[bookmark: _GoBack]PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 3
PRIE 2022 M. LAPKRIČIO 14 D. RANGOS SUTARTIES NR. SŽ-1709

2023 m.                                       d.  SŽ-
Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Antano Bartulio, toliau vadinama Užsakovu ir UAB „Aukstata“, atstovaujama direktoriaus Vito Stulgės, toliau vadinama Rangovu ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., 2022 m. lapkričio 14 d. Rangos sutarties Nr. SŽ-1709 (toliau – Sutartis) Konkrečiųjų sąlygų 13.1 punkto nuostatomis, atsižvelgdami į 2023-10-13 Darbų pakeitimo akte Nr. 4 (registracijos Nr. VKIF-200), 2023-10-13 Darbų pakeitimo akte Nr. 5 (registracijos Nr. VKIF-201), 2023-10-13 Darbų pakeitimo akte Nr. 6 (registracijos Nr. VKIF-202), 2023-10-13 Darbų pakeitimo akte Nr. 7 (registracijos Nr. VKIF-203) bei 2023-10-23 Darbų pakeitimo akte Nr. 8 (registracijos Nr. VKIF-210) nurodytas aplinkybes, sudaro šį Papildomą susitarimą ir sutaria: 
1. Vykdant rangos darbus ir atsiradus nevykdomiems bei papildomiems darbams, nurodytiems 2023-10-13 Darbų pakeitimo akte Nr. 4 (registracijos Nr. VKIF-200), 2023-10-13 Darbų pakeitimo akte Nr. 5 (registracijos Nr. VKIF-201), 2023-10-13 Darbų pakeitimo akte Nr. 6 (registracijos Nr. VKIF-202), 2023-10-13 Darbų pakeitimo akte Nr. 7 (registracijos Nr. VKIF-203) bei 2023-10-23 Darbų pakeitimo akte Nr. 8 (registracijos Nr. VKIF-210), sumažinti Priimtą Sutarties sumą, numatytą Sutarties 5 punkte, 105.509,61 Eur (vienas šimtas penki tūkstančiai penki šimtai devyni eurai, 61 ct.) be PVM.
2. Aiškumo ir tikslumo dėlei, Šalys sutaria, kad dėl šiame Susitarime nurodytų nevykdomų ir papildomų darbų, pakeičiama galutinė Priimta Sutarties suma, numatyta Sutarties 5 punkte yra 8.762.804,98 Eur (aštuoni milijonai septyni šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai keturi eurai, 98 ct.) be PVM. 
3. Dėl šiame Susitarime nurodytų nevykdomų ir papildomų darbų, darbų atlikimo terminas nėra keičiamas.
4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.
[bookmark: _Hlk48714402]5. Susitarimo priedai – 2023-10-13 Darbų pakeitimo aktas Nr. 4 (registracijos Nr. VKIF-200), 2023-10-13 Darbų pakeitimo aktas Nr. 5 (registracijos Nr. VKIF-201), 2023-10-13 Darbų pakeitimo aktas Nr. 6 (registracijos Nr. VKIF-202), 2023-10-13 Darbų pakeitimo aktas Nr. 7 (registracijos Nr. VKIF-203) bei 2023-10-23 Darbų pakeitimo aktas Nr. 8 (registracijos Nr. VKIF-210), 1 byla.
	
Šalių rekvizitai ir parašai:

	
UŽSAKOVAS
Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Kodas 188771865
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
A. s. Nr. LT 30 7300 0100 9374 1771
Swedbank, b. k. 73000
tel. (8 41) 383 409
faksas (8 41) 52 41 09
elektroninis paštas: info@siauliai.lt 
	
RANGOVAS
UAB „Aukstata“
Kodas 145909933
P. Motiekaičio g. 2, Šiauliai 
PVM mokėtojo kodas LT459099314
A. s. Nr. LT33 7300 0100 8164 7272
Swedbank, b. k. 73000
tel.: +37041520055, 
el. paštas: info@aukstata.lt
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Sutarties kuratorius – Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Infrastruktūros poskyrio vyr. specialistas Valentas Gilys
