_ PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DEL 2023 SPALIO 5 D. STATYBOS RANGOS DARBU SUTARTIS NR. BU2-197
PAKEITIMO 2710~ 300

2023 m. lapkri¢io 27d.
Visaginas

Visagino ,,Ziburio pagrindiné mokykla, atstovaujama direktoriaus pavadu
ugdymui ,laikinai pavaduojandius mokyklos direktoriy Zitos Miskinytés-Maziirienés, vzikis
pagal jstaigos nuostatus, (toliau — UZzsakovas) ir UAB ,,Viksvola“, atstovaujama direktorés Nz
Golovinos, veikiandios pagal jmonés istatus, (toliau — Rangovas), toliau kartu vadinami $al -
atsizvelgdami j tai, kad:

2023 spalio 5 d. tarp Uzsakovo ir Rangovo buvo pasiradyta statybos rangos
sutartis Nr. BU2-297 dél pastato Energetiky g. 56, Visagine. paprastojo remonto darby pagal tec| -
uzduotj, jgyvendinant programos paZangos priemong Nr. 12-003-03-01-01 ,, Tiikstantmedio rioky
(toliau — Sutartis), tatiau pasirasius Sutartj buvo padaryta technin¢ klaida ir jradytas darby atl |
terminas 60 k. d., o ne 90 k. d. kaip buvo nurodyta vieSojo pirkimo skelbime Nr. 688551.

1. Vadovaudamiesi Sutartimi susitariame iStaisyti techning klaidg ir nustatyti . .
atlikimo terming 90 k. d. nuo sutarties isigaliojimo dienos t. y. iki 2024 m. sausio 3 d. (ir |
pakeitiant Sutarties 2.1 papunkt] ir i¥déstant jj taip: darbai turi biiti atlikti per 90 kalendor niy .
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

2. Kitos Sutarties nuostatos nekeigiamos.

3. PasiraSydamos §j susitarimg Salys patvirtina, kad Susitarimg perskzité,
suprantamas Susitarimo turinys ir pasekmés, Salys Susitarimg suprato i, kaip visiskai atitinkan. :
valig ir ketinimus, pasiragé.

4. Papildomas susitarimas jsigalioja nuo jo pasira§ymo dienos (antro paraSo data).

4.1. Sis spausdintas raSytinis susitarimas sudaromas [2] ([dviem]) egzempli:
lietuviy kalba, po viena kiekvienai Saliai. Abu io susitarimo egzemplioriai turi vienoda teising gi. .

4.2. Sis susitarimas (elektroninio dokumento forma) Saliy gali bati pasira:
kvalifikuotu elektroniniu paragu. Tokiu atveju, susitarima pasirasanéics Salies atstovo kvalifi. |
elektroninio paraso teisiné galia yra lygiaverté Salies atstovo rasytiniam paraSui, patvirtintam jur |
asmens antspaudu, kai pareiga turéti antspaudg nustatyta juridinio asmens steigimo dokumer
arba jstatymuose.

4.3. Elektroniniu para§u pasiraSomas visas elektroninio dokumento turinys i
pasiraSomieji elementai, kurie yra neatskiriama §io susitarimo dalis.

4.4. Sis, Sutarties Saliy kvalifikuotais elektroniniais pacadais pasiraSytas susital
(elektroninis dokumentas), yra laikomas autentidku susitarimu. Atsizvelgiant j Saliy teisétus inte
prireikus gali bati spausdinami 3io, kvalifikuotais elektroniniais parasais pasiraSyto. susit® |
(elektroninio dokumento) nuorasai.

PRIDEDAMA. Patikslintas Pastato esantio Energetiku g. 56 Visagine papr

remonto darby veikly saradas, 1 lapas.

UZSAKOVAS RANGOVAS
Visagino ,,Ziburio“ pagrindiné mokykla UAB ,,Viksvola“

Imoneés kodas 193170510 Imonés kodas 155561838
Energetiky 56, 31227 Visaginas PVM mokétojo kodas 1.T555618314
Tel. 8 (386) 73359 Sedulinos al. 14, 31128 Visaginas

Elp. ziburys@visaginoziburys.lt Tel. 8 (656) 40250
El.p. viksvola@gmail.com



Direktoriaus pavaduotoja ugdymui ,laikinai Direktoré
pavaduojantius mokyklos direktoriy Zita Natalja Golovina

Miskinyté-Maziriené ﬁ
ParaSas M Parasas #/ )

Data 4023 -4/-A¥
A V.~




Pastato esancio Energetiky g. 56 Visagine Paprastojo remonto darby vei
saraas (patikslintas)

Darby grupés (etapo) kainos ménesinis [ketvirciais] iSoii i,
Procentais pagal Rangovo Planuojamg Darby grupés (.
Eil Darby grupiy (etapy) Pykdymg
Nr. pavadinimai
Kaina
IT ménuo be PV )1
I ménuo 111 ménuo e
1 | Demontavimo darbaj 60 20 20 420C
2 | Grindy jrengimas 40 60 12000
3 | Luby jrengimas 50 30 20 s00C
4 | Dury montavimas 80 20 700
5 | Sieny remontas 50 30 20 100C0
6 | Elektrotechnikos 60 20 20 550
| | darbai _
7 | Oro iStraukimo 100 330C
sistemos jrengimas ir
pajungimas I
8 | Buitiniy nuoteky ir 50 50 800
vandentiekio tinkly
remontas,  kriaukliy,
vandens maiSytuvy ir
veidrod iy jrengimas e
Suma be PVM (Eur): 478
100:
PVM /21%]: 578
Bendra suma su PVYM (Eur): N




