Elektroninio dokumento nuorasas

PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO SPRENDINIU JGYVENDINIMO PRIEZIUROS
PASLAUGU SUTARTIS

2023 m. lapkricio d. Nr. TPS-
Vilnius

Kultiiros infrastruktiiros centras, jstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus
Sariino Soblinsko, veikianCio pagal jstaigos nuostatus, toliau vadinamas UZsakovu,

UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas®, jmonés kodas 124563175, atstovaujama
direktoriaus Algirdo Steponaviciaus, veikian¢io pagal jmonés jstatus, toliau vadinama
Projektuotoju,

ir Salako Sv¢. M. Marijos Sopulingosios parapija, jstaigos kodas 191270330, atstovaujama
klebono Rimanto Rimkaus, veikiancio pagal vyskupo dekreta, toliau vadinamas Statytoju, visos
trys Salys kartu toliau vadinamos Salimis, o kickviena atskirai — Salimi,

pagal Projektuotojo viesajam pirkimui (neskelbiamos apklausos biidu) Salako Své. Mergelés
Marijos Sopulingosios baznycios statiniy komplekso Své. Mergelés Marijos Sopulingosios
baznycios (u. k. KVR 43738) Baznycios g. 28, Salako mstl., Salako sen., Zarasy r. sav., tyrimai,
tvarkybos (remonto, restauravimo, avarijos grésmeés pasalinimo — apsaugos techniniy priemoniy
jrengimo) darby projekto ,,A* laidos parengimas ir projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZiiira
(toliau — Pirkimas) pateikta pasiiilyma, (toliau — Pasiiilymas) sudar¢ Sig projekto ,,A*“ laidos
parengimo ir projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZiliros paslaugy sutartj (toliau — Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas: Salako Své. Mergelés Marijos Sopulingosios bainycios statiniy
komplekso Své. Mergelés Marijos Sopulingosios bainycios (u. k. KVR 43738) Bainycios g. 28,
Salako mstl., Salako sen., Zarasy r. sav., tyrimai, tvarkybos (remonto, restauravimo, avarijos
grésmés pasalinimo — apsaugos techniniy priemoniy jrengimo) darby projekto ,,A“ laidos
parengimo su leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimu (pirmojo etapo) ir projekto sprendiniy
igyvendinimo prieziiiros (antrojo etapo), paslaugos, nurodytos Projektavimo uzduotyje (Sutarties 1
priedas) (toliau — Paslaugos). UZsakovas ir Statytojas isipareigoja sudaryti Projektuotojui biitinas
salygas Paslaugoms suteikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai suteikty Paslaugy rezultatg
ir sumoketi Projektuotojui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis saglygomis ir tvarka.

2. SUTARTIES KAINA IR GALIOJIMO TERMINAI

2.1. Pradinés Sutarties verté (Sutarties kaina) pagal pateikta Projektuotojo Pasitilyma yra 6 728,94
(Sesi tukstancCiai septyni Simtai dvideSimt aStuoni eurai 94 ct) Eur su pridétinés vertés mokesciu
(toliau — PVM) , i$ jy PVM sudaro 1 167,83 Eur.

2.2. Sutarties kaina pagal paslaugy etapus iSskirstoma taip:

Eil. Paslaugy grupiy (etapy) pavadinimai Kaina
Nr.
291 Tvarkybos darby projekto ,,A“ laidos parengimas 5200,00 Eur be PYM
o (pirmasis etapas)
299 Projekto  sprendiniy  jgyvendinimo  prieZiira 361,11 Eur be PVM
o (antrasis etapas)
Suma(2.2.1+2.2.2) be PVM (Eur) : 5561,11
PVM, Eur: 1167,83
Bendra suma (1+2) su PVM (Eur) : 6 728,94
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2.3. Projektuotojas patvirtina, kad 1 Sutarties kaing ir atitinkamai j kiekvieno Paslaugy etapo (jo
dalies) kaing yra jtrauktos visos iSlaidos, susijusios su Paslaugy atlikimu, jskaitant medziagas ir
atsargas, darbo jéga, jrengimy kaing, draudimo islaidas bei mokétinus mokescius ir kitas rinkliavas,
susijusias su tinkamu Sutarties vykdymu.

2.4. 1 pradinés Sutarties verte jtrauktas visas uz Paslaugy atlikimg bei kity jsipareigojimy pagal
Pirkimo dokumenty ir Sutarties reikalavimy vykdyma numatytas uzmokestis ir Projektuotojas
neturi teisés reikalauti apmokéti jokiy islaidy, vir§ijanciy pradinés Sutarties verte. Projektuotojas
privalo atlikti visas Paslaugas, kurios yra butinos Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir
tinkamai atlikti Paslaugas, nurodytas Projektavimo uzduotyje) bei perduoti jas UZsakovui, vykdyti
visas Projektuotojui nustatytas pareigas, uzduotis ir perduotas rizikas, reikalingas tinkamam
Sutarties jgyvendinimui, uz pradinés Sutarties verte, iSskyrus Sutarties 8 skyriuje nurodytas
aplinkybes.

2.5. Pradinés Sutarties vertei negali turéti jtakos darbo uzmokesCio ir kity panasiy islaidy
padidéjimas.

2.6. Sutarciai taikoma fiksuotos kainos su perziira kainodara. Projektuotojo pasiiilymo kaina
apima ir tas paslaugas, kurios nors ir nebuvo tiesiogiai nustatytos Pirkimo dokumentuose ir
Sutartyje, bet yra biitinos Sutarciai jvykdyti, o Projektuotojas turéjo ir galéjo jas numatyti ir jvertinti
iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos.

2.7. Bendras projekto ,,A“ laidos parengimo (pirmojo etapo) ir projekto sprendiniy jgyvendinimo
priezitiros (antrojo etapo) paslaugy suteikimo terminas prasideda jsigaliojus Sutarciai ir baigiasi per
56 (penkiasdeSimt Sesis) mén. (] bendrg paslaugy suteikimo terming nejskaityti terminai, kurie gali
atsirasti dél Sutartyje numatyto paslaugy etapy terminy sustabdymo galimybés, pertraukos ir (ar)
kity nenumatyty aplinkybiy):

2.7.1.  Pirmojo etapo paslaugoms (leidimas atlikti tvarkybos darbus) — 6 (§e$i) mén. nuo Sutarties
jsigaliojimo:

2.7.1.1. Pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugoms parengtas projektas (skaitmeniné
duomeny laikmena PDF formatu) pateikiamas UZsakovui ekspertizéms organizuoti per 4 (keturis)
mén.

2.7.2.  Antrojo etapo paslaugoms — 24 (dvideSimt keturi) mén.

2.8. Ekspertizes organizuoja ir apmoka UZsakovas.

2.9. Projektuotojas turi projekta pataisyti pagal ekspertizés pastabas.

2.10. Projekto ,,A* laida turi buti suderintas su uz kultiiros paveldo apsauga atsakinga institucija ir
gautas leidimas atlikti tvarkybos darbus.

2.11. Pirmojo etapo Paslaugy suteikimo terminas, dél nenumatyty aplinkybiy, nurodyty Sutarties
2.15 punkte, kurios nepriklauso nuo Projektuotojo, gali biiti sustabdytas.

2.12. Paslaugy antrasis etapas pradedamas vykdyti pasirasius sutartj su tvarkybos darby rangovu ir
jam pradéjus vykdyti darbus, Uzsakovui rastiSkai apie tai praneSus Projektuotojui ir pasirasius
papildomg susitarimas prie Sutarties.

2.13. | Paslaugy atlikimo terming nejskaityti terminai, kurie gali atsirasti dél Sutartyje numatyto
Paslaugy etapy terminy sustabdymo galimybés ir (ar) kity nenumatyty aplinkybiy.

2.14. Sutarties pirmojo etapo paslaugy suteikimo galiojimo terminas, dél objektyviy priezasciy,
Saliy rastisku susitarimu gali biiti pratestas 2 (dviejy) ménesiy terminui, netaikant Projektuotojui
7.3 punkte nustatyty delspinigiy. Sutarties antrojo etapo paslaugy suteikimo galiojimo terminas,
atsizvelgiant j tvarkybos darby finansavimo apimtis, Saliy rastisku susitarimu gali biiti pratestas 24
(dvidesimt keturiy) ménesiy terminui.

2.15. Jeigu atsiranda aplinkybiy, kuriy iki Sutarties pasiraSymo momento nebuvo galima
numatyti, gali biti sustabdytas visy Paslaugy arba jy dalies teikimas. Projektuotojas, neturédamas
galimybés teikti Paslaugy ar jy dalies, ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Siy
aplinkybiy atsiradimo rastu apie tai informuoja UZsakova, praSydamas stabdyti Paslaugy ar jy dalies
teikimg ir terminy skai¢iavimg. Prasyme turi buti detaliai nurodyta aplinkybiy, trukdanciy teikti
Paslaugas, atsiradimo data, bei pateikti jrodymai apie Siy aplinkybiy egzistavima. UZsakovas per 7
(septynias) kalendorines dienas nuo Projektuotojo praSymo gavimo dienos informuoja apie priimtg
sprendimg. Jei priimtas sprendimas - sustabdyti Paslaugy ar jy dalies teikima, tokiu atveju Paslaugy
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teikimo termino sustabdymas skai¢iuojamas nuo Projektuotojo praneSimo gavimo dienos.
Sustabdytos Paslaugos arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neteikiamos iki Paslaugy
teikimo atnaujinimo. Paslaugy ar jy dalies teikimo terminas atnaujinamas, iSnykus aplinkybéms, dél
kuriy jie buvo sustabdyti, Uzsakovui apie tai praneSus raStu. Atnaujinus Paslaugy teikima,
Paslaugos teikiamos per joms likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo. Paslaugy ar
ju dalies teikimo termino sustabdymas ir (ar) Paslaugy ar jy dalies teikimo termino pabaigos
nukélimas (Sutarties vykdymo termino pratgsimas) fiksuojamas rastu papildomu Saliy susitarimu.
2.16. Paslaugy ar jy dalies teikimo terminas gali biiti sustabdomas Projektuotojo ir (ar) Uzsakovo
iniciatyva jskaitant, bet neapsiribojant, Siais atvejais:

2.16.1. Uzsakovas ir (ar) Statytojas neturi galimybés vykdyti savo isipareigojimy pagal Sutart]
(neturi ar netenka finansiniy galimybiy apmokéti uz teikiamas Paslaugas);

2.16.2. Uzsakovas ir (ar) Statytojas dél ne nuo jy priklausanéiy priezas¢iy neturi galimybés
Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty ir informacijos, kurie yra biitini Paslaugy
teikimui, ir Projektuotojas dél Siy prieZasc¢iy negali vykdyti savo jsipareigojimy;

2.16.3. dél archeologiniy tyriné¢jimy, tyrimy metu atrasty objekto vertingyjy savybiy ir pan.;
2.16.4. dél treciyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo.

2.17. Pirkimo dokumentai, Projektuotojo pasiiilymas bei Sutarties priedai yra neatskiriamos Sios
Sutarties dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.

3. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Uzsakovas uz tinkamai suteiktas pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugas atsiskaito
Sutarties 3.3 punkte nustatyta tvarka ir vadovaujantis Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugy
suteikimo grafiku ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny pagal Uzsakovo ir
Projektuotojo pasirasytus suteikty paslaugy aktus (Sutarties 2 priedas) ir Projektuotojo Uzsakovui
iSraSytas PVM saskaitas fakturas, kurios pateikiamos naudojantis informacinés sistemos ,,E.
saskaita® priemonémis (elektroninés paslaugos ,,E. saskaita® svetainé pasiekiama adresu
www.esaskaita.eu). Projektuotojas suteikty paslaugy akto projekta privalo suderinti su Uzsakovu.
3.2. Uzsakovas uz tinkamai suteiktas pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugas
Projektuotojui sumoka i$ viso 6 292,00 Eur su PVM.

3.3. Projektuotojui uz tinkamai suteiktas ir Sutartyje nustatyta tvarka UZsakovui perduotas
Pirmojo etapo paslaugas yra sumokama dalimis tokiais etapais:

Paslaugy etapas Kaina be PVM, PVM, Eur Kaina su PVM,
Eur Eur
3.3.1. Projekto ,,A* laidos parengimo su 5200,00 1 092,00 | 6 292,00

leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimu
(pirmasis etapas) paslaugos, i$ ju:
3.3.1.1. uz pateikta parengta projekta 2 600,00 546,00 | 3 146,00
Uzsakovui ekspertizéms organizuoti (iki
50 proc. pirmojo etapo kainos);

3.3.1.2. uz visas likusias pirmojo etapo 2 600,00 546,00 | 3 146,00
paslaugas ir pateikta leidimg atlikti
tvarkybos darbus (50 proc. ir daugiau
pirmojo etapo kainos).

3.3.2. Projekto sprendiniy jgyvendinimo 361,11 75,83 | 436,94
priezitiros paslaugos (antrasis etapas)

3.4. Projektuotojui uz tinkamai suteiktas ir Sutartyje nustatyta tvarka Uzsakovui perduotas
Pirmojo etapo Paslaugas yra sumokama tokia tvarka:
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3.4.1. nevirSyjant 3.3.1.1 papunktyje nurodytos kainos uZz pateikta parengta projekta UzZsakovui
ekspertizéms organizuoti;

3.4.2. likusi dalis pirmojo etapo Paslaugy kainos Projektuotojui yra sumokama po to, kai
Projektuotojas suteikia 3.3.1.2 papunktyje nurodytas visas likusias pirmojo etapo Paslaugas ir
pateikia suderinto su KPD teritoriniu skyriumi projekto projekting dokumentacijg su leidimu atlikti
tvarkybos darbus.

3.5.  Projektuotojui uz antrojo etapo (projekto sprendiniy jgyvendinimo prieziiirg) Paslaugas gali
biiti mokama kas ménesj, arba reciau, kitais laikotarpio intervalais kai vykdomi tvarkybos darbai.
Projektuotojui apmokama ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny pagal UZsakovo ir
Projektuotojo pasirasSytus suteikty Paslaugy aktus ir Projektuotojo Uzsakovui iSrasytas PVM
saskaitas faktiras, pateiktas naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis.
Projektuotojas suteikty Paslaugy akto projekta privalo suderinti su UZzsakovu. Aktai turi biti
pateikti iki einamyjy mety gruodzio 10 d. Projektuotojui uz antrojo etapo Paslaugas apmokama
pagal per atitinkamus metus atlikty tvarkybos darby verte ja lyginant su bendra darby verte,
nevirSijant Sutarties 2.2.2 papunktyje nurodytos sumos. Uz antrojo etapo (projekto sprendiniy
jgyvendinimo priezitira) Paslaugas Projektuotojui bus mokama i$ $iy Paslaugy vykdymo tais metais
skirto biudzeto finansavimo. UZsakovas uz projekto sprendiniy jgyvendinimo prieziiiros Paslaugas
Isipareigoja galutinai atsiskaityti su Projektuotoju uzbaigus tvarkybos darbus objekte.

3.6. Dél aplinkybiy, nepriklausan¢iy nuo Uzsakovo (véluojant finansavimui ar kt.), Siame
Sutarties skyriuje nurodyti apmokéjimo uz suteiktas Paslaugas terminai gali biiti pratgsti atskiru
radytiniu Saliy susitarimu.

3.7. Uzsakovas uz tinkamai atliktas Paslaugas su Projektuotoju atsiskaito bankiniais moké&jimo
pavedimais, mokétinas pinigy sumas pervesdamas ] Sutartyje nurodyta Projektuotojo banko
saskaitg.

3.8. Pradinés Sutarties verté dél Sutarties galiojimo metu pasikeitusiy mokes¢iy tarify
perskaiciuojama tokia tvarka:

3.8.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaiCiuojama pradinés Sutarties verte: PVM. Del kity
mokesCiy pasikeitimo pirmojo etapo (projekto parengimo) ir antrojo etapo (projekto sprendiniy
jgyvendinimo prieziiiros) Paslaugy verté nebus perskaiciuojama;

3.8.2. perskaiciavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
istatymo pakeitimo istatymui, kuriuo kei¢iamas PVM tarifas;

3.8.3. perskaic¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, pradinés Sutarties vertéje esantis
PVM tarifas nesuteiktoms Paslaugoms kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus;

3.8.4. pradinés Sutarties vertés dél pasikeitusiy mokesciy pakeitimas jforminamas rastu papildomu
Saliy susitarimu;

3.8.5. perskaiCiuota pradinés Sutarties verté pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokesCio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keiCiamas Sio mokescio tarifas,
nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

3.8.6. Projekto parengimo Paslaugy (pirmojo etapo) kaina pagal bendra kainy lygio kitima nebus
perskai¢iuojama. Antrojo etapo Paslaugy kaina pagal bendra kainy lygio kitimg perskai¢iuojama
tokia tvarka:

3.8.6.1. Indeksas — Valstybés duomeny agentiiros tinklapyje http://www.stat.gov.It/, rodikliy
duomeny bazéje, statistikos srityje ,,Ukio subjektams suteikty paslaugy kainy indeksai (PKI) ir
kainy poky¢iai“, dalyje ,,Ukio subjektams suteikty paslaugy kainy indeksai* paskelbtas kainy
indekso pokytis Lietuvos rinkoje pagal ekonominés veiklos ruSies rodiklj ,,Architekttiros ir
inzinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizé* (toliau — Indeksas);

3.8.6.2. Indeksavimo laikotarpis — tai laikotarpis, per kurj Indeksas pakinta tiek, kad gali biti
perskaiciuojama Sutarties kaina. Indeksavimo laikotarpio pradZia laikomas sutarties su rangovu
numatyty tvarkybos darby atlikimo grafike nurodytas ménuo, t. y. tvarkybos darby pradzia.
Indeksavimo laikotarpis negali biiti trumpesnis kaip 12 kalendoriniy ménesiy.

3.8.6.3. Projektuotojas turi teise¢ kreiptis ] Uzsakova dél Sutarties antrojo etapo paslaugy kainos
perskaic¢iavimo. Paslaugy kainos perskaiciavimas pagal Sig Sutartj atliekamas tik tuo atveju, jeigu
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Sutarties 3.8.6.1 papunktyje nurodyto Indekso pokytis, lyginant paskutinio paskelbto ménesio
Indeksg su Sutarties antrojo etapo Paslaugy vykdymo pradzios (datos) ménesio Indeksu, yra
didesnis kaip 5,0000 (penki);

3.8.6.4. perskaiCiuojama ta Sutarties 2.2.2 papunktyje nurodytos Paslaugy kainos dalis, kuri dar
néra iSmokéta Projektuotojui. PerskaiCiavimas atliekamas likuting Paslaugy kaing dauginant i$
perskai¢iavimo koeficiento, gauto einamyjy mety paskutinio paskelbto ménesio Indeksa dalijant i8
Sutarties antrojo etapo paslaugy vykdymo pradZios (datos) ménesio Indekso;

3.8.6.5. susitarimas perskaiCiuoti antrojo etapo Paslaugy kaing, pradinés Sutarties verte ir
Sutarties kaina jforminamas rastu papildomu Saliy susitarimu.

3.9. Paslaugy kaina dél pasikeitusiy kity mokes¢iy tarify ar kity aplinkybiy nebus
perskaiciuojama, visg rizikg dél Paslaugy kainos padidéjimo prisiima Projektuotojas.

3.10. Visais atvejais uz tinkamai suteiktas Paslaugas atsiskaitoma iki einamyjy mety gruodzio 10 d.
Jeigu dokumentai patvirtinantys tinkamg Paslaugy suteikimg ir reikalingi atsiskaitymui pateikiami
po einamyjy mety gruodzio 10 d., tuomet uz tinkamai suteiktas Paslaugas atsiskaitoma ateinanciais
metais.

3.11. Projektuotojui uz paslaugas, numatytas 3.3.1 punkte (pirmas etapas) bus sumokéta 2024
metais patvirtinus 2024-2026 mety Paveldotvarkos programa.

4. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

4.1.  Uzsakovas jsipareigoja:

4.1.1. pateikti Projektuotojui  Projektavimo uZzduotyje (Sutarties 1 priedas) nurodyta
dokumentacija, biiting Sutarciai vykdyti;

4.1.2. priimti i§ Projektuotojo kokybiskai suteiktas ir Paslaugy pirkimo bei Sutarties salygy
reikalavimus atitinkancias Paslaugas ir uz jas atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka;

4.1.3. gauti visg informacijg apie teikiamas paslaugas, jy eiga ir rezultatus;

4.1.4. pateikti pastabas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo projekto (jskaitant tarpinius
Paslaugy rezultatus) gavimo dienos;

4.2.  Uzsakovas turi teisg:

4.2.1. nepriimti nekokybiskai suteikty Paslaugy (iskaitant tarpinius Paslaugy rezultatus) ir
nemokeéti uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas;

4.2.2. Sutarties jgyvendinimo metu teikti pastabas dél teikiamy Paslaugy (jskaitant tarpinius
Paslaugy rezultatus) kokybés ir turinio tiek, kiek tai neprieStarauja Projektavimo uzduociai, Sios
Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisés aktams;

4.2.3. nutraukti Sutartj, jeigu pirmojo etapo Paslaugy teikimo terminas sustabdomas ilgiau kaip 3
mén. ne dél Uzsakovo ar Statytojo kaltés;

4.2.4. kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisés aktuose.

5. STATYTOJO TEISES IR PAREIGOS

5.1. Statytojas jsipareigoja:

5.1.1. uztikrinti Projektuotojui galimybe laisvai patekti | teritorijg ir pastata per visg Paslaugy
teikimo laikotarpj, netrukdyti Projektuotojui suteikti Paslaugas, sudaryti visas salygas ir pateikti
dokumentus, biitinus Paslaugy teikimui;

5.1.2. priimti suteiktas Paslaugas Sioje Sutartyje nustatyta tvarka. Paslaugy rezultata Statytojui
perduoda Uzsakovas, patikrines Paslaugy atitikima Pirkimo bei Sutarties salygy reikalavimams;
5.1.3. priimti sprendimus visais klausimais, kuriuos pateikia UZsakovas ir Projektuotojas;

5.1.4. pritarti tvarkybos darby projekto sprendiniams, o atlikus tvarkybos darby projekto
ekspertizes, tvirtinti tvarkybos darby projekta. Tvarkybos darby projekto patvirtinimas neatleidzia
Projektuotojo nuo atsakomybés uz tvarkybos darby projekto kokybe;

5.1.5. gauti visg informacijg apie teikiamas paslaugas, jy eiga ir rezultatus;

5.1.6. pateikti atsakymus per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo paklausimo gavimo dienos;
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5.1.7. suteikti Projektuotojui jgaliojimus atstovauti Statytoja su Paslaugy teikimu susijusiose
valstybés valdymo institucijose ir leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimui.

5.2. Statytojas turi teise:

5.2.1. Sutarties jgyvendinimo metu teikti pastabas dél teikiamy Paslaugy (iskaitant tarpinius
Paslaugy rezultatus) kokybés ir turinio tiek, kiek tai nepriestarauja Projektavimo uzduociai, Sios
Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisés aktams;

5.2.2. kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisés aktuose.

6. PROJEKTUOTOJO TEISES IR PAREIGOS

6.1. Projektuotojas jsipareigoja:

6.1.1. tinkamai, laiku ir kokybiskai suteikti Paslaugas, vadovaudamasis Sutartyje, Techningje
specifikacijoje (Projektavimo uzduotyje), Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultiiros paveldo
apsaugos jstatyme, pojstatyminiuose ir Kituose teisés aktuose nustatytais reikalavimais;

6.1.2. paskirti projekto vadova ir kitus reikalingus specialistus veikiancius pagal Paveldo
tvarkybos reglamenta PTR 3.06.01:2014 ,,Kultiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo
taisyklés® ir Statybos techninj reglamenta STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize*;

6.1.3. jeigu taikoma, jsigaliojus Sutarciai, taCiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti,
Uzsakovui pranesti tuo metu zinomy subteikéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Projektuotojas privalo informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu,
taip pat apie naujus subteikéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

6.1.4. esant poreikiui, gauti visus Paslaugy teikimui pagal Sutartj vykdyti reikalingus pritarimus ir
suderinimus, projektavimo salygas, inZineriniy tyrinéjimy dokumentus ir kt.;

6.1.5. atlikti visus darbus ir tyrimus, butinus projekto parengimui, vélesniam sprendiniy
igyvendinimo priezitiros vykdymui pagal parengta projekta, tinkamam statinio eksploatavimui ir
juos atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie nurodyti Projektavimo uzZduotyje. Projektuotojas
Isipareigoja parengti tokios sudéties bei apimties projekta, kad jis buity pakankamas Projekto
paskirciai igyvendinti, esant reikalui ir (ar) statybos montavimo darby (SMD) kainai virSijant 500
tukst. Eur, tvarkybos darby skaifiuojamosios kainos dalj (atitinkamai ir kiekiy ziniaraScius)
etapuoti. Suderinus su Uzsakovu ir Statytoju vieno etapo kaina gali buti mazesné arba didesné nei
500 tukst. Eur;

6.1.6. Sklandaus ir nepertraukiamo tvarkybos darby vykdymo uztikrinimui, atsiZvelgus | objekto
specifikg ir sudétinguma, pateikti sprendiniams reikalingus mazgy ir detaliy brézinius. Vykdant
projekto sprendiniy jgyvendinimo prieziiirg tikslinimai darbo bréZiniais galimi vietose, kuriy dél
objekto biiklés ar neprieinamose vietose projekto rengimo metu istirti ir detalizuoti galimybiy
nebuvo. Darbo bréziniy privalomumas nurodomas projekte;

6.1.7. uztikrinti reikiamos kvalifikacijos bei gebancio vykdyti uzduotis personalo dalyvavimg ir
panaudojimg (kad Paslaugos biity suteiktos kokybiskai, tinkamai ir laiku), jskaitant, bet
neapsiribojant, pagal Projektuotojo parengta specialisty ir asmeny, atsakingy uz Sutarties jvykdyma,
sgrasa, pateiktg Pirkimo metu, taip pat jsipareigoja suderinti su Uzsakovu tiesiogiai vykdysianc¢ius
Sutart] asmenis ir pranesti apie galimus atsakingy darbuotojy pasikeitimus. Sutarties vykdymo
laikotarpiu specialistai ir asmenys atsakingi uz Sutarties jvykdyma, suderinus su Uzsakovu, gali
biti kei¢iami Saliy radytiniu susitarimu. Kei¢iamy atsakingy darbuotojy kvalifikacija ir darbo
patirtis privalo atitikti Pirkimo sglygose nustatytus reikalavimus. Norédamas pakeisti atsakingus
darbuotojus, Projektuotojas rastu kreipiasi } Uzsakova su praSymu pritarti specialisty ir (ar) asmeny,
atsakingy uz Sutarties jvykdyma keitimui ir nurodo tokio praSymo aplinkybes, pateikia tai
jrodanc¢ius dokumentus bei dokumentus, patvirtinanéius specialisty ir (ar) asmeny, atsakingy uz
Sutarties jvykdyma atitikt] keliamiems kvalifikacijos reikalavimams. Uzsakovas, jvertings
Projektuotojo prasyme nurodytas aplinkybes ir patikrines specialisty ir (ar) asmeny, atsakingy uz
Sutarties jvykdymag kvalifikacija, ne veliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas rastu
informuoja Projektuotojg apie priimtg sprendimg. Uzsakovas, pagrindgs savo praSyma, gali
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reikalauti Projektuotoja pakeisti Sutarties vykdymui paskirtg specialista ar asmenj, atsakingg uz
Sutarties jvykdyma, jeigu jis, UZsakovo manymu, netinkamai atlieka savo funkcijas;

6.1.8. nedelsdamas informuoti rastu Sioje Sutartyje nurodyta UZsakovo atstova apie aplinkybes ir
(ar) informacija, galin¢ig itakoti tinkama Paslaugy teikima;

6.1.9. pasibaigus Sutarties jvykdymui, grazinti UZsakovui ir (ar) Statytojui visus dokumentus ir
visg kitag dokumentacijg ar informacijos laikmenas, kuria UZsakovas ir (ar) Statytojas suteike
Sutarties jvykdymui;

6.1.10. Projektuotojas turi imtis visy priemoniy, kad nekilty ar nesitgsty situacija, galinti pakenkti
neSaliSkam ir objektyviam Sutarties vykdymui.

6.1.11. atsakyti Uzsakovui uz subteikéjy prievoliy nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma;

6.1.12. rengiant projekta, sprendinius derinti su UZsakovu;

6.1.13. vykdant Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugy suteikimo grafika (Sutarties 4
priedas), nedelsiant Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka atlikti projekto pataisyma
ir (ar) papildyma pagal Uzsakovo ir kompetentingy institucijy pastabas bei valstybés ir savivaldybés
institucijy sprendimus, nereikalaujant uz tai papildomo atlyginimo;

6.1.14. be papildomo atlygio iStaisyti projekto trilkumus, klaidas, padarytas teikiant Paslaugas,
nustatytas projektavimo metu ir vykdant tvarkybos darbus bei per Uzsakovo nurodyta terming
pateikti UZsakovui pataisyty bréziniy ar kity dokumenty atskiras naujas kopijas pagal Sutarties
reikalavimus, pazymint, kuris brézinys (dokumentas) buvo keifiamas ir (ar) papildomas; arba
atlyginti Uzsakovui ir Statytojui nuostolius, kurie bus UZsakovo ir Statytojo patirti jiems savo
saskaita iStaisant Projektuotojo parengtos projektinés dokumentacijos triikumus;

6.1.15. kontroliuoti, kad visi projekto pakeitimai nustatyta tvarka biity suderinti su Uzsakovu ir (jei
privaloma pagal galiojancius teisés aktus) atsakingomis institucijomis;

6.1.16. vykdyti visas kitas Projektavimo uzduotyje, Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés
aktuose numatytas pareigas;

6.1.17. Uzsakovui pareikalavus, pasikeitus skai¢iuojamyjy kainy lygiui ar iSkilus poreikiui keisti
skai¢iuojamaja kaing, be papildomo atlyginimo ne maziau kaip 3 (tris) kartus per Uzsakovo
nustatyta terming pakoreguoti projekto tvarkybos darby skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalj.
Pasinaudoti Sia teise Uzsakovas gali projekto rengimo stadijoje ir per terming, ne ilgesnj kaip 2
(dveji) metai nuo leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimo dienos. Atlikus tvarkybos darby
skaiCiuojamosios kainos ekspertize, pateikti UZsakovui Projektuotojo parasu patvirtintg jos versija
(formatais nurodytais Projektavimo uzduotyje) el. pastu;

6.1.18. gavus leidimg atlikti kultiiros paveldo objekto tvarkybos darbus, pateikti UZzsakovui
Projektuotojo parasu patvirtintas 2 (dvi) skaitmenines duomeny laikmenas (USB) (formatais
nurodytais Projektavimo uzduotyje). Kartu yra pateikiamos galutinés bylos darbiniy dokumenty,
jskaitant skai¢iuojamosios kainos, versijos redaguojamais formatais: doc, docx, xIsx, dwg, dbf ir kt.
Dokumentacija perduodama pasirasant Projektinés dokumentacijos perdavimo—priémimo akta
(Sutarties 3 priedas);

6.1.19. atlikty tyrimy nuasmenintas ataskaitas jkelti j platforma, skirtg taikomyjy moksliniy tyrimy
pateikimui:

6.1.19.1. taikomiesiems tyrimams:

https://survey123.arcgis.com/share/502a00e1cf2c4b6394d365b7828d5dcd,;
6.1.19.2. archeologiniams tyrimams:

https://survey123.arcgis.com/share/468c8d93¢7b54eb8bd960554572013¢b.

6.1.20. saugoti Uzsakovo ir Statytojo konfidencialiag informacijg, susijusig su Sios Sutarties
vykdymu;

6.1.21. uztikrinti UzZsakovui, kad jeigu Projektuotojo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama
veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Projektuotojas jsipareigoja, kad Sutartj
vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys;

6.1.22. sustabdzius Paslaugy teikimo terming ir (ar) iki pradedant vykdyti Paslaugy antrajj etapa,
Uzsakovui ar Statytojui paskelbus tvarkybos darby viesaji pirkima, Projektuotojas, gaves
paklausimg, turi pateikti rastiSkus paaisSkinimus per UZsakovo ar Statytojo nustatyta protingg
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terming (vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis), ir, prireikus,
atitinkamai pataisyti projekta Sioje Sutartyje nustatytais terminais;

6.1.23. savo sagskaita atlyginti visus nuostolius UZsakovui, Statytojui ir tretiesiems asmenims, kurie
atsirado dél netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

6.1.24. vykdydamas Sutart] bendradarbiauti su Uzsakovu ir Statytoju, konsultuoti Uzsakova ir
Statytoja su Sios Sutarties objektu (dalyku) susijusiais klausimais;

6.1.25. vykdydamas projekto sprendiniy jgyvendinimo prieziliros paslaugas, bendradarbiauti su
tvarkybos darby rangovu. | rangovo uzduodamus klausimus, kuriy atsakymy pateikimui nereikia
atlikti objekto apziliros vietoje, atsakyti per 3 d. d. nuo paklausimo gavimo dienos. Kity klausimy
atsakymy pateikimo terminus nustato Uzsakovas, taciau jy pateikimo terminas negali biti
trumpesnis kaip 10 d. d.;

6.1.26. projekto sprendiniy jgyvendinimo prieziiiros paslaugas, vykdyti pagal Paveldo tvarkybos
reglamente PTR 3.06.01:2014 , Kultiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés*
nustatytus reikalavimus;

6.1.27. vykdydamas projekto sprendiniy jgyvendinimo prieziiiros paslaugas, vykstant tvarkybos
darbams, pagal poreikj lankytis statybvietéje tokiu periodiSkumu, kuris uztikrinty tinkamg projekto
sprendiniy jgyvendinimo prieziiiros atlikima;

6.1.28.be to, vykdydamas projekto sprendiniy jgyvendinimo prieziiiros paslaugas, vykstant
tvarkybos darbams, vykdyti Sias pareigas:

6.1.28.1.spresti su projekto sprendiniy jgyvendinimu susijusius klausimus;

6.1.28.2. tikrinti, ar statinys tvarkomas laikantis projekto sprendiniy, ir apie tai jraSyti j statybos
darby Zurnala;

6.1.28.3.organizuoti pastebéty projekto klaidy taisyma;

6.1.28.4. 1 statybos darby zurnalg surasyti atliktus tvarkybos darbus, neatitinkancius projekto
sprendiniy, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams istaisyti;

6.1.28.5.drausti naudoti statybos produktus (statybines medziagas, statybos gaminius, dirbinius) ir
jrenginius, jei jie neatitinka projekto (jo dalies) techniniy specifikacijy, normatyviniy tvarkybos
techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, ir apie tai jrasyti ]
statybos darby zurnala;

6.1.28.6.atlikti kitus veiksmus, kurie yra bitini uztikrinant tinkamg projekto sprendiniy
igyvendinimo priezitiros atlikima.

6.2. Be to, Projektuotojas jsipareigoja bendradarbiauti su Darby uzbaigimo (priémimo) komisija ir
dalyvauti Sios komisijos darbe.

6.3. Projektuotojas turi teise:

6.3.1. i§ Uzsakovo gauti apmokéjimg uz kokybiskai suteiktas Paslaugas Sioje Sutartyje
nustatytomis sglygomis ir tvarka;

6.3.2. vienasaliSkai nutraukti Sutartj tuo atveju, jei UZzsakovas véluoja apmokéti uz tinkamai
suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny;

6.3.3. nutraukti Sutart] jeigu Paslaugy teikimo terminas, bendrai paémus per visg Sutarties
vykdymo laikotarpj, sustabdomas ilgiau kaip 12 mén. ne de¢l Projektuotojo kaltés.

7. SALIU ATSAKOMYBE

7.1. Salys pareiskia ir garantuoja, kad jos:

7.1.1. Sutart] sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos (ir finansiskai, ir
zmogiskyjy, ir kity reikalingy iStekliy bei priemoniy turéjimo pozitiriu) realiai jvykdyti Sutartyje ir
jos prieduose jvardytus jsipareigojimus;

7.1.2. Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos teisés ar
kity norminiy akty bei savo jstaty ar kity jy veiklg reglamentuojanc¢iy dokumenty;

7.1.3. yra mokios ir nenumatoma jy likviduoti ar reorganizuoti, o Projektuotojui néra iskelta
nemokumo (bankroto ar restruktiirizavimo) byla (néra numatoma ja iSkelti);

7.1.4. Sutart] sudaré savo gera valia ir sieckdamos jvykdyti Sutartyje numatytas salygas;
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7.1.5. turi visiSka teis¢ ir visus reikiamus leidimus, sutikimus, patvirtinimus ir jgaliojimus sudaryti
Sig Sutart] ir prisiimti joje numatytus jsipareigojimus.

7.2. Jeigu Paslaugos, suteiktos praleidus Sutarties jvykdymo terming arba nukrypstant nuo
Sutarties salygy, dél kuriy paslaugy rezultatai negali buiti naudojami pagal Sutartyje ir jos prieduose
nurodytg paskirt] arba pablogéja rezultaty naudojimo pagal Sutartyje ar jos prieduose nurodyta
paskirtj galimybeés (salygos), Uzsakovas turi teis¢ reikalauti i§ Projektuotojo neatlygintinai pasalinti
trikumus per sutarta terming ar nustatyti papildoma terming Sutarties jvykdymui. Jeigu
Projektuotojas Sutarties pazeidimy ar kity trikumy per nustatyta terming nepasalina arba trukumai
yra esminiai ir nepasSalinami, Sutarties nejvykdymas ar netinkamas vykdymas bus laikomas esminiu
Sutarties pazeidimu ir UZsakovas igyja teis¢ nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius.

7.3. Jei Projektuotojas dé¢l savo kaltes veluoja suteikti paslaugas per Sutartyje nustatyta terming
(iskaitant tarpinius paslaugy rezultatus pagal Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugy
suteikimo grafikg), Projektuotojas UZsakovo rasytiniu reikalavimu moka Uzsakovui 0,03 (trijy
Simtyjy) procento dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo visos Sutartyje nurodytos
Sutarties kainos be PVM, skaiiuojant nuo Sutartyje ar Projektavimo paslaugy suteikimo grafike
Paslaugoms suteikti nustatyto termino pabaigos iki dienos, kai véluojamos Paslaugos buvo faktiskai
suteiktos. Delspinigiai yra neskaiiuojami uz laikotarpj, kai Projektuotojas gali jrodyti, kad jis
negali teikti Paslaugy dél nuo jo nepriklausanciy aplinkybiy (pvz., dél valstybés valdymo institucijy
per ilgai atliekamy procediiry). Bet kokiu atveju Projektuotojas privalo suteikti visas Paslaugas per
Sutartyje nustatyta Sutarties vykdymo terming. Delspinigiai gali biti iSskai¢iuojami i
Projektuotojui mokétiny sumy.

7.4. Jei apskaiciuoti delspinigiai virSija 10 proc. Sutarties vertés, Uzsakovas, prieS tai jspéje
Projektuotoja, turi teise nutraukti Sutartj.

7.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Projektuotojo kaltés (iskaitant, kai yra véluojama suteikti
Paslaugas), Projektuotojas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui ir (ar) Statytojui dél Projektuotojo kaltés
Uzsakovo ir/ar Statytojo patirtus nuostolius.

7.6. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Uzsakovo ir (arba) Statytojo kaltés, Uzsakovas ir/arba
Statytojas atlygina Projektuotojui dél Uzsakovo ir (arba) Statytojo kaltés Projektuotojo patirtus
tiesioginius nuostolius.

7.7. Projektuotojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako uz defektus,
nustatytus per garantinj terming bei statinio sugriuvimg dél per garantinj terming nustatyty defekty.
7.8. Salys susitaria, kad kilus teisminiam gin¢ui dél atsiskaitymo uZ suteiktas Paslaugas,
Projektuotojas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) proc. dydzio metines paliikanas
nuo nesumokétos sumos.

7.9. Visais atvejais Sutarties Salis pagal Sutartj atlygina tik tiesioginius nuostolius, o atlyginamy
nuostoliy dydis negali vir§yti bendros Sutarties kainos. Sis atsakomybés ribojamas netaikomas tais
atvejais, kai nuostoliai kyla dél Sutarties Salies ty&iniy veiksmy ar didelio neatsargumo.

7.10. Jei Uzsakovas ir (arba) Statytojas Projektuotojui sumokéjo daugiau nei jam priklauso pagal
Sutartj, Projektuotojas permokéta sumg nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas, privalo
grazinti UzZsakovui ir (arba) Statytojui.

7.11. Jei Uzsakovas ir (arba) Statytojas véluoja apmokéti Projektuotojui uz tinkamai suteiktas
Paslaugas pagal Sutarties sglygas, Projektuotojui pareikalavus rastu, Uzsakovas ir (arba) Statytojas
moka Projektuotojui 0,03 (trijy Simtyjy) procento dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng
nuo visos véluojamos sumokéti piniginiy 1Sy sumos be PVM, proporcingai jsipareigojimo
finansuoti Sutart] procentine dalimi. Projektuotojas neturi teisés reikalauti i§ UZsakovo mokéti
delspinigiy, jeigu Uzsakovui ir (arba) Statytojui laiku neskiriamas planuotas finansavimas Paslaugy
apmokéjimui.

8. NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

8.1. Né viena i§ Sutarties Saliy neatsako uz prisiimty jsipareigojimy visiska ar dalinj nejvykdyma,
jeigu ji jrodo, kad jsipareigojimy nejvykdé dél aplinkybiy, kuriy ji negalé¢jo kontroliuoti bei
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protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negaléjo uzkirsti kelio
Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui (force majeure).

8.2. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybémis yra laikomos aplinkybés, nurodytos
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jeégos
aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840.

8.3. Sutarties Salis turi nedelsdama ir ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas rastu
pranesti kitai Saliai apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, dél kuriy Sutarties ar jos
dalies jvykdymas gali pasunkéti ar tapti nejmanomas, atsiradima. Jei §io pranesimo kita Salis
negauna per protingg laikg po to, kai sutarties nejvykdziusi Salis suzinojo ar turéjo suZinoti apie tg
aplinkybe, ta pastaroji Salis privalo atlyginti dél prane§imo negavimo atsiradusius nuostolius.

8.4. Jeigu nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés tesiasi ilgiau kaip 3 (tris) ménesius nuo
prane§imo apie jas gavimo dienos, Salys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartj. Né viena i3
Saliy neturi teisés reikalauti, kad kita Salis atlyginty dél to patirtus nuostolius.

9. SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SALYGOS

9.1. Sutartis jsigalioja ja pasirasius Salims.

9.2. Sutartis gali biiti nutraukta Saliy susitarimu.

9.3. Uzsakovas gali vienasaliSkai nutraukti Sutartj, jspéjes Projektuotoja pries 30 kalendoriniy
dieny iki planuojamo Sutarties nutraukimo Siais atvejais:

9.3.1. jei Projektuotojas per Uzsakovo nustatyty laikotarpj nejvykdo UzZsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

9.3.2. jei Projektuotojas véluoja tinkamai suteikti tarpinius Paslaugy rezultatus ir Uzsakovas
pagristai mano, kad Sutartis nebus tinkamai ir laiku jvykdyta;

9.3.3. jei Projektuotojas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (t. y. véluoja vykdyti bet kurj savo
Jsipareigojimg ar atitinkamg jy dalj pagal Sutartj) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas taip
létai, kad Uzsakovui tampa akivaizdu, jog Projektuotojas nesugebés suteikti Paslaugy laiku;

9.3.4. jei Projektuotojas bankrutuoja, yra likviduojamas arba restrukttirizuojamas;

9.3.5. Projektuotojas Sutarties jgyvendinimui pasitelkia asmenj, neturintj tinkamos kvalifikacijos,
arba neranda darbuotojo, turinc¢io reikiamg kvalifikacija;

9.3.6. Sioje Sutartyje nustatytais atvejais Projektuotojas nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumento galiojimo.

9.3.7. nenugalimos jégos aplinkybés trunka ilgiau kaip 90 kalendoriniy dieny;

9.3.8. kitais atvejais, jeigu Sutarties nejmanoma vykdyti dél nuo Uzsakovo ir/ar Statytojo
nepriklausanciy aplinkybiy (neskirtas finansavimas ir kt.).

9.4. Projektuotojas turi teisg, rastu jspé€jes Uzsakova pries 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny,
vienaSaliSkai (be teismo sprendimo) nutraukti Sutartj, jei Uzsakovas ir (ar) Statytojas véluoja
apmokeéti uz tinkamai suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny.

9.5. Projektuotojas turi teis¢ nutraukti Sutart] Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse
numatytais atvejais ir tvarka.

10. PAKEITIMAI

10.1. Sutarties salygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatlieckant naujos pirkimo
procediiros vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybémis,
kurios Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai.

10.2. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant
Pirkimo salygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sutarties
salygas.

10.3. Visi Sutarties pakeitimai, jskaitant Sutarties 12.1 punkte nurodyty pirmojo ir antrojo etapo
paslaugy jforminima, atliekami Sutarties Salims pasirasant susitarima dél Sutarties pakeitimo bei
susitarime ar jo priede nurodant Sutarties pakeitimg lemiancias priezastis.
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10.4. Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti visy ar dalies Paslaugy de¢l objektyviy priezas¢iy (Paslaugoms
neskiriamas planuotas finansavimas, Paslaugos tampa nereikalingos ar pirkimas negali biti
vykdomas pasikeitus su Uzsakovu ir (arba) Statytoju susijusioms salygoms ir esant kitomis
aplinkybémis, kuriy nebuvo galima numatyti iki Paslaugy pirkimo pradzios).

11. SUBTEIKEJAI. SUBTEIKEJU KEITIMO TVARKA

11.1. Sutarciai vykdyti Sie subteikéjai nepasitelkiami. Projektuotojas jsipareigoja ne véliau negu
Sutartis pradedama vykdyti, Uzsakovui pranesti tuo metu Zinomy subteikéjy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus.

11.2. Sutarties galiojimo metu subteikéjams tenkanciy Paslaugy apimciy keitimas tarp Sutartyje
numatyty subteikéjy, didesnés (mazesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta,
perdavimas kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kai teikiant
pasiiilyma subteikéjai nebuvo zinomi) subteikéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subteikéjy
atsisakymas galimas tik rastu apie tai informavus Uzsakova.

11.3. Jei Sutartyje keiiami subteikéjai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagrjsti rémesi
Projektuotojas, kartu su informacija apie naujus subteikéjus turi biiti pateikti naujo subteikéjo
pasalinimo pagrindy nebuvimg ir atitikty pirkimo salygose nustatytiems kvalifikaciniams
reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksc¢iau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai
Projektuotojas kreipiasi i Uzsakova su praSymu pakeisti subteikéja. UZsakovas reikalauja, kad naujo
subteikéjo kvalifikacija bty ne Zemesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

11.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Projektuotojas nesiremia subteikéjy pajégumais,
Uzsakovas netikrina Siy subteikéjy pasalinimo pagrindy.

11.5. Pakeitus Sutartimi subteikéjams tenkanciy Paslaugy apimtis, perdavus didesn¢ (mazesng)
Sutarties dalj, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir (ar) pasitelkus
papildomus ar naujus subteikéjus, subteikéjai gali pradéti vykdyti Sutartj, Uzsakovui, Statytojui ir
Projektuotojui pasirasius papildoma susitarima prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma
pagrindiné informacija apie subteikéja ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis
susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

12. SUTARTIES [IVYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

12.1. Sutarties jvykdymas uZtikrinimas netesybomis, kurias Projektuotojas, Uzsakovui
pareikalavus, turés sumokéti 5 proc. nuo projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugy vertés,
nurodytos Sutarties 2.2.1 papunktyje, sumos dydzio be PVM bauda. Projekto sprendiniy
lgyvendinimo priezitiros (antrojo etapo) paslaugy vykdymui Projektuotojas privalés UZsakovui
pateikti ne mazesnés kaip 5 proc. nuo projekto sprendiniy jgyvendinimo prieziiiros (antrojo etapo)
paslaugy vertés, nurodytos Sutarties 2.2.2 papunktyje, sumos dydzio be PVM banko arba draudimo
bendrovés iSduotg Sutarties jvykdymo uztikrinimg patvirtinant] dokumentg pagal Sutarties 6 priede
pateikta forma. Sis Projektuotojo pateiktas Sutarties jvykdymo uZtikrinima patvirtinantis
dokumentas turi galioti ne trumpiau kaip 25 (dvideSimt penki) mén. Tuo atveju, kai Sutarties
vykdymas yra pratgsiamas, taip pat atitinkamai, Sutarties vykdymo pratgesimo laikotarpiui, turi biti
pratestas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas, ne trumpesniu nei 1 mén., po visy
darby pagal Sutart] pabaigos, laikotarpiu.

12.2. Tuo atveju, jei UZsakovas nutraukia Sutarti dél Projektuotojo kaltés, Uzsakovui atitenka
Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimas. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo
uztikrinimu, Projektuotojas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 10
(desimt) darbo dieny pateikti Uzsakovui naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimg Paslaugy pirkimo
dokumentuose nustatytomis saglygomis. Kiekvienu atveju UZsakovui nustacius, kad Projektuotojas
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nejvykdé ar netinkamai jvykdé bet kuri jsipareigojima pagal S§ig Sutart], Uzsakovas turi teise
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

12.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumente nurodytos sumos sumoké¢jimas nesiejamas su
visiSku UZsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidZia Projektuotojas nuo pareigos juos
atlyginti visa apimtimi.

12.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra skirtas visy Projektuotojo sutartiniy jsipareigojimy
ivykdymui uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant netesyby mokéjimui uZztikrinti.

12.5. Jei Projektuotojas per Sutarties 12.1 punkte nurodyta laikotarpi Sutarties jvykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Projektuotojas atsisaké sudaryti Sutartj.

12.6. Projektuotojas isipareigoja per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos
pateikti Uzsakovui statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties
kopija.

12.7. Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties minimali
draudimo suma apdraudziant draudéjo civiling atsakomybe uz projekta (vienam draudziamajam
jvykiui) turi biiti ne mazesné kaip keturiasdeSimt trys tukstanciai keturi Simtai eury. Minimali
privalomojo civilinés atsakomybés draudimo suma, kai draudziama atsizvelgus | statinio
projektuotojo statiniy projektavimo darby masta per metus, turi biiti ne mazesné kaip du Simtai
astuoniasdeSimt devyni tukstanciai Sesi Simtai eury.

13.  ASMENS DUOMENU APSAUGA

13.1. Vykdydamos Sutartj, Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai —
laikantis Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisinés apsaugos istatymo ir kity teisés akty, reglamentuojanciy asmens duomeny
tvarkyma, reikalavimy.

13.2. Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutaréiai vykdyti, duomeny
tvarkymo teisétumas grindziamas butinybe jvykdyti Sutart] arba bitinybe pasinaudoti 1§ Sutarties
kylan¢iomis teisémis.

13.3. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar
numato teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi
buti saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy arba kiek tai reikalinga
Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.
13.4. Gali bati tvarkomi Sie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanéiy Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono
numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) uzimamos pareigos; (IV) igaliojimy
(atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir interesais
vykdomas susirasinéjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

13.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavimg ir rySiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy
sistemq prieziﬁros verslo rodikliq analitikos ir verslo planavimo funkcijas (II) informaciniq
inspekcija; (IV) bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys, susuq su Sutarties Vykdymu

13.6. Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos
kitai Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys privalo uztikrinti, kad
tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos §i
Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pacios atsakys uZ tolesniy duomeny tvarkytojy
veiksmus ir neveikima.

13.7. Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius,
valdymo organy narius, savo subteikéjy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarciai
su Salimis vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali bati perduoti Salims ir bus arba
gali bati Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus
saugomi, ir kas turés galimybe su jais susipazinti. Salys pazymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra
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pasitelkti Sutar&iai su Salimis vykdyti ir i§vardinti Sutartyje, yra supazindinti su Sutartyje pateiktais
jy asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam davé savo sutikima.

13.8. Salys $iuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grazins
visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent Europos Sgjungos
(ES) ar jy Salies jstatymai nustato reikalavima saugoti asmens duomenis.

14. INTELEKTINE NUOSAVYBE

14.1. Uzsakovas nuo pagal Sutart] sukurto Projekto su iSduotu leidimu atlikti tvarkybos darbus
perémimo i§ Projektuotojo jgyja teis¢ be papildomo uzmokescio Projektuotojui ar Projekto autoriui
naudoti Projekta (visas jo sudétines dalis) Sioje Sutartyje nustatytos paskirties pastato tvarkybos
darbams. Visos autoriy turtinés ir bet kokios kitos intelektinés nuosavybés teisés j suteikty Paslaugy
rezultatus, sukurtus Projektuotojo Sios Sutarties vykdymo metu, nuo Projektinés dokumentacijos
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos perduodamos Uzsakovui neterminuotai ir su galimybe
jomis naudotis visame pasaulyje. Uzsakovui suteikiama teisé naudoti intelektinés nuosavybés
objektus bet kokia forma ir budu, daryti kopijas, platinti, daryti pakeitimus ir kitaip disponuoti.

14.2. Projektuotojas perduodamas Paslaugy rezultatus patvirtina, kad perduotos intelektinés
nuosavybés teisés ] jo sukurtus Paslaugy rezultatus yra jskaiCiuotos j Projektuotojo pasiilytus
ikainius.

14.3. Jeigu Projektuotojas, teikdamas Paslaugas, pasinaudoja treCiyjy asmeny intelektine
nuosavybe, jskaitant, bet tuo neapsiribojant, autoriy teises, licencijas, patentus, brézinius, modelius,
prekiy Zenklus, kurie integruojami ar kitaip susiejami su Paslaugy rezultatu, Projektuotojas
uztikrina ir garantuoja savo saskaita, kad nebus pazeistos Siy treCiyjy asmeny intelektinés
nuosavybés teisés ir Uzsakovas galés netrukdomai naudotis Paslaugy rezultatais.

14.4. Projektuotojas nedelsdamas pranesa Uzsakovui apie tai, kad jam yra pateiktas ieskinys ar bet
koks kitas reikalavimas dél bet kokios su Sutartimi susijusios intelektinés nuosavybés teisés
pazeidimo ar jtariamo pazeidimo.

14.5. Projektuotojas garantuoja nuostoliy ir (ar) zalos atlyginimg Uzsakovui (jskaitant
bylinéjimosi iSlaidas) dél bet kokiy reikalavimy, kylanciy dél intelektinés nuosavybés teisiy
pazeidimo ar jtariamo jy pazeidimo (jskaitant gynyba jtariamo pazeidimo atveju), jeigu rengiant
Projekta paZeidziamos treCiyjy asmeny intelektinés nuosavybeés teisés, iSskyrus atvejus, jei toks
pazeidimas (jtariamas pazeidimas) atsirado dél Uzsakovo kaltés.

14.6. Uzsakovas, siekdamas atlikti Projekto pakeitimus, turi teis¢ pasitelkti treiuosius asmenis.
Sia sutartimi Projektuotojas ir Projekto autorius sutinka, kad Projekto pakeitimai bity atliekami
treciyjy asmeny ir jsipareigoja nereiksti pretenzijy dél Sio Sutarties punkto taikymo leidimg atlikti
tvarkybos darbus leidzian¢ius dokumentus iSduodanc¢ioms institucijoms ar kitiems suinteresuotiems
asmenims. Salys sutaria, kad Projekto pakeitimai, atlickami vadovaujantis §iuo Sutarties punktu,
negali biiti laikomi Projektuotojo ar Projekto autoriaus teisés j kiirinio vientisumg pazeidimu.

14.7. Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Projekto autorius susipazinty su §io Sutarties skyriaus
reikalavimais ir jsipareigoty jy laikytis. Tuo atveju, jei dél Sig Sutart] paZeidzian¢iy Projekto
autoriaus reikalavimy Uzsakovas patiria nuostoliy, Projektuotojas, Uzsakovo reikalavimu, privalo
atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius.

15. ATSAKINGI UZ SUTARTIES VYKDYMA ASMENYS IR PRANESIMU TEIKIMO
TVARKA

15.1. Uz Sios Sutarties vykdymo koordinavima bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo prieziiirg
atsakingas Projektuotojo kontaktinis asmuo — Saulut¢ Domanskiené, +370 699 62995, el. pastas
sauled@pri.lt.

15.2. Uz $ios Sutarties vykdymo koordinavima bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo prieziiirg
atsakingas Statytojo kontaktinis asmuo — klebonas Rimantas Rimkus, tel. +370 611 18351, el.
pastas salakoparapija@gmail.com, kun.rimantas@gmail.com.
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15.3. Uz Sios Sutarties vykdymo koordinavima bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo prieziiira
atsakingas UZsakovo kontaktinis asmuo — Ieva Vilyte, tel. +370 652 12666, el. pastas
ieva.vilyte@kulturosic.lt.

15.4. Salys jsipareigoja ne véliau kaip prie 7 (septynias) kalendorines dienas ra$tu pranesti viena
kitai apie atsakingy uz Sutart] asmeny pasikeitima.

15.5. Visi pranesimai ir kita informacija, kuria kei¢iasi Salys pagal $ig Sutartj, turi bati pateikiami
raSytine forma lietuviy kalba. Pranesimai laikomi tinkamai pateiktais, jei jteikiami asmeniskai,
atsiun¢iami naudojantis kurjeriy paslaugomis, registruotu pastu ar el. pastu. Jeigu informacija
perduodama elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta
tokia informacija, elektroniniu pastu patvirtina jos gavimo fakta.

16. TAIKYTINA TEISE IR GINCU SPRENDIMO TVARKA

16.1. Sutarciai aiskinti bei gin¢ams spresti taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

16.2. Tarp Sutarties Saliy kile gin¢ai sprendziami deryby biidu. Deryby pradzia laikoma diena,
kuria viena i§ Sutarties Saliy pateiké prasyma rastu kitai Saliai su siilymu pradéti derybas.

16.3. Jeigu Salims nepavyksta deryby biidu susitarti per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, tarp
Saliy kiles gin¢as bus nagrinéjamas kompetentingame teisme Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka.

17.  KITOS SUTARTIES SALYGOS

17.1. Projektuotojas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sios Sutarties jsigaliojimo dienos su
Uzsakovu turi suderinti Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugy suteikimo grafika, kuriame
pateikiama detali informacija apie sutarties (pirmojo etapo) vykdymo etapus, veiklos turinj ir
veiklos grafikg (Pvz.: tyrimy ataskaitos pateikimo UZsakovo perzitirai data, projektiniy pasitlymy
pateikimo Uzsakovo perzitirai data, projektiniy pasitlymy suderinimo su KPD teritoriniu skyriumi
data, projekto sprendiniy pateikimo Uzsakovo perziiirai data). Sutarties vykdymo metu
Projektuotojas turi pristatyti projekto rengimo eigg ir atliktus tarpinius paslaugy rezultatus
Uzsakovo atstovui.

17.2. Projektuotojas bet kokiu atveju atsako uz visus pagal Sutart] prisiimtus jsipareigojimus,
nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys. Projektuotojui atsisakius bent
vienos Sutarties 2.2 punkte nurodytos projektavimo dalies ar vykdyti projekto sprendiniy
jgyvendinimo prieziliros paslaugas, tai bus laikoma esminiu Sutarties pazeidimu.

17.3. Projektuotojas visas Paslaugas teikia ir visg reikiamg informacijg ir (ar) dokumentus rengia
lietuviy kalba.

17.4. Sutartis sudaryta trimis vienodg teising galig turinCiais egzemplioriais lietuviy kalba — po
viena egzemplioriy kiekvienai Saliai.

17.5. Sutarties Salims yra zinoma, kad $i Sutartis yra viesa, iSskyrus joje esancig konfidencialig
informacija. Konfidencialia informacija laitkoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
priestarauty teisés aktams.

17.6. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo apie tai praneiti kitoms Salims nedelsiant bet ne véliau, kaip per 5 (penkias) kalendorines
dienas. Nejvykdzius $iy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kity
Saliy veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties salygy, arba
kad ji negavo pranesimy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.

17.7. Sutartis nustoja galioti, kai Projektuotojas pagal Sutart] jvykdo joje numatytus savo
jsipareigojimus, jeigu jie yra tinkamai jvykdyti ir pilnai apmoketi, jei Sutartis nutraukiama joje
nustatyta tvarka, jeigu Salys susitaria ja nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar
Jstatymy nustatytais atvejais.

17.8. Prie Sios Sutarties yra pridedami $ie priedai, sudarantys neatskiriamg Sutarties dalj:

17.8.1. 1 priedas ,,Projektavimo uzduotis*;

17.8.2. 2 priedas ,,Suteikty paslaugy aktas®;
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17.8.3. 3 priedas ,,Projektinés dokumentacijos perdavimo-priémimo aktas®;

17.8.4. 4 priedas ,,Projekto ,,A* laidos parengimo (pirmojo etapo) paslaugy suteikimo grafikas®;
17.8.5. 5 priedas ,,Projektuotojo pasiiilymas®;

17.8.6.6 priedas ,Pirkimo sutarties jvykdymo garantijos forma/Pirkimo sutarties jvykdymo
laidavimo rasto forma“.

18. SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

18.1. Uzsakovas: Kultiiros infrastruktiros centras, Snipiskiy g. 3, 09309 Vilnius, tel. (8 5) 272
4095, el. p. kic@kulturosic.lt, jstaigos kodas 110051791, néra PVM mokétojas, biudzeto pajamy
imoky saskaita Nr. LT42 4040 0636 1000 0274.

18.2. Statytojas: Salako Sv&. M. Marijos Sopulingosios parapija, Baznycios g. 20, Salakas,
Zarasy raj., tel. +370 385 59350, +370 611 18351, el. p. salakoparapija@gmail.com, juridinio
asmens kodas 191270330, Luminor Bank, AB, a.s. LT18 4010 0403 0006 1119.

18.3. Projektuotojas: UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas®, Gedimino pr. 21, Vilnius,

tel. +370 5262 4882, el. p. ofisas@pri.lt, jmonés kodas 124563175, PVM mokétojo kodas
LT245631716, AB SEB bankas, a. s. LT36 7044 0600 0129 2654.

Kulturos infrastruktiiros centro

direktorius
parasas Sariinas Soblinskas
UAB ,,Projektavimo ir
restauravimo institutas
parasas Algirdas
Steponavicius

Salako Sv&. M. Marijos
Sopulingosios parapija

parasas Rimantas Rimkus



2 priedas ,,Suteikty paslaugy aktas* forma

Pateikiama atskiru dokumentu.
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Sutarties 3 priedas ,,Projektinés dokumentacijos perdavimo-priémimo aktas* forma

PROJEKTINES DOKUMENTACIJOS PERDAVIMO — PRIEMIMO

AKTAS

2023-xx-xx Nr. Xx

Vilnius

Projektuotojo pavadinimas, juridinio asmens kodas

......... , perduoda Kultiiros

infrastruktiiros centrui, juridinio asmens kodas 110051791, Projekto pavadinimas....

Eil.

Nt Projekto dalis

Bylos zymuo

Byly skaicius

UiB )=

Projektinés dokumentacijos verté (paslaugy kaina) — xx Eur (suma Zodziais) su PVM.

Paslaugy sutarties duomenys.

Perdave
Projektuotojo pavadinimas

(Pareigos)

Priémé
Kultaros infrastrukttros centro

(Pareigos)

(Vardas, pavardé, parasas)

(Vardas, pavardé¢, paraSas)
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Sutarties 6 priedas
,»Pirkimo sutarties jvykdymo garantijos forma/Pirkimo sutarties jvykdymo laidavimo raSto forma*

Kulturos infrastrukturos centrui
Snipiskiy g. 3, LT-09309 Vilnius
PIRKIMO SUTARTIES IVYKDYMO GARANTIJOS FORMA

20 m. d. Nr.
/miesto pavadinimas/

/kliento pavadinimas, adresas/ (toliau — Klientas) prane$¢, kad laim¢jo Kulturos infrastruktiros
centro, Snipiskiy g. 3, Vilnius, (toliau — Garantijos gavéjas) /pirkimo pavadinimas/ viesajj pirkima
ir yra pakviestas sudaryti vieSojo pirkimo-pardavimo sutartj dél /aprasyti sutarties objekta/ (toliau —
Sutartis).

/pavadinimas/ bankas, atstovaujamas /banko filialo pavadinimas/ filialo, /adresas/ (toliau — Bankas),
Sioje garantijoje nustatytomis sglygomis neatSaukiamai jsipareigoja sumokéti Garantijos gavéjui ne
daugiau kaip _ (/suma ZodZiais, valiutos pavadinimas/) per 5 darbo dienas, gaves pirma rastiska
Garantijos gavéjo reikalavima mokéti (elektroninés formos), kuriame nurodytas garantijos Nr.
, patvirtinanti, kad Klientas nejvykdé Sutarties salygy, nurodant, kokios
Sutarties salygos nebuvo jvykdytos. Garantijos gavéjas neprivalo pagristi reikalavime nurodyto
Sutarties salygy nevykdymo.

Sis jsipareigojimas privalomas Bankui ir jo teisiy peréméjams.

Reikalavimas mokéti turi biiti pasiraSytas Garantijos gavéjo vadovo ar tinkamai jgalioto asmens
elektroniniu parasu, atitinkanc¢iu kvalifikuotam elektroniniam parasui keliamus reikalavimus. Jeigu
reikalavimg pasiraSo jgaliotas asmuo, turi biiti pateikiamas jgaliojimas. Jeigu pateikiamas
elektroninés formos jgaliojimas, jis turi buti pasiraSytas elektroniniu paraSu, atitinkanciu
kvalifikuotam elektroniniam paraSui keliamus reikalavimus.

Bankas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Sioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumazés po kiekvieno Banko mokéjimo pagal $ig
garantija.

Si garantija galioja iki 20 m. d.

Visi Banko garantiniai jsipareigojimai Garantijos gavéjui pagal $ig garantija baigiasi, jeigu yra kuri
nors i$ $iy salygy:

1. sueina garantijoje nustatytas terminas;

2. Garantijos gavéjas rastu pranesa Bankui, kad:

2.1. atsisako savo teisiy pagal Sig garantija;

2.2. Klientas jvykde¢ Sioje garantijoje nurodytus isipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti auk$c¢iau nurodytu
Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Vélesni Sutarties ar kity su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés jtakos Banko
jsipareigojimy pagal Sig garantija vykdymui ir (ar) apimciai ir neatleis Banko nuo pilnutinio
Isipareigojimy pagal $ig garantijga vykdymo.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teis¢. Saliy gin¢ai sprendziami Lietuvos Respublikos
Istatymy nustatyta tvarka.

/igalioto asmens pareigos/ /parasas/ /vardas ir pavardé/
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I§ultﬁr0s infrastrukttiros centrui
Snipiskiy g. 3, LT-09309 Vilnius
PIRKIMO SUTARTIES IVYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA

20 m. d. Nr.
/miesto pavadinimas/

/Pirkimo sutarties pasiraSymo data ir numeris/
/Pirkimo sutarties pavadinimas/ (toliau — Sutartis)

Sis laidavimo draudimo rastas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [jrasykite draudimo
sutarties numeri|.

Mums buvo pranesta, kad [jrasykite viesqji pirkimq laiméjusio dalyvio pavadinimq, jei tai jungtiné
veikla, iSvardinkite pilnus iikio subjekty grupés nariy pavadinimus, nurodydami jungtinés veiklos
sutarties datq] (toliau — Projektuotojas) yra sudares Sutart], kurioje yra numatyta, kad
Projektuotojas privalo pateikti sutarties salygy ivykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rastg.
Siuo laidavimo draudimo rastu Projektuotojas ir laiduotojas [jrasvkite laiduotojo pavadinimag,
juridinj statusq ir adresq], (toliau — Draudimo bendrove), neatSaukiamai jsipareigoja Kultiiros
infrastruktiiros centrui, Snipiskiy g. 3, Vilnius (toliau — UZsakovas) [jrasykite laidavimo sumg
skaiciais] ([jrasykite laidavimo sumq ZodZiais ir valiutos pavadinimg]) suma dél patirty nuostoliy
atlyginimo ir jg tinkamai i§mokeéti pagal §j isduotg laidavimo draudimo rasta. Sis jsipareigojimas yra
privalomas Draudimo bendrovei ir jos teisiy peréméjams ir patvirtintas Draudimo bendroveés
igalioto atstovo paraSu ir antspaudu [jrasykite laidavimo draudimo rasto isdavimo datq].

KADANGI Projektuotojas pagal Sutartj su Uzsakovu ijsipareigojo [tiekti prekes/teikti
paslaugas/atlikti darbus — pasirinkite tinkamg variantg] Uzsakovui,

TODEL SIO LAIDAVIMO DAUDIMO SALYGOS YRA TOKIOS:

atlyginami Uzsakovo patirti nuostoliai dél bet kokiy Projektuotojo prievoliy pagal Sutartj ir jos
priedus pazeidimo, dalinio ar visiSko jy nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Draudimo bendrove
neatsako uz netesyby, paltikany sumokeéjima bei Sutarties nejvykdymga ar netinkamg jvykdyma dél
nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Draudimo bendrové besalygiskai ir neatSaukiamai jsipareigoja atlyginti UZzsakovui patirtus
nuostolius ir per 5 darbo dienas sumokéti Uzsakovui ne didesng¢ nei auks¢iau nurodytg suma, gavusi
Uzsakovo pirmg rastiSka reikalavimg. Uzsakovas neprivalo pagristi, kuriy Sutarties salygy
Rangovas nejvykdé ar jas jvykdé netinkamai, bet turi nurodyti, kurig i§ Sutarties salygy
Projektuotojas pazeidé.

Laiduojama suma atitinkamai bus mazinama pagal §j laidavimo draudimo rasSta iSmokétomis
sumomis.

Draudimo bendrove jsipareigoja tik Uzsakovui, todél Sis laidavimo draudimo rastas yra
neperleistinas ir nejkeistinas.

Projektuotojui nejvykdzius savo isipareigojimy pagal Sutartj arba juos jvykdZzius netinkamai,
Uzsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti iSieSkojimg dél patirty nuostoliy atlyginimo |
Projektuotojo turta.

Draudimo bendrovés isipareigojimai jsigalioja nuo Projektuotojo sumokétos draudimo jmokos uz
iSduotg laidavimo draudimo rastg dienos ir galioja iki [jrasykite laidavimo draudimo galiojimo
datq] imtinai. UZsakovui nepareiskus reikalavimo per 3 ménesius po $io laidavimo rasto pabaigos,
Jis nustoja galioti ir turi biti grazintas Draudimo bendrovei.
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Uzsakovui papraSius pratesti laidavimo draudimo raSto galiojimo laikotarpj, Projektuotojas
Isipareigoja prane$ti Draudimo bendrovei apie tokj pratgsimg ir Sio laidavimo draudimo rasto
galiojimas Projektuotojo praSymu Draudimo bendrovés gali biti pratgstas. Draudimo bendrové ir
(arba) Projektuotojas anksciau laiko nutraukti sudaryta laidavimo draudimo sutartj ir §j iSduota
laidavimo draudimo rastg turi teis¢ tik gave rasStiSka Uzsakovo sutikima.

I§duotam laidavimo draudimo rastui taikytina Lietuvos Respublikos teisé¢. Saliy gindai
sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo rastas i§duotas Draudimo bendrovés 20  m. _ mén. dienos
patvirtinty laidavimo draudimo taisykliy
Nr. (toliau — Taisyklés) pagrindu. Esant prieStaravimams tarp $io laidavimo draudimo rasto

teksto ir Taisykliy nuostaty, pirmumo teisé bus teikiama $io laidavimo draudimo rasto tekstui.

Draudimo bendrové: /Draudimo bendrovés pavadinimas/
Igaliotas asmuo: /paraSas/ /vardas ir pavardé/

AV.



Salako Sv¢&. Mergelés Marijos Sopulingosios baZny¢ios statiniy komplekso Sv¢.
Mergelés Marijos Sopulingosios baznycios (u. k. KVR 43738)
Baznycios g. 28, Salako mstl., Salako sen., Zarasy r. sav.,
Tyrimai, tvarkybos (remonto, restauravimo, avarijos grésmés pasalinimo — apsaugos
techniniy priemoniy jrengimo) darby projekto ,,A*“ laidos parengimas ir projekto sprendiniy
igyvendinimo prieZiiira

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

1131: Pavadinimas Reikalavimai
L. Bendra informacija apie sutarties objekta
1. Projekto pavadinimas Salako Své&. Mergelés Marijos Sopulingosios baznygios statiniy
komplekso Své. Mergelés Marijos Sopulingosios bazny¢ios (u. k.
KVR 43738) Bazny¢ios g. 28, Salako mstl., Salako sen., Zarasy r.
sav., Tyrimai, tvarkybos (remonto, restauravimo, avarijos grésmes
pasalinimo — apsaugos techniniy priemoniy jrengimo) darby
projekto ,,A* laidos parengimas ir projekto sprendiniy jgyvendinimo
priezitira
2. Statinio kategorija Ypatingieji statiniai (kultiiros paveldo statiniai)
3. Statinio funkcin¢ paskirtis Funkciné paskirtis tvarkybos darby projektu nekei¢iama.
4, Statinio projekto rusis Tvarkybos darby projektas
5. Tvarkybos darby rusis/-ys - Tyrimai,
- remontas;
- restauravimas;
- avarijos grésmés paSalinimas (apsaugos techniniy priemoniy
jrengimas).
11. Projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir Statytojo pateikiami duomenys
6. Projektavimo paslaugy
apimtis:
6.1. | Salako Sv¢. Mergelés Projekto etapai ir dalys:
Marijos Sopulingosios 1. Tvarkybos darby projekto (TvDP) ,,A* laida:
baznycios statiniy 1.1. Architektiiros sprendiniy papildymas;
komplekso Sv&. Mergelés 1.2. Konstrukeijy sprendiniy papildymas;
Marijos Sopulingosios 1.3. Kilnojamyjy kultiiros vertybiy tyrimo, konservavimo
bazny¢ios (u. k. KVR ir restauravimo darby programos, parengtos pagal
43738) Baznycios g. 28, nustatytg tvarka (jskaitant visus joms parengti
Salako mstl., Salako sen., reikalingus apmatavimus ir tyrimus):
Zarasy r. sav., tyrimai ir 1.3.1. Vitraziniy langy tyrimo, konservavimo ir
tvarkybos darby (remonto, restauravimo darby programa, taikoma pagal
restauravimo ir avarijos -0 laida;
grésmés pasalinimo 1.3.2. P dalies PV prieangio frontono Sv&. Mergelés
(apsaugos techniniy Marijos skulptiros su tinko alyvmedzio
priemoniy jrengimo) Sakelémis tyrimo, konservavimo ir
projekto ,,A“ laida restauravimo darby programa, taikoma pagal
.0 laida.
1.4. Apsaugos techniniy priemoniy jrengimo sprendiniai:
1.4.1. Krituliy nuvedimo sistemos sprendiniy
papildymas;




Eil.

Nr. Pavadinimas Reikalavimai

1.4.2. Esamos apsaugos nuo zaibo sprendiniy
patikslinimas;

1.4.3. Esamos elektros instaliacijos atnaujinimas,
baznycios pastogéje ir baznycios bokste,
taikoma pagal ,,0* laida;

1.4.4. Gaisriné signalizacija baznycCios pastogéje ir
baznycios bokste, taikoma pagal ,,0* laida;

1.5. Tvarkybos darby skaiciuojamosios kainos nustatymas;
1.6. Kiti biitini projekto dokumentai, numatyti PTR ir
kituose teisiniuose dokumentuose,
reglamentuojanciuose TvDP rengima.
I projektavimo paslaugos apimt;j jeina Projekto pataisymai pagal
Statytojo (UZsakovo) pastabas, pagal Projekto ekspertizés akto
privalomas pastabas, pagal §j Projekta tikrinusiy institucijy,
subjekty (jy padaliniy) pastabas, taip pat Projekto klaidy, pastebéty
statybos metu, taisymai.
Sie pataisymai neapima keitimy ir (ar) papildymy, kurie gali bati
daromi Statytojo (Uzsakovo) iniciatyva arba dél objektyviy
nenumatyty aplinkybiy.
6.2. | Reikalavimai tvarkybos Tvarkybos darby projekto ,,A“ laida rengiama vadovaujantis

darby projekto
sprendiniams

vertinimo tarybos akto duomenimis, ,,0“ laidos tyrimy iSvadomis,
esamos buklés duomenimis nattiroje ir 2003 m. FIXUS Mobilis
parengta ataskaita Nr. 2023-FX-51. Projekto ,,A* laidoje apraSomos
specialiosios technologijos, taikytinos atskiry elementy tvarkybai,
reikalavimai medziagoms, jy techninéms ir kokybinéms
charakteristikoms.

1. Architektiiros sprendiniy papildymas: baznycios boksto smailés
dangos tipo patikslinimas ir tvarkybos sprendiniai, boksto
smailés kryziaus ant auksuoto burbulo tvarkybos sprendiniai,
boksto astuoniaslaités stogo dangos ir keturiy metaliniy kryziy
tvarkybos sprendiniai, baznycios SV fasado arkinio bokstelio, jo
apskardinimo ir kryZiaus tvarkybos sprendiniai, SV fasado
frontono metaliniy konstrukcijy langy tvarkybos sprendiniai,
baznycios SV ir PR fasady frontony akmens miiro parapety
apskardinimo keitimo sprendiniai lakstus jungiant dvigubu
paguldytu falcu lietaus nutekéjimo kryptimi.

2. Konstrukcijy sprendiniy papildymas: baznycios SV fasado
frontono i skaldyto-tasyto akmens blokeliy tvarkybos
sprendiniai, boksto astuoniaslaités stogo konstrukcijos ir
smailés medinio pakloto tvarkybos sprendiniai.

3. Avarijos grésmés pasalinimo-apsaugos techniniy priemoniy
jrengimo sprendiniy papildymas: Zaibosaugos dalies sprendiniy
patikslinimas, funkcinés jrangos (kopéciy ar kt.) patekimui j
boksto tarpsnius ir ant stogo jrengimo sprendiniai, antstoginiy
lataky, jlajy, sniego gaudytuvy, lietvamzdziy netekciy jrengimo
sprendiniai, krituliy nuvedimo sistemos nuo pastato sprendiniai,
jrengiant drenazinius Sulinélius ar kt. priemones.

Projektuojant ir/ar atnaujinant apsaugos technines priemones

biitina:

- vadovautis galiojanciais LR Nekilnojamojo kultiiros paveldo

apsaugos jstatymu, LR Statybos jstatymu, PTR 3.06.01:2014

,Kultiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisykles®,

statybos techniniais reglamentais (STR), planavimo, projektavimo,




Eil.

Nr. Pavadinimas Reikalavimai
jrengimo, priémimo eksploatuoti, naudojimo ir techninés prieziiiros
normomis, taisyklémis, rekomendacijomis;
- nepazeisti valstybés saugomo objekto vertingyjy savybiy, bei
eksterjero ir interjero estetikos.

6.3. | Kitos paslaugos, susijusios | Paslaugy teikéjo atsakomybe, pajégomis ir 1éSomis, veikiant pagal
su projektavimo Statytojo jgaliojima, atlickami (gaunami) Projekto rengimo
paslaugomis dokumentai:

1. KPD iSduoto leidimo tvarkybos darbams papildymas,
leidziant atlikti kultiiros paveldo objekto tvarkybos darbus
pagal laida ,,A“.

2. Statytojo atstovavimas KPD skyriuose, KPEPIS sistemoje,
atliekant darbus, susijusius su Projekto rengimu.

6.4. | Projekto sprendiniy Priezitira pradedama vykdyti tvarkybos darby rangovui pradéjus
igyvendinimo prieZiiira darbus. Apie darby pradzia Uzsakovas rastiSkai pranesa

Projektuotojui. Preliminari paslaugy trukmé - rangovui pradéjus
vykdyti darbus (24 mén.). Vykdant tvarkybos darbus, pagal poreikj
lankytis statybvietéje tokiu periodiSkumu, kuris uztikrinty tinkamag
projekto sprendiniy jgyvendinimo prieziiiros atlikima.

7. Projektavimo paslaugy 6 mén. nuo paslaugy teikimo pradzios.
trukmé dienomis
(ménesiais)

8. Paslaugy teikéjui 1. Statinio projektavimo uzduotis (techniné specifikacija).
pateikiamos dokumenty, 2. Objekty bei jiems naudoti priskirto zemés sklypo
reikalingy statinio (-iy) ar nuosavybés ir/ar valdymo teis¢ patvirtinantys dokumentai.
statiniy grupés projekto 3. Igaliojimas projektuotojo paskirtiems projekto vadovams
dokumentams (toliau — atstovauti Uzsakova KPD skyriuje ir KPEPIS (pateikiamas
projekto dokumentai) Projektuotojui atskirai paprasius, kai jau yra Zinomi
parengti, kopijos: Projektuotojo duomenys).

4. Kita:
4.1. Salako Své&. Mergelés Marijos Sopulingosios bazny¢ios
statinio komplekso Sv&. Mergelés Marijos Sopulingosios
bazny¢ios (u. k. KVR 43738), Baznycios g. 28, Salako
mstl., Salako sen., Zarasy r. sav., tvarkybos
(remonto, restauravimo, avarijos grésmes pasalinimo —
apsaugos techniniy priemoniy jrengimo) darby projekto
bylos (5 vnt.);
4.2. Salako Své&. Mergelés Marijos Sopulingosios bazny¢ios
(u. k. KVR 43738), Baznycios g. 28, Salako mstl., Zarasy .
sav. konstrukcijy, tinko cheminiai ir granulometriniai,
polichrominio dekoro stratigrafiniai ir cheminiai tyrimai,
uzterStumo vandenyje tirpiomis
druskomis ir biologiniai, vitraziniy langy ir Své. Mergelés
Marijos skulptiiros su alyvmedzio Sakelémis tyrimy byla;
4.3. 2023 m. FIXUS Mobilis ataskaita Nr. 2023-FX-51.

9. Projekto rengimo Projektavimo dokumentai turi atitikti tvarkybos darby projekty
dokumentams taikomi rengimo reikalavimus, nurodytus atitinkamuose teisés aktuose.
teisés aktai, Projekto sprendiniai turi nepaZzeisti Objekto vertingyjy savybiy.
nekilnojamosios kultiiros
paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai

10. Nurodymai sprendiniy Projektas rengiamas suderinus sprendinius su UZsakovu ir Statytoju,

derinimui, jy pritarimui ir
pan.

raSytiniai UZsakovo ir Statytojo pritarimai gaunami:
1.Pries teikiant Projektg ekspertizei organizuoti.




Eil.

NI Pavadinimas

Reikalavimai

Projektavimo metu Projektuctojas turi pristatyti projekto rengimo
eigy ir atliktus darbus UZsakove atstovui.

Projektas turi biti patvirtintas Statytojo.

Projektas turi biiti suderintas su uZ kultiros paveldo apsauga
atsakingomis institucijomis.

Projekto daliy sprendiniai turi biiti suderinti tarpusavyje.

11. Nurodymai statinio
projekto dokumenty
komptektavimui,
jforminimui ir pateikimui

Projektas turi bati parengtas lietuviy kalba.

Tiekejas uzsakovui pateikia:

1. Vieng parengte projekto skaitmening duomeny laikmena
(ckspertizei organizuoti),

2. Dvi parengto projekto skaitmenines duomeny laikmenas pdf
formatu (USB) (po teigiamos ekspertizés i5vados gavimo, suderinus
su KPD ir gavus leidimg atlikti tvarkybos darbus). Papildomai
pateikiamos galutinés bylos darbiniy dokumenty versijos, jskaitant
skai¢ivojamosios kainos, redaguojamais formatais: doec, docx, xlsx,
dwg, dbfir kt.

Skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis komplektuojama atskira
byla.

12 Ekspertizés atlikimas

Ekspertiz¢ organizuoja uZsakovas. Projektui privaloma atlikti
specialigja (paveldosaugos) ir daling (skaifiuojamosios kainos
nustatymo) ekspertizes, taip pat gali biiti organizuojama daliné
apsaugos techniniy priemoniy ekspertizé.

Parengé L Y ot
i

Suderinta

Suderinta /

Kultiiros infrastruktiiros centro
Projektavimo priezitros tarnybos projektavimo vadoveé
Ieva Vilyté

~* Kultiiros infrastruktiiros centro
Projektavimo prieziGiros tarnybos vadovas
Daonatas Raginis

Salako Své&. M. Marijos Sopulingosios parapijos klebonas
Kun. Rimantas Rimkus




Teikéjas:

Pavadinimas

SUTEIKTU PASLAUGU AKTAS

Juridinio asmens kodas:

2023-xx-xx Nr. xx

Uzsakovas:

Kultiiros infrastruktiiros centras

Juridinio asmens kodas: 110051791

Sutarties 2 priedas

PVM mokeétojo kodas: PVM kodas: ne PVM mokétojas
Adresas: Adresas: Snipiskiy g. 3, 09309 Vilnius
A.s. LT 71 7044 0600 0109 1525 AB SEB bankas.
A s LT
Statytojas:
Sutartis:
Sutarties
objektas:
Faktiné suteikty paslaugy verté (Eur be PVM)
. . Pradiné sutarties verté (Eur be
Eil. Nr. Paslaugy pavadinimas
PVM) Nuo paslaugy teikimo Per ataskaitinj
pradzios laikotarpj
1.
0.00 0.00 0.00
2.
PVM 21% 0.00 0.00 0.00
3. ‘.
IS viso: 0.00 0.00 0.00
Suma ZodZiais:
Teikéjas:

Pavadinimas




(Vardas, pavard¢, pareigos, parasas)

UZsakovas:

Kulturos infrastruktiiros centras

(Vardas, pavard¢, pareigos, parasas)

Statytojas:



U%B
Gedimino pr, 2i-101, LT-01103 Vilnius, tel. 85262 4882, el. p.: ofisas@pri:lt Duonenys kavpiami ir saugomi Jundmu;

asmeny registre, jm. kodas 124563175, PYM kodas:LT24
Kultiiros infrastruktiiros centrui

PASIULYMAS
2023-11-14 Nr. D-2.1-47
SALAKO $V¢. MERGELES MARIJOS SOPULINGOSIOS B
KOMPLEKSO §VC. MERGELES MARIJOS SOPULINGOSI
'KVR 43738) BAZNYCIOS G. 28, SALAKO MSTL., SALAKO S
TYRIMU, TVARKYBOS (REMONTO, RESTAURAVIMO, A
PASALINIMO APSAUGOS TECHNINIU PRIEMONIU 11
PROJEKTO ,,A“ LAIDOS PARENGIMO IR PROJEKT]
IGYVENDINIMO PRIEZITROS PASLAU

MAZOS VERTES PIRKIMAS NESKELBIAMOS APK

5 PRIEDYS

}56317516.

\ZNYCTOS STATINIY
DS BAZNYCTOS (UK.
YEN., ZARASU R. SAV.,
VARIJOS GRESMES
RENGIMO) DARBU

O SPRENDINIU

GOS

LAUSOS BUDU

Dalyvio pavadinimas, jm. kodas
(jei pasiilymq pateikia;tiekéjy grupé, nurodomi
visy partneriy pavadinimat ir kodai)

UAB , Projel
institutas™

Im. kodas 124563175

rtavimo irrestauravimo

visy partneriy adresai)

Dalyvio adresas Gedimino.pr

(jéi pasiiilyniq patetkia tiekéjy grupé, nurodomi Vilnius

21-101, LT-01102

Dalyvio jgaliotas asmuo pasiradyti pasililyma _ Marija Nemy

niene

Dalyvio jgaliotas asmuo bendrauti pateikto

pasiiilymo. klausimais Sauluté Dory

anskiené.

Dalyvio el. pasto adresas, tel. nr. ofisas @pri I

Dalyvio banko pavadinimas, banko kodas,
saskaitos Nr.

0129.2654

AB SEB bankas LT36 7044 0600

Pazyrmme *kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentq saly|
Sidlome $iy pirkimo objekto kaing:

pomis.

ﬁl: Darby gupiy (etapy) pavadinimai Kaina be PVM
1. Darby projekto ,, A laidos parengimas 5 200’.0}0'
(su leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimiu). '
2. | Projekto sprendiniy j gyvendinimo prie%itiros paslangos 361 ,.1_1
Suma be PVM (Eur); 5561,11
PVM 21%*: 1167,83
Bendra suma su PVYM. (Bur):: 6728,94

*Pastaba: tais atvejais, kai pagal galiojandinus teisés aktus Tei
Tigksjas atitinkamy skilciy nepildo ir nurodo priesdstis, deb kuriy PV,

ejui nereikia mokéti PVM,

‘Gedimino pr; 21-101, LT-G1103 Vilnius PVM kodas LT245631716

Tel. (3 5Y262 48. 82 AB SEB bankas

E, p. ofisas@pri.lt A.s. Nr, LT36 7044 0600 G129 2654 -
Banko kodas 70440

‘Wzdarofi- nkcing bendrove Kodas 124563175

{Ber

150 9001

{ Bere

ISO 1400%

nemoka.




I kaing turi biti jskaityti visi tiekéjo ‘mokami mokes&iai ir 4

isos tiekéjo patiriamos. 'su

pasitlyme rengimu ir su. pirkimo sutarties vykdymu susijusios, jskaitant atsiskaitymo dokiimenty

pateikimo per informacine sistema ,,E. saskaita®, i¥laidos.
Sinlomos: paslaugos visiskai atitinka:pirkimcb dokumentuose

Informacija apie kiekvieno tiekéjy grupés partnerio savo jg
_ paslaugy dalies verte (pildoma, kai pasifilyms pateikia’ tiek&jy grupe):

nurodytiss reikalavimus.

gomis numatomy suteikti

Eil. Parterio Numatomos suteikti Partr; er:;];ﬂaslaugl:;m c}i:}l(és verte
Nr: pavadinimas paslaugos _| BasiiLymo J
: EUR|[su PVYM Proc.
Yiso:

| Pildyti tuomet kai pasiilymq teikia kio subjekty grupé. Jei pirkimo p
subjekty grupe, ji privalo pateikti jungtines veiklos sutarties skaitmenti

roceditrose dalyvauja ikio
e kopijq '

Dalyvis pasiiilyme privalo i$vieSinti subtiekéjus ir tikio subjektus, kuriy pajégumais

remiasi, taip pat nurodyti ir’kitus Zinomus subtiekejus.

. Pirkimg sutarties dalis pasialymo
Eil. Ssl’cﬁi‘g;’s Numatoni atlikti kainoje, kuriaf ketinama pasitellcti
Nr. kgﬂas ir ad'res;s darbai subtiekéjus
" EUR sy PYM Proc.

Subtiekéjai ir itkio subjektai, kuriy pajégumais remiamasi jrodin

Biant kvalifikacijos atitiltj

... |
Viso:

Pildyti tiomet, jei sutarties vykdymui bus. pasitelkti kio subjektai,

furiy pajegumais tiekéjas

remiasi, kad atitikty pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifi kacyos Heikalavimus. Jeigu tiekejas

nurodo iikio subjektus; kuriy pajegumdis tiekejas remiasi, kad atiti

kty pirkimo. dokiimentuose

nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, tuomet privalo pateikti galimybe pasinaudoti kity ikio

subjekty pajegumais patvirtinanciy dokumenty, “kurie patvirtinty,

kad tiekejui iStekliai bus

prieinami per visq sufartiniy jsipareigojimy vykdymo laikotarpj skaiithenines kopijas.

_ Subtickéio . Pirkimo sutarties dalis pasiflymo
Eil, avadini n;'as Numatomi atlikti kainoje, kuriai ketinama pamtelkt.l
Nr. "k(‘:(fléls ir adrés;s darbai subtiekéjus,

S EUR su PYM | Proc.

Kiti Zzinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo f:i"ir kuriy pajégumais
kti

nesiremiama irodinéjant kvalifikacijos atiti

T I

Viso:

-Pildyti tuomet, Jjei sutarties vykdymui bus pasitelkii kiti Zinomi fikio sybjektai, kurug pajéguinais

tiekéjas nesiremia, kad atitikty pirkimo dokumentiuose nustarytus kvallfi

fikacijos reikalavimus.

Ufidaroji akeint bendrove Kodas 124563175

Universiteto g. 4, LT-01122 Vilnjus PVM kodas LT345631715

Tel. (65)2624882 AB Swedbank*

Faks, (8 5) 212 4445 A/s Nr. LTSZ 73000-1007117 3549
El p.ofisas@prit Banlo kotlas 73000

| J {Bere

150 9604

50 14001

J




PASTABA. Tiekejo (tiekéjy grupés parineriy) ir subteikéfy. bendra numatomiy teikti paslangy

verteé turi atitikti-beridrg pasinilynio sumg EUR su PVM.

Informacija apie_ specialistus; - kuriais bus remiamasi jrodingjs
vykdant pirkimo sutartj, tadiau jie néra tiekéjo ar tiekéjo pasitelki

nt.tiekejo kvalifikacijg- ir
jamo (-} subtiekéjo (q)

darbuotojai pasmlymo._patelkxmo. metu, bei laimeéjimo atveju biity jdarbinti:
E‘: Vardas ir pavardé Specialisto dabartiné darboviete

Pildyti ruomet jei sutarties vykdymui bus. pasitelkti fiziniai asmenys (s ecialistai), kurivos neke_;as

ketina jdarbinti pirkimo laiméfimo atveju ir kuriy pajéguinais. remsi

retkalavimus. Jeigu tiekéjas furodo, kad sutdrties: vykdymui bus pasitelksi fi
kurinos tiekéjas ketina jdarbingi pirkimo laimejimo awveju-ir kuriy. pajq
kvalifikacijos reikalavimus, tuomet tekéjas privalo pateikii kenmmy P
dokumenny pafvirtindnéiy, kad Ketinimas jdarbinti fizinius asmenis. (sp
pateikiarit pasitdymq ir, kad laimefima ir sutarties sudarymo atveju fizinigi
[fdarbinti, skaitmenines kopijas.

Kart su pasifilymu pateikiami §ie dokumentai:

kad atitikti ‘kvalifikacijos.
iniai asmenys ($pecidalistai);
gumais remsis, kad otitikei.
btokoly (mszranng) ar Lm
pcialistus) buvo iki tiekejul
[ asmenys (specialistai) bus

Fil. Dokumenty pavadinimai
Nr,

1, | Igaliojimas

Siame pasiiilyme vra pateikta konfidenciali informacija:

Dokumente esaiiti
Konfidenciali ihformacija®

Konfidencialios :
informactjos
pagrindimas

Eil. Pateikto dokumento (nurodoma dokumento (paaiskinama, kuo.
‘Nr. pavadinimas dalis / puslapis; kuriame remiantis nurodytas
yra konfidenciali dokumentas ar Jo:
mforma_cua_) dalis yra _
" konfidéncizliis)

! Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis 3

ios lentelés newipildo ir

{ar} failo (bylos) pavadinime nenurodo ,;konfidencialu®, perkanéioji drganizacija laiko, kad jo

pateiktame pasiilyme nera konfidencialios informdcijos.

Tuo atveju, jei miisy pasifilymas laimés 3j vie$ajj pirkima, jsipart
numatytas paslaugas suteikti per pirkimo. sutartyje nustatytg termina.

Jeigu kvahﬁkacua dél teises verstis atitinkama veikla

rigojame pirkimo sutm‘tyjé

hebuve tikrinama arba

tikrinama ne visa apimtimi, jsipareigojanie perkandiajai orgamzaujal, kad pirkimo sutart;

vykdys tik tokia teis¢ turintys asmenys.
Pasiiilymas:galioja iki pitkimo dokumentuose nurodyto fermino

]galiotas asmuo
Vyr. architekté

pabaigos.

Marija Nemuniené

Uidaroji akeine bendrove Kodas 124563173

Universitets g. 4, LT-01122 Vilniiis . PVM kodas LT245631718

Tel. (B5)26248°82 AB-,Swedbank®

Faks, (85). 212 44 45 AJs Nr.LT52 73000 1007117 3549

El p. ofisas@prilt ‘Bankd kodas 73000

(Ber @n

150 9001 150 15001




