
 2023-09-12 Projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros
paslaugų sutarties Nr. TPS-22 

PAPILDOMAS SUSITARIMAS 
2023 m. lapkričio     d. Nr. 1/TPS-

Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras, įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus

Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – Užsakovas),

VšĮ  „Pranciškonų  namai“,  įstaigos  kodas  300563603,  atstovaujamas  Provincijos

ministro, VšĮ direktoriaus brolio kunigo Evaldo Darulio OFM, veikiančio pagal įstaigos įstatus

(toliau – Statytojas), ir

MB  „Virmalda“  įmonės  kodas  134906131,  atstovaujama  direktoriaus  Virginijaus

Rabačiaus,  veikiančio  pagal  įmonės  įstatus  (toliau  –  Projektuotojas), toliau  kartu vadinamos

Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

 vadovaudamosi 2023 m. rugsėjo 12 d. Projektavimo ir projekto sprendinių įgyvendinimo

priežiūros  paslaugų  sutarties  Nr. TPS-22  (toliau  –  Sutartis)  2.14  ir  10.3  punktais,  sudarė  šį

papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas). 

1. Papildomo susitarimo objektas –  Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardo

Sieniečio  bei  Šv.  Onos  bažnyčių  ir  bernardinų  vienuolyno  statinių  ansamblio  vienuolyno

pastato (u. k. KVR 17312), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Maironio g. 6, I aukšto galerijos

(Procesijų  koridoriaus)  taikomųjų  tyrimų  ir  tvarkybos  (remonto,  restauravimo  ir

konservavimo) darbų projekto su sieninės tapybos tyrimų, konservavimo ir restauravimo darbų

programa  parengimo  ir  leidimo  atlikti  tvarkybos  darbus  gavimu  (pirmojo  etapo)  termino

pratęsimas.

2. Šalys, atsižvelgdamos į Projektuotojo 2023 m. lapkričio 7 d. rašte nurodytas objektyvias

priežastis, susitaria pakeisti Sutarties 2.7.1 ir 2.7.1.1 papunkčius ir juos išdėstyti taip:

„2.7.1. Pirmojo etapo paslaugoms (leidimas atlikti  tvarkybos darbus) –  11 (vienuolika)

mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo:

2.7.1.1. Pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugoms parengtas projektas (skaitmeninė

duomenų  laikmena  PDF  formatu)  pateikiamas  Užsakovui  ekspertizėms  organizuoti  –  per  9

(devynis) mėn.“

2.1. Projektuotojas, vadovaudamasis Sutarties 16.1 punkto nuostata, suderina su Užsakovu

naują Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugų suteikimo grafiką. 

3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos. 

4.  Šis  papildomas  susitarimas  surašytas  trimis  vienodą  juridinę  galią  turinčiais

egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

PAGRINDAS. MB „Virmalda“ 2023 m. lapkričio 7 d. raštas Nr. SD5 69/23 „Dėl 2023-09-

12  projektavimo  ir  projekto  vykdymo  priežiūros  paslaugų  sutarties  Nr.  TPS-22  ir  2023-10-05

taikomųjų tyrimų atlikimo paslaugų sutarties Nr. TPS-27“.
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5. Šalių rekvizitai:

Užsakovas: Kultūros infrastruktūros centras – Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, įstaigos kodas

110051791, ne PVM mokėtojas, tel. 8 5 272 40 95, el. p. kic@kulturosic.lt, a. s. LT71 7044 0600

0109 1525, AB SEB bankas.

Statytojas: VšĮ  „Pranciškonų  namai“  –  Maironio  g.  10,  01124 Vilnius,  įstaigos  kodas

300563603, ne PVM mokėtojas, tel. Nr. 8 682 40216, el. p. pranciskonunamai@inbox.lt, a. s. LT10

7044 0600 0556 6069, AB SEB bankas.

Projektuotojas: MB  „Virmalda“-  Draugystės  g.  20,  51257  Kaunas,  įmonės  kodas

134906131, PVM mokėtojo kodas LT349061314, tel. (8 37) 452 490, el. p. virmalda@virmalda.lt,

a. s. LT65 7044 0600 0314 5123, AB SEB bankas.

Kultūros infrastruktūros centro
direktorius

Šarūnas Šoblinskas  

Provincijos ministras,
VšĮ „Pranciškonų namai“ direktorius

brolis kunigas Evaldas Darulis 
OFM

MB „Virmalda“
direktorius

Virginijus Rabačius
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