
PAPILDOMAS SUSITARIMAS 

PRIE 2022 M. RUGSĖJO 12 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-3049 

 

Nr.  

Klaipėda 

 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama 

Savivaldybės administracijos direktoriaus Andriaus Žuko, veikiančio pagal Savivaldybės 

administracijos nuostatus, ir UAB „Inkomsta & Co“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus 

Petro Černecko, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 2022 m. rugsėjo 

12 d. Rangos sutarties Nr. J9-3049 (toliau – Sutartis) 7 punktu ir 37.2 papunkčiu ir atsižvelgdamos į 

UAB „Inkomsta & Co“ 2023 m. gruodžio 12 d. prašymą Nr. R1-9726, susitarė: 

1. Neįskaityti į darbų atlikimo laikotarpį darbų atlikimo sustabdymo laikotarpio, kuris 

prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi 2024 m. kovo 15 d., ir darbų atlikimo terminą pratęsti iki 

2024-05-23.  

2. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties sudėtinė dalis ir su visais Šalių 

įsipareigojimais galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo. 

3. Šis papildomas susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 

 

ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

PASLAUGŲ GAVĖJAS 

Klaipėdos miesto savivaldybės  

administracija  

Kodas 188710823 

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda  

Tel. (8 46)  39 60 66, faks. (8 46)  41 00 47 

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088 

„Swedbank“, AB 

Banko kodas 73000 

 

RANGOVAS 

UAB „Inkomsta & Co“ 

Kodas 302545454 

PVM mokėtojo kodas LT100005809519 

Akmenų g. 10, 92347 Klaipėda 

Tel. (8 46)  48 13 35 

A. s. LT76 7180 5000 2746 7837 

AB Šiaulių bankas 

Banko kodas 71800 

 

Savivaldybės administracijos direktorius  

Andrius Žukas 

Direktorius 

Petras Černeckas 

 


