
STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIS Nr. _________

Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracija,  atstovaujama  Savivaldybės  administracijos
direktoriaus  Antano  Bartulio,  veikiančio  pagal  Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracijos  veiklos
nuostatus, (toliau Užsakovas) ir UAB „Kaslita“, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Volbeko, veikiančio
(-ios) pagal įmonės nuostatus, (toliau Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai –
Šalimi, sudarė šią Statybos rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis).

1. SĄVOKOS

1.1. Darbai – visi darbai, nustatyti Techninio projekto sprendiniuose, ir kiti darbai, projektavimas bei
kitos būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.

1.2. Darbas – sudėtinė darbų dalis.

1.3. Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data.

1.4. Darbų perdavimo-priėmimo  aktas –  dokumentas,  įforminantis  Darbų  perdavimą  Užsakovui,
pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.3 punktu.

1.5. Darbų pabaiga - Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo diena.

1.6. Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės
išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos
pajamos.

1.7. Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.

1.8. Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).

1.9. Projektas -  Kitos  paskirties  inžinerinių  statinių  (atraminių  sienelių)  žemės  sklype  (kad.  Nr.
2901/0015:143) Šiaulių mieste tvarkomųjų statybos darbų (griovimo) aprašas.

1.10. Rangovo įrenginiai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrenginiams nepriskiriama
Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.

1.11.

1.12.

Rangovo  personalas –  Rangovo  arba  Subrangovo  Statybvietėje  įdarbinti  asmenys  ir  kitas
personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti  asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.

1.13. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas – asmuo, paskirtas Užsakovo organizuoti statinio
statybos techninę priežiūrą,  kurios tikslas – kontroliuoti,  ar statinys statomas pagal Projektą,  ar
statybos  metu  laikomasi  Sutarties  sąlygų,  LR  teisės  aktų,  normatyvinių  statybos  techninių
dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.

1.14. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas – architektas, statybos inžinierius, vadovaujantis
projekto  dalių  vykdymo  priežiūros  vadovams  ir  prižiūrintis  Projekto  sprendinių  įgyvendinimą
Darbų vykdymo metu.

1.16. Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir

Elektroninio dokumento nuorašas



kurios  ribos apibrėžiamos perduodant  Rangovui  Statybvietę  ir  jos  valdymo teisę  vadovaujantis
Sutarties sąlygų 4.1 punktu.

1.17. Subrangovas – subjektas, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose ir/arba Sutarties vykdymo
metu, su Rangovu sutartai darbų daliai vykdyti.

1.18. Sutarties kaina – Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už
laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį.

1.19. Veiklų  sąrašas  –  Darbų  grupių  žiniaraštis,  užpildytas  Rangovo  siūlomomis  Darbų  kainomis.
Veiklų sąrašas nurodo pagrindines Darbų, kurių apimtis apibrėžta pirkimo dokumentuose, veiklas
ir joms priskirtinas sumas.

1.20. Žiniaraščiai  (Darbų įkainių sąrašai  ar lokalinės  sąmatos)  – dokumentai,  užpildyti  Rangovo
siūlomais Darbų Įkainiais.

1.21. Susitarimas  –  papildomas  Šalių  raštiškas  susitarimas  (su  priedais  ar  be  jų)  prie  Sutarties  dėl
einamaisiais  metais  vykdomų  darbų  ir  (ar)  kitų,  su  Sutarties  vykdymu  susijusių,  klausimų.
Pasirašytas Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. 

1.22. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS 

2.1. Šia  Sutartimi  Rangovas  įsipareigoja  Sutartyje  nustatytomis  sąlygomis  atlikti  Kitos  paskirties
inžinerinių  statinių  (atraminių  sienelių)  žemės  sklype  (kad.  Nr.  2901/0015:143)  Šiaulių
mieste  tvarkomuosius  statybos  darbus  (griovimą), kaip  numatyta  pirkimo  dokumentuose,
ištaisyti nustatytus defektus ir perduoti šiuos Darbus Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti
Rangovui  būtinas  sąlygas  Darbams  atlikti,  Sutartyje  numatyta  tvarka  priimti  tinkamai  atliktų
Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Šiame  punkte  pateikiami  Sutartį  sudarantys  dokumentai,  kurie  turi  būti  suprantami  kaip
paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

3.2.1. Pirkimo dokumentai ir pirkimo dokumentų paaiškinimai; 
3.2.2. Pasiūlymas su Pasiūlymo priedais;
3.2.3. šios Sutarties ir papildomų Susitarimų sąlygos;
3.2.4. Projektas.  Projekto  dokumentų  pirmumo eilė:  techninės  specifikacijos,  aiškinamieji

raštai, brėžiniai, sąnaudų kiekių žiniaraščiai;
3.2.5. Veiklų sąrašas ir darbų atlikimo grafikas;
3.2.6. Rangovo  pasiūlymo  sąmatiniai  skaičiavimai  su  pagrindinėmis  techninėmis  siūlomų

darbų charakteristikomis ir darbų įkainiais ; 
3.2.7. Subrangovų sąrašas; 
3.2.8. Sutarties priedai.

[kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra)].

3.3. Šalių pasirašyta Sutartis įsigalioja Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki
visų Projekte numatytų Darbų bei Sutartyje nurodytų įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei 7



mėnesius. Prievolių vykdymas garantiniu laikotarpiu galioja visą garantinį laikotarpį.

3.4. 
Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys: 

Pavadinimas Nuoroda
į
sutarties
punktą 

Duomenys ir sąlygos

Pasiūlymo kaina be PVM

PVM

Sutarties kaina 

9.1 75000,00 Eur

15750,00 Eur

90750,00 Eur
Užsakovo skiriamas asmuo 4.2 Bus nurodytas atskiru pranešimu
Darbų atlikimo terminas 6.1 Darbų  atlikimo  terminas  _4  _  mėnesiai  nuo

statybvietės perdavimo dienos;

Sutarties įvykdymo 
užtikrinimas

7.1    5 % nuo Sutarties kainos

Garantinio  laikotarpio
prievolių  įvykdymo
užtikrinimas 

8.2

5 % nuo Sutarties kainos

Sulaikymo procentas 9.4   3 % nuo tarpinio mokėjimo sumos su PVM 
Mokėjimų terminas 9.5   30 dienų

3.5.
Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais
neatliekant naujos pirkimo procedūros. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų
koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis.

3.6.
Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami
faksu, paštu arba elektroniniu paštu, jų originalus (jei originalai bus perduodami ar siunčiami) įteikiant
Užsakovui ir (ar) Rangovui pasirašytinai ar siunčiant registruotu/kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų
Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama,
tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo
pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties 16.1 punkte.

4. UŽSAKOVO PAREIGOS, TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

4.1.
Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę dalimis, atskirai kiekvienam
etapui (jei  darbai atliekami etapais).  Statybvietė  yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės
perdavimo-priėmimo aktą normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka.

4.2.
Užsakovas privalo paskirti  Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis
normatyviniais statybos techniniais dokumentais, vykdys Darbų techninę priežiūrą.

4.3.
Užsakovas privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose, Darbų vykdymo
bei Statybos užbaigimo procesuose.

4.4.
Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo
saugos reikalavimų Statybvietėje.

4.5. Rangovui tinkamai ir laiku atlikus visus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

4.6.
Užsakovas turi teisę atlikti išskaičiavimus iš Rangovui mokėtinų sumų arba pasinaudoti Sutarties
įvykdymo užtikrinimu dėl netesybų (baudų, delspinigių), nuostolių, arba jeigu Rangovas neįvykdė
Sutartyje numatytų įsipareigojimų (ar jų dalies) arba įvykdė juos netinkamai ir atvejais numatytais
Sutarties 12.2 punkte.



5. RANGOVO PAREIGOS, TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Rangovas  privalo  vykdyti  Darbų  atlikimo  metu  gautus  techninio  prižiūrėtojo  ir  Užsakovo
rašytinius  nurodymus,  jeigu  šie  nurodymai  neprieštarauja  Sutarties  sąlygoms,  normatyviniams
statybos techniniams dokumentams ir nėra kišimasis į Rangovo ūkinę veiklą. Rangovas, vykdamas
Sutartį privalo laikytis kartu su pasiūlymu pateiktų dokumentų, skirtų ekonomiškai naudingiausio
pasiūlymo išrinkimo kriterijų įvertinimui.

5.1.1. Užsakovui nustačius, kad Rangovas, vykdydamas Sutartį, nesilaiko Rangovo kartu su
pasiūlymu pateiktų dokumentų,  skirtų ekonomiškai  naudingiausio pasiūlymo išrinkimo kriterijų
įvertinimui Rin punkto – sąžiningos rangos sąlygų, Rangovui bus taikoma 500 Eur (penkių šimtų
eurų) bauda už kiekvieno nustatyto pažeidimo atvejį.

5.1.2.  Rangovui  dėl  savo  kaltės  neatlikus  Kitos  paskirties  inžinerinių  statinių  (atraminių
sienelių)  žemės  sklype  (kad.  Nr.  2901/0015:143)  Šiaulių  mieste  tvarkomųjų  statybos  darbų
(griovimo)  pirkimo  dokumentuose  numatytų  darbų  per  Sutarties  3.4.  punkte  nurodytą  Darbų
atlikimo terminą, Rangovas Užsakovui moka 3000 Eur (trijų tūkstančių eurų) dydžio baudą.

5.2. Iki  Darbų pradžios  Rangovas  privalo  paskirti  pirkimo dokumentuose  nurodytus  kvalifikacinius
reikalavimus  atitinkantį  Statybos  darbų  vadovą,  kuris  privalo  vykdyti  jam nustatytas  pareigas,
numatytas  normatyviniuose  statybos  techniniuose  dokumentuose.  Darbų  vykdymas  turi  būti
organizuojamas  taip,  kad  atlikus  atskiro  etapo  darbus,  būtų  galima  naudotis  pastatyta
infrastruktūra.

5.3. Rangovas, dalies Darbų vykdymą perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo
įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus
ar neveikimą.

5.4. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų
atstovus  Subrangovų  sąraše  (3.2.7  papunktis),  taip  pat  įsipareigoja  informuoti  apie  minėtos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos
jis  ketina  pasitelkti  vėliau.  Sutarties  vykdymo  metu  Rangovas  gali  pakeisti  Subrangovus
informuodamas  Užsakovą.  Gavęs  tokį  pranešimą ir  įvertinęs  Rangovo siūlymą,  Užsakovas,  jei
sutinka, raštu informuoja Rangovą dėl pritarimo Subrangovo pakeitimui. 
Jei  pirkimo  dokumentuose  buvo  nurodyti  kvalifikaciniai  reikalavimai  Subrangovui,  tuomet
Rangovas pateikia būsimojo subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus ir dokumentus,
įrodančius, kad nėra pašalinimo pagrindų, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina,
kad būsimas Subrangovas juos atitinka. Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl
teisės  verstis  atitinkama  veikla  nebuvo  tikrinama  arba  tikrinama  ne  visa  apimtimi,  Rangovas
įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

5.5. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui statybos darbų ir civilinės atsakomybės
privalomojo  draudimo  liudijimų  (polisų)  tinkamai  patvirtintas  kopijas.  Privalomojo  draudimo
sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios iki Darbų pabaigos.

5.6. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių
dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių,
kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos
tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė
Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo
atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų
atžvilgiu.

5.7. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:



5.7.1.  savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;

5.7.2.  sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;

5.7.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų
teršalų. Statybvietė ir visi patekimui į Statybvietę naudojami keliai  turi būti saugūs, paženklinti
įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas
turi būti atsakingas už bet kokį šių kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiklos.

5.8. Rangovas turi įsigyti ir apmokėti visus leidimus, susijusius su laikinu elektros energijos tiekimu
reikalingu statybos poreikiams. Laikinų elektros įrenginių medžiagos, įranga ir instaliavimas turi
atitikti elektros energiją tiekiančios įmonės išduotas technines sąlygas. Rangovas kiekvieną mėnesį
turi sumokėti už sunaudotą elektros energiją, vandenį ir kitas komunalines paslaugas jas teikiančiai
įmonei pagal tuo metu galiojančius tarifus.

5.9. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui.
Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar
aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai
darbe,  sveikatai  arba aplinkos apsaugai.  Jeigu keičiami asmenys,  nurodyti  Rangovo pasiūlyme,
tuomet  būsimojo  Rangovo  personalo  kvalifikacija  turi  būti  ne  prastesnė,  nei  jiems  nurodyti
kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

5.10. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas
pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

5.11. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis
ir kvalifikuotais darbuotojais, parengti bei pateikti Užsakovui visus Darbų įvykdymo, matavimų,
derinimų, klasifikavimo dokumentus. 

5.12. Jeigu,  atlikus patikrinimą,  matavimą,  nustatoma,  kad kokia nors Įranga,  Medžiagos arba Darbų
kokybė  yra  su  trūkumais,  defektais  arba  kaip  kitaip  neatitinka  Sutarties,  tai  Statinio  statybos
techninės priežiūros vadovas gali atmesti  tą Įrangą, Medžiagas arba nekokybiškai atliktų Darbų
dalį,  atitinkamai  apie  tai  raštu pranešdamas  Rangovui  ir  nurodydamas  priežastis.  Tokiu  atveju
Rangovas  privalo  ištaisyti  Darbų trūkumus,  defektus  ar  pakeisti  Medžiagas  ar  Įrangą,  kad  šie
atitiktų Sutartį.

5.13. Rangovas privalo atlyginti  nuostolius ir apsaugoti  Užsakovą nuo visų pretenzijų,  kompensacijų
susijusių su:

5.13.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl
Rangovo veiksmų vykdant Darbus ar taisant Darbų defektus;

5.13.2.  bet  kurios  nuosavybės  (kitos  nei  Darbai)  nuostoliais,  praradimais,  susijusiais  arba
atsiradusiais  dėl  Rangovo,  arba  jo  personalo  veiksmų,  aplaidumo,  tyčinio  veiksmo  ar
neveikimo, ar Sutarties pažeidimo.

5.14. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros
vadovui lankytis statybvietėje bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

5.15. Rangovas privalo prisiimti  visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios  iki  kol  Darbai bus
perduoti  Užsakovui,  LR  statybos  įstatymo  nustatyta  tvarka  bus  baigtos  statybos  užbaigimo
procedūros ir surašytas statybos užbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai
padaroma  žala  arba  jie  prarandami,  kai  už  jų  priežiūrą  atsako  Rangovas  ir  atsakomybė  už  tą
praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus
ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

5.16. Darbų faktinių apimčių ir kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali



būti  nustatyti  Veiklų  sąraše  ar  Projekto  dokumentuose  priskiriamas  Rangovo  rizikai  ir
atsakomybei. Jei neatitinka daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo Sutarties kainos, Sutartyje
nurodytų Darbų apimties, visi darbai, viršijantys 15 procentų ribą, turi būti įsigyjami papildomai
vadovaujantis  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  89  str.  nuostatomis.  Tokių  darbų  vertės  nustatymo,
teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal Pakeitimų procedūrą, nurodytą 10
skyriuje.

5.17. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtino, kad turi visą būtiną informaciją, kurią Rangovas,
panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali
turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams, įskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis.
Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį
ir  visa,  kas  būtina  tinkamam  Darbų  vykdymui  ir  statinio  statybos  užbaigimui,  įskaitant  visus
būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus.

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Sutartyje numatytų Darbų atlikimo terminai nurodyti 3.4. papunktyje.

6.2. Darbų  atlikimo  terminai,  numatyti  Darbų  vykdymo  grafike,  gal  būti  koreguojami  tik  dėl
aplinkybių,  kurių  Rangovas  negalėjo  iš  anksto  numatyti.  Aplinkybės,  kuriomis  grindžiama
būtinybė pratęsti Baigimo laiką, jokiu būdu negali priklausyti nuo Rangovo, ir jos turi būti labai
aiškiai Rangovo įrodomos.

6.3. Į darbų atlikimo laikotarpį neįskaitoma:

6.3.1. darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis dėl Sutarties 6.6. punkte nurodytų aplinkybių;

6.3.2. darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų
kovo 15 d.  (toliau  – Technologinė  pertrauka).  Jeigu  Technologinės  pertraukos  metu Rangovas
nuspręstų vykdyti  bet kokius statybos darbus ir tam yra tinkamos oro sąlygos,  turi  būti  gautas
rašytinis  Užsakovo  sutikimas.  Statybos  darbų  atlikimo  sustabdymo  laikotarpis,  kurio  metu
Rangovas, gavęs rašytinį Užsakovo sutikimą, vykdo statybos darbus, įskaitomas į Sutarties 3.4.
punkte nurodytą Darbų atlikimo terminą;

6.4. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti kurį nors Darbą pagal darbų vykdymo grafiką, Užsakovas turi teisę
dėl  vėlavimo  reikalauti  delspinigių,  kurių  dydis  yra  0,02  proc.  nuo neatlikto  Darbo  vertės  už
kiekvieną uždelstą dieną.

6.5. Darbų pabaiga  pagal  Sutartį  bus  laikomas  momentas,  kai  bus  užbaigti  visi  Sutartyje  numatyti
Darbai, ištaisyti defektai, pasirašyti visų etapų Darbų perdavimo-priėmimo aktai ir Užsakovui bus
perduoti visi su Darbais ir jų užbaigimu susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.

6.6. Užsakovas, raštu nurodydamas jog dėl:
 papildomų archeologinių tyrimų, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
 papildomų  projektavimo  paslaugų  (kai  Darbai  buvo  perkami  pagal  Projektą),  be  kurių

negalima užbaigti rangos sutarties;
 vėluojamos perduoti statybvietės;
 trečiųjų šalių įtakos;
 laiku neatlaisvintos Darbų vietos;
 būtino papildomo laiko įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
 neskirto finansavimo;
 kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet

kuris rangovas, 



gali  bet  kada  nurodyti  Rangovui  sustabdyti  visų  Darbų  arba  jų  dalies  vykdymą.  Jeigu  toks
sustabdymas yra ne dėl  Rangovo kaltės,  tai  Darbų atlikimo terminas  turi  būti  pratęsiamas tiek
dienų, kiek dienų darbai buvo sustabdyti. Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo
prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3
mėnesių  visų  Darbų  sustabdymo  trukmė,  turi  būti  atliekami  konservavimo  darbai,  siekiant
apsaugoti  atliktus  Darbus nuo žalingo  atmosferinių  veiksnių  poveikio,  užtikrinti  žmonių  saugą
Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos. Konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo
projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

7.1. Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą  (besąlyginę  ir  neatšaukiamą  banko  garantiją  ar  draudimo
bendrovės  laidavimą  arba  piniginį  užstatą,  kuris  pervedamas  į  Šiaulių  miesto  savivaldybės
administracijos  atsiskaitomąją  sąskaitą  Nr.  LT727180000001130009,  AB  Šiaulių  bankas,
Savivaldybės administracijos kodas 188771865) Rangovas privalo pateikti  Užsakovui ne vėliau
kaip per 10 dienų nuo Sutarties  pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį  Sutarties  įvykdymo
užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma 5 proc.
nuo 3.4 punkte nurodytos Sutarties kainos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi apimti ir galioti
visiems ateityje tarp Sutarties Šalių sudarytiems Susitarimams. Sutarties įvykdymo užtikrinimas
įsigalioja banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo išdavimo dieną, ar piniginio užstato
pervedimo į Užsakovo sąskaitą dieną ir turi galioti visą Sutarties galiojimo terminą. Jei Sutarties
vykdymo  laikotarpis  yra  pratęsiamas,  atitinkamai  turi  būti  pratęstas  ir  Sutarties  įvykdymo
užtikrinimo galiojimas.

7.2. Sutarties  įvykdymo  užtikrinimu  garantuojama,  kad  Užsakovui  bus  atlyginti  netesybos  bei
nuostoliai,  atsiradę  dėl  to,  kad  Rangovas  neįvykdė  sutartinių  įsipareigojimų  ar  vykdė  juos
netinkamai ir atvejais, numatytais Sutarties 12.2 ir 12.6 punktuose.  

7.3. Užsakovui  pasinaudojus  sutarties  įvykdymo  užtikrinimu  arba  jo  dalimi,  Rangovas,  siekdamas
toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, per 10 (dešimt) darbo dienų privalo Užsakovui pateikti
naują garantiją ar laidavimą . Rangovui, pasirinkus Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdą – piniginį
užstatą  ir  Užsakovui  pasinaudojus  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimu  arba  jo  dalimi  Rangovas,
siekdamas toliau vykdyti  Sutarties  įsipareigojimus,  per 10 (dešimt)  darbo dienų nuo Užsakovo
pranešimo dienos privalo Užsakovui pervesti panaudoto piniginio užstato skirtumo dalį į Šiaulių
miesto  savivaldybės  administracijos  atsiskaitomąją  sąskaitą.  Rangovui  neįvykdžius  šių
įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Rangovą apie tai prieš
14 (keturiolika) dienų.

7.4. Sutarties  įvykdymo  užtikrinimas  grąžinamas  Rangovui  po  Darbų  perdavimo-priėmimo  akto
pasirašymo per 10 dienų nuo raštiško Rangovo prašymo gavimo dienos. 

8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS

8.1. Užsakovas  perima  Darbus  kai  Darbai  baigti  pagal  Sutartį  ir  pasirašomas  Darbų  perdavimo-
priėmimo aktas.  Rangovas,  užbaigęs Darbus,  su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu
privalo kreiptis į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą. 

8.2. Rangovas kartu su perdavimo-priėmimo aktu Užsakovui turi pateikti  dokumentą – Lietuvoje ar
užsienyje  registruoto  banko  garantiją  ar  draudimo  bendrovės  laidavimą,  kuriuo  užtikrinamas



garantinio  laikotarpio  Rangovo prievolių  įvykdymas  pagal  Sutartį  per  pirmuosius  3  garantinio
termino metus. Užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai Sutarties kainos. 

8.3. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 8.1 punktą, per 10
darbo dienų privalo:

8.3.1. kartu su Rangovu atlikti Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Statinio statybos techninės
priežiūros  vadovas  privalo  parengti  Rangovui  Darbų  perdavimo-priėmimo  aktą  jame
nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį. Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo,
Rangovas ir Užsakovas arba jį atstovaujantis  Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. 

arba

8.3.2. raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbų trūkumus,
kuriuos Rangovas privalo pašalinti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo
aktas bei pradėta Darbų užbaigimo procedūra.

8.4. Darbų  pabaiga  bus  laikomas  momentas,  kai  bus  ištaisyti  defektai,  atliktos  Darbų  užbaigimo
procedūros ir surašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas, bei Užsakovui bus perduoti visi su tuo
susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

9.1. Sutarties  kaina  yra nurodyta 3.4 punkte.  Jei  suma skaičiais  neatitinka  sumos žodžiais,  teisinga
laikoma suma žodžiais.

9.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Darbų apimtys ir kiekiai, nustatyti Veiklų sąraše
ar Projekto dokumentuose yra orientaciniai (projektiniai) ir neturi būti laikomi faktiniais ir tiksliais
Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, apimtimis ir kiekiais.

9.3. Tarpiniam  mokėjimui  gauti,  Rangovas  privalo  pateikti  Užsakovui  atliktų  darbų  akto  du
egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. PVM sąskaitos faktūros teikiamos per informacinę sistemą
„E. sąskaita“ po to kai pasirašomas atliktų darbų aktas. Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus
dokumentus,  per 10 dienų privalo patvirtinti  pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus,
jeigu:

9.3.1. koks  nors  Rangovo  atliktas  Darbas  neatitinka  Sutarties.  Tokiu  atveju  Užsakovas  gali
reikalauti  Rangovo pateikti  pakoreguotus  mokėjimo dokumentus  atitinkamai  sumažinant  to
tarpinio  mokėjimo  sumą  tokio  netinkamo  Darbo  ištaisymo  Išlaidų  arba  netinkamo  daikto
pakeitimo dydžiu; ir (arba)

9.3.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie
kurį  jam  atitinkamai  buvo  pranešęs  Užsakovas.  Tokiu  atveju  Užsakovas  gali  reikalauti
Rangovo  pateikti  pakoreguotus  mokėjimo  dokumentus,  atitinkamai  sumažinant  tarpinio
mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.

9.4. Kiekvieno  tarpinio  mokėjimo suma sumažinama atėmus  3 proc.  sulaikymą.  Bendra  sulaikymų
suma (galutinis  mokėjimas),  sumokama Rangovui per 10 dienų po Darbų perdavimo-priėmimo
akto pasirašymo su sąlyga, kad prievolės išmokėti sulaikytą sumą atsiradimo dieną Rangovas bus
ištaisęs  visus  nustatytus  defektus  ir  pateikęs  garantinio  laikotarpio  įsipareigojimų
garantiją/laidavimo raštą, nurodytą 11.3 punkte, jeigu sutarties Šalys nesusitaria kitaip. Rangovui
neištaisius nurodytų defektų ir pasibaigus defektų ištaisymo terminui Užsakovas sumoka Rangovui
tik tą bendrą sulaikymų sumą, kuri liko atskaičius defektų taisymo sumą. 

9.5. Užsakovas  privalo  mokėti  Rangovui:  sumą,  patvirtintą  Rangovo  pateiktuose  mokėjimo



dokumentuose per 3.4 punkte nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų
patvirtinimo.

9.6. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.5 punkte nustatyta tvarka, tai jis turi teisę į
delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra 0,02% už kiekvieną pavėluotą dieną.

9.7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

9.7.1. pagal 10.2 punktą įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/
keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo.
Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais,
nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau
esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

a)  pritaikant  Sutartyje  numatytų  Darbų  kainą  (jei  veiklų  sąrašo  nurodytų  Darbų  verčių
detalizavimo sąmatiniuose skaičiavimuose nustatyti darbų įkainiai);

b)  jei  įmanoma,  išskaičiuojant  kainos  dalį  iš  sutartyje  įkainotos  atskiros  pirkimo  objekto
sudedamosios dalies ar numatyto įkainio;

c) pritaikant sutartyje numatytus panašių darbų ir (ar) paslaugų įkainius. Panašius darbus ir (ar)
paslaugas turi pagrįsti ir nustatyti pirkimo vykdytojas;

d)  įvertinus  pagrįstas  tiesiogines  (darbo  užmokesčio  ir  su  juo  susijusius  mokesčius,  statybos
produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės, pelno)
išlaidas  pagal  Pakeitimo  įforminimo  metu  galiojančios  redakcijos  Kainodaros  taisyklių
nustatymo  metodikos  priedo  „Tiesioginių  ir  netiesioginių  išlaidų  apskaičiavimo  taisyklės“
nuostatas. 

9.8. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui, naujas PVM tarifas taikomas nuo naujo tarifo
įsigaliojimo dienos. 

10. PAKEITIMAI

10.1. Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus.  Pakeitimai gali
apimti:

10.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies
lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; 

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;
10.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;
10.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

10.2. Pakeitimai  turi  būti  atliekami  vadovaujantis  VPĮ  89  straipsnio  nuostatomis.  Pakeitimas
pagrindžiamas  dokumentais  (pvz.  defektiniu  (pakeitimų)  aktu,  brėžiniais  (įskaitant  Projekto
korektūrą pagal jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio
statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros
vadovo  parašais,  bei  raštu  suderinti  su  Užsakovu  –  surašomas  protokolas  nurodant  darbų
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų
nustatymo pagrindimą  ir  skaičiavimą  (vadovaujantis  9.7.1  papunkčiu)  ir  Susitarimas  dėl  darbų
pakeitimo. Pakeitimai įkainojami tokia tvarka:

10.2.1. jei būtina/tikslinga  atsisakyti  atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų
kainas, apskaičiuotas  pagal 9.7.1 papunktyje  nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir,
Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;



10.2.2. jei Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu atskiru darbu,
Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų
kainas, apskaičiuotas pagal 9.7.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei
siūlymą  dėl  kitų  Darbų,  t.  y.  vietoje  nevykdomų  Darbų  siūlomų  atlikti  Darbų  lokalinę
sąmatą,  sudarytą  pagal  9.7.1.  papunktyje  nurodytus  Darbų  kainų  nustatymo  būdus,  ir,
Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. jei  būtina/tikslinga atlikti  papildomą darbą ar būtina/tikslinga didinti  Darbų apimtis,
Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t.  y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą,
sudarytą  pagal  9.7.1  papunktyje  nurodytus  Darbų kainų  nustatymo  būdus,  ir,  Užsakovui
įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina. 

10.3. Žiniaraščiuose įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios
nedetalizuotos  Projekte,  gali  būti  keičiamos  tik  Užsakovo  sutikimu  tiek,  kiek  toks  keitimas
neprieštarauja Projektui (Darbų apimčiai, techninei specifikacijai, brėžiniams). Tokie pakeitimai
Sutarties keitimu nelaikomi.

10.4. Jeigu  Rangovas  Darbų  vykdymo  metu  sužino  apie  Projekto  klaidą  arba  techninį  trūkumą
dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas  pranešti  Užsakovui.  Užsakovas,  gavęs  tokį  Rangovo  pranešimą,  privalo  pateikti
trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą.

10.5. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat
tais atvejais, kai Subrangovai atsisako vykdyti įsipareigojimus, nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų
Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas
gali  pakeisti  Subrangovus  prieš  tai  raštu  informavęs  Užsakovą,  nurodydamas  Subrangovo
pakeitimo priežastis, ir gavęs Užsakovo sutikimą.

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-
priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai
arba atsiradę garantinio naudojimo metu), taip pat, jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti,  privalo
apie juos raštu pranešti Rangovui.

11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio  nuostatomis.  Rangovas  garantinio  laikotarpio  metu  privalo,  Užsakovui  pareikalavus,
atsiųsti  savo įgaliotą  atstovą  dalyvauti  nustatant  defektus,  jų  pašalinimo terminus  ir  pasirašyti
defektinį aktą, kurio pagrindu atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo
savo  sąskaita  ir  rizika  atlikti  Darbus,  jeigu  tie  Darbai  susiję  su  Sutarties  neatitinkančiomis
Medžiagomis,  netinkama  Darbų  kokybe  arba  bet  kurio  Rangovo  įsipareigojimo  pagal  Sutartį
neįvykdymu. Jei garantinio laikotarpio metu Užsakovo, naudotojo ir Rangovo atstovams tiriant
defektus ir jų atsiradimo priežastis nustatoma, kad defektų atsiradimo priežastis yra netinkamas
eksploatavimas, Užsakovas neprivalo padengti Rangovo ar jo įgalioto atstovo patirtų transporto ir
kitokių (jei tokių būtų) išlaidų.

11.3. Rangovas  kartu  su  Rangovo  atliktų  Darbų  perdavimo-priėmimo  Užsakovui  aktu  turi  pateikti
dokumentą,  kuriuo  užtikrinamas  garantinio  laikotarpio  prievolių  įvykdymas  pagal  pasirašytą
Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės
atsiradusių  defektų,  nustatytų  per  pirmuosius  3  garantinio  termino  metus,  šalinimo  išlaidų
apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti
ne mažesnė kaip 5 procentai Darbų kainos.



12. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu  Rangovas  nevykdo  arba  netinkamai  vykdo  kuriuos  nors  sutartinius  įsipareigojimus,  tai
Statinio  statybos  techninės  priežiūros  vadovas  raštu  gali  Rangovui  nurodyti  įvykdyti
įsipareigojimus ir/arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

12.2. Užsakovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 dienų apie tai
pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių sutarties
pažeidimų, jei Rangovas: 

12.2.1.  nevykdo Sutarties  sąlygų 12.1  punkte  nurodytų  Statinio  statybos  techninės  priežiūros
vadovo nurodymų, arba visais pagrįstais Darbų atlikimo termino pratęsimo atvejais nepratęsia
Sutarties įvykdymo užtikrinimo, nurodyto 7.1 punkte, galiojimo;

12.2.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų
pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal nurodytą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki
Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;

12.2.3. nevykdo Sutarties sąlygų 5 punkte nustatytų reikalavimų. 

12.3. Nutraukus Sutartį pagal 12.2 punktą:
12.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl atliktų darbų ar turto

išsaugojimo arba dėl žmonių ir aplinkos saugos reikalavimų užtikrinimo.
12.3.2.  Užsakovas  turi  nustatyti  likusias  Rangovui  mokėtinas  sumas už tinkamai  atliktus,  bet

neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius
ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra) ir
kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl Rangovo veiksmų ar neveikimo vykdant šią Sutartį.
Užsakovas, padaręs tokius atsiskaitymus už papildomas Išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą
likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

12.4. Užsakovas  bet  kada,  nepriklausomai  nuo  Rangovo  veiksmų,  nesant  finansavimo,  turi  teisę
nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju
Rangovui  turi  būti  sumokėta už bet  kurį  iki  Sutarties  nutraukimo tinkamai  atliktą  Darbą pagal
Sutartyje nustatytas kainas. Nutraukus  sutartį  šiuo  pagrindu  Rangovas neturi teisės  reikalauti,
kad  Užsakovas  atlygintu  kokius nors  nuostolius, netesybas  ar kitas  Rangovo  patirtas išlaidas.

12.5. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu:
12.5.1. per 90 dienų nuo Sutarties 9.5 punkte nurodyto termino pabaigos negauna apmokėjimo;
12.5.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

12.6. Jei  Rangovas nutraukia Sutartį  ne pagal 12.5 punkte nurodytas aplinkybes,  Užsakovui  atitenka
Sutarties įvykdymo užtikrinimas pilna apimtimi. 

12.7. Sutarties  nutraukimo  įsigaliojimo  atveju  pagal  bet  kurį  Sutarties  sąlygų  punktą,  Rangovas  per
Užsakovo nurodytą terminą privalo:

12.7.1.  įvykdyti  Užsakovo  nurodymus  dėl  turto,  atliktų  darbų  išsaugojimo,  statybvietės
sutvarkymo, žmonių saugos priemonių įvykdymo bei pateikti visus dokumentus, susijusius su
jo vykdytais darbais;

12.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
12.7.3.  pašalinti  visus  Rangovo  įrengimus  ir  kitus  daiktus  iš  Statybvietės  ir  pats  palikti

Statybvietę.

12.8. Šalys šią Sutartį gali nutraukti ir abipusiu Šalių susitarimu.



13. GINČAI

13.1.
Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar
su  ja  susiję,  nepavykus  jų  išspręsti  derybų  būdu,  sprendžiami  Lietuvos  Respublikos  civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JĖGA

14.1. Šalis  gali  būti  visiškai  ar  iš  dalies  atleidžiama  nuo  atsakomybės  už  Sutarties  nevykdymą  dėl
nenugalimos  jėgos  (force majeure)  aplinkybių,  atsiradusių po Sutarties  įsigaliojimo dienos,  bei
nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis
nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

14.2. Nenugalima  jėga  (force  majeure)  nelaikoma  tai,  kad  rinkoje  nėra  reikalingų  prievolei  vykdyti
prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.
Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į
kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės,
valstybės  ar  savivaldos  institucijų  sprendimai,  sukėlę  bet  kurios  iš  Šalių  reorganizavimą,
privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės,
kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos
jėgos (force majeure). 

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

15.2. Šalys  šią  Sutartį  perskaitė,  joms  buvo  išaiškintas  Sutarties  turinys  ir  pasekmės,  Šalys  Sutartį
suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

15.3. Visais  su  Sutarties  įgyvendinimu  susijusiais  klausimais  Šalys  privalo  susirašinėti  ir  bendrauti
lietuvių kalba.

15.4. Prie Sutarties pridedama:

15.4.1. Atliktų darbų akto forma;

15.4.2. Statybvietės perdavimo  - priėmimo akto forma;

15.4.3. Darbų perdavimo – priėmimo akto forma;

16. KONTAKTAI

16.1. Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS
Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
Kodas 188771865
A. s. Nr. LT 85 7300 0100 9151 1042 
AB „Swedbank“, b. k. 73000

           RANGOVAS
           UAB  „Kaslita“
           Kalnelio g. 2, Kužiai, Šiaulių r. LT-
80269
           Kodas 144535557
           A.s. Nr. LT15 7044 0600 0219 6296



tel. 8-41 50 05 29
faksas 8-41 52 41 15
el. paštas: info@siauliai.lt 

           Bankas AB „SEB bankas“
           tel.  8-41 50 48 51
           el. paštas: info@kaslita.com
  

Pasirašančiojo vardas, pavardė 

Antanas Bartulis

Pareigos ..Administracijos direktorius.....

Parašas .....................................................

Data..........................................................

A.V.

            Pasirašančiojo vardas, pavardė 

            Kęstutis Volbekas

            Pareigos ...........direktorius................. 

            Parašas................................................

            Data....................................................         

            A.V.

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ____

Data___________

Užsakovas:
Rangovas:
Objektas: 

Sudaryta už ______m.__________mėn.

Eil
. 

Nr
.

Darbų grupių (etapų)
pavadinimas

Kaina

pagal Sutartį

(Eur) be PVM

Atliktų
Darbų
grupės

(etapo) dalis
(%) nuo
Darbų

pradžios

Atliktų Darbų
grupės (etapo)
dalis (%) per
atsiskaitomą

laikotarpį

Atliktų Darbų
grupės (etapo)

per
atsiskaitomą

laikotarpį
suma (Eur) be

PVM

[Darbų grupės (etapo) 
pavadinimas pagal Veiklų 
sąrašą]  

 

   

   

mailto:info@siauliai.lt


     

     

     

     Suma be PVM (Eur):  

    PVM [tarifas] :

    Bendra suma su PVM (Eur):

Užsakovas  Rangovas

20         m. __________________ mėn. ____d.  20     m. ______________ mėn. __________d.



Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas

[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietės adresas: 

Užsakovas  –  [pavadinimas],  vadovaudamasis  Sutarties  sąlygų  4.1  punkto  nuostatomis  šiuo
Statybvietės  perdavimo-priėmimo aktu  suteikia  Rangovui  –  [pavadinimas] Statybvietės  valdymo
teisę.

Rangovas,  šiuo  aktu  perėmęs  Statybvietę,  tampa  atsakingu  už  Statybvietę  ir  jos  prieigas  pagal
Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už
kurią Rangovas yra atsakingas:

1.
2.

Priedai:

1. Statybvietės ribų brėžinys;
2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita. 

Užsakovo atstovas ____________________________________

Parašas:______________________                                          Data

Rangovo atstovas _____________________________________

Parašas:______________________                                          Data



DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... m. ............................... ........... d.

[Rangovo  pavadinimas],  atstovaujama  ..............................................,  veikiančio
pagal  .........................................................................................................,  toliau  vadinamas  Rangovu,  ir
[Užsakovo  pavadinimas],  atstovaujama  ...........................................,  veikiančio
pagal  ......................................................................................,  toliau  vadinamas  Užsakovu  (toliau  kartu
vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas,
sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi),  bei papildomais susitarimais Nr. _________ ,
sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus ...................................................... [Darbų pavadinimas,
sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus
priima. 

2.  Už  atliktus  Darbus  Užsakovas  įsipareigoja  sumokėti  Rangovui  likusią.......................  Eur
(.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje
nustatyta tvarka.

3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas Darbų priėmimo perdavimo metu 
neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius
pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui. 

Rangovo atstovas Užsakovo atstovas

[Pavadinimas] [Pavadinimas]

[Buveinės adresas] [Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas] [Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas] [PVM mokėtojo kodas]

______________________________

Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

______________________________

Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

Statinio statybos 
techninės priežiūros vadovas
[Vardas, Pavardė]

[Atestato numeris] 

______________________________

Parašas
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