
2022 M. SPALIO 21 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1356 

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 14 

 

2023 m. ________________________ d. 

Vilnius 

 

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, 

kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įmonę 

kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama 

_______________________________________________________________________________, 

veikiančio pagal akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, toliau vadinama 

Užsakovu, 

ir 

Akcinė bendrovė „Kauno tiltai“, juridinio asmens kodas 133729589, kurios registruota buveinė 

yra Ateities pl. 46, Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos 

juridinių asmenų registre, atstovaujama, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama 

Rangovu, 

toliau kartu sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, 

 

v a d o v a u d a m o s i  2022 m. spalio 21 d. pirkimo sutarties Nr. S-1356 „Magistralinio kelio 

A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 99,03 iki 100,47 km rekonstravimas (vidurinis tiltas per 

Nerį)“ (toliau – Sutartis) sąlygų XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties 

keitimo tvarka“ nuostatomis, 

s u s i t a r ė :  

 

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 14 (toliau – Susitarimas), dėl atsiradusių Sutarties 

neatliekamų darbų, patvirtintų Darbų pakeitime Nr. 11 (šio Susitarimo priedas) ir nustatyti 

papildomų ir neatliekamų darbų sumą: 

1.1 Bendra darbų pakeitimo Nr. 11 suma be PVM yra -1 501,63 Eur (minus vienas 

tūkstantis penki šimtai vienas euras, 63 ct). 

1.2 21 proc. PVM yra -315,34 Eur (minus trys šimtai penkiolika eurų, 34 ct). 

1.3 Bendra papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra -1 816,97 Eur (minus 

vienas tūkstantis aštuoni šimtai šešiolika eurų, 97 ct). 

1.4 Pakeisti Sutarties 12 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„12. Sutarties kaina yra 70 503 877,34 Eur su PVM (septyniasdešimt milijonų penki 

šimtai trys tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt septyni eurai, 34 ct). Sutarties kainos 

sudėtinės dalys: 
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12.1. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 

99,03 iki 100,47 km rekonstravimo kaina be PVM – 58 267 667,21 Eur (penkiasdešimt 

aštuoni milijonai du šimtai šešiasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt 

septyni eurai, 21 ct)“. 

2. Pakeisti Sutarties 13 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„13. 21 proc. PVM – 12 236 210,13 Eur (dvylika milijonų du šimtai trisdešimt šeši 

tūkstančiai du šimtai dešimt eurų, 13 ct).“ 

3. Žodžiai ir sąvokos šiame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje. 

4. Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis. 

5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną 

kiekvienai Šaliai. 

6. Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų 

įvykdymo pagal paslaugų sutartį ir šį susitarimą. 

7. Šalių rekvizitai ir parašai: 

 

 

            Užsakovas 

Akcinė bendrovė 

Lietuvos automobilių kelių direkcija  

J. Basanavičiaus g. 36 

LT–03109 Vilnius 

Įmonės kodas 188710638 

Telefonas  (8 5)  232 9600  

El. paštas lakd@lakd.lt 

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 

AB „Swedbank“ 

Banko kodas 73000                                                 

 

              

              

                      

              .................................................... 

           (pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

           A.V. 

           Rangovas 

 Akcinė bendrovė „Kauno tiltai“ 

        Ateities pl. 46, 

        LT-52502 Kaunas 

        Įstaigos kodas 133729589 

        Telefonas (8 37) 47 39 35 

        El. paštas kaunotiltai@kaunotiltai.lt 

          

 

 

 

        

        ...................................................... 

       (pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

         A.V. 

 


