SUTARTIS Nr. PIRK — 49 A%

2024-04 35
Alytus

UAB ,,Dzukijos vandenys®, kurios registruota buveiné yra Pulko g. 75, Alytus, jmonés
kodas 149566841, toliau vadinama uZsakovu, atstovaujama direktoriaus Jurijaus Cerviakovskio, ir
UAB ,,Nerda®, kurios registruota buveiné Pramonés g. 13, Alytus, jmonés kodas 302580971, toliau
vadinama vykdytoju, atstovaujama direktoriaus Nerijaus Pilecko, toliau uZsakovas ir vykdytojas
abu kartu gali buti jvardijami kaip Salys, o atskirai — kaip $alis, susitaré ir sudaré Sig sutartj (toliau —
sutartis):

L SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sia sutartimi vykdytojas jsipareigoja sutartyje nustatytomis salygomis, laikydamasis
teisés aktuose jtvirtinty reikalavimy ir geriausios praktikos, atlikti Alytaus miesto vandentiekio
tinkly rekonstravimo darbus pagal techninj projekts ,,Alytaus vandentiekio tinkly DN200 nuo Pulko
ir Ulony g. sankirtos iki AB ,,Dainava“ (Ulony g. 16) rekonstravimo projektas® (toliau — darbai), o
uzsakovas jsipareigoja uz atliktus darbus sumokéti nustatytg pinigy suma $ios sutarties numatytomis
sglygomis ir terminais.

2. Reikalavimai vykdytojui pateikti techninéje specifikacijoje, sutarties 1 priede.

3. Si sutartis sudaryta kaip atlikto atitinkamo vie§ojo pirkimo idava. Pirkimo dokumentai ir
vykdytojo pateiktas pasililymas ,,Dél Alytaus miesto vandentiekio tinkly rekonstravimo darby
pirkimo pagal techninj projekts ,,Alytaus vandentiekio tinkly DN200 nuo Pulko ir Ulony g.
sankirtos iki AB ,Dainava“ (Ulony g. 16) rekonstravimo projektas® yra neatskiriamos sutarties
dalys.

II. SUTARTIES KAINA

4. Sutarties kainos apskai¢iavimo biuidas — fiksuotos kainos.

5. Pradinés sutarties verte — 63000,00 ($e$iasdesimt trys tikstanciai) Eur be pridétinés vertés
mokescio (toliau — PVM).

6. Pridétinés vertés mokestis skai¢iuojamas pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés
aktus, susijusius su sutarties vykdymu.

7. 1 pradinés sutarties verte jskai¢iuoti visi mokes¢iai bei visos kitos vykdytojo patirtos ir
(ar) galimos patirti tiesioginés ir netiesioginés ilaidos ir mokes¢iai, susije su darby atlikimu.

8. Pradinés sutarties verté perzitirima:

8.1. pasikeitus PVM tarifui. UZ atliktus darbus po naujo PVM tarifo jsigaliojimo,
atsiskaitoma taikant sgskaitos iSraSymo metu galiojantj PVM tarifa. Si nuostata taikoma tuomet, jei
PVM tarifas keiciasi (didéja arba mazéja) dél teisés akty pasikeitimo ir netaikoma, kai PVM tarifas
didéja ar atsiranda pareiga jj mokeéti dél nuo vykdytojo priklausanéiy aplinkybiy, pavyzdziui,
pasikeicia jo veikla, tampa PVM mokeétoju ir pan. —tokius galimus poky¢ius vykdytojas turi jvertinti
teikdamas pasiiilyma ir tokiu atveju kaina su PVM nebus kei¢iama;

8.2. kas 6 mén. dél kainy lygio pokyc¢io (Indekso poky¢io) sutartyje numatytos darby kainos
gali biiti perskai¢iuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos metiné infliacija / metiné defliacija pagal
Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenis (www.stat.gov.lt) yra didesné nei 5 proc.;

8.3. pradines sutarties verte perskaiCiuojama deél Indekso pokycio, pagal sutartj neispirkty
statybos darby verte padauginant i§ Indekso pokyc¢io koeficiento, kuris apskai¢iuojamas pagal toliau
nurodyta formule:

K=1IPb/IPr
Kur:



K — Indekso poky¢io koeficientas;
IPr — Indekso reik3mé laikotarpio pradzioje;
IPb — Indekso reik§meé laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradZia yra ne ankstesné, negu pasidilymy pateikimo
pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo atlikty darby akto pagal
sutart] sudarymo diena;

8.4. 8alys privalo sudaryti susitarima dél kainos perskai¢iavimo per 10 dieny nuo Salies
prasymo kitai $aliai perskaiciuoti kaing pateikimo dienos. Salys privalo susitarime nurodyti Indekso
reikdme laikotarpio pradZioje ir jos nustatymo data, Indekso reik¥me laikotarpio pabaigoje ir jos
nustatymo datg, Indekso pokycio koeficienta, perskai¢iuota fiksuotos kainos suma, perskaitiuota
pradinés sutarties verte, perskaitiuota statybos darby ir vykdytojo civilinés atsakomybes
privalomojo draudimo suma (8ios sumos turi bati padauginamos i3 Indekso poky¢io koeficiento)
bei kita perskaic¢iavimui reik§mingg informacija.

Po to, kai Salys sudaro susitarimg dél kainos perskai¢iavimo, perskaiiuotoji kaina taikoma
statybos darbams, kurie yra jtraukiami j Atlikty darby aktus (kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti
darbai), vykdytojo pateikiamus po $alies praSymo kitai Saliai perskai¢iuoti kaing pateikimo. Jeigu
del susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali véluoti Atlikty darby akty pateikimas, vykdytojas turi
teis¢ arba (a) pateikti Atlikty darby akta su neperskai¢iuotomis kainomis ir perskai¢iavima atlikti
kitame Atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti Atlikty darby akto pateikimg iki bus perskai¢iuotos
kainos;

III. APMOKEJIMO SALYGOS

9. Uzsakovas uZ atliktus darbus atsiskaito mokéjimo pavedimu per 30 dieny po atlikty darby
priémimo perdavimo akto pasira§ymo ir PVM saskaitos faktiiros gavimo dienos.

10. ISankstiniai mokéjimai nenumatomi.

11. Vykdytojui avansas nemokamas.

12. UZsakovas mokejimus atlieka pavedimu | sutarties XV skyriuje nurodyta vykdytojo
banko sgskaita.

13. UZsakovas turi teis¢ neatlikti atitinkamo mokéjimo kol vykdytojas istaisys trikumus
jeigu:

13.1. saskaitoje nenurodytas sutarties numeris ir jos sudarymo data ar nurodyta neteisinga
suma;

13.2. sgskaita pateikiama ne elektroninémis priemonémis;

13.3. atlikti darbai neatitinka sutartyje nustatyty reikalavimy;

13.4. kitais sutartyje nustatytais atvejais.

14. Vykdant sutartj, saskaitos faktiros teikiamos tik elektroniniu badu. Elektroninés
sgskaitos faktilros, atitinkan¢ios Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, kurio nuoroda
paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j
Europos elektroniniy saskaity faktiry standarta ir sintaksiy saraSo paskelbimo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy
sgskaity faktiry standartas), teikiamos vykdytojo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy
sgskaity faktdry standarto neatitinkan&ios elektroninés sgskaitos faktiiros gali biti teikiamos tik
naudojantis informacinés sistemos ,.E. saskaita“ priemonémis (elektroninés paslaugos ,,E. saskaita‘“
svetain¢ pasickiama adresu www.esaskaita.cu). UZsakovas elektronines sgskaitas faktiiras priima ir
apdoroja naudodamasis informacinés sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis, i$skyrus Lietuvos
Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities
perkan€iyjy subjekty, jstatymo 34 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus ir kai pirkimo sutartys
sudaromos ZodZiu. Elektronin¢ saskaita faktiira suprantama kaip saskaita faktiira, i§radyta, perduota

ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybe ja apdoroti automatiniu ir elektroniniu
bidu.




15. UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su sutartyje nurodytais
subrangovais tokiomis sglygomis:

15.1. sudarius sutartj, vykdytojas, ne véliau negu sutartis pradedama vykdyti, jsipareigoja
uzsakovui radtu pateikti tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir
nurodyti jy atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad vykdytojas informuoty apie minétos
informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos
Jis ketina pasitelkti véliau;

15.2. uzsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos apie subrangovus
gavimo dienos rastu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe;

15.3. subrangovas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, raStu pateikia prasyma
uzsakovui. Kai subrangovas iSreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
triSalé sutartis tarp uzsakovo, vykdytojo ir $io subrangovo, kurioje apraSoma tiesioginio
atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsizvelgiant j sutartyje ir subrangovy sutartyje (sudarytoje tarp
vykdytojo ir subrangovo) nustatytus reikalavimus;

15.4. triSaléje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sioje
sutartyje numatyta atsiskaitymo su vykdytoju tvarka;

15.5. vykdytojas turi teis¢ priestarauti nepagrjstiems mokéjimams subrangovui, pateikdamas
uzsakovui ir subrangovui rastiska tokio prietaravimo pagrindima;

15.6. subrangovui negali biiti mokamas avansas, tiesioginis atsiskaitymas subrangovui gali
biiti atliekamas tik po to, kai uzsakovas priims darbus. Kilus gin¢ui tarp vykdytojo ir subrangovo,
Jie ginus sprendZia savarankiSkai, uZsakovui nedalyvaujant. Subrangovui i$mokéty sumy dydziu
yra mazinamos vykdytojui mokétinos sumos.

IV. ATLIKIMO TERMINAS IR VIETA

16. Darby atlikimo terminas — ne ilgiau 11 mén. nuo statybvietés perdavimo vykdytojui
dienos.

Darbai tures biti atliekami prisitaikant prie tuo pa¢iu metu lygiagre¢iai vykdomy Ulony g.
rekonstrukcijos darby, uZtikrinant, kad vandentiekio rekonstrukcijos darbai buty atlikti iki naujos
Ulony g. sankasos suformavimo.

17. Darby atlikimo vieta — Ulony g., Alytus.

V. SALIU TEISES IR PAREIGOS

18. Salys jsipareigoja:

18.1. vykdant sutartj visa gautg informacija naudoti tik su sutartimi prisiimty jsipareigojimy
vykdymui, uZtikrinti i§ kitos Salies gautos ar su sutarties vykdymu susijusios informacijos
konfidencialumg ir jos neplatinti. Konfidencialia informacija pagal sutartj laikoma visa vykdant
sutartj gauta ir (ar) suzinota informacija apie kita $alj, jos darbuotojus, klientus ir pan.
Konfidencialumo reikalavimai galioja sutarties vykdymo metu ir neribota laika po jo. Salis,
pazeidusi Siame sutarties papunktyje nustatytus jpareigojimus, pnvalo atlyginti kitos Salies patirtus
nuostolius. Sio punkto pazeidimu nebus laikoma atvejai, kai Sig 1nforrna01ja, vadovauJantls teiseés
aktais, Salis privalo pateikti teisésaugos ar kitoms institucijoms, ar paskelbti vie3ai;

18.2. be kitos Salies sutikimo nenaudoti kitos Salies pavadinimo, 1nforma01jos apie $ig sutartj
jokioje reklamoje, leidiniuose ir pan. Si nuostata galioja sutarties vykdymo metu ir neribotg laika
po jo.

19. Vykdytojas taip pat jsipareigoja:

19.1. nuosekliai vykdyti sutartj, nustatytu terminu atlikti darbus, atlikti kitus jsipareigojimus,
numatytus sutartyje, jskaitant ir darby trikumy $alinima. Vykdytojas pasirlipina visa biitina jranga,
darby sauga ir darbo jéga, reikalinga sutarties vykdymui;

19.2. nedelsiant pranesti uZsakovui radtu, jei jis negali atlikti darby sutartyje numatytais
terminais, nurodant objektyvias prieZastis, dél ko darby atlikimas véluoja;



19.3. uztikrinti, kad sutartj vykdys tik tokia teise turintys asmenys, jeigu pirkimo vykdymo
metu nebuvo tikrinama vykdytojo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla arba buvo
tikrinama ne visa apimtimi;

19.4. laikytis visy galiojanéiy jstatymy ir kity teisés akty nuostaty ir uztikrinti, kad jo
darbuotojai jy laikytysi. Vykdytojas garantuoja uzsakovui patirty iSlaidy ir (ar) nuostoliy
atlyginima, jei vykdytojas ar jo darbuotojai nesilaikyty jstatymy, teisés akty reikalavimy ir dél to
uzsakovui biity pateikti kokie nors reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai pries uzsakova;

19.5. uztikrinti, kad vykdydamas sutartj nepazeis jokiy tre€iyjy asmeny teisiy, jskaitant, bet
neapsiribojant intelektines nuosavybés teisémis, taip pat atlyginti nuostolius uZsakovui, atsiradusius
del bet kokiy reikalavimy, kylanciy dél konfidencialumo paZeidimo, autoriniy teisiy, patenty,
licencijy, bréZiniy, i8skyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda dél uzsakovo kaltés, o taip pat
sumoketi visus su tuo sietinus mokes¢ius ir (arba) galimas baudas ne véliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo uZsakovo pareikalavimo dienos;

19.6. uZsakovui paprasius, neatlygintinai, per uZsakovo nustatyts terming, kuris negali biiti
trumpesnis nei 5 (penkias) darbo dienos, rastu pateikti i§samia informacijg apie sutarties vykdyma:
pateikti atlikty darby ataskaita, nurodydamas, kokie darbai buvo atlikti, bei pateikdamas papildoma
su darby atlikimu susijusia informacija;

19.7. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus sutartyje ir galiojanciuose teisés
aktuose.

20. Uzsakovas taip pat jsipareigoja:

20.1. priimti $aliy sutartu laiku atliktus darbus, jeigu jie atitinka §ios sutarties ir darbams
taikomus kitus reikalavimus;

20.2. darby priemimo metu sutartyje nustatytomis sglygomis pasirasyti darby perdavimo-
priémimo dokumentus;

20.3. sumoketi uz atliktus darbus sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

20.4. bendradarbiauti, suteikti vykdytojui visg turima informacija ir (ar) dokumentus,
bitinus tinkamam sutarties vykdymui;

20.5. teikti atsakymus i vykdytojo klausimus, susijusius su darby atlikimu;

20.6. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus sutartyje ir galiojan¢iuose teisés
aktuose;

20.7. uz sutarties vykdyma paskirti atsakinga asmenj inZinierinio skyriaus vir§ininka Audriy
Stanaitj, tel. (8 615) 77 530, el. pasto adresas astanaitis@vandenys.lt.

VI. DARBY ATLIKIMO IR PRIEMIMO TVARKA

21. Vykdytojas yra atsakingas uZ visus sutartyje numatytus atlikti darbus.

22. Vykdytojas neatlygintinai per protingg termina, bet ne ilgiau kaip per viena ménesi, turi
padalinti ar iStaisyti atlikty darby trikumus arba atlyginti i8laidas jiems iStaisyti arba pagalinti.

23. Vykdytojas privalo graZinti uz netinkamai atliktus darbus sumokétas sumas ir uzsakovas
nutraukia sutartj, kai netinkamai atlikti darbai yra esminis sutarties pazeidimas.

24. Jeigu vykdytojas nepasalina trikumy, uZsakovas turi teis¢ reikalauti proporcingai
sumazinti mokétinas sumas ir mokeéti tik uz tuos darbus ar jy dalj, kurie atitinka sutartyje nustatytus
reikalavimus.

VII. GARANTIJA

25. Vykdytojas garantuoja darby kokybe bei paslépty traikumy nebuvima.

26. Atliktiems darbams turi buti suteikta garantija vadovaujantis statybos jstatymu ir STR.

27. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo atlikty darby perdavimo-priémimo
dokumento pasira§ymo dienos. Jeigu darby priémimo metu uZsakovas nustatys trakumy sutarties
reikalavimams, garantinio laikotarpio skaiGiavimo pradZia bus laikoma diena, kai vykdytojas
iStaisys tritkumus.



28. Garantija turi buti taikoma visiems ir bet kokiems nustatytiems atlikty darby trikumams.
Garantija tatkoma visam techninéje specifikacijoje ir pasiilyme nurodytam sutarties objektui.

29. Net ir pasibaigus garantiniam laikotarpiui, vykdytojas, gaves uZsakovo pranegima,
privalo savo sgskaita padalinti pasléptus darby trikumus, kurie egzistavo darby perdavimo-
priemimo metu, taciau uzsakovas pagrjstai negaléjo Zinoti apie juos ar jy nustatyti priémimo ir (ar)
patikrinimo ar garantinio laikotarpio metu.

VIIL. SANKCIJOS UZ SUTARTIES NUOSTATU NESILAIKYMA

30. Jei vykdytojas véluoja atlikti darbus arba jvykdyti garantinius jsipareigojimus sutartyje
numatytais terminais, moka uzsakovui 0,03 (trijy $imtyjy) procenty delspinigius nuo neatlikty ir (ar)
nepataisyty darby, ir (ar) nepakeisty prekiy vertés uz kiekvieng uzdelstg dieng. UZsakovas turi teise
iSskai¢iuoti netesyby suma i§ vykdytojui mokétiny sumy.

31. Jeigu uzsakovas véluoja sumoketi vykdytojui priklausanias sumas sutartyje nustatytais
terminais, vykdytojui pareikalavus, moka vykdytojui 0,03 (trijy Simtyjy) procenty delspinigius nuo
neapmokeétos saskaitos dydZio, uz kiekvieng uzdelstg diena.

32. Jei viena i§ Saliy nejvykdo arba netinkamai jvykdo Sioje sutartyje numatytus
isipareigojimus, kaltoji $alis turi atlyginti dél sutarties salygy nevykdymo arba netinkamo vykdymo
kitos 8alies jos patirtus nuostolius.

33. Netesyby sumokéjimas nepanaikina $alies teiseés reikalauti, kad kita 3alis kompensuoty
jos patirtus tiesioginius nuostolius.

34. Jeigu vykdytojas supranta, kad véluos atlikti darbus, arba bet kuri $alis supranta, kad
negalés laiku jvykdyti savo jsipareigojimuy, ji privalo nedelsiant informuoti kita $alj apie vélavima
ir kokig jtakg tai turés sutarties vykdymui. Jei vélavimas yra susijes su vykdytojo darby atlikimu,
vykdytojas turi informuoti, koks yra realus darby atlikimo terminas.

35.1. uzdelsimo valstybinems ar kitoms institucijoms iduodant reikiamus leidimus ar kitus
dokumentus, atliekant joms priskirtus veiksmus, jeigu toks uZdelsimas jvyksta dél valstybes,
savivaldos ar kity jstaigy ar institucijy kaltés arba pasikeitusios leidimy i§davimo ar jrangos
prijungimo tvarkos ar kity darby reglamentuojanciy teisés akty, lyginant su priimtais ir / ar
galiojanciais sutarties sudarymo metu (pvz., dél to, kad pasikeité taikomas reguliavimas) ir dél to
néra vykdytojo kaltés;

35.2. treiyjy asmeny skundy, ieskiniy, kity teisiniy procediiry, jeigu tai jvyksta ne dél
vykdytojo kaltés; del teisiy | pastata apribojimo ar suvarzymo ir pan.

IX. ATSAKOMYBES PAGAL SUTART] NETAIKYMAS ARBA ATLEIDIMAS NUO
ATSAKOMYBES

36. Atsakomybe pagal sutartj netaikoma, taip pat Salys gali biiti visikai ar i§ dalies atleistos
nuo civilines atsakomybés $iais pagrindais:

36.1. del nenugalimos jégos (force majeure) — taikomos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.
840 ,.Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisykliy patvirtinimo* patvirtinty taisykliy nuostatos. Jeigu vykdytojo subrangovas susiduria su
nenugalimos jégos aplinkybémis, remtis $ia sglyga vykdytojas gali tik tokiu atveju, jei negali
pasitelkti kito subrangovo nepatirdamas nepagrjsty islaidy;

36.2. del Europos Sgjungos valstybiy veiksmy — kai prievole pagal sutartj jvykdyti
nejmanoma d¢l privalomy ir nenumatyty Europos Sgjungos valstybés institucijy veiksmy (akty),
kuriy Salys neturéjo teisés ginCyti ir $ie veiksmai negaléjo biti i§ anksto numatyti;

36.3. Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai $aliai rastu apie Siame
sutarties skyriuje nurodyty aplinkybiy atsiradimg nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaidkéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émesi visy
pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty ilaidas ar neigiamas




pasekmes, taip pat pranesti galima jsipareigojimy jvykdymo terming. Biitina pranesti ir tuomet, kai
iSnyksta pagrindas nevykdyti jsipareigojimu;

37. Pagrindas atleisti nuo atsakomybés atsiranda nuo klifities atsiradimo momento arba jeigu
apie ja nera laiku prane$ta — nuo prane$imo momento.

X. SUBRANGOVAL JU KEITIMO TVARKA

38. Vykdytojas patvirtina, kad sutarties vykdymui pasitelks §iuos subrangovus:

38.1. MB ,,Ako planas“, jm. k. 304777138, Vingio g. 11-42, 63220 Alytus (projekto
parengimas).

39. Vykdytojas turi teis¢ sutarties vykdymui pasitelkti naujus 38 punkte nenurodytus
subrangovus. Sudarius sutartj, tatiau ne véliau negu sutartis pradedama vykdyti, vykdytojas
isipareigoja uzsakovui prane$ti tuo metu zZinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis
ir jy atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad vykdytojas informuoty apie minétos informacijos
pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina
pasitelkti véliau.

40. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus, taip pat
tuo atveju, kai subrangovai nepajégtis vykdyti jsipareigojimy vykdytojui, vykdytojas gali pakeisti
subrangovus. Apie tai jis turi informuoti uzsakova, nurodydamas subrangovo pakeitimo prieZastis.
Gavc; tokj pranesimg, $alys Hformina protokolu susitarimg dél subrangovy pakeitimo, protokolg
pasirago visos sutarties $alys. Sie dokumentai yra neatskiriama sutarties dalis. Naujas subrangovas
gali pradeti vykdyti jiems vykdytojo pavestus jsipareigojimus pagal sutartj ne anks¢iau, nei bus
pasira8ytas §is susitarimas.

41. Naujo subrangovo pasitelkimg ar sutartyje nurodyto subrangovo keitima iniciuojanti
Salis turi rastu kreiptis  kita $alj ir gauti jos radytinj sutikima. Salis, j kuria kreipési, turi atsakyti ne
véliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas ir tik pagristais atvejais turi teise nesutikti su subrangovo
(subtiekejo) pakeitimu kitais nei Siame sutarties skyriuje nustatytais pagrindais.

42. Vykdytojas yra atsakingas uz subrangovo vykdomg sutarties dalj, lyg ja vykdyty pats
ir privalo uZtikrinti, kad subrangovai laikytysi sutarties nuostaty.

XI. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

43. Sutartis jsigalioja nuo pasiraSymo dienos ir galioja iki visisko sutartiniy jsipareigojimy
ivykdymo arba sutarties nutraukimo.

44. Sutarties sglygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iamos vadovaujantis
Lietuvos Respublikos pirkimuy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 97 straipsnio nuostatomis.

45. Sutarties galiojimo laikotarpiu $alis, inicijuojanti sutarties salygy pakeitima, pateikia
kitai Saliai rati%kg praSymg keisti sutarties sglygas bei dokumenty, pagrindZian¢iy prasyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. | pateikta prafyma pakeisti atitinkama
sutarties salyga kita 3alis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims tarpusavyje
susitarus del sutarties sglygy keitimo, $ie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra sutarties
neatskiriama dalis.

46. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti pirkimo sutartj pries 30 dieny rastu
pranesgs apie tai vykdytojui, jeigu vykdytojas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos kitomis
salygomis. Sutartiniy reikalavimy nevykdymas ar netinkamas vykdymas laikomas esminiu sutarties
salygy pazeidimu.

47. Vykdytojas turi teise vienasaliskai nutraukti sutartj, pries 30 dieny rastu praneses apie
tai uZsakovui, jeigu uzsakovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos kitomis salygomis.

48. UZsakovas gali vienasaliskai nutraukti sutartj, jeigu:

48.1. sutartis buvo pakeista pazeidZiant Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanéiyjy subjekty, jstatymo 97
straipsnj;



48.2. paaiskejo, kad vykdytojas, su kuriuo sudaryta sutartis, turéjo biiti pafalintas i3
pirkimo procediiros pagal Viesujy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

48.3. paaiSkéjo, kad su vykdytoju netur¢jo biiti sudaryta sutartis dél to, kad Europos
Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj
pripazino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sgjungos steigiamasias sutartis ir
Direktyva 2014/24/ES;

48.4. vykdytojas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iiking veiklg arba teisés
aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

48.5. vykdytojas i§ esmés pazZeidé sutartj;

48.6. vykdytojas véluoja atlikti darbus daugiau kaip 30 (trisdesimt) dieny.

49. Nutraukus sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti sutarties sglygos, susijusios su ginéy
nagrin€jimo tvarka, garantija bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal 8ig sutartj, taip pat visos kitos $ios
sutarties salygos, kurios pagal savo esmg lieka galioti po sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, arba
turi i8likti galioti, kad biity visikai jvykdyta i sutartis.

50. Sutarties esminiu pazeidimu bus laikoma:

50.1. jeigu vykdytojas neatlicka darby per sutartyje nurodytus terminus ir papildoma
nustatytg laikg, per kurj skai¢iuojami delspinigiai uz vélavima;

50.2. sutarties kaina yra esmin¢ sutarties salyga. Jei vykdytojas bandys ja didinti ar
atsisakys vykdyti sutartj uz sutarties kaina, tai bus laikoma esminiu sutarties paZeidimu.

51. Bus laikoma, kad vykdytojas vykdé sutartj su dideliais triikumais, jeigu:

51.1. vykdytojas daugiau véluoja atlikti darbus, t. y. atlieka juos tik per papildomai suteikta
terming — vykdytojas moka sutarties 8 skyriuje ,,Sankcijos uz sutarties nuostaty nesilaikyma
nustatyto dydzio delspinigius;

51.2. vykdytojas naudoja informacijg apie Sutarties vykdyma, uzsakova, uzsakovo logotipa
reklamoje ar leidiniuose;

51.3. jeigu vykdytojas per uzsakovo nustatyta terming nepasalina nustatyty darby trikumy
arba atsisako juos paSalinti (i¥skyrus atvejus, kai trikumai yra nereiksmingi ir atitinka techninéje
specifikacijoje nustatytus reikalavimus).

52. Sutartis gali bhti nutraukta Saliy susitarimu.

XII. SUTARTIES VYKDYMO STABDYMAS

53. Sutarties vykdymas stabdomas $iais atvejais:

53.1. esant 9 skyriuje numatytoms aplinkybéms — sutarties vykdymo terminai stabdomi
nuo klitties atsiradimo momento arba jeigu apie jg néra laiku pranesta, nuo pranesimo momento ir
atnaujinami kai minétos aplinkybés nebetrukdo vykdyti sutarties;

53.2. esant nuo uzsakovo priklausanéiy aplinkybiy, dél kuriy uzsakovas negali priimti
darby. Uzsakovas turi teis¢ reikalauti sustabdyti darby priémima iki atitinkamy aplinkybiy
pasibaigimo;

53.3. jei manoma, kad dél esminiy klaidy ar pazeidimy sutartis tampa negaliojan¢ia, — kad
buty galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo padarytos esminés klaidos ar paZeidimai. Jei jtarimai
nepasitvirtina, sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé klaida ar pazeidimas — tai bet koks sutarties,
galiojancio teisés akto paZeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar
neveikimo.

54. Jeigu sutartyje numatyty prievoliy jvykdymo terminai buvo sustabdyti sutartyje
nustatytais pagrindais, jie atnaujinami pasibaigus sustabdymg Iémusioms aplinkybéms,
atsizvelgiant i Saliy gebéjimg toliau vykdyti sutart] ir, jeigu sutarties vykdymas buvo sustabdytas
ilgiau nei 3 (trims) ménesiams — | kitos $alies norag nepriklausomai nuo vélavimo gauti veiklos
rezultatus. Atnaujinus sutarties vykdyma, nejvykdytos prievolés privalo biiti jvykdytos per tiek
laiko, kiek buvo jo like prievoliy jvykdymui (sutarties galiojimui) jy sustabdymo metu.



XTI GINCU SPRENDIMO TVARKA

55. Bet kokius gincus, prie§taravimus ar pretenzijas, kylan¢ias arba susijusias su $ia
sutartimi ar jos pazeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, $alys sprendZia deryby keliu. Jei ne véliau
kaip per 15 (penkiolika) dieny nuo vienos $ios Salies rastidko kreipimosi j kita Sios sutarties Salj del
ginCo iSsprendimo, sutarties Salys gindo neidsprendzia deryby bidu, tai gintas sprendziamas
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

56. Si sutartis sudaryta dviem vienoda Juriding galig turin¢iais egzemplioriais — po vieng
kiekvienai $ios sutarties 3aliai.

57. Bet kokie pranedimai ar pra§ymai, kuriy reikalaujama ir kuriuos leidziama pateikti
pagal $ig sutartj, pateikiami rastu. Laikoma, kad toks praneSimas ar praymas yra tinkamai pateiktas,
kai jis pristatomas 3aliai asmeniskai pasiradytinai arba isiungiamas registruotu laisku su jteikimo
patvirtinimu $ioje sutartyje nurodytu Salies adresu.

58. Salys, vykdydamos sutarties isipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
istatymais, norminiais dokumentais, $ia sutartimi, pirkimo salygomis ir pateiktu pasitilymu.

59. Saliai pakeitus Sioje sutartyje nurodytus adresus ar Kitus rekvizitus, ji privalo ne véliau
kaip per penkias darbo dienas po tokio pakeitimo informuoti apie tai kita 3alj.

60. Visi Sioje sutartyje neaptarti klausimai sprendziami pagal Lietuvos Respublikos teisés
akty nuostatas. Esant prieStaravimy tarp $ios sutarties ir Lietuvos Respublikos teisés akty nuostaty,
taikomos pastaryjy nuostatos.

61. UzZ sutarties ir pakeitimy paskelbimg CVP IS atsakingas uZsakovas (Dalia Zilinskiené,
pirkimy skyriaus vir§ininke, tel. (8 315) 55 980, el. pastas dzilinskiene@vandenys.lt).

XV. SALIU JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas Vykdytojas

UAB ,,Dziikijos vandenys* UAB ,,Nerda“

Pulko g. 75, 62135 Alytus Pramones g. 13, 62137 Alytus

Tel. (8 315) 73 470 Tel. +370 685 00 059

Imonés kodas 149566841 Imones kodas 302580971

PVM moketojo kodas LT495668410 PVM mokétojo kodas LT100005841917
a.s. LT877300010002208247 a.s. LT227300010125510870
»Swedbank*, AB »Swedbank®, AB

banko kodas 73000 banko kodas 73000

el. pastas ninfo@nerda.lt
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sutarties Nr. PIRK-A@_ ‘)QZ/
1 priedas

TECHNINE SPECIFIKACILJA

1. Reikalavimai vykdytojui:

1.1. parengti darbo projekta;

1.2. atlikti visus darbo projekto rengimui ir statybos darby atlikimui reikiamus tyrinéjimus
(atnaujinti topografinius tyrinéjimus, atlikti Suliniy/kamery tyrinéjimus, sutikslinti/kamery ir
vamzdyny matmenis bei medziagiskuma, esant poreikiui atlikti inZinerinius geologinius tyrinéjimus
t.1);

1.3. gauti reikiamus projekto derinimus, sutikimus, ragytinius pritarimus projektui;

1.4. pagal techninj projekta atlikti vandentiekio rekonstrukcijos darbus nuo $ulinio Nr. 151b
iki Nr. 184 imtinai ir nuo Sulinio Nr. 12 iki Nr. V1-1. Viso rekonstruojamy tinkly ilgis 407 m,
skersmuo DN110-200 (detalius darbus Zitiréti techniniame projekte). Vandentiekio kameroje Nr.
151b g/b elementai rekonstruoti, esamas triakis, sklendé ir vienas flanginis adapteris pakeisti, todél
papildomai jy keisti nereikia. Rekonstrukcijos darbus atlikti uztikrinant nepertraukiama vandens
tiekima;

1.5. atlikus rekonstrukcija atnaujinti vandentiekio tinkly unik. Nr. 4400-3640-1880
kadastriniy matavimy byla;

1.6. rekonstravus vandentiekio tinklus pateikti popierinéje ir skaitmeninéje formoje statybos
uzbaigimo procediiroms atlikti privalomus dokumentus, nurodytus STR 1.05.01:2017;

1.7. uzsakovo vardu, vadovaujantis STR 1.05.01:2017, uzpildyti deklaracijg apie atlikty
statybos (rekonstrukcijos) darby uzbaigima;

1.8. tyringjimus, projekto rengima ir statybos darbus atlikti pagal galiojan&ius statybos
techninius reglamentus STR, Statybos jstatyma ir pateiktg techninj projekta;

PRIDEDAMA:

1. Techninis projektas ,,Alytaus vandentiekio tinkly DN200 nuo Pulko ir Ulony g. sankirtos
iki AB ,,Dainava“ (Ulony g. 16) rekonstravimo projektas®.

2. Statinio unikalus Nr. 4400-3640-1880 kadastriniy matavimy byla.

2. Vykdytojas perkamiems darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos
reikalavimus pagal standarta LST EN ISO 14001 ,,Aplinkos apsaugos vadybos sistemos.
Reikalavimai ir naudojimo gairés* arba Europos Sajungos aplinkosaugos vadybos ir audito
sistemg (EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagristus atitinkamais Europos
arba tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais standartais, ar kitais tiekéjo pateiktais
lygiaverciais jrodymais.
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