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TECHNINIO PROJEKTO „DAUGIAFUNKCIO SPORTO CENTRO PASTATO (STATINYS 02-SPORTO ARENA), SUSISIEKIMO IR INŽINERINIŲ TINKLŲ DARIAUS IR GIRĖNO G. 4, GARGŽDAI STATYBOS PROJEKTAS“ A LAIDOS KAINOS EKSPERTIZĖS PASLAUGŲ PIRKIMO  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančioji organizacija: KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, 
tel. (8 46)  45 25 45, faks. (8 46)  47 20 05, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt. 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. [bookmark: _Hlk157088713] Perkančioji organizacija perka projekto „Daugiafunkcio sporto centro pastato (statinys 02-sporto arena), susisiekimo ir inžinerinių tinklų Dariaus ir Girėno g. 4, Gargždai statybos projektas A laidos kainos ekspertizės paslaugas. 
2.  Sutarties galiojimo terminas 40 d.: paslaugų atlikimui 10 d., apmokėjimui už paslaugas 30 d.
3.  Lėšų pobūdis: savivaldybės lėšos.
4. Perkančioji organizacija 2022-11-07 rangos darbų pirkimo sutartyje Nr. AS-2177 (toliau – Sutartis) nustatė kaip turi būti apskaičiuojama nevykdomų ir papildomų darbų vertė (žr. Sutarties XV skyrių).
5. Perkančioji organizacija turi pareigą įsitikinti, kad jai pateiktų projekto „Daugiafunkcio sporto centro pastato (statinys 02-sporto arena), susisiekimo ir inžinerinių tinklų Dariaus ir Girėno g. 4, Gargždai statybos projektas“ A laidos papildomų darbų kaina yra paskaičiuota vadovaujantis  sutarties nuostatomis. Taip pat A laidos papildomų darbų kaina vadovaujantis kokiu iš Sutarties 15.8 papunkčiu paskaičiuota. Jei A laidos papildomų darbų ar dalies jų kaina paskaičiuota ne Sutarties XV skyriuje nustatyta tvarka, tai Perkančioji organizacija turi sužinoti blogai apskaičiuotų darbų pavadinimus ir kodėl blogai paskaičuota. 

[bookmark: _Hlk110813751]II SKYRIUS
REIKALAVIMAI PERKAMAI PASLAUGAI

5. Nustatyti ar pateiktas rangovo projekto „Daugiafunkcio sporto centro pastato (statinys 02-sporto arena), susisiekimo ir inžinerinių tinklų Dariaus ir Girėno g. 4, Gargždai statybos projektas“ A laidos papildomų darbų įkainių nustatymo pagrindimas ir skaičiavimas atitinka 2022-11-07 rangos darbų pirkimo sutarties Nr. AS-2177 15.8 punktą ir, jei atitinka, tai kurių A laidos papildomų darbų kaina buvo paskaičiuota pagal kurį iš šių papunkčių:
15.8.1. pritaikant lokalinėje darbų sąmatoje nurodytus darbų įkainius;
15.8.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje įkainotos atskiros objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio;
15.8.3. pritaikant lokalinėje darbų sąmatoje numatytus panašių darbų įkainius;
15.8.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) bei netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos norminiuose administraciniuose aktuose, galiojusiuose galutinio pasiūlymų pateikimo Pirkime dieną, patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisykles (net jeigu Sutarties galiojimo metu jos netektų galios), bet ne didesnės, nei Rangovo faktiškai patirtos Išlaidos pagal tas Išlaidas pagrindžiančius trečiųjų asmenų ar kitus dokumentus. Tuo atveju, kai pagal taisykles nurodyta, kad Išlaidos turi būti ir ne didesnės, nei vidutinę rinkos kainą atitinkanti Išlaidų suma, vidutinė rinkos kaina nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų toje rinkoje esančių ūkio subjektų kainas (jeigu tiek ūkio subjektų yra rinkoje), skelbiamas viešai arba nurodytas tokių ūkio subjektų pateiktuose rašytiniuose pasiūlymuose;

6. Jei A laidos papildomų darbų ar dalies jų kaina paskaičiuota ne Sutarties XV skyriuje nustatyta tvarka, tai Tiekėjas turi nustatyti blogai apskaičiuotų darbų pavadinimus ir kodėl blogai paskaičuota. 
7. Padaryti lyginamąjį skaičiavimą: rangovo atliktas skaičiavimas ir tiekėjo atliktas skaičiavimas 

VIII SKYRIUS
PRIDEDAMI DOKUMENTAI

8. Techninio projekto „Daugiafunkcio sporto centro pastato (statinys 02-sporto arena), susisiekimo ir inžinerinių tinklų Dariaus ir Girėno g. 4, Gargždai statybos projektas“ A laidos, 12 bylų, 1250 lapų;
9. Rangovo pateiktos papildomų ir nevykdomų darbų sąmatos,  sąmatos, 17 egz., 114 lapų;
10. Darbo projekto „Daugiafunkcio sporto centro pastato, susisiekimo ir inžinerinių tinklų Dariaus ir Girėno g. 4, Gargždai statybos projektas“  sporto arenos lokalinės sąmatos, 16 egz., 50 lapų;
11. 2022-11-07 Rangos darbų pirkimo sutartis su UAB ,,Infes“, 1 egz.,  29 lapai.





Skyriaus vedėjas							                        	                     Algirdas Ronkus
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