PIRKIMO SUTARTIS CPO286785

Visagino savivaldybés administracija,

atstovaujama
administracijos direktoriaus Virginijaus Andriaus Bukausko

(toliau vadinimas — Uzsakovu), ir

Urban line, UAB,
atstovaujama FiNKOtyros skyriaus specialistés Vilmos Kazakeviciltés, veikiancios pagal jgaliojima Nr. JGA-2024/01

(toliau vadinamas - Tiekéju),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi Projektavimo paslaugy jvykusiu Konkrec¢iu pirkimu Nr. 618165 dinaminés pirkimo sistemos ,,Inzineriniy

statiniy projektavimo paslaugy uzsakymai per CPO LT elektroninj kataloga™ pagrindu, sudarome $ia sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1. Pirkimo sutartyje naudojamos savokos:

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos sgvokos:

1.1.1. CPO LT — Viesoji istaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vieSyjy pirkimy procediras kity perkanciyjy organizacijy naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurioje vykdomi uzsakymai. Interneto adresas http://www.cpo.lt.

1.1.3. Paslaugos — Tiekéjo pagal Sutarti teikiama (-o0s) paslauga (-0s), t. y. paslauga (-o0s) ir ju techninés specifikacijos, kurios Uzsakovo pasirinktos CPO IS ir
nurodytos Pirkimo sutarties prieduose Nr. 1 ir Nr. 2.

1.1.4. Pradiné pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokeséio (toliau — PVM), lygi TIEKEJO pasitilymo kainai be PVM, nurodytai
Pirkimo sutarties priede Nr. 2 uz visg perkamy Paslaugy apimti.

1.1.5. Pirkimo sutarties kaina - TIEKEJUI mokétina kaina uz Paslaugas, lygi TIEKEJO pasiiilymo kainai su PVM, nurodytai Pirkimo sutarties priede Nr. 2.
1.1.6. STR - statybos techniniai reglamentai (aktualios redakcijos).

1.1.7. Privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai — atrankos i§vada dél poveikio aplinkai vertinimo, poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, sprendimas dél
planuojamos tikinés veiklos galimybiy (kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nuostatas turi biiti
atliktos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procediiros); poveikio visuomenés sveikatai vertinimo dokumentai (jeigu atliekamos poveikio
visuomeneés sveikatai vertinimo procediiros); teritorijuy planavimo dokumentai, zemétvarkos planavimo dokumentai, nuosavybés teisg ar kitokias teises {

zemg, (statybos sklypa) patvirtinantys dokumentai; techniné uzduotis; zemés sklypo (teritorijos) ir statinio statybiniy tyrimy (jeigu juos atlikti privaloma arba
jie atlikti) dokumentai; kultiiros paveldo tyrimy medziaga (jeigu juos atlikti privaloma); projektiniai pasitlymai (kai juos rengti privaloma aplinkos ministro
nustatytais atvejais) (esminiai statinio projekto sprendiniai turi atitikti projektinius pasitlymus); specialieji reikalavimai (jeigu jie gauti), prisijungimo salygos).
1.1.8. Esminiai Pirkimo sutarties pazeidimai — tokie pazeidimai, kai Tiekéjas ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny véluoja suteikti Pirkimo sutarties reikalavimus
atitinkancias Paslaugas pagal Paslaugy teikimo grafika (Pirkimo sutarties priedas Nr. 3) dél Tiekéjo kaltés, taip pat Sios Pirkimo sutarties 10.5., 10.8. punktuose
nurodyti atvejai.

1.1.9. Paslaugy teikimo grafikas — $aliy radtu suderintas ir pasiraSytas Sutarties priedas, kuriame Salys numato Paslaugy suteikimo terminus, paslaugy (etapo)
suteikimo pradzios ir pabaigos datas, paslaugy (etapo) kainas.

1.1.10. Uzsakovo isigyjamos papildomos paslaugos:

1.1.10.1. Uzsakovo papildomai jsigyjamos projekto vykdymo prieziiiros Paslaugos dél nuo Tiekéjo nepriklausanciy aplinkybiy pratgsus statybos darby
atlikimo terminag, dél kuriy statinio projekto vykdymo priezitiros sudaryta §i sutartis.

1.1.10.2. Kitos VieSuyju pirkimy jstatyme nustatytais pagrindais, salygomis ir tvarka Uzsakovo isigyjamos papildomos paslaugos.

1.1.10.3. Uz Uzsakovo isigyjamas papildomas paslaugas apmokama Pirkimo sutarties 6 skyriuje nustatyta tvarka.

1.1.11. Paraiska — Tiekéjo pateikta paraiska CPO LT vykdomam pirkimui Nr. 618165 ,,Inzineriniy statiniy projektavimo paslaugy uzsakymai per CPO LT
elektronini kataloga® (toliau - Pirkimas Nr. 618165), kurio metu patikrinta TIEKEJO (jo pasitelkiamy subtiekéjy) kvalifikacija.

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi Tiekéjas isipareigoja Uzsakovui teikti Pirkimo sutarties priede Nr. 2 nurodytas Paslaugas, o Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai

suteiktas Paslaugas ir sumokéti uz jas Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka.
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3. Kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos sutartis, kurios kaina uzsakytoms Paslaugoms yra nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr. 2. Pirkimo sutarties kaina gali biiti
perzitréta pagal Pirkimo sutartyje nustatyta fiksuotos kainos perzitiros tvarka.

3.2. Tuo atveju, kai jsigyjamos papildomos paslaugos §ios sutarties 1.1.10.1 punkte numatytu atveju, taikomas fiksuotas Pirkimo sutarties ménesio jkainis
(Tiekejo pasitilyta Statinio projekto vykdymo priezitiros kaina padalinta i§ Siy paslaugy teikimo laikotarpio) ir yra nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr. 2,
eilutéje ,,Meénesio ikainis papildomoms paslaugoms®, kuris gali biti perzitirétas pagal Pirkimo sutartyje nustatyta kainos perzitiros tvarka.

3.3. Tais atvejais, kai kartu su kitomis projektavimo paslaugomis isigyjamos projektiniy pasitilymy rengimo paslaugos, uz projektiniy pasitilymy rengimo
paslaugas apmokama ne daugiau kaip Pirkimo sutarties priede Nr. 2 nurodytas procentas Siai paslaugai tiekéjo pasitilytos kainos. Likusi uz $ias paslaugas
mokeétina suma apmokama tiekéjui tinkamai suteikus visas pirkimo sutartyje numatytas paslaugas, i$skyrus statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugas.

3.4. ] Pirkimo sutarties kaina yra jskaiiuotos visos su Paslaugy teikimu susijusios i§laidos, mokesciai ir rinkliavos, jskaitant bet neapsiribojant:

3.4.1. visomis su dokumenty, kuriy pagal Sios sutarties salygas gali reikalauti Uzsakovas, rengimu ir pateikimu susijusiomis i§laidomis;

3.4.2. aprupinimo jrankiais, reikalingais paslaugoms atlikti, transporto, komandiruotés ir kt. i§laidomis;

3.4.3. pagal uzsakymo, techninés uzduoties ar projektavima reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus butiny atlikti tyrimy islaidomis.

3.5. PVM mokamas pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties vykdymu.

3.6. Pirkimo sutarties kaina gali buti kei¢iama pasikeitus pridétinés vertés mokescio (toliau [1 PVM) tarifui. Kainos perskai¢iavimas jforminamas Sutarties
Saliy pasiraSomu dvisaliu susitarimu, kuriame uzfiksuojama perskaiciuota kaina, ir kuris tampa neatskiriama Sios Sutarties dalimi. Pakeitus Pirkimo sutarties
kaing atitinkamai pakei¢iama ir Pradiné Pirkimo sutarties verté.

3.7. Pirkimo sutarties kainos perskaic¢iavimas dél kity mokesciy pasikeitimo nebus atlickamas.

3.8. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu, pradiné Pirkimo sutarties kaina ir Pirkimo sutarties ménesio jkainis perzitirimi (didinami ar mazinami) $iais
atvejais ir tokia tvarka:

3.8.1. Bet kuri Sutarties Salis Sutarties galiojimo metu turi teisg inicijuoti Sutartyje numatytos Pirkimo sutarties kainos (perskaifiuojama tik ta Pirkimo sutarties kainos
dalis, kuri neapmokéta Tiekéjui) perskai¢iavima (keitima) ne anksciau kaip po 6 (Se$iy) ménesiy nuo Sutarties sudarymo dienos (jeigu perskai¢iavimas jau

buvo atliktas — nuo paskutinio perskaiciavimo pagal §j punktg dienos). Pirkimo sutarties kaina privalo bati perskaiciuota gavus bet kurios sutarties Salies
prasyma, jeigu kainy pokytis (k), apskai&iuotas kaip nustatyta 3.8.4 punkte, virsija 5 procentus Atlikdamos perskaitiavima Salys vadovaujasi Lietuvos Statistikos
departamento viesai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodikliy duomeny bazés duomenimis (informacija skelbiama kas ketvirtj), i§ kitos Salies
nereikalaudamos pateikti oficialaus Lietuvos Statistikos departamento ar kitos institucijos iSduoto dokumento ar patvirtinimo.

3.8.2. Kainos perskaiciavimas jforminamas Sutarties Saliy pasiraSomu dvisaliu susitarimu, kuriame uzfiksuojama perskaiciuota kaina, ir kuris tampa
neatskiriama §ios Sutarties dalimi. Susitarimas dél kainos perskai¢iavimo pasiraSomas ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo praSymo perskaiciuoti
kaing gavimo dienos. Salys privalo Susitarime nurodyti indekso reikime laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo data, indekso reikime laikotarpio pabaigoje ir jos
nustatymo data, kainy pokyti (k), perskaiciuota pradinés sutarties vertg.

3.8.3. Perskaiciuota kaina taikoma neapmokétai Pirkimo sutarties kainos daliai ir uzsakymams, pateiktiems po to, kai Salys sudaro susitarima dél kainos
perskaiciavimo.

3.8.4. Nauja kaina apskai¢iuojama pagal formulg:

al =a+ ((k/100) * a), kur

a — kaina (Eur be PVM)) (jei ji jau buvo perskaiciuotas, tai po paskutinio perskaiciavimo).

al — perskaiciuota (pakeista) kaina (Eur be PVM)

k — Pagal paslaugy imonése dirbanciy asmeny algy ir atlyginimy kainy grupés ,,M71 Architektiiros ir inzinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizé*

indeksa apskaiciuotas kainy pokytis (padidéjimas arba sumazéjimas) (%). .k reikSmeé skaiciuojama pagal formulg:

k = (IndNaujausias / IndPradzia) * 100 - 100, (proc.) kur

IndNaujausias — kreipimosi dél kainos perskaiciavimo iSsiuntimo kitai Saliai datai naujausias paskelbtas paslaugy imonése dirbanciy asmeny algy ir

atlyginimy grupés ,,M71 Architektiiros ir inzinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizé kainy indeksas.

IndPradzia — laikotarpio pradzios datos (ménesio) paslaugy jmonése dirbanciy asmeny algy ir atlyginimy grupés ,,M71 Architektiiros ir inzinerijos

veikla; techninis tikrinimas ir analizé* kainy indeksas. Pirmojo perskaiciavimo atveju laikotarpio pradzia (ménuo) yra Sutarties sudarymo dienos ménuo. Antrojo ir
veélesniy perskaic¢iavimy atveju laikotarpio pradzia (ménuo) yra paskutinio perskaiciavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikSmés ménuo.

3.8.5. Skaiciavimams indeksy reik§més imamos keturiy skaitmeny po kablelio tikslumu. Apskaiciuotas pokytis (k) tolimesniems skai¢iavimams naudojamas
suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaiciuota kaina ,,a* suapvalinamas iki dviejy skaitmeny po kablelio.

3.8.6. Vélesnis kainy perskai¢iavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskai¢iavimas.

4. Paslaugy teikimo terminai

4.1. Paslaugy teikimo terminas:

4.1.1. Projektiniy pasitlymy uzsakymo atveju:
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Statinys nr.1: ne ilgiau kaip per 130 k.d. Parengti, suderinti statinio projektinius pasitilymus pagal STR nuostatas. Atlikti Visuomenés informavimo procediiras,
uzsakovui jgaliojus (uzsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik uzsakovas). Pateikti Uzsakovui projektiniy pasitlymy 1

vnt. popieriniy egzemplioriy bei 1 (viena) egzemplioriy skaitmeningje laikmenoje.

Statinys nr.2: ne ilgiau kaip per 130 k.d. Parengti, suderinti statinio projektinius pasitilymus pagal STR nuostatas. Atlikti Visuomenés informavimo procediiras,
uzsakovui jgaliojus (uzsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik uzsakovas). Pateikti Uzsakovui projektiniy pasitilymy 1

vnt. popieriniy egzemplioriy bei 1 (viena) egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje.

Statinys nr.3: ne ilgiau kaip per 130 k.d. Parengti, suderinti statinio projektinius pasitilymus pagal STR nuostatas. Atlikti Visuomenés informavimo procediiras,
uzsakovui jgaliojus (uzsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik uzsakovas). Pateikti Uzsakovui projektiniy pasitlymy 1

vnt. popieriniy egzemplioriy bei 1 (vieng) egzemplioriy skaitmeningje laikmenoje.

4.1.2. Techninés uzduoties ir/ar paraisky prisijungimo ir specialiosioms salygoms gauti uzsakymo atveju:

Statinys nr.1: ne ilgiau kaip per 20 k.d. parengti, suderinti su Uzsakovu ir UZsakovui pateikti tvirtinimui statinio techning uzduoti pagal STR nuostatas. Pateikti
Uzsakovui techninés uzduoties ir paraiSky prisijungimo bei specialiesiems reikalavimams gauti reikalingy dokumenty 1 vnt. popieriniy egzemplioriy bei 1
(viena) egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje.

Statinys nr.2: ne ilgiau kaip per 20 k.d. parengti, suderinti su Uzsakovu ir Uzsakovui pateikti tvirtinimui statinio techning uzduoti pagal STR nuostatas. Pateikti
Uzsakovui techninés uzduoties ir paraisky prisijungimo bei specialiesiems reikalavimams gauti reikalingy dokumenty 1 vnt. popieriniy egzemplioriy bei 1
(viena) egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje.

Statinys nr.3: Netaikoma;

4.1.3. Techninio projekto uzsakymo atveju (kai projektavimas vykdomas dviem etapais):

Statinys nr.1: ne ilgiau kaip per 230 k.d. parengti Techninj projekta Pries atlickant bet koki su Uzsakovu ankséiau suderinto projekto sprendinio pakeitima,
gauti rastiSka UZsakovo pritarima. Vykdydamas minétus techninio projekto pakeitimus, Tiekéjas privalo atitinkamai pakeisti visas ju dalis, susijusias su
konkreciu pakeitimu. IStaisyti projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés rangovui rastu informuojant
Uzsakova, bei gauti iSvada, kad projekta galima tvirtinti arba projektui pritariama. Gauti statyba leidziantj dokumenta. Gavus statyba leidziantj

dokumenta, perduoti ji Uzsakovui kartu su 2 vnt. techninio projekto popieriniy byly egzemplioriy skai¢iumi ir 1 byla skaitmeniniame formate.

Statinys nr.2: ne ilgiau kaip per 230 k.d. parengti Techninj projekta Prie§ atliekant bet koki su Uzsakovu anks¢iau suderinto projekto sprendinio pakeitima,
gauti rastiSkq UZsakovo pritarima. Vykdydamas minétus techninio projekto pakeitimus, Tiekéjas privalo atitinkamai pakeisti visas juy dalis, susijusias su
konkreciu pakeitimu. IStaisyti projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés rangovui rastu informuojant
Uzsakova, bei gauti iSvada, kad projekta galima tvirtinti arba projektui pritariama. Gauti statyba leidzianti dokumenta. Gavus statyba leidzianti

dokumenta, perduoti ji Uzsakovui kartu su 1 vnt. techninio projekto popieriniy byly egzemplioriy skai¢iumi ir 1 byla skaitmeniniame formate.

Statinys nr.3: ne ilgiau kaip per 230 k.d. parengti Techninj projekta Prie§ atliekant bet koki su Uzsakovu anks¢iau suderinto projekto sprendinio pakeitima,
gauti rastiSka Uzsakovo pritarima. Vykdydamas minétus techninio projekto pakeitimus, Tiekéjas privalo atitinkamai pakeisti visas ju dalis, susijusias su
konkreciu pakeitimu. IStaisyti projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés rangovui rastu informuojant
Uzsakova, bei gauti i§vada, kad projekta galima tvirtinti arba projektui pritariama. Gauti statyba leidziantj dokumenta. Gavus statyba leidzianti

dokumenta, perduoti ji Uzsakovui kartu su 1 vnt. techninio projekto popieriniy byly egzemplioriy skaiciumi ir 1 byla skaitmeniniame formate.

4.1.4. Darbo projekto uzsakymo atveju (kai projektavimas vykdomas dviem etapais):

Statinys nr.1: Netaikoma;

Statinys nr.2: Netaikoma;

Statinys nr.3: Netaikoma;

4.1.5. Techninio darbo projekto uzsakymo atveju (kai projektavimas vykdomas vienu etapu):

Statinys nr.1: Netaikoma;

Statinys nr.2: Netaikoma;

Statinys nr.3: Netaikoma;

4.1.6. Statinio projekto vykdymo priezitiros uzsakymo atveju:

Statinys nr.1: Netaikoma;

Statinys nr.2: Netaikoma;

Statinys nr.3: Netaikoma;

Tyrimy uzsakymo atveju:

Statinys nr.1: ne ilgiau kaip per 90 dieny atlikti Uzsakovo nurodyty uzsakyme, techninéje uzduotyje ar pagal projektavima reglamentuojanciy teisés akty
reikalavimus batinus tyrimus (statinio statybos sklypo geodeziniy, geologiniy, hidrogeologiniy, konstrukciju, aplinkos tarSos ir kitus tyrimus, o rekonstruojant,
i$pleciant ar pakeiciant statinio (jo patalpy) paskirtj, taip pat paties statinio ir gretimy statiniy, kuriems gali turéti jtakos numatomi statybos darbai, tyrimus)
Statinys nr.2: ne ilgiau kaip per 90 dieny atlikti Uzsakovo nurodyty uzsakyme, techninéje uzduotyje ar pagal projektavima reglamentuojanéiy teisés akty
reikalavimus butinus tyrimus (statinio statybos sklypo geodeziniy, geologiniy, hidrogeologiniu, konstrukeijy, aplinkos tarSos ir kitus tyrimus, o rekonstruojant,
i$pleciant ar pakeiciant statinio (jo patalpy) paskirtj, taip pat paties statinio ir gretimy statiniy, kuriems gali turéti jtakos numatomi statybos darbai, tyrimus)

Statinys nr.3: ne ilgiau kaip per 90 dieny atlikti Uzsakovo nurodyty uzsakyme, techninéje uzduotyje ar pagal projektavima reglamentuojanciy teisés akty
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reikalavimus biitinus tyrimus (statinio statybos sklypo geodeziniy, geologiniy, hidrogeologiniy, konstrukcijy, aplinkos tarSos ir kitus tyrimus, o rekonstruojant,
iSpleciant ar pakeiciant statinio (jo patalpy) paskirti, taip pat paties statinio ir gretimy statiniy, kuriems gali turéti jtakos numatomi statybos darbai, tyrimus)

4.2. Teikiant kelias paslaugas, jy atlikimo terminai, nustatant bendra sutarties trukme, sumuojami.

4.3. Paslaugos pradedamos teikti nuo Sios Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 mén.

arba per ilgesnj terming, LR VieSyjy pirkimy jstatymo 86 str. 5 d. 7 punkte nurodytu atveju.

4.4. Paslaugy suteikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastisku Saliy susitarimu gali bati pratesiamas ir (ar) paslaugy teikimas sustabdomas
esant ne nuo Tiekéjo priklausancioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo biiti teikiamos paslaugos, terminui, kol i§nyks Sios aplinkybés. Paslaugy suteikimo
termino pratgsimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i$ $iy atveju:

4.4.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus sipareigojimus (kaip numatyta Pirkimo sutarties 5.3.1, 5.3.2,5.3.4,5.3.5 ir
5.3.8 punktuose) ir todél Tiekéjas negali teikti Paslaugy i$ dalies arba pilnai; arba

4.4.2. Uzsakovo Tiekéjui pateikiami nurodymai turi jtakos Tiekéjo Paslaugy suteikimo terminams; arba

4.4.3. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klititys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Uzsakovui ir (arba) Uzsakovo
samdomiems tretiesiems asmenims Tiekéjui trukdo laiku suteikti Paslaugas; arba

4.4.4. isigyjamos papildomos paslaugos be kuriy negalima uzbaigti Pirkimo sutarties; arba

4.4.5. Statyba leidzian¢io dokumento gavimo ir atitinkamo projekto ekspertizés atlikimo laikotarpiui:

4.4.5.1. Statyba leidziancio dokumento gavimo trukmeé ir atitinkamo projekto ekspertizés atlikimo trukmé { Paslaugy trukmg nejskai¢iuojamos.

4.4.5.2. Statyba leidziancio dokumento gavimo trukmé skaic¢iuojama nuo dienos, kai savivaldybés administracijos igaliotas valstybés tarnautojas IS
Infostatyba“ pra§yma pazymi kaip priimta, iki dienos, kai pra§ymo pateikéjas automatiskai informuojamas Statybos jstatymo nustatyta tvarka. Atitinkamai,
gavus statinio objekta tikrinusiy subjekty nepritarimy statinio projektui, nepritarimy/pastaby taisymas ir pakartotinis teikimas turi bti atliktas per protinga
terming, bet ne ilgiau, kaip per 20 (dvidesimt) dieny, jei nepritarimai/pastabos yra dél statinio objekto techninio projekto netikslumy. Jei nepritarimai kilg dél
trukumy Uzsakovo pateiktuose dokumentuose, pakartotinis teikimas turi biti atliktas per 3 (tris) darbo dienas Uzsakovui perdavus reikalaujamus dokumentus
Tiekeéjui.

4.4.5.3. Projekto ekspertizés trukmé skaiciuojama nuo dienos, kai Tiekéjas perdavé parengta pilng techninj projekta / darbo projekta /technini darbo projekta,
kurio sprendiniams UZsakovo pritarta, Uzsakovui ekspertizei atlikti iki ekspertizés i§vados, kad atitinkama projekta rekomenduojama tvirtinti ar jam pritarti,
gavimo dienos. Atitinkamo projekto pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas ir ekspertizés i§vados, kad atitinkama projekta rekomenduojama tvirtinti ar
jam pritarti, gavimas turi biiti atliktas per protinga termina, bet ne ilgiau, kaip per 20 (dvidesimt) dieny.

4.5. Jeigu Tiekéjas mano, kad atsirado objektyvus pagrindas, numatytas Pirkimo sutarties 4.4 punkte, pratgsti ir (ar) stabdyti Paslaugy suteikimo termina, tai Tiekéjas
privalo rastu per 2 (dvi) darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti Uzsakovui, nurodydamas jvyki arba aplinkybes, dél ko Tiekéjas negali

teikti ar tinkamai teikti Paslaugy pagal Pirkimo sutartj.

4.6. Paslaugas Tiekéjas teikia pagal Paslaugy teikimo grafika (priedas Nr. 3), kuris gali biiti Saliy rastisku susitarimu detalizuojamas.

4.7. Paslaugy suteikimo termino pratgsimas ir (ar) sustabdymas nustatomas Uzsakovo ir Tiekéjo raSytiniu papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties. Atnaujinant
ir (ar) pratgsiant Paslaugy suteikimo termina, atitinkamai koreguojamas Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafikas.

4.8. Tiekéjas turi teisg suteikti Paslaugas anksciau sutarto termino.

5. Saliq teisés ir pareigos

5.1. Tiekéjas isipareigoja:

5.1.1. prie§ pradédamas teikti Paslaugas, i$siaiskinti Uzsakovo pageidavimus bei atsizvelgti { jo pastabas bei pasitilymus, imtis visy imanomy

priemoniy, kad Paslaugos biity teikiamos pagal Uzsakovo pageidavimus nevir$ijant techninés uzduoties reikalavimy ir vadovaujantis galiojanciomis teisés
akty, reglamentuojanciy statybos ir projektavimo veikla, normomis;

5.1.2. ne veéliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos, paskirti projekto vadova ir Tiekéjo atstova, suteikiant visus jgaliojimus,
butinus Tiekéjo vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. Tiekéjo atstovas igyja teisg¢ Pirkimo sutarties tikslais veikti Tiekéjo vardu nuo momento, kai Tiekéjas
pranesa Uzsakovui apie jo paskirtg atstova.

5.1.3. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 10 (desimt) dieny nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos, suderinti su Uzsakovu ir jam pateikti projekto vadovo,
projekto daliy vadovy (specialisty), paskirty vykdyti sutartinius Tiekéjo jsipareigojimus, sarasa (Forma — Pirkimo sutarties 4 priedas);

5.1.4. ne veéliau kaip per 10 (desimt) dieny nuo Pirkimo sutarties isigaliojimo dienos, sudaryti Paslaugy teikimo grafika ir rastu suderinti ji su Uzsakovu;
5.1.5. teikti Paslaugas pagal Pirkimo sutarties, techninés uzduoties, projekto rengimo dokumenty reikalavimus;

5.1.6. apie reikalingus, Pirkimo sutartyje nenurodytus dokumentus, ispéti Uzsakova ne véliau kaip prie§ 5 (penkias) dienas, rastu nurodant konkreciai kokie
dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turéty bti pateikti;

5.1.7. bendradarbiauti su Uzsakovu, neatlygintinai konsultuoti Uzsakova su Pirkimo sutarties vykdymu susijusiais klausimais, operatyviai bei neatlygintinai
pasalinti visus pastebétus Paslaugos trikumus ir netikslumus bei iSspresti visus su tuo susijusius klausimus;

5.1.8. suderinti su Uzsakovu visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti medziagas;

5.1.9. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paaiskéjimo rastu informuoti Uzsakova apie atsiradima

aplinkybiy, galiniy trukdyti pradéti, teikti ir (arba) baigti teikti Paslaugas (iskaitant ir Uzsakovo pateiktos informacijos, duomeny, dokumenty triikuma,

PIRKIMAS NR. CPO286785 Puslapis 4



realig tikimybg, kad Uzsakovo nurodymai kelia grésme Paslaugy kokybei, jy atlikimo terminams);

5.1.10. Paslaugy teikimo metu, esant poreikiui, atlikti Uzsakovo nurodyty uzsakyme ir techninéje uzduotyje ar pagal projektavima reglamentuojanciy teisés
akty reikalavimus bitinus atlikti statybinius tyrimus (statinio statybos sklypo geodeziniy, geologiniy, hidrogeologiniy, aplinkos tarSos ir kity tyrimus, o
rekonstruojant, i§pleciant ar pakeiciant statinio (jo patalpy) paskirti, taip pat paties statinio ir gretimy statiniy, kuriems gali turéti jtakos numatomi statybos
darbai, tyrimus ir kt.);

5.1.11. pagal Paslaugy teikimo grafike nurodytus terminus pradéti, kokybiskai teikti, uzbaigti ir perduoti UzZsakovui visas Pirkimo sutartyje nurodytas Paslaugas
pagal joms keliamus reikalavimus;

5.1.12. laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie suteiktas Paslaugas bei pateikti Uzsakovui suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktus, i§rasyti
saskaitas-faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta Paslaugy suteikimo dokumentacija. Uzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3
(tris) darbo dienas rastu pranesti apie Paslaugy eiga bei rezultatus, pateikti kitg su Pirkimo sutarties vykdymu susijusia informacija;

5.1.13. uztikrinti, kad visa Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpi Tieké&jo sutartiniams jsipareigojimams vykdyti priskirti darbuotojai turéty reikiama
kvalifikacija, reikalinga tinkamai teikti Paslaugas;

5.1.14. be rastisko Uzsakovo sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Pirkimo sutartj prisiimty jsipareigojimy ir bet kokiu atveju atsakyti uz visus
Pirkimo sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant to, ar Pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys;

5.1.15. neteikti duomeny apie statinio projektavima (statinio statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skaifiuojamaja kaina ir kt.) tretiesiems asmenims,
i§skyrus teisés aktuose numatytus atvejus;

5.1.16. Uzsakovui rastu paprasius, jam grazinti visus i§ Uzsakovo gautus, Pirkimo sutar¢iai vykdyti reikalingus dokumentus;

5.1.17. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo nurodymus;

5.1.18. suteikti Paslaugas Pirkimo sutartyje bei jos prieduose nurodyta tvarka ir terminais, laikantis Paslaugy teikima reglamentuojanciuose teisés aktuose nurodyty
reikalavimy ir salygu, parengti dokumentus, susijusius su Pirkimo sutartyje numatyty Paslaugy teikimu, atlikti kitus {sipareigojimus pagal §ia sutartj:
5.1.18.1. Projektiniy pasitlymy uzsakymo atveju:

Statinys nr.1: Pirkimo sutarties 4.1.1 punkte nurodyta tvarka ir terminais parengti projektinius pasitlymus

Statinys nr.2: Pirkimo sutarties 4.1.1 punkte nurodyta tvarka ir terminais parengti projektinius pasitlymus

Statinys nr.3: Pirkimo sutarties 4.1.1 punkte nurodyta tvarka ir terminais parengti projektinius pasitlymus

5.1.18.2. Techninés uzduoties ir / ar paraisky prisijungimo ir specialiosioms salygoms gauti uzsakymo atveju:

Statinys nr.1: Pirkimo sutarties 4.1.2 punkte nurodyta tvarka ir terminais parengti techning uzduoti bei paraiskas prisijungimo ir specialiosioms salygoms gauti.
Statinys nr.2: Pirkimo sutarties 4.1.2 punkte nurodyta tvarka ir terminais parengti techning uzduotj bei paraiskas prisijungimo ir specialiosioms salygoms gauti.
Statinys nr.3: Netaikoma;

5.1.18.3. Techninio projekto uzsakymo atveju (kai projektavimas vykdomas dviem etapais):

Statinys nr.1: Pirkimo sutarties 4.1.3 punkte nurodyta tvarka ir terminais parengti Techninj projekta.

Statinys nr.2: Pirkimo sutarties 4.1.3 punkte nurodyta tvarka ir terminais parengti Techninj projekta.

Statinys nr.3: Pirkimo sutarties 4.1.3 punkte nurodyta tvarka ir terminais parengti Techninj projekta.

5.1.18.4. Darbo projekto uzsakymo atveju (kai projektavimas vykdomas dviem etapais):

Statinys nr.1: Netaikoma;

Statinys nr.2: Netaikoma;

Statinys nr.3: Netaikoma;

5.1.18.5. Techninio darbo projekto uzsakymo atveju (kai projektavimas vykdomas vienu etapu):

Statinys nr.1: Netaikoma;

Statinys nr.2: Netaikoma;

Statinys nr.3: Netaikoma;

5.1.18.6. Tyrimy uzsakymo atveju:

Statinys nr.1: Pirkimo sutarties 4.1.6 punkte nurodyta tvarka ir terminais atlikti reikiamus tyrimus

Statinys nr.2: Pirkimo sutarties 4.1.6 punkte nurodyta tvarka ir terminais atlikti reikiamus tyrimus

Statinys nr.3: Pirkimo sutarties 4.1.6 punkte nurodyta tvarka ir terminais atlikti reikiamus tyrimus

5.1.18.7. Statinio projekto vykdymo priezitiros uzsakymo atveju:

Statinys nr.1: Pirkimo sutarties 4.1.6 punkte nurodyta tvarka ir terminais atlikti reikiamus tyrimus

Statinys nr.2: Pirkimo sutarties 4.1.6 punkte nurodyta tvarka ir terminais atlikti reikiamus tyrimus

Statinys nr.3: Pirkimo sutarties 4.1.6 punkte nurodyta tvarka ir terminais atlikti reikiamus tyrimus

5.1.19.

Statinys nr.1: apmokéti uz prisijungimo ir specialiasias projektavimo salygas.

Statinys nr.2: apmokéti uz prisijungimo ir specialigsias projektavimo salygas.

Statinys nr.3: apmokéti uz prisijungimo ir specialigsias projektavimo salygas. .

5.1.20.
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Statinys nr.1: Netaikoma;

Statinys nr.2: Netaikoma;

Statinys nr.3: Netaikoma; .

5.1.21. nekeisti Pirkimo sutarties priede nurodyty atestuoty projekto vadovy / projekto dalies vadovy (specialisty) ir (ar) nepasitelkti naujy subtiekéjy be
Uzsakovo rastiSko sutikimo;

5.1.22. garantuoti Uzsakovui ar treciajai Saliai nuostoliy atlyginima, kuriuos sukelty Tiekéjo ar jo darbuotojy veikimas ar neveikimas, dél kuriy pradétos
pazeidimo procediiros ar pateikti reikalavimai dél zalos atlyginimo;

5.1.23. uztikrinti i§ Uzsakovo sutarties vykdymo metu gautos ir su sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialuma ir apsauga;

5.1.24. sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje Uzsakovui paprasius rastu, grazinti visus i§ Uzsakovo gautus sutarciai vykdyti reikalingus dokumentus;
5.1.25. nenaudoti Uzsakovo pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be iSankstinio rastisko Uzsakovo sutikimo;

5.1.26. atlyginti nuostolius Uzsakovui dél bet kokiy reikalavimuy, kylanciy dél autoriy teisiy, patenty, licencijuy, bréziniy, modeliy, prekiy

pavadinimy ar prekiy Zenkly naudojimo, iSskyrus atvejus, kai toks pazeidimas atsiranda dél Uzsakovo kaltés;

5.1.27. Uzsakovui paskelbus statybos darby viesajj pirkima ir jo vykdymo metu gavus paklausima dél projekto turinio, pateikti rastiSkus paaiskinimus
Uzsakovui, o prireikus, pataisyti projekta;

5.1.28. Uzsakovui pakvietus, dalyvauti statybos uzbaigimo procese (jei taikoma);

5.1.29. uztikrinti, kad:

5.1.29.1. Pirkimo sutartj vykdys tik tokia teisg turintys asmenys;

5.1.29.2. visa pirkimo sutarties galiojimo laikotarpi Tiekéjo kvalifikacija atitiks Pirkime Nr. [1 618165 nustatytus reikalavimus ir bus taikomi aplinkos apsaugos
vadybos sistemy arba lygiaverciai standartai, nurodyti Tiekéjo paraiskoje;

5.1.30. tinkamai vykdyti kitus isipareigojimus, numatytus Pirkimo sutartyje ir galiojanéiuose teisés aktuose.

5.1.31. Mobilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé, jvertinusi rizika, kad veiksniai, dél kuriy buvo ar gali buti
paskelbta mobilizacija, ivesta karo ar nepaprastoji padétis, kelia grésmg nacionaliniam saugumui, yra priémusi sprendima dél Viesuju pirkimy jstatymo 45
straipsnj 2' dalies 3 nuostatos taikymo, uztikrinti, kad Paslaugos nebiity teikiamos i valstybiy ar teritorijy, nurodyty Viesyjy pirkimy statymo 45

straipsnj 2' dalies 3 punkte.

5.2. Tiek¢jas turi teisg:

5.2.1. reikalauti priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokéti Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka;

5.2.2. gauti Pirkimo sutartyje nurodyta apmokéjima uz suteiktas Paslaugas su salyga, kad jis tinkamai vykdo $ig sutartj;

5.2.3. su Uzsakovo sutikimu keisti su Uzsakovu suderinta Paslaugy teikimo grafika;

5.2.4. su Uzsakovo sutikimu keisti techning uzduotj;

5.2.5. gauti visa informacija ir dokumentus, reikalingus tinkamam Pirkimo sutarties vykdymui;

5.2.6. Tiekéjas turi visas Sioje sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés aktuose numatytas teises.

5.3. Uzsakovas {sipareigoja:

5.3.1. per jmanomai trumpiausius terminus, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po rasytinio Tiekéjo praSymo gavimo suteikti jgaliojimus Tiekejui
veikti Uzsakovo vardu visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susij¢ su Paslaugy teikimu;

5.3.2. per imanomai trumpiausius terminus, bet ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny po rasytinio Tiekéjo prasymo gavimo pateikti Tiekéjui visus
Paslaugy teikimui reikalingus dokumentus ir informacija;

5.3.3. bendradarbiauti su Tiekéju vykdant Pirkimo sutartj.

5.3.4. sudaryti visas bitinas salygas Tiekéjui teikti Pirkimo sutartyje numatytas Paslaugas.

5.3.5. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo momento, rastu informuoti Tiekéja apie aplinkybiy, galinciy
trukdyti tinkamai suteikti Paslaugas, atsiradima;

5.3.6. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Tiek¢jo tinkamai suteiktas Paslaugas.

5.3.7. Apmoketi Tiekéjui uz tinkamai suteiktas bei nustatyta tvarka priimtas Paslaugas Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

5.3.8. Techninio projekto / Darbo projekto / Techninio darbo projekto uzsakymo atveju:

Statinys nr.1: Organizuoti, uztikrinti ir apmoketi statinio projekto ekspertizes atlikima (jei ji privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais).
Statinys nr.2: Organizuoti, uztikrinti ir apmoketi statinio projekto ekspertizes atlikima (jei ji privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais).
Statinys nr.3: Organizuoti, uztikrinti ir apmoketi statinio projekto ekspertizés atlikima (jei ji privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais).
5.3.9. kai sudaromos atskiros sutartys su keliais tickéjais (projektuotojais), Uzsakovas ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo
dienos, privalo pateikti papildoma susitarima prie Pirkimo sutarties, kuriame nurodyty, kuris i$ tiekéjy (projektuotojy) yra pagrindinis bei nurodyty paskirta viso
projekto vadova. Papildomas susitarimas prie Pirkimo sutarties {forminamas kaip Pirkimo sutarties priedas ir yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis.

5.3.10. apmokéti uz statyba leidzian¢io dokumento i§davima. apmokéti uz statyba leidziancio dokumento iSdavima. apmokéti uz statyba

leidzian¢io dokumento i§davima.

5.3.11.

Statinys nr.1: Netaikoma;
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Statinys nr.2: Netaikoma;

Statinys nr.3: Netaikoma;

5.3.12.

Statinys nr.1: Netaikoma;

Statinys nr.2: Netaikoma;

Statinys nr.3: Netaikoma;

5.4. Uzsakovas turi teisg:

5.4.1. kontroliuoti ir prizitiréti Tiekéjo teikiamy Paslaugy atitiktj teisés akty reikalavimams;

5.4.2. organizuoti Uzsakovo ir Tiekéjo susitikimus Pirkimo sutarties vykdymui aptarti;

5.4.3. teikti pastabas dél Tiekéjo teikiamy Paslaugy kokybés ir atitikties Pirkimo sutarties reikalavimams;

5.4.4. nepriimti Pirkimo sutarties reikalavimy neatitinkanéiy Paslaugy;

5.4.5. Pirkimo sutarties vykdymo metu paai$kéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pirkimo sutarties pratesimo nesant finansavimo trukdziy, Saliy sutarimu
pratgsti Pirkimo sutartyje numatytus terminus Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka;

5.4.6. Techninio projekto / Darbo projekto / Techninio darbo projekto uzsakymo atveju:

Statinys nr.1: Reikalauti, kad Tiekéjas savo saskaita iStaisyty projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikty projekta
ekspertizés rangovui bei gauty projekto jvertinima, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumentuy, kity statybos teisés akty
reikalavimus.

Statinys nr.2: Reikalauti, kad Tiekéjas savo saskaita iStaisyty projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikty projekta
ekspertizés rangovui bei gauty projekto jvertinima, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumentuy, kity statybos teisés akty
reikalavimus.

Statinys nr.3: Reikalauti, kad Tiekéjas savo saskaita iStaisyty projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikty projekta
ekspertizés rangovui bei gauty projekto jvertinima, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty
reikalavimus.

5.4.7. sutarties vykdymo metu, siekdamas isitikinti, kad Tiekéjas laikosi Pirkimo sutarties 5.1.29 punkte nurodyty reikalavimy, bet kuriuo Pirkimo sutarties metu
prasyti Tiekéjo pateikti atitikima jrodancius dokumentus;

5.4.8. Uzsakovas turi visas Pirkimo sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojanciuose teisés aktuose numatytas teises.

5.4.9. Prasyti Tiekéjo pateikti informacija ir/ar dokumentus, kurie jrodyty Paslaugy atitikima Pirkimo sutarties 5.1.31. reikalavimams;

5.4.10. Nustacius, kad Paslaugos neatitinka Pirkimo sutarties 5.1.31. punkto nuostaty, reikalauti Tiekéjo pakeisti Paslaugas { atitinkancias.

6. Paslaugy priémimas ir atsiskaitymo salygos

6.1. Paslaugy perdavimas ir priémimas {forminamas Saliy suderintu Paslaugy perdavimo—priémimo aktu, kurj pasira§ydamos Salys patvirtina Paslaugy
suteikimo fakta.

6.2. Uz Tiekéjo tinkamai ir faktiskai Uzsakovui suteiktas Paslaugy teikimo grafike nurodytas Paslaugas/ paslaugy etapa (-us) apmokama pagal Paslaugy
priémimo-perdavimo akta (-us). Paslaugy priémimo-perdavimo akto forma pateikiama Pirkimo sutarties priede Nr. 8. Paslaugy (etapo) suteikimo data laikoma data,
kai Uzsakovas pasiraso dvisalj Paslaugy priemimo-perdavimo akta. Paslaugy priémimo-perdavimo akte Tiekéjas turi nurodyti visy suteikty Paslaugy
pavadinima ir jy kaina.

6.3. Uzsakovas sumoka uz tinkamai suteiktas Paslaugas Tiekéjui per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po priémimo-perdavimo akto pasirasymo ir pagal
Tiekéjo pateikta UZsakovui saskaita faktiira. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i3 tre¢iuju aliy, gali bati

pratgsti, taciau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe

Uzsakovas igyja tik tuo atveju, jei jis Tiekéjui pateikia jrodymus, patvirtinancius apie finansavima i$ treciyjy Saliy.

6.4. Saskaita faktiira neiSraSoma, kol nepasirasytas Sutarties 6.2 punkte nurodytas paslaugy perdavimo—priémimo aktas. Saskaita faktiira rengiama
vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio istatymo ir jo igyvendinamyjy teisés akty nuostatomis.

6.5. Vykdant Pirkimo sutarti, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (saskaitos faktiiros, jskaitant Paslaugy perdavimo-priémimo aktus) teikiamos
elektroniniu budu. Elektroninés saskaitos faktaros, atitinkancios Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16

d. Komisijos igyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos i Europos elektroniniy saskaity faktry standarta ir sintaksiy saraso paskelbimo pagal
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartas), teikiamos Tiekéjo
pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos faktiiros gali biti teikiamos tik naudojantis
informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis. Uzsakovas elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja naudodamasi informacinés sistemos ,,E. saskaita“
priemonémis, iSskyrus VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

6.6. Tiesioginio atsiskaitymo Tiekéjo pasitelkiamiems subtiekéjams galimybés jgyvendinamos $ia tvarka:

6.6.1. Pasirasius pirkimo-pardavimo sutartj, Uzsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas privalo informuoti Pirkimo sutarties 10.1 punkte nurodytus
subtiekéjus apie tokia pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatyta tiesioginio atsiskaitymo galimybg. Jei kiti subtiekéjai paaiskéja véliau — §i informacija jiems

pateikiama per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos apie naujo subtiekéjo pasitelkima is tiekéjo gavimo dienos.
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6.6.2. Subtiekéjas, norédamas, kad Uzsakovas tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia prasyma Uzsakovui ir inicijuoja triSalés sutarties tarp jo, Uzsakovo ir
Tiekéjo sudaryma. Subtiekimo sutartis turi biiti sudaryta ne véliau kaip iki UZsakovo atsiskaitymo su subtiekéju. Sioje sutartyje nurodoma Tiekéjo teisé
prieStarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, atsizvelgiant { pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus
reikalavimus.

6.6.3. Subtiekéjas, prie§ pateikdamas saskaita faktiira Uzsakovui, turi ja suderinti su Tiekéju. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekéjo iSraSyta

saskaitg faktiirg rastu patvirtina atsakingas Tiekéjo atstovas, kuris yra nurodytas trisaléje sutartyje. Uzsakovo atlikti mokéjimai subtiekéjui pagal jo pateiktas
saskaitas faktiiras atitinkamai mazina suma, kuriag Uzsakovas turi sumokéti Tiekéjui pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. Tiekéjas, iSraSydamas ir
pateikdamas saskaitas faktiiras Uzsakovui, atitinkamai { jas nejtraukia subtiekéjo tiesiogiai Uzsakovui pateikty ir Tiekéjo patvirtinty saskaity sumy.

6.6.4. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju neatleidzia Tiekéjo nuo jo prisiimty sipareigojimy pagal sudaryta Pirkimo sutartj. Nepaisant nustatyto galimo
tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju, Tiekéjui Pirkimo sutartimi numatytos teisé€s, pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina subtiekéjui.

6.6.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atlieckami triSaléje sutartyje nustatytomis kainomis, bet nevirsijant Pirkimo sutartyje nustatyty kainy. Jei dél tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekéju faktiskai nesutampa Tiekéjo ir subtiekéjo nurodytos faktiskai mokétinos sumos, rizika prie§ Uzsakova tenka Tiekéjui ir neatitikimai
paSalinami Tiekéjo saskaita.

6.6.6. Atsiskaitymas su subtickéju vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos faktiiros pateikimo Uzsakovui. Siame punkte
nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ tre¢iyjy Saliy, gali buti pratgsti, taciau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60
(Sesiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybg Uzsakovas jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui pateikia jrodymus,
patvirtinancius apie finansavimo i$ tre¢iyjy $aliy vélavima

6.6.7. Atsiskaitymai su subtiekéju atlickami Pirkimo sutarties priede nustatytos Paslaugy kainos apimtimi. Su subtiekéjais gali buti atsiskaitoma tik po to, kai pilnai
suteiktos visos $ioje sutartyje numatytos Paslaugos ir pasirasytas priémimo perdavimo aktas.

6.7. Statinio projekto vykdymo priezitiros uzsakymo atveju:

Statinys nr.1: Netaikoma;

Statinys nr.2: Netaikoma;

Statinys nr.3: Netaikoma;

7. Saliy atsakomybé

7.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir Pirkimo sutarti. Salys isipareigoja tinkamai vykdyti $ia sutartimi
prisiimtus jsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmu, kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty isipareigojimuy
ivykdyma.

7.2. Tiekéjui véluojant teikti Paslaugas pagal Paslaugy teikimo grafika, UZzsakovas turi teisg be oficialaus {spé&jimo ir neribodamas kity savo teisiy gynimo
priemoniy pradéti skaic¢iuoti Tiekéjui 0,1 procenty dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta diena. Delspinigiai skai¢iuojami nuo Paslaugy etapo (-u),

kurj (-iuos) véluoja atlikti, kainos be PVM. Delspinigiai netaikomi, kai véluojama dél ne nuo Tiekéjo priklausanciy aplinkybiy, Tiekéjui pateikus vélavimo
priezastis pagrindziancius dokumentus.

7.3. Pirkimo sutarti nutraukus dél Tiekéjo sutartiniy jsipareigojimy nevykdymo, Tiekéjas sumoka Uzsakovui 10 (deSimties) procenty Pradinés pirkimo
sutarties vertés dydzio bauda ir atlygina kitus UZsakovo nuostolius, kuriy nepadengia bauda (bauda gali biti taikoma tuo atveju, jei netaikomos Pirkimo sutarties
14.1 punkte nurodytos Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo priemonés).

7.4. Jei Uzsakovas nevykdo sutartiniy {sipareigojimuy, t. y. véluoja apmokéti uz suteiktas Paslaugas be pateisinamos priezasties, Tiekéjas turi teisg be
oficialaus {spéjimo ir neribodamas kity savo teisiy gynimo priemoniy reikalauti i§ Uzsakovo 0,05 procenty nuo véluojamos sumokéti sumos dydzio
delspinigiy uz kiekviena praleista diena. Delspinigiai skai¢iuojami nuo mokéjimo termino pasibaigimo dienos (8i diena nejskaitoma) iki dienos, kuria buvo
gautas apmokeéjimas ($i diena nejskaitoma).

7.5. Jeine dél Tiekéjo kaltés Uzsakovas be pateisinamy priezasciy véluoja apmokéti nuo mokéjimui nustatyto termino pabaigos daugiau nei 20 (dvideSimt)
kalendoriniy dieny, Tiekéjas, rastu ispéjgs Uzsakova prie§ 10 (desimt) dieny gali nutraukti Pirkimo sutarti bei reikalauti sumokéti bauda lygia 10

(desimt) procenty nuo Pradinés pirkimo sutarties vertés.

7.6. Jei Uzsakovas nustato, kad Tiekéjas nesilaiko Pirkimo sutarties 5.1.29 punkte numatyty isipareigojimy, Tiekéjas moka Uzsakovui 5 proc. dydzio

bauda nuo Pradinés pirkimo sutarties vertés. Jei Tiekéjas nesilaiko Pirkimo sutarties 5.1.29 punkte numatyty jsipareigojimy ilgiau kaip 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny nuo pazeidimo nustatymo dienos, Uzsakovas turi teisg¢ be papildomy salygy nutraukti Pirkimo sutartj Pirkimo sutarties 9.5 punkte
nustatyta tvarka.

7.7. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti sumoketi delspinigius, numatytus Pirkimo sutartyje uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma iki
Pirkimo sutarties nutraukimo.

7.8. Tiekéjo civiliné atsakomybé privalo biiti apdrausta pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo reikalavimus. Uzsakovui paprasius, Tiekéjas privalo

pateikti civilinés atsakomybés draudimo fakta jrodancius dokumentus.

8. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

8.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procediiros, gali buti keiciamos joje nustatytomis salygomis ir tvarka:
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8.1.1. Paslaugy teikimo trukmé gali buti keiiama, vadovaujantis Pirkimo sutarties 4.4. punkte nustatytomis salygomis ir tvarka bei Pirkimo sutarties 8.1.4 punktu;
8.1.2. Pirkimo sutarties kaina gali biiti kei¢iama, vadovaujantis Pirkimo sutarties 3.6 ir 3.8 punktuose nustatytomis salygomis ir tvarka bei Pirkimo sutarties 8.1.4.
punktu;

8.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

8.1.4. VieSuyju pirkimy jstatyme nustatytais pagrindais, salygomis ir tvarka, jeigu toks sutarties salygu keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje.

8.1.5. Pirkimo sutarties vykdymo metu Paslaugos gali biiti kei¢iamos, Uzsakovui pareikalavus, kad Paslaugos atitikty Pirkimo sutarties 5.1.31. punkto
reikalavimus.

8.2. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai jforminami atskiru rasytiniu Saliy sutarimu.

9. Pirkimo sutarties galiojimas ir nutraukimas

9.1. Pirkimo sutartis {sigalioja Pirkimo sutartj pasirasius abiem Pirkimo sutarties Salims ir Tiekéjui pateikus Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima (jei
taikoma).

9.2. Pirkimo sutartis galioja iki galutinio sutartiniy jsipareigojimy {vykdymo ir Saliy tarpusavio atsiskaitymo dienos arba iki bus nutraukta §i sutartis. Pirkimo
sutarties galiojimas baigiasi, kai Tiekéjas pagal $ia Pirkimo sutarti jvykdo savo isipareigojimus Uzsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir visiskai

apmokeéta uz suteiktas Paslaugas, kai ji nutraukiama Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui.

9.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galioti, jeigu ju negaliojimas nedaro
kitos Pirkimo sutarties dalies tolesni vykdyma neimanoma.

9.4. Uzsakovas ir Tiekéjas turi teise, ispéjes kita Sali pries protinga termina, o §iam suéjus ir papildomai jspéjus pries 10 (desimt) kalendoriniy

dieny, vienasaliskai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutarti dél esminio jos pazeidimo (Sios sutarties 1.1.8. punktas), jei Tiekéjas daugiau kaip 30 (trisdesimt)
dieny nevykdo savo sutartiniy isipareigojimuy, taip pat jei atsiranda Pirkimo sutarties 9.5.1. — 9.5.5. punktuose nurodytos aplinkybés. Nutraukus Pirkimo sutartj
del esminio Sios sutarties pazeidimo, Uzsakovas, vadovaudamasis vieSuosius pirkimus reglamentuojanciy teisés akty nustatyta tvarka, jtraukia Tiekéja

i Nepatikimy tiekéjy sarasa.

9.5. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai pries 10 (desimt) kalendoriniy dieny informaves Tiekéja nutraukti Pirkimo sutarti ar sutartj, kuria kei¢iama

Pirkimo sutartis, ir pareikalauti i§ Tiekéjo atlyginti Uzsakovo nuostolius, jeigu:

9.5.1. Tiekéjui iSkeliama bankroto byla, jis likviduojamas ar sustabdoma jo veikla;

9.5.2. Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidziant Viesyjuy pirkimy istatymo nuostatas, reglamentuojancias sutarties pakeitimo salygas ir tvarka;

9.5.3. paaiskéjo, kad Tiekejas, su kuriuo sudaryta Pirkimo sutartis, turéjo biiti pasalintas i§ pirkimo procediiros pagal Viesuju pirkimy jstatymo 46

straipsnio 1 dalj;

9.5.4. paaiskéjo, kad su tiekéju neturéjo buti sudaryta Pirkimo sutartis dél to, kad Europos Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos
Sajungos veikimo 258 straipsnj pripazino, kad nebuvo jvykdyti isipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES;

9.5.5. Tiekéjas pazeidé Pirkimo sutarties 7.6 punkto nuostata.

9.6. Uzsakovas, turi teisg vienasaliSkai nutraukti Pirkimo sutartj, jei jis netenka funkcijy, kurioms atlikti buvo sudaryta $i Pirkimo sutartis, atsiskaitgs su
Tiekéju uz atliktas paslaugas.

9.7. Uzsakovas turi teisg vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutarti kitais, VieSyjuy pirkimy jstatyme nustatytais, pagrindais.

9.8. Tiekéjas turi teisg vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj, jei, teikiant projekto vykdymo priezitiros Paslaugas, statinio statybos sustabdymo trukmé
ilgesné kaip 12 ménesiy.

9.9. Pirkimo sutartis gali biiti nutraukta abipusiu Saliy sutarimu.

10. Subtiekéjy pasitelkimas ir keitimas

10.1. Pirkimo sutarties vykdymui tiekéjas pasitelkia Siuos savo ParaiSkoje nurodytus:

Nepasitelkia

10.1.1. Kvalifikacijos reikalavimai tiekéjui nustatyti CPO LT pirkimo Nr. 623031 dokumenty A dalyje ,,Nurodymai dalyviams* 2 priede ,, Tiekéjy kvalifikacijos
reikalavimai®. Nuoroda | dokumentus: CVP IS (eviesiejipirkimai.lt)

10.1.2. Subtiekéjo keitimo atveju Tiekéjas turi pateikti dokumentus, patvirtinancius atitiktj nustatytam reikalavimui.

Kitus iki Pirkimo sutarties sudarymo TIEKEJUI Zinomus subtiekéjus

Imonés pavadinimas I Imonés kodas

Subtiekéjai nepasitelkiami

10.2. Tiekéjas atsako uz visus pagal Pirkimo sutartj prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami subtiekéjai.
10.3. Pries duodamas sutikima keisti Pirkimo sutarties 10.1. punkto 1 ir 2 lentel¢je nurodytus subtiekéjus, Uzsakovas privalo patikrinti ar néra kompetentingy
institucijy informacijos, kad sitilomi jtraukti { Pirkimo sutarties 10.1. punkto 1 ir 2 lentelg subtiekéjai ar juos kontroliuojantys asmenys turi interesy, galin¢iy

kelti grésmg nacionaliniam saugumui (taikoma, kai UZsakovas veikia gynybos srityje ir atlieka pirkima, susijusi su nacionaliniu saugumu).
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10.4. Sudarius Pirkimo sutartj, ta¢iau ne véliau negu Pirkimo sutartis pradedama vykdyti, Tiekéjas isipareigoja Uzsakovui pranesti tuo metu zinomy

subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Tiekéjas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu
Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

10.5. Tiekéjas neturi teisés keisti Paraiskoje nurodyty subtiekéjy (Pirkimo sutarties 10.1. punkto 1 lentele), kuriais Tiekéjas rémési kvalifikacijai atitikti, be
Uzsakovo rastisko sutikimo. Tiekéjas, pakeites Siuos subtiekéjus be Uzsakovo rastisko sutikimo, privalo sumokéti Uzsakovui 500 Eur bauda.

Pakartotinis $io Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu.

10.6. Pirkimo sutarties vykdymo metu Tiekéjas gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus. KeiCiantysis subtiekéjas, kuriuo tiekéjas
rémesi kvalifikacijai atitikti, turi neturéti pasalinimo pagrindy bei atitikti Pirkimo sutarties 10.1.1 punkte nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Apie kei¢iamus ir/ar
naujai pasitelkiamus subtiekéjus, kuriais Tiekéjas rémési kvalifikacijai atitikti, Tiekéjas turi informuoti UZsakova rastu nurodant subtiekéjo keitimo priezastis

ir pateikiant kvalifikacija (jei informacija apie kvalifikacija néra prieinama viesai) bei pasalinimo pagrindy nebuvima patvirtinan¢ius dokumentus ir gauti
Uzsakovo rasytinj sutikima. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Tiekéjas informuoty apie visy subtiekéju (kuriais jis nesirémé kvalifikacijai atitikti)

pakeitimus Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Nustacius vieSuosius pirkimus
reglamentuojanciuose teisés aktuose numatytus Tiekéjo pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtiekéjo, kuriuo remiamasi kvalifikacijai atitikti, pasalinimo pagrindus,
Uzsakovas reikalauja Tiekéjo per protinga termina tokj subtiekéja pakeisti kitu.

10.7. Jei Uzsakovas turi pagristy itarimy, kad subtiekéjas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti, kad Tiekéjas surasty kita

subtiekéja, kuris neturéty pasalinimo pagrindy ir turéty kvalifikacija, atitinkancia Pirkimo sutarties Pirkimo sutarties 10.1.1 punkte nurodytus kvalifikacijos
reikalavimus (jei Tiekéjas rémési subtiekéju kvalifikacijos reikalavimy atitikimui). UZzsakovas rastisku praSymu kreipiasi | Tiekéja dél $io subtiekéjo

pakeitimo, nurodydamas motyvus. Tiekéjas, gavegs Uzsakovo prasyma dél Tiekéjo subtiekéjo pakeitimo, turi pareiga per protinga termina, bet ne ilgesni kaip

14 (keturiolika) dieny, pasitlyti kita subtiekéja Pirkimo sutarties vykdymui bei gauti Uzsakovo sutikima jo paskyrimui. Uzsakovui sutikus su subtiekéjo
pakeitimu, Uzsakovas kartu su Tiekéju rastu sudaro susitarima dél subtiekéjo pakeitimo, kurj pasirago abi Pirkimo sutarties Salys. Sis susitarimas yra
neatskiriama Pirkimo sutarties dalis.

10.8. Jei Tiekéjas ne dél Uzsakovo kaltés per viena ménesj nuo tos dienos, kai paaiskéja, kad subtiekéjas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, { jo

vieta nepaskiria kito subtiekéjo su ne zemesne kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu, ir Uzsakovas turi teis¢ vienasaliSkai

nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy gynimo priemones.

10.9. Subtiekéjams pageidaujant, Uzsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai Pirkimo sutarties 6.6. punkte nustatyta tvarka.

11. Pirkimo sutarties vykdymui paskirty darbuotojy (specialisty) pasitelkimas

11.1. Tiekéjas 5.1.3. punkte nustatyta tvarka ir terminais Uzsakovui pateikia specialisty, paskirty vykdyti sutartinius Tiekéjo isipareigojimus, sarasa bei
uztikrina, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokia teisg turintys asmenys. (CPO LT atliktame Pirkime Nr. 618165 Tiekéjo kvalifikacijos reikalavimai specialistams

nebuvo keliami).

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali biti visidkai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybeés dél ypatingy ir nei$vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure),

nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie aplinkybes bei ju

poveiki {sipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant §ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos

Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo®).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimuy, ji
nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie juy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj,

pranesdama apie aplinkybiy pobiidi, galima trukme ir tikéting poveiki. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo kitaip, Tiekéjas toliau vykdo savo

isipareigojimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko alternatyviy biidy savo isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force

majeure) aplinkybeés netrukdo, vykdyti.

12.4. Tiekéjas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali numatyti ar isvengti, nei kaip nors
pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i§ dalies buity nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty isipareigojimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas

pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias i§laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Pirkimo sutartis biity tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties

Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pirkimo sutarties pazeidimas ar Pirkimo sutarties

isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Sali nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiu (force majeure) atsiradimo
momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo pranes§imo momento. Laiku nepranesSusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),

isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy priesingu atveju biity buvg i§vengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas $imtas aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Pirkimo
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sutarties {vykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biiti Tiekéjui suteiktas, bet kuri Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo
sutartj jspédama apie tai kita Salj prie$ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus §iam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Pirkimo

sutarties vykdymo.

13. Pirkimo sutarciai taikytina teisé ir gin¢y sprendimas

13.1. Salys susitaria, kad visi Pirkimo sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendziami vadovaujantis Lictuvos Respublikos teise.

13.2. Visus Uzsakovo ir Tiekéjo gindus, kylandius i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijusius, Salys sprendZia derybomis. Gin¢o pradzia laikoma rasto, pateikto
pastu, faksu ar asmeniskai Pirkimo sutarties Saliy Pirkimo sutartyje nurodytais adresais, kuriame i¥déstoma ginéo esmé, jteikimo data.

13.3. Jei ginco negalima iSspresti derybomis per maksimaly 20 (dvideSimties) darbo dieny laikotarpi nuo dienos, kai gincas buvo pateiktas sprendimui, gincas

perduodamas spresti Lietuvos Respublikos teismui pagal galiojancius Lietuvos Respublikos jstatymus.

14. Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas

14.1. Tiekéjas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos Pirkimo sutarties prievoliy jvykdymo uztikrinimui privalo
pateikti Uzsakovui Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima — Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta

sumai ne mazesnei nei 10 (de$imt) procenty Pradinés pirkimo sutarties vertés. Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas turi buti besalyginis ir

neatSaukiamas bei galioti ne trumpiau kaip iki 30 (trisdeSimtos) kalendorinés dienos, po Pirkimo sutartyje numatyto, véliausio sutartiniy sipareigojimy
vykdymo termino pabaigos.

14.2. Jei Pirkimo sutartis galioja ilgiau kaip vienerius metus, Tiekéjo pateikiamas Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentas gali galioti trumpiau nei iki
30 (trisdesimtos) kalendorinés dienos, po Pirkimo sutartyje numatyto, véliausio sutartiniy sipareigojimy vykdymo termino pabaigos, bet likus ne maziau nei 20
(dvidesimt) kalendoriniy dieny iki Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento galiojimo termino pabaigos, tokio dokumento galiojimas privalo buti
pratestas. Siuo atveju paskutinio Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento galiojimo pratesimo terminas turi biiti lygus 14.1 punkte nurodytam
terminui. Siame punkte nurodyta tvarka Tiekéjui nepratesus Pirkimo sutarties {vykdymo uztikrinimo dokumento galiojimo termino, Uzsakovas igyja teise
reikalauti sumokéti visa Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinime nurodyta suma.

14.3. Salims rastiskai sutarus suteikti papildomas Paslaugas, Tiekéjas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo susitarimo pasira§ymo dienos privalo pateikti
Uzsakovui $iy Paslaugy jvykdymo uztikrinimg 14.1. punkte nustatytomis salygomis, kurio verté ne mazesné kaip 10 (deSimt) procenty papildomy

paslaugy vertés be PVM.

14.4. Jei Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumenta iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Uzsakovas rastu pareikalauja
Tiekéjo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja uztikrinimo dokumentg tomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Tiekéjas nurodytu atveju
nepasirtipina sutarties jvykdymo uztikrinimu, jam tenka prievol¢ atlyginti uztikrinimo suma UZsakovui Pirkimo sutarties nejvykdymo (nutraukimo dél

Tiekéjo kaltés) atveju.

14.5. Jei Tiekéjas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy Uzsakovui, Uzsakovas pareikalauja sumokéti visa Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinime

nurodyta suma. Pries pateikdamas reikalavima sumokéti pagal Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima, UZsakovas {spéja apie tai Tiekéja ir nurodo, dél

kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima. Jei UZzsakovui pasinaudojus Pirkimo sutarties ivykdymo uztikrinimu, Tiekéjas ketina toliau vykdyti sutartinius
isipareigojimus, Uzsakovui sutikus leisti jam toliau vykdyti sutartinius jsipareigojimus, Tiekéjas privalo pateikti nauja Pirkimo sutarties jvykdymo

uztikrinima 14.1 punkte nurodyta tvarka. Jei Pirkimo sutartis nutraukiama dél Tiekéjo kaltés, Uzsakovas bet kokiu atveju igyja teisg { visa Pirkimo sutarties
ivykdymo uztikrinime nurodyta suma.

14.6. Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentas per 5 (penkias) darbo dienas grazinamas Tiekéjui, jei jis laiku ir tinkamai jvykdé visus sutartinius
isipareigojimus arba tapo nebereikalingas dél kity priezasciy.

14.7. Siekdamas uztikrinti Pirkimo sutarties ivykdyma Tiekéjas, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo, vietoje Pirkimo sutarties
ivykdymo uztikrinimo dokumento gali { Uzsakovo nurodyta saskaita banke pervesti suma ne mazesng nei 10 (deSimt) procenty Pirkimo sutarties

kainos. Si suma, per 5 (penkias) darbo dienas yra grazinama Tiekéjui tik tinkamai jvykdzius Pirkimo sutartj arba jei Pirkimo sutarties {vykdymo

uztikrinimas tapo nebereikalingas dél kity priezasciy. Tiekéjui nejvykdzius savo sutartiniy isipareigojimy ar Pirkimo sutartj nutraukus dél Tiekéjo

kaltés, visa Siame punkte nurodyta { Uzsakovo saskaita pervesta suma yra negrazinama.

15. Intelektinés nuosavybés teisés

15.1. Tiekéjas Uzsakovui kartu su projektiniy pasitilymy / techninio projekto / techninio darbo projekto / darbo projekto byla arba, projekto vykdymo
priezitiros Paslaugy teikimo atveju, su galutiniu Paslaugy priémimo-perdavimo aktu, perleidzia Uzsakovui visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos
Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, | visa projekting dokumentacija ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teisg UZzsakovui disponuoti
kiiriniais jo nuoZiiira ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, jgytas Pirkimo sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad §iame punkte nurodytos autoriaus
turtinés teisés bus laikomos perleistomis Uzsakovui, kai atitinkama projektiné dokumentacija arba jos dalis bus perduota Tiekéjo Uzsakovui Pirkimo sutartyje
nustatyta tvarka. Tiekéjas nurodo ir patvirtina, kad Uzsakovas neprivalo sumokéti Tiekéjui papildomai uz $iame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines

teises i kiirinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija.
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16. Baigiamosios nuostatos

16.1. Pirkimo sutartis yra elektroniniu bidu suformuota centrinés perkanciosios organizacijos CPO IS, remiantis standartine Pirkimo sutarties forma be pakeitimy,
i8skyrus iterpta informacija, kuri buvo CPO IS pateikta Uzsakovo ir Tiekéjo.

16.2. Pirkimo sutarties priedai yra neatskiriamos sudedamosios Pirkimo sutarties dalys.

16.3. Pirkimo sutartis negali buti sudaroma ir vykdoma, jei ji buvo suformuota ne CPO IS.

16.4. Pirkimo sutartis yra viesa. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzinojo vykdant Pirkimo sutartj, i¥skyrus
atvejus, kai §i informacija yra viesa arba turi biiti atskleista istatymy numatytais atvejais.

16.5. Pirkimo sutartis sudaryta lietuviy kalba, dviem egzemplioriais, turiniais vienoda teising galia, po viena kickvienai Saliai arba Pirkimo sutartis pasirasyta
naudojantis saugiu elektroniniu parasu, patvirtintu galiojanciu kvalifikuotu sertifikatu.

16.6. Salys susiragingja lietuviy kalba. Visi Saliy radytiniai pranesimai ar prasymai, kuriuos Salis gali pateikti pagal §ia sutarti, bus laikomi galiojanciais

ir jteiktais tinkamai, jeigu asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba iSsiusti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu, $ioje
sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais arba kitais adresais ir fakso numeriais, kuriuos, pateikdama pranesima nurodé Salis.

16.7. Jeigu pasikeicia Salies adresas ir (ar) kiti duomenys, Salis turi rastu informuoti kita Salj ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo bent vieno
kontaktinio duomens pasikeitimo.

16.8. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutart ir jos pagrindu prisiimtus jsipareigojimus, laikosi visu Europos Sajungos ir Lictuvos

Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

17. Sutarties priedai

17.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami §ie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (ju daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas
paskesnés eilés dokumentas turi Zemesng teising galia nei prie$ ji nurodytas dokumentas:

17.1.1. Nr. 1 — Paslaugy techniné specifikacija;

17.1.2. Priedas Nr. 2 — Uzsakyty paslaugy sarasas ir Tiekéjo pasitlymas;

17.1.3. Priedas Nr. 3 — Paslaugy teikimo grafikas (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte);

17.1.4. Priedas Nr. 4 — Projekto vadovo, projekto daliy vadovy (specialisty), paskirty vykdyti sutartinius Tiekéjo isipareigojimus sarasas (forma pridedama
Pirkimo sutarties projekte);

17.1.5. Priedas Nr. 5 —

Statinys nr.1: Projektiniy pasitilymy parengimo uzduotis, pateikta Uzsakovo, kiti privalomieji projekto rengimo dokumentai, pateikti uzsakovo.

Statinys nr.2: Projektiniy pasitilymy parengimo uzduotis, pateikta Uzsakovo, kiti privalomieji projekto rengimo dokumentai, pateikti uzsakovo.

Statinys nr.3: Projektiniy pasitilymy parengimo uzduotis, pateikta Uzsakovo, kiti privalomieji projekto rengimo dokumentai, pateikti uzsakovo.

17.1.6. Priedas Nr. 6 — Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai;

17.1.7. Priedas Nr. 7 — Draudimo polisai;

17.1.8. Priedas Nr. 8 — Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akto forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte);

Uzsakovas Tiekéjas

Visagino savivaldybés administracija, Parko g. 14, 31140 Visaginas, Urban line, UAB, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, Vilniaus apskritis,
Utenos apskritis Kodas: 300149157

Kodas: 188711925 PVM kodas: LT100002751316

PVM kodas: A.s. Nr.: LT964010042401843784, Luminor Bank AB

A.s.Nr.: LT957300010042144361, AB Swedbank Tel.: +37069919380

Tel.: 8 (386) 60 620 El pastas: info@urbanline.lt

El pastas.: visaginas@visaginas.lt

Atsakingas asmuo/asmenys: Atsakingas asmuo/asmenys:
VIKTOR VORONIN, Vietinio iikio valdymo ir statybos skyriaus Uz sutarties sudaryma atsakinga
inzinierius statybai (vyriausiasis specialistas), tel. 8 626 43 008, el.p. Rinkotyros skyriaus specialisté
viktor.voronin@visaginas.lt Vilma Kazakeviciuté

info@urbanline.lIt

Tel. 865528292

Uz paslaugy vykdyma
Direktorius

Vitalijus Aleksandrovas
info@urbanline.lt

Tel. 869961112
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Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbima atsakingas asmuo:

KOTRYNA NAGLINSKAITE, Viesuju pirkimy skyriaus vyresnioji
specialisté, tel. 8 (386) 36065, el.p. kotryna.naglinskaite@visaginas.lt

Atstovaujantis asmuo Virginijus Andrius Bukauskas Atstovaujantis asmuo
Visagino savivaldybés

administracijos direktorius Vilma Kazakeviciuté, rinkotyros skyriaus specialisté

Vardas, pavardé, pareigos: Vardas, pavardé, pareigos:

Parasas: Parasas:

Data: Data:
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Pirkimo sutarties CPO286785 priedas Nr. 1

PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pirkimo objektas — inzineriniy statiniy projektavimo ir projekto prieziiiros vykdymo paslaugos (toliau — paslaugos), kurios apima:

1.1. projektiniy pasitilymy rengimo paslaugas;

1.2. tyrimy atlikima;

1.3. techninés (projektavimo) uzduoties rengimo bei prisijungimo salygoms ir specialiesiems reikalavimams gauti reikalingy dokumenty rengimo paslaugas;
1.4. techninio projekto rengimo paslaugas (kai projektavimas vykdomas dviem etapais);

1.5. darbo projekto rengimo paslaugas (kai projektavimas vykdomas dviem etapais);

1.6. techninio darbo projekto rengimo paslaugas (kai projektavimas vykdomas vienu etapu);

1.7. statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugas.

Nurodytas paslaugas atsizvelgiant { savo poreikj, perkanciosios organizacijos pasirenka konkretaus pirkimo uzsakyme vieSosios istaigos CPO LT

elektroninio katalogo (toliau — elektroninis katalogas) priemonémis pagal poreikij kiekviena atskirai, kelias ar visas kartu.

2. Paslaugos turi buti teikiamos pagal Lietuvos Respublikos statybos istatymo, statybos techniniy reglamenty (STR), higienos normy (HN), Lietuvos aplinkos
apsaugos normatyviniy dokumenty (LAND) ir kity statybos bei projektavimo veikla reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus.

3. Paslaugy teikimo vieta — geografiné Lietuvos Respublikos teritorija.

4. Pirkimo objektas skirstomas { kategorijas (Techninés specifikacijos 1 priedas. Pirkimo objekto skaidymas i kategorijas), atsizvelgiant { statiniy kategorijas
ir grupes pagal STR 1.01.03:2017 ir statinio statybos skaiciuojamaja kaina.

5. Tiekejas gali teikti pasitilyma vienai, kelioms ar visoms perkamo objekto kategorijoms, taciau visai kiekvienos pirkimo objekto kategorijos paslaugy apimciai.
6. Reikiama kvalifikacija ir vadybos sistemy standarty laikymasi sitilomoms paslaugoms teikti tieckéjas privalo uztikrinti visg pirkimo sutarties galiojimo
laikotarpj.

7. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanciy perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, tiekéjas turi teikti paslaugas, atsizvelgiant |
jikeiCiancio teisés akto nuostatas bei vadovautis aktualiomis dokumenty redakcijomis (pagal LR Statybos istatymo 24 str.).

8. Statyba leidzian¢io dokumento gavimo trukmé ir atitinkamo projekto ekspertizés atlikimo trukmeé i paslaugy trukme nejskaiciuojamos.

9. Statyba leidziancio dokumento gavimo trukmé skai¢iuojama nuo dienos, kai savivaldybés administracijos jgaliotas valstybés tarnautojas IS ,,Infostatyba‘
pras§yma pazymi kaip priimta, iki dienos, kai praSymo pateikéjas automatiskai informuojamas Statybos jstatymo nustatyta tvarka. Atitinkamai, gavus statinio
objekta tikrinusiy subjekty nepritarimy statinio projektui, nepritarimu/pastaby taisymas ir pakartotinis teikimas turi biti atliktas per protinga termina, bet ne
ilgiau, kaip per 20 dieny, jei nepritarimai/pastabos yra dél statinio objekto techninio projekto netikslumy. Jei nepritarimai kilg dél trikumy Uzsakovo
pateiktuose dokumentuose, pakartotinis teikimas turi biiti atliktas per 3 darbo dienas Uzsakovui perdavus reikalaujamus dokumentus projektuotojui.

10. Projekto ekspertizés trukmé skaic¢iuojama nuo dienos, kai tiekéjas perdavé parengta pilna technini projekta / darbo projekta /technini darbo projekta, kurio
sprendiniams uzsakovo pritarta, uzsakovui ekspertizei atlikti iki ekspertizés i§vados, kad atitinkama projekta rekomenduojama tvirtinti ar jam pritarti, gavimo
dienos. Atitinkamo projekto pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas ir ekspertizés iSvados, kad atitinkama projekta rekomenduojama tvirtinti ar jam
pritarti, gavimas turi bati atliktas per protinga termina, bet ne ilgiau, kaip per 20 dieny.

11. Vadovaujantis 2021 m. gruodzio § d. Lietuvos Respublikos vyriausybés nutarimu Nr. 1061 ,,Dél reikalavimy ir (arba) kriteriju dél statinio informacinio
modeliavimo metody taikymo®, §iame nutarime nurodyty statiniy projektai turi biiti rengiami BIM aplinkoje.

12. Statytojui pavedus, tiekéjas parengia ir su uzsakovu suderina techning uzduoti ir dokumentus, reikalingus prisijungimo ir specialiosioms salygoms gauti, o

tiekéjui jgaliojus, gauna Sias salygas.

II. REIKALAVIMAI TYRIMU ATLIKIMUI

13. Paslaugy teikimo metu atlikti Uzsakovo nurodyty techninéje uzduotyje ar pagal projekta-vima reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus biitinus
statybinius tyrimus (statinio statybos sklypo geodeziniy, geologiniy, hidrogeologiniy, konstrukcijy, aplinkos tarSos ir kity tyrimus, o rekonstruojant, i$pleciant
ar pakeiciant statinio (jo patalpy) paskirtj, taip pat paties statinio ir gretimy statiniy, kuriems gali turéti jtakos numatomi statybos darbai, tyrimus):

13.1. Inzineriniai geodeziniai tyrimai.

13.2. Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

13.3. Esamy statiniy tyrimai (konstrukcijy, statinio inzineriniy sistemy tyrimai, matavimai)

13.4. Poveikio aplinkai vertinimo atranka, poveikio aplinkai vertinimas

13.5. Zeldyny tyrimai

13.6. Kiti tyrimai, nurodyti techninéje uzduotyje ar privalomi pagal teisés akty reikalavimus.
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14. Tyrimus gali atlikti tiekéjai ar subtiekéjai, turintys teisg buti tyréju pagal LR Statybos istatymo nuostatas.

II. REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTINIU SIULYMU RENGIMUIL, STATINIO TECHNINES (PROJEKTAVIMO) UZDUOTIES BEI
PRISIJUNGIMO SALYGOMS IR SPECIALIESIEMS REIKALAVIMAMS GAUTI REIKALINGU DOKUMENTU RENGIMUI

15. Statinio projektiniai sitilymai ir statinio techniné (projektavimo) uzduotis rengiama vadovaujantis STR nuostatomis.

16. Tuo atveju, jei uzsakovas paveda ir jgalioja, tiekéjas (uzsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik uzsakovas) atlieka
visuomenés informavimo apie numatoma statiniy (ju daliy) projektavima ir visuomenés dalyvavimo svarstant statiniy (ju daliy) projektinius pasitilymus,

procediiras.

III. REIKALAVIMAI TECHNINIO IR DARBO PROJEKTO / TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMUI

17. Techninis projektas ir darbo projektas /techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, Statybos techniniais
reglamentais ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojanciais statomy, rekonstruojamy ir remontuojamy statiniy esminius reikalavimus, statybos techninio
normavimo, statybiniy tyrinéjimu, statiniy projektavimo, statybos dalyviy, vieSojo administravimo subjekty, statiniy savininky (ar naudotoju) ir kity
juridiniy ir fiziniy asmeny veiklos §ioje srityje principus ir atsakomybeg. Statinio projektas gali biti:

17.1. statybos projektas;

17.2. rekonstravimo projektas;

17.3. kapitalinio remonto projektas;

17.4. paprastojo remonto aprasas;

17.5. griovimo projektas;

17.6. griovimo aprasas;

17.7. Supaprastintas statybos projektas.

17.8. Supaprastintas rekonstravimo projektas.

17.9. Kapitalinio remonto aprasas.

18. Techninio projekto ir darbo projekto / techninio darbo projekto sprendimai turi bati ekonomiskai pagristi ir racionaliis. Atitinkamas parengtas projektas turi
bati tokios sudéties bei apimties, kad pagal ji bty galima teisétai atlikti statybos darbus ir tinkamai (pagal jo funkcing paskirtj) naudoti objekta. Klaidy
atveju tiekéjas isipareigoja iStaisyti jas neatlygintinai, taip pat atlyginti dél jo suteikty paslaugy trikumy (esant tiekéjo kaltei) atsiradusius nuostolius.

19. Tuo atveju, jei uzsakovas paveda ir jgalioja, statyba leidziantj dokumenta privalo gauti tiekéjas (uzsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus,
kuriuos gali atlikti tik uzsakovas).

20. Tiekéjas uzsakovui pateikia jo nurodyta skaiciy suderinto ir patvirtinto projekto popieriniy egzemplioriy (nuo 0 iki 3) bei 1 (viena) egzemplioriy
skaitmeninéje laikmenoje. Gali buiti numatytas papildomo projekto originalo parengimas, uzsakovui atskirai nurodzius.

21. Vadovaujantis STR ir Statybos jstatymo nuostatomis tiekéjas negali teikti duomeny apie projekta tretiesiems asmenims.

IV. REIKALAVIMAI PROJEKTO VYKDYMO PRIEZITUROS PASLAUGOMS
22. Uzsakovui nurodzius, tiekéjas atlieka statinio projekto vykdymo priezitira, kuri apima projekte numatyty darby priezitira, nustatyta Statybos

istatyme ir STR, projekto vykdymo priezitiros vadovams projekto vykdymo prieziiros metu lankantis darby vietoje.

V. PASLAUGU TEIKIMO TERMINAI

23. Statinio techninis projektas /techninis darbo projektas parengiamas, suderinamas su perkanciaja organizacija, pateikiamas ekspertizei (jei privaloma) ir jkeliamas
i Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés priezitiros informacing sistema (IS) ,,Infostatyba“ statyba leidzianc¢iam dokumentui gauti,
atsizvelgiant | 8- 10 punkty nuostatas, ne véliau kaip per pirkimo sutartyje numatyta terming, kuris gali biiti (pirkimo sutartyje nurodytu laiku pateikus tiekeéjui
projekto rengimo dokumentus, jei ju parengimas nenumatytas Sia sutartimi):

23.1. nuo 40 iki 90 kalendoriniy dieny, kai statinio statybos skaic¢iuojamoji kaina iki 1,5 mln. Eur;

23.2. nuo 70 iki 200 kalendoriniy dieny, kai statinio statybos skai¢iuojamoji kaina 1,5-3 min. Eur;

23.3. nuo 120 iki 365 kalendoriniy dieny, kai statinio statybos skaic¢iuojamoji kaina virSija 3 min Eur.

24. Isigyjant statinio projektiniy pasitlymy rengimo paslaugas, paslaugos turi biti atlickamos:

24.1. per perkanciosios organizacijos nurodyta 30-60 kalendoriniy dieny termina, kai statinio statybos skai¢iuojamoji kaina iki 1,5 min. Eur ;

24.2. per perkanciosios organizacijos konkrec¢iame uzsakyme nurodyta 45-75 kalendoriniy dieny termina, kai statinio statybos skai¢iuojamoji kaina 1,5-3 mln.
Eur;

24.3. per perkanciosios organizacijos nurodyta 60-90 kalendoriniy dieny termina, kai statinio statybos skai¢iuojamoji kaina 3-5 min. Eur.

24.4. per perkanciosios organizacijos nurodyta 70-120 kalendoriniy dieny termina, kai statinio statybos skaiciuojamoji kaina virsija 5 min. Eur.

25. Tuo atveju, kai privalomas visuomenés informavimas apie numatoma statiniy (ju daliy) projektavima ir visuomenés dalyvavimas, svarstant statiniy (ju
daliy) projektinius pasitilymus, projektiniy pasitilymy rengimo paslaugy atlikimo terminas, nurodytas 24.1-24.4 punktuose, prailginamas 60 kalendoriniy

dieny.
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26. Isigyjant techninés (projektavimo) uzduoties bei prisijungimo salygoms ir specialiesiems reikalavimams gauti reikalingy dokumenty rengimo paslaugas,

Sios paslaugos atlickamos per perkanciosios organizacijos nurodyta 20-45 kalendoriniy dieny termina.

27. Isigyjant darbo projekto rengimo paslaugas, Sios paslaugos atliekamos per perkanciosios organizacijos nurodyta protinga kalendoriniy dieny termina.

28. Projekto vykdymo prieziiira atliekama visg rangos darby vykdymo laikotarpi. Projekto vykdymo priezitiros vadovas, esant reikalui, privalo teikti

paaiskinimus statybos uzbaigimo komisijai jos darbo metu.

29. Isigyjant tyrimy paslaugas, Sios paslaugos atlickamos per perkanciosios organizacijos nurodyta 30-120 kalendoriniy dieny termina. [sigyti tik tyrimo

paslaugas (be projektavimo paslaugy), néra galimybés.

30. Uzsakant paslaugas keliems objektams, esantiems vienoje statybvietéje ar kitaip susijusiems, sutarties trukmeé nustatoma pagal ilgiausiai trunkancio objekto

paslaugy teikimo trukmg.

31. Teikiant kelias paslaugas, jy atlikimo terminai, nustatant bendra sutarties trukmg, sumuojami.

PIRKIMO OBJEKTO SKAIDYMAS | KATEGORIJAS

Kategorijos Nr. Kategorijos pavadinimas

1 Neypatinguju susisiekimo komunikaciju, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina nevirsija 0,15 mln. Eur su PVM,
projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

2 Neypatinguju Inzineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina nevirsija 0,15 mln. Eur su PVM,
projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

3 Neypatinguju hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina nevir$ija 0,15 min. Eur su PVM,
projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

4 Neypatingujy kity inzineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skaifiuojamoji kaina nevirsija 0,15 mIn. Eur su PVM,
projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

5 Ypatinguju susisiekimo komunikaciju, kuriy planuojama skai¢iuojamoji kaina nevirsija 0,15 mln. Eur su PVM,
projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

6 Ypatingujy Inzineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina nevirsija 0,15 mln. Eur su PVM,
projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

7 Ypatinguju hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina nevirsija 0,15 mln. Eur su PVM,
projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

8 Ypatingujy kity inzineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina nevirsija 0,15 min. Eur su PVM,
projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

9 Neypatinguju susisiekimo komunikaciju, kuriy planuojama statybos skaic¢iuojamoji kaina >0,15 mln. Eur su PVM ir <0,5
mln. Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

10 Neypatinguju Inzineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >0,15 mln. Eur su PVM ir <0,5 mIn. Eur
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

11 Neypatingujy hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >0,15 mln. Eur su PVM ir <0,5 mln,
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

12 Neypatingujy kity inzineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >0,15 mln. Eur su PVM ir <0,5 mln
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

13 Ypatinguju susisiekimo komunikaciju, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >0,15 mln. Eur su PVM ir <0,5
mln. Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

14 Ypatingujy Inzineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >0,15 mln. Eur su PVM ir <0,5 mln. Eur su
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

15 Ypatinguju hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >0,15 mln. Eur su PVM ir <0,5 mln.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

16 Ypatingujy kity inzineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skaiciuojamoji kaina >0,15 mln. Eur su PVM ir <0,5 mln.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

17 Neypatinguju susisickimo komunikaciju, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >0,5 mln. Eur su PVM ir <1,5
mln. Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

18 Neypatingujy inzineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skaiciuojamoji kaina >0,5 mln. Eur su PVM ir <1,5 mln. Eur sy
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

19 Neypatinguju hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >0,5 mln. Eur su PVM ir <1,5 mln.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

20 Neypatingyju kity inzineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skaic¢iuojamoji kaina >0,5 mIn. Eur su PVM ir <1,5 mln.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

21 Ypatinguyjy susisiekimo komunikacijy, kuriy planuojama statybos skaiciuojamoji kaina >0,5 mln. Eur su PVM ir <1,5 min.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

22 Ypatingujy Inzineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skaic¢iuojamoji kaina >0,5 mln. Eur su PVM ir <1,5 min. Eur su
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

23 Ypatinguju hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >0,5 mln. Eur su PVM ir <1,5 mln. Euf
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

24 Ypatingujy kity inzineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skaiciuojamoji kaina >0,5 mln. Eur su PVM ir <1,5 min.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

25 Neypatingujy susisickimo komunikaciju, kuriy planuojama statybos skaiciuojamoji kaina >1,5 mln. Eur su PVM ir <3 mIn

Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos
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26 Neypatingyju Inzineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skaic¢iuojamoji kaina >1,5 mln. Eur su PVM ir <3 mln. Eur su
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

27 Neypatingyju hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >1,5 min. Eur su PVM ir <3 mln.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

28 Neypatingujy kity inzineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skaiciuojamoji kaina >1,5 mln. Eur su PVM ir <3 mln.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

29 Ypatingujy susisiekimo komunikacijy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >1,5 mln. Eur su PVM ir <3 mln.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

30 Ypatinguju InZineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >1,5 mIn. Eur su PVM ir <3 min. Eur su
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

31 Ypatingujy hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >1,5 mln. Eur su PVM ir <3 min. Eur
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

32 Ypatingyjy kity inzineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >1,5 mln. Eur su PVM ir <3 mln. Eur
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

33 Neypatingujy susisiekimo komunikacijy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >3mln. Eur su PVM ir <5 mln.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

34 Neypatinguju InZineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >3 mln. Eur su PVM ir <5 mln. Eur su
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

35 Neypatinguju hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >3 min. Eur su PVM ir <Smln. Eur
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

36 Neypatinguju kity inZineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >3 min. Eur su PVM ir <5mln. Eur
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

37 Ypatingujy susisiekimo komunikacijy, kuriy planuojama statybos skaic¢iuojamoji kaina >3 min. Eur su PVM ir <5 mln. Euy
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

38 Ypatinguju Inzineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >3 min. Eur su PVM ir <5 min. Eur su
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

39 Ypatingujy hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >3 min. Eur su PVM ir <5 mln. Eur su
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

40 Ypatinguju kity inZineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >3 mln. Eur su PVM ir <5 mln. Eur sy
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

41 Neypatingujy susisiekimo komunikaciju, kuriy planuojama statybos skaic¢iuojamoji kaina >5min. Eur su PVM ir <10 mln.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

42 Neypatingujy Inzineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >5 mln. Eur su PVM ir <10 mln. Eur su
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

43 Neypatingujy hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >5 min. Eur su PVM ir <10 mln. Eu
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

44 Neypatinguju kity inZineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >5 min. Eur su PVM ir <10 mln.
Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

45 Ypatingujy susisiekimo komunikacijy, kuriy planuojama statybos skaic¢iuojamoji kaina >5 min. Eur su PVM ir <10 mln.

Eur su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

46 Ypatinguju Inzineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skaiciuojamoji kaina >5 mIn. Eur su PVM ir <10 mln. Eur su
PVM, projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

47 Ypatingujy hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skaiciuojamoji kaina >5 mln. Eur su PVM ir <10 mIn. Eur
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

48 Ypatinguju kity inZineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >5 min. Eur su PVM ir <10 mln. Eur
su PVM, projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

49 Neypatingyju susisiekimo komunikacijy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >10 mln. Eur su PVM,

projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

50 Neypatinguju InZineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >10 mln. Eur su PVM, projektavimo ir
projekto vykdymo priezitiros paslaugos

51 Neypatingyju hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skaic¢iuojamoji kaina >10 mln. Eur su PVM, projektavimd
ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

52 Neypatinguju kity inzineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skai¢iuojamoji kaina >10 mln. Eur su PVM, projektavim
ir projekto vykdymo priezitros paslaugos

53 Ypatingujy susisiekimo komunikacijuy, kuriy planuojama statybos skaiciuojamoji kaina >10 min. Eur su PVM,

projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos

54 Ypatingujy Inzineriniy tinkly, kuriy planuojama statybos skaiciuojamoji kaina >10 miIn. Eur su PVM, projektavimo ir
projekto vykdymo priezitiros paslaugos

55 Ypatingujy hidrotechnikos statiniy, kuriy planuojama statybos skaiciuojamoji kaina >10 min. Eur su PVM, projektavimo iff
projekto vykdymo priezitiros paslaugos

56 Ypatingujy kity inzineriniy statiniy, kuriy planuojama statybos skaiciuojamoji kaina >10 mln. Eur su PVM, projektavimo i
projekto vykdymo priezitiros paslaugos

57 Nesudétingy susisiekimo komunikacijy, neatsizvelgiant | planuojama statybos skai¢iuojamaja kaina, projektavimo ir
projekto vykdymo priezitiros paslaugos

58 Nesudétingy Inzineriniy tinkly, neatsizvelgiant | planuojama statybos skaic¢iuojamaja kaina, projektavimo ir projekto

vykdymo priezitiros paslaugos
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59 Nesudétingy hidrotechnikos statiniy, neatsizvelgiant | planuojama statybos skai¢iuojamaja kaina, projektavimo ir projekto
vykdymo priezitiros paslaugos

60 Nesudétingy kity inzineriniy statiniy, neatsizvelgiant j planuojama statybos skai¢iuojamaja kaina, projektavimo ir projekto
vykdymo priezitiros paslaugos

Uzsakovas Tiekéjas

Visagino savivaldybés administracija Urban line, UAB,

Atstovaujantis asmuo

Vardas, pavardé, pareigos:

Parasas:

Virginijus Andrius Bukauskas
Visagino savivaldybés
administracijos direktorius

Atstovaujantis asmuo

. Vilma Kazakeviciate, rinkotyros skyriaus specialisté
Vardas, pavardé, pareigos: y y P

Parasas:

Data:

Data:
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Pirkimo sutarties CPO286785 priedas Nr. 2

UZSAKYTU PASLAUGU SARASAS IR TIEKEJO PASIULYMAS

UZsakovo pavadinimas: Visagino savivaldybés administracija
Tiekéjo pavadinimas: Urban line, UAB,
Pirkimo objekto dalis: InZineriniy statiniy projektavimo paslaugos: , projektavimo ir projekto vykdymo prieZziiiros

paslaugos.

Numatoma statinio (objekto) skai¢iuojamoji kaina EUR su PYM: 8500000

Pasiiilymy pateikimo terminas: 14 pilnos d.d.

Pasiiilymy vertinimo kriterijus: Kaina

Atsiskaitymo uZ paslaugas terminas: 30 k.d.

Uzsakovo kontaktinis asmuo (vardas, pavardé, pareigos, tel. nr., el.pastas): VALENTINA RAUBISKIENE, Vietinio iikio valdymo ir statybos
skyriaus vedéja, tel. 8 694 79 001, el.p.
valentina.raubiskiene@yvisaginas.lt
VIKTOR VORONIN, Vietinio iikio valdymo ir statybos skyriaus
inZinierius statybai (vyriausiasis specialistas), tel. 8 626 43 008,
el.p. viktor.voronin@visaginas.lt

UZsakovo asmuo, atsakingas uz pirkimo sutarties/ jos pakeitimy paskelbima KOTRYNA NAGLINSKAITE, Vie$yjy pirkimy skyriaus

(vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el. pastas): vyresnioji specialisté, tel. 8 (386) 36065, el.p.
kotryna.naglinskaite@visaginas.lt

UZsakovo atsakingas uZ sutarties vykdymo prieZiiira asmuo (vardas, pavardeé, VIKTOR VORONIN, Vietinio iikio valdymo ir statybos skyriaus

pareigos, tel. nr., el.pastas): inZinierius statybai (vyriausiasis specialistas), tel. 8 626 43 008,
el.p. viktor.voronin@yvisaginas.lIt

Tiekéjo atsakingas uZ sutarties vykdymo prieZitira asmuo (vardas, pavardé, UZ sutarties sudaryma atsakinga

pareigos, tel. nr., el.pastas): Rinkotyros skyriaus specialisté
Vilma Kazakeviciiité
info@urbanline.lt
Tel. 865528292
Uz paslaugy vykdyma
Direktorius
Vitalijus Aleksandrovas
info@urbanline.lt
Tel. 869961112

Ar reikalaujama pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo priemoné, kai Taip

planuojama Pagrindinés sutarties verté daugiau nei 10000 EUR (banko garantija

draudimo bendrovés laidavimo rastas):

Pirkimo maksimali kaina (EUR su PVM): 302500

Statinys Nr. 1

Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenta: Gatviy, pésciyjy- dviraciy taky su inzineriniais

tinklais: apSvietimo ir lietaus nuoteky tinklais
statybos techninis projektas

Statinio (objekto) adresas: Ateities g., Gervés g., Laisvés g., Seimos g., Tauty

aléja, Vienybés g.

Projekto rusis: Naujo statinio statyba

Statinio plotas (m2)/ Tiesinis statinio ilgis (m): 0.00

Statinio taris (m3): 0.00

Tiesinis statinio ilgis (m): 3945.00

7Zemés sklypui suteiktas unikalus numeris (nekilnojamojo turto registro duomenys): 4400-5904-5699, 4400-5904-7460,4400-5904-8036

Statinys yra kulttiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultiiros paveldo vietovéje: Ne

Projektuojamo statinio pogrupis (-iai) pagal STR 1.01.03:2017: gatves

Paslaugos pavadinimas Paslaugy suteikimo Kaina EUR be PVM

trukmé

[A] Bitiny atlikti tyrimy sarasas 90 k.d. 30000.00

Paslaugy suteikimo terminas skaic¢iuojamas nuo Pirkimo sutarties isigaliojimo datos
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Bitini atlikti tyrimai:

- Inzineriniai geodeziniai tyrimai
- Inzineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai

- Zeldyny tyrimai

- Kiti tyrimai, nurodyti technin¢je
uzduotyje: Gauti privalomuosius
Projekto rengimo dokumentus:
prisijungimo salygas .Atlikti keliy
saugumo auditag

- Kiti techningje uzduotyje
nenurodyti tyrimai, privalomi
pagal teisés akty reikalavimus

Paslaugos pavadinimas Paslaugy suteikimo Kaina EUR be PVM
trukmé

[B] Projektiniy pasitilymy rengimo uzsakymas 130 k.d. 10000.00

(Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Paslaugy teikimo grafike suplanuoto ankstesnio

Paslaugos (etapo) suteikimo termino pabaigos datos)

Popieriniy egzemplioriy skaicius: 1

Ar privalomas visuomenés informavimas apie numatoma statiniy Taip

projektavima ir visuomenés dalyvavimas svarstant statiniy

projektinius pasitlymus:

Visuomenés informavimo procediiras, uzsakovui igaliojus, atlieka Taip

tiekéjas (uzsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos

gali atlikti tik uzsakovas):

Originala saugo: Tiekéjas

Tais atvejais, kai kartu su kitomis projektavimo paslaugomis 50 %

isigyjamos projektiniy pasiiilymy rengimo paslaugos, uz projektiniy

pasitlymy rengimo paslaugas apmokama ne daugiau kaip nurodoma

proc. Siai paslaugai tiekéjo pasitilytos kainos. Likusi uz §ias paslaugas

mokétina suma apmokama tiekéjui tinkamai suteikus visas Pirkimo

sutartyje numatytas paslaugas, iSskyrus statinio projekto vykdymo

priezitiros paslaugas:

Paslaugos pavadinimas Paslaugy suteikimo Kaina EUR be PVM
trukmé

[C] Techninés uzduoties ir/ar paraisky prisijungimo salygoms ir specialiems reikalavimams gauti 20 k.d. 25000.00

reikalingy dokumenty rengimas

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Paslaugy teikimo grafike suplanuoto ankstesnio

Paslaugos (etapo) suteikimo termino pabaigos datos

[C2] Paraisky prisijungimo ir specialiosioms salygoms gavimas

Popieriniy egzemplioriy skaicius: 1

Ar prisijungimo ir specialiasias projektavimo salygas, Uzsakovui Taip

igaliojus, privalo gauti Tiekéjas (Uzsakovo vardu, pastarajam atlikus

visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik Uzsakovas)?

Uz prisijungimo ir specialiyjy salygy iSdavima apmoka: Tiekéjas

Paslaugos pavadinimas Paslaugy suteikimo Kaina EUR be PVM
trukmé

[D1] Techninio projekto rengimo uzsakymas (kai projektavimas vykdomas dviem etapais) 230 k.d. 25000.00

Paslaugy suteikimo terminas skaifiuojamas nuo Paslaugy teikimo grafike suplanuoto ankstesnio

Paslaugos (etapo) suteikimo termino pabaigos datos

Popieriniy egzemplioriy skaicius: 2
Biitiny parengti projekto daliy sarasas: - Bendroji
- Architektiiros
- Konstrukeijy
- Susisiekimo
- Elektrotechnikos

- Pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo
- Statybos skai¢iuojamosios kaino

nustatymo
Originala saugo: Tiekéjas
Ar uzsakovas uzsakys projekto ekspertizg?: Taip
Statyba leidziant] dokumenta, uzsakovui igaliojus, privalo gauti Taip
tiekéjas (uzsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos
gali atlikti tik uzsakovas):
Kas apmoka uz statyba leidzianc¢io dokumento isdavima?: Uzsakovas
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Statinio Nr. 1 paslaugy suteikimo trukmé** (k.d.): 470
Statinio Nr. 1 pirkimo sutarties kaina (Eur be PVM): 90000.00
Statinio Nr. 1 PVM: 18900.00
Statinio Nr. 1 pirkimo sutarties kaina (Eur su PYM): 108900.00

Statinys Nr. 2

Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenta: Vandens tiekimo ir buitiniy nuoteky tvarkymo tinklj
tiesimo statybos techninis projektas
Statinio (objekto) adresas: Ateities g., Gervés g., Laisvés g., Seimos g., Tauty
aléja, Vienybés g.
Projekto rusis: Naujo statinio statyba
Statinio plotas (m2)/ Tiesinis statinio ilgis (m): 0.00
Statinio taris (m3): 0.00
Tiesinis statinio ilgis (m): 4900.00
Zemés sklypui suteiktas unikalus numeris (nekilnojamojo turto registro duomenys): 4400-5904-5699, 4400-5904-7460,4400-5904-8036
Statinys yra kulttiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultliros paveldo vietovéje: Ne
Projektuojamo statinio pogrupis (-iai) pagal STR 1.01.03:2017: gatveés
Paslaugos pavadinimas Paslaugy suteikimo Kaina EUR be PVM
trukmé
[A] Bitiny atlikti tyrimy sarasas 90 k.d. 30000.00
Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo datos
Bitini atlikti tyrimai: - Inzineriniai geodeziniai tyrimai
- Inzineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai
- Kiti tyrimai, nurodyti techninéje
uzduotyje: Gauti privalomuosius
Projekto rengimo dokumentus:
prisijungimo salygas
- Kiti techninéje uzduotyje
nenurodyti tyrimai, privalomi
pagal teisés akty reikalavimus
Paslaugos pavadinimas Paslaugy suteikimo Kaina EUR be PVM
trukmé
[B] Projektiniy pasitilymy rengimo uzsakymas 130 k.d. 10000.00
(Paslaugy suteikimo terminas skaiciuojamas nuo Paslaugy teikimo grafike suplanuoto ankstesnio
Paslaugos (etapo) suteikimo termino pabaigos datos)
Popieriniy egzemplioriy skaicius: 1
Ar privalomas visuomenés informavimas apie numatoma statiniy Taip
projektavima ir visuomenés dalyvavimas svarstant statiniy
projektinius pasitilymus:
Visuomenés informavimo procediras, uzsakovui igaliojus, atlieka Taip
tiekéjas (uzsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos
gali atlikti tik uzsakovas):
Originalg saugo: Tiekéjas
Tais atvejais, kai kartu su kitomis projektavimo paslaugomis 50 %
isigyjamos projektiniy pasitilymuy rengimo paslaugos, uz projektiniy
pasitilymy rengimo paslaugas apmokama ne daugiau kaip nurodoma
proc. §iai paslaugai tiekéjo pasitlytos kainos. Likusi uz Sias paslaugag
mokeétina suma apmokama tiekéjui tinkamai suteikus visas Pirkimo
sutartyje numatytas paslaugas, i§skyrus statinio projekto vykdymo
priezitiros paslaugas:
Paslaugos pavadinimas Paslaugy suteikimo Kaina EUR be PVM
trukmé
[C] Techninés uzduoties ir/ar paraisky prisijungimo salygoms ir specialiems reikalavimams gauti 20 k.d. 25000.00
reikalingy dokumenty rengimas
Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Paslaugy teikimo grafike suplanuoto ankstesnio
Paslaugos (etapo) suteikimo termino pabaigos datos
[C2] Paraisky prisijungimo ir specialiosioms salygoms gavimas
Popieriniy egzemplioriy skaicius: 1
Ar prisijungimo ir specialigsias projektavimo salygas, Uzsakovui Taip
igaliojus, privalo gauti Tiekéjas (Uzsakovo vardu, pastarajam atlikus
visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik Uzsakovas)?
Uz prisijungimo ir specialiyjy salygu isdavima apmoka: Tiekéjas
Paslaugos pavadinimas Paslaugy suteikimo Kaina EUR be PVM
trukmé
[D1] Techninio projekto rengimo uzsakymas (kai projektavimas vykdomas dviem etapais) 230 k.d. 25000.00
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Paslaugy suteikimo terminas skaic¢iuojamas nuo Paslaugy teikimo grafike suplanuoto ankstesnio
Paslaugos (etapo) suteikimo termino pabaigos datos

Popieriniy egzemplioriy skaicius: 1

Bitiny parengti projekto daliy sarasas: - Bendroji
- Vandentiekio ir nuoteky Salinim
- Pasirengimo statybai ir statybos

darby organizavimo
- Statybos skai¢iuojamosios kaino
nustatymo
Originalg saugo: Tiekéjas
Ar uzsakovas uzsakys projekto ekspertizg?: Taip
Statyba leidziant] dokumenta, uzsakovui jgaliojus, privalo gauti Taip
tiekéjas (uzsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos
gali atlikti tik uzsakovas):
Kas apmoka uz statyba leidzianc¢io dokumento isdavima?: Uzsakovas
Statinio Nr. 2 paslaugy suteikimo trukmé** (k.d.): 470
Statinio Nr. 2 pirkimo sutarties kaina (Eur be PVM): 90000.00
Statinio Nr. 2 PVM: 18900.00
Statinio Nr. 2 pirkimo sutarties kaina (Eur su PVYM): 108900.00

Statinys Nr. 3

Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenta:

Nuovazos nuo Gervés gatves | valstybinés reikSmés

kelig Nr. 113, Diikstas —Visaginas statybos techninif

projektas

Statinio (objekto) adresas:

Gervés g., valstybinés reik§més kelias Nr. 113

Diukstas - Visaginas

Projekto rusis:

Naujo statinio statyba

Statinio plotas (m2)/ Tiesinis statinio ilgis (m):

0.00

Statinio taris (m3): 0.00
Tiesinis statinio ilgis (m): 100.00
Zemés sklypui suteiktas unikalus numeris (nekilnojamojo turto registro duomenys): -
Statinys yra kulttiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultiiros paveldo vietovéje: Ne
Projektuojamo statinio pogrupis (-iai) pagal STR 1.01.03:2017: keliai

Paslaugos pavadinimas Paslaugy suteikimo Kaina EUR be PVM
trukmé
[A] Butiny atlikti tyrimy sarasas 90 k.d. 20000.00
y

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pirkimo sutarties isigaliojimo datos

Bitini atlikti tyrimai: - Inzineriniai geodeziniai tyrimai
- Inzineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai

- Kiti tyrimai, nurodyti techninéje
uzduotyje: -

- Kiti techningje uzduotyje
nenurodyti tyrimai, privalomi

pagal teisés akty reikalavimus

Paslaugos pavadinimas

Paslaugy suteikimo
trukmé

Kaina EUR be PVM

[B] Projektiniy pasitlymy rengimo uzsakymas
(Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Paslaugy teikimo grafike suplanuoto ankstesnio
Paslaugos (etapo) suteikimo termino pabaigos datos)

130 k.d.

5000.00

Popieriniy egzemplioriy skaicius: 1

Ar privalomas visuomenés informavimas apie numatoma statiniy Taip
projektavima ir visuomenés dalyvavimas svarstant statiniy
projektinius pasitilymus:

Visuomenés informavimo procediiras, uzsakovui igaliojus, atlieka Taip
tiekéjas (uzsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos
gali atlikti tik uzsakovas):

Originalg saugo: Tiekéjas

Tais atvejais, kai kartu su kitomis projektavimo paslaugomis 50 %
isigyjamos projektiniy pasitilymy rengimo paslaugos, uz projektiniy
pasitlymy rengimo paslaugas apmokama ne daugiau kaip nurodoma
proc. Siai paslaugai tiekéjo pasitilytos kainos. Likusi uz §ias paslaugag
mokétina suma apmokama tiekéjui tinkamai suteikus visas Pirkimo
sutartyje numatytas paslaugas, iSskyrus statinio projekto vykdymo

prieziliros paslaugas:
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Paslaugos pavadinimas

Paslaugy suteikimo
trukmé

Kaina EUR be PVM

[D1] Techninio projekto rengimo uzsakymas (kai projektavimas vykdomas dviem etapais)

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Paslaugy teikimo grafike suplanuoto ankstesnio

Paslaugos (etapo) suteikimo termino pabaigos datos

230 k.d.

18300.00

Popieriniy egzemplioriy skaicius:

1

Bitiny parengti projekto daliy sarasas:

- Bendroji

- Susisiekimo

- Pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo

- Statybos skai¢iuojamosios kaino

nustatymo
Originalg saugo: Tiekéjas
Ar uzsakovas uzsakys projekto ekspertizg?: Taip
Statyba leidziant] dokumenta, uzsakovui jgaliojus, privalo gauti Taip
tiekéjas (uzsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos
gali atlikti tik uzsakovas):
Kas apmoka uz statyba leidziancio dokumento iSdavima?: Uzsakovas
Statinio Nr. 3 paslaugy suteikimo trukmeé** (k.d.): 450
Statinio Nr. 3 pirkimo sutarties kaina (Eur be PVM): 43300.00
Statinio Nr. 3 PVM: 9093.00
Statinio Nr. 3 pirkimo sutarties kaina (Eur su PVM): 52393.00
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Bendra paslaugy suteikimo trukmé** (k.d.): 470
Bendra kaina (Eur be PVM): 223,300.00
PVM suma: 46,893.00
Bendra (pasiiilymo) kaina (Eur su PVM): 270,193.00

** Jei Paslaugos perkamos keliems statiniams, taCiau vienam objektui, esan¢iam toje pacioje statybvietéje, paslaugy, teikiamy atskiriems statiniams suteikimo

terminai néra sumuojami, o Pirkimo sutarties bendras Paslaugy suteikimo terminas nustatomas pagal ilgiausia vieno i§ objekto statiniy visy Paslaugy suteikimo

trukme.

Pasiiilyma pateikes Tiekéjas (arba Tiekéjuy grupés pagrindinis partneris): Urban line, UAB,

Uzsakovas Tiekéjas
Visagino savivaldybés administracija Urban line, UAB,
Atstovaujantis asmuo Atstovaujantis asmuo

Virginijus Andrius Bukauskas
Visagino savivaldybés

Vardas, pavardé, pareigos: _administracijos direktorius Vardas, pavardé, pareigos:
Parasas: Parasas:
Data: Data:

Vilma Kazakeviciaté, rinkotyros skyriaus specialisté
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