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SUSITARIMAS NR. 1
PRIE RANGOS SUTARTIES NR. PK-D23-7
DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ PIRKIMO

						2024-03-06

AB „Panevėžio energija“, juridinio asmens kodas 147248313, atstovaujama generalinio direktoriaus Petro Diksos (toliau – Užsakovas), ir
UAB „Okseta“, juridinio asmens kodas 161410513, atstovaujama generalinio direktoriaus Aleksandro Šutovičiaus (toliau – Rangovas), 
toliau šiame susitarime bendrai gali būti vadinami Šalimis, kiekvienas atskirai Šalimi,
vadovaudamiesi rangos sutarties Nr. PK-D23-7 (toliau – Sutartis) 2.11, 2.16 punktais,
sudarė šį susitarimą Nr. 1 (toliau – Susitarimas) dėl papildomų darbų pirkimo:
1. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus, Sutartyje nenumatytus darbus, kurie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti (toliau – Papildomi darbai). 
2. Papildomų darbų apimtis nurodyta Susitarimo 1 priede „Komercinis pasiūlymas“.
3. Šalių susitarimu nustatyta fiksuota Papildomų darbų kaina yra 18 940,00 Eur be PVM ir PVM 3 977,40 Eur, kaina iš viso su PVM yra 22 917,40 Eur.
4. Vadovaujantis Sutarties 2.18 punktu, Šalys sutaria pakeisti pradinės Sutarties vertę, ir nustatyti, kad Sutarties vertė yra 516 740,00 Eur (penki šimtai šešiolika tūkstančių septyni šimtai keturiasdešimt eurų), ir PVM 108 515,40 Eur, iš viso su PVM 625 255,40 Eur (šeši šimtai dvidešimt penki tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt penki eurai 40 centų). 
5. Papildomi darbai atliekami per 30 kalendorinių dienų nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos.
6. Visos kitos Sutarties sąlygos, neprieštaraujančios šiam Susitarimui, galioja pilna apimtimi ir yra taikomos šiam Susitarimui.
7. Susitarimas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
8. Susitarimo priedai:
8.1. 1 priedas – Komercinis pasiūlymas.
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