Elektroninio dokumento nuorasas
STATYBOS RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SALYGOS

Akciné bendrové ,,LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, registruotos buveinés adresas Gelezinkelio
g. 2, LT-2100 Vilnius, Lietuva, atstovaujama Techninés prieziiros vadovo Arvydo Dveilio, veikianéio pagal
2023-07-18 jgaliojima Nr. |G (INFRA)-173/2023 (toliau — UZzsakovas),

ir
Uzdaroji akciné bendrové ,,Gelezinkelio tiesimo centras*, juridinio asmens kodas 181628163, registruotos

buveinés adresas Trikampio g. 10 Lentvaris, LT-25112 Traky raj., Lietuva, atstovaujama generalinio direktoriaus
Justo VyZinto, veikianéio pagal bendrovés jstatus, (toliau — Rangovas),

UZsakovas ir Rangovas toliau kartu Sioje Sutartyje vadinami _Salimis“, o kiekviena atskirai — ,Salimi“, sudare
Sig statybos rangos darby sutartj (toliau — Sutartis) ir susitaré dél toliau iSvardinty sglygy.

1. Pagrindiné informacija apie sutartj

1.1. Pirkimo pavadinimas Nr. 25148 leSmy, priklausanéiy ypatingyjy statiniy
kategorijai, keitimo rangos darbai Siauliy ir Klaipédos
regionuose

1.2. Sutarties dalykas Sutarties dalykas yra objekto leSmy, priklausandiy

ypatingujy statiniy kategorijai, keitimo rangos darbai
(toliau — Darbai). Darby Techniné specifikacija yra
neatskiriama Sios Sutarties dalis.

1.3. Statinio duomenys
1.3.1.Statinio pavadinimas, unikalus Nr. Giruliy stoties ieSmas Nr. 1K pagrindinio kelio Nr. | -
unikalus Nr. 5500-3015-9013,

RadviliSkio stoties ieSmas Nr. 5K unikalus Nr. 4400-

1940-5699,
Radvilidkio stoties ieSmas Nr. 503K unikalus Nr. 4400-
1939-2457
Gustoniy stoties ieSmas Nr. 2 unikalus Nr. 4400-1742-
6212

1.3.2.Zemés sklypo (-y) unikalus (-0s) Nr. Giruliy stoties ieSmas Nr. 1K pagrindinio kelio Nr. | -

unikalus Nr 4400-0790-1271,
RadVviliskio stoties ieSmas Nr. 5K unikalus Nr. 4400-0165-

7818;
Radviliskio stoties ieSmas Nr. 503K unikalus Nr. 4400-
0165-7818;
Gustoniy stoties ieSmas Nr. 2 unikalus Nr. 4400-1647-
8805

1.4. Numatomi pasitelkti subrangovai -

2. Kaina ir mokéjimo tvarka

2.1. Taikoma kainodara Fiksuota kaina

2.2. Pradiné Sutarties verté Pradiné Sutarties verté, nejskaitant PVM, yra

393.910,00 Eur (trys Simtai devyniasdeSimt trys
thkstanciai devyni Simtai deSimt eury 00 centy). 21 proc.
PVM yra 82.721,10 Eur (astuoniasdes$imt du tikstanciai
septyni Simtai dvidesimt vienas euras 10 centy). Pradiné
Sutarties verté, jskaitant PVM, yra 476.631,10 Eur
(keturi Simtai septyniasdesimt Sesi takstanciai $esi Simtai
trisdesimt vienas euras 10 centy).

2.3. Sutarties kaina Sutarties kaina, nejskaitant PVM, yra 393.910,00 Eur
(trys Simtai devyniasdeSimt trys tdkstandiai devyni
Simtai deSimt eury 00 centy). 21 proc. PVM yra
82.721,10 Eur ((aStuoniasdesimt du takstancéiai septyni
Simtai dvidesimt vienas euras 10 centy). Sutarties kaina,




jskaitant PVM, yra 476.631,10 Eur (keturi Simtai
septyniasdeSimt SeSi tiukstancCiai $esi Simtai trisdesimt
vienas euras 10 centy).

2.4, Mokejimai/Sulaikymai

Uz faktiSkai, tinkamai, kokybiSkai atliktus bei perduotus
Darbus Uzsakovas moka Rangovui Sutarties Bendryjy
salygy 5 skyriuje ir Sutarties Specialiyjy salygy 2.4 - 2.5
punktuose nustatyta tvarka.

IS kiekvienos Rangovui mokamos sumos Uzsakovas
sulaiko 5 (penki) proc. mokétinos sumos. Uzsakovas
sulaikytas sumas grazina Rangovui per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny po to, kai jvyksta visos Sios sglygos:
pasirasytas galutinis Darby perdavimo — priémimo aktas,
pateikta pazyma apie atlikty Darby verte (pazymoje
nurodoma sulaikyty pinigy suma) bei pateiktas
UZsakovui garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo
uztikrinimas. Rangovui mokétiny sumy sulaikymas yra
Rangovo sutartiniy prievoliy jvykdymo uZtikrinimo
bldas, nustatytas UZsakovo interesais, su tikslu
uztikrinti Rangovui priskai€iuoty ir jo nesumokéty
netesyby atlyginimg, Rangovo, jskaitant jo pasitelkty
subrangovy, specialisty, Ukio subjekty, veiksmais ar
neveikimu ar (ir) Sutarties nutraukimu dél Rangovo
kaltés, Uzsakovui sukelty nuostoliy atlyginimui, Rangovo
sutartiniy jsipareigojimy nevykdymu ar netinkamu
(nekokybiski  Darbai, veélavimas atlikti Darbus,
nesilaikymas Sutartyje nurodyty terminy ir (ar) kity
reikalavimy) vykdymu sukelty nuostoliy atlyginimui. Jei
sulaikymo sumos neuztenka UZsakovo patirtiems
nuostoliams padengti ar sulaikymo suma nesukaupta,
Rangovas privalo atlyginti UZsakovo nuostolius visa
apimtimi pagal UZsakovo pareikalavimag. Salys susitaria,
kad Sis punktas taikomas ir tais atvejais, kai Rangovui
mokama uz papildomus darbus Sutartyje nustatyta
tvarka.

2.5. Atsiskaitymo terminai

Per 45 kalendorines dienas

3. Terminai

3.1. Darby atlikimo terminai

Darbai turi bati atlikti ne véliau kaip per 9 (devynis)
ménesius nuo  Sutarties  jsigaliojimo  dienos.
Dokumentacija, susijusi su Darby atlikimu, turi bati
pateikta Uzsakovui ne véliau kaip per 12 (dvylika)
ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Darby
pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus
uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai
ir pasiradytas galutinis Darby perdavimo-priémimo
aktas.

3.2. Sutarties jsigaliojimo terminas ir galiojimo
laikotarpis

Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy
atstovams pasiraSius Sutarties specialigsias salygas ir
pateikus sutarties jvykdymo uztikrinimg. Sutartis galioja
iki visisko Sutarties Saliy jsipareigojimy pagal Sutartj
jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 (trisdeSimt $esi) meén.

3.3. Darby priémimas / perdavimas

Darby perdavimo-priémimo aktai pasiraSomi uz per
Ataskaitinj laikotarpj atliktus darbus, jeigu atitinkamg
Ataskaitinj laikotarpj Darbai buvo atliekami. Galutinis
Darby priémimo-perdavimo aktas pasiraSomas per 5
(penkias) kalendorines dienas po to, kai Rangovas
jvykdo visus savo sutartinius jsipareigojimus, pateikia
visus dokumentus, nurodytus Sutarties Bendryjy salygy
10.1 punkte bei Priedo Nr. 1, Techninés specifikacijos, 5




skyriuje ir pateikia garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimag.

3.4. Darby vykdymo grafikas

Rangovas Darbus vykdo pagal kalendorinj darby
vykdymo grafikg. Darby vykdymo grafikas turi bdati
pateikiamas Uzsakovui ir su juo rastu suderintas (jei
reikia pataisomas/pakoreguojamas) ne véliau kaip per
14 (keturiolika) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos. Darby vykdymo metu, atsizvelgiant j Sutartyje
numatytus atvejus, Darby vykdymo grafikas gali bati
koreguojamas.

3.5. Darby vykdymo etapai

Netaikoma

4. Draudimai ir garantijos

4.1. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultaros
paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir
civilinés atsakomybés privalomasis draudimas
(toliau — Statybos darby ir Rangovo civilinés
atsakomybés draudimu)

Rangovas privalo apsidrausti Statybos darbus ir savo
civiing atsakomybe pagal Siame Specialiyjy salygy
skyriuje ir Sutarties Bendryjy salygy 13 skyriuje
nustatytus reikalavimus bei per 14 (keturiolika) dieny po
Sutarties pasiraSymo dienos, taciau bet kokiu atveju ne
véliau kaip iki Darby pradzios, pateikti UzZsakovui
Statybos darby ir civilinés atsakomybés draudimo faktg
patvirtinanius  dokumentus numatytus  Sutarties
Bendruyjy salygy13.2 punkte.

Rangovas privalo sudaryti  Statinio statybos,
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo),
griovimo ir kulttiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos
darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
sutartj atskirai dél kiekvieno statomo statinio pagal
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI skirsnyje
(neatsizvelgiant | Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo Xl skirsnio 42 straipsnio 10 punktg).

Draudimo apsaugos apimtis turi bati ne siauresné nei
numato Statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultGros
paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisyklés, o civilinés
atsakomybés draudimas papildomai turi apimti ir
neturtine zalg.

Darby draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpj
nuo apdrausty darby pradZios iki visy darby rezultato
perdavimo uzsakovui dienos.

Civilinés atsakomybés draudimo apsaugos terminas turi
apimti laikotarpj nuo apdrausty darby pradzios bei negali
bati trumpesnis nei dveji metai nuo darby rezultato
atidavimo naudoti dienos.

Minimali kiekvieno statinio (iSskyrus nesudétingus
statinius) civilinés atsakomybés draudimo suma negali
bdti mazesné nei 43 400 Eur (keturiasdeSimt trys
tikstanciai keturi Simtai eury) vienam draudziamajam
jvykiui.

Papildoma civilinés atsakomybés draudimo suma
visiems nesudétingiems statiniams ne mazesné kaip 43
400 EUR (keturiasdeSimt trys tOkstanciai keturi Simtai
eury) vienam draudziamajam jvykiui.




Papildoma civilinés atsakomybés draudimo suma Zalai
atlyginti, kai neuztenka kiekvienam statiniui nustatytos
civilinés atsakomybés draudimo sumos ne mazesné
kaip 256 600 EUR (du Simtai penkiasdeSimt SeSi
tikstanciai SeSi Simtai eury) vienam draudziamajam
jvykiui ir draudimo sutarties terminui bendrai.

Papildoma draudimo suma draudimo vietos sutvarkymo
iSlaidoms po draudziamojo jvykio padengti, ne mazesné
kaip 5 000 Eur (penki tokstanciai eury) pirmos rizikos
draudimu.

Civilinés atsakomybés draudimo iSmokos limitas dél
neturtinés Zzalos, kilusios kaip pasekme Zalos treciojo
asmens sveikatai ar gyvybei ne mazesné kaip 30 000
Eur (trisdeSimt tokstand&iy eury).

Besalyginé iSskaita (fransize) negali bati didesné nei:
Darby draudimui - 0,1 (vienos deSimtosios) procento
dydZio draudimo sumos;

Civilinés atsakomybés draudimui — 2 900 Eur (du
tokstancCiai devyni Simtai eury).

4.2. Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés | Netaikoma

privalomasis draudimas

4.3.Sutarties jvykdymo uztikrinimas Netaikoma

4.4 Sutarties jvykdymo uztikrinimo verté,
pateikimo bldai ir terminas

4.5.Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo
uztikrinimas

Garantinio laikotarpio prievoliy uztikrinimas pateikiamas
vadovaujantis Sutarties Bendryjy salygy 17 skyriaus
nuostatomis.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas gali bati
uztikrinamas:

Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko
pirmo pareikalavimo banko garantija, iSduota Uzsakovo
naudai, lietuviy arba angly kalba bei atitinkancia
Sutarties Bendruyjy salygy 12.4.1 punkto reikalavimus;
Draudimo bendrovés ar kredito unijos laidavimu, iSduotu
Uzsakovo naudai, lietuviy arba angly kalba bei
atitinkanciu Sutarties Bendryjy salygy 12.4.2 punkto
reikalavimus.

Garantinio laikotarpio prievoliy uztikrinimo verté — ne
maziau kaip 5 (penki) proc. Sutarties kainos su PVM

4.6. Delspinigiai

Nurodyti Sutarties Bendryjy salygy 14.2 - 14.3 p.

4.7. Bauda

4.7.1. Uz Sutartyje nurodyty draudimo dokumenty
pateikimo terminy nesilaikymg Rangovas jsipareigoja
sumokeéti UZsakovui baudg (Bg), kuri apskaiCiuojama
pagal formule:

B4=Bv x (T— Ta)

kur:

Bv — 300,00 (trys Simtai) EUR,;

T — dieny skaiCius, kiek véluojama pateikti Rangovo
civilinés atsakomybés draudimo sutarties sudarymo
faktg patvirtinancius dokumentus.

Ta — dieny skaicius, kiek uztruko per numatytg Sutartyje
nurodytg draudimo dokumenty pateikimo laikotarpj
pirmg karta Rangovo pateikty draudimo dokumenty
projekty vertinimas pas UZsakovg (skaiCiuojama nuo
sekancCios dienos, kai buvo pirmg kartg UzZsakovui
pateikti Rangovo draudimo dokumenty projektai iki tokiy
dokumenty suderinimo/nesuderinimo dienos.)




Jei Ta > T, bauda uz Sutartyje nurodyty draudimo
dokumenty pateikimo termino nesilaikymg Rangovui
netaikoma.

4.7.2. Vélavimas pateikti Darby vykdymo grafika:

4.7.21. Rangovui Sutartyje nustatytais terminais
nepateikus Darby vykdymo grafiko, Rangovui uzZ
kiekvieng tokj nepateikimg Kkyla pareiga atlyginti
UzZsakovui nuostolius, kurie 3aliy susitarimu jvertinami
1 500,00 (vieno tdkstanéio penkiy Simty, 00 ct) EUR
suma uZ kiekvieng vélavimo pateikti Darby vykdymo
grafikg diena;

4.7.2.2. Rangovui Véluojant Sutartyje nustatytais
terminais pateikti pataisytq Darby vykdymo grafika,
Rangovas papildomai jsipareigoja sumokéti UZsakovui
bauda, kuri Saliy susitarimu yra lygi 600,00 (3eSiy Simty,
00 ct) EUR sumai uz kiekvieng vélavimo pateikti Darby
vykdymo grafikg diena.

4.7.3. Rangovas papildomai jsipareigoja sumokeéti
UZsakovui bauda, kuri sudaro i anksto jvertinus
minimalius UZsakovo nuostolius, kuriy Saliy sutarimu
nereikia jrodinéti ir kurie sudaro 20 (dvideSimt) Eur sumai
uz kiekvieng uzdelstg minute, bet ne daugiau negu
1200,00 (vienas tokstantis du Simtai, 00 ct) Eur uz
kiekvieng uzdelstg valanda, bet ne daugiau negu 15
000,00 (penkiolika taokstanéiy, 00 ct) Eur uz kiekvieng
uzdelstg parg tuo atveju, kai dél Rangovo Kkaltés
UzZsakovas negalés atnaujinti eismo tuo metu, kai turéjo
pasibaigti Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka suteikta
Eismo pertrauka arba grei¢io ribojimo laikotarpio trukmé.
Apskaiciuojant uzdelsimy trukme apvalinama minuciy
tikslumu | mazZesne puse; neturi bati jskaiiuojami
uzdelsimai, kurie jvyko dél nuo UZsakovo priklausanciy
aplinkybiy. Netesyby (baudy, delspinigiy) sumokéjimas
neatleidZzia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo
nuostolius, kuriy nepadengia numatytos netesybos.
Toks pat atsakomybés skaifiavimo mechanizmas bus
taikomas dél nuo Rangovo priklausanéiy aplinkybiy
sutrikus traukiniy eismui, jeigu tai jvykty ne eismo
pertraukos metu.

Jeigu iki suteiktos eismo pertraukos ar grei€io ribojimo
laikotarpio pabaigos Rangovas nespéja uZbaigti
atitinkamy darby ir kreipiasi | UZsakovg dél suteiktos
eismo pertraukos ar grei¢io ribojimo laikotarpio
pratesimo UzZsakovo nustatyta tvarka, UZzsakovas pries
pratesdamas eismo pertraukos ar grei¢io ribojimo
laikotarp] gali pareikalauti, kad Rangovas sumokéty
netesybas uz sutrikdytg (uzdelstq arba nutrauktg)
traukiniy eismg. Netesybos skaiiuojamos tokiam
laikotarpiui, kuris virSija pradine nustatyta tvarka
suteiktos eismo pertraukos trukme. Rangovas, turi teise
atsisakyti eismo pertraukos ar grei€io ribojimo laikotarpio
pratesimo, tafiau uzdelses pradiniy suteikty laikotarpiy
trukme privalés sumokéti Siame punkte nustatyto dydzio
netesybas.

4.7.4. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendryjy salygy 9
skyriuje (Sauga Darby vykdymo metu) nustatyty
reikalavimy, uz kiekvieng nustatytg tokiy reikalavimy
nesilaikymo atvejj Rangovas jsipareigoja UZsakovui




sumokéti 500 (penkiy Simty eury, 00 ct) EUR dydzZio
bauda.

4.7.5. Rangovuinesilaikant  Sutarties  Bendryjy
salygy 6.2.26 punkte nustatytos pareigos (statybvietés
tvarka) nustatyty reikalavimy, uz kiekvieng nustatytg
tokiy reikalavimy nesilaikymo  atvejj, Rangovas
jsipareigoja Uzsakovui sumokéti 300 (trijy Simty eury,
00 ct) EUR dydzio bauda.

4.7.6. Jei Rangovas nespéja jvykdyti Darby per Darby
vykdymo grafike suderintas eismo pertraukas, uz
kiekvieng papildomg eismo pertraukg Rangovas moka
1000 (vieno tikstancio eury, 00 ct) EUR dydZio bauda.

4.7.7. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendryjy salygy
6.2.31, 64, 6.5 punktuose nustatyty draudimy /
reikalavimy, uz kiekvieng nustatytg tokiy
draudimy/reikalavimy nesilaikymo atvejj, Rangovas
jsipareigoja UZzsakovui sumokéti 500 (penkiy Simty eury,
00 ct) EUR dydzio bauda.

4.7.8. Rangovas, padares Sutarties Bendryjy salygy
6.2.29, 6.2.32, 6.2.33 punkte / punkty pazeidimg ir jo
neistaises per 7 (septynias) dienas nuo UZsakovo
ispéjimo iSsiuntimo dienos, jsipareigoja sumokéti 500
(penkiy Simty eury, 00 ct) EUR dydzZio baudg uz
kiekvienag nustatytg pazeidimo atvejj.

Kitos baudos numatytos Sutarties Bendryjy salygy 18.4
ir 28.5 punktuose.

4.8. Eismo pertraukos reikalingos sutarties Taikoma
vykdymui
4.9. Avansas Netaikoma

4.10. Avanso suma ir kitos avansinio mokéjimo
salygos

5. Informacija sutarties valdymui

5.1. UZSAKOVAS

5.1.1. Pavadinimas

Akciné bendroveé ,LTG Infra“

5.1.2. Adresas

Gelezinkelio g. 2, LT-2100 Vilnius, Lietuva

5.1.3. Juridinio asmens kodas

305202934

5.1.4. PVM mokétojo kodas

LT100012666211

5.1.5. Atsiskaitomoji sgskaita

Nr. LT21 7300 0101 5917 5126

5.1.6. Bankas, banko kodas

,Swedbank®, AB, banko kodas 73000

5.1.7. Telefonas

+370 5 269 3353

5.1.8. Faksas

5.1.9. El. pastas

info@Itginfra.lt

5.1.10. Atstovas

Techninés priezilros direktorius Arvydas Dveilys

5.1.11. Atstovavimo pagrindas

2023-07-18 jgaliojimas Nr. |G(INFRA)-173/2023

5.2. RANGOVAS

5.1.1. Pavadinimas

UZdaroji akciné bendrové Gelezinkelio tiesimo centras

5.1.2. Adresas

Trikampio g. 10 Lentvaris, LT-25112 Traky raj., Lietuva

5.1.3. Juridinio asmens kodas

181628163

5.1.4. PVM mokétojo kodas LT816281610

5.1.5. Banko sagskaita LT707044060000401776

5.1.6. Bankas, banko kodas AB SEB bankas, banko kodas 70400
5.1.7. Telefonas +37065537023

5.1.8. Faksas -

5.1.9. El pastas info@gtc.It

5.1.10. Atstovas

Generalinis direktorius Justas VyZintas

5.2.11 Atstovavimo pagrindas

Bendrovés jstatai




5.2. Sutarties rengéjas Infrastruktdros pirkimy projekty vadové Olga Golubcova,
tel. +370 61606837, el. pastas olga.golubcova@ltg.It

5.3. Uz Sutarties vykdymg ir PVM saskaity Uz Sutarties vykdyma atsakingas: |
faktliry per E-sgskaitg priemima
atsakingas Uzsakovo atstovas

PVM sgskaity faktary per E-sgskaity priémima

Apie atsakingo asmens pasikeitimg UZsakovas
informuoja Rangovg Sios Sutarties Specialiyjy salygy
5.1.9 p. nurodytu Rangovo el. pastu ir atskiras Sutarties
pakeitimas ar atskiras jgaliojimy jforminimas dél Sios
prieZasties néra atliekamas.

5.4. Darbus priimti jgalioto atsakingo asmens

kontaktiniai duomenys
Apie jgalioto asmens pasikeitimg UZsakovas informuoja
Rangova Sios Sutarties Specialiyjy salygy 5.1.9 p.
nurodytu Rangovo el. pastu ir atskiras Sutarties
pakeitimas ar atskiras jgaliojimy jforminimas dél Sios
prieZasties néra atliekamas.

5.5.  Sutarties savininkas: LTG Infra

56. Uz sutarties vykdyma atsakingas Rangovo B ] B |
atstovas

6. Kigos salygos

6.1. Saliy pasiradytos Sutarties Specialiosios sglygos kartu su Sutarties Bendrosiomis sglygomis ir Zemiau
nurodytais Sutarties priedais sudaro Sutartj tarp UZsakovo ir Rangovo. Laikoma, kad Sutartj
sudarantys dokumentai vienas kitg paaiskina. Jeigu Sutarties Specialiyjy salygy ir / ar jy priedy
nuostatos neatitinka Sutarties Bendruyjy salygy nuostaty, pirmenybé yra teikiama Sutarties Specialiyjy
salygy bei jy priedy nuostatoms. Sutarties Bendrosiose sglygose nurodytos alternatyvios nuostatos
(su prierasu ,jei taikoma®, ,jei tokiy baty®, ,jei tokiy yra“ ar pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos
konkreciai apraSomos Sutarties Specialiosiose sglygose ar Sutarties specialiyjy salygy prieduose, taip
pat jeigu jy taikymas batinas atsizvelgiant j galiojantj teisinj reguliavima, susijusj su Sutarties dalyku.
Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties Specialiyjy salygy ir jos priedy, prioritetas teikiamas
Rangovo pasitilymui, po to pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, salygoms, po to §iam Saliy
pasiraSytam Sutarties tekstui.

6.2. Esant neatitikimams ar prieStaravimams tarp Specialiyjy salygy priedy, pirmenybé teikiama pirmam
pagal eiliskuma, nurodytg Sutarties Specialiosiose sglygose, priedui.

6.3. Salys, pasiraSydamos Sias Sutarties Specialiasias salygas, patvirtina, kad perskaité tiek
Sutarties Specialiasias salygas ir jy priedus, tiek ir Sutarties Bendrasias salygas, suprato jy
turinj ir visos Sutarties salygos visiskai atitinka jy valia ir tikruosius ketinimus.

7. SUTARTIES SPECIALIYJY SALYGU PRIEDAI

7.1. Priedas Nr. 1 — Techniné specifikacija (Techninés specifikacijos priedai prie Sutarties nepridedami, o
saugomi CVP IS priemonémis);

7.2. Priedas Nr. 2 — Darby kiekiy Ziniarastis;

7.3. Priedas Nr. 3 — Pirkimo dokumentai ir jy paaiskinimai (prie Sutarties atskirai nepridedami, o saugomas
CVP IS priemonémis);

7.4. Priedas Nr. 4 — Rangovo pateiktas pasitlymas ir jo paaiskinimai (prie Sutarties atskirai nepridedamas,
o saugomas CVP IS priemonémis);

7.5. Priedas Nr. 5— Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo garantija (pateikiama po Sutarties
pasiraSymo; originalas saugomas pas Sutarties Specialiyjy salygy 5.3 punkte nurodytg UZsakovo
asmen;j)

7.6. Priedas Nr. 6 — Rangovo draudimo liudijimas(-ai) (polisas(-ai)) (pateikiamas(-i) po Sutarties
pasiraSymo; originalas(-ai) saugomas(-i) pas Sutarties Specialiyjy salygy 5.3 punkte nurodytg
UZsakovo asmenj)

Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:




Techninés prieziaros direktorius Arvydas Dveilys Generalinis direktorius Justas Vyzintas

Sio dokumento pasirasymo, registracijos datos ir Nr. uZfiksuoti $io dokumento metaduomenyse.
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.13.
1.14.
1.15.

1.16.
1.17.

1.18.
1.19.

STATYBOS RANGOS SUTARTIS
BENDROSIOS SALYGOS

SAVOKOS

Ataskaitinis laikotarpis — yra ménuo nuo praéjusio kalendorinio ménesio 25 dienos iki einamojo
kalendorinio ménesio 24 dienos (jskaitytinai).

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas. Tuo atveju, kai perkamos paslaugos ir
darbai, $i sgvoka apima taip pat ir Rangovo teikiamas paslaugas.

Darby pradzia — Pirkimo dokumentuose nurodyta Darby vykdymo pradzZia. Jeigu nenurodyta kitaip
Sutarties Specialiosiose saglygose, Darby pradzia laikoma pirma diena po Sutarties jsigaliojimo datos.
Darby (Darby etapo) atlikimo terminas — laikas, skaiCiuojamas nuo Darby pradzios iki Darby (Darby
etapu, jei tai numatyta) perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby (Darby etapo) perdavima-
priémimg, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties Bendryjy sglygy 10 skyriuje nustatyta tvarka.

Europos elektroniniy saskaity faktiry standartas — Europos elektroniniy sgskaity faktdry standartas,
kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél
nuorodos j Europos elektroniniy sgskaity faktiry standartg ir sintaksiy sgraso paskelbimo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19).

Informaciné sistema ,,E. saskaita“ — valstybés informaciné sistema, skirta informaciniy technologijy
priemonémis parengti, pateikti ir iSsaugoti sgskaitas uz jsigyjamas prekes, paslaugas ir darbus, taip pat
gauti informacijg apie pateikty saskaity apmokeéjimg (elektroninés paslaugos ,E. sgskaita“ svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

Jranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dal;.

Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymas — Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ir pasto paslaugy srities perkanciujy subjekty, jstatymas.

Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Jranga).

Nurodymas — bet koks rastiSkas arba Zodinis (kuris véliau turi bati patvirtintas rastiSkai) nurodymas, kurj
deél Sutarties vykdymo Rangovui duoda Uzsakovas arba jo atstovas.

Projektas — UZsakovo Rangovui pateikty normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos
sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys,
skaiCiavimai, bréZiniai), skirty statybg leidZianCiam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos
uzbaigimo procediroms atlikti, visuma, kurie yra pridéti kaip Sutarties Specialiyjy salygy priedas.
Statinys — UzZsakovo UZzduotyje ir (ar) Sutarties Specialiosiose sglygose nurodytas objektas, kurio
statybos, rekonstrukcijos, remonto ar griovimo darbus Rangovas jsipareigoja atlikti pagal Sutart;.
Statybg leidziantis dokumentas — Projekto pagrindu iSduotas statybg leidziantis dokumentas, pridétas
prie Specialiyjy sglygy kaip priedas, kurio pagrindu Rangovas turi vykdyti Darbus.

Sutartis — Sutarties Bendrosios sglygos, Specialiosios sglygos ir visi jy priedai.

Sutarties kaina — pagal Sutartj Rangovui mokétina galutiné bendra suma.

Techniné specifikacija — Uzsakovo parengtas dokumentas, kuriame yra nurodytas Statinys, detalizuoti
pagal Sutartj atliekami Darbai, apibudinti reikalavimai ir / ar tikslai Darby teikimo atzvilgiu, nurodyta, jei
tai yra taikytina, metodai ir idtekliai, kuriuos privalo naudoti Rangovas ir / ar rezultatai, kuriy jis privalo
pasiekti.

Treéioji Salis — bet kuris kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris néra Salis.

Viesuyjy pirkimy jstatymas — Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas.

SALIY PAREISKIMAI

Salys parei$kia ir garantuoja, kad:
Sutartj sudare turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje nurodytus
jsipareigojimus nurodyta Darby apimtimi ir terminais;

. Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos teisés akty bei Saliy

veiklg reglamentuojanciy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimuy;

. jos yra mokios, jy veikla néra apribota, joms neiSkelta arba néra numatoma iSkelti bylos dél

restruktdrizavimo ar likvidavimo, jos néra sustabdziusios ar apribojusios savo veiklos, joms néra iSkeltos
bankroto bylos;

. Sutartyje bei jos prieduose nurodyti terminai yra priimtini abiem Salims, jie yra nustatyti kiekvienai Saliai

jvertinus visas jai svarbias aplinkybes bei rizikas. Rangovas yra informuotas, kad Darby atlikimo terminy
laikymasis yra esminé Sutarties sglyga.
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Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

pilnai susipazino su visa informacija, susijusia su Darbais bei kita jo reikalavimu Uzsakovo pateikta
dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams jvykdyti bei Darbams
atlikti, ir i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiSkai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas
galéty uztikrinti tinkamga ir visiSkg visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe;

jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir Darbus atliekantys tretieji asmenys turi visas
licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe pazyméjimus, taip pat visus kitus
dokumentus ir reikiama kvalifikacijg, ir kompetencijg Darbams ir jsipareigojimams, numatytiems Sutartyje
vykdyti;

jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir
leidzianCias jam deramai vykdyti Sutarties salygas, bei uztikrinti aukciausig atliekamy Darby kokybe;
jis neturi jsiskolinimy ar jsipareigojimy tretiesiems asmenims, kurie kliudyty tinkamai vykdyti Sutartimi
prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy visu Sutarties galiojimo
laikotarpiu;

Darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose Lietuvos
Respublikos teritorijoje galiojan€iuose teisés aktuose;

Rangovas ir (ar) jo pasitelkti Gkio subjektai, kuriy pajégumais jis remiasi, ir (ar) subrangovai ir jy teikiamos
paslaugos, prekés ar darbai nekels grésmés nacionaliniam saugumui ar (ir) Uzsakovo verslui;

Rangovui ir (ar) jo pasitelktiems dkio subjektams, kuriy pajégumais jis remiasi, ir (ar) subrangovams, tai pat
kiekvieno iS5 nurodyty asmeny kontroliuojantiems asmenims ir (ar) pagal Sutartj teikiamoms
prekéms/Medziagoms/Jrangai (jskaitant jy sudedamasias dalis) ir jy gamintojams, teikiamoms paslaugoms
ir jas teikiantiems asmenims néra taikomos Lietuvos Respublikoje jgyvendinamos sankcijos (toliau —
sankcijos), jskaitant Jungtiniy Amerikos Valstijy sankcijas, kaip tai apibréZta Lietuvos Respublikos ekonominiy
ir kity tarptautiniy sankcijy jgyvendinimo jstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sagjungos ir Lietuvos
Respublikos teisés aktuose (bent vienai i$ taikomy sankcijy).

Pasikeitus aplinkybéms, nurodytoms Sutarties Bendryjy salygy 2.1.3, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.6. 2.2.7
punktuose, Salis jsipareigoja apie tai rastu informuoti kitg Salj ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas.
Nepateikus visos 2.1.3,2.2.2,2.2.4, 2.2.6. 2.2.7 punktuose nurodytos informacijos per nustatytg terming,
pasekmés atitenka Saliai nejvykdZiusiai $iy jsipareigojimy.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 2.1 — 2.2 punktuose nurodyty pareiskimy Sutarties
sudarymo dieng yra tikras ir teisingas.

SUTARTIES AISKINIMAS

Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme, ir
atvirksciai.

Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skaicCiais ir Zodziais, vadovaujamasi zodine reikSme. Jei
mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo Zodziais, teisingu
laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais

Darby atlikimo trukmé ir kiti terminai yra skaiCiuojami kalendorinémis dienomis ir kalendoriniais
ménesiais, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

KAINODAROS TAISYKLES

Sutarciai taikomas Sutarties kainos apskaiciavimo budas nurodytas Sutarties Specialiosiose saglygose.
Sutarties Specialiosiose sglygose nurodytas Sutarties kainos apskaiiavimo bidas nustatomas ir
taikomas, vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta 2017 m. birzelio 28 d.
ViesSuyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-95 (ar jj keiCian€iu jsakymu).

Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty pridétinés
vertés mokescio dydis, Sutarties kaina be PVM, kurig Rangovas nurodé Pirkimui, dél to nebus kei¢iama,
t. y. UZsakovas, uz tinkamai pagal Sutartj atliktus ir perduotus Darbus, mokés Rangovui kaing, kuri bus
lygi sumai, gautai prie Sutarties kainos be PVM pridéjus PVM, apskaiciuotg pagal naujai patvirtintg tarifa,
nebent galiojantys Lietuvos Respublikos teisés aktai numatyty kitaip.

| Sutarties kaing (fiksuotg jkainj arba fiksuotg kaing) yra jskaiciuota visy Darby kaina, jskaitant darbo
jégos, mechanizmy darbo ir medziagy kaing, visas su dokumenty, kuriy reikalauja UZsakovas, rengimu
bei pateikimu susijusias iSlaidas, aprdpinimo jrankiais, reikalingais Darbams atlikti, iSlaidas. | Sutarties
kaing taip pat jskaiCiuoti visi mokesciai ir rinkliavos, taikomiems Lietuvoje / kitoje valstybéje, kurios gali
atsirasti vykdant Sutartj.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus ir / arba pirkti papildomas
medziagas, kuriy Rangovas nenumate sudarydamas Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra
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bdtini Siai Sutargiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka ir / arba perka papildomas
medziagas savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir / ar kity) saskaita.
Tuo atveju, jeigu batina atlikti papildomus darbus ir / arba pirkti papildomas medziagas, kuriy Rangovas,
sudarydamas Sutartj, neturéjo ir negaléjo numatyti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.685 str. 2 d., Rangovas turi teise reikalauti pakeisti Sutarties kaing tik tuo atveju, kai Sutarties kaina
dél nuo Rangovo nepriklausanciy priezascCiy (dél papildomy darby/papildomy medziagy poreikio, kurj
lemé nuo Rangovo nepriklausancios priezastys) padidéjo daugiau kaip 15 (penkiolika) procenty.
Papildomi darbai ir / arba papildomos medziagos, tai betarpiSkai su Sutarties vykdymu susije darbai ir /
arba medziagos, be kuriy Sutarties tinkamas jvykdymas tampa nejmanomas (8i nuostata taikoma
Fiksuotos kainos sutartims).
Jeigu Sutartyje yra pateikti Darby kiekiy ziniaras€iai, laikoma, kad jie apytikriai ir neturi bati laikomi
faktiniais ir tiksliais Darby (medziagy) kiekiais. Jei Rangovo atlikty Darby faktinis kiekis skiriasi nuo
nurodyto perkamo kiekio (nurodyto Darby kiekiy Ziniarastyje ar kitame dokumente), laikoma, kad Sie
didesni ar mazesni Darby kiekiai buvo jskai€iuoti j mokéting pagal Sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo
faktinio atlikty Darby kiekio Sutarties kaina negali bati keiCiama. Jei nesikei¢ia Darby apimtys, didesni
atlikty Darby (medziagy) kiekiai nelaikomi papildomais darbais (papildomomis medzZiagomis), o atlikti
mazesni kiekiai — atsisakomais darbais (8i nuostata taikoma Fiksuotos kainos sutartims).
Uz Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties,
Uzsakovas neatlygina. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per UzZzsakovo nurodytg terming
neatlygintinai pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus, prieSingu atveju tai atlieka UZsakovas
Rangovo sgskaita.
Rangovas pilnai prisima Darby pabrangimo bei medziagy kainy kilimo rizikg ir patvirtina, kad yra tai
jvertines, pateikdamas savo pasitlymg pirkimui, iSskyrus atvejus, kai, vadovaujantis Sutarties Bendryjy
salygy 4.9 p., Sutarties kaina (jkainiai) gali bati perskaiciuojama (-i).
Kai darby' atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 6 (Sesi) ménesiai ar ilgesnis (Sutarties kaina
(fkainiai) neperZzidrima (-i), kai darby atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra trumpesnis nei 6 (SeSi)
meénesiai), kaina (jkainiai) gali bati perskaiiuojama (-i) tik esant toliau nurodytoms sglygoms:
Pirmas Sutarties kainos (jkainiy) be PVM perskaiCiavimas gali bati atliekamas jsigaliojus Sutarciai pagal
vienos i§ Sutarties Saliy rasytinj prasyma, perzidréti Sutarties kaing (jkainius), tadiau ne ankséiau kaip
po 6 (Sesiy) ménesiy [kai darby’ atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 12 (dvylika) ménesiy ar
ilgesnis] | po 3 (trijy) ménesiy [kai darby’ atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 6 (Sesi) ménesiai
ar ilgesnis, bet trumpesnis nei 12 (dvylika) ménesiy] po pasitlymy? pateikimo pirkime termino pabaigos
dienos.
Po to Sutarties kaina (jkainiai) be PVM gali bati perzidrima (-i) ne dazniau negu kas 6 (Sesis) ménesius
[kai darby’ atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 12 (dvylika) ménesiy ar ilgesnis] | kas 3 (tris)
ménesius [kai darby’ atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 6 (Sesi) ménesiai ar ilgesnis, bet
trumpesnis nei 12 (dvylika) ménesiy] po paskutinio Sutarties kainos (jkainiy) perskai€iavimo (Paskutiniu
Sutarties kainos (jkainiy) perskaisiavimu laikomas paskutinio Sutarties Saliy sudaryto susitarimo dél
Sutarties kainos (jkainiy) perZzidréjimo jsigaliojimas).
Perzidros momentas yra Salies prasymo kitai Saliai, perzitréti Sutarties kaing (jkainius), gavimo diena.
Rangovui mokétinos sumos be PVM gali bati perzitrimos tik tiems darbams, kurie néra faktiskai atlikti iki
praSymo perzidréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos, o, jei kartu su darbais perkamos ir
paslaugos, uz Sias paslaugas (pavyzdziui, techninio, darbo projekto parengima (projektavimo paslaugos)
ir pan.) mokétinos sumos neperskaiciuojamos. Vélesnis kainy arba jkainiy perskaic¢iavimas negali apimti
laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskaiciavimas.
Jeigu darbai véluoja dél Rangovo kaltés (Rangovo atsilikimo nuo darby vykdymo grafiko ar pan.),
uzdelsty darby kaina (jkainiai) néra perskaiciuojama (-i) dél kainy lygio kilimo, ta€iau yra perskaic¢iuojama
(i) dél kainy lygio kritimo Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis.
Po to, kai Salys sudaro susitarimg dél Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimo, perskaigiuota kaina
(ikainiai) be PVM taikoma (-i) darbams, kurie nebuvo faktiskai atlikti iki Salies pradymo kitai Saliai
perzidréti kaing (jkainius) gavimo dienos.
Sutarties kaina (jkainiai) be PVM gali biti perskai¢iuojama (-i) pagal vienos i§ Sutarties Saliy rasytinj
prasyma, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.It) kas ménesj skelbiamo

1 Statybos rangos darby atlikimo terminas nurodytas Sutarties Specialiosiose salygose.

2 Jeigu pirkime pagal pasirinktg pirkimo vykdymo bidg buvo numatytas galutiniy pasidlymy teikimas, tada visoje Sutartyje vartojamos
sgvokos pasillymas/pasidlymai reiskia ,galutinj pasitlyma/galutinius pasitlymus®.

3 Fiziskai nejvykdyti (neatlikti) darbai.



Statybos sgnaudy elementy kainy indekso statiniy grupés ,Inzineriniai statiniai“ (haudojami duomenys
i$ lentelés eilutés ,Inzineriniai statiniai) (toliau — Indeksas):

4.9.7.1. pokycio koeficientas (K) yra didesnis nei 1,05 (K>1,05) arba mazesnis nei 0,95 (K<0,95)*%

4.9.7.2. pokycio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 — 1,05 (0,95 < K < 1,05) ir Sutarties kaina
(jkainiai) Sios Sutarties nustatyta tvarka jau buvo perskaiCiuota (-i) anksCiau (t.y. jau buvo atliktas
Sutarties kainos (jkainiy) perskaiciavimas), tada iki praSymo perziaréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo
dienos faktiSkai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM yra perskaic€iuojama (-i) j Rangovo pasitlyme
pateiktg Siy darby kaing (jkainius) be PVM>. Jei Indekso pokycio koeficientas (K) yra intervale (imtinai)
tarp 0,95 — 1,05 (0,95 < K < 1,05) ir Sutarties kaina (jkainiai) nebuvo Sios Sutarties nustatyta tvarka
perskaiCiuota (-i) anksCiau (t.y. dar nebuvo atliktas nei vienas Sutarties kainos (jkainiy)
perskaiciavimas), tada iki praSymo perzidréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos faktiSkai neatlikty
darby kaina (jkainiai) be PVM yra neperskaiciuojama (-i).

4.9.8. Indekso pokycCio koeficientas (K) apskaiiuojamas pagal Sutarties Bendryjy salygy 4.9.9 punkte
pateiktg formule.

4.9.9. Sutarties Salys patvirtina, jog prisiima 0,05 kainy Indekso pokygio koeficiento padidéjimo/sumazéjimo
rizikg. Sutarties kainos (jkainiy) perzitros metu Indekso pokycio koeficientui (K) iSeinant i$ intervalo
0,95 — 1,05 (imtinai) riby skaiciuojant patikslintg Indekso pokycio koeficientg (Kp; Ku) yra atimama (jei
Indekso pokyc€io koeficientas yra didesnis nei 1,05 (Indekso pokycio koeficientas (K) > 1,05)) arba
pridedama (jei Indekso pokycio koeficientas yra mazesnis nei 0,95 (Indekso pokycio koeficientas (K) <
0,95)) 0,05 jo dalis, kaip Sutarties $aliy prisiimta rizika®. ki praSymo perzitréti Sutarties kaing (jkainius)
gavimo dienos faktiS8kai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM, kai (K)>1,05 arba (K)<0,95,
perskaiCiuojama (-i) Siy faktiSkai neatlikty darby verte’ be PVM (visiems Sutarties kainos (jkainiy)
perskaiciavimams (kiekvienos Sutarties kainos (jkainiy) perzidiros metu) taikoma Siy faktiskai neatlikty
darby verté be PVM, kuri buvo pateikta Rangovo pasidlyme, ir Si neatlikty darby verte be PVM
dauginama i$ patikslinto Indekso pokycio koeficiento (Kp; Ku)) dauginant i$ patikslinto Indekso
pokycio koeficiento (Kb; Km), kuris apskai€iuojamas pagal toliau nurodytas formules:

K = (IPb / IPr)

Kur:
K — Indekso poky¢€io koeficientas, kuris nurodomas ir taikomas 4 (keturiy) skaiciy po kablelio tikslumu;

IPr—Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje, t. y. pasitlymy pateikimo pirkime termino pabaigos ménesiui
taikomas paskelbtas Indeksas;

IPb — Indekso reik§meé laikotarpio pabaigoje, t. y. Sutarties Salies radytinio prasymo (kai jgyta tokia
teisé pagal Sios Sutarties nuostatas), perzitréti Sutarties kaing (jkainius), gavimo dieng paskelbtas?
Indeksas.

4 Sutarties kainos (jkainiy) perzitrai taikomas patikslinto Indekso pokycio koeficiento (Kp; Kwu) skaiCiavimas.

> Pavyzdziui, Indekso reikdmé laikotarpio pradzioje - 110,10, Indekso reikdmé laikotarpio pabaigoje - 116,10. Tokiu atveju, pritaikius
formules K ir Kp, apskaiciuojame, kad pirmojo laikotarpio patikslintas Indekso pokycio koeficientas yra 1,0045 (jvertinus 0,05 dal)) ir Sis
patikslintas Indekso pokycio koeficientas (Kp) taikomas Sutarties kainos (jkainiy) perskaiCiavimui iki kito perskaiciavimo (jei toks baty).
Kito (antrojo) laikotarpio Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje - 113,10 ir apskaic¢iavus Indekso pokyc€io koeficientg (K) gauname
rezultatg - 1,0272 (K=113,10/110,10=1,0272), tokiu atveju Indekso pokycio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 — 1,05, tada
iki prasymo perzitréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos faktiskai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM perskaic¢iuojama (-i) j
Rangovo pasillyme pateikta Siy faktiSkai neatlikty darby kaing (jkainius) be PVM (t. y. iki praSymo perzidréti Sutarties kaing (jkainius)
gavimo dienos faktiSkai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM po perziiros bus lygi (-is) Rangovo pasitlyme pateiktai Siy faktiSkai
neatlikty darby kainai (jkainiams) be PVM).

6 Pavyzdziui, Indekso reik8mé laikotarpio pradZioje - 110,10, Indekso reikS§mé laikotarpio pabaigoje - 116,10. Tokiu atveju, pritaikius
formules K ir Kp apskai¢iuojame, kad pirmojo laikotarpio patikslintas Indekso pokyc¢io koeficientas yra 1,0045 ir Sis patikslintas Indekso
pokycio koeficientas (Kp) taikomas Sutarties kainos (jkainiy) perskai€iavimui iki kito perskaiciavimo (jei toks baty). Kito (antrojo) laikotarpio
Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje - 117,10. Tokiu atveju, pritaikius formules K ir Kp apskai€iuojame, kad antrojo laikotarpio
patikslintas Indekso pokycio koeficientas yra 1,0136 ir Sis patikslintas Indekso pokycio koeficientas (Kp) taikomas sutarties kainos (jkainiy)
perskaiciavimui iki kito perskaiciavimo (jeigu toks baty) (ir atitinkamai taip toliau).

7 Kiekvienos Sutarties kainos (jkainiy) perziros metu (pirmos, antros ar kt.) faktiSkai neatlikty darby verté be PVM lygi Rangovo pasiilyme
pateiktai Siy darby vertei be PVM ir minéta neatlikty darby verté be PVM kiekvienos perzilros metu yra dauginama i$ patikslinto Indekso
pokycio koeficiento (Kp; Kwu).

8 Sutarties Salies rasytinio prasymo perzidréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dieng paskutinis Zinomas Indeksas.



Jei K yra didesnis nei 1,05, tuomet yra atimama 0,05 jo dalis ir apskaiiuojamas patikslintas Indekso
pokyc¢io koeficientas Kp:

Ko =K-0,05

Jei K yra mazesnis nei 0,95, tuomet yra pridedama 0,05 jo dalis ir apskai€iuojamas patikslintas Indekso
poky¢io koeficientas Kw:

Km=K+ 0,05
Kur:

Kb; Km— patikslinto Indekso pokyéio koeficientai.

4.9.10. Jei pirkimui buvo taikoma fiksuoto jkainio kainodara perkant pagal poreikj, nevirSijant maksimalios
pirkimui skirtos 1€éSy sumos (kai Si suma buvo iSvieSinta pirkimo dokumentuose), pradiné Sutarties
verté/Sutarties kaina néra perskaifiuojama. Siuo atveju perskaiCiuojami tik jkainiai, jei teisé juos
perskai€iuoti atsiranda pagal Sutarties Bendryjy salygy 4.9 punkto nuostatas.

4.9.11.Dél perskaiciuotos (-y) Sutarties kainos (jkainiy) be PVM Sutarties Salys sudaro jgalioty atstovy
pasiradytg susitarima, t. y. radytinj susitarimg prie Sutarties. Susitarime dél Sutarties kainos (jkainiy)
perzidros turi bati nurodyta: Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje ir jo nustatymo data, Indekso reikSmé
laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo data, Indekso poky¢io koeficientas (K), patikslintas Indekso poky¢io
koeficientas (Kp, Ku), perskai€iuota fiksuotos kainos suma arba perskaiciuoti fiksuoti jkainiai (jskaitant
Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarastyje nurodytas kainas/nurodytus jkainius), perskaiciuota
pradiné Sutarties verté bei kita perskai¢iavimui reikSminga informacija.

4.9.12. Susitarimas dél perskaiCiuotos (-y) Sutarties kainos (jkainiy) Saliy turi bati sudarytas per 15 (penkiolika)
darbo dieny nuo Salies pateikto tinkamo pradymo (su pagrindZian€iais dokumentais) perskaiciuoti
Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos.

4.10. Darby, kurie yra batini Sutar€iai jvykdyti ir kuriy Rangovas neturéjo ir negaléjo numatyti Sutarties
sudarymo metu, ir atsisakomy Darby kaina (Sutarties Bendruyjy salygy 20 skyriuje numatytas Sutarties
pakeitimo pagrindas dél atsisakomy Darby) nustatoma taikant Zemiau pateikiamus buadus prioritetine
tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk$€iau esantj btdg, gali blti taikomas Zemiau esantis bldas:

4.10.1. pritaikant Rangovo pasitlyme Darby kiekiy Ziniaras€iuose nurodytus Darby jkainius;

4.10.2.jei jmanoma, iSskai€iuojant kainos dalj i Sutartyje jkainotos atskiros objekto sudedamosios dalies ar
numatyto jkainio;

4.10.3. pritaikant Rangovo pasitlyme Darby kiekiy Ziniaras¢iuose numatytus panasiy Darby jkainius. Panasius
darbus turi pagrjsti ir nustatyti Uzsakovas.

4.10.4.jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokesc¢io ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir
jrenginiy, mechanizmy eksploatacijos sgnaudas, statybvietés) bei netiesiogines (pridétines, pelno)
iSlaidas pagal 2017 m. birzelio 28 d. VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-
95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy
apskaiciavimo taisyklés® nuostatas (Sutarties keitimo metu aktuali redakcija).

MOKEJIMY SALYGOS

5.1. Apmokeéjimai vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidZiami atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.

5.2. UzZsakovas uz atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu | Sutarties Specialiosiose
sglygose Rangovo rekvizituose nurodyta arba kitg Rangovo rastu nurodytg banko sgskaitg, jeigu
Rangovas yra perleides treCiajam asmeniui (finansuotojui) savo piniginj reikalavima, kylantj i$ Sutarties,
ir apie tai prane$es UzZsakovui.

5.3. UzZsakovas, pasirases Rangovo pateiktg galutinj ir (arba) tarpinj Darby perdavimo-priémimo aktg, apie
tai nedelsdamas informuoja Rangova. Moké&jimai yra vykdomi per Sutarties Specialiyjy salygy 2.5 punkte
nurodytg terming po Darby perdavimo-priémimo akty pasiraSymo, tik uz tinkamai ir kokybiskai atliktus
Darbus ir pasiradyto Darby perdavimo-priemimo akto pagrindu iSradytos PVM saskaitos-faktdros,
atitinkancios Sutarties Bendrosiose sglygose nurodytus reikalavimus priemimo per informacine sistemag
,E. saskaita“ dienos.

5.4. Salims pasirasius Darby priémimo — perdavimo akta, Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 2 (dvi)
darbo dienas pateikti PVM saskaitg-faktlrg. Jei sgskaita faktlra iSraSoma uz per Ataskaitinj laikotarpj
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atliktus Darbus, tokia sgskaita faktdra turi bati pateikta ne véliau kaip iki einamojo ménesio paskutinés
darbo dienos Sutarties Bendruyjy salygy 5 skyriuje nustatyta tvarka. Jei PVM sagskaita-faktira, iSrasSyta
einamojo ménesio data, pateikiama véliau kaip po kito ménesio 1 (pirmos) darbo dienos, ji j UZsakovo
apskaitg bus jtraukiama ta data, kuria bus uzregistruota pas Uzsakova. Visas iSraSytas PVM saskaitas
faktiras, sgskaitas faktdras, kreditinius dokumentus, avansines saskaitas Rangovas privalo pateikti
UZsakovui elektroniniu bidu. PVM saskaitos faktiros, sgskaitos faktiros, kreditiniai dokumentai ir
avansinés sagskaitos, atitinkancios Europos elektroniniy saskaity faktary standarta, teikiamos Rangovo
pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy sgskaity faktiiry standarto neatitinkancios elektroninés
PVM sgskaitos faktiros, sgskaitos faktdros, kreditiniai dokumentai ir avansinés sgskaitos teikiamos tik
naudojantis informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis. Kitomis nei ,E. sgskaita" priemonémis
elektroninés PVM sgskaitos-faktiiros, sgskaitos-faktdros, kreditiniai dokumentai ir avansinés saskaitos
gali bati laikomos pateiktomis tinkamai tik esant ,E. saskaita” sistemos trikdziams dél kuriy pateikti
dokumenty néra galimybés. PraneSdamas apie tokius trikdzius Rangovas privalo pateikti tai
pagrindzian€ius jrodymus. Tik UZsakovui jvertinus pateiktus jrodymus ir dél sistemos trikdZiy sutikus
priimti dokumentus kitu bidu Rangovas gali juos pateikti ne per ,E. saskaita” sistema. Trikdzius pasalinus
Rangovas pakartotinai dokumentus privalo pateikti per ,E. sgskaita“ sistemg. Rangovo iSraSoma PVM
sgskaita-faktdra privalo atitikti Lietuvos Respublikos jstatymy reikalavimus. Be to, Rangovo iSraSomoje
PVM sgskaitoje-faktiroje papildomai privalo biti nurodyta Sutarties ir Darby perdavimo-priémimo akto
numeris ir data (jeigu suteiktas, nurodomas konkretaus projekto kodas ir pavadinimas) bei Saliy
atsakingy asmeny kontaktai.

Jei PVM sumai, iSskirtai Rangovo pateiktoje UZzsakovui PVM sgskaitoje-faktiroje, taikomos Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo 96 str. 1 d. (su vélesniais pakeitimais ir papildymais)
nuostatos, jose nustatyta tvarka UZsakovas iSskaito ir j valstybés biudZzetg sumoka Rangovo PVM
sgskaitoje fakturoje iSskirtg PVM sumg ir Rangovui atsiskaito, pervesdamas sumg be PVM. Darbams,
kuriems taikomos Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo 96 str. 1 d. (su vélesniais
pakeitimais ir papildymais) nuostatos ir kuriems netaikomos $ios nuostatos privalo bati iSraSomos
atskiros PVM saskaitos-fakttros.

Tuo atveju, jei Rangovo pateikta PVM saskaita-faktiira neatitinka Sutarties Bendryjy salygy 5.4 punkto
reikalavimy, Uzsakovas tokiag PVM saskaitg faktlrg grgzina tikslinti Rangovui.

Jeigu Sutarties Specialiosiose sglygose numatyta, kad uz Darbus ar jy dalj mokama avansiniu mokéjimu,
UZsakovas uz Darbus ar jy dalj sumoka per Sutarties Specialiujy salygy 2.5 punkte nurodytg terming
avansiniu mokejimu, Rangovui pateikus Uzsakovui priimting avansinio mokéjimo grgzinimo uztikrinimg
(avansinio mokéjimo sglygos nustatytos Sutarties Specialiosiose salygose) ne mazesnei nei visa
avansinio mokéjimo suma ir iSankstinio apmokéjimo saskaitg, kuri pateikiama UZsakovui per ,E.
sgskaita“ svetaine. Jeigu avansinio (iSankstinio) mokéjimo Rangovas atsisako rastu, avanso grgzinimo
uztikrinimas nereikalingas.

RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

Rangovas turi teise:

jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir medziagoms saugoti;
laikydamasis saugos bei visy kity norminiy ir UZzsakovo priimty norminiy dokumenty reikalavimy, patekti
j statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti Darbams reikalingas statybines medziagas, gaminius,
jrengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technikg;

. gauti visg informacija, reikalingg vykdyti Sutartj;

gauti Sutartyje numatytg atlyginimg uz tinkamai ir laiku atliktus Darbus.

Rangovas jsipareigoja:

per Sutartyje nurodytg Darby atlikimo terming jvykdyti Darbus kaip numatyta Sutartyje ir iStaisyti Darby
atlikimo defektus (jei tokiy baty);

jrengti ir eksploatuoti statybviete taip, kaip tai numato DarbovieCiy jrengimo statybvietéje nuostatai,
patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro jsakymu Nr. A1-22/D1-34;

prieS pradédamas atlikti Darbus, gauti visus Darbams atlikti reikiamus leidimus, sutikimus, pazymas,
pazyméjimus, licencijas ir suderinimus — tiek i§ Uzsakovo, tiek i$ treCiyjy asmeny bei institucijy ir jstaigy
(jskaitant, bet neapsiribojant, jeigu Darbai vykdomi geleZinkelio zonoje, aktg-leidimg vykdyti Darbus
veikianCioje geleZinkelio zonoje pagal 2000 m. gruodzio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus jsakymu Nr. 346 patvirtinty Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje DT 5-
00 reikalavimus, gauti leidimus atlikti Darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rySiy linijy,
magistraliniy vamzdyny), gatviy vaziuojamoje dalyje, eksploatuojamuose keliy ruozuose, nutiesty
pozeminiy komunikacijy vietose ir kt.), iSskyrus tuos, kuriuos pagal Sutartj aiSkiai jsipareigoja pateikti
Uzsakovas. Rangovas taip pat jsipareigoja apie Darbus informuoti reikiamas tarnybas, zinybas, kitas
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institucijas, jeigu tai batina padaryti pagal teisés aktus arba kitus imperatyvius dokumentus. Taip pat, tuo
atveju, kai Rangovas pagal Sutartj turi parengti darbo projektg, nepradéti vykdyti Darby ar jy dalies tol,
kol UZsakovas nepatvirtins darbo projekto ar atitinkamo jo dalies;

jsakymu (ar kitu tvarkomuoju dokumentu) paskirti teisés akty nustatyta tvarka atestuotg statinio statybos
vadovg (arba vadovus), bendryjy darby vadovg (arba vadovus) bei ne maziau kaip 3 darbuotojus
turinCius teise vykdyti signalininko pareigas, ir iki Darby pradzios UzZsakovui pateikti statybos vadovy
paskyrimo jsakymo ir jy turimy atestaty (jei Sie atestatai nebuvo teikti pirkimo metu), AB ,Lietuvos
gelezinkeliai“ iSduoty signalininky ir P-26 formos pazyméjimy bei pazyméijimo, patvirtinancio teise dirbti
darbg, susijusj su gelezinkelio eismu pagal 2020 m. gruodzio 22 d. jsakymg Nr. 2BE-420 ,Dél fiziniy
asmeny, pageidaujanciy dirbti darbg, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusj su geleZinkeliy transporto
eismu, Ziniy tikrinimo tvarkos apraso patvirtinimo” (su vélesniais pakeitimais ir papildymais), kopijas;
teisés akty nustatyta tvarka pildyti statybos darby zurnalg;

kai tam tikrus Darbus atlieka subrangovai, sudaryti jiems sglygas pildyti statybos darby Zurnalg, kad
Rangovas galéty fiksuoti atliktus Darbus kaip to reikalauja teisés aktai;

matomoje vietoje jrengti stendg su informacija apie vykdomus Darbus ir pakabinti iSankstinj praneSimg
apie Darby pradzig;

iki Darby pradzios aptverti Statinio statybos aikStele pagal teisés aktuose numatytus reikalavimus;
naudoti statybviete tik pagal paskirtj, uztikrinti eismo saugumag, garantuoti teisétg bei saugy darba,
prieSgaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybvietéje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judan&iy Zmoniy
apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy, o taip pat nepaZzeisti tre€iyjy asmeny interesy, savo
jégomis ir leSomis spresti visas problemas, susijusias su privaZiavimu j darbo vietg per treciyjy asmeny
teritorijg bei su treciyjy asmeny turto sugadinimu;

nustatytu laiku pradeti, kokybisSkai atlikti, uzbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka perduoti UZzsakovui visus
Sutartyje nurodytus Darbus ir savo sgskaita iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui
ir / ar per garantinj laikotarpj;

jeigu tai numatyta Techninéje specifikacijoje ir (arba) Sutarties Specialiosiose salygose (ar jy prieduose),
parengti bei Sutarties ir teisés akty nustatyta tvarka suderinti Statinio projektine dokumentacija;

Darbus atlikti pagal Darby vykdymo grafika, kuris turi bdti suderintas per Sutarties Specialiyjy salygy
3.4. punkte nurodytg terming. Jeigu dalies Darby arba kity Rangovo prievoliy, numatyty Sioje Sutartyje,
atlikimo terminai néra apibrézti Darby vykdymo grafike, juos Rangovas privalo vykdyti tokiais terminais,
kad bty laiku jvykdyti Darby vykdymo grafike numatyti Darbai. Uzsakovui nustacius bet kokj vélavimg
pagal Darby vykdymo grafikg ir Rangovui nelikvidavus tokio vélavimo per 5 (penkias) darbo dienas,
UZsakovas turi teise pareikalauti Rangovo, o pastarasis privalo savo rizika, be jokio papildomo
uzmokescio, iki bus tinkamai likviduotas nustatytas atsilikimas nuo Darby vykdymo grafiko, organizuoti
bei vykdyti Darbus Uzsakovo nurodytu laiko rezimu (visomis dienomis (jskaitant poilsio dienas),
nepertraukiamai 24 val. per parg ir kt.) bei UZzsakovo nustatytu Darby vykdymo pajégumu (Rangovo
leSomis pasitelkiant papildomas UZsakovo nurodytas priemones, jrangg, medziagas, darbo jégg bei
subrangovus). Siame punkte numatyty priemoniy jgyvendinimas neatleidzia Rangovo nuo kity prievoliy
pagal Sutartj vykdymo (tame tarpe netesyby mokeéjimo, garantiniy jsipareigojimy, Darby kokybés
uztikrinimo, nuostoliy atlyginimo ir kt.);

uztikrinti, kad visu Sutarties galiojimo laikotarpiu Darby vykdymo grafike numatytomis darbo dienomis
sutartinius jsipareigojimus nepertraukiamai vykdyty pakankamai Rangovo kvalifikuoty darbuotojy;
nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie visus vykdant Sutartj patiriamus arba gresian€ius sunkumus,
Darby atlikimo uzdelsimg (numanomg trukme ir priezastis), kurie galéty saglygoti tai, jog Rangovas
nespés iki galutinio Darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy arba i§ esmés atsiliks nuo
tarpiniy Darby vykdymo grafike nustatyty terminy;

Darbus, kurie turi bati atliekami veikianCiame gelezinkelyje arba $alia jo, atlikti tik eismo pertrauky metu.
Sie darbai apima visus darbus, kuriy negalima atlikti netrukdant eismui arba kuriuos atliekant pazeidziami
minimalds gabaritai, nurodyti saugumo ir kitose taisyklése. KonkreCiy eismo pertrauky trukmé yra i$
anksto derinama su UZsakovu ir jos yra suteikiamos pagal AB ,LTG Infra“ generalinio direktoriaus 2022
m. spalio 13 d. jsakymu Nr. ]S(INFRA)-143/2022 patvirtintas Gelezinkeliy transporto eismo pertrauky
suteikimo taisykles (su vélesniais pakeitimais ir papildymais) ir kitus galiojancius teisés aktus. Rangovui
nesuteikiama neribota teisé naudotis statybviete;

atlikdamas Darbus 3alia veikiancio gelezinkelio Rangovas privalo vadovautis 2015-06-04 AB ,Lietuvos
gelezinkeliai“ generalinio direktoriaus jsakymu Nr. |-467 patvirtintu Rangovy darby atlikimo statybvietése
Salia veikiancCio geleZinkelio ir eismo saugos uztikrinimo tvarkos aprasu arbg jj pakeisianciu dokumentu
i5 anksto, bet ne véliau, kaip prie§ 2 darbo dienas, rastu informuoti UZzsakovg apie statybvietéje
dirbsian€ius subrangovus. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako Uzsakovui uz
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subrangovy prievoliy nejvykdymag ar netinkamg jvykdymag bei atlygina UzZsakovo nuostolius, kuriuos
padaré vykdydami Sutartj subrangovai;

Darbus organizuoti taip, kad jy atlikimas netrikdyty normalaus UZsakovo jmonés darbo;

Darbus atlikti pagal Rangovui pateiktg Technine specifikacijg ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose
nurodytus reikalavimus;

nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamos informacijos gavimo dienos,
rastu informuoti UZsakovg apie pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus UZsakovo reikalavimuose
(projektinéje dokumentacijoje) bei Nurodymuose ir pateikti siilymus kaip jy iSvengti ar iStaisyti;

savo saskaita, uzsisakyti ir atsivezti visas Medziagas ir Jrangg, reikalingus Sutartyje numatyty Darby
atlikimui;

Darby vykdymui naudoti Medziagas ir Jrengimus, atitinkanCius Techninéje specifikacijoje (projektinéje
dokumentacijoje) ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

UZsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to paaiskéja,
kad Darbai neatitinka galiojanCiy statybos normy ir reikalavimy ir / arba Techninés specifikacijos
(projektinés dokumentacijos), visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy
defekty Salinimu) apmoka Rangovas;

savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Sutarties
salygy (jskaitant Sutarties priedus) reikalavimuy;

iki galutinio atlikty Darby perdavimo Uzsakovui, atsakyti uz statybvietés, Jrengimy, Medziagy apsauga,
taip pat uz asmeny ir jy nuosavybés apsaugag tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomy
ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo atliekamiems Darbams padarytiny nuostoliy, Zalos,
nepriklausomai nuo jy atsiradimo priezasciy, taip pat apsaugant Uzsakova, jo darbuotojus bei bet kokius
kitus tre€iuosius asmenis ir jy turtg nuo pavojaus ar zalos, kuri gali kilti dél netinkamo Siy materialiniy
vertybiy saugojimo;

visas Rangovui vykdant Darbus atsiradusias atliekas (Siuksles), nedelsiant (visais atvejais iki kiekvienos
darbo dienos pabaigos) nugabenti j atlieky rasiavimui skirtas statyby aikStelés vietas bei patalpinti
specialiai tam skirtas talpyklas, ir ne reciau, kaip kartg per ménesj, iSvezti visas sukauptas atliekas i$
objekto ir priduoti atliekas (Siuk$les) priimandioms jmonéms teisés akty nustatyta tvarka. Uzbaigus
Darbus, per 5 (penkias) darbo dienas, bet ne véliau kaip iki galutinio Darby priémimo — perdavimo akto
pasiraSymo, savo léSomis sutvarkyti Statinio aplinka, paSalinti savo Darby atliekas bei statybos Siuksles,
iSgabenti nepanaudotas MedZiagas, Jrengimus, pasalinti statybine technikg, sutvarkyti bei atstatyti Darby
metu suardytas statyby aikstelés vietas bei greta esancius Rangovo naudotus statinius / objektus;
tinkamai bendradarbiauti su Uzsakovu, jo atstovais, kitais Uzsakovo ar treCiyjy asmeny paskirtais
rangovais ar 8iy rangovy pasitelktais subrangovais, statybos techninés prieZiros vadovu, projekto
vykdymo prieZzilros vadovu ir kitais statybos proceso dalyviais;

savo rizika iSkrauti, pagal gamintojo laikymo sglygas sandéliuoti ir saugoti j objektg pateiktas visas
Darbams reikalingas medZziagas, priemones, gaminius, dirbinius, jrenginius, komplektuojancias detales,
statybos technikag;

dalyvauti Uzsakovo/techninio prizidrétojo organizuojamuose ir protokoluojamuose gamybiniuose
pasitarimuose ir jy metu pateikti iSsamig ataskaitg apie Darbus, jy progresa, su Darby jvykdymu
susijusias problemas ir jy Salinimo priemones, atsakyti j uZduodamus klausimus;

vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms Uzsakovo Nurodymus;

nenaudoti Uzsakovo paslaugy zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be iSankstinio
rastiSko Uzsakovo sutikimo;

uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo, turéety priéjimg prie visy vykdomy Darby ir
suteikti jam visas galimybes apzitréti atliekamus Darbus, patikrinti ir iSbandyti visas naudojamas
medziagas;

padéti ir suteikti galimybe UZsakovui ar jo jgaliotam asmeniui susipazinti su visais jrasais statybos darby
zurnale bei medziagy kokybés deklaracijomis, kad jis galéty tinkamai patikrinti atliekamy Darby kokybe.
Neatsizvelgiant j tai, tinkama Darby kokybés kontrolé ir Darby kokybés uZztikrinimas yra viena esminiy
Rangovo pareigy, kurig Rangovas privalo savarankisSkai vykdyti, neatsizvelgiant j kitas Darby prieZitros
bei kontrolés formas, nes jos neatleidZzia Rangovo nuo atsakomybés uz netinkamg Darby vykdyma;
sudaryti reikiamas salygas, kad Darby statybos priezitros funkcijg vykdantys asmenys galéty tinkamai
ne véliau kaip pries 2 (dvi) darbo dienas iki paslépty darby vykdymo pradZios. Salys susitaria, kad Darbai,
kurie paslepia (uzdengia) kitus (jau atliktus) Darbus, gali bati vykdomi, tik jeigu paslepiami (uzdengiami)
priezilrg vykdantiems asmenims ir yra Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Uzsakovui, prie$ tai padarius
atitinkamy Darby iSpildomajg nuotraukg ir kitg iSpildomajg dokumentacija;



6.2.35.

6.2.36.

6.2.37.

6.2.38.

6.2.39.

6.2.40.

6.2.41.

rastu informuoti Uzsakova apie statybos technine priezilrg atliekanciy asmeny veikimg ar neveikima,
kuris trukdo Rangovui vykdyti Darbus;

savo léSomis ir rizika iki galutinio Darby perdavimo ir Statinio statybos uZbaigimo akto, dalyvaujant
atstovui, iSbandyti, patikrinti, suderinti, paleisti jrenginius, sistemas ir kt. Darby rezultatus, siekiant
patikrinti jy tinkama atlikimg bei kokybe, ir jforminti tai patvirtinan€ius protokolus ar kitus teisés aktuose
numatytus dokumentus. Jeigu UZsakovui kyla pagrjsty abejoniy dél Darby kokybés, jis turi teise
pareikalauti, kad baty atliktas pakartotinis bandymas (-ai). Jeigu iSbandymo rezultatas iSrySkina tam
tikrus Darby rezultato trikumus, neatitikimus teisés aktuose, statybos techniniuose reglamentuose,
Projekte, Darby dokumentuose ar Sutarties prieduose i8keltiems reikalavimams, netinkamg
funkcionavimg, netinkamg sistemy sureguliavimg ar defektus, UZsakovas turi teise atsisakyti priimti
Darbus, kol nebus pasalinti minéti trikumai ir kol tai nebus jrodyta patikimais bandymo rezultatais.
UZsakovas turi teise pasitelkti nepriklausomus ekspertus, kad pastarieji patikrinty Rangovo atliktus
bandymus bei bandymy protokolus. Jeigu nepriklausomi ekspertai nustatys, kad Rangovo atlikti Darby
rezultatai, sistemos funkcionavimas bei sureguliavimas neatitinka teisés aktuose, statybos techniniuose
reglamentuose, Projekte, Darby dokumentuose ar Sutarties prieduose iSkeltiems reikalavimams,
Rangovas jsipareigoja iStaisyti nustatytus trikumus ir padengti UZsakovo patirtas iSlaidas, susijusias su
nepriklausomos ekspertizés samdymu;

Darby vykdymo grafike nurodytais terminais, pagal Uzsakovo suteiktg jgaliojimg, Uzsakovo vardu atlikti
visus Lietuvos Respublikos teiseés aktuose numatytus veiksmus ir pateikti visus dokumentus, kad pagal
Sutartj pastatyto Statinio statyba baty uzbaigta ir pateikti UZzsakovui atitinkamos komisijos pasirasSytg
Statinio statybos uzbaigimo aktg ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng nuo jo pasiraSymo dienos;
per UZsakovo nustatytg terming atlyginti UZzsakovui visus nuostolius ar Zalg, susidariusius dél Rangovo
netinkamo Darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;

uztikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Rangovo ir jo subrangovy tiekiamos prekés, paslaugos ar darbai
nekels grésmés nacionaliniam saugumui (taikoma, kai Sutarties objektas, susijes su nacionaliniu
saugumu);

nedelsiant informuoti UZzsakova apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, dél kuriy Sutartis
gali neatitikti nacionalinio saugumo interesy (taikoma, kai Sutarties objektas, susijes su nacionaliniu
saugumu);

vadovaujantis galiojancCiais teisés aktais, mokéti mokescCius uz naudojimasi gelezinkeliy infrastruktdra ir
keliais;

6.3. Rangovas turi ir kitas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojaniuose teisés aktuose numatytas
teises ir pareigas.

6.4. Draudziama Rangovui fotografuoti ir / ar filmuoti statybviete be atskiro Uzsakovo sutikimo.

6.5. Draudziama Rangovui vieSai skelbti, publikuoti, kitaip platinti, parduoti ar kitaip perleisti statybvietéje
fotografuotg ir / ar filmuotg ar kitag medziagg, jskaitant atvaizdus, fotografijas ir video medziagg, neturint
UZsakovo sutikimy.

6.6. Rangovas yra atsakingas uz pasitelkiamy asmeny atvezimg j Darbo vietg ir iSvezimg i$ jos, uz jy
apgyvendinima, iSlaikymg, darbuotojy saugg ir sveikata.

7.1.
7.11.

7.1.6.
7.1.6.1

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

UZsakovas turi teise:

bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priziGréti atliekamy Darby eigg ir kokybe, Darby
vykdymo grafiko laikymasi, patikrinti medziagy, naudojamy Darbams, kokybe nuo Darby pradzios iki
visiS8ko objekto remonto uzbaigimo. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties ar projekto,
nesilaiko nustatyty statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise
pasinaudoti Sutarties Bendryjy salygy 11 skyriuje nurodytomis teisémis. Uzsakovo atstovas, atliekantis
Darby priezitra, leidZia arba neleidZia atidaryti kelius eismui po eismo pertraukos, kurios metu Darbus
atliko Rangovas ir nustato leisting traukiniy vaziavimo greitj po eismo pertraukos;

teikti Rangovui pastabas, pasitlymus, pageidavimus bei Nurodymus dél Darby atlikimo tvarkos;

kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty Darby kokybei jvertinti, kuriy iSvados Salims turéty privalomag
reikSme;

. i8skaityti Rangovui priskaiCiuotas netesybas i§ Rangovui mokétiny sumuy;
. laikantis Sutartyje nustatytos tvarkos, derinti bei teikti pastabas Rangovo parengtai projektinei

dokumentacijai;
sulaikyti pagal Sutartj privalomus atlikti mokéjimus Rangovui, jeigu:

. Rangovo atlikti Darbai turi trikumuy/defekty. Siuo atveju sulaikoma suma lygi Darby, turingiy

defekty/trikumy, vertei; mokéjimas sulaikomas iki Darby trikumy/defekty tinkamo pasalinimo;



7.1.6.2. Rangovas nesilaiko Sutartyje (kalendoriniame darby vykdymo grafike) nurodyty terminy; mokéjimas

sulaikomas iki atsilikimo nuo nustatyty terminy pasalinimo;

7.1.7. bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pareikalauti Rangovo pateikti pagrindZianius dokumentus dél
Rangovo, jo pasitelkty asmeny ar (ir) siGlomy prekiy (jskaitant jy sudedamasias dalis), ir jy gamintojy ir
Medziagy, Jrangos (jskaitant jy sudedamasias dalis) ir jy gamintojy, teikiamy paslaugy ir jas teikianciy
asmeny atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams ir (ar) VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatoms,
jskaitant 45 straipsnio 2' dalj, Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo nuostatoms, jskaitant 58
straipsnio 4" dal;j ir (ar) dél sankcijy (ne)taikymo. Rangovui per UZsakovo nustatytg laikg nepateiktus
Uzsakovo nurodytos informacijos ir dokumenty, Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj Sutarties
Bendrosiose sglygose nustatyta tvarka;

7.1.8. atsisakyti darby/mazinti darby apimtis Sios Sutarties Bendryjy salygy 20 skyriuje nustatyta tvarka ir
sglygomis.

7.2. UzZsakovas jsipareigoja:

7.2.1. pateikti Rangovui Darbams atlikti reikalingg projekting dokumentacija, t. y. Projektg ir Statybg leidziantj
dokumentg. Si dokumentacija Rangovui perduodama Salims pasiraant perdavimo — priémimo akta;

7.2.2. bendradarbiauti bei pateikti Rangovui visg jo turimg dokumentacijg ir (ar) informacijg, bating tinkamam
Sutarties jgyvendinimui;

7.2.3. uztikrinti statybos technine prieiiﬂrq pagal galiojanéiq Lietuvos Respublikos teisés aktq reikalavimus Iki
UZsakovo darbuotojas arba jmonés, teikiancios darby techninés priezitros paslaugas, darbuotojas;

7.2.4. Sutartyje nustatyta tvarka priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus Darbus;

7.2.5. Sutartyje nustatyta tvarka sumokéti Rangovui Sutartyje nurodytg kaing uz tinkamai atliktus ir perduotus
Darbus;

7.2.6. pastebejus Darby defektus, uZfiksuoti juos rastu ir nedelsiant pranesti apie tai Rangovui;

7.2.7. ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo Rangovo pareikalavimo perduoti Rangovui
statybviete visam Darby vykdymo laikotarpiui.

7.3. Uzsakovas turi ir kitas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojan€iuose teisés aktuose numatytas
teises ir pareigas.

DARBUY EIGA, |JRENGIMAI IR MEDZIAGOS

8.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visg darbo jéga, paslaugas, medZiagas, jranga, jrankius ir
mechanizmus (iSskyrus atvejais, kai Techninéje specifikacijoje nurodyta kitaip), naudojamus Sioje
Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat apima visy reikalingy dokumenty, leidimy ir
licencijy gavimg Rangovo saskaita ir jégomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos
perdavimg UZsakovui.

8.2. Darbams atlikti panaudotos medziagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos tampa Uzsakovo
nuosavybe, kuri neturi bati apsunkinta (nejkeista ir niekaip kitaip suvarzyta). Darbams atlikti panaudotos
medziagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos taps Uzsakovo nuosavybe tik po jy pristatymo
Uzsakovui bei Rangovui ir UZsakovui pasirasius Darby perdavimo-priémimo aktg. Rangovas iSlieka
atsakingas uZz jy priezitrg, praradimo ar sugadinimo rizikg iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo tarp Rangovo ir UZzsakovo dienos.

8.3. Naudojamos statybinés medZiagos turi bdti naujos, nenaudotos, kokybiSkos ir atitikti Lietuvos
Respublikos teisés ir normatyviniy akty reikalavimus, taikomus tokios rasies statybos medziagoms, turi
turéti visus reikiamus sertifikatus ir (ar) licencijas, atitikties deklaracijas.

8.4. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo atitikti galiojan€iy
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus.

SAUGA DARBY VYKDYMO METU

9.1. Rangovas uztikrina, kad Rangovo darbuotojai ir pasitelkiami asmenys, atlikdami Sutartyje numatytus
Darbus:

9.1.1. vykdys darbuotojy saugos ir sveikatos, eismo saugos, prieSgaisrinés ir civilinés saugos, aplinkosaugos,
elektrosaugos teisés akty reikalavimus, kad darbai bus atliekami teisétai bei saugiai, uztikrinant sklandy
gelezinkeliy transporto eisma, laikantis visy Uzsakovo lokaliniy teisés akty, perduoty Rangovui,
reikalavimy;

9.1.2. baty aprapinti kolektyvinémis (jeigu yra poreikis) ir asmeninémis apsaugos priemonémis (vykdant darbus
pavojingojoje gelezinkelio zonoje ar autotransporto judéjimo zonoje, krany darbo zonoje - ne Zzemesneés
nei 2-os klasés gerai matomomis jspéjamosiomis liemenémis arba gerai matomais jspéjamaisiais darbo
drabuziais), bus vykdoma jy déveéjimo kontrolé, aprapinti pirmosios pagalbos rinkiniais, pirminémis gaisro
gesinimo priemonémis, tvarkingomis darbo priemonémis, profesiné rizika darbuotojy darbo vietose bus



jvertinta. Rangovas savo |éSomis jrengia saugias darbo vietas savo darbuotojams ar pasitelktiems
tretiesiems asmenims, vykdo darbo organizavimo kontrole;

9.1.3. jei Rangovo ir jo pasitelkty asmeny darbuotojai atliks darbus, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusius su
gelezinkeliy transporto eismu, iki darby (paslaugy) vykdymo pradZios bus iSlaike eismo saugos
institucijos nustatyta tvarka atitinkantj egzaming ir gave elektroninés ir (ar) popierinés formos fizinio
asmens, kurio darbas tiesiogiai susijes su gelezinkeliy transporto eismu, pazyméjima arba fizinio
asmens, kurio darbas netiesiogiai susijes su gelezinkeliy transporto eismu, pazyméjima, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos gelezinkeliy transporto eismo saugos jstatymo reikalavimais;

9.1.4. jei Rangovo ir jo pasitelkty asmeny darbuotojai atliks darbus gelezinkeliy keliy ir jy jrenginiy apsaugos
zonoje (kaip nurodyta Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo Il skyriaus tre¢iame skirsnyje), iki
darby (paslaugy) vykdymo pradzios darby vadovai bus iSmokyti pagal UZzsakovo ,Ne gelezZinkelio jmoniy
darbuotojy saugaus elgesio gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonose mokymo programa“ ir gave
Uzsakovo nustatytos P-26 formos paZyméjimus, nebent Salys rastu susitaria dél kitokios lygiavertés
mokymo tvarkos;

9.1.5. savo darbdavio nustatyta tvarka bus iSmokyti ir instruktuoti kaip saugiai atlikti darbus, supazindinti su
rizikos veiksniais, nurodytais Atmintinéje klientams, rangovams, atliekantiems darbus ir teikiantiems
paslaugas AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ grupés jmoniy teritorijoje dél darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimy, taip pat bus uZzpilde ir pateike UzZsakovui atmintinéje nurodytg darbuotojy saugos ir
sveikatos klausimyng. Atmintiné ir klausimynas skelbiami UZsakovo interneto svetainéje
http://www litrail.It/sauga-ir-aplinkosauga;

9.1.6. UzZsakovo teritorijoje nebuty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy
bei blty periodidkai tikrinami. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichikg veikian€iy medziagy nustatyti,
gali bati privalomai naudojamos techninés priemonés (alkotesteriai ir kt.);

9.1.7. palaikys tvarka ir Svarg darbo zonoje, tinkamai sandéliuos medziagas, darbo jrenginius, nepaliks jy be
priezidros;

9.1.8. tinkamai tvarkys susidarancias atliekas, jas rasiuos j tam skirtus konteinerius ir laiku perduos atlieky
tvarkytojams;

9.1.9. vykdys kompetentingy UZsakovo atstovy teisétus nurodymus darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais;

9.1.10. Darby atlikimo pavojingas zonas, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai,
aptvers signaliniais aptvarais ir paZzenklins saugos ir sveikatos apsaugos Zenklais arba kitaip aiskiai
pazymeés, kad j jas nepatekty pasaliniai asmenys.

9.2. Rangovas, kai Darbus pagal Sutartj vykdo daugiau negu vieno darbdavio (rangovo, subrangovo)
darbuotojai, prie$ pradedant vykdyti Darbus paskiria asmenj, darbdaviy veiklai saugos ir sveikatos srityje
koordinuoti arba darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatoriy, koordinuojantj Rangovo ir/ar Subrangovu,
kity darbuotojy darbg, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo salygas.
Paskyrimas turi bati jforminamas rastiSkai (jsakymu, potvarkiu, susitarimo protokolu, ar kitu vietiniu
(lokaliniu) teisés aktu) apie tai informuojant UZsakovg ir pateikiant atitinkamo dokumento kopijg.

9.3. JeiDarbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatorius neskiriamas, Rangovas
privalo skirti darbdavj atstovaujantj asmenj darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais. Rangovo paskirtas
atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo darbuotojus saugos klausimais.

94. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uztikrinti savo transporto priemoniy ir kity
judanéiy mechanizmy saugy judéjimg UZsakovo teritorijoje, transporto priemoniy eismas
organizuojamas pagal atitinkamos transporto rasies eismo taisykles. UZ savo ir nuomojamuy, visy rasiy
transporto priemoniy saugaus eismo organizavimg UZsakovo teritorijoje atsako Rangovas;

9.5. Rangovas privalo biti gerai susipazines su pranesimy apie gelezinkeliy transporto katastrofas, eismo
jvykius ar riktus teikimo schemomis (vykdant darbus geleZinkelio pavojingojoje zonoje), evakavimo ir
avariniy atvejy valdymo planais ir kitomis priemonémis, kuriy privaloma imtis jvykus gelezinkeliy
transporto katastrofai, eismo jvykiui ar riktui ir kitais avariniais atvejais.

9.6. Rangovas uZtikrina, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopécios, pakélimo jrengimai, elektriniai ir
mechaniniai jrankiai, prietaisai ir kt. darbo priemonés bty tvarkingos, nustatyta tvarka patikrintos,
naudojamos laikantis saugios eksploatacijos taisykliy bei laikomi saugioje vietoje, o atliekant darbus
pavojingojoje gelezinkelio zonoje — saugiu atstumu nuo gelezZinkelio kelio.

9.7. Rangovas negali palikti neuzbaigto arba dalinai uzbaigto darbo nesaugiose salygose, kurios galéty
pakenkti saugiam darbui ir sklandziam gelezinkeliy transporto eismui, sugadinti jrengimus ar sukelti
pavojy Zmoniy sveikatai ar gyvybei.

9.8. Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus, jeigu susidaré situacija kelianti grésme Zmoniy saugai ir
sveikatai ar sklandZziam geleZinkeliy transporto eismui. Darbai taip pat privalo bati sustabdyti, kai
gamtinés saglygos kliudo saugiai juos atlikti.
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Rangovas turi nedelsiant pranesti Uzsakovui akte-leidime nurodytais adresais ir (sauga@ltg.lt) apie bet
kokj nelaimingg jvykj, suzeidimg arba incidenta, gelezinkeliy transporto katastrofg, eismo jvykj, riktg ar
apie Zalg, daromg ar padarytg UZsakovo ar Rangovo darbuotojams, samdomiems asmenims ar turtui.
Jeigu Uzsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad vykdomy Darby kokybéje yra trakumuy, kurie kelia pavojy
darbuotojy saugos ir sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UzZsakovas turi teise
pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo pranesimo
gavimo, sustabdyti vykdomy darby ar jy dalies vykdymag. Vykdomi darbai sustabdomi iki tol, kol
Rangovas neuztikrins Zmoniy sveikatos, darbuotojy saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pasalines
priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis j Uzsakova, praSydamas leidimo pratesti Darby vykdyma.
Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisés sudaryti darbo, ar kitokiy sutarc€iy su UzZzsakovo darbuotojais
taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Uzsakovo darbuotojy Sutarties vykdymui be abipusio
rastiSko susitarimo su UZsakovu. Sio punkto pazeidimas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu, ir
UZsakovas turi teise Sutartyje nustatyta tvarka vienaSaliSkai nutraukti Sutartj pries terming, bet tai
neatleidzia Rangovo nuo prievoliy ir atsakomybeés pagal Sutartj.
Rangovas jsipareigoja iki Sutartimi sulygty Darby pradzios:

parengti darby technologijos (vykdymo) projekta, kuriame numatomos konkre€ios priemones,

uztikrinancios darbuotojy saugg ir sveikatg, eismo saugg, prieSgaisrine saugg, aplinkosaugg Darby

metu ir pateikti Uzsakovui;

su Uzsakovu jforminti ir gauti aktg-leidima, kuriame Uzsakovo numatytos priemonés, uztikrinancios

darbuotojy saugg ir sveikatg;

darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai,

nepriklausantys nuo atliekamy darby pobudzio, iSduoti paskyra-leidimg, leidimg atlikti ugnies darbus

(jei tokie darbai bus vykdomi), kuriy kopijas pateikti UZzsakovui;

pateikti UZsakovui pasitelkiamy asmeny sgrasg ir darbo eigoje nuolat informuoti UZsakovag apie

pasikeitusius pasitelktus asmenis.

DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS

Darbai laikomi uzbaigti, kai tinkamai jvykdyti visi Darbai, paSalinti visi nustatyti defektai, uzpildytas
statybos darby zurnalas, pateiktos iSpildomosios nuotraukos ir skaitmeninés jy kopijos (jei taikoma)
»Autodesk® AutoCad®" arba lygiaverciame formate (DWG byly iSplétimas), pateiktos ir suderintos visos
naudojimo ir priezidros instrukcijos, pateikti Medziagy ir [rengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, atlikti
visi reikalingi bandymai ir pateikti tai patvirtinantys dokumentai, pateiktos Jrenginiy naudojimo instrukcijos
lietuviy kalba, Statinio statybos uzbaigimo procediroms reikalingos pazymos, gautas Statinio statybos
uzbaigimo aktas arba deklaracija teisés akty nustatyta tvarka bei pasiraSytas galutinis Darby perdavimo
- priémimo aktas. Rangovas privalo kokybiskai jforminti savo ir / ar uztikrinti, kad subrangovai kokybiskai
jforminty visus reikiamus jy atlikty Statinio statybos darby statybos dokumentus. Tuo atveju, jeigu kyla
gincas tarp Rangovo ir / ar kito subrangovo, kuris atliko dalj Statinio statybos darby, Rangovas privalo
jforminti ir sukomplektuoti galutine statybos dokumentacija.

Darbai perduodami Rangovui pateikiant kaupiamuoju principu parengtas pazymas apie atlikty Darby
verte bei Salims pasirasant tarpinius Darby priémimo — perdavimo aktus ir (arba) galutinj Darby
perdavimo — priémimo akta.

| atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiami visi per Ataskaitinj laikotarpj atlikti darbai.

Priimant Darbus pagal tarpinius atlikty Darby perdavimo - priémimo aktus, Uzsakovas turi teise pareiksti
Rangovui reikalavima dél defekty pasalinimo ir véliau, iki galutinio atlikty Darby akto pasiraSymo.
UZsakovas pasiraSo Rangovo pateiktg atlikty Darby perdavimo - priémimo aktg per 5 (penkias)
kalendorines dienas nuo jo gavimo dienos arba rastu nurodo atsisakymo jj pasiradyti priezastis. Salys
susitaria, kad atsisakymo pasirasyti Rangovo pateiktg atlikty Darby perdavimo - priémimo aktg pagrindai
inter alia yra ir 8ios aplinkybés: Rangovas tinkamai neuZpildé statybos darby Zurnalo, nepateike reikiamy
sertifikaty, eksploataciniy savybiy deklaracijy ir/ar kity dokumenty.

Jeigu po atlikty Darby perdavimo - priémimo akto pasiraS8ymo paaiskéty, kad jame nurodyti Darby kiekiai
neatitinka faktiSkai atlikty Darby kiekiy, UZsakovas vienaSaliSkai nesikreipdamas | teismg ir
neatsizvelgiant j tai, kiek laiko praéjo po atlikty Darby akto pasiraSymo, turi teise reikalauti anuliuoti
atitinkama atlikty Darby perdavimo - priémimo aktg. Siuo atveju Salys sudaro ir pasira$o naujg atlikty
Darby perdavimo - priémimo akta.

Rangovas, ne véliau kaip pries 10 (deSimt) kalendoriniy dieny, rastu praneSa Uzsakovui apie numatoma
tiek tarpinj, tiek galutinj Darby perdavimg, prasydamas organizuoti jy priémima.

Salys susitaria, kad tais atvejais, kai vykdoma statybos techniné prieZitra, prie$ pateikiant tarpinj ar
galutinj Darby perdavimo - priemimo aktg UZsakovui, Rangovas privalo pateikti jj statybos techninés
priezitros vadovui patikrinti ir gauti statybos techninés priezidros vadovo patvirtinimg rastu (viza arba
paraSas), nurodant Darby atlikimo datg. Uzsakovas turi teise atsisakyti pasiraSyti tarpinj ar galutinj Darby
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perdavimo - priémimo aktg ir / ar apmokéti uz Darbus, jeigu jam pateiktas tarpinis ar galutinis Darby
perdavimo — priémimo aktas ir / ar mokéjimo dokumentai néra patvirtinti statybos techninés priezitiros
vadovo iki tol, kol jie nustatyta tvarka bus patvirtinti.

UZsakovas, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo raSytinio praneSimo gavimo,
organizuoja atlikty Darby priéemimg. Uzsakovas, jam pateiktg tarpinj ir (arba) galutinj atlikty Darby
perdavimo - priémimo aktg pasiraso tik tuo atveju, jeigu Darbai yra atlikti tinkamai. Tuo atveju, jeigu
nustatomi atlikty Darby trokumai, UZsakovas atlikty Darby perdavimo - priémimo akto nepasiraso,
nurodydamas motyvus bei nustatytus atlikty Darby trGkumus, kuriuos Rangovas privalo pasalinti savo
sgskaita per Uzsakovo nustatytg terming. Fiksuojant atlikty Darby trikumus, vadovaujantis Sutarties
Bendruyjy salygy 11.2 punktu, suraSomas defektinis aktas.

UzZsakovas, priimdamas Darbus, sprendzia, ar Darbai buvo padaryti pagal Sios Sutarties saglygas ir ar
atitinka UZsakovo reikalavimus.

Salys susitaria, kad Darby ar jy dalies, etapo atlikimo terminai yra esminé Sutarties sglyga. Rangovo
vélavimas atlikti Darbus (tiek tarpinius, tiek galutinius) daugiau kaip 90 (devyniasdeSimt) kalendoriniy
dieny bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu ir Uzsakovas tokiu atveju turi teise vienaSaliSkai
nutraukti Sutartj Sutarties Bendryjy salygy 22.2.15 punkte numatytu pagrindu arba priimti sprendima,
kuriuo konstatuojama, kad Rangovas esmine Sutarties sglygg vykdeé su dideliais ir nuolatiniais trikumais.
Rangovas patvirtina, kad jam yra zinomas ir suprantamas Sio Sutarties punkto turinys ir jo taikymo
pasekmeés.

Nei tarpiniy, nei galutinio Darby perdavimo — priemimo akto pasiraSymas neturi jtakos Rangovo
atsakomybei uz Darby rezultato tinkamuma.

Darby atsitiktinio Zuvimo ir sugedimo rizika pereina UZsakovui Salims pasiradius galutinj Darby
perdavimo — priémimo aktg.

DARBY KOKYBE IR DEFEKTY SALINIMO TVARKA

Jeigu UZzsakovas iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS8ymo dienos, bet kuriuo metu
pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybés trikumy, ar yra atliekami paZeidziant Sioje Sutartyje
numatytas salygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg;

. paSalinty Siuos trikumus per nurodytg laiko tarpa;
.neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas Medziagas, Jranga;
. heatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe;
.neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus.

Pastebéjus atlikty darby defektus ir kokybés trakumus, dalyvaujant Rangovo jgaliotam atstovui,
suraSomas atitinkamas defektinis aktas. Uzsakovas jsipareigoja ne véliau kaip prieS 1 (vieng) darbo
dieng informuoti Rangovo atstovg apie organizuojamos apzidros, atlikty Darby defektams ir kokybés
trikumams nustatyti, laikg ir vietg. Defektinj aktg pasiraso UZsakovo ir Rangovo jgalioti atstovai.
Rangovui, nepripazinus defekty ar kokybés trikumy, arba jam nustatytu laiku neatvykus suradyti
defektinio akto, Uzsakovas gali atlikti pirkimo proceddras nepriklausomo Darby kokybés eksperto
paslaugoms jsigyti ir pateikti ekspertizés iSvadas Rangovui. Jei ekspertizés metu nustatoma, kad Darbai
atlikti nekokybiskai — ekspertizés i$laidas apmoka Rangovas, jei kokybiskai — UZsakovas. Salys susitaria,
kad tokios ekspertizés iSvados joms bus privalomos ir jsipareigoja atlyginti viena kitai tokios ekspertizés
iSlaidas, laikydamosi Siame skyriuje nustatytos tvarkos.

Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybés trukumy, kurie kelia
pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UZsakovas turi teise pareikalauti
Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) valandas nuo atitinkamo pranesimo gavimo, sustabdyti
Darby ar Darby dalies vykdymag. Darbai sustabdomi iki tol, kol Rangovas neuztikrins Zmoniy sveikatos,
darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pasalines prieZzastis Rangovas privalo rastu kreiptis |
Uzsakovg, prasydamas leidimo pratesti Darby vykdyma.

Jeigu per UzZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiSkai atlikty Darbuy,
UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiSkai atliktus Darbus treciyjy Saliy pagalba
arba savo jégomis ir iSskaiciuoti dél to patirtus nuostolius i Rangovo.

Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties jvykdymo terminy.

SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS (jei taikoma)

Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis nustatytas Sutarties Specialiosiose sglygose.

Rangovas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti UZsakovui
Sutarties Specialiosiose sglygose nurodytos risies Sutarties jvykdymo uZtikrinimg, atitinkantj Sutarties
Bendryjy salygy 12 skyriuje (Sutarties jvykdymo uztikrinimas) nurodytas salygas. Jeigu Sutarties
Specialiosiose sglygose yra nurodyti keliy rasiy Sutarties jvykdymo uztikrinimai (Sutarties jvykdymo
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uztikrinimo pateikimo bidai), Rangovas privalo pasirinkti vieng i$ jy, jeigu Sutarties Specialiosiose
sglygose nenurodyta kitaip.

Sutarties jvykdymo uZztikrinimas yra skirtas visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymui bei nuostoliy
atlyginimui uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant netesyby mokéjimui uZtikrinti.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo sglygos:

Lietuvos Respublikoje ar uzZsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija [jei tokia
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo rasis/pateikimo bidas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose, tada
Sis Sutarties jvykdymo uZtikrinimo bidas taikomasj, turi bati iSduota Uzsakovo naudai, lietuviy arba angly
kalba (toliau — banko garantija). Banko garantijos turinys privalo atitikti Sutarties salygas.

Banko garantija turi bati neatSaukiama ir besglyginé.

UZsakovui teikiamas banko garantijos originalas, kuris turi buti pasiradytas jj iSdavusio subjekto
kvalifikuotu elektroniniu parasu, atitinkanciu VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3
punktuose, Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos
pakeisianc€iuose) nustatytus reikalavimus. Jei banko garantija yra iSduota angly kalba, turi bati pateiktas
tinkamai patvirtintas vertimas j lietuviy kalbg. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra
patvirtintas vertéjo paraSu ir vertimy biuro antspaudu arba Rangovo ar jo jgalioto asmens parasu ir
antspaudu (jei turi). Pirmenybé bus teikiama originaliam tekstui.

Kartu pateikiama apmokéjimg patvirtinancio dokumento, jrodancio, kad jmoka uz iSduotg banko garantijg
yra sumokeéta, kopija.

ISduotai banko garantijai turi bati taikoma Lietuvos Respublikos teisé ir Tarptautiniy prekybos rimy
patvirtintos taisyklés — ,The ICC Uniform rules for demand guarantees® (Leidinio Nr. 758).

Banko garantija turi bati iSduota Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sajungos valstybéje naréje ar
Europos Ekonominés Erdvés (EEE) valstybéje registruoto banko, kuriam yra suteiktas ne Zemesnis, nei
toliau Sutartyje nurodytas tarptautinés reitingy agentaros patvirtintas investicinio lygio reitingas. Jeigu
teikiama Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sajungos valstybéje naréje ar Europos Ekonominés
Erdves (EEE) valstybéje neregistruoto tarptautinio banko garantija, toks tarptautinis bankas turi turéti ne
Zemesnj, nei toliau Sutartyje nurodytg tarptautinés reitingy agentaros patvirtintg investicinio lygio reitinga.
Nurodytq reitingg turi atitikti pats bankas, kuris iSdavé garantijg.

Jeigu dél Salies rizikos specifikos tarptautinés reitingy agentiros tiekéjo Salies institucijoms nesuteikia
tarptautinio kredito reitingo, ta€iau suteikia nacionalinj kredito reitingg (angl. national scale credit rating),
Rangovas gali pateikti garantijg i$ kredito institucijos, turin€ios ne Zemesnj nei A klasés nacionalinj kredito
reitingg pagal ,Standart & Poor‘s®, ,Moody’s* ar ,Fitch Ratings® agentiras.

Bankui, iSduodanciam banko garantija, garantijos iSdavimo dieng taikomas ne mazZesnis kaip kredito
agentary ,Fitch Ratings“ ar ,Standart & Poor's® ,BBB“ arba agentiros ,Moody‘s* suteiktas ,Baa2“
ilgalaikio investicinio lygio reitingas arba A.M. Best suteiktas ,BBB+“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas.
Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti atitinkamg dokumentg, jrodantj, kad banko garantijg
iSdaves bankas turi atitinkamus Sutartyje nurodytus reitingus garantijos pateikimo dienai.

| banko garantijos tekstg turi biti jtraukta nuostata, kad aliy gin€ai sprendziami Lietuvos Respublikos
teisés akty nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.

Draudimo bendrovés ar kredito unijos laidavimo draudimo rastas [jei tokia Sutarties jvykdymo uztikrinimo
rasis/pateikimo bddas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose, tada Sis Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo bddas taikomas], turi biti iSduotas Uzsakovo naudai, lietuviy arba angly kalba (toliau —
laidavimo draudimo rastas). Laidavimo draudimo rasto turinys privalo atitikti Sios Sutarties salygas.
Laidavimo draudimo ra$tas turi bati neatSaukiamas ir besglyginis.

UZsakovui teikiamas laidavimo draudimo rasto originalas, kuris turi buti pasiradytas jj iSdavusio subjekto
kvalifikuotu elektroniniu parasu, atitinkanciu VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3
punktuose, Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos
pakeisianciuose) nustatytus reikalavimus. Jei laidavimo draudimo rastas yra iSduotas angly kalba, turi
bati pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas | lietuviy kalbg. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei
vertimas yra patvirtintas vertéjo parasu ir vertimy biuro antspaudu arba Rangovo ar jo jgalioto asmens
parasu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybé bus teikiama originaliam tekstui.

Kartu pateikiama apmokéjimg patvirtinan€io dokumento, jrodancio, kad jmoka uz iSduotg laidavimo
draudimo rastg yra sumokeéta, kopija.

ISduotam laidavimo draudimo rastui turi bati taikoma Lietuvos Respublikos teisé ir Tarptautiniy prekybos
ramy patvirtintos taisyklés — ,The ICC Uniform rules for demand guarantees” (Leidinio Nr. 758).
Draudimo bendrovei arba kredito unijai turi bdti suteiktas ne Zemesnis, nei Sioje Sutartyje nurodytas
tarptautinés reitingy agentuaros patvirtintas investicinio lygio reitingas.

Draudimo bendrovei ar kredito unijai, iSduodanciai laidavimo draudimo rastg, laidavimo draudimo rasto
iSdavimo dieng taikomas ne mazesnis kaip kredito agentdry ,Fitch Ratings* ar ,Standart & Poor‘s“ ,BBB*
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arba agenttros ,Moody‘s” suteiktas ,Baa2“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas arba A.M. Best suteiktas
,BBB+“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas.

Jeigu draudimo bendroveé néra reitinguota, tai ji bus laikoma priimtina tuo atveju, kai aukS&iau nurodyti
reitingai yra suteikti draudimo bendrovés pagrindiniam akcininkui, kuriam priklauso ne maziau kaip 50
procenty draudimo bendrovés akcijy (Si nuostata netaikoma kredito unijoms).

UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti atitinkamg dokumentg, jrodantj, kad laidavimo
draudimo rastg iSdavusi draudimo bendrove ar kredito unija turi atitinkamus Sutartyje nurodytus reitingus
laidavimo draudimo rasto pateikimo dienai.

| laidavimo draudimo rasto tekstg turi bdti jtraukta nuostata, kad Saliy gin€ai sprendziami Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.

Laidavimo draudimo rasto sglygose negali bati nustatytas iSpléstinis nedraudZiamy jvykiy sgrasas ir
(arba) kitos salygos, kurios paneigty Rangovo sutartiniy prievoliy uztikrinimo esme. Laidavimo draudimas
turi bati skirtas visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymui bei tiesioginiy ir netiesioginiy nuostoliy
atlyginimui uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant palikany, delspinigiy, baudy ar kito pobuddzio
kompensacijy mokéjimui uztikrinti. Sudaromoje laidavimo draudimo sutartyje turi bGti numatyta:
Uzsakovas turi bati paskirtas neatSaukiamu naudos gaveéju;

Laidavimo draudimo sutartis negali bati nutraukta ar pakeista, jei draudimo sutarties pakeitimai siaurina
draudimo apsauga ar gali kitaip neigiamai paveikti UZzsakovo teises bei interesus, susijusius su draudimo
sutartimi, be iSankstinio rasytinio Uzsakovo sutikimo;

Paslaugy arba UZsakovo teisiy ir pareigy pagal laidavimo draudimo sutartj (pilnai ar dalinai) perleidimas
UZsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar jmonés perdavimo (jskaitant, bet neapsiribojant,
turto arba jmonés jnesSimo j tre€iyjy asmeny jstatinj kapitalg ir pan.) atveju, su salyga, kad bus iSlaikyta
tiesioginé ar netiesioginé Lietuvos Respublikos (valstybés) kontrolé, neturés jtakos laidavimo draudimo
sutarties bei ja suteikiamos draudimo apsaugos galiojimui bei sglygoms ir nebus laikoma nei rizikos
padidéjimu, nei draudimo iSmokos nemokéjimo ar mazinimo pagrindu;

Rangovui ar kitiems apdraustiesiems nejvykdzius ar netinkamai jvykdzZius savo jsi-pareigojimy pagal
Sutartj, UZsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti iSieSkojima j jy turtg ar kitas prievoliy pagal Sutartj
uztikrinimo priemones (jei tokiy baty);

Draudimo iSmoka turi bati nustatoma ir apskaic€iuojama pagal Sutartyje nustatytas Uzsakovo nuostoliy
nustatymo ir apskaiCiavimo taisykles, jskaitant ir Sutartyje nustatytas netesybas. Todél draudimo
iSmokos mokeéjimo tikslais i85 UZsakovo negali biti reikalaujama pateikti daugiau nei rasytinis pradymas
dél draudimo iSmokos mokéjimo bei informacija ir dokumentai, bdtini bei pakankami UZzsakovo
nuostoliams pagal Sutartj nustatyti ir apskaiciuoti;

Draudimo apsauga turi bati teikiama ir tais atvejais, kai UZsakovo reikalavimas iSmokéti draudimo iSmoka
pagal laidavimo draudimo sutartj pateikiamas pasibaigus draudimo laikotarpiui, jei toks reikalavimas
pateikiamas dél aplinkybiy (Uzsakovo atitinkamy prievoliy pagal Sutartj nejvykdymo ar netinkamo
jvykdymo), apie kurias Draudikui buvo pranesta draudimo laikotarpio galiojimo laikotarpiu.

j Uzsakovo saskaitg pervestu atitinkamo dydzio piniginiu uzstatu [jei tokia Sutarties jvykdymo uztikrinimo
rasis/pateikimo bddas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose, tada Sis Sutarties jvykdymo
uztikrinimo bidas taikomas]. Siuo bidu pateiktas Sutarties jvykdymo uztikrinimas laikomas suteiktu nuo
atitinkamo dydzio piniginiy léSy jskaitymo UZsakovo sgskaitoje momento.

Salys susitaria, kad uzstatas nuo jo pervedimo UZsakovui yra laikomas jkeistu UZzsakovo naudai, siekiant
uztikrinti Rangovo jsipareigojimy pagal Sig Sutartj tinkamg vykdyma. UZstato jkeitimas galioja iki uZstato
grazinimo Rangovui atsiradus visoms Sutartyje numatytoms sglygoms.

Sutarties jvykdymo uztikrinimg patvirtinantys dokumentai UZsakovui turi bati teikiami tik elektroniniu
bldu, kitokiu badu jie gali bati pateikti tik tokiu atveju, jei bankas, draudimo bendrové ar kredito unija
neiSduoda kvalifikuotu elektroniniu parasu pasiraSyty dokumenty ir tai patys patvirtina rastu.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas privalo bati ne trumpesnis kaip Rangovo visy sutartiniy
jsipareigojimy, jskaitant, bet neapsiribojant, netesyby mokéjimo pabaiga.

Pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uztikrinimg, Rangovui per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny bus
grazintas pasidlymo galiojimo uztikrinimas (jeigu toks buvo pateiktas) arba uzZskaitytas Rangovo
Sutarties jvykdymo uztikrinimo dalimi, jei bus tokia galimybé pagal Sutarties Specialiosiose sglygose
numatytg Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo rasj/bidg ir Rangovo praSymas.

Jeigu sudarius Sutartj Rangovas Sutartyje nustatyta tvarka nepateikia Sutarties salygas atitinkancio
Sutarties jvykdymo uztikrinimo per Sutarties Bendryjy salygy 12.2 punkte nurodytg terming, Sutartis
laikoma nesudaryta, o Uzsakovas jgyja teise pasinaudoti pasitlymo galiojimo uztikrinimu patirty islaidy
ir nuostoliy kompensavimui.

UZsakovui arba Rangovui gavus informacijg, jog bankas, iSdaves garantija arba draudimo bendrové ar
kredito unija iSdavusi laidavimo draudimo rastg nebeatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, Rangovas
jsipareigoja per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Uzsakovo reikalavimo pateikti banko garantijg arba
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laidavimo draudimo rastg, atitinkanCius Sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovui to nepadarius,
Rangovas laikytinas i§ esmés pazeidusiu Sutartj ir Uzsakovas jgyja teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj
bei reikalauti visy nuostoliy atlyginimo.

Jei Sutarties galiojimas pratesiamas, atitinkamai tam laikotarpiui Sutarties vykdymas privalo bdti
uztikrintas, kaip nurodyta Sutarties Specialiosiose sglygose, ir Uzsakovui pateiktas per 10 (deSimt)
kalendoriniy dieny. Rangovui to nepadarius, Rangovas laikytinas i§ esmés pazeidusiu Sutartj ir
UZsakovas jgyja teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj bei reikalauti visy nuostoliy atlyginimo.

Uzsakovas gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu esant bet kuriai i§ Zemiau nurodyty
aplinkybiy:

12.11.1. Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba juos vykdo netinkamai;
12.11.2. Rangovas laiku nevykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti Darby trikumus;
12.11.3.jei dél bet kokiy Rangovo veiksmy ar neveikimo UzZsakovas patyré nuostolius (jskaitant, bet
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neapribojant papildomas iSlaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius,
delspinigius ir / ar baudas).
Prie$ pateikdamas reikalavimg sumokeéti pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg, UzZsakovas jspéja apie
tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia $j reikalavima.
Sutarties Bendryjy salygy 12.4.3 punkte nurodytu bidu pateiktas Sutarties jvykdymo uZztikrinimas yra
grazinamas praéjus 10 (deSimt) kalendoriniy dieny po galutinio Darby perdavimo — priémimo akto
pasiraSymo dienos, garantinio laikotarpio prievoliy uztikrinimo pateikimo Uzsakovui.

DRAUDIMAS

Visy Rangovo sudaromy Sutarties Specialiosiose salygose nurodyty draudimo sutarciy sglygos iki Siy
sutarCiy (ar, jeigu remiamasi galiojan€iomis draudimo sutartimis — badtiny $iy sutar€iy papildymuy,
patikslinimy) sudarymo turi bati radtu suderintos su UZsakovu ar jo jgaliotu atstovu. Su UZsakovu
nesuderintos draudimo sutarc€iy sglygos laikomos Uzsakovui nepriimtinomis ir UZsakovui nepateiktomis
ab initio.

Rangovas privalo pateikti UZzsakovui draudimo(-y) liudijimo(-y) (poliso(-y)) ir mokestinio(-y) pavedimo(-
y), patvirtinancio(-iy) draudimo(-y) jmokos(-y) ar jos(-y) dalies(-iy) sumokéjima, patvirtintas kopijas.
Rangovas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) draudimo sutartj(-is) ir likus ne maziau nei 2 (dviem)
darbo dienom iki pratesiamos draudimo sutarties pabaigos pateikti Uzsakovui tai patvirtinancius
dokumentus, jeigu draudimo sutartis(-ys) pasibaigs anks€iau, negu numatyta teisés aktuose.

Jei draudimo jmoka yra mokama dalimis, po kiekvieno draudimo liudijime nurodyto draudimo jmokos
sumokeéjimo termino dienos, Rangovas privalo UZsakovui pateikti jos sumokéjimg patvirtinancio
dokumento patvirtintg kopija.

Jeigu Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu ir/ar samdo subrangovus, tai visi Kkiti
partneriai ir/ar subrangovai turi bati jvardinti kaip papildomi apdraustieji pateiktame draudimo liudijime
(polise) arba pateikti savo vardu sudarytus draudimo liudijimus (polisus) ne mazesne draudimo apimtimi
nei nurodyta Sutartyje.

Draudimo sutartyje turi bdti numatyta galimybé iSmokéti draudimo iSmokas Sutarties valiuta, reikalinga
nuostoliams arba Zalai padengti. IS draudiky gautos draudimo iSmokos turi biti naudojamos nuostoliams
arba Zalai padengti.

Rangovas privalo laikytis visy Draudimo sutartyje apibrézty sglygy. Rangovas privalo nuolat informuoti
draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darby vykdymo pasikeitimus ir uztikrinti, kad sudaryta Draudimo
sutartis galioty pagal Sio punkto reikalavimus.

Rangovas neturi teisés daryti jokiy Draudimo sutarties saglygy pakeitimy (iSskyrus Draudimo sutarties
Saliy rekvizity pakeitimus) be iSankstinio Uzsakovo sutikimo. Jeigu draudikas mégina padaryti Draudimo
sutarties sglygy pakeitimg, tai Rangovas privalo nedelsdamas tai pranesti ir Uzsakovui.

Jeigu Rangovas vykdydamas Sutartj neuZtikrina Draudimo sutarties sglygu, kurias i$ jo reikalaujama
atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy kopijy pagal Sio
punkto reikalavimus, tai Uzsakovas gali (savo nuozilira ir nepazeisdamas bet kurios kitos teisés arba
teisinés gynybos priemoniy) sudaryti Draudimo sutartj Siame punkte nurodytomis sglygomis ir sumokeéti
reikalingas draudimo jmokas arba turi teise sustabdyti Rangovui priklausancias mokéti sumas uz atliktus
Darbus tol, kol Rangovas jvykdys visus savo jsipareigojimus, numatytus Siame punkte. Jeigu Uzsakovas
pats sumoka draudimo jmokas uz Siame punkte numatytg Draudimo sutartj, tai Rangovas privalo i$
Sutarties kainos grgZinti sumokétas draudimo jmokas UZsakovui arba atitinkamai turi bati sumaZzinta
Sutarties kaina.

Jeigu draudiko iSmokétos draudimo iSmokos nepakanka Rangovo padarytai Zalai atlyginti, Rangovas
privalo atlyginti likusius nuostolius. Jeigu Rangovas nesudaro Draudimo sutarties Siame punkte
nurodytomis sglygomis arba neuZztikrina Draudimo sutartyje draudiko nurodyty saglygy laikymosi, tai bet



13.11.

14.
14.1.

14.2.
14.2.1.

14.2.2.

14.3.
14.3.1.

14.3.2.

14.4.

14.5.
14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

15.

kokius nuostolius arba zalg, kuriuos pagal Draudimo sutartj baty turéjusi atlyginti draudimo jmoné, privalo
atlyginti Rangovas.

Rangovas per visg Draudimo sutar€iy apsaugos galiojimo laikotarpj, nedelsdamas, t. y. per 1 (vieng)
darbo dieng, kai to pareikalauja Uzsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinanCius draudimo apsaugos
galiojimg ir reguliary draudimo jmoky mokéjima.

SALIY ATSAKOMYBE

Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ig Sutartj. Salys
jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy
veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy
jvykdyma.

Delspinigiai uz pavéluotus mokéjimus:

UZsakovui praleidus mokéjimo terming, Rangovas gali reikalauti 0,05 procento dydzio delspinigiy uz
kiekvieng uzdelstg dieng, skaiciuojant nuo véluojamos sumokéti sumos be PVM. Maksimali delspinigiy
suma — 20 (dvideSimt) procenty Sutarties kainos be PVM.

Delspinigiai uz pavéluotus mokéjimus gali bati skaiCiuojami nuo kitos dienos, kai turéjo bati sumokeéta j
Rangovo banko sgskaitg iki tos dienos, kai mokéjimas buvo atliktas i UZsakovo ar atitinkamos
institucijos, vykdanc&ios mokeéjimus, sgskaitos.

Delspinigiai uz laiku nejvykdytus ar netinkamai jvykdytus sutartinius jsipareigojimus:

Rangovui nepradéjus Darby pagal suderintg Darby vykdymo grafikg t.y. nesilaikant Darby vykdymo
grafike numatyto termino, apibréziancio kada bus pradéti vykdyti Darbai pagal Sutartj, uz kiekvieng tokio
vélavimo dieng Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 0,05 procento dydzio delspinigius,
skaiciuojant nuo véluojamy pradéti Darby kainos be PVM, bet ne daugiau kaip 20 proc. nuo Sutarties
kainos be PVM. Delspinigiai negali bati reikalaujami, jei véluojama dél prieZzasciy, nepriklausané&iy nuo
Rangovo, ar prieZzascCiy, kuriy Rangovas negaléjo objektyviai numatyti.

Jei Rangovas véluoja atlikti Darbus ar jy dalj, etapa, t. y. nesilaiko Sutartyje nustatyty Darby (jy etapy)
vykdymo terminy, taip pat Darby vykdymo grafike nurodyto/suderinto galutinio Darby uzbaigimo termino
nuo sekancios dienos pradedami skaiciuoti 0,05 procento dydzio delspinigiai nuo véluojamy atlikti Darby
(Etapo) kainos be PVM, uz kiekvieng uzdelstg kalendoringe dieng, bet ne daugiau kaip 20 proc. nuo
Sutarties kainos be PVM.

Baudos Rangovui uz netinkamg Sutarties vykdyma nurodytos Sutarties Specialiyjy sglygy 4.7. punkte ir
Sutarties Bendryjy salygy 18.4 ir 28.5 punktuose.

UzZsakovas neatlygina Rangovo patirty nuostoliy, atsiradusiy dél Sutarties vykdymo sustabdymo.
Uzsakovo atsakomybé Rangovui yra ribojama tiesioginiais nuostoliais ir negali virSyti Sutarties kainos su
PVM.

Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius jsipareigojimus UZsakovas, neapribodamas kity, Sutartyje
ir jstatymuose numatyty, savo teisiy gynimo priemoniy taikymo galimybiy uz sutartiniy jsipareigojimy
nevykdymg ar netinkamg vykdyma, turi teise taikyti vienasalj iSskaitymg i$ visy pagal Sutartj Rangovui
mokétiny sumy (pranesant apie tai Rangovui rastu), o jei jy nepakakty, ir iS Rangovo pateikty prievoliy
jvykdymo uztikrinimy, Sutartyje nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams
padengti. Si nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kity sankcijy taikymo.

Netesybos Rangovui iSskai¢iuojamos i§ Rangovui mokétinos sumos, nurodytos PVM sgskaitoje
faktdroje.

Rangovas visais atvejais atsako uz Darby, numatyty Sioje Sutartyje, atlikimo metu jo pasitelkty asmeny
padarytus nuostolius ar Zalg, nepriklausomai nuo to ar tokie nuostoliai ar Zala bity padaryta UZzsakovui,
jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir jy turtui.

Rangovas taip pat yra atsakingas uz nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas tuo atveju, kai Darby
vykdymas sustabdomas dél defekty Salinimo arba dél bet kokiy kity priezas€iy, uz kurias yra atsakingas
Rangovas arba kuriy atsiradimo rizika tenka Rangovui.

Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartj, nesilaiko galiojanCiy teisés akty reikalavimy ir dél to
kompetentingos jgaliotos valstybinés institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Uzsakovui, Rangovas
jsipareigoja atlyginti UZsakovui visus pastarojo dél to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar
Zalg bei papildomas islaidas.

Netesyby sumokéjimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus
jsipareigojimus.

Netesybos turi bati sumokétos nedelsiant, taiau ne véliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas
nuo tokio reikalavimo i$siuntimo dienos j Sutartyje nurodytas Saliy banko sgskaitas.

NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE) IR VALSTYBES VEIKSMAI



15.1. Del nenugalimos jégos (force majeure) taikymo

15.1.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali bati visigkai ar i$ dalies atleidZiama nuo sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo ir civilinés atsakomybés (padariniy), jei ji jrodo, kad Sutartis visiSkai ar i§ dalies nejvykdyta dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy.

15.1.2. Salys nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15
d. nutarimas Nr. 840 ,Dél atleidimo nuo atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms*. Nenugalimos jégos salygos turi biti nustatomos kiekvienu konkre€iu atveju individualiai,
o nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybe besiremianti Salis privalo jrodyti, kad nenugalimos jégos
aplinkybés faktiSkai turi tiesiogine jtakg Sutarties vykdymui bei jrodyti visy Zemiau nurodyty salygy
viseta:

15.1.2.1. aplinkybiy, kuriomis remiasi Salis nebuvo sudarant sutartj ir jy atsiradimo nebuvo galima protingai
numatyti;

15.1.2.2. dél susidariusiy aplinkybiy Sutarties objektyviai negalima vykdyti;

15.1.2.3. Sallis, nejvykdziusi Sutarties, ty aplinkybiy negaléjo kontroliuoti ar negaléjo uzkirst joms kelio;

15.1.2.4. Salis nebuvo prisiémusi ty aplinkybiy ar jy padariniy atsiradimo rizikos.

15.1.3. Salis, prasanti jg visiskai ar dalinai atleisti nuo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ir / ar sutartinés civilinés
atsakomybés nenugalimos jégos (force majeure) pagrindu, privalo rastu pranesti kitai Saliai nedelsiant,
bet ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokiy aplinkybiy / kliG€iy, trukdanciy tinkamai
vykdyti Sutartj, atsiradimo ar paaiskéjimo momento, pateikdama:

15.1.3.1. objektyvius ir iSsamius jrodymus bei rasytinius paaiskinimus apie atsiradusias nenumatytas aplinkybes
/ kliditis bei jy poveikj ir rizikas Salies sutartiniy jsipareigojimy tinkamam vykdymui, taip pat, kad ji émesi
visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, jog sumazinty iSlaidas ar galimas neigiamas
pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui;

15.1.3.2. preliminary jsipareigojimy jvykdymo terming, jei aplinkybés, dél kuriy nejmanoma jvykdyti Sutartj, yra
laikinos.

15.1.4. Nenugalimos jégos aplinkybéms tesiantis ilgiau kaip 3 (tris) ménesius, bet kuri i§ Saliy turi teise
vienasaligkai nutraukti ig Sutartj, apie tai rastu jspéjusi kitg Salj prie$ 5 (penkias) kalendorines dienas.

15.1.5. Esant auk$&iau nurodyty salygy visetui, tadiau nenugalimos jégos aplinkybei egzistuojant laikinai, Salis
atleidziama nuo atsakomybés tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas, atsizvelgiant j tos aplinkybés
jtakg Sutarties jvykdymui. ISnykus bent vienai auk&€iau nurodytai sglygai, nenugalimos jégos statusas
Sutarties Salims nebegali bati taikomas ir Salims automatikai pradedami taikyti Sutartyje jtvirtinti
jsipareigojimai. Bet kokiu atveju, Salis, kuri buvo visiskai ar i$ dalies atleista nuo sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo ir civilinés atsakomybés (padariniy) dél Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo, iSnykus
bent vienai auk$&iau nurodytai salygai, privalo rastu nedelsiant informuoti kitg Salj.

15.1.6. Salims Zinoma, kad nenugalima jéga nelaikomos aplinkybés, kai sutartiniai jsipareigojimai negali bditi
jvykdyti deél prekiy rinkoje, 1&8y trakumo ar Salies kontrahenty padaryty savo prievoliy pazeidimy.

15.1.7. Salims Zinoma, jog nustatant nenugalimos jégos aplinkybiy egzistavimg, Prekybos ir pramonés rimy
iSduota pazyma, pati savaime materialiniy teisiniy padariniy nesukuria, kadangi atleidimo nuo civilinés
atsakomybés uZz sutarties nevykdymg, civilineés atsakomybés netaikymo pagrindu laikytinas
nenugalimos jégos aplinkybiy egzistavimo, bet ne pazymos iSdavimo faktas. Nenugalimos jégos
aplinkybes liudijanti paZzyma turi tik procesine teisine reikSme, nes vertintina tik kaip jrodymas civilinéje
byloje dél sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ar civilinés atsakomybés taikymo. Pazyma dél nenugalimos
jégos ta apimtimi, kiek joje pateiktas teisinis tam tikry aplinkybiy vertinimas, nelaikytina prima facie
jrodymu CPK 197 straipsnio prasme, nes fakty teisinis jvertinimas yra teismo prerogatyva ir jo nesaisto
kity asmeny pateiktas teisinis vertinimas ir kvalifikavimas.

15.1.8. Sios Sutarties nuostatos dél nenugalimos jégos aplinkybiy taikymo, neatima i$ kitos Salies teisés
nutraukti Sutartj arba sustabdyti jos jvykdyma, ir / arba reikalauti sumoketi netesybas.

15.1.9. Saliai per numatytg terming nepranesus kitai Saliai apie nenugalimos jégos aplinkybés atsiradima bei
jos jtakg Sutarties vykdymui, privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, atsiradusius
dél Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo.

15.2. Dél valstybés veiksmuy kaip civilinés atsakomybés netaikymo ar dalinio atleidimo nuo jos visiSko
ar dalinio pagrindo COVID-19 atveju:

15.2.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél
Sutarties nejvykdymo, sglygoto privalomy ir nenumatyty valstybés institucijy veiksmy (akty), kilusiy dél
koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainy, dél kuriy jvykdyti prievole nejmanoma ir kuriy Salys neturéjo
teisés ginCyti (CK 6.253 straipsnio 3 dalis). Valstybés institucijy veiksmy (akty) jtaka sutartiniy
jsipareigojimy vykdymui turi bati nustatoma kiekvienu konkrecCiu atveju individualiai, o Sia aplinkybe
besiremianti Salis privalo jrodyti, kad (i) pagrindas netaikyti sutartinés civilinés atsakomybés ar Salj
visiSkai ar dalinai nuo jos atleisti, egzistuoja iSimtinai dél valstybés institucijy veiksmy (akty), kurie



faktiSkai turi tiesiogine jtakg Sutarties vykdymui, bei jrodyti, kad (ii) kiekvienu atveju egzistuoja visy
Zemiau nurodyty salygy visetas:

15.2.1.1. Sie veiksmai (aktai) turi bati nenumatyti ir privalomi Saliai — Salis negaléjo jy numatyti i§ anksto
(Sutarties sudarymo metu);

15.2.1.2. veiksmai (aktai) turi bati tokie, dél kuriy jvykdyti prievole nejmanoma;

15.2.1.3. Salis neturéjo teisés veiksmy (akty) gindyti teismo ar administracine tvarka.

15.2.2. Salis, prasanti jg visiskai ar dalinai atleisti nuo atsakomybés dél Sutarties nejvykdymo, sglygoto
privalomy ir nenumatyty valstybés institucijy veiksmy (akty), kilusiy dél koronaviruso (COVID-19) ar jo
atmainy, privalo rastu pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines
dienas nuo tokiy veiksmy, trukdanciy tinkamai vykdyti Sutartj, atsiradimo ar paaiskéjimo momento,
pateikdama:

15.2.2.1. objektyvius ir iSsamius jrodymus bei raSytinius paaiSkinimus apie atsiradusius privalomus ir
nenumatytus valstybés institucijy veiksmus (aktus) bei jy poveikj ir rizikas Salies sutartiniy
jsipareigojimy tinkamam vykdymui, taip pat, kad ji émési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas
pastangas, jog sumazinty iSlaidas ar galimas neigiamas pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui;

15.2.2.2.preliminary jsipareigojimy jvykdymo terming, jei valstybés veiksmai (aktai), dél kuriy nejmanoma
jvykdyti Sutartj, yra laikini.

15.2.3. Saliai negalint vykdyti sutartiniy jsipareigojimy dél privalomy ir nenumatyty valstybés institucijy veiksmy
(akty), kilusiy dél koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainy ilgiau kaip 3 (tris) ménesius, bet kuri i$ Saliy
turi teise vienasSaliSkai nutraukti Sig Sutartj, apie tai rastu jspéjusi kitg Salj prie$ 5 (penkias) kalendorines
dienas.

15.2.4. Esant auks€iau nurodyty salygy visetui, taCiau privalomiems ir nenumatytiems valstybés institucijy
veiksmams (aktams) egzistuojant laikinai, Salis atleidZiama nuo atsakomybés tik tokiam laikotarpiui,
kuris yra protingas, atsizvelgiant j tos aplinkybés jtakg Sutarties jvykdymui. ISnykus bent vienai auksciau
nurodytai salygai, CK 6.233 straipsnio 3 dalies nuostatos Sutarties Salims nebegali bati taikomos ir
Salims automatigkai pradedami taikyti Sutartyje jtvirtinti jsipareigojimai. Bet kokiu atveju, Salis, kuri buvo
visiSkai ar i$ dalies atleista nuo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ir civilinés atsakomybés (padariniy)
deél Sutarties nevykdymo / netinkamo, iSnykus bent vienai auk$&iau nurodytai salygai, privalo rastu
nedelsiant informuoti kitg Sal;.

15.2.5. Sios nuostatos, susijusios su valstybés veiksmy (akty) taikymu, neatima i$ kitos Salies teisés nutraukti
Sutartj arba sustabdyti jos jvykdyma, ir / arba reikalauti sumokéti netesybas.

15.2.6. Jeigu Salis laiku, Sutartyje nustatyta tvarka, neiSsiuncia pranesimo arba visiSkai neinformuoja kitos
Salies, ji privalo kompensuoti kitai Saliai visg Zalg, kurig $i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba
dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

16. INTELEKTINES IR PRAMONINES NUOSAVYBES TEISES

16.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas intelektinés ar
pramoninés nuosavybeés teises, yra Uzsakovo nuosavybé nuo jy atsiradimo momento.

16.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas garantuoja nuostoliy atlyginimg UzZsakovui dél bet kokiy
reikalavimy, kylanciy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy ar paslaugy (prekiy) zenkly
naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, iSskyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda del Uzsakovo kaltés.

17. GARANTIJOS

17.1. Visiems atliktiems Darbams Rangovas suteikia ilgiausig atitinkamiems Darbams, produktams,
medZziagoms, jrengimams teisés aktuose nustatytg garantinj terming. Garantinis laikotarpis pradedamas
skaiCiuoti nuo galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos. Garantinis terminas
statybos darbams yra ne trumpesnis nei 5 (penki) metai, pasléptiems Statinio elementams
(konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) ir Darbams — ne trumpesnis nei 10 (deSimt) mety, o jeigu buvo
nustatyta Siuose pasléptuose elementuose tyCia paslépty defekty — ne trumpesnis nei 20 (dvideSimt)
mety, jrengimy ir mechanizmy garantinis terminas — pagal gamintojo garantijg, bet ne trumpesnis, kaip
2 (du) metai. Rangovas uz Statinio sugriuvimg ar per garantinj terming nustatytus defektus atsako
jstatymy nustatyta tvarka.

17.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techninéje specifikacijoje
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

17.3. Ne véliau kaip per 5 darbo dienos iki planuojamo Rangovo kreipimosi dél statybos uzbaigimo dokumenty
gavimo Rangovas privalo pateikti UZsakovui Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo
uztikrinimag, kuris Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo (ar subrangovy)
kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino metus, Salinimo
iSlaidy apmokéjimg Uzsakovui. Tuo atveju, jeigu garantinis terminas nutriksta arba yra sustabdomas,



17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

Rangovas privalo pratesti Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo galiojimg tiek,
kad jo galiojimo laikotarpis baty ne trumpesnis kaip 3 (irys) statinio garantinio termino metai.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo suma turi bati ne mazesné kaip 5 (penki) procentai
Sutarties kainos su PVM ir turi galioti ne trumpiau kaip 3 (tris) metus skai€iuojant nuo galutinio Darby
priémimo — perdavimo akto pasiraSymo.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimui, be kita ko, taikomi atitinkami Sutarties Bendruyjy
salygy 12 skyriaus reikalavimai.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimas grgzinamas Rangovui pasibaigus 3 (trejy) mety
statinio garantiniam terminui Rangovui pateikus rasytinj praSyma.

Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél Statinio
ar jo daliy normalaus susidéveéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny
kitokiy kalty veiksmuy.

UZsakovas, per garantinj laikg nustates Statinio defektus, privalo pareiksti rastiSkg pretenzijg Rangovui,
nurodydamas terming per kurj pastarasis privalo iStaisyti nurodytus Darby defektus.

Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos Zalos
garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodytg protingg laikg, UZzsakovas pats arba tre€iyjy asmeny
pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos
patiria UZzsakovas, iStaisydamas defektg ir atitaisydamas Zalg, jskaitant UZsakovo kastus ieSkant kito
rangovo ir pan.

17.10. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams garantinis laikotarpis tai Darby daliai yra
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sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranedimo apie defektus dienos iki visisko defekty
pasalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui,
kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji
detalé pakei¢iama garantinio aptarnavimo bldu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas,
koks S&ia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei
skaiiuojamas i$ naujo nuo jos perdavimo UzZsakovui dienos).

KONFIDENCIALUMO |SIPAREIGOJIMAI

Salys sutinka laikyti Sutarties sglygas, visg dokumentacijg ir tiesioging ar netiesioging informacija, kurig
Sutarties Salys gauna ar suzino viena i$ kitos vykdydamos Sutart], konfidencialia ir be iSankstinio kitos
Salies rasytinio sutikimo neplatinti tre€iosioms Salims apie jg jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to
reikalaujama Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas vie$as informacijos apie UZsakova atskleidimas, jei
UZsakovas pazeidZzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei Rangovas
pazeidzia Sutartj jskaitant, bet neapsiribojant Darby atlikimo terminus.

Konfidencialumo jsipareigojimas jsigalioja nuo jo pasiraSymo dienos ir galioja 10 (deSimt) mety po
Sutarties pabaigos. Jei Sutartis susijusi su nacionaliniu saugumu ar strateginiu, UZzsakovui ar LTG grupei
svarbiu objektu, konfidencialumo jsipareigojimas galioja neterminuotai.

Rangovas, neteisétai naudojes, prarades ar atskleides bet kokig konfidencialig informacijg, sumoka
UZsakovui 5 000,00 Eur (penkiy tikstanéiy eury, 00 ct) dydZio baudg ir atlygina UZsakovo patirtus
pagrjstus nuostolius, kiek jy nepadengia bauda.

Pagal radytinj UZzsakovo reikalavima, Rangovas privalo grazinti UZsakovui visg Sutarties vykdymo metu
gautg dokumentacijg (be teisés pasilikti kopijas) ir sunaikinti visg informacijg, dokumentus ir kitus
duomenis, kiek tai neprieStarauja privalomiems teisés akty reikalavimams.

Atsizvelgiant j konfidencialios informacijos pobudj ir apimtj, UZzsakovas turi teise reikalauti pasirasyti atskirg
konfidencialumo sutartj, kuri sudaroma kartu su Sutartimi ir laikoma neatskiriama jos dalimi. Jeigu
konfidencialios informacijos apimtis, pobudis ar reikSmé ar (ir) jos perdavimo, naudojimo faktas paaiskéjo
tik Sutarties vykdymo metu, ir UZsakovas nustato, kad reikalinga sudaryti atskirg konfidencialumo sutartj,
po Sutarties pasiraymo, bet ne véliau kaip iki konfidencialios informacijos atskleidimo, turi bati
pasiraSoma konfidencialumo sutartis, kuri tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

SUTARTIES GALIOJIMAS

Sutartis laikoma sudaryta jgaliotiems Saliy atstovams pasiraius Sutarties salygas.

Jeigu Sutarties Specialiosiose sglygose nenustatyta kitaip, Sutartis jsigalioja nuo Sutarties sudarymo
momento, o tai atvejais, kai Rangovas turi pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg — Rangovui pateikus
Sutarties jvykdymo uztikrinima, ir galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo, nebent
bty nutraukta Sutartyje nustatytais pagrindais.

Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo
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atveju tokia nuostata turi blti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne
Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aidkiai nurodyta, iSlieka galioti po
Sutarties nutraukimo arba turi i$likti galioti, kad baty visiSkai jvykdyta Sutartis.

SUTARTIES PAKEITIMAI

Sutartis gali biti kei¢Giama Lietuvos Respublikos teisés akty nurodyta tvarka. Sutarties pakeitimai ir
papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti rastu ir pasiradyti abiejy Saliy.

Galimi pakeitimy pagrindai:

nenumatytos fizinés sglygos (nenumatytos fizinés sglygos reiSkia gamtos ir Zmogaus sukurtas fizines
salygas, kitas fizines klidtis ir terSalus, su kuriais Rangovas vykdydamas Darbus susiduria statybvietéje,
jskaitant geologines ir hidrologines salygas, taciau tai neapima klimatiniy salygy);

UZsakovo rizikos padariniai (UZsakovo rizikos padariniai apima: a) karus, karo veiksmus (nesvarbu,
karas paskelbtas ar ne), invazijg, uzsienio prieSy veiklg; b) Salyje sukilimg, terorizmg, revoliucija,
perversma, karine arba uzurpuotg valdzig arba pilietinj karg; c) maista, pilietinius neramumus arba
riauSes Salyje, sukeltus kity asmeny, bet ne Rangovo personalo ir kity Rangovo darbuotojy bei
subrangovy; d) karinius ginkluotés panaudojimus karo tikslais, sprogstamgsias medziagas, jonizuojancig
radiacijg arba radioaktyviuyjy uzter§tumg Salyje, nebent tai bty priskirtina, kad tokia karine ginkluote,
sprogstamasias medziagas, radiacijg arba radioaktyvumg panaudoja Rangovas; e) garso arba
virSgarsiniu greiCiu skriejanciy skraidymo aparaty arba aviacijos sukeltas slégio bangas; f) UZzsakovo
naudojimasi arba uzémimag bet kurios nuolatiniy Darby dalies, iSskyrus kaip gali bati numatyta pagal
Sutartj; g) bet kurios Darby dalies projektavima, kurj atlieka UZsakovo personalas arba kiti asmenys, uz
kuriuos atsako UZsakovas, iSskyrus klaidas, netikslumus ir (ar) bet kokius praleidimus, kuriuos atidus ir
ripestingas Rangovas galéjo pagrjstai pastebéti ir jsivertinti teikdamas pasidlymg; h) bet kokj
nenumatomg gamtos jégy veikimg, kurio joks patyres rangovas negaléty pagrjstai tikétis, kad baty
galéjes imtis tinkamy atsargumo priemoniy);

nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés;

praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Techninése specifikacijose, bréziniuose, ziniaras€iuose;
negaléjimas naudoti Sutartyje/pasitGlyme nurodyty Medziagy / Jrangos /prekiy dél nuo Rangovo
nepriklausanciy aplinkybiy (rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ir gautas gamintojo patvirtinimas)
arba Medziagos/Jranga/prekés, jy gamintojas kelig grésme nacionaliniam saugumui ir (ar) Medziagy /
Jrangos /prekés tiekimas prieStarauja Lietuvos Respublikoje jgyvendinamoms privalomoms
tarptautinéms sankcijoms, kaip tai apibrézta Lietuvos Respublikos ekonominiy ir kity tarptautiniy sankcijy
igyvendinimo jstatyme (toliau - Sankcijy jgyvendinimo jstatymas) ir (ar) Medziagos / Jranga /prekeés, jy
sudedamosios dalys ar (ir) gamintojas neatitinka VieSyjy pirkimy jstatymo ar Komunalinio sektoriaus
pirkimy jstatymo nuostaty dél nacionalinio saugumo interesy arba MedZiagy / Jrangos/prekiy keitimas j
analogiSkas ne prastesniy nei Sutartyje nurodytas ir Techniniy specifikacijy reikalavimus atitinkancias,
ne blogesniy eksploataciniy savybiy Medziagas / Jranga/prekes;

batinybé / tikslingumas koreguoti techninio projekto sprendinius dél su Darbais betarpidkai susijusiy kity
infrastruktdros projekty jgyvendinimo;

pagrijsti treCiyjy asmeny reikalavimai, dél Darby, susijusiy su tre€iyjy asmeny turtu, vykdymo (inzinieriniy
tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir / ar kity tinkly), susisiekimo
komunikacijy valdytojy ir pan.);

batinybé / tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mazinti apimtis dél to, jog Darbai ar jy dalis tapo
nereikalingi Uzsakovui ir (ar), Uzsakovas nebeturi pakankamo finansavimo ir (ar) dél kity priezasCiy
susijusiy su siekiu racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas IéSas;

ekonomiSkesnio techninio sprendinio, nelemiancio Sutarties dalyko esminiy savybiy pasikeitimo,
jgyvendinimas ir / ar darby vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas;

20.2.10. ekonomiskesnio darby sprendimo nejgyvendinamumas, jskaitant atvejus, kai Rangovas negali jvykdyti

UzZsakovo nurodyty iSlygy (salygy), kurios buvo nurodytos teikiant leidimg naudoti ekonomiskesnj darby
sprendimg;

20.2.11. laikinyjy darby pakeitimai, nejtakojantys nuolatiniy darby rezultato;
20.2.12. dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statybg leidZianciy

dokumenty, kuriy pagrindy vykdomi Darbai, i8davimo;

20.2.13. batinybé / tikslingumas keisti Darby atlikimo, |rangos ir / ar Medziagy instaliavimo / jrengimo vietg;
20.2.14. dél paaiskéjusiy techniniy priezas€iy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;
20.2.15. kai Techninéje specifikacijoje nurodyti Darbai dél atlikty Projekto korekcijy tampa nebereikalingi;
20.2.16. kai dél Projekto pakeitimo pasikei€ia Darby kiekis (apimtis);

20.2.17. kai Projekte numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Projekto klaidy;
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—_—
No

21.
21.

—_—

21.1
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21.3.

1.3.
1.4. jei Darby ar jy dalies negalima vykdyti pagal atitinkamy teisés akty reikalavimus dél hidrometeorologiniy

©®

.18. vykdant Darbus paaiSkéja naujos aplinkybés dél objekto blklés ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai

jgyvendinami;

-19. kiti Sutartyje numatyti atvejai.
. Siame skyriuje nustatyta tvarka gali bati atsisakoma kai kuriy Sutartyje numatyty Darby ar mazinamos jy

apimtys dél Siame skyriuje nurodyty priezasciy, kurios tapo zinomos po Sutarties sudarymo. Atsisakomi
darbai — Darbai ar jy apimtys, kurie Sutarties vykdymo metu UZsakovui tapo nereikalingi ar nebus jgyjami
dél kity priezas€iy numatyty Sutartyje, jskaitant tokius Darbus ar jy apimtis, kai Sutarties jgyvendinimo
eigoje paaiskeéjo, kad tokio pobidzio statybos darby vykdymas yra netikslingas. Atsisakomy darby (darby
apimties) verté negali virSyti 15 (penkiolika) procenty pradinés Sutarties vertés (nuostata dél atsisakomy
darby vertés riby taikoma tik Fiksuotoms kainos sutartims);

Jei sillymg dél atsisakomy (nevykdomy) darby inicijuoja Rangovas, Rangovas parengia pakeitimo
dokumentus, kuriuose turi biti nurodytas tikslus atsisakomy (nevykdomy) darby pavadinimas, vienetai,
kiekis, argumentai, pagrindziantys bitinybe atsisakyti darby, techniniai sprendiniai (pavyzdziui, aktai,
bréZiniai ir kita), atsisakomy (nevykdomy) darby kainos bei kita reikSminga informacija. Jei sidlymg dél
pakeitimo dokumentus, kuriuose turi bati nurodytas tikslus atsisakomy darby pavadinimas, vienetai, kiekis,
atsisakymo pagrindas (nurodomas Sutarties punktas pvz. Sutarties Bendryjy salygy 20.2.8 punktas),
atsisakomy darby kainos bei kita reikSminga informacija. Parengti pakeitimo dokumentai patvirtinami
vykdymo prieziuros vadovo paraSais. Pakeitimas, pridedant parengtus ir suderintus pakeitimo
dokumentus, jforminamas rastiSku susitarimu dél Sutarties pakeitimo (Sutarties kaina mazinama
atsisakomy (nevykdomy) darby verte). Toks susitarimas turi bati patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas
neatskiriama Sutarties dalimi.

SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS / PRATESIMAS

Darby vykdymo sustabdymas yra atliekamas Uzsakovo nurodymu jvertinus gautg Rangovo prasymag
arba UZsakovo iniciatyva. Sutarties vykdymas gali biti sustabdomas tokiais atvejais:

.1. sustabdytas, sumazintas ar panaikintas Uzsakovo $io pirkimo objekto finansavimas, dél ko Uzsakovas

turi organizuoti papildomy &Sy pritraukima;

.2. dél teisminiy (arbitraziniy) gin€y su UZsakovu ar treCiaisiais asmenimis, kuriy dalykas yra tiesiogiai

susijes su Sutarties vykdymu;
Darby vykdymui Uzsakovas pagal suderintg Darby vykdymo grafikg negali suteikti eismo pertraukos;

salygy, kurios néra nenugalimos jégos aplinkybés pagal Sutarties Bendrujy salygy 15 skyriy, ir pagal
atitinkamuose galiojanCiuose teisés aktuose nustatytg darby technologijg ir sekg dél to yra bdtina
sustabdyti Darby vykdyma;

.5. UZsakovui batinas papildomas laikas jvykdyti vieSojo pirkimo proceddiras, kuriy nejvykdZius negalima

testi Darby;

ne dél Rangovo kaltés jvykus avarijai ar iSkilus avarijos grésmei;

UZsakovas Sutartyje nurodyta tvarka negali vykdyti savo jsipareigojimy dél nenumatyty aplinkybiuy,
o Rangovas dél to negali vykdyti Sutarties;

Projekto ekspertizés atlikimo laikotarpiu (jeigu tokia atliekama);

jeigu vykdant Darbus, Darby vykdymo vietoje yra aptinkami archeologiniai radiniai, kaip jie apibrézti
Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultlros paveldo apsaugos jstatyme;

.10. Dél force majeure aplinkybiy (Bendrujy sglygy 15 skyrius);
21.1.11

. atsirado kitos nei nurodytos Sio skyriaus 21.1.1-21.1.10 punktuose nenumatytos aplinkybés,
trukdangios tinkamai vykdyti Sutartj, objektyviai nepriklausanéios nuo Saliy, kurios nebuvo Salims
zinomos Pirkimo vykdymo metu ir kuriy paSalinimas pagrjstai reikalauja papildomo laiko, sprendimuy,
deryby su Rangovu ar treCiosiomis Salimis (pvz. valstybés institucijomis) ir (ar) papildomy pirkimuy.
Aplinkybé taikoma tik tuo atveju, jei su tokia pat aplinkybe susidurty Sutarties Salys bet kokiu atveju,
nepriklausomai nuo to, kas yra Rangovas ir tokia aplinkybé tiesiogiai jtakoja Sutartinio jsipareigojimo ar
Sutarties vykdyma.

Rangovas, norédamas sustabdyti Darby vykdymg (nurodydamas, kurio Darby etapo vykdymag praSoma
stabdyti, jei yra Darby etapai), privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 4 (keturias) darbo
dienas, kreiptis j UZsakovo atstovg, nurodydamas stabdymo aplinkybe (-es) (Sutarties Bendrujy salygy
21.1 punktas) bei galimg stabdymo terming, pateikiant atitinkamy aplinkybiy egzistavimo ir galimg
stabdymo terming pagrindziancius jrodymus.

UzZsakovas, jvertines Rangovo Sio skyriaus 21.2 punkte nurodytg praSyma, turi teise rastu atsisakyti
arba sutikti su Sutarties stabdymu. Sutarties galiojimo metu (jei stabdoma Sutartis) nepateikus
konkre€iy argumenty, fakty, pagrjsty jrodymais, Uzsakovas negalés patvirtinti stabdymo. Jei priimtas



21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

21.10.

sprendimas — sustabdyti Darby vykdymg , tokiu atveju, Darby sustabdymo terminas skaiciuojamas
nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos, iSskyrus atvejus, kai aplinkybés dél kuriy praSoma sustabdyti
Darby vykdyma dar neegzistavo Rangovo praneSimo gavimo dieng. UZsakovo atstovui sutikus, Darbai
gali bati sustabdomi tik atitinkamy aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, ir jas paSalinus Rangovas privalo
nedelsiant atnaujinti Darby vykdyma apie tai informuojant Uzsakovo atstova.

Sio skyriaus 21.1.9 papunktyje nurodytu atveju Rangovas jsipareigoja nedelsiant stabdyti Darby
vykdymg teritorijos dalyje, kurioje aptikti archeologiniai radiniai, ir informuoti apie 3ig aplinkybe
Uzsakova, kuris teisés akty nustatyta tvarka apie archeologiniy radiniy aptikimg informuoja atsakingas
valdzios institucijas. Jeigu gavus informacijg apie aptiktus archeologinius radinius atsakingos valdzios
institucijos teisés akty numatyta tvarka jpareigoja Uzsakovg sustabdyti Darbus teritorijos dalyje, kurioje
aptikti archeologiniai radiniai, Darbai gali bati sustabdomi tik atitinkamy valdZios institucijy nurodytam
laikotarpiui, ir jam pasibaigus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti Darby vykdymg apie tai
informuojant UZsakovo atstova.

Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) valandas, sustabdyti Darby arba jy dalies
vykdymg gaves rastiSkg pranesimg iS Uzsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Jei Uzsakovas
sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (SeSiasdeSimciai) kalendoriniy dieny ne dél Rangovo kaltés
ir ne dél aplinkybiy, kuriy atsiradimo rizika tenka Rangovui, Rangovas gali raSytiniu praneSimu
pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdymag per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, o tokio leidimo
negaves Sutartj nutraukti apie tai rastu praneSdamas UZzsakovui Sutartyje nustatyta tvarka.
Laikotarpis, kurio metu Sutarties vykdymas buvo sustabdytas dél Siame skyriuje nurodyty aplinkybiy,
Darby vykdymo terming nejskaiciuojamas.

Sutarties vykdymo sustabdymas savaime nesuteikia Rangovui teisés reikalauti Darby vykdymo termino
pratesimo.

Aplinkybiy atsiradimas ir Sutarties vykdymo stabdymas nesuteikia Rangovui teisés reikalauti papildomo
apmokéjimo, iSskyrus jei Sutartyje tiksliai, aiSkiai ir nedviprasmiskai numatyta kitaip.

Jeigu Sutartis sustabdoma ilgiau nei 180 (Simtui aStuoniasdesdimt) kalendoriniy dieny Sutarties
Bendryjy salygy 21.1.3 punkte nurodytu atveju bei 90 (devyniasdeSimdciai) kalendoriniy dieny kitais
atvejais arba jei bendras Sutarties stabdymo terminas virSija 9 (devynis) ménesius kiekviena Sutarties
Salis gali vienasali$kai nutraukti Sutartj, prane$dama apie tai kitai Saliai radtu Sutartyje nustatyta tvarka.
Jei Sutarties galiojimo terminas apibréZtas konkrecia data, tokiu atveju Sutarties galiojimo terminas gali
bati pratesiamas tam laikotarpiui, kiek buvo sustabdytas Sutarties vykdymas, taCiau Rangovo
prievoléms jvykdyti papildomas terminas nesuteikiamas, t. y. po Sutarties vykdymo atnaujinimo jam
lieka toks pat terminas Darbams vykdyti, koks buvo likes iki sustabdymo.

21.11. Darby vykdymo terminas Saliy susitarimu gali bati pratestas tokiais atvejais:

21.11.1.

21.11.2.

21.11.3.

21114
21.11.5

21.11.6.

21.11.7.

21.12.

jei yra nustatoma, jog yra reikalinga atlikti Sutartyje, Uzduotyje, samatoje arba atitinkamuose
norminiuose dokumentuose nenumatytus ar papildomus darbus ir, pagal atitinkamuose galiojanciuose
teisés aktuose nustatytg darby technologijg ir seka, dél tokiy papildomy ir (arba) nenumatyty darby,
kuriy nebuvo galima objektyviai jvertinti sudarant Sutartj, atlikimo bdtina nukelti Darby vykdymo
terming. Siuo atveju Darby vykdymo terminas gali bati pratestas ne daugiau nei 2 (du) kartus ne
ilgesniems nei 90 (devyniasdesSimties) kalendoriniy dieny laikotarpiams;

Sutarties vykdymo metu pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés akty nuostatoms, reglamentuojancioms
statybos darby trukme, terminus ir (arba) jy priémimo tvarka. Siuo atveju Darby vykdymo pratesimo
terminas nustatomas vadovaujantis naujomis teisés akty nuostatomis.

UZsakovui batinas papildomas laikas jvykdyti vieSojo pirkimo proceddras, kuriy nejvykdZius negalima
testi Darby;

. Darby vykdymui Uzsakovas pagal suderintg Darby vykdymo grafikg negali suteikti eismo pertraukos;
.jei su UzZsakovu susije Ukio subjektai, iSskyrus Rangovg ir su juo susijusius dkio subjektus

(subrangovus, Ukio subjektus, partnerius, kitus Rangovo kontrahentus), laiku nejvykdo darbuy,
nepristato prekiy ar nesuteikia paslaugy, be kuriy Rangovas objektyviai negali pradéti ar jvykdyti Darby
pagal Sutartj;
jei UZzsakovas dél Sutarties vykdymo metu atsiradusiy objektyviy priezasCiy negali vykdyti Sutartimi
prisiimty prievoliy, aiSkiai nurodyty Sutartyje, o Rangovas dél to negali vykdyti Darby;
del aplinkybiy, susijusiy su valstybés institucijy vélavimu atlikti veiksmus, susijusius su Pirkimo objektu,
teisés aktuose ar jy vidaus tvarkose nustatytais terminais, su salyga, kad Rangovas kruop$&¢iai laikosi
nustatyty valstybés institucijy nustatyty proceddry ir terminy, ar valstybés institucijy iSleistais teisés
aktais, laikinai ribojanciais asmenuy, prekiy, paslaugy judéjimg ar teikimg ir tai tiesiogiai jtakoja Sutartinio
jsipareigojimo vykdyma. Vélavimu nelaikomas pastaby ar klausimy pateikimas, dél kuriy valstybés
institucijai nustatytas atsakymo ar suderinimo ar patvirtinimo termino pratesiamas.

Darby vykdymo terminas gali biti pratesiamas Sutartyje nustatyta tvarka:



21.12.1. Uzsakovui gavus Rangovo rasytinj praSymag su termino pratesimg pagrindzianciais objektyviais

argumentais, faktais ir jrodymais dél vienos ar keliy auk$€iau nurodyty aplinkybiy atsiradimo.
UZsakovas, jvertings prasyma, turi teise rastu atsisakyti arba sutikti su Darby vykdymo termino
pratesimu (jei sutinkama Salys pasirago susitarimg dél Darby vykdymo termino pratesimo). Nepateikus
Uzsakovui jrodymy, skaiCiavimy, konkreciy argumenty, fakty, Uzsakovas negalés sutikti su Darby
vykdymo termino pratesimu;

21.12.2. Uzsakovui rastu informavus Rangovg ir pateikus jam argumentuotg paaiskinima, dél kokiy aplinkybiy ir

kuriam terminui yra bitina pratesti Darby vykdymo terming, pateikiant susitarimg dél Darby vykdymo
terminy pratesimo pasiraSymui. Rangovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas rastu informuoja
UZsakovg ir patvirtina rastu (pasiraso susitarimg dél Darby vykdymo termino pratesimo) sutikdamas su
Darby vykdymo pratesimu. Rangovas turi teise prieStarauti Darby vykdymo termino pratesimui tik tuo
atveju, jei Rangovas savo sgskaita, jégomis ir Uzsakovo sutikimu gali paSalinti atsiradusias aplinkybes,
dél kuriy kilo batinybé pratesti Darby vykdymo terming;

21.12.3. Darby vykdymo termino pratesimas vykdomas ne ilgesniam kaip konkrecios aplinkybés egzistavimo

laikotarpiui.

21.12.4. Jei Darby vykdymo pratesimas jtakoja atskiro etapo ar Sutarties galiojimo laikotarpj, etapo ar Sutarties

galiojimo laikotarpis pratesiamas tokiu pat terminu, kiek yra pratesiamas Darby vykdymo terminas;

21.12.5. Darby vykdymo termino pratesimas nesuteikia Rangovui teisés reikalauti papildomo apmokéjimo,

iSskyrus jei Sutartyje tiksliai, aiSkiai ir nedviprasmiskai numatyta kitaip;

21.12.6. Darby vykdymo terminas gali biti pratestas — ne ilgesniam kaip 8 (astuoniy) ménesiy laikotarpiui per

visg Sutarties galiojimo laikotarpj. Jei per nurodytg pratesimo laikotarpj aplinkybés neiSnyksta,
kiekviena Salis gali vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, praneSdama kitai Saliai rastu pries 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny.

21.12.7. Salys Darby vykdymo termino pratesimg patvirtina radytiniu susitarimu. Toks susitarimas turi

22,
22.1.

22.2.

22.21.

22.2.2.

22.2.3.

22.2.4.

22.2.5.
22.2.6.

22.2.7.

22.2.8.

22.2.9.

biiti pasirasytas Saliy ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Sutartis gali biti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu arba vienos i$ Saliy valia. Susitarime jvardijamos
Sutarties nutraukimo priezastys, nutraukimo data ir susitariama dél apmokéjimo uz iki Sutarties
nutraukimo atliktus ir priimtus Darbus, taip pat dél atsakomybés nuostaty taikymo.

UzZsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj apie tai jspéjes Rangova rastu prie$ ne trumpesn;j
negu 30 (trisdeSimties) kalendoriniy dieny terming Siais atvejais:

kai Rangovui yra inicijucjama (pateikiamas pareiSkimas dél bankroto ar restruktarizavimo bylos iSkélimo)
arba iSkeliama bankroto ar restruktdrizavimo byla, arba Rangovas tampa nemokus, kaip tai numatyta
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny nemokumo jstatyme, arba nepajégia vykdyti sutartiniy
jsipareigojimy ir, Uzsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo Siy jsipareigojimy
vykdymo ateityje, arba yra likviduojamas, sustabdo Gkine veiklg arba kituose teisés aktuose numatyta
tvarka susidaro analogiska situacija;

kai keiCiasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobudis ar valdymo struktdra ir tai gali
turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

kai Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu dél
profesinio pazeidimo;

kai paaiSkéjo, kad Rangovas turéjo bati paSalintas i§ Pirkimo procediros mutatis mutandis taikant
VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj, kuri taikoma kartu su Komunalinio sektoriaus pirkimy
jstatymo 59 straipsnio 1 dalimi;

kai Rangovas sudaro subrangos sutartj neinformaves Uzsakovo;

jeigu Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, nepradeda Darby Sutartyje nurodytu laiku arba
nesilaiko Sutarties jvykdymo terminy, t. y. atsilieka nuo Darby vykdymo grafiko tarpiniy ir / ar galutiniy
terminy bei po Uzsakovo jspéjimo dél Darby vykdymo grafiko pazeidimo gavimo Rangovas per Uzsakovo
nurodytg terming nepasiekia pagal Darby vykdymo grafikg reikiamo Darby progreso (su Darby
rezultatais nepasiveja Darby vykdymo grafike numatyty tarpiniy ir /ar galutiniy terminy) (iSskyrus
Sutarties Bendryjy salygy 21.9 punkte numatytg atvejj);

Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél Darby kokybés: naudoja netinkamas medziagas, gaminius ar
kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso UZsakovo Nurodymy paS$alinti trikumus
nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

kai Rangovas véluoja tinkamai jvykdyti/nevykdo savo sutartinius(-iy) jsipareigojimus(y)/pareigas(y) ilgiau
kaip 30 (trisdeSimt) dieny;

kai Sutarties jvykdymo uztikrinimg iS8daves subjektas (garantas) negali jvykdyti savo jsipareigojimy ir/ar
Rangovas, Uzsakovui rastu pareikalavus, per 10 (deSimt) dieny nepateikia naujo/nepratesia Sutarties
jvykdymo uztikrinimo tokiomis paciomis sglygomis kaip Sutarties Bendryjy salygy 12 skyriuje;



22.2.10. Rangovas nepateikia/nepratesia reikalaujamy draudimy, garantijy, uztikrinimy, arba jei asmuo,

duodantis garantijg, yra nepajégus laikytis savo jsipareigojimy, arba nustoja galioti Sie dokumentai;

22.2.11. kai Sutartis buvo pakeista pazeidziant VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio arba Komunalinio
sektoriaus pirkimy jstatymo 97 straipsnio nuostatas;

22.2.12. kai paaiSkéjo, kad su Rangovu neturéjo bati sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sgjungos Teisingumo
Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj pripazino, kad nebuvo
jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sgjungos steigiamgsias sutartis ir Direktyvg 2014/25/ESS9;

22.2.13. Sutarties Bendruyjy salygy 21.9 punkte nurodytais atvejais;

22.2.14. kai Rangovas nepagrjstai nesumoka Uzsakovui priskaiCiuoty netesyby, o Rangovo jsiskolinimas virSija
20 (dvideSimt) proc. Sutarties kainos be PVM,;

22.2.15. kai Rangovas nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimy ir tai yra esminis Sutarties pazeidimas;

22.2.16. jeigu Rangovas per UZsakovo nurodytg terming nepateikia UzZsakovo nurodyty dokumenty dél
Rangovo, jo pasitelkty asmeny ar (ir) siGlomy prekiy (jskaitant jy sudedamagsias dalis) ir jy gamintoju,
Medziagy, Jrangos (jskaitant jy sudedamasias dalis) ir jy gamintojy, teikiamy paslaugy ir jas teikianciy
asmeny atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams ir (ar) Viesyjy pirkimy jstatymo nuostatoms,
jskaitant 45 straipsnio 2'dalj, Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo nuostatoms, jskaitant 58 straipsnio
4" dalj ar dél sankcijy taikymo;

22.2.17. kaip dél bet kokiy priezascCiy Sutarties jgyvendinimui numatyta ES, kity fondy ar valstybés biudzeto
finansiné parama neskiriama, jos skyrimas suspenduojamas ar dél kity objektyviy priezasc€iy kyla grésmé
netekti tokio finansavimo. Siuo atveju UZsakovas privalo atlyginti Rangovui uz tinkamai pagal Sutartj
faktiSkai atliktus Darbus, taCiau neprivalo atlyginti Rangovui galimy nuostoliy dél tokio Sutarties
nutraukimo (negauty pajamy ir kt.);

22.2.18. kitais Sutartyje ir teisés aktuose nurodytais atvejais.

22.3. Uzsakovas vienaS$aliSkai nutraukia Sutartj apie tai jspéjes Rangovg rastu, kai Lietuvos Respublikos
Vyriausybé Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo
nustatyta tvarka priima sprendima, patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesuy,
arba Sio jstatymo nustatyta tvarka yra pateikiamos Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty
apsaugos koordinavimo komisijos rekomendacijos dél nacionalinio saugumo interesams uztikrinti batiny
priemoniy, susijusiy su nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsauga. Tokia Sutartis laikoma
neteiséta ir negaliojancia, Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minétu jstatymu.

22.4. Sutartis laikoma neteiséta ir negaliojancia, jei buty nustatyta, kad Sutarties vykdymas prieStarauja Lietuvos
Respublikoje jgyvendinamoms sankcijoms, kaip tai apibrézta Sankcijy jgyvendinimo jstatyme ir kituose
tarptautiniuose, Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose (bent vienai i§ taikomy
sankcijy). Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minétu jstatymu.

22.5. Uzsakovas nedelsiant vienasSaliSkai nutraukia Sutartj arba sustabdo jos vykdymg sankcijy, kaip tai
apibrézta Sankcijy jgyvendinimo jstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sagjungos ir Lietuvos
Respublikos teisés aktuose, jgyvendinimo laikotarpiui, apie tai jspéjes Rangova rastu, jei Sutartis jsigaliojo
iki 8iy tarptautiniy sankcijy Lietuvos Respublikoje jgyvendinimo nustatymo. DraudZiama prisiimti naujas
prievoles pagal Sutartj, kuriy vykdymas prieStarauty Lietuvos Respublikoje jgyvendinamoms
tarptautinéms sankcijoms.

22.6. Rangovo patirti nuostoliai dél Sutarties nutraukimo ar laikymo negaliojanéia pagal Sutarties Bendryjy
salygy 22.3.-22.5. punktus neatlyginami.

22.7. Rangovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sig Sutartj apie tai jspéjes Uzsakovg rastu prie$ ne trumpesn;j

negu 30 (trisdeSimties) kalendoriniy dieny terming Siais atvejais:

22.7.1.kai Uzsakovas nepagrjstai nesumoka Rangovui, o Uzsakovo jsiskolinimas virSija 20 (dvideSimt) proc.
Sutarties kainos be PVM;

22.7.2. kai UZsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Ukine veiklg arba kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

22.7.3. Sutarties Bendryjy salygy 21.5 ar 21.9 punktuose nurodytais atvejais;

22.7.4. kitais Sutartyje nurodytais atvejais.

22.8. Jei Sutartis nutraukiama Uzsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti nuostoliai ar iSlaidos,
taip pat netesybos gali biti vienaSaliSkai iSskai¢iuojami i§ Rangovui mokétiny sumy ir (arba) panaudojant
Rangovo pateiktg Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Rangovui neatlyginamos jokios iSlaidos ar nuostoliai,
susije su Sutarties nutraukimu.

9 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dél subjekty, vykdanciy veikla vandens,
energetikos, transporto ir pasto paslaugy sektoriuose, vykdomy pirkimy, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB



22.9.

22.10.

22.11.

22.12.

23.
23.1.

23.2.

24,
24.1.

24.2.

25.
25.1.

25.1.1.

Sutarties nutraukimas nepanaikina Uzsakovo teisés reikalauti atlyginti visus nuostolius, atsiradusius dél
Sutarties nejvykdymo, bei netesybas.

Sutarties nutraukimas neatleidZia Sutarties Saliy nuo netesybuy, priskaigiuoty iki Sutarties nutraukimo,
mokéjimo.

Jei Sutartis nutraukiama Uzsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Rangovas turés atlyginti Uzsakovui
visus patirtus nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarantj Uzsakovui jsigyjant
paslaugas i$ tre€iyjy asmeny.

UZsakovui arba Rangovui Sutartyje ar teisés aktuose nustatytais pagrindais nutraukus Sutartj, Rangovas
nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, privalo Salims pasirasant perdavimo —
priémimo aktg perduoti visus iki Sutarties atliktus Darbus, jskaitant statybos darby Zurnalg, iSpildomasias
nuotraukas ir skaitmeninés jy kopijas ,Autodesk® AutoCad®"“ arba lygiaverliame formate (DWG byly
iSplétimas), medziagy ir jrengimy sertifikatus ir atitikties deklaracijas, jrenginiy naudojimo instrukcijas ir
kitus su Darbais susijusius dokumentus, kurie yra batini tam, kad Darbai teisés akty nustatyta tvarka
galéty bati uzbaigti.

GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

Siai Sutargiai ir visoms i§ Sios Sutarties atsirandandioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiSkinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
teise.

Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendziami deryby keliu. Salims
nepavykus susitarti, bet kokie gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sios Sutarties ar susije su
ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neiSspresti Saliy susitarimu, sprendziami, Vilniaus miesto
apylinkés teisme arba, atsizvelgiant j gin€o sumg ar kitas teisés akty numatytas aplinkybes — Vilniaus
apygardos teisme pagal Lietuvos Respublikoje galiojancius jstatymus.

SUSIRASINEJIMAS

Sutarties Salys susirasinéja lietuviy (jei Sutarties Salis yra uZsienio subjektas, susirasinéjimo dokumentai
gali bati papildomai ver¢iami j uzsienio kalbg — rusy, angly kalbg, o Rangovas jsipareigoja atlyginti visas
dél to patirtas UZsakovo i$laidas) kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos Salis
gali pateikti pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojangiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti
kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i$siysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu
(patvirtinant gavimg) Sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais,
kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima.

Jei pasikeigia Salies adresas, pavadinimas, telefono numeris, elektroninio pasto adresas, banky sgskaity
rekvizitai, juridinio asmens ar PVM mokétojo kodai, tokia Salis turi informuoti kitg Salj rastu prane$dama
ne véliau, kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Saliai nepavyksta laikytis
$iy reikalavimuy, ji neturi teisés | pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis
paskutiniais zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio pranesimo,
iSsiysto pagal tuos duomenis.
Pasikeitus Salies adresui, pavadinimui, telefono numeriui, elektroninio pasto adresui, banky sgskaity
rekvizitams ir apie tai tinkamai informavus kitg Salj, atskiras Sutarties pakeitimas nesudaromas. Si
nuostata netaikoma pasikeitus juridinio asmens ar PVM mokeétojo kodui.

UKIO SUBJEKTY, SUBRANGOVU, SPECIALISTY PASITELKIMO, KEITIMO TVARKA

Vykdant Sutartj taikoma tokia tkio subjekty ir specialisty, kuriy pajégumais dalyvaudamas pirkime rémesi
Rangovas, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus, pasitelkimo ir (ar) keitimo tvarka:

Rangovas, vykdydamas Sutartj, negali keisti savo pasillyme nurodyto dkio subjekto, kurio pajégumais
rémeési, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus (toliau — Gkio subjektas) ir (ar) specialisto, kurio kvalifikacija
buvo remtasi, be UZsakovo rasytinio sutikimo. Kei€iamas tkio subjektas ir (ar) specialistas turi turéti ne
Zemesne nei buvo keliama pirkimo dokumentuose, kvalifikacijg, kurig naujai pasitelkiamas dkio subjektas
ir (ar) specialistas turi bati jgijes iki prievoliy pagal Sutartj vykdymo pradzios. Taip pat, vadovaujantis
pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindziantys tkio subjekto
neatitikimg paSalinimo pagrindams (jei tokie buvo keliami pirkimo vykdymo metu). Rangovo Gkio
subjektas ir (ar) specialistas, kurio kvalifikacija buvo remtasi, gali biti keiCiamas tik Siais atvejais:

25.1.1.1. kai Rangovo ukio subjektas bankrutuoja ar susidaro analogiska situacija;
25.1.1.2. kai Rangovo Ukio subjektas ir (ar) specialistas dél objektyviy priezascCiy (pavyzdziui, tkio subjektui ir

(ar) specialistui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, susirgus, susizeidus, nutrikus teisiniams
santykiams su Rangovu, Ukio subjekto ir (ar) specialisto negebéjimas vykdyti sutartinius jsipareigojimus
ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme;



25.1.1.3. kai Rangovo Ukio subjektas ir (ar) specialistas neatitinka VieSyjy pirkimy jstatymo ar Komunalinio

sektoriaus pirkimy jstatymo nuostaty, kelia grésme nacionaliniam saugumui, jam taikomos tarptautinés
sankcijos, kaip tai apibrézta Sankcijy jgyvendinimo jstatyme ar (ir) yra kiti teisés aktuose nustatyti
pagrindai, reikalaujantys pakeitimo;

25.1.1.4. Rangovas, likus ne maziau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki numatomo keitimo, pateiké

25.1.2.

25.1.3.

25.2.

25.21.

25.2.2.

25.2.3.

25.2.4.

25.2.5.

25.2.6.

25.3.

25.3.1.

25.3.2.

UzZsakovui raSytinj praSymg su naujai pasitelkiamo Gkio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikacijg ir Gkio
subjekto pa8alinimo pagrindy nebuvimg pagrindzZian&iais dokumentais. PraSyme bdtina nurodyti dkio
subjekto ar specialisto keitimo priezastis.

Uzsakovas turi teise leisti pakeisti Gkio subjekta ir (ar) specialistg, jei Rangovas laiku ir tinkamai pateiké
praSymg su visais pasitelkiamo Gkio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikacijg patvirtinandiais, kitais
prasomais dokumentais ir UZzsakovas nustaté atitikimg visoms pirkimo ir Sutarties sglygoms.

Uzsakovui sutikus su Okio subjekto ir (ar) specialisto keitimu, Salys atskiro susitarimo nepasiraso,
lygiaverciu dokumentu bus laikomas rasytinis Rangovo pradymas ir rasytinis UZsakovo sutikimas, kuris
laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Rangovas neturi teisés pasitelkti Gkio subjekto ir (ar) specialisto,
kol negautas UZsakovo rasytinis sutikimas. Ukio subjekto ir specialisto, kuriy kvalifikacija buvo remtasi,
pakeitimas Sutartyje nurodytomis sglygomis laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje
nurodytomis sglygomis.

Vykdant Sutartj taikoma tokia subrangovy, kurie néra dkio subjektai, ir kurie vykdys Sutartj, keitimo ar
pasitelkimo tvarka:

Rangovas privalo iki Darby atlikimo pradzios, likus ne maZiau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki
numatomo pasitelkimo, informuoti UzZsakovg apie pasitelkiamus subrangovus, nurodyti kiekvieno
subrangovo perimamg pagal Sutartj vykdyti jsipareigojimy dalj (bGtina nurodyti kokius konkreciai darbus
atliks subrangovas ir kokig procentine dalj tai sudaro nuo Sutarties kainos), jy kontaktus, pavadinimus,
registracijos $alj, kontroliuojancius asmenis, jy registracijos Salj ir atsakingus asmenis (pagal UZsakovo
nurodymg teikiama ir kita informacija). Tokia pati informavimo prievolé taikoma Rangovui, ketinan€iam
pakeisti ar pasitelkti subrangovg Sutarties vykdymo metu. Subrangovas, apie kurj nebuvo rastu
informuotas UZsakovas ir néra gautas Uzsakovo sutikimas, neturi teisés vykdyti Sutarties, tai bus laikoma
esminiu Sutarties pazeidimu;

subrangovai gali biti pasitelkiami tik toms Sutarties dalims, kurioms savo pasiilyme Rangovas numaté
pasitelkti subrangovus, i8skyrus atvejus, kai Rangovas rastu pagrindzia, kad nenumatytai Sutarties daliai
pasitelkti subrangovg batina siekiant uztikrinti tinkama Sutarties vykdyma ir UZzsakovas pateikia rastiSka
sutikimag;

Uzsakovas netikrins subrangovy, kurie néra tkio subjektai, kvalifikacijos ir pasalinimo pagrindy (iSskyrus,
jei pirkimo metu buvo tikrinami subrangovy pasalinimo pagrindai ir (ar) taikomos nuostatos dél
nacionalinio saugumo interesy, pvz. VieSujy pirkimy jstatymo 47 straipsnio 9 dalies ir (ar) VieSyjy pirkimy
jstatymo 45 str. 2" dalies nuostatos).

Uzsakovui sutikus su subrangovo keitimu ar pasitelkimu, Salys atskiro susitarimo nepasira$o, lygiavergiu
dokumentu bus laikomas rasytinis Rangovo prasymas ir rasytinis Uzsakovo sutikimas, kuris laikomas
neatskiriama Sutarties dalimi. Subrangovo keitimas ar pasitelkimas Sutartyje nurodytomis salygomis
laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis sglygomis. Rangovas neturi teisés
pakeisti ar pasitelkti subrangovo, kol negautas rasytinis Uzsakovo sutikimas.

Uzsakovas neleidzia pasitelkti asmens, jei bity nustatyta, kad tokiu atveju Sutartis neatitikty nacionalinio
saugumo interesy, pirkimo metu taikomy Viedyjy pirkimy jstatymo ar Komunalinio sektoriaus pirkimy
jstatymo nuostaty ir (ar) Sutarties vykdymas prieStarauty sankcijoms.

Tinkamai iSvieSintiems subrangovams pageidaujant, UZsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie Sig
galimybe Uzsakovas subrangovg informuos atskiru pranesimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos
i5 Rangovo apie pasitelkiamg subrangovg gavimo dienos. Norédamas pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai rastu ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti
Uzsakovg. Tokiu atveju su UZsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma triSalé sutartis, kurioje
pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, jskaitant teise Rangovui prieStarauti
nepagrjstiems mokéjimams. TriSalés sutarties dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasiradymas
nekeitia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

Rangovas, vykdantis Sutartj jungtinés veiklos pagrindu, turi teise atsisakyti arba keisti jungtinés veiklos
partnerj (toliau — partneris) tik dél toliau nurodyty priezasciy:

jei partneris bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Okine veiklg arba kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

jei dél kity objektyviy ir pagrjsty aplinkybiy partneris nebegali vykdyti Sutarties, jskaitant, bet
neapsiribojant atvejais, kai partneris neatitinka VieSyjy pirkimy jstatymo ar Komunalinio sektoriaus
pirkimy jstatymo nuostaty, kelia grésme nacionaliniam saugumui, partneriui pritaikytos tarptautinés
sankcijos kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos ekonominiy ir kity tarptautiniy sankcijy



25.4.

jgyvendinimo jstatyme, partnerio sunki finansiné baklé, lemianti Sutarties nevykdymg ir (ar) atsisakyma
ja vykdyti ir atsirado kitos nenumatytos objektyvios priezastys, lemiancios partnerio pasitraukimg i$
jungtinés veiklos sutarties.

Rangovas privalo ne véliau nei prie§ 10 (deSimt) darbo dieny iki numatomo partnerio keitimo arba
atsisakymo pateikti UZsakovui argumentuotg rasytinj prasymga ir Siuos dokumentus:

25.4.1. praS8ymg pakeisti Rangovo sudétj ir jrodymus, pagrindziancius bent vieng partnerio keitimo aplinkybe,

nurodytg Sutartyje;

25.4.2.naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtinés veiklos sutarties pakeitimo kopijg, kurioje

pasitraukianciojo partnerio jsipareigojimus visa apimtimi perima pasiliekantis(-ieji) jungtinés veiklos
partneris(-iai) (toliau — pasiliekantysis partneris);

25.4.3. pasiliekanciojo ar naujai pasitelkiamo partnerio kvalifikacijg patvirtinancius dokumentus. Visais atvejais

25.5.

26.

26.1.
26.2.
26.3.

27.
271

27.2.

27.3.

pasiliekanCiojo partnerio ar naujai pasitelkto partnerio kvalifikacija turi bGti ne zemesné nei
pasitraukianciojo partnerio. Jei pasitelkiamas naujas partneris, taip pat, vadovaujantis pirkimo
dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindZiantys pasitelkiamo partnerio
neatitikimg pasalinimo pagrindams (jei tokie buvo keliami pirkimo vykdymo metu).

Uzsakovas, gaves Rangovo praSyma su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 10 (deSimt) darbo
dieny jvertina keitimo galimybes ir rastu informuoja Rangova apie Sutarties nutraukimg arba apie leidimg
atsisakyti ar pasitelkti partnerj. UZsakovui sutikus, Salys pasiraso susitarima, kuris laikomas neatsiejama
Sutarties dalimi. Partnerio atsisakymas ar pakeitimas Sutartyje nurodytomis sglygomis laikomas ne
Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis sglygomis.

AVANSINIO MOKEJIMO UZTIKRINIMAS (jei taikoma)

Avansinio mokéjimo uztikrinimo dydis yra numatytas Sutarties Specialiosiose sglygose.

Avansinis mokéjimas gali bati uztikrintas Sutarties Specialiosiose salygose numatytais bidais.
Avansinio mokéjimo uztikrinimo dokumentams mutatis mutandis taikomos Sutarties Bendryjy salygy 12
skyriaus nuostatos.

ASMENS DUOMENY TVARKYMAS

. Salys jsipareigoja uztikrinti, kad visi asmens duomenys bty tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandzio 27

d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 del fiziniy asmeny apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas, toliau — BDAR) ir kitais asmens duomeny tvarkymg ir jy
apsauga reglamentuojanciais teisés aktais. Kiekviena Salis privalo informuoti savo darbuotojus ir kitus su
Salimi susijusius duomeny subjektus apie kitos Salies atliekama jy asmens duomeny tvarkyma laikantis
BDAR reikalavimy bei kitos Salies prasymu pateikti tai patvirtinancius jrodymus. Salis, nevykdanti ar
netinkamai vykdanti Siame punkte numatytus jsipareigojimus, privalo atlyginti kitai éaliai del to patirtus
nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant valstybés institucijy paskirtas baudas ir / ar kitas pinigines
sankcijas.

Jeigu vykdant Sutart] kita Salis tvarkys asmens duomenis UZsakovo vardu kaip duomeny tvarkytojas, po
Sutarties pasiraSymo nedelsiant turi bati sudaromas duomeny tvarkymo susitarimas, kurio tekstas vieSai
publikuojamas AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ interneto svetainéje'® arba, jei poreikis tvarkyti asmens
duomenis paaiskéja po Sutarties pasiraSymo, duomeny tvarkymo susitarimas Saliy pasiraomas
nedelsiant, bet ne véliau kaip iki asmens duomeny tvarkymo pradzios. Duomeny tvarkymo susitarimu
Salys negali pakeisti Sutarties salygy ir (ar) pakeisti ekonomine pusiausvyrg Rangovo naudai.

Jeigu vykdant Sutartj UZsakovas kitai Saliai, kaip savarankiskam duomeny valdytojui, perduos asmens
duomenis, po Sutarties pasiraSymo nedelsiant bus pasiraSomas duomeny perdavimo susitarimas, kurio
tekstas viesai publikuojamas AB ,Lietuvos gelezZinkeliai“ interneto svetainéje'" arba, jei poreikis perduoti
asmens duomenis paaiskéja po Sutarties pasirasymo, duomeny perdavimo susitarimas Saliy pasirasomas
nedelsiant, bet ne veéliau kaip iki asmens duomeny perdavimo pradzios. Susitarimu Salys negali pakeisti
Sutarties saglygy ir (ar) pakeisti ekonomine pusiausvyrg Rangovo naudai.

74c9- 4881 a713 d939d92bba89

"https://www.litrail.It/documents/10291/14393575/LTG-Duomen%C5%B3-perdavimo-susitarimas-L T---
2023+%282%29.docx/582e764b-fcc5-4a5a-84df-3659082ebba7



27.4. Uzsakovas, sudarydamas ir vykdydamas $ig Sutartj, tvarko kitos Salies darbuotojy asmens duomenis
Sutarties sudarymo ir vykdymo, galiojanciuose teisés aktuose numatyty Uzsakovo pareigy vykdymo ir
kitais tikslais, atitinkanciais teisés akty reikalavimus.

27.5. I13sami informacija kaip tvarkomi asmens duomenys yra pateikta AB ,Lietuvos geleZinkeliai® interneto
svetainéje patalpintame Privatumo pranesime, adresu https://www litrail.It/privatumo-politika.

28.
28.1.

28.2.

28.2.1.

28.2.2.

28.3.

28.4.

28.4.1.

28.4.2.

28.4.3.

28.4.4.

28.5.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Sutartis yra sudaryta vadovaujantis Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymu ir/arba VieSujy pirkimy
jstatymu, kaip yra taikytina ir kity teisés akty nuostatomis, ir vykdoma Sutartyje bei minimuose
jstatymuose numatytomis sglygomis ir tvarka, iSskyrus atvejus, kai atitinkamas vie$ajj pirkima
reglamentuojantis jstatymas ir jj jgyvendinantys teisés aktai néra privalomi taikyti pagal Uzsakovo statusa
pirkimus reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimy prasme. Salys konstatuoja ir patvirtina, jog Sutarties
nuostatos pirkimo salygy nuostatoms nepriestarauja.
Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sutartj jokiai tre¢iajai $aliai be
iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo, iSskyrus:
Bendryjy salygy 28.4 punkte numatytus atvejus;
piniginio reikalavimo perleidimg pagal faktoringo sutartj su trediuoju asmeniu (finansuotoju). Salys
susitaria, kad piniginio reikalavimo, kylancio i§ Sutarties, perleidimas treCiajam asmeniui (finansuotojui)
nekeiéia Saliy kity tarpusavio teisiy ir pareigy, nustatyty Sutartyje ir teisés aktuose.
Rangovas privalo biiti jsiregistraves arba jsiregistruoti PVM mokétoju Lietuvos Respublikoje ir ne veéliau
kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo pateikti UZzsakovui PVM registracijg
patvirtinantj] dokumentg. UZsakovas neatlygina iSlaidy, susijusiy su Rangovo pareiga registruotis PVM
mokétoju Lietuvos Respublikoje, taip pat kity susijusiy iSlaidy.
Rangovas patvirtina, kad jis nepriestarauja UZsakovo reorganizavimui, atskyrimui, pertvarkymui ar
jmonés perdavimui, jos vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies perdavimui kitu teisiniu pagrindu
(jskaitant, bet neapsiribojant, turto, jmonés, vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies jneSimui j treciyjy
asmeny jstatinj kapitalg) ir, jei jis blty vykdomas, nereikalaus jokio papildomo prievoliy jvykdymo
uztikrinimo. Tokiems atvejams vykdyti nebus reikalingi jokie papildomi Rangovo sutikimai ar leidimai.
Jeigu dél bet kokiy imperatyviy teisés akty reikalavimy tokius sutikimus ar leidimus reikéty gauti,
Rangovas juos jsipareigoja iSduoti nedelsiant, bet ne véliau nei per Uzsakovo praSyme nurodytg terming.
Tais atvejais, kai bus numatyta, jog Sioje Sutartyje nustatyti Darbai yra reikalingi tiek Uzsakovui, tiek ir /
ar pagal Sutartj teises ir pareigas ar jy dalj jgijusiam dkio subjektui, Sioje Sutartyje numatytus
jsipareigojimus Rangovas vykdys pagal poreikj tiek Uzsakovo, tiek pagal Sutartj teises ir pareigas ar jy
dalj jgijusio Ukio subjekto atzvilgiu.
Jeigu Sutarties dalykas yra padalinamas (arba prijungiamas prie kitos analogiSkos sutarties, kuri
sudaryta to paties pirkimo pagrindu, dalyko), Sutarties kaina, Sutarties dalyko kiekis / apimtis, Sutarties
jvykdymo uztikrinimo (jei tokio reikalauta) suma ir kitos Sutarties sglygos yra padalinamos (arba
sujungiamos) pagal reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar jmonés, jos vykdomos veiklos (verslo)
arba jos dalies perdavimo salygas (jei taikomos) arba proporcingai pagal naujy Sutarties Saliy
prisiimamy jsipareigojimy dalj.
Sutartyje numatytas prievoles perima bei Sutartj toliau vykdo pagal UZsakovo teisiy ir pareigy
peréméjas, nekeiiant esminiy Sutarties salygy, pagal Uzsakovo ir (ar) pagal Sutartj teises ir pareigas
ar jy dalj jgijusio ukio subjekto statusui (vieSuosius) pirkimus reglamentuojanciy teisés akty reikalavimy
prasme) taikyting teise.
Salys susitaria ir patvirtina, kad Sutartyje numatytomis sglygoms ir tvarka vykdant UZsakovo keitima,
Uzsakovo ir (ar) pagal Sutartj Uzsakovo teises ir pareigas ar jy dalj perimancio Gkio subjekto rasytinis
pranesimas apie atitinkamg UZsakovo teisiy ir pareigy perleidimg bus laikomas tinkamu ir pakankamu
pranesimu, prilyginamu Saliy susitarimui dél Sutarties pakeitimo, atskiras Sutarties pakeitimas nebus
sudaromas.
Jei Rangovas ir (ar) jo pasitelkti asmenys, vykdydamas Sutartj, nesilaiko galiojaniy teisés akty
reikalavimy ir dél to valstybinés ar kitos kompetentingos institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas
Uzsakovui, taip pat, jeigu dél bet kokiy aplinkybiy, susijusiy su Rangovu, jo pasitelktais asmenimis ar
Sutarties dalyku, Uzsakovui yra taikomos sankcijos jskaitant bet neapsiribojant, bet kokios prekybinés,
ekonominés ar finansinés sankcijos, embargai ar kitos ribojancios priemonés, kurias nustato, taiko ar
administruoja Lietuvos Respublika ir (ar) Europos sajunga ar jy institucijos, Jungtiniy Tauty Saugumo
Taryba, Jungtiniy Amerikos Valstijy vyriausybé, jskaitant JAV izdo departamento UZsienio €Sy kontrolés
biurg (OFAC) ir/ar Siy subjekty institucijos (toliau — sankcijos), Rangovas jsipareigoja apsaugoti
UZsakovg nuo bet kokiy neigiamy pasekmiy, atsakyti prieS UZzsakovg dél bet kokiy neigiamy pasekmiu,



28.6.
28.7.

28.8.

28.9.

kurias Uzsakovui gali sukelti Rangovui taikomos sankcijos, ir atlyginti UzZsakovui bei tretiesiems
asmenims visus jy dél to patirtus nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant, dél Uzsakovo dalykinés
reputacijos sumenkimo, veiklos suvarzymy, verslo sandoriy bei klienty praradimo ar kity neigiamy
pasekmiy, susijusiy su UZsakovo ar jo darbuotojy veiklos apribojimais).

Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau nei per 1 (vieng) darbo dieng, informuoti Uzsakovg rastu, jei
jam yra pritaikytos sankcijos ar jam yra Zinoma informacija apie inicijuotas arba ketinamas inicijuoti
procediras dél sankcijy jam ir / ar UZsakovui taikymo. Rangovas, paZeides reikalavimg laiku informuoti
Uzsakovg rastu apie Siame Sutarties punkte nurodytas aplinkybes, Uzsakovui pareikalavus, sumoka 10
(deSimt) proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio bauda.

Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

Sutartis sudaryta lietuviy kalba, yra Saliy perskaityta ir suprasta. Sutarties autentiSkumas patvirtintas ant
kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Salies jgalioty asmeny para$ais arba Sutartis susiuvama ir
pasiraSoma paskutinio lapo antroje puséje, arba Sutartis pasiraSome elektroniniu parasu.

Sig Sutartj sudaro Sutarties Specialiosios salygos, jy priedai ir Sutarties Bendrosios salygos. Jeigu
Sutarties Specialiyjy salygy ir / ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties Bendryjy salygy nuostaty,
pirmenybé yra teikiama Sutarties Specialiyjy sglygy bei jy priedy nuostatoms.

Pirkimo dokumentai ir jy paaiSkinimai (patikslinimai), jei tokiy buty, Rangovo pateiktas pasitlymas ir jo
paaiskinimai, jei tokiy bdty, yra neatskiriamos Sios Sutarties dalys.




Skelbiamy deryby priedas Nr. 4

GELEZINKELIO IESMY KEITIMO RANGOS DARBUY PIRKIMAS
TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas

1.1.

Gelezinkelio ieSmy keitimo rangos darbai:
1.1.1 Gustoniy GS ieSmas Nr. 2;

1.1.2 Radvilidkio GS ieSmas Nr. 5;

1.1.3 RadviliSkio GS ieSmas Nr. 503;
1.1.4 Giruliy GS ieSmas Nr. 1.

Reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkami darbai

Darbai turi bati atlikti vadovaujantis:

2.1
2.2.
2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

Paprastojo remonto apraSais (pridedami);

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®“.

STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant]
dokumentg padariniy Salinimas®.

SPAB “Lietuvos gelezinkeliai” generalinio direktoriaus 2000-02-17 jsakymu Nr. 47 (su visomis
galiojan€iomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis taisyklémis K/111 ,GeleZinkelio kelio prieziuros
taisyklés®.

SPAB “Lietuvos geleZinkeliai” generalinio direktoriaus 2000-07-12 jsakymu Nr. 210 (su visomis
galiojan€iomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis taisyklémis K/138 ,Gelezinkelio kelio remonto
darby priémimo taisyklés*.

SPAB “Lietuvos gelezinkeliai” generalinio direktoriaus 1999-01-18 jsakymu Nr. 11 (su visomis
galiojanCiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtinta instrukcija K/078 ,Saugaus traukiniy eismo
uztikrinimo instrukcija remontuojant kelig“.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997-12-30 jsakymu Nr. 483 (su visomis galiojan€iomis
redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis taisyklémis ADV/003 ,Gelezinkelio eismo taisyklés".

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997-12-30 jsakymu Nr. 483 (su visomis galiojan€iomis
redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis taisyklémis ADV/002 ,Gelezinkeliy transporto eismo
signalizacijos taisyklés®.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996-09-20 jsakymu Nr. 297 (su visomis galiojan€iomis
redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintais nuostatais ADV/001 ,Techninio geleZinkeliy naudojimo
nuostatai“.

AB “Lietuvos gelezinkeliai” generalinio direktoriaus 2003-05-16 jsakymu Nr. ]-229 (su visomis
galiojanCiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis taisyklémis 145/K ,Besanddrio kelio tiesimo ir
priezitros taisyklés®.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005-01-27 jsakymu Nr. 3-36 (su visomis galiojanCiomis
redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis Pervazy jrengimo ir naudojimo taisyklémis.

AB “Lietuvos gelezinkeliai” generalinio direktoriaus 2009-03-16 jsakymu Nr. ]-199 (su visomis
galiojanciomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis taisyklémis 223/K ,Bégiy suvirinimo ir ilgabégiy
vezimo taisyklémis®.



2.13

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

2.31.

AB “Lietuvos gelezinkeliai” generalinio direktoriaus 2014-12-18 jsakymu Nr. ]-1157 (su visomis
galiojanCiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis taisyklémis K/114 ,Bégiy termitinio suvirinimo
taisyklés®.

AB ‘“Lietuvos geleZinkeliai” generalinio direktoriaus 2001-11-26 jsakymu Nr. ]-456 (su visomis
galiojanc€iomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtinta instrukcija 163/K ,Statiniy artumo gabarity taikymo
instrukcija®.

leSmo, visiSkai parengto jtaisymui kelyje, pervezimo j statybviete ir jtaisymo technologija ir LST TS 2008
(arba lygiavercio standarto) ir LST EN 13232 (arba lygiavercio standarto) techninémis specifikacijomis.
Gelezinkeliy transporto eismo pertrauky sutikimo taisyklés; patvirtintos AB ,LTG INFRA® generalinio
direktoriaus 2022 m. spalio 13 d. jsakymu Nr. |[S(INFRA)-143/2022 (su visais pakeitimais ir papildymais);
Gelezinkelio taikmenys. Gelezinkelio kelias. Atlikty darby priémimas. 1 dalis. Balastuoto kelio darbai.
Bégiy kelias LST EN 13231-1 (arba lygiaverciu standartu).

Gelezinkelio taikmenys. Gelezinkelio kelias. Atlikty darby priémimas. 3 dalis. Bégiy Slifavimo ir frezavimo
bei geleZinkeliy kelio i8lyginimo darby priémimas LST EN 13231-3 (arba lygiaverciu standartu).
GelezZinkelio taikmenys. Bégiy kelias. Bégiy kelio geometrijos kokybé. 1 dalis. Bégiy kelio geometrijos
apibidinimas LST EN 13848-1 (arba lygiaverciu standartu).

Gelezinkelio taikmenys. Gelezinkelio kelias. Atlikty darby priémimas. 2 dalis. Balastuoto kelio darbai.
leSmai ir bégiy sankryzos LST EN 13231-2 (arba lygiaverc&iu standartu)..

AB ‘“Lietuvos geleZinkeliai” generalinio direktoriaus 2003-06-18 jsakymu Nr. ]-278 (su visomis
galiojan€iomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtinta instrukcija 192/K ,Gelezinkelio sankasos priezitros
instrukcija®.

AB “Lietuvos geleZinkeliai” generalinio direktoriaus 2001-10-31 jsakymu Nr. 432 (su visomis
galiojanCiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtinta instrukcija 147/K ,Kelio statiniy priezitros
instrukcija®.

AB ‘“Lietuvos geleZinkeliai” generalinio direktoriaus 2010-04-21 jsakymu Nr. ]-304 (su visomis
galiojan€iomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis taisyklémis 245/AA ,Signalizacijos jrenginiy
kabeliy tiesimo taisyklémis®.

AB “Lietuvos gelezinkeliai” generalinio direktoriaus 2001-12-29 jsakymu Nr. 520 (su visomis
galiojan€iomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis taisyklémis 165/AA ,Gelezinkeliy signalizacijos
jrenginiy priémimo naudoti taisyklémis®.

Kitais galiojanCiais teisés aktais ir norminiais dokumentais, kiek jy reguliavimo sritis yra susijusi su
Pirkimo objektu.

AB ,LTG infra* generalinio direktoriaus 2020-12-28 jsakymu Nr. JS(LGI)-621 (su visomis galiojan€iomis
redakcijomis ir pakeitimais) patvirtinta instrukcija LTGI ARE/112 ,Signalizacijos, rySiy ir elektros sistemy
ir jrenginiy techninés dokumentacijos tvarkymo instrukcija“

AB “Lietuvos gelezinkeliai” generalinio direktoriaus 2001-12-29 jsakymu Nr. 520 (su visomis
galiojan€iomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis taisyklémis 187/AA ,GeleZinkeliy signalizacijos
jrenginiy montavimo taisyklés*®

AB “Lietuvos gelezinkeliai” generalinio direktoriaus 1999-11-26 jsakymu Nr. 255 (su visomis
galiojanCiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtinta instrukcija AA/19 ,GeleZinkeliy signalizacijos
jrenginiy techninés priezidros instrukcija“

AB “Lietuvos gelezinkeliai” generalinio direktoriaus 2014-08-14 jsakymu Nr. ]-756 (su visomis
galiojan€iomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtinta instrukcija 18/A ,Signalizacijos jrenginiy ir sistemy
saugaus remonto ir prieziiros instrukcija“

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005-01-27 jsakymu Nr. 3-36 (su visomis galiojanciomis
redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintos taisykles ,Pervazy jrengimo ir naudojimo taisyklés®

AB “Lietuvos gelezZinkeliai” generalinio direktoriaus 2014-03-13 jsakymu Nr. ]J(D])-62 (su visomis
galiojan€iomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintais reikalavimais ,GeleZinkelio stoties automatizuotos
ieSmy elektrinio Sildymo sistemos techniniai reikalavimai“



2.32. AB “Lietuvos gelezinkeliai” generalinio direktoriaus 2005-06-23 jsakymu Nr. ]-393 (su visomis

galiojanCiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtinta technologija 186/AA ,Signalizacijos jrenginiai.
Priezidros technologija.*

2.33. AB ,LTG Infra“ generalinio direktoriaus 2021-01-08 jsakymu Nr. |]S(LGI)-9 patvirtintomis ,leSmy jtaisymo

kelyje darby atlikimo taisyklémis.”

2.34. Kitais galiojandiais teisés aktais ir norminiais dokumentais, kiek jy reguliavimo sritis yra susijusi su Pirkimo

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.1.

4.2

objektu.

leSmy jtaisymo darby organizavimo reikalavimai

Rangovas turi uztikrinti, kad paklojus ieSmg jis baty pilnai iStaisytas per 48 val. nuo ieSmo paklojimo ir po
Sio termino eismas per ieSmg buty vykdomas pagal 2016-06-10 jsakymg Nr. 516 su visais galiojanciais
pakeitimais.

Rangovas per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos parengia ir
pateikia Uzsakovui skaldos balasto ir smeélio-zvyro midinio poreikio kassavaitinj grafikg visam projekto
vykdymo laikotarpiui. Atsiradus poreikiui, Rangovas jj tikslina atitinkamai pagal faktinj poreikj, bei
Uzsakovg supazindina ne véliau kaip 14 kalendoriniy dieny iki to poreikio fizinio panaudojimo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, be atskiro jgaliojimo Rangovui pavedama jo
léSomis gauti reikalingas salygas, suderinimus, statybos darbus leidZiancius dokumentus (3.6 punktas),
jsigyti statybos darby Zurnalus, pranesti suinteresuotoms jstaigoms apie statybos darby pradzia.
Rangovui pavedama atlikti visus reikiamus paruoSiamuosius darbus — statybvietés aptvérimag, laikiny
privaziuojamuyjy keliy, laikiny inzineriniy tinkly (elektros) jrengima, taip pat baigiamuosius darbus —
demontuoty medziagy ir gaminiy grazinimg Uzsakovui ir, esant batinybei, jy utilizavimg. Visas
paruoSiamuyjy ir baigiamyjy darby iSlaidas Rangovas privalo jtraukti j pasitlymo kaing.

leSmy jtaisymo kelyje darbus Rangovas privalo atlikti vadovaudamasis AB ,LTG Infra“ generalinio
direktoriaus 2021-01-08 jsakymu Nr. |S(LGI)-9 patvirtintomis ,leSmy jtaisymo kelyje darby atlikimo
taisyklémis.” (toliau — Taisyklémis) bei kitais 2 skyriuje nurodytais norminiais dokumentais ir teisés aktais,
uztikrindamas eismo saugumag, gamybine sanitarijg, prieSgaisrines ir aplinkos apsaugos, darby saugos
taisykliy laikymasi.

Rangovas privalo spresti visas problemas, susijusias su privaziavimu j darbo vietg per treciyjy asmeny
teritorijg bei su treciyjy asmeny turto sugadinimu.

Atsizvelgiant | LR Gelezinkeliy transporto eismo saugos jstatymo pakeitimus ir darby gelezinkelyje
ypatumus, gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, iki darby pradzios, iSsiimti aktg — leidimag
darbams vykdyti (InfraGo sistemoje). Rangovo darbuotojai, dirbantys gelezinkeliy keliy ir jy jrenginiy
apsaugos zonoje bei geleZinkelio pavojingoje zonoje, turi bati supazindinti su darbo geleZinkelio
transporte saugos reikalavimais ir atestuoti tokio pobtdzio darbui teisés akty nustatyta tvarka.

Rangos darby vykdymo AB ,LTG Infra® elektros jrenginiuose saugos taisyklése LTGI 350/AE nustatytais
atvejais atliekant rangos darbus kontaktinio tinklo jrenginiuose ar jy apsaugos zonoje, Rangovas privalo
paskirti  PriziGrintjjj, darbuotojy, neturiniy energetikos darbuotojo pazyméjimy, prieZirai.
Elektrotechninius darbus, tokius kaip pasiruo$imas bégio keitimui (jZeminimo atjungimas/pajungimas ar
apeiginiy jungiy jrengimas) privalo atlikti atestuoti elektrotechnikos darbuotojai.

Reikalavimai medziagoms

UZsakovas jsipareigoja Rangovui perduoti Sias virSutinés kelio konstrukcijos medziagas (toliau — VKKM)
darby atlikimui: Gelezinkelio ieSmo komplektas, bégiai, pabégiai, skaldos balastas, tvarslés su varztais,
verzlémis ir poverzlémis, padéklus su visomis reikalingomis tvirtinimo detalémis, tarpiklius po bégiais ir
pabeégiais. (Detaliau apraSyta Sios techninés specifikacijos priede Nr. 3)

UZsakovo atsakingas darbuotojas reikalingas darbams atlikti medziagas perduoda Rangovui medziagy
sandéliavimo vietoje, suraSydamas medziagy pri€mimo — perdavimo laisvos formos aktg (priedas Nr. 2).



Rangovas privalo ne véliau kaip prie$ 5 darbo dienas iki atvykimo j medziagy sandéliavimo vietg pateikti
aktg Uzsakovo atsakingam asmeniui elektroniniu pastu ir atvykti medziagy pakrovimui tik gavus
Uzsakovo patvirtinimg. NepasiraSius akty medziagos nebus perduodamos.

4.3 Medziagy, reikalingy darbams atlikti sgrasas, kiekiai, iSdavimo/pristatymo vietos aprasytos priede Nr. 3
.Medziaguy, reikalingy darbams atlikti paémimo/grazinimo viety ir kiekiy sgrasas®. Uzsakovo
perduodamy medziagy pakrovima visais atvejais vykdo Rangovas. Likusias medziagas, reikalingas
darby vykdymui, kurias tieks Rangovas, Rangovas turés jsigyti ir transportuoti savo jégomis ir IéSomis.
Perduodamy medziagy paémimo adresai: Siauliy regione - Dubijos 26B, Siauliai, Klaipédos regione —
Klevy g. 9, Klaipéda, Kauno regione — A. Juozapaviciaus pr. 1241, Kaunas, Vilniaus regione — Lentvaris
Vokés g. 10A.

4.4 Balastas pakraunamas j Rangovo specialiuosius riedmenis ar kitg transportg Uzsakovo nurodytose
vietose. Rangovas specialiuosius geleZinkelio riedmenis (jei tokie naudojami) j/i8 balasto
pakrovimo/iSkrovimo vietos transportuoja savo jégomis.

4.5 Balasto pakrovimg balasto sandéliavimo vietoje geleZinkelio stotyje su privaziuojamuoju keliu vykdo
UZsakovas, i8krovimg Rangovas. Rangovas privalo uztikrinti savalaikj vagony (ar kito transporto)
pristatyma j Uzsakovo nurodytg gelezinkelio stotj. Skaldos sandéliavimo vietos numatytos aikstelése su
privaZiuojamais gelezinkelio keliais. Skaldos balastas kraunamas Klaipédos regione, smélio — Zvyro
misinys kraunamas Senuyjy Traky GS. Tiksli pakrovimo vieta bus pateikta sutarties vykdymo
metu. Darbus atliekantis Rangovas informacijg apie pageidaujamg balasto pakrovimo datg, kiekj (m3),
vagony numerius arba autotransporto priemoniy, j kurias bus kraunamas balastas, valstybinés
registracijos numerius ir kitg reikalingg informacijg teikia uz Sutarties vykdymg atsakingam Uzsakovo
projekto vadovui. Prie§ darby pradzig Rangovas teikia UZsakovui paraiskg apie reikalingus balasto
kiekius. Paraiskos balasto pakrovimo uzsakymui, Uzsakovo Projekto vadovui teikiamos kiekvieno
ménesio 1 d. ir 15 d. dienomis.

4.6 Pagamintas ieSmas, prie$ kraunant ant transportavimo platformy, pakartotinai dedamas ant matavimy
stendo ir surasomas ieSmo priémimo - perdavimo aktas (Priedas Nr. 4), kuriuo Rangovas priima ieSmg
savo atsakomybén, o UZsakovas jj perduoda.

4.7 Visos Rangovo jsigyjamos medziagos, reikalingos Projekto jgyvendinimui turi bati naujos, nenaudotos
ir turi atitikti Apraso specifikacijoms, nebent Aprase nurodyta kitaip. Visais atvejais, sitlant kity
techniniy parametry medziagas, jy technines salygas, standartus ir brézinius butina suderinti su
statybos darby technine priezitra ir Uzsakovu.

4.8 Medziagos, gaminiai ir naudojama jranga turi turéti kokybés patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti
LR statybos jstatyme ir statyby techniniuose reglamentuose.

4.9 ISimtos i kelio medziagos, kurios turi bati grazinamos UzZsakovui, grazinamos j TG Logistikos
padalinius, atitinkamai kuriame regione vykdomi darbai: Siauliy regione - Dubijos 26B, Siauliai,
Klaipédos regione — Klevy g. 9, Klaipéda, Kauno regione — A. JuozapaviCiaus pr. 1241, Kaunas,
Vilniaus regione — Lentvaris Vokés g. 10A, jeigu Siose techninése specifikacijose nenurodyta kitaip.

4.10 Utilizuojamas medZiagas Rangovas pristato j jmone, turinCig teise utilizuoti tokio tipo atliekas, ir
pateikia Uzsakovui pazymg apie priimty medziagy utilizavimui kiekj ir rasj.

4.11 Gragzinamas smulkias VKKM metalines detales Rangovas sukrauna j didmaiSius ir pristato j regiony,
kuriose buvo atliekami darbai atitinkamus TG Logistikos padalinius (jeigu nenurodyta kitaip). Bégiai
grazinami j uzsakovo nurodytas vietas ir sukraunami tvarkingai j rietuves, rasiuojant pagal tinkamumo
grupes.

4.12 Demontuotas signalizacijos  medziagas ir jrenginius perduoti ARE automatikos pogrupiy

vyresniesiems el. mechanikams suraant priémimo — perdavimo aktus.

4.13 Demontuotas iedmy Sildymo medziagas ir jrenginius perduoti ARE elektros tinkly priezidros
pogrupiy vyresniesiems el. mechanikams surasant priemimo perdavimo — aktus.



5. Dokumentai, reikalingi pirkimo objekto techninéms savybéms ir kokybei patvirtinti bei darby
perdavimo-priémimo reikalavimai

5.1 Dokumentai, kurie turi bati pateikti iki paraiSkos eismo pertraukai pateikimo datos:

5.1.1 Statybos darby technologinis projektas su visais priklausiniais, aprasytais ,leSmy jtaisymo kelyje darby
atlikimo taisyklése.”

5.1.2 Dokumentai, patvirtinantys medziagy ir gaminiy kokybés atitiktj Apraso ir Techninés specifikacijos
2 skyriuje nurodytuose teisés aktuose nustatytiems reikalavimams (taikoma tik medziagom, kurias
tiekia Rangovas).

5.1.3 Dokumentai, kad Rangovas turi turéti teise atlikti bégiy suvirinimo termitu darbus termitine jranga pagal
K-114 instrukcijg. Rangos darbus vykdantys ir atliekantys signalininko funkcijg darbuotojai turi turéti
galiojancius signalininko pazyméjimus (forma K-3), jei vykdant darbus bus reikalinga uztikrinti saugy
riedmeny bei autotransporto eismg pervazose, Sias funkcijas atliekantys asmenys turi turéti galiojantj
pervazininko pazyméjimag (forma P-39).

5.2 Atlikus visus darbus, Rangovas objekto pridavimg organizuoja kaip taip numatyta ,leSmy jtaisymo kelyje
darby atlikimo taisykliy“ 7 skyriuje, bei papildomai pateikia:

5.2.1 Signalizacijos jrenginiy techninius dokumentus, kurie turi bati pateikti pagal Gelezinkeliy signalizacijos
jrenginiy priémimo naudoti taisykliy 165/AA ir Signalizacijos, rySiy ir elektros sistemy ir jrenginiy
techninés dokumentacijos tvarkymo instrukcijos ARE/112 reikalavimus;

5.2.2 Projekto su Zymomis , Taip pastatyta“ vieng egzemplioriy popieriuje ir vieng egzemplioriy skaitmeninéje
laikmenoje .dwg ir .pdf formatuose.

5.2.3 Tinkamai uzpildytg Statinio statybos darby zurnala.

Uzsakovas skiria komisijg darby priémimui.

5.4 Komisijai priémus darbus suraSomas kelio pri€mimo naudoti aktas (Forma K-104).

5.5 Po kelio priémimo naudoti akto suraSymo (forma K-104), Rangovas atnaujina Zemeés sklypo (jei reikia) ir
inZinerinio statinio kadastro duomeny bylas su V] Registry centro patikra (prie$ pateikiant patikrai V|
Registry centrui, turi biti suderinama su Uzsakovu (Uzsakovo atliekamo dokumenty suderinimo trukmé
—iki 10 d.d.)), kurig perduoda Uzsakovui;

5.6 Atnaujinus inzinerinio statinio kadastro duomeny bylg Rangovas parengia ir pateikia UZsakovui
deklaracijg apie uzbaigtg statybg (pagal LR Statybos jstatyma).

6. Reikalavimai dél atitikties nacionalinio saugumo interesams

6.1. Rangovo sitdlomos prekés (jskaitant jy sudedamasias dalis bei prekiy ir jy daliy gamintojus), paslaugos
ar darbai turi nekelti grésmés nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad rangovo sidlomos prekés
(jskaitant jy sudedamasias dalis bei prekiy ir jy daliy gamintojus), paslaugos ar darbai kelia grésme
nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé yra priémusi sprendimg, patvirtinantj,
kad ketinamas sudaryti ar sudarytas sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesy vadovaujantis
Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymu.

6.2.  Pirkimo metu atliekant patikrg dél atitikties nacionalinio saugumo interesams, Rangovas turés pateikti
tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus.

6. Techninés specifikacijos priedai

priedas. Paprastojo remonto aprasai, 4 vnt.

Priedas. Darby kiekiy zZiniara&¢iai, 4 vnt.

priedas. VirSutinés kelio konstrukcijos medziagy priémimo — perdavimo aktas.

priedas. MedzZiaguy, reikalingy darbams atlikti paémimo/grazinimo viety ir kiekiy sarasas.
priedas. leSmo priémimo — perdavimo aktas.

abhwNEF



2 priedas. VirSutinés kelio konstrukcijos medziagy pri€mimo — perdavimo akto forma

L1G g4 INFRA

VIRSUTINES KELIO KONSTRUKCIJOS MEDZIAGY PRIEMIMO - PERDAVIMO AKTAS
NR. *

(struktarinio padalinio pavadinimas)

(data)

UzZsakovas

Rangovas

Projekto kodas

Sutarties numeris

Objekto pavadinimas

Eil. Medziagos pavadinimas Matawm?* Kiekis
Nr. vienetas
Naujos medziagos:
1.
1.1.
1.2.
2. Naudotos medziagos:
2.1.
2.2.
Perdave:
(pareigos ) ( paraSas ) (vardas, pavarde)

Priémé:



(pareigos ) ( paraSas ) (vardas, pavarde)

* Kiekvienam objektui isduodami atskiri aktai ir numeruojami nuo 1.
** |sduodamy medziagy komplektacija ir matavimo vienetai turi sutapti su SAP sistemoje esancia
komplektacija ir nurodytais vienetais.

L1G 4 INFRA

4 priedas. leSmo Priémimo — Perdavimo aktas

leSmo priémimo — perdavimo aktas

Siuo aktu pazymima, kad ieSmo pagaminimo ir surinkimo kokybei pastaby néra. leSmo gamintojas UAB
,Voestalpine Railway Systems Lietuva“ perduoda, ieSmo savininkas AB ,LTG Infra“ nepriestarauja, o
Rangovas ... priima Zemiau iSvardinas prekes:

Eil. Nr. Je3mo tipas ir unikalus numeris Mato Vnt.  Kiekis

leSmo priémimo — perdavimo aktas suraSomas 3 (trimis) egzemplioriais:
1. egz. - AB “LTG Infra”

2. egz. — UAB “Voestalpine Railway Systems Lietuva“
e BOZ m e

Perdave Priémeé

(,Voestalpine Railway Systems Lietuva“ atstovas) (Rangovo atstovas)



Suderinta

(AB ,LTG Infra“ atstovas)



nés specifikacijos <nurodyti priedo Nr.> priedas

DARBUY KIEKIYU ZINIARASTIS

Giruliy gelezinkelio stoties ieSmo Nr. 1K paprastojo remonto aprasas

Eil. Nr. |Darbuy/Slaidy aprasymai Mato vnt Kiekis Vieneto kaina, |IS viso, EUR be PVM
EUR be PVM
1 SG Dalis
1,1 Gelezinkelio kelio iSardymo darbai
1.1.1 |Gelezinkelio kelio iSardymas grandimis ir transportavimas j stotj m 60,9 40 2 436,00 €
11.2 KB beglq.twmplr?ngs prie gelzbetoniniy pabégiy iSardymas atskirais m 11,6 30 348,00 €
elementais. Bégiai R65
113 KD beg|q.tV|rt|'n|r.n.as prie mediniy pabégiy iSardymas atskirais m 493 30 1479,00 €
elementais. Bégiai R65
1,2 Gelezinkelio kelio gardeliy surinkimas ir tiesimas grandimis
1.2.1 Gelvezmke_llc? kelio .t|e_S|mas elastinis begiy tvirtinimas prie m 60,77 1 60,77 €
gelzbetoniniy pabégiy
1,3 Gelezinkelio kelio skaldos balasto prizmés jrengimo darbai
1.31 E§amo balasto (grunt_o) kasimas, pakrovimas ir iSvezimas iki 10km j m? 279 14 3906,00 €
UZsakovo nurodytg vietg
1.3.2 |Skaldos balasto prizmés (aik$telés) jrengimas po pabégiais m? 520 20 10 400,00 €
1,4 Gelezinkelio kelio/ieSmy balastavimo darbai
1.4.1 |Gelezinkelio kelio balastavimas mechanizuotai skaldos balastu m 217 18 3 906,00 €
142 Gelezinkelio ieSmo su prieigomis balastavimas mechanizuotai kompl. 1 3200 3200,00 €
skaldos balastu
1,5 Gelezinkelio kelio, ieSmy iStaisymas, stabilizavimas ir apdailos darbaii
151 GeIeZ|r_1k_eI|o kelio |st_§1|s_,ymas mechanizuotai prie$ atiduodant m 217 30 6 510,00 €
pastoviai eksploatacijai
15.2 leSmy _1/_18 ir pr|e|gq__|s_ta|symas mechanizuotai prie$ atiduodant kompl. 1 11500 11 500,00 €
pastoviai eksploatacijai
1.5.3 |Kelio apdaila mechanizuotai m 217 20 4 340,00 €
1,6 leSmy keitimo ir demontavimo darbai
1.6.1. |leSmo 1/18 demontavimas atskirais elementais gamybinéje bazéje | kompl. 1 7500 7 500,00 €
1.6.2 |Esamo kelyje ieSmo 1/18 demontavimas blokais kompl. 1 9500 9 500,00 €
1.6.3 |leSmo paklojimas 1/18 kompl. 1 31254,23 3125423 €
1,7 Kiti darbai
1.7.1 |Laikinas sanddry 60E1 tvarsliavimas vnt. 20 1 20,00 €
1.7.2 |Elektros traukos sujungéjy EMS-95-1500 tipo montavimas vnt. 20 125 2 500,00 €
1.7.3 |Bégiy sujungéjy SPSM-70-290-70 (CMS-98-03-00) tipo privirimas vnt. 20 18 360,00 €
1.7.4 |Sanddry suvirinimas vnt. 20 430 8 600,00 €
1,8 Utilizavimo darbai
1.8.1 |Mediniy pabégiy utilizavimas t 15,13 250 378250 €
1.8.2 |Guminiy ir plastikiniy detaliy utilizavimas t 0,13 250 32,50 €
1.8.3 |Gelzbetoniniy pabégiy utilizavimas t 3 20 60,00 €
1,9 9. leSmy elektrinis Sildymas ir signalizacijos jrangos demontavimo darbai
1.9.1 |leSmo pavaros ir galinés padéties tikrintuvo kabeliy atjungimas kompl. 1 550 550,00 €
1.9.2 |leSmo pavaros ir galinés padéties tikrintuvo iSmontavimas kompl. 1 550 550,00 €
1.9.3 |Tady iSmontavimas vnt. 5 100 500,00 €
1.9.4 |Jungiy iSmontavimas vnt. 10 80 800,00 €
195 Ie'_smq S||Ei_ymo_k§|pn|n"_|o_e!e_n”l(_evntq Su g_al|n|a|s, jungiamaisiais ir kompl. 1 750 750,00 €
prispaudziamaisiais laikikliais iSmontavimas
1.9.6 |Esamo kabelio atkasimas rankiniu badu m 15 42 630,00 €
1.10 10. leSmy elektrinis Sildymas ir signalizacijos jrangos montavimo darbai
1.10.1 |leSmo pavaros ir galinés padéties tikrintuvo montavimas kompl. 1 550 550,00 €
1.10.2 |leSmo pavaros ir galutinés padéties tikrintuvo kabeliy pajungimas | kompl. 1 550 550,00 €
1.10.3 |TaSy montavimas vnt. 5 180 900,00 €
1.10.4 |Jungiy montavimas vnt. 10 90 900,00 €




leSmy Sildymo kaitinimo elementy su galiniais, jungiamaisiais ir

1.10.5 | o T ; kompl. 1 5000 5 000,00 €
prispaudziamaisiais laikikliais montavimas
1.10.6 |PVC vamzdzio d50 klojimas Zeméje m 36 20 720,00 €
1.10.7 |Kabelio jtraukimas j vamzdj m 36 15 540,00 €
1.10.8 |Kabelio uzpylimas rankiniu badu m 15 13 195,00 €
1,11 11. Signalizacijos kiti darbai
1.11.1 |Signalizacijos, ieSmy Sildymo jrangos testavimas ir bandymas kompl. 1 400 400,00 €
Skyriuje 1 Viso: 125 230,00 €




Techninés specifikacijos xx priedas

DARBUY KIEKIU ZINIARASTIS

Pastato Mindaugo g. 12 paprastasis remontas

Eil. Nr. Darby/$laidy apraSymai Mato vnt Kiekis Vieneto kaina, EUR | IS viso, EUR be
be PVM PVM

1 Architektiiros dalis

1.1|Demontavimo darbai

1.1.1|Keraminiy plyteliy dangos ir grindjuosciy iSardymas 100m2 2,743000 0,00 €
1.1.2]Laminuoty grindy dangy demontavimas k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0] m2 464,0 0,00€
1.1.3|Pakabinamy luby i$ plok$&iy iSardymas 100m2 7,430000 0,00 €
1.1.4|Mediniy dury angy uzpildymo iSardymas miro sienose, 100m2 0,500000 0,00€
nukapojant tinkg
1.1.5|Surenkamos-iSardomos pertvaros su jstiklinimu (demontavimas) | 100m2 1,970000 0,00 €
k1=0.6, k2=0.7, k3=0.5
1.1.6|Svariy skydiniy ir lentiniy pertvary iSardymas 100m2 2,644000 0,00 €
1.1.7|Mediniy palangiy lenty demontavimas mdro sienose, kai angos m2 14,0 0,00€
aukstis iki 2m (m2 angos) k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0
1.1.8|Praustuvy arba kriaukliy nuémimas vnt 2,0 0,00 €
1.1.9]Klozeto puody arba pisuary nuémimas vnt 2,0 0,00 €
1.1.10| Tadyty akmeny, betoniniy trinkeliy grindinio ardymas rankiniu 100m2 0,120000 0,00€
budu k8=1.17, k9=1.15
1.1.11|Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 15,0 0,00€
automobiliais-savivaréiais, pakraunant rankiniu bidu
1.1.12|Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 68,0 0,00 €
automobiliais-savivar€iais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3
1.1.13| Transportuojant statybines Siuksles uz kiekvieng papildoma t 83,0 0,00€

kilometrg pridéti k4=10.0

1.2|Sieny apdaila

1.2.1|Vidaus pavirsiy pagerintas tinkavimas rankiniu b Gdu 100m2 19,320000 0,00€
cemento-kalkiy skiediniais (sluoksnis 15 mm , vidinés sienos)
1.2.2|Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas organiniais arba akriliniais 100m2 19,320000 0,00€
glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)
1.2.3|Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas organiniais arba akriliniais 100m2 19,320000 0,00€
glaistais (kartotinis 1.00 mm_storio sluoksnis)
1.2.4|Sieny vidiniy pavirSiy pagrindo gruntavimas sukibimg 100m2 19,320000 0,00€
gerinandiais gruntais voleliu
1.2.5|Sieny vidiniy pavirsiy dazymas emulsiniais dazais vienu 100m2 19,320000 0,00€
sluoksniu voleliu
1.2.6|Sieny vidiniy pavirSiy dazymas emulsiniais dazais antru arba 100m2 19,320000 0,00 €
kartotiniu sluoksniu voleliu
1.2.7|Sieny vidiniy pavirsiy aptaisymas keraminémis plytelémis, kai m2 171,0 0,00€
sidliy plotis iki 5 mm , plytelés plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05
m2
1.2.8|Dvisluoksniy gipskartonio pertvary su metaliniu karkasu ir 75mm | 100m2 0,867000 0,00€
izoliacijos sluoksniu jrengimas
1.2.9)Viensluoksniy gipskartonio pertvary su metaliniu karkasu ir 50mm| 100m2 0,146000 0,00 €
izoliacijos sluoksniu jrengimas
1.2.10|Lengvy profiliy metalinio karkaso tvirtinimas prie pavirsiy 100m 2,730000 0,00 €
1.2.11|Sieny vidiniy pavirSiy aptaisymas plok$témis, tvirtinant prie m2 91,0 0,00 €
jrengto metalinio karkaso , kai plokstés gipskartonio
1.2.12|Sieny aptaisyty gipso kartono plokstemis pirmas glaistymas 100m2 3,846000 0,00 €
1.2.13|Sieny aptaisyty gipso kartono plok$témis sekantis glaistymas 100m2 3,846000 0,00 €
1.2.14|Sieny vidiniy pavirSiy dazymas emulsiniais dazais vienu 100m2 3,846000 0,00€
sluoksniu voleliu
1.2.15|Sieny vidiniy pavirSiy dazymas emulsiniais dazais antru arba 100m2 3,846000 0,00€

kartotiniu sluoksniu voleliu

1.3|Vidaus dury jstatymas

1.3.1|Mediniy dury bloky montavimas marinése sienose, kai staktos m2 16,0 0,00€
tradicinés ( vidiniy dury bloky plotas iki 2 m2)

1.3.2|Plieniniy dury bloky montavimas marinése sienose ( vidiniy dury m2 2,100000 0,00 €
bloky plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)

1.3.3|Plieniniy dury bloky montavimas mrinése sienose ( vidiniy dury | m2 14,740000 0,00€
bloky plotas daugiau 3 m2)

1.3.4|Medinés durys m2 16,0 0,00 €

1.3.5|Aliuminio durys m2 14,650000 0,00 €

1.3.6|Plieninés durys m2 2,100000 0,00€




1.3.7|Spynos durims vnt. 12,0 0,00 €
1.3.8|Dury apvady montavimas , kai apvadai minksty veisliy medienos m 80,0 0,00€
1.3.9|Dury atmu$y montavimas vnt. 14,0 0,00 €
1.4|Grindy apdaila
1.4.1|Keraminiy plyteliy grindy dangos jrengimas ant iSlyginto m2 380,300000 0,00€
pagrindo, kai sitlés iki 8mm plocgio , plytelés plotas daugiau
0,10m2
1.4.2|Grindjuos¢iy jrengimas plyteliy grindy dangoms , keramines m 323,0 0,00 €
grindy plyteles padarant grindjuostémis
1.4.3|Kiliminiy grindy dangy jrengimas , naudojant keliy spalvy m2 308,0 0,00€
kilimines plyteles
1.4.4|Grindjuos¢iy tvirtinimas kiliminiy dangy grindims , kai grindjuostés| m 200,0 0,00€
PVC
1.4.5|Linoleumo grindy dangy jrengimas, klijuojant ir sulydant m2 126,0 0,00€
sujungimus bei uzklijuojant dangg ant sienos (m2 padengto pl.) ,
kai danga keliy spalvy paprasto pieSinio
1.5|Luby apdaila
1.5.1|Akustiniy pakabinamy luby jrengimas, kai metalo konstrukcja m2 692,0 0,00 €
"Armstrong" firmos, o plokstés firmos "Colotex" k8=1.03
1.5.2|"Armstrong" akust. kabamosios lubos ULTIMA+ (plokstés) m2 692,0 0,00€
1.5.3]Kabamujy luby metaliné konstrukcija m2 673,0 0,00€
1.5.4|Lengvy profiliy metalinio karkaso tvirtinimas prie pavirsiy 100m 0,360000 0,00€
k1=1.25, k2=1.25
1.5.5|Luby pavirSiy aptaisymas plokstémis, tvirtinant prie jrengto m2 12,0 0,00 €
metalinio karkaso , kai plok§tés gipskartonio
1.5.6]Luby pavirsiy glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais 100m2 0,120000 0,00 €
(pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)
1.5.7|Luby pavirsiy glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais 100m2 0,120000 0,00 €
(kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)
1.5.8|Luby pavir$iy dazymas emulsiniais dazais vienu sluoksniu voleliu| 100m2 0,120000 0,00€
1.5.9]Luby pavirsiy dazymas emulsiniais dazais antru arba kartotiniu 100m2 0,120000 0,00 €
sluoksniu voleliu
1.6|Atstatymo darbai
1.6.1|Smélio - Zvyro misinio Saligatvio pagrindo jrengimas ( sluoksnio | 100m2 0,120000 0,00€
storis 30.00 cm) k9=1.15
1.6.2|Dolomito skaldelés Saligatvio pagrindo jrengimas ( sluoksnio 100m2 0,120000 0,00€
storis 15.00 cm) k9=1.15
1.6.3|Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( akmeny atsijos, sluoksnio 100m2 0,120000 0,00€
storis 3 cm) k9=1.15
1.6.4]Dolomito skaldos atsijos m3 0,396000 0,00€
1.6.5|Betono trinkeliy jrengimas, uzZpilant sidles ( sméliu) k9=1.15 100m2 0,120000 0,00€
1.6.6|Natiralios spalvos staiakampés trinkelés m3 0,720000 0,00 €
Skyriuje 1 Viso: 0,00€
2 Elektrotechniné dalis.
2.1|Skydai
2.1.1|36 moduliy paskirstymo skydeliy surinkimas ir montavimas, vnt 1,0 0,00€
tvirtinant medsraigcCiais
2.1.2|/48 moduliy paskirstymo skydeliy surinkimas ir montavimas, vnt 4,0 0,00€
tvirtinant medsraigcCiais
2.1.3|Uz kiekvieng papildoma modulj prie normatyvy N21-560 - vnt 108,0 0,00€
N21-563 pridéti arba atimti
2.1.4|Trifazio jvado laidy izoliacijos varzos matavimas (jvadas) vnt 5,0 0,00 €
2.1.5|Skirstomasis skydas JS-1¢ vnt 1,0 0,00 €
2.1.6|Skirstomasis skydas AS-1c vnt 1,0 0,00€
2.1.7|Galios automatiniy jungikliy montavimas spintose (dézese) , kai vnt. 1,0 0,00€
nominali srové iki 100 A
2.1.8|Automatiniai jungikliai 16 A 1P S201-C 16 vnt 1,0 0,00 €
2.1.9]Saugikliy montavimas vnt 9,0 0,00€
2.1.10}Virsjtampiy ribotuvy montavimas TP 0,4 kV spintose vnt. 15,0 0,00 €
2.1.11)Virsjtampiy iSkrovikliai D vnt 15,0 0,00€
2.1.12|Paskirstomyjy Synlaidziy atSaky dézuciy montavimas k8=1.03 100vnt 0,150000 0,00€
2.1.13|Pogrindinés déZutés vnt 15,0 0,00 €
2.2|Apsvietimo armatiira
2.2 1|Interjeriniy sieniniy Sviesos diody arba halogeniniy lempy vnt. 184,0 0,00€
Sviestuvy montavimas ( Sviestuvai vienos lempos)
2.2.2|LED Sviestuvai jleidZiami 20W vnt 130,0 0,00€
2.2 3|LED Sviestuvai jleidziami 45W vnt 12,0 0,00€
2.2.4|LED Sviestuvai jleidziami, 30W vnt 41,0 0,00€




2.2.5|Signaliniy Zibinty su uzradu "jéjimas", "iSéjimas" ir pan. 100vnt 0,130000 0,00€
montavimas
2.2.6|Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisy bei vnt 13,0 0,00€
aparaty montavimas, kai prijungiama iki 6 laidy
2.2.7)Avarinio mait. jdékl. 18-36W (1h) vnt 13,0 0,00 €
2.3|Kabeliai, kitos medziagos
2.3.1|Vagy iSkirtimas vagotuvu pasléptai instaliacijai tinkuotose sienose| 100m 0,500000 0,00€
2.3.2|lki 25mm skersmens polietileniniy vamzdziy montavimas 100m 0,500000 0,00€
paruostose vagose
2.3.3|Kabeliy, laidy apsaugos gofruoty vamzdziy klojimas, tvirtinanat 100m 0,200000 0,00€
prie konstrukcijy , kai vamzdziy iSorinis skersmuo daugiau 32 mm
iki 63 mm
2.3.4|Kabeliy, laidy apsaugos gofruoty vamzdziy klojimas, tvirtinanat 100m 19,0 0,00€
prie konstrukcijy , kai vamzdziy iSorinis skersmuo iki 32 mm
2.3.5|lki 50mm skersmens plieniniy vamzdziy montavimas, tvirtinant 100m 0,200000 0,00€
apkabomis k8=1.02
2.3.6|Elektros instaliacijos vamzdziai i§ PVC (lygQs, su movomis) d m 510,0 0,00€
32/29.4mm
2.3.7|Elektros instaliacijos vamzdziai is PVC (lygds, su movomis) m 1275,0 0,00€
20/17.2mm
2.3.8|Cinkuoti vamzdziai DN50, iSor. 60.3x3.2 m 20,600000 0,00€
2.3.9]Metaliniy loviy montavimas ant anks€iau sumontuoty atraminiy 100m 1,900000 0,00€
konstrukcijy
2.3.10|Kabelinés kopécios 200 §.c. m 95,950000 0,00 €
2.3.11|Kabelinés kopécios 100 S.c. m 95,950000 0,00 €
2.3.12)El. instaliacijos plastikiniy kanaly iki 60x40 mm skersmens 100m 0,500000 0,00€
montavimas, tvirtinant prie maro sienos
2.3.13|El. instaliacijos plastikiniy kanaly iki 100x60 mm skersmens 100m 2,200000 0,00€
montavimas, tvirtinant prie maro sienos
2.3.14|Sieniniai paprastieji instaliaciniai loveliai 100X50mm m 222,200000 0,00€
2.3.15|Sieniniai paprastieji instaliaciniai loveliai 50X42mm m 50,500000 0,00 €
2.3.16|Termosusitraukiancéiy galiniy movy iki 1 kV jtampos 4 gysly vnt. 3,0 0,00€
kabeliams su plastiko izoliacija montavimas , kai kabelio gysly
skerspjuvio plotas 35-50 mm2
2.3.17|1 kV galinés movos 4-iy gysly kabeliams -4 x 25-70 vnt 3,0 0,00€
2.3.18|Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynéje iki 2.5 100m 19,900000 0,00 €
mm?2 skerspjivio jtraukimas j sumontuotus vamzdzius
2.3.19|Kabeliy tiesimas jrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant] 100m 4,600000 0,00€
visu ilgiu , kai 1 m kabelio mase iki 1 kg
2.3.20|Dviejy-trijy gysly laidy tiesimas sienose ir paruo$tose vagose (po| 100m 20,600000 0,00€
tinku)
2.3.21|Variniai jégos kabeliai 5x6 m 40,800000 0,00 €
2.3.22|Variniai jégos kabeliai 3x2.5 m 1962,150000 0,00€
2.3.23|Variniai PVC izoliuoti laidai 4.00 m 153,0 0,00 €
2.3.24|Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt 12,0 0,00€
2.4|Instaliaciniai gaminiai
2.4.1Jungiklio montavimas, kai instaliacija pasléptoji 100vnt 0,570000 0,00€
2.4.2|Rozeciy montavimas, kai instaliacija pasléptoji 100vnt 1,520000 0,00 €
2.4 3|Lizdy paskirstymo dézutéms, jungikliams, kiStukiniams lizdams 100vnt 2,740000 0,00€
grezimas ziediniais grgztais maro sienose
2.4.4|Daugkartinio veikimo automatiniai prieSgaisrinés signalizacijos vnt 10,0 0,00€
davikliai (normalus variantas)
2.4.5|Judesio jutikliai vnt 10,0 0,00 €
2.4.6|Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisy bei vnt 4,0 0,00€
aparaty montavimas
2.4.7)Avarinio mait. jdékl. 18-36W (1h) vnt 4,0 0,00€
2.5|Demontavimo darbai
2.5.1)]Apsvietimo skydeliy demontavimas transformatorinése vnt. 7,0 0,00 €
2.5.2]Luminescenciniy iki dviejy lempy Sviestuvy demontavimas 100vnt 0,300000 0,00€
2.5.3|Luminescenciniy iki keturiy lempy Sviestuvy demontavimas 100vnt 0,300000 0,00 €
2.5.4|Jungikliy, perjungikliy, roze¢iy demontavimas 100vnt 0,800000 0,00 €
Skyriuje2 | Viso: 0,00€
3 Gaisriné signalizacija.
3.1|Gaisriné signalizacija
3.1.1|8 zony prieSgaisrinés ir apsauginés signalizacijos centralés vnt. 1,0 0,00€
montavimas
3.1.2|8 zony centralés vnt 1,0 0,00€
3.1.3|PrieSgaisrinés signalizacijos centralés 4 i$éjimy modulio vnt. 3,0 0,00€

montavimas




3.1.4|3 iSéjimy/jéjimy moduliai vnt 3,0 0,00€
3.1.5]Optinio spindulinio dimy jutiklio montavimas kompl. 58,0 0,00 €
3.1.6|Optinis dimy jutiklis vnt. 58,0 0,00 €
3.1.7)]Korpuso prietaisams montavimas, tvirtinant medsraigc&iais vnt. 61,0 0,00 €
3.1.8|Korpusas prietaisams vnt. 58,0 0,00 €
3.1.9]Izoliatoriai daviklio bazéje vnt 3,0 0,00 €
3.1.10]Aliarmo skambutis statomas patalpos viduje arba iSoréje vnt 9,0 0,00€
3.1.11|Signalinis, garsinis jrenginys vidaus vnt 8,0 0,00€
Skyriuje 3 Viso: 0,00€
4 Apsauginé signalizacija.
4.1|Apsauginé signalizacija
4.1.1]16 zony prie$gaisrinés ir apsauginés signalizacijos centralés vnt. 1,0 0,00€
montavimas
4.1.2]16 zony centralés vnt 1,0 0,00€
4.1.3|PrieSgaisrines ir apsauginés signalizacijos centralés 16 zony vnt. 1,0 0,00€
iSplétimo modulio montavimas
4.1.4]16 zony iSplétimo moduliai centraléms vnt 1,0 0,00 €
4.1.5|Rezervinio maitinimo $altinio montavimas vnt. 2,0 0,00 €
4.1.6|Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah vnt 2,0 0,00€
4.1.7INepertraukiamo maitinimo $altinio montavimas vnt. 2,0 0,00 €
4.1.8|Maitinimo Saltinis vnt 2,0 0,00€
4.1.9|Prie$gaisrinés-apsauginés signalizacijos sujungimo dézuté vnt 2,0 0,00 €
4.1.10|Komutaciné dézuteé vnt 2,0 0,00 €
4.1.11|Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisy bei vnt 34,0 0,00 €
aparaty montavimas
4.1.12|Klaviattra su LCD ekranu vnt 1,0 0,00 €
4.1.13|Spindulio galinis jrenginys vnt 32,0 0,00€
4.1.14|Magnetinio kontakto montavimas, tvirtinant medsraigcCiais vnt 32,0 0,00€
4.1.15|Magnetiniai kontaktai vnt 32,0 0,00€
4.1.16|Langy, dury, stiklo apsauginés signalizacijos automatiniai vnt 16,0 0,00 €
davikliai
4.1.17)Judesio jutikliai vnt 16,0 0,00 €
4.2|Praéjimo kontrolés sistema
4.2.1|Praéjimo kontroleriy (centralés) montavimas ir komutavimas vnt. 2,0 0,00 €
4.2.2|Nuotoliniy praéjimo skaitytuvy montavimas vnt. 2,0 0,00€
4.2.3||leidziamy el. mechaniniy sklendziy montavimas dury sgvarose, vnt. 2,0 0,00€
kai lizdai paruosti
4.2.4]Nepertraukiamo maitinimo $altinio montavimas vnt. 2,0 0,00 €
4.2.5|Magnetinio kontakto (jleidziamo) montavimas, tvirtinant vnt. 3,0 0,00€
medsraigCiais
Skyriuje 4 Viso: 0,00€
5 Elektroniniai rySiai
5.1|Kompiuterinis telefoninis tinklas
5.1.1|[Komutaciniy spinty surinkimas i$ atskiry elementy ir montavimas,| vnt 1,0 0,00€
tvirtinant prie sieny
5.1.2)Vidiné komutaciné spinta 19"/42U vnt 1,0 0,00 €
5.1.3|Keiciamy bloky (moduliy, Igsteliy, tezy) montavimas vnt 12,0 0,00 €
5.1.4]119"/2U 24 jung&iy komutaciné panelé vnt 6,0 0,00 €
5.1.5]19"/1U kabeliy tvarkymo panelé vnt 6,0 0,00€
5.1.6]Nepertraukiamo maitinimo $altinio montavimas vnt. 1,0 0,00€
5.1.7)Kompiuteriniy komutatoriy montavimas, tvirtinant komutacinése vnt. 6,0 0,00€
spintose
5.2|Demontavimo darbai
5.2.1)Jungikliy, perjungikliy, rozeciy demontavimas 100vnt 0,550000 0,00€
Skyriuje 5 Viso: 0,00€
6 Sildymas-védinimas
6.1/Sildymas
6.1.1|Ketaus Sildymo radiatoriy bloky iki 10 sekcijy montavimas, ekv m2 98,350000 0,00€
greziant skyles sienose
6.1.2|Ketiniai radiatoriai KALOR 110-500 (sekcija) vnt 281,0 0,00 €
6.1.3|Plieniniy Sildymo radiatoriy iki 1600 mm ilgio montavimas ( vienos| vnt. 2,0 0,00€
Sildymo plokstés)
6.1.4|Plieniniai elektriniai radiatoriai kw 1,800000 0,00 €
6.1.5)Vid. vandent. vamzd. tiesimas i$ pl. cinkuoty vamzdziy, kuriy m 193,0 0,00€
skersmuo 15-25 mm (gaminant ruoSinius objekte) k8=1.05
6.2|Védinimas
6.2.1|Pritekéjimo kamery be drékinimo sekcijy, kuriy nasumas iki 10 vnt 1,0 0,00€

tikst m3/h, montavimas




6.2.21900 mm ilgio apvaliy triuk§mo slopintuvy montavimas ortakiuose | vnt. 2,0 0,00€
kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm
6.2.3|Difuzoriy montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm vnt. 53,0 0,00 €
6.2.4|Voztuvy, sklendziy, uzkaiSy montavimas apvaliuose ortakiuose , | vnt. 2,0 0,00€
kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm
6.2.5||vairiy tipy plieniniy Stampuoty Zaliuzi groteliy, kuriy plotas iki vnt 2,0 0,00€
2,25m2 Sviesoje, montavimas k8=1.02
6.2.6|Ugnj sulaikanciy voztuvy, kuriy perimetras iki 1800mm, vnt 5,0 0,00€
montavimas
6.2.7|Ortakiai i§ 0,5mm cinkuotos skardos, kuriy D iki 160mm k8=1.01 m2 93,450000 0,00€
6.2.8|Ortakiai i§ 0,5mm cinkuotos skardos, kuriy D iki 200mm k8=1.01 m2 21,360000 0,00€
6.2.9|Difuzorius D160 vnt 36,0 0,00 €
6.2.10| TriukSmo slopintuvai D400 vnt 2,0 0,00 €
6.2.11|Atbulinis voZtuvas D315 vnt 2,0 0,00 €
6.2.12|Grotelés 1370x1490 vnt 2,0 0,00€
6.2.13|Ugnies voztuvas D315 vnt 5,0 0,00 €
6.2.14|Vamzdyno daugiau 200mm iki 300mm skersmens vamzdziy 100m2 0,015000 0,00€
izoliavimas min. vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai
izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos iSorinio pavirSiaus plotas)
6.2.15|Dembliai su al. fol. , 5000x1000x50mm m2 1,545000 0,00 €
6.2.16|Vamzdyno vamzdziy izoliavimas porétomis sintetinio kauciuko 100m2 0,628000 0,00€
plokstémis , kai vamzdziy skersmuo iki 200 mm (izoliacijos
iSorinio pavirSiaus plotas)
6.2.17|Difuzoriy demontavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm vnt. 35,0 0,00€
k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0
6.2.18|Plieniniy apvaliy uzlankiniy ortakiy tiesiy daliy demontavimas , m 205,0 0,00€
kai ortakio skersmuo iki 160 mm k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0
6.2.19|Oro uzuolaidy 26 - 50 kg masés montavimas, kai dury aukstis vnt. 1,0 0,00¢
nuo 2,5 iki 4m
6.3|Vésinimas
6.3.1|Kondicionieriy iSoriniy agregaty montavimas nuo pastovy, kai vnt. 1,0 0,00€
vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, iSorinio agregato
Saldymo galia daugiau 20 kW
6.3.2|Kondicionieriy vidiniy kasetiniy agregaty montavimas , kai iSorinio] vnt. 15,0 0,00€
agregato Saldymo galia iki SkW
6.3.3]Oro kondicionavimo sistemos, kurios suminé Saldymo galia 5,1 - | vnt. 15,0 0,00 €
7 kW, uzpildymas Saldymo skyscCiu
6.3.4|Vandentiekio, Sildymo vamzdyny i$ variniy vamzdziy tiesimas, m 313,0 0,00€
tvirtinant prie konstrukcijy (vamzdzio iSorinis skersmuo iki 22
mm)
6.3.5|Vandentiekio, Sildymo vamzdyny i$ variniy vamzdziy tiesimas, m 14,0 0,00€
tvirtinant prie konstrukcijy (vamzdzio iSorinis skersmuo daugiau
22 mm iki 54 mm)
6.3.6|Vandentiekio ir Sildymo sistemy vamzdyny hidraulinis bandymas | 100m 3,270000 0,00€
6.3.7|Variniai vamzdziai 28x1mm m 14,280000 0,00 €
6.3.8|Fasoninés dalys kompl. 1,0 0,00€
6.3.9|Vamzdynuy, kuriy skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui 100m 3,270000 0,00€
nelaidziais polietileno ar porétos gumos kevalais
6.3.10|Puty kauciuko izoliacija 22/13 (antikondensaciné) m 12,120000 0,00€
6.3.11|Puty kauciuko izoliacija 28/13 (antikondensaciné) m 14,140000 0,00€
6.3.12|Kondicionieriaus agregato derinimas, kai jo Saldymo galia iki 7,0 vnt. 15,0 0,00€
kw
6.3.13|Valdymo pultelio montavimas vnt. 15,0 0,00 €
6.3.14|Freoninis triSakis vnt 15,0 0,00€
6.3.15|Vamzdyny tiesiy daliy izoliacijos padengimas 0,8 mm storio 100m2 0,0 7000 0,00€
cinkuotais plieno lakstais, gaminant detales , kai vamzdziy
skersmuo iki 200mm
6.3.16|Kondicionieriy vidiniy sieniniy agregaty demontavimas , kai vnt. 5,0 0,00¢€
agregato Saldymo galia iki 5kW k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0
6.3.17|Kondicionieriy iSoriniy agregatyde montavimas nuo zemés, kai vnt. 1,0 0,00€
vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis , iSorinio agregato
Saldymo galia daugiau 20 kW k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0
Skyriuje 6  |Viso: 0,00 €
7 Tyrimai
7.1 Polichromijos tyrimas vnt 1,0 0,00€
7.2 Istoriniai-ikonografiniuai tyrimai vnt 1,0 0,00 €




Skyriuje 7 [Viso:

0,00 €

Viso, Eur be PVM

0,00 €




chninés specifikacijos <nurodyti priedo Nr.> priedas

GUSTONIY GELEZINKELIO STOTIES IESMO NR. 2 PAPRASTOJO REMONTO APRASAS
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS. GELEZINKELIO KELIAS

DARBUY KIEKIY ZINIARASTIS

Eil. Nr. Darby/$laidy aprasymai Mato vnt. Kiekis Vieneto kaina, |I$ viso, EUR be PVM
EUR be PVM
1. Susisiekimo komunikacijos. Gelezinkeliai
1.1 Gelezinkelio kelio iSardymo darbai
1.1.1  |Gelezinkelio kelio su mediniais pabégiais iSardymas m 22,920000 40,0 916,80 €
grandimis ir transportavimas j stotj (iki 20 km. atstumu)
1.1.2  |Gelezinkelio kelio su mediniais pabégiais iSardymas m 22,920000 30,0 687,60 €
atskirais elementais: KD bégiy tvirtinimas prie mediniy
pabégiy
1.1.3  |Gelezinkelio kelio su gelzbetoniniais pabégiais iSardymas m 15,230000 40,0 609,20 €
grandimis ir transportavimas j stotj (iki 20 km. atstumu)
1.1.4  |Gelezinkelio kelio su gelzbetoniniais pabégiais iSardymas m 15,230000 30,0 456,90 €
atskirais elementais: Elastinis bégiy tvirtinimas prie mediniy
pabégiy
1.2 Gelezinkelio kelio/ieSmy skaldos balasto prizmés jrengimo ir
balastavimo darbai
1.2.1  |Esamo balasto (grunto) kasimas, pakrovimas, iSvezimas iki m3 190,0 42,0 7 980,00 €
50 km atstumu ir iSlyginimas
1.2.2  |leSmo ir priedangy skaldos balasto prizmés jrengimas po m3 150,0 65,0 9750,00 €
pabégiais
1.2.3  [Skaldos balasto prizmés aikStelés jrengimas m2 295,0 0,500000 147,50 €
124  |Gelezinkelio ieSmo su priedangomis balastavimas m3 40,0 75,0 3000,00 €
mechanizuotai skaldos balastu.
1.3 leSmy keitimo ir demontavimo darbai
1.3.1  |Esamo kelyje ieSmo 1/11 demontavimas blokais kompl. 1,0 9000,0 9 000,00 €
1.3.2  |leSmo 1/11 demontavimas atskirais elementais gamybinéje | kompl. 1,0 6000,0 6 000,00 €
bazéje
1.3.3  |leSmo valdymo jrangos demontavimas kompl. 1,0 500,0 500,00 €
134 |leSmo 1/11 su priedangomis, pilnai paruostas jtaisymui kompl. 1,0 19748,0 19748,00€
kelyje paklojimas (16,84m KVS + 10,78m + 10,75m)
1.3.5 |leSmo valdymo jrangos jrengimas kompl. 1,0 500,0 500,00 €
14 Gelezinkelio kelio, ieSmy iStaisymas ir apdailos darbai
1.4.1  |Gelezinkelio kelio iStaisymas mechanizuotai pries$ m 145,0 35,0 5075,00 €
atiduodant pastoviai eksploatacijai
1.4.2  |leSmy iStaisymas mechanizuotai kompl. 1,0 4500,0 4 500,00 €
143 |leSmo 1/11 su priedangy iStaisymas mechanizuotai prie$ kompl. 1,0 4500,0 4 500,00 €
atiduodant pastoviai eksploatacijai
1.4.4  |leSmo 1/11 ir priedangy apdaila mechanizuotai kompl. 1,0 4000,0 4.000,00 €
1.5 Utilizavimo darbai
1.5.1  |Mediniy pabégiy utilizavimas t 10,0 250,0 2 500,00 €
1.5.2  |Guminiy ir plastikiniy detaliy utilizavimas t 0,100000 250,0 25,00 €
1.6 Kiti darbai
1.6.1 Sanddry tvarsliavimas R65 vnt. 18,0 1,0 18,00 €
1.6.2  |ll tipo jungiy montavimas vnt. 18,0 8,0 144,00 €
1.6.3  |Privirinamujy jungiy privirinimas vnt. 18,0 4,0 72,00 €
1.6.4 |leSmo jungiy | tipo montavimas vnt. 2,0 15,0 30,00€
1.6.5 |lll tipo jungiy montavimas vnt. 2,0 20,0 40,00 €
1.6.6  |Pavieniy g/b pabégiy keitimas vnt. 9,0 80,0 720,00 €
2.Signalizacijos jrenginiai
21 Irangos demontavimo darbai
2.1.1  |leSmo pavaros atjungimas kompl. 1,0 550,0 550,00 €
2.1.2  |le$mo pavaros iSmontavimas kompl. 1,0 550,0 550,00 €
2.1.3 |TaSy iSmontavimas vnt. 3,0 100,0 300,00 €
2.1.4  |Jungiy iSmontavimas vnt. 6,0 80,0 480,00 €
2.1.5 |M2 Sviesoforo ir keldéziy iSmontavimas vnt. 2,0 500,0 1.000,00 €
216 |leSmy Sildymo kaitinimo elementy su galiniais, kompl. 1,0 750,0 750,00 €
jungiamaisiais ir prispaudziamaisiais laikikliais
iSmontavimas
2.1.7  |PoZeminés movos ir kabelio i§montavimas kompl. 1,0 500,0 500,00 €
2.1.8 |Esamo kabelio atkasimas rankiniu bddu m 30,0 42,0 1260,00 €
2.2 Jrangos montavimo darbai
2.2.1  |leSmo pavaros montavimas kompl. 1,0 600,0 600,00 €




2.2.2  |Tasy montavimas vnt. 3,0 180,0 540,00 €

2.2.3  |M2 Sviesoforo ir keldéziy montavimas vnt. 2,0 800,0 1600,00 €

2.2.4  |Jungiy montavimas vnt. 6,0 100,0 600,00 €

225 |leSmy Sildymo kaitinimo elementy su galiniais, kompl. 1,0 5000,0 5000,00 €

jungiamaisiais ir prispaudziamaisiais laikikliais montavimas

2.2.6 |Pozeminés movos montavimas vnt. 2,0 280,0 560,00 €

2.2.7  |PVC vamzdzio d50 klojimas Zeméje m 24,0 20,0 480,00 €

2.2.8  |Kabelio jtraukimas j vamzdj m 24,0 30,0 720,00 €

2.2.9 |Kabelio uzpylimas rankiniu bidu m 30,0 13,0 390,00 €
2.3 Kiti darbai

2.3.1 |Signalizacijos, ieSmy Sildymo jrangos testavimas ir kompl. 1,0 400,0 400,00 €
bandymas

2.3.2  |M2 Sviesoforui aik$telés jrengimas vnt. 1,0 400,0 400,00 €

Skyriuje 1 Viso: 97 600,00 €

Viso, Eur be PVM 97 600,00 €




Techninés specifikacijos <nurodyti priedo Nr.> priedas

RADVILISKIO GELEZINKELIO STOTIES IESMO NR. 503 PAPRASTOJO REMONTO APRASAS
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS. GELEZINKELIO KELIAS

DARBUY KIEKIU ZINIARASTIS

Eil. Nr. Darby/$laidy apraSymai Mato vnt. Kiekis Vieneto kaina, EUR [IS viso, EUR be PVM
be PVM

1. Susisiekimo komunikacijos. Gelezinkeliai

1.1 Gelezinkelio kelio iSardymo darbai

1.1.1  |Gelezinkelio kelio su mediniais pabégiais iSardymas m 18,800000 35,0 658,00 €
grandimis ir transportavimas j stotj (iki 20 km. atstumu)

1.1.2  |Gelezinkelio kelio su mediniais pabégiais iSardymas m 18,800000 25,0 470,00 €
atskirais elementais: KD bégiy tvirtinimas prie mediniy
pabégiy

1.1.3  |Gelezinkelio kelio su gelzbetoniniais pabégiais iSardymas m 28,430000 35,0 995,05 €
grandimis ir transportavimas j stotj (iki 20 km. atstumu)

1.1.4  |Gelezinkelio kelio su gelzbetoniniais pabégiais iSardymas m 28,430000 25,0 710,75 €
atskirais elementais: Elastinis bégiy tvirtinimas prie mediniy
pabégiy

1.2 Gelezinkelio kelio/ieSmy skaldos balasto prizmés jrengimo ir
balastavimo darbai

1.21  |Esamo balasto (grunto) iSkasimas, iSlyginimas vietoje ir m3 220,0 12,0 2640,00 €
suplaniravimas

1.2.2  |leSmo, priedangy ir kelio skaldos balasto prizmés jrengimas| m3 170,0 60,0 10 200,00 €
po pabéqiais

1.2.3  |Skaldos balasto prizmés aikStelés jrengimas m2 335,0 0,500000 167,50 €

124  |Gelezinkelio ieSmo su priedangomis balastavimas m3 40,0 60,0 2400,00 €
mechanizuotai skaldos balastu.

1.2.5 |Gelezinkelio kelio balastavimas mechanizuotai skaldos m3 10,0 60,0 600,00 €
balastu

1.3 leSmy keitimo ir demontavimo darbai

1.3.1  |Esamo kelyje ieSmo 1/11 demontavimas blokais kompl. 1,0 7500,0 7 500,00 €

1.3.2  |ledmo 1/11 demontavimas atskirais elementais gamybinéje | kompl. 1,0 4600,0 4 600,00 €
bazéje

1.3.3  |leSmo valdymo jrangos demontavimas kompl. 1,0 500,0 500,00 €

134 |leSmo 1/11 su priedangomis, pilnai paruostas jtaisymui kompl. 1,0 14160,900000 14 160,90 €
kelyje paklojimas (12,50m + 14,60m + 8,85m)

1.3.5 |Gelezinkelio kelio tiesimas grandimis elastinis bégiy m 12,500000 10,0 125,00 €
tvirtinimas prie gelzbetoniniy pabégiy

1.3.6  |leSmo valdymo jrangos jrengimas kompl. 1,0 500,0 500,00 €

1.4 Gelezinkelio kelio, ieSmy iStaisymas ir apdailos darbai

1.4.1 Gelezinkelio kelio istaisymas mechanizuotai prie$ m 361,100000 18,0 6 499,80 €
atiduodant pastoviai eksploatacijai

1.4.2  |leSmy iStaisymas mechanizuotai kompl. 1,0 5000,0 5000,00 €

1.4.3  |leSmo 1/11 iStaisymas mechanizuotai prie§ atiduodant kompl. 2,0 4300,0 8 600,00 €
pastoviai eksploatacijai

1.4.4  lleSmo 1/18 iStaisymas mechanizuotai prie$ atiduodant kompl. 1,0 4300,0 4 300,00 €
pastoviai eksploatacija

1.4.5 [leSmo 1/11 ir priedangy apdaila mechanizuotai kompl. 1,0 3800,0 3 800,00 €

1.5 Utilizavimo darbai

1.5.1  |Mediniy pabégiy utilizavimas t 10,0 250,0 2 500,00 €

1.5.2  |Guminiy ir plastikiniy detaliy utilizavimas t 0,100000 250,0 25,00 €

1.6 Kiti darbai

1.6.1 |Sanddry tvarsliavimas R65 vnt. 4,0 1,0 4,00€

1.6.2  |Sandiry tvarsliavimas UIC60 16,0 1,0 16,00 €

1.6.3  |ll tipo jungiy montavimas vnt. 20,0 125,0 2 500,00 €

1.6.4  |Privirinamujy jungiy privirinimas vnt. 20,0 18,0 360,00 €

1.6.5 |leSmo jungiy | tipo montavimas vnt. 2,0 15,0 30,00 €

1.6.6 |l tipo jungiy montavimas vnt. 2,0 20,0 40,00 €

1.6.7  |Pavieniy g/b pabégiy keitimas vnt. 8,0 80,0 640,00 €

1.6.8  |Pjavis vnt. 4,0 1,0 4,00 €

1.6.9 |Skyliy greZimas vnt. 6,0 1,0 6,00 €

2. Signalizacijos dalis

21 Jrangos demontavimo darbai. leSmy elektrinis Sildymas.

2.1.1  |leSmo pavaros ir galinés padéties tikrintuvo atjungimas kompl. 1,0 550,0 550,00 €

2.1.2  |leSmo pavaros ir galinés padéties tikrintuvo iSmontavimas kompl. 1,0 550,0 550,00 €

2.1.3  |TaSy iSmontavimas vnt. 2,0 100,0 200,00 €

2.1.4  |Jungiy iSmontavimas vnt. 3,0 80,0 240,00 €




21.5  [leSmy Sildymo kaitinimo elementy su galiniais, kompl. 1,0 700,0 700,00 €
jungiamaisiais ir prispaudziamaisiais laikikliais
iSmontavimas
2.1.6  |Esamo kabelio atkasimas rankiniu bidu m 10,0 42,0 420,00 €
2.2 Irangos montavimo darbai. leSmy elektrinis Sildymas
2.2.1  |leSmo pavaros ir galinés padéties tikrintuvo montavimas kompl. 1,0 1200,0 1200,00 €
222 TasSy montavimas vnt. 2,0 180,0 360,00 €
2.2.3  |Jungiy montavimas vnt. 3,0 90,0 270,00 €
224 |leSmy Sildymo kaitinimo elementy su galiniais, kompl. 1,0 4500,0 4 500,00 €
jungiamaisiais ir prispaudziamaisiais laikikliais montavimas
2.2.5 |Kabelio uzpylimas rankiniu badu m 10,0 13,0 130,00 €
2.2.6 |PVC vamzdzio d50 klojimas Zeméje m 24,0 15,0 360,00 €
2.2.7  |Kabelio jtraukimas j vamzdi m 24,0 12,0 288,00 €
23 Kiti darbai
2.3.1 |Signalizacijos, ieSmy Sildymo jrangos testavimas ir kompl. 1,0 600,0 600,00 €
bandymas
Skyriuje 1 Viso: 90 920,00 €
Viso, Eur be PVM 90 920,00 €




nés specifikacijos <nurodyti priedo Nr.> priedas
DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

RadviliSkio gelezinkelio stoties ieSmo Nr. 5K paprastojo remonto aprasas

Eil. Nr. |Darbuy/Slaidy aprasymai Mato vnt Kiekis Vieneto kaina, |IS viso, EUR be PVM
EUR be PVM
1 SG ir Sl dalys
1,1 Gelezinkelio kelio iSardymo darbai
1.1.1 |Gelezinkelio kelio iSardymas grandimis ir transportavimas j stotj m 24,51 35 857,85 €
11.2 ginﬁigitgits\{igzg;?zzge gelzbetoniniy pabégiy iSardymas atskirais m 12,35 o5 30875 €
113 ggnt:zgti:i;\-/igzgigia;gge mediniy pabégiy iSardymas atskirais m 12,16 o5 304,00 €
1.1.4 |RibozZenklio iSmontavimas vnt. 1 10 10,00 €
1,2 Gelezinkelio kelio gardeliy surinkimas ir tiesimas grandimis
1.2.1 |KietmedZio pabégiy keitimas gelzbetoniniais ieSmo pabégiais vnt. 3 80 240,00 €
122 Sjlzebiei?gsilri]ci)uksgﬁ;igeizimas elastinis bégiy tvirtinimas prie m 26.28 1 26.28 €
1,3 Gelezinkelio kelio skaldos balasto prizmés jrengimo darbai
1.3.1 |Esamo balasto (grunto) kasimas ir pakrovimas m® 158 12 1 896,00 €
1.3.2 |Skaldos balasto prizmés (aik$telés) jrengimas po pabégiais m? 273 20 5460,00 €
1,4 Gelezinkelio kelio/ieSmy balastavimo darbai
1.4.1 |Gelezinkelio kelio balastavimas mechanizuotai skaldos balastu m 66,5 20 1330,00 €
142 Skea:ﬁjioir;k:al‘i;;jmo su prieigomis balastavimas mechanizuotai kompl. 2 2800 5 600,00 €
1,5 Gelezinkelio kelio, ieSmy iStaisymas, stabilizavimas ir apdailos darbaii
151 Geleiipk_elio kelio iét?is_ymas mechanizuotai prie$ atiduodant m 66,5 40 2 660,00 €
pastoviai eksploatacijai
15.2 I;:STOLf/iL/iQeilispprlisﬁgéﬁ;?isymas mechanizuotai prie$ atiduodant kompl. 1 5500 5 500,00 €
153 :?jsTolf/iZigkisrpﬁg:tiggijiaéitaisymas mechanizuotai prie§ atiduodant kompl. 1 5500 5 500,00 €
1.5.4 |Kelio apdaila mechanizuotai m 66,5 20 1 330,00 €
1,6 leSmy keitimo ir demontavimo darbai
1.6.1. |leSmo 1/11 demontavimas atskirais elementais gamybinéje bazéje | kompl. 1 4600 4 600,00 €
1.6.2 |Esamo kelyje ieSmo 1/11 demontavimas blokais kompl. 1 7500 7 500,00 €
1.6.3 |leSmo paklojimas 1/11 kompl. 1 19630,62 19 630,62 €
1,7 Kiti darbai
1.7.1 |Sandiry R65 tvarsliavimas vnt. 18 1 18,00 €
1.7.2 |Elektros traukos sujungéjy EMS-95-1500 tipo montavimas vnt. 18 125 2 250,00 €
1.7.3 |Bégiy sujungéjy SPSM-70-290-70 (CMS-98-03-00) tipo privirimas vnt. 18 18 324,00 €
1.7.4 |Esamo riboZenklio montavimas vnt. 1 20 20,00 €
1,8 Utilizavimo darbai
1.8.1 |Mediniy pabégiy utilizavimas t 8,93 250 2 232,50 €
1.8.2 |Guminiy ir plastikiniy detaliy utilizavimas t 0,08 250 20,00 €
1.8.3 |Gelzbetoniniy pabégiy utilizavimas t 6,1 20 122,00 €
1,9 leSmy elektrinis Sildymas ir signalizacijos jrangos demontavimo darbai
1.9.1 |leSmo pavaros ir galinés padéties tikrintuvo atjungimas kompl. 1 550 550,00 €
1.9.2 |leSmo pavaros ir galinés padéties tikrintuvo iSmontavimas kompl. 1 550 550,00 €
1.9.3 |TaSy iSmontavimas vnt. 5 100 500,00 €
1.9.4 |Jungiy iSmontavimas vnt. 7 80 560,00 €
1.9.5 |Keldéziy iSmontavimas vnt. 2 300 600,00 €
ros T et Serent s s, Jngamaseis | ong |
1.9.7 |Esamo kabelio atkasimas rankiniu badu m 10 42 420,00 €
1,10 leSmy elektrinis Sildymas ir signalizacijos jrangos montavimo darbai
1.10.1 |leSmo pavaros ir galinés padéties tikrintuvo montavimas kompl. 1 1200 1200,00 €
1.10.2 |TaSy montavimas vnt. 5 180 900,00 €
1.10.3 |Keldéziy montavimas vnt. 2 290 580,00 €
1.10.4 |Jungiy montavimas vnt. 7 90 630,00 €
1105 [ Slmo fainime sementy s el jngamasis o | 1| as0 | asoooe
1.10.6 |Kabelio uzpylimas rankiniu badu m 10 13 130,00 €

1,11 Signalizacijos kiti darbai




Signalizacijos, ieSmy Sildymo jrangos testavimas ir bandymas

kompl.

600

600,00 €

Medziagos

| Skyriuje 1

Viso:

80 160,00 €




Techninés specifikacijos xx priedas

DARBUY KIEKIU ZINIARASTIS

Pastato Mindaugo g. 12 paprastasis remontas

Eil. Nr. Darby/$laidy apraSymai Mato vnt Kiekis Vieneto kaina, EUR | IS viso, EUR be
be PVM PVM

1 Architektiiros dalis

1.1|Demontavimo darbai

1.1.1|Keraminiy plyteliy dangos ir grindjuosciy iSardymas 100m2 2,743000 0,00 €
1.1.2]Laminuoty grindy dangy demontavimas k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0] m2 464,0 0,00€
1.1.3|Pakabinamy luby i$ plok$&iy iSardymas 100m2 7,430000 0,00 €
1.1.4|Mediniy dury angy uzpildymo iSardymas miro sienose, 100m2 0,500000 0,00€
nukapojant tinkg
1.1.5|Surenkamos-iSardomos pertvaros su jstiklinimu (demontavimas) | 100m2 1,970000 0,00 €
k1=0.6, k2=0.7, k3=0.5
1.1.6|Svariy skydiniy ir lentiniy pertvary iSardymas 100m2 2,644000 0,00 €
1.1.7|Mediniy palangiy lenty demontavimas mdro sienose, kai angos m2 14,0 0,00€
aukstis iki 2m (m2 angos) k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0
1.1.8|Praustuvy arba kriaukliy nuémimas vnt 2,0 0,00 €
1.1.9]Klozeto puody arba pisuary nuémimas vnt 2,0 0,00 €
1.1.10| Tadyty akmeny, betoniniy trinkeliy grindinio ardymas rankiniu 100m2 0,120000 0,00€
budu k8=1.17, k9=1.15
1.1.11|Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 15,0 0,00€
automobiliais-savivaréiais, pakraunant rankiniu bidu
1.1.12|Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 68,0 0,00 €
automobiliais-savivar€iais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3
1.1.13| Transportuojant statybines Siuksles uz kiekvieng papildoma t 83,0 0,00€

kilometrg pridéti k4=10.0

1.2|Sieny apdaila

1.2.1|Vidaus pavirsiy pagerintas tinkavimas rankiniu b Gdu 100m2 19,320000 0,00€
cemento-kalkiy skiediniais (sluoksnis 15 mm , vidinés sienos)
1.2.2|Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas organiniais arba akriliniais 100m2 19,320000 0,00€
glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)
1.2.3|Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas organiniais arba akriliniais 100m2 19,320000 0,00€
glaistais (kartotinis 1.00 mm_storio sluoksnis)
1.2.4|Sieny vidiniy pavirSiy pagrindo gruntavimas sukibimg 100m2 19,320000 0,00€
gerinandiais gruntais voleliu
1.2.5|Sieny vidiniy pavirsiy dazymas emulsiniais dazais vienu 100m2 19,320000 0,00€
sluoksniu voleliu
1.2.6|Sieny vidiniy pavirSiy dazymas emulsiniais dazais antru arba 100m2 19,320000 0,00 €
kartotiniu sluoksniu voleliu
1.2.7|Sieny vidiniy pavirsiy aptaisymas keraminémis plytelémis, kai m2 171,0 0,00€
sidliy plotis iki 5 mm , plytelés plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05
m2
1.2.8|Dvisluoksniy gipskartonio pertvary su metaliniu karkasu ir 75mm | 100m2 0,867000 0,00€
izoliacijos sluoksniu jrengimas
1.2.9)Viensluoksniy gipskartonio pertvary su metaliniu karkasu ir 50mm| 100m2 0,146000 0,00 €
izoliacijos sluoksniu jrengimas
1.2.10|Lengvy profiliy metalinio karkaso tvirtinimas prie pavirsiy 100m 2,730000 0,00 €
1.2.11|Sieny vidiniy pavirSiy aptaisymas plok$témis, tvirtinant prie m2 91,0 0,00 €
jrengto metalinio karkaso , kai plokstés gipskartonio
1.2.12|Sieny aptaisyty gipso kartono plokstemis pirmas glaistymas 100m2 3,846000 0,00 €
1.2.13|Sieny aptaisyty gipso kartono plok$témis sekantis glaistymas 100m2 3,846000 0,00 €
1.2.14|Sieny vidiniy pavirSiy dazymas emulsiniais dazais vienu 100m2 3,846000 0,00€
sluoksniu voleliu
1.2.15|Sieny vidiniy pavirSiy dazymas emulsiniais dazais antru arba 100m2 3,846000 0,00€

kartotiniu sluoksniu voleliu

1.3|Vidaus dury jstatymas

1.3.1|Mediniy dury bloky montavimas marinése sienose, kai staktos m2 16,0 0,00€
tradicinés ( vidiniy dury bloky plotas iki 2 m2)

1.3.2|Plieniniy dury bloky montavimas marinése sienose ( vidiniy dury m2 2,100000 0,00 €
bloky plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)

1.3.3|Plieniniy dury bloky montavimas mrinése sienose ( vidiniy dury | m2 14,740000 0,00€
bloky plotas daugiau 3 m2)

1.3.4|Medinés durys m2 16,0 0,00 €

1.3.5|Aliuminio durys m2 14,650000 0,00 €

1.3.6|Plieninés durys m2 2,100000 0,00€




1.3.7|Spynos durims vnt. 12,0 0,00 €
1.3.8|Dury apvady montavimas , kai apvadai minksty veisliy medienos m 80,0 0,00€
1.3.9|Dury atmu$y montavimas vnt. 14,0 0,00 €
1.4|Grindy apdaila
1.4.1|Keraminiy plyteliy grindy dangos jrengimas ant iSlyginto m2 380,300000 0,00€
pagrindo, kai sitlés iki 8mm plocgio , plytelés plotas daugiau
0,10m2
1.4.2|Grindjuos¢iy jrengimas plyteliy grindy dangoms , keramines m 323,0 0,00 €
grindy plyteles padarant grindjuostémis
1.4.3|Kiliminiy grindy dangy jrengimas , naudojant keliy spalvy m2 308,0 0,00€
kilimines plyteles
1.4.4|Grindjuos¢iy tvirtinimas kiliminiy dangy grindims , kai grindjuostés| m 200,0 0,00€
PVC
1.4.5|Linoleumo grindy dangy jrengimas, klijuojant ir sulydant m2 126,0 0,00€
sujungimus bei uzklijuojant dangg ant sienos (m2 padengto pl.) ,
kai danga keliy spalvy paprasto pieSinio
1.5|Luby apdaila
1.5.1|Akustiniy pakabinamy luby jrengimas, kai metalo konstrukcja m2 692,0 0,00 €
"Armstrong" firmos, o plokstés firmos "Colotex" k8=1.03
1.5.2|"Armstrong" akust. kabamosios lubos ULTIMA+ (plokstés) m2 692,0 0,00€
1.5.3]Kabamujy luby metaliné konstrukcija m2 673,0 0,00€
1.5.4|Lengvy profiliy metalinio karkaso tvirtinimas prie pavirsiy 100m 0,360000 0,00€
k1=1.25, k2=1.25
1.5.5|Luby pavirSiy aptaisymas plokstémis, tvirtinant prie jrengto m2 12,0 0,00 €
metalinio karkaso , kai plok§tés gipskartonio
1.5.6]Luby pavirsiy glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais 100m2 0,120000 0,00 €
(pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)
1.5.7|Luby pavirsiy glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais 100m2 0,120000 0,00 €
(kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)
1.5.8|Luby pavir$iy dazymas emulsiniais dazais vienu sluoksniu voleliu| 100m2 0,120000 0,00€
1.5.9]Luby pavirsiy dazymas emulsiniais dazais antru arba kartotiniu 100m2 0,120000 0,00 €
sluoksniu voleliu
1.6|Atstatymo darbai
1.6.1|Smélio - Zvyro misinio Saligatvio pagrindo jrengimas ( sluoksnio | 100m2 0,120000 0,00€
storis 30.00 cm) k9=1.15
1.6.2|Dolomito skaldelés Saligatvio pagrindo jrengimas ( sluoksnio 100m2 0,120000 0,00€
storis 15.00 cm) k9=1.15
1.6.3|Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( akmeny atsijos, sluoksnio 100m2 0,120000 0,00€
storis 3 cm) k9=1.15
1.6.4]Dolomito skaldos atsijos m3 0,396000 0,00€
1.6.5|Betono trinkeliy jrengimas, uzZpilant sidles ( sméliu) k9=1.15 100m2 0,120000 0,00€
1.6.6|Natiralios spalvos staiakampés trinkelés m3 0,720000 0,00 €
Skyriuje 1 Viso: 0,00€
2 Elektrotechniné dalis.
2.1|Skydai
2.1.1|36 moduliy paskirstymo skydeliy surinkimas ir montavimas, vnt 1,0 0,00€
tvirtinant medsraigcCiais
2.1.2|/48 moduliy paskirstymo skydeliy surinkimas ir montavimas, vnt 4,0 0,00€
tvirtinant medsraigcCiais
2.1.3|Uz kiekvieng papildoma modulj prie normatyvy N21-560 - vnt 108,0 0,00€
N21-563 pridéti arba atimti
2.1.4|Trifazio jvado laidy izoliacijos varzos matavimas (jvadas) vnt 5,0 0,00 €
2.1.5|Skirstomasis skydas JS-1¢ vnt 1,0 0,00 €
2.1.6|Skirstomasis skydas AS-1c vnt 1,0 0,00€
2.1.7|Galios automatiniy jungikliy montavimas spintose (dézese) , kai vnt. 1,0 0,00€
nominali srové iki 100 A
2.1.8|Automatiniai jungikliai 16 A 1P S201-C 16 vnt 1,0 0,00 €
2.1.9]Saugikliy montavimas vnt 9,0 0,00€
2.1.10}Virsjtampiy ribotuvy montavimas TP 0,4 kV spintose vnt. 15,0 0,00 €
2.1.11)Virsjtampiy iSkrovikliai D vnt 15,0 0,00€
2.1.12|Paskirstomyjy Synlaidziy atSaky dézuciy montavimas k8=1.03 100vnt 0,150000 0,00€
2.1.13|Pogrindinés déZutés vnt 15,0 0,00 €
2.2|Apsvietimo armatiira
2.2 1|Interjeriniy sieniniy Sviesos diody arba halogeniniy lempy vnt. 184,0 0,00€
Sviestuvy montavimas ( Sviestuvai vienos lempos)
2.2.2|LED Sviestuvai jleidZiami 20W vnt 130,0 0,00€
2.2 3|LED Sviestuvai jleidziami 45W vnt 12,0 0,00€
2.2.4|LED Sviestuvai jleidziami, 30W vnt 41,0 0,00€




2.2.5|Signaliniy Zibinty su uzradu "jéjimas", "iSéjimas" ir pan. 100vnt 0,130000 0,00€
montavimas
2.2.6|Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisy bei vnt 13,0 0,00€
aparaty montavimas, kai prijungiama iki 6 laidy
2.2.7)Avarinio mait. jdékl. 18-36W (1h) vnt 13,0 0,00 €
2.3|Kabeliai, kitos medziagos
2.3.1|Vagy iSkirtimas vagotuvu pasléptai instaliacijai tinkuotose sienose| 100m 0,500000 0,00€
2.3.2|lki 25mm skersmens polietileniniy vamzdziy montavimas 100m 0,500000 0,00€
paruostose vagose
2.3.3|Kabeliy, laidy apsaugos gofruoty vamzdziy klojimas, tvirtinanat 100m 0,200000 0,00€
prie konstrukcijy , kai vamzdziy iSorinis skersmuo daugiau 32 mm
iki 63 mm
2.3.4|Kabeliy, laidy apsaugos gofruoty vamzdziy klojimas, tvirtinanat 100m 19,0 0,00€
prie konstrukcijy , kai vamzdziy iSorinis skersmuo iki 32 mm
2.3.5|lki 50mm skersmens plieniniy vamzdziy montavimas, tvirtinant 100m 0,200000 0,00€
apkabomis k8=1.02
2.3.6|Elektros instaliacijos vamzdziai i§ PVC (lygQs, su movomis) d m 510,0 0,00€
32/29.4mm
2.3.7|Elektros instaliacijos vamzdziai is PVC (lygds, su movomis) m 1275,0 0,00€
20/17.2mm
2.3.8|Cinkuoti vamzdziai DN50, iSor. 60.3x3.2 m 20,600000 0,00€
2.3.9]Metaliniy loviy montavimas ant anks€iau sumontuoty atraminiy 100m 1,900000 0,00€
konstrukcijy
2.3.10|Kabelinés kopécios 200 §.c. m 95,950000 0,00 €
2.3.11|Kabelinés kopécios 100 S.c. m 95,950000 0,00 €
2.3.12)El. instaliacijos plastikiniy kanaly iki 60x40 mm skersmens 100m 0,500000 0,00€
montavimas, tvirtinant prie maro sienos
2.3.13|El. instaliacijos plastikiniy kanaly iki 100x60 mm skersmens 100m 2,200000 0,00€
montavimas, tvirtinant prie maro sienos
2.3.14|Sieniniai paprastieji instaliaciniai loveliai 100X50mm m 222,200000 0,00€
2.3.15|Sieniniai paprastieji instaliaciniai loveliai 50X42mm m 50,500000 0,00 €
2.3.16|Termosusitraukiancéiy galiniy movy iki 1 kV jtampos 4 gysly vnt. 3,0 0,00€
kabeliams su plastiko izoliacija montavimas , kai kabelio gysly
skerspjuvio plotas 35-50 mm2
2.3.17|1 kV galinés movos 4-iy gysly kabeliams -4 x 25-70 vnt 3,0 0,00€
2.3.18|Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynéje iki 2.5 100m 19,900000 0,00 €
mm?2 skerspjivio jtraukimas j sumontuotus vamzdzius
2.3.19|Kabeliy tiesimas jrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant] 100m 4,600000 0,00€
visu ilgiu , kai 1 m kabelio mase iki 1 kg
2.3.20|Dviejy-trijy gysly laidy tiesimas sienose ir paruo$tose vagose (po| 100m 20,600000 0,00€
tinku)
2.3.21|Variniai jégos kabeliai 5x6 m 40,800000 0,00 €
2.3.22|Variniai jégos kabeliai 3x2.5 m 1962,150000 0,00€
2.3.23|Variniai PVC izoliuoti laidai 4.00 m 153,0 0,00 €
2.3.24|Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt 12,0 0,00€
2.4|Instaliaciniai gaminiai
2.4.1Jungiklio montavimas, kai instaliacija pasléptoji 100vnt 0,570000 0,00€
2.4.2|Rozeciy montavimas, kai instaliacija pasléptoji 100vnt 1,520000 0,00 €
2.4 3|Lizdy paskirstymo dézutéms, jungikliams, kiStukiniams lizdams 100vnt 2,740000 0,00€
grezimas ziediniais grgztais maro sienose
2.4.4|Daugkartinio veikimo automatiniai prieSgaisrinés signalizacijos vnt 10,0 0,00€
davikliai (normalus variantas)
2.4.5|Judesio jutikliai vnt 10,0 0,00 €
2.4.6|Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisy bei vnt 4,0 0,00€
aparaty montavimas
2.4.7)Avarinio mait. jdékl. 18-36W (1h) vnt 4,0 0,00€
2.5|Demontavimo darbai
2.5.1)]Apsvietimo skydeliy demontavimas transformatorinése vnt. 7,0 0,00 €
2.5.2]Luminescenciniy iki dviejy lempy Sviestuvy demontavimas 100vnt 0,300000 0,00€
2.5.3|Luminescenciniy iki keturiy lempy Sviestuvy demontavimas 100vnt 0,300000 0,00 €
2.5.4|Jungikliy, perjungikliy, roze¢iy demontavimas 100vnt 0,800000 0,00 €
Skyriuje2 | Viso: 0,00€
3 Gaisriné signalizacija.
3.1|Gaisriné signalizacija
3.1.1|8 zony prieSgaisrinés ir apsauginés signalizacijos centralés vnt. 1,0 0,00€
montavimas
3.1.2|8 zony centralés vnt 1,0 0,00€
3.1.3|PrieSgaisrinés signalizacijos centralés 4 i$éjimy modulio vnt. 3,0 0,00€

montavimas




3.1.4|3 iSéjimy/jéjimy moduliai vnt 3,0 0,00€
3.1.5]Optinio spindulinio dimy jutiklio montavimas kompl. 58,0 0,00 €
3.1.6|Optinis dimy jutiklis vnt. 58,0 0,00 €
3.1.7)]Korpuso prietaisams montavimas, tvirtinant medsraigc&iais vnt. 61,0 0,00 €
3.1.8|Korpusas prietaisams vnt. 58,0 0,00 €
3.1.9]Izoliatoriai daviklio bazéje vnt 3,0 0,00 €
3.1.10]Aliarmo skambutis statomas patalpos viduje arba iSoréje vnt 9,0 0,00€
3.1.11|Signalinis, garsinis jrenginys vidaus vnt 8,0 0,00€
Skyriuje 3 Viso: 0,00€
4 Apsauginé signalizacija.
4.1|Apsauginé signalizacija
4.1.1]16 zony prie$gaisrinés ir apsauginés signalizacijos centralés vnt. 1,0 0,00€
montavimas
4.1.2]16 zony centralés vnt 1,0 0,00€
4.1.3|PrieSgaisrines ir apsauginés signalizacijos centralés 16 zony vnt. 1,0 0,00€
iSplétimo modulio montavimas
4.1.4]16 zony iSplétimo moduliai centraléms vnt 1,0 0,00 €
4.1.5|Rezervinio maitinimo $altinio montavimas vnt. 2,0 0,00 €
4.1.6|Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah vnt 2,0 0,00€
4.1.7INepertraukiamo maitinimo $altinio montavimas vnt. 2,0 0,00 €
4.1.8|Maitinimo Saltinis vnt 2,0 0,00€
4.1.9|Prie$gaisrinés-apsauginés signalizacijos sujungimo dézuté vnt 2,0 0,00 €
4.1.10|Komutaciné dézuteé vnt 2,0 0,00 €
4.1.11|Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisy bei vnt 34,0 0,00 €
aparaty montavimas
4.1.12|Klaviattra su LCD ekranu vnt 1,0 0,00 €
4.1.13|Spindulio galinis jrenginys vnt 32,0 0,00€
4.1.14|Magnetinio kontakto montavimas, tvirtinant medsraigcCiais vnt 32,0 0,00€
4.1.15|Magnetiniai kontaktai vnt 32,0 0,00€
4.1.16|Langy, dury, stiklo apsauginés signalizacijos automatiniai vnt 16,0 0,00 €
davikliai
4.1.17)Judesio jutikliai vnt 16,0 0,00 €
4.2|Praéjimo kontrolés sistema
4.2.1|Praéjimo kontroleriy (centralés) montavimas ir komutavimas vnt. 2,0 0,00 €
4.2.2|Nuotoliniy praéjimo skaitytuvy montavimas vnt. 2,0 0,00€
4.2.3||leidziamy el. mechaniniy sklendziy montavimas dury sgvarose, vnt. 2,0 0,00€
kai lizdai paruosti
4.2.4]Nepertraukiamo maitinimo $altinio montavimas vnt. 2,0 0,00 €
4.2.5|Magnetinio kontakto (jleidziamo) montavimas, tvirtinant vnt. 3,0 0,00€
medsraigCiais
Skyriuje 4 Viso: 0,00€
5 Elektroniniai rySiai
5.1|Kompiuterinis telefoninis tinklas
5.1.1|[Komutaciniy spinty surinkimas i$ atskiry elementy ir montavimas,| vnt 1,0 0,00€
tvirtinant prie sieny
5.1.2)Vidiné komutaciné spinta 19"/42U vnt 1,0 0,00 €
5.1.3|Keiciamy bloky (moduliy, Igsteliy, tezy) montavimas vnt 12,0 0,00 €
5.1.4]119"/2U 24 jung&iy komutaciné panelé vnt 6,0 0,00 €
5.1.5]19"/1U kabeliy tvarkymo panelé vnt 6,0 0,00€
5.1.6]Nepertraukiamo maitinimo $altinio montavimas vnt. 1,0 0,00€
5.1.7)Kompiuteriniy komutatoriy montavimas, tvirtinant komutacinése vnt. 6,0 0,00€
spintose
5.2|Demontavimo darbai
5.2.1)Jungikliy, perjungikliy, rozeciy demontavimas 100vnt 0,550000 0,00€
Skyriuje 5 Viso: 0,00€
6 Sildymas-védinimas
6.1/Sildymas
6.1.1|Ketaus Sildymo radiatoriy bloky iki 10 sekcijy montavimas, ekv m2 98,350000 0,00€
greziant skyles sienose
6.1.2|Ketiniai radiatoriai KALOR 110-500 (sekcija) vnt 281,0 0,00 €
6.1.3|Plieniniy Sildymo radiatoriy iki 1600 mm ilgio montavimas ( vienos| vnt. 2,0 0,00€
Sildymo plokstés)
6.1.4|Plieniniai elektriniai radiatoriai kw 1,800000 0,00 €
6.1.5)Vid. vandent. vamzd. tiesimas i$ pl. cinkuoty vamzdziy, kuriy m 193,0 0,00€
skersmuo 15-25 mm (gaminant ruoSinius objekte) k8=1.05
6.2|Védinimas
6.2.1|Pritekéjimo kamery be drékinimo sekcijy, kuriy nasumas iki 10 vnt 1,0 0,00€

tikst m3/h, montavimas




6.2.21900 mm ilgio apvaliy triuk§mo slopintuvy montavimas ortakiuose | vnt. 2,0 0,00€
kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm
6.2.3|Difuzoriy montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm vnt. 53,0 0,00 €
6.2.4|Voztuvy, sklendziy, uzkaiSy montavimas apvaliuose ortakiuose , | vnt. 2,0 0,00€
kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm
6.2.5||vairiy tipy plieniniy Stampuoty Zaliuzi groteliy, kuriy plotas iki vnt 2,0 0,00€
2,25m2 Sviesoje, montavimas k8=1.02
6.2.6|Ugnj sulaikanciy voztuvy, kuriy perimetras iki 1800mm, vnt 5,0 0,00€
montavimas
6.2.7|Ortakiai i§ 0,5mm cinkuotos skardos, kuriy D iki 160mm k8=1.01 m2 93,450000 0,00€
6.2.8|Ortakiai i§ 0,5mm cinkuotos skardos, kuriy D iki 200mm k8=1.01 m2 21,360000 0,00€
6.2.9|Difuzorius D160 vnt 36,0 0,00 €
6.2.10| TriukSmo slopintuvai D400 vnt 2,0 0,00 €
6.2.11|Atbulinis voZtuvas D315 vnt 2,0 0,00 €
6.2.12|Grotelés 1370x1490 vnt 2,0 0,00€
6.2.13|Ugnies voztuvas D315 vnt 5,0 0,00 €
6.2.14|Vamzdyno daugiau 200mm iki 300mm skersmens vamzdziy 100m2 0,015000 0,00€
izoliavimas min. vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai
izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos iSorinio pavirSiaus plotas)
6.2.15|Dembliai su al. fol. , 5000x1000x50mm m2 1,545000 0,00 €
6.2.16|Vamzdyno vamzdziy izoliavimas porétomis sintetinio kauciuko 100m2 0,628000 0,00€
plokstémis , kai vamzdziy skersmuo iki 200 mm (izoliacijos
iSorinio pavirSiaus plotas)
6.2.17|Difuzoriy demontavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm vnt. 35,0 0,00€
k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0
6.2.18|Plieniniy apvaliy uzlankiniy ortakiy tiesiy daliy demontavimas , m 205,0 0,00€
kai ortakio skersmuo iki 160 mm k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0
6.2.19|Oro uzuolaidy 26 - 50 kg masés montavimas, kai dury aukstis vnt. 1,0 0,00¢
nuo 2,5 iki 4m
6.3|Vésinimas
6.3.1|Kondicionieriy iSoriniy agregaty montavimas nuo pastovy, kai vnt. 1,0 0,00€
vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, iSorinio agregato
Saldymo galia daugiau 20 kW
6.3.2|Kondicionieriy vidiniy kasetiniy agregaty montavimas , kai iSorinio] vnt. 15,0 0,00€
agregato Saldymo galia iki SkW
6.3.3]Oro kondicionavimo sistemos, kurios suminé Saldymo galia 5,1 - | vnt. 15,0 0,00 €
7 kW, uzpildymas Saldymo skyscCiu
6.3.4|Vandentiekio, Sildymo vamzdyny i$ variniy vamzdziy tiesimas, m 313,0 0,00€
tvirtinant prie konstrukcijy (vamzdzio iSorinis skersmuo iki 22
mm)
6.3.5|Vandentiekio, Sildymo vamzdyny i$ variniy vamzdziy tiesimas, m 14,0 0,00€
tvirtinant prie konstrukcijy (vamzdzio iSorinis skersmuo daugiau
22 mm iki 54 mm)
6.3.6|Vandentiekio ir Sildymo sistemy vamzdyny hidraulinis bandymas | 100m 3,270000 0,00€
6.3.7|Variniai vamzdziai 28x1mm m 14,280000 0,00 €
6.3.8|Fasoninés dalys kompl. 1,0 0,00€
6.3.9|Vamzdynuy, kuriy skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui 100m 3,270000 0,00€
nelaidziais polietileno ar porétos gumos kevalais
6.3.10|Puty kauciuko izoliacija 22/13 (antikondensaciné) m 12,120000 0,00€
6.3.11|Puty kauciuko izoliacija 28/13 (antikondensaciné) m 14,140000 0,00€
6.3.12|Kondicionieriaus agregato derinimas, kai jo Saldymo galia iki 7,0 vnt. 15,0 0,00€
kw
6.3.13|Valdymo pultelio montavimas vnt. 15,0 0,00 €
6.3.14|Freoninis triSakis vnt 15,0 0,00€
6.3.15|Vamzdyny tiesiy daliy izoliacijos padengimas 0,8 mm storio 100m2 0,0 7000 0,00€
cinkuotais plieno lakstais, gaminant detales , kai vamzdziy
skersmuo iki 200mm
6.3.16|Kondicionieriy vidiniy sieniniy agregaty demontavimas , kai vnt. 5,0 0,00¢€
agregato Saldymo galia iki 5kW k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0
6.3.17|Kondicionieriy iSoriniy agregatyde montavimas nuo zemés, kai vnt. 1,0 0,00€
vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis , iSorinio agregato
Saldymo galia daugiau 20 kW k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0
Skyriuje 6  |Viso: 0,00 €
7 Tyrimai
7.1 Polichromijos tyrimas vnt 1,0 0,00€
7.2 Istoriniai-ikonografiniuai tyrimai vnt 1,0 0,00 €




Skyriuje 7 [Viso:

0,00 €

Viso, Eur be PVM

0,00 €






