
ŠALIŲ SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2023 M. SAUSIO 29 D. PRISITAIKYMO PRIE KLIMATO KAITOS PLANŲ

SAVIVALDYBĖMS PARENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. VPS-1

2024 m.                   d. Nr.
Vilnius

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija,  atstovaujama Aplinkos ministerijos kanclerės
Lauros Masiliauskaitės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. birželio
20  d.  įsakymo  Nr.  D1-522  „Dėl  Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministerijos  viešųjų  pirkimų
organizavimo, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos viešųjų pirkimų komisijos sudarymo ir
jos  darbo  reglamento  patvirtinimo“  7.2.1  papunkčiu  suteiktus  įgaliojimus,  toliau  vadinama
„Užsakovu“,  iš  vienos pusės,  ir viešoji  įstaiga Aplinkos apsaugos politikos centras,  veikianti
pagal  2023 m.  gruodžio  8  d.  jungtinės  veiklos  sutartį su  viešąja  įstaiga  Vilniaus  universitetas,
atstovaujama viešosios įstaigos Aplinkos apsaugos politikos centras direktorės Daivos Semėnienės,
veikiančios  pagal  įstaigos įstatus,  toliau vadinama ,,Vykdytoju“,  iš  kitos pusės, toliau kiekviena
atskirai dar vadinama „šalimi“, o kartu – „šalimis“, 

vadovaudamosi 2023 m. sausio 29 d. Prisitaikymo prie klimato kaitos planų savivaldybėms
parengimo  paslaugų  pirkimo  sutarties  Nr.  VPS-1  (toliau  –  Sutartis)  4.1  papunkčiu  ir  Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktų nuostatomis,

atsižvelgdamos į tai, kad:
1) Sutarties 2.2.2 ir 7.3 papunkčiuose nustatyta, kad paslaugos turi būti suteiktos  ne vėliau

kaip iki 2024 m. kovo 31 d.;
2) Sutarties 2.2.2 ir 7.3 papunkčiuose numatyta galimybė pratęsti paslaugų atlikimo terminą

ne ilgiau, kaip 30 (trisdešimt) dienų (iki 2024 m. balandžio 30 d.) rašytiniu šalių susitarimu,
esant šios sutarties 7.3 ir 7.4 papunkčiuose nustatytoms aplinkybėms;

3) Užsakovas 2024 m. kovo 28 raštu Nr. D8(E)-1600 „Dėl prisitaikymo prie klimato kaitos
planų savivaldybėms parengimo papildomų paslaugų“ kreipėsi į Vykdytoją dėl papildomų paslaugų
atlikimo  –  parengti  prisitaikymo  prie  klimato  kaitos  planus  ir  rekomendacijas  ekstremaliųjų
situacijų valdymo planus dar kelioms Lietuvos savivaldybėms, kurios nebuvo numatytos Sutartyje.
Vykdytojas 2024 m. kovo 28 d. raštu Nr. 2024-03/01 „Dėl Prisitaikymo prie klimato kaitos planų
savivaldybėms parengimo paslaugų atlikimo termino pratęsimo ir papildomų paslaugų“ (toliau  –
Raštas) sutinka atlikti papildomas paslaugas ir prašo pratęsti paslaugų atlikimo terminą iki 2024 m.
balandžio 30 d.;

4) Užsakovas Rašte nurodytas aplinkybes dėl paslaugų atlikimo termino pratęsimo pripažino
atitinkančiomis Sutarties 7.3.1 papunktyje nurodytas aplinkybes;

5)  Vykdytojo  pakeitimas  negalimas  dėl  techninių  priežasčių  – turi  būti  užtikrinamas  visų
galutinių rezultatų – prisitaikymo prie klimato kaitos planų ir rekomendacijų ekstremaliųjų situacijų
valdymo planams struktūros vientisumas;   

6) papildomai numatomų įsigyti paslaugų vertė neviršys 50 procentų pradinės Sutarties vertės;
7) Vykdytojas, atsižvelgdamas į Užsakovo išreikštą poreikį papildomai parengti prisitaikymo

prie klimato kaitos planus ir rekomendacijas ekstremaliųjų situacijų valdymo planams dar kelioms
Lietuvos savivaldybėms, sutinka suteikti papildomas paslaugas, kurių vertė neviršytų 50 procentų
pradinės Sutarties vertės (papildomai parengti medžiagą Birštono r. ir Varėnos r. savivaldybėms už
27 500,00 Eur su PVM);

8) vadovaujantis Sutarties 2.2.3 papunkčiu Vykdytojas pateikė avanso išmokėjimui AB SEB
banko avanso grąžinimo garantiją 2024 m. sausio 31 d. Nr.IGA2401300075911, kuri galioja iki
2024 m. birželio 30 d.;
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todėl, šalys susitarė, kad:
9) vadovaujantis Sutarties 2.2.2 ir 7.3 papunkčiais, paslaugų atlikimo terminas pratęsiamas iki

2024 m. balandžio 30 d.;
10)  Vykdytojas  Sutarties  galiojimo  laikotarpiu  atlieka  papildomas  paslaugas  ir  parengia

prisitaikymo prie klimato kaitos planus ir rekomendacijas ekstremaliųjų situacijų valdymo planams
Birštono r. ir Varėnos r. savivaldybėms už 27 500,00 Eur su PVM;

11)  Užsakovas  už  tinkamai  ir  laiku  atliktas  papildomas  paslaugas  sumoka  Vykdytojui
27 500,00 Eur (dvidešimt septyni tūkstančiai penki šimtai eurų 00 centų) su PVM.  Papildomų
paslaugų finansavimo pagrindas – projekto „ClimAdapt-LT“ (LT05-4-AM-TF-001), finansuojamo
iš 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Aplinkosauga, energetika, klimato
kaita“, lėšos;

12)  mokėjimas,  už  tinkamai  ir  laiku  atliktas  papildomas  paslaugas  vykdomas  Vykdytojui
pateikus Užsakovui galutinius produktus (prisitaikymo prie klimato kaitos planus ir rekomendacijas
ekstremaliųjų  situacijų  valdymo  planams  Birštono  r.  ir  Varėnos  r.  savivaldybėms)  ir  gavus
Užsakovo  raštišką  patvirtinimą  dėl  galutinių  produktų,  atitinkančių  Sutarties  techninės
specifikacijos  5  punkto  reikalavimus,  priėmimo.  Mokėjimas  vykdomas  ne  vėliau  kaip  per  30
(trisdešimt) dienų po mokėjimo prašymo dėl išlaidų apmokėjimo patvirtinimo dienos, kai paramos
lėšos pagal atitinkamą mokėjimo prašymą bus pervestos į Užsakovo sąskaitą, bet ne vėliau nei per
60  (šešiasdešimt)  dienų  po  atliktų  paslaugų  (galutinės  ataskaitos)  perdavimo–priėmimo  akto
pasirašymo ir  tinkamai  įformintos  PVM sąskaitos  faktūros gavimo dienos mokėjimo pavedimu,
pinigus pervedant į Vykdytojo Sutartyje nurodytą banko sąskaitą;

13)  šis  šalių  susitarimas  įsigalioja  nuo  jo  sudarymo  dienos  (t.  y.  nuo  šalių  pasirašyto
susitarimo užregistravimo Užsakovo Viešųjų pirkimų sutarčių registre dienos);

14) šis šalių susitarimas pasirašomas šalių atstovų kvalifikuotais elektroniniais parašais.

PRIDEDAMA:
1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2024 m. kovo 28 raštas Nr. D8(E)-1600 „Dėl

prisitaikymo prie klimato kaitos planų savivaldybėms parengimo papildomų paslaugų“, 1 lapas.
2. Viešosios  įstaigos  Aplinkos  apsaugos  politikos  centras  2024  m.  kovo  28  d.  raštas

Nr. 2024-03/01 „Dėl  Prisitaikymo prie  klimato  kaitos  planų savivaldybėms parengimo paslaugų
atlikimo termino pratęsimo ir papildomų paslaugų“, 1 lapas.

Užsakovas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius
Kodas 188602370 
A. s. LT75 4040 0636 1000 0456
Tel. +370 626 22252, el. p. info@am.lt
Finansų įstaiga:
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Finansų įstaigos kodas 40400
Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius

__________________________________
Aplinkos ministerijos kanclerė
Laura Masiliauskaitė

Vykdytojas
Viešoji įstaiga Aplinkos apsaugos 
politikos centras
A. Juozapavičiaus g. 6/2, 09310 Vilnius
Kodas 223823870
PVM mok. k. LT238238716
A. s. LT57 7044 0600 0122 5443
Tel. +370 687 35207
El. p. daiva@aapc.lt

__________________________________
Viešosios įstaigos Aplinkos apsaugos 
politikos centras direktorė
Daiva Semėnienė



 

___________________________ 
A.Juozapavičiaus g. 6/2 

LT-09310, Vilnius 

Tel: +370 687 35207 

El. paštas: aapc@aapc.lt, www.aapc.lt  

Įm.kodas 223823870 

PVM kodas  LT238238716 

AB SEB bankas, b/k 70440 

a/s LT 577044060001225443 

 

 
 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai   2024-03-28  Nr. 2024-03/01 

A. Jakšto g.4, LT–01105, Vilnius 

el. p. info@am.lt 

 

Dėl Prisitaikymo prie klimato kaitos planų savivaldybėms parengimo paslaugų atlikimo 

termino pratęsimo ir papildomų paslaugų  

Vadovaudamiesi 2024-01-29 Prisitaikymo prie klimato kaitos planų savivaldybėms 

parengimo paslaugų pirkimo sutarties Nr. VPS-1 2.2.2. ir 7.3.1 papunkčiais, prašome pratęsti 

paslaugų atlikimo terminą iki 2024 m. balandžio 30 d. Atsižvelgiant į Užsakovo Vykdytojui 

pateiktas pastabas prisitaikymo prie klimato kaitos planų ir rekomendacijų projektams, yra 

tikslinga organizuoti papildomus susitikimus su savivaldybių, kurioms rengiamas prisitaikymo prie 

klimato kaitos planas bei rekomendacijos ekstremaliųjų situacijų valdymo planui, atstovais. 

 Atsižvelgiant į tai, kad 2024 m. kovo 28 d. raštu Nr. D8(E)-1600 Užsakovas išreiškė poreikį 

papildomai parengti prisitaikymo prie klimato kaitos planus ir rekomendacijas ekstremaliųjų 

situacijų valdymo planams dar kelioms Lietuvos savivaldybėms, sutinkame suteikti papildomas 

paslaugas, kurių vertė neviršytų 50 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės (papildomai parengti 

medžiagą Birštono ir Varėnos raj. savivaldybėms už 27 500 Eur. su PVM). 

 

 

 

Direktorė 

 

Daiva Semėnienė  
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LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA
Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius,

tel.  +370 626 22 252, el.  p. info@am.lt,  https://am.lrv.lt .
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,  kodas 188602370

Aplinkos apsaugos politikos centrui Nr.

Į Nr.

DĖL  PRISITAIKYMO  PRIE  KLIMATO  KAITOS  PLANŲ  SAVIVALDYBĖMS
PARENGIMO PAPILDOMŲ PASLAUGŲ  

Vadovaudamiesi  2024-01-29  Prisitaikymo  prie  klimato  kaitos  planų  savivaldybėms
parengimo paslaugų pirkimo sutarties tarp Aplinkos ministerijos ir VšĮ Aplinkos apsaugos politikos
centro (2024-01-29 Nr. VPS-1) norime informuoti, kad yra poreikis, vadovaujantis Viešųjų pirkimų
įstatymo 89 str. 1 d. 2) p. iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį
pirkimą. Norėtume parengti prisitaikymo prie klimato kaitos planus didesniam skaičiui savivaldybių
ir įsigyti 50 proc. papildomų paslaugų  už ne didesnę kaip 27 500,00 Eur. su PVM vertę.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, prašome informuoti, ar sutiktumėte VšĮ Aplinkos apsaugos
politikos centro pasirinktoms  savivaldybėms parengti prisitaikymo prie klimato kaitos planus.

Aplinkos viceministras Kęstutis Šetkus

J. Liukaitytė-Kukienė, +370 614 27548, el. p. judita.liukaityte@am.lt
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