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PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2022-09-30  D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 5-462 PAKEITIMO

2024 m. kovo___    d.  Nr. __
Visaginas


Visagino savivaldybės administracija, kodas 188711925, kurios registruota buveinė yra Parko g. 14, 31140 Visaginas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Andriaus Bukausko, veikiančio pagal Visagino savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas),
ir AB ,,Panevėžio statybos trestas“ atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Stuko, veikiančio  pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas),
 kartu šioje sutartyje vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“
[bookmark: _Hlk115254506][bookmark: _Hlk115185758]vadovaudamiesi 2022 m. rugsėjo 30 d. Statybos rangos sutarties Nr. 5-462 (toliau – Sutartis) 6.4 punkto 6.4.1 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 dalies 1 punktu bei atsižvelgdami į tai, kad:
· [bookmark: _Hlk151016841]UAB „Panevėžio statybos trestas“ 2024-03-19 atsiuntė prašymą Nr. 32-147 pratęsti darbų atlikimo terminą pagal Sutarties 6.4 punkto 6.4.1 papunktį
[bookmark: _Hlk115427739]ir siekdami, kad visi darbai būtų atlikti kokybiškai bei būtų pasiektas Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkantis, Sutartyje įtvirtintas darbų tikslas, sudarėme šį papildomą susitarimą Nr. 1 dėl 2022-09-30 Statybos rangos sutarties NR. 5-462pakeitimo  (toliau – Susitarimas) ir susitarėme:
1. Pratęsti Sutarties Darbų atlikimo terminą 47 kalendorinėms dienoms, t. y. iki 2024-05-30. 
2. Rangovas atsižvelgdamas į šį Susitarimą, įsipareigoja:
2.1. Per 5 darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo Užsakovui pateikti patikslintą kalendorinį darbų vykdymo grafiką.
2.2. Per 5 darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo Užsakovui pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinantį dokumentą.
3. Šis Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi sutarties Šalys ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.
4. Spausdintas rašytinis Susitarimas sudaromas 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Susitarimo egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.
5. Susitarimas (elektroninio dokumento forma) Šalių gali būti pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Tokiu atveju, Susitarimą pasirašančios Šalies atstovo kvalifikuoto elektroninio parašo teisinė galia yra lygiavertė Šalies atstovo rašytiniam parašui, patvirtintam juridinio asmens antspaudu, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose.
6. Elektroniniu parašu pasirašomas visas elektroninio dokumento turinys ir kiti pasirašomieji elementai, kurie yra neatskiriama Susitarimo dalis.
7. Susitarimo Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašytas Susitarimas (elektroninis dokumentas) yra laikomas autentišku Susitarimu. Atsižvelgiant į Šalių teisėtus interesus, prireikus gali būti spausdinami kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašyto Susitarimo (elektroninio dokumento) nuorašai.
8. Visi kiti Sutarties punktai lieka galioti.
9. Šis Susitarimas, jį pasirašius Šalims, tampa neatskiriama 2022 m rugsėjo 30 d. Statybos rangos sutarties Nr. 5-462 dalimi.
10. Pasirašydamos šį Susitarimą Sutarties Šalys patvirtina, kad šis Susitarimas yra jų perskaitytas, suprastas ir išreiškia Šalių tikrąją valią.
11. Pridedama: 
11.1. UAB „Panevėžio statybos trestas“ 2024-03-19 prašymas Nr. 32-147.
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