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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys paslaugų teikimą 
1.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
1.2. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;
1.3. sutarties vykdymui aktualūs Statybos techniniai reglamentai (STR);
1.4. Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų Statybos sutarties sąlygos (FIDIC „Raudonoji“ knyga);
1.5. Paslaugų teikėjas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su šios sutarties įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Paslaugų teikėjas teikdamas paslaugų sutartyje numatytas paslaugas privalo vadovautis tik galiojančių teisės aktų aktualiomis redakcijomis. Paslaugų teikėjui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su vykdomos sutarties įgyvendinimu. 

2. Konkretus sutarties tikslas yra suteikti Užsakovui profesionalias statybos darbų techninės priežiūros ir statinio statybos sutarties administravimo (FIDIC Inžinieriaus) paslaugas. Šiuo atžvilgiu Paslaugų teikėjas turi:
2.1. vykdyti FIDIC Inžinieriaus funkcijas darbams pagal FIDIC „Raudonoji“ knyga iki paskutinio statybos užbaigimą patvirtinančio dokumento išdavimo;
2.2. vykdyti statinio statybos techninės priežiūros funkcijas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Statybos techniniuose reglamentuose. 

3. Konkreti veikla ir atsakomybė
3.1. pagal Sutartį Paslaugų teikėjas turi atlikti žemiau detaliai išvardintas užduotis, ieškodamas optimalių sprendimų kad būtų sėkmingai įgyvendintos Projekto objektų rangos sutartys pagal numatytas apimtis ir terminus bei užtikrinti, kad vykdomi ir atlikti darbai atitiktų Užsakovo poreikius, patvirtintą projektą, Rangos sutarties reikalavimus, atitinkamų įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų bei kitų teisės aktų reikalavimus; 
3.2. Paslaugų teikėjas, patvirtindamas Rangovo atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus ir prisiimdamas pilną profesinę atsakomybę, suteikia garantiją Užsakovui, kad įvykdyti statybos ir montavimo darbai atitinka pirkimo dokumentuose, bei vėliau jų pagrindu sudarytoje Rangos darbų sutartyje, pasirašytoje tarp Užsakovo ir Rangovo, numatytus reikalavimus;
3.3. Paslaugų teikėjas už pareigų nevykdymą ar nepatenkinamą vykdymą atsako pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą.

4. FIDIC Inžinieriaus paslaugos
Paslaugų teikėjas, vykdydamas FIDIC Inžinieriaus funkcijas privalo atlikti šias užduotis:
4.1. padėti Užsakovui spręsti administracinius klausimus ir valdyti Rangos sutarties įgyvendinimą;
4.2. vykdyti Rangos sutartyje Inžinieriui priskirtas užduotis; 
4.3. FIDIC sutarčių sąlygose nustatytais atvejais ir tvarka priimti Inžinieriaus sprendimus;
4.4. suteikti informaciją Užsakovui apie Rangos sutarties vykdymo eigą, jam rengiant mokėjimo prašymus Įgyvendinančiajai institucijai;
4.5. teikti Užsakovui informaciją, susijusią su Rangos sutarties įgyvendinimu, kuri būtina Projekto finansinių srautų planavimui; 
4.6. teikti nepriklausomą konsultaciją Užsakovui ir Įgyvendinančiai institucijai dėl ginčų, kylančių tarp Užsakovo, iš vienos pusės, ir Rangovų ir/arba Tiekėjų, iš kitos pusės;
4.7. teikti nepriklausomą konsultaciją ir atsakymus į skundus Užsakovui dėl ginčų, kylančių tarp Užsakovo, iš vienos pusės, ir trečiųjų asmenų, iš kitos pusės;
4.8. kontroliuoti Rangos sutartyje numatyto atlikimo užtikrinimo, išankstinio mokėjimo garantijos bei sutartyje numatytų draudimų galiojimo laiko terminus ir savalaikiai įpareigoti Rangovus juos pratęsti; 
4.9. dalyvauti Užsakovui perduodant statybvietę Statinio statybos vadovui bei pasirašyti Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą;
4.10. užtikrinti, kad tinkamu laiku būtų susisiekiama su reikalingomis valdžios institucijomis, išduodančiomis būtinus patvirtinimus ir leidimus, kad nebūtų uždelsiami darbai;
4.11. užtikrinti, kad Rangovas iki pirmojo mokėjimo už atliktus rangos darbus pateiktų suderintą su Užsakovu ir Inžinieriumi kiekvienos Detaliame atliktų darbų aktą esančios bendrosios sumos ar komplekto detalizuotą procentinį darbų išskaidymą;
4.12. nuolat kontroliuoti, kaip Rangovas laikosi savo darbų programos, laiku informuoti Rangovą ir Užsakovą dėl nukrypimo nuo programos, teikti konsultacijas Užsakovui ir imtis Rangos sutartyje numatytų veiksmų;
4.13. kas mėnesį ataskaitose fiksuoti detalų ir paremtą realiais resursais Rangos sutarčių darbų atliko grafikų progresą bei priemones, padedančias Rangovui nurodyti būtinus faktinius resursų kiekius grafikui pasivyti, kada Rangovas atsilieka nuo patvirtinto grafiko;
4.14. savalaikiai atlikti Rangos sutartyje numatytas Inžinieriaus prievoles, susijusias su kompensacijų už uždelsimą ir baudų taikymu Rangovui, tinkamai įforminti dokumentus, susijusius su šių prievolių įvykdymu;
4.15. kiekvieną mėnesį organizuoti, vadovauti ir protokoluoti vadybinius susitikimus su Rangovu ir Užsakovu;
4.16. kontroliuoti, kad visa pagal Rangos sutarčių nuostatas Rangovui privaloma dokumentacija (pažymos, garantijos, ataskaitos, bandymų programos ir kt.), būtų parengta ir pateikta Užsakovui pagal nustatytus reikalavimus; 
4.17. prižiūrėti (kokybės ir reguliarumo prasme) Rangovų ataskaitų rengimą, atsižvelgiant į rangovų sutartinius įsipareigojimus, bei teikti atitinkamas pastabas, pagal Rangos sutarties sąlygas priimti sprendimus dėl jų tvirtinimo; 
4.18. vadovaujantis savo parengta ir Užsakovo patvirtinta atliktų rangos darbų kiekių įvertinimo metodika, tikrinti Rangovo (-ų) atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus, t. y. Suvestinį atliktų darbų aktą, Detalų atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą, jų pagrįstumą ir rekomenduoti Užsakovui jas tvirtinti ar netvirtinti. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas (Inžinierius), patikrinęs Rangovo (-ų) parengtus atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus, savo parašu patvirtina, kad apmokėjimui pateiktuose dokumentuose yra įtraukti tik faktiškai Rangovo atlikti darbų kiekiai,  finansiniai skaičiavimai yra aritmetiškai teisingai įforminti ir dėl to nebus pažeistos Rangos sutarties nuostatos, tuo pačiu ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų projektų išlaidų apmokėjimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai;
4.19. paruošti mokėjimo, užbaigtų darbų bandymų, darbų perdavimo-priėmimo aktų ir pan. pažymas (Inžinierius, išduodamas pažymą, privalo būti įsitikinęs, kad egzistuoja patikimas ir pakankamas pagrindas, jog:  i) užduotys buvo tinkamai atliktos, ir ii) išlaidos, kurių sumų reikalauja Rangovas (-ai), buvo iš tikrųjų ir neišvengiamai patirtos pagal jo (jos) prižiūrimos sutarties reikalavimus.);
4.20. nedelsiant fiksuoti bet kokį rangos darbų pasikeitimą ar sąlygą, kuri prieš tai nebuvo žinoma, dėl kurios gali prireikti koreguoti projektą ir/arba darbų specifikacijas, informuoti Užsakovą apie tokį pasikeitimą ir rekomenduoti atitinkamus veiksmus;
4.21. užtikrinti, kad Rangos sutarčių pakeitimų pasiūlymai būtų rengiami ir įforminami vadovaujantis Rangos sutarties sąlygomis bei atitiktų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisykles;
4.22. Išanalizuoti Rangovo teikiamas pretenzijas vadovaujantis Rangos sutarties sąlygomis. Atlikus analizę pateikti Užsakovui visus galimus pretenzijos sprendimo scenarijus, tai išdėstant atskirame pranešime;
4.23. įvertinti Rangovo (-ų) pateiktus reikalavimus dėl papildomų mokėjimų ir terminų pratęsimo, Rangovo (-ų) siūlymus pakeitimams ir gavus Užsakovo pritarimą priimti sprendimus dėl jų tvirtinimo ar netvirtinimo (tokiu atveju nurodant trūkumus) bei dalyvauti kartu su Rangovais analizuojant tokius darbus ir apskaičiuojant jų vertę;
4.24. kontroliuoti, kad visi statinio projekto pakeitimai būtų atlikti ir įforminti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;
4.25. rengti ir tvirtinti Rangos sutarties pakeitimus tik gavus Užsakovo sutikimą visais atvejais, kai pakeitimas gali įtakoti Sutarties kainą, Baigimo laiką, Darbų kokybę arba Darbų kiekio pasikeitimą. Įvertinti ir teikti rekomendacijas Užsakovui dėl išlaidų ir Rangovo siūlomų kainų, susijusių su Pakeitimu;
4.26. sudaryti darbų kiekių žiniaraščius rangos darbų pirkimui;
4.27. užtikrinti, kad statyboje naudojami sprendiniai atitiktų 2023-04-07 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-199 „ Dėl Regioninės pažangos priemonės 01-004-07-02-01 (RE) „Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą“ finansavimo gairių patvirtinimo“ reikalavimus, prekių, kurių BVPŽ kodas patenka į VPĮ įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytą sąrašą, gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose, ir vadovautis LR teisės aktais.

5. Statybos darbų techninės priežiūros paslaugos
Paslaugų teikėjas, vykdydamas statinio statybos darbų techninės priežiūros funkcijas, privalo atlikti šias užduotis:
5.1. statybos laikotarpiu nuolat vykdyti Projekto objektų statybos darbų techninę priežiūrą, fiziškai tikrinti ir kontroliuoti statinių statybos darbų ir įrenginių montavimo darbų kokybę bei, glaudžiai bendradarbiaujant su Užsakovu užtikrinti, kad darbai atitiktų brėžinius ir specifikacijas;
5.2. statybos laikotarpiu užtikrinti statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas: tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas ir juos fiksuoti fotonuotraukose;
5.3. statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo dalyvauti visuose Projekto objekte atliekamuose bandymuose, kurių rezultatai atspindi paslėptų darbų kokybę (pvz. hidrauliniai, dangų pagrindų bandymai ir pan.) ir juos fiksuoti fotonuotraukose;
5.4. atlikti bendrosios (bendrųjų statybos darbų) statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoti specialiąją (specialiųjų statybos darbų) statinio statybos techninę priežiūrą ir jos vadovų veiklą;
5.5. kontroliuoti ir tvirtinti Rangovo įrašus statybos darbų žurnaluose;
5.6. registruoti darbų pažangą ir tikrinimų bei medžiagų ir įrenginių bandymų rezultatus, o taip pat visą su statyba susijusią veiklą, ir teikti pastabas / konsultacijas Užsakovui;
5.7. patikrinti ir patvirtinti visus projektus ir brėžinius, įskaitant rangovų ruoštus statybinius brėžinius, įrenginių gamintojų ir tiekėjų ruoštus darbo brėžinius;
5.8. Užsakovui teikti kvalifikuotas technines pastabas bei išvadas dėl rangovų siūlomų techninių sprendimų pagrįstumo;
5.9. kontroliuoti medžiagų ir įrenginių pristatymą ir saugų sandėliavimą, tikrinti į aikštelę pristatytas medžiagas bei įrenginius ir, jei būtina, stebėti darbams naudojamų medžiagų ir įrenginių bandymus, atliekamus gamintojo teritorijoje;
5.10. patvirtinti pagal sutartį statybos aikštelėje vykdomus matavimus ir medžiagų bei darbų kiekius, pasirašyti visus Rangovo pristatomus atliktų darbų aktus prieš pateikiant juos Užsakovui, ir užtikrinti, kad jie atspindėtų faktiškai atliktus ir tinkamos kokybės darbus;
5.11. atlikti galutinius Rangovo užbaigtų ir Užsakovui numatomų perduoti objektų patikrinimus ir suderinti darbų perdavimo-priėmimo aktus, trūkumų sąrašus ir kitus dokumentus, kurie yra reikalingi pagal Rangos sutarties sąlygas;
5.12. kartu su Rangovu rengti Rangovo užbaigtų statinių užbaigimo procedūroms atlikti privalomus dokumentus ir dalyvauti statinių statybos užbaigimo procedūrose; 
5.13. vykdyti kitas statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra” bei kituose Lietuvos Respublikoje galiojančiuose statybą ir statybos techninę priežiūrą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

6. Paslaugų teikimo pradžios data ir sutarties trukmė
6.1. Paslaugų teikimo pradžios data yra rangos darbų sutarties pasirašymo data. Jei rangos darbų sutartis bus pasirašyta anksčiau, paslaugų teikimo pradžios data yra techninės priežiūros sutarties įsigaliojimo data.
6.2. Techninėje specifikacijoje numatytos FIDIC Inžinieriaus ir statinio statybos darbų techninės priežiūros užduotys turi būti atliktos iki paskutinio statybos užbaigimą patvirtinančio dokumento išdavimo. 

7. Aprūpinimas
7.1. Paslaugų teikėjas darbui iš savo lėšų turi numatyti išlaidas biurui, transportui, būtinam sutartyje numatytų funkcijų vykdymui (tarp jų ir nuvykimui į statybvietę būtinas transporto išlaidas), ryšio/ komunikacijos ir kopijavimo paslaugų, statinio statybos techninės priežiūros civilinės atsakomybės draudimo, bei kitas išlaidas būtinoms darbo priemonėms. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad ekspertai yra tinkamai aprūpinti darbo vieta ir darbo priemonėmis, darbo saugos priemonėmis, kad galėtų susikoncentruoti tik ties savo darbu. Paslaugų teikėjas privalo paskirstyti savo biudžeto lėšas taip, kad būtų laiku mokami visi atlyginimai darbuotojams.
7.2. Pagal šią paslaugų sutartį, Užsakovo vardu neturi būti nei perkama, nei parduodama jokia įranga. Bet kokia su šia sutartimi susijusi įranga, kurią turi įsigyti šalis naudos gavėja, privalo būti perkama pagal atskirą pirkimo procedūrą tiekimui.

8. Ataskaitos
8.1. Paslaugų teikėjas, vykdydamas sutartyje numatytas užduotis, turi parengti ir pateikti Užsakovui šias ataskaitas: 
8.1.1. įvadinė ataskaita pateikiama per 1 mėn. nuo sutarties vykdymo pradžios. Įvadinėje ataskaitoje turi būti pateikiama:
8.1.1.1. objekto ir rangos sutarties aprašymas, nurodomi pasikeitimai, įvykę nuo paslaugų įsigijimo viešojo pirkimo pabaigos;
8.1.1.2. paslaugas teiksiančių specialistų su įvardijamomis sutarties apimtyje vykdomomis pareigomis sąrašas;
8.1.1.3. atliktų Rangos darbų kiekių įvertinimo metodika;
8.1.1.4. iš Tiekėjo pasiūlymo pateikiama paslaugų teikimo metodika, nurodant kaip, kokiu dažnumu bus priimami ir patvirtinami paslėpti ir kiti rangos darbai;
8.1.1.5. paslaugų teikimo grafikas, sudarytas atsižvelgiant į Rangovo (-ų) Programas ir Užsakovo suteiktą informaciją apie numatomą pasirašyti Rangos sutartį;
8.1.1.6. techninės priemonės, kurios bus naudojamos, teikiant paslaugas.
8.1.2. tarpinė pažangos ataskaita pateikiama kas 2 (du) mėnesius. Tarpinėse pažangos ataskaitose turi būti:
8.1.2.1. apibendrintos vykdytos FIDIC Inžinieriaus ir statybos darbų techninės priežiūros užduotys;
8.1.2.2. pateikiamas detalus, su technologiniais sekos ryšiais, bei pagristas reikiamais resursais darbų pažangos grafikas su išryškintu kritiniu keliu fiksuotas konkrečia data, darbų programos komentaras;
8.1.2.3. pateikti visi parašyti dokumentai (kopijos), raštai ir protokolai, defektiniai aktai;
8.1.2.4. pateikta aprašyta rangos darbų vykdymo eiga (pažanga, fotofiksacinė medžiaga), įvertintas ir užfiksuotas atliktų darbų atitikimas Rangovo darbų programai. Rangos darbų nuotraukos turi būti pateiktos kartu su statybos žurnalų atvarto nuotraukomis, kurios atspindėtų statybos techninės priežiūros vadovo nuotraukose užfiksuotų rangos darbų priėmimo datas, paslėptų darbų priėmimo aktų kopijos, defektinių aktų kopijos, grunto sutankinimo protokolų kopijos ir panašūs dokumentai, parodantys statybos techninės priežiūros darbų atlikimo chronologiją ir kokybę;
8.1.2.5. pateikiami nurodymai dėl darbų grafiko laikymosi užtikrinimo priemonių (pvz. dėl grafiko atitikimui būtinų Rangovo pajėgumų);
8.1.2.6. pateikiamos rekomendacijos dėl reikalingų papildomų statybos darbų poreikio, jei tokios yra).
8.1.2.7. kita aktuali informacija.
8.1.3. galutinė ataskaita pateikiama su galutiniu atliktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktu. Galutinėje ataskaitoje turi būti:
8.1.3.1. atsispindėtas savalaikis visų sutartyje numatytų užduočių atlikimas;
8.1.3.2. pateikta įvykdytos darbų sutarties eigos analizė;
8.1.3.3. atliktų užduočių aprašymas ir palyginimas su numatytomis sutartyje.

9. Ataskaitų pateikimas ir tvirtinimas
9.1. visos ataskaitos teikiamos Užsakovui turi būti pateiktos popierinėje formoje ir kompiuterinėje CD/USB laikmenoje arba interneto tinklu prieinamuose servisuose. Visos ataskaitos privalo būti pateiktos su fotofiksacija nuotraukomis elektroniniu formatu, foto atributai turi atspindėti padarymo laiką, geokoordinatę, autoriaus tapatybę, iliustruojama darbų pažangą;
9.2. Užsakovas argumentuotas pastabas ataskaitoms parengia per 10 darbo dienų nuo jos gavimo datos. Jei per nurodytą laiką Paslaugų teikėjui pastabos nepateikiamos, laikoma, kad suinteresuotos pusės pastabų neturi.
9.3. Paslaugų teikėjas prašomus paaiškinimus ir pataisytą ataskaitos variantą pateikia per 10 darbo dienų nuo pastabų gavimo dienos. Paslaugų teikėjas, pateikdamas galutinę dokumento versiją, privalo atsižvelgti į visas Užsakovo pateiktas pastabas.



