Elektroninio dokumento nuorasas

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SALYGOS

Akciné bendrové ,,LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, registruotos buveinés adresas GelezZinkelio
g.2,LT-2100 Vilnius, Lietuva, atstovaujama Techninés priezitros vadovo Arvydo Dveilio, veikianéio pagal 2023-
07-18 jgaliojimg Nr. |G (INFRA)-173/2023 (toliau — Uzsakovas)

ir

UAB ,Leonhard Weiss Lietuva“, juridinio asmens kodas 111694915, registruotos buveinés adresas
Raudondvario pl. 131B-1, LT47191 Kaunas, atstovaujama generalinio direktoriaus Michail Lipkin, veikiancio
pagal nurodyti atstovavimo pagrindg, (toliau — Rangovas),

UZsakovas ir Rangovas toliau kartu Sioje Sutartyje vadinami _Salimis“, o kiekviena atskirai — ,Salimi“, sudare
Sig statybos rangos darby sutartj (toliau — Sutartis) ir susitaré dél toliau iSvardinty salygy.

1.

Pagrindiné informacija apie sutartj

1.1.

Pirkimo pavadinimas

Nr. 25261 Tilto kelyje Vilnius — Klaipéda 247+965 km
remontas, rangos darbai

1.2. Sutarties dalykas

Sutarties dalykas yra objekto Nr. 25261 Tilto kelyje
Vilnius — Klaipéda 247+965 km remontas, rangos darbai
statybos rangos darbai (toliau — Darbai). Darby
Techniné specifikacija yra neatskiriama Sios Sutarties
dalis.

1.3.

Statinio duomenys

1.3.1.Statinio pavadinimas, unikalus Nr.

Gelezinkelis - Pagrindinis geleZinkelio kelias Vilnius -
Klaipéda Nr. | (240+648-259+125), 4400-0032-0789

1.3.2.Zemeés sklypo (-y) unikalus (-Gs) Nr.

9107-8001-0001

1.4. Numatomi pasitelkti subrangovai

2.

Kaina ir mokéjimo tvarka

2.1.

Taikoma kainodara

Fiksuota kaina

(taikoma Sutarties Specialiyjy salygy Priedo Nr. 4
.lechninés specifikacija“ Priede Nr. 2 ,Darby Kiekiy
Ziniarastis" nurodytiems darbams)

2.2

Pradiné Sutarties verté

Pradiné Sutarties verté, nejskaitant PVM, yra 498 782,27
Eur (keturi Simtai devyniasdeSimt astuoni tiukstanciai
septyni Simtai astuoniasdesimt du eurai, 27 cnt). 21 proc.
PVM yra 104 744,28 Eur (Simtas keturi tikstanciai
septyni Simtai keturiasdeSimt keturi eurai, 28 cnt).
Pradiné Sutarties verté, jskaitant PVM, yra 603 526,55
Eur (Sesi Simtai trys takstanciai penki Simtai dvideSimt
Sesi eurai, 55 cnt).

2.3.

Sutarties kaina

Sutarties kaina, nejskaitant PVM, yra 498 782,27 Eur
(keturi Simtai devyniasde$imt astuoni tikstanciai septyni
Simtai astuoniasdeSimt du eurai, 27 cnt). 21 proc. PVM
yra 104 744,28 Eur (Simtas keturi takstanciai septyni
Simtai keturiasdeSimt keturi eurai, 28 cnt). Sutarties
kaina, jskaitant PVM, yra 603 526,55 Eur ($eSi Simtai trys
takstanciai penki Simtai dvidesimt $edi eurai, 55 cnt).

24.

Moké&jimai/Sulaikymai

Uz faktiSkai, tinkamai, kokybiskai atliktus bei perduotus
Darbus UzZsakovas moka Rangovui Sutarties Bendryjy
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salygy 5 skyriuje ir Sutarties Specialiyjy salygy 2.4 -2.5
punktuose nustatyta tvarka.

IS kiekvienos Rangovui mokamos sumos UZzsakovas
sulaiko 5 (penki) proc. mokétinos sumos. Uzsakovas
sulaikytas sumas grazina Rangovui per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny po to, kai jvyksta visos Sios sglygos:
pasiradytas galutinis Darby perdavimo — priémimo aktas,
pateikta pazyma apie atlikty Darby verte (pazymoje
nurodoma sulaikyty pinigy suma) bei pateiktas
UzZsakovui garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo
uztikrinimas. Rangovui mokétiny sumy sulaikymas yra
Rangovo sutartiniy prievoliy jvykdymo uztikrinimo
bldas, nustatytas UZsakovo interesais, su tikslu
uztikrinti Rangovui priskai€iuoty ir jo nesumokéty
netesyby atlyginimg, Rangovo, jskaitant jo pasitelkty
subrangovy, specialisty, Ukio subjekty, veiksmais ar
neveikimu ar (ir) Sutarties nutraukimu dél Rangovo
kaltés, Uzsakovui sukelty nuostoliy atlyginimui, Rangovo
sutartiniy jsipareigojimy nevykdymu ar netinkamu
(nekokybiSki  Darbai, vélavimas atlikti Darbus,
nesilaikymas Sutartyje nurodyty terminy ir (ar) kity
reikalavimy) vykdymu sukelty nuostoliy atlyginimui. Jei
sulaikymo sumos neuztenka UZsakovo patirtiems
nuostoliams padengti ar sulaikymo suma nesukaupta,
Rangovas privalo atlyginti UzZsakovo nuostolius visa
apimtimi pagal UZsakovo pareikalavima. Salys susitaria,
kad Sis punktas taikomas ir tais atvejais, kai Rangovui
mokama uz papildomus darbus Sutartyje nustatyta
tvarka.

2.5. Atsiskaitymo terminai

Per 45 kalendorines dienas

3. Terminai

3.1. Darby atlikimo terminai

Darbai turi bati atlikti ne véliau kaip per 8 (astuonis)
ménesius nuo  Sutarties  jsigaliojimo  dienos.
Dokumentacija, susijusi su Darby atlikimu, turi bati
pateikta UZsakovui ne véliau kaip per 11 (vienuolika)
menesiy.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas,
kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti
defektai ir pasiraSytas galutinis Darby perdavimo-
priemimo aktas. Darby pabaiga pagal Sutartj bus
laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai ir pasiraSytas galutinis
Darby perdavimo-priémimo aktas.

3.2. Sutarties jsigaliojimo terminas ir galiojimo
laikotarpis

Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy
atstovams pasiraSius Sutarties specialigsias salygas.
Sutartis galioja iki visisko Sutarties Saliy jsipareigojimy
pagal Sutartj jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 (trisdeSimt
Sesi) men.

3.3. Darby priémimas / perdavimas

Darby perdavimo-priémimo aktai pasiraSomi uz per
Ataskaitinj laikotarpj atliktus darbus, jeigu atitinkamag
Ataskaitinj laikotarpj Darbai buvo atliekami. Galutinis
Darby priemimo-perdavimo aktas pasiraSomas per 5
(penkias) kalendorines dienas po to, kai Rangovas
jvykdo visus savo sutartinius jsipareigojimus, pateikia
visus dokumentus, nurodytus Sutarties Bendryjy sglygy
10.1 punkte bei Priedo Nr. 4, Techninés specifikacijos, ir
pateikia garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinima.
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3.4. Darby vykdymo grafikas

Rangovas Darbus vykdo pagal kalendorinj darby
vykdymo grafikg. Darby vykdymo grafikas turi bati
pateikiamas UZsakovui ir su juo rastu suderintas (jei
reikia pataisomas/pakoreguojamas) ne véliau kaip per
20 (dvideSimt) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos. Darby vykdymo metu, atsizvelgiant j Sutartyje
numatytus atvejus, Darby vykdymo grafikas gali bati
koreguojamas.

3.5. Darby vykdymo etapai

Netaikoma

4. Draudimai ir garantijos

4.1. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultiros
paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir
civilinés atsakomybés privalomasis draudimas
(toliau — Statybos darby ir Rangovo civilinés
atsakomybés draudimu)

Rangovas privalo apsidrausti Statybos darbus ir savo
civiine atsakomybe pagal Siame Specialiyjy salygy
skyriuje ir Sutarties Bendryjy salygy 13 skyriuje
nustatytus reikalavimus bei per 14 (keturiolika) dieny po
Sutarties pasiraSymo dienos, taciau bet kokiu atveju ne
véliau kaip iki Darby pradzios, pateikti UZsakowvui
Statybos darby ir civilinés atsakomybés draudimo faktg
patvirtinanius  dokumentus numatytus Sutarties
Bendrujy salygy13.2 punkte.

Rangovas privalo  sudaryti  Statinio  statybos,
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo),
griovimo ir kulttiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos
darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
sutartj atskirai dél kiekvieno statomo statinio pagal
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI skirsnyje
(neatsizvelgiant | Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo Xl skirsnio 42 straipsnio 10 punktg).

Draudimo apsaugos apimtis turi bati ne siauresnée nei
numato Statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultdros
paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisyklés, o civilinés
atsakomybés draudimas papildomai turi apimti ir
neturtine zala.

Darby draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpj
nuo apdrausty darby pradzios iki visy darby rezultato
perdavimo uzsakovui dienos.

Civilinés atsakomybés draudimo apsaugos terminas turi
apimti laikotarpj nuo apdrausty darby pradzios bei negali
bati trumpesnis nei dveji metai nuo darby rezultato
atidavimo naudoti dienos.

Minimali kiekvieno statinio (iSskyrus nesudétingus
statinius) civilinés atsakomybés draudimo suma negali
bati mazZesné nei 43 400 Eur (keturiasdeSimt trys
tikstanciai keturi Simtai eury) vienam draudziamajam
jvyKiui.

Papildoma civilinés atsakomybés draudimo suma
visiems nesudétingiems statiniams ne mazesné kaip 43
400 EUR (keturiasdeSimt trys tukstanciai keturi Simtai
eury) vienam draudziamajam jvykiui.




Papildoma civilinés atsakomybés draudimo suma Zalai
atlyginti, kai neuztenka kiekvienam statiniui nustatytos
civilinés atsakomybés draudimo sumos ne mazesné
kaip 256 600 EUR (du Simtai penkiasdeSimt SeSi
tikstanciai SeSi Simtai eury) vienam draudziamajam
jvykiui ir draudimo sutarties terminui bendrai.

Papildoma draudimo suma draudimo vietos sutvarkymo
iSlaidoms po draudzZiamojo jvykio padengti, ne mazesné
kaip 5 000 Eur (penki tokstanciai eury) pirmos rizikos
draudimu.

Civilinés atsakomybés draudimo iSmokos limitas dél
neturtinés Zalos, kilusios kaip pasekmé Zalos treciojo
asmens sveikatai ar gyvybei ne mazesné kaip 30 000
Eur (trisdeSimt tokstanciy eury).

Besalyginé iSskaita (franSizé) negali bati didesné nei:
Darby draudimui - 0,1 (vienos deSimtosios) procento
dydzio draudimo sumos;

Civilinés atsakomybés draudimui — 2 900 Eur (du
tikstanciai devyni Simtai eury).

4.2. Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés | Netaikoma

privalomasis draudimas

4.3.Sutarties jvykdymo uztikrinimas Netaikoma

4.4 Sutarties jvykdymo uztikrinimo verté,
pateikimo bGdai ir terminas

4.5.Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo
uztikrinimas

Garantinio laikotarpio prievoliy uztikrinimas pateikiamas
vadovaujantis Sutarties Bendryjy salygy 17 skyriaus
nuostatomis.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas gali bati
uztikrinamas:

(Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko
pirmo pareikalavimo banko garantija, iSduota UZsakovo
naudai, lietuviy arba angly kalba bei atitinkancCia
Sutarties Bendryjy salygy 12.4.1 punkto reikalavimus;
Draudimo bendrovés ar kredito unijos laidavimu, iSduotu
UZsakovo naudai, lietuviy arba angly kalba bei
atitinkanCiu Sutarties Bendryjy salygy 12.4.2 punkto
reikalavimus.)

Garantinio laikotarpio prievoliy uZztikrinimo verté — ne
maziau kaip 5 (penki) proc. Sutarties kainos su PVM

4.6. Delspinigiai

Nurodyti Sutarties Bendrujy salygy 14.2 - 14.3 p.

4.7. Bauda

4.7.1. Uz Sutartyje nurodyty draudimo dokumenty
pateikimo terminy nesilaikymg Rangovas |sipareigoja
sumokeéti Uzsakovui baudg (Bd), kuri apskai¢iuojama
pagal formule:

Bd=Bv x (T- Ta)

kur:

Bv — 300,00 (trys Simtai) EUR,;

T — dieny skaicius, kiek véluojama pateikti Rangovo
civilinés atsakomybés draudimo sutarties sudarymo
faktg patvirtinancius dokumentus.

Ta —dieny skaicius, kiek uztruko per numatytg Sutartyje
nurodytg draudimo dokumenty pateikimo laikotarpj
pirmg karta Rangovo pateikty draudimo dokumenty
projekty vertinimas pas Uzsakovg (skaiiuojama nuo




sekancCios dienos, kai buvo pirmg kartg Uzsakovui
pateikti Rangovo draudimo dokumenty projektai iki tokiy
dokumenty suderinimo/nesuderinimo dienos.)

Jei Ta > T, bauda uz Sutartyje nurodyty draudimo
dokumenty pateikimo termino nesilaikymg Rangovui
netaikoma.

4.7.2. Vélavimas pateikti Darby vykdymo grafika:

4.7.2.1. Rangovui Sutartyje nustatytais terminais
nepateikus Darby vykdymo grafiko, Rangovui uz
kiekvieng tokj nepateikimg kyla pareiga atlyginti
UzZsakovui nuostolius, kurie Saliy  susitarimu
jvertinami 1 500,00 (vieno tukstancio penkiy Simty, 00
ct) EUR suma uz kiekvieng vélavimo pateikti Darby
vykdymo grafikg dieng;

4,7.2.2. Rangovui véluojant Sutartyje nustatytais
terminais pateikti pataisytq Darby vykdymo grafika,
Rangovas papildomai jsipareigoja sumokéti Uzsakovui
bauda, kuri Saliy susitarimu yra lygi 600,00 (SeSiy Simty,
00 ct) EUR sumai uz kiekvieng vélavimo pateikti Darby
vykdymo grafikg dieng.

4.7.3. Rangovas papildomai jsipareigoja sumokeéti
Uzsakovui bauda, kuri sudaro i§ anksto jvertinus
minimalius UZsakovo nuostolius, kuriy Saliy sutarimu
nereikia jrodinéti ir kurie sudaro 10 (deSimt) Eur sumai
uz kiekvieng uzdelstg minute, bet ne daugiau negu
600,00 (3eSi Simtai, 00 ct) Eur uz kiekvieng uzdelstg
valanda, bet ne daugiau negu 10 000,00 (deSimt
tikstanciy, 00 ct) Eur uz kiekvieng uzdelstg parg tuo
atveju, kai dél Rangovo kaltés Uzsakovas negalés
atnaujinti eismo tuo metu, kai turéjo pasibaigti Rangovui
Sutartyje nustatyta tvarka suteikta Eismo pertrauka arba
greiCio ribojimo laikotarpio trukmé. Apskaiciuojant
uzdelsimy trukme apvalinama minuciy tikslumu |
mazesne puse; neturi bati jskaiCiuojami uzdelsimai, kurie
jvyko dél nuo Uzsakovo priklausanciy aplinkybiy.
Netesyby (baudy, delspinigiy) sumokejimas neatleidzia
Rangovo nuo pareigos atlyginti UZzsakovo nuostolius,
kuriy nepadengia numatytos netesybos.

Toks pat atsakomybés skaiCiavimo mechanizmas bus
taikomas dél nuo Rangovo priklausanciy aplinkybiy
sutrikus traukiniy eismui, jeigu tai jvykty ne eismo
pertraukos metu.

Jeigu iki suteiktos eismo pertraukos ar greicio ribojimo
laikotarpio pabaigos Rangovas nespéja uZbaigti
atitinkamy darby ir kreipiasi | Uzsakovg dél suteiktos
eismo pertraukos ar grei¢io ribojimo laikotarpio
pratesimo UZsakovo nustatyta tvarka, UZsakovas prie$
pratesdamas eismo pertraukos ar greiCio ribojimo
laikotarpj gali pareikalauti, kad Rangovas sumokéty
netesybas uZz sutrikdytg (uzdelstg arba nutraukts)
traukiniy eismg. Netesybos skaiCiuojamos tokiam
laikotarpiui, kuris virSija pradine nustatyta tvarka
suteiktos eismo pertraukos arba grei€io ribojimo
laikotarpio trukme. Rangovas, turi teise atsisakyti eismo
pertraukos ar greicio ribojimo laikotarpio pratesimo,
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taiau uzdelses pradiniy suteikty laikotarpiy trukme
privalés sumokéti Siame punkte nustatyto dydzio
netesybas.

4.7.4. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendruyjy salygy 9
skyriuje (Sauga Darby vykdymo metu) nustatyty
reikalavimy, uz kiekvieng nustatytg tokiy reikalavimy
nesilaikymo atvejj Rangovas jsipareigoja UZsakovui
sumokeéti 500 (penkiy Simty eury, 00 ct) EUR dydzio
bauda.

4.7.5. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendryjy salygy
6.2.26 punkte nustatytos pareigos (statybvietés tvarka)
nustatyty reikalavimy, uz kiekvieng nustatytg tokiy
reikalavimy nesilaikymo atvejj, Rangovas |sipareigoja
Uzsakovui sumokéti 300 (trijy Simty eury, 00 ct) EUR
dydzio bauda.

4.7.6. Jei Rangovas nespéja jvykdyti Darby per Darby
vykdymo grafike suderintas eismo pertraukas, uz
kiekvieng papildomg eismo pertraukg Rangovas moka
1000 (vieno tukstancio eury, 00 ct) EUR dydZzio bauda.
4.7.9. Jeigu po suteiktos eismo pertraukos Rangovas dél
nuo jo ar asmeny, uz kuriuos atsako Rangovas,
priklausanciy aplinkybiy (pavyzdziui, darby kokybés,
Rangovo naudojamy medzZiagy kokybés ar kt.)
neuztikrina kelyje traukiniy greiCio, kuris numatytas
Projekte ir neatstato jo per 2 (dvi) kalendorines dienas
Rangovas nuo sekancios dienos jsipareigoja sumokeéti
UZsakovui baudg, kuri Saliy susitarimu lygi 500,00
(penkiy Simty) Eur sumai uz kiekvieng tokig diena, kai
nebuvo uztikrinamas reikalingas greitis kelyje.

Kitos baudos numatytos Sutarties Bendrujy salyguy 18.4
ir 28.5 punktuose.

4.8. Eismo pertraukos reikalingos sutarties
vykdymui

Taikoma (eismo pertrauky suteikimo tvarka ir trukmé
nurodyta Projekte)

4.9. Avansas

Netaikoma

4.10. Avanso suma ir kitos avansinio mokéjimo
salygos

Netaikoma

5. Informacija sutarties valdymui

5.1. UZSAKOVAS

5.1.1. Pavadinimas

Akciné bendrové ,LTG Infra“

5.1.2. Adresas

Gelezinkelio g. 2, LT-2100 Vilnius, Lietuva

5.1.3. Juridinio asmens kodas

305202934

5.1.4. PVM mokeétojo kodas

LT100012666211

5.1.5. Atsiskaitomoji sgskaita

Nr. LT21 7300 0101 5917 5126

5.1.6. Bankas, banko kodas

~Swedbank"“, AB, banko kodas 73000

5.1.7. Telefonas

+370 5 269 3353

5.1.8. Faksas

5.1.9. El. pastas

info@Itginfra.lt

5.1.10. Atstovas

Arvydas Dveilys

5.1.11. Atstovavimo pagrindas

2023-07-18 jgaliojimas Nr. |G(INFRA)-173/2023

5.2. RANGOVAS

5.1.1. Pavadinimas

UAB ,Leonhard Weiss Lietuva*“

5.1.2. Adresas

Raudondvario pl. 131B-1, LT47191 Kaunas

5.1.3. Juridinio asmens kodas

111694915

5.1.4. PVM mokétojo kodas

LT116949113




5.1.5. Banko sgskaita LT77 7300 0101 3555 8013
5.1.6. Bankas, banko kodas Swedbank 73000
5.1.7. Telefonas +370 37 340145
5.1.8. Faksas -
5.1.9. El. pastas lithuania@leonhard-weiss.com
5.1.10. Atstovas Generalinis direktorius Michail Lipkin
5.2.11 Atstovavimo pagrindas Bendrovés jstatai
5.2. Sutarties rengéjas
5.3. Uz Sutarties vykdymg ir PVM saskaity
faktlry per E-sgskaitg priémimag
atsakingas UZsakovo atstovas
Apie atsakingo asmens pasikeitimg UzZsakovas
informuocja Rangova Sios Sutarties Specialiyjy salygy
5.1.9 p. nurodytu Rangovo el. pastu ir atskiras Sutarties
pakeitimas ar atskiras jgaliojimy jforminimas dél Sios
priezasties néra atliekamas. |
54. Darbus priimti jgalioto atsakingo asmens
kontaktiniai duomenys
Apie jgalioto asmens pasikeitimg UZsakovas
informuocja Rangova Sios Sutarties Specialiyjy salygy
5.1.9 p. nurodytu Rangovo el. pastu ir atskiras Sutarties
pakeitimas ar atskiras jgaliojimy jforminimas dél Sios
prieZasties néra atliekamas.
5.5. Sutarties savininkas: AB ,LTG Infra“
56. Uz sutarties vykdymg atsakingas Rangovo

atstovas

6. Kitos salygos

Saliy pasirasytos Sutarties Specialiosios salygos kartu su Sutarties Bendrosiomis salygomis ir Zemiau
nurodytais Sutarties priedais sudaro Sutartj tarp UZsakovo ir Rangovo. Laikoma, kad Sutart]
sudarantys dokumentai vienas kitg paaiskina. Jeigu Sutarties Specialiyjy salygy ir / ar jy priedy
nuostatos neatitinka Sutarties Bendruyjy salygy nuostaty, pirmenybé yra teikiama Sutarties Specialiyjy
salygy bei jy priedy nuostatoms. Sutarties Bendrosiose salygose nurodytos alternatyvios nuostatos
(su prierasu ,jei taikoma®, ,jei tokiy baty®, ,jei tokiy yra“ ar pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos
konkreciai apraSomos Sutarties Specialiosiose sglygose ar Sutarties specialiyjy salygy prieduose, taip
pat jeigu jy taikymas batinas atsizvelgiant j galiojantj teisinj reguliavima, susijusj su Sutarties dalyku.
Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties Specialiyjy salygy ir jos priedy, prioritetas teikiamas
Rangovo pasitlymui, po to pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, salygoms, po to $iam Saliy
pasiradytam Sutarties tekstui.

6.2.

Esant neatitikimams ar prie$taravimams tarp Specialiyjy salygy priedy, pirmenybé teikiama pirmam
pagal eiliskuma, nurodytg Sutarties Specialiosiose sglygose, priedui.

6.3.

Salys, pasiraSydamos Sias Sutarties Specialiasias salygas, patvirtina, kad perskaité tiek
Sutarties Specialiasias salygas ir jy priedus, tiek ir Sutarties Bendrasias salygas, suprato jy
turinj ir visos Sutarties salygos visiskai atitinka jy valig ir tikruosius ketinimus.

7. SUTARTIES SPECIALIYJY SALYGU PRIEDAI

7.1.

Priedas Nr. 1 — Techniné specifikacija;

7.2.

Priedas Nr. 2 — Darby kiekiy Ziniarastis;




7.3.  Priedas Nr. 3 — Pirkimo dokumentai ir jy paaisSkinimai (prie Sutarties atskirai nepridedami, o saugomas
CVP IS priemonémis);

7.4. Priedas Nr. 4 — Rangovo pateiktas pasitlymas ir jo paaisSkinimai (prie Sutarties atskirai nepridedamas,
o saugomas CVP IS priemonémis);

7.5. Priedas Nr. 5 — Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantija (pateikiama po Sutarties pasiraSymo;
originalas saugomas CVP IS sistemoje / pas Sutarties Specialiyjy salygy 5.3 punkte nurodytg
UZsakovo asmenj)

7.6.  Priedas Nr. 6 — Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZztikrinimo garantija (pateikiama po Sutarties
pasiraSymo; originalas saugomas pas Sutarties Specialiyjy salygy 5.3 punkte nurodytg Uzsakovo
asmenj)

7.7. Priedas Nr. 7 — Rangovo draudimo liudijimas(-ai) (polisas(-ai)) (pateikiamas(-i) po Sutarties
pasiraSymo; originalas(-ai) saugomas(-i) pas Sutarties Specialiyjy salygy 5.3 punkte nurodytg
UZsakovo asmenj)

Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:

Sio dokumento pasiradymo, registracijos datos ir Nr. uZfiksuoti $io dokumento metaduomenyse.




1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
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1.13.
1.14.
1.15.

1.16.
1.17.

1.18.

2.1.
2.1.1.

STATYBOS RANGOS SUTARTIS
BENDROSIOS SALYGOS

SAVOKOS

Ataskaitinis laikotarpis — yra ménuo nuo praéjusio kalendorinio ménesio 25 dienos iki einamojo
kalendorinio ménesio 24 dienos (jskaitytinai).

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas. Tuo atveju, kai perkamos paslaugos ir
darbai, Si sgvoka apima taip pat ir Rangovo teikiamas paslaugas.

Darby pradzia — Pirkimo dokumentuose nurodyta Darby vykdymo pradzia. Jeigu nenurodyta kitaip
Sutarties Specialiosiose sglygose, Darby pradzia laikoma pirma diena po Sutarties jsigaliojimo datos.
Darby (Darby etapo) atlikimo terminas — laikas, skaiCiuojamas nuo Darby pradzios iki Darby (Darby
etapu, jei tai numatyta) perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby (Darby etapo) perdavima-
priémimg, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties Bendryjy sglygy 10 skyriuje nustatyta tvarka.

Europos elektroniniy saskaity faktary standartas — Europos elektroniniy sgskaity faktiry standartas,
kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél
nuorodos j Europos elektroniniy sgskaity faktdry standarta ir sintaksiy sgraso paskelbimo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19).

Informaciné sistema ,,E. saskaita“ — valstybés informaciné sistema, skirta informaciniy technologijy
priemonémis parengti, pateikti ir iSsaugoti sgskaitas uz jsigyjamas prekes, paslaugas ir darbus, taip pat
gauti informacijg apie pateikty saskaity apmokéjimg (elektroninés paslaugos ,E. sgskaita“ svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

Jranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dal;.

Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymas — Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ir pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymas.

Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Jranga).

Nurodymas — bet koks rastiSkas arba zodinis (kuris véliau turi bati patvirtintas rastiSkai) nurodymas, kurj
dél Sutarties vykdymo Rangovui duoda Uzsakovas arba jo atstovas.

Projektas — UZsakovo Rangovui pateikty normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos
sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys,
skaiCiavimai, bréziniai), skirty statybg leidzian¢iam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos
uzbaigimo procedidroms atlikti, visuma, kurie yra pridéti kaip Sutarties Specialiyjy salygy priedas.
Statinys — UZsakovo UZduotyje ir (ar) Sutarties Specialiosiose sglygose nurodytas objektas, kurio
statybos, rekonstrukcijos, remonto ar griovimo darbus Rangovas jsipareigoja atlikti pagal Sutart;.
Statyba leidziantis dokumentas — Projekto pagrindu iSduotas statybg leidziantis dokumentas, pridétas
prie Specialiyjy sglygy kaip priedas, kurio pagrindu Rangovas turi vykdyti Darbus.

Sutartis — Sutarties Bendrosios sglygos, Specialiosios sglygos ir visi jy priedai.

Sutarties kaina — pagal Sutartj Rangovui mokétina galutiné bendra suma.

Techniné specifikacija — Uzsakovo parengtas dokumentas, kuriame yra nurodytas Statinys, detalizuoti
pagal Sutartj atliekami Darbai, apibudinti reikalavimai ir / ar tikslai Darby teikimo atzvilgiu, nurodyta, jei
tai yra taikytina, metodai ir iStekliai, kuriuos privalo naudoti Rangovas ir / ar rezultatai, kuriy jis privalo
pasiekti.

Trecioji Salis — bet kuris kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris néra Salis.

Viesuyjy pirkimy jstatymas — Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas.

SALIY PAREISKIMAI

Salys pareiskia ir garantuoja, kad:
Sutartj sudaré turédamos tiksla realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje nurodytus
jsipareigojimus nurodyta Darby apimtimi ir terminais;

. Sutartj sudaré nepaZeisdamos ir neturédamos tikslo paZeisti Lietuvos Respublikos teisés akty bei Saliy

veiklg reglamentuojanciy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimuy;
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2.2.2.

2.2.3.

2.24.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

4.2.

. jos yra mokios, jy veikla néra apribota, joms neiSkelta arba néra numatoma iSkelti bylos dél

restruktarizavimo ar likvidavimo, jos néra sustabdZziusios ar apribojusios savo veiklos, joms néra iSkeltos
bankroto bylos;

. Sutartyje bei jos prieduose nurodyti terminai yra priimtini abiem Salims, jie yra nustatyti kiekvienai Saliai

jvertinus visas jai svarbias aplinkybes bei rizikas. Rangovas yra informuotas, kad Darby atlikimo terminy
laikymasis yra esminé Sutarties sglyga.

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

pilnai susipazino su visa informacija, susijusia su Darbais bei kita jo reikalavimu Uzsakovo pateikta
dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams jvykdyti bei Darbams
atlikti, ir i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiSkai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas
galéty uztikrinti tinkamga ir visiSkg visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe;

jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir Darbus atliekantys tretieji asmenys turi visas
licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe pazyméjimus, taip pat visus kitus
dokumentus ir reikiama kvalifikacijg, ir kompetencijg Darbams ir jsipareigojimams, numatytiems Sutartyje
vykdyti;

jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir
leidziancias jam deramai vykdyti Sutarties salygas, bei uztikrinti aukSciausig atliekamy Darby kokybe;
jis neturi jsiskolinimy ar jsipareigojimy tretiesiems asmenims, kurie kliudyty tinkamai vykdyti Sutartimi
prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy visu Sutarties galiojimo
laikotarpiu;

Darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose Lietuvos
Respublikos teritorijoje galiojan€iuose teisés aktuose;

Rangovas ir (ar) jo pasitelkti Gkio subjektai, kuriy pajégumais jis remiasi, ir (ar) subrangovai ir jy teikiamos
paslaugos, prekés ar darbai nekels grésmés nacionaliniam saugumui ar (ir) Uzsakovo verslui;

Rangovui ir (ar) jo pasitelktiems wkio subjektams, kuriy pajégumais jis remiasi, ir (ar) subrangovams, tai pat
kiekvieno iS5 nurodyty asmeny kontroliuojantiems asmenims ir (ar) pagal Sutartj teikiamoms
prekéms/Medziagoms/Jrangai (jskaitant jy sudedamasias dalis) ir jy gamintojams, teikiamoms paslaugoms
ir jas teikiantiems asmenims néra taikomos Lietuvos Respublikoje jgyvendinamos sankcijos (toliau —
sankcijos), jskaitant Jungtiniy Amerikos Valstijy sankcijas, kaip tai apibréZta Lietuvos Respublikos ekonominiy
ir kity tarptautiniy sankcijy jgyvendinimo jstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sagjungos ir Lietuvos
Respublikos teisés aktuose (bent vienai i$ taikomy sankcijy).

Pasikeitus aplinkybéms, nurodytoms Sutarties Bendryjy salygy 2.1.3, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.6. 2.2.7
punktuose, Salis jsipareigoja apie tai rastu informuoti kitg Salj ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas.
Nepateikus visos 2.1.3,2.2.2,2.2.4, 2.2.6. 2.2.7 punktuose nurodytos informacijos per nustatytg terming,
pasekmés atitenka Saliai nejvykdZiusiai $iy jsipareigojimy.

Salys pareigkia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 2.1 — 2.2 punktuose nurodyty pareiskimy Sutarties
sudarymo dieng yra tikras ir teisingas.

SUTARTIES AISKINIMAS

Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme, ir
atvirksciai.

Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir Zodziais, vadovaujamasi zodine reikSme. Jei
mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo Zodziais, teisingu
laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais

Darby atlikimo trukmé ir kiti terminai yra skaiCiuojami kalendorinémis dienomis ir kalendoriniais
ménesiais, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

KAINODAROS TAISYKLES

Sutarciai taikomas Sutarties kainos apskaiciavimo budas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose.
Sutarties Specialiosiose sglygose nurodytas Sutarties kainos apskaiiavimo bidas nustatomas ir
taikomas, vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta 2017 m. birzelio 28 d.
ViesSuyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-95 (ar jj keiCian€iu jsakymu).

Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty pridétinés
vertés mokescio dydis, Sutarties kaina be PVM, kurig Rangovas nurodé Pirkimui, dél to nebus kei¢iama,
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.9.1.

4.9.2.

4.9.3.
4.94.

t. y. Uzsakovas, uz tinkamai pagal Sutartj atliktus ir perduotus Darbus, mokés Rangovui kaing, kuri bus
lygi sumai, gautai prie Sutarties kainos be PVM pridéjus PVM, apskaiciuotg pagal naujai patvirtintg tarifg,
nebent galiojantys Lietuvos Respublikos teisés aktai numatyty kitaip.

| Sutarties kaing (fiksuotg jkainj arba fiksuotg kaing) yra jskaiciuota visy Darby kaina, jskaitant darbo
jégos, mechanizmy darbo ir medziagy kaing, visas su dokumenty, kuriy reikalauja Uzsakovas, rengimu
bei pateikimu susijusias iSlaidas, aprdpinimo jrankiais, reikalingais Darbams atlikti, iSlaidas. | Sutarties
kaing taip pat jskaiciuoti visi mokesciai ir rinkliavos, taikomiems Lietuvoje / kitoje valstybéje, kurios gali
atsirasti vykdant Sutart;.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus ir / arba pirkti papildomas
medziagas, kuriy Rangovas nenumaté sudarydamas Sutart], bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra
bdtini Siai SutarCiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka ir / arba perka papildomas
medZiagas savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir / ar kity) sgskaita.

Tuo atveju, jeigu batina atlikti papildomus darbus ir / arba pirkti papildomas medziagas, kuriy Rangovas,
sudarydamas Sutartj, neturéjo ir negaléjo numatyti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.685 str. 2 d., Rangovas turi teise reikalauti pakeisti Sutarties kaing tik tuo atveju, kai Sutarties kaina
del nuo Rangovo nepriklausanciy priezasciy (dél papildomy darby/papildomy medziagy poreikio, kurj
lémé nuo Rangovo nepriklausancios priezastys) padidéjo daugiau kaip 15 (penkiolika) procenty.
Papildomi darbai ir / arba papildomos medziagos, tai betarpisSkai su Sutarties vykdymu susije darbai ir /
arba medziagos, be kuriy Sutarties tinkamas jvykdymas tampa nejmanomas (8i nuostata taikoma
Fiksuotos kainos sutartims).

Jeigu Sutartyje yra pateikti Darby kiekiy ziniarasciai, laikoma, kad jie apytikriai ir neturi bati laikomi
faktiniais ir tiksliais Darby (medziagy) kiekiais. Jei Rangovo atlikty Darby faktinis kiekis skiriasi nuo
nurodyto perkamo kiekio (nurodyto Darby kiekiy Ziniarastyje ar kitame dokumente), laikoma, kad Sie
didesni ar mazesni Darby kiekiai buvo jskaiCiuoti j mokéting pagal Sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo
faktinio atlikty Darby kiekio Sutarties kaina negali bati keiCiama. Jei nesikei¢ia Darby apimtys, didesni
atlikty Darby (medziagy) kiekiai nelaikomi papildomais darbais (papildomomis medZiagomis), o atlikti
mazesni kiekiai — atsisakomais darbais (8i nuostata taikoma Fiksuotos kainos sutartims).

Uz Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties,
Uzsakovas neatlygina. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per Uzsakovo nurodytg terming
neatlygintinai pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus, prieSingu atveju tai atlieka UZsakovas
Rangovo sgskaita.

Rangovas pilnai prisiima Darby pabrangimo bei medZiagy kainy kilimo rizikg ir patvirtina, kad yra tai
jvertines, pateikdamas savo pasillymg pirkimui, iSskyrus atvejus, kai, vadovaujantis Sutarties Bendryjy
salygy 4.9 p., Sutarties kaina (jkainiai) gali bati perskaiCiuojama (-i).

Kai darby' atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 6 (Sesi) ménesiai ar ilgesnis (Sutarties kaina
(jkainiai) neperzidrima (-i), kai darby atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra trumpesnis nei 6 (SeSi)
meénesiai), kaina (jkainiai) gali bati perskaiiuojama (-i) tik esant toliau nurodytoms sglygoms:

Pirmas Sutarties kainos (jkainiy) be PVM perskai€iavimas gali bati atliekamas jsigaliojus Sutarciai pagal
vienos i§ Sutarties Saliy rasytinj prasyma, perzidréti Sutarties kaing (jkainius), tadiau ne ankséiau kaip
po 6 (Sesiy) ménesiy [kai darby’ atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 12 (dvylika) ménesiy ar
ilgesnis] | po 3 (trijy) ménesiy [kai darby’ atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 6 (Sesi) ménesiai
ar ilgesnis, bet trumpesnis nei 12 (dvylika) ménesiy] po pasitlymy? pateikimo pirkime termino pabaigos
dienos.

Po to Sutarties kaina (jkainiai) be PVM gali biti perzidrima (-i) ne dazniau negu kas 6 (SeSis) ménesius
[kai darby’ atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 12 (dvylika) ménesiy ar ilgesnis] | kas 3 (tris)
meénesius [kai darby’ atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 6 (Sesi) ménesiai ar ilgesnis, bet
trumpesnis nei 12 (dvylika) ménesiy] po paskutinio Sutarties kainos (jkainiy) perskaiCiavimo (Paskutiniu
Sutarties kainos (jkainiy) perskaisiavimu laikomas paskutinio Sutarties Saliy sudaryto susitarimo dél
Sutarties kainos (jkainiy) perzidréjimo jsigaliojimas).

Perzidros momentas yra Salies prasymo kitai Saliai, perzitréti Sutarties kaing (jkainius), gavimo diena.
Rangovui mokétinos sumos be PVM gali bati perzitrimos tik tiems darbams, kurie néra faktiSkai atlikti iki
praSymo perzidréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos, o, jei kartu su darbais perkamos ir

' Statybos rangos darby atlikimo terminas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose.
2 Jeigu pirkime pagal pasirinktg pirkimo vykdymo biidg buvo numatytas galutiniy pasidlymy teikimas, tada visoje Sutartyje vartojamos
sgvokos pasitlymas/pasitlymai reiSkia ,galutinj pasitlyma/galutinius pasidlymus®.
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paslaugos, uz Sias paslaugas (pavyzdziui, techninio, darbo projekto parengima (projektavimo paslaugos)
ir pan.) mokétinos sumos neperskaiciuojamos. Vélesnis kainy arba jkainiy perskai¢iavimas negali apimti
laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskaiciavimas.

4.9.5. Jeigu darbai véluoja dél Rangovo kaltés (Rangovo atsilikimo nuo darby vykdymo grafiko ar pan.),

uzdelsty darby kaina (jkainiai) néra perskaicCiuojama (-i) dél kainy lygio kilimo, ta€iau yra perskaiciuojama
(-i) dél kainy lygio kritimo Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis.

4.9.6. Po to, kai Salys sudaro susitarimg dél Sutarties kainos (jkainiy) perskaigiavimo, perskaigiuota kaina
(ikainiai) be PVM taikoma (-i) darbams, kurie nebuvo faktigkai atlikti3 iki Salies prasymo kitai Saliai
perzitréti kaing (jkainius) gavimo dienos.

4.9.7. Sutarties kaina (jkainiai) be PVM gali biti perskaiciuojama (-i) pagal vienos i§ Sutarties Saliy rasytin;
prasyma, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.It) kas ménesj skelbiamo
Statybos sgnaudy elementy kainy indekso statiniy grupés ,InZineriniai statiniai“ (naudojami duomenys
iS lentelés eilutés ,InZineriniai statiniai“) (toliau — Indeksas):

4.9.7.1. pokycio koeficientas (K) yra didesnis nei 1,05 (K>1,05) arba mazesnis nei 0,95 (K<0,95)%

4.9.7.2. pokycio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 — 1,05 (0,95 < K < 1,05) ir Sutarties kaina
(jkainiai) Sios Sutarties nustatyta tvarka jau buvo perskai€iuota (-i) anksCiau (t.y. jau buvo atliktas
Sutarties kainos (jkainiy) perskaiciavimas), tada iki praSymo perzidréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo
dienos faktiSkai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM yra perskai€iuojama (-i) j Rangovo pasidlyme
pateiktg Siy darby kaing (jkainius) be PVM>. Jei Indekso pokycio koeficientas (K) yra intervale (imtinai)
tarp 0,95 — 1,05 (0,95 < K < 1,05) ir Sutarties kaina (jkainiai) nebuvo Sios Sutarties nustatyta tvarka
perskaiCiuota (-i) anks€iau (t.y. dar nebuvo atliktas nei vienas Sutarties kainos (jkainiy)
perskaiCiavimas), tada iki praSymo perzidréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos faktiSkai neatlikty
darby kaina (jkainiai) be PVM yra neperskaiciuojama (-i).

4.9.8. Indekso pokycCio koeficientas (K) apskaiCiuojamas pagal Sutarties Bendrujy salygy 4.9.9 punkte
pateiktg formule.

4.9.9. Sutarties Salys patvirtina, jog prisiima 0,05 kainy Indekso pokysgio koeficiento padidéjimo/sumazéjimo
rizikg. Sutarties kainos (jkainiy) perzidros metu Indekso pokycio koeficientui (K) iSeinant iS intervalo
0,95 — 1,05 (imtinai) riby skaiciuojant patikslintg Indekso pokycio koeficientg (Kp; Ku) yra atimama (jei
Indekso pokycio koeficientas yra didesnis nei 1,05 (Indekso pokycio koeficientas (K) > 1,05)) arba
pridedama (jei Indekso pokycio koeficientas yra mazesnis nei 0,95 (Indekso pokycio koeficientas (K) <
0,95)) 0,05 jo dalis, kaip Sutarties Saliy prisiimta rizika®. lki praSymo perzitréti Sutarties kaing (jkainius)
gavimo dienos faktiSkai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM, kai (K)>1,05 arba (K)<0,95,
perskaiCiuojama (-i) Siy faktiSkai neatlikty darby verte’ be PVM (visiems Sutarties kainos (jkainiy)
perskai¢iavimams (kiekvienos Sutarties kainos (jkainiy) perZidros metu) taikoma Siy faktisSkai neatlikty
darby verté be PVM, kuri buvo pateikta Rangovo pasitulyme, ir Si neatlikty darby verte be PVM
dauginama i$§ patikslinto Indekso pokycio koeficiento (Kp; Km)) dauginant i§ patikslinto Indekso
pokyc¢io koeficiento (Kb; Kwm), kuris apskaiCiuojamas pagal toliau nurodytas formules:

3 Fiziskai nejvykdyti (neatlikti) darbai.
4 Sutarties kainos (jkainiy) perzitrai taikomas patikslinto Indekso pokycio koeficiento (Kp; Kwu) skai¢iavimas.
5 Pavyzdziui, Indekso reikdmé laikotarpio pradzioje - 110,10, Indekso reikdmé laikotarpio pabaigoje - 116,10. Tokiu atveju, pritaikius
formules K ir Kp, apskaiciuojame, kad pirmojo laikotarpio patikslintas Indekso pokycio koeficientas yra 1,0045 (jvertinus 0,05 dal)) ir Sis
patikslintas Indekso pokycio koeficientas (Kp) taikomas Sutarties kainos (jkainiy) perskaiCiavimui iki kito perskaiCiavimo (jei toks baty).
Kito (antrojo) laikotarpio Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje - 113,10 ir apskaiciavus Indekso pokycio koeficientg (K) gauname
rezultatg - 1,0272 (K=113,10/110,10=1,0272), tokiu atveju Indekso pokycio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 — 1,05, tada
iki praSymo perziaréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos faktiSkai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM perskai¢iuojama (-i) j
Rangovo pasitilyme pateiktg Siy faktiSkai neatlikty darby kaing (jkainius) be PVM (t. y. iki praSymo perzidréti Sutarties kaing (jkainius)
gavimo dienos faktiSkai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM po perzidros bus lygi (-0s) Rangovo pasitlyme pateiktai Siy faktiSkai
neatlikty darby kainai (jkainiams) be PVM).
6 Pavyzdziui, Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje - 110,10, Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje - 116,10. Tokiu atveju, pritaikius
formules K ir Kp apskai¢iuojame, kad pirmojo laikotarpio patikslintas Indekso pokyc¢io koeficientas yra 1,0045 ir Sis patikslintas Indekso
pokycio koeficientas (Kp) taikomas Sutarties kainos (jkainiy) perskai€iavimui iki kito perskaiciavimo (jei toks baty). Kito (antrojo) laikotarpio
Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje - 117,10. Tokiu atveju, pritaikius formules K ir Kp apskaiCiuojame, kad antrojo laikotarpio
patikslintas Indekso pokycio koeficientas yra 1,0136 ir Sis patikslintas Indekso pokycio koeficientas (Kp) taikomas sutarties kainos (jkainiy)
perskaiCiavimui iki kito perskaiciavimo (jeigu toks baty) (ir atitinkamai taip toliau).
7 Kiekvienos Sutarties kainos (jkainiy) perziGros metu (pirmos, antros ar kt.) fakti$kai neatlikty darby verté be PVM lygi Rangovo pasiilyme
pateiktai Siy darby vertei be PVM ir minéta neatlikty darby verté be PVM kiekvienos perzZidros metu yra dauginama i$ patikslinto Indekso
pokydcio koeficiento (Ko, Ku).
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4.9.10.

4.9.11.

4.9.12.

4.10.

4.10.1.
4.10.2.

4.10.3.

K = (IPb / IPr)

Kur:
K — Indekso poky¢€io koeficientas, kuris nurodomas ir taikomas 4 (keturiy) skaiciy po kablelio tikslumu;

IPr—Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje, t. y. pasitlymy pateikimo pirkime termino pabaigos ménesiui
taikomas paskelbtas Indeksas;

IPb — Indekso reik§me laikotarpio pabaigoje, t. y. Sutarties Salies radytinio prasymo (kai jgyta tokia
teisé pagal Sios Sutarties nuostatas), perzitréti Sutarties kaing (jkainius), gavimo dieng paskelbtas?
Indeksas.

Jei K yra didesnis nei 1,05, tuomet yra atimama 0,05 jo dalis ir apskaiCiuojamas patikslintas Indekso
pokycio koeficientas Kp:

Ko = K-0,05

Jei K yra mazZesnis nei 0,95, tuomet yra pridedama 0,05 jo dalis ir apskai€iuojamas patikslintas Indekso
pokycio koeficientas Kw:

Kv =K + 0,05
Kur:

Kb; Km— patikslinto Indekso pokycio koeficientai.

Jei pirkimui buvo taikoma fiksuoto jkainio kainodara perkant pagal poreikj, nevirSijant maksimalios
pirkimui skirtos €Sy sumos (kai $i suma buvo iSvieSinta pirkimo dokumentuose), pradiné Sutarties
verté/Sutarties kaina néra perskaigiuojama. Siuo atveju perskaiciuojami tik jkainiai, jei teisé juos
perskai€iuoti atsiranda pagal Sutarties Bendryjy salygy 4.9 punkto nuostatas.

Dél perskaigiuotos (-y) Sutarties kainos (jkainiy) be PVM Sutarties Salys sudaro jgalioty atstovy
pasirasytg susitarima, t. y. rasytinj susitarimg prie Sutarties. Susitarime dél Sutarties kainos (jkainiy)
perzitros turi bti nurodyta: Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje ir jo nustatymo data, Indekso reikSmé
laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo data, Indekso poky¢€io koeficientas (K), patikslintas Indekso pokycio
koeficientas (Kp, Kwu), perskaiCiuota fiksuotos kainos suma arba perskaiciuoti fiksuoti jkainiai (jskaitant
Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos zZiniarastyje nurodytas kainas/nurodytus jkainius), perskai€iuota
pradiné Sutarties verté bei kita perskaiCiavimui reikSminga informacija.

Susitarimas dél perskaiCiuotos (-y) Sutarties kainos (jkainiy) Saliy turi bati sudarytas per 15 (penkiolika)
darbo dieny nuo Salies pateikto tinkamo praSymo (su pagrindziandiais dokumentais) perskaigiuoti
Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos.

Darby, kurie yra batini Sutarciai jvykdyti ir kuriy Rangovas neturéjo ir negaléjo numatyti Sutarties
sudarymo metu, ir atsisakomy Darby kaina (Sutarties Bendruyjy salygy 20 skyriuje numatytas Sutarties
pakeitimo pagrindas dél atsisakomy Darby) nustatoma taikant zemiau pateikiamus bUdus prioritetine
tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti aukSCiau esantj buda, gali bati taikomas Zemiau esantis badas:
pritaikant Rangovo pasitlyme Darby kiekiy Ziniaras€iuose nurodytus Darby jkainius;

jei jmanoma, iSskaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje jkainotos atskiros objekto sudedamosios dalies ar
numatyto jkainio;

pritaikant Rangovo pasitlyme Darby kiekiy Ziniarad€iuose numatytus panasiy Darby jkainius. PanaSius
darbus turi pagrijsti ir nustatyti UZzsakovas.

8 Sutarties Salies rasytinio praymo perzidréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dieng paskutinis Zinomas Indeksas.



4.10.4 jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokesc¢io ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir

5.1.
5.2

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

jrenginiy, mechanizmy eksploatacijos sgnaudas, statybvietés) bei netiesiogines (pridétines, pelno)
iSlaidas pagal 2017 m. birzelio 28 d. VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-
95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy
apskaiciavimo taisyklés® nuostatas (Sutarties keitimo metu aktuali redakcija).

MOKEJIMY SALYGOS

Apmokeéjimai vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidziami atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.
UZsakovas uz atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu | Sutarties Specialiosiose
salygose Rangovo rekvizituose nurodytg arba kitg Rangovo rastu nurodytg banko sagskaita, jeigu
Rangovas yra perleides tre€iajam asmeniui (finansuotojui) savo piniginj reikalavima, kylantj i$ Sutarties,
ir apie tai prane$es UZsakovui.

UZsakovas, pasirases Rangovo pateiktg galutinj ir (arba) tarpinj Darby perdavimo-priémimo akta, apie
tai nedelsdamas informuoja Rangova. Moké&jimai yra vykdomi per Sutarties Specialiyjy salygy 2.5 punkte
nurodytg terming po Darby perdavimo-priémimo akty pasiraSymo, tik uz tinkamai ir kokybiskai atliktus
Darbus ir pasiraSyto Darby perdavimo-priémimo akto pagrindu iSradytos PVM saskaitos-faktaros,
atitinkancios Sutarties Bendrosiose salygose nurodytus reikalavimus priémimo per informacing sistemg
.E. sgskaita” dienos.

Salims pasira$ius Darby priémimo — perdavimo aktg, Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 2 (dvi)
darbo dienas pateikti PVM saskaita-faktlrg. Jei sgskaita faktlra iSraSoma uz per Ataskaitinj laikotarpj
atliktus Darbus, tokia saskaita faktlra turi bati pateikta ne véliau kaip iki einamojo ménesio paskutinés
darbo dienos Sutarties Bendruyjy salygy 5 skyriuje nustatyta tvarka. Jei PVM saskaita-faktira, iSrasyta
einamojo ménesio data, pateikiama véliau kaip po kito ménesio 1 (pirmos) darbo dienos, ji j UZzsakovo
apskaitg bus jtraukiama ta data, kuria bus uzregistruota pas UzZsakova. Visas iSradytas PVM saskaitas
faktlras, sgskaitas faktlras, kreditinius dokumentus, avansines sgskaitas Rangovas privalo pateikti
UZsakovui elektroniniu badu. PVM sgskaitos faktaros, sgskaitos faktlros, kreditiniai dokumentai ir
avansinés saskaitos, atitinkancios Europos elektroniniy sgskaity faktlry standartg, teikiamos Rangovo
pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity fakttry standarto neatitinkancios elektroninés
PVM saskaitos faktlros, sgskaitos faktiros, kreditiniai dokumentai ir avansinés saskaitos teikiamos tik
naudojantis informacinés sistemos ,E. saskaita“ priemonémis. Kitomis nei ,E. sgskaita" priemonémis
elektroninés PVM saskaitos-faktlros, sgskaitos-fakttiros, kreditiniai dokumentai ir avansinés saskaitos
gali badti laikomos pateiktomis tinkamai tik esant E. sgskaita” sistemos trikdziams dél kuriy pateikti
dokumenty néra galimybés. PraneSdamas apie tokius trikdZzius Rangovas privalo pateikti tai
pagrindzian€ius jrodymus. Tik UZsakovui jvertinus pateiktus jrodymus ir dél sistemos trikdziy sutikus
priimti dokumentus kitu badu Rangovas gali juos pateikti ne per ,E. sgskaita” sistema. Trikdzius pasalinus
Rangovas pakartotinai dokumentus privalo pateikti per ,E. sgskaita“ sistemg. Rangovo iSraSoma PVM
sgskaita-faktlra privalo atitikti Lietuvos Respublikos jstatymy reikalavimus. Be to, Rangovo iSraSomoje
PVM saskaitoje-faktlroje papildomai privalo bati nurodyta Sutarties ir Darby perdavimo-priemimo akto
numeris ir data (jeigu suteiktas, nurodomas konkretaus projekto kodas ir pavadinimas) bei Saliy
atsakingy asmeny kontaktai.

Jei PVM sumai, iSskirtai Rangovo pateiktoje Uzsakovui PVM saskaitoje-faktiroje, taikomos Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo 96 str. 1 d. (su vélesniais pakeitimais ir papildymais)
nuostatos, jose nustatyta tvarka UZsakovas iSskaito ir j valstybés biudzetg sumoka Rangovo PVM
sgskaitoje faktlroje iSskirtg PVM sumg ir Rangovui atsiskaito, pervesdamas sumg be PVM. Darbams,
kuriems taikomos Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo 96 str. 1 d. (su vélesniais
pakeitimais ir papildymais) nuostatos ir kuriems netaikomos Sios nuostatos privalo bati iSraSomos
atskiros PVM saskaitos-faktaros.

Tuo atveju, jei Rangovo pateikta PVM sagskaita-faktlra neatitinka Sutarties Bendryjy salygy 5.4 punkto
reikalavimy, UZsakovas tokiag PVM sgskaitg faktlirg grazina tikslinti Rangovui.

Jeigu Sutarties Specialiosiose sglygose numatyta, kad uz Darbus ar jy dalj mokama avansiniu mokéjimu,
UZsakovas uz Darbus ar jy dalj sumoka per Sutarties Specialiyjy salygy 2.5 punkte nurodytg terming
avansiniu mokéjimu, Rangovui pateikus UzZsakovui priimting avansinio moké&jimo grgzinimo uztikrinimg
(avansinio mokéjimo salygos nustatytos Sutarties Specialiosiose sglygose) ne mazesnei nei visa
avansinio mokéjimo suma ir iSankstinio apmokéjimo saskaitg, kuri pateikiama UzZsakovui per E.
sgskaita“ svetaine. Jeigu avansinio (iSankstinio) mokéjimo Rangovas atsisako rastu, avanso grgzinimo
uztikrinimas nereikalingas.



6.1.
6.1.1.
6.1.2.

6.1.3.
6.1.4.

6.2.
6.2.1.
6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.
6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.
6.2.9.

6.2.10.

6.2.11.

6.2.12.

RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

Rangovas turi teise:

jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir medziagoms saugoti;
laikydamasis saugos bei visy kity norminiy ir Uzsakovo priimty norminiy dokumenty reikalavimy, patekti
j statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti Darbams reikalingas statybines medziagas, gaminius,
jrengimus, komplektuojamagsias detales ir statybos technikg;

gauti visg informacija, reikalingg vykdyti Sutartj;

gauti Sutartyje numatytg atlyginimg uz tinkamai ir laiku atliktus Darbus.

Rangovas jsipareigoja:

per Sutartyje nurodytg Darby atlikimo terming jvykdyti Darbus kaip numatyta Sutartyje ir iStaisyti Darby
atlikimo defektus (jei tokiy baty);

jrengti ir eksploatuoti statybviete taip, kaip tai numato Darbovie€iy jrengimo statybvietéje nuostatai,
patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro jsakymu Nr. A1-22/D1-34;

prie§ pradédamas atlikti Darbus, gauti visus Darbams atlikti reikiamus leidimus, sutikimus, pazymas,
pazyméjimus, licencijas ir suderinimus — tiek i Uzsakovo, tiek i$ treCiyjy asmeny bei institucijy ir jstaigy
(jskaitant, bet neapsiribojant, jeigu Darbai vykdomi gelezinkelio zonoje, aktg-leidimg vykdyti Darbus
veikianCioje geleZinkelio zonoje pagal 2000 m. gruodzZio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus jsakymu Nr. 346 patvirtinty Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje DT 5-
00 reikalavimus, gauti leidimus atlikti Darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rySiy linijy,
magistraliniy vamzdyny), gatviy vaziuojamoje dalyje, eksploatuojamuose keliy ruozuose, nutiesty
pozZzeminiy komunikacijy vietose ir kt.), i8skyrus tuos, kuriuos pagal Sutartj aiSkiai jsipareigoja pateikti
Uzsakovas. Rangovas taip pat jsipareigoja apie Darbus informuoti reikiamas tarnybas, zinybas, kitas
institucijas, jeigu tai batina padaryti pagal teisés aktus arba kitus imperatyvius dokumentus. Taip pat, tuo
atveju, kai Rangovas pagal Sutartj turi parengti darbo projektg, nepradéti vykdyti Darby ar jy dalies tol,
kol Uzsakovas nepatvirtins darbo projekto ar atitinkamo jo dalies;

jsakymu (ar kitu tvarkomuoju dokumentu) paskirti teisés akty nustatyta tvarka atestuotg statinio statybos
vadovg (arba vadovus), bendryjy darby vadovg (arba vadovus) bei ne maziau kaip 3 darbuotojus
turinCius teise vykdyti signalininko pareigas, ir iki Darby pradzios UzZsakovui pateikti statybos vadovy
paskyrimo jsakymo ir jy turimy atestaty (jei Sie atestatai nebuvo teikti pirkimo metu), AB ,Lietuvos
gelezinkeliai“ iSduoty signalininky ir P-26 formos pazyméjimy bei pazyméjimo, patvirtinancio teise dirbti
darba, susijusj su geleZinkelio eismu pagal 2020 m. gruodzio 22 d. jsakymag Nr. 2BE-420 ,Dél fiziniy
asmeny, pageidaujanciy dirbti darbg, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusj su geleZinkeliy transporto
eismu, ziniy tikrinimo tvarkos apraso patvirtinimo” (su vélesniais pakeitimais ir papildymais), kopijas;
teisés akty nustatyta tvarka pildyti statybos darby Zurnalg;

kai tam tikrus Darbus atlieka subrangovai, sudaryti jiems sglygas pildyti statybos darby Zurnalg, kad
Rangovas galéty fiksuoti atliktus Darbus kaip to reikalauja teisés aktai;

matomoje vietoje jrengti stendg su informacija apie vykdomus Darbus ir pakabinti iSankstinj praneSimg
apie Darby pradZzig;

iki Darby pradzios aptverti Statinio statybos aikStele pagal teisés aktuose numatytus reikalavimus;
naudoti statybviete tik pagal paskirtj, uztikrinti eismo saugumg, garantuoti teisétg bei saugy darbg,
prieSgaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybvietéje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsauggq ir greta statybos teritorijos gyvenandéiy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanéiy Zmoniy
apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy, o taip pat nepazeisti treCiyjy asmeny interesy, savo
jégomis ir IéSomis spresti visas problemas, susijusias su privaziavimu j darbo vietg per tre€iyjy asmeny
teritorijg bei su treciyjy asmeny turto sugadinimu;

nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Uzsakovui visus
Sutartyje nurodytus Darbus ir savo sgskaita iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui
ir / ar per garantinj laikotarpj;

jeigu tai numatyta Techninéje specifikacijoje ir (arba) Sutarties Specialiosiose sglygose (ar jy prieduose),
parengti bei Sutarties ir teisés akty nustatyta tvarka suderinti Statinio projektine dokumentacija;

Darbus atlikti pagal Darby vykdymo grafika, kuris turi bati suderintas per Sutarties Specialiyjy salygy
3.4. punkte nurodytg terming. Jeigu dalies Darby arba kity Rangovo prievoliy, numatyty Sioje Sutartyje,
atlikimo terminai néra apibrézti Darby vykdymo grafike, juos Rangovas privalo vykdyti tokiais terminais,
kad baty laiku jvykdyti Darby vykdymo grafike numatyti Darbai. Uzsakovui nustacius bet kokj vélavimg
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6.2.13.

6.2.14.

6.2.15.

6.2.16.

6.2.17.

6.2.18.
6.2.19.

6.2.20.

6.2.21.

6.2.22.

6.2.23.

6.2.24.

6.2.25.

6.2.26.

pagal Darby vykdymo grafikg ir Rangovui nelikvidavus tokio vélavimo per 5 (penkias) darbo dienas,
UZsakovas turi teise pareikalauti Rangovo, o pastarasis privalo savo rizika, be jokio papildomo
uzmokescio, iki bus tinkamai likviduotas nustatytas atsilikimas nuo Darby vykdymo grafiko, organizuoti
bei vykdyti Darbus Uzsakovo nurodytu laiko rezimu (visomis dienomis (jskaitant poilsio dienas),
nepertraukiamai 24 val. per parg ir kt.) bei Uzsakovo nustatytu Darby vykdymo pajégumu (Rangovo
léSomis pasitelkiant papildomas UZsakovo nurodytas priemones, jrangg, medziagas, darbo jégg bei
subrangovus). Siame punkte numatyty priemoniy jgyvendinimas neatleidzia Rangovo nuo kity prievoliy
pagal Sutartj vykdymo (tame tarpe netesyby mokeéjimo, garantiniy jsipareigojimy, Darby kokybés
uztikrinimo, nuostoliy atlyginimo ir kt.);

uztikrinti, kad visu Sutarties galiojimo laikotarpiu Darby vykdymo grafike numatytomis darbo dienomis
sutartinius jsipareigojimus nepertraukiamai vykdyty pakankamai Rangovo kvalifikuoty darbuotojy;
nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie visus vykdant Sutartj patiriamus arba gresian€ius sunkumus,
Darby atlikimo uzdelsimg (numanomag trukme ir priezastis), kurie galéty sglygoti tai, jog Rangovas
nespés iki galutinio Darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy arba i§ esmés atsiliks nuo
tarpiniy Darby vykdymo grafike nustatyty terminy;

Darbus, kurie turi bati atliekami veikianCiame gelezinkelyje arba $alia jo, atlikti tik eismo pertrauky metu.
Sie darbai apima visus darbus, kuriy negalima atlikti netrukdant eismui arba kuriuos atliekant pazeidziami
minimalds gabaritai, nurodyti saugumo ir kitose taisyklése. Konkre€iy eismo pertrauky trukmé yra i$
anksto derinama su UZsakovu ir jos yra suteikiamos pagal AB ,LTG Infra“ generalinio direktoriaus 2022
m. spalio 13 d. jsakymu Nr. |S(INFRA)-143/2022 patvirtintas Gelezinkeliy transporto eismo pertrauky
suteikimo taisykles (su vélesniais pakeitimais ir papildymais) ir kitus galiojancius teisés aktus. Rangovui
nesuteikiama neribota teisé naudotis statybviete;

atlikdamas Darbus 3alia veikiancio gelezinkelio Rangovas privalo vadovautis 2015-06-04 AB ,Lietuvos
gelezinkeliai“ generalinio direktoriaus jsakymu Nr. |-467 patvirtintu Rangovy darby atlikimo statybvietése
Salia veikiancio gelezinkelio ir eismo saugos uztikrinimo tvarkos aprasu arbg jj pakeisian¢iu dokumentu
i5 anksto, bet ne véliau, kaip prie§ 2 darbo dienas, rastu informuoti UZzsakovg apie statybvietéje
dirbsiancius subrangovus. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako UZsakovui uz
subrangovy prievoliy nejvykdymag ar netinkamg jvykdymag bei atlygina UZsakovo nuostolius, kuriuos
padaré vykdydami Sutartj subrangovai;

Darbus organizuoti taip, kad jy atlikimas netrikdyty normalaus UZsakovo jmonés darbo;

Darbus atlikti pagal Rangovui pateiktg Technine specifikacijg ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose
nurodytus reikalavimus;

nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamos informacijos gavimo dienos,
rastu informuoti UZsakova apie pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus Uzsakovo reikalavimuose
(projektinéje dokumentacijoje) bei Nurodymuose ir pateikti sitilymus kaip jy iSvengti ar iStaisyti;

savo sgskaita, uzsisakyti ir atsivezti visas Medziagas ir Jrangg, reikalingus Sutartyje numatyty Darby
atlikimui;

Darby vykdymui naudoti Medziagas ir Jrengimus, atitinkancius Techninéje specifikacijoje (projektingje
dokumentacijoje) ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

UZsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to paaidkéja,
kad Darbai neatitinka galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy ir / arba Techninés specifikacijos
(projektinés dokumentacijos), visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy
defekty Salinimu) apmoka Rangovas;

savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Sutarties
salygy (jskaitant Sutarties priedus) reikalavimy;

iki galutinio atlikty Darby perdavimo UZsakovui, atsakyti uz statybvietés, Jrengimy, MedzZiagy apsauga,
taip pat uz asmeny ir jy nuosavybés apsaugaq tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomy
ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo atliekamiems Darbams padarytiny nuostoliy, Zalos,
nepriklausomai nuo jy atsiradimo priezasciy, taip pat apsaugant Uzsakova, jo darbuotojus bei bet kokius
kitus tre€iuosius asmenis ir jy turtg nuo pavojaus ar Zalos, kuri gali kilti dél netinkamo Siy materialiniy
vertybiy saugojimo;

visas Rangovui vykdant Darbus atsiradusias atliekas (Siuksles), nedelsiant (visais atvejais iki kiekvienos
darbo dienos pabaigos) nugabenti j atlieky rasiavimui skirtas statyby aikStelés vietas bei patalpinti |
specialiai tam skirtas talpyklas, ir ne reciau, kaip kartg per ménesj, iSvezti visas sukauptas atliekas i$
objekto ir priduoti atliekas (Siuk$les) priimancéioms jmonéms teisés akty nustatyta tvarka. Uzbaigus
Darbus, per 5 (penkias) darbo dienas, bet ne véliau kaip iki galutinio Darby priémimo — perdavimo akto
pasiraSymo, savo IéSomis sutvarkyti Statinio aplinka, paSalinti savo Darby atliekas bei statybos Siuk3les,
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6.2.27.

6.2.28.

6.2.29.

6.2.30.

6.2.31.

6.2.32.

6.2.33.

6.2.34.

6.2.35.

6.2.36.

6.2.37.

6.2.38.

6.2.39.

iSgabenti nepanaudotas Medziagas, Jrengimus, pasalinti statybine technikg, sutvarkyti bei atstatyti Darby
metu suardytas statyby aikstelés vietas bei greta esancius Rangovo naudotus statinius / objektus;
tinkamai bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovais, kitais UZsakovo ar treCiyjy asmeny paskirtais
rangovais ar Siy rangovy pasitelktais subrangovais, statybos techninés priezitros vadovu, projekto
vykdymo prieZidros vadovu ir kitais statybos proceso dalyviais;

savo rizika iSkrauti, pagal gamintojo laikymo salygas sandéliuoti ir saugoti j objektg pateiktas visas
Darbams reikalingas medziagas, priemones, gaminius, dirbinius, jrenginius, komplektuojancias detales,
statybos technika;

dalyvauti UZsakovo/techninio prizidrétojo organizuojamuose ir protokoluojamuose gamybiniuose
pasitarimuose ir jy metu pateikti iSsamig ataskaitg apie Darbus, jy progresa, su Darby jvykdymu
susijusias problemas ir jy Salinimo priemones, atsakyti j uZduodamus klausimus;

vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms UZsakovo Nurodymus;

nenaudoti UZzsakovo paslaugy Zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be iSankstinio
rastiSko Uzsakovo sutikimo;

uztikrinti, kad Uzsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo, turéty priéjimg prie visy vykdomy Darby ir
suteikti jam visas galimybes apzitréti atliekamus Darbus, patikrinti ir iSbandyti visas naudojamas
medziagas;

padeti ir suteikti galimybe UzZsakovui ar jo jgaliotam asmeniui susipazinti su visais jrasais statybos darby
zurnale bei medziagy kokybés deklaracijomis, kad jis galéty tinkamai patikrinti atliekamy Darby kokybe.
Neatsizvelgiant j tai, tinkama Darby kokybés kontrolé ir Darby kokybés uztikrinimas yra viena esminiy
Rangovo pareigy, kurig Rangovas privalo savarankiskai vykdyti, neatsizvelgiant j kitas Darby prieziiros
bei kontrolés formas, nes jos neatleidZia Rangovo nuo atsakomybés uz netinkamg Darby vykdyma;
sudaryti reikiamas salygas, kad Darby statybos priezitros funkcijg vykdantys asmenys galéty tinkamai
ne véliau kaip prie$ 2 (dvi) darbo dienas iki paslépty darby vykdymo pradzios. Salys susitaria, kad Darbai,
kurie paslepia (uzdengia) kitus (jau atliktus) Darbus, gali bati vykdomi, tik jeigu paslepiami (uzdengiami)
priezilrg vykdantiems asmenims ir yra Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Uzsakovui, pries tai padarius
atitinkamy Darby iSpildomajg nuotraukg ir kitg iSpildomajg dokumentacija;

rastu informuoti UZsakovg apie statybos technine prieziarg atliekanCiy asmeny veikimg ar neveikima,
kuris trukdo Rangovui vykdyti Darbus;

savo léSomis ir rizika iki galutinio Darby perdavimo ir Statinio statybos uZbaigimo akto, dalyvaujant
atstovui, iSbandyti, patikrinti, suderinti, paleisti jrenginius, sistemas ir kt. Darby rezultatus, siekiant
patikrinti jy tinkama atlikimg bei kokybe, ir jforminti tai patvirtinan€ius protokolus ar kitus teisés aktuose
numatytus dokumentus. Jeigu UZsakovui kyla pagrjsty abejoniy dél Darby kokybés, jis turi teise
pareikalauti, kad baty atliktas pakartotinis bandymas (-ai). Jeigu iSbandymo rezultatas iSrySkina tam
tikrus Darby rezultato trikumus, neatitikimus teisés aktuose, statybos techniniuose reglamentuose,
Projekte, Darby dokumentuose ar Sutarties prieduose iSkeltiems reikalavimams, netinkamg
funkcionavimg, netinkamg sistemy sureguliavimg ar defektus, UZsakovas turi teise atsisakyti priimti
Darbus, kol nebus paS$alinti minéti trGkumai ir kol tai nebus jrodyta patikimais bandymo rezultatais.
Uzsakovas turi teise pasitelkti nepriklausomus ekspertus, kad pastarieji patikrinty Rangovo atliktus
bandymus bei bandymy protokolus. Jeigu nepriklausomi ekspertai nustatys, kad Rangovo atlikti Darby
rezultatai, sistemos funkcionavimas bei sureguliavimas neatitinka teisés aktuose, statybos techniniuose
reglamentuose, Projekte, Darby dokumentuose ar Sutarties prieduose iSkeltiems reikalavimams,
Rangovas jsipareigoja iStaisyti nustatytus trikumus ir padengti UZsakovo patirtas iSlaidas, susijusias su
nepriklausomos ekspertizés samdymu;

Darby vykdymo grafike nurodytais terminais, pagal Uzsakovo suteiktg jgaliojimg, Uzsakovo vardu atlikti
visus Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytus veiksmus ir pateikti visus dokumentus, kad pagal
Sutartj pastatyto Statinio statyba bty uZbaigta ir pateikti UZsakovui atitinkamos komisijos pasirasytg
Statinio statybos uzbaigimo aktg ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng nuo jo pasirasymo dienos;

per Uzsakovo nustatytg terming atlyginti Uzsakovui visus nuostolius ar zalg, susidariusius dél Rangovo
netinkamo Darby pagal Sutartj jvyykdymo arba nevykdymo;

uztikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Rangovo ir jo subrangovy tiekiamos prekés, paslaugos ar darbai
nekels grésmés nacionaliniam saugumui (taikoma, kai Sutarties objektas, susijes su nacionaliniu
saugumu);



6.2.40. nedelsiant informuoti UZsakova apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, dél kuriy Sutartis

gali neatitikti nacionalinio saugumo interesy (taikoma, kai Sutarties objektas, susijes su nacionaliniu
saugumu);

6.2.41. vadovaujantis galiojanciais teisés aktais, mokéti mokescius uz naudojimagsi gelezinkeliy infrastruktdra ir

6.3.
6.4.
6.5.

6.6.

7.1.
7.1.1.

7.1.2.
7.1.3.

7.1.4.
7.1.5. laikantis Sutartyje nustatytos tvarkos, derinti bei teikti pastabas Rangovo parengtai projektinei

7.1.6.
7.1.6.

keliais;
Rangovas turi ir kitas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés aktuose numatytas
teises ir pareigas.
Draudziama Rangovui fotografuoti ir / ar filmuoti statybviete be atskiro Uzsakovo sutikimo.
Draudziama Rangovui vieSai skelbti, publikuoti, kitaip platinti, parduoti ar kitaip perleisti statybvietéje
fotografuotg ir / ar filmuotg ar kita medZiaga, jskaitant atvaizdus, fotografijas ir video medziaga, neturint
UZsakovo sutikimy.
Rangovas yra atsakingas uz pasitelkiamy asmeny atveZimg j Darbo vietg ir iSvezimg i$ jos, uz jy
apgyvendinima, iSlaikymg, darbuotojy saugg ir sveikata.

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

UZsakovas turi teise:

bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priziGréti atliekamy Darby eigg ir kokybe, Darby
vykdymo grafiko laikymasi, patikrinti medzZiagy, naudojamy Darbams, kokybe nuo Darby pradzios iki
visiSko objekto remonto uzbaigimo. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties ar projekto,
nesilaiko nustatyty statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise
pasinaudoti Sutarties Bendryjy salygy 11 skyriuje nurodytomis teisémis. Uzsakovo atstovas, atliekantis
Darby priezitra, leidZia arba neleidZia atidaryti kelius eismui po eismo pertraukos, kurios metu Darbus
atliko Rangovas ir nustato leisting traukiniy vaziavimo greitj po eismo pertraukos;

teikti Rangovui pastabas, pasitlymus, pageidavimus bei Nurodymus dél Darby atlikimo tvarkos;

kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty Darby kokybei jvertinti, kuriy iSvados Salims turéty privalomag
reikSme;

iSskaityti Rangovui priskaiCiuotas netesybas i§ Rangovui mokétiny sumy;

dokumentacijai;
sulaikyti pagal Sutartj privalomus atlikti mokéjimus Rangovui, jeigu:
1. Rangovo atlikti Darbai turi trikumu/defekty. Siuo atveju sulaikoma suma lygi Darby, turingiy
defekty/traikumy, vertei; mokéjimas sulaikomas iki Darby trikumy/defekty tinkamo pasalinimo;

7.1.6.2. Rangovas nesilaiko Sutartyje (kalendoriniame darby vykdymo grafike) nurodyty terminy; mokéjimas

71.7.

7.2.
7.21.

7.2.2.

7.2.3.

7.24.
7.2.5.

sulaikomas iki atsilikimo nuo nustatyty terminy pasalinimo;

bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pareikalauti Rangovo pateikti pagrindZianius dokumentus dél
Rangovo, jo pasitelkty asmeny ar (ir) sitlomy prekiy (jskaitant jy sudedamasias dalis), ir jy gamintojy ir
Medziagy, Jrangos (jskaitant jy sudedamasias dalis) ir jy gamintojy, teikiamy paslaugy ir jas teikianciy
asmeny atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams ir (ar) VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatoms,
jskaitant 45 straipsnio 2! dalj, Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo nuostatoms, jskaitant 58
straipsnio 4! dal;j ir (ar) dél sankcijy (ne)taikymo. Rangovui per UZsakovo nustatytg laikg nepateiktus
Uzsakovo nurodytos informacijos ir dokumenty, Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj Sutarties
Bendrosiose sglygose nustatyta tvarka;

. atsisakyti darby/mazinti darby apimtis Sios Sutarties Bendrujy sglygy 20 skyriuje nustatyta tvarka ir

sglygomis.

UZsakovas jsipareigoja:

pateikti Rangovui Darbams atlikti reikalingg projekting dokumentacijg, t. y. Projektg ir Statybg leidziant]
dokumentg. Si dokumentacija Rangovui perduodama Salims pasiradant perdavimo — priémimo akta;
bendradarbiauti bei pateikti Rangovui visg jo turimg dokumentacijg ir (ar) informacijg, bating tinkamam
Sutarties jgyvendinimui;

uztikrinti statybos technine, prieiiUra pagal galiojanéiq Lietuvos Respublikos teisés aktq reikalavimus Iki
UZsakovo darbuotojas arba jmonés, teikiancios darby techninés priezitros paslaugas, darbuotojas;
Sutartyje nustatyta tvarka priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus Darbus;

Sutartyje nustatyta tvarka sumokéti Rangovui Sutartyje nurodytg kaing uz tinkamai atliktus ir perduotus
Darbus;
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7.2.6. pastebéjus Darby defektus, uzfiksuoti juos rastu ir nedelsiant pranesti apie tai Rangovui;
7.2.7. ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo Rangovo pareikalavimo perduoti Rangovui
statybviete visam Darby vykdymo laikotarpiui.

7.3. UzZsakovas turi ir kitas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojandiuose teisés aktuose numatytas
teises ir pareigas.

DARBUY EIGA, |RENGIMAI IR MEDZIAGOS

8.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visg darbo jéga, paslaugas, medziagas, jrangg, jrankius ir
mechanizmus (iSskyrus atvejais, kai Techninéje specifikacijoje nurodyta kitaip), naudojamus Sioje
Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat apima visy reikalingy dokumenty, leidimy ir
licencijy gavimg Rangovo sgskaita ir jegomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos
perdavimg UZsakovui.

8.2. Darbams atlikti panaudotos medZziagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos tampa UZsakovo
nuosavybe, kuri neturi bati apsunkinta (nejkeista ir niekaip kitaip suvarzyta). Darbams atlikti panaudotos
medziagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos taps UZzsakovo nuosavybe tik po jy pristatymo
UzZsakovui bei Rangovui ir UZzsakovui pasiraSius Darby perdavimo-priemimo aktg. Rangovas iSlieka
atsakingas uz jy priezilrg, praradimo ar sugadinimo rizikg iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo tarp Rangovo ir UZzsakovo dienos.

8.3. Naudojamos statybinés medzZiagos turi bati naujos, nenaudotos, kokybiSkos ir atitikti Lietuvos
Respublikos teisés ir normatyviniy akty reikalavimus, taikomus tokios rusies statybos medziagoms, turi
turéti visus reikiamus sertifikatus ir (ar) licencijas, atitikties deklaracijas.

8.4. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo atitikti galiojanciy
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus.

SAUGA DARBY VYKDYMO METU

9.1. Rangovas uztikrina, kad Rangovo darbuotojai ir pasitelkiami asmenys, atlikdami Sutartyje numatytus
Darbus:

9.1.1. vykdys darbuotojy saugos ir sveikatos, eismo saugos, priedgaisrinés ir civilinés saugos, aplinkosaugos,
elektrosaugos teisés akty reikalavimus, kad darbai bus atliekami teisétai bei saugiai, uztikrinant sklandy
gelezinkeliy transporto eisma, laikantis visy UZsakovo lokaliniy teisés akty, perduoty Rangovui,
reikalavimuy;

9.1.2. baty aprapinti kolektyvinémis (jeigu yra poreikis) ir asmeninémis apsaugos priemonémis (vykdant darbus
pavojingojoje gelezinkelio zonoje ar autotransporto judéjimo zonoje, krany darbo zonoje - ne Zemesnhés
nei 2-os klasés gerai matomomis jspéjamosiomis liemenémis arba gerai matomais jspéjamaisiais darbo
drabuziais), bus vykdoma jy dévéjimo kontrolé, apripinti pirmosios pagalbos rinkiniais, pirminémis gaisro
gesinimo priemonémis, tvarkingomis darbo priemonémis, profesiné rizika darbuotojy darbo vietose bus
jvertinta. Rangovas savo |éSomis jrengia saugias darbo vietas savo darbuotojams ar pasitelktiems
tretiesiems asmenims, vykdo darbo organizavimo kontrole;

9.1.3. jei Rangovo ir jo pasitelkty asmeny darbuotojai atliks darbus, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusius su
gelezinkeliy transporto eismu, iki darby (paslaugy) vykdymo pradZios bus iSlaike eismo saugos
institucijos nustatyta tvarka atitinkantj egzaming ir gave elektroninés ir (ar) popierinés formos fizinio
asmens, kurio darbas tiesiogiai susijes su gelezinkeliy transporto eismu, pazyméjima arba fizinio
asmens, kurio darbas netiesiogiai susijes su gelezinkeliy transporto eismu, pazyméjima, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos gelezinkeliy transporto eismo saugos jstatymo reikalavimais;

9.1.4. jei Rangovo ir jo pasitelkty asmeny darbuotojai atliks darbus gelezinkeliy keliy ir jy jrenginiy apsaugos
zonoje (kaip nurodyta Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo Il skyriaus tre¢iame skirsnyje), iki
darby (paslaugy) vykdymo pradzios darby vadovai bus iSmokyti pagal UZzsakovo ,Ne gelezZinkelio jmoniy
darbuotojy saugaus elgesio gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonose mokymo programg” ir gave
UZsakovo nustatytos P-26 formos paZymeéjimus, nebent Salys rastu susitaria dél kitokios lygiavertés
mokymo tvarkos;

9.1.5. savo darbdavio nustatyta tvarka bus iSmokyti ir instruktuoti kaip saugiai atlikti darbus, supazindinti su
rizikos veiksniais, nurodytais Atmintinéje klientams, rangovams, atliekantiems darbus ir teikiantiems
paslaugas AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ grupés jmoniy teritorijoje dél darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimy, taip pat bus uZzpilde ir pateike UzZsakovui atmintinéje nurodytg darbuotojy saugos ir
sveikatos klausimyng. Atmintiné ir klausimynas skelbiami UZsakovo interneto svetainéje
http://www litrail.It/sauga-ir-aplinkosauga;
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.
9.121.

. Uzsakovo teritorijoje neblty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy

bei buty periodiSkai tikrinami. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichikg veikian€iy medziagy nustatyti,
gali bati privalomai naudojamos techninés priemonés (alkotesteriai ir kt.);

. palaikys tvarkg ir Svarg darbo zonoje, tinkamai sandéliuos medZziagas, darbo jrenginius, nepaliks jy be

priezilros;

. tinkamai tvarkys susidarancias atliekas, jas rasiuos j tam skirtus konteinerius ir laiku perduos atlieky

tvarkytojams;
vykdys kompetentingy Uzsakovo atstovy teisétus nurodymus darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais;

.Darby atlikimo pavojingas zonas, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai,

aptvers signaliniais aptvarais ir pazenklins saugos ir sveikatos apsaugos Zenklais arba kitaip aiskiai
pazymes, kad j jas nepatekty pasaliniai asmenys.
Rangovas, kai Darbus pagal Sutartj vykdo daugiau negu vieno darbdavio (rangovo, subrangovo)
darbuotojai, prie$ pradedant vykdyti Darbus paskiria asmenj, darbdaviy veiklai saugos ir sveikatos srityje
koordinuoti arba darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatoriy, koordinuojantj Rangovo ir/ar Subrangovuy,
kity darbuotojy darbg, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo salygas.
Paskyrimas turi bati jforminamas rastidkai (jsakymu, potvarkiu, susitarimo protokolu, ar kitu vietiniu
(lokaliniu) teisés aktu) apie tai informuojant UZsakovg ir pateikiant atitinkamo dokumento kopija.
Jei Darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatorius neskiriamas, Rangovas
privalo skirti darbdavj atstovaujantj asmenj darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais. Rangovo paskirtas
atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo darbuotojus saugos klausimais.
Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uztikrinti savo transporto priemoniy ir kity
judan€iy mechanizmy saugy judéjimg UZzZsakovo teritorijoje, transporto priemoniy eismas
organizuojamas pagal atitinkamos transporto rasies eismo taisykles. UZ savo ir nuomojamy, visy rasiy
transporto priemoniy saugaus eismo organizavimg Uzsakovo teritorijoje atsako Rangovas;
Rangovas privalo bati gerai susipazines su pranesSimy apie gelezinkeliy transporto katastrofas, eismo
jvykius ar riktus teikimo schemomis (vykdant darbus geleZinkelio pavojingojoje zonoje), evakavimo ir
avariniy atvejy valdymo planais ir kitomis priemonémis, kuriy privaloma imtis jvykus geleZinkeliy
transporto katastrofai, eismo jvykiui ar riktui ir kitais avariniais atvejais.
Rangovas uztikrina, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopécios, pakélimo jrengimai, elektriniai ir
mechaniniai jrankiai, prietaisai ir kt. darbo priemonés baty tvarkingos, nustatyta tvarka patikrintos,
naudojamos laikantis saugios eksploatacijos taisykliy bei laikomi saugioje vietoje, o atliekant darbus
pavojingojoje gelezinkelio zonoje — saugiu atstumu nuo gelezinkelio kelio.
Rangovas negali palikti neuzbaigto arba dalinai uzbaigto darbo nesaugiose sglygose, kurios galéty
pakenkti saugiam darbui ir sklandZiam geleZinkeliy transporto eismui, sugadinti jrengimus ar sukelti
pavojy Zmoniy sveikatai ar gyvybei.
Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus, jeigu susidaré situacija kelianti grésme Zmoniy saugai ir
sveikatai ar sklandZiam geleZinkeliy transporto eismui. Darbai taip pat privalo bati sustabdyti, kai
gamtinés salygos kliudo saugiai juos atlikti.
Rangovas turi nedelsiant pranesti Uzsakovui akte-leidime nurodytais adresais ir (sauga@ltg.lt) apie bet
kokj nelaimingg jvykj, suzeidimg arba incidentg, geleZinkeliy transporto katastrofg, eismo jvykj, riktg ar
apie Zalg, daromg ar padarytg UZsakovo ar Rangovo darbuotojams, samdomiems asmenims ar turtui.
Jeigu Uzsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad vykdomy Darby kokybéje yra trikumy, kurie kelia pavojy
darbuotojy saugos ir sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UZsakovas turi teise
pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo pranesimo
gavimo, sustabdyti vykdomy darby ar jy dalies vykdyma. Vykdomi darbai sustabdomi iki tol, kol
Rangovas neuztikrins Zmoniy sveikatos, darbuotojy saugos ir aplinkos ar turto saugumo. PaSalines
priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis j UZsakova, praSydamas leidimo pratesti Darby vykdyma.
Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisés sudaryti darbo, ar kitokiy sutarc€iy su Uzsakovo darbuotojais
taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Uzsakovo darbuotojy Sutarties vykdymui be abipusio
rastisko susitarimo su UZsakovu. Sio punkto paZzeidimas laikomas esminiu Sutarties paZeidimu, ir
UzZsakovas turi teise Sutartyje nustatyta tvarka vienaSaliSkai nutraukti Sutartj prieS terming, bet tai
neatleidzia Rangovo nuo prievoliy ir atsakomybés pagal Sutart;.
Rangovas jsipareigoja iki Sutartimi sulygty Darby pradzios:
parengti darby technologijos (vykdymo) projekta, kuriame numatomos konkre€ios priemonés,
uztikrinancios darbuotojy saugg ir sveikatg, eismo sauga, prieSgaisrine sauga, aplinkosaugg Darby
metu ir pateikti Uzsakovui;

12



9.12.2.

9.12.3.

9.12.4.

10.
10.1.

10.2.

10.3.
10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

su Uzsakovu jforminti ir gauti aktg-leidimg, kuriame Uzsakovo numatytos priemonés, uztikrinancios
darbuotojy saugg ir sveikatg;

darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai,
nepriklausantys nuo atliekamy darby pobudzio, iSduoti paskyrg-leidimg, leidimg atlikti ugnies darbus
(jei tokie darbai bus vykdomi), kuriy kopijas pateikti Uzsakovui;

pateikti UZsakovui pasitelkiamy asmeny sgrasg ir darbo eigoje nuolat informuoti UZsakovag apie
pasikeitusius pasitelktus asmenis.

DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS

Darbai laikomi uzbaigti, kai tinkamai jvykdyti visi Darbai, paSalinti visi nustatyti defektai, uZpildytas
statybos darby zurnalas, pateiktos iSpildomosios nuotraukos ir skaitmeninés jy kopijos (jei taikoma)
»Autodesk® AutoCad®" arba lygiaverciame formate (DWG byly iSplétimas), pateiktos ir suderintos visos
naudojimo ir priezidros instrukcijos, pateikti Medziagy ir [rengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, atlikti
visi reikalingi bandymai ir pateikti tai patvirtinantys dokumentai, pateiktos Jrenginiy naudojimo instrukcijos
lietuviy kalba, Statinio statybos uzbaigimo proceddroms reikalingos pazymos, gautas Statinio statybos
uzbaigimo aktas arba deklaracija teisés akty nustatyta tvarka bei pasiraSytas galutinis Darby perdavimo
- priémimo aktas. Rangovas privalo kokybiskai jforminti savo ir / ar uztikrinti, kad subrangovai kokybiskai
jforminty visus reikiamus jy atlikty Statinio statybos darby statybos dokumentus. Tuo atveju, jeigu kyla
gincas tarp Rangovo ir / ar kito subrangovo, kuris atliko dalj Statinio statybos darby, Rangovas privalo
jforminti ir sukomplektuoti galuting statybos dokumentacija.

Darbai perduodami Rangovui pateikiant kaupiamuoju principu parengtas pazymas apie atlikty Darby
verte bei Salims pasirasant tarpinius Darby priémimo — perdavimo aktus ir (arba) galutinj Darby
perdavimo — priémimo akta.

| atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiami visi per Ataskaitinj laikotarpj atlikti darbai.

Priimant Darbus pagal tarpinius atlikty Darby perdavimo - priémimo aktus, Uzsakovas turi teise pareiksti
Rangovui reikalavima del defekty pasalinimo ir véliau, iki galutinio atlikty Darby akto pasiraSymo.
UZsakovas pasiraSso Rangovo pateiktg atlikty Darby perdavimo - priémimo aktg per 5 (penkias)
kalendorines dienas nuo jo gavimo dienos arba rastu nurodo atsisakymo jj pasiradyti priezastis. Salys
susitaria, kad atsisakymo pasirasyti Rangovo pateiktg atlikty Darby perdavimo - priémimo aktg pagrindai
inter alia yra ir 8ios aplinkybés: Rangovas tinkamai neuZpildé statybos darby Zurnalo, nepateikeé reikiamy
sertifikaty, eksploataciniy savybiy deklaracijy ir/ar kity dokumenty.

Jeigu po atlikty Darby perdavimo - priémimo akto pasiraS8ymo paaiskéty, kad jame nurodyti Darby kiekiai
neatitinka faktiSkai atlikty Darby kiekiy, UZsakovas vienaS$aliSkai nesikreipdamas | teismg ir
neatsizvelgiant | tai, kiek laiko praéjo po atlikty Darby akto pasiraSymo, turi teise reikalauti anuliuoti
atitinkama atlikty Darby perdavimo - priémimo akta. Siuo atveju Salys sudaro ir pasiraso naujg atlikty
Darby perdavimo - priémimo akta.

Rangovas, ne véliau kaip prie$ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny, rastu praneSa UZsakovui apie numatomg
tiek tarpinj, tiek galutinj Darby perdavimg, praSydamas organizuoti jy priemima.

Salys susitaria, kad tais atvejais, kai vykdoma statybos techniné prieZidra, prie$ pateikiant tarpinj ar
galutinj Darby perdavimo - priemimo aktg UZsakovui, Rangovas privalo pateikti jj statybos techninés
priezitros vadovui patikrinti ir gauti statybos techninés priezilros vadovo patvirtinimg rastu (viza arba
paraSas), nurodant Darby atlikimo datg. Uzsakovas turi teise atsisakyti pasiraSyti tarpinj ar galutinj Darby
perdavimo - priemimo aktg ir / ar apmokéti uz Darbus, jeigu jam pateiktas tarpinis ar galutinis Darby
perdavimo — priémimo aktas ir / ar mokéjimo dokumentai néra patvirtinti statybos techninés priezidros
vadovo iki tol, kol jie nustatyta tvarka bus patvirtinti.

UZsakovas, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo rasytinio praneSimo gavimo,
organizuoja atlikty Darby priémimg. Uzsakovas, jam pateiktg tarpinj ir (arba) galutinj atlikty Darby
perdavimo - priemimo aktg pasiraso tik tuo atveju, jeigu Darbai yra atlikti tinkamai. Tuo atveju, jeigu
nustatomi atlikty Darby trGkumai, Uzsakovas atlikty Darby perdavimo - priémimo akto nepasiraso,
nurodydamas motyvus bei nustatytus atlikty Darby trikumus, kuriuos Rangovas privalo pa3alinti savo
sgskaita per Uzsakovo nustatytg terming. Fiksuojant atlikty Darby trikumus, vadovaujantis Sutarties
Bendrujy salygy 11.2 punktu, suraS8omas defektinis aktas.

UZsakovas, priimdamas Darbus, sprendzia, ar Darbai buvo padaryti pagal Sios Sutarties salygas ir ar
atitinka UZsakovo reikalavimus.

Salys susitaria, kad Darby ar jy dalies, etapo atlikimo terminai yra esminé Sutarties sglyga. Rangovo
vélavimas atlikti Darbus (tiek tarpinius, tiek galutinius) daugiau kaip 90 (devyniasdeSimt) kalendoriniy
dieny bus laikomas esminiu Sutarties paZeidimu ir UZsakovas tokiu atveju turi teise vienaSaliSkai
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nutraukti Sutartj Sutarties Bendryjy salygy 22.2.15 punkte numatytu pagrindu arba priimti sprendima,
kuriuo konstatuojama, kad Rangovas esmine Sutarties sglygg vykdeé su dideliais ir nuolatiniais trikumais.
Rangovas patvirtina, kad jam yra Zinomas ir suprantamas Sio Sutarties punkto turinys ir jo taikymo
pasekmes.

Nei tarpiniy, nei galutinio Darby perdavimo — priémimo akto pasiraSymas neturi jtakos Rangovo
atsakomybei uz Darby rezultato tinkamuma.

Darby atsitiktinio Zuvimo ir sugedimo rizika pereina UZsakovui Salims pasiradius galutinj Darby
perdavimo — priémimo aktg.

DARBU KOKYBE IR DEFEKTY SALINIMO TVARKA

Jeigu Uzsakovas iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos, bet kuriuo metu
pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybés trikumuy, ar yra atliekami pazeidziant Sioje Sutartyje
numatytas salygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima;

. paSalinty Siuos trikumus per nurodytg laiko tarpg;

. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas MedZiagas, |rang3;
. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe;

. heatlygintinai istaisyty netinkamai atliktus Darbus.

Pastebéjus atlikty darby defektus ir kokybés trOkumus, dalyvaujant Rangovo jgaliotam atstovui,
suraSomas atitinkamas defektinis aktas. UZzsakovas jsipareigoja ne véliau kaip prie$ 1 (vieng) darbo
dieng informuoti Rangovo atstovg apie organizuojamos apzidros, atlikty Darby defektams ir kokybés
trakumams nustatyti, laikg ir vietg. Defektinj aktg pasiraSo UZzsakovo ir Rangovo jgalioti atstovai.
Rangovui, nepripazinus defekty ar kokybés trikumy, arba jam nustatytu laiku neatvykus suraSyti
defektinio akto, Uzsakovas gali atlikti pirkimo procediras nepriklausomo Darby kokybés eksperto
paslaugoms jsigyti ir pateikti ekspertizés iSvadas Rangovui. Jei ekspertizés metu nustatoma, kad Darbai
atlikti nekokybiskai — ekspertizés i$laidas apmoka Rangovas, jei kokybiskai — Uzsakovas. Salys susitaria,
kad tokios ekspertizés iSvados joms bus privalomos ir jsipareigoja atlyginti viena kitai tokios ekspertizés
iSlaidas, laikydamosi Siame skyriuje nustatytos tvarkos.

Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybés trukumy, kurie kelia
pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UZsakovas turi teise pareikalauti
Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) valandas nuo atitinkamo pranesimo gavimo, sustabdyti
Darby ar Darby dalies vykdymg. Darbai sustabdomi iki tol, kol Rangovas neuztikrins Zmoniy sveikatos,
darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pasalines priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis |
Uzsakovg, prasydamas leidimo pratesti Darby vykdyma.

Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiSkai atlikty Darbuy,
UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiSkai atliktus Darbus treciyjy Saliy pagalba
arba savo jégomis ir iSskaiCiuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties jvykdymo terminy.

SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS (jei taikoma)

Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis nustatytas Sutarties Specialiosiose sglygose.

Rangovas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraS8ymo dienos pateikti Uzsakovui
Sutarties Specialiosiose sglygose nurodytos risies Sutarties jvykdymo uztikrinimg, atitinkantj Sutarties
Bendryjy salygy 12 skyriuje (Sutarties jvykdymo uztikrinimas) nurodytas sglygas. Jeigu Sutarties
Specialiosiose sglygose yra nurodyti keliy rasiy Sutarties jvykdymo uztikrinimai (Sutarties jvykdymo
uztikrinimo pateikimo bidai), Rangovas privalo pasirinkti vieng i$ jy, jeigu Sutarties Specialiosiose
salygose nenurodyta kitaip.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra skirtas visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymui bei nuostoliy
atlyginimui uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant netesyby mokéjimui uZtikrinti.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo sglygos:

Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija [jei tokia
Sutarties jvykdymo uztikrinimo rdsis/pateikimo bidas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose, tada
Sis Sutarties jvykdymo uZtikrinimo bddas taikomas], turi bati iSduota UZsakovo naudai, lietuviy arba angly
kalba (toliau — banko garantija). Banko garantijos turinys privalo atitikti Sutarties sglygas.

Banko garantija turi bati neatSaukiama ir besalyginé.
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Uzsakovui teikiamas banko garantijos originalas, kuris turi bdti pasiraSytas jj iSdavusio subjekto
kvalifikuotu elektroniniu parasu, atitinkanciu VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3
punktuose, Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos
pakeisianciuose) nustatytus reikalavimus. Jei banko garantija yra iSduota angly kalba, turi biti pateiktas
tinkamai patvirtintas vertimas j lietuviy kalbg. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra
patvirtintas vertéjo parasu ir vertimy biuro antspaudu arba Rangovo ar jo jgalioto asmens paradu ir
antspaudu (jei turi). Pirmenybé bus teikiama originaliam tekstui.

Kartu pateikiama apmokéjima patvirtinancio dokumento, jrodancio, kad jmoka uz iSduotg banko garantijg
yra sumokeéta, kopija.

ISduotai banko garantijai turi bati taikoma Lietuvos Respublikos teisé ir Tarptautiniy prekybos rimy
patvirtintos taisyklés — ,The ICC Uniform rules for demand guarantees” (Leidinio Nr. 758).

Banko garantija turi bati iSduota Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sajungos valstybéje naréje ar
Europos Ekonominés Erdvés (EEE) valstybéje registruoto banko, kuriam yra suteiktas ne Zemesnis, nei
toliau Sutartyje nurodytas tarptautinés reitingy agentiros patvirtintas investicinio lygio reitingas. Jeigu
teikiama Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sajungos valstybéje naréje ar Europos Ekonominés
Erdvés (EEE) valstybéje neregistruoto tarptautinio banko garantija, toks tarptautinis bankas turi turéti ne
zemesnj, nei toliau Sutartyje nurodytg tarptautinés reitingy agentaros patvirtintg investicinio lygio reitinga.
Nurodytg reitingag turi atitikti pats bankas, kuris iSdavé garantija.

Jeigu dél Salies rizikos specifikos tarptautinés reitingy agentiros tiekéjo Salies institucijoms nesuteikia
tarptautinio kredito reitingo, tagiau suteikia nacionalinj kredito reitingg (angl. national scale credit rating),
Rangovas gali pateikti garantijg i$ kredito institucijos, turin€ios ne Zemesnj nei A klasés nacionalinj kredito
reitingg pagal ,Standart & Poor's®, ,Moody’s* ar ,Fitch Ratings® agentiras.

Bankui, iSduodanéiam banko garantijg, garantijos iSdavimo dieng taikomas ne maZesnis kaip kredito
agentdry ,Fitch Ratings® ar ,Standart & Poor's® ,BBB“ arba agentdros ,Moody‘s“ suteiktas ,Baa2“
ilgalaikio investicinio lygio reitingas arba A.M. Best suteiktas ,BBB+* ilgalaikio investicinio lygio reitingas.
UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti atitinkamg dokumentg, jrodantj, kad banko garantijg
iSdaves bankas turi atitinkamus Sutartyje nurodytus reitingus garantijos pateikimo dienai.

| banko garantijos tekstg turi bati jtraukta nuostata, kad Saliy gin€ai sprendziami Lietuvos Respublikos
teisés akty nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.

Draudimo bendroveés ar kredito unijos laidavimo draudimo rastas [jei tokia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
rasis/pateikimo bddas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose, tada Sis Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo bddas taikomas], turi bati iSduotas UzZsakovo naudai, lietuviy arba angly kalba (toliau —
laidavimo draudimo rastas). Laidavimo draudimo rasto turinys privalo atitikti Sios Sutarties salygas.
Laidavimo draudimo rastas turi bati neatSaukiamas ir besaglyginis.

Uzsakovui teikiamas laidavimo draudimo rasto originalas, kuris turi biti pasirasytas jj iSdavusio subjekto
kvalifikuotu elektroniniu parasu, atitinkanciu VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3
punktuose, Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos
pakeisianciuose) nustatytus reikalavimus. Jei laidavimo draudimo rastas yra iSduotas angly kalba, turi
bati pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas j lietuviy kalbg. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei
vertimas yra patvirtintas vertéjo parasu ir vertimy biuro antspaudu arba Rangovo ar jo jgalioto asmens
parasu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybé bus teikiama originaliam tekstui.

Kartu pateikiama apmokéjimg patvirtinan€io dokumento, jrodancio, kad jmoka uz iSduotg laidavimo
draudimo rastg yra sumokeéta, kopija.

ISduotam laidavimo draudimo rastui turi bati taikoma Lietuvos Respublikos teisé ir Tarptautiniy prekybos
rimy patvirtintos taisyklés — ,The ICC Uniform rules for demand guarantees” (Leidinio Nr. 758).
Draudimo bendrovei arba kredito unijai turi bati suteiktas ne Zemesnis, nei Sioje Sutartyje nurodytas
tarptautinés reitingy agentaros patvirtintas investicinio lygio reitingas.

Draudimo bendrovei ar kredito unijai, iSduodanciai laidavimo draudimo rastg, laidavimo draudimo rasto
iSdavimo dieng taikomas ne mazesnis kaip kredito agentiry ,Fitch Ratings* ar ,Standart & Poor‘s“ ,BBB*
arba agenturos ,Moody‘s” suteiktas ,Baa2“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas arba A.M. Best suteiktas
,BBB+“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas.

Jeigu draudimo bendroveé néra reitinguota, tai ji bus laikoma priimtina tuo atveju, kai aukS&iau nurodyti
reitingai yra suteikti draudimo bendrovés pagrindiniam akcininkui, kuriam priklauso ne maziau kaip 50
procenty draudimo bendrovés akcijy (Si nuostata netaikoma kredito unijoms).

Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti atitinkamg dokumenta, jrodantj, kad laidavimo
draudimo rastg iSdavusi draudimo bendrové ar kredito unija turi atitinkamus Sutartyje nurodytus reitingus
laidavimo draudimo rasto pateikimo dienai.
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(i)
(ii)

(iif)

(iv)

(vi)

12.4.3.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

| laidavimo draudimo rasto tekstg turi bati jtraukta nuostata, kad Saliy gin€ai sprendziami Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.

Laidavimo draudimo radto sglygose negali bati nustatytas iSpléstinis nedraudZiamy jvykiy sgrasas ir
(arba) kitos salygos, kurios paneigty Rangovo sutartiniy prievoliy uztikrinimo esme. Laidavimo draudimas
turi bati skirtas visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymui bei tiesioginiy ir netiesioginiy nuostoliy
atlyginimui uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant palUkany, delspinigiy, baudy ar kito pobuddzio
kompensacijy mokéjimui uztikrinti. Sudaromoje laidavimo draudimo sutartyje turi bGti numatyta:
Uzsakovas turi biti paskirtas neatSaukiamu naudos gaveéju;

Laidavimo draudimo sutartis negali bati nutraukta ar pakeista, jei draudimo sutarties pakeitimai siaurina
draudimo apsaugg ar gali kitaip neigiamai paveikti UZzsakovo teises bei interesus, susijusius su draudimo
sutartimi, be iSankstinio rasytinio UzZzsakovo sutikimo;

Paslaugy arba Uzsakovo teisiy ir pareigy pagal laidavimo draudimo sutartj (pilnai ar dalinai) perleidimas
UZsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar jmonés perdavimo (jskaitant, bet neapsiribojant,
turto arba jmonés jnesSimo j tre€iyjy asmeny jstatinj kapitalg ir pan.) atveju, su salyga, kad bus iSlaikyta
tiesioginé ar netiesioginé Lietuvos Respublikos (valstybés) kontrolé, neturés jtakos laidavimo draudimo
sutarties bei ja suteikiamos draudimo apsaugos galiojimui bei sglygoms ir nebus laikoma nei rizikos
padidéjimu, nei draudimo iSmokos nemokéjimo ar mazinimo pagrindu;

Rangovui ar kitiems apdraustiesiems nejvykdzius ar netinkamai jvykdzius savo jsi-pareigojimy pagal
Sutartj, UZsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti iSieSkojima j jy turtg ar kitas prievoliy pagal Sutartj
uztikrinimo priemones (jei tokiy baty);

Draudimo iSmoka turi bdti nustatoma ir apskai€iuojama pagal Sutartyje nustatytas Uzsakovo nuostoliy
nustatymo ir apskaiCiavimo taisykles, jskaitant ir Sutartyje nustatytas netesybas. Todél draudimo
iSmokos mokeéjimo tikslais i85 UZsakovo negali biti reikalaujama pateikti daugiau nei rasytinis pradymas
dél draudimo iSmokos mokéjimo bei informacija ir dokumentai, bdtini bei pakankami UZzsakovo
nuostoliams pagal Sutartj nustatyti ir apskaiciuoti;

Draudimo apsauga turi bati teikiama ir tais atvejais, kai UZsakovo reikalavimas iSmokéti draudimo iSmoka
pagal laidavimo draudimo sutartj pateikiamas pasibaigus draudimo laikotarpiui, jei toks reikalavimas
pateikiamas dél aplinkybiy (Uzsakovo atitinkamy prievoliy pagal Sutartj nejvykdymo ar netinkamo
jvykdymo), apie kurias Draudikui buvo pranesta draudimo laikotarpio galiojimo laikotarpiu.

j UZsakovo sgskaitg pervestu atitinkamo dydZio piniginiu uzstatu [jei tokia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
rasis/pateikimo bddas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose, tada Sis Sutarties jvykdymo
uztikrinimo bidas taikomas]. Siuo bidu pateiktas Sutarties jvykdymo uztikrinimas laikomas suteiktu nuo
atitinkamo dydZio piniginiy léSy jskaitymo UZsakovo sgskaitoje momento.

Salys susitaria, kad uZstatas nuo jo pervedimo UZsakovui yra laikomas jkeistu UZsakovo naudai, siekiant
uztikrinti Rangovo jsipareigojimy pagal Sig Sutartj tinkamg vykdyma. UZstato jkeitimas galioja iki uzstato
grazinimo Rangovui atsiradus visoms Sutartyje numatytoms sglygoms.

Sutarties jvykdymo uztikrinimg patvirtinantys dokumentai UZsakovui turi bati teikiami tik elektroniniu
bladu, kitokiu badu jie gali bati pateikti tik tokiu atveju, jei bankas, draudimo bendrové ar kredito unija
neiSduoda kvalifikuotu elektroniniu parasu pasirasyty dokumenty ir tai patys patvirtina rastu.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas privalo bati ne trumpesnis kaip Rangovo visy sutartiniy
jsipareigojimy, jskaitant, bet neapsiribojant, netesyby mokéjimo pabaiga.

Pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uztikrinimg, Rangovui per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny bus
grazintas pasitlymo galiojimo uZtikrinimas (jeigu toks buvo pateiktas) arba uZskaitytas Rangovo
Sutarties jvykdymo uZztikrinimo dalimi, jei bus tokia galimybé pagal Sutarties Specialiosiose sglygose
numatytg Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo risj/bldg ir Rangovo praSymas.

Jeigu sudarius Sutartj Rangovas Sutartyje nustatyta tvarka nepateikia Sutarties salygas atitinkancio
Sutarties jvykdymo uztikrinimo per Sutarties Bendryjy salygy 12.2 punkte nurodytg terming, Sutartis
laikoma nesudaryta, o Uzsakovas jgyja teise pasinaudoti pasitlymo galiojimo uztikrinimu patirty islaidy
ir nuostoliy kompensavimui.

UZsakovui arba Rangovui gavus informacijg, jog bankas, iSdaves garantija arba draudimo bendrové ar
kredito unija iSdavusi laidavimo draudimo rastg nebeatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, Rangovas
jsipareigoja per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Uzsakovo reikalavimo pateikti banko garantijg arba
laidavimo draudimo rastg, atitinkancius Sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovui to nepadarius,
Rangovas laikytinas iS esmés pazeidusiu Sutartj ir UZzsakovas jgyja teise vienaSaliSkai nutraukti Sutart
bei reikalauti visy nuostoliy atlyginimo.

Jei Sutarties galiojimas pratesiamas, atitinkamai tam laikotarpiui Sutarties vykdymas privalo bati
uztikrintas, kaip nurodyta Sutarties Specialiosiose sglygose, ir UZsakovui pateiktas per 10 (deSimt)
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12.11.

kalendoriniy dieny. Rangovui to nepadarius, Rangovas laikytinas i§ esmés pazeidusiu Sutartj ir
UZsakovas jgyja teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj bei reikalauti visy nuostoliy atlyginimo.

UZsakovas gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu esant bet kuriai i§ Zemiau nurodyty
aplinkybiy:

12.11.1. Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba juos vykdo netinkamai;
12.11.2. Rangovas laiku nevykdo UZsakovo nurodymo istaisyti Darby trakumus;
12.11.3.jei dél bet kokiy Rangovo veiksmy ar neveikimo UzZsakovas patyré nuostolius (jskaitant, bet

12.12.

12.13.

13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

neapribojant papildomas iSlaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius,
delspinigius ir / ar baudas).
Prie§ pateikdamas reikalavimg sumokéti pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima, UZsakovas jspéja apie
tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima.
Sutarties Bendryjy salygy 12.4.3 punkte nurodytu bddu pateiktas Sutarties jvykdymo uZztikrinimas yra
grazinamas praéjus 10 (deSimt) kalendoriniy dieny po galutinio Darby perdavimo — priémimo akto
pasirasymo dienos, garantinio laikotarpio prievoliy uztikrinimo pateikimo Uzsakovui.

DRAUDIMAS

Visy Rangovo sudaromy Sutarties Specialiosiose salygose nurodyty draudimo sutarCiy salygos iki Siy
sutarciy (ar, jeigu remiamasi galiojanCiomis draudimo sutartimis — batiny Siy sutariy papildymu,
patikslinimy) sudarymo turi bati rastu suderintos su UzZsakovu ar jo jgaliotu atstovu. Su UZsakovu
nesuderintos draudimo sutaréiy sglygos laikomos UZsakovui nepriimtinomis ir UZsakovui nepateiktomis
ab initio.

Rangovas privalo pateikti UZzsakovui draudimo(-y) liudijimo(-y) (poliso(-y)) ir mokestinio(-y) pavedimo(-
u), patvirtinancio(-iy) draudimo(-y) jmokos(-y) ar jos(-y) dalies(-iy) sumokéjima, patvirtintas kopijas.
Rangovas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) draudimo sutartj(-is) ir likus ne maziau nei 2 (dviem)
darbo dienom iki pratesiamos draudimo sutarties pabaigos pateikti Uzsakovui tai patvirtinancius
dokumentus, jeigu draudimo sutartis(-ys) pasibaigs anks€iau, negu numatyta teisés aktuose.

Jei draudimo jmoka yra mokama dalimis, po kiekvieno draudimo liudijime nurodyto draudimo jmokos
sumokéjimo termino dienos, Rangovas privalo UZsakovui pateikti jos sumokéjimg patvirtinancio
dokumento patvirtintg kopija.

Jeigu Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu ir/ar samdo subrangovus, tai visi kiti
partneriai ir/ar subrangovai turi bati jvardinti kaip papildomi apdraustieji pateiktame draudimo liudijime
(polise) arba pateikti savo vardu sudarytus draudimo liudijimus (polisus) ne mazesne draudimo apimtimi
nei nurodyta Sutartyje.

Draudimo sutartyje turi bati numatyta galimybé iSmokéti draudimo iSmokas Sutarties valiuta, reikalinga
nuostoliams arba Zalai padengti. IS draudiky gautos draudimo iSmokos turi bGti naudojamos nuostoliams
arba Zalai padengti.

Rangovas privalo laikytis visy Draudimo sutartyje apibrézty sglygy. Rangovas privalo nuolat informuoti
draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darby vykdymo pasikeitimus ir uztikrinti, kad sudaryta Draudimo
sutartis galioty pagal Sio punkto reikalavimus.

Rangovas neturi teisés daryti jokiy Draudimo sutarties sglygy pakeitimy (iSskyrus Draudimo sutarties
Saliy rekvizity pakeitimus) be iSankstinio UzZsakovo sutikimo. Jeigu draudikas mégina padaryti Draudimo
sutarties sglygy pakeitimg, tai Rangovas privalo nedelsdamas tai pranesti ir Uzsakovui.

Jeigu Rangovas vykdydamas Sutartj neuZztikrina Draudimo sutarties sglygu, kurias i jo reikalaujama
atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy kopijy pagal 3io
punkto reikalavimus, tai Uzsakovas gali (savo nuozilra ir nepazeisdamas bet kurios kitos teisés arba
teisinés gynybos priemoniy) sudaryti Draudimo sutartj Siame punkte nurodytomis sglygomis ir sumokeéti
reikalingas draudimo jmokas arba turi teise sustabdyti Rangovui priklausan&ias mokéti sumas uz atliktus
Darbus tol, kol Rangovas jvykdys visus savo jsipareigojimus, numatytus Siame punkte. Jeigu UZsakovas
pats sumoka draudimo jmokas uz Siame punkte numatytg Draudimo sutartj, tai Rangovas privalo i$
Sutarties kainos grgZinti sumokétas draudimo jmokas UZsakovui arba atitinkamai turi biti sumazinta
Sutarties kaina.

Jeigu draudiko iSmokétos draudimo iSmokos nepakanka Rangovo padarytai Zalai atlyginti, Rangovas
privalo atlyginti likusius nuostolius. Jeigu Rangovas nesudaro Draudimo sutarties Siame punkte
nurodytomis sglygomis arba neuZtikrina Draudimo sutartyje draudiko nurodyty sglygy laikymosi, tai bet
kokius nuostolius arba zalg, kuriuos pagal Draudimo sutartj baty turéjusi atlyginti draudimo jmoné, privalo
atlyginti Rangovas.
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13.11.

14.
14.1.

14.2.
14.2.1.

14.2.2.

14.3.
14.3.1.

14.3.2.

14.4.

14.5.
14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

Rangovas per visg Draudimo sutaréiy apsaugos galiojimo laikotarpj, nedelsdamas, t. y. per 1 (vieng)
darbo dieng, kai to pareikalauja UZsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinancius draudimo apsaugos
galiojimg ir reguliary draudimo jmoky mokéjima.

SALIY ATSAKOMYBE

Saliy atsakomybeé yra nustatoma pagal galiojan&ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ig Sutartj. Salys
jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy
veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy
jvykdyma.

Delspinigiai uz pavéluotus mokéjimus:

Uzsakovui praleidus mokeéjimo terming, Rangovas gali reikalauti 0,05 procento dydzio delspinigiy uz
kiekvieng uzdelstg dieng, skaitiuojant nuo véluojamos sumokéti sumos be PVM. Maksimali delspinigiy
suma — 20 (dvideSimt) procenty Sutarties kainos be PVM.

Delspinigiai uz pavéluotus mokéjimus gali bati skai¢iuojami nuo kitos dienos, kai turéjo biti sumokéta j
Rangovo banko sgskaitg iki tos dienos, kai mokéjimas buvo atliktas i Uzsakovo ar atitinkamos
institucijos, vykdancios mokéjimus, sgskaitos.

Delspinigiai uz laiku nejvykdytus ar netinkamai jvykdytus sutartinius jsipareigojimus:

Rangovui nepradéjus Darby pagal suderintg Darby vykdymo grafikg t.y. nesilaikant Darby vykdymo
grafike numatyto termino, apibrézianc€io kada bus pradéti vykdyti Darbai pagal Sutartj, uz kiekvieng tokio
vélavimo dieng Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 0,05 procento dydZio delspinigius,
skaiCiuojant nuo véluojamy pradéti Darby kainos be PVM, bet ne daugiau kaip 20 proc. nuo Sutarties
kainos be PVM. Delspinigiai negali biti reikalaujami, jei véluojama dél priezasciy, nepriklausanciy nuo
Rangovo, ar priezasciy, kuriy Rangovas negaléjo objektyviai numatyti.

Jei Rangovas véluoja atlikti Darbus ar jy dalj, etapa, t. y. nesilaiko Sutartyje nustatyty Darby (jy etapy)
vykdymo terminy, taip pat Darby vykdymo grafike nurodyto/suderinto galutinio Darby uzbaigimo termino
nuo sekancios dienos pradedami skaiciuoti 0,05 procento dydZio delspinigiai nuo véluojamy atlikti Darby
(Etapo) kainos be PVM, uz kiekvieng uzdelstg kalendorine dieng, bet ne daugiau kaip 20 proc. nuo
Sutarties kainos be PVM.

Baudos Rangovui uz netinkama Sutarties vykdyma nurodytos Sutarties Specialiyjy sglygy 4.7. punkte ir
Sutarties Bendryjy salygy 18.4 ir 28.5 punktuose.

UZsakovas neatlygina Rangovo patirty nuostoliy, atsiradusiy dél Sutarties vykdymo sustabdymo.
Uzsakovo atsakomybé Rangovui yra ribojama tiesioginiais nuostoliais ir negali virSyti Sutarties kainos su
PVM.

Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius jsipareigojimus Uzsakovas, neapribodamas kity, Sutartyje
ir jstatymuose numatyty, savo teisiy gynimo priemoniy taikymo galimybiy uz sutartiniy jsipareigojimy
nevykdymg ar netinkamg vykdyma, turi teise taikyti vienasal;j iSskaitymg i$ visy pagal Sutartj Rangovui
mokétiny sumy (pranesant apie tai Rangovui rastu), o jei jy nepakakty, ir i§ Rangovo pateikty prievoliy
jvykdymo uztikrinimy, Sutartyje nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams
padengti. Si nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kity sankcijy taikymo.

Netesybos Rangovui iSskaiCiuojamos i§ Rangovui mokétinos sumos, nurodytos PVM saskaitoje
faktdroje.

Rangovas visais atvejais atsako uz Darby, numatyty Sioje Sutartyje, atlikimo metu jo pasitelkty asmeny
padarytus nuostolius ar zZalg, nepriklausomai nuo to ar tokie nuostoliai ar zala baty padaryta UZsakovui,
jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir jy turtui.

Rangovas taip pat yra atsakingas uZ nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas tuo atveju, kai Darby
vykdymas sustabdomas dél defekty Salinimo arba dél bet kokiy kity priezas€iy, uz kurias yra atsakingas
Rangovas arba kuriy atsiradimo rizika tenka Rangovui.

Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartj, nesilaiko galiojanciy teisés akty reikalavimy ir dél to
kompetentingos jgaliotos valstybinés institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Uzsakovui, Rangovas
jsipareigoja atlyginti UZzsakovui visus pastarojo dél to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar
Zalg bei papildomas islaidas.

Netesyby sumokéjimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus
jsipareigojimus.

Netesybos turi bati sumokétos nedelsiant, taCiau ne véliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas
nuo tokio reikalavimo i$siuntimo dienos j Sutartyje nurodytas Saliy banko saskaitas.
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15. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE) IR VALSTYBES VEIKSMAI

15.1. Dél nenugalimos jégos (force majeure) taikymo

15.1.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali bati visiSkai ar i$ dalies atleidZiama nuo sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo ir civilinés atsakomybés (padariniy), jei ji jrodo, kad Sutartis visiSkai ar i$ dalies nejvykdyta dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiuy.

15.1.2. Salys nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15
d. nutarimas Nr. 840 ,Dél atleidimo nuo atsakomybeés, esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms*. Nenugalimos jégos sglygos turi bati nustatomos kiekvienu konkreciu atveju individualiai,
o nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybe besiremianti Salis privalo jrodyti, kad nenugalimos jégos
aplinkybés faktiSkai turi tiesiogine jtakg Sutarties vykdymui bei jrodyti visy Zemiau nurodyty salygy
viseta:

15.1.2.1. aplinkybiy, kuriomis remiasi Salis nebuvo sudarant sutartj ir jy atsiradimo nebuvo galima protingai
numatyti;

15.1.2.2. dél susidariusiy aplinkybiy Sutarties objektyviai negalima vykdyti;

15.1.2.3. Salis, nejvykdziusi Sutarties, ty aplinkybiy negaléjo kontroliuoti ar negaléjo uzkirst joms kelio;

15.1.2.4. Salis nebuvo prisiémusi ty aplinkybiy ar jy padariniy atsiradimo rizikos.

15.1.3. Salis, prasanti jg visikai ar dalinai atleisti nuo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ir / ar sutartinés civilinés
atsakomybés nenugalimos jégos (force majeure) pagrindu, privalo rastu pranesti kitai Saliai nedelsiant,
bet ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokiy aplinkybiy / klit¢iy, trukdanc€iy tinkamai
vykdyti Sutartj, atsiradimo ar paaiskéjimo momento, pateikdama:

15.1.3.1. objektyvius ir iSsamius jrodymus bei rasytinius paaiskinimus apie atsiradusias nenumatytas aplinkybes
/ Kliatis bei jy poveik ir rizikas Salies sutartiniy jsipareigojimy tinkamam vykdymui, taip pat, kad ji émési
visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, jog sumazinty iSlaidas ar galimas neigiamas
pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui;

15.1.3.2. preliminary jsipareigojimy jvykdymo terming, jei aplinkybés, dél kuriy nejmanoma jvykdyti Sutartj, yra
laikinos.

15.1.4. Nenugalimos jégos aplinkybéms tesiantis ilgiau kaip 3 (tris) ménesius, bet kuri i§ Saliy turi teise
vienasaligkai nutraukti ig Sutartj, apie tai rastu jspéjusi kitg Salj prie$ 5 (penkias) kalendorines dienas.

15.1.5. Esant auk$&iau nurodyty sglygy visetui, tadiau nenugalimos jégos aplinkybei egzistuojant laikinai, Salis
atleidziama nuo atsakomybés tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas, atsizvelgiant j tos aplinkybés
jtakg Sutarties jvykdymui. ISnykus bent vienai auks€iau nurodytai sglygai, nenugalimos jégos statusas
Sutarties Salims nebegali biti taikomas ir Salims automati$kai pradedami taikyti Sutartyje jtvirtinti
jsipareigojimai. Bet kokiu atveju, Salis, kuri buvo visiSkai ar i$ dalies atleista nuo sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo ir civilinés atsakomybés (padariniy) dél Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo, iSnykus
bent vienai auk$&iau nurodytai sglygai, privalo rastu nedelsiant informuoti kitg Salj.

15.1.6. Salims Zinoma, kad nenugalima jéga nelaikomos aplinkybés, kai sutartiniai jsipareigojimai negali buti
jvykdyti dél prekiy rinkoje, 1&8y trikumo ar Salies kontrahenty padaryty savo prievoliy pazeidimy.

15.1.7. Salims Zinoma, jog nustatant nenugalimos jégos aplinkybiy egzistavimg, Prekybos ir pramonés rimy
iSduota pazyma, pati savaime materialiniy teisiniy padariniy nesukuria, kadangi atleidimo nuo civilinés
atsakomybés uz sutarties nevykdyma, civilinés atsakomybés netaikymo pagrindu laikytinas
nenugalimos jégos aplinkybiy egzistavimo, bet ne pazymos iSdavimo faktas. Nenugalimos jégos
aplinkybes liudijanti pazyma turi tik procesine teisine reikSme, nes vertintina tik kaip jrodymas civilinéje
byloje dél sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ar civilinés atsakomybés taikymo. PaZzyma dél nenugalimos
jégos ta apimtimi, kiek joje pateiktas teisinis tam tikry aplinkybiy vertinimas, nelaikytina prima facie
jrodymu CPK 197 straipsnio prasme, nes fakty teisinis jvertinimas yra teismo prerogatyva ir jo nesaisto
kity asmeny pateiktas teisinis vertinimas ir kvalifikavimas.

15.1.8. Sios Sutarties nuostatos dél nenugalimos jégos aplinkybiy taikymo, neatima i§ kitos Salies teisés
nutraukti Sutartj arba sustabdyti jos jvykdyma, ir / arba reikalauti sumoketi netesybas.

15.1.9. Saliai per numatytg terming nepranesus kitai Saliai apie nenugalimos jégos aplinkybés atsiradimg bei
jos jtakag Sutarties vykdymui, privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, atsiradusius
dél Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo.

15.2. Dél valstybés veiksmy kaip civilinés atsakomybés netaikymo ar dalinio atleidimo nuo jos visiSko
ar dalinio pagrindo COVID-19 atveju:

15.2.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél
Sutarties nejvykdymo, sglygoto privalomy ir nenumatyty valstybés institucijy veiksmy (akty), kilusiy dél
koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainy, dél kuriy jvykdyti prievole nejmanoma ir kuriy Salys neturéjo
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teisés ginCyti (CK 6.253 straipsnio 3 dalis). Valstybés institucijy veiksmy (akty) jtaka sutartiniy
jsipareigojimy vykdymui turi biti nustatoma kiekvienu konkreciu atveju individualiai, o Sia aplinkybe
besiremianti Salis privalo jrodyti, kad (i) pagrindas netaikyti sutartinés civilinés atsakomybés ar Salj
visiSkai ar dalinai nuo jos atleisti, egzistuoja iSimtinai dél valstybés institucijy veiksmy (akty), kurie
faktiSkai turi tiesiogine jtakg Sutarties vykdymui, bei jrodyti, kad (ii) kiekvienu atveju egzistuoja visy
Zemiau nurodyty salygy visetas:

15.2.1.1. Sie veiksmai (aktai) turi bati nenumatyti ir privalomi Saliai — Salis negaléjo jy numatyti i§ anksto
(Sutarties sudarymo metu);

15.2.1.2. veiksmai (aktai) turi bati tokie, dél kuriy jvykdyti prievole nejmanoma;

15.2.1.3. Salis neturéjo teisés veiksmy (akty) gindyti teismo ar administracine tvarka.

15.2.2. Salis, prasanti jg visiSkai ar dalinai atleisti nuo atsakomybés dél Sutarties nejvykdymo, salygoto
privalomy ir nenumatyty valstybés institucijy veiksmy (akty), kilusiy dél koronaviruso (COVID-19) ar jo
atmainy, privalo rastu pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines
dienas nuo tokiy veiksmy, trukdanciy tinkamai vykdyti Sutartj, atsiradimo ar paaiskéjimo momento,
pateikdama:

15.2.2.1. objektyvius ir iSsamius jrodymus bei raSytinius paaiSkinimus apie atsiradusius privalomus ir
nenumatytus valstybés institucijy veiksmus (aktus) bei jy poveikj ir rizikas Salies sutartiniy
jsipareigojimy tinkamam vykdymui, taip pat, kad ji émeési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas
pastangas, jog sumazinty iSlaidas ar galimas neigiamas pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui;

15.2.2.2.preliminary jsipareigojimy jvykdymo terming, jei valstybés veiksmai (aktai), dél kuriy nejmanoma
jvykdyti Sutartj, yra laikini.

15.2.3. Saliai negalint vykdyti sutartiniy jsipareigojimy dél privalomy ir nenumatyty valstybés institucijy veiksmy
(akty), kilusiy dél koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainy ilgiau kaip 3 (tris) ménesius, bet kuri i$ Saliy
turi teise vienas$alisSkai nutraukti Sig Sutartj, apie tai rastu jspéjusi kitg Salj prie$ 5 (penkias) kalendorines
dienas.

15.2.4. Esant auksCiau nurodyty salygy visetui, taCiau privalomiems ir nenumatytiems valstybés institucijy
veiksmams (aktams) egzistuojant laikinai, Salis atleidZiama nuo atsakomybés tik tokiam laikotarpiui,
kuris yra protingas, atsizvelgiant  tos aplinkybés jtakg Sutarties jvykdymui. ISnykus bent vienai auksciau
nurodytai salygai, CK 6.253 straipsnio 3 dalies nuostatos Sutarties Salims nebegali biti taikomos ir
Salims automatigkai pradedami taikyti Sutartyje jtvirtinti jsipareigojimai. Bet kokiu atveju, Salis, kuri buvo
visiSkai ar i$ dalies atleista nuo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ir civilinés atsakomybés (padariniy)
dél Sutarties nevykdymo / netinkamo, iSnykus bent vienai aukS&iau nurodytai saglygai, privalo rastu
nedelsiant informuoti kitg Salj.

15.2.5. Sios nuostatos, susijusios su valstybés veiksmy (akty) taikymu, neatima i$ kitos Salies teisés nutraukti
Sutartj arba sustabdyti jos jvykdyma, ir / arba reikalauti sumokéti netesybas.

15.2.6. Jeigu Salis laiku, Sutartyje nustatyta tvarka, nei$siungia pranesimo arba visigkai neinformuoja kitos
Salies, ji privalo kompensuoti kitai Saliai visg Zalg, kurig $i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba
deél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

16. INTELEKTINES IR PRAMONINES NUOSAVYBES TEISES

16.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas intelektinés ar
pramoninés nuosavybeés teises, yra Uzsakovo nuosavybé nuo jy atsiradimo momento.

16.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas garantuoja nuostoliy atlyginimg UZsakovui dél bet kokiy
reikalavimy, kylan€iy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréziniy, modeliy ar paslaugy (prekiy) zenkly
naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, iSskyrus atvejus, kai toks pazeidimas atsiranda dél Uzsakovo kaltés.

17.  GARANTIJOS

17.1. Visiems atliktiems Darbams Rangovas suteikia ilgiausig atitinkamiems Darbams, produktams,
medziagoms, jrengimams teisés aktuose nustatytg garantinj terming. Garantinis laikotarpis pradedamas
skai€iuoti nuo galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos. Garantinis terminas
statypbos darbams yra ne trumpesnis nei 5 (penki) metai, pasléptiems Statinio elementams
(konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) ir Darbams — ne trumpesnis nei 10 (deSimt) mety, o jeigu buvo
nustatyta Siuose pasléptuose elementuose tycia paslépty defekty — ne trumpesnis nei 20 (dvideSimt)
mety, jrengimy ir mechanizmy garantinis terminas — pagal gamintojo garantijg, bet ne trumpesnis, kaip
2 (du) metai. Rangovas uz Statinio sugriuvimg ar per garantinj terming nustatytus defektus atsako
jstatymy nustatyta tvarka.

20



17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

Rangovas garantuoja, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techninéje specifikacijoje
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

Ne véliau kaip per 5 darbo dienos iki planuojamo Rangovo kreipimosi dél statybos uzbaigimo dokumenty
gavimo Rangovas privalo pateikti UzZzsakovui Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo
uztikrinimag, kuris Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo (ar subrangovy)
kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 (iris) statinio garantinio termino metus, $alinimo
iSlaidy apmokéjimg UzZsakovui. Tuo atveju, jeigu garantinis terminas nutriksta arba yra sustabdomas,
Rangovas privalo pratesti Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo galiojimg tiek,
kad jo galiojimo laikotarpis baty ne trumpesnis kaip 3 (irys) statinio garantinio termino metai.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo suma turi bati ne mazesné kaip 5 (penki) procentai
Sutarties kainos su PVM ir turi galioti ne trumpiau kaip 3 (tris) metus skai€iuojant nuo galutinio Darby
priémimo — perdavimo akto pasiraSymo.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimui, be kita ko, taikomi atitinkami Sutarties Bendruyjy
salygy 12 skyriaus reikalavimai.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimas grgzinamas Rangovui pasibaigus 3 (trejy) mety
statinio garantiniam terminui Rangovui pateikus rasytinj praSyma.

Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél Statinio
ar jo daliy normalaus susidéveéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny
kitokiy kalty veiksmuy.

UZsakovas, per garantinj laikg nustates Statinio defektus, privalo pareiksti rastiSkg pretenzijg Rangovui,
nurodydamas terming per kurj pastarasis privalo iStaisyti nurodytus Darby defektus.

Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos Zalos
garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodyta protingg laikg, UzZzsakovas pats arba treciyjy asmeny
pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos
patiria UZzsakovas, iStaisydamas defektg ir atitaisydamas Zalg, jskaitant UZsakovo kastus ieSkant kito
rangovo ir pan.

17.10. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams garantinis laikotarpis tai Darby daliai yra

18.
18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranedimo apie defektus dienos iki visisko defekty
pasalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui,
kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji
detalé pakei¢iama garantinio aptarnavimo bldu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas,
koks S&ia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei
skai€iuojamas i$ naujo nuo jos perdavimo UZsakovui dienos).

KONFIDENCIALUMO |SIPAREIGOJIMAI

Salys sutinka laikyti Sutarties salygas, visa dokumentacija ir tiesiogine ar netiesiogine informacija, kurig
Sutarties Salys gauna ar suZino viena i$ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be i$ankstinio kitos
Salies rasytinio sutikimo neplatinti tre€iosioms Salims apie jg jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to
reikalaujama Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

Sio jsipareigojimo pazZeidimu nebus laikomas vieSas informacijos apie UZsakova atskleidimas, jei
UZsakovas pazeidZzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei Rangovas
pazeidzia Sutartj jskaitant, bet neapsiribojant Darby atlikimo terminus.

Konfidencialumo jsipareigojimas jsigalioja nuo jo pasiraSymo dienos ir galioja 10 (deSimt) mety po
Sutarties pabaigos. Jei Sutartis susijusi su nacionaliniu saugumu ar strateginiu, UZzsakovui ar LTG grupei
svarbiu objektu, konfidencialumo jsipareigojimas galioja neterminuotai.

Rangovas, neteisétai naudojes, prarades ar atskleides bet kokig konfidencialig informacijg, sumoka
UZsakovui 5 000,00 Eur (penkiy tikstanéiy eury, 00 ct) dydZio baudg ir atlygina UZsakovo patirtus
pagrjstus nuostolius, kiek jy nepadengia bauda.

Pagal radytinj UZzsakovo reikalavima, Rangovas privalo grazinti UZsakovui visg Sutarties vykdymo metu
gautg dokumentacijg (be teisés pasilikti kopijas) ir sunaikinti visg informacijg, dokumentus ir kitus
duomenis, kiek tai neprieStarauja privalomiems teisés akty reikalavimams.

Atsizvelgiant j konfidencialios informacijos pobudj ir apimtj, UZzsakovas turi teise reikalauti pasirasyti atskirg
konfidencialumo sutartj, kuri sudaroma kartu su Sutartimi ir laikoma neatskiriama jos dalimi. Jeigu
konfidencialios informacijos apimtis, pobudis ar reikSmé ar (ir) jos perdavimo, naudojimo faktas paaiskéjo
tik Sutarties vykdymo metu, ir UZsakovas nustato, kad reikalinga sudaryti atskirg konfidencialumo sutartj,
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po Sutarties pasiraSymo, bet ne véliau kaip iki konfidencialios informacijos atskleidimo, turi bdati
pasiraSoma konfidencialumo sutartis, kuri tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

19.

19.1.
19.2.

19.3.

19.4.

20.
20.1.
20.2.
20.21.

20.2.2.

20.2.3.
20.2.4.
20.2.5.

20.2.6.

20.2.7.

SUTARTIES GALIOJIMAS

Sutartis laikoma sudaryta jgaliotiems Saliy atstovams pasira$ius Sutarties sglygas.

Jeigu Sutarties Specialiosiose sglygose nenustatyta kitaip, Sutartis jsigalioja nuo Sutarties sudarymo
momento, o tai atvejais, kai Rangovas turi pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg — Rangovui pateikus
Sutarties jvykdymo uztikrinima, ir galioja iki visi§ko Saliy jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo, nebent
baty nutraukta Sutartyje nustatytais pagrindais.

Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo
atveju tokia nuostata turi bati pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne
Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodyta, iSlieka galioti po
Sutarties nutraukimo arba turi iSlikti galioti, kad baty visiSkai jvykdyta Sutartis.

SUTARTIES PAKEITIMAI

Sutartis gali bati kei¢iama Lietuvos Respublikos teisés akty nurodyta tvarka. Sutarties pakeitimai ir
papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti rastu ir pasiradyti abiejy Saliy.

Galimi pakeitimy pagrindai:

nenumatytos fizinés salygos (nenumatytos fizinés sglygos reiSkia gamtos ir Zmogaus sukurtas fizines
salygas, kitas fizines klittis ir ter8alus, su kuriais Rangovas vykdydamas Darbus susiduria statybvieteje,
jskaitant geologines ir hidrologines saglygas, taCiau tai neapima klimatiniy salygy);

Uzsakovo rizikos padariniai (Uzsakovo rizikos padariniai apima: a) karus, karo veiksmus (nesvarbu,
karas paskelbtas ar ne), invazijg, uzsienio prieSy veiklg; b) Salyje sukilimg, terorizma, revoliucija,
perversma, karine arba uzurpuotg valdzig arba pilietinj karg; c) maista, pilietinius neramumus arba
riauSes Salyje, sukeltus kity asmeny, bet ne Rangovo personalo ir kity Rangovo darbuotojy bei
subrangovy; d) karinius ginkluotés panaudojimus karo tikslais, sprogstamgsias medziagas, jonizuojancig
radiacijg arba radioaktyviujy uzter§tumg Salyje, nebent tai baty priskirtina, kad tokia karine ginkluote,
sprogstamasias medziagas, radiacijg arba radioaktyvumg panaudoja Rangovas; e) garso arba
virSgarsiniu greiCiu skriejanciy skraidymo aparaty arba aviacijos sukeltas slégio bangas; f) Uzsakovo
naudojimasi arba uzémimg bet kurios nuolatiniy Darby dalies, iSskyrus kaip gali bati numatyta pagal
Sutartj; g) bet kurios Darby dalies projektavima, kurj atlieka UZzsakovo personalas arba kiti asmenys, uz
kuriuos atsako Uzsakovas, iSskyrus klaidas, netikslumus ir (ar) bet kokius praleidimus, kuriuos atidus ir
ripestingas Rangovas galéjo pagrijstai pastebéti ir jsivertinti teikdamas pasidlymg; h) bet kokj
nenumatomg gamtos jégy veikimag, kurio joks patyres rangovas negaléty pagrjstai tikétis, kad bty
galéjes imtis tinkamy atsargumo priemoniy);

nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés;

praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Techninése specifikacijose, bréZiniuose, Ziniaras€iuose;
negaléjimas naudoti Sutartyje/pasillyme nurodyty Medziagy / Jrangos /prekiy dél nuo Rangovo
nepriklausanciy aplinkybiy (rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ir gautas gamintojo patvirtinimas)
arba Medziagos/Jranga/prekés, jy gamintojas kelig grésme nacionaliniam saugumui ir (ar) Medziagy /
Jrangos /prekés tiekimas prieStarauja Lietuvos Respublikoje jgyvendinamoms privalomoms
tarptautinéms sankcijoms, kaip tai apibrézta Lietuvos Respublikos ekonominiy ir kity tarptautiniy sankcijy
jgyvendinimo jstatyme (toliau - Sankcijy jgyvendinimo jstatymas) ir (ar) MedZziagos / Jranga /prekes, jy
sudedamosios dalys ar (ir) gamintojas neatitinka VieSyjy pirkimy jstatymo ar Komunalinio sektoriaus
pirkimy jstatymo nuostaty dél nacionalinio saugumo interesy arba Medziagy / Jrangos/prekiy keitimas |
analogiSkas ne prastesniy nei Sutartyje nurodytas ir Techniniy specifikacijy reikalavimus atitinkancias,
ne blogesniy eksploataciniy savybiy Medziagas / Jranga/prekes;

batinybé / tikslingumas koreguoti techninio projekto sprendinius dél su Darbais betarpiskai susijusiy kity
infrastruktdros projekty jgyvendinimo;

pagrijsti tre€iyjy asmeny reikalavimai, dél Darby, susijusiy su tre€iyjy asmeny turtu, vykdymo (inZinieriniy
tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir / ar kity tinkly), susisiekimo
komunikacijy valdytojy ir pan.);

22



20.2.8. biatinybé / tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mazinti apimtis dél to, jog Darbai ar jy dalis tapo
nereikalingi Uzsakovui ir (ar), UZsakovas nebeturi pakankamo finansavimo ir (ar) dél kity priezas€iy
susijusiy su siekiu racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas IéSas;

20.2.9. ekonomiskesnio techninio sprendinio, nelemian€io Sutarties dalyko esminiy savybiy pasikeitimo,
jgyvendinimas ir / ar darby vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas;

20.2.10. ekonomiSkesnio darby sprendimo nejgyvendinamumas, jskaitant atvejus, kai Rangovas negali jvykdyti
Uzsakovo nurodyty isSlygy (salygy), kurios buvo nurodytos teikiant leidimag naudoti ekonomiskesnj darby
sprendimg;

20.2.11. laikinyjy darby pakeitimai, nejtakojantys nuolatiniy darby rezultato;

20.2.12. dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statybg leidZianciy
dokumenty, kuriy pagrindy vykdomi Darbai, iSdavimo;

20.2.13. batinybé / tikslingumas keisti Darby atlikimo, Jrangos ir / ar Medziagy instaliavimo / jrengimo vietg;

20.2.14. dél paaiskéjusiy techniniy priezasg€iy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;

20.2.15. kai Techninéje specifikacijoje nurodyti Darbai dél atlikty Projekto korekcijy tampa nebereikalingi;

20.2.16. kai dél Projekto pakeitimo pasikei€ia Darby kiekis (apimtis);

20.2.17. kai Projekte numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti del Projekto klaidy;

20.2.18. vykdant Darbus paaiSkéja naujos aplinkybés dél objekto buklés ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai
jgyvendinami;

20.2.19. kiti Sutartyje numatyti atvejai.

20.3. Siame skyriuje nustatyta tvarka gali bati atsisakoma kai kuriy Sutartyje numatyty Darby ar mazinamos jy
apimtys dél Siame skyriuje nurodyty priezasciy, kurios tapo zinomos po Sutarties sudarymo. Atsisakomi
darbai — Darbai ar jy apimtys, kurie Sutarties vykdymo metu UZsakovui tapo nereikalingi ar nebus jgyjami
dél kity priezasCiy numatyty Sutartyje, jskaitant tokius Darbus ar jy apimtis, kai Sutarties jgyvendinimo
eigoje paaiskéjo, kad tokio pobtdzio statybos darby vykdymas yra netikslingas. Atsisakomy darby (darby
apimties) verté negali virSyti 15 (penkiolika) procenty pradinés Sutarties vertés (nuostata dél atsisakomy
darby vertés riby taikoma tik Fiksuotoms kainos sutartims);

20.4. Jei sitlymg dél atsisakomy (nevykdomy) darby inicijucja Rangovas, Rangovas parengia pakeitimo
dokumentus, kuriuose turi biti nurodytas tikslus atsisakomy (nevykdomy) darby pavadinimas, vienetai,
kiekis, argumentai, pagrindziantys bitinybe atsisakyti darby, techniniai sprendiniai (pavyzdziui, aktai,
bréZiniai ir kita), atsisakomy (nevykdomy) darby kainos bei kita reikSminga informacija. Jei sidlymg dél
pakeitimo dokumentus, kuriuose turi bati nurodytas tikslus atsisakomy darby pavadinimas, vienetai, kiekis,
atsisakymo pagrindas (nurodomas Sutarties punktas pvz. Sutarties Bendryjy salygy 20.2.8 punktas),
atsisakomy darby kainos bei kita reikSminga informacija. Parengti pakeitimo dokumentai patvirtinami
vykdymo prieziuros vadovo paraSais. Pakeitimas, pridedant parengtus ir suderintus pakeitimo
dokumentus, jforminamas rastiSku susitarimu dél Sutarties pakeitimo (Sutarties kaina mazinama
atsisakomy (nevykdomy) darby verte). Toks susitarimas turi bati patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas
neatskiriama Sutarties dalimi.

21. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS / PRATESIMAS

21.1. Darby vykdymo sustabdymas yra atliekamas Uzsakovo nurodymu jvertinus gautg Rangovo praSsymg
arba UZsakovo iniciatyva. Sutarties vykdymas gali biti sustabdomas tokiais atvejais:

21.1.1. sustabdytas, sumazintas ar panaikintas UZsakovo 3io pirkimo objekto finansavimas, dél ko UZsakovas
turi organizuoti papildomy lé8y pritraukima;

21.1.2. dél teisminiy (arbitraziniy) gin€y su UZsakovu ar treCiaisiais asmenimis, kuriy dalykas yra tiesiogiai
susijes su Sutarties vykdymu;

21.1.3. Darby vykdymui Uzsakovas pagal suderintg Darby vykdymo grafikg negali suteikti eismo pertraukos;

21.1.4. jei Darby ar jy dalies negalima vykdyti pagal atitinkamy teisés akty reikalavimus dél hidrometeorologiniy
salygy, kurios néra nenugalimos jégos aplinkybés pagal Sutarties Bendrujy salygy 15 skyriy, ir pagal
atitinkamuose galiojanCiuose teisés aktuose nustatytg darby technologijg ir sekg dél to yra batina
sustabdyti Darby vykdyma;

21.1.5. Uzsakovui bitinas papildomas laikas jvykdyti vieSojo pirkimo proceduras, kuriy nejvykdzius negalima

testi Darbuy;

ne dél Rangovo kaltés jvykus avarijai ar iSkilus avarijos grésmei;

UZsakovas Sutartyje nurodyta tvarka negali vykdyti savo jsipareigojimy dél nenumatyty aplinkybiy,

o Rangovas dél to negali vykdyti Sutarties;

21.
21.

—_—
N o
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21.1.8.

Projekto ekspertizés atlikimo laikotarpiu (jeigu tokia atliekama);

21.1.9. jeigu vykdant Darbus, Darby vykdymo vietoje yra aptinkami archeologiniai radiniai, kaip jie apibréZti

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

21.10.

Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatyme;

. Dél force majeure aplinkybiy (Bendruyjy salygy 15 skyrius);
. atsirado kitos nei nurodytos Sio skyriaus 21.1.1-21.1.10 punktuose nenumatytos aplinkybes,

trukdancios tinkamai vykdyti Sutartj, objektyviai nepriklausancios nuo Saliy, kurios nebuvo Salims
zinomos Pirkimo vykdymo metu ir kuriy pasalinimas pagrjstai reikalauja papildomo laiko, sprendimuy,
deryby su Rangovu ar treCiosiomis Salimis (pvz. valstybés institucijomis) ir (ar) papildomy pirkimuy.
Aplinkybé taikoma tik tuo atveju, jei su tokia pat aplinkybe susidurty Sutarties Salys bet kokiu atveju,
nepriklausomai nuo to, kas yra Rangovas ir tokia aplinkybé tiesiogiai jtakoja Sutartinio jsipareigojimo ar
Sutarties vykdyma.

Rangovas, norédamas sustabdyti Darby vykdymg (nurodydamas, kurio Darby etapo vykdymag praSoma
stabdyti, jei yra Darby etapai), privalo radtu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 4 (keturias) darbo
dienas, kreiptis j Uzsakovo atstovg, nurodydamas stabdymo aplinkybe (-es) (Sutarties Bendrujy salygy
21.1 punktas) bei galimg stabdymo terming, pateikiant atitinkamy aplinkybiy egzistavimo ir galimag
stabdymo terming pagrindziancius jrodymus.

UzZsakovas, jvertines Rangovo $io skyriaus 21.2 punkte nurodytg prasyma, turi teise rastu atsisakyti
arba sutikti su Sutarties stabdymu. Sutarties galiojimo metu (jei stabdoma Sutartis) nepateikus
konkre€iy argumenty, fakty, pagrjsty jrodymais, UZzsakovas negalés patvirtinti stabdymo. Jei priimtas
sprendimas — sustabdyti Darby vykdymg , tokiu atveju, Darby sustabdymo terminas skaiciuojamas
nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos, iSskyrus atvejus, kai aplinkybés dél kuriy praSoma sustabdyti
Darby vykdyma dar neegzistavo Rangovo praneSimo gavimo dieng. UZsakovo atstovui sutikus, Darbai
gali bati sustabdomi tik atitinkamy aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, ir jas paSalinus Rangovas privalo
nedelsiant atnaujinti Darby vykdyma apie tai informuojant Uzsakovo atstova.

Sio skyriaus 21.1.9 papunktyje nurodytu atveju Rangovas jsipareigoja nedelsiant stabdyti Darby
vykdymg teritorijos dalyje, kurioje aptikti archeologiniai radiniai, ir informuoti apie 3ig aplinkybe
UZsakova, kuris teisés akty nustatyta tvarka apie archeologiniy radiniy aptikimg informuoja atsakingas
valdzios institucijas. Jeigu gavus informacijg apie aptiktus archeologinius radinius atsakingos valdzios
institucijos teisés akty numatyta tvarka jpareigoja Uzsakovg sustabdyti Darbus teritorijos dalyje, kurioje
aptikti archeologiniai radiniai, Darbai gali bati sustabdomi tik atitinkamy valdzios institucijy nurodytam
laikotarpiui, ir jam pasibaigus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti Darby vykdymg apie tai
informuojant Uzsakovo atstova.

Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) valandas, sustabdyti Darby arba jy dalies
vykdymg gaves rastiSkg pranesimg iS§ Uzsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Jei Uzsakovas
sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (SeSiasdeSimciai) kalendoriniy dieny ne dél Rangovo kaltés
ir ne deél aplinkybiy, kuriy atsiradimo rizika tenka Rangovui, Rangovas gali rasytiniu praneSimu
pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, o tokio leidimo
negaves Sutartj nutraukti apie tai rastu praneSdamas Uzsakovui Sutartyje nustatyta tvarka.
Laikotarpis, kurio metu Sutarties vykdymas buvo sustabdytas dél Siame skyriuje nurodyty aplinkybiy, j
Darby vykdymo terming nejskaiciuojamas.

Sutarties vykdymo sustabdymas savaime nesuteikia Rangovui teisés reikalauti Darby vykdymo termino
pratesimo.

Aplinkybiy atsiradimas ir Sutarties vykdymo stabdymas nesuteikia Rangovui teisés reikalauti papildomo
apmokéjimo, iSskyrus jei Sutartyje tiksliai, aiSkiai ir nedviprasmiskai numatyta kitaip.

Jeigu Sutartis sustabdoma ilgiau nei 180 (Simtui aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny Sutarties
Bendruyjy salygy 21.1.3 punkte nurodytu atveju bei 90 (devyniasdeSimciai) kalendoriniy dieny kitais
atvejais arba jei bendras Sutarties stabdymo terminas virSija 9 (devynis) ménesius kiekviena Sutarties
Salis gali vienas$aliskai nutraukti Sutartj, prane$dama apie tai kitai Saliai rastu Sutartyje nustatyta tvarka.
Jei Sutarties galiojimo terminas apibréZtas konkrecia data, tokiu atveju Sutarties galiojimo terminas gali
bati pratesiamas tam laikotarpiui, kiek buvo sustabdytas Sutarties vykdymas, taCiau Rangovo
prievoléms jvykdyti papildomas terminas nesuteikiamas, t. y. po Sutarties vykdymo atnaujinimo jam
lieka toks pat terminas Darbams vykdyti, koks buvo likes iki sustabdymo.

21.11. Darby vykdymo terminas Saliy susitarimu gali bati pratestas tokiais atvejais:
21.11.1.jei yra nustatoma, jog yra reikalinga atlikti Sutartyje, Uzduotyje, samatoje arba atitinkamuose

norminiuose dokumentuose nenumatytus ar papildomus darbus ir, pagal atitinkamuose galiojanciuose
teisés aktuose nustatytg darby technologijg ir seka, dél tokiy papildomy ir (arba) nenumatyty darby,
kuriy nebuvo galima objektyviai jvertinti sudarant Sutartj, atlikimo bdtina nukelti Darby vykdymo
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terming. Siuo atveju Darby vykdymo terminas gali bati pratestas ne daugiau nei 2 (du) kartus ne
ilgesniems nei 90 (devyniasdesSimties) kalendoriniy dieny laikotarpiams;

21.11.2. Sutarties vykdymo metu pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés akty nuostatoms, reglamentuojancioms

statybos darby trukme, terminus ir (arba) jy priémimo tvarka. Siuo atveju Darby vykdymo pratesimo
terminas nustatomas vadovaujantis naujomis teisés akty nuostatomis.

21.11.3. UZsakovui bitinas papildomas laikas jvykdyti vieSojo pirkimo proceddras, kuriy nejvykdzius negalima

testi Darby;
21.11.4. Darby vykdymui Uzsakovas pagal suderintg Darby vykdymo grafikg negali suteikti eismo pertraukos;
21.11.5. jei su Uzsakovu susije Ukio subjektai, i8skyrus Rangovg ir su juo susijusius Ukio subjektus

(subrangovus, Ukio subjektus, partnerius, kitus Rangovo kontrahentus), laiku nejvykdo darbuy,
nepristato prekiy ar nesuteikia paslaugy, be kuriy Rangovas objektyviai negali pradéti ar jvykdyti Darby
pagal Sutartj;

21.11.6. jei Uzsakovas dél Sutarties vykdymo metu atsiradusiy objektyviy priezasCiy negali vykdyti Sutartimi

prisiimty prievoliy, aiSkiai nurodyty Sutartyje, o Rangovas dél to negali vykdyti Darby;

21.11.7. dél aplinkybiy, susijusiy su valstybés institucijy vélavimu atlikti veiksmus, susijusius su Pirkimo objektu,

21.12.
21.121.

teisés aktuose ar jy vidaus tvarkose nustatytais terminais, su salyga, kad Rangovas kruop&¢€iai laikosi
nustatyty valstybés institucijy nustatyty proceddry ir terminy, ar valstybés institucijy iSleistais teisés
aktais, laikinai ribojanciais asmenuy, prekiy, paslaugy judéjimg ar teikimg ir tai tiesiogiai jtakoja Sutartinio
jsipareigojimo vykdyma. Vélavimu nelaikomas pastaby ar klausimy pateikimas, dél kuriy valstybés
institucijai nustatytas atsakymo ar suderinimo ar patvirtinimo termino pratesiamas.
Darby vykdymo terminas gali biti pratesiamas Sutartyje nustatyta tvarka:

UZsakovui gavus Rangovo rasytinj praSymg su termino pratesimg pagrindZianciais objektyviais
argumentais, faktais ir jrodymais dél vienos ar keliy auksCiau nurodyty aplinkybiy atsiradimo.
UzZsakovas, jvertines prasyma, turi teise rastu atsisakyti arba sutikti su Darby vykdymo termino
pratesimu (jei sutinkama Salys pasira$o susitarima dél Darby vykdymo termino pratesimo). Nepateikus
UZsakovui jrodymy, skaiCiavimy, konkreCiy argumenty, fakty, UZzsakovas negalés sutikti su Darby
vykdymo termino pratesimu;

21.12.2. Uzsakovui rastu informavus Rangova ir pateikus jam argumentuotg paaiskinima, dél kokiy aplinkybiy ir

kuriam terminui yra batina pratesti Darby vykdymo terming, pateikiant susitarimg dél Darby vykdymo
terminy pratesimo pasiradymui. Rangovas ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas rastu informuoja
Uzsakovg ir patvirtina rastu (pasiraso susitarimg dél Darby vykdymo termino pratesimo) sutikdamas su
Darby vykdymo pratesimu. Rangovas turi teise prieStarauti Darby vykdymo termino pratesimui tik tuo
atveju, jei Rangovas savo sgskaita, jégomis ir UZzsakovo sutikimu gali paSalinti atsiradusias aplinkybes,
dél kuriy kilo batinybé pratesti Darby vykdymo terming;

21.12.3. Darby vykdymo termino pratesimas vykdomas ne ilgesniam kaip konkrecios aplinkybés egzistavimo

laikotarpiui.

21.12.4. Jei Darby vykdymo pratesimas jtakoja atskiro etapo ar Sutarties galiojimo laikotarpj, etapo ar Sutarties

galiojimo laikotarpis pratesiamas tokiu pat terminu, kiek yra pratesiamas Darby vykdymo terminas;

21.12.5. Darby vykdymo termino pratesimas nesuteikia Rangovui teisés reikalauti papildomo apmokéjimo,

iSskyrus jei Sutartyje tiksliai, aidkiai ir nedviprasmiskai numatyta kitaip;

21.12.6. Darby vykdymo terminas gali biti pratestas — ne ilgesniam kaip 8 (astuoniy) ménesiy laikotarpiui per

visg Sutarties galiojimo laikotarpj. Jei per nurodytg pratesimo laikotarpj aplinkybés neiSnyksta,
kiekviena Salis gali vienasali$kai nutraukti Sutartj, prane$dama kitai Saliai rastu prie$ 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny.

21.12.7. Salys Darby vykdymo termino pratesimg patvirtina rasytiniu susitarimu. Toks susitarimas turi

22,
22.1.

22.2.

22.21

bati pasiradytas Saliy ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Sutartis gali bati nutraukiama rastisku Saliy susitarimu arba vienos i§ Saliy valia. Susitarime jvardijamos
Sutarties nutraukimo prieZastys, nutraukimo data ir susitariama dél apmokéjimo uz iki Sutarties
nutraukimo atliktus ir priimtus Darbus, taip pat dél atsakomybés nuostaty taikymo.

Uzsakovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj apie tai jspéjes Rangova rastu prieS ne trumpesn;j
negu 30 (trisdesimties) kalendoriniy dieny terming Siais atvejais:

. kai Rangovui yra inicijuojama (pateikiamas pareiSkimas dél bankroto ar restruktrizavimo bylos iSkélimo)

arba iSkeliama bankroto ar restruktdrizavimo byla, arba Rangovas tampa nemokus, kaip tai numatyta
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny nemokumo jstatyme, arba nepajégia vykdyti sutartiniy
jsipareigojimy ir, UZsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo $iy jsipareigojimy
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vykdymo ateityje, arba yra likviduojamas, sustabdo Gkine veiklg arba kituose teises aktuose numatyta
tvarka susidaro analogiska situacija;

22.2.2.kai keiCiasi Rangovo organizaciné struktira — juridinis statusas, pobudis ar valdymo struktara ir tai gal
turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

22.2.3. kai Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu dél
profesinio pazeidimo;

22.2.4.kai paaiSkéjo, kad Rangovas turéjo bati pasalintas i$ Pirkimo procediros mutatis mutandis taikant
VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj, kuri taikoma kartu su Komunalinio sektoriaus pirkimy
jstatymo 59 straipsnio 1 dalimi;

22.2.5. kai Rangovas sudaro subrangos sutartj neinformaves UZsakovo;

22.2.6. jeigu Rangovas, nepaisydamas UZzsakovo raginimo, nepradeda Darby Sutartyje nurodytu laiku arba
nesilaiko Sutarties jvykdymo terminy, t. y. atsilieka nuo Darby vykdymo grafiko tarpiniy ir / ar galutiniy
terminy bei po UZsakovo jspéjimo dél Darby vykdymo grafiko pazeidimo gavimo Rangovas per UZsakovo
nurodytg terming nepasiekia pagal Darby vykdymo grafikg reikiamo Darby progreso (su Darby
rezultatais nepasiveja Darby vykdymo grafike numatyty tarpiniy ir /ar galutiniy terminy) (iSskyrus
Sutarties Bendruyjy salygy 21.9 punkte numatytg atvejj);

22.2.7.Rangovas nesilaiko Sutarties saglygy dél Darby kokybés: naudoja netinkamas medziagas, gaminius ar
kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso Uzsakovo Nurodymy paSalinti trikumus
nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

22.2.8. kai Rangovas véluoja tinkamai jvykdyti/nevykdo savo sutartinius(-iy) jsipareigojimus(y)/pareigas(y) ilgiau
kaip 30 (trisdeSimt) dieny;

22.2.9. kai Sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdaves subjektas (garantas) negali jvykdyti savo jsipareigojimy ir/ar
Rangovas, UZsakovui rastu pareikalavus, per 10 (dedimt) dieny nepateikia naujo/nepratesia Sutarties
jvykdymo uztikrinimo tokiomis paciomis sglygomis kaip Sutarties Bendrujy salygy 12 skyriuje;

22.2.10. Rangovas nepateikia/nepratesia reikalaujamy draudimy, garantijy, uztikrinimy, arba jei asmuo,

duodantis garantijg, yra nepajégus laikytis savo jsipareigojimy, arba nustoja galioti Sie dokumentai;

22.2.11. kai Sutartis buvo pakeista pazeidzZiant VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio arba Komunalinio
sektoriaus pirkimy jstatymo 97 straipsnio nuostatas;

22.2.12. kai paaiSkéjo, kad su Rangovu neturéjo bati sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sgjungos Teisingumo
Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sagjungos veikimo 258 straipsnj pripazino, kad nebuvo
jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sagjungos steigiamasias sutartis ir Direktyvg 2014/25/ES9;

22.2.13. Sutarties Bendruyjy salygy 21.9 punkte nurodytais atvejais;

22.2.14. kai Rangovas nepagrjstai nesumoka UZsakovui priskai€iuoty netesyby, o Rangovo jsiskolinimas virSija
20 (dvideSimt) proc. Sutarties kainos be PVM;

22.2.15. kai Rangovas nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimy ir tai yra esminis Sutarties pazeidimas;

22.2.16. jeigu Rangovas per Uzsakovo nurodytg terming nepateikia UzZsakovo nurodyty dokumenty dél
Rangovo, jo pasitelkty asmeny ar (ir) sitlomy prekiy (jskaitant jy sudedamagsias dalis) ir jy gamintoju,
Medziagy, Jrangos (jskaitant jy sudedamasias dalis) ir jy gamintojy, teikiamy paslaugy ir jas teikianciy
asmeny atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams ir (ar) VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatoms,
jskaitant 45 straipsnio 2" dalj, Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo nuostatoms, jskaitant 58 straipsnio
41 dalj ar dél sankcijy taikymo;

22.2.17. kaip dél bet kokiy priezascCiy Sutarties jgyvendinimui numatyta ES, kity fondy ar valstybés biudzeto
finansiné parama neskiriama, jos skyrimas suspenduojamas ar dél kity objektyviy priezasc€iy kyla grésmeé
netekti tokio finansavimo. Siuo atveju UZsakovas privalo atlyginti Rangovui uZ tinkamai pagal Sutart]
faktiSkai atliktus Darbus, taciau neprivalo atlyginti Rangovui galimy nuostoliy dél tokio Sutarties
nutraukimo (negauty pajamy ir kt.);

22.2.18. kitais Sutartyje ir teisés aktuose nurodytais atvejais.

22.3. Uzsakovas vienaSaliSkai nutraukia Sutartj apie tai jspéjes Rangova rastu, kai Lietuvos Respublikos
Vyriausybé Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uZztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo
nustatyta tvarka priima sprendimg, patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesu,
arba 8io jstatymo nustatyta tvarka yra pateikiamos Nacionaliniam saugumui uZtikrinti svarbiy objekty

9 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dél subjekty, vykdanciy veikla vandens,
energetikos, transporto ir pasto paslaugy sektoriuose, vykdomy pirkimy, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB
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22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

apsaugos koordinavimo komisijos rekomendacijos dél nacionalinio saugumo interesams uztikrinti batiny
priemoniy, susijusiy su nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsauga. Tokia Sutartis laikoma
neteiséta ir negaliojancia, Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minétu jstatymu.
Sutartis laikoma neteiséta ir negaliojancia, jei bty nustatyta, kad Sutarties vykdymas priestarauja Lietuvos
Respublikoje jgyvendinamoms sankcijoms, kaip tai apibrézta Sankcijy jgyvendinimo jstatyme ir kituose
tarptautiniuose, Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose (bent vienai i taikomy
sankcijy). Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minétu jstatymu.
Uzsakovas nedelsiant vienaSaliSkai nutraukia Sutartj arba sustabdo jos vykdymg sankcijy, kaip tai
apibréZta Sankcijy jgyvendinimo jstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sajungos ir Lietuvos
Respublikos teisés aktuose, jgyvendinimo laikotarpiui, apie tai jspejes Rangova rastu, jei Sutartis jsigaliojo
iki Siy tarptautiniy sankcijy Lietuvos Respublikoje jgyvendinimo nustatymo. DraudZiama prisiimti naujas
prievoles pagal Sutartj, kuriy vykdymas prieStarauty Lietuvos Respublikoje jgyvendinamoms
tarptautinems sankcijoms.
Rangovo patirti nuostoliai dél Sutarties nutraukimo ar laikymo negaliojanc¢ia pagal Sutarties Bendrujy
salygy 22.3.-22.5. punktus neatlyginami.
Rangovas turi teise vienasaliSkai nutraukti 8ig Sutartj apie tai jspéjes UZsakovg rastu prie$ ne trumpesn;j
negu 30 (trisdeSimties) kalendoriniy dieny terming Siais atvejais:

22.7.1. kai Uzsakovas nepagrjstai nesumoka Rangovui, o Uzsakovo jsiskolinimas virsija 20 (dvideSimt) proc.

Sutarties kainos be PVM;

22.7.2. kai UZsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Ukine veiklg arba kituose teisés aktuose

numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

22.7.3. Sutarties Bendryjy salygy 21.5 ar 21.9 punktuose nurodytais atvejais;
22.7.4.kitais Sutartyje nurodytais atvejais.

22.8.

22.9.

Jei Sutartis nutraukiama UzZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti nuostoliai ar iSlaidos,
taip pat netesybos gali biti vienasaliSkai iSskaic¢iuojami i§ Rangovui mokétiny sumy ir (arba) panaudojant
Rangovo pateiktg Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Rangovui neatlyginamos jokios iSlaidos ar nuostoliai,
susije su Sutarties nutraukimu.

Sutarties nutraukimas nepanaikina Uzsakovo teisés reikalauti atlyginti visus nuostolius, atsiradusius dél
Sutarties nejvykdymo, bei netesybas.

22.10. Sutarties nutraukimas neatleidZia Sutarties Saliy nuo netesyby, priskaigiuoty iki Sutarties nutraukimo,

mokéjimo.

22.11. Jei Sutartis nutraukiama UzZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Rangovas turés atlyginti Uzsakovui

visus patirtus nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarantj Uzsakovui jsigyjant
paslaugas i$ treCiyjy asmenuy.

22.12. Uzsakovui arba Rangovui Sutartyje ar teisés aktuose nustatytais pagrindais nutraukus Sutartj, Rangovas

23.
23.1.

23.2.

24,
24.1.

nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, privalo Salims pasiragant perdavimo —
priémimo aktg perduoti visus iki Sutarties atliktus Darbus, jskaitant statybos darby Zurnalg, iSpildomgsias
nuotraukas ir skaitmeninés jy kopijas ,Autodesk® AutoCad®" arba lygiaveriame formate (DWG byly
iSplétimas), medziagy ir jrengimy sertifikatus ir atitikties deklaracijas, jrenginiy naudojimo instrukcijas ir
kitus su Darbais susijusius dokumentus, kurie yra batini tam, kad Darbai teisés akty nustatyta tvarka
galéty bati uzbaigti.

GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

Siai Sutargiai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandandioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiSkinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
teise.

Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendziami deryby keliu. Salims
nepavykus susitarti, bet kokie gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sios Sutarties ar susije su
ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neiSspresti Saliy susitarimu, sprendziami, Vilniaus miesto
apylinkés teisme arba, atsizvelgiant j gin€o sumg ar kitas teisés akty numatytas aplinkybes — Vilniaus
apygardos teisme pagal Lietuvos Respublikoje galiojancius jstatymus.

SUSIRASINEJIMAS

Sutarties Salys susiraginéja lietuviy (jei Sutarties Salis yra uZsienio subjektas, susirasinéjimo dokumentai
gali bati papildomai verciami j uzsienio kalbg — rusy, angly kalbg, o Rangovas jsipareigoja atlyginti visas
deél to patirtas Uzsakovo iSlaidas) kalba. Visi praneSimai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos Salis
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24.2.

25.
25.1.

25.1.1.

gali pateikti pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojangiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti
kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i$siysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu
(patvirtinant gavimg) Sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais,
kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima.

Jei pasikeigia Salies adresas, pavadinimas, telefono numeris, elektroninio pasto adresas, banky saskaity
rekvizitai, juridinio asmens ar PVM mokétojo kodai, tokia Salis turi informuoti kitg Salj rastu prane$dama
ne véliau, kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Saliai nepavyksta laikytis
$iy reikalavimu, ji neturi teisés j pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis
paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio pranesimo,
iSsiysto pagal tuos duomenis.
Pasikeitus Salies adresui, pavadinimui, telefono numeriui, elektroninio pasto adresui, banky sgskaity
rekvizitams ir apie tai tinkamai informavus kitg Salj, atskiras Sutarties pakeitimas nesudaromas. Si
nuostata netaikoma pasikeitus juridinio asmens ar PVM mokétojo kodui.

UKIO SUBJEKTY, SUBRANGOVU, SPECIALISTY PASITELKIMO, KEITIMO TVARKA

Vykdant Sutartj taikoma tokia tkio subjekty ir specialisty, kuriy pajegumais dalyvaudamas pirkime rémesi
Rangovas, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus, pasitelkimo ir (ar) keitimo tvarka:

Rangovas, vykdydamas Sutartj, negali keisti savo pasillyme nurodyto dkio subjekto, kurio pajégumais
rémeési, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus (toliau — Gkio subjektas) ir (ar) specialisto, kurio kvalifikacija
buvo remtasi, be UZsakovo rasytinio sutikimo. Kei€iamas tkio subjektas ir (ar) specialistas turi turéti ne
zemesne nei buvo keliama pirkimo dokumentuose, kvalifikacijg, kurig naujai pasitelkiamas dkio subjektas
ir (ar) specialistas turi bati jgijes iki prievoliy pagal Sutartj vyvkdymo pradzios. Taip pat, vadovaujantis
pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindZiantys Gkio subjekto
neatitikimg pasalinimo pagrindams (jei tokie buvo keliami pirkimo vykdymo metu). Rangovo Gkio
subjektas ir (ar) specialistas, kurio kvalifikacija buvo remtasi, gali biti keiCiamas tik Siais atvejais:

25.1.1.1. kai Rangovo ukio subjektas bankrutuoja ar susidaro analogiska situacija;
25.1.1.2. kai Rangovo Ukio subjektas ir (ar) specialistas dél objektyviy priezasc€iy (pavyzdziui, Gkio subjektui ir

(ar) specialistui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, susirgus, susizeidus, nutrikus teisiniams
santykiams su Rangovu, Ukio subjekto ir (ar) specialisto negebéjimas vykdyti sutartinius jsipareigojimus
ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme;

25.1.1.3. kai Rangovo Ukio subjektas ir (ar) specialistas neatitinka VieSyjy pirkimy jstatymo ar Komunalinio

sektoriaus pirkimy jstatymo nuostaty, kelia grésme nacionaliniam saugumui, jam taikomos tarptautinés
sankcijos, kaip tai apibrézta Sankcijy jgyvendinimo jstatyme ar (ir) yra kiti teisés aktuose nustatyti
pagrindai, reikalaujantys pakeitimo;

25.1.1.4. Rangovas, likus ne maziau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki numatomo keitimo, pateiké

25.1.2.

25.1.3.

25.2.

25.21.

UZsakovui raSytinj praSymg su naujai pasitelkiamo Gkio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikacijg ir Gkio
subjekto paSalinimo pagrindy nebuvimg pagrindZianciais dokumentais. PraSyme bdtina nurodyti dkio
subjekto ar specialisto keitimo priezastis.

Uzsakovas turi teise leisti pakeisti Gkio subjektg ir (ar) specialistg, jei Rangovas laiku ir tinkamai pateiké
praSymg su visais pasitelkiamo Okio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikacijg patvirtinanciais, kitais
praSomais dokumentais ir Uzsakovas nustaté atitikimg visoms pirkimo ir Sutarties sglygoms.

Uzsakovui sutikus su Gkio subjekto ir (ar) specialisto keitimu, Salys atskiro susitarimo nepasirado,
lygiaverciu dokumentu bus laikomas rasytinis Rangovo pradymas ir radytinis UZsakovo sutikimas, kuris
laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Rangovas neturi teisés pasitelkti Gkio subjekto ir (ar) specialisto,
kol negautas UZsakovo rasytinis sutikimas. Ukio subjekto ir specialisto, kuriy kvalifikacija buvo remtasi,
pakeitimas Sutartyje nurodytomis sglygomis laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje
nurodytomis sglygomis.

Vykdant Sutartj taikoma tokia subrangovy, kurie néra dkio subjektai, ir kurie vykdys Sutartj, keitimo ar
pasitelkimo tvarka:

Rangovas privalo iki Darby atlikimo pradzios, likus ne maZiau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki
numatomo pasitelkimo, informuoti UZsakovg apie pasitelkiamus subrangovus, nurodyti kiekvieno
subrangovo perimamg pagal Sutartj vykdyti jsipareigojimy dalj (bGtina nurodyti kokius konkreciai darbus
atliks subrangovas ir kokig procentine dalj tai sudaro nuo Sutarties kainos), jy kontaktus, pavadinimus,
registracijos $alj, kontroliuojancius asmenis, jy registracijos Sal;j ir atsakingus asmenis (pagal UZsakovo
nurodymg teikiama ir kita informacija). Tokia pati informavimo prievolé taikoma Rangovui, ketinan€iam
pakeisti ar pasitelkti subrangovg Sutarties vykdymo metu. Subrangovas, apie kurj nebuvo rastu
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25.2.2.

25.2.3.

25.2.4.

25.2.5.

25.2.6.

25.3.

25.3.1.

25.3.2.

25.4.

254.1.

254.2.

25.4.3.

25.5.

26.

informuotas UzZsakovas ir néra gautas Uzsakovo sutikimas, neturi teisés vykdyti Sutarties, tai bus laikoma
esminiu Sutarties pazeidimu;

subrangovai gali bati pasitelkiami tik toms Sutarties dalims, kurioms savo pasiilyme Rangovas numaté
pasitelkti subrangovus, iSskyrus atvejus, kai Rangovas rastu pagrindzia, kad nenumatytai Sutarties daliai
pasitelkti subrangovg batina siekiant uztikrinti tinkamg Sutarties vykdyma ir UZzsakovas pateikia rastiska
sutikima;

Uzsakovas netikrins subrangovy, kurie néra tkio subjektai, kvalifikacijos ir pasalinimo pagrindy (i§skyrus,
jei pirkimo metu buvo tikrinami subrangovy pasalinimo pagrindai ir (ar) taikomos nuostatos dél
nacionalinio saugumo interesy, pvz. Viesyjy pirkimy jstatymo 47 straipsnio 9 dalies ir (ar) VieSyjy pirkimy
jstatymo 45 str. 2" dalies nuostatos).

Uzsakovui sutikus su subrangovo keitimu ar pasitelkimu, Salys atskiro susitarimo nepasiraso, lygiaver&iu
dokumentu bus laikomas raSytinis Rangovo prasymas ir radytinis UzZzsakovo sutikimas, kuris laikomas
neatskiriama Sutarties dalimi. Subrangovo keitimas ar pasitelkimas Sutartyje nurodytomis salygomis
laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis sglygomis. Rangovas neturi teisés
pakeisti ar pasitelkti subrangovo, kol negautas rasytinis Uzsakovo sutikimas.

UZsakovas neleidZia pasitelkti asmens, jei buty nustatyta, kad tokiu atveju Sutartis neatitikty nacionalinio
saugumo interesy, pirkimo metu taikomy Viedyjy pirkimy jstatymo ar Komunalinio sektoriaus pirkimy
jstatymo nuostaty ir (ar) Sutarties vykdymas prieStarauty sankcijoms.

Tinkamai iSvieSintiems subrangovams pageidaujant, UZsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie 3ig
galimybe Uzsakovas subrangovg informuos atskiru praneSimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos
i5 Rangovo apie pasitelkiamg subrangovg gavimo dienos. Norédamas pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai rastu ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti
UZsakovg. Tokiu atveju su UZsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma triSalé sutartis, kurioje
pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, jskaitant teise Rangovui priestarauti
nepagrjstiems mokéjimams. TriSalés sutarties dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasiraSymas
nekeicCia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

Rangovas, vykdantis Sutartj jungtinés veiklos pagrindu, turi teise atsisakyti arba keisti jungtinés veiklos
partnerj (toliau — partneris) tik dél toliau nurodyty priezasciy:

jei partneris bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Gkine veiklg arba kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

jei dél kity objektyviy ir pagrjsty aplinkybiy partneris nebegali vykdyti Sutarties, jskaitant, bet
neapsiribojant atvejais, kai partneris neatitinka VieSyjy pirkimy jstatymo ar Komunalinio sektoriaus
pirkimy jstatymo nuostaty, kelia grésme nacionaliniam saugumui, partneriui pritaikytos tarptautinés
sankcijos kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos ekonominiy ir kity tarptautiniy sankcijy
jgyvendinimo jstatyme, partnerio sunki finansiné baklé, lemianti Sutarties nevykdymg ir (ar) atsisakyma
ja vykdyti ir atsirado kitos nenumatytos objektyvios priezastys, lemiancios partnerio pasitraukimg i3
jungtinés veiklos sutarties.

Rangovas privalo ne véliau nei prieS 10 (deSimt) darbo dieny iki numatomo partnerio keitimo arba
atsisakymo pateikti UZsakovui argumentuotg radytinj praSymga ir Siuos dokumentus:

praSyma pakeisti Rangovo sudétj ir jrodymus, pagrindzian€ius bent vieng partnerio keitimo aplinkybe,
nurodytg Sutartyje;

naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtinés veiklos sutarties pakeitimo kopijg, kurioje
pasitraukianciojo partnerio jsipareigojimus visa apimtimi perima pasiliekantis(-ieji) jungtinés veiklos
partneris(-iai) (toliau — pasiliekantysis partneris);

pasiliekanciojo ar naujai pasitelkiamo partnerio kvalifikacijg patvirtinan€ius dokumentus. Visais atvejais
pasiliekangiojo partnerio ar naujai pasitelkto partnerio kvalifikacija turi bGti ne Zemesné nei
pasitraukianciojo partnerio. Jei pasitelkiamas naujas partneris, taip pat, vadovaujantis pirkimo
dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindZiantys pasitelkiamo partnerio
neatitikimg pasalinimo pagrindams (jei tokie buvo keliami pirkimo vykdymo metu).

UZsakovas, gaves Rangovo praSyma su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 10 (dedimt) darbo
dieny jvertina keitimo galimybes ir rastu informuoja Rangova apie Sutarties nutraukimg arba apie leidimag
atsisakyti ar pasitelkti partnerj. Uzsakovui sutikus, Salys pasiraso susitarima, kuris laikomas neatsiejama
Sutarties dalimi. Partnerio atsisakymas ar pakeitimas Sutartyje nurodytomis sglygomis laikomas ne
Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis sglygomis.

AVANSINIO MOKEJIMO UZTIKRINIMAS (jei taikoma)
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26.1. Avansinio mokeéjimo uztikrinimo dydis yra numatytas Sutarties Specialiosiose sglygose.

26.2. Avansinis mokéjimas gali bati uztikrintas Sutarties Specialiosiose sglygose numatytais bidais.

26.3. Avansinio mokéjimo uztikrinimo dokumentams mutatis mutandis taikomos Sutarties Bendryjy salygy 12
skyriaus nuostatos.

27. ASMENS DUOMENY TVARKYMAS

27.1. Salys jsipareigoja uztikrinti, kad visi asmens duomenys bty tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandzio 27
d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas, toliau — BDAR) ir kitais asmens duomeny tvarkymg ir jy
apsauga reglamentuojanciais teisés aktais. Kiekviena Salis privalo informuoti savo darbuotojus ir kitus su
Salimi susijusius duomeny subjektus apie kitos Salies atliekamg jy asmens duomeny tvarkyma laikantis
BDAR reikalavimy bei kitos Salies praSymu pateikti tai patvirtinangius jrodymus. Salis, nevykdanti ar
netinkamai vykdanti Siame punkte numatytus jsipareigojimus, privalo atlyginti kitai Saliai dél to patirtus
nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant valstybés institucijy paskirtas baudas ir / ar kitas pinigines
sankcijas.

27.2. Jeigu vykdant Sutart] kita Salis tvarkys asmens duomenis Uzsakovo vardu kaip duomeny tvarkytojas, po
Sutarties pasiraSymo nedelsiant turi bati sudaromas duomeny tvarkymo susitarimas, kurio tekstas viesai
publikuojamas AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ interneto svetainéje'® arba, jei poreikis tvarkyti asmens
duomenis paaiskéja po Sutarties pasiraSymo, duomeny tvarkymo susitarimas Saliy pasiraSomas
nedelsiant, bet ne véliau kaip iki asmens duomeny tvarkymo pradzios. Duomeny tvarkymo susitarimu
Salys negali pakeisti Sutarties salygy ir (ar) pakeisti ekonomine pusiausvyrg Rangovo naudai.

27.3. Jeigu vykdant Sutartj UZsakovas kitai Saliai, kaip savarankiskam duomeny valdytojui, perduos asmens
duomenis, po Sutarties pasiraSymo nedelsiant bus pasiraSomas duomeny perdavimo susitarimas, kurio
tekstas viesai publikuojamas AB ,Lietuvos geleZinkeliai“ interneto svetainéje'! arba, jei poreikis perduoti
asmens duomenis paaiskéja po Sutarties pasiradymo, duomeny perdavimo susitarimas Saliy pasiraSomas
nedelsiant, bet ne véliau kaip iki asmens duomeny perdavimo pradzios. Susitarimu Salys negali pakeisti
Sutarties saglygy ir (ar) pakeisti ekonomine pusiausvyrg Rangovo naudai.

27.4. Uzsakovas, sudarydamas ir vykdydamas $ig Sutartj, tvarko kitos Salies darbuotojy asmens duomenis
Sutarties sudarymo ir vykdymo, galiojanCiuose teisés aktuose numatyty Uzsakovo pareigy vykdymo ir
kitais tikslais, atitinkanciais teisés akty reikalavimus.

27.5. 18sami informacija kaip tvarkomi asmens duomenys yra pateikta AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ interneto
svetainéje patalpintame Privatumo pranesime, adresu https://www.litrail.Ilt/privatumo-politika.

28. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28.1. Sutartis yra sudaryta vadovaujantis Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymu ir/arba VieSuyjy pirkimy
jstatymu, kaip yra taikytina ir kity teisés akty nuostatomis, ir vykdoma Sutartyje bei minimuose
jstatymuose numatytomis sglygomis ir tvarka, iSskyrus atvejus, kai atitinkamas vieSajj pirkimag
reglamentuojantis jstatymas ir jj jgyvendinantys teisés aktai néra privalomi taikyti pagal Uzsakovo statusg
pirkimus reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimy prasme. Salys konstatuoja ir patvirtina, jog Sutarties
nuostatos pirkimo salygy nuostatoms neprieStarauja.

28.2. Neé viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sutartj jokiai tregiajai $aliai be
iankstinio rastisko kitos Salies sutikimo, i§skyrus:

28.2.1. Bendryjy salygy 28.4 punkte numatytus atvejus;

28.2.2. piniginio reikalavimo perleidimg pagal faktoringo sutartj su trediuoju asmeniu (finansuotoju). Salys

susitaria, kad piniginio reikalavimo, kylancio i§ Sutarties, perleidimas tre€iajam asmeniui (finansuotojui)
nekeigia Saliy kity tarpusavio teisiy ir pareigy, nustatyty Sutartyje ir teisés aktuose.

74c9- 4881 a713 d939d92bba89

"https://www.litrail.It/documents/10291/14393575/LTG-Duomen%C5%B3-perdavimo-susitarimas-L T---
2023+%282%29.docx/582e764b-fcc5-4a5a-84df-3659082ebba7
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28.3.

28.4.

28.4.1.

28.4.2.

28.4.3.

28.4.4.

28.5.

28.6.
28.7.

28.8.

28.9.

Rangovas privalo biti jsiregistraves arba jsiregistruoti PVM mokétoju Lietuvos Respublikoje ir ne véliau
kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo pateikti UZzsakovui PVM registracijg
patvirtinantj dokumentg. UZzsakovas neatlygina iSlaidy, susijusiy su Rangovo pareiga registruotis PVM
mokétoju Lietuvos Respublikoje, taip pat kity susijusiy iSlaidy.
Rangovas patvirtina, kad jis nepriestarauja Uzsakovo reorganizavimui, atskyrimui, pertvarkymui ar
jmonés perdavimui, jos vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies perdavimui kitu teisiniu pagrindu
(jskaitant, bet neapsiribojant, turto, jmonés, vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies jneSimui j treciyjy
asmeny jstatinj kapitalg) ir, jei jis blGty vykdomas, nereikalaus jokio papildomo prievoliy jvykdymo
uztikrinimo. Tokiems atvejams vykdyti nebus reikalingi jokie papildomi Rangovo sutikimai ar leidimai.
Jeigu dél bet kokiy imperatyviy teisés akty reikalavimy tokius sutikimus ar leidimus reikéty gauti,
Rangovas juos jsipareigoja iSduoti nedelsiant, bet ne véliau nei per UZsakovo prasyme nurodytg terming.
Tais atvejais, kai bus numatyta, jog Sioje Sutartyje nustatyti Darbai yra reikalingi tiek Uzsakovui, tiek ir /
ar pagal Sutartj teises ir pareigas ar jy dalj jgijusiam dkio subjektui, Sioje Sutartyje numatytus
jsipareigojimus Rangovas vykdys pagal poreikj tiek Uzsakovo, tiek pagal Sutartj teises ir pareigas ar jy
dalj jgijusio Ukio subjekto atzvilgiu.
Jeigu Sutarties dalykas yra padalinamas (arba prijungiamas prie kitos analogiskos sutarties, kuri
sudaryta to paties pirkimo pagrindu, dalyko), Sutarties kaina, Sutarties dalyko kiekis / apimtis, Sutarties
jvykdymo uztikrinimo (jei tokio reikalauta) suma ir kitos Sutarties sglygos yra padalinamos (arba
sujungiamos) pagal reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar jmonés, jos vykdomos veiklos (verslo)
arba jos dalies perdavimo salygas (jei taikomos) arba proporcingai pagal naujy Sutarties Saliy
prisiimamy jsipareigojimy dal;.
Sutartyje numatytas prievoles perima bei Sutartj toliau vykdo pagal UZsakovo teisiy ir pareigy
peréméjas, nekeiCiant esminiy Sutarties salygy, pagal Uzsakovo ir (ar) pagal Sutartj teises ir pareigas
ar jy dalj jgijusio Gkio subjekto statusui (vieSuosius) pirkimus reglamentuojanciy teisés akty reikalavimy
prasme) taikyting teise.
Salys susitaria ir patvirtina, kad Sutartyje numatytomis sglygoms ir tvarka vykdant UZsakovo keitima,
UZsakovo ir (ar) pagal Sutartj UZsakovo teises ir pareigas ar jy dalj perimancio Gkio subjekto radytinis
praneSimas apie atitinkamg UzZsakovo teisiy ir pareigy perleidimg bus laikomas tinkamu ir pakankamu
pranesimu, prilyginamu Saliy susitarimui dél Sutarties pakeitimo, atskiras Sutarties pakeitimas nebus
sudaromas.
Jei Rangovas ir (ar) jo pasitelkti asmenys, vykdydamas Sutartj, nesilaiko galiojanCiy teisés akty
reikalavimy ir dél to valstybinés ar kitos kompetentingos institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas
UZsakovui, taip pat, jeigu dél bet kokiy aplinkybiy, susijusiy su Rangovu, jo pasitelktais asmenimis ar
Sutarties dalyku, Uzsakovui yra taikomos sankcijos jskaitant bet neapsiribojant, bet kokios prekybinés,
ekonominés ar finansinés sankcijos, embargai ar kitos ribojancios priemonés, kurias nustato, taiko ar
administruoja Lietuvos Respublika ir (ar) Europos sajunga ar jy institucijos, Jungtiniy Tauty Saugumo
Taryba, Jungtiniy Amerikos Valstijy vyriausybé, jskaitant JAV izdo departamento UzZsienio IéSy kontrolés
biurg (OFAC) ir/ar Siy subjekty institucijos (toliau — sankcijos), Rangovas jsipareigoja apsaugoti
UZsakovg nuo bet kokiy neigiamy pasekmiy, atsakyti prie§ UZzsakovg dél bet kokiy neigiamy pasekmiu,
kurias UZzsakovui gali sukelti Rangovui taikomos sankcijos, ir atlyginti UZsakovui bei tretiesiems
asmenims visus jy dél to patirtus nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant, dél Uzsakovo dalykinés
reputacijos sumenkimo, veiklos suvarZzymy, verslo sandoriy bei klienty praradimo ar kity neigiamy
pasekmiy, susijusiy su UZsakovo ar jo darbuotojy veiklos apribojimais).
Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau nei per 1 (vieng) darbo dieng, informuoti Uzsakovg rastu, jei
jam yra pritaikytos sankcijos ar jam yra zinoma informacija apie inicijuotas arba ketinamas inicijuoti
procediras dél sankcijy jam ir / ar UZsakovui taikymo. Rangovas, paZeides reikalavimg laiku informuoti
UZsakovg rastu apie Siame Sutarties punkte nurodytas aplinkybes, UZsakovui pareikalavus, sumoka 10
(deSimt) proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio bauda.
Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.
Sutartis sudaryta lietuviy kalba, yra Saliy perskaityta ir suprasta. Sutarties autentiSkumas patvirtintas ant
kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Salies jgalioty asmeny para$ais arba Sutartis susiuvama ir
pasiraSoma paskutinio lapo antroje puséje, arba Sutartis pasiraSome elektroniniu parasu.
Sig Sutartj sudaro Sutarties Specialiosios salygos, jy priedai ir Sutarties Bendrosios salygos. Jeigu
Sutarties Specialiyjy salygy ir / ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties Bendryjy salygy nuostaty,
pirmenybé yra teikiama Sutarties Specialiyjy sglygy bei jy priedy nuostatoms.
Pirkimo dokumentai ir jy paaiskinimai (patikslinimai), jei tokiy baty, Rangovo pateiktas pasitlymas ir jo
paaiskinimai, jei tokiy baty, yra neatskiriamos Sios Sutarties dalys.
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PASIULYMAS PIRKIME
NR. 25261 TILTO KELYJE VILNIUS — KLAIPEDA 247+965 KM REMONTAS, RANGOS DARBAI

2024-02-27 Nr. P(LWLT)24-30

(Data)

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA

Tiekéjo arba tiekéjy grupés nariy pavadinimas (-ai)

UAB ,,Leonhard Weiss Lietuva“

Tiekéjo arba tiekéjy grupés nariy registracijos 3alis (-ys)
(jei fizinis asmuo — nuolatinés gyvenamosios vietos 3alis ir pilietybé (-€s))

Lietuvos Respublika

Ar tiekéjas / tiekéjy grupés nariai turi kontroliuojantj (-€ius) asmenj (-is)'?
(nurodoma kiekvienam tiekéjy grupés nariui atskirai)

Jei ne, nurodomas pagrindimas (pvz. né vienas Tiekéjo (juridinio asmens)
dalyvis tiesiogiai ar netiesiogiai, ar kartu su susijusiais asmenimis nevaldo
daugiau kaip 50 procenty akcijy, pajy, daliy, jnasy ar (ir) balsy juridinio
asmens (Tiekéjo jmonés) dalyviy susirinkime)

Tiekéja / tiekéjy grupés narius (jei yra) kontroliuojanéio (-iy) asmens (-y)
pavadinimas (-ai) (tuo atveju, jei kontroliuojantis (-ys) asmuo (-ys) yra juridinis
(-iai) asmuo (-ys)) / vardas (-ai) pavardé (-és) (tuo atveju, jei kontroliuojantis
asmuo yra fizinis asmuo)?

Kontroliuojanéio (-iy) asmens (-y) registracijos 3alis (-ys) (tuo atveju, jei
kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo) / nuolatinés gyvenamosios vietos
Salis, pilietybé (-és) (tuo atveju, jei kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo)

1 Kontroliuojantis asmuo suprantamas taip, kaip tai apibrézta VP] 2 straipsnio 15" dalyje / P|] 2 straipsnio 4! dalyje: ,Kontroliuojantis asmuo — individualios jmonés savininkas arba juridinis ar fizinis

asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:

1) tiesiogiai ar_netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procenty akcijy, pajy, daliy, jnasdy ar (ir) balsy juridinio asmens dalyviy susirinkime arba
2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procenty akciju, paju, daliy, jnasy ar (ir) balsy juridinio asmens dalyviy susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mazesné kaip 10 procenty akcijy,

paju, daliy, jnasy ar (ir) balsy juridinio asmens dalyviy susirinkime. Susijusiu asmeniu laikomi:

a) juridiniy asmeny atveju — asmenys, kuriy metiné finansiné atskaitomybeé turi bati konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos jmoniy grupiy konsoliduotosios finansinés atskaitomybés jstatymag, arba
asmenys, kuriy metiné finansiné atskaitomybé tur bati konsoliduota pagal kity valstybiy teisés aktus, jgyvendinancius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;

b) fiziniy asmeny atveju — sutuoktiniai, tévai ir jy vaikai (jvaikiai).”
2 Tiekejas privalo nurodyti visus kontroliuojancius asmenis. Kontroliuojanéio asmens savoka Zr. 1 iSnasa.
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Tiekéjo arba tiekéjy grupés nariy juridinio asmens kodas (-ai) 111694915
(tuo atveju, jei Pasililyma teikia fizinis asmuo — verslo pazyméjimo Nr. ar

pan.)

Tiekéjo arba tiekéjy grupés nariy PVM mokétojo kodas (-ai) LT116949113

Tiekéjy grupés narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tieké&jy grupei
(pildoma, jei Pasillyma teikia tiekéjy grupé)

Tiekéjo arba atstovaujancio tiekéjy grupés nario adresas, telefono numeris,
el. pastas

Raudondvario pl. 131B-1, 47191, Kaunas
Tel. : +370 37 340145
El. pastas: lithuania@leonhard-weiss.com

Tiekéjo asmens, jgalioto pasirasyti sutartj, vardas, pavardé, pareigos

Tiekéjo asmens, atsakingo uz dalyvavimg pirkime, vardas, pavardé, telefono
numeris, el. pastas

2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKEJUS AR REMIMASI KITY UKIO SUBJEKTY PAJEGUMAIS?

2.1. Pasitlymo teikimo metu Zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkiami Sutarties vykdymui ir (ar) subtiekimui perduodama sutartiniy jsipareigojimy
dalis (nurodyti privaloma), jei Pasitlymo teikimo metu subtiekéjai néra Zinomi — turi bati uzpildytas 6 stulpelis (Subtiekéjui perduodamy sutartiniy

jsipareigojimy dalis procentais ar suma nuo pasitlymo kainos):

Subtiekéjo Subtiekéjo registracijos | Subtiekéja kontroliuojancio (- | Kontroliuojancio (-iu) Subtiekéjui
pavadinimas, juridinio | Salis* iy) asmens (-y)® pavadinimas | asmens (-y) registracijos | perduodamy sutartiniy
Eil. | asmens kodas (-ai) / vardas pavardé. Nesant | Salis (-ys) / nuolatinés isipareigojimy dalis
Nr. kontroliuojancio asmens, ¢ia | gyvenamosios vietos ir procentais ar suma
nurodomas pagrindimas. pilietybés (-iy) salys nuo pasiulymo kainos
1 2 3 4 5 6
1.
2.

3 Pildoma, jei pasitelkiamas subtiekéjas ar remiamasi kity tkio subjekty pajegumais.
4 Jeigu subtiekéjas yra fizinis asmuo, nurodoma 1) nuolatiné gyvenamoji vieta ir 2) pilietybe (-es).
57r.1ir2iSnasas
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Su Pasialymu pateikiame Subtiekéjuy deklaracijas.

Tiekéjas kartu su Pasitlymu privalo idviesinti kvazisubtiekéjus ir Ukio subjektus, kuriy pajégumais remiasi, siekdamas atitikti Pirkimo dokumentuose
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (toliau — Ukio subjektai). Jeigu Tiekéjas Pasitlyme nenurodo, kad remiasi kity Ukio subjekty pajégumais,
vadovaujantis VP| 49 straipsniu / P| 62 straipsniu (kuriuo jstatymu vadovaujamasi, nurodyta Specialiyjy pirkimo sglygy specialioje dalyje), bus
laikoma, kad Pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus atitinka pats Tiekéjas.

2.2. Kvazisubtiekéjai (fiziniai asmenys, kuriy kvalifikacija tiekéjas remiasi, ir kurie Pasitlymo teikimo metu dar néra tiekéjo, Gkio subjekto, kurio
pajégumais tiekéjas remiasi, ar subtiekéjo darbuotojai, tadiau juos ketinama jdarbinti, jei pasitlymas bus pripazintas laiméjusiu);

Specialistas Siulomas pareigoms

Eil. Tiekéjo sitlomy specialisty (pareigy pavadinimas turi atitikti ... . I . . .

Nr. vardas, pavarde kvalifikacijos reikalavimuose Telsinis santykis su Tiekeju (ketinama jdarbinti)
nurodytas pareigas)

1. Planuojamas jdarbinti laiméjus Pirkimg

2. Planuojamas jdarbinti laiméjus Pirkima

Su Pasiulymu pateikiame Kvazisubtiekéjy deklaracijy dél ketinimo jdarbinti bei sutikimo buti jdarbintu Tiekéjo laiméjimo atveju,
skaitmenines kopijas, patvirtinancias juy sutikima bati jdarbintu LTG atliekamame Pirkime.

2.3. Ukio subjektai (juridiniai ir (arba) fiziniai asmenys), kuriy pajégumais remiamasi kvalifikacijos reikalavimams atitikti:

Eil.
Nr.

Ukio subjekto, kurio
pajégumais
remiamasi,
pavadinimas,
juridinio asmens
kodas

Ukio subjekta
kontroliuojancio (-iy)
asmens (-y)”

Ukio subjekto, kurio pavadinimas (-ai) /

pajégumais vardas pavarde.

remiamasi, Nesant

registracijos salis® kontroliuojancio
asmens, Cia
nurodomas

pagrindimas.

Kontroliuojancio (-
iy) asmens (-y)
registracijos salis
(-ys)/ nuolatinés
gyvenamosios
vietos ir pilietybés
(-iy) salys

Kvalifikacijos
reikalavimy, kuriems
atitikti bus
naudojami Ukio
subjekto pajégumai,
pavadinimas

(Pagal SD I priedo
reikalavimus)

Ar pats Tiekéjas/
Tiekéjy grupés
narys atitinka
kvalifikacijos
reikalavima, kuriam
pasitelkiami Ukio
subjektai?

¢ Jeigu okio subjektas yra fizinis asmuo, nurodoma 1) nuolatiné gyvenamoji vieta ir 2) pilietybé (-és).
7Zr.1ir 2 iSnaSas
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1 2 3 -
Pvz.: SD I priedo Il .

- dalies X punktas O Taip O Ne

- OTaip | ONe

Lenteléje Tiekéjo nurodytus k\(aliﬁkacijos reikalavimus gali atitikti Tiekéjas ir (ar) Ukio subjektas arba abu kartu. Pastaba: Kartu su Pasialymu
Tiekéjas turi pateikti Tiekejo ir Ukio subjekty, kuriy pajégumais remiasi, uzpildytus ir pasirasytus EBVPD, iSskyrus atvejus, kai Tiekéjas pats atitinka

Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Tokiu atveju Ukio subjekto, kurio pajégumais remiamasi, EBVPD pateikti
nereikalaujama, jy kvalifikacija ir uzpildytas EBVPD nebus tikrinami prie$ nustatant laiméjusj pasitlymg, o tokie Ukio subjektai bus laikomi subtiekéjais!

. Pazymima, kad Tiekéjas negali remtis Ukio subjektais, kuriy neisviesino.

Jeigu reikalaujama issilavinimo, ar profesinés kvalifikacijos, kaip nustatyta VP| 51 straipsnio 7 dalies 7 punkte, ar profesinés patirties,
Tiekéjas gali remtis kity dkio subjekty pajégumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys suteiks paslaugas, atliks darbus, kuriems reikia
Jjy turimy pajégumy. Si nuostata taikoma nepazeidzZiant pagal VP| 49 straipsnio 7 dalj/ P] 62 straipsnio 7 dalj nustatyto reikalavimo. Tokie
kio subjektai turi bati nurodyti ir kaip subtiekéjai bei turi bati nurodyta jiems perduodamy jsipareigojimy dalis (2.1 punktas).

Pasidlymo kaina nurodoma uZpildant pateiktg lentele:

3. PASIULYMO KAINA

Pasiulymo kaina EUR
be PVM!"]

498 782,27
(nurodyti sumg skaiciais)

PVM*

104 744,28
(nurodyti sumag skaiCiais)

Pasiulymo kaina Eur
su PVYM

603 526,55
(nurodyti sumg skaiciais)

[ Pasialymo kaina EUR be PVM bus naudojama pasialymy vertinimui. Pasitalymo kaina EUR be PVM turi apimti visas tiekéjo iSlaidas, visus mokescius, isskyrus PVM mokestj, mokeétinus pagal galiojancius

Lietuvos Respublikos jstatymus, jskaitant saskaity pateikimo kaStus per E saskaita“ sistema.
2]  Pasialymo kaing su PVM"* turi bati jskaityti visi mokesciai ir visos tiekéjo iSlaidos pagal pirkimo dokumenty reikalavimus.

8 Taciau tai neapriboja Tiekéjo teisés pasitelkti Ukio subjekty ar kartu su Pasialymu pateikti Ukio subjekty atitiktj Pirkimo salygoms patvirtinancius dokumentus, kurie bus patikrinti tuo atveju, jei Tiekéjas rastu

informuos apie savo kvalifikacijos praradima ar dél kity priezasciy Sutarties vykdymo metu paaiskéty aplinkybés, kurioms esant Tiekéjas turéty remtis kity Ukio subjekty pajégumais.
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Tiekéjas kartu su pasidlymu pateikia uzZpildyta Techninés specifikacijos prieda Nr. 2 (darby Kiekiy Ziniarastis), kuris turi bati pateiktas exel
formatu. Pasiilymo kaina be PVM turi atitinkamai sutapti su Techninés specifikacijos priede Nr. 2 nurodyta kaina be PVM.

4. KITA INFORMACIJA

Vadovaudamiesi BNA 68 punkto reikalavimais, neteiksime Siy paSalinimo pagrindy nebuvimg ir (arba) atitiktj kvalifikacijos reikalavimams, kokybés
vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams (ar Sie reikalavimai keliami nustatyta SD priede Nr. |) patvirtinanéiy
dokumenty. Su jais LTG gali susipazinti**:

Eil. Nr. Pirkimo pavadinimas ir numeris Dokumento pavadinimas
1.

**Pildoma, jei LTG jau turi atitinkamus dokumentus i$ kity Pirkimo procedary.

1) Pasira8ydamas §j Pasitlyma, tvirtinu visy kartu su Pasitlymu pateikiamy dokumenty tikruma.

2) Patvirtinu, kad atidziai perskaitéme visus Pirkimo dokumenty reikalavimus, masy Pasildlymas juos visiSkai atitinka ir jsipareigojame jy laikytis
vykdydami Sutart;.

3) Pasillymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

4) Patvirtinu, kad turiu pakankamai ekspertiniy Ziniy, istekliy ir patikimumo tam, kad galé¢iau uztikrinti asmens duomeny tvarkymo sauguma (jeigu
vykdant sutartj bus tvarkomi fiziniy asmeny duomenys, kuriy tvarkymas reglamentuojamas 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama
Direktyva 95/46/EB).

5) Dalyvaudamas Siame Pirkime neriboju konkurencijos, Zinau ir suprantu, kad LTG, jvertinusi pasitlymo duomenis, pasilieka teise kreiptis j Tiekéja,
Tiekéjy grupés narius, Subtiekéjus ir prasyti pateikti papildomus paaiskinimus, duomenis ar jrodymus dél draudziamy tiekéjy susitarimy nebuvimo.
Zinau ir suprantu, kad jeigu mano nurodyta informacija yra melaginga, atsakomybé gali bati taikoma teisés akty nustatyta tvarka, o tiekéjas, kuris su
kitais tieké&jais yra sudares susitarimy, kuriais siekiama riboti, ribojama ar gali biti ribojama konkurencija Pirkime, ir LTG dél to turint jtikinamy duomenuy,
gali bati pasalinamas i$ Pirkimo procediros, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 4 dalies 1 punkto pagrindu.
6) Suprantu, kad jei mano nurodyta informacija yra melaginga, jskaitant duomenis apie kontroliuojanéius asmenis, man taikytina atsakomybé teisés
akty nustatyta tvarka.

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Versija 20231115



TECHNINE SPECIFIKACIJA

| DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRASYMAS

1. SAVOKOS

Uzsakovas — AB ,LTG Infra“

Rangovas — tkio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viesasis juridinis asmuo, kitos organizacijos
ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé, su kuriuo UZzsakovas sudaro Sutart;.

Darbai — Tilto kelyje Vilnius — Klaipéda 247+965 km remontas

Sutartis — Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir UZzsakovo dél Pirkimo objekto.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Tilto kelyje Vilnius — Klaipéda 247+965 km remontas, rangos darbai (toliau — Pirkimo objektas).

Statinio kategorija: ypatingas;

Statinio grupé: susisiekimo komunikacijos/gelezinkelio kelias/kiti transporto statiniai (Kultdros
vertybé unikalus objekto kodas 26982, pilnas pavadinimas - Tauciy geleZinkelio tiltas, adresas -
Siauliy rajono sav., Raudény sen., Tauciy k.);

Statybos rasis: kapitalinis remontas;

Pirkimas apima: kapitalinio remonto statybos darbus pagal techninj darbo projekta ,Tilto, esancio
geleZinkelio kelyje Vilnius — Klaipéda (Unikalus Nr. 4400-0032-0789) Raudény sen., Siauliy raj. sav.
247+965 km, kapitalinio remonto projektas” Nr. 8757/18294-00-TDP

3. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

3.1. Darbai turi bati atlikti vadovaujantis:

3.1.1.

3.1.2.

Techninio darbo projekto ,Tilto, esanéio geleZinkelio kelyje Vilnius — Klaipéda (Unikalus Nr. 4400-
0032-0789) Raudény sen., Siauliy raj. sav. 247+965km, kapitalinio remonto projektas“ (toliau —
Projektas) sprendiniais (priedas Nr. 1);

Darby apimtys nurodytos TS priede Nr. 2, Darby kiekiy Ziniarastis Tilto kelyje Vilnius — Klaipéda
247+965 km, remontas;

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1. Techniniai reikalavimai darbams:

4.11.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, be atskiro jgaliojimo Rangovui pavedama jo
IéSomis gauti reikalingas salygas, suderinimus, statybos darbus leidZiancius dokumentus, elektroninj
statybos darby Zurnalg (toliau- ESDZ), prane&ti suinteresuotoms jstaigoms apie statybos darby
pradzia:

41.1.1. ki statybos darby pradzios Rangovas privalo jsigyti reikiamos apimties ESDZ pildymo
paslauga, Rangovas supaZindina statybos dalyvius su elektroninio statybos Zurnalo pildymo
funkcijomis. 5

41.1.2. Rangovas suteikia nemokama prieiga prie ESDZ visiems statybos dalyviams, Uzsakovui
suteikiamos Statytojo teises, statybos dalyviy prieigos suteikiamos iki sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo datos, Rangovas privalo suteikti prieigg ir galimybe Uzsakovui, elektroninio statybos darby
zurnalo jrasus su prisegta informacija iSsisaugoti bet kuriuo statybos darby laikotarpiu (statybos
sustabdymo metu, nutrokus sutartiniams santykiams, bankroto atveju).

4.1.1.3. Rangovas privalo statybos darby eiga fiksuoti ir kaupti jrasus apie vykdomus darbus
ESDZ vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitura“ reikalavimais.
Rangovas privalo pildyti ESDZ nuo statyby pradzios iki statinio uzbaigimo procedury pabaigos (akto
arba deklaracijos apie statybos uZbaigimg jforminimo). Uz ESDZ saugojimg statybos metu iki
uZpildyto Zurnalo perdavimo Statytojui (Uzsakovui) atsakingas Rangovas. Uzbaigus statybg ar pries
nutraukdamas sutartj Rangovas arba jo jgaliotas asmuo ESDZ privalo pasiradyti kvalifikuotu
elektroniniu parasu, kaip vieng dokuments ir (archyva) perduoti Statytojui (Uzsakovui), su vieneriy
mety archyvavimo galimybe ESDZ platformoje.



4.1.1.4. pildant ESDZ turi bati naudojamos tokios elektroninio Zurnalo pildymo priemonés, kurios
uztikrinty kiekvieno pildancio ir pasiraSancio asmens identifikavimg, asmeny jrasy, duomeny ir
dokumenty vientisumg, atsekamumg, kaupimo, saugojimo patikimumg ir prieigg Rangovui, kitiems
statybos dalyviams, turintiems teise Zurnale daryti jradus ir (ar) juos perzitréti (ESDZ statybos dalyviai
jrasus patvirtina kvalifikuotu elektroniniu parasu).

Rangovui pavedama atlikti visus reikiamus paruoSiamuosius darbus: statybvietés aptverimag, laikiny
privaziuojamuyjy keliy, laikiny inzineriniy tinkly (elektros) jrengima, taip pat demontuoty medziagy ir
gaminiy grazinima UZsakovui ir, esant batinybei, jy utilizavimg. Visas paruoSiamyjy ir baigiamujy
darby i8laidas Rangovas privalo jtraukti j pasitlymo kaina.

Esant reikalui Rangovas savo [é8omis turi inicijuoti papildomus, techniniame projekte ir salygose
nenumatytus tyrimus, matavimus, reikalingus sékmingam projekto jgyvendinimui.

Esant poreikiui, Rangovas turi pateikti visg privalomg dokumentacijg j Lietuvos Respublikos statybos
leidimy ir statyby valstybinés priezitros informacine sistemg ,Infostatyba®“.

Rangovui pavedama organizuoti statybos darby uzbaigimo proceddrg.

4.2. Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti medziagos ir gaminiai

421.
422

4.2.3.

4.24.

Medziagos turi atitikti visus Projekte nustatytus reikalavimus (privalo bati ne prastesnés kokybés);
Visos Rangovo jsigyjamos medZiagos, reikalingos Projekto jgyvendinimui, turi bati nenaudotos, be
defekty ir naujos - pagamintos ne anksciau kaip pries (2 (du)) metus nuo sutarties jsigaliojimo dienos,
lengvai identifikuojamos bei lengvai atsekamos ir turi atitikti Projekto specifikacijas, nebent Projekte
nurodyta kitaip. Visais atvejais, sitlant kity techniniy parametry medZiagas, jy technines sglygas,
MedZiagos, gaminiai ir naudojama jranga turi turéti kokybés patvirtinimo dokumentus, kurie yra
nurodyti Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir statyby techniniuose reglamentuose.
Demontuotos medziagos / gaminiai graZinami UZsakovui adresu, Siauliy r. sav., Kur§énai, M. K.
Ciurlionio g. 8, LT-81168 (Pavengiy gelezinkelio stotis).

4.3. Pirkimo objektui keliami teisés akty, standarty ir uzsakovo vidaus teisés aktuose keliami
reikalavimai

4.31.

Lietuvos Respublikos teisés akty ir AB ,Lietuvos gelezinkeliai* taikomy normatyviniy dokumenty
sgrasas pateiktas TS priede Nr. 3.

5. PIRKIMO OBJEKTUI TAIKOMAS ZALIASIS KRITERIJUS

Pirkimo objektui taikomas organizacijy priimtais standartais, ar kitais tiekéjo pateiktais lygiaverciais
zaliasis kriterijus jrodymais (lygiaverciai jrodymai gali bati priimami atliekant supaprastintus

Perkami darbai néra Produkty sgrase, bet perkamam darbui tiekéjas taiko
aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartg LST EN
ISO 14001 ,Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairés*
(toliau—LST EN ISO 14001) / arba Europos Sajungos aplinkosaugos vadybos
ir audito sistemg (toliau — EMAS) / ar kitus aplinkos apsaugos vadybos
standartus, pagrjstus atitinkamais Europos arba tarptautiniy standartizacijos

pirkimus ar VieSujy pirkimy jstatymo ir Pirkimy, atliekamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkandiyjy subjekty,
jstatymo prieduose nurodyty socialiniy ir kity specialiyjy paslaugy pirkimus, o
kity pirkimy atvejais lygiaverciai jrodymai priimami tik jeigu tiekéjas dél nuo jo
nepriklausanciy objektyviy priezasciy negali pateikti sertifikaty per nustatytg
laikg);

REIKALAVIMAI DEL ATITIKTIES NACIONALINIO SAUGUMO INTERESAMS




Reikalavimas pagal VP] 37 str. | Tiekéjo siGlomos prekés (jskaitant jy gamintojus), paslaugos ar darbai turi
8 d./KSP] 50 str. 8 d. nekelti grésmés nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad tiekéjo sitlomos

prekés (jskaitant jy gamintojus), paslaugos ar darbai kelia grésme
nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé yra priémusi
sprendimg, patvirtinantj, kad ketinamas sudaryti sandoris neatitinka
nacionalinio saugumo interesy vadovaujantis Nacionaliniam saugumui
uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymu.

Pirkimo metu atliekant patikrg deél atitikties nacionalinio saugumo
interesams, Tiekéjas turés pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus
dokumentus.

6. KARTU SU PASIULYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

Uzpildytas darby kiekiy ziniarastis (TS Priedas Nr. 2);

7. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PATEIKTI:

7.1. Dokumentai, reikalaujami pateikti iki darby vykdymo pradzios

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

Rangovas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikia Uzsakovui Sutarties
jvykdymo uztikrinimg (kai taikoma), (pdf. formatu) pasiraSyta elektroniniu parasu.

Rangovas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos, taciau bet kuriuo atveju ne
véliau kaip iki Darby pradzios datos, privalo savo saskaita apdrausti ir pateikti Uzsakovui Rangovo
civilinés atsakomybés draudimo dokumentus, (pdf. formatu) pasirasyta elektroniniu parasu.

Darby atlikimo grafikas (Darby vykdymo grafikas turi bati pateikiamas Uzsakovui ir su juo rastu
suderintas ne véliau kaip per 20 (dvidesimt) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Darby
vykdymo metu, atsizvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali bati koreguojamas) ir statybos
darby organizavimo technologijos projektas (veikian¢iame objekte) planas su aprasu parengtas pagal
STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiara“ (TS priedas Nr. 1) ir (TS priedas Nr.
3), (pdf. formatu) pasiradyta elektroniniu parasu.

7.2. Sutarties vykdymo metu teikiami dokumentai:

7.21.

Pateikti dokumentus, patvirtinancius medziagy ir gaminiy kokybés atitiktj Projekte (TS priedas Nr. 1)
ir Techninéje specifikacijoje nurodytuose teisés aktuose nustatytiems reikalavimams (TS priedas Nr.
3).

7.3. Dokumentai, reikalaujami pristatyti perduodant atliktus darbus:

7.31.

7.3.2.

7.3.3.

7.34.
7.3.5.
7.3.6.
7.3.7.

7.3.8.

Atlikty darby aktai (F-2 forma) ir suvestiné pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy vertes (F3 forma), (pdf.
formatu) pasirasyta elektroniniu parasu.

Medziagy ir gaminiy kokybe patvirtinantys dokumentai vadovaujantis Projektu ir Techninés
specifikacijos priede Nr. 3, nurodyty teisés akty reikalavimais.

Dokumentai, kurie turi bati pateikti uzbaigus darbus pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo,
kity teisés akty, LTGI 238/BD ir K/138 instrukcijos reikalavimus, patvirtinti, jei taikytina, techninés
priezidros vadovo.

Signalizacijos jrenginiy techniniai dokumentai, kurie turi bati pateikti pagal Gelezinkeliy signalizacijos
jrenginiy priémimo naudoti taisykles 165/AA reikalavimus.

Pazyma apie statybiniy atlieky perdavimg jas tvarkanciai jmonei arba jy sutvarkyma kitu teisés aktais
nustatytu bddu, (pdf. formatu) pasirasyta elektroniniu parasu.

Suremontuoto tilto kortelé ir pasas pagal Kelio statiniy priezitros 147/K instrukcijos nuostatas.
Naujai pastatyty statiniy kontroliné geodeziné nuotrauka, pagal galiojanti GKTR 2.11.03:2014
»Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty sutartiniai Zenklai“, (pdf.
formatu) pasirasyta elektroniniu parasu.

Atnaujinta Zemés sklypo ir inZinerinio statinio nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla (pilna
apimtimi viso unikalaus Nr. nurodyto 2.1.4 punkte), suderinta su UZsakovu ir V] Registry centro
patikra.



7.3.9. Geodezinio tinklo punkto jrengimo projektas, geodeziniy darby ir matavimo darby ataskaitos (jei
taikoma) , (pdf. formatu) pasirasyta elektroniniu parasu.

7.3.10. Statybos uzbaigima patvirtinantis dokumentas (praSymo gauti statybos uzbaigimo akta forma
pries teikiant VTPS], privalo biti suderinta su Uzsakovu), kaip reglamentuoja Lietuvos
Respublikos Statybos jstatymas ir STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas pagal neteisétai
i8duoty statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas®, pasirasyta elektroniniu parasu.

7.3.11. Kiti dokumentai, numatyti pirkimo objektui taikytinuose Lietuvos Respublikoje galiojan¢iuose teisés
akty bei normatyviniy dokumenty reikalavimuose.

Il DALIS. PRIEVOLIY VYKDYMAS

1. PRIEVOLIY VYKDYMO VIETA(-OS)
X Siauliy raj. sav., Raudény senianijos teritorija (Tilto padétis pagal koordinaciy sistemag LKS-94: X=6206984,
Y=424360).

2. PRIEVOLIY VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

2.1 Statybos darby vykdymo terminai

Darbai turi bati atlikti ne véliau kaip per 8 (aStuonis) ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

Dokumentacija, susijusi su Darby atlikimu, turi bati pateikta UZzsakovui ne véliau kaip per 11 (vienuolika) ménesiy
nuo Sutarties jsigaliojimo.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti
defektai ir pasiraSytas galutinis Darby perdavimo-priémimo aktas.

2.2 Uzsakymy vykdymo tvarka

Rangovas Darbus vykdo pagal kalendorinj darby vykdymo grafika.

3.PRIEDAI

Priedas Nr. 1 — Techninis darbo projektas, “Tilto, esanéio geleZinkelio kelyje Vilnius — Klaipéda (Unikalus Nr.
4400-0032-0789) Raudény sen., Siauliy raj. sav. 247+965km, kapitalinio remonto projektas“ 8757/18294-00-
TDP;

Priedas Nr. 2 — Darby kiekiy ziniarastis, Tilto kelyje Vilnius — Klaipéda 247+965 km, remontas;

Priedas Nr. 3 - AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ taikomy normatyviniy dokumenty sarasas;

Priedas Nr. 4 - VieSai neprieinami pirkimo objektui aktualts teisés aktai, taisyklés, normatyviniai dokumentai,
numatyti Sioje techninéje specifikacijoje.



DARBUY KIEKIY ZINIARASTIS

Tilto kelyje Vilnius — Klaipéda 247+965 km remontas

Techninés specifikacijos priedas Nr. 2

Eil. Nr. Darby/Slaidy aprasymai Mato vnt. Kiekis Vieneto kaina, |[IS viso, EUR be PVM
EUR be PVM
SK KONSTRUKCIJU DALIS
1. Paruosiamieji darbai
1.1 |Augalinio sluoksnio pasalinimas h=~200 mm (sandéliuojant vietoje) m? 124,00 22,5 2 790,00 €
Skyriuje 1 Viso: 2790,00 €
2. Esamy konstrukcijy ant tilto ir jo prieigose iSardymas
Esamos perdangos dalies iSardymas:
2.1 |bebalastés plokstés m3 14,30 1421,34 20 325,16 €
mediniai tasai m? 0,70 154,4 108,08 €
2.2 |Slaitiniy laipty i$ardymas: betonas m? 0,60 1418,400000 851,04 €]
23 Krantiniy atramy atke'lsllma% iSvezant gruntg ms 120,00 26.810000 3217,20€
(tame sk. 18 m? rankiniu badu)
2.4 |Esamy plieniniy atraminiy guoliy ardymas kg 3 650,00 0,570000 2 080,50 €
2.5 |Esamy akmeny muro aikSteliy ardymas m? 2,40 594,920000 1427,81¢€
Skyriuje 2 Viso: 28 009,79 €
3. Krantiniy atramy remontas
Smélio - Zvyro misinio (0/16 arba 0/32) po atraminémis dalimis, s 433,05 €
3.1 pereinamy plok&¢iy atrémimui, jrengimas m 7,50 57,740000
Monolitiniy gelzbetoniniy atraminiy daliy, pereinamy plok$¢iy atrémimui, jrengimas:
horizontaliy lizdy @20x200 mm greZimas vnt. 150,00 18,800000 2 820,00 €]
3.2 |cheminé inkariné masé m3 0,004 530,480000 212 €
betonas m? 4,60 428,450000 1970.87 €
armatiira kg 731,00 3,450000 2521,95 €
hidroizoliacija m? 12,30 24,330000 299,26 €
3.3 INeaustinés geotekstilés po pereinamomis plok$témis jrengimas m? 86,00 4,200000 361,20 €
3.4 Smé_lio Zvyro_ (0/32)vir. ce_m_ento _(ne maziau kaip 5%) misinio po m? 45,00 57 740000 2 598,30 €
pereinamomis plokStéemis jrengimas
35 Negpreniqé_juosta 1_0_x200 mm pereinamy ploks¢iy atrémimui ant m 6,00 15,600000 93,60 €
gelzbetoniniy atraminiy daliy
Surenkamos glezbetoninés pereinamos plokstés (2 vnt.):
3.6 |betonas m? 12,60 348,810000 4 395,01 €
armatira kg 1 167,00 3,500000 4 084,50 €
3.7 ?;igﬁi;acijos ant pereinamy ploks¢iy ir atraminés dalies m? 45,00 21,960000 988,20 €
3.8 |Geotinklo vir§ pereinamy plok§giy jrengimas m? 49,00 29,180000 142982 €
Monolitiniy gelZbetoniniy atraminiy sienuciy, balasto sulaikymui, jrengimas:
vertikaliy lizdy @16x120 mm greZimas vnt. 48,00 16,59 796,32 €
3.9 |cheminé inkariné masé m?3 0,0006 530,48 0,32 €
betonas m3 1,30 653,84 849,99 €
armatira kg 154,00 3,45 531,30 €
3.10 |Nuolydzio formavimas i$ greitai kietéjanciy cementiniy misiniy m?3 0,40 476,45 190,58 €
3.11 |Cinkuotas plieninis profilis hidroizoliacijos prispaudimui kg 12,90 26,96 347,78 €
3.12 |Cinkuoti tvirtinimo elementai cinkuoto plieninio profilio tvirtinimui kg 0,30 38,49 11,55 €
Skyriuje 3 Viso: 2472572 €
4. Perdangos remontas
4.1 |Pastoliai perdangos remonto ir dazymo darbams m? 642,00 12,62 8 102,04 €
4o |Surenkamy a/b bebalastiy ploksEiy jrengimas: m 21,85 2156,83 47 126,74 €
’ betonas * m? 16,50 6114,55 100 890,08 €
Skyriuje 4 Viso: 156 118,86 €
5. Atraminiy daliy remontas
5.1 |Perdangos sukélimas 20 t domkratai (1 kartas, 5 dienos) vnt. 4,00 2667,600000 10 670,40 €
5.2 |Smélio - Zvyro misinys m? 0,940000 57,740000 54,28 €
Inkariniy bloky jrengimas:
horizontaliy lizdy @16x120 mm greZimas vnt. 96,00 18,810000 1 805,76 €
53 cheminé inkariné masé m3 0,0 1200 530,480000 0,64 €
" |betonas m? 0,96 683,990000 656,63 €
armatdra kg 114,00 3,450000 393,30 €
hidroizoliacija m? 5,20 24,330000 126,52 €
5.4 |Sferiniai atraminiai guoliai vnt. 4,00 5855,0 23 420,00 €
ienini i ini iui 2 495,40 €]
P’l|.lenl_nILj d.etallq tarp atraminiy guoliy ir esamos perdangos vt 4,00 623,850000
55 [Slos jrengimas:
' plienas kg 348,00 7,260000 2 526,48 €]
tvirtinimo elementai kg 10,00 7,260000 72,60 €




Skyriuje 5 Viso: 42 222,01 €
6. Kagiy ir prieigy remontas
6.1 |Slaity planiravimas m2 563,00 1,670000 940,21 €
6.2 [Kugiy atstatymas gerai drenuojanéiu gruntu m° 113,00 45,500000 5141,50€
6.3 Surgnlfaml atraminiai blokai 400(h)x500 mm ant 100 mm m 28,00 262,250000 7343,00€
storio zvyro pagrindo
Kagiy tvirtinimas akmenimis (h=200 mm) ant hidrotechninés 11754,09€
6.4 [neaustinés geotekstiles ir zvyro h=100 mm pagrindo m? 183,00 64,230000
6.5 Sankasqs §Ia|tq F\./lrtlnlvmas juodZemiu, paskleidziant 100 m? 366,00 15,330000 5610,78 €
mm storiu ir apséjant Zzole
Slaitiniai laiptai:
zemés darbai m3 7,60 22,500000 171,00 €
zvyro pagrindas h=200 mm m? 8,60 88,860000 764,20 €
6.6 |betonas m? 4,27 1170,330000 4997,31¢€
cinkuotas plienas turéklams kg 159,00 10,340000 1644,06 €
turékly statramsciy galy dazymas m? 0,60 21,930000 13,16 €
iSémy uZtaisymas remontiniu skiediniu R3 m3 0,032000 718,520000 22,99 €
Skyriuje 6 Viso: 38 402,30 €
7. Baigiamieji darbai
7.1 |Atliekamo juodZemio idveZimas m3 87,00 16,82 1463,34€
7.2 |Upés vagos isvalymas (A=313 m?) m3 125,00 66,87 8358,75€
7.3 |Esamo privaziavimo kelio (Zvyrkelio) paZeisty viety planiravimas m? 6 000,00 0,14 840,00 €
Esamo privaziavimo kelio (zZvyrkelio) remontas pazvyruojant 60 mm 14 940,00 €
74 Istorio sluoksniu m? 6 000,00 2,49
7.5 |I8pildomoji topo nuotrauka ha 0,70 17682,53 12377,77€
Skyriuje 7 Viso: 37979,86 €
SGK SUSISIEKIMO DALIS. GELEZINKELIO KELIAS
1. Paruosiamieji darbai
1.1 |Trasos nuzymeéjimas m 400,00 1,26 504,00 €
Skyriuje 1 Viso: 504,00 €
2. ISardymo darbai
2.1 |Bégio R65 pjovimas vnt. 4,00 36,03 14412 €
Kelio Nr. | bégiy R65 su tvirtinimais iSardymas ir iSvezimas iki 40 km| . 2836,87¢€
22 |atstumu kelio m 55,01 51,57
23 Pavieniy mediniy pabégiy iSardymas ir iSvezimas iki 40 km atstumu Vit 46,00 15,89 730,94 €
2.4 |Pavieniy g/b pabégiy isardymas ir i§vezimas iki 40 km atstumu vnt. 17,00 77,58 1318,86 €
2.5 |Granito skaldos balasto iSpjovimas ir iSvezimas iki 40 km atstumu m? 70,92 44,4 3148,85€
Esamy gretkampuociy su tvirtinimo elementais iSardymas ir 784,38 €
26 iSveZimas iki 40 km atstumu m 91,42 8,58
Skyriuje 2 Viso: 8964,02 €
3. Klojimo darbai
Gelezinkelio bégiy klojimas ant tilto konstrukcijos ir prietilio zonoje.
Bégiai = 60 kg/m su elastiniu tvirtinimu ant gelzbetoniniy ploks¢iy ir
3.1 |gelzbetoniniy pabégiy. Tvirtinimy ir pabégiy epidra 2000 vnt./km kelio m 55,01 147,77 8128,83€
Specialiyjy gelzbetoniniy pabégiy gretkampuodiy tvirtinimui klojimas|
3.2 |[prietilio zonoje tarp gretkampuodiy Saudyklés ir tilto konstrukcijos vnt. 12,00 77,58 930,96 €
Specialiyjy gelzbetoniniy pabégiy gretkampuodiy Saudykliy
3:3  |tvirtinimui klojimas prietilio zonoje ** kompl. 2,00 1629,3 3258,60€
3.4 |Pavieniy gelzbetoniniy pabégiy su elastiniu tvirtinimu jrengimas vnt. 10,00 77,58 775,80 €
Gelezinkelio kelio prietiléio zonoje balastavimo darbai. Skaldos .
3.5 balasto sluoksnio storis po pabégiais ne maziau kaip 35 cm kelio m 33,16 312,81 10372,78 €
Gelezinkelio kelio naujos konstrukcijos iStaisymas prie$ priduodant j
3.6 eksploatacija m 55,01 55,7 3 064,06 €
Esamos gelezinkelio kelio konstrukcijos iStaisymas profilyje, .
3.7 papildant granitinés skaldos balastu fr. 31,5/63 mm kelio m 344,99 0,72 248,39 €
Gretkampuociy 160x160x16 mm su Saudyklémis jrengimas ant
3.8 [viaduko specialiyjy gelzbetoniniy pabégiy ir tilto gelZzbetoniniy m 102,00 38 3876,00€
ploks¢iy, jskaitant tvirtinimus
3.9 |Bégiy suvirinimas vnt. 8,00 883,47 7 067,76 €
Medziagos:
3.10 |Bégiai = 60 kg/m tipo m 110,02 165,32 18 188,51 €
3.11 |Karsto valcavimo plieniniai gretkampuogiai 160x160x16 mm m 102,00 141,47 14 429,94 €




312 SKual;/éatcr)z\t/;IS(:?gjgneorﬁliiE’;g;iq gretkampuodiy 160x160x16 mm tvarslés vnt. 8,00 467,16 3737,28¢€
3.13 |Plienas $audyklés antgaliams ir varztai kg 152,71 10,26 1 566,80 €
3.14 |Bégiy tvirtinimai ant tilto gelzbetoniniy ploksgiy *** kompl. 88,00 36,06 3173,28€
3.15 |Gelzbetoniniai pabégiai su elastiniu tvirtinimu vnt. 12,00 133,88 1606,56 €
Specialieji gelzbetoniniai pabégiai gretkampuociy tvirtinimui su 1798,44 €
3.16 lejastiniu bégiy tvirtinimu ir gretkampuodiy tvirtinimu vnt. 12,00 149,87
Specialieji gelzbetoniniai pabégiai gretkampuodiy Saudykliy 6713,70€
317 ltvirtinimui su elastiniu tvirtinimu ir gretkampuogiy tvirtinimu **** kompl. 2,00 3356,85
3.18 |Granitiné balasto skalda fr. 31,5/63 mm m? 133,02 76,17 10 132,13 €
Skyriuje 3 Viso: 99 069,82 €
4. Seny medziagy grazinimas AB LTG Infra arba pridavimas atlieky
tvarkytojams (iSvezimas iki 40 km atstumu)
4.1 |Bégiai R65 tipo t 7,11 81,24 577,62 €
4.2 |Savarzos t 2,24 81,24 181,98 €
4.3 |Mediniai pabégiai vnt. 46,00 8,13 373,98 €
4.4 |Gelzbetoniniai pabégiai vnt. 17,00 20,31 345,27 €
4.5 |Granito skaldos balastas m?3 70,92 34,29 2431,85€
4.6 |Plieniniai gretkampuogiai m 91,42 3,14 287,06 €
Skyriuje 4 Viso: 4197,76 €
KPT KULTUROS PAVELDO TVARKYBOS DARBU DALIS
1. Krantiniy atramy remontas
11 Esamy krantiniy atramy fasadinio pavir§iaus akmens maro e 102,00 13.310000 1357,62¢€
valymas
1.2 |Esamy akmens mdro sidliy iSvalymas m 390,00 17,630000 6 875,70 €
1.3 |ISvalyty akmens mdaro sidliy uZtaisymas m 390,00 38,630000 15 065,70 €
Skyriuje 1 Viso: 23299,02 €
2. Perdangos remontas
2.1 |Perdangos plieniniy pavirsiy valymas m? 642,00 16,350000 10496,70€
2.2 |Perdangos daZzymas dazais m? 642,00 21,930000 14 079,06 €
Skyriuje 2 Viso: 24 575,76 €
3. Atraminiy aiksteliy remontas
Atraminiy aik&teliy jrengimas:
horizontaliy skyliy @40x1100* grezimas vnt. 8,00 47,57 380,56 €
vertikaliy lizdy @20x150 mm greZimas vnt. 48,00 16,59 796,32 €
horizontaliy lizdy @16x120 mm grezimas vnt. 24,00 18,8 451,20 €
3.1 cheminé inkariné masé m3 0,0003 530,48 0,16 €
betonas C35/45 m? 1,64 491,220000 805,60 €
armatira kg 109,20 3,500000 382,20 €
cinkuotos tvirtinimo detalés kg 192,80 10,340000 1993,55€
Autenti$ko pjauto akmens klijavimas atraminiy aiksteli 3113,76 €
vertikaliamgjpaviréiuje J ) ) m 6,20 502,220000
Skyriuje 3 Viso: 7923,35€
Viso, Eur be PVM 498 782,27 €
Pastabos:

nurodytas bebalas¢iy plok$¢iy betono kiekis yra orientacinis ir gali bati tikslinamas, Tiekéjui / Gamintojui atlikus bebalaséiy plokséiy

w % n |projektg pagal Techniniame darbo projekte pateiktg uzduotj. (Zr. bréz. 8757/18294-00-TDP-SK-B.04 ,Uzduotis bebalasciy ploks¢iy

projektavimui ir gamybai®).
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komplekta sudaro 21 vnt. specialiyjy gelzbetoniniy pabégiy
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Komplektas - 2 guminés tarpinés, 1 padéklé, 2 elastiniai tvirtinimai, 2 tvirtinimai prie gelzbetoninés plokstés
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Komplektg sudaro 21 vnt. Specialiyjy gelzbetoniniy pabégiy gretkampuociy Saudyklei






