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STATYBOS RANGOS SUTARTIES

BENDROSIOS SĄLYGOS

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR SUTARTIES AIŠKINIMAS

1.1. Sąvokos

Šioje Sutartyje didžiąja raide rašomos pagrindinės sąvokos turi

žemiau nurodytas reikšmes.

1.1.1. Atliktų darbų aktas – dokumentas, kuriame

Rangovas nurodo Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį, taip

pat atliktus nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki ataskaitinio

laikotarpio pradžios, jų kiekius bei bendras vertes ir kurio

pagrindu Rangovas prašo Užsakovo sumokėti už Darbus,

atliktus per ataskaitinį laikotarpį;

1.1.2. Atsisakomi darbai – Darbai ar jų kiekiai (apimtys),

kurie Sutarties vykdymo metu Užsakovui tapo nereikalingi ir

nebus įsigyjami, įskaitant Darbus, kurių nebereikia dėl

Užsakovo užduoties reikalavimų arba Statinio projekto

sprendinių būtino pakeitimo, klaidų ar trūkumų Užsakovo

dokumentuose taisymo;

1.1.3. Bendrosios sąlygos – šis Sutarties dokumentas,

kuris vadinasi „Statybos rangos sutarties Bendrosios sąlygos“

Pastaba – atskirame dokumente yra pateikiama Sutarties

vykdymo esminių įvykių schema, kurioje yra schematiškai

pavaizduoti Bendrosiose sąlygose aprašytieji Sutarties

vykdymo esminiai įvykiai bendruoju atveju, tai yra,

neatsižvelgiant į Bendrosiose sąlygose ir Specialiosiose

sąlygose aprašytas išimtis;

1.1.4. Dalis – Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte

nurodytas atskiras statinys (jo dalis) arba kitoks atskiras ir

savarankiškas Darbų rezultatas, kuris turi būti atliktas iki

atitinkamai Daliai nustatyto termino pabaigos ir kurį Užsakovas

nori perimti iš Rangovo anksčiau, negu bus užbaigti visi Darbai

ar Objektas, arba kuris gali būti užbaigtas vėliau, nei įvyksta

Objekto Darbų priėmimas arba įforminamas Objekto Statybos

užbaigimo aktas. Sutarties sąlygos dėl Dalių yra taikomos, tik

jeigu Dalys yra įvardytos Užsakovo užduotyje, Statinio projekte

ir (arba) Specialiosiose sąlygose;

1.1.5. Darbai – Užsakovo užduotyje ir (arba) Statinio

projekte nurodyti Statybos darbai ir kiti paslaugų teikimo, prekių

tiekimo, darbų atlikimo veiksmai, kuriuos Rangovas privalo

atlikti pagal Sutartį (tokie kaip projektavimas, mokymai

Užsakovo personalui ir (arba) kiti veiksmai, kurie yra nurodyti

Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte);

1.1.6. Darbo projektas – visuma Įstatymuose nustatytos

sudėties dokumentų, kuriuose pagal Įstatymų, Užsakovo

užduoties arba Statinio projekto reikalavimus bei pagal

Rangovo poreikius detalizuojami Statinio projekto sprendiniai

ir pagal kuriuos gaminami Statybos produktai ir Įrenginiai,

vykdomi Statybos darbai. Sutarties sąlygos dėl Darbo projekto

yra taikomos, tik jeigu pagal Sutarties sąlygas Rangovas

privalo parengti Darbo projektą;

1.1.7. Darbų dokumentai – Užsakovo dokumentai ir

Rangovo dokumentai kartu;

1.1.8. Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas,

kuriuo Rangovas perduoda, o Užsakovas priima užbaigtus

Darbus ir kuriuo Šalys patvirtina, kad Darbai yra užbaigti. Jeigu

Sutartyje yra įvardytos Dalys, Darbų perdavimo-priėmimo

aktas yra sudaromas dėl kiekvienos Dalies atskirai;

1.1.9. Darbų terminai – Galutinis terminas ir Etapų terminai

kartu (jeigu Sutartyje yra įvardyti Etapai));

1.1.10. Etapas – funkciniu ir organizaciniu požiūriu

tarpusavyje susiję Darbai, apibrėžti Sutartyje kaip atskiras

etapas, kurie turi būti atlikti iki tam etapui nustatyto termino

pabaigos. Sutarties sąlygos dėl Etapų yra taikomos, tik jeigu

Etapai yra įvardyti Užsakovo užduotyje ir (arba) Specialiosiose

sąlygose.

Pastaba – Darbų vykdymas (taip pat – ir Dalių vykdymas, jeigu

jos yra įvardytos Sutartyje) gali būti Užsakovo sprendimu

suskaidytas į Etapus tais atvejais, kai (a) Darbų (Dalių) apimtis

yra didelė, trukmė ilga ir Užsakovas nustato Etapus ir jų

tarpinius terminus, siekdamas užtikrinti, kad Darbai (Dalis)

nevėluotų, arba kai (b) Užsakovas siekia kitų tikslų (pvz., kad

Užsakovas galėtų atitinkamai organizuoti Darbų finansavimą,

kitų rangovų, kuriuos Užsakovas pasitelkia, darbus ar kitus jam

reikšmingus klausimus). Darbo projekto parengimas neturi būti

išskiriamas kaip atskiras Darbų vykdymo Etapas, nebent

išimtiniu atveju Sutartyje aiškiai nurodyta kitaip;

1.1.11. Etapo terminas – Specialiosiose sąlygose nustatytas

terminas, iki kurio pabaigos Rangovas turi užbaigti atitinkamą

Etapą (jeigu Sutartyje yra įvardyti Etapai). Specialiosiose

sąlygose apibrėžiama kiekvieno Etapo termino pradžia ir

pabaiga arba tik pabaiga;

1.1.12. Galutinis terminas – Specialiosiose sąlygose

nustatytas terminas, skaičiuojamas nuo Sutarties įsigaliojimo

dienos, iki kurio pabaigos Rangovas turi užbaigti visus Darbus.

Jeigu Sutartyje yra įvardytos Dalys, yra nustatomas kiekvienos

Dalies Galutinis terminas, o paskutiniosios Dalies Galutinis

terminas tuo pačiu yra ir Darbų Galutinis terminas;

1.1.13. Garantinis terminas – Specialiosiose sąlygose

nurodytas terminas, skaičiuojamas nuo visų Darbų (Dalies)

priėmimo dienos (neįskaitytinai);

1.1.14. Grafikas – Rangovo parengtas ir Užsakovui pateiktas

Darbų vykdymo tvarkaraštis, kuriame turi būti numatytas Darbų

vykdymo eiliškumas ir tarpusavio priklausomybė, laikantis

Galutinio termino (Dalių Galutinių terminų) ir Etapų terminų;

1.1.15. Išlaidos – visos pagrįstos protingo dydžio tiesioginės

išlaidos (išlaidos darbo užmokesčiui, statybvietei, Priemonėms,

valstybės rinkliavoms, kitiems mokėjimams tretiesiems

asmenims ir pan.) ir pridėtinės išlaidos, kurias Rangovas patyrė

arba privalės patirti vykdydamas Sutartį, neįskaitant pelno;

1.1.16. Įrenginiai – produkcijos gamybos, paslaugų teikimo,

energijos (elektros, dujų, šilumos) gamybos, vandens ėmimo,

ruošimo, tiekimo ir nuotekų valymo bei kitos ūkinės veiklos

technologiniai įrenginiai, reikalingi produkcijai, energijai

gaminti, transformuoti, teikti paslaugas ar vykdyti kitą ūkinę

veiklą; 

1.1.17. Įstatymai – Lietuvos Respublikoje galiojantys

įstatymai ir kiti teisės aktai, įskaitant Europos Sąjungos teisės

aktus, tarptautines sutartis ir Lietuvoje taikomą užsienio teisę;

1.1.18. Objektas – statinys (-iai), jo dalis arba statinių

kompleksas, dėl kurio (-ių) statybos, rekonstravimo, remonto

arba griovimo Šalys sudaro Sutartį;

1.1.19. Papildomi darbai – darbai, prekės ar paslaugos arba

jų kiekiai, kurie nenurodyti Užsakovo užduotyje arba Statinio

projekte, tačiau yra tiesiogiai susiję su Darbais arba kitais
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Rangovo įsipareigojimais pagal Sutartį ir kuriuos

būtinapapildomai atlikti dėl Užsakovo užduoties reikalavimų

arba Statinio projekto sprendinių būtinų pakeitimų (tarp jų –

Darbų apimčių pakeitimo), klaidų ar trūkumų Užsakovo

dokumentuose taisymo.

Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaičiuojama taikant fiksuoto

įkainio kainodarą (su peržiūra arba be jos), Papildomais

darbais taip pat yra laikomi Darbų kainų žiniaraštyje (priedas

Nr. 4) nurodytų Darbų kiekius viršijantys kiekiai, kai dėl to

viršijama Pradinės sutarties vertė, o tuo atveju, kai

Specialiosiose sąlygose yra nurodyta papildoma suma, skirta

papildomiems Darbų kiekiams (15.2.5 punktas), – kai viršijama

ir ši suma.

Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaičiuojama taikant fiksuotą

kainą (su peržiūra arba be jos), Papildomais darbais taip pat

yra laikomos Užsakovo užduotyje bei Statinio projekte

nurodytų Darbų apimtis viršijančios apimtys;

1.1.20. Pažyma apie atliktų darbų vertę – dokumentas,

kuriame Rangovas nurodo Darbų, atliktų per ataskaitinį

laikotarpį, taip pat atliktų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki

ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir kurio

pagrindu Rangovas prašo Užsakovo sumokėti už Darbus,

atliktus per ataskaitinį laikotarpį;

1.1.21. Pelnas – Rangovo pasiūlyme nurodytas ir jo pagrindu

į Specialiąsias sąlygas įrašytas procentinis dydis, kuris

skaičiuojamas nuo Išlaidų dydžio tais atvejais, kai Rangovas

pagal Sutartį įgyja teisę į Pelno atlyginimą;

1.1.22. Pirkimas – Užsakovo atliktas Darbų įsigijimas, dėl

kurio yra sudaroma Sutartis;

1.1.23. Pirkimo dokumentai – Pirkimo metu Užsakovo

pateikti arba nurodyti dokumentai (kaip apibrėžta VPĮ 2

straipsnio 39 punkte arba PĮ 2 straipsnio 15 punkte), įskaitant

Užsakovo užduotį ir (arba) Statinio projektą, pagal kurių

sąlygas Užsakovas organizavo ir atliko Pirkimą bei pripažino

Rangovą jo laimėtoju;

1.1.24. PĮ – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų

vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų

srities perkančiųjų subjektų, įstatymas;

1.1.25. Pradinės sutarties vertė – Specialiosiose sąlygose

nurodyta Sutarties vertė (be PVM), neatsižvelgiant į Sutarties

pakeitimus po jos sudarymo;

1.1.26. Prekės – Statybos produktai, Įrenginiai ir Priemonės

kartu, arba bet kurie iš jų atskirai, priklausomai nuo konkrečios

Sutarties sąlygos konteksto;

1.1.27. Priemonės – įrankiai, prietaisai, įranga, pastoliai,

tvoros ir kitokios techninės priemonės, statybiniai įrenginiai,

mechanizmai ir transporto priemonės (statybinės mašinos,

keltuvai, kranai ir pan.), statybos produktai, energijos ištekliai ir

vanduo bei visi kiti dalykai, reikalingi tam, kad galima būtų

vykdyti, užbaigti Statybos darbus ir ištaisyti visus jų defektus,

taip pat įgyvendinti kitas Rangovo pareigas pagal Sutartį,

tačiau kurie nėra skirti sudaryti Objekto sudėtinę dalį ir jos

nesudaro;

1.1.28. Rangovas – asmuo arba asmenys, kurie

Specialiosiose sąlygose yra įvardyti kaip Rangovas, ir jų teisių

perėmėjai;

1.1.29. Rangovo dokumentai – duomenys, brėžiniai,

skaičiavimai, modeliai, specifikacijos, Darbo projektas,

statybos taisyklės, bandymų vykdymo aprašai, bandymų

rezultatų protokolai, naudojimo instrukcijos, išpildomoji

dokumentacija, kiti techninės paskirties dokumentai, kurie

yrareikalingi Darbų tinkamam vykdymui arba kurie patvirtina

Darbų tinkamą įvykdymą, taip pat visi leidimai, sutikimai ir kiti

dokumentai, kurie yra būtini Darbų vykdymui bei Statybos

užbaigimui ir nepatenka į Užsakovo dokumentų sąvoką (pvz.,

leidimai eismo apribojimams, leidimai laikiniems

prisijungimams prie inžinerinių tinklų, leidimai laikinų statinių

įrengimui, Statybos produktų, Įrenginių ir Priemonių gabenimui

ir kt.);

1.1.30. Rangovo pasiūlymas – tai Rangovo pagal Pirkimo

dokumentų reikalavimus pateiktų dokumentų ir duomenų

visuma, pavadinta „Tiekėjo pasiūlymu“, kuriuo Rangovas

pasiūlė Užsakovui atlikti Darbus ir įvykdyti kitus įsipareigojimus

pagal Pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas ir kurį

Užsakovas priėmė bei jo pagrindu sudarė šią Sutartį su

Rangovu;

1.1.31. Rangovo personalas – Rangovo atstovas,

Specialistai, kiti Rangovo ir Subrangovų darbuotojai, taip pat

kiti Rangovo arba Subrangovų pasitelkti fiziniai asmenys, kurie

tiesiogiai dalyvauja atliekant Darbus ir įgyvendinant kitas

Rangovo teises bei pareigas pagal Sutartį;

1.1.32. Specialiosios sąlygos – Sutarties dokumentas, kuris

vadinasi „Statybos rangos sutarties Specialiosios sąlygos“ ir

kuriame yra nurodytos konkrečios Sutarties sąlygos (tokios

kaip Pradinės sutarties vertė, Darbų terminai ir pan.) bei kiti

konkretūs duomenys (tokie kaip Šalys, Objektas ir pan.),

išvardyti priedai, taip pat nurodyti Bendrųjų sąlygų pakeitimai ir

papildymai (jeigu tokie padaryti);

1.1.33. Specialistas – Rangovo darbuotojas, kurio profesine

kvalifikacija ir (arba) patirtimi rėmėsi Rangovas tam, kad atitiktų

Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir

(arba) į kurio kvalifikaciją atsižvelgė Užsakovas, vertindamas

Rangovo pasiūlymą;

1.1.34. Statinio projektas – visuma Įstatymuose nustatytos

sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami Statybos darbų

sprendiniai (statinio projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai),

skirtų statybą leidžiančiam dokumentui (-ams) gauti, statybai

vykdyti ir Statybos užbaigimui atlikti ir kuriuos Rangovui

pateikia Užsakovas kaip vieną iš Pirkimo dokumentų. Jeigu

pagal Užsakovo užduotį Rangovas privalo parengti Darbo

projektą, Statinio projekto sąvoka pagal Sutartį neapima Darbo

projekto. Sutarties sąlygos dėl Statinio projekto yra taikomos,

tik jeigu prie Sutarties kaip priedas Nr. 3 pridedamas Statinio

projektas. Jeigu prie Sutarties nėra pridedamas Statinio

projektas, nuorodos Sutartyje į Statinio projektą reiškia

nuorodas į Užsakovo užduotį;

1.1.35. Statybos darbai – statybos darbai, atliekami statant

(montuojant, tiesiant) naują, rekonstruojant, remontuojant ar

griaunant esamą statinį, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal

Sutartį;

1.1.36. Statybos produktai – statybos produktai arba jų

komplektai, kurie gaminami ir patiekiami į rinką, kad būtų nuolat

įmontuoti į statinį arba jo dalis, ir kurių eksploatacinės savybės

daro poveikį statinio eksploatacinėms savybėms, susijusioms

su esminiais statinių reikalavimais, nustatytais 2011 m. kovo 9

d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES)

Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų

rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva

89/106/EEB (Statybos produktų reglamentas), įskaitant

įrenginius, prietaisus, įtaisus, įrangą ir sistemas, kuriuos

naudojant vykdomi Statybos darbai ir kurie yra skirti sudaryti

arba sudaro Objekto sudėtinę dalį (išskyrus Įrenginius ir
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Priemones);

1.1.37. Statybos užbaigimas – tai statybos užbaigimo

procedūros, vykdomos pagal Įstatymuose numatytas taisykles,

siekiant įforminti Statybos užbaigimo aktą; 

1.1.38. Statybos užbaigimo aktas – tai pagal Įstatymus

įforminamas (t. y., surašomas ir (ar) išduodamas ir (arba)

tvirtinamas) dokumentas, kuris patvirtina Objekto arba Dalies

statybos (rekonstravimo, remonto, atnaujinimo

(modernizavimo), paskirties keitimo, griovimo) pabaigą

(Įstatymuose vadinamas statybos užbaigimo aktu, deklaracija

apie statybos užbaigimą arba kitas Įstatymuose numatytas

dokumentas);

1.1.39. Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas –

ūkio subjektas, kurio pajėgumais rėmėsi Rangovas tam, kad

atitiktų Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos

reikalavimus. Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas ir

kuris tiesiogiai prisideda prie Sutarties vykdymo (veikia kaip

subrangovas), tuo pačiu yra ir Subrangovas;

1.1.40. Subrangovas – asmuo, kurį Rangovas numato

pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, perduodamas jam dalį

Sutarties vykdymo, įskaitant subrangovų subrangovus.

Statybos produktų ir Įrenginių tiekėjai, kurie pagal Sutartį

atlieka Statybos produktų įrengimo ar Įrenginių montavimo

darbus, taip pat yra Subrangovai pagal Sutartį;

1.1.41. Sulaikoma suma – Specialiosiose sąlygose nurodyto

dydžio pinigų suma, kuri yra išskaičiuojama iš mokėjimų

Rangovui pagal Sutartį, sulaikoma, kaip užtikrinimas, kad

Rangovas tinkamai užbaigs Darbus, ir sumokama Rangovui

įvykus visoms Galutinio atsiskaitymo sąlygoms (kaip apibrėžta

16.3.1 punkte);

1.1.42. Susitarimas – tai dokumentas, pavadintas

„Susitarimu“, kurį Šalys sudaro keisdamos Sutarties sąlygas;

1.1.43. Sutarties kaina – pagal Sutartį Rangovui mokėtina

galutinė bendra suma;

1.1.44. Sutarties sąlygos – Bendrosios sąlygos ir

Specialiosios sąlygos kartu;

1.1.45. Sutartis – Statybos rangos sutartis, kurią sudaro

Sutarties sąlygos, Specialiosiose sąlygose išvardyti priedai ir

Susitarimai;

1.1.46. Šalis – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas

atskirai, priklausomai nuo konteksto;

1.1.47. Šalys – Užsakovas ir Rangovas kartu;

1.1.48. Užsakovas – asmuo, kuris Specialiosiose sąlygose

yra įvardytas kaip Užsakovas, ir jo teisių perėmėjai;

1.1.49. Užsakovo dokumentai – Statinio projektas,

procedūrų, leidimų, sutikimų ir kiti dokumentai, išvardytieji

5.1.1, 5.1.2 ir 5.1.3 punktuose, taip pat visa kita Užsakovo

turima ir Rangovui pateikta informacija ir dokumentai apie

statybvietę ir Darbus;

1.1.49.1.Užsakovo personalas – Užsakovo atstovas, kiti

Užsakovo darbuotojai, Techninės priežiūros rangovo, Statinio

projekto vykdymo priežiūros rangovo (jeigu Užsakovas

pasitelkia tokius rangovus) bei Projektuotojo darbuotojai, taip

pat kiti fiziniai asmenys, kuriuos Užsakovas (tiesiogiai arba per

kitus asmenis) pasitelkia Užsakovo teisių bei pareigų pagal

Sutartį įgyvendinimui bei kuriuos Užsakovas raštu įvardija

Rangovui kaip Užsakovo personalą;

1.1.50. Užsakovo užduotis – dokumentas, kuris vadinasi

„Užsakovo užduotis“ arba “Techninė specifikacija”, kuriame

pateikta techninių ir kitų reikalavimų visuma ir kuris yra vienas

iš Pirkimo dokumentų ir Sutarties priedų. Jeigu prie Sutarties

kaip priedas Nr. 2 nėra pridedama Užsakovo užduotis,

nuorodos Sutartyje į Užsakovo užduotį reiškia nuorodas į

Statinio projektą.

Pastaba – rekomendacijos dėl Užsakovo užduoties turinio

pateikiamos atskirame dokumente, kuris nėra Sutarties dalis;

1.1.51. Valdžios institucijos – Europos Sąjungos valdžios

institucijos, taip pat Lietuvos Respublikos valstybinės,

regioninės ir savivaldybių valdžios institucijos (viešojo

administravimo subjektai), įskaitant, be kita ko, Europos

Sąjungos, Lietuvos Respublikos valstybinės, regioninės arba

savivaldybių valdžios institucijų įgaliotuosius valstybės

tarnautojus; tuo atveju, kai Sutartyje yra minimi tretieji

asmenys, ši sąvoka apima ir Valdžios institucijas;

1.1.52. VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;

1.1.53. Statinio projektą parengęs Projektuotojas,

Projektuotojo arba Užsakovo paskirtas Statinio statybos

vadovas, Statinio projekto vykdymo priežiūrą organizuojantis

Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas (jeigu tokia

priežiūra yra privaloma Statybos darbams pagal Įstatymus ar

Užsakovo užduotį), jo paskirtas Statinio projekto vykdymo

priežiūros vadovas, Statybos darbų techninę priežiūrą

organizuojantis Techninės priežiūros rangovas (jeigu tokia

priežiūra yra privaloma Statybos darbams pagal Įstatymus ar

Užsakovo užduotį), jo paskirtas Statybos darbų Techninis

prižiūrėtojas yra asmenys, įvardyti Specialiosiose sąlygose

arba Užsakovo rašytiniame pranešime Rangovui.

1.1.54. Kitų Sutartyje didžiąja raide rašomų sąvokų reikšmės

yra nurodytos Sutarties tekste.

1.1.55. Sutartyje neapibrėžtos sąvokos suprantamos ir

aiškinamos taip, kaip jas apibrėžia Įstatymai, galiojantys

Sutarties sudarymo metu.

1.2. Sutarties aiškinimas

1.2.1. Sutartis turi būti aiškinama pagal Įstatymus.

1.2.2. Diena Sutartyje reiškia kalendorinę dieną.

1.2.3. Darbo diena Sutartyje reiškia bet kurią dieną, išskyrus

šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienas Lietuvoje, nurodytas

Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

1.2.4. Terminai pagal Sutartį yra skaičiuojami metais,

mėnesiais, savaitėmis, dienomis ir valandomis. Išimtiniais

atvejais terminas gali būti nurodomas kalendorine data.

1.2.5. Kvalifikacija, rėmimasis kitų ūkio subjektų

pajėgumais, Statybos darbų apimtis, peržiūra suprantami taip,

kaip nustatyta VPĮ ir PĮ bei juos įgyvendinančiuose teisės

aktuose.

1.2.6. Defektas reiškia Statybos produkto, Įrenginio arba

Darbų ydą trūkumą, taisytiną dalyką, įskaitant atvejus, kai

kažko yra per mažai arbai visai nėra.

1.2.7. Informuoti, pranešti, įspėti arba atsakyti reiškia

pateikti informaciją, pranešimą, įspėjimą arba atsakymą raštu.

1.2.8. Patvirtinti reiškia pateikti patvirtinimą raštu, arba

pasirašyti dokumentą be išlygų ar su išlygomis, išskyrus

atvejus, kai asmuo, pasirašydamas dokumentą, nurodo, jog

atsisako jį patvirtinti.

1.2.9. Straipsniai, punktai ir pastraipos reiškia Bendrųjų

sąlygų straipsnius, punktus ir pastraipas, o dalys ir eilutės
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reiškia Specialiųjų sąlygų dalis ir eilutes, nebent aiškiai

nurodyta kitaip.

1.3. Dokumentų viršenybė

1.3.1. Sutartį sudarantys dokumentai turi būti suprantami

kaip paaiškinantys vienas kitą. Bet kokio Sutartį sudarančių

dokumentų nuostatų neatitikimo ar neaiškumo atveju, toks

neatitikimas ar neaiškumas išaiškinamas dokumentus

aiškinant tokia eilės tvarka:

1.3.2. Specialiosios sąlygos turi viršenybę Bendrųjų sąlygų

atžvilgiu; Sutarties sąlygos turi viršenybę priedų atžvilgiu;

1.3.3. priedai, išvardyti Specialiosiose sąlygose pateiktame

sąraše aukščiau, turi viršenybę virš žemiau išvardytų priedų.

1.3.4. Tuo atveju, kai Šalių Susitarimu yra keičiama

Sutarties sąlyga arba priedas, naujai sutartoji Sutarties sąlyga

ar naujai sutartos priedo nuostatos turi viršenybę virš

pakeistųjų.

1.3.5. Jeigu Šalys susitaria dėl Sutarties sąlygų arba priedo

papildymo nauja sąlyga, neatitikimo ar neaiškumo atveju tokia

sąlyga turi viršenybę atitinkamai virš kitų Sutarties sąlygų arba

kitų to priedo nuostatų.

1.3.6. Jeigu Šalys susitaria dėl naujo priedo, Šalys turi

sutarti dėl naujojo priedo įtraukimo į priedų sąrašą vietos. Jeigu

naujas priedas yra įterpiamas į priedų sąrašą, jam turi būti

suteikiamas eilės numeris su viršutiniu indeksu, atsižvelgiant į

priedų eiliškumą (pvz., priedas Nr. 101). Tačiau bet kuriuo

atveju joks naujas priedas negali turėti viršenybės virš Pirkimo

dokumentų, Užsakovo užduoties ir Statinio projekto.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas įsipareigoja, vadovaudamasis Sutarties
sąlygomis, savo rizika per Darbų terminus atlikti ir užbaigti
Darbus, perduoti atliktus Darbus Užsakovui ir pašalinti visus jų
defektus, taip pat įvykdyti kitus Sutarties reikalavimus už
Užsakovo mokamą atlygį.

2.2. Šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja laikytis visų
Sutarties vykdymui taikytinų Įstatymų reikalavimų. Šalis turi
teisę reikalauti, kad kita Šalis įvykdytų visus Įstatymų
reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. Nė viena iš
Sutarties sąlygų nereiškia ir negali būti aiškinama kaip
Užsakovo atsisakymas Įstatymuose numatytų ir Sutartimi
nesureguliuotų užsakovo kitų teisių ir garantijų, susijusių su
netinkamu Darbų įvykdymu arba nepriimtina Darbų ar Objekto
kokybe, arba kaip Rangovo atsisakymas Įstatymuose numatytų
ir Sutartimi nesureguliuotų rangovo kitų teisių ir garantijų dėl
atlyginimo už Darbus gavimo, Statybos darbų perdavimo ar
Darbų terminų pratęsimo.

2.3. Rangovas privalo užtikrinti, kad Darbai būtų atliekami
rūpestingai, profesionaliai, sąžiningai, protingai, tinkamai, laiku
ir kokybiškai, laikantis pagrįstų Užsakovo nurodymų ir
nepažeidžiant Rangovo profesinių ir etikos standartų.

3. RANGOVAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI 
PASITELKTI ASMENYS

3.1. Kvalifikacija ir kiti Rangovo pasiūlymu prisiimti
įsipareigojimai

3.1.1. Rangovas atsako už tai, kad visu Sutarties vykdymo

laikotarpiu Rangovas būtų kompetentingas, patikimas ir

pajėgus įvykdyti Sutarties reikalavimus, įskaitant Subjektų,

kurių pajėgumais remiasi Rangovas, pajėgumus:

3.1.1.1. turėtų teisę verstis ta veikla, kuri yra reikalinga

Sutarčiai įvykdyti;

3.1.1.2. atitiktų techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus

bei kitus tiekėjų kvalifikacijai Pirkimo dokumentuose nustatytus

ir Sutarties tinkamam vykdymui būtinus reikalavimus;

3.1.1.3. laikytųsi Rangovo pasiūlyme nurodytų įsipareigojimų

ir parametrų, įskaitant – ekonominio naudingumo kriterijų

reikšmių ir parametrų;

3.1.1.4. užtikrintų nustatytų kokybės vadybos sistemos ir

(arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų

laikymąsi, jeigu to reikalaujama Pirkimo dokumentuose, ir

turėtų tą patvirtinančius dokumentus.

3.1.2. Tuo atveju, kai Rangovas yra jungtinės veiklos

partneriai, jie Užsakovui už Sutarties vykdymą atsako

solidariai. Jeigu Subjektai, kurių pajėgumais remiasi Rangovas,

yra prisiėmę solidarią atsakomybę su Rangovu dėl atitikimo

finansinio ir ekonominio pajėgumo ar kitiems reikalavimams, už

tokį atitikimą jie Užsakovui atsako solidariai su Rangovu.

3.1.3. Rangovas taip pat atsako už tai, kad Rangovas,

Sutartį tiesiogiai vykdantys Subrangovai ir Specialistai atitiktų

jiems Įstatymų ir (arba) Pirkimo dokumentų ir Rangovo

pasiūlyme nustatytus profesinės kvalifikacijos ir kitus

reikalavimus bei turėtų teisę verstis ta veikla, kuriai jie

pasitelkiami. 

3.1.4. Užsakovo prašymu Rangovas privalo nedelsiant, bet

ne vėliau nei per 5 darbo dienas, pateikti Užsakovui

dokumentus, patvirtinančius, kad Rangovas, Subjektai, kurių

pajėgumais remiasi Rangovas, ir kiti Subrangovai bei

Specialistai atitinka jiems pagal 3.1.1 ir (arba) 3.1.3 punktą

taikomus kvalifikacijos bei kitus reikalavimus. 

3.1.5. Jeigu paaiškėja, kad Rangovas arba Subjektas, kurio

pajėgumais remiasi Rangovas, neatitinka 3.1.1 punkte

nustatytų reikalavimų, arba Rangovas, Subrangovai ar

Specialistai neatitinka 3.1.3 punkte nustatytų reikalavimų,

Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti Sutarties dalies,

kuriai vykdyti Rangovas, Subjektas, kurio pajėgumais remiasi

Rangovas, Subrangovas ar Specialistas neatitinka nustatytų

reikalavimų, vykdymą iki kol bus pašalinti tokie neatitikimai.

Rangovas privalo pašalinti tokius neatitikimus per protingą ne

ilgesnį nei 30 dienų terminą. Visais kitais nei 3.1.7 punkte

numatytasis atvejais Rangovas, nepašalinęs šiame punkte

minimų neatitikimų per 30 dienų nuo jų paaiškėjimo, privalo

sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodytą baudą.

Ši nuostata nesuteikia teisės Rangovui pakeisti jungtinės

veiklos partnerį ar Subjektą, kurio pajėgumais remiasi

Rangovas.

3.1.6. Jeigu Rangovas pažeidžia 3.1.5 punktą daugiau nei

tris kartus ir jam už kiekvieną pažeidimą yra pritaikyta bauda,

tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu. Tokiu atveju

Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 26

straipsnyje „Sutarties nutraukimas“ nustatyta tvarka, o

Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose

nurodyto dydžio baudą, išskyrus 3.1.7 punkte numatytą atvejį. Į

baudos sumą, mokėtiną Sutarties nutraukimo atveju,

įskaitoma bauda, Rangovo mokėtina pagal 3.1.5 punktą.

3.1.7. Jeigu pasikeičia Įstatymai, susiję su teise verstis ta

veikla, kuri yra reikalinga Sutarčiai įvykdyti, arba su Sutarties

vykdymui reikalingais profesinės kvalifikacijos reikalavimais

Rangovui, Subjektams, kurių pajėgumais remiasi Rangovas,

Subrangovams, Specialistams ar kitam Rangovo personalui,

Rangovas atsako už tai, kad būtų nedelsiant įvykdyti Įstatymų

reikalavimai. Jeigu Rangovas tinkamai ir laiku įvykdo tokių

Įstatymų reikalavimus, bet dėl to vėluoja Darbai nesant

Rangovo kaltės, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat
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trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų

terminai. Jeigu Rangovas, Subrangovai ar Rangovo

personalas patiria Išlaidų dėl tokių Įstatymų reikalavimų

įvykdymo ar dėl Darbų vėlavimo, Užsakovas nekompensuoja

tokių Išlaidų.

3.2. Subrangovų pasitelkimas ir keitimas

3.2.1. Rangovas turi teisę pasitelkti Subrangovus atlikti bet

kurią Darbų dalį, išskyrus išimtis, nurodytas Užsakovo

užduotyje ir (arba) kituose Pirkimo dokumentuose (jeigu

nurodyta). 

3.2.2. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Sutarties

sudarymo metu žinomų Subrangovų vardus ir pavardes arba

pavadinimus, juridinių asmenų kodus, kontaktinius duomenis ir

jų atstovus, taip pat kiekvienam Subrangovui perduodamų

atlikti Darbų tikslų aprašymą, nurodydamas šiuos duomenis

Subrangovų sąraše, kurį Rangovas privalo parengti pagal

priede Nr. 7 pateiktą formą ir pateikti Užsakovui nedelsiant, bet

ne vėliau nei per 10 darbo dienų, po Sutarties įsigaliojimo. Toks

Subrangovų sąrašas įsigalioja jo pateikimo Užsakovui dieną.

Tik galiojančiame Subrangovų sąraše įrašyti Subrangovai gali

būti Subrangovais pagal Sutartį ir tik tokių Subrangovų

darbuotojai yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartį

bei gali patekti į statybvietę. 

3.2.3. Tuo atveju, kai Įstatymai nedraudžia asmeniui tapti

Subrangovu Sutarties vykdymo tikslais, Rangovas turi teisę

savo nuožiūra įtraukti tokį savo ar Subrangovo pasirinktą

Subrangovą į Subrangovų sąrašą. Rangovas turi teisę pakeisti

tokį Subrangovą kitu Subrangovu bet kuriuo metu ir

nepriklausomai nuo to, kokios aplinkybės nulėmė būtinybę

pakeisti tokį Subrangovą, išskyrus 3.4 punkte aprašytus

atvejus, kai keičiamas Subjektas, kurio pajėgumais remiasi

Rangovas.

3.2.4. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Užsakovą

apie Subrangovų sąrašo pakeitimus visu Sutarties vykdymo

metu, kaskart pateikdamas atnaujintą Subrangovų sąrašą su

paryškintais pakeitimais. Subrangovų sąrašo pakeitimai

nelaikomi Sutarties pakeitimu, išskyrus 3.4 punkte aprašytus

atvejus, kai keičiamas Subjektas, kurio pajėgumais remiasi

Rangovas.

3.2.5. Pagal Sutarties reikalavimus pakeistas Subrangovų

sąrašas įsigalioja tą dieną, kai jį gauna Užsakovas, išskyrus 3.4

punkte aprašytus atvejus ir atvejus dėl tų Subrangovų, kurių

Rangovas neturėjo teisės įtraukti į Subrangovų sąrašą, nes jie

neatitinka jiems pagal 3.1.1 ir (arba) 3.1.3 punktą taikomų

reikalavimų.

3.2.6. Rangovas privalo užtikrinti, kad Subrangovai, įtraukti

į Subrangovų sąrašą, patys vykdytų jiems priskirtą Darbų dalį,

nurodytą Subrangovų sąraše.

3.2.7. Jeigu paaiškėja, kad vykdant Sutartį dalyvauja

Subrangovas, kuris (a) buvo pasitelktas pažeidžiant Sutartyje

nustatytą tvarką, (b) neatitinka jam taikomų Pirkimo

dokumentuose nustatytų reikalavimų arba (c) yra Subjektas,

kurio pajėgumais remiasi Rangovas, ir vykdo kitokius Darbus,

negu jam priskirta Subrangovų sąraše, Rangovas privalo

nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 1 darbo dieną, nušalinti tokį

Subrangovą nuo Sutarties vykdymo ir pašalinti iš statybvietės,

o to nepadaręs Rangovas privalo sumokėti Užsakovui

Specialiosiose sąlygose nurodytą baudą. Jeigu Rangovas

pažeidžia šį punktą daugiau nei tris kartus ir jam už kiekvieną

pažeidimą yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties

pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę vienašališkai

nutraukti Sutartį 26 straipsnyje „Sutarties nutraukimas“

nustatyta tvarka.

3.2.8. Rangovas privalo Objekto (Dalies) Darbų perdavimo

Užsakovui metu pateikti jam atnaujintą galutinį Subrangovų

sąrašą.

3.3. Susitarimai dėl tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovais

3.3.1. Subrangovai turi teisę pasinaudoti tiesioginio

atsiskaitymo galimybe, raštu pateikdami prašymą Užsakovui.

Tuo tikslu Užsakovas privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas

nuo Subrangovų sąrašo arba pakeisto Subrangovų sąrašo

gavimo informuoti Subrangovus, nurodytus Subrangovų

sąraše, apie tokią tiesioginio atsiskaitymo galimybę pagal

trišalio susitarimo su Subrangovu sąlygas, pateiktas priede

Nr. 13, ir pateikti Subrangovams priedą Nr. 13.

3.3.2. Tuo atveju, kai Subrangovas išreiškia norą

pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, Užsakovas ir

Rangovas privalo sudaryti su Subrangovu trišalį susitarimą

pagal priede Nr. 13 pateiktą trišalio susitarimo su Subrangovu

formą.

3.4. Rangovo, jungtinės veiklos partnerio ir Subjekto,
kurio pajėgumais remiasi Rangovas, pakeitimas

3.4.1. Jeigu jungtinės veiklos partneris ar Subjektas, kurio

pajėgumais remiasi Rangovas, nepateikia pagrįstų įrodymų,

kad sugebės tinkamai įvykdyti jam tenkančią Sutarties dalį,

Rangovas turi teisę pakeisti jungtinės veiklos partnerį ar

Subjektą, kurio pajėgumas remiasi, kitu asmeniu kiekvienu

atveju, kai jungtinės veiklos partnerio ar Subjekto, kurio

pajėgumais remiasi Rangovas, atžvilgiu egzistuoja kuri nors

žemiau išvardinta aplinkybė:

3.4.1.1. jam yra iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla;

3.4.1.2. jam yra inicijuotos ar pradėtos likvidavimo

procedūros;

3.4.1.3. jo turtą valdo teismas ar bankroto administratorius;

3.4.1.4. jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padėtis

pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati

ar panaši;

3.4.1.5. jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (jungtinės

veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajėgumais remiasi

Rangovas, ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai

jungtinės veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajėgumais

remiasi Rangovas, prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o

kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų

atsisakyti).

3.4.2. Jeigu jungtinės veiklos partneris ar Subjektas, kurio

pajėgumais remiasi Rangovas, yra keičiamas egzistuojant

šioje Sutartyje ar Pirkimo dokumentuose nustatytoms

būtinosioms sąlygoms, Rangovas turi teisę pakeisti jungtinės

veiklos partnerį ar Subjektą, kurio pajėgumais remiasi

Rangovas, kitu asmeniu, kuris atitinka visus jam pagal Pirkimo

dokumentus taikomus reikalavimus, jeigu Užsakovas su tuo

sutinka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25

straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka. Toks

asmens pakeitimas negali lemti kitų esminių Sutarties

pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti VPĮ arba PĮ

taikymo.

3.4.3. Jeigu Rangovas, Rangovo jungtinės veiklos partneris

arba Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, yra

reorganizuojamas (įskaitant jungimą ar skaidymą), atskiriama

dalis asmens arba jis pertvarkomas, Rangovas turi teisę
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pakeisti jungtinės veiklos partnerį ar Subjektą, kurio

pajėgumais remiasi Rangovas, jo teisių ir pareigų perėmėju

arba pats Rangovas gali būti pakeistas jo teisių ir pareigų

perėmėju, jeigu toks teisių ir pareigų perėmėjas atitinka visus

jam pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus. Tuo

tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties

pakeitimai“ nustatyta tvarka. Toks asmens pakeitimas negali

lemti kitų esminių Sutarties pakeitimų ir taip negali būti

siekiama išvengti VPĮ arba PĮ taikymo. 

3.5. Specialistai

3.5.1. Jeigu Rangovas pasitelkia Specialistus Sutarties

vykdymui, Rangovas privalo nurodyti visus Specialistus

Specialistų sąraše, kuris yra pateikiamas priede Nr. 8 ir

kuriame nurodomos Specialistų funkcijos atliekant Darbus, jų

vardai, pavardės, mobilaus telefono numeris, elektroninio

pašto adresas (jeigu šie kontaktiniai duomenys yra būtini

Užsakovui Sutarties vykdymo tikslais), darbdavio pavadinimas

ir kodas, Darbų, kuriems vykdyti pasitelkiamas Specialistas,

aprašymas. Toks Specialistų sąrašas pridedamas prie

Sutarties jos sudarymo metu.

3.5.2. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Užsakovą

apie Specialistų sąraše pateiktos informacijos apie Specialistų

pavardžių (kai asmuo pakeičia savo pavardę), mob. telefono

numerio, el. pašto adreso, darbdavio pavadinimo ir kodo

pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas

atnaujintą Specialistų sąrašą su paryškintais pakeitimais. 

3.5.3. Tik Specialistų sąraše įrašyti Specialistai gali vykdyti

tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus ir

yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartį. 

3.5.4. Rangovas privalo užtikrinti, kad Specialistai, įtraukti į

Specialistų sąrašą, patys tiesiogiai vykdytų tokiems

Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus.

3.5.5. Rangovas privalo pakeisti priede Nr. 8 nurodytą

Specialistą arba paskirti pavaduojantį Specialistą, kai:

3.5.5.1. Specialistas neatitinka jam pagal Pirkimo dokumentus

ir Įstatymus arba Rangovo pasiūlymą taikomų kvalifikacijos

arba kitų reikalavimų (jeigu tokie yra nustatyti);

3.5.5.2. Specialistas negali vykdyti savo funkcijų dėl

pasibaigusių darbo santykių su Rangovu, dėl atostogų,

laikinojo nedarbingumo ar kitų priežasčių.

3.5.6. Tuo atveju, kai Rangovas nori arba privalo pakeisti

Specialistą arba paskirti laikinai pavaduojantį Specialistą,

Rangovas privalo iš anksto apie tai informuoti Užsakovą ir kartu

pateikti Užsakovui dokumentus, patvirtinančius tokio asmens

kvalifikaciją, jo atitiktį Pirkimo dokumentų bei Įstatymų

reikalavimams bei Rangovo pasiūlymui, kontaktinius

duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą ir mobilaus

telefono numerį, taip pat darbdavio pavadinimą ir kodą (jeigu

šie kontaktiniai duomenys yra būtini Užsakovui Sutarties

vykdymo tikslais).

3.5.7. Užsakovas privalo įvertinti gautus dokumentus per 2

darbo dienas nuo jų gavimo. Tik po to, kai Užsakovas įsitikina,

kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai

informuoja Rangovą, toks asmuo gali tapti Specialistu ir

Rangovas gali jį įtraukti į Specialistų sąrašą. Toks Užsakovo

pranešimas nemažina Rangovo atsakomybės už Specialistą.

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą

neišsiunčia pranešimo Rangovui, laikoma, kad Užsakovas

pritarė Specialisto įtraukimui į Specialistų sąrašą.

3.5.8. Po to, kai Rangovas gauna Užsakovo pritarimą dėl

Specialisto įtraukimo į Specialistų sąrašą, Rangovas privalo

atnaujinti Specialistų sąrašą ir pateikti jį Užsakovui. Toks

Specialistų sąrašo pakeitimas nelaikomas tokiu Sutarties

pakeitimu, dėl kurio turi būti sudaromas Susitarimas.

3.5.9. Tuo atveju, kai netikėtai paaiškėja, kad Specialistas

negali vykdyti savo pareigų (dėl ligos, traumos ar kitų

nenumatytų priežasčių), Rangovas privalo nedelsdamas

paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti tokio Specialisto funkcijas ir

pranešti apie tai Užsakovui. Taip pat Rangovas privalo,

vadovaudamasis 3.5.6 punktu, nedelsdamas pateikti

Užsakovui naujo Specialisto kandidatūrą, kuri atitiktų jam

Pirkimo dokumentuose bei Įstatymuose nustatytus

reikalavimus ir Rangovo pasiūlymą, ir gauti Užsakovo pritarimą

3.5.7 punkte nustatyta tvarka.

3.6. Vadovavimas Darbams

3.6.1. Visu laikotarpiu nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki

Darbų pabaigos, taip pat vėliau tol, kol to reikia Rangovo

įsipareigojimų įvykdymui, Rangovas privalo užtikrinti reikiamą

vadovavimą Darbams. Tokio vadovavimo tikslai yra planuoti,

organizuoti, valdyti, koordinuoti, prižiūrėti ir tikrinti Darbų

atlikimą.

3.6.2. Rangovas atsako už tai, kad Darbams vadovautų

pakankamas skaičius asmenų, gerai mokančių lietuvių kalbą ir

išmanančių atliekamus Darbus (įskaitant jų atlikimo būdus ir

metodus, galimus pavojus ir būdus užkirsti kelią nelaimingiems

atsitikimams) tam, kad Darbai būtų įvykdyti tinkamai ir saugiai.

Tuo atveju, kai Darbams vadovauja lietuvių kalbos gerai

nemokantys asmenys, Rangovas privalo užtikrinti nuolatinį

kvalifikuotų vertėjų dalyvavimą.

3.6.3. Tuo atveju, kai Rangovas pasitelkia Specialistus

vadovavimo funkcijoms atlikti, Rangovas privalo užtikrinti, kad

tokie Specialistai patys asmeniškai atliktų atitinkamas

vadovavimo funkcijas atliekant Darbus.

4. ŠALIŲ BENDRADARBIAVIMAS

4.1. Šalių bendradarbiavimo pareiga

4.1.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys privalo maksimaliai

bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, taip pat

pateikti viena kitai operatyvius rašytinius pranešimus apie tai,

kad atsirado ar egzistuoja bet koks įvykis, sąlyga ar aplinkybė,

kuri gali paveikti Sutartį ar sąlygoti jos pažeidimą.

4.1.2. Užsakovas atsako už tai, kad Projektuotojas, Statinio

projekto vykdymo priežiūros rangovas, Techninės priežiūros

rangovas bei Užsakovo personalas bendradarbiautų su

Rangovo personalu. 

4.1.3. Rangovas atsako už tai, kad Subrangovai, Subjektai,

kurių pajėgumais remiasi Rangovas, ir Rangovo personalas

bendradarbiautų su Užsakovo personalu. 

4.1.4. Tais atvejais, kai Rangovas ar Rangovo personalas

pagal Įstatymus arba Sutartį turi kreiptis į Projektuotoją, Statinio

projekto vadovą, Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą

ar Techninį prižiūrėtoją, Rangovas privalo kreiptis į šiuos

asmenis tiesiogiai, kartu informuodamas Užsakovą apie tai.

4.1.5. Tais atvejais, kai pagal Įstatymus arba Užsakovo

užduotį privalo būti, bet nėra paskirtas Techninis prižiūrėtojas,

jo funkcijas privalo atlikti Užsakovas, jeigu tai neprieštarauja

Įstatymams. Tais atvejais, kai pagal Įstatymus arba Užsakovo

užduotį privalo būti, bet nėra paskirtas Statinio projekto

vykdymo priežiūros vadovas arba Techninis prižiūrėtojas ir dėl

to nevykdomos jų funkcijos, Rangovas įgyja teisę reikalauti,

kad tokia pat trukme, kiek dėl šios priežasties faktiškai vėluoja
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Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų

Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo

laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas“

nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą

25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame

numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno

atlyginimą. Tais atvejais, kai pagal Įstatymus arba Užsakovo

užduotį nėra privaloma paskirti Techninį prižiūrėtoją ir jis

nepaskirtas, jam Sutartyje priskirtas funkcijas privalo atlikti pats

Užsakovas.

4.1.6. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Rangovo

personalas (įskaitant pasitelktus Darbo projekto rengėjus)

Užsakovo prašymu dalyvautų diskusijose su Užsakovo

personalu projektavimo, projektinių sprendinių, jų klaidų,

defektų taisymo, projektinių sprendinių įgyvendinimo

klausimais, taip pat Darbų ar Objekto defektų šalinimo

klausimais iki Garantinių terminų pabaigos.

4.1.7. Užsakovas įsipareigoja užtikrinti, kad Užsakovo

personalas Rangovo prašymu dalyvautų diskusijose su

Rangovo personalu projektavimo, projektinių sprendinių, jų

klaidų, defektų taisymo, projektinių sprendinių įgyvendinimo

klausimais, taip pat Darbų ar Objekto defektų šalinimo

klausimais iki Garantinių terminų pabaigos.

4.1.8. Jeigu Rangovas susiduria su Sutarties vykdymo

kliūtimis, jis turi nedelsdamas įspėti Užsakovą apie tokias kliūtis

ir imtis visų nuo jo priklausančių protingų priemonių toms

kliūtims pašalinti. Jeigu Rangovas nėra atsakingas dėl tokių

kliūčių atsiradimo, Šalys privalo 25 straipsnyje „Sutarties

pakeitimai“ nustatyta tvarka sudaryti Susitarimą, kuriuo turi būti

pratęsti Darbų terminai tiek, kiek dėl kliūčių šalinimo faktiškai

vėluos Darbai, ir turi būti numatyta Užsakovo pareiga atlyginti

Rangovui jo Išlaidas kliūčių šalinimui, įvertintas pagal 15.9

punktą „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų

perskaičiavimas“, o tais atvejais, kai Užsakovas savo

veiksmais ar neveikimu sukėlė Sutarties vykdymo kliūtis – ir

Užsakovo pareiga atlyginti Rangovui Pelną.

4.2. Šalių atstovai

4.2.1. Kiekviena iš Šalių Sutarties sudarymo metu privalo
paskirti savo atstovą, atsakingą už Sutarties vykdymą, ir
nurodyti jų kontaktinius duomenis Specialiosiose sąlygose.

4.2.2. Laikoma, kad paskirtieji Šalių atstovai yra atsakingi už
Sutarties vykdymą, turi Šalių įgaliojimus veikti jų vardu vykdant
Sutartį ir priimti visus sprendimus Sutarties vykdymo
klausimais, išskyrus Šalies atstovo pakeitimą kitu. 

4.2.3. Apie tai, ar Šalių atstovai turi Šalių įgaliojimus sudaryti
Susitarimus, ar tokių įgaliojimų neturi, numatoma jų paskyrimo
dokumentuose ir pažymima Specialiosiose sąlygose.

4.2.4. Darbų vykdymo metu Šalis neturi teisės atšaukti
paskirtąjį atstovą arba pakeisti jį kitu asmeniu, išskyrus atvejus,
kai (a) asmuo, atliekantis Šalies atstovo funkcijas, negali jų
vykdyti dėl pasibaigusių darbo santykių su Šalimi ar dėl kitų
objektyvių priežasčių (atostogų, laikinojo nedarbingumo,
karinės tarnybos ar kitų priežasčių, kai asmuo negali vykdyti
darbo funkcijų), arba dėl nepakankamos kompetencijos ar
patirties, arba kai (b) kita Šalis sutinka su siūloma Šalies
atstovo kandidatūra.

4.2.5. Tuo atveju, kai Šalis nori atšaukti paskirtąjį atstovą ir
paskirti kitą asmenį savo atstovu arba nori paskirti kitą asmenį
laikinai vykdyti savo atstovo funkcijas atstovo laikino
negalėjimo vykdyti darbo funkcijas laikotarpiu, Šalis privalo iš
anksto apie tai informuoti kitą Šalį ir pateikti kitai Šaliai
informaciją apie tokio asmens patirtį ir kompetenciją
administruoti statybos projektus ir kontaktinius duomenis:

vardą, pavardę, kontaktinį pašto adresą, el. paštą ir telefono
(įskaitant mobilųjį telefoną) numerį.

4.2.6. Kita Šalis per 2 darbo dienas nuo Šalies pranešimo
apie numatomą naujojo arba laikinojo jos atstovo paskyrimą ir
visos 4.2.5 punkte nurodytos informacijos gavimo privalo
pateikti savo pritarimą atstovo kandidatūrai arba motyvuotą
nepritarimą. Jeigu kita Šalis per šiame punkte nustatytą
terminą neatsako Šaliai, laikoma, kad ji pritarė Šalies atstovo
kandidatūrai.

4.2.7. Tuo atveju, kai netikėtai paaiškėja, kad Šalies
atstovas negali vykdyti savo pareigų (dėl ligos, traumos ar kitų
nenumatytų priežasčių), Šalis privalo nedelsdama, bet ne
vėliau nei tą pačią dieną, paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti
jos atstovo funkcijas ir pranešti apie tai kitai Šaliai. Taip pat
Šalis privalo, vadovaudamasi 4.2.5 punktu, nedelsdama, bet
ne vėliau nei per 2 darbo dienas, pateikti kitai Šaliai savo
atstovo kandidatūrą ir gauti kitos Šalies pritarimą 4.2.6 punkte
nustatyta tvarka.

5. DARBŲ DOKUMENTAI

5.1. Užsakovo dokumentai

5.1.1. Užsakovas atsako už tai, kad iki Sutarties sudarymo
būtų:

5.1.1.1. atliktos visos pagal Įstatymus reikalingos teritorijų
planavimo, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo,
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo,
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ir kitos pagal
Įstatymus būtinos atlikti procedūros, kurių atlikimas yra
priskirtas Užsakovo atsakomybei ir kurios yra reikalingos tam,
kad būtų galima įvykdyti Sutartį;

5.1.1.2. tinkamai suformuotas atitinkamos paskirties žemės
sklypas (sklypai), kuriame yra statybvietė, ir Užsakovas būtų
įgijęs reikiamas teises į jį bei į gretimas teritorijas, kurių reikia
Statybos darbų vykdymui pagal Užsakovo užduotį ir (arba)
Statinio projektą;

5.1.1.3. gauti visi reikiami pagal Įstatymus žemės ir statinių
savininkų ir naudotojų sutikimai, reikalingi Sutarties vykdymui;

5.1.1.4. nustatytos visos reikiamos specialiosios žemės
naudojimo sąlygos, reikalingos Sutarties vykdymui;

5.1.1.5. atlikti visi Sutarties vykdymui reikalingi žemės ir
statinių statybiniai tyrimai bei kultūros paveldo tyrimai (išskyrus
atvejus, kai Statinio projekte arba Užsakovo užduotyje yra
nurodyta Rangovui atlikti papildomus tyrimus);

5.1.1.6. tinkamai parengtas Statinio projektas ir atlikta jo
ekspertizė (jeigu ji yra privaloma pagal Įstatymus arba
Užsakovo sprendimą);

5.1.1.7. išspręsti visi savivaldybės infrastruktūros plėtros
klausimai, reikalingi Sutarties vykdymui;

5.1.1.8. gautos prisijungimo sąlygos ir statybą leidžiantys
dokumentai, reikalingi Sutarties vykdymui (o tais atvejais, kai
statybą leidžiantis dokumentas nėra privalomas, tačiau pagal
Įstatymus yra privalomi trečiųjų asmenų rašytiniai sutikimai –
gauti tokie sutikimai).

5.1.2. Užsakovas atsako už tai, kad Sutarties vykdymo metu
būtų atliktos papildomos ar pakartotinės procedūros, išvardytos
5.1.1 punkte, arba būtų gauti papildomi ar nauji sutikimai,
leidimai ar kiti dokumentai, išvardyti 5.1.1 punkte, jeigu tai
privaloma pagal Įstatymus.

5.1.3. Užsakovas taip pat atsako už tai, kad Sutarties
vykdymo metu būtų gauti dokumentai, kurie yra nurodyti
Užsakovo užduotyje, Statinio projekte arba Įstatymuose kaip
dokumentai, už kurių gavimą atsako Užsakovas, išskyrus 5.1.4
punkte numatytą atvejį.
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5.1.4. Jeigu Įstatymai nustato Užsakovo pareigą gauti
konkretų dokumentą arba atlikti konkrečią procedūrą, bet
Pirkimo dokumentuose arba Užsakovo užduotyje yra nurodyta,
kad tokį dokumentą privalo gauti arba procedūrą privalo atlikti
Rangovas, tuomet už tokio dokumento gavimą ar procedūros
atlikimą atsako Rangovas ir toks dokumentas ar tokios
procedūros dokumentai yra priskiriami Rangovo
dokumentams.

5.1.5. Užsakovas privalo pateikti Rangovui visus Užsakovo
dokumentus, reikalingus Sutarties vykdymui. Užsakovas
privalo pateikti Rangovui 5.1.1 punkte nurodytus Užsakovo
dokumentus per 2 darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo
dienos. Visi Užsakovo dokumentai teikiami lietuvių kalba ir
(arba) kita kalba (kalbomis), nurodyta Užsakovo užduotyje arba
kituose Pirkimo dokumentuose. Jeigu Rangovui yra reikalingi
Užsakovo dokumentų vertimai į kitą kalbą, Rangovas privalo
tuo pasirūpinti savo sąskaita.

5.1.6. Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad
Sutarties vykdymui yra reikalingas konkretus Užsakovo
dokumentas, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau
negu per 2 darbo dienas, apie tai informuoti Užsakovą ir
nurodyti protingą terminą, per kurį Užsakovas turėtų gauti ir
pateikti tokį Užsakovo dokumentą, nurodyti dokumento pobūdį,
tikslą, kuriam yra reikalingas tas dokumentas, ir jo reikšmę
Sutarties vykdymui. Rangovas taip pat privalo per kitas 3 darbo
dienas pateikti motyvuotus paaiškinimus Užsakovui apie tai,
kokią įtaką Darbų terminams daro tai, jog trūksta tokio
Užsakovo dokumento.

5.1.7. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog nėra gautas kuris nors
Užsakovo dokumentas, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad
tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti
Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei
Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte
„Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“
nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą
25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame
numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno
atlyginimą.

5.1.8. Jeigu Rangovas vėluoja informuoti Užsakovą apie
Darbų vykdymui reikalingą Užsakovo dokumentą, Rangovas
praranda teisę reikalauti pratęsti Darbų terminus ir atlyginti
Rangovo Išlaidas bei Pelną už Rangovo vėlavimo informuoti
Užsakovą laikotarpį.

5.2. Rangovo dokumentai

5.2.1. Rangovas privalo parengti arba gauti visus Rangovo
dokumentus. 

5.2.2. Visi Rangovo dokumentai turi būti parengti lietuvių
kalba, nebent Užsakovo užduotyje yra nurodyta kitaip.

5.2.3. Rangovas privalo parengti ir su Užsakovu suderinti
Rangovo dokumentą, kuris yra reikalingas Darbų atlikimui, iki
Darbų, kurie turi būti atliekami vadovaujantis tuo Rangovo
dokumentu, pradžios, numatytos Grafike. Rangovas negali
vykdyti Darbų neturėdamas su Užsakovu suderinto Rangovo
dokumento, kuriuo vadovaujantis turi būti vykdomi tie Darbai.
Už kiekvieną šio punkto pažeidimą Rangovas privalo sumokėti
Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą.
Jeigu Rangovas pažeidžia šį punktą  daugiau nei du kartus ir
jam už kiekvieną pažeidimą yra pritaikyta bauda, tai laikoma
esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę
vienašališkai nutraukti Sutartį 26 straipsnyje „Sutarties
nutraukimas“ nustatyta tvarka.

5.2.4. Jeigu yra reikalinga Rangovo dokumentų ekspertizė,
kurią pagal Įstatymus arba Užsakovo užduotį privalo
organizuoti Užsakovas, Užsakovas įsipareigoja suorganizuoti
ekspertizę ir pateikti Rangovui ekspertizės išvadas per
Užsakovo užduotyje nustatytą terminą, skaičiuojamą nuo visų

tinkamai parengtų Rangovo dokumentų, kurių ekspertizė turi
būti atlikta, gavimo.

5.2.5. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog Užsakovas vėluoja
pateikti Rangovui Rangovo dokumento ekspertizės išvadas,
Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek
faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir
Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų
terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų
kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka.
Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje
„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų
terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą.

5.2.6. Jeigu atlikus Rangovo dokumento ekspertizę
nustatoma, kad tą dokumentą būtina pataisyti pagal
ekspertizės akto pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizės
rangovui, Rangovas privalo atlyginti Užsakovo išlaidas tokiai
pakartotinai ekspertizei per 15 dienų po Užsakovo rašytinio
pareikalavimo. Pakartotinės ekspertizės vykdymas nesuteikia
Rangovui teisės į Darbų terminų pratęsimą, išskyrus, jeigu
Užsakovas vėluoja pateikti Rangovui Rangovo dokumento
pakartotinės ekspertizės išvadas per Užsakovo užduotyje
nurodytą pakartotinės ekspertizės terminą. Pastaruoju atveju
Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dėl
Užsakovo vėlavimo pateikti Rangovui pakartotinės ekspertizės
išvadas faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai,
tačiau Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo atlyginti
Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo
laikotarpį. 

5.2.7. Rangovas privalo saugoti visus Rangovo dokumentus

iki tol, kol juos perduoda Užsakovui. 

5.2.8. Rangovas, praradęs Rangovo dokumentus, privalo

juos atkurti, taip pat atlikti statinių tyrimus bei atidengti

paslėptus Statybos darbus, jei to reikia, siekiant atkurti

prarastus dokumentus. 

5.2.9. Rangovas privalo Užsakovo reikalavimu ir per

Užsakovo nurodytą terminą parodyti Rangovo turimus

Rangovo dokumentus Užsakovo personalui arba Valdžios

institucijoms. 

5.2.10. Jeigu Sutartis pasibaigia anksčiau, negu Rangovas

perduoda Užsakovui parengtus ir užbaigtus Rangovo

dokumentus, Rangovas privalo perduoti Užsakovui visus

Rangovo dokumentus, įskaitant Užsakovo prašomus

nebaigtus Rangovo dokumentus, kuriuos Užsakovas turi teisę

savo nuožiūra pabaigti rengti, keisti ir kitaip naudoti. 

5.3. Darbo projektas

5.3.1. Jeigu Rangovas pagal Užsakovo užduotį arba Statinio
projektą turi pareigą parengti Darbo projektą, tuo tikslu
Rangovas privalo:

5.3.1.1. Atlikti papildomus statybinius tyrimus, jeigu toks

reikalavimas yra nustatytas Statinio projekte arba Užsakovo

užduotyje;

5.3.1.2. Raštu informuoti Užsakovą apie Statinio projekto

klaidas, kurias Rangovas pastebėjo rengdamas Darbo

projektą;

5.3.1.3. Parengti Darbo projektą;

5.3.1.4. Pataisyti Darbo projektą pagal projekto ekspertizės

išvadas, jeigu tokia ekspertizė buvo atlikta;

5.3.1.5. Perduoti Darbo projektą Užsakovui;

5.3.1.6. Padaryti reikiamus Darbo projekto sprendinių

keitimus, papildymus ar taisymus prieš atlikdamas atitinkamus

Statybos darbus;
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5.3.1.7. Užbaigęs Statybos darbus, pateikti Užsakovui

galutinę Darbo projekto ar jo dokumentų laidą, kurią visiškai

atitinka atlikti Statybos darbai.

5.3.2. Rangovas atsako už tai, kad:

5.3.2.1. Rangovas turėtų ne žemesnę, nei nustatytoji Pirkimo

dokumentuose ir (ar) Rangovo pasiūlyme, patirtį ir galimybes

parengti Darbo projektą; jeigu Darbo projektą rengia Rangovo

pasitelktas projektavimo Subrangovas, Rangovas atsako už jo

atitiktį šio punkto reikalavimams;

5.3.2.2. Darbo projektą rengtų konkretūs priede Nr. 8 išvardyti

Specialistai, kurių profesine kvalifikacija ir (arba) patirtimi

rėmėsi Rangovas, kad atitiktų Pirkimo dokumentuose

nustatytus reikalavimus Darbo projekto rengėjams (fiziniams

asmenims); 

5.3.2.3. Darbo projekto rengėjai – architektai, inžinieriai arba

kiti fiziniai asmenys turėtų Įstatymų reikalaujamus kvalifikaciją

patvirtinančius dokumentus;

5.3.2.4. Darbo projektą tinkamai pasirašytų projekto vadovai

ir atitinkamų projekto dalių vadovai, turintys Įstatymų

reikalaujamus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;

5.3.2.5. Darbo projekto vadovai, projekto dalių vadovai ir

projekto rengėjai vykdytų Užsakovo nurodyto Statinio projekto

vadovo teisėtus reikalavimus.

5.3.3. Rangovas, padaręs 5.3.2 punkto pažeidimą ir jo

neištaisęs per 10 darbo dienų nuo Užsakovo įspėjimo

išsiuntimo dienos, privalo mokėti Užsakovui Specialiosiose

sąlygose nurodyto dydžio baudą. Daugiau nei trys 5.3.2 punkto

pažeidimai, už kuriuos visus Rangovui pritaikytos baudos,

laikomi esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja

teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 26 straipsnyje „Sutarties

nutraukimas“ nustatyta tvarka.

5.3.4. Rangovas privalo parengti Darbo projektą

vadovaudamasis Įstatymais, Užsakovo užduotimi, Statinio

projektu, Rangovo pasiūlymu, Rangovo pasirinktais Statybos

darbų vykdymo metodais ir technologijomis, Statybos

produktų, Įrenginių ir Priemonių gamintojų ar tiekėjų

instrukcijomis. 

5.3.5. Užsakovas turi įrašyti Specialiosiose sąlygose datą,

kurią galiojusių Įstatymų reikalavimus turi atitikti Darbo

projektas.

Pastaba – Statybos įstatymo 24 str. 24 d. (redakcija, galiojanti

nuo 2020-01-01) numato, kad: 

1) Statinio projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos

įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių

dokumentų reikalavimus, kurie galiojo tą dieną, kai buvo

išduoti specialieji reikalavimai; 

2) Praėjus 5 metams po specialiųjų reikalavimų išdavimo ir

tais atvejais, kai specialieji reikalavimai nebuvo išduoti,

statinio projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos

įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių

dokumentų reikalavimus, kurie galiojo prašymo gauti

statybą leidžiantį dokumentą, kuris buvo priimtas,

pateikimo dieną;

3) Kai teisės aktų numatytais atvejais yra privaloma parengti

statinio projektą, tačiau nėra privaloma gauti statybą

leidžiantį dokumentą, statinio projektas turi atitikti

normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus,

kurie galiojo statinio projektavimo darbų rangos sutarties

pasirašymo dieną.

5.3.6. Rangovas privalo parengti atitinkamą Darbo projekto

dalį ir 5.8 punkte „Rangovo dokumentų derinimas ir tvirtinimas“

nustatyta tvarka gauti Užsakovo patvirtinimą iki atitinkamų

Statybos darbų, suprojektuotų toje Darbo projekto dalyje,

vykdymo pradžios.   Šio punkto pažeidimo atveju taikomas

5.2.3 punktas (dėl baudos ir Sutarties nutraukimo).

5.3.7. Rangovas privalo parengti visus dokumentus,

brėžinius ir duomenis, reikalingus tam, kad Užsakovas

patvirtintų Darbo projektą (atitinkamą Darbo projekto dalį).

5.3.8. Jeigu Rangovas, rengdamas Darbo projektą, nori

pakeisti neesminius Statinio projekto sprendinius (t. y., kitus nei

esminiai Statinio projekto sprendiniai, kurių sąvoka nustatyta

Lietuvos Respublikos statybos įstatyme), Rangovas privalo

gauti Užsakovo pritarimą ir Užsakovo vardu kreiptis į

Projektuotoją bei gauti Projektuotojo pritarimą tokiems

pakeitimams. Šalys turi sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje

„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka dėl Rangovo siūlomų ir

Užsakovui priimtinų Statinio projekto sprendinių pakeitimo.

Jeigu tokių pakeitimų įgyvendinimas turi įtakos Sutarties kainai

(atpigina arba pabrangina Statybos darbus) ir (arba) Darbų

terminams (patrumpina arba pailgina Statybos darbų atlikimą),

Šalys turi Susitarime papildomai susitarti dėl Sutarties kainos

(pagal 15.8 punkto „Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių

(apimčių) keitimo“ sąlygas) ir (arba) Darbų terminų (pagal 11.2

punkto „Darbų terminų pratęsimas“ sąlygas) pakeitimo.

Rangovas turi teisę pakeisti Statinio projekto sprendinius Šalių

sutartu būdu tik po to, kai Šalys sudaro tokį Susitarimą.

5.3.9. Reikiamą Darbo projekto ekspertizę privalo

organizuoti ir apmokėti Užsakovas ir tuo tikslu taikomos 5.2.4-

5.2.6 punktuose nustatytos sąlygos.

5.3.10. Jeigu Sutartis pasibaigia iki Darbų užbaigimo,

Rangovas neprieštarauja, kad Užsakovas pasitelktų

trečiuosius asmenis pabaigti rengti arba pakeisti Darbo

projektą. Jeigu Darbo projektą rengia Subrangovas, Rangovas

privalo užtikrinti, kad Subrangovas neprieštarautų tam, jog kiti

asmenys pabaigtų rengti arba pakeistų Darbo projektą. 

5.4. Išpildomoji dokumentacija

5.4.1. Rangovas privalo parengti ir nuolat atnaujinti visų
Statybos darbų išpildomąją dokumentaciją, kurioje turi būti
fiksuojamas Statybos darbų įvykdymas, parodomos tikslios
visų Statybos darbų ir Įrenginių vietos, matmenys, atskaitos
duomenys ir kita pagal Įstatymus arba Sutartį reikalinga
informacija. Rangovas privalo iš anksto suderinti su Užsakovu
reikalavimus, kuriuos turi atitikti išpildomoji dokumentacija. 

5.4.2. Rangovas privalo saugoti išpildomąją dokumentaciją
statybvietėje ir perduoti ją Užsakovui prieš perduodamas
Darbus. Tuo atveju, kai pagal Sutartį turi būti vykdomi mokymai
ir (arba) atliekami bandymai, Rangovas privalo perduoti
Užsakovui Statybos darbų išpildomąją dokumentaciją prieš
tokius mokymus ir (arba) bandymus.

5.5. Naudojimo instrukcijos

5.5.1. Jeigu Rangovas pagal Užsakovo užduotį arba Statinio
projektą turi parengti ir pateikti Užsakovui naudojimo
instrukcijas, Rangovas privalo parengti naudojimo instrukcijas
pagal Užsakovo užduoties ir Įstatymų reikalavimus. Naudojimo
instrukcijos turi būti aiškios ir detalios, kad Užsakovas,
vadovaudamasis jomis, galėtų tinkamai naudoti, prižiūrėti,
remontuoti Statybos darbų rezultatus ir Įrenginius, taip pat
esant reikalui išardyti ir iš naujo surinkti, suderinti ir paleisti
Įrenginius.

5.5.2. Rangovas privalo perduoti Užsakovui naudojimo
instrukcijas Darbų perdavimo momentu, vadovaudamasis 7.2.3
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punktu. Tuo atveju, kai pagal Sutartį turi būti vykdomi mokymai
ir (arba) atliekami bandymai, Rangovas privalo perduoti
Užsakovui naudojimo instrukcijas prieš tokius mokymus ir
(arba) bandymus, o po mokymų ir (arba) bandymų patikslinti ir
papildyti naudojimo instrukcijas, atsižvelgdamas į mokymų ir
(arba) bandymų eigą ir rezultatus.

5.6. Klaidos Darbų dokumentuose

5.6.1. Šalys, pastebėjusios klaidas ar trūkumus Darbų

dokumentuose, privalo nedelsdamos, bet ne vėliau negu per 2

darbo dienas nuo klaidų ar trūkumų pastebėjimo, informuoti

viena kitą apie tokias klaidas ar trūkumus. Šalys turi šią pareigą

per visą Sutarties galiojimo laiką iki Rangovas įvykdys visus

garantinius įsipareigojimus pagal Sutartį. 

5.6.2. Užsakovas negali perkelti Rangovui atsakomybės už

klaidas ir trūkumus Užsakovo dokumentuose. Už klaidas ar

trūkumus Užsakovo dokumentuose prieš Užsakovą atsako

atitinkamus dokumentus parengę asmenys. 

5.6.3. Tačiau Rangovas negali reikšti Užsakovui pretenzijų

dėl tokių klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose:

5.6.3.1. kurias Rangovas pastebėjo, rengdamas Darbo

projektą, jeigu Rangovas neinformavo Užsakovo apie tokias

klaidas ir trūkumus Darbo projekto rengimo metu iki tame

Darbo projekte (Darbo projekto dalyje) numatytų Statybos

darbų vykdymo pradžios;

5.6.3.2. jeigu Rangovui paaiškėja, kad Užsakovo dokumentai

yra netinkami ar blogos kokybės, bet Rangovas pažeidžia

6.4.24 punktą (įspėti Užsakovą ir sustabdyti atitinkamus

Statybos darbus) ir dėl to taikomas 6.4.27 punktas (Rangovui

atitenka atsakomybė už atsiradusius defektus).

5.6.4. Jeigu nustatomos klaidos ar trūkumai Užsakovo

pateiktuose dokumentuose, Užsakovas privalo nedelsdamas

organizuoti klaidų ar trūkumų ištaisymą, jeigu tai yra privaloma

pagal Įstatymus arba būtina tam, kad būtų galima vykdyti

Statybos darbus ir įvykdyti Sutartį.

5.6.5. Jeigu dėl klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose

reikia perdaryti Darbo projektą ir (arba) Darbus, arba atlikti

Papildomus darbus, Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25

straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka, kuriame

Šalys privalo numatyti Darbų terminų pratęsimą tokiu

laikotarpiu, kiek dėl Darbo projekto ir (arba) Darbų perdarymo

ar Papildomų darbų faktiškai vėluoja Darbai, ir Užsakovo

pareigą atlyginti Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų

pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų

kompensavimas“ nustatyta tvarka bei sumokėti Rangovui už

Papildomus darbus ir už reikiamą Darbų perdarymą kaip už

Papildomus darbus pagal 15.8 punktą „Sutarties kainos

pakeitimai dėl kiekių (apimčių) keitimo“. Ši nuostata netaikoma

5.6.3 punkte numatytu atveju.

5.6.6. Jeigu Rangovas objektyviai negali vykdyti Darbų ar jų

dalies tol, kol nėra ištaisyta Užsakovo dokumento klaida ar

trūkumas, ir dėl to Darbai vėluoja, Rangovas įgyja teisę

reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai,

būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui

Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9

punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų

perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo

sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“

nustatyta tvarka.

5.6.7. 5.6.3 punkte numatytais atvejais Rangovas privalo

savo sąskaita perdaryti Darbo projektą (jeigu jis turi būti

rengiamas pagal Sutartį) ir (arba) Darbus ir Rangovui tenka

atsakomybė už Darbų vėlavimą.

5.6.8. Už klaidas ir trūkumus Rangovo dokumentuose

atsako Rangovas, išskyrus atvejus, jeigu tokias klaidas ar

trūkumus sąlygojo klaidos ar trūkumai Užsakovo

dokumentuose ir Rangovas tinkamai pagal Sutarties sąlygas

informavo Užsakovą apie tokias klaidas ir trūkumus, kai tik juos

pastebėjo. Tai, jog Užsakovo personalas peržiūrėjo, suderino

ar patvirtino Rangovo dokumentus, nesumažina Rangovo

atsakomybės už tų dokumentų klaidas ir trūkumus.

5.7. Darbų dokumentų pakeitimai

5.7.1. Užsakovas turi teisę daryti pakeitimus Užsakovo

dokumentuose, dėl kurių reikia atlikti Papildomus darbus arba

nedaryti Atsisakomų darbų, su sąlyga, kad nepakeičia Statybos

darbų pobūdžio, tuo atveju, jeigu po Sutarties sudarymo

atsiranda arba tampa žinoma kuri nors iš šių aplinkybių:

5.7.1.1. paaiškėja klaidų arba trūkumų Užsakovo užduotyje

arba kituose Užsakovo dokumentuose arba Užsakovo

dokumentų neatitikimų faktinei situacijai statybvietėje ir tokius

Užsakovo dokumentus yra būtina ištaisyti tam, kad būtų galima

vykdyti Statybos darbus;

5.7.1.2. reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dėl to, kad

rinkoje nebetiekiami juos atitinkantys Statybos produktai ar

Įrenginiai;

5.7.1.3. Užsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius

dėl to, kad jie kertasi arba nedera su kitų Užsakovo ar trečiųjų

asmenų vykdomų projektų sprendiniais, arba dėl to, jog

Užsakovas siekia įgyvendinti pasikeitusius Įstatymų

reikalavimus, arba dėl to, jog išnyko Užsakovo poreikis

Atsisakomiems darbams (Atsisakomi darbai tapo

nebereikalingi Užsakovui);

5.7.1.4. paaiškėja, kad dėl Sutarties kainos (įkainių)

indeksavimo pagal 15.5 punktą „Sutarties kainos

perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio“, esminio Sutarties

kainos padidėjimo (15.6.1 punktas), Rangovo papildomų

Išlaidų kompensavimo pagal 15.9-15.11 punktus („Papildomų

Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“, „Sutarties

kainos perskaičiavimas dėl paspartinimo priemonių“ ir

„Sutarties kainos perskaičiavimas dėl Įstatymų pakeitimo“) arba

būtinųjų Papildomų darbų pirkimo Užsakovas tampa

finansiškai nepajėgus finansuoti visų Darbų įvykdymą ir dėl to

Užsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius arba

Užsakovo užduotį.

5.7.2. Užsakovas turi teisę daryti pakeitimus Užsakovo

dokumentuose be Rangovo sutikimo tol, kol Papildomų darbų,

kuriuos reikia atlikti dėl šių pakeitimų, arba Atsisakomų darbų

bendra kaina neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės, o

šią ribą viršijus – tik su Rangovo sutikimu. Jeigu Pradinės

sutarties vertė buvo peržiūrėta ir indeksuota pagal 15.5 punkte

numatytas sąlygas, 15 procentų skaičiuojama nuo indeksuotos

Pradinės sutarties vertės. Jeigu dėl pakeitimų Užsakovo

dokumentuose reikia ne tik atlikti Papildomų darbų, bet yra ir

Atsisakomų darbų, tuomet, skaičiuojant 15 procentų, iš

Papildomų darbų kainos turi būti atimama Atsisakomų darbų

kaina. Jeigu Rangovas neduoda šiame punkte numatyto

sutikimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį ir taikomas 26.4

punktas „Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju“,

išskyrus 26.4.5 punktą.

5.7.3. Jeigu, vadovaujantis 5.7.1 punktu, keičiamas Statinio

projektas, Užsakovo užduotis arba kiti Užsakovo dokumentai

dėl priežasčių, už kurias neatsako Rangovas, Šalys privalo

sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“
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nustatyta tvarka ir susitarti dėl tokių pakeitimų sąlygoto

Papildomų darbų apmokėjimo bei Atsisakomų darbų pagal

15.8 punktą „Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių)

keitimo“. Tokiu atveju Užsakovui tenka visos Išlaidos,

susijusios su tokiais pakeitimais ir jų sąlygotais Statybos darbų

ir Sutarties vykdymo pakeitimais. Užsakovas turi savo sąskaita

organizuoti visų reikiamų Užsakovo dokumentų pakeitimus,

Statinio projekto ekspertizę ir naujo statybą leidžiančio

dokumento gavimą (jeigu reikalinga pagal Įstatymus). Jeigu dėl

tokio Užsakovo dokumentų pakeitimo reikia peržiūrėti ir

pakeisti (pratęsti arba sutrumpinti) Darbų terminus, Susitarime

nurodomi pakeistieji Darbų terminai ir atitinkamai

perskaičiuojamos Rangovo Išlaidos bei Pelnas 15.9 punkte

„Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“

nustatyta tvarka.

5.7.4. Jeigu rinkoje nebetiekiami Rangovo pasiūlyme

nurodyti Statybos produktai ar Įrenginiai ir dėl to juos reikia

pakeisti kitais juos atitinkančiais Statybos produktais ar

Įrenginiais, Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje

„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

5.7.5. Jeigu Statinio projektas, Užsakovo užduotis arba kiti

Užsakovo dokumentai keičiami dėl Rangovo kaltės arba 5.7.4

punkte numatytu atveju keičiamas Rangovo pasiūlymas,

Rangovui tenka visi tokių pakeitimų padarymo ir įgyvendinimo

kaštai ir atsakomybė už Darbų vėlavimą, numatyta 11.4 punkte

„Netesybos už Darbų vėlavimą“.

5.8. Rangovo dokumentų derinimas ir tvirtinimas

5.8.1. Rangovas privalo pateikti Užsakovui suderinti arba

patvirtinti Rangovo dokumentus, kurie yra įvardyti Įstatymuose

arba Užsakovo užduotyje kaip dokumentai, kuriuos turi

suderinti arba patvirtinti Užsakovas, taip pat visus tuos

Rangovo dokumentus, kuriuos pagal Sutartį Rangovas privalo

perduoti Užsakovui.

5.8.2. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentus pagal Įstatymus

turi suderinti arba patvirtinti Projektuotojas (ar Statinio projekto

vadovas) arba Techninis prižiūrėtojas, Rangovas privalo

Rangovo dokumentus pateikti jiems tiesiogiai, su kopija

Užsakovo atstovui. Užsakovas privalo užtikrinti, kad

Projektuotojas, Statinio projekto vadovas arba Techninis

prižiūrėtojas suderintų arba patvirtintų Rangovo dokumentus

arba pateiktų motyvuotą atsisakymą per tokius pačius

terminus, kurie yra nurodyti žemiau šiame 5.8 punkte.

5.8.3. Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo pirmą kartą

pateiktą Darbo projekto dalį kaip galima greičiau, bet ne ilgiau

nei per 10 darbo dienų (jeigu Užsakovo užduotyje nėra

nurodytas kitoks terminas), ir pateikti Rangovui arba rašytinį

patvirtinimą, arba patvirtinimą su neesminėmis pastabomis,

arba motyvuotą atsisakymą patvirtinti su paaiškinimu, kaip

pateiktasis dokumentas iš esmės neatitinka Sutarties arba

Įstatymų.

5.8.4. Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo pirmą kartą

pateiktą Rangovo dokumentą, kitą nei Darbo projektas, kaip

galima greičiau, bet ne ilgiau nei per 5 darbo dienas (jeigu

Užsakovo užduotyje nėra nurodytas kitoks terminas), ir pateikti

Rangovui arba rašytinį pritarimą, arba pritarimą su

neesminėmis pastabomis, arba motyvuotą nepritarimą su

paaiškinimu, kaip pateiktasis dokumentas iš esmės neatitinka

Sutarties arba Įstatymų.

5.8.5. Rangovo dokumento nagrinėjimo terminas

skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią Užsakovas gauna

Rangovo dokumentą ir Rangovo lydraštį (kaip nurodyta 27.5 ir

27.6 punkte („Bendravimo tvarka ir kalba“)).

5.8.6. Jeigu Užsakovas atmeta pateiktą Rangovo

dokumentą, Rangovas privalo savo sąskaita pataisyti tokį

dokumentą pagal Užsakovo pastabas ir pakartotinai jį pateikti

Užsakovui peržiūrėti ir patvirtinti. Tuo atveju, kai Rangovo

dokumentas yra teikiamas Užsakovui pakartotinai, jo

pakeitimai ir papildymai privalo būti pažymėti dokumente arba

aptarti Rangovo lydraštyje. Tokiu atveju Užsakovas privalo

išnagrinėti Rangovo pateiktą dokumentą kaip galima greičiau,

bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas (jeigu Užsakovo užduotyje

nėra nurodytas kitoks terminas).

5.8.7. Jeigu Rangovas pageidauja pakeisti bet kokį

Rangovo dokumentą, kuris jau yra pateiktas Užsakovo

peržiūrai, Rangovas privalo apie tai nedelsdamas pranešti

Užsakovui ir po to pateikti Užsakovui pataisytą Rangovo

dokumentą Užsakovui. Tokiu atveju laikoma, kad pirminis

Rangovo dokumentas nebuvo pateiktas Užsakovui.

5.8.8. Užsakovas privalo vienu metu pateikti visas pastabas

dėl konkretaus Rangovo dokumento, nebent naujų pastabų

atsiranda dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių. Tokiu atveju

Užsakovas privalo nedelsdamas pateikti Rangovui tokias

naujas pastabas.

5.8.9. Jeigu Užsakovas arba 5.8.2 punkte nurodytas

trečiasis asmuo per nustatytą terminą nepateikia rašytinio

pritarimo (patvirtinimo) arba motyvuoto nepritarimo pateiktam

Rangovo dokumentui, laikoma, kad Užsakovas arba toks

trečiasis asmuo patvirtino arba pritarė tokiam dokumentui.

Jeigu yra būtinas rašytinis Užsakovo arba 5.8.2 punkte

nurodyto trečiojo asmens patvirtinimas tam, kad Rangovas

galėtų vykdyti atitinkamus Darbus, ir Užsakovas arba trečiasis

asmuo vėluoja jį pateikti, arba jeigu Užsakovas nepagrįstai

vėluoja pateikti Rangovui pastabas dėl konkretaus Rangovo

dokumento ir tokiu būdu pažeidžia 5.8.8 punktą, Rangovas

įgyja teisę į Darbų terminų pratęsimą tiek, kiek Užsakovas arba

trečiasis asmuo vėlavo, ir Išlaidų bei Pelno kompensavimą už

Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų

Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta

tvarka. Tokiu atveju Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25

straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame

numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Išlaidų ir Pelno

kompensavimą Rangovui.

5.8.10. Joks Užsakovo ar Užsakovo personalo patvirtinimas

ar pritarimas Rangovo dokumentams nesumažina Rangovo

atsakomybės už tuos Rangovo dokumentus.

5.8.11. Po to, kai Užsakovas patvirtina Rangovo dokumentą,

Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 5 darbo

dienas, pateikti Užsakovui Rangovo dokumento pasirašytą

galutinę versiją skaitmeniniu formatu, o Įstatymuose ir (arba)

Užsakovo užduotyje nurodytais atvejais – ir popierinę versiją

keturiais egzemplioriais, jeigu Užsakovo užduotyje nenurodyta

kitaip.

5.9. Intelektinės nuosavybės teisės

5.9.1. Šalis, kuri pateikia kitai Šaliai Darbų dokumentą,
atsako už tai, kad bet kokio intelektinės nuosavybės objekto
panaudojimas pagal Sutartį nepažeis intelektinės nuosavybės
teisių (autorių teisių, patentų, dizaino, prekių ženklų, juridinių
asmenų pavadinimų), taip pat komercinių paslapčių.

5.9.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad Rangovas įgis

reikiamas intelektinės nuosavybės teises iš Rangovo

dokumentų autorių tam, kad galėtų tinkamai įvykdyti savo

įsipareigojimus pagal Sutartį.
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5.9.3. Rangovas turi teisę naudoti Užsakovo dokumentus tik

Sutartyje numatytais tikslais ir nepažeisdamas Užsakovo bei

trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisių.

5.9.4. Rangovas suteikia Užsakovui neatšaukiamą,

neterminuotą, perleidžiamą, neišimtinę neatlygintiną licenciją

naudotis visomis turtinėmis autorių teisėmis ir visomis kitomis

intelektinės nuosavybės teisėmis į Rangovo dokumentus

(įskaitant nebaigtus dokumentus) ir kitus intelektinės

nuosavybės teisės objektus, susijusius, panaudotus ir (ar)

įtrauktus į Rangovo dokumentus ar būtinus jų panaudojimui

pagal paskirtį, įskaitant atgaminti, išleisti, versti, naudoti, keisti

ir kitaip perdirbti, pabaigti nebaigtus, platinti ir viešinti Rangovo

dokumentus tiek, kiek tai yra reikalinga Sutarties vykdymui,

Objekto sukūrimui, naudojimui, remontavimui, rekonstravimui,

perdarymui, paskirties keitimui ar kitokiam pakeitimui, taip pat

Objekto griovimui (Licencija). Laikoma, kad Licencija yra

suteikta Užsakovui nuo kiekvieno tokio intelektinės

nuosavybės teisių objekto perdavimo Užsakovui momento,

įskaitant nebaigtų dokumentų perdavimą pagal 26.4.3.1

punktą.

5.9.5. Jeigu Rangovo dokumentai yra elektroniniai ar

skaitmeniniai failai, Sutarties tikslais sukurta ir (arba)

konkrečiam Objektui skirta ar pritaikyta programinė įranga ar

taikomosios programos, laikoma, kad Licencija leidžia juos

naudoti bet kokiuose Užsakovo pasirinktuose kompiuteriuose

arba kituose išmaniuosiuose prietaisuose.

5.9.6. Tuo atveju, kai Rangovas privalo pagal Užsakovo

užduotį pateikti trečiųjų asmenų kompiuterių programinę įrangą

arba taikomąją programą, skirtą ir (arba) pritaikytą konkrečiam

Objektui, Rangovas privalo teisėtai Užsakovo vardu įgyti

licencijas ir visas priemones naudotis programine įranga ir

(arba) taikomąja programa, įdiegti šią programinę įrangą ir

(arba) taikomąją programą Užsakovo nurodytose

kompiuterinėse darbo vietose ar kituose išmaniuosiuose

prietaisuose ir užtikrinti, kad Užsakovui būtų teikiamas

programinės įrangos ir (arba) taikomosios programos techninis

palaikymas. Į Sutarties kainą yra įskaičiuotas atlygis Rangovui

už programinės įrangos ir (arba) taikomųjų programų įdiegimą

bei licencijas jomis naudotis Užsakovo užduotyje nurodytam

kompiuterinių darbo vietų (vartotojų) skaičiui ir nurodytai

trukmei. Jeigu Užsakovui yra reikalingos papildomos licencijos,

Rangovas privalo pateikti jas Užsakovui už atlygį, lygų

faktinėms Išlaidoms, pagal Šalių Susitarimą, sudarytą 25

straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

5.9.7. Jeigu tretieji asmenys (įskaitant Rangovo personalą

ar buvusį Rangovo personalą) pareikštų pretenzijų ar

reikalavimų Užsakovui dėl to, kad Užsakovas, tinkamai

naudodamasis Licencija, pažeidžia jų intelektinės nuosavybės

teises, Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika Užsakovo

vardu apginti Užsakovą nuo tokių pretenzijų bei reikalavimų,

atlyginti visas Užsakovo patirtas išlaidas ir užtikrinti, kad

Užsakovas galėtų nevaržomai naudotis Licencija.

6. STATYBOS DARBŲ VYKDYMAS

6.1. Statybvietė

6.1.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui statybvietę,

kurios ribos yra nurodytos Statinio projekte arba Užsakovo

užduotyje, Užsakovo užduotyje arba, jeigu Užsakovo užduotyje

nenurodyta, – Grafike nurodytu laiku. Jeigu Užsakovo

užduotyje arba Grafike nėra nurodytas terminas perduoti

Rangovui statybvietę, Užsakovas privalo perduoti statybvietę

Rangovui per 5 darbo dienas nuo Rangovo pareikalavimo.

Užsakovas turi teisę atsisakyti perduoti Rangovui statybvietę

iki tol, kai Rangovas pateikia Užsakovui Statybos darbų ir

Rangovo civilinės atsakomybės draudimo sutarties sudarymo

ir įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus pagal 14

straipsnio „Draudimas“ sąlygas.

6.1.2. Statybvietės dydis ir būklė turi atitikti Užsakovo

užduotyje ir (ar) Statinio projekte aprašytas sąlygas ir būti

tinkami tam, kad Rangovas galėtų laiku pradėti, tinkamai

vykdyti ir laiku užbaigti Statybos darbus.

6.1.3. Statybvietės perdavimo Rangovui tikslu Šalys privalo

sudaryti bendrą komisiją, kuri privalo organizuoti ir prižiūrėti

geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą

bei įtvirtinimą statybvietėje ir jų schemų sudarymą, taip pat

suprojektuotų statinių (jų dalių), inžinerinių tinklų ir susisiekimo

komunikacijų nužymėjimą statybvietėje. Užsakovas atsako už

Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte nurodytų atskaitos

duomenų (taškų, linijų, altitudžių ir pan.) teisingumą. Abi Šalys

vienodai atsako už teisingą statybvietės nužymėjimą.

6.1.4. Nužymėta statybvietė arba jos dalis perduodama

Rangovui pagal statybvietės perdavimo-priėmimo aktą pagal

priede Nr. 9 pateiktą formą, kurį pasirašo abi Šalys.

6.1.5. Jeigu Užsakovas vėluoja perduoti Rangovui
statybvietę ne dėl Rangovo kaltės arba statybvietė neatitinka
Sutarties, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme,
kiek dėl Užsakovo vėlavimo perduoti statybvietę arba pašalinti
statybvietės neatitikimą Sutarčiai faktiškai vėluoja Darbai, būtų
pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui
Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį. Tuo
tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties
pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų
pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą 15.9 punkte
„Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“
nustatyta tvarka.

6.1.6. Rangovas privalo statybvietę įrengti pagal Įstatymų ir

Statinio projekto reikalavimus, aptverti, įrengti statybvietės

apsaugos bei patekimo į statybvietę kontrolės priemones,

įrengti lauko statybvietės apšvietimą tamsiuoju paros metu ir

stebėjimo priemones, įrengti tinkamas sandėliavimo vietas

Prekėms, darbo vietas ir privažiavimo kelius statybvietėje arba

į statybvietę, kurie yra reikalingi Statybos darbų vykdymui, ir

juos prižiūrėti pagal Įstatymų, Užsakovo užduoties arba

Statinio projekto reikalavimus, o jeigu tokie reikalavimai

nenustatyti, – pagal Rangovo įprastai taikomus reikalavimus.

Rangovas atsako už statybvietės (darbo vietų, sandėliavimo

vietų) ženklinimą ir būtinų atitvarų įrengimą, taip pat už

personalo ir (arba) techninių priemonių statybvietei apsaugoti

parūpinimą.

6.1.7. Rangovas privalo Įstatymų ir Užsakovo užduoties

nustatytais atvejais prie statybvietės įrengti stendą apie

Statybos darbus, atitinkantį Įstatymų ir Užsakovo užduoties

reikalavimus. 

6.1.8. Rangovas atsako už statybvietės ir joje esančio turto

(įskaitant Prekes) apsaugą, saugos ir tvarkos statybvietėje

palaikymą. Už kiekvieną statybvietės ir joje esančio turto

apsaugos reikalavimų pažeidimą, kuris įvyko dėl Rangovo

įsipareigojimų nevykdymo, Rangovas privalo sumokėti

Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą.

6.1.9. Rangovas atsako už tai, kad Darbų vykdymas ir

Rangovo personalo veikla nepadarytų žalos statybvietėje

esantiems ir Užsakovo dokumentuose arba statybvietės

perdavimo-priėmimo akte pažymėtiems statiniams,

įrenginiams, inžineriniams tinklams, susisiekimo

komunikacijoms ir kitiems daiktams.
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6.1.10. Rangovas privalo naudoti statybvietę laikydamasis

Statinio projekto, Užsakovo užduoties bei Įstatymų reikalavimų

ir tik Statybos darbų vykdymo tikslais. Rangovas neturi teisės

be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo statybvietėje

apgyvendinti žmones arba suteikti jiems teisę naudotis

statybvietėje esančiomis patalpomis kitais tikslais, nei

susijusiais su Statybos darbų vykdymu. Už kiekvieną šių

reikalavimų pažeidimą Rangovas privalo sumokėti Užsakovui

Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą.

6.1.11. Vykdydamas Statybos darbus Rangovas privalo

tvarkingai laikyti ar sandėliuoti Statybos produktus, Įrenginius

ir Priemones, o nereikalingus ar perteklinius jų kiekius

nedelsdamas pašalinti iš statybvietės. Rangovas privalo

kasdien valyti statybvietę ir kitas teritorijas, užterštas dėl

Statybos darbų vykdymo. Rangovas privalo iš statybvietės

pašalinti statybines ir kitokias atliekas, teršalus ir kitokias

aplinkai pavojingas medžiagas, kurios gali susidaryti vykdant

Statybos darbus, bei tinkamai pildyti tokių atliekų ir medžiagų

apskaitos ir sutvarkymo dokumentaciją.

6.1.12. Užbaigęs Statybos darbus arba Sutarties nutraukimo

atveju Rangovas privalo sutvarkyti ir išvalyti statybvietę,

pašalinti iš jos viską, kas nėra Statybos darbų rezultatai, taip

pat sutvarkyti ir išvalyti Objektą. Tol, kol Rangovas neįvykdo

šios sąlygos, Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti statybvietę.

6.1.13. Rangovas privalo grąžinti Užsakovui statybvietę pagal

statybvietės perdavimo-priėmimo aktą (pagal priede Nr. 9

pateiktą formą) tuo pačiu metu, kai Rangovas perduoda

Užsakovui visus Darbus pagal Darbų perdavimo-priėmimo

aktą. Tuo atveju, kai Rangovas perduoda Užsakovui Dalį pagal

tos Dalies Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Rangovas privalo

grąžinti Užsakovui statybvietės dalį, kurioje yra ta Dalis ir kuri

yra reikalinga tam, kad Užsakovas galėtų tinkamai naudotis ta

Dalimi.

6.2. Trečiųjų asmenų veikla statybvietėje

6.2.1. Rangovas privalo į statybvietę leisti patekti ir joje būti

tik Rangovo personalui ir Užsakovo personalui. Rangovas

atsako už statybvietės apsaugą nuo neteisėto pašalinių

asmenų patekimo.

6.2.2. Tuo atveju, kai Užsakovo užduotyje arba Statinio

projekte yra numatyta, kad statybvietėje turės vykdyti darbus

ar vykdyti kitą veiklą Užsakovas arba tretieji asmenys,

Užsakovas privalo paskirti saugos ir sveikatos koordinatorių (-

ius), kurio nurodymai yra privalomi Rangovo, Užsakovo ir

Užsakovo nurodytų trečiųjų asmenų personalui. Užsakovo

užduotyje, Statinio projekte arba Šalių suderintoje schemoje

turi būti pažymėtos ribos statybvietės dalies, kurią Rangovas

turi laikinai grąžinti Užsakovui. Statybvietės dalies laikinas

grąžinimas Užsakovui ir pakartotinis perdavimas Rangovui

įforminamas statybvietės dalies perdavimo-priėmimo aktais

(pagal priede Nr. 9 pateiktą formą), kuriuos pasirašo Rangovas

ir Užsakovas. Laikino statybvietės dalies grąžinimo Užsakovui

terminai ir sąlygos turi būti aptartos Užsakovo užduotyje arba

Statinio projekte, o kitas sąlygas, kurios nebuvo aptartos, Šalys

turi suderinti raštu. 

6.2.3. Jeigu statybvietėje vykdantis darbus ar kitą veiklą

Užsakovas arba tretieji asmenys pažeidžia Užsakovo

užduotyje, Statinio projekte nustatytus arba Šalių suderintus

terminus ir sąlygas, ir toks Užsakovo arba trečiųjų asmenų

veikimas trukdo Rangovui vykdyti Statybos darbus ir sąlygoja

Darbų vėlavimą arba sukelia papildomų Išlaidų, Rangovas

įgyja teisę reikalauti, kad Užsakovas jam atlygintų tokias

papildomas Išlaidas, taip pat kad faktine Darbų vėlavimo

trukme būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų

Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo

laikotarpį. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25

straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame

numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno

atlyginimą 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir

Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka.

6.2.4. Jeigu Užsakovo užduotyje ir Statinio projekte nebuvo

numatyta, kad statybvietėje vykdys darbus ar vykdys kitą veiklą

Užsakovas arba tretieji asmenys, ir numatoma, kad toks

Užsakovo arba trečiųjų asmenų veikimas trukdys Rangovui

vykdyti Statybos darbus bei sąlygos Darbų vėlavimą ir (arba)

sukels papildomų Išlaidų, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad

Užsakovas jam atlygintų tokias papildomas Išlaidas, taip pat

kad faktine Darbų vėlavimo trukme būtų pratęsti Darbų terminai

ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų

terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų

kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka.

Tokiu atveju Šalys turi veikti pagal 25 straipsnį „Sutarties

pakeitimai“. Tol, kol Šalys pagal 25 straipsnį nesudaro

Sutarties pakeitimo, Rangovas neturi prievolės grąžinti

Užsakovui statybvietės dalies, kuri yra reikalinga Užsakovo

darbų vykdymui arba trečiųjų asmenų laikinam veikimui.

6.2.5. Jeigu nėra galimybės laikinai atskirti dalį statybvietės

Užsakovo arba trečiųjų asmenų darbų ar kitos veiklos

vykdymui, Rangovas privalo vykdyti Užsakovo užduotyje,

Statinio projekte ir Rangovo pagal Įstatymus parengtame

statybos darbų technologijos projekte nustatytus reikalavimus,

susijusius su kelių rangovų ar kitų asmenų veikimu bendroje

statybvietėje, taip pat vykdyti Užsakovo paskirto saugos ir

sveikatos koordinatoriaus nurodymus bei reikalavimus.

6.3. Nenumatytos fizinės sąlygos

6.3.1. Nenumatytos fizinės sąlygos yra tokios gamtos fizinės
sąlygos (įskaitant geologines ir hidrologines sąlygas, bet
neįskaitant klimatinių sąlygų ir jų padarinių) arba žmogaus
sukurtos fizinės sąlygos, fizinės kliūtys arba teršalai, kurių
patyrę rangovai negalėjo numatyti pateikdami tiekėjo
pasiūlymus pagal Pirkimo dokumentus.

6.3.2. Jeigu Rangovas statybvietėje susiduria su
nenumatytomis fizinėmis sąlygomis, už jas ir jų pasekmes
atsako Užsakovas. Užsakovas negali perkelti Rangovui
atsakomybės už nenumatytas fizines sąlygas. Jeigu jos galėjo
ir turėjo būti nustatytos statybinių tyrimų metu, už netinkamai
atliktus tyrimus prieš Užsakovą atsako tuos tyrimus atlikę
asmenys.

6.3.3. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietėje

randa pinigų, dirbinių ar kitų vertingų daiktų, taip pat kitų

istorinę, kultūrinę arba archeologinę vertę turinčių daiktų ar jų

liekanų, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti

Užsakovą ir perduoti visus radinius saugoti Užsakovui.

Rangovas privalo imtis deramų atsargumo priemonių, kad

Rangovo personalas arba kiti asmenys tokių radinių

nepašalintų arba nepadarytų jiems žalos.

6.3.4. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietėje

randa arba įtaria radęs sprogmenų arba žmogaus palaikų,

Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti veiklą toje

statybvietės dalyje, apie tai informuoti Užsakovą bei policiją ir

imtis deramų saugumo priemonių.

6.3.5. 6.3.2, 6.3.3 ir 6.3.4 punktuose numatytais atvejais
Užsakovas privalo organizuoti Statinio projekto ir (arba) kitų
Užsakovo dokumentų reikiamus pakeitimus (jeigu reikalinga)
bei duoti kitus nurodymus Rangovui dėl tolesnio Statybos
darbų vykdymo. Jeigu dėl to Darbai vėluoja, Rangovas įgyja
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teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja
Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų
Rangovui Išlaidas už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį, tačiau
Rangovas neįgyja teisės reikalauti atlyginti Pelną už Darbų
terminų pratęsimo laikotarpį. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti
Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta
tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovo
Išlaidų atlyginimą 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų
kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka,
taip pat reikiamus Papildomus darbus ir jų kainos nustatymą
pagal 15.8 punktą „Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių
(apimčių) keitimo“.

6.4. Bendrieji Statybos darbų vykdymo reikalavimai

6.4.1. Rangovas privalo įvykdyti ir užbaigti Darbus pagal
Sutarties ir Įstatymų reikalavimus bei Rangovo statybos
taisykles ir pašalinti visus Statybos darbų, Statybos produktų
bei Įrenginių defektus (išskyrus 6.7.6 punkte numatytą atvejį,
kai juos tiekia Užsakovas). Ši nuostata neturi būti aiškinama
kaip panaikinanti Įstatymuose nustatytas taisykles dėl Rangovo
atsakomybės už defektus ribojimo ar netaikymo.

6.4.2. Rangovas privalo, prieš pradėdamas rengti Darbo

projektą (jeigu numatyta pagal Sutartį) arba prieš pradėdamas

Statybos darbus, apžiūrėti ir įvertinti statybvietę, taip pat

įvertinti visą Užsakovo dokumentuose pateiktą informaciją apie

statybvietės fizines, geologines, hidrologines, klimatines,

meteorologines  ir kitas sąlygas.

6.4.3. Rangovas atsako už visų Rangovo veiksmų ir
Statybos darbų metodų tinkamumą, saugumą ir stabilumą.
Užsakovo personalo prašymu Rangovas privalo pateikti jam
informaciją apie Statybos darbų vykdymo metodus ir
technologijas.

6.4.4. Rangovas privalo aprūpinti statybą visu reikiamu
Rangovo personalu, visais Statybos produktais, Įrenginiais,
Priemonėmis, paslaugomis ir kitais dalykais, kurių reikia tam,
kad būtų galima tinkamai ir laiku vykdyti ir užbaigti Statybos
darbus, Objektą ir kitas Rangovo pareigas pagal Sutartį bei
pašalinti defektus (išskyrus tai, ką pagal Užsakovo užduotį ir
Statinio projektą privalo patiekti Užsakovas).

6.4.5. Rangovas privalo užtikrinti, kad, vykdydami Darbus,
Rangovas, Rangovo personalas ir Subrangovai visą laiką
turėtų Įstatymuose ir Sutartyje reikalaujamą profesinę
kvalifikaciją bei ją patvirtinančius dokumentus, taip pat turėtų
Įstatymų arba Prekių gamintojų ar tiekėjų reikalaujamus turėti
dokumentus, patvirtinančius jų kvalifikaciją ir teisę vykdyti bei
užbaigti Statybos darbus naudojant tas Prekes.

6.4.6. Rangovas privalo ne vėliau nei prieš 3 darbo dienas
informuoti Užsakovą apie planuojamą Statybos darbų
statybvietėje pradžią  nurodyti pasamdytą arba paskirtą statinio
statybos vadovą tam, kad apie tai galima būtų informuoti
Valdžios institucijas. Pasikeitus statybos vadovui, Rangovas
privalo apie tai informuoti Užsakovą ne vėliau nei per  3 darbo
dienas po naujo vadovo pasamdymo arba paskyrimo dienos, o
jeigu statybos vadovas yra Specialistas, taikomas 3.5 punktas
„Specialistai“.

6.4.7. Įstatymuose, Užsakovo užduotyje arba Statinio
projekte numatytais atvejais Rangovas, prieš pradėdamas
Statybos darbus statybvietėje, privalo parengti statybos darbų
technologijos projektą ir pateikti jį peržiūrėti bei patvirtinti
Techniniam prižiūrėtojui 5.8 punkte „Rangovo dokumentų
derinimas ir tvirtinimas“ nustatyta tvarka. Rangovas turi teisę
pradėti vykdyti Statybos darbus statybvietėje tik po to, kai iš
Techninio prižiūrėtojo gauna statybos darbų technologijos
projekto patvirtinimą.

6.4.8. Rangovas privalo laikyti statybvietėje visų Sutarties

dokumentų vieną egzempliorių, Darbo projektą ir statybos

darbų žurnalus ir leisti jais naudotis Rangovo bei Užsakovo

personalui. Jeigu naudojamas elektroninis statybos darbų

žurnalas, Rangovas privalo statybvietėje įrengti pakankamą

skaičių kompiuterinių darbo vietų, kad būtų galima efektyviai

pildyti žurnalą. 

6.4.9. Rangovas atsako už tai, kad vykdant Statybos darbus
būtų tinkamai ir laiku pildomas statybos darbų žurnalas ir jame
būtų fiksuojama Statybos darbų eiga ir visi su Statybos darbais
susiję įvykiai. Statybos darbų žurnalas turi būti pildomas
vadovaujantis Įstatymų nustatyta tvarka ir Techninio
prižiūrėtojo nurodymais bei reikalavimais. Statybos darbų
žurnalas turi būti pildomas nuo Statybos darbų pradžios iki
pabaigos.

6.4.10. Rangovas privalo pakviesti Techninį prižiūrėtoją
patikrinti visus paslėptus Statybos darbus ir paslėptas statinio
konstrukcijas, nepradėjęs vykdyti toliau numatytų Statybos
darbų. Paslėpti Statybos darbai ir paslėptos konstrukcijos gali
būti uždengtos kitais Statybos darbais ar konstrukcijomis arba
kitu būdu tik po to, kai juos patikrina Techninis prižiūrėtojas ir
pasirašo paslėptų darbų patikrinimo aktą arba laikančiųjų
konstrukcijų priėmimo aktą. 

6.4.11. Rangovas įsipareigoja iš anksto bent prieš 2 darbo
dienas informuoti Techninį prižiūrėtoją apie numatomą
Statybos darbų ar konstrukcijų uždengimą. Jeigu Rangovas
nepraneša Techniniam prižiūrėtojui arba nesuteikia jam
galimybės patikrinti uždengiamus Statybos darbus ar
konstrukcijas, Rangovas Techninio prižiūrėtojo reikalavimu
privalo savo sąskaita atidengti uždengtus Statybos darbus bei
konstrukcijas ir vėl juos uždengti po to, kai Techninis
prižiūrėtojas užbaigia tokių Statybos darbų ar konstrukcijų
patikrinimą. Toks paslėptų Statybos darbų ar konstrukcijų
atidengimas Techninio prižiūrėtojo reikalavimu nesuteikia
Rangovui teisės nesilaikyti Darbų terminų. Jeigu Techninis
prižiūrėtojas, gavęs laiku išsiųstą Rangovo pranešimą,
neatvyksta Rangovo nurodytu laiku patikrinti uždengiamų
Statybos darbų ar konstrukcijų ir dėl to Darbai vėluoja,
Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek
faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir
Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų
terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų
kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka.
Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje
„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų
terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą.

6.4.12. Rangovas atsako už tai, kad užbaigti Statybos darbai
ir (arba) užbaigtas Objektas atitiktų visus Sutarties
reikalavimus, Įstatymus, Rangovo statybos taisykles, Statybos
produktų ir Įrenginių tiekėjų instrukcijas ir būtų tinkamas
naudoti pagal paskirtį.

6.4.13. Rangovas atsako už visų galiojančių saugos, saugaus

darbo, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkos

apsaugos statybvietėje reikalavimų laikymąsi.

6.4.14. Rangovas atsako už visų asmenų, teisėtai esančių

statybvietėje, saugumą. 

6.4.15. Rangovas atsako prieš Užsakovą ir trečiuosius

asmenis už tai, jog neužtikrino, kad į statybvietę neteisėtai

nepatektų asmenys. 

6.4.16. Rangovas privalo vykdyti Statybos darbus
statybvietėje. Rangovas privalo užtikrinti, kad Rangovo
personalas ir Priemonės neperžengtų statybvietės ribų ir
neteisėtai nepatektų į gretimas teritorijas. 

6.4.17. Statybos darbai turi būti vykdomi taip, kad Užsakovo

ir trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo

iki Statybos darbų pradžios, visą laiką atitiktų Įstatymų
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nustatytus reikalavimus, taip pat kad Užsakovui nebūtų

trukdoma vykdyti savo veiklos, išskyrus taip ir tiek, kiek yra

numatyta Užsakovo užduotyje ir Statinio projekte. Rangovas

atsako už aplinkos, statinių ir kitų objektų, esančių už

statybvietės ribų, apsaugą nuo neigiamo poveikio, kurį gali

sąlygoti Statybos darbų vykdymas, už šalia statybvietės

gyvenančių, dirbančių, judančių ar būnančių asmenų (tarp jų –

Užsakovo personalo) ir jų turto apsaugą nuo Statybos darbų

keliamo pavojaus ir kitokio neigiamo poveikio (taršos, atliekų,

triukšmo, vibracijos, kvapų, kliūčių sudarymo ir pan.).

Rangovas privalo imtis visų būtinų aplinkos apsaugos

priemonių (statybvietėje ir už jos ribų), kad sumažintų Statybos

darbų sukeliamą neigiamą poveikį žmonėms bei turtui.

6.4.18. Rangovas privalo gauti visus būtinus leidimus,

suteikiančius teisę naudotis viešaisiais keliais, pakeisti eismo

tvarką juose ir (arba) vykdyti būtiną su Statybos darbais

susijusią veiklą už statybvietės ribų (išskyrus statybą

leidžiančių dokumentų gavimą).

6.4.19. Rangovas turi teisę vykdyti Statybos darbus
statybvietėje visomis dienomis ir visomis valandomis, jeigu
kitaip nenurodyta Specialiosiose sąlygose.

6.4.20. Jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytos darbo
dienos ir (arba) darbo valandos, Rangovas turi teisę vykdyti
Statybos darbus statybvietėje tik Specialiosiose sąlygose
nurodytomis darbo dienomis ir (arba) darbo valandomis.
Rangovas turi teisę vykdyti Statybos darbus ar kitus veiksmus
statybvietėje kitu laiku tik gavęs Užsakovo sutikimą arba jeigu
yra neatidėliotinai būtina atlikti konkrečius Statybos darbus
arba veiksmus Užsakovo interesais tam, kad būtų apsaugotos
žmonių gyvybės ir sveikata, arba nežūtų ir nebūtų sugadintas
Objektas ar kitas turtas.

6.4.21. Rangovas atsako už tai, kad visą laiką, kai
statybvietėje yra vykdomi Statybos darbai, juos prižiūrėtų
reikiamą kvalifikaciją ir patirtį turintys statinio statybos vadovas
ir pakankamas skaičius statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų
darbų vadovų, kurie privalo nuolat kontroliuoti, kad Statybos
darbai būtų atliekami kokybiškai, pagal Statinio projektą ir
Darbo projektą, statybą leidžiantį dokumentą (o tais atvejais,
kai statybą leidžiantis dokumentas nėra privalomas, tačiau
pagal Įstatymus yra privalomi trečiųjų asmenų rašytiniai
sutikimai – pagal tokius sutikimus ir jų sąlygas, jei tokios buvo
nustatytos), Įstatymų ir Sutarties reikalavimus.

6.4.22. Rangovas privalo sudaryti galimybes Užsakovo

personalui apžiūrėti, fotografuoti, filmuoti ir kitaip fiksuoti,

tikrinti, matuoti ir išbandyti Statybos produktus, Įrenginius (jų

dalis) bei Statybos darbų kokybę jų gamybos (kiek tai

nepažeidžia gamintojų teisių ir interesų) ar statybos metu, tuo

tikslu suteikti Užsakovo personalui priėjimą, leidimus, darbų

saugos priemones, instrumentus ir kitas reikiamas priemones

bei tinkamos kvalifikacijos darbininkus kiekvieną kartą, kai jų

reikia siekiant patikrinti, kad Statybos darbai vykdomi laikantis

Sutarties ir Įstatymų reikalavimų. 

6.4.23. Užsakovas, Statinio projekto vykdymo priežiūros
vadovas arba Techninis prižiūrėtojas turi teisę nurodyti
Rangovui iš statybvietės arba Objekto pašalinti bet kokį
Įstatymų ar Sutarties neatitinkantį Statybos produktą ar Įrenginį
ir jį pakeisti tinkamu, perdaryti bet kokius Įstatymų ar Sutarties
neatitinkančius Statybos darbus, atlikti darbus ar veiksmus,
kuriuos būtina skubiai atlikti, siekiant apsaugoti žmonių
gyvybes ir sveikatą, arba apsaugoti Objektą ar kitą turtą nuo
žuvimo ar sugadinimo. Tokius nurodymus Rangovas privalo
įvykdyti per protingą nurodyme nustatytą laiką (jei toks yra
nustatytas). Rangovui neįvykdžius nurodymų, Užsakovas turi
teisę Rangovo sąskaita pasitelkti kitus asmenis atlikti tokius
Statybos darbus ar veiksmus.

6.4.24. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau negu

per 2 darbo dienas, įspėti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus,

sustabdyti atitinkamus Statybos darbus, kai paaiškėja, kad:

6.4.24.1.Užsakovo dokumentai, gauti iš Užsakovo Statybos

produktai ar Įrenginiai arba kiti daiktai yra netinkami ar blogos

kokybės;

6.4.24.2.Užsakovo, Statinio projekto vykdymo priežiūros

vadovo arba Techninio prižiūrėtojo nurodymų dėl Statybos

darbų atlikimo būdo laikymasis sudaro grėsmę atliekamų

Statybos darbų tinkamumui ar tvirtumui;

6.4.24.3.yra kitų nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių,

sudarančių grėsmę atliekamų Statybos darbų tinkamumui,

tvirtumui ar Statybos darbų saugumui arba lemiančių

imperatyvių Įstatymų pažeidimą.

6.4.25. Užsakovas, gavęs Rangovo įspėjimą apie 6.4.24.1,

6.4.24.2 arba 6.4.24.3 punktuose numatytas aplinkybes, ne

vėliau negu per 5 darbo dienas privalo atsakyti Rangovui ir,

jeigu reikia, duoti reikiamus nurodymus. Užsakovas taip pat

privalo savo atsakyme Rangovui nurodyti protingą terminą, per

kurį Užsakovas įsipareigoja pakeisti netinkamus Užsakovo

dokumentus, Statybos produktus ar Įrenginius arba kitus

daiktus, arba pakeisti netinkamus nurodymus dėl Statybos

darbų atlikimo būdo, arba pašalinti kitas aplinkybes,

sudarančias grėsmę atliekamų Statybos darbų tinkamumui,

tvirtumui ar Statybos darbų saugumui arba lemiančias

imperatyvių Įstatymų pažeidimą. Jeigu Užsakovas nevykdo

savo pareigų pagal šį punktą, Rangovas turi teisę nutraukti

Sutartį.

6.4.26. Jeigu dėl privalomo Statybos darbų sustabdymo

pagal 6.4.24 punktą vėluoja Darbai, Rangovas įgyja teisę

reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai,

būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui

Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9

punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų

perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo

sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“

nustatyta tvarka.

6.4.27. Jeigu Rangovas neįspėja Užsakovo, arba tęsia

Statybos darbus nelaukdamas, kol gaus Užsakovo atsakymą

pagal 6.4.25 punktą, arba jeigu neįvykdo laiku gautų Užsakovo

nurodymų, Rangovas atsako už Rangovo dokumentų,

Statybos darbų bei Objekto defektus ir neturi teisės remtis

6.4.24.1, 6.4.24.2 arba 6.4.24.3 punktuose nurodytomis

aplinkybėmis, kaip šalinančiomis Rangovo atsakomybę už

tokius defektus.

6.5. Aprūpinimas energija ir kitomis laikinomis
priemonėmis

6.5.1. Rangovas privalo įrengti reikiamus laikinus energijos,
vandens tiekimo ar ryšio tinklus, laikinus statinius ir patalpas,
laikinus kelius ir apsirūpinti Statybos darbų vykdymui reikiamos
energijos, vandens tiekimo ir ryšio paslaugų tiekimu
statybvietėje.

6.5.2. Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte numatytais
atvejais ir tvarka laikinus energijos, vandens tiekimo ar ryšio
tinklus gali įrengti Užsakovas arba Užsakovas gali suteikti
Rangovui prisijungimus prie esamų tinklų, suteikti Rangovui
energijos, vandens tiekimo ar ryšio paslaugas, patalpas ir kitas
Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte numatytas
paslaugas ar priemones. Tokiu atveju Užsakovas gali teikti
tokias paslaugas ir priemones savo sąskaita arba Užsakovo
užduotyje turi būti numatyti tokių paslaugų įkainiai, priemonių
kainos, apskaitos ir apmokėjimo tvarka.
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6.5.3. Užsakovo užduotyje numatytais atvejais ir tvarka
Rangovas privalo suteikti laikinas patalpas ir darbo priemones
Užsakovo personalui.

6.5.4. Rangovas privalo iki Darbų pabaigos išmontuoti ir
pašalinti jo įrengtus laikinus energijos, vandens tiekimo ar ryšio
tinklus, laikinus statinius ir patalpas, laikinus kelius ir sutvarkyti
jų buvimo vietas pagal Įstatymų, Užsakovo užduoties ir Statinio
projekto reikalavimus, o nesant tokių reikalavimų – atkurti
atitinkamos teritorijos būklę, buvusią iki pradedant Statybos
darbus.

6.6. Privažiavimo keliai ir saugus eismas

6.6.1. Rangovas privalo įsivertinti galimus maršrutus ir

kelius privažiavimui prie statybvietės, jų tinkamumą, būklę ir

naudojimo sąlygas bei kaštus, taip pat atsakyti už jiems

padarytą žalą ar reikalavimų, taikomų naudojimuisi tais keliais,

nesilaikymą. 

6.6.2. Jeigu po Sutarties sudarymo nelieka galimybės

naudotis numatytaisiais maršrutais ar keliais dėl Užsakovo

veiksmų ar sprendimų ir tai sąlygoja Darbų vėlavimą arba

sukelia papildomų Išlaidų Rangovui, Rangovas įgyja teisę

reikalauti, kad Užsakovas jam atlygintų tokias papildomas

Išlaidas, taip pat kad faktine Darbų vėlavimo trukme būtų

pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui

Išlaidas už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte

„Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“

nustatyta tvarka, tačiau neįgyja teisės reikalauti Užsakovo

atlyginti Pelną. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25

straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.6.3. Jeigu po Sutarties sudarymo nelieka galimybės

naudotis numatytaisiais maršrutais ar keliais dėl trečiųjų

asmenų veiksmų ar sprendimų ir tai sąlygoja Darbų vėlavimą,

Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad faktine Darbų vėlavimo

trukme būtų pratęsti Darbų terminai, bet neįgyja teisės

reikalauti Užsakovo atlyginti papildomas Išlaidas. Tuo tikslu

Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties

pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.6.4. Rangovas atsako už saugaus eismo užtikrinimą

statybvietėje esančiuose takuose ir keliuose, taip pat už

vykdant Statybos darbus naudojamų kelių ir takų priežiūrą,

valymą ir plovimą tokia apimtimi, kad būtų panaikintas

neigiamas poveikis statybvietės ir (arba) gretimų teritorijų

būklei, buvusiai Sutarties sudarymo metu, kurį sąlygojo

Statybos darbų vykdymas.

6.7. Statybos produktai, Įrenginiai ir Priemonės

6.7.1. Rangovas Statybos darbams privalo naudoti tik

naujus, kokybiškus, tinkamai sukomplektuotus Statybos

produktus ir Įrenginius, kurie atitinka visus Įstatymuose,

Užsakovo užduotyje, Statinio projekte ir Rangovo pasiūlyme

nurodytus reikalavimus, yra tinkami numatytai paskirčiai ir

neturi jokių defektų. Užsakovo užduotyje ir Statinio projekte

numatytais atvejais Rangovas turi teisę naudoti nenaujus

Statybos produktus ir Įrenginius, kurie atitinka kitus šio 6.7

punkto reikalavimus.

6.7.2. Rangovas privalo vykdyti visus Statybos darbus

naudodamas tokius Statybos produktus, kurių eksploatacinės

savybės Objekto ekonomiškai pagrįstu tarnavimo laikotarpiu

užtikrintų esminius statinių reikalavimus, numatytus Statybos

produktų reglamente (ES) Nr. 305/2011.

6.7.3. Jeigu Įstatymai reikalauja, kad Statybos produktai

turėtų eksploatacinių savybių deklaracijas, o Įrenginiai –

atitikties deklaracijas, Rangovas privalo pateikti tokias

deklaracijas lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą kartu

su atitinkamais Statybos produktais ir Įrenginiais.

6.7.4. Rangovas atsako už tai, kad visos Prekės ir jų vežėjai

atitiktų kilmės šalies reikalavimus, nurodytus Užsakovo

užduotyje (jeigu nurodyta), ir nebūtų perkamos, importuojamos

arba gabenamos vežėjų iš šalių, iš kurių yra draudžiama pirkti

ar importuoti prekes arba gabenimo paslaugas pagal

tarptautines sankcijas ir ribojamąsias priemones,

įgyvendinamas Lietuvos Respublikoje.

6.7.5. Rangovui tenka visa Statybos produktų ir Įrenginių

eksporto ir importo procedūrų atlikimo, muitų ir importo

mokesčių sumokėjimo, transportavimo ir pristatymo į

statybvietę rizika ir kaštai. Rangovas atsako už Statybos

produktų bei Įrenginių iškrovimą bei sandėliavimą.

6.7.6. Jeigu Užsakovo užduotyje numatytais atvejais tam

tikrus Statybos produktus ir Įrenginius Rangovui privalo patiekti

Užsakovas, tokie Statybos produktai ir Įrenginiai turi atitikti

Statybos produktams ir Įrenginiams taikomus reikalavimus,

nurodytus 6.7.1-6.7.4 punktuose, ir Užsakovas atsako už jų

defektus bei pakeitimą tinkamais. Užsakovas atsako už tokių

Statybos produktų ir Įrenginių transportavimą, pristatymą į

statybvietę, jų eksportą ir importą bei reikiamų muitinės

formalumų atlikimą, muitų ir importo mokesčių sumokėjimą,

tačiau Rangovas atsako už jų iškrovimą iš transporto priemonių

bei sandėliavimą. Rangovas privalo apžiūrėti Užsakovo

pristatytus Statybos produktus ir Įrenginius jų iškrovimo metu

arba per protingą laiką po iškrovimo ir nedelsdamas, bet ne

vėliau nei per 2 darbo dienas po apžiūros, pranešti Užsakovui

apie matomus defektus, trūkstamus kiekius arba kitokius

matomus neatitikimus Sutarties reikalavimams.

6.7.7. Tuo atveju, kai Užsakovas atsako už tam tikrų

Statybos produktų ar Įrenginių tiekimą ir jis vėluoja patiekti

tinkamus Statybos produktus ar Įrenginius ir dėl to vėluoja

Darbai, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme,

kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir

Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas ir Pelną už Darbų

terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų

kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka.

Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje

„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.7.8. Jeigu Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte yra

įvardyti pagrindiniai Statybos produktai ir Įrenginiai, Rangovas

privalo suderinti su Užsakovu jų pavyzdžius prieš

užsakydamas ar nupirkdamas tokius Statybos produktus ar

Įrenginius, išskyrus tuos atvejus, kai konkretūs Statybos

produktai ar Įrenginiai yra nurodyti Rangovo pasiūlyme arba

yra gaminami unikalūs Statybos produktai ar Įrenginiai

Statybos darbų vykdymui.

6.7.9. Rangovas privalo sandėliuoti ir saugoti Statybos

produktus ir Įrenginius pagal jų gamintojų ar tiekėjų nurodymus

ir tokiomis sąlygomis, kad nebūtų pakenkta Statybos

produktams ar Įrenginiams. 

6.7.10. Kiekvienas Rangovo patiektų Statybos produktų ir

Įrenginių vienetas tampa Užsakovo nuosavybe nuo

ankstesniosios iš šių aplinkybių: (i) kai Statybos produktai ir

Įrenginiai yra panaudojami vykdant Statybos darbus ir tampa

Objekto sudėtine dalimi arba (ii) kai Sutartyje numatytais

atvejais Užsakovas atsiskaito už tuos Statybos produktus ir

Įrenginius su Rangovu. Įrenginiai ir kiti daiktai, kuriuos

Rangovas privalo pateikti Užsakovui pagal Sutartį ir kurie

netampa Objekto sudėtine dalimi, tampa Užsakovo nuosavybe

nuo ankstesniosios iš šių aplinkybių: (i) kai Rangovas juos
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perduoda, o Užsakovas priima pagal perdavimo-priėmimo aktą

ar kitą rašytinį dokumentą arba (ii) kai Užsakovas atsiskaito už

tuos Įrenginius ar kitus daiktus su Rangovu.

6.7.11. Iki to momento, kai Rangovas privalo perleisti

Statybos produktus, Įrenginius ar kitus daiktus Užsakovo

nuosavybėn, Rangovas privalo įgyti nesuvaržytą ir neapribotą

asmeninę nuosavybės teisę į tuos Statybos produktus,

Įrenginius ar kitus daiktus. Rangovas privalo garantuoti

Užsakovui, kad jokie tretieji asmenys neturi jokių teisių ar

pretenzijų į Statybos produktus, Įrenginius ar kitus daiktus,

Užsakovui perleidžiama nuosavybės teisė į Statybos

produktus, Įrenginius ar kitus daiktus yra neatimta ir

neapribota. 

6.7.12. Rangovas turi teisę pakeisti bet kokius Statybos

produktų ir Įrenginių vienetus naujais iki Statybos darbų,

kuriuose panaudoti tokie Statybos produktai ir Įrenginiai,

perdavimo Užsakovui pagal Darbų perdavimo-priėmimo aktą,

taip pat šalindamas defektus; pašalinti Statybos produktų ir

Įrenginių vienetai tampa Rangovo nuosavybe, kai yra

pakeičiami naujais.

6.7.13. Rangovui tenka visa Statybos produktų ir Įrenginių

(įskaitant Užsakovo patiektus Statybos produktus ir Įrenginius)

praradimo arba sugadinimo rizika iki Objekto, kurio sudėtine

dalimi tapo tie Statybos produktai ar Įrenginiai, Darbų

perdavimo-priėmimo akto sudarymo arba iki tų Statybos

produktų ir Įrenginių perdavimo Užsakovui Sutartyje

numatytais atvejais pagal perdavimo-priėmimo aktą ar kitą

rašytinį dokumentą. Įrenginių ir kitų daiktų, kuriuos Rangovas

privalo pateikti Užsakovui pagal Sutartį ir kurie netampa

Objekto sudėtine dalimi, praradimo arba sugadinimo rizika

tenka Rangovui iki to momento, kai Rangovas juos perduoda,

o Užsakovas priima pagal perdavimo-priėmimo aktą ar kitą

rašytinį dokumentą.

6.7.14. Jeigu Rangovo tiekiamų Statybos produktų arba

Įrenginių tiekimo terminai pailgėja dėl Valdžios institucijų

sprendimų ar kitų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti

Sutarties sudarymo metu, ir dėl to vėluoja Darbai, o patyrę

rangovai negalėjo numatyti tokio terminų pailgėjimo prieš

pateikdami tiekėjo pasiūlymus pagal Pirkimo dokumentus ir

Rangovas užsakė Statybos produktus arba Įrenginius Grafike

numatytu laiku bei dėjo visas pastangas, kad jų tiekimo terminai

būtų kuo trumpesni, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia

pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai dėl pailgėjusių

Statybos produktų arba Įrenginių tiekimo terminų, būtų pratęsti

Darbų terminai, tačiau Rangovas neįgyja teisės reikalauti

atlyginti Išlaidas ar Pelną už Darbų terminų pratęsimo

laikotarpį. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25

straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.8. Mokymai

6.8.1. Užsakovo užduotyje numatytais atvejais Rangovas

privalo iki Darbų perdavimo instruktuoti Užsakovo personalą,

kaip naudoti ir prižiūrėti Objektą, jo inžinerines sistemas,

įrangą, prietaisus, įtaisus, kitus panašius dalykus bei

Įrenginius. Prieš pradėdamas mokymus, Rangovas privalo

parengti ir suderinti su Užsakovu mokymų medžiagą ir kitus

dokumentus. Rangovas privalo vykdyti mokymus pagal Šalių

iš anksto suderintą tvarką ir grafiką. 

6.9. Bandymai

6.9.1. Užsakovo užduotyje, Statinio projekte ir (arba)

Įstatymuose numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darbų

perdavimo atlikti Statybos darbų, Objekto, jo sudėtinių dalių ir

Įrenginių bandymus, išskyrus bandymus, kuriuos pagal

Įstatymus ir Užsakovo užduotį turi atlikti pats Užsakovas arba

tretieji asmenys.

6.9.2. Rangovas privalo parengti kiekvieno bandymo

vykdymo aprašą ir bandymų rezultatų protokolo formą ir ne

vėliau nei likus 30 dienų (arba kitam Užsakovo užduotyje

nurodytam terminui) iki bandymo pradžios pateikti juos

suderinti Užsakovui ir Techniniam prižiūrėtojui 5.8 punkte

„Rangovo dokumentų derinimas ir tvirtinimas“ nustatyta tvarka.

6.9.3. Rangovas privalo atlikti bandymus tik pagal bandymo

vykdymo aprašą, suderintą su Užsakovu ir Techniniu

prižiūrėtoju, o bandymų rezultatus užfiksuoti bandymų rezultatų

protokole, kurio forma suderinta su Užsakovu ir Techniniu

prižiūrėtoju.

6.9.4. Rangovas privalo suderinti bandymų laiką ir vietą su

Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju. Rangovas privalo sudaryti

sąlygas stebėti bandymus Užsakovo personalui, Techniniam

prižiūrėtojui ir kompetentingoms Valdžios institucijoms, jeigu

jos pareiškia pageidavimą stebėti bandymus. 

6.9.5. Jeigu Užsakovas suderintu laiku neatvyksta stebėti

bandymų, Rangovas turi teisę vykdyti bandymus nedalyvaujant

Užsakovui. 

6.9.6. Jeigu Techninis prižiūrėtojas suderintu laiku

neatvyksta stebėti bandymų, Rangovas privalo suderinti su

Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju naują bandymų laiką. 

6.9.7. Jeigu Rangovas negali vykdyti bandymų suderintu su

Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju laiku dėl priežasčių, už

kurias Rangovas neatsako, Rangovas privalo suderinti su

Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju naują bandymų laiką.

6.9.8. Jeigu Darbai vėluoja dėl bandymo laiko perkėlimo dėl

priežasčių, už kurias atsako Užsakovas ar Techninis

prižiūrėtojas, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat

trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų

terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už

Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų

Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta

tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25

straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.9.9. Jeigu Rangovas nevykdo bandymų suderintu su

Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju laiku arba jeigu Rangovas

dėl nepatenkinamų bandymų rezultatų vykdo pakartotinius

bandymus ir dėl to Užsakovas patiria išlaidų, Rangovas privalo

atlyginti tokias Užsakovo išlaidas per 15 dienų po Užsakovo

rašytinio pareikalavimo.

6.9.10. Tuo atveju, kai gaunami teigiami bandymų rezultatai,

Rangovas privalo pateikti Užsakovui bandymų rezultatų

protokolą, kuris turi būti pasirašytas Rangovo ir patvirtintas

Techninio prižiūrėtojo. 

6.9.11. Jeigu gaunami neigiami bandymų rezultatai,

Rangovas privalo ištaisyti Statybos darbų, Statybos produktų,

Įrenginių ar Objekto defektus, perdaryti bet kokius Įstatymų ar

Sutarties neatitinkančius Statybos darbus, pakeisti naujais

Statybos produktus ar Įrenginius, kurie neatitinka Sutarties ar

Įstatymų reikalavimų, atlikti reikiamus paleidimo-derinimo

darbus ir pakartoti bandymus.

6.9.12. Rangovas privalo leisti Užsakovui arba Užsakovo

nurodytiems tretiesiems asmenims iš anksto su Rangovu

suderintu laiku atlikti bandymus, taip pat Užsakovo prašymu ir

už Šalių sutartą atlygį suteikti Rangovo turimus instrumentus,

prietaisus, įrenginius, kitas priemones ir darbuotojus, kurių gali

reikėti tokiems bandymams atlikti.
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6.9.13. Jeigu Rangovas nesudaro sąlygų Užsakovui arba

tretiesiems asmenims atlikti bandymų su Rangovu suderintu

laiku ir dėl to Užsakovas patiria išlaidų, Rangovas privalo

atlyginti tokias Užsakovo išlaidas per 15 dienų po Užsakovo

rašytinio pareikalavimo.

6.9.14. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog Užsakovas arba tretieji

asmenys vėluoja atlikti bandymus, Rangovas įgyja teisę

reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai,

būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui

Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9

punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų

perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo

sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“

nustatyta tvarka.

6.9.15. Jeigu Užsakovas arba Užsakovo nurodyti tretieji

asmenys atlieka bandymus arba jeigu yra vykdomas

bandomasis naudojimas, dalyvaujant Užsakovo personalui,

negali būti laikoma, kad Užsakovas priėmė Statybos darbus ar

Darbus arba perėmė Objektą. Bandomojo naudojimo metu

sukurti gaminiai, kiti daiktai arba energija tampa Užsakovo

nuosavybe, jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodyta kitaip.

6.9.16. Jeigu nepavyksta pasiekti teigiamų bandymų

rezultatų, Užsakovas turi teisę savo nuožiūra nuspręsti:

6.9.16.1.priimti Statybos darbus ir sumažinti Sutarties kainą

Užsakovo užduotyje nurodytu būdu arba tokia suma, kiek

sumažėja Statybos darbų vertė Užsakovui dėl to, jog bandymų

rezultatai yra neigiami; arba

6.9.16.2.Statybos darbų dalį, kurios bandymų rezultatai yra

neigiami, laikyti neatliktais Statybos darbais ir priimti likusius

Statybos darbus, o Statybos darbų dalies, kurios bandymų

rezultatai yra neigiami, atžvilgiu nutraukti Sutartį; arba

6.9.16.3. jeigu Objektas negali būti naudojamas pagal Sutartyje

numatytą paskirtį, nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties

pažeidimo, atsisakyti priimti visus Statybos darbus ir už juos

sumokėti, reikalauti Rangovo grąžinti sumokėtą Sutarties

kainos dalį ir sumokėti už ją 5% metines palūkanas,

skaičiuojamas nuo Sutarties kainos dalies sumokėjimo

Rangovui dienos iki grąžinimo Užsakovui dienos (įskaitytinai),

taip pat reikalauti Rangovo išardyti ir pašalinti Statybos darbus

bei sutvarkyti statybvietę.

7. DARBŲ PABAIGA IR DARBŲ PRIĖMIMAS

7.1. Darbų pabaiga

7.1.1. Darbai laikomi užbaigtais tuomet, kai yra įvykdytos

visos šios sąlygos:

7.1.1.1. Rangovas atliko ir užbaigė visus Darbus pagal

Sutarties ir Įstatymų reikalavimus (išskyrus smulkius

neužbaigtus Statybos darbus ir defektus, kurie neturės

reikšmingos įtakos Objekto naudojimui pagal paskirtį),

Rangovas pateikė Užsakovui visus Atliktų darbų aktus,

patvirtintus Techninio prižiūrėtojo, ir Užsakovas patvirtino visus

Atliktų darbų aktus;

7.1.1.2. Rangovas pateikė Užsakovui galutinę Darbo projekto

ar jo dokumentų laidą, kurią visiškai atitinka atlikti Statybos

darbai, ir tokį atitikimą patvirtino Statinio statybos vadovas bei

Techninis prižiūrėtojas (jeigu Užsakovo užduotyje yra

reikalaujama parengti Darbo projektą);

7.1.1.3. Rangovas perdavė Užsakovui visą išpildomąją

dokumentaciją, patvirtintą Techninio prižiūrėtojo;

7.1.1.4. Rangovas perdavė Užsakovui visas naudojimo

instrukcijas (jeigu jų reikalaujama Užsakovo užduotyje arba

Statinio projekte);

7.1.1.5. Rangovas instruktavo Užsakovo personalą, kaip

naudoti bei prižiūrėti Objektą, ir perdavė Užsakovui visus

mokymų dokumentus (jeigu to reikalaujama Užsakovo

užduotyje);

7.1.1.6. buvo atlikti visi Užsakovo užduotyje, Statinio projekte,

Rangovo pasiūlyme ir Įstatymuose numatyti Statybos darbų,

Objekto, jo sudėtinių dalių ir Įrenginių bandymai, kurie turi būti

atlikti iki Darbų perdavimo, ir buvo pasiekti teigiami bandymų

rezultatai, taip pat Rangovas perdavė Užsakovui Rangovo

atliktų bandymų rezultatų protokolus, įrodančius teigiamus

bandymų rezultatus ir patvirtintus Techninio prižiūrėtojo;

7.1.1.7. buvo atlikti visi Užsakovo užduotyje, Statinio projekte,

Rangovo pasiūlyme ir Įstatymuose numatyti Statybos darbų,

Objekto, jo sudėtinių dalių kontroliniai matavimai ir gauti

teigiami rezultatai ir Rangovas perdavė Užsakovui atliktų

kontrolinių matavimų atlikimą ir teigiamus rezultatus įrodančius

dokumentus;

7.1.1.8. Rangovas parengė ir perdavė Užsakovui visus kitus

dokumentus, susijusius su Darbų vykdymu, kuriuos Rangovas

privalo parengti ir perduoti Užsakovui pagal Įstatymų ir

Sutarties reikalavimus, įskaitant tinkamai užpildytus ir

pasirašytus statybos darbų žurnalus su lydimaisiais

dokumentais, galutinį Subrangovų sąrašą ir pan.;

7.1.1.9. Rangovas pasiekė Rangovo pasiūlyme nurodytus

ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų parametrus ar

reikšmes, kurie turi būti pasiekti iki Darbų pabaigos (jeigu tokie

nurodyti Rangovo pasiūlyme), ir pateikė Užsakovui tą

įrodančius dokumentus;

7.1.1.10.Rangovas pateikė Užsakovui 10 straipsnyje

„Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas“ nurodytą

Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą;

7.1.1.11.buvo įformintas Objekto Statybos užbaigimo aktas (-

ai) – ši sąlyga yra taikoma, tik jeigu Užsakovo užduotyje

numatyta, kad Statybos užbaigimo aktas turi būti įformintas iki

visų Darbų priėmimo (8.2 punktas „Statybos užbaigimas iki

Darbų priėmimo“);

7.1.1.12.Rangovas įvykdė kitas sąlygas, numatytas

Įstatymuose, Užsakovo užduotyje, Statinio projekte ir (arba)

Rangovo pasiūlyme, kurios turi būti įvykdytos tam, kad būtų

laikoma, jog Darbai yra užbaigti, ir pateikė Užsakovui tą

įrodančius dokumentus.

7.1.2. Tuo atveju, kai Rangovas užbaigia Dalies Darbus,

7.1.1 punkto sąlygos taikomos tik tiems Darbams, kuriuos

apima Dalis. Visi Darbai yra laikomi baigtais pagal Sutartį tik

tada, kai Rangovas užbaigia visas Dalis.

7.2. Darbų priėmimas

7.2.1. Rangovas, užbaigęs Darbus, privalo juos perduoti

Užsakovui, o Užsakovas privalo juos priimti. 

7.2.2. Kiekvienos Dalies Darbų užbaigimui ir priėmimui

taikoma tokia pati tvarka, kaip visų Objekto Darbų užbaigimui

ir priėmimui. 

7.2.3. Rangovas, užbaigęs Darbus, privalo pateikti prašymą

Užsakovui ir Techniniam prižiūrėtojui priimti Darbus ir pateikti

Užsakovui visus 7.1.1 punkte „Darbų pabaiga“ nurodytus

dokumentus.

7.2.4. Užsakovas per 10 darbo dienų (arba per Užsakovo

užduotyje nurodytą kitokį terminą) po Rangovo prašymo
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gavimo privalo peržiūrėti gautus dokumentus, patikrinti Darbus

ir:

7.2.4.1. priimti Darbus, pasirašydamas Darbų perdavimo-

priėmimo aktą; arba

7.2.4.2. priimti Darbus su išlygomis, pasirašydamas Darbų

perdavimo-priėmimo aktą ir Darbų patikrinimo metu sudarytą

defektų aktą, kuriame Užsakovas privalo nurodyti per Darbų

priėmimą pastebėtus Objekto, Statybos darbų, Statybos

produktų, Įrenginių, Rangovo dokumentų defektus (Defektų

aktas); arba

7.2.4.3. atsisakyti priimti Darbus ir pateikti (arba išsiųsti)

rašytinę motyvuotą pretenziją Rangovui dėl netinkamo Darbų

įvykdymo ir (arba) nebaigtų Darbų.

7.2.5. Darbų perdavimo-priėmimo akte turi būti nurodoma

data, kada Rangovas faktiškai užbaigė Darbus, tai yra, kai

Rangovas pateikė Užsakovui visus 7.1.1 punkte nurodytus

tinkamus dokumentus, įrodančius, kad Rangovas užbaigė

visus Darbus (Darbų pabaigos data). Jeigu Darbų priėmimo

metu nustatoma, kad Rangovo pateikti dokumentai neatitinka

tikrovės, Darbų pabaigos data yra laikoma diena, kai Rangovas

pateikia Užsakovui tinkamus tikrovę atitinkančius dokumentus,

įrodančius, kad Rangovas faktiškai užbaigė visus Darbus.

7.2.6. Šalys privalo 6.1.13 punkte nustatyta tvarka įforminti
statybvietės perdavimo-priėmimo aktą tuo pačiu metu, kai jos
sudaro Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

7.2.7. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie

nėra užbaigti arba yra nustatoma nukrypimų nuo Įstatymų ir

Sutarties reikalavimų, bloginančių Objekto kokybę, – tai yra, kai

Objektas neturi Įstatymuose ir (ar) Sutartyje numatytų arba

įprastai reikalaujamų savybių ir (arba) negali būti naudojamas

pagal paskirtį per numatytąją Objekto gyvavimo trukmę. 

7.2.8. Jeigu Darbai yra užbaigti, bet nustatoma jų neesminių

defektų, kurie ir jų pašalinimo darbai netrukdo Užsakovui

naudotis Objektu pagal paskirtį, Užsakovas privalo priimti

Darbus su išlygomis, sudaryti Defektų aktą ir nustatyti

protingus technologiškai pagrįstus terminus Rangovui pašalinti

defektus.

7.2.9. Rangovas privalo pašalinti defektus per Užsakovo

nurodytus protingus technologiškai pagrįstus terminus,

vadovaudamasis 9.2.3 punktu „Defektų šalinimas“. Jeigu

Rangovas praleidžia defektų pašalinimo terminus, taikomas

9.4 punktas „Užsakovo teisės, Rangovui nepašalinus defektų“,

išskyrus tai, kad Rangovui negali būti taikoma bauda už

vėlavimą pašalinti defektus už laikotarpį iki Galutinio termino

pabaigos (jeigu defektų šalinimo metu dar nėra suėjęs

Galutinis terminas). 

7.2.10. Jeigu Darbų priėmimo metu nustatoma, kad

Rangovas nepasiekia Rangovo pasiūlyme nurodytų

ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų parametrų ar

reikšmių (jeigu tokie nurodyti Rangovo pasiūlyme), Rangovas

privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodytą

baudą. 

7.2.11. Jeigu Užsakovas nepriima Darbų per nustatytą

terminą (7.2.4 punktas) ir nepateikia (neišsiunčia) Rangovui

motyvuoto atsisakymo juos priimti, Rangovas turi teisę perduoti

Darbus ir statybvietę Užsakovui vienašališkai ir tokiu atveju

laikoma, kad Užsakovas priėmė Darbus ir statybvietę.

7.2.12. Objekto Darbų priėmimo dieną Užsakovui iš Rangovo

pereina Objekto praradimo ar sugadinimo rizika, išskyrus

7.2.15 punkte numatytą atvejį.

7.2.13. Užsakovas turi teisę naudotis Objektu tik po Darbų

priėmimo.

7.2.14. Užsakovas turi teisę laikinai pasinaudoti Objektu iki

Darbų priėmimo tik Užsakovo užduotyje numatytais atvejais bei

tvarka ir tai nelaikoma Darbų priėmimu.

7.2.15. Jeigu Užsakovas pradeda naudotis Objektu arba jo

dalimi iki Darbų priėmimo Užsakovo užduotyje nenumatytais

atvejais, laikoma, kad Užsakovui perėjo Objekto arba jo

atitinkamos dalies praradimo ar sugadinimo rizika, bet tai

nelaikoma Darbų priėmimu. Tokiu atveju Užsakovas privalo

sudaryti sąlygas Rangovui netrukdomai užbaigti Darbus per

Darbų terminus.

7.2.16. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog 7.2.14 arba 7.2.15

punkte numatytu atveju Užsakovas trukdo Rangovui užbaigti

Darbus, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme,

kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir

Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų

terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų

kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka.

Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje

„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

8. STATYBOS UŽBAIGIMAS

8.1. Statybos užbaigimas po Darbų priėmimo

8.1.1. Šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis

siekdamos, kad pagal Įstatymus būtų operatyviai atliktas

Objekto (Dalies) Statybos užbaigimas ir Įstatymų nustatyta

tvarka įformintas Statybos užbaigimo aktas, kuris patvirtina

Objekto (Dalies) statybos pabaigą. Statybos užbaigimas

atliekamas Užsakovo sąskaita.

8.1.2. Tuo atveju, kai pagal Įstatymus Statybos užbaigime ir

(arba) įforminant Statybos užbaigimo aktą neturi dalyvauti

Valdžios institucijos ir kiti tretieji asmenys, Užsakovas privalo

įforminti Objekto (Dalies) Statybos užbaigimo aktą tuo pačiu

metu, kai Šalys sudaro Objekto (Dalies) Darbų perdavimo-

priėmimo aktą.

8.1.3. Iki Darbų priėmimo arba iki Užsakovo užduotyje

nurodyto ankstesnio termino Rangovas privalo parengti arba

gauti ir perduoti Užsakovui dokumentus, kurie yra reikalingi

Statybos užbaigimui ir kuriuos Rangovas privalo parengti arba

gauti pagal Įstatymų ir Sutarties reikalavimus.

8.1.4. Iki Darbų priėmimo arba iki Užsakovo užduotyje

nurodyto ankstesnio termino Užsakovas privalo parengti arba

gauti dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos užbaigimui,

išskyrus tuos, kuriuos pagal Įstatymų ir Sutarties reikalavimus

privalo parengti arba gauti Rangovas.

8.1.5. Užsakovas gali, o gavęs Rangovo prašymą, – privalo

pavesti Rangovui inicijuoti Statybos užbaigimą ir jame dalyvauti

Užsakovo vardu ir sąskaita. Rangovo prašymu Užsakovas

privalo per 3 darbo dienas duoti Rangovui įgaliojimą Užsakovo

vardu inicijuoti Statybos užbaigimą ir jame dalyvauti, taip pat

perduoti Rangovui visus turimus dokumentus, kurie yra

reikalingi Statybos užbaigimui. Užsakovas privalo per 15 dienų

po Rangovo rašytinio pareikalavimo atlyginti Rangovui jo

patirtas faktines Išlaidas Statybos užbaigimo inicijavimui ir

dalyvavimui jame Užsakovo vardu pagal tas Išlaidas

pagrindžiančius dokumentus, bet ne daugiau negu Šalių iš

anksto suderintą numatomų išlaidų sumą.

8.1.6. Jeigu Statybos užbaigimo aktas yra įforminamas su

išlygomis (yra nurodomi defektai ar nebaigti Statybos darbai),

Rangovas privalo pašalinti defektus ir užbaigti Statybos darbus
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per Statybos užbaigimo akte nustatytus terminus, o jeigu tokie

terminai akte nenustatyti, – per Užsakovo nustatytus protingus

technologiškai pagrįstus terminus ir taikomas 9.3.10 punktas

(defektų pašalinimo patikrinimas) bei 9.4 punktas „Užsakovo

teisės, Rangovui nepašalinus defektų“.

8.1.7. Jeigu Valdžios institucijos arba kiti tretieji asmenys,

kurie pagal Įstatymus dalyvauja Statybos užbaigime, atsisako

įforminti Statybos užbaigimo aktą dėl Objekto (Dalies) defektų,

už kuriuos atsako Rangovas, Darbų perdavimo-priėmimo aktas

netenka galios, laikoma, kad Darbai nėra ir nebuvo užbaigti, ir

pakartotinai taikomas 7 straipsnis „Darbų pabaiga ir Darbų

priėmimas“.

8.2. Statybos užbaigimas iki Darbų priėmimo

8.2.1. Užsakovo užduotyje numatytais atvejais Statybos

užbaigimas turi būti inicijuotas ir (arba) Statybos užbaigimo

aktas turi būti įformintas iki visų Darbų priėmimo. Tokiu atveju

Šalys turi įvykdyti pareigas, nurodytas 8.1 punkte (išskyrus

8.1.2 punktą), ir papildomai yra taikomos žemiau šiame 8.2

punkte nurodytos taisyklės.

8.2.2. Šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis

siekdamos, kad Objekto (Dalies) Statybos užbaigimas būtų

vykdomas iš karto po to, kai Rangovas atlieka ir užbaigia visus

Statybos darbus bei Sutartyje nustatyta tvarka įforminami visi

Atliktų darbų aktai, ir Rangovas perduoda Užsakovui Statybos

užbaigimui reikalingus dokumentus (tarp jų – numatytuosius

7.1.1.2, 7.1.1.3 bei 7.1.1.6-7.1.1.8 punktuose), o Statybos

užbaigimo aktas būtų įformintas ne vėliau nei per Įstatymuose

nustatytus terminus.

8.2.3. Tuo atveju, kai pagal Įstatymus Statybos užbaigime ir

(arba) įforminant Statybos užbaigimo aktą neturi dalyvauti

Valdžios institucijos ir kiti tretieji asmenys, Užsakovas privalo

įforminti Objekto (Dalies) Statybos užbaigimo aktą per 2 darbo

dienas nuo visų 8.2.2 punkte nurodytų dokumentų gavimo.

8.2.4. Užsakovas neprivalo priimti Darbų, kol nėra tinkamai

įforminto Objekto Statybos užbaigimo akto, išskyrus 7.2.11

punkte (vienašalis Darbų perdavimas) ir 8.2.3 punkte

(Užsakovo pareiga pačiam įforminti Statybos užbaigimo aktą)

numatytus atvejus.

8.2.5. Užsakovo užduotyje numatytais atvejais Dalis (Dalys)

užbaigiama po Objekto Statybos užbaigimo akto įforminimo

(pavyzdžiui, nuo sezono priklausantys teritorijos apželdinimo

darbai, baldų sumontavimo darbai ir pan.). Jeigu Objekto

Statybos užbaigimo aktas yra įforminamas su išlygomis dėl to,

kad yra neužbaigta Dalis (Dalys), tai nelaikoma defektu ir

Rangovas privalo užbaigti tą Dalį (Dalis) pagal Sutarties

sąlygas ir perduoti Užsakovui 7 straipsnyje „Darbų pabaiga ir

Darbų priėmimas“ nustatyta tvarka.

8.2.6. Jeigu (a) Užsakovas pažeidžia 8.1.4 punktą ar 8.1.5

punktą arba (b) Šalys tinkamai atlieka visus Įstatymų

reikalavimus, taikomus Statybos užbaigimui, bet Valdžios

institucijos ar kiti tretieji asmenys, kurie pagal Įstatymus

dalyvauja Statybos užbaigime, pažeidžia Įstatymų nustatytus

terminus įforminti Statybos užbaigimo aktą (t. y., jį išduoti arba

patvirtinti), Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad už terminą, kurį

tęsėsi 8.1.4 ar 8.1.5 punkto pažeidimas arba Valdžios

institucijos ar kiti tretieji asmenys, kurie pagal Įstatymus

dalyvauja Statybos užbaigime, vėlavo įforminti Statybos

užbaigimo aktą, Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas 15.9

punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų

perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo

sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“

nustatyta tvarka. 

9. RANGOVO GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

9.1. Garantiniai terminai

9.1.1. Garantiniai terminai yra nustatyti Specialiosiose

sąlygose. Objekto (Dalies) Garantiniai terminai prasideda visų

Darbų (Dalies) priėmimo dieną (neįskaitytinai).

9.1.2. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek

Užsakovas negali tinkamai ir (arba) visapusiškai naudoti

Objekto dėl nustatytų defektų ar jų sąlygotos žalos, už kuriuos

atsako Rangovas. Jeigu Užsakovas dėl defektų ar jų sąlygotos

žalos negali naudoti tik apibrėžtos Objekto dalies, Garantiniai

terminai sustabdomi tik tokios dalies atžvilgiu. 

9.1.3. Rangovas neatsako už defektus, kurie atsirado dėl

Statybos darbų ar Objekto normalaus susidėvėjimo, jų

netinkamo naudojimo ar priežiūros arba Projektuotojo, Statinio

projekto ekspertizės rangovo, Techninio prižiūrėtojo, Užsakovo

arba trečiųjų asmenų kaltės, su sąlyga, kad nėra Rangovo

kaltės dėl tokių defektų arba Statybos darbų ar Objekto

netinkamo naudojimo ar priežiūros.

9.2. Pretenzijos dėl defektų

9.2.1. Užsakovas, per Garantinius terminus nustatęs

Statybos darbų ar Objekto defektų, turi nedelsdamas, bet ne

vėliau nei per 30 dienų ir ne vėliau nei iki Garantinio termino

pabaigos, pareikšti rašytinę pretenziją Rangovui,

Projektuotojui, Statinio projekto ekspertizės rangovui ir

Techninės priežiūros rangovui (jeigu tokie asmenys dalyvavo

vykdant Statybos darbus) ir nustatyti protingus technologiškai

pagrįstus terminus defektams pašalinti. Pretenzijos pareiškimo

diena laikoma pretenzijos išsiuntimo diena.

9.2.2. Rangovas privalo neatlygintinai pašalinti visus

defektus, už kuriuos atsako Rangovas, bei jų sąlygotą žalą per

Užsakovo pretenzijoje nustatytus protingus technologiškai

pagrįstus terminus, kurie skaičiuojami nuo pretenzijos gavimo

dienos. 

9.2.3. Jeigu tarp Šalių kyla ginčų dėl defektų, bet kuri Šalis

turi teisę reikalauti skirti ekspertizę. Užsakovas turi nupirkti

ekspertizės paslaugas pagal viešųjų pirkimų taisykles (jeigu

nėra sudaręs sutarties tokioms paslaugoms). Užsakovas turi

parengti ekspertizės paslaugų pirkimo techninę specifikaciją

(arba ekspertizės užduotį pagal turimą sudarytą sutartį) ir ją

suderinti su Rangovu. Ekspertizės išlaidos tenka tai Šaliai, kuri

yra neteisi (kurios pozicijos ekspertizė nepagrindžia).

Rangovas privalo atlyginti Užsakovo išlaidas tokiai ekspertizei

per 15 dienų po Užsakovo rašytinio pareikalavimo.

9.3. Defektų šalinimas

9.3.1. Rangovas privalo pašalinti defektus ir jų sąlygotą žalą,

sutaisydamas, perdarydamas Sutarties arba Įstatymų

neatitinkančią Statybos darbų ar Objekto dalį ar pakeisdamas

ją nauja kokybiška dalimi.

9.3.2. Užsakovas privalo pateikti Rangovui jo prašomus ir

Užsakovo turimus Darbų dokumentus bei Objekto naudojimo

dokumentus, reikalingus tam, kad Rangovas galėtų parinkti

tinkamiausią defektų ir jų sąlygotos žalos pašalinimo būdą.

Užsakovas privalo suteikti prieigą Rangovui atlikti defektų ir

žalos pašalinimo darbus, kad Rangovas galėtų atlikti tokius

darbus per nustatytus terminus.

9.3.3. Užsakovo prašymu Rangovas privalo iš anksto jam

raštu pateikti defektų ir jų sąlygotos žalos pašalinimo darbų ir

jų vykdymo būdo aprašymą, taip pat, esant reikalui, pateikti
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Užsakovui patikslintą atliktų darbų aprašymą po jų užbaigimo.

9.3.4. Sutaisytoje Statybos darbų ar Objekto dalyje

pakartotinai nustačius defektų, Rangovas privalo perdaryti

tokią Statybos darbų ar Objekto dalį iš naujo arba pakeisti nauja

kokybiška dalimi, nebent Užsakovas raštu pritartų pagrįstam

Rangovo pasiūlymui, kad tokią Statybos darbų ar Objekto dalį

derėtų dar kartą taisyti.

9.3.5. Rangovas neturi teisės be Užsakovo leidimo išgabenti

iš Objekto taisymui jokio Įrenginio ar jo komplektuojamosios

dalies. Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo padidinti

Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą tokio Įrenginio

ar jo dalies atkuriamąja verte iki tol, kai jis bus vėl įrengtas

Objekte.

9.3.6. Sutaisius ar perdarius Statybos darbus ar Objektą

arba pakeitus Įrenginį ar jo komplektuojamąją dalį nauja,

sutaisytajai ar perdarytai Statybos darbų ar Objekto daliai,

naujam Įrenginiui ar jo naujajai daliai taikomas tokios pačios

trukmės Garantinis terminas, kuris galiojo defektų turėjusiajai

Statybos darbų ar Objekto daliai arba pakeistajam Įrenginiui ar

jo komplektuojamajai daliai (Garantinis terminas skaičiuojamas

iš naujo tik sutaisytosios, arba perdarytos, arba pakeistosios

dalies atžvilgiu).

9.3.7. Šalindamas defektus arba keisdamas defektų

turinčius Statybos produktus ar Įrenginius, Rangovas privalo

nustatyti ir pašalinti pirminę defekto priežastį, kad tokie defektai

nepasikartotų.

9.3.8. Jeigu defekto ar žalos šalinimo darbai gali turėti įtakos

Statybos darbų ar Objekto funkcionalumui, Užsakovas gali

pareikalauti Rangovo pakartotinai atlikti bandymus, atliktus

pagal Sutartį. Užsakovas privalo raštu pateikti Rangovui tokį

reikalavimą per 30 dienų po defekto ar žalos pašalinimo. Tokie

bandymai atliekami pagal anksčiau atliktų bandymų sąlygas,

išskyrus tai, kad jie visais atvejais turi būti atliekami Rangovo

rizika ir sąskaita.

9.3.9. Rangovas, pašalinęs visus defektus, privalo apie tai

informuoti Užsakovą.

9.3.10. Užsakovas per 5 darbo dienas (jeigu Užsakovo

užduotyje nėra nurodytas kitoks terminas) po Rangovo

pranešimo apie defektų pašalinimą gavimo privalo patikrinti

Statybos darbus, nurodytus Defektų akte arba Užsakovo

pretenzijoje, ir raštu patvirtinti, kurie defektai buvo pašalinti.

9.4. Užsakovo teisės, Rangovui nepašalinus defektų

9.4.1. Jeigu Rangovas atsisako pašalinti arba nepašalina

defektų ir jų sąlygotos žalos per Užsakovo nustatytus protingus

technologiškai pagrįstus terminus, Užsakovas turi teisę:

9.4.1.1. pašalinti defektus pats arba pasamdydamas

trečiuosius asmenis, iš anksto apie tai informuodamas

Rangovą, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defektų ir žalos

įvertinimo bei šalinimo išlaidas, taip pat atlyginti nepašalintą

žalą; arba

9.4.1.2. reikalauti sumažinti Sutarties kainą ir grąžinti dėl

Sutarties kainos sumažinimo susidariusią permoką.

9.4.2. Jeigu defektų ar jų sąlygotos žalos neįmanoma

pašalinti, Užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti Sutarties

kainą ir grąžinti permoką.

9.4.3. Sutarties kaina mažinama tokia suma, kiek sumažėja

Statybos darbų vertė Užsakovui dėl defektų ar jų sąlygotos

žalos. Į Statybos darbų vertės sumažėjimą, be kita ko,

įskaičiuojamos Užsakovo išlaidos defektų įvertinimui ir

šalinimui, Objekto vertės sumažėjimas, Užsakovo esamų ar

būsimų išlaidų Objekto eksploatavimui padidėjimas (jeigu

tokios išlaidos buvo vertinamos Pirkimo metu).

9.4.4. Jeigu dėl defektų tampa neįmanoma naudoti Objekto

pagal Sutartyje numatytą paskirtį arba Objektas sugriūva,

Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo grąžinti sumokėtą

Sutarties kainą ir sumokėti už ją 5% metines palūkanas,

skaičiuojamas nuo Užsakovo reikalavimo pateikimo Rangovui

iki Sutarties kainos grąžinimo Užsakovui dienos (įskaitytinai),

taip pat reikalauti Rangovo išardyti ir pašalinti Statybos darbus

bei sutvarkyti statybvietę.

9.4.5. Rangovas privalo patenkinti Užsakovo pagal 9.4.4

punktą pareikštą piniginį reikalavimą per 30 dienų arba per

ilgesnį Užsakovo reikalavime nurodytą protingą terminą, taip

pat išardyti ir pašalinti Statybos darbus bei sutvarkyti

statybvietę per Užsakovo reikalavime nurodytą protingą

technologiškai pagrįstą terminą.

9.4.6. Už vėlavimą pašalinti defektus, įskaitant 9.4.1.1

punkte numatytą atvejį, Užsakovas turi teisę reikalauti

Rangovo sumokėti Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio

baudą už kiekvieną dieną nuo termino pašalinti defektą

pabaigos iki tokio defekto pašalinimo dienos.

9.4.7. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Garantinių

įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu ir gautomis lėšomis

apmokėti defektų šalinimo darbus bei defektų sąlygotą žalą

arba padengti Sutarties kainos permoką.

9.4.8. Jeigu tarp Šalių kyla ginčas dėl defekto, Užsakovas

privalo kreiptis į teismą dėl tokio ginčo per vienerius metus nuo

pirmosios pretenzijos dėl tokio defekto pareiškimo dienos, kaip

nurodyta 9.2.1 punkte (ieškinio senaties terminas).

10. GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO 
UŽTIKRINIMAS

10.1. Rangovas privalo pateikti Užsakovui garantinių

įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį žemiau šiame

straipsnyje nurodytas sąlygas (Garantinių įsipareigojimų

įvykdymo užtikrinimas), ne vėliau kaip (i) kartu su prašymu

Užsakovui priimti Darbus arba (ii) prieš 7 dienas  iki Statybos

užbaigimo, priklausomai nuo to, kas įvyksta pirmiau.

10.2. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo

sąlygos:

10.2.1. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas  turi
būti besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko
(garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas
sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas
pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo: (i) kad
Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą ištaisyti defektą (-us) ar
žalą, už kuriuos jis yra atsakingas pagal Sutartį, arba tinkamai
neįvykdė kito garantinio įsipareigojimo pagal Sutartį, įskaitant
atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atžvilgiu yra pradėtos
bankroto procedūros arba Rangovas likviduotas dėl bankroto,
ir (ii) tokio defekto (-ų), žalos ar kitokio Rangovo įsipareigojimo
(-ų) pagal Sutartį pažeidimo pobūdį;

10.2.2. Laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju įvykiu turi
būti laikomas pirmasis Užsakovo pareikalavimas sumokėti
draudimo išmoką dėl garantinių įsipareigojimų neįvykdymo;

10.2.3. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi
būti išduotas: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba
draudimo bendrovės, arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš
trečiosios šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti
bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą
investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s
– „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi
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atitikti bankas arba draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą,
arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso;

10.2.4. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi
būti surašytas lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių
kalbą);

10.2.5. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma
turi būti ne mažesnė, negu Specialiosiose sąlygose nurodytas
procentinis dydis nuo Sutarties kainos su PVM. Garantinių
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir
išmokama eurais;

10.2.6. Reikalaujama pagal Garantinių įsipareigojimų
įvykdymo užtikrinimą suma turi būti išmokama ne vėliau nei per
10 dienų po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo
garantui arba draudikui;

10.2.7. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi
įsigalioti ne vėliau negu Garantinių terminų pradžios dieną
(9.1.1 punktas);

10.2.8. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime
nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu
Garantinių terminų pirmieji 3 metai ir 30 dienų (neįskaitant
Garantinių terminų sustabdymo laikotarpių).. Rangovas privalo
užtikrinti, kad Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas
galiotų ir būtų teisiškai įvykdomas nuo Garantinių terminų
pradžios dienos iki tol, kol sueis Garantinių terminų pirmieji 3
metai ir 30 dienų (neįskaitant Garantinių terminų sustabdymo
laikotarpių);

10.2.9. Jeigu likus 30 dienų iki Garantinių įsipareigojimų
įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos paaiškėja, kad
Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime nurodytas jo
galiojimo terminas yra trumpesnis nei 10.2.8 punkte nurodytas
terminas, Rangovas privalo pratęsti Garantinių įsipareigojimų
įvykdymo užtikrinimo galiojimą ir pateikti Užsakovui tai
patvirtinantį dokumentą ne vėliau negu likus 14 dienų iki
Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimo
pabaigos;

10.2.10.  Jeigu Užsakovas pagal 10.2.9 punktą laiku negauna
Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo pratęsimą
patvirtinančio dokumento, Užsakovas turi teisę pareikalauti
sumokėti visą Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo
sumą, kad ją pasiliktų kaip Rangovo garantinių įsipareigojimų
įvykdymo užtikrinimą (užstatą) ir naudotų pašalinti defektams
bei jų sąlygotai žalai tais atvejais, kai Rangovas nevykdo savo
garantinių įsipareigojimų. Tuo tikslu Garantinių įsipareigojimų
įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko
besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo
reikalavime nurodytą sumą, jeigu likus 30 dienų iki užtikrinimo
galiojimo pabaigos nėra suėję Garantinių terminų pirmieji 3
metai, Rangovas nepratęsė užtikrinimo galiojimo termino ir
(arba) nepateikė Užsakovui tą patvirtinančio dokumento likus
14 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos;

10.2.11. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi
būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis
įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime
nurodytą sumą tiek kompensuoti Užsakovo jau patirtoms
išlaidoms dėl Rangovo pažeidimų, tiek apmokėti realioms
būsimoms Užsakovo išlaidoms;

10.2.12. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma
gali būti mažinama tik garanto ar draudiko išmokėtomis
sumomis;

10.2.13. Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti
garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir jį teikiančio
asmens įgaliojimus įrodančius dokumentus elektroniniu būdu,
aiškiai aprašytu Garantinių įsipareigojimų įvykdymo
užtikrinime;

10.2.14. Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti

garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir kitus
dokumentus tokia kalba, kokia yra išduotas garantinių
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas;

10.2.15. Turi būti numatyta, kad Garantinių įsipareigojimų
įvykdymo užtikrinimui turi būti taikomi Lietuvos Respublikos
įstatymai, banko pateiktam užtikrinimui – Lietuvos Respublikos
įstatymai arba Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą
taisyklės (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC
Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

10.2.16. Turi būti numatyta, kad bet kokius ginčus tarp garanto
ar draudiko ir Užsakovo, susijusius su Garantinių įsipareigojimų
įvykdymo užtikrinimu, spręs Lietuvos Respublikos teismai.

10.3. Jeigu Statybos užbaigimas įvyksta iki visų Darbų

priėmimo, kaip numatyta 8.2 punkte, ir po to pasikeičia

Sutarties kaina, Rangovas užbaigęs visus Darbus privalo

pateikti Užsakovui atnaujintą Garantinių įsipareigojimų

įvykdymo užtikrinimą, kurio suma atitinka 10.2.5 punktą, ne

vėliau kaip kartu su prašymu Užsakovui priimti Darbus.

10.4. Užsakovas privalo grąžinti Rangovui pagal 10.2.10

punktą gautos Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo

sumos likutį, nepanaudotą ir neskirtą panaudoti konkrečių

Rangovo neįvykdytų garantinių įsipareigojimų įvykdymui,

suėjus Garantinių terminų pirmiesiems 3 metams ir 30 dienų.

10.5. Jeigu paaiškėja, kad Garantinių įsipareigojimų

įvykdymo užtikrinimą išdavęs asmuo tapo nemokus, neįvykdo

įsipareigojimų Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar

netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne

vėliau nei per 14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti

Užsakovui naują Garantinių įsipareigojimų įvykdymo

užtikrinimą, atitinkantį šiame 10 straipsnyje nurodytas sąlygas,

likusiam Garantinių terminų pirmųjų 3 metų ir 30 dienų

laikotarpiui. Už vėlavimą įvykdyti šią pareigą Rangovas privalo

mokėti Užsakovui delspinigius, lygius 1% nuo Garantinių

įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo sumos, už kiekvieną

vėlavimo dieną. Delspinigių dydis nustatytas siekiant užtikrinti

Rangovo pareigą pateikti Garantinių įsipareigojimų įvykdymo

užtikrinimą ir atsižvelgiant į tai, kad Rangovo vėlavimo

laikotarpiu jo garantinių įsipareigojimų įvykdymas nėra

užtikrinamas.

11. DARBŲ TERMINAI

11.1. Darbų terminai ir Grafikas

11.1.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Darbų

terminų, nurodytų Specialiosiose sąlygose:

11.1.1.1.vykdyti Darbus laikydamasis Etapų terminų;

11.1.1.2.užbaigti Objekto (Dalies) Darbus pagal 7.1 punktą

„Darbų pabaiga“ iki Darbų (Dalies) Galutinio termino.

11.1.2. Rangovas privalo per 14 dienų nuo Sutarties

įsigaliojimo arba per kitą Užsakovo užduotyje nurodytą terminą

parengti ir pateikti Užsakovui Grafiką, kuriame turi numatyti

Darbų vykdymo eiliškumą ir tarpusavio priklausomybę,

laikydamasis Darbų Galutinio termino (Dalių Galutinių terminų)

ir Etapų terminų.

11.1.3. Grafike turi būti nurodytas tiek Statybos darbų, tiek ir

Šalių pagal Sutartį atliekamų veiksmų, reikalingų Statybos

darbų atlikimui, (tokių kaip projektavimas, Užsakovo

organizuojama Darbo projekto dalių ekspertizė, esminių

Statybos produktų ir Įrenginių užsakymas, gamyba,

patikrinimas, pristatymas į statybvietę (įskaitant Statybos

produktus ir Įrenginius, kuriuos tiekia Užsakovas), statybos,

montavimo darbai, paleidimo-derinimo darbai, bandymai

(įskaitant Užsakovo atliekamus bandymus), mokymai
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Užsakovo personalui ir pan., jeigu šie veiksmai nurodyti

Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte) vykdymo

tvarkaraštis, taip pat turi būti pažymėta, kurie Darbai ar

Užsakovo atliekami veiksmai gali būti vykdomi lygiagrečiai, o

kurie gali būti vykdomi tik numatytu eiliškumu.

11.1.4. Jeigu Darbai atsilieka nuo Grafiko, Rangovas privalo

atnaujinti Grafiką taip, kad nebūtų pažeisti Darbų terminai, ir

pateikti Užsakovui paaiškinimus, kokiais būdais Rangovas

paspartins Darbus (pvz., pailgins darbo valandas ar pamainų

skaičių, padidins Rangovo personalo skaičių, padidins

Priemonių skaičių ar pakeis Priemones kitokiomis, darys

Statybos darbus lygiagrečiai ir pan.). Atnaujintame Grafike turi

būti pažymėti visi atnaujinimai tokiu būdu, kad būtų lengva juos

pastebėti. Ši sąlyga netaikoma, kai Rangovas įgyja teisę į

Darbų terminų pratęsimą, – tokiu atveju Rangovas turi

atnaujinti Grafiką, atsižvelgdamas į pratęstus Darbų terminus.

11.1.5. Jeigu Rangovas vėluoja pateikti Grafiką arba

atnaujintą Grafiką per 11.1.2 punkte nurodytą terminą po to,

kai Užsakovas arba Techninis prižiūrėtojas paprašo atnaujinti

Grafiką, ir dėl to Užsakovas negali planuoti savo veiklos Grafiko

pagrindu, Užsakovas turi teisę pareikalauti, kad Rangovas

sumokėtų Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą už

kiekvieną vėlavimo dieną. 

11.2. Darbų terminų pratęsimas

11.2.1. Rangovas turi teisę netrukdomas vykdyti Darbus iki

Darbų terminų pabaigos. Jeigu atsiranda žemiau išvardytos

aplinkybės, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jų dalį, Rangovas

turi teisę į Darbų terminų pratęsimą tokia trukme, kiek dėl tokių

aplinkybių poveikio faktiškai vėluoja Darbai:

11.2.1.1.susidaro neįprastai nepalankios klimato sąlygos, tai

yra, tokios sąlygos, kurios yra neaprašytos Sutarties

dokumentuose ir kurių profesionalus bei patyręs statybos

darbų rangovas negalėjo numatyti Pirkimo metu iki pasiūlymų

pateikimo termino pabaigos, įvertinęs Lietuvoje viešai

skelbiamus  klimato duomenis ir prognozes;

11.2.1.2.dėl Valdžios institucijų sprendimų ar kitų aplinkybių

susidaro darbuotojų ar Prekių trūkumas, kurio profesionalus ir

patyręs statybos darbų rangovas negalėjo numatyti Pirkimo

metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

11.2.1.3. Darbų vėlavimą sąlygoja Valdžios

institucijų, energijos ar vandens tiekėjų sprendimai, veiksmai

arba neveikimas, su sąlyga, kad Rangovas kruopščiai laikosi

nustatytų Valdžios institucijų, energijos ir vandens tiekėjų

nustatytų procedūrų ir terminų;

11.2.1.4.Darbų vėlavimą sąlygoja Užsakovo, Užsakovo

personalo ar 11.2.1.3 punkte nenurodytų trečiųjų asmenų, už

kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai, veiksmai arba

neveikimas;

11.2.1.5.kitos aplinkybės, įvardytos Sutartyje kaip

suteikiančios teisę Rangovui reikalauti pratęsti Darbų terminus.

11.2.2. Kiekvienu 11.2.1 punkte nurodytu atveju Šalys privalo

veikti pagal 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatytus

reikalavimus ir sudaryti Susitarimą dėl Darbų terminų

pratęsimo.

11.2.3. Jeigu Rangovas vėluoja vykdyti Darbus pagal Grafiką

ir (arba) esama Statybos darbų vykdymo sparta yra per lėta,

kad nebūtų pažeisti Darbų terminai, bet tuo pačiu metu

atsiranda Sutartyje nurodytų aplinkybių, kurios suteikia

Rangovui teisę į Darbų terminų pratęsimą (vadinamieji

lygiagretūs vėlavimai): 

11.2.3.1.Darbų terminai turi būti pratęsiami tokia trukme, kiek

Darbai faktiškai vėluoja dėl aplinkybių, kurios suteikia Rangovui

teisę į Darbų terminų pratęsimą; tačiau

11.2.3.2.Rangovas praranda teisę pagal Sutarties sąlygas

gauti patirtų papildomų Išlaidų ir (ar) Pelno kompensaciją už

tokį laikotarpį, kiek Rangovas vėlavo vykdyti Statybos darbus

iki paaiškėjant aplinkybėms, kurios suteikė Rangovui teisę į

Darbų terminų pratęsimą. Pavyzdžiui, jeigu tuo metu, kai

Rangovas atsilieka nuo Grafiko 2 savaites, jis įgyja teisę į

Darbų terminų pratesimą 3 savaitėmis dėl Statybos darbų

sustabdymo, tokiu atveju Darbų terminai turi būti pratęsti 3

savaitėmis, tačiau Rangovo papildomos Išlaidos, kurias

Rangovas turėtų teisę gauti Darbų terminų pratęsimo atveju dėl

Statybos darbų sustabdymo, turi būti atlyginamos tik už 1

savaitę.

11.3. Darbų paspartinimas

11.3.1. Jeigu Darbų vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba)

esama Darbų vykdymo sparta yra per lėta, Rangovas privalo

įgyvendinti Darbų paspartinimo priemones, skirtas panaikinti

Darbų vėlavimą (pasitelkti daugiau Rangovo personalo,

padidinti pamainų skaičių, taikyti kitokius darbo metodus ir

pan.). 

11.3.2. Jeigu Darbų vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba)

esama Darbų vykdymo sparta yra per lėta dėl priežasčių, už

kurias Rangovas neatsako ir dėl kurių turėtų būti pratęsti Darbų

terminai, Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo įgyvendinti

Darbų paspartinimo priemones, skirtas panaikinti arba

sumažinti Darbų vėlavimą, ir kompensuoti Rangovo tam

patirtas papildomas Išlaidas ir Pelną 15.9 punkte „Papildomų

Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta

tvarka pagal Šalių sudarytą Susitarimą.

11.4. Netesybos už Darbų vėlavimą

11.4.1. Jeigu Rangovas praleidžia Darbų terminus, Rangovui

taikomos Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybos

už kiekvieną vėlavimo dieną. 

11.4.2. Jeigu Rangovas praleidžia Darbų (Dalies) Etapo

terminą, laikoma, kad tiek pat vėluoja visi Darbai (Dalis).

Rangovui praleidus Etapo terminą, netesybos skaičiuojamos

nuo Etapo termino pabaigos (neįskaitytinai) iki to Etapo Darbų

pabaigos datos (įskaitytinai), nustatytos pagal statybos darbų

žurnalą ir (arba) Atliktų darbų aktus. Jeigu vėluojantis Etapas

sąlygoja paskesnių Etapų vėlavimą, turi būti vertinamas

bendras visų Darbų (Dalies) vėlavimo terminas, kurį sąlygoja

toks Etapų vėlavimas. Pavyzdžiui, jeigu Etapas vėluoja 2

savaites, o paskesnis Etapas vėluoja 3 savaites, laikoma, kad

visi Darbai (Dalis) vėluoja iš viso 3 savaites.

11.4.3. Jeigu Rangovas sumoka netesybas už Etapo termino

praleidimą, tačiau paskesnį Etapą užbaigia laiku, Užsakovas

privalo grąžinti Rangovui jo sumokėtas netesybas už Etapo

termino praleidimą kartu su artimiausiu mokėjimu už Darbus,

jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodyta, kad netesybos už

konkretaus Etapo vėlavimą yra negrąžinamos.

11.4.4. Netesybos už Darbų (Dalies) Galutinio termino

praleidimą skaičiuojamos nuo Galutinio termino pabaigos

(neįskaitytinai) iki Darbų pabaigos datos, nurodytos Darbų

perdavimo-priėmimo akte, įskaitytinai (7.2.5 punktas).

11.4.5. Rangovas neturi teisės reikalauti sumažinti netesybas

už vėlavimą tuo pagrindu, kad jis iki Darbų (Dalies) Galutinio

termino įvykdė dalį Darbų, kadangi šios Sutarties dalykas yra

galutinis Darbų rezultatas, kuris yra nedalus.
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11.4.6. Rangovui negali būti taikomos papildomos sankcijos

už Darbų vėlavimą, išskyrus Užsakovo teisę nutraukti Sutartį

dėl to, jog dėl Darbų vėlavimo Darbai praranda prasmę

Užsakovui (26.2.1.3 punktas).

11.4.7. Rangovas privalo sumokėti Užsakovui netesybas už

Darbų (Dalių) vėlavimą per 15 dienų nuo Užsakovo

pareikalavimo. Užsakovas turi teisę išskaityti netesybas iš

Rangovui mokėtinų sumų.

11.4.8. Tuo atveju, kai Rangovas įgyja teisę į Darbų terminų

pratęsimą, tačiau dėl kokių nors priežasčių Darbų terminai

negali būti pratęsti, Darbų terminų praleidimas (tiek, kiek

Rangovas įgijo teisę į Darbų terminų pratęsimą) nelaikomas

Sutarties pažeidimu ir Užsakovas neturi teisės reikalauti

Rangovo sumokėti netesybas už praleistus Darbų terminus.

11.5. Darbų vykdymo sustabdymas

11.5.1. Užsakovas  turi teisę sustabdyti visus Darbus arba

Dalies Darbus, pranešdamas Rangovui, nurodydamas tikslų

arba apytikslį terminą, kuriam sustabdo visus Darbus arba

Dalies Darbus (jeigu įmanoma), ir nurodydamas sustabdymo

priežastis. Sustabdymo priežastys gali būti:

11.5.1.1.Užsakovui būtinas papildomas laikas įvykdyti viešojo

pirkimo procedūras, kurių neįvykdžius negalima tęsti Darbų;

11.5.1.2.sustabdytas arba nepakankamas Darbų

finansavimas;

11.5.1.3.kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Pirkimo

vykdymo metu ir su kuriomis būtų susidūręs bet kuris rangovas

ir (ar) užsakovas.

11.5.2. Rangovas turi teisę sustabdyti Statybos darbus arba

jų dalį, pranešdamas Užsakovui, per žiemos pertrauką (nuo

gruodžio 15 d. iki kovo 15 d. arba per kitą Užsakovo užduotyje

nurodytą žiemos pertraukos laiką), jeigu jos metu tokie

Statybos darbai (ar jų dalis) negali būti atliekami pagal Darbų

dokumentuose ar Įstatymuose jiems keliamus technologinius

reikalavimus ir nustatytus sprendinius dėl netinkamų klimatinių

sąlygų.

11.5.3. Rangovas turi teisę sustabdyti visus Darbus arba

Dalies Darbus, įspėdamas Užsakovą, jeigu Užsakovas vėluoja

atsiskaityti pagal Sutartį ir neištaiso pažeidimo per 30 dienų po

Rangovo rašytinio įspėjimo gavimo.

11.5.4. Visų Darbų, ar Dalies, ar Statybos darbų sustabdymo

atveju atitinkamų Darbų terminų skaičiavimas taip pat yra

sustabdomas ir Rangovas privalo imtis reikiamų priemonių

tinkamai sustabdyti Statybos darbus, apsaugoti Statybos

darbus ir Prekes nuo jų būklės pablogėjimo, sugadinimo ar

praradimo, taip pat vykdyti kitus Užsakovo nurodymus,

įskaitant nurodymus atlaisvinti ir (arba) grąžinti statybvietę,

sudaryti sąlygas Užsakovui ar jo nurodytiems tretiesiems

asmenims vykdyti darbus statybvietėje ir pan. Jeigu Rangovas

sustabdo dalį Statybos darbų ir tokių Statybos darbų

nevykdymas nėra kliūtis laiku užbaigti visus Darbus, Darbų

terminų skaičiavimas nestabdomas.

11.5.5. Jeigu Užsakovas sustabdo Darbus ne dėl Rangovo

kaltės arba jeigu Rangovas sustabdo Darbus dėl Užsakovo

kaltės, tuomet Užsakovas privalo:

11.5.5.1.16.2 punkte „Tarpiniai mokėjimai“ nustatyta tvarka

sumokėti už Darbus, atliktus iki sustabdymo;

11.5.5.2.16.2 punkte „Tarpiniai mokėjimai“ nustatyta tvarka

sumokėti Rangovo užsakytų ar nupirktų Statybos produktų ir

Įrenginių, kurių užsakymo ar pristatymo Rangovas, gavęs

pranešimą apie sustabdymą, nebegali atšaukti, visą įsigijimo

kainą po to, kai jie bus pristatyti į statybvietę ir Rangovas

įvykdys pareigas, nurodytas 16.2.15.1 ir 16.2.15.2 punktuose

(pateikti Įrenginių ir Statybos produktų dokumentus bei įrodyti

Įrenginių ir Statybos produktų tinkamą saugojimą); Užsakovui

apmokėjus už tokius Statybos produktus ir Įrenginius,

Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo

dienas, pažymėti juos kaip Užsakovo nuosavybę;

11.5.5.3.pagal 15.9 punktą „Papildomų Išlaidų kompensavimas

ir Išlaidų perskaičiavimas“ kompensuoti Rangovui visas

patirtas Išlaidas, susijusias su Statybos darbų sustabdymu bei

vėlesniu jų atnaujinimu (tokias kaip Statybos darbų

apsaugojimo ar konservavimo Išlaidos, darbininkų ir Priemonių

prastovų Išlaidos, statybvietės Išlaidos, Sutarties įvykdymo

užtikrinimo, avanso grąžinimo užtikrinimo ir draudimo sutarčių

terminų pratęsimo Išlaidos ir kitos Išlaidų rūšys), ir Pelną. Tuo

tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties

pakeitimai“ nustatyta tvarka.

11.5.6. Užsakovas privalo pranešti Rangovui apie Darbų

sustabdymo priežasčių išnykimą arba numatomą išnykimo ir

Darbų atnaujinimo terminą nedelsdamas, bet ne vėliau negu

per 2 darbo dienas nuo sužinojimo apie tai.

11.5.7. Po to, kai Užsakovas praneša Rangovui apie Darbų

atnaujinimą arba nelieka pagrindo Rangovui stabdyti Darbus,

Šalys privalo per įmanomai trumpiausią protingą laiką apžiūrėti,

įvertinti ir užfiksuoti Statybos darbų, Statybos produktų bei

Įrenginių būklę. Rangovas privalo kaip įmanoma greičiau

atnaujinti Statybos darbus; sustabdytų Darbų terminų

skaičiavimas atnaujinamas tą dieną, kada Rangovas atnaujina

Statybos darbus. Rangovas privalo pirmiausiai savo sąskaita

pašalinti nustatytus Statybos darbų, Statybos produktų bei

Įrenginių defektus, atkurti pablogėjusią būklę ir praradimus.

11.5.8. Jeigu dėl Darbų (ar jų dalies) sustabdymo Darbai

vėluoja (tai yra, objektyviai reikia daugiau laiko užbaigti Darbus,

nei kad dėl sustabdymo pailgėję Darbų terminai), Rangovas

įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja

Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai. Jeigu Užsakovas

sustabdo Darbus ne dėl Rangovo kaltės arba jeigu Rangovas

sustabdo Darbus dėl Užsakovo kaltės ir dėl to vėluoja Darbai,

Rangovas papildomai įgyja teisę reikalauti, kad Užsakovas

atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų

pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų

kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka.

Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje

„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų

terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą.

11.5.9. Jeigu visų Darbų arba Dalies Darbų sustabdymas

trunka ilgiau nei 3 mėnesius, bet kuri Šalis turi teisę

vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį (dėl visų Darbų

arba dėl sustabdytosios Dalies), iš anksto prieš 30 dienų

įspėdama kitą Šalį. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po

įspėjimo termino pabaigos, jeigu per įspėjimo terminą nėra

atnaujinamas visų Darbų ar sustabdytosios Dalies vykdymas.

Tokiu Sutarties nutraukimo atveju taikomas 26.4 punktas „Šalių

teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju“.

12. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO 
UŽTIKRINIMO BŪDAI

12.1. Šalių prievolių pagal Sutartį įvykdymas yra

užtikrinamas 13 straipsnyje ir Specialiųjų sąlygų 14 dalyje

nurodytu Sutarties įvykdymo užtikrinimu, 10 straipsnyje

nurodytu Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu,

16.1.2 punkte nurodytu avanso grąžinimo užtikrinimu (jeigu
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Specialiosiose sąlygose yra nurodytas avanso dydis), 16

straipsnyje numatyta Sulaikoma suma (jeigu Specialiosiose

sąlygose yra nurodytas Sulaikomos sumos procentas),

Specialiųjų sąlygų 13 dalyje nurodytomis netesybomis.

13. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

13.1. Rangovas privalo per 10 darbo dienų po Sutarties

sudarymo pateikti Užsakovui Specialiosiose sąlygose

nurodytos rūšies Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį

šiame straipsnyje nurodytas sąlygas (Sutarties įvykdymo

užtikrinimas). Jeigu Specialiosiose sąlygose yra pažymėti

kelių rūšių Sutarties įvykdymo užtikrinimai, Rangovas privalo

pasirinkti vieną iš jų, jeigu Specialiosiose sąlygose nėra

nurodyta kitaip.

13.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo sąlygos:

13.2.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis,
neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba
draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti
Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia
mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, (i) kad Rangovas
pažeidė savo įsipareigojimą (-us) pagal Sutarties sąlygas, ir (ii)
Rangovo padarytus pažeidimus, įskaitant nesumokėtas
netesybas už Darbų vėlavimą. Laidavimo draudimo atveju
draudžiamuoju įvykiu turi būti laikomas pirmasis Užsakovo
pareikalavimas sumokėti draudimo išmoką dėl sutartinių
įsipareigojimų neįvykdymo;

13.2.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas: (a)
Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba draudimo
bendrovės; arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios
šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos
tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio
reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-“,
Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas arba
draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba bendrovių
grupė, kuriai jie priklauso;

13.2.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas
lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą);

13.2.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne
mažesnė, negu Specialiosiose sąlygose nurodytas procentinis
dydis nuo Pradinės sutarties vertės be PVM. Jeigu vykdant
Sutartį Sutarties kaina tampa didesnė negu Pradinės sutarties
vertė, Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo
užtikrinimo sumą, kad ji būtų ne mažesnė, negu Specialiosiose
sąlygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be
PVM, ir pateikti tą patvirtinančius dokumentus Užsakovui per
10 darbo dienų nuo Susitarimo, pagal kurį padidėja Sutarties
kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pačia tvarka
padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą kiekvieną kartą,
kai padidėja Sutarties kaina;

13.2.5. Užsakovo sutikimu gali būti pateikiami keli daliniai
Sutarties įvykdymo užtikrinimai, kurių bendra suma yra ne
mažesnė, nei reikalaujama 13.2.4 punkte, ir kurie atitinka visas
kitas šio 13.2 punkto sąlygas. Rangovo sutartinių
įsipareigojimų neįvykdymo atveju Rangovas turi teisę nurodyti
Užsakovui, pagal kurį dalinį Sutarties įvykdymo užtikrinimą
Užsakovas turėtų pateikti reikalavimą pirmiausiai, bet tai
neriboja Užsakovo teisės pateikti reikalavimus pagal kitus
dalinius Sutarties įvykdymo užtikrinimus;

13.2.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti
nurodoma ir išmokama eurais;

13.2.7. Reikalaujama pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą
suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 10 dienų po
Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba
draudikui;

13.2.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau

negu jo pateikimo Užsakovui dieną;

13.2.9. Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo
terminas turi būti ne trumpesnis negu 30 dienų po numatomos
viso Objekto (paskutiniosios Dalies) Darbų perdavimo-
priėmimo akto sudarymo dienos. Rangovas privalo užtikrinti,
kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas galiotų ir būtų teisiškai
įvykdomas nuo jo išdavimo dienos iki tol, kol sueis 30 dienų
terminas po to, kai užbaigus visus Darbus bus sudarytas Darbų
perdavimo-priėmimo aktas;

13.2.10. Jeigu Darbų Galutinis terminas yra ilgesnis negu 1
metai, Rangovas turi teisę pateikti 1 metus galiojantį Sutarties
įvykdymo užtikrinimą, tačiau privalo kasmet pratęsti užtikrinimo
galiojimo terminą;

13.2.11. Jeigu likus 30 dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo
galiojimo pabaigos paaiškėja, kad Sutarties įvykdymo
užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei
13.2.9 punkte nurodytas terminas, Rangovas privalo pratęsti
Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą pagal 13.2.9 arba
13.2.10 punktą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinantį dokumentą
ne vėliau negu likus 14 dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo
galiojimo pabaigos;

13.2.12. Jeigu Užsakovas pagal 13.2.11 punktą laiku negauna
Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą patvirtinančio
dokumento, Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti visą
Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ją pasiliktų kaip
Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą
(užstatą) ir ja pasinaudotų, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo
savo sutartinių įsipareigojimų, kaip numatyta 13.5.2-13.5.5
punktuose. Tuo tikslu Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti
numatytas garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas
sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą,
jeigu likus 30 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos nėra
sudarytas Objekto (paskutiniosios Dalies) Darbų perdavimo-
priėmimo aktas, Rangovas nepratęsė užtikrinimo galiojimo
termino ir (arba) nepateikė Užsakovui tą patvirtinančio
dokumento likus 14 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos;

13.2.13. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas
garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas sumokėti
Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą tiek
kompensuoti Užsakovo jau patirtoms išlaidoms dėl Rangovo
pažeidimų, tiek apmokėti realioms būsimoms Užsakovo
išlaidoms;

13.2.14. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma gali būti
mažinama tik garanto ar draudiko išmokėtomis sumomis;

13.2.15. Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti
garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir jį teikiančio
asmens įgaliojimus įrodančius dokumentus elektroniniu būdu,
aiškiai aprašytu Sutarties įvykdymo užtikrinime;

13.2.16. Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti
garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir kitus
dokumentus tokia kalba, kokia yra išduotas Sutarties įvykdymo
užtikrinimas;

13.2.17. Turi būti numatyta, kad Sutarties įvykdymo
užtikrinimui turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai,
banko pateiktam užtikrinimui – Lietuvos Respublikos įstatymai
arba Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės
(Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC
Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

13.2.18. Turi būti numatyta, kad bet kokius ginčus tarp garanto
ar draudiko ir Užsakovo, susijusius su Sutarties įvykdymo
užtikrinimu, spręs Lietuvos Respublikos teismai.

13.2.19. Jeigu pailgėja Darbų terminai ir dėl to Rangovas įgyja

teisę reikalauti papildomų Išlaidų atlyginimo už Darbų terminų

pratęsimo laikotarpį ir (arba) padidėja Sutarties kaina,

Užsakovas privalo atlyginti Rangovui papildomas Išlaidas
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Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos padidinimui ir (ar)

galiojimo termino pratęsimui 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų

kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka

pagal Susitarimą, kuriuo Šalys susitaria dėl Sutarties kainos

padidinimo ir (arba) Darbų terminų pratęsimo.

13.3. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus Rangovui iki

tol, kol Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo

užtikrinimą, kurio suma yra padidinta pagal 13.2.4 punkto

reikalavimus. Užsakovas turi teisę sulaikyti ne daugiau, negu

suma, kuria Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo

užtikrinimą.

13.4. Jeigu paaiškėja, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimą

išdavęs asmuo tapo nemokus, neįvykdo įsipareigojimų

Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos

vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per

14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti Užsakovui naują

Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šiame 13 straipsnyje

nurodytas sąlygas. Iki tol Užsakovas turi teisę sustabdyti

mokėjimus Rangovui pagal Sutartį, neviršijančius Sutarties

įvykdymo užtikrinimo sumos.

13.5. Užsakovas turi teisę pateikti mokėjimo reikalavimą

asmeniui, išdavusiam Sutarties įvykdymo užtikrinimą, dėl

sumų, kurias jis turi teisę gauti pagal Sutartį, jeigu:

13.5.1. Užsakovas pagal 13.2.11 punktą laiku negauna

Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą patvirtinančio

dokumento. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti

sumokėti visą neišmokėtą Sutarties įvykdymo užtikrinimo

sumą, kad ją pasiliktų kaip Rangovo sutartinių įsipareigojimų

įvykdymo užtikrinimą (užstatą) ir ja pasinaudotų, jeigu

Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų,

kaip numatyta 13.5.2-13.5.5 punktuose;

13.5.2. Rangovas nesumoka sumos, kurią privalo sumokėti

Užsakovui pagal Sutartį, įskaitant netesybas už Darbų

vėlavimą, per 30 dienų po Užsakovo rašytinio reikalavimo

gavimo. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti

sumokėti jam Rangovo nesumokėtą sumą;

13.5.3. Rangovas neįvykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, nei

nurodytieji 13.2.11 ir 13.5.2 punkte, per 30 dienų po Užsakovo

rašytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę

pareikalauti sumokėti tokią Sutarties įvykdymo užtikrinimo

sumą, kokia yra reikalinga Užsakovui tam, kad Užsakovas už

Rangovą įvykdytų jo neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; 

13.5.4. atsiranda 16.2.14 punkte numatytos aplinkybės dėl į

Atliktų darbų aktą įtrauktų netinkamai atliktų Darbų, kurių vertė

viršija likusią pagal Sutartį Rangovui mokėtiną Sutarties kainos

dalį;

13.5.5. atsiranda Sutartyje arba Įstatymuose numatytos

aplinkybės, suteikiančios teisę Užsakovui nutraukti Sutartį dėl

Rangovo kaltės. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti

sumokėti visą neišmokėtą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą

ir ją panaudoti tam, kad Užsakovas už Rangovą įvykdytų jo

neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

13.6. Jeigu Užsakovas pasinaudoja savo teise, numatyta

13.5.1 arba 13.5.5 punkte, Užsakovas privalo grąžinti

Rangovui gautos Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos likutį,

nepanaudotą ir neskirtą panaudoti konkrečių Rangovo

neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui, suėjus 30 dienų

po to, kai: 

13.6.1. užbaigus visus Darbus yra sudaromas Darbų

perdavimo-priėmimo aktas; arba

13.6.2. Užsakovui nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės,

Užsakovas įvykdo už Rangovą šio neįvykdytus sutartinius

įsipareigojimus.

13.7. Jeigu Užsakovas nepagrįstai gauna sumas iš

Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusio asmens, Užsakovas

privalo grąžinti Rangovui gautas sumas, sumokėti 5% metines

palūkanas už laikotarpį nuo sumų gavimo iki jų grąžinimo

Rangovui ir atlyginti Rangovui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

14. DRAUDIMAS

14.1. Bendrieji draudimo reikalavimai

14.1.1. Rangovas privalo Įstatymuose, Užsakovo užduotyje ir

(arba) Sutarties sąlygose numatytais atvejais sudaryti šias

draudimo sutartis:

14.1.1.1.projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo

draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo projektuotojo

civilinės atsakomybės draudimu) – jeigu Rangovas privalo

parengti Darbo projektą;

14.1.1.2.statinio statybos, rekonstravimo, remonto,

atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo

statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės

privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo

Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės

draudimu);

14.1.1.3.kitas Užsakovo užduotyje ar kitame Pirkimo

dokumente nurodytas draudimo sutartis.

14.1.2. Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis pagal

Įstatymuose, Užsakovo užduotyje ir Sutarties sąlygose joms

keliamus reikalavimus. 

14.1.3. Rangovas privalo sudaryti atskiras tik Darbams

skirtas draudimo sutartis.

14.1.4. Draudiku gali būti tik subjektas, atitinkantis Užsakovo

užduotyje nustatytus reikalavimus, o jeigu jie nenustatyti,

draudikas turi būti (a) Europos Sąjungoje registruota draudimo

bendrovė arba (b) draudimo bendrovė iš trečiosios šalies, kuri

draudimo sutarties sudarymo dieną turi turėti bent vienos

tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio

reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-“,

Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti draudimo

bendrovė, kuri sudarė draudimo sutartį, arba bendrovių grupė,

kuriai ji priklauso.

14.1.5. Draudimo sutartis turi būti surašyta lietuvių arba anglų

kalba (ir išversta į lietuvių kalbą).

14.1.6. Draudimo sutartyje turi būti numatytas draudimas

pakeisti sutarties sąlygas be Užsakovo sutikimo, išskyrus

atvejus, kai draudikas turi teisę pagal draudimo taisykles

pakeisti draudimo sutarties sąlygas vienašališkai. 

14.1.7. Užsakovas privalo duoti Rangovui sutikimą dėl

draudimo sutarties sąlygų pakeitimo arba pateikti motyvuotas

pastabas per 5 darbo dienas nuo Rangovo rašytinio prašymo

gavimo dienos.

14.1.8. Rangovas privalo, prieš sudarydamas draudimo

sutartį, suderinti su Užsakovu draudimo sutarties projektą. 

14.1.9. Rangovas privalo pateikti Užsakovui draudimo

įmokos sumokėjimą patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją

per 2 darbo dienas po draudimo įmokos sumokėjimo termino

dienos.

14.1.10. Jeigu draudimo sutarties terminas pasibaigia

anksčiau, negu numatyta Įstatymuose, Užsakovo užduotyje ir
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(arba) Sutarties sąlygose, Rangovas privalo pratęsti (atnaujinti)

draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius

dokumentus likus ne mažiau nei 10 darbo dienų iki draudimo

sutarties termino pabaigos.

14.1.11. Rangovas privalo visuomet laikytis draudimo sutarties

sąlygų bei užtikrinti, kad sudaryta draudimo sutartis galiotų iki

jos termino pabaigos, ir yra visiškai atsakingas už bet kokius

jos pažeidimus ir dėl tokių pažeidimų kylančias pasekmes.

14.1.12. Iš draudiko gauta draudimo išmoka privalo būti

naudojama apdraustiems nuostoliams ir žalai padengti.

14.1.13. Jeigu draudiko išmokėtos draudimo išmokos

nepakanka Rangovo padarytai žalai atlyginti, Rangovas privalo

atlyginti likusius nuostolius, atsižvelgdamas į 22 straipsnio

„Bendrieji atsakomybės klausimai“ nuostatas. Jeigu Rangovas

nesudaro draudimo sutarties šiame punkte nurodytomis

sąlygomis arba neužtikrina draudimo sutarties sąlygų

laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba žalą, kuriuos pagal

draudimo sutartį būtų turėjęs atlyginti draudikas, privalo

atlyginti Rangovas.

14.1.14. Jeigu padidėja Sutarties kaina, pailgėja Darbų

terminai arba pasikeičia kitos aplinkybės, turinčios įtakos

draudiko pareigų vykdymui, Rangovas privalo atitinkamai

pakeisti draudimo sutartis. Jeigu padidėja Sutarties kaina ir

(arba) jeigu Rangovas įgyja teisę reikalauti papildomų Išlaidų

atlyginimo už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį, Užsakovas

privalo atlyginti Rangovui papildomas draudimo Išlaidas 15.9

punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų

perskaičiavimas“ nustatyta tvarka pagal Susitarimą, kuriuo

Šalys susitaria dėl Darbų terminų pratęsimo ir (arba) Sutarties

kainos padidinimo.

14.1.15. Jeigu Rangovas laiku nesudaro draudimo sutarties

arba nepateikia Užsakovui sutarties sudarymo ir įsigaliojimo

įrodymų, tai Užsakovas turi teisę (a) Rangovo sąskaita pats

sudaryti reikiamą draudimo sutartį ir išskaityti draudimo įmokas

iš Rangovui mokėtinų sumų arba (b) sustabdyti savo pareigų

Rangovui vykdymą tol, kol Rangovas tinkamai įvykdys šio 14

straipsnio sąlygas. 

14.2. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas

14.2.1. Rangovas privalo ne vėliau nei Sutarties įsigaliojimo

dieną pateikti Užsakovui projektuotojo civilinės atsakomybės

draudimo sutartį sudarančių dokumentų kopijas ir sutarties

įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus. Rangovas turi

teisę pateikti Užsakovui Darbo projektą rengsiančio

Subrangovo sudarytą projektuotojo civilinės atsakomybės

draudimo sutartį, jeigu ji pilnai atitinka Sutarties reikalavimus.

14.2.2. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo

apsaugos laikotarpis turi prasidėti nuo Sutarties įsigaliojimo

dienos. Pagal Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės

privalomojo draudimo taisykles, galiojusias galutinio pasiūlymų

pateikimo Pirkime dieną (Projektuotojo atsakomybės

draudimo taisyklės), Šalių nustatytas draudimo apsaugos

galiojimo laikotarpis turi būti 5 metų Garantinis terminas,

skaičiuojamas nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto, sudaryto

užbaigus visus Darbus (paskutiniąją Dalį), sudarymo dienos.

14.2.3. Draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui turi

būti ne mažesnė negu nurodytoji Specialiosiose sąlygose,

tačiau bet kuriuo atveju – ne mažesnė, nei Projektuotojo

atsakomybės draudimo taisyklėse nurodytoji minimali

draudimo suma.

14.2.4. Besąlyginė išskaita turi būti ne didesnė nei nurodytoji

Specialiosiose sąlygose, tačiau bet kuriuo atveju – ne didesnė,

nei Projektuotojo atsakomybės draudimo taisyklėse nurodytoji

maksimali besąlyginė išskaita.

14.3. Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės
draudimas

14.3.1. Rangovas privalo ne vėliau nei likus 7 dienoms iki

numatytosios Statybos darbų pradžios dienos pateikti

Užsakovui Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės

draudimo sutartį sudarančių dokumentų kopijas ir sutarties

įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus. 

14.3.2. Jeigu Rangovas veikia jungtinės veiklos

(partnerystės) pagrindu, visi partneriai turi būti įvardyti kaip

apdraustieji pagal draudimo sutartį.

14.3.3. Visa statybvietė turi būti draudimo vieta pagal

draudimo sutartį.

14.3.4. Statybos darbų draudimo apsaugos galiojimo

laikotarpis turi būti nuo Statybos darbų pradžios iki Darbų

perdavimo-priėmimo akto, sudaryto užbaigus visus Darbus

(paskutiniąją Dalį), sudarymo dienos.

14.3.5. Statybos darbų draudimo suma turi būti ne mažesnė

negu nurodytoji Specialiosiose sąlygose.

14.3.6. Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita turi būti

ne mažesnė nei 500 EUR ir ne didesnė nei nurodytoji

Specialiosiose sąlygose, tačiau bet kuriuo atveju – ne didesnė,

nei Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo

(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio

tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo

draudimo taisyklėse, galiojusiose galutinio pasiūlymų

pateikimo Pirkime dieną (Statybos darbų draudimo

taisyklės), nurodytoji maksimali besąlyginė išskaita.

14.3.7. Civilinės atsakomybės draudimo apsaugos galiojimo

laikotarpis turi prasidėti nuo Statybos darbų pradžios bei negali

būti trumpesnis nei dveji metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo

akto, sudaryto užbaigus visus Darbus (paskutiniąją Dalį),

sudarymo dienos. 

14.3.8. Civilinės atsakomybės draudimo suma vienam

draudžiamajam įvykiui turi būti ne mažesnė negu nurodytoji

Specialiosiose sąlygose, tačiau bet kuriuo atveju – ne

mažesnė, nei Statybos darbų draudimo taisyklėse nurodytoji

minimali draudimo suma.

14.3.9. Civilinės atsakomybės draudimo besąlyginė išskaita

turi būti ne didesnė nei nurodytoji Specialiosiose sąlygose,

tačiau bet kuriuo atveju – ne didesnė, nei Statybos darbų

draudimo taisyklėse nurodytoji maksimali besąlyginė išskaita.

15. SUTARTIES KAINA

15.1. Sutarties kaina ir jos apskaičiavimas

15.1.1. Sutarties kaina, kurią Užsakovas privalo sumokėti

Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal Sutarties sąlygas,

įskaitant visus Susitarimus, yra apskaičiuojama, taikant kainos

apskaičiavimo būdą ar būdus, nurodytus Specialiosiose

sąlygose, ir vadovaujantis 15.2 punktu „Sutarties kainos

apskaičiavimas taikant fiksuotą įkainį“ arba 15.3 punktu

„Fiksuota kaina“.

15.1.2. Pradinės sutarties vertė, už kurią Rangovas

įsipareigojo pagal Sutarties sąlygas atlikti Darbus, nurodytus

Užsakovo užduotyje ir (arba) Statinio projekte, yra nurodyta

Specialiosiose sąlygose.

15.1.3. Laikoma, kad į Pradinės sutarties vertę yra įtrauktos

visos Rangovo išlaidos, susijusios su visų Darbų įvykdymu, taip

pat su tinkamu ir kokybišku šioje Sutartyje numatytų kitų
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Rangovo įsipareigojimų įvykdymu, įskaitant mokesčius, muitus

ir kitokias išlaidas, Rangovo patirtas vykdant Sutartyje

numatytus įsipareigojimus.

15.1.4. Laikoma, kad Statybos produkto ar Įrenginio kaina

pagal Sutartį apima visus Statybos produkto ar Įrenginio

eksporto ir importo procedūrų atlikimo, muitų ir importo

mokesčių sumokėjimo, transportavimo, pristatymo į

statybvietę, iškrovimo bei sandėliavimo kaštus.

15.1.5. Jeigu Sutartyje yra pateikti Statinio projekto sąnaudų

kiekių žiniaraščiai, laikoma, kad jie yra apytikriai ir neturi būti

laikomi faktiniais ir tiksliais Darbų kiekiais. Tol, kol nėra

keičiamos Darbų apimtys, atlikti didesni kiekiai nelaikomi

Papildomais darbais, o atlikti mažesni kiekiai – Atsisakomais

darbais.

15.1.6. Pradinės sutarties vertės detalizavimas, jeigu

Rangovas tokį pateikė Rangovo pasiūlyme, yra pridedamas

prie Sutarties kaip priedas Nr. 4 – Darbų kainų žiniaraštis.

15.2. Sutarties kainos apskaičiavimas taikant fiksuotą
įkainį

15.2.1. Tuo atveju, kai Sutarties kaina arba atskirų Darbų

kaina yra apskaičiuojama taikant fiksuotą įkainį, turi būti

išmatuojami atlikti Darbai ir jų faktiniai kiekiai turi būti

padauginami iš įkainių, nurodytų Darbų kainų žiniaraštyje

(priedas Nr. 4).

15.2.2. Sutarties kaina negali viršyti Pradinės sutarties vertės,

todėl Rangovas privalo atlikti Darbus, neviršydamas Pirkimo

dokumentuose nurodytų apimčių, pagal kurias buvo

apskaičiuota Pradinės sutarties vertė, ir atlikdamas tik tokius

kiekius, kad nebūtų viršijama Pradinės sutarties vertė, nebent

sudaromas Susitarimas dėl Papildomų darbų pagal 15.2.4

punktą.

15.2.3. Jeigu paaiškėja, kad Užsakovo dokumentuose yra

nurodyti per maži Darbų kiekiai, Rangovas privalo

nedelsdamas apie tai informuoti Užsakovą, tokia pačia tvarka,

kokia yra nustatyta 5.6 punkte „Klaidos Darbų dokumentuose“.

15.2.4. Užsakovas turi teisę priimti sprendimą, ar iš Rangovo

įsigyti Darbų kiekius, kurių vertė viršija Pradinės sutarties vertę,

kaip Papildomus darbus, vadovaudamasis 25 straipsnyje

„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka. Tokiu atveju taikomos

5.6.5 punkte nustatytos taisyklės.

15.2.5. Jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodyta

papildomiems Darbų kiekiams skirta lėšų suma (vad.

papildoma suma), Rangovas privalo atlikti tik tokius Darbų

kiekius, kad bendra jų vertė neviršytų Pradinės sutarties vertės

ir tokios papildomos sumos. Darbai, viršijantys šiame punkte

nurodytas vertes, įsigyjami sudarant Susitarimą dėl Papildomų

darbų pagal 15.2.4 punktą.

15.3. Fiksuota kaina

15.3.1. Tuo atveju, kai visa Sutarties kaina yra fiksuota kaina,

Rangovas privalo įvykdyti Sutartį ta apimtimi, kokia ji yra

nustatyta Sutarties sudarymo metu, už Rangovo pasiūlyme ir

Specialiosiose sąlygose nurodytą fiksuotą kainą.

15.3.2. Tuo atveju, kai tik atskirų Darbų kaina yra

apskaičiuojama taikant fiksuotos kainos būdą, Rangovas

privalo atlikti tokius Darbus už fiksuotą kainą, nurodytą

Rangovo pasiūlyme. 

15.3.3. Jeigu paaiškėja, kad Užsakovo dokumentuose yra

nurodytos per mažos Darbų apimtys tam, kad būtų galima

tinkamai užbaigti Darbus, Rangovas privalo nedelsdamas apie

tai informuoti Užsakovą, vadovaudamasis 5.6 punktu „Klaidos

Darbų dokumentuose“. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę priimti

sprendimą, ar sudaryti Susitarimą dėl Papildomų darbų pagal

5.6.5 punkte nustatytas sąlygas.

15.4. Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis

15.4.1. Išskyrus tuos atvejus, kai Sutarties kainos (įkainių)

detalizacijos žiniaraštis buvo pateiktas kartu su Rangovo

pasiūlymu, Rangovas privalo per 1 mėnesį nuo Sutarties

įsigaliojimo dienos arba per Užsakovo užduotyje nurodytą

kitokį terminą pateikti Užsakovui Sutarties kainos (įkainių)

detalizacijos žiniaraštį, kuriame Rangovas privalo detalizuoti

Rangovo pasiūlyme nurodytą Pradinės sutarties vertę:

15.4.1.1.Tiesiogines Išlaidas: (a) išlaidas Darbams, įskaitant –

detalizuoti darbininkų ir darbuotojų (tarp jų – Specialistų) darbo

užmokesčio (arba valandinio įkainio) dydžius pagal pareigybes,

Statybos produktų ir Įrenginių kainas, mechanizmų nuomos ir

eksploatacijos kainas, ir (b) statybvietės išlaidas, įskaitant –

detalizuoti statybvietės įrengimo ir išmontavimo išlaidas pagal

jų rūšis bei statybvietės eksploatavimo vienos dienos išlaidas

pagal jų rūšis;

15.4.1.2.Netiesiogines Išlaidas: (a) pridėtines išlaidas

(apskaičiuojamas kaip procentinį dydį nuo tiesioginių išlaidų) ir

(b) pelną (apskaičiuojamą kaip procentinį dydį nuo visų išlaidų).

Žiniaraštyje nurodytas pelnas negali būti didesnis, nei Pelno

dydis, nurodytas Rangovo pasiūlyme ir, atitinkamai,

Specialiosiose sąlygose.

15.4.2. Rangovas privalo Sutarties kainos (įkainių)

detalizacijos žiniaraštyje nurodyti Statybos produktų ar

Įrenginių kainas, atitinkančias 15.1.4 punkto reikalavimus (dėl

visų kaštų įskaičiavimo).

15.4.3. Jeigu Užsakovui kyla abejonių dėl to, ar Sutarties

kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytos kainos ir

įkainiai Sutarties sudarymo metu yra realūs ir nėra dirbtinai

sumažinti arba padidinti, Užsakovas turi teisę bet kuriuo

Sutarties vykdymo metu paprašyti Rangovo pateikti įrodymus,

kad yra tiekėjų, kurie Sutarties sudarymo metu tiekė tokius

Statybos produktus ar Įrenginius arba kitus dalykus už

Rangovo nurodytą kainą (įkainį).

15.4.4. Po to, kai Užsakovas pripažįsta Rangovo pasiūlymą,

kartu su Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraščiu,

Pirkimo laimėtoju, arba Šalys suderina Sutarties kainos

(įkainių) detalizacijos žiniaraštį, jis pridedamas prie Sutarties

kaip priedas Nr. 6 ir tampa Sutarties dalimi. Šalys vadovaujasi

tokiu Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraščiu, kai

Šalys pagal Sutarties sąlygas turi apskaičiuoti Papildomų

darbų ir Atsisakomų darbų kainą, taip pat Rangovo papildomų

Išlaidų, kurias Užsakovas privalo atlyginti Rangovui pagal

Sutarties sąlygas, dydį, išskyrus atvejus, jeigu paaiškėja, kad

Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytos

kainos ir įkainiai Sutarties sudarymo metu yra dirbtinai

sumažinti arba padidinti.

15.4.5. Užsakovas gali atsisakyti reikalavimo pateikti

Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį, jeigu prie

Sutarties yra pridėtas priedas Nr. 4 – Darbų kainų žiniaraštis ir

jis yra pakankamai detalus, vadovaujantis 15.4.1.1 ir 15.4.1.2

punktais (nurodyti visi Darbams atlikti reikalingi įkainiai ir

preliminarūs kiekiai, visos Darbų kainų žiniaraščio eilutės yra

užpildytos). Tokiu atveju nuorodos Sutartyje į Sutarties kainos

(įkainių) detalizacijos žiniaraštį reiškia nuorodas į Darbų kainų

žiniaraštį (priedą Nr. 4).
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15.5. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio
pokyčio

15.5.1. Tuo atveju, kai Specialiosiose sąlygose yra nurodyta,

kad Sutarties kainai yra taikoma peržiūra, Sutarties kaina gali

būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių

rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo

kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena. 

15.5.2. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos

sumos tik už Statybos darbus, o už kitus, nei Statybos darbai,

Darbus (Darbo projekto parengimą ir pan.) mokėtinos sumos

negali būti perskaičiuojamos.

15.5.3. Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali

būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos

departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo:

15.5.3.1.pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indekso

reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo

laikotarpį – tuo atveju, kai pagal Sutartį vykdomi pastato

remonto darbai; arba

15.5.3.2.statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai

atitinkančio Objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per

bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – visais kitais atvejais, negu

nurodytasis 15.5.3.1 punkte.

15.5.4. Indeksai, nurodyti 15.5.3 punkte, toliau kiekvienas

atskirai vadinami Indeksu.

15.5.5. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio,

pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant iš

Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau

nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne

ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino

pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų

darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.

15.5.6. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių)

perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai

Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys

privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio

pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio

pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą,

perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus

fiksuotus įkainius (įskaitant Sutarties kainos (įkainių)

detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), perskaičiuotą

Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Sutarties įvykdymo

užtikrinimo sumą (jeigu ji turi būti didinama pagal 13.2.4

punktą), perskaičiuotą Statybos darbų ir Rangovo civilinės

atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti

padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą

perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

15.5.7. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių)

perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina (įkainiai) taikoma

Statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus

(kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo

pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą

(įkainius) pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo

laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi

teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis

kainomis (įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų

akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus

perskaičiuotos kainos (įkainiai).

15.5.8. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne

anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po to

Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6

mėnesių. Jeigu yra didelė tikimybė, jog statybos (remonto)

sąnaudų elementų kainos gali smarkiai išaugti per trumpą

laikotarpį, Specialiosiose sąlygose gali būti numatyta, kad

pirmosios peržiūros terminas netaikomas ir (arba) Sutarties

kainos peržiūros dažnumas nėra ribojamas. 

15.5.9. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali

apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas. 

15.5.10. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių

Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų

Statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų

lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei

1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai

Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

15.6. Esminis Sutarties kainos padidėjimas arba
sumažėjimas

15.6.1. Jeigu Rangovo tiekiamų Statybos produktų arba

Įrenginių kaina padidėja iš esmės ir šio kainų padidėjimo

Rangovas negalėjo numatyti Sutarties sudarymo momentu,

Rangovas įgyja teisę reikalauti Užsakovo padidinti Sutarties

kainą. Laikoma, kad Statybos produktų arba Įrenginių kaina

padidėjo iš esmės, jeigu Rangovas pateikia įrodymus

Užsakovui, kad Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos

žiniaraštyje nurodyta Statybos produktų ar Įrenginių kaina

Sutarties sudarymo metu yra reali ir nėra dirbtinai sumažinta

(didesnė dalis tiekėjų Rangovo pasiūlymo pateikimo metu tiekė

tokius Statybos produktus arba Įrenginius už Rangovo

nurodytą kainą) ir kad:

15.6.1.1.konkretaus Statybos produkto arba Įrenginio (jo

dalies) pirkimo pagal Sutartį metu jo kaina padidėjo daugiau

nei 15% ir nėra galimybių nupirkti tokio Statybos produkto arba

Įrenginio (jo dalies) pigiau, nepažeidžiant Darbų terminų; arba

15.6.1.2.visų Statybos produktų arba Įrenginių, kuriuos

Rangovas nupirko Sutarties vykdymo reikmėms, suminė kaina

padidėjo daugiau nei 15% ir nebuvo galimybių nupirkti Statybos

produktų arba Įrenginių pigiau, nepažeidžiant Darbų terminų.

15.6.2. Laikoma, kad Rangovas Sutarties sudarymo

momentu negalėjo numatyti Statybos produktų arba Įrenginių

(jų dalių) esminio kainų padidėjimo, jeigu per pastaruosius 3

metus iki Rangovo pasiūlymo datos tų Statybos produktų arba

Įrenginių kaina svyravo mažiau negu 15% per bet kurį 12

mėnesių laikotarpį toje rinkoje arba biržoje, kurioje Rangovas

nupirko tuos Statybos produktus arba Įrenginius (jų dalis).

15.6.3. Jeigu Rangovo tiekiamų Statybos produktų arba

Įrenginių kaina sumažėja iš esmės, Rangovas privalo

nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo

sužinojimo, apie tai informuoti Užsakovą ir Užsakovas įgyja

teisę reikalauti Rangovo sumažinti Sutarties kainą. Laikoma,

kad Statybos produktų arba Įrenginių kaina sumažėjo iš esmės,

jeigu:

15.6.3.1.konkretaus Statybos produkto arba Įrenginio (jo

dalies) pirkimo pagal Sutartį metu jo kaina sumažėjo daugiau

nei 15%, lyginant su kaina, nurodyta Sutarties kainos (įkainių)

detalizacijos žiniaraštyje;
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15.6.3.2.visų Statybos produktų arba Įrenginių, kuriuos

Rangovas nupirko Sutarties vykdymo reikmėms, suminė kaina

sumažėjo daugiau nei 15%, lyginant su jų kaina, nurodyta

Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje.

15.6.4. Rangovas privalo pateikti Užsakovui Statybos

produktų arba Įrenginių pirkimo Sutarties vykdymo reikmėms ir

jų apmokėjimo dokumentus, kad Užsakovas galėtų patikrinti

Statybos produktų arba Įrenginių faktines galutines kainas.

15.6.5. 15.6.1 ir 15.6.3 punktuose numatytais atvejais Šalys

privalo sudaryti Susitarimą, kuriame Šalys turi perskaičiuoti

Sutarties kainą – pridėti Statybos produktų arba Įrenginių (jų

dalių) pabrangimo sumą ir (arba) atimti atpigimo sumą,

viršijančią 15% jų kainos, nurodytos Sutarties kainos (įkainių)

detalizacijos žiniaraštyje. 

15.6.6. Jeigu Sutarties kaina buvo perskaičiuota pagal 15.5

punktą, turi būti įskaitomas pagal tą punktą atliktas Sutarties

kainos padidinimas (sumažinimas). Pavyzdžiui, jeigu Įrenginio

kaina, nurodyta Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos

žiniaraštyje, yra 100 000 eurų, dėl indeksacijos ji padidinama

iki 105 000 eurų, bet Įrenginys faktiškai Rangovui kainuoja

135 000 eurų, tuomet Rangovas turi teisę reikalauti padidinti

Sutarties kainą 15 000 eurų (pabrangimas, viršijantis 15%

pradinės kainos, sudaro 135 000 - 100 000 -

0,15 * 100 000 = 20 000 eurų, iš kurių 5 000 eurų buvo

kompensuota indeksacijos būdu). Jeigu Įrenginio kaina,

nurodyta Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje,

yra 100 000 eurų, dėl indeksacijos ji sumažinama iki 95 000

eurų, bet Įrenginys faktiškai Rangovui kainuoja 70 000 eurų,

tuomet Užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti Sutarties kainą

10 000 eurų (atpigimas, viršijantis 15% pradinės kainos,

sudaro 100 000 - 0,15 * 100 000 - 70 000 = 15 000 eurų, iš

kurių 5 000 eurų buvo sumažinta indeksacijos būdu).

15.6.7. Jeigu Statybos produktas ar Įrenginys jau buvo

įtrauktas į Atliktų darbų aktą bei Pažymą apie atliktų darbų vertę

pradine kaina ir apmokėtas, Užsakovas turi sumokėti Rangovui

pabrangimo sumą arba Rangovas turi grąžinti Užsakovui

permoką per 30 dienų po Susitarimo sudarymo dienos.

Užsakovas turi teisę išskaityti mokėjimą ar permoką iš

mokėtinų sumų pagal Sutartį. Tuo atveju, jeigu Statybos

produktas ar Įrenginys dar neįtrauktas į Atliktų darbų aktą,

Atliktų darbų akte ir Pažymoje apie atliktų darbų vertę turi būti

nurodyta jo kaina, pakeista pagal Susitarimą.

15.6.8. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių

Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, ir Statybos

produktai arba Įrenginiai (jų dalys) pabrangsta per vėlavimo

laiką, Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo padidinti

Sutarties kainą tokio pabrangimo suma. Tačiau Statybos

produktų arba Įrenginių kainų sumažėjimas per Darbų vėlavimo

laiką suteikia teisę Užsakovui reikalauti sumažinti Sutarties

kainą visa sumažėjusia suma.

15.6.9. Jeigu Rangovas neinformuoja Užsakovo apie esminį

Statybos produktų arba Įrenginių kainų sumažėjimą, arba

informuoja Užsakovą pavėluotai, arba nepateikia dokumentų

pagal 15.6.4 punktą per protingą Užsakovo nustatytą terminą

ir dėl to Užsakovas negali pareikalauti Rangovo sumažinti

Sutarties kainą 15.6.3 punkto pagrindu iki sumokėdamas

Rangovui visą Sutarties kainą (tai yra, susidaro permoka pagal

Sutartį), Rangovas privalo pagal 16.4.4 punktą (delspinigiai)

sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio

delspinigius už permoką už laikotarpį nuo galutinio

atsiskaitymo termino, nurodyto 16.3.1 punkte, pabaigos iki

permokos grąžinimo dienos (įskaitytinai).

15.7. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl mokesčių
pakeitimo

15.7.1. Visais atvejais, Įstatymais pakeitus pridėtinės vertės

mokesčio (PVM) dydį arba mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai

turi būti taikomi toms Pažymoms apie atliktų darbų vertę ir PVM

sąskaitoms faktūroms, kurias Rangovas sudaro po tokių

pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių Susitarimo. Tokiu atveju

Sutarties kaina be PVM nekeičiama.

15.7.2. Kitus, nei PVM, mokesčius reglamentuojančių teisės

aktų pakeitimai negali būti pagrindas peržiūrėti Sutarties kainą,

kuriai taikoma peržiūra.

15.8. Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių)
keitimo

15.8.1. Kai Įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais

keičiamos Darbų apimtys (o tam tikrais atvejais – ir kiekiai),

Sutarties kaina turi būti padidinta, pridedant Papildomų darbų

kainą, ir sumažinta, atimant Atsisakomų darbų kainą.

15.8.2. Kai Įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais

vieni Darbai yra keičiami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie

nebus vykdomi, yra Atsisakomi darbai, o juos pakeičiantys

darbai yra Papildomi darbai.

15.8.3. Papildomų darbų ir Atsisakomų darbų kaina

apskaičiuojama, taikant 15.8.3.1-15.8.3.4 punktuose

pateikiamus būdus prioritetine tvarka:

15.8.3.1. taikomos Sutarties (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje

nurodytos kainos ir įkainiai, atsižvelgiant į indeksaciją pagal

15.5 punktą;

15.8.3.2. jeigu įmanoma, išskaičiuojama Sutarties (įkainių)

detalizacijos žiniaraštyje nurodytos kainos arba įkainio dalis;

15.8.3.3.pritaikomi Sutarties (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje

nurodytų panašių Darbų įkainiai;

15.8.3.4. įvertinamos pagrįstos Išlaidos pagal Viešųjų pirkimų

tarnybos norminiuose administraciniuose aktuose,

galiojusiuose galutinio pasiūlymų pateikimo Pirkime dieną,

patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginių ir netiesioginių

išlaidų apskaičiavimo taisykles (net jeigu Sutarties galiojimo

metu jos netektų galios), bet ne didesnės, nei Rangovo

faktiškai patirtos Išlaidos pagal tas Išlaidas pagrindžiančius

trečiųjų asmenų ar kitus dokumentus. Tuo atveju, kai pagal

taisykles nurodyta, kad Išlaidos turi būti ir ne didesnės, nei

vidutinę rinkos kainą atitinkanti Išlaidų suma, vidutinė rinkos

kaina nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų toje rinkoje

esančių ūkio subjektų kainas (jeigu tiek ūkio subjektų yra

rinkoje), skelbiamas viešai arba nurodytas tokių ūkio subjektų

pateiktuose rašytiniuose pasiūlymuose;

15.8.3.5.visais aukščiau išvardytais atvejais Pelnas

apskaičiuojamas, kaip Rangovo pasiūlyme nurodytas ir jo

pagrindu į Specialiąsias sąlygas įrašytas procentinis dydis nuo

Išlaidų sumos.

15.9. Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų
perskaičiavimas

15.9.1. Sutartyje numatytais atvejais Užsakovas privalo

kompensuoti Rangovui jo patirtas papildomas Išlaidas, kurių

suma turi būti apskaičiuojama, taikant 15.8.3 punkte

pateikiamus būdus prioritetine tvarka. Tokios Išlaidos yra

įskaitomos į Sutarties kainą.

15.9.2. Rangovas privalo per 15 darbo dienų (arba per ilgesnį

Šalių sutartą terminą) nuo sužinojimo apie aplinkybes, dėl kurių

Rangovas gali patirti papildomų Išlaidų, pateikti Užsakovui
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detalius paaiškinimus, (i) kokias papildomas Išlaidas, pagal

Išlaidų rūšis, tikėtina, kad Rangovas gali patirti, (ii) nurodyti

Išlaidų įkainius pagal Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos

žiniaraštį ir, kai reikia, pagal vidutines rinkos kainas, bei pateikti

tokias vidutines rinkos kainas pagrindžiančius įrodymus, (iii)

pateikti paaiškinimus, ar Išlaidos yra vienkartinės, ar

nuolatinės.

15.9.3. Po to, kai Rangovas pateikia Užsakovui 15.9.2 punkte

nurodytą informaciją ir dokumentus, Šalys privalo 25

straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka sudaryti

Susitarimą, jame nurodyti kompensuotinas Rangovo Išlaidas

(Sutartyje numatytais atvejais – ir Pelną, apskaičiuotą 15.8.3.5

punkte nurodyta tvarka), ir Užsakovo prievolę kompensuoti

tokias Rangovo patirtas Išlaidas, jas įtraukiant į Pažymas apie

atliktų darbų vertę ir apmokant 16.2 punkte „Tarpiniai

mokėjimai“ nustatyta tvarka.

15.9.4. Rangovas privalo imtis protingų priemonių galimoms

Išlaidoms sumažinti.

15.9.5. Rangovas turi teisę reikalauti atlyginti tik tokias

Išlaidas, dėl kurių atlyginimo Šalys sudarė Susitarimą. 

15.9.6. Jeigu dėl Užsakovo dokumentų pakeitimo (5.7.3

punktas) sutrumpinami Darbų terminai ir dėl to Rangovas

nepatiria Išlaidų, kurias būtų patyręs, jeigu Darbų terminai

nebūtų sutrumpinti, Sutarties kaina yra mažinama, iš jos

atimant tokių sutaupytų Išlaidų sumą, apskaičiuojamą taikant

15.8.3 punkte pateikiamus būdus prioritetine tvarka, ir nuo tų

Išlaidų sumos 15.8.3.5 punkte nurodyta tvarka apskaičiuotą

Pelną. Tuo tikslu Rangovas privalo pateikti Užsakovui detalius

paaiškinimus, (i) kokias Išlaidas, pagal Išlaidų rūšis, Rangovas

būtų patyręs, jeigu Darbų terminai nebūtų sutrumpinti, (ii)

nurodyti Išlaidų įkainius pagal Sutarties kainos (įkainių)

detalizacijos žiniaraštį ir, kai reikia, pagal vidutines rinkos

kainas, bei pateikti tokias vidutines rinkos kainas

pagrindžiančius įrodymus, (iii) pateikti paaiškinimus, ar Išlaidos

yra vienkartinės, ar nuolatinės.

15.10. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl
paspartinimo priemonių

15.10.1. Jeigu dėl Sutarties vykdymo paspartinimo priemonių

Rangovas numato patirti papildomų Išlaidų ir turi teisę reikalauti

jų atlyginimo pagal 11.3.2 punktą, tokių Išlaidų padidėjimas

apskaičiuojamas ir atlyginamas pagal 15.9 punkte „Papildomų

Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatytus

reikalavimus, atsižvelgiant į galimus Išlaidų sumažėjimus,

apskaičiuojamus vadovaujantis 15.9.6 punkto reikalavimais.

15.11. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl Įstatymų
pakeitimo

15.11.1. Jeigu po Sutarties sudarymo pasikeičia Įstatymai

(imperatyvios teisės normos), kurie nustato didesnes Rangovo

pareigas, vykdant Sutartį, ir dėl to padidėja Rangovo

tiesioginės Išlaidos, Užsakovas privalo jas atlyginti 15.9 punkte

„Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“

nustatyta tvarka. Jeigu Įstatymai sumažina Rangovo pareigas,

vykdant Sutartį, ir dėl to sumažėja Rangovo tiesioginės

Išlaidos, tokiu sumažėjimu mažinama Sutarties kaina. Šis

punktas taikomas tik tada, kai Rangovo pareigų apimties

pakeitimas tiesiogiai lemia Rangovo Išlaidų, skirtų išimtinai tik

konkrečios Sutarties su Užsakovu vykdymui, pasikeitimą

(pavyzdžiui, padidinama garantinio termino prievolių įvykdymo

užtikrinimo suma arba nustatomi papildomi privalomieji

statybos draudimo reikalavimai). Jeigu Rangovo pareigų

pasikeitimas lemia jo bendrųjų veiklos išlaidų pasikeitimą, šis

punktas netaikomas (pavyzdžiui, nustatomas reikalavimas įgyti

papildomą kvalifikaciją arba mokėti didesnį darbo užmokestį

darbuotojams).

15.11.2. Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama dėl Įstatymų

pakeitimo tik su sąlyga, kad Įstatymai arba jų pakeitimai buvo

priimti pasibaigus terminui pateikti pasiūlymus Pirkime. 

16. ATSISKAITYMO TVARKA

16.1. Išankstinis mokėjimas (avansas)

16.1.1. Šio 16.1 punkto sąlygos yra taikomos tuo atveju, kai

Specialiosiose sąlygose yra įrašytas avanso dydis. Šis dydis

negali būti keičiamas dėl Sutarties kainos peržiūros ar keitimo.

16.1.2. Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo sumokėti visą

Specialiosiose sąlygose nurodytą avansą, arba prašyti

sumokėti avansą dalimis, neviršijant Specialiosiose sąlygose

įrašyto bendro avanso dydžio, arba sumokėti tik dalį avanso.

Rangovas, norėdamas gauti avansą ar jo dalį, privalo pateikti

Užsakovui prašymą ir avanso grąžinimo užtikrinimą, atitinkantį

šias sąlygas:

16.1.2.1.Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti besąlyginė,

neatšaukiama, pirmo pareikalavimo garantija arba laidavimo

draudimas, pagal kurį garantas arba draudikas įsipareigoja

sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas

pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, kad Rangovas

negrąžino sumokėto avanso pagal Sutarties sąlygas, bei sumą,

kurios Rangovas negrąžino;

16.1.2.2.Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti išduotas: (a)

Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba draudimo

bendrovės arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios

šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos

tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio

reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-“,

Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas arba

draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba bendrovių

grupė, kuriai jie priklauso;

16.1.2.3.Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti surašytas

lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą);

16.1.2.4.Avanso grąžinimo užtikrinimo suma turi būti lygi

Rangovo prašomai avanso sumai ir turi būti nurodoma ir

išmokama eurais;

16.1.2.5.Reikalaujama pagal avanso grąžinimo užtikrinimą

suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 10 dienų po

Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba

draudikui;

16.1.2.6.Avanso grąžinimo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau,

negu avanso sumokėjimo Rangovui (avanso įskaitymo į

Rangovo banko sąskaitą) momentu;

16.1.2.7.Avanso grąžinimo užtikrinime nurodytas jo galiojimo

terminas turi būti ne trumpesnis negu 60 dienų po viso Objekto

(paskutiniosios Dalies) Galutinio termino ir ne trumpesnis negu

30 dienų po numatomos viso Objekto (paskutiniosios Dalies)

Darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo dienos (7.2.4

punktas);

16.1.2.8.Rangovas privalo užtikrinti, kad avanso grąžinimo

užtikrinimas galiotų ir būtų įvykdomas iki tol, kol visa avanso

suma bus išskaityta iš mokėtinų sumų už atliktus Darbus arba

Rangovas grąžins Užsakovui likusią neišskaitytą avanso sumą;

16.1.2.9.Jeigu Rangovas negrąžina Užsakovui avanso likus 30

dienų iki avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo pabaigos,

Rangovas privalo pratęsti avanso grąžinimo užtikrinimo

galiojimą iki tol, kol bus grąžintas visas avansas, bet ne
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trumpesniam terminui, negu nurodytasis 16.1.2.7 punkte.

Rangovas privalo pateikti Užsakovui dokumentą, patvirtinantį

avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo termino pratęsimą, ne

vėliau negu likus 14 dienų iki avanso grąžinimo užtikrinimo

galiojimo pabaigos. Jeigu Užsakovas laiku negauna tokio

dokumento, Užsakovas turi teisę pagal avanso grąžinimo

užtikrinimą pareikalauti sumokėti visą avanso likutį. Avanso

grąžinimo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko

besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui negrąžintą

avanso sumą, jeigu Rangovas negrąžino Užsakovui viso

avanso likus 30 dienų iki avanso grąžinimo užtikrinimo

galiojimo termino pabaigos, nepratęsė užtikrinimo galiojimo

termino ir (arba) nepateikė Užsakovui tą patvirtinančio

dokumento likus 14 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos;

16.1.2.10. Avanso grąžinimo užtikrinimo suma gali būti

mažinama Rangovo grąžintomis (išskaitytomis) avanso

sumomis;

16.1.2.11. Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali

pateikti garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir jį

teikiančio asmens įgaliojimus įrodančius dokumentus

elektroniniu būdu, aiškiai aprašytu avanso grąžinimo

užtikrinime;

16.1.2.12. Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali

pateikti garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir kitus

dokumentus tokia kalba, kokia yra išduotas avanso grąžinimo

užtikrinimas;

16.1.2.13. Turi būti numatyta, kad avanso grąžinimo

užtikrinimui turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, o

banko pateiktam užtikrinimui – Lietuvos Respublikos įstatymai

arba Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės

(Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC

Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

16.1.2.14. Turi būti numatyta, kad bet kokius ginčus

tarp garanto arba draudiko ir Užsakovo, susijusius su avanso

grąžinimo užtikrinimu, spręs Lietuvos Respublikos teismai.

16.1.3. Užsakovas privalo sumokėti Rangovui avansą (jo dalį)

per 10 darbo dienų arba per Užsakovo užduotyje nurodytą

kitokį terminą po to, kai Rangovas pateikia Užsakovui prašymą

sumokėti avansą (jo dalį) ir avanso grąžinimo užtikrinimą,

atitinkantį visas 16.1.2 punkte nustatytas sąlygas.

16.1.4. Avansas išskaitomas iš Užsakovo mokėtinų Rangovui

sumų už atliktus Darbus, atliekant Specialiosiose sąlygose

nurodyto dydžio išskaitymus iš kiekvieno mokėjimo pagal 16.2

punktą „Tarpiniai mokėjimai“. Išskaitymai daromi tol, kol

išskaitoma visa avanso suma. Bet kuriuo atveju visa likusi

neišskaityta avanso suma, nepriklausomai nuo tokios sumos

dydžio, yra išskaitoma iš paskutiniųjų sumų, kurias Užsakovas

privalo sumokėti Rangovui už Darbus, atliktus iki Darbų

perdavimo-priėmimo akto sudarymo.

16.1.5. Jeigu Darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo arba

Sutarties nutraukimo dieną avansas nėra išskaitytas iš

Rangovui mokėtinų sumų, tą dieną kyla Rangovo prievolė

sumokėti (grąžinti) Užsakovui neišskaitytą avanso likutį.

16.1.6. Jeigu paaiškėja, kad avanso grąžinimo užtikrinimą

išdavęs asmuo tapo nemokus, neįvykdo įsipareigojimų

Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos

vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per

14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti Užsakovui naują

avanso grąžinimo užtikrinimą likusiai neišskaitytai avanso

sumai, atitinkantį 16.1.2 punkte nurodytas sąlygas. Iki tol

Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus Rangovui pagal

Sutartį, neviršijančius likusios avanso sumos. 

16.2. Tarpiniai mokėjimai

16.2.1. Rangovas privalo iki kiekvieno kalendorinio mėnesio

25 dienos pateikti Techniniam prižiūrėtojui patvirtinti

ataskaitinio laikotarpio Atliktų darbų aktą, parengtą pagal

priede Nr. 11 pateiktą pavyzdinę formą ir pasirašytą Rangovo

atstovo. Jeigu Užsakovo užduotyje ir (arba) Specialiosiose

sąlygose yra įvardyti Etapai, Rangovas privalo Atliktų darbų

akte išskirti Etapus. Ataskaitinis laikotarpis yra mėnuo nuo

praėjusio kalendorinio mėnesio 25 dienos iki einamojo

kalendorinio mėnesio 24 dienos (įskaitytinai).

16.2.2. Užsakovas privalo užtikrinti, kad Techninis

prižiūrėtojas pasirašytų Atliktų darbų aktą arba pateiktų

Rangovui rašytinį motyvuotą nepritarimą Atliktų darbų aktui ar

jo daliai per 5 darbo dienas nuo jo gavimo. 

16.2.3. Po to, kai Rangovas suderina Atliktų darbų aktą su

Techniniu prižiūrėtoju ir šis jį patvirtina parašu, Rangovas

privalo jo pagrindu parengti Pažymą apie atliktų darbų vertę

pagal priede Nr. 12 pateiktą formą ir pateikti Užsakovui abu

dokumentus.

16.2.4. Jeigu Rangovui buvo išmokėtas avansas, kiekvienoje

Pažymoje apie atliktų darbų vertę Rangovas privalo iš

ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Darbų vertės (be PVM) atimti

Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio avanso išskaitą.

16.2.5. Jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytas

Sulaikomos sumos procentas, kiekvienoje Pažymoje apie

atliktų darbų vertę Rangovas privalo iš ataskaitiniu laikotarpiu

atliktų Darbų vertės (be PVM) atimti Specialiosiose sąlygose

nurodyto dydžio Sulaikomą sumą.

16.2.6. Po to, kai Užsakovas gauna Atliktų darbų aktą ir

Pažymą apie atliktų darbų vertę, Užsakovas privalo per 5 darbo

dienas juos pasirašyti ir grąžinti Rangovui arba pateikti

Rangovui rašytinį motyvuotą nepritarimą pateiktiems

dokumentams ar jų daliai. 

16.2.7. Rangovas, gavęs Užsakovo nepritarimą daliai Atliktų

darbų akto ir Pažymos apie atliktų darbų vertę, gali arba (a)

pataisyti Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę

pagal Užsakovo pastabas ir iš naujo pateikti patvirtinimui,

vadovaudamasis 16.2.3 punktu, arba (b) pateikti Užsakovui

Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę tai daliai,

su kuria Užsakovas sutinka, pakartotinai nederindamas akto su

Techniniu prižiūrėtoju, o likusią dalį įtraukti į vėlesnį Atliktų

darbų aktą. 

16.2.8. Po to, kai Rangovas gauna Užsakovo pasirašytus

Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę, Rangovas

privalo per 5 darbo dienas elektroniniu būdu pateikti Užsakovui

elektroninę sąskaitą faktūrą mokėtinai sumai, nurodytai

Pažymoje apie atliktų darbų vertę:

16.2.8.1.elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos

elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda

paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo

sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių

sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL

2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų

faktūrų standartas), Rangovas gali pateikti per informacinę

sistemą “E. sąskaita” (www.esaskaita.eu) arba per kitą savo

pasirinktą informacinę sistemą;

16.2.8.2.Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto

neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Rangovas privalo
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pateikti, naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“

priemonėmis (www.esaskaita.eu).

16.2.9. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir

apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“

priemonėmis, išskyrus VPĮ ir PĮ nustatytus išimtinius atvejus.

16.2.10. Užsakovas privalo apmokėti Rangovo sąskaitą

faktūrą per 15 dienų nuo jos gavimo arba per Užsakovo

užduotyje nurodytą kitokį terminą. Užsakovas neturi prievolės

apmokėti Rangovo sąskaitą faktūrą, jeigu aukščiau aprašyta

tvarka nėra patvirtintas Atliktų darbų aktas ir jo pagrindu

parengtoji Pažyma apie atliktų darbų vertę.

16.2.11. Užsakovas atlieka mokėjimus už Darbus ne dažniau

kaip vieną kartą per mėnesį.

16.2.12. Už vėlavimą pagal 16.2.2 arba 16.2.6 punktą

Užsakovas privalo mokėti Rangovui netesybas kaip už

pavėluotą mokėjimą (16.4.4 punktas).

16.2.13. Atliktų darbų aktas yra skirtas įvertinti per ataskaitinį

laikotarpį atliktų Darbų vertę atsiskaitymo tikslais ir jo

sudarymas nereiškia, kad Užsakovas priėmė Darbus.  Todėl

Rangovas neturi teisės vienašališkai sudaryti Atliktų darbų

akto.

16.2.14. Jeigu bet kuriuo metu po Atliktų darbų akto sudarymo

paaiškėja, kad į jį įtraukti Darbai buvo atlikti netinkamai,

Užsakovas privalo nedelsdamas pateikti dėl jų pretenziją

Rangovui. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę sulaikyti

mokėjimus Rangovui, atitinkančius tokių Darbų vertę, iki tol, kai

Rangovas pašalina nustatytus defektus ir Šalys bei Techninis

prižiūrėtojas tą patvirtina. Jeigu netinkamai atliktų Darbų vertė

viršija likusią pagal Sutartį Rangovui mokėtiną Sutarties kainos

dalį, Užsakovas turi teisę dėl tokio perviršio pareikšti mokėjimo

reikalavimą pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir gautąją

sumą sulaikyti kaip užstatą. Rangovui pašalinus defektus,

Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikytąją (paimtą kaip

užstatas) sumą kartu su artimiausiu eiliniu mokėjimu pagal

Sutartį, o jeigu Užsakovas yra sumokėjęs visą Sutarties kainą,

– per 15 dienų po to, kai Šalys bei Techninis prižiūrėtojas

patvirtina defektų pašalinimą.

16.2.15. Jeigu Specialiosiose sąlygose yra išvardyti Įrenginiai

arba Statybos produktai, už kuriuos numatytas dalinis

apmokėjimas pristačius, Rangovas, pristatęs į statybvietę

tokius Įrenginius ar Statybos produktus, turi teisę į Atliktų darbų

aktą įtraukti 80 procentų jų įsigijimo kainos, atitinkančios 15.1.4

punkto reikalavimus (dėl visų kaštų įskaičiavimo). Tuo tikslu

Rangovas privalo: 

16.2.15.1. pateikti Techniniam prižiūrėtojui

dokumentus, įrodančius tokių Įrenginių ir Statybos produktų

atitiktį Sutarties ir Įstatymų reikalavimams, o Užsakovui –

dokumentus, įrodančius jų įsigijimo kainą ir tai, jog Rangovas

turi nesuvaržytą ir neapribotą asmeninę nuosavybės teisę į

tuos Įrenginius ir Statybos produktus, įskaitant tai, jog Įrenginių

ir Statybos produktų pardavėjas nėra įregistravęs Įrenginių ir

Statybos produktų pirkimo-pardavimo sutarties Lietuvos

Respublikos sutarčių ir teisių suvaržymų registre;

16.2.15.2. įrodyti Techniniam prižiūrėtojui, kad tokie

Įrenginiai ir Statybos produktai yra sandėliuojami ir saugojami

pagal jų gamintojų ar tiekėjų nurodymus ir tokiomis sąlygomis,

kad nebūtų pakenkta Įrenginiams ar Statybos produktams.

16.2.16. Rangovas privalo Grafike numatyti Įrenginių ir

Statybos produktų, už kuriuos dalinai apmokama pristačius,

pristatymo terminus ir kiekvieną kartą įspėti Užsakovą ir

Techninį prižiūrėtoją apie numatomą konkretaus Įrenginio ar

Statybos produkto pristatymo į statybvietę terminą bent prieš15

dienų iki pristatymo.

16.2.17. Jeigu Šalys sudaro trišalį susitarimą su Subrangovu

pagal priede Nr. 13 pateiktą formą:

16.2.17.1. Rangovas privalo Pažymoje apie atliktų

darbų vertę išskirti Subrangovui mokėtiną sumą ir ją pateikti

Užsakovui pasirašytą to Subrangovo arba kartu su Pažyma

apie atliktų darbų vertę pateikti Užsakovui Subrangovo rašytinį

patvirtinimą dėl Subrangovui mokėtinos sumos dydžio, kurio

suma sutampa su Pažymoje apie atliktų darbų vertę išskirtą

Subrangovui mokėtiną sumą;

16.2.17.2. Užsakovas privalo pervesti Subrangovui

mokėtiną sumą į Subrangovo banko sąskaitą, nurodytą

trišaliame susitarime, o likutį pervesti į Rangovo banko sąskaitą

po to, kai pagal Sutarties ir trišalio susitarimo reikalavimus

sudaromas Atliktų darbų aktas, Pažyma apie atliktų darbų vertę

ir Rangovas pateikia sąskaitą faktūrą už Darbus Užsakovui;

16.2.17.3. jeigu Užsakovas pagal 16.2.14 punktą

pareiškia pretenziją Rangovui dėl apmokėtų Darbų defektų,

Rangovas turi teisę nurodyti Užsakovui, kurią tokių Darbų dalį,

pinigine išraiška, atliko konkretus Subrangovas. Tokiu atveju

Užsakovas turi teisę, vadovaudamasis 16.2.14 punktu,

sulaikyti mokėjimus tokiam Subrangovui, jeigu Užsakovas turi

jam mokėtinų sumų, arba pačiam Rangovui.

16.2.18. Statybos produktų ir Įrenginių tiekėjai taip pat gali

pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, jeigu Užsakovas

sutinka, o Rangovas nepateikia prieštaravimo. Pareiga

informuoti Statybos produktų ir Įrenginių tiekėjus apie tokią

galimybę tenka Rangovui. Tokiu atveju Šalys privalo sudaryti

trišalius susitarimus su Statybos produktų ar Įrenginių tiekėjais

dėl tiesioginio atsiskaitymo, vadovaudamosi žemiau nurodytais

reikalavimais (priede Nr. 13 pateikta forma netaikoma):

16.2.18.1. Užsakovas privalo sumokėti Statybos

produktų ar Įrenginių tiekėjui tik už tokius Statybos produktus

ar Įrenginius, kuriuos Rangovas pagrįstai įtraukė į Atliktų darbų

aktą ir kurių vertę išskyrė Pažymoje apie atliktų darbų vertę kaip

mokėtiną tam tiekėjui bei įtraukė į savo sąskaitą faktūrą.

Statybos produktų ar Įrenginių tiekėjas neturi teisės išrašyti

sąskaitų faktūrų tiesiogiai Užsakovui;

16.2.18.2. apmokėjimo terminas turi būti toks pats, kaip

numatyta 16.2.10 punkte;

16.2.18.3. po to, kai Užsakovas sumoka tiekėjui

Pažymoje apie atliktų darbų vertę nurodytą tiekėjui mokėtiną

sumą arba jos dalį, Užsakovo mokėjimo prievolė Rangovui, lygi

sumokėtos sumos dydžiui, pasibaigia;

16.2.18.4. jeigu Užsakovas pagal 16.2.14 punktą

pareiškia pretenziją Rangovui dėl apmokėtų Statybos produktų

ar Įrenginių defektų, Užsakovas turi teisę, vadovaudamasis

16.2.14 punktu, sulaikyti mokėjimus tokių Statybos produktų ar

Įrenginių tiekėjui, jeigu Užsakovas turi jam mokėtinų sumų,

arba pačiam Rangovui.

16.3. Galutinis atsiskaitymas

16.3.1. Užsakovas privalo sumokėti Rangovui Sulaikomą

sumą per 30 dienų po to, kai įvyksta visos šios galutinio

atsiskaitymo sąlygos (Galutinio atsiskaitymo sąlygos):

16.3.1.1.yra įvykdytos visos sąlygos, nurodytos 7.1.1 punkte,

kada Darbai yra laikomi užbaigtais, ir 7.2 punkte „Darbų

priėmimas“ nustatyta tvarka yra sudarytas Darbų perdavimo-

priėmimo aktas;
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16.3.1.2.pagal 7.2.6  arba 7.2.11 punktą yra grąžinta

Užsakovui visa statybvietė ir sudarytas statybvietės perdavimo

-priėmimo aktas (-ai);

16.3.1.3.yra 8.1 punkte „Statybos užbaigimas po Darbų

priėmimo“ arba 8.2 punkte „Statybos užbaigimas iki Darbų

priėmimo“ nustatyta tvarka įformintas Statybos užbaigimo

aktas;

16.3.1.4.Rangovas pateikė Užsakovui atnaujintą Garantinių

įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą pagal 10.3 punktą (kai

padidėja Sutarties kaina) – ši sąlyga yra taikoma, tik jeigu

Užsakovo užduotyje numatyta, kad Statybos užbaigimo aktas

turi būti įformintas iki visų Darbų priėmimo (8.2 punktas

„Statybos užbaigimas iki Darbų priėmimo“);

16.3.1.5.yra pašalinti visi defektai, nurodyti Defektų akte,

sudarytame pagal 7.2.4.2 punktą, ir Statybos užbaigimo akte,

nepriklausomai nuo to, ar jie buvo pašalinti iki Garantinių

terminų pradžios, ar vėliau, ir visų defektų pašalinimą patvirtino

Užsakovas pagal 9.3.10 punktą;

16.3.1.6.Rangovas pateikia Užsakovui Pažymą apie atliktų

darbų vertę pagal priede Nr. 12 pateiktą formą, kurioje nurodo

Sulaikomą sumą kaip Rangovui mokėtiną sumą.

16.3.2. Tuo atveju, kai įvyksta visos Galutinio atsiskaitymo

sąlygos dėl Dalies, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui

Sulaikomą sumą, tenkančią tai Daliai.

16.3.3. Jeigu Galutinio atsiskaitymo sąlygų įvykdymas

vėluoja dėl to, jog ne dėl Rangovo kaltės vėluoja Statybos

užbaigimas, Rangovas už tokį patį laikotarpį įgyja ir teisę

reikalauti Užsakovo pagal 16.4.4 punktą sumokėti delspinigius

už Sulaikomą sumą.

16.3.4. Jeigu Rangovas nevykdo savo prievolių ir jas įvykdo

Užsakovas arba jo pasitelkti tretieji asmenys tam, kad Objekto

(Dalies) atžvilgiu būtų įvykdytos visos Galutinio atsiskaitymo

sąlygos, arba jeigu Galutinio atsiskaitymo sąlygos lieka

neįvykdytos ir už tai atsako Rangovas, Rangovas netenka

teisės gauti Sulaikomą sumą, tenkančią Objektui (atitinkamai

Daliai). Tokiu atveju laikoma, kad Sulaikoma suma atitinka

Užsakovo minimalius praradimus dėl to, jog dėl Rangovo kaltės

neįvyko kuri nors Galutinio atskaitymo sąlyga (-os), ir Sutarties

kaina automatiškai sumažėja tokios Sulaikomos sumos dydžiu.

Ši taisyklė taikoma ir jeigu Sutartis yra nutraukiama arba

pasibaigia, Objekto (Dalies) atžvilgiu neįvykus Galutinio

atsiskaitymo sąlygoms, išskyrus 26.4.2 punkte numatytą atvejį,

kai Sutarties nutraukimo atveju Rangovas įgyja teisę gauti

Sulaikomos sumos dalį, proporcingą Darbų, kuriuos Rangovas

užbaigė ir Užsakovas priėmė, vertei.

16.3.5. Jeigu Užsakovo patirtos išlaidos Galutinio

atsiskaitymo sąlygų įvykdymui viršija pagal 16.3.4 punktą

Rangovui nepriklausančią Sulaikomą sumą, Rangovas privalo

atlyginti Užsakovui perviršį per 15 dienų nuo Užsakovo

rašytinio pareikalavimo.

16.4. Kiti atsiskaitymo klausimai

16.4.1. Užsakovas privalo pervesti mokėjimus Rangovui į

Rangovo banko sąskaitą, nurodytą Specialiosiose sąlygose.

16.4.2. Užsakovas turi teisę sumas, gautinas iš Rangovo,

išskaityti iš mokėjimų Rangovui pagal Sutartį (vienašališkai

daryti įskaitymus). Dėl šios priežasties Rangovas neturi teisės

perleisti arba įkeisti reikalavimo teisių į gautinas pagal Sutartį

sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis disponuoti be

Užsakovo sutikimo.

16.4.3. Visi mokėjimai pagal Sutartį atliekami eurais.

Tarptautiniai mokėjimo pavedimai iš Lietuvos į kitą šalį yra

daromi gavėjo sąskaita. Mokėjimo pavedimai Užsakovui

daromi mokėtojo sąskaita.

16.4.4. Už pavėluotus mokėjimus pagal Sutartį mokančioji

Šalis privalo sumokėti kitai Šaliai Specialiosiose sąlygose

nurodyto dydžio delspinigius.

17. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

17.1. Šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos

Šalies rašytinio sutikimo neatskleisti tos Šalies informacijos,

nurodytos kaip konfidencialios, jokiems Šalies darbuotojams,

su Šalimi susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims,

kuriems nėra būtina šią informaciją naudoti jų darbo tikslais,

išskyrus žemiau nurodytus atvejus.

17.2. Šalis turi teisę atskleisti kitos Šalies konfidencialią

informaciją šiais atvejais:

17.2.1. konfidencialios informacijos atskleidimas yra būtinas

tinkamam Šalies teisių ar pareigų pagal Sutartį įgyvendinimui –

tačiau tokiu atveju informaciją galima atskleisti tik ta apimtimi,

kiek tai yra reikalinga sutartinių teisių ar pareigų įgyvendinimui,

ir tik tokiems tretiesiems asmenims, kuriems būtina, su sąlyga,

kad konfidencialią informaciją gaunantys tretieji asmenys

prisiima tokius pačius konfidencialumo įsipareigojimus, kokie

yra nustatyti šioje Sutartyje. Jeigu tretieji asmenys atskleidžia

konfidencialią informaciją, Šalis atsako už jų veiksmus kaip už

savo;

17.2.2. konfidencialią informaciją yra būtina atskleisti pagal

Įstatymų reikalavimus, įskaitant atvejus, kai to teisėtai

pareikalauja Valdžios institucija. 

17.3. Prieš atskleisdama konfidencialią informaciją, Šalis

privalo informuoti kitą Šalį (tiek, kiek tai nedraudžiama pagal

Įstatymus) apie būtinybę arba gautą Valdžios institucijos

reikalavimą atskleisti konfidencialią informaciją ir imtis protingų

priemonių, siekdama užtikrinti atskleistos informacijos

konfidencialumą.

17.4. Šalis atsako:

17.4.1. už bet kokį neteisėtą, įskaitant atsitiktinį, kitos Šalies

konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies atskleidimą

ar perdavimą, arba konfidencialios informacijos neteisėtą

naudojimą;

17.4.2. už tai, kad nesiėmė visų protingų veiksmų, kad

išsaugotų ir apsaugotų kitos Šalies konfidencialią informaciją

ar bet kurią jos dalį, užkirstų kelią tolesniam jos neteisėtam

atskleidimui, perdavimui ar naudojimui.

17.5. Šalis privalo sumokėti kitai Šaliai Specialiosiose

sąlygose nurodyto dydžio baudą ir atlyginti visą tiesioginę žalą,

kurią sukėlė konfidencialumo įsipareigojimų pažeidimas, tiek,

kiek ji viršija baudos sumą. Šalys įsipareigoja laikytis

konfidencialumo įsipareigojimo ir pasibaigus Sutarčiai.

18. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

18.1. Šalys vykdydamos Sutartį veikia kaip savarankiški

duomenų valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens

duomenis, Šalys privalo laikytis 2016 m. balandžio 27 d.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl

fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl

laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva

95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir

taikomų Įstatymų reikalavimų ir užtikrinti, kad duomenų

subjektai būtų tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų

tvarkymą.
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18.2. Šalys vykdydamos Sutartį privalo tinkamai tvarkyti

viena kitos atstovų, Specialistų ir kito personalo asmens

duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai

duomenys ir kt. Šalys įsipareigoja šiuos asmens duomenis

tvarkyti tik tiek, kiek reikia Sutarties vykdymui. Šalys

įsipareigoja apie asmens duomenų tvarkymą tinkamai

informuoti savo atstovus, Specialistus ir kitą personalą, kurio

asmens duomenys bus perduoti kitai Šaliai.

18.3. Šalis privalo informuoti kitą Šalį apie bet kokius

atstovų, Specialistų ir kito personalo bei jų asmens duomenų

pasikeitimus, jei šie duomenys buvo perduoti kitai Šaliai.

19. TREČIŲJŲ ASMENŲ PATIKRINIMAI

19.1. Rangovas privalo pagal Užsakovo pagrįstą prašymą

leisti Užsakovui ir Valdžios institucijoms patikrinti Rangovo

buhalterinę apskaitą ir dokumentus, susijusius su Sutarties

vykdymu, taip pat leisti Užsakovo ar Valdžios institucijos

paskirtiems auditoriams atlikti jų auditą arba kitiems

specialistams atlikti tokių dokumentų ir informacijos

patikrinimą. Nurodyti tretieji asmenys taip pat turi teisę patikrinti

Statybos darbų vykdymą statybvietėje ir kitus Sutarties

vykdymo klausimus. Laikoma, kad Rangovo išlaidos dėl tokių

patikrinimų ir auditų yra įskaičiuotos į Sutarties kainą.

19.2. Rangovas įsipareigoja atskleisti tikrinantiems arba

audituojantiems asmenims visą savo konfidencialią ir kitą

informaciją, kurios pagrįstai reikia tiems asmenims tam, kad jie

įsitikintų, jog vykdant Sutartį nepažeidžiama Sutartis ar taikytini

Įstatymai. Rangovas privalo pats pasirūpinti tinkama Rangovo

konfidencialios informacijos apsauga per trečiųjų asmenų

patikrinimus. 

19.3. Užsakovas įsipareigoja saugoti Rangovo

konfidencialią informaciją, kurią Užsakovas sužinojo per tokį

patikrinimą ar auditą, tačiau Užsakovas neatsako už

patikrinimus ar auditus atliekančių asmenų konfidencialumo

įsipareigojimus ir jų vykdymą. Rangovas neturi teisės reikšti

Užsakovui pretenzijų ir reikalavimų, kylančių iš trečiųjų asmenų

atliekamų patikrinimų. 

20. TEISIŲ PERLEIDIMAS

20.1. Šalis turi teisę perleisti iš Sutarties kylančias savo

teises ir pareigas, tik jeigu to nedraudžia Įstatymai ar Sutartis ir

tik gavusi kitos Šalies išankstinį rašytinį sutikimą, išskyrus 20.3

punkte numatytą atvejį. Šalis privalo duoti savo rašytinį

sutikimą arba raštu nurodyti prieštaravimo argumentus per 5

darbo dienas po kitos Šalies prašymo gavimo dienos. Šalys

privalo sudaryti Susitarimą ir jame aptarti Šalies konkrečių

teisių ir (ar) pareigų, kylančių iš Sutarties, perleidimo sąlygas.

20.2. Užsakovas neturi teisės duoti Rangovui sutikimo

perleisti savo teises ir (arba) pareigas pagal Sutartį, jeigu tai

prieštarautų Įstatymams, pažeistų Užsakovo teises ar

interesus. 

20.3. Užsakovas, perleisdamas Objekto nuosavybės teisę

Sutarties galiojimo metu (įskaitant Garantinių terminų galiojimo

metu), turi teisę savo nuožiūra ir be atskiro Rangovo sutikimo

perleisti Objekto (ar bet kurios jo dalies) įgijėjams visas arba

dalį savo teisių į bet kurias iš Rangovo pagal šią Sutartį suteiktų

garantijų (įskaitant – reikšti pretenzijas dėl Darbų defektų,

reikalauti juos pašalinti arba atlyginti dėl tokių defektų patirtą

žalą).

21. PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

21.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai,

kad:

21.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal jos

įsteigimo valstybės, nurodytos Specialiosiose sąlygose,

Įstatymus; Šalis yra veikiantis juridinis asmuo, kuris nėra

reorganizuojamas ar likviduojamas, jam nėra suteiktas joks

specialus statusas, kuris Šalies galimybes vykdyti savo

prievoles sietų su specialių leidimų, sutikimų gavimu ar tam

tikrų sąlygų įvykdymu;

21.1.2. yra teisėtai priimti ir galioja visi būtini sprendimai, gauti

leidimai bei sutikimai, taip pat teisėtai atlikti ir galioja kiti teisiniai

veiksmai, reikalingi Sutarties sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

21.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo

kompetencijos ir nepažeidžia jai taikomų Įstatymų, teismo ar

arbitražo teismo sprendimų, administracinių aktų, sutarčių ar

kitų prievolių pagal taikomą privatinę teisę, viešąją teisę,

Europos Sąjungos teisę arba tarptautinę teisę;

21.1.4. Šalis yra moki ir finansiškai pajėgi vykdyti Sutartimi

prisiimtus įsipareigojimus;

21.1.5. Šalies atstovas turi visus reikiamus įgaliojimus

sudaryti ir įvykdyti Sutartį; Šalies atstovas, sudarydamas ir

pasirašydamas Sutartį, nepažeidžia Šalies įstatų, nuostatų ir

kitų vidaus dokumentų, Šalies valdymo ir kitų organų ir/ar

kreditorių teisių ir teisėtų interesų, sudarydamas Sutartį jis

Šalies ir Šalies organų narių, kreditorių atžvilgiu veikia

sąžiningai ir protingai;

21.1.6. Šalis įvertino visas aplinkybes, turinčias esminės

reikšmės Sutarties sudarymui ir jos vykdymui; nė viena iš

Sutartyje nurodytų sąlygų ir aplinkybių neturi neigiamos įtakos

Šalies valiai sudaryti Sutartį tokiomis sąlygomis, kurios

nurodytos Sutartyje, ir vykdyti iš Sutarties kylančius

įsipareigojimus;

21.1.7. Sutartis sudaroma vadovaujantis sąžiningumo,

protingumo, teisingumo ir Šalių lygiateisiškumo principais,

nenaudojant apgaulės ar spaudimo. Šalys atskleidė viena kitai

visą joms žinomą informaciją, turinčią esminės reikšmės

Sutarties sudarymui ir jos vykdymui;

21.1.8. visi Šalies pareiškimai ir garantijos yra išsamūs ir

nepalieka nutylėtų jokių aplinkybių, kurios darytų šiuos

pareiškimus ar garantijas neteisingais.

21.1.9. Greta 21.1 punkte pateiktų pareiškimų ir garantijų,

Rangovas papildomai pareiškia ir garantuoja Užsakovui, kad

Rangovas, Subrangovai ir Specialistai turi galiojančius ir

teisėtus visus Įstatymuose numatytus leidimus, licencijas,

atestatus, teisės pripažinimo dokumentus, reikalingus vykdant

Sutartį.

22. BENDRIEJI ATSAKOMYBĖS KLAUSIMAI

22.1. Netesybų už vėlavimą ar pareigų pagal Sutartį

pažeidimą sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutartyje

numatytų jos pareigų vykdymo.

22.2. Sutartyje nurodytos netesybos taikomos kaip

savalaikio Šalių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas ir

minimali teisių gynimo priemonė Šaliai patyrus nuostolių dėl

Sutarties pažeidimų, kad tai Šaliai nereikėtų įrodinėti tų

nuostolių sumos. 

22.3. Tuo atveju, jei paaiškėja, kad kuris nors iš šioje

Sutartyje pateiktų pareiškimų ar garantijų buvo iš esmės

neteisingas, melagingas ar klaidinantis, Šalis pažeidėja

nukentėjusiai Šaliai privalo atlyginti visus tiesioginius

nuostolius, kuriuos nukentėjusioji Šalis patyrė dėl tokio

neteisingo, melagingo ar klaidinančio pareiškimo ar garantijos.
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22.4. Šioje Sutartyje numatytos teisių gynybos priemonės

neapriboja Šalių teisės pasinaudoti kitomis teisėtomis teisių

gynybos priemonėmis.

22.5. Šalių atsakomybė pagal šią Sutartį yra apribota

tiesioginiais nuostoliais – nė viena iš Šalių negali būti laikoma

atsakinga kitai Šaliai dėl pelno praradimo, dėl nuostolių

naudojantis Objektu, dėl nuostolių, kylančių iš sutarties, kurią

Šalis sudarė su trečiuoju asmeniu, arba dėl bet kurių kitų

netiesioginių nuostolių ar žalos, susijusių su Sutartimi (jeigu

Užsakovo užduotyje nenurodyta kitaip).

22.6. Kiekvienos Šalies maksimali bendra atsakomybė

pagal šią Sutartį yra papildomai apribota Specialiosiose

sąlygose nurodyta suma (jeigu ji yra nurodyta).

22.7. Atsakomybės apribojimai pagal Sutartį netaikomi, kai

žala padaroma tyčia arba dėl didelio neatsargumo, padaroma

neturtinė žala, sužalojama sveikata ar atimama gyvybė, taip

pat kai padaroma žala (nuostoliai) tretiesiems asmenims,

įskaitant atvejus, jeigu vienos Šalies padarytą žalą tretiesiems

asmenims atlygina kita Šalis.

22.8. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys neatleidžiamos

nuo atsakomybės už Sutarties pažeidimą. Pasibaigus Sutarties

galiojimui, Šalys nepraranda teisės reikalauti atlyginti dėl

Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokėti

netesybas. 

23. NENUGALIMA JĖGA

23.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių

įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį

neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl aplinkybių, kurių

Šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties

sudarymo metu, ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų

pasekmių atsiradimui bei nebuvo prisiėmusi tokių aplinkybių

atsiradimo rizikos.

23.2. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys

Įstatymuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo netesybų

mokėjimo ir nuostolių atlyginimo už Sutartyje numatytų

prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą

įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas atitinkamai

pratęsiamas.

23.3. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo

pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes

nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 dienas nuo tokių aplinkybių

atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi

visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad

sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti

galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Šalis taip pat turi

pateikti kitai Šaliai atitinkamą pranešimą, kai išnyksta

įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

23.4. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda

nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba,

jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo

pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo

arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią

ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad

nebuvo jokio pranešimo.

23.5. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Šalis neturi

reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai

pažeidžia savo prievoles, arba skolininkas pažeidžia savo

prievoles kontrahentams. 

24. SUTARTIES NUOSTATŲ NEGALIOJIMAS

24.1. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa

dalinai ar pilnai negaliojanti, Šalys privalo kuo skubiau sudaryti

Susitarimą, vadovaudamosi 25.4 punktu, ir juo pakeisti

negaliojančią nuostatą kita nuostata, kuri, kiek tai yra įmanoma,

turėtų tokį patį ekonominį ir teisinį efektą, kokio buvo siekta

susitariant dėl negaliojančios Sutarties nuostatos. Tokia

negaliojanti nuostata nedaro negaliojančiomis kitų Sutarties

nuostatų, jeigu tai nepažeidžia Įstatymų ir galima daryti

prielaidą, kad Sutartis būtų buvusi teisėtai sudaryta ir

neįtraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti.

24.2. Jeigu Specialiosiose sąlygose numatytas Bendrųjų

sąlygų nuostatos pakeitimas yra arba tampa dalinai ar pilnai

negaliojantis, negali būti taikoma tos Bendrųjų sąlygų

nuostatos redakcija, buvusi iki pakeitimo. Tokiu atveju Šalys

privalo veikti pagal 24.1 punktą.

25. SUTARTIES PAKEITIMAI

25.1. Sutartyje ir Įstatymuose aiškiai nurodytais atvejais

Sutartis gali būti keičiama, Šalims sudarant Susitarimą pagal

priede Nr. 14 pateiktą formą. Tuo atveju, jeigu keičiamas

Specialiųjų sąlygų turinys, kaskart Užsakovas turi parengti

naują Specialiųjų sąlygų versiją ir joje įrašyti versijos eilės

numerį bei įsigaliojimo datą. Specialiosiose sąlygose nurodytų

duomenų apie Šalis, trečiuosius asmenis, dalyvaujančius

vykdant Darbus, bei apie Objektą pasikeitimas nelaikomas

Sutarties pakeitimu (išskyrus Rangovo, jungtinės veiklos

partnerio ar Subjekto, kurio pajėgumais remiasi Rangovas,

pakeitimą kitu asmeniu) ir Užsakovas turi pakeisti tuos

duomenis vienašališkai, pateikdamas Rangovui naują

Specialiųjų sąlygų versiją. Bet kuriuo atveju Sutarties pakeitimu

negali būti iš esmės keičiama Sutartis.

25.2. Šalys turi teisę sudaryti Susitarimus dėl Papildomų

darbų su sąlyga, kad nepažeidžiamos VPĮ 89 straipsnyje ir PĮ

97 straipsnyje nurodytos vertės.

25.3. Rangovas turi teisę vykdyti Papildomus darbus arba

nevykdyti Atsisakomų darbų tik po to, kai Šalys dėl jų sudaro

Susitarimą. 

25.4. Kiekvienu atveju, kai Šaliai paaiškėja (a) Sutartyje ar

Įstatymuose numatytos aplinkybės, kurios sudaro pagrindą

pakeisti Darbų terminus ir (arba) Sutarties kainą, arba (b)

naujos aplinkybės, nors Sutartyje ir nenumatytos, tačiau kurių

apdairus bei protingas tiekėjas negalėjo numatyti teikdamas

pasiūlymą Pirkime, bet tokios aplinkybės, Šalies vertinimu, gali

trukdyti vykdyti Darbus ir juos užbaigti per Darbų terminus ir

(arba) didinti ar mažinti Sutarties kainą, ta Šalis privalo

nedelsdama, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas po

sužinojimo apie tokias aplinkybes, įspėti kitą Šalį apie jas ir

inicijuoti Susitarimo sudarymą. Tokiu atveju Rangovas privalo:

25.4.1. per 15 darbo dienų po sužinojimo apie tokias

aplinkybes pateikti Užsakovui paaiškinimus, preliminarius

apskaičiavimus ir pagrindimą, kaip, Rangovo vertinimu,

konkrečios aplinkybės daro įtaką Darbų vykdymo spartai ir

Rangovo negalėjimui įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus,

arba Rangovo Išlaidoms ir (ar) Sutarties kainai;

25.4.2. vykdyti visus Darbus, kuriuos galima vykdyti;

tačiau Rangovas neprivalo imtis jokių Darbų paspartinimo

priemonių, kurios sąlygoja papildomas Išlaidas (pvz., didinti

darbuotojų ar darbininkų skaičių ir pan.);

25.4.3. ne rečiau nei kas mėnesį raštu pateikti

Užsakovui informaciją, kaip realiai konkrečios aplinkybės

įtakoja Darbų vykdymą ir Darbų terminus arba Rangovo

Išlaidas ir (ar) Sutarties kainą;
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25.4.4. pasibaigus konkrečių aplinkybių veikimui,

pateikti Užsakovui galutinį motyvuotą reikalavimą dėl Darbų

terminų pratęsimo ir (arba) Sutarties kainos pakeitimo.

25.5. Užsakovas, gavęs iš Rangovo informaciją pagal

25.4.1 punktą, privalo per 8 darbo dienas (arba kitą Šalių

sutartą terminą) išanalizuoti Rangovo pateiktą informaciją ir

visą kitą Susitarimo sudarymui svarbią informaciją ir savo

ruožtu pateikti Rangovui Užsakovo turimą informaciją, kaip,

Užsakovo vertinimu, konkrečios aplinkybės, susijusios su

Užsakovo pareigų vykdymu, daro įtaką Darbų vykdymo spartai,

taip pat pateikti savo pastabas ir pasiūlymus, pagrįstus

Sutarties arba imperatyvių Įstatymų nuostatomis. 

25.6. 25.4 punkte nurodytais atvejais Užsakovas privalo

sudaryti su Rangovu Susitarimą ir jame numatyti atitinkamų

Darbų terminų pratęsimą ir (arba) Sutarties kainos padidinimą,

arba Užsakovo pareigą atlyginti Rangovui jo papildomas

Išlaidas pagal 15.9 punktą „Papildomų Išlaidų kompensavimas

ir Išlaidų perskaičiavimas“. Po to, kai Rangovas pateikia

galutinį reikalavimą pagal 25.4.4 punktą, Užsakovas privalo jį

įvertinti pagal 25.5 punktą ir, jeigu reikalinga, Šalys privalo

patikslinti Susitarimą.

25.7. Kitais, nei 25.4 punkte nurodytieji, atvejais (tai yra, kai

nėra pagrindo keisti Darbų terminus arba Sutarties kainą) Šalis,

inicijuojanti Susitarimą, privalo pateikti kitai Šaliai pranešimą

dėl Sutarties pakeitimo bei pagrindimą dėl to, jog yra faktinis ir

teisinis pagrindas sudaryti Susitarimą, ir, jeigu įmanoma, dėl

to, kaip siūlomas Susitarimas paveiks Darbų vykdymą ir Darbų

terminus. Kita Šalis per 8 darbo dienas (arba kitą Šalių sutartą

terminą) privalo išanalizuoti ir įvertinti gautą informaciją, pateikti

savo pastabas ir pasiūlymus, pagrįstus Sutarties arba

imperatyvių Įstatymų nuostatomis.

25.8. Šalys privalo bendradarbiauti ir siekti sudaryti

Susitarimą kaip galima greičiau, bet ne ilgiau nei per 30 darbo

dienų nuo Susitarimo inicijavimo 25.4 punkte nurodytais

atvejais arba per 15 darbo dienų nuo Susitarimo inicijavimo

25.7 punkte nurodytais atvejais (nebent Šalys raštu susitaria

dėl ilgesnių terminų).

25.9. Tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutarties sąlygas

inicijuoja sudarymą Susitarimo, be kurio Rangovas negali

vykdyti Darbų ar atskirų veiksmų pagal Sutartį arba pagal

Įstatymus privalo stabdyti Statybos darbus arba kitus

konkrečius veiksmus pagal Sutartį, Užsakovo vengimas ar

nepagrįstas atsisakymas sudaryti tokį Susitarimą sudaro

pagrindą Rangovui sustabdyti visų Darbų arba atitinkamų

Statybos darbų ar kitų konkrečių veiksmų pagal Sutartį atlikimą

ir taikomi 11.5.4-11.5.9 punktai (Darbų vykdymo sustabdymas).

25.10. Tuo atveju, kai Užsakovas pagal Sutarties sąlygas

inicijuoja Susitarimo sudarymą, Rangovo vengimas ar

nepagrįstas atsisakymas sudaryti tokį Susitarimą sudaro

pagrindą Užsakovui sustabdyti mokėjimus Rangovui iki 3% nuo

Pradinės sutarties vertės. 

25.11. Susitarimai įsigalioja nuo jų sudarymo. Susitarime

Šalys gali numatyti, kad jis taikomas Šalių santykiams,

atsiradusiems iki Susitarimo sudarymo. Susitarimą Užsakovas

privalo paviešinti VPĮ 33 ir 86 straipsniuose ar PĮ 46 straipsnyje

nustatyta tvarka.

26. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

26.1. Pretenzijos dėl Sutarties pažeidimų

26.1.1. Jeigu Šalis pažeidžia Sutartį arba Įstatymus, kita Šalis

turi teisę pareikšti jai rašytinę pretenziją, nurodyti, kokią

Sutarties ar Įstatymo nuostatą ir kokiu būdu priešinga Šalis

pažeidė, bei nustatyti protingą terminą ištaisyti pažeidimą. Tuo

atveju, jeigu Šalis tokioje pretenzijoje įspėja kitą Šalį apie

Sutarties nutraukimą, jeigu ši neištaisys pažeidimų, tuomet

pretenzijoje turi būti nustatytas ne trumpesnis nei 30 dienų

terminas pažeidimui ištaisyti.

26.1.2. Gavęs pretenziją Užsakovas ar Rangovas privalo

nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas, atsakyti į

pretenziją ir nurodyti, kokių priemonių imsis, siekdamas ištaisyti

pažeidimą per pretenzijoje nustatytą terminą, arba motyvuotai

pasiūlyti kitą pagrįstą terminą. Pretenziją gavusios Šalies

pasiūlytasis terminas pakeičia terminą, nurodytą pretenzijoje,

tik jeigu kita Šalis jį patvirtina.

26.2. Sutarties nutraukimas Užsakovo iniciatyva

26.2.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka

nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas (bet kuris Rangovo jungtinės

veiklos partneris) padaro esminį Sutarties pažeidimą, tai yra:

26.2.1.1.nevykdo Darbų arba vykdo Darbus akivaizdžiai per

lėtai, kad spėtų juos užbaigti per Darbų terminus, ir, gavęs

Užsakovo pretenziją dėl vėlavimo, nesiima Darbų paspartinimo

priemonių;

26.2.1.2.pažeidžia Darbų terminus ir priskaičiuotų netesybų už

vėlavimą suma viršija 20% Pradinės sutarties vertės;

26.2.1.3.pažeidžia Darbų terminus ir dėl Darbų vėlavimo

Darbai praranda prasmę Užsakovui, jeigu tokia sąlyga buvo

nurodyta Užsakovo užduotyje;

26.2.1.4.nepasiekia minimalių ekonominio naudingumo

kriterijų reikšmių ir parametrų ir, gavęs Užsakovo pretenziją,

neištaiso pažeidimų;

26.2.1.5.neįvykdo visų Įstatymų ir Sutarties reikalavimų ir dėl

to Objektas neturi įprastai reikalaujamų ir (arba) Įstatymuose

bei Sutartyje numatytų savybių ir (arba) negali būti naudojamas

pagal paskirtį per numatytąją Objekto gyvavimo trukmę;

26.2.1.6.padaro kitą Sutarties pažeidimą, kuris atitinka esminio

Sutarties pažeidimo požymius, nurodytus Lietuvos

Respublikos civiliniame kodekse, ir, gavęs Užsakovo

pretenziją, neištaiso pažeidimo;

26.2.1.7. tampa nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar

bankroto byla, arba inicijuotos ar pradėtos likvidavimo

procedūros, arba jo turtą pradeda valdyti teismas ar bankroto

administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba

jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, Įstatymus yra

tokia pati ar panaši, arba jis su kreditoriais yra sudaręs taikos

sutartį (Rangovo ir kreditorių susitarimą tęsti Rangovo veiklą,

kai Rangovas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai

sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti) ir

nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai

įvykdyti Sutartį, bei neištaiso pažeidimo gavęs Užsakovo

pretenziją; kai tokias sąlygas atitinka Rangovo jungtinės

veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajėgumais remiasi

Rangovas, ir Šalys pagal 3.4.2 punktą nesusitaria dėl tokio

asmens pakeitimo kitu.

26.2.2. Jeigu 26.2.1.1-26.2.1.6 punktuose numatytos

aplinkybės yra susijusios tik su atskira Dalimi, Užsakovas turi

teisę nutraukti Sutartį tik tos Dalies atžvilgiu.

26.2.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka

nutraukti Sutartį kitais Įstatymuose arba Sutartyje numatytais

atvejais, įskaitant nurodytuosius 3.1.6 (daugkartinis Rangovo

neatitikimas reikalavimams), 3.2.6 (daugkartinis Subrangovo

netinkamumas), 5.2.3 arba 5.3.6 (daugkartinis Darbų

vykdymas be reikiamų dokumentų), 5.3.3 (daugkartinis
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netinkamas Darbo projekto rengimas), 5.7.2 (Rangovo

nepritarimas Užsakovo dokumentų keitimui), 6.9.16.2 (neigiami

bandymų rezultatai), 6.9.16.3 (negalimumas naudoti Objektą)

ir 11.5.9 (užsitęsęs Darbų sustabdymas) punktuose.

26.2.4. Užsakovas privalo vienašališkai ne teismo tvarka

nutraukti Sutartį, jeigu paaiškėja, kad su Rangovu neturėjo būti

sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo

Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos

veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti

įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis

ir Direktyvą 2014/24/ES.

26.2.5. Užsakovas privalo vienašališkai ne teismo tvarka

nutraukti Susitarimą, jeigu Susitarimas buvo sudarytas

pažeidžiant imperatyviąsias Įstatymų nuostatas. Jeigu tik dalis

Susitarimo pažeidžia imperatyviąsias Įstatymų nuostatas, turi

būti nutraukta tik tokia Susitarimo dalis, jeigu galima daryti

prielaidą, kad Susitarimas būtų buvęs sudarytas ir neįtraukiant

neteisėtosios dalies.

26.2.6. Užsakovas privalo iš anksto ne mažiau nei prieš 30

dienų įspėti Rangovą apie Sutarties ar Susitarimo nutraukimą.

Įspėjimas gali būti nurodytas pretenzijoje, pateiktoje pagal

26.1.1 punktą. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu

kitą dieną po įspėjimo termino pabaigos. 26.2.1.1, 26.2.1.4,

26.2.1.6 ir 26.2.1.7 punktuose numatytais atvejais įspėjimas

netenka galios, jeigu Rangovas pašalina Sutarties ar

Susitarimo nutraukimo pagrindą per įspėjimo terminą ir apie tai

informuoja Užsakovą.

26.2.7. Rangovas, manydamas, kad Užsakovas nepagrįstai

nutraukė Sutartį dėl esminio jos pažeidimo, ir norėdamas

ginčyti tokį nutraukimą teisme, privalo pareikšti ieškinį teismui

per 30 dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos, jeigu Įstatymai

nenustato ilgesnių terminų. Tokiu atveju netaikomas 29

straipsnis „Pretenzijos ir ginčų sprendimas“.

26.3. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva

26.3.1. Rangovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka

nutraukti Sutartį, jeigu:

26.3.1.1.Užsakovas pažeidžia atsiskaitymo su Rangovu

terminus, Užsakovo skola Rangovui viršija 20% Pradinės

sutarties vertės ir Užsakovas, gavęs Rangovo pretenziją, per

60 dienų nesumoka Rangovui mokėtinų sumų;

26.3.1.2.Rangovo tiekiamų Statybos produktų ar Įrenginių

kaina padidėja iš esmės, o kainos padidėjimas sudaro ne

mažiau kaip 15 proc. Pradinės sutarties vertės (įvertinus jos

indeksavimą pagal 15.5 punktą „Sutarties kainos

perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio“), bet Užsakovas

vengia arba atsisako sudaryti Susitarimą su Rangovu pagal

15.6 punktą „Esminis Sutarties kainos padidėjimas arba

sumažėjimas“ per 25.8 punkte nustatytą terminą ir neištaiso

pažeidimo, gavęs Rangovo pretenziją;

26.3.1.3.Užsakovas tampa nemokus, jam iškelta

restruktūrizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradėtos

likvidavimo procedūros, arba jo turtą pradeda valdyti teismas

ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar

apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas,

Įstatymus yra tokia pati ar panaši, arba jis su kreditoriais yra

sudaręs taikos sutartį (Užsakovo ir kreditorių susitarimą tęsti

Užsakovo veiklą, kai Užsakovas prisiima tam tikrus

įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti,

sumažinti ar jų atsisakyti) ir nepateikia Rangovui pagrįstų

įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti Sutartį, bei neištaiso

pažeidimo, gavęs Rangovo pretenziją.

26.3.2. Jeigu (a) Užsakovo pateiktuose Statybos produktuose

ar Įrenginiuose yra nustatyti defektai, dėl kurių Statybos

produktų ar Įrenginių negalima naudoti nepabloginant Statybos

darbų kokybės, ir Užsakovas atsisako juos pakeisti ir (arba) (b)

Užsakovas pažeidžia 6.4.25 punktą (nurodymų Rangovui

davimas, kai kyla grėsmė Statybos darbams), Rangovas

privalo Sutartį nutraukti.

26.3.3. Jeigu 26.3.1.1, 26.3.1.2 arba 26.3.2 punkte nurodytos

aplinkybės yra susijusios tik su atskira Dalimi arba atskiru

Susitarimu, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį tik tos Dalies

atžvilgiu arba nutraukti tik tokį Susitarimą.

26.3.4. Rangovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka

nutraukti Sutartį kitais Įstatymuose arba Sutartyje numatytais

atvejais, įskaitant numatytuosius 6.4.25 (nurodymų Rangovui

davimas, kai kyla grėsmė Statybos darbams) ir 11.5.9

(užsitęsęs Darbų sustabdymas) punktuose.

26.3.5. Rangovas privalo iš anksto ne mažiau nei prieš 30

dienų įspėti Užsakovą apie Sutarties ar Susitarimo nutraukimą.

Įspėjimas gali būti nurodytas pretenzijoje, pateiktoje pagal

26.1.1 punktą. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu

kitą dieną po įspėjimo termino pabaigos. 26.3.1 punkte

numatytais atvejais įspėjimas netenka galios, jeigu Užsakovas

pašalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrindą per

įspėjimo terminą (kuris 26.3.1.1 punkte numatytu atveju turi būti

ne trumpesnis nei 60 dienų) ir apie tai informuoja Rangovą,.

26.4. Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo
atveju

26.4.1. Sutarties nutraukimas atleidžia Šalis nuo tolesnio

Darbų vykdymo. Tačiau Sutarties nutraukimas neturi įtakos

ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų

Sutarties sąlygų, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po

Sutarties nutraukimo, galiojimui.

26.4.2. Jeigu Rangovas iki Sutarties nutraukimo tinkamai

užbaigė dalį Darbų pagal 7.1.1 punkto (Darbų pabaiga)

reikalavimus, nutraukus Sutartį Šalys privalo sudaryti Darbų

perdavimo-priėmimo aktą dėl tokių Darbų 7.2 punkte „Darbų

priėmimas“ nustatyta tvarka. Likusių nebaigtų Darbų, Objekto,

statybvietės, Statybos produktų ir Įrenginių bei Darbų

dokumentų perdavimas-priėmimas vykdomas pagal 26.4.3

punktą.

26.4.3. Nutraukus Sutartį, Rangovas privalo:

26.4.3.1.ne vėliau nei per 10 darbo dienų (arba per ilgesnį Šalių

sutartą terminą) pašalinti iš statybvietės visą Rangovo turtą ir

atliekas, sutvarkyti Objektą ir statybvietę, pagal perdavimo-

priėmimo aktus grąžinti statybvietę, perduoti Objektą ir perduoti

visus Darbų dokumentus Užsakovui, įskaitant nebaigtus

Rangovo dokumentus, kurių prašo Užsakovas. Objekto

praradimo ar sugadinimo rizika pereina Užsakovui ir jis įgyja

teisę naudotis Objektu tik po Objekto perdavimo-priėmimo akto

sudarymo;

26.4.3.2.ne vėliau nei per 10 darbo dienų (arba per ilgesnį Šalių

sutartą terminą) pagal perdavimo-priėmimo aktus perduoti

Užsakovui visus statybvietėje esančius ir Sutarties

reikalavimus atitinkančius Statybos produktus ir Įrenginius,

kurių Rangovas negali panaudoti kituose projektuose;

26.4.3.3.ne vėliau nei per 10 darbo dienų (arba per ilgesnį Šalių

sutartą terminą) pagal perdavimo-priėmimo aktus grąžinti

Užsakovui visus iš jo gautus ir dar nepanaudotus Statybos

darbams Statybos produktus ir Įrenginius, o jeigu to padaryti

neįmanoma, – atlyginti jų vertę pinigais per 15 dienų po

Užsakovo pareikalavimo;
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26.4.3.4. į Atliktų darbų aktą (-us) 16.2 punkte „Tarpiniai

mokėjimai“ nustatyta tvarka įtraukti visus iki Sutarties

nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, Rangovo dokumentų

vertę (priklausomai nuo Rangovo dokumentų baigtumo),

Statybos produktų bei Įrenginių, perduotų Užsakovui pagal

26.4.3.2 punktą, įsigijimo kainą, taip pat Rangovo užsakytų ar

nupirktų Statybos produktų ir Įrenginių, kurių užsakymo ar

pristatymo Rangovas, gavęs ar pateikęs pranešimą apie

Sutarties nutraukimą, nebegali atšaukti ir kurių negali

panaudoti kituose projektuose, įsigijimo kainą po to, kai jie bus

pristatyti į statybvietę ir Rangovas įvykdys pareigas, nurodytas

16.2.15.1 ir 16.2.15.2 punktuose (pateikti Įrenginių ir Statybos

produktų dokumentus bei įrodyti Įrenginių ir Statybos produktų

tinkamą saugojimą).

26.4.4. Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose

sąlygose nurodyto dydžio baudą už kiekvieną dieną, kurią

vėluoja įvykdyti 26.4.3.1 punkte nurodytus įsipareigojimus, o

Užsakovas turi teisę savo nuožiūra ir Rangovo sąskaita bei

rizika pašalinti iš statybvietės viską, kas, Užsakovo nuomone,

yra nereikalinga.

26.4.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės,

Rangovas privalo atlyginti Užsakovo nuostolius dėl Sutarties

nutraukimo, įskaitant Darbų pabrangimą.

26.4.6. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Užsakovo kaltės,

Užsakovas privalo atlyginti Rangovui Pelną už neįvykdytą

Darbų dalį. Rangovas turi teisę sulaikyti Objektą, statybvietę,

Darbų dokumentus, Užsakovui perduotinus Statybos

produktus bei Įrenginius iki tol, kai Užsakovas atsiskaito su

Rangovu pagal Sutartį.

27. BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA

27.1. Tais atvejais, kai Sutartis ar Įstatymai numato, jog

Šalys turi pateikti viena kitai pranešimus, prašymus,

suderinimus, sutikimus, pritarimus, nurodymus, reikalavimus ar

pretenzijas, šie dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba,

pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir išsiųsti kitai Šaliai

Šalies ir Šalies atstovo elektroninio pašto adresais, nurodytais

Specialiosiose sąlygose, arba turi būti pasirašyti ranka,

adresuojami Šalies atstovui ir turi būti įteikti kitai Šaliai

asmeniškai pasirašytinai, arba siunčiami paštu registruotu

laišku su patvirtinimu apie laiško įteikimą, arba pristatomi

kurjerio su patvirtinimu apie laiško įteikimą tos Šalies adresu,

nurodytu Specialiosiose sąlygose. Fiziškai pateikiami

dokumentai turi būti papildomai siunčiami elektroniniu paštu.

27.2. Visais kitais einamaisiais Sutarties vykdymo

klausimais Šalys gali susirašinėti elektroniniais laiškais arba

kita sutarta forma keistis elektroniniais laiškais ir skaitmeniniais

failais, tačiau turi būti užtikrinama galimybė identifikuoti laiško

ar kito dokumento siuntėją bei išsiuntimo laiką ir turi būti

technologiniais sprendiniais užtikrinta turinio apsauga. Šalys

turi bendrauti lietuvių arba kita abiem Šalims suprantama kalba

ar kalbomis.

27.3. Jeigu Šalis praneša kitai Šaliai apie savo naujus

kontaktinius duomenis, tai po to, kai kita Šalis gauna tokį

pranešimą, ji visus remiantis Sutartimi siunčiamus pranešimus

ir informaciją turi siųsti pagal naujuosius kontaktinius duomenis

ir Šalys turi atitinkamai pakeisti Specialiąsias sąlygas. Jei Šalis

nepraneša apie kontaktinių duomenų pasikeitimą arba kol kita

Šalis negauna tokio pranešimo, pranešimo išsiuntimas pagal

paskutinius Šaliai žinomus kontaktinius duomenis laikomas

tinkamu.

27.4. Šalys įsipareigoja atsakyti į kitos Šalies pranešimus,

prašymus, nurodymus, reikalavimus, pretenzijas ar kitus

laiškus, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo

dokumento gavimo, jeigu kitur Sutartyje arba pačiame

dokumente ar laiške nenurodyta vėlesnė data. Šalis gali

pateikti atsakymą per ilgesnį terminą, jeigu toks terminas yra

objektyviai reikalingas ir Šalis apie tai informuoja kitą Šalį,

nurodydama priežastis, nedelsiant po to, kai gauna dokumentą

arba laišką, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas.

27.5. Jeigu pranešimas yra įteikiamas asmeniškai, arba

siunčiamas paštu, ar per kurjerį, jis turi būti įteikiamas

pasirašytinai ir laikomas gautu gavimo patvirtinime nurodytą

dieną.

27.6. Jeigu pranešimas siunčiamas el. paštu, laikoma, kad

gavėjas jį gavo kitą darbo dieną.

27.7. Jeigu pranešimas siunčiamas keliais skirtingais

būdais, laikoma, kad gavėjas jį gavo tada, kai jis gavo pirmesnįjį

pranešimą.

28. TAIKOMA TEISĖ

28.1. Sutarties sudarymui, vykdymui ir aiškinimui taikoma

Lietuvos Respublikos teisė.

29. PRETENZIJOS IR GINČŲ SPRENDIMAS

29.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys

iš Sutarties arba susiję su Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu

ar galiojimu, visų pirma privalo būti sprendžiami derybomis tarp

Šalių vadovų.

29.2. Bet kuri Šalis gali inicijuoti ginčą, išsiųsdama

pretenziją kitos Šalies vadovui. Pretenzijoje turi būti nurodyta,

kad ji teikiama pagal šį straipsnį.

29.3. Abi Šalys turi nedelsdamos suteikti abiejų Šalių

vadovams visą informaciją, kurios, nagrinėjant ginčą, gali

prireikti Šalių vadovams, kad jie galėtų priimti sprendimą

kilusiame ginče. 

29.4. Abiejų Šalių vadovai turi susitarti dėl ginčo

išsprendimo. Šalių vadovų priimtas bendras sprendimas yra

privalomas Šalims ir Šalys privalo nedelsdamos jį vykdyti.

29.5. Jeigu Šalys taikiai neišsprendžia ginčo per 30 dienų

(arba per kitą Šalių sutartą terminą) po to, kai Šalis gauna kitos

Šalies pretenziją pagal šį straipsnį, arba jeigu viena iš Šalių

nevykdo Šalių vadovų sprendimo, arba jeigu nepradedamos

Šalių vadovų derybos, Šalys privalo bandyti išspręsti ginčą

mediacijos būdu.

29.6. Bet kuri Šalis turi teisę inicijuoti mediacijos procedūrą

pagal Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymą, išsiųsdama

atitinkamą pranešimą kitos Šalies vadovui su pasiūlymu dėl

mediatoriaus kandidatūros (ar kelių alternatyvių kandidatūrų).

Šalys turi raštu susitarti dėl mediatoriaus kandidatūros kaip

galima greičiau, bet ne vėliau nei per 21 dieną po to, kai Šalis

gauna kitos Šalies pranešimą su pasiūlymu dėl mediatoriaus

kandidatūros.

29.7. Jeigu Šalys per nustatytą terminą nesusitaria dėl

mediatoriaus kandidatūros, arba neišsprendžia ginčo

mediacijos būdu (nesudaro taikos sutarties) per 90 dienų (arba

per kitą Šalių sutartą terminą) po to, kai Šalys raštu susitaria

dėl mediatoriaus kandidatūros, arba jei Šalis nevykdo Šalių

sudarytos taikos sutarties, tuomet toks ginčas, nesutarimas ar

reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties arba susijęs su ja, ar jos

pažeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai

sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose.

29.8. . Kilę ginčai nesudaro pagrindo Šalims atsisakyti
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vykdyti savo prievoles pagal Sutartį.

30. SUTARTIES SUDARYMAS IR ĮSIGALIOJIMAS

30.1. Sutartis laikoma sudaryta, kai Šalys ranka, arba

kvalifikuotu elektroniniu parašu, arba kitokiu Specialiosiose

sąlygose sutartu būdu pasirašo Specialiąsias sąlygas. Jeigu

Šalys šiuos dokumentus pasirašo ne vienu metu, Sutartis

laikoma sudaryta tą dieną, kai Specialiąsias sąlygas ir

Specialistų sąrašą pasirašo paskutinioji Šalis.

30.2. Nuo Sutarties sudarymo Sutarties dalimi tampa

Bendrosios sąlygos ir priedai, paskelbti Centrinėje viešųjų

pirkimų informacinėje sistemoje (nuoroda pateikiama

Specialiosiose sąlygose).

30.3. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Jeigu Sutartis ar

kuris nors ją sudarantis dokumentas sudaromas kita kalba arba

išverčiamas į kitą kalbą, visais atvejais viršenybę turi tekstas

lietuvių kalba.

30.4. Sutarties sąlygos dėl Rangovo pareigos pateikti

Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą (13.1 ir 13.2.1

punktai) įsigalioja nuo Sutarties sudarymo.

30.5. Tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutarties sąlygas

pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kitą dieną

įsigalioja visos kitos Sutarties sąlygos.

30.6. Jeigu Rangovas nepateikia Užsakovui Sutarties

įvykdymo užtikrinimo pagal Sutarties sąlygas, laikoma, kad

Rangovas nepagrįstai atsisakė Sutarties. Tokiu atveju laikoma,

kad kitą dieną po termino Rangovui pateikti Sutarties įvykdymo

užtikrinimą Sutartis pasibaigia, Užsakovas įgyja teisę Įstatymų

nustatyta tvarka pasiūlyti sudaryti Sutartį kitam tiekėjui ir

reikalauti Rangovo atlyginti dėl to kylančius Užsakovo

nuostolius bei tuo tikslu pasinaudoti Rangovo pasiūlymo

galiojimo užtikrinimu, neviršydamas patirtų nuostolių sumos.
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STATYBOS RANGOS SUTARTIS
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

(parengtos pagal Bendrųjų sąlygų 2022-02-04 redakciją)

SUTARTIES PAVADINIMAS
Anykščių miesto ir Anykščių rajono seniūnijos kelių, gatvių ir jų elementų su

asfaltbetonio danga priežiūros ir remonto  darbų sutartis

SUTARTIES DATA 2024-05- SUTARTIES NR. Nr.6-

SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA

Abiems šalims pasirašius 
sutartį ir rangovui pateikus 
sutarties įvykdymo 
užtikrinimą. 

SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA 1

SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA

1. ŠALYS:

1.2. Užsakovas (1.1.48 p.)

1.1.1. Pavadinimas Anykščių rajono savivaldybės administracija

1.1.2. Steigimo šalis Lietuvos Respublika

1.1.3. Juridinio asmens kodas 188774637

1.1.4. Juridinių asmenų registras Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras

1.1.5. PVM mokėtojo kodas Ne PVM mokėtojas

1.1.6. Banko sąskaita LT43 7182 1000 0013 0670

1.1.7. Faktinės buveinės adresas J. Biliūno g.23, Anykščiai

1.1.8. Duomenys korespondencijai 
ir komunikacijai

Tel. 8 381 58041

info@anyksciai.lt

1.1.9. Užsakovo vadovas (29.2, 
29.6 p.)

Administracijos direktorė Jurgita Banienė

Jurgita.baniene@anyksciai.lt

1.1.10. Užsakovo atstovas, 
atsakingas už Sutarties 
vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.)

Statybos skyriaus specialistas

8 614 36084

Andrius.lebeda@anyksciai.lt

☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas 
sudaryti Susitarimus

1.1.11. Asmuo, atsakingas už 
Sutarties ir Susitarimų 
paskelbimą

Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vyr. specialistas

Algirdas Balaišis

1.3. Rangovas (1.1.28 p.)

1.2.1. Pavadinimas UAB „Melingos“ keliai

1.2.2. Steigimo šalis Lietuva

1.2.3. Juridinio asmens kodas 167600971

1.2.4. Juridinių asmenų registras Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras

1.2.5. PVM mokėtojo kodas LT676009716

1.2.6. Banko sąskaita LT49 7300 0100 0255 0856

1.2.7. Faktinės buveinės adresas Vilniaus g. 102, LT-33114 Molėtai

1.2.8. Duomenys korespondencijai 
ir komunikacijai

+370 383 51254

info@melingoskeliai.lt

1.2.9. Rangovo vadovas (29.2, 29.6
p.)

Gediminas Pranskūnas

info@melingoskeliai.lt

1.2.10. Rangovo atstovas (4.2.1, 
4.2.3 p.)

Statybos vadovas Deividas Pranka

mob. tel. Nr. +370 620 73160

el. pašto adresas deividas@melingoskeliai.lt

☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas 
sudaryti Susitarimus

2. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.):

2.1.1. Pavadinimas

mailto:info@anyksciai.lt
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2.2. Techninės priežiūros 
rangovas 2.1.2. Juridinio asmens kodas

Techninės priežiūros paslaugų įmonė nebus 
pasitelkiama. Techninę priežiūra atliks savivaldybės 
specialistai. 

2.2.1. Faktinės buveinės adresas

2.2.2. Duomenys korespondencijai 
ir komunikacijai

2.2.3. Techninis prižiūrėtojas

Andrius Lebeda

8 614 36084

andrius.lebeda@anyksciai.lt

3. DARBO LAIKAS (6.4.20 p.) [neribojama | poilsio ir švenčių  dienomis 8-17 val.)

4. KAINA:

4.1. Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.) 266 805,00 Eur

4.2. Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM  (1.1.25, 15.1.2 p.) 220 500,00 Eur

4.3. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.)
☒ – fiksuotos įkainio  su peržiūra

4.4. Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.)
☒ – pirma kainos peržiūra atliekama ne anksčiau kaip 

po 6 mėn. po sutarties įsigaliojimo 

5. AVANSAS: Nenumatomas

6. SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.) 5 % nuo ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Darbų vertės 
(be PVM), nurodytos Pažymoje apie atliktų darbų vertę

7. TERMINAI:

7.1. Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.) Priežiūros darbai numatomi 24 mėn. laikotarpiui

8. GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.):

8.1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams 
(taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau)

Ilgiausias iš šių terminų: 1 metai.

8.2. Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams 
paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, 
vamzdynuose ir kt.)

3 metai

8.3. Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams 5 metai

9. DRAUDIMAS:

9.2.  Rangovo civilinės 
atsakomybės 
draudimas (14.3.5-
14.3.6, 14.3.8-14.3.9 
p.)

9.1.1. Civilinės atsakomybės 
draudimo suma

Ne mažiau kaip 43 400,00 Eur vienam draudžiamam 
įvykiui 

9.1.2. Civilinės atsakomybės 
besąlyginė išskaita

 1000,00 Eur

10. KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI:

10.1. Sutarties įvykdymo 
užtikrinimas (13.1 p.)

☒ – banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas 

10.2. Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo suma 
(13.2.4 p.)

5 % nuo Pradinės sutarties vertės  (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė

11. PRIEDAI:

11.1. Priedas Nr. 1. Darbų įkainių  žiniaraštis

11.2. Priedas Nr. 2. Priežiūros darbų atlikimo Techninė specifikacija

11.3. Priedas Nr. 3. Kelių, gatvių su asfaltbetonio danga apimtys. 

11.4. Priedas Nr. 4. Kalendorinis grafikas.

11.5. Priedas Nr. 5. Forma F-3.

11.6. Priedas Nr. 6. Pažaidų lentelė

11.7. Priedas Nr. 7. Pažymos apie atliktų darbų vertę forma;

11.8. Priedas Nr.8. Bendrosios viešojo pirkimo sąlygos

11.9. Priedas Nr.9. Specialiosios viešojo pirkimo sąlygos

11.10. Priedas Nr.10. Rangovo pasiūlymas
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Šalių atstovų parašai

        UŽSAKOVAS                      RANGOVAS

Anykščių rajono savivaldybės administracija UAB „Melingos“ keliai

J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai Vilniaus g. 102, LT-33114  Molėtai

Įstaigos kodas  188774637 Įmonės kodas  167600971

Ne PVM mokėtoja PVM kodas LT676009716

Tel.  (8 381) 5 80 35, 4 23 15; Tel. +370 383 51254

a. s.  LT 04 7182 1000 0013 0670 a. s.  LT497300010002550856

AB Šiaulių bankas  Anykščių KAS AB Swedbank Banko kodas 73000

El. paštas: info@anyksciai.lt El. paštas: info@melingoskeliai.lt

 Administracijos direktorė

Jurgita Banienė

Direktorius

Gediminas Pranskūnas

12. NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.):
Sutarties bendrosios sąlygos paskelbtos CVP IS. 
Pirkimo Nr. 715816



Dokumentq elektroniniu paraiu
pasira56 ANDRIUS,LEBEDA
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Priedas Nr. 2.

ANYKSCTU MrEsro rR ANyKSttlt nuoxo sENItrNIJos KELI(J, cATvIU IR JU
ELEMENTV SU ASFALTBETONIO DANGA PRIEZIUROS PASLAUGU TECHNINT

SPECIFIKACIJA ruZDUOTIS)

l. Vietines reikimes keliq, gawig prieZi[ros tikslas - uZtikrinti saugq transporto eism4, atliekant

prieZiiiros (remonto) paslaugas fuyksdiq miesto ir Anyksdiq seni[nijos keliuose, gawese. Paslaugos

atliekamos tik suderinus su UZsakovo atstow.

2. Vietinds reik5m6s keliq, gawiq prieZilr4 sudaro nuolatin€ keliq blklds apZiiira, kurios tikslas -
nustag/ti vizualiai pastebimus pokydius keliq, gatviq naudojimo metu;

3. AnykSdiq mieste keliq, gatviq apZi[rq atlieka Anykiiiq rajono savivaldyb6s administracijos Statybos

skyriaus atsakingas specialistas (atlieka apZi0r4 ne rediau kaip I kart4 per savaitg ir fiksuoja paZaidas).

4. AnyKdiq senilnijoje keliq, gatviq apZi[r4 atlieka senifinijoje atsakingas asmuo (atlieka apZitirq ne

rediau kaip I kart4 per m6nesi ir fiksuoja paZaidas).

5. Reikalavimai asfaltbetonio dangos i5dauZq taisymo darbams:

5.1. Pazymeti frezavimo viet4.

5.2- Nufrezuoti, i5ardyi mechaniSkai iki 50 mm storio paZeist4 asfalto dang4, pakraunant i automaiinq

ir iSveZti I kelius, gatves irjq priklausinius priZilrindios jmones sandeliavimo aik5telg. Nufrezuot4 asfalt4

pagal galimybes panaudoti atliekant kitus darbus maiSant santykiu iki 30 procentq skaldos, Zvyro turio.

5.3. lSvalyi i5frezuotas vietas, nusausinti, iStepti bitumu.

5.4. Pakloti asfaltbetoni, iSlyginti ir sutankinti. Nauji ir seni asfaltbetonio pavirSiai baigus darbus turi buti

suvesti ir iSlyginti viename aukstyje.

5.5. Avarinds i5dauZos gilesnes kaip 120 mm AnykSdiq mieste uZtaisomos per 24 valandas, po to, kai

AnykSdiq rajono savivaldybes administracijos Statybos skyriaus specialistas, atsakingas uZ keliq, gatviq

irjq priklausiniq prieZi0r4, praneia apie tai Rangovui. Jei n€ra galimybiq uZtaisyti avariniq i5dauZq per

24 valandas, jos uZpilamos skalda ir pastatomi ispejamieji2enklai, kurie atitinka Lietuvos Respublikoje

galiojandiq tcises aktq reikalavimus. Praneiimas apie avaring iSdauZ4 gali b0ti pateikiamas cl. pa5tu,

telefbnu.

5.6. Senilnrjose avariniq iSdauZq uZtaisym4 organizuoja senilnar.

5.7. Asfaltavimo darbus atlikti laikantis galiojandiq teises akttl, kokybes, aplinkos, dregmes ir

tempcrahrros reikalavimq, vadovaujantis Lictuvos automobiliq kcliq dirckcijos



prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. patvirtintu isakymu Nr. V(E)-l ,,Del keliq

prieiiiiros vadovo II dalies ,Automobiliq keliq prieZi[ros darbq atlikimo technologija KPV DT-15*

pawirtinimo".

5.8. Atliktiems asfaltbetonio i5dauZq remonto darbams Savivaldyb6s s4skaita gali b[ti atlikti

laboratoriniai tyrimai asfaltbetonio sudeiiai ir storiui patikrinti.

6. Naudoto asfaltbetonio panaudojimo reikalavimai:

6.1. Naudoto asfaltbetonio mi5inio frakcionavimas. Frakcionavimo tikslas - tinkamai atlikti

fi'akcionavimo darbus, kad mi5inys biiq tinkamai paruo5tas naudoti Zvyruotos dangos pagerinimui.

6.2. Naudoto asfaltbetonio fi'akcija turi buti - 0/45 - 0/50.

6.3. Atlikus frakcionavimo darbus, miSinys turi b[ti permai5ytas / susandeliuotas i tq padi4 viet4.

6.4. Likusios stambios miSinio daleles turi bUti isveZtos I UZsakovo nurodyt4 viet4 iki 20 km spinduliu.

6.5. Paslaugq atlikimo vietoje, paslaugq teik€jas privalo uZtikrinti saugumq, wark4.

7. Frakcionuoto naudoto asfaltbetonio panaudojimo keliuose, gatvese reikalavimai:

7.1. Keliai, gawes ar jq atkarpos, ruoZai, kuriuose bus naudojamas gaminys (fiakcionuotas naudotas

asfaltbetonis) prieS pradedant darbus hri biti paruoiti, t. y. suprofiliuoti autogreideriu.

7.2. Gaminys turi blti paskleistas ne maZiau kaip 5 cm storio, suprofiliuotas autogreideriu ir sutankintas

naudojant vol4.

8. Pakeles krumai, augantys kelkraltyje, ribojantys matomum4 ir saugq eismq vietinds reik5mes keliuose,

gatvese turi b[ti paialinti, vietas, ruoZus nurodo AnykSdiq mieste UZsakovo atstovas, Anykidiq

senifinijoje - senilnas, atsiZvelgiant i turim4 finansavim4.

9. Pakeles krumrl kirtimas apima tik kelio juostoje augandius krumus.

10. Pakel€s kr[mq kirtimas Zemes sankasos Slaituose, griovyje rankiniu bldu:

10.1. Krumq i5kirtimas pylimq Slairuose, grioviuose, briaunose rankiniu b[du arba naudojant maZosios

mechanizacijos priemones.

10.2. Nukirsq kr[mq surinkimas i kr[vas ir i5veZimas.

I l. Pakeles kr[mq kirtimas Zemes sankasos 5laituose, grioviuose mechanizuotai:

I L L Kr[mapjoves paruoSimas darbui.

I 1.2. Krumq kirtimas ir susmulkrnimas.

I 1.3. DroZliq paskleidimas ant Slaito.

12. Darbo procesas, skirtas 2olci p.jauti mechanizuotai ir rankiniu budu: Zolcs pjovimas, naudojant

mcchanizmus su Zolcs pjorimo ir smulkinimo lranga.



13. Kelkra5Ciq prieZi[ros darbai turi bfiti atliekami iki Ziemos sezono.

14. Kelkra5Ciq i5oriniuose kra5tuose neturi buti paaukitejimq ir i5plovq. Leistinas paaukStejimas gali biiti

iki l0 cm, netnrkdantis nutekdti vandeniui. Kelkra5dio plotis formuojamas pagal esamq kelkra5ti, kuris

gali biiti 0,5-1,0 metras.

15. Kelkraiiiuose i5kilusig briaunq didesniq kaip 15 cm auklCio nukasimas ekskavatoriais ir

t'ansportavimas, o maZesniq kaip l5 cm nustiimimas autogreideriu.

16. I5plovq ir nuo5liauZq suwarkymas, skirtas nuo5liauZoms suwarkyti ir i5plovoms uZlyginti tokios

padios rtiiies aweZtiniu gruntu pylimq 5laituose (keliq su Zvyro ir asfalto danga):

16.1. Nuslinkusio grunto iSveZimas, jei yra griovys, jei n6ra griovio - paskleidimas, bermos

suformavimas.

16.2. AweZto grunto, prireikus smdlio ir Zvyro mi5inio, i5pilstymas;

16.3. Grunto paskleidimas, sankasos briaunos ir Slaito nuolydzio suformavimas pagal leistinus

nuokrypius.

16.4. Grunto sluoksniq sutanlinimas.

17. Darbo procesas, skirtas i5kasq Slaitams warklti:

17. l. Nuslinkusio grunto iSveZimas.

17.2. ISplolq uzpylimas atveZtu gruntu, prireikus - smelio ir Zvyro mi3iniu.

17.3. Smelio ir Zryro mi5inio sluoksniq sutankinimas.

18. Baigus darbus ar atlikus paslaugas, gatvese, keliuose ar teritorijose turi bUti uZtikrinta tvarka: nu5luoti

pavir5iai, surinktos Siukiles ir kt.

19. Galutinis mok€jimas uZ prieZi0ros paslaugas gali b[ti sulaikomas, jeigu paslaugas atliekanti jmone

yra padariusi Zal4 keliq, gatviq ir jq priklausiniq elementams, iki kol bus pa5alinti defektai. Defektai

fiksuojami prieZiuros darbus atlikusios imones atstovo ir UZsakovo atstovo apZiuros metu.

20. Paslaugq teikdjas I kartq per mdnesi fiksuoja ir teikia atsiradusiq paiaidq lentelg UZsakovo atstolui.



1 Brukas (lauko akmenys)

Priedas Nr. 3

ANYKŠČIŲ MIESTO IR ANYKŠČIŲ SENIŪNIJOS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ SU

ASFALTBETONIO DANGA APIMTYS

Pavadinimas
Ilgis, m

Unikalus Nr.
Viso Asfaltas Žvyras Gruntas

ANYKŠČIŲ MIESTAS: 53204 46206 5649 3349

Gatvės: 45738 40969 3624 1145

Anykštos g. 316 316 - - 3497-2029-1014

Aušros a. 470 470 - - 4400-1175-1345

Ažupiečių g.  330 330 - - 4400-5036-5294

Jono Basanavičiaus g. 2337 2337 - - 4400-1979-5710

4400-2112-5006

4400-3935-7823

4400-3949-3570

Bičionių g. 179 - 179 - 3497-2023-4017

Birutės g. 165 165 - - 3495-6012-7017

K. Būgos g. 699 699 - - 3498-5027-1017

Dariaus ir Girėno g. 510 510 - - 3495-5013-5011

S. Daukanto g. 132 1321 - - -

K. Donelaičio g. 147 147 - - 3498-5027-2014

Draugystės g. 865 865 - - 3498-3018-3014

Dvaro g. 255 - 255 - 4400-5038-1876

Eglėkalnio g. 310 310 - - 3497-2028-7012

Elmos g. 140 - 140 3400-1002-7010

Gedimino g. 813 813 - - 3497-2030-4012

Gegužės g. 2275 2275 - - 3498-0022-5012



4400-5043-2606

Gėlių g. 161 161 - - 3498-3018-2017

J. Jablonskio g. 1095 1095 - - 3497-2030-3015

4400-4232-2788

Janydžių g. 399 399 - - 3497-2028-9018

J. Janonio g. 367 367 - - 3497-2028-3012

4400-3496-8654

Jungiamoji g. (tarp Šaltupio ir Liudiškių gatvių) 487 487 - - 4400-4772-3775

Kalno g. 410 410 - - 3497-2023-3016

Karalienės Mortos g. 194 - - 194 -

M. Karazijos g.  238 - 238 4400-5319-4802

Kęstučio g. 2189 2189 - - 3495-6012-8014

4400-4772-3864

Stepono Kairio g. 221 221 - - 4400-4275-9797

Kosmonautų g. 359 359 - - 3496-0037-0018

Kranto g. 245 245 - - -

Vinco Kudirkos g. 478 478 - - 3400-2003-7011

Kurklių g. 596 596 - - -

Kvarco g. 858 858 - - 3498-3018-5010

K. Ladigos g. 1004 1004 - - 3498-4023-6013

Lagedžių g. 477 - - 477 -

Lakštingalų g. 220 220 4400-1988-6556

Leliūnų g. 205 205 - - 4400-4772-8372

3497-2029-8017

Malūno g. 95 - 95 - 3497-2023-5014

Marčiupio g. 220 220 - - 3497-2023-1014

Maumedžių g. 177 177 - - 4400-5340-6254

Mažoji g.  119 119 - - 4400-5340-6270

Medžiotojų g. 307 307 - - 3498-3018-1018

Miško g. 387 387 - - 3497-2024-0013

4400-4104-2859

Muziejaus g. 506 506 - - 3400-2002-8012

4400-2080-9803

4400-4104-2748

S. Nėries g. 857 857 - - 3498-3018-4011



2 Betono trinkelės

3 Brukas (lauko akmenys)

4400-0447-1409

Obelų g. 236 2362 - - 4400-5097-0199

Paelmio g. 287 - 287 - 4400-5319-4846

Pakrantės g. 447 - 447 - 4400-3104-8316

4400-3121-0229

Panevėžio g. 34 34 - - 3495-5013-5014

Parko g. 515 515 - - 3497-2028-4018

Pašventupio g. 623 623 - - 4400-3104-8327

Paupio g. 159 159 - - 4400-3081-0483

Pavarių g.  89 - 89 - 4400-5325-8545

Piestupio g. 200 200 - - 3497-2030-0012

Piliakalnio g. 435 - 435 - 4400-5319-4868

Pilies g. 371 - 371 - 3400-1002-6013

Puntuko g.  420 420 - - 4400-0711-6703

Pušyno g. 1111 1111 - - 3400-1003-2012

Ramybės g. 590 590 - - 3498-3017-8015

Rašytojų g. 214 214 - - 3497-2029-5014

P. Rimšos g. 697 697 - - 3498-4023-5016

Sinagogos g. 154 1543 - - 3495-5013-7010

4400-2395-4287

Konstantino Sirvydo g. 448 448 - - 4400-0744-4248

Skardžio g. 167 167 - - 4400-1038-8806

Slėnio g. 541 541 - - 4400-0081-8504

Smėlio g. 160 160 - - 3497-2023-9014

Sodų g. 442 442 - - 4400-1305-3282

Spartako g. 314 314 - - 4400-2199-6656

Sportininkų g. 140 140 - - 3497-2029-4017

Stadiono g. 174 174 - - 3497-2024-3016

Statybininkų g. 440 440 - - 3497-8018-2014

Storių g. 247 247 - - 4400-5092-2988

Stoties g.  250 250 - - 3498-3017-6012



4 Betono trinkelės

5 Betono trinkelės

Strazdų g. 65 20 45 4400-5325-8501

Šaltinio g. 347 3474 - - 3497-2028-8010

Šaltupio g.  1621 1621 - - 4400-4104-2780

4400-5108-4543

Šepetiškių g. 323 323 - - 4400-1038-8906

Šilelio g. 462 462 - - 3495-6013-1019

Šilo g. 170 170 - - 4400-0656-2705

Šilo skg. 149 149 - - 4400-0656-2656

Šlavės g. 220 220 - - 3497-2029-2011

Šventosios g. 558 558 - - -

Šviesos g. 300 300 - - 3498-4023-4019

Švyturio g. 230 230 - - 4400-2250-8141

Taikos g. 1311 1311 - - 3498-3017-3018

4400-2708-8651

4400-4081-9516

Tako g. 116 1165 - - 4400-2856-1582

Tilto g. 397 397 - - 3497-8018-4014

J. Tumo-Vaižganto g. 310 310 - - 4400-2199-6623

Ukmergės g. 270 270 - - 4400-2199-6634

Vairuotojų g.  772 772 - - 3498-4023-2013

M. Valančiaus g. 88 88 - - 3497-2030-1012

Valaukio g. 332 332 - - 4400-5346-8865

Versmės g. 144 - - 144 -

Vilniaus g. 732 732 - - 4400-3207-8643

Vilties g. 521 521 - - 3495-6012-9011

Vytauto g. 287 287 - - 4400-0797-8027

Volupio g. 1043 - 1043 - 4400-5325-8512

Vorutos g. 250 250 - - 3498-2020-5018

Žemuogių g. 330 - - 330 -

Žiburio g. 539 539 - - 4400-3207-8598



6 Brukas (lauko akmenys)

7 Betono trinkelės

Žvejų g. 1224 1224 - - 3498-5025-8016

Pirties gatvės fragmentas 40 406 - - 4400-3116-7429

Vietinės reikšmės keliai: 9466 5237 2025 2204

Pravažiuojamasis kelias nuo V. Kudirkos g. iki Rašytojų g. 99 99 - - -

Privažiuojamasis kelias prie SPA 321  2007 - 121 -

Privažiuojamasis kelias prie Miškų ūkio 107 107 - - -

Privažiuojamasis kelias prie Dainuvos slėnio 535 535 - - 4400-0044-8699

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo Ukmergės g. 47 47 - - -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo Piliakalnio

g.

76 76 - - -

Privažiuojamasis kelias prie MSV garažų nuo S. Kairio g. 156 156 - - -

Privažiuojamasis kelias prie Kvarco tvenkinio nuo Muziejaus g. 213  - - 213 -

Privažiuojamasis kelias prie vaikų lopšelio-darželio „Žilvytis“

nuo Muziejaus g.

90 90 - - -

Privažiuojamasis kelias prie Šventosios paplūdimio nuo

Sportininkų g.

137  - - 137 -

Privažiuojamasis kelias prie garažų nuo J. Biliūno g. 89  - 89  - -

Privažiuojamasis kelias prie Anykštos užtvankos nuo J. Biliūno

g.

102  - 102  - -

Privažiuojamasis kelias prie garažų nuo Kęstučio g. 60  - 60  - -

Privažiuojamasis kelias prie didžiagabarinių atliekų aikštelės

nuo Vairuotojų g.

53 53  -  - -

Privažiavimo kelias prie Kairiojo kranto tako nuo Sportininkų g. 116  -  - 116 -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo Gegužės g. 273  - 273  - -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo A.

Vienuolio g.

297  - 297  - -

Privažiuojamasis kelias prie kartodromo nuo A. Vienuolio g. 172 172  -  - -

Pravažiuojamasis kelias nuo Ažupiečių g. iki kelio A312 1159 1159  -  - -

Privažiuojamasis kelias prie SB "Liudiškiai" nuo Liudiškių g. 354  - 354  - -

Privažiuojamasis kelias prie Šventosios upės nuo Gegužės g. 60 60  -  - -

Privažiuojamasis kelias prie Tilto g. nuo Gegužės g. 69 69  -  - -



Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo Pušyno g. 109 109  -  - -

Pravažiuojamasis kelias nuo Švyturio g. iki Vorutos g. 76 76  -  - -

Pravažiuojamasis kelias nuo Lakštingalų g. į iki B. Karazijos g. 44 44  -  - -

Privažiuojamasis kelias prie buvusio archyvo pastato nuo

Gegužės g.

445 445  -  - -

Privažiuojamasis kelias prie Šventosios užtvankos nuo Tilto g. 69 69  -  - -

Pravažiuojamasis kelias nuo Kvarco g. iki Sodų g. 394  - 394  - -

Privažiuojamasis kelias prie Geležinkelio stoties nuo Vilties g. 237 237  -  - -

Privažiuojamasis kelias prie pramoninių pastatų nuo Gegužės g. 105 105  -  - -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo Kosmonautų

g.

45  -  - 45 -

Privažiuojamasis kelias prie pramoninių pastatų nuo Vairuotojų

g.

188  - 188  - -

Privažiuojamasis kelias prie Anykščių ligoninės nuo Ramybės g. 92 92  -  - -

Privažiuojamasis kelias prie daugiabučio gyvenamojo namo nuo

Vilniaus g.

46 46  -  - -

Privažiuojamasis kelias prie J. Biliūno gimnazijos bendrabučio

nuo Liudiškių g.

165 165  -  - -

Pravažiuojamasis kelias nuo Žemuogių g. iki Vilniaus g. 283    -  283 -

Privažiuojamasis kelias prie UAB „Anykščių vandenys“ nuo 

Liudiškių g.

80 80  -  - -

Privažiuojamasis kelias prie gamybinių pastatų nuo Mindaugo g. 314  -  - 314 -

Pravažiuojamasis kelias nuo Parko g. iki J. Jablonskio g. 93 93  -  - -

Privažiuojamasis kelias prie Aušros a. nuo Vilniaus g. 68 68  -  - -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo Mindaugo g. 66 66  -  - -

Pravažiuojamasis kelias nuo J. Biliūno g. iki Kosmonautų g. 77 77  -  - -

Privažiuojamasis kelias prie UAB „Energetinė statyba“

gamybinių pastatų nuo Gegužės g.

90 90  -  - -

Pravažiuojamasis kelias nuo Troškūnų g. iki Sodų g. 276  -  - 276 -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo K. Ladigos

g.

39  -  - 39 -

Privažiuojamasis kelias prie pėsčiųjų tako nuo Dvaro g. 78  - 78  - -

Privažiuojamasis kelias prie senosios ligoninės nuo Vilniaus g. 36 36  -  - -

Privažiuojamasis kelias prie Anykščių ligoninės autobusų

stotelės nuo Ramybės g.

64 64  -  - -



Pravažiuojamasis kelias nuo K. Ladigos ir Dariaus ir Girėno

sankryžos

43 43  -  - -

Privažiuojamasis kelias prie daugiabučių namų nuo Vairuotojų

g.

75 75  -  - -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo Mindaugo g. 260 260  -  - -

Pravažiuojamasis kelias nuo Storių g. iki Lakštingalų g. 100  -  - 100 -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo Vilniaus g. 66  -  - 66 -

Privažiuojamasis kelias prie Miškų ūkio garažų nuo Vilniaus g. 184  -  - 184 -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo Slėnio g. 55  -  - 55 -

Pravažiuojamasis kelias nuo Šeimyniškėlių g. iki Sportininkų g. 116  -  - 116 -

Pravažiuojamasis kelias nuo Pakrantės g. iki Pašventupio g. 139  -  - 139 -

Privažiuojamasis kelias prie garažų nuo K. Ladigos g. 80  - 80  4400-0044-0470

Privažiuojamasis kelias prie Muzikos mokyklos automobilių

stovėjimo aikštelės nuo K. Ladigos g.

30 30  - - -

Skersgatvis tarp J. Biliūno g. ir Parko g. 44 44 - - 4400-4772-3764

Privažiuojamasis kelias prie Šeimyniškėlių piliakalnio nuo J.

Biliūno g.

110 - 110 - -

ANYKŠČIŲ SENIŪNIJA: 278511 31043 152774 94694

Gatvės: 55276 26088 27049 0

Ežero g., Ažuožerių k. 676 676 - - 4400-5416-5160

Pašventupio g., Ažuožerių k. 854 - 854 - 4400-5416-5181

Sodo g., Ažuožerių k. 335 335 - - 4400-5416-5192

Sturtupio g., Ažuožerių k. 601 601 - - 4400-5416-5238

Šeimyniškių g., Ažuožerių k. 284 - 284 - 4400-5416-5258

A. Vienuolio g., Ažuožerių k. 572 - 527 - 4400-2272-0847

Meliaušiškio g., Bičionių k. 860 - 860 - -

Pagubrio g., Bičionių k. 459 - 459 - 4400-5425-7102

Tilto g., Bikūnų k. 1155 - 1155 - -

Anykštos g., Bubiškio k. 507 507 - - 4400-5009-3459

Parko g., Bubiškio k. 457 457 - - 4400-5425-7331

Paupio g., Bubiškio k. 371 52 319 - 4400-5425-7310

Slėnio g., Bubiškio k. 306 306 - - 4400-5425-7342

Šilelio g., Bubiškio k. 965 965 - - 4400-5425-7353

Tujų g., Bubiškio k. 263 263 - - 4400-5425-7386

Kaštonų g., Elmininkų I k. 232 - 232 - -



Kranto g., Elmininkų I k. 155 - 155 - -

Tilto g., Elmininkų I k. 231 231 - - -

Žvejų g., Elmininkų I k. 107 - - 107 -

Gylių g., Gylių k. 1878 - 1878 - -

Janydžių g., Janydžių vs. 1600 1600 - - -

Juškonių g., Juškonių k. 297 297 - - -

Mūšiejaus g., Juškonių k. 2249 2249 - - -

Pakalnės g., Juškonių k. 356 356 - - -

Parko g., Keblonių k. 150 150 - - 4400-5425-7531

Šilelio g., Keblonių k. 536 482 54 - 4400-5425-7520

Beržų g., Kuniškių k. 247 - 247 - -

Dirbtuvių g., Kuniškių k. 827 827 - -

Eglių g., Kuniškių k. 428 - 428 - -

Gėlių g., Kuniškių k. 513 - 513 - -

Liepų g., Kuniškių k. 127 - 127 - -

Parko g., Kuniškių k. 471 - 471 - -

Tvenkinio g., Kuniškių k. 104 - 104 - -

Bajorų g., Liudiškių k. 256 - - 256 -

Liudiškių g., Liudiškių k. 1461 1461 - - -

Šaltupio g., Liudiškių k. 424 - 427 - -

Tujų g., Naujonių k. 612 612 - - -

Dvaro g., Naujųjų Elmininkų k. 194 - 194 - 4400-5425-6998

Elmos g., Naujųjų Elmininkų k. 671 - 671 - -

Gėlių g., Naujųjų Elmininkų k. 204 204 - - 4400-5416-9416

Gojaus g., Naujųjų Elmininkų k. 593 - 593 - -

Jaunimo g., Naujųjų Elmininkų k. 138 - 138 - 4400-5425-7000

Kalnų g., Naujųjų Elmininkų k. 625 625 - - 4400-5425-7020

Šilelio g., Naujųjų Elmininkų k. 2338 - 2338 - 4400-5112-5682

Trako g., Naujųjų Elmininkų k. 585 585 - - 4400-5425-6978

4400-5416-9438

Trumpoji g., Naujųjų Elmininkų k. 108 - 108 - 4400-5416-9449

Upelio g., Naujųjų Elmininkų k. 717 - 717 - 4400-5416-9470

Valupio g., Naujųjų Elmininkų k. 319 - 319 - 4400-5425-7031

Vorutos g., Naujųjų Elmininkų k. 591 591 - - 4400-5416-9461

Klerkamiesčio g., Niūronių k. 285 - - 285 -



Muziejaus g., Niūronių k. 1164 1164 - -

K. Trajecko g., Niūronių k. 629 629 - - -

Žirgo g., Niūronių k. 3605 - 3605 - -

Draugystės g., Pagirių k. 1058 - 1058 - 4400-5419-2635

B. Karazijos g., Pagirių k. 716 - - 716 -

Parko g., Piktagalio k. 432 432 - - -

L. Biriuko g., Rubikių k. 379 - - 379 -

Čentupio g., Rubikių k. 264 264 - - -

Didžioji g., Rubikių k. 1206 1206 - - -

Mokyklos g., Rubikių k. 287 287 - - -

Pušyno g., Rubikių k. 476 5 471 - 4400-5069-4283

4400-5065-3913

Tuopų g., Rubikių k. 142 - - 142 -

Žvejų g., Rubikių k. 254 - - 254 -

Šlavės g., Storių k. 3296 - 3296 - 4400-5319-4779

Užugojų g., Storių k. 1348 1348 - - -

Pašventupio g., Šeimyniškių k. 2036 2036 - - -

Šeimyniškių g., Šeimyniškių k. 1402 - 1402 - 4400-5326-2947

Liepų g., Šlavėnų k. 278 278 - - -

Puntuko g., Šlavėnų k. 1201 - 1201 - 4400-5425-7053

Šlavės g., Šlavėnų k. 445 445 - - -

Gylių g., Vikonių k. 2874 2874 - - -

Gojaus g., Vikonių k. 780 780 - - -

Kaštonų g., Vikonių k. 205 - 205 - -

Liepų g., Vikonių k. 793 - 793 - -

Tujų g., Vikonių k. 712 712 - - 4400-4734-1391

Vietinės reikšmės keliai: 223235 4955 125725 92555

Privažiuojamasis kelias prie Vaivadiškių k. nuo Pašventupio g.,

Šeimyniškių k.

3875 - 3875 - -

Privažiuojamasis kelias prie Draugystės g., Pagirių k. nuo

Kavarsko g., Ažuožerių k.

752 752 - - -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamų namų nuo Muziejaus g.,

Niūronių k.

260 - - 260 -

Pravažiuojamasis kelias nuo Muziejaus g. iki Klerkamiesčio g.,

Niūronių k.

346 - - 346 -



Pravažiuojamasis kelias iki Klerkamiesčio g. nuo Trajecko g.,

Niūronių k.

101 - - 101 -

Privažiuojamasis kelias prie Pavarių karjero nuo kelio Nr. A45 434 - - 434 -

Privažiuojamasis kelias iki dirbamų laukų nuo Eglių g., 

Kuniškių k., I dalis

501 - 501 - -

Pravažiuojamasis kelias nuo kelio Nr. 1207 iki kelio Nr. A79

(Keblonių k.)

345 - - 345 -

Privažiuojamasis kelias iki SB „Šventoji“ Ąžuolų g. nuo

Šeimyniškėlių g., Šeimyniškėlių k.

148 - 148 - -

Privažiuojamasis kelias iki dirbamų laukų nuo Eglių g., 

Kuniškių k., II dalis

591 - 591 - -

Privažiuojamasis kelias iki SB „Šventoji“ Stirnų g. nuo

Šeimyniškėlių g., Šeimyniškėlių k.

240 - 240 - -

Privažiuojamasis kelias iki buvusio sąvartyno nuo kelio

Anykščiai–Lašiniai

127 - 127 - -

Privažiuojamasis kelias prie fermų nuo kelio Nr. A57 (Naujųjų 

Elmininkų k.)

1467 - 1467 - -

Pravažiuojamasis kelias nuo Dvaro g. iki Puntuko g., Šlavėnų k. 226 - - 226 -

Privažiuojamasis kelias iki gyvenamųjų namų nuo

Šeimyniškėlių g., Šeimyniškėlių k.

330 - - 330 -

Pravažiuojamasis kelias nuo Posinių k. iki Liepdegėnų g.,

Pagirių k.

2036 - 1750 286 -

Privažiuojamasis kelias prie SB „Šventoji“ Elmos 8-oji g. nuo

Šeimyniškėlių g., Šeimyniškėlių k.

255 - 255 - -

Privažiuojamasis kelias prie SB „Šventoji“ Elmos 3-oji g. nuo

Šeimyniškėlių g., Šeimyniškėlių k.

167 - 167 - -

Privažiuojamasis kelias prie SB „Elma“ Elmos 2-oji g. nuo

Šeimyniškėlių g., Šeimyniškėlių k.

63 - 63 - -

Privažiuojamasis kelias iki gyvenamųjų namų Gylių k. nuo kelio

Nr. A28

270 - - 270 -

Privažiuojamasis kelias iki Naujųjų Elmininkų k. valymo

įrengimų nuo kelio Nr. A130

231 - - 231 -

Privažiuojamasis kelias iki A. Valmuso g., Naujųjų Elmininkų k.

nuo kelio Nr. A95

124 - 124 - -

Privažiuojamasis kelias iki Valakų miško nuo kelio Nr. 120

(Jokūbavos k.)

486 - - 486 -



Privažiuojamasis kelias prie A. Valmuso g., Naujųjų Elmininkų

k. nuo kelio Nr. A59

124 - - 124 -

Privažiuojamasis kelias iki gyvenamųjų namų nuo Volupio g.,

Naujųjų Elmininkų k.

281 - - 281 -

Privažiuojamasis kelias iki gyvenamųjų namų nuo Elmos g.,

Naujųjų Elmininkų k.

79 - - 79 -

Pravažiuojamasis kelias iki Gojaus g., Vikonių k. nuo kelio Nr.

A120 (Jokūbavos k.)

2112 - 2112 - -

Kelias Nr. 207–kelias Nr. A76 (Anykščių vs.) 428 - - 428 -

Privažiuojamasis kelias iki Valakų miško nuo kelio Nr. A13

(Jokūbavos k.)

1251 - 670 581 -

Privažiuojamasis kelias iki gyvenamųjų namų nuo Janydžių g., 

Janydžių vs.

898 - - 898 -

Privažiuojamasis kelias iki Tamošiūnų k. nuo kelio Nr. A130

(Vozgėlių k.)

1691 - 1050 641 -

Pravažiuojamasis kelias nuo kelio Nr. A143 iki kelio Nr. A51

(Vozgėlių k.)

635 - - 635 -

Pravažiuojamasis kelias nuo kelio Nr. 1230 (Klevėnų k.) iki

kelio Ukmergė–Utena

761 - - 761 -

Privažiuojamasis kelias iki Ilgabrados k. nuo kelio Nr. A61

(Elmininkų I k.)

460 - 460 - -

Pravažiuojamasis kelias nuo kelio Nr. A18 (Piktagalio k.) iki

kelio Nr. A246 (Klimiškių k.)

1246 - 975 271 -

Privažiuojamasis kelias iki gyvenamųjų namų Jokūbavos k. nuo

kelio Nr. 120

187 - 187 -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo kelio Nr.

A63 (Elmininkų I k.)

211 - 211 -

Pravažiuojamas kelias iki Dirbtuvių g., Piktagalio k. nuo kelio

Nr. 1224

188 - 188 -

Pravažiuojamasis kelias nuo kelio Nr. A319 (Kiaušų k.) iki kelio

A319 (Grubų k.)

591 - - 591 -

Privažiuojamasis kelias iki Elmiškio k. nuo kelio Nr. A65

(Vajėšių k.)

1104 - 1104 -

Privažiuojamasis kelias iki Tilvikų k. nuo Tuopų g., Rubikių k. 651 - 651 -

Privažiuojamasis kelias iki Piktagalio miško nuo kelio Nr. A15 1981 - 904 1074 -



Privažiuojamasis kelias iki Aniūnų k., Skiemonių sen. nuo

Šiaulių g., Rubikių k.

171 171 - - -

Privažiuojamasis kelias iki Ližų k. nuo Parko g., Piktagalio k.  1372 - - 1372 -

Privažiuojamasis kelias iki gyvenamųjų namų nuo Didžiosios g.,

Rubikių k.

90 - 90 - -

Pravažiuojamasis kelias nuo Bičionių g., Bičionų k. iki kelio Nr.

A73 (Pagraužių k.)

1523 - - 1523 -

Privažiuojamasis kelias iki geležinkelio pervažos nuo Kaštonų

g., Vikonių k.

210 - 210 - -

Pravažiuojamasis kelias nuo kelio Nr. A70 (Pagrubio k.) iki

kelio Nr. 1207

445 - - 445 -

Privažiuojamasis kelias prie fermos nuo kelio Nr. A74 (Rubikių

k.)

89 - - 89 -

Privažiuojamasis kelias prie dirbamų laukų nuo kelio Nr. A223

(Meliaušiškio k.)

124 - - 124 -

Pravažiuojamasis kelias nuo Kalno g., Naujųjų Elmininkų k. iki

kelio Nr. A115

510 - - 510 -

Privažiuojamasis kelias iki gyvenamųjų namų Pagraužių g., 

Burbiškio k. nuo kelio Nr. 1221

432 - - 432 -

Pravažiuojamasis kelias nuo Švyturio g. iki  Dirbtuvių g., 

Piktagalio k.

220 - 220 - -

Privažiuojamasis kelias prie poilsiavietės Klykūnų k. nuo kelio

Nr. 1224

274 - 274 - -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų Paupio g. nuo

Anykštos g., Burbiškio k.

535 - 154 381 -

Pravažiuojamasis kelias iki Pagraužių g., Burbiškio k. nuo kelio

Nr. 1207

392 - 392 - -

Privažiuojamasis kelias iki gyvenamųjų namų nuo Pagraužių g., 

Burbiškio k.

372 - 372 - -

Pravažiuojamasis kelias nuo kelio Nr. 1207 iki kelio Nr. A98

(Burbiškio k.)

376 - 376 - -

Pravažiuojamasis kelias nuo Pagraužių g., Burbiškio k. iki kelio

Nr. A185

337 - 337 - -

Privažiuojamasis kelias iki gyvenamųjų namų nuo Parko g., 

Burbiškio k.

611 - 611 611 -



Privažiuojamasis kelias iki gyvenamųjų namų Šepetiškių k. nuo

kelio Nr. A20

58 - 58 - -

Privažiuojamasis kelias iki dirbamų laukų Posinių k. nuo Klevų

g., Naujonių k.

1151 - - 1151 -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų Šepetiškių k. nuo

kelio Nr. A26

280 - 280 - 4400-5515-3022

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų Ažupiečių k. nuo

kelio Nr. A26 (Šepetiškių k.)

177 - 177 - 4400-5515-3010

Privažiuojamasis kelias iki SB „Liudiškiai“ Liudiškių I-osios g.

nuo Liudiškių g., Liudiškių k.

194 - 194 - -

Privažiuojamasis kelias iki gyvenamųjų namų nuo Mušiejaus g.,

Juškonių k.

404 - - 404 -

Pravažiuojamasis kelias iki kelio Nr. A3 nuo Šeimyniškių g., 

Ažuožerių k. 165

- 165 - 4400-5340-5928

Privažiuojamasis kelias iki Naujonių k. gamybinio centro nuo

Klevų g., Naujonių k.

589 - 589 - -

Privažiuojamasis kelias iki gyvenamųjų namų nuo Pakalnės g.,

Juškonių k.

107 - - 107 -

Privažiuojamasis kelias iki kelio Nr. A81 (Starkakampio vs.)

nuo kelio Nr. A74 (Juškonų k.), I dalis

518 - - 518 -

Privažiuojamasis kelias iki Sturtupio g., Ažuožerių k. nuo kelio

Nr. A287

288 - 288 -

Privažiuojamasis kelias iki kelio Nr. A81 (Starkakampio k.) nuo

kelio Nr. A74 (Juškonių k.), II dalis

352 - - 352 -

Privažiuojamasis kelias prie Bičionių kaimo kapinių nuo kelio

Nr. 1207

801 - - 801 -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo Ažugojų g., 

Ažugojų k.

260 - - 260 -

Privažiuojamasis kelias iki dirbamų laukų nuo kelio Nr. A20

(Naujonių k.)

1000 - - 1000 -

Privažiuojamasis kelias prie Lukošiškių k. nuo kelio Nr. 1225 1247 - - 1247 -

Privažiuojamasis kelias iki gyvenamųjų namų nuo kelio Nr. A44

(Šlavėnų k.)

304 - 304 - -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo Šlavės g.,

Storių k., I dalis

100 - - 100 -



Privažiuojamasis kelias iki gyvenamųjų namų nuo Šlavės g.,

Storių k., II dalis

715 - 715 - -

Privažiuojamasis kelias prie Šlavėnų gamybinio centro nuo kelio

Nr. 1225

248 - 248 - -

Privažiuojamasis kelias iki Storių miško nuo kelio Nr. 1225

(Šlavėnų k.)

952 - - 952 -

Privažiuojamasis kelias prie Keblonių miško nuo kelio Nr. 1207 426 - - 426 -

Privažiuojamasis kelias iki kelio Nr. A57 nuo Žvejų g., Rubikių

k.

64 - - 64 -

Privažiuojamasis kelias iki Šilelio g., Keblonių k. nuo kelio Nr.

A76

407 - - 407 -

Privažiuojamasis kelias iki Keblonių k. fermos nuo kelio Nr.

A108

336 - - 336 -

Privažiuojamasis kelias iki Pagraužių g., Burbiškio k. nuo kelio

Nr. A79 (Meliaušiškio k.)

 424 - - 424 -

Pravažiuojamasis kelias nuo Meliaušiškio g., Bičionių k. iki 

Pagraužių g., Burbiškio k.

440 - 440 -

Privažiuojamasis kelias iki Keblonių k. gamybinių pastatų nuo

kelio Nr. A108

472 - - 472 -

Privažiuojamasis kelias iki dirbamų laukų Keblonių k. nuo kelio

Nr. A108

334 - - 334 -

Privažiuojamasis kelias iki dirbamų laukų Kirkiliškių k. nuo

kelio Nr. A30

232 - - 232 -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų Jokūbavos k.

nuo kelio Nr. Nr. 120

343 - - 343 -

Privažiuojamasis kelias iki gyvenamųjų namų Kirkiliškių k.  nuo

kelio Nr. A30

500 - - 500 -

Privažiuojamasis kelias prie dirbamų laukų Piktagalio k. nuo

kelio Nr. A245

416 - - 416 -

Privažiuojamasis kelias iki gyvenamųjų namų Bliuvonių k.  nuo

kelio Nr. A30

383 - - 383 -

Privažiuojamasis kelias iki gyvenamųjų namų Gražumynų k.

nuo kelio Nr. A30

262 - - 262 -

Privažiuojamasis kelias iki gyvenamųjų namų Pagirių k. nuo

kelio Nr. 1220

270 - - 270 -



Privažiuojamasis kelias iki gyvenamųjų namų Pagirių k. nuo

kelio Nr. 1220

205 - - 205 -

Privažiuojamasis kelias iki gyvenamųjų namų nuo Draugystės

g., Pagirių k.

223 - - 223 -

Privažiuojamasis kelias prie Pagirių k. fermos nuo Draugystės g. 122 - - 122 -

Privažiuojamasis kelias prie Pagirių k. gamybinio centro nuo

Draugystės g.

321 - 321 - -

Pravažiuojamasis kelias nuo Tujų g. iki Gylių g., Vikonių k. 1032 - 1032 -

Privažiuojamasis kelias prie Pagirių k. gamybinio centro nuo

Draugystės g.

148 - 148 - -

Privažiuojamasis kelias iki gyvenamųjų namų Pagirių k. nuo

kelio Nr. A12

1357 - - 1357 -

Privažiuojamasis kelias iki dirbamų laukų nuo kelio Nr. A20 473 - - 473 -

Privažiuojamasis kelias iki Naujonių k. gamybinio centro nuo

Klevų g.

411 - 411 - -

Privažiuojamasis kelias iki Švyturio g., Piktagalio k. nuo kelio

Nr. A23

736 - - 736 -

Privažiuojamasis kelias prie Klimiškių k. nuo kelio Nr. A15 231 - - 231 -

Privažiuojamasis kelias iki gyvenamųjų namų nuo Kuniškių g., 

Kuniškių k.

121 - - 121 -

Privažiuojamasis kelias prie  Pagojės k. nuo kelio Nr. A24

(Vikonių k.)

490 - - 490 -

Pravažiuojamasis kelias nuo A18 iki A15 (Piktagalio k.) 178 - 178 - -

Privažiuojamasis kelias prie Pagojės vs. nuo kelio Nr. 121 350 - - 350 -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo Gojaus g., 

Vikonių k.

264 - - 264 -

Privažiuojamasis kelias prie dirbamų laukų nuo Dirbtuvių g., 

Piktagalio k.

705 - 317 388 -

Privažiuojamasis kelias prie Posinių k. nuo kelio Nr. A256 662 - - 662 -

Pravažiuojamasis kelias nuo kelio Nr. 1224 (Piktagalio k.) iki

kelio Nr. A257

1145 - 1145 - -

Privažiuojamasis kelias prie dirbamų laukų Zablackų k. nuo

kelio Nr. A264

748 - - 748 -

Pravažiuojamasis kelias nuo kelio Nr. A319 (Elmininkų II k.) iki

kelio Nr. A178

296 - - 296 -



Pravažiuojamasis kelias nuo Gylių g. Vikonių k. iki Gedimino g.

Anykščių m.

1174 - 1174 - 4400-5515-3030

Pravažiuojamasis kelias nuo Eglių g., Kuniškių k. iki kelio Nr.

A256

264 - 264 - -

Privažiuojamasis kelias prie Skapiškio k. nuo kelio Nr. 1201 1233 - 1233 - 4400-5515-3041

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų Šepetiškių k. nuo

kelio Nr. A26

158 - 158 - -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo Gylių g., 

Vikonių k.

213 - - 213 -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo Klevų g., 

Naujonių k.

314 - - 314 -

Pravažiuojamasis kelias nuo Gylių g., Vikonių k. iki kelio Nr.

A28

2444 - 2444 -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų Katlėrių k. nuo

kelio Nr. A37

273 - - 273 -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų Dvaro g., 

Šlavėnų k. nuo kelio Nr. 1225, I dalis

76 - 76 - -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų Dvaro g., 

Šlavėnų k. nuo kelio Nr. 1225, II dalis

281 - - 281 -

Privažiuojamasis kelias prie Karalienės liūno nuo kelio Nr. A1 129 - - 129 -

Pravažiuojamasis kelias nuo Šeimyniškių g. iki Pašventupio g.,

Šeimyniškių k.

298 - - 298 -

Privažiuojamasis kelias prie „Puntuko brolio“ akmens nuo 

Pašventupio g., Šeimyniškių k.

494 - - 494 -

Privažiuojamasis kelias prie Anykščių valymo įrengimų nuo  

Pašventupio g., Šeimyniškių k.

277 - - 277 -

Privažiuojamasis kelias iki gyvenamųjų namų nuo kelio Nr. 120

(Kavarsko g., Šeimyniškių k.)

 243 - 243 - -

Privažiuojamasis kelias prie Migdoliškio k. nuo Gylių g., Gylių

k.

1402 - 1402 - -

Pravažiuojamasis kelias nuo Gegužės g., Anykščių m. iki Gylių

g., Gylių k.

725 - 725 - -

Privažiuojamasis kelias prie Kvarco karjero nuo kelio Nr. A13

(Pakarklių k.)

581 - 581 - -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo Sturtupio g.,

Ažuožerių k.

103 103 - - -



Pravažiuojamasis kelias nuo Sturtupio g. iki Ežero g., Ažuožerių

k.

124 124 - - -

Privažiuojamasis kelias prie Kiaušų k. miško nuo kelio Nr. A57

(Bikūnų k.)

1056 - 1056 - -

Privažiuojamasis kelias prie ūkinių pastatų Ažuožerių k. nuo 

Sturtupio g., Ažuožerių k.

236 - 236 - -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų Sodų g. nuo 

Sturtupio g., Ažuožerių k.

326 326 - - -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo Sodų g., 

Ažuožerių k.

122 122 - - -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo Janydžių g., 

Janydžių vs.

115 - - 115 -

Privažiuojamasis kelias prie Kalitos kalno nuo Kalno g.,

Anykščių m.

230 - 230 - -

Privažiuojamasis kelias prie Anykščių ligoninės nuo kelio Nr.

1208

487 - - 487 -

Privažiuojamasis kelias prie dirbamų laukų nuo kelio Nr. A17

(Klimiškių k.)

546 - - 546 -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo kelio Nr.

A28 (Gylių k.)

289 - - 289 -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo Liudiškių g.,

Liudiškių k.

90 - - 90 -

Privažiuojamasis kelias prie šiltnamių nuo kelio Nr. 121 471 211 260 - 4400-5075-2499

Pravažiuojamasis kelias nuo Sturtupio g., Ažuožerių k. iki kelio

Nr. A2

605 605 - - -

Pravažiuojamasis kelias prie Maigių k. nuo kelio Nr. 1201  7766 - - - -

Privažiuojamasis kelias iki Inkūnų k. nuo kelio Nr. A53 (Lašinių

k.)

1328 - 1328 - -

Privažiuojamasis kelias iki gyvenamųjų namų nuo Liepų g., 

Vikonių k., I dalis

267 - 267 - -

Pravažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo Liepų g., 

Vikonių k., II dalis

203 - 203 - -

Privažiuojamasis kelias prie Inkūnų bažnyčios nuo kelio Nr.

A362

259 - 259 - -

Privažiuojamasis kelias prie Penionių k. nuo kelio Nr. 121 650 - 650 - -



Privažiuojamasis kelias prie Pienionių k. nuo kelio Nr. A311

(Vėjeliškio k.)

1097 - 1097 - -

Privažiuojamasis kelias prie Eglių k. nuo kelio Nr. A30 (Bimbų

k.)

877 - 877 - -

Pravažiuojamasis kelias nuo kelio Nr. 121 iki kelio Nr. 120

(Vėjeliškio k.)

1421 1421 - - 4400-5380-1788

Privažiuojamasis kelias prie kelio Nr. A306 nuo kelio Nr. A13 900 - 720 180 -

Pravažiuojamasis kelias prie K. Trajecko g., Niūronių k. nuo

kelio Nr. 1209

498 - 498 -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo Dvaro g., 

Šlavėnų k., I dalis

98 - - 98 -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo Dvaro g., 

Šlavėnų k., II dalis

93 - - 93 -

Privažiuojamasis kelias prie Pavarių II k. nuo kelio

Anykščiai–Lašiniai

568 - - 568 -

Privažiuojamasis kelias iki Medžiuolių k. nuo Janydžių g., 

Janydžių vs.

5453 - 4653 800 -

Privažiuojamasis kelias prie Vajos vs., Kurklių sen. nuo kelio

Nr. A30

796 - 120 676 -

Pravažiuojamasis kelias nuo kelio Nr. A39 iki kelio Nr. 1245 3314 - 3314 - -

Privažiuojamasis kelias prie kelio Nr. A99 nuo kelio

Anykščiai–Lašiniai

910 - - 910 -

Privažiuojamasis kelias prie Juškonių g., Juškonių k. nuo kelio

Nr. 1221

1833 - 1833 - -

Privažiuojamasis kelias iki dirbamų laukų Jokūbėliškio k. nuo

kelio Nr. A130

639 - - 639 -

Privažiuojamasis kelias prie Užbliuvonių k. miško nuo kelio Nr.

A32

303 - - 303 -

Privažiuojamasis kelias prie Didžioji g., Rubikių k. nuo kelio Nr.

A68

115 - 115 -

Pravažiuojamasis kelias prie A. Vienuolio g. nuo Ežero g., 

Ažuožerių k.

115 - - 115 -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų Pašventupio g.

nuo Ežero g., Ažuožerių k.

233 - - 233 -

Privažiuojamasis kelias iki gyvenamųjų namų Klykūnų k. nuo

kelio Nr. 1221

111 - - 111 -



Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo Janydžių g., 

Janydžių vs.

168 - - 168 -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo Liepų g., 

Šlavėnų k.

147 - 147 - -

Pravažiuojamasis kelias nuo Dvaro g., Šlavėnų k. iki kelio Nr.

1201

1119 - 1119 - 4400-5515-3052

Privažiuojamasis kelias prie geležinkelio pervažos nuo kelio Nr.

A26

176 - - 176 -

Pravažiuojamasis kelias nuo kelio Nr. 1201 iki kelio Nr. A37 1039 - 1039 - -

Pravažiuojamasis kelias nuo kelio Nr. A254 iki Nr. A17 311 - - 311 -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo kelio Nr.

A79

269 - - 269 -

Pravažiuojamasis kelias nuo kelio Nr. A302 iki Knebių vs.,

Debeikių sen.

1111 - 1111 - -

Privažiuojamasis kelias prie Inkūnų k. nuo kelio Nr. A362 444 - - 444 -

Privažiuojamasis kelias iki dirbamų laukų Jokūbėliškio k. nuo

kelio Nr. A130

500 - - 500 -

Privažiuojamasis kelias prie dirbamų laukų Jokūbėliškio k. nuo

kelio Nr. A130

460 - - 460 -

Privažiuojamasis kelias prie poilsiavietės Bijeikių k. nuo kelio

Nr. 1221

227 - 277 - -

Privažiuojamasis kelias iki Ližų k. nuo kelio Nr. 1224 310 - - 310 -

Pravažiuojamasis kelias nuo Puntuko g., Šlavėnų k. iki kelio Nr.

A36

1043 - 1043 - 4400-5425-7086

4400-5425-7097

Pravažiuojamasis kelias nuo kelio Nr. 1201 iki kelio Nr. A37 560 - - 560 -

Pravažiuojamasis kelias nuo kelio Nr. 1201 iki kelio Nr. A321 1210 270 663 277 4400-4519-9871

Pravažiuojamasis kelias nuo Šeimyniškių g., Ažuožerių k. iki 

Pašventupio k.

876 - - 876 -

Privažiuojamasis kelias prie Ažugojų k. nuo kelio Nr. 1225 1419 - 1419 - -

Privažiuojamasis kelias prie Ažugojų k. nuo kelio Nr. A40 1250 - 846 404 -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo Girelės g., 

Liudiškių k.

246 - - 246 -

Pravažiuojamasis kelias prie Liudiškių g., Liudiškių k. nuo kelio

Nr. 1225

1734 - 1734 - -

Pravažiuojamasis kelias nuo kelio Šeimyniškėlių g.,

Šeimyniškėlių k. iki kelio Anykščiai–Inkūnai

1791 - 1791 - -



Privažiuojamasis kelias prie Paandrioniškio k., Andrioniškio sen.

nuo Muziejaus g., Niūronių k.

852 - 852 - -

Pravažiuojamasis kelias prie Paandrioniškio k., Andrioniškio

sen. nuo Žirgo g. Niūronių k.

1823 - 1823 - -

Pravažiuojamasis kelias nuo K. Trajecko g. iki Muziejaus g.,

Niūronių k.

1298 - 1298 - -

Pravažiuojamasis kelias nuo kelio Anykščiai–Lašiniai iki kelio

Nr. A51

3227 - 3227 - -

Privažiuojamasis kelias prie Pūkenių k., Kavarsko sen. nuo kelio

Nr. A120

1746 - 1746 - -

Privažiuojamasis kelias prie Pavarių I k. nuo kelio Nr. 120 4398 - 4398 - -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo Vertimų k., 

Andrioniškio sen.

680 - - 680 -

Privažiuojamasis kelias prie Lašinių k. nuo kelio Nr. A52 1991 - 1991 - -

Privažiuojamasis kelias iki dirbamų laukų nuo kelio Nr. A37 443 - - 443 -

Pravažiuojamasis kelias nuo kelio Nr. A130 iki Gojaus k. 1020 - 670 350 -

Privažiuojamasis kelias prie Tamošiūnų k. nuo kelio Nr. A93 490 - 490 - -

Pravažiuojamasis kelias nuo Janydžių g., Janydžių vs. iki Tilto

g., Bikūnų k.

3900 - 3900 - -

Pravažiuojamasis kelias nuo Janydžių g., Janydžių vs. iki Šilelio

g., Naujųjų Elmininkų k.

495 - 495 - -

Pravažiuojamasis kelias nuo Šilelio g., Naujųjų Elmininkų k. iki

kelio Nr. A59

274 - - 274 -

Pravažiuojamasis kelias nuo Dvaro g., Naujųjų Elmininkų k. iki

kelio Nr. A60

519 - 519 - -

Privažiuojamasis kelias prie Šilelių k. nuo kelio Nr. 120 1103 - 1103 - -

Pravažiuojamasis kelias nuo kelio Nr. A59 iki kelio Nr. A57 1453 - 1453 - -

Privažiuojamasis kelias prie Ilgabrados k. nuo kelio Nr. 1236 1740 - 1740 - -

Pravažiuojamasis kelias nuo Kaštonų g., Elmininkų I k. iki kelio

Nr. A319

1380 - 1380 - -

Privažiuojamasis kelias iki dirbamų laukų nuo kelio Nr. A66 1838 - 1838 - -

Pravažiuojamasis kelias nuo kelio Nr. A63 iki Vajėšių k. 3253 - - 3253 -

Pravažiuojamasis kelias nuo kelio Nr. A319 iki Rubikių k. 1525 - 800 725 -

Pravažiuojamasis kelias nuo kelio Nr. A63 iki kelio Nr. A319 1700 - 1700 - -

Privažiuojamasis kelias prie dirbamų laukų nuo kelio Nr. A66 549 - - 549 -



Pravažiuojamasis kelias nuo Pagrubio g., Bičionių k. iki kelio

Nr. 1207

4618 - 4618 - -

Privažiuojamasis kelias prie Elmiškio k. nuo Didžioji g., Rubikių

k.

1252 - 1252 - -

Pravažiuojamasis kelias nuo kelio Nr. 120 iki kelio Nr. 1220 3517 - - 3517 -

Pravažiuojamasis kelias nuo kelio Nr. 1207 iki kelio Nr. A68 2036 - 2036 - -

Pravažiuojamasis kelias nuo kelio Nr. 1207 iki kelio Nr. A73 1102 - - 1102 -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo Dvaro g., 

Šlavėnų k.

155 - - 155 -

Privažiuojamasis kelias prie dirbamų laukų nuo Rubikių g., 

Burbiškio k.

1009 - 220 789 -

Pravažiuojamasis kelias nuo kelio Nr. 1207 iki  Juškonių g.,

Juškonių k.

9851 - 9851 - -

Pravažiuojamasis kelias nuo kelio Nr. A133 iki kelio Nr. A108 3173 - - 3173 -

Privažiuojamasis kelias prie dirbamų laukų nuo kelio Nr. A74 2602 - 1902 700 -

Privažiuojamasis kelias prie  Meliaušiškio tvenkinio nuo kelio

Nr. A79

945 - - 945 -

Pravažiuojamasis kelias nuo kelio Nr. A108 iki kelio Nr. A223 3283 - 3283 - -

Privažiuojamasis kelias prie Aleininkų k. nuo kelio Nr. A47 375 - - 375 -

Pravažiuojamasis kelias nuo kelio Nr. A79 iki Bičionių g., 

Bičionių k.

1752 - 1752 - -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo kelio Nr.

206

291 - - 291 -

Privažiuojamasis kelias prie Žilvičių k. nuo kelio Nr. A74 961 - 961 - -

Privažiuojamasis kelias prie gamybinių pastatų nuo Sturtupio g., 

Ažuožerių k.

88 - - 88 -

Pravažiuojamasis kelias nuo kelio Nr. 1221 iki Mūšiejaus g.,

Juškonių k.

610 - 610 - -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo kelio Nr.

112

386 - - 386 -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo Mūšiejaus

g., Juškonių k.

218 - 218 - -

Privažiuojamasis kelias prie dirbamų laukų nuo kelio Nr. 1230 483 - - 483 -

Pravažiuojamasis kelias nuo Juškonių g., Juškonių k. iki kelio

Nr. A74

2077 - - 2077 -

Privažiuojamasis kelias prie Burbiškio miško nuo kelio Nr. A90 1015 - 1015 - -



Privažiuojamasis kelias iki Aleininkų k. nuo kelio Nr. 1220 908 - - 908 -

Pravažiuojamasis kelias nuo Pagraužių g., Burbiškio k. iki

Pečiulių k., Skiemonių sen.

735 - 735 - -

Pravažiuojamasis kelias prie dirbamų laukų Bikūnų k. nuo kelio

Nr. A130

648 - - 648 -

Pravažiuojamasis kelias nuo kelio Nr. A130 iki kelio Nr. A57 1362 - 1362 - -

Pravažiuojamasis kelias nuo kelio Nr. A59 iki kelio Nr. A92 1293 - 1293 - -

Privažiuojamasis kelias prie Paelmio k. nuo kelio Nr. A130 655 - - 655 -

Pravažiuojamasis kelias nuo Volupio g. iki Šilelio g., Naujųjų 

Elmininkų k.

980 - - 980 -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų Pienionių k. nuo

kelio Nr. A314

479 - - 479 -

Privažiuojamasis kelias prie dirbamų laukų Kiaušų k. nuo kelio

Nr. A154

292 - - 292 -

Privažiuojamasis kelias prie Pavarės II k. gyvenamųjų namų nuo

kelio Nr. A106

400 - - 400 -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų Lašinių k. nuo

kelio Nr. A52

746 - - 746 -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo kelio Nr.

A26 (Šepetiškių k.)

220 - - 220 -

Pravažiuojamasis kelias nuo kelio Nr. A91 iki kelio Nr. A92

(Bikūnų k.)

346 - - 346 -

Privažiuojamasis kelias prie dirbamų laukų Elmininkų II k. nuo

kelio Nr. A115

477 - - 477 -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų Šepetiškių k. nuo

kelio Nr. A190

65 - - 65 -

Privažiuojamasis kelias prie kultūros paveldo objekto nuo 

Trajecko g., Niūronių k.

288 - - 288 -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo Klevų g., 

Naujonių k.

204 - - 204 -

Pravažiuojamasis kelias nuo kelio Nr. A99 (Šienraisčio k.) iki

kelio Nr. A320 (Dubiškių k.)

1198 - - 1198 -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų Burbiškio k. nuo

kelio Nr. A179

200 - - 200 -

Privažiuojamasis kelias prie gamybinių pastatų Pagirių k. nuo

kelio Nr. A241

701 - - 701 -



Pravažiuojamasis kelias nuo A187 iki A223 (Burbiškio k.) 154 - - 154 -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų Peniankų k. nuo

kelio Nr. A1

313 - - 313 -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų Šlavėnų k. nuo

kelio Nr. 1225

72 - - 72 -

Pravažiuojamasis kelias nuo kelio Nr. A90 iki kelio Nr. A89

(Burbiškio k.)

313 - - 313 -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo Muziejaus

g., Niūronių k.

107 - - 107 -

Pravažiuojamasis kelias nuo Parko g., Kuniškių k. iki kelio Nr.

A256

465 - - 465 -

Pravažiuojamasis kelias nuo kelio Nr. 120 iki Vienuolio g., 

Ažuožerių k.

659 - - 659 -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo Draugystės

g., Pagirių k.

589 - - 589 -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų Burbiškio k. nuo

kelio Nr. A77

110 - - 110 -

Privažiuojamasis kelias prie dirbamų laukų Ažugojų k. nuo kelio

Nr. A40

120 - - 120 -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų Kirkiliškių k.

nuo kelio Nr. A228

153 - - 153 -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų Jurzdiko k. nuo

kelio Nr. A39

317 - - 317 -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų Katlėrių k. nuo

kelio Nr. A36

387 - - 387 -

Pravažiuojamasis kelias nuo kelio Nr. A35 iki A272 (Šlavėnų k.) 675 - - 675 -

Privažiuojamasis kelias prie gamybinių pastatų nuo Dirbtuvių g.,

Piktagalio k.

217 - - 217 -

Pravažiuojamasis kelias nuo kelio Nr. 120 iki kelio Nr. A1

(Peniankų k.)

496 - - 496 -

Privažiuojamasis kelias prie dirbamų laukų Keblonių k. nuo

kelio Nr. A222

458 - - 458 -

Privažiuojamasis kelias prie dirbamų laukų nuo Pašventupio g.,

Šeimyniškių k.

401 - - 401 -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų Jurzdiko k. nuo

kelio Nr. 1201

135 - - 135 -



Privažiuojamasis kelias prie ŽŪB „Elmos“ gamybinių pastatų

Naujųjų Elmininkų k. nuo kelio Nr. A58-1

389 - - 389 -

Pravažiuojamasis kelias nuo kelio Nr. A55 iki A56 (Naujųjų 

Elmininkų k.)

837 - - 837 -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo Janydžių g., 

Janydžių vs.

75 - - 75 -

Pravažiuojamasis kelias nuo kelio Nr. A55 iki kelio Nr. A56

(Gojaus k.)

1592 - - 1592 -

Privažiuojamasis kelias prie dirbamų laukų nuo Kalno g.,

Naujųjų Elmininkų k.

85 - - 85 -

Privažiuojamasis kelias prie dirbamų laukų Ažupiečių k. nuo

kelio Nr. 656

679 - - 679 -

Privažiuojamasis kelias prie dirbamų laukų Medžiuolių k. nuo

kelio Nr. A319

359 - - 359 -

Pravažiuojamasis kelias nuo kelio Nr. A319 iki Kalvelių k.,

Debeikių sen.

447 - - 447 -

Pravažiuojamasis kelias nuo kelio Nr. A67 iki kelio Nr. A319

(Kiaušų k.)

574 - - 574 -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų Grubų k. nuo

kelio Nr. A68

271 - - 271 -

Privažiuojamasis kelias prie fermos pastatų nuo Rubikių g.,

Rubikių k.

28 - - 28 -

Privažiuojamasis kelias prie dujų skirstymo stoties Jurzdiko k.

nuo Nr. 1201

61 - - 61 -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamų namų Vikonių k. nuo

kelio Nr. A24

168 - - 168 -

Privažiuojamasis kelias prie Peslių k. kapinių nuo kelio Nr. A1 138 - - 138 -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo Švyturio g., 

Piktagalio k.

192 - - 192 -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų nuo Liepdegėnų

g., Pagirių k.

253 - - 253 -

Privažiuojamasis kelias prie gyvenamųjų namų Starkakampio k.

nuo kelio Nr. A74

945 - - 945 -

Pravažiuojamasis kelias nuo kelio Nr. 37 (Pavarių II k.) iki A318

(Stakių k.)

836 - - 836 -



_____________________________________

Privažiuojamasis kelias iki gyvenamųjų namų Šeimyniškėlių k.

nuo kelio Nr. 1209

320 - 320 - -

Privažiuojamasis kelias iki gyvenamųjų namų nuo Gylių g., 

Vikonių k.

412 - - 412 -



Priedas Nr. 4

ANYKŠČIŲ MIESTO IR ANYKŠČIŲ SENIŪNIJOS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ,

GATVIŲ SU ASFALTBETONIO DANGA IŠDAUŽŲ UŽTAISYMO MIŠINIU AC 11 VN

KALENDORINIS GRAFIKAS

Eil.

Nr. Vietovės pavadinimas Darbų pradžia Darbų pabaiga Pastabos

1. Anykščių miestas

(pavasarinis taisymas)

Einamųjų metų 

balandžio 15 d.

Einamųjų metų

gegužės 10 d.

2. Anykščių seniūnija

(pavasarinis taisymas)

Einamųjų metų

gegužės 14 d.

Einamųjų metų

birželio 3 d.

Suderinta:

Užsakovo atstovas

_______________________

(vardas, pavardė, parašas)

Rangovo atstovas

_______________________

(vardas, pavardė, parašas)
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1. Sąvokos ir sutrumpinimai
1.1. CK – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
1.2. CVP IS – Centrinės viešųjų pirkimų informacinė sistema, adresu https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/.
1.3. Dalyvis – pasiūlymą pateikęs tiekėjas.
1.4. EBVPD  – Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas, aktuali deklaracija, pakeičianti

kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinanti, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių
pajėgumais jis remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį (VPĮ 88 straipsnio 5 dalies nuostatų taikymo atvejais ir subtiekėjai), atitinka
pirkimo dokumentuose pagal VPĮ 46, 47, 48 straipsnius nustatytus reikalavimus ir, jeigu taikytina, 54 straipsnyje
nustatytus reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų
laikymosi, kurio forma prieinama interneto svetainėje http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/.

1.5. Įgaliotoji organizacija – pirkimams organizuoti, pirkimo procedūroms iki sutarties ar preliminariosios
sutarties sudarymo atlikti, taip pat atlikto pirkimo procedūrų ataskaitai ar skelbimui apie sudarytą sutartį ar
preliminariąją sutartį pateikti perkančiosios organizacijos įgaliota organizacija, nurodyta specialiosiose pirkimo
sąlygose.

1.6. Komisija – viešojo pirkimo komisija.
1.7. Perkančioji organizacija – specialiosiose pirkimo sąlygose nurodyta perkančioji organizacija.
1.8. Pirkimas – perkančiosios organizacijos atliekamas viešasis pirkimas.
1.9. Preliminarioji  sutartis – preliminarioji viešojo pirkimo-pardavimo sutartis (jei taikoma), vienos ar

kelių perkančiųjų organizacijų ir vieno ar kelių tiekėjų sudaryta sutartis, kurios tikslas – nustatyti sąlygas, įskaitant kainą
ir, kur to reikia, numatomą kiekį, taikomas viešojo pirkimo–pardavimo sutartims, kurios bus sudarytos per tam tikrą
nurodytą laikotarpį.

1.10. PVM – pridėtinės vertės mokestis.
1.11. Reglamentas - Tarybos reglamentas (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas

Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama
padėtis Ukrainoje.

1.12. Skelbimas – skelbimas apie pirkimą.
1.13. Subtiekėjas – subtiekėjas, subteikėjas, subrangovas, fizinis ar juridinis asmuo, kuris faktiškai vykdys

numatomą sudaryti sutartį ar jos dalį ir kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia pagal VPĮ 49 straipsnį, kad atitiktų
kvalifikacijos reikalavimus. Subtiekėjais nelaikomi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie tik vykdo sutartines prievoles
tiekėjui, tačiau faktiškai nevykdys numatomos sudaryti sutarties ar jos dalies.

1.14. Sutartis – viešojo pirkimo-pardavimo sutartis ar preliminarioji sutartis, kaip nustatyta 1.9 punkte, kai
viešojo pirkimo sutarčiai ir preliminariajai sutarčiai VPĮ nustatytas vienodas reglamentavimas.

1.15. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų
padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo atlikti darbus, tiekti
prekes ar teikti paslaugas.

1.16. Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajėgumais tiekėjas
remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.  Ūkio subjektais, kurio pajėgumais remiamasi
nelaikomi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie tik vykdo sutartines prievoles tiekėjui, tačiau tiekėjas nesiremia jų
pajėgumais, pagal VPĮ 49 straipsnį, kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus.

1.17. VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.
1.18. Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu

dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei
pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.

1.19. Kitos pirkimo dokumentuose vartojamos sąvokos atitinka VPĮ  vartojamas sąvokas.

2. Bendrosios nuostatos
2.1. Perkančioji organizacija kviečia tiekėjus dalyvauti pirkime, atliekamame atviro konkurso būdu, siekiant

įsigyti pirkimo objektą, kurio techninė specifikacija pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų priede.

https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/
https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/
http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/
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2.2. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, vadovaujantis VPĮ, CK, kitais viešuosius pirkimus ir šio pirkimo
sutarties vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, šio pirkimo dokumentais, laikantis lygiateisiškumo,
nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo
reikalavimų. Pirkimo dokumentuose nenumatytiems klausimams tiesiogiai taikomos VPĮ nuostatos. 

2.3. Pirkimo dokumentus sudaro:
2.3.1. skelbimas;
2.3.2. išankstinis informacinis skelbimas (jei buvo skelbtas);
2.3.3. Pirkimo sąlygos, kurias sudaro:
2.3.3.1. bendrosios pirkimo sąlygos;
2.3.3.2. specialiosios pirkimo sąlygos, įskaitant jų priedus;
2.3.4. pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus);
2.3.5. visa kita perkančiosios organizacijos CVP IS priemonėmis pateikta informacija.
2.4. Jeigu yra prieštaravimų, neatitikimų tarp skelbimo ir pirkimo sąlygų, teisinga laikoma informacija,

nurodyta skelbime.
2.5. Jeigu yra prieštaravimų, neatitikimų tarp specialiųjų pirkimo sąlygų ir jų priedų, teisinga laikoma

informacija, nurodyta specialiosiose  pirkimo sąlygose.
2.6. Jeigu yra prieštaravimų, neatitikimų tarp specialiųjų pirkimo sąlygų ir bendrųjų pirkimo sąlygų,

teisinga laikoma informacija, nurodyta specialiosiose pirkimo sąlygose.
2.7. Jeigu perkančioji organizacija patikslina pirkimo dokumentus, naujesni pakeitimai turi pirmenybę

prieš senesnius pakeitimus. Tiekėjai turi vadovautis naujausia paskelbta pirkimo dokumentų versija ir naujausiais
pirkimo dokumentų paaiškinimais bei patikslinimais.

2.8. Perkančioji organizacija nutrauks pradėtas pirkimo procedūras, paaiškėjus, kad buvo pažeisti VPĮ 17
straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

2.9. Perkančioji organizacija taip pat gali pasinaudoti teise nutraukti pradėtas pirkimo procedūras
atsiradus aplinkybėms, kurių nebuvo galima numatyti, taip pat paaiškėjus, kad pirkimo dokumentuose padaryta
esminių klaidų, dėl kurių pirkimas nebetikslingas arba jį įvykdžius būtų įsigytas jos poreikių neatitinkantis pirkimo
objektas.

2.10. Perkančioji organizacija neatlygina tiekėjui jokių išlaidų, susijusių su pirkimo sąlygų gavimu, pasiūlymų
rengimu ir pan., įskaitant ir išlaidas, patiriamas dėl to, kad vadovaudamasi VPĮ nuostatomis perkančioji organizacija
nutraukė pirkimo procedūras.

2.11. Jeigu specialiosiose pirkimo sąlygose yra nurodyta, kad Komisijos posėdžiuose gali būti kviečiami
dalyvauti stebėtojai, Komisijos posėdžiuose stebėtojo teisėmis gali dalyvauti valstybės ir savivaldybių institucijų ar
įstaigų atstovai,  pateikę atstovaujamo subjekto įgaliojimą (toliau – stebėtojai). Stebėtojai pirkimo procedūrose galės
dalyvauti tik prieš tai pasirašę konfidencialumo pasižadėjimą,  Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta
tvarka deklaravę privačius interesus, o asmenys, kuriems neprivaloma deklaruoti privačius interesus, – pasirašę
Viešųjų pirkimų tarnybos kartu su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija nustatytos formos nešališkumo deklaraciją.
Kitos stebėtojų dalyvavimo sąlygos nurodomos specialiosiose pirkimo sąlygose. Perkančiajai organizacijai gavus
pagrįstos informacijos apie tai, kad stebėtojas gali būti patekęs į interesų konflikto situaciją ir nenusišalino nuo pirkimo
stebėjimo, perkančiosios organizacijos vadovas ar jo įgaliotasis atstovas sustabdo nurodyto asmens dalyvavimą
pirkimo stebėjime ir atlieka to asmens su pirkimu susijusios veiklos patikrinimą. Perkančioji organizacija, nustačiusi,
kad asmuo pateko į interesų konflikto situaciją, pašalina jį iš pirkimo stebėjimo vadovaujantis Viešųjų ir privačių
interesų derinimo įstatymu. Jeigu specialiosiose pirkimo sąlygose nenurodyta kitaip, taikoma toliau nustatyta tvarka:
iš vienos institucijos ar įstaigos gali dalyvauti ne daugiau kaip po 2 stebėtojus, o pirkimo procedūroje gali dalyvauti ne
daugiau kaip 6 stebėtojai. Stebėtojas, norintis dalyvauti Komisijos posėdyje, gali visos pirkimo procedūros vykdymo
laikotarpiu nurodytais kontaktais atsiųsti įgaliojimo, kuriame nurodyta, kokiose konkrečiose pirkimo procedūrose (pvz.
vokų atplėšime ir (arba) pasiūlymų nagrinėjime) nori dalyvauti stebėtojas, kopiją ir savo kontaktinę informaciją. Apie
galimybę dalyvauti Komisijos posėdyje ir tikslų jo laiką bus pranešta nurodytais kontaktais ne vėliau kaip per 2 darbo
dienas nuo stebėtojo įgaliojimo gavimo dienos. Jei  perkančioji organizacija gaus daugiau prašymų stebėti pirkimo
procedūrą, nei numatytas maksimalus kviečiamų stebėtojų skaičius, stebėtojais bus kviečiami asmenys, kurie
prašymus pateikė anksčiausiai. Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai savo iniciatyva gali dalyvauti Komisijos posėdžiuose
bet kuriuo atveju, neatsižvelgiant į tai, ar tokia galimybė numatyta specialiosiose pirkimo sąlygose.

2.12. Pirkime taikomi terminai pateikiami specialiosiose pirkimo sąlygose.
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1 Instrukcija lietuvių kalba: 

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/LT_versija/CVP_IS/Mokymu_medziaga/Tiekejams/Kaip_parengti_ir_pateikt

i_pasiulyma_CVP_IS.pdf ,

Instrukcija anglų kalba: https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/EN_version/E-

Public_Procurement/CVPIS_How_to_submit_bid.pdf

2.13. Perkančioji organizacija specialiosiose pirkimo sąlygose nurodo, ar ji taikys ir jei taikys – kokia
apimtimi taikys nuostatas, susijusias su nacionaliniu saugumu.

2.14. Perkančioji organizacija laikys, kad visi dalyviai yra susipažinę su pirkimo sąlygomis ir su Lietuvos
Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, sutarčių sudarymą ir vykdymą, ir kitais teisės
aktais, kurių nuostatos gali reglamentuoti bet kokius tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjų susiklostančius
santykius, kylančius iš, ar susijusius su pirkimo procedūromis.

3. Pirkimo objektas
3.1. Perkančiosios organizacijos numatomas įsigyti pirkimo objektas aprašomas, reikalavimai jam

nustatomi ir informacija dėl pirkimo objekto skaidymo į dalis pateikiama specialiosiose pirkimo sąlygose. Jeigu pirkimas
skaidomas į dalis, tiekėjų pateikti pasiūlymai dėl kiekvienos jų priimami ir vertinami atskirai.

3.2. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą, o jeigu specialiosiose pirkimo sąlygose nurodyta, kad
pirkimo objektas suskaidytas į dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą sutartį, tiekėjas gali pateikti
perkančiajai organizacijai po vieną pasiūlymą dėl vienos, kelių ar visų pirkimo objekto dalių, kaip specialiosiose pirkimo
sąlygose nurodo perkančioji organizacija.

4. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų bendravimo ir
keitimosi informacija priemonės

4.1. Informacija apie perkančiosios organizacijos valstybės tarnautojų ar darbuotojų arba Komisijos narių
kurie įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimo
procedūromis, kontaktinė informacija pateikta skelbime.

4.2. Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai bei papildymai skelbiami CVP IS adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Perkančioji organizacija neteikia tiekėjams pirkimo dokumentų popierinio
varianto. Tiekėjai turi atidžiai stebėti CVP IS talpinamus pirkimo dokumentų paaiškinimus bei papildymus, per CVP IS
gautus pranešimus.

4.3. Pirkime gali dalyvauti ir pasiūlymus gali pateikti tik CVP IS registruoti teikėjai. Tiekėjai gali
užsiregistruoti CVP IS adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/.

4.4. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų bendravimas ir keitimasis informacija vyksta naudojantis CVP IS
priemonėmis, išskyrus:

4.4.1. jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra CVP IS pažeidimų, dėl kurių negalimas
perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis CVP IS;

4.4.2. jei dėl pirkimo pobūdžio perkančiajai organizacijai reikia naudoti specialių informacinių sistemų
priemones ir įrangą, kurios nėra visuotinai naudojamos.

4.5. Pasirašant ar nutraukiant, vykdant ir keičiant sutartis, perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas
ir keitimasis informacija gali vykti ne CVP IS priemonėmis.

4.6. Pasiūlymai teikiami CVP IS priemonėmis, naudojant „pasiūlymų dėžutę“. Instrukcija kaip pateikti
pasiūlymą skelbiama Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje1.

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/LT_versija/CVP_IS/Mokymu_medziaga/Tiekejams/Kaip_parengti_ir_pateikti_pasiulyma_CVP_IS.pdf
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/LT_versija/CVP_IS/Mokymu_medziaga/Tiekejams/Kaip_parengti_ir_pateikti_pasiulyma_CVP_IS.pdf
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/LT_versija/CVP_IS/Mokymu_medziaga/Tiekejams/Kaip_parengti_ir_pateikti_pasiulyma_CVP_IS.pdf
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
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4.7. Pasiūlymai pateikti CVP IS susirašinėjimo priemonėmis nesilaikant bendrųjų pirkimo sąlygų 4.5
punkto ir (ar) specialiosiose pirkimo sąlygose jų nustatytos teikimo tvarkos, bus laikomi negautais ir nebus vertinami.
Pasiūlymai pateikti ne CVP IS priemonėmis (pvz. popierinėje laikmenoje vokuose) bus grąžinami tiekėjams, bus laikomi
negautais ir nebus vertinami.

5. Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai
5.1. Tiekėjai bendrųjų pirkimo sąlygų 4 skyriuje „Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų bendravimo ir

keitimosi informacija priemonės“ ir specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytomis priemonėmis ir terminais gali prašyti,
kad perkančioji organizacija paaiškintų arba patikslintų pirkimo dokumentus.

5.2. Tiekėjai turi būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo dokumentus iš karto juos
išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad terminas, skirtas pateikti klausimams ir prašymams, yra ribotas. Pirkimo
dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai skelbiami CVP IS priemonėmis ir siunčiami prašymą pateikusiam bei visiems
prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, neatskleidžiant prašymą pateikusio tiekėjo tapatybės. Jei paaiškinimai ar
patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva jie skelbiami CVP IS priemonėmis bei apie juos
informuojami prie pirkimo prisijungę tiekėjai. Tiekėjui prieš teikiant pasiūlymą rekomenduojama pasitikrinti, ar
perkančioji organizacija nėra paskelbusi pirkimo dokumentų paaiškinimų, patikslinimų, o ir jei tokių yra, pasitikrinti, ar
anksčiau pateiktas pasiūlymas atitinka naujausius paskelbtus reikalavimus ir, ar reikia patikslinti pasiūlymą.

5.3. Jei perkančioji organizacija paaiškinimų ar patikslinimų nepateikia iki specialiosiose pirkimo sąlygose
nurodyto termino (tiekėjui laiku pateikus prašymą paaiškinti, patikslinti), pasiūlymų pateikimo terminas yra
nukeliamas ne trumpesniam laikui nei tiek, kiek vėluojama juos pateikti.

5.4. Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus bet kuriuo
metu nepasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui. Atsižvelgiant į tokio paaiškinimo, patikslinimo pobūdį, perkančioji
organizacija spręs dėl pasiūlymų pateikimo termino nukėlimo. Jei pirkimo dokumentų patikslinimų perkančioji
organizacija negali pateikti iki kol nesibaigė VPĮ 36 straipsnio 5 dalyje nustatytas terminas, perkančioji organizacija
nukels pasiūlymų pateikimo terminą. Jei bus tikslinama skelbime paskelbta informacija, perkančioji organizacija
patikslins skelbimą ir, esant reikalui, pratęs pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam
laikotarpiui. 

5.5. Jei numatomi susitikimai su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo ir (ar) objekto apžiūros,
informacija apie tai bei tokių susitikimų tvarka pateikiama specialiosiose pirkimo sąlygose.

6. Tiekėjų pašalinimo pagrindai
6.1. Reikalavimai dėl tiekėjo, ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir, jei taikoma, subtiekėjų

pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinančių dokumentų nurodyti specialiosiose pirkimo sąlygose.
6.2. Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros

etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu tiekėjas atitinka bent
vieną iš  specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų.

6.3. Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros pagal VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse
nurodytus ir specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytus pašalinimo pagrindus ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų
duomenų, kad tiekėjas yra įsteigtas arba dalyvauja pirkime vietoj kito asmens, siekiant išvengti VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6
dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo.

6.4. Perkančioji organizacija taip pat patikrina, ar dėl ūkio subjektų, kurių pajėgumais ketina remtis
tiekėjas, nėra specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų. Jeigu dėl ūkio subjekto yra bent vienas
specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytas pašalinimo pagrindas,  perkančioji organizacija reikalaus per jos nustatytą
terminą pakeisti jį kitu ūkio subjektu, dėl kurio nėra pašalinimo pagrindų.  Šio punkto nuostatos taikomos ir
subtiekėjams, jeigu specialiosiose pirkimo sąlygose nustatyta, kad pašalinimo pagrindai taikomi ir jiems.

6.5. Nepaisant 6.2. ir 6.3. punkto nuostatų, tiekėjas iš pirkimo nepašalinamas VPĮ 46 straipsnio 3 ir 10
dalyse nustatytais atvejais (atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas), taip pat jeigu pagal VPĮ 46
straipsnio 8 dalį vertindama tiekėjo patikimumą perkančioji organizacija priėmė sprendimą, kad tiekėjo pašalinimas iš
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pirkimo procedūros būtų neproporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui arba perkančioji organizacija priėmė sprendimą,
kad esant nustatytam pašalinimo pagrindui pagal VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktį būtų reikšmingai
apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros 6.3 punkte nurodytais
pašalinimo pagrindais gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

7. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės
bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai
7.1. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos,

ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti
specialiosiose pirkimo sąlygose.

7.2. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa
apimtimi, tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis
atitinkama veikla turintys asmenys.

7.3. Jeigu ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, netenkina jam keliamų kvalifikacijos
reikalavimų,  perkančioji organizacija pareikalaus per jos nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio
subjektu.

8. Rezervuota teisė dalyvauti pirkime
8.1. Šis skyrius taikomas, jeigu perkančioji organizacija specialiosiose pirkimo sąlygose rezervuoja teisę

dalyvauti pirkime specialiosiose pirkimo sąlygose nurodytiems tiekėjams.
8.2. Jeigu perkančioji organizacija rezervuoja teisę  pirkime dalyvauti tik VPĮ 23 straipsnyje nurodytiems

tiekėjams, pirkime gali dalyvauti tik:
8.2.1. tiekėjai, kuriuose nuteistųjų, atliekančių arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki

gyvos galvos bausmes, dirba daugiau kaip 50 procentų to tiekėjo metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų
skaičiaus;

8.2.2. tiekėjai, kurių dalyviai yra sveikatos priežiūros įstaigos, kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne
mažiau kaip 50 procentų pacientų to tiekėjo metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus;

8.2.3. tiekėjai, kurių darbuotojai dalyvauja aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, nustatytose Lietuvos
Respublikos užimtumo įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, jeigu ne mažiau kaip 50 procentų to
tiekėjo metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus yra darbo rinkoje papildomai remiami asmenys.

8.3. Tiekėjas gali pasitelkti tik tokius subtiekėjus sutarčiai vykdyti, taip pat gali remtis tik tokių ūkio
subjektų pajėgumais, kurie turi  8.2 punkte nurodytą statusą.

8.4. Tiekėjas turi pagrįsti, kad jis, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi ir (ar) pasitelkiami subtiekėjai
turi 8.2 punkte nurodytą statusą, pateikdamas kompetentingos institucijos išduotą dokumentą ar tiekėjo patvirtintą
deklaraciją. 

8.5. Tiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, ir pasitelkiami subtiekėjai visą dalyvavimo
pirkime ir sutarties vykdymo laikotarpį privalo  išlaikyti 8.2 punkte nurodytą statusą.

8.6. Jeigu perkančioji organizacija rezervuoja teisę  pirkime dalyvauti tik VPĮ 24 straipsnyje nurodytiems
tiekėjams, pirkime gali dalyvauti tik įmonės, atitinkančios visus šiuos reikalavimus:

8.6.1. jos tikslas turi būti viešosios paslaugos, susijusios su sveikatos, socialinėmis, kultūros paslaugomis,
kurių BVPŽ kodai yra 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8,
80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, nuo 85000000-9 iki 85323000-9,
92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8, teikimas; (

8.6.2. jos pelnas gali būti panaudojamas tik įmonės veiklos tikslams. Pelnas gali būti paskirstomas ar
perskirstomas tik atsižvelgiant į dalyvavimo įmonės valdyme veiksnius;
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8.6.3. jos valdymo ar dalininkų struktūra pagrįsta darbuotojams suteikiamų nuosavybės ar dalyvavimo
įmonės valdyme teisių principais arba reikalauja aktyvaus darbuotojų, paslaugų gavėjų ar suinteresuotų subjektų
dalyvavimo įmonės valdyme;

8.6.4. per paskutinius 3 metus perkančioji organizacija su šia įmone nebuvo sudariusi sutarties pagal VPĮ 24
 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

8.7. Tiekėjas gali remtis tik tokių ūkio subjektų pajėgumais ir (ar) pasitelkti tik subtiekėjus, atitinkančius
8.6 punkte nustatytus reikalavimus.

8.8. Tiekėjas turi pagrįsti, kad jis, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi ir (ar) pasitelkiami subtiekėjai
atitinka 8.6 punkte nustatytus reikalavimus pateikdamas tiekėjo patvirtintą deklaraciją.

9. EBVPD pateikimo tvarka ir EBVPD pateikiamos informacijos
patvirtinimo priemonės

9.1. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti EBVPD - aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų
institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis
remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį (VPĮ 88 straipsnio 5 dalies nuostatų taikymo atvejais ir subtiekėjai), atitinka specialiosiose
pirkimo sąlygose pagal VPĮ 46, 47, 48 straipsnius nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo,
kvalifikacijos reikalavimus, reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos
standartų laikymosi (toliau visi kartu – reikalavimai).

9.2. Atskirą EBVPD pildo:
9.2.1. tiekėjas;
9.2.2. kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);
9.2.3. kiekvienas ūkio subjektas, jeigu tiekėjas remiasi jo pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį;
9.2.4. pasiūlymo teikimo metu žinomi subtiekėjai (jeigu perkančioji organizacija nustato reikalavimus dėl

subtiekėjų pašalinimo pagrindų).
9.2.5. fiziniai asmenys, kuriuos tiekėjas ketina įdarbinti Pirkimo laimėjimo atveju ir kurių pajėgumais tiekėjas

remiasi pagal VPĮ 49 (kvazisubtiekėjai) (jeigu  perkančioji organizacija nustato reikalavimus dėl fizinių asmenų, kurių
kvalifikacija tiekėjas remiasi ir kuriuos, pirkimo laimėjimo atveju, tiekėjas ketina įdarbinti, pašalinimo pagrindų).

9.2.6. EBVPD pildomas jį įkėlus interneto svetainėje http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/. Tiekėjas,
pildydamas EBVPD, laukelyje „Procedūros tipas“ turi pasirinkti „Atvira“. Teikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis šį
užpildytą ir pasirašytą (išskyrus jei visą pasiūlymą elektroniniu parašu pasirašo EBVPD turintis pasirašyti asmuo) EBVPD
tiekėjas turi pridėti kartu su kitais pasiūlymo dokumentais (pasiūlymo pateikimo skiltyje „Prisegti dokumentus“).

9.3. EBVPD nurodytą informaciją pagrindžiantys dokumentai kartu su pasiūlymu neteikiami.
9.4. Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar

dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina,
kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti
tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

9.5. Perkančioji organizacija, įvertinusi EBVPD pateiktą informaciją ir, jeigu taikytina, EBVPD nurodytą
informaciją pagrindžiančiuose dokumentuose pateiktą informaciją, priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą
pateikusio pirkimo dalyvio atitikties reikalavimams  ir kiekvienam iš jų per specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytą
terminą raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse
pirkimo procedūrose turi tik tie pirkimo dalyviai, kurie atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.

9.6. Prieš nustatydama laimėjusį pasiūlymą, perkančioji organizacija reikalaus, kad ekonomiškai
naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas (ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir subtiekėjai – jei taikoma)
pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius jo atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, reikalavimams
dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų. Perkančioji organizacija ekonomiškai
naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo (ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir subtiekėjų – jei
taikoma) nereikalauja pateikti dokumentų, patvirtinančių nustatytų pašalinimo pagrindų nebuvimą, išskyrus atvejus,
kai ji turi pagrįstų abejonių dėl jo patikimumo.

http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/
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9.7. Perkančioji organizacija nereikalauja tiekėjo pateikti dokumentų kaip nustatyta VPĮ 50 straipsnio 4 ir 6
dalyse, jeigu ji:

9.7.1. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie
nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi CVP IS priemonėmis;

9.7.2. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimų procedūrų.
9.8. Jeigu šis tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepateikė atitiktį reikalavimams

įrodančių dokumentų arba, perkančiosios organizacijos prašymu, nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių
duomenų apie savo atitiktį reikalavimams, arba jis neatitinka reikalavimų, jo pasiūlymas yra atmetamas ir tikrinami
kito tiekėjo, esančio po tiekėjo, kurio pasiūlymo vertinimo rezultatas buvo ekonomiškai naudingiausias, atitiktį
reikalavimams įrodantys dokumentai.

9.9. Jeigu tiekėjas negali pateikti specialiosiose pirkimo sąlygose pagal VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalį bei 6 dalies 2
punktą nustatytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų (kai taikoma), nes valstybėje narėje ar
atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų
klausimų, jie gali būti pakeisti:

9.9.1. priesaikos deklaracija;
9.9.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali tiekėjo deklaracija turi

būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar
administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

9.10. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti, kad užsienio valstybės tiekėjo valstybėje išduoti dokumentai,
patvirtinantys tiekėjo atitiktį reikalavimams, būtų legalizuoti vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo
pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr.
1079, ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo,
išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra
atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).

10. Rėmimasis ūkio subjektų pajėgumais
10.1. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį, kad atitiktų specialiosiose

pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį.
Šiais ūkio subjektais laikomi ir fiziniai asmenys, kuriuos pirkimo laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju tiekėjas ar jo
pasitelkiamas ūkio subjektas įdarbins (kvazisubtiekėjai).

10.2. Tiekėjas, pageidaujantis remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, privalo juos nurodyti pasiūlyme ir pateikti
dokumentus, įrodančius, kad per visą sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais jis remiasi, ištekliai
tiekėjui bus prieinami. Tikrindama, ar tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, turimi
ištekliai, perkančioji organizacija iš jo priima bet kokias tai patvirtinančias priemones. Tiekėjas, n e n u r o d ę s ,  j o g  r e m i a s i 
k i t ų  ū k i o  s u b j e k t ų  p a j ė g u m a i s  ( k v a l i f i k a c i j a ) ,  t a č i a u  p a t s  n e a t i t i n k a  s p e c i a l i o s i o s e  p i r k i m o  s ą l y g o s e  n u r o d y t ų 
k v a l i f i k a c i j o s  r e i k a l a v i m ų ,  n e į g y j a  t e i s ė s  p o  p a s i ū l y m ų  p a t e i k i m o  t e r m i n o  p a b a i g o s  p a s i t e l k t i  ( n u r o d y t i )  n a u j ų 
s u b j e k t ų   t a m ,   k a d   a t i t i k t ų   k v a l i f i k a c i j o s   r e i k a l a v i m u s .   

10.3. Skirtingi tiekėjai gali remtis tų pačių ūkio subjektų pajėgumais, tačiau tai negali sąlygoti draudžiamų
susitarimų.

10.4. Tiekėjų grupė gali remtis grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais, laikantis šiame bendrųjų
pirkimo sąlygų skyriuje nustatytų sąlygų.

10.5. Paslaugų teikimo ar darbų įsigijimo atvejais, perkančiajai organizacijai keliant kvalifikacijos reikalavimus
tiekėjui ar jo vadovaujančiam personalui turėti atitinkamą išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją ar profesinę patirtį,
tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie ūkio subjektai, kurių pajėgumais buvo remtasi,
patys ir teiks tas paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų.

10.6. Jei tiekėjas remiasi ūkio subjektų pajėgumais, atsižvelgdamas į specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytus
ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, tiekėjas ir šie ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, turi
prisiimti solidarią atsakomybę už sutarties įvykdymą (jei specialiosiose pirkimo sąlygose nenustatyta kitaip).
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11. Subtiekėjų pasitelkimas
11.1. Tiekėjas savo pasiūlyme privalo nurodyti, kokiai sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie

pasiūlymo teikimo metu yra žinomi, jis ketina pasitelkti.
11.2. Skirtingi tiekėjai gali pasitelkti tuos pačius subtiekėjus, tačiau tai negali sąlygoti draudžiamų

susitarimų.
11.3. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu ta sutartis pradedama vykdyti, tiekėjas, kuris bus pripažintas

laimėjusiu, įsipareigoja perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jų atstovus. Perkančioji organizacija taip pat reikalauja, kad tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos
pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. 

11.4. Jeigu pagal specialiųjų pirkimo sąlygų reikalavimus yra tikrinama, ar nėra VPĮ 46 straipsnyje nurodytų
subtiekėjo pašalinimo pagrindų, kartu su informacija apie naujus subtiekėjus pateikiami ir subtiekėjo pašalinimo
pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai (supaprastintų pirkimų atveju – reikalaujama tik tuomet, kai
perkančioji organizacija turi pagrįstų abejonių dėl jo patikimumo). Tokiu atveju, jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent
vieną specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytą subtiekėjo pašalinimo pagrindą, perkančioji organizacija reikalauja, kad
tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekėją reikalavimus atitinkančiu
(pašalinimo pagrindų neturinčiu) subtiekėju.

12. Tiekėjų grupės dalyvavimas
12.1. Pasiūlymą gali pateikti tiekėjų grupė. Pirkime pasiūlymą teikianti tiekėjų grupė su pasiūlymu turi

pateikti jungtinės veiklos sutarties kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje privalo būti nurodyta:
12.1.1. tiekėjų grupės sudėtis ir kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio įsipareigojimai vykdant numatomą su

perkančiąja organizacija sudaryti sutartį;
12.1.2. solidari, kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio atskirai ir visų kartu, atsakomybė už įsipareigojimų ir

prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą (nepriklausomai nuo jų įnašo pagal jungtinės veiklos sutartį);
12.1.3. kuris šios sutarties dalyvis yra įgaliojamas tiekėjų grupės vardu teikti pasiūlymą, o laimėjus pirkimą, –

pasirašyti sutartį su perkančiąja organizacija, teikti sąskaitas faktūras atsiskaitymams (mokėjimai bus atliekami tik
vienam iš jungtinės veiklos sutarties dalyvių), pasirašyti su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įgaliotas dalyvis)
ir kt.

12.2. Jeigu specialiosiose pirkimo sąlygose nenurodyta kitaip, perkančioji organizacija nereikalauja, kad
tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą
teisinę formą. 

12.3. Tiekėjui, teikiančiam pasiūlymą savarankiškai ar kaip tiekėjų grupės nariui, nedraudžiama būti kito
tiekėjo subtiekėju ar ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi kitas tiekėjas, tame pačiame pirkime.

13. Reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui
13.1. Pasiūlymas turi būti parengtas ir pateiktas pagal pirkimo sąlygų reikalavimus, užpildant pasiūlymo

formą. Jeigu specialiosiose pirkimo sąlygose nenurodyta kitaip, pasiūlymą ir kartu su juo teikiamus dokumentus, visas
pasiūlymo sudedamąsias dalis dalyviai privalo pateikti elektronine forma (tiesiogiai suformuotus elektroninėmis
priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas), naudojant CVP IS priemones.

13.2. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki skelbime nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o jeigu
skelbime nurodytas pasiūlymų pateikimo terminas buvo pratęstas – iki pratęsto termino pabaigos. Perkančioji
organizacija neatsako dėl pasiūlymų, kurie nebuvo gauti ar buvo gauti pavėluotai dėl tiekėjo ryšių ir telekomunikacinių
priemonių, CVP IS darbo sutrikimų ar kitų nenumatytų atvejų. Atsižvelgiant į tai, tiekėjams siūloma rengti pasiūlymus
taip, kad liktų pakankamai laiko jiems laiku ir tinkamai pateikti. Pasiūlymai, gauti po nustatytos pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos, bus laikomi negautais ir nebus vertinami.  Sutrikus CVP IS veikimui, tiekėjai turi imtis veiksmų,
numatytų Rekomendacijose dėl veiksmų, kurių turėtų imtis pirkimo vykdytojai ir tiekėjai, sutrikus Centrinės viešųjų
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pirkimų informacinės sistemos veikimui, patvirtintose Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2018 m. kovo 15 d.
įsakymu Nr. 1S-31.

13.3. Tiekėjas pasiūlyme turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis VPĮ
20 straipsniu. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, tuomet bus laikoma, kad bet kuri pateiktame pasiūlyme
nurodyta informacija nėra konfidenciali. Konfidencialia informacija negali būti laikomos pasiūlymo charakteristikos, į
kurias turi būti atsižvelgiama vertinant pasiūlymus, taip pat informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje.
Perkančiajai organizacijai kilus abejonių, ar konkreti informacija pagrįstai nurodyta konfidencialia, privalo kreiptis į
tiekėją, prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Jeigu tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą
terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip  3 darbo dienos) nepateiks tokių įrodymų arba nepateiks pagrįstų argumentų
ir (ar) įrodymų, jog informacija pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali, bus laikoma, kad tokia informacija yra
nekonfidenciali. Gavusi pirkime dalyvaujančio tiekėjo prašymą susipažinti su tiekėjo pasiūlymu, kuriame nurodyta
konfidenciali informacija, perkančioji organizacija suteiks tiek informacijos, kiek reikia tiekėjui sprendžiant dėl poreikio
ginti savo teisėtus interesus (kiekvienu konkrečiu atveju individualiai) (pavyzdžiui, pateikdama pasiūlymo aspektų
santrauką ir jų technines charakteristikas, taip, kad nebūtų galima nustatyti konfidencialios informacijos). Jei tiekėjo
pasiūlyme nurodyta konfidenciali informacija, perkančiosios organizacijos vertinimu, nėra konfidenciali, prieš
supažindindama kitą tiekėją su tokiu pasiūlymu, ji apie tokius savo ketinimus informuos konfidencialią informaciją
pasiūlyme nurodžiusį tiekėją.

13.4. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto
apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi
apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti, ar sutarties vykdymo metu netaps PVM
mokėtoju. Jei tiekėjas, vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Jeigu
specialiosiose pirkimo sąlygose nenumatyta kitaip, pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais,
įskaitant PVM. Jei perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis
mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, pasiūlymų palyginimo
tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos
tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su pirkimo objektu (išskyrus
tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į
sutarties kainą).

13.5. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką, tačiau ne trumpiau nei numatyta specialiosiose
pirkimo sąlygose. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta
specialiosiose pirkimo sąlygose.

13.6. Perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų pasiūlymų galiojimą iki konkrečiai
nurodyto termino. 

13.7. Kol nesibaigė pasiūlymų pateikimo terminas, tiekėjas turi teisę CVP IS priemonėmis pakeisti arba
atšaukti savo pasiūlymą, neprarasdamas teisės į pasiūlymo galiojimo užtikrinimą (jei toks užtikrinimas yra
reikalaujamas). Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, tiekėjas turi jį pateikti iš naujo. Norėdamas
atšaukti ar pakeisti pasiūlymą, tiekėjas CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti pasiūlymą“. Po pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos  tiekėjas negali nei atsiimti (atšaukti), nei pakeisti jau pateikto savo pasiūlymo.

13.8. Jei specialiosiose pirkimo sąlygose nenurodyta kitaip, pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių  kalba. Jei
su pasiūlymu pateikiami dokumentai negali būti pateikti lietuvių  kalba, šie dokumentai turi būti pateikti originalo
kalba, pridedant jų vertimą į lietuvių ar anglų kalbą (vertimas turi būti patvirtintas vertimą atlikusio asmens parašu).
Perkančioji organizacija specialiosiose pirkimo sąlygose nurodo, ar kilus įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento
vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, reikalaus pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir
vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą ir (arba) nurodys, kad vertimą atlikusio asmens
parašas būtų patvirtintas notariškai. 

13.9. Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės
būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o
tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos
banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.
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2 https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzsifravimo_instrukcija.pdf

14.  Pasiūlymų šifravimas
14.1.  Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas.
14.2. Jeigu perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal kainą arba kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį

ir jos pasirinktos vertinti pasiūlymo techninės charakteristikos yra kiekybiškai įvertinamos (pasiūlymą reikalaujama
pateikti 1 voke), tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

14.2.1. iki pasiūlymų pateikimo  termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą
pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ir (ar)
sąnaudos. Instrukciją, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti ČIA2.

14.2.2. per 45 min. nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti
slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms
problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, tiekėjas turi teisę
slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu
arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą
(pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais). 

14.3. Kai pasiūlymas pateikiamas viename voke, tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki pradinio susipažinimo
su pasiūlymu procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą
slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu
ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo
kaina ir (ar) sąnaudos, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkančioji organizacija tiekėjo
pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo
kainos ir (ar) sąnaudų).

14.4.  Jeigu perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal  kainos ar  sąnaudų  ir  kokybės  santykį  ir  jos
pasirinktos  vertinti  pasiūlymo  techninės  charakteristikos  nėra  kiekybiškai  įvertinamos  (pasiūlymą  reikalaujama
pateikti 2 vokuose),  tiekėjo pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina  ir  (ar)  sąnaudos  (antras
vokas), gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą dokumentą, turi:

14.4.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti pasiūlymą su
užšifruotu dokumentu, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina (iki nurodyto termino atskiruose vokuose pateikiamos abi
pasiūlymo dalys (viena dėl pasiūlymo techninių duomenų ir kitos informacijos bei dokumentų, antra dėl kainos), tačiau
užšifruojamas tik dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos (antras vokas).

14.4.2. iki  susipažinimo  su  pasiūlymų  dalimis,  kuriuose  nurodyta  kaina  ir  (ar)  sąnaudos,  procedūros
(posėdžio)  pradžios  (apie  kurios  laiką  perkančioji  organizacija,  įvertinusi  pasiūlymų  techninę  dalį,  informuos
tiekėjus), CVP  IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti
pateiktą dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi
galimybės pateikti slaptažodžio CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis
priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju
tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su
perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).

14.5. Kai pasiūlymas pateikiamas dvejuose vokuose, iki susipažinimo su pasiūlymų dalimis, kuriuose
nurodyta kaina ir (ar) sąnaudos (antro voko), atidarymo procedūros (posėdžio) pradžios tiekėjui nepateikus (dėl jo
paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo
iššifruoti antrame voke pateiktos informacijos, tiekėjo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo
dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos ir (ar) sąnaudų).

15. Susipažinimas su pasiūlymais
15.1. Jeigu perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal kainą arba sąnaudas arba kainos ar sąnaudų ir

kokybės santykį ir jos pasirinktos vertinti Pasiūlymo techninės charakteristikos yra kiekybiškai įvertinamos (Pasiūlymą

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzsifravimo_instrukcija.pdf
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/LT_versija/CVP_IS/Mokymu_medziaga/Tiekejams/Uzsifravimo_instrukcija.pdf
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reikalaujama  pateikti  1  voke), pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais pradedamas
specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytą dieną.

15.2. Jeigu perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį ir jos
pasirinktos vertinti pasiūlymo techninės charakteristikos nėra kiekybiškai įvertinamos (pasiūlymą  reikalaujama
pateikti 2 vokuose), su kiekviena pasiūlymo dalimi susipažįstama atskirai:

15.2.1. Pradinis susipažinimas su pirma pasiūlymo dalimi, kurioje pateikti techniniai pasiūlymo duomenys,
kita pagal pirkimo sąlygas reikalaujama informacija ir dokumentai, išskyrus pasiūlymo kainą ir (ar) sąnaudas, vyks
specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytą dieną.

15.2.2. Susipažinimas su antrąja pasiūlymo dalimi, kurioje nurodytos kainos ir (ar) sąnaudos, įvyks tik tada,
kai perkančioji organizacija patikrins, ar pateiktų pasiūlymų techniniai duomenys ir tiekėjai atitinka pirkimo sąlygose
keliamus reikalavimus, ir pagal pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus įvertins pasiūlymų techninius duomenis. Apie
šio patikrinimo ir vertinimo rezultatus perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis praneš visiems tiekėjams ir
informuos apie susipažinimo su finansiniu pasiūlymu datą ir laiką. Jeigu perkančioji organizacija, patikrinusi ir įvertinusi
pirmąją pasiūlymo dalį, atmeta pasiūlymą, su likusia pasiūlymo dalimi nėra susipažįstama ir ji saugoma kartu su kitais
tiekėjo pateiktais dokumentais VPĮ 97 straipsnyje nustatyta tvarka.

15.3. Tiekėjai ir (ar) jų įgaliotieji atstovai susipažįstant su elektroninėmis priemonėmis pateiktais
pasiūlymais nedalyvauja.

16. Elektroninis aukcionas
16.1. Jeigu perkančioji organizacija numato taikyti elektroninį aukcioną ji specialiosiose pirkimo sąlygose

nustato jo taikymo sąlygas ir tvarką.

17. Pasiūlymų vertinimas
17.1. Perkančioji organizacija pasiūlymus vertina ir pasiūlymų eilę sudaro pagal kriterijus ir tvarką, nurodytą

pirkimo sąlygose.
17.2. Pasiūlymus vertins Komisija. Pasiūlymų techniniams duomenims įvertinti gali būti pasitelkti ekspertai

(vertinamo objekto žinovai). Pasiūlymai bus vertinami tiekėjams ir (ar) jų įgaliotiesiems atstovams nedalyvaujant.
17.3. Atlikusi pradinį susipažinimą su pasiūlymais, perkančioji organizacija:
17.3.1. įvertina, ar pasiūlymai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus, su pirkimo objektu nesusijusius,

reikalavimus, įskaitant nuostatas dėl alternatyvių pasiūlymų teikimo;
17.3.2. jei perkančioji organizacija nustato tiekėjo pašalinimo pagrindus ir (ar) reikalavimus tiekėjo

kvalifikacijai ir (arba) reikalauja, kad tiekėjas laikytųsi kokybės vadybos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemų
standartų, remiantis EBVPD patikrina ar pasiūlymą pateikęs tiekėjas (ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi
ir subtiekėjai – jei taikoma) neatitinka specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų bei ar atitinka
pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos
apsaugos vadybos sistemos standartus ir, priėmusi sprendimą dėl kiekvieno tiekėjo atitikties reikalavimams, apie šio
patikrinimo rezultatus raštu informuoja kiekvieną tiekėją per specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytą terminą,
pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, dėl kurių
nenustatyti pašalinimo pagrindai, kurie atitinka perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus ir,
jeigu taikoma, kokybės vadybos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus, nediskriminacines taisykles;

17.3.3. nagrinėja, vertina ir palygina pirkimo dalyvių pateiktus pasiūlymus, vadovaudamasi pirkimo sąlygų
nuostatomis. Kai perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį ir jos
pasirinktos vertinti pasiūlymo techninės charakteristikos nėra kiekybiškai vertinamos, ji iš pradžių patikrina ir įvertina
tik pasiūlymų techninius duomenis, tiekėjams praneša apie šio patikrinimo ir įvertinimo rezultatus (neatskleidžiant
kitų tiekėjų), ir paskui, atsižvelgdama į pasiūlymo kainą, atlieka bendrą pasiūlymo vertinimą;

17.3.4. vykdo elektroninį aukcioną (jei taikoma);
17.3.5. įvertina, ar tiekėjų pasiūlytos kainos ir (ar) sąnaudos nėra per didelės, perkančiajai organizacijai

nepriimtinos. Taikomos VPĮ 45 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatos;
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3 P a s i ū l y m ų   p a t i k s l i n i m o ,   p a p i l d y m o   a r   p a a i š k i n i m o   t a i s y k l ė s . 

4 P a s i ū l y m ų   p a t i k s l i n i m o ,   p a p i l d y m o   a r   p a a i š k i n i m o   t a i s y k l ė s . 

17.3.6. tikrina, ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina. Jeigu pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos atrodo
neįprastai mažos, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiasi į tiekėją (supaprastinto pirkimo atveju – gali kreiptis į
visus arba tik į ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusį tiekėją), kad šis per jos nustatytą protingą terminą,
pagrįstų pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto ar jo sudedamųjų dalių kainą ir (ar) sąnaudas;

17.3.7. kreipiasi į ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusį tiekėją dėl aktualių dokumentų,
patvirtinančių EBVPD nurodytą informaciją bei kvalifikaciją pagrindžiančių, dokumentų  pateikimo, jei, jų nebuvo
paprašyta ir nebuvo įvertinta ankstesniuose pirkimo procedūros etapuose ir (arba) vadovaujantis pirkimo sąlygomis
šių dokumentų nereikalaujama.

17.4. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį
pirkimo sąlygų reikalavimams ar šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkančioji organizacija prašo (kai ji tai gali daryti
 nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų) tiekėją šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba
paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Duomenys ir (arba) dokumentai tikslinami, aiškinami ar papildomi
vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis3.

17.5. Perkančioji organizacija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad,
vadovaujantis pirkimo sąlygų reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas (ši nuostata netaikoma, jeigu perkančioji
organizacija ketina pasinaudoti VPĮ  63 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta skelbiamų derybų sąlyga, kai leidžiama
pakartotinai nebeskelbti skelbimo, taip pat tais atvejais, kai tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina viršija pirkimui skirtas
lėšas, o ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal sąnaudų arba kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį
ir perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi pirkimui skirtos lėšų sumos (išskyrus atvejus, kai
atmetami visi gauti pasiūlymai).

18. Pasiūlymų atmetimo pagrindai
18.1. Tiekėjo pateiktas pasiūlymas yra atmetamas ir tiekėjas pašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu yra

bent viena iš šių sąlygų:
18.1.1.      tiekėjas Komisijos prašymu nepratęsia pasiūlymo galiojimo;
18.1.1. tiekėjas iki susipažinimo su pasiūlymais pradžios nepateikė pasiūlymo iššifravimo slaptažodžio;
18.1.2. tiekėjas turi būti pašalintas vadovaujantis pirkimo sąlygų nuostatomis dėl pašalinimo pagrindų, taip

pat ir tais atvejais, kai tiekėjas remiasi ūkio subjekto pajėgumais, arba pasitelkia subtiekėją ir jiems pagal pirkimo
sąlygas, keliami reikalavimai dėl pašalinimo pagrindų, tačiau ūkio subjekto ar subtiekėjo padėtis atitinka nustatytus
pašalinimo pagrindus ir perkančiosios organizacijos nurodymu tiekėjas nepakeitė šio ūkio subjekto ar subtiekėjo į
pašalinimo pagrindų neturintį ūkio subjektą;

18.1.3. tiekėjas neatitinka specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų ir (ar), jeigu
taikoma, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto ir (ar) ūkio subjektas, kurio
pajėgumais remiasi tiekėjas, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų ir perkančiosios organizacijos nurodymu
nebuvo pakeistas į reikalavimus atitinkantį ūkio subjektą;

18.1.4. per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino savo
pasiūlymo;

18.1.5. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą patikslino, papildė, paaiškino pasiūlymą ir
tai lėmė esminį jo pasiūlymo pakeitimą;

18.1.6. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų ir jo trūkumai negali būti ištaisyti
vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis4.

18.1.7. tiekėjas iki nustatyto termino neprisijungė prie elektroninio aukciono (nepaspaudė mygtuko „Pateikti
pasiūlymą“) ir (arba) nesuderino pirminės elektroninio aukciono kainos. Tiekėjas pateikė tinkamą pradinį pasiūlymą,
tačiau vėliau nesutiko dalyvauti elektroniniame aukcione (pateikė neigiamą atsakymą arba nepateikė atsakymo) (kai
taikomas elektroninis aukcionas).

https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/66ae9a80883011ed8df094f359a60216/asr
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/66ae9a80883011ed8df094f359a60216/asr
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18.1.8. pasiūlyme nurodyta kaina perkančiajai organizacijai yra per didelė ir nepriimtina, išskyrus VPĮ 45
straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytus atvejus. Jeigu šiuo pagrindu atmetamas ekonomiškai naudingiausias
pasiūlymas, o perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi pirkimui skirtų lėšų sumos, kiti
pasiūlymai negali būti nustatyti laimėjusiais;

18.1.9. pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina ir (ar) sąnaudos ir tiekėjas nepateikia tinkamų
pasiūlytos neįprastai mažos kainos ir (ar) sąnaudų pagrįstumo įrodymų;

18.1.10. pasiūlymas, kuriame nurodyta neįprastai maža kaina ir (ar) sąnaudos, neatitinka VPĮ 17 straipsnio 2
dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų;

18.1.11. pasiūlyme neįprastai mažos kainos ir (ar) sąnaudos pasiūlytos dėl to, kad tiekėjas yra gavęs valstybės
pagalbą, tačiau tiekėjas negali per pakankamą perkančiosios organizacijos nustatytą laikotarpį įrodyti, kad valstybės
pagalba buvo suteikta teisėtai. Atmetusi pasiūlymą šiuo pagrindu, perkančioji organizacija apie tai praneša Europos
Komisijai. Valstybės pagalba laikoma bet kuri priemonė, atitinkanti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107
straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus;

18.1.12. paaiškėja, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pasiūlymas neatitinka VPĮ 17
straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų;

18.1.13. netenkinami specialiosiose pirkimo sąlygose nustatyti reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu
(kai taikoma);

18.1.14. tiekėjas neatitinka Reglamente nustatytų reikalavimų;
18.1.15. Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti

sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų
apsaugos įstatymu (jei taikoma);

18.1.16. tiekėjas neturi reikalaujamo profesinio pajėgumo, kai perkančioji organizacija nustato tiekėjo
interesų konfliktą, galintį neigiamai paveikti sutarties vykdymą;

18.1.17. Perkančioji organizacija gali atmesti pasiūlymus kitais specialiosiose pirkimo sąlygose nurodytais
pagrindais.

18.2. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS
priemonėmis.

19. Pasiūlymų eilė ir laimėtojo nustatymas
19.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, perkančioji organizacija nustato pasiūlymų

eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia, arba įvertinus pasiūlymus liko tik vienas tiekėjas), į kurią įtraukia
neatmestus pasiūlymus, ir nustato laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą dėl sutarties sudarymo.

19.2. Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų
ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio
pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.

19.3. Prieš nustatydama laimėjusį pasiūlymą, perkančioji organizacija reikalauja, kad ekonomiškai
naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius pirkimo sąlygose nurodytų
pašalinimo pagrindų nebuvimą, įrodančius atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu
taikytina, patvirtinančius jo atitiktį kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos
standartams, išskyrus atvejus kai jų buvo paprašyta ir jie buvo įvertinti ankstesniuose pirkimo procedūros etapuose ir
ši informacija vis dar yra aktuali, taip pat išskyrus atvejus kai vadovaujantis pirkimo sąlygomis šių dokumentų
nereikalaujama. Perkančioji organizacija taip pat įvertina, ar ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo
pasiūlymas neturėtų būti atmestas dėl kitų priežasčių.

19.4. Jeigu pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas arba įvertinus pasiūlymus liko tik vienas tiekėjas pasiūlymų
eilė nenustatoma ir tas pasiūlymas laikomas laimėjusiu.
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20. Informavimas apie pirkimo procedūrų rezultatus
20.1. Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo laimėjusio pasiūlymo nustatymo, CVP

IS priemonėmis tiekėjus informuoja apie pirkimo procedūros rezultatus, vadovaujantis VPĮ 58 straipsnio nuostatomis.
Perkančioji organizacija taip pat turi informuoti tiekėjus apie priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti
sutarties.

20.2. Suinteresuoti dalyviai nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį
pasiūlymą pateikimo dalyviams dienos iki atidėjimo termino pabaigos gali prašyti perkančiosios organizacijos pateikti
laimėjusį pasiūlymą. Tokiu atveju VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas
pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą
pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu
laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas
terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. Perkančioji organizacija laimėjusį pasiūlymą
suinteresuotiems dalyviams gali pateikti teikdama 20.1 punkte nurodytą informaciją.

21. Sutarties sudarymas
21.1. Sutartis sudaroma su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygų nustatyta tvarka

pripažintas laimėjusiu, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai pripažinti laimėjusiais (perkančioji
organizacija gali nuspręsti sudaryti vieną sutartį dėl pirkimo dalių, dėl kurių laimėtoju nustatytas tas pats tiekėjas).

21.2. Sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė specialiosiose pirkimo sąlygose
nustatytas atidėjimo terminas, išskyrus atvejus, kai vadovaujantis VPĮ nuostatomis jis gali būti netaikomas. Perkančioji
organizacija, gavusi tiekėjo prašymo ar ieškinio teismui kopiją, negali sudaryti sutarties, kol nesibaigė specialiosiose
pirkimo sąlygose nustatytas atidėjimo terminas ar VPĮ 103 straipsnio 2 dalyje, 105 straipsnio 2 dalies 3 punkte ir 105
straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodyti terminai ir kol perkančioji organizacija negavo teismo pranešimo apie:

21.2.1. motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį;
21.2.2. motyvuotą teismo nutartį dėl tiekėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetimo, kai

šis prašymas teisme buvo gautas iki ieškinio pareiškimo;
21.2.3. teismo rezoliuciją priimti ieškinį netaikant laikinųjų apsaugos priemonių.
21.3. Tiekėjas, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjusiu, sudaryti sutartį kviečiamas raštu ir jam nurodomas

laikas, iki kada jis turi sudaryti sutartį.
21.4. Laikoma, kad tiekėjas atsisakė sudaryti sutartį, kai yra bent vienas iš šių atvejų:
21.4.1. tiekėjas raštu atsisako ją sudaryti;
21.4.2. iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo sutarties;
21.4.3. atsisako sudaryti sutartį VPĮ ir Pirkimo sąlygose nustatytomis sąlygomis;
21.4.4. tiekėjų grupė, kurios pasiūlymas nustatytas laimėjęs, neįsteigia juridinio asmens, jeigu toks

reikalavimas nustatytas specialiosiose pirkimo sąlygose.
21.5. Jeigu laimėjęs tiekėjas atsisako sudaryti sutartį, arba jeigu iki perkančiosios organizacijos nurodyto

termino nepateikia pirkimo sąlygose nustatyto sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento arba
neįvykdo kitų sutartyje nustatytų jos įsigaliojimo sąlygų, ją sudaryti siūloma tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą
pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti sutartį, nepateikusio sutarties įvykdymo užtikrinimo ar
neįvykdžiusio sutarties įsigaliojimo sąlygų. Prieš siūlant sudaryti sutartį, perkančioji organizacija paprašo to tiekėjo
aktualių dokumentų, patvirtinančių EBVPD nurodytą informaciją, pateikimo, jei, jų nebuvo paprašyta ir nebuvo
įvertinta ankstesniuose pirkimo procedūros etapuose ir (arba) vadovaujantis pirkimo sąlygomis šių dokumentų
nereikalaujama ir įvertina, ar jo pasiūlymas neturėtų būti atmestas dėl kitų priežasčių.

21.6. Sudarant sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, sąnaudos ir
nekeičiamos kitos sąlygos. 

21.7. Perkančioji organizacija laimėjusį pasiūlymą, sudarytą sutartį ir jos pakeitimus, išskyrus informaciją,
kuriai taikomi VPĮ 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios
atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės
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interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų
konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo dienos, bet ne vėliau kaip iki
pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios, skelbia CVP IS. Informaciją apie žodžiu sudarytas sutartis (supaprastintų pirkimų
atveju) perkančioji organizacija viešina CVP IS ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo to ketvirčio, per kurį buvo
sudarytos sutartys, pabaigos.

22.  Teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar
priimtus sprendimus
22.1. Tiekėjas, kuris mano, kad  perkančioji organizacija nesilaikė VPĮ reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis

jo teisėtus interesus, VPĮ VII skyriuje nustatyta tvarka gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą.
22.2. Tiekėjas, norėdamas iki sutarties sudarymo teisme ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar

veiksmus, pirmiausia elektroninėmis priemonėmis turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai.
22.3. Pretenzijos pateikimo perkančiajai organizacijai, prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui

terminai nustatyti VPĮ 102 straipsnyje.
_____________
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1. Bendra informacija
1.1. Perkančioji organizacija –  Anykščių rajono savivaldybės administracija (Centrinė perkančioji

organizacija), juridinio asmens kodas 188774637, adresas J. Biliūno g.23, Anykščiai 29111.  Perkančioji organizacija
nėra PVM mokėtoja.

1.2.  Sutartį pasirašys perkančioji organizacija. 
1.3. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes CPO kataloge nėra tokių darbų.

1.4.  Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.
1.5.  Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

     1.6.   Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d.
įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai,
sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji
subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“  II
skyriaus 4.1.  papunkčiu.

1.7.    Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas. 
              1.8.     Pirkime  perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

1.9.     Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.
1.10. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

2. Pirkimo objektas
2.1 Perkančioji organizacija numato įsigyti Anykščių miesto ir Anykščių rajono seniūnijos kelių, gatvių

ir jų elementų su asfaltbetonio danga priežiūros ir remonto darbus.  Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti
specialiųjų pirkimo sąlygų  priede Nr.2.  „Techninė specifikacija“.
              2.2  Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. 

2.3.  Perkančioji organizacija pirkime  netaiko reikalavimų  (kriterijų) dėl statinio informacinio modelio
taikymo. 

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo
šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar
prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra
pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 

2.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas
ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio
įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos,
tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos,
nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su
darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena
tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra
3.1.  Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

3.2. Perkančioji organizacija nerengs objektų  apžiūros.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41e131d07ada11edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41e131d07ada11edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41e131d07ada11edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41e131d07ada11edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41e131d07ada11edbc04912defe897d1
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4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai
4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų , ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo

pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų  3   priede.

5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1.  Perkančioji organizacija, įrašyta  į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą,  laiko, kad  perkami darbai ir į jų
sudėtį įeinančios paslaugos ar prekės nepatenka į  VPĮ 92 str.  13 d. apibrėžiamą    BVPŽ prekių ir paslaugų  kodų
sąrašą. Nereikalaujama, kad tiekėjas   pateiktų  Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos Nacionalinio saugumo
reikalavimų atitikties  deklaraciją.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui
6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:
6.1.1. tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų  priede Nr. 6.  pateiktą

pasiūlymo formą.
6.1.2. Tiekėjo, nurodytų subtiekėjų, jungtinės veiklos partnerių,  ir ūkio subjektų kurių pajėgumais

tiekėjas numato remtis užpildyti  EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų  priedas Nr.5. ). Pasirašydamas pasiūlymą,
tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

6.1.3. Tiekėjo ir jo nurodytų subtiekėjų, jungtinės veiklos partnerių, ūkio subjektų, kurių pajėgumais
tiekėjas numato remtis  laisvos formos deklaracijos apie Aplinkos apsaugos  vadybos sistemos standartų
laikymąsi. ISO ar EMAS sertifikatus arba lygiavertį  dokumentą   turės pateikti  tik pirkimo laimėtojas. 

6.1.4. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos
sutarties pagrindu);

6.1.5. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas),
turėjo teisę jį pasirašyti;

6.1.6. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus
prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

6.1.7. jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo
sutikimą būti subtiekėju pirkime;

6.1.8. dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi,
atsižvelgdamas į specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr.4. papunkčiuose 2.1.  nustatytus ekonominio ir finansinio
pajėgumo reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį
vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei
perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę);

6.2.  Visas pasiūlymas privalo būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu VPĮ 22
straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Kvalifikuotu elektroniniu parašu tiekėjo vadovas ar
jo įgaliotas asmuo turi patvirtinti visą pasiūlymą, atskirai kiekvienos dokumentų kopijos pasirašyti kvalifikuotu
elektroniniu parašu nereikia (jei pirkimo sąlygose nenumatyta kitaip). Gali būti pateikiami:

6.2.1. kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai
(kai tiekėją atstovaujantis ir visą pasiūlymą pasirašantis asmuo nesutampa su elektroniniu parašu atitinkamą
dokumentą pasirašančiu asmeniu);

6.2.2. elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai (kai tiekėją atstovaujantis ir visą pasiūlymą
pasirašantis asmuo sutampa su atitinkamą dokumentą turinčiu teisę pasirašyti asmeniu);
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6.2.3. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu asmens, nesutampančio, su pasiūlymą pasirašančiu
asmeniu, parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

6.3. Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių  kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai
parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai
organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento
originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro
antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą  arba kad vertimą atlikusio asmens parašas būtų patvirtintas
notariškai. 

6.4. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu.
Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

6.5. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant
PVM.

7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į
teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo
pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

8. Pasiūlymų vertinimas
8.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme

nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų   priede
Nr.6. 

8.1. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie
pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai:

8.1.1. Tiekėjo, nurodytų subtiekėjų, ūkio subjektų, kurių pajėgumais numatyta remtis, EBVPD;
8.1.2. Subtiekėjo sutikimas, sutartis,  deklaracija  ar panašus  dokumentas, patvirtinantis

sutikimą būti subtiekėju;

Pastaba: Čia paminėti dokumentai kurių nesant tiekėjo pasiūlymo „voke“ pasiūlymas bus

atmetamas iš karto. Kitų dokumentų,  nurodytų šių sąlygų  6.1. punkte,  perkančioji organizacija gali

paprašyti pasiūlymų vertinimo metu. 

9. Sutarties sudarymas
9.1.    Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas,

vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs.  Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo
sąlygų priede „Sutarties projektas Priedas Nr.8B. ir Nr.8S.“.
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10. Kitos sąlygos
Nenurodoma.

__________
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Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

Eil.Nr. VEIKSMAS DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS

(Lietuvos laiku)

PASTABOS

1. Pasiūlymų pateikimo 
terminas

nurodytas skelbime Perkančioji organizacija 
turi teisę pratęsti 
pasiūlymų pateikimo 
terminą.

2. Pradinis susipažinimas su 
CVP IS priemonėmis 
gautais pasiūlymais

Pradedamas ne anksčiau nei po 45 minučių
po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos

3. Prašymą paaiškinti, 
patikslinti pirkimo sąlygas
tiekėjas turi pateikti ne 
vėliau kaip:

Likus  6  dienoms  iki pasiūlymų pateikimo 
termino dienos

4. Perkančioji organizacija 
pirkimo sąlygų
paaiškinimą, patikslinimą 
pateikia visiems 
tiekėjams ne vėliau kaip:

 Likus  4 dienoms  iki pasiūlymų pateikimo 
termino dienos

5. Perkančioji organizacija 
informuoja pirkimo 
dalyvius apie EBVPD 
vertinimo rezultatus ne 
vėliau kaip per

3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo 
priėmimo dienos

6. Perkančioji organizacija 
pirkimo dalyviams praneša
apie priimtą sprendimą 
nustatyti laimėjusį 
pasiūlymą, dėl kurio bus 
sudaroma sutartis ne 
vėliau kaip per

3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo 
priėmimo dienos

7. Perkančioji organizacija, 
pirkimo dalyviui raštu 
paprašius, jam pateikia VPĮ
58 straipsnio 2 dalyje 
nustatytą informaciją ne 
vėliau kaip per

15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio 
raštu pateikto prašymo gavimo dienos

8. Tiekėjas turi teisę pateikti 
pretenziją perkančiajai 
organizacijai, pateikti 
prašymą ar pareikšti 
ieškinį teismui ne vėliau 
kaip per

5 (penkias) darbo dienas
nuo perkančiosios organizacijos pranešimo
raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo
tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie
perkančiosios organizacijos priimtus
sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato
reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie
perkančiosios organizacijos priimtus
sprendimus;
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15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo
išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis
pranešimas nebuvo siunčiamas
elektroninėmis priemonėmis.

9. Perkančioji organizacija 
privalo išnagrinėti tiekėjo 
pretenziją priimti 
motyvuotą sprendimą ir 
apie jį, taip pat apie 
anksčiau praneštų pirkimo 
procedūros terminų 
pasikeitimą raštu pranešti 
pretenziją pateikusiam 
tiekėjui ir 
suinteresuotiems pirkimo 
dalyviams ne vėliau kaip 
per

6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos 
gavimo dienos

10. Jeigu perkančioji 
organizacija per nustatytą 
terminą neišnagrinėja jai 
pateiktos pretenzijos, 
tiekėjas turi teisę pateikti 
prašymą ar pareikšti 
ieškinį teismui per
(išskyrus ieškinį dėl 
sutarties pripažinimo 
negaliojančia) 

per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią 
perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti 
apie priimtą sprendimą pretenziją 
pateikusiam tiekėjui,   suinteresuotiems 
pirkimo dalyviams.

11. Perkančioji organizacija 
negali sudaryti sutarties 
anksčiau kaip po

5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie
sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta
pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos
priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo
iš perkančiosios organizacijos pirkimo
dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas
nebuvo siunčiamas elektroninėmis
priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15
(penkiolikos) dienų.

12. Jeigu suinteresuotas 
dalyvis paprašys 
perkančiosios 
organizacijos pateikti 
laimėjusį pasiūlymą

VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas
terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami
papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo
suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti
laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai
organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam
dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas.
Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas
pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo
paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje
nustatytas terminas ir atidėjimo terminas
pratęsiami vienai darbo dienai. 
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Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

T E C H N I N Ė   S P E C I F I K A C I J A 

Pateikiama priežiūros ir remonto darbų Techninė specifikacija. Priedas Nr.2.
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1 Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos

viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie

dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte

keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 

a) priesaikos deklaracija;
b) oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta

valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar
administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo 
pagrindai“

T I E K Ė J Ų   P A Š A L I N I M O   P A G R I N D A I 

Perkančioji organizacija šiame priede pateikia informaciją apie tiekėjams taikomus pašalinimo pagrindus (žr. 

Pašalinimo pagrindų lentelę).

Eil.

Nr.
Tiekėjo pašalinimo pagrindai

VPĮ straipsnis,

dalis, punktas

bei EBVPD

formos dalis

pildymui

Pašalinimo pagrindų

nebuvimą įrodantys

dokumentai

1. Tiekėjas arba jo atsakingas

asmuo, nurodytas VPĮ 46

straipsnio 2 dalies 2 punkte,

nuteistas už šią nusikalstamą

veiką:

1) dalyvavimą nusikalstamame

susivienijime, jo organizavimą ar

vadovavimą jam;

2) kyšininkavimą, prekybą

poveikiu, papirkimą;

3) sukčiavimą, turto

pasisavinimą, turto iššvaistymą,

apgaulingą pareiškimą apie

juridinio asmens veiklą, kredito,

paskolos ar tikslinės paramos

panaudojimą ne pagal paskirtį ar

nustatytą tvarką, kreditinį

sukčiavimą, neteisingų duomenų

apie pajamas, pelną ar turtą

pateikimą, deklaracijos,

ataskaitos ar kito dokumento

nepateikimą, apgaulingą

apskaitos tvarkymą ar

piktnaudžiavimą, kai šiomis

nusikalstamomis veikomis

kėsinamasi į Europos Sąjungos

finansinius interesus, kaip

apibrėžta Konvencijos dėl Europos

Bendrijų finansinių interesų

apsaugos 1 straipsnyje;

4) nusikalstamą bankrotą;

VPĮ 46

straipsnio 1

dalis

EBVPD III

dalies A1-A6

punktai

EBVPD III

dalies D1

punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų

reikalaujama:

 išrašo iš teismo sprendimo

arba

 Informatikos ir ryšių

departamento prie Vidaus

reikalų ministerijos

pažymos, arba

 valstybės įmonės Registrų

centro Lietuvos Respublikos

Vyriausybės nustatyta

tvarka išduoto dokumento,

patvirtinančio jungtinius

kompetentingų institucijų

tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų

subjektų reikalaujama:

 atitinkamos užsienio šalies

institucijos dokumento1.

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/pavyzdiniai/pasalinimo_pagrindu_lentele.docx
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/pavyzdiniai/pasalinimo_pagrindu_lentele.docx
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/pavyzdiniai/pasalinimo_pagrindu_lentele.docx
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/pavyzdiniai/pasalinimo_pagrindu_lentele.docx
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5) teroristinį ir su teroristine

veikla susijusį nusikaltimą;

6) nusikalstamu būdu gauto turto

legalizavimą;

7) prekybą žmonėmis, vaiko

pirkimą arba pardavimą;

8) kitos valstybės tiekėjo atliktą

nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos

2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje

išvardytus Europos Sąjungos

teisės aktus įgyvendinančiuose

kitų valstybių teisės aktuose.

Laikoma, kad tiekėjas arba jo

atsakingas asmuo nuteistas už

aukščiau nurodytą nusikalstamą

veiką, kai dėl:

1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo,

per pastaruosius 5 metus buvo

priimtas ir įsiteisėjęs

apkaltinamasis teismo

nuosprendis ir šis asmuo turi

neišnykusį ar nepanaikintą

teistumą;

2) tiekėjo, kuris yra juridinis

asmuo, kita organizacija ar jos

struktūrinis padalinys, vadovo

ar asmens (asmenų), turinčio

(turinčių) teisę surašyti ir

pasirašyti tiekėjo finansinės

apskaitos dokumentus, per

pastaruosius 5 metus buvo

priimtas ir įsiteisėjęs

apkaltinamasis teismo

nuosprendis ir šis asmuo turi

neišnykusį ar nepanaikintą

teistumą;

3) tiekėjo, kuris yra juridinis

asmuo, kita organizacija ar jos

struktūrinis padalinys, per

pastaruosius 5 metus buvo

priimtas ir įsiteisėjęs

apkaltinamasis teismo

nuosprendis arba VPĮ 46

Nurodyti dokumentai turi būti

išduoti ne anksčiau kaip 180

dienų iki tos dienos, kai

tiekėjas perkančiosios

organizacijos prašymu turės

pateikti pašalinimo pagrindų

nebuvimą patvirtinančius

dokumentus. Pavyzdys: Jeigu

perkančioji organizacija 2022-

10-10 kreipėsi į tiekėją

prašydama iki 2022-10-14

pateikti įrodančius

dokumentus, jie turi būti

išduoti ne anksčiau kaip 180

dienų, jas skaičiuojant atgal

nuo 2022-10-14. 

Jei dokumentas išduotas

anksčiau, tačiau jame

nurodytas galiojimo terminas

ilgesnis nei pašalinimo

pagrindų nebuvimą

patvirtinančių dokumentų

pagal EBVPD galutinis

pateikimo terminas, toks

dokumentas jo galiojimo

laikotarpiu yra priimtinas.

PASTABA

Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46

straipsnyje nurodytų tiekėjo

pašalinimo pagrindų nebuvimą,

pateikti nereikalaujama. Jų

perkančioji organizacija

reikalaus tik turėdama pagrįstų

abejonių dėl tiekėjo

patikimumo.
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2 Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos

viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie

dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte

keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 

a) priesaikos deklaracija;
b) oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta

valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar
administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

straipsnio 3 dalies atveju –

galutinis administracinis

sprendimas, jeigu toks

sprendimas priimamas pagal

tiekėjo šalies teisės aktų

reikalavimus.

2. Tiekėjas yra nuteistas už

įsipareigojimų, susijusių su

mokesčių, įskaitant socialinio

draudimo įmokas, mokėjimu,

nevykdymą pagal šalies, kurioje

registruotas tiekėjas, ar šalies,

kurioje yra perkančioji

organizacija, reikalavimus, kaip

tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2

dalies 1 ir 3 punktuose, arba

perkančioji organizacija turi kitų

įrodymų apie šių įsipareigojimų

nevykdymą. 

Laikoma, kad tiekėjas nuteistas

už aukščiau nurodytą

nusikalstamą veiką, kai dėl:

1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo,

per pastaruosius 5 metus buvo

priimtas ir įsiteisėjęs

apkaltinamasis teismo

nuosprendis ir šis asmuo turi

neišnykusį ar nepanaikintą

teistumą;

2) tiekėjo, kuris yra juridinis

asmuo, kita organizacija ar jos

struktūrinis padalinys, per

pastaruosius 5 metus buvo

priimtas ir įsiteisėjęs

apkaltinamasis teismo

nuosprendis arba VPĮ 46

straipsnio 3 dalies atveju –

galutinis administracinis

sprendimas, jeigu toks

sprendimas priimamas pagal

tiekėjo šalies teisės aktų

reikalavimus.

Tačiau ši nuostata netaikoma,

jeigu:

VPĮ 46

straipsnio 3

dalis

EBVPD III

dalies B1 ir B2

punktai

1) Dėl įsipareigojimų, susijusių

su mokesčių mokėjimu,

įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų

subjektų prašoma:

 išrašo iš teismo

sprendimo (jei toks yra)

arba Valstybinės

mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos

Respublikos finansų

ministerijos išduoto

dokumento,

 arba valstybės įmonės

Registrų centro Lietuvos

Respublikos Vyriausybės

nustatyta tvarka išduoto

dokumento,

patvirtinančio jungtinius

kompetentingų

institucijų tvarkomus

duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų

subjektų reikalaujama:

 atitinkamos užsienio šalies

institucijos dokumento2.

Nurodyti dokumentai turi būti

išduoti ne anksčiau kaip 120
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1) tiekėjas yra įsipareigojęs

sumokėti mokesčius, įskaitant

socialinio draudimo įmokas ir dėl

to laikomas jau įvykdžiusiu šioje

dalyje nurodytus įsipareigojimus;

2) įsiskolinimo suma neviršija 50

Eur (penkiasdešimt eurų);

3) tiekėjas apie tikslią jo

įsiskolinimo sumą informuotas

tokiu metu, kad iki paraiškų ar

pasiūlymų pateikimo termino

pabaigos nespėjo sumokėti

mokesčių, įskaitant socialinio

draudimo įmokas, sudaryti

mokestinės paskolos sutarties ar

kito panašaus pobūdžio

įpareigojančio susitarimo dėl jų

sumokėjimo ar imtis kitų

priemonių, kad atitiktų 1 punkto

nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu

nepašalinamas iš pirkimo

procedūros, jeigu, perkančiajai

organizacijai reikalaujant pateikti

aktualius dokumentus pagal VPĮ

50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad

jau yra laikomas įvykdžiusiu

įsipareigojimus, susijusius su

mokesčių, įskaitant socialinio

draudimo įmokas, mokėjimu.

dienų iki tos dienos, kai

tiekėjas perkančiosios

organizacijos prašymu turės

pateikti pašalinimo pagrindų

nebuvimą patvirtinančius

dokumentus. Pavyzdys: Jeigu

perkančioji organizacija 2022-

10-10 kreipėsi į tiekėją

prašydama iki 2022-10-14

pateikti įrodančius

dokumentus, jie turi būti

išduoti ne anksčiau kaip 120

dienų, jas skaičiuojant atgal

nuo 2022-10-14. 

Jei dokumentas išduotas

anksčiau, tačiau jame

nurodytas galiojimo terminas

ilgesnis nei pašalinimo

pagrindų nebuvimą

patvirtinančių dokumentų

pagal EBVPD galutinis

pateikimo terminas, toks

dokumentas jo galiojimo

laikotarpiu yra priimtinas.

2) Dėl įsipareigojimų, susijusių

su socialinio draudimo įmokų

mokėjimu, įvykdymo iš

Lietuvoje įsteigtų subjektų

prašoma:

2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis

asmuo, registruotas Lietuvos

Respublikoje, iš jo

nereikalaujama pateikti jokių šį

reikalavimą įrodančių

dokumentų. Perkančioji

organizacija savarankiškai

patikrina duomenis

nacionalinėje duomenų bazėje,

adresu

http://draudejai.sodra.lt/draud

eju_viesi_duomenys/.

Jeigu dėl Valstybinio socialinio

draudimo fondo valdybos

http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/
http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/
http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/
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(toliau – „Sodra“) informacinės

sistemos techninių trikdžių

Perkančioji organizacija

neturės galimybės patikrinti

neatlygintinai prieinamų

duomenų apie tiekėją (juridinį

asmenį), jis turės teisę prašyti

tiekėjo (juridinio asmens)

pateikti išrašą iš teismo

sprendimo (jei toks yra) arba

„Sodros“ nustatyta tvarka

išduotą dokumentą,

patvirtinantį atitiktį šiam

reikalavimui. Tiekėjas taip pat

gali pateikti valstybės įmonės

Registrų centro Lietuvos

Respublikos Vyriausybės

nustatyta tvarka išduotą

dokumentą, patvirtinantį

jungtinius kompetentingų

institucijų tvarkomus

duomenis.

2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis

asmuo, registruotas Lietuvos

Respublikoje, jis pateikia išrašą

iš teismo sprendimo (jei toks

yra) arba „Sodros“ išduotą

dokumentą, arba valstybės

įmonės Registrų centras

Lietuvos Respublikos

Vyriausybės nustatyta tvarka

išduotą dokumentą,

patvirtinantį jungtinius

kompetentingų institucijų

tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų

subjektų reikalaujama:

 atitinkamos užsienio šalies

kompetentingos institucijos
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3 Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos

viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie

dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte

keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 

a) priesaikos deklaracija;
b) oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta

valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar
administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

dokumento3.

Nurodyti dokumentai turi būti

išduoti ne anksčiau kaip 120

dienų iki tos dienos, kai

tiekėjas perkančiosios

organizacijos prašymu turės

pateikti pašalinimo pagrindų

nebuvimą patvirtinančius

dokumentus. Pavyzdys: Jeigu

perkančioji organizacija 2022-

10-10 kreipėsi į tiekėją

prašydama iki 2022-10-14

pateikti įrodančius

dokumentus, jie turi būti

išduoti ne anksčiau kaip 120

dienų, jas skaičiuojant atgal

nuo 2022-10-14.

Jei dokumentas išduotas

anksčiau, tačiau jame

nurodytas galiojimo terminas

ilgesnis nei pašalinimo

pagrindų nebuvimą

patvirtinančių dokumentų

pagal EBVPD galutinis

pateikimo terminas, toks

dokumentas jo galiojimo

laikotarpiu yra priimtinas.

PASTABA

Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46

straipsnyje nurodytų tiekėjo

pašalinimo pagrindų nebuvimą,

pateikti nereikalaujama. Jų

perkančioji organizacija
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reikalaus tik turėdama pagrįstų

abejonių dėl tiekėjo

patikimumo.

3. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra

sudaręs susitarimų, kuriais

siekiama iškreipti konkurenciją

atliekamame pirkime, ir

perkančioji organizacija dėl to turi

įtikinamų duomenų.

VPĮ 46

straipsnio 4

dalies 1

punktas

EBVPD III

dalies C10

punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų

įrodančių dokumentų

nereikalaujama. Užtenka

pateikto EBVPD.

4. Tiekėjas pirkimo metu pateko į

interesų konflikto situaciją, kaip

apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir

atitinkamos padėties negalima

ištaisyti. 

Laikoma, kad atitinkamos

padėties dėl interesų konflikto

negalima ištaisyti, jeigu į interesų

konfliktą patekę asmenys nulėmė

viešojo pirkimo komisijos ar

perkančiosios organizacijos

sprendimus ir šių sprendimų

pakeitimas prieštarautų VPĮ

nuostatoms.

VPĮ 46

straipsnio 4

dalies 2

punktas

EBVPD III

dalies C12

punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų

įrodančių dokumentų

nereikalaujama. Užtenka

pateikto EBVPD.

5. Pažeista konkurencija, kaip

nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4

dalyse, ir atitinkamos padėties

negalima ištaisyti.

VPĮ 46

straipsnio 4

dalies 3

punktas

EBVPD III

dalies C13

punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų

įrodančių dokumentų

nereikalaujama. Užtenka

pateikto EBVPD.

6. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu

nuslėpė informaciją ar pateikė

melagingą informaciją apie atitiktį

VPĮ 46 ir 47 straipsniuose

nustatytiems reikalavimams, ir

perkančioji organizacija gali tai

įrodyti bet kokiomis teisėtomis

priemonėmis, arba tiekėjas dėl

pateiktos melagingos informacijos

negali pateikti patvirtinančių

dokumentų, reikalaujamų pagal

VPĮ 50 straipsnį. 

VPĮ 46

straipsnio 4

dalies 4

punktas

EBVPD III

dalies C15

punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų

įrodančių dokumentų

nereikalaujama. Užtenka

pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl

tiekėjo pašalinimo iš

pirkimo procedūros šiame

punkte nurodytu pašalinimo

pagrindu, be kita ko, gali

būti atsižvelgiama į pagal
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Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat

pašalinamas iš pirkimo

procedūros, kai ankstesnių

procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų

pirkimų, atliekamų gynybos ir

saugumo srityje, įstatymo,

Pirkimų, atliekamų

vandentvarkos, energetikos,

transporto ar pašto paslaugų

srities perkančiųjų subjektų,

įstatymo ar Koncesijų įstatymo

nustatyta tvarka, metu nuslėpė

informaciją ar pateikė šiame

punkte nurodytą melagingą

informaciją arba tiekėjas dėl

pateiktos melagingos informacijos

negalėjo pateikti patvirtinančių

dokumentų, reikalaujamų pagal

VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per

pastaruosius vienus metus buvo

pašalintas iš pirkimo ar koncesijos

suteikimo procedūrų. 

Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat

pašalinamas iš pirkimo

procedūros, kai, vadovaujantis

kitų valstybių teisės aktais,

ankstesnių procedūrų metu jis

nuslėpė informaciją ar pateikė

melagingą informaciją arba dėl

melagingos informacijos

pateikimo negalėjo pateikti

patvirtinančių dokumentų, dėl ko

per pastaruosius vienus metus

buvo pašalintas iš pirkimo ar

koncesijos suteikimo procedūrų

arba taikomos kitos panašios

sankcijos.

VPĮ 52 straipsnį skelbiamą

informaciją: 

https://vpt.lrv.lt/melaginga-

informacija-pateikusiu-tiekeju-

sarasas-3

7. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi

neteisėtų veiksmų, siekdamas

daryti įtaką perkančiosios

organizacijos sprendimams, gauti

konfidencialios informacijos, kuri

suteiktų jam neteisėtą pranašumą

pirkimo procedūroje, ar teikė

klaidinančią informaciją, kuri gali

daryti esminę įtaką perkančiosios

VPĮ 46

straipsnio 4

dalies 5

punktas

EBVPD III

dalies C15

punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų

įrodančių dokumentų

nereikalaujama. Užtenka

pateikto EBVPD.

https://vpt.lrv.lt/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3
https://vpt.lrv.lt/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3
https://vpt.lrv.lt/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3
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organizacijos sprendimams dėl

tiekėjų pašalinimo, jų

kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo

nustatymo, ir perkančioji

organizacija gali tai įrodyti bet

kokiomis teisėtomis priemonėmis.

8. Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties,

sudarytos vadovaujantis VPĮ,

Viešųjų pirkimų, atliekamų

gynybos ir saugumo srityje,

įstatymu ar Pirkimų, atliekamų

vandentvarkos, energetikos,

transporto ar pašto paslaugų

srities perkančiųjų subjektų,

įstatymu, ar koncesijos sutarties

arba yra netinkamai ją įvykdęs ir

tai buvo esminis sutarties

pažeidimas, kaip nustatyta

Civilinio kodekso 6.217

straipsnyje (toliau – esminis

sutarties pažeidimas), dėl kurio

per pastaruosius 3 metus buvo

nutraukta sutartis arba per

pastaruosius 3 metus buvo

priimtas ir įsiteisėjęs teismo

sprendimas, kuriuo tenkinamas

perkančiosios organizacijos,

perkančiojo subjekto ar

suteikiančiosios institucijos

reikalavimas atlyginti nuostolius,

patirtus dėl to, kad tiekėjas

sutartyje nustatytą esminę

sutarties sąlygą vykdė su dideliais

arba nuolatiniais trūkumais, ar

per pastaruosius 3 metus buvo

priimtas perkančiosios

organizacijos sprendimas, kad

tiekėjas sutartyje nustatytą

esminę sutarties sąlygą vykdė su

dideliais arba nuolatiniais

trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta

sutartyje nustatyta sankcija. 

Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat

pašalinamas iš pirkimo

procedūros, kai, vadovaujantis

kitų valstybių teisės aktais, per

VPĮ 46

straipsnio 4

dalies 6

punktas

EBVPD III

dalies C14

punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų

įrodančių dokumentų

nereikalaujama. Užtenka

pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl

tiekėjo pašalinimo iš

pirkimo procedūros šiame

punkte nurodytu pašalinimo

pagrindu, gali būti

atsižvelgiama į pagal VPĮ 91

straipsnį skelbiamą

informaciją: 

https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-

pagrindai-1/nepatikimi-tiekejai-

1

https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-

pagrindai-1/nepatikimu-

koncesininku-sarasas-

1/nepatikimu-koncesininku-

sarasas

https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimi-tiekejai-1
https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimi-tiekejai-1
https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimi-tiekejai-1
https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas
https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas
https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas
https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas
https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas
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pastaruosius 3 metus nustatyta,

kad jis, vykdydamas ankstesnę

sutartį, ankstesnę sutartį su

perkančiuoju subjektu arba

ankstesnę koncesijos sutartį,

sutartyje nustatytą esminį

reikalavimą vykdė su dideliais

arba nuolatiniais trūkumais ir dėl

to ta ankstesnė sutartis buvo

nutraukta anksčiau, negu toje

sutartyje nustatytas jos galiojimo

terminas, buvo pareikalauta

atlyginti žalą ar taikomos kitos

panašios sankcijos.

9. Tiekėjas yra padaręs rimtą

profesinį pažeidimą, dėl kurio

perkančioji organizacija abejoja

tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra

padaręs finansinės atskaitomybės

ir audito teisės aktų pažeidimą ir

nuo jo padarymo dienos praėjo

mažiau kaip vieni metai.

VPĮ 46

straipsnio 4

dalies 7

punkto a

papunktis

EBVPD III

dalies C11

punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų

įrodančių dokumentų

nereikalaujama. Užtenka

pateikto EBVPD. Priimant

sprendimus dėl tiekėjo

pašalinimo iš pirkimo

procedūros šiame punkte

nurodytu pašalinimo pagrindu,

be kita ko, atsižvelgiama į

nacionalinėje duomenų bazėje

adresu:

https://www.registrucentras.lt

/jar/p/index.php

paskelbtą informaciją, taip pat

į šiame informaciniame

pranešime pateiktą

informaciją:

https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/fi

nansiniu-ataskaitu-

nepateikimas-gali-tapti-

kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-

pirkimuose

10. Tiekėjas yra padaręs rimtą

profesinį pažeidimą, dėl kurio

perkančioji organizacija abejoja

tiekėjo sąžiningumu,  kai jis

(tiekėjas) neatitinka minimalių

patikimo mokesčių mokėtojo

kriterijų, nustatytų Lietuvos

Respublikos mokesčių

VPĮ 46

straipsnio 4

dalies 7

punkto b

papunktis

EBVPD III

dalies C11

punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų

įrodančių dokumentų

nereikalaujama. Užtenka

pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo

pašalinimo iš pirkimo

procedūros šiame punkte

nurodytu pašalinimo pagrindu,

https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php
https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php
https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose
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administravimo įstatymo 401

straipsnio 1 dalyje.

be kita ko, atsižvelgiama į

nacionalinėje duomenų bazėje

adresu

https://www.vmi.lt/evmi/moke

sciu-moketoju-informacija

skelbiamą informaciją.

11. Tiekėjas yra padaręs rimtą

profesinį pažeidimą, dėl kurio

perkančioji organizacija abejoja

tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra

padaręs draudimo sudaryti

draudžiamus susitarimus,

įtvirtinto Lietuvos Respublikos

konkurencijos įstatyme ar

panašaus pobūdžio kitos

valstybės teisės akte, pažeidimą

ir nuo jo padarymo dienos praėjo

mažiau kaip 3 metai.

VPĮ 46

straipsnio 4

dalies 7

punkto c

papunktis

EBVPD III

dalies C11

punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų

įrodančių dokumentų

nereikalaujama. Užtenka

pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl 

tiekėjo pašalinimo iš 

pirkimo procedūros šiame 

punkte nurodytu 

pašalinimo pagrindu, be 

kita ko, atsižvelgiama į 

nacionalinėje duomenų 

bazėje adresu: 

https://kt.gov.lt/lt/atviri-

duomenys/diskvalifikavimas-

is-viesuju-pirkimu skelbiamą 

informaciją. 

12. Tiekėjas yra nemokus, jam iškelta

restruktūrizavimo ar bankroto

byla, inicijuotos ar pradėtos

likvidavimo procedūros, kai jo

turtą valdo teismas ar nemokumo

administratorius, kai jis su

kreditoriais yra sudaręs taikos

sutartį (tiekėjo ir kreditorių

susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai

tiekėjas prisiima tam tikrus

įsipareigojimus, o kreditoriai

sutinka savo reikalavimus atidėti,

VPĮ 46 

straipsnio 6 

dalies 2 

punktas

EBVPD III

dalies C4, C5,

C6, C7, C8, C9

punktai

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų

įrodančių dokumentų

nereikalaujama, užtenka

pateikto EBVPD. Perkančioji

organizacija savarankiškai

patikrina duomenis

nacionalinėje duomenų bazėje,

adresu:

https://www.registrucentras.lt

/jar/p/.

https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija
https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija
https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu
https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu
https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu
https://www.registrucentras.lt/jar/p/
https://www.registrucentras.lt/jar/p/
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sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo

veikla sustabdyta ar apribota arba

jo padėtis pagal šalies, kurioje jis

registruotas, teisės aktus yra

tokia pati ar panaši. 

Tačiau kai yra šiame punkte

apibrėžta situacija, perkančioji

organizacija nepašalins tiekėjo iš

pirkimo procedūros, jeigu jis

pateikia pagrįstų įrodymų, kad

sugebės tinkamai įvykdyti sutartį.

Prireikus, perkančioji

organizacija turi teisę prašyti

pateikti valstybės įmonės

Registrų centro Lietuvos

Respublikos Vyriausybės

nustatyta tvarka išduoto

dokumento, patvirtinančio

jungtinius kompetentingų

institucijų tvarkomus

duomenis. Tokiu atveju

dokumentas turi būti  išduotas

ne anksčiau kaip 120 dienų iki

tos dienos, kai tiekėjas

perkančiosios organizacijos

prašymu turės pateikti

pašalinimo pagrindų nebuvimą

patvirtinančius dokumentus.

Pavyzdys: Jeigu perkančioji

organizacija 2022-10-10

kreipėsi į tiekėją prašydama iki

2022-10-14 pateikti įrodančius

dokumentus, jie turi būti

išduoti ne anksčiau kaip 120

dienų, jas skaičiuojant atgal

nuo 2022-10-14.

Jei dokumentas išduotas

anksčiau, tačiau jame

nurodytas galiojimo terminas

ilgesnis nei pašalinimo

pagrindų nebuvimą

patvirtinančių dokumentų

pagal EBVPD galutinis

pateikimo terminas, toks

dokumentas jo galiojimo

laikotarpiu yra priimtinas.

PASTABA

Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46

straipsnyje nurodytų tiekėjo

pašalinimo pagrindų nebuvimą,

pateikti nereikalaujama. Jų

perkančioji organizacija

reikalaus tik turėdama pagrįstų

abejonių dėl tiekėjo

patikimumo.
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13. Tiekėjas yra padaręs rimtą

profesinį pažeidimą (išskyrus VPĮ

46 straipsnio 4 dalies 7 punkte

nurodytą pažeidimą), dėl kurio

perkančioji organizacija abejoja

tiekėjo sąžiningumu ir šį

pažeidimą gali įrodyti bet

kokiomis tinkamomis

priemonėmis. Šiuo pagrindu

perkančioji organizacija pašalina

tiekėją iš pirkimo procedūros,

jeigu nuo pažeidimo padarymo

dienos praėjo mažiau kaip vieni

metai.

VPĮ 46 

straipsnio 6 

dalies 3 

punktas

EBVPD III

dalies C11

punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų

įrodančių dokumentų

nereikalaujama, užtenka

pateikto EBVPD.

_____
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Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos 
reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos 
apsaugos vadybos sistemų standartai“

T I E K Ė J Ų   K V A L I F I K A C I J O S   R E I K A L A V I M A I   I R   R E I K A L A V I M A I   L A I K Y T I S   

A P L I N K O S   A P S A U G O S   V A D Y B O S   S I S T E M O S   S T A N D A R T Ų 

1. Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.
2. Kai tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų nustatytus ekonominio ir finansinio

pajėgumo reikalavimus,  jie privalo prisiimti solidarią atsakomybę už sutarties įvykdymą.
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Eil. 

Nr. Kvalifikacijos reikalavimas Atitiktį reikalavimui įrodantys

dokumentai

Subjektas, kuris turi

atitikti reikalavimą

1. Teisė verstis veikla

1.1.  Tiekėjas turi teisę verstis ta

veikla, kuri reikalinga pirkimo

sutarčiai vykdyti. 

      Pateikiama:

Tiekėjo (juridinio asmens) (tame

tarpe ir užsienio šalies tiekėjo) įstatai

ar kiti dokumentai (išplėstinė

Registrų centro pažyma),

patvirtinantys tiekėjo teisę verstis

veikla susijusia su gatvių/kelių

priežiūra arba tiesimu,  arba

rekonstrukcija, arba remontu arba

veikla susijusia su komunalinio ūkio

priežiūra, statybos ar

rekonstrukcijos darbais,

nekilnojamojo turto priežiūra ar

panašia veikla arba atitinkamos

užsienio šalies institucijos

(profesinių ar veiklos tvarkytojų,

valstybės įgaliotų institucijų

pažymos, kaip yra nustatyta toje

valstybėje, kurioje tiekėjas

registruotas) išduotas dokumentas

(originalas arba tinkamai patvirtinta

kopija) ar priesaikos deklaracija,

liudijanti tiekėjo teisę verstis veikla

susijusia su  gatvių/ kelių  priežiūra

arba tiesimu, arba rekonstrukcija,

arba remontu  arba veikla susijusia

su komunalinio ūkio priežiūra,

nekilnojamojo turto priežiūra ar

panašia veikla. 

 Tiekėjo įmonės Kvalifikacijos

atestatas statinių grupėje

„susisiekimo komunikacijos“ yra

tinkamas dokumentas. 

Pateikiamos skaitmeninės

dokumentų kopijos.

Jei pasiūlymas

teikiamas ūkio subjektų

grupės jungtinės veiklos

sutarties pagrindu, bent

vienas ūkio subjektų

grupės narys arba visi

ūkio subjektų grupės

nariai kartu

2. Finansinis ir ekonominis pajėgumas



22

2.1. Tiekėjo  3 (trejų) paskutinių

finansinių  metų arba per laiką

nuo tiekėjo įregistravimo

dienos (jei tiekėjas vykdė

veiklą mažiau nei 3 finansinius

metus) vidutinės metinės

pajamos   iš gatvių ir/ar kelių

tiesimo, ir/ar rekonstrukcijos,

ir/ar remonto , ir/ar  priežiūros,

ir/ar viešųjų teritorijų (erdvių),

komunalinio ūkio priežiūros

paslaugų ir/ar nekilnojamojo

turto  objektų priežiūros, ir/ar

panašių darbų  yra ne

mažesnės kaip 150 000,00 Eur

be PVM.

Ūkio subjekto vadovo ir ūkio

subjekto vyriausiojo buhalterio

(buhalterio) arba kito asmens,

galinčio tvarkyti ūkio subjekto

buhalterinę apskaitą pagal teisės

aktus, pasirašyta deklaracija arba

atitinkama banko pažyma  apie per

paskutinius  3 (trejus) finansinius

metus, o jeigu ūkio subjektas

įregistruotas ar veiklą atitinkamoje

srityje pradėjo vėliau, – nuo ūkio

subjekto įregistravimo ar veiklos su

pirkimu susijusioje srityje pradžios

(jeigu ši informacija turima), gautas

metines pajamas iš gatvių ir/ar kelių

tiesimo, ir/ar rekonstrukcijos, ir/ar

remonto , ir/ar  priežiūros,  ir/ar

viešųjų teritorijų (erdvių),

komunalinio ūkio priežiūros

paslaugų ir/ar nekilnojamojo turto

objektų priežiūros, ir/ar panašių

darbų.

J e i g u  t i e k ė j a s  d ė l  p a t e i s i n a m ų 

p r i e ž a s č i ų  n e g a l i  p a t e i k t i  p i r k i m o 

v y k d y t o j o  r e i k a l a u j a m ų  j o  f i n a n s i n į 

i r  e k o n o m i n į  p a j ė g u m ą  į r o d a n č i ų 

d o k u m e n t ų ,  j i s  t u r i  t e i s ę  p a t e i k t i 

k i t u s  p i r k i m o  v y k d y t o j u i  p r i i m t i n u s 

d o k u m e n t u s 

-   jeigu pasiūlymą teikia

ūkio subjektų grupė –

reikalavimą turi atitikti

visi kartu (pajėgumai

sumuojami);

3. Techninis ir profesinis pajėgumas

3.1. Tiekėjas turi turėti bent

vieną specialistą    turintį teisę

eiti  neypatingojo statinio

statybos vadovo pareigas –

statinių grupėje „susisiekimo

komunikacijos“  kelių ir gatvių

pogrupyje. 

Lietuvos Respublikos ir trečiųjų

šalių piliečiams ir kitiems fiziniams

asmenims (išskyrus užsienio šalies

specialistus*) SSVA (iki 2022-04-

30 SPSC) išduoti kvalifikacijos

atestatai ar užsienio šalies

specialistams* išduoti teisės

pripažinimo dokumentai, arba

užsienio šalies specialistams*

išduoti dokumentai, patvirtinantys

turimą kvalifikaciją kilmės šalyje,

arba nuorodos į nacionalines

Tiekėjas arba
Kvazisubtiekėjas arba
Ūkio subjektas, kurio
pajėgumais tiekėjas
remiasi arba bent vienas
jungtinės veiklos
partneris. 
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duomenų bazes bet kurioje

valstybėje narėje, prie kurių pirkimo

vykdytojas turės galimybę tiesiogiai

ir neatlygintinai prisijungęs

susipažinti su reikalaujamais

dokumentais ir (ar) informacija.

 Užsienio šalies tiekėjo* turimos

kvalifikacijos patvirtinimo

dokumentai Lietuvoje gali būti

išduoti ir po paraiškų / pasiūlymų

pateikimo datos, tačiau pačią teisę

tiekėjas kilmės šalyje turi būti įgijęs

iki paraiškų / pasiūlymų pateikimo

termino pabaigos.

 *Užsienio šalies specialistai –

Europos Sąjungos valstybės narių,

Šveicarijos Konfederacijos arba

valstybių, pasirašiusių Europos

ekonominės erdvės sutartį, piliečiai

ir kiti fiziniai asmenys, kurie

naudojasi Europos Sąjungos teisės

aktuose jiems suteiktomis judėjimo

valstybėse narėse teisėmis – turi

teisę eiti ypatingojo/neypatingojo

(arba ypatingojo/neypatingojo

statinio, esančio kultūros paveldo

objekto teritorijoje, jo apsaugos

zonoje, kultūros paveldo vietovėje)

statinių statybos vadovo /specialiųjų

statybos darbų vadovo pareigas,

pripažinus jų kilmės valstybėje

turimą teisę eiti analogiškų statinių

statybos vadovo /specialiųjų

statybos darbų vadovo pareigas.

 Užsienio šalies specialisto*

turimos kvalifikacijos patvirtinimo

dokumentai Lietuvoje gali būti

išduoti ir po paraiškų / pasiūlymų

pateikimo datos, tačiau pačią teisę

specialistas kilmės šalyje turi būti

įgijęs iki paraiškų / pasiūlymų

pateikimo termino pabaigos.

Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų  priemonės
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( nepriskiriamos prie kvalifikacinių reikalavimų)

Eil.

Nr.
Priemonė

Atitiktį reikalavimui įrodantys

dokumentai

Subjektas, kuris turi

atitikti reikalavimą

 1. Tiekėjas turi būti įdiegęs ir

taikyti atliekamų kelių, gatvių

statybos, rekonstrukcijos,

kapitalinio remonto,

priežiūros    darbų apimtyje

aplinkos apsaugos vadybos

sistemą EMAS arba kitą

aplinkos apsaugos vadybos

sistemą, įdiegtą pagal standartą

LST EN ISO 14001 ar kitus

aplinkos apsaugos vadybos

standartus, pagrįstus

atitinkamais Europos arba

tarptautiniais standartais,

kuriuos yra patvirtinusios

sertifikavimo įstaigos,

atitinkančios Europos

Sąjungos teisės aktus arba

atitinkamus Europos ar

tarptautinius sertifikavimo

standartus, arba taiko kitas

lygiavertes aplinkos apsaugos

vadybos užtikrinimo

priemones.

·  Jeigu pasiūlymą teikia ūkio

subjektų grupė – reikalavimą

turi atitikti ūkio subjektų

grupės narys (-iai),

atsižvelgiant į jų

prisiimamus įsipareigojimus

pirkimo sutarčiai vykdyti;

·  Tiekėjas gali remtis kitų ūkio

subjektų pajėgumais

atsižvelgiant į jų

prisiimamus įsipareigojimus

pirkimo sutarčiai vykdyti;

EMAS arba LST EN ISO 14001

sertifikatas, arba kitas lygiavertis

sertifikatas, išduotas kitose

valstybėse narėse įsteigtų

nepriklausomų įstaigų. 

Arba kaip lygiaverčių aplinkos

apsaugos vadybos užtikrinimo

priemonių įrodymą, tiekėjas gali

pateikti lygiaverčių taikomų

aplinkos apsaugos vadybos

priemonių aprašymą, parengtą pagal

Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2011 m. birželio 28 d.

įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų,

kurių viešiesiems pirkimams ir

pirkimams taikytini aplinkos

apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos

apsaugos kriterijų ir Aplinkos

apsaugos kriterijų, kuriuos

perkančiosios organizacijos ir

perkantieji subjektai turi taikyti

pirkdami prekes, paslaugas ar

darbus, taikymo tvarkos aprašo

patvirtinimo“ patvirtinto Aprašo

reikalavimus, arba kitus

lygiaverčius įrodymus.

Perkančioji organizacija kaip

lygiaverčių aplinkos apsaugos

vadybos užtikrinimo priemonių

taikymo įrodymus priima tiekėjo

parengtų taikomų aplinkos apsaugos

vadybos priemonių aprašymą, kuris

tenkina visus šiuos reikalavimus: 

1. Apibrėžta įmonės ar įstaigos

vadovybės patvirtinta aplinkos

apsaugos politika ir aplinkos

apsaugos reikalavimų atitikimas

teikiant paslaugas ir vykdant darbus;

Tiekėjas, subtiekėjas,

ūkio subjektas, kurio

pajėgumais tiekėjas

numato remtis. 
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·  Subtiekėjai turi laikytis

reikalaujamų aplinkos

apsaugos vadybos priemonių,

atsižvelgiant į jų prisiimamus

įsipareigojimus pirkimo

sutarčiai vykdyti.

2. Nustatyti reikšmingiausi aplinkos

apsaugos aspektai, kuriems įtaką

daro, gali daryti įmonės ar įstaigos

vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos

apsaugos aspektus

reglamentuojantys teisės aktai; 

3. Nustatyti aplinkosauginiai tikslai

ir uždaviniai bei priemonės šiems

tikslams pasiekti; 

4. Numatyta aplinkosauginių tikslų

įgyvendinimo stebėsena – paskirti

atsakingi asmenys, nustatyta jų

atsakomybė, pareigos ir priemonių

įgyvendinimo terminai; 

5. Parengtas aplinkosauginių ir

avarinių situacijų valdymo planas; 

6.Vykdoma aplinkosauginio

gerinimo veiklos kontrolė (pvz.,

parengiamos kasmetinės ataskaitos,

kurios pateikiamos, pristatomos

įmonės vadovybei).

Pateikiama skaitmeninė dokumento 

kopija.
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Sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

                      E U R O P O S   B E N D R A S I S   V I E Š Ų J Ų   P I R K I M Ų   D O K U M E N T A S 

                       „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml  ir pdf formatu.

__________
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Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Priedas Nr.6.

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir

saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio

mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Anykščių rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

 ANYKŠČIŲ M. IR ANYKŠČIŲ RAJONO SENIŪNIJOS KELIŲ, GATVIŲ IR JŲ

ELEMENTŲ SU ASFALTBETONIO DANGA   PRIEŽIŪROS  IR REMONTO DARBŲ

VIEŠAJAM PIRKIMUI

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas ir kodas /Jeigu dalyvauja

ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių

pavadinimai/

Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų

grupė, surašomi visi dalyvių adresai/

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė

Telefono numeris

El. pašto adresas

1. Šiuo pasiūlymu  pažymime, kad sutinkame su visomis  sąlygomis, nustatytomis

Anykščių m. ir Anykščių rajono seniūnijos kelių, gatvių ir jų elementų su asfaltbetonio danga

priežiūros ir remonto darbų viešojo pirkimo dokumentuose. Išvardintus darbus atliksime  pateikiamais

įkainiais. 

Eil. Nr. Pavadinimas Mato

vnt.

Kaina be

PVM,

Eur

Preliminaru

s kiekis per

metus

Iš viso

kaina per

metus be
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(pagal mato

vnt.)

PVM, Eur

(3x4)

1 2 3 4 5

1.

Asfalto dangos nufrezavimas išdaužų

taisymui pakrovimas, nuvežimas į 

sandėliavimo aikštelę.

m2

1300

2.

Gatvių asfaltbetonio dangos išdaužų

užtaisymas 50 mm karštu 

asfaltbetonio mišiniu AC 11-VN, 

tankinimas (įskaitant 

paruošiamuosius darbus) 

m2

1100

3.

Gatvių asfaltbetonio dangos išdaužų 

užtaisymas 50 mm karštu 

asfaltbetonio mišiniu AC 11-VN, 

tankinimas (įskaitant 

paruošiamuosius darbus) dirbant 

daugiau 50 m2 plote ir naudojant 

klotuvą

m2

200

4.

Plyšių asfaltbetonio dangoje 

užtaisymas emulsija (įskaitant 

paruošiamuosius darbus)

m
40

5.

Asfaltbetonio dangų valymas 

mechanizuotai ir  dalinai rankiniu 

būdu

t. m2 1

6.
Juodų dangų paviršiaus gruntavimas 

bitumine emulsija
t. m2 1

7.

Asfaltbetonio dangos paviršiaus 

apdaro įrengimas (įskaitant 

paruošiamuosius darbus)

m2

50

8.

Gatvių asfaltbetonio dangos išdaužų

užtaisymas šaltu asfaltbetonio 

mišiniu 50 mm storio  (įskaitant 

paruošiamuosius darbus)

c
35

9.

Avarinių išdaužų gilesnių kaip 120 

mm užtaisymas šaltu asfaltbetonio 

mišiniu darbus atliekant per 24 

valandas po pranešimo

m2

5

10. Naudoto asfaltbetonio m3 50
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frakcionavimas (0,45-0,50).

11.

Naudoto asfaltbetonio paskleidimas a

nemažiau kaip 5 cm storio, 

profiliavimas ir sutankinimas volu

m3 50

12.
Pagrindų sustiprinimas skaldos 

sluoksniu ir sutankinimas
m3 10

13.
Latakų, kalnelių iš asfalto dangos 

suformavimas
m2 20

14.

Šaligatvių remontas ant 5 cm smėlio-

žvyro pasluoksnio (atskirų vietų 

remontas) su plytelių (trinkelių) 

kaina – 1 m2 kaina

m2 15

15.

Šaligatvių remontas ant 5 cm smėlio-

žvyro pasluoksnio (atskirų vietų 

remontas) be plytelių (trinkelių) 

kainos

m2 15

16.

Kelio bordiūrų sudėtų ant betono 

pagrindo išardymas ir sudėjimas į 

krūvas

m 10

17.

Kelio bordiūrų įrengimas ant betono 

pagrindo (įskaitant naujų bordiūrų 

kainą)

m 10

18.

Kelio bordiūrų įrengimas ant betono 

pagrindo (panaudojant esamus 

bordiūrus)

m 10

19.
Vejos bordiūrų ant betono pagrindo 

išardymas
m 10

20.

Vejos bordiūrų įrengimas ant betono 

pagrindo (įskaitant naujų bordiūrų 

kainą)

m 15

21.

Vejos bordiūrų įrengimas ant betono 

pagrindo (panaudojant esamus 

bordiūrus)

m 15

22.

Pagrindo profilio ištaisymas, 

pridedant naujų medžiagų. Pagrindas

žvyro skaldos 4 cm storio

m2 20

23.

Pagrindo profilio ištaisymas, 

pridedant naujų medžiagų. Pagrindas m2 20
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žvyro skaldos už kiekvieną 

papildomą 1 cm storio

24.

Kelkraščių sutvirtinimas 10 cm 

storio žvyro – smėlio mišinio 

sluoksni, išlyginimas ir sutankinimas

m2 800

25.

Pakelės, griovių krūmų ir smulkių 

medžių iškirtimas (2 m. pločio), 

susmulkinimas ir išvežimas 5 km 

atstumu

km
3

26.
Pakelės, griovių krūmų iškirtimas 2 

m. pločio
km 1

27.
Pakelės žolės pjovimas 

mechanizuotai 2 m. pločio
km 4

28.
Pakelės žolės pjovimas rankiniu 

būdu

1000

m2
3

29.

Kelmų ir šaknų naikinimas 

specialiais frezavimo cilindrais, kai 

kelmo skersmuo iki 30 cm

vnt. 5

30.

Kelmų ir šaknų naikinimas 

specialiais frezavimo cilindrais, kai 

kelmo skersmuo daugiau nei 30 cm

vnt. 5

31.
Augalinio sluoksnio įrengimas, 

užsėjant žole
m2 30

32.
Statybinių šiukšlių pakrovimas ir 

išvežimas iki 10 km atstumu
t 10

33.

Statybinių šiukšlių pakrovimas ir 

išvežimas už kiekvieną papildomą 1 

km

t 10

34. Kasimo darbai m3 50

35.

Polimerbetoninių paviršinio vandens 

surinkimo latakų įrengimas (įskaitant

paruošiamuosius darbus)

m 10

36.
Paviršinių nuotekų tinklų 100-200 

mm diametro įrengimas
m 10

37.
Paviršinių nuotekų tinklų 250-350 

mm diametro įrengimas
m 10

38.
Paviršinių nuotekų tinklų 400 mm 

diametro įrengimas
m 10
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39.

Paviršinių nuotekų tinklų pajungimas

į šulinį arba esamo pajungimo 

remontas (sandarinimas)

vnt. 5

40. Šulinių demontavimas m3 2

41. Gelžbetonių šulinių įrengimas m3 2

42.
Paviršinio vandens surinkimo PVC 

šulinių įrengimas
vnt. 2

43. Šulinių perdangų žeminimas vnt. 2

44. Šulinių perdangos keitimas vnt. 2

45.
Šulinių, šulinėlių liukų aukščių 

reguliavimas be liuko kainos
vnt. 5

46.

Šulinių, šulinėlių liukų pakeitimas į 

ketaus plaukiojančio tipo, pakeliant 

iki naujos dangos lygio

vnt. 5

   47.                                                                                                           Viso :

  48.                                                                                             PVM 21%:

     49. Iš viso kaina per  metus su PVM, Eur:

    50. Vertinama pasiūlymo kaina  su PVM  per 2 metus (49 eilutės sumą 

dauginti iš 2)

2. Išnagrinėję viešojo pirkimo dokumentus, siūlome:

Anykščių m. ir Anykščių rajono seniūnijos kelių, gatvių ir jų elementų su asfaltbetonio danga

priežiūros  ir remonto darbus  2  metų  laikotarpiu atlikti už  (įrašoma lentelės 50 poz. suma):

Bendra siūlomų priežiūros ir remonto darbų  kaina: __________________________________Eur.

                                                    Suma skaičiais ir žodžiais

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _____________Eur.

3. Siūlomos darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.

Nr.
Pateiktu dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių skaičius
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Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus/subteikėjus/subrangovus/ kitus ūkio 

subjektus*

Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (-ų) pavadinimas

(-ai) 

Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (-ų) adresas (-ai)

Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant

tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar

tiekėjo pasitelkiamo(ų) subrangovo(ų), subtiekėjo (ų), subteikėjo

(ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju

būtų įdarbinti

Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį

prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti

subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai/subteikėjai/subrangovai.

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija kurios atskleidimas

prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai

konkuruoti tarpusavyje.

Eil.

Nr.
Pateikto dokumento pavadinimas

Dokumento

puslapių skaičius

Pasiūlymas galioja iki ________________.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos*) (parašas)                 (vardas, pavardė)

A.V.
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Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo 
kriterijai ir sąlygos“

P A S I Ū L Y M Ų   V E R T I N I M O   K R I T E R I J A I   I R   S Ą L Y G O S 

Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal mažiausią

pasiūlymo kainą. Bendrieji pasiūlymų vertinimo principai išdėstyti Bendrųjų pirkimo sąlygų 17 sk.

ir specialiųjų pirkimo sąlygų 8 sk. 

__________
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Pirkimo sąlygų 8  priedas „Rangos darbų sutarties 
projektas“

Rangos darbų sutarties bendrosios sąlygos pateikiamos Priede Nr. 8B.

Rangos darbų sutarties specialiosios sąlygos pateiktos Priede Nr. 8S.



melingoskelioi
uZdoroji okcine bendrovd
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cl I lE] J l-l!. frh ri ]81 Jr,al. el.p 

'rrora fttnry*clllr x. .nBr.ir{l)l rirtaE t tt97loootmtriots( Aa b{*r. sq,c&r}. b!*o lod.i 73mo

Herbas arba prekiq Zenklas

(Tiek6jo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisine forma, buveini, kontaktin6 informacij4 registro, kuriame kaupiami ir

saugomi duomenys apie tiekijq pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridOtines vertes mokesdio
moketojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridetines vertes mokesdio mok€tojas)

AnykSdiq rajono savivaldybes adminisuacij ai

PASTULYMAS

el'rxSc4l M. IR ANyKStry RAJoNo sEMtrMJos KELry, GATVTU rR JU ELEMENTV
su ASFALTBETOMO DANGA pRTEzIoROS TRREMONTO DARBV VTESAJAM

PIRKIMTII
2024-04-24

(Data)

Moletai
(Vieta)

Tiekejo pavadinimas ir kodas /Jeigu dalyvauja
ilkio subjeh4 gntp|, sura1omi visi dalyviq
pavadinimai/

UAB,,MELINGOS" KELIAI, I 67 60097 I

Tiekejo adresas /Jeigu dalyvauja kio subjektq
grupi, suraiomi visi dalytiY adresai/

Vilniaus g. 102, LT-33114 Moletai

UZ pasi[lym4 atsakingo asmens vardas, pavarde

Telefono numeris +370 383 51254

El. paito adresas info@melingoskeliai.lt

l. Siuo pasi[lymu paZymime, kad sutinkame su visomis s4lygomis, nustatytomis Anyk5diq m. ir
AnykSdiq rajono seniiinijos keliq, gatviq ir jq elementq su asfaltbetonio danga prieZilros ir remonto
darb vleso o irkimo dokumentuose. ISvardintus darbus atliksime ateikiamais kainiais.

Asfalto dangos nufiezavimas i5dauZq
taisymui pakrovimas. nuve2imas i

l

Eit.
Nr.

Pavadinimas

vnt.

Mato

Preliminarus
kiekis per

metus
(pagal mato

vnt.)

I5 viso kaina
per metus be

PMvl, Eur
(3x4)

2 J 4

sandeliavimo aikStel
m 0,01 1300 13.00

Priedas Nr, 2.

!

Gediminas Pransk[nas

Kaina be
PVM,
Eur

I 5

I



2

Cawiq asfaltbetonio dangos iSdauZq
uZtaisymas 50 mm kar5o asfaltbetonio

mi5iniu AC I l-VN, tankinimas (iskaitant
paruoSiamuosius darbus)

m 38,00 I100 4 r 800,00

J

Catviq asfaltbetonio dangos iSdauZq
uZtaisymas 50 mm karStu aslaltbetonio
mi5iniu AC I l-MV, tankinimas (iskaitant
paruo5iamuosius darbus) dirbant daugiau
50 m2 plote ir naudojant klotuv4

m 2 27,00 200 5400,00

Ply5iq asfaltbetonio dangoje uZtaisymas
emulsija (iskaitant paruoSiamuosius
darbus)

m 140,00

5
Asfaltbetonio dangq valymas
mechanizuotai ir dalinai rankiniu biidu

t m2 100,00 I t 00,00

6
Juodq dangq pavirSiaus gruntavimas
binrmine emulsija

t m2 400,00 1 400,00

7

Asfaltbetonio dangos pavirSiaus apdaro

irengimas (iskaitant paruo5iamuosius
darbus)

m2 7,00 50

Gatviq asfaltbetonio dangos iSdauZq

uZtaisymas Saltu asfaltbetonio miSiniu 50
mm storio (iskaitant paruoSiamuosius
darbus)

m2 40,00 1400,00

Avariniq iSdauZq gilesniq kaip 120 mm
uZtaisymas Saltu asfaltbetonio miSiniu
darbus atliekant per 24 valandas po
prane5imo

m 95,00

l0 Naudoto asfaltbetonio frakcionavimas
(0,45-0,50).

m 3
8 00 400,00

ll m l 15,00 750,00

12.
Pagrindq sustiprinimas skaldos sluoksniu
ir sutankinimas

m l 80,00 l0

13.
Latakq, kalneliq i5 asfalto dangos

suformavimas
m 60 00 20

I.+.

Saligatviq remontas ant 5 cm smelio-Zvyro
pasluoksnio (atskiry vieq remontas) su
plyteliq (trinkelir.t) kaina - 1 m2 kaina

m 49,00 73s,00

Sdigatviq remontas ant 5 cm smelio-2vyro
pasluoksnio (atskirq vietq remontas) be
plrteliq (trinkeliq) kainos

m 20,00 l5 300,00

l6 Kelio bordi[rq sudetq ant betono pagrindo
i5ardymas ir sudejimas i kriivas

m 10,00 l0 100,00

Kelio bordi[ry irengimas ant betono
pagrindo (iskaitant naujq bordilrq kain4)

m 38,00 10

18.
Kelio bordiiirq irengimas ant betono
pagrindo (panaudojant esamus bordi[rus)

m 29,00 l0

tTl 3.00 l0

4. 3,50 40

350,00

8. 35

9. 5 475,00

50

Naudoto asfaltbetonio paskleidimas a
nemaZiau kaip 5 cm storio, profiliavimas ir
sutankinimas volu

50

800,00

1200.00

l5

15.

17. 380,00

290,00

19.
Vejos bordi[rq ant betono pagrindo
iSardymas

30,00



Vejos bordilry irengimas ant betono
pagrindo (iskaitant naujq bordi0rq kainE)

m 20,00 l5

2t Vejos bordiiirq irengimas ant betono
pagrindo (panaudojant esamus bordi0rus)

m 17,00 l5 255,00

Pagrindo profi lio iStaisymas, pridedant
naujq medZiagrl. Pagrindas Zvyro skaldos 4
cm storio

m 5 00 20

,2
Pagrindo profilio iStaisymas, pridedant
naujq medZiagq. Pagrindas Zvyro skaldos
u2 kiekvien4 papildoma I cm storio

m 0,60 20 12,00

Kelkra5diq suwirtinimas l0 cm storio
Zvyro - smelio miSinio sluoksni,
iSlyginimas ir sutankinimas

m 2,00 800 1600,00

25
Pakeles, grioviq krumq ir smulkiq medZiq
i5kirtimas (2 m. plodio), susmulkinimas ir
i5veZimas 5 km atstumu

170,00 J

26.
Pakelds, grioviq kriimq ilkirtimas 2 m.
plodio km 100 00 I 100,00

Pakeles Zoles pjovimas mechanizuotai 2 m.
plodio km 4 180,00

28. Pakeles ioles pjovimas rankiniu bldu 1000m2 200,00 J 600,00

29. vnt. 30,00 5 150,00

30.
Kelmq ir Saknq naikinimas specialiais
frezavimo cilindrais, kai kelmo skersmuo
daugiau nei 30 cm

vnt. 44,00 5 220,00

31. m I 00 30 270,00

1) t 60,00 t0 600 00

33.
Statybiniq SiukSliq pakrovimas ir
iSveZimas uZ kiekvienq papildom4 I km

t 3,00 l0 30,00

)+. Kasimo darbai m 10,00 50 500,00

35.
Polimerbetoniniq pavir5inio vandens
surinkimo latakq irengimas (iskaitant
paruo5iamuosius darbus)

150,00 l0 1500,00

36.
Pavir5iniq nuotekq tinklq 100-200 mm
diametro irengimas

m 50,00 l0 500,00

3',t.
PavirSiniq nuotekq tinklq 250-350 mm
diametro jrengimas m 100,00 t0 1000,00

38.
Pavir5iniq nuotekq tinklq 400 mm
diametro jrengimas lll 120,00 l0 1200.00

39.
Pavir5iniq nuotekq tinklq pajungimas i
Sulini arba esamo pajungimo remontas
(sandarinimas)

vnt. 80,00 400,00

Suliniq demontavimas 200,00 400,00

4l GelZbeton iq SuliniLl irengimas m 800.00 2 1600,00
Pavir5inio vandens surinkimo PVC Suliniq

irengimas
vnt 400,00 2

300.0020.

')') 100,00

24.

km 510,00

27. 45,00

Kelmq ir 5aknq naikinimas specialiais
frezavimo cilindrais, kai kelmo skersmuo
iki 30 cm

Augalinio sluoksnio [rengimas, uZsejant
2ole
Statybiniq SiukSliq pakovimas ir
iSveZimas iki 10 km atstumu

m

5

40. nt 2

12. 800,00



Suliniq perdangq 2eminimas v nt.

2. ISnagrinejg vie5ojo pirkimo dokumentus, si[lome:

Anykldiq m. ir AnykSdiq rajono seni[nijos keliq, gawiq ir jq elemenq su asfaltbetonio danga

prieZilros ir remonto darbus 2 metq laikotarpiu atliki ui (ira5oma lentelds 50 poz. suma):

176030,80 Eur.

Bendra sifllomq prieZituos ir remonto darbq kaina: 176030,80 Eur (Vienas Simtas septyniasde5imt SeSi

ttikstandiai trisde5imt eurq a5tuoniasdeSimt centq).

Suma skaidiais ir ZodZiais

| 5i4 sumq ieina visos iSlaidos ir visi mokesdiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 30550,80 Eur.

3. Si0lomos darbai visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasillymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil.
Nr.

Pateiktu dokumenq pavadinimas
Dokumento puslapiq skaidius

EBVPD t6
2 Deklaracija del ISO I

Vykdant sutarti pasitelksime Siuos subtiek6j us/subteikdjus/subrangovus/ kitus iikio subjektus*

fsipareigojimq dalis (nurodant konkedius pagal Pirkimo sutarti
prisiimanms [sipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti

subrangovq (-us), subtiekej4 (-us) ar subteikej4 (-us)

300,00 600,00

Suliniu perdangos keitimas 500,00 1000,00

Suliniq, Sulineliq liukq aukSdiq
reguliavimas be liuko kainos

vnt 200,00 5 1000,00

46
Suliniq, Sulinoliq tiukq pakeitimas i ketaus
plaukiojandio tipo. pakeliant iki naujos
dangos lygio

vnt 450,00 ) 2250,00

47. Viso : 72140,00

48. PYN{2IOh: 15275,40

49. I5 viso ksina per metus su PVM, Eur: 8801s,40

Vertinama pasiillymo keine su PVIII per 2 metus (49 eilut6s sumq dauginti
i! 2)

176030,E0

Subrangovo (-q), subtiekejo Gq) ar subteikejo (-q) pavadinimas

Gai)
Subrangovo (-q), subtiekdjo (-q) ar subteikejo (-q) adresas (ai)
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi irodinejant
tiekejo kvatifikacij4 ir vykdant sutarti, tadiau jie nera tiekejo ar

tiekejo pasitetkiamo(q) subrangovo(q), subtiekejo (q),

subteikejo (q) darbuotojai pasi ymo pateikimo metu, bet

Iaim6jimo atveju butq idarbinti

*Pildyti tuomel, jei sutarties vykiymui bus pasitelhi subtieldjai/subteikejai/subrangovai

43.
,)

14. vnt. 2

45.

50.

1



1. Siame pasi lyme yra pateikta ir konJidenciali informacija kurios atskleidimas pieitarautq
leisCs aklans arba leisCtiems tiekCjq komercinian s interesams arba trukdltq laisvai konhuruoti
tarpusavyje.

Eit.

Nr.
Pateikto dokumento pavadinimas

Dokumento
puslapiq skai6ius

Pasiulymas galioja iki 2024-07 -26.

( ,
Direktorius

(Tiekdjo arba

A.V.

asmens pareigos*) (paraias)

Gediminas Pransktinas

(vardas, pavarde)Jo



Priedas Nr.1.

ANYKŠČIŲ M. IR ANYKŠČIŲ RAJONO SENIŪNIJOS KELIŲ, GATVIŲ IR JŲ ELEMENTŲ

SU ASFALTBETONIO DANGA   PRIEŽIŪROS  IR REMONTO DARBŲ  ĮKAINIAI

1.

Eil.

Nr.
Pavadinimas

Mato Kaina be

PVM,

Eur

Preliminarus

kiekis per

metus

(pagal mato

vnt.)

Iš viso kaina

per metus be

PVM, Eur

(3x4)

vnt.

 1 2 3 4 5

1.      

Asfalto dangos nufrezavimas išdaužų

taisymui pakrovimas, nuvežimas į

sandėliavimo aikštelę.

m2 0,01 1300 13,00

2.      

Gatvių asfaltbetonio dangos išdaužų

užtaisymas 50 mm karštu asfaltbetonio

mišiniu AC 11-VN, tankinimas (įskaitant

paruošiamuosius darbus)

m2 38,00 1100 41800,00

3.      

Gatvių asfaltbetonio dangos išdaužų 

užtaisymas 50 mm karštu asfaltbetonio 

mišiniu AC 11-VN, tankinimas (įskaitant 

paruošiamuosius darbus) dirbant daugiau 

50 m2 plote ir naudojant klotuvą

m2 27,00 200 5400,00

4.

Plyšių asfaltbetonio dangoje užtaisymas 

emulsija (įskaitant paruošiamuosius 

darbus)

m 3,50 40 140,00

5.      
Asfaltbetonio dangų valymas 

mechanizuotai ir  dalinai rankiniu būdu
t. m2 100,00 1 100,00

6.
Juodų dangų paviršiaus gruntavimas 

bitumine emulsija
t. m2 400,00 1 400,00

7.      

Asfaltbetonio dangos paviršiaus apdaro 

įrengimas (įskaitant paruošiamuosius 

darbus)

m2 7,00 50 350,00

8.      

Gatvių asfaltbetonio dangos išdaužų 

užtaisymas šaltu asfaltbetonio mišiniu 50 

mm storio  (įskaitant paruošiamuosius 

darbus)

m2 40,00 35 1400,00

9.      

Avarinių išdaužų gilesnių kaip 120 mm 

užtaisymas šaltu asfaltbetonio mišiniu 

darbus atliekant per 24 valandas po 

pranešimo

m2 95,00 5 475,00

10.
Naudoto asfaltbetonio frakcionavimas 

(0,45-0,50).
m3 8,00 50 400,00

11.   

Naudoto asfaltbetonio paskleidimas a 

nemažiau kaip 5 cm storio, profiliavimas 

ir sutankinimas volu

m3 15,00 50 750,00

12.
Pagrindų sustiprinimas skaldos sluoksniu 

ir sutankinimas
m3 80,00 10 800,00



13.
Latakų, kalnelių iš asfalto dangos 

suformavimas
m2 60,00 20 1200,00

14.   

Šaligatvių remontas ant 5 cm smėlio-

žvyro pasluoksnio (atskirų vietų 

remontas) su plytelių (trinkelių) kaina – 1 

m2 kaina

m2 49,00 15 735,00

15.   

Šaligatvių remontas ant 5 cm smėlio-

žvyro pasluoksnio (atskirų vietų 

remontas) be plytelių (trinkelių) kainos

m2 20,00 15 300,00

16.   
Kelio bordiūrų sudėtų ant betono 

pagrindo išardymas ir sudėjimas į krūvas
m 10,00 10 100,00

17.   
Kelio bordiūrų įrengimas ant betono 

pagrindo (įskaitant naujų bordiūrų kainą)
m 38,00 10 380,00

18.   
Kelio bordiūrų įrengimas ant betono 

pagrindo (panaudojant esamus bordiūrus)
m 29,00 10 290,00

19.
Vejos bordiūrų ant betono pagrindo 

išardymas
m 3,00 10 30,00

20.   
Vejos bordiūrų įrengimas ant betono 

pagrindo (įskaitant naujų bordiūrų kainą)
m 20,00 15 300,00

21.   
Vejos bordiūrų įrengimas ant betono 

pagrindo (panaudojant esamus bordiūrus)
m 17,00 15 255,00

22.   

Pagrindo profilio ištaisymas, pridedant 

naujų medžiagų. Pagrindas žvyro skaldos 

4 cm storio

m2 5,00 20 100,00

23.   

Pagrindo profilio ištaisymas, pridedant 

naujų medžiagų. Pagrindas žvyro skaldos 

už kiekvieną papildomą 1 cm storio

m2 0,60 20 12,00

24.   

Kelkraščių sutvirtinimas 10 cm storio 

žvyro – smėlio mišinio sluoksni, 

išlyginimas ir sutankinimas

m2 2,00 800 1600,00

25.   

Pakelės, griovių krūmų ir smulkių medžių

iškirtimas (2 m. pločio), susmulkinimas ir

išvežimas 5 km atstumu

km 170,00 3 510,00

26.
Pakelės, griovių krūmų iškirtimas 2 m. 

pločio
km 100,00 1 100,00

27.
Pakelės žolės pjovimas mechanizuotai 2 

m. pločio
km 45,00 4 180,00

28. Pakelės žolės pjovimas rankiniu būdu 1000m2 200,00 3 600,00

29.   

Kelmų ir šaknų naikinimas specialiais 

frezavimo cilindrais, kai kelmo skersmuo 

iki 30 cm

vnt. 30,00 5 150,00

30.   

Kelmų ir šaknų naikinimas specialiais 

frezavimo cilindrais, kai kelmo skersmuo 

daugiau nei 30 cm

vnt. 44,00 5 220,00

31.
Augalinio sluoksnio įrengimas, užsėjant 

žole
m2 9,00 30 270,00

32.
Statybinių šiukšlių pakrovimas ir 

išvežimas iki 10 km atstumu
t 60,00 10 600,00

33.   
Statybinių šiukšlių pakrovimas ir 

išvežimas už kiekvieną papildomą 1 km
t 3,00 10 30,00

34. Kasimo darbai m3 10,00 50 500,00



35.   

Polimerbetoninių paviršinio vandens 

surinkimo latakų įrengimas (įskaitant 

paruošiamuosius darbus)

m 150,00 10 1500,00

36.
Paviršinių nuotekų tinklų 100-200 mm 

diametro įrengimas
m 50,00 10 500,00

37.
Paviršinių nuotekų tinklų 250-350 mm 

diametro įrengimas
m 100,00 10 1000,00

38.
Paviršinių nuotekų tinklų 400 mm 

diametro įrengimas
m 120,00 10 1200,00

39.   

Paviršinių nuotekų tinklų pajungimas į 

šulinį arba esamo pajungimo remontas 

(sandarinimas)

vnt. 80,00 5 400,00

40. Šulinių demontavimas m3 200,00 2 400,00

41. Gelžbetonių šulinių įrengimas m3 800,00 2 1600,00

42.   
Paviršinio vandens surinkimo PVC 

šulinių įrengimas
vnt. 400,00 2 800,00

43.   Šulinių perdangų žeminimas vnt. 300,00 2 600,00

44.   Šulinių perdangos keitimas vnt. 500,00 2 1000,00

45.   
Šulinių, šulinėlių liukų aukščių 

reguliavimas be liuko kainos
vnt. 200,00 5 1000,00

46.   

Šulinių, šulinėlių liukų pakeitimas į 

ketaus plaukiojančio tipo, pakeliant iki 

naujos dangos lygio

vnt. 450,00 5 2250,00

47.                                                                                                           Viso : 72740,00

48.                                                                                             PVM 21%: 15275,40

49. Iš viso kaina per  metus su PVM, Eur: 88015,40

Direktorius Gediminas Pranskūnas



Užsakovas: Anykščių rajono savivaldybės administracija F-3

Rangovas: ......................................

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo

PAŽYMA Nr. ......

 2024 m. .............. mėn.

0,00 (eurai)

Eil.

Nr.
Objekto pavadinimas

Sutartie

s su

Via

Lietuva

Nr.

Rangos

sutarties

Nr.

Objekto

kaina

Atlikta darbų

Nuo

statybos

pradžios

Nuo metų pradžios Per ataskaitinį laikotarpį

Darbų

vertė
PVM Iš viso

Darbų

vertė
PVM Iš viso

1.  

          

 KPPP lėšos S-          

 
Savivaldybės biudžeto ir kt.

lėšos
 

 
 

       

 Viso:             

Techninis prižiūrėtojas: ........................................................

Atestato Nr. ........................................

Užsakovas: Anykščių rajono savivaldybės administracija Rangovas:

A. V. A. V. ...................................................



2024 m.                                d. 2024 m.                                d.

AB "Via Lietuva" kontroliuojantis asmuo:

...................................................

2024 m.                                d.



Priedas Nr.6.

                                                                                     _______________________________

Kelių, gatvių ir jų elementų pažaidų lentelė

Eil.

Nr.
Data Pažaidos aprašymas

Pažaidos tiksli vieta 

(gatvės pav ir. šalia esančio

pastato Nr.)

Rangovo atstovas (vardas,

pavardė, parašas)

Užsakovo atstovas (vardas,

pavardė, parašas)

1.          

2.          

3.          
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PRIEDAS NR. 7.

PAŽYMOS APIE ATLIKTŲ DARBŲ VERTĘ FORMA

(parengta pagal Bendrųjų sąlygų 2022-02-04 redakciją)

Užsakovas:

Rangovas:

Sutarties pavadinimas:

Sutarties data ir numeris:

Pažymos data:

Pažymos laikotarpis:

Praeitais
laikotarpiais

Ataskaitiniu
laikotarpiu

Iš viso nuo
Projekto pradžios

Praeitais
laikotarpiais

Ataskaitiniu
laikotarpiu

Iš viso nuo
Sutarties

įsigaliojimo

1 3 4 5 6 7 8 9

1 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

____________ ____________

(parašas) (data)

PAŽYMA APIE ATLIKTŲ DARBŲ VERTĘ NR.

Eil. Nr. Darbų grupės (Darbo) pavadinimas
Sutartinė kaina,

EUR, be PVM

Atliktų Darbų vertė, EUR, be PVM Atliktų Darbų procentas %

2

IŠ VISO:

PVM:

IŠ VISO SU PVM:

Sulaikoma suma, proc.:

Sulaikoma suma, EUR:

Avanso išskaita, proc.:

Išskaitytas avansas, EUR:

Mokėtina suma, EUR, be PVM:

Mokėtina suma, EUR, su PVM (išskyrus atvirkštinio
apmokestinimo PVM):

Rangovo gauti mokėjimai, EUR:

Užsakovo skola, EUR:

Rangovo atstovas:

(vardas, pavardė, pareigos)

1/2
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____________ ____________

(parašas) (data)

Užsakovo atstovas: _________________________

(vardas, pavardė, pareigos)

2/2
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