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SUSITARIMO FORMA
SUSITARIMAS 

	Susitarimo data 
	2024-04-19
	Susitarimo Nr.
	Nr. 1

	[bookmark: _Hlk78272221]Sutarties pavadinimas
	Sveikatingumo tako Juodkrantėje Nr. 2 (kategorija E) Neringos sav., kapitalinio remonto rangos darbai

	Sutarties data
	2023-10-03
	Sutarties Nr.
	Nr. V31-222

	Užsakovas
	Neringos savivaldybės administracija

	Rangovas
	UAB „VVARFF“

	Susitarimo pagrindas:
	2023 m. spalio 3 d. Sveikatingumo tako Juodkrantėje Nr. 2 (kategorija E) Neringos sav., kapitalinio remonto rangos darbų sutarties Nr. V31-222 (toliau – Sutartis) Bendrųjų sąlygų 25.1 ir 25.2. punktais. 
2024 m. balandžio 4 d. UAB „VVARFF“ raštas Nr. VF-24-061 „ Dėl ESO darbų ir apšvietimo įrengimo „Sveikatingumo tako Juodkrantėje Nr. 2 (kategorija 
E) Neringos sav., kapitalinio remonto rangos darbai“ Nr. V31-222(2023-10-03)“.
2024 m. balandžio 4 d. UAB „VVARFF“ raštas Nr. VF-24-062 „Dėl apšvietimo įžeminimo „Sveikatingumo tako Juodkrantėje Nr. 2 (kategorija E) Neringos sav., kapitalinio remonto rangos darbai“ Nr. V31-222(2023-10-03)“.

	Susitarimo turinys:
	Šalys susitaria:
1) Papildomai įsigyti apšvietimo įrengimo, elektros kabelių linijos iškėlimo ir elektros kabelinės linijos apsaugojimo darbus (toliau – Papildomi darbai). Papildomų darbų kaina – 35 464,43 Eur su PVM ( trisdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt keturi eurai, 43 ct) iš kurių PVM sudaro 6 754,68 Eur (šeši tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt keturi eurai, 98 ct). Papildomi darbai sudaro 4,86% visos bendros sutarties kainos 730 259,39 Eur su PVM (septyni šimtai trisdešimt tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt devyni eurai, 39 ct).
2) Atsisakyti elektros kabelių linijos iškėlimo ir elektros kabelinės linijos apsaugojimo darbų (toliau – Nevykdomi darbai). Nevykdomų darbų kaina 8 307,81 Eur su PVM (aštuoni tūkstančiai trys šimtai septyni eurai, 81 ct), iš kurių PVM sudaro 1 441,85 Eur (tūkstantis keturi šimtai keturiasdešimt vienas euras, 85 ct).

	Sutarties kaina po Susitarimo
	757 416,01 Eur su PVM (septyni šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai šešiolika eurų, 01 ct), iš kurių PVM sudaro 131 452,37 (vienas šimtas trisdešimt vienas tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt du eurai, 37 ct).

	Darbų terminai po Susitarimo
	10 mėn.

	Susitarimo priedai:
	Priedas Nr. 1 UAB VVARFF raštas Nr. VF-24-061
Priedas Nr. 2  UAB VVARFF raštas Nr. VF-24-062


	
Užsakovo vardu:
Neringos savivaldybės administracija

___________________________________
Administracijos direktorius Egidijus Šakalys
Pasirašymo data 2024 m. ____________ d.
	
Rangovo vardu:
UAB „VVARFF“

_____________________________________
Direktorius Vilmantas Bučius
Pasirašymo data 2024 m. ____________ d.
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