
STATYBOS RANGOS SUTARTIS
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

(parengtos pagal Bendrųjų sąlygų 2022-02-04 redakciją)

Pastaba – pildo Užsakovas

SUTARTIES PAVADINIMAS
PLENTO  G.  NR.  ŠA-12113  ŠALČININKŲ  M.  PĖSČIŲJŲ  TAKO  ĮRENGIMO  (METALO
KONSTRUKCIJOS DANGA) DARBŲ PIRKIMAS Nr. 13291

SUTARTIES DATA SUTARTIES NR.

SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA

SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA [nurodyti versijos eilės Nr.]

SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA

1. ŠALYS:

1.1. Užsakovas (1.1.48 p.)

1.1.1. Pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės administracija

1.1.2. Steigimo šalis Lietuvos Respublika

1.1.3. Juridinio asmens kodas 188718713

1.1.4. Juridinių asmenų registras Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras

1.1.5. PVM mokėtojo kodas

1.1.6. Banko sąskaita LT4340100044400030091

1.1.7. Faktinės buveinės adresas
AB Bankas Luminor, banko kodas 40100

1.1.8. Duomenys korespondencijai 
ir komunikacijai

tel. (8 380) 51 223
el. paštas:  priimamasis@salcininkai.lt

1.1.9. Užsakovo vadovas (29.2, 
29.6 p.)

Gžegož Jurgo,  Šalčininkų rajono savivaldybės  
administracijos direktorius
El. paštas: gzegoz.jurgo@salcininkai.lt

1.1.10. Užsakovo atstovas, 
atsakingas už Sutarties 
vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.)

Jelena Zdanovič, Komunalinio ūkio skyriaus vyr. 
specialistė.
+37061200205 
jelena.zdanovic@salcininkai.lt

☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas 
sudaryti Susitarimus

1.1.11. Asmuo, atsakingas už 
Sutarties ir Susitarimų 
paskelbimą

Violeta Tomaševič, Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. 
specialistė.

1.2. Rangovas (1.1.28 p.)

1.2.1. Pavadinimas UAB Šalmesta

1.2.2. Steigimo šalis Lietuva

1.2.3. Juridinio asmens kodas 174962351

1.2.4. Juridinių asmenų registras VĮ Registrų centras

1.2.5. PVM mokėtojo kodas LT749623515

1.2.6. Banko sąskaita LT94 4010 0444 0003 0143

1.2.7. Faktinės buveinės adresas Pramonės g.2, LT-17102 Šalčininkai

1.2.8. Duomenys korespondencijai 
ir komunikacijai

Tel.(8 380)51588
El. paštas:  salmestauab@gmail.com

1.2.9. Rangovo vadovas (29.2, 
29.6 p.)

Ričardas Rogačius 
el. p.: rogacius.ricardas@gmail.com

1.2.10. Rangovo atstovas (4.2.1, 
4.2.3 p.)

[vardas, pavardė]
[mob. tel. Nr.]
[el. pašto adresas]
☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas 
sudaryti Susitarimus

2. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.): 

2.1. Projektuotojas 2.1.1. Pavadinimas

2.1.2. Juridinio asmens kodas

2.1.3. Faktinės buveinės adresas

2.1.4. Duomenys korespondencijai [tel. Nr.]
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ir komunikacijai [el. pašto adresas]

2.1.5. Statinio projekto vadovas
[vardas, pavardė]
[mob. tel. Nr.]
[el. pašto adresas]

2.2. Statinio projekto 
vykdymo priežiūros 
rangovas

2.2.1. Pavadinimas

2.2.2. Juridinio asmens kodas

2.2.3. Faktinės buveinės adresas

2.2.4. Duomenys korespondencijai 
ir komunikacijai

[tel. Nr.]
[el. pašto adresas]

2.2.5. Statinio projekto vykdymo 
priežiūros vadovas

[vardas, pavardė]
[mob. tel. Nr.]
[el. pašto adresas]

2.3. Techninės priežiūros
rangovas

2.3.1. Pavadinimas

2.3.2. Juridinio asmens kodas

2.3.3. Faktinės buveinės adresas

2.3.4. Duomenys korespondencijai 
ir komunikacijai

[tel. Nr.]
[el. pašto adresas]

2.3.5. Techninis prižiūrėtojas
[vardas, pavardė]
[mob. tel. Nr.]
[el. pašto adresas]

3. DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.):
[Kai Objektą sudaro keli statiniai, įterpti papildomas 
eilutes kiekvienam statiniui su visa 3.1 eilutėje ir, jei 
reikia 3.2 eilutėje nurodyta informacija]

3.1. Objektas

3.1.1. Pavadinimas
Plento g. Nr. Ša-12113 Šalčininkų m. pėsčiųjų tako 
įrengimas (metalo konstrukcijos danga)

3.1.2. Adresas Plento g. Šalčininkai

3.1.3. Unikalus Nr. 4400-2574-5342
3.1.4. Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) inžinerinis statinys

3.2. Žemės sklypas

3.2.1. Pavadinimas Plento g. Šalčininkai

3.2.2. Adresas Plento g. Šalčininkai

3.2.3. Unikalus Nr.

4. DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.) ☒ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas 

5. DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI 
DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.)

Click or tap to enter a date. – įrašyti, jeigu Darbo 
projektą rengia Rangovas 

6. DARBO LAIKAS (6.4.20 p.) neribojama

7. KAINA:
[ištrinti nereikalingas eilutes arba įrašyti naujas; jeigu 
reikalinga, patikslinti Dalių pavadinimus]

7.1. Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.) 118 634,45

7.2. Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM  (1.1.25, 15.1.2 p.) 98 045,00

7.3. I Dalies Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM  (1.1.25, 
15.1.2 p.)

7.4. II Dalies Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.25, 
15.1.2 p.)

7.5. Pelnas, procentais (1.1.21 p.) [...]% 

7.6. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.)

☐ – fiksuoto įkainio
☐ – fiksuoto įkainio su peržiūra
☒ – fiksuotos kainos
☐ – fiksuotos kainos su peržiūra

7.7. Papildoma suma pagal fiksuoto įkainio sutartį, EUR, be PVM 
(15.2.5 p.)

15% 

7.8. Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.) ☐ – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros 
terminas
☒ – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros 
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dažnumas

7.9. Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.15
p. apmokami pristačius 

8. AVANSAS: 

8.1. Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties 
vertės be PVM (16.1.1 p.)

netaikomas

8.2. Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.4 p.) netaikomas

9. SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.) netaikomas 

10. TERMINAI:
[ištrinti nereikalingas eilutes arba įrašyti naujas; jeigu 
reikalinga, patikslinti Dalių arba Etapų pavadinimus]

10.1. 1 etapas: Projektavimo paslaugos 50 k.d.

10.2. Aplinkosauginiai reikalavimai projektavimo paslaugoms1 
Tiekėjas rengdamas projektą turi numatyti minimalius 
aplinkos apsaugos kriterijus kelio elementams: kelio 
ženklai, ženklinimas.

10.3. 2 etapas: Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.)
90 k.d. (nuo teigiamos bendrosios ekspertizės akto 
gavimo dienos)

10.4. Aplinkosauginiai reikalavimai statybos darbams 
Nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas arba 
lygiaverčiai sertifikatai turi galioti visą sutartinių 
įsipareigojimų vykdymo laikotarpį.

11. GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.):

11.1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams 
(taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau)

Ilgiausias iš šių terminų:
(i) 5 metai;
(ii) Užsakovo užduotyje nurodytas terminas;
(iii) Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas

11.2. Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams 
paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, 
vamzdynuose ir kt.)

10 metų

11.3. Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams 20 metų

11.4. Įrenginio Garantinis terminas 

Ilgiausias iš šių terminų:
(i) 2 metai;
(ii) Užsakovo užduotyje nurodytas terminas;
(iii) Rangovo pasiūlyme  nurodytas terminas;
(iv) Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas

12. DRAUDIMAS: [ištrinti nereikalingas eilutes arba įrašyti naujas]

12.1. Projektuotojo civilinės 
atsakomybės 
draudimas (14.2.3-
14.2.4 p.)

12.1.1. Draudimo suma 20000,00 EUR 

12.1.2. Besąlyginė išskaita
200,00EUR 

12.2. Statybos darbų ir 
Rangovo civilinės 
atsakomybės 
draudimas (14.3.5-
14.3.6, 14.3.8-14.3.9 
p.)

12.2.1. Statybos darbų draudimo 
suma

98045,00 [Statybos darbų / Objekto] atkuriamoji vertė

12.2.2. Statybos darbų draudimo 
besąlyginė išskaita

5000,00 EUR

12.2.3. Civilinės atsakomybės 
draudimo suma

30000,00 EUR

12.2.4. Civilinės atsakomybės 
besąlyginė išskaita

300,00 EUR

13.  ATSAKOMYBĖ: [ištrinti nereikalingas eilutes arba įrašyti naujas]

13.1. Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) 50 EUR už kiekvieną atvejį

13.2. Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos 
trūkumų) 

200 EUR 

13.3. Bauda pagal 3.2.7, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys 
asmenys)

100 EUR už kiekvieną atvejį

13.4. Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų) 50 EUR už kiekvieną atvejį

1 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 “Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, 
vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo” 26.3 p. .
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13.5. Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos 
reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas)

50 EUR už kiekvieną atvejį

13.6. Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo 
kriterijai) 

netaikoma

13.7. Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) 200 EUR už kiekvieną uždelstą dieną

13.8. Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) 50 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną

13.9. Bauda pagal 11.4.2 p. (Terminų praleidimas 10.1, 10.2 p.) 100 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną

13.10. Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p.
0,04 % nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną 
pavėluotą dieną

13.11. Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos 
atskleidimas) 

50 EUR už kiekvieną atvejį

13.12. Bauda pagal 26.4.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) 2000 EUR 

13.13. Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.)
5 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties 
kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė 

13.14. Bauda už aplinkosauginių reikalavimų pažeidimą. 500 EUR  už kiekvieną atvejį

14. KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI: [ištrinti nereikalingas eilutes arba įrašyti naujas]

14.1. Sutarties įvykdymo 
užtikrinimas (13.1 p.)

☐ – banko garantija arba
☐ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas 

14.2. Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo suma 
(13.2.4 p.) 

5% nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra 
didesnė

14.3. Garantinių 
įsipareigojimų 
įvykdymo užtikrinimas 
(10 str.)

5 % nuo Sutarties kainos (su PVM)  

15. PRIEDAI: [nekeisti priedų sąrašo – jeigu priedas nepridedamas,
prirašyti pastabą „Netaikoma“; papildomus priedus 
įrašyti į naujas eilutes]

15.1. Priedas Nr. 1 Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti 
žemiau);

15.2. Priedas Nr. 2 netaikomas

15.3. Priedas Nr. 3 Užduotis arba Statinio projektas (pasirenkama);

15.4. Priedas Nr. 4 netaikomas

15.5. Priedas Nr. 5 Rangovo pasiūlymas;

15.6. Priedas Nr. 6 netaikomas

15.7. Priedas Nr. 7 Subrangovų sąrašo forma;

15.8. Priedas Nr. 8 netaikomas

15.9. Priedas Nr. 9 Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma;

15.10. Priedas Nr. 10 Darbų perdavimo-priėmimo akto forma;

15.11. Priedas Nr. 11 Atliktų darbų akto forma;

15.12. Priedas Nr. 12 netaikomas

15.13. Priedas Nr. 13 netaikomas

15.14. Priedas Nr. 14 netaikomas

16. NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.):

nuorodą į Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 
sistemoje paskelbtas Bendrąsias sąlygas ir priedus: 
Statybos rangos darbų tipinė sutartis | Viešųjų pirkimų
tarnyba (lrv.lt)

Šalių atstovų parašai
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STATYBOS RANGOS SUTARTIES
BENDROSIOS SĄLYGOS

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR SUTARTIES AIŠKINIMAS

1.1. Sąvokos

Šioje Sutartyje  didžiąja  raide rašomos pagrindinės  sąvokos
turi žemiau nurodytas reikšmes.

1.1.1. Atliktų  darbų  aktas –  dokumentas,  kuriame
Rangovas  nurodo  Darbus,  atliktus  per  ataskaitinį  laikotarpį,
taip  pat  atliktus  nuo  Sutarties  įsigaliojimo  dienos  iki
ataskaitinio laikotarpio pradžios, jų kiekius bei bendras vertes
ir  kurio  pagrindu  Rangovas  prašo  Užsakovo  sumokėti  už
Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį;

1.1.2. Atsisakomi  darbai  – Darbai  ar  jų  kiekiai  (apimtys),
kurie Sutarties vykdymo metu Užsakovui tapo nereikalingi ir
nebus  įsigyjami,  įskaitant  Darbus,  kurių  nebereikia  dėl
Užsakovo  užduoties  reikalavimų  arba  Statinio  projekto
sprendinių  būtino  pakeitimo,  klaidų  ar  trūkumų  Užsakovo
dokumentuose taisymo;

1.1.3. Bendrosios  sąlygos –  šis  Sutarties  dokumentas,
kuris vadinasi „Statybos rangos sutarties Bendrosios sąlygos“

Pastaba  –  atskirame  dokumente  yra  pateikiama  Sutarties
vykdymo  esminių  įvykių  schema,  kurioje  yra  schematiškai
pavaizduoti  Bendrosiose  sąlygose  aprašytieji  Sutarties
vykdymo  esminiai  įvykiai  bendruoju  atveju,  tai  yra,
neatsižvelgiant  į  Bendrosiose  sąlygose  ir  Specialiosiose
sąlygose aprašytas išimtis;

1.1.4. Dalis  –  Užsakovo  užduotyje  arba  Statinio  projekte
nurodytas  atskiras  statinys  (jo  dalis)  arba  kitoks  atskiras  ir
savarankiškas  Darbų  rezultatas,  kuris  turi  būti  atliktas  iki
atitinkamai  Daliai  nustatyto  termino  pabaigos  ir  kurį
Užsakovas  nori  perimti  iš  Rangovo  anksčiau,  negu  bus
užbaigti visi Darbai ar Objektas, arba kuris gali būti užbaigtas
vėliau, nei įvyksta Objekto Darbų priėmimas arba įforminamas
Objekto Statybos užbaigimo aktas. Sutarties sąlygos dėl Dalių
yra  taikomos,  tik  jeigu  Dalys  yra  įvardytos  Užsakovo
užduotyje, Statinio projekte ir (arba) Specialiosiose sąlygose;

1.1.5. Darbai –  Užsakovo  užduotyje  ir  (arba)  Statinio
projekte  nurodyti  Statybos  darbai  ir  kiti  paslaugų  teikimo,
prekių  tiekimo,  darbų  atlikimo  veiksmai,  kuriuos  Rangovas
privalo atlikti pagal Sutartį (tokie kaip projektavimas, mokymai
Užsakovo personalui ir (arba) kiti veiksmai, kurie yra nurodyti
Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte);

1.1.6. Darbo  projektas  –  visuma  Įstatymuose  nustatytos
sudėties  dokumentų,  kuriuose  pagal  Įstatymų,  Užsakovo
užduoties  arba  Statinio  projekto  reikalavimus  bei  pagal
Rangovo poreikius detalizuojami Statinio projekto sprendiniai
ir  pagal  kuriuos  gaminami  Statybos  produktai  ir  Įrenginiai,
vykdomi Statybos darbai. Sutarties sąlygos dėl Darbo projekto
yra  taikomos,  tik  jeigu  pagal  Sutarties  sąlygas  Rangovas
privalo parengti Darbo projektą;

1.1.7. Darbų  dokumentai  –  Užsakovo  dokumentai  ir
Rangovo dokumentai kartu;

1.1.8. Darbų  perdavimo-priėmimo  aktas  –  dokumentas,
kuriuo  Rangovas  perduoda,  o  Užsakovas  priima  užbaigtus
Darbus  ir  kuriuo  Šalys  patvirtina,  kad  Darbai  yra  užbaigti.
Jeigu  Sutartyje  yra  įvardytos  Dalys,  Darbų  perdavimo-
priėmimo aktas yra sudaromas dėl kiekvienos Dalies atskirai;

1.1.9. Darbų terminai – Galutinis terminas ir Etapų terminai
kartu (jeigu Sutartyje yra įvardyti Etapai));

1.1.10.Etapas  –  funkciniu  ir  organizaciniu  požiūriu
tarpusavyje  susiję  Darbai,  apibrėžti  Sutartyje  kaip  atskiras
etapas, kurie turi  būti  atlikti  iki  tam etapui nustatyto termino
pabaigos. Sutarties sąlygos dėl Etapų yra taikomos, tik jeigu
Etapai  yra  įvardyti  Užsakovo  užduotyje  ir  (arba)
Specialiosiose sąlygose.

Pastaba –  Darbų  vykdymas (taip  pat  –  ir  Dalių  vykdymas,
jeigu  jos  yra  įvardytos  Sutartyje)  gali  būti  Užsakovo
sprendimu suskaidytas į  Etapus tais atvejais,  kai  (a) Darbų
(Dalių) apimtis yra didelė,  trukmė ilga ir Užsakovas nustato
Etapus  ir  jų  tarpinius  terminus,  siekdamas  užtikrinti,  kad
Darbai (Dalis) nevėluotų, arba kai (b) Užsakovas siekia kitų
tikslų  (pvz.,  kad  Užsakovas  galėtų  atitinkamai  organizuoti
Darbų  finansavimą,  kitų  rangovų,  kuriuos  Užsakovas
pasitelkia, darbus ar kitus jam reikšmingus klausimus). Darbo
projekto  parengimas  neturi  būti  išskiriamas  kaip  atskiras
Darbų  vykdymo  Etapas,  nebent  išimtiniu  atveju  Sutartyje
aiškiai nurodyta kitaip;

1.1.11.Etapo terminas – Specialiosiose sąlygose nustatytas
terminas, iki kurio pabaigos Rangovas turi užbaigti atitinkamą
Etapą  (jeigu  Sutartyje  yra  įvardyti  Etapai).  Specialiosiose
sąlygose  apibrėžiama  kiekvieno  Etapo  termino  pradžia  ir
pabaiga arba tik pabaiga;

1.1.12.Galutinis  terminas  –  Specialiosiose  sąlygose
nustatytas terminas, skaičiuojamas nuo Sutarties įsigaliojimo
dienos,  iki  kurio  pabaigos  Rangovas  turi  užbaigti  visus
Darbus. Jeigu Sutartyje yra įvardytos Dalys, yra nustatomas
kiekvienos Dalies Galutinis terminas, o paskutiniosios Dalies
Galutinis terminas tuo pačiu yra ir Darbų Galutinis terminas;

1.1.13.Garantinis  terminas –  Specialiosiose  sąlygose
nurodytas  terminas,  skaičiuojamas  nuo visų  Darbų  (Dalies)
priėmimo dienos (neįskaitytinai);

1.1.14.Grafikas – Rangovo parengtas ir Užsakovui pateiktas
Darbų  vykdymo  tvarkaraštis,  kuriame  turi  būti  numatytas
Darbų  vykdymo  eiliškumas  ir  tarpusavio  priklausomybė,
laikantis Galutinio termino (Dalių Galutinių terminų) ir  Etapų
terminų;

1.1.15. Išlaidos – visos pagrįstos protingo dydžio tiesioginės
išlaidos  (išlaidos  darbo  užmokesčiui,  statybvietei,
Priemonėms,  valstybės  rinkliavoms,  kitiems  mokėjimams
tretiesiems  asmenims  ir  pan.)  ir  pridėtinės  išlaidos,  kurias
Rangovas  patyrė  arba  privalės  patirti  vykdydamas  Sutartį,
neįskaitant pelno;

4 / 43



Statybos rangos sutartis | Bendrosios sąlygos

1.1.16. Įrenginiai  – produkcijos gamybos,  paslaugų teikimo,
energijos (elektros, dujų, šilumos) gamybos, vandens ėmimo,
ruošimo,  tiekimo ir  nuotekų valymo bei  kitos ūkinės veiklos
technologiniai  įrenginiai,  reikalingi  produkcijai,  energijai
gaminti,  transformuoti,  teikti  paslaugas ar  vykdyti  kitą  ūkinę
veiklą; 

1.1.17. Įstatymai –  Lietuvos  Respublikoje  galiojantys
įstatymai ir kiti teisės aktai, įskaitant Europos Sąjungos teisės
aktus, tarptautines sutartis ir Lietuvoje taikomą užsienio teisę;

1.1.18.Objektas –  statinys  (-iai),  jo  dalis  arba  statinių
kompleksas, dėl kurio (-ių) statybos, rekonstravimo, remonto
arba griovimo Šalys sudaro Sutartį;

1.1.19.Papildomi darbai – darbai, prekės ar paslaugos arba
jų kiekiai, kurie nenurodyti Užsakovo užduotyje arba Statinio
projekte,  tačiau  yra  tiesiogiai  susiję  su  Darbais  arba  kitais
Rangovo  įsipareigojimais  pagal  Sutartį  ir  kuriuos  būtina
papildomai  atlikti  dėl  Užsakovo  užduoties  reikalavimų  arba
Statinio projekto sprendinių būtinų pakeitimų (tarp jų – Darbų
apimčių  pakeitimo),  klaidų  ar  trūkumų  Užsakovo
dokumentuose taisymo.

Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaičiuojama taikant fiksuoto
įkainio  kainodarą  (su  peržiūra  arba  be  jos),  Papildomais
darbais taip pat yra laikomi Darbų kainų žiniaraštyje (priedas
Nr. 4)  nurodytų  Darbų  kiekius  viršijantys  kiekiai,  kai  dėl  to
viršijama  Pradinės  sutarties  vertė,  o  tuo  atveju,  kai
Specialiosiose sąlygose yra nurodyta papildoma suma, skirta
papildomiems  Darbų  kiekiams  (15.2.5 punktas),  –  kai
viršijama ir ši suma.

Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaičiuojama taikant fiksuotą
kainą (su peržiūra arba be jos), Papildomais darbais taip pat
yra  laikomos  Užsakovo  užduotyje  bei  Statinio  projekte
nurodytų Darbų apimtis viršijančios apimtys;

1.1.20.Pažyma  apie  atliktų  darbų  vertę –  dokumentas,
kuriame  Rangovas  nurodo  Darbų,  atliktų  per  ataskaitinį
laikotarpį, taip pat atliktų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki
ataskaitinio  laikotarpio  pabaigos,  bendras  vertes  ir  kurio
pagrindu  Rangovas  prašo  Užsakovo  sumokėti  už  Darbus,
atliktus per ataskaitinį laikotarpį; 

1.1.21.Pelnas – Rangovo pasiūlyme nurodytas ir jo pagrindu į
Specialiąsias  sąlygas  įrašytas  procentinis  dydis,  kuris
skaičiuojamas nuo Išlaidų dydžio tais atvejais, kai Rangovas
pagal Sutartį įgyja teisę į Pelno atlyginimą;

1.1.22.Pirkimas –  Užsakovo  atliktas  Darbų  įsigijimas,  dėl
kurio yra sudaroma Sutartis;

1.1.23.Pirkimo  dokumentai  –  Pirkimo  metu  Užsakovo
pateikti  arba  nurodyti  dokumentai  (kaip  apibrėžta  VPĮ  2
straipsnio 39 punkte arba PĮ 2 straipsnio 15 punkte), įskaitant
Užsakovo  užduotį  ir  (arba)  Statinio  projektą,  pagal  kurių
sąlygas Užsakovas organizavo ir atliko Pirkimą bei pripažino
Rangovą jo laimėtoju;

1.1.24.PĮ  –  Lietuvos  Respublikos  pirkimų,  atliekamų
vandentvarkos,  energetikos,  transporto  ar  pašto  paslaugų
srities perkančiųjų subjektų, įstatymas;

1.1.25.Pradinės  sutarties  vertė  –  Specialiosiose  sąlygose
nurodyta Sutarties vertė (be PVM), neatsižvelgiant į Sutarties
pakeitimus po jos sudarymo; 

1.1.26.Prekės – Statybos produktai,  Įrenginiai  ir  Priemonės
kartu,  arba  bet  kurie  iš  jų  atskirai,  priklausomai  nuo
konkrečios Sutarties sąlygos konteksto;

1.1.27.Priemonės  –  įrankiai,  prietaisai,  įranga,  pastoliai,
tvoros ir  kitokios techninės priemonės, statybiniai  įrenginiai,
mechanizmai  ir  transporto  priemonės  (statybinės  mašinos,
keltuvai, kranai ir pan.), statybos produktai, energijos ištekliai
ir vanduo bei visi kiti dalykai, reikalingi tam, kad galima būtų
vykdyti, užbaigti Statybos darbus ir ištaisyti visus jų defektus,
taip  pat  įgyvendinti  kitas  Rangovo  pareigas  pagal  Sutartį,
tačiau kurie  nėra skirti  sudaryti  Objekto sudėtinę dalį  ir  jos
nesudaro;

1.1.28.Rangovas –  asmuo  arba  asmenys,  kurie
Specialiosiose sąlygose yra įvardyti kaip Rangovas, ir jų teisių
perėmėjai;

1.1.29.Rangovo  dokumentai  –  duomenys,  brėžiniai,
skaičiavimai,  modeliai,  specifikacijos,  Darbo  projektas,
statybos  taisyklės,  bandymų  vykdymo  aprašai,  bandymų
rezultatų  protokolai,  naudojimo  instrukcijos,  išpildomoji
dokumentacija, kiti techninės paskirties dokumentai, kurie yra
reikalingi  Darbų  tinkamam  vykdymui  arba  kurie  patvirtina
Darbų tinkamą įvykdymą, taip pat visi leidimai, sutikimai ir kiti
dokumentai,  kurie  yra  būtini  Darbų  vykdymui  bei  Statybos
užbaigimui ir nepatenka į Užsakovo dokumentų sąvoką (pvz.,
leidimai  eismo  apribojimams,  leidimai  laikiniems
prisijungimams prie inžinerinių tinklų, leidimai laikinų statinių
įrengimui,  Statybos  produktų,  Įrenginių  ir  Priemonių
gabenimui ir kt.); 

1.1.30.Rangovo  pasiūlymas  –  tai  Rangovo  pagal  Pirkimo
dokumentų  reikalavimus  pateiktų  dokumentų  ir  duomenų
visuma,  pavadinta  „Tiekėjo  pasiūlymu“,  kuriuo  Rangovas
pasiūlė  Užsakovui  atlikti  Darbus  ir  įvykdyti  kitus
įsipareigojimus  pagal  Pirkimo  dokumentuose  nustatytas
sąlygas ir kurį Užsakovas priėmė bei jo pagrindu sudarė šią
Sutartį su Rangovu;

1.1.31.Rangovo  personalas –  Rangovo  atstovas,
Specialistai, kiti Rangovo ir Subrangovų darbuotojai, taip pat
kiti  Rangovo  arba  Subrangovų  pasitelkti  fiziniai  asmenys,
kurie tiesiogiai dalyvauja atliekant Darbus ir įgyvendinant kitas
Rangovo teises bei pareigas pagal Sutartį;

1.1.32.Specialiosios sąlygos – Sutarties dokumentas, kuris
vadinasi „Statybos rangos sutarties Specialiosios sąlygos“ ir
kuriame yra  nurodytos  konkrečios  Sutarties  sąlygos  (tokios
kaip Pradinės sutarties vertė, Darbų terminai ir pan.) bei kiti
konkretūs  duomenys  (tokie  kaip  Šalys,  Objektas  ir  pan.),
išvardyti priedai, taip pat nurodyti Bendrųjų sąlygų pakeitimai
ir papildymai (jeigu tokie padaryti);

1.1.33.Specialistas  – Rangovo darbuotojas,  kurio profesine
kvalifikacija  ir  (arba)  patirtimi  rėmėsi  Rangovas  tam,  kad
atitiktų  Pirkimo  dokumentuose  nustatytus  kvalifikacijos
reikalavimus,  ir  (arba)  į  kurio  kvalifikaciją  atsižvelgė
Užsakovas, vertindamas Rangovo pasiūlymą;

1.1.34.Statinio  projektas –  visuma Įstatymuose nustatytos
sudėties  dokumentų,  kuriuose pateikiami  Statybos  darbų
sprendiniai  (statinio  projekto  dalys,  skaičiavimai,  brėžiniai),
skirtų statybą leidžiančiam dokumentui (-ams) gauti, statybai
vykdyti  ir  Statybos  užbaigimui  atlikti  ir  kuriuos  Rangovui
pateikia Užsakovas kaip vieną iš Pirkimo dokumentų.  Jeigu
pagal  Užsakovo  užduotį  Rangovas  privalo  parengti  Darbo
projektą,  Statinio  projekto  sąvoka  pagal  Sutartį  neapima
Darbo  projekto.  Sutarties  sąlygos  dėl  Statinio  projekto  yra
taikomos,  tik  jeigu  prie  Sutarties  kaip  priedas  Nr. 3
pridedamas  Statinio  projektas.  Jeigu  prie  Sutarties  nėra
pridedamas Statinio  projektas,  nuorodos Sutartyje  į  Statinio
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projektą reiškia nuorodas į Užsakovo užduotį;

1.1.35.Statybos darbai – statybos darbai,  atliekami  statant
(montuojant,  tiesiant)  naują,  rekonstruojant,  remontuojant  ar
griaunant esamą statinį, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal
Sutartį;

1.1.36.Statybos  produktai  –  statybos  produktai  arba  jų
komplektai,  kurie  gaminami  ir  patiekiami  į  rinką,  kad  būtų
nuolat įmontuoti į statinį arba jo dalis, ir kurių eksploatacinės
savybės  daro  poveikį  statinio  eksploatacinėms  savybėms,
susijusioms  su  esminiais  statinių  reikalavimais,  nustatytais
2011  m.  kovo  9  d.  Europos  Parlamento  ir  Tarybos
Reglamente (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos
statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos
direktyva  89/106/EEB  (Statybos  produktų  reglamentas),
įskaitant  įrenginius,  prietaisus,  įtaisus,  įrangą  ir  sistemas,
kuriuos naudojant vykdomi Statybos darbai ir kurie yra skirti
sudaryti  arba  sudaro  Objekto  sudėtinę  dalį  (išskyrus
Įrenginius ir Priemones);

1.1.37.Statybos  užbaigimas –  tai  statybos  užbaigimo
procedūros,  vykdomos  pagal  Įstatymuose  numatytas
taisykles, siekiant įforminti Statybos užbaigimo aktą; 

1.1.38.Statybos  užbaigimo  aktas  –  tai  pagal  Įstatymus
įforminamas  (t. y.,  surašomas  ir  (ar)  išduodamas  ir  (arba)
tvirtinamas) dokumentas, kuris patvirtina Objekto arba Dalies
statybos  (rekonstravimo,  remonto,  atnaujinimo
(modernizavimo),  paskirties  keitimo,  griovimo)  pabaigą
(Įstatymuose vadinamas statybos užbaigimo aktu, deklaracija
apie  statybos  užbaigimą  arba  kitas  Įstatymuose  numatytas
dokumentas);

1.1.39.Subjektas,  kurio  pajėgumais  remiasi  Rangovas  –
ūkio subjektas, kurio pajėgumais rėmėsi Rangovas tam, kad
atitiktų  Pirkimo  dokumentuose  nustatytus  kvalifikacijos
reikalavimus. Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas
ir kuris tiesiogiai prisideda prie Sutarties vykdymo (veikia kaip
subrangovas), tuo pačiu yra ir Subrangovas;

1.1.40.Subrangovas  –  asmuo, kurį  Rangovas  numato
pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, perduodamas jam dalį
Sutarties  vykdymo,  įskaitant  subrangovų  subrangovus.
Statybos  produktų  ir  Įrenginių  tiekėjai,  kurie  pagal  Sutartį
atlieka  Statybos  produktų  įrengimo  ar  Įrenginių  montavimo
darbus, taip pat yra Subrangovai pagal Sutartį;

1.1.41.Sulaikoma suma – Specialiosiose sąlygose nurodyto
dydžio  pinigų  suma,  kuri  yra  išskaičiuojama  iš  mokėjimų
Rangovui  pagal  Sutartį,  sulaikoma,  kaip  užtikrinimas,  kad
Rangovas tinkamai užbaigs Darbus, ir  sumokama Rangovui
įvykus visoms Galutinio atsiskaitymo sąlygoms (kaip apibrėžta
16.3.1 punkte);

1.1.42.Susitarimas  –  tai  dokumentas,  pavadintas
„Susitarimu“, kurį Šalys sudaro keisdamos Sutarties sąlygas;

1.1.43.Sutarties  kaina –  pagal  Sutartį  Rangovui  mokėtina
galutinė bendra suma;

1.1.44.Sutarties  sąlygos  –  Bendrosios  sąlygos  ir
Specialiosios sąlygos kartu;

1.1.45.Sutartis  –  Statybos  rangos  sutartis,  kurią  sudaro
Sutarties sąlygos, Specialiosiose sąlygose išvardyti priedai ir
Susitarimai;

1.1.46.Šalis – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai,
priklausomai nuo konteksto;

1.1.47.Šalys – Užsakovas ir Rangovas kartu;

1.1.48.Užsakovas –  asmuo,  kuris  Specialiosiose  sąlygose
yra įvardytas kaip Užsakovas, ir jo teisių perėmėjai;

1.1.49.Užsakovo  dokumentai  –  Statinio  projektas,
procedūrų,  leidimų,  sutikimų  ir  kiti  dokumentai,  išvardytieji
5.1.1,  5.1.2 ir  5.1.3 punktuose,  taip  pat  visa kita Užsakovo
turima  ir  Rangovui  pateikta  informacija  ir  dokumentai  apie
statybvietę ir Darbus;

1.1.49.1. Užsakovo  personalas  – Užsakovo  atstovas,  kiti
Užsakovo darbuotojai, Techninės priežiūros rangovo, Statinio
projekto  vykdymo  priežiūros  rangovo  (jeigu  Užsakovas
pasitelkia tokius rangovus) bei Projektuotojo darbuotojai, taip
pat  kiti  fiziniai  asmenys,  kuriuos  Užsakovas (tiesiogiai  arba
per  kitus  asmenis)  pasitelkia  Užsakovo  teisių  bei  pareigų
pagal  Sutartį  įgyvendinimui  bei  kuriuos  Užsakovas  raštu
įvardija Rangovui kaip Užsakovo personalą;

1.1.50.Užsakovo  užduotis  –  dokumentas,  kuris  vadinasi
„Užsakovo  užduotis“  arba  “Techninė  specifikacija”,  kuriame
pateikta techninių ir kitų reikalavimų visuma ir kuris yra vienas
iš Pirkimo dokumentų ir Sutarties priedų. Jeigu prie Sutarties
kaip  priedas  Nr. 2  nėra  pridedama  Užsakovo  užduotis,
nuorodos  Sutartyje  į  Užsakovo  užduotį  reiškia  nuorodas  į
Statinio projektą.

Pastaba  –  rekomendacijos  dėl  Užsakovo  užduoties  turinio
pateikiamos atskirame dokumente, kuris nėra Sutarties dalis;

1.1.51.Valdžios  institucijos –  Europos  Sąjungos  valdžios
institucijos,  taip  pat  Lietuvos  Respublikos  valstybinės,
regioninės  ir  savivaldybių  valdžios  institucijos  (viešojo
administravimo  subjektai),  įskaitant,  be  kita  ko,  Europos
Sąjungos, Lietuvos Respublikos valstybinės, regioninės arba
savivaldybių  valdžios  institucijų  įgaliotuosius  valstybės
tarnautojus;  tuo  atveju,  kai  Sutartyje  yra  minimi  tretieji
asmenys, ši sąvoka apima ir Valdžios institucijas;

1.1.52.VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;

1.1.53.Statinio  projektą  parengęs  Projektuotojas,
Projektuotojo  arba  Užsakovo  paskirtas  Statinio  statybos
vadovas, Statinio projekto vykdymo priežiūrą organizuojantis
Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas (jeigu tokia
priežiūra yra privaloma Statybos darbams pagal Įstatymus ar
Užsakovo užduotį), jo paskirtas  Statinio projekto vykdymo
priežiūros  vadovas,  Statybos  darbų  techninę  priežiūrą
organizuojantis  Techninės priežiūros rangovas  (jeigu tokia
priežiūra yra privaloma Statybos darbams pagal Įstatymus ar
Užsakovo  užduotį),  jo  paskirtas  Statybos  darbų  Techninis
prižiūrėtojas yra asmenys, įvardyti  Specialiosiose sąlygose
arba Užsakovo rašytiniame pranešime Rangovui.

1.1.54.Kitų Sutartyje didžiąja raide rašomų sąvokų reikšmės
yra nurodytos Sutarties tekste.

1.1.55.Sutartyje  neapibrėžtos  sąvokos  suprantamos  ir
aiškinamos  taip,  kaip  jas  apibrėžia  Įstatymai,  galiojantys
Sutarties sudarymo metu.

1.2. Sutarties aiškinimas

1.2.1. Sutartis turi būti aiškinama pagal Įstatymus.

1.2.2. Diena Sutartyje reiškia kalendorinę dieną.

1.2.3. Darbo diena Sutartyje reiškia bet kurią dieną, išskyrus
šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienas Lietuvoje, nurodytas
Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

1.2.4. Terminai  pagal  Sutartį  yra  skaičiuojami  metais,
mėnesiais,  savaitėmis,  dienomis  ir  valandomis.  Išimtiniais
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atvejais terminas gali būti nurodomas kalendorine data.

1.2.5. Kvalifikacija, rėmimasis kitų ūkio subjektų pajėgumais,
Statybos  darbų  apimtis,  peržiūra  suprantami  taip,  kaip
nustatyta VPĮ ir PĮ bei juos įgyvendinančiuose teisės aktuose.

1.2.6. Defektas  reiškia  Statybos  produkto,  Įrenginio  arba
Darbų  ydą  trūkumą,  taisytiną  dalyką,  įskaitant  atvejus,  kai
kažko yra per mažai arbai visai nėra.

1.2.7. Informuoti, pranešti, įspėti arba atsakyti reiškia pateikti
informaciją, pranešimą, įspėjimą arba atsakymą raštu.

1.2.8. Patvirtinti  reiškia  pateikti  patvirtinimą  raštu,  arba
pasirašyti  dokumentą  be  išlygų  ar  su  išlygomis,  išskyrus
atvejus,  kai  asmuo, pasirašydamas dokumentą,  nurodo,  jog
atsisako jį patvirtinti.

1.2.9. Straipsniai,  punktai  ir  pastraipos  reiškia  Bendrųjų
sąlygų  straipsnius,  punktus  ir  pastraipas,  o  dalys  ir  eilutės
reiškia  Specialiųjų  sąlygų  dalis  ir  eilutes,  nebent  aiškiai
nurodyta kitaip.

1.3. Dokumentų viršenybė

1.3.1. Sutartį  sudarantys  dokumentai  turi  būti  suprantami
kaip paaiškinantys vienas kitą.  Bet kokio Sutartį  sudarančių
dokumentų  nuostatų  neatitikimo  ar  neaiškumo  atveju,  toks
neatitikimas  ar  neaiškumas  išaiškinamas  dokumentus
aiškinant tokia eilės tvarka:

1.3.2. Specialiosios  sąlygos  turi  viršenybę Bendrųjų  sąlygų
atžvilgiu; Sutarties sąlygos turi viršenybę priedų atžvilgiu; 

1.3.3. priedai,  išvardyti  Specialiosiose  sąlygose  pateiktame
sąraše aukščiau, turi viršenybę virš žemiau išvardytų priedų.

1.3.4. Tuo atveju, kai Šalių Susitarimu yra keičiama Sutarties
sąlyga arba priedas, naujai sutartoji Sutarties sąlyga ar naujai
sutartos priedo nuostatos turi viršenybę virš pakeistųjų.

1.3.5. Jeigu Šalys susitaria dėl Sutarties sąlygų arba priedo
papildymo nauja sąlyga, neatitikimo ar neaiškumo atveju tokia
sąlyga turi viršenybę atitinkamai virš kitų Sutarties sąlygų arba
kitų to priedo nuostatų.

1.3.6. Jeigu Šalys susitaria dėl naujo priedo, Šalys turi sutarti
dėl  naujojo  priedo  įtraukimo  į  priedų  sąrašą  vietos.  Jeigu
naujas priedas yra įterpiamas į  priedų sąrašą,  jam turi  būti
suteikiamas eilės numeris su viršutiniu indeksu, atsižvelgiant į
priedų  eiliškumą  (pvz.,  priedas  Nr. 101).  Tačiau  bet  kuriuo
atveju joks naujas priedas negali turėti viršenybės virš Pirkimo
dokumentų, Užsakovo užduoties ir Statinio projekto.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas  įsipareigoja,  vadovaudamasis  Sutarties
sąlygomis,  savo  rizika  per  Darbų  terminus atlikti  ir  užbaigti
Darbus, perduoti atliktus Darbus Užsakovui ir pašalinti visus
jų defektus,  taip pat  įvykdyti  kitus Sutarties reikalavimus už
Užsakovo mokamą atlygį.

2.2. Šalys,  vykdydamos  Sutartį,  įsipareigoja  laikytis  visų
Sutarties  vykdymui  taikytinų  Įstatymų reikalavimų.  Šalis  turi
teisę  reikalauti,  kad  kita  Šalis  įvykdytų  visus  Įstatymų
reikalavimus,  taikomus  Sutarties  vykdymui.  Nė  viena  iš
Sutarties  sąlygų  nereiškia  ir  negali  būti  aiškinama  kaip
Užsakovo  atsisakymas  Įstatymuose  numatytų  ir  Sutartimi
nesureguliuotų užsakovo kitų teisių ir  garantijų,  susijusių su
netinkamu Darbų įvykdymu arba nepriimtina Darbų ar Objekto
kokybe,  arba  kaip  Rangovo  atsisakymas  Įstatymuose
numatytų  ir  Sutartimi  nesureguliuotų  rangovo  kitų  teisių  ir
garantijų  dėl  atlyginimo už  Darbus  gavimo,  Statybos  darbų
perdavimo ar Darbų terminų pratęsimo.

2.3. Rangovas privalo užtikrinti, kad Darbai būtų atliekami
rūpestingai,  profesionaliai,  sąžiningai,  protingai,  tinkamai,
laiku ir  kokybiškai,  laikantis  pagrįstų  Užsakovo nurodymų ir
nepažeidžiant Rangovo profesinių ir etikos standartų.

3. RANGOVAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI 
PASITELKTI ASMENYS

3.1. Kvalifikacija  ir  kiti  Rangovo  pasiūlymu  prisiimti
įsipareigojimai

3.1.1. Rangovas atsako už tai,  kad visu Sutarties vykdymo
laikotarpiu  Rangovas  būtų  kompetentingas,  patikimas  ir
pajėgus  įvykdyti  Sutarties  reikalavimus,  įskaitant  Subjektų,
kurių pajėgumais remiasi Rangovas, pajėgumus:

3.1.1.1. turėtų  teisę  verstis  ta  veikla,  kuri  yra  reikalinga
Sutarčiai įvykdyti;

3.1.1.2. atitiktų  techninio  ir  profesinio  pajėgumo
reikalavimus  bei  kitus  tiekėjų  kvalifikacijai  Pirkimo
dokumentuose  nustatytus  ir  Sutarties  tinkamam  vykdymui
būtinus reikalavimus;

3.1.1.3. laikytųsi  Rangovo  pasiūlyme  nurodytų
įsipareigojimų  ir  parametrų,  įskaitant  –  ekonominio
naudingumo kriterijų reikšmių ir parametrų;

3.1.1.4. užtikrintų  nustatytų  kokybės  vadybos  sistemos  ir
(arba)  aplinkos  apsaugos  vadybos  sistemos  standartų
laikymąsi,  jeigu  to  reikalaujama  Pirkimo  dokumentuose,  ir
turėtų tą patvirtinančius dokumentus.

3.1.2. Tuo  atveju,  kai  Rangovas  yra  jungtinės  veiklos
partneriai,  jie  Užsakovui  už  Sutarties  vykdymą  atsako
solidariai.  Jeigu  Subjektai,  kurių  pajėgumais  remiasi
Rangovas, yra prisiėmę solidarią atsakomybę su Rangovu dėl
atitikimo  finansinio  ir  ekonominio  pajėgumo  ar  kitiems
reikalavimams, už tokį atitikimą jie Užsakovui atsako solidariai
su Rangovu.

3.1.3. Rangovas taip pat atsako už tai, kad Rangovas, Sutartį
tiesiogiai vykdantys Subrangovai  ir  Specialistai atitiktų jiems
Įstatymų ir (arba) Pirkimo dokumentų ir Rangovo pasiūlyme
nustatytus  profesinės  kvalifikacijos  ir  kitus  reikalavimus  bei
turėtų teisę verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami. 

3.1.4. Užsakovo prašymu Rangovas  privalo  nedelsiant,  bet
ne  vėliau  nei  per  5  darbo  dienas,  pateikti  Užsakovui
dokumentus, patvirtinančius, kad Rangovas, Subjektai,  kurių
pajėgumais  remiasi  Rangovas,  ir  kiti  Subrangovai  bei
Specialistai  atitinka jiems pagal  3.1.1 ir  (arba)  3.1.3 punktą
taikomus kvalifikacijos bei kitus reikalavimus. 

3.1.5. Jeigu paaiškėja, kad Rangovas arba Subjektas, kurio
pajėgumais  remiasi  Rangovas,  neatitinka  3.1.1 punkte
nustatytų  reikalavimų,  arba  Rangovas,  Subrangovai  ar
Specialistai  neatitinka  3.1.3 punkte  nustatytų  reikalavimų,
Rangovas  privalo  nedelsdamas  sustabdyti  Sutarties  dalies,
kuriai vykdyti Rangovas, Subjektas, kurio pajėgumais remiasi
Rangovas, Subrangovas ar Specialistas neatitinka nustatytų
reikalavimų, vykdymą iki  kol  bus pašalinti  tokie neatitikimai.
Rangovas privalo pašalinti tokius neatitikimus per protingą ne
ilgesnį  nei  30  dienų  terminą.  Visais  kitais  nei  3.1.7 punkte
numatytasis  atvejais  Rangovas,  nepašalinęs  šiame  punkte
minimų neatitikimų per 30 dienų nuo jų paaiškėjimo, privalo
sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodytą baudą.
Ši  nuostata  nesuteikia  teisės  Rangovui  pakeisti  jungtinės
veiklos  partnerį  ar  Subjektą,  kurio  pajėgumais  remiasi
Rangovas. 

3.1.6. Jeigu  Rangovas  pažeidžia  3.1.5 punktą  daugiau  nei
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tris kartus ir jam už kiekvieną pažeidimą yra pritaikyta bauda,
tai  laikoma  esminiu  Sutarties  pažeidimu.  Tokiu  atveju
Užsakovas  įgyja  teisę  vienašališkai  nutraukti  Sutartį  26
straipsnyje  „Sutarties  nutraukimas“  nustatyta  tvarka,  o
Rangovas  privalo  sumokėti  Užsakovui  Specialiosiose
sąlygose  nurodyto  dydžio  baudą,  išskyrus  3.1.7 punkte
numatytą  atvejį.  Į  baudos  sumą,  mokėtiną  Sutarties
nutraukimo atveju, įskaitoma bauda, Rangovo mokėtina pagal
3.1.5 punktą.

3.1.7. Jeigu  pasikeičia  Įstatymai,  susiję  su  teise  verstis  ta
veikla, kuri yra reikalinga Sutarčiai įvykdyti, arba su Sutarties
vykdymui  reikalingais  profesinės  kvalifikacijos  reikalavimais
Rangovui, Subjektams, kurių pajėgumais remiasi Rangovas,
Subrangovams, Specialistams ar kitam Rangovo personalui,
Rangovas atsako už tai, kad būtų nedelsiant įvykdyti Įstatymų
reikalavimai.  Jeigu  Rangovas  tinkamai  ir  laiku  įvykdo  tokių
Įstatymų  reikalavimus,  bet  dėl  to  vėluoja  Darbai  nesant
Rangovo kaltės, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat
trukme,  kiek  faktiškai  vėluoja  Darbai,  būtų  pratęsti  Darbų
terminai.  Jeigu  Rangovas,  Subrangovai  ar  Rangovo
personalas  patiria  Išlaidų  dėl  tokių  Įstatymų  reikalavimų
įvykdymo ar dėl Darbų vėlavimo, Užsakovas nekompensuoja
tokių Išlaidų.

3.2. Subrangovų pasitelkimas ir keitimas

3.2.1. Rangovas turi  teisę pasitelkti  Subrangovus atlikti  bet
kurią  Darbų  dalį,  išskyrus  išimtis,  nurodytas  Užsakovo
užduotyje  ir  (arba)  kituose  Pirkimo  dokumentuose  (jeigu
nurodyta). 

3.2.2. Rangovas  įsipareigoja  pranešti  Užsakovui  Sutarties
sudarymo metu žinomų Subrangovų vardus ir pavardes arba
pavadinimus, juridinių asmenų kodus, kontaktinius duomenis
ir jų atstovus, taip pat kiekvienam Subrangovui perduodamų
atlikti  Darbų tikslų aprašymą,  nurodydamas šiuos duomenis
Subrangovų  sąraše,  kurį  Rangovas  privalo  parengti  pagal
priede Nr. 7 pateiktą formą ir  pateikti  Užsakovui  nedelsiant,
bet ne vėliau nei per 10 darbo dienų, po Sutarties įsigaliojimo.
Toks Subrangovų sąrašas įsigalioja  jo  pateikimo Užsakovui
dieną.  Tik  galiojančiame  Subrangovų  sąraše  įrašyti
Subrangovai gali  būti  Subrangovais pagal  Sutartį  ir  tik tokių
Subrangovų  darbuotojai  yra  priskiriami  Rangovo  personalui
pagal Sutartį bei gali patekti į statybvietę. 

3.2.3. Tuo  atveju,  kai  Įstatymai  nedraudžia  asmeniui  tapti
Subrangovu Sutarties vykdymo tikslais,  Rangovas turi  teisę
savo  nuožiūra  įtraukti  tokį  savo  ar  Subrangovo  pasirinktą
Subrangovą  į  Subrangovų  sąrašą.  Rangovas  turi  teisę
pakeisti tokį Subrangovą kitu Subrangovu bet kuriuo metu ir
nepriklausomai  nuo  to,  kokios  aplinkybės  nulėmė  būtinybę
pakeisti  tokį  Subrangovą,  išskyrus  3.4 punkte  aprašytus
atvejus,  kai  keičiamas  Subjektas,  kurio  pajėgumais  remiasi
Rangovas. 

3.2.4. Rangovas  privalo  nedelsdamas  informuoti  Užsakovą
apie Subrangovų sąrašo pakeitimus visu Sutarties vykdymo
metu, kaskart pateikdamas atnaujintą Subrangovų sąrašą su
paryškintais  pakeitimais. Subrangovų  sąrašo  pakeitimai
nelaikomi Sutarties pakeitimu, išskyrus  3.4 punkte aprašytus
atvejus,  kai  keičiamas  Subjektas,  kurio  pajėgumais  remiasi
Rangovas.

3.2.5. Pagal  Sutarties  reikalavimus  pakeistas  Subrangovų
sąrašas įsigalioja tą dieną, kai jį gauna Užsakovas, išskyrus
3.4 punkte  aprašytus  atvejus  ir  atvejus dėl  tų  Subrangovų,
kurių Rangovas neturėjo teisės įtraukti į Subrangovų sąrašą,

nes  jie  neatitinka  jiems  pagal  3.1.1 ir  (arba)  3.1.3 punktą
taikomų reikalavimų.

3.2.6. Rangovas privalo užtikrinti, kad Subrangovai, įtraukti į
Subrangovų sąrašą, patys vykdytų jiems priskirtą Darbų dalį,
nurodytą Subrangovų sąraše.

3.2.7. Jeigu  paaiškėja,  kad  vykdant  Sutartį  dalyvauja
Subrangovas, kuris (a) buvo pasitelktas pažeidžiant Sutartyje
nustatytą  tvarką,  (b)  neatitinka  jam  taikomų  Pirkimo
dokumentuose nustatytų reikalavimų arba (c) yra Subjektas,
kurio pajėgumais remiasi Rangovas, ir vykdo kitokius Darbus,
negu  jam  priskirta  Subrangovų  sąraše,  Rangovas  privalo
nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 1 darbo dieną, nušalinti
tokį  Subrangovą  nuo  Sutarties  vykdymo  ir  pašalinti  iš
statybvietės,  o  to  nepadaręs  Rangovas  privalo  sumokėti
Užsakovui  Specialiosiose  sąlygose  nurodytą  baudą.  Jeigu
Rangovas pažeidžia šį punktą daugiau nei tris kartus ir jam už
kiekvieną pažeidimą yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu
Sutarties  pažeidimu,  dėl  kurio  Užsakovas  įgyja  teisę
vienašališkai  nutraukti  Sutartį  26 straipsnyje  „Sutarties
nutraukimas“ nustatyta tvarka. 

3.2.8. Rangovas  privalo  Objekto  (Dalies)  Darbų  perdavimo
Užsakovui  metu pateikti  jam atnaujintą  galutinį  Subrangovų
sąrašą.

3.3. Susitarimai  dėl  tiesioginio  atsiskaitymo  su
Subrangovais

3.3.1. Subrangovai  turi  teisę  pasinaudoti  tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, raštu pateikdami prašymą Užsakovui.
Tuo  tikslu  Užsakovas  privalo  ne  vėliau  kaip  per  3  darbo
dienas  nuo  Subrangovų  sąrašo  arba  pakeisto  Subrangovų
sąrašo  gavimo  informuoti  Subrangovus,  nurodytus
Subrangovų  sąraše,  apie  tokią  tiesioginio  atsiskaitymo
galimybę  pagal  trišalio  susitarimo  su  Subrangovu  sąlygas,
pateiktas  priede  Nr. 13,  ir  pateikti  Subrangovams  priedą
Nr. 13. 

3.3.2. Tuo atveju, kai Subrangovas išreiškia norą pasinaudoti
tiesioginio  atsiskaitymo  galimybe,  Užsakovas  ir  Rangovas
privalo sudaryti su Subrangovu trišalį susitarimą pagal priede
Nr. 13 pateiktą trišalio susitarimo su Subrangovu formą.

3.4. Rangovo,  jungtinės veiklos partnerio  ir  Subjekto,
kurio pajėgumais remiasi Rangovas, pakeitimas

3.4.1. Jeigu  jungtinės  veiklos  partneris  ar  Subjektas,  kurio
pajėgumais remiasi  Rangovas,  nepateikia  pagrįstų  įrodymų,
kad sugebės tinkamai  įvykdyti  jam tenkančią Sutarties dalį,
Rangovas  turi  teisę  pakeisti  jungtinės  veiklos  partnerį  ar
Subjektą,  kurio  pajėgumas  remiasi,  kitu  asmeniu  kiekvienu
atveju,  kai  jungtinės  veiklos  partnerio  ar  Subjekto,  kurio
pajėgumais remiasi Rangovas, atžvilgiu egzistuoja kuri nors
žemiau išvardinta aplinkybė: 

3.4.1.1. jam yra iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla;

3.4.1.2. jam  yra  inicijuotos  ar  pradėtos  likvidavimo
procedūros;

3.4.1.3. jo turtą valdo teismas ar bankroto administratorius;

3.4.1.4. jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padėtis
pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati
ar panaši;

3.4.1.5. jis  su  kreditoriais  yra  sudaręs  taikos  sutartį
(jungtinės  veiklos  partnerio  ar  Subjekto,  kurio  pajėgumais
remiasi Rangovas, ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą,
kai jungtinės veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajėgumais
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remiasi  Rangovas,  prisiima  tam  tikrus  įsipareigojimus,  o
kreditoriai  sutinka savo  reikalavimus atidėti,  sumažinti  ar  jų
atsisakyti).

3.4.2. Jeigu  jungtinės  veiklos  partneris  ar  Subjektas,  kurio
pajėgumais  remiasi  Rangovas,  yra  keičiamas  egzistuojant
šioje  Sutartyje  ar  Pirkimo  dokumentuose  nustatytoms
būtinosioms sąlygoms, Rangovas turi teisę pakeisti jungtinės
veiklos  partnerį  ar  Subjektą,  kurio  pajėgumais  remiasi
Rangovas,  kitu  asmeniu,  kuris  atitinka  visus  jam  pagal
Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus, jeigu Užsakovas
su tuo sutinka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25
straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“  nustatyta  tvarka.  Toks
asmens  pakeitimas  negali  lemti  kitų  esminių  Sutarties
pakeitimų  ir  taip  negali  būti  siekiama  išvengti  VPĮ  arba  PĮ
taikymo.

3.4.3. Jeigu Rangovas, Rangovo jungtinės veiklos partneris
arba  Subjektas,  kurio  pajėgumais  remiasi  Rangovas,  yra
reorganizuojamas (įskaitant jungimą ar skaidymą), atskiriama
dalis  asmens  arba  jis  pertvarkomas,  Rangovas  turi  teisę
pakeisti  jungtinės  veiklos  partnerį  ar  Subjektą,  kurio
pajėgumais remiasi Rangovas, jo teisių ir pareigų perėmėju
arba  pats  Rangovas  gali  būti  pakeistas  jo  teisių  ir  pareigų
perėmėju, jeigu toks teisių ir pareigų perėmėjas atitinka visus
jam pagal  Pirkimo dokumentus  taikomus reikalavimus.  Tuo
tikslu  Šalys  privalo  sudaryti  Susitarimą  25 straipsnyje
„Sutarties  pakeitimai“  nustatyta  tvarka.  Toks  asmens
pakeitimas negali lemti kitų esminių Sutarties pakeitimų ir taip
negali būti siekiama išvengti VPĮ arba PĮ taikymo. 

3.5. Specialistai

3.5.1. Jeigu  Rangovas  pasitelkia  Specialistus  Sutarties
vykdymui,  Rangovas  privalo  nurodyti  visus  Specialistus
Specialistų  sąraše,  kuris  yra  pateikiamas  priede  Nr. 8  ir
kuriame nurodomos Specialistų funkcijos atliekant Darbus, jų
vardai,  pavardės,  mobilaus  telefono  numeris,  elektroninio
pašto  adresas  (jeigu  šie  kontaktiniai  duomenys  yra  būtini
Užsakovui Sutarties vykdymo tikslais), darbdavio pavadinimas
ir kodas, Darbų, kuriems vykdyti  pasitelkiamas Specialistas,
aprašymas.  Toks  Specialistų  sąrašas  pridedamas  prie
Sutarties jos sudarymo metu.

3.5.2. Rangovas  privalo  nedelsdamas  informuoti  Užsakovą
apie Specialistų sąraše pateiktos informacijos apie Specialistų
pavardžių (kai asmuo pakeičia savo pavardę), mob. telefono
numerio,  el.  pašto  adreso,  darbdavio  pavadinimo  ir  kodo
pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas
atnaujintą Specialistų sąrašą su paryškintais pakeitimais. 

3.5.3. Tik Specialistų  sąraše įrašyti  Specialistai  gali  vykdyti
tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus ir
yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartį. 

3.5.4. Rangovas privalo užtikrinti,  kad Specialistai,  įtraukti  į
Specialistų  sąrašą,  patys  tiesiogiai  vykdytų  tokiems
Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus.

3.5.5. Rangovas  privalo  pakeisti  priede  Nr. 8  nurodytą
Specialistą arba paskirti pavaduojantį Specialistą, kai:

3.5.5.1. Specialistas  neatitinka  jam  pagal  Pirkimo
dokumentus  ir  Įstatymus  arba  Rangovo  pasiūlymą taikomų
kvalifikacijos arba kitų reikalavimų (jeigu tokie yra nustatyti);

3.5.5.2. Specialistas  negali  vykdyti  savo  funkcijų  dėl
pasibaigusių  darbo  santykių  su  Rangovu,  dėl  atostogų,
laikinojo nedarbingumo ar kitų priežasčių.

3.5.6. Tuo  atveju,  kai  Rangovas  nori  arba  privalo  pakeisti

Specialistą  arba  paskirti  laikinai  pavaduojantį  Specialistą,
Rangovas  privalo  iš  anksto  apie tai  informuoti  Užsakovą ir
kartu  pateikti  Užsakovui  dokumentus,  patvirtinančius  tokio
asmens kvalifikaciją, jo atitiktį Pirkimo dokumentų bei Įstatymų
reikalavimams  bei  Rangovo  pasiūlymui,  kontaktinius
duomenis:  vardą,  pavardę,  el.  pašto  adresą  ir  mobilaus
telefono numerį, taip pat darbdavio pavadinimą ir kodą (jeigu
šie  kontaktiniai  duomenys  yra  būtini  Užsakovui  Sutarties
vykdymo tikslais). 

3.5.7. Užsakovas privalo  įvertinti  gautus dokumentus per  2
darbo dienas nuo jų gavimo. Tik po to, kai Užsakovas įsitikina,
kad  asmuo  atitinka  jam  taikomus  reikalavimus,  ir  apie  tai
informuoja  Rangovą,  toks  asmuo  gali  tapti  Specialistu  ir
Rangovas gali jį įtraukti į Specialistų sąrašą. Toks Užsakovo
pranešimas nemažina Rangovo atsakomybės už Specialistą.
Jeigu  Užsakovas  per  šiame  punkte  nustatytą  terminą
neišsiunčia  pranešimo  Rangovui,  laikoma,  kad  Užsakovas
pritarė Specialisto įtraukimui į Specialistų sąrašą. 

3.5.8. Po  to,  kai  Rangovas  gauna  Užsakovo  pritarimą  dėl
Specialisto įtraukimo į  Specialistų  sąrašą, Rangovas privalo
atnaujinti  Specialistų  sąrašą  ir  pateikti  jį  Užsakovui.  Toks
Specialistų  sąrašo  pakeitimas  nelaikomas  tokiu  Sutarties
pakeitimu, dėl kurio turi būti sudaromas Susitarimas. 

3.5.9. Tuo  atveju,  kai  netikėtai  paaiškėja,  kad  Specialistas
negali  vykdyti  savo  pareigų  (dėl  ligos,  traumos  ar  kitų
nenumatytų  priežasčių),  Rangovas  privalo  nedelsdamas
paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti tokio Specialisto funkcijas
ir  pranešti  apie  tai  Užsakovui.  Taip  pat  Rangovas  privalo,
vadovaudamasis  3.5.6 punktu,  nedelsdamas  pateikti
Užsakovui  naujo  Specialisto  kandidatūrą,  kuri  atitiktų  jam
Pirkimo  dokumentuose  bei  Įstatymuose  nustatytus
reikalavimus  ir  Rangovo  pasiūlymą,  ir  gauti  Užsakovo
pritarimą 3.5.7 punkte nustatyta tvarka.

3.6. Vadovavimas Darbams

3.6.1. Visu  laikotarpiu  nuo  Sutarties  įsigaliojimo  dienos  iki
Darbų  pabaigos,  taip  pat  vėliau  tol,  kol  to  reikia  Rangovo
įsipareigojimų įvykdymui, Rangovas privalo užtikrinti reikiamą
vadovavimą Darbams. Tokio vadovavimo tikslai yra planuoti,
organizuoti,  valdyti,  koordinuoti,  prižiūrėti  ir  tikrinti  Darbų
atlikimą. 

3.6.2. Rangovas  atsako  už  tai,  kad  Darbams  vadovautų
pakankamas skaičius asmenų, gerai mokančių lietuvių kalbą
ir išmanančių atliekamus Darbus (įskaitant jų atlikimo būdus ir
metodus,  galimus  pavojus  ir  būdus  užkirsti  kelią
nelaimingiems  atsitikimams)  tam,  kad  Darbai  būtų  įvykdyti
tinkamai  ir  saugiai.  Tuo  atveju,  kai  Darbams  vadovauja
lietuvių kalbos gerai nemokantys asmenys, Rangovas privalo
užtikrinti nuolatinį kvalifikuotų vertėjų dalyvavimą.

3.6.3. Tuo  atveju,  kai  Rangovas  pasitelkia  Specialistus
vadovavimo funkcijoms atlikti, Rangovas privalo užtikrinti, kad
tokie  Specialistai  patys  asmeniškai  atliktų  atitinkamas
vadovavimo funkcijas atliekant Darbus. 

4. ŠALIŲ BENDRADARBIAVIMAS

4.1. Šalių bendradarbiavimo pareiga

4.1.1. Vykdydamos  Sutartį,  Šalys  privalo  maksimaliai
bendradarbiauti  ir  operatyviai  keistis  informacija,  taip  pat
pateikti viena kitai operatyvius rašytinius pranešimus apie tai,
kad atsirado ar egzistuoja bet koks įvykis, sąlyga ar aplinkybė,
kuri gali paveikti Sutartį ar sąlygoti jos pažeidimą. 

4.1.2. Užsakovas atsako už tai, kad Projektuotojas, Statinio
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projekto vykdymo priežiūros rangovas, Techninės priežiūros
rangovas  bei  Užsakovo  personalas  bendradarbiautų  su
Rangovo personalu. 

4.1.3. Rangovas atsako už tai, kad Subrangovai, Subjektai,
kurių pajėgumais remiasi  Rangovas, ir  Rangovo personalas
bendradarbiautų su Užsakovo personalu. 

4.1.4. Tais  atvejais,  kai  Rangovas  ar  Rangovo  personalas
pagal  Įstatymus  arba  Sutartį  turi  kreiptis  į  Projektuotoją,
Statinio projekto vadovą, Statinio projekto vykdymo priežiūros
vadovą ar  Techninį  prižiūrėtoją,  Rangovas  privalo  kreiptis  į
šiuos asmenis tiesiogiai, kartu informuodamas Užsakovą apie
tai.

4.1.5. Tais  atvejais,  kai  pagal  Įstatymus  arba  Užsakovo
užduotį privalo būti, bet nėra paskirtas Techninis prižiūrėtojas,
jo funkcijas privalo atlikti Užsakovas, jeigu tai neprieštarauja
Įstatymams. Tais atvejais, kai pagal Įstatymus arba Užsakovo
užduotį  privalo  būti,  bet  nėra  paskirtas  Statinio  projekto
vykdymo priežiūros vadovas arba Techninis prižiūrėtojas ir dėl
to nevykdomos jų funkcijos,  Rangovas įgyja teisę reikalauti,
kad tokia pat trukme, kiek dėl šios priežasties faktiškai vėluoja
Darbai,  būtų pratęsti  Darbų  terminai  ir  Užsakovas  atlygintų
Rangovui  Išlaidas  bei  Pelną  už  Darbų  terminų  pratęsimo
laikotarpį  15.9 punkte  „Papildomų  Išlaidų  kompensavimas“
nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą
25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame
numatyti  Darbų  terminų  pratęsimą  bei  Rangovo  Išlaidų  ir
Pelno  atlyginimą.  Tais  atvejais,  kai  pagal  Įstatymus  arba
Užsakovo užduotį nėra privaloma paskirti Techninį prižiūrėtoją
ir  jis  nepaskirtas,  jam  Sutartyje  priskirtas  funkcijas  privalo
atlikti pats Užsakovas.

4.1.6. Rangovas  įsipareigoja  užtikrinti,  kad  Rangovo
personalas  (įskaitant  pasitelktus  Darbo  projekto  rengėjus)
Užsakovo  prašymu  dalyvautų  diskusijose  su  Užsakovo
personalu  projektavimo,  projektinių  sprendinių,  jų  klaidų,
defektų  taisymo,  projektinių  sprendinių  įgyvendinimo
klausimais,  taip  pat  Darbų  ar  Objekto  defektų  šalinimo
klausimais iki Garantinių terminų pabaigos.

4.1.7. Užsakovas  įsipareigoja  užtikrinti,  kad  Užsakovo
personalas  Rangovo  prašymu  dalyvautų  diskusijose  su
Rangovo  personalu  projektavimo,  projektinių  sprendinių,  jų
klaidų,  defektų  taisymo,  projektinių  sprendinių  įgyvendinimo
klausimais,  taip  pat  Darbų  ar  Objekto  defektų  šalinimo
klausimais iki Garantinių terminų pabaigos.

4.1.8. Jeigu  Rangovas  susiduria  su  Sutarties  vykdymo
kliūtimis,  jis  turi  nedelsdamas  įspėti  Užsakovą  apie  tokias
kliūtis  ir  imtis  visų  nuo  jo  priklausančių  protingų  priemonių
toms kliūtims pašalinti. Jeigu Rangovas nėra atsakingas dėl
tokių kliūčių atsiradimo, Šalys privalo 25 straipsnyje „Sutarties
pakeitimai“  nustatyta  tvarka  sudaryti  Susitarimą,  kuriuo  turi
būti  pratęsti  Darbų  terminai  tiek,  kiek  dėl  kliūčių  šalinimo
faktiškai vėluos Darbai, ir turi būti numatyta Užsakovo pareiga
atlyginti Rangovui jo Išlaidas kliūčių šalinimui, įvertintas pagal
15.9 punktą  „Papildomų  Išlaidų  kompensavimas  ir  Išlaidų
perskaičiavimas“,  o  tais  atvejais,  kai  Užsakovas  savo
veiksmais ar neveikimu sukėlė Sutarties vykdymo kliūtis – ir
Užsakovo pareiga atlyginti Rangovui Pelną. 

4.2. Šalių atstovai

4.2.1. Kiekviena  iš  Šalių  Sutarties  sudarymo  metu  privalo
paskirti  savo  atstovą,  atsakingą  už  Sutarties  vykdymą,  ir
nurodyti jų kontaktinius duomenis Specialiosiose sąlygose. 

4.2.2. Laikoma, kad paskirtieji Šalių atstovai yra atsakingi už

Sutarties  vykdymą,  turi  Šalių  įgaliojimus  veikti  jų  vardu
vykdant Sutartį ir priimti visus sprendimus Sutarties vykdymo
klausimais, išskyrus Šalies atstovo pakeitimą kitu. 

4.2.3. Apie tai, ar Šalių atstovai turi Šalių įgaliojimus sudaryti
Susitarimus, ar tokių įgaliojimų neturi, numatoma jų paskyrimo
dokumentuose ir pažymima Specialiosiose sąlygose. 

4.2.4. Darbų  vykdymo  metu  Šalis  neturi  teisės  atšaukti
paskirtąjį  atstovą  arba  pakeisti  jį  kitu  asmeniu,  išskyrus
atvejus,  kai  (a)  asmuo,  atliekantis  Šalies  atstovo  funkcijas,
negali jų vykdyti dėl pasibaigusių darbo santykių su Šalimi ar
dėl  kitų  objektyvių  priežasčių  (atostogų,  laikinojo
nedarbingumo, karinės tarnybos ar kitų priežasčių, kai asmuo
negali  vykdyti  darbo  funkcijų),  arba  dėl  nepakankamos
kompetencijos ar patirties, arba kai (b) kita Šalis sutinka su
siūloma Šalies atstovo kandidatūra.

4.2.5. Tuo atveju, kai Šalis nori atšaukti paskirtąjį atstovą ir
paskirti kitą asmenį savo atstovu arba nori paskirti kitą asmenį
laikinai  vykdyti  savo  atstovo  funkcijas  atstovo  laikino
negalėjimo vykdyti darbo funkcijas laikotarpiu, Šalis privalo iš
anksto  apie  tai  informuoti  kitą  Šalį  ir  pateikti  kitai  Šaliai
informaciją  apie  tokio  asmens  patirtį  ir  kompetenciją
administruoti  statybos  projektus  ir  kontaktinius  duomenis:
vardą, pavardę, kontaktinį pašto adresą, el. paštą ir telefono
(įskaitant mobilųjį telefoną) numerį.

4.2.6. Kita Šalis  per  2 darbo dienas nuo Šalies pranešimo
apie numatomą naujojo arba laikinojo jos atstovo paskyrimą ir
visos  4.2.5 punkte  nurodytos  informacijos  gavimo  privalo
pateikti  savo pritarimą atstovo  kandidatūrai  arba  motyvuotą
nepritarimą.  Jeigu  kita  Šalis  per  šiame  punkte  nustatytą
terminą neatsako Šaliai, laikoma, kad ji pritarė Šalies atstovo
kandidatūrai. 

4.2.7. Tuo atveju, kai netikėtai paaiškėja, kad Šalies atstovas
negali  vykdyti  savo  pareigų  (dėl  ligos,  traumos  ar  kitų
nenumatytų  priežasčių),  Šalis  privalo  nedelsdama,  bet  ne
vėliau nei tą pačią dieną, paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti
jos atstovo funkcijas ir pranešti apie tai kitai Šaliai. Taip pat
Šalis privalo, vadovaudamasi  4.2.5 punktu, nedelsdama, bet
ne vėliau  nei  per  2  darbo  dienas,  pateikti  kitai  Šaliai  savo
atstovo kandidatūrą ir gauti kitos Šalies pritarimą 4.2.6 punkte
nustatyta tvarka.

5. DARBŲ DOKUMENTAI

5.1. Užsakovo dokumentai

5.1.1. Užsakovas atsako už tai,  kad iki Sutarties sudarymo
būtų:

5.1.1.1. atliktos visos pagal Įstatymus reikalingos teritorijų
planavimo,  strateginio  pasekmių  aplinkai  vertinimo,
planuojamos  ūkinės  veiklos  poveikio  aplinkai  vertinimo,
poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimo  ir  kitos  pagal
Įstatymus  būtinos  atlikti  procedūros,  kurių  atlikimas  yra
priskirtas Užsakovo atsakomybei ir kurios yra reikalingos tam,
kad būtų galima įvykdyti Sutartį;

5.1.1.2. tinkamai suformuotas atitinkamos paskirties žemės
sklypas (sklypai), kuriame yra statybvietė, ir Užsakovas būtų
įgijęs reikiamas teises į jį bei į gretimas teritorijas, kurių reikia
Statybos  darbų  vykdymui  pagal  Užsakovo užduotį  ir  (arba)
Statinio projektą;

5.1.1.3. gauti visi reikiami pagal Įstatymus žemės ir statinių
savininkų ir naudotojų sutikimai, reikalingi Sutarties vykdymui;

5.1.1.4. nustatytos  visos  reikiamos  specialiosios  žemės
naudojimo sąlygos, reikalingos Sutarties vykdymui;

5.1.1.5. atlikti  visi  Sutarties  vykdymui  reikalingi  žemės  ir
statinių  statybiniai  tyrimai  bei  kultūros  paveldo  tyrimai
(išskyrus  atvejus,  kai  Statinio  projekte  arba  Užsakovo
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užduotyje yra nurodyta Rangovui atlikti papildomus tyrimus);

5.1.1.6. tinkamai  parengtas  Statinio  projektas  ir  atlikta  jo
ekspertizė  (jeigu  ji  yra  privaloma  pagal  Įstatymus  arba
Užsakovo sprendimą);

5.1.1.7. išspręsti  visi  savivaldybės  infrastruktūros  plėtros
klausimai, reikalingi Sutarties vykdymui;

5.1.1.8. gautos  prisijungimo sąlygos  ir  statybą  leidžiantys
dokumentai, reikalingi Sutarties vykdymui (o tais atvejais, kai
statybą leidžiantis dokumentas nėra privalomas, tačiau pagal
Įstatymus yra privalomi trečiųjų asmenų rašytiniai sutikimai –
gauti tokie sutikimai).

5.1.2. Užsakovas atsako už tai, kad Sutarties vykdymo metu
būtų  atliktos  papildomos  ar  pakartotinės  procedūros,
išvardytos  5.1.1 punkte,  arba  būtų  gauti  papildomi  ar  nauji
sutikimai, leidimai ar kiti  dokumentai,  išvardyti  5.1.1 punkte,
jeigu tai privaloma pagal Įstatymus. 

5.1.3. Užsakovas  taip  pat  atsako  už  tai,  kad  Sutarties
vykdymo  metu  būtų  gauti  dokumentai,  kurie  yra  nurodyti
Užsakovo užduotyje, Statinio projekte arba Įstatymuose kaip
dokumentai,  už  kurių  gavimą  atsako  Užsakovas,  išskyrus
5.1.4 punkte numatytą atvejį. 

5.1.4. Jeigu  Įstatymai  nustato  Užsakovo  pareigą  gauti
konkretų  dokumentą  arba  atlikti  konkrečią  procedūrą,  bet
Pirkimo  dokumentuose  arba  Užsakovo  užduotyje  yra
nurodyta,  kad tokį  dokumentą  privalo  gauti  arba  procedūrą
privalo atlikti Rangovas, tuomet už tokio dokumento gavimą ar
procedūros atlikimą atsako Rangovas ir toks dokumentas ar
tokios  procedūros  dokumentai  yra  priskiriami  Rangovo
dokumentams.

5.1.5. Užsakovas privalo  pateikti  Rangovui  visus Užsakovo
dokumentus,  reikalingus  Sutarties  vykdymui.  Užsakovas
privalo  pateikti  Rangovui  5.1.1 punkte  nurodytus  Užsakovo
dokumentus  per  2  darbo  dienas  po  Sutarties  įsigaliojimo
dienos.  Visi  Užsakovo dokumentai  teikiami  lietuvių  kalba  ir
(arba)  kita  kalba  (kalbomis),  nurodyta  Užsakovo  užduotyje
arba  kituose  Pirkimo  dokumentuose.  Jeigu  Rangovui  yra
reikalingi  Užsakovo  dokumentų  vertimai  į  kitą  kalbą,
Rangovas privalo tuo pasirūpinti savo sąskaita.

5.1.6. Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutarties
vykdymui  yra  reikalingas  konkretus  Užsakovo  dokumentas,
Rangovas  privalo  nedelsdamas,  bet  ne  vėliau  negu  per  2
darbo dienas, apie tai informuoti Užsakovą ir nurodyti protingą
terminą,  per  kurį  Užsakovas  turėtų  gauti  ir  pateikti  tokį
Užsakovo  dokumentą,  nurodyti  dokumento  pobūdį,  tikslą,
kuriam yra reikalingas tas dokumentas, ir jo reikšmę Sutarties
vykdymui. Rangovas taip pat privalo per kitas 3 darbo dienas
pateikti  motyvuotus  paaiškinimus  Užsakovui  apie  tai,  kokią
įtaką Darbų terminams daro tai,  jog trūksta tokio Užsakovo
dokumento.

5.1.7. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog nėra gautas kuris nors
Užsakovo dokumentas,  Rangovas įgyja teisę reikalauti,  kad
tokia pat trukme, kiek faktiškai  vėluoja Darbai, būtų pratęsti
Darbų terminai ir  Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei
Pelną  už  Darbų  terminų  pratęsimo  laikotarpį  15.9 punkte
„Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“
nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą
25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame
numatyti  Darbų  terminų  pratęsimą  bei  Rangovo  Išlaidų  ir
Pelno atlyginimą.

5.1.8. Jeigu  Rangovas  vėluoja  informuoti  Užsakovą  apie
Darbų vykdymui reikalingą Užsakovo dokumentą, Rangovas
praranda teisę reikalauti  pratęsti  Darbų  terminus  ir  atlyginti
Rangovo Išlaidas bei Pelną už Rangovo vėlavimo informuoti
Užsakovą laikotarpį.

5.2. Rangovo dokumentai

5.2.1. Rangovas privalo parengti  arba gauti  visus Rangovo
dokumentus. 

5.2.2. Visi  Rangovo  dokumentai  turi  būti  parengti  lietuvių
kalba, nebent Užsakovo užduotyje yra nurodyta kitaip.

5.2.3. Rangovas  privalo  parengti  ir  su  Užsakovu  suderinti
Rangovo dokumentą, kuris yra reikalingas Darbų atlikimui, iki
Darbų,  kurie  turi  būti  atliekami  vadovaujantis  tuo  Rangovo
dokumentu,  pradžios,  numatytos  Grafike.  Rangovas  negali
vykdyti Darbų neturėdamas su Užsakovu suderinto Rangovo
dokumento, kuriuo vadovaujantis turi būti vykdomi tie Darbai.
Už  kiekvieną  šio  punkto  pažeidimą  Rangovas  privalo
sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio
baudą. Jeigu Rangovas pažeidžia šį punktą  daugiau nei du
kartus ir jam už kiekvieną pažeidimą yra pritaikyta bauda, tai
laikoma  esminiu  Sutarties  pažeidimu,  dėl  kurio  Užsakovas
įgyja  teisę  vienašališkai  nutraukti  Sutartį  26 straipsnyje
„Sutarties nutraukimas“ nustatyta tvarka.

5.2.4. Jeigu  yra  reikalinga  Rangovo dokumentų  ekspertizė,
kurią  pagal  Įstatymus  arba  Užsakovo  užduotį  privalo
organizuoti Užsakovas, Užsakovas įsipareigoja suorganizuoti
ekspertizę  ir  pateikti  Rangovui  ekspertizės  išvadas  per
Užsakovo užduotyje nustatytą terminą, skaičiuojamą nuo visų
tinkamai parengtų Rangovo dokumentų, kurių ekspertizė turi
būti atlikta, gavimo. 

5.2.5. Jeigu  Darbai  vėluoja  dėl  to,  jog  Užsakovas  vėluoja
pateikti  Rangovui  Rangovo dokumento ekspertizės išvadas,
Rangovas  įgyja  teisę  reikalauti,  kad  tokia  pat  trukme,  kiek
faktiškai  vėluoja  Darbai,  būtų  pratęsti  Darbų  terminai  ir
Užsakovas  atlygintų  Rangovui  Išlaidas  bei  Pelną  už  Darbų
terminų pratęsimo laikotarpį  15.9 punkte „Papildomų Išlaidų
kompensavimas ir  Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka.
Tuo  tikslu  Šalys  privalo  sudaryti  Susitarimą  25 straipsnyje
„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų
terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą.

5.2.6. Jeigu  atlikus  Rangovo  dokumento  ekspertizę
nustatoma,  kad  tą  dokumentą  būtina  pataisyti  pagal
ekspertizės akto pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizės
rangovui, Rangovas privalo atlyginti Užsakovo išlaidas tokiai
pakartotinai  ekspertizei  per 15 dienų po Užsakovo rašytinio
pareikalavimo. Pakartotinės ekspertizės vykdymas nesuteikia
Rangovui  teisės  į  Darbų  terminų  pratęsimą,  išskyrus,  jeigu
Užsakovas  vėluoja  pateikti  Rangovui  Rangovo  dokumento
pakartotinės  ekspertizės  išvadas  per  Užsakovo  užduotyje
nurodytą pakartotinės ekspertizės terminą. Pastaruoju atveju
Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dėl
Užsakovo  vėlavimo  pateikti  Rangovui  pakartotinės
ekspertizės  išvadas  faktiškai  vėluoja  Darbai,  būtų  pratęsti
Darbų  terminai,  tačiau  Rangovas  neturi  teisės  reikalauti
Užsakovo  atlyginti  Rangovui  Išlaidas  bei  Pelną  už  Darbų
terminų pratęsimo laikotarpį. 

5.2.7. Rangovas privalo saugoti visus Rangovo dokumentus
iki tol, kol juos perduoda Užsakovui. 

5.2.8. Rangovas,  praradęs  Rangovo  dokumentus,  privalo
juos  atkurti,  taip  pat  atlikti  statinių  tyrimus  bei  atidengti
paslėptus  Statybos  darbus,  jei  to  reikia,  siekiant  atkurti
prarastus dokumentus. 

5.2.9. Rangovas  privalo  Užsakovo  reikalavimu  ir  per
Užsakovo  nurodytą  terminą  parodyti  Rangovo  turimus
Rangovo  dokumentus  Užsakovo  personalui  arba  Valdžios
institucijoms. 

5.2.10.Jeigu  Sutartis  pasibaigia  anksčiau,  negu  Rangovas
perduoda  Užsakovui  parengtus  ir  užbaigtus  Rangovo
dokumentus,  Rangovas  privalo  perduoti  Užsakovui  visus
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Rangovo  dokumentus,  įskaitant  Užsakovo  prašomus
nebaigtus Rangovo dokumentus, kuriuos Užsakovas turi teisę
savo nuožiūra pabaigti rengti, keisti ir kitaip naudoti. 

5.3. Darbo projektas

5.3.1. Jeigu Rangovas pagal Užsakovo užduotį arba Statinio
projektą  turi  pareigą  parengti  Darbo  projektą,  tuo  tikslu
Rangovas privalo:

5.3.1.1. Atlikti  papildomus  statybinius  tyrimus,  jeigu  toks
reikalavimas yra nustatytas Statinio projekte arba Užsakovo
užduotyje;

5.3.1.2. Raštu  informuoti  Užsakovą  apie  Statinio  projekto
klaidas,  kurias  Rangovas  pastebėjo  rengdamas  Darbo
projektą;

5.3.1.3. Parengti Darbo projektą;

5.3.1.4. Pataisyti Darbo projektą pagal projekto ekspertizės
išvadas, jeigu tokia ekspertizė buvo atlikta;

5.3.1.5. Perduoti Darbo projektą Užsakovui;

5.3.1.6. Padaryti  reikiamus  Darbo  projekto  sprendinių
keitimus, papildymus ar taisymus prieš atlikdamas atitinkamus
Statybos darbus;

5.3.1.7. Užbaigęs  Statybos  darbus,  pateikti  Užsakovui
galutinę Darbo projekto ar jo dokumentų laidą, kurią visiškai
atitinka atlikti Statybos darbai.

5.3.2. Rangovas atsako už tai, kad: 

5.3.2.1. Rangovas  turėtų  ne  žemesnę,  nei  nustatytoji
Pirkimo dokumentuose  ir  (ar)  Rangovo  pasiūlyme,  patirtį  ir
galimybes  parengti  Darbo  projektą;  jeigu  Darbo  projektą
rengia  Rangovo  pasitelktas  projektavimo  Subrangovas,
Rangovas atsako už jo atitiktį šio punkto reikalavimams;

5.3.2.2. Darbo  projektą  rengtų  konkretūs  priede  Nr. 8
išvardyti  Specialistai,  kurių  profesine  kvalifikacija  ir  (arba)
patirtimi rėmėsi Rangovas, kad atitiktų Pirkimo dokumentuose
nustatytus reikalavimus Darbo projekto rengėjams (fiziniams
asmenims); 

5.3.2.3. Darbo  projekto  rengėjai  –  architektai,  inžinieriai
arba  kiti  fiziniai  asmenys  turėtų  Įstatymų  reikalaujamus
kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;

5.3.2.4. Darbo  projektą  tinkamai  pasirašytų  projekto
vadovai ir atitinkamų projekto dalių vadovai, turintys Įstatymų
reikalaujamus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;

5.3.2.5. Darbo  projekto  vadovai,  projekto  dalių  vadovai  ir
projekto rengėjai vykdytų Užsakovo nurodyto Statinio projekto
vadovo teisėtus reikalavimus.

5.3.3. Rangovas,  padaręs  5.3.2 punkto  pažeidimą  ir  jo
neištaisęs  per  10  darbo  dienų  nuo  Užsakovo  įspėjimo
išsiuntimo  dienos,  privalo  mokėti  Užsakovui  Specialiosiose
sąlygose  nurodyto  dydžio  baudą.  Daugiau  nei  trys  5.3.2
punkto  pažeidimai,  už  kuriuos  visus  Rangovui  pritaikytos
baudos,  laikomi  esminiu  Sutarties  pažeidimu,  dėl  kurio
Užsakovas  įgyja  teisę  vienašališkai  nutraukti  Sutartį  26
straipsnyje „Sutarties nutraukimas“ nustatyta tvarka.

5.3.4. Rangovas  privalo  parengti  Darbo  projektą
vadovaudamasis  Įstatymais,  Užsakovo  užduotimi,  Statinio
projektu, Rangovo pasiūlymu, Rangovo pasirinktais Statybos
darbų  vykdymo  metodais  ir  technologijomis,  Statybos
produktų,  Įrenginių  ir  Priemonių  gamintojų  ar  tiekėjų
instrukcijomis. 

5.3.5. Užsakovas  turi  įrašyti  Specialiosiose  sąlygose  datą,
kurią  galiojusių  Įstatymų  reikalavimus  turi  atitikti  Darbo
projektas.

Pastaba – Statybos įstatymo 24 str. 24 d. (redakcija, galiojanti
nuo 2020-01-01) numato, kad: 

1) Statinio  projektai  turi  atitikti  Lietuvos  Respublikos
įstatymų,  kitų  teisės  aktų,  normatyvinių  statybos
techninių dokumentų reikalavimus, kurie galiojo tą dieną,
kai buvo išduoti specialieji reikalavimai; 

2) Praėjus 5 metams po specialiųjų reikalavimų išdavimo ir
tais atvejais, kai specialieji reikalavimai nebuvo išduoti,
statinio  projektai  turi  atitikti  Lietuvos  Respublikos
įstatymų,  kitų  teisės  aktų,  normatyvinių  statybos
techninių dokumentų reikalavimus, kurie galiojo prašymo
gauti statybą leidžiantį dokumentą, kuris buvo priimtas,
pateikimo dieną;

3) Kai  teisės  aktų  numatytais  atvejais  yra  privaloma
parengti  statinio  projektą,  tačiau  nėra  privaloma  gauti
statybą  leidžiantį  dokumentą,  statinio  projektas  turi
atitikti  normatyvinių  statybos  techninių  dokumentų
reikalavimus,  kurie  galiojo  statinio  projektavimo  darbų
rangos sutarties pasirašymo dieną.

5.3.6. Rangovas privalo  parengti  atitinkamą Darbo projekto
dalį  ir  5.8 punkte  „Rangovo  dokumentų  derinimas  ir
tvirtinimas“  nustatyta  tvarka  gauti  Užsakovo  patvirtinimą  iki
atitinkamų Statybos darbų, suprojektuotų toje Darbo projekto
dalyje,  vykdymo  pradžios.    Šio  punkto  pažeidimo  atveju
taikomas 5.2.3 punktas (dėl baudos ir Sutarties nutraukimo). 

5.3.7. Rangovas  privalo  parengti  visus  dokumentus,
brėžinius  ir  duomenis,  reikalingus  tam,  kad  Užsakovas
patvirtintų Darbo projektą (atitinkamą Darbo projekto dalį).

5.3.8. Jeigu  Rangovas,  rengdamas  Darbo  projektą,  nori
pakeisti  neesminius Statinio projekto sprendinius (t. y.,  kitus
nei  esminiai  Statinio  projekto  sprendiniai,  kurių  sąvoka
nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme), Rangovas
privalo gauti Užsakovo pritarimą ir Užsakovo vardu kreiptis į
Projektuotoją  bei  gauti  Projektuotojo  pritarimą  tokiems
pakeitimams.  Šalys  turi  sudaryti  Susitarimą  25 straipsnyje
„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka dėl Rangovo siūlomų ir
Užsakovui  priimtinų  Statinio  projekto  sprendinių  pakeitimo.
Jeigu  tokių  pakeitimų  įgyvendinimas  turi  įtakos  Sutarties
kainai  (atpigina  arba  pabrangina  Statybos  darbus)  ir  (arba)
Darbų terminams (patrumpina arba pailgina Statybos darbų
atlikimą),  Šalys  turi  Susitarime  papildomai  susitarti  dėl
Sutarties  kainos  (pagal  15.8 punkto  „Sutarties  kainos
pakeitimai  dėl  kiekių  (apimčių)  keitimo“  sąlygas)  ir  (arba)
Darbų terminų (pagal 11.2 punkto „Darbų terminų pratęsimas“
sąlygas)  pakeitimo.  Rangovas  turi  teisę  pakeisti  Statinio
projekto sprendinius Šalių sutartu  būdu tik  po to,  kai  Šalys
sudaro tokį Susitarimą.

5.3.9. Reikiamą Darbo projekto ekspertizę privalo organizuoti
ir  apmokėti  Užsakovas  ir  tuo  tikslu  taikomos  5.2.4-5.2.6
punktuose nustatytos sąlygos.

5.3.10.Jeigu  Sutartis  pasibaigia  iki  Darbų  užbaigimo,
Rangovas  neprieštarauja,  kad  Užsakovas  pasitelktų
trečiuosius  asmenis  pabaigti  rengti  arba  pakeisti  Darbo
projektą.  Jeigu  Darbo  projektą  rengia  Subrangovas,
Rangovas privalo užtikrinti,  kad Subrangovas neprieštarautų
tam,  jog  kiti  asmenys  pabaigtų  rengti  arba  pakeistų  Darbo
projektą. 
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5.4. Išpildomoji dokumentacija

5.4.1. Rangovas  privalo  parengti  ir  nuolat  atnaujinti  visų
Statybos  darbų  išpildomąją  dokumentaciją,  kurioje  turi  būti
fiksuojamas  Statybos  darbų  įvykdymas,  parodomos  tikslios
visų Statybos darbų ir Įrenginių vietos, matmenys, atskaitos
duomenys  ir  kita  pagal  Įstatymus  arba  Sutartį  reikalinga
informacija. Rangovas privalo iš anksto suderinti su Užsakovu
reikalavimus, kuriuos turi atitikti išpildomoji dokumentacija. 

5.4.2. Rangovas  privalo  saugoti  išpildomąją  dokumentaciją
statybvietėje  ir  perduoti  ją  Užsakovui  prieš  perduodamas
Darbus.  Tuo  atveju,  kai  pagal  Sutartį  turi  būti  vykdomi
mokymai  ir  (arba)  atliekami  bandymai,  Rangovas  privalo
perduoti Užsakovui Statybos darbų išpildomąją dokumentaciją
prieš tokius mokymus ir (arba) bandymus.

5.5. Naudojimo instrukcijos

5.5.1. Jeigu Rangovas pagal Užsakovo užduotį arba Statinio
projektą  turi  parengti  ir  pateikti  Užsakovui  naudojimo
instrukcijas, Rangovas privalo parengti naudojimo instrukcijas
pagal  Užsakovo  užduoties  ir  Įstatymų  reikalavimus.
Naudojimo  instrukcijos  turi  būti  aiškios  ir  detalios,  kad
Užsakovas, vadovaudamasis jomis, galėtų tinkamai naudoti,
prižiūrėti,  remontuoti  Statybos darbų rezultatus ir  Įrenginius,
taip pat esant reikalui išardyti ir iš naujo surinkti, suderinti ir
paleisti Įrenginius.

5.5.2. Rangovas  privalo  perduoti  Užsakovui  naudojimo
instrukcijas  Darbų  perdavimo  momentu,  vadovaudamasis
7.2.3 punktu. Tuo atveju, kai pagal Sutartį  turi būti  vykdomi
mokymai  ir  (arba)  atliekami  bandymai,  Rangovas  privalo
perduoti  Užsakovui  naudojimo  instrukcijas  prieš  tokius
mokymus  ir  (arba)  bandymus,  o  po  mokymų  ir  (arba)
bandymų  patikslinti  ir  papildyti  naudojimo  instrukcijas,
atsižvelgdamas į mokymų ir (arba) bandymų eigą ir rezultatus.

5.6. Klaidos Darbų dokumentuose

5.6.1. Šalys,  pastebėjusios  klaidas  ar  trūkumus  Darbų
dokumentuose, privalo nedelsdamos, bet ne vėliau negu per
2 darbo dienas nuo klaidų ar trūkumų pastebėjimo, informuoti
viena  kitą  apie  tokias  klaidas  ar  trūkumus.  Šalys  turi  šią
pareigą per visą Sutarties galiojimo laiką iki Rangovas įvykdys
visus garantinius įsipareigojimus pagal Sutartį. 

5.6.2. Užsakovas negali  perkelti  Rangovui  atsakomybės už
klaidas ir trūkumus Užsakovo dokumentuose. Už klaidas ar
trūkumus  Užsakovo  dokumentuose  prieš  Užsakovą  atsako
atitinkamus dokumentus parengę asmenys. 

5.6.3. Tačiau  Rangovas  negali  reikšti  Užsakovui  pretenzijų
dėl tokių klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose:

5.6.3.1. kurias  Rangovas  pastebėjo,  rengdamas  Darbo
projektą, jeigu Rangovas neinformavo Užsakovo apie tokias
klaidas  ir  trūkumus  Darbo  projekto  rengimo  metu  iki  tame
Darbo  projekte  (Darbo  projekto  dalyje)  numatytų  Statybos
darbų vykdymo pradžios;

5.6.3.2.  jeigu  Rangovui  paaiškėja,  kad  Užsakovo
dokumentai yra netinkami ar blogos kokybės, bet Rangovas
pažeidžia  6.4.24 punktą  (įspėti  Užsakovą  ir  sustabdyti
atitinkamus  Statybos  darbus)  ir  dėl  to  taikomas  6.4.27
punktas  (Rangovui  atitenka  atsakomybė  už  atsiradusius
defektus).

5.6.4. Jeigu  nustatomos  klaidos  ar  trūkumai  Užsakovo
pateiktuose dokumentuose, Užsakovas privalo nedelsdamas
organizuoti  klaidų  ar  trūkumų  ištaisymą,  jeigu  tai  yra
privaloma pagal Įstatymus arba būtina tam, kad būtų galima
vykdyti Statybos darbus ir įvykdyti Sutartį.

5.6.5. Jeigu dėl klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose
reikia perdaryti  Darbo projektą ir  (arba)  Darbus,  arba atlikti
Papildomus  darbus,  Šalys  privalo  sudaryti  Susitarimą  25
straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“  nustatyta  tvarka,  kuriame
Šalys  privalo  numatyti  Darbų  terminų  pratęsimą  tokiu
laikotarpiu, kiek dėl Darbo projekto ir (arba) Darbų perdarymo
ar  Papildomų  darbų  faktiškai  vėluoja  Darbai,  ir  Užsakovo
pareigą  atlyginti  Rangovui  Išlaidas  bei  Pelną  už  Darbų
terminų pratęsimo laikotarpį  15.9 punkte „Papildomų Išlaidų
kompensavimas“ nustatyta tvarka bei sumokėti Rangovui už
Papildomus darbus ir už reikiamą Darbų perdarymą kaip už
Papildomus  darbus  pagal  15.8 punktą  „Sutarties  kainos
pakeitimai  dėl  kiekių  (apimčių)  keitimo“.  Ši  nuostata
netaikoma 5.6.3 punkte numatytu atveju.

5.6.6. Jeigu Rangovas objektyviai negali vykdyti Darbų ar jų
dalies tol,  kol  nėra ištaisyta Užsakovo dokumento klaida ar
trūkumas,  ir  dėl  to  Darbai  vėluoja,  Rangovas  įgyja  teisę
reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai,
būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui
Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9
punkte  „Papildomų  Išlaidų  kompensavimas  ir  Išlaidų
perskaičiavimas“  nustatyta  tvarka.  Tuo  tikslu  Šalys  privalo
sudaryti  Susitarimą  25 straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“
nustatyta tvarka.

5.6.7. 5.6.3 punkte  numatytais  atvejais  Rangovas  privalo
savo  sąskaita  perdaryti  Darbo  projektą  (jeigu  jis  turi  būti
rengiamas pagal Sutartį) ir (arba) Darbus ir Rangovui tenka
atsakomybė už Darbų vėlavimą.

5.6.8. Už klaidas ir trūkumus Rangovo dokumentuose atsako
Rangovas, išskyrus atvejus, jeigu tokias klaidas ar trūkumus
sąlygojo  klaidos  ar  trūkumai  Užsakovo  dokumentuose  ir
Rangovas  tinkamai  pagal  Sutarties  sąlygas  informavo
Užsakovą  apie  tokias  klaidas  ir  trūkumus,  kai  tik  juos
pastebėjo. Tai, jog Užsakovo personalas peržiūrėjo, suderino
ar  patvirtino  Rangovo  dokumentus,  nesumažina  Rangovo
atsakomybės už tų dokumentų klaidas ir trūkumus.

5.7. Darbų dokumentų pakeitimai

5.7.1. Užsakovas  turi  teisę  daryti  pakeitimus  Užsakovo
dokumentuose, dėl kurių reikia atlikti Papildomus darbus arba
nedaryti  Atsisakomų  darbų,  su  sąlyga,  kad  nepakeičia
Statybos  darbų  pobūdžio,  tuo  atveju,  jeigu  po  Sutarties
sudarymo  atsiranda  arba  tampa  žinoma  kuri  nors  iš  šių
aplinkybių:

5.7.1.1. paaiškėja klaidų arba trūkumų Užsakovo užduotyje
arba  kituose  Užsakovo  dokumentuose  arba  Užsakovo
dokumentų neatitikimų faktinei situacijai statybvietėje ir tokius
Užsakovo  dokumentus  yra  būtina  ištaisyti  tam,  kad  būtų
galima vykdyti Statybos darbus;

5.7.1.2. reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dėl to,
kad rinkoje nebetiekiami juos atitinkantys Statybos produktai
ar Įrenginiai;

5.7.1.3. Užsakovui  reikia  pakeisti  Statinio  projekto
sprendinius  dėl  to,  kad  jie  kertasi  arba  nedera  su  kitų
Užsakovo ar trečiųjų asmenų vykdomų projektų sprendiniais,
arba  dėl  to,  jog  Užsakovas  siekia  įgyvendinti  pasikeitusius
Įstatymų  reikalavimus,  arba  dėl  to,  jog  išnyko  Užsakovo
poreikis  Atsisakomiems  darbams  (Atsisakomi  darbai  tapo
nebereikalingi Užsakovui);

5.7.1.4. paaiškėja,  kad  dėl  Sutarties  kainos  (įkainių)
indeksavimo  pagal  15.5 punktą  „Sutarties  kainos
perskaičiavimas  dėl  kainų  lygio  pokyčio“,  esminio  Sutarties
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kainos  padidėjimo  (15.6.1 punktas),  Rangovo  papildomų
Išlaidų kompensavimo pagal 15.9-15.11 punktus („Papildomų
Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“, „Sutarties
kainos  perskaičiavimas  dėl  paspartinimo  priemonių“  ir
„Sutarties  kainos  perskaičiavimas  dėl  Įstatymų  pakeitimo“)
arba  būtinųjų  Papildomų  darbų  pirkimo  Užsakovas  tampa
finansiškai nepajėgus finansuoti visų Darbų įvykdymą ir dėl to
Užsakovui  reikia  pakeisti  Statinio  projekto  sprendinius  arba
Užsakovo užduotį.

5.7.2. Užsakovas  turi  teisę  daryti  pakeitimus  Užsakovo
dokumentuose be Rangovo sutikimo tol, kol Papildomų darbų,
kuriuos reikia atlikti dėl šių pakeitimų, arba Atsisakomų darbų
bendra kaina neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės,
o šią ribą viršijus – tik su Rangovo sutikimu. Jeigu Pradinės
sutarties  vertė  buvo  peržiūrėta  ir  indeksuota  pagal  15.5
punkte  numatytas  sąlygas,  15  procentų  skaičiuojama  nuo
indeksuotos  Pradinės  sutarties  vertės.  Jeigu  dėl  pakeitimų
Užsakovo dokumentuose reikia ne tik atlikti Papildomų darbų,
bet yra ir Atsisakomų darbų, tuomet, skaičiuojant 15 procentų,
iš  Papildomų  darbų  kainos  turi  būti  atimama  Atsisakomų
darbų  kaina.  Jeigu  Rangovas  neduoda  šiame  punkte
numatyto  sutikimo,  Užsakovas  turi  teisę  nutraukti  Sutartį  ir
taikomas  26.4 punktas  „Šalių  teisės  ir  pareigos  Sutarties
nutraukimo atveju“, išskyrus 26.4.5 punktą. 

5.7.3. Jeigu, vadovaujantis  5.7.1 punktu,  keičiamas Statinio
projektas, Užsakovo užduotis arba kiti Užsakovo dokumentai
dėl  priežasčių,  už kurias neatsako Rangovas,  Šalys privalo
sudaryti  Susitarimą  25 straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“
nustatyta  tvarka  ir  susitarti  dėl  tokių  pakeitimų  sąlygoto
Papildomų  darbų  apmokėjimo  bei  Atsisakomų  darbų  pagal
15.8 punktą „Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių)
keitimo“.  Tokiu  atveju  Užsakovui  tenka  visos  Išlaidos,
susijusios  su  tokiais  pakeitimais  ir  jų  sąlygotais  Statybos
darbų ir Sutarties vykdymo pakeitimais. Užsakovas turi savo
sąskaita  organizuoti  visų  reikiamų  Užsakovo  dokumentų
pakeitimus,  Statinio  projekto  ekspertizę  ir  naujo  statybą
leidžiančio  dokumento  gavimą  (jeigu  reikalinga  pagal
Įstatymus).  Jeigu  dėl  tokio  Užsakovo dokumentų  pakeitimo
reikia  peržiūrėti  ir  pakeisti  (pratęsti  arba  sutrumpinti)  Darbų
terminus,  Susitarime  nurodomi  pakeistieji  Darbų  terminai  ir
atitinkamai  perskaičiuojamos  Rangovo  Išlaidos  bei  Pelnas
15.9 punkte  „Papildomų  Išlaidų  kompensavimas  ir  Išlaidų
perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. 

5.7.4. Jeigu  rinkoje  nebetiekiami  Rangovo  pasiūlyme
nurodyti  Statybos produktai ar Įrenginiai ir dėl to juos reikia
pakeisti  kitais  juos  atitinkančiais  Statybos  produktais  ar
Įrenginiais,  Šalys  privalo  sudaryti  Susitarimą  25 straipsnyje
„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

5.7.5. Jeigu Statinio  projektas,  Užsakovo užduotis  arba kiti
Užsakovo dokumentai keičiami dėl Rangovo kaltės arba 5.7.4
punkte  numatytu  atveju  keičiamas  Rangovo  pasiūlymas,
Rangovui tenka visi tokių pakeitimų padarymo ir įgyvendinimo
kaštai  ir  atsakomybė  už  Darbų  vėlavimą,  numatyta  11.4
punkte „Netesybos už Darbų vėlavimą“.

5.8. Rangovo dokumentų derinimas ir tvirtinimas

5.8.1. Rangovas  privalo  pateikti  Užsakovui  suderinti  arba
patvirtinti Rangovo dokumentus, kurie yra įvardyti Įstatymuose
arba  Užsakovo  užduotyje  kaip  dokumentai,  kuriuos  turi
suderinti  arba  patvirtinti  Užsakovas,  taip  pat  visus  tuos
Rangovo dokumentus, kuriuos pagal Sutartį Rangovas privalo
perduoti Užsakovui.

5.8.2. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentus pagal Įstatymus
turi  suderinti  arba  patvirtinti  Projektuotojas  (ar  Statinio
projekto  vadovas)  arba  Techninis  prižiūrėtojas,  Rangovas
privalo  Rangovo  dokumentus  pateikti  jiems  tiesiogiai,  su
kopija  Užsakovo  atstovui.  Užsakovas  privalo  užtikrinti,  kad
Projektuotojas,  Statinio  projekto  vadovas  arba  Techninis
prižiūrėtojas suderintų arba patvirtintų Rangovo dokumentus
arba  pateiktų  motyvuotą  atsisakymą  per  tokius  pačius
terminus, kurie yra nurodyti žemiau šiame 5.8 punkte.

5.8.3. Užsakovas  privalo  išnagrinėti  Rangovo  pirmą  kartą
pateiktą Darbo projekto dalį kaip galima greičiau, bet ne ilgiau
nei  per  10  darbo  dienų  (jeigu  Užsakovo  užduotyje  nėra
nurodytas kitoks terminas), ir pateikti Rangovui arba rašytinį
patvirtinimą,  arba  patvirtinimą  su  neesminėmis  pastabomis,
arba  motyvuotą  atsisakymą  patvirtinti  su  paaiškinimu,  kaip
pateiktasis  dokumentas  iš  esmės  neatitinka  Sutarties  arba
Įstatymų.

5.8.4. Užsakovas  privalo  išnagrinėti  Rangovo  pirmą  kartą
pateiktą Rangovo dokumentą, kitą nei Darbo projektas, kaip
galima greičiau,  bet  ne ilgiau nei  per 5 darbo dienas (jeigu
Užsakovo  užduotyje  nėra  nurodytas  kitoks  terminas),  ir
pateikti  Rangovui  arba  rašytinį  pritarimą,  arba  pritarimą  su
neesminėmis  pastabomis,  arba  motyvuotą  nepritarimą  su
paaiškinimu, kaip pateiktasis dokumentas iš esmės neatitinka
Sutarties arba Įstatymų.

5.8.5. Rangovo  dokumento  nagrinėjimo  terminas
skaičiuojamas  nuo  tos  dienos,  kurią  Užsakovas  gauna
Rangovo dokumentą ir Rangovo lydraštį (kaip nurodyta 27.5 ir
27.6 punkte („Bendravimo tvarka ir kalba“)). 

5.8.6. Jeigu  Užsakovas  atmeta  pateiktą  Rangovo
dokumentą,  Rangovas  privalo  savo  sąskaita  pataisyti  tokį
dokumentą pagal Užsakovo pastabas ir pakartotinai jį pateikti
Užsakovui  peržiūrėti  ir  patvirtinti.  Tuo  atveju,  kai  Rangovo
dokumentas  yra  teikiamas  Užsakovui  pakartotinai,  jo
pakeitimai ir papildymai privalo būti pažymėti dokumente arba
aptarti  Rangovo  lydraštyje.  Tokiu  atveju  Užsakovas  privalo
išnagrinėti Rangovo pateiktą dokumentą kaip galima greičiau,
bet  ne  vėliau  nei  per  5  darbo  dienas  (jeigu  Užsakovo
užduotyje nėra nurodytas kitoks terminas).

5.8.7. Jeigu Rangovas pageidauja pakeisti bet kokį Rangovo
dokumentą,  kuris  jau  yra  pateiktas  Užsakovo  peržiūrai,
Rangovas privalo apie tai nedelsdamas pranešti Užsakovui ir
po  to  pateikti  Užsakovui  pataisytą  Rangovo  dokumentą
Užsakovui.  Tokiu  atveju  laikoma,  kad  pirminis  Rangovo
dokumentas nebuvo pateiktas Užsakovui.

5.8.8. Užsakovas privalo vienu metu pateikti visas pastabas
dėl  konkretaus  Rangovo dokumento,  nebent  naujų  pastabų
atsiranda  dėl  paaiškėjusių  naujų  aplinkybių.  Tokiu  atveju
Užsakovas  privalo  nedelsdamas  pateikti  Rangovui  tokias
naujas pastabas.

5.8.9. Jeigu Užsakovas arba 5.8.2 punkte nurodytas trečiasis
asmuo  per  nustatytą  terminą  nepateikia  rašytinio  pritarimo
(patvirtinimo) arba motyvuoto nepritarimo pateiktam Rangovo
dokumentui,  laikoma,  kad  Užsakovas  arba  toks  trečiasis
asmuo patvirtino arba pritarė tokiam dokumentui.  Jeigu yra
būtinas  rašytinis  Užsakovo  arba  5.8.2 punkte  nurodyto
trečiojo  asmens  patvirtinimas  tam,  kad  Rangovas  galėtų
vykdyti  atitinkamus  Darbus,  ir  Užsakovas  arba  trečiasis
asmuo vėluoja  jį  pateikti,  arba jeigu  Užsakovas  nepagrįstai
vėluoja pateikti Rangovui pastabas dėl konkretaus Rangovo
dokumento ir  tokiu  būdu pažeidžia  5.8.8 punktą,  Rangovas
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įgyja  teisę  į  Darbų  terminų  pratęsimą tiek,  kiek  Užsakovas
arba  trečiasis  asmuo  vėlavo,  ir  Išlaidų  bei  Pelno
kompensavimą  už  Darbų  terminų  pratęsimo  laikotarpį  15.9
punkte  „Papildomų  Išlaidų  kompensavimas  ir  Išlaidų
perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tokiu atveju Šalys privalo
sudaryti  Susitarimą  25 straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“
nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą bei
Išlaidų ir Pelno kompensavimą Rangovui.

5.8.10.Joks Užsakovo ar Užsakovo personalo patvirtinimas ar
pritarimas  Rangovo  dokumentams  nesumažina  Rangovo
atsakomybės už tuos Rangovo dokumentus.

5.8.11.Po to, kai Užsakovas patvirtina Rangovo dokumentą,
Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 5 darbo
dienas,  pateikti  Užsakovui  Rangovo  dokumento  pasirašytą
galutinę versiją skaitmeniniu formatu, o Įstatymuose ir (arba)
Užsakovo užduotyje nurodytais atvejais – ir popierinę versiją
keturiais  egzemplioriais,  jeigu  Užsakovo  užduotyje
nenurodyta kitaip.

5.9. Intelektinės nuosavybės teisės

5.9.1. Šalis,  kuri  pateikia  kitai  Šaliai  Darbų  dokumentą,
atsako už tai, kad bet kokio intelektinės nuosavybės objekto
panaudojimas pagal Sutartį nepažeis intelektinės nuosavybės
teisių (autorių teisių, patentų, dizaino, prekių ženklų, juridinių
asmenų pavadinimų), taip pat komercinių paslapčių.

5.9.2. Rangovas  privalo  užtikrinti,  kad  Rangovas  įgis
reikiamas  intelektinės  nuosavybės  teises  iš  Rangovo
dokumentų  autorių  tam,  kad  galėtų  tinkamai  įvykdyti  savo
įsipareigojimus pagal Sutartį.

5.9.3. Rangovas turi teisę naudoti Užsakovo dokumentus tik
Sutartyje numatytais tikslais ir nepažeisdamas Užsakovo bei
trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisių.

5.9.4. Rangovas  suteikia  Užsakovui  neatšaukiamą,
neterminuotą, perleidžiamą, neišimtinę neatlygintiną licenciją
naudotis visomis turtinėmis autorių teisėmis ir visomis kitomis
intelektinės  nuosavybės  teisėmis  į  Rangovo  dokumentus
(įskaitant  nebaigtus  dokumentus)  ir  kitus  intelektinės
nuosavybės  teisės  objektus,  susijusius,  panaudotus  ir  (ar)
įtrauktus į  Rangovo dokumentus ar būtinus jų panaudojimui
pagal paskirtį, įskaitant atgaminti, išleisti, versti, naudoti, keisti
ir  kitaip  perdirbti,  pabaigti  nebaigtus,  platinti  ir  viešinti
Rangovo  dokumentus  tiek,  kiek  tai  yra  reikalinga  Sutarties
vykdymui,  Objekto  sukūrimui,  naudojimui,  remontavimui,
rekonstravimui,  perdarymui,  paskirties  keitimui  ar  kitokiam
pakeitimui,  taip  pat  Objekto griovimui  (Licencija).  Laikoma,
kad  Licencija  yra  suteikta  Užsakovui  nuo  kiekvieno  tokio
intelektinės nuosavybės teisių objekto perdavimo Užsakovui
momento,  įskaitant  nebaigtų  dokumentų  perdavimą  pagal
26.4.3.1 punktą. 

5.9.5. Jeigu  Rangovo  dokumentai  yra  elektroniniai  ar
skaitmeniniai  failai,  Sutarties  tikslais  sukurta  ir  (arba)
konkrečiam Objektui skirta ar pritaikyta programinė įranga ar
taikomosios  programos,  laikoma,  kad  Licencija  leidžia  juos
naudoti bet kokiuose Užsakovo pasirinktuose kompiuteriuose
arba kituose išmaniuosiuose prietaisuose.

5.9.6. Tuo  atveju,  kai  Rangovas  privalo  pagal  Užsakovo
užduotį  pateikti  trečiųjų  asmenų  kompiuterių  programinę
įrangą  arba  taikomąją  programą,  skirtą  ir  (arba)  pritaikytą
konkrečiam  Objektui,  Rangovas  privalo  teisėtai  Užsakovo
vardu įgyti licencijas ir visas priemones naudotis programine
įranga  ir  (arba)  taikomąja  programa,  įdiegti  šią  programinę
įrangą  ir  (arba)  taikomąją  programą  Užsakovo  nurodytose

kompiuterinėse  darbo  vietose  ar  kituose  išmaniuosiuose
prietaisuose  ir  užtikrinti,  kad  Užsakovui  būtų  teikiamas
programinės  įrangos  ir  (arba)  taikomosios  programos
techninis palaikymas. Į Sutarties kainą yra įskaičiuotas atlygis
Rangovui  už  programinės  įrangos  ir  (arba)  taikomųjų
programų  įdiegimą  bei  licencijas  jomis  naudotis  Užsakovo
užduotyje  nurodytam  kompiuterinių  darbo  vietų  (vartotojų)
skaičiui ir nurodytai trukmei. Jeigu Užsakovui yra reikalingos
papildomos  licencijos,  Rangovas  privalo  pateikti  jas
Užsakovui  už  atlygį,  lygų  faktinėms  Išlaidoms,  pagal  Šalių
Susitarimą,  sudarytą  25 straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“
nustatyta tvarka. 

5.9.7. Jeigu tretieji asmenys (įskaitant Rangovo personalą ar
buvusį  Rangovo  personalą)  pareikštų  pretenzijų  ar
reikalavimų  Užsakovui  dėl  to,  kad  Užsakovas,  tinkamai
naudodamasis Licencija, pažeidžia jų intelektinės nuosavybės
teises,  Rangovas  privalo  savo  sąskaita  ir  rizika  Užsakovo
vardu apginti Užsakovą nuo tokių pretenzijų bei reikalavimų,
atlyginti  visas  Užsakovo  patirtas  išlaidas  ir  užtikrinti,  kad
Užsakovas galėtų nevaržomai naudotis Licencija.

6. STATYBOS DARBŲ VYKDYMAS

6.1. Statybvietė

6.1.1. Užsakovas  privalo  perduoti  Rangovui  statybvietę,
kurios  ribos  yra  nurodytos  Statinio  projekte  arba  Užsakovo
užduotyje,  Užsakovo  užduotyje  arba,  jeigu  Užsakovo
užduotyje  nenurodyta,  –  Grafike  nurodytu  laiku.  Jeigu
Užsakovo  užduotyje  arba  Grafike  nėra  nurodytas  terminas
perduoti  Rangovui  statybvietę,  Užsakovas  privalo  perduoti
statybvietę  Rangovui  per  5  darbo  dienas  nuo  Rangovo
pareikalavimo.  Užsakovas  turi  teisę  atsisakyti  perduoti
Rangovui statybvietę iki tol, kai Rangovas pateikia Užsakovui
Statybos darbų ir  Rangovo civilinės atsakomybės draudimo
sutarties  sudarymo  ir  įsigaliojimo  faktą  patvirtinančius
dokumentus pagal 14 straipsnio „Draudimas“ sąlygas.  

6.1.2. Statybvietės  dydis  ir  būklė  turi  atitikti  Užsakovo
užduotyje  ir  (ar)  Statinio  projekte  aprašytas  sąlygas  ir  būti
tinkami  tam,  kad  Rangovas  galėtų  laiku  pradėti,  tinkamai
vykdyti ir laiku užbaigti Statybos darbus.

6.1.3. Statybvietės perdavimo Rangovui  tikslu Šalys privalo
sudaryti  bendrą komisiją,  kuri privalo organizuoti  ir  prižiūrėti
geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą
bei įtvirtinimą statybvietėje  ir  jų schemų sudarymą,  taip  pat
suprojektuotų statinių (jų dalių), inžinerinių tinklų ir susisiekimo
komunikacijų nužymėjimą statybvietėje. Užsakovas atsako už
Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte nurodytų atskaitos
duomenų (taškų, linijų, altitudžių ir pan.) teisingumą. Abi Šalys
vienodai atsako už teisingą statybvietės nužymėjimą.

6.1.4. Nužymėta  statybvietė  arba  jos  dalis  perduodama
Rangovui pagal statybvietės perdavimo-priėmimo aktą pagal
priede Nr. 9 pateiktą formą, kurį pasirašo abi Šalys. 

6.1.5. Jeigu  Užsakovas  vėluoja  perduoti  Rangovui
statybvietę ne dėl Rangovo kaltės arba statybvietė neatitinka
Sutarties,  Rangovas  įgyja  teisę  reikalauti,  kad  tokia  pat
trukme, kiek dėl Užsakovo vėlavimo perduoti statybvietę arba
pašalinti  statybvietės  neatitikimą  Sutarčiai  faktiškai  vėluoja
Darbai,  būtų  pratęsti  Darbų  terminai  ir  Užsakovas  atlygintų
Rangovui  Išlaidas  bei  Pelną  už  Darbų  terminų  pratęsimo
laikotarpį.  Tuo  tikslu  Šalys  privalo  sudaryti  Susitarimą  25
straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“  nustatyta  tvarka  ir  jame
numatyti  Darbų  terminų  pratęsimą  bei  Rangovo  Išlaidų  ir
Pelno  atlyginimą  15.9 punkte  „Papildomų  Išlaidų
kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka.
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6.1.6. Rangovas privalo statybvietę įrengti pagal Įstatymų ir
Statinio  projekto  reikalavimus,  aptverti,  įrengti  statybvietės
apsaugos  bei  patekimo  į  statybvietę  kontrolės  priemones,
įrengti lauko statybvietės apšvietimą tamsiuoju paros metu ir
stebėjimo  priemones,  įrengti  tinkamas  sandėliavimo  vietas
Prekėms,  darbo  vietas  ir  privažiavimo  kelius  statybvietėje
arba  į  statybvietę,  kurie  yra  reikalingi  Statybos  darbų
vykdymui,  ir  juos  prižiūrėti  pagal  Įstatymų,  Užsakovo
užduoties  arba  Statinio  projekto  reikalavimus,  o  jeigu  tokie
reikalavimai nenustatyti,  – pagal  Rangovo įprastai  taikomus
reikalavimus. Rangovas atsako už statybvietės (darbo vietų,
sandėliavimo vietų) ženklinimą ir būtinų atitvarų įrengimą, taip
pat  už  personalo  ir  (arba)  techninių  priemonių  statybvietei
apsaugoti parūpinimą.

6.1.7. Rangovas  privalo  Įstatymų  ir  Užsakovo  užduoties
nustatytais  atvejais  prie  statybvietės  įrengti  stendą  apie
Statybos  darbus,  atitinkantį  Įstatymų ir  Užsakovo užduoties
reikalavimus. 

6.1.8. Rangovas atsako už statybvietės ir joje esančio turto
(įskaitant  Prekes)  apsaugą,  saugos  ir  tvarkos  statybvietėje
palaikymą. Už  kiekvieną  statybvietės  ir  joje  esančio  turto
apsaugos  reikalavimų  pažeidimą,  kuris  įvyko  dėl  Rangovo
įsipareigojimų  nevykdymo,  Rangovas  privalo  sumokėti
Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą.

6.1.9. Rangovas  atsako  už  tai,  kad  Darbų  vykdymas  ir
Rangovo  personalo  veikla  nepadarytų  žalos  statybvietėje
esantiems  ir  Užsakovo  dokumentuose  arba  statybvietės
perdavimo-priėmimo  akte  pažymėtiems  statiniams,
įrenginiams,  inžineriniams  tinklams,  susisiekimo
komunikacijoms ir kitiems daiktams.

6.1.10.Rangovas  privalo  naudoti  statybvietę  laikydamasis
Statinio  projekto,  Užsakovo  užduoties  bei  Įstatymų
reikalavimų ir tik Statybos darbų vykdymo tikslais. Rangovas
neturi  teisės  be  išankstinio  rašytinio  Užsakovo  sutikimo
statybvietėje  apgyvendinti  žmones  arba  suteikti  jiems  teisę
naudotis  statybvietėje  esančiomis  patalpomis  kitais  tikslais,
nei susijusiais su Statybos darbų vykdymu. Už kiekvieną šių
reikalavimų pažeidimą Rangovas privalo sumokėti Užsakovui
Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą.

6.1.11.Vykdydamas  Statybos  darbus  Rangovas  privalo
tvarkingai laikyti ar sandėliuoti Statybos produktus, Įrenginius
ir  Priemones,  o  nereikalingus  ar  perteklinius  jų  kiekius
nedelsdamas  pašalinti  iš  statybvietės.  Rangovas  privalo
kasdien  valyti  statybvietę  ir  kitas  teritorijas,  užterštas  dėl
Statybos  darbų  vykdymo.  Rangovas  privalo  iš  statybvietės
pašalinti  statybines  ir  kitokias  atliekas,  teršalus  ir  kitokias
aplinkai pavojingas medžiagas, kurios gali susidaryti vykdant
Statybos darbus, bei tinkamai pildyti tokių atliekų ir medžiagų
apskaitos ir sutvarkymo dokumentaciją.

6.1.12.Užbaigęs Statybos darbus arba Sutarties nutraukimo
atveju  Rangovas  privalo  sutvarkyti  ir  išvalyti  statybvietę,
pašalinti iš jos viską, kas nėra Statybos darbų rezultatai, taip
pat sutvarkyti ir išvalyti Objektą. Tol, kol Rangovas neįvykdo
šios  sąlygos,  Užsakovas  turi  teisę  atsisakyti  priimti
statybvietę. 

6.1.13.Rangovas privalo grąžinti Užsakovui statybvietę pagal
statybvietės  perdavimo-priėmimo  aktą  (pagal  priede  Nr. 9
pateiktą  formą)  tuo  pačiu  metu,  kai  Rangovas  perduoda
Užsakovui  visus  Darbus  pagal  Darbų  perdavimo-priėmimo
aktą.  Tuo  atveju,  kai  Rangovas  perduoda  Užsakovui  Dalį
pagal tos Dalies Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Rangovas

privalo grąžinti Užsakovui statybvietės dalį, kurioje yra ta Dalis
ir  kuri  yra  reikalinga  tam,  kad  Užsakovas  galėtų  tinkamai
naudotis ta Dalimi.

6.2. Trečiųjų asmenų veikla statybvietėje

6.2.1. Rangovas privalo į statybvietę leisti patekti ir joje būti
tik  Rangovo  personalui  ir  Užsakovo  personalui.  Rangovas
atsako  už  statybvietės  apsaugą  nuo  neteisėto  pašalinių
asmenų patekimo.

6.2.2. Tuo  atveju,  kai  Užsakovo  užduotyje  arba  Statinio
projekte yra numatyta, kad statybvietėje turės vykdyti darbus
ar  vykdyti  kitą  veiklą  Užsakovas  arba  tretieji  asmenys,
Užsakovas privalo paskirti saugos ir sveikatos koordinatorių (-
ius),  kurio  nurodymai  yra  privalomi  Rangovo,  Užsakovo  ir
Užsakovo  nurodytų  trečiųjų  asmenų  personalui.  Užsakovo
užduotyje, Statinio projekte arba Šalių suderintoje schemoje
turi būti pažymėtos ribos statybvietės dalies, kurią Rangovas
turi  laikinai  grąžinti  Užsakovui.  Statybvietės  dalies  laikinas
grąžinimas  Užsakovui  ir  pakartotinis  perdavimas  Rangovui
įforminamas  statybvietės  dalies  perdavimo-priėmimo  aktais
(pagal  priede  Nr.  9  pateiktą  formą),  kuriuos  pasirašo
Rangovas ir Užsakovas. Laikino statybvietės dalies grąžinimo
Užsakovui  terminai  ir  sąlygos  turi  būti  aptartos  Užsakovo
užduotyje  arba  Statinio  projekte,  o  kitas  sąlygas,  kurios
nebuvo aptartos, Šalys turi suderinti raštu. 

6.2.3. Jeigu  statybvietėje  vykdantis  darbus  ar  kitą  veiklą
Užsakovas  arba  tretieji  asmenys  pažeidžia  Užsakovo
užduotyje, Statinio projekte nustatytus arba Šalių suderintus
terminus ir  sąlygas,  ir  toks Užsakovo arba trečiųjų  asmenų
veikimas trukdo Rangovui vykdyti Statybos darbus ir sąlygoja
Darbų  vėlavimą  arba  sukelia  papildomų  Išlaidų,  Rangovas
įgyja  teisę  reikalauti,  kad  Užsakovas  jam  atlygintų  tokias
papildomas  Išlaidas,  taip  pat  kad  faktine  Darbų  vėlavimo
trukme būtų  pratęsti  Darbų  terminai  ir  Užsakovas  atlygintų
Rangovui  Išlaidas  bei  Pelną  už  Darbų  terminų  pratęsimo
laikotarpį.  Tuo  tikslu  Šalys  privalo  sudaryti  Susitarimą  25
straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“  nustatyta  tvarka  ir  jame
numatyti  Darbų  terminų  pratęsimą  bei  Rangovo  Išlaidų  ir
Pelno  atlyginimą  15.9 punkte  „Papildomų  Išlaidų
kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka.

6.2.4. Jeigu Užsakovo užduotyje ir Statinio projekte nebuvo
numatyta,  kad  statybvietėje  vykdys  darbus  ar  vykdys  kitą
veiklą  Užsakovas  arba  tretieji  asmenys,  ir  numatoma,  kad
toks  Užsakovo  arba  trečiųjų  asmenų  veikimas  trukdys
Rangovui  vykdyti  Statybos  darbus  bei  sąlygos  Darbų
vėlavimą ir (arba) sukels papildomų Išlaidų, Rangovas įgyja
teisę  reikalauti,  kad  Užsakovas  jam  atlygintų  tokias
papildomas  Išlaidas,  taip  pat  kad  faktine  Darbų  vėlavimo
trukme būtų  pratęsti  Darbų  terminai  ir  Užsakovas  atlygintų
Rangovui  Išlaidas  bei  Pelną  už  Darbų  terminų  pratęsimo
laikotarpį  15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir
Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tokiu atveju Šalys
turi  veikti  pagal  25 straipsnį  „Sutarties  pakeitimai“.  Tol,  kol
Šalys  pagal  25 straipsnį  nesudaro  Sutarties  pakeitimo,
Rangovas  neturi  prievolės  grąžinti  Užsakovui  statybvietės
dalies,  kuri  yra  reikalinga  Užsakovo  darbų  vykdymui  arba
trečiųjų asmenų laikinam veikimui.

6.2.5. Jeigu nėra galimybės laikinai atskirti  dalį  statybvietės
Užsakovo  arba  trečiųjų  asmenų  darbų  ar  kitos  veiklos
vykdymui,  Rangovas  privalo  vykdyti  Užsakovo  užduotyje,
Statinio  projekte  ir  Rangovo  pagal  Įstatymus  parengtame
statybos darbų technologijos projekte nustatytus reikalavimus,
susijusius su kelių rangovų ar kitų asmenų veikimu bendroje
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statybvietėje,  taip  pat  vykdyti  Užsakovo  paskirto  saugos  ir
sveikatos koordinatoriaus nurodymus bei reikalavimus.

6.3. Nenumatytos fizinės sąlygos

6.3.1. Nenumatytos fizinės sąlygos yra tokios gamtos fizinės
sąlygos  (įskaitant  geologines  ir  hidrologines  sąlygas,  bet
neįskaitant  klimatinių  sąlygų  ir  jų  padarinių)  arba  žmogaus
sukurtos  fizinės  sąlygos,  fizinės  kliūtys  arba  teršalai,  kurių
patyrę  rangovai  negalėjo  numatyti  pateikdami  tiekėjo
pasiūlymus pagal Pirkimo dokumentus.

6.3.2. Jeigu  Rangovas  statybvietėje  susiduria  su
nenumatytomis  fizinėmis  sąlygomis,  už  jas  ir  jų  pasekmes
atsako  Užsakovas.  Užsakovas  negali  perkelti  Rangovui
atsakomybės už nenumatytas fizines sąlygas. Jeigu jos galėjo
ir turėjo būti nustatytos statybinių tyrimų metu, už netinkamai
atliktus  tyrimus  prieš  Užsakovą  atsako  tuos  tyrimus  atlikę
asmenys.

6.3.3. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietėje
randa  pinigų,  dirbinių  ar  kitų  vertingų  daiktų,  taip  pat  kitų
istorinę, kultūrinę arba archeologinę vertę turinčių daiktų ar jų
liekanų,  Rangovas  privalo  nedelsdamas  apie  tai  informuoti
Užsakovą  ir  perduoti  visus  radinius  saugoti  Užsakovui.
Rangovas  privalo  imtis  deramų  atsargumo  priemonių,  kad
Rangovo  personalas  arba  kiti  asmenys  tokių  radinių
nepašalintų arba nepadarytų jiems žalos. 

6.3.4. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietėje
randa arba  įtaria  radęs  sprogmenų arba  žmogaus palaikų,
Rangovas  privalo  nedelsdamas  sustabdyti  veiklą  toje
statybvietės dalyje, apie tai informuoti Užsakovą bei policiją ir
imtis deramų saugumo priemonių.

6.3.5.  6.3.2,  6.3.3 ir  6.3.4 punktuose  numatytais  atvejais
Užsakovas privalo organizuoti Statinio projekto ir (arba) kitų
Užsakovo dokumentų reikiamus pakeitimus (jeigu reikalinga)
bei  duoti  kitus  nurodymus  Rangovui  dėl  tolesnio  Statybos
darbų vykdymo. Jeigu dėl to Darbai vėluoja, Rangovas įgyja
teisę reikalauti,  kad  tokia  pat  trukme,  kiek  faktiškai  vėluoja
Darbai,  būtų pratęsti  Darbų  terminai  ir  Užsakovas  atlygintų
Rangovui  Išlaidas  už  Darbų  terminų  pratęsimo  laikotarpį,
tačiau  Rangovas  neįgyja  teisės reikalauti  atlyginti  Pelną už
Darbų terminų pratęsimo laikotarpį.  Tuo tikslu  Šalys privalo
sudaryti  Susitarimą  25 straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“
nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą bei
Rangovo  Išlaidų  atlyginimą  15.9 punkte  „Papildomų Išlaidų
kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka,
taip pat reikiamus Papildomus darbus ir jų kainos nustatymą
pagal  15.8 punktą  „Sutarties  kainos  pakeitimai  dėl  kiekių
(apimčių) keitimo“.

6.4. Bendrieji Statybos darbų vykdymo reikalavimai

6.4.1. Rangovas  privalo  įvykdyti  ir  užbaigti  Darbus  pagal
Sutarties  ir  Įstatymų  reikalavimus  bei  Rangovo  statybos
taisykles ir pašalinti visus Statybos darbų, Statybos produktų
bei Įrenginių defektus (išskyrus 6.7.6 punkte numatytą atvejį,
kai juos tiekia Užsakovas). Ši nuostata neturi būti aiškinama
kaip  panaikinanti  Įstatymuose  nustatytas  taisykles  dėl
Rangovo atsakomybės už defektus ribojimo ar netaikymo.

6.4.2. Rangovas  privalo,  prieš  pradėdamas  rengti  Darbo
projektą (jeigu numatyta pagal Sutartį) arba prieš pradėdamas
Statybos  darbus,  apžiūrėti  ir  įvertinti  statybvietę,  taip  pat
įvertinti  visą  Užsakovo  dokumentuose  pateiktą  informaciją
apie statybvietės fizines, geologines, hidrologines, klimatines,
meteorologines  ir kitas sąlygas.

6.4.3. Rangovas atsako už visų Rangovo veiksmų ir Statybos
darbų metodų tinkamumą,  saugumą ir  stabilumą.  Užsakovo
personalo prašymu Rangovas privalo pateikti jam informaciją

apie Statybos darbų vykdymo metodus ir technologijas.

6.4.4. Rangovas  privalo  aprūpinti  statybą  visu  reikiamu
Rangovo  personalu,  visais  Statybos  produktais,  Įrenginiais,
Priemonėmis, paslaugomis ir kitais dalykais, kurių reikia tam,
kad būtų galima tinkamai ir laiku vykdyti ir užbaigti Statybos
darbus, Objektą ir kitas Rangovo pareigas pagal Sutartį  bei
pašalinti defektus (išskyrus tai, ką pagal Užsakovo užduotį ir
Statinio projektą privalo patiekti Užsakovas).

6.4.5. Rangovas  privalo  užtikrinti,  kad,  vykdydami  Darbus,
Rangovas,  Rangovo  personalas  ir  Subrangovai  visą  laiką
turėtų  Įstatymuose  ir  Sutartyje  reikalaujamą  profesinę
kvalifikaciją bei ją patvirtinančius dokumentus, taip pat turėtų
Įstatymų arba Prekių gamintojų ar tiekėjų reikalaujamus turėti
dokumentus, patvirtinančius jų kvalifikaciją ir teisę vykdyti bei
užbaigti Statybos darbus naudojant tas Prekes.

6.4.6. Rangovas privalo ne vėliau nei prieš 3 darbo dienas
informuoti  Užsakovą  apie  planuojamą  Statybos  darbų
statybvietėje  pradžią   nurodyti  pasamdytą  arba  paskirtą
statinio  statybos  vadovą  tam,  kad  apie  tai  galima  būtų
informuoti  Valdžios institucijas.  Pasikeitus statybos vadovui,
Rangovas privalo apie tai informuoti Užsakovą ne vėliau nei
per   3  darbo  dienas  po  naujo  vadovo  pasamdymo  arba
paskyrimo dienos, o jeigu statybos vadovas yra Specialistas,
taikomas 3.5 punktas „Specialistai“.

6.4.7. Įstatymuose,  Užsakovo  užduotyje  arba  Statinio
projekte  numatytais  atvejais  Rangovas,  prieš  pradėdamas
Statybos darbus statybvietėje, privalo parengti statybos darbų
technologijos  projektą  ir  pateikti  jį  peržiūrėti  bei  patvirtinti
Techniniam  prižiūrėtojui  5.8 punkte  „Rangovo  dokumentų
derinimas ir tvirtinimas“ nustatyta tvarka. Rangovas turi teisę
pradėti vykdyti Statybos darbus statybvietėje tik po to, kai iš
Techninio  prižiūrėtojo  gauna  statybos  darbų  technologijos
projekto patvirtinimą.

6.4.8. Rangovas  privalo  laikyti  statybvietėje  visų  Sutarties
dokumentų  vieną  egzempliorių,  Darbo  projektą  ir  statybos
darbų žurnalus ir leisti  jais naudotis Rangovo bei  Užsakovo
personalui.  Jeigu  naudojamas  elektroninis  statybos  darbų
žurnalas,  Rangovas  privalo  statybvietėje  įrengti  pakankamą
skaičių kompiuterinių darbo vietų, kad būtų galima efektyviai
pildyti žurnalą. 

6.4.9. Rangovas atsako už tai, kad vykdant Statybos darbus
būtų  tinkamai  ir  laiku  pildomas  statybos  darbų  žurnalas  ir
jame būtų fiksuojama Statybos darbų eiga ir visi su Statybos
darbais  susiję  įvykiai.  Statybos  darbų  žurnalas  turi  būti
pildomas vadovaujantis Įstatymų nustatyta tvarka ir Techninio
prižiūrėtojo  nurodymais  bei  reikalavimais.  Statybos  darbų
žurnalas turi  būti  pildomas nuo Statybos darbų pradžios iki
pabaigos.

6.4.10.Rangovas  privalo  pakviesti  Techninį  prižiūrėtoją
patikrinti visus paslėptus Statybos darbus ir paslėptas statinio
konstrukcijas,  nepradėjęs  vykdyti  toliau  numatytų  Statybos
darbų. Paslėpti Statybos darbai ir paslėptos konstrukcijos gali
būti uždengtos kitais Statybos darbais ar konstrukcijomis arba
kitu būdu tik po to, kai juos patikrina Techninis prižiūrėtojas ir
pasirašo  paslėptų  darbų  patikrinimo  aktą  arba  laikančiųjų
konstrukcijų priėmimo aktą. 

6.4.11.Rangovas  įsipareigoja  iš  anksto  bent  prieš  2  darbo
dienas  informuoti  Techninį  prižiūrėtoją  apie  numatomą
Statybos darbų ar konstrukcijų  uždengimą. Jeigu Rangovas
nepraneša  Techniniam  prižiūrėtojui  arba  nesuteikia  jam
galimybės  patikrinti  uždengiamus  Statybos  darbus  ar
konstrukcijas,  Rangovas  Techninio  prižiūrėtojo  reikalavimu
privalo savo sąskaita atidengti uždengtus Statybos darbus bei
konstrukcijas  ir  vėl  juos  uždengti  po  to,  kai  Techninis
prižiūrėtojas  užbaigia  tokių  Statybos  darbų  ar  konstrukcijų
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patikrinimą.  Toks  paslėptų  Statybos  darbų  ar  konstrukcijų
atidengimas  Techninio  prižiūrėtojo  reikalavimu  nesuteikia
Rangovui  teisės  nesilaikyti  Darbų  terminų.  Jeigu  Techninis
prižiūrėtojas,  gavęs  laiku  išsiųstą  Rangovo  pranešimą,
neatvyksta  Rangovo  nurodytu  laiku  patikrinti  uždengiamų
Statybos  darbų  ar  konstrukcijų  ir  dėl  to  Darbai  vėluoja,
Rangovas  įgyja  teisę  reikalauti,  kad  tokia  pat  trukme,  kiek
faktiškai  vėluoja  Darbai,  būtų  pratęsti  Darbų  terminai  ir
Užsakovas  atlygintų Rangovui  Išlaidas  bei  Pelną už  Darbų
terminų pratęsimo laikotarpį  15.9 punkte „Papildomų Išlaidų
kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka.
Tuo  tikslu  Šalys  privalo  sudaryti  Susitarimą  25 straipsnyje
„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų
terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą.

6.4.12.Rangovas atsako už tai, kad užbaigti Statybos darbai ir
(arba) užbaigtas Objektas atitiktų visus Sutarties reikalavimus,
Įstatymus, Rangovo statybos taisykles, Statybos produktų ir
Įrenginių  tiekėjų instrukcijas  ir  būtų tinkamas naudoti  pagal
paskirtį.

6.4.13.Rangovas atsako už visų galiojančių saugos, saugaus
darbo,  darbo  higienos,  priešgaisrinės  saugos  ir  aplinkos
apsaugos statybvietėje reikalavimų laikymąsi.

6.4.14.Rangovas  atsako  už  visų  asmenų,  teisėtai  esančių
statybvietėje, saugumą. 

6.4.15.Rangovas  atsako  prieš  Užsakovą  ir  trečiuosius
asmenis  už  tai,  jog  neužtikrino,  kad į  statybvietę  neteisėtai
nepatektų asmenys. 

6.4.16.Rangovas  privalo  vykdyti  Statybos  darbus
statybvietėje.  Rangovas  privalo  užtikrinti,  kad  Rangovo
personalas  ir  Priemonės  neperžengtų  statybvietės  ribų  ir
neteisėtai nepatektų į gretimas teritorijas. 

6.4.17.Statybos darbai turi būti vykdomi taip, kad Užsakovo ir
trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo
iki  Statybos  darbų  pradžios,  visą  laiką  atitiktų  Įstatymų
nustatytus  reikalavimus,  taip  pat  kad  Užsakovui  nebūtų
trukdoma vykdyti  savo veiklos,  išskyrus taip ir tiek, kiek yra
numatyta Užsakovo užduotyje ir Statinio projekte. Rangovas
atsako  už  aplinkos,  statinių  ir  kitų  objektų,  esančių  už
statybvietės  ribų,  apsaugą nuo neigiamo poveikio,  kurį  gali
sąlygoti  Statybos  darbų  vykdymas,  už  šalia  statybvietės
gyvenančių, dirbančių, judančių ar būnančių asmenų (tarp jų –
Užsakovo personalo) ir jų turto apsaugą nuo Statybos darbų
keliamo pavojaus ir kitokio neigiamo poveikio (taršos, atliekų,
triukšmo,  vibracijos,  kvapų,  kliūčių  sudarymo  ir  pan.).
Rangovas  privalo  imtis  visų  būtinų  aplinkos  apsaugos
priemonių  (statybvietėje  ir  už  jos  ribų),  kad  sumažintų
Statybos  darbų  sukeliamą  neigiamą  poveikį  žmonėms  bei
turtui.

6.4.18.Rangovas  privalo  gauti  visus  būtinus  leidimus,
suteikiančius teisę naudotis viešaisiais keliais, pakeisti eismo
tvarką  juose  ir  (arba)  vykdyti  būtiną  su  Statybos  darbais
susijusią  veiklą  už  statybvietės  ribų  (išskyrus  statybą
leidžiančių dokumentų gavimą).

6.4.19.Rangovas  turi  teisę  vykdyti  Statybos  darbus
statybvietėje  visomis  dienomis  ir  visomis  valandomis,  jeigu
kitaip nenurodyta Specialiosiose sąlygose. 

6.4.20.Jeigu  Specialiosiose  sąlygose  yra  nurodytos  darbo
dienos ir (arba) darbo valandos, Rangovas turi teisę vykdyti
Statybos  darbus  statybvietėje  tik  Specialiosiose  sąlygose
nurodytomis  darbo  dienomis  ir  (arba)  darbo  valandomis.
Rangovas turi teisę vykdyti Statybos darbus ar kitus veiksmus
statybvietėje kitu laiku tik gavęs Užsakovo sutikimą arba jeigu
yra  neatidėliotinai  būtina  atlikti  konkrečius  Statybos  darbus

arba veiksmus Užsakovo interesais tam, kad būtų apsaugotos
žmonių gyvybės ir sveikata, arba nežūtų ir nebūtų sugadintas
Objektas ar kitas turtas.

6.4.21.Rangovas  atsako  už  tai,  kad  visą  laiką,  kai
statybvietėje  yra  vykdomi  Statybos  darbai,  juos  prižiūrėtų
reikiamą  kvalifikaciją  ir  patirtį  turintys  statinio  statybos
vadovas ir pakankamas skaičius statinio statybos bendrųjų ir
specialiųjų darbų vadovų, kurie privalo nuolat kontroliuoti, kad
Statybos  darbai  būtų  atliekami  kokybiškai,  pagal  Statinio
projektą ir Darbo projektą, statybą leidžiantį dokumentą (o tais
atvejais, kai statybą leidžiantis dokumentas nėra privalomas,
tačiau pagal Įstatymus yra privalomi trečiųjų asmenų rašytiniai
sutikimai – pagal tokius sutikimus ir jų sąlygas, jei tokios buvo
nustatytos), Įstatymų ir Sutarties reikalavimus.

6.4.22.Rangovas  privalo  sudaryti  galimybes  Užsakovo
personalui  apžiūrėti,  fotografuoti,  filmuoti  ir  kitaip  fiksuoti,
tikrinti, matuoti ir išbandyti Statybos produktus, Įrenginius (jų
dalis)  bei  Statybos  darbų  kokybę  jų  gamybos  (kiek  tai
nepažeidžia gamintojų teisių ir interesų) ar statybos metu, tuo
tikslu suteikti  Užsakovo personalui  priėjimą, leidimus, darbų
saugos priemones, instrumentus ir kitas reikiamas priemones
bei tinkamos kvalifikacijos darbininkus kiekvieną kartą, kai jų
reikia siekiant patikrinti, kad Statybos darbai vykdomi laikantis
Sutarties ir Įstatymų reikalavimų. 

6.4.23.Užsakovas,  Statinio  projekto  vykdymo  priežiūros
vadovas  arba  Techninis  prižiūrėtojas  turi  teisę  nurodyti
Rangovui  iš  statybvietės  arba  Objekto  pašalinti  bet  kokį
Įstatymų  ar  Sutarties  neatitinkantį  Statybos  produktą  ar
Įrenginį ir jį pakeisti tinkamu, perdaryti bet kokius Įstatymų ar
Sutarties  neatitinkančius  Statybos  darbus,  atlikti  darbus  ar
veiksmus,  kuriuos  būtina  skubiai  atlikti,  siekiant  apsaugoti
žmonių gyvybes ir  sveikatą,  arba apsaugoti  Objektą ar kitą
turtą nuo žuvimo ar sugadinimo. Tokius nurodymus Rangovas
privalo įvykdyti per protingą nurodyme nustatytą laiką (jei toks
yra nustatytas). Rangovui neįvykdžius nurodymų, Užsakovas
turi  teisę  Rangovo  sąskaita  pasitelkti  kitus  asmenis  atlikti
tokius Statybos darbus ar veiksmus.

6.4.24.Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau negu per
2  darbo  dienas,  įspėti  Užsakovą  ir,  kol  gaus  nurodymus,
sustabdyti atitinkamus Statybos darbus, kai paaiškėja, kad:

6.4.24.1. Užsakovo dokumentai, gauti iš Užsakovo Statybos
produktai ar Įrenginiai arba kiti daiktai yra netinkami ar blogos
kokybės;

6.4.24.2. Užsakovo,  Statinio  projekto  vykdymo  priežiūros
vadovo  arba  Techninio  prižiūrėtojo  nurodymų  dėl  Statybos
darbų  atlikimo  būdo  laikymasis  sudaro  grėsmę  atliekamų
Statybos darbų tinkamumui ar tvirtumui;

6.4.24.3. yra kitų  nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių,
sudarančių  grėsmę  atliekamų  Statybos  darbų  tinkamumui,
tvirtumui  ar  Statybos  darbų  saugumui  arba  lemiančių
imperatyvių Įstatymų pažeidimą.

6.4.25.Užsakovas,  gavęs  Rangovo  įspėjimą  apie  6.4.24.1,
6.4.24.2 arba  6.4.24.3 punktuose numatytas aplinkybes,  ne
vėliau negu per 5 darbo dienas privalo atsakyti Rangovui ir,
jeigu reikia, duoti reikiamus nurodymus. Užsakovas taip pat
privalo  savo  atsakyme Rangovui  nurodyti  protingą  terminą,
per  kurį  Užsakovas  įsipareigoja  pakeisti  netinkamus
Užsakovo dokumentus, Statybos produktus ar Įrenginius arba
kitus  daiktus,  arba  pakeisti  netinkamus  nurodymus  dėl
Statybos darbų atlikimo būdo, arba pašalinti kitas aplinkybes,
sudarančias  grėsmę atliekamų Statybos  darbų  tinkamumui,
tvirtumui  ar  Statybos  darbų  saugumui  arba  lemiančias
imperatyvių  Įstatymų  pažeidimą.  Jeigu  Užsakovas  nevykdo
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savo pareigų pagal šį  punktą,  Rangovas turi  teisę nutraukti
Sutartį.

6.4.26.Jeigu dėl privalomo Statybos darbų sustabdymo pagal
6.4.24 punktą vėluoja Darbai, Rangovas įgyja teisę reikalauti,
kad  tokia  pat  trukme,  kiek  faktiškai  vėluoja  Darbai,  būtų
pratęsti  Darbų  terminai  ir  Užsakovas  atlygintų  Rangovui
Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9
punkte  „Papildomų  Išlaidų  kompensavimas  ir  Išlaidų
perskaičiavimas“  nustatyta  tvarka.  Tuo  tikslu  Šalys  privalo
sudaryti  Susitarimą  25 straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“
nustatyta tvarka. 

6.4.27.Jeigu  Rangovas  neįspėja  Užsakovo,  arba  tęsia
Statybos darbus nelaukdamas, kol gaus Užsakovo atsakymą
pagal  6.4.25 punktą,  arba  jeigu  neįvykdo  laiku  gautų
Užsakovo  nurodymų,  Rangovas  atsako  už  Rangovo
dokumentų,  Statybos  darbų  bei  Objekto  defektus  ir  neturi
teisės  remtis  6.4.24.1,  6.4.24.2 arba  6.4.24.3 punktuose
nurodytomis  aplinkybėmis,  kaip  šalinančiomis  Rangovo
atsakomybę už tokius defektus.

6.5. Aprūpinimas  energija  ir  kitomis  laikinomis
priemonėmis

6.5.1. Rangovas privalo įrengti  reikiamus laikinus energijos,
vandens tiekimo ar ryšio tinklus, laikinus statinius ir patalpas,
laikinus  kelius  ir  apsirūpinti  Statybos  darbų  vykdymui
reikiamos energijos, vandens tiekimo ir ryšio paslaugų tiekimu
statybvietėje. 

6.5.2. Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte numatytais
atvejais ir tvarka laikinus energijos, vandens tiekimo ar ryšio
tinklus  gali  įrengti  Užsakovas  arba  Užsakovas  gali  suteikti
Rangovui  prisijungimus prie esamų tinklų,  suteikti  Rangovui
energijos,  vandens  tiekimo  ar  ryšio  paslaugas,  patalpas  ir
kitas  Užsakovo  užduotyje  arba  Statinio  projekte  numatytas
paslaugas ar  priemones.  Tokiu atveju Užsakovas gali  teikti
tokias paslaugas ir priemones savo sąskaita arba Užsakovo
užduotyje turi būti numatyti tokių paslaugų įkainiai, priemonių
kainos, apskaitos ir apmokėjimo tvarka.

6.5.3. Užsakovo  užduotyje  numatytais  atvejais  ir  tvarka
Rangovas privalo suteikti laikinas patalpas ir darbo priemones
Užsakovo personalui.

6.5.4. Rangovas  privalo  iki  Darbų  pabaigos  išmontuoti  ir
pašalinti  jo  įrengtus  laikinus  energijos,  vandens  tiekimo  ar
ryšio  tinklus,  laikinus  statinius  ir  patalpas,  laikinus  kelius  ir
sutvarkyti  jų  buvimo  vietas  pagal  Įstatymų,  Užsakovo
užduoties  ir  Statinio  projekto  reikalavimus,  o  nesant  tokių
reikalavimų – atkurti atitinkamos teritorijos būklę, buvusią iki
pradedant Statybos darbus. 

6.6. Privažiavimo keliai ir saugus eismas

6.6.1. Rangovas privalo įsivertinti galimus maršrutus ir kelius
privažiavimui  prie  statybvietės,  jų  tinkamumą,  būklę  ir
naudojimo  sąlygas  bei  kaštus,  taip  pat  atsakyti  už  jiems
padarytą  žalą  ar  reikalavimų,  taikomų  naudojimuisi  tais
keliais, nesilaikymą. 

6.6.2. Jeigu  po  Sutarties  sudarymo  nelieka  galimybės
naudotis  numatytaisiais  maršrutais  ar  keliais  dėl  Užsakovo
veiksmų ar  sprendimų  ir  tai  sąlygoja  Darbų  vėlavimą  arba
sukelia  papildomų  Išlaidų  Rangovui,  Rangovas  įgyja  teisę
reikalauti,  kad  Užsakovas  jam  atlygintų  tokias  papildomas
Išlaidas,  taip  pat  kad  faktine  Darbų  vėlavimo  trukme  būtų
pratęsti  Darbų  terminai  ir  Užsakovas  atlygintų  Rangovui
Išlaidas  už  Darbų  terminų  pratęsimo laikotarpį  15.9 punkte
„Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“
nustatyta  tvarka,  tačiau  neįgyja  teisės  reikalauti  Užsakovo

atlyginti Pelną. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25
straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.6.3. Jeigu  po  Sutarties  sudarymo  nelieka  galimybės
naudotis  numatytaisiais  maršrutais  ar  keliais  dėl  trečiųjų
asmenų veiksmų ar sprendimų ir tai sąlygoja Darbų vėlavimą,
Rangovas įgyja teisę reikalauti,  kad faktine Darbų vėlavimo
trukme  būtų  pratęsti  Darbų  terminai,  bet  neįgyja  teisės
reikalauti  Užsakovo atlyginti  papildomas Išlaidas.  Tuo tikslu
Šalys  privalo  sudaryti  Susitarimą  25 straipsnyje  „Sutarties
pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.6.4. Rangovas  atsako  už  saugaus  eismo  užtikrinimą
statybvietėje  esančiuose  takuose  ir  keliuose,  taip  pat  už
vykdant  Statybos  darbus  naudojamų kelių  ir  takų  priežiūrą,
valymą  ir  plovimą  tokia  apimtimi,  kad  būtų  panaikintas
neigiamas  poveikis  statybvietės  ir  (arba)  gretimų  teritorijų
būklei,  buvusiai  Sutarties  sudarymo  metu,  kurį  sąlygojo
Statybos darbų vykdymas.

6.7. Statybos produktai, Įrenginiai ir Priemonės

6.7.1. Rangovas Statybos darbams privalo naudoti tik naujus,
kokybiškus, tinkamai sukomplektuotus Statybos produktus ir
Įrenginius,  kurie  atitinka  visus  Įstatymuose,  Užsakovo
užduotyje, Statinio projekte ir Rangovo pasiūlyme nurodytus
reikalavimus,  yra tinkami  numatytai  paskirčiai  ir  neturi  jokių
defektų. Užsakovo užduotyje  ir  Statinio  projekte  numatytais
atvejais  Rangovas  turi  teisę  naudoti  nenaujus  Statybos
produktus  ir  Įrenginius,  kurie  atitinka  kitus  šio  6.7 punkto
reikalavimus.

6.7.2. Rangovas  privalo  vykdyti  visus  Statybos  darbus
naudodamas tokius Statybos produktus, kurių eksploatacinės
savybės Objekto ekonomiškai  pagrįstu tarnavimo laikotarpiu
užtikrintų esminius statinių reikalavimus, numatytus Statybos
produktų reglamente (ES) Nr. 305/2011.

6.7.3. Jeigu  Įstatymai  reikalauja,  kad  Statybos  produktai
turėtų  eksploatacinių  savybių  deklaracijas,  o  Įrenginiai  –
atitikties  deklaracijas,  Rangovas  privalo  pateikti  tokias
deklaracijas  lietuvių  kalba  arba  su  vertimu  į  lietuvių  kalbą
kartu su atitinkamais Statybos produktais ir Įrenginiais.

6.7.4. Rangovas atsako už tai, kad visos Prekės ir jų vežėjai
atitiktų  kilmės  šalies  reikalavimus,  nurodytus  Užsakovo
užduotyje  (jeigu  nurodyta),  ir  nebūtų  perkamos,
importuojamos arba gabenamos vežėjų iš šalių, iš kurių yra
draudžiama  pirkti  ar  importuoti  prekes  arba  gabenimo
paslaugas  pagal  tarptautines  sankcijas  ir  ribojamąsias
priemones, įgyvendinamas Lietuvos Respublikoje. 

6.7.5. Rangovui  tenka  visa  Statybos  produktų  ir  Įrenginių
eksporto  ir  importo  procedūrų  atlikimo,  muitų  ir  importo
mokesčių  sumokėjimo,  transportavimo  ir  pristatymo  į
statybvietę  rizika  ir  kaštai.  Rangovas  atsako  už  Statybos
produktų bei Įrenginių iškrovimą bei sandėliavimą.

6.7.6. Jeigu  Užsakovo  užduotyje  numatytais  atvejais  tam
tikrus  Statybos  produktus  ir  Įrenginius  Rangovui  privalo
patiekti Užsakovas, tokie Statybos produktai ir Įrenginiai turi
atitikti  Statybos  produktams  ir  Įrenginiams  taikomus
reikalavimus, nurodytus  6.7.1-6.7.4 punktuose, ir Užsakovas
atsako  už  jų  defektus  bei  pakeitimą  tinkamais.  Užsakovas
atsako už tokių Statybos produktų ir Įrenginių transportavimą,
pristatymą į  statybvietę,  jų  eksportą  ir  importą bei  reikiamų
muitinės  formalumų  atlikimą,  muitų  ir  importo  mokesčių
sumokėjimą,  tačiau  Rangovas  atsako  už  jų  iškrovimą  iš
transporto  priemonių  bei  sandėliavimą.  Rangovas  privalo
apžiūrėti  Užsakovo  pristatytus  Statybos  produktus  ir
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Įrenginius  jų  iškrovimo  metu  arba  per  protingą  laiką  po
iškrovimo  ir  nedelsdamas,  bet  ne  vėliau  nei  per  2  darbo
dienas  po  apžiūros,  pranešti  Užsakovui  apie  matomus
defektus,  trūkstamus  kiekius  arba  kitokius  matomus
neatitikimus Sutarties reikalavimams. 

6.7.7. Tuo  atveju,  kai  Užsakovas  atsako  už  tam  tikrų
Statybos produktų ar  Įrenginių  tiekimą ir  jis  vėluoja patiekti
tinkamus Statybos produktus  ar  Įrenginius  ir  dėl  to  vėluoja
Darbai, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme,
kiek faktiškai  vėluoja Darbai, būtų pratęsti  Darbų terminai ir
Užsakovas  atlygintų  Rangovui  Išlaidas  ir  Pelną  už  Darbų
terminų pratęsimo laikotarpį  15.9 punkte „Papildomų Išlaidų
kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka.
Tuo  tikslu  Šalys  privalo  sudaryti  Susitarimą  25 straipsnyje
„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.7.8. Jeigu Užsakovo užduotyje  arba Statinio  projekte yra
įvardyti pagrindiniai Statybos produktai ir Įrenginiai, Rangovas
privalo  suderinti  su  Užsakovu  jų  pavyzdžius  prieš
užsakydamas ar  nupirkdamas tokius Statybos produktus ar
Įrenginius,  išskyrus  tuos  atvejus,  kai  konkretūs  Statybos
produktai ar Įrenginiai yra nurodyti Rangovo pasiūlyme arba
yra  gaminami  unikalūs  Statybos  produktai  ar  Įrenginiai
Statybos darbų vykdymui. 

6.7.9. Rangovas  privalo  sandėliuoti  ir  saugoti  Statybos
produktus  ir  Įrenginius  pagal  jų  gamintojų  ar  tiekėjų
nurodymus  ir  tokiomis  sąlygomis,  kad  nebūtų  pakenkta
Statybos produktams ar Įrenginiams. 

6.7.10.Kiekvienas  Rangovo  patiektų  Statybos  produktų  ir
Įrenginių  vienetas  tampa  Užsakovo  nuosavybe  nuo
ankstesniosios iš šių aplinkybių: (i) kai Statybos produktai ir
Įrenginiai yra panaudojami vykdant Statybos darbus ir tampa
Objekto  sudėtine  dalimi  arba  (ii)  kai  Sutartyje  numatytais
atvejais Užsakovas atsiskaito už tuos Statybos produktus ir
Įrenginius  su  Rangovu.  Įrenginiai  ir  kiti  daiktai,  kuriuos
Rangovas  privalo  pateikti  Užsakovui  pagal  Sutartį  ir  kurie
netampa  Objekto  sudėtine  dalimi,  tampa  Užsakovo
nuosavybe  nuo  ankstesniosios  iš  šių  aplinkybių:  (i)  kai
Rangovas  juos  perduoda,  o  Užsakovas  priima  pagal
perdavimo-priėmimo aktą ar kitą rašytinį dokumentą arba (ii)
kai Užsakovas atsiskaito už tuos Įrenginius ar kitus daiktus su
Rangovu.

6.7.11.Iki to momento, kai Rangovas privalo perleisti Statybos
produktus, Įrenginius ar kitus daiktus Užsakovo nuosavybėn,
Rangovas  privalo  įgyti  nesuvaržytą  ir  neapribotą  asmeninę
nuosavybės  teisę  į  tuos  Statybos  produktus,  Įrenginius  ar
kitus  daiktus.  Rangovas  privalo  garantuoti  Užsakovui,  kad
jokie tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų į Statybos
produktus, Įrenginius ar kitus daiktus, Užsakovui perleidžiama
nuosavybės  teisė  į  Statybos  produktus,  Įrenginius  ar  kitus
daiktus yra neatimta ir neapribota. 

6.7.12.Rangovas  turi  teisę  pakeisti  bet  kokius  Statybos
produktų  ir  Įrenginių  vienetus  naujais  iki  Statybos  darbų,
kuriuose  panaudoti  tokie  Statybos  produktai  ir  Įrenginiai,
perdavimo Užsakovui pagal Darbų perdavimo-priėmimo aktą,
taip pat  šalindamas defektus;  pašalinti  Statybos produktų ir
Įrenginių  vienetai  tampa  Rangovo  nuosavybe,  kai  yra
pakeičiami naujais.

6.7.13.Rangovui  tenka  visa  Statybos  produktų  ir  Įrenginių
(įskaitant  Užsakovo  patiektus  Statybos  produktus  ir
Įrenginius) praradimo arba sugadinimo rizika iki Objekto, kurio
sudėtine  dalimi  tapo  tie  Statybos  produktai  ar  Įrenginiai,

Darbų  perdavimo-priėmimo  akto  sudarymo  arba  iki  tų
Statybos produktų ir Įrenginių perdavimo Užsakovui Sutartyje
numatytais  atvejais  pagal  perdavimo-priėmimo  aktą  ar  kitą
rašytinį dokumentą. Įrenginių ir kitų daiktų, kuriuos Rangovas
privalo  pateikti  Užsakovui  pagal  Sutartį  ir  kurie  netampa
Objekto  sudėtine  dalimi,  praradimo  arba  sugadinimo  rizika
tenka Rangovui iki to momento, kai Rangovas juos perduoda,
o Užsakovas priima pagal  perdavimo-priėmimo aktą ar  kitą
rašytinį dokumentą.

6.7.14.Jeigu  Rangovo  tiekiamų  Statybos  produktų  arba
Įrenginių  tiekimo  terminai  pailgėja  dėl  Valdžios  institucijų
sprendimų ar  kitų  aplinkybių,  kurių  nebuvo galima numatyti
Sutarties sudarymo metu,  ir  dėl to vėluoja Darbai, o patyrę
rangovai  negalėjo  numatyti  tokio  terminų  pailgėjimo  prieš
pateikdami  tiekėjo pasiūlymus pagal  Pirkimo dokumentus ir
Rangovas užsakė Statybos produktus arba Įrenginius Grafike
numatytu  laiku  bei  dėjo  visas  pastangas,  kad  jų  tiekimo
terminai būtų kuo trumpesni, Rangovas įgyja teisę reikalauti,
kad  tokia  pat  trukme,  kiek  faktiškai  vėluoja  Darbai  dėl
pailgėjusių Statybos produktų arba Įrenginių tiekimo terminų,
būtų pratęsti Darbų terminai, tačiau Rangovas neįgyja teisės
reikalauti  atlyginti  Išlaidas  ar  Pelną  už  Darbų  terminų
pratęsimo  laikotarpį.  Tuo  tikslu  Šalys  privalo  sudaryti
Susitarimą  25 straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“  nustatyta
tvarka. 

6.8. Mokymai

6.8.1. Užsakovo  užduotyje  numatytais  atvejais  Rangovas
privalo iki Darbų perdavimo instruktuoti Užsakovo personalą,
kaip  naudoti  ir  prižiūrėti  Objektą,  jo  inžinerines  sistemas,
įrangą,  prietaisus,  įtaisus,  kitus  panašius  dalykus  bei
Įrenginius.  Prieš  pradėdamas  mokymus,  Rangovas  privalo
parengti ir suderinti su Užsakovu mokymų medžiagą ir kitus
dokumentus. Rangovas privalo vykdyti mokymus pagal Šalių
iš anksto suderintą tvarką ir grafiką. 

6.9. Bandymai

6.9.1. Užsakovo  užduotyje,  Statinio  projekte  ir  (arba)
Įstatymuose numatytais atvejais Rangovas privalo iki  Darbų
perdavimo atlikti Statybos darbų, Objekto, jo sudėtinių dalių ir
Įrenginių  bandymus,  išskyrus  bandymus,  kuriuos  pagal
Įstatymus ir Užsakovo užduotį turi atlikti pats Užsakovas arba
tretieji asmenys.

6.9.2. Rangovas  privalo  parengti  kiekvieno  bandymo
vykdymo aprašą ir bandymų rezultatų protokolo formą ir ne
vėliau  nei  likus  30  dienų  (arba  kitam  Užsakovo  užduotyje
nurodytam  terminui)  iki  bandymo  pradžios  pateikti  juos
suderinti  Užsakovui  ir  Techniniam  prižiūrėtojui  5.8 punkte
„Rangovo  dokumentų  derinimas  ir  tvirtinimas“  nustatyta
tvarka. 

6.9.3. Rangovas privalo atlikti bandymus tik pagal bandymo
vykdymo  aprašą,  suderintą  su  Užsakovu  ir  Techniniu
prižiūrėtoju,  o  bandymų  rezultatus  užfiksuoti  bandymų
rezultatų  protokole,  kurio  forma  suderinta  su  Užsakovu  ir
Techniniu prižiūrėtoju.

6.9.4. Rangovas privalo suderinti  bandymų laiką ir  vietą su
Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju. Rangovas privalo sudaryti
sąlygas stebėti bandymus Užsakovo personalui, Techniniam
prižiūrėtojui  ir  kompetentingoms Valdžios institucijoms, jeigu
jos pareiškia pageidavimą stebėti bandymus. 

6.9.5. Jeigu  Užsakovas  suderintu  laiku  neatvyksta  stebėti
bandymų,  Rangovas  turi  teisę  vykdyti  bandymus
nedalyvaujant Užsakovui. 
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6.9.6. Jeigu  Techninis  prižiūrėtojas  suderintu  laiku
neatvyksta  stebėti  bandymų,  Rangovas  privalo  suderinti  su
Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju naują bandymų laiką. 

6.9.7. Jeigu Rangovas negali vykdyti bandymų suderintu su
Užsakovu  ir  Techniniu  prižiūrėtoju  laiku  dėl  priežasčių,  už
kurias  Rangovas  neatsako,  Rangovas  privalo  suderinti  su
Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju naują bandymų laiką.

6.9.8. Jeigu Darbai vėluoja dėl bandymo laiko perkėlimo dėl
priežasčių,  už  kurias  atsako  Užsakovas  ar  Techninis
prižiūrėtojas,  Rangovas  įgyja  teisę  reikalauti,  kad  tokia  pat
trukme,  kiek  faktiškai  vėluoja  Darbai,  būtų  pratęsti  Darbų
terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už
Darbų terminų  pratęsimo laikotarpį  15.9 punkte  „Papildomų
Išlaidų kompensavimas ir  Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta
tvarka.  Tuo  tikslu  Šalys  privalo  sudaryti  Susitarimą  25
straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.9.9. Jeigu  Rangovas  nevykdo  bandymų  suderintu  su
Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju laiku arba jeigu Rangovas
dėl  nepatenkinamų  bandymų  rezultatų  vykdo  pakartotinius
bandymus  ir  dėl  to  Užsakovas  patiria  išlaidų,  Rangovas
privalo  atlyginti  tokias  Užsakovo  išlaidas  per  15  dienų  po
Užsakovo rašytinio pareikalavimo.

6.9.10.Tuo atveju, kai gaunami teigiami bandymų rezultatai,
Rangovas  privalo  pateikti  Užsakovui  bandymų  rezultatų
protokolą,  kuris  turi  būti  pasirašytas Rangovo ir  patvirtintas
Techninio prižiūrėtojo. 

6.9.11.Jeigu gaunami neigiami bandymų rezultatai, Rangovas
privalo ištaisyti Statybos darbų, Statybos produktų, Įrenginių
ar Objekto defektus, perdaryti bet kokius Įstatymų ar Sutarties
neatitinkančius  Statybos  darbus,  pakeisti  naujais  Statybos
produktus ar Įrenginius, kurie neatitinka Sutarties ar Įstatymų
reikalavimų,  atlikti  reikiamus  paleidimo-derinimo  darbus  ir
pakartoti bandymus.

6.9.12.Rangovas  privalo  leisti  Užsakovui  arba  Užsakovo
nurodytiems  tretiesiems  asmenims  iš  anksto  su  Rangovu
suderintu laiku atlikti bandymus, taip pat Užsakovo prašymu ir
už Šalių sutartą atlygį suteikti Rangovo turimus instrumentus,
prietaisus,  įrenginius,  kitas  priemones  ir  darbuotojus,  kurių
gali reikėti tokiems bandymams atlikti.

6.9.13.Jeigu  Rangovas  nesudaro  sąlygų  Užsakovui  arba
tretiesiems asmenims atlikti bandymų su Rangovu suderintu
laiku  ir  dėl  to  Užsakovas  patiria  išlaidų,  Rangovas  privalo
atlyginti tokias Užsakovo išlaidas per 15 dienų po Užsakovo
rašytinio pareikalavimo.

6.9.14.Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog Užsakovas arba tretieji
asmenys  vėluoja  atlikti  bandymus,  Rangovas  įgyja  teisę
reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai,
būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui
Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9
punkte  „Papildomų  Išlaidų  kompensavimas  ir  Išlaidų
perskaičiavimas“  nustatyta  tvarka.  Tuo  tikslu  Šalys  privalo
sudaryti  Susitarimą  25 straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“
nustatyta tvarka.

6.9.15.Jeigu  Užsakovas  arba  Užsakovo  nurodyti  tretieji
asmenys  atlieka  bandymus  arba  jeigu  yra  vykdomas
bandomasis  naudojimas,  dalyvaujant  Užsakovo  personalui,
negali būti laikoma, kad Užsakovas priėmė Statybos darbus
ar Darbus arba perėmė Objektą. Bandomojo naudojimo metu
sukurti  gaminiai,  kiti  daiktai  arba  energija  tampa  Užsakovo
nuosavybe, jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodyta kitaip.

6.9.16.Jeigu nepavyksta pasiekti teigiamų bandymų rezultatų,
Užsakovas turi teisę savo nuožiūra nuspręsti: 

6.9.16.1. priimti Statybos darbus ir sumažinti Sutarties kainą
Užsakovo  užduotyje  nurodytu  būdu  arba  tokia  suma,  kiek
sumažėja  Statybos  darbų  vertė  Užsakovui  dėl  to,  jog
bandymų rezultatai yra neigiami; arba

6.9.16.2. Statybos darbų dalį, kurios bandymų rezultatai yra
neigiami, laikyti neatliktais Statybos darbais ir priimti likusius
Statybos  darbus,  o  Statybos  darbų  dalies,  kurios  bandymų
rezultatai yra neigiami, atžvilgiu nutraukti Sutartį; arba

6.9.16.3. jeigu  Objektas  negali  būti  naudojamas  pagal
Sutartyje  numatytą  paskirtį,  nutraukti  Sutartį  dėl  esminio
Sutarties pažeidimo, atsisakyti priimti visus Statybos darbus ir
už  juos  sumokėti,  reikalauti  Rangovo  grąžinti  sumokėtą
Sutarties kainos dalį ir sumokėti už ją 5% metines palūkanas,
skaičiuojamas  nuo  Sutarties  kainos  dalies  sumokėjimo
Rangovui dienos iki grąžinimo Užsakovui dienos (įskaitytinai),
taip  pat  reikalauti  Rangovo  išardyti  ir  pašalinti  Statybos
darbus bei sutvarkyti statybvietę.

7. DARBŲ PABAIGA IR DARBŲ PRIĖMIMAS

7.1. Darbų pabaiga 

7.1.1. Darbai  laikomi  užbaigtais  tuomet,  kai  yra  įvykdytos
visos šios sąlygos: 

7.1.1.1. Rangovas  atliko  ir  užbaigė  visus  Darbus  pagal
Sutarties  ir  Įstatymų  reikalavimus  (išskyrus  smulkius
neužbaigtus  Statybos  darbus  ir  defektus,  kurie  neturės
reikšmingos  įtakos  Objekto  naudojimui  pagal  paskirtį),
Rangovas  pateikė  Užsakovui  visus  Atliktų  darbų  aktus,
patvirtintus  Techninio  prižiūrėtojo,  ir  Užsakovas  patvirtino
visus Atliktų darbų aktus;

7.1.1.2. Rangovas  pateikė  Užsakovui  galutinę  Darbo
projekto  ar  jo  dokumentų  laidą,  kurią  visiškai  atitinka  atlikti
Statybos  darbai,  ir  tokį  atitikimą  patvirtino  Statinio  statybos
vadovas bei Techninis prižiūrėtojas (jeigu Užsakovo užduotyje
yra reikalaujama parengti Darbo projektą);

7.1.1.3. Rangovas  perdavė  Užsakovui  visą  išpildomąją
dokumentaciją, patvirtintą Techninio prižiūrėtojo;

7.1.1.4. Rangovas  perdavė  Užsakovui  visas  naudojimo
instrukcijas (jeigu jų  reikalaujama Užsakovo užduotyje  arba
Statinio projekte);

7.1.1.5. Rangovas  instruktavo  Užsakovo  personalą,  kaip
naudoti  bei  prižiūrėti  Objektą,  ir  perdavė  Užsakovui  visus
mokymų  dokumentus  (jeigu  to  reikalaujama  Užsakovo
užduotyje);

7.1.1.6. buvo  atlikti  visi  Užsakovo  užduotyje,  Statinio
projekte,  Rangovo  pasiūlyme  ir  Įstatymuose  numatyti
Statybos  darbų,  Objekto,  jo  sudėtinių  dalių  ir  Įrenginių
bandymai, kurie turi  būti  atlikti  iki  Darbų perdavimo, ir buvo
pasiekti  teigiami  bandymų  rezultatai,  taip  pat  Rangovas
perdavė  Užsakovui  Rangovo  atliktų  bandymų  rezultatų
protokolus,  įrodančius  teigiamus  bandymų  rezultatus  ir
patvirtintus Techninio prižiūrėtojo;

7.1.1.7. buvo  atlikti  visi  Užsakovo  užduotyje,  Statinio
projekte,  Rangovo  pasiūlyme  ir  Įstatymuose  numatyti
Statybos  darbų,  Objekto,  jo  sudėtinių  dalių  kontroliniai
matavimai  ir  gauti  teigiami  rezultatai  ir  Rangovas  perdavė
Užsakovui  atliktų  kontrolinių  matavimų atlikimą  ir  teigiamus
rezultatus įrodančius dokumentus;
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7.1.1.8. Rangovas  parengė  ir  perdavė  Užsakovui  visus
kitus  dokumentus,  susijusius  su  Darbų  vykdymu,  kuriuos
Rangovas  privalo  parengti  ir  perduoti  Užsakovui  pagal
Įstatymų  ir  Sutarties  reikalavimus,  įskaitant  tinkamai
užpildytus  ir  pasirašytus  statybos  darbų  žurnalus  su
lydimaisiais dokumentais, galutinį Subrangovų sąrašą ir pan.;

7.1.1.9. Rangovas pasiekė Rangovo pasiūlyme nurodytus
ekonominio  naudingumo  vertinimo  kriterijų  parametrus  ar
reikšmes,  kurie  turi  būti  pasiekti  iki  Darbų  pabaigos  (jeigu
tokie  nurodyti  Rangovo pasiūlyme),  ir  pateikė Užsakovui  tą
įrodančius dokumentus;

7.1.1.10. Rangovas  pateikė  Užsakovui  10 straipsnyje
„Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimas“  nurodytą
Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą;

7.1.1.11. buvo įformintas Objekto Statybos užbaigimo aktas
(-ai)  –  ši  sąlyga  yra  taikoma,  tik  jeigu  Užsakovo užduotyje
numatyta, kad Statybos užbaigimo aktas turi būti įformintas iki
visų Darbų priėmimo (8.2 punktas „Statybos užbaigimas iki
Darbų priėmimo“);

7.1.1.12. Rangovas  įvykdė  kitas  sąlygas,  numatytas
Įstatymuose, Užsakovo užduotyje,  Statinio projekte ir  (arba)
Rangovo pasiūlyme, kurios turi būti įvykdytos tam, kad būtų
laikoma,  jog  Darbai  yra  užbaigti,  ir  pateikė  Užsakovui  tą
įrodančius dokumentus.

7.1.2. Tuo  atveju,  kai  Rangovas  užbaigia  Dalies  Darbus,
7.1.1 punkto  sąlygos  taikomos  tik  tiems  Darbams,  kuriuos
apima Dalis. Visi Darbai yra laikomi baigtais pagal Sutartį tik
tada, kai Rangovas užbaigia visas Dalis.

7.2. Darbų priėmimas 

7.2.1. Rangovas,  užbaigęs  Darbus,  privalo  juos  perduoti
Užsakovui, o Užsakovas privalo juos priimti. 

7.2.2. Kiekvienos  Dalies  Darbų  užbaigimui  ir  priėmimui
taikoma tokia pati tvarka, kaip visų Objekto Darbų užbaigimui
ir priėmimui. 

7.2.3. Rangovas, užbaigęs Darbus, privalo pateikti prašymą
Užsakovui ir Techniniam prižiūrėtojui priimti Darbus ir pateikti
Užsakovui  visus  7.1.1 punkte  „Darbų  pabaiga“  nurodytus
dokumentus. 

7.2.4. Užsakovas  per  10  darbo  dienų  (arba  per  Užsakovo
užduotyje  nurodytą  kitokį  terminą)  po  Rangovo  prašymo
gavimo  privalo  peržiūrėti  gautus  dokumentus,  patikrinti
Darbus ir: 

7.2.4.1. priimti  Darbus,  pasirašydamas  Darbų  perdavimo-
priėmimo aktą; arba

7.2.4.2. priimti Darbus su išlygomis, pasirašydamas Darbų
perdavimo-priėmimo aktą ir Darbų patikrinimo metu sudarytą
defektų aktą, kuriame Užsakovas privalo nurodyti per Darbų
priėmimą  pastebėtus  Objekto,  Statybos  darbų,  Statybos
produktų,  Įrenginių,  Rangovo dokumentų defektus (Defektų
aktas); arba

7.2.4.3. atsisakyti  priimti  Darbus  ir  pateikti  (arba  išsiųsti)
rašytinę motyvuotą pretenziją Rangovui dėl netinkamo Darbų
įvykdymo ir (arba) nebaigtų Darbų.

7.2.5. Darbų  perdavimo-priėmimo  akte  turi  būti  nurodoma
data,  kada Rangovas  faktiškai  užbaigė Darbus,  tai  yra,  kai
Rangovas  pateikė  Užsakovui  visus  7.1.1 punkte  nurodytus
tinkamus  dokumentus,  įrodančius,  kad  Rangovas  užbaigė
visus Darbus (Darbų pabaigos data). Jeigu Darbų priėmimo

metu nustatoma, kad Rangovo pateikti dokumentai neatitinka
tikrovės,  Darbų  pabaigos  data  yra  laikoma  diena,  kai
Rangovas pateikia  Užsakovui  tinkamus tikrovę atitinkančius
dokumentus,  įrodančius,  kad  Rangovas  faktiškai  užbaigė
visus Darbus. 

7.2.6. Šalys privalo  6.1.13 punkte nustatyta tvarka įforminti
statybvietės perdavimo-priėmimo aktą tuo pačiu metu, kai jos
sudaro Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

7.2.7. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie
nėra užbaigti arba yra nustatoma nukrypimų nuo Įstatymų ir
Sutarties reikalavimų, bloginančių Objekto kokybę, – tai yra,
kai Objektas neturi Įstatymuose ir (ar) Sutartyje numatytų arba
įprastai reikalaujamų savybių ir (arba) negali būti naudojamas
pagal paskirtį per numatytąją Objekto gyvavimo trukmę. 

7.2.8. Jeigu Darbai yra užbaigti, bet nustatoma jų neesminių
defektų,  kurie  ir  jų  pašalinimo  darbai  netrukdo  Užsakovui
naudotis  Objektu  pagal  paskirtį,  Užsakovas  privalo  priimti
Darbus  su  išlygomis,  sudaryti  Defektų  aktą  ir  nustatyti
protingus  technologiškai  pagrįstus  terminus  Rangovui
pašalinti defektus.

7.2.9. Rangovas  privalo  pašalinti  defektus  per  Užsakovo
nurodytus  protingus  technologiškai  pagrįstus  terminus,
vadovaudamasis  9.2.3 punktu  „Defektų  šalinimas“.  Jeigu
Rangovas  praleidžia  defektų pašalinimo terminus,  taikomas
9.4 punktas  „Užsakovo  teisės,  Rangovui  nepašalinus
defektų“, išskyrus tai, kad Rangovui negali būti taikoma bauda
už  vėlavimą  pašalinti  defektus  už  laikotarpį  iki  Galutinio
termino  pabaigos  (jeigu  defektų  šalinimo  metu  dar  nėra
suėjęs Galutinis terminas). 

7.2.10.Jeigu Darbų priėmimo metu nustatoma, kad Rangovas
nepasiekia  Rangovo  pasiūlyme  nurodytų  ekonominio
naudingumo vertinimo  kriterijų  parametrų  ar  reikšmių  (jeigu
tokie  nurodyti  Rangovo  pasiūlyme),  Rangovas  privalo
sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodytą baudą.

7.2.11.Jeigu Užsakovas nepriima Darbų per nustatytą terminą
(7.2.4 punktas)  ir  nepateikia  (neišsiunčia)  Rangovui
motyvuoto  atsisakymo  juos  priimti,  Rangovas  turi  teisę
perduoti Darbus ir statybvietę Užsakovui vienašališkai ir tokiu
atveju laikoma, kad Užsakovas priėmė Darbus ir statybvietę.

7.2.12.Objekto Darbų priėmimo dieną Užsakovui iš Rangovo
pereina  Objekto  praradimo  ar  sugadinimo  rizika,  išskyrus
7.2.15 punkte numatytą atvejį.

7.2.13.Užsakovas  turi  teisę  naudotis  Objektu  tik  po  Darbų
priėmimo. 

7.2.14.Užsakovas  turi  teisę  laikinai  pasinaudoti  Objektu  iki
Darbų priėmimo tik Užsakovo užduotyje numatytais atvejais
bei tvarka ir tai nelaikoma Darbų priėmimu. 

7.2.15.Jeigu  Užsakovas  pradeda  naudotis  Objektu  arba  jo
dalimi iki Darbų priėmimo Užsakovo užduotyje nenumatytais
atvejais,  laikoma,  kad  Užsakovui  perėjo  Objekto  arba  jo
atitinkamos  dalies  praradimo  ar  sugadinimo  rizika,  bet  tai
nelaikoma Darbų priėmimu.  Tokiu atveju Užsakovas privalo
sudaryti  sąlygas Rangovui  netrukdomai užbaigti  Darbus per
Darbų terminus. 

7.2.16.Jeigu  Darbai  vėluoja  dėl  to,  jog  7.2.14 arba  7.2.15
punkte numatytu atveju Užsakovas trukdo Rangovui užbaigti
Darbus, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme,
kiek faktiškai  vėluoja Darbai, būtų pratęsti  Darbų terminai ir
Užsakovas  atlygintų  Rangovui  Išlaidas  bei  Pelną  už  Darbų
terminų pratęsimo laikotarpį  15.9 punkte „Papildomų Išlaidų
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kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka.
Tuo  tikslu  Šalys  privalo  sudaryti  Susitarimą  25 straipsnyje
„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

8. STATYBOS UŽBAIGIMAS

8.1. Statybos užbaigimas po Darbų priėmimo

8.1.1. Šalys  privalo  bendradarbiauti  ir  kooperuotis
siekdamos,  kad  pagal  Įstatymus  būtų  operatyviai  atliktas
Objekto  (Dalies)  Statybos  užbaigimas  ir  Įstatymų  nustatyta
tvarka  įformintas  Statybos  užbaigimo  aktas,  kuris  patvirtina
Objekto  (Dalies)  statybos  pabaigą.  Statybos  užbaigimas
atliekamas Užsakovo sąskaita.

8.1.2. Tuo atveju, kai pagal Įstatymus Statybos užbaigime ir
(arba)  įforminant  Statybos  užbaigimo  aktą  neturi  dalyvauti
Valdžios institucijos ir kiti tretieji asmenys, Užsakovas privalo
įforminti Objekto (Dalies) Statybos užbaigimo aktą tuo pačiu
metu,  kai  Šalys  sudaro Objekto  (Dalies)  Darbų  perdavimo-
priėmimo aktą.

8.1.3. Iki  Darbų  priėmimo  arba  iki  Užsakovo  užduotyje
nurodyto ankstesnio termino Rangovas privalo parengti arba
gauti  ir  perduoti  Užsakovui  dokumentus,  kurie yra reikalingi
Statybos užbaigimui ir kuriuos Rangovas privalo parengti arba
gauti pagal Įstatymų ir Sutarties reikalavimus.

8.1.4. Iki  Darbų  priėmimo  arba  iki  Užsakovo  užduotyje
nurodyto ankstesnio termino Užsakovas privalo parengti arba
gauti  dokumentus,  kurie  yra  reikalingi  Statybos  užbaigimui,
išskyrus tuos, kuriuos pagal Įstatymų ir Sutarties reikalavimus
privalo parengti arba gauti Rangovas.

8.1.5. Užsakovas gali, o gavęs Rangovo prašymą, – privalo
pavesti  Rangovui  inicijuoti  Statybos  užbaigimą  ir  jame
dalyvauti  Užsakovo  vardu  ir  sąskaita.  Rangovo  prašymu
Užsakovas  privalo  per  3  darbo  dienas  duoti  Rangovui
įgaliojimą  Užsakovo  vardu  inicijuoti  Statybos  užbaigimą  ir
jame  dalyvauti,  taip  pat  perduoti  Rangovui  visus  turimus
dokumentus,  kurie  yra  reikalingi  Statybos  užbaigimui.
Užsakovas  privalo  per  15  dienų  po  Rangovo  rašytinio
pareikalavimo atlyginti  Rangovui  jo patirtas faktines Išlaidas
Statybos užbaigimo inicijavimui ir dalyvavimui jame Užsakovo
vardu pagal tas Išlaidas pagrindžiančius dokumentus, bet ne
daugiau  negu  Šalių  iš  anksto  suderintą  numatomų  išlaidų
sumą.

8.1.6. Jeigu  Statybos  užbaigimo  aktas  yra  įforminamas  su
išlygomis (yra nurodomi defektai ar nebaigti Statybos darbai),
Rangovas  privalo  pašalinti  defektus  ir  užbaigti  Statybos
darbus per Statybos užbaigimo akte nustatytus terminus,  o
jeigu  tokie  terminai  akte  nenustatyti,  –  per  Užsakovo
nustatytus  protingus  technologiškai  pagrįstus  terminus  ir
taikomas 9.3.10 punktas (defektų pašalinimo patikrinimas) bei
9.4 punktas  „Užsakovo  teisės,  Rangovui  nepašalinus
defektų“.

8.1.7. Jeigu  Valdžios  institucijos  arba  kiti  tretieji  asmenys,
kurie pagal Įstatymus dalyvauja Statybos užbaigime, atsisako
įforminti  Statybos  užbaigimo  aktą  dėl  Objekto  (Dalies)
defektų,  už  kuriuos  atsako  Rangovas,  Darbų  perdavimo-
priėmimo aktas netenka galios, laikoma, kad Darbai  nėra ir
nebuvo užbaigti, ir pakartotinai taikomas  7 straipsnis „Darbų
pabaiga ir Darbų priėmimas“.

8.2. Statybos užbaigimas iki Darbų priėmimo

8.2.1. Užsakovo  užduotyje  numatytais  atvejais  Statybos
užbaigimas turi  būti  inicijuotas ir  (arba)  Statybos užbaigimo
aktas turi būti įformintas iki visų Darbų priėmimo. Tokiu atveju

Šalys turi  įvykdyti  pareigas,  nurodytas  8.1 punkte  (išskyrus
8.1.2 punktą), ir  papildomai yra taikomos žemiau šiame  8.2
punkte nurodytos taisyklės.

8.2.2. Šalys  privalo  bendradarbiauti  ir  kooperuotis
siekdamos,  kad Objekto  (Dalies)  Statybos užbaigimas būtų
vykdomas  iš  karto  po  to,  kai  Rangovas  atlieka  ir  užbaigia
visus  Statybos  darbus  bei  Sutartyje  nustatyta  tvarka
įforminami  visi  Atliktų  darbų  aktai,  ir  Rangovas  perduoda
Užsakovui Statybos užbaigimui reikalingus dokumentus (tarp
jų  –  numatytuosius  7.1.1.2,  7.1.1.3 bei  7.1.1.6-7.1.1.8
punktuose),  o  Statybos  užbaigimo aktas būtų įformintas  ne
vėliau nei per Įstatymuose nustatytus terminus. 

8.2.3. Tuo atveju, kai pagal Įstatymus Statybos užbaigime ir
(arba)  įforminant  Statybos  užbaigimo  aktą  neturi  dalyvauti
Valdžios institucijos ir kiti tretieji asmenys, Užsakovas privalo
įforminti Objekto (Dalies) Statybos užbaigimo aktą per 2 darbo
dienas nuo visų 8.2.2 punkte nurodytų dokumentų gavimo. 

8.2.4. Užsakovas neprivalo priimti  Darbų, kol nėra tinkamai
įforminto  Objekto  Statybos  užbaigimo  akto,  išskyrus  7.2.11
punkte  (vienašalis  Darbų  perdavimas)  ir  8.2.3 punkte
(Užsakovo pareiga pačiam įforminti Statybos užbaigimo aktą)
numatytus atvejus.

8.2.5. Užsakovo užduotyje numatytais atvejais Dalis (Dalys)
užbaigiama po Objekto Statybos užbaigimo akto įforminimo
(pavyzdžiui, nuo sezono priklausantys teritorijos apželdinimo
darbai,  baldų  sumontavimo  darbai  ir  pan.).  Jeigu  Objekto
Statybos užbaigimo aktas yra įforminamas su išlygomis dėl to,
kad  yra  neužbaigta  Dalis  (Dalys),  tai  nelaikoma  defektu  ir
Rangovas  privalo  užbaigti  tą  Dalį  (Dalis)  pagal  Sutarties
sąlygas ir perduoti Užsakovui 7 straipsnyje „Darbų pabaiga ir
Darbų priėmimas“ nustatyta tvarka.

8.2.6. Jeigu (a) Užsakovas pažeidžia  8.1.4 punktą ar  8.1.5
punktą  arba  (b)  Šalys  tinkamai  atlieka  visus  Įstatymų
reikalavimus,  taikomus  Statybos  užbaigimui,  bet  Valdžios
institucijos  ar  kiti  tretieji  asmenys,  kurie  pagal  Įstatymus
dalyvauja Statybos užbaigime, pažeidžia Įstatymų nustatytus
terminus įforminti Statybos užbaigimo aktą (t. y., jį išduoti arba
patvirtinti),  Rangovas  įgyja  teisę  reikalauti,  kad  už  terminą,
kurį  tęsėsi  8.1.4 ar  8.1.5 punkto  pažeidimas arba  Valdžios
institucijos  ar  kiti  tretieji  asmenys,  kurie  pagal  Įstatymus
dalyvauja  Statybos  užbaigime,  vėlavo  įforminti  Statybos
užbaigimo aktą, Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas  15.9
punkte  „Papildomų  Išlaidų  kompensavimas  ir  Išlaidų
perskaičiavimas“  nustatyta  tvarka.  Tuo  tikslu  Šalys  privalo
sudaryti  Susitarimą  25 straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“
nustatyta tvarka. 

9. RANGOVO GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

9.1. Garantiniai terminai

9.1.1. Garantiniai  terminai  yra  nustatyti  Specialiosiose
sąlygose. Objekto (Dalies) Garantiniai terminai prasideda visų
Darbų (Dalies) priėmimo dieną (neįskaitytinai).

9.1.2. Garantiniai  terminai  sustabdomi  tiek  laiko,  kiek
Užsakovas  negali  tinkamai  ir  (arba)  visapusiškai  naudoti
Objekto dėl nustatytų defektų ar jų sąlygotos žalos, už kuriuos
atsako  Rangovas.  Jeigu  Užsakovas  dėl  defektų  ar  jų
sąlygotos žalos negali  naudoti tik apibrėžtos Objekto dalies,
Garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies atžvilgiu. 

9.1.3. Rangovas  neatsako  už  defektus,  kurie  atsirado  dėl
Statybos  darbų  ar  Objekto  normalaus  susidėvėjimo,  jų
netinkamo  naudojimo  ar  priežiūros  arba  Projektuotojo,
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Statinio projekto ekspertizės rangovo, Techninio prižiūrėtojo,
Užsakovo arba trečiųjų asmenų kaltės, su sąlyga, kad nėra
Rangovo  kaltės  dėl  tokių  defektų  arba  Statybos  darbų  ar
Objekto netinkamo naudojimo ar priežiūros.

9.2. Pretenzijos dėl defektų

9.2.1. Užsakovas,  per  Garantinius  terminus  nustatęs
Statybos darbų ar Objekto defektų, turi nedelsdamas, bet ne
vėliau nei per 30 dienų ir ne vėliau nei iki Garantinio termino
pabaigos,  pareikšti  rašytinę  pretenziją  Rangovui,
Projektuotojui,  Statinio  projekto  ekspertizės  rangovui  ir
Techninės priežiūros rangovui (jeigu tokie asmenys dalyvavo
vykdant Statybos darbus) ir nustatyti protingus technologiškai
pagrįstus  terminus  defektams  pašalinti.  Pretenzijos
pareiškimo diena laikoma pretenzijos išsiuntimo diena. 

9.2.2. Rangovas  privalo  neatlygintinai  pašalinti  visus
defektus,  už kuriuos atsako Rangovas, bei jų sąlygotą žalą
per Užsakovo pretenzijoje nustatytus protingus technologiškai
pagrįstus terminus, kurie skaičiuojami nuo pretenzijos gavimo
dienos. 

9.2.3. Jeigu tarp Šalių kyla ginčų dėl defektų, bet kuri Šalis
turi  teisę  reikalauti  skirti  ekspertizę.  Užsakovas  turi  nupirkti
ekspertizės paslaugas pagal viešųjų pirkimų taisykles (jeigu
nėra sudaręs sutarties tokioms paslaugoms). Užsakovas turi
parengti  ekspertizės paslaugų pirkimo techninę specifikaciją
(arba ekspertizės užduotį pagal turimą sudarytą sutartį) ir ją
suderinti  su  Rangovu.  Ekspertizės  išlaidos  tenka  tai  Šaliai,
kuri  yra  neteisi  (kurios  pozicijos  ekspertizė  nepagrindžia).
Rangovas privalo atlyginti Užsakovo išlaidas tokiai ekspertizei
per 15 dienų po Užsakovo rašytinio pareikalavimo.

9.3. Defektų šalinimas

9.3.1. Rangovas privalo pašalinti defektus ir jų sąlygotą žalą,
sutaisydamas,  perdarydamas  Sutarties  arba  Įstatymų
neatitinkančią Statybos darbų ar Objekto dalį ar pakeisdamas
ją nauja kokybiška dalimi. 

9.3.2. Užsakovas  privalo  pateikti  Rangovui  jo  prašomus  ir
Užsakovo turimus Darbų dokumentus bei Objekto naudojimo
dokumentus,  reikalingus tam,  kad Rangovas galėtų parinkti
tinkamiausią defektų ir  jų  sąlygotos žalos  pašalinimo būdą.
Užsakovas privalo suteikti  prieigą Rangovui atlikti  defektų ir
žalos pašalinimo darbus,  kad Rangovas galėtų atlikti  tokius
darbus per nustatytus terminus.

9.3.3. Užsakovo  prašymu  Rangovas  privalo  iš  anksto  jam
raštu pateikti defektų ir jų sąlygotos žalos pašalinimo darbų ir
jų vykdymo būdo aprašymą, taip pat, esant reikalui,  pateikti
Užsakovui patikslintą atliktų darbų aprašymą po jų užbaigimo.

9.3.4. Sutaisytoje  Statybos  darbų  ar  Objekto  dalyje
pakartotinai  nustačius  defektų,  Rangovas  privalo  perdaryti
tokią  Statybos darbų  ar  Objekto dalį  iš  naujo arba  pakeisti
nauja  kokybiška  dalimi,  nebent  Užsakovas  raštu  pritartų
pagrįstam Rangovo pasiūlymui, kad tokią Statybos darbų ar
Objekto dalį derėtų dar kartą taisyti.

9.3.5. Rangovas neturi teisės be Užsakovo leidimo išgabenti
iš Objekto taisymui jokio Įrenginio ar jo komplektuojamosios
dalies.  Užsakovas  turi  teisę  pareikalauti  Rangovo  padidinti
Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą tokio Įrenginio
ar jo dalies atkuriamąja verte iki tol, kai jis bus vėl įrengtas
Objekte.

9.3.6. Sutaisius ar perdarius Statybos darbus ar Objektą arba
pakeitus  Įrenginį  ar  jo  komplektuojamąją  dalį  nauja,
sutaisytajai  ar  perdarytai  Statybos  darbų  ar  Objekto  daliai,

naujam Įrenginiui ar jo naujajai daliai taikomas tokios pačios
trukmės Garantinis terminas, kuris galiojo defektų turėjusiajai
Statybos darbų ar Objekto daliai arba pakeistajam Įrenginiui
ar  jo  komplektuojamajai  daliai  (Garantinis  terminas
skaičiuojamas iš naujo tik sutaisytosios, arba perdarytos, arba
pakeistosios dalies atžvilgiu).

9.3.7. Šalindamas defektus arba keisdamas defektų turinčius
Statybos produktus ar Įrenginius, Rangovas privalo nustatyti ir
pašalinti  pirminę  defekto  priežastį,  kad  tokie  defektai
nepasikartotų.

9.3.8. Jeigu defekto ar žalos šalinimo darbai gali turėti įtakos
Statybos  darbų  ar  Objekto  funkcionalumui,  Užsakovas  gali
pareikalauti  Rangovo  pakartotinai  atlikti  bandymus,  atliktus
pagal Sutartį. Užsakovas privalo raštu pateikti Rangovui tokį
reikalavimą  per  30  dienų  po  defekto  ar  žalos  pašalinimo.
Tokie  bandymai  atliekami  pagal  anksčiau  atliktų  bandymų
sąlygas, išskyrus tai, kad jie visais atvejais turi būti atliekami
Rangovo rizika ir sąskaita.

9.3.9. Rangovas,  pašalinęs  visus  defektus,  privalo  apie  tai
informuoti Užsakovą.

9.3.10.Užsakovas  per  5  darbo  dienas  (jeigu  Užsakovo
užduotyje  nėra  nurodytas  kitoks  terminas)  po  Rangovo
pranešimo apie defektų  pašalinimą gavimo privalo  patikrinti
Statybos  darbus,  nurodytus  Defektų  akte  arba  Užsakovo
pretenzijoje, ir raštu patvirtinti, kurie defektai buvo pašalinti.

9.4. Užsakovo teisės, Rangovui nepašalinus defektų

9.4.1. Jeigu  Rangovas  atsisako  pašalinti  arba  nepašalina
defektų  ir  jų  sąlygotos  žalos  per  Užsakovo  nustatytus
protingus  technologiškai  pagrįstus  terminus,  Užsakovas  turi
teisę:

9.4.1.1. pašalinti  defektus  pats  arba  pasamdydamas
trečiuosius  asmenis,  iš  anksto  apie  tai  informuodamas
Rangovą,  ir  pareikalauti  Rangovo  atlyginti  defektų  ir  žalos
įvertinimo bei šalinimo išlaidas, taip pat atlyginti  nepašalintą
žalą; arba

9.4.1.2. reikalauti  sumažinti  Sutarties  kainą  ir  grąžinti  dėl
Sutarties kainos sumažinimo susidariusią permoką.

9.4.2. Jeigu  defektų  ar  jų  sąlygotos  žalos  neįmanoma
pašalinti,  Užsakovas turi  teisę reikalauti  sumažinti  Sutarties
kainą ir grąžinti permoką.

9.4.3. Sutarties kaina mažinama tokia suma, kiek sumažėja
Statybos darbų vertė Užsakovui dėl defektų ar jų sąlygotos
žalos.  Į  Statybos  darbų  vertės  sumažėjimą,  be  kita  ko,
įskaičiuojamos  Užsakovo  išlaidos  defektų  įvertinimui  ir
šalinimui,  Objekto vertės sumažėjimas, Užsakovo esamų ar
būsimų  išlaidų  Objekto  eksploatavimui  padidėjimas  (jeigu
tokios išlaidos buvo vertinamos Pirkimo metu).

9.4.4. Jeigu dėl defektų tampa neįmanoma naudoti Objekto
pagal  Sutartyje  numatytą  paskirtį  arba  Objektas  sugriūva,
Užsakovas  turi  teisę  reikalauti  Rangovo  grąžinti  sumokėtą
Sutarties  kainą  ir  sumokėti  už  ją  5%  metines  palūkanas,
skaičiuojamas nuo Užsakovo reikalavimo pateikimo Rangovui
iki Sutarties kainos grąžinimo Užsakovui dienos (įskaitytinai),
taip  pat  reikalauti  Rangovo  išardyti  ir  pašalinti  Statybos
darbus bei sutvarkyti statybvietę.

9.4.5. Rangovas  privalo  patenkinti  Užsakovo  pagal  9.4.4
punktą pareikštą piniginį  reikalavimą per 30 dienų arba per
ilgesnį Užsakovo reikalavime nurodytą protingą terminą, taip
pat  išardyti  ir  pašalinti  Statybos  darbus  bei  sutvarkyti
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statybvietę  per  Užsakovo  reikalavime  nurodytą  protingą
technologiškai pagrįstą terminą. 

9.4.6. Už vėlavimą pašalinti defektus, įskaitant 9.4.1.1 punkte
numatytą  atvejį,  Užsakovas  turi  teisę  reikalauti  Rangovo
sumokėti Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio baudą už
kiekvieną  dieną  nuo  termino  pašalinti  defektą  pabaigos  iki
tokio defekto pašalinimo dienos. 

9.4.7. Užsakovas  turi  teisę  pasinaudoti  Garantinių
įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimu  ir  gautomis  lėšomis
apmokėti  defektų šalinimo darbus bei  defektų sąlygotą žalą
arba padengti Sutarties kainos permoką.

9.4.8. Jeigu  tarp Šalių  kyla  ginčas  dėl  defekto,  Užsakovas
privalo kreiptis į  teismą dėl  tokio ginčo per vienerius metus
nuo pirmosios pretenzijos dėl tokio defekto pareiškimo dienos,
kaip nurodyta 9.2.1 punkte (ieškinio senaties terminas).

10. GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO 
UŽTIKRINIMAS

10.1. Rangovas  privalo  pateikti  Užsakovui  garantinių
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį žemiau šiame
straipsnyje  nurodytas  sąlygas  (Garantinių  įsipareigojimų
įvykdymo užtikrinimas), ne vėliau kaip (i) kartu su prašymu
Užsakovui priimti Darbus arba (ii) prieš 7 dienas  iki Statybos
užbaigimo, priklausomai nuo to, kas įvyksta pirmiau.

10.2. Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimo
sąlygos:

10.2.1.Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimas   turi
būti  besąlyginis,  neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko
(garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas
sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas
pateikia  mokėjimo  reikalavimą  ir  jame  nurodo:  (i)  kad
Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą ištaisyti  defektą (-us)
ar  žalą,  už  kuriuos  jis  yra  atsakingas  pagal  Sutartį,  arba
tinkamai neįvykdė kito garantinio įsipareigojimo pagal Sutartį,
įskaitant atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atžvilgiu yra
pradėtos bankroto procedūros arba Rangovas likviduotas dėl
bankroto,  ir  (ii)  tokio  defekto (-ų),  žalos ar  kitokio  Rangovo
įsipareigojimo (-ų) pagal Sutartį pažeidimo pobūdį; 

10.2.2.Laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju  įvykiu  turi
būti  laikomas  pirmasis  Užsakovo  pareikalavimas  sumokėti
draudimo išmoką dėl garantinių įsipareigojimų neįvykdymo;

10.2.3.Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimas  turi
būti išduotas: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba
draudimo bendrovės, arba (b) banko ar draudimo bendrovės
iš trečiosios šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti
bent  vienos  tarptautinių  reitingų  agentūros  patvirtintą
investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s
– „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi
atitikti  bankas  arba  draudimo  bendrovė,  kuri  išdavė
užtikrinimą, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso;

10.2.4.Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimas  turi
būti surašytas lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių
kalbą);

10.2.5.Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimo  suma
turi būti ne mažesnė, negu Specialiosiose sąlygose nurodytas
procentinis  dydis  nuo  Sutarties  kainos  su  PVM.  Garantinių
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir
išmokama eurais;

10.2.6.Reikalaujama  pagal  Garantinių  įsipareigojimų
įvykdymo užtikrinimą suma turi būti  išmokama ne vėliau nei
per 10 dienų po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo
garantui arba draudikui;

10.2.7. Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimas  turi
įsigalioti  ne  vėliau  negu  Garantinių  terminų  pradžios  dieną
(9.1.1 punktas);

10.2.8.Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinime
nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis  negu
Garantinių  terminų  pirmieji  3  metai  ir  30  dienų (neįskaitant
Garantinių  terminų  sustabdymo  laikotarpių)..  Rangovas
privalo  užtikrinti,  kad  Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo
užtikrinimas galiotų ir būtų teisiškai įvykdomas nuo Garantinių
terminų pradžios dienos iki tol,  kol sueis Garantinių terminų
pirmieji  3  metai  ir  30  dienų  (neįskaitant  Garantinių  terminų
sustabdymo laikotarpių);

10.2.9.Jeigu  likus  30  dienų  iki  Garantinių  įsipareigojimų
įvykdymo  užtikrinimo  galiojimo  pabaigos  paaiškėja,  kad
Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo užtikrinime  nurodytas  jo
galiojimo terminas yra trumpesnis nei 10.2.8 punkte nurodytas
terminas, Rangovas privalo pratęsti Garantinių įsipareigojimų
įvykdymo  užtikrinimo  galiojimą  ir  pateikti  Užsakovui  tai
patvirtinantį  dokumentą  ne  vėliau  negu  likus  14  dienų  iki
Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimo  galiojimo
pabaigos; 

10.2.10.  Jeigu  Užsakovas  pagal  10.2.9 punktą  laiku
negauna  Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimo
pratęsimą  patvirtinančio  dokumento,  Užsakovas  turi  teisę
pareikalauti sumokėti visą Garantinių įsipareigojimų įvykdymo
užtikrinimo  sumą,  kad  ją  pasiliktų  kaip  Rangovo  garantinių
įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimą  (užstatą)  ir  naudotų
pašalinti  defektams  bei  jų  sąlygotai  žalai  tais  atvejais,  kai
Rangovas nevykdo savo garantinių įsipareigojimų. Tuo tikslu
Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinime  turi  būti
numatytas garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas
sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą,
jeigu  likus 30  dienų iki  užtikrinimo galiojimo pabaigos  nėra
suėję  Garantinių  terminų  pirmieji  3  metai,  Rangovas
nepratęsė  užtikrinimo  galiojimo  termino  ir  (arba)  nepateikė
Užsakovui  tą  patvirtinančio  dokumento  likus  14  dienų  iki
užtikrinimo galiojimo pabaigos;

10.2.11. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi
būti  numatytas  garanto  arba  draudiko  besąlyginis
įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime
nurodytą  sumą  tiek  kompensuoti  Užsakovo  jau  patirtoms
išlaidoms  dėl  Rangovo  pažeidimų,  tiek  apmokėti  realioms
būsimoms Užsakovo išlaidoms;

10.2.12. Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimo
suma gali būti mažinama tik garanto ar draudiko išmokėtomis
sumomis;

10.2.13. Turi  būti  numatyta,  kad  Užsakovas  gali  pateikti
garantui  arba draudikui  mokėjimo reikalavimą ir  jį  teikiančio
asmens įgaliojimus įrodančius dokumentus elektroniniu būdu,
aiškiai  aprašytu  Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo
užtikrinime;

10.2.14. Turi  būti  numatyta,  kad  Užsakovas  gali  pateikti
garantui  arba  draudikui  mokėjimo  reikalavimą  ir  kitus
dokumentus  tokia  kalba,  kokia  yra  išduotas  garantinių
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas;

10.2.15. Turi  būti  numatyta,  kad  Garantinių  įsipareigojimų
įvykdymo užtikrinimui  turi  būti  taikomi  Lietuvos Respublikos
įstatymai,  banko  pateiktam  užtikrinimui  –  Lietuvos
Respublikos įstatymai arba Bendrosios garantijų pagal pirmą
pareikalavimą  taisyklės  (Uniform  Rules  for  Demand
Guarantees,  URDG,  ICC  Publication  No.  758,  2010  m.
redakcija); 

10.2.16. Turi  būti  numatyta,  kad  bet  kokius  ginčus  tarp
garanto  ar  draudiko  ir  Užsakovo,  susijusius  su  Garantinių
įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimu,  spręs  Lietuvos
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Respublikos teismai.

10.3. Jeigu  Statybos  užbaigimas  įvyksta  iki  visų  Darbų
priėmimo,  kaip  numatyta  8.2 punkte,  ir  po  to  pasikeičia
Sutarties  kaina,  Rangovas  užbaigęs  visus  Darbus  privalo
pateikti  Užsakovui  atnaujintą  Garantinių  įsipareigojimų
įvykdymo užtikrinimą, kurio suma atitinka  10.2.5 punktą,  ne
vėliau kaip kartu su prašymu Užsakovui priimti Darbus.

10.4. Užsakovas  privalo  grąžinti  Rangovui  pagal  10.2.10
punktą gautos Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo
sumos  likutį,  nepanaudotą  ir  neskirtą  panaudoti  konkrečių
Rangovo  neįvykdytų  garantinių  įsipareigojimų  įvykdymui,
suėjus Garantinių terminų pirmiesiems 3 metams ir 30 dienų.

10.5. Jeigu  paaiškėja,  kad  Garantinių  įsipareigojimų
įvykdymo užtikrinimą išdavęs asmuo tapo nemokus, neįvykdo
įsipareigojimų  Užsakovui  arba  kitiems  ūkio  subjektams,  ar
netinkamai juos vykdo,  Rangovas privalo nedelsdamas, bet
ne vėliau nei per 14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti
Užsakovui  naują  Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo
užtikrinimą,  atitinkantį  šiame  10 straipsnyje  nurodytas
sąlygas,  likusiam  Garantinių  terminų  pirmųjų  3  metų  ir  30
dienų laikotarpiui. Už vėlavimą įvykdyti šią pareigą Rangovas
privalo  mokėti  Užsakovui  delspinigius,  lygius  1%  nuo
Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimo  sumos,  už
kiekvieną  vėlavimo  dieną.  Delspinigių  dydis  nustatytas
siekiant  užtikrinti  Rangovo  pareigą  pateikti  Garantinių
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą ir atsižvelgiant  į  tai,  kad
Rangovo  vėlavimo  laikotarpiu  jo  garantinių  įsipareigojimų
įvykdymas nėra užtikrinamas.

11. DARBŲ TERMINAI

11.1. Darbų terminai ir Grafikas

11.1.1.Rangovas privalo vykdyti  Darbus laikydamasis Darbų
terminų, nurodytų Specialiosiose sąlygose: 

11.1.1.1. vykdyti Darbus laikydamasis Etapų terminų;

11.1.1.2. užbaigti Objekto (Dalies) Darbus pagal  7.1 punktą
„Darbų pabaiga“ iki Darbų (Dalies) Galutinio termino.

11.1.2.Rangovas  privalo  per  14  dienų  nuo  Sutarties
įsigaliojimo  arba  per  kitą  Užsakovo  užduotyje  nurodytą
terminą  parengti  ir  pateikti  Užsakovui  Grafiką,  kuriame  turi
numatyti  Darbų  vykdymo  eiliškumą  ir  tarpusavio
priklausomybę,  laikydamasis  Darbų Galutinio  termino (Dalių
Galutinių terminų) ir Etapų terminų.

11.1.3.Grafike turi būti nurodytas tiek Statybos darbų, tiek ir
Šalių  pagal  Sutartį  atliekamų  veiksmų,  reikalingų  Statybos
darbų  atlikimui,  (tokių  kaip  projektavimas,  Užsakovo
organizuojama  Darbo  projekto  dalių  ekspertizė,  esminių
Statybos  produktų  ir  Įrenginių  užsakymas,  gamyba,
patikrinimas,  pristatymas  į  statybvietę  (įskaitant  Statybos
produktus ir  Įrenginius,  kuriuos tiekia Užsakovas),  statybos,
montavimo  darbai,  paleidimo-derinimo  darbai,  bandymai
(įskaitant  Užsakovo  atliekamus  bandymus),  mokymai
Užsakovo  personalui  ir  pan.,  jeigu  šie  veiksmai  nurodyti
Užsakovo  užduotyje  arba  Statinio  projekte)  vykdymo
tvarkaraštis,  taip  pat  turi  būti  pažymėta,  kurie  Darbai  ar
Užsakovo atliekami veiksmai gali būti vykdomi lygiagrečiai, o
kurie gali būti vykdomi tik numatytu eiliškumu.

11.1.4.Jeigu Darbai atsilieka nuo Grafiko, Rangovas privalo
atnaujinti Grafiką taip, kad nebūtų pažeisti Darbų terminai, ir
pateikti  Užsakovui  paaiškinimus,  kokiais  būdais  Rangovas
paspartins Darbus (pvz., pailgins darbo valandas ar pamainų
skaičių,  padidins  Rangovo  personalo  skaičių,  padidins

Priemonių  skaičių  ar  pakeis  Priemones  kitokiomis,  darys
Statybos darbus lygiagrečiai ir pan.). Atnaujintame Grafike turi
būti  pažymėti  visi  atnaujinimai  tokiu  būdu,  kad būtų lengva
juos pastebėti. Ši sąlyga netaikoma, kai Rangovas įgyja teisę į
Darbų  terminų  pratęsimą,  –  tokiu  atveju  Rangovas  turi
atnaujinti Grafiką, atsižvelgdamas į pratęstus Darbų terminus.

11.1.5.Jeigu  Rangovas  vėluoja  pateikti  Grafiką  arba
atnaujintą Grafiką per  11.1.2 punkte nurodytą terminą po to,
kai Užsakovas arba Techninis prižiūrėtojas paprašo atnaujinti
Grafiką,  ir  dėl  to  Užsakovas  negali  planuoti  savo  veiklos
Grafiko  pagrindu,  Užsakovas  turi  teisę  pareikalauti,  kad
Rangovas sumokėtų Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio
baudą už kiekvieną vėlavimo dieną. 

11.2. Darbų terminų pratęsimas

11.2.1.Rangovas  turi  teisę  netrukdomas  vykdyti  Darbus  iki
Darbų terminų pabaigos.  Jeigu atsiranda žemiau išvardytos
aplinkybės, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jų dalį, Rangovas
turi  teisę  į  Darbų  terminų  pratęsimą tokia  trukme,  kiek  dėl
tokių aplinkybių poveikio faktiškai vėluoja Darbai:

11.2.1.1. susidaro neįprastai nepalankios klimato sąlygos, tai
yra,  tokios  sąlygos,  kurios  yra  neaprašytos  Sutarties
dokumentuose  ir  kurių  profesionalus  bei  patyręs  statybos
darbų rangovas negalėjo numatyti Pirkimo metu iki pasiūlymų
pateikimo  termino  pabaigos,  įvertinęs  Lietuvoje  viešai
skelbiamus  klimato duomenis ir prognozes;

11.2.1.2. dėl Valdžios institucijų sprendimų ar kitų aplinkybių
susidaro darbuotojų ar Prekių trūkumas, kurio profesionalus ir
patyręs statybos darbų rangovas negalėjo  numatyti  Pirkimo
metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

11.2.1.3. Darbų  vėlavimą  sąlygoja  Valdžios  institucijų,
energijos  ar  vandens  tiekėjų  sprendimai,  veiksmai  arba
neveikimas,  su  sąlyga,  kad  Rangovas  kruopščiai  laikosi
nustatytų  Valdžios  institucijų,  energijos  ir  vandens  tiekėjų
nustatytų procedūrų ir terminų;

11.2.1.4. Darbų  vėlavimą  sąlygoja  Užsakovo,  Užsakovo
personalo ar 11.2.1.3 punkte nenurodytų trečiųjų asmenų, už
kuriuos  Rangovas  neatsako,  sprendimai,  veiksmai  arba
neveikimas;

11.2.1.5. kitos  aplinkybės,  įvardytos  Sutartyje  kaip
suteikiančios  teisę  Rangovui  reikalauti  pratęsti  Darbų
terminus.

11.2.2.Kiekvienu 11.2.1 punkte nurodytu atveju Šalys privalo
veikti  pagal  25 straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“  nustatytus
reikalavimus  ir  sudaryti  Susitarimą  dėl  Darbų  terminų
pratęsimo.

11.2.3.Jeigu Rangovas vėluoja vykdyti Darbus pagal Grafiką
ir (arba) esama Statybos darbų vykdymo sparta yra per lėta,
kad  nebūtų  pažeisti  Darbų  terminai,  bet  tuo  pačiu  metu
atsiranda  Sutartyje  nurodytų  aplinkybių,  kurios  suteikia
Rangovui  teisę  į  Darbų  terminų  pratęsimą  (vadinamieji
lygiagretūs vėlavimai): 

11.2.3.1. Darbų  terminai  turi  būti  pratęsiami  tokia  trukme,
kiek  Darbai  faktiškai  vėluoja  dėl  aplinkybių,  kurios  suteikia
Rangovui teisę į Darbų terminų pratęsimą; tačiau

11.2.3.2. Rangovas praranda teisę pagal  Sutarties sąlygas
gauti patirtų papildomų Išlaidų ir (ar) Pelno kompensaciją už
tokį laikotarpį, kiek Rangovas vėlavo vykdyti Statybos darbus
iki paaiškėjant aplinkybėms, kurios suteikė Rangovui  teisę į
Darbų  terminų  pratęsimą.  Pavyzdžiui,  jeigu  tuo  metu,  kai
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Rangovas  atsilieka  nuo Grafiko 2 savaites,  jis  įgyja  teisę  į
Darbų  terminų  pratesimą  3  savaitėmis  dėl  Statybos  darbų
sustabdymo, tokiu atveju Darbų terminai  turi  būti  pratęsti  3
savaitėmis,  tačiau  Rangovo  papildomos  Išlaidos,  kurias
Rangovas turėtų teisę gauti Darbų terminų pratęsimo atveju
dėl Statybos darbų sustabdymo, turi būti atlyginamos tik už 1
savaitę.

11.3. Darbų paspartinimas

11.3.1.Jeigu Darbų vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba)
esama Darbų vykdymo sparta yra per lėta, Rangovas privalo
įgyvendinti  Darbų paspartinimo priemones, skirtas panaikinti
Darbų  vėlavimą  (pasitelkti  daugiau  Rangovo  personalo,
padidinti  pamainų  skaičių,  taikyti  kitokius  darbo  metodus  ir
pan.). 

11.3.2.Jeigu Darbų vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba)
esama Darbų vykdymo sparta yra per lėta dėl priežasčių, už
kurias  Rangovas  neatsako  ir  dėl  kurių  turėtų  būti  pratęsti
Darbų  terminai,  Užsakovas  turi  teisę  pareikalauti  Rangovo
įgyvendinti  Darbų paspartinimo priemones, skirtas panaikinti
arba sumažinti Darbų vėlavimą, ir kompensuoti Rangovo tam
patirtas papildomas Išlaidas ir Pelną 15.9 punkte „Papildomų
Išlaidų kompensavimas ir  Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta
tvarka pagal Šalių sudarytą Susitarimą. 

11.4. Netesybos už Darbų vėlavimą

11.4.1.Jeigu Rangovas praleidžia Darbų terminus, Rangovui
taikomos Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybos
už kiekvieną vėlavimo dieną. 

11.4.2.Jeigu  Rangovas  praleidžia  Darbų  (Dalies)  Etapo
terminą,  laikoma,  kad  tiek  pat  vėluoja  visi  Darbai  (Dalis).
Rangovui praleidus Etapo terminą, netesybos skaičiuojamos
nuo Etapo termino pabaigos (neįskaitytinai) iki to Etapo Darbų
pabaigos datos (įskaitytinai), nustatytos pagal statybos darbų
žurnalą ir (arba) Atliktų darbų aktus. Jeigu vėluojantis Etapas
sąlygoja  paskesnių  Etapų  vėlavimą,  turi  būti  vertinamas
bendras visų Darbų (Dalies) vėlavimo terminas, kurį sąlygoja
toks  Etapų  vėlavimas.  Pavyzdžiui,  jeigu  Etapas  vėluoja  2
savaites, o paskesnis Etapas vėluoja 3 savaites, laikoma, kad
visi Darbai (Dalis) vėluoja iš viso 3 savaites.

11.4.3.Jeigu Rangovas sumoka netesybas už Etapo termino
praleidimą, tačiau paskesnį Etapą užbaigia laiku, Užsakovas
privalo grąžinti  Rangovui  jo sumokėtas netesybas už Etapo
termino praleidimą kartu su artimiausiu mokėjimu už Darbus,
jeigu Užsakovo užduotyje  nėra nurodyta,  kad netesybos už
konkretaus Etapo vėlavimą yra negrąžinamos.

11.4.4.Netesybos  už  Darbų  (Dalies)  Galutinio  termino
praleidimą  skaičiuojamos  nuo  Galutinio  termino  pabaigos
(neįskaitytinai)  iki  Darbų  pabaigos  datos,  nurodytos  Darbų
perdavimo-priėmimo akte, įskaitytinai (7.2.5 punktas). 

11.4.5.Rangovas neturi teisės reikalauti sumažinti netesybas
už vėlavimą tuo pagrindu, kad jis iki Darbų (Dalies) Galutinio
termino įvykdė dalį Darbų, kadangi šios Sutarties dalykas yra
galutinis Darbų rezultatas, kuris yra nedalus.

11.4.6.Rangovui  negali  būti  taikomos papildomos  sankcijos
už Darbų vėlavimą, išskyrus Užsakovo teisę nutraukti Sutartį
dėl  to,  jog  dėl  Darbų  vėlavimo  Darbai  praranda  prasmę
Užsakovui (26.2.1.3 punktas).

11.4.7.Rangovas  privalo  sumokėti  Užsakovui  netesybas  už
Darbų  (Dalių)  vėlavimą  per  15  dienų  nuo  Užsakovo
pareikalavimo.  Užsakovas  turi  teisę  išskaityti  netesybas  iš
Rangovui mokėtinų sumų.

11.4.8.Tuo atveju, kai Rangovas įgyja teisę į Darbų terminų
pratęsimą,  tačiau  dėl  kokių  nors  priežasčių  Darbų  terminai
negali  būti  pratęsti,  Darbų  terminų  praleidimas  (tiek,  kiek
Rangovas įgijo teisę į Darbų terminų pratęsimą) nelaikomas
Sutarties  pažeidimu  ir  Užsakovas  neturi  teisės  reikalauti
Rangovo sumokėti netesybas už praleistus Darbų terminus.

11.5. Darbų vykdymo sustabdymas

11.5.1.Užsakovas   turi  teisę  sustabdyti  visus  Darbus  arba
Dalies Darbus, pranešdamas Rangovui,  nurodydamas tikslų
arba  apytikslį  terminą,  kuriam  sustabdo  visus  Darbus  arba
Dalies Darbus (jeigu įmanoma), ir nurodydamas sustabdymo
priežastis. Sustabdymo priežastys gali būti:

11.5.1.1. Užsakovui  būtinas  papildomas  laikas  įvykdyti
viešojo pirkimo procedūras, kurių neįvykdžius negalima tęsti
Darbų;

11.5.1.2. sustabdytas  arba  nepakankamas  Darbų
finansavimas;

11.5.1.3. kitos  aplinkybės,  kurios  nebuvo  žinomos  Pirkimo
vykdymo  metu  ir  su  kuriomis  būtų  susidūręs  bet  kuris
rangovas ir (ar) užsakovas.

11.5.2.Rangovas turi teisę sustabdyti Statybos darbus arba jų
dalį,  pranešdamas  Užsakovui,  per  žiemos  pertrauką  (nuo
gruodžio 15 d. iki kovo 15 d. arba per kitą Užsakovo užduotyje
nurodytą  žiemos  pertraukos  laiką),  jeigu  jos  metu  tokie
Statybos darbai (ar jų dalis) negali būti atliekami pagal Darbų
dokumentuose ar Įstatymuose jiems keliamus technologinius
reikalavimus  ir  nustatytus  sprendinius  dėl  netinkamų
klimatinių sąlygų. 

11.5.3.Rangovas  turi  teisę  sustabdyti  visus  Darbus  arba
Dalies  Darbus,  įspėdamas  Užsakovą,  jeigu  Užsakovas
vėluoja atsiskaityti pagal Sutartį ir neištaiso pažeidimo per 30
dienų po Rangovo rašytinio įspėjimo gavimo. 

11.5.4.Visų Darbų, ar Dalies, ar Statybos darbų sustabdymo
atveju  atitinkamų  Darbų  terminų  skaičiavimas  taip  pat  yra
sustabdomas  ir  Rangovas  privalo  imtis  reikiamų  priemonių
tinkamai  sustabdyti  Statybos  darbus,  apsaugoti  Statybos
darbus ir  Prekes nuo jų būklės pablogėjimo, sugadinimo ar
praradimo,  taip  pat  vykdyti  kitus  Užsakovo  nurodymus,
įskaitant  nurodymus  atlaisvinti  ir  (arba)  grąžinti  statybvietę,
sudaryti  sąlygas  Užsakovui  ar  jo  nurodytiems  tretiesiems
asmenims  vykdyti  darbus  statybvietėje  ir  pan. Jeigu
Rangovas  sustabdo  dalį  Statybos  darbų  ir  tokių  Statybos
darbų  nevykdymas nėra  kliūtis  laiku  užbaigti  visus  Darbus,
Darbų terminų skaičiavimas nestabdomas.

11.5.5.Jeigu  Užsakovas  sustabdo  Darbus  ne  dėl  Rangovo
kaltės arba jeigu Rangovas sustabdo Darbus dėl Užsakovo
kaltės, tuomet Užsakovas privalo:

11.5.5.1. 16.2 punkte „Tarpiniai mokėjimai“ nustatyta tvarka
sumokėti už Darbus, atliktus iki sustabdymo;

11.5.5.2. 16.2 punkte „Tarpiniai mokėjimai“ nustatyta tvarka
sumokėti Rangovo užsakytų ar nupirktų Statybos produktų ir
Įrenginių,  kurių  užsakymo  ar  pristatymo  Rangovas,  gavęs
pranešimą apie sustabdymą, nebegali atšaukti, visą įsigijimo
kainą  po  to,  kai  jie  bus  pristatyti  į  statybvietę  ir  Rangovas
įvykdys pareigas, nurodytas 16.2.15.1 ir  16.2.15.2 punktuose
(pateikti Įrenginių ir Statybos produktų dokumentus bei įrodyti
Įrenginių ir Statybos produktų tinkamą saugojimą); Užsakovui
apmokėjus  už  tokius  Statybos  produktus  ir  Įrenginius,
Rangovas  privalo  nedelsdamas,  bet  ne  vėliau  kaip  per  2
darbo dienas, pažymėti juos kaip Užsakovo nuosavybę;
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11.5.5.3. pagal  15.9 punktą  „Papildomų  Išlaidų
kompensavimas  ir  Išlaidų  perskaičiavimas“  kompensuoti
Rangovui visas patirtas Išlaidas, susijusias su Statybos darbų
sustabdymu bei vėlesniu jų atnaujinimu (tokias kaip Statybos
darbų  apsaugojimo  ar  konservavimo  Išlaidos,  darbininkų  ir
Priemonių  prastovų  Išlaidos,  statybvietės  Išlaidos,  Sutarties
įvykdymo  užtikrinimo,  avanso  grąžinimo  užtikrinimo  ir
draudimo sutarčių terminų pratęsimo Išlaidos ir kitos Išlaidų
rūšys), ir Pelną. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą
25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

11.5.6.Užsakovas  privalo  pranešti  Rangovui  apie  Darbų
sustabdymo priežasčių išnykimą arba numatomą išnykimo ir
Darbų atnaujinimo terminą nedelsdamas, bet ne vėliau negu
per 2 darbo dienas nuo sužinojimo apie tai.

11.5.7.Po to,  kai  Užsakovas praneša Rangovui  apie Darbų
atnaujinimą arba nelieka pagrindo Rangovui stabdyti Darbus,
Šalys  privalo  per  įmanomai  trumpiausią  protingą  laiką
apžiūrėti,  įvertinti  ir  užfiksuoti  Statybos  darbų,  Statybos
produktų bei Įrenginių būklę. Rangovas privalo kaip įmanoma
greičiau atnaujinti Statybos darbus; sustabdytų Darbų terminų
skaičiavimas  atnaujinamas  tą  dieną,  kada  Rangovas
atnaujina Statybos darbus. Rangovas privalo pirmiausiai savo
sąskaita  pašalinti  nustatytus  Statybos  darbų,  Statybos
produktų bei Įrenginių defektus, atkurti  pablogėjusią būklę ir
praradimus.

11.5.8.Jeigu  dėl  Darbų  (ar  jų  dalies)  sustabdymo  Darbai
vėluoja  (tai  yra,  objektyviai  reikia  daugiau  laiko  užbaigti
Darbus,  nei  kad  dėl  sustabdymo  pailgėję  Darbų  terminai),
Rangovas  įgyja  teisę  reikalauti,  kad  tokia  pat  trukme,  kiek
faktiškai  vėluoja Darbai,  būtų pratęsti  Darbų terminai.  Jeigu
Užsakovas  sustabdo  Darbus  ne  dėl  Rangovo  kaltės  arba
jeigu Rangovas sustabdo Darbus dėl Užsakovo kaltės ir dėl to
vėluoja  Darbai,  Rangovas  papildomai  įgyja  teisę  reikalauti,
kad  Užsakovas  atlygintų  Rangovui  Išlaidas  bei  Pelną  už
Darbų terminų  pratęsimo laikotarpį  15.9 punkte  „Papildomų
Išlaidų kompensavimas ir  Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta
tvarka.  Tuo  tikslu  Šalys  privalo  sudaryti  Susitarimą  25
straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“  nustatyta  tvarka  ir  jame
numatyti  Darbų  terminų  pratęsimą  bei  Rangovo  Išlaidų  ir
Pelno atlyginimą. 

11.5.9.Jeigu  visų  Darbų  arba  Dalies  Darbų  sustabdymas
trunka  ilgiau  nei  3  mėnesius,  bet  kuri  Šalis  turi  teisę
vienašališkai  ne  teismo  tvarka  nutraukti  Sutartį  (dėl  visų
Darbų  arba  dėl  sustabdytosios  Dalies),  iš  anksto  prieš  30
dienų įspėdama kitą Šalį. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną
po įspėjimo termino pabaigos, jeigu per įspėjimo terminą nėra
atnaujinamas visų Darbų ar sustabdytosios Dalies vykdymas.
Tokiu  Sutarties  nutraukimo  atveju  taikomas  26.4 punktas
„Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju“.

12. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO 
UŽTIKRINIMO BŪDAI

12.1. Šalių  prievolių  pagal  Sutartį  įvykdymas  yra
užtikrinamas  13 straipsnyje  ir  Specialiųjų  sąlygų  14  dalyje
nurodytu  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimu,  10 straipsnyje
nurodytu  Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimu,
16.1.2 punkte  nurodytu  avanso grąžinimo užtikrinimu (jeigu
Specialiosiose  sąlygose  yra  nurodytas  avanso  dydis),  16
straipsnyje  numatyta  Sulaikoma suma (jeigu  Specialiosiose
sąlygose  yra  nurodytas  Sulaikomos  sumos  procentas),
Specialiųjų sąlygų 13 dalyje nurodytomis netesybomis. 

13. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

13.1. Rangovas  privalo  per  10  darbo  dienų  po  Sutarties
sudarymo  pateikti  Užsakovui  Specialiosiose  sąlygose
nurodytos  rūšies  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą,  atitinkantį
šiame  straipsnyje  nurodytas  sąlygas  (Sutarties  įvykdymo
užtikrinimas).  Jeigu  Specialiosiose  sąlygose  yra  pažymėti
kelių rūšių Sutarties įvykdymo užtikrinimai, Rangovas privalo
pasirinkti  vieną  iš  jų,  jeigu  Specialiosiose  sąlygose  nėra
nurodyta kitaip.

13.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo sąlygos:

13.2.1.Sutarties  įvykdymo  užtikrinimas  turi  būti  besąlyginis,
neatšaukiamas,  pirmo  pareikalavimo  banko  (garanto)  arba
draudimo  bendrovės  (draudiko)  įsipareigojimas  sumokėti
Užsakovui  jo  reikalaujamą  sumą,  jeigu  Užsakovas  pateikia
mokėjimo  reikalavimą  ir  jame  nurodo,  (i)  kad  Rangovas
pažeidė savo įsipareigojimą (-us) pagal Sutarties sąlygas, ir
(ii)  Rangovo  padarytus  pažeidimus,  įskaitant  nesumokėtas
netesybas  už  Darbų  vėlavimą.  Laidavimo  draudimo  atveju
draudžiamuoju  įvykiu  turi  būti  laikomas  pirmasis  Užsakovo
pareikalavimas  sumokėti  draudimo  išmoką  dėl  sutartinių
įsipareigojimų neįvykdymo;

13.2.2.Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi  būti  išduotas:  (a)
Europos  Sąjungoje  licencijuoto  banko  arba  draudimo
bendrovės;  arba  (b)  banko  ar  draudimo  bendrovės  iš
trečiosios šalies,  kurie  užtikrinimo išdavimo dieną turi  turėti
bent  vienos  tarptautinių  reitingų  agentūros  patvirtintą
investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s
– „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi
atitikti  bankas  arba  draudimo  bendrovė,  kuri  išdavė
užtikrinimą, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso;

13.2.3.Sutarties  įvykdymo  užtikrinimas  turi  būti  surašytas
lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą);

13.2.4.Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  suma  turi  būti  ne
mažesnė, negu Specialiosiose sąlygose nurodytas procentinis
dydis nuo Pradinės sutarties vertės be PVM. Jeigu vykdant
Sutartį Sutarties kaina tampa didesnė negu Pradinės sutarties
vertė,  Rangovas  privalo  padidinti  Sutarties  įvykdymo
užtikrinimo  sumą,  kad  ji  būtų  ne  mažesnė,  negu
Specialiosiose  sąlygose  nurodytas  procentinis  dydis  nuo
Sutarties  kainos  be  PVM,  ir  pateikti  tą  patvirtinančius
dokumentus Užsakovui  per 10 darbo dienų nuo Susitarimo,
pagal  kurį  padidėja  Sutarties  kaina,  sudarymo  dienos.
Rangovas  privalo  tokia  pačia  tvarka  padidinti  Sutarties
įvykdymo  užtikrinimo  sumą  kiekvieną  kartą,  kai  padidėja
Sutarties kaina; 

13.2.5.Užsakovo  sutikimu  gali  būti  pateikiami  keli  daliniai
Sutarties  įvykdymo užtikrinimai,  kurių  bendra  suma yra  ne
mažesnė,  nei  reikalaujama  13.2.4 punkte,  ir  kurie  atitinka
visas  kitas  šio  13.2 punkto  sąlygas.  Rangovo  sutartinių
įsipareigojimų neįvykdymo atveju Rangovas turi teisę nurodyti
Užsakovui,  pagal  kurį  dalinį  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą
Užsakovas  turėtų  pateikti  reikalavimą  pirmiausiai,  bet  tai
neriboja  Užsakovo  teisės  pateikti  reikalavimus  pagal  kitus
dalinius Sutarties įvykdymo užtikrinimus; 

13.2.6.Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  suma  turi  būti
nurodoma ir išmokama eurais;

13.2.7.Reikalaujama  pagal  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą
suma  turi  būti  išmokama  ne  vėliau  nei  per  10  dienų  po
Užsakovo  mokėjimo  reikalavimo  pateikimo  garantui  arba
draudikui;

13.2.8.Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau
negu jo pateikimo Užsakovui dieną;

13.2.9.Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo
terminas turi būti ne trumpesnis negu 30 dienų po numatomos
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viso  Objekto  (paskutiniosios  Dalies)  Darbų  perdavimo-
priėmimo akto sudarymo dienos. Rangovas privalo užtikrinti,
kad Sutarties  įvykdymo užtikrinimas galiotų  ir  būtų teisiškai
įvykdomas nuo jo išdavimo dienos iki tol, kol sueis 30 dienų
terminas  po  to,  kai  užbaigus  visus  Darbus  bus  sudarytas
Darbų perdavimo-priėmimo aktas;

13.2.10. Jeigu Darbų Galutinis terminas yra ilgesnis negu 1
metai, Rangovas turi teisę pateikti 1 metus galiojantį Sutarties
įvykdymo  užtikrinimą,  tačiau  privalo  kasmet  pratęsti
užtikrinimo galiojimo terminą;

13.2.11. Jeigu  likus  30  dienų  iki  Sutarties  įvykdymo
užtikrinimo  galiojimo  pabaigos  paaiškėja,  kad  Sutarties
įvykdymo  užtikrinime  nurodytas  jo  galiojimo  terminas  yra
trumpesnis nei  13.2.9 punkte nurodytas terminas, Rangovas
privalo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą pagal
13.2.9 arba  13.2.10 punktą  ir  pateikti  Užsakovui  tai
patvirtinantį  dokumentą  ne  vėliau  negu  likus  14  dienų  iki
Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos;

13.2.12.  Jeigu  Užsakovas  pagal  13.2.11 punktą  laiku
negauna  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  pratęsimą
patvirtinančio  dokumento,  Užsakovas  turi  teisę  pareikalauti
sumokėti  visą  Sutarties  įvykdymo užtikrinimo sumą,  kad  ją
pasiliktų  kaip  Rangovo  sutartinių  įsipareigojimų  įvykdymo
užtikrinimą  (užstatą)  ir  ja  pasinaudotų,  jeigu  Rangovas
tinkamai  nevykdo  savo  sutartinių  įsipareigojimų,  kaip
numatyta  13.5.2-13.5.5 punktuose.  Tuo  tikslu  Sutarties
įvykdymo  užtikrinime  turi  būti  numatytas  garanto  arba
draudiko  besąlyginis  įsipareigojimas  sumokėti  Užsakovui  jo
mokėjimo reikalavime nurodytą sumą, jeigu likus 30 dienų iki
užtikrinimo  galiojimo  pabaigos  nėra  sudarytas  Objekto
(paskutiniosios  Dalies)  Darbų  perdavimo-priėmimo  aktas,
Rangovas  nepratęsė  užtikrinimo  galiojimo  termino  ir  (arba)
nepateikė  Užsakovui  tą  patvirtinančio  dokumento  likus  14
dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos;

13.2.13. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi  būti  numatytas
garanto  arba  draudiko  besąlyginis  įsipareigojimas  sumokėti
Užsakovui  jo  mokėjimo  reikalavime  nurodytą  sumą  tiek
kompensuoti Užsakovo jau patirtoms išlaidoms dėl Rangovo
pažeidimų,  tiek  apmokėti  realioms  būsimoms  Užsakovo
išlaidoms;

13.2.14. Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  suma  gali  būti
mažinama tik garanto ar draudiko išmokėtomis sumomis;

13.2.15. Turi  būti  numatyta,  kad  Užsakovas  gali  pateikti
garantui  arba draudikui  mokėjimo reikalavimą ir  jį  teikiančio
asmens įgaliojimus įrodančius dokumentus elektroniniu būdu,
aiškiai aprašytu Sutarties įvykdymo užtikrinime;

13.2.16. Turi  būti  numatyta,  kad  Užsakovas  gali  pateikti
garantui  arba  draudikui  mokėjimo  reikalavimą  ir  kitus
dokumentus  tokia  kalba,  kokia  yra  išduotas  Sutarties
įvykdymo užtikrinimas;

13.2.17. Turi  būti  numatyta,  kad  Sutarties  įvykdymo
užtikrinimui  turi  būti  taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai,
banko pateiktam užtikrinimui – Lietuvos Respublikos įstatymai
arba Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės
(Uniform  Rules  for  Demand  Guarantees,  URDG,  ICC
Publication No. 758, 2010 m. redakcija); 

13.2.18. Turi  būti  numatyta,  kad  bet  kokius  ginčus  tarp
garanto  ar  draudiko  ir  Užsakovo,  susijusius  su  Sutarties
įvykdymo užtikrinimu, spręs Lietuvos Respublikos teismai.

13.2.19. Jeigu pailgėja Darbų terminai  ir  dėl  to  Rangovas
įgyja  teisę  reikalauti  papildomų Išlaidų  atlyginimo už Darbų
terminų pratęsimo laikotarpį ir (arba) padidėja Sutarties kaina,
Užsakovas  privalo  atlyginti  Rangovui  papildomas  Išlaidas
Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  sumos  padidinimui  ir  (ar)

galiojimo termino pratęsimui  15.9 punkte „Papildomų Išlaidų
kompensavimas  ir  Išlaidų  perskaičiavimas“  nustatyta  tvarka
pagal Susitarimą, kuriuo Šalys susitaria dėl Sutarties kainos
padidinimo ir (arba) Darbų terminų pratęsimo.

13.3. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus Rangovui iki
tol,  kol  Rangovas  pateikia  Užsakovui  Sutarties  įvykdymo
užtikrinimą,  kurio  suma  yra  padidinta  pagal  13.2.4 punkto
reikalavimus. Užsakovas turi teisę sulaikyti ne daugiau, negu
suma,  kuria  Rangovas  privalo  padidinti  Sutarties  įvykdymo
užtikrinimą.

13.4. Jeigu  paaiškėja,  kad  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą
išdavęs  asmuo  tapo  nemokus,  neįvykdo  įsipareigojimų
Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos
vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per
14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti Užsakovui naują
Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą,  atitinkantį  šiame  13
straipsnyje  nurodytas  sąlygas.  Iki  tol  Užsakovas  turi  teisę
sustabdyti  mokėjimus Rangovui  pagal  Sutartį,  neviršijančius
Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos.

13.5. Užsakovas  turi  teisę  pateikti  mokėjimo  reikalavimą
asmeniui,  išdavusiam  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą,  dėl
sumų, kurias jis turi teisę gauti pagal Sutartį, jeigu:

13.5.1.Užsakovas  pagal  13.2.11 punktą  laiku  negauna
Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  pratęsimą  patvirtinančio
dokumento.  Tokiu  atveju  Užsakovas  turi  teisę  pareikalauti
sumokėti  visą  neišmokėtą  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo
sumą, kad ją pasiliktų kaip Rangovo sutartinių įsipareigojimų
įvykdymo  užtikrinimą  (užstatą)  ir  ja  pasinaudotų,  jeigu
Rangovas  tinkamai  nevykdo  savo  sutartinių  įsipareigojimų,
kaip numatyta 13.5.2-13.5.5 punktuose;

13.5.2.Rangovas  nesumoka  sumos,  kurią  privalo  sumokėti
Užsakovui  pagal  Sutartį,  įskaitant  netesybas  už  Darbų
vėlavimą,  per  30  dienų  po  Užsakovo  rašytinio  reikalavimo
gavimo.  Tokiu  atveju  Užsakovas  turi  teisę  pareikalauti
sumokėti jam Rangovo nesumokėtą sumą;

13.5.3.Rangovas  neįvykdo  kitų  sutartinių  įsipareigojimų,  nei
nurodytieji 13.2.11 ir 13.5.2 punkte, per 30 dienų po Užsakovo
rašytinio  reikalavimo  gavimo.  Tokiu  atveju  Užsakovas  turi
teisę  pareikalauti  sumokėti  tokią  Sutarties  įvykdymo
užtikrinimo  sumą,  kokia  yra  reikalinga  Užsakovui  tam,  kad
Užsakovas  už  Rangovą  įvykdytų  jo  neįvykdytus  sutartinius
įsipareigojimus; 

13.5.4.atsiranda  16.2.14 punkte  numatytos aplinkybės dėl  į
Atliktų darbų aktą įtrauktų netinkamai atliktų Darbų, kurių vertė
viršija  likusią  pagal  Sutartį  Rangovui  mokėtiną  Sutarties
kainos dalį;

13.5.5.atsiranda  Sutartyje  arba  Įstatymuose  numatytos
aplinkybės, suteikiančios teisę Užsakovui nutraukti Sutartį dėl
Rangovo kaltės. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti
sumokėti  visą  neišmokėtą  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo
sumą  ir  ją  panaudoti  tam,  kad  Užsakovas  už  Rangovą
įvykdytų jo neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

13.6. Jeigu  Užsakovas  pasinaudoja  savo  teise,  numatyta
13.5.1 arba  13.5.5 punkte,  Užsakovas  privalo  grąžinti
Rangovui gautos Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos likutį,
nepanaudotą  ir  neskirtą  panaudoti  konkrečių  Rangovo
neįvykdytų  sutartinių  įsipareigojimų  įvykdymui,  suėjus  30
dienų po to, kai: 

13.6.1.užbaigus  visus  Darbus  yra  sudaromas  Darbų
perdavimo-priėmimo aktas; arba
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13.6.2.Užsakovui  nutraukus  Sutartį  dėl  Rangovo  kaltės,
Užsakovas  įvykdo  už  Rangovą  šio  neįvykdytus  sutartinius
įsipareigojimus.

13.7. Jeigu Užsakovas nepagrįstai gauna sumas iš Sutarties
įvykdymo užtikrinimą  išdavusio  asmens,  Užsakovas  privalo
grąžinti  Rangovui  gautas  sumas,  sumokėti  5%  metines
palūkanas  už  laikotarpį  nuo  sumų  gavimo  iki  jų  grąžinimo
Rangovui ir atlyginti Rangovui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

14. DRAUDIMAS

14.1. Bendrieji draudimo reikalavimai

14.1.1.Rangovas privalo Įstatymuose, Užsakovo užduotyje ir
(arba)  Sutarties  sąlygose  numatytais  atvejais  sudaryti  šias
draudimo sutartis:

14.1.1.1. projektuotojo  civilinės  atsakomybės  privalomojo
draudimo  (Sutartyje  sutrumpintai  vadinamo  projektuotojo
civilinės atsakomybės draudimu) – jeigu Rangovas privalo
parengti Darbo projektą;

14.1.1.2. statinio  statybos,  rekonstravimo,  remonto,
atnaujinimo  (modernizavimo),  griovimo  ar  kultūros  paveldo
statinio  tvarkomųjų  statybos  darbų  ir  civilinės  atsakomybės
privalomojo  draudimo  (Sutartyje  sutrumpintai  vadinamo
Statybos  darbų  ir  Rangovo  civilinės  atsakomybės
draudimu);

14.1.1.3. kitas  Užsakovo  užduotyje  ar  kitame  Pirkimo
dokumente nurodytas draudimo sutartis.

14.1.2.Rangovas  privalo  sudaryti  draudimo  sutartis  pagal
Įstatymuose, Užsakovo užduotyje ir Sutarties sąlygose joms
keliamus reikalavimus. 

14.1.3.Rangovas privalo sudaryti atskiras tik Darbams skirtas
draudimo sutartis.

14.1.4.Draudiku gali būti tik subjektas, atitinkantis Užsakovo
užduotyje  nustatytus  reikalavimus,  o  jeigu  jie  nenustatyti,
draudikas  turi  būti  (a)  Europos  Sąjungoje  registruota
draudimo bendrovė arba (b) draudimo bendrovė iš trečiosios
šalies, kuri draudimo sutarties sudarymo dieną turi turėti bent
vienos  tarptautinių  reitingų  agentūros  patvirtintą  investicinio
lygio  reitingą,  ne  mažesnį  kaip:  Standard  &  Poor’s  –  „A-“,
Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti
draudimo  bendrovė,  kuri  sudarė  draudimo  sutartį,  arba
bendrovių grupė, kuriai ji priklauso.

14.1.5.Draudimo sutartis turi būti surašyta lietuvių arba anglų
kalba (ir išversta į lietuvių kalbą).

14.1.6.Draudimo  sutartyje  turi  būti  numatytas  draudimas
pakeisti  sutarties  sąlygas  be  Užsakovo  sutikimo,  išskyrus
atvejus,  kai  draudikas  turi  teisę  pagal  draudimo  taisykles
pakeisti draudimo sutarties sąlygas vienašališkai. 

14.1.7.Užsakovas  privalo  duoti  Rangovui  sutikimą  dėl
draudimo sutarties sąlygų pakeitimo arba pateikti motyvuotas
pastabas per 5 darbo dienas nuo Rangovo rašytinio prašymo
gavimo dienos.

14.1.8.Rangovas  privalo,  prieš  sudarydamas  draudimo
sutartį, suderinti su Užsakovu draudimo sutarties projektą. 

14.1.9.Rangovas privalo pateikti Užsakovui draudimo įmokos
sumokėjimą patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją per 2
darbo  dienas  po  draudimo  įmokos  sumokėjimo  termino
dienos.

14.1.10. Jeigu  draudimo  sutarties  terminas  pasibaigia
anksčiau, negu numatyta Įstatymuose, Užsakovo užduotyje ir

(arba)  Sutarties  sąlygose,  Rangovas  privalo  pratęsti
(atnaujinti)  draudimo  sutartį  ir  pateikti  Užsakovui  tai
patvirtinančius  dokumentus  likus  ne  mažiau  nei  10  darbo
dienų iki draudimo sutarties termino pabaigos.

14.1.11. Rangovas  privalo  visuomet  laikytis  draudimo
sutarties sąlygų bei užtikrinti, kad sudaryta draudimo sutartis
galiotų iki jos termino pabaigos, ir yra visiškai atsakingas už
bet  kokius  jos  pažeidimus  ir  dėl  tokių  pažeidimų  kylančias
pasekmes.

14.1.12. Iš  draudiko  gauta  draudimo  išmoka  privalo  būti
naudojama apdraustiems nuostoliams ir žalai padengti.

14.1.13. Jeigu  draudiko  išmokėtos  draudimo  išmokos
nepakanka  Rangovo  padarytai  žalai  atlyginti,  Rangovas
privalo  atlyginti  likusius  nuostolius,  atsižvelgdamas  į  22
straipsnio „Bendrieji atsakomybės klausimai“ nuostatas. Jeigu
Rangovas  nesudaro  draudimo  sutarties  šiame  punkte
nurodytomis  sąlygomis  arba  neužtikrina  draudimo  sutarties
sąlygų laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba žalą, kuriuos
pagal draudimo sutartį būtų turėjęs atlyginti draudikas, privalo
atlyginti Rangovas.

14.1.14. Jeigu  padidėja  Sutarties  kaina,  pailgėja  Darbų
terminai  arba  pasikeičia  kitos  aplinkybės,  turinčios  įtakos
draudiko  pareigų  vykdymui,  Rangovas  privalo  atitinkamai
pakeisti  draudimo sutartis.  Jeigu padidėja Sutarties kaina ir
(arba) jeigu Rangovas įgyja teisę reikalauti papildomų Išlaidų
atlyginimo už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį, Užsakovas
privalo atlyginti Rangovui papildomas draudimo Išlaidas  15.9
punkte  „Papildomų  Išlaidų  kompensavimas  ir  Išlaidų
perskaičiavimas“  nustatyta  tvarka  pagal  Susitarimą,  kuriuo
Šalys susitaria dėl Darbų terminų pratęsimo ir (arba) Sutarties
kainos padidinimo.

14.1.15. Jeigu Rangovas laiku nesudaro draudimo sutarties
arba nepateikia Užsakovui sutarties sudarymo ir įsigaliojimo
įrodymų, tai Užsakovas turi teisę (a) Rangovo sąskaita pats
sudaryti  reikiamą  draudimo  sutartį  ir  išskaityti  draudimo
įmokas iš Rangovui mokėtinų sumų arba (b) sustabdyti savo
pareigų  Rangovui  vykdymą  tol,  kol  Rangovas  tinkamai
įvykdys šio 14 straipsnio sąlygas. 

14.2. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas

14.2.1.Rangovas  privalo  ne  vėliau nei  Sutarties  įsigaliojimo
dieną pateikti Užsakovui projektuotojo civilinės atsakomybės
draudimo  sutartį  sudarančių  dokumentų  kopijas  ir  sutarties
įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus.  Rangovas turi
teisę  pateikti  Užsakovui  Darbo  projektą  rengsiančio
Subrangovo  sudarytą  projektuotojo  civilinės  atsakomybės
draudimo sutartį, jeigu ji pilnai atitinka Sutarties reikalavimus.

14.2.2.Projektuotojo  civilinės  atsakomybės  draudimo
apsaugos laikotarpis  turi  prasidėti  nuo Sutarties įsigaliojimo
dienos.  Pagal  Statinio  projektuotojo  civilinės  atsakomybės
privalomojo  draudimo  taisykles,  galiojusias  galutinio
pasiūlymų  pateikimo  Pirkime  dieną  (Projektuotojo
atsakomybės draudimo  taisyklės), Šalių  nustatytas
draudimo  apsaugos  galiojimo  laikotarpis  turi  būti  5  metų
Garantinis  terminas,  skaičiuojamas  nuo  Darbų  perdavimo-
priėmimo akto, sudaryto užbaigus visus Darbus (paskutiniąją
Dalį), sudarymo dienos. 

14.2.3.Draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui turi būti
ne mažesnė negu nurodytoji Specialiosiose sąlygose, tačiau
bet  kuriuo  atveju  –  ne  mažesnė,  nei  Projektuotojo
atsakomybės  draudimo  taisyklėse  nurodytoji  minimali
draudimo suma.
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14.2.4.Besąlyginė išskaita turi būti ne didesnė nei nurodytoji
Specialiosiose  sąlygose,  tačiau  bet  kuriuo  atveju  –  ne
didesnė, nei Projektuotojo atsakomybės draudimo taisyklėse
nurodytoji maksimali besąlyginė išskaita.

14.3. Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės
draudimas

14.3.1.Rangovas  privalo  ne  vėliau  nei  likus  7  dienoms  iki
numatytosios  Statybos  darbų  pradžios  dienos  pateikti
Užsakovui Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės
draudimo  sutartį  sudarančių  dokumentų  kopijas  ir  sutarties
įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus. 

14.3.2.Jeigu Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės)
pagrindu,  visi  partneriai  turi  būti  įvardyti  kaip  apdraustieji
pagal draudimo sutartį.

14.3.3.Visa  statybvietė  turi  būti  draudimo  vieta  pagal
draudimo sutartį.

14.3.4.Statybos  darbų  draudimo  apsaugos  galiojimo
laikotarpis  turi  būti  nuo  Statybos  darbų  pradžios  iki  Darbų
perdavimo-priėmimo  akto,  sudaryto  užbaigus  visus  Darbus
(paskutiniąją Dalį), sudarymo dienos.

14.3.5.Statybos darbų draudimo suma turi  būti ne mažesnė
negu nurodytoji Specialiosiose sąlygose.

14.3.6.Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita turi  būti
ne  mažesnė  nei  500  EUR  ir  ne  didesnė  nei  nurodytoji
Specialiosiose  sąlygose,  tačiau  bet  kuriuo  atveju  –  ne
didesnė,  nei  Statinio  statybos,  rekonstravimo,  remonto,
atnaujinimo  (modernizavimo),  griovimo  ar  kultūros  paveldo
statinio  tvarkomųjų  statybos  darbų  ir  civilinės  atsakomybės
privalomojo  draudimo  taisyklėse,  galiojusiose  galutinio
pasiūlymų  pateikimo  Pirkime  dieną  (Statybos  darbų
draudimo  taisyklės),  nurodytoji  maksimali  besąlyginė
išskaita.

14.3.7.Civilinės  atsakomybės  draudimo  apsaugos  galiojimo
laikotarpis  turi  prasidėti  nuo  Statybos  darbų  pradžios  bei
negali būti trumpesnis nei dveji metai nuo Darbų perdavimo-
priėmimo akto, sudaryto užbaigus visus Darbus (paskutiniąją
Dalį), sudarymo dienos. 

14.3.8.Civilinės  atsakomybės  draudimo  suma  vienam
draudžiamajam įvykiui turi  būti  ne mažesnė negu nurodytoji
Specialiosiose  sąlygose,  tačiau  bet  kuriuo  atveju  –  ne
mažesnė, nei Statybos darbų draudimo taisyklėse nurodytoji
minimali draudimo suma.

14.3.9.Civilinės  atsakomybės  draudimo  besąlyginė  išskaita
turi  būti  ne  didesnė nei  nurodytoji  Specialiosiose  sąlygose,
tačiau  bet  kuriuo  atveju  –  ne  didesnė,  nei  Statybos  darbų
draudimo taisyklėse nurodytoji maksimali besąlyginė išskaita.

15. SUTARTIES KAINA

15.1. Sutarties kaina ir jos apskaičiavimas

15.1.1.Sutarties  kaina,  kurią  Užsakovas  privalo  sumokėti
Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal Sutarties sąlygas,
įskaitant visus Susitarimus, yra apskaičiuojama, taikant kainos
apskaičiavimo  būdą  ar  būdus,  nurodytus  Specialiosiose
sąlygose,  ir  vadovaujantis  15.2 punktu  „Sutarties  kainos
apskaičiavimas  taikant  fiksuotą  įkainį“  arba  15.3 punktu
„Fiksuota kaina“.

15.1.2.Pradinės  sutarties  vertė,  už  kurią  Rangovas
įsipareigojo pagal Sutarties sąlygas atlikti Darbus, nurodytus
Užsakovo užduotyje ir (arba) Statinio projekte, yra nurodyta
Specialiosiose sąlygose.

15.1.3.Laikoma, kad į  Pradinės sutarties vertę  yra įtrauktos
visos Rangovo išlaidos,  susijusios su visų Darbų įvykdymu,
taip pat su tinkamu ir kokybišku šioje Sutartyje numatytų kitų
Rangovo  įsipareigojimų  įvykdymu,  įskaitant  mokesčius,
muitus ir kitokias išlaidas, Rangovo patirtas vykdant Sutartyje
numatytus įsipareigojimus.

15.1.4.Laikoma,  kad  Statybos  produkto  ar  Įrenginio  kaina
pagal  Sutartį  apima  visus  Statybos  produkto  ar  Įrenginio
eksporto  ir  importo  procedūrų  atlikimo,  muitų  ir  importo
mokesčių  sumokėjimo,  transportavimo,  pristatymo  į
statybvietę, iškrovimo bei sandėliavimo kaštus.

15.1.5.Jeigu Sutartyje yra pateikti  Statinio projekto sąnaudų
kiekių žiniaraščiai, laikoma, kad jie yra apytikriai ir neturi būti
laikomi  faktiniais  ir  tiksliais  Darbų  kiekiais.  Tol,  kol  nėra
keičiamos  Darbų  apimtys,  atlikti  didesni  kiekiai  nelaikomi
Papildomais darbais, o atlikti mažesni kiekiai – Atsisakomais
darbais.

15.1.6.Pradinės  sutarties  vertės  detalizavimas,  jeigu
Rangovas tokį  pateikė Rangovo pasiūlyme, yra pridedamas
prie Sutarties kaip priedas Nr. 4 – Darbų kainų žiniaraštis. 

15.2. Sutarties  kainos  apskaičiavimas  taikant  fiksuotą
įkainį

15.2.1.Tuo  atveju,  kai  Sutarties  kaina  arba  atskirų  Darbų
kaina  yra  apskaičiuojama  taikant  fiksuotą  įkainį,  turi  būti
išmatuojami  atlikti  Darbai  ir  jų  faktiniai  kiekiai  turi  būti
padauginami  iš  įkainių,  nurodytų  Darbų  kainų  žiniaraštyje
(priedas Nr. 4).

15.2.2.Sutarties kaina negali viršyti Pradinės sutarties vertės,
todėl Rangovas privalo atlikti Darbus, neviršydamas Pirkimo
dokumentuose  nurodytų  apimčių,  pagal  kurias  buvo
apskaičiuota Pradinės sutarties vertė, ir atlikdamas tik tokius
kiekius, kad nebūtų viršijama Pradinės sutarties vertė, nebent
sudaromas  Susitarimas  dėl  Papildomų  darbų  pagal  15.2.4
punktą. 

15.2.3.Jeigu  paaiškėja,  kad  Užsakovo  dokumentuose  yra
nurodyti  per  maži  Darbų  kiekiai,  Rangovas  privalo
nedelsdamas apie tai informuoti Užsakovą, tokia pačia tvarka,
kokia  yra  nustatyta  5.6 punkte  „Klaidos  Darbų
dokumentuose“. 

15.2.4.Užsakovas turi teisę priimti sprendimą, ar iš Rangovo
įsigyti  Darbų  kiekius,  kurių  vertė  viršija  Pradinės  sutarties
vertę,  kaip  Papildomus  darbus,  vadovaudamasis  25
straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“  nustatyta  tvarka. Tokiu
atveju taikomos 5.6.5 punkte nustatytos taisyklės.

15.2.5.Jeigu  Specialiosiose  sąlygose  yra  nurodyta
papildomiems  Darbų  kiekiams  skirta  lėšų  suma  (vad.
papildoma suma),  Rangovas  privalo  atlikti  tik  tokius  Darbų
kiekius,  kad  bendra  jų  vertė  neviršytų  Pradinės  sutarties
vertės ir tokios papildomos sumos. Darbai, viršijantys šiame
punkte  nurodytas  vertes,  įsigyjami  sudarant  Susitarimą  dėl
Papildomų darbų pagal 15.2.4 punktą. 

15.3. Fiksuota kaina

15.3.1.Tuo atveju, kai visa Sutarties kaina yra fiksuota kaina,
Rangovas  privalo  įvykdyti  Sutartį  ta  apimtimi,  kokia  ji  yra
nustatyta Sutarties sudarymo metu, už Rangovo pasiūlyme ir
Specialiosiose sąlygose nurodytą fiksuotą kainą. 

15.3.2.Tuo  atveju,  kai  tik  atskirų  Darbų  kaina  yra
apskaičiuojama  taikant  fiksuotos  kainos  būdą,  Rangovas
privalo  atlikti  tokius  Darbus  už  fiksuotą  kainą,  nurodytą
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Rangovo pasiūlyme. 

15.3.3.Jeigu  paaiškėja,  kad  Užsakovo  dokumentuose  yra
nurodytos  per  mažos  Darbų  apimtys tam,  kad  būtų galima
tinkamai  užbaigti  Darbus,  Rangovas  privalo  nedelsdamas
apie  tai  informuoti  Užsakovą,  vadovaudamasis  5.6 punktu
„Klaidos Darbų dokumentuose“. Tokiu atveju Užsakovas turi
teisę priimti sprendimą, ar sudaryti Susitarimą dėl Papildomų
darbų pagal 5.6.5 punkte nustatytas sąlygas.

15.4. Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis

15.4.1.Išskyrus  tuos  atvejus,  kai  Sutarties  kainos  (įkainių)
detalizacijos  žiniaraštis  buvo  pateiktas  kartu  su  Rangovo
pasiūlymu,  Rangovas  privalo  per  1  mėnesį  nuo  Sutarties
įsigaliojimo  dienos  arba  per  Užsakovo  užduotyje  nurodytą
kitokį  terminą  pateikti  Užsakovui  Sutarties  kainos  (įkainių)
detalizacijos žiniaraštį,  kuriame Rangovas privalo detalizuoti
Rangovo pasiūlyme nurodytą Pradinės sutarties vertę:

15.4.1.1. Tiesiogines Išlaidas: (a) išlaidas Darbams, įskaitant
– detalizuoti  darbininkų  ir  darbuotojų  (tarp  jų  –  Specialistų)
darbo  užmokesčio  (arba  valandinio  įkainio)  dydžius  pagal
pareigybes,  Statybos  produktų  ir  Įrenginių  kainas,
mechanizmų  nuomos  ir  eksploatacijos  kainas,  ir  (b)
statybvietės  išlaidas,  įskaitant  –  detalizuoti  statybvietės
įrengimo ir išmontavimo išlaidas pagal jų rūšis bei statybvietės
eksploatavimo vienos dienos išlaidas pagal jų rūšis; 

15.4.1.2. Netiesiogines  Išlaidas:  (a)  pridėtines  išlaidas
(apskaičiuojamas kaip procentinį dydį nuo tiesioginių išlaidų) ir
(b)  pelną  (apskaičiuojamą  kaip  procentinį  dydį  nuo  visų
išlaidų). Žiniaraštyje nurodytas pelnas negali būti didesnis, nei
Pelno  dydis,  nurodytas  Rangovo  pasiūlyme  ir,  atitinkamai,
Specialiosiose sąlygose.

15.4.2.Rangovas  privalo  Sutarties  kainos  (įkainių)
detalizacijos  žiniaraštyje  nurodyti  Statybos  produktų  ar
Įrenginių kainas, atitinkančias 15.1.4 punkto reikalavimus (dėl
visų kaštų įskaičiavimo).

15.4.3.Jeigu  Užsakovui  kyla  abejonių  dėl  to,  ar  Sutarties
kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytos kainos ir
įkainiai  Sutarties sudarymo metu yra realūs ir  nėra dirbtinai
sumažinti  arba  padidinti,  Užsakovas  turi  teisę  bet  kuriuo
Sutarties vykdymo metu paprašyti Rangovo pateikti įrodymus,
kad yra tiekėjų,  kurie  Sutarties sudarymo metu tiekė tokius
Statybos  produktus  ar  Įrenginius  arba  kitus  dalykus  už
Rangovo nurodytą kainą (įkainį).

15.4.4.Po to,  kai  Užsakovas pripažįsta Rangovo pasiūlymą,
kartu  su  Sutarties  kainos  (įkainių)  detalizacijos  žiniaraščiu,
Pirkimo  laimėtoju,  arba  Šalys  suderina  Sutarties  kainos
(įkainių) detalizacijos žiniaraštį, jis pridedamas prie Sutarties
kaip priedas Nr. 6 ir tampa Sutarties dalimi. Šalys vadovaujasi
tokiu  Sutarties  kainos  (įkainių)  detalizacijos  žiniaraščiu,  kai
Šalys  pagal  Sutarties  sąlygas  turi  apskaičiuoti  Papildomų
darbų ir Atsisakomų darbų kainą, taip pat Rangovo papildomų
Išlaidų,  kurias  Užsakovas  privalo  atlyginti  Rangovui  pagal
Sutarties sąlygas, dydį, išskyrus atvejus, jeigu paaiškėja, kad
Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytos
kainos  ir  įkainiai  Sutarties  sudarymo  metu  yra  dirbtinai
sumažinti arba padidinti.

15.4.5.Užsakovas gali atsisakyti reikalavimo pateikti Sutarties
kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį, jeigu prie Sutarties yra
pridėtas  priedas  Nr. 4  –  Darbų  kainų  žiniaraštis  ir  jis  yra
pakankamai  detalus,  vadovaujantis  15.4.1.1 ir  15.4.1.2
punktais  (nurodyti  visi  Darbams  atlikti  reikalingi  įkainiai  ir
preliminarūs kiekiai, visos Darbų kainų žiniaraščio eilutės yra

užpildytos). Tokiu atveju nuorodos Sutartyje į Sutarties kainos
(įkainių) detalizacijos žiniaraštį reiškia nuorodas į Darbų kainų
žiniaraštį (priedą Nr. 4).

15.5. Sutarties  kainos  perskaičiavimas  dėl  kainų  lygio
pokyčio

15.5.1.Tuo atveju, kai Specialiosiose sąlygose yra nurodyta,
kad Sutarties kainai yra taikoma peržiūra, Sutarties kaina gali
būti  peržiūrima  dėl  kainų  lygio  pokyčio  bet  kurios  iš  Šalių
rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo
kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena. 

15.5.2.Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos
tik už Statybos darbus, o už kitus, nei Statybos darbai, Darbus
(Darbo projekto parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali
būti perskaičiuojamos.

15.5.3.Rangovui  mokėtinos  sumos už  Statybos  darbus gali
būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos
departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo: 

15.5.3.1. pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indekso
reikšmė  pakinta  daugiau  kaip  0,05  per  bet  kurį  Darbų
vykdymo laikotarpį  –  tuo  atveju,  kai  pagal  Sutartį  vykdomi
pastato remonto darbai; arba

15.5.3.2. statybos  sąnaudų  elementų  kainų  indekso,
labiausiai atitinkančio Objekto rūšį,  reikšmė pakinta daugiau
kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – visais kitais
atvejais, negu nurodytasis 15.5.3.1 punkte.

15.5.4.Indeksai,  nurodyti  15.5.3 punkte,  toliau  kiekvienas
atskirai vadinami Indeksu.

15.5.5.Sutarties kaina perskaičiuojama dėl  Indekso pokyčio,
pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant iš
Indekso  pokyčio  koeficiento,  kuris  apskaičiuojamas  pagal
toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis  yra  bet  koks  laikotarpis,  kurio  pradžia  yra  ne
ankstesnė,  negu  pasiūlymų  pateikimo  Pirkime  termino
pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų
darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.

15.5.6.Šalys privalo  sudaryti  Susitarimą dėl  kainos  (įkainių)
perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai
Šaliai  perskaičiuoti  kainą  (įkainius)  pateikimo  dienos.  Šalys
privalo  Susitarime  nurodyti  Indekso  reikšmę  laikotarpio
pradžioje ir  jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio
pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą,
perskaičiuotą  fiksuotos  kainos  sumą  arba  perskaičiuotus
fiksuotus  įkainius  (įskaitant  Sutarties  kainos  (įkainių)
detalizacijos  žiniaraštyje  nurodytus  įkainius),  perskaičiuotą
Pradinės  sutarties  vertę,  perskaičiuotą  Sutarties  įvykdymo
užtikrinimo  sumą  (jeigu  ji  turi  būti  didinama  pagal  13.2.4
punktą),  perskaičiuotą  Statybos  darbų  ir  Rangovo  civilinės
atsakomybės  privalomojo  draudimo  sumą  (šios  sumos  turi
būti  padauginamos  iš  Indekso  pokyčio  koeficiento)  bei  kitą
perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

15.5.7.Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių)
perskaičiavimo,  perskaičiuotoji  kaina  (įkainiai)  taikoma
Statybos darbams, kurie yra įtraukiami į  Atliktų darbų aktus
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(kaip  per  ataskaitinį  laikotarpį  atlikti  Darbai),  Rangovo
pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą
(įkainius)  pateikimo.  Jeigu  dėl  Susitarimo  sudarymui
reikalingo  laiko  gali  vėluoti  Atliktų  darbų  aktų  pateikimas,
Rangovas  turi  teisę  arba  (a)  pateikti  Atliktų  darbų  aktą  su
neperskaičiuotomis  kainomis  (įkainiais)  ir  perskaičiavimą
atlikti  kitame  Atliktų  darbų  akte,  arba  (b)  sustabdyti  Atliktų
darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai).

15.5.8.Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne
anksčiau nei po 12 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po to
Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 12
mėnesių.  Jeigu  yra  didelė  tikimybė,  jog  statybos  (remonto)
sąnaudų  elementų  kainos  gali  smarkiai  išaugti  per  trumpą
laikotarpį,  Specialiosiose  sąlygose  gali  būti  numatyta,  kad
pirmosios peržiūros terminas  netaikomas ir  (arba)  Sutarties
kainos peržiūros dažnumas nėra ribojamas. 

15.5.9.Vėlesnis  kainų  arba  įkainių  perskaičiavimas  negali
apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas. 

15.5.10. Jeigu  Darbai  vėluoja  dėl  priežasčių,  dėl  kurių
Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų
Statybos darbų kaina (įkainiai)  neperskaičiuojama dėl  kainų
lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei
1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai
Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

15.6. Esminis  Sutarties  kainos  padidėjimas  arba
sumažėjimas

15.6.1.Jeigu  Rangovo  tiekiamų  Statybos  produktų  arba
Įrenginių  kaina  padidėja  iš  esmės  ir  šio  kainų  padidėjimo
Rangovas  negalėjo  numatyti  Sutarties  sudarymo momentu,
Rangovas įgyja teisę reikalauti  Užsakovo padidinti  Sutarties
kainą. Laikoma, kad Statybos produktų arba Įrenginių kaina
padidėjo  iš  esmės,  jeigu  Rangovas  pateikia  įrodymus
Užsakovui,  kad  Sutarties  kainos  (įkainių)  detalizacijos
žiniaraštyje  nurodyta  Statybos  produktų  ar  Įrenginių  kaina
Sutarties sudarymo metu yra reali ir nėra dirbtinai sumažinta
(didesnė  dalis  tiekėjų  Rangovo  pasiūlymo  pateikimo  metu
tiekė tokius Statybos produktus arba Įrenginius už Rangovo
nurodytą kainą) ir kad: 

15.6.1.1. konkretaus  Statybos  produkto  arba  Įrenginio  (jo
dalies) pirkimo pagal Sutartį metu jo kaina padidėjo daugiau
nei  15% ir  nėra  galimybių  nupirkti  tokio  Statybos  produkto
arba Įrenginio (jo dalies) pigiau, nepažeidžiant Darbų terminų;
arba

15.6.1.2. visų  Statybos  produktų  arba  Įrenginių,  kuriuos
Rangovas  nupirko  Sutarties  vykdymo  reikmėms,  suminė
kaina padidėjo daugiau nei 15% ir nebuvo galimybių nupirkti
Statybos produktų arba Įrenginių pigiau, nepažeidžiant Darbų
terminų.

15.6.2.Laikoma, kad Rangovas Sutarties sudarymo momentu
negalėjo numatyti Statybos produktų arba Įrenginių (jų dalių)
esminio kainų padidėjimo, jeigu per pastaruosius 3 metus iki
Rangovo pasiūlymo datos tų Statybos produktų arba Įrenginių
kaina  svyravo  mažiau  negu  15% per  bet  kurį  12  mėnesių
laikotarpį toje rinkoje arba biržoje, kurioje Rangovas nupirko
tuos Statybos produktus arba Įrenginius (jų dalis).

15.6.3.Jeigu  Rangovo  tiekiamų  Statybos  produktų  arba
Įrenginių  kaina  sumažėja  iš  esmės,  Rangovas  privalo
nedelsdamas,  bet  ne  vėliau  nei  per  2  darbo  dienas  nuo
sužinojimo, apie tai  informuoti  Užsakovą ir Užsakovas įgyja
teisę reikalauti Rangovo sumažinti Sutarties kainą. Laikoma,
kad  Statybos  produktų  arba  Įrenginių  kaina  sumažėjo  iš

esmės, jeigu:

15.6.3.1. konkretaus  Statybos  produkto  arba  Įrenginio  (jo
dalies) pirkimo pagal Sutartį metu jo kaina sumažėjo daugiau
nei 15%, lyginant su kaina, nurodyta Sutarties kainos (įkainių)
detalizacijos žiniaraštyje;

15.6.3.2. visų  Statybos  produktų  arba  Įrenginių,  kuriuos
Rangovas  nupirko  Sutarties  vykdymo  reikmėms,  suminė
kaina  sumažėjo  daugiau  nei  15%,  lyginant  su  jų  kaina,
nurodyta Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje.

15.6.4.Rangovas privalo pateikti Užsakovui Statybos produktų
arba  Įrenginių  pirkimo  Sutarties  vykdymo  reikmėms  ir  jų
apmokėjimo  dokumentus,  kad  Užsakovas  galėtų  patikrinti
Statybos produktų arba Įrenginių faktines galutines kainas. 

15.6.5.15.6.1 ir  15.6.3 punktuose numatytais  atvejais  Šalys
privalo  sudaryti  Susitarimą,  kuriame Šalys  turi  perskaičiuoti
Sutarties kainą – pridėti Statybos produktų arba Įrenginių (jų
dalių)  pabrangimo  sumą  ir  (arba)  atimti  atpigimo  sumą,
viršijančią 15% jų kainos, nurodytos Sutarties kainos (įkainių)
detalizacijos žiniaraštyje. 

15.6.6.Jeigu  Sutarties  kaina  buvo perskaičiuota  pagal  15.5
punktą, turi būti įskaitomas pagal tą punktą atliktas Sutarties
kainos padidinimas (sumažinimas). Pavyzdžiui, jeigu Įrenginio
kaina,  nurodyta  Sutarties  kainos  (įkainių)  detalizacijos
žiniaraštyje, yra 100 000 eurų, dėl indeksacijos ji padidinama
iki  105 000 eurų,  bet  Įrenginys  faktiškai  Rangovui  kainuoja
135 000 eurų, tuomet Rangovas turi teisę reikalauti padidinti
Sutarties  kainą  15 000  eurų  (pabrangimas,  viršijantis  15%
pradinės  kainos,  sudaro
135 000 - 100 000 - 0,15 * 100 000 = 20 000 eurų,  iš kurių
5 000  eurų  buvo  kompensuota  indeksacijos  būdu).  Jeigu
Įrenginio  kaina,  nurodyta  Sutarties  kainos  (įkainių)
detalizacijos žiniaraštyje, yra 100 000 eurų, dėl indeksacijos ji
sumažinama iki 95 000 eurų, bet Įrenginys faktiškai Rangovui
kainuoja 70 000 eurų, tuomet Užsakovas turi teisę reikalauti
sumažinti  Sutarties kainą 10 000 eurų (atpigimas, viršijantis
15%  pradinės  kainos,  sudaro
100 000 - 0,15 * 100 000 - 70 000 = 15 000  eurų,  iš  kurių
5 000 eurų buvo sumažinta indeksacijos būdu).

15.6.7.Jeigu  Statybos  produktas  ar  Įrenginys  jau  buvo
įtrauktas į  Atliktų darbų aktą bei  Pažymą apie atliktų darbų
vertę  pradine  kaina  ir  apmokėtas,  Užsakovas  turi  sumokėti
Rangovui  pabrangimo  sumą  arba  Rangovas  turi  grąžinti
Užsakovui  permoką  per  30  dienų  po  Susitarimo  sudarymo
dienos. Užsakovas turi teisę išskaityti mokėjimą ar permoką iš
mokėtinų  sumų  pagal  Sutartį.  Tuo  atveju,  jeigu  Statybos
produktas  ar  Įrenginys  dar  neįtrauktas  į  Atliktų  darbų  aktą,
Atliktų darbų akte ir Pažymoje apie atliktų darbų vertę turi būti
nurodyta jo kaina, pakeista pagal Susitarimą.

15.6.8.Jeigu  Darbai  vėluoja  dėl  priežasčių,  dėl  kurių
Rangovas  neįgyja  teisės  į  Darbų  terminų  pratęsimą,  ir
Statybos produktai  arba Įrenginiai  (jų dalys) pabrangsta per
vėlavimo  laiką,  Rangovas  neturi  teisės  reikalauti  Užsakovo
padidinti  Sutarties  kainą  tokio  pabrangimo  suma.  Tačiau
Statybos  produktų  arba  Įrenginių  kainų  sumažėjimas  per
Darbų  vėlavimo  laiką  suteikia  teisę  Užsakovui  reikalauti
sumažinti Sutarties kainą visa sumažėjusia suma.

15.6.9.Jeigu  Rangovas  neinformuoja  Užsakovo apie  esminį
Statybos  produktų  arba  Įrenginių  kainų  sumažėjimą,  arba
informuoja Užsakovą pavėluotai, arba nepateikia dokumentų
pagal 15.6.4 punktą per protingą Užsakovo nustatytą terminą
ir  dėl  to  Užsakovas  negali  pareikalauti  Rangovo  sumažinti
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Sutarties  kainą  15.6.3 punkto  pagrindu  iki  sumokėdamas
Rangovui  visą  Sutarties  kainą  (tai  yra,  susidaro  permoka
pagal  Sutartį),  Rangovas  privalo  pagal  16.4.4 punktą
(delspinigiai)  sumokėti  Užsakovui  Specialiosiose  sąlygose
nurodyto  dydžio  delspinigius  už  permoką  už  laikotarpį  nuo
galutinio  atsiskaitymo  termino,  nurodyto  16.3.1 punkte,
pabaigos iki permokos grąžinimo dienos (įskaitytinai).

15.7. Sutarties  kainos  perskaičiavimas  dėl  mokesčių
pakeitimo

15.7.1.Visais  atvejais,  Įstatymais  pakeitus  pridėtinės  vertės
mokesčio (PVM) dydį arba mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai
turi  būti  taikomi  toms Pažymoms apie atliktų darbų vertę  ir
PVM sąskaitoms faktūroms, kurias Rangovas sudaro po tokių
pakeitimų  įsigaliojimo,  be  atskiro  Šalių  Susitarimo.  Tokiu
atveju Sutarties kaina be PVM nekeičiama.

15.7.2.Kitus,  nei  PVM,  mokesčius  reglamentuojančių  teisės
aktų  pakeitimai  negali  būti  pagrindas  peržiūrėti  Sutarties
kainą, kuriai taikoma peržiūra.

15.8. Sutarties  kainos  pakeitimai  dėl  kiekių  (apimčių)
keitimo

15.8.1.Kai  Įstatymuose  arba  Sutartyje  numatytais  atvejais
keičiamos Darbų apimtys (o tam tikrais atvejais – ir kiekiai),
Sutarties kaina turi būti padidinta, pridedant Papildomų darbų
kainą, ir sumažinta, atimant Atsisakomų darbų kainą.

15.8.2.Kai  Įstatymuose  arba  Sutartyje  numatytais  atvejais
vieni  Darbai  yra  keičiami  kitais,  laikoma,  kad  Darbai,  kurie
nebus  vykdomi,  yra  Atsisakomi  darbai,  o  juos  pakeičiantys
darbai yra Papildomi darbai.

15.8.3.Papildomų  darbų  ir  Atsisakomų  darbų  kaina
apskaičiuojama,  taikant  15.8.3.1-15.8.3.4 punktuose
pateikiamus būdus prioritetine tvarka:

15.8.3.1. taikomos  Sutarties  (įkainių)  detalizacijos
žiniaraštyje  nurodytos  kainos  ir  įkainiai,  atsižvelgiant  į
indeksaciją pagal 15.5 punktą;

15.8.3.2. jeigu  įmanoma,  išskaičiuojama  Sutarties  (įkainių)
detalizacijos žiniaraštyje nurodytos kainos arba įkainio dalis;

15.8.3.3. pritaikomi  Sutarties  (įkainių)  detalizacijos
žiniaraštyje nurodytų panašių Darbų įkainiai;

15.8.3.4. įvertinamos  pagrįstos  Išlaidos  pagal  Viešųjų
pirkimų  tarnybos  norminiuose  administraciniuose  aktuose,
galiojusiuose  galutinio  pasiūlymų  pateikimo  Pirkime  dieną,
patvirtintas  kainodaros  nustatymo  bei  tiesioginių  ir
netiesioginių  išlaidų  apskaičiavimo  taisykles  (net  jeigu
Sutarties galiojimo metu jos netektų galios), bet ne didesnės,
nei  Rangovo  faktiškai  patirtos  Išlaidos  pagal  tas  Išlaidas
pagrindžiančius  trečiųjų  asmenų  ar  kitus  dokumentus.  Tuo
atveju, kai pagal taisykles nurodyta, kad Išlaidos turi būti ir ne
didesnės,  nei  vidutinę  rinkos kainą  atitinkanti  Išlaidų  suma,
vidutinė rinkos kaina nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų
toje  rinkoje  esančių  ūkio  subjektų  kainas  (jeigu  tiek  ūkio
subjektų yra rinkoje), skelbiamas viešai arba nurodytas tokių
ūkio subjektų pateiktuose rašytiniuose pasiūlymuose;

15.8.3.5. visais  aukščiau  išvardytais  atvejais  Pelnas
apskaičiuojamas,  kaip  Rangovo  pasiūlyme  nurodytas  ir  jo
pagrindu  į  Specialiąsias  sąlygas  įrašytas  procentinis  dydis
nuo Išlaidų sumos.

15.9. Papildomų  Išlaidų  kompensavimas ir  Išlaidų
perskaičiavimas

15.9.1.Sutartyje  numatytais  atvejais  Užsakovas  privalo

kompensuoti Rangovui jo patirtas papildomas Išlaidas, kurių
suma  turi  būti  apskaičiuojama,  taikant  15.8.3 punkte
pateikiamus  būdus  prioritetine  tvarka.  Tokios  Išlaidos  yra
įskaitomos į Sutarties kainą.

15.9.2.Rangovas privalo per 15 darbo dienų (arba per ilgesnį
Šalių  sutartą  terminą)  nuo  sužinojimo  apie  aplinkybes,  dėl
kurių  Rangovas  gali  patirti  papildomų  Išlaidų,  pateikti
Užsakovui  detalius  paaiškinimus,  (i)  kokias  papildomas
Išlaidas, pagal Išlaidų rūšis, tikėtina, kad Rangovas gali patirti,
(ii)  nurodyti  Išlaidų  įkainius  pagal  Sutarties  kainos  (įkainių)
detalizacijos  žiniaraštį  ir,  kai  reikia,  pagal  vidutines  rinkos
kainas,  bei  pateikti  tokias  vidutines  rinkos  kainas
pagrindžiančius  įrodymus,  (iii)  pateikti  paaiškinimus,  ar
Išlaidos yra vienkartinės, ar nuolatinės.

15.9.3.Po to, kai Rangovas pateikia Užsakovui 15.9.2 punkte
nurodytą  informaciją  ir  dokumentus,  Šalys  privalo  25
straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“  nustatyta  tvarka  sudaryti
Susitarimą, jame nurodyti kompensuotinas Rangovo Išlaidas
(Sutartyje  numatytais  atvejais  –  ir  Pelną,  apskaičiuotą
15.8.3.5 punkte  nurodyta  tvarka),  ir  Užsakovo  prievolę
kompensuoti tokias Rangovo patirtas Išlaidas, jas įtraukiant į
Pažymas apie  atliktų  darbų  vertę  ir  apmokant  16.2 punkte
„Tarpiniai mokėjimai“ nustatyta tvarka.

15.9.4.Rangovas  privalo  imtis  protingų  priemonių  galimoms
Išlaidoms sumažinti.

15.9.5.Rangovas  turi  teisę  reikalauti  atlyginti  tik  tokias
Išlaidas, dėl kurių atlyginimo Šalys sudarė Susitarimą. 

15.9.6.Jeigu  dėl  Užsakovo  dokumentų  pakeitimo  (5.7.3
punktas)  sutrumpinami  Darbų  terminai  ir  dėl  to  Rangovas
nepatiria  Išlaidų,  kurias  būtų  patyręs,  jeigu  Darbų  terminai
nebūtų  sutrumpinti,  Sutarties  kaina  yra  mažinama,  iš  jos
atimant tokių sutaupytų Išlaidų sumą, apskaičiuojamą taikant
15.8.3 punkte pateikiamus būdus prioritetine tvarka, ir nuo tų
Išlaidų sumos  15.8.3.5 punkte nurodyta tvarka apskaičiuotą
Pelną. Tuo tikslu Rangovas privalo pateikti Užsakovui detalius
paaiškinimus,  (i)  kokias  Išlaidas,  pagal  Išlaidų  rūšis,
Rangovas  būtų  patyręs,  jeigu  Darbų  terminai  nebūtų
sutrumpinti, (ii) nurodyti Išlaidų įkainius pagal Sutarties kainos
(įkainių)  detalizacijos žiniaraštį  ir,  kai  reikia,  pagal  vidutines
rinkos  kainas,  bei  pateikti  tokias  vidutines  rinkos  kainas
pagrindžiančius  įrodymus,  (iii)  pateikti  paaiškinimus,  ar
Išlaidos yra vienkartinės, ar nuolatinės.

15.10. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl paspartinimo
priemonių

15.10.1. Jeigu dėl Sutarties vykdymo paspartinimo priemonių
Rangovas  numato  patirti  papildomų  Išlaidų  ir  turi  teisę
reikalauti  jų  atlyginimo  pagal  11.3.2 punktą,  tokių  Išlaidų
padidėjimas  apskaičiuojamas  ir  atlyginamas  pagal  15.9
punkte  „Papildomų  Išlaidų  kompensavimas  ir  Išlaidų
perskaičiavimas“  nustatytus  reikalavimus,  atsižvelgiant  į
galimus Išlaidų sumažėjimus, apskaičiuojamus vadovaujantis
15.9.6 punkto reikalavimais.

15.11. Sutarties  kainos  perskaičiavimas  dėl  Įstatymų
pakeitimo

15.11.1. Jeigu  po  Sutarties  sudarymo  pasikeičia  Įstatymai
(imperatyvios  teisės  normos),  kurie  nustato  didesnes
Rangovo pareigas, vykdant Sutartį, ir dėl to padidėja Rangovo
tiesioginės  Išlaidos,  Užsakovas  privalo  jas  atlyginti  15.9
punkte  „Papildomų  Išlaidų  kompensavimas  ir  Išlaidų
perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Jeigu Įstatymai sumažina
Rangovo  pareigas,  vykdant  Sutartį,  ir  dėl  to  sumažėja
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Rangovo  tiesioginės  Išlaidos,  tokiu  sumažėjimu  mažinama
Sutarties kaina. Šis punktas taikomas tik tada, kai Rangovo
pareigų apimties pakeitimas tiesiogiai lemia Rangovo Išlaidų,
skirtų  išimtinai  tik  konkrečios  Sutarties  su  Užsakovu
vykdymui,  pasikeitimą  (pavyzdžiui,  padidinama  garantinio
termino prievolių įvykdymo užtikrinimo suma arba nustatomi
papildomi privalomieji statybos draudimo reikalavimai). Jeigu
Rangovo  pareigų  pasikeitimas  lemia  jo  bendrųjų  veiklos
išlaidų  pasikeitimą,  šis  punktas  netaikomas  (pavyzdžiui,
nustatomas  reikalavimas  įgyti  papildomą  kvalifikaciją  arba
mokėti didesnį darbo užmokestį darbuotojams).

15.11.2. Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama dėl Įstatymų
pakeitimo tik su sąlyga, kad Įstatymai arba jų pakeitimai buvo
priimti pasibaigus terminui pateikti pasiūlymus Pirkime. 

16. ATSISKAITYMO TVARKA

16.1. Išankstinis mokėjimas (avansas)

16.1.1.Šio  16.1 punkto sąlygos yra taikomos tuo atveju, kai
Specialiosiose sąlygose yra įrašytas avanso dydis. Šis dydis
negali  būti  keičiamas  dėl  Sutarties  kainos  peržiūros  ar
keitimo. 

16.1.2.Rangovas  turi  teisę  prašyti  Užsakovo  sumokėti  visą
Specialiosiose  sąlygose  nurodytą  avansą,  arba  prašyti
sumokėti avansą dalimis, neviršijant Specialiosiose sąlygose
įrašyto bendro avanso dydžio, arba sumokėti tik dalį avanso.
Rangovas, norėdamas gauti avansą ar jo dalį, privalo pateikti
Užsakovui prašymą ir avanso grąžinimo užtikrinimą, atitinkantį
šias sąlygas:

16.1.2.1. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti besąlyginė,
neatšaukiama, pirmo pareikalavimo garantija arba laidavimo
draudimas,  pagal  kurį  garantas  arba  draudikas  įsipareigoja
sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas
pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, kad Rangovas
negrąžino  sumokėto  avanso  pagal  Sutarties  sąlygas,  bei
sumą, kurios Rangovas negrąžino;

16.1.2.2. Avanso  grąžinimo  užtikrinimas  turi  būti  išduotas:
(a)  Europos  Sąjungoje  licencijuoto  banko  arba  draudimo
bendrovės arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios
šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos
tarptautinių  reitingų  agentūros  patvirtintą  investicinio  lygio
reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch –
„A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas
arba  draudimo  bendrovė,  kuri  išdavė  užtikrinimą,  arba
bendrovių grupė, kuriai jie priklauso;

16.1.2.3. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi  būti  surašytas
lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą);

16.1.2.4. Avanso  grąžinimo  užtikrinimo  suma  turi  būti  lygi
Rangovo  prašomai  avanso  sumai  ir  turi  būti  nurodoma  ir
išmokama eurais;

16.1.2.5. Reikalaujama pagal  avanso grąžinimo užtikrinimą
suma  turi  būti  išmokama  ne  vėliau  nei  per  10  dienų  po
Užsakovo  mokėjimo  reikalavimo  pateikimo  garantui  arba
draudikui;

16.1.2.6. Avanso  grąžinimo  užtikrinimas  turi  įsigalioti  ne
vėliau, negu avanso sumokėjimo Rangovui (avanso įskaitymo
į Rangovo banko sąskaitą) momentu;

16.1.2.7. Avanso  grąžinimo  užtikrinime  nurodytas  jo
galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu 60 dienų po
viso Objekto  (paskutiniosios  Dalies)  Galutinio  termino ir  ne
trumpesnis  negu  30  dienų  po  numatomos  viso  Objekto

(paskutiniosios  Dalies)  Darbų  perdavimo-priėmimo  akto
sudarymo dienos (7.2.4 punktas); 

16.1.2.8. Rangovas privalo užtikrinti,  kad avanso grąžinimo
užtikrinimas galiotų ir būtų įvykdomas iki tol, kol visa avanso
suma bus išskaityta iš mokėtinų sumų už atliktus Darbus arba
Rangovas  grąžins  Užsakovui  likusią  neišskaitytą  avanso
sumą; 

16.1.2.9. Jeigu Rangovas negrąžina Užsakovui avanso likus
30 dienų iki avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo pabaigos,
Rangovas  privalo  pratęsti  avanso  grąžinimo  užtikrinimo
galiojimą  iki  tol,  kol  bus  grąžintas  visas  avansas,  bet  ne
trumpesniam  terminui,  negu  nurodytasis  16.1.2.7 punkte.
Rangovas privalo pateikti Užsakovui dokumentą, patvirtinantį
avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo termino pratęsimą, ne
vėliau negu likus 14 dienų iki  avanso grąžinimo užtikrinimo
galiojimo  pabaigos.  Jeigu  Užsakovas  laiku  negauna  tokio
dokumento,  Užsakovas  turi  teisę  pagal  avanso  grąžinimo
užtikrinimą pareikalauti  sumokėti  visą avanso likutį.  Avanso
grąžinimo  užtikrinime  turi  būti  numatytas  garanto  arba
draudiko  besąlyginis  įsipareigojimas  sumokėti  Užsakovui
negrąžintą  avanso  sumą,  jeigu  Rangovas  negrąžino
Užsakovui  viso avanso likus 30 dienų iki  avanso grąžinimo
užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, nepratęsė užtikrinimo
galiojimo  termino  ir  (arba)  nepateikė  Užsakovui  tą
patvirtinančio  dokumento  likus  14  dienų  iki  užtikrinimo
galiojimo pabaigos;

16.1.2.10. Avanso  grąžinimo  užtikrinimo  suma  gali  būti
mažinama  Rangovo  grąžintomis  (išskaitytomis)  avanso
sumomis;

16.1.2.11. Turi  būti  numatyta,  kad  Užsakovas  gali  pateikti
garantui  arba draudikui  mokėjimo reikalavimą ir  jį  teikiančio
asmens įgaliojimus įrodančius dokumentus elektroniniu būdu,
aiškiai aprašytu avanso grąžinimo užtikrinime;

16.1.2.12. Turi  būti  numatyta,  kad  Užsakovas  gali  pateikti
garantui  arba  draudikui  mokėjimo  reikalavimą  ir  kitus
dokumentus tokia kalba, kokia yra išduotas avanso grąžinimo
užtikrinimas;

16.1.2.13. Turi  būti  numatyta,  kad  avanso  grąžinimo
užtikrinimui turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, o
banko pateiktam užtikrinimui – Lietuvos Respublikos įstatymai
arba Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės
(Uniform  Rules  for  Demand  Guarantees,  URDG,  ICC
Publication No. 758, 2010 m. redakcija); 

16.1.2.14. Turi  būti  numatyta,  kad  bet  kokius  ginčus  tarp
garanto  arba  draudiko  ir  Užsakovo,  susijusius  su  avanso
grąžinimo užtikrinimu, spręs Lietuvos Respublikos teismai.

16.1.3.Užsakovas privalo sumokėti Rangovui avansą (jo dalį)
per 10 darbo dienų arba per Užsakovo užduotyje  nurodytą
kitokį  terminą  po  to,  kai  Rangovas  pateikia  Užsakovui
prašymą  sumokėti  avansą  (jo  dalį)  ir  avanso  grąžinimo
užtikrinimą, atitinkantį visas 16.1.2 punkte nustatytas sąlygas.

16.1.4.Avansas išskaitomas iš Užsakovo mokėtinų Rangovui
sumų už  atliktus  Darbus,  atliekant  Specialiosiose  sąlygose
nurodyto dydžio išskaitymus iš kiekvieno mokėjimo pagal 16.2
punktą  „Tarpiniai  mokėjimai“.  Išskaitymai  daromi  tol,  kol
išskaitoma visa  avanso suma.  Bet  kuriuo  atveju  visa  likusi
neišskaityta avanso suma, nepriklausomai nuo tokios sumos
dydžio, yra išskaitoma iš paskutiniųjų sumų, kurias Užsakovas
privalo  sumokėti  Rangovui  už  Darbus,  atliktus  iki  Darbų
perdavimo-priėmimo akto sudarymo.
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16.1.5.Jeigu Darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo arba
Sutarties  nutraukimo  dieną  avansas  nėra  išskaitytas  iš
Rangovui  mokėtinų  sumų,  tą  dieną  kyla  Rangovo  prievolė
sumokėti (grąžinti) Užsakovui neišskaitytą avanso likutį.

16.1.6.Jeigu  paaiškėja,  kad  avanso  grąžinimo  užtikrinimą
išdavęs  asmuo  tapo  nemokus,  neįvykdo  įsipareigojimų
Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos
vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per
14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti Užsakovui naują
avanso  grąžinimo  užtikrinimą  likusiai  neišskaitytai  avanso
sumai,  atitinkantį  16.1.2 punkte  nurodytas  sąlygas.  Iki  tol
Užsakovas  turi  teisę  sustabdyti  mokėjimus Rangovui  pagal
Sutartį, neviršijančius likusios avanso sumos. 

16.2. Tarpiniai mokėjimai

16.2.1.Rangovas  privalo  iki  kiekvieno  kalendorinio  mėnesio
25  dienos  pateikti  Techniniam  prižiūrėtojui  patvirtinti
ataskaitinio  laikotarpio  Atliktų  darbų  aktą,  parengtą  pagal
priede Nr. 11 pateiktą pavyzdinę formą ir pasirašytą Rangovo
atstovo.  Jeigu  Užsakovo  užduotyje  ir  (arba)  Specialiosiose
sąlygose yra įvardyti  Etapai,  Rangovas privalo Atliktų darbų
akte  išskirti  Etapus.  Ataskaitinis  laikotarpis  yra  mėnuo  nuo
praėjusio  kalendorinio  mėnesio  25  dienos  iki  einamojo
kalendorinio mėnesio 24 dienos (įskaitytinai).

16.2.2.Užsakovas  privalo  užtikrinti,  kad  Techninis
prižiūrėtojas  pasirašytų  Atliktų  darbų  aktą  arba  pateiktų
Rangovui rašytinį motyvuotą nepritarimą Atliktų darbų aktui ar
jo daliai per 5 darbo dienas nuo jo gavimo. 

16.2.3.Po to,  kai  Rangovas  suderina  Atliktų  darbų  aktą  su
Techniniu  prižiūrėtoju  ir  šis  jį  patvirtina  parašu,  Rangovas
privalo jo pagrindu parengti Pažymą apie atliktų darbų vertę
pagal priede Nr. 12 pateiktą formą ir pateikti  Užsakovui abu
dokumentus. 

16.2.4.Jeigu Rangovui buvo išmokėtas avansas, kiekvienoje
Pažymoje  apie  atliktų  darbų  vertę  Rangovas  privalo  iš
ataskaitiniu  laikotarpiu  atliktų  Darbų  vertės  (be  PVM)  atimti
Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio avanso išskaitą.

16.2.5.Jeigu  Specialiosiose  sąlygose  yra  nurodytas
Sulaikomos  sumos  procentas,  kiekvienoje  Pažymoje  apie
atliktų darbų vertę Rangovas privalo iš ataskaitiniu laikotarpiu
atliktų Darbų vertės (be PVM) atimti Specialiosiose sąlygose
nurodyto dydžio Sulaikomą sumą.

16.2.6.Po  to,  kai  Užsakovas  gauna  Atliktų  darbų  aktą  ir
Pažymą  apie  atliktų  darbų  vertę,  Užsakovas  privalo  per  5
darbo dienas juos pasirašyti ir grąžinti Rangovui arba pateikti
Rangovui  rašytinį  motyvuotą  nepritarimą  pateiktiems
dokumentams ar jų daliai. 

16.2.7.Rangovas,  gavęs Užsakovo nepritarimą daliai  Atliktų
darbų akto ir Pažymos apie atliktų darbų vertę, gali arba (a)
pataisyti Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę
pagal  Užsakovo  pastabas  ir  iš  naujo  pateikti  patvirtinimui,
vadovaudamasis  16.2.3 punktu,  arba (b) pateikti  Užsakovui
Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę tai daliai,
su kuria Užsakovas sutinka, pakartotinai nederindamas akto
su Techniniu prižiūrėtoju, o likusią dalį įtraukti į vėlesnį Atliktų
darbų aktą. 

16.2.8.Po  to,  kai  Rangovas  gauna  Užsakovo  pasirašytus
Atliktų  darbų  aktą  ir  Pažymą  apie  atliktų  darbų  vertę,
Rangovas  privalo  per  5  darbo  dienas  elektroniniu  būdu
pateikti  Užsakovui  elektroninę  sąskaitą  faktūrą  mokėtinai
sumai, nurodytai Pažymoje apie atliktų darbų vertę:

16.2.8.1. elektroninę  sąskaitą  faktūrą,  atitinkančią  Europos
elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartą,  kurio  nuoroda
paskelbta  2017  m.  spalio  16  d.  Komisijos  įgyvendinimo
sprendime  (ES)  2017/1870  dėl  nuorodos  į  Europos
elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartą  ir  sintaksių  sąrašo
paskelbimo pagal  Europos Parlamento  ir  Tarybos direktyvą
2014/55/ES  (OL  2017  L  266,  p.  19)  (toliau  –  Europos
elektroninių  sąskaitų  faktūrų standartas),  Rangovas  gali
pateikti  per  informacinę  sistemą  “E. sąskaita”
(www.esaskaita.eu) arba per kitą savo pasirinktą informacinę
sistemą;

16.2.8.2. Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standarto
neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Rangovas privalo
pateikti,  naudodamasis  informacinės  sistemos „E.  sąskaita“
priemonėmis (www.esaskaita.eu).

16.2.9.Užsakovas  elektronines  sąskaitas  faktūras  priima  ir
apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“
priemonėmis, išskyrus VPĮ ir PĮ nustatytus išimtinius atvejus.

16.2.10. Užsakovas  privalo  apmokėti  Rangovo  sąskaitą
faktūrą  per  15  dienų  nuo  jos  gavimo  arba  per  Užsakovo
užduotyje nurodytą kitokį terminą. Užsakovas neturi prievolės
apmokėti Rangovo sąskaitą faktūrą, jeigu aukščiau aprašyta
tvarka  nėra  patvirtintas  Atliktų  darbų  aktas  ir  jo  pagrindu
parengtoji Pažyma apie atliktų darbų vertę.

16.2.11. Užsakovas  atlieka  mokėjimus  už  Darbus  ne
dažniau kaip vieną kartą per mėnesį.

16.2.12. Už  vėlavimą  pagal  16.2.2 arba  16.2.6 punktą
Užsakovas  privalo  mokėti  Rangovui  netesybas  kaip  už
pavėluotą mokėjimą (16.4.4 punktas).

16.2.13. Atliktų  darbų  aktas  yra  skirtas  įvertinti  per
ataskaitinį laikotarpį atliktų Darbų vertę atsiskaitymo tikslais ir
jo  sudarymas  nereiškia,  kad  Užsakovas  priėmė  Darbus.
Todėl  Rangovas  neturi  teisės  vienašališkai  sudaryti  Atliktų
darbų akto.

16.2.14. Jeigu  bet  kuriuo  metu  po  Atliktų  darbų  akto
sudarymo  paaiškėja,  kad  į  jį  įtraukti  Darbai  buvo  atlikti
netinkamai,  Užsakovas  privalo  nedelsdamas  pateikti  dėl  jų
pretenziją  Rangovui.  Tokiu  atveju  Užsakovas  turi  teisę
sulaikyti mokėjimus Rangovui, atitinkančius tokių Darbų vertę,
iki tol, kai Rangovas pašalina nustatytus defektus ir Šalys bei
Techninis prižiūrėtojas tą patvirtina.  Jeigu netinkamai  atliktų
Darbų vertė  viršija  likusią  pagal  Sutartį  Rangovui  mokėtiną
Sutarties kainos dalį, Užsakovas turi teisę dėl tokio perviršio
pareikšti  mokėjimo  reikalavimą  pagal  Sutarties  įvykdymo
užtikrinimą ir  gautąją sumą sulaikyti  kaip užstatą.  Rangovui
pašalinus  defektus,  Užsakovas  privalo  sumokėti  Rangovui
sulaikytąją (paimtą kaip užstatas) sumą kartu su artimiausiu
eiliniu  mokėjimu  pagal  Sutartį,  o  jeigu  Užsakovas  yra
sumokėjęs  visą  Sutarties  kainą,  –  per  15  dienų po  to,  kai
Šalys bei Techninis prižiūrėtojas patvirtina defektų pašalinimą.

16.2.15. Jeigu  Specialiosiose  sąlygose  yra  išvardyti
Įrenginiai  arba  Statybos  produktai,  už  kuriuos  numatytas
dalinis  apmokėjimas  pristačius,  Rangovas,  pristatęs  į
statybvietę tokius Įrenginius ar Statybos produktus, turi teisę į
Atliktų  darbų  aktą  įtraukti  80  procentų  jų  įsigijimo  kainos,
atitinkančios  15.1.4 punkto  reikalavimus  (dėl  visų  kaštų
įskaičiavimo). Tuo tikslu Rangovas privalo: 

16.2.15.1. pateikti  Techniniam  prižiūrėtojui  dokumentus,
įrodančius tokių Įrenginių ir Statybos produktų atitiktį Sutarties
ir  Įstatymų  reikalavimams,  o  Užsakovui  –  dokumentus,
įrodančius  jų  įsigijimo  kainą  ir  tai,  jog  Rangovas  turi
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nesuvaržytą ir neapribotą asmeninę nuosavybės teisę į tuos
Įrenginius ir Statybos produktus, įskaitant tai, jog Įrenginių ir
Statybos  produktų  pardavėjas  nėra  įregistravęs  Įrenginių  ir
Statybos  produktų  pirkimo-pardavimo  sutarties  Lietuvos
Respublikos sutarčių ir teisių suvaržymų registre;

16.2.15.2. įrodyti Techniniam prižiūrėtojui, kad tokie Įrenginiai
ir Statybos produktai yra sandėliuojami ir saugojami pagal jų
gamintojų  ar  tiekėjų  nurodymus  ir  tokiomis  sąlygomis,  kad
nebūtų pakenkta Įrenginiams ar Statybos produktams.

16.2.16. Rangovas  privalo  Grafike  numatyti  Įrenginių  ir
Statybos produktų,  už kuriuos dalinai  apmokama pristačius,
pristatymo  terminus  ir  kiekvieną  kartą  įspėti  Užsakovą  ir
Techninį prižiūrėtoją apie numatomą konkretaus Įrenginio ar
Statybos produkto pristatymo į statybvietę terminą bent prieš
15 dienų iki pristatymo.

16.2.17. Jeigu Šalys sudaro trišalį susitarimą su Subrangovu
pagal priede Nr. 13 pateiktą formą:

16.2.17.1. Rangovas privalo Pažymoje apie atliktų darbų vertę
išskirti  Subrangovui  mokėtiną  sumą ir  ją  pateikti  Užsakovui
pasirašytą to Subrangovo arba kartu su Pažyma apie atliktų
darbų  vertę  pateikti  Užsakovui  Subrangovo  rašytinį
patvirtinimą dėl Subrangovui mokėtinos sumos dydžio, kurio
suma sutampa su Pažymoje apie atliktų darbų vertę išskirtą
Subrangovui mokėtiną sumą;

16.2.17.2. Užsakovas privalo pervesti  Subrangovui mokėtiną
sumą  į  Subrangovo  banko  sąskaitą,  nurodytą  trišaliame
susitarime, o likutį pervesti į Rangovo banko sąskaitą po to,
kai  pagal  Sutarties  ir  trišalio  susitarimo  reikalavimus
sudaromas  Atliktų  darbų  aktas,  Pažyma  apie  atliktų  darbų
vertę  ir  Rangovas  pateikia  sąskaitą  faktūrą  už  Darbus
Užsakovui;

16.2.17.3. jeigu  Užsakovas  pagal  16.2.14 punktą  pareiškia
pretenziją Rangovui dėl apmokėtų Darbų defektų, Rangovas
turi teisę nurodyti Užsakovui, kurią tokių Darbų dalį, pinigine
išraiška,  atliko  konkretus  Subrangovas.  Tokiu  atveju
Užsakovas  turi  teisę,  vadovaudamasis  16.2.14 punktu,
sulaikyti mokėjimus tokiam Subrangovui, jeigu Užsakovas turi
jam mokėtinų sumų, arba pačiam Rangovui.

16.2.18. Statybos produktų ir Įrenginių tiekėjai taip pat gali
pasinaudoti  tiesioginio  atsiskaitymo  galimybe,  jeigu
Užsakovas  sutinka,  o  Rangovas  nepateikia  prieštaravimo.
Pareiga informuoti Statybos produktų ir Įrenginių tiekėjus apie
tokią  galimybę  tenka  Rangovui.  Tokiu  atveju  Šalys  privalo
sudaryti trišalius susitarimus su Statybos produktų ar Įrenginių
tiekėjais dėl tiesioginio atsiskaitymo, vadovaudamosi žemiau
nurodytais  reikalavimais  (priede  Nr. 13  pateikta  forma
netaikoma):

16.2.18.1. Užsakovas privalo sumokėti  Statybos produktų ar
Įrenginių  tiekėjui  tik  už  tokius  Statybos  produktus  ar
Įrenginius, kuriuos Rangovas pagrįstai įtraukė į Atliktų darbų
aktą ir kurių vertę išskyrė Pažymoje apie atliktų darbų vertę
kaip mokėtiną tam tiekėjui bei įtraukė į savo sąskaitą faktūrą.
Statybos produktų ar  Įrenginių tiekėjas neturi  teisės išrašyti
sąskaitų faktūrų tiesiogiai Užsakovui;

16.2.18.2. apmokėjimo  terminas  turi  būti  toks  pats,  kaip
numatyta 16.2.10 punkte;

16.2.18.3. po  to,  kai  Užsakovas  sumoka  tiekėjui  Pažymoje
apie atliktų darbų vertę nurodytą tiekėjui mokėtiną sumą arba
jos  dalį,  Užsakovo  mokėjimo  prievolė  Rangovui,  lygi
sumokėtos sumos dydžiui, pasibaigia;

16.2.18.4.  jeigu  Užsakovas pagal  16.2.14 punktą  pareiškia
pretenziją  Rangovui  dėl  apmokėtų  Statybos  produktų  ar
Įrenginių  defektų,  Užsakovas  turi  teisę,  vadovaudamasis
16.2.14 punktu, sulaikyti  mokėjimus tokių Statybos produktų
ar Įrenginių tiekėjui, jeigu Užsakovas turi jam mokėtinų sumų,
arba pačiam Rangovui.

16.3. Galutinis atsiskaitymas

16.3.1.Užsakovas  privalo  sumokėti  Rangovui  Sulaikomą
sumą  per  30  dienų  po  to,  kai  įvyksta  visos  šios  galutinio
atsiskaitymo sąlygos (Galutinio atsiskaitymo sąlygos): 

16.3.1.1. yra  įvykdytos  visos  sąlygos,  nurodytos  7.1.1
punkte,  kada  Darbai  yra  laikomi  užbaigtais,  ir  7.2 punkte
„Darbų  priėmimas“  nustatyta  tvarka  yra  sudarytas  Darbų
perdavimo-priėmimo aktas;

16.3.1.2. pagal  7.2.6  arba  7.2.11 punktą  yra  grąžinta
Užsakovui  visa  statybvietė  ir  sudarytas  statybvietės
perdavimo-priėmimo aktas (-ai);

16.3.1.3. yra  8.1 punkte  „Statybos  užbaigimas  po  Darbų
priėmimo“  arba  8.2 punkte  „Statybos  užbaigimas  iki  Darbų
priėmimo“  nustatyta  tvarka  įformintas  Statybos  užbaigimo
aktas;

16.3.1.4. Rangovas pateikė Užsakovui atnaujintą Garantinių
įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimą  pagal  10.3 punktą  (kai
padidėja  Sutarties  kaina)  –  ši  sąlyga  yra  taikoma,  tik  jeigu
Užsakovo užduotyje numatyta, kad Statybos užbaigimo aktas
turi  būti  įformintas  iki  visų  Darbų  priėmimo  (8.2 punktas
„Statybos užbaigimas iki Darbų priėmimo“);

16.3.1.5. yra  pašalinti  visi  defektai,  nurodyti  Defektų  akte,
sudarytame pagal 7.2.4.2 punktą, ir Statybos užbaigimo akte,
nepriklausomai  nuo  to,  ar  jie  buvo  pašalinti  iki  Garantinių
terminų  pradžios,  ar  vėliau,  ir  visų  defektų  pašalinimą
patvirtino Užsakovas pagal 9.3.10 punktą;

16.3.1.6. Rangovas pateikia Užsakovui Pažymą apie atliktų
darbų vertę pagal priede Nr. 12 pateiktą formą, kurioje nurodo
Sulaikomą sumą kaip Rangovui mokėtiną sumą.

16.3.2.Tuo  atveju,  kai  įvyksta  visos  Galutinio  atsiskaitymo
sąlygos  dėl  Dalies,  Užsakovas  privalo  sumokėti  Rangovui
Sulaikomą sumą, tenkančią tai Daliai.

16.3.3.Jeigu Galutinio atsiskaitymo sąlygų įvykdymas vėluoja
dėl  to,  jog  ne  dėl  Rangovo  kaltės  vėluoja  Statybos
užbaigimas,  Rangovas  už  tokį  patį  laikotarpį  įgyja  ir  teisę
reikalauti Užsakovo pagal 16.4.4 punktą sumokėti delspinigius
už Sulaikomą sumą.

16.3.4.Jeigu Rangovas nevykdo savo prievolių ir  jas įvykdo
Užsakovas arba jo pasitelkti tretieji asmenys tam, kad Objekto
(Dalies) atžvilgiu būtų įvykdytos visos Galutinio atsiskaitymo
sąlygos,  arba  jeigu  Galutinio  atsiskaitymo  sąlygos  lieka
neįvykdytos  ir  už  tai  atsako  Rangovas,  Rangovas  netenka
teisės gauti Sulaikomą sumą, tenkančią Objektui (atitinkamai
Daliai).  Tokiu  atveju  laikoma,  kad  Sulaikoma suma atitinka
Užsakovo  minimalius  praradimus  dėl  to,  jog  dėl  Rangovo
kaltės neįvyko kuri nors Galutinio atskaitymo sąlyga (-os), ir
Sutarties  kaina  automatiškai  sumažėja  tokios  Sulaikomos
sumos  dydžiu.  Ši  taisyklė  taikoma  ir  jeigu  Sutartis  yra
nutraukiama  arba  pasibaigia,  Objekto  (Dalies)  atžvilgiu
neįvykus  Galutinio  atsiskaitymo  sąlygoms,  išskyrus  26.4.2
punkte  numatytą  atvejį,  kai  Sutarties  nutraukimo  atveju
Rangovas  įgyja  teisę  gauti  Sulaikomos  sumos  dalį,
proporcingą Darbų, kuriuos Rangovas užbaigė ir Užsakovas
priėmė, vertei.
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16.3.5.Jeigu Užsakovo patirtos išlaidos Galutinio atsiskaitymo
sąlygų  įvykdymui  viršija  pagal  16.3.4 punktą  Rangovui
nepriklausančią Sulaikomą sumą, Rangovas privalo atlyginti
Užsakovui  perviršį  per  15  dienų  nuo  Užsakovo  rašytinio
pareikalavimo.

16.4. Kiti atsiskaitymo klausimai

16.4.1.Užsakovas  privalo  pervesti  mokėjimus  Rangovui  į
Rangovo banko sąskaitą, nurodytą Specialiosiose sąlygose.

16.4.2.Užsakovas  turi  teisę  sumas,  gautinas  iš  Rangovo,
išskaityti  iš  mokėjimų  Rangovui  pagal  Sutartį  (vienašališkai
daryti įskaitymus). Dėl šios priežasties Rangovas neturi teisės
perleisti arba įkeisti reikalavimo teisių į gautinas pagal Sutartį
sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis disponuoti be
Užsakovo sutikimo.

16.4.3.Visi  mokėjimai  pagal  Sutartį  atliekami  eurais.
Tarptautiniai  mokėjimo pavedimai  iš  Lietuvos  į  kitą  šalį  yra
daromi  gavėjo  sąskaita.  Mokėjimo  pavedimai  Užsakovui
daromi mokėtojo sąskaita.

16.4.4.Už  pavėluotus  mokėjimus  pagal  Sutartį  mokančioji
Šalis  privalo  sumokėti  kitai  Šaliai  Specialiosiose  sąlygose
nurodyto dydžio delspinigius.

17. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

17.1. Šalys įsipareigoja laikytis  konfidencialumo ir  be kitos
Šalies rašytinio sutikimo neatskleisti  tos Šalies informacijos,
nurodytos kaip konfidencialios, jokiems Šalies darbuotojams,
su  Šalimi  susijusiems  ar  kitiems  tretiesiems  asmenims,
kuriems nėra būtina šią informaciją naudoti jų darbo tikslais,
išskyrus žemiau nurodytus atvejus.

17.2. Šalis  turi  teisę  atskleisti  kitos  Šalies  konfidencialią
informaciją šiais atvejais:

17.2.1.konfidencialios  informacijos  atskleidimas  yra  būtinas
tinkamam Šalies teisių ar pareigų pagal Sutartį įgyvendinimui
–  tačiau  tokiu  atveju  informaciją  galima  atskleisti  tik  ta
apimtimi,  kiek  tai  yra  reikalinga  sutartinių  teisių  ar  pareigų
įgyvendinimui,  ir  tik  tokiems tretiesiems asmenims,  kuriems
būtina,  su  sąlyga,  kad  konfidencialią  informaciją  gaunantys
tretieji  asmenys  prisiima  tokius  pačius  konfidencialumo
įsipareigojimus,  kokie  yra  nustatyti  šioje  Sutartyje.  Jeigu
tretieji  asmenys  atskleidžia  konfidencialią  informaciją,  Šalis
atsako už jų veiksmus kaip už savo;

17.2.2.konfidencialią  informaciją  yra  būtina  atskleisti  pagal
Įstatymų  reikalavimus,  įskaitant  atvejus,  kai  to  teisėtai
pareikalauja Valdžios institucija. 

17.3. Prieš  atskleisdama  konfidencialią  informaciją,  Šalis
privalo informuoti kitą Šalį (tiek, kiek tai nedraudžiama pagal
Įstatymus)  apie  būtinybę  arba  gautą  Valdžios  institucijos
reikalavimą  atskleisti  konfidencialią  informaciją  ir  imtis
protingų  priemonių,  siekdama  užtikrinti  atskleistos
informacijos konfidencialumą.

17.4. Šalis atsako:

17.4.1.už bet kokį  neteisėtą,  įskaitant atsitiktinį,  kitos Šalies
konfidencialios  informacijos  ar  bet  kurios  jos  dalies
atskleidimą  ar  perdavimą,  arba  konfidencialios  informacijos
neteisėtą naudojimą;

17.4.2.už  tai,  kad  nesiėmė  visų  protingų  veiksmų,  kad
išsaugotų ir apsaugotų kitos Šalies konfidencialią informaciją
ar bet kurią jos dalį,  užkirstų kelią tolesniam jos neteisėtam
atskleidimui, perdavimui ar naudojimui.

17.5. Šalis  privalo  sumokėti  kitai  Šaliai  Specialiosiose
sąlygose  nurodyto  dydžio  baudą  ir  atlyginti  visą  tiesioginę
žalą, kurią sukėlė konfidencialumo įsipareigojimų pažeidimas,
tiek,  kiek  ji  viršija  baudos  sumą.  Šalys  įsipareigoja  laikytis
konfidencialumo įsipareigojimo ir pasibaigus Sutarčiai.

18. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

18.1. Šalys  vykdydamos  Sutartį  veikia  kaip  savarankiški
duomenų  valdytojai.  Rinkdamos  ir  tvarkydamos  asmens
duomenis,  Šalys  privalo  laikytis  2016  m.  balandžio  27  d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl
fizinių  asmenų  apsaugos  tvarkant  asmens  duomenis  ir  dėl
laisvo  tokių  duomenų  judėjimo  ir  kuriuo  panaikinama
Direktyva  95/46/EB  (Bendrasis  duomenų  apsaugos
reglamentas) ir taikomų Įstatymų reikalavimų ir užtikrinti, kad
duomenų subjektai  būtų tinkamai informuoti apie jų asmens
duomenų tvarkymą.

18.2. Šalys  vykdydamos  Sutartį  privalo  tinkamai  tvarkyti
viena  kitos  atstovų,  Specialistų  ir  kito  personalo  asmens
duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai
duomenys  ir  kt.  Šalys  įsipareigoja  šiuos  asmens duomenis
tvarkyti  tik  tiek,  kiek  reikia  Sutarties  vykdymui.  Šalys
įsipareigoja  apie  asmens  duomenų  tvarkymą  tinkamai
informuoti savo atstovus, Specialistus ir kitą personalą, kurio
asmens duomenys bus perduoti kitai Šaliai.

18.3. Šalis  privalo  informuoti  kitą  Šalį  apie  bet  kokius
atstovų, Specialistų ir kito personalo bei jų asmens duomenų
pasikeitimus, jei šie duomenys buvo perduoti kitai Šaliai.

19. TREČIŲJŲ ASMENŲ PATIKRINIMAI

19.1. Rangovas  privalo  pagal  Užsakovo  pagrįstą  prašymą
leisti  Užsakovui  ir  Valdžios  institucijoms  patikrinti  Rangovo
buhalterinę  apskaitą  ir  dokumentus,  susijusius  su  Sutarties
vykdymu,  taip  pat  leisti  Užsakovo  ar  Valdžios  institucijos
paskirtiems  auditoriams  atlikti  jų  auditą  arba  kitiems
specialistams  atlikti  tokių  dokumentų  ir  informacijos
patikrinimą.  Nurodyti  tretieji  asmenys  taip  pat  turi  teisę
patikrinti  Statybos  darbų  vykdymą  statybvietėje  ir  kitus
Sutarties vykdymo klausimus. Laikoma, kad Rangovo išlaidos
dėl tokių patikrinimų ir auditų yra įskaičiuotos į Sutarties kainą.

19.2. Rangovas  įsipareigoja  atskleisti  tikrinantiems  arba
audituojantiems  asmenims  visą  savo  konfidencialią  ir  kitą
informaciją, kurios pagrįstai reikia tiems asmenims tam, kad
jie  įsitikintų,  jog  vykdant  Sutartį  nepažeidžiama  Sutartis  ar
taikytini Įstatymai. Rangovas privalo pats pasirūpinti tinkama
Rangovo  konfidencialios  informacijos  apsauga  per  trečiųjų
asmenų patikrinimus. 

19.3. Užsakovas įsipareigoja saugoti Rangovo konfidencialią
informaciją, kurią Užsakovas sužinojo per tokį patikrinimą ar
auditą, tačiau Užsakovas neatsako už patikrinimus ar auditus
atliekančių  asmenų  konfidencialumo  įsipareigojimus  ir  jų
vykdymą. Rangovas neturi teisės reikšti Užsakovui pretenzijų
ir  reikalavimų,  kylančių  iš  trečiųjų  asmenų  atliekamų
patikrinimų. 

20. TEISIŲ PERLEIDIMAS

20.1. Šalis  turi  teisę  perleisti  iš  Sutarties  kylančias  savo
teises ir pareigas, tik jeigu to nedraudžia Įstatymai ar Sutartis
ir tik gavusi kitos Šalies išankstinį rašytinį sutikimą, išskyrus
20.3 punkte numatytą atvejį. Šalis privalo duoti savo rašytinį
sutikimą arba raštu nurodyti prieštaravimo argumentus per 5
darbo dienas po kitos Šalies prašymo gavimo dienos. Šalys
privalo  sudaryti  Susitarimą  ir  jame  aptarti  Šalies  konkrečių
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teisių ir (ar) pareigų, kylančių iš Sutarties, perleidimo sąlygas.

20.2. Užsakovas  neturi  teisės  duoti  Rangovui  sutikimo
perleisti savo teises ir (arba) pareigas pagal Sutartį, jeigu tai
prieštarautų  Įstatymams,  pažeistų  Užsakovo  teises  ar
interesus. 

20.3. Užsakovas,  perleisdamas  Objekto  nuosavybės  teisę
Sutarties  galiojimo  metu  (įskaitant  Garantinių  terminų
galiojimo metu), turi teisę savo nuožiūra ir be atskiro Rangovo
sutikimo perleisti  Objekto  (ar  bet  kurios jo  dalies)  įgijėjams
visas arba dalį savo teisių į bet kurias iš Rangovo pagal šią
Sutartį  suteiktų  garantijų  (įskaitant  –  reikšti  pretenzijas  dėl
Darbų defektų, reikalauti juos pašalinti arba atlyginti dėl tokių
defektų patirtą žalą).

21. PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

21.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai  Šaliai,
kad:

21.1.1.Šalis yra tinkamai  įsteigta ir  teisėtai  veikia pagal  jos
įsteigimo  valstybės,  nurodytos  Specialiosiose  sąlygose,
Įstatymus;  Šalis  yra  veikiantis  juridinis  asmuo,  kuris  nėra
reorganizuojamas ar  likviduojamas,  jam nėra  suteiktas  joks
specialus  statusas,  kuris  Šalies  galimybes  vykdyti  savo
prievoles sietų su specialių leidimų, sutikimų gavimu ar tam
tikrų sąlygų įvykdymu;

21.1.2.yra teisėtai priimti ir galioja visi būtini sprendimai, gauti
leidimai  bei  sutikimai,  taip  pat  teisėtai  atlikti  ir  galioja  kiti
teisiniai veiksmai, reikalingi Sutarties sudarymui, galiojimui ir
vykdymui;

21.1.3.sudarydama  Sutartį,  Šalis  neviršija  savo
kompetencijos ir nepažeidžia jai taikomų Įstatymų, teismo ar
arbitražo teismo sprendimų, administracinių aktų, sutarčių ar
kitų  prievolių  pagal  taikomą  privatinę  teisę,  viešąją  teisę,
Europos Sąjungos teisę arba tarptautinę teisę;

21.1.4.Šalis  yra  moki  ir  finansiškai  pajėgi  vykdyti  Sutartimi
prisiimtus įsipareigojimus;

21.1.5.Šalies atstovas turi visus reikiamus įgaliojimus sudaryti
ir  įvykdyti  Sutartį;  Šalies  atstovas,  sudarydamas  ir
pasirašydamas Sutartį, nepažeidžia Šalies įstatų, nuostatų ir
kitų  vidaus  dokumentų,  Šalies  valdymo  ir  kitų  organų  ir/ar
kreditorių  teisių  ir  teisėtų  interesų,  sudarydamas  Sutartį  jis
Šalies  ir  Šalies  organų  narių,  kreditorių  atžvilgiu  veikia
sąžiningai ir protingai;

21.1.6.Šalis  įvertino  visas  aplinkybes,  turinčias  esminės
reikšmės  Sutarties  sudarymui  ir  jos  vykdymui;  nė  viena  iš
Sutartyje nurodytų sąlygų ir aplinkybių neturi neigiamos įtakos
Šalies  valiai  sudaryti  Sutartį  tokiomis  sąlygomis,  kurios
nurodytos  Sutartyje,  ir  vykdyti  iš  Sutarties  kylančius
įsipareigojimus;

21.1.7.Sutartis  sudaroma  vadovaujantis  sąžiningumo,
protingumo,  teisingumo  ir  Šalių  lygiateisiškumo  principais,
nenaudojant  apgaulės  ar  spaudimo.  Šalys  atskleidė  viena
kitai visą joms žinomą informaciją, turinčią esminės reikšmės
Sutarties sudarymui ir jos vykdymui;

21.1.8.visi  Šalies  pareiškimai  ir  garantijos  yra  išsamūs  ir
nepalieka  nutylėtų  jokių  aplinkybių,  kurios  darytų  šiuos
pareiškimus ar garantijas neteisingais.

21.1.9.Greta  21.1 punkte  pateiktų  pareiškimų  ir  garantijų,
Rangovas papildomai pareiškia ir garantuoja Užsakovui, kad
Rangovas,  Subrangovai  ir  Specialistai  turi  galiojančius  ir
teisėtus  visus  Įstatymuose  numatytus  leidimus,  licencijas,

atestatus, teisės pripažinimo dokumentus, reikalingus vykdant
Sutartį.

22. BENDRIEJI ATSAKOMYBĖS KLAUSIMAI

22.1. Netesybų  už  vėlavimą  ar  pareigų  pagal  Sutartį
pažeidimą  sumokėjimas  neatleidžia  Šalies  nuo  Sutartyje
numatytų jos pareigų vykdymo.

22.2. Sutartyje  nurodytos  netesybos  taikomos  kaip
savalaikio  Šalių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimas  ir
minimali teisių gynimo priemonė Šaliai patyrus nuostolių dėl
Sutarties  pažeidimų,  kad  tai  Šaliai  nereikėtų  įrodinėti  tų
nuostolių sumos. 

22.3. Tuo  atveju,  jei  paaiškėja,  kad  kuris  nors  iš  šioje
Sutartyje  pateiktų  pareiškimų  ar  garantijų  buvo  iš  esmės
neteisingas,  melagingas  ar  klaidinantis,  Šalis  pažeidėja
nukentėjusiai  Šaliai  privalo  atlyginti  visus  tiesioginius
nuostolius,  kuriuos  nukentėjusioji  Šalis  patyrė  dėl  tokio
neteisingo,  melagingo  ar  klaidinančio  pareiškimo  ar
garantijos.

22.4. Šioje  Sutartyje  numatytos  teisių  gynybos  priemonės
neapriboja Šalių  teisės pasinaudoti  kitomis teisėtomis teisių
gynybos priemonėmis.

22.5. Šalių  atsakomybė  pagal  šią  Sutartį  yra  apribota
tiesioginiais nuostoliais – nė viena iš Šalių negali būti laikoma
atsakinga  kitai  Šaliai  dėl  pelno  praradimo,  dėl  nuostolių
naudojantis Objektu, dėl nuostolių, kylančių iš sutarties, kurią
Šalis  sudarė  su  trečiuoju  asmeniu,  arba  dėl  bet  kurių  kitų
netiesioginių nuostolių ar žalos, susijusių su Sutartimi (jeigu
Užsakovo užduotyje nenurodyta kitaip). 

22.6. Kiekvienos Šalies maksimali bendra atsakomybė pagal
šią  Sutartį  yra  papildomai  apribota  Specialiosiose  sąlygose
nurodyta suma (jeigu ji yra nurodyta).

22.7. Atsakomybės apribojimai  pagal  Sutartį  netaikomi,  kai
žala padaroma tyčia arba dėl didelio neatsargumo, padaroma
neturtinė žala, sužalojama sveikata ar atimama gyvybė, taip
pat  kai  padaroma  žala  (nuostoliai)  tretiesiems  asmenims,
įskaitant atvejus, jeigu vienos Šalies padarytą žalą tretiesiems
asmenims atlygina kita Šalis.

22.8. Pasibaigus Sutarties galiojimui,  Šalys neatleidžiamos
nuo  atsakomybės  už  Sutarties  pažeidimą.  Pasibaigus
Sutarties  galiojimui,  Šalys  nepraranda  teisės  reikalauti
atlyginti  dėl  Sutarties  nevykdymo  patirtus  nuostolius  bei
sumokėti netesybas. 

23. NENUGALIMA JĖGA

23.1. Šalis  nėra  laikoma  atsakinga  už  bet  kokių
įsipareigojimų  pagal  šią  Sutartį  neįvykdymą  ar  dalinį
neįvykdymą,  jeigu  Šalis  įrodo,  kad  tai  įvyko  dėl  aplinkybių,
kurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties
sudarymo metu, ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų
pasekmių atsiradimui bei  nebuvo prisiėmusi tokių aplinkybių
atsiradimo rizikos.

23.2. Esant  nenugalimos  jėgos  aplinkybėms,  Šalys
Įstatymuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo netesybų
mokėjimo  ir  nuostolių  atlyginimo  už  Sutartyje  numatytų
prievolių  neįvykdymą,  dalinį  neįvykdymą  arba  netinkamą
įvykdymą,  o  įsipareigojimų  vykdymo  terminas  atitinkamai
pratęsiamas.

23.3. Šalis,  prašanti  ją  atleisti  nuo  atsakomybės,  privalo
pranešti  kitai  Šaliai  apie  nenugalimos  jėgos  aplinkybes
nedelsiant,  bet  ne  vėliau  kaip  per  7  dienas  nuo  tokių
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aplinkybių atsiradimo ar  paaiškėjimo,  pateikdama įrodymus,
kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas
pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes,
taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Šalis
taip  pat  turi  pateikti  kitai  Šaliai  atitinkamą  pranešimą,  kai
išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

23.4. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo
nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu
laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo
momento.  Jeigu  Šalis  laiku  neišsiunčia  pranešimo  arba
neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši
patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo
jokio pranešimo.

23.5. Nenugalima  jėga  nelaikoma  tai,  kad  Šalis  neturi
reikiamų  finansinių  išteklių  arba  skolininko  kontrahentai
pažeidžia  savo  prievoles,  arba  skolininkas  pažeidžia  savo
prievoles kontrahentams. 

24. SUTARTIES NUOSTATŲ NEGALIOJIMAS

24.1. Jeigu  kuri  nors  Sutarties  nuostata  yra  arba  tampa
dalinai  ar  pilnai  negaliojanti,  Šalys  privalo  kuo  skubiau
sudaryti  Susitarimą,  vadovaudamosi  25.4 punktu,  ir  juo
pakeisti negaliojančią nuostatą kita nuostata, kuri, kiek tai yra
įmanoma,  turėtų  tokį  patį  ekonominį  ir  teisinį  efektą,  kokio
buvo siekta susitariant dėl negaliojančios Sutarties nuostatos.
Tokia  negaliojanti  nuostata  nedaro  negaliojančiomis  kitų
Sutarties  nuostatų,  jeigu  tai  nepažeidžia  Įstatymų ir  galima
daryti  prielaidą, kad Sutartis būtų buvusi teisėtai sudaryta ir
neįtraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti.

24.2. Jeigu  Specialiosiose  sąlygose  numatytas  Bendrųjų
sąlygų nuostatos pakeitimas yra arba tampa dalinai ar pilnai
negaliojantis,  negali  būti  taikoma  tos  Bendrųjų  sąlygų
nuostatos redakcija, buvusi iki pakeitimo. Tokiu atveju Šalys
privalo veikti pagal 24.1 punktą.

25. SUTARTIES PAKEITIMAI

25.1. Sutartyje  ir  Įstatymuose  aiškiai  nurodytais  atvejais
Sutartis gali būti keičiama, Šalims sudarant Susitarimą pagal
priede  Nr. 14  pateiktą  formą.  Tuo  atveju,  jeigu  keičiamas
Specialiųjų  sąlygų  turinys,  kaskart  Užsakovas  turi  parengti
naują  Specialiųjų  sąlygų  versiją  ir  joje  įrašyti  versijos  eilės
numerį bei įsigaliojimo datą. Specialiosiose sąlygose nurodytų
duomenų  apie  Šalis,  trečiuosius  asmenis,  dalyvaujančius
vykdant  Darbus,  bei  apie  Objektą  pasikeitimas  nelaikomas
Sutarties  pakeitimu  (išskyrus  Rangovo,  jungtinės  veiklos
partnerio  ar  Subjekto,  kurio  pajėgumais  remiasi  Rangovas,
pakeitimą  kitu  asmeniu)  ir  Užsakovas  turi  pakeisti  tuos
duomenis  vienašališkai,  pateikdamas  Rangovui  naują
Specialiųjų  sąlygų  versiją.  Bet  kuriuo  atveju  Sutarties
pakeitimu negali būti iš esmės keičiama Sutartis.

25.2. Šalys  turi  teisę  sudaryti  Susitarimus  dėl  Papildomų
darbų su sąlyga, kad nepažeidžiamos VPĮ 89 straipsnyje ir PĮ
97 straipsnyje nurodytos vertės.

25.3. Rangovas turi  teisę vykdyti  Papildomus darbus  arba
nevykdyti Atsisakomų darbų tik po to, kai Šalys dėl jų sudaro
Susitarimą. 

25.4. Kiekvienu atveju, kai Šaliai paaiškėja (a) Sutartyje ar
Įstatymuose  numatytos  aplinkybės,  kurios  sudaro  pagrindą
pakeisti  Darbų  terminus  ir  (arba)  Sutarties  kainą,  arba  (b)
naujos aplinkybės, nors Sutartyje ir nenumatytos, tačiau kurių
apdairus bei protingas tiekėjas negalėjo numatyti  teikdamas
pasiūlymą  Pirkime,  bet  tokios  aplinkybės,  Šalies  vertinimu,

gali trukdyti vykdyti Darbus ir juos užbaigti per Darbų terminus
ir  (arba)  didinti  ar  mažinti  Sutarties  kainą,  ta  Šalis  privalo
nedelsdama,  bet  ne  vėliau  nei  per  2  darbo  dienas  po
sužinojimo apie tokias aplinkybes, įspėti  kitą Šalį  apie jas ir
inicijuoti Susitarimo sudarymą. Tokiu atveju Rangovas privalo:

25.4.1. per  15  darbo  dienų  po  sužinojimo  apie  tokias
aplinkybes  pateikti  Užsakovui  paaiškinimus,  preliminarius
apskaičiavimus  ir  pagrindimą,  kaip,  Rangovo  vertinimu,
konkrečios  aplinkybės  daro  įtaką  Darbų  vykdymo spartai  ir
Rangovo negalėjimui įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus,
arba Rangovo Išlaidoms ir (ar) Sutarties kainai;

25.4.2. vykdyti visus Darbus, kuriuos galima vykdyti; tačiau
Rangovas neprivalo imtis jokių Darbų paspartinimo priemonių,
kurios sąlygoja papildomas Išlaidas (pvz., didinti darbuotojų ar
darbininkų skaičių ir pan.);

25.4.3. ne rečiau nei kas mėnesį raštu pateikti Užsakovui
informaciją,  kaip realiai  konkrečios aplinkybės įtakoja Darbų
vykdymą  ir  Darbų  terminus  arba  Rangovo  Išlaidas  ir  (ar)
Sutarties kainą;

25.4.4. pasibaigus  konkrečių  aplinkybių  veikimui,  pateikti
Užsakovui galutinį motyvuotą reikalavimą dėl Darbų terminų
pratęsimo ir (arba) Sutarties kainos pakeitimo.

25.5. Užsakovas, gavęs iš Rangovo informaciją pagal 25.4.1
punktą,  privalo  per  8  darbo dienas  (arba  kitą  Šalių  sutartą
terminą) išanalizuoti Rangovo pateiktą informaciją ir visą kitą
Susitarimo  sudarymui  svarbią  informaciją  ir  savo  ruožtu
pateikti  Rangovui  Užsakovo  turimą  informaciją,  kaip,
Užsakovo  vertinimu,  konkrečios  aplinkybės,  susijusios  su
Užsakovo  pareigų  vykdymu,  daro  įtaką  Darbų  vykdymo
spartai,  taip  pat  pateikti  savo  pastabas  ir  pasiūlymus,
pagrįstus Sutarties arba imperatyvių Įstatymų nuostatomis. 

25.6. 25.4 punkte  nurodytais  atvejais  Užsakovas  privalo
sudaryti  su Rangovu Susitarimą ir jame numatyti  atitinkamų
Darbų  terminų  pratęsimą  ir  (arba)  Sutarties  kainos
padidinimą,  arba  Užsakovo  pareigą  atlyginti  Rangovui  jo
papildomas  Išlaidas  pagal  15.9 punktą  „Papildomų  Išlaidų
kompensavimas  ir  Išlaidų  perskaičiavimas“.  Po  to,  kai
Rangovas pateikia  galutinį  reikalavimą pagal  25.4.4 punktą,
Užsakovas  privalo  jį  įvertinti  pagal  25.5 punktą  ir,  jeigu
reikalinga, Šalys privalo patikslinti Susitarimą.

25.7. Kitais, nei 25.4 punkte nurodytieji, atvejais (tai yra, kai
nėra  pagrindo  keisti  Darbų  terminus  arba  Sutarties  kainą)
Šalis,  inicijuojanti  Susitarimą,  privalo  pateikti  kitai  Šaliai
pranešimą dėl Sutarties pakeitimo bei pagrindimą dėl to, jog
yra faktinis ir  teisinis pagrindas sudaryti  Susitarimą, ir, jeigu
įmanoma,  dėl  to,  kaip  siūlomas Susitarimas paveiks  Darbų
vykdymą ir  Darbų  terminus.  Kita  Šalis  per  8  darbo  dienas
(arba kitą Šalių sutartą terminą) privalo išanalizuoti ir įvertinti
gautą  informaciją,  pateikti  savo  pastabas  ir  pasiūlymus,
pagrįstus Sutarties arba imperatyvių Įstatymų nuostatomis. 

25.8. Šalys  privalo  bendradarbiauti  ir  siekti  sudaryti
Susitarimą kaip galima greičiau, bet ne ilgiau nei per 30 darbo
dienų  nuo  Susitarimo  inicijavimo  25.4 punkte  nurodytais
atvejais arba per 15 darbo dienų nuo Susitarimo inicijavimo
25.7 punkte nurodytais atvejais (nebent Šalys raštu susitaria
dėl ilgesnių terminų).

25.9. Tuo  atveju,  kai  Rangovas  pagal  Sutarties  sąlygas
inicijuoja  sudarymą  Susitarimo,  be  kurio  Rangovas  negali
vykdyti  Darbų  ar  atskirų  veiksmų  pagal  Sutartį  arba  pagal
Įstatymus  privalo  stabdyti  Statybos  darbus  arba  kitus
konkrečius  veiksmus  pagal  Sutartį,  Užsakovo  vengimas  ar
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nepagrįstas  atsisakymas  sudaryti  tokį  Susitarimą  sudaro
pagrindą  Rangovui  sustabdyti  visų  Darbų  arba  atitinkamų
Statybos  darbų  ar  kitų  konkrečių  veiksmų  pagal  Sutartį
atlikimą  ir  taikomi  11.5.4-11.5.9 punktai  (Darbų  vykdymo
sustabdymas).

25.10. Tuo  atveju,  kai  Užsakovas  pagal  Sutarties  sąlygas
inicijuoja  Susitarimo  sudarymą,  Rangovo  vengimas  ar
nepagrįstas  atsisakymas  sudaryti  tokį  Susitarimą  sudaro
pagrindą  Užsakovui  sustabdyti  mokėjimus Rangovui  iki  3%
nuo Pradinės sutarties vertės. 

25.11. Susitarimai  įsigalioja  nuo  jų  sudarymo.  Susitarime
Šalys  gali  numatyti,  kad  jis  taikomas  Šalių  santykiams,
atsiradusiems iki Susitarimo sudarymo. Susitarimą Užsakovas
privalo  paviešinti  VPĮ  33  ir  86  straipsniuose  ar  PĮ  46
straipsnyje nustatyta tvarka.

26. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

26.1. Pretenzijos dėl Sutarties pažeidimų

26.1.1.Jeigu Šalis pažeidžia Sutartį arba Įstatymus, kita Šalis
turi  teisę  pareikšti  jai  rašytinę  pretenziją,  nurodyti,  kokią
Sutarties ar Įstatymo nuostatą ir kokiu būdu priešinga Šalis
pažeidė,  bei  nustatyti  protingą  terminą  ištaisyti  pažeidimą.
Tuo atveju, jeigu Šalis tokioje pretenzijoje įspėja kitą Šalį apie
Sutarties  nutraukimą,  jeigu  ši  neištaisys  pažeidimų,  tuomet
pretenzijoje  turi  būti  nustatytas ne trumpesnis nei  30 dienų
terminas pažeidimui ištaisyti.

26.1.2.Gavęs  pretenziją  Užsakovas  ar  Rangovas  privalo
nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas, atsakyti į
pretenziją  ir  nurodyti,  kokių  priemonių  imsis,  siekdamas
ištaisyti  pažeidimą  per  pretenzijoje  nustatytą  terminą,  arba
motyvuotai pasiūlyti kitą pagrįstą terminą. Pretenziją gavusios
Šalies  pasiūlytasis  terminas  pakeičia  terminą,  nurodytą
pretenzijoje, tik jeigu kita Šalis jį patvirtina.

26.2. Sutarties nutraukimas Užsakovo iniciatyva

26.2.1.Užsakovas  turi  teisę  vienašališkai  ne  teismo  tvarka
nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas (bet kuris Rangovo jungtinės
veiklos partneris) padaro esminį Sutarties pažeidimą, tai yra:

26.2.1.1. nevykdo Darbų arba vykdo Darbus akivaizdžiai per
lėtai,  kad spėtų juos užbaigti  per Darbų terminus,  ir,  gavęs
Užsakovo  pretenziją  dėl  vėlavimo,  nesiima  Darbų
paspartinimo priemonių; 

26.2.1.2. pažeidžia Darbų terminus ir priskaičiuotų netesybų
už vėlavimą suma viršija 20% Pradinės sutarties vertės;

26.2.1.3. pažeidžia  Darbų  terminus  ir  dėl  Darbų  vėlavimo
Darbai praranda prasmę Užsakovui, jeigu tokia sąlyga buvo
nurodyta Užsakovo užduotyje;

26.2.1.4. nepasiekia  minimalių  ekonominio  naudingumo
kriterijų reikšmių ir parametrų ir, gavęs Užsakovo pretenziją,
neištaiso pažeidimų;

26.2.1.5. neįvykdo  visų  Įstatymų  ir  Sutarties  reikalavimų ir
dėl  to  Objektas  neturi  įprastai  reikalaujamų  ir  (arba)
Įstatymuose bei  Sutartyje  numatytų savybių ir  (arba)  negali
būti  naudojamas  pagal  paskirtį  per  numatytąją  Objekto
gyvavimo trukmę;

26.2.1.6. padaro  kitą  Sutarties  pažeidimą,  kuris  atitinka
esminio  Sutarties  pažeidimo  požymius,  nurodytus  Lietuvos
Respublikos  civiliniame  kodekse,  ir,  gavęs  Užsakovo
pretenziją, neištaiso pažeidimo;

26.2.1.7. tampa  nemokus,  jam iškelta  restruktūrizavimo  ar

bankroto  byla,  arba  inicijuotos  ar  pradėtos  likvidavimo
procedūros, arba jo turtą pradeda valdyti teismas ar bankroto
administratorius,  arba  jo  veikla  yra  sustabdyta  ar  apribota
arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, Įstatymus
yra tokia pati  ar panaši, arba jis su kreditoriais yra sudaręs
taikos sutartį (Rangovo ir kreditorių susitarimą tęsti Rangovo
veiklą,  kai  Rangovas  prisiima  tam  tikrus  įsipareigojimus,  o
kreditoriai  sutinka savo  reikalavimus atidėti,  sumažinti  ar  jų
atsisakyti)  ir  nepateikia  Užsakovui  pagrįstų  įrodymų,  kad
sugebės  tinkamai  įvykdyti  Sutartį,  bei  neištaiso  pažeidimo
gavęs  Užsakovo  pretenziją;  kai  tokias  sąlygas  atitinka
Rangovo  jungtinės  veiklos  partneris  ar  Subjektas,  kurio
pajėgumais  remiasi  Rangovas,  ir  Šalys  pagal  3.4.2 punktą
nesusitaria dėl tokio asmens pakeitimo kitu.

26.2.2.Jeigu  26.2.1.1-26.2.1.6 punktuose  numatytos
aplinkybės yra susijusios tik su atskira Dalimi, Užsakovas turi
teisę nutraukti Sutartį tik tos Dalies atžvilgiu.

26.2.3.Užsakovas  turi  teisę  vienašališkai  ne  teismo  tvarka
nutraukti Sutartį kitais Įstatymuose arba Sutartyje numatytais
atvejais, įskaitant nurodytuosius  3.1.6 (daugkartinis Rangovo
neatitikimas reikalavimams),  3.2.6 (daugkartinis  Subrangovo
netinkamumas),  5.2.3 arba  5.3.6 (daugkartinis  Darbų
vykdymas  be  reikiamų  dokumentų),  5.3.3 (daugkartinis
netinkamas  Darbo  projekto  rengimas),  5.7.2 (Rangovo
nepritarimas  Užsakovo  dokumentų  keitimui),  6.9.16.2
(neigiami bandymų rezultatai), 6.9.16.3 (negalimumas naudoti
Objektą) ir 11.5.9 (užsitęsęs Darbų sustabdymas) punktuose.

26.2.4.Užsakovas  privalo  vienašališkai  ne  teismo  tvarka
nutraukti  Sutartį,  jeigu  paaiškėja,  kad  su  Rangovu  neturėjo
būti  sudaryta  Sutartis  dėl  to,  kad  Europos  Sąjungos
Teisingumo  Teismas  procese  pagal  Sutarties  dėl  Europos
Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti
įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis
ir Direktyvą 2014/24/ES.

26.2.5.Užsakovas  privalo  vienašališkai  ne  teismo  tvarka
nutraukti  Susitarimą,  jeigu  Susitarimas  buvo  sudarytas
pažeidžiant imperatyviąsias Įstatymų nuostatas. Jeigu tik dalis
Susitarimo pažeidžia imperatyviąsias Įstatymų nuostatas, turi
būti  nutraukta  tik  tokia  Susitarimo dalis,  jeigu  galima daryti
prielaidą, kad Susitarimas būtų buvęs sudarytas ir neįtraukiant
neteisėtosios dalies.

26.2.6.Užsakovas privalo iš  anksto ne mažiau nei  prieš 30
dienų įspėti Rangovą apie Sutarties ar Susitarimo nutraukimą.
Įspėjimas  gali  būti  nurodytas  pretenzijoje,  pateiktoje  pagal
26.1.1 punktą.  Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu
kitą dieną po įspėjimo termino pabaigos.  26.2.1.1,  26.2.1.4,
26.2.1.6 ir  26.2.1.7 punktuose numatytais atvejais įspėjimas
netenka  galios,  jeigu  Rangovas  pašalina  Sutarties  ar
Susitarimo nutraukimo pagrindą per įspėjimo terminą ir apie
tai informuoja Užsakovą.

26.2.7.Rangovas,  manydamas,  kad  Užsakovas  nepagrįstai
nutraukė  Sutartį  dėl  esminio  jos  pažeidimo,  ir  norėdamas
ginčyti tokį nutraukimą teisme, privalo pareikšti ieškinį teismui
per 30 dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos, jeigu Įstatymai
nenustato  ilgesnių  terminų.  Tokiu  atveju  netaikomas  29
straipsnis „Pretenzijos ir ginčų sprendimas“.

26.3. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva

26.3.1.Rangovas  turi  teisę  vienašališkai  ne  teismo  tvarka
nutraukti Sutartį, jeigu:

26.3.1.1. Užsakovas  pažeidžia  atsiskaitymo  su  Rangovu
terminus,  Užsakovo  skola  Rangovui  viršija  20%  Pradinės
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sutarties vertės ir Užsakovas, gavęs Rangovo pretenziją, per
60 dienų nesumoka Rangovui mokėtinų sumų;

26.3.1.2. Rangovo tiekiamų Statybos  produktų  ar  Įrenginių
kaina  padidėja  iš  esmės,  o  kainos  padidėjimas  sudaro  ne
mažiau kaip 15 proc. Pradinės sutarties vertės (įvertinus jos
indeksavimą  pagal  15.5 punktą  „Sutarties  kainos
perskaičiavimas  dėl  kainų  lygio  pokyčio“),  bet  Užsakovas
vengia arba atsisako sudaryti  Susitarimą su Rangovu pagal
15.6 punktą  „Esminis  Sutarties  kainos  padidėjimas  arba
sumažėjimas“ per  25.8 punkte nustatytą terminą ir neištaiso
pažeidimo, gavęs Rangovo pretenziją;

26.3.1.3. Užsakovas  tampa  nemokus,  jam  iškelta
restruktūrizavimo  ar  bankroto  byla,  arba  inicijuotos  ar
pradėtos likvidavimo procedūros, arba jo turtą pradeda valdyti
teismas  ar  bankroto  administratorius,  arba  jo  veikla  yra
sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis
registruotas,  Įstatymus yra tokia  pati  ar  panaši,  arba jis  su
kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (Užsakovo ir kreditorių
susitarimą tęsti Užsakovo veiklą, kai Užsakovas prisiima tam
tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus
atidėti,  sumažinti  ar  jų  atsisakyti)  ir  nepateikia  Rangovui
pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti  Sutartį,  bei
neištaiso pažeidimo, gavęs Rangovo pretenziją.

26.3.2.Jeigu (a) Užsakovo pateiktuose Statybos produktuose
ar  Įrenginiuose  yra  nustatyti  defektai,  dėl  kurių  Statybos
produktų  ar  Įrenginių  negalima  naudoti  nepabloginant
Statybos darbų kokybės, ir Užsakovas atsisako juos pakeisti ir
(arba)  (b)  Užsakovas  pažeidžia  6.4.25 punktą  (nurodymų
Rangovui  davimas,  kai  kyla  grėsmė  Statybos  darbams),
Rangovas privalo Sutartį nutraukti.

26.3.3.Jeigu 26.3.1.1,  26.3.1.2 arba 26.3.2 punkte nurodytos
aplinkybės  yra  susijusios  tik  su  atskira  Dalimi  arba  atskiru
Susitarimu, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį tik tos Dalies
atžvilgiu arba nutraukti tik tokį Susitarimą.

26.3.4.Rangovas  turi  teisę  vienašališkai  ne  teismo  tvarka
nutraukti Sutartį kitais Įstatymuose arba Sutartyje numatytais
atvejais, įskaitant numatytuosius  6.4.25 (nurodymų Rangovui
davimas,  kai  kyla  grėsmė  Statybos  darbams)  ir  11.5.9
(užsitęsęs Darbų sustabdymas) punktuose.

26.3.5.Rangovas  privalo  iš  anksto  ne  mažiau  nei  prieš  30
dienų  įspėti  Užsakovą  apie  Sutarties  ar  Susitarimo
nutraukimą.  Įspėjimas  gali  būti  nurodytas  pretenzijoje,
pateiktoje  pagal  26.1.1 punktą.  Sutartis  arba  Susitarimas
laikomas nutrauktu kitą dieną po įspėjimo termino pabaigos.
26.3.1 punkte numatytais atvejais įspėjimas netenka galios,
jeigu Užsakovas pašalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo
pagrindą per įspėjimo terminą (kuris 26.3.1.1 punkte numatytu
atveju  turi  būti  ne  trumpesnis  nei  60  dienų)  ir  apie  tai
informuoja Rangovą,.

26.4. Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju

26.4.1.Sutarties  nutraukimas  atleidžia  Šalis  nuo  tolesnio
Darbų vykdymo.  Tačiau  Sutarties  nutraukimas neturi  įtakos
ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų
Sutarties sąlygų,  kurios pagal  savo esmę lieka galioti  ir  po
Sutarties nutraukimo, galiojimui.

26.4.2.Jeigu  Rangovas  iki  Sutarties  nutraukimo  tinkamai
užbaigė  dalį  Darbų  pagal  7.1.1 punkto  (Darbų  pabaiga)
reikalavimus, nutraukus Sutartį  Šalys privalo sudaryti  Darbų
perdavimo-priėmimo aktą dėl tokių Darbų  7.2 punkte „Darbų
priėmimas“ nustatyta tvarka. Likusių nebaigtų Darbų, Objekto,
statybvietės,  Statybos  produktų  ir  Įrenginių  bei  Darbų

dokumentų  perdavimas-priėmimas  vykdomas  pagal  26.4.3
punktą.

26.4.3.Nutraukus Sutartį, Rangovas privalo:

26.4.3.1. ne vėliau nei per 10 darbo dienų (arba per ilgesnį
Šalių sutartą terminą) pašalinti  iš statybvietės visą Rangovo
turtą  ir  atliekas,  sutvarkyti  Objektą  ir  statybvietę,  pagal
perdavimo-priėmimo  aktus  grąžinti  statybvietę,  perduoti
Objektą  ir  perduoti  visus  Darbų  dokumentus  Užsakovui,
įskaitant  nebaigtus  Rangovo  dokumentus,  kurių  prašo
Užsakovas. Objekto praradimo ar sugadinimo rizika pereina
Užsakovui  ir  jis  įgyja  teisę naudotis  Objektu tik  po Objekto
perdavimo-priėmimo akto sudarymo;

26.4.3.2. ne vėliau nei per 10 darbo dienų (arba per ilgesnį
Šalių  sutartą  terminą)  pagal  perdavimo-priėmimo  aktus
perduoti  Užsakovui  visus  statybvietėje  esančius ir  Sutarties
reikalavimus  atitinkančius  Statybos  produktus  ir  Įrenginius,
kurių Rangovas negali panaudoti kituose projektuose; 

26.4.3.3. ne vėliau nei per 10 darbo dienų (arba per ilgesnį
Šalių  sutartą  terminą)  pagal  perdavimo-priėmimo  aktus
grąžinti  Užsakovui  visus  iš  jo  gautus  ir  dar  nepanaudotus
Statybos darbams Statybos produktus ir Įrenginius, o jeigu to
padaryti neįmanoma, – atlyginti jų vertę pinigais per 15 dienų
po Užsakovo pareikalavimo;

26.4.3.4. į  Atliktų  darbų  aktą  (-us)  16.2 punkte  „Tarpiniai
mokėjimai“  nustatyta  tvarka  įtraukti  visus  iki  Sutarties
nutraukimo  tinkamai  atliktus  Darbus,  Rangovo  dokumentų
vertę  (priklausomai  nuo  Rangovo  dokumentų  baigtumo),
Statybos  produktų  bei  Įrenginių,  perduotų  Užsakovui  pagal
26.4.3.2 punktą, įsigijimo kainą, taip pat Rangovo užsakytų ar
nupirktų  Statybos  produktų  ir  Įrenginių,  kurių  užsakymo  ar
pristatymo  Rangovas,  gavęs  ar  pateikęs  pranešimą  apie
Sutarties  nutraukimą,  nebegali  atšaukti  ir  kurių  negali
panaudoti  kituose  projektuose,  įsigijimo kainą  po to,  kai  jie
bus  pristatyti  į  statybvietę  ir  Rangovas  įvykdys  pareigas,
nurodytas 16.2.15.1 ir  16.2.15.2 punktuose (pateikti Įrenginių
ir  Statybos  produktų  dokumentus  bei  įrodyti  Įrenginių  ir
Statybos produktų tinkamą saugojimą).

26.4.4.Rangovas privalo  sumokėti  Užsakovui  Specialiosiose
sąlygose  nurodyto  dydžio  baudą  už  kiekvieną  dieną,  kurią
vėluoja įvykdyti  26.4.3.1 punkte nurodytus įsipareigojimus, o
Užsakovas turi  teisę savo nuožiūra ir Rangovo sąskaita bei
rizika pašalinti iš statybvietės viską, kas, Užsakovo nuomone,
yra nereikalinga.

26.4.5.Jeigu  Sutartis  nutraukiama  dėl  Rangovo  kaltės,
Rangovas privalo atlyginti Užsakovo nuostolius dėl Sutarties
nutraukimo, įskaitant Darbų pabrangimą.

26.4.6.Jeigu  Sutartis  nutraukiama  dėl  Užsakovo  kaltės,
Užsakovas  privalo  atlyginti  Rangovui  Pelną  už  neįvykdytą
Darbų dalį. Rangovas turi teisę sulaikyti Objektą, statybvietę,
Darbų  dokumentus,  Užsakovui  perduotinus  Statybos
produktus bei  Įrenginius iki  tol,  kai  Užsakovas atsiskaito su
Rangovu pagal Sutartį.

27. BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA

27.1. Tais  atvejais,  kai  Sutartis  ar  Įstatymai  numato,  jog
Šalys  turi  pateikti  viena  kitai  pranešimus,  prašymus,
suderinimus,  sutikimus,  pritarimus,  nurodymus,  reikalavimus
ar pretenzijas, šie dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba,
pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir išsiųsti kitai Šaliai
Šalies ir Šalies atstovo elektroninio pašto adresais, nurodytais
Specialiosiose  sąlygose,  arba  turi  būti  pasirašyti  ranka,
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adresuojami  Šalies  atstovui  ir  turi  būti  įteikti  kitai  Šaliai
asmeniškai  pasirašytinai,  arba  siunčiami  paštu  registruotu
laišku  su  patvirtinimu  apie  laiško  įteikimą,  arba  pristatomi
kurjerio su patvirtinimu apie laiško įteikimą tos Šalies adresu,
nurodytu  Specialiosiose  sąlygose.  Fiziškai  pateikiami
dokumentai turi būti papildomai siunčiami elektroniniu paštu.

27.2. Visais kitais einamaisiais Sutarties vykdymo klausimais
Šalys gali susirašinėti elektroniniais laiškais arba kita sutarta
forma  keistis  elektroniniais  laiškais  ir  skaitmeniniais  failais,
tačiau turi būti užtikrinama galimybė identifikuoti laiško ar kito
dokumento  siuntėją  bei  išsiuntimo  laiką  ir  turi  būti
technologiniais sprendiniais užtikrinta turinio apsauga. Šalys
turi  bendrauti  lietuvių  arba  kita  abiem  Šalims  suprantama
kalba ar kalbomis.

27.3. Jeigu  Šalis  praneša  kitai  Šaliai  apie  savo  naujus
kontaktinius  duomenis,  tai  po  to,  kai  kita  Šalis  gauna  tokį
pranešimą, ji visus remiantis Sutartimi siunčiamus pranešimus
ir  informaciją  turi  siųsti  pagal  naujuosius  kontaktinius
duomenis  ir  Šalys  turi  atitinkamai  pakeisti  Specialiąsias
sąlygas.  Jei  Šalis  nepraneša  apie  kontaktinių  duomenų
pasikeitimą  arba  kol  kita  Šalis  negauna  tokio  pranešimo,
pranešimo  išsiuntimas  pagal  paskutinius  Šaliai  žinomus
kontaktinius duomenis laikomas tinkamu.

27.4. Šalys įsipareigoja  atsakyti  į  kitos Šalies pranešimus,
prašymus,  nurodymus,  reikalavimus,  pretenzijas  ar  kitus
laiškus, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo
dokumento  gavimo,  jeigu  kitur  Sutartyje  arba  pačiame
dokumente  ar  laiške  nenurodyta  vėlesnė  data.  Šalis  gali
pateikti atsakymą per ilgesnį terminą, jeigu toks terminas yra
objektyviai  reikalingas  ir  Šalis  apie  tai  informuoja  kitą  Šalį,
nurodydama  priežastis,  nedelsiant  po  to,  kai  gauna
dokumentą arba laišką, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas.

27.5. Jeigu  pranešimas  yra  įteikiamas  asmeniškai,  arba
siunčiamas  paštu,  ar  per  kurjerį,  jis  turi  būti  įteikiamas
pasirašytinai ir  laikomas gautu gavimo patvirtinime nurodytą
dieną.

27.6. Jeigu pranešimas siunčiamas el.  paštu, laikoma, kad
gavėjas jį gavo kitą darbo dieną. 

27.7. Jeigu  pranešimas  siunčiamas  keliais  skirtingais
būdais,  laikoma,  kad  gavėjas  jį  gavo  tada,  kai  jis  gavo
pirmesnįjį pranešimą.

28. TAIKOMA TEISĖ

28.1. Sutarties  sudarymui,  vykdymui  ir  aiškinimui  taikoma
Lietuvos Respublikos teisė.

29. PRETENZIJOS IR GINČŲ SPRENDIMAS

29.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys
iš  Sutarties  arba  susiję  su  Sutartimi,  jos  pažeidimu,
nutraukimu ar galiojimu, visų pirma privalo būti  sprendžiami
derybomis tarp Šalių vadovų.

29.2. Bet kuri Šalis gali inicijuoti ginčą, išsiųsdama pretenziją
kitos  Šalies  vadovui.  Pretenzijoje  turi  būti  nurodyta,  kad  ji
teikiama pagal šį straipsnį.

29.3. Abi  Šalys  turi  nedelsdamos  suteikti  abiejų  Šalių
vadovams  visą  informaciją,  kurios,  nagrinėjant  ginčą,  gali
prireikti  Šalių  vadovams,  kad  jie  galėtų  priimti  sprendimą
kilusiame ginče. 

29.4. Abiejų  Šalių  vadovai  turi  susitarti  dėl  ginčo

išsprendimo. Šalių vadovų priimtas bendras sprendimas yra
privalomas Šalims ir Šalys privalo nedelsdamos jį vykdyti.

29.5. Jeigu Šalys taikiai  neišsprendžia ginčo per  30 dienų
(arba per kitą Šalių sutartą  terminą) po to,  kai  Šalis gauna
kitos Šalies pretenziją pagal šį straipsnį, arba jeigu viena iš
Šalių  nevykdo  Šalių  vadovų  sprendimo,  arba  jeigu
nepradedamos Šalių  vadovų derybos, Šalys privalo  bandyti
išspręsti ginčą mediacijos būdu.

29.6. Bet kuri Šalis turi teisę inicijuoti mediacijos procedūrą
pagal Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymą, išsiųsdama
atitinkamą pranešimą kitos Šalies vadovui su pasiūlymu dėl
mediatoriaus kandidatūros (ar kelių alternatyvių kandidatūrų).
Šalys turi  raštu susitarti  dėl  mediatoriaus kandidatūros kaip
galima greičiau, bet ne vėliau nei per 21 dieną po to, kai Šalis
gauna kitos Šalies pranešimą su pasiūlymu dėl mediatoriaus
kandidatūros.

29.7. Jeigu  Šalys  per  nustatytą  terminą  nesusitaria  dėl
mediatoriaus  kandidatūros,  arba  neišsprendžia  ginčo
mediacijos  būdu  (nesudaro  taikos  sutarties)  per  90  dienų
(arba per  kitą  Šalių  sutartą  terminą)  po to,  kai  Šalys raštu
susitaria  dėl  mediatoriaus  kandidatūros,  arba  jei  Šalis
nevykdo Šalių sudarytos taikos sutarties, tuomet toks ginčas,
nesutarimas ar  reikalavimas,  kylantis  iš  šios Sutarties  arba
susijęs su ja, ar jos pažeidimu, nutraukimu arba negaliojimu,
yra galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose.

29.8. .  Kilę  ginčai  nesudaro  pagrindo  Šalims  atsisakyti
vykdyti savo prievoles pagal Sutartį.

30. SUTARTIES SUDARYMAS IR ĮSIGALIOJIMAS

30.1. Sutartis  laikoma  sudaryta,  kai  Šalys  ranka,  arba
kvalifikuotu  elektroniniu  parašu,  arba  kitokiu  Specialiosiose
sąlygose sutartu būdu pasirašo Specialiąsias sąlygas. Jeigu
Šalys  šiuos  dokumentus  pasirašo  ne  vienu  metu,  Sutartis
laikoma  sudaryta  tą  dieną,  kai  Specialiąsias  sąlygas  ir
Specialistų sąrašą pasirašo paskutinioji Šalis.

30.2. Nuo  Sutarties  sudarymo  Sutarties  dalimi  tampa
Bendrosios  sąlygos  ir  priedai,  paskelbti  Centrinėje  viešųjų
pirkimų  informacinėje  sistemoje  (nuoroda  pateikiama
Specialiosiose sąlygose). 

30.3. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Jeigu Sutartis ar kuris
nors  ją  sudarantis  dokumentas  sudaromas  kita  kalba  arba
išverčiamas į kitą kalbą, visais atvejais viršenybę turi tekstas
lietuvių kalba.

30.4. Sutarties  sąlygos  dėl  Rangovo  pareigos  pateikti
Užsakovui  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą  (13.1 ir  13.2.1
punktai) įsigalioja nuo Sutarties sudarymo. 

30.5. Tuo  atveju,  kai  Rangovas  pagal  Sutarties  sąlygas
pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kitą dieną
įsigalioja visos kitos Sutarties sąlygos.

30.6. Jeigu  Rangovas  nepateikia  Užsakovui  Sutarties
įvykdymo užtikrinimo  pagal  Sutarties  sąlygas,  laikoma,  kad
Rangovas  nepagrįstai  atsisakė  Sutarties.  Tokiu  atveju
laikoma, kad kitą dieną po termino Rangovui pateikti Sutarties
įvykdymo  užtikrinimą  Sutartis  pasibaigia,  Užsakovas  įgyja
teisę Įstatymų nustatyta tvarka pasiūlyti sudaryti Sutartį kitam
tiekėjui  ir  reikalauti  Rangovo  atlyginti  dėl  to  kylančius
Užsakovo  nuostolius  bei  tuo  tikslu  pasinaudoti  Rangovo
pasiūlymo  galiojimo  užtikrinimu,  neviršydamas  patirtų
nuostolių sumos.

_____________________
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PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"

PLENTO G. NR. ŠA-12113 ŠALČININKŲ M. PĖSČIŲJŲ TAKO ĮRENGIMAS (METALO KONSTRUKCIJOS DANGA)

Kam:

Data:
Nr.:
Vieta:

Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):

Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):

Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:

Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:

Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui

3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).

4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr.
1.1.
1.2.

Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono 
numeris, elektroninio pašto adresas:

(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai 
taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus 
valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti 
įgaliojimai
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PLENTO G. NR. ŠA-12113 ŠALČININKŲ M. PĖSČIŲJŲ TAKO ĮRENGIMAS (METALO KONSTRUKCIJOS DANGA)

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija 

2024.04.16
1

Šalčininkai

Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):

Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):

Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:

Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:

Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui

3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).

4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:

Pavadinimas
Techninis darbo projektas
Kapitalinio remonto darbai

Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono 
numeris, elektroninio pašto adresas:

(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai 
taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus 
valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti 
įgaliojimai



UAB "Šalmesta"
Įm./kodas 174962351

Pramonės g. 2, Šalčininkai
PVM kodas LT749623515

Luminor bank AS Lietuvos skyrius kodas 40100, atsisk. Sask. LT94 4010 0444 0003 0143

Ričardas Rogačius
8-380-51588, salmestauab@gmail.com

Generalinis direktorius Ričardas Rogačius

Ričardas Rogačius tel. 8-380-51588, salmestauab@gmail.com

Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui

3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).

4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:

Kiekis Mato vienetas
1 vnt.
1 objektas



Taikomas PVM dydis (%) 21



UAB "Šalmesta"
Įm./kodas 174962351

Pramonės g. 2, Šalčininkai
PVM kodas LT749623515

Luminor bank AS Lietuvos skyrius kodas 40100, atsisk. Sask. LT94 4010 0444 0003 0143

Ričardas Rogačius
8-380-51588, salmestauab@gmail.com

Generalinis direktorius Ričardas Rogačius

Ričardas Rogačius tel. 8-380-51588, salmestauab@gmail.com

Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai

Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui

3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).

4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Kaina be PVM, Eur Suma be PVM, Eur
3300 3300

94745 94745
Suma be PVM 98045



PVM suma 20589,45
Suma su PVM 118634,45 Dalies biudžetas su PVM: 120000 Eur



Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai



Dalies biudžetas su PVM: 120000 Eur



Pavadinimas* Kodas, adresas Perduodama veikla

Remigijus Bliujus Projekto parengimas

Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):

Pavadinimas Kodas, adresas Perduodama veikla*

Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų 
keliamus kvalifikacijos reikalavimus:



Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Nr. Dokumento  pavadinimas

1 Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)

2 Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas



3

4 Sutikimas

5 Deklaracija

6 RC pažyma

7 Įgaliojimas

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: Generalinis direktorius 

Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: Ričardas Rogačius

Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, 
patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei 
pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)

Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti 
skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, 
komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali 
būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei 
tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo 
Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 
1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio 
dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
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Perduodama veikla

Projekto parengimas 4188

Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):

Perduodama veikla*

Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų 

Perduodamos veiklos dalis 
nuo visos pirkimo sutarties 

(Eur arba %)
Kval. 

Reikalavimo 
Nr.

3,60 %

Perduodamos veiklos dalis 
nuo visos pirkimo sutarties 

(Eur arba %)



Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne

Ne



Ne

Ne

Ne

Ne

Generalinis direktorius 

Ričardas Rogačius

Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti 
skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, 
komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali 
būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei 
tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo 
Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 
1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio 
dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.



PRIEDAS NR. 7
SUBRANGOVŲ SĄRAŠO FORMA

(parengta pagal Bendrųjų sąlygų 2022-02-04 redakciją)

SUTARTIES PAVADINIMAS

SUTARTIES DATA SUTARTIES NR.

SUBRANGOVŲ SĄRAŠO VERSIJA SUBRANGOVŲ SĄRAŠO DATA

Eil. 
Nr.

Subrangovo vardas ir pavardė arba 
pavadinimas ir juridinio asmens kodas

Subrangovo faktinės buveinės 
adresas, telefonas, el. pašto 
adresas, nuoroda į tinklalapį

Subrangovo atstovo vardas, pavardė, 
mob. telefonas, el. pašto adresas*

Subrangovui perduodamų atlikti Darbų 
tikslus aprašymas

Subrangovai, kurie yra Subjektai, kurių pajėgumais remiasi Rangovas

1.

2.

3.

4.

Kiti Subrangovai

5.

6.

7.

8.

*  Kontaktiniai  duomenys (mob. telefono Nr., el.  pašto adresas) yra nurodomi tokiu atveju, kuomet Sutarties pobūdis ar kitos aplinkybės reikalauja tiesioginio kontakto su konkrečiu
Subrangovo atstovu.  Šie duomenys  tvarkomi  Sutarties pagrindu tinkamo Sutarties  vykdymo tikslu,  vadovaujantis  Įstatymais  bei  Bendrųjų sąlygų 18  straipsniu „Asmens duomenų
apsauga“.

1 / 1



PRIEDAS NR. 9
STATYBVIETĖS PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTO FORMA
(parengta pagal Bendrųjų sąlygų 2022-02-04 redakciją)

STATYBVIETĖS PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

Akto data Akto Nr.

Sutarties pavadinimas

Sutarties data Sutarties Nr.

Užsakovas

Rangovas

Statybvietės adresas

Statybvietės 
priėmimas-perdavimas

Šiuo aktu [Užsakovas / Rangovas] perduoda, o [Rangovas / Užsakovas] priima statybvietę (jos
dalį), kurios ribos pažymėtos ir būklė aprašyta šio akto prieduose.

Statybvietės dydis ir 
būklė

☐ – atitinka  Užsakovo  užduotyje  ir  (ar)  Statinio  projekte  aprašytas  sąlygas  (kai  Užsakovas
perduoda Rangovui).

☐ – neatitinka Užsakovo užduotyje ir (ar) Statinio projekte aprašytų sąlygų ir visi neatitikimai yra
nurodyti šio akto prieduose (kai Užsakovas perduoda Rangovui).

☐ – atitinka prieduose aprašytą būklę (kai Rangovas perduoda Užsakovui).

Priedai

☐ – statybvietės (jos dalies) ribų planas (schema);

☐ – statybvietės nužymėtų geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų schemos;

☐ –  suprojektuotų  statinių  (jų  dalių),  įskaitant  inžinerinių  tinklų  ir  susisiekimo  komunikacijų,
nužymėjimo statybvietėje schemos;

☐ –  esančių  statybvietėje  statinių  (jų  dalių),  įskaitant  inžinerinių  tinklų  ir  susisiekimo
komunikacijų, planas;

☐ – Užsakovo atliktų iki šio akto sudarymo dienos paruošiamųjų darbų įvykdymo dokumentai;

☐ – Užsakovo atliktų iki šio akto sudarymo dienos paruošiamųjų darbų defektų sąrašas;

☐ –  statomų  statybvietėje  statinių  (jų  dalių),  įskaitant  inžinerinių  tinklų  ir  susisiekimo
komunikacijų, planas;

☐ – Rangovo atliktų iki šio akto sudarymo dienos darbų įvykdymo dokumentai;

☐ – Rangovo atliktų iki šio akto sudarymo dienos darbų defektų sąrašas;

☐ – kita informacija apie statybvietės būklę. 

Šalių atstovų parašai

1 / 1



PRIEDAS NR. 10
DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTO FORMA

(parengta pagal Bendrųjų sąlygų 2022-02-04 redakciją)

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

Akto data Akto Nr.

Sutarties pavadinimas

Sutarties data Sutarties Nr.

Užsakovas

Rangovas

Priimami Darbai
☐  – [nurodyti Dalies eilės numerį ar pavadinimą, nurodytą Specialiosiose sąlygose] Dalis

☐  – visi Darbai pagal Sutartį

Darbų priėmimas

Šalys patvirtina, kad Rangovas užbaigė Darbus, nurodytus šiame akte, pagal Sutarties sąlygų
7.1 punkto „Darbų pabaiga“ reikalavimus, tai yra, pateikė Užsakovui visus Sutarties sąlygų 7.1
punkte nurodytus tinkamus dokumentus žemiau nurodytą Darbų pabaigos dieną.

Rangovas perduoda, o Užsakovas priima Darbus:

☐  – be išlygų

☐  – su išlygomis, nurodytomis Defektų akte

Darbų pabaigos data
[nurodyti  datą,  kada Rangovas  pateikė  Užsakovui  visus Sutarties sąlygų  7.1  punkte  „Darbų
pabaiga“ nurodytus tinkamus dokumentus, įrodančius, kad Rangovas užbaigė visus Darbus (žr.
Sutarties sąlygų 7.2.5 punktą)]

Sutarties kaina [...] EUR, įskaitant PVM

Defektų aktas ☐  – pridedamas

Šalių atstovų parašai

1 / 1
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