»MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, KELMES , AUKURO* PAGRINDINES
MOKYKLOS, J. JANONIO G. 9, KELMEJE, PAPRASTOJO REMONTO DARBU*

2024 m. geguzés 14 d. Nr. 33
Kelmé

Kelmés , Aukuro“ pagrindiné mokykla, juridinio asmens kodas 190092348, adresas
J. Janonio g. 9, Kelme, atstovaujama direktorés Astos Zavadskienés, veikian¢ios pagal jstaigos
nuostatus, (toliau — Uzsakovas) ir ir UAB ,Limega* , juridinio asmens kodas 145407247,
kurio registruota buveiné yra Kanapiy g. lc, Siauliai, duomenys apie jmong¢ kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama l.e.p. direktoriaus
Pauliaus Macernio, veikian¢io pagal jmonés nuostatus (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje
sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai - ,,Salimi*, vadovaudamiesi vie$ojo
pirkimo ,Mokslo paskirties pastato, Kelmés ,,Aukuro* pagrindinés mokyklos, J. Janonio
g. 9, Kelmeje, paprastojo remonto darbai“ rezultatais, sudaré Sig rangos darby sutartj (toliau
— Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — visi statybos darbai, nurodyti Uzsakovo vykdyto vieSojo pirkimo — ,,Mokslo
paskirties pastato, Kelmés ,,Aukuro* pagrindinés mokyklos, J. Janonio g. 9, Kelméje,
paprastojo remonto darbai* pirkimo dokumentuose.

1.2. Darby pradzia — Sutarties jsigaliojimo diena.

1.3. Darby atlikimo terminas — darbai turi bati atlikti per 3 ménesius. Laikas, skai¢iuojamas
nuo darby pradzios iki darby uzbaigimo, jskaitant Darby perdavima UZzsakovui.

1.4. Rangovo uZbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas — dokumentas,
iforminantis Darby perdavimg—priémimg (STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliikos statybos padariniy 3alinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas®).

1.5. I8laidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesiogines iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali bati
Iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7. MedzZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i¥skyrus jranga).

1.8. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.9. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje bei kurie
teikia Paslaugas, tame tarpe gali buti darbininkai, projektuotojai, kiti Rangovo arba
Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.10. Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas (techninis priZitirétojas) — asmuo,
paskirtas UZsakovo organizuoti statinio statybos techning priezitirg, kurios tikslas —
kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Supaprastintg Statybos projekts, ar statybos metu
laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.



1.11. Statybos uzbaigimo procediiros — STR 1.05.01:2017 »Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iduota statybg leidziantj dokumenta padariniy Salinimas* nustatytos
proceduros, kurias atlikus suraSomas Statybos uzbaigimo aktas ar Deklaracija apie statybos
uzbaigima.

1.12. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma jranga bei
medziagos, Kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teise
vadovaujantis Sutarties 4.1. punktu.

1.13. Subrangovas — kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose,
Sutartyje, jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj
Darby.

1.14. Sutarties kaina — Sutarties 9.1. punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui
uz savalaikj, tinkamg pagal Sutartj Darby vykdyma bei ju baigima ir bet kuriy defekty
iStaisyma.

1.15. UZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip
pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.
1.16. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos Istatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatyme,

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Salys susitaria, kad:

2.2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir rizika per Sutartyje nustatyta Darby
atlikimo terming atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o
Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaina.

2.2.2. Sioje sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas atliks ,,Mokslo paskirties pastato,
Kelmés ,,Aukuro pagrindinés mokyklos, J. Janonio &. 9, Kelméje, paprastojo remonto
darbai* rangos darbus, bei perduos atlikty darby rezultatus UZsakovui Sioje sutartyje
nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai
teises aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kKitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Rangos sutartis;

3.2.2. Pirkimo dokumentai.

3.3. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privatia ir konfidencialia, i$skyrus tai, ko
reikia sutartinems prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
iSankstinio UZsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri
informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors
kitaip.

3.4. Sutarties galiojimas: Sutartis jsigalioja ja pasiraSius, bei tiekejui pateikus tinkama




Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz
Juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy, jskaitant garantinius, jvykdymo dienos, arba kai
Sutarties Salys sutaria ja nutraukti arba jinutraukiama Sutartyje nustatytais atvejais.

3.5. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali bati kei¢iamos LR Viedyjy pirkimy
istatymo 89 str. nustatytais atvejais, abipusiu radytiniu Saliy susitarimu.

3.6. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradingjimas turi biti
siunCiami paStu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar)
Rangovui pasiradytinai ar siungiant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu
adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kickviena Salis nedelsdama, taiau ne véliau
kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos rastu privalo pranesti kitai
Saliai. Saliy adresai susiraSin€jimui nurodyti Sios Sutarties 17 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1.Uzsakovas perduoda Rangovui Statybviete isigaliojus Sutardiai. Statybviete yra
perduodama Salims pasirasant Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos prieZilira*“ nustatyta tvarka.

4.2.Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieziiros vadova, Kkuris,
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira®, vykdys Darby
techning prieziirg.

4.3.Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti statybos darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis
numatyta Darby apimtimi, per Sutarties 6.1 punkte numatytg termina, laikydamasis Lietuvos
Respublikoje galiojanciy jstatymy, pojstatyminiy akty ir Statybos techniniy reglamenty
reikalavimy.

5.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus batinus leidimus ar kitokius dokumentus, leidZian&ius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta
veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy Isipareigojimy dalis.

5.3. Rangovas ir kiti sutarties vykdymui pasitelkti asmenys privalo uztikrinti nustatyty kokybés
vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty laikymasi, jeigu to
reikalaujama Pirkimo dokumentuose, ir turéti ta patvirtinan&ius dokumentus.

5.4. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumg bei
patikimumg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.5. Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka Statybos vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“.

5.6. Rangovas yra atsakingas uz Subrangovo, Jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba
neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikimg. Rangovas Subrangovus
gali keisti (pasitelkti kita, pasitlyme nenurodyta Subrangova) tik jrodes Subrangovy keitimo
objektyvig bitinybe, naujai pasitelkiami subrangovai turi atitikti pirkimo sglygose nustatytus
reikalavimus.




5.7. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo ir privaléjo gauti iki Sutarties
pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad
Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina
tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui. Rangovas savo rizika Jsivertina visa gautg
informacija, visus papildomus darbus, kuriuos Rangovas gal¢jo ir privaléjo numatyti iki
Sutarties pasiraS§ymo, Rangovas atlieka savo saskaita.

5.8. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy del Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai, medziagos ir kitas su Sutarties vykdymu susijes
materialus turtas bty tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Rangovas
Isirengia pats.

5.9. Visa statybvietéje esancio, naujai kuriamo ir sukurto turto atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo
rizika tenka Rangovui.

5.10. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.10.1. savo sgskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir $iuksles, isskyrus
tas atlickas, kurias UZsakovas pareiskia norg pasilikti sau (metalo lauZas ir pan.);

5.10.2. sandéliuoti arba i§veZti  perteklines Mediagas ir nereikalingus Rangovo
irengimus;

5.10.3. valyti ir prizitréti patekimo  Statybviete kelius ir aplinka nuo Siuksliy ar kity ter3aly.
Visi patekimui j Statybviete naudojami keliai turi biiti sauggs, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir
nekelti pavojaus UZzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz
bet kokj Siy Darby, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmuy, taip pat uz Zalg tretiesiems asmenims,
kilusig d¢l rekonstrukeijos darby vykdymo;

5.16.4. uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys fiziniai asmenys turéty kodus arba
indentifikavimo priemong. Atsakomybe uz $io punkto reikalavimy nesilaikyma pilnai prisiima
rangovas.

5.11. Rangovas privalo, esant biitinybei, kartu su UZsakovu suderinti su inZinierinius tinklus
eksploatuojanciomis organizacijomis veikianéiy inZinieriniy tinkly perjungima.

3.12. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos.
Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti Uzsakovui uz sunaudotg vandenj bei
elektra rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka istekliy tiekimo jmonéms.

5.13. Rangovas atsako uz visy galiojandiy saugos, saugaus darbo, darbo higienos,
prieSgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos Statybvietéje reikalavimy laikymasi, taip pat
gretimos aplinkos apsaugg ir greta Statybvietés dirban¢iy, besimokandiy, gyvenanéiy ir
judangiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby keliamy pavojy.

5.14. Rangovas privalo, uZtikrinti, kad nebus stabdomas ir trukdomas dél darby
atlikimo ugdymo ir mokymo procesas.

5.15. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam
Darby vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar
Subrangova, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties
salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Rangovas
uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir / ar tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas,
Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ar psichotropiniy




medziagy.

5.16. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg Jrangg
ir Medziagas pagal Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

5.17. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninés priezitros vadova, kuris patikrina, apZiiri
ir, jeigu reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai rastu nepranes¢s Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, tai, Statinio
statybos techninés prieziliros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tg Darbg
atidengti patikrinimui.

5.18. Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo Jjéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus.

5.19. Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Iranga,
MedZiagos arba Darby kokybé neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, tai
Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas gali atmesti [ranga, MedZiagas arba Darby kokybe
atitinkamai apie tai ra$tu pranesdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju
Rangovas savo 1éSomis privalo istaisyti triikumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar Jrangg, kad
Sie atitikty Sutartj.

5.20. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy, susijusiy su:

5.19.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan&ius arba atsiradusius
del Rangovo veiksmy vykdant Darbus, defekty taisymo darby vykdymo metu;

3.19.2. bet kurios nuosavybeés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veikos.

5.20. Rangovas privalo sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezitiros vadovui lankytis objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

5.21. Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol
visiems Darbams LR jstatymy nustatyta tvarka bus iiduotas Statybos uzbaigimo dokumentas.
Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba Jie prarandami ne dél UZsakovo kaltés
iki Statybos uzbaigimo dokumento i¥davimo, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo istaisyti
praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar jranga atitikty Sutartj.

5.22. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turi biiti pakankamai
i$samios, kad Uzsakovas galéty naudoti, prizitreti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti
Irangg Instrukcijose turi biiti apradyta visa mechaniné ir elektriné iranga, tiekta arba jrengta pagal
Sig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos irangos techniniai pasai.

5.23. Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui irodyma, kad Rangovas yra
apdraudgs savo civiling atsakomybe (jei privaloma draustis istatymy nustatyta tvarka) ir pateikti
draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi
galioti nuo Darby pradzios datos iki Statybos uzbaigimo dokumento i§davimo. Visi Sutartyje
numatyti statybos ir montavimo darbai Rangovo turi biti apdrausti pilna atstatomaja verte nuo
visy riziky.

5.24. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg ir nepateikia UZsakovui pagrjsty
Irodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima, Uzsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo,
kuriy dydis yra 0,03 % nuo lokalingje samatoje nurodytos tos Darby visos kainos uz kiekvieng
termino praleidimo dieng pagal Sutarties 5.27. punkte nustatyta tvarka. Uzsakovas delspinigiy
dydj gali sumazinti arba i$ viso jy atsisakyti, Rangovui jrodzius, kad uzdelsta dél objektyviy,




nuo jo nepriklausanciy aplinkybiy. Tokiu atveju deryby dél delspinigiy dydZio nustatymo
rezultatas jforminamas atskiru radytiniu aliy susitarimu arba prie Sutarties pridedant deryby
protokola.

5.25. Salys susitaria, kad Darby atlikimo terminy paZeidimas yra esminis Sutarties
pazeidimas. Jeigu Rangovas per Sutarties 6.1. punkte nurodyta termina nepabaigia Darby, jis
moka UZsakovui 10 (deSimties) procenty visos Sutarties sumos (kainos) dydZio baudg (3i
salyga galioja ir 6.1. punkte nurodytai darby apim¢iai). Prievolé mokéti bauda Rangovui
atsiranda sckanCia dieng po termino pasibaigimo. Prievolé neginCijama. Baudos dydj
UZzsakovas gali sumazinti tik Rangovui jrodzius, kad uzdelsta dél objektyviy, nuo jo valios
nepriklausanciy aplinkybiy. Baudos sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo delspinigiy
sumokejimo. Bauda sumokama UZsakovo pasirinkimu:

5.25.1. i8skai¢iuojant jos sumg i§ Rangovui mokétiny sumy;

5.25.2. Rangovui pervedant baudos suma j UZsakovo saskaita ne véliau kaip per 30 dieny
nuo mokestinio reikalavimo gavimo.

5.25.3. Pasinaudojant sutarties jvykdymo uZtikrinimu — banko ar kredito unijos i$duota
garantija arba draudimo bendroveés laidavimo rastu.

5.26. Jei Rangovas nevykdo Sutartyje nustatyty prievoliy nustatytais terminais, UZsakovas
turi teis¢ be oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo biidy pradéti
skai¢iuoti 0,03 proe. (trijy Simtyjy procento) dydZio delspinigius nuo lokalinéje samatoje
nurodytos tos Darby visos kainos uz kickviena termino praleidimo diena. Delspinigiai
sumokami UZsakovo pasirinkimu;

5.27.1. i8skai¢iuojant delspinigiy sumg i§ Rangovui mokeétinyg sumy;

5.27.2. Rangovui pervedant delspinigiy suma | Uzsakovo saskait. Tokiu atveju
delspinigiy sumg Rangovas Uzsakovui privalo pervesti per 20 dieny nuo mokestinio
reikalavimo gavimo.

5.28. Uzsakovui uzdelsus apmokéjima uz darbus, jis moka Rangovui Sutarties 9.6 punkte
nustatytus delspinigius.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAL, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbai turi buti atlikti per 3 ménesius nuo darby pradZios.

6.2. Darby atlikimo terminas gali buti pratgsiamas del darby atlikimui nepalankiy gamtiniy
salygy, dél tre¢iyjy saliy neveikimo arba netinkamo veikimo, del atsiradusiy papildomy darby
I (vieng) kartg 1 ménesiui. Sis pratesimas jforminamas Salims pasiradius papildoma susitarima
prie rangos darby sutarties.

6.3. Darbai UzZsakovo nurodymu gali biti sustabdomi U¥sakovo nurodytam terminui, apie tai
Rangovui pranesant ratu ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas. Jei terminas susietas
su kokiu tai jvykiu ar kokiy tai aplinkybiy buvimu, apie darby atnaujinima UZsakovas
Rangovui pranesa rastu. Darby sustabdymo terminas nejskaitomas | Sutarties 6.1 punkte
nustatytg terming.

6.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai ir pasiraSyti Darby perdavimo—priémimo bei Statybos
uzbaigimo dokumentai ir Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susije
dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas.




7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Sutarties jvykdymas uZztikrinamas netesybomis (delspinigiais ir bauda) bei Lietuvos
Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko ar kredito unijos iSduota garantija arba draudimo
bendrovés laidavimo rastu.

7.2. Rangovas, per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraiymo dienos, privalo
pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinima — Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto
banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasta, to nepadarius,
Sutartis laikoma nesudaryta, Rangos darby atlikimui sudaroma Rangos darby sutartis su kitu
rangovu pagal vieSojo pirkimo konkurso rezultatus. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté — 10
% statinio rangos darby vertés. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti besglyginis ir
neatSaukiamas ir turi galioti 30 dieny ilgiau uZ Sutarties 6.1 punkte nurodyts termina.
Pasibaigus garantijos ar laidavimo rasto galiojimo terminui iki Sutarties 6.1. punkte nustatyto
termino, garantijos ar laidavimo radto galiojimas turi biiti pratestas ar pristatomas uZtikrinimas
tokiai pat vertei. Pirkéjui pasinaudojus uZtikrinimu, Rangovas per 10 (desimt) kalendoriniy
dieny privalo pateikti nauja garanta ar laidavimo rasta tai pagiai sumai;

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

8.1. UZsakovas perima Darby rezultatus kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir pasira§omi
Rangovo uzbaigty darby perdavimo statytojui ir Statybos uzbaigimo aktai.

8.2.Uzsakovas privalo uztikrinti, kad Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas, gaves
Rangovo pranesimg apie Darby baigima, per 14 dieny:

8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikty bendra Darby apZiiirg ir patikrinima, po kurio Statinio
statybos techninés priezitiros vadovas privalo parengti Rangovui Rangovo uzbaigty darby
perdavimo statytojui akts, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu
pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés Itakos naudojant
Darbus pagal paskirtj, saradg. Tokiame sgraSe turi bati nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar
defektai turi biti padalinti. Rangovo uZbaigty darby perdavimo statytojui aktg pasiraso
UzZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas. Pasiragius Rangovo
uzbaigty darby perdavimo statytojui aktg, Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas kartu
su Uzsakovu privalo pradéti Statybos uzbaigimo procediira arba rastu atsisakyti perimti
Darbus, nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti,
kad galety buti pasiraSomas Rangovo uzbaigty darby perdavimo statytojui aktas bei pradéta
Statybos uzbaigimo procediira.

8.2.2. Jeigu Uzsakovas ar Statinio statybos techninés prieZidiros vadovas nepradeda Statinio
uzbaigimo procediiry bei pagrjstai neatmeta Rangovo pradymo ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka
Sutarties reikalavimus, tai Rangovas gali prasyti Darby atlikimo termino pratesimo dél tokio
uzdelsimo.

8.2.3. Rangovas iki Statybos uzbaigimo procediiros pradéjimo dienos privalo pasalinti i§
Statybvietes visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius
statinius. Statinys turi biiti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statybos uzbaigimo
procediros dalyviams tinkamas darbo salygas statiniams apziiiréti, skirti biiting reikalingg
transportg bei specialia apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti
nurodytus Bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.




9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra:

88 186.65 (astuoniasdesimt astuoni tikstanciai Simias astuoniasdesimt Sesi eurai, 65 ct) eury,
i8 kuriy PVM sudaro 15 305,12 (penkiolika tiikstanciy trys Simtai penki eurai, 12 ct) eury. Jei
suma skaiCiais neatitinka sumos Zodziais, teisinga laikoma suma Zodziais.

9.2. Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
Uzsakovas privalo sumokeéti Sutarties kaina.

9.3. Rangovas PVM sgskaita faktiira / saskaita faktiira privalo pateikti naudojantis V]
Registry centro administruojama elektronine paslauga ..E. saskaita®. Elektroninés paslaugos
»E. sgskaita™ svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos
Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka.

UZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti
pasiraSydamas atlikty darby akta idskyrus atvejus, jeigu:

9.3.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UzZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokejimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant to
mokejimo sumg tokio netinkamo Darbo i§taisymo I8laidy arba netinkamo daikto pakeitimo
dydziu; ir (arba)

9.3.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba isipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo praneses UZzsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio
mokejimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.

9.3.3. Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezaséiy, turi biti laikoma, kad Rangovo
praSoma apmokéti suma yra teisinga.

9.3.4. Rangovas privalo sumaZinti reikalaujamg tarpinio mokejimo sumg anks¢iau apmokéty,
bet véliau pripaZinty nekokybiskais darby verte, Jjei tie pripazinti nekokybiskais darbai
mokejimo dokumenty pateikimo dienai neidtaisyti.

9.4.  Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasirago Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui ir Statybos uzbaigimo
aktus bei Rangovas istaiso visus defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo
statytojui metu.

9.5. Uzsakovas apmoka Rangovui uz atliktus darbus ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny
nuo sgskaitos faktiiros ir Saliy pasiradyto darby perdavimo—priémimo akto arba kito darby
atlikimg patvirtinan¢io dokumento patvirtinan&io dokumento gavimo dienos.

9.6. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo Sutarties salygy 9.5. punkte nurodytu terminu, tai jis
turi teis¢ | delspinigius. Delspinigiy dél véluojandio mokéjimo dydis — 0,03% nuo laiku
neapmoketos sumos per diena. Delspinigiai negali bati skaiiuojami, jei véluojama apmoketi
dél laiku negauto finansavimo ar del treiyjy asmeny veiksmy.

9.7. Sutarties kaina dél mokesgiy, kainy lygio ir panasiy pasikeitimy Sutarties galiojimo metu
nekeiCiama, i$skyrus PVM pasikeitimo atveju.

9.8. Visais atvejais kainy pakeitimas jforminamas susitarimu dél sutarties pakeitimo,
pasiraSomu abiejy Sutarties 3aliy.

9.9. Visos mokeétinos sumos mokamos eurais mokejimo pavedimu | Pardavéjo Sutartyje
nurodytg atsiskaitomaja banko sgskaita.




9.10. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybe, vadovaujantis
Siame punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo $ios Sutarties

15.1 punkte nurodytos informacijos gavimo ra$tu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, o subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia
praSyma UZsakovui. Tais atvejais, kai subtiekéjas iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo
subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, kurioje numatoma
teisé Rangovui priestarauti nepagrjstiems mokéjimams subtiekéjui.

10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo — priémimo, jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba
(paslépti trikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo ty€ia pasleépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

10.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
UzZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Defekty istaisymo
ar Zalos pasalinimo darby nepradéjus Uzsakovo nustatytu terminu, Uzsakovas turi teise tokiy
darby atlikimui samdyti kit tiekéja. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui uz tokiy darby
atlikima per 20 dieny nuo UZsakovo Rangovui pateikty mokéjimo dokumenty gavimo dienos.
Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo
Isipareigojimo nejvykdymu.

11. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Darbai dél objektyviy, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kuriy Salys nenumaté ir
negalgjo numatyti sutarties sudarymo momentu, gali bliti sustabdyti iki ty aplinkybiy
pasalinimo (pasibaigimo). Darbai gali biti stabdomi tik radtisku Uzsakovo nurodymu. Darby
atlikimo terminas pratgsiamas sustabdymo terminui.

11.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus,
tai Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas radtu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

11.3. Salys gali nutraukti Sutartj abipusiu $aliy susitarimu.

11.4. UZzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

11.4.1. nevykdo Sutarties salygy 10.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovo nurodymy.

11.42. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinima netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba atskirai nurodyta grafika ir Uzsakovo sudaryta komisija
nustato, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

11.4.3. Uzsakovas gali bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 30
dieny apie tai radtu praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés ir padalinti
Rangova i§ Statybvieteés.

11.5. Nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés ar 3aliy susitarimu:

11.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus Uzsakovo nurodymus dél turto i¥saugojimo,




del Darby saugos.

11.6. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmoketus Darbus. Tatiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius
ir papildomas I3laidas, susijusias su defekty i3taisymu, delspinigius ir bauda dél vélavimo
(jeigu yra) ir kitas UZsakovo i3laidas, atsiradusias dél $ios Sutarties. UZsakovas, padares tokius
atskaitymus uz papildomas I$laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusig Rangovui mokéting
sumg privalo i§mokéti Rangovui.

11.7.Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teisg nutraukti Sutartj ne
véliau kaip prie$ 30 dieny apie tai ra$tu prane§damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi
biti sumokeéta:

11.7.1. uz bet kurj tinkamai atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

11.7.2. I8laidos uZ (rangg ar MedZiagas), kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui
isigijo. Uzsakovui sumokéjus, §i Jranga ir Medziagos tampa Uzsakovo nuosavybe.

11.7.3. UZsakovas neturi teisés, nesant Rangovo kaltés, nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja
Darbus vykdyti pats arba jpareigoti juos vykdyti kita Rangova.

11.8. Rangovas turi teisg, prie3 30 darbo dieny rastu ispejes UZsakova, nutraukti Sutartj, jeigu:
11.8.1. per 30 darbo dieny nuo Sutarties 9.5. punkte nurodyto termino pabaigos negauna
apmokeéjimo;

11.8.2. Uzsakovas paZeidzia Sutarties salygas ir dél to pazeidimo (-y) Rangovas neturi
galimybes vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj daugiau kaip 60 (3e3iasdesimt) dieny.
11.9. Sutarties nutraukimo pagal bet kurj Sutarties salygy punkta jsigaliojimo atveju Rangovas
per Uzsakovo nurodyta terming privalo:

11.9.1. nutraukti visg tolesnj Darba, iSskyrus toki, kurj biitina atlikti dél gyvybes ar turto
i$saugojimo arba dél Darby saugos;

11.9.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir Medziagas, uz kuriuos Jau sumokéta;

11.9.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus ig Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

12. GINCAI

12.1. Sutarties Salys visus ginéus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gintui, Sutarties Salys
raStu idesto savo nuomong kitai Saliai ir pasidlo gindo sprendimg. Gavusi pasiiilyma ginda
spresti derybomis, Salis privalo  jj atsakyti per 30 dieny. Bent vienai 3aliai pageidaujant, gin¢o
sprendimui pasitelkiama [gyvendinancios institucijos pagalba. Gingas turi biiti i¥sprestas per
ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei gin€o isspresti derybomis nepavyksta
arba jei kuri nors Salis laiku neatsako 1 pasililymg gin¢g spresti derybomis, kita Salis turi teise,
ispedama apie tai kita Salj, pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Visi ginéai,
kylantys del Sios Sutarties ar su ja susije, nepavykus jy iSspresti deryby biidu, sprendZiami
Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka.

13. NENUGALIMA JEGA

13.1. Salis gali biti visikai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma
dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos,
bei nustatyty ir jas patyrusios Salies irodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 str. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimu Nr. 840 patvirtintomis



Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos Jégos (force majeure)aplinkybéms taisyklese,
jeigu Salis per 5 darbo dienas pranes¢ kitai Saliai apie kliatj bei jos poveikj isipareigojimy
vykdymui.

13.2. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy,
Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.
Nenugalima jéga taip pat nelaikomos Salies veiklai tur¢jusios jtakos aplinkybés, j kuriy
galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikangios aplinkybes,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavimg, veiklos pobidzio pakeitima, stabdymg (trukdyma), kitos
aplinkybeés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos.

13.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma arba jos
vykdymas turi buti atidétas ilgiau kaip 90 dieny dél nenugalimos jégos.

14. SUBTIEKIMAS

14.1. Sudarius Sutartj, taiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir Jju
atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina
pasitelkti véliau.

14.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekéjus tik pries tai rastu pranesgs
UzZsakovui apie tokio keitimo biitinybe ir gaves jo rastiska sutikimg.

14.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekéjo, numatyto Sutarties priede,
pakeitimg, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

14.4. Jei subtiekéjui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba
subtiekéjas buvo pasitelktas pagrindziant tiekéjo pasiiilymo atitikima Pirkimo dokumentuose
nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keiiamas subtiekéjas turi atitikti atitinkamus
Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi biiti Viedyjy pirkimy
istatyme numatyty pasalinimo pagrindy. Tokiu atveju, jeigu subtiekéjo padétis atitinka bent
vieng pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnj nustatytg pasalinimo pagrinda, Uzsakovas
reikalauja, kad Rangovas per Uzsakovo nustatyta terming pakeisty minéta subtiekéja
reikalavimus atitinkan¢iu subtiekéju.

14.5. Uzsakovui sutikus su subtiekéjo pakeitimu, UZsakovas kartu su Rangovu rastu sudaro
susitarimg d¢l subtiekéjo pakeitimo, kurj pasirao Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama
Sutarties dalis.

15. KITOS SALYGOS

15.1. Rangovas darbams atlikti numato samdyti Siuos subrangovus (jei taikoma):

16. SUTARTIES PRIEDAI

16.1. Sutartis sudaroma remiantis UZsakovo skelbiamos apklausos konkurso biidu vykdytu
vieSuoju pirkimu .




16.2. Prie Sutarties pridedami dokumentai:

16.2.1. Rangovo pasililymas.

16.3. UZsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdymg yra mokyklos direktore Asta
Zavadskiene . Pagal Viedyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas uz Sutarties ir
pakeitimy paskelbimg atsakingi direktoriaus pavaduotoja tkio ir bendriesiems klausimams

Laura Zukauskiené.
16.4. Rangovo paskirtas asmuo u? sutarties vykdymg Anicetas Vainoras ( +37068688611,

anicetas@limega. lt).

17. SALIY JURIDINIAI ADRESAI, TELEFONAL FAKSAL ATSISKAITOMOSIOS
SASKAITOS

17.1. Uzsakovo: J. Janonio g. 9, Kelme, j. k. 190092348, tel.: +370 427 60056,

5. LT 414010 0438 0001 0049 AB bankas ,,DNB*, b. k. 40100.

17.2. Rangovo: Kanapiy g. 1C, Siauliai, j. k. 145407247, tel: 8 4] 455798, a. s. LT
457300010115267450, AB bankas »Swedbank®, b. k.7300.

UZsakovas: Rangovas:

Laikinai einantis direktoriaus pareigas

Direktoré Asta Zavadskiené . S
/ Paulius Madernis ‘




