SUSITARIMAS Nr. 3 PRIE 2022-11-07 RANGOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES 
NR. AS-2177 (PIRKIMO NR. 614515)

2024 m.   balandžio            d.  Nr.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773688, kurios registruota buveinė yra Klaipėdos g. 2, Gargždai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Sigito Karbausko, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir
UAB „Infes“, juridinio asmens kodas 302947360, kurio registruota buveinė yra Švitrigailos g. 13, 03228, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Markevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas) ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi

atsižvelgdamos į:
1. [bookmark: _Hlk164843537]2022 m. lapkričio 7 d. rangos darbų pirkimo sutartį „Susisiekimo komunikacijos ir lauko inžineriniai tinklai I-II etapai (statinys 00) bei Baseino  pastatas (statinys 01) ir Sporto arenos pastatas (statinys 02)“ Nr. AS-2177, pirkimo Nr. 614515 (toliau – Sutartis)

vadovaudamosi:
2. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 3 punktu;
3. [bookmark: _Hlk143757132]Papildomų ir nevykdomų darbų aktu 2024-04-19 Nr. 2 prie 2022 m. lapkričio 7 d. sutarties Nr. AS-2177;
4. 2024-04-25 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos  projekto „Daugiafunkcio sporto ir pramogų centro Gargžduose, Dariaus ir Girėno g. 4, statyba“  vykdymo komandos protokolu Nr. A6-181;
5. Sutarties 15.3 punktu, numatančiu, kad „Šiame skyriuje nustatyta tvarka gali būti įsigyjami papildomi darbai, atsisakoma kai kurių Sutartyje numatytų Darbų arba vieni darbai pakeičiami kitais, dėl objektyvių šiame skyriuje nurodytų priežasčių, kurios atsirado arba tapo žinomos po Sutarties sudarymo, kurių Sutarties Šalys negalėjo protingai numatyti, negali kontroliuoti ir nebuvo prisiėmusios tų aplinkybių atsiradimo rizikos;
6. Sutarties 15.5. punktu, numatančiu, kad “Pakeitimai gali būti atliekami esant šioms aplinkybėms: <...> 15.5.12. kai atsiranda būtinybė dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai įgyvendinami;
7. 15.8. punktu, numatančiu, kad „Apskaičiuojant atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas, taikomi žemiau pateikiami būdai prioritetine tvarka: 15.8.1. pritaikant lokalinėje darbų sąmatoje nurodytus darbų įkainius; 15.8.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje įkainotos atskiros objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio; 15.8.3. pritaikant lokalinėje darbų sąmatoje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas; 15.8.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) bei netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos norminiuose administraciniuose aktuose, galiojusiuose galutinio pasiūlymų pateikimo Pirkime dieną, patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisykles (net jeigu Sutarties galiojimo metu jos netektų galios), bet ne didesnės, nei Rangovo faktiškai patirtos Išlaidos pagal tas Išlaidas pagrindžiančius trečiųjų asmenų ar kitus dokumentus. Tuo atveju, kai pagal taisykles nurodyta, kad Išlaidos turi būti ir ne didesnės, nei vidutinę rinkos kainą atitinkanti Išlaidų suma, vidutinė rinkos kaina nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų toje rinkoje esančių ūkio subjektų kainas (jeigu tiek ūkio subjektų yra rinkoje), skelbiamas viešai arba nurodytas tokių ūkio subjektų pateiktuose rašytiniuose pasiūlymuose;

sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:
8. Atsisakyti darbų, kurių vertė 1 999 902,08 Eur be PVM (žr. Susitarimo priedą Nr. 14.1.)
9. Atlikti papildomus ir nenumatytus darbus, kurių vertė 3 320 284,25 Eur be PVM (žr. Susitarimo priedą Nr.14.1.).
10. Pakeisti Sutarties 5.1. punktą  „Pradinės Sutarties vertė  yra 24 570 025,00 (dvidešimt keturi milijonai penki šimtai septyniasdešimt tūkstančių ir dvidešimt penki eurai 00 cnt) EUR be PVM. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu, yra 29 729 730,25 (dvidešimt devyni milijonai septyni šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt eurų 25 cnt“ 
 ir jį išdėstyti taip „5.1. Pradinės Sutarties vertė  yra 25 890 407,17 (dvidešimt penki milijonai aštuoni šimtai  devyniasdešimtį  tūkstančių keturi šimtai septyni  eurai 17 cnt) EUR be PVM. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu, yra 31 327 392,68 (trisdešimt vienas milijonas trys šimtai  dvidešimt septyni tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt du eurai 68 cnt) EUR su PVM“;  
11. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
12. Visos kitos šiame Susitarime nenurodytos sąlygos galioja kaip nurodyta 2022 m. lapkričio 7 d. rangos darbų pirkimo sutartyje Nr. AS-2177.
13. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
14. Susitarimo priedai:
14.1. 2024-04-19 papildomų ir nevykdomų darbų aktas Nr. 2 prie sutarties 2022-11-07 Nr. AS-2177;
14.2. [bookmark: _Hlk164858093]2024-04-25 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos  projekto „Daugiafunkcio sporto ir pramogų centro Gargžduose, Dariaus ir Girėno g. 4, statyba“  vykdymo komandos protokolas Nr. A6-181.
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