[bookmark: _GoBack]SUSITARIMAS DĖL 2021 M. RUGSĖJO 20 D. RANGOS SUTARTIES„DĖL RASEINIŲ RAJONO KULTŪROS CENTRO PASTATO VYTAUTO DIDŽIOJO G. 10, RASEINIUOSE REKONSTRAVIMO RANGOS DARBŲ PIRKIMO“ NR. SR-565 PAKEITIMO
2022 m. gruodžio 22 d. Nr. 3
Raseiniai

[bookmark: _Hlk78447242]Raseinių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288740810, kurios registruota buveinė yra V. Kudirkos g. 5, Raseiniai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Edmundo Jonylos, veikiančio pagal savivaldybės 2018 m. sausio 25 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. TS-19 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Užsakovas),
ir UAB „Projektas KARMA“, juridinio asmens kodas 302701864, kurios registruota buveinė yra Kėdainių g. 47, Josvainių k., Josvainių sen., Kėdainių r. sav., duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Ado Laurinaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), kartu vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2021 m. rugsėjo 20 d. Rangos sutarties Nr. SR-565 (toliau – Sutartis) 10.2  ir 10.5 papunkčiais, susitaria:
1. Pritarti Rangovo pateiktų papildomų kiekių poreikiui ir Patvirtinti naujų reikalingų atlikti darbų įkainius, siekiant tinkamai ir laiku užbaigti rangos darbus įgyvendinant už 422 180,99 Eur pagal pridedamas lokalines sąmatas .xlsx formatu.
2. Pritarti dėl pakeitimų atsiradusiems nevykdomų darbų kiekiams už 125 839,01 Eur pagal pridedamas lokalines sąmatas .xlsx formatu.
3. Padidinti Sutarties 3.4 punkte nurodytą priimtą sumą, t. y. vietoje 3.4 punkte nurodytos sumos 4.796.231,56 (keturi milijonai septyni šimtai devyniasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai trisdešimt vienas Eur, 56 ct) Eur su PVM, iš kurių PVM sudaro 832.403,82 (aštuoni šimtai trisdešimt du tūkstančiai keturi šimtai trys Eur, 82 ct) Eur, įrašyti 5.092.573,54 (penki milijonai devyniasdešimt du tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt trys Eur, 54 ct) Eur su PVM, iš kurių PVM sudaro 883.835,08 (aštuoni šimtai aštuoniasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt penki Eur, 08 ct) Eur.
4. Šalys patvirtina, kad nė viena Šalis neturi ir ateityje neturės jokių pretenzijų kitai Šaliai dėl Susitarimo sudarymo tvarkos.
5.  Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
6. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti.
7. Šis susitarimas surašytas 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną, kiekvienai Šaliai.

PRIDEDAMA:
1. Papildomų darbų kiekių Lokalinė sąmata;
2. Papildomų vėdinimo darbų kiekių Lokalinė sąmata:
3. [bookmark: _Hlk83306838]Papildomų naujų darbų įkainių Lokalinė sąmata;
4. Nevykdomų darbų kiekių lokalinė sąmata;
5. Nevykdomų vėdinimo darbų lokalinė sąmata.
6. Papildomų elektros darbų lokalinė sąmata.
7. UAB „Maspro“ pritarimas.
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