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SUSITARIMAS 
DĖL 2023 M. RUGPJŪČIO 08 D. PIRKIMO 
SUTARTIES NR. 41P-180-(4.11.MR/2023)/CPO263716 PAKEITIMO

2024 m. kovo 18 d. Nr. 41P-78-(4.11.Mr)
Vilnius

Nacionalinė teismų administracija, juridinio asmens kodas 188724424, buveinės adresas L. Sapiegos g. 15, Vilnius, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Antano Jatkevičiaus, veikiančio pagal Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 6P-10-(1.1) „Dėl asmens, atsakingo už 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos „Teisingumas ir vidaus reikalai“ projektų vykdymą ir finansų valdymą, skyrimo“ 2 punktą, (toliau – Užsakovas) ir 
MB „Virmalda“, juridinio asmens kodas 134906131, buveinės adresas Draugystės g. 20, LT-51257, Kaunas, (toliau – Tiekėjas), atstovaujama direktoriaus Virginijaus Rabačiaus, veikiančio pagal Bendrovės įstatus,
toliau kartu ar atskirai vadinamos Šalimis, 
vadovaudamosi 2023 m. rugpjūčio 08 d. pirkimo sutarties Nr. 41P-180-(4.11.Mr/2023)/CPO263716 (toliau – Sutartis), kuria turi būti atlikti rangos darbai Vilniaus miesto apylinkės teisme, 3.2, 10.1, 10.1.4, 10.4 papunkčiais ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2 dalimi, taip pat atsižvelgdamos į Tiekėjo 2024 m. vasario 14 d. rašte Nr. SD5 10/24 nurodytas aplinkybes,
atsižvelgdamos į tai, kad Tiekėjas pagal Sutartį įsipareigojo atlikti Vilniaus miesto apylinkės teismo remonto darbus pagal parengtus projektus (aprašus): „Administracinės paskirties pastato (unik. Nr. 4400-0744-0317), esančio Laisvės pr. 79A, Vilniuje, paprastojo remonto aprašas“, „Administracinės paskirties pastato (unik. Nr. 4400- 0744-0317), esančio Laisvės pr. 79A, Vilniuje, ketvirto aukšto dalies patalpų paprastojo remonto aprašas“, ir Sutarties vykdymo metu pradėjus darbus, paaiškėjo poreikis dalį projektuose (aprašuose) nurodytų darbų pakeisti lygiaverčiais darbais bei atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo numatyti parengtuose projektuose (aprašuose) ir kurie yra būtini, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme remontas būtų atliktas kokybiškai ir tinkamai bei būtų pasiektas pirkimo tikslas,
atsižvelgdamos į tai, kad bendras nevykdomų ir papildomų darbų poreikis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktą sudaro 125 908,35 Eur be PVM arba 9,65 proc. nuo pradinės Sutarties vertės ir šis pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo Sutarties bei šio pakeitimo vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės, taip pat, kad bendras nevykdomų ir papildomų darbų poreikis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalį sudaro 171 669,22 Eur be PVM arba 13,16 proc. nuo pradinės Sutarties vertės ir šis pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo Sutarties bei šio pakeitimo vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės darbų atveju, susitaria (toliau – Susitarimas):
1. Dalį projektuose (aprašuose) nurodytų darbų pakeisti lygiaverčiais darbais ir įsigyti papildomus darbus, kurių vertė sudaro 19 513,79 be PVM (arba 23 611,68 Eur su PVM), ir kurie turi būti atlikti iki Sutarties 4 punkte numatyto darbų atlikimo termino pabaigos, ir kurie nurodyti Teikėjo 2024 m. vasario 14 d. rašto Nr. SD5 10/24 pakeitimų akte;
2. Įvertinus keičiamų ir papildomų darbų apimtis, pakeisti Sutarties priedo Nr. 2 4 pastraipą ir išdėstyti ją taip:

	Statybos objekto Pastato projekto pavadinimas
	Statybos objekto adresas
	Visi Darbai pagal pateiktą suderintą Pastato projektą

	1. Vilniaus miesto apylinkės teismo administracinio pastato paprastojo remonto darbų pirkimas
	Laisvės pr. 79A, Vilnius
	

	Tiekėjo pasiūlymo kaina (Eur be PVM):
	1324472,435

	21% PVM:
	278139,21

	Tiekėjo pasiūlymo kaina (Eur su PVM):
	1602611,65



3. Atnaujinti Sutarties priedą Nr. 3 „Kalendorinį darbų vykdymo grafiką“ (pridedama);
4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo abiejų Šalių įgaliotų atstovų originaliais arba teisės aktų reikalavimus atitinkančiais elektroniniais parašais dienos;
5. Kitos Sutarties nuostatos nekeičiamos.

	PRIDEDAMA:
1. MB „Virmalda“ 2024 m. vasario 14 d. raštas Nr. SD5 10/24 su priedais, 45 lapai;
2. Pirkimo sutarties CPO263716 priedas Nr. 3 „Kalendorinis darbų vykdymo grafikas“, 1 lapas.
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