
PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2024 M. VASARIO 23 D. PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES NR. S3 – 16/CPO 289344 „GASPARIŠKIŲ G., UTENOJE, REKONSTRAVIMO/NAUJOS STATYBOS DARBŲ TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS“

2024 m. birželio 19 d. Nr. S3-79

Utenos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Pauliaus Čyvo, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – „Užsakovas“), ir MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“, atstovaujama direktorės Žanetos Gaigalienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – „Teikėjas“), ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 2 dalies nuostatomis, 2024 m. vasario 23 d. paslaugų teikimo sutarties Nr. S3 – 16/CPO 289344 „Gaspariškių g., Utenoje, rekonstravimo/naujos statybos darbų techninio darbo projekto parengimas“ (toliau – Sutartis) 4.4.4 papunkčio;  4.7. punkto;, 8.1.4. papunkčio ir 8.2. punkto nuostatomis, sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – ,,Susitarimas“) ir susitarė:
1. Atlikti Sutartyje nenumatytas papildomas paslaugas – parengti projekto pasirengimo statybai ir darbų organizavimo dalį. Papildomų paslaugų kaina – 2178,00 Eur (du tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt aštuoni eurai, 00 ct) su PVM.
2. Atsižvelgiant į Susitarimo 1 punktą, pakeisti Sutarties S3 – 16/CPO 289344  priede Nr. 2 „Užsakytų paslaugų sąrašas ir Tiekėjo pasiūlymas“ numatytą pirkimo Sutarties kainą į  42 300,00 Eur  (keturiasdešimt du tūkstančius tris šimtus eurų, 00 ct ) be PVM arba 51 183,00 Eur (penkiasdešimt vieną tūkstantį vieną šimtą aštuoniasdešimt tris eurus, 00 ct) su PVM, iš kurių  PVM sudaro 8 883,00 Eur (aštuonis tūkstančius aštuonis šimtus aštuoniasdešimt tris eurus, 00 ct).
3. Pratęsti techninio darbo projekto parengimo terminą iki 2024 m. gruodžio 23 d. 
4. Pakeisti Sutarties priedą Nr. 3 „Paslaugų teikimo grafikas“, patikslinant paslaugų eilutės „Techninio darbo projekto parengimas“ terminą ir sumą.
5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, galioja Sutartyje nustatyta tvarka.
6. Šis Susitarimas įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo visos Sutarties Šalys ir Užsakovas užregistruoja Susitarimą nustatyta tvarka.
7. Šalių pasirašytas Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
8. Šis Susitarimas sudarytas 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas elektroniniu parašu.

PRIDEDAMA:
1. Sutarties priedas Nr. 3 „Paslaugų teikimo grafikas, 1 lapas.

Šalių rekvizitai ir parašai:
	Užsakovas
Utenos rajono savivaldybės administracija Kodas 188710442
Nėra PVM mokėtojas
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Utenio a. 4, 28503 Utena
A. s. Nr. LT 954010051005600727
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius Banko kodas 40100
Tel. +370 389 61620,
El. paštas: info@utena.lt

Paulius Čyvas
Administracijos direktorius

Parašas ....................
Data ........................
	Teikėjas
MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“
Kodas 304505355

PVM kodas: LT100011008715
  Pagojuko g. 1-2, 02236 Vilnius 
  A. s.   LT734010051003930104
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius 
Banko kodas 40100
Tel. (0 618) 38182
El. paštas: info@sksp.lt


Žaneta Gaigalienė
Direktorė

Parašas .......................
Data ...........................


	
