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STATYBOS RANGOS SUTARTIS 
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

 
(parengtos pagal Bendrųjų sąlygų 2024-05-29 redakciją) 

 

SUTARTIES PAVADINIMAS JONO ŠLIŪPO MUZIEJAUS PASTATO, VYTAUTO G. 23A, PALANGA, SKLYPO 
SUTVARKYMO SU APŠVIETIMU DARBAI 

SUTARTIES DATA Nurodoma elektroninio dokumento 
metaduomenyse SUTARTIES NR. Nurodoma elektroninio 

dokumento metaduomenyse 

SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA 
Paskutinio šalies parašo data 
nurodoma elektroninio 
dokumento metaduomenyse 

SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA V1 
SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA Netaikoma 
1. ŠALYS: 

1.1. Užsakovas (1.1.49 p.) 

1.1.1. Pavadinimas Lietuvos nacionalinis muziejus 
1.1.2. Įsteigimo valstybė (21.1.1 p.) Lietuvos Respublika 
1.1.3. Juridinio asmens kodas 190756849 
1.1.4. Juridinių asmenų registras Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras 
1.1.5. PVM mokėtojo kodas LT907568414 
1.1.6. Banko sąskaita LT22 7044 0600 0025 7140 
1.1.7. Faktinės buveinės adresas Arsenalo g. 1, 01143 

1.1.8. Duomenys korespondencijai 
ir komunikacijai 

+370 (5) 262 77 74 
muziejus@lnm.lt 

1.1.9. Užsakovo vadovas (29.2, 
29.6 p.) Rūta Kačkutė, generalinė direktorė 

1.1.10. Užsakovo atstovas, 
atsakingas už Sutarties 
vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.) 

Mindaugas Kaikaris 
tel. +370(600)13389  
el. p. mindaugas.kaikaris@lnm.lt 
☒ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas 
sudaryti Susitarimus 

1.2. Rangovas (1.1.29 p.) 

1.2.1. Pavadinimas UAB „Emvadara“ 
1.2.2. Įsteigimo valstybė (21.1.1 p.) Lietuvos Respublika 
1.2.3. Juridinio asmens kodas 180777987 

1.2.4. Juridinių asmenų registras Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras 

1.2.5. PVM mokėtojo kodas LT807779811 

1.2.6. Banko sąskaita (16.4.1 p.) LT137300010088092118, AB Swedbank bankas 

1.2.7. Faktinės buveinės adresas Kunigiškių g. 6, 00169 Palanga 

1.2.8. Duomenys korespondencijai 
ir komunikacijai 

Tel. +370 61124276,  
El. p. emvadara@gmail.com 

1.2.9. Rangovo vadovas (29.2, 29.6 
p.) 

Direktorius Virginijus Valantinavičius 
Tel. +370 61124276,  
El. p. emvadara@gmail.com 

1.2.10. Rangovo atstovas (4.2.1, 
4.2.3 p.) 

Direktorius Virginijus Valantinavičius 
☒ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas 
sudaryti Susitarimus 

2. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.55 p.):  

2.1. Projektuotojas 

2.1.1. Pavadinimas 

Projektuotojas: UAB „Klaipėdos projektas“. 
Projektas: Kultūros paskirties pastato – muziejaus 
Palangos sav., Palangos m., Vytauto g. 23A,              
kapitalinio remonto projektas,  laida „0“ 

2.1.2. Juridinio asmens kodas 141805727 

2.1.3. Faktinės buveinės adresas Kepėjų g. 11A, 91243 Klaipėda 

2.1.4. Duomenys korespondencijai 
ir komunikacijai 

el.p.: juozapas.tilvikas@gmail.com, tel.: +370 687 
52571 

2.1.5. Statinio projekto vadovas Juozapas Tilvikas 



Statybos rangos sutartis | Specialiosios sąlygos 
 

 
2 / 4 

2.2. Statinio projekto 
vykdymo priežiūros 
rangovas 

2.2.1. Pavadinimas UAB „Klaipėdos projektas“ 
2.2.2. Juridinio asmens kodas 141805727 

2.2.3. Faktinės buveinės adresas Kepėjų g. 11A, 91243 Klaipėda 

2.2.4. Duomenys korespondencijai 
ir komunikacijai 

el.p.: juozapas.tilvikas@gmail.com, tel.: +370 687 
52571 

2.2.5. Statinio projekto vykdymo 
priežiūros vadovas Juozapas Tilvikas 

2.3. Techninės priežiūros 
rangovas 

2.3.1. Pavadinimas nurodoma pasirašius pirkimo sutartį atskiru Užsakovo 
pranešimu 

2.3.2. Juridinio asmens kodas nurodoma pasirašius pirkimo sutartį atskiru Užsakovo 
pranešimu 

2.3.3. Faktinės buveinės adresas nurodoma pasirašius pirkimo sutartį atskiru Užsakovo 
pranešimu 

2.3.4. Duomenys korespondencijai 
ir komunikacijai 

nurodoma pasirašius pirkimo sutartį atskiru Užsakovo 
pranešimu 

2.3.5. Techninis prižiūrėtojas nurodoma pasirašius pirkimo sutartį atskiru Užsakovo 
pranešimu 

3. DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.):  

3.1. Objektas 

3.1.1. Pavadinimas Visuomenės veikėjo Jono Šliūpo namas 
3.1.2. Adresas Vytauto g. 23A, Palanga 
3.1.3. Unikalus Nr. 2592-5002-4015 

3.1.4. Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) 

statinio grupė: negyvenamasis pastatas; pogrupis: 
kultūros paskirties; kategorija: ypatingas statinys,  
kultūros paveldo teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir 
kultūros paveldo vietovėje 

3.2. Žemės sklypas 

3.2.1. Pavadinimas Žemės sklypas 

3.2.2. Adresas Vytauto g. 23A, Palanga 

3.2.3. Unikalus Nr. 4400-1794-7189 
4. DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.) ☒  – pažymėti, jeigu rengia Rangovas  

5. DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI 
DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.) 

Netaikoma 
 
Click or tap to enter a date. – įrašyti, jeigu Darbo 
projektą rengia Rangovas  
 
 

6. STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO (BIM) TAIKYMAS 
(5.4.1 p.) 

☐  – pažymėti, jeigu Rangovas turi pareigą taikyti 
statinio informacinį modeliavimą 

7. DARBO LAIKAS (6.4.20 p.) Neribojama  
8. KAINA:  
8.1. Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.26, 15.1.2 p.) 108 311,67 
8.2. Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, be PVM (15.1.2 p.) 108 311,67 
8.3. Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, su PVM (15.1.2 p.) 131 057,12 

8.4. Pelnas, procentais (1.1.22 p.) 5%  
 

8.5. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.) 
☒  – fiksuoto įkainio 
☐  – fiksuotos kainos 
 

8.6. Papildoma suma pagal fiksuoto įkainio sutartį, EUR, be PVM 
(1.1.19, 15.2.3 p.) 

15% Pradinės sutarties vertės (be PVM) dydžio 
 
 

8.7. Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.) 

☐  – pažymėti, jeigu netaikoma Sutarties kainos 
peržiūra 
☐  – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros 
terminas 
☐  – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros 
dažnumas 
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8.8. Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.16 
p. apmokami pristačius  

Netaikoma 
 

9. AVANSAS:   

9.1. Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties 
vertės be PVM (16.1.1 p.) 

Netaikoma 
 

9.2. Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.5 p.) 
Netaikoma 
 

10. SULAIKOMA SUMA (1.1.42, 16.2.6 p.) Netaikoma 
 

11. TERMINAI (11.1.1 p.):  

11.1. Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.) 
Darbus galima pradėti vykdyti ne anksčiau nei nuo 
2024-08-15, Užsakovui perdavus Statybvietę 
Rangovui, ir būtina pabaigti iki 2024-12-31. 

12. GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13, 9.1.1 p.):  

12.1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams 
(taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau) 

Ilgiausias iš šių terminų: 
(i) 5 metai; 
(ii) Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; 
(iii) Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas 

12.2. Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams 
paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, 
vamzdynuose ir kt.) 

10 metų 

12.3. Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams 20 metų 

12.4. Įrenginio Garantinis terminas  

Ilgiausias iš šių terminų: 
(i) 2 metai; 
(ii) Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; 
(iii) Rangovo pasiūlyme  nurodytas terminas; 
(iv) Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas 

13. DRAUDIMAS:   

13.1. Statybos darbų ir 
Rangovo civilinės 
atsakomybės 
draudimas (14.3.5-
14.3.6, 14.3.8-14.3.9 
p.) 

13.1.1. Statybos darbų draudimo 
suma 

Tiek kiek privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės 
aktų reikalavimus (jei perkamiems darbams 
neprivaloma, šis punktas netaikomas) 13.1.2. Statybos darbų draudimo 

besąlyginė išskaita 
13.1.3. Civilinės atsakomybės 

draudimo suma 
13.1.4. Civilinės atsakomybės 

besąlyginė išskaita 
14.  ATSAKOMYBĖ:  
14.1. Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai)  500 EUR už kiekvieną atvejį 
14.2. Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos 

trūkumų)  5 000 EUR  

14.3. Bauda pagal 3.2.8, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys 
asmenys) 5 000 EUR už kiekvieną atvejį 

14.4. Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų) 500 EUR už kiekvieną atvejį 
14.5. Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos 

reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas) 500 EUR už kiekvieną atvejį 

14.6. Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo 
kriterijai)  5000 EUR už kiekvieną atvejį 

14.7. Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) 100 EUR už kiekvieną uždelstą dieną 
14.8. Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką)  100 EUR už kiekvieną uždelstą dieną 

14.9. Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas)  
0,04% nuo sekančią dieną po termino suėjimo 
neatliktų darbų vertės be PVM už kiekvieną vėlavimo 
dieną 

14.10. Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p. 0,04% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną 
pavėluotą dieną 
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Šalių atstovai pasirašo kvalifikuotais elektriniais parašais 

14.11. Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos 
atskleidimas)  100 EUR už kiekvieną atvejį 

14.12. Bauda pagal 26.5.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) 100 EUR už kiekvieną atvejį 
15. KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI:  

15.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.) Netaikoma  

15.2. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.) Netaikoma  

16. GINČO KALBA (29.9 p.) Lietuvių kalba 
17. PRIEDAI:  
17.1. Priedas Nr. 1 Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti 

žemiau) – priedas nepridedamas, dokumentai skelbiami CVP IS; 
17.2. Priedas Nr. 2 Užsakovo užduotis (pirkimo dokumentų Techninė specifikacija); 
17.3. Priedas Nr. 3 Statinio projektas – priedas nepridedamas, perduodamas įsigaliojus Sutarčiai 
17.4. Priedas Nr. 4 Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo sąlygų aprašas – priedas netaikomas; 
17.5. Priedas Nr. 5 Darbų kainų žiniaraštis -  priedas atskirai nepridedamas, Darbų kainų žiniaraštis yra Rangovo 

pasiūlymo dalis (Priedas Nr. 6);  
17.6. Priedas Nr. 6 Rangovo pasiūlymas; 
17.7. Priedas Nr. 7 Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis – priedas netaikomas; 
17.8. Priedas Nr. 8 Subrangovų sąrašo forma; 
17.9. Priedas Nr. 9 Specialistų sąrašas; 
17.10. Priedas Nr. 10 Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma; 
17.11. Priedas Nr. 11 Darbų perdavimo-priėmimo akto forma; 
17.12. Priedas Nr. 12 Atliktų darbų akto forma; 
17.13. Priedas Nr. 13 Pažymos apie atliktų darbų vertę forma; 
17.14. Priedas Nr. 14 Trišalio susitarimo su Subrangovu forma; 
17.15. Priedas Nr. 15 Susitarimo forma. 
18. NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.): skelbiama CVP IS kartu su kitais Pirkimo dokumentais 
19. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu 

būtina dėl konkrečių Darbų specifikos):  

Pastaba – Bendrųjų sąlygų keitimo reikalavimai: 
1. Bendrųjų sąlygų 16.2.11 punkte nurodytas 15 dienų atsiskaitymo terminas keičiamas į 30 dienų. 
 



PRIEDAS NR. 1 PIRKIMO DOKUMENTAI 
 

Skelbiami CVP IS , pirkimo Nr. 726054 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=768763&LID=897534&AllowPrint=1   
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PRIEDAS NR. 2 „TECHNINĖ SPECIFIKACIJA“ 
 

I.  BENDROJI DALIS 
1. Statytojas (užsakovas).  Lietuvos nacionalinis muziejus. Įmonės kodas 190756849, Arsenalo g. 

1, Vilnius. Tel. 2627774, el.p. muziejus@lnm.lt. 
2. Sklypo sutvarkymo darbų vieta. Palangos sav., Palangos m., Vytauto g. 23A. 
3. Nekilnojamojo turto registro duomenys: 

- Žemės sklypas, unik. Nr. 4400-1794-7189; 
- Pastatas – muziejus, unik. Nr. 2592-5002-4015 

4. Kultūros vertybės registro unikalūs kodai: 
- Visuomenės veikėjo Jono Šliūpo namas – KVR u.o.k. 10781 
- Palangos senojo miesto vieta – KVR u.o.k. 17139 
- Palangos miesto istorinė dalis – KVR u.o.k. 12613 

 
II. REIKALAVIMAI SKLYPO SUTVARKYMO DARBAMS 

1. Sklypo sutvarkymo darbus vykdyti pagal: 
- Kultūros paskirties pastato – muziejaus Palangos sav., Palangos m., Vytauto g. 23A,              
kapitalinio remonto projekto laidos „0“ sprendinius. 
- Turimus leidimus: Tvarkybos darbams – KPD Klaipėdos teritorinio skyriaus 2022-04-
06 Nr.LPKIS-4; Kapitalinio remonto darbams – Palangos miesto savivaldybės 
administracijos 2022-07-21 Nr. LSKR-33-220721-00007. 
 

III. DARBŲ APIMTYS 
Bendra pastaba (1  ir 2 punktams).  Darbų kiekius žiūr. pridedamuose Techninio projekto dalių 
(SP, E) sąnaudų kiekių žiniaraščiuose. 

1. Sklypo plano dalis (KP 21-0319 KR TP SP): 
1.1. Demontavimo darbai.  
1.2. Gatvės bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas.  
1.3. Vejos bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas. 
1.4. Sustiprinta trinkelių danga privažiavimams ir automobilių statymo aikštelė. 
1.5. Trinkelių danga pėsčiųjų takams. 
1.6. Esamų nuotekų šulinių paaukštinimas atraminiais g/b žiedais  KCO-1 ar 

betonuojant (iki 10 cm aukščio) montavimas. 
1.7. Kelio ženklai – 1 vnt. 
1.8. Želdinių tvarkymas. 
1.9. Suoliukų įrengimas – 5 vnt. 
1.10. Lauko šiukšliadėžės – 2 vnt. 
1.11. Dviračių stovai – 5 vnt. 

2. Lauko  elektrotechnikos dalis (KP-21-0319 KR TP E): 
2.1. Elektros spintų (AVS) montavimas. 
2.2. Kabelių montavimas. 
2.3. Lauko elektros įrenginių (šviestuvų) montavimas. 
2.4. Gerbūvio atstatymas. 

3. Archeologiniai tyrimai: 
3.1. Žemės judinimo darbai atliekami pagal PTR „2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros 

paveldo tvarkyba“. 
4. Techninio darbo projektas:  

4.1. Darbo projektas rengiamas pagal reikalavimus STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“.                                                   
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 APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI: 
  
 Vykdomas žaliasis pirkimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 
28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, 
tvarkos aprašo (toliau – Aprašo) reikalavimais. Darbų metu naudojamos statybinės medžiagos turi būti 
suderinamos su Užsakovu iki jų naudojimo ir turi atitikti šiuos Aprašo reikalavimus, išskyrus, kai tokių 
medžiagų Lietuvos rinkoje įsigyti nėra galimybės (pateikiamas 3 atitinkamų medžiagų tiekėjų patvirtinimas). 
Statybinių medžiagų atitikimo reikalavimams įrodymui pateikiami šie dokumentai (Aprašo 9.1 punktas): 
 - gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai; 
 - gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas; 
 - saugos duomenų lapas; 
 - gamintojo bandymų ataskaita, protokolas; 
 - gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus);  
 - aplinkosauginė produkto deklaracija; 
 - įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai;  
 - pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas; 
 - priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, 
įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 
 
 1.  apšvietimo įranga: 
 - perkama LED (angl. Light Emitting Diode – šviesą skleidžiantis diodas) gatvių apšvietimo įranga, 
ji turi būti 100 proc. (vienetais) LED. 
   

_____________________ 



PRIEDAS NR. 6 RANGOVO PASIŪLYMAS 
 

 



1

Tiekėjo kodas: 180 777 987,00

Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: Virginijus Valantinavičius

Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio 
sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas

LT137300010088092118, AB Swedbank bankas, 
banko kodas 73000

Tiekėjo adresas: Kunigiškių g. 6, LT-00169 Palanga
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): LT807779811

PRIEDAS NR. 2 „PASIŪLYMO FORMA“
JONO ŠLIŪPO MUZIEJAUS PASTATO, VYTAUTO G. 23A, PALANGA, SKLYPO SUTVARKYMO SU 

APŠVIETIMU DARBAI

2024-06-19

Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: UAB "Emvadara"

Kam: Lietuvos nacionalinis muziejus

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose;
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia 
tinkamam sutarties įvykdymui.
3. Tiekėjas šiuo pasiūlymu patvirtina, kad sutinka su pasiūlymo galiojimo užtikrinimo sąlygomis nurodytomis 
pirkimo sąlygų 7 skyriuje.

5. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

PATVIRTINTA:
Viešojo pirkimo komisijos

2024 m. birželio 7 d. protokolu (2024-06-14 aktuali redakcija)

ĮKAINOTI SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI:

1. Žiniaraščiai perskaityti kartu su konkurso sąlygomis, įskaitant sutarties sąlygas,technines specifikacijas ir 
brėžinius (pirkimo sąlygų 1 priedas).

Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: 37 061 124 276,00

Tiekėjo patvirtinimai:

Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: emvadara@gmail.com

Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, 
pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos Direktorius Virginijus Valantinavičius

Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už 
sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, 
telefono numeris, elektroninio pašto adresas

Direktorius Virginijus Valantinavičius, +370 61124276, 
emvadara@gmail.com

4. Tiekėjas šiuo pasiūlymu patvirtina, kad atitinka kvalifikacinius reikalavimus nurodytus pirkimo sąlygų 
priede "Kvalifikacijos reikalavimai tiekėjui". Tiekėjui žinoma, kad pateiksus melagingą informaciją, pasiūlymas 
atmetamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 4 d. 4 p.
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Tiekėjo siūloma darbų kaina:

Eil. Nr. Darbų pavadinimas Mato 
vienetas Kiekis Kaina, Eur

 be PVM
Suma Eur, 

be PVM

1 Demontavimo darbai

1.1 Esamų kelio ir vejos bortų demontavimas, 
atliekų išvežimas 8,88 t m 240 7,46 1 790,40

1.2

Betono plytelių takų, aikštelių, nuogrindos 
dangos viršutinio sluoksnio (6 cm 
bet.plytelių) demontavimas, atliekų 
išvežimas 61,18 t

m2 460 3,04 1 398,40

1.3
Žvyruotos dangos įvažiavimo ir aikštelės 
demontavimas (10 cm sluoksnis), atliekų 
išvežimas 37,91 t

m3 22,3 197,32 4 400,24

1.4 Medinio lentų tako demontavimas, atliekų 
išvežimas 0,18 t m2 9 11,09 99,81

1.5

Bendras įvažiavimų, aikštelių, takų 
pagrindų ir grunto pašalinimas ir išvežimas 
619,2 t, lovio naujoms dangoms 
suformavimas, planiravimas, sutankinimas

m3 430 22,05 9 481,50

2. Žiniaraščiuose nurodytos kainos apima visus reikiamus mūsų įrengimus bei mechanizmus darbams atlikti, 
montavimą, mūsų personalo darbą, medžiagas, montažines-tvirtinimo medžiagas, priežiūrą, paleidimą, 
derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, mūsų mokamus mokesčius, pelną kartu su galimai numatoma mūsų 
rizika, prievoles ir įsipareigojimus galinčius atsirasti vykdant sutartį. Pasiūlymo kainoje įvertinti įrenginiai su 
visomis pagrindinio ir atskiro komplektavimo dalimis, įskaitant, bet neapsiribojant priedų kainomis, darbų 
atlikimo, sumontavimo, derinimo, išbandymo, personalo mokymo, gabenimo, draudimo, garantinės priežiūros 
išlaidomis, muitais, akcizais, mokesčiais. Pasiūlymo kainoje įvertinti tyrimai, kadastriniai matavimai, 
topografinių planų, išpildomųjų nuotraukų ir kiti kainos elementai. Nurodytos kainos taikytinos ir darbui 
žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų).
3. Žiniaraščiuose savo rizika įvertinome visus reikiamus darbus, kurie reikalingi visiems techninio projekto 
brėžiniuose, techninėse specifikacijose, ar bet kuriame kitame su konkurso sąlygomis pateiktame dokumente 
numatytiems darbams atlikti. Visi būtini darbai įvertinti taip, kad būtų pasiekti projekto tikslai – pilnai, 
tinkamai ir kokybiškai atlikti darbai ir ištaisyti defektai.
4. Jeigu Žiniaraščiuose numatyto darbo kainos teikdami pasiūlymą nenurodėme, bus laikoma, kad mūsų 
išlaidos susijusios su tokiu darbu yra įvertinos kitų Žiniaraščiuose numatytų darbų kainose. Neįkainojus kurių 
nors medžiagų, gaminių, konstrukcijų, prietaisų, įrenginių, įskaitant, bet neapsiribojant komplektuojančiais 
priedais pateiktais darbų kiekių žiniaraščiuose ir techninėse specifikacijose, laikoma, kad šios medžiagos, 
gaminiai, konstrukcijos, prietaisai, įrenginiai, įskaitant, bet neapsiribojant komplektuojančiais priedais įvertinti 
pasiūlyme ir pateikiami, montuojami ar atliekami nemokamai.
5. Visos mūsų išlaidos susijusios su sutarties nuostatų laikymusi yra įvertintos kainų Žiniaraščiuose paskirstant 
išlaidas darbų kainose.

6. Nereikalausime mokėjimų už medžiagų ar jų kiekio netekimą transportavimo, sandėliavimo ar darbų 
vykdymo metu. 

7. Žiniaraščiuose darbų kainos nurodomos be PVM. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) nurodomas tik 
susumavus darbų kainas:
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2 Gatvės bordiūrų ant betoninio pagrindo 
įrengimas m 196 19,77 3 874,92

2.1 Betoninis bordiūras 1000x150x220 m 196 6,74 1 321,04

2.2 Šalčiui atsparus sluoksnis po bortais m3 9,8 22,80 223,44

3 Vejos bordiūrų ant betoninio pagrindo 
įrengimas m 46 17,17 789,82

3.1 Betoninis bordiūras 1000x80x200 m 46 2,81 129,26

3.2 Šalčiui atsparus sluoksnis po bortais m3 1,4 22,80 31,92

4 Sustiprinta trinkelių danga privažiavimams 
ir automobilių statymo aikštelei: m2 404 0,00 0,00

4.1
Betoninių trinkelių Išmatavimai: 200x100 
mm danga - 8 cm Tekstūra : natūralaus 
akmens

m2 396 29,33 11 614,68

4.2
Betoninių trinkelių  Išmatavimai: 200x100 
mm danga - 8 cm Tekstūra : natūralaus 
akmens (parkavimo vietų atskyrimui)

m2 8 33,38 267,04

4.3 Išlyginamasis skaldos atsijų pasluoksnis - 3 
cm m2 404 3,00 1 212,00

4.4 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo 
mišinio fr. 0/45 - 20 cm m2 404 15,16 6 124,64

4.5 Smėlio - žvyro mišinys (0/11) - 29 cm m3 117,2 22,80 2 672,16

5 Trinkelių danga pėsčiųjų takams :

5.1 Grindinio trinkelių 200x100 mm danga - 6 
cm Tekstūra : natūralaus akmens m2 363 28,75 10 436,25

5.2 Profiliuotos geltonos trinkelės silnaregiams 
“Stop zona” - 6 cm m2 5,4 33,38 180,25

5.3 Profiliuotos trinkelės silnaregiams “vedimo 
takelis” - 6 cm m2 51,6 33,38 1 722,41

5.4 Išlyginamasis skaldos atsijų pasluoksnis - 3 
cm m2 420 3,00 1 260,00

5.5 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo 
mišinio fr. 0/45 - 15 cm m2 420 12,34 5 182,80
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5.6 Šalčiui atsparus sluoksnis - 24 cm m3 100,8 22,80 2 298,24

5.7

Esamų nuotekų šulinių paaukštinimas 
atraminiais g/b žiedais KCO-1 ar 
betonuojant (iki 10 cm aukščio), 
montavimas

vnt. 6 210,00 1 260,00

6 Kelio ženklai

6.1 Stovas + 1 ženklas (ŽN parkavimo vietos) vnt. 1 270,00 270,00

7 Želdinių tvarkymas

7.1 Minkštų veislių medžių šalinimas (pažeista 
liepa) vnt. 1 351,00 351,00

7.2 Kelmų šalinimas vnt. 1 10,15 10,15

7.3 Atnaujinama veja (10 cm juodžemis) m2 920 7,14 6 568,80

7.4 Gėlynų įrengimas (3 vnt. po 5m2 ) m2 15 166,00 2 490,00

7.5 Tujų atsodinimas vnt. 5 150,00 750,00

8 Suoliukų įrengimas . Lauko suoliukas. Ilgis 
1800/2000m vnt. 5 746,00 3 730,00

9 Lauko šiukšliadėžių  su išimamu cinkuotu 
kibirėliu. (arba analogiškų) montavimas vnt. 2 316,00 632,00

10 Dviračių stovų įrengimas vnt. 5 280,00 1 400,00

11
Išpildomosios toponuotraukos atlikimas 
(visiems statiniams - dangoms ir inž. 
tinklams)

Kompl. 1 900,00 900,00

12 Archeologiniai tyrimai Kompl. 1 2 500,00 2 500,00

13
Darbo projekto parengimas (sklypo plano ir 
lauko elektrotechnikos darbai) Kompl. 1 3 820,00 3 820,00

LAUKO ELEKTROTECHNIKOS DALIS

3. AVS skydas kompl. 1 180,00 180,00

3.1. Kirtiklis vnt. 1 15,00 15,00
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3.2. Automatinis jungiklis vnt. 3 15,00 45,00

3.3. Automatinis jungiklis vnt. 1 5,00 5,00

3.4. Laiko relė vnt. 1 85,00 85,00

3.5. Foto relė vnt. 1 45,00 45,00

3.6. Magnetinis paleidiklis vnt. 1 25,00 25,00

3.7. Paleidimo raktas vnt. 1 40,00 40,00

3.8. Viršįtampio ribotuvas D kompl. 1 110,00 110,00

9. Kabeliai

9.1. Cu 5x70 mm2 m 55 50,00 2 750,00

9.2. Cu 5x6 mm2 m 35 4,90 171,50

9.3. Cu 5x2,5 mm2 m 300 2,18 654,00

9.7. Apsauginis vamzdis d75 m 55 1,80 99,00

9.9. Apsauginis vamzdis d32 m 300 0,71 213,00

9.10. Galinės movos Cu 5x70 kabeliui vnt. 2 15,00 30,00

9.11. Skylių užsandarinimo medžiaga vnt. 10 20,00 200,00

11. Lauko apšvietimas

11.1. Šviestuvai 1,25 m aukščio LED 14W 
lempomis vnt. 26 320,00 8 320,00

1. ELEKTROS SPINTŲ MONTAVIMAS

1.2 Apšvietimo valdymo skydo AVS 
montavimas komp 1 200,00 200,00

2. KABELIŲ MONTAVIMAS
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2.2 Gofruoto vamzdžio d75 montavimas 
tranšėjoje m 47 1,00 47,00

2.6 Gofruoto vamzdžio d32 montavimas 
tranšėjoje m 284 1,00 284,00

2.7 Kabelio Cu 5x70 mm2 įtraukimas į d70 
vamzdį m 55 2,00 110,00

2.8 Kabelio Cu 5x6 mm2 įtraukimas į d40 
vamzdį m 35 2,00 70,00

2.9 Kabelio Cu 5x2,5 mm2 įtraukimas į d32 
vamzdį m 300 2,00 600,00

4. LAUKO ELEKTROS ĮRENGINIŲ 
MONTAVIMAS

4.1 Lauko šviestuvų montavimas vnt. 26 70,00 1 820,00

6. KITI DARBAI:

6.1 Gerbūvio atstatymas Kompl. 1 1 000,00 1 000,00

108 311,67

PVM tarifas 
(%) 21,00 PVM suma, 

Eur: 22 745,45

131 057,12

Taip Reikšmė: 2 000,00

129 057,12

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
 pareigų pavadinimas)

Pasiūlymo priedai, subtiekėjai ir kita informacija nurodomi sekančiame lape >>>

Virginijus Valantinavičius

(Vardas ir pavardė) 

Ar bus taikoma alkoholio kontrolės darbe sistema?

Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina (ekonominis naudingumas), Eur su PVM*

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui 
nereikia mokėti PVM, teikėjas privalo su pasiūlymu pateikti 
laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM:

Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM*



Kval. 
reikalavimo 

Nr.

Nr.

1

2

Perduodamos veiklos dalis nuo 
visos pirkimo sutarties (Eur 

arba %)

3,53

Tiekėjo deklaracija dėl sankcijų Ne

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Dokumento  pavadinimas

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas

Ar dokumentas (jame pateikta dalis 
informacijos) yra konfidencialūs?

(Taip / Ne)

Ne

UAB "Klaipėdos 
projektas" 141805727 Sklypo sutvarkymo dalies 

TDP

Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams, kurių pajėgumais nesiremiama, numatomos 
perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):

Pavadinimas
(jei žinoma) Kodas, adresas Perduodama veikla

Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti 
pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus 
kvalifikacijos reikalavimus:

Pavadinimas Kodas, adresas Perduodama veikla

Perduodamos 
veiklos dalis nuo 

visos pirkimo 
sutarties (Eur 

arba %)

UAB „EMD 
Technologijos“ 302469526 Elektrotechnikos darbai 14,88
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Pasiūlyme nurodyta kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų 
nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia 
informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų 
aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip 
konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją 
skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme 
nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, 
patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo 
Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio 
dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.

Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)

Pasiūlymo laidavimas ir mokėjimo nurodymas Ne

Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, 
preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, 
patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus 
prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei 
pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)

Ne
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PRIEDAS NR. 8 
SUBRANGOVŲ SĄRAŠO FORMA 

(parengta pagal Bendrųjų sąlygų 2024-05-29 redakciją) 
 
 
SUTARTIES PAVADINIMAS  

SUTARTIES DATA  SUTARTIES NR.  

SUBRANGOVŲ SĄRAŠO VERSIJA  SUBRANGOVŲ SĄRAŠO DATA  
 

Eil. 
Nr. 

Subrangovo vardas ir pavardė arba 
pavadinimas ir juridinio asmens kodas 

Subrangovo faktinės buveinės 
adresas, telefonas, el. pašto 
adresas, nuoroda į tinklalapį 

Subrangovo atstovo vardas, pavardė, 
mob. telefonas, el. pašto adresas* 

Subrangovui perduodamų atlikti Darbų 
tikslus aprašymas 

Subrangovai, kurie yra Subjektai, kurių pajėgumais remiasi Rangovas 

1.      

2.      

3.      

4.      

Kiti Subrangovai 

5.      

6.      

7.      

8.      

 
 

 
*  Kontaktiniai duomenys (mob. telefono Nr., el. pašto adresas) yra nurodomi tokiu atveju, kuomet Sutarties pobūdis ar kitos aplinkybės reikalauja tiesioginio kontakto su konkrečiu Subrangovo 

atstovu. Šie duomenys tvarkomi Sutarties pagrindu tinkamo Sutarties vykdymo tikslu, vadovaujantis Įstatymais bei Bendrųjų sąlygų 18 straipsniu „Asmens duomenų apsauga“. 
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PRIEDAS NR. 9 
SPECIALISTŲ SĄRAŠAS 

(forma parengta pagal Bendrųjų sąlygų 2024-05-29 redakciją) 
 
 
SUTARTIES PAVADINIMAS  

SUTARTIES DATA  SUTARTIES NR.  

SPECIALISTŲ SĄRAŠO VERSIJA  SPECIALISTŲ SĄRAŠO DATA  
 
Eil. 
Nr. 

Specialisto funkcijos, vykdomos 
atliekant Darbus 

Specialisto vardas, pavardė, mob. 
telefono Nr., el. pašto adresas* 

Specialisto darbdavio pavadinimas, 
juridinio asmens kodas 

Darbų, kuriems vykdyti pasitelkiamas 
Specialistas, aprašymas 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

 

 

 
 
*  Kontaktiniai duomenys (mob. telefono Nr., el. pašto adresas) yra nurodomi tokiu atveju, kuomet Sutarties pobūdis ar kitos aplinkybės reikalauja tiesioginio kontakto su konkrečiu Specialistu. 

Šie duomenys tvarkomi Sutarties pagrindu tinkamo Sutarties vykdymo tikslu, vadovaujantis Įstatymais bei Bendrųjų sąlygų 18 straipsniu „Asmens duomenų apsauga“. 
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PRIEDAS NR. 10 
STATYBVIETĖS PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTO FORMA 
(parengta pagal Bendrųjų sąlygų 2024-05-29 redakciją) 

 
 

STATYBVIETĖS PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS 
 
 

Akto data   Akto Nr.  

Sutarties pavadinimas  

Sutarties data  Sutarties Nr.  
Užsakovas  
Rangovas  
Statybvietės adresas  

Statybvietės priėmimas-
perdavimas 

Šiuo aktu [Užsakovas / Rangovas] perduoda, o [Rangovas / Užsakovas] priima statybvietę (jos 
dalį), kurios ribos pažymėtos ir būklė aprašyta šio akto prieduose. 

Statybvietės dydis ir 
būklė 

☐ – atitinka Užsakovo užduotyje ir (ar) Statinio projekte aprašytas sąlygas (kai Užsakovas 
perduoda Rangovui). 
☐ – neatitinka Užsakovo užduotyje ir (ar) Statinio projekte aprašytų sąlygų ir visi neatitikimai yra 
nurodyti šio akto prieduose (kai Užsakovas perduoda Rangovui). 
☐ – atitinka prieduose aprašytą būklę (kai Rangovas perduoda Užsakovui). 

Priedai 

☐ – statybvietės (jos dalies) ribų planas (schema); 

☐ – statybvietės nužymėtų geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų schemos; 
☐ – suprojektuotų statinių (jų dalių), įskaitant inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, 
nužymėjimo statybvietėje schemos; 
☐ – esančių statybvietėje statinių (jų dalių), įskaitant inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, 
planas; 
☐ – Užsakovo atliktų iki šio akto sudarymo dienos paruošiamųjų darbų įvykdymo dokumentai; 
☐ – Užsakovo atliktų iki šio akto sudarymo dienos paruošiamųjų darbų defektų sąrašas; 
☐ – statomų statybvietėje statinių (jų dalių), įskaitant inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, 
planas; 
☐ – Rangovo atliktų iki šio akto sudarymo dienos darbų įvykdymo dokumentai; 
☐ – Rangovo atliktų iki šio akto sudarymo dienos darbų defektų sąrašas; 
☐ – kita informacija apie statybvietės būklę.  

 

Šalių atstovų parašai 
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PRIEDAS NR. 11 
DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTO FORMA 

(parengta pagal Bendrųjų sąlygų 2024-05-29 redakciją) 
 
 

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS 
 
 

Akto data   Akto Nr.  

Sutarties pavadinimas  

Sutarties data  Sutarties Nr.  
Užsakovas  
Rangovas  

Priimami Darbai 
☐  – [nurodyti Dalies eilės numerį ar pavadinimą, nurodytą Specialiosiose sąlygose] Dalis 

☐  – visi Darbai pagal Sutartį 

Darbų priėmimas 

Šalys patvirtina, kad Rangovas užbaigė Darbus, nurodytus šiame akte, pagal Sutarties sąlygų 7.1 
punkto „Darbų pabaiga“ reikalavimus, tai yra, pateikė Užsakovui visus Sutarties sąlygų 7.1 punkte 
nurodytus tinkamus dokumentus žemiau nurodytą Darbų pabaigos datą. 
 
Rangovas perduoda, o Užsakovas priima Darbus: 
 
☐  – be išlygų 
 
☐  – su išlygomis, nurodytomis Defektų akte 
 

Darbų pabaigos data 
[nurodyti datą, kada Rangovas pateikė Užsakovui visus Sutarties sąlygų 7.1 punkte „Darbų 
pabaiga“ nurodytus tinkamus dokumentus, įrodančius, kad Rangovas užbaigė visus Darbus (žr. 
Sutarties sąlygų 7.2.5 punktą)] 

Sutarties kaina [...] EUR, įskaitant PVM 

Defektų aktas ☐  – pridedamas 
 

Šalių atstovų parašai 
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PRIEDAS NR. 12
ATLIKTŲ DARBŲ AKTO A FORMA

(parengta pagal Bendrųjų sąlygų 2024-05-29 redakciją)

Užsakovas:

Rangovas:

Sutarties pavadinimas:

Sutarties data ir numeris:

Akto data: 

Akto laikotarpis: 

Vnt. įkainis Kaina, iš viso Kiekis Kaina, EUR, be 
PVM Kiekis Kaina, EUR, be 

PVM Kiekis Kaina, EUR, be 
PVM

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.

1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Iš viso: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.

2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Iš viso: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.

3.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Pastabos:

(vardas, pavardė, pareigos) (parašas) (data)

(vardas, pavardė, pareigos) (parašas) (data)

Fiksuoto įkainio darbai

Ataskaitiniu laikotarpiuPraeitais laikotarpiais

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR. 

Techninis prižiūrėtojas:

Baigtinio darbo vieneto aprašymas

Baigtinio darbo vieneto aprašymas
Baigtinio darbo vieneto aprašymas

Darbų grupės pavadinimas

Likutis

Užsakovo atstovas:

PVM:

Rangovo atstovas:

IŠ VISO:

2) Rangovas negali keisti jokių lentelės laukelių turinio. Rangovas turi įrašyti tik kiekvieno atlikto darbo kiekį 7 ir 9 stulpelyje.
1) Užsakovas turi užpildyti 1-5 stulpelius pagal Darbų kainų žiniaraštį. 6, 8, 10 ir 12 stulpeliuose eilutėje "PVM" turi būti pakeistas PVM tarifas, jeigu jis nėra 21%;

Baigtinio darbo vieneto aprašymas

Darbų grupės pavadinimas

Mato vnt. Sutartinis 
kiekis

IŠ VISO SU PVM:

Baigtinio darbo vieneto aprašymas
Baigtinio darbo vieneto aprašymas
Iš viso:

Baigtinio darbo vieneto aprašymas

Baigtinio darbo vieneto aprašymas
Baigtinio darbo vieneto aprašymas
Baigtinio darbo vieneto aprašymas

Baigtinio darbo vieneto aprašymas

Eil. Nr. Darbo pavadinimas
(pagal Darbų kainų žiniaraštį)

Darbų grupės pavadinimas
2

Kaina, EUR, be PVM
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(vardas, pavardė, pareigos) (parašas) (data)
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PRIEDAS NR. 13
PAŽYMOS APIE ATLIKTŲ DARBŲ VERTĘ FORMA

(parengta pagal Bendrųjų sąlygų 2024-05-29 redakciją)

Užsakovas:

Rangovas:

Sutarties pavadinimas:

Sutarties data ir numeris:

Pažymos data: 

Pažymos laikotarpis: 

Praeitais 
laikotarpiais

Ataskaitiniu 
laikotarpiu

Iš viso nuo 
Sutarties 

įsigaliojimo

Praeitais 
laikotarpiais

Ataskaitiniu 
laikotarpiu

Iš viso nuo 
Sutarties 

įsigaliojimo

1 3 4 5 6 7 8 9
1 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

Subangovui [pavadinimas] mokėtina suma, EUR, be PVM:

Subangovui [pavadinimas] mokėtina suma, EUR, su PVM 
(išskyrus atvirkštinio apmokestinimo PVM):

PVM:

Rangovo gauti mokėjimai, EUR:

Užsakovo skola, EUR:

Rangovui mokėtina suma, EUR, su PVM (išskyrus atvirkštinio 
apmokestinimo PVM):

IŠ VISO:
PVM:

IŠ VISO SU PVM:
Sulaikoma suma, proc.:
Sulaikoma suma, EUR:
Avanso išskaita, proc.:

Išskaitytas avansas, EUR:
Rangovui mokėtina suma, EUR, be PVM:

PAŽYMA APIE ATLIKTŲ DARBŲ VERTĘ NR. 

Eil. Nr. Darbų grupės (darbo/rezultato) pavadinimas Sutartinė kaina, 
EUR, be PVM

Atliktų Darbų vertė, EUR, be PVM Atliktų Darbų procentas %

2
Darbų grupės (darbo/rezultato) pavadinimas
Darbų grupės (darbo/rezultato) pavadinimas
Darbų grupės (darbo/rezultato) pavadinimas
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(parašas) (data)

(parašas) (data)

(parašas) (data)

(vardas, pavardė, pareigos)

Užsakovo atstovas:
(vardas, pavardė, pareigos)

Rangovo atstovas:

Subangovo [pavadinimas] atstovas:
(vardas, pavardė, pareigos)
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PRIEDAS NR. 14 
TRIŠALIO SUSITARIMO SU SUBRANGOVU FORMA 

(parengta pagal Bendrųjų sąlygų 2024-05-29 redakciją) 
 

 
Pastaba – susitarimo turinys negali būti keičiamas, išskyrus informacijos įrašymą arba patikslinimą pilkai paryškintose vietose 

 
 

TRIŠALIS SUSITARIMAS SU SUBRANGOVU 
DĖL TIESIOGINIO ATSISKAITYMO NR. ___ 

 
[data, vieta] 

 
 
[Užsakovo pavadinimas] (Užsakovas), atstovaujamas [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas],  
 
[Rangovo pavadinimas] (Rangovas), atstovaujamas [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas]), ir  
 
[Subrangovo pavadinimas] (Subrangovas), atstovaujamas [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio pagal [atstovavimo 
pagrindas],  
 
visi kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 
 
atsižvelgdami į tai, kad:  
 
(A) Užsakovas ir Rangovas sudarė Sutartį; 
 
(B) Rangovas perdavė Subrangovui dalį Sutarties vykdymo, t.y. Darbus;  
 
(C) Subrangovas pateikė Užsakovui prašymą tiesiogiai atsiskaityti su juo už Darbus;  

 
(D) Užsakovo prievolės sumokėti už Darbus terminas pagal Sutarties sąlygų 16.2.10 punktą yra 15 kalendorinių dienų nuo 

Rangovo sąskaitos faktūros gavimo dienos; 
 

(E) delspinigiai už pavėluotus mokėjimus pagal Sutartį yra 0,04% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą kalendorinę 
dieną; 

 
sudaro šį Susitarimą: 
 
1. Susitarimo objektas 
 
1.1. Užsakovas įsipareigoja Susitarime nurodytomis 
sąlygomis ir tvarka tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovu už 
atliktus Darbus.  
 
1.2. Šiuo Susitarimu yra įgyvendinamos Sutarties 
sąlygos. Jokios šio Susitarimo nuostatos neturi būti 
aiškinamos kaip pakeičiančios Sutarties sąlygas arba joms 
prieštaraujančios. 
 
2. Sąvokos 
 
2.1. Šiame Susitarime didžiąja raide rašomos sąvokos 
turi žemiau nurodytas reikšmes: 
 
2.1.1. Susitarimas – šis Trišalis susitarimas su 
Subrangovu dėl tiesioginio atsiskaitymo; 
 
2.1.2. Sutartis – 20_ m. _________ d. Statybos rangos 
sutartis Nr. ____, kurią sudarė Užsakovas ir Rangovas dėl 
[Sutarties pavadinimas]; 
 
2.1.3. Darbai – darbai ir (arba) paslaugos, kuriuos 
Rangovas įsipareigojo atlikti pagal Sutartį ir kurių vykdymą 
(teikimą) perdavė Subrangovui; 
 
2.1.4. Atliktų darbų aktas – dokumentas, kurį Rangovas 
privalo parengti pagal Sutartyje pateiktą formą ir kuriame 
Rangovas nurodo Darbus, atliktus pagal Sutartį per 
ataskaitinį laikotarpį, jų kiekius bei vertes ir kurio pagrindu 
Rangovas prašo Užsakovo sumokėti už Darbus, atliktus per 
ataskaitinį laikotarpį; 

 
2.1.5. Pažyma apie atliktų darbų vertę – dokumentas, 
kurį Rangovas privalo parengti pagal Sutartyje pateiktą formą 
ir kuriame Rangovas nurodo Darbų, atliktų pagal Sutartį per 
ataskaitinį laikotarpį, taip pat atliktų nuo Sutarties vykdymo 
pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras vertes 
ir kurio pagrindu Rangovas prašo Užsakovo sumokėti už 
Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį; 

 
2.1.6. Subrangos sutartis – 20_ m. _________ d. 
subrangos sutartis Nr. ____, kurią sudarė Rangovas (arba 
Rangovo subrangovas) ir Subrangovas dėl Darbų atlikimo. 
 
3. Atsiskaitymų tvarka 
 
3.1. Kai Subrangovas atlieka ataskaitinio laikotarpio 
Darbus, Rangovas privalo patikrinti Subrangovo atliktus 
Darbus ir į ataskaitinio laikotarpio Atliktų darbų aktą įtraukti 
tinkamai atliktus Darbus. Subrangovas neturi teisės kreiptis 
tiesiogiai į Užsakovą dėl Darbų patikrinimo, jis privalo kreiptis 
į savo užsakovą pagal Subrangos sutarties sąlygas. 
 
3.2. Atliktų darbų akto pagrindu Rangovas privalo pagal 
Sutarties reikalavimus parengti Pažymą apie atliktų darbų 
vertę, joje išskirti Subrangovui mokėtiną sumą ir pateikti 
Subrangovui pasirašyti (arba gauti atskirą Subrangovo 
rašytinį patvirtinimą dėl Subrangovui mokėtinos sumos 
dydžio), tokiu būdu pats užtikrindamas, kad Subrangovui 
nebūtų mokami nepagrįsti mokėjimai. Subrangovui mokėtina 
suma turi būti nurodyta eurais be PVM ir turi būti išskirta 
mokėtino Subrangovui PVM suma bei atvirkštinio 
apmokestinimo PVM suma (jeigu taikoma).  
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3.3. Po to, kai Užsakovas gauna Atliktų darbų aktą ir 
Pažymą apie atliktų darbų vertę (arba pasirašytą 
Subrangovo, arba su Subrangovo atskiru rašytiniu 
patvirtinimu), Užsakovas privalo per Sutartyje nustatytą 
terminą pasirašyti Atliktų darbų aktą bei Pažymą apie atliktų 
darbų vertę ir grąžinti juos Rangovui arba pateikti Rangovui 
rašytinį motyvuotą nepritarimą pateiktiems dokumentams ar 
jų daliai. Užsakovas turi teisę atsisakyti pasirašyti Pažymą 
apie atliktų darbų vertę, be kita ko, dėl to, kad joje nurodyta 
Subrangovui mokėtina suma nesutampa su Subrangovo 
patvirtinimu arba jeigu Rangovas nevykdo šio Susitarimo 
3.10 punkto. 
 
3.4. Po to, kai Rangovas gauna Užsakovo pasirašytus 
Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę, 
Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir per Sutartyje 
nustatytą terminą pateikti Užsakovui elektroninę sąskaitą 
faktūrą visai mokėtinai sumai, nurodytai Pažymoje apie atliktų 
darbų vertę. Subrangovas neturi teisės išrašyti sąskaitų 
faktūrų už Darbus tiesiogiai Užsakovui, jis privalo išrašyti 
sąskaitas faktūras savo užsakovui pagal Subrangos sutarties 
sąlygas. 
 
3.5. Užsakovo prievolė sumokėti už Darbus atsiranda tik 
įvykus visoms aukščiau aprašytoms sąlygoms, kurių 
paskutinioji turi būti gavimas Rangovo sąskaitos faktūros. 
 
3.6. Tuo momentu, kai atsiranda Užsakovo prievolė 
sumokėti už Darbus, laikoma, kad Subrangovas ir Rangovas 
įgyja solidariąją reikalavimo teisę gauti iš Užsakovo, o 
Rangovas (arba Rangovo subrangovas, kuris yra užsakovas 
pagal Subrangos sutartį) ir Užsakovas įgyja solidarią prievolę 
sumokėti Subrangovui apmokėjimą už Darbus, lygų 
Pažymoje apie atliktų darbų vertę nurodytai Subrangovui 
mokėtinai sumai. 
 
3.7. Užsakovas privalo per Sutartyje nustatytą terminą 
nuo Rangovo sąskaitos faktūros gavimo pervesti: 
 
3.7.1. Subrangovui mokėtiną sumą, nurodytą Pažymoje 
apie atliktų darbų vertę, į Subrangovo banko sąskaitą, 
nurodytą šiame Susitarime; 
 
3.7.2. likusią Rangovui mokėtiną sumą, nurodytą 
Pažymoje apie atliktų darbų vertę, į Rangovo banko sąskaitą, 
nurodytą Sutartyje. 
 
3.8. Po to, kai Užsakovas sumoka Subrangovui 
Pažymoje apie atliktų darbų vertę nurodytą Subrangovui 
mokėtiną sumą arba jos dalį, Užsakovo prievolė Rangovui ir 
Subrangovui, lygi sumokėtos sumos dydžiui, pasibaigia, taip 
pat pasibaigia Rangovo (arba Rangovo subrangovo, kuris yra 
užsakovas pagal Subrangos sutartį) prievolė Subrangovui, 
lygi sumokėtos sumos dydžiui. 
 
3.9. Nei Subrangovas, nei Rangovas neturi teisės 
reikalauti įvykdyti Užsakovo prievolę pagal Susitarimo 3.7 
punktą, kol nesuėjo prievolės įvykdymo terminas. Rangovo 
subrangovas, kuris yra užsakovas pagal Subrangos sutartį, 
nėra Susitarimo šalis ir pagal Susitarimą neįgyja jokių 
reikalavimo teisių į Užsakovą. 
 
3.10. Tuo atveju, jeigu Užsakovas Subrangovui mokėtiną 
sumą, nurodytą Pažymoje apie atliktų darbų vertę, per klaidą 
perveda į Rangovo banko sąskaitą, Rangovas privalo 
nedelsdamas sumokėti šią sumą Subrangovui ir pateikti 
Užsakovui tokio sumokėjimo įrodymus. Tuo atveju, jeigu 
Užsakovas Subrangovui mokėtiną sumą, nurodytą Pažymoje 
apie atliktų darbų vertę, per klaidą perveda į kito Rangovo 
subrangovo banko sąskaitą, Užsakovas vis tiek privalo 

tinkamai atsiskaityti su Subrangovu pagal šį Susitarimą ir 
pats kreiptis į netinkamą pinigų gavėją dėl pinigų grąžinimo.  
 
3.11. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovo solidariajam 
reikalavimui visus atsikirtimus, kylančius iš Užsakovo ir 
Rangovo teisinių santykių, tarp jų – sulaikyti mokėjimus, 
daryti įskaitymus pagal Sutartį, tokius kaip įskaityti Rangovo 
grąžintiną avansą, Rangovo mokėtinas netesybas, Rangovo 
mokėtinas Užsakovo išlaidų kompensacijas, sumažinti 
Sutarties kainą (bet tuo neapsiribojant). Tokiu atveju 
Užsakovas privalo informuoti Subrangovą apie Rangovui 
pareikštus atsikirtimus ir jų piniginę sumą ir tuomet 
Subrangovas nebegali reikalauti, kad Užsakovas vykdytų jam 
mokėjimo prievolę tokiai pačiai sumai. 
 
3.12. Visi mokėjimai pagal Susitarimą atliekami eurais. 
Tarptautiniai mokėjimo pavedimai iš Lietuvos į kitą šalį yra 
daromi gavėjo sąskaita. 
 
3.13. Už pavėluotus mokėjimus pagal Susitarimą 
mokančioji Šalis privalo sumokėti gaunančiajai Šaliai 
Sutartyje nustatyto dydžio delspinigius, nurodytus Susitarimo 
preambulėje. 
 
3.14. Rangovo nemokumas ar bankroto bylos iškėlimas 
nepanaikina Subrangovo solidariosios reikalavimo teisės, 
kylančios iš šio Susitarimo. 
 
4. Užsakovo reikalavimo teisė į Subrangovą 
 
Šiuo Susitarimu Užsakovas įgyja tokią pačią reikalavimo 
teisę į Subrangovą dėl jo atliktų Darbų kokybės ir defektų 
šalinimo, kokią turi Rangovas. 
 
5. Šalių pareiškimai ir garantijos 
 
5.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitoms 
Šalims, kad: 
 
5.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal 
įsteigimo valstybės įstatymus; Šalis yra veikiantis juridinis 
asmuo, kuris nėra reorganizuojamas ar likviduojamas, jam 
nėra suteiktas joks specialus statusas, kuris Šalies galimybes 
vykdyti savo prievoles sietų su specialių leidimų, sutikimų 
gavimu ar tam tikrų sąlygų įvykdymu; 
 
5.1.2. yra teisėtai priimti ir galioja visi būtini sprendimai, 
gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisėtai atlikti ir galioja kiti 
teisiniai veiksmai, reikalingi Susitarimo sudarymui, galiojimui 
ir vykdymui;  
 
5.1.3. sudarydama Susitarimą, Šalis neviršija savo 
kompetencijos ir nepažeidžia jai taikomų įstatymų, kitų 
privalomų teisės aktų, teismo ar arbitražo teismo sprendimų, 
administracinių aktų, sutarčių ar kitų prievolių pagal taikomą 
privatinę teisę, viešąją teisę, Europos Sąjungos teisę arba 
tarptautinę teisę; 
 
5.1.4. Šalies atstovas turi visus reikiamus įgaliojimus 
sudaryti ir įvykdyti Susitarimą; Šalies atstovas, sudarydamas 
ir pasirašydamas Susitarimą, nepažeidžia Šalies įstatų ir kitų 
vidaus dokumentų, Šalies valdymo ir kitų organų ir/ar 
kreditorių teisių ir teisėtų interesų, sudarydamas Susitarimą 
jis Šalies ir Šalies organų narių, kreditorių atžvilgiu veikia 
sąžiningai ir protingai; 
 
5.1.5. Šalis įvertino visas aplinkybes, turinčias esminės 
reikšmės Susitarimo sudarymui ir jo vykdymui; nė viena iš 
Susitarime nurodytų sąlygų ir aplinkybių neturi neigiamos 
įtakos Šalies valiai sudaryti Susitarimą tokiomis sąlygomis, 
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kurios nurodytos Susitarime, ir vykdyti iš Susitarimo kylančius 
įsipareigojimus; 
 
5.1.6. Susitarimas sudaromas vadovaujantis 
sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir Šalių lygiateisiškumo 
principais, nenaudojant apgaulės ar spaudimo. Šalys 
atskleidė viena kitai visą joms žinomą informaciją, turinčią 
esminės reikšmės Susitarimo sudarymui ir jo vykdymui; 
 
5.1.7. visi Šalies pareiškimai ir garantijos yra išsamūs ir 
nepalieka nutylėtų jokių aplinkybių, kurios darytų šiuos 
pareiškimus ar garantijas neteisingais. 
 
6. Nenugalima jėga (force majeure) 
 
6.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių 
įsipareigojimų pagal Susitarimą neįvykdymą ar dalinį 
neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl aplinkybių, 
kurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti 
Susitarimo sudarymo metu, ir negalėjo užkirsti kelio šių 
aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui bei nebuvo prisiėmusi 
tokių aplinkybių atsiradimo rizikos.  
 
6.2. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys teisės 
aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo netesybų 
mokėjimo ir nuostolių atlyginimo už Susitarime numatytų 
prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą 
įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas atitinkamai 
pratęsiamas. 
 
6.3. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo 
pranešti kitoms Šalims raštu apie nenugalimos jėgos 
aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip 7 kalendorines 
dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, 
pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo 
priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar 
neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų 
įvykdymo terminą. Šalis taip pat turi pateikti kitoms Šalims 
atitinkamą pranešimą, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo 
pagrindas. 
 
6.4. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda 
nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, 
jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo 
pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo 
arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitoms Šalims žalą, 
kurią šios patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, 
kad nebuvo jokio pranešimo. 
 
6.5. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Šalis neturi 
reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai 
pažeidžia savo prievoles, arba skolininkas pažeidžia savo 
prievoles kontrahentams.  
 
6.6. Nenugalimos jėgos aplinkybės nesudaro pagrindo 
nė vienai Šaliai nutraukti Susitarimą. 
 
7. Ginčų nagrinėjimo tvarka 
 
7.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, 
kylantys iš Susitarimo arba susiję su Susitarimu, jo 
pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, visų pirma privalo būti 
sprendžiami derybomis tarp Šalių vadovų. 
 
7.2. Bet kuri Šalis gali inicijuoti ginčą, išsiųsdama 
pretenziją kitos Šalies vadovui su kopija trečiajai Šaliai. 
Pretenzijoje turi būti nurodyta, kad ji teikiama pagal šį 
straipsnį. 
 

7.3. Šalys turi nedelsdamos suteikti visų Šalių vadovams 
visą informaciją, kurios, nagrinėjant ginčą, gali prireikti Šalių 
vadovams, kad jie galėtų priimti sprendimą kilusiame ginče.  
 
7.4. Šalių vadovai turi susitarti dėl ginčo išsprendimo. 
Šalių vadovų priimtas bendras sprendimas bus privalomas 
Šalims ir Šalys privalės nedelsdamos jį vykdyti. 
 
7.5. Jeigu Šalys taikiai neišsprendžia ginčo per 30 dienų 
(arba per kitą Šalių sutartą terminą) po to, kai Šalis gauna 
kitos Šalies pretenziją pagal šį straipsnį, arba jeigu viena iš 
Šalių nevykdo Šalių vadovų sprendimo, arba jeigu 
nepradedamos Šalių vadovų derybos, Šalys privalo bandyti 
išspręsti ginčą mediacijos būdu. 
 
7.6. Bet kuri Šalis turi teisę inicijuoti mediacijos 
procedūrą, išsiųsdama atitinkamą pranešimą kitos Šalies 
vadovui su pasiūlymu dėl mediatoriaus kandidatūros (ar kelių 
alternatyvių kandidatūrų), su kopija trečiajai Šaliai. Šalys turi 
raštu susitarti dėl mediatoriaus kandidatūros kaip galima 
greičiau, bet ne vėliau nei per 21 dieną po to, kai Šalis gauna 
kitos Šalies pranešimą su pasiūlymu dėl mediatoriaus 
kandidatūros.  
 
7.7. Jeigu Šalys per nustatytą terminą nesusitaria dėl 
mediatoriaus kandidatūros, arba neišsprendžia ginčo 
mediacijos būdu (nesudaro taikos sutarties) per 90 dienų 
(arba per kitą Šalių sutartą terminą) po to, kai Šalys raštu 
susitaria dėl mediatoriaus kandidatūros, arba jei Šalis 
nevykdo Šalių sudarytos taikos sutarties, tuomet toks ginčas, 
nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šio Susitarimo arba 
susijęs su juo, ar jo pažeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, 
yra galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme.  
 
7.8. Kilę ginčai nesudaro pagrindo Šalims atsisakyti 
vykdyti savo prievoles pagal Susitarimą arba sustabdyti jų 
vykdymą. 

 
7.9. Kalba, kuria rengiami ginčo procesiniai dokumentai 
ir kuri vartojama ginčo procesuose, yra lietuvių kalba, o tais 
atvejais, kai Rangovas ir (arba) Subrangovas yra užsienietis, 
ginčo kalba yra [lietuvių ir (arba) [įrašyti kalbą] [ištrinti 
nereikalingą tekstą]], kuri yra laikoma visoms Šalims 
suprantama kalba. 
 
8. Bendravimo tvarka 
 
8.1. Tais atvejais, kai Susitarimas ar taikomi teisės aktai 
numato, jog Šalys turi pateikti viena kitai pranešimus, 
prašymus, reikalavimus ar pretenzijas, šie dokumentai turi 
būti įforminti raštu, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu 
ir siunčiami kitoms Šalims elektroniniu paštu, nurodytu šiame 
Susitarime, arba turi būti pasirašyti ranka ir įteikti kitoms 
Šalims asmeniškai pasirašytinai, arba siunčiami paštu 
registruotu laišku su patvirtinimu apie laiško įteikimą, arba 
pristatomi kurjerio su patvirtinimu apie laiško įteikimą tų Šalių 
adresais, nurodytais šiame Susitarime.  
 
8.2. Visais kitais einamaisiais Susitarimo vykdymo 
klausimais Šalys gali susirašinėti elektroniniais laiškais arba 
kita sutarta forma keistis elektroniniais laiškais ir 
skaitmeniniais failais, tačiau turi būti užtikrinama galimybė 
identifikuoti laiško ar kito dokumento siuntėją bei išsiuntimo 
laiką ir turi būti technologiniais sprendiniais užtikrinta turinio 
apsauga.  
 
8.3. Jeigu Šalis raštu praneša kitoms Šalims apie savo 
naujus kontaktinius duomenis, tai po to, kai kitos Šalys gauna 
tokį pranešimą, jos visus remiantis Susitarimu siunčiamus 
pranešimus ir informaciją turi siųsti pagal naujuosius 
kontaktinius duomenis. Jei Šalis nepraneša apie kontaktinių 
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duomenų pasikeitimą arba kol kitos Šalys negauna tokio 
pranešimo, pranešimo išsiuntimas pagal paskutinius Šaliai 
žinomus kontaktinius duomenis laikomas tinkamu. 
 
8.4. Šalys įsipareigoja atsakyti į kitos Šalies pranešimus, 
prašymus, reikalavimus, pretenzijas ar kitus laiškus 
nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo 
dokumento gavimo, jeigu pačiame dokumente ar laiške 
nenurodyta vėlesnė data. Šalys gali pateikti atsakymą per 
ilgesnį terminą, jeigu toks terminas objektyviai reikalingas ir 
Šalis apie tai informuoja kitą Šalį, nurodydama priežastis, 
nedelsiant po to, kai gauna dokumentą arba laišką. 
 
8.5. Jeigu pranešimas yra įteikiamas asmeniškai, arba 
siunčiamas paštu, ar per kurjerį, jis turi būti įteikiamas 
pasirašytinai ir laikomas gautu gavimo patvirtinime nurodytą 
dieną. 
 
8.6. Jeigu pranešimas siunčiamas el. paštu, laikoma, 
kad gavėjas jį gavo kitą darbo dieną. Darbo diena laikoma bet 
kuri metų diena, išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir Lietuvos 
valstybines šventes. 
 
9. Baigiamosios nuostatos 
 
9.1. Susitarimas laikomas sudarytu ir įsigalioja, kai jį 
pasirašo visos Šalys (kai jį pasirašo paskutinioji Šalis), 
įskaitant kai Šalių atstovai Susitarimą pasirašo kvalifikuotais 
elektroniniais parašais. 
 
9.2. Šis Susitarimas negali būti nutrauktas tol, kol 
Rangovas turi reikalavimo teises į Subrangovą dėl jo atliktų 
Darbų kokybės ir defektų šalinimo. 
 

9.3. Susitarimo sudarymui, vykdymui ir aiškinimui 
taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 
 
9.4. Susitarimas jo galiojimo laikotarpiu gali būti 
keičiamas tik visų Šalių rašytiniu susitarimu.  
 
9.5. Jeigu teismas pripažįsta bet kurią iš šio Susitarimo 
nuostatų negaliojančia ar neįgyvendinama, kitos Susitarimo 
nuostatos lieka pilnai galioti. Bet kuri šio Susitarimo nuostata, 
kuri yra pripažinta tik dalinai negaliojančia ar 
neįgyvendinama, galioja tiek, kiek ji nėra pripažinta 
negaliojančia ar neįgyvendinama. Tokiu atveju Šalys 
susitaria kuo skubiau sudaryti papildomą susitarimą, kuriuo 
minėtoji nuostata Šalių būtų nedelsiant pakeista nauja teisės 
aktų reikalavimus atitinkančia nuostata, pagal turinį, prasmę 
ir tikslą kaip galima artimesne tokiai negaliojančiai ar 
neįgyvendinamai nuostatai. 
 
9.6. Nuo šio Susitarimo sudarymo dienos Šalys privalo 
viena kitai pateikti operatyvius rašytinius pranešimus apie tai, 
kad atsirado ar egzistuoja bet koks įvykis, sąlyga ar 
aplinkybė, kuri gali paveikti šį Susitarimą ar sąlygoti jo 
pažeidimą.  
 
9.7. Susitarimas sudaromas trimis egzemplioriais, po 
vieną kiekvienai Šaliai. Susitarimo autentiškumas 
patvirtinamas ant kiekvieno Susitarimo lapo kiekvienos Šalies 
įgaliotų asmenų parašais, arba Susitarimas pasirašomas 
Šalių vadovų (arba jų įgaliotų atstovų) kvalifikuotais 
elektroniniais parašais arba kitokiu visų Šalių sutartu būdu. 
 
9.8. Šalys savo parašais ant Susitarimo patvirtina, kad 
Susitarimą atidžiai perskaitė, išsiaiškino ir suprato jo turinį ir 
pasekmes bei priėmė jį kaip atitinkantį jų ketinimus ir tikslus.

 
 
10. Šalių kontaktiniai duomenys 
 

[Užsakovo pavadinimas] 
Registruota Lietuvos Respublikos 
juridinių asmenų registre, registro 
tvarkytojas – VĮ Registrų centras 
Kodas [...] 
PVM kodas [...] 
Adresas korespondencijai 
[...] 
Atstovo mob. tel. [...] 
Atstovo el. p. [...] 
Banko sąskaitos Nr. [...] 
[...] banke, SWIFT kodas [...] 
 
 
 
 

[Rangovo pavadinimas] 
Registruota [registro pavadinimas], 
registro tvarkytojas – [registro tvarkytojo 
pavadinimas] 
Kodas [...] 
PVM kodas [...] 
Adresas korespondencijai 
[...] 
Atstovo mob. tel. [...] 
Atstovo el. p. [...] 
Banko sąskaitos Nr. [...] 
[...] banke, SWIFT kodas [...] 
 
 
 
 

[Subrangovo pavadinimas] 
Registruota [registro pavadinimas], 
registro tvarkytojas – [registro tvarkytojo 
pavadinimas] 
Kodas [...] 
PVM kodas [...] 
Adresas korespondencijai 
[...] 
Atstovo mob. tel. [...] 
Atstovo el. p. [...] 
Banko sąskaitos Nr. [...] 
[...] banke, SWIFT kodas [...] 
 
 
 
 

[vardas, pavardė] 
[pareigos / atstovavimo pagrindas] 

[vardas, pavardė] 
[pareigos / atstovavimo pagrindas] 

[vardas, pavardė] 
[pareigos / atstovavimo pagrindas] 
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PRIEDAS NR. 15 
SUSITARIMO FORMA 

(parengta pagal Bendrųjų sąlygų 2024-05-29 redakciją) 
 
 

SUSITARIMAS 
 

 

Šalių atstovų parašai 
 

Susitarimo data   Susitarimo Nr.  
Sutarties pavadinimas  
Sutarties data  Sutarties Nr.  
Užsakovas  
Rangovas  
Susitarimo pagrindas: [Nurodomi Sutarties sąlygų punktai arba Įstatymų straipsniai (punktai)] 

Susitarimo turinys: 

Šalys susitaria: 
 
1) [...] 

Sutarties kaina po 
Susitarimo 

[...] EUR [Įrašoma Sutarties kaina, atsižvelgiant į jos pakeitimus pagal šį Susitarimą, jeigu tokie 
daromi] 

Darbų terminai po 
Susitarimo [...] [Įrašomi Darbų terminai, atsižvelgiant į jų pakeitimus pagal šį Susitarimą, jeigu tokie daromi] 

Susitarimo priedai:  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statybos rangos sutarties Bendrosios sąlygos 
2024-05-29 redakcija 
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STATYBOS RANGOS SUTARTIES 
BENDROSIOS SĄLYGOS

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR SUTARTIES AIŠKINIMAS 
1.1. Sąvokos 
Šioje Sutartyje didžiąja raide rašomos pagrindinės sąvokos turi 
žemiau nurodytas reikšmes. 

1.1.1. Atliktų darbų aktas – dokumentas, kuriame 
Rangovas nurodo Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį, 
taip pat atliktus nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki 
ataskaitinio laikotarpio pradžios, jų kiekius bei bendras 
vertes ir kurio pagrindu Rangovas prašo Užsakovo 
sumokėti už Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį; 

1.1.2. Atsisakomi darbai – Darbai ar jų kiekiai (apimtys), 
kurie Sutarties vykdymo metu Užsakovui tapo nereikalingi 
ir nebus įsigyjami, įskaitant Darbus, kurių nebereikia dėl 
Užsakovo užduoties reikalavimų arba Statinio projekto 
sprendinių būtino pakeitimo, klaidų ar trūkumų Užsakovo 
dokumentuose taisymo; 
1.1.3. Bendrosios sąlygos – šis Sutarties dokumentas, 
kuris vadinasi „Statybos rangos sutarties Bendrosios 
sąlygos“. 

Pastaba – atskirame dokumente yra pateikiama Sutarties 
vykdymo esminių įvykių schema, kurioje yra schematiškai 
pavaizduoti Bendrosiose sąlygose aprašytieji Sutarties 
vykdymo esminiai įvykiai bendruoju atveju, tai yra, 
neatsižvelgiant į Bendrosiose sąlygose ir Specialiosiose 
sąlygose aprašytas išimtis; 

1.1.4. Dalis – Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte 
nurodytas atskiras statinys (jo dalis) arba kitoks atskiras ir 
savarankiškas Darbų rezultatas, kuris turi būti atliktas iki 
atitinkamai Daliai nustatyto termino pabaigos ir kurį 
Užsakovas nori perimti iš Rangovo anksčiau, negu bus 
užbaigti visi Darbai ar Objektas, arba kuris gali būti 
užbaigtas vėliau, nei įvyksta Objekto Darbų priėmimas arba 
įforminamas Objekto Statybos užbaigimo aktas. Sutarties 
sąlygos dėl Dalių yra taikomos, tik jeigu Dalys yra įvardytos 
Užsakovo užduotyje, Statinio projekte ir (arba) 
Specialiosiose sąlygose; 
1.1.5. Darbai – Užsakovo užduotyje ir (arba) Statinio 
projekte nurodyti Statybos darbai ir kiti paslaugų teikimo, 
prekių tiekimo, darbų atlikimo veiksmai, kuriuos Rangovas 
privalo atlikti pagal Sutartį (tokie kaip projektavimas, 
mokymai Užsakovo personalui ir (arba) kiti veiksmai, kurie 
yra nurodyti Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte); 
1.1.6. Darbo projektas – visuma Įstatymuose nustatytos 
sudėties dokumentų, kuriuose pagal Įstatymų, Užsakovo 
užduoties arba Statinio projekto reikalavimus bei pagal 
Rangovo poreikius detalizuojami Statinio projekto 
sprendiniai ir pagal kuriuos gaminami Statybos produktai ir 
Įrenginiai, vykdomi Statybos darbai. Sutarties sąlygos dėl 
Darbo projekto yra taikomos, tik jeigu pagal Sutarties 
sąlygas Rangovas privalo parengti Darbo projektą; 

1.1.7. Darbų dokumentai – Užsakovo dokumentai ir 
Rangovo dokumentai kartu; 
1.1.8. Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, 
kuriuo Rangovas perduoda, o Užsakovas priima užbaigtus 
Darbus ir kuriuo Šalys patvirtina, kad Darbai yra užbaigti. 

Jeigu Sutartyje yra įvardytos Dalys, Darbų perdavimo-
priėmimo aktas yra sudaromas dėl kiekvienos Dalies 
atskirai; 
1.1.9. Darbų terminai – Galutinis terminas ir Etapų 
terminai kartu (jeigu Sutartyje yra įvardyti Etapai); 
1.1.10. Etapas – funkciniu ir organizaciniu požiūriu 
tarpusavyje susiję Darbai, apibrėžti Sutartyje kaip atskiras 
etapas, kurie turi būti atlikti iki tam etapui nustatyto termino 
pabaigos. Sutarties sąlygos dėl Etapų yra taikomos, tik 
jeigu Etapai yra įvardyti Užsakovo užduotyje ir (arba) 
Specialiosiose sąlygose. 

Pastaba – Darbų vykdymas (taip pat – ir Dalių vykdymas, jeigu 
jos yra įvardytos Sutartyje) gali būti Užsakovo sprendimu 
suskaidytas į Etapus tais atvejais, kai (a) Darbų (Dalių) apimtis 
yra didelė, trukmė ilga ir Užsakovas nustato Etapus ir jų 
tarpinius terminus, siekdamas užtikrinti, kad Darbai (Dalis) 
nevėluotų, arba kai (b) Užsakovas siekia kitų tikslų (pvz., kad 
Užsakovas galėtų atitinkamai organizuoti Darbų finansavimą, 
kitų rangovų, kuriuos Užsakovas pasitelkia, darbus ar kitus jam 
reikšmingus klausimus). Darbo projekto parengimas neturi būti 
išskiriamas kaip atskiras Darbų vykdymo Etapas, nebent 
išimtiniu atveju Sutartyje aiškiai nurodyta kitaip; 

1.1.11. Etapo terminas – Specialiosiose sąlygose 
nustatytas terminas, iki kurio pabaigos Rangovas turi 
užbaigti atitinkamą Etapą (jeigu Sutartyje yra įvardyti 
Etapai). Specialiosiose sąlygose apibrėžiama kiekvieno 
Etapo termino pradžia ir pabaiga arba tik pabaiga; 
1.1.12. Galutinis terminas – Specialiosiose sąlygose 
nustatytas terminas, skaičiuojamas nuo Specialiosiose 
sąlygose nustatyto pradžios momento arba, jeigu toks 
nenustatytas, – nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, iki kurio 
pabaigos Rangovas turi užbaigti visus Darbus. Jeigu 
Sutartyje yra įvardytos Dalys, yra nustatomas kiekvienos 
Dalies Galutinis terminas, o paskutiniosios Dalies Galutinis 
terminas tuo pačiu yra ir Darbų Galutinis terminas. Jeigu 
Galutinis terminas skaičiuojamas nuo Statybvietės 
perdavimo Rangovui dienos ir Rangovas vėluoja priimti 
Statybvietę ne dėl Užsakovo kaltės, tokiu atveju Galutinis 
terminas skaičiuojamas nuo kitos dienos, kai pasibaigia 
6.1.1 punkte nustatytas Statybvietės perdavimo Rangovui 
terminas; 
1.1.13. Garantinis terminas – Specialiosiose sąlygose 
nurodytas terminas, skaičiuojamas nuo visų Darbų (Dalies) 
priėmimo dienos (neįskaitytinai); 

1.1.14. Grafikas – Rangovo parengtas ir Užsakovui 
pateiktas Darbų vykdymo tvarkaraštis, kuriame turi būti 
numatytas Darbų vykdymo eiliškumas ir tarpusavio 
priklausomybė, laikantis Galutinio termino (Dalių Galutinių 
terminų) ir Etapų terminų; 

1.1.15. Išlaidos – visos pagrįstos protingo dydžio 
tiesioginės išlaidos (išlaidos darbo užmokesčiui, Prekėms, 
statybvietei, valstybės rinkliavoms, kitiems mokėjimams 
tretiesiems asmenims ir pan.) ir pridėtinės išlaidos, kurias 
Rangovas patyrė arba privalės patirti vykdydamas Sutartį, 
neįskaitant pelno; 
1.1.16. Įrenginiai – produkcijos gamybos, paslaugų 
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teikimo, energijos (elektros, dujų, šilumos) gamybos, 
vandens ėmimo, ruošimo, tiekimo ir nuotekų valymo bei 
kitos ūkinės veiklos technologiniai įrenginiai, reikalingi 
produkcijai, energijai gaminti, transformuoti, teikti 
paslaugas ar vykdyti kitą ūkinę veiklą;  

1.1.17. Įstatymai – Lietuvos Respublikoje galiojantys 
įstatymai ir kiti teisės aktai, įskaitant Europos Sąjungos 
teisės aktus, tarptautines sutartis ir Lietuvoje taikomą 
užsienio teisę; 
1.1.18. Objektas – statinys (-iai), jo dalis arba statinių 
kompleksas, dėl kurio (-ių) statybos, rekonstravimo, 
remonto arba griovimo Šalys sudaro Sutartį; 
1.1.19. Papildoma suma – fiksuoto įkainio sutarties 
Specialiosiose sąlygose nurodyta papildoma suma, skirta 
įsigyti papildomus Darbų kiekius, viršijančius Darbų kainų 
žiniaraštyje (priede Nr. 5) nurodytus Darbų kiekius, kai 
nekeičiama Užsakovo užduotyje ir Statinio projekte 
nustatyta Darbų apimtis; 
1.1.20. Papildomi darbai – darbai, prekės ar paslaugos 
arba jų kiekiai, kurie nenurodyti Užsakovo užduotyje arba 
Statinio projekte, tačiau yra tiesiogiai susiję su Darbais arba 
kitais Rangovo įsipareigojimais pagal Sutartį ir kuriuos 
būtina papildomai atlikti dėl Užsakovo užduoties 
reikalavimų arba Statinio projekto sprendinių būtinų 
pakeitimų (tarp jų – Darbų apimčių pakeitimo), klaidų ar 
trūkumų Užsakovo dokumentuose taisymo. 

Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaičiuojama taikant fiksuoto 
įkainio kainodarą, Papildomais darbais taip pat yra laikomi 
Darbų kainų žiniaraštyje (priedas Nr. 5) nurodytų Darbų kiekius 
viršijantys kiekiai, kai dėl to viršijama Pradinės sutarties vertė, 
o tuo atveju, kai Specialiosiose sąlygose yra nurodyta 
Papildoma suma, – kai viršijama ir ši suma. 

Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaičiuojama taikant fiksuotos 
kainos kainodarą, Papildomais darbais taip pat yra laikomos 
Užsakovo užduotyje bei Statinio projekte nurodytų Darbų 
apimtis viršijančios apimtys; 

1.1.21. Pažyma apie atliktų darbų vertę – dokumentas, 
kuriame Rangovas nurodo Darbų, atliktų per ataskaitinį 
laikotarpį, taip pat atliktų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos 
iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir kurio 
pagrindu Rangovas prašo Užsakovo sumokėti už Darbus, 
atliktus per ataskaitinį laikotarpį;  

1.1.22. Pelnas – pelno procentinis dydis, kuris 
skaičiuojamas nuo Išlaidų dydžio tais atvejais, kai 
Rangovas pagal Sutartį įgyja teisę į Pelno atlyginimą, ir 
kuris įrašomas į Specialiąsias sąlygas toks, koks yra 
Rangovo pasiūlyme nurodytas pelno procentinis dydis, o 
jeigu nenurodytas – tuomet įrašomas 5 procentų dydis; 

1.1.23. Pirkimas – Užsakovo atliktas Darbų įsigijimas, dėl 
kurio yra sudaroma Sutartis; 

1.1.24. Pirkimo dokumentai – Pirkimo procedūrų metu 
Užsakovo pateikti arba nurodyti dokumentai (kaip apibrėžta 
VPĮ 2 straipsnio 39 punkte arba PĮ 2 straipsnio 15 punkte), 
įskaitant Užsakovo užduotį ir (arba) Statinio projektą, pagal 
kurių sąlygas Užsakovas organizavo ir atliko Pirkimo 
procedūras bei pripažino Rangovą Pirkimo laimėtoju; 
1.1.25. PĮ – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų 
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų 
srities perkančiųjų subjektų, įstatymas; 
1.1.26. Pradinės sutarties vertė – Specialiosiose sąlygose 

nurodyta vertė (be PVM), neatsižvelgiant į Sutarties 
pakeitimus po jos sudarymo;  
1.1.27. Prekės – Statybos produktai, Įrenginiai ir Priemonės 
kartu, arba bet kurie iš jų atskirai, priklausomai nuo 
konkrečios Sutarties sąlygos konteksto; 
1.1.28. Priemonės – įrankiai, prietaisai, įranga, pastoliai, 
tvoros ir kitokios techninės priemonės, statybiniai įrenginiai, 
mechanizmai ir transporto priemonės (statybinės mašinos, 
keltuvai, kranai ir pan.), statybos produktai, energijos 
ištekliai ir vanduo bei visi kiti dalykai, reikalingi tam, kad 
galima būtų vykdyti, užbaigti Statybos darbus ir ištaisyti 
visus jų defektus, taip pat įgyvendinti kitas Rangovo 
pareigas pagal Sutartį, tačiau kurie nėra skirti sudaryti 
Objekto sudėtinę dalį ir jos nesudaro; 

1.1.29. Rangovas – asmuo arba asmenys, kurie 
Specialiosiose sąlygose yra įvardyti kaip Rangovas, ir jų 
teisių perėmėjai; 

1.1.30. Rangovo dokumentai – duomenys, brėžiniai, 
skaičiavimai, modeliai, specifikacijos, Darbo projektas, 
statybos taisyklės, bandymų vykdymo aprašai, bandymų 
rezultatų protokolai, naudojimo instrukcijos, išpildomoji 
dokumentacija, kiti techninės paskirties dokumentai, kurie 
yra reikalingi Darbų tinkamam vykdymui arba kurie 
patvirtina Darbų tinkamą įvykdymą, taip pat visi leidimai, 
sutikimai ir kiti dokumentai, kurie yra būtini Darbų vykdymui 
bei Statybos užbaigimui ir nepatenka į Užsakovo 
dokumentų sąvoką (pvz., leidimai eismo apribojimams, 
leidimai laikiniems prisijungimams prie inžinerinių tinklų, 
leidimai laikinų statinių įrengimui, Statybos produktų, 
Įrenginių ir Priemonių gabenimui ir kt.);  
1.1.31. Rangovo pasiūlymas – tai Rangovo pagal Pirkimo 
dokumentų reikalavimus pateiktų dokumentų ir duomenų 
visuma, pavadinta „Tiekėjo pasiūlymu“, kuriuo Rangovas 
pasiūlė Užsakovui atlikti Darbus ir įvykdyti kitus 
įsipareigojimus pagal Pirkimo dokumentuose nustatytas 
sąlygas ir kurį Užsakovas priėmė bei jo pagrindu sudarė šią 
Sutartį su Rangovu; 

1.1.32. Rangovo personalas – Rangovo atstovas, 
Specialistai, kiti Rangovo ir Subrangovų darbuotojai, taip 
pat kiti Rangovo arba Subrangovų pasitelkti fiziniai 
asmenys, kurie tiesiogiai dalyvauja atliekant Darbus ir 
įgyvendinant kitas Rangovo teises bei pareigas pagal 
Sutartį; 
1.1.33. Specialiosios sąlygos – Sutarties dokumentas, 
kuris vadinasi „Statybos rangos sutarties Specialiosios 
sąlygos“ ir kuriame yra nurodytos konkrečios Sutarties 
sąlygos (tokios kaip Pradinės sutarties vertė, Rangovo 
pasiūlymo kaina, Darbų terminai ir pan.) bei kiti konkretūs 
duomenys (tokie kaip Šalys, Objektas ir pan.), išvardyti 
priedai, taip pat nurodyti Bendrųjų sąlygų pakeitimai ir 
papildymai (jeigu tokie padaryti); 

1.1.34. Specialistas – Rangovo darbuotojas, kurio 
profesine kvalifikacija ir (arba) patirtimi rėmėsi Rangovas 
tam, kad atitiktų Pirkimo dokumentuose nustatytus 
kvalifikacijos reikalavimus, ir (arba) į kurio kvalifikaciją 
atsižvelgė Užsakovas, vertindamas Rangovo pasiūlymą; 
1.1.35. Statinio projektas – visuma Įstatymuose nustatytos 
sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami Statybos darbų 
sprendiniai (statinio projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai), 
skirtų statybą leidžiančiam dokumentui (-ams) gauti, 
statybai vykdyti ir Statybos užbaigimui atlikti ir kuriuos 
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Rangovui pateikia Užsakovas kaip vieną iš Pirkimo 
dokumentų. Jeigu pagal Užsakovo užduotį Rangovas 
privalo parengti Darbo projektą, Statinio projekto sąvoka 
pagal Sutartį neapima Darbo projekto. Sutarties sąlygos dėl 
Statinio projekto yra taikomos, tik jeigu prie Sutarties kaip 
priedas Nr. 3 pridedamas Statinio projektas. Jeigu prie 
Sutarties nėra pridedamas Statinio projektas, nuorodos 
Sutartyje į Statinio projektą reiškia nuorodas į Užsakovo 
užduotį; 
1.1.36. Statybos darbai – statybos darbai, atliekami statant 
(montuojant, tiesiant) naują, rekonstruojant, remontuojant 
ar griaunant esamą statinį, kuriuos Rangovas privalo atlikti 
pagal Sutartį; 
1.1.37. Statybos produktai – statybos produktai arba jų 
komplektai, kurie gaminami ir patiekiami į rinką, kad būtų 
nuolat įmontuoti į statinį arba jo dalis, ir kurių eksploatacinės 
savybės daro poveikį statinio eksploatacinėms savybėms, 
susijusioms su esminiais statinių reikalavimais, nustatytais 
2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamente (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos 
suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir 
panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (Statybos 
produktų reglamentas), įskaitant įrenginius, prietaisus, 
įtaisus, įrangą ir sistemas, kuriuos naudojant vykdomi 
Statybos darbai ir kurie yra skirti sudaryti arba sudaro 
Objekto sudėtinę dalį (išskyrus Įrenginius ir Priemones); 

1.1.38. Statybos užbaigimas – tai statybos užbaigimo 
procedūros, vykdomos pagal Įstatymuose numatytas 
taisykles, siekiant įforminti Statybos užbaigimo aktą;  

1.1.39. Statybos užbaigimo aktas – tai pagal Įstatymus 
įforminamas (t. y., surašomas ir (ar) išduodamas ir (arba) 
tvirtinamas) dokumentas, kuris patvirtina Objekto arba 
Dalies statybos (rekonstravimo, remonto, atnaujinimo 
(modernizavimo), paskirties keitimo, griovimo) pabaigą 
(Įstatymuose vadinamas statybos užbaigimo aktu, 
deklaracija apie statybos užbaigimą arba kitas Įstatymuose 
numatytas dokumentas); 
1.1.40. Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas 
– ūkio subjektas, kurio pajėgumais rėmėsi Rangovas tam, 
kad atitiktų Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos 
reikalavimus. Subjektas, kurio pajėgumais remiasi 
Rangovas ir kuris tiesiogiai prisideda prie Sutarties 
vykdymo (veikia kaip subrangovas), tuo pačiu yra ir 
Subrangovas; 
1.1.41. Subrangovas – asmuo, kurį Rangovas numato 
pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, perduodamas jam 
dalį Sutarties vykdymo, įskaitant subrangovų subrangovus. 
Statybos produktų ir Įrenginių tiekėjai, kurie pagal Sutartį 
atlieka Statybos produktų įrengimo ar Įrenginių montavimo 
darbus, taip pat yra Subrangovai pagal Sutartį; 

1.1.42. Sulaikoma suma – Specialiosiose sąlygose 
nurodyto dydžio pinigų suma, kuri yra išskaičiuojama iš 
mokėjimų Rangovui pagal Sutartį, sulaikoma, kaip 
užtikrinimas, kad Rangovas tinkamai užbaigs Darbus, ir 
sumokama Rangovui įvykus visoms Galutinio atsiskaitymo 
sąlygoms (kaip apibrėžta 16.3.1 punkte); 

1.1.43. Susitarimas – tai dokumentas, pavadintas 
„Susitarimu“, kurį Šalys sudaro keisdamos Sutarties 
sąlygas; 

1.1.44. Sutarties kaina – pagal Sutartį Rangovui mokėtina 
galutinė bendra suma; 

1.1.45. Sutarties sąlygos – Bendrosios sąlygos ir 
Specialiosios sąlygos kartu; 

1.1.46. Sutartis – Statybos rangos sutartis, kurią sudaro 
Sutarties sąlygos, Specialiosiose sąlygose išvardyti priedai 
ir Susitarimai; 

1.1.47. Šalis – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas 
atskirai, priklausomai nuo konteksto; 

1.1.48. Šalys – Užsakovas ir Rangovas kartu; 

1.1.49. Užsakovas – asmuo, kuris Specialiosiose sąlygose 
yra įvardytas kaip Užsakovas, ir jo teisių perėmėjai; 

1.1.50. Užsakovo dokumentai – Statinio projektas, 
procedūrų, leidimų, sutikimų ir kiti dokumentai, išvardytieji 
5.1.1, 5.1.2 ir 5.1.3 punktuose, taip pat visa kita Užsakovo 
turima ir Rangovui pateikta informacija ir dokumentai apie 
statybvietę ir Darbus; 

1.1.51. Užsakovo personalas – Užsakovo atstovas, kiti 
Užsakovo darbuotojai, Techninės priežiūros rangovo, Statinio 
projekto vykdymo priežiūros rangovo (jeigu Užsakovas 
pasitelkia tokius rangovus) bei Projektuotojo darbuotojai, taip 
pat kiti fiziniai asmenys, kuriuos Užsakovas (tiesiogiai arba per 
kitus asmenis) pasitelkia Užsakovo teisių bei pareigų pagal 
Sutartį įgyvendinimui bei kuriuos Užsakovas raštu įvardija 
Rangovui kaip Užsakovo personalą; 

1.1.52. Užsakovo užduotis – dokumentas, kuris vadinasi 
„Užsakovo užduotis“ arba “Techninė specifikacija”, kuriame 
pateikta techninių ir kitų reikalavimų visuma ir kuris yra 
vienas iš Pirkimo dokumentų ir Sutarties priedų. Jeigu prie 
Sutarties kaip priedas Nr. 2 nėra pridedama Užsakovo 
užduotis, nuorodos Sutartyje į Užsakovo užduotį reiškia 
nuorodas į Statinio projektą. 

Pastaba – rekomendacijos dėl Užsakovo užduoties turinio 
pateikiamos atskirame dokumente, kuris nėra Sutarties dalis; 

1.1.53. Valdžios institucijos – Europos Sąjungos valdžios 
institucijos, taip pat Lietuvos Respublikos valstybinės, 
regioninės ir savivaldybių valdžios institucijos (viešojo 
administravimo subjektai), įskaitant, be kita ko, Europos 
Sąjungos, Lietuvos Respublikos valstybinės, regioninės 
arba savivaldybių valdžios institucijų įgaliotuosius valstybės 
tarnautojus; tuo atveju, kai Sutartyje yra minimi tretieji 
asmenys, ši sąvoka apima ir Valdžios institucijas; 
1.1.54. VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 
įstatymas; 
1.1.55. Statinio projektą parengęs Projektuotojas, 
Projektuotojo arba Užsakovo paskirtas Statinio projekto 
vadovas, Statinio projekto vykdymo priežiūrą 
organizuojantis Statinio projekto vykdymo priežiūros 
rangovas (jeigu tokia priežiūra yra privaloma Statybos 
darbams pagal Įstatymus ar Užsakovo užduotį), jo paskirtas 
Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, Statybos 
darbų techninę priežiūrą organizuojantis Techninės 
priežiūros rangovas (jeigu tokia priežiūra yra privaloma 
Statybos darbams pagal Įstatymus ar Užsakovo užduotį), jo 
paskirtas Statybos darbų Techninis prižiūrėtojas yra 
asmenys, įvardyti Specialiosiose sąlygose arba Užsakovo 
rašytiniame pranešime Rangovui. 

1.1.56. Kitų Sutartyje didžiąja raide rašomų sąvokų 
reikšmės yra nurodytos Sutarties tekste. 

1.1.57. Sutartyje neapibrėžtos sąvokos suprantamos ir 
aiškinamos taip, kaip jas apibrėžia Įstatymai, galiojantys 
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Sutarties sudarymo metu. 

1.2. Sutarties aiškinimas 
1.2.1. Sutartis turi būti aiškinama pagal Įstatymus. 

1.2.2. Diena Sutartyje reiškia kalendorinę dieną. 

1.2.3. Darbo diena Sutartyje reiškia bet kurią dieną, 
išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienas Lietuvoje, 
nurodytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse. 

1.2.4. Terminai pagal Sutartį yra skaičiuojami metais, 
mėnesiais, savaitėmis, dienomis ir valandomis. Išimtiniais 
atvejais terminas gali būti nurodomas kalendorine data. 

1.2.5. Kvalifikacija, rėmimasis kitų ūkio subjektų 
pajėgumais, Statybos darbų apimtis, peržiūra suprantami 
taip, kaip nustatyta VPĮ ir PĮ bei juos įgyvendinančiuose 
teisės aktuose. 

1.2.6. Defektas reiškia Statybos produkto, Įrenginio arba 
Darbų ydą, trūkumą, taisytiną dalyką, įskaitant atvejus, kai 
kažko yra per mažai arbai visai nėra. 

1.2.7. Informuoti, pranešti, įspėti arba atsakyti reiškia 
pateikti informaciją, pranešimą, įspėjimą arba atsakymą 
raštu. 

1.2.8. Patvirtinti reiškia pateikti patvirtinimą raštu, arba 
pasirašyti dokumentą be išlygų ar su išlygomis, išskyrus 
atvejus, kai asmuo, pasirašydamas dokumentą, nurodo, jog 
atsisako jį patvirtinti. 

1.2.9. Straipsniai, punktai ir pastraipos reiškia Bendrųjų 
sąlygų straipsnius, punktus ir pastraipas, o dalys ir eilutės 
reiškia Specialiųjų sąlygų dalis ir eilutes, nebent aiškiai 
nurodyta kitaip. 

1.3. Dokumentų viršenybė 
1.3.1. Sutartį sudarantys dokumentai turi būti suprantami 
kaip paaiškinantys vienas kitą. Bet kokio Sutartį sudarančių 
dokumentų nuostatų neatitikimo ar neaiškumo atveju toks 
neatitikimas ar neaiškumas išaiškinamas dokumentus 
aiškinant tokia eilės tvarka: 

1.3.1.1. Specialiosios sąlygos turi viršenybę Bendrųjų sąlygų 
atžvilgiu; Sutarties sąlygos turi viršenybę priedų atžvilgiu, 
išskyrus tuos atvejus, kai (i) Bendrosios sąlygos nukreipia į 
Užsakovo užduotį, kuri nustato kitokią taisyklę, negu nurodytoji 
Bendrosiose sąlygose, – tuomet Užsakovo užduotyje nurodyta 
taisyklė turi viršenybę Bendrųjų sąlygų atžvilgiu, ir kai (ii) 
taikomas Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo 
aprašas – tuomet šis aprašas turi viršenybę Sutarties sąlygų 
atžvilgiu;  

1.3.1.2. Specialiosiose sąlygose išvardyti priedai, priedų 
sąraše esantys aukščiau, turi viršenybę virš žemiau esančių 
priedų. 

1.3.2. Tuo atveju, kai Šalių Susitarimu yra keičiama 
Sutarties sąlyga arba priedas, naujai sutartoji Sutarties 
sąlyga ar naujai sutartos priedo nuostatos turi viršenybę 
virš pakeistųjų. 

1.3.3. Jeigu Šalys susitaria dėl Sutarties sąlygų arba 
priedo papildymo nauja sąlyga, neatitikimo ar neaiškumo 
atveju tokia sąlyga turi viršenybę atitinkamai virš kitų 
Sutarties sąlygų arba kitų to priedo nuostatų. 

1.3.4. Jeigu Šalys susitaria dėl naujo priedo, Šalys turi 
sutarti dėl naujojo priedo įtraukimo į priedų sąrašą vietos. 
Jeigu naujas priedas yra įterpiamas į priedų sąrašą, jam turi 

būti suteikiamas eilės numeris su viršutiniu indeksu, 
atsižvelgiant į priedų eiliškumą (pvz., priedas Nr. 101). 
Tačiau bet kuriuo atveju joks naujas priedas negali turėti 
viršenybės virš Pirkimo dokumentų, Užsakovo užduoties ir 
Statinio projekto. 

2. SUTARTIES DALYKAS 
2.1. Rangovas įsipareigoja, vadovaudamasis Sutarties 
sąlygomis, savo rizika per Darbų terminus atlikti ir užbaigti 
Darbus, perduoti atliktus Darbus Užsakovui ir pašalinti visus jų 
defektus, taip pat įvykdyti kitus Sutarties reikalavimus už 
Užsakovo mokamą atlygį. 

2.2. Šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja laikytis visų 
Sutarties vykdymui taikytinų Įstatymų reikalavimų. Šalis turi 
teisę reikalauti, kad kita Šalis įvykdytų visus Įstatymų 
reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. Nė viena iš 
Sutarties sąlygų nereiškia ir negali būti aiškinama kaip 
Užsakovo atsisakymas Įstatymuose numatytų ir Sutartimi 
nesureguliuotų užsakovo kitų teisių ir garantijų, susijusių su 
netinkamu Darbų įvykdymu, Darbų terminų praleidimu arba 
nepriimtina Darbų ar Objekto kokybe, arba kaip Rangovo 
atsisakymas Įstatymuose numatytų ir Sutartimi nesureguliuotų 
rangovo kitų teisių ir garantijų dėl atlyginimo už Darbus gavimo, 
Statybos darbų perdavimo ar Darbų terminų pratęsimo. 

2.3. Rangovas privalo užtikrinti, kad Darbai būtų atliekami 
rūpestingai, profesionaliai, sąžiningai, protingai, tinkamai, laiku 
ir kokybiškai, laikantis pagrįstų Užsakovo nurodymų ir 
nepažeidžiant Rangovo profesinių ir etikos standartų. 

3. RANGOVAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI 
PASITELKTI ASMENYS 

3.1. Kvalifikacija ir kiti Rangovo pasiūlymu prisiimti 
įsipareigojimai 

3.1.1. Rangovas atsako už tai, kad visu Sutarties vykdymo 
laikotarpiu Rangovas būtų kompetentingas, patikimas ir 
pajėgus įvykdyti Sutarties reikalavimus, įskaitant Subjektų, 
kurių pajėgumais remiasi Rangovas, pajėgumus: 

3.1.1.1. turėtų teisę verstis ta veikla, kuri yra reikalinga 
Sutarčiai įvykdyti; 

3.1.1.2. atitiktų techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus 
bei kitus tiekėjų kvalifikacijai Pirkimo dokumentuose nustatytus 
ir Sutarties tinkamam vykdymui būtinus reikalavimus; 

3.1.1.3. laikytųsi Rangovo pasiūlyme nurodytų 
įsipareigojimų ir parametrų, įskaitant – ekonominio 
naudingumo kriterijų reikšmių ir parametrų; 

3.1.1.4. užtikrintų nustatytų kokybės vadybos sistemos ir 
(arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų 
laikymąsi, jeigu to reikalaujama Pirkimo dokumentuose, ir 
turėtų tą patvirtinančius dokumentus. 

3.1.2. Tuo atveju, kai Rangovas yra jungtinės veiklos 
partneriai, jie Užsakovui už Sutarties vykdymą atsako 
solidariai. Jeigu Subjektai, kurių pajėgumais remiasi 
Rangovas, yra prisiėmę solidarią atsakomybę su Rangovu 
dėl atitikimo finansinio ir ekonominio pajėgumo ar kitiems 
reikalavimams, už tokį atitikimą jie Užsakovui atsako 
solidariai su Rangovu. 

3.1.3. Rangovas taip pat atsako už tai, kad Rangovas, 
Sutartį tiesiogiai vykdantys Subrangovai ir Specialistai 
atitiktų jiems Įstatymų ir (arba) Pirkimo dokumentų ir 
Rangovo pasiūlyme nustatytus profesinės kvalifikacijos ir 
kitus reikalavimus bei turėtų teisę verstis ta veikla, kuriai jie 
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pasitelkiami.  

3.1.4. Užsakovo prašymu Rangovas privalo nedelsiant, 
bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas, pateikti Užsakovui 
dokumentus, patvirtinančius, kad Rangovas, Subjektai, 
kurių pajėgumais remiasi Rangovas, ir kiti Subrangovai bei 
Specialistai atitinka jiems pagal 3.1.1 ir (arba) 3.1.3 punktą 
taikomus kvalifikacijos bei kitus reikalavimus.  
3.1.5. Jeigu paaiškėja, kad Rangovas arba Subjektas, 
kurio pajėgumais remiasi Rangovas, neatitinka 3.1.1 
punkte nustatytų reikalavimų, arba Rangovas, Subrangovai 
ar Specialistai neatitinka 3.1.3 punkte nustatytų 
reikalavimų, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti 
Sutarties dalies, kuriai vykdyti Rangovas, Subjektas, kurio 
pajėgumais remiasi Rangovas, Subrangovas ar 
Specialistas neatitinka nustatytų reikalavimų, vykdymą iki 
kol bus pašalinti tokie neatitikimai. Rangovas privalo 
pašalinti tokius neatitikimus per protingą ne ilgesnį nei 30 
dienų terminą. Visais kitais nei 3.1.7 punkte numatytasis 
atvejais Rangovas, nepašalinęs šiame punkte minimų 
neatitikimų per 30 dienų nuo jų paaiškėjimo, privalo 
sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodytą 
baudą. Ši nuostata nesuteikia teisės Rangovui pakeisti 
jungtinės veiklos partnerį ar Subjektą, kurio pajėgumais 
remiasi Rangovas.  

3.1.6. Jeigu Rangovas pažeidžia 3.1.5 punktą daugiau nei 
tris kartus ir jam už kiekvieną pažeidimą yra pritaikyta 
bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu. Tokiu 
atveju Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 
26 straipsnyje „Sutarties nutraukimas“ nustatyta tvarka, o 
Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose 
sąlygose nurodyto dydžio baudą, išskyrus 3.1.7 punkte 
numatytą atvejį. Į baudos sumą, mokėtiną Sutarties 
nutraukimo atveju, įskaitoma bauda, Rangovo mokėtina 
pagal 3.1.5 punktą. 

3.1.7. Jeigu pasikeičia Įstatymai, susiję su teise verstis ta 
veikla, kuri yra reikalinga Sutarčiai įvykdyti, arba su 
Sutarties vykdymui reikalingais profesinės kvalifikacijos 
reikalavimais Rangovui, Subjektams, kurių pajėgumais 
remiasi Rangovas, Subrangovams, Specialistams ar kitam 
Rangovo personalui, Rangovas atsako už tai, kad būtų 
nedelsiant įvykdyti Įstatymų reikalavimai. Jeigu Rangovas 
tinkamai ir laiku įvykdo tokių Įstatymų reikalavimus, bet dėl 
to vėluoja Darbai nesant Rangovo kaltės, Rangovas įgyja 
teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja 
Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai. Jeigu Rangovas, 
Subrangovai ar Rangovo personalas patiria Išlaidų dėl tokių 
Įstatymų reikalavimų įvykdymo ar dėl Darbų vėlavimo, 
Užsakovas nekompensuoja tokių Išlaidų. 

3.2. Subrangovų pasitelkimas ir keitimas 
3.2.1. Rangovas turi teisę pasitelkti Subrangovus atlikti bet 
kurią Darbų dalį, išskyrus išimtis, nurodytas Užsakovo 
užduotyje ir (arba) kituose Pirkimo dokumentuose (jeigu 
nurodyta).  

3.2.2. Su Rangovo pasiūlymu pateiktas Subrangovų 
sąrašas yra sudėtinė Sutarties dalis ir gali būti keičiamas tik 
šiame 3.2 punkte žemiau nustatyta tvarka. Tik 
galiojančiame Subrangovų sąraše įrašyti Subrangovai gali 
būti Subrangovais pagal Sutartį ir tik tokių Subrangovų 
darbuotojai yra priskiriami Rangovo personalui pagal 
Sutartį bei gali patekti į statybvietę.   

3.2.3. Tuo atveju, kai Įstatymai nedraudžia asmeniui tapti 

Subrangovu Sutarties vykdymo tikslais, Rangovas turi teisę 
įtraukti tokį savo ar Subrangovo pasirinktą Subrangovą į 
Subrangovų sąrašą. Rangovas turi teisę pakeisti 
Subrangovą kitu Subrangovu bet kuriuo metu ir 
nepriklausomai nuo to, kokios aplinkybės nulėmė būtinybę 
pakeisti tokį Subrangovą, išskyrus 3.4 punkte aprašytus 
atvejus, kai keičiamas Subjektas, kurio pajėgumais remiasi 
Rangovas. Rangovas, norėdamas įtraukti asmenį į 
Subrangovų sąrašą, Užsakovo prašymu taip pat privalo 
pateikti Užsakovui dokumentus, įrodančius tokio asmens 
atitiktį jam taikomiems reikalavimams pagal 3.1.3 punktą. 

3.2.4. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Sutarties 
sudarymo metu žinomų Subrangovų vardus ir pavardes 
arba pavadinimus, juridinių asmenų kodus, kontaktinius 
duomenis ir jų atstovus, taip pat kiekvienam Subrangovui 
perduodamų atlikti Darbų tikslų aprašymą, nurodydamas 
šiuos duomenis Subrangovų sąraše, kurį Rangovas privalo 
parengti pagal priede Nr. 8 pateiktą formą ir pateikti 
Užsakovui nedelsiant, bet ne vėliau nei per 10 darbo dienų 
po Sutarties įsigaliojimo.  

3.2.5. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti 
Užsakovą apie Subrangovų sąrašo pakeitimus visu 
Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas atnaujintą 
Subrangovų sąrašą su paryškintais pakeitimais.   

3.2.6. Užsakovas privalo įvertinti Subrangovų sąrašo 
pakeitimus ir Užsakovo prašymu pateiktus dokumentus per 
5 darbo dienas nuo jų gavimo. Tik po to, kai Užsakovas 
pritaria asmens įtraukimui į Subrangovų sąrašą, toks 
asmuo tampa Subrangovu ir įsigalioja atitinkamas 
Subrangovų sąrašo pakeitimas. Toks Užsakovo pritarimas 
nemažina Rangovo atsakomybės už Subrangovą. Tuo 
atveju, jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą 
neišsiunčia pranešimo Rangovui, laikoma, kad Užsakovas 
pritarė Subrangovo įtraukimui į Subrangovų sąrašą ir 
Sutartis laikoma atitinkamai pakeista.  

3.2.7. Rangovas privalo užtikrinti, kad Subrangovai, 
įtraukti į Subrangovų sąrašą, patys vykdytų jiems priskirtą 
Darbų dalį, nurodytą Subrangovų sąraše. 

3.2.8. Jeigu paaiškėja, kad vykdant Sutartį dalyvauja 
Subrangovas, kuris (a) buvo pasitelktas pažeidžiant 
Sutartyje nustatytą tvarką, (b) neatitinka jam taikomų 
Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų arba (c) yra 
Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, ir vykdo 
kitokius Darbus, negu jam priskirta Subrangovų sąraše, 
Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 1 
darbo dieną, nušalinti tokį Subrangovą nuo Sutarties 
vykdymo ir pašalinti iš statybvietės, o to nepadaręs 
Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose 
sąlygose nurodytą baudą. Jeigu Rangovas pažeidžia šį 
punktą daugiau nei tris kartus ir jam už kiekvieną pažeidimą 
yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties 
pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę vienašališkai 
nutraukti Sutartį 26 straipsnyje „Sutarties nutraukimas“ 
nustatyta tvarka.  

3.2.9. Rangovas privalo Objekto (Dalies) Darbų perdavimo 
Užsakovui metu pateikti jam atnaujintą galutinį Subrangovų 
sąrašą. 

3.3. Susitarimai dėl tiesioginio atsiskaitymo su 
Subrangovais 

3.3.1. Subrangovai turi teisę pasinaudoti tiesioginio 
atsiskaitymo galimybe, raštu pateikdami prašymą 
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Užsakovui. Tuo tikslu Užsakovas privalo ne vėliau kaip per 
3 darbo dienas nuo Subrangovų sąrašo arba pakeisto 
Subrangovų sąrašo gavimo informuoti Subrangovus, 
nurodytus Subrangovų sąraše, apie tokią tiesioginio 
atsiskaitymo galimybę pagal trišalio susitarimo su 
Subrangovu sąlygas, pateiktas priede Nr. 14, ir pateikti 
Subrangovams priedą Nr. 14.  

3.3.2. Tuo atveju, kai Subrangovas išreiškia norą 
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, Užsakovas ir 
Rangovas privalo sudaryti su Subrangovu trišalį susitarimą 
pagal priede Nr. 14 pateiktą trišalio susitarimo su 
Subrangovu formą. 

3.4. Rangovo, jungtinės veiklos partnerio ir Subjekto, 
kurio pajėgumais remiasi Rangovas, pakeitimas 

3.4.1. Jeigu jungtinės veiklos partneris ar Subjektas, kurio 
pajėgumais remiasi Rangovas, nepateikia pagrįstų 
įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti jam tenkančią 
Sutarties dalį, Rangovas turi teisę pakeisti jungtinės veiklos 
partnerį ar Subjektą, kurio pajėgumas remiasi, kitu asmeniu 
kiekvienu atveju, kai jungtinės veiklos partnerio ar Subjekto, 
kurio pajėgumais remiasi Rangovas, atžvilgiu egzistuoja 
kuri nors žemiau išvardinta aplinkybė:  

3.4.1.1. jam yra iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla; 

3.4.1.2. jam yra inicijuotos ar pradėtos likvidavimo 
procedūros; 

3.4.1.3. jo turtą valdo teismas ar bankroto administratorius; 

3.4.1.4. jo veikla yra sustabdyta ar apribota; arba  

3.4.1.5. jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės 
aktus yra tokia pati ar panaši, kaip nurodyta aukščiau šiame 
3.4.1 punkte; 

3.4.1.6. jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį 
(jungtinės veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajėgumais 
remiasi Rangovas, ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, 
kai jungtinės veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajėgumais 
remiasi Rangovas, prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o 
kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų 
atsisakyti). 

3.4.2. Jeigu jungtinės veiklos partneris ar Subjektas, kurio 
pajėgumais remiasi Rangovas, yra keičiamas egzistuojant 
šioje Sutartyje ar Pirkimo dokumentuose nustatytoms 
būtinosioms sąlygoms, Rangovas turi teisę pakeisti 
jungtinės veiklos partnerį ar Subjektą, kurio pajėgumais 
remiasi Rangovas, kitu asmeniu, kuris atitinka visus jam 
pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus, jeigu 
Užsakovas su tuo sutinka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti 
Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta 
tvarka. Toks asmens pakeitimas negali lemti kitų esminių 
Sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti VPĮ 
arba PĮ taikymo. 

3.4.3. Jeigu Rangovas, Rangovo jungtinės veiklos 
partneris arba Subjektas, kurio pajėgumais remiasi 
Rangovas, yra reorganizuojamas (įskaitant jungimą ar 
skaidymą), atskiriama dalis asmens arba jis pertvarkomas, 
Rangovas turi teisę pakeisti jungtinės veiklos partnerį ar 
Subjektą, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, jo teisių ir 
pareigų perėmėju arba pats Rangovas gali būti pakeistas jo 
teisių ir pareigų perėmėju, jeigu toks teisių ir pareigų 
perėmėjas atitinka visus jam pagal Pirkimo dokumentus 
taikomus reikalavimus. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti 
Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta 

tvarka. Toks asmens pakeitimas negali lemti kitų esminių 
Sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti VPĮ 
arba PĮ taikymo.  

3.5. Specialistai 
3.5.1. Jeigu Rangovas pasitelkia Specialistus Sutarties 
vykdymui, Rangovas privalo nurodyti visus Specialistus 
Specialistų sąraše, kuris yra pateikiamas priede Nr. 9 ir 
kuriame nurodomos Specialistų funkcijos atliekant Darbus, 
jų vardai, pavardės, mobilaus telefono numeris, elektroninio 
pašto adresas (jeigu šie kontaktiniai duomenys yra būtini 
Užsakovui Sutarties vykdymo tikslais), darbdavio 
pavadinimas ir kodas, Darbų, kuriems vykdyti pasitelkiamas 
Specialistas, aprašymas. Toks Specialistų sąrašas 
pridedamas prie Sutarties jos sudarymo metu. 

3.5.2. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti 
Užsakovą apie Specialistų sąraše pateiktos informacijos 
apie Specialistų pavardžių (kai asmuo pakeičia savo 
pavardę), mob. telefono numerio, el. pašto adreso, 
darbdavio pavadinimo ir kodo pakeitimus visu Sutarties 
vykdymo metu, kaskart pateikdamas atnaujintą Specialistų 
sąrašą su paryškintais pakeitimais.  

3.5.3. Tik Specialistų sąraše įrašyti Specialistai gali vykdyti 
tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus 
ir yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartį.  

3.5.4. Rangovas privalo užtikrinti, kad Specialistai, įtraukti 
į Specialistų sąrašą, patys tiesiogiai vykdytų tokiems 
Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus. 

3.5.5. Rangovas privalo pakeisti priede Nr. 9 nurodytą 
Specialistą arba paskirti pavaduojantį Specialistą, kai: 

3.5.5.1. Specialistas neatitinka jam pagal Pirkimo 
dokumentus ir Įstatymus arba Rangovo pasiūlymą taikomų 
kvalifikacijos arba kitų reikalavimų (jeigu tokie yra nustatyti); 

3.5.5.2. Specialistas negali vykdyti savo funkcijų dėl 
pasibaigusių darbo santykių su Rangovu, dėl atostogų, 
laikinojo nedarbingumo ar kitų priežasčių. 

3.5.6. Tuo atveju, kai Rangovas nori arba privalo pakeisti 
Specialistą arba paskirti laikinai pavaduojantį Specialistą, 
Rangovas privalo iš anksto apie tai informuoti Užsakovą ir 
kartu pateikti Užsakovui dokumentus, patvirtinančius tokio 
asmens kvalifikaciją, jo atitiktį Pirkimo dokumentų bei 
Įstatymų reikalavimams bei Rangovo pasiūlymui, 
kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą ir 
mobilaus telefono numerį, taip pat darbdavio pavadinimą ir 
kodą (jeigu šie kontaktiniai duomenys yra būtini Užsakovui 
Sutarties vykdymo tikslais).  

3.5.7. Užsakovas privalo įvertinti gautus dokumentus per 2 
darbo dienas nuo jų gavimo. Tik po to, kai Užsakovas 
įsitikina, kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir 
apie tai informuoja Rangovą, toks asmuo gali tapti 
Specialistu ir Rangovas gali jį įtraukti į Specialistų sąrašą. 
Toks Užsakovo pranešimas nemažina Rangovo 
atsakomybės už Specialistą. Jeigu Užsakovas per šiame 
punkte nustatytą terminą neišsiunčia pranešimo Rangovui, 
laikoma, kad Užsakovas pritarė Specialisto įtraukimui į 
Specialistų sąrašą.  

3.5.8. Po to, kai Užsakovas pritaria dėl Specialisto 
įtraukimo į Specialistų sąrašą, Rangovas privalo atnaujinti 
Specialistų sąrašą ir pateikti jį Užsakovui. Toks Specialistų 
sąrašo pakeitimas nelaikomas tokiu Sutarties pakeitimu, 
dėl kurio turi būti sudaromas Susitarimas.  
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3.5.9. Tuo atveju, kai netikėtai paaiškėja, kad Specialistas 
negali vykdyti savo pareigų (dėl ligos, traumos ar kitų 
nenumatytų priežasčių), Rangovas privalo nedelsdamas 
paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti tokio Specialisto 
funkcijas ir pranešti apie tai Užsakovui. Taip pat Rangovas 
privalo, vadovaudamasis 3.5.6 punktu, nedelsdamas 
pateikti Užsakovui naujo Specialisto kandidatūrą, kuri 
atitiktų jam Pirkimo dokumentuose bei Įstatymuose 
nustatytus reikalavimus ir Rangovo pasiūlymą, ir gauti 
Užsakovo pritarimą 3.5.7 punkte nustatyta tvarka. 

3.6. Vadovavimas Darbams 
3.6.1. Visu laikotarpiu nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki 
Darbų pabaigos, taip pat vėliau tol, kol to reikia Rangovo 
įsipareigojimų įvykdymui, Rangovas privalo užtikrinti 
reikiamą vadovavimą Darbams. Tokio vadovavimo tikslai 
yra planuoti, organizuoti, valdyti, koordinuoti, prižiūrėti ir 
tikrinti Darbų atlikimą.  

3.6.2. Rangovas atsako už tai, kad Darbams vadovautų 
pakankamas skaičius asmenų, gerai mokančių lietuvių 
kalbą ir išmanančių atliekamus Darbus (įskaitant jų atlikimo 
būdus ir metodus, galimus pavojus ir būdus užkirsti kelią 
nelaimingiems atsitikimams) tam, kad Darbai būtų įvykdyti 
tinkamai ir saugiai. Tuo atveju, kai Darbams vadovauja 
lietuvių kalbos gerai nemokantys asmenys, Rangovas 
privalo užtikrinti nuolatinį kvalifikuotų vertėjų dalyvavimą. 

3.6.3. Tuo atveju, kai Rangovas pasitelkia Specialistus 
vadovavimo funkcijoms atlikti, Rangovas privalo užtikrinti, 
kad tokie Specialistai patys asmeniškai atliktų atitinkamas 
vadovavimo funkcijas atliekant Darbus.  

4. ŠALIŲ BENDRADARBIAVIMAS 
4.1. Šalių bendradarbiavimo pareiga 

4.1.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys privalo maksimaliai 
bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, taip pat 
pateikti viena kitai operatyvius rašytinius pranešimus apie 
tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks įvykis, sąlyga ar 
aplinkybė, kuri gali paveikti Sutartį ar lemti jos pažeidimą.  

4.1.2. Užsakovas atsako už tai, kad Projektuotojas, 
Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas, Techninės 
priežiūros rangovas bei Užsakovo personalas 
bendradarbiautų su Rangovo personalu.  

4.1.3. Rangovas atsako už tai, kad Subrangovai, 
Subjektai, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, ir Rangovo 
personalas bendradarbiautų su Užsakovo personalu.  

4.1.4. Tais atvejais, kai Rangovas ar Rangovo personalas 
pagal Įstatymus arba Sutartį turi kreiptis į Projektuotoją, 
Statinio projekto vadovą, Statinio projekto vykdymo 
priežiūros vadovą ar Techninį prižiūrėtoją, Rangovas 
privalo kreiptis į šiuos asmenis tiesiogiai, kartu 
informuodamas Užsakovą apie tai. 

4.1.5. Tais atvejais, kai pagal Įstatymus arba Užsakovo 
užduotį privalo būti, bet nėra paskirtas Techninis 
prižiūrėtojas, jo funkcijas privalo atlikti Užsakovas, jeigu tai 
neprieštarauja Įstatymams. Tais atvejais, kai pagal 
Įstatymus arba Užsakovo užduotį privalo būti, bet nėra 
paskirtas Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas 
arba Techninis prižiūrėtojas ir dėl to nevykdomos jų 
funkcijos, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat 
trukme, kiek dėl šios priežasties faktiškai vėluoja Darbai, 
būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų 
Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo 

laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas 
ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys 
privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties 
pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų 
pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą. Tais 
atvejais, kai pagal Įstatymus arba Užsakovo užduotį nėra 
privaloma paskirti Techninį prižiūrėtoją ir jis nepaskirtas, 
jam Sutartyje priskirtas funkcijas privalo atlikti pats 
Užsakovas. 

4.1.6. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Rangovo 
personalas (įskaitant pasitelktus Darbo projekto rengėjus) 
Užsakovo prašymu dalyvautų diskusijose su Užsakovo 
personalu projektavimo, projektinių sprendinių, jų klaidų, 
defektų taisymo, projektinių sprendinių įgyvendinimo 
klausimais, taip pat Darbų ar Objekto defektų šalinimo 
klausimais iki Garantinių terminų pabaigos. 

4.1.7. Užsakovas įsipareigoja užtikrinti, kad Užsakovo 
personalas Rangovo prašymu dalyvautų diskusijose su 
Rangovo personalu projektavimo, projektinių sprendinių, jų 
klaidų, defektų taisymo, projektinių sprendinių įgyvendinimo 
klausimais, taip pat Darbų ar Objekto defektų šalinimo 
klausimais iki Garantinių terminų pabaigos. 

4.1.8. Jeigu Rangovas susiduria su Sutarties vykdymo 
kliūtimis, jis turi nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo 
dienas, įspėti Užsakovą apie tokias kliūtis ir imtis visų nuo 
jo priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. 
Jeigu Rangovas nėra atsakingas dėl tokių kliūčių atsiradimo 
arba už jų pašalinimą, Šalys privalo 25 straipsnyje 
„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka sudaryti Susitarimą, 
kuriuo turi būti pratęsti Darbų terminai tiek, kiek dėl kliūčių 
šalinimo faktiškai vėluos Darbai, o tais atvejais, kai 
Užsakovas savo veiksmais ar neveikimu sukėlė Sutarties 
vykdymo kliūtis, taip pat turi būti numatyta Užsakovo 
pareiga atlyginti Rangovui jo Išlaidas kliūčių šalinimui, 
įvertintas pagal 15.9 punktą „Papildomų Išlaidų 
kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“, ir Pelną.  

4.1.9. Jeigu Rangovas vėluoja informuoti Užsakovą apie 
Sutarties vykdymo kliūtis, Rangovas praranda teisę 
reikalauti pratęsti Darbų terminus ir atlyginti Rangovo 
Išlaidas bei Pelną už Rangovo vėlavimo informuoti 
Užsakovą laikotarpį. 

4.2. Šalių atstovai 
4.2.1. Kiekviena iš Šalių Sutarties sudarymo metu privalo 
paskirti savo atstovą, atsakingą už Sutarties vykdymą, ir 
nurodyti jo kontaktinius duomenis Specialiosiose sąlygose.  

4.2.2. Laikoma, kad paskirtieji Šalių atstovai yra atsakingi 
už Sutarties vykdymą, turi Šalių įgaliojimus veikti jų vardu 
vykdant Sutartį ir priimti visus sprendimus Sutarties 
vykdymo klausimais, išskyrus Šalies atstovo pakeitimą kitu.  

4.2.3. Apie tai, ar Šalių atstovai turi Šalių įgaliojimus 
sudaryti Susitarimus, ar tokių įgaliojimų neturi, numatoma 
jų paskyrimo dokumentuose ir pažymima Specialiosiose 
sąlygose.  

4.2.4. Darbų vykdymo metu Šalis neturi teisės atšaukti 
paskirtąjį atstovą arba pakeisti jį kitu asmeniu, išskyrus 
atvejus, kai (a) asmuo, atliekantis Šalies atstovo funkcijas, 
negali jų vykdyti dėl pasibaigusių darbo santykių su Šalimi 
ar dėl kitų objektyvių priežasčių (atostogų, laikinojo 
nedarbingumo, karinės tarnybos ar kitų priežasčių, kai 
asmuo negali vykdyti darbo funkcijų), arba dėl 
nepakankamos kompetencijos ar patirties, arba kai (b) kita 
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Šalis sutinka su siūloma Šalies atstovo kandidatūra. 

4.2.5. Tuo atveju, kai Šalis nori atšaukti paskirtąjį atstovą 
ir paskirti kitą asmenį savo atstovu arba nori paskirti kitą 
asmenį laikinai vykdyti savo atstovo funkcijas atstovo 
laikino negalėjimo vykdyti darbo funkcijas laikotarpiu, Šalis 
privalo iš anksto apie tai informuoti kitą Šalį ir pateikti kitai 
Šaliai informaciją apie tokio asmens patirtį ir kompetenciją 
administruoti statybos projektus ir kontaktinius duomenis: 
vardą, pavardę, kontaktinį pašto adresą, el. paštą ir telefono 
(įskaitant mobilųjį telefoną) numerį. 

4.2.6. Kita Šalis per 2 darbo dienas nuo Šalies pranešimo 
apie numatomą naujojo arba laikinojo jos atstovo paskyrimą 
ir visos 4.2.5 punkte nurodytos informacijos gavimo privalo 
pateikti savo pritarimą atstovo kandidatūrai arba motyvuotą 
nepritarimą. Jeigu kita Šalis per šiame punkte nustatytą 
terminą neatsako Šaliai, laikoma, kad ji pritarė Šalies 
atstovo kandidatūrai.  

4.2.7. Tuo atveju, kai netikėtai paaiškėja, kad Šalies 
atstovas negali vykdyti savo pareigų (dėl ligos, traumos ar 
kitų nenumatytų priežasčių), Šalis privalo nedelsdama, bet 
ne vėliau nei tą pačią dieną, paskirti kitą asmenį laikinai 
vykdyti jos atstovo funkcijas ir pranešti apie tai kitai Šaliai. 
Taip pat Šalis privalo, vadovaudamasi 4.2.5 punktu, 
nedelsdama, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas, pateikti 
kitai Šaliai savo atstovo kandidatūrą ir gauti kitos Šalies 
pritarimą 4.2.6 punkte nustatyta tvarka. 

5. DARBŲ DOKUMENTAI 
5.1. Užsakovo dokumentai 

5.1.1. Užsakovas atsako už tai, kad iki Sutarties sudarymo 
būtų: 

5.1.1.1. atliktos visos pagal Įstatymus reikalingos teritorijų 
planavimo, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo, 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, 
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ir kitos pagal 
Įstatymus būtinos atlikti procedūros, kurių atlikimas yra 
priskirtas Užsakovo atsakomybei ir kurios yra reikalingos tam, 
kad būtų galima įvykdyti Sutartį; 

5.1.1.2. tinkamai suformuotas atitinkamos paskirties žemės 
sklypas (sklypai), kuriame yra statybvietė, ir Užsakovas būtų 
įgijęs reikiamas teises į jį bei į gretimas teritorijas, kurių reikia 
Statybos darbų vykdymui pagal Užsakovo užduotį ir (arba) 
Statinio projektą; 

5.1.1.3. gauti visi reikiami pagal Įstatymus žemės ir statinių 
savininkų ir naudotojų sutikimai, reikalingi Sutarties vykdymui; 

5.1.1.4. nustatytos visos reikiamos specialiosios žemės 
naudojimo sąlygos, reikalingos Sutarties vykdymui; 

5.1.1.5. atlikti visi Sutarties vykdymui reikalingi žemės ir 
statinių statybiniai tyrimai bei kultūros paveldo tyrimai (išskyrus 
atvejus, kai Statinio projekte arba Užsakovo užduotyje yra 
nurodyta Rangovui atlikti papildomus tyrimus); 

5.1.1.6. tinkamai parengtas Statinio projektas ir atlikta jo 
ekspertizė (jeigu ji yra privaloma pagal Įstatymus arba 
Užsakovo sprendimą); 

5.1.1.7. išspręsti visi savivaldybės infrastruktūros plėtros 
klausimai, reikalingi Sutarties vykdymui; 

5.1.1.8. gautos prisijungimo sąlygos ir statybą leidžiantys 
dokumentai, reikalingi Sutarties vykdymui (o tais atvejais, kai 
statybą leidžiantis dokumentas nėra privalomas, tačiau pagal 
Įstatymus yra privalomi trečiųjų asmenų rašytiniai sutikimai – 

gauti tokie sutikimai). 

5.1.2. Užsakovas atsako už tai, kad Sutarties vykdymo 
metu būtų atliktos papildomos ar pakartotinės procedūros, 
išvardytos 5.1.1 punkte, arba būtų gauti papildomi ar nauji 
sutikimai, leidimai ar kiti dokumentai, išvardyti 5.1.1 punkte, 
jeigu tai privaloma pagal Įstatymus.  

5.1.3. Užsakovas taip pat atsako už tai, kad Sutarties 
vykdymo metu būtų gauti dokumentai, kurie yra nurodyti 
Užsakovo užduotyje, Statinio projekte arba Įstatymuose 
kaip dokumentai, už kurių gavimą atsako Užsakovas, 
išskyrus 5.1.4 punkte numatytą atvejį.  

5.1.4. Jeigu Įstatymai nustato Užsakovo pareigą gauti 
konkretų dokumentą arba atlikti konkrečią procedūrą, bet 
Pirkimo dokumentuose arba Užsakovo užduotyje yra 
nurodyta, kad tokį dokumentą privalo gauti arba procedūrą 
privalo atlikti Rangovas, tuomet už tokio dokumento gavimą 
ar procedūros atlikimą atsako Rangovas ir toks 
dokumentas ar tokios procedūros dokumentai yra 
priskiriami Rangovo dokumentams. 

5.1.5. Užsakovas privalo pateikti Rangovui visus 
Užsakovo dokumentus, reikalingus Sutarties vykdymui. 
Užsakovas privalo pateikti Rangovui 5.1.1 punkte 
nurodytus Užsakovo dokumentus per 2 darbo dienas po 
Sutarties įsigaliojimo dienos. Visi Užsakovo dokumentai 
teikiami lietuvių kalba ir (arba) kita kalba (kalbomis), 
nurodyta Užsakovo užduotyje arba kituose Pirkimo 
dokumentuose. Jeigu Rangovui yra reikalingi Užsakovo 
dokumentų vertimai į kitą kalbą, Rangovas privalo tuo 
pasirūpinti savo sąskaita. 

5.1.6. Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad 
Sutarties vykdymui yra reikalingas konkretus Užsakovo 
dokumentas, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau 
negu per 2 darbo dienas, apie tai informuoti Užsakovą ir 
nurodyti protingą terminą, per kurį Užsakovas turėtų gauti ir 
pateikti tokį Užsakovo dokumentą, nurodyti dokumento 
pobūdį, tikslą, kuriam yra reikalingas tas dokumentas, ir jo 
reikšmę Sutarties vykdymui. Rangovas taip pat privalo per 
kitas 3 darbo dienas pateikti motyvuotus paaiškinimus 
Užsakovui apie tai, kokią įtaką Darbų terminams daro tai, 
jog trūksta tokio Užsakovo dokumento. 

5.1.7. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog nėra gautas kuris 
nors Užsakovo dokumentas, Rangovas įgyja teisę 
reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja 
Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų 
Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo 
laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas 
ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys 
privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties 
pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų 
pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą. 

5.1.8. Jeigu Rangovas vėluoja informuoti Užsakovą apie 
Darbų vykdymui reikalingą Užsakovo dokumentą, 
Rangovas praranda teisę reikalauti pratęsti Darbų terminus 
ir atlyginti Rangovo Išlaidas bei Pelną už Rangovo vėlavimo 
informuoti Užsakovą laikotarpį. 

5.2. Rangovo dokumentai 
5.2.1. Rangovas privalo parengti arba gauti visus Rangovo 
dokumentus.  

5.2.2. Visi Rangovo dokumentai turi būti parengti lietuvių 
kalba, nebent Užsakovo užduotyje yra nurodyta kitaip. 
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5.2.3. Rangovas privalo parengti ir su Užsakovu suderinti 
Rangovo dokumentą, kuris yra reikalingas Darbų atlikimui, 
iki Darbų, kurie turi būti atliekami vadovaujantis tuo 
Rangovo dokumentu, pradžios, numatytos Grafike. 
Rangovas negali vykdyti Darbų neturėdamas su Užsakovu 
suderinto Rangovo dokumento, kuriuo vadovaujantis turi 
būti vykdomi tie Darbai. Už kiekvieną šio punkto pažeidimą 
Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose 
sąlygose nurodyto dydžio baudą. Jeigu Rangovas 
pažeidžia šį punktą daugiau nei du kartus ir jam už 
kiekvieną pažeidimą yra pritaikyta bauda, tai laikoma 
esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja 
teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 26 straipsnyje „Sutarties 
nutraukimas“ nustatyta tvarka. 

5.2.4. Jeigu yra reikalinga Rangovo dokumentų 
ekspertizė, kurią pagal Įstatymus arba Užsakovo užduotį 
privalo organizuoti Užsakovas, Užsakovas įsipareigoja 
suorganizuoti ekspertizę ir pateikti Rangovui ekspertizės 
išvadas per Užsakovo užduotyje nustatytą terminą, 
skaičiuojamą nuo visų tinkamai parengtų Rangovo 
dokumentų, kurių ekspertizė turi būti atlikta, gavimo.  

5.2.5. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog Užsakovas vėluoja 
pateikti Rangovui Rangovo dokumento ekspertizės 
išvadas, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat 
trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų 
terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną 
už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte 
„Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų 
perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo 
sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ 
nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą 
bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą. 

5.2.6. Jeigu atlikus Rangovo dokumento ekspertizę 
nustatoma, kad tą dokumentą būtina pataisyti pagal 
ekspertizės akto pastabas ir pakartotinai pateikti 
ekspertizės rangovui, Rangovas privalo atlyginti Užsakovo 
išlaidas tokiai pakartotinei ekspertizei per 15 dienų po 
Užsakovo rašytinio pareikalavimo. Pakartotinės 
ekspertizės vykdymas nesuteikia Rangovui teisės į Darbų 
terminų pratęsimą, išskyrus, jeigu Užsakovas vėluoja 
pateikti Rangovui Rangovo dokumento pakartotinės 
ekspertizės išvadas per Užsakovo užduotyje nurodytą 
pakartotinės ekspertizės terminą. Pastaruoju atveju 
Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek 
dėl Užsakovo vėlavimo pateikti Rangovui pakartotinės 
ekspertizės išvadas faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti 
Darbų terminai, tačiau Rangovas neturi teisės reikalauti 
Užsakovo atlyginti Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų 
terminų pratęsimo laikotarpį.  

5.2.7. Rangovas privalo saugoti visus Rangovo 
dokumentus iki tol, kol juos perduoda Užsakovui.  

5.2.8. Rangovas, praradęs Rangovo dokumentus, privalo 
juos atkurti, taip pat atlikti statinių tyrimus bei atidengti 
paslėptus Statybos darbus, jei to reikia, siekiant atkurti 
prarastus dokumentus.  

5.2.9. Rangovas privalo Užsakovo reikalavimu ir per 
Užsakovo nurodytą terminą parodyti Rangovo turimus 
Rangovo dokumentus Užsakovo personalui arba Valdžios 
institucijoms.  

5.2.10. Jeigu Sutartis pasibaigia anksčiau, negu Rangovas 
perduoda Užsakovui parengtus ir užbaigtus Rangovo 
dokumentus, Rangovas privalo perduoti Užsakovui visus 

Rangovo dokumentus, įskaitant Užsakovo prašomus 
nebaigtus Rangovo dokumentus, kuriuos Užsakovas turi 
teisę savo nuožiūra pabaigti rengti, keisti ir kitaip naudoti.  

5.3. Darbo projektas 
5.3.1. Jeigu Rangovas pagal Užsakovo užduotį arba 
Statinio projektą turi pareigą parengti Darbo projektą, tuo 
tikslu Rangovas privalo: 

5.3.1.1. Atlikti papildomus statybinius tyrimus, jeigu toks 
reikalavimas yra nustatytas Statinio projekte arba Užsakovo 
užduotyje; 

5.3.1.2. Raštu informuoti Užsakovą, Projektuotoją, Statinio 
projekto vadovą ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą 
apie Statinio projekto klaidas, kurias Rangovas pastebėjo 
rengdamas Darbo projektą; 

5.3.1.3. Parengti Darbo projektą; 

5.3.1.4. Pataisyti Darbo projektą pagal Užsakovo pastabas 
ir pagal projekto ekspertizės išvadas, jeigu tokia ekspertizė 
buvo atlikta; 

5.3.1.5. Perduoti Darbo projektą Užsakovui; 

5.3.1.6. Padaryti reikiamus Darbo projekto sprendinių 
keitimus, papildymus ar taisymus prieš atlikdamas atitinkamus 
Statybos darbus; 

5.3.1.7. Užbaigęs Statybos darbus, pateikti Užsakovui 
galutinę Darbo projekto ar jo dokumentų laidą, kurią visiškai 
atitinka atlikti Statybos darbai. 

5.3.2. Rangovas atsako už tai, kad:  

5.3.2.1. Rangovas turėtų ne žemesnę, nei nustatytoji 
Pirkimo dokumentuose ir (ar) Rangovo pasiūlyme, patirtį ir 
galimybes parengti Darbo projektą; jeigu Darbo projektą rengia 
Rangovo pasitelktas projektavimo Subrangovas, Rangovas 
atsako už jo atitiktį šio punkto reikalavimams; 

5.3.2.2. Darbo projektą rengtų konkretūs priede Nr. 9 
išvardyti Specialistai, kurių profesine kvalifikacija ir (arba) 
patirtimi rėmėsi Rangovas, kad atitiktų Pirkimo dokumentuose 
nustatytus reikalavimus Darbo projekto rengėjams (fiziniams 
asmenims);  

5.3.2.3. Darbo projekto rengėjai – architektai, inžinieriai arba 
kiti fiziniai asmenys turėtų Įstatymų reikalaujamus kvalifikaciją 
patvirtinančius dokumentus; 

5.3.2.4. Darbo projektą tinkamai pasirašytų projekto vadovai 
ir atitinkamų projekto dalių vadovai, turintys Įstatymų 
reikalaujamus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus; 

5.3.2.5. Darbo projekto vadovai, projekto dalių vadovai ir 
projekto rengėjai vykdytų Užsakovo nurodyto Statinio projekto 
vadovo teisėtus reikalavimus. 

5.3.3. Rangovas, padaręs 5.3.2 punkto pažeidimą ir jo 
neištaisęs per 10 darbo dienų nuo Užsakovo įspėjimo 
išsiuntimo dienos, privalo mokėti Užsakovui Specialiosiose 
sąlygose nurodyto dydžio baudą. Daugiau nei trys 5.3.2 
punkto pažeidimai, už kuriuos visus Rangovui pritaikytos 
baudos, laikomi esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio 
Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 26 
straipsnyje „Sutarties nutraukimas“ nustatyta tvarka. 

5.3.4. Rangovas privalo parengti Darbo projektą 
vadovaudamasis Įstatymais, Užsakovo užduotimi, Statinio 
projektu, Rangovo pasiūlymu, Rangovo pasirinktais 
Statybos darbų vykdymo metodais ir technologijomis, 
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Statybos produktų, Įrenginių ir Priemonių gamintojų ar 
tiekėjų instrukcijomis.  

5.3.5. Užsakovas turi įrašyti Specialiosiose sąlygose datą, 
kurią galiojusių Įstatymų reikalavimus turi atitikti Darbo 
projektas. 

Pastaba – Statybos įstatymo 24 str. 24 d. (redakcija, galiojanti 
nuo 2023-04-01) numato, kad:  

1) Statinio projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos 
įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių 
dokumentų reikalavimus, kurie galiojo tą dieną, kai buvo išduoti 
specialieji reikalavimai;  

2) Praėjus 5 metams po specialiųjų reikalavimų išdavimo 
dienos ir tais atvejais, kai specialieji reikalavimai nebuvo 
išduoti, statinio projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos 
įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių 
dokumentų reikalavimus, kurie galiojo prašymo gauti statybą 
leidžiantį dokumentą, kuris buvo priimtas, pateikimo dieną; 

3) Kai teisės aktų numatytais atvejais yra privaloma parengti 
statinio projektą, tačiau nėra privaloma gauti statybą leidžiantį 
dokumentą, statinio projektas turi atitikti normatyvinių statybos 
techninių dokumentų reikalavimus, kurie galiojo statinio 
projektavimo darbų rangos sutarties pasirašymo dieną. 

5.3.6. Rangovas privalo parengti atitinkamą Darbo 
projekto dalį ir 5.9 punkte „Rangovo dokumentų derinimas 
ir tvirtinimas“ nustatyta tvarka gauti Užsakovo patvirtinimą 
iki atitinkamų Statybos darbų, suprojektuotų toje Darbo 
projekto dalyje, vykdymo pradžios. Šio punkto pažeidimo 
atveju taikomas 5.2.3 punktas (dėl baudos ir Sutarties 
nutraukimo).  

5.3.7. Rangovas privalo parengti visus dokumentus, 
brėžinius ir duomenis, reikalingus tam, kad Užsakovas 
patvirtintų Darbo projektą (atitinkamą Darbo projekto dalį). 

5.3.8. Jeigu Rangovas, rengdamas Darbo projektą, nori 
pakeisti neesminius Statinio projekto sprendinius (t. y., kitus 
nei esminiai Statinio projekto sprendiniai, kurių sąvoka 
nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme), 
Rangovas privalo gauti Užsakovo pritarimą ir Užsakovo 
vardu kreiptis į Projektuotoją bei gauti Projektuotojo, 
Statinio projekto vadovo ir tuos sprendinius rengusių 
architektų pritarimą tokiems pakeitimams. Šalys turi 
sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ 
nustatyta tvarka dėl Rangovo siūlomų ir Užsakovui priimtinų 
Statinio projekto sprendinių pakeitimo. Jeigu tokių 
pakeitimų įgyvendinimas turi įtakos Sutarties kainai 
(atpigina arba pabrangina Statybos darbus) ir (arba) Darbų 
terminams (patrumpina arba pailgina Statybos darbų 
atlikimą), Šalys turi Susitarime papildomai susitarti dėl 
Sutarties kainos (pagal 15.8 punkto „Sutarties kainos 
pakeitimai dėl kiekių (apimčių) keitimo“ sąlygas) ir (arba) 
Darbų terminų (pagal 11.2 punkto „Darbų terminų 
pratęsimas“ sąlygas) pakeitimo. Rangovas turi teisę 
pakeisti Statinio projekto sprendinius Šalių sutartu būdu tik 
po to, kai Šalys sudaro tokį Susitarimą. 

5.3.9. Reikiamą Darbo projekto ekspertizę privalo 
organizuoti ir apmokėti Užsakovas ir tuo tikslu taikomos 
5.2.4-5.2.6 punktuose nustatytos sąlygos. 

5.3.10. Jeigu Sutartis pasibaigia iki Darbų užbaigimo, 
Rangovas neprieštarauja, kad Užsakovas pasitelktų 
trečiuosius asmenis pabaigti rengti arba pakeisti Darbo 
projektą. Jeigu Darbo projektą rengia Subrangovas, 
Rangovas privalo užtikrinti, kad Subrangovas 

neprieštarautų tam, jog kiti asmenys pabaigtų rengti arba 
pakeistų Darbo projektą.  

5.4. Statinio informacinis modeliavimas 
5.4.1. Jeigu Sutartyje yra nurodyta, jog Rangovas turi 
pareigą taikyti statinio informacinį modeliavimą, tuomet 
Šalys privalo vadovautis Statinio informacinio modeliavimo 
(BIM) taikymo aprašu, pateiktu priede Nr. 4. Apie tai 
pažymima Specialiosiose sąlygose. 

5.5. Išpildomoji dokumentacija 
5.5.1. Rangovas privalo parengti ir nuolat atnaujinti visų 
Statybos darbų išpildomąją dokumentaciją, kurioje turi būti 
fiksuojamas Statybos darbų įvykdymas, parodomos tikslios 
visų Statybos darbų ir Įrenginių vietos, matmenys, atskaitos 
duomenys ir kita pagal Įstatymus arba Sutartį reikalinga 
informacija. Rangovas privalo iš anksto suderinti su 
Užsakovu reikalavimus, kuriuos turi atitikti išpildomoji 
dokumentacija.  

5.5.2. Rangovas privalo saugoti išpildomąją 
dokumentaciją statybvietėje ir perduoti ją Užsakovui prieš 
perduodamas Darbus. Tuo atveju, kai pagal Sutartį turi būti 
vykdomi mokymai ir (arba) atliekami bandymai, Rangovas 
privalo perduoti Užsakovui Statybos darbų išpildomąją 
dokumentaciją prieš tokius mokymus ir (arba) bandymus. 

5.6. Naudojimo instrukcijos 
5.6.1. Jeigu Rangovas pagal Užsakovo užduotį arba 
Statinio projektą turi parengti ir pateikti Užsakovui 
naudojimo instrukcijas, Rangovas privalo parengti 
naudojimo instrukcijas pagal Užsakovo užduoties ir 
Įstatymų reikalavimus. Naudojimo instrukcijos turi būti 
aiškios ir detalios, kad Užsakovas, vadovaudamasis jomis, 
galėtų tinkamai naudoti, prižiūrėti, remontuoti Statybos 
darbų rezultatus ir Įrenginius, taip pat esant reikalui išardyti 
ir iš naujo surinkti, suderinti ir paleisti Įrenginius. 

5.6.2. Rangovas privalo perduoti Užsakovui naudojimo 
instrukcijas Darbų perdavimo momentu, vadovaudamasis 
7.2.3 punktu. Tuo atveju, kai pagal Sutartį turi būti vykdomi 
mokymai ir (arba) atliekami bandymai, Rangovas privalo 
perduoti Užsakovui naudojimo instrukcijas prieš tokius 
mokymus ir (arba) bandymus, o po mokymų ir (arba) 
bandymų patikslinti ir papildyti naudojimo instrukcijas, 
atsižvelgdamas į mokymų ir (arba) bandymų eigą ir 
rezultatus. 

5.7. Klaidos Darbų dokumentuose 
5.7.1. Šalys, pastebėjusios klaidas ar trūkumus Darbų 
dokumentuose, privalo nedelsdamos, bet ne vėliau negu 
per 2 darbo dienas nuo klaidų ar trūkumų pastebėjimo, 
informuoti viena kitą apie tokias klaidas ar trūkumus. Šalys 
turi šią pareigą per visą Sutarties galiojimo laiką iki 
Rangovas įvykdys visus garantinius įsipareigojimus pagal 
Sutartį.  

5.7.2. Užsakovas negali perkelti Rangovui atsakomybės 
už klaidas ir trūkumus Užsakovo dokumentuose. Už klaidas 
ar trūkumus Užsakovo dokumentuose prieš Užsakovą 
atsako atitinkamus dokumentus parengę asmenys.  

5.7.3. Tačiau Rangovas negali reikšti Užsakovui pretenzijų 
dėl tokių klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose: 

5.7.3.1. kurias Rangovas pastebėjo, rengdamas Darbo 
projektą, jeigu Rangovas neinformavo Užsakovo apie tokias 
klaidas ir trūkumus Darbo projekto rengimo metu iki tame 
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Darbo projekte (Darbo projekto dalyje) numatytų Statybos 
darbų vykdymo pradžios; 

5.7.3.2.  jeigu Rangovui paaiškėja, kad Užsakovo 
dokumentai yra netinkami ar blogos kokybės, bet Rangovas 
pažeidžia 6.4.24 punktą (įspėti Užsakovą ir sustabdyti 
atitinkamus Statybos darbus) ir dėl to taikomas 6.4.27 punktas 
(Rangovui atitenka atsakomybė už atsiradusius defektus). 

5.7.4. Jeigu nustatomos klaidos ar trūkumai Užsakovo 
pateiktuose dokumentuose, Užsakovas privalo 
nedelsdamas organizuoti klaidų ar trūkumų ištaisymą, jeigu 
tai yra privaloma pagal Įstatymus arba būtina tam, kad būtų 
galima vykdyti Statybos darbus ir įvykdyti Sutartį. 

5.7.5. Jeigu dėl klaidų ar trūkumų Užsakovo 
dokumentuose reikia perdaryti Darbo projektą ir (arba) 
Darbus, arba atlikti Papildomus darbus, arba atsisakyti 
dalies Darbų, Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 
straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka, kuriame 
Šalys privalo numatyti Darbų terminų pratęsimą tokiu 
laikotarpiu, kiek dėl Darbo projekto ir (arba) Darbų 
perdarymo, ar Papildomų darbų, ar Atsisakomų darbų 
faktiškai vėluoja Darbai, ir Užsakovo pareigą atlyginti 
Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo 
laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas 
ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka bei (arba) 
sumokėti Rangovui už Papildomus darbus ir už reikiamą 
Darbų perdarymą kaip už Papildomus darbus pagal 15.8 
punktą „Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių) 
keitimo“, atimant Atsisakomų darbų kainą. Ši nuostata 
netaikoma 5.7.3 punkte numatytu atveju. 

5.7.6. Jeigu Rangovas objektyviai negali vykdyti Darbų ar 
jų dalies tol, kol nėra ištaisyta Užsakovo dokumento klaida 
ar trūkumas, ir dėl to Darbai vėluoja, Rangovas įgyja teisę 
reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja 
Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų 
Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo 
laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas 
ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys 
privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties 
pakeitimai“ nustatyta tvarka. 

5.7.7. 5.7.3 punkte numatytais atvejais Rangovas privalo 
savo sąskaita perdaryti Darbo projektą (jeigu jis turi būti 
rengiamas pagal Sutartį) ir (arba) Darbus ir Rangovui tenka 
atsakomybė už Darbų vėlavimą. 

5.7.8. Už klaidas ir trūkumus Rangovo dokumentuose 
atsako Rangovas, išskyrus atvejus, jeigu tokias klaidas ar 
trūkumus lėmė klaidos ar trūkumai Užsakovo 
dokumentuose ir Rangovas tinkamai pagal Sutarties 
sąlygas informavo Užsakovą apie tokias klaidas ir 
trūkumus, kai tik juos pastebėjo. Tai, jog Užsakovo 
personalas peržiūrėjo, suderino ar patvirtino Rangovo 
dokumentus, nesumažina Rangovo atsakomybės už tų 
dokumentų klaidas ir trūkumus. 

5.8. Darbų dokumentų pakeitimai 
5.8.1. Užsakovas turi teisę daryti pakeitimus Užsakovo 
dokumentuose, dėl kurių reikia atlikti Papildomus darbus 
arba nedaryti Atsisakomų darbų, su sąlyga, kad nepakeičia 
Statybos darbų pobūdžio, tuo atveju, jeigu po Sutarties 
sudarymo atsiranda arba tampa žinoma kuri nors iš šių 
aplinkybių: 

5.8.1.1. paaiškėja klaidų arba trūkumų Užsakovo užduotyje 
arba kituose Užsakovo dokumentuose arba Užsakovo 

dokumentų neatitikimų faktinei situacijai statybvietėje ir tokius 
Užsakovo dokumentus yra būtina ištaisyti tam, kad būtų galima 
vykdyti Statybos darbus; 

5.8.1.2. reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dėl to, 
kad rinkoje nebetiekiami juos atitinkantys Statybos produktai ar 
Įrenginiai; 

5.8.1.3. Užsakovui reikia pakeisti Statinio projekto 
sprendinius dėl to, kad jie kertasi arba nedera su kitų Užsakovo 
ar trečiųjų asmenų vykdomų projektų sprendiniais, arba dėl to, 
jog Užsakovas siekia įgyvendinti pasikeitusius Įstatymų 
reikalavimus, arba dėl to, jog išnyko Užsakovo poreikis 
Atsisakomiems darbams (Atsisakomi darbai tapo 
nebereikalingi Užsakovui); 

5.8.1.4. paaiškėja, kad dėl Sutarties kainos (įkainių) 
indeksavimo pagal 15.5 punktą „Sutarties kainos 
perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio“, esminio Sutarties 
kainos padidėjimo (15.6.1 punktas), Rangovo papildomų 
Išlaidų kompensavimo pagal 15.9-15.11 punktus („Papildomų 
Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“, „Sutarties 
kainos perskaičiavimas dėl paspartinimo priemonių“ ir 
„Sutarties kainos perskaičiavimas dėl Įstatymų pakeitimo“) 
arba būtinųjų Papildomų darbų pirkimo Užsakovas tampa 
finansiškai nepajėgus finansuoti visų Darbų įvykdymą ir dėl to 
Užsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius arba 
Užsakovo užduotį. 

5.8.2. Užsakovas turi teisę daryti pakeitimus Užsakovo 
dokumentuose be Rangovo sutikimo tol, kol Papildomų 
darbų, kuriuos reikia atlikti dėl šių pakeitimų, arba 
Atsisakomų darbų bendra kaina neviršija 15 procentų 
Pradinės sutarties vertės, o šią ribą viršijus – tik su Rangovo 
sutikimu. Jeigu Pradinės sutarties vertė buvo peržiūrėta ir 
indeksuota pagal 15.5 punkte numatytas sąlygas, 15 
procentų skaičiuojama nuo indeksuotos Pradinės sutarties 
vertės. Jeigu dėl pakeitimų Užsakovo dokumentuose reikia 
ne tik atlikti Papildomų darbų, bet yra ir Atsisakomų darbų, 
tuomet, skaičiuojant 15 procentų, iš Papildomų darbų 
kainos turi būti atimama Atsisakomų darbų kaina. Jeigu 
Rangovas neduoda šiame punkte numatyto sutikimo, 
Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį ir taikomas 26.5 
punktas „Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo 
atveju“, išskyrus 26.5.5 punktą. Ši nuostata taikoma ir 5.7.5 
punkte numatytais atvejais. 

5.8.3. Jeigu, vadovaujantis 5.8.1 punktu, keičiamas 
Statinio projektas, Užsakovo užduotis arba kiti Užsakovo 
dokumentai dėl priežasčių, už kurias neatsako Rangovas, 
Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties 
pakeitimai“ nustatyta tvarka ir susitarti dėl tokių pakeitimų 
nulemto Papildomų darbų apmokėjimo bei Atsisakomų 
darbų pagal 15.8 punktą „Sutarties kainos pakeitimai dėl 
kiekių (apimčių) keitimo“. Tokiu atveju Užsakovui tenka 
visos Išlaidos, susijusios su tokiais pakeitimais ir jų 
nulemtais Statybos darbų ir Sutarties vykdymo pakeitimais. 
Užsakovas turi savo sąskaita organizuoti visų reikiamų 
Užsakovo dokumentų pakeitimus, Statinio projekto 
ekspertizę ir naujo statybą leidžiančio dokumento gavimą 
(jeigu reikalinga pagal Įstatymus). Jeigu dėl tokio Užsakovo 
dokumentų pakeitimo reikia peržiūrėti ir pakeisti (pratęsti 
arba sutrumpinti) Darbų terminus, Susitarime nurodomi 
pakeistieji Darbų terminai ir atitinkamai perskaičiuojamos 
Rangovo Išlaidos bei Pelnas 15.9 punkte „Papildomų 
Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ 
nustatyta tvarka.  
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5.8.4. Jeigu rinkoje nebetiekiami Rangovo pasiūlyme 
nurodyti Statybos produktai ar Įrenginiai ir dėl to juos reikia 
pakeisti kitais juos atitinkančiais Statybos produktais ar 
Įrenginiais, Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje 
„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka. 

5.8.5. Jeigu Statinio projektas, Užsakovo užduotis arba kiti 
Užsakovo dokumentai keičiami dėl Rangovo kaltės arba 
5.8.4 punkte numatytu atveju keičiamas Rangovo 
pasiūlymas, Rangovui tenka visi tokių pakeitimų padarymo 
ir įgyvendinimo kaštai ir atsakomybė už Darbų vėlavimą, 
numatyta 11.4 punkte „Netesybos už Darbų vėlavimą“. 

5.9. Rangovo dokumentų derinimas ir tvirtinimas 
5.9.1. Rangovas privalo pateikti Užsakovui suderinti arba 
patvirtinti Rangovo dokumentus, kurie yra įvardyti 
Įstatymuose arba Užsakovo užduotyje kaip dokumentai, 
kuriuos turi suderinti arba patvirtinti Užsakovas, taip pat 
visus tuos Rangovo dokumentus, kuriuos pagal Sutartį 
Rangovas privalo perduoti Užsakovui. 

5.9.2. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentus pagal 
Įstatymus turi suderinti arba patvirtinti Projektuotojas (ar 
Statinio projekto vadovas) arba Techninis prižiūrėtojas, 
Rangovas privalo Rangovo dokumentus pateikti jiems 
tiesiogiai, su kopija Užsakovo atstovui. Užsakovas privalo 
užtikrinti, kad Projektuotojas, Statinio projekto vadovas 
arba Techninis prižiūrėtojas suderintų arba patvirtintų 
Rangovo dokumentus arba pateiktų motyvuotą atsisakymą 
per tokius pačius terminus, kurie yra nurodyti žemiau šiame 
5.9 punkte. 

5.9.3. Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo pirmą kartą 
pateiktą Darbo projekto dalį kaip galima greičiau, bet ne 
ilgiau nei per 10 darbo dienų (jeigu Užsakovo užduotyje 
nėra nurodytas kitoks terminas), ir pateikti Rangovui arba 
rašytinį patvirtinimą, arba patvirtinimą su neesminėmis 
pastabomis, arba motyvuotą atsisakymą patvirtinti su 
paaiškinimu, kaip pateiktasis dokumentas iš esmės 
neatitinka Sutarties arba Įstatymų. 

5.9.4. Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo pirmą kartą 
pateiktą Rangovo dokumentą, kitą nei Darbo projektas, kaip 
galima greičiau, bet ne ilgiau nei per 5 darbo dienas (jeigu 
Užsakovo užduotyje nėra nurodytas kitoks terminas), ir 
pateikti Rangovui arba rašytinį pritarimą, arba pritarimą su 
neesminėmis pastabomis, arba motyvuotą nepritarimą su 
paaiškinimu, kaip pateiktasis dokumentas iš esmės 
neatitinka Sutarties arba Įstatymų. 

5.9.5. Rangovo dokumento nagrinėjimo terminas 
skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią Užsakovas gauna 
Rangovo dokumentą ir Rangovo lydraštį (kaip nurodyta 
27.5 ir 27.6 punkte („Bendravimo tvarka ir kalba“)).  

5.9.6. Jeigu Užsakovas atmeta pateiktą Rangovo 
dokumentą, Rangovas privalo savo sąskaita pataisyti tokį 
dokumentą pagal Užsakovo pastabas ir pakartotinai jį 
pateikti Užsakovui peržiūrėti ir pritarti arba patvirtinti. Tuo 
atveju, kai Rangovo dokumentas yra teikiamas Užsakovui 
pakartotinai, jo pakeitimai ir papildymai privalo būti 
pažymėti dokumente arba aptarti Rangovo lydraštyje. Tokiu 
atveju Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo pateiktą 
dokumentą kaip galima greičiau, bet ne vėliau nei per 5 
darbo dienas (jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodytas 
kitoks terminas). 

5.9.7. Jeigu Rangovas pageidauja pakeisti bet kokį 
Rangovo dokumentą, kuris jau yra pateiktas Užsakovo 

peržiūrai, Rangovas privalo apie tai nedelsdamas pranešti 
Užsakovui ir po to pateikti Užsakovui pataisytą Rangovo 
dokumentą Užsakovui. Tokiu atveju laikoma, kad pirminis 
Rangovo dokumentas nebuvo pateiktas Užsakovui. 

5.9.8. Užsakovas privalo vienu metu pateikti visas 
pastabas dėl konkretaus Rangovo dokumento, nebent 
naujų pastabų atsiranda dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių. 
Tokiu atveju Užsakovas privalo nedelsdamas pateikti 
Rangovui tokias naujas pastabas. 

5.9.9. Jeigu Užsakovas arba 5.9.2 punkte nurodytas 
trečiasis asmuo per nustatytą terminą nepateikia rašytinio 
pritarimo (patvirtinimo) arba motyvuoto nepritarimo 
pateiktam Rangovo dokumentui, laikoma, kad Užsakovas 
arba toks trečiasis asmuo patvirtino arba pritarė tokiam 
dokumentui. Jeigu yra būtinas rašytinis Užsakovo arba 
5.9.2 punkte nurodyto trečiojo asmens patvirtinimas tam, 
kad Rangovas galėtų vykdyti atitinkamus Darbus, ir 
Užsakovas arba trečiasis asmuo vėluoja jį pateikti, arba 
jeigu Užsakovas nepagrįstai vėluoja pateikti Rangovui 
pastabas dėl konkretaus Rangovo dokumento ir tokiu būdu 
pažeidžia 5.9.8 punktą, Rangovas įgyja teisę į Darbų 
terminų pratęsimą tiek, kiek Užsakovas arba trečiasis 
asmuo vėlavo, ir Išlaidų bei Pelno kompensavimą už Darbų 
terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų 
kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta 
tvarka. Tokiu atveju Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 
straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame 
numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Išlaidų ir Pelno 
kompensavimą Rangovui. 

5.9.10. Joks Užsakovo ar Užsakovo personalo patvirtinimas 
ar pritarimas Rangovo dokumentams nesumažina 
Rangovo atsakomybės už tuos Rangovo dokumentus. 

5.9.11. Po to, kai Užsakovas patvirtina Rangovo dokumentą 
ar jam pritaria, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne 
vėliau nei per 5 darbo dienas, pateikti Užsakovui Rangovo 
dokumento pasirašytą galutinę versiją skaitmeniniu 
formatu, o Įstatymuose ir (arba) Užsakovo užduotyje 
nurodytais atvejais – ir popierinę versiją keturiais 
egzemplioriais, jeigu Užsakovo užduotyje nenurodyta 
kitaip. 

5.10. Intelektinės nuosavybės teisės 
5.10.1. Šalis, kuri pateikia kitai Šaliai Darbų dokumentą, 
atsako už tai, kad bet kokio intelektinės nuosavybės objekto 
panaudojimas pagal Sutartį nepažeis intelektinės 
nuosavybės teisių (autorių teisių, patentų, dizaino, prekių 
ženklų, juridinių asmenų pavadinimų), taip pat komercinių 
paslapčių. 

5.10.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad Rangovas įgis 
reikiamas intelektinės nuosavybės teises iš Rangovo 
dokumentų autorių tam, kad galėtų tinkamai įvykdyti savo 
įsipareigojimus pagal Sutartį. 

5.10.3. Rangovas turi teisę naudoti Užsakovo dokumentus 
tik Sutartyje numatytais tikslais ir nepažeisdamas Užsakovo 
bei trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisių. 

5.10.4. Rangovas suteikia Užsakovui neatšaukiamą, 
neterminuotą, perleidžiamą, neišimtinę neatlygintiną 
licenciją naudotis visomis turtinėmis autorių teisėmis ir 
visomis kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis į Rangovo 
dokumentus (įskaitant nebaigtus dokumentus) ir kitus 
intelektinės nuosavybės teisės objektus, susijusius, 
panaudotus ir (ar) įtrauktus į Rangovo dokumentus ar 
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būtinus jų panaudojimui pagal paskirtį, įskaitant atgaminti, 
išleisti, versti, naudoti, keisti ir kitaip perdirbti, pabaigti 
nebaigtus, platinti ir viešinti Rangovo dokumentus tiek, kiek 
tai yra reikalinga Sutarties vykdymui, Objekto sukūrimui, 
naudojimui, remontavimui, rekonstravimui, perdarymui, 
paskirties keitimui ar kitokiam pakeitimui, taip pat Objekto 
griovimui (Licencija). Licencija taip pat suteikia teisę 
suteikti sublicencijas. Laikoma, kad Licencija yra suteikta 
Užsakovui nuo kiekvieno tokio intelektinės nuosavybės 
teisių objekto perdavimo Užsakovui momento, įskaitant 
nebaigtų dokumentų perdavimą pagal 26.5.3.1 punktą.  

5.10.5. Jeigu Rangovo dokumentai yra elektroniniai ar 
skaitmeniniai failai, Sutarties tikslais sukurta ir (arba) 
konkrečiam Objektui skirta ar pritaikyta programinė įranga 
ar taikomosios programos, laikoma, kad Licencija leidžia 
juos naudoti bet kokiuose Užsakovo pasirinktuose 
kompiuteriuose arba kituose išmaniuosiuose prietaisuose. 

5.10.6. Tuo atveju, kai Rangovas privalo pagal Užsakovo 
užduotį pateikti trečiųjų asmenų kompiuterių programinę 
įrangą arba taikomąją programą, skirtą ir (arba) pritaikytą 
konkrečiam Objektui, Rangovas privalo teisėtai Užsakovo 
vardu įgyti licencijas ir visas priemones naudotis 
programine įranga ir (arba) taikomąja programa, įdiegti šią 
programinę įrangą ir (arba) taikomąją programą Užsakovo 
nurodytose kompiuterinėse darbo vietose ar kituose 
išmaniuosiuose prietaisuose ir užtikrinti, kad Užsakovui 
būtų teikiamas programinės įrangos ir (arba) taikomosios 
programos techninis palaikymas. Į Sutarties kainą yra 
įskaičiuotas atlygis Rangovui už programinės įrangos ir 
(arba) taikomųjų programų įdiegimą bei licencijas jomis 
naudotis Užsakovo užduotyje nurodytam kompiuterinių 
darbo vietų (vartotojų) skaičiui ir nurodytai trukmei. Jeigu 
Užsakovui yra reikalingos papildomos licencijos, Rangovas 
privalo pateikti jas Užsakovui už atlygį, lygų faktinėms 
Išlaidoms, pagal Šalių Susitarimą, sudarytą 25 straipsnyje 
„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.  

5.10.7. Jeigu tretieji asmenys (įskaitant Rangovo personalą 
ar buvusį Rangovo personalą) pareikštų pretenzijų ar 
reikalavimų Užsakovui dėl to, kad Užsakovas, tinkamai 
naudodamasis Licencija, pažeidžia jų intelektinės 
nuosavybės teises, Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika 
Užsakovo vardu apginti Užsakovą nuo tokių pretenzijų bei 
reikalavimų, atlyginti visas Užsakovo patirtas išlaidas ir 
užtikrinti, kad Užsakovas galėtų nevaržomai naudotis 
Licencija. 

6. STATYBOS DARBŲ VYKDYMAS 
6.1. Statybvietė 

6.1.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui statybvietę, 
kurios ribos yra nurodytos Statinio projekte arba Užsakovo 
užduotyje. Užsakovas privalo perduoti Rangovui 
statybvietę Užsakovo užduotyje arba, jeigu Užsakovo 
užduotyje nenurodyta, – Grafike nurodytu laiku. Jeigu 
Užsakovo užduotyje arba Grafike nėra nurodytas terminas 
perduoti Rangovui statybvietę, Užsakovas privalo perduoti 
statybvietę Rangovui per 5 darbo dienas nuo Rangovo 
pareikalavimo. Užsakovas turi teisę atsisakyti perduoti 
Rangovui statybvietę iki tol, kai Rangovas pateikia 
Užsakovui Statybos darbų ir Rangovo civilinės 
atsakomybės draudimo sutarties sudarymo ir įsigaliojimo 
faktą patvirtinančius dokumentus pagal 14 straipsnio 
„Draudimas“ sąlygas.  

6.1.2. Statybvietės dydis ir būklė turi atitikti Užsakovo 

užduotyje ir (ar) Statinio projekte aprašytas sąlygas ir būti 
tinkami tam, kad Rangovas galėtų laiku pradėti, tinkamai 
vykdyti ir laiku užbaigti Statybos darbus. 

6.1.3. Statybvietės perdavimo Rangovui tikslu Šalys 
privalo sudaryti bendrą komisiją, kuri privalo organizuoti ir 
prižiūrėti geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų 
nužymėjimą bei įtvirtinimą statybvietėje ir jų schemų 
sudarymą, taip pat suprojektuotų statinių (jų dalių), 
inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų nužymėjimą 
statybvietėje. Užsakovas atsako už Užsakovo užduotyje 
arba Statinio projekte nurodytų atskaitos duomenų (taškų, 
linijų, altitudžių ir pan.) teisingumą. Abi Šalys vienodai 
atsako už teisingą statybvietės nužymėjimą. 

6.1.4. Nužymėta statybvietė arba jos dalis perduodama 
Rangovui pagal statybvietės perdavimo-priėmimo aktą 
pagal priede Nr. 10 pateiktą formą, kurį pasirašo abi Šalys.  

6.1.5. Jeigu Užsakovas vėluoja perduoti Rangovui 
statybvietę ne dėl Rangovo kaltės arba statybvietė 
neatitinka Sutarties, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad 
tokia pat trukme, kiek dėl Užsakovo vėlavimo perduoti 
statybvietę arba pašalinti statybvietės neatitikimą Sutarčiai 
faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir 
Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų 
terminų pratęsimo laikotarpį. Tuo tikslu Šalys privalo 
sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ 
nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą 
bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą 15.9 punkte 
„Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų 
perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. 

6.1.6. Rangovas privalo statybvietę įrengti pagal Įstatymų 
ir Statinio projekto reikalavimus, aptverti, įrengti 
statybvietės apsaugos bei patekimo į statybvietę kontrolės 
priemones, įrengti lauko statybvietės apšvietimą tamsiuoju 
paros metu ir stebėjimo priemones, įrengti tinkamas 
sandėliavimo vietas Prekėms, darbo vietas ir privažiavimo 
kelius statybvietėje arba į statybvietę, kurie yra reikalingi 
Statybos darbų vykdymui, ir juos prižiūrėti pagal Įstatymų, 
Užsakovo užduoties arba Statinio projekto reikalavimus, o 
jeigu tokie reikalavimai nenustatyti, – pagal Rangovo 
įprastai taikomus reikalavimus. Rangovas atsako už 
statybvietės (darbo vietų, sandėliavimo vietų) ženklinimą ir 
būtinų atitvarų įrengimą, taip pat už personalo ir (arba) 
techninių priemonių statybvietei apsaugoti parūpinimą. 

6.1.7. Rangovas privalo Įstatymų ir Užsakovo užduoties 
nustatytais atvejais prie statybvietės įrengti stendą apie 
Statybos darbus, atitinkantį Įstatymų ir Užsakovo užduoties 
reikalavimus.  

6.1.8. Rangovas atsako už statybvietės ir joje esančio turto 
(įskaitant Prekes) apsaugą, saugos ir tvarkos statybvietėje 
palaikymą. Už kiekvieną statybvietės ir joje esančio turto 
apsaugos reikalavimų pažeidimą, kuris įvyko dėl Rangovo 
įsipareigojimų nevykdymo, Rangovas privalo sumokėti 
Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą. 

6.1.9. Rangovas atsako už tai, kad Darbų vykdymas ir 
Rangovo personalo veikla nepadarytų žalos statybvietėje 
esantiems ir Užsakovo dokumentuose arba statybvietės 
perdavimo-priėmimo akte pažymėtiems statiniams, 
įrenginiams, inžineriniams tinklams, susisiekimo 
komunikacijoms ir kitiems daiktams. 

6.1.10. Rangovas privalo naudoti statybvietę laikydamasis 
Statinio projekto, Užsakovo užduoties bei Įstatymų 
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reikalavimų ir tik Statybos darbų vykdymo tikslais. 
Rangovas neturi teisės be išankstinio rašytinio Užsakovo 
sutikimo statybvietėje apgyvendinti žmones arba suteikti 
jiems teisę naudotis statybvietėje esančiomis patalpomis 
kitais tikslais, nei susijusiais su Statybos darbų vykdymu. 
Už kiekvieną šių reikalavimų pažeidimą Rangovas privalo 
sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto 
dydžio baudą. 

6.1.11. Vykdydamas Statybos darbus Rangovas privalo 
tvarkingai laikyti ar sandėliuoti Statybos produktus, 
Įrenginius ir Priemones, o nereikalingus ar perteklinius jų 
kiekius nedelsdamas pašalinti iš statybvietės. Rangovas 
privalo kasdien valyti statybvietę ir kitas teritorijas, užterštas 
dėl Statybos darbų vykdymo. Rangovas privalo iš 
statybvietės pašalinti statybines ir kitokias atliekas, teršalus 
ir kitokias aplinkai pavojingas medžiagas, kurios gali 
susidaryti vykdant Statybos darbus, bei tinkamai pildyti 
tokių atliekų ir medžiagų apskaitos ir sutvarkymo 
dokumentaciją. 

6.1.12. Užbaigęs Statybos darbus arba Sutarties 
nutraukimo atveju Rangovas privalo sutvarkyti ir išvalyti 
statybvietę, pašalinti iš jos viską, kas nėra Statybos darbų 
rezultatai, taip pat sutvarkyti ir išvalyti Objektą. Tol, kol 
Rangovas neįvykdo šios sąlygos, Užsakovas turi teisę 
atsisakyti priimti statybvietę.  

6.1.13. Rangovas privalo grąžinti Užsakovui statybvietę 
pagal statybvietės perdavimo-priėmimo aktą (pagal priede 
Nr. 10 pateiktą formą) tuo pačiu metu, kai Rangovas 
perduoda Užsakovui visus Darbus pagal Darbų perdavimo-
priėmimo aktą. Tuo atveju, kai Rangovas perduoda 
Užsakovui Dalį pagal tos Dalies Darbų perdavimo-priėmimo 
aktą, Rangovas privalo grąžinti Užsakovui statybvietės dalį, 
kurioje yra ta Dalis ir kuri yra reikalinga tam, kad Užsakovas 
galėtų tinkamai naudotis ta Dalimi. 

6.2. Trečiųjų asmenų veikla statybvietėje 
6.2.1. Rangovas privalo į statybvietę leisti patekti ir joje būti 
tik Rangovo personalui ir Užsakovo personalui ir tik 
vadovaudamasis Įstatymuose bei Sutartyje nustatytais 
reikalavimais dėl asmenų, kurie gali būti statybvietėje, bei 
jų identifikavimo. Užsakovas paveda Rangovui ir jį įgalioja 
paties Rangovo sąskaita ir rizika nustatyti ir vykdyti 
statybvietėje esančių asmenų identifikavimo, atvykimo į 
statybvietę, buvimo joje ir išvykimo iš jos registravimo bei 
kontrolės tvarką, jeigu Užsakovo užduotyje nenurodyta 
kitaip. Rangovas atsako už statybvietės apsaugą nuo 
neteisėto pašalinių asmenų patekimo.  

6.2.2. Tuo atveju, kai Užsakovo užduotyje arba Statinio 
projekte yra numatyta, kad statybvietėje turės vykdyti 
darbus ar vykdyti kitą veiklą Užsakovas arba tretieji 
asmenys, Užsakovas privalo paskirti saugos ir sveikatos 
koordinatorių (-ius), kurio nurodymai yra privalomi 
Rangovo, Užsakovo ir Užsakovo nurodytų trečiųjų asmenų 
personalui. Užsakovo užduotyje, Statinio projekte arba 
Šalių suderintoje schemoje turi būti pažymėtos ribos 
statybvietės dalies, kurią Rangovas turi laikinai grąžinti 
Užsakovui. Statybvietės dalies laikinas grąžinimas 
Užsakovui ir pakartotinis perdavimas Rangovui 
įforminamas statybvietės dalies perdavimo-priėmimo aktais 
(pagal priede Nr. 10 pateiktą formą), kuriuos pasirašo 
Rangovas ir Užsakovas. Laikino statybvietės dalies 
grąžinimo Užsakovui terminai ir sąlygos turi būti aptartos 
Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte, o kitas sąlygas, 

kurios nebuvo aptartos, Šalys turi suderinti raštu.  

6.2.3. Jeigu statybvietėje vykdantis darbus ar kitą veiklą 
Užsakovas arba tretieji asmenys pažeidžia Užsakovo 
užduotyje, Statinio projekte nustatytus arba Šalių 
suderintus terminus ir sąlygas, ir toks Užsakovo arba 
trečiųjų asmenų veikimas trukdo Rangovui vykdyti Statybos 
darbus ir lemia Darbų vėlavimą arba sukelia papildomų 
Išlaidų, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad Užsakovas jam 
atlygintų tokias papildomas Išlaidas, taip pat kad faktine 
Darbų vėlavimo trukme būtų pratęsti Darbų terminai ir 
Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų 
terminų pratęsimo laikotarpį. Tuo tikslu Šalys privalo 
sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ 
nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą 
bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą 15.9 punkte 
„Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų 
perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. 

6.2.4. Jeigu Užsakovo užduotyje ir Statinio projekte 
nebuvo numatyta, kad statybvietėje vykdys darbus ar 
vykdys kitą veiklą Užsakovas arba tretieji asmenys, ir 
numatoma, kad toks Užsakovo arba trečiųjų asmenų 
veikimas trukdys Rangovui vykdyti Statybos darbus bei 
sąlygos Darbų vėlavimą ir (arba) sukels papildomų Išlaidų, 
Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad Užsakovas jam 
atlygintų tokias papildomas Išlaidas, taip pat kad faktine 
Darbų vėlavimo trukme būtų pratęsti Darbų terminai ir 
Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų 
terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų 
kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta 
tvarka. Tokiu atveju Šalys turi veikti pagal 25 straipsnį 
„Sutarties pakeitimai“. Tol, kol Šalys pagal 25 straipsnį 
nesudaro Sutarties pakeitimo, Rangovas neturi prievolės 
grąžinti Užsakovui statybvietės dalies, kuri yra reikalinga 
Užsakovo darbų vykdymui arba trečiųjų asmenų laikinam 
veikimui. 

6.2.5. Jeigu nėra galimybės laikinai atskirti dalį 
statybvietės Užsakovo arba trečiųjų asmenų darbų ar kitos 
veiklos vykdymui, Rangovas privalo vykdyti Užsakovo 
užduotyje, Statinio projekte ir Rangovo pagal Įstatymus 
parengtame statybos darbų technologijos projekte 
nustatytus reikalavimus, susijusius su kelių rangovų ar kitų 
asmenų veikimu bendroje statybvietėje, taip pat vykdyti 
Užsakovo paskirto saugos ir sveikatos koordinatoriaus 
nurodymus bei reikalavimus. 

6.3. Nenumatytos fizinės sąlygos 
6.3.1. Nenumatytos fizinės sąlygos yra tokios gamtos 
fizinės sąlygos (įskaitant geologines, požemines, 
povandenines ir hidrologines sąlygas, bet neįskaitant 
klimatinių sąlygų ir jų padarinių) arba žmogaus sukurtos 
fizinės sąlygos, fizinės kliūtys arba teršalai, kurių patyrę 
rangovai negalėjo numatyti pateikdami tiekėjo pasiūlymus 
pagal Pirkimo dokumentus. 

6.3.2. Jeigu Rangovas statybvietėje susiduria su 
nenumatytomis fizinėmis sąlygomis, už jas ir jų pasekmes 
atsako Užsakovas. Užsakovas negali perkelti Rangovui 
atsakomybės už nenumatytas fizines sąlygas, jeigu jos 
galėjo ir turėjo būti nustatytos statybinių tyrimų metu. Už 
netinkamai atliktus tyrimus prieš Užsakovą atsako tuos 
tyrimus atlikę asmenys. 

6.3.3. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas 
statybvietėje randa pinigų, dirbinių ar kitų vertingų daiktų, 
taip pat kitų istorinę, kultūrinę arba archeologinę vertę 
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turinčių daiktų ar jų liekanų, Rangovas privalo nedelsdamas 
apie tai informuoti Užsakovą ir perduoti visus radinius 
saugoti Užsakovui. Rangovas privalo imtis deramų 
atsargumo priemonių, kad Rangovo personalas arba kiti 
asmenys tokių radinių nepašalintų arba nepadarytų jiems 
žalos.  

6.3.4. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas 
statybvietėje randa arba įtaria radęs sprogmenų arba 
žmogaus palaikų, Rangovas privalo nedelsdamas 
sustabdyti veiklą toje statybvietės dalyje, apie tai informuoti 
Užsakovą bei policiją ir imtis deramų saugumo priemonių. 

6.3.5.  6.3.2, 6.3.3 ir 6.3.4 punktuose numatytais atvejais 
Užsakovas privalo organizuoti Statinio projekto ir (arba) kitų 
Užsakovo dokumentų reikiamus pakeitimus (jeigu 
reikalinga) bei duoti kitus nurodymus Rangovui dėl tolesnio 
Statybos darbų vykdymo. Jeigu dėl to Darbai vėluoja, 
Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek 
faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir 
Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas už Darbų terminų 
pratęsimo laikotarpį, tačiau Rangovas neįgyja teisės 
reikalauti atlyginti Pelną už Darbų terminų pratęsimo 
laikotarpį. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 
straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame 
numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų 
atlyginimą 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas 
ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka, taip pat 
reikiamus Papildomus darbus ir jų kainos nustatymą pagal 
15.8 punktą „Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių 
(apimčių) keitimo“. 

6.4. Bendrieji Statybos darbų vykdymo reikalavimai 
6.4.1. Rangovas privalo įvykdyti ir užbaigti Darbus pagal 
Sutarties ir Įstatymų reikalavimus bei Rangovo statybos 
taisykles ir pašalinti visus Statybos darbų, Statybos 
produktų bei Įrenginių defektus (išskyrus 6.7.6 punkte 
numatytą atvejį, kai juos tiekia Užsakovas). Ši nuostata 
neturi būti aiškinama kaip panaikinanti Įstatymuose 
nustatytas taisykles dėl Rangovo atsakomybės už defektus 
ribojimo ar netaikymo. 

6.4.2. Rangovas privalo, prieš pradėdamas rengti Darbo 
projektą (jeigu numatyta pagal Sutartį) arba prieš 
pradėdamas Statybos darbus, apžiūrėti ir įvertinti 
statybvietę, taip pat įvertinti visą Užsakovo dokumentuose 
pateiktą informaciją apie statybvietės fizines, geologines, 
požemines, povandenines, hidrologines, klimatines, 
meteorologines ir kitas sąlygas. 

6.4.3. Rangovas atsako už visų Rangovo veiksmų ir 
Statybos darbų metodų tinkamumą, saugumą ir stabilumą. 
Užsakovo personalo prašymu Rangovas privalo pateikti 
jam informaciją apie Statybos darbų vykdymo metodus ir 
technologijas. 

6.4.4. Rangovas privalo aprūpinti statybą visu reikiamu 
Rangovo personalu, visais Statybos produktais, Įrenginiais, 
Priemonėmis, paslaugomis ir kitais dalykais, kurių reikia 
tam, kad būtų galima tinkamai ir laiku vykdyti ir užbaigti 
Statybos darbus, Objektą ir kitas Rangovo pareigas pagal 
Sutartį bei pašalinti defektus (išskyrus tai, ką pagal 
Užsakovo užduotį ir Statinio projektą privalo patiekti 
Užsakovas). 

6.4.5. Rangovas privalo užtikrinti, kad, vykdydami Darbus, 
Rangovas, Rangovo personalas ir Subrangovai visą laiką 
turėtų Įstatymuose ir Sutartyje reikalaujamą profesinę 

kvalifikaciją bei ją patvirtinančius dokumentus, taip pat 
turėtų Įstatymų arba Prekių gamintojų ar tiekėjų 
reikalaujamus turėti dokumentus, patvirtinančius jų 
kvalifikaciją ir teisę vykdyti bei užbaigti Statybos darbus 
naudojant tas Prekes. 

6.4.6. Rangovas privalo ne vėliau nei prieš 3 darbo dienas 
informuoti Užsakovą apie planuojamą Statybos darbų 
statybvietėje pradžią ir nurodyti pasamdytą arba paskirtą 
statinio statybos vadovą tam, kad apie tai galima būtų 
informuoti Valdžios institucijas. Pasikeitus statybos 
vadovui, Rangovas privalo apie tai informuoti Užsakovą ne 
vėliau nei per 3 darbo dienas po naujo vadovo pasamdymo 
arba paskyrimo dienos, o jeigu statybos vadovas yra 
Specialistas, taikomas 3.5 punktas „Specialistai“. 

6.4.7. Įstatymuose, Užsakovo užduotyje arba Statinio 
projekte numatytais atvejais Rangovas, prieš pradėdamas 
Statybos darbus statybvietėje, privalo parengti statybos 
darbų technologijos projektą ir pateikti jį peržiūrėti bei 
patvirtinti Techniniam prižiūrėtojui 5.9 punkte „Rangovo 
dokumentų derinimas ir tvirtinimas“ nustatyta tvarka. 
Rangovas turi teisę pradėti vykdyti Statybos darbus 
statybvietėje tik po to, kai iš Techninio prižiūrėtojo gauna 
statybos darbų technologijos projekto patvirtinimą. 

6.4.8. Rangovas privalo laikyti statybvietėje visų Sutarties 
dokumentų vieną egzempliorių, Darbo projektą ir statybos 
darbų žurnalus ir leisti jais naudotis Rangovo bei Užsakovo 
personalui. Kai naudojamas elektroninis statybos darbų 
žurnalas, Rangovas privalo statybvietėje įrengti 
pakankamą skaičių kompiuterinių darbo vietų, kad būtų 
galima efektyviai pildyti žurnalą.  

6.4.9. Rangovas atsako už tai, kad vykdant Statybos 
darbus būtų tinkamai ir laiku pildomas statybos darbų 
žurnalas ir jame būtų fiksuojama Statybos darbų eiga ir visi 
su Statybos darbais susiję įvykiai. Statybos darbų žurnalas 
turi būti pildomas vadovaujantis Įstatymų nustatyta tvarka ir 
Techninio prižiūrėtojo nurodymais bei reikalavimais. 
Statybos darbų žurnalas turi būti pildomas nuo Statybos 
darbų pradžios iki pabaigos. Užsakovas atsako už 
popierinio statybos darbų žurnalo pateikimą arba prieigos 
prie elektroninio statybos darbų žurnalo suteikimą 
Rangovui pagal Įstatymų reikalavimus. 

6.4.10. Rangovas privalo pakviesti Techninį prižiūrėtoją 
patikrinti visus paslėptus Statybos darbus ir paslėptas 
statinio konstrukcijas, nepradėjęs vykdyti toliau numatytų 
Statybos darbų. Paslėpti Statybos darbai ir paslėptos 
konstrukcijos gali būti uždengtos kitais Statybos darbais ar 
konstrukcijomis arba kitu būdu tik po to, kai juos patikrina 
Techninis prižiūrėtojas ir pasirašo paslėptų darbų 
patikrinimo aktą arba laikančiųjų konstrukcijų priėmimo 
aktą.  

6.4.11. Rangovas įsipareigoja iš anksto bent prieš 2 darbo 
dienas informuoti Techninį prižiūrėtoją apie numatomą 
Statybos darbų ar konstrukcijų uždengimą. Jeigu Rangovas 
nepraneša Techniniam prižiūrėtojui arba nesuteikia jam 
galimybės patikrinti uždengiamus Statybos darbus ar 
konstrukcijas, Rangovas Techninio prižiūrėtojo reikalavimu 
privalo savo sąskaita atidengti uždengtus Statybos darbus 
bei konstrukcijas ir vėl juos uždengti po to, kai Techninis 
prižiūrėtojas užbaigia tokių Statybos darbų ar konstrukcijų 
patikrinimą. Toks paslėptų Statybos darbų ar konstrukcijų 
atidengimas Techninio prižiūrėtojo reikalavimu nesuteikia 
Rangovui teisės nesilaikyti Darbų terminų. Jeigu Techninis 
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prižiūrėtojas, gavęs laiku išsiųstą Rangovo pranešimą, 
neatvyksta Rangovo nurodytu laiku patikrinti uždengiamų 
Statybos darbų ar konstrukcijų ir dėl to Darbai vėluoja, 
Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek 
faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir 
Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų 
terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų 
kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta 
tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 
straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame 
numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir 
Pelno atlyginimą. 

6.4.12. Rangovas atsako už tai, kad užbaigti Statybos 
darbai ir (arba) užbaigtas Objektas atitiktų visus Sutarties 
reikalavimus, Įstatymus, Rangovo statybos taisykles, 
Statybos produktų ir Įrenginių tiekėjų instrukcijas ir būtų 
tinkamas naudoti pagal paskirtį. 

6.4.13. Rangovas atsako už visų galiojančių saugos, 
saugaus darbo, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir 
aplinkos apsaugos statybvietėje reikalavimų laikymąsi. 

6.4.14. Rangovas atsako už visų asmenų, teisėtai esančių 
statybvietėje, saugumą.  

6.4.15. Rangovas atsako prieš Užsakovą ir trečiuosius 
asmenis už tai, jog neužtikrino, kad į statybvietę neteisėtai 
nepatektų asmenys.  

6.4.16. Rangovas privalo vykdyti Statybos darbus 
statybvietėje. Rangovas privalo užtikrinti, kad Rangovo 
personalas ir Priemonės neperžengtų statybvietės ribų ir 
neteisėtai nepatektų į gretimas teritorijas.  

6.4.17. Statybos darbai turi būti vykdomi taip, kad Užsakovo 
ir trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie 
turėjo iki Statybos darbų pradžios, visą laiką atitiktų 
Įstatymų nustatytus reikalavimus, taip pat kad Užsakovui 
nebūtų trukdoma vykdyti savo veiklos, išskyrus taip ir tiek, 
kiek yra numatyta Užsakovo užduotyje ir Statinio projekte. 
Rangovas atsako už aplinkos, statinių ir kitų objektų, 
esančių už statybvietės ribų, apsaugą nuo neigiamo 
poveikio, kurį gali lemti Statybos darbų vykdymas, už šalia 
statybvietės gyvenančių, dirbančių, judančių ar būnančių 
asmenų (tarp jų – Užsakovo personalo) ir jų turto apsaugą 
nuo Statybos darbų keliamo pavojaus ir kitokio neigiamo 
poveikio (taršos, atliekų, triukšmo, vibracijos, kvapų, kliūčių 
sudarymo ir pan.). Rangovas privalo imtis visų būtinų 
aplinkos apsaugos priemonių (statybvietėje ir už jos ribų), 
kad sumažintų Statybos darbų sukeliamą neigiamą poveikį 
žmonėms bei turtui. 

6.4.18. Rangovas privalo gauti visus būtinus leidimus, 
suteikiančius teisę naudotis viešaisiais keliais, pakeisti 
eismo tvarką juose ir (arba) vykdyti būtiną su Statybos 
darbais susijusią veiklą už statybvietės ribų (išskyrus 
statybą leidžiančių dokumentų gavimą). 

6.4.19. Rangovas turi teisę vykdyti Statybos darbus 
statybvietėje visomis dienomis ir visomis valandomis, jeigu 
kitaip nenurodyta Specialiosiose sąlygose.  

6.4.20. Jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytos darbo 
dienos ir (arba) darbo valandos, Rangovas turi teisę vykdyti 
Statybos darbus statybvietėje tik Specialiosiose sąlygose 
nurodytomis darbo dienomis ir (arba) darbo valandomis. 
Rangovas turi teisę vykdyti Statybos darbus ar kitus 
veiksmus statybvietėje kitu laiku tik gavęs Užsakovo 
sutikimą arba jeigu yra neatidėliotinai būtina atlikti 

konkrečius Statybos darbus arba veiksmus Užsakovo 
interesais tam, kad būtų apsaugotos žmonių gyvybės ir 
sveikata, arba nežūtų ir nebūtų sugadintas Objektas ar kitas 
turtas. 

6.4.21. Rangovas atsako už tai, kad visą laiką, kai 
statybvietėje yra vykdomi Statybos darbai, juos prižiūrėtų 
reikiamą kvalifikaciją ir patirtį turintys statinio statybos 
vadovas ir pakankamas skaičius statinio statybos bendrųjų 
ir specialiųjų darbų vadovų, kurie privalo nuolat kontroliuoti, 
kad Statybos darbai būtų atliekami kokybiškai, pagal 
Statinio projektą ir Darbo projektą, statybą leidžiantį 
dokumentą (o tais atvejais, kai statybą leidžiantis 
dokumentas nėra privalomas, tačiau pagal Įstatymus yra 
privalomi trečiųjų asmenų rašytiniai sutikimai – pagal tokius 
sutikimus ir jų sąlygas, jei tokios buvo nustatytos), Įstatymų 
ir Sutarties reikalavimus. 

6.4.22. Rangovas privalo sudaryti galimybes Užsakovo 
personalui apžiūrėti, fotografuoti, filmuoti ir kitaip fiksuoti, 
tikrinti, matuoti ir išbandyti Statybos produktus, Įrenginius 
(jų dalis) bei Statybos darbų kokybę jų gamybos (kiek tai 
nepažeidžia gamintojų teisių ir interesų) ar statybos metu, 
tuo tikslu suteikti Užsakovo personalui priėjimą, leidimus, 
darbų saugos priemones, instrumentus ir kitas reikiamas 
priemones bei tinkamos kvalifikacijos darbininkus kiekvieną 
kartą, kai jų reikia siekiant patikrinti, kad Statybos darbai 
vykdomi laikantis Sutarties ir Įstatymų reikalavimų.  

6.4.23. Užsakovas, Statinio projekto vykdymo priežiūros 
vadovas arba Techninis prižiūrėtojas turi teisę nurodyti 
Rangovui iš statybvietės arba Objekto pašalinti bet kokį 
Įstatymų ar Sutarties neatitinkantį Statybos produktą ar 
Įrenginį ir jį pakeisti tinkamu, perdaryti bet kokius Įstatymų 
ar Sutarties neatitinkančius Statybos darbus, atlikti darbus 
ar veiksmus, kuriuos būtina skubiai atlikti, siekiant 
apsaugoti žmonių gyvybes ir sveikatą, arba apsaugoti 
Objektą ar kitą turtą nuo žuvimo ar sugadinimo. Tokius 
nurodymus Rangovas privalo įvykdyti per protingą 
nurodyme nustatytą laiką (jei toks yra nustatytas). Rangovui 
neįvykdžius nurodymų, Užsakovas turi teisę Rangovo 
sąskaita pasitelkti kitus asmenis atlikti tokius Statybos 
darbus ar veiksmus. 

6.4.24. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau negu 
per 2 darbo dienas, įspėti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus, 
sustabdyti atitinkamus Statybos darbus, kai paaiškėja, kad: 

6.4.24.1. Užsakovo dokumentai, gauti iš Užsakovo Statybos 
produktai ar Įrenginiai arba kiti daiktai yra netinkami ar blogos 
kokybės; 

6.4.24.2. Užsakovo, Statinio projekto vykdymo priežiūros 
vadovo arba Techninio prižiūrėtojo nurodymų dėl Statybos 
darbų atlikimo būdo laikymasis sudaro grėsmę atliekamų 
Statybos darbų tinkamumui ar tvirtumui; 

6.4.24.3. yra kitų nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, 
sudarančių grėsmę atliekamų Statybos darbų tinkamumui, 
tvirtumui ar Statybos darbų saugumui arba lemiančių 
imperatyvių Įstatymų pažeidimą. 

6.4.25. Užsakovas, gavęs Rangovo įspėjimą apie 6.4.24.1, 
6.4.24.2 arba 6.4.24.3 punktuose numatytas aplinkybes, ne 
vėliau negu per 5 darbo dienas privalo atsakyti Rangovui ir, 
jeigu reikia, duoti reikiamus nurodymus. Užsakovas taip pat 
privalo savo atsakyme Rangovui nurodyti protingą terminą, 
per kurį Užsakovas įsipareigoja pakeisti netinkamus 
Užsakovo dokumentus, Statybos produktus ar Įrenginius 
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arba kitus daiktus, arba pakeisti netinkamus nurodymus dėl 
Statybos darbų atlikimo būdo, arba pašalinti kitas 
aplinkybes, sudarančias grėsmę atliekamų Statybos darbų 
tinkamumui, tvirtumui ar Statybos darbų saugumui arba 
lemiančias imperatyvių Įstatymų pažeidimą. Jeigu 
Užsakovas nevykdo savo pareigų pagal šį punktą, 
Rangovas privalo nutraukti Sutartį. 

6.4.26. Jeigu dėl privalomo Statybos darbų sustabdymo 
pagal 6.4.24 punktą vėluoja Darbai, Rangovas įgyja teisę 
reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja 
Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų 
Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo 
laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas 
ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys 
privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties 
pakeitimai“ nustatyta tvarka.  

6.4.27. Jeigu Rangovas neįspėja Užsakovo, arba tęsia 
Statybos darbus nelaukdamas, kol gaus Užsakovo 
atsakymą pagal 6.4.25 punktą, arba jeigu neįvykdo laiku 
gautų Užsakovo nurodymų, Rangovas atsako už Rangovo 
dokumentų, Statybos darbų bei Objekto defektus ir neturi 
teisės remtis 6.4.24.1, 6.4.24.2 arba 6.4.24.3 punktuose 
nurodytomis aplinkybėmis, kaip šalinančiomis Rangovo 
atsakomybę už tokius defektus. 

6.5. Aprūpinimas energija ir kitomis laikinomis 
priemonėmis 

6.5.1. Rangovas privalo įrengti reikiamus laikinus 
energijos, vandens tiekimo ar ryšio tinklus, laikinus statinius 
ir patalpas, laikinus kelius ir apsirūpinti Statybos darbų 
vykdymui reikiamos energijos, vandens tiekimu ir ryšio 
paslaugų tiekimu statybvietėje.  

6.5.2. Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte 
numatytais atvejais ir tvarka laikinus energijos, vandens 
tiekimo ar ryšio tinklus gali įrengti Užsakovas arba 
Užsakovas gali suteikti Rangovui prisijungimus prie esamų 
tinklų, suteikti Rangovui energijos, vandens tiekimo ar ryšio 
paslaugas, patalpas ir kitas Užsakovo užduotyje arba 
Statinio projekte numatytas paslaugas ar priemones. Tokiu 
atveju Užsakovas gali teikti tokias paslaugas ir priemones 
savo sąskaita arba Užsakovo užduotyje turi būti numatyti 
tokių paslaugų įkainiai, priemonių kainos, apskaitos ir 
apmokėjimo tvarka. 

6.5.3. Užsakovo užduotyje numatytais atvejais ir tvarka 
Rangovas privalo suteikti laikinas patalpas ir darbo 
priemones Užsakovo personalui. 

6.5.4. Rangovas privalo iki Darbų pabaigos išmontuoti ir 
pašalinti jo įrengtus laikinus energijos, vandens tiekimo ar 
ryšio tinklus, laikinus statinius ir patalpas, laikinus kelius ir 
sutvarkyti jų buvimo vietas pagal Įstatymų, Užsakovo 
užduoties ir Statinio projekto reikalavimus, o nesant tokių 
reikalavimų – atkurti atitinkamos teritorijos būklę, buvusią 
iki pradedant Statybos darbus.  

6.6. Privažiavimo keliai ir saugus eismas 
6.6.1. Rangovas privalo įsivertinti galimus maršrutus ir 
kelius privažiavimui prie statybvietės, jų tinkamumą, būklę 
ir naudojimo sąlygas bei kaštus, taip pat atsakyti už jiems 
padarytą žalą ar reikalavimų, taikomų naudojimuisi tais 
keliais, nesilaikymą.  

6.6.2. Jeigu po Sutarties sudarymo nelieka galimybės 
naudotis numatytaisiais maršrutais ar keliais dėl Užsakovo 
veiksmų ar sprendimų ir tai lemia Darbų vėlavimą arba 

sukelia papildomų Išlaidų Rangovui, Rangovas įgyja teisę 
reikalauti, kad Užsakovas jam atlygintų tokias papildomas 
Išlaidas, taip pat kad faktine Darbų vėlavimo trukme būtų 
pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui 
Išlaidas už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte 
„Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų 
perskaičiavimas“ nustatyta tvarka, tačiau neįgyja teisės 
reikalauti Užsakovo atlyginti Pelną. Tuo tikslu Šalys privalo 
sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ 
nustatyta tvarka. 

6.6.3. Jeigu po Sutarties sudarymo nelieka galimybės 
naudotis numatytaisiais maršrutais ar keliais dėl trečiųjų 
asmenų veiksmų ar sprendimų ir tai lemia Darbų vėlavimą, 
Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad faktine Darbų vėlavimo 
trukme būtų pratęsti Darbų terminai, bet neįgyja teisės 
reikalauti Užsakovo atlyginti papildomas Išlaidas. Tuo tikslu 
Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties 
pakeitimai“ nustatyta tvarka. 

6.6.4. Rangovas atsako už saugaus eismo užtikrinimą 
statybvietėje esančiuose takuose ir keliuose, taip pat už 
vykdant Statybos darbus naudojamų kelių ir takų priežiūrą, 
valymą ir plovimą tokia apimtimi, kad būtų panaikintas 
neigiamas poveikis statybvietės ir (arba) gretimų teritorijų 
būklei, buvusiai Sutarties sudarymo metu, kurį lėmė 
Statybos darbų vykdymas. 

6.7. Statybos produktai, Įrenginiai ir Priemonės 
6.7.1. Rangovas Statybos darbams privalo naudoti tik 
naujus, kokybiškus, tinkamai sukomplektuotus Statybos 
produktus ir Įrenginius, kurie atitinka visus Įstatymuose, 
Užsakovo užduotyje, Statinio projekte ir Rangovo 
pasiūlyme nurodytus reikalavimus, yra tinkami numatytai 
paskirčiai ir neturi jokių defektų. Užsakovo užduotyje ir 
Statinio projekte numatytais atvejais Rangovas turi teisę 
naudoti nenaujus Statybos produktus ir Įrenginius, kurie 
atitinka kitus šio 6.7 punkto reikalavimus. 

6.7.2. Rangovas privalo vykdyti visus Statybos darbus 
naudodamas tokius Statybos produktus, kurių 
eksploatacinės savybės Objekto ekonomiškai pagrįstu 
tarnavimo laikotarpiu užtikrintų esminius statinių 
reikalavimus, numatytus Statybos produktų reglamente 
(ES) Nr. 305/2011. 

6.7.3. Jeigu Įstatymai reikalauja, kad Statybos produktai 
turėtų eksploatacinių savybių deklaracijas, o Įrenginiai – 
atitikties deklaracijas, Rangovas privalo pateikti tokias 
deklaracijas lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą 
kartu su atitinkamais Statybos produktais ir Įrenginiais. 

6.7.4. Rangovas atsako už tai, kad visos Prekės ir jų 
vežėjai atitiktų kilmės šalies reikalavimus, nurodytus 
Užsakovo užduotyje (jeigu nurodyta), ir nebūtų perkamos, 
importuojamos arba gabenamos vežėjų iš šalių, iš kurių yra 
draudžiama pirkti ar importuoti prekes arba gabenimo 
paslaugas pagal tarptautines sankcijas ir ribojamąsias 
priemones, įgyvendinamas Lietuvos Respublikoje.  

6.7.5. Rangovui tenka visa Statybos produktų ir Įrenginių 
eksporto ir importo procedūrų atlikimo, muitų ir importo 
mokesčių sumokėjimo, transportavimo ir pristatymo į 
statybvietę rizika ir kaštai. Rangovas atsako už Statybos 
produktų bei Įrenginių iškrovimą bei sandėliavimą. 

6.7.6. Jeigu Užsakovo užduotyje numatytais atvejais tam 
tikrus Statybos produktus ir Įrenginius Rangovui privalo 
patiekti Užsakovas, tokie Statybos produktai ir Įrenginiai turi 
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atitikti Statybos produktams ir Įrenginiams taikomus 
reikalavimus, nurodytus 6.7.1-6.7.4 punktuose, ir 
Užsakovas atsako už jų defektus bei pakeitimą tinkamais. 
Užsakovas atsako už tokių Statybos produktų ir Įrenginių 
transportavimą, pristatymą į statybvietę, jų eksportą ir 
importą bei reikiamų muitinės formalumų atlikimą, muitų ir 
importo mokesčių sumokėjimą, tačiau Rangovas atsako už 
jų iškrovimą iš transporto priemonių bei sandėliavimą. 
Rangovas privalo apžiūrėti Užsakovo pristatytus Statybos 
produktus ir Įrenginius jų iškrovimo metu arba per protingą 
laiką po iškrovimo ir nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 
darbo dienas po apžiūros, pranešti Užsakovui apie 
matomus defektus, trūkstamus kiekius arba kitokius 
matomus neatitikimus Sutarties reikalavimams.  

6.7.7. Tuo atveju, kai Užsakovas atsako už tam tikrų 
Statybos produktų ar Įrenginių tiekimą ir jis vėluoja patiekti 
tinkamus Statybos produktus ar Įrenginius ir dėl to vėluoja 
Darbai, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat 
trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų 
terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas ir Pelną 
už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte 
„Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų 
perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo 
sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ 
nustatyta tvarka. 

6.7.8. Jeigu Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte yra 
įvardyti pagrindiniai Statybos produktai ir Įrenginiai, 
Rangovas privalo suderinti su Užsakovu jų pavyzdžius 
prieš užsakydamas ar nupirkdamas tokius Statybos 
produktus ar Įrenginius, išskyrus tuos atvejus, kai konkretūs 
Statybos produktai ar Įrenginiai yra nurodyti Rangovo 
pasiūlyme arba yra gaminami unikalūs Statybos produktai 
ar Įrenginiai Statybos darbų vykdymui.  

6.7.9. Rangovas privalo sandėliuoti ir saugoti Statybos 
produktus ir Įrenginius pagal jų gamintojų ar tiekėjų 
nurodymus ir tokiomis sąlygomis, kad nebūtų pakenkta 
Statybos produktams ar Įrenginiams.  

6.7.10. Kiekvienas Rangovo patiektų Statybos produktų ir 
Įrenginių vienetas tampa Užsakovo nuosavybe nuo 
ankstesniosios iš šių aplinkybių: (i) kai Statybos produktai 
ir Įrenginiai yra panaudojami vykdant Statybos darbus ir 
tampa Objekto sudėtine dalimi arba (ii) kai Sutartyje 
numatytais atvejais Užsakovas atsiskaito už tuos Statybos 
produktus ir Įrenginius su Rangovu. Įrenginiai ir kiti daiktai, 
kuriuos Rangovas privalo pateikti Užsakovui pagal Sutartį 
ir kurie netampa Objekto sudėtine dalimi, tampa Užsakovo 
nuosavybe nuo ankstesniosios iš šių aplinkybių: (i) kai 
Rangovas juos perduoda, o Užsakovas priima pagal 
perdavimo-priėmimo aktą ar kitą rašytinį dokumentą arba 
(ii) kai Užsakovas atsiskaito už tuos Įrenginius ar kitus 
daiktus su Rangovu. 

6.7.11. Iki to momento, kai Rangovas privalo perleisti 
Statybos produktus, Įrenginius ar kitus daiktus Užsakovo 
nuosavybėn, Rangovas privalo įgyti nesuvaržytą ir 
neapribotą asmeninę nuosavybės teisę į tuos Statybos 
produktus, Įrenginius ar kitus daiktus. Rangovas privalo 
garantuoti Užsakovui, kad jokie tretieji asmenys neturi jokių 
teisių ar pretenzijų į Statybos produktus, Įrenginius ar kitus 
daiktus, Užsakovui perleidžiama nuosavybės teisė į 
Statybos produktus, Įrenginius ar kitus daiktus yra neatimta 
ir neapribota.  

6.7.12. Rangovas turi teisę pakeisti bet kokius Statybos 

produktų ir Įrenginių vienetus naujais iki Statybos darbų, 
kuriuose panaudoti tokie Statybos produktai ir Įrenginiai, 
perdavimo Užsakovui pagal Darbų perdavimo-priėmimo 
aktą, taip pat šalindamas defektus; pašalinti Statybos 
produktų ir Įrenginių vienetai tampa Rangovo nuosavybe, 
kai yra pakeičiami naujais. 

6.7.13. Rangovui tenka visa Statybos produktų ir Įrenginių 
(įskaitant Užsakovo patiektus Statybos produktus ir 
Įrenginius) praradimo arba sugadinimo rizika iki Objekto, 
kurio sudėtine dalimi tapo tie Statybos produktai ar 
Įrenginiai, Darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo arba 
iki tų Statybos produktų ir Įrenginių perdavimo Užsakovui 
Sutartyje numatytais atvejais pagal perdavimo-priėmimo 
aktą ar kitą rašytinį dokumentą. Įrenginių ir kitų daiktų, 
kuriuos Rangovas privalo pateikti Užsakovui pagal Sutartį ir 
kurie netampa Objekto sudėtine dalimi, praradimo arba 
sugadinimo rizika tenka Rangovui iki to momento, kai 
Rangovas juos perduoda, o Užsakovas priima pagal 
perdavimo-priėmimo aktą ar kitą rašytinį dokumentą. 

6.7.14. Jeigu Rangovo tiekiamų Statybos produktų arba 
Įrenginių tiekimo terminai pailgėja dėl Valdžios institucijų 
sprendimų ar kitų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti 
Sutarties sudarymo metu, ir dėl to vėluoja Darbai, o patyrę 
rangovai negalėjo numatyti tokio terminų pailgėjimo prieš 
pateikdami tiekėjo pasiūlymus pagal Pirkimo dokumentus ir 
Rangovas užsakė Statybos produktus arba Įrenginius 
Grafike numatytu laiku bei dėjo visas pastangas, kad jų 
tiekimo terminai būtų kuo trumpesni, Rangovas įgyja teisę 
reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai 
dėl pailgėjusių Statybos produktų arba Įrenginių tiekimo 
terminų, būtų pratęsti Darbų terminai, tačiau Rangovas 
neįgyja teisės reikalauti atlyginti Išlaidas ar Pelną už Darbų 
terminų pratęsimo laikotarpį. Tuo tikslu Šalys privalo 
sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ 
nustatyta tvarka.  

6.8. Mokymai 
6.8.1. Užsakovo užduotyje numatytais atvejais Rangovas 
privalo iki Darbų perdavimo instruktuoti Užsakovo 
personalą, kaip naudoti ir prižiūrėti Objektą, jo inžinerines 
sistemas, įrangą, prietaisus, įtaisus, kitus panašius dalykus 
bei Įrenginius. Prieš pradėdamas mokymus, Rangovas 
privalo parengti ir suderinti su Užsakovu mokymų medžiagą 
ir kitus dokumentus. Rangovas privalo vykdyti mokymus 
pagal Šalių iš anksto suderintą tvarką ir grafiką.  

6.9. Bandymai 
6.9.1. Užsakovo užduotyje, Statinio projekte ir (arba) 
Įstatymuose numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darbų 
perdavimo atlikti Statybos darbų, Objekto, jo sudėtinių dalių 
ir Įrenginių bandymus, išskyrus bandymus, kuriuos pagal 
Įstatymus ir Užsakovo užduotį turi atlikti pats Užsakovas 
arba tretieji asmenys. 

6.9.2. Rangovas privalo parengti kiekvieno bandymo 
vykdymo aprašą ir bandymų rezultatų protokolo formą ir ne 
vėliau nei likus 30 dienų (arba kitam Užsakovo užduotyje 
nurodytam terminui) iki bandymo pradžios pateikti juos 
suderinti Užsakovui ir Techniniam prižiūrėtojui 5.9 punkte 
„Rangovo dokumentų derinimas ir tvirtinimas“ nustatyta 
tvarka.  

6.9.3. Rangovas privalo atlikti bandymus tik pagal 
bandymo vykdymo aprašą, suderintą su Užsakovu ir 
Techniniu prižiūrėtoju, o bandymų rezultatus užfiksuoti 
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bandymų rezultatų protokole, kurio forma suderinta su 
Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju. 

6.9.4. Rangovas privalo suderinti bandymų laiką ir vietą su 
Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju. Rangovas privalo 
sudaryti sąlygas stebėti bandymus Užsakovo personalui, 
Techniniam prižiūrėtojui ir kompetentingoms Valdžios 
institucijoms, jeigu jos pareiškia pageidavimą stebėti 
bandymus.  

6.9.5. Jeigu Užsakovas suderintu laiku neatvyksta stebėti 
bandymų, Rangovas turi teisę vykdyti bandymus 
nedalyvaujant Užsakovui.  

6.9.6. Jeigu Techninis prižiūrėtojas suderintu laiku 
neatvyksta stebėti bandymų, Rangovas privalo suderinti su 
Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju naują bandymų laiką.  

6.9.7. Jeigu Rangovas negali vykdyti bandymų suderintu 
su Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju laiku dėl priežasčių, 
už kurias Rangovas neatsako, Rangovas privalo suderinti 
su Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju naują bandymų laiką. 

6.9.8. Jeigu Darbai vėluoja dėl bandymo laiko perkėlimo 
dėl priežasčių, už kurias atsako Užsakovas ar Techninis 
prižiūrėtojas, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat 
trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų 
terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną 
už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte 
„Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų 
perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo 
sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ 
nustatyta tvarka. 

6.9.9. Jeigu Rangovas nevykdo bandymų suderintu su 
Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju laiku arba jeigu 
Rangovas dėl nepatenkinamų bandymų rezultatų vykdo 
pakartotinius bandymus ir dėl to Užsakovas patiria išlaidų, 
Rangovas privalo atlyginti tokias Užsakovo išlaidas per 15 
dienų po Užsakovo rašytinio pareikalavimo. 

6.9.10. Tuo atveju, kai gaunami teigiami bandymų 
rezultatai, Rangovas privalo pateikti Užsakovui bandymų 
rezultatų protokolą, kuris turi būti pasirašytas Rangovo ir 
patvirtintas Techninio prižiūrėtojo.  

6.9.11. Jeigu gaunami neigiami bandymų rezultatai, 
Rangovas privalo ištaisyti Statybos darbų, Statybos 
produktų, Įrenginių ar Objekto defektus, perdaryti bet kokius 
Įstatymų ar Sutarties neatitinkančius Statybos darbus, 
pakeisti naujais Statybos produktus ar Įrenginius, kurie 
neatitinka Sutarties ar Įstatymų reikalavimų, atlikti 
reikiamus paleidimo-derinimo darbus ir pakartoti 
bandymus. 

6.9.12. Rangovas privalo leisti Užsakovui arba Užsakovo 
nurodytiems tretiesiems asmenims iš anksto su Rangovu 
suderintu laiku atlikti bandymus, taip pat Užsakovo 
prašymu ir už Šalių sutartą atlygį suteikti Rangovo turimus 
instrumentus, prietaisus, įrenginius, kitas priemones ir 
darbuotojus, kurių gali reikėti tokiems bandymams atlikti. 

6.9.13. Jeigu Rangovas nesudaro sąlygų Užsakovui arba 
tretiesiems asmenims atlikti bandymų su Rangovu 
suderintu laiku ir dėl to Užsakovas patiria išlaidų, Rangovas 
privalo atlyginti tokias Užsakovo išlaidas per 15 dienų po 
Užsakovo rašytinio pareikalavimo. 

6.9.14. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog Užsakovas arba 
tretieji asmenys vėluoja atlikti bandymus, Rangovas įgyja 
teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja 

Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų 
Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo 
laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas 
ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys 
privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties 
pakeitimai“ nustatyta tvarka. 

6.9.15. Jeigu Užsakovas arba Užsakovo nurodyti tretieji 
asmenys atlieka bandymus arba jeigu yra vykdomas 
bandomasis naudojimas, dalyvaujant Užsakovo personalui, 
negali būti laikoma, kad Užsakovas priėmė Statybos darbus 
ar Darbus arba perėmė Objektą. Bandomojo naudojimo 
metu sukurti gaminiai, kiti daiktai arba energija tampa 
Užsakovo nuosavybe, jeigu Užsakovo užduotyje nėra 
nurodyta kitaip. 

6.9.16. Jeigu nepavyksta pasiekti teigiamų bandymų 
rezultatų, Užsakovas turi teisę savo nuožiūra nuspręsti:  

6.9.16.1. priimti Statybos darbus ir sumažinti Sutarties kainą 
Užsakovo užduotyje nurodytu būdu arba tokia suma, kiek 
sumažėja Statybos darbų vertė Užsakovui dėl to, jog bandymų 
rezultatai yra neigiami; arba 

6.9.16.2. Statybos darbų dalį, kurios bandymų rezultatai yra 
neigiami, laikyti neatliktais Statybos darbais ir priimti likusius 
Statybos darbus, o Statybos darbų dalies, kurios bandymų 
rezultatai yra neigiami, atžvilgiu nutraukti Sutartį; arba 

6.9.16.3. jeigu Objektas negali būti naudojamas pagal 
Sutartyje numatytą paskirtį, nutraukti Sutartį dėl esminio 
Sutarties pažeidimo, atsisakyti priimti visus Statybos darbus ir 
už juos sumokėti, reikalauti Rangovo grąžinti sumokėtą 
Sutarties kainos dalį ir sumokėti už ją 5% metines palūkanas, 
skaičiuojamas nuo Sutarties kainos dalies sumokėjimo 
Rangovui dienos iki grąžinimo Užsakovui dienos (įskaitytinai), 
taip pat reikalauti Rangovo išardyti ir pašalinti Statybos darbus 
bei sutvarkyti statybvietę. 

7. DARBŲ PABAIGA IR DARBŲ PRIĖMIMAS 
7.1. Darbų pabaiga  

7.1.1. Darbai laikomi užbaigtais tuomet, kai yra įvykdytos 
visos šios sąlygos:  

7.1.1.1. Rangovas atliko ir užbaigė visus Darbus pagal 
Sutarties ir Įstatymų reikalavimus (išskyrus smulkius 
neužbaigtus Statybos darbus ir defektus, kurie neturės 
reikšmingos įtakos Objekto naudojimui pagal paskirtį), 
Rangovas pateikė Užsakovui visus Atliktų darbų aktus, 
patvirtintus Techninio prižiūrėtojo, ir Užsakovas patvirtino visus 
Atliktų darbų aktus; 

7.1.1.2. Rangovas pateikė Užsakovui galutinę Darbo 
projekto ar jo dokumentų laidą, kurią visiškai atitinka atlikti 
Statybos darbai, ir tokį atitikimą patvirtino Statinio statybos 
vadovas bei Techninis prižiūrėtojas (jeigu Užsakovo užduotyje 
yra reikalaujama parengti Darbo projektą); 

7.1.1.3. Rangovas perdavė Užsakovui visą išpildomąją 
dokumentaciją, patvirtintą Techninio prižiūrėtojo; 

7.1.1.4. Rangovas perdavė Užsakovui visas naudojimo 
instrukcijas (jeigu jų reikalaujama Užsakovo užduotyje arba 
Statinio projekte); 

7.1.1.5. Rangovas instruktavo Užsakovo personalą, kaip 
naudoti bei prižiūrėti Objektą, ir perdavė Užsakovui visus 
mokymų dokumentus (jeigu to reikalaujama Užsakovo 
užduotyje); 

7.1.1.6. buvo atlikti visi Užsakovo užduotyje, Statinio 
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projekte, Rangovo pasiūlyme ir Įstatymuose numatyti Statybos 
darbų, Objekto, jo sudėtinių dalių ir Įrenginių bandymai, kurie 
turi būti atlikti iki Darbų perdavimo, ir buvo pasiekti teigiami 
bandymų rezultatai, taip pat Rangovas perdavė Užsakovui 
Rangovo atliktų bandymų rezultatų protokolus, įrodančius 
teigiamus bandymų rezultatus ir patvirtintus Techninio 
prižiūrėtojo; 

7.1.1.7. buvo atlikti visi Užsakovo užduotyje, Statinio 
projekte, Rangovo pasiūlyme ir Įstatymuose numatyti Statybos 
darbų, Objekto, jo sudėtinių dalių kontroliniai matavimai ir gauti 
teigiami rezultatai ir Rangovas perdavė Užsakovui atliktų 
kontrolinių matavimų atlikimą ir teigiamus rezultatus įrodančius 
dokumentus; 

7.1.1.8. Rangovas parengė ir perdavė Užsakovui visus kitus 
dokumentus, susijusius su Darbų vykdymu, kuriuos Rangovas 
privalo parengti ir perduoti Užsakovui pagal Įstatymų ir 
Sutarties reikalavimus, įskaitant tinkamai užpildytus ir 
pasirašytus statybos darbų žurnalus su lydimaisiais 
dokumentais (įskaitant elektroninio statybos darbų žurnalo ir jo 
priedų tinkamą užpildymą ir pasirašymą), galutinį Subrangovų 
sąrašą ir pan.; 

7.1.1.9. Rangovas pasiekė Rangovo pasiūlyme nurodytus 
ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų parametrus ar 
reikšmes, kurie turi būti pasiekti iki Darbų pabaigos (jeigu tokie 
nurodyti Rangovo pasiūlyme), ir pateikė Užsakovui tą 
įrodančius dokumentus; 

7.1.1.10. Rangovas pateikė Užsakovui 10 straipsnyje 
„Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas“ nurodytą 
Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą; 

7.1.1.11. buvo įformintas Objekto Statybos užbaigimo aktas (-
ai) – ši sąlyga yra taikoma, tik jeigu Užsakovo užduotyje 
numatyta, kad Statybos užbaigimo aktas turi būti įformintas iki 
visų Darbų priėmimo (8.3 punktas „Statybos užbaigimas iki 
Darbų priėmimo“); 

7.1.1.12. Rangovas įvykdė kitas sąlygas, numatytas 
Įstatymuose, Užsakovo užduotyje, Statinio projekte ir (arba) 
Rangovo pasiūlyme, kurios turi būti įvykdytos tam, kad būtų 
laikoma, jog Darbai yra užbaigti, ir pateikė Užsakovui tą 
įrodančius dokumentus. 

7.1.2. Tuo atveju, kai Rangovas užbaigia Dalies Darbus, 
7.1.1 punkto sąlygos taikomos tik tiems Darbams, kuriuos 
apima Dalis. Visi Darbai yra laikomi baigtais pagal Sutartį 
tik tada, kai Rangovas užbaigia visas Dalis. 

7.2. Darbų priėmimas  
7.2.1. Rangovas, užbaigęs Darbus, privalo juos perduoti 
Užsakovui, o Užsakovas privalo juos priimti.  

7.2.2. Kiekvienos Dalies Darbų užbaigimui ir priėmimui 
taikoma tokia pati tvarka, kaip visų Objekto Darbų 
užbaigimui ir priėmimui. Taip pat ir tuo atveju, jeigu 
Rangovas užbaigia Darbų dalį galinčioje savarankiškai 
funkcionuoti Objekto dalyje ir Užsakovas pageidauja perimti 
tokią Darbų dalį bei Objekto dalį anksčiau, nei visus Darbus, 
tokios Darbų dalies užbaigimui ir priėmimui taikoma tokia 
pati tvarka, kaip visų Objekto Darbų užbaigimui ir 
priėmimui. 

7.2.3. Rangovas, užbaigęs Darbus, privalo pateikti 
prašymą Užsakovui ir Techniniam prižiūrėtojui priimti 
Darbus ir pateikti Užsakovui visus 7.1.1 punkte „Darbų 
pabaiga“ nurodytus dokumentus.  

7.2.4. Užsakovas per 10 darbo dienų (arba per Užsakovo 

užduotyje nurodytą kitokį terminą) po Rangovo prašymo 
gavimo privalo peržiūrėti gautus dokumentus, patikrinti 
Darbus ir:  

7.2.4.1. priimti Darbus, pasirašydamas Darbų perdavimo-
priėmimo aktą pagal priede Nr. 11 pateiktą formą; arba 

7.2.4.2. priimti Darbus su išlygomis, pasirašydamas Darbų 
perdavimo-priėmimo aktą ir Darbų patikrinimo metu sudarytą 
defektų aktą, kuriame Užsakovas privalo nurodyti per Darbų 
priėmimą pastebėtus Objekto, Statybos darbų, Statybos 
produktų, Įrenginių, Rangovo dokumentų defektus (Defektų 
aktas); arba 

7.2.4.3. atsisakyti priimti Darbus ir pateikti (arba išsiųsti) 
rašytinę motyvuotą pretenziją Rangovui dėl netinkamo Darbų 
įvykdymo ir (arba) nebaigtų Darbų. 

7.2.5. Darbų perdavimo-priėmimo akte turi būti nurodoma 
data, kada Rangovas faktiškai užbaigė Darbus, tai yra, kai 
Rangovas pateikė Užsakovui visus 7.1.1 punkte nurodytus 
tinkamus dokumentus, įrodančius, kad Rangovas užbaigė 
visus Darbus (Darbų pabaigos data). Jeigu Darbų priėmimo 
metu nustatoma, kad Rangovo pateikti dokumentai 
neatitinka tikrovės, Darbų pabaigos data yra laikoma diena, 
kai Rangovas pateikia Užsakovui tinkamus tikrovę 
atitinkančius dokumentus, įrodančius, kad Rangovas 
faktiškai užbaigė visus Darbus.  

7.2.6. Šalys privalo 6.1.13 punkte nustatyta tvarka įforminti 
statybvietės perdavimo-priėmimo aktą tuo pačiu metu, kai jos 
sudaro Darbų perdavimo-priėmimo aktą. 

7.2.7. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Darbus, jeigu 
jie nėra užbaigti arba yra nustatoma nukrypimų nuo 
Įstatymų ir Sutarties reikalavimų, bloginančių Objekto 
kokybę, – tai yra, kai Objektas neturi Įstatymuose ir (ar) 
Sutartyje numatytų arba įprastai reikalaujamų savybių ir 
(arba) negali būti naudojamas pagal paskirtį per numatytąją 
Objekto gyvavimo trukmę.  

7.2.8. Jeigu Darbai yra užbaigti, bet nustatoma jų 
neesminių defektų, kurie ir jų pašalinimo darbai netrukdo 
Užsakovui naudotis Objektu pagal paskirtį, Užsakovas 
privalo priimti Darbus su išlygomis, sudaryti Defektų aktą ir 
nustatyti protingus technologiškai pagrįstus terminus 
Rangovui pašalinti defektus. 

7.2.9. Rangovas privalo pašalinti defektus per Užsakovo 
nurodytus protingus technologiškai pagrįstus terminus, 
vadovaudamasis 9.3 punktu „Defektų šalinimas“. Jeigu 
Rangovas praleidžia defektų pašalinimo terminus, 
taikomas 9.4 punktas „Užsakovo teisės, Rangovui 
nepašalinus defektų“, išskyrus tai, kad Rangovui negali būti 
taikoma bauda už vėlavimą pašalinti defektus už laikotarpį 
iki Galutinio termino pabaigos (jeigu defektų šalinimo metu 
dar nėra suėjęs Galutinis terminas).  

7.2.10. Jeigu Darbų priėmimo metu nustatoma, kad 
Rangovas nepasiekia Rangovo pasiūlyme nurodytų 
ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų parametrų ar 
reikšmių (jeigu tokie nurodyti Rangovo pasiūlyme), 
Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose 
sąlygose nurodytą baudą.  

7.2.11. Jeigu Užsakovas nepriima Darbų per nustatytą 
terminą (7.2.4 punktas) ir nepateikia (neišsiunčia) Rangovui 
motyvuoto atsisakymo juos priimti, Rangovas turi teisę 
perduoti Darbus ir statybvietę Užsakovui vienašališkai ir 
tokiu atveju laikoma, kad Užsakovas priėmė Darbus ir 
statybvietę. 
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7.2.12. Objekto Darbų priėmimo dieną Užsakovui iš 
Rangovo pereina Objekto praradimo ar sugadinimo rizika, 
išskyrus 7.2.15 punkte numatytą atvejį. 

7.2.13. Užsakovas turi teisę naudotis Objektu tik po Darbų 
priėmimo.  

7.2.14. Užsakovas turi teisę laikinai pasinaudoti Objektu iki 
Darbų priėmimo tik Užsakovo užduotyje numatytais atvejais 
bei tvarka ir tai nelaikoma Darbų priėmimu.  

7.2.15. Jeigu Užsakovas pradeda naudotis Objektu arba jo 
dalimi iki Darbų priėmimo Užsakovo užduotyje 
nenumatytais atvejais, laikoma, kad Užsakovui perėjo 
Objekto arba jo atitinkamos dalies praradimo ar sugadinimo 
rizika, bet tai nelaikoma Darbų priėmimu. Tokiu atveju 
Užsakovas privalo sudaryti sąlygas Rangovui netrukdomai 
užbaigti Darbus per Darbų terminus.  

7.2.16. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog 7.2.14 arba 7.2.15 
punkte numatytu atveju Užsakovas trukdo Rangovui 
užbaigti Darbus, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia 
pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti 
Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei 
Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte 
„Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų 
perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo 
sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ 
nustatyta tvarka. 

8. STATYBOS UŽBAIGIMAS 
8.1. Statybos užbaigimo reikalavimų taikymas 

8.1.1. Tuo atveju, kai Statybos užbaigimo aktas pagal 
Įstatymus yra neprivalomas, šis 8 straipsnis netaikomas. 

8.2. Statybos užbaigimas po Darbų priėmimo 
8.2.1. Šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis 
siekdamos, kad pagal Įstatymus būtų operatyviai atliktas 
Objekto (Dalies) Statybos užbaigimas ir Įstatymų nustatyta 
tvarka įformintas (išduotas arba patvirtintas) Statybos 
užbaigimo aktas, kuris patvirtina Objekto (Dalies) statybos 
pabaigą. Statybos užbaigimas atliekamas Užsakovo 
sąskaita. 

8.2.2. Iki Darbų priėmimo arba iki Užsakovo užduotyje 
nurodyto ankstesnio termino Rangovas privalo parengti 
arba gauti ir perduoti Užsakovui dokumentus, kurie yra 
reikalingi Statybos užbaigimui ir kuriuos Rangovas privalo 
parengti arba gauti pagal Įstatymų ir Sutarties reikalavimus. 

8.2.3. Iki Darbų priėmimo arba iki Užsakovo užduotyje 
nurodyto ankstesnio termino Užsakovas privalo parengti 
arba gauti dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos 
užbaigimui, išskyrus tuos, kuriuos pagal Įstatymų ir 
Sutarties reikalavimus privalo parengti arba gauti 
Rangovas. 

8.2.4. Užsakovas gali, o gavęs Rangovo prašymą, – 
privalo pavesti Rangovui inicijuoti Statybos užbaigimą ir 
jame dalyvauti Užsakovo vardu ir sąskaita. Rangovo 
prašymu Užsakovas privalo per 3 darbo dienas duoti 
Rangovui įgaliojimą Užsakovo vardu inicijuoti Statybos 
užbaigimą ir jame dalyvauti, taip pat perduoti Rangovui 
visus turimus dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos 
užbaigimui. Užsakovas privalo per 15 dienų po Rangovo 
rašytinio pareikalavimo ir jį pagrindžiančių dokumentų 
gavimo atlyginti Rangovui jo patirtas faktines Išlaidas 
Statybos užbaigimo inicijavimui ir dalyvavimui jame 
Užsakovo vardu pagal tas Išlaidas pagrindžiančius 

dokumentus, bet ne daugiau negu Šalių iš anksto suderintą 
numatomų išlaidų sumą. 

8.2.5. Tuo atveju, kai pagal Įstatymus yra privalomas 
Statybos užbaigimo akto patvirtinimas, Užsakovas privalo 
gauti Statybos užbaigimo akto patvirtinimą per Užsakovo 
užduotyje nustatytą terminą, skaičiuojamą nuo visų 
tinkamai parengtų Rangovo dokumentų, reikalingų 
Statybos užbaigimo akto patvirtinimui, gavimo. 

8.2.6. Jeigu Statybos užbaigimo aktas yra įforminamas su 
išlygomis (yra nurodomi defektai ar nebaigti Statybos 
darbai), Rangovas privalo pašalinti defektus ir užbaigti 
Statybos darbus per Statybos užbaigimo akte nustatytus 
terminus, o jeigu tokie terminai akte nenustatyti, – per 
Užsakovo nustatytus protingus technologiškai pagrįstus 
terminus ir taikomas 9.3.10 punktas (defektų pašalinimo 
patikrinimas) bei 9.4 punktas „Užsakovo teisės, Rangovui 
nepašalinus defektų“. 

8.2.7. Jeigu Valdžios institucijos arba kiti tretieji asmenys, 
kurie pagal Įstatymus dalyvauja Statybos užbaigime, 
atsisako įforminti Statybos užbaigimo aktą dėl Objekto 
(Dalies) defektų, už kuriuos atsako Rangovas, Darbų 
perdavimo-priėmimo aktas netenka galios, laikoma, kad 
Darbai nėra ir nebuvo užbaigti, ir pakartotinai taikomas 7 
straipsnis „Darbų pabaiga ir Darbų priėmimas“. 

8.3. Statybos užbaigimas iki Darbų priėmimo 
8.3.1. Užsakovo užduotyje numatytais atvejais Statybos 
užbaigimas turi būti inicijuotas ir (arba) Statybos užbaigimo 
aktas turi būti įformintas iki visų Darbų priėmimo. Tokiu 
atveju Šalys turi įvykdyti pareigas, nurodytas 8.2 punkte, ir 
papildomai yra taikomos žemiau šiame 8.3 punkte 
nurodytos taisyklės. 

8.3.2. Šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis 
siekdamos, kad Objekto (Dalies) Statybos užbaigimas būtų 
vykdomas iš karto po to, kai Rangovas atlieka ir užbaigia 
visus Statybos darbus bei Sutartyje nustatyta tvarka 
įforminami visi Atliktų darbų aktai, ir Rangovas perduoda 
Užsakovui Statybos užbaigimui reikalingus dokumentus 
(tarp jų – numatytuosius 7.1.1.2, 7.1.1.3 bei 7.1.1.6-7.1.1.8 
punktuose), o Statybos užbaigimo aktas būtų įformintas ne 
vėliau nei per Įstatymuose nustatytus terminus.  

8.3.3. Užsakovas neprivalo priimti Darbų, kol nėra 
tinkamai įforminto Objekto Statybos užbaigimo akto, 
išskyrus 7.2.11 punkte (vienašalis Darbų perdavimas) 
numatytą atvejį. 

8.3.4. Užsakovo užduotyje numatytais atvejais Dalis 
(Dalys) užbaigiama po Objekto Statybos užbaigimo akto 
įforminimo (pavyzdžiui, nuo sezono priklausantys teritorijos 
apželdinimo darbai, baldų sumontavimo darbai ir pan.). 
Jeigu Objekto Statybos užbaigimo aktas yra įforminamas 
su išlygomis dėl to, kad yra neužbaigta Dalis (Dalys), tai 
nelaikoma defektu ir Rangovas privalo užbaigti tą Dalį 
(Dalis) pagal Sutarties sąlygas ir perduoti Užsakovui 7 
straipsnyje „Darbų pabaiga ir Darbų priėmimas“ nustatyta 
tvarka. 

8.3.5. Jeigu (a) Užsakovas pažeidžia 8.2.3 8.2.4 ar 8.2.5 
punktą arba (b) Šalys tinkamai atlieka visus Įstatymų 
reikalavimus, taikomus Statybos užbaigimui, bet Valdžios 
institucijos ar kiti tretieji asmenys, kurie pagal Įstatymus 
dalyvauja Statybos užbaigime, pažeidžia Įstatymų 
nustatytus terminus įforminti Statybos užbaigimo aktą (t. y., 
jį išduoti arba patvirtinti), Rangovas įgyja teisę reikalauti, 
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kad už terminą, kurį tęsėsi 8.2.3 8.2.4 ar 8.2.5 punkto 
pažeidimas arba Valdžios institucijos ar kiti tretieji asmenys, 
kurie pagal Įstatymus dalyvauja Statybos užbaigime, vėlavo 
įforminti Statybos užbaigimo aktą, Užsakovas atlygintų 
Rangovui Išlaidas 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų 
kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta 
tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 
straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.  

9. RANGOVO GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 
9.1. Garantiniai terminai 

9.1.1. Garantiniai terminai yra nustatyti Specialiosiose 
sąlygose. Objekto (Dalies) Garantiniai terminai prasideda 
visų Darbų (Dalies) priėmimo dieną (neįskaitytinai). 
9.1.2. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek 
Užsakovas negali tinkamai ir (arba) visapusiškai naudoti 
Objekto dėl nustatytų defektų ar jų nulemtos žalos, už 
kuriuos atsako Rangovas. Jeigu Užsakovas dėl defektų ar 
jų nulemtos žalos negali naudoti tik apibrėžtos Objekto 
dalies, Garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies 
atžvilgiu.  

9.1.3. Rangovas neatsako už defektus, kurie atsirado dėl 
Statybos darbų ar Objekto normalaus susidėvėjimo, jų 
netinkamo naudojimo ar priežiūros arba Projektuotojo, 
Statinio projekto ekspertizės rangovo, Techninio 
prižiūrėtojo, Užsakovo arba trečiųjų asmenų kaltės, su 
sąlyga, kad nėra Rangovo kaltės dėl tokių defektų arba 
Statybos darbų ar Objekto netinkamo naudojimo ar 
priežiūros. 

9.2. Pretenzijos dėl defektų 
9.2.1. Užsakovas, per Garantinius terminus nustatęs 
Statybos darbų ar Objekto defektų, turi nedelsdamas, bet 
ne vėliau nei per 30 dienų ir ne vėliau nei iki Garantinio 
termino pabaigos, pareikšti rašytinę pretenziją Rangovui, 
Projektuotojui, Statinio projekto ekspertizės rangovui ir 
Techninės priežiūros rangovui (jeigu tokie asmenys 
dalyvavo vykdant Statybos darbus) ir nustatyti protingus 
technologiškai pagrįstus terminus defektams pašalinti. 
Pretenzijos pareiškimo diena laikoma pretenzijos 
išsiuntimo diena.  

9.2.2. Rangovas privalo neatlygintinai pašalinti visus 
defektus, už kuriuos atsako Rangovas, bei jų nulemtą žalą 
per Užsakovo pretenzijoje nustatytus protingus 
technologiškai pagrįstus terminus, kurie skaičiuojami nuo 
pretenzijos gavimo dienos.  

9.2.3. Jeigu tarp Šalių kyla ginčų dėl defektų, bet kuri Šalis 
turi teisę reikalauti skirti ekspertizę. Užsakovas turi nupirkti 
ekspertizės paslaugas pagal viešųjų pirkimų taisykles (jeigu 
nėra sudaręs sutarties tokioms paslaugoms). Užsakovas 
turi parengti ekspertizės paslaugų pirkimo techninę 
specifikaciją (arba ekspertizės užduotį pagal turimą 
sudarytą sutartį) ir ją suderinti su Rangovu. Ekspertizės 
išlaidos tenka tai Šaliai, kuri yra neteisi (kurios pozicijos 
ekspertizė nepagrindžia). Rangovas privalo atlyginti 
Užsakovo išlaidas tokiai ekspertizei per 15 dienų po 
Užsakovo rašytinio pareikalavimo.  

9.2.4. Jeigu Šalys nepasiekia susitarimo dėl ekspertizės 
paslaugų pirkimo per 15 dienų ar per kitą Šalių raštu sutartą 
terminą nuo tos dienos, kai Šalis gauna kitos Šalies 
reikalavimą skirti ekspertizę, bet kuri Šalis turi teisę inicijuoti 
ekspertizę savarankiškai ir turi pati ją apmokėti. Jeigu 

ekspertizė nenustato, kad Rangovas būtų pažeidęs Sutartį 
ar Įstatymus arba kad yra priežastinis ryšys tarp Rangovo 
veiksmų ar neveikimo ir Darbų ar Objekto defektų, tokios 
ekspertizės išlaidos tenka ją inicijavusiai Šaliai. Kitais 
atvejais tokios ekspertizės išlaidos tenka Rangovui ir, jeigu 
ekspertizę apmokėjo Užsakovas, tuomet Rangovas privalo 
atlyginti Užsakovo išlaidas tokiai ekspertizei per 15 dienų 
po Užsakovo rašytinio pareikalavimo. 

9.3. Defektų šalinimas 
9.3.1. Rangovas privalo pašalinti defektus ir jų nulemtą 
žalą, sutaisydamas, perdarydamas Sutarties arba Įstatymų 
neatitinkančią Statybos darbų ar Objekto dalį ar 
pakeisdamas ją nauja kokybiška dalimi.  

9.3.2. Užsakovas privalo pateikti Rangovui jo prašomus ir 
Užsakovo turimus Darbų dokumentus bei Objekto 
naudojimo dokumentus, reikalingus tam, kad Rangovas 
galėtų parinkti tinkamiausią defektų ir jų nulemtos žalos 
pašalinimo būdą. Užsakovas privalo suteikti prieigą 
Rangovui atlikti defektų ir žalos pašalinimo darbus, kad 
Rangovas galėtų atlikti tokius darbus per nustatytus 
terminus. 

9.3.3. Užsakovo prašymu Rangovas privalo iš anksto jam 
raštu pateikti defektų ir jų nulemtos žalos pašalinimo darbų 
ir jų vykdymo būdo aprašymą, taip pat, esant reikalui, 
pateikti Užsakovui patikslintą atliktų darbų aprašymą po jų 
užbaigimo.  

9.3.4. Sutaisytoje Statybos darbų ar Objekto dalyje 
pakartotinai nustačius defektų, Rangovas privalo perdaryti 
tokią Statybos darbų ar Objekto dalį iš naujo arba pakeisti 
nauja kokybiška dalimi, nebent Užsakovas raštu pritartų 
pagrįstam Rangovo pasiūlymui, kad tokią Statybos darbų ar 
Objekto dalį derėtų dar kartą taisyti. 

9.3.5. Rangovas neturi teisės be Užsakovo leidimo 
išgabenti iš Objekto taisymui jokio Įrenginio ar jo 
komplektuojamosios dalies. Užsakovas turi teisę 
pareikalauti Rangovo padidinti Garantinių įsipareigojimų 
įvykdymo užtikrinimą tokio Įrenginio ar jo dalies atkuriamąja 
verte iki tol, kai jis bus vėl įrengtas Objekte. 

9.3.6. Sutaisius ar perdarius Statybos darbus ar Objektą 
arba pakeitus Įrenginį ar jo komplektuojamąją dalį nauja, 
sutaisytajai ar perdarytai Statybos darbų ar Objekto daliai, 
naujam Įrenginiui ar jo naujajai daliai iš naujo taikomas 
tokios pačios trukmės Garantinis terminas, kuris galiojo 
defektų turėjusiajai Statybos darbų ar Objekto daliai arba 
pakeistajam Įrenginiui ar jo komplektuojamajai daliai 
(Garantinis terminas skaičiuojamas iš naujo tik 
sutaisytosios, arba perdarytos, arba pakeistosios dalies 
atžvilgiu). 

9.3.7. Šalindamas defektus arba keisdamas defektų 
turinčius Statybos produktus ar Įrenginius, Rangovas 
privalo nustatyti ir pašalinti pirminę defekto priežastį, kad 
tokie defektai nepasikartotų. 

9.3.8. Jeigu defekto ar žalos šalinimo darbai gali turėti 
įtakos Statybos darbų ar Objekto funkcionalumui, 
Užsakovas gali pareikalauti Rangovo pakartotinai atlikti 
bandymus, atliktus pagal Sutartį. Užsakovas privalo raštu 
pateikti Rangovui tokį reikalavimą per 30 dienų po defekto 
ar žalos pašalinimo. Tokie bandymai atliekami pagal 
anksčiau atliktų bandymų sąlygas, išskyrus tai, kad jie 
visais atvejais turi būti atliekami Rangovo rizika ir sąskaita. 

9.3.9. Rangovas, pašalinęs visus defektus, privalo apie tai 
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informuoti Užsakovą. 

9.3.10. Užsakovas per 5 darbo dienas (jeigu Užsakovo 
užduotyje nėra nurodytas kitoks terminas) po Rangovo 
pranešimo apie defektų pašalinimą gavimo privalo patikrinti 
Statybos darbus, nurodytus Defektų akte arba Užsakovo 
pretenzijoje, ir raštu patvirtinti, kurie defektai buvo pašalinti. 

9.4. Užsakovo teisės, Rangovui nepašalinus defektų 
9.4.1. Jeigu Rangovas atsisako pašalinti arba nepašalina 
defektų ir jų nulemtos žalos per Užsakovo nustatytus 
protingus technologiškai pagrįstus terminus, Užsakovas turi 
teisę: 

9.4.1.1. pašalinti defektus pats arba pasamdydamas 
trečiuosius asmenis, iš anksto apie tai informuodamas 
Rangovą, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defektų ir žalos 
įvertinimo bei šalinimo išlaidas, taip pat atlyginti nepašalintą 
žalą; arba 

9.4.1.2. reikalauti sumažinti Sutarties kainą ir grąžinti dėl 
Sutarties kainos sumažinimo susidariusią permoką. 

9.4.2. Jeigu defektų ar jų nulemtos žalos neįmanoma 
pašalinti, Užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti Sutarties 
kainą ir grąžinti permoką. 

9.4.3. Sutarties kaina mažinama tokia suma, kiek 
sumažėja Statybos darbų vertė Užsakovui dėl defektų ar jų 
nulemtos žalos. Į Statybos darbų vertės sumažėjimą, be 
kita ko, įskaičiuojamos Užsakovo išlaidos defektų 
įvertinimui ir šalinimui, Objekto vertės sumažėjimas, 
Užsakovo esamų ar būsimų išlaidų Objekto eksploatavimui 
padidėjimas (jeigu tokios išlaidos buvo vertinamos Pirkimo 
metu). 

9.4.4. Jeigu dėl defektų tampa neįmanoma naudoti 
Objekto pagal Sutartyje numatytą paskirtį arba Objektas 
sugriūva, Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo grąžinti 
sumokėtą Sutarties kainą ir sumokėti už ją 5% metines 
palūkanas, skaičiuojamas nuo Užsakovo reikalavimo 
pateikimo Rangovui iki Sutarties kainos grąžinimo 
Užsakovui dienos (įskaitytinai), taip pat reikalauti Rangovo 
išardyti ir pašalinti Statybos darbus bei sutvarkyti 
statybvietę. 

9.4.5. Rangovas privalo patenkinti Užsakovo pagal 9.4.4 
punktą pareikštą piniginį reikalavimą per 30 dienų arba per 
ilgesnį Užsakovo reikalavime nurodytą protingą terminą, 
taip pat išardyti ir pašalinti Statybos darbus bei sutvarkyti 
statybvietę per Užsakovo reikalavime nurodytą protingą 
technologiškai pagrįstą terminą.  

9.4.6. Už vėlavimą pašalinti defektus Užsakovas turi teisę 
reikalauti Rangovo sumokėti Specialiosiose sąlygose 
nustatyto dydžio baudą už kiekvieną dieną nuo termino 
pašalinti defektą pabaigos iki tokio defekto pašalinimo 
dienos, įskaitant faktinį defektų šalinimo laiką pagal 9.4.1.1 
punktą.  

9.4.7. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Garantinių 
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu ir gautomis lėšomis 
apmokėti defektų šalinimo darbus bei defektų nulemtą žalą 
arba padengti Sutarties kainos permoką. 

9.4.8. Jeigu tarp Šalių kyla ginčas dėl defekto, Užsakovas 
privalo kreiptis į teismą dėl tokio ginčo per vienerius metus 
nuo pirmosios pretenzijos dėl tokio defekto pareiškimo 
dienos, kaip nurodyta 9.2.1 punkte (ieškinio senaties 
terminas). 

10. GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO 
UŽTIKRINIMAS 

10.1. Rangovas privalo pateikti Užsakovui garantinių 
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį žemiau šiame 
straipsnyje nurodytas sąlygas (Garantinių įsipareigojimų 
įvykdymo užtikrinimas), ne vėliau kaip (i) kartu su prašymu 
Užsakovui priimti Darbus arba (ii) prieš 7 dienas iki Statybos 
užbaigimo, priklausomai nuo to, kas įvyksta pirmiau. 

10.2. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo sąlygos: 

10.2.1. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti 
besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko 
(garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas 
sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas 
pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo: (i) kad 
Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą ištaisyti defektą (-us) ar 
žalą, už kuriuos jis yra atsakingas pagal Sutartį, arba tinkamai 
neįvykdė kito garantinio įsipareigojimo pagal Sutartį, įskaitant 
atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atžvilgiu yra pradėtos 
bankroto procedūros arba Rangovas likviduotas dėl bankroto, 
ir (ii) tokio defekto (-ų), žalos ar kitokio Rangovo įsipareigojimo 
(-ų) pagal Sutartį pažeidimo pobūdį;  

10.2.2. Laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju įvykiu turi 
būti laikomas pirmasis Užsakovo pareikalavimas sumokėti 
draudimo išmoką dėl garantinių įsipareigojimų neįvykdymo; 

10.2.3. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti 
išduotas: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba 
draudimo bendrovės, arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš 
trečiosios šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti 
bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą 
investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s 
– „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi 
atitikti bankas arba draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, 
arba patronuojanti įmonė, arba bendrovių grupė, kuriai jie 
priklauso; Rangovas Užsakovo prašymu privalo pateikti 
Užsakovui investicinio lygio reitingo įrodymus; 

10.2.4. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti 
surašytas lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą); 

10.2.5. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma 
turi būti ne mažesnė, negu Specialiosiose sąlygose nurodytas 
procentinis dydis nuo Sutarties kainos su PVM. Garantinių 
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir 
išmokama eurais; 

10.2.6. Reikalaujama pagal Garantinių įsipareigojimų įvykdymo 
užtikrinimą suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 10 dienų 
po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba 
draudikui; 

10.2.7.  Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi 
įsigalioti ne vėliau negu Garantinių terminų pradžios dieną 
(9.1.1 punktas); 

10.2.8. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime 
nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu 
Garantinių terminų pirmieji 3 metai ir 30 dienų (neįskaitant 
Garantinių terminų sustabdymo laikotarpių), išskyrus 10.2.10 
punkte numatytą atvejį, kai galiojimo terminas turi būti ne 
trumpesnis negu Garantinių terminų pirmieji 3 metai, 6 
mėnesiai ir 30 dienų. Rangovas privalo užtikrinti, kad 
Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas galiotų ir būtų 
teisiškai įvykdomas nuo Garantinių terminų pradžios dienos iki 
tol, kol sueis Garantinių terminų pirmieji 3 metai ir 30 dienų 
(neįskaitant Garantinių terminų sustabdymo laikotarpių), 
išskyrus 10.2.10 punkte numatytą atvejį, kai Garantinių 
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įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas privalo galioti ir būti 
teisiškai įvykdomas nuo Garantinių terminų pradžios dienos iki 
tol, kol sueis Garantinių terminų pirmieji 3 metai, 6 mėnesiai ir 
30 dienų; 

10.2.9. Jeigu likus 30 dienų iki Garantinių įsipareigojimų 
įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos paaiškėja, kad 
Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime nurodytas jo 
galiojimo terminas yra trumpesnis nei 10.2.8 punkte nurodytas 
terminas, Rangovas privalo pratęsti Garantinių įsipareigojimų 
įvykdymo užtikrinimo galiojimą ir pateikti Užsakovui tai 
patvirtinantį dokumentą ne vėliau negu likus 14 dienų iki 
Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimo 
pabaigos;  

10.2.10.  Jeigu Užsakovas pagal 10.2.9 punktą laiku 
negauna Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo 
pratęsimą patvirtinančio dokumento, Užsakovas turi teisę 
pareikalauti sumokėti visą Garantinių įsipareigojimų įvykdymo 
užtikrinimo sumą, kad ją pasiliktų kaip Rangovo garantinių 
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (užstatą) ir naudotų 
pašalinti defektams bei jų nulemtai žalai tais atvejais, kai 
Rangovas nevykdo savo garantinių įsipareigojimų. Tuo tikslu 
Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi būti 
numatytas garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas 
sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą, 
jeigu likus 30 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos nėra 
suėję Garantinių terminų pirmieji 3 metai, Rangovas nepratęsė 
užtikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateikė Užsakovui tą 
patvirtinančio dokumento likus 14 dienų iki užtikrinimo galiojimo 
pabaigos. Jeigu draudikas nesutinka prisiimti tokio 
įsipareigojimo, tokiu atveju Garantinių įsipareigojimų įvykdymo 
užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne 
trumpesnis negu Garantinių terminų pirmieji 3 metai, 6 
mėnesiai ir 30 dienų; 

10.2.11. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi 
būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis 
įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime 
nurodytą sumą tiek kompensuoti Užsakovo jau patirtoms 
išlaidoms dėl Rangovo pažeidimų, tiek apmokėti realioms 
būsimoms Užsakovo išlaidoms; 

10.2.12. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo 
suma gali būti mažinama tik garanto ar draudiko išmokėtomis 
sumomis; 

10.2.13. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi 
būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantui arba 
draudikui mokėjimo reikalavimą ir jį teikiančio asmens 
įgaliojimus įrodančius dokumentus elektroniniu būdu, aiškiai 
aprašytu Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime; 

10.2.14. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi 
būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantui arba 
draudikui mokėjimo reikalavimą ir kitus dokumentus tokia 
kalba, kokia yra išduotas garantinių įsipareigojimų įvykdymo 
užtikrinimas; 

Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi būti 
numatyta, kad Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui 
turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, banko 
pateiktam užtikrinimui – Lietuvos Respublikos įstatymai arba 
Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės 
(Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC 
Publication No. 758, 2010 m. redakcija);  

10.2.15. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi 
būti numatyta, kad bet kokius ginčus tarp garanto ar draudiko 

ir Užsakovo, susijusius su Garantinių įsipareigojimų įvykdymo 
užtikrinimu, spręs Lietuvos Respublikos teismai; 

10.2.16. Jeigu Rangovas pasirenka pateikti draudiko išduotą 
Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, bet draudikai 
nesutinka išduoti Rangovui Garantinių įsipareigojimų įvykdymo 
užtikrinimo, kol Rangovas nepateikia jiems Darbų perdavimo-
priėmimo akto, tokiu atveju Rangovas privalo pateikti 
Užsakovui arba besąlyginį nurodymą sulaikyti tokio paties 
dydžio sumą iš Rangovui mokėtinų sumų, arba tokio paties 
dydžio piniginį užstatą. Kitą darbo dieną po to, kai Užsakovas 
gauna draudiko išduotą tinkamą Garantinių įsipareigojimų 
įvykdymo užtikrinimą, pasibaigia Užsakovo sulaikymo teisė 
arba atsiranda besąlyginė Užsakovo pareiga grąžinti Rangovui 
užstatą, kuris turi būti grąžintas Rangovui per kitas 2 darbo 
dienas. 

10.3. Jeigu Statybos užbaigimas įvyksta iki visų Darbų 
priėmimo, kaip numatyta 8.3 punkte, ir po to pasikeičia 
Sutarties kaina, Rangovas užbaigęs visus Darbus privalo 
pateikti Užsakovui atnaujintą Garantinių įsipareigojimų 
įvykdymo užtikrinimą, kurio suma atitinka 10.2.5 punktą, ne 
vėliau kaip kartu su prašymu Užsakovui priimti Darbus. 

10.4. Užsakovas privalo grąžinti Rangovui pagal 10.2.10 
punktą gautos Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo 
sumos likutį, nepanaudotą ir neskirtą panaudoti konkrečių 
Rangovo neįvykdytų garantinių įsipareigojimų įvykdymui, 
suėjus Garantinių terminų pirmiesiems 3 metams ir 30 dienų. 

10.5. Jeigu paaiškėja, kad Garantinių įsipareigojimų 
įvykdymo užtikrinimą išdavęs asmuo tapo nemokus, neįvykdo 
įsipareigojimų Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar 
netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne 
vėliau nei per 14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti 
Užsakovui naują Garantinių įsipareigojimų įvykdymo 
užtikrinimą, atitinkantį šiame 10 straipsnyje nurodytas sąlygas, 
likusiam laikotarpiui iš Garantinių terminų pirmųjų 3 metų ir 30 
dienų, o 10.2.10 punkte numatytu atveju – likusiam laikotarpiui 
iš Garantinių terminų pirmųjų 3 metų, 6 mėnesių ir 30 dienų. Už 
vėlavimą įvykdyti šią pareigą Rangovas privalo mokėti 
Užsakovui delspinigius, lygius 1% nuo Garantinių 
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo sumos, už kiekvieną 
vėlavimo dieną. Delspinigių dydis nustatytas siekiant užtikrinti 
Rangovo pareigą pateikti Garantinių įsipareigojimų įvykdymo 
užtikrinimą ir atsižvelgiant į tai, kad Rangovo vėlavimo 
laikotarpiu jo garantinių įsipareigojimų įvykdymas nėra 
užtikrinamas. 

11. DARBŲ TERMINAI 
11.1. Darbų terminai ir Grafikas 

11.1.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis 
Darbų terminų, nurodytų Specialiosiose sąlygose:  

11.1.1.1. vykdyti Darbus laikydamasis Etapų terminų; 

11.1.1.2. užbaigti Objekto (Dalies) Darbus pagal 7.1 punktą 
„Darbų pabaiga“ iki Darbų (Dalies) Galutinio termino. 

11.1.2. Rangovas privalo per 14 dienų nuo Sutarties 
įsigaliojimo arba per kitą Užsakovo užduotyje nurodytą 
terminą parengti ir pateikti Užsakovui Grafiką, kuriame turi 
numatyti Darbų vykdymo eiliškumą ir tarpusavio 
priklausomybę, laikydamasis Darbų Galutinio termino 
(Dalių Galutinių terminų) ir Etapų terminų. 

11.1.3. Grafike turi būti nurodytas tiek Statybos darbų, tiek 
ir Šalių pagal Sutartį atliekamų veiksmų, reikalingų Statybos 
darbų atlikimui, (tokių kaip projektavimas, Užsakovo 
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organizuojama Darbo projekto dalių ekspertizė, esminių 
Statybos produktų ir Įrenginių užsakymas, gamyba, 
patikrinimas, pristatymas į statybvietę (įskaitant Statybos 
produktus ir Įrenginius, kuriuos tiekia Užsakovas), statybos, 
montavimo darbai, paleidimo-derinimo darbai, bandymai 
(įskaitant Užsakovo atliekamus bandymus), mokymai 
Užsakovo personalui ir pan., jeigu šie veiksmai nurodyti 
Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte, Statybos 
užbaigimo procedūrų vykdymas) vykdymo tvarkaraštis, taip 
pat turi būti pažymėta, kurie Darbai ar Užsakovo atliekami 
veiksmai gali būti vykdomi lygiagrečiai, o kurie gali būti 
vykdomi tik numatytu eiliškumu. 

11.1.4. Jeigu Darbai atsilieka nuo Grafiko, Rangovas privalo 
atnaujinti Grafiką taip, kad nebūtų pažeisti Darbų terminai, 
ir pateikti Užsakovui paaiškinimus, kokiais būdais 
Rangovas paspartins Darbus (pvz., pailgins darbo valandas 
ar pamainų skaičių, padidins Rangovo personalo skaičių, 
padidins Priemonių skaičių ar pakeis Priemones kitokiomis, 
darys Statybos darbus lygiagrečiai ir pan.). Atnaujintame 
Grafike turi būti pažymėti visi atnaujinimai tokiu būdu, kad 
būtų lengva juos pastebėti. Ši sąlyga netaikoma, kai 
Rangovas įgyja teisę į Darbų terminų pratęsimą, – tokiu 
atveju Rangovas turi atnaujinti Grafiką, atsižvelgdamas į 
pratęstus Darbų terminus. 

11.1.5. Jeigu Rangovas vėluoja pateikti Grafiką arba 
atnaujintą Grafiką per 11.1.2 punkte nurodytą terminą po to, 
kai Užsakovas arba Techninis prižiūrėtojas paprašo 
atnaujinti Grafiką, ir dėl to Užsakovas negali planuoti savo 
veiklos Grafiko pagrindu, Užsakovas turi teisę pareikalauti, 
kad Rangovas sumokėtų Specialiosiose sąlygose nurodyto 
dydžio baudą už kiekvieną vėlavimo dieną.  

11.2. Darbų terminų pratęsimas 
11.2.1. Rangovas turi teisę netrukdomas vykdyti Darbus iki 
Darbų terminų pabaigos. Jeigu atsiranda žemiau išvardytos 
aplinkybės, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jų dalį, 
Rangovas turi teisę į Darbų terminų pratęsimą tokia trukme, 
kiek dėl tokių aplinkybių poveikio faktiškai vėluoja Darbai: 

11.2.1.1. susidaro neįprastai nepalankios klimato sąlygos, tai 
yra, tokios sąlygos, kurios yra neaprašytos Sutarties 
dokumentuose ir kurių profesionalus bei patyręs statybos 
darbų rangovas negalėjo numatyti Pirkimo metu iki pasiūlymų 
pateikimo termino pabaigos, įvertinęs Lietuvoje viešai 
skelbiamus klimato duomenis ir prognozes; 

11.2.1.2. dėl Valdžios institucijų sprendimų ar kitų aplinkybių 
susidaro darbuotojų ar Prekių trūkumas, kurio profesionalus ir 
patyręs statybos darbų rangovas negalėjo numatyti Pirkimo 
metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos; 

11.2.1.3. Darbų vėlavimą lemia Valdžios institucijų, energijos 
ar vandens tiekėjų sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su 
sąlyga, kad Rangovas kruopščiai laikosi Valdžios institucijų, 
energijos ir vandens tiekėjų nustatytų procedūrų ir terminų; 

11.2.1.4. Darbų vėlavimą lemia Užsakovo, Užsakovo 
personalo ar 11.2.1.3 punkte nenurodytų trečiųjų asmenų, už 
kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai, veiksmai arba 
neveikimas; 

11.2.1.5. kitos aplinkybės, įvardytos Sutartyje kaip 
suteikiančios teisę Rangovui reikalauti pratęsti Darbų terminus. 

11.2.2. Kiekvienu 11.2.1 punkte nurodytu atveju Šalys 
privalo veikti pagal 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ 
nustatytus reikalavimus ir sudaryti Susitarimą dėl Darbų 
terminų pratęsimo. 

11.2.3. Jeigu Rangovas vėluoja vykdyti Darbus pagal 
Grafiką ir (arba) esama Statybos darbų vykdymo sparta yra 
per lėta, kad nebūtų pažeisti Darbų terminai, bet tuo pačiu 
metu atsiranda Sutartyje nurodytų aplinkybių, kurios 
suteikia Rangovui teisę į Darbų terminų pratęsimą arba 
suteikia kuriai nors Šaliai teisę sustabdyti Darbų vykdymą 
(vadinamieji lygiagretūs vėlavimai):  

11.2.3.1. Darbų terminai turi būti pratęsiami tokia trukme, kiek 
Darbai faktiškai vėluoja dėl aplinkybių, kurios suteikia Rangovui 
teisę į Darbų terminų pratęsimą, arba dėl visų Darbų, ar Dalies, 
ar Statybos darbų sustabdymo sustabdomas atitinkamų Darbų 
terminų skaičiavimas; tačiau 

11.2.3.2. Rangovas praranda teisę pagal Sutarties sąlygas 
gauti patirtų papildomų Išlaidų ir (ar) Pelno kompensaciją už 
tokį laikotarpį, kiek Rangovas vėlavo vykdyti Darbus iki 
paaiškėjant aplinkybėms, kurios suteikė Rangovui teisę į Darbų 
terminų pratęsimą arba suteikė Šaliai teisę sustabdyti Darbų 
vykdymą. Pavyzdžiui, jeigu tuo metu, kai Rangovas atsilieka 
nuo Grafiko 2 savaites, jis įgyja teisę į Darbų terminų pratesimą 
3 savaitėmis dėl Statybos darbų sustabdymo, tokiu atveju 
Darbų terminai turi būti pratęsti 3 savaitėmis, tačiau Rangovo 
papildomos Išlaidos, kurias Rangovas turėtų teisę gauti Darbų 
terminų pratęsimo atveju dėl Statybos darbų sustabdymo, turi 
būti atlyginamos tik už 1 (paskutiniąją iš trijų) savaitę. 

11.3. Darbų paspartinimas 
11.3.1. Jeigu Darbų vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba) 
esama Darbų vykdymo sparta yra per lėta, Rangovas 
privalo įgyvendinti Darbų paspartinimo priemones, skirtas 
panaikinti Darbų vėlavimą (pasitelkti daugiau Rangovo 
personalo, padidinti pamainų skaičių, taikyti kitokius darbo 
metodus ir pan.).  

11.3.2. Jeigu Darbų vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba) 
esama Darbų vykdymo sparta yra per lėta dėl priežasčių, 
už kurias Rangovas neatsako ir dėl kurių turėtų būti pratęsti 
Darbų terminai, Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo 
įgyvendinti Darbų paspartinimo priemones, skirtas 
panaikinti arba sumažinti Darbų vėlavimą, ir kompensuoti 
Rangovo tam patirtas papildomas Išlaidas ir Pelną 15.9 
punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų 
perskaičiavimas“ nustatyta tvarka pagal Šalių sudarytą 
Susitarimą.  

11.4. Netesybos už Darbų vėlavimą 
11.4.1. Jeigu Rangovas praleidžia Darbų terminus, 
Rangovui taikomos Specialiosiose sąlygose nurodyto 
dydžio netesybos už kiekvieną vėlavimo dieną.  

11.4.2. Jeigu Rangovas praleidžia Darbų (Dalies) Etapo 
terminą, laikoma, kad tiek pat vėluoja visi Darbai (Dalis). 
Rangovui praleidus Etapo terminą, netesybos 
skaičiuojamos nuo Etapo termino pabaigos (neįskaitytinai) 
iki to Etapo Darbų pabaigos datos (įskaitytinai), nustatytos 
pagal statybos darbų žurnalą ir (arba) Atliktų darbų aktus. 
Jeigu vėluojantis Etapas lemia paskesnių Etapų vėlavimą, 
turi būti vertinamas bendras visų Darbų (Dalies) vėlavimo 
terminas, kurį lemia toks Etapų vėlavimas. Pavyzdžiui, jeigu 
Etapas vėluoja 2 savaites, o paskesnis Etapas vėluoja 3 
savaites, laikoma, kad visi Darbai (Dalis) vėluoja iš viso 3 
savaites. 

11.4.3. Jeigu Rangovas sumoka netesybas už Etapo 
termino praleidimą, tačiau paskesnį Etapą užbaigia laiku, 
Užsakovas privalo grąžinti Rangovui jo sumokėtas 
netesybas už Etapo termino praleidimą kartu su artimiausiu 
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mokėjimu už Darbus, jeigu Užsakovo užduotyje nėra 
nurodyta, kad netesybos už konkretaus Etapo vėlavimą yra 
negrąžinamos. 

11.4.4. Netesybos už Darbų (Dalies) Galutinio termino 
praleidimą skaičiuojamos nuo Galutinio termino pabaigos 
(neįskaitytinai) iki Darbų pabaigos datos, nurodytos Darbų 
perdavimo-priėmimo akte, įskaitytinai (7.2.5 punktas).  

11.4.5. Rangovas neturi teisės reikalauti sumažinti 
netesybas už vėlavimą tuo pagrindu, kad jis iki Darbų 
(Dalies) Galutinio termino įvykdė dalį Darbų, kadangi šios 
Sutarties dalykas yra galutinis Darbų rezultatas, kuris yra 
nedalus. 

11.4.6. Rangovui negali būti taikomos papildomos sankcijos 
už Darbų vėlavimą, išskyrus Užsakovo teisę nutraukti 
Sutartį dėl to, jog dėl Darbų vėlavimo Darbai praranda 
prasmę Užsakovui (26.2.1.3 punktas). 

11.4.7. Rangovas privalo sumokėti Užsakovui netesybas už 
Darbų (Dalių) vėlavimą per 15 dienų nuo Užsakovo 
pareikalavimo. Užsakovas turi teisę išskaityti netesybas iš 
Rangovui mokėtinų sumų. 

11.4.8. Tuo atveju, kai Rangovas įgyja teisę į Darbų terminų 
pratęsimą, tačiau dėl kokių nors priežasčių Darbų terminai 
negali būti pratęsti, Darbų terminų praleidimas (tiek, kiek 
Rangovas įgijo teisę į Darbų terminų pratęsimą) nelaikomas 
Sutarties pažeidimu ir Užsakovas neturi teisės reikalauti 
Rangovo sumokėti netesybas už praleistus Darbų terminus. 

11.5. Darbų vykdymo sustabdymas 
11.5.1. Užsakovas turi teisę sustabdyti visus Darbus arba 
Dalies Darbus, pranešdamas Rangovui, nurodydamas 
tikslų arba apytikslį terminą, kuriam sustabdo visus Darbus 
arba Dalies Darbus (jeigu įmanoma), ir nurodydamas 
sustabdymo priežastis. Sustabdymo priežastys gali būti: 

11.5.1.1. Užsakovui būtinas papildomas laikas įvykdyti 
viešojo pirkimo procedūras, kurių neįvykdžius negalima tęsti 
Darbų; 

11.5.1.2. sustabdytas arba nepakankamas Darbų 
finansavimas; 

11.5.1.3. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Pirkimo 
vykdymo metu ir su kuriomis būtų susidūręs bet kuris rangovas 
ir (ar) užsakovas. 

11.5.2. Rangovas turi teisę sustabdyti Statybos darbus arba 
jų dalį, pranešdamas Užsakovui, per žiemos pertrauką (nuo 
gruodžio 15 d. iki kovo 15 d. arba per kitą Užsakovo 
užduotyje nurodytą žiemos pertraukos laiką), jeigu jos metu 
tokie Statybos darbai (ar jų dalis) negali būti atliekami pagal 
Darbų dokumentuose ar Įstatymuose jiems keliamus 
technologinius reikalavimus ir nustatytus sprendinius dėl 
netinkamų klimatinių sąlygų.  

11.5.3. Rangovas turi teisę sustabdyti visus Darbus arba 
Dalies Darbus, įspėdamas Užsakovą, jeigu Užsakovas 
vėluoja atsiskaityti pagal Sutartį ir neištaiso pažeidimo per 
30 dienų po Rangovo rašytinio įspėjimo gavimo, taip pat 
jeigu Užsakovas vengia arba nepagrįstai atsisako sudaryti 
Susitarimą 25.9 punkte numatytu atveju (kai Rangovas be 
Susitarimo negali vykdyti Sutarties).  

11.5.4. Visų Darbų, ar Dalies, ar Statybos darbų 
sustabdymo atveju atitinkamų Darbų terminų skaičiavimas 
taip pat yra sustabdomas ir Rangovas privalo imtis reikiamų 
priemonių tinkamai sustabdyti Statybos darbus, apsaugoti 

Statybos darbus ir Prekes nuo jų būklės pablogėjimo, 
sugadinimo ar praradimo, taip pat vykdyti kitus Užsakovo 
nurodymus, įskaitant nurodymus atlaisvinti ir (arba) grąžinti 
statybvietę, sudaryti sąlygas Užsakovui ar jo nurodytiems 
tretiesiems asmenims vykdyti darbus statybvietėje ir pan. 
Jeigu Užsakovas arba Rangovas sustabdo dalį Statybos 
darbų ir tokių Statybos darbų laikinas nevykdymas nėra 
kliūtis laiku užbaigti visus Darbus, Darbų terminų 
skaičiavimas nestabdomas. 

11.5.5. Jeigu Užsakovas sustabdo Darbus ne dėl Rangovo 
kaltės arba jeigu Rangovas sustabdo Darbus dėl Užsakovo 
kaltės, tuomet Užsakovas privalo: 

11.5.5.1. 16.2 punkte „Tarpiniai mokėjimai“ nustatyta tvarka 
sumokėti už Darbus, atliktus iki sustabdymo; 

11.5.5.2. 16.2 punkte „Tarpiniai mokėjimai“ nustatyta tvarka 
sumokėti Rangovo užsakytų ar nupirktų Statybos produktų ir 
Įrenginių, kurių užsakymo ar pristatymo Rangovas, gavęs 
pranešimą apie sustabdymą, nebegali atšaukti, visą įsigijimo 
kainą po to, kai jie bus pristatyti į statybvietę ir Rangovas 
įvykdys pareigas, nurodytas 16.2.16.1 ir 16.2.16.2 punktuose 
(pateikti Įrenginių ir Statybos produktų dokumentus bei įrodyti 
Įrenginių ir Statybos produktų tinkamą saugojimą); Užsakovui 
apmokėjus už tokius Statybos produktus ir Įrenginius, 
Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo 
dienas, pažymėti juos kaip Užsakovo nuosavybę; 

11.5.5.3. pagal 15.9 punktą „Papildomų Išlaidų 
kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ kompensuoti 
Rangovui visas patirtas Išlaidas, susijusias su Statybos darbų 
sustabdymu bei vėlesniu jų atnaujinimu (tokias kaip Statybos 
darbų apsaugojimo ar konservavimo Išlaidos, darbininkų ir 
Priemonių prastovų Išlaidos, statybvietės Išlaidos, Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo, avanso grąžinimo užtikrinimo ir draudimo 
sutarčių terminų pratęsimo Išlaidos ir kitos Išlaidų rūšys), ir 
Pelną. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 
straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka. 

11.5.6. Užsakovas privalo pranešti Rangovui apie Darbų 
sustabdymo priežasčių išnykimą arba numatomą išnykimo 
ir Darbų atnaujinimo terminą nedelsdamas, bet ne vėliau 
negu per 2 darbo dienas nuo sužinojimo apie tai. 

11.5.7. Po to, kai Užsakovas praneša Rangovui apie Darbų 
atnaujinimą arba nelieka pagrindo Rangovui stabdyti 
Darbus, Šalys privalo per įmanomai trumpiausią protingą 
laiką apžiūrėti, įvertinti ir užfiksuoti Statybos darbų, 
Statybos produktų bei Įrenginių būklę. Rangovas privalo 
kaip įmanoma greičiau atnaujinti Statybos darbus; 
sustabdytų Darbų terminų skaičiavimas atnaujinamas tą 
dieną, kada Rangovas atnaujina Statybos darbus. 
Rangovas privalo pirmiausiai savo sąskaita pašalinti 
nustatytus Statybos darbų, Statybos produktų bei Įrenginių 
defektus, atkurti pablogėjusią būklę ir praradimus. 

11.5.8. Jeigu dėl Darbų (ar jų dalies) sustabdymo Darbai 
vėluoja (tai yra, objektyviai reikia daugiau laiko užbaigti 
Darbus, nei kad iki Darbų terminų pabaigos datų, nukeltų 
dėl sustabdymo), Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia 
pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti 
Darbų terminai. Jeigu Užsakovas sustabdo Darbus ne dėl 
Rangovo kaltės arba jeigu Rangovas sustabdo Darbus dėl 
Užsakovo kaltės ir dėl to vėluoja Darbai, Rangovas 
papildomai įgyja teisę reikalauti, kad Užsakovas atlygintų 
Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo 
laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas 
ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys 
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privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties 
pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų 
pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą.  

11.5.9. Jeigu visų Darbų arba Dalies Darbų sustabdymas 
trunka ilgiau nei 3 mėnesius, bet kuri Šalis turi teisę 
vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį (dėl visų 
Darbų arba dėl sustabdytosios Dalies), iš anksto prieš 30 
dienų įspėdama kitą Šalį. Sutartis laikoma nutraukta kitą 
dieną po įspėjimo termino pabaigos, jeigu per įspėjimo 
terminą nėra atnaujinamas visų Darbų ar sustabdytosios 
Dalies vykdymas. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju 
taikomas 26.5 punktas „Šalių teisės ir pareigos Sutarties 
nutraukimo atveju“. 

12. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO 
UŽTIKRINIMO BŪDAI 

12.1. Šalių prievolių pagal Sutartį įvykdymas yra užtikrinamas 
13 straipsnyje ir Specialiųjų sąlygų 15 dalyje nurodytu Sutarties 
įvykdymo užtikrinimu, 10 straipsnyje nurodytu Garantinių 
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu, 16.1.2 punkte nurodytu 
avanso grąžinimo užtikrinimu (jeigu Specialiosiose sąlygose 
yra nurodytas avanso dydis), 16 straipsnyje numatyta 
Sulaikoma suma (jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytas 
Sulaikomos sumos procentas), Specialiųjų sąlygų 14 dalyje 
nurodytomis netesybomis.  

13. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 
13.1. Rangovas privalo per 10 darbo dienų po Sutarties 
sudarymo pateikti Užsakovui Specialiosiose sąlygose 
nurodytos rūšies Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį 
šiame straipsnyje nurodytas sąlygas (Sutarties įvykdymo 
užtikrinimas). Jeigu Specialiosiose sąlygose yra pažymėti 
kelių rūšių Sutarties įvykdymo užtikrinimai, Rangovas privalo 
pasirinkti vieną iš jų, jeigu Specialiosiose sąlygose nėra 
nurodyta kitaip. 
13.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo sąlygos: 
13.2.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, 
neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba 
draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti 
Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia 
mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, (i) kad Rangovas 
pažeidė savo įsipareigojimą (-us) pagal Sutarties sąlygas, ir (ii) 
Rangovo padarytus pažeidimus. Laidavimo draudimo atveju 
draudžiamuoju įvykiu turi būti laikomas pirmasis Užsakovo 
pareikalavimas sumokėti draudimo išmoką dėl sutartinių 
įsipareigojimų neįvykdymo; 

13.2.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas: (a) 
Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba draudimo 
bendrovės; arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios 
šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos 
tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio 
reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-
“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas arba 
draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba patronuojanti 
įmonė, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso; Rangovas 
Užsakovo prašymu privalo pateikti Užsakovui investicinio lygio 
reitingo įrodymus; 

13.2.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas 
lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą); 

13.2.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne 
mažesnė, negu Specialiosiose sąlygose nurodytas procentinis 
dydis nuo Pradinės sutarties vertės be PVM. Jeigu vykdant 

Sutartį Sutarties kaina tampa didesnė negu Pradinės sutarties 
vertė, Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo sumą, kad ji būtų ne mažesnė, negu Specialiosiose 
sąlygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be 
PVM, ir pateikti tą patvirtinančius dokumentus Užsakovui per 
10 darbo dienų nuo Susitarimo, pagal kurį padidėja Sutarties 
kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pačia tvarka 
padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą kiekvieną kartą, 
kai padidėja Sutarties kaina;  

13.2.5. Užsakovo sutikimu gali būti pateikiami keli daliniai 
Sutarties įvykdymo užtikrinimai, kurių bendra suma yra ne 
mažesnė, nei reikalaujama 13.2.4 punkte, ir kurie atitinka visas 
kitas 13.2 punkto sąlygas. Rangovo sutartinių įsipareigojimų 
neįvykdymo atveju Rangovas turi teisę nurodyti Užsakovui, 
pagal kurį dalinį Sutarties įvykdymo užtikrinimą Užsakovas 
turėtų pateikti reikalavimą pirmiausiai, bet tai neriboja 
Užsakovo teisės pateikti reikalavimus pagal kitus dalinius 
Sutarties įvykdymo užtikrinimus;  

13.2.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma 
ir išmokama eurais; 

13.2.7. Reikalaujama pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą 
suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 10 dienų po 
Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba 
draudikui; 

13.2.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau 
negu jo pateikimo Užsakovui dieną; 

13.2.9. Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo 
terminas turi būti ne trumpesnis negu 30 dienų po numatomos 
viso Objekto (paskutiniosios Dalies) Darbų perdavimo-
priėmimo akto sudarymo dienos. Rangovas privalo užtikrinti, 
kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas galiotų ir būtų teisiškai 
įvykdomas nuo jo išdavimo dienos iki tol, kol sueis 30 dienų 
terminas po to, kai užbaigus visus Darbus bus sudarytas Darbų 
perdavimo-priėmimo aktas; 

13.2.10. Jeigu Darbų Galutinis terminas yra ilgesnis negu 1 
metai arba jeigu kalendorine data apibrėžtas Darbų Galutinis 
terminas yra ilgesnis negu 1 metai nuo Sutarties sudarymo 
dienos, Rangovas turi teisę pateikti 1 metus galiojantį Sutarties 
įvykdymo užtikrinimą, tačiau privalo kasmet pratęsti užtikrinimo 
galiojimo terminą; 

13.2.11. Jeigu likus 30 dienų iki Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo galiojimo pabaigos paaiškėja, kad Sutarties 
įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra 
trumpesnis nei 13.2.9 punkte nurodytas terminas, Rangovas 
privalo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą pagal 
13.2.9 arba 13.2.10 punktą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinantį 
dokumentą ne vėliau negu likus 14 dienų iki Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo galiojimo pabaigos; 

13.2.12.  Jeigu Užsakovas pagal 13.2.11 punktą laiku 
negauna Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą 
patvirtinančio dokumento, Užsakovas turi teisę pareikalauti 
sumokėti visą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ją 
pasiliktų kaip Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo 
užtikrinimą (užstatą) ir ja pasinaudotų, jeigu Rangovas tinkamai 
nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, kaip numatyta 13.5.2-
13.5.5 punktuose. Tuo tikslu Sutarties įvykdymo užtikrinime turi 
būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis 
įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime 
nurodytą sumą, jeigu likus 30 dienų iki užtikrinimo galiojimo 
pabaigos nėra sudarytas Objekto (paskutiniosios Dalies) Darbų 
perdavimo-priėmimo aktas, Rangovas nepratęsė užtikrinimo 
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galiojimo termino ir (arba) nepateikė Užsakovui tą 
patvirtinančio dokumento likus 14 dienų iki užtikrinimo galiojimo 
pabaigos; 

13.2.13. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas 
garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas sumokėti 
Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą tiek 
kompensuoti Užsakovo jau patirtoms išlaidoms dėl Rangovo 
pažeidimų, tiek apmokėti realioms būsimoms Užsakovo 
išlaidoms; 

13.2.14. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma gali būti 
mažinama tik garanto ar draudiko išmokėtomis sumomis; 

13.2.15. Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti 
garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir jį teikiančio 
asmens įgaliojimus įrodančius dokumentus elektroniniu būdu, 
aiškiai aprašytu Sutarties įvykdymo užtikrinime; 

13.2.16. Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti 
garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir kitus 
dokumentus tokia kalba, kokia yra išduotas Sutarties įvykdymo 
užtikrinimas; 

13.2.17. Turi būti numatyta, kad Sutarties įvykdymo 
užtikrinimui turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, 
banko pateiktam užtikrinimui – Lietuvos Respublikos įstatymai 
arba Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės 
(Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC 
Publication No. 758, 2010 m. redakcija);  

13.2.18. Turi būti numatyta, kad bet kokius ginčus tarp 
garanto ar draudiko ir Užsakovo, susijusius su Sutarties 
įvykdymo užtikrinimu, spręs Lietuvos Respublikos teismai. 

13.2.19. Jeigu pailgėja Darbų terminai ir dėl to Rangovas 
įgyja teisę reikalauti papildomų Išlaidų atlyginimo už Darbų 
terminų pratęsimo laikotarpį ir (arba) padidėja Sutarties 
kaina, Užsakovas privalo atlyginti Rangovui papildomas 
Išlaidas Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos padidinimui 
ir (ar) galiojimo termino pratęsimui 15.9 punkte „Papildomų 
Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ 
nustatyta tvarka pagal Susitarimą, kuriuo Šalys susitaria dėl 
Sutarties kainos padidinimo ir (arba) Darbų terminų 
pratęsimo. 

13.3. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus Rangovui (kaip 
užstatą) iki tol, kol Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties 
įvykdymo užtikrinimą, kurio suma yra padidinta pagal 13.2.4 
punkto reikalavimus. Užsakovas turi teisę sulaikyti ne daugiau, 
negu suma, kuria Rangovas privalo padidinti Sutarties 
įvykdymo užtikrinimą. 

13.4. Jeigu paaiškėja, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimą 
išdavęs asmuo tapo nemokus, neįvykdo įsipareigojimų 
Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos 
vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 
14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti Užsakovui naują 
Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šiame 13 straipsnyje 
nurodytas sąlygas. Iki tol Užsakovas turi teisę sustabdyti 
mokėjimus Rangovui pagal Sutartį, neviršijančius Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo sumos. 

13.5. Užsakovas turi teisę pateikti mokėjimo reikalavimą 
asmeniui, išdavusiam Sutarties įvykdymo užtikrinimą, dėl 
sumų, kurias jis turi teisę gauti pagal Sutartį, jeigu: 

13.5.1. Užsakovas pagal 13.2.11 punktą laiku negauna 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą patvirtinančio 
dokumento. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti 
sumokėti visą neišmokėtą Sutarties įvykdymo užtikrinimo 

sumą, kad ją pasiliktų kaip Rangovo sutartinių 
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (užstatą) ir ja 
pasinaudotų, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo 
sutartinių įsipareigojimų, kaip numatyta 13.5.2-13.5.5 
punktuose; 

13.5.2. Rangovas nesumoka sumos, kurią privalo sumokėti 
Užsakovui pagal Sutartį, įskaitant netesybas už Darbų 
vėlavimą, per 30 dienų po Užsakovo rašytinio reikalavimo 
gavimo. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti 
sumokėti jam Rangovo nesumokėtą sumą; 

13.5.3. Rangovas neįvykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, nei 
nurodytieji 13.2.11 ir 13.5.2 punkte, per 30 dienų po 
Užsakovo rašytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju 
Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti tokią Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo sumą, kokia yra reikalinga Užsakovui 
tam, kad Užsakovas už Rangovą įvykdytų jo neįvykdytus 
sutartinius įsipareigojimus;  

13.5.4. atsiranda 16.2.15 punkte numatytos aplinkybės dėl į 
Atliktų darbų aktą įtrauktų netinkamai atliktų Darbų, kurių 
vertė viršija likusią pagal Sutartį Rangovui mokėtiną 
Sutarties kainos dalį; 

13.5.5. atsiranda Sutartyje arba Įstatymuose numatytos 
aplinkybės, suteikiančios teisę Užsakovui nutraukti Sutartį 
dėl Rangovo kaltės. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę 
pareikalauti sumokėti visą neišmokėtą Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo sumą ir ją panaudoti tam, kad Užsakovas už 
Rangovą įvykdytų jo neįvykdytus sutartinius 
įsipareigojimus. 

13.6. Jeigu Užsakovas pasinaudoja savo teise, numatyta 
13.5.1 arba 13.5.5 punkte, Užsakovas privalo grąžinti 
Rangovui gautos Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos likutį, 
nepanaudotą ir neskirtą panaudoti konkrečių Rangovo 
neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui, suėjus 30 dienų 
po to, kai:  

13.6.1. užbaigus visus Darbus yra sudaromas Darbų 
perdavimo-priėmimo aktas; arba 

13.6.2. Užsakovui nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, 
Užsakovas įvykdo už Rangovą šio neįvykdytus sutartinius 
įsipareigojimus. 

13.7. Jeigu Užsakovas nepagrįstai gauna sumas iš Sutarties 
įvykdymo užtikrinimą išdavusio asmens, Užsakovas privalo 
grąžinti Rangovui gautas sumas, sumokėti 5% metines 
palūkanas už laikotarpį nuo sumų gavimo iki jų grąžinimo 
Rangovui ir atlyginti Rangovui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. 

14. DRAUDIMAS 
14.1. Bendrieji draudimo reikalavimai 

14.1.1. Rangovas privalo Įstatymuose, Užsakovo užduotyje 
ir (arba) Sutarties sąlygose numatytais atvejais sudaryti 
šias draudimo sutartis: 

14.1.1.1. projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo 
draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo projektuotojo 
civilinės atsakomybės draudimu) – jeigu Rangovas privalo 
parengti Darbo projektą; 

14.1.1.2. statinio statybos, rekonstravimo, remonto, 
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo 
statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės 
privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo 
Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės 
draudimu); 
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14.1.1.3. kitas Užsakovo užduotyje ar kitame Pirkimo 
dokumente nurodytas draudimo sutartis. 

14.1.2. Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis pagal 
Įstatymuose, Užsakovo užduotyje ir Sutarties sąlygose 
joms keliamus reikalavimus.  

14.1.3. Rangovas privalo sudaryti atskiras tik Darbams 
skirtas draudimo sutartis. 

14.1.4. Draudiku gali būti tik subjektas, atitinkantis 
Užsakovo užduotyje nustatytus reikalavimus, o jeigu jie 
nenustatyti, draudikas turi būti (a) Europos Sąjungoje 
registruota draudimo bendrovė arba (b) draudimo bendrovė 
iš trečiosios šalies, kuri draudimo sutarties sudarymo dieną 
turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros 
patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: 
Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba 
lygiavertį; reitingą turi atitikti draudimo bendrovė, kuri 
sudarė draudimo sutartį, arba patronuojanti įmonė, arba 
bendrovių grupė, kuriai ji priklauso; Rangovas Užsakovo 
prašymu privalo pateikti Užsakovui investicinio lygio 
reitingo įrodymus. 

14.1.5. Draudimo sutartis turi būti surašyta lietuvių arba 
anglų kalba (ir išversta į lietuvių kalbą). 

14.1.6. Draudimo sutartyje turi būti numatytas draudimas 
pakeisti sutarties sąlygas be Užsakovo sutikimo, išskyrus 
atvejus, kai draudikas turi teisę pagal draudimo taisykles 
pakeisti draudimo sutarties sąlygas vienašališkai.  

14.1.7. Užsakovas privalo duoti Rangovui sutikimą dėl 
draudimo sutarties sąlygų pakeitimo arba pateikti 
motyvuotas pastabas per 5 darbo dienas nuo Rangovo 
rašytinio prašymo gavimo dienos. 

14.1.8. Rangovas privalo, prieš sudarydamas draudimo 
sutartį, suderinti su Užsakovu draudimo sutarties projektą.  

14.1.9. Rangovas privalo pateikti Užsakovui draudimo 
įmokos sumokėjimą patvirtinančio dokumento patvirtintą 
kopiją per 2 darbo dienas po draudimo įmokos sumokėjimo 
termino dienos. 

14.1.10. Jeigu draudimo sutarties terminas pasibaigia 
anksčiau, negu numatyta Įstatymuose, Užsakovo užduotyje 
ir (arba) Sutarties sąlygose, Rangovas privalo pratęsti 
(atnaujinti) draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai 
patvirtinančius dokumentus likus ne mažiau nei 10 darbo 
dienų iki draudimo sutarties termino pabaigos. 

14.1.11. Rangovas privalo visuomet laikytis draudimo 
sutarties sąlygų bei užtikrinti, kad sudaryta draudimo 
sutartis galiotų iki jos termino pabaigos, ir yra visiškai 
atsakingas už bet kokius jos pažeidimus ir dėl tokių 
pažeidimų kylančias pasekmes. 

14.1.12. Iš draudiko gauta draudimo išmoka privalo būti 
naudojama apdraustiems nuostoliams ir žalai padengti. 

14.1.13. Jeigu draudiko išmokėtos draudimo išmokos 
nepakanka Rangovo padarytai žalai atlyginti, Rangovas 
privalo atlyginti likusius nuostolius, atsižvelgdamas į 22 
straipsnio „Bendrieji atsakomybės klausimai“ nuostatas. 
Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties šiame punkte 
nurodytomis sąlygomis arba neužtikrina draudimo sutarties 
sąlygų laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba žalą, 
kuriuos pagal draudimo sutartį būtų turėjęs atlyginti 
draudikas, privalo atlyginti Rangovas. 

14.1.14. Jeigu padidėja Sutarties kaina, pailgėja Darbų 

terminai arba pasikeičia kitos aplinkybės, turinčios įtakos 
draudiko pareigų vykdymui, Rangovas privalo atitinkamai 
pakeisti draudimo sutartis. Jeigu padidėja Sutarties kaina ir 
(arba) jeigu Rangovas įgyja teisę reikalauti papildomų 
Išlaidų atlyginimo už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį, 
Užsakovas privalo atlyginti Rangovui papildomas draudimo 
Išlaidas 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir 
Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka pagal Susitarimą, 
kuriuo Šalys susitaria dėl Darbų terminų pratęsimo ir (arba) 
Sutarties kainos padidinimo. 

14.1.15. Jeigu Rangovas laiku nesudaro draudimo 
sutarties arba nepateikia Užsakovui sutarties sudarymo ir 
įsigaliojimo įrodymų, tai Užsakovas turi teisę (a) Rangovo 
sąskaita pats sudaryti reikiamą draudimo sutartį ir išskaityti 
draudimo įmokas iš Rangovui mokėtinų sumų arba (b) 
sustabdyti savo pareigų Rangovui vykdymą tol, kol 
Rangovas tinkamai įvykdys šio 14 straipsnio sąlygas.  

14.2. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas 
14.2.1. Rangovas privalo ne vėliau nei Sutarties įsigaliojimo 
dieną pateikti Užsakovui projektuotojo civilinės 
atsakomybės draudimo sutartį sudarančių dokumentų 
kopijas ir sutarties įsigaliojimo faktą patvirtinančius 
dokumentus. Rangovas turi teisę pateikti Užsakovui Darbo 
projektą rengsiančio Subrangovo sudarytą projektuotojo 
civilinės atsakomybės draudimo sutartį, jeigu ji pilnai 
atitinka Sutarties reikalavimus. 

14.2.2. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo 
apsaugos laikotarpis turi prasidėti nuo Sutarties įsigaliojimo 
dienos. Pagal Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės 
privalomojo draudimo taisykles, galiojusias galutinio 
pasiūlymų pateikimo Pirkime dieną (Projektuotojo 
atsakomybės draudimo taisyklės), Šalių nustatytas 
draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi būti 5 metų 
Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Darbų perdavimo-
priėmimo akto, sudaryto užbaigus visus Darbus 
(paskutiniąją Dalį), sudarymo dienos.  

14.2.3. Draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui turi 
būti ne mažesnė negu nurodytoji Specialiosiose sąlygose, 
tačiau bet kuriuo atveju – ne mažesnė, nei Projektuotojo 
atsakomybės draudimo taisyklėse nurodytoji minimali 
draudimo suma. 

14.2.4. Besąlyginė išskaita turi būti ne didesnė nei 
nurodytoji Specialiosiose sąlygose, tačiau bet kuriuo atveju 
– ne didesnė, nei Projektuotojo atsakomybės draudimo 
taisyklėse nurodytoji maksimali besąlyginė išskaita. 

14.3. Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės 
draudimas 

14.3.1. Rangovas privalo ne vėliau nei likus 7 dienoms iki 
numatytosios Statybos darbų pradžios dienos pateikti 
Užsakovui Statybos darbų ir Rangovo civilinės 
atsakomybės draudimo sutartį sudarančių dokumentų 
kopijas ir sutarties įsigaliojimo faktą patvirtinančius 
dokumentus.  

14.3.2. Jeigu Rangovas veikia jungtinės veiklos 
(partnerystės) pagrindu, visi partneriai turi būti įvardyti kaip 
apdraustieji pagal draudimo sutartį. 

14.3.3. Visa statybvietė turi būti draudimo vieta pagal 
draudimo sutartį. 

14.3.4. Statybos darbų draudimo apsaugos galiojimo 
laikotarpis turi būti nuo Statybos darbų pradžios iki Darbų 
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perdavimo-priėmimo akto, sudaryto užbaigus visus Darbus 
(paskutiniąją Dalį), sudarymo dienos. 

14.3.5. Statybos darbų draudimo suma turi būti ne mažesnė 
negu nurodytoji Specialiosiose sąlygose. 

14.3.6. Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita turi 
būti ne mažesnė nei 500 EUR ir ne didesnė nei nurodytoji 
Specialiosiose sąlygose, tačiau bet kuriuo atveju – ne 
didesnė, nei Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, 
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo 
statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės 
privalomojo draudimo taisyklėse, galiojusiose galutinio 
pasiūlymų pateikimo Pirkime dieną (Statybos darbų 
draudimo taisyklės), nurodytoji maksimali besąlyginė 
išskaita. 

14.3.7. Civilinės atsakomybės draudimo apsaugos 
galiojimo laikotarpis turi prasidėti nuo Statybos darbų 
pradžios bei negali būti trumpesnis nei dveji metai nuo 
Darbų perdavimo-priėmimo akto, sudaryto užbaigus visus 
Darbus (paskutiniąją Dalį), sudarymo dienos.  

14.3.8. Civilinės atsakomybės draudimo suma vienam 
draudžiamajam įvykiui turi būti ne mažesnė negu nurodytoji 
Specialiosiose sąlygose, tačiau bet kuriuo atveju – ne 
mažesnė, nei Statybos darbų draudimo taisyklėse 
nurodytoji minimali draudimo suma. 

14.3.9. Civilinės atsakomybės draudimo besąlyginė išskaita 
turi būti ne didesnė nei nurodytoji Specialiosiose sąlygose, 
tačiau bet kuriuo atveju – ne didesnė, nei Statybos darbų 
draudimo taisyklėse nurodytoji maksimali besąlyginė 
išskaita. 

15. SUTARTIES KAINA 
15.1. Sutarties kaina ir jos apskaičiavimas 

15.1.1. Sutarties kaina, kurią Užsakovas privalo sumokėti 
Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal Sutarties 
sąlygas, įskaitant visus Susitarimus, yra apskaičiuojama, 
taikant kainos apskaičiavimo būdą ar būdus, nurodytus 
Specialiosiose sąlygose, ir vadovaujantis 15.2 punktu 
„Sutarties kainos apskaičiavimas taikant fiksuotą įkainį“ 
arba 15.3 punktu „Fiksuota kaina“. 

15.1.2. Pradinės sutarties vertė ir Rangovo pasiūlymo 
kaina, už kurią Rangovas įsipareigojo pagal Sutarties 
sąlygas atlikti Darbus, nurodytus Užsakovo užduotyje ir 
(arba) Statinio projekte, yra nurodytos Specialiosiose 
sąlygose. 

15.1.3. Laikoma, kad į Rangovo pasiūlymo kainą yra 
įtrauktos visos Rangovo išlaidos, susijusios su visų Darbų 
įvykdymu, taip pat su tinkamu ir kokybišku šioje Sutartyje 
numatytų kitų Rangovo įsipareigojimų įvykdymu, įskaitant 
mokesčius, muitus ir kitokias išlaidas, Rangovo patirtas 
vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus. 

15.1.4. Laikoma, kad Statybos produkto ar Įrenginio kaina 
pagal Sutartį apima visus Statybos produkto ar Įrenginio 
eksporto ir importo procedūrų atlikimo, muitų ir importo 
mokesčių sumokėjimo, transportavimo, pristatymo į 
statybvietę, iškrovimo bei sandėliavimo kaštus. 

15.1.5. Jeigu Sutartyje yra pateikti Statinio projekto 
sąnaudų kiekių žiniaraščiai, laikoma, kad jie yra apytikriai ir 
neturi būti laikomi faktiniais ir tiksliais Darbų kiekiais. Tol, 
kol nėra keičiamos Darbų apimtys, atlikti didesni kiekiai 
nelaikomi Papildomais darbais, o atlikti mažesni kiekiai – 
Atsisakomais darbais. 

15.1.6. Rangovo pasiūlyme pateiktas Pradinės sutarties 
vertės detalizavimas yra pridedamas prie Sutarties kaip 
priedas Nr. 5 – Darbų kainų žiniaraštis. 

Pastabos: 

Pirkimo dokumentuose turi būti numatyta, kad Rangovas 
privalo su Rangovo pasiūlymu pateikti Darbų kainų žiniaraštį. 

Yra parengtos trys skirtingos rekomenduojamos Darbų kainų 
žiniaraščio ir, atitinkamai, Atliktų darbų akto formos:  

1) fiksuoto įkainio darbams skirtame žiniaraštyje (A forma) 
rekomenduojama suskaidyti Darbus į baigtinius darbo 
vienetus, juos sugrupuojant į darbų grupes, nurodyti kiekvieno 
darbo vieneto matavimo metodą (-us) ir preliminarius kiekius 
bei kitas aktualias pastabas tam, kad būtų aišku, kaip išmatuoti 
kiekvieno per ataskaitinį laikotarpį atlikto baigtinio darbo kiekį ir 
apskaičiuoti už tą kiekį mokėtiną atlygį;  

2) fiksuotos kainos darbams, už kuriuos mokama 
procentiškai pagal atlikto darbo progresą, skirtame žiniaraštyje 
(B forma) rekomenduojama suskaidyti Darbus sustambintai į 
atskirus darbus (komplektus), patogumo dėlei juos grupuojant 
į darbų grupes, ir nurodyti aktualias pastabas, kad būtų aišku, 
kaip išmatuoti kiekvieno per ataskaitinį laikotarpį atlikto darbo 
procentinę dalį ir apskaičiuoti už tą procentinę dalį mokėtiną 
atlygį; 

3) fiksuotos kainos darbams, už kuriuos mokama pasiekus 
nustatytus rezultatus (etapais), skirtame žiniaraštyje (C forma) 
rekomenduojama suskaidyti Darbus į baigtines dalis – 
pasiektinus rezultatus ir nurodyti, kokia procentinė Pradinės 
sutarties vertės dalis yra mokama pasiekus kiekvieną rezultatą 
(kai visa Pradinės sutarties vertė yra 100 proc.) bei kokie 
dokumentai patvirtina, kad yra pasiektas konkretus rezultatas.  

Pirkimo dokumentuose rekomenduojama pateikti pasirinktą 
Darbų kainų žiniaraščio formą ir ją atitinkančią Atliktų darbų 
akto formą. Darbų kainų žiniaraščio formą (A formą arba B 
formą) turi užpildyti Užsakovas, išskyrus stulpelį, skirtą 
tiekėjams įkainoti fiksuoto įkainio darbus ir fiksuotos kainos 
darbus, už kuriuos mokama pagal atlikto darbo progresą. 
Fiksuotos kainos darbams, už kuriuos mokama pasiekus 
nustatytus rezultatus, skirtą Darbų kainų žiniaraštį (C formą) 
pildo Užsakovas, išskyrus eilutę, skirtą tiekėjams įrašyti 
Pradinės sutarties vertę. 

15.2. Sutarties kainos apskaičiavimas taikant fiksuotą 
įkainį 

15.2.1. Tuo atveju, kai Sutarties kaina arba atskirų Darbų 
kaina yra apskaičiuojama taikant fiksuotą įkainį, turi būti 
išmatuojami atlikti Darbai ir jų faktiniai kiekiai turi būti 
padauginami iš įkainių, nurodytų Darbų kainų žiniaraštyje 
(priedas Nr. 5). 

15.2.2. Atlikti Darbai ir jų faktiniai kiekiai matuojami pagal 
Darbų kainų žiniaraštyje nurodytą pagrindinį matavimo 
metodą, o jeigu žiniaraštyje nenurodyta, – pagal Statinio 
projekte nurodytą matavimo metodą, pagal kurį buvo 
parengtas Darbų kainų žiniaraštis. Darbų faktiniai kiekiai 
gali būti papildomai matuojami pagal Užsakovo užduotyje 
nurodytą kitokį metodą, tačiau dėl to negali keistis Sutarties 
kaina, apskaičiuota taikant pagrindinį matavimo metodą. 
Turi būti matuojami kiekvienos Darbų sudedamosios dalies, 
išskirtos Darbų kainų žiniaraštyje, faktiniai neto kiekiai, 
nevertinant Statybos produktų atraižų, Statybos produktų ir 
Įrenginių likučių ar atliekų ir kitų daiktų, kurie netampa 
Objekto esmine dalimi, nebent Užsakovo dokumentuose 
nurodyta kitaip.  
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15.2.3. Sutarties kaina negali viršyti Pradinės sutarties 
vertės ir Papildomos sumos (jeigu ji nurodyta 
Specialiosiose sąlygose), todėl Rangovas privalo atlikti 
Darbus, neviršydamas Pirkimo dokumentuose nurodytų 
apimčių, pagal kurias buvo apskaičiuota Pradinės sutarties 
vertė, ir atlikdamas tik tokius kiekius, kad nebūtų viršijama 
Pradinės sutarties vertė ir Papildoma suma, nebent 
sudaromas Susitarimas dėl Papildomų darbų pagal 15.2.5 
ir, atitinkamai, 5.7.5 punktą.  

15.2.4. Jeigu paaiškėja, kad Užsakovo dokumentuose yra 
nurodyti per maži arba per dideli Darbų kiekiai tam, kad būtų 
galima tinkamai užbaigti Užsakovo dokumentuose 
nustatytos apimties Darbus, Rangovas privalo 
nedelsdamas apie tai informuoti Užsakovą tokia pačia 
tvarka, kokia yra nustatyta 5.7 punkte „Klaidos Darbų 
dokumentuose“.  

15.2.5. Paaiškėjus, kad reikia atlikti Darbų kiekius, kurių 
vertė pagal turimus naujausius duomenis viršija Pradinės 
sutarties vertę ir Papildomą sumą, taikomos 5.7.5 punkte 
nustatytos taisyklės. 

15.2.6. Jeigu Užsakovo dokumentuose yra nurodyti per 
dideli Darbų kiekiai tam, kad būtų galima tinkamai užbaigti 
Užsakovo dokumentuose nustatytos apimties Darbus, 
Sutartis nekeičiama ir Pradinės sutarties vertė 
nemažinama, o Sutarties kaina arba atitinkamų atskirų 
Darbų kaina yra apskaičiuojama, reikalingų Darbų faktinius 
kiekius padauginant iš tų Darbų įkainių. 

15.3. Fiksuota kaina 
15.3.1. Tuo atveju, kai visa Sutarties kaina yra fiksuota 
kaina, Rangovas privalo įvykdyti Sutartį ta apimtimi, kokia ji 
yra nustatyta Sutarties sudarymo metu, už Rangovo 
pasiūlyme ir Specialiosiose sąlygose nurodytą fiksuotą 
kainą.  

15.3.2. Tuo atveju, kai tik atskirų Darbų kaina yra 
apskaičiuojama taikant fiksuotos kainos būdą, Rangovas 
privalo atlikti tokius Darbus už fiksuotą kainą, nurodytą 
Rangovo pasiūlyme.  

15.3.3. Jeigu paaiškėja, kad Užsakovo dokumentuose yra 
nurodytos per mažos Darbų apimtys tam, kad būtų galima 
tinkamai užbaigti Darbus, Rangovas privalo nedelsdamas 
apie tai informuoti Užsakovą, vadovaudamasis 5.7 punktu 
„Klaidos Darbų dokumentuose“. Tokiu atveju taikomos 
5.7.5 punkte nustatytos taisyklės. 

15.4. Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis 
15.4.1. Išskyrus tuos atvejus, kai Sutarties kainos (įkainių) 
detalizacijos žiniaraštis buvo pateiktas kartu su Rangovo 
pasiūlymu, Rangovas privalo per 1 mėnesį nuo Sutarties 
įsigaliojimo dienos arba per Užsakovo užduotyje nurodytą 
kitokį terminą pateikti Užsakovui Sutarties kainos (įkainių) 
detalizacijos žiniaraštį, kuriame Rangovas privalo 
detalizuoti Rangovo pasiūlyme nurodytą Pradinės sutarties 
vertę: 

15.4.1.1. Tiesiogines Išlaidas: (a) išlaidas Darbams, įskaitant 
– detalizuoti darbininkų ir darbuotojų (tarp jų – Specialistų) 
darbo užmokesčio (arba valandinio įkainio) dydžius pagal 
pareigybes, Statybos produktų ir Įrenginių kainas, mechanizmų 
nuomos ir eksploatacijos kainas, ir (b) statybvietės išlaidas, 
įskaitant – detalizuoti statybvietės įrengimo ir išmontavimo 
išlaidas pagal jų rūšis bei statybvietės eksploatavimo vienos 
dienos išlaidas pagal jų rūšis;  

15.4.1.2. Netiesiogines Išlaidas: (a) pridėtines išlaidas 
(apskaičiuojamas kaip procentinį dydį nuo tiesioginių išlaidų) ir 
(b) pelną (apskaičiuojamą kaip procentinį dydį nuo visų išlaidų). 
Žiniaraštyje nurodytas pelnas negali būti kitoks, nei Pelno 
dydis, nurodytas Specialiosiose sąlygose. 

15.4.2. Rangovas privalo Sutarties kainos (įkainių) 
detalizacijos žiniaraštyje nurodyti Statybos produktų ar 
Įrenginių kainas, atitinkančias 15.1.4 punkto reikalavimus 
(dėl visų kaštų įskaičiavimo). 

15.4.3. Jeigu Užsakovui kyla abejonių dėl to, ar Sutarties 
kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytos kainos 
ir įkainiai Sutarties sudarymo metu yra realūs ir nėra 
dirbtinai sumažinti arba padidinti, Užsakovas turi teisę bet 
kuriuo Sutarties vykdymo metu paprašyti Rangovo pateikti 
įrodymus, kad yra tiekėjų, kurie Sutarties sudarymo metu 
tiekė tokius Statybos produktus ar Įrenginius arba kitus 
dalykus už Rangovo nurodytą kainą (įkainį). 

15.4.4. Po to, kai Užsakovas pripažįsta Rangovo pasiūlymą, 
kartu su Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraščiu, 
Pirkimo laimėtoju, arba Šalys suderina Sutarties kainos 
(įkainių) detalizacijos žiniaraštį, jis pridedamas prie 
Sutarties kaip priedas Nr. 7 ir tampa Sutarties dalimi. Šalys 
vadovaujasi tokiu Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos 
žiniaraščiu, kai Šalys pagal Sutarties sąlygas turi 
apskaičiuoti tarpinių mokėjimų sumas už Darbus, 
apmokamus fiksuotais įkainiais, Papildomų darbų ir 
Atsisakomų darbų kainą, taip pat Rangovo papildomų 
Išlaidų, kurias Užsakovas privalo atlyginti Rangovui pagal 
Sutarties sąlygas, dydį, išskyrus atvejus, jeigu paaiškėja, 
kad Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje 
nurodytos kainos ir įkainiai Sutarties sudarymo arba 
Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraščio derinimo 
metu yra dirbtinai sumažinti arba padidinti. Užsakovas, 
vertindamas Atliktų darbų aktus ir Pažymas apie atliktų 
darbų vertę dėl Darbų, už kuriuos mokama fiksuota kaina, 
gali atsižvelgti į Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos 
žiniaraštį, tačiau nėra jo saistomas. 

15.4.5. Užsakovas gali atsisakyti reikalavimo pateikti 
Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį, jeigu prie 
Sutarties yra pridėtas priedas Nr. 5 – Darbų kainų 
žiniaraštis ir jis yra pakankamai detalus, vadovaujantis 
15.4.1.1 ir 15.4.1.2 punktais (nurodyti visi Darbams atlikti 
reikalingi įkainiai ir preliminarūs kiekiai, visos Darbų kainų 
žiniaraščio eilutės yra užpildytos). Tokiu atveju nuorodos 
Sutartyje į Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį 
reiškia nuorodas į Darbų kainų žiniaraštį (priedą Nr. 5). 

15.5. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio 
pokyčio 

15.5.1. Sutarties kaina turi būti peržiūrima dėl kainų lygio 
pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu, nebent 
Specialiosiose sąlygose yra nurodyta, kad Sutarties kainai 
peržiūra yra netaikoma. Peržiūros momentas yra Šalies 
prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena.  

15.5.2. Turi būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos 
sumos tik už Statybos darbus, o už kitus, nei Statybos 
darbai, Darbus (Darbo projekto parengimą ir pan.) 
mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos. 

15.5.3. Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus turi 
būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos 
Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas 
mėnesį skelbiamo:  
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15.5.3.1. pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indekso 
reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 (5%) per bet kurį Darbų 
vykdymo laikotarpį – tuo atveju, kai pagal Sutartį vykdomi 
pastato remonto darbai; arba 

15.5.3.2. statybos sąnaudų elementų kainų indekso, 
labiausiai atitinkančio Objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau 
kaip 0,05 (5%) per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – visais 
kitais atvejais, negu nurodytasis 15.5.3.1 punkte. 

15.5.4. Indeksai, nurodyti 15.5.3 punkte, toliau kiekvienas 
atskirai vadinami Indeksu. 
15.5.5. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso 
pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę 
padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris 
apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę: 

K = IPb / IPr 
Kur:  

K – Indekso pokyčio koeficientas; 

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; 

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje; 

laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne 
ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino 
pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų 
darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena. 

15.5.6. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) 
perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai 
Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys 
privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio 
pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio 
pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio 
koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba 
perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant Sutarties kainos 
(įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), 
perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą (jeigu ji turi būti 
didinama pagal 13.2.4 punktą), perskaičiuotą Statybos 
darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo 
draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš 
Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui 
reikšmingą informaciją.  

15.5.7. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos 
(įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina (įkainiai) 
taikoma Statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų 
darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), 
Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai 
perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo. Jeigu dėl 
Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų 
darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti 
Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis 
(įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, 
arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus 
perskaičiuotos kainos (įkainiai). 

15.5.8. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama 
ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po 
to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 
6 mėnesius. Jeigu yra didelė tikimybė, jog statybos 
(remonto) sąnaudų elementų kainos gali smarkiai išaugti 
arba kristi per trumpą laikotarpį, Specialiosiose sąlygose 
gali būti numatyta, kad pirmosios peržiūros terminas 
netaikomas ir (arba) Sutarties kainos peržiūros dažnumas 
nėra ribojamas.  

Pavyzdžiui, 2022 m. gegužės 31 d. buvo pasiūlymų pateikimo 
termino pabaigos diena. 2022 m. liepos 1 d. buvo sudaryta 
fiksuoto įkainio sutartis dėl pastato remonto darbų. Pastatų 
remonto sąnaudų elementų kainų indeksas 2022 m. birželį 
buvo 145,0499, o 2023 m. balandį buvo 154,7106. Šių indeksų 
pokytis yra 154,7106/145,0499-1=0,0666 (6,66%). Kadangi šis 
skirtumas yra didesnis, nei 0,05, todėl yra pagrindas 
perskaičiuoti įkainius. Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje 
(2022 m. birželį) būtų 145,0499, Indekso reikšmė laikotarpio 
pabaigoje (2023 m. balandį) būtų 154,7106. Indekso pokyčio 
koeficientas būtų 154,7106/145,0499=1,0666. Jeigu Rangovas 
pateikė prašymą Užsakovui perskaičiuoti įkainius 2023 m. 
balandžio 15 d., tai jau 2023 m. balandžio ir vėlesnių mėnesių 
Atliktų darbų aktuose nurodytų pastato remonto darbų įkainiai 
turi būti dauginami iš 1,0666.  

15.5.9. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali 
apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.  

15.5.10. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių 
Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, 
uždelstų Statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama 
dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra 
didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų 
lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis 
nei 0,95). 

15.6. Esminis Sutarties kainos padidėjimas arba 
sumažėjimas 

15.6.1. Jeigu Rangovo tiekiamų Statybos produktų arba 
Įrenginių kaina padidėja iš esmės ir šio kainų padidėjimo 
Rangovas negalėjo numatyti Sutarties sudarymo momentu, 
Rangovas įgyja teisę reikalauti Užsakovo padidinti Sutarties 
kainą. Laikoma, kad Statybos produktų arba Įrenginių kaina 
padidėjo iš esmės, jeigu Rangovas pateikia įrodymus 
Užsakovui, kad Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos 
žiniaraštyje nurodyta Statybos produktų ar Įrenginių kaina 
Sutarties sudarymo metu yra reali ir nėra dirbtinai 
sumažinta (didesnė dalis tiekėjų Rangovo pasiūlymo 
pateikimo metu tiekė tokius Statybos produktus arba 
Įrenginius už Rangovo nurodytą kainą) ir kad:  

15.6.1.1. konkretaus Statybos produkto arba Įrenginio (jo 
dalies) pirkimo pagal Sutartį metu jo kaina padidėjo daugiau nei 
15% ir nėra galimybių nupirkti tokio Statybos produkto arba 
Įrenginio (jo dalies) pigiau, nepažeidžiant Darbų terminų; arba 

15.6.1.2. visų Statybos produktų arba Įrenginių, kuriuos 
Rangovas nupirko Sutarties vykdymo reikmėms, suminė kaina 
padidėjo daugiau nei 15% ir nebuvo galimybių nupirkti Statybos 
produktų arba Įrenginių pigiau, nepažeidžiant Darbų terminų. 

15.6.2. Laikoma, kad Rangovas Sutarties sudarymo 
momentu negalėjo numatyti Statybos produktų arba 
Įrenginių (jų dalių) esminio kainų padidėjimo, jeigu per 
pastaruosius 3 metus iki Rangovo pasiūlymo datos tų 
Statybos produktų arba Įrenginių kaina svyravo mažiau 
negu 15% per bet kurį 12 mėnesių laikotarpį toje rinkoje 
arba biržoje, kurioje Rangovas nupirko tuos Statybos 
produktus arba Įrenginius (jų dalis). 

15.6.3. Jeigu Rangovo tiekiamų Statybos produktų arba 
Įrenginių kaina sumažėja iš esmės, Rangovas privalo 
nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo 
sužinojimo, apie tai informuoti Užsakovą ir Užsakovas įgyja 
teisę reikalauti Rangovo sumažinti Sutarties kainą. 
Laikoma, kad Statybos produktų arba Įrenginių kaina 
sumažėjo iš esmės, jeigu: 
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15.6.3.1. konkretaus Statybos produkto arba Įrenginio (jo 
dalies) pirkimo pagal Sutartį metu jo kaina sumažėjo daugiau 
nei 15%, lyginant su kaina, nurodyta Sutarties kainos (įkainių) 
detalizacijos žiniaraštyje; 

15.6.3.2. visų Statybos produktų arba Įrenginių, kuriuos 
Rangovas nupirko Sutarties vykdymo reikmėms, suminė kaina 
sumažėjo daugiau nei 15%, lyginant su jų kaina, nurodyta 
Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje. 

15.6.4. Rangovas privalo pateikti Užsakovui Statybos 
produktų arba Įrenginių pirkimo Sutarties vykdymo 
reikmėms ir jų apmokėjimo dokumentus, kad Užsakovas 
galėtų patikrinti Statybos produktų arba Įrenginių faktines 
galutines kainas.  

15.6.5. 15.6.1 ir 15.6.3 punktuose numatytais atvejais Šalys 
privalo sudaryti Susitarimą, kuriame Šalys turi perskaičiuoti 
Sutarties kainą – pridėti Statybos produktų arba Įrenginių 
(jų dalių) pabrangimo sumą ir (arba) atimti atpigimo sumą, 
viršijančią 15% jų kainos, nurodytos Sutarties kainos 
(įkainių) detalizacijos žiniaraštyje.  

15.6.6. Jeigu Sutarties kaina buvo perskaičiuota pagal 15.5 
punktą, turi būti įskaitomas pagal tą punktą atliktas 
Sutarties kainos padidinimas (sumažinimas).  

Pavyzdžiui, jeigu Įrenginio kaina, nurodyta Sutarties kainos 
(įkainių) detalizacijos žiniaraštyje, yra 100 000 eurų, dėl 
indeksacijos ji padidinama iki 105 000 eurų, bet Įrenginys 
faktiškai Rangovui kainuoja 135 000 eurų, tuomet Rangovas 
turi teisę reikalauti padidinti Sutarties kainą 15 000 eurų 
(pabrangimas, viršijantis 15% pradinės kainos, sudaro 
135 000 - 100 000 - 0,15 * 100 000 = 20 000 eurų, iš kurių 
5 000 eurų buvo kompensuota indeksacijos būdu). Jeigu 
Įrenginio kaina, nurodyta Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos 
žiniaraštyje, yra 100 000 eurų, dėl indeksacijos ji sumažinama 
iki 95 000 eurų, bet Įrenginys faktiškai Rangovui kainuoja 
70 000 eurų, tuomet Užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti 
Sutarties kainą 10 000 eurų (atpigimas, viršijantis 15% 
pradinės kainos, sudaro 
100 000 - 0,15 * 100 000 - 70 000 = 15 000 eurų, iš kurių 
5 000 eurų buvo sumažinta indeksacijos būdu). 

15.6.7. Jeigu Statybos produktas ar Įrenginys jau buvo 
įtrauktas į Atliktų darbų aktą bei Pažymą apie atliktų darbų 
vertę pradine kaina ir apmokėtas, Užsakovas turi sumokėti 
Rangovui pabrangimo sumą arba Rangovas turi grąžinti 
Užsakovui permoką per 30 dienų po Susitarimo sudarymo 
dienos. Užsakovas turi teisę išskaityti mokėjimą ar permoką 
iš mokėtinų sumų pagal Sutartį. Tuo atveju, jeigu Statybos 
produktas ar Įrenginys dar neįtrauktas į Atliktų darbų aktą, 
Atliktų darbų akte ir Pažymoje apie atliktų darbų vertę turi 
būti nurodyta jo kaina, pakeista pagal Susitarimą. 

15.6.8. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių 
Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, ir 
Statybos produktai arba Įrenginiai (jų dalys) pabrangsta per 
vėlavimo laiką, Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo 
padidinti Sutarties kainą tokio pabrangimo suma. Tačiau 
Statybos produktų arba Įrenginių kainų sumažėjimas per 
Darbų vėlavimo laiką suteikia teisę Užsakovui reikalauti 
sumažinti Sutarties kainą visa sumažėjusia suma. 

15.6.9. Jeigu Rangovas neinformuoja Užsakovo apie 
esminį Statybos produktų arba Įrenginių kainų sumažėjimą, 
arba informuoja Užsakovą pavėluotai, arba nepateikia 
dokumentų pagal 15.6.4 punktą per protingą Užsakovo 
nustatytą terminą ir dėl to Užsakovas negali pareikalauti 

Rangovo sumažinti Sutarties kainą 15.6.3 punkto pagrindu 
iki sumokėdamas Rangovui visą Sutarties kainą (tai yra, 
susidaro permoka pagal Sutartį), Rangovas privalo pagal 
16.4.4 punktą (delspinigiai) sumokėti Užsakovui 
Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio delspinigius už 
permoką už laikotarpį nuo galutinio atsiskaitymo termino, 
nurodyto 16.3.1 punkte, pabaigos iki permokos grąžinimo 
dienos (įskaitytinai). 

15.7. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl mokesčių 
pakeitimo 

15.7.1. Visais atvejais, Įstatymais pakeitus pridėtinės vertės 
mokesčio (PVM) dydį arba mokėjimo tvarką, tokie 
pakeitimai turi būti taikomi toms Pažymoms apie atliktų 
darbų vertę ir PVM sąskaitoms faktūroms, kurias Rangovas 
sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių 
Susitarimo. Tokiu atveju Sutarties kaina be PVM 
nekeičiama. 

15.7.2. Kitus, nei PVM, mokesčius reglamentuojančių teisės 
aktų pakeitimai negali būti pagrindas peržiūrėti Sutarties 
kainą, kuriai taikoma peržiūra. 

15.8. Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių) 
keitimo 

15.8.1. Kai Įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais 
keičiamos Darbų apimtys (o fiksuotų įkainių taikymo 
atvejais – ir kiekiai), Sutarties kaina turi būti padidinta, 
pridedant Papildomų darbų kainą, ir sumažinta, atimant 
Atsisakomų darbų kainą. 

15.8.2. Kai Įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais 
vieni Darbai yra keičiami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie 
nebus vykdomi, yra Atsisakomi darbai, o juos pakeičiantys 
darbai yra Papildomi darbai. 

15.8.3. Papildomų darbų ir Atsisakomų darbų kaina 
apskaičiuojama, taikant 15.8.3.1-15.8.3.4 punktuose 
pateikiamus būdus prioritetine tvarka: 

15.8.3.1. taikomos Sutarties (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje 
nurodytos kainos ir įkainiai, atsižvelgiant į indeksaciją pagal 
15.5 punktą; 

15.8.3.2. jeigu įmanoma, išskaičiuojama Sutarties (įkainių) 
detalizacijos žiniaraštyje nurodytos kainos arba įkainio dalis; 

15.8.3.3. pritaikomi Sutarties (įkainių) detalizacijos 
žiniaraštyje nurodytų panašių Darbų įkainiai; 

15.8.3.4. įvertinamos pagrįstos Išlaidos pagal Viešųjų pirkimų 
tarnybos norminiuose administraciniuose aktuose, 
galiojusiuose galutinio pasiūlymų pateikimo Pirkime dieną, 
patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginių ir netiesioginių 
išlaidų apskaičiavimo taisykles (net jeigu Sutarties galiojimo 
metu jos netektų galios), bet ne didesnės, nei Rangovo 
faktiškai patirtos Išlaidos pagal tas Išlaidas pagrindžiančius 
trečiųjų asmenų ar kitus dokumentus. Tuo atveju, kai taisyklėse 
nurodyta, kad Išlaidos turi būti ir ne didesnės, nei vidutinę 
rinkos kainą atitinkanti Išlaidų suma, vidutinė rinkos kaina 
nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų toje rinkoje esančių 
ūkio subjektų kainas (jeigu tiek ūkio subjektų yra rinkoje), 
skelbiamas viešai arba nurodytas tokių ūkio subjektų 
pateiktuose rašytiniuose pasiūlymuose. Pelnas 
apskaičiuojamas, vadovaujantis 1.1.22 punktu. 

15.9. Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų 
perskaičiavimas 

15.9.1. Sutartyje numatytais atvejais Užsakovas privalo 
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kompensuoti Rangovui jo patirtas papildomas Išlaidas, 
kurių suma turi būti apskaičiuojama, taikant 15.8.3.1-
15.8.3.4 punktuose pateikiamus būdus prioritetine tvarka. 
Tokios Išlaidos yra įskaitomos į Sutarties kainą, kaip Darbų 
pabrangimas, dėl kurio yra kaltas Užsakovas arba už kurį 
atsako Užsakovas (tai nėra sutarties vykdymo išlaidų 
atlyginimo kainodaros būdas). 

15.9.2. Rangovas privalo per 15 darbo dienų (arba per 
ilgesnį Šalių sutartą terminą) nuo sužinojimo apie 
aplinkybes, dėl kurių Rangovas gali patirti papildomų 
Išlaidų, pateikti Užsakovui detalius paaiškinimus, (i) kokias 
papildomas Išlaidas, pagal Išlaidų rūšis, tikėtina, kad 
Rangovas gali patirti, (ii) nurodyti Išlaidų įkainius pagal 
Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį ir, kai reikia, 
pagal vidutines rinkos kainas, bei pateikti tokias vidutines 
rinkos kainas pagrindžiančius įrodymus, (iii) pateikti 
paaiškinimus, ar Išlaidos yra vienkartinės, ar nuolatinės. 

15.9.3. Po to, kai Rangovas pateikia Užsakovui 15.9.2 
punkte nurodytą informaciją ir dokumentus, Šalys privalo 25 
straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka sudaryti 
Susitarimą, jame nurodyti kompensuotinas Rangovo 
Išlaidas (Sutartyje numatytais atvejais – ir Pelną, 
apskaičiuotą vadovaujantis 1.1.22 punktu), ir Užsakovo 
prievolę kompensuoti tokias Rangovo patirtas Išlaidas, jas 
įtraukiant į Pažymas apie atliktų darbų vertę ir apmokant 
16.2 punkte „Tarpiniai mokėjimai“ nustatyta tvarka. 

15.9.4. Rangovas privalo imtis protingų priemonių galimoms 
Išlaidoms sumažinti. 

15.9.5. Rangovas turi teisę reikalauti atlyginti tik tokias 
Išlaidas, dėl kurių atlyginimo Šalys sudarė Susitarimą ir 
Rangovas pateikė Užsakovui faktiškai patirtas Išlaidas 
pagrindžiančius dokumentus.  

15.9.6. Jeigu dėl Užsakovo dokumentų pakeitimo (5.8.3 
punktas) sutrumpinami Darbų terminai ir dėl to Rangovas 
nepatiria Išlaidų, kurias būtų patyręs, jeigu Darbų terminai 
nebūtų sutrumpinti, Sutarties kaina yra mažinama, iš jos 
atimant tokių sutaupytų Išlaidų sumą, apskaičiuojamą 
taikant 15.8.3 punkte pateikiamus būdus prioritetine tvarka, 
ir nuo tų Išlaidų sumos vadovaujantis 1.1.22 punktu 
apskaičiuotą Pelną. Tuo tikslu Rangovas privalo pateikti 
Užsakovui detalius paaiškinimus, (i) kokias Išlaidas, pagal 
Išlaidų rūšis, Rangovas būtų patyręs, jeigu Darbų terminai 
nebūtų sutrumpinti, (ii) nurodyti Išlaidų įkainius pagal 
Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį ir, kai reikia, 
pagal vidutines rinkos kainas, bei pateikti tokias vidutines 
rinkos kainas pagrindžiančius įrodymus, (iii) pateikti 
paaiškinimus, ar Išlaidos yra vienkartinės, ar nuolatinės. 

15.10. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl paspartinimo 
priemonių 

15.10.1. Jeigu dėl Sutarties vykdymo paspartinimo 
priemonių Rangovas numato patirti papildomų Išlaidų ir turi 
teisę reikalauti jų atlyginimo pagal 11.3.2 punktą, tokių 
Išlaidų padidėjimas apskaičiuojamas ir atlyginamas pagal 
15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų 
perskaičiavimas“ nustatytus reikalavimus, atsižvelgiant į 
galimus Išlaidų sumažėjimus, apskaičiuojamus 
vadovaujantis 15.9.6 punkto reikalavimais. 

15.11. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl Įstatymų 
pakeitimo 

15.11.1. Jeigu po Sutarties sudarymo pasikeičia Įstatymai 
(imperatyviosios teisės normos), kurie nustato didesnes 

Rangovo pareigas, vykdant Sutartį, ir dėl to padidėja 
Rangovo tiesioginės Išlaidos, Užsakovas privalo jas 
atlyginti 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir 
Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Jeigu Įstatymai 
sumažina Rangovo pareigas, vykdant Sutartį, ir dėl to 
sumažėja Rangovo tiesioginės Išlaidos, tokiu sumažėjimu 
mažinama Sutarties kaina. Šis punktas taikomas tik tada, 
kai Rangovo pareigų apimties pakeitimas tiesiogiai lemia 
Rangovo Išlaidų, skirtų išimtinai tik konkrečios Sutarties su 
Užsakovu vykdymui, pasikeitimą (pavyzdžiui, padidinama 
garantinio termino prievolių įvykdymo užtikrinimo suma 
arba nustatomi papildomi privalomieji statybos draudimo 
reikalavimai). Jeigu Rangovo pareigų pasikeitimas lemia jo 
bendrųjų veiklos išlaidų pasikeitimą, šis punktas 
netaikomas (pavyzdžiui, nustatomas reikalavimas įgyti 
papildomą kvalifikaciją arba mokėti didesnį darbo 
užmokestį darbuotojams). 

15.11.2. Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama dėl 
Įstatymų pakeitimo tik su sąlyga, kad Įstatymai arba jų 
pakeitimai buvo priimti pasibaigus terminui pateikti 
pasiūlymus Pirkime.  

16. ATSISKAITYMO TVARKA 
16.1. Išankstinis mokėjimas (avansas) 

16.1.1. Šio 16.1 punkto sąlygos yra taikomos tuo atveju, kai 
Specialiosiose sąlygose yra įrašytas avanso dydis. Šis 
dydis negali būti keičiamas dėl Sutarties kainos peržiūros 
ar keitimo.  

16.1.2. Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo sumokėti visą 
Specialiosiose sąlygose nurodytą avansą, arba prašyti 
sumokėti avansą dalimis, neviršijant Specialiosiose 
sąlygose įrašyto bendro avanso dydžio, arba sumokėti tik 
dalį avanso. Rangovas, norėdamas gauti avansą ar jo dalį, 
privalo pateikti Užsakovui prašymą ir avanso grąžinimo 
užtikrinimą, atitinkantį šias sąlygas: 

16.1.2.1. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti besąlyginė, 
neatšaukiama, pirmo pareikalavimo garantija arba laidavimo 
draudimas, pagal kurį garantas arba draudikas įsipareigoja 
sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas 
pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, kad Rangovas 
negrąžino sumokėto avanso pagal Sutarties sąlygas, bei sumą, 
kurios Rangovas negrąžino; 

16.1.2.2. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti išduotas: (a) 
Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba draudimo 
bendrovės arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios 
šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos 
tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio 
reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-
“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas arba 
draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba patronuojanti 
įmonė, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso; Rangovas 
Užsakovo prašymu privalo pateikti Užsakovui investicinio lygio 
reitingo įrodymus; 

16.1.2.3. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti surašytas 
lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą); 

16.1.2.4. Avanso grąžinimo užtikrinimo suma turi būti lygi 
Rangovo prašomai avanso sumai ir turi būti nurodoma ir 
išmokama eurais; 

16.1.2.5. Reikalaujama pagal avanso grąžinimo užtikrinimą 
suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 10 dienų po 
Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba 
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draudikui; 

16.1.2.6. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi įsigalioti ne 
vėliau, negu avanso sumokėjimo Rangovui (avanso įskaitymo 
į Rangovo banko sąskaitą) momentu; 

16.1.2.7. Avanso grąžinimo užtikrinime nurodytas jo galiojimo 
terminas turi būti ne trumpesnis negu 60 dienų po visų Darbų 
Galutinio termino ir ne trumpesnis negu 30 dienų po 
numatomos viso Objekto (paskutiniosios Dalies) Darbų 
perdavimo-priėmimo akto sudarymo dienos (7.2.4 punktas);  

16.1.2.8. Rangovas privalo užtikrinti, kad avanso grąžinimo 
užtikrinimas galiotų ir būtų įvykdomas iki tol, kol visa avanso 
suma bus išskaityta iš mokėtinų sumų už atliktus Darbus arba 
Rangovas grąžins Užsakovui likusią neišskaitytą avanso sumą;  

16.1.2.9. Jeigu Rangovas negrąžina Užsakovui avanso likus 
30 dienų iki avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo pabaigos, 
Rangovas privalo pratęsti avanso grąžinimo užtikrinimo 
galiojimą iki tol, kol bus grąžintas visas avansas, bet ne 
trumpesniam terminui, negu nurodytasis 16.1.2.7 punkte. 
Rangovas privalo pateikti Užsakovui dokumentą, patvirtinantį 
avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo termino pratęsimą, ne 
vėliau negu likus 14 dienų iki avanso grąžinimo užtikrinimo 
galiojimo pabaigos. Jeigu Užsakovas laiku negauna tokio 
dokumento, Užsakovas turi teisę pagal avanso grąžinimo 
užtikrinimą pareikalauti sumokėti visą avanso likutį. Avanso 
grąžinimo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko 
besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui negrąžintą 
avanso sumą, jeigu Rangovas negrąžino Užsakovui viso 
avanso likus 30 dienų iki avanso grąžinimo užtikrinimo 
galiojimo termino pabaigos, nepratęsė užtikrinimo galiojimo 
termino ir (arba) nepateikė Užsakovui tą patvirtinančio 
dokumento likus 14 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos. 
Jeigu draudikas nesutinka prisiimti tokio įsipareigojimo, 
taikomas 16.1.5 punktas; 

16.1.2.10. Avanso grąžinimo užtikrinimo suma gali būti 
mažinama Rangovo grąžintomis (išskaitytomis) avanso 
sumomis; 

16.1.2.11. Avanso grąžinimo užtikrinime turi būti numatyta, kad 
Užsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokėjimo 
reikalavimą ir jį teikiančio asmens įgaliojimus įrodančius 
dokumentus elektroniniu būdu, aiškiai aprašytu avanso 
grąžinimo užtikrinime; 

16.1.2.12. Avanso grąžinimo užtikrinime turi būti numatyta, kad 
Užsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokėjimo 
reikalavimą ir kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra išduotas 
avanso grąžinimo užtikrinimas; 

16.1.2.13. Avanso grąžinimo užtikrinime turi būti numatyta, kad 
avanso grąžinimo užtikrinimui turi būti taikomi Lietuvos 
Respublikos įstatymai, o banko pateiktam užtikrinimui – 
Lietuvos Respublikos įstatymai arba Bendrosios garantijų 
pagal pirmą pareikalavimą taisyklės (Uniform Rules for 
Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 
m. redakcija);  

16.1.2.14. Avanso grąžinimo užtikrinime turi būti numatyta, kad 
bet kokius ginčus tarp garanto arba draudiko ir Užsakovo, 
susijusius su avanso grąžinimo užtikrinimu, spręs Lietuvos 
Respublikos teismai. 

16.1.3. Užsakovas privalo sumokėti Rangovui avansą (jo 
dalį) per 10 darbo dienų arba per Užsakovo užduotyje 
nurodytą kitokį terminą po to, kai Rangovas pateikia 
Užsakovui prašymą sumokėti avansą (jo dalį) ir avanso 
grąžinimo užtikrinimą, atitinkantį visas 16.1.2 punkte 

nustatytas sąlygas. 

16.1.4. Avansas išskaitomas iš Užsakovo mokėtinų 
Rangovui sumų už atliktus Darbus, atliekant Specialiosiose 
sąlygose nurodyto dydžio išskaitymus iš kiekvieno 
mokėjimo pagal 16.2 punktą „Tarpiniai mokėjimai“. 
Išskaitymai daromi tol, kol išskaitoma visa avanso suma. 
Bet kuriuo atveju visa likusi neišskaityta avanso suma, 
nepriklausomai nuo tokios sumos dydžio, yra išskaitoma iš 
paskutiniųjų sumų, kurias Užsakovas privalo sumokėti 
Rangovui už Darbus, atliktus iki Darbų perdavimo-priėmimo 
akto sudarymo. 

16.1.5. Jeigu Darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo 
arba Sutarties nutraukimo dieną avansas nėra išskaitytas iš 
Rangovui mokėtinų sumų, tą dieną kyla Rangovo prievolė 
sumokėti (grąžinti) Užsakovui neišskaitytą avanso likutį. 
Jeigu avanso grąžinimo užtikrinimą išduoda draudikas ir jis 
nesutinka prisiimti 16.1.2.9 punkte nustatyto įsipareigojimo, 
o Rangovas laiku nepateikia Užsakovui dokumento, 
patvirtinančio avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo 
termino pratęsimą, kitą dieną kylą Rangovo prievolė 
sumokėti (grąžinti) Užsakovui neišskaitytą avanso likutį. 

16.1.6. Jeigu paaiškėja, kad avanso grąžinimo užtikrinimą 
išdavęs asmuo tapo nemokus, neįvykdo įsipareigojimų 
Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos 
vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei 
per 14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti Užsakovui 
naują avanso grąžinimo užtikrinimą likusiai neišskaitytai 
avanso sumai, atitinkantį 16.1.2 punkte nurodytas sąlygas. 
Iki tol Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus Rangovui 
pagal Sutartį, neviršijančius likusios avanso sumos.  

16.2. Tarpiniai mokėjimai 
16.2.1. Rangovas privalo iki kalendorinio mėnesio 25 
dienos pateikti Techniniam prižiūrėtojui patvirtinti 
ataskaitinio laikotarpio Atliktų darbų aktą, parengtą pagal 
priede Nr. 12 pateiktą pavyzdinę formą ir pasirašytą 
Rangovo atstovo. Ataskaitinis laikotarpis yra mėnuo nuo 
praėjusio kalendorinio mėnesio 25 dienos iki einamojo 
kalendorinio mėnesio 24 dienos (įskaitytinai). Kai už darbus 
mokama fiksuota kaina pasiekus nustatytus rezultatus 
(etapais), tuomet ataskaitinis laikotarpis yra faktinis 
laikotarpis, per kurį buvo visa apimtimi pasiektas kuris nors 
nustatytas rezultatas. Užsakovo užduotyje gali būti nustatyti 
ir kitokie ataskaitiniai laikotarpiai.  

16.2.2. Jeigu Užsakovo užduotyje nėra nustatytos kitokios 
taisyklės dėl tarpinių mokėjimų sumų apskaičiavimo, 
tuomet į Atliktų darbų aktą įrašomi (i) darbų, apmokamų 
pagal fiksuotą įkainį, – faktiniai kiekiai, atlikti per ataskaitinį 
laikotarpį ir išmatuoti pagal jiems taikomą matavimo 
metodą; (ii) darbų, už kuriuos mokama fiksuota kaina 
procentiškai pagal atlikto darbo progresą, – per ataskaitinį 
laikotarpį faktiškai atlikta darbo apimtis, įvertinta 
procentiškai nuo visos to darbo apimties (komplekto); (iii) 
Darbų, už kuriuos mokama fiksuota kaina pasiekus 
nustatytus rezultatus (etapais), – visa apimtimi pasiektas 
rezultatas. Jeigu Užsakovo užduotyje ir (arba) 
Specialiosiose sąlygose yra įvardyti Etapai, Rangovas 
privalo Atliktų darbų akte išskirti Etapus. 

16.2.3. Užsakovas privalo užtikrinti, kad Techninis 
prižiūrėtojas pasirašytų Atliktų darbų aktą arba pateiktų 
Rangovui rašytinį motyvuotą nepritarimą Atliktų darbų aktui 
ar jo daliai per 5 darbo dienas nuo jo gavimo.  



Statybos rangos sutartis | Bendrosios sąlygos 
 

38 / 46 

16.2.4. Po to, kai Rangovas suderina Atliktų darbų aktą su 
Techniniu prižiūrėtoju ir šis jį patvirtina parašu, Rangovas 
privalo jo pagrindu parengti Pažymą apie atliktų darbų vertę 
pagal priede Nr. 13 pateiktą formą ir pateikti Užsakovui abu 
dokumentus.  

16.2.5. Jeigu Rangovui buvo išmokėtas avansas, 
kiekvienoje Pažymoje apie atliktų darbų vertę Rangovas 
privalo iš ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Darbų vertės (be 
PVM) atimti Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio 
avanso išskaitą. 

16.2.6. Jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytas 
Sulaikomos sumos procentas, kiekvienoje Pažymoje apie 
atliktų darbų vertę Rangovas privalo iš ataskaitiniu 
laikotarpiu atliktų Darbų vertės (be PVM) atimti 
Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio Sulaikomą sumą 
(išskyrus priede Nr. 13 nurodytą atvejį).  

16.2.7. Po to, kai Užsakovas gauna Atliktų darbų aktą ir 
Pažymą apie atliktų darbų vertę, Užsakovas privalo per 5 
darbo dienas juos pasirašyti ir grąžinti Rangovui arba 
pateikti Rangovui rašytinį motyvuotą nepritarimą 
pateiktiems dokumentams ar jų daliai.  

16.2.8. Rangovas, gavęs Užsakovo nepritarimą daliai 
Atliktų darbų akto ir Pažymos apie atliktų darbų vertę, gali 
arba (a) pataisyti Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų 
darbų vertę pagal Užsakovo pastabas ir iš naujo pateikti 
patvirtinimui, vadovaudamasis 16.2.4 punktu, arba (b) 
pateikti Užsakovui Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų 
darbų vertę tai daliai, su kuria Užsakovas sutinka, 
pakartotinai nederindamas akto su Techniniu prižiūrėtoju, o 
likusią dalį įtraukti į vėlesnį Atliktų darbų aktą.  

16.2.9. Po to, kai Rangovas gauna Užsakovo pasirašytus 
Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę, 
Rangovas privalo per 5 darbo dienas elektroniniu būdu 
pateikti Užsakovui elektroninę sąskaitą faktūrą mokėtinai 
sumai, nurodytai Pažymoje apie atliktų darbų vertę: 

16.2.9.1. elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos 
elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda 
paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo 
sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių 
sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 
2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų 
faktūrų standartas), Rangovas gali pateikti per informacinę 
sistemą “E. sąskaita” (www.esaskaita.eu) arba per kitą savo 
pasirinktą informacinę sistemą; 

16.2.9.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto 
neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Rangovas privalo 
pateikti, naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ 
priemonėmis (www.esaskaita.eu). 

16.2.10. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima 
ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. 
sąskaita“ priemonėmis, išskyrus VPĮ ir PĮ nustatytus 
išimtinius atvejus. 

16.2.11. Užsakovas privalo apmokėti Rangovo sąskaitą 
faktūrą per 15 dienų nuo jos gavimo arba per Užsakovo 
užduotyje nurodytą kitokį terminą. Užsakovas neturi 
prievolės apmokėti Rangovo sąskaitą faktūrą, jeigu 
aukščiau aprašyta tvarka nėra patvirtintas Atliktų darbų 
aktas ir jo pagrindu parengtoji Pažyma apie atliktų darbų 
vertę. Jeigu Rangovas pateikia sąskaitą faktūrą per anksti, 
jos apmokėjimo terminas pradedamas skaičiuoti, kai 

patvirtinamas atitinkamas Atliktų darbų aktas ir Pažyma 
apie atliktų darbų vertę.  

16.2.12. Užsakovas atlieka mokėjimus už Darbus ne 
dažniau kaip vieną kartą per mėnesį. 

16.2.13. Už vėlavimą pagal 16.2.3 arba 16.2.7 punktą 
Užsakovas privalo mokėti Rangovui netesybas kaip už 
pavėluotą mokėjimą (16.4.4 punktas). 

16.2.14. Atliktų darbų aktas yra skirtas įvertinti per 
ataskaitinį laikotarpį atliktų Darbų vertę atsiskaitymo tikslais 
ir jo sudarymas nereiškia, kad Užsakovas priėmė Darbus. 
Todėl Rangovas neturi teisės vienašališkai sudaryti Atliktų 
darbų akto. 

16.2.15. Jeigu bet kuriuo metu po Atliktų darbų akto 
sudarymo paaiškėja, kad į jį įtraukti Darbai buvo atlikti 
netinkamai, Užsakovas privalo nedelsdamas pateikti dėl jų 
pretenziją Rangovui. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę 
sulaikyti mokėjimus Rangovui, atitinkančius tokių Darbų 
vertę, iki tol, kai Rangovas pašalina nustatytus defektus ir 
Šalys bei Techninis prižiūrėtojas tą patvirtina. Jeigu 
netinkamai atliktų Darbų vertė viršija likusią pagal Sutartį 
Rangovui mokėtiną Sutarties kainos dalį, Užsakovas turi 
teisę dėl tokio perviršio pareikšti mokėjimo reikalavimą 
pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir gautąją sumą 
sulaikyti kaip užstatą. Rangovui pašalinus defektus, 
Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikytąją (paimtą 
kaip užstatas) sumą kartu su artimiausiu eiliniu mokėjimu 
pagal Sutartį, o jeigu Užsakovas yra sumokėjęs visą 
Sutarties kainą, – per 15 dienų po to, kai Šalys bei 
Techninis prižiūrėtojas patvirtina defektų pašalinimą.  

16.2.16. Jeigu Specialiosiose sąlygose yra išvardyti 
Įrenginiai arba Statybos produktai, už kuriuos numatytas 
dalinis apmokėjimas pristačius, Rangovas, pristatęs į 
statybvietę tokius Įrenginius ar Statybos produktus, turi 
teisę į Atliktų darbų aktą įtraukti 80 procentų jų įsigijimo 
kainos, atitinkančios 15.1.4 punkto reikalavimus (dėl visų 
kaštų įskaičiavimo). Tuo tikslu Rangovas privalo:  

16.2.16.1. pateikti Techniniam prižiūrėtojui dokumentus, 
įrodančius tokių Įrenginių ir Statybos produktų atitiktį Sutarties 
ir Įstatymų reikalavimams, o Užsakovui – dokumentus, 
įrodančius jų įsigijimo kainą ir tai, jog Rangovas turi 
nesuvaržytą ir neapribotą asmeninę nuosavybės teisę į tuos 
Įrenginius ir Statybos produktus, įskaitant tai, jog Įrenginių ir 
Statybos produktų pardavėjas nėra įregistravęs Įrenginių ir 
Statybos produktų pirkimo-pardavimo sutarties Lietuvos 
Respublikos sutarčių ir teisių suvaržymų registre; 

16.2.16.2. įrodyti Techniniam prižiūrėtojui, kad tokie Įrenginiai 
ir Statybos produktai yra sandėliuojami ir saugojami pagal jų 
gamintojų ar tiekėjų nurodymus ir tokiomis sąlygomis, kad 
nebūtų pakenkta Įrenginiams ar Statybos produktams. 

Pastaba – šis 16.2.16 punktas taikomas, jeigu Pirkimo 
dokumentuose numatyta galimybė arba reikalavimas tiekėjams 
įvardyti Įrenginius ir Statybos produktus, kurių įsigijimo kaina 
yra sudaro reikšmingą visų Darbų kainos dalį ir todėl 
Užsakovas sutinka dalį jų kainos apmokėti pristačius.  

16.2.17. Rangovas privalo Grafike numatyti Įrenginių ir 
Statybos produktų, už kuriuos dalinai apmokama pristačius, 
pristatymo terminus ir kiekvieną kartą įspėti Užsakovą ir 
Techninį prižiūrėtoją apie numatomą konkretaus Įrenginio 
ar Statybos produkto pristatymo į statybvietę terminą bent 
prieš 15 dienų iki pristatymo. 

16.2.18. Jeigu Šalys sudaro trišalį susitarimą su 
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Subrangovu pagal priede Nr. 14 pateiktą formą: 

16.2.18.1. Rangovas privalo Pažymoje apie atliktų darbų vertę 
išskirti Subrangovui mokėtiną sumą ir ją pateikti Užsakovui 
pasirašytą to Subrangovo arba kartu su Pažyma apie atliktų 
darbų vertę pateikti Užsakovui Subrangovo rašytinį patvirtinimą 
dėl Subrangovui mokėtinos sumos dydžio, kurio suma sutampa 
su Pažymoje apie atliktų darbų vertę išskirtą Subrangovui 
mokėtiną sumą; 

16.2.18.2. Užsakovas privalo pervesti Subrangovui mokėtiną 
sumą į Subrangovo banko sąskaitą, nurodytą trišaliame 
susitarime, o likutį pervesti į Rangovo banko sąskaitą po to, kai 
pagal Sutarties ir trišalio susitarimo reikalavimus sudaromas 
Atliktų darbų aktas, Pažyma apie atliktų darbų vertę ir 
Rangovas pateikia sąskaitą faktūrą už Darbus Užsakovui; 

16.2.18.3. jeigu Užsakovas pagal 16.2.15 punktą pareiškia 
pretenziją Rangovui dėl apmokėtų Darbų defektų, Rangovas 
turi teisę nurodyti Užsakovui, kurią tokių Darbų dalį, pinigine 
išraiška, atliko konkretus Subrangovas. Tokiu atveju 
Užsakovas turi teisę, vadovaudamasis 16.2.15 punktu, 
sulaikyti mokėjimus tokiam Subrangovui, jeigu Užsakovas turi 
jam mokėtinų sumų, arba pačiam Rangovui. 

16.2.19. Statybos produktų ir Įrenginių tiekėjai taip pat gali 
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, jeigu 
Užsakovas sutinka, o Rangovas nepateikia prieštaravimo. 
Pareiga informuoti Statybos produktų ir Įrenginių tiekėjus 
apie tokią galimybę tenka Rangovui. Tokiu atveju Šalys 
privalo sudaryti trišalius susitarimus su Statybos produktų 
ar Įrenginių tiekėjais dėl tiesioginio atsiskaitymo, 
vadovaudamosi žemiau nurodytais reikalavimais (priede 
Nr. 14 pateikta forma netaikoma): 

16.2.19.1. Užsakovas privalo sumokėti Statybos produktų ar 
Įrenginių tiekėjui tik už tokius Statybos produktus ar Įrenginius, 
kuriuos Rangovas pagrįstai įtraukė į Atliktų darbų aktą ir kurių 
vertę išskyrė Pažymoje apie atliktų darbų vertę kaip mokėtiną 
tam tiekėjui bei įtraukė į savo sąskaitą faktūrą. Statybos 
produktų ar Įrenginių tiekėjas neturi teisės išrašyti sąskaitų 
faktūrų tiesiogiai Užsakovui; 

16.2.19.2. apmokėjimo terminas turi būti toks pats, kaip 
numatyta 16.2.11 punkte; 

16.2.19.3. po to, kai Užsakovas sumoka tiekėjui Pažymoje apie 
atliktų darbų vertę nurodytą tiekėjui mokėtiną sumą arba jos 
dalį, Užsakovo mokėjimo prievolė Rangovui, lygi sumokėtos 
sumos dydžiui, pasibaigia; 

16.2.19.4.  jeigu Užsakovas pagal 16.2.15 punktą pareiškia 
pretenziją Rangovui dėl apmokėtų Statybos produktų ar 
Įrenginių defektų, Užsakovas turi teisę, vadovaudamasis 
16.2.15 punktu, sulaikyti mokėjimus tokių Statybos produktų ar 
Įrenginių tiekėjui, jeigu Užsakovas turi jam mokėtinų sumų, 
arba pačiam Rangovui. 

16.3. Galutinis atsiskaitymas 
16.3.1. Užsakovas privalo sumokėti Rangovui Sulaikomą 
sumą per 30 dienų po to, kai įvyksta visos šios galutinio 
atsiskaitymo sąlygos (Galutinio atsiskaitymo sąlygos):  

16.3.1.1. yra įvykdytos visos sąlygos, nurodytos 7.1.1 punkte, 
kada Darbai yra laikomi užbaigtais, ir 7.2 punkte „Darbų 
priėmimas“ nustatyta tvarka yra sudarytas Darbų perdavimo-
priėmimo aktas; 

16.3.1.2. pagal 7.2.6 arba 7.2.11 punktą yra grąžinta 
Užsakovui visa statybvietė ir sudarytas statybvietės 
perdavimo-priėmimo aktas (-ai); 

16.3.1.3. yra 8.2 punkte „Statybos užbaigimas po Darbų 
priėmimo“ arba 8.3 punkte „Statybos užbaigimas iki Darbų 
priėmimo“ nustatyta tvarka įformintas Statybos užbaigimo 
aktas, kai Statybos užbaigimo aktas pagal Įstatymus yra 
privalomas; 

16.3.1.4. Rangovas pateikė Užsakovui atnaujintą Garantinių 
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą pagal 10.3 punktą (kai 
padidėja Sutarties kaina) – ši sąlyga yra taikoma, tik jeigu 
Užsakovo užduotyje numatyta, kad Statybos užbaigimo aktas 
turi būti įformintas iki visų Darbų priėmimo (8.3 punktas 
„Statybos užbaigimas iki Darbų priėmimo“); 

16.3.1.5. yra pašalinti visi defektai, nurodyti Defektų akte, 
sudarytame pagal 7.2.4.2 punktą, ir Statybos užbaigimo akte, 
nepriklausomai nuo to, ar jie buvo pašalinti iki Garantinių 
terminų pradžios, ar vėliau, ir visų defektų pašalinimą patvirtino 
Užsakovas pagal 9.3.10 punktą; 

16.3.1.6. Rangovas pateikia Užsakovui Pažymą apie atliktų 
darbų vertę pagal priede Nr. 13 pateiktą formą, kurioje nurodo 
Sulaikomą sumą kaip Rangovui mokėtiną sumą. 

16.3.2. Tuo atveju, kai įvyksta visos Galutinio atsiskaitymo 
sąlygos dėl Dalies, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui 
Sulaikomą sumą, tenkančią tai Daliai. 

16.3.3. Jeigu Galutinio atsiskaitymo sąlygų įvykdymas 
vėluoja dėl to, jog ne dėl Rangovo kaltės vėluoja Statybos 
užbaigimas, Rangovas už tokį patį laikotarpį įgyja ir teisę 
reikalauti Užsakovo pagal 16.4.4 punktą sumokėti 
delspinigius už Sulaikomą sumą. 

16.3.4. Jeigu Rangovas nevykdo savo prievolių ir jas įvykdo 
Užsakovas arba jo pasitelkti tretieji asmenys tam, kad 
Objekto (Dalies) atžvilgiu būtų įvykdytos visos Galutinio 
atsiskaitymo sąlygos, arba jeigu Galutinio atsiskaitymo 
sąlygos lieka neįvykdytos ir už tai atsako Rangovas, 
Rangovas netenka teisės gauti Sulaikomą sumą, tenkančią 
Objektui (atitinkamai Daliai). Tokiu atveju laikoma, kad 
Sulaikoma suma atitinka Užsakovo minimalius praradimus 
dėl to, jog dėl Rangovo kaltės neįvyko kuri nors Galutinio 
atskaitymo sąlyga (-os), ir Sutarties kaina automatiškai 
sumažėja tokios Sulaikomos sumos dydžiu. Ši taisyklė 
taikoma ir jeigu Sutartis yra nutraukiama arba pasibaigia, 
Objekto (Dalies) atžvilgiu neįvykus Galutinio atsiskaitymo 
sąlygoms, išskyrus 26.5.2 punkte numatytą atvejį, kai 
Sutarties nutraukimo atveju Rangovas įgyja teisę gauti 
Sulaikomos sumos dalį, proporcingą Darbų, kuriuos 
Rangovas užbaigė ir Užsakovas priėmė, vertei. 

16.3.5. Jeigu Užsakovo patirtos išlaidos Galutinio 
atsiskaitymo sąlygų įvykdymui viršija pagal 16.3.4 punktą 
Rangovui nepriklausančią Sulaikomą sumą, Rangovas 
privalo atlyginti Užsakovui perviršį per 15 dienų nuo 
Užsakovo rašytinio pareikalavimo. 

16.4. Kiti atsiskaitymo klausimai 
16.4.1. Užsakovas privalo pervesti mokėjimus Rangovui į 
Rangovo banko sąskaitą, nurodytą Specialiosiose 
sąlygose. 

16.4.2. Užsakovas turi teisę sumas, gautinas iš Rangovo, 
išskaityti iš mokėjimų Rangovui pagal Sutartį (vienašališkai 
daryti įskaitymus). Dėl šios priežasties Rangovas neturi 
teisės perleisti arba įkeisti reikalavimo teisių į gautinas 
pagal Sutartį sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis 
disponuoti be Užsakovo sutikimo. 

16.4.3. Visi mokėjimai pagal Sutartį atliekami eurais. 
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Tarptautiniai mokėjimo pavedimai iš Lietuvos į kitą šalį yra 
daromi gavėjo sąskaita. Mokėjimo pavedimai Užsakovui 
daromi mokėtojo sąskaita. 

16.4.4. Už pavėluotus mokėjimus pagal Sutartį mokančioji 
Šalis privalo sumokėti kitai Šaliai Specialiosiose sąlygose 
nurodyto dydžio delspinigius. 

17. KONFIDENCIALI INFORMACIJA 
17.1. Šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos 
Šalies rašytinio sutikimo neatskleisti tos Šalies informacijos, 
nurodytos kaip konfidencialios, jokiems Šalies darbuotojams, 
su Šalimi susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims, 
kuriems nėra būtina šią informaciją naudoti jų darbo tikslais, 
išskyrus žemiau nurodytus atvejus. 

17.2. Šalis turi teisę atskleisti kitos Šalies konfidencialią 
informaciją šiais atvejais: 

17.2.1. konfidencialios informacijos atskleidimas yra 
būtinas tinkamam Šalies teisių ar pareigų pagal Sutartį 
įgyvendinimui – tačiau tokiu atveju informaciją galima 
atskleisti tik ta apimtimi, kiek tai yra reikalinga sutartinių 
teisių ar pareigų įgyvendinimui, ir tik tokiems tretiesiems 
asmenims, kuriems būtina, su sąlyga, kad konfidencialią 
informaciją gaunantys tretieji asmenys prisiima tokius 
pačius konfidencialumo įsipareigojimus, kokie yra nustatyti 
šioje Sutartyje. Jeigu tretieji asmenys atskleidžia 
konfidencialią informaciją, Šalis atsako už jų veiksmus kaip 
už savo; 

17.2.2. konfidencialią informaciją yra būtina atskleisti pagal 
Įstatymų reikalavimus, įskaitant atvejus, kai to teisėtai 
pareikalauja Valdžios institucija.  

17.3. Prieš atskleisdama konfidencialią informaciją, Šalis 
privalo informuoti kitą Šalį (tiek, kiek tai nedraudžiama pagal 
Įstatymus) apie būtinybę arba gautą Valdžios institucijos 
reikalavimą atskleisti konfidencialią informaciją ir imtis protingų 
priemonių, siekdama užtikrinti atskleistos informacijos 
konfidencialumą. 

17.4. Šalis atsako: 

17.4.1. už bet kokį neteisėtą, įskaitant atsitiktinį, kitos Šalies 
konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies 
atskleidimą ar perdavimą, arba konfidencialios informacijos 
neteisėtą naudojimą; 

17.4.2. už tai, kad nesiėmė visų protingų veiksmų, kad 
išsaugotų ir apsaugotų kitos Šalies konfidencialią 
informaciją ar bet kurią jos dalį, užkirstų kelią tolesniam jos 
neteisėtam atskleidimui, perdavimui ar naudojimui. 

17.5. Šalis privalo sumokėti kitai Šaliai Specialiosiose 
sąlygose nurodyto dydžio baudą ir atlyginti visą tiesioginę žalą, 
kurią sukėlė konfidencialumo įsipareigojimų pažeidimas, tiek, 
kiek ji viršija baudos sumą. Šalys įsipareigoja laikytis 
konfidencialumo įsipareigojimo ir pasibaigus Sutarčiai. 

18. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 
18.1. Šalys vykdydamos Sutartį veikia kaip savarankiški 
duomenų valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens 
duomenis, Šalys privalo laikytis 2016 m. balandžio 27 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl 
fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 
95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir 
taikomų Įstatymų reikalavimų ir užtikrinti, kad duomenų 
subjektai būtų tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų 

tvarkymą. 

18.2. Šalys vykdydamos Sutartį privalo tinkamai tvarkyti viena 
kitos atstovų, Specialistų ir kito personalo asmens duomenis, 
tokius kaip vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys ir 
kt. Šalys įsipareigoja šiuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek, 
kiek reikia Sutarties vykdymui. Šalys įsipareigoja apie asmens 
duomenų tvarkymą tinkamai informuoti savo atstovus, 
Specialistus ir kitą personalą, kurio asmens duomenys bus 
perduoti kitai Šaliai. 

18.3. Šalis privalo informuoti kitą Šalį apie bet kokius atstovų, 
Specialistų ir kito personalo bei jų asmens duomenų 
pasikeitimus, jei šie duomenys buvo perduoti kitai Šaliai. 

19. TREČIŲJŲ ASMENŲ PATIKRINIMAI 
19.1. Rangovas privalo pagal Užsakovo pagrįstą prašymą 
leisti Užsakovui ir Valdžios institucijoms patikrinti Rangovo 
buhalterinę apskaitą ir dokumentus, susijusius su Sutarties 
vykdymu, taip pat leisti Užsakovo ar Valdžios institucijos 
paskirtiems auditoriams atlikti jų auditą arba kitiems 
specialistams atlikti tokių dokumentų ir informacijos 
patikrinimą. Nurodyti tretieji asmenys taip pat turi teisę patikrinti 
Statybos darbų vykdymą statybvietėje ir kitus Sutarties 
vykdymo klausimus. Laikoma, kad Rangovo išlaidos dėl tokių 
patikrinimų ir auditų yra įskaičiuotos į Sutarties kainą. 

19.2. Rangovas įsipareigoja atskleisti tikrinantiems arba 
audituojantiems asmenims visą savo konfidencialią ir kitą 
informaciją, kurios pagrįstai reikia tiems asmenims tam, kad jie 
įsitikintų, jog vykdant Sutartį nepažeidžiama Sutartis ar taikytini 
Įstatymai. Rangovas privalo pats pasirūpinti tinkama Rangovo 
konfidencialios informacijos apsauga per trečiųjų asmenų 
patikrinimus.  

19.3. Užsakovas įsipareigoja saugoti Rangovo konfidencialią 
informaciją, kurią Užsakovas sužinojo per tokį patikrinimą ar 
auditą, tačiau Užsakovas neatsako už patikrinimus ar auditus 
atliekančių asmenų konfidencialumo įsipareigojimus ir jų 
vykdymą. Rangovas neturi teisės reikšti Užsakovui pretenzijų 
ir reikalavimų, kylančių iš trečiųjų asmenų atliekamų 
patikrinimų.  

20. TEISIŲ PERLEIDIMAS 
20.1. Šalis turi teisę perleisti iš Sutarties kylančias savo teises 
ir pareigas, tik jeigu to nedraudžia Įstatymai ar Sutartis ir tik 
gavusi kitos Šalies išankstinį rašytinį sutikimą, išskyrus 20.3 
punkte numatytą atvejį. Šalis privalo duoti savo rašytinį 
sutikimą arba raštu nurodyti prieštaravimo argumentus per 5 
darbo dienas po kitos Šalies prašymo gavimo dienos. Šalys 
privalo sudaryti Susitarimą ir jame aptarti Šalies konkrečių 
teisių ir (ar) pareigų, kylančių iš Sutarties, perleidimo sąlygas. 

20.2. Užsakovas neturi teisės duoti Rangovui sutikimo 
perleisti savo teises ir (arba) pareigas pagal Sutartį, jeigu tai 
prieštarautų Įstatymams, pažeistų Užsakovo teises ar 
interesus.  

20.3. Užsakovas, perleisdamas Objekto nuosavybės teisę 
Sutarties galiojimo metu (įskaitant Garantinių terminų galiojimo 
metu), turi teisę savo nuožiūra ir be atskiro Rangovo sutikimo 
perleisti Objekto (ar bet kurios jo dalies) įgijėjams visas arba 
dalį savo teisių į bet kurias iš Rangovo pagal šią Sutartį suteiktų 
garantijų (įskaitant – reikšti pretenzijas dėl Darbų defektų, 
reikalauti juos pašalinti arba atlyginti dėl tokių defektų patirtą 
žalą). 
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21. PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS 
21.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, 
kad: 

21.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal jos 
įsteigimo valstybės, nurodytos Specialiosiose sąlygose, 
Įstatymus; Šalis yra veikiantis juridinis asmuo, kuris nėra 
reorganizuojamas ar likviduojamas, jam nėra suteiktas joks 
specialus statusas, kuris Šalies galimybes vykdyti savo 
prievoles sietų su specialių leidimų, sutikimų gavimu ar tam 
tikrų sąlygų įvykdymu; 

21.1.2. yra teisėtai priimti ir galioja visi būtini sprendimai, 
gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisėtai atlikti ir galioja 
kiti teisiniai veiksmai, reikalingi Sutarties sudarymui, 
galiojimui ir vykdymui; 

21.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo 
kompetencijos ir nepažeidžia jai taikomų Įstatymų, teismo 
ar arbitražo teismo sprendimų, administracinių aktų, 
sutarčių ar kitų prievolių pagal taikomą privatinę teisę, 
viešąją teisę, Europos Sąjungos teisę arba tarptautinę 
teisę; 

21.1.4. Šalis yra moki ir finansiškai pajėgi vykdyti Sutartimi 
prisiimtus įsipareigojimus; 

21.1.5. Šalies atstovas turi visus reikiamus įgaliojimus 
sudaryti ir įvykdyti Sutartį; Šalies atstovas, sudarydamas ir 
pasirašydamas Sutartį, nepažeidžia Šalies įstatų, nuostatų 
ir kitų vidaus dokumentų, Šalies valdymo ir kitų organų ir/ar 
kreditorių teisių ir teisėtų interesų, sudarydamas Sutartį jis 
Šalies ir Šalies organų narių, kreditorių atžvilgiu veikia 
sąžiningai ir protingai; 

21.1.6. Šalis įvertino visas aplinkybes, turinčias esminės 
reikšmės Sutarties sudarymui ir jos vykdymui; nė viena iš 
Sutartyje nurodytų sąlygų ir aplinkybių neturi neigiamos 
įtakos Šalies valiai sudaryti Sutartį tokiomis sąlygomis, 
kurios nurodytos Sutartyje, ir vykdyti iš Sutarties kylančius 
įsipareigojimus; 

21.1.7. Sutartis sudaroma vadovaujantis sąžiningumo, 
protingumo, teisingumo ir Šalių lygiateisiškumo principais, 
nenaudojant apgaulės ar spaudimo. Šalys atskleidė viena 
kitai visą joms žinomą informaciją, turinčią esminės 
reikšmės Sutarties sudarymui ir jos vykdymui; 

21.1.8. visi Šalies pareiškimai ir garantijos yra išsamūs ir 
nepalieka nutylėtų jokių aplinkybių, kurios darytų šiuos 
pareiškimus ar garantijas neteisingais. 

21.1.9. Greta 21.1 punkte pateiktų pareiškimų ir garantijų, 
Rangovas papildomai pareiškia ir garantuoja Užsakovui, 
kad Rangovas, Subrangovai ir Specialistai turi galiojančius 
ir teisėtus visus Įstatymuose numatytus leidimus, licencijas, 
atestatus, teisės pripažinimo dokumentus, reikalingus 
vykdant Sutartį. 

22. BENDRIEJI ATSAKOMYBĖS KLAUSIMAI 
22.1. Netesybų už vėlavimą ar pareigų pagal Sutartį 
pažeidimą sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutartyje 
numatytų jos pareigų vykdymo. 

22.2. Sutartyje nurodytos netesybos taikomos kaip savalaikio 
Šalių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas ir minimali teisių 
gynimo priemonė Šaliai patyrus nuostolių dėl Sutarties 
pažeidimų, kad tai Šaliai nereikėtų įrodinėti tų nuostolių sumos.  

22.3. Tuo atveju, jei paaiškėja, kad kuris nors iš šioje 
Sutartyje pateiktų pareiškimų ar garantijų buvo iš esmės 

neteisingas, melagingas ar klaidinantis, Šalis pažeidėja 
nukentėjusiai Šaliai privalo atlyginti visus tiesioginius 
nuostolius, kuriuos nukentėjusioji Šalis patyrė dėl tokio 
neteisingo, melagingo ar klaidinančio pareiškimo ar garantijos. 

22.4. Šioje Sutartyje numatytos teisių gynybos priemonės 
neapriboja Šalių teisės pasinaudoti kitomis teisėtomis teisių 
gynybos priemonėmis. 

22.5. Šalių atsakomybė pagal šią Sutartį yra apribota 
tiesioginiais nuostoliais – nė viena iš Šalių negali būti laikoma 
atsakinga kitai Šaliai dėl pelno praradimo, dėl nuostolių 
naudojantis Objektu, dėl nuostolių, kylančių iš sutarties, kurią 
Šalis sudarė su trečiuoju asmeniu, arba dėl bet kurių kitų 
netiesioginių nuostolių ar žalos, susijusių su Sutartimi (jeigu 
Užsakovo užduotyje nenurodyta kitaip).  

22.6. Kiekvienos Šalies maksimali bendra atsakomybė pagal 
šią Sutartį yra papildomai apribota Specialiosiose sąlygose 
nurodyta suma (jeigu ji yra nurodyta). 

22.7. Atsakomybės apribojimai pagal Sutartį netaikomi, kai 
žala padaroma tyčia arba dėl didelio neatsargumo, padaroma 
neturtinė žala, sužalojama sveikata ar atimama gyvybė, taip 
pat kai padaroma žala (nuostoliai) tretiesiems asmenims, 
įskaitant atvejus, jeigu vienos Šalies padarytą žalą tretiesiems 
asmenims atlygina kita Šalis. 

22.8. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys neatleidžiamos 
nuo atsakomybės už Sutarties pažeidimą. Pasibaigus Sutarties 
galiojimui, Šalys nepraranda teisės reikalauti atlyginti dėl 
Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokėti 
netesybas.  

23. NENUGALIMA JĖGA 
23.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų 
pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis 
įrodo, kad tai įvyko dėl aplinkybių, kurių Šalis negalėjo 
kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir 
negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui 
bei nebuvo prisiėmusi tokių aplinkybių atsiradimo rizikos. 

23.2. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys 
Įstatymuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo netesybų 
mokėjimo ir nuostolių atlyginimo už Sutartyje numatytų 
prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą 
įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas atitinkamai 
pratęsiamas. 

23.3. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo 
pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes 
nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 dienas nuo tokių aplinkybių 
atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi 
visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad 
sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti 
galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Šalis taip pat turi 
pateikti kitai Šaliai atitinkamą pranešimą, kai išnyksta 
įsipareigojimų nevykdymo pagrindas. 

23.4. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo 
nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu 
laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo 
momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba 
neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši 
patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo 
jokio pranešimo. 

23.5. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Šalis neturi 
reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai 
pažeidžia savo prievoles, arba skolininkas pažeidžia savo 
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prievoles kontrahentams.  

24. SUTARTIES NUOSTATŲ NEGALIOJIMAS 
24.1. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa 
dalinai ar pilnai negaliojanti, Šalys privalo kuo skubiau sudaryti 
Susitarimą, vadovaudamosi 25.4 punktu, ir juo pakeisti 
negaliojančią nuostatą kita nuostata, kuri, kiek tai yra įmanoma, 
turėtų tokį patį ekonominį ir teisinį efektą, kokio buvo siekta 
susitariant dėl negaliojančios Sutarties nuostatos. Tokia 
negaliojanti nuostata nedaro negaliojančiomis kitų Sutarties 
nuostatų, jeigu tai nepažeidžia Įstatymų ir galima daryti 
prielaidą, kad Sutartis būtų buvusi teisėtai sudaryta ir 
neįtraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti. 

24.2. Jeigu Specialiosiose sąlygose numatytas Bendrųjų 
sąlygų nuostatos pakeitimas yra arba tampa dalinai ar pilnai 
negaliojantis, negali būti taikoma tos Bendrųjų sąlygų 
nuostatos redakcija, buvusi iki pakeitimo. Tokiu atveju Šalys 
privalo veikti pagal 24.1 punktą. 

25. SUTARTIES PAKEITIMAI 
25.1. Sutartyje ir Įstatymuose aiškiai nurodytais atvejais 
Sutartis gali būti keičiama, Šalims sudarant Susitarimą pagal 
priede Nr. 15 pateiktą formą, išskyrus 3.2.6 ir 3.5.8 punkte 
nurodytus kitokius Sutarties keitimo būdus (keičiant 
Subrangovų arba Specialistų sąrašą). Tuo atveju, jeigu 
keičiamas Specialiųjų sąlygų turinys, kaskart Užsakovas turi 
parengti naują Specialiųjų sąlygų versiją ir joje įrašyti versijos 
eilės numerį bei įsigaliojimo datą. Specialiosiose sąlygose 
nurodytų duomenų apie Šalis, trečiuosius asmenis, 
dalyvaujančius vykdant Darbus, bei apie Objektą pasikeitimas 
nelaikomas Sutarties pakeitimu (išskyrus Rangovo, jungtinės 
veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajėgumais remiasi 
Rangovas, pakeitimą kitu asmeniu) ir Užsakovas turi pakeisti 
tuos duomenis vienašališkai, pateikdamas Rangovui naują 
Specialiųjų sąlygų versiją. Bet kuriuo atveju Sutarties pakeitimu 
negali būti iš esmės keičiama Sutartis. 

25.2. Šalys turi teisę sudaryti Susitarimus su sąlyga, kad 
nepažeidžiamos VPĮ 89 straipsnyje ir PĮ 97 straipsnyje 
nurodytos sąlygos. 

25.3. Rangovas turi teisę vykdyti Papildomus darbus arba 
nevykdyti Atsisakomų darbų tik po to, kai Šalys dėl jų sudaro 
Susitarimą.   

25.4. Kiekvienu atveju, kai Šaliai paaiškėja (a) Sutartyje ar 
Įstatymuose numatytos aplinkybės, kurios sudaro pagrindą 
pakeisti Darbų terminus ir (arba) Sutarties kainą, arba (b) 
naujos aplinkybės, nors Sutartyje ir nenumatytos, tačiau kurių 
apdairus bei protingas tiekėjas negalėjo numatyti teikdamas 
pasiūlymą Pirkime, bet tokios aplinkybės, Šalies vertinimu, gali 
trukdyti vykdyti Darbus ir juos užbaigti per Darbų terminus ir 
(arba) didinti ar mažinti Sutarties kainą, ta Šalis privalo 
nedelsdama, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas po 
sužinojimo apie tokias aplinkybes, įspėti kitą Šalį apie jas ir 
inicijuoti Susitarimo sudarymą. Tokiu atveju Rangovas privalo: 

25.4.1.  per 15 darbo dienų po sužinojimo apie tokias 
aplinkybes pateikti Užsakovui paaiškinimus, preliminarius 
apskaičiavimus ir pagrindimą, kaip, Rangovo vertinimu, 
konkrečios aplinkybės daro įtaką Darbų vykdymo spartai ir 
Rangovo negalėjimui įvykdyti savo sutartinius 
įsipareigojimus, arba Rangovo Išlaidoms ir (ar) Sutarties 
kainai; 

25.4.2.  vykdyti visus Darbus, kuriuos galima vykdyti; 
tačiau Rangovas neprivalo imtis jokių Darbų paspartinimo 

priemonių, kurios lemia papildomas Išlaidas (pvz., didinti 
darbuotojų ar darbininkų skaičių ir pan.); 

25.4.3.  ne rečiau nei kas mėnesį raštu pateikti Užsakovui 
informaciją, kaip realiai konkrečios aplinkybės daro įtaką 
Darbų vykdymui ir Darbų terminams arba Rangovo 
Išlaidoms ir (ar) Sutarties kainai; 

25.4.4.  pasibaigus konkrečių aplinkybių veikimui, pateikti 
Užsakovui galutinį motyvuotą reikalavimą dėl Darbų 
terminų pratęsimo ir (arba) Sutarties kainos pakeitimo. 

25.5. Užsakovas, gavęs iš Rangovo informaciją pagal 25.4.1 
punktą, privalo per 8 darbo dienas (arba kitą Šalių sutartą 
terminą) išanalizuoti Rangovo pateiktą informaciją ir visą kitą 
Susitarimo sudarymui svarbią informaciją ir savo ruožtu pateikti 
Rangovui Užsakovo turimą informaciją, kaip, Užsakovo 
vertinimu, konkrečios aplinkybės, susijusios su Užsakovo 
pareigų vykdymu, daro įtaką Darbų vykdymo spartai, taip pat 
pateikti savo pastabas ir pasiūlymus, pagrįstus Sutarties arba 
imperatyvių Įstatymų nuostatomis.  

25.6. 25.4 punkte nurodytais atvejais Užsakovas privalo 
sudaryti su Rangovu Susitarimą ir jame numatyti atitinkamų 
Darbų terminų pratęsimą ir (arba) Sutarties kainos padidinimą, 
arba Užsakovo pareigą atlyginti Rangovui jo papildomas 
Išlaidas pagal 15.9 punktą „Papildomų Išlaidų kompensavimas 
ir Išlaidų perskaičiavimas“. Po to, kai Rangovas pateikia 
galutinį reikalavimą pagal 25.4.4 punktą, Užsakovas privalo jį 
įvertinti pagal 25.5 punktą ir, jeigu reikalinga, Šalys privalo 
patikslinti Susitarimą. 

25.7. Kitais, nei 25.4 punkte nurodytieji, atvejais (tai yra, kai 
nėra pagrindo keisti Darbų terminus arba Sutarties kainą) Šalis, 
inicijuojanti Susitarimą, privalo pateikti kitai Šaliai pranešimą 
dėl Sutarties pakeitimo bei pagrindimą dėl to, jog yra faktinis ir 
teisinis pagrindas sudaryti Susitarimą, ir, jeigu įmanoma, dėl to, 
kaip siūlomas Susitarimas paveiks Darbų vykdymą ir Darbų 
terminus. Kita Šalis per 8 darbo dienas (arba kitą Šalių sutartą 
terminą) privalo išanalizuoti ir įvertinti gautą informaciją, pateikti 
savo pastabas ir pasiūlymus, pagrįstus Sutarties arba 
imperatyvių Įstatymų nuostatomis.  

25.8. Šalys privalo bendradarbiauti ir siekti sudaryti 
Susitarimą kaip galima greičiau, bet ne ilgiau nei per 30 darbo 
dienų nuo Susitarimo inicijavimo (t. y., įspėjimo pateikimo kitai 
Šaliai) pagal 25.4 punktą šiame punkte nurodytais atvejais arba 
per 15 darbo dienų nuo Susitarimo inicijavimo (t. y., pranešimo 
pateikimo kitai Šaliai) 25.7 punkte nurodytais atvejais (nebent 
Šalys raštu susitaria dėl ilgesnių terminų). 

25.9. Tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutarties sąlygas 
inicijuoja sudarymą Susitarimo, be kurio Rangovas negali 
vykdyti Darbų ar atskirų veiksmų pagal Sutartį arba pagal 
Įstatymus privalo stabdyti Statybos darbus arba kitus 
konkrečius veiksmus pagal Sutartį (įskaitant dėl Sutarties 
kainos padidinimo pagal 15.5, 15.8, 15.10 arba 15.11 punktą), 
Užsakovo vengimas ar nepagrįstas atsisakymas sudaryti tokį 
Susitarimą sudaro pagrindą Rangovui sustabdyti visų Darbų 
arba atitinkamų Statybos darbų ar kitų konkrečių veiksmų pagal 
Sutartį atlikimą ir taikomi 11.5.4-11.5.9 punktai (Darbų 
vykdymo sustabdymas). 

25.10. Tuo atveju, kai Užsakovas pagal Sutarties sąlygas 
inicijuoja Susitarimo sudarymą, Rangovo vengimas ar 
nepagrįstas atsisakymas sudaryti tokį Susitarimą sudaro 
pagrindą Užsakovui sustabdyti mokėjimus Rangovui iki 3% nuo 
Pradinės sutarties vertės.  

25.11. Susitarimai įsigalioja nuo jų sudarymo. Susitarime Šalys 
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gali numatyti, kad jis taikomas Šalių santykiams, atsiradusiems 
iki Susitarimo sudarymo. Susitarimą, taip pat pakeistąjį 
Subrangovų arba Specialistų sąrašą Užsakovas privalo 
paviešinti VPĮ 33 ir 86 straipsniuose ar PĮ 46 ir 94 straipsniuose 
nustatyta tvarka. 

26. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 
26.1. Pretenzijos dėl Sutarties pažeidimų 

26.1.1. Jeigu Šalis pažeidžia Sutartį arba Įstatymus, kita 
Šalis turi teisę pareikšti jai rašytinę pretenziją, nurodyti, 
kokią Sutarties ar Įstatymo nuostatą ir kokiu būdu priešinga 
Šalis pažeidė, bei nustatyti protingą terminą ištaisyti 
pažeidimą. Tuo atveju, jeigu Šalis tokioje pretenzijoje įspėja 
kitą Šalį apie Sutarties nutraukimą, jeigu ši neištaisys 
pažeidimų, tuomet pretenzijoje turi būti nustatytas ne 
trumpesnis nei 30 dienų terminas pažeidimui ištaisyti. 

26.1.2. Gavęs pretenziją Užsakovas ar Rangovas privalo 
nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas, atsakyti 
į pretenziją ir nurodyti, kokių priemonių imsis, siekdamas 
ištaisyti pažeidimą per pretenzijoje nustatytą terminą, arba 
motyvuotai pasiūlyti kitą pagrįstą terminą. Pretenziją 
gavusios Šalies pasiūlytasis terminas pažeidimams ištaisyti 
pakeičia terminą, nurodytą pretenzijoje, tik jeigu kita Šalis jį 
patvirtina. 

26.2. Sutarties nutraukimas Užsakovo iniciatyva 
26.2.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka 
nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas (bet kuris Rangovo 
jungtinės veiklos partneris) padaro esminį Sutarties 
pažeidimą, tai yra: 

26.2.1.1. nevykdo Darbų arba vykdo Darbus akivaizdžiai per 
lėtai, kad spėtų juos užbaigti per Darbų terminus, ir, gavęs 
Užsakovo pretenziją dėl vėlavimo, nesiima Darbų paspartinimo 
priemonių;  

26.2.1.2. pažeidžia Darbų terminus ir priskaičiuotų netesybų 
už vėlavimą suma viršija 20% Pradinės sutarties vertės; 

26.2.1.3. pažeidžia Darbų terminus ir dėl Darbų vėlavimo 
Darbai praranda prasmę Užsakovui, jeigu tokia sąlyga buvo 
nurodyta Užsakovo užduotyje; 

26.2.1.4. nepasiekia minimalių ekonominio naudingumo 
kriterijų reikšmių ir parametrų ir, gavęs Užsakovo pretenziją, 
neištaiso pažeidimų; 

26.2.1.5. neįvykdo visų Įstatymų ir Sutarties reikalavimų ir dėl 
to Objektas neturi įprastai reikalaujamų ir (arba) Įstatymuose 
bei Sutartyje numatytų savybių ir (arba) negali būti naudojamas 
pagal paskirtį per numatytąją Objekto gyvavimo trukmę; 

26.2.1.6. padaro kitą Sutarties pažeidimą, kuris atitinka 
esminio Sutarties pažeidimo požymius, nurodytus Lietuvos 
Respublikos civiliniame kodekse, ir, gavęs Užsakovo 
pretenziją, neištaiso pažeidimo; 

26.2.1.7. tampa nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar 
bankroto byla, arba inicijuotos ar pradėtos likvidavimo 
procedūros, arba jo turtą pradeda valdyti teismas ar bankroto 
administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba 
jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, Įstatymus yra 
tokia pati ar panaši, arba jis su kreditoriais yra sudaręs taikos 
sutartį (Rangovo ir kreditorių susitarimą tęsti Rangovo veiklą, 
kai Rangovas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai 
sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti) ir 
nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai 
įvykdyti Sutartį, bei neištaiso pažeidimo gavęs Užsakovo 

pretenziją; kai tokias sąlygas atitinka Rangovo jungtinės 
veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajėgumais remiasi 
Rangovas, ir Šalys pagal 3.4.2 punktą nesusitaria dėl tokio 
asmens pakeitimo kitu. 

26.2.2. Jeigu 26.2.1.1-26.2.1.6 punktuose numatytos 
aplinkybės yra susijusios tik su atskira Dalimi, Užsakovas 
turi teisę nutraukti Sutartį tik tos Dalies atžvilgiu. 

26.2.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka 
nutraukti Sutartį kitais Įstatymuose arba Sutartyje 
numatytais atvejais, įskaitant nurodytuosius 3.1.6 
(daugkartinis Rangovo neatitikimas reikalavimams), 3.2.8 
(daugkartinis Subrangovo netinkamumas), 5.2.3 arba 5.3.6 
(daugkartinis Darbų vykdymas be reikiamų dokumentų), 
5.3.3 (daugkartinis netinkamas Darbo projekto rengimas), 
5.8.2 (Rangovo nepritarimas Užsakovo dokumentų 
keitimui), 6.9.16.2 (neigiami bandymų rezultatai), 6.9.16.3 
(negalimumas naudoti Objektą) ir 11.5.9 (užsitęsęs Darbų 
sustabdymas) punktuose. 

26.2.4. Užsakovas privalo vienašališkai ne teismo tvarka 
nutraukti Sutartį, jeigu paaiškėja, kad su Rangovu neturėjo 
būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo 
įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos 
steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES. 

26.2.5. Užsakovas privalo vienašališkai ne teismo tvarka 
nutraukti Susitarimą, jeigu Susitarimas buvo sudarytas 
pažeidžiant imperatyviąsias Įstatymų nuostatas. Jeigu tik 
dalis Susitarimo pažeidžia imperatyviąsias Įstatymų 
nuostatas, turi būti nutraukta tik tokia Susitarimo dalis, jeigu 
galima daryti prielaidą, kad Susitarimas būtų buvęs 
sudarytas ir neįtraukiant neteisėtosios dalies. 

26.2.6. Užsakovas privalo iš anksto ne mažiau nei prieš 30 
dienų įspėti Rangovą apie Sutarties ar Susitarimo 
nutraukimą. Įspėjimas gali būti nurodytas pretenzijoje, 
pateiktoje pagal 26.1.1 punktą. Sutartis arba Susitarimas 
laikomas nutrauktu kitą dieną po įspėjimo termino 
pabaigos. 26.2.1.1, 26.2.1.4, 26.2.1.6 ir 26.2.1.7 punktuose 
numatytais atvejais įspėjimas netenka galios, jeigu 
Rangovas pašalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo 
pagrindą per įspėjimo terminą ir apie tai informuoja 
Užsakovą. 

26.2.7. Rangovas, manydamas, kad Užsakovas nepagrįstai 
nutraukė Sutartį dėl esminio jos pažeidimo, ir norėdamas 
ginčyti tokį nutraukimą teisme, privalo pareikšti ieškinį 
teismui per 30 dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos, jeigu 
Įstatymai nenustato ilgesnių terminų. Tokiu atveju 
netaikomas 29 straipsnis „Pretenzijos ir ginčų sprendimas“. 

26.3. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva 
26.3.1. Rangovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka 
nutraukti Sutartį, jeigu: 

26.3.1.1. Užsakovas pažeidžia atsiskaitymo su Rangovu 
terminus, Užsakovo skola Rangovui viršija 20% Pradinės 
sutarties vertės ir Užsakovas, gavęs Rangovo pretenziją, per 
60 dienų nesumoka Rangovui mokėtinų sumų; 

26.3.1.2. Rangovo tiekiamų Statybos produktų ar Įrenginių 
kaina padidėja iš esmės, o kainos padidėjimas sudaro ne 
mažiau kaip 15 proc. Pradinės sutarties vertės (įvertinus jos 
indeksavimą pagal 15.5 punktą „Sutarties kainos 
perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio“), bet Užsakovas 
vengia arba atsisako sudaryti Susitarimą su Rangovu pagal 
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15.6 punktą „Esminis Sutarties kainos padidėjimas arba 
sumažėjimas“ per 25.8 punkte nustatytą terminą ir neištaiso 
pažeidimo, gavęs Rangovo pretenziją; 

26.3.1.3. Užsakovas tampa nemokus, jam iškelta 
restruktūrizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradėtos 
likvidavimo procedūros, arba jo turtą pradeda valdyti teismas 
ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar 
apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, 
Įstatymus yra tokia pati ar panaši, arba jis su kreditoriais yra 
sudaręs taikos sutartį (Užsakovo ir kreditorių susitarimą tęsti 
Užsakovo veiklą, kai Užsakovas prisiima tam tikrus 
įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, 
sumažinti ar jų atsisakyti) ir nepateikia Rangovui pagrįstų 
įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti Sutartį, bei neištaiso 
pažeidimo, gavęs Rangovo pretenziją. 

26.3.2. Jeigu (a) Užsakovo pateiktuose Statybos 
produktuose ar Įrenginiuose yra nustatyti defektai, dėl kurių 
Statybos produktų ar Įrenginių negalima naudoti 
nepabloginant Statybos darbų kokybės, ir Užsakovas 
atsisako juos pakeisti ir (arba) (b) Užsakovas pažeidžia 
6.4.25 punktą (nurodymų Rangovui davimas, kai kyla 
grėsmė Statybos darbams), Rangovas privalo Sutartį 
nutraukti. 

26.3.3. Jeigu 26.3.1.1, 26.3.1.2 arba 26.3.2 punkte 
nurodytos aplinkybės yra susijusios tik su atskira Dalimi 
arba atskiru Susitarimu, Rangovas turi teisę nutraukti 
Sutartį tik tos Dalies atžvilgiu arba nutraukti tik tokį 
Susitarimą. 

26.3.4. Rangovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka 
nutraukti Sutartį kitais Įstatymuose arba Sutartyje 
numatytais atvejais, įskaitant numatytąjį 11.5.9 (užsitęsęs 
Darbų sustabdymas) punkte. 

26.3.5. Rangovas privalo iš anksto ne mažiau nei prieš 30 
dienų įspėti Užsakovą apie Sutarties ar Susitarimo 
nutraukimą. Įspėjimas gali būti nurodytas pretenzijoje, 
pateiktoje pagal 26.1.1 punktą. Sutartis arba Susitarimas 
laikomas nutrauktu kitą dieną po įspėjimo termino 
pabaigos. 26.3.1 punkte numatytais atvejais įspėjimas 
netenka galios, jeigu Užsakovas pašalina Sutarties ar 
Susitarimo nutraukimo pagrindą per įspėjimo terminą (kuris 
26.3.1.1 punkte numatytu atveju turi būti ne trumpesnis nei 
60 dienų) ir apie tai informuoja Rangovą. 

26.4. Sutarties nutraukimas Šalių susitarimu 
26.4.1. Šalys turi teisę susitarti nutraukti Sutartį, jeigu 
tenkinamos visos šios sąlygos kartu: 

26.4.1.1. Nėra aplinkybių, nurodytų 26.2.4 ir 26.2.5 
punktuose; 

26.4.1.2. Sutarties vykdymas tapo apsunkintas arba 
nebeįmanomas dėl objektyvių, nuo Šalių valios ir veiksmų 
nepriklausomų priežasčių; 

26.4.1.3. Sutarties vykdymo apsunkinimas negali būti 
panaikintas bendru Šalių susitarimu teisėtai pakeisti Sutartį 
arba Šalys, pradėjusios derybas dėl Sutarties pakeitimo, 
nepasiekia bendro, abi Šalis tenkinančio rezultato. 

26.4.2. Susitarimą nutraukti Sutartį gali inicijuoti bet kuri Šalis.  

26.4.3. Kol Šalys derasi dėl Susitarimo nutraukti Sutartį 
sudarymo, Šalys gali susitarti dėl Darbų vykdymo sustabdymo. 
Tokiu atveju taikomas 11.5.4 punktas (dėl Darbų ir Darbų 
terminų sustabdymo).  

26.4.4.  Šalims pasiekus susitarimą nutraukti Sutartį, taikomas 
26.5 punktas „Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo 
atveju“, išskyrus 26.5.5 ir 26.5.6 punktus (Šalies atsakomybė, 
kai Sutartis nutraukiama dėl Šalies kaltės). 

26.4.5. Šalims nepasiekus susitarimo nutraukti Sutartį, bet kuri 
Šalis gali kreiptis tiesiai į teismą, kad šis savo sprendimu 
nutrauktų Sutartį. Tokiu atveju netaikomas 29 straipsnis 
„Pretenzijos ir ginčų sprendimas“. 

26.5. Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju 
26.5.1. Sutarties nutraukimas atleidžia Šalis nuo tolesnio 
Darbų vykdymo. Tačiau Sutarties nutraukimas neturi įtakos 
ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų 
Sutarties sąlygų, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po 
Sutarties nutraukimo, galiojimui. 

26.5.2. Jeigu Rangovas iki Sutarties nutraukimo tinkamai 
užbaigė dalį Darbų pagal 7.1.1 punkto „Darbų pabaiga“ 
reikalavimus, nutraukus Sutartį Šalys privalo sudaryti Darbų 
perdavimo-priėmimo aktą dėl tokių Darbų 7.2 punkte 
„Darbų priėmimas“ nustatyta tvarka. Likusių nebaigtų 
Darbų, Objekto, statybvietės, Statybos produktų ir Įrenginių 
bei Darbų dokumentų perdavimas-priėmimas vykdomas 
pagal 26.5.3 punktą. 

26.5.3. Nutraukus Sutartį, Rangovas privalo: 

26.5.3.1. ne vėliau nei per 10 darbo dienų (arba per ilgesnį 
Šalių sutartą terminą) pašalinti iš statybvietės visą Rangovo 
turtą ir atliekas, sutvarkyti Objektą ir statybvietę, pagal 
perdavimo-priėmimo aktus grąžinti statybvietę, perduoti 
Objektą ir perduoti visus Darbų dokumentus Užsakovui, 
įskaitant nebaigtus Rangovo dokumentus, kurių prašo 
Užsakovas. Objekto praradimo ar sugadinimo rizika pereina 
Užsakovui ir jis įgyja teisę naudotis Objektu tik nuo Objekto 
perdavimo-priėmimo akto sudarymo; 

26.5.3.2. ne vėliau nei per 10 darbo dienų (arba per ilgesnį 
Šalių sutartą terminą) pagal perdavimo-priėmimo aktus 
perduoti Užsakovui visus statybvietėje esančius ir Sutarties 
reikalavimus atitinkančius Statybos produktus ir Įrenginius, 
skirtus tapti Objekto esminėmis dalimis, kurių Rangovas negali 
panaudoti kituose projektuose;  

26.5.3.3. ne vėliau nei per 10 darbo dienų (arba per ilgesnį 
Šalių sutartą terminą) pagal perdavimo-priėmimo aktus grąžinti 
Užsakovui visus iš jo gautus ir dar nepanaudotus Statybos 
darbams Statybos produktus ir Įrenginius, o jeigu to padaryti 
neįmanoma, – atlyginti jų vertę pinigais per 15 dienų po 
Užsakovo pareikalavimo; 

26.5.3.4. į Atliktų darbų aktą (-us) 16.2 punkte „Tarpiniai 
mokėjimai“ nustatyta tvarka įtraukti visus iki Sutarties 
nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, Rangovo dokumentų 
vertę (priklausomai nuo Rangovo dokumentų baigtumo), 
Statybos produktų bei Įrenginių, perduotų Užsakovui pagal 
26.5.3.2 punktą, įsigijimo kainą, taip pat Rangovo užsakytų ar 
nupirktų Statybos produktų ir Įrenginių, skirtų tapti Objekto 
esminėmis dalimis, kurių užsakymo ar pristatymo Rangovas, 
gavęs ar pateikęs pranešimą apie Sutarties nutraukimą, 
nebegali atšaukti ir kurių negali panaudoti kituose projektuose, 
įsigijimo kainą po to, kai jie bus pristatyti į statybvietę ir 
Rangovas įvykdys pareigas, nurodytas 16.2.16.1 ir 16.2.16.2 
punktuose (pateikti Įrenginių ir Statybos produktų dokumentus 
bei įrodyti Įrenginių ir Statybos produktų tinkamą saugojimą). 

26.5.4. Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 
Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą už 
kiekvieną dieną, kurią vėluoja įvykdyti 26.5.3.1 punkte 
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nurodytus įsipareigojimus, o Užsakovas turi teisę savo 
nuožiūra ir Rangovo sąskaita bei rizika pašalinti iš 
statybvietės viską, kas, Užsakovo nuomone, yra 
nereikalinga. 

26.5.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės, 
Rangovas privalo atlyginti Užsakovo nuostolius dėl 
Sutarties nutraukimo, įskaitant Darbų pabrangimą. 

26.5.6. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Užsakovo kaltės, 
Užsakovas privalo atlyginti Rangovui Pelną už neįvykdytą 
Darbų dalį. Rangovas turi teisę sulaikyti Objektą, 
statybvietę, Darbų dokumentus, Užsakovui perduotinus 
Statybos produktus bei Įrenginius iki tol, kai Užsakovas 
atsiskaito su Rangovu pagal Sutartį. 

27. BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA 
27.1. Tais atvejais, kai Sutartis ar Įstatymai numato, jog Šalys 
turi pateikti viena kitai pranešimus, prašymus, suderinimus, 
sutikimus, pritarimus, patvirtinimus, nurodymus, reikalavimus 
ar pretenzijas, šie dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba, 
pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir išsiųsti kitai Šaliai 
Šalies ir Šalies atstovo elektroninio pašto adresais, nurodytais 
Specialiosiose sąlygose, arba turi būti pasirašyti ranka, 
adresuojami Šalies atstovui ir turi būti įteikti kitai Šaliai 
asmeniškai pasirašytinai, arba siunčiami paštu registruotu 
laišku su patvirtinimu apie laiško įteikimą, arba pristatomi 
kurjerio su patvirtinimu apie laiško įteikimą tos Šalies adresu, 
nurodytu Specialiosiose sąlygose. Fiziškai pateikiami 
dokumentai turi būti papildomai siunčiami elektroniniu paštu. 

27.2. Visais kitais einamaisiais Sutarties vykdymo klausimais 
Šalys gali susirašinėti elektroniniais laiškais arba kita sutarta 
forma keistis elektroniniais laiškais ir skaitmeniniais failais, 
tačiau turi būti užtikrinama galimybė identifikuoti laiško ar kito 
dokumento siuntėją bei išsiuntimo laiką ir turi būti 
technologiniais sprendiniais užtikrinta turinio apsauga. Šalys 
turi bendrauti lietuvių arba kita abiem Šalims suprantama kalba 
ar kalbomis. 

27.3. Jeigu Šalis praneša kitai Šaliai apie savo naujus 
kontaktinius duomenis, tai po to, kai kita Šalis gauna tokį 
pranešimą, ji visus remiantis Sutartimi siunčiamus pranešimus 
ir informaciją turi siųsti pagal naujuosius kontaktinius duomenis 
ir Šalys turi atitinkamai pakeisti Specialiąsias sąlygas. Jei Šalis 
nepraneša apie kontaktinių duomenų pasikeitimą arba kol kita 
Šalis negauna tokio pranešimo, pranešimo išsiuntimas pagal 
paskutinius Šaliai žinomus kontaktinius duomenis laikomas 
tinkamu. 

27.4. Šalys įsipareigoja atsakyti į kitos Šalies pranešimus, 
prašymus, nurodymus, reikalavimus, pretenzijas ar kitus 
laiškus, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo 
dokumento gavimo, jeigu kitur Sutartyje arba pačiame 
dokumente ar laiške nenurodyta vėlesnė data. Šalis gali 
pateikti atsakymą per ilgesnį terminą, jeigu toks terminas yra 
objektyviai reikalingas ir Šalis apie tai informuoja kitą Šalį, 
nurodydama priežastis, nedelsiant po to, kai gauna dokumentą 
arba laišką, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas. 

27.5. Jeigu pranešimas yra įteikiamas asmeniškai, arba 
siunčiamas paštu, ar per kurjerį, jis turi būti įteikiamas 
pasirašytinai ir laikomas gautu gavimo patvirtinime nurodytą 
dieną. 

27.6. Jeigu pranešimas siunčiamas el. paštu, laikoma, kad 
gavėjas jį gavo kitą darbo dieną.  

27.7. Jeigu pranešimas siunčiamas keliais skirtingais būdais, 

laikoma, kad gavėjas jį gavo tada, kai jis gavo pirmesnįjį 
pranešimą. 

28. TAIKOMA TEISĖ 
28.1. Sutarties sudarymui, vykdymui ir aiškinimui taikoma 
Lietuvos Respublikos teisė. 

29. PRETENZIJOS IR GINČŲ SPRENDIMAS 
29.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš 
Sutarties arba susiję su Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar 
galiojimu, visų pirma privalo būti sprendžiami derybomis tarp 
Šalių vadovų arba jų įgaliotų vadovaujančias pareigas einančių 
darbuotojų ar darbuotojų grupių. 

29.2. Bet kuri Šalis gali inicijuoti ginčą, išsiųsdama pretenziją 
kitos Šalies vadovui. Pretenzijoje turi būti nurodyta, kad ji 
teikiama pagal šį straipsnį. 

29.3. Abi Šalys turi nedelsdamos suteikti abiejų Šalių 
vadovams visą informaciją, kurios, nagrinėjant ginčą, gali 
prireikti Šalių vadovams, kad jie galėtų priimti sprendimą 
kilusiame ginče.  

29.4. Abiejų Šalių vadovai turi susitarti dėl ginčo išsprendimo. 
Šalių vadovų priimtas bendras sprendimas yra privalomas 
Šalims ir Šalys privalo nedelsdamos jį vykdyti. 
29.5. Jeigu Šalys taikiai neišsprendžia ginčo per 30 dienų 
(arba per kitą Šalių sutartą terminą) po to, kai Šalis gauna kitos 
Šalies pretenziją pagal šį straipsnį, arba jeigu viena iš Šalių 
nevykdo Šalių vadovų sprendimo, arba jeigu nepradedamos 
Šalių vadovų derybos, Šalys privalo bandyti išspręsti ginčą 
mediacijos būdu. 
29.6. Bet kuri Šalis turi teisę inicijuoti mediacijos procedūrą 
pagal Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymą, išsiųsdama 
atitinkamą pranešimą kitos Šalies vadovui su pasiūlymu dėl 
mediatoriaus kandidatūros (ar kelių alternatyvių kandidatūrų). 
Šalys turi raštu susitarti dėl mediatoriaus kandidatūros kaip 
galima greičiau, bet ne vėliau nei per 21 dieną po to, kai Šalis 
gauna kitos Šalies pranešimą su pasiūlymu dėl mediatoriaus 
kandidatūros. 
29.7. Jeigu Šalys per nustatytą terminą nesusitaria dėl 
mediatoriaus kandidatūros, arba neišsprendžia ginčo 
mediacijos būdu (nesudaro taikos sutarties) per 90 dienų (arba 
per kitą Šalių sutartą terminą) po to, kai Šalys raštu susitaria 
dėl mediatoriaus kandidatūros, arba jei Šalis nevykdo Šalių 
sudarytos taikos sutarties, tuomet toks ginčas, nesutarimas ar 
reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties arba susijęs su ja, ar jos 
pažeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai 
sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose. 

29.8. Kilę ginčai nesudaro pagrindo Šalims atsisakyti vykdyti 
savo prievoles pagal Sutartį. 

29.9. Kalba, kuria rengiami ginčo dokumentai (įskaitant 
procesinius dokumentus) ir kuri vartojama ginčo procesuose, 
yra lietuvių kalba, o tais atvejais, kai Rangovas yra užsienietis, 
ginčo kalba yra lietuvių ir (arba) kita abiem Šalims suprantama 
kalba, nurodyta Specialiosiose sąlygose. 

30. SUTARTIES SUDARYMAS, ĮSIGALIOJIMAS IR 
PABAIGA 

30.1. Sutartis laikoma sudaryta, kai Šalys ranka, arba 
kvalifikuotu elektroniniu parašu, arba kitokiu Specialiosiose 
sąlygose sutartu būdu pasirašo Specialiąsias sąlygas. Jeigu 
Šalys šiuos dokumentus pasirašo ne vienu metu, Sutartis 
laikoma sudaryta tą dieną, kai Specialiąsias sąlygas pasirašo 
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paskutinioji Šalis. 

30.2. Nuo Sutarties sudarymo Sutarties dalimi tampa 
Bendrosios sąlygos ir priedai, paskelbti Centrinėje viešųjų 
pirkimų informacinėje sistemoje (nuoroda pateikiama 
Specialiosiose sąlygose), taip pat Užsakovo priimtas Rangovo 
pasiūlymas ir su juo Rangovo pateikti dokumentai: Darbų kainų 
žiniaraštis, Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis 
(jeigu Rangovas privalėjo jį pateikti pagal Pirkimo dokumentus 
ir (arba) pateikė su Rangovo pasiūlymu) ir Specialistų sąrašas, 
taip pat kiti Specialiosiose sąlygose išvardyti priedai, kuriuos 
pagal Pirkimo dokumentus privalo pateikti Rangovas kartu su 
Rangovo pasiūlymu.  

30.3. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Jeigu Sutartis ar kuris 
nors ją sudarantis dokumentas papildomai sudaromas kita 
kalba arba išverčiamas į kitą kalbą, visais atvejais viršenybę 
turi tekstas lietuvių kalba. 
30.4. Sutarties sąlygos dėl Rangovo pareigos pateikti 
Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą (13.1 ir 13.2 punktai) 

įsigalioja nuo Sutarties sudarymo.  

30.5. Tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutarties sąlygas 
pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kitą dieną 
įsigalioja visos kitos Sutarties sąlygos. 

30.6. Jeigu Rangovas nepateikia Užsakovui Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo pagal Sutarties sąlygas, laikoma, kad 
Rangovas nepagrįstai atsisakė Sutarties. Tokiu atveju laikoma, 
kad kitą dieną po termino Rangovui pateikti Sutarties įvykdymo 
užtikrinimą Sutartis pasibaigia, Užsakovas įgyja teisę Įstatymų 
nustatyta tvarka pasiūlyti sudaryti Sutartį kitam tiekėjui ir 
reikalauti Rangovo atlyginti dėl to kylančius Užsakovo 
nuostolius bei tuo tikslu pasinaudoti Rangovo pasiūlymo 
galiojimo užtikrinimu, neviršydamas patirtų nuostolių sumos. 

30.7. Sutartis pasibaigia, kai ji tinkamai įvykdoma, įskaitant 
visų Rangovo garantinių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymą. 
Sutartis taip pat pasibaigia kitais Sutartyje ir Įstatymuose 
numatytais atvejais. 

_____________________ 


