
PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1 

DĖL 2024 M. KOVO 5 D. SUTARTIES NR. A62-131/24 PAKEITIMO 

2024 m. birželio ___  d. Nr. ___________ 

Vilnius 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, atstovaujama 

Infrastruktūros skyriaus vedėjo Iljos Karužio, veikiančio pagal Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 6 d. įsakymą Nr. 30-35/23 „Dėl įgaliojimo pasirašyti viešųjų 

pirkimų sutartis“ (toliau – „Užsakovas“), ir  

UAB „SRP Projektas“, juridinio asmens kodas 300043111, atstovaujama generalinio 

direktoriaus Tado Kasperavičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – „Tiekėjas“), 

toliau Užsakovas ir Tiekėjas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, 

atsižvelgdamos į tai, kad:  

1. Šalys sudarė 2024 m. kovo 5 d. pirkimo sutartį Nr. A62-131/24 (toliau – „Sutartis“) dėl 

aikštelių iš korėtos dangos daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose Vilniuje projektavimo paslaugoms, 

(toliau – „Paslaugos“); 

2. Sutarties 1.1.4 papunktis numato, kad pradinė pirkimo Sutarties vertė yra 173‘363.00 Eur be 

PVM; 

3. teikiant Paslaugas iškilo poreikis papildomoms Paslaugoms atlikti, kurios nebuvo įtrauktos į 

Sutartį, tačiau yra tiesiogiai su jomis susijusios. Papildomos paslaugos apima šias paslaugas (toliau – 

„Papildomos paslaugos“): 

3.1. daugiabučių namų kiemų, kuriuose projektuojamos korinės aikštelės, sutvarkymo schemų 

parengimas; 

3.2. topografinio plano išėmimas iš Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės 

sistemos („TIIIS“) https://www.planuojustatau.lt/eptp/service.html?id=2; 

3.3. tvarkomų kiemų prieigų ribų nustatymas dalyvaujant Užsakovo atstovams;  

3.4. visuomenės informavimo procedūrų atlikimas įtraukiant daugiabučių kiemų sutvarkymo 

(šaligatviai, takai, esamos asfalto aikšteles) schemas; 

4. numatoma Papildomų paslaugų kaina siektų 11‘950,00 Eur be PVM, o tai sudarytų 6,89 

proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomos paslaugos yra būtinos Sutarčiai užbaigti; 

5. Užsakovas įsitikino, jog Tiekėjo pasiūlyta kaina Papildomoms paslaugoms atlikti atitinka 

rinkos kainas ir yra konkurencinga. Atlikto rinkos tyrimo duomenys saugomi pas Užsakovą, 

vadovaudamosi: 

6. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – „Viešųjų pirkimų įstatymas“) 89 

straipsnio 2 dalies, kuriame Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat 

gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaujant patikrinti, ar 

nėra šio straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu: 

6.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo 

vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje; 

6.2. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo 

sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų 

pirkimo atveju; 

6.3. pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis; 

7. Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, numatančiu, kad Pirkimo sutartis 

ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo 

procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio 

straipsnio 4 dalyje, t.y.: 

7.1. pakeitimu nenustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti 

kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų; 

7.2. dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pusiausvyra 

nesikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje; 

7.3. dėl pakeitimo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties apimtis labai nepadidėja; 
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7.4. kai tiekėjo, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, nekeičia naujas 

tiekėjas dėl kitų priežasčių, negu šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys; 

8. Sutarties 48 punktu, kuris numato, kad „Sutarties vykdymo metu dėl teisės aktuose nustatyto 

teisinio reguliavimo arba Užsakovui pasirinkus atitinkamus sprendinius Projektui rengti, turi būti atlikta 

Sutartyje ar jos prieduose iš anksto nenumatyta darbų apimtis, kuri yra būtina siekiant tinkamai įvykdyti 

Sutartį.“ Papildomi darbų kiekiai (apimtys) gali būti įsigyjami, esant šioms aplinkybėms: „48.1. kai 

Sutarties vykdymo metu dėl teisės aktuose nustatyto teisinio reguliavimo arba Užsakovui pasirinkus 

atitinkamus sprendinius Projektui rengti, turi būti atlikta Sutartyje ar jos prieduose iš anksto nenumatyta 

darbų apimtis, kuri yra būtina siekiant tinkamai įvykdyti Sutartį“; 

9. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos 

Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (aktuali redakcija) 56 punktu, taip pat atliktu rinkos tyrimu, 

sudaro šį papildomą susitarimą (toliau – „Susitarimas“) dėl Sutarties pakeitimo ir susitaria: 

10. Papildomų paslaugų kaina – 11‘950,00 Eur (vienuolika tūkstančių devyni šimtai 

penkiasdešimt) be PVM (14‘459,50 Eur (keturiolika tūkstančių keturi šimtai penkiasdešimt devyni eurai 

ir 50 cnt.) su PVM), o tai sudaro 6,89 proc. pradinės Sutarties vertės. 

11. Papildomų paslaugų kaina išmokama kartu su bendra Sutarties II etapo kaina, kaip numato 

Sutarties 7 skyriaus tvarka; 

12. Susitarime Papildomoms paslaugoms atlikti suteikiamas papildomas 2 mėn. terminas, kuris 

pradedamas skaičiuoti nuo šio Papildomo susitarimo įsigaliojimo dienos; 

13. Visos kitos Sutarties nuostatos lieka nepakeistos. 

14. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo 

Susitarimu. 

15. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą. 

16. Šis Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu. 

17. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos. 

18. Susitarimas sudaromas ir pasirašomas vienu iš žemiau nurodytų būdų: 

18.1. fiziniais parašais, pasirašant ant dviejų egzempliorių, turinčių vienodą teisinę galią – po 

vieną egzempliorių įteikiant kiekvienai Šaliai; arba 

18.2. elektroniniais parašais, naudojant Užsakovo dokumentų valdymo sistemą „@vilys“. 

Pasirašydamos Sutartį šiuo būdu, abi Šalys turės galimybę atsisiųsti elektroninį, teisinę galią turintį 

Sutarties egzempliorių „.adoc“ formatu. Šalių parašai galės būti patikrinami Elektroninio archyvo 

informacinėje sistemoje adresu: https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view. 

19. Susitarimo priedas – UAB „SRP Projektas“ papildomų paslaugų kainos pasiūlymas. 

___________________________ 

Užsakovas: 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

Juridinio asmens kodas 188710061 

Konstitucijos pr. 3, LT-09061 Vilnius 

PVM kodas LT887100610 

Tel. (+370 5)  211 2000 

El. p. savivaldybe@vilnius.lt   

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius 

A.s. LT56 4010 0424 0392 0304 

Infrastruktūros skyriaus vedėjas  

Ilja Karužis  

_______________________ 
(parašas) 

_______________________ 
(data) 

Tiekėjas: 

UAB „SRP Projektas“ 

Juridinio asmens kodas 300043111 

Savanorių pr. 176c Vilnius LT-03154 

PVM kodas LT 100001187111 

Tel. +370 5 2500605 

El. p. info@srp.lt  

OP Corporate Bank plc, Lietuvos filialas 

A. s. LT662150051000047782 

Tadas Kasperavičius 

_______________________ 
(parašas) 

_______________________ 
(data)
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