Pirkimo sutartis Nr. CPO308926

Marijampolés pirminés sveikatos priezifiros centras, VS[,

atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos)

(toliau vadinamas — UZSAKOVAS), ir

Vidara, UAB ,

atstovaujama

(vardas, pavard¢ ir pareigos)

(toliau vadinamas — TIEKEJAS),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos ,,Negyvenamujy pastaty rangos darby uzsakymai per CPO LT elektronini
kataloga“ Nr. 574750 ivykusiu rangos darby be projektavimo paslaugy konkreciu pirkimu, sudarome $ia statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo

sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos savokos:

1.1.1. CPO LT — Vies$oji istaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vieSyju pirkimy procediiras kity perkanciyjy organizacijy naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurioje vykdomi uzsakymai. Internetinis adresas http://www.cpo.lt.

1.1.3. Darbai — Pirkimo sutartyje uzsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateikta Pastato projekta ir statyba leidziantj dokumenta, jei jis
privalomas (priedas Nr. 2).

1.1.4. Darby pradzia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO patvirtintas Pastato projektas,
isduotas statyba leidziantis dokumentas, pasiradytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas) ir UZSAKOVAS paskiria technini priZitirétoja.

1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kai uzbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai, uzpildytas statybos darby zurnalas, pateikti

medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i$pildomoji dokumentacija ir pasirasytas atlikty Darby aktas ir TIEKEJO atlikty darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM), lygi TIEKEJO pasitlymo kainai be PVM, nurodytai
Pirkimo sutarties priede Nr.2 uz visa perkamy Darby apimtj.

1.1.7. Pastato projektas — techninis darbo projektas, paprastojo remonto projektas ar paprastojo remonto aprasas.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teis¢ bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutart

dél Darby atlikimo treciyjy asmeny nuosavybéje ir intervencijos { ja tiek, kiek tai yra butina Darbams atlikti.

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS isipareigoja UZSAKOVUI savo jégomis, medziagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateikta suderintg
Pastato projekta, atlikti Darbus, 0 UZSAKOVAS jsipareigoja priimti tinkamai (kokybiskai) atliktus Darbus ir sumokéti uz juos Pirkimo sutartyje aptartomis
salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo vieta Baznycios g. 19 Marijampolé.

3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perzitira kainodaros sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perzitira taikoma visiems perkamiems
Darbams ir yra nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr. 2, stulpelyje ,,Pirkimo sutarties kaina su PVM*.

3.2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI uz visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas projektiniams Darby kiekiams
(nustatytiems pateiktame suderintame Pastato projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad atsiradg papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai
atliekami tik pasirasius rastiska susitarima su UZSAKOVU.

3.3. I Pirkimo sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokes¢iai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos statybos
uzbaigimo komisijai parengimo ilaidos, (i¥pildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus

ir kitus teisés aktus bei Pirkimo sutartj priklausancios islaidos. Pirkimo sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo
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dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra biitini Pirkimo sutaréiai jvykdyti, o TIEKEJAS turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy

pateikimo termino pabaigos.

3.4. ] Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy i§laidy, virSijanciy

Pirkimo sutarties kaina , jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio Saliy susitarimo.

3.5. PVM mokamas pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties vykdymu.

3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaiciuojama (didinama ar mazinama) pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) PVM tarifui.
Rastiskai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasiraiymo dienos,
perskaiciuojami tik ty Darby kaina, kuriems turéjo jtakos pasikeitgs PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydziu.

3.7. Pirkimo sutarties kainos perskai¢iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis | UZSAKOVA

rastu, pateikdamas konkredius skaitiavimus dél pasikeitusio mokesgio tarifo jtakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS taip pat turi teisg inicijuoti Pirkimo
sutarties kainos perskai¢iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo.

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskai¢iavimas jforminamas Saliy pasira3omu protokolu/susitarimu, kuriame uzfiksuojama perskaiciuota Pirkimo sutarties kaina ir
$io perskaiciavimo jsigaliojimo salygos.

3.9. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskai¢iavimas dél kity mokesciy pasikeitimo nebus atliekamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galiojimas kartu su pratgsimu yra ilgesnis nei vieneri metai), viena karta metuose Pirkimo sutarties
kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté perskaiciuojama (didinama ar mazinama) dél kainy lygio poky¢io. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties
vertés perzitiros dél kainy lygio pokycio tvarka:

3.10.1. Pirkimo sutarties kaina perskai¢iuojama kiekvieny mety kovo ménesi, ne véliau kaip kovo 31 d., taikant Lietuvos statistikos departamento paskelbtus
statybos sanaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties isigaliojimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo perzitiréta — nuo Pirkimo sutarties
kainos paskutinés perzitiros, statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki procentai);

3.10.2. Perskaiciavimas kiekvieny mety kovo ménesj atliekamas neatlikty Darby kaina dauginant i$ perskaiciavimo koeficiento, gauto praéjusiy mety

gruodzio ménesio kainy indeksa dalijant i$ kainy indekso Pirkimo sutarties jsigaliojimo diena, o jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo perzitiréta — i§

paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso. Atitinkamai perzitirima Pradinés Pirkimo sutarties verté;

3.10.3. Pirkimo sutarties kainos, Pradinés Pirkimo sutarties vertés pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;

3.10.4. Perskaiciuota Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo isigaliojimo dienos. Nauja kaina taikoma tik UZSAKOVO mokéjimams
pagal Pirkimo sutartj uz atliktus po indeksavimo Darbus nuo balandzio ménesio;

3.10.5. Pirkimo sutarties kainos perskaitiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo gali inicijuoti tick TIEKEJAS, tick UZSAKOVAS.
Pirkimo sutarties Salis, kreipdamasi dél Pirkimo sutarties kainos perziiiros, pateikia konkreéius skaitiavimus dél pasikeitusio kainy lygio poky&io jtakos
Pirkimo sutarties kainai;

3.10.6. Jei kiekvienu perskaitiavimo atveju papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausandiy prieZasciy néra pasiragomas iki kovo 31 dienos,
UZSAKOVAS turi teise uz Darbus, atliktus po einamujy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki to momento galiojusia Pirkimo sutarties

kaina.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi buti atlikti per 4 ménesiy nuo Darby pradzios.

4.2. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastisku Saliy susitarimu gali biti pratesiamas ir (ar) Darby vykdymas sustabdomas esant
ne nuo TIEKEJO priklausanéioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo biiti atliekami Darbai, terminui, kol i¥nyks $ios aplinkybés. Darby atlikimo termino
pratgsimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i$ $iy atvejy:

4.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti Darby i§ dalies arba
pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1 - 8.2.3., 8.2.6 - 8.2.8 punktuose), arba

4.2.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai sickiama apginti tre¢iuju asmeny ir (ar) pastato
savininky ir (ar) naudotojy teisétus interesus, jvykus inzineriniy tinkly avarijai, iSkilus grésmei pastato savininkams ir (ar) naudotojams ir pastato namo
konstrukcijai (-oms); arba

4.2.3. isskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (iSskirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios klimatinés salygos, kuriy
galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, kliitys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUT ir (arba)

UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUT trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.2.5. isigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Pirkimo sutarties.

4.3. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas, numatytas Pirkimo sutarties 4.2 punkte),pratesti ir (ar) stabdyti Darby atlikimo termina, tai TIEKEJAS
privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas jvyki arba aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negali
vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.4. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.3), nurodyta uzsakyty Darby sarade, kuris gali biiti Saliy rastisku

susitarimu detalizuojamas.
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4.5. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO rasytiniu papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties.
Atnaujinant ir (ar) pratgsiant darby atlikimo termina, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.

4.6. Iki Darby pradzios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas, kuriose numatytos sumos pagrindzia ir
atitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darby kaina ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby atlikimui.

4.7. Pastebéty Darby trikumy ar defekty $alinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZSAKOVAS
pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy pretenzijy pareiskimas dél akivaizdziy

Darby trikumy negali biiti prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) u juos nemokeéti.

4.8. Bendras pratgsimy ir sustabdymy terminas negali biiti ilgesnis kaip 12 mén.

4.9. Jei UZSAKOVAS sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (Seiasdesimt) dieny i§ eilés ne dél TIEKEJO kaltés ir ne dél aplinkybiy, kuriy

atsiradimo rizika tenka TIEKEJUI, TIEKEJAS gali raytiniu prane§imu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdesimt) dieny, o tokio leidimo
negaves Sutartj nutraukti apie tai rastu pranesdamas Uzsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

4.10. TIEKEJAS turi teis¢ uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutartj perduodami ir priimami pagal atlikty Darby akta (-us) (toliau — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo sutarties priede Nr.1I.
Darby ivykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraso dvisali Akta. Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby pavadinima (nurodyta pateiktame
suderintame Pastato projekte), ivardinti atlikty Darby procenta bei ju vertg.

5.2. Apmokéjimo salygos:

5.2.1. TIEKEJUI paprasius, UZSAKOVAS sumoka avansa — ne daugiau kaip 30 procenty Pirkimo sutarties kainos. Dél avansinio mokéjimo TIEKEJAS turi
kreiptis per 30 darbo dieny po Pirkimo sutarties pasiraS§ymo, pateikdamas avansinio mokéjimo saskaita faktiira ir avansinio mokéjimo grazinimo garantija —
banko garantija ar draudimo bendroveés laidavimo rasta, kuriame biity nurodyta privaloma salyga pagal pirma pareikalavima (uztikrinimo salygos: avanso
dydzio uztikrinimo suma; galiojimo laikas - avanso mokéjimo uztikrinimo garantija turi galioti tol, kol bus uzskaitytas avansinis mokéjimas; besalyginis ir
neatSaukiamas {sipareigojimas sumokéti uztikrinimo suma ne ginco tvarka per nustatyta termina, gavus pirma rastiska UZSAKOVO reikalavima

mokeéti, patvirtinanti: a) kad TIEKEJAS pagal Pirkimo sutarties salygas negrazino avansinio mokéjimo ir b) suma, kurios TIEKEJAS negrazino.). TIEKEJAS
banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rata turi i§ anksto suderinti su UZSAKOVU. UZSAKOVAS sumoka avansu per 30 darbo dieny nuo
avansinio mokéjimo saskaitos faktiiros ir avansinio mokéjimo grazinimo garantijos gavimo dienos. Sis terminas gali biti pratgstas dél aplinkybiy, susijusiy
su lengvatinio kreditavimo sutarties tarp UZSAKOVO ir finansuotojo pasira$ymu ir kredito avansui sumokéti suteikimu. Sumokéto avanso suma isskaitoma i3
mokéjimo sumos. Tuo atveju, jei Pirkimo sutartis nejvykdyta ar jvykdyta nepilnai, iSmokéta ir neuzskaityta avanso suma grazinama UZSAKOVUIL. Jei
avanso mokeéjimo grazinima uztikrinantis bankas ar draudimo bendrové tapty nemokiu (-ia), paskelbty apie ketinima nebevykdyti jsipareigojimy ar i§

kity aplinkybiy biity aisku, jog nebegalés jvykdyti prisiimty isipareigojimu, UZSAKOVAS gali reikalauti, kad TIEKEJAS pateikty nauja avansinio

mokéjimo grazinimo uztikrinima, atitinkant $io punkto reikalavimus;

5.2.2. kai iSmokétas avansas, likusi suma sumokama dalimis, uz per viena ménesj atliktus Darbus, pirma mokéjima atliekant uz Darbus, kuriy kainos
nepadengia avansinio mokéjimo suma. Kai avansas neismokamas (TIEKEJUI nepaprasius ar nepateikus tinkamo avansinio mokéjimo grazinimo uztikrinimo),
uz Darbus atsiskaitoma nuo pirmo Darby atlikimo ménesio;

5.2.3. Tiekéjui uz tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasde$imt penki procentai) atlikty Darby kainos. Likusieji 5 % (penki
procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akto pasira$ymo dienos, UZSAKOVUI gavus Defekty istaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinima arba sulaikius mokéjima visam garantiniam Defekty istaisymo laikotarpiui — Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.
5.3. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atlickami uz Darbus, atliktus per viena ménesi, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas
statinys. | Aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties nuostatas mokétinos sumos. Akta pasiraso: i TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos
vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZSAKOVO pusés — Techninis priiiirétojas ir UZSAKOVO vadovo jgaliotas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas

Darbus, sprendZia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uz papildomus
Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél ju nebuvo susitarta rastu i§ anksto.

5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo paciu terminu grazindamas ji TIEKEJUI, arba tuo padiu terminu priima negincijama atlikty
Darby dalj ir pareiskia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas d¢l netinkamo Darby atlikimo.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlieckamas visiskai uzbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning —
i$pildomaja dokumentacija. TIEKEJAS pries 10 (desimt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos pranesa UZSAKOVUI rastu apie pasirengima
galutinai perduoti Darbus pateikdamas pasirasyta Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS organizuoja galutini

Darby priémima ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo TIEKEJO pranesimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasiraso Akta ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta arba tuo pa&iu terminu pareiikia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas
atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagristai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas.
Istaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus Darbus®), pateikti UZSAKOVO priémimui,
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ispéjes ji apie tai maziausiai prie§ viena darbo diena, bei tinkamai jforminti paslépty Darby akta.

5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy,
naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZSAKOVO rastisko sutikimo,

tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasirasomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai
atsisakius pasiradyti nustatytu Statybos defekty akta, jis pasirasomas UZSAKOVO vienasalikai ir jteikiamas TIEKEJUI pasiragytinai arba

i§siunciamas registruotu pastu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausanciy
sprendimuy, ar kity istatymuose numatyty atsakomybg Salinanciy aplinkybiy.

5.8. UZSAKOVAS turi teise nepasirasyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepasalina nustatyty Statybos defekty akte nurodyty
trikumy ir nekompensuoja nuostoliu, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél ju kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teisg pareiksti
TIEKEJUI pretenzijas dél i$aiskéjusiy atlikty Darby tritkumu, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo

sutarties vykdymo laikui, taciau tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju
UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS i§taisyty nustatytus trakumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protinga UZSAKOVO nurodyta termina
nurodyty triikumy neistaiso arba atsisako juos istaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (jskaitant
UZSAKOVO savo lesomis jgyvendinty statybos darbuy, kuriais istaisomi nurodyti trikumai, iglaidas).

5.9. TIEKEJAS privalo per protinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpij pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos nustatytus trikumus. Trikumy

istaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant j Statybos uzbaigimo komisijos nustatyta triikumy istaisymo laikotarpi ir

iforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir ju atlikimo laikotarpis.

5.10. Saskaita faktiira TIEKEJAS gali idrasyti tik po to, kai abi Salys pasirasé Akta (galutiniam mokéjimui — galutini Akta, TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI akta ir TIEKEJUI pateikus Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima). Saskaitoje faktiiroje turi bati nurodytas Pirkimo
sutarties ir Akto numeris. Prie saskaitos faktiiros turi biiti pridétas abieju Saliy pasiradytas Aktas (galutiniam mokéjimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty
Darby perdavimo UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai. TIEKEJAS saskaitoje faktiiroje Galutiniam apmokéjimui turi
nurodyti ne maziau kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kainos mokétinos sumos.

5.11. Apmok¢jimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasiraS§ymo per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas per 30
(trisdesimt) kalendoriniu dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasira$ymo ir Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ tre¢iyjy Saliy, gali biiti pratgsti, taciau

bet kokiu atveju $ie terminai negali virsyti 60 (Sesiasdesimt) dienu. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybg UZSAKOVAS igyja

tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinan&ius apie finansavimo i$ tre¢iyjy $aliy vélavima.

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams galimybés igyvendinamos $ia tvarka:

5.12.1. Subtiekéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia prasyma UZSAKOVUI ir inicijuoja tri§alés sutarties tarp jo,
UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi biti sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su subtiekéju. Sioje sutartyje nurodoma
TIEKEJO teisé priestarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, atsizvelgiant i pirkimo dokumentuose ir subtiekimo
sutartyje nustatytus reikalavimus.

5.12.2. Subtiekéjas, pries pateikdamas saskaita faktiira UZSAKOVUI, turi ja suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekéjo israsyta
saskaita faktiira rastu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas trisaléje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai subtiekéjui pagal jo
pateiktas saskaitas faktiiras atitinkamai mazina suma, kuria UZSAKOVAS turi sumokéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. TIEKEJAS,
isradydamas ir pateikdamas saskaitas faktiiras UZSAKOVUI, atitinkamai { jas nejtraukia subtiekéjo tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir TIEKEJO

patvirtinty saskaity faktiry sumy.

5.12.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju neatleidzia TIEKEJO nuo jo prisiimty isipareigojimy pagal sudaryta Pirkimo sutartj. Nepaisant nustatyto
galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju, TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti isipareigojimai nepereina subtiekéjui.

5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekéju vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos faktiiros pateikimo UZSAKOVUI. Siame punkte
nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ treciyjy Saliy, gali biiti pratgsti, taciau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60
(3esiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS igyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui pateikia
irodymus, patvirtinancius apie finansavimo i§ treCiyjy Saliy vélavima.

5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atliekami triSaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant | Pirkimo sutartyje nustatyta kainodara. Atsiskaitymai su
subtiekéju atliekami triSaléje Sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.

5.12.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / mokeétinos sumos, rizika pries
UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pa3alinami TIEKEJO saskaita.

5.13. Saskaita fakttira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo ir jo igyvendinamuyjy teisés akty nuostatomis.

5.14. Jei faktigkai atlikty ménesio Darby apimtis nesutampa su uzsakyty Darby sarase numatyta ménesio Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai
iforminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby apimtimis.

5.15. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (saskaitos faktiiros, jskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkan&ios Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, kurio
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos igyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos i Europos elektroniniy saskaity fakttiry standarta ir
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sintaksiy sara$o paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiry
standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos faktiiros
gali buti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis. Perkancioji organizacija elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja

naudodamasi informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis, i§skyrus VieSyju pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uZtikrinimas

6.1. Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimal@is garantiniai terminai.

6.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks Pastato projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity
teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby vertg.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz isaiskéjusius atlikty Darby defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus pazeisdamas techninéje specifikacijoje, Pastato projekte ir Pirkimo sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos
dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atlieckamy Darby kokybg, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trikumy $alinimo i§laidas.

7. Uztikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraiymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio verté ne mazesné
kaip 5 % nuo pradinés Pirkimo sutarties vertés be PVM. Uztikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir galioti iki visisko TIEKEJO isipareigojimy
UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas reikalavimas atitinkantis defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima, nurodytas 7.4 punkte, tatiau ne
trumpiau kaip iki 30 (trisdesimtos) kalendorinés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy jsipareigojimu vykdymo termino pabaigos.
Pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai i§duota Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimas arba tokios pat vertés mokéjimas { UZSAKOVO
saskaita. Kai Pirkimo sutarties trukmé ilgesné nei metai, TIEKEJAS gali pateikti dalinj tokios pat vertés Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima, ne
trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima TIEKEJAS privalo pateikti ne véliau nei pasibaigia ankséiau
pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas. Salims rastiskai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo
pasira§ymo dienos privalo pateikti UZSAKOVUI iy darby jvykdymo uztikrinima, kurio verté ne mazesné kaip 5 % nuo papildomy Darby vertés.

7.2. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasira$ymo dienos privalomai apdraudzia statybos laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus
Darbus pilna atstatomaja verte nuo visu galimy riziky UZSAKOVO naudai Darby atlikima reglamentuojan&iuose teisés aktuose nustatyta tvarka ir jteikia
galiojantj draudimo liudijima UZSAKOVUI.

7.3. TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo biti apdrausta Darby atlikima reglamentuojanéiuose teisés aktuose nustatyta tvarka. TIEKEJAS kartu su Pirkimo
sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo fakta jrodanius dokumentus.

7.4. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima — pirmo
pareikalavimo UZSAKOVO naudai i§duota Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija / draudimo bendrovés laidavima [5 %] (penkiy procenty) nuo
Pradinés Pirkimo sutarties vertés arba UZSAKOVAS sulaiko mokéjima visam garantiniam Defekty istaisymo laikotarpiui nuo TIEKEJUI mokétinos sumos.
Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos istatyme nurodytais terminais ir pridedant papildoma TIEKEJO
pasitlyta termina 2 m..

7.5. Jei Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo

isipareigojimu, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima tomis paciomis salygomis kaip ir

ankstesnysis.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontroliuoti ir prizitréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé atitinka Pastato projekta, TIEKEJO parengtus uzsakyty

Darby kiekiy Ziniara$éius, Aktus, saskaitas faktiiras, UZSAKOVO pateikty medziagy naudojima. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti projekto

vykdymo prieziiiros, technings prieiiiros vadovai rastu — jrasais statybos darby Zurnale ir UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal Pastato projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta
nuo Pastato projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby
vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty isipareigojimy, UZSAKOVAS turi teise rastu reikalauti $alinti defektus, nepriimti nekokybiskai

atlikty Darby ir nemokeéti uz netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus treéiyjy asmeny

pagalba TIEKEJO saskaita;
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8.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti ju vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar pazeidziami Pirkimo
sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantini laikotarpi.

8.1.5. Prasyti Tiekéjo pateikti informacijq ir/ar dokumentus, kurie jrodyty vykdant Darbus naudojamy medziagy, jrenginiy atitikima Pirkimo sutarties

8.4.31 reikalavimams.

8.1.6. Nustacius, kad, vykdant Darbus naudojamos medziagos, irenginiai neatitinka Pirkimo sutarties 8.4.31 punkty nuostaty, reikalauti Tiekéjo pakeisti, vykdant
Darbus naudojamas medziagas, jrenginius { atitinkancias.

8.2. UZSAKOVAS isipareigoja:

8.2.1. per 10 (desimt) darbo dieny po ragytinio TIEKEJO prasymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susijg su visais Darbais;
8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal istatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti TIEKEJUL Tuo
atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis {sipareigoja apie tai jspeti UZSAKOVA ne véliau kaip pries 5 (penkias)
darbo dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biti pateikti;

8.2.3. TIEKEJUI ir (ar) kitoms suinteresuotoms Salims nusta&ius klaidas Pastato projekte ir kituose UZSAKOVO pateiktuose dokumentuose, organizuoti Pastato
projekto ir kity Uzsakovo pateikty dokumenty istaisyma savo léSomis;

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumokéti TIEKEJUI uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

8.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti i statinio Darby atlikimo vieta iki Pirkimo sutarties galiojimo pabaigos;

prane$damas TIEKEJUIL Techniniu priziirétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakinga darbuotoja arba tam tikslui samdyti kita fizin{ (pagal darbo

sutartj) ar juridini asmeni;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atlickami Darbai, savininky bei naudotojy kylanéias problemas, klausimus;

8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. turi per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus gavimo dienos ratu informuoti §iuos subtiekéjus dél galimybés
tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. patvirtinti, kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo treciuju asmeny nuosavybéje ir
intervencijos { ja tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.

8.3. TIEKEJAS turi teisg:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos istatymuose numatytomis TIEKEJO
(Rangovo) teisémis;

8.3.2. pasitelkti Sutarties vykdymui subtiekéjus, kuriais TIEKEJAS rémési kvalifikacijai atitikti: nepasitelkiami, bei kitus iki Pirkimo sutarties sudarymo TIEKEJUI
zinomus subtiekéjus: nepasitelkiami.

8.3.3. gauti UZSAKOVO apmokéjima uz jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

8.4. TIEKEJAS isipareigoja:

8.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastiskai apie tai informuoti
UZSAKOVA, nurodant konkredias priezastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo pasalinimo priemones;

8.4.2. pries§ 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, {statymy nustatyta tvarka paskirti kvalifikuota statinio statybos
vadovg ir atestuota asmenyj, atsakinga uz elektros tkj ir darby sauga;

8.4.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, bitinus TIEKEJO
vardu veikti pagal Pirkimo sutarti. TIEKEJO atstovas igyja teise Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo momento, kai TIEKEJAS pranesa
UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova;

8.4.4. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai paruosta ir pateikta Statybos uzbaigimo komisijai

visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti
oficialiose procediirose;

8.4.5. dalyvauti surasant Statybos uzbaigimo akta, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad buty pasalinti bet kokie esami ir (arba)
potencialtis trikumai, dél kuriy nebuity iSduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie blity nurodyti Statybos uzbaigimo akte, Statybos uzbaigimo

komisijos protokoluose ir (arba) kituose su §iuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas
ir sprendinius, kuriy pagrindu biity Salinami bet kokie Pastato projekto defektai ir (arba) statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba)
neiS§samus Pastato projektas arba jo priedai;

8.4.6. savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) igaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos

institucijomis, kitais asmenimis. Salys aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo i$spresti savarankiskai jam
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UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose.

8.4.7. savo jégomis bei saskaita gauti pagal galiojancius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i$ treiyjy Saliy, iforminti reikalinga
vykdomaja dokumentacija ir perduoti ja UZSAKOVUI,

8.4.8. vykdyti statybos Darbus pagal Pastato projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy)
reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks Pastato projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty arba sumazinty ju vertg arba tinkamuma Pastato projekte numatytam panaudojimui;,

8.4.9. Kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, laiku uZbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje nurodytus Darbus ir
istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUTI ir (ar) per garantini laikotarpi;

8.4.10. savarankiSkai apsirtipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas,
gaminius, atitinkancius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy priémima, organizuoti ju sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, iskaitant meteorologiniy salygu poveikj) ir taupy naudojima. Garantuoti tinkama statybos produkty ir jrenginiy priémima, tikrinti ju

atitikties dokumentus ir teikti juos techninés priezitiros vadovui, organizuoti jy sandéliavima bei apsauga;

8.4.11. inicijuoti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiska sutikima, o Kalendorinj Darby vykdymo grafika,
pasirasant papildomus susitarimus;

8.4.12. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo data bei pateikti UZSAKOVUI Aktus ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akta, idradyti saskaitas faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo
dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su Pastato
projekty vykdymu susijusia informacija;

8.4.13. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam priZiiirétojui, projekto vykdymo priezitiros vadovui bei valstybiniy kontroliuojanciy

institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

8.4.14. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir
greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atlickamy Darby sukeliamy pavoju. TIEKEJAS

uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

8.4.15. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygu poveikio iki galutinio objekto perdavimo UZSAKOVUI dienos.
Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekami Darbai, atsitiktinio Zzuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUT iki Darby uzbaigimo pabaigos ir Darby
perdavimo-priémimo akty pasirasymo;

8.4.16. savo saskaita istaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygy bei projektinés
dokumentacijos. Taip pat savo saskaita istaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus rastiska pretenzija, per protinga termina, suderintg su UZSAKOVU,
jeigu deél defekto pobiidzio jie neturi buti pasalinti anksciau;

8.4.17. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas;

8.4.18. atlikti Darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktidkai laikyti statybos atliekas bei i§vezus jas i3 teritorijos pateikti UZSAKOVUI patvirtinan&ius
dokumentus apie statybinio lauzo, grunto i§vezima i tam specialiai skirtas vietas;

8.4.19. esant butinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti ju parengimo islaidas;

8.4.20. esant bitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojan&iomis organizacijomis veikianéiy inZineriniy tinkly

perjungima;

8.4.21. pagal statybvieciy jrengimo reikalavimus savo 1éSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

8.4.22. uztikrinti, kad { medziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.23. atlikus Darbus, pagal Pastato projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo prie$ pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkoma statini, statybvietg ir
kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu. I§vezti savo statybines atliekas ir statybini lauza savo saskaita;

8.4.24. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.25. atsakyti uz subtiekéjy atliktus Darbus ir juy kokybg ar padaryta zala;

8.4.26. surasant Statybos uzbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir Pastato projekte nustatyta iSpildomaja
projekting dokumentacija, gaminiy ir irengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus dokumentus;

8.4.27. savo saskaita sumokéti uz suvartota elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.28. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujandius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.29. sudarius Pirkimo sutartj, ta¢iau ne véliau negu ji pradedama vykdyti, pranesti tuo metu zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir ju
atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie
naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

8.4.30. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.
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8.4.31. Uzsakovui pareikalavus, mobilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé, {vertinusi rizika, kad veiksniai, dél
kuriy buvo ar gali biiti paskelbta mobilizacija, jvesta karo ar nepaprastoji padétis, kelia grésmg nacionaliniam saugumui, yra priémusi sprendima dél Viesuyju
pirkimy jstatymo 45 straipsni 2! dalies 3 nuostatos taikymo, vykdant Darbus nenaudoti medziagy, irenginiy, kuriy kilmés $alis yra i§ valstybiy ar

teritorijy, nurodyty Viesyju pirkimy jstatymo 45 straipsnj 2' dalies 3 punkte.

9. Saliy atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy isipareigojimu, t. y. véluojantis apmokéti uz atliktus Darbus be pateisinamos priezasties, moka 0,05 procento
delspinigiy uz kiekvieng pavéluota diena nuo véluojamos sumokéti sumos.

9.2. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmu (neveikimo) TIEKEJO patirtus nuostolius.

9.3. Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties pazeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir
UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

9.4. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dali Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pirkimo sutarties {vykdymo uztikrinimas

TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uztikrinime.

9.5. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZitiros vykdytoju rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés
ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologiskai biiting laika, Pirkimo sutarties {vykdymo uZtikrinimas
TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uztikrinime.

9.6. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantini laika, jis atlygina UZSAKOVO islaidas,
susijusias su defekty $alinimu.

9.7. Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimu arba baigiasi jo galiojimo laikas, TIEKEJAS, privalo per 5 (penkias) darbo dienas
pateikti naujq Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio suma ne mazesné kaip 10 % (desimt procenty) nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertes.

9.8. Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy rastisku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento galiojimas
turi biiti pratgsiamas ir turi galioti iki bus pateiktas Defekty i§taisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte. TIEKEJAS
per 5 (penkias) darbo dienas nuo $io Saliy susitarimo pasiragymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinantj dokumenta. TIEKEJUI per
$iame punkte ir 7.5 punkte nustatyta terming nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties ivykdyma uztikrinan¢io dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento
delspinigiy uz kiekviena pavéluota dieng pateikti Pirkimo sutarties ivykdyma uztikrinanti dokumenta nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM.

UZSAKOVAS, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus { delspinigius.

9.9. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su trikumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus dél TIEKEJO kaltés, jis privalo mokéti 0,03
% delspinigiy uz kiekviena pradelsta diena nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM.

9.10. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandancius dél {sipareigojimy nevykdymo pagal Pirkimo sutartj.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procediiros, gali buti kei¢iama joje nustatytomis salygomis ir tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali buti kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali buti kei¢iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. VieSyju pirkimy jstatyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje;

10.2. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtickéjus. KeiGiantysis subtiekéjas, kuriuo TIEKEJAS
rémési kvalifikacijai atitikti, turi neturéti pasalinimo pagrindy bei atitikti 8.3.2 punkte nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Apie kei¢iamus ir/ar naujai
pasitelkiamus subtiekéjus, kuriais TIEKEJAS rémeési kvalifikacijai atitikti, TIEKEJAS turi informuoti UZSAKOVA rastu nurodant subtiekéjo keitimo prieZastis
ir pateikiant kvalifikacija (jei informacija apie kvalifikacija néra prieinama viesai) bei pasalinimo pagrindy nebuvima patvirtinan¢ius dokumentus ir gauti
UZSAKOVO ragytini sutikima. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie visu subtiekéjy (kuriais jis nesirémé kvalifikacijai

atitikti) pakeitimus Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Nustacius vieSuosius pirkimus
reglamentuojandiuose teisés aktuose numatytus TIEKEJO pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtiekéjo, kuriuo remiamasi kvalifikacijai atitikti, pasalinimo
pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEJO per protinga terming tokj subtiekéja pakeisti kitu.

10.3. Jei UZSAKOVAS turi pagristy itarimy, kad subtiekéjas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti, kad TIEKEJAS surasty kita
subtiekéja, kuris netenkinty pirkimo salygose nurodyty pasalinimo pagrindy ir turéty kvalifikacija, atitinkancia pirkimo dokumentuose nustatytus

kvalifikacijos reikalavimus (jei TIEKEJAS rémési subtiekéju kvalifikacijos reikalavimy atitikimui). UZSAKOVAS rastisku prasymu kreipiasi { Tiekéja dél

$io subtiekéjo pakeitimo, nurodydamas motyvus. Tiekéjas, gaves Uzsakovo prasyma dél TIEKEJO subtiekéjo pakeitimo, turi pareiga per protinga termina,

bet ne ilgesni kaip 14 (keturiolika) dieny, pasitilyti kita subtickéja Pirkimo sutarties vykdymui bei gauti UZSAKOVO sutikima jo paskyrimui. UZSAKOVUI
sutikus su subtiekéjo pakeitimu, UZSAKOVAS kartu su TIEKEJU rastu sudaro susitarima dél subtiekéjo pakeitimo, kuri pasiraso salys. Sis susitarimas yra
neatskiriama Sutarties dalis.

10.4. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybés {forminami atskiru radytiniu Saliy sutarimu.
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11. Pirkimo sutarties nutraukimas prie§ terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, {spéjes kita Salj prie§ protinga termina, o §iam suéjus ir papildomai jspéjus prie§ 10 (desimt) dieny,
vienasSaliskai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos pazeidimo bei kitais Sios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4 punktuose numatytais atvejais.
Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio $ios sutarties pazeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis vieSuosius pirkimus reglamentuojanéiy teisés akty

nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA i Nepatikimu tiekéju sarada. Esminiais pazeidimais i§ TIEKEJO pusés bus laikomi paZzeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. i§ eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.3) dél TIEKEJO kaltés, isskyrus galutinj
Darby atlikimo terming;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurksciai pazeidziama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai, sukeliant grésme
statybos proceso dalyviams, treciyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3. netaikoma;

11.1.4. netaikoma;

11.1.5. kai Defekty istaisymo papildomam laikotarpiui {sipareigojimy jvykdymas yra uztikrinamas trumpesniu papildomu terminu nei TIEKEJAS pasiiile
atnaujinto varzymosi metu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUI paprasius is trikumas per nurodyta termina nei§taisomas;

11.1.6. kai Defekty iStaisymo papildomu garantiniu laikotarpiu jsipareigojimy jvykdymas yra uztikrinamas mazesne papildoma verte nei Tiekéjas pasitlé
atnaujinto varzymosi metu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUI paprasius &is trikumas per nurodyta termina nei§taisomas;

11.1.7. kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadovo kvalifikacija yra netinkama, ir UZSAKOVUI pareikalavus per UZSAKOVO nustatyta 5 (penkiy) darbo
dieny termina TIEKEJAS nepakegia tinkamos kvalifikacijos statinio statybos vadovu;

11.1.8. TIEKEJAS nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo (kai Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas pateiktas ne visam Pirkimo sutarties
galiojimo laikotarpiui);

11.1.9. kai TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltés per viena ménesi nuo tos dienos, kai paaiskéja, kad subtiekéjas, kuriuo TIEKEJAS rémesi kvalifikacijai
atitikti, nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, | jo vieta nepaskiria kito subtiekéjo su ne Zemesne kvalifikacija.

11.2. UZSAKOVAS turi teisg vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI i8keliama bankroto byla;

11.2.2. po rastisko UZSAKOVO ispéjimo TIEKEJAS daugiau nei ménesi nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar kity Pirkimo sutarties

salygy arba po rastisko UZSAKOVO ispéjimo jas dar karta paZeidzia;

11.2.3. Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavima iSdaves subjektas negali jvykdyti savo

isipareigojimy, o TIEKEJAS, UZSAKOVUI rastu pareikalavus per nustatyta termina nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis
padiomis salygomis, kaip ir ankstesnysis. Iki kol bus pateiktas reikalaujamas uztikrinimas, UZSAKOVAS turi teise suma, lygia Pirkimo sutarties uztikrinimo
ivykdymui, i$skaiciuoti (sulaikyti) i$ galutinio atsiskaitymo uz Darbus;

11.2.4. Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidziant VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuojancias sutarties pakeitimo salygas ir tvarka;

11.2.5. kitais Pirkimo sutartyje ir VieSyjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais.

11.3. TIEKEJAS turi teisg vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.3.1. UZSAKOVAS be pateisinamy priezaséiy véluoja apmoketi daugiau kaip 30 (trisdesimt) (jei mokéjimai susieti su finansavimu gaunamu i3 treciy
Saliy ne daugiau kaip 60 (Sesiasdesimt)) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje 5.11 punkte nurodyto termino;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZasciu neatlieka nuo jo priklausanéiy veiksmuy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny is eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasde$imt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties $alis gali vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutarti, pranesdama
apie tai kitai Saliai rastu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienaaliskai nutraukus Pirkimo sutarti TIEKEJAS privalo perduoti iki Pirkimo sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus,
Salims pasirasant Akta ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmokéti tik uz tinkamai atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy

i§skaiciuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali biiti visikai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei$vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure),

nustatytos ir jas patyrusios Salies {rodytos pagal Lietuvos Respublikos civilini kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie aplinkybes bei ju

poveiki {sipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant §ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos

Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo*).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimu, ji

nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie ju atsiradima) informuoja apie tai kita Salj,
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pranesdama apie aplinkybiy pobiidi, galima trukme ir tikéting poveiki. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo

isipareigojimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek ijmanoma, ir iesko alternatyviy btidy savo isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force

majeure) aplinkybeés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali numatyti ar i$vengti, nei kaip
nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i§ dalies bty nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty isipareigojimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émeési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas

pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias i§laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Pirkimo sutartis biity tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties
Salies nesugebéjimas ivykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pirkimo sutarties pazeidimas ar Pirkimo sutarties
isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Sali nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiu (force majeure) atsiradimo
momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),

isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliu, kuriy priedingu atveju biity buve ivengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas astuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Pirkimo
sutarties {vykdymo termino pratesimo, kuris dél minétujy aplinkybiu gali biti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pirkimo sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Pirkimo
sutartj jspédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui

nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidiamos nuo tolesnio Pirkimo

sutarties vykdymo.

13. Gin¢y sprendimas

13.1. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Pirkimo sutartyje,
Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aidkinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos viesuosius pirkimus
reglamentuojanciais teisés aktais.

13.2. Salys susitaria, kad kiekvienas ginas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi bati sprendziamas deryby bidu. Jeigu
ankséiau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali biiti i§spresti deryby keliu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos

Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigalioja nuo 3aliy Pirkimo sutarties pasira§ymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pirkimo sutarties

ivykdymo uztikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo, Laikoma, kad TIEKEJAS atsisaké
sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimo sutartis galioja iki visiSko Pirkimo sutarties $aliy {sipareigojimy ivykdymo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galioti, jeigu ju negaliojimas nedaro

kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pirkimo sutartis yra viesa. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzinojo vykdant Pirkimo sutartj, i$skyrus
atvejus, kai §i informacija yra vieSa arba turi buiti atskleista istatymy numatytais atvejais.

15.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus isipareigojimus, laikosi visy Europos Sajungos ir Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

15.3. Visi su Pirkimo sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasin¢jimas yra siunc¢iami elektroniniu pastu, jteikiami pasiraSytinai ar
siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i$ jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo diena.
Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranesimas yra siunéiamas elektroniniu pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdama, ta¢iau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Sali. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta

tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/praneSimai yra laikomi gautais.

15.4. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo islaidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu, Pirkimo sutarties pasira§ymu, ir
vykdymu, i§skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

15.5. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties pagrindu, privalés sumokéti
atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

15.6. Pirkimo sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galia turindiais egzemplioriais — po viena kiekvienai i§ Saliy.

15.7. TIEKEJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj saskaity faktiiry teisinguma. Visi

sanaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio mokéjimo pagal Pirkimo sutartj.

16. Pirkimo sutarties dokumentai

16.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (ju daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas
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paskesnés eilés dokumentas turi zemesng teising galia nei pries ji nurodytas dokumentas:

16.1.1. Pirkimo sutarties priedas Nr. 2. TIEKEJO pasiiilymas konkursui.

16.1.2. Pastato projektas ir statyba leidzianti dokumentas, jei jis privalomas, pateiktas UZSAKOVO uZsakymo metu.
16.1.3. Pirkimo sutarties priedas Nr. 3. Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.

16.1.4. Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.

16.1.5. Draudimo polisai.

16.1.6. Pirkimo sutarties priedas Nr. 1. Atlikty Darby akto forma.
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17. Pirkimo sutarties Saliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS TIEKEJAS

Marijampolés pirminés sveikatos priezitiros centras, VS| Vidara, UAB

Adresas: P. Kriaucitino 2, 68298 Marijampolé, Marijampolés apskritis Adresas: Gedimino g. 3A, LT-68307 Marijampolé, Marijampolés apskritis
Kodas: 165803535 Kodas: 251161580

PVM kodas: PVM kodas: LT511615811

A.s.Nr.: LT387300010002342019, AB Swedbank A.s.Nr.: LT527290000016467359, AB Citadele bankas

Tel.: +37034394021 Tel.: +37034375555

Faks.: 834394021 Faks.:

El pastas: info@marijampolespspc.lt El pastas: vidara@vidara.lt

Atsakingas asmuo/asmenys:

Algimantas Dobrovolskis, Ukio sk. vedéjas, 8 687 17802, algimantas.dobrovolskis@marijampolespspc.lt

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbima atsakingas asmuo: Atsakingas asmuo/asmenys:

Laima Rutkauksien¢, 8 343 94022, ekonomiste, Karolis Kemeraitis projekty vadovas, Tel. +370 650 34668, el. pastas:
laima.rutkauskiene@marijampolespspc.1t karolis.kemeraitis@vidara.lt

Atstovaujantis asmuo: Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavardé: Vardas, pavardé:

Pareigos: Pareigos:

Parasas: Parasas:

Data: Data:
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Pirkimo sutarties CPO308926 priedas Nr. 1

ATLIKTU DARBU AKTO FORMA Nr.
[Data]
Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]

TIEKEJAS:
UZSAKOVAS:

Objektas:

Pirkimo sutarties Nr.: [Numeris].

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJAS jvykdé savo isipareigojimus pagal aukigiau nurodytos Pirkimo sutarties
ménesi. TIEKEJAS atliko UZSAKOVUI iuos Darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos eurais

Visi Darbai pagal Pirkimo sutarties kaina Atlikta Darby nuo statybos pradzios | Atlikta Darby nuo statybos Atlikta Darby per ataskaitin{
pateikta suderinta iskaitant ataskaitinj laikotarpj pradzios iki ataskaitinio laikotarpi
Pastato projekta laikotarpio

Proc. Suma Proc. Suma Proc. Suma

Suma be PVM:

PVM [tarifas] suma:

Suma su PVM:

Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleidzia TIEKEJO bei UZSAKOVO nuo kity sutartiniy jsipareigojimy pagal auk$¢iau nurodyta Pirkimo sutartj vykdymo.

UZSAKOVAS TIEKEJAS

Marijampolés pirminés sveikatos priezitiros centras, VS| Vidara, UAB
Atstovaujantis asmuo: Atstovaujantis asmuo:
Vardas, pavardé, pareigos: Vardas, pavarde, pareigos:
Parasas: Parasas:

Data: Data:

AV. AV.

Techninés priezitiros atstovas

Vardas,
pavarde:
Pareigos:
Parasas:
Data:
AV.

Sutartis Nr. CPO308926

Puslapis 13



Pirkimo sutarties CPO308926 priedas Nr. 2

TIEKEJO PASIULYMAS KONKURSUI
2024-07-25 15:10:06

Uzsakymo salygos:

Statybos objekto duomenys

Pastato paskirtis Gydymo paskirties
Pastato kadastro bylos Nr. 1892-0000-7018
Ar reikalinga parengti kadastring byla? Ne

Ar UZSAKOVAS suteiks TIEKEJUI prisijungimus elektros energijai? Taip

Ar UZSAKOVAS suteiks TIEKEJUI prisijungimus vandeniui? Taip

Ar UZSAKOVAS suteiks TIEKEJUT prisijungimus kitoms komunalinéms | Taip

paslaugoms?

Ar TIEKEJAS turi jrengti informacini stenda? Ne

UZSAKOVO pavadinimas: Marijampolés pirminés sveikatos priezitiros centras, V[

UZSAKOVAS patvirtina, kad prie§ skelbiant pirkima CPO LT Elektroniniame kataloge, jis jsitikino, kad avansui sumokéti bus

suteiktas lengvatinis kreditas arba jis turi kity 1ésy.

Statybos objekto Pastato projekto pavadinimas Statybos objekto adresas Visi Darbai pagal pateikta suderinta Pastato
projekta
Paprastojo remonto projektas Baznycios g. 19 Marijampolé
TIEKEJO pasiiilymo kaina (Eur be PVM): 136814.74
21% PVM: 28731.10
TIEKEJO pasiiilymo kaina (Eur su PVM): 165545.84

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe apZiiiréti objekta (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el. pastas):
Algimantas Dobrovolskis, Ukio sk. vedéjas, 8 687 17802, algimantas.dobrovolskis@marijampolespspc.lt

Pasiiilyma pateikes TIEKEJAS (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris):

Vidara, UAB

Pasiiilyma pateikes naudotojas:

Karolis Kemeraitis

ELEKTRONINIAME KATALOGE TIEKEJO NURODYTI DEFEKTU ISTAISYMO GARANTINIAM
LAIKOTARPIUI [SIPAREIGOJIMU [VYKDYMO UZTIKRINIMO DUOMENYS

Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu jsipareigojimy jvykdymo Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinamo papildoma verté, eurais uztikrinimo papildomas terminas, metais
0.00 2
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Pirkimo sutarties CPO308926 priedas Nr. 3

KALENDORINIS DARBU VYKDYMO GRAFIKAS

Pirkimo Nr.:
CPO0O308926

UZSAKOVAS:

we—

Marijampolés pirminés sveikatos prieZitiros centras, VS|

TIEKEJAS:
Vidara, UAB

Objekto adresas:
Bazny¢ios g. 19 Marijampolé

Visi Darbai pagal pateikta Skirstytina Neisskirstyta
Eil. nr. | suderinta suma suma 1 mén. 2 mén. 3 mén. 4 mén.
Pastato projekta (Eur su PVM) | (Eur su PVM)
1 »Zalieji* ypatingujy 165545.84 0 22000.00 50000.00 50000.00 43545.84

negyvenamyjy pastaty rangos
darbai, kuriy statybos
skai¢iuojamoji kaina nuo
daugiau nei 145 000 eury iki 1

500 000 eury
UZSAKOVAS TIEKEJAS
Marijampolés pirminés sveikatos priezifiros centras, VS Vidara, UAB

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavardé, pareigos:

Parasas:
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Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavardé, pareigos:

Parasas:
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