Elektroninio dokumento nuorasas
STATYBOS RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SALYGOS

Akciné bendrové ,,LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, registruotos buveinés adresas GeleZinkelio
g. 2, LT-2100 Vilnius, Lietuva, atstovaujama Strategijos ir valdymo vadovo Ramino Dok3o, veikian€io pagal

I (tolia. — Usakovas),
ir

UAB ,Leonhard Weiss Lietuva“, juridinio asmens kodas 111694915, registruotos buveinés adresas
Raudondvario pl. 131B-1, LT47191 Kaunas, atstovaujama generalinio direktoriaus Michail Lipkin, veikiancio
pagal bendrovés jstatus, (toliau — Rangovas),

UZsakovas ir Rangovas toliau kartu $ioje Sutartyje vadinami ,Salimis®, o kiekviena atskirai — ,Salimi“, sudaré
Sig statybos rangos darby sutartj (toliau — Sutartis) ir susitaré dél toliau iSvardinty salygy.

1.  Pagrindiné informacija apie sutartj

1.1. Pirkimo pavadinimas Nr. 26382 Tarpstodio Radviliskis - Silénai paprastojo
remonto darbai (DPS: 23878)
1.2. Sutarties dalykas Sutarties dalykas yra objekto TarpstoCio Radviliskis -

Silénai paprastojo remonto statybos rangos darbai
(toliau — Darbai). Darby Techniné specifikacija yra
neatskiriama Sios Sutarties dalis.

Statinio duomenys
1.Statinio pavadinimas, unikalus Nr. Gelezinkelio kelio ruozas Vilnius — Klaipéda, tarpstotis
Radviliskis-Silénai | kel. nuo 195 km 9 pk iki 204 km 9 pk
(1. NT gelezinkelio linija Vilnius — Klaipéda, IX-B
transporto koridoriaus Vilnius Klaipéda pagrindinis
geleZinkelio kelias Nr. 1 Nr.
Gelezinkelio linija Vilnius- Klaipéda, IX-B transporto
koridoriaus Vilnius - Klaipéda pagrindinis gelezinkelio
kelias Nr. I ruozas 202+097 - 204+909 km ||

1.3.
1.3.

Gelezinkelio linija Vilnius — Klaipéda, IX-B transporto
koridoriaus Vilnius-Klaipéda pagrindinis gelezinkelio
kelias Nr. 1 Nr.
SniUraiéiq k.v. kadastro Nr. 7174/8001:1, unik. Nr.
I :2cresu Radviliskio r. sav., Radvilidkio
r. sav. teritorija; 2. Kairiy m. k... kadastro Nr.
9124/0005:161 (202+097 - 204+909 km), unik. Nr.
, adresu Siauliq r. sav., Kairiy sen.,
Silény k., Stoties g. 20. 3. Siauliy m. k.v., kadastro Nr.

2901/8001:2, unik. Nr. | N IEEEEE. 20resu Siauliai,

1.3.2.Zemés sklypo (-y) unikalus (-Gs) Nr.

Margiy g. 32).
1.4. Numatomi pasitelkti subrangovai Nezinomas 1 — 40 proc. nuo pasitlymo kainos.
2. Kaina ir mokéjimo tvarka
2.1. Taikoma kainodara Fiksuota kaina
2.2. Pradiné Sutarties verté Pradiné Sutarties verté, nejskaitant PVM, yra

3.026.687,55 Eur (trys milijonai dvideSimt $eSi
tukstanciai $e8i simtai astuoniasde8imt septyni eurai 55
ct). 21 proc. PVM yra 635.604,39 Eur (SeSi Simtai
trisdeSimt penki tukstanciai Sesi Simtai keturi eurai 39
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ct.). Pradiné Sutarties verté, jskaitant PVM, yra
3.662.291,94 Eur (trys milijonai $esi Simtai SeSiasdeSimt
du takstanciai du Simtai devyniasde$8imt vienas euras 94
ct.).

2.3. Sutarties kaina

Sutarties kaina, nejskaitant PVM, yra 3.026.687,55 Eur
(trys milijonai dvideSimt SeSi takstanciai SeSi Simtai
astuoniasdes$imt septyni eurai 55 ct). 21 proc. PVM yra
635.604,39 Eur (Sesi simtai trisdeSimt penki tikstanciai
Sesi Simtai keturi eurai 39 ct.). Sutarties kaina, jskaitant
PVM, yra 3.662.291,94 Eur (trys milijonai SeSi Simtai
SeSiasdeSimt du tukstanciai du Simtai devyniasdesimt
vienas euras 94 ct.).

2.4, Mokejimai/Sulaikymai

Uz faktiskai, tinkamai, kokybiskai atliktus bei perduotus
Darbus Uzsakovas moka Rangovui Sutarties Bendryjy
salygy 5 skyriuje ir Sutarties Specialiyjy salygy 2.4 -2.5
punktuose nustatyta tvarka.

IS kiekvienos Rangovui mokamos sumos UZsakovas
sulaiko 10 (deSimt) proc. mokétinos sumos. Uzsakovas
sulaikytas sumas grazina Rangovui per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny po to, kai jvyksta visos Sios sglygos:
pasiradytas galutinis Darby perdavimo — priémimo aktas,
pateikta pazyma apie atlikty Darby verte (pazymoje
nurodoma sulaikyty pinigy suma) bei pateiktas
UZsakovui garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo
uztikrinimas. Rangovui mokétiny sumy sulaikymas yra
Rangovo sutartiniy prievoliy jvykdymo uztikrinimo
bddas, nustatytas UZsakovo interesais, su tikslu
uztikrinti Rangovui priskai€iuoty ir jo nesumokéty
netesyby atlyginimg, Rangovo, jskaitant jo pasitelkty
subrangovy, specialisty, Gkio subjekty, veiksmais ar
neveikimu ar (ir) Sutarties nutraukimu dél Rangovo
kaltés, Uzsakovui sukelty nuostoliy atlyginimui, Rangovo
sutartiniy jsipareigojimy nevykdymu ar netinkamu
(nekokybiSki  Darbai, vélavimas atlikti Darbus,
nesilaikymas Sutartyje nurodyty terminy ir (ar) kity
reikalavimy) vykdymu sukelty nuostoliy atlyginimui. Jei
sulaikymo sumos neuzZtenka UzZsakovo patirtiems
nuostoliams padengti ar sulaikymo suma nesukaupta,
Rangovas privalo atlyginti UZsakovo nuostolius visa
apimtimi pagal UZsakovo pareikalavima. Salys susitaria,
kad Sis punktas taikomas ir tais atvejais, kai Rangovui
mokama uz papildomus darbus Sutartyje nustatyta
tvarka.

2.5. Atsiskaitymo terminai

Per 45 kalendorines dienas

3. Terminai

3.1. Darby atlikimo terminai

Darbai turi bti atlikti ne véliau kaip per 17 (septyniolika)
ménesiy nuo  Sutarties  jsigaliojimo  dienos.
Dokumentacija, susijusi su Darby atlikimu, turi bati
pateikta Uzsakovui ne véliau kaip per 20 (dvideSimt)
ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Darby
pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus
uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai
ir pasiraSytas galutinis Darby perdavimo-priémimo
aktas.

3.2. Sutarties jsigaliojimo terminas ir galiojimo
laikotarpis

Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy
atstovams pasiraSius Sutarties specialigsias saglygas ir




pateikus sutarties jvykdymo uztikrinimg. Sutartis galioja
iki visiSko Sutarties Saliy jsipareigojimy pagal Sutart]
jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 (trisdeSimt SeSi) men.

3.3. Darby priémimas / perdavimas

Darby perdavimo-priémimo aktai pasiraSomi uz per
Ataskaitinj laikotarpj atliktus darbus, jeigu atitinkamag
Ataskaitinj laikotarpj Darbai buvo atliekami. Galutinis
Darby priemimo-perdavimo aktas pasiraSomas per 5
(penkias) kalendorines dienas po to, kai Rangovas
jvykdo visus savo sutartinius jsipareigojimus, pateikia
visus dokumentus, nurodytus Sutarties Bendryjy sglygy
10.1 punkte bei Priedo Nr. 1, Techninés specifikacijos 5
skyriuje ir pateikia garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinima.

3.4. Darby vykdymo grafikas

Rangovas Darbus vykdo pagal kalendorinj darby
vykdymo grafikg. Darby vykdymo grafikas turi bdti
pateikiamas UZsakovui derinimui ne véliau kaip per 10
(deSimt) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos ir
su juo rastu suderintas ne véliau kaip per 15 (penkiolika)
darbo dieny nuo Darby vykdymo grafiko pateikimo
dienos.

Darby vykdymo metu, atsizvelgiant j Sutartyje numatytus
atvejus, Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguojamas.

3.5. Darby vykdymo etapai

Netaikoma

4. Draudimai ir garantijos

4.1. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultiros
paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir
civilinés atsakomybés privalomasis draudimas
(toliau — Statybos darby ir Rangovo civilinés
atsakomybés draudimu)

Rangovas privalo apsidrausti Statybos darbus ir savo
civiine atsakomybe pagal Siame Specialiyjy salygy
skyriuje ir Sutarties Bendryjy salygy 13 skyriuje
nustatytus reikalavimus bei per 30 (trisdeSimt) dieny po
Sutarties pasiraSymo dienos, taciau bet kokiu atveju ne
véliau kaip iki Darby pradzios, pateikti UZsakowvui
Statybos darby ir civilinés atsakomybés draudimo faktg
patvirtinan€ius  dokumentus numatytus Sutarties
Bendryjy salygy 13.2 punkte.

Rangovas privalo sudaryti  Statinio  statybos,
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo),
griovimo ir kultdiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos
darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
sutartj atskirai dél kiekvieno statomo statinio pagal
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo Xl skirsnyje
(neatsizvelgiant | Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo Xl skirsnio 42 straipsnio 10 punktg).

Draudimo apsaugos apimtis turi bati ne siauresné nei
numato Statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultdros
paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisyklés, o civilinés
atsakomybés draudimas papildomai turi apimti ir
neturtine zala.

1. Draudimo sutarties terminas:

1.1.1. Draudimo sutartis turi galioti nuo rangos darby
pradzios.

1.1.2. Draudimo sutartis turi galioti 30 dieny ilgiau nei
numatyta visy Rangovo atlikty statybos darby rezultato
perdavimo statytojui (UZsakovui) dienos.

1.2.Draudimo apsaugos laikotarpis:




1.2.1. Darby draudimui - nuo apdrausty darby pradzios
iki datos, kai Rangovas perduoda visy darby rezultatg
UZsakovui ir yra pasiradomas statybos uzbaigimo aktas
ar deklaracija apie statybos darby uzbaigima.

1.2.2. Civilinés atsakomybés draudimui — prasideda nuo
apdrausty darby pradzios ir baigiasi ne ankS&iau kaip
visy Rangovo atlikty statybos darby rezultato perdavimo
statytojui (Uzsakovui) dienos. Draudimo apsaugos
laikotarpis turi apimti ne trumpesnj nei dveji metai nuo
darby rezultato perdavimo UzZsakovui terming.

1.3. Reikalaujama draudimo sutartimi (polisu) teikiama
apsauga, Statybos darby draudimo taisykliy IV skyriaus
,=Darby draudimo sglygos® dalyje, be kita ko, turi apimti:
1.3.1. visus pagal Sutartj atliekamus Darbus bei jy
rezultatg, jskaitant panaudotus statybos produktus ir
jrenginius visai objekto sgmatinei vertei.

1.3.2. Naudos gavéju turi bati nurodytas Uzsakovas.
1.3.3. Besalygine iSskaita Sioje dalyje neturi bati didesne
nei nurodyta Statybos darby draudimo taisyklése.

1.3.4. Papildomai turi bati jtrauktas draudimo vietos
sutvarkymo po draudziamojo jvykio iSlaidy atlyginimas
pirmosios rizikos draudimu, ne mazesne nei 300.000
EUR (trys Simtai tlkstanciy eury O ct). draudimo suma
vienam draudziamajam jvykiui ir draudimo apsaugos
laikotarpiui.

1.3.5. Papildomai turi bati jtrauktas darby paspartinimo
iSlaidy atlyginimas pirmosios rizikos draudimu, ne
mazesne nei 300.000 EUR (trys Simtai tokstanciy eury 0
ct) draudimo suma vienam draudziamajam jvyKiui ir
draudimo apsaugos laikotarpiui.

1.3.6. Papildomai turi bati jtrauktas po draudziamojo
jvykio atsiradusiy nenumatyty papildomy islaidy
atlyginimas pirmosios rizikos draudimu, ne mazesne nei
300.000 EUR (trys Simtai tokstanciy eury 0 ct) draudimo
suma vienam draudZiamajam jvykiui ir draudimo
apsaugos laikotarpiui.

1.3.7. Taisykliy 67.17 punkte turi bati pakoreguota
nedraudziamojo jvykio formuluoté pridedant ,<>taciau
nesant fizinés Zalos (nesugadintas, nesugriautas,
nesunaikintas ir pan.)“.

1.3.8. Papildomai turi bdti jtrauktas Garantinio termino
draudimas. Draudimo apsauga suteikiama dél Zemiau
nurodytu garantinio termino laikotarpiu atsiradusio
apdrausto turto sugadinimo, sunaikinimo ar praradimo:
1.3.8.1. dél Rangovo ir/ar apdraustyjy asmeny vykdomy
draudimo objekto aptarnavimo darby po statybos
uzbaigimo akto pasirasymo dienos;

1.3.8.2. kuris atsirado garantinio termino laikotarpio
metu, su salyga, kad tokie nuostoliai ar Zalos buvo
salygoti apdrausty statybos darby vykdymo draudimo
vietoje metu iki apdrausty statybos darby perdavimo
UZsakovui momento.

1.3.8.3. Garantinio termino draudimo laikotarpis — 24
meén. po to, kai Rangovas perduoda visy apdrausty
darby rezultatg Uzsakovui.




1.4. Reikalaujama draudimo sutartimi (polisu) teikiama
apsauga Statybos darby draudimo taisykliy V skyriaus
,Civilinés atsakomybeés draudimo sglygos* dalyje, be kita
ko, turi apimti:

1.4.1. Civilinés atsakomybés uz Zzalg, padarytg
tretiesiems asmenims, draudimo suma turi bdti ne
mazesné nei 1.000.000 EUR (vienas milijonas eury 0O ct).
draudimo suma vienam statiniui vienam draudZiamajam
jvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui.

1.4.2. Turi bati apdrausta civiliné atsakomybé dél visy
statiniy (taip pat ir nesudétingy).

1.4.3. Besalyginé iSskaita Sioje dalyje neturi bati didesné
nei nurodyta Statybos darby draudimo taisyklése.
1.4.4. Taisykliy 104.1 punktas turi bGti netaikomas. T.y.
neturtiné Zzala pagal Sutartj turi bdti atlyginama ne
mazesne nei bendra civilinés atsakomybés draudimo
suma.

1.4.5. Civilinés atsakomybés draudimo apsauga turi
apimti civiline atsakomybe, kilusig dél aplinkos uzterSimo
(Zemés pavirSiaus ir gelmiy, oro, vandens, dirvozemio,
augaly, gyviny, organiniy ir neorganiniy medziagy) ir
aplinkos uzter$imo likvidavimo.

1.4.6. Draudimo sutartyje turi bdti nurodyta, jog
UZsakovas yra laikomas papildomu apdraustuoju, t. y.
draudiko subrogacijos (regreso) teiseé | Uzsakovag
negalima. Tadiau 8i nuostata nekeiCia Statybos darby
draudimo taisykliy 13 p., nustatancio, jog UZsakovas yra
laikomas tre€iuoju asmeniu, jam Rangovo padarytos
Zalos atveju.

1.5. Jei sudarant Statybos darby draudimo sutart]
didesnémis sumomis nei numatyta Statybos darby
draudimo taisyklése yra nukrypstama nuo Siose
taisyklese numatomy privalomojo draudimo saglygy, jos
turi bati i anksto rastu suderintos su UZsakovu.

1.6. Rangovas kartu su Statybos darby draudimo
sutartimi privalo pateikti UZsakovui ir mokéjimo(-
y) pavedimo(-y), patvirtinancio(-iy) draudimo jmokos(-
y) ar jos(-y) dalies(-iy) sumokéjimg, patvirtintas
kopijas.

1.7. Jeigu Statybos darby draudimo sutarties galiojimo
laikotarpis baigiasi ankS&iau nei iki Rangovas perduoda
visy darby rezultatg Uzsakovui, Rangovas savo sgskaita
privalo pratesti (atnaujinti) Statybos darby draudimo
sutartj ir likus ne maziau nei 5 (penkioms) darbo dienoms
iki atnaujinamos draudimo sutarties pabaigos pateikti
UZsakovui naujam draudimo laikotarpiui sudarytos
draudimo sutarties faktg patvirtinancius dokumentus.
1.8. Jeigu Rangovas veikia jungtinés veiklos
(partnerystés) pagrindu ir/ar samdosi subrangovus, tai
visi kiti partneriai ir/ar subrangovai turi bati jvardinti kaip
papildomi apdraustieji asmenys Statybos draudimo
sutartyje.

1.9. Jvykus draudziamajam jvykiui, dél kurio apdraustas
turtas, yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas
privalo atlikti visus Darbus, kad atkurty iki draudZiamojo
jvykio buvusj turtg. IS draudiky gautos draudimo iSmokos
turi bati naudojamos nuostoliams arba Zalai padengti.




4.2. Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés | Netaikoma
privalomasis draudimas
4.3.Sutarties jvykdymo uztikrinimas Taikoma

4.4 Sutarties jvykdymo uztikrinimo verté,
pateikimo bldai ir terminas

Sutarties jvykdymo uztikrinimo verté - ne mazesné nei 3
(trys) proc. nuo Sutarties kainos be PVM.

Sutarties vykdymas uztikrinamas banko garantija.
Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo terminas
nurodytas Sutarties Bendryjy salygy 12.2 p.

4.5.Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo
uztikrinimas

Garantinio laikotarpio prievoliy uztikrinimas pateikiamas
vadovaujantis Sutarties Bendryjy salygy 17 skyriaus
nuostatomis.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas gali bdti
uztikrinamas:

Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko
pirmo pareikalavimo banko garantija, iSduota Uzsakovo
naudai, lietuviy arba angly kalba bei atitinkancia
Sutarties Bendryjy salygy 12.4.1 punkto reikalavimus;
Draudimo bendrovés ar kredito unijos laidavimu, iSduotu
Uzsakovo naudai, lietuviy arba angly kalba bei
atitinkan€iu Sutarties Bendryjy salygy 12.4.2 punkto
reikalavimus.

Garantinio laikotarpio prievoliy uztikrinimo verté — ne
maziau kaip 5 (penki) proc. Sutarties kainos su PVM

4.6. Delspinigiai

Nurodyti Sutarties Bendryjy salygy 14.2 - 14.3 p.

4.7. Bauda

4.7.1. Uz Sutartyje nurodyty draudimo dokumenty
pateikimo terminy nesilaikymg Rangovas jsipareigoja
sumoketi Uzsakovui baudg (Bg), kuri apskaiiuojama
pagal formule:

Ba=Bv x (T— Ta)

kur:

Bv — 300,00 (trys Simtai) EUR,;

T — dieny skaiCius, kiek véluojama pateikti Rangovo
civilinés atsakomybés draudimo sutarties sudarymo
faktg patvirtinancius dokumentus.

Ta — dieny skaicius, kiek uztruko per numatytg Sutartyje
nurodytg draudimo dokumenty pateikimo laikotarpj
pirmg kartg Rangovo pateikty draudimo dokumenty
projekty vertinimas pas Uzsakovg (skaiiuojama nuo
sekancios dienos, kai buvo pirmg kartg Uzsakovui
pateikti Rangovo draudimo dokumenty projektai iki tokiy
dokumenty suderinimo/nesuderinimo dienos.)

Jei Ta > T, bauda uz Sutartyje nurodyty draudimo
dokumenty pateikimo termino nesilaikymg Rangovui
netaikoma.

4.7.2. Vélavimas pateikti Darby vykdymo grafika:

4.7.21. Rangovui Sutartyje nustatytais terminais
nepateikus Darby vykdymo grafiko, Rangovui uz
kiekvieng tokj nepateikimg kyla pareiga atlyginti
UzZsakovui nuostolius, kurie Saliy susitarimu jvertinami
100,00 (vieno Simto, 00 ct) EUR suma uz kiekvieng
vélavimo pateikti Darby vykdymo grafikg dieng;

4.7.3. Rangovas papildomai jsipareigoja sumokeéti
Uzsakovui baudg, kuri sudaro i§ anksto jvertinus
minimalius UZsakovo nuostolius, kuriy Saliy sutarimu
nereikia jrodinéti ir kurie sudaro 20 (dvideSimt, 00 ct) Eur
sumai uz kiekvieng uzdelstg minute, bet ne daugiau




negu 1200,00 (vienas tikstantis du Simtai, 00 ct) Eur uz
kiekvieng uzdelstg valandg, bet ne daugiau negu 15
000,00 (penkiolika tukstanciy, 00 ct) Eur uz kiekvieng
uzdelstg parg tuo atveju, kai dél Rangovo Kkaltés
Uzsakovas negalés atnaujinti eismo tuo metu, kai turéjo
pasibaigti Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka suteikta
Eismo pertrauka. Apskai€iuojant uzdelsimy trukme
apvalinama minugiy tikslumu j mazesne puse; neturi biti
jskai€iuojami uzdelsimai, kurie jvyko dél nuo UZsakovo
priklausanciy aplinkybiy. Netesyby (baudy, delspinigiy)
sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti
Uzsakovo nuostolius, kuriy nepadengia numatytos
netesybos.

Toks pat atsakomybés skai€iavimo mechanizmas bus
taikomas dél nuo Rangovo priklausanciy aplinkybiy
sutrikus traukiniy eismui, jeigu tai jvykty ne eismo
pertraukos metu.

Jeigu iki suteiktos eismo pertraukos pabaigos Rangovas
nespéja uzbaigti atitinkamy darby ir kreipiasi j Uzsakovag
del suteiktos eismo pertraukos laikotarpio pratesimo
Uzsakovo nustatyta tvarka, UZsakovas pries
pratesdamas eismo pertraukos laikotarpj gali
pareikalauti, kad Rangovas sumokéty netesybas uz
sutrikdytg (uzdelstg arba nutrauktg) traukiniy eisma.
Netesybos skai€iuojamos tokiam laikotarpiui, kuris virSija
pradine nustatyta tvarka suteiktos eismo pertraukos
laikotarpio trukme. Rangovas, turi teise atsisakyti eismo
pertraukos laikotarpio pratesimo, taciau uzdelses
pradiniy suteikty laikotarpiy trukme privalés sumokéti
Siame punkte nustatyto dydZio netesybas.

4.7.4. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendryjy salygy 9
skyriuje (Sauga Darby vykdymo metu) nustatyty
reikalavimy, uz kiekvieng nustatytg tokiy reikalavimy
nesilaikymo atvejj Rangovas jsipareigoja UZzsakovui
sumokeéti 500 (penkiy Simty eury, 00 ct) EUR dydzio
bauda.

4.7.5. Rangovui nesilaikant  Sutarties  Bendrujy
salygy 6.2.26 punkte nustatytos pareigos (statybvietés
tvarka) nustatyty reikalavimy, uz kiekvieng nustatytg
tokiy reikalavimy nesilaikymo  atvejj, Rangovas
jsipareigoja UZsakovui sumokéti 300 (trijy Simty eury,
00 ct) EUR dydzio bauda.

4.7.6. Jei Rangovas nespéja jvykdyti Darby per Darby
vykdymo grafike suderintas eismo pertraukas ir
reikalinga papildoma eismo pertrauka, uz kiekvieng
tokios eismo pertraukos valandg Rangovas moka 100
(vieno Simto eury, 00 ct) EUR dydZio bauda.

4.7.7. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendryjy salygy
6.2.31, 6.4, 6.5 punktuose nustatyty draudimy /
reikalavimuy, uz kiekvieng nustatyta tokiy
draudimy/reikalavimy nesilaikymo atvejj, Rangovas
jsipareigoja Uzsakovui sumokéti 500 (penkiy Simty eury,
00 ct) EUR dydZio bauda.

4.7.8. Jeigu po suteiktos eismo pertraukos Rangovas dél
nuo jo ar asmeny, uz kuriuos atsako Rangovas,
priklausanciy aplinkybiy (pavyzdziui, darby kokybés,
Rangovo naudojamy medZiagy kokybés ar kt.)
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neuztikrina kelyje traukiniy grei€io, kuris numatytas
Sutarties Specialiyjy sglygy Priedo Nr. 1, Techninés
specifikacijos 3.35 punkte ir neatstato jo per 2 (dvi)
kalendorines dienas Rangovas nuo sekancios dienos
jsipareigoja sumokeéti UZsakovui baudg, kuri Saliy
susitarimu lygi 500,00 (penkiy Simty) Eur sumai uz
kiekvieng tokig dieng, kai nebuvo uZtikrinamas
reikalingas greitis kelyje.

Kitos baudos numatytos Sutarties Bendryjy salygy 18.4
ir 28.5 punktuose.

4.8. Eismo pertraukos reikalingos sutarties Taikoma (jei taikoma, eismo pertrauky suteikimo tvarka
vykdymui ir trukmé nurodyta Techninéje specifikacijoje)
4.9. Avansas Netaikoma

4.10. Avanso suma ir kitos avansinio mokéjimo -

saglygos

5. Informacija sutarties valdymui

5.1. UZSAKOVAS

5.1.1. Pavadinimas Akciné bendrové ,LTG Infra“

5.1.2. Adresas Gelezinkelio g. 2, LT-2100 Vilnius, Lietuva
5.1.3. Juridinio asmens kodas 305202934

5.1.4. PVM moketojo kodas LT100012666211

5.1.5. Atsiskaitomoji sgskaita

5.1.6. Bankas, banko kodas

5.1.7. Telefonas

5.1.8. Faksas
5.1.9. El pastas
5.1.10. Atstovas Strateguos ir valdymo vadovas Raminas DokSas |

5.1.11. Atstovavimo pagrindas

5.2. RANGOVAS

5.1.1. Pavadinimas UAB ,Leonhard Weiss Lietuva ,,

5.1.2. Adresas Raudondvario pl. 131B-1, LT47191 Kaunas
5.1.3. Juridinio asmens kodas 111694915

5.1.4. PVM mokétojo kodas LT116949113

5.1.5. Banko sgskaita

5.1.6. Bankas, banko kodas

5.1.7. Telefonas

5.1.8. Faksas

5.1.9. El pastas

5.1.10. Atstovas Generalinis direktorius Michail Lipkin

5.2.11 Atstovavimo pagrindas Bendroveés jstatai

5.2.  Sutarties rengéjas

5.3. Uz Sutarties vykdymg ir PVM sgskaity
faktdry per E-sagskaitg priémima
atsakingas UZsakovo atstovas




5.4.

Darbus priimti jgalioto atsakingo asmens
kontaktiniai duomenys

5.5.

Sutarties savininkas:

5.6.

Uz sutarties vykdymag atsakingas Rangovo
atstovas

Kitos salygos

Saliy pasirasytos Sutarties Specialiosios sglygos kartu su Sutarties Bendrosiomis sglygomis ir Zemiau
nurodytais Sutarties priedais sudaro Sutartj tarp UZsakovo ir Rangovo. Laikoma, kad Sutartj
sudarantys dokumentai vienas kitg paaidkina. Jeigu Sutarties Specialiyjy salygy ir / ar jy priedy
nuostatos neatitinka Sutarties Bendryjy salygy nuostaty, pirmenybé yra teikiama Sutarties Specialiyjy
salygy bei jy priedy nuostatoms. Sutarties Bendrosiose sglygose nurodytos alternatyvios nuostatos
(su prierasu ,jei taikoma®, ,jei tokiy baty®, ,jei tokiy yra® ar pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos
konkreciai apraSomos Sutarties Specialiosiose sglygose ar Sutarties specialiyjy salygy prieduose, taip
pat jeigu jy taikymas bdtinas atsizvelgiant j galiojantj teisinj reguliavimg, susijusj su Sutarties dalyku.
Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties Specialiyjy salygy ir jos priedy, prioritetas teikiamas
Rangovo pasitlymui, po to pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, sglygoms, po to $iam Saliy
pasiraSytam Sutarties tekstui.

6.2.

Esant neatitikimams ar prieStaravimams tarp Specialiyjy salygy priedy, pirmenybé teikiama pirmam
pagal eiliSkumg, nurodytg Sutarties Specialiosiose sglygose, priedui.

6.3.

Salys, pasiraSydamos Sias Sutarties Specialigsias salygas, patvirtina, kad perskaité tiek
Sutarties Specialigsias salygas ir jy priedus, tiek ir Sutarties Bendrasias salygas, suprato jy
turinj ir visos Sutarties salygos visiSkai atitinka jy valig ir tikruosius ketinimus.

SUTARTIES SPECIALIYJY SALYGU PRIEDAI

Priedas Nr. 1 — Techniné specifikacija (techninés specifikacijos priedai prie Sutarties nepridedami, o
saugomi CVP IS priemonemis);

7.2.

Priedas Nr. 2 — Darby kiekiy ziniarastis;

7.3.

Priedas Nr. 3 — Pirkimo dokumentai ir jy paaiskinimai (prie Sutarties atskirai nepridedami, o saugomas
CVP IS priemonémis);

7.4.

Priedas Nr. 4 — Rangovo pateiktas pasidlymas ir jo paaiskinimai (prie Sutarties atskirai nepridedamas,
o0 saugomas CVP IS priemonémis);

7.5.

Priedas Nr. 5 — Sutarties jvykdymo uZztikrinimo garantija (pateikiama po Sutarties pasirasymo;
originalas saugomas CVP IS sistemoje / pas Sutarties Specialiyjy salygy 5.3 punkte nurodytg
UZsakovo asmenj)

7.6.

Priedas Nr. 6 — Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZztikrinimo garantija (pateikiama po Sutarties
pasiraSymo; originalas saugomas pas Sutarties Specialiyjy salygy 5.3 punkte nurodytg Uzsakovo
asmenj)

7.7.

Priedas Nr. 7 — Rangovo draudimo liudijimas(-ai) (polisas(-ai)) (pateikiamas(-i) po Sutarties
pasiraSymo; originalas(-ai) saugomas(-i) pas Sutarties Specialiyjy salygy 5.3 punkte nurodytg
Uzsakovo asmenj)

Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:

Strategijos ir valdymo vadovas Ramuinas Doksas Generalinis direktorius Michail Lipkin

Sio dokumento pasiradymo, registracijos datos ir Nr. uZfiksuoti $io dokumento metaduomenyse.




1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
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1.13.
1.14.
1.15.

1.16.
1.17.

1.18.

2.1.
2.11.

STATYBOS RANGOS SUTARTIS
BENDROSIOS SALYGOS

SAVOKOS

Ataskaitinis laikotarpis — yra ménuo nuo praéjusio kalendorinio ménesio 25 dienos iki einamojo
kalendorinio ménesio 24 dienos (jskaitytinai).

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas. Tuo atveju, kai perkamos paslaugos ir
darbai, Si sgvoka apima taip pat ir Rangovo teikiamas paslaugas.

Darby pradzia — Pirkimo dokumentuose nurodyta Darby vykdymo pradzia. Jeigu nenurodyta kitaip
Sutarties Specialiosiose sglygose, Darby pradzia laikoma pirma diena po Sutarties jsigaliojimo datos.
Darby (Darby etapo) atlikimo terminas — laikas, skaiCiuojamas nuo Darby pradzios iki Darby (Darby
etapy, jei tai numatyta) perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby (Darby etapo) perdavima-
priémimg, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties Bendryjy sglygy 10 skyriuje nustatyta tvarka.

Europos elektroniniy saskaity faktiry standartas — Europos elektroniniy sgskaity faktiry standartas,
kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél
nuorodos j Europos elektroniniy sgskaity faktdry standarta ir sintaksiy sgraso paskelbimo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19).

Informaciné sistema ,,E. saskaita“ — valstybés informaciné sistema, skirta informaciniy technologijy
priemonémis parengti, pateikti ir iSsaugoti sgskaitas uz jsigyjamas prekes, paslaugas ir darbus, taip pat
gauti informacijg apie pateikty saskaity apmokéjimg (elektroninés paslaugos ,E. sgskaita“ svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

Jranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dal;.

Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymas — Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ir pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymas.

Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Jranga).

Nurodymas — bet koks rastiSkas arba zodinis (kuris véliau turi bati patvirtintas rastiSkai) nurodymas, kurj
dél Sutarties vykdymo Rangovui duoda Uzsakovas arba jo atstovas.

Projektas — UzZsakovo Rangovui pateikty normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos
sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys,
skaiCiavimai, bréziniai), skirty statybg leidzian¢iam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos
uzbaigimo procedidroms atlikti, visuma, kurie yra pridéti kaip Sutarties Specialiyjy salygy priedas.
Statinys — UZsakovo UZduotyje ir (ar) Sutarties Specialiosiose sglygose nurodytas objektas, kurio
statybos, rekonstrukcijos, remonto ar griovimo darbus Rangovas jsipareigoja atlikti pagal Sutart;.
Statyba leidziantis dokumentas — Projekto pagrindu iSduotas statybg leidziantis dokumentas, pridétas
prie Specialiyjy sglygy kaip priedas, kurio pagrindu Rangovas turi vykdyti Darbus.

Sutartis — Sutarties Bendrosios sglygos, Specialiosios sglygos ir visi jy priedai.

Sutarties kaina — pagal Sutartj Rangovui mokétina galutiné bendra suma.

Techniné specifikacija — Uzsakovo parengtas dokumentas, kuriame yra nurodytas Statinys, detalizuoti
pagal Sutartj atliekami Darbai, apibudinti reikalavimai ir / ar tikslai Darby teikimo atzvilgiu, nurodyta, jei
tai yra taikytina, metodai ir iStekliai, kuriuos privalo naudoti Rangovas ir / ar rezultatai, kuriy jis privalo
pasiekti.

Trecioji Salis — bet kuris kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris néra Salis.

Viesuyjy pirkimy jstatymas — Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas.

SALIY PAREISKIMAI

Salys parei$kia ir garantuoja, kad:
Sutartj sudaré turédamos tiksla realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje nurodytus
jsipareigojimus nurodyta Darby apimtimi ir terminais;

. Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo paZeisti Lietuvos Respublikos teisés akty bei Saliy

veiklg reglamentuojanciy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimuy;
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2.2.2.

2.2.3.

2.24.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

4.2.

. jos yra mokios, jy veikla néra apribota, joms neiSkelta arba néra numatoma iSkelti bylos dél

restruktarizavimo ar likvidavimo, jos néra sustabdZziusios ar apribojusios savo veiklos, joms néra iSkeltos
bankroto bylos;

. Sutartyje bei jos prieduose nurodyti terminai yra priimtini abiem Salims, jie yra nustatyti kiekvienai Saliai

jvertinus visas jai svarbias aplinkybes bei rizikas. Rangovas yra informuotas, kad Darby atlikimo terminy
laikymasis yra esminé Sutarties sglyga.

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

pilnai susipazino su visa informacija, susijusia su Darbais bei kita jo reikalavimu Uzsakovo pateikta
dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams jvykdyti bei Darbams
atlikti, ir 8i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiSkai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas
galéty uztikrinti tinkamg ir visiSkg visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe;

jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir Darbus atliekantys tretieji asmenys turi visas
licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe pazyméjimus, taip pat visus kitus
dokumentus ir reikiama kvalifikacijg, ir kompetencijg Darbams ir jsipareigojimams, numatytiems Sutartyje
vykdyti;

jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir
leidziancias jam deramai vykdyti Sutarties salygas, bei uztikrinti aukciausig atliekamy Darby kokybe;
jis neturi jsiskolinimy ar jsipareigojimy tretiesiems asmenims, kurie kliudyty tinkamai vykdyti Sutartimi
prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy visu Sutarties galiojimo
laikotarpiu;

Darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose Lietuvos
Respublikos teritorijoje galiojan€iuose teisés aktuose;

Rangovas ir (ar) jo pasitelkti Gkio subjektai, kuriy pajégumais jis remiasi, ir (ar) subrangovai ir jy teikiamos
paslaugos, prekés ar darbai nekels grésmés nacionaliniam saugumui ar (ir) Uzsakovo verslui;

Rangovui ir (ar) jo pasitelktiems wkio subjektams, kuriy pajégumais jis remiasi, ir (ar) subrangovams, tai pat
kiekvieno iS5 nurodyty asmeny kontroliuojantiems asmenims ir (ar) pagal Sutartj teikiamoms
prekéms/Medziagoms/Jrangai (jskaitant jy sudedamasias dalis) ir jy gamintojams, teikiamoms paslaugoms
ir jas teikiantiems asmenims néra taikomos Lietuvos Respublikoje jgyvendinamos sankcijos (toliau —
sankcijos), jskaitant Jungtiniy Amerikos Valstijy sankcijas, kaip tai apibréZta Lietuvos Respublikos ekonominiy
ir kity tarptautiniy sankcijy jgyvendinimo jstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sagjungos ir Lietuvos
Respublikos teisés aktuose (bent vienai i$ taikomy sankcijy).

Pasikeitus aplinkybéms, nurodytoms Sutarties Bendryjy salygy 2.1.3, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.6. 2.2.7
punktuose, Salis jsipareigoja apie tai rastu informuoti kitg Salj ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas.
Nepateikus visos 2.1.3,2.2.2,2.2.4, 2.2.6. 2.2.7 punktuose nurodytos informacijos per nustatytg terming,
pasekmés atitenka Saliai nejvykdZiusiai $iy jsipareigojimy.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 2.1 — 2.2 punktuose nurodyty pareiskimy Sutarties
sudarymo dieng yra tikras ir teisingas.

SUTARTIES AISKINIMAS

Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme, ir
atvirksciai.

Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir Zodziais, vadovaujamasi zodine reikSme. Jei
mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo Zodziais, teisingu
laikomas valiutos pilnas pavadinimas Zodziais

Darby atlikimo trukmé ir kiti terminai yra skaiCiuojami kalendorinémis dienomis ir kalendoriniais
ménesiais, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

KAINODAROS TAISYKLES

Sutarciai taikomas Sutarties kainos apskaiciavimo budas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose.
Sutarties Specialiosiose sglygose nurodytas Sutarties kainos apskaiiavimo bidas nustatomas ir
taikomas, vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta 2017 m. birzelio 28 d.
VieSuyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-95 (ar jj keiCian€iu jsakymu).

Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty pridétinés
vertés mokescio dydis, Sutarties kaina be PVM, kurig Rangovas nurodé Pirkimui, dél to nebus kei¢iama,
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.9.1.

4.9.2.

4.9.3.

t. y. Uzsakovas, uz tinkamai pagal Sutartj atliktus ir perduotus Darbus, mokés Rangovui kaing, kuri bus
lygi sumai, gautai prie Sutarties kainos be PVM pridéjus PVM, apskaiciuotg pagal naujai patvirtintg tarifg,
nebent galiojantys Lietuvos Respublikos teisés aktai numatyty kitaip.

| Sutarties kaing (fiksuotg jkainj arba fiksuotg kaing) yra jskaiciuota visy Darby kaina, jskaitant darbo
jégos, mechanizmy darbo ir medziagy kaing, visas su dokumenty, kuriy reikalauja Uzsakovas, rengimu
bei pateikimu susijusias iSlaidas, aprapinimo jrankiais, reikalingais Darbams atlikti, iSlaidas. | Sutarties
kaing taip pat jskaiciuoti visi mokesciai ir rinkliavos, taikomiems Lietuvoje / kitoje valstybéje, kurios gali
atsirasti vykdant Sutart;.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus ir / arba pirkti papildomas
medziagas, kuriy Rangovas nenumaté sudarydamas Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra
bdtini Siai SutarCiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka ir / arba perka papildomas
medZiagas savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir / ar kity) sgskaita.

Tuo atveju, jeigu batina atlikti papildomus darbus ir / arba pirkti papildomas medziagas, kuriy Rangovas,
sudarydamas Sutartj, neturéjo ir negaléjo numatyti (kai papildomy darby/medziagy poreikj [émé nuo
Rangovo nepriklausancios priezastys), Rangovas turi teise reikalauti pakeisti Sutarties kaing, kai tokiy
papildomy darby /papildomy medziagy, verté virSija 5 (penkis) procentus pradinés Sutarties vertés (jei
pvz. Siame punkte nurodyty papildomy darby verté sudaro 12 (dvylika) procenty skaiciuojant nuo
pradinés Sutarties vertés, tai Sutarties kaina Siuo atveju padidés 7 (septyniais) procentais). Papildomi
darbai ir / arba papildomos medziagos, tai betarpiSkai su Sutarties vykdymu susije darbai ir / arba
medziagos, be kuriy Sutarties tinkamas jvykdymas tampa nejmanomas (8i nuostata taikoma Fiksuotos
kainos sutartims).

Jeigu Sutartyje yra pateikti Darby kiekiy ziniaraSciai, laikoma, kad jie apytikriai ir neturi bati laikomi
faktiniais ir tiksliais Darby (medziagy) kiekiais. Jei Rangovo atlikty Darby faktinis kiekis skiriasi nuo
nurodyto perkamo kiekio (nurodyto Darby kiekiy ziniarastyje ar kitame dokumente), laikoma, kad Sie
didesni ar mazesni Darby kiekiai buvo jskaiCiuoti j mokéting pagal Sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo
faktinio atlikty Darby kiekio Sutarties kaina negali bati keiCiama. Jei nesikei¢ia Darby apimtys, didesni
atlikty Darby (medziagy) kiekiai nelaikomi papildomais darbais (papildomomis medziagomis), o atlikti
mazesni kiekiai — atsisakomais darbais (Si nuostata taikoma Fiksuotos kainos sutartims).

Uz Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties,
UZsakovas neatlygina. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per UZsakovo nurodytg terming
neatlygintinai pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus, prieSingu atveju tai atlieka Uzsakovas
Rangovo sgskaita.

Rangovas pilnai prisima Darby pabrangimo bei medziagy kainy kilimo rizikg ir patvirtina, kad yra tai
jvertines, pateikdamas savo pasitlymg pirkimui, iSskyrus atvejus, kai, vadovaujantis Sutarties Bendryjy
salygy 4.9 p., Sutarties kaina (jkainiai) gali bati perskaiciuojama (-i).

Kai darby' atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 6 (SesSi) ménesiai ar ilgesnis (Sutarties kaina
(kainiai) neperZiarima (-i), kai darby atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra trumpesnis nei 6 (3esi)
meénesiai), kaina (jkainiai) gali bati perskaiciuojama (-i) tik esant toliau nurodytoms sglygoms:

Pirmas Sutarties kainos (jkainiy) be PVM perskaiciavimas gali bati atliekamas jsigaliojus SutarcCiai pagal
vienos i$§ Sutarties Saliy rasytinj praSyma, perzidréti Sutarties kaing (jkainius), tagiau ne ankséiau kaip
po 6 (SesSiy) ménesiy [kai darby’ atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 12 (dvylika) ménesiy ar
ilgesnis] | po 3 (trijy) ménesiy [kai darby’ atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 6 (Sesi) ménesiai
ar ilgesnis, bet trumpesnis nei 12 (dvylika) ménesiy] po pasitlymy? pateikimo pirkime termino pabaigos
dienos.

Po to Sutarties kaina (jkainiai) be PVM gali biti perziarima (-i) ne daZzniau negu kas 6 (SeSis) ménesius
[kai darby’ atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 12 (dvylika) ménesiy ar ilgesnis] | kas 3 (tris)
meénesius [kai darby’ atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 6 (Sesi) ménesiai ar ilgesnis, bet
trumpesnis nei 12 (dvylika) ménesiy] po paskutinio Sutarties kainos (jkainiy) perskai€iavimo (Paskutiniu
Sutarties kainos (jkainiy) perskaiciavimu laikomas paskutinio Sutarties Saliy sudaryto susitarimo dél
Sutarties kainos (jkainiy) perzidréjimo jsigaliojimas).

Perzilros momentas yra Salies prasdymo kitai Saliai, perzidréti Sutarties kaing (jkainius), gavimo diena.

' Statybos rangos darby atlikimo terminas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose.
2 Jeigu pirkime pagal pasirinktg pirkimo vykdymo biidg buvo numatytas galutiniy pasitlymy teikimas, tada visoje Sutartyje vartojamos
sgvokos pasitlymas/pasitlymai reiSkia ,galutinj pasitlyma/galutinius pasidlymus®.
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4.9.4. Rangovui mokétinos sumos be PVM gali bati perzidrimos tik tiems darbams, kurie néra faktiskai atlikti iki
praSymo perzidréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos, o, jei kartu su darbais perkamos ir
paslaugos, uz Sias paslaugas (pavyzdziui, techninio, darbo projekto parengima (projektavimo paslaugos)
ir pan.) mokétinos sumos neperskaiciuojamos. Vélesnis kainy arba jkainiy perskaic¢iavimas negali apimti
laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskaiciavimas.

4.9.5. Jeigu darbai véluoja dél Rangovo kaltés (Rangovo atsilikimo nuo darby vykdymo grafiko ar pan.),
uzdelsty darby kaina (jkainiai) néra perskaic¢iuojama (-i) dél kainy lygio kilimo, ta€iau yra perskaic¢iuojama
(i) dél kainy lygio kritimo Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis.

4.9.6. Po to, kai Salys sudaro susitarimg dél Sutarties kainos (jkainiy) perskaigiavimo, perskaigiuota kaina
(ikainiai) be PVM taikoma (-i) darbams, kurie nebuvo faktiskai atlikti3 iki Salies prasymo kitai Saliai
perzidréti kaing (jkainius) gavimo dienos.

4.9.7. Sutarties kaina (jkainiai) be PVM gali biti perskaigiuojama (-i) pagal vienos i§ Sutarties Saliy rasytin;
praSymag, jeigu Valstybinés duomeny agentiros (www.stat.gov.lt) kas ménesj skelbiamo Statybos
sgnaudy elementy kainy indekso statiniy grupés ,InZineriniai statiniai“ (haudojami duomenys i$ lentelés
eilutés ,InZineriniai statiniai“) (toliau — Indeksas):

4.9.7.1. pokycio koeficientas (K) yra didesnis nei 1,05 (K>1,05) arba mazesnis nei 0,95 (K<0,95)*%

4.9.7.2. pokycCio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 — 1,05 (0,95 < K < 1,05) ir Sutarties kaina
(jkainiai) Sios Sutarties nustatyta tvarka jau buvo perskaiCiuota (-i) anksCiau (t.y. jau buvo atliktas
Sutarties kainos (jkainiy) perskaiciavimas), tada iki praSymo perziaréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo
dienos faktiSkai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM yra perskai€iuojama (-i) j Rangovo pasitlyme
pateiktg Siy darby kaing (jkainius) be PVM>. Jei Indekso pokycio koeficientas (K) yra intervale (imtinai)
tarp 0,95 — 1,05 (0,95 < K < 1,05) ir Sutarties kaina (jkainiai) nebuvo Sios Sutarties nustatyta tvarka
perskaiCiuota (-i) anksCiau (t.y. dar nebuvo atliktas nei vienas Sutarties kainos (jkainiy)
perskaiciavimas), tada iki praSymo perziaréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos faktiSkai neatlikty
darby kaina (jkainiai) be PVM yra neperskaiciuojama (-i).

4.9.8. Indekso pokycCio koeficientas (K) apskaiiuojamas pagal Sutarties Bendryjy salygy 4.9.9 punkte
pateiktg formule.

4.9.9. Sutarties Salys patvirtina, jog prisiima 0,05 kainy Indekso pokygio koeficiento padidéjimo/sumazéjimo
rizikg. Sutarties kainos (jkainiy) perzitros metu Indekso pokycio koeficientui (K) iSeinant i$ intervalo
0,95 — 1,05 (imtinai) riby skaiciuojant patikslintg Indekso pokycio koeficientg (Kp; Ku) yra atimama (jei
Indekso pokyc€io koeficientas yra didesnis nei 1,05 (Indekso pokycio koeficientas (K) > 1,05)) arba
pridedama (jei Indekso pokycio koeficientas yra mazesnis nei 0,95 (Indekso pokycio koeficientas (K) <
0,95)) 0,05 jo dalis, kaip Sutarties $aliy prisiimta rizika®. Iki praSymo perzitréti Sutarties kaing (jkainius)
gavimo dienos faktiS8kai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM, kai (K)>1,05 arba (K)<0,95,
perskaic¢iuojama (-i) Siy faktiSkai neatlikty darby verte’ be PVM (visiems Sutarties kainos (jkainiy)
perskaiciavimams (kiekvienos Sutarties kainos (jkainiy) perzidiros metu) taikoma Siy faktiskai neatlikty
darby verté be PVM, kuri buvo pateikta Rangovo pasitlyme, ir Si neatlikty darby verte be PVM

3 Fiziskai nejvykdyti (neatlikti) darbai.
4 Sutarties kainos (jkainiy) perzitrai taikomas patikslinto Indekso pokycio koeficiento (Kp; Kwu) skai¢iavimas.
5 Pavyzdziui, Indekso reikdmé laikotarpio pradzioje - 110,10, Indekso reikdmé laikotarpio pabaigoje - 116,10. Tokiu atveju, pritaikius
formules K ir Kp, apskaiciuojame, kad pirmojo laikotarpio patikslintas Indekso pokycio koeficientas yra 1,0045 (jvertinus 0,05 dal)) ir Sis
patikslintas Indekso pokycio koeficientas (Kp) taikomas Sutarties kainos (jkainiy) perskaiCiavimui iki kito perskaiCiavimo (jei toks baty).
Kito (antrojo) laikotarpio Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje - 113,10 ir apskaiciavus Indekso pokycio koeficientg (K) gauname
rezultatg - 1,0272 (K=113,10/110,10=1,0272), tokiu atveju Indekso pokycio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 — 1,05, tada
iki praSymo perziaréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos faktiSkai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM perskai¢iuojama (-i) j
Rangovo pasitilyme pateiktg Siy faktiSkai neatlikty darby kaing (jkainius) be PVM (t. y. iki praSymo perzidréti Sutarties kaing (jkainius)
gavimo dienos faktiSkai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM po perzidros bus lygi (-0s) Rangovo pasitlyme pateiktai Siy faktiSkai
neatlikty darby kainai (jkainiams) be PVM).
6 Pavyzdziui, Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje - 110,10, Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje - 116,10. Tokiu atveju, pritaikius
formules K ir Kp apskai¢iuojame, kad pirmojo laikotarpio patikslintas Indekso pokyc¢io koeficientas yra 1,0045 ir Sis patikslintas Indekso
pokycio koeficientas (Kp) taikomas Sutarties kainos (jkainiy) perskai€iavimui iki kito perskaiciavimo (jei toks baty). Kito (antrojo) laikotarpio
Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje - 117,10. Tokiu atveju, pritaikius formules K ir Kp apskai¢iuojame, kad antrojo laikotarpio
patikslintas Indekso pokycio koeficientas yra 1,0136 ir Sis patikslintas Indekso pokycio koeficientas (Kp) taikomas sutarties kainos (jkainiy)
perskaiCiavimui iki kito perskaiciavimo (jeigu toks baty) (ir atitinkamai taip toliau).
7 Kiekvienos Sutarties kainos (jkainiy) perzidGros metu (pirmos, antros ar kt.) fakti$kai neatlikty darby verté be PVM lygi Rangovo pasitlyme
pateiktai Siy darby vertei be PVM ir minéta neatlikty darby verté be PVM kiekvienos perzZidros metu yra dauginama i$ patikslinto Indekso
pokydcio koeficiento (Ko, Ku).
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4.9.10.

4.9.11.

4.9.12.

4.10.

4.10.1.

dauginama i$§ patikslinto Indekso pokycio koeficiento (Kp; Ku)) dauginant i patikslinto Indekso
pokyéio koeficiento (Kp; Km), kuris apskaiCiuojamas pagal toliau nurodytas formules:

K = (IPb / IPr)

Kur:
K — Indekso pokyc€io koeficientas, kuris nurodomas ir taikomas 4 (keturiy) skaiciy po kablelio tikslumu;

IPr—Indekso reikSmeé laikotarpio pradZioje, t. y. pasitlymy pateikimo pirkime termino pabaigos ménesiui
taikomas paskelbtas Indeksas;

IPb — Indekso reik§mé laikotarpio pabaigoje, t. y. Sutarties Salies radytinio prasymo (kai jgyta tokia
teisé pagal Sios Sutarties nuostatas), perzidréti Sutarties kaing (jkainius), gavimo dieng paskelbtas?®
Indeksas.

Jei K yra didesnis nei 1,05, tuomet yra atimama 0,05 jo dalis ir apskaiiuojamas patikslintas Indekso
pokycio koeficientas Kp:

Ko = K-0,05

Jei K yra mazesnis nei 0,95, tuomet yra pridedama 0,05 jo dalis ir apskaiCiuojamas patikslintas Indekso
pokycio koeficientas Kw:

Kv =K+ 0,05
Kur:

Kb; Ku — patikslinto Indekso pokycio koeficientai.

Jei pirkimui buvo taikoma fiksuoto jkainio kainodara perkant pagal poreikj, nevirSijant maksimalios
pirkimui skirtos 1é5y sumos (kai 8i suma buvo iSvieSinta pirkimo dokumentuose), pradiné Sutarties
verté/Sutarties kaina néra perskaiGiuojama. Siuo atveju perskaiciuojami tik jkainiai, jei teisé juos
perskaiciuoti atsiranda pagal Sutarties Bendryjy salygy 4.9 punkto nuostatas.

Dél perskaigiuotos (-y) Sutarties kainos (jkainiy) be PVM Sutarties Salys sudaro jgalioty atstovy
pasirasSytg susitarima, t. y. rasytinj susitarimg prie Sutarties. Susitarime dél Sutarties kainos (jkainiy)
perzitros turi bati nurodyta: Indekso reikSmeé laikotarpio pradzioje ir jo nustatymo data, Indekso reikSmé
laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo data, Indekso pokycio koeficientas (K), patikslintas Indekso pokycio
koeficientas (Kb, Kwu), perskai€iuota fiksuotos kainos suma arba perskaiciuoti fiksuoti jkainiai (jskaitant
Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarastyje nurodytas kainas/nurodytus jkainius), perskai€iuota
pradiné Sutarties verté bei kita perskai€iavimui reikSminga informacija.

Susitarimas dél perskaiciuotos (-y) Sutarties kainos (jkainiy) Saliy turi bati sudarytas per 15 (penkiolika)
darbo dieny nuo Salies pateikto tinkamo prasymo (su pagrindziandiais dokumentais) perskaigiuoti
Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos.

Darby, kurie yra batini Sutar€iai jvykdyti ir kuriy Rangovas neturéjo ir negaléjo numatyti Sutarties
sudarymo metu, ir atsisakomy Darby kaina (Sutarties Bendryjy salygy 20 skyriuje numatytas Sutarties
pakeitimo pagrindas dél atsisakomy Darby) nustatoma taikant zemiau pateikiamus bGdus prioritetine
tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti aukSciau esantj blida, gali bati taikomas zemiau esantis budas:
pritaikant Rangovo pasitilyme Darby kiekiy Ziniarad€iuose nurodytus Darby jkainius;

4.10.2.jei jmanoma, iSskaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje jkainotos atskiros objekto sudedamosios dalies ar

numatyto jkainio;

8 Sutarties Salies rasytinio praSymo perzidréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dieng paskutinis Zinomas Indeksas.



4.10.3. pritaikant Rangovo pasitlyme Darby kiekiy ziniara§€iuose numatytus panasiy Darby jkainius. PanaSius

darbus turi pagrjsti ir nustatyti Uzsakovas.

4.10.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzZzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

jrenginiy, mechanizmy eksploatacijos sgnaudas, statybvietés) bei netiesiogines (pridétines, pelno)
iSlaidas pagal 2017 m. birzelio 28 d. VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-
95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy
apskaicCiavimo taisyklés” nuostatas (Sutarties keitimo metu aktuali redakcija).

MOKEJIMY SALYGOS

Apmokéjimai vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidziami atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.
UZsakovas uz atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Sutarties Specialiosiose
salygose Rangovo rekvizituose nurodytg arba kitg Rangovo rastu nurodytg banko sgskaita, jeigu
Rangovas yra perleides treCiajam asmeniui (finansuotojui) savo piniginj reikalavima, kylantj i$ Sutarties,
ir apie tai praneses Uzsakovui.

UZsakovas, pasiraSes Rangovo pateiktg galutinj ir (arba) tarpinj Darby perdavimo-priémimo aktg, apie
tai nedelsdamas informuoja Rangovg. Mokéjimai yra vykdomi per Sutarties Specialiyjy salygy 2.5 punkte
nurodytg terming po Darby perdavimo-priémimo akty pasiraSymo, tik uz tinkamai ir kokybiskai atliktus
Darbus ir pasiraSyto Darby perdavimo-priémimo akto pagrindu iSradytos PVM sgskaitos-faktaros,
atitinkanCios Sutarties Bendrosiose sglygose nurodytus reikalavimus priémimo per informacine sistema
.E. sgskaita“ dienos.

Salims pasirasius Darby priémimo — perdavimo akta, Rangovas jsipareigoja ne veéliau kaip per 2 (dvi)
darbo dienas pateikti PVM sgskaitg-faktirg. Jei sgskaita faktira iSraSoma uz per Ataskaitinj laikotarpj
atliktus Darbus, tokia sagskaita faktdra turi bati pateikta ne véliau kaip iki einamojo ménesio paskutinés
darbo dienos Sutarties Bendruyjy salygy 5 skyriuje nustatyta tvarka. Jei PVM sgskaita-faktira, iSrasyta
einamojo ménesio data, pateikiama véliau kaip po kito ménesio 1 (pirmos) darbo dienos, ji j UZsakovo
apskaitg bus jtraukiama ta data, kuria bus uzregistruota pas UZzsakovg. Visas iSraSytas PVM sgskaitas
faktiras, sgskaitas faktdras, kreditinius dokumentus, avansines saskaitas Rangovas privalo pateikti
UZsakovui elektroniniu bidu. PVM saskaitos faktiros, sgskaitos faktiros, kreditiniai dokumentai ir
avansinés sagskaitos, atitinkancios Europos elektroniniy saskaity faktary standarta, teikiamos Rangovo
pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy sgskaity faktiiry standarto neatitinkancios elektroninés
PVM saskaitos faktiros, sgskaitos faktdros, kreditiniai dokumentai ir avansinés saskaitos teikiamos tik
naudojantis informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis. Kitomis nei ,E. sgskaita" priemonémis
elektroninés PVM saskaitos-faktiiros, sgskaitos-faktros, kreditiniai dokumentai ir avansinés sgskaitos
gali bati laikomos pateiktomis tinkamai tik esant ,E. saskaita” sistemos trikdziams dél kuriy pateikti
dokumenty néra galimybés. PraneSdamas apie tokius trikdzius Rangovas privalo pateikti tai
pagrindzian€ius jrodymus. Tik UZsakovui jvertinus pateiktus jrodymus ir dél sistemos trikdZiy sutikus
priimti dokumentus kitu bidu Rangovas gali juos pateikti ne per ,E. saskaita” sistema. Trikdzius pasalinus
Rangovas pakartotinai dokumentus privalo pateikti per ,E. sgskaita“ sistemg. Rangovo iSraSoma PVM
sgskaita-faktara privalo atitikti Lietuvos Respublikos jstatymy reikalavimus. Be to, Rangovo iSraSomoje
PVM saskaitoje-faktiroje papildomai privalo biti nurodyta Sutarties ir Darby perdavimo-priémimo akto
numeris ir data (jeigu suteiktas, nurodomas konkretaus projekto kodas ir pavadinimas) bei Saliy
atsakingy asmeny kontaktai.

Jei PVM sumai, iSskirtai Rangovo pateiktoje UZsakovui PVM sgskaitoje-faktdroje, taikomos Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokesc€io jstatymo 96 str. 1 d. (su vélesniais pakeitimais ir papildymais)
nuostatos, jose nustatyta tvarka UzZsakovas iSskaito ir j valstybés biudZzetg sumoka Rangovo PVM
sgskaitoje fakturoje iSskirtg PVM sumg ir Rangovui atsiskaito, pervesdamas sumg be PVM. Darbams,
kuriems taikomos Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo 96 str. 1 d. (su vélesniais
pakeitimais ir papildymais) nuostatos ir kuriems netaikomos S$ios nuostatos privalo bati iSraSomos
atskiros PVM sgskaitos-faktaros.

Tuo atveju, jei Rangovo pateikta PVM saskaita-faktira neatitinka Sutarties Bendryjy salygy 5.4 punkto
reikalavimy, UZsakovas tokiag PVM saskaitg faktlirg grgzina tikslinti Rangovui.

Jeigu Sutarties Specialiosiose sglygose numatyta, kad uz Darbus ar jy dalj mokama avansiniu mokéjimu,
UzZsakovas uz Darbus ar jy dalj sumoka per Sutarties Specialiyjy salygy 2.5 punkte nurodytg terming
avansiniu mokejimu, Rangovui pateikus Uzsakovui priimting avansinio mokéjimo grgzZinimo uztikrinimg
(avansinio mokéjimo sglygos nustatytos Sutarties Specialiosiose saglygose) ne mazesnei nei visa
avansinio mokéjimo suma ir iSankstinio apmokéjimo saskaitg, kuri pateikiama UZsakovui per ,E.
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6.1.
6.1.1.
6.1.2.

6.1.3.
6.1.4.

6.2.
6.2.1.
6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.
6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.
6.2.9.

6.2.10.

6.2.11.

6.2.12.

sgskaita“ svetaine. Jeigu avansinio (iSankstinio) mokéjimo Rangovas atsisako rastu, avanso grazinimo
uztikrinimas nereikalingas.

RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

Rangovas turi teise:

jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir medZiagoms saugoti;
laikydamasis saugos bei visy kity norminiy ir Uzsakovo priimty norminiy dokumenty reikalavimy, patekti
j statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti Darbams reikalingas statybines medziagas, gaminius,
jrengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technikg;

gauti visg informacija, reikalingg vykdyti Sutartj;

gauti Sutartyje numatytg atlyginimg uz tinkamai ir laiku atliktus Darbus.

Rangovas jsipareigoja:

per Sutartyje nurodytg Darby atlikimo terming jvykdyti Darbus kaip numatyta Sutartyje ir iStaisyti Darby
atlikimo defektus (jei tokiy baty);

jrengti ir eksploatuoti statybviete taip, kaip tai numato Darbovie€iy jrengimo statybvietéje nuostatai,
patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro jsakymu Nr. A1-22/D1-34;

prieS pradédamas atlikti Darbus, gauti visus Darbams atlikti reikiamus leidimus, sutikimus, paZzymas,
pazyméjimus, licencijas ir suderinimus — tiek i§ Uzsakovo, tiek i$ treCiyjy asmeny bei institucijy ir jstaigy
(iskaitant, bet neapsiribojant, jeigu Darbai vykdomi gelezinkelio zonoje, aktg-leidimg vykdyti Darbus
veikian€ioje gelezinkelio zonoje pagal 2000 m. gruodzZio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus jsakymu Nr. 346 patvirtinty Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje DT 5-
00 reikalavimus, gauti leidimus atlikti Darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rySiy linijy,
magistraliniy vamzdyny), gatviy vaziuojamoje dalyje, eksploatuojamuose keliy ruozuose, nutiesty
pozeminiy komunikacijy vietose ir kt.), iSskyrus tuos, kuriuos pagal Sutartj aiSkiai jsipareigoja pateikti
UZsakovas. Rangovas taip pat jsipareigoja apie Darbus informuoti reikiamas tarnybas, Zinybas, kitas
institucijas, jeigu tai batina padaryti pagal teisés aktus arba kitus imperatyvius dokumentus. Taip pat, tuo
atveju, kai Rangovas pagal Sutartj turi parengti darbo projektg, nepradéti vykdyti Darby ar jy dalies tol,
kol UZsakovas nepatvirtins darbo projekto ar atitinkamo jo dalies;

jsakymu (ar kitu tvarkomuoju dokumentu) paskirti teisés akty nustatyta tvarka atestuotg statinio statybos
vadovg (arba vadovus), bendryjy darby vadovg (arba vadovus) bei ne maziau kaip 3 darbuotojus
turinCius teise vykdyti signalininko pareigas, ir iki Darby pradzios Uzsakovui pateikti statybos vadovy
paskyrimo jsakymo ir jy turimy atestaty (jei Sie atestatai nebuvo teikti pirkimo metu), AB ,Lietuvos
gelezinkeliai“ i8duoty signalininky ir P-26 formos pazyméjimy bei pazyméjimo, patvirtinancio teise dirbti
darbg, susijusj su gelezinkelio eismu pagal 2020 m. gruodzio 22 d. jsakymg Nr. 2BE-420 ,Dél fiziniy
asmeny, pageidaujanciy dirbti darbg, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusj su gelezinkeliy transporto
eismu, Ziniy tikrinimo tvarkos apraso patvirtinimo” (su vélesniais pakeitimais ir papildymais), kopijas;
teisés akty nustatyta tvarka pildyti statybos darby zurnalg;

kai tam tikrus Darbus atlieka subrangovai, sudaryti jiems sglygas pildyti statybos darby zurnalg, kad
Rangovas galéty fiksuoti atliktus Darbus kaip to reikalauja teisés aktai;

matomoje vietoje jrengti stendg su informacija apie vykdomus Darbus ir pakabinti iSankstinj praneSimag
apie Darby pradzig;

iki Darby pradzios aptverti Statinio statybos aikStele pagal teisés aktuose numatytus reikalavimus;
naudoti statybviete tik pagal paskirtj, uztikrinti eismo saugumg, garantuoti teisétg bei saugy darba,
priesgaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybvietéje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy zmoniy
apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy, o taip pat nepazeisti treCiyjy asmeny interesy, savo
jégomis ir léSomis spresti visas problemas, susijusias su privaziavimu j darbo vietg per tre€iyjy asmeny
teritorijg bei su treciyjy asmeny turto sugadinimu;

nustatytu laiku pradeéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka perduoti UZzsakovui visus
Sutartyje nurodytus Darbus ir savo saskaita iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui
ir / ar per garantinj laikotarpj;

jeigu tai numatyta Techninéje specifikacijoje ir (arba) Sutarties Specialiosiose salygose (ar jy prieduose),
parengti bei Sutarties ir teisés akty nustatyta tvarka suderinti Statinio projektine dokumentacija;

Darbus atlikti pagal Darby vykdymo grafika, kuris turi bdti suderintas per Sutarties Specialiyjy salygy
3.4. punkte nurodytg terming. Jeigu dalies Darby arba kity Rangovo prievoliy, numatyty Sioje Sutartyje,
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6.2.13.

6.2.14.

6.2.15.

6.2.16.

6.2.17.

6.2.18.
6.2.19.

6.2.20.

6.2.21.

6.2.22.

6.2.23.

6.2.24.

6.2.25.

6.2.26.

atlikimo terminai néra apibrézti Darby vykdymo grafike, juos Rangovas privalo vykdyti tokiais terminais,
kad baty laiku jvykdyti Darby vykdymo grafike numatyti Darbai. Uzsakovui nustacius bet kokj vélavimg
pagal Darby vykdymo grafikg ir Rangovui nelikvidavus tokio vélavimo per 5 (penkias) darbo dienas,
Uzsakovas turi teise pareikalauti Rangovo, o pastarasis privalo savo rizika, be jokio papildomo
uzmokescio, iki bus tinkamai likviduotas nustatytas atsilikimas nuo Darby vykdymo grafiko, organizuoti
bei vykdyti Darbus UZsakovo nurodytu laiko reZzimu (visomis dienomis (jskaitant poilsio dienas),
nepertraukiamai 24 val. per parg ir kt.) bei Uzsakovo nustatytu Darby vykdymo pajégumu (Rangovo
IéSomis pasitelkiant papildomas Uzsakovo nurodytas priemones, jrangg, medziagas, darbo jégg bei
subrangovus). Siame punkte numatyty priemoniy jgyvendinimas neatleidzia Rangovo nuo kity prievoliy
pagal Sutartj vykdymo (tame tarpe netesyby mokéjimo, garantiniy jsipareigojimy, Darby kokybés
uztikrinimo, nuostoliy atlyginimo ir kt.);

uztikrinti, kad visu Sutarties galiojimo laikotarpiu Darby vykdymo grafike numatytomis darbo dienomis
sutartinius jsipareigojimus nepertraukiamai vykdyty pakankamai Rangovo kvalifikuoty darbuotojy;
nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie visus vykdant Sutartj patiriamus arba gresian€ius sunkumus,
Darby atlikimo uzdelsimg (numanomg trukme ir priezastis), kurie galéty salygoti tai, jog Rangovas
nespés iki galutinio Darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy arba i§ esmés atsiliks nuo
tarpiniy Darby vykdymo grafike nustatyty terminy;

Darbus, kurie turi bati atliekami veikian€iame gelezinkelyje arba Salia jo, atlikti tik eismo pertrauky metu.
Sie darbai apima visus darbus, kuriy negalima atlikti netrukdant eismui arba kuriuos atliekant pazeidziami
minimalds gabaritai, nurodyti saugumo ir kitose taisyklése. KonkreCiy eismo pertrauky trukmé yra i$
anksto derinama su Uzsakovu ir jos yra suteikiamos pagal AB ,LTG Infra“ generalinio direktoriaus 2022
m. spalio 13 d. jsakymu Nr. |]S(INFRA)-143/2022 patvirtintas GeleZinkeliy transporto eismo pertrauky
suteikimo taisykles (su vélesniais pakeitimais ir papildymais) ir kitus galiojancius teisés aktus. Rangovui
nesuteikiama neribota teisé naudotis statybviete;

atlikdamas Darbus Salia veikiancio gelezinkelio Rangovas privalo vadovautis 2015-06-04 AB ,Lietuvos
gelezZinkeliai“ generalinio direktoriaus jsakymu Nr. |-467 patvirtintu Rangovy darby atlikimo statybvietése
Salia veikiancCio geleZinkelio ir eismo saugos uztikrinimo tvarkos aprasu arbg jj pakeisianciu dokumentu
i5 anksto, bet ne véliau, kaip prie§ 2 darbo dienas, rastu informuoti Uzsakovg apie statybvietéje
dirbsiancius subrangovus. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako UZsakovui uz
subrangovy prievoliy nejvykdyma ar netinkama jvykdyma bei atlygina Uzsakovo nuostolius, kuriuos
padaré vykdydami Sutartj subrangovai;

Darbus organizuoti taip, kad jy atlikimas netrikdyty normalaus Uzsakovo jmonés darbo;

Darbus atlikti pagal Rangovui pateiktg Technine specifikacijg ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose
nurodytus reikalavimus;

nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamos informacijos gavimo dienos,
rastu informuoti UZsakova apie pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus UZzsakovo reikalavimuose
(projektinéje dokumentacijoje) bei Nurodymuose ir pateikti sitilymus kaip jy iSvengti ar iStaisyti;

savo sgskaita, uzsisakyti ir atsivezti visas Medziagas ir Jrangg, reikalingus Sutartyje numatyty Darby
atlikimui;

Darby vykdymui naudoti Medziagas ir Jrengimus, atitinkanCius Techninéje specifikacijoje (projektineje
dokumentacijoje) ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to paaiskéja,
kad Darbai neatitinka galiojanCiy statybos normy ir reikalavimy ir / arba Techninés specifikacijos
(projektinés dokumentacijos), visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy
defekty Salinimu) apmoka Rangovas;

savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Sutarties
salygy (jskaitant Sutarties priedus) reikalavimuy;

iki galutinio atlikty Darby perdavimo UzZsakovui, atsakyti uz statybvietés, Jrengimy, Medziagy apsauga,
taip pat uz asmeny ir jy nuosavybés apsaugaq tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomy
ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo atliekamiems Darbams padarytiny nuostoliy, zalos,
nepriklausomai nuo jy atsiradimo prieZasciy, taip pat apsaugant UZsakova, jo darbuotojus bei bet kokius
kitus treCiuosius asmenis ir jy turtg nuo pavojaus ar Zalos, kuri gali kilti dél netinkamo Siy materialiniy
vertybiy saugojimo;

visas Rangovui vykdant Darbus atsiradusias atliekas (Siuksles), nedelsiant (visais atvejais iki kiekvienos
darbo dienos pabaigos) nugabenti j atlieky rasiavimui skirtas statyby aikStelés vietas bei patalpinti j
specialiai tam skirtas talpyklas, ir ne reciau, kaip kartg per ménesj, iSvezti visas sukauptas atliekas i$
objekto ir priduoti atliekas (Siuk3les) priimangioms jmonéms teisés akty nustatyta tvarka. UZbaigus
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6.2.27.

6.2.28.

6.2.29.

6.2.30.

6.2.31.

6.2.32.

6.2.33.

6.2.34.

6.2.35.

6.2.36.

6.2.37.

6.2.38.

Darbus, per 5 (penkias) darbo dienas, bet ne véliau kaip iki galutinio Darby priémimo — perdavimo akto
pasiraSymo, savo léSomis sutvarkyti Statinio aplinka, paSalinti savo Darby atliekas bei statybos Siuksles,
iSgabenti nepanaudotas MedZiagas, Jrengimus, paSalinti statybine technikg, sutvarkyti bei atstatyti Darby
metu suardytas statyby aikstelés vietas bei greta esancius Rangovo naudotus statinius / objektus;
tinkamai bendradarbiauti su Uzsakovu, jo atstovais, kitais Uzsakovo ar treCiyjy asmeny paskirtais
rangovais ar 8iy rangovy pasitelktais subrangovais, statybos techninés prieZiiros vadovu, projekto
vykdymo prieZilros vadovu ir Kitais statybos proceso dalyviais;

savo rizika iSkrauti, pagal gamintojo laikymo sglygas sandéliuoti ir saugoti j objektg pateiktas visas
Darbams reikalingas medZiagas, priemones, gaminius, dirbinius, jrenginius, komplektuojancias detales,
statybos technikag;

dalyvauti Uzsakovo/techninio prizilrétojo organizuojamuose ir protokoluojamuose gamybiniuose
pasitarimuose ir jy metu pateikti iSsamig ataskaitg apie Darbus, jy progresa, su Darby jvykdymu
susijusias problemas ir jy Salinimo priemones, atsakyti j uZduodamus klausimus;

vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms Uzsakovo Nurodymus;

nenaudoti Uzsakovo paslaugy zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be iSankstinio
rastiSko Uzsakovo sutikimo;

uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo, turéety priéjimg prie visy vykdomy Darby ir
suteikti jam visas galimybes apzilréti atliekamus Darbus, patikrinti ir iSbandyti visas naudojamas
medziagas;

padéti ir suteikti galimybe UZsakovui ar jo jgaliotam asmeniui susipazinti su visais jrasais statybos darby
Zurnale bei medziagy kokybés deklaracijomis, kad jis galéty tinkamai patikrinti atliekamy Darby kokybe.
Neatsizvelgiant j tai, tinkama Darby kokybés kontrolé ir Darby kokybés uZztikrinimas yra viena esminiy
Rangovo pareigy, kurig Rangovas privalo savarankiSkai vykdyti, neatsizvelgiant j kitas Darby priezitros
bei kontrolés formas, nes jos neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz netinkamg Darby vykdyma;
sudaryti reikiamas salygas, kad Darby statybos priezitros funkcijg vykdantys asmenys galéty tinkamai
ne véliau kaip pries 2 (dvi) darbo dienas iki paslépty darby vykdymo pradZios. Salys susitaria, kad Darbai,
kurie paslepia (uzdengia) kitus (jau atliktus) Darbus, gali bati vykdomi, tik jeigu paslepiami (uzdengiami)
priezilrg vykdantiems asmenims ir yra Sutartyje nustatyta tvarka perduoti UZzsakovui, prie$ tai padarius
atitinkamy Darby iSpildomajg nuotraukg ir kitg iSpildomajg dokumentacija;

rastu informuoti UZsakovg apie statybos technine priezitrg atliekan€iy asmeny veikimg ar neveikima,
kuris trukdo Rangovui vykdyti Darbus;

savo léSomis ir rizika iki galutinio Darby perdavimo ir Statinio statybos uzbaigimo akto, dalyvaujant
atstovui, iSbandyti, patikrinti, suderinti, paleisti jrenginius, sistemas ir kt. Darby rezultatus, siekiant
patikrinti jy tinkama atlikimg bei kokybe, ir jforminti tai patvirtinanc€ius protokolus ar kitus teisés aktuose
numatytus dokumentus. Jeigu UzZsakovui kyla pagrjsty abejoniy dél Darby kokybés, jis turi teise
pareikalauti, kad baty atliktas pakartotinis bandymas (-ai). Jeigu iSbandymo rezultatas idrySkina tam
tikrus Darby rezultato trikumus, neatitikimus teisés aktuose, statybos techniniuose reglamentuose,
Projekte, Darby dokumentuose ar Sutarties prieduose iSkeltiems reikalavimams, netinkamag
funkcionavimg, netinkamg sistemy sureguliavimg ar defektus, UzZsakovas turi teise atsisakyti priimti
Darbus, kol nebus pasalinti minéti trikumai ir kol tai nebus jrodyta patikimais bandymo rezultatais.
UZsakovas turi teise pasitelkti nepriklausomus ekspertus, kad pastarieji patikrinty Rangovo atliktus
bandymus bei bandymy protokolus. Jeigu nepriklausomi ekspertai nustatys, kad Rangovo atlikti Darby
rezultatai, sistemos funkcionavimas bei sureguliavimas neatitinka teisés aktuose, statybos techniniuose
reglamentuose, Projekte, Darby dokumentuose ar Sutarties prieduose i8keltiems reikalavimams,
Rangovas jsipareigoja istaisyti nustatytus trikumus ir padengti Uzsakovo patirtas iSlaidas, susijusias su
nepriklausomos ekspertizés samdymu;

Darby vykdymo grafike nurodytais terminais, pagal UZzsakovo suteiktg jgaliojimg, UZzsakovo vardu atlikti
visus Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytus veiksmus ir pateikti visus dokumentus, kad pagal
Sutartj pastatyto Statinio statyba bity uzbaigta ir pateikti Uzsakovui atitinkamos komisijos pasirasytg
Statinio statybos uZbaigimo aktg ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng nuo jo pasiraSymo dienos;
per Uzsakovo nustatytg terming atlyginti Uzsakovui visus nuostolius ar zalg, susidariusius dél Rangovo
netinkamo Darby pagal Sutartj jvyykdymo arba nevykdymo;



6.2.39. uztikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Rangovo ir jo subrangovy tiekiamos prekés, paslaugos ar darbai
nekels grésmés nacionaliniam saugumui (taikoma, kai Sutarties objektas, susijes su nacionaliniu
saugumu);

6.2.40. nedelsiant informuoti UZsakova apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, dél kuriy Sutartis
gali neatitikti nacionalinio saugumo interesy (taikoma, kai Sutarties objektas, susijes su nacionaliniu
saugumu);

6.2.41. vadovaujantis galiojanciais teisés aktais, mokéti mokescius uz naudojimagsi gelezinkeliy infrastruktdra ir
keliais;

6.3. Rangovas turi ir kitas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojaniuose teisés aktuose numatytas

teises ir pareigas.

6.4. Draudziama Rangovui fotografuoti ir / ar filmuoti statybviete be atskiro Uzsakovo sutikimo.

6.5. DraudzZiama Rangovui vieSai skelbti, publikuoti, kitaip platinti, parduoti ar kitaip perleisti statybvietéje
fotografuotg ir / ar filmuotg ar kita medziagg, jskaitant atvaizdus, fotografijas ir video medZiagg, neturint
UZsakovo sutikimy.

6.6. Rangovas yra atsakingas uz pasitelkiamy asmeny atvezimg | Darbo vietg ir iSvezimg i$ jos, uz jy
apgyvendinima, iSlaikymg, darbuotojy saugg ir sveikata.

7. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

7.1.  Uzsakovas turi teise:

7.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priziGréti atiekamy Darby eigg ir kokybe, Darby
vykdymo grafiko laikymasi, patikrinti medzZiagy, naudojamy Darbams, kokybe nuo Darby pradzios iki
visiSko objekto remonto uzbaigimo. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties ar projekto,
nesilaiko nustatyty statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise
pasinaudoti Sutarties Bendryjy salygy 11 skyriuje nurodytomis teisémis. Uzsakovo atstovas, atliekantis
Darby priezitra, leidZia arba neleidZia atidaryti kelius eismui po eismo pertraukos, kurios metu Darbus
atliko Rangovas ir nustato leisting traukiniy vaziavimo greitj po eismo pertraukos;

7.1.2. teikti Rangovui pastabas, pasiulymus, pageidavimus bei Nurodymus dél Darby atlikimo tvarkos;

1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty Darby kokybei jvertinti, kuriy iSvados Salims turéty privalomag
reikSme;

7.1.4. iSskaityti Rangovui priskai€iuotas netesybas i§ Rangovui mokétiny sumuy;

7.1.5. laikantis Sutartyje nustatytos tvarkos, derinti bei teikti pastabas Rangovo parengtai projektinei
dokumentacijai;

7.1.6. sulaikyti pagal Sutartj privalomus atlikti mokéjimus Rangovui, jeigu:

7.1.6.1. Rangovo atlikti Darbai turi trikumy/defekty. Siuo atveju sulaikoma suma lygi Darby, turingiy

defekty/traikumy, vertei; mokéjimas sulaikomas iki Darby trakumy/defekty tinkamo pasalinimo;
7.1.6.2. Rangovas nesilaiko Sutartyje (kalendoriniame darby vykdymo grafike) nurodyty terminy; mokéjimas
sulaikomas iki atsilikimo nuo nustatyty terminy pasalinimo;

7.1.7. bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pareikalauti Rangovo pateikti pagrindzianius dokumentus dél
Rangovo, jo pasitelkty asmeny ar (ir) sitlomy prekiy (jskaitant jy sudedamasias dalis), ir jy gamintojy ir
Medziagy, Jrangos (jskaitant jy sudedamagsias dalis) ir jy gamintojy, teikiamy paslaugy ir jas teikianciy
asmeny atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams ir (ar) VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatoms,
jskaitant 45 straipsnio 2' dalj, Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo nuostatoms, jskaitant 58
straipsnio 4" dalj ir (ar) dél sankcijy (ne)taikymo. Rangovui per UZzsakovo nustatytg laikg nepateiktus
Uzsakovo nurodytos informacijos ir dokumenty, Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj Sutarties
Bendrosiose sglygose nustatyta tvarka;

7.1.8. atsisakyti darby/mazinti darby apimtis Sios Sutarties Bendrujy salygy 20 skyriuje nustatyta tvarka ir
sglygomis.

7.2. Uzsakovas jsipareigoja:

7.2.1. pateikti Rangovui Darbams atlikti reikalingg projekting dokumentacija, t. y. Projekta ir Statybg leidziantj
dokumentg. Si dokumentacija Rangovui perduodama Salims pasira$ant perdavimo — priémimo aktg;

7.2.2. bendradarbiauti bei pateikti Rangovui visg jo turimg dokumentacijg ir (ar) informacijg, bating tinkamam
Sutarties jgyvendinimui;

7.2.3. uztikrinti statybos technine prieZiClra pagal galiojanéiq Lietuvos Respublikos teisés aktq reikalavimus Iki

Uzsakovo darbuotojas arba jmonés, teikiancios darby techninés priezitros paslaugas, darbuotojas;
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7.2.4. Sutartyje nustatyta tvarka priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus Darbus;

7.2.5. Sutartyje nustatyta tvarka sumokéti Rangovui Sutartyje nurodytg kaing uz tinkamai atliktus ir perduotus
Darbus;

7.2.6. pastebéjus Darby defektus, uzfiksuoti juos rastu ir nedelsiant pranesti apie tai Rangovui;

7.2.7. ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo Rangovo pareikalavimo perduoti Rangovui
statybviete visam Darby vykdymo laikotarpiui.

7.3. Uzsakovas turi ir kitas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés aktuose numatytas
teises ir pareigas.

DARBUY EIGA, |JRENGIMAI IR MEDZIAGOS

8.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visg darbo jégg, paslaugas, medZiagas, jrangg, jrankius ir
mechanizmus (iSskyrus atvejais, kai Techninéje specifikacijoje nurodyta kitaip), naudojamus Sioje
Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat apima visy reikalingy dokumenty, leidimy ir
licencijy gavima Rangovo sgskaita ir jegomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos
perdavimg Uzsakovui.

8.2. Darbams atlikti panaudotos medZiagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos tampa UZsakovo
nuosavybe, kuri neturi bati apsunkinta (nejkeista ir niekaip kitaip suvarzyta). Darbams atlikti panaudotos
medziagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos taps Uzsakovo nuosavybe tik po jy pristatymo
UZsakovui bei Rangovui ir UZsakovui pasiraSius Darby perdavimo-priémimo aktg. Rangovas iSlieka
atsakingas uZz jy priezitrg, praradimo ar sugadinimo rizikg iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto
pasirasymo tarp Rangovo ir UZzsakovo dienos.

8.3. Naudojamos statybinés medziagos turi bati naujos, nenaudotos, kokybiSkos ir atitikti Lietuvos
Respublikos teisés ir normatyviniy akty reikalavimus, taikomus tokios rasies statybos medziagoms, turi
turéti visus reikiamus sertifikatus ir (ar) licencijas, atitikties deklaracijas.

8.4. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo atitikti galiojanciy
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus.

SAUGA DARBY VYKDYMO METU

9.1. Rangovas uztikrina, kad Rangovo darbuotojai ir pasitelkiami asmenys, atlikdami Sutartyje numatytus
Darbus:

9.1.1. vykdys darbuotojy saugos ir sveikatos, eismo saugos, prieSgaisrinés ir civilinés saugos, aplinkosaugos,
elektrosaugos teisés akty reikalavimus, kad darbai bus atliekami teisétai bei saugiai, uztikrinant sklandy
geleZinkeliy transporto eisma, laikantis visy Uzsakovo lokaliniy teisés akty, perduoty Rangovui,
reikalavimuy;

9.1.2. baty aprapinti kolektyvinémis (jeigu yra poreikis) ir asmeninémis apsaugos priemonémis (vykdant darbus
pavojingojoje gelezinkelio zonoje ar autotransporto judéjimo zonoje, krany darbo zonoje - ne Zzemesnés
nei 2-os klasés gerai matomomis jspéjamosiomis liemenémis arba gerai matomais jspéjamaisiais darbo
drabuziais), bus vykdoma jy dévéjimo kontrolé, apripinti pirmosios pagalbos rinkiniais, pirminémis gaisro
gesinimo priemonémis, tvarkingomis darbo priemonémis, profesiné rizika darbuotojy darbo vietose bus
jvertinta. Rangovas savo léSomis jrengia saugias darbo vietas savo darbuotojams ar pasitelktiems
tretiesiems asmenims, vykdo darbo organizavimo kontrolg;

9.1.3. jei Rangovo ir jo pasitelkty asmeny darbuotojai atliks darbus, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusius su
geleZinkeliy transporto eismu, iki darby (paslaugy) vykdymo pradzios bus iSlaike eismo saugos
institucijos nustatyta tvarka atitinkantj egzaming ir gave elektroninés ir (ar) popierinés formos fizinio
asmens, kurio darbas tiesiogiai susijes su gelezinkeliy transporto eismu, pazyméjimg arba fizinio
asmens, kurio darbas netiesiogiai susijes su gelezinkeliy transporto eismu, pazyméjimg, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos geleZinkeliy transporto eismo saugos jstatymo reikalavimais;

9.1.4. jei Rangovo ir jo pasitelkty asmeny darbuotojai atliks darbus gelezinkeliy keliy ir jy jrenginiy apsaugos
zonoje (kaip nurodyta Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymo Il skyriaus treCiame skirsnyje), iki
darby (paslaugy) vykdymo pradzios darby vadovai bus iSmokyti pagal UZzsakovo ,Ne geleZinkelio jmoniy
darbuotojy saugaus elgesio gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonose mokymo programa® ir gave
Uzsakovo nustatytos P-26 formos pazymeéjimus, nebent Salys rastu susitaria dél kitokios lygiavertés
mokymo tvarkos;

9.1.5. savo darbdavio nustatyta tvarka bus iSmokyti ir instruktuoti kaip saugiai atlikti darbus, supaZzindinti su
rizikos veiksniais, nurodytais Atmintinéje klientams, rangovams, atliekantiems darbus ir teikiantiems
paslaugas AB ,Lietuvos geleZinkeliai grupés jmoniy teritorijoje dél darbuotojy saugos ir sveikatos
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

reikalavimy, taip pat bus uzpilde ir pateike UzZsakovui atmintinéje nurodytg darbuotojy saugos ir
sveikatos klausimyng. Atmintiné ir klausimynas skelbiami UZsakovo interneto svetainéje

http://www.litrail.lt/sauga-ir-aplinkosauga;

. Uzsakovo teritorijoje neblty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy

bei buty periodiSkai tikrinami. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichikg veikian€iy medziagy nustatyti,
gali bati privalomai naudojamos techninés priemonés (alkotesteriai ir kt.);

. palaikys tvarkg ir Svarg darbo zonoje, tinkamai sandéliuos medZziagas, darbo jrenginius, nepaliks jy be

priezidros;

. tinkamai tvarkys susidarancias atliekas, jas ruSiuos j tam skirtus konteinerius ir laiku perduos atlieky

tvarkytojams;

. vykdys kompetentingy Uzsakovo atstovy teisétus nurodymus darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais;
.Darby atlikimo pavojingas zonas, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai,

aptvers signaliniais aptvarais ir pazenklins saugos ir sveikatos apsaugos Zenklais arba kitaip aiskiai
pazymeés, kad j jas nepatekty pasaliniai asmenys.

Rangovas, kai Darbus pagal Sutartj vykdo daugiau negu vieno darbdavio (rangovo, subrangovo)
darbuotojai, prie$ pradedant vykdyti Darbus paskiria asmenj, darbdaviy veiklai saugos ir sveikatos srityje
koordinuoti arba darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatoriy, koordinuojantj Rangovo ir/ar Subrangovy,
kity darbuotojy darbg, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sglygas.
Paskyrimas turi bati jforminamas rastiSkai (jsakymu, potvarkiu, susitarimo protokolu, ar kitu vietiniu
(lokaliniu) teisés aktu) apie tai informuojant UZzsakovg ir pateikiant atitinkamo dokumento kopija.

Jei Darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatorius neskiriamas, Rangovas
privalo skirti darbdavj atstovaujantj asmenj darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais. Rangovo paskirtas
atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo darbuotojus saugos klausimais.

Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uztikrinti savo transporto priemoniy ir kity
judan€iy mechanizmy saugy judéjimg Uzsakovo teritorijoje, transporto priemoniy eismas
organizuojamas pagal atitinkamos transporto rasies eismo taisykles. UZ savo ir nuomojamy, visy rasiy
transporto priemoniy saugaus eismo organizavimg Uzsakovo teritorijoje atsako Rangovas;

Rangovas privalo bati gerai susipazines su pranesSimy apie gelezinkeliy transporto katastrofas, eismo
jvykius ar riktus teikimo schemomis (vykdant darbus gelezZinkelio pavojingojoje zonoje), evakavimo ir
avariniy atvejy valdymo planais ir kitomis priemonémis, kuriy privaloma imtis jvykus geleZinkeliy
transporto katastrofai, eismo jvykiui ar riktui ir kitais avariniais atvejais.

Rangovas uztikrina, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopécios, pakélimo jrengimai, elektriniai ir
mechaniniai jrankiai, prietaisai ir kt. darbo priemonés bity tvarkingos, nustatyta tvarka patikrintos,
naudojamos laikantis saugios eksploatacijos taisykliy bei laikomi saugioje vietoje, o atliekant darbus
pavojingojoje gelezinkelio zonoje — saugiu atstumu nuo geleZinkelio kelio.

Rangovas negali palikti neuzbaigto arba dalinai uzbaigto darbo nesaugiose sglygose, kurios galéty
pakenkti saugiam darbui ir sklandziam gelezinkeliy transporto eismui, sugadinti jrengimus ar sukelti
pavojy Zmoniy sveikatai ar gyvybei.

Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus, jeigu susidaré situacija kelianti grésme zmoniy saugai ir
sveikatai ar sklandZiam geleZinkeliy transporto eismui. Darbai taip pat privalo bati sustabdyti, kai
gamtinés sglygos kliudo saugiai juos atlikti.

Rangovas turi nedelsiant pranesti Uzsakovui akte-leidime nurodytais adresais ir (sauga@ltg.lt) apie bet
kokj nelaimingg jvykj, suzeidimg arba incidentg, geleZinkeliy transporto katastrofg, eismo jvyk|, riktg ar
apie Zalg, daromg ar padarytg UZsakovo ar Rangovo darbuotojams, samdomiems asmenims ar turtui.
Jeigu UzZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad vykdomy Darby kokybéje yra trikumuy, kurie kelia pavojy
darbuotojy saugos ir sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Uzsakovas turi teise
pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo praneSimo
gavimo, sustabdyti vykdomy darby ar jy dalies vykdyma. Vykdomi darbai sustabdomi iki tol, kol
Rangovas neuztikrins Zmoniy sveikatos, darbuotojy saugos ir aplinkos ar turto saugumo. PaSalines
priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis j UZsakova, praSydamas leidimo pratesti Darby vykdyma.
Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisés sudaryti darbo, ar kitokiy sutar€iy su Uzsakovo darbuotojais
taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Uzsakovo darbuotojy Sutarties vykdymui be abipusio
rastisko susitarimo su UZsakovu. Sio punkto paZeidimas laikomas esminiu Sutarties paZeidimu, ir
UZsakovas turi teise Sutartyje nustatyta tvarka viena$aliSkai nutraukti Sutartj pries terming, bet tai
neatleidzia Rangovo nuo prievoliy ir atsakomybés pagal Sutart;.

Rangovas jsipareigoja iki Sutartimi sulygty Darby pradzios:
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9.121.

9.12.2.

9.12.3.

9.12.4.

10.
10.1.

10.2.

10.3.
10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

parengti darby technologijos (vykdymo) projekta, kuriame numatomos konkreCios priemoneés,
uztikrinancios darbuotojy saugg ir sveikatg, eismo saugg, prieSgaisrine saugg, aplinkosaugg Darby
metu ir pateikti UZzsakovui;

su Uzsakovu jforminti ir gauti aktg-leidima, kuriame Uzsakovo numatytos priemonés, uztikrinancios
darbuotojy saugg ir sveikatg;

darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai,
nepriklausantys nuo atliekamy darby pobudzio, iSduoti paskyrg-leidima, leidimg atlikti ugnies darbus
(jei tokie darbai bus vykdomi), kuriy kopijas pateikti Uzsakovui;

pateikti UzZsakovui pasitelkiamy asmeny sgrasg ir darbo eigoje nuolat informuoti UZsakovag apie
pasikeitusius pasitelktus asmenis.

DARBY PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS

Darbai laikomi uzbaigti, kai tinkamai jvykdyti visi Darbai, paSalinti visi nustatyti defektai, uzpildytas
statybos darby zurnalas, pateiktos iSpildomosios nuotraukos ir skaitmeninés jy kopijos (jei taikoma)
»2Autodesk® AutoCad®" arba lygiaverciame formate (DWG byly iSplétimas), pateiktos ir suderintos visos
naudojimo ir priezidros instrukcijos, pateikti MedZiagy ir Jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, atlikti
visi reikalingi bandymai ir pateikti tai patvirtinantys dokumentai, pateiktos Jrenginiy naudojimo instrukcijos
lietuviy kalba, Statinio statybos uzbaigimo procedidroms reikalingos pazymos, gautas Statinio statybos
uzbaigimo aktas arba deklaracija teisés akty nustatyta tvarka bei pasiraSytas galutinis Darby perdavimo
- priémimo aktas. Rangovas privalo kokybiskai jforminti savo ir / ar uztikrinti, kad subrangovai kokybiskai
jforminty visus reikiamus jy atlikty Statinio statybos darby statybos dokumentus. Tuo atveju, jeigu kyla
gincas tarp Rangovo ir / ar kito subrangovo, kuris atliko dalj Statinio statybos darby, Rangovas privalo
jforminti ir sukomplektuoti galuting statybos dokumentacija.

Darbai perduodami Rangovui pateikiant kaupiamuoju principu parengtas pazymas apie atlikty Darby
verte bei Salims pasirasant tarpinius Darby priémimo — perdavimo aktus ir (arba) galutinj Darby
perdavimo — priémimo aktg.

| atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiami visi per Ataskaitinj laikotarpj atlikti darbai.

Priimant Darbus pagal tarpinius atlikty Darby perdavimo - priemimo aktus, UZsakovas turi teise pareiksti
Rangovui reikalavima del defekty pasalinimo ir véliau, iki galutinio atlikty Darby akto pasiraSymo.
UZsakovas pasiraSo Rangovo pateiktg atlikty Darby perdavimo - priémimo aktg per 5 (penkias)
kalendorines dienas nuo jo gavimo dienos arba rastu nurodo atsisakymo jj pasiradyti priezastis. Salys
susitaria, kad atsisakymo pasirasyti Rangovo pateiktg atlikty Darby perdavimo - priémimo aktg pagrindai
inter alia yra ir Sios aplinkybés: Rangovas tinkamai neuZzpildé statybos darby Zurnalo, nepateiké reikiamy
sertifikaty, eksploataciniy savybiy deklaracijy ir/ar kity dokumenty.

Jeigu po atlikty Darby perdavimo - priémimo akto pasiraS8ymo paaiskéty, kad jame nurodyti Darby kiekiai
neatitinka faktiSkai atlikty Darby kiekiy, UZsakovas viena$aliSskai nesikreipdamas | teismg ir
neatsizvelgiant j tai, kiek laiko praéjo po atlikty Darby akto pasiraSymo, turi teise reikalauti anuliuoti
atitinkama atlikty Darby perdavimo - priémimo aktag. Siuo atveju Salys sudaro ir pasiraso naujg atlikty
Darby perdavimo - priémimo akta.

Rangovas, ne veliau kaip prie$ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny, rastu pranesa UZsakovui apie numatomag
tiek tarpinj, tiek galutinj Darby perdavimg, praSydamas organizuoti jy priémima.

Salys susitaria, kad tais atvejais, kai vykdoma statybos techniné prieZidra, prie$ pateikiant tarpinj ar
galutinj Darby perdavimo - priémimo aktg UZsakovui, Rangovas privalo pateikti jj statybos techninés
priezilros vadovui patikrinti ir gauti statybos techninés prieziGros vadovo patvirtinimg rastu (viza arba
parasas), nurodant Darby atlikimo datg. Uzsakovas turi teise atsisakyti pasirasSyti tarpinj ar galutinj Darby
perdavimo - priemimo aktg ir / ar apmokéti uz Darbus, jeigu jam pateiktas tarpinis ar galutinis Darby
perdavimo — priémimo aktas ir / ar mokéjimo dokumentai néra patvirtinti statybos technines priezZitros
vadovo iki tol, kol jie nustatyta tvarka bus patvirtinti.

Uzsakovas, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo rasytinio praneSimo gavimo,
organizuoja atlikty Darby priémimg. UZsakovas, jam pateiktg tarpinj ir (arba) galutinj atlikty Darby
perdavimo - priemimo aktg pasiraso tik tuo atveju, jeigu Darbai yra atlikti tinkamai. Tuo atveju, jeigu
nustatomi atlikty Darby trGkumai, Uzsakovas atlikty Darby perdavimo - priémimo akto nepasiraso,
nurodydamas motyvus bei nustatytus atlikty Darby trikumus, kuriuos Rangovas privalo pas3alinti savo
sgskaita per Uzsakovo nustatytg terming. Fiksuojant atlikty Darby trikumus, vadovaujantis Sutarties
Bendrujy salygy 11.2 punktu, suraS8omas defektinis aktas.

UZsakovas, priimdamas Darbus, sprendzia, ar Darbai buvo padaryti pagal Sios Sutarties salygas ir ar
atitinka UZsakovo reikalavimus.
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10.11.

10.12.

10.13.
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11.1.
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11.4.

12.

12.1.
12.2.

12.3.

12.4.
12.4.1.

Salys susitaria, kad Darby ar jy dalies, etapo atlikimo terminai yra esminé Sutarties sglyga. Rangovo
vélavimas atlikti Darbus (tiek tarpinius, tiek galutinius) daugiau kaip 90 (devyniasdeSimt) kalendoriniy
dieny bus laikomas esminiu Sutarties paZeidimu ir UZsakovas tokiu atveju turi teise vienaSaliSkai
nutraukti Sutartj Sutarties Bendryjy salygy 22.2.15 punkte numatytu pagrindu arba priimti sprendima,
kuriuo konstatuojama, kad Rangovas esmine Sutarties sglygg vykdé su dideliais ir nuolatiniais trakumais.
Rangovas patvirtina, kad jam yra Zinomas ir suprantamas Sio Sutarties punkto turinys ir jo taikymo
pasekmeés.

Nei tarpiniy, nei galutinio Darby perdavimo — priémimo akto pasiraSymas neturi jtakos Rangovo
atsakomybei uz Darby rezultato tinkamuma.

Darby atsitiktinio Zuvimo ir sugedimo rizika pereina UZsakovui Salims pasirasius galutinj Darby
perdavimo — priémimo akta.

DARBU KOKYBE IR DEFEKTY SALINIMO TVARKA

Jeigu Uzsakovas iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos, bet kuriuo metu
pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybés trikumy, ar yra atliekami pazeidziant Sioje Sutartyje
numatytas salygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

.nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg;

. paSalinty Siuos trikumus per nurodytg laiko tarpg;

. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas MedZiagas, |rang3;
. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe;

. heatlygintinai istaisyty netinkamai atliktus Darbus.

Pastebéjus atlikty darby defektus ir kokybés trGkumus, dalyvaujant Rangovo jgaliotam atstovui,
suraSomas atitinkamas defektinis aktas. UZzsakovas jsipareigoja ne véliau kaip prie$ 1 (vieng) darbo
dieng informuoti Rangovo atstovg apie organizuojamos apzidros, atlikty Darby defektams ir kokybés
trikumams nustatyti, laikg ir vietg. Defektinj aktg pasiraso Uzsakovo ir Rangovo jgalioti atstovai.
Rangovui, nepripazinus defekty ar kokybés trikumy, arba jam nustatytu laiku neatvykus suradyti
defektinio akto, UZsakovas gali atlikti pirkimo procediras nepriklausomo Darby kokybés eksperto
paslaugoms jsigyti ir pateikti ekspertizés iSvadas Rangovui. Jei ekspertizés metu nustatoma, kad Darbai
atlikti nekokybiskai — ekspertizés i§laidas apmoka Rangovas, jei kokybiskai — Uzsakovas. Salys susitaria,
kad tokios ekspertizés iSvados joms bus privalomos ir jsipareigoja atlyginti viena kitai tokios ekspertizés
iSlaidas, laikydamosi Siame skyriuje nustatytos tvarkos.

Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybés trukumy, kurie kelia
pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UZsakovas turi teise pareikalauti
Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) valandas nuo atitinkamo praneSimo gavimo, sustabdyti
Darby ar Darby dalies vykdymg. Darbai sustabdomi iki tol, kol Rangovas neuztikrins Zmoniy sveikatos,
darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pasalines priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis |
UzZsakovag, praSydamas leidimo pratesti Darby vykdyma.

Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiSkai atlikty Darbuy,
UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus Darbus treciyjy Saliy pagalba
arba savo jégomis ir iSskaiCiuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties jvykdymo terminy.

SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS (jei taikoma)

Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis nustatytas Sutarties Specialiosiose sglygose.

Rangovas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraS8ymo dienos pateikti Uzsakovui
Sutarties Specialiosiose sglygose nurodytos risies Sutarties jvykdymo uztikrinimg, atitinkantj Sutarties
Bendryjy salygy 12 skyriuje (Sutarties jvykdymo uztikrinimas) nurodytas salygas. Jeigu Sutarties
Specialiosiose sglygose yra nurodyti keliy rasiy Sutarties jvykdymo uztikrinimai (Sutarties jvykdymo
uztikrinimo pateikimo bidai), Rangovas privalo pasirinkti vieng i$ jy, jeigu Sutarties Specialiosiose
salygose nenurodyta kitaip.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra skirtas visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymui bei nuostoliy
atlyginimui uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant netesyby mokeéjimui uztikrinti.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo sglygos:

Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija [jei tokia
Sutarties jvykdymo uztikrinimo rdsis/pateikimo bidas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose, tada
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12.4.2.

Sis Sutarties jvykdymo uZtikrinimo biadas taikomasj, turi bati iSduota Uzsakovo naudai, lietuviy arba angly
kalba (toliau — banko garantija). Banko garantijos turinys privalo atitikti Sutarties sglygas.

Banko garantija turi bati neatSaukiama ir besglyginé.

Uzsakovui teikiamas banko garantijos originalas, kuris turi bdti pasiraSytas jj iSdavusio subjekto
kvalifikuotu elektroniniu parasu, atitinkanciu VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3
punktuose, Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos
pakeisianciuose) nustatytus reikalavimus. Jei banko garantija yra iSduota angly kalba, turi biti pateiktas
tinkamai patvirtintas vertimas j lietuviy kalbg. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra
patvirtintas vertéjo parasSu ir vertimy biuro antspaudu arba Rangovo ar jo jgalioto asmens parasu ir
antspaudu (jei turi). Pirmenybé bus teikiama originaliam tekstui.

Kartu pateikiama apmokéjimg patvirtinancio dokumento, jrodancio, kad jmoka uz iSduotg banko garantijg
yra sumokeéta, kopija.

ISduotai banko garantijai turi bati taikoma Lietuvos Respublikos teisé ir Tarptautiniy prekybos rimy
patvirtintos taisyklés — ,The ICC Uniform rules for demand guarantees” (Leidinio Nr. 758).

Banko garantija turi bati iSduota Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sajungos valstybéje naréje ar
Europos Ekonominés Erdvés (EEE) valstybéje registruoto banko, kuriam yra suteiktas ne Zemesnis, nei
toliau Sutartyje nurodytas tarptautinés reitingy agentaros patvirtintas investicinio lygio reitingas. Jeigu
teikiama Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sajungos valstybéje naréje ar Europos Ekonominés
Erdvés (EEE) valstybéje neregistruoto tarptautinio banko garantija, toks tarptautinis bankas turi turéti ne
Zemesnj, nei toliau Sutartyje nurodytg tarptautinés reitingy agentdros patvirtintg investicinio lygio reitingg.
Nurodytg reitingg turi atitikti pats bankas, kuris iSdavé garantija.

Jeigu dél Salies rizikos specifikos tarptautinés reitingy agentiros tiekéjo Salies institucijoms nesuteikia
tarptautinio kredito reitingo, ta€iau suteikia nacionalinj kredito reitingg (angl. national scale credit rating),
Rangovas gali pateikti garantijg i$ kredito institucijos, turin€ios ne Zemesnj nei A klasés nacionalinj kredito
reitingg pagal ,Standart & Poor's®, ,Moody’s* ar ,Fitch Ratings* agentiras.
Bankui, iSduodanciam banko garantija, garantijos iSdavimo dieng taikomas ne mazZesnis kaip kredito
agentdry ,Fitch Ratings“ ar ,Standart & Poor's® ,BBB“ arba agentiros ,Moody‘s“ suteiktas ,Baa2“
ilgalaikio investicinio lygio reitingas arba A.M. Best suteiktas ,BBB+* ilgalaikio investicinio lygio reitingas.
UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti atitinkamg dokumentg, jrodantj, kad banko garantijg
iSdaves bankas turi atitinkamus Sutartyje nurodytus reitingus garantijos pateikimo dienai.

| banko garantijos tekstg turi bati jtraukta nuostata, kad Saliy gin€ai sprendziami Lietuvos Respublikos
teisés akty nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.

Draudimo bendrovés ar kredito unijos laidavimo draudimo rastas [jei tokia Sutarties jvykdymo uZztikrinimo
rasis/pateikimo bddas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose, tada Sis Sutarties jvykdymo
uztikrinimo bddas taikomas], turi biati iSduotas Uzsakovo naudai, lietuviy arba angly kalba (toliau —
laidavimo draudimo rastas). Laidavimo draudimo rasto turinys privalo atitikti Sios Sutarties salygas.
Laidavimo draudimo rastas turi bati neatSaukiamas ir besglyginis.

Uzsakovui teikiamas laidavimo draudimo rasto originalas, kuris turi bati pasirasytas jj iSdavusio subjekto
kvalifikuotu elektroniniu parasu, atitinkanciu VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3
punktuose, Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos
pakeisiancCiuose) nustatytus reikalavimus. Jei laidavimo draudimo rastas yra iSduotas angly kalba, turi
bati pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas | lietuviy kalbg. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei
vertimas yra patvirtintas vertéjo parasu ir vertimy biuro antspaudu arba Rangovo ar jo jgalioto asmens
parasu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybé bus teikiama originaliam tekstui.

Kartu pateikiama apmokéjimg patvirtinan€io dokumento, jrodancio, kad jmoka uz iSduotg laidavimo
draudimo rastg yra sumokeéta, kopija.

ISduotam laidavimo draudimo rastui turi bati taikoma Lietuvos Respublikos teisé ir Tarptautiniy prekybos
rimy patvirtintos taisyklés — ,The ICC Uniform rules for demand guarantees” (Leidinio Nr. 758).
Draudimo bendrovei arba kredito unijai turi bati suteiktas ne Zemesnis, nei Sioje Sutartyje nurodytas
tarptautinés reitingy agentaros patvirtintas investicinio lygio reitingas.

Draudimo bendrovei ar kredito unijai, iSduodanciai laidavimo draudimo rastg, laidavimo draudimo rasto
iSdavimo dieng taikomas ne mazesnis kaip kredito agentiry ,Fitch Ratings* ar ,Standart & Poor‘s“ ,BBB*
arba agentiros ,Moody‘s” suteiktas ,Baa2“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas arba A.M. Best suteiktas
,BBB+“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas.

Jeigu draudimo bendrové neéra reitinguota, tai ji bus laikoma priimtina tuo atveju, kai auks€iau nurodyti
reitingai yra suteikti draudimo bendrovés pagrindiniam akcininkui, kuriam priklauso ne maziau kaip 50
procenty draudimo bendrovés akcijy (8i nuostata netaikoma kredito unijoms).
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(i)
(ii)

(iii)

(iv)

(vi)

Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti atitinkamg dokumentg, jrodantj, kad laidavimo
draudimo rastg iSdavusi draudimo bendrové ar kredito unija turi atitinkamus Sutartyje nurodytus reitingus
laidavimo draudimo rasto pateikimo dienai.

| laidavimo draudimo rasto tekstg turi bati jtraukta nuostata, kad Saliy gin€ai sprendzZiami Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.

Laidavimo draudimo radto sglygose negali bati nustatytas iSpléstinis nedraudziamy jvykiy sgrasas ir
(arba) kitos salygos, kurios paneigty Rangovo sutartiniy prievoliy uztikrinimo esme. Laidavimo draudimas
turi bati skirtas visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymui bei tiesioginiy ir netiesioginiy nuostoliy
atlyginimui uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant palldkany, delspinigiy, baudy ar kito pobuddzio
kompensacijy mokejimui uztikrinti. Sudaromoje laidavimo draudimo sutartyje turi bati numatyta:
UzZsakovas turi bati paskirtas neatSaukiamu naudos gaveéju;

Laidavimo draudimo sutartis negali bati nutraukta ar pakeista, jei draudimo sutarties pakeitimai siaurina
draudimo apsaugg ar gali kitaip neigiamai paveikti UZzsakovo teises bei interesus, susijusius su draudimo
sutartimi, be iSankstinio rasytinio UZsakovo sutikimo;

Paslaugy arba Uzsakovo teisiy ir pareigy pagal laidavimo draudimo sutartj (pilnai ar dalinai) perleidimas
UZsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar jmonés perdavimo (jskaitant, bet neapsiribojant,
turto arba jmonés jneSimo j treciyjy asmeny jstatinj kapitalg ir pan.) atveju, su sglyga, kad bus iSlaikyta
tiesioginé ar netiesioginé Lietuvos Respublikos (valstybés) kontrolé, neturés jtakos laidavimo draudimo
sutarties bei ja suteikiamos draudimo apsaugos galiojimui bei sglygoms ir nebus laikoma nei rizikos
padidéjimu, nei draudimo iSmokos nemokéjimo ar mazinimo pagrindu;

Rangovui ar kitiems apdraustiesiems nejvykdzius ar netinkamai jvykdZius savo jsi-pareigojimy pagal
Sutartj, UZsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti iSieSkojima j jy turtg ar kitas prievoliy pagal Sutartj
uztikrinimo priemones (jei tokiy baty);

Draudimo iSmoka turi bidti nustatoma ir apskai¢iuojama pagal Sutartyje nustatytas Uzsakovo nuostoliy
nustatymo ir apskaiCiavimo taisykles, jskaitant ir Sutartyje nustatytas netesybas. Todél draudimo
iSmokos mokeéjimo tikslais i§ UZzsakovo negali biti reikalaujama pateikti daugiau nei radytinis pradymas
dél draudimo iSmokos mokéjimo bei informacija ir dokumentai, bdtini bei pakankami UZzsakovo
nuostoliams pagal Sutartj nustatyti ir apskaiciuoti;

Draudimo apsauga turi bati teikiama ir tais atvejais, kai UZsakovo reikalavimas iSmokéti draudimo iSmoka
pagal laidavimo draudimo sutartj pateikiamas pasibaigus draudimo laikotarpiui, jei toks reikalavimas
pateikiamas dél aplinkybiy (Uzsakovo atitinkamy prievoliy pagal Sutartj nejvykdymo ar netinkamo
jvykdymo), apie kurias Draudikui buvo pranesta draudimo laikotarpio galiojimo laikotarpiu.

12.4.3. j UZsakovo sgskaitg pervestu atitinkamo dydZio piniginiu uzstatu [jei tokia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

rasis/pateikimo bddas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose, tada Sis Sutarties jvykdymo
uztikrinimo bidas taikomas]. Siuo bidu pateiktas Sutarties jvykdymo uztikrinimas laikomas suteiktu nuo
atitinkamo dydZio piniginiy léSy jskaitymo UZsakovo sgskaitoje momento.

Salys susitaria, kad uZstatas nuo jo pervedimo UZsakovui yra laikomas jkeistu UZsakovo naudai, siekiant
uztikrinti Rangovo jsipareigojimy pagal Sig Sutartj tinkamg vykdyma. UZstato jkeitimas galioja iki uzstato
grazinimo Rangovui atsiradus visoms Sutartyje numatytoms sglygoms.

Sutarties jvykdymo uztikrinimg patvirtinantys dokumentai UZsakovui turi bati teikiami tik elektroniniu
bladu, kitokiu badu jie gali bati pateikti tik tokiu atveju, jei bankas, draudimo bendrové ar kredito unija
neiSduoda kvalifikuotu elektroniniu parasu pasiraSyty dokumenty ir tai patys patvirtina rastu.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas privalo bati ne trumpesnis kaip Rangovo visy sutartiniy
jsipareigojimy, jskaitant, bet neapsiribojant, netesyby mokéjimo pabaiga.

Pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uztikrinimg, Rangovui per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny bus
grazintas pasitilymo galiojimo uZztikrinimas (jeigu toks buvo pateiktas) arba uZskaitytas Rangovo
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dalimi, jei bus tokia galimybé pagal Sutarties Specialiosiose sglygose
numatytg Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo risj/blda ir Rangovo praSymas.

Jeigu sudarius Sutartj Rangovas Sutartyje nustatyta tvarka nepateikia Sutarties salygas atitinkancio
Sutarties jvykdymo uztikrinimo per Sutarties Bendryjy sglygy 12.2 punkte nurodytg terming, Sutartis
laikoma nesudaryta, o UZsakovas jgyja teise pasinaudoti pasitlymo galiojimo uZtikrinimu patirty iSlaidy
ir nuostoliy kompensavimui.

UZsakovui arba Rangovui gavus informacijg, jog bankas, iSdaves garantija arba draudimo bendrové ar
kredito unija iSdavusi laidavimo draudimo rastg nebeatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, Rangovas
jsipareigoja per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Uzsakovo reikalavimo pateikti banko garantijg arba
laidavimo draudimo rastg, atitinkancCius Sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovui to nepadarius,
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12.10.

12.11.

Rangovas laikytinas i§ esmés pazeidusiu Sutartj ir Uzsakovas jgyja teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj
bei reikalauti visy nuostoliy atlyginimo.

Jei Sutarties galiojimas pratesiamas, atitinkamai tam laikotarpiui Sutarties vykdymas privalo bati
uztikrintas, kaip nurodyta Sutarties Specialiosiose sglygose, ir Uzsakovui pateiktas per 10 (deSimt)
kalendoriniy dieny. Rangovui to nepadarius, Rangovas laikytinas i§ esmés pazeidusiu Sutartj ir
UZsakovas jgyja teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj bei reikalauti visy nuostoliy atlyginimo.

Uzsakovas gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu esant bet kuriai i§ Zemiau nurodyty
aplinkybiy:

12.11.1. Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba juos vykdo netinkamai;
12.11.2. Rangovas laiku nevykdo Uzsakovo nurodymo istaisyti Darby trakumus;
12.11.3.jei dél bet kokiy Rangovo veiksmy ar neveikimo Uzsakovas patyré nuostolius (jskaitant, bet

12.12.

12.13.

13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

neapribojant papildomas iSlaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius,
delspinigius ir / ar baudas).
Prie$ pateikdamas reikalavimg sumokeéti pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg, UzZsakovas jspéja apie
tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima.
Sutarties Bendryjy salygy 12.4.3 punkte nurodytu bddu pateiktas Sutarties jvykdymo uZtikrinimas yra
grazinamas praéjus 10 (deSimt) kalendoriniy dieny po galutinio Darby perdavimo — priémimo akto
pasirasymo dienos, garantinio laikotarpio prievoliy uzZtikrinimo pateikimo Uzsakovui.

DRAUDIMAS

Visy Rangovo sudaromy Sutarties Specialiosiose salygose nurodyty draudimo sutarciy saglygos iki Siy
sutarCiy (ar, jeigu remiamasi galiojan€iomis draudimo sutartimis — badtiny $iy sutarCiy papildymu,
patikslinimy) sudarymo turi bati radtu suderintos su UZsakovu ar jo jgaliotu atstovu. Su UZsakovu
nesuderintos draudimo sutar€iy sglygos laikomos UzZsakovui nepriimtinomis ir UZsakovui nepateiktomis
ab initio.

Rangovas privalo pateikti UZzsakovui draudimo(-y) liudijimo(-y) (poliso(-y)) ir mokestinio(-y) pavedimo(-
y), patvirtinancio(-iy) draudimo(-y) jmokos(-y) ar jos(-y) dalies(-iy) sumokéjima, patvirtintas kopijas.
Rangovas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) draudimo sutartj(-is) ir likus ne maziau nei 2 (dviem)
darbo dienom iki pratesiamos draudimo sutarties pabaigos pateikti Uzsakovui tai patvirtinancius
dokumentus, jeigu draudimo sutartis(-ys) pasibaigs anks€iau, negu numatyta teisés aktuose.

Jei draudimo jmoka yra mokama dalimis, po kiekvieno draudimo liudijime nurodyto draudimo jmokos
sumokeéjimo termino dienos, Rangovas privalo UzZsakovui pateikti jos sumokeéjimg patvirtinancio
dokumento patvirtintg kopija.

Jeigu Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu ir/ar samdo subrangovus, tai visi Kkiti
partneriai ir/ar subrangovai turi bati jvardinti kaip papildomi apdraustieji pateiktame draudimo liudijime
(polise) arba pateikti savo vardu sudarytus draudimo liudijimus (polisus) ne mazesne draudimo apimtimi
nei nurodyta Sutartyje.

Draudimo sutartyje turi bdti numatyta galimybé iSmokéti draudimo iSmokas Sutarties valiuta, reikalinga
nuostoliams arba Zalai padengti. IS draudiky gautos draudimo iSmokos turi biti naudojamos nuostoliams
arba Zalai padengti.

Rangovas privalo laikytis visy Draudimo sutartyje apibrézty sglygy. Rangovas privalo nuolat informuoti
draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darby vykdymo pasikeitimus ir uztikrinti, kad sudaryta Draudimo
sutartis galioty pagal Sio punkto reikalavimus.

Rangovas neturi teisés daryti jokiy Draudimo sutarties sglygy pakeitimy (iSskyrus Draudimo sutarties
Saliy rekvizity pakeitimus) be iSankstinio Uzsakovo sutikimo. Jeigu draudikas mégina padaryti Draudimo
sutarties sglygy pakeitimg, tai Rangovas privalo nedelsdamas tai pranesti ir Uzsakovui.

Jeigu Rangovas vykdydamas Sutartj neuZtikrina Draudimo sutarties sglygu, kurias i jo reikalaujama
atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy kopijy pagal Sio
punkto reikalavimus, tai Uzsakovas gali (savo nuozilra ir nepazeisdamas bet kurios kitos teisés arba
teisinés gynybos priemoniy) sudaryti Draudimo sutartj Siame punkte nurodytomis sglygomis ir sumokeéti
reikalingas draudimo jmokas arba turi teise sustabdyti Rangovui priklausancias mokéti sumas uz atliktus
Darbus tol, kol Rangovas jvykdys visus savo jsipareigojimus, numatytus Siame punkte. Jeigu UZsakovas
pats sumoka draudimo jmokas uz Siame punkte numatytg Draudimo sutartj, tai Rangovas privalo i$
Sutarties kainos grgZinti sumokétas draudimo jmokas UZsakovui arba atitinkamai turi bati sumaZzinta
Sutarties kaina.

Jeigu draudiko iSmokétos draudimo iSmokos nepakanka Rangovo padarytai Zalai atlyginti, Rangovas
privalo atlyginti likusius nuostolius. Jeigu Rangovas nesudaro Draudimo sutarties Siame punkte
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13.11.

14.
14.1.

14.2.
14.2.1.

14.2.2.

14.3.
14.3.1.

14.3.2.

14.4.

14.5.
14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

nurodytomis sglygomis arba neuztikrina Draudimo sutartyje draudiko nurodyty salygy laikymosi, tai bet
kokius nuostolius arba Zalg, kuriuos pagal Draudimo sutartj baty turéjusi atlyginti draudimo jmoné, privalo
atlyginti Rangovas.

Rangovas per visg Draudimo sutar€iy apsaugos galiojimo laikotarpj, nedelsdamas, t. y. per 1 (vieng)
darbo dieng, kai to pareikalauja Uzsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinancius draudimo apsaugos
galiojima ir reguliary draudimo jmoky mokéjima.

SALIY ATSAKOMYBE

Saliy atsakomybeé yra nustatoma pagal galiojangius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ig Sutartj. Salys
jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy
veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy
jvykdyma.

Delspinigiai uz pavéluotus mokéjimus:

Uzsakovui praleidus mokéjimo terming, Rangovas gali reikalauti 0,05 procento dydZio delspinigiy uz
kiekvieng uzdelstg dieng, skaitiuojant nuo véluojamos sumokéti sumos be PVM. Maksimali delspinigiy
suma — 20 (dvide8imt) procenty Sutarties kainos be PVM.

Delspinigiai uz pavéluotus mokéjimus gali bati skaiciuojami nuo kitos dienos, kai turéjo bati sumokéta j
Rangovo banko sgskaitg iki tos dienos, kai mokéjimas buvo atliktas i UzZsakovo ar atitinkamos
institucijos, vykdancios mokéjimus, sgskaitos.

Delspinigiai uz laiku nejvykdytus ar netinkamai jvykdytus sutartinius jsipareigojimus:

Rangovui nepradéjus Darby pagal suderintg Darby vykdymo grafikg t.y. nesilaikant Darby vykdymo
grafike numatyto termino, apibréZiancio kada bus pradéti vykdyti Darbai pagal Sutartj, uz kiekvieng tokio
vélavimo dieng Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 0,05 procento dydZio delspinigius,
skaiCiuojant nuo véluojamy pradéti Darby kainos be PVM, bet ne daugiau kaip 20 proc. nuo Sutarties
kainos be PVM. Delspinigiai negali biti reikalaujami, jei véluojama dél priezasciy, nepriklausanc¢iy nuo
Rangovo, ar priezasc€iy, kuriy Rangovas negaléjo objektyviai numatyti.

Jei Rangovas véluoja atlikti Darbus ar jy dalj, etapa, t. y. nesilaiko Sutartyje nustatyty Darby (jy etapuy)
vykdymo terminuy, taip pat Darby vykdymo grafike nurodyto/suderinto galutinio Darby uzbaigimo termino
nuo sekancios dienos pradedami skaiciuoti 0,05 procento dydzZio delspinigiai nuo véluojamy atlikti Darby
(Etapo) kainos be PVM, uz kiekvieng uzdelstg kalendorine dieng, bet ne daugiau kaip 20 proc. nuo
Sutarties kainos be PVM.

Baudos Rangovui uz netinkamg Sutarties vykdyma nurodytos Sutarties Specialiyjy salygy 4.7. punkte ir
Sutarties Bendryjy salygy 18.4 ir 28.5 punktuose.

UZsakovas neatlygina Rangovo patirty nuostoliy, atsiradusiy dél Sutarties vykdymo sustabdymo.
UZsakovo atsakomybé Rangovui yra ribojama tiesioginiais nuostoliais ir negali virSyti Sutarties kainos su
PVM.

Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius jsipareigojimus Uzsakovas, neapribodamas kity, Sutartyje
ir jstatymuose numatyty, savo teisiy gynimo priemoniy taikymo galimybiy uz sutartiniy jsipareigojimy
nevykdymg ar netinkamg vykdyma, turi teise taikyti vienasalj iSskaitymg i$ visy pagal Sutartj Rangovui
mokétiny sumy (pranesant apie tai Rangovui rastu), o jei jy nepakakty, ir i§ Rangovo pateikty prievoliy
jvykdymo uztikrinimy, Sutartyje nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams
padengti. Si nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kity sankcijy taikymo.

Netesybos Rangovui iSskaiiuojamos i§ Rangovui mokétinos sumos, nurodytos PVM sagskaitoje
faktdroje.

Rangovas visais atvejais atsako uz Darby, numatyty Sioje Sutartyje, atlikimo metu jo pasitelkty asmeny
padarytus nuostolius ar zZalg, nepriklausomai nuo to ar tokie nuostoliai ar zala baty padaryta UZsakovui,
jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir jy turtui.

Rangovas taip pat yra atsakingas uZ nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas tuo atveju, kai Darby
vykdymas sustabdomas dél defekty Salinimo arba dél bet kokiy kity prieZzas€iy, uz kurias yra atsakingas
Rangovas arba kuriy atsiradimo rizika tenka Rangovui.

Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartj, nesilaiko galiojanciy teisés akty reikalavimy ir dél to
kompetentingos jgaliotos valstybinés institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Uzsakovui, Rangovas
jsipareigoja atlyginti UZzsakovui visus pastarojo dél to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar
Zalg bei papildomas islaidas.

Netesyby sumokéjimas neatleidzia Sutarties 3aliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus
jsipareigojimus.
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14.13. Netesybos turi buti sumoketos nedelsiant, taCiau ne veéliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas
nuo tokio reikalavimo iSsiuntimo dienos j Sutartyje nurodytas Saliy banko sgskaitas.

15. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE) IR VALSTYBES VEIKSMAI

15.1. Dél nenugalimos jégos (force majeure) taikymo

15.1.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali bati visiSkai ar i$ dalies atleidZiama nuo sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo ir civilinés atsakomybés (padariniy), jei ji jrodo, kad Sutartis visiSkai ar i$ dalies nejvykdyta dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy.

15.1.2. Salys nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15
d. nutarimas Nr. 840 ,Dél atleidimo nuo atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms*. Nenugalimos jégos sglygos turi bati nustatomos kiekvienu konkreciu atveju individualiai,
o nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybe besiremianti Salis privalo jrodyti, kad nenugalimos jégos
aplinkybés faktiSkai turi tiesiogine jtakg Sutarties vykdymui bei jrodyti visy Zemiau nurodyty salygy
viseta:

15.1.2.1. aplinkybiy, kuriomis remiasi Salis nebuvo sudarant sutartj ir jy atsiradimo nebuvo galima protingai
numatyti;

15.1.2.2. dél susidariusiy aplinkybiy Sutarties objektyviai negalima vykdyti;

15.1.2.3. Salis, nejvykdziusi Sutarties, ty aplinkybiy negaléjo kontroliuoti ar negaléjo uzkirst joms kelio;

15.1.2.4. Salis nebuvo prisiémusi ty aplinkybiy ar jy padariniy atsiradimo rizikos.

15.1.3. Salis, prasanti jg visikai ar dalinai atleisti nuo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ir / ar sutartinés civilinés
atsakomybés nenugalimos jégos (force majeure) pagrindu, privalo rastu pranesti kitai Saliai nedelsiant,
bet ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokiy aplinkybiy / klit¢iy, trukdanciy tinkamai
vykdyti Sutartj, atsiradimo ar paaiskéjimo momento, pateikdama:

15.1.3.1. objektyvius ir iSsamius jrodymus bei rasytinius paaiskinimus apie atsiradusias nenumatytas aplinkybes
/ klidtis bei jy poveikj ir rizikas Salies sutartiniy jsipareigojimy tinkamam vykdymui, taip pat, kad ji émési
visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, jog sumazinty iSlaidas ar galimas neigiamas
pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui;

15.1.3.2. preliminary jsipareigojimy jvykdymo terming, jei aplinkybés, dél kuriy nejmanoma jvykdyti Sutartj, yra
laikinos.

15.1.4. Nenugalimos jégos aplinkybéms tesiantis ilgiau kaip 3 (tris) ménesius, bet kuri i§ Saliy turi teise
vienasaligkai nutraukti $ig Sutartj, apie tai rastu jspéjusi kitg Salj prie$ 5 (penkias) kalendorines dienas.

15.1.5. Esant auk$&iau nurodyty sglygy visetui, tadiau nenugalimos jégos aplinkybei egzistuojant laikinai, Salis
atleidziama nuo atsakomybés tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas, atsizvelgiant j tos aplinkybeés
jtakg Sutarties jvykdymui. ISnykus bent vienai auksc¢iau nurodytai sglygai, nenugalimos jégos statusas
Sutarties Salims nebegali biti taikomas ir Salims automati$kai pradedami taikyti Sutartyje jtvirtinti
jsipareigojimai. Bet kokiu atveju, Salis, kuri buvo visidkai ar i$ dalies atleista nuo sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo ir civilinés atsakomybés (padariniy) dél Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo, iSnykus
bent vienai auk$&iau nurodytai sglygai, privalo radtu nedelsiant informuoti kitg Salj.

15.1.6. Salims Zinoma, kad nenugalima jéga nelaikomos aplinkybés, kai sutartiniai jsipareigojimai negali bati
jvykdyti dél prekiy rinkoje, 1&8y trikumo ar Salies kontrahenty padaryty savo prievoliy pazeidimy.

15.1.7. Salims Zinoma, jog nustatant nenugalimos jégos aplinkybiy egzistavima, Prekybos ir pramonés rimy
iSduota pazyma, pati savaime materialiniy teisiniy padariniy nesukuria, kadangi atleidimo nuo civilinés
atsakomybés uZ sutarties nevykdymag, civilinés atsakomybés netaikymo pagrindu laikytinas
nenugalimos jégos aplinkybiy egzistavimo, bet ne pazymos iSdavimo faktas. Nenugalimos jégos
aplinkybes liudijanti pazyma turi tik procesine teisine reikSme, nes vertintina tik kaip jrodymas civilinéje
byloje dél sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ar civilinés atsakomybés taikymo. PaZzyma dél nenugalimos
jégos ta apimtimi, kiek joje pateiktas teisinis tam tikry aplinkybiy vertinimas, nelaikytina prima facie
jrodymu CPK 197 straipsnio prasme, nes fakty teisinis jvertinimas yra teismo prerogatyva ir jo nesaisto
kity asmeny pateiktas teisinis vertinimas ir kvalifikavimas.

15.1.8. Sios Sutarties nuostatos dél nenugalimos jégos aplinkybiy taikymo, neatima i$ kitos Salies teisés
nutraukti Sutartj arba sustabdyti jos jvykdyma, ir / arba reikalauti sumoketi netesybas.

15.1.9. Saliai per numatytg terming nepranesus kitai Saliai apie nenugalimos jégos aplinkybés atsiradimg bei
jos jtakg Sutarties vykdymui, privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, atsiradusius
dél Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo.

15.2. Dél valstybés veiksmy kaip civilinés atsakomybés netaikymo ar dalinio atleidimo nuo jos visiSko
ar dalinio pagrindo COVID-19 atveju:
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15.2.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZziama nuo atsakomybés dél
Sutarties nejvykdymo, saglygoto privalomy ir nenumatyty valstybés institucijy veiksmy (akty), kilusiy dél
koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainy, dél kuriy jvykdyti prievole nejmanoma ir kuriy Salys neturéjo
teisés ginCyti (CK 6.253 straipsnio 3 dalis). Valstybés institucijy veiksmy (akty) jtaka sutartiniy
isipareigojimy vykdymui turi bati nustatoma kiekvienu konkreCiu atveju individualiai, o Sia aplinkybe
besiremianti Salis privalo jrodyti, kad (i) pagrindas netaikyti sutartinés civilinés atsakomybés ar Salj
visiSkai ar dalinai nuo jos atleisti, egzistuoja iSimtinai dél valstybés institucijy veiksmy (akty), kurie
faktiSkai turi tiesiogine jtakg Sutarties vykdymui, bei jrodyti, kad (ii) kiekvienu atveju egzistuoja visy
Zemiau nurodyty salygy visetas:

15.2.1.1. Sie veiksmai (aktai) turi bati nenumatyti ir privalomi Saliai — Salis negaléjo jy numatyti i$ anksto
(Sutarties sudarymo metu);

15.2.1.2. veiksmai (aktai) turi bati tokie, dél kuriy jvykdyti prievole nejmanoma;

15.2.1.3. Salis neturéjo teisés veiksmy (akty) ginéyti teismo ar administracine tvarka.

15.2.2. Salis, prasanti jg visiSkai ar dalinai atleisti nuo atsakomybés dél Sutarties nejvykdymo, salygoto
privalomy ir nenumatyty valstybés institucijy veiksmy (akty), kilusiy dél koronaviruso (COVID-19) ar jo
atmainy, privalo rastu pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines
dienas nuo tokiy veiksmy, trukdanciy tinkamai vykdyti Sutartj, atsiradimo ar paaiSkéjimo momento,
pateikdama:

15.2.2.1. objektyvius ir iSsamius jrodymus bei raSytinius paaiSkinimus apie atsiradusius privalomus ir
nenumatytus valstybés institucijy veiksmus (aktus) bei jy poveikj ir rizikas Salies sutartiniy
jsipareigojimy tinkamam vykdymui, taip pat, kad ji émési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas
pastangas, jog sumazinty iSlaidas ar galimas neigiamas pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui;

15.2.2.2.preliminary jsipareigojimy jvykdymo terming, jei valstybés veiksmai (aktai), dél kuriy nejmanoma
jvykdyti Sutartj, yra laikini.

15.2.3. Saliai negalint vykdyti sutartiniy jsipareigojimy dél privalomy ir nenumatyty valstybés institucijy veiksmy
(akty), kilusiy dél koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainy ilgiau kaip 3 (tris) ménesius, bet kuri i$ Saliy
turi teise vienasaliSkai nutraukti Sig Sutartj, apie tai rastu jspéjusi kitg Salj prie$ 5 (penkias) kalendorines
dienas.

15.2.4. Esant auksCiau nurodyty salygy visetui, taCiau privalomiems ir nenumatytiems valstybés institucijy
veiksmams (aktams) egzistuojant laikinai, Salis atleidZiama nuo atsakomybés tik tokiam laikotarpiui,
kuris yra protingas, atsizvelgiant j tos aplinkybés jtakg Sutarties jvykdymui. ISnykus bent vienai auksciau
nurodytai salygai, CK 6.253 straipsnio 3 dalies nuostatos Sutarties Salims nebegali bti taikomos ir
Salims automatigkai pradedami taikyti Sutartyje jtvirtinti jsipareigojimai. Bet kokiu atveju, Salis, kuri buvo
visiSkai ar i$ dalies atleista nuo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ir civilinés atsakomybés (padariniy)
dél Sutarties nevykdymo / netinkamo, iSnykus bent vienai aukS&iau nurodytai sglygai, privalo rastu
nedelsiant informuoti kitg Salj.

15.2.5. Sios nuostatos, susijusios su valstybés veiksmy (akty) taikymu, neatima i$ kitos Salies teisés nutraukti
Sutartj arba sustabdyti jos jvykdyma, ir / arba reikalauti sumokéti netesybas.

15.2.6. Jeigu Salis laiku, Sutartyje nustatyta tvarka, nei$siungia pranesimo arba visigkai neinformuoja kitos
Salies, ji privalo kompensuoti kitai Saliai visg Zalg, kurig $i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba
dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

16. INTELEKTINES IR PRAMONINES NUOSAVYBES TEISES

16.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas intelektinés ar
pramoninés nuosavybeés teises, yra UZsakovo nuosavybé nuo jy atsiradimo momento.

16.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas garantuoja nuostoliy atlyginimg UZsakovui dél bet kokiy
reikalavimy, kylanciy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréziniy, modeliy ar paslaugy (prekiy) zenkly
naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, iSskyrus atvejus, kai toks pazeidimas atsiranda dél Uzsakovo kaltés.

17.  GARANTIJOS

17.1. Visiems atliktiems Darbams Rangovas suteikia ilgiausig atitinkamiems Darbams, produktams,
medziagoms, jrengimams teisés aktuose nustatytg garantinj terming. Garantinis laikotarpis pradedamas
skaiCiuoti nuo galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos. Garantinis terminas
statybos darbams yra ne trumpesnis nei 5 (penki) metai, pasléptiems Statinio elementams
(konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) ir Darbams — ne trumpesnis nei 10 (deSimt) mety, o jeigu buvo
nustatyta Siuose pasléptuose elementuose tyCia paslépty defekty — ne trumpesnis nei 20 (dvideSimt)
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17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

mety, jrengimy ir mechanizmy garantinis terminas — pagal gamintojo garantijg, bet ne trumpesnis, kaip
2 (du) metai. Rangovas uz Statinio sugriuvimg ar per garantinj terming nustatytus defektus atsako
jstatymy nustatyta tvarka.

Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techninéje specifikacijoje
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

Ne véliau kaip per 5 darbo dienos iki planuojamo Rangovo kreipimosi dél statybos uzbaigimo dokumenty
gavimo Rangovas privalo pateikti Uzsakovui Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo
uztikrinimg, kuris Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo (ar subrangovy)
kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino metus, Salinimo
iSlaidy apmokéjimg UZsakovui. Tuo atveju, jeigu garantinis terminas nutriksta arba yra sustabdomas,
Rangovas privalo pratesti Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZztikrinimo galiojimg tiek,
kad jo galiojimo laikotarpis buty ne trumpesnis kaip 3 (trys) statinio garantinio termino metai.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo suma turi biti ne mazesné kaip 5 (penki) procentai
Sutarties kainos su PVM ir turi galioti ne trumpiau kaip 3 (tris) metus skaiciuojant nuo galutinio Darby
priémimo — perdavimo akto pasiraSymo.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimui, be kita ko, taikomi atitinkami Sutarties Bendryjy
salygy 12 skyriaus reikalavimai.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimas grgzinamas Rangovui pasibaigus 3 (trejy) mety
statinio garantiniam terminui Rangovui pateikus rasytinj prasyma.

Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél Statinio
ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél UZzsakovo ar jo pasamdyty asmeny
kitokiy kalty veiksmy.

Uzsakovas, per garantinj laikg nustates Statinio defektus, privalo pareiksti rastiSkg pretenzijg Rangovui,
nurodydamas terming per kurj pastarasis privalo iStaisyti nurodytus Darby defektus.

Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos Zalos
garantiniu laikotarpiu per Uzsakovo nurodytg protingg laikg, Uzsakovas pats arba treCiyjy asmeny
pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos
patiria UZsakovas, iStaisydamas defektg ir atitaisydamas zalg, jskaitant UzZzsakovo kastus ieSkant kito
rangovo ir pan.

17.10. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams garantinis laikotarpis tai Darby daliai yra
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sustabdomas laikotarpiui nuo UzZsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos iki visiSko defekty
pasalinimo dienos. Po visiSko defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui,
kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji
detalé pakeiCiama garantinio aptarnavimo bddu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas,
koks 8ia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei
skaiCiuojamas iS naujo nuo jos perdavimo UZsakovui dienos).

KONFIDENCIALUMO |SIPAREIGOJIMAI

Salys sutinka laikyti Sutarties sglygas, visg dokumentacijg ir tiesiogine ar netiesiogine informacijg, kurig
Sutarties Salys gauna ar suzino viena i$ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be i$ankstinio kitos
Salies rasytinio sutikimo neplatinti trediosioms $alims apie jg jokios informacijos, i§skyrus atvejus, kai to
reikalaujama Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

Sio jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas vieSas informacijos apie UZsakovg atskleidimas, jei
Uzsakovas pazeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangovg atskleidimas, jei Rangovas
pazeidzia Sutartj jskaitant, bet neapsiribojant Darby atlikimo terminus.

Konfidencialumo jsipareigojimas jsigalioja nuo jo pasiraSymo dienos ir galioja 10 (dedimt) mety po
Sutarties pabaigos. Jei Sutartis susijusi su nacionaliniu saugumu ar strateginiu, Uzsakovui ar LTG grupei
svarbiu objektu, konfidencialumo jsipareigojimas galioja neterminuotai.

Rangovas, neteisétai naudojes, prarades ar atskleides bet kokig konfidencialig informacijg, sumoka
UzZsakovui 5 000,00 Eur (penkiy tokstanc€iy eury, 00 ct) dydzio baudg ir atlygina UZsakovo patirtus
pagrjstus nuostolius, kiek jy nepadengia bauda.

Pagal rasytinj Uzsakovo reikalavimg, Rangovas privalo grazinti Uzsakovui visg Sutarties vykdymo metu
gautg dokumentacijg (be teisés pasilikti kopijas) ir sunaikinti visg informacijg, dokumentus ir kitus
duomenis, kiek tai nepriestarauja privalomiems teisés akty reikalavimams.

Atsizvelgiant j konfidencialios informacijos pobtdj ir apimtj, UZsakovas turi teise reikalauti pasirasyti atskirg
konfidencialumo sutartj, kuri sudaroma kartu su Sutartimi ir laikoma neatskiriama jos dalimi. Jeigu
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konfidencialios informacijos apimtis, pobudis ar reikSmé ar (ir) jos perdavimo, naudojimo faktas paaiskéjo
tik Sutarties vykdymo metu, ir UZzsakovas nustato, kad reikalinga sudaryti atskirg konfidencialumo sutartj,
po Sutarties pasira8ymo, bet ne veéliau kaip iki konfidencialios informacijos atskleidimo, turi bdati
pasiraSoma konfidencialumo sutartis, kuri tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

19.

19.1.
19.2.

19.3.

19.4.

20.
20.1.

20.2.
20.2.1.

20.2.2.

20.2.3.
20.2.4.
20.2.5.

20.2.6.

SUTARTIES GALIOJIMAS

Sutartis laikoma sudaryta jgaliotiems Saliy atstovams pasirasius Sutarties salygas.

Jeigu Sutarties Specialiosiose sglygose nenustatyta kitaip, Sutartis jsigalioja nuo Sutarties sudarymo
momento, o tai atvejais, kai Rangovas turi pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg — Rangovui pateikus
Sutarties jvykdymo uztikrinima, ir galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo, nebent
bdty nutraukta Sutartyje nustatytais pagrindais.

Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo
atveju tokia nuostata turi biti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne
Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodyta, iSlieka galioti po
Sutarties nutraukimo arba turi iSlikti galioti, kad baty visiSkai jvykdyta Sutartis.

SUTARTIES PAKEITIMAI

Sutartis gali biti kei¢iama Lietuvos Respublikos teisés akty nurodyta tvarka. Sutarties pakeitimai ir
papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti rastu ir pasiradyti abiejy Saliy.

Galimi pakeitimy pagrindai:

nenumatytos fizinés sglygos (nenumatytos fizinés sglygos reiSkia gamtos ir Zmogaus sukurtas fizines
salygas, kitas fizines klidtis ir ter§alus, su kuriais Rangovas vykdydamas Darbus susiduria statybvietéje,
jskaitant geologines ir hidrologines salygas, taciau tai neapima klimatiniy salygy);

UZsakovo rizikos padariniai (UZsakovo rizikos padariniai apima: a) karus, karo veiksmus (nesvarbu,
karas paskelbtas ar ne), invazijg, uzsienio prieSy veiklg; b) Salyje sukilimg, terorizmg, revoliucija,
perversma, karine arba uzurpuotg valdzig arba pilietinj karg; c) maista, pilietinius neramumus arba
riauSes 3Salyje, sukeltus kity asmeny, bet ne Rangovo personalo ir kity Rangovo darbuotojy bei
subrangovy; d) karinius ginkluotés panaudojimus karo tikslais, sprogstamgsias medziagas, jonizuojancia
radiacijg arba radioaktyviujy uzter§tumg Salyje, nebent tai baty priskirtina, kad tokia karine ginkluote,
sprogstamasias medzZiagas, radiacijg arba radioaktyvumg panaudoja Rangovas; e) garso arba
virSgarsiniu greiCiu skriejanCiy skraidymo aparaty arba aviacijos sukeltas slégio bangas; f) Uzsakovo
naudojimasi arba uzémimag bet kurios nuolatiniy Darby dalies, iSskyrus kaip gali bati numatyta pagal
Sutartj; g) bet kurios Darby dalies projektavima, kurj atlieka UZsakovo personalas arba kiti asmenys, uz
kuriuos atsako UZsakovas, iSskyrus klaidas, netikslumus ir (ar) bet kokius praleidimus, kuriuos atidus ir
ripestingas Rangovas galéjo pagrjstai pastebéti ir jsivertinti teikdamas pasidlymg; h) bet kokj
nenumatomg gamtos jégy veikimg, kurio joks patyres rangovas negaléty pagrjstai tikétis, kad baty
galéjes imtis tinkamy atsargumo priemoniy);

nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés;

praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Techninése specifikacijose, bréziniuose, ziniaras€iuose;
negaléjimas naudoti Sutartyje/pasitlyme nurodyty Medziagy / Jrangos /prekiy dél nuo Rangovo
nepriklausanciy aplinkybiy (rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ir gautas gamintojo patvirtinimas)
arba Medziagos/Jranga/prekés, jy gamintojas kelig grésme nacionaliniam saugumui ir (ar) Medziagy /
Jrangos /prekés tiekimas prieStarauja Lietuvos Respublikoje jgyvendinamoms privalomoms
tarptautinéms sankcijoms, kaip tai apibrézta Lietuvos Respublikos ekonominiy ir kity tarptautiniy sankcijy
jgyvendinimo jstatyme (toliau - Sankcijy jgyvendinimo jstatymas) ir (ar) Medziagos / Jranga /prekeés, jy
sudedamosios dalys ar (ir) gamintojas neatitinka VieSyjy pirkimy jstatymo ar Komunalinio sektoriaus
pirkimy jstatymo nuostaty dél nacionalinio saugumo interesy arba MedZiagy / Jrangos/prekiy keitimas |
analogiSkas ne prastesniy nei Sutartyje nurodytas ir Techniniy specifikacijy reikalavimus atitinkancias,
ne blogesniy eksploataciniy savybiy Medziagas / Jranga/prekes;

batinybé / tikslingumas koreguoti techninio projekto sprendinius dél su Darbais betarpidkai susijusiy kity
infrastruktdros projekty jgyvendinimo;
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20.2.7. pagrjsti treCiyjy asmeny reikalavimai, dél Darby, susijusiy su tre€iyjy asmeny turtu, vykdymo (inzinieriniy
tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir / ar kity tinkly), susisiekimo
komunikacijy valdytojy ir pan.);

20.2.8. bitinybé / tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mazinti apimtis dél to, jog Darbai ar jy dalis tapo
nereikalingi UZsakovui ir (ar), UZsakovas nebeturi pakankamo finansavimo ir (ar) dél kity priezasciy
susijusiy su siekiu racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas IéSas;

20.2.9. ekonomiskesnio techninio sprendinio, nelemianCio Sutarties dalyko esminiy savybiy pasikeitimo,
jgyvendinimas ir / ar darby vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas;

20.2.10. ekonomiskesnio darby sprendimo nejgyvendinamumas, jskaitant atvejus, kai Rangovas negali jvykdyti
UZsakovo nurodyty iSlygy (salygy), kurios buvo nurodytos teikiant leidima naudoti ekonomiskesnj darby
sprendimg;

20.2.11. laikinyjy darby pakeitimai, nejtakojantys nuolatiniy darby rezultato;

20.2.12. dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statybg leidzianciy
dokumentuy, kuriy pagrindy vykdomi Darbai, iSdavimo;

20.2.13. batinybé / tikslingumas keisti Darby atlikimo, Jrangos ir / ar Medziagy instaliavimo / jrengimo vietg;

20.2.14. dél paaiskéjusiy techniniy priezas€iy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;

20.2.15. kai Techninéje specifikacijoje nurodyti Darbai dél atlikty Projekto korekcijy tampa nebereikalingi;

20.2.16. kai dél Projekto pakeitimo pasikei€ia Darby kiekis (apimtis);

20.2.17. kai Projekte numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti del Projekto klaidy;

20.2.18. vykdant Darbus paaiSkéja naujos aplinkybés dél objekto buklés ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai
jgyvendinami;

20.2.19. kiti Sutartyje numatyti atvejai.

20.3. Siame skyriuje nustatyta tvarka gali bati atsisakoma kai kuriy Sutartyje numatyty Darby ar mazinamos jy
apimtys del Siame skyriuje nurodyty priezasc€iy, kurios tapo Zzinomos po Sutarties sudarymo. Atsisakomi
darbai — Darbai ar jy apimtys, kurie Sutarties vykdymo metu Uzsakovui tapo nereikalingi ar nebus jgyjami
dél kity priezasCiy numatyty Sutartyje, jskaitant tokius Darbus ar jy apimtis, kai Sutarties jgyvendinimo
eigoje paaiskéjo, kad tokio pobidZio statybos darby vykdymas yra netikslingas. Atsisakomy darby (darby
apimties) verté negali virSyti 15 (penkiolika) procenty pradinés Sutarties vertés (nuostata dél atsisakomy
darby vertés riby taikoma tik Fiksuotoms kainos sutartims);

20.4. Jei siulymg dél atsisakomy (nevykdomy) darby inicijuoja Rangovas, Rangovas parengia pakeitimo
dokumentus, kuriuose turi biti nurodytas tikslus atsisakomy (nevykdomy) darby pavadinimas, vienetai,
kiekis, argumentai, pagrindziantys bitinybe atsisakyti darby, techniniai sprendiniai (pavyzdziui, aktai,
bréZiniai ir kita), atsisakomy (nevykdomy) darby kainos bei kita reikSminga informacija. Jei sitlymg dél
pakeitimo dokumentus, kuriuose turi bati nurodytas tikslus atsisakomy darby pavadinimas, vienetai, kiekis,
atsisakymo pagrindas (nurodomas Sutarties punktas pvz. Sutarties Bendryjy salygy 20.2.8 punktas),
atsisakomy darby kainos bei kita reikSminga informacija. Parengti pakeitimo dokumentai patvirtinami
vykdymo priezilros vadovo para8ais. Pakeitimas, pridedant parengtus ir suderintus pakeitimo
dokumentus, jforminamas rastiSku susitarimu dél Sutarties pakeitimo (Sutarties kaina mazinama
atsisakomy (nevykdomy) darby verte). Toks susitarimas turi bati patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas
neatskiriama Sutarties dalimi.

21. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS / PRATESIMAS

21.1. Darby vykdymo sustabdymas yra atliekamas UZsakovo nurodymu jvertinus gautg Rangovo prasymag
arba Uzsakovo iniciatyva. Sutarties vykdymas gali bati sustabdomas tokiais atvejais:

21.1.1. sustabdytas, sumazintas ar panaikintas UZsakovo 3io pirkimo objekto finansavimas, dél ko UZsakovas
turi organizuoti papildomy lé8y pritraukima;

21.1.2. dél teisminiy (arbitraziniy) gin€y su Uzsakovu ar treciaisiais asmenimis, kuriy dalykas yra tiesiogiai
susijes su Sutarties vykdymu;

21.1.3. Darby vykdymui Uzsakovas pagal suderintg Darby vykdymo grafikg negali suteikti eismo pertraukos;

21.1.4. jei Darby arjy dalies negalima vykdyti pagal atitinkamy teisés akty reikalavimus del hidrometeorologiniy
salygy, kurios néra nenugalimos jégos aplinkybés pagal Sutarties Bendrujy salygy 15 skyriy, ir pagal
atitinkamuose galiojanCiuose teisés aktuose nustatytg darby technologijg ir sekg dél to yra batina
sustabdyti Darby vykdyma;

21.1.5. Uzsakovui bitinas papildomas laikas jvykdyti vieSojo pirkimo proceddras, kuriy nejvykdzius negalima
testi Darby;

23



NN
—_

NN
—_

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

21.10.

ne dél Rangovo kaltés jvykus avarijai ar iSkilus avarijos grésmei;

UZsakovas Sutartyje nurodyta tvarka negali vykdyti savo jsipareigojimy dél nenumatyty aplinkybiu,
o Rangovas dél to negali vykdyti Sutarties;

Projekto ekspertizés atlikimo laikotarpiu (jeigu tokia atliekama);

jeigu vykdant Darbus, Darby vykdymo vietoje yra aptinkami archeologiniai radiniai, kaip jie apibréZzti
Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatyme;

. Dél force majeure aplinkybiy (Bendruyjy salygy 15 skyrius);
.atsirado kitos nei nurodytos Sio skyriaus 21.1.1-21.1.10 punktuose nenumatytos aplinkybes,

trukdangios tinkamai vykdyti Sutartj, objektyviai nepriklausanéios nuo Saliy, kurios nebuvo Salims
Zinomos Pirkimo vykdymo metu ir kuriy paSalinimas pagrjstai reikalauja papildomo laiko, sprendimy,
deryby su Rangovu ar treCiosiomis Salimis (pvz. valstybés institucijomis) ir (ar) papildomy pirkimuy.
Aplinkybé taikoma tik tuo atveju, jei su tokia pat aplinkybe susidurty Sutarties Salys bet kokiu atveju,
nepriklausomai nuo to, kas yra Rangovas ir tokia aplinkybé tiesiogiai jtakoja Sutartinio jsipareigojimo ar
Sutarties vykdyma.

Rangovas, norédamas sustabdyti Darby vykdymg (nurodydamas, kurio Darby etapo vykdymag praSoma
stabdyti, jei yra Darby etapai), privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 4 (keturias) darbo
dienas, kreiptis j UZzsakovo atstovg, nurodydamas stabdymo aplinkybe (-es) (Sutarties Bendruyjy salygy
21.1 punktas) bei galimg stabdymo terming, pateikiant atitinkamy aplinkybiy egzistavimo ir galimg
stabdymo terming pagrindziancius jrodymus.

UZsakovas, jvertings Rangovo 8io skyriaus 21.2 punkte nurodytg prasyma, turi teise rastu atsisakyti
arba sutikti su Sutarties stabdymu. Sutarties galiojimo metu (jei stabdoma Sutartis) nepateikus
konkre€iy argumenty, fakty, pagrjsty jrodymais, Uzsakovas negalés patvirtinti stabdymo. Jei priimtas
sprendimas — sustabdyti Darby vykdymg , tokiu atveju, Darby sustabdymo terminas skaiciuojamas
nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos, iSskyrus atvejus, kai aplinkybés dél kuriy praSoma sustabdyti
Darby vykdyma dar neegzistavo Rangovo praneSimo gavimo dieng. UZsakovo atstovui sutikus, Darbai
gali bati sustabdomi tik atitinkamy aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, ir jas paSalinus Rangovas privalo
nedelsiant atnaujinti Darby vykdyma apie tai informuojant UZsakovo atstova.

Sio skyriaus 21.1.9 papunktyje nurodytu atveju Rangovas jsipareigoja nedelsiant stabdyti Darby
vykdymg teritorijos dalyje, kurioje aptikti archeologiniai radiniai, ir informuoti apie Sig aplinkybe
UZsakova, kuris teisés akty nustatyta tvarka apie archeologiniy radiniy aptikimg informuoja atsakingas
valdzios institucijas. Jeigu gavus informacijg apie aptiktus archeologinius radinius atsakingos valdzios
institucijos teisés akty numatyta tvarka jpareigoja Uzsakovg sustabdyti Darbus teritorijos dalyje, kurioje
aptikti archeologiniai radiniai, Darbai gali bati sustabdomi tik atitinkamy valdzios institucijy nurodytam
laikotarpiui, ir jam pasibaigus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti Darby vykdymg apie tai
informuojant Uzsakovo atstova.

Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) valandas, sustabdyti Darby arba jy dalies
vykdymag gaves rastiSkg praneSimg i§ UZsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Jei UZsakovas
sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (SeSiasdeSimciai) kalendoriniy dieny ne dél Rangovo kaltés
ir ne dél aplinkybiy, kuriy atsiradimo rizika tenka Rangovui, Rangovas gali raSytiniu praneSimu
pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdymag per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, o tokio leidimo
negaves Sutartj nutraukti apie tai rastu praneSdamas Uzsakovui Sutartyje nustatyta tvarka.
Laikotarpis, kurio metu Sutarties vykdymas buvo sustabdytas dél Siame skyriuje nurodyty aplinkybiy, j
Darby vykdymo terming nejskaiciuojamas.

Sutarties vykdymo sustabdymas savaime nesuteikia Rangovui teisés reikalauti Darby vykdymo termino
pratesimo.

Aplinkybiy atsiradimas ir Sutarties vykdymo stabdymas nesuteikia Rangovui teisés reikalauti papildomo
apmokéjimo, i8skyrus jei Sutartyje tiksliai, aiSkiai ir nedviprasmiskai numatyta kitaip.

Jeigu Sutartis sustabdoma ilgiau nei 180 (Simtui aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny Sutarties
Bendruyjy salygy 21.1.3 punkte nurodytu atveju bei 90 (devyniasdeSimciai) kalendoriniy dieny kitais
atvejais arba jei bendras Sutarties stabdymo terminas virSija 9 (devynis) ménesius kiekviena Sutarties
Salis gali vienaaliskai nutraukti Sutartj, prane$dama apie tai kitai Saliai rastu Sutartyje nustatyta tvarka.
Jei Sutarties galiojimo terminas apibréztas konkrecia data, tokiu atveju Sutarties galiojimo terminas gali
bati pratesiamas tam laikotarpiui, kiek buvo sustabdytas Sutarties vykdymas, taCiau Rangovo
prievolems jvykdyti papildomas terminas nesuteikiamas, t. y. po Sutarties vykdymo atnaujinimo jam
lieka toks pat terminas Darbams vykdyti, koks buvo likes iki sustabdymo.

21.11. Darby vykdymo terminas Saliy susitarimu gali bati pratestas tokiais atvejais:
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21.11.1.jei yra nustatoma, jog yra reikalinga atlikti Sutartyje, Uzduotyje, sgmatoje arba atitinkamuose

norminiuose dokumentuose nenumatytus ar papildomus darbus ir, pagal atitinkamuose galiojanciuose
teisés aktuose nustatytg darby technologijg ir seka, dél tokiy papildomy ir (arba) nenumatyty darby,
kuriy nebuvo galima objektyviai jvertinti sudarant Sutartj, atlikimo bdtina nukelti Darby vykdymo
terming. Siuo atveju Darby vykdymo terminas gali biti pratestas ne daugiau nei 2 (du) kartus ne
ilgesniems nei 90 (devyniasdesSimties) kalendoriniy dieny laikotarpiams;

21.11.2. Sutarties vykdymo metu pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés akty nuostatoms, reglamentuojancioms

statybos darby trukme, terminus ir (arba) jy priémimo tvarka. Siuo atveju Darby vykdymo pratesimo
terminas nustatomas vadovaujantis naujomis teisés akty nuostatomis.

21.11.3. UZsakovui bitinas papildomas laikas jvykdyti vieSojo pirkimo proceddras, kuriy nejvykdzius negalima

testi Darby;
21.11.4. Darby vykdymui Uzsakovas pagal suderintg Darby vykdymo grafikg negali suteikti eismo pertraukos;
21.11.5.jei su Uzsakovu susije UOkio subjektai, i8skyrus Rangovag ir su juo susijusius Ukio subjektus

(subrangovus, Ukio subjektus, partnerius, kitus Rangovo kontrahentus), laiku nejvykdo darbuy,
nepristato prekiy ar nesuteikia paslaugy, be kuriy Rangovas objektyviai negali pradéti ar jvykdyti Darby
pagal Sutartj;

21.11.6. jei Uzsakovas dél Sutarties vykdymo metu atsiradusiy objektyviy priezas€iy negali vykdyti Sutartimi

prisiimty prievoliy, aiSkiai nurodyty Sutartyje, o Rangovas dél to negali vykdyti Darby;

21.11.7. dél aplinkybiy, susijusiy su valstybés institucijy vélavimu atlikti veiksmus, susijusius su Pirkimo objektu,
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teisés aktuose ar jy vidaus tvarkose nustatytais terminais, su salyga, kad Rangovas kruopsciai laikosi
nustatyty valstybeés institucijy nustatyty procedary ir terminy, ar valstybés institucijy iSleistais teisés
aktais, laikinai ribojanciais asmenuy, prekiy, paslaugy judéjimg ar teikimg ir tai tiesiogiai jtakoja Sutartinio
jsipareigojimo vykdymag. Vélavimu nelaikomas pastaby ar klausimy pateikimas, dél kuriy valstybés
institucijai nustatytas atsakymo ar suderinimo ar patvirtinimo termino pratesiamas.

Darby vykdymo terminas gali biti pratesiamas Sutartyje nustatyta tvarka:

21.12.1. UZzsakovui gavus Rangovo rasSytinj praSymg su termino pratesimg pagrindzianCiais objektyviais

argumentais, faktais ir jrodymais dél vienos ar keliy auk$Ciau nurodyty aplinkybiy atsiradimo.
UZsakovas, jvertines prasyma, turi teise rastu atsisakyti arba sutikti su Darby vykdymo termino
pratesimu (jei sutinkama Salys pasira$o susitarima dél Darby vykdymo termino pratesimo). Nepateikus
UzZsakovui jrodymy, skaiciavimy, konkreCiy argumenty, fakty, Uzsakovas negalés sutikti su Darby
vykdymo termino pratesimu;

21.12.2. UzZsakovui rastu informavus Rangovg ir pateikus jam argumentuotg paaiskinima, dél kokiy aplinkybiy ir

kuriam terminui yra batina pratesti Darby vykdymo terming, pateikiant susitarimg dél Darby vykdymo
terminy pratesimo pasiraSymui. Rangovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas rastu informuoja
Uzsakovg ir patvirtina rastu (pasiraso susitarimg dél Darby vykdymo termino pratesimo) sutikdamas su
Darby vykdymo pratesimu. Rangovas turi teise priestarauti Darby vykdymo termino pratesimui tik tuo
atveju, jei Rangovas savo sgskaita, jegomis ir UZsakovo sutikimu gali paSalinti atsiradusias aplinkybes,
del kuriy kilo batinybé pratesti Darby vykdymo terming;

21.12.3. Darby vykdymo termino pratesimas vykdomas ne ilgesniam kaip konkrecios aplinkybés egzistavimo

laikotarpiui.

21.12.4. Jei Darby vykdymo pratesimas jtakoja atskiro etapo ar Sutarties galiojimo laikotarpj, etapo ar Sutarties

galiojimo laikotarpis pratesiamas tokiu pat terminu, kiek yra pratesiamas Darby vykdymo terminas;

21.12.5. Darby vykdymo termino pratesimas nesuteikia Rangovui teisés reikalauti papildomo apmokéjimo,

iSskyrus jei Sutartyje tiksliai, aiSkiai ir nedviprasmiskai numatyta kitaip;

21.12.6. Darby vykdymo terminas gali biti pratestas — ne ilgesniam kaip 8 (astuoniy) ménesiy laikotarpiui per

visg Sutarties galiojimo laikotarpj. Jei per nurodytg pratesimo laikotarpj aplinkybés neiSnyksta,
kiekviena Salis gali vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, praneSdama kitai Saliai rastu prie$ 30 (trisdedimt)
kalendoriniy dienuy.

21.12.7. Salys Darby vykdymo termino pratesimg patvirtina rasytiniu susitarimu. Toks susitarimas turi

22,
22.1.

22.2.

bati pasiradytas Saliy ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Sutartis gali biti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu arba vienos i$ Saliy valia. Susitarime jvardijamos
Sutarties nutraukimo prieZastys, nutraukimo data ir susitariama dél apmokéjimo uz iki Sutarties
nutraukimo atliktus ir priimtus Darbus, taip pat dél atsakomybés nuostaty taikymo.

UZsakovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj apie tai jspéjes Rangova rastu priesS ne trumpesn;j
negu 30 (trisdeSimties) kalendoriniy dieny terming Siais atvejais:
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22.2.1. kai Rangovui yra inicijuojama (pateikiamas pareiSkimas dél bankroto ar restruktirizavimo bylos iSkélimo)
arba iSkeliama bankroto ar restruktirizavimo byla, arba Rangovas tampa nemokus, kaip tai numatyta
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny nemokumo jstatyme, arba nepajégia vykdyti sutartiniy
jsipareigojimy ir, Uzsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo Siy jsipareigojimy
vykdymo ateityje, arba yra likviduojamas, sustabdo Gkine veiklg arba kituose teisés aktuose numatyta
tvarka susidaro analogiska situacija;

22.2.2.kai kei€iasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobudis ar valdymo struktdra ir tai gali
turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

22.2.3.kai Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu dél
profesinio pazeidimo;

22.2.4.kai paaiSkéjo, kad Rangovas turéjo bati pasalintas i§ Pirkimo procediros mutatis mutandis taikant
VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj, kuri taikoma kartu su Komunalinio sektoriaus pirkimy
jstatymo 59 straipsnio 1 dalimi;

22.2.5. kai Rangovas sudaro subrangos sutartj neinformaves Uzsakovo;

22.2.6. jeigu Rangovas, nepaisydamas UZzsakovo raginimo, nepradeda Darby Sutartyje nurodytu laiku arba
nesilaiko Sutarties jvykdymo terminy, t. y. atsilieka nuo Darby vykdymo grafiko tarpiniy ir / ar galutiniy
terminy bei po UZsakovo jspéjimo dél Darby vykdymo grafiko pazeidimo gavimo Rangovas per Uzsakovo
nurodytg terming nepasiekia pagal Darby vykdymo grafikg reikiamo Darby progreso (su Darby
rezultatais nepasiveja Darby vykdymo grafike numatyty tarpiniy ir /ar galutiniy terminy) (iSskyrus
Sutarties Bendryjy salygy 21.9 punkte numatyta atvejj);

22.2.7.Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél Darby kokybés: naudoja netinkamas medziagas, gaminius ar
kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso UzZsakovo Nurodymy paSalinti trikumus
nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

22.2.8. kai Rangovas véluoja tinkamai jvykdyti/nevykdo savo sutartinius(-iy) jsipareigojimus(y)/pareigas(y) ilgiau
kaip 30 (trisdeSimt) dieny;

22.2.9. kai Sutarties jvykdymo uztikrinimg iS8daves subjektas (garantas) negali jvykdyti savo jsipareigojimy ir/ar
Rangovas, Uzsakovui rastu pareikalavus, per 10 (deSimt) dieny nepateikia naujo/nepratesia Sutarties
jvykdymo uztikrinimo tokiomis paciomis sglygomis kaip Sutarties Bendruyjy salygy 12 skyriuje;

22.2.10. Rangovas nepateikia/nepratesia reikalaujamy draudimy, garantijy, uztikrinimy, arba jei asmuo,

duodantis garantijg, yra nepajégus laikytis savo jsipareigojimy, arba nustoja galioti Sie dokumentai;

22.2.11. kai Sutartis buvo pakeista pazeidziant VieSuyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio arba Komunalinio
sektoriaus pirkimy jstatymo 97 straipsnio nuostatas;

22.2.12. kai paaiskéjo, kad su Rangovu neturéjo bati sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sgjungos Teisingumo
Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sagjungos veikimo 258 straipsnj pripazino, kad nebuvo
jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sagjungos steigiamasias sutartis ir Direktyvg 2014/25/ES9;

22.2.13. Sutarties Bendruyjy salygy 21.9 punkte nurodytais atvejais;

22.2.14. kai Rangovas nepagrjstai nesumoka UZsakovui priskai€iuoty netesyby, o Rangovo jsiskolinimas virSija
20 (dvideSimt) proc. Sutarties kainos be PVM,;

22.2.15. kai Rangovas nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimy ir tai yra esminis Sutarties pazeidimas;

22.2.16. jeigu Rangovas per UZsakovo nurodytg terming nepateikia UZsakovo nurodyty dokumenty dél
Rangovo, jo pasitelkty asmeny ar (ir) siGlomy prekiy (jskaitant jy sudedamagsias dalis) ir jy gamintojuy,
Medziagy, Jrangos (jskaitant jy sudedamasias dalis) ir jy gamintojy, teikiamy paslaugy ir jas teikianciy
asmeny atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams ir (ar) VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatoms,
jskaitant 45 straipsnio 2" dalj, Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo nuostatoms, jskaitant 58 straipsnio
4" dalj ar dél sankcijy taikymo;

22.2.17. kaip dél bet kokiy priezasc¢iy Sutarties jgyvendinimui numatyta ES, kity fondy ar valstybés biudzeto
finansiné parama neskiriama, jos skyrimas suspenduojamas ar dél kity objektyviy priezasc€iy kyla grésmé
netekti tokio finansavimo. Siuo atveju UZsakovas privalo atlyginti Rangovui uz tinkamai pagal Sutartj
faktiSkai atliktus Darbus, taciau neprivalo atlyginti Rangovui galimy nuostoliy dél tokio Sutarties
nutraukimo (negauty pajamy ir kt.);

22.2.18. kitais Sutartyje ir teisés aktuose nurodytais atvejais.

92014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dél subjekty, vykdandiy veiklg vandens, energetikos,
transporto ir pasto paslaugy sektoriuose, vykdomy pirkimuy, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB
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22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

Uzsakovas vienaS$aliSkai nutraukia Sutartj apie tai jspéjes Rangovg rastu, kai Lietuvos Respublikos
Vyriausybé Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uZztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo
nustatyta tvarka priima sprendimg, patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesu,
arba Sio jstatymo nustatyta tvarka yra pateikiamos Nacionaliniam saugumui uZztikrinti svarbiy objekty
apsaugos koordinavimo komisijos rekomendacijos dél nacionalinio saugumo interesams uztikrinti batiny
priemoniy, susijusiy su nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsauga. Tokia Sutartis laikoma
neteiséta ir negaliojancia, Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minétu jstatymu.
Sutartis laikoma neteiséta ir negaliojancia, jei baty nustatyta, kad Sutarties vykdymas priestarauja Lietuvos
Respublikoje jgyvendinamoms sankcijoms, kaip tai apibréZta Sankcijy jgyvendinimo jstatyme ir kituose
tarptautiniuose, Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose (bent vienai i taikomy
sankcijy). Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minétu jstatymu.
UZsakovas nedelsiant vienaSaliSkai nutraukia Sutartj arba sustabdo jos vykdymg sankcijy, kaip tai
apibrézta Sankcijy jgyvendinimo jstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sajungos ir Lietuvos
Respublikos teisés aktuose, jgyvendinimo laikotarpiui, apie tai jspéjes Rangova rastu, jei Sutartis jsigaliojo
iki Siy tarptautiniy sankcijy Lietuvos Respublikoje jgyvendinimo nustatymo. DraudzZiama prisiimti naujas
prievoles pagal Sutartj, kuriy vykdymas prieStarauty Lietuvos Respublikoje jgyvendinamoms
tarptautinéms sankcijoms.
Rangovo patirti nuostoliai dél Sutarties nutraukimo ar laikymo negaliojancia pagal Sutarties Bendryjy
salygy 22.3.-22.5. punktus neatlyginami.

Rangovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sig Sutartj apie tai jspéjes Uzsakova rastu prieS ne trumpesn;j

negu 30 (trisdeSimties) kalendoriniy dieny terming Siais atvejais:

22.7.1. kai Uzsakovas nepagrjstai nesumoka Rangovui, o UZsakovo jsiskolinimas virSija 20 (dvideSimt) proc.

Sutarties kainos be PVM;

22.7.2.kai Uzsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Gkine veiklg arba kituose teisés aktuose

numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

22.7.3. Sutarties Bendruyjy salygy 21.5 ar 21.9 punktuose nurodytais atvejais;
22.7 4. kitais Sutartyje nurodytais atvejais.

22.8.

22.9.

Jei Sutartis nutraukiama UzZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti nuostoliai ar iSlaidos,
taip pat netesybos gali bati vienasaliSkai iSskai¢iuojami i§ Rangovui mokétiny sumy ir (arba) panaudojant
Rangovo pateiktg Sutarties jvykdymo uZztikrinimg. Rangovui neatlyginamos jokios iSlaidos ar nuostoliai,
susije su Sutarties nutraukimu.

Sutarties nutraukimas nepanaikina Uzsakovo teisés reikalauti atlyginti visus nuostolius, atsiradusius dél
Sutarties nejvykdymo, bei netesybas.

22.10. Sutarties nutraukimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo netesybuy, priskaigiuoty iki Sutarties nutraukimo,

moké&jimo.

22.11. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Rangovas turés atlyginti UZsakovui

visus patirtus nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarantj Uzsakovui jsigyjant
paslaugas i$ treCiyjy asmenuy.

22.12. Uzsakovui arba Rangovui Sutartyje ar teisés aktuose nustatytais pagrindais nutraukus Sutartj, Rangovas

23.
23.1.

23.2.

24,

nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, privalo Salims pasirasant perdavimo —
priémimo aktg perduoti visus iki Sutarties atliktus Darbus, jskaitant statybos darby Zurnalg, iSpildomasias
nuotraukas ir skaitmeninés jy kopijas ,Autodesk® AutoCad®" arba lygiaverCiame formate (DWG byly
iSplétimas), medziagy ir jrengimy sertifikatus ir atitikties deklaracijas, jrenginiy naudojimo instrukcijas ir
kitus su Darbais susijusius dokumentus, kurie yra batini tam, kad Darbai teisés akty nustatyta tvarka
galéty bati uzbaigti.

GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

Siai Sutargiai ir visoms i§ Sios Sutarties atsirandandioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiSkinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
teise.

Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendziami deryby keliu. Salims
nepavykus susitarti, bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sios Sutarties ar susije su
ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, nei$spresti Saliy susitarimu, sprendziami, Vilniaus miesto
apylinkés teisme arba, atsizvelgiant j gin€o sumg ar kitas teisés akty numatytas aplinkybes — Vilniaus
apygardos teisme pagal Lietuvos Respublikoje galiojancius jstatymus.

SUSIRASINEJIMAS
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24.1.

24.2.

25.
25.1.

25.1.1.

Sutarties Salys susirasinéja lietuviy (jei Sutarties Salis yra uZsienio subjektas, susirasinéjimo dokumentai
gali bati papildomai ver¢iami j uzsienio kalbg — rusy, angly kalbg, o Rangovas jsipareigoja atlyginti visas
dél to patirtas UZsakovo i$laidas) kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos Salis
gali pateikti pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojangiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti
kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba isiysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu
(patvirtinant gavimg) Sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais,
kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima.

Jei pasikei¢ia Salies adresas, pavadinimas, telefono numeris, elektroninio pasto adresas, banky saskaity
rekvizitai, juridinio asmens ar PVM mokétojo kodai, tokia Salis turi informuoti kitg Salj rastu prane$dama
ne véliau, kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Saliai nepavyksta laikytis
$iy reikalavimuy, ji neturi teisés | pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis
paskutiniais zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio pranesimo,
iSsiysto pagal tuos duomenis.
Pasikeitus Salies adresui, pavadinimui, telefono numeriui, elektroninio pasto adresui, banky sgskaity
rekvizitams ir apie tai tinkamai informavus kitg Salj, atskiras Sutarties pakeitimas nesudaromas. Si
nuostata netaikoma pasikeitus juridinio asmens ar PVM mokétojo kodui.

UKIO SUBJEKTY, SUBRANGOVUY, SPECIALISTY PASITELKIMO, KEITIMO TVARKA

Vykdant Sutartj taikoma tokia tkio subjekty ir specialisty, kuriy pajégumais dalyvaudamas pirkime rémesi
Rangovas, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus, pasitelkimo ir (ar) keitimo tvarka:

Rangovas, vykdydamas Sutartj, negali keisti savo pasitlyme nurodyto dkio subjekto, kurio pajégumais
rémeési, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus (toliau — Gkio subjektas) ir (ar) specialisto, kurio kvalifikacija
buvo remtasi, be UZsakovo rasytinio sutikimo. Kei€iamas tkio subjektas ir (ar) specialistas turi turéti ne
zemesne nei buvo keliama pirkimo dokumentuose, kvalifikacijg, kurig naujai pasitelkiamas dkio subjektas
ir (ar) specialistas turi bdti jgijes iki prievoliy pagal Sutartj vyvkdymo pradzios. Taip pat, vadovaujantis
pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindziantys tkio subjekto
neatitikimg pa$alinimo pagrindams (jei tokie buvo keliami pirkimo vykdymo metu). Rangovo Gkio
subjektas ir (ar) specialistas, kurio kvalifikacija buvo remtasi, gali biti keiCiamas tik Siais atvejais:

25.1.1.1. kai Rangovo ukio subjektas bankrutuoja ar susidaro analogiska situacija;
25.1.1.2. kai Rangovo Ukio subjektas ir (ar) specialistas dél objektyviy priezasciy (pavyzdziui, tkio subjektui ir

(ar) specialistui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, susirgus, susizeidus, nutrikus teisiniams
santykiams su Rangovu, Ukio subjekto ir (ar) specialisto negebéjimas vykdyti sutartinius jsipareigojimus
ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme;

25.1.1.3. kai Rangovo Ukio subjektas ir (ar) specialistas neatitinka VieSyjy pirkimy jstatymo ar Komunalinio

sektoriaus pirkimy jstatymo nuostaty, kelia grésme nacionaliniam saugumui, jam taikomos tarptautinés
sankcijos, kaip tai apibrézta Sankcijy jgyvendinimo jstatyme ar (ir) yra kiti teisés aktuose nustatyti
pagrindai, reikalaujantys pakeitimo;

25.1.1.4. Rangovas, likus ne maziau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki numatomo keitimo, pateiké

25.1.2.

25.1.3.

25.2.

25.21.

UzZsakovui raSytinj praSymg su naujai pasitelkiamo Ukio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikacijg ir Gkio
subjekto pa8alinimo pagrindy nebuvimg pagrindzZian&iais dokumentais. PraSyme bdtina nurodyti dkio
subjekto ar specialisto keitimo priezastis.

Uzsakovas turi teise leisti pakeisti Gkio subjekta ir (ar) specialistg, jei Rangovas laiku ir tinkamai pateiké
praSymg su visais pasitelkiamo dkio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikacijg patvirtinandiais, kitais
prasomais dokumentais ir Uzsakovas nustaté atitikimg visoms pirkimo ir Sutarties sglygoms.

Uzsakovui sutikus su Okio subjekto ir (ar) specialisto keitimu, Salys atskiro susitarimo nepasiraso,
lygiaverciu dokumentu bus laikomas rasytinis Rangovo pradymas ir rasytinis UZsakovo sutikimas, kuris
laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Rangovas neturi teisés pasitelkti Gkio subjekto ir (ar) specialisto,
kol negautas UZsakovo rasytinis sutikimas. Ukio subjekto ir specialisto, kuriy kvalifikacija buvo remtasi,
pakeitimas Sutartyje nurodytomis sglygomis laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje
nurodytomis sglygomis.

Vykdant Sutartj taikoma tokia subrangovy, kurie néra dkio subjektai, ir kurie vykdys Sutartj, keitimo ar
pasitelkimo tvarka:

Rangovas privalo iki Darby atlikimo pradzios, likus ne maZiau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki
numatomo pasitelkimo, informuoti UzZsakovg apie pasitelkiamus subrangovus, nurodyti kiekvieno
subrangovo perimamg pagal Sutartj vykdyti jsipareigojimy dalj (bGtina nurodyti kokius konkreciai darbus
atliks subrangovas ir kokig procentine dalj tai sudaro nuo Sutarties kainos), jy kontaktus, pavadinimus,
registracijos $alj, kontroliuojancius asmenis, jy registracijos Sal;j ir atsakingus asmenis (pagal UZsakovo
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25.2.2.

25.2.3.

25.2.4.

25.2.5.

25.2.6.

25.3.

25.3.1.

25.3.2.

25.4.

25.4.1.

254.2.

25.4.3.

25.5.

nurodyma teikiama ir kita informacija). Tokia pati informavimo prievolé taikoma Rangovui, ketinan€iam
pakeisti ar pasitelkti subrangovg Sutarties vykdymo metu. Subrangovas, apie kurj nebuvo rastu
informuotas UZsakovas ir néra gautas Uzsakovo sutikimas, neturi teisés vykdyti Sutarties, tai bus laikoma
esminiu Sutarties pazeidimu;

subrangovai gali bati pasitelkiami tik toms Sutarties dalims, kurioms savo pasiilyme Rangovas numaté
pasitelkti subrangovus, i8skyrus atvejus, kai Rangovas rastu pagrindzZia, kad nenumatytai Sutarties daliai
pasitelkti subrangovg batina siekiant uztikrinti tinkama Sutarties vykdymg ir Uzsakovas pateikia rastiSkg
sutikimag;

UZsakovas netikrins subrangovy, kurie néra tkio subjektai, kvalifikacijos ir pasalinimo pagrindy (iSskyrus,
jei pirkimo metu buvo tikrinami subrangovy pasSalinimo pagrindai ir (ar) taikomos nuostatos dél
nacionalinio saugumo interesy, pvz. VieSyjy pirkimy jstatymo 47 straipsnio 9 dalies ir (ar) VieSyjy pirkimy
jstatymo 45 str. 2" dalies nuostatos).

Uzsakovui sutikus su subrangovo keitimu ar pasitelkimu, Salys atskiro susitarimo nepasira$o, lygiavergiu
dokumentu bus laikomas rasytinis Rangovo prasymas ir rasytinis UZsakovo sutikimas, kuris laikomas
neatskiriama Sutarties dalimi. Subrangovo keitimas ar pasitelkimas Sutartyje nurodytomis sglygomis
laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis sglygomis. Rangovas neturi teisés
pakeisti ar pasitelkti subrangovo, kol negautas rasytinis UZzsakovo sutikimas.

Uzsakovas neleidzia pasitelkti asmens, jei bity nustatyta, kad tokiu atveju Sutartis neatitikty nacionalinio
saugumo interesy, pirkimo metu taikomy Viedyjy pirkimy jstatymo ar Komunalinio sektoriaus pirkimy
jstatymo nuostaty ir (ar) Sutarties vykdymas prieStarauty sankcijoms.

Tinkamai iSvieSintiems subrangovams pageidaujant, Uzsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie Sig
galimybe UZsakovas subrangovg informuos atskiru praneS8imu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos
i5 Rangovo apie pasitelkiamg subrangovg gavimo dienos. Norédamas pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai rastu ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti
Uzsakovg. Tokiu atveju su Uzsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma triSalé sutartis, kurioje
pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, jskaitant teise Rangovui prieStarauti
nepagrjstiems mokéjimams. TriSalés sutarties dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasiradymas
nekeitia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

Rangovas, vykdantis Sutartj jungtinés veiklos pagrindu, turi teise atsisakyti arba keisti jungtinés veiklos
partnerj (toliau — partneris) tik dél toliau nurodyty priezasciy:

jei partneris bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Ukine veiklg arba kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

jei dél kity objektyviy ir pagristy aplinkybiy partneris nebegali vykdyti Sutarties, jskaitant, bet
neapsiribojant atvejais, kai partneris neatitinka VieSyjy pirkimy jstatymo ar Komunalinio sektoriaus
pirkimy jstatymo nuostaty, kelia grésme nacionaliniam saugumui, partneriui pritaikytos tarptautinés
sankcijos kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos ekonominiy ir kity tarptautiniy sankcijy
jgyvendinimo jstatyme, partnerio sunki finansiné baklé, lemianti Sutarties nevykdymga ir (ar) atsisakymag
ja vykdyti ir atsirado kitos nenumatytos objektyvios priezastys, lemiancios partnerio pasitraukimg i$
jungtinés veiklos sutarties.

Rangovas privalo ne véliau nei prieS 10 (deSimt) darbo dieny iki numatomo partnerio keitimo arba
atsisakymo pateikti UZsakovui argumentuotg rasytinj prasymga ir Siuos dokumentus:

praSymg pakeisti Rangovo sudétj ir jrodymus, pagrindziancius bent vieng partnerio keitimo aplinkybe,
nurodytg Sutartyje;

naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtinés veiklos sutarties pakeitimo kopijg, kurioje
pasitraukianciojo partnerio jsipareigojimus visa apimtimi perima pasiliekantis(-ieji) jungtinés veiklos
partneris(-iai) (toliau — pasiliekantysis partneris);

pasiliekanciojo ar naujai pasitelkiamo partnerio kvalifikacijg patvirtinanCius dokumentus. Visais atvejais
pasiliekanCiojo partnerio ar naujai pasitelkto partnerio kvalifikacija turi bGti ne Zzemesné nei
pasitraukianciojo partnerio. Jei pasitelkiamas naujas partneris, taip pat, vadovaujantis pirkimo
dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindziantys pasitelkiamo partnerio
neatitikimg pasalinimo pagrindams (jei tokie buvo keliami pirkimo vykdymo metu).

Uzsakovas, gaves Rangovo praSyma su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 10 (deSimt) darbo
dieny jvertina keitimo galimybes ir rastu informuoja Rangova apie Sutarties nutraukimg arba apie leidimag
atsisakyti ar pasitelkti partnerj. UZsakovui sutikus, Salys pasirago susitarimg, kuris laikomas neatsiejama
Sutarties dalimi. Partnerio atsisakymas ar pakeitimas Sutartyje nurodytomis sglygomis laikomas ne
Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis sglygomis.
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26.  AVANSINIO MOKEJIMO UZTIKRINIMAS (jei taikoma)

26.1. Avansinio mokéjimo uztikrinimo dydis yra numatytas Sutarties Specialiosiose sglygose.

26.2. Avansinis mokéjimas gali bati uztikrintas Sutarties Specialiosiose sglygose numatytais bidais.

26.3. Avansinio mokéjimo uztikrinimo dokumentams mutatis mutandis taikomos Sutarties Bendryjy salygy 12
skyriaus nuostatos.

27. ASMENS DUOMENY TVARKYMAS

27.1. Salys jsipareigoja uztikrinti, kad visi asmens duomenys bty tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandzio 27
d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas, toliau — BDAR) ir kitais asmens duomeny tvarkymag ir jy
apsauga reglamentuojanciais teisés aktais. Kiekviena Salis privalo informuoti savo darbuotojus ir kitus su
Salimi susijusius duomeny subjektus apie kitos Salies atliekama jy asmens duomeny tvarkyma laikantis
BDAR reikalavimy bei kitos Salies pradymu pateikti tai patvirtinangius jrodymus. Salis, nevykdanti ar
netinkamai vykdanti Siame punkte numatytus jsipareigojimus, privalo atlyginti kitai Saliai dél to patirtus
nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant valstybés institucijy paskirtas baudas ir / ar kitas pinigines
sankcijas.

27.2. Jeigu vykdant Sutart] kita Salis tvarkys asmens duomenis UZsakovo vardu kaip duomeny tvarkytojas, po
Sutarties pasiraSymo nedelsiant turi bati sudaromas duomeny tvarkymo susitarimas, kurio tekstas vieSai
publikuojamas AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ interneto svetainéje'® arba, jei poreikis tvarkyti asmens
duomenis paaiskéja po Sutarties pasiraSymo, duomeny tvarkymo susitarimas Saliy pasiraomas
nedelsiant, bet ne véliau kaip iki asmens duomeny tvarkymo pradzios. Duomeny tvarkymo susitarimu
Salys negali pakeisti Sutarties salygy ir (ar) pakeisti ekonomine pusiausvyrg Rangovo naudai.

27.3. Jeigu vykdant Sutartj UZsakovas kitai Saliai, kaip savarankiskam duomeny valdytojui, perduos asmens
duomenis, po Sutarties pasiraSymo nedelsiant bus pasiraSomas duomeny perdavimo susitarimas, kurio
tekstas viesai publikuojamas AB ,Lietuvos gelezZinkeliai“ interneto svetainéje'" arba, jei poreikis perduoti
asmens duomenis paaiskéja po Sutarties pasirasymo, duomeny perdavimo susitarimas Saliy pasiraSomas
nedelsiant, bet ne veéliau kaip iki asmens duomeny perdavimo pradzios. Susitarimu Salys negali pakeisti
Sutarties saglygy ir (ar) pakeisti ekonomine pusiausvyrg Rangovo naudai.

27.4. Uzsakovas, sudarydamas ir vykdydamas $ig Sutartj, tvarko kitos Salies darbuotojy asmens duomenis
Sutarties sudarymo ir vykdymo, galiojanciuose teisés aktuose numatyty Uzsakovo pareigy vykdymo ir
kitais tikslais, atitinkanciais teisés akty reikalavimus.

27.5. ISsami informacija kaip tvarkomi asmens duomenys yra pateikta AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ interneto
svetainéje patalpintame Privatumo pranesime, adresu https://www litrail.lt/privatumo-politika.

28. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28.1. Sutartis yra sudaryta vadovaujantis Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymu ir/arba VieSujy pirkimy
jstatymu, kaip yra taikytina ir kity teisés akty nuostatomis, ir vykdoma Sutartyje bei minimuose
jstatymuose numatytomis sglygomis ir tvarka, iSskyrus atvejus, kai atitinkamas vie$gjj pirkimag
reglamentuojantis jstatymas ir jj jgyvendinantys teisés aktai néra privalomi taikyti pagal Uzsakovo statusg
pirkimus reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimy prasme. Salys konstatuoja ir patvirtina, jog Sutarties
nuostatos pirkimo salygy nuostatoms nepriestarauja.

28.2. Neé viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sutartj jokiai treciajai $aliai be
iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo, iSskyrus:

28.2.1. Bendruyjy salygy 28.4 punkte numatytus atvejus;

74c9- 4881 a713 d939d92bba89

"https://www.litrail.It/documents/10291/14393575/LTG-Duomen%C5%B3-perdavimo-susitarimas-L T---
2023+%282%29.docx/582e764b-fcc5-4a5a-84df-3659082ebba7
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28.2.2.

28.3.

28.4.

28.4.1.

28.4.2.

28.4.3.

28.4.4.

28.5.

28.6.
28.7.

piniginio reikalavimo perleidimg pagal faktoringo sutartj su trediuoju asmeniu (finansuotoju). Salys
susitaria, kad piniginio reikalavimo, kylancio i§ Sutarties, perleidimas tre€iajam asmeniui (finansuotojui)
nekeigia Saliy kity tarpusavio teisiy ir pareigy, nustatyty Sutartyje ir teisés aktuose.
Rangovas privalo buti jsiregistraves arba jsiregistruoti PVM mokétoju Lietuvos Respublikoje ir ne véliau
kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny po Sutarties pasiraS8ymo pateikti Uzsakovui PVM registracijg
patvirtinantj dokumentg. UZsakovas neatlygina iSlaidy, susijusiy su Rangovo pareiga registruotis PVM
mokétoju Lietuvos Respublikoje, taip pat kity susijusiy iSlaidy.
Rangovas patvirtina, kad jis nepriestarauja Uzsakovo reorganizavimui, atskyrimui, pertvarkymui ar
jmonés perdavimui, jos vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies perdavimui kitu teisiniu pagrindu
(jskaitant, bet neapsiribojant, turto, jmonés, vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies jneSimui j treCiyjy
asmeny jstatinj kapitalg) ir, jei jis buty vykdomas, nereikalaus jokio papildomo prievoliy jvykdymo
uztikrinimo. Tokiems atvejams vykdyti nebus reikalingi jokie papildomi Rangovo sutikimai ar leidimai.
Jeigu dél bet kokiy imperatyviy teisés akty reikalavimy tokius sutikimus ar leidimus reikéty gauti,
Rangovas juos jsipareigoja iSduoti nedelsiant, bet ne véliau nei per UZsakovo prasyme nurodytg terming.
Tais atvejais, kai bus numatyta, jog Sioje Sutartyje nustatyti Darbai yra reikalingi tiek Uzsakovui, tiek ir /
ar pagal Sutartj teises ir pareigas ar jy dalj jgijusiam dkio subjektui, Sioje Sutartyje numatytus
jsipareigojimus Rangovas vykdys pagal poreikj tiek UZsakovo, tiek pagal Sutartj teises ir pareigas ar jy
dalj jgijusio Ukio subjekto atzvilgiu.
Jeigu Sutarties dalykas yra padalinamas (arba prijungiamas prie kitos analogiskos sutarties, kuri
sudaryta to paties pirkimo pagrindu, dalyko), Sutarties kaina, Sutarties dalyko kiekis / apimtis, Sutarties
jvykdymo uztikrinimo (jei tokio reikalauta) suma ir kitos Sutarties sglygos yra padalinamos (arba
sujungiamos) pagal reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar jmonés, jos vykdomos veiklos (verslo)
arba jos dalies perdavimo salygas (jei taikomos) arba proporcingai pagal naujy Sutarties Saliy
prisiimamy jsipareigojimy dal;.
Sutartyje numatytas prievoles perima bei Sutartj toliau vykdo pagal Uzsakovo teisiy ir pareigy
peréméjas, nekeiCiant esminiy Sutarties salygy, pagal Uzsakovo ir (ar) pagal Sutartj teises ir pareigas
ar jy dalj jgijusio Ukio subjekto statusui (vieSuosius) pirkimus reglamentuojanciy teisés akty reikalavimy
prasme) taikyting teise.
Salys susitaria ir patvirtina, kad Sutartyje numatytomis sglygoms ir tvarka vykdant UZsakovo keitima,
UZsakovo ir (ar) pagal Sutartj UZsakovo teises ir pareigas ar jy dalj perimancio Gkio subjekto radytinis
praneSimas apie atitinkamg UZsakovo teisiy ir pareigy perleidimg bus laikomas tinkamu ir pakankamu
pranesimu, prilyginamu Saliy susitarimui dél Sutarties pakeitimo, atskiras Sutarties pakeitimas nebus
sudaromas.
Jei Rangovas ir (ar) jo pasitelkti asmenys, vykdydamas Sutartj, nesilaiko galiojanCiy teisés akty
reikalavimy ir dél to valstybinés ar kitos kompetentingos institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas
UZsakovui, taip pat, jeigu dél bet kokiy aplinkybiy, susijusiy su Rangovu, jo pasitelktais asmenimis ar
Sutarties dalyku, Uzsakovui yra taikomos sankcijos jskaitant bet neapsiribojant, bet kokios prekybinés,
ekonominés ar finansinés sankcijos, embargai ar kitos ribojancios priemonés, kurias nustato, taiko ar
administruoja Lietuvos Respublika ir (ar) Europos sajunga ar jy institucijos, Jungtiniy Tauty Saugumo
Taryba, Jungtiniy Amerikos Valstijy vyriausybé, jskaitant JAV iZdo departamento UZsienio €8y kontrolés
biurg (OFAC) ir/ar Siy subjekty institucijos (toliau — sankcijos), Rangovas jsipareigoja apsaugoti
UzZsakovg nuo bet kokiy neigiamy pasekmiy, atsakyti prieS Uzsakovg dél bet kokiy neigiamy pasekmiu,
kurias Uzsakovui gali sukelti Rangovui taikomos sankcijos, ir atlyginti UZsakovui bei tretiesiems
asmenims visus jy dél to patirtus nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant, dél Uzsakovo dalykinés
reputacijos sumenkimo, veiklos suvarzymy, verslo sandoriy bei klienty praradimo ar kity neigiamy
pasekmiy, susijusiy su UzZsakovo ar jo darbuotojy veiklos apribojimais).
Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau nei per 1 (vieng) darbo dieng, informuoti UZsakovg rastu, jei
jam yra pritaikytos sankcijos ar jam yra zinoma informacija apie inicijuotas arba ketinamas inicijuoti
procediras dél sankcijy jam ir / ar UZzsakovui taikymo. Rangovas, paZeides reikalavimg laiku informuoti
UZsakovg rastu apie Siame Sutarties punkte nurodytas aplinkybes, UZzsakovui pareikalavus, sumoka 10
(deSimt) proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio bauda.
Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.
Sutartis sudaryta lietuviy kalba, yra Saliy perskaityta ir suprasta. Sutarties autentiSkumas patvirtintas ant
kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Salies jgalioty asmeny para$ais arba Sutartis susiuvama ir
pasiraSoma paskutinio lapo antroje puséje, arba Sutartis pasiraSome elektroniniu parasu.
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28.8. Sig Sutartj sudaro Sutarties Specialiosios salygos, jy priedai ir Sutarties Bendrosios salygos. Jeigu
Sutarties Specialiyjy salygy ir / ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties Bendryjy salygy nuostatuy,
pirmenybé yra teikiama Sutarties Specialiyjy sglygy bei jy priedy nuostatoms.

28.9. Pirkimo dokumentai ir jy paaiskinimai (patikslinimai), jei tokiy bity, Rangovo pateiktas pasitlymas ir jo
paaiskinimai, jei tokiy baty, yra neatskiriamos Sios Sutarties dalys.
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TARPSTOCIO RADVILISKIS — SILENAI | KELIAS PAPRASTOJO REMONTO DARBY TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas

1.1

2.1
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

Tarpstocio Radviliskis - Silenai | kelias paprastasis remontas. Statinio unikalus numeris unikalus Nr.

N 202+097 - 204+909 km, unikalus Nr. | N R

Reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkami darbai

Darbai turi bati atlikti vadovaujantis:

Paprastojo remonto aprasu , Tarpstocio Radviliskis - Silénai“. (toliau — Aprasas).

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“;

STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumenta
padariniy Salinimas”;

SPAB “Lietuvos gelezZinkeliai” generalinio direktoriaus 2000-02-17 jsakymu Nr. 47 (su visomis
galiojanciomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis taisyklémis K/111 , GeleZinkelio kelio prieZitros
taisyklés”;

SPAB “Lietuvos geleZinkeliai” generalinio direktoriaus 2000-07-12 jsakymu Nr. 210 (su visomis
galiojanciomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis taisyklémis K/138 , GeleZinkelio kelio remonto
darby priémimo taisyklés”;

SPAB “Lietuvos gelezinkeliai” generalinio direktoriaus 1999-01-18 jsakymu Nr. 11 (su visomis
galiojanciomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtinta instrukcija K/078 ,Saugaus traukiniy eismo
uztikrinimo instrukcija remontuojant kelig”;

SPAB “Lietuvos geleZinkeliai” generalinio direktoriaus 1999-05-31 jsakymu Nr. 120 (su visomis
galiojanciomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtinta instrukcija K/118 ,Bégiy gardziy su gelZbetoniniais
pabégiais surinkimo, tiesimo, priezitros ir kelio remonto techniniai nurodymai*;

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1999-12-30 jsakymu Nr. 452  patvirtintomis taisyklémis
ADV/003 ,Gelezinkelio eismo taisyklés”;

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997-12-30 jsakymu Nr. 483
patvirtintomis taisyklémis ADV/002 ,GeleZinkeliy transporto eismo signalizacijos taisyklés”;

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996-09-20 jsakymu Nr. 297 (su visomis galiojan¢iomis
redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintais nuostatais ADV/001 ,Techninio geleZinkeliy naudojimo
nuostatai;

AB “Lietuvos geleZinkeliai” generalinio direktoriaus 2003-05-16 jsakymu Nr. ]-229 (su visomis
galiojanciomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis taisyklémis 145/K ,Besandirio kelio tiesimo ir
priezitros taisyklés”;

AB “Lietuvos geleZinkeliai” generalinio direktoriaus 2013-05-17 jsakymu Nr. ]-489 (su visomis
galiojanciomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintu aprasu 273/SS ,,Kelio, kelio statiniy, Zemés sankasos
priezitros ir remonto darby saugos ir sveikatos technologiniy korteliy aprasas”;

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005-01-27 jsakymu Nr. 3-36 (su visomis galiojan¢iomis
redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis Pervazy jrengimo ir naudojimo taisyklémis;

AB “Lietuvos geleZinkeliai” generalinio direktoriaus 2009-03-16 jsakymu Nr. ]-199 (su visomis
galiojanciomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis taisyklémis 223/K ,Bégiy suvirinimo ir ilgabégiy
vezimo taisyklémis®;

AB “Lietuvos geleZinkeliai” generalinio direktoriaus 2014-12-18 jsakymu Nr. J-1157 (su visomis
galiojanciomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis taisyklémis K/114 ,Bégiy termitinio suvirinimo
taisyklés”;



2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

2.31.

2.32.

AB “Lietuvos geleZinkeliai” generalinio direktoriaus 2001-11-26 jsakymu Nr. ]-456 (su visomis
galiojanciomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtinta instrukcija 163/K ,Statiniy artumo gabarity taikymo
instrukcija“;

leSmo, visiSkai parengto jtaisymui kelyje, pervezimo j statybviete ir jtaisymo technologija ir LST TS 2008 ir
LST EN 13232 techninémis specifikacijomis arba lygiaverciu standartu.

GelezZinkeliy transporto eismo pertrauky sutikimo taisyklés; patvirtintos AB ,LTG INFRA“ generalinio
direktoriaus 2022 m. spalio 13 d. jsakymu Nr. JS(INFRA)-143/2022 (su visias pakeitimais ir papildymais);
Gelezinkelio taikmenys. Gelezinkelio kelias. Atlikty darby priémimas. 1 dalis. Balastuoto kelio darbai.
Bégiy kelias LST EN 13231-1 arba lygiaverciu standartu;

GeleZinkelio taikmenys. GeleZinkelio kelias. Atlikty darby priémimas. 3 dalis. Bégiy Slifavimo ir frezavimo
bei gelezinkeliy kelio iSlyginimo darby priémimas LST EN 13231-3 arba lygiaverciu standartu;
GelezZinkelio taikmenys. Beégiy kelias. Bégiy kelio geometrijos kokybé. 1 dalis. Bégiy kelio geometrijos
apibddinimas LST EN 13848-1 arba lygiaverciu standartu;

Gelezinkelio taikmenys. Gelezinkelio kelias. Atlikty darby priémimas. 2 dalis. Balastuoto kelio darbai.
leSmai ir bégiy sankryZos LST EN 13231-2 arba lygiaverciu standartu;

AB “Lietuvos geleZinkeliai” generalinio direktoriaus 2003-06-18 jsakymu Nr. ]-278 (su visomis
galiojanciomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtinta instrukcija 192/K ,,Gelezinkelio sankasos priezitiros
instrukcija“;

AB “Lietuvos geleZinkeliai” generalinio direktoriaus 2001-10-31 jsakymu Nr. 432 (su visomis galiojanc¢iomis
redakcijomis ir pakeitimais) patvirtinta instrukcija 147/K ,Kelio statiniy priezitros instrukcija“;

AB “Lietuvos geleZinkeliai” generalinio direktoriaus 2010-04-21 jsakymu Nr. ]-304 (su visomis
galiojanciomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis taisyklémis 245/AA ,Signalizacijos jrenginiy
kabeliy tiesimo taisyklémis®;

AB “Lietuvos geleZinkeliai” generalinio direktoriaus 2005-07-08 jsakymu Nr. ]-417 (su visomis
galiojanciomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis taisyklémis 187/AA ,Gelezinkeliy signalizacijos
jrenginiy montavimo taisyklés”;

AB “LTG Infra” techninés prieziGros vadovo 2021-10-20 potvarkiu Nr. PO(LGI)-263 (su visomis
galiojanciomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis rangos darby vykdymo AB ,,LTG Infra“ elektros
jrenginiuose saugos taisyklémis 350/AE;

AB “Lietuvos geleZinkeliai” generalinio direktoriaus 2001-12-29 jsakymu Nr. 520 (su visomis galiojanc¢iomis
redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis taisykléemis 165/AA ,Gelezinkeliy signalizacijos jrenginiy
priémimo naudoti taisyklémis®;

AB , Lietuvos geleZinkeliai“ generalinio direktoriaus 2014-10-14 jsakymu Nr. J-959 patvirtintu jmonés
standartu JST 1005384.7:2014 GeleZinkelio pervaZy dangy parinkimas ir jrengimas arba lygiaverciu
standartu;

Signalizacijos, rysiy ir elektros sistemy ir jrenginiy techninés dokumentacijos tvarkymo instrukcija LTGI
112-ARE;

AB “LTG INFRA” generalinio direktoriaus 2020-12-03 jsakymu Nr.JS(LGI)-561 patvirtintomis taisyklémis
238/BD “Gelezinkeliy infrastruktdros objekty priémimo naudoti taisyklés;

Kitais galiojanciais teisés aktais ir norminiais dokumentais, kiek jy reguliavimo sritis yra susijusi su Pirkimo
objektu.

3. Reikalavimai darby vykdymui

3.1

Rangovas pateikia Uzsakovui darby vykdymo grafikg, kuriame turi bati nurodytas tikslus darby
atlikimo laikas bei tikslts atliekamy darby kiekiai Sutarties specialiyjy salygy 3.4 punkte nurodytais
terminais. (pagal techninés specifikacijos priedg Nr. 2)



3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

Rangovas per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos parengia ir
pateikia UZsakovui skaldos balasto ir smélio-Zvyro misinio poreikio kassavaitinj grafikg visam projekto
laikotarpiui. Atsiradus poreikiui, Rangovas jj tikslina atitinkamai pagal faktinj poreikj, bei UZsakova
supazindina ne véliau kaip 14 kalendoriniy dieny iki to poreikio fizinio panaudojimo.

Rangovas i$ UZsakovo pries darby pradZig nustatyta tvarka (per InfraGO sistemg) turi gauti akta-leidima
vykdyti darbus veikiancioje gelezinkelio zonoje.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, be atskiro jgaliojimo Rangovui pavedama jo
IéSomis gauti reikalingas salygas, suderinimus, statybos darbus leidZianc¢ius dokumentus, jsigyti statybos
darby Zurnalus, pranesti suinteresuotoms jstaigoms apie statybos darby pradzia.

Rangovui pavedama atlikti visus reikiamus paruoSiamuosius darbus — statybvietés aptvérima, laikiny
privaziuojamyjy keliy, laikiny inZineriniy tinkly (elektros) jrengima, taip pat baigiamuosius darbus —
demontuoty medziagy ir gaminiy grazinimg UZsakovui ir, esant bitinybei, jy utilizavimg. Visas
paruoSiamuyjy ir baigiamyjy darby islaidas Rangovas privalo jtraukti j pasitlymo kaina.

Esant batinumui Rangovas savo léSomis turi inicijuoti papildomus, paprastojo remonto aprase ir sglygose
nenumatytus tyrimus, matavimus, reikalingus sékmingam projekto jgyvendinimui.

Kelio remonto darbus Rangovas privalo atlikti vadovaudamasis Sios techninés specifikacijos 2 punkte
nurodytais norminiais dokumentais ir teisés aktais, uztikrindamas eismo sauguma, gamybine sanitarijg,
priesgaisrinés ir aplinkos apsaugos, darby saugos taisykliy reikalavimy laikymasi.

Rangovas vadovaudamasis galiojanciy instrukcijy reikalavimais vykdo kilnojamuyjy signaliniy kelio Zenkly
pastatyma/nuémima bei signalininky skyrima.

Rangovas privalo spresti visas problemas, susijusias su privaziavimu j darbo vietg per treciyjy asmeny
teritorijg bei su treciyjy asmeny turto sugadinimu.

Rangovas organizuoja ir vykdo kelio masiny, platformy, pusvagoniy, vagony ir kitos darbams reikalingos
spec. technikos atvaryma/nuvarymg i$/j darbo vietg, panaudojimg darby metu, esant poreikiui savo
resursais vykdo krovinio lydéjima, vaztos dokumenty teisingg jforminima ir pateikimg pagal galiojancia
tvarka.

Rangovui eismo pertraukos suteikiamos vadovaujantis Sios techninés specifikacijos 2.18 p. jvardintu
jsakymu.

Vadovaujantis 2020-04-30 generalinio direktoriaus jsakymu |S(LGI)-215 “Dél statybvieciy suteikimo ir
mokesciy uz paslaugas netaikymo” Rangovas ne véliau kaip pries 14 (keturiolika) dieny iki darby pradzios,
turi pateikti Uzsakovui prasyma dél statybvietés suteikimo, nurodant specialiosios technikos laikymo vieta
(gelezinkelio kelias jo numeris, aikStelé, ieSmas, ribozenklis ar kita informacija apibddinanti laikymo vietos
ribas) ir termina. Taipogi akte nurodomi subrangovai (jei yra) bei jvardinama uz kokiy darby pobudj
yra atsakingi.

Rangovas planuodamas atlikti kelio remonto darbus, pasirenka darby atlikimo technologijg ne ilgesnése
kaip 6 val. trukmés nepertraukiamose eismo pertraukose. Eismo pertraukos planuojamos 2025-iems
metames, jos gali bati suteikiamos dienos ir nakties metu. Tikslus eismo pertrauky skaicius per savaite bus
tikslinamas darby atlikimo grafiko derinimo metu, atsiZzvelgiant j eismo intensyvuma. Esant gamybiniam
ar gelezinkelio veiklos testinumui uztikrinti eismo pertrauky trukmé gali bati pailginama arba
sutrumpinama. Dél tokiy atvejy bus derinama su Rangovu darby atlikimo grafiko derinimo metu.
Rangovas pries kreipdamasis dél eismo pertrauky suteikimo turi parengti ir suderinti su Uzsakovu bei
korteles, kuriose turi atsispindéti: technologiniy operacijy aprasymas, techniniy istekliy ir darbo sgnaudy
skaiciavimas, kokybés kontrolés schemos su nurodytais didZiausiais leistinais nuokrypiais, darbo viety
schemos, kuriose pazymétas mechanizmy ir darbuotojy iSsidéstymas, jy judéjimo kryptys, technologiniy
operacijy atlikimo grafikas, kuriame nurodytas operacijy eiliSkumas ir trukmé, darbuotojy saugos ir
sveikatos sprendiniai su nurodytomis kolektyvinémis ir asmeninémis apsaugos priemonémis.
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3.15. Rangovas prie$ kreipdamasis dél eismo pertrauky suteikimo turi parengti ir suderinti su Uzsakovu bei
objekto techniniu priziGrétoju statybos darby technologijos projektg. Pagrindiniai reikalavimai rengiant
Statybos darby technologijos projekta:

e Aiskinamasis rastas;

e Kelio jrengimo seka atliekant paruoSiamuosius darbus;

e Kelio jrengimo seka atliekant pagrindinius darbus eismo pertrauky metu;
e Kelio jrengimo seka atliekant uzbaigiamuosius darbus.

3.16. Rangovas turi pasitelkti pakankama kiekj resursy, kad visi rangos darbai buty atlikti per ne daugiau nei
450 val., kurios bus suskirstytos j eismo pertraukas, kuriy trukmé nurodyta techninés specifikacijos 3.13.
punkte. Rangovas privalo vadovautis Siuo punktu rengdamas darby atlikimo grafikg (techninés
specifikacijos 3.1. p.).

3.17. PasiraSius sutartj Rangovas turi jsivertinti, kad eismo pertraukos bus skiriamos 2025 m. ir atitinkamai turi

bati pasiruoses skirti pakankamus resursus savalaikiam darby atlikimui.

3.18. Uz bégiy suvirinimg j ilgabégius atsakingas Rangovas.

3.19. Visi bégiai j ilgabégius turi bati suvirinti elekrokontaktiniu bldu pagal LST EN 14587-2:2009 ar lygiavercio
standarto reikalavimus (stacionare arba naudojant bégiy suvirinimo masing). Nuo bendro bégiy sandiry
suvirinimo skaiciaus leidZziama ne daugiau kaip 10 % bégiy sandiry suvirinti termitiniu ar lygiaverciu badu.

3.20. llgabégiai turi bati uZtvirtinami optimaliame temperatlriniame intervale, vadovaujantis techninés
specifikacijos 2 punkte nurodytais norminiais ir teisés aktais.

3.21. Atlikus suvirinimo darbus, Rangovas atlieka reikalingg suvirinty sandiry patikrg ir pateikia Uzsakovui
kokybe jrodancius dokumentus, vadovaujantis LST EN 14730 arba lygiavercio standarto reikalavimais.
Atliekant reikalingus suvirinimo bandymus Rangovas privalo kviesti UZsakovo atstova.

3.22. Besanddrio kelio ilgabégiy ir islyginamyjy bégiy galuose gali biti po tris skyles varztams. R65 ir
UIC60 tipo bégiuose sanddriniam keliui gali bati tik dvi skylés varztams. Kitose ilgabégiy vietose,
iSskyrus darby fronto ir/ar ilgabégio pradziag, pabaiga, pervazas, klijuotines izoliuotas sanddras,
ieSmus, protarpiy bégius, skyliy varZztams bei jungéms negali bati (iSskyrus atvejus, kai skylés
yra iSgreztos ilgabégiy gamykloje jy pervezimui).“GeleZinkelio kelio iSardymas atskirais elementais
turi bati vykdomas Rangovo gamybinéje bazéje ar kitoje tam tinkamoje vietoje, kuria Rangovas turi teise
naudotis.

3.23. Rangovas prie§ vykdydamas kelio klojimo darbus, dalyvaujant techniniam prizitrétojui, turi atlikti
paruosto skaldos balasto pagrindo lygumo matavimus ne reciau kaip kas 100 metry, remiantis
118-K ,Bégiy gardzZiy su gelzbetoniniais surinkimo, tiesimo, priezidros ir kelio remonto techniniy
nurodymy® 4.3.p. ,Siekiant iSvengti skersiniy lGziy ir jtridkimy tankinant skaldg, pabégiai vidurine
dalimi neturi remtis j kelio balastg* Kiekvieno klojimo metu turi biiti suraSomas matavimy protokolas
bei pridedamos fotofiksacijos akcentuojant balasto pagrindo lyguma, pries ir po gardés padéjimo ant
balasto.

3.24. Balastas pakraunamas j Rangovo specialiuosius riedmenis ar kitg transportg UZsakovo nurodytose vietose.

3.25. Rangovas specialiuosius geleZinkelio riedmenis j/i$ balasto pakrovimo/iskrovimo vietos transportuoja
savo jegomis.

3.26. Balasto pakrovimg balasto sandéliavimo vietoje geleZinkelio stotyje su privaZiuojamuoju keliu vykdo
UZsakovas, iSkrovimg Rangovas. Rangovas privalo uztikrinti savalaikj vagony pristatymg j Uzsakovo
nurodytg geleZinkelio stot;.

3.27. Rangovas kartu su UiZsakovo paskirtu techniniu priZirétoju kiekviename remontuojamo objekto
kilometre (kas 1 km) turi paimti meéginius grunto uzterStumo naftos produktais tyrimams atlikti. Méginiy
turi bati paimama tiek, kad kokybiskai jvertinti atsijy uzterStuma. Tyrimai turi bati atliekami vadovaujantis
LST EN ISO 16706:2011 (arba lygiaverciu) standartu. Tyrimy rezultatai turi atitikti Lietuvos
Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 9-2009 ,Naftos produktais uZtersty
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3.28.

3.29.

3.30.

3.31.

teritorijy tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus®”, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2009 m. lapkricio 17 d. jsakymu Nr. D1-694, reikalavimus.

Neuzterstos naftos produktais atsijos iSlyginamos (kur tai padaryti galima) uz kelio sankasos ir vandens
nuvedimo jrenginiy, kur to padaryti nejmanoma - iSvezamos, iSpilamos ir iSlyginamos su UZsakovu
suderintoje vietoje. Naftos produktais uzterstos atsijos turi bati utilizuotos.

Po skaldos valymo Rangovas privalo atlikti skaldos balasto granuliometrinius tyrimus. Eminiy émimo vietas
nurodo UZsakovo paskirtas techninis priZitrétojas. Eminiai turi bati imami ne rediau nei kas 1 km,
techniniam prizirétojui nurodZius poreikj, éminiai gali bati imami ir dazniau. Eminius turi paimti
akredituotos laboratorijos atstovai ar specialistai turinys tokig teise. Atlikus tyrimus, skaldos frakcija turi
bati neprastesné nei LST EN 13450 (arba lygiaverciame) standarte D klasei keliami reikalavimai.
Rangovas privalo savo jégomis ir 1éSomis pasirQpinti organizavimu ir priemonémis tinkamai uZdaryti
automobiliy eisma per pervazg, paruosus apylankos schemg ir gavus visus reikiamus leidimus, derinimus
i§ visy reikiamy jstaigy, prie$ pradedant darbus tinkamai ir laiku sustatyti apylankos Zenklus. Esant
poreikiui Rangovas skiria pervazininkga ar signalininkg, turintj reikiamus pazyméjimus Siai funkcijai atlikti,
eismo reguliavimui.

Rangovo ir Uzsakovo atsakomybés susijusios su signalizacijos, rysiy, elektros tiekimo ir kontaktinio tinklo
jrenginiais:

e UZ signalizacijos, rysiy, elektros tiekimo ir kontaktinio tinklo jrenginiy (bégiy grandinés, pervazy priartéjimo

ruoZzai, Salia kelio esantys kabeliai ir kiti jrenginiai.) iSsaugojimg/demontavimg/montavimg ir tinkamg veikimo

uztikrinimg atsakingas Rangovas;

e UZ bégiy grandiniy elementy pajungima/atjungima/tvirtinimg nuo kelio bégio iki kelio dézés/drosel-

transformatosiaus/movos, vadovaujantis ,Gelezinkeliy signalizacijos jrenginiy montavimo taisyklés” 187/AA

taisyklémis, patvirtintomis AB , Lietuvos geleZinkeliai” generalinio direktoriaus 2005-07-08 jsakymu Nr. ]-417

taisyklémis 187/AA ,GeleZinkeliy signalizacijos jrenginiy montavimo taisyklés” atsakingas Rangovas.

e UZbégiy grandiniy elementy (kabeliniy déZéje, movoje ir pan.) vidinio montazo ir jrangos patikrinimg stotyse

atsakingas UZsakovas.

3.32.

3.33.

3.34.

3.35.

3.36.

GeleZinkelio kelio remonto darby technine priezitrg atlieka Uzsakovas ir / arba UZsakovo samdytas
techninis priziirétojas.
Po geleZinkelio kelio remonto pasikeitus esamy izoliuoty sandiry ar kity jrenginiy ordinatéms uz susijusios
dokumentacijos (keliy iSvystymo, scheminis, dvibeégis, kabeliy tinklo ir kt. planai) parengimg atsakingas
Rangovas. Rangovas privalo pateikti iSpildoma dokumentacijg su projekte atliktais jrenginiy pakeitimais.
Pasikeitus ordinatéms turi biti keiciami bréziniai pilnoje apimtyje, o ne tik fragmentai. BrézZiniai teikiami
pdf ir dwg formatais.
Esant poreikiui po geleZinkelio kelio remonto pasikeitus esamy izoliuoty sandiry ordinatéms uz susijusiy
jrenginiy (Sviesofory, keldéziy, kabeliy ir pan.) perkélimg j naujas vietas atsakingas Rangovas.
Rangovas privalo naudoti tik tokios kokybés medziagas ir darbus privalo organizuoti taip, kad po eismo
pertraukos, bty uztikrinamas ne maZesnis kaip 60 km/val. greitis (eismo atnaujinimo tvarka nurodyta
K/078 instrukcijoje (techninés specifikacijos 2.6 p.)). Prie$ eismo atnaujinimg po eismo pertraukos arba
UZsakovui atliekant periodinius geleZinkelio kelio parametry jvertinimus ir nustacius, kad dél Rangovo
atliekamy darby kokybés remontuojamame objekte galimas vaZiavimo greitis yra mazesnis nei 60 km/val
ir Rangovui neatstacius greicio iki ne mazesnio nei 60 km/val per 2 (dvi) kalendorines dienas, Rangovui
bus taikomos Rangos darby sutartyje numatytos baudos.
Pasibaigus darbams eismo pertraukos metu ir praleidZiant traukinius ne mazesniu nei 60 km/h greiciu, kai
pabégiai gelZbetoniniai arba mediniai:

a) Visi pabégiai turi bati pakloti j savo vietas ir po jais pamustas balastas. LeidZiama balastg pamusti tik

bégiy tvirtinimo vietose.



3.37.

3.38

3.39.

3.40.

3.41

3.42.

3.43.

b) Pabégtarpiai turi bati uzpildyti balastu, balasto prizmés petys sandiriniame kelyje turi blti ne maziau
nei 20 cm, besandlriame — ne maziau nei 25 cm.

c) Beégiy vézés pakyla turi bati laipsniska, sklandi ir nevirsyti 4%o.

d) Netinkamy sgvarzy viename kelio kilometre, gali biti ne daugiau kaip 50%.

e) Netinkamy pabégiy skaicius viename kilometre kai Bégiai UIC60, R65 ir sunkesni, gali bati ne daugiau
kaip 30 %, taciau neturi bati paeiliui netinkamy pabégiy.

f) VertikalGs ir horizontal(s laipteliai bégiy sandirose neturi bati didesni kaip 1 mm.

g) Protarpiai bégiy sandlrose ne didesni kaip 30 mm.

h) Geometriniy kelio parametrai po remonto turi atitikti LST EN 13231-1:2024 1 lenteléje nustatytiems
reikalavimams iSskyrus Perkrypa 3 m atkarpoje (nuo projektinés iki pikinés verteés), kuri turi bati +2,5
mm.

Skalda po gelzbetoniniais pabégiais specialiomis masinomis tankinama tiktai vieno metro atstumu nuo
pabégio skersgalio. Siekiant iSvengti pabégiy skersiniy lGziy arba jtrakimy tankinant skaldg, pabégiai
vidurine dalimi neturi remtis j kelio balasta. Klojant gelZbetoninius pabégius skaldos sluoksniui turi bati
numatyta balasto nusédimo atsarga.

. Vykdant kelio istaisymo darbus, pries juos ir po jy, Rangovui privalu uztikrinti pakankama ir tolygy skaldos

balasto kiekj vieno metro atstumu nuo pabégio skersgalio ir uztikrinti, kad bty pakankamas kelio balasto
petys.

Rangovui atlikus skaldos valymo, papildymo ir gardelés keitimo darbus, pries eismo atnaujinimg privaloma
atlikti mechanizuotg kelio istaisymga, po kurio kelio parametrai turi atitikti ne maZesnj kaip 60 km/val.
traukiniy vaziavimo greit;.

Rangovas kiekvieng savaite pateikia UZzsakovui ataskaitg apie uz praéjusig savaite atliktus darbus uzpildant
darby atlikimo grafika (techninés specifikacijos 2 priedas).

. Atliekant galutinj kelio iStaisyma Rangovas privalo atlikti Siuos LST EN 13231-1 (arba lygiaverciame)

standarte numatytus darbus: bégiy kelio geometrijos koregavimo darbai (bégiy kelio plakimas, lyginimas,
tiesinimas) ir dinaminis stabilizavimas (dinaminis kelio stabilizavimas negali bati laikomas savaiminis kelio
susédimas dél pravaZiuojanciy riedmeny keliamos vibracijos). Atlikus galutinius dinaminio stabilizavimo,
balasto plikimo ir tankinimo darbus vézés plocio, véiés lygio, padéties plane, profilyje nuokrypiai nuo
nustatyty normy turi atitikti standarto LST EN 13231-1 (arba lygiavercéiame) punkto 5.3 reikalavimus (arba
atitinkamus lygiavercio standarto reikalavimus). Kelio iStaisymo darbai bus priimami ir uz juos atliekamas
mokéjimas tik jsitikinus, kad darbai atlikti tinkamai, t.y. Rangovui pateikus kelio matavimo juostg (forma
K-97) ir juostos Sifravimo Ziniarastj, kuriame kelio geometriniy parametry nukrypimai pateikti milimetrais
ir nukrypimy reikSmeés nevirSyja LST EN 13231-1:2024 (arba lygiaverciame) 1 lenteléje nurodytiems
parametrams iSskyrus Perkrypa 3 m atkarpoje (nuo projektinés iki pikinés vertés), kuri turi bati £2,5 mm.
Atlikus bégiy kelio apdailos darbus, virsutinis balasto pavirSius turi bdti viename lygyje su virSutiniu
pabégiy pavirSiumi, o mediniy pabégiy turi bati 3 cm Zemiau virSutinio pabégio pavirSiaus. Ant pabégio
virSaus neturi bati balasto.

Apie darby uzbaigimg Rangovas rastu informuoja UZsakovg, kuriame prasoma skirti komisijg darby
priéemimui. Su prasymu UZsakovas pateikia iSpildomajg dokumentacijg susijusig su gelezinkelio kelio
remonto uzbaigimu, kuri nurodyta techninés specifikacijos 5.2. punkte. UZsakovui ir/ar pasamdytam
techniniam priziGrétojui patikrinus pateiktus dokumentus ir jiems pritarus, UZsakovas skiria komisijg
darby priémimui. Komisijai priémus darbus suraSomas kelio priémimo naudoti aktas (Forma K-104).
Objekty priéemimas j eksploatacijg vykdomas vadovaujantis GeleZinkelio kelio remonto darby priémimo
taisyklémis K/138, instrukcijomis bei kitais normatyviniais ir teisés aktais nurodytais techninés
specifikacijos 2 punkte.



3.44.

3.45.

3.46.

3.47.

3.48.

4.2.

4.3.

Po darby kelyje pasikeitus kreiviy parametrams, Rangovas turi pastatyti naujus kreiviy Zenklus (reperius)
su kreiviy duomenimis (reikalavimai zenklams nurodyti 238/K , Techniniai signaliniy, kelio, specialiyjy ir
saugos zenkly bei Sviesofory skydeliy reikalavimai” instrukcijoje).

Rangovas yra atsakingas uz visus technologinius procesus, nepaisant jy skaiciaus, kad bity pasiekti visi
projektiniai sprendiniai per techninéje specifikacijoje numatytg bendrg terming, t.y. Rangovas turi
jsivertinti visus reikalingus darbus ir jy skaiciy, kad bity pasiekti projekto sprendiniai.

Pervazos, peréjos ar kiti statiniai skirti gelezinkelio kelio kirtimui, po kiekvienos eismo pertraukos turi bati
tinkamai atstatyti, kad nevykstant rangos darbams jomis bity sudarytos tinkamos sglygos naudotis.
Rangos darby vykdymo AB ,LTG Infra“ elektros jrenginiuose saugos taisyklése LTGI 350/AE nustatytais
atvejais atliekant rangos darbus kontaktinio tinklo jrenginiuose ar jy apsaugos zonoje, Rangovas privalo
paskirti PriZiGrintjjj, darbuotojy, neturinéiy energetikos darbuotojo pazyméjimy, priezilrai.
Elektrotechninius darbus, tokius kaip pasiruosimas bégio keitimui (jZeminimo atjungimas/pajungimas ar
apeiginiy jungiy jrengimas) privalo atlikti atestuoti elektrotechnikos darbuotojai. Dirbti po kontaktiniu
tinklu su kélimo jranga (ekskavatoriai su pritaikyta vaZiuokle dirbti ant geleZinkelio kelio), kuri neturi
aukscio ribotuvy, draudziama.

Keldéziy jungiy kiStuky skylés diametras bégyje turi bati 10,2mm. (ne grazto diametras).

Reikalavimai medziagoms
UZsakovas jsipareigoja Rangovui perduoti Sias virsutinés kelio konstrukcijos medZiagas (toliau — VKKM)
darby atlikimui: bégiai, pabégiai (mediniai ir/arba gelZbetoniniai), bégiy tvirtinimo elementai (sgvarzos,
tarpikliai po bégiais ir padéklais, elastiniy sgvarzy izoliatoriai ir kt.) skaldos balastas, izoliuotas sanddras ir
pereinamuosius bégius.
Likusias medziagas, kurios nepaminétos techninés specifikacijos 4.1. punkte, darby vykdymui (tokias
medziagas kaip jungés, sandurines elastines sgvarzas, taseliai, asfaltas, pervazos plokstés, vinys, plieninio
lyno jungés ir kt.), Rangovas turés jsigyti ir sumontuoti ar jrengti savo jégomis ir |éSomis. Papildomai
pazymima, kad atsizvelgiant j susidariusig geopolitine situacijg, medziagoms, kurios pateiktos paprastyjy
remonto aprasy techninése specifikacijose, turi bati pasitlyti ir su Uzsakovu suderinti objekte naudojami
medZiagy analogai, kurie bus lygiaverciai projekte pateiktiems.
UZsakovo atsakingas darbuotojas reikalingas darbams atlikti medziagas perduoda Rangovui medziagy
sandéliavimo vietoje, surasydamas medziagy priémimo — perdavimo aktg (techninés specifikacijos priedas
Nr. 4). Rangovas privalo ne véliau kaip pries 5 darbo dienas iki atvykimo j medziagy sandéliavimo vietg
pateikti techninés specifikacijos priede Nr. 4 nurodytg aktg UZsakovo atsakingam asmeniui elektroniniu
pastu ir atvykti medziagy pakrovimui tik gavus Uzsakovo patvirtinimg. NepasirasSius akty medziagos nebus
perduodamos. Rangovas privalo informuoti UZzsakova apie skaldos (ar Zvyro) balasto poreikj iki faktinés
pakrovos likus ne maZiau kaip 5 darbo dienos, pateikiant vagony, j kuriuos bus kraunamas balastas
numerius ir galutine minéty vagony atvykimo geleZinkelio stotj. Rangovas Rangos sutartyje sutarty darby
vykdymui privalo pasitelkti pakankama riedmeny (vagony parko) kiekj, kad galéty vykdyti Sio punkto
terminus. MedZiagy atsiémimo vietos:
Bégiai — UICB0E1 tipo bégiaii$ Sileny geleZinkelio stoties ligabégiy suvirinimo gamyklos adresu
Aerouosto g. 20, Silénai. UZ pakrovg atsakingas UZsakovas, uz iskrovg atsakingas Rangovas.
Inventoriniai bégiai pristatomi ir iSkraunami j tas pacias vietas iS kur buvo paimti Praéjus ne
ilgiau kaip vienam ménesiui po viso Sutartyje numatyto ilgabégiy kiekio jtaisymo. Kitos
inventorinés medziagos sukraunamos j didmaisius ir pristatomos j bazes i$ kuriy buvo paimtos.
Bégiy gardé (2 km su 1600 epidra) — i$ Silény geleZinkelio stoties, gardés pakrovimui reikalingg
ozinj krang su krano operatoriumi skiria UZsakovas. Likes personalas, transportas (portalai,
trauka), vaztos dokumenty forminimas, aktas — leidimas darby vykdymui ir kt. organizaciniai
iStekliai — Rangovo. Prie$§ vykdant gardziy pakrovg Rangovas informuoja UZsakovg ne véliau
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kaip 21 k.d. iki planuojamy gardziy pakrovos dienos. Gardziy pakrovimui j sgstatg, stovintj
gretimame kelyje, skiriama ne ilgiau kaip 10 valandy, po pakrovos rangovas transportuoja
sgstatg j objektui skirtg statybviete ar kitg, ne viedosios gelezinkeliy infrastruktiros kelig.

e Gelzbetoniniai pabégiai — 2720 vnt. i§ Siauliy geleZinkelio stoties, adresu — Dubijos g. 26,
Siauliai uz pasikrovima, transportg, vaztos dokumenty forminima ir kt. organizacinius isteklius
atsakingas Rangovas, o likes kiekis tiekiami tiesiai i5 gamintojo | Rangovo nurodytg komercine
gelezinkelio stotj (kur yra galimybé forminti vaztos dokumentus ir vykdyti vagony varyma),
rangovas persiadresuoja krovinjj savo gamybine baze ar statybviete, kurioje savo pajégumais,
taCiau ne ilgiau kaip per 2 d.d. jvykdo iSkrova, suformina reikiamus dokumentus ir grgZina
vagonus vezéjui. Jei gelZbetoniniai pabégiai bus tiekiami autotransportu, tai iSkrovg turi jvykdyti
tg pacig diena, kai pristatomi pabégiai.

e 31,5-63 frakcijos granitiné skalda — gali bati kraunama Vilniaus, Kauno, Siauliy ar Klaipédos
regionuose. Tiksli pakrovimo vieta bus pateikta sutarties vykdymo metu.

o Kitos VKKM medziagos (mediniai pabégiai, bégiy tvirtinimo elementai, izoliuotos sandaros,
pereinamieji bégiai ir visi kiti bégiai apart UIC60E1) — i§ TGV Logistikos padalinio, esancio
Dubijos g. 26, Siauliai. Uz medziagy pakrovimg ir iSkrovimg atsakingas Rangovas.

4.4. Visos Rangovo jsigyjamos medziagos kurios liks kelyje po darby atlikimo ir yra reikalingos Projekto
jgyvendinimui turi bati naujos, nenaudotos ir turi atitikti Apraso specifikacijoms, nebent Aprase nurodyta
kitaip. Visais atvejais, sitilant kity techniniy parametry medziagas, jy technines salygas, standartus ir
bréZinius batina suderinti su statybos darby technine priezilra ir UZsakovu.

4.5. Medziagos, gaminiai ir naudojama jranga turi turéti kokybés patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti
LR statybos jstatyme ir statyby techniniuose reglamentuose.

4.6. ISimtos iS kelio medzZiagos (jskaitant ir automatikos medziagas — jungés, taseliai), kurios turi bdati
grazinamos UZsakovui, grazinamos j TGV Logistikos padalinj, esantj Dubijos g. 26, Siauliai. Utilizuojamas
medZiagas Rangovas pristato j jmone, turinlig teise utilizuoti tokio tipo atliekas, ir pateikia UZsakovui
pazyma apie priimty medziagy utilizavimui kiekj ir rasj.

4.7. Grazinamas smulkias metalines detales Rangovas sukrauna j didmaiSius ir pristato j TGV Logistikos
padalinj, esantj Dubijos g. 26, Siauliai.

4.8. GraZinant inventorinius bégius, jei jie grazinami kitokio ilgio nei buvo priimti, Rangovas perdavimo aktu
turi pateikti ,Nupjauty bégiy galy svorio nustatymo aktas” (Priedas Nr. 5).

5. Dokumentai, reikalingi pirkimo objekto techninéms savybéms ir kokybei patvirtinti

5.1. Dokumentai, kurie turi bati pateikti iki rangos darby vykdymo pradZios:

5.1.1. Dokumentai, patvirtinantys medziagy ir gaminiy kokybés atitiktj Apraso ir Sios Techninés
specifikacijos 2 skyriuje nurodytuose teisés aktuose nustatytiems reikalavimams.

5.2. Dokumentai, kurie turi biti pateikti uzbaigus rangos darbus (per 17 mén. po Sutarties jsigaliojimo dienos)
ir kreipiantis dél objekty priémimo (teikiami elektronine forma, iSskyrus statybos darby Zurnalai su paslépty
darby aktais):

5.2.1. Visi atlikty darby aktai (F-2 forma), suvestinés pazymos (F-3 forma) ir Panaudoty medzZiagy aktai
(pateikiami kartu su atlikty darby aktais);

5.2.2. Nustatyta tvarka uzpildyti statybos darby Zurnalai su paslépty darby aktais;

5.2.3. Statinio projektas su Zymomis, kurias sudaro Zodziai ,, Taip pastatyta”, statinio statybos vadovo ir statinio
statybos techninio prizitrétojo vardai, pavardés ir parasai.

5.2.4. VirSutinés kelio konstrukcijos duomeny pazymga (Forma K-21);

5.2.5. Atlikty darby aktai (Forma K-98);

5.2.6. Naudoty isimty virsutinés kelio konstrukcijos medziagy buklés aktai (Forma K-28);

5.2.7. Kelio planas (bréziniai);



5.2.8. Kelio isilginius profilius;

5.2.9. Skersiniai profiliai (jei buvo atliekami sankasos geometriniy parametry atstatymo darbai);

5.2.10. Gabaritiniy matavimy Ziniarascius

5.2.11. Kelio kreiviy pasus (K-38);

5.2.12. Suvirinty ilgabégiy paklojimo j kelig aktus;

5.2.13. llgabégiy iSdéstymo schemas;

5.2.14. llgabégiy buklés ir temperatdrinio rezimo apskaitos Zurnaly duomenys;

5.2.15. Transportuojamaja bégiy suvirinimo masina, suvirinty bégiy priémimo aktas;

5.2.16. Nustatyty atlikty darby trikumy (jei tokiy buvo) iStaisyma patvirtinancius dokumentus;

5.2.17. Termitu (arba lygiaverciu budu) suvirinty bégiy priémimo aktai (Forma K-79);

5.2.18. Paziyma apie statybiniy atlieky perdavima jas tvarkanciai jmonei arba jy sutvarkyma kitu teisés aktais
nustatytu bidu;

5.2.19. UiZsakovui grazinty jrenginiy ir medziagy (iSskyrus virsutinés kelio konstrukcijos) Ziniarasdiai,
perdavimo ir priemimo aktai;

5.2.20. Kelio geometriniy parametry nukrypimy ataskaitg (kelmacio vagono matavimo duomenys),

kurioje nukrypimai nevirSija LST EN 13231-1:2024 1 lenteléje nurodytiems parametrams iSskyrus
Perkrypa 3 m atkarpoje (nuo projektinés iki pikinés vertés), kuri turi bati 2,5 mm.

5.2.21. Signalizacijos jrenginiy techniniai dokumentai, kurie turi bati pateikti pagal GeleZinkeliy signalizacijos
jrenginiy priémimo naudoti taisykles 165/AA reikalavimus;

5.2.22. kiti dokumentai, kurie turi bati pateikti uzbaigus darbus pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo,
kity teisés akty ir 138/K reikalavimus, patvirtinti, jei taikytina, techninés priezitros vadovo;

5.2.23. Objekte panaudoty inventoriniy bégiy grazinimo aktas;

5.3 Dokumentai, kurie turi bati pateikti per 20 (dvideSimt) mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos:

5.3.1 Rangovas atnaujina inZinerinio statinio kadastro duomeny bylg (pilna apimtimi viso unikalaus Nr.
nurodyto 1.1 punkte) ir su V| Registry centro patikra (prieS pateikiant patikrai V| Registry centrui, turi bati
suderinama su UZsakovu) perduoda UZsakovui.

5.3.2 Atnaujinus inZinerinio statinio kadastro duomeny bylg Rangovas parengia, susiderina su UZsakovu ir
jregistruoja deklaracijg apie uzbaigtg statybg (pagal LR Statybos jstatym3).

5.3.3 kiti dokumentai pagal 2 skyriuje nurodyty norminiy ir teisés akty reikalavimus.

6. REIKALAVIMAI DEL ATITIKTIES NACIONALINIO SAUGUMO INTERESAMS

6.1. Tiekéjo sitilomos prekeés (jskaitant jy sudedamasias dalis bei prekiy ir jy daliy gamintojus), paslaugos ar
darbai turi nekelti grésmés nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad tiekéjo siGlomos prekés (jskaitant jy
sudedamasias dalis bei prekiy ir jy daliy gamintojus), paslaugos ar darbai kelia grésme nacionaliniam saugumui,
kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé yra priémusi sprendima, patvirtinantj, kad ketinamas sudaryti ar sudarytas
sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesy vadovaujantis Nacionaliniam saugumui uZztikrinti svarbiy
objekty apsaugos jstatymu.

6.2. Pirkimo metu atliekant patikrg dél atitikties nacionalinio saugumo interesams, Tiekéjas turés pateikti tokiai
patikrai atlikti reikalingus dokumentus.

7. KITOS SALYGOS

7.1. Apibddinant pirkimo objektg, techninéje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose (pvz. Projekte)
galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo S3altinis, konkretus procesas, bidingas konkretaus tiekéjo
tiekiamoms prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekiy Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba,
sertifikatai, standartai turi bati suprantami su Zodziais ,,arba lygiavertis”.
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8. TECHNINES SPECIFIKACIJOS PRIEDAI

1 priedas ,,Paprastojo remonto aprasas”;

2 priedas ,,Preliminari darby atlikimo grafiko forma“;

3 priedas ,,Darby kiekiy Ziniarastis“;

4 priedas ,Virsutinés kelio konstrukcijos medziagy priémimo — perdavimo akto forma“.
5 priedas ,,Nupjauty bégiy galy svorio nustatymo aktas*;

6 priedas AB “LTG Infra” norminiai teisés aktai.
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2 priedas. Preliminari darby atlikimo grafiko forma

Darby
Planas/Fakta . kiekio .
s Darby pavadinimas plana sausis
s
1 sav. 2 sav. 3 sav.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Objekto pavadinimas / EP trukmé
E;ak::z Gardelés surinkimo etapas, km g
Planas . . 0
Fakias Kelio klojimo etapas, km 0
Planas 0
Fakias Skaldos valymo etapas, km 0
E;ak:i llgabégiy iSkrovimo etapas, km 8
Planas N 0
Fakias llgabégiy jrengimo etapas, km 0
Planas Balastavimo etapas, t. m3 0
Faktas ’ 0
Planas Galutinio  kelio  iStaisymo | O
Faktas etapas, km 0
Planas Sanddry suvirinimo  termitu | O
Faktas etapas, vnt 0
Planas llgabégiy jvedimo il 0
Faktas temperatarinj rezimg etapas, 0
km
Planas ISardymo atskirais elementais | 0
Faktas etapas, km 0
Finansai planas, EUR 0,00




Finansai faktas, EUR

12

[0,00

Faktinis greitis objekte, km/val.
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4 priedas. VirSutinés kelio konstrukcijos medziagy priémimo — perdavimo akto forma

VIRSUTINES KELIO KONSTRUKCIJOS MEDZIAGU PRIEMIMO - PERDAVIMO AKTAS
NR. *

LTG 4 INFRA

(struktdrinio padalinio pavadinimas)

(data)

UZsakovas

Rangovas

Projekto kodas

Sutarties numeris

Objekto pavadinimas

Eil.
Nr.

Matavimo
Medziagos pavadinimas vienetas Kiekis

*%

Naujos medziagos:

1.1.

1.2.

Naudotos medziagos:

2.1.

2.2.

Perdaveé:

(pareigos ( parasas (vardas, pavardé)

) )

Priémé:

(pareigos ( parasSas (vardas, pavardé)

) )

* Kiekvienam objektui iSduodami atskiri aktai ir numeruojami nuo 1.
** Isduodamy medziagy komplektacija ir matavimo vienetai turi sutapti su SAP sistemoje
esancia komplektacija ir nurodytais vienetais.
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Priedas Nr. 5

NUPJAUTY BEGIY GALY SVORIO NUSTATYMO AKTAS Nr......

(Data)

Mes, Zemiau pasirase Rangovo atstovai, informuojame, kad vykdant Rangos darby
Sutart Nr.: e apimtyje numatytg pagrindinio Kelio ...........ccccevevvviiiiiiiniiieeeeeeees
................................................................................................................. paprastajj remonta,
technologiskai buvo batina pritaikyti inventorinius bégius pagal projekta, todél buvo nupjauti bégiy
galai, kuriy bendras ilgis sudaré ............... msl., (vertikali nuodyla - ........... mm, Soniné nuodyla

Remiantis AB ,Lietuvos gelezinkeliai* generalinio direktoriaus 2003 m. Balandzio 24 d.
Jsakymu Nr. |-189 patvirtintomis Bégiy naudojimo ir naujy bégiy priémimo taisyklémis 27/K, pagal
bégiy su nuodylomis svorio skaiCiavimg priimta, kad bendras nuopjovy svoris yra ............ t.

(parasas)

(parasas)

(parasas)

(parasas)
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DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

Objektas:

Tarpsto¢io Radviliskis-Silénai kelio Nr. I paprastasis remontas

Vieneto kaina, EUR be

I8 viso, EUR be

Eil. Nr. | Darby/$laidy apraSymai Mato vnt. Kiekis PVM PVM
1. ISardymo darbai
1,1 |Gelezinkelio kelio su gelzbetoniniais pabégiais iSardymas grandimis ir transportavimas km 8,23714 13389,19€ | 110288,63 €
1,2 |Gardelés su gelzbetoniniais pabégiais iSardymas atskirais elementais km 8,23714 14 363,02 € 118 310,21 €
2. Gelezinkelio Kkelio grandZiy surinkimo bazéje darbai
2.1  |GelZbetoninés gardelés surinkimas bazéje, kai pabégiy epitira 1840 vnt/km. km 6,23714 33423,63€ | 208467,86 €
2.2 |Gelzbetoninés gardelés perrinkimas i§ 1600 vnt/km j 1840 vnt/km. epitira. km 2 27 884,83 € 55 769,66 €
3. Gelezinkelio kelio tiesimo darbai
3.1 |Gelezinkelio kelio tiesimas grandimis elastinis bégiy tvirtinimas prie gelZbetoniniy pabégiy km 8,23714 50 896,30 € | 41923995€
3.2 |llgabégiy sandiiry tvarsliavimas R65, UIC60 (prie§ suvirinima) vnt. 100 29,02 € 2902,00 €
3.3 |l tipo jungiy montavimas vnt. 100 12,00 € 1 200,00 €
3.4  |Privirinamujy jungiy privirinimas vnt. 100 4,19€ 419,00 €
3,5 |Pavienis pabégiy keitimas (SKL-12) vnt. 11 159,88 € 1758,68 €
4. Gelezinkelio kelio balastavimo darbai
4.1  |Gelezinkelio kelio/iesmo balastavimas mechanizuotai skaldos/zvyro balastu m’ 12100 16,76 € | 202 796,00 €
5. GeleZinkelio kelio bégiy ir savarzy keitimo darbai
5.1  |Bégiy keitimas i§ R65 j R65 m.s 50 4430 € 2215,00 €
5.2 |Bégiy keitimas R65 j UIC60 KVS, R65 KVS ir R65/UIC60 m.k 274,81 88,90 € 24 430,61 €
5.3 |Pabégiy savarzy keitimas 1 pab 843 9,29 € 7831,47¢€
6. GeleZinkelio kelio skaldos valymo ir skaldos balasto prizmés jrengimo darbai
6.1  |Skaldos valymas (ne maziau kaip 35 cm gylyje) kai atsijos i§vezamos spec. sastatu j uzsakovo nurodytas vietas km 3,1 54 898,18 € 170 184,36 €
6.2 ;ti{?ii?qva]ymas (35 cm gylyje) kai neuZterstos atsijos pilamos uZ kelio sankasos ir vandens nuvedimo km 4,958 44000,78 € 218 155,87 €
6.3 |Esamo balasto (grunto) kasimas ir pakrovimas (pervazose, ant tilto ir perono ribose) km 0,615 16 564,76 € 10 187,33 €
6.4 |Skaldos balasto prizmeés (aikstelés) jrengimas po pabégiais (pervazose, ant tilto ir perono ribose) m’ 3000 19,27 € 57 810,00 €
6.5 | Grunto kasimas (planiravimas), grioviy jrengimas, $laity grunto nukasymas m’ 8000 2,17€ 17 360,00 €
6.6 | Augalino grunto sluoksnio jrengimas ir apsé¢jimas Zole m’ 1300 27,19€ 35347,00 €
6.7  |Sankasos aikstelés platinimas 0/32 fr. smélio Zvyro miSiniu iki projektiniy reik§miy ir sutankinimas m’ 3300 28,08 € 92 664,00 €
7. Gelezinkelio Kelio, ieSmy iStaisymas ir apdailos darbai
7.1  |Pirminis mechanizuotas kelio iStaisymas (po skaldos valymo darby) km 8,675 23 698,56 € 205 585,01 €
7.2 |Gelezinkelio kelio iStaisymas mechanizuotai pries atiduodant pastoviai eksplotacijai km 9,3 21286,03 € 197 960,08 €
7.3 |leSmo istaisymas mechanizuotai prie§ atiduodant pastoviai eksploatacijai kompl. 7 2491,37¢€ 17 439,59 €
7.4  [Kelio apdaila mechanizuotai km 9,3 272799 € 25370,31€
7.5  |lesmy apdaila mechanizuotai kompl. 7 1717,92 € 1202544 €
7.6  |Kelio stabilizavimas km 9.3 1208,14 € 11235,70 €
7.7  |Kelkras¢iy ir tarpukeliy iSlyginimas km 9,3 1479,54 € 13 759,72 €
8. Gelezinkelio kelio bégiy keitimo ilgabégiais ir suvirinimo darbai
8.1  |Inventoriniy bégiy keitimas j ilgabégius m.s 16746,8 27,79 € | 465393,57€
8,2  |Besandiirio kelio bégiy temperatiiros jtempimy sumaZinimas km 8,23714 221521¢€ 18 246,99 €
8.2 |Sandiiry suvirinimas (termitu) vnt. 100 479,40 € 47 940,00 €
9. Utilizavimo darbai
9.1  |Gelzbetoniniy pabégiy utilizavimas t. 4090 36,00 € 147 240,00 €
9.2 |Guminiy ir plastikiniy detaliy utilizavimas t. 31 720,00 € 22320,00 €
9.3 |Mediniy pabégiy utilizavimas t. 3,5 480,00 € 1 680,00 €
9.4 |Uztersto grunto utilizavimas t. 100 360,00 € 36 000,00 €
10. SI dalis
10,1 |Gumos kompazito pervazos dangos demontavimas 10,75 105,20 € 1130,90 €
10,2 |Gumos kompazito pervazos dangos montavimas 10,75 109,67 € 1178,95€
10,3 |Asfalto dangos frezavimas ir iSveziams m’ 16 225,00 € 3600,00 €
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10,4 (Pervazos prieigy asfaltavimas m 16 375.00 € 6 000,00 €
10,5 |G/ lataky demontavimas su dangtiais m 9 29.10€ 26190 €
10.6 |(G/b lataky montavimas su dangtiais m 9 29.10€ 26190 €
107 |(Kriamy kirtimas o’ 1500 6.00 € 9 000,00 €
10,8 |Kreivés lenteliy duomeny atnaujinimas Ob;. 1 483024 € 483024 €
10,9 |G/b peréjos dangos demontavimas (4vnt.) m 117 87.13 € 101942€
10.1 |G/b peréjos dangos montavimas (4vnf) m 117 95,18 € 111361€
10,11 |Tasy iSmontavimas vot. 37 36.00 € 1332,00€
10,12 [Keldéziy jungiy iSmontavimas kompl. 16 72,00 € 1152,00€
10,13 |Kabelio stovy jungin imontavimas kompl. 14 72,00 € 1 008,00 €
10,14 (IeSmo jungiy iSmontavimas vnt. 14 72,00 € 1 008,00 €
10,15 |Esamo kabelio atkasimas rankiniu biidu m 50 26,40 € 1320,00€
10,16 |Tasy montavimas vat. 37 14387 € 5323,19€
10,17 |Keldézy jungiy montavimas kompl. 16 95.06 € 152096 €
10,18 (Kabelio stovy jungiuy montavimas kompl. 14 156,73 € 219422€
10,19 (IeSmo jungiy montavimas vnt. 14 156,73 € 219422€
10.2 [Kabelio uzpylimas rankiniu biidu m 50 1440€ 720,00 €
10,21 |Signalizacijos irangos imas ir bandy kompl. 1 696.00 € 696.00 €
10,22 [Kabelio izoliacijos varzos matavimas kompl. 1 288.00 € 288,00 €
IS viso: 3026 687,55 €
Medziagos Rangovo/uzsakovo
Bégiai UIC60 m 16853.06

2 |Bégiai R65 m 50

3 |Bégiai UIC60 su klijuotine izoliuotaja sandiira (12,50) vot. 16

4  |Bégiai R63 su klijuotine izoliuotaja sandiira (10,57) vnt. 2

5  |Pereinamieji bégiai R65/UIC60 vat. 2

6  |Gelzbetoniniai pabégiai su elastiniu tvirtinimu kompl. 11488

7 |Gelzbetoniniai pabégiai su elastiniu tvirtinimu (SKL-14 savarsos, tarpikliai) kompl. 11

8 Selzbetoniniai pabégiai su elastiniu tvirtinimu (2km. gardés su 1600 epiiira perrinkimui j 1840 epiiira kompl. 480

9  |Gelezinkelio kelio gardé (1600 epiiira) km 2

10  |Granitiné skalda fr. 31,5/63 mm t 18200

11 |Tvarslés R65 vnt. 60

12 |Tvarslés UIC60 (60E1) vot. 140

13 |Tvarsliy savarZos (varztas, poverzlé, verzlé) R65/uic60 kompl. 404

14  |IIjo tipo jungés vnt. 100

15  |Termitas sandiiry virinimui vot. 51

16  [Bégiu sujungéjai (fkalami) vat. 100

17  |Smélio-Zvyro misinys fr. 0/32 mm t 5775

18  |Zolés seklos kg 400

19  |Lentelés (kreivés reperiai) /nt. 20

20 |Asfalto danga AS 11 VS (atitinkanti DK 10 klase) m’ 2

21  |Asfalto danga AS 16 AS (atitinkanti DK 10 klase) w’ 16

22  |Asfalto pagrindas AS 32 PS (atitinkanti DK 10 klase) w’ 1

23 |Granitiné skalda r.0/32 mm o’ 3

24  |Plieniné cinkuota viela 4 mm jungiy skabém gaminti m 80

25  |Tasas, jungiy montavimui 100x100x3000 vnt. 37

26  |Kabés tasy tvirtinimui prie bégio vnt. 74

27  |Cmkuota ieSmo plieninio lyno jungé III tipo, L 3300 mm, skersmuo 8,2-8 4 mm. vnt. 12

28  |Cinkuota ieSmo plieninio lyno jungé L 3800 mm, skersmuo 8,2-8. 4 mm vnt. 2

29  |Cmkuota plieninio lyno jungés keldéziy L 1620 mm, skersmuo 5,6-6.4 mm. vnt. 30

30 |Cmkuota plieninio lyno jungés keldéziy, L 3600 mm, skersmuo 5.6-6.4 mm. vnt. 30

31 |G/ latakia su dangciais m 9

32 |Augalinis gruntas w’ 1300

33 |SKL-14 tipo bégiy savarzos Kompl/pab. 843






