Elektroninio dokumento nuorasas

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SALYGOS

Akciné bendrové ,,LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, registruotos buveinés adresas GeleZinkelio
g. 2, LT-2100 Vilnius, Lietuva, atstovaujama techninés priezitros vadovo Arvydo Dveilio, veikian€io pagal

igaliojime N . (c'iau - Uzsakovas),

Ir

UAB ,,Gelezinkelio tiesimo centras®, juridinio asmens kodas 181628163, registruotos buveinés adresas
Trikampio g. 10 Lentvaris, LT-25112 Traky raj., atstovaujama generalinis direktoriaus Rolando Zabilevi€iaus,
veikiancio pagal bendrovés jstatus, (toliau — Rangovas),

UZsakovas ir Rangovas toliau kartu $ioje Sutartyje vadinami ,Salimis®, o kiekviena atskirai — ,Salimi“, sudare
Sig statybos rangos darby sutartj (toliau — Sutartis) ir susitaré dél toliau iSvardinty salygy.

1.  Pagrindiné informacija apie sutartj

1.1. Pirkimo pavadinimas 26682 Rimkai - Draugyste gpi 2 km 1 pk - 3 km 2 pk
skaldos balasto valymas, lyginimas kelio maSinomis

1.2. Sutarties dalykas Sutarties dalykas yra objekto Rimkai - Draugysté GPI 2
km 1 pk - 3 km 2 pk skaldos balasto valymas, lyginimas
kelio maSinomis statybos rangos darbai (toliau —
Darbai). Darby Techniné specifikacija yra neatskiriama
Sios Sutarties dalis.

1.3. Statinio duomenys

1.3.1.Statinio pavadinimas, unikalus Nr.

1.3.2.Zemés sklypo (-y) unikalus (-Gs) Nr.

1.4. Numatomi pasitelkti subrangovai

Nenumatyta

2

Kaina ir mokéjimo tvarka

2.1.

Taikoma kainodara

Fiksuota kaina

2.2.

Pradiné Sutarties verté

Pradiné Sutarties verté, nejskaitant PVM, yra 219 843,00
Eur (Du Simtai devyniolika tukstanciy asStuoni Simtai
keturiasdesimt trys eurai ir 00 ct.). 21 proc. PVM yra 46
167,03 Eur (KeturiasdeSimt SeSi tdkstanciai Simtas
SeSiasdesimt septyni eurai ir 03 ct.). Pradiné Sutarties
verté, jskaitant PVM, yra 266 010,03 Eur (Du Simtai
SeSiasdesimt Sesi tikstanciai desimt eury ir 03 ct.).

2.3.

Sutarties kaina

Sutarties kaina, nejskaitant PVM, yra 219 843,00 Eur
(Du Simtai devyniolika tdkstan€iy aStuoni Simtai
keturiasdesimt trys eurai ir 00 ct.). 21 proc. PVM yra 46
167,03 Eur (KeturiasdeSimt SeSi tiukstanciai Simtas
SeSiasdeSimt septyni eurai ir 03 ct.). Sutarties kaina,
jskaitant PVM, yra 266 010,03 Eur (Du Simtai
SeSiasdesimt Sesi tukstanciai deSimt eury ir 03 ct

2.4.

Mokeéjimai/Sulaikymai

Uz faktiskai, tinkamai, kokybiskai atliktus bei perduotus
Darbus UZsakovas moka Rangovui Sutarties Bendryjy
salygy 5 skyriuje ir Sutarties Specialiyjy salygy 2.4 —2.5
punktuose nustatyta tvarka.

IS kiekvienos Rangovui mokamos sumos UZsakovas
sulaiko 5 (penki) proc. mokétinos sumos. UZsakovas
sulaikytas sumas grazina Rangovui per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny po to, kai jvyksta visos Sios sglygos:
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pasirasytas galutinis Darby perdavimo — priemimo aktas,
pateikta pazyma apie atlikty Darby verte (pazymoje
nurodoma sulaikyty pinigy suma) bei pateiktas
Uzsakovui garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo
uztikrinimas. Rangovui mokétiny sumy sulaikymas yra
Rangovo sutartiniy prievoliy jvykdymo uztikrinimo
bldas, nustatytas UZsakovo interesais, su tikslu
uztikrinti Rangovui priskaiCiuoty ir jo nesumokéty
netesyby atlyginima, Rangovo, jskaitant jo pasitelkty
subrangovy, specialisty, Gkio subjekty, veiksmais ar
neveikimu ar (ir) Sutarties nutraukimu dél Rangovo
kaltés, UZsakovui sukelty nuostoliy atlyginimui, Rangovo
sutartiniy jsipareigojimy nevykdymu ar netinkamu
(nekokybiski  Darbai, vélavimas atlikti Darbus,
nesilaikymas Sutartyje nurodyty terminy ir (ar) kity
reikalavimy) vykdymu sukelty nuostoliy atlyginimui. Jei
sulaikymo sumos neuztenka Uzsakovo patirtiems
nuostoliams padengti ar sulaikymo suma nesukaupta,
Rangovas privalo atlyginti UZsakovo nuostolius visa
apimtimi pagal UZsakovo pareikalavimag. Salys susitaria,
kad Sis punktas taikomas ir tais atvejais, kai Rangovui
mokama uz papildomus darbus Sutartyje nustatyta
tvarka.

2.5. Atsiskaitymo terminai

Per 45 kalendorines dienas

3. Terminai

3.1. Darby atlikimo terminai

Ne veéliau kaip per 3 (tris) ménesius nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos. Darby pabaiga pagal Sutartj bus
laikomas momentas, kai bus uZzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai ir pasiraSytas galutinis
Darby perdavimo-priémimo aktas.

3.2. Sutarties jsigaliojimo terminas ir galiojimo
laikotarpis

Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy
atstovams pasiraSius Sutarties specialigsias salygas.
Sutartis galioja iki visisko Sutarties Saliy jsipareigojimy
pagal Sutartj jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 12 (dvylika)
men.

3.3. Darby priémimas / perdavimas

Darby perdavimo-priémimo aktai pasiraSomi uz per
Ataskaitinj laikotarpj atliktus darbus, jeigu atitinkamg
Ataskaitinj laikotarpj Darbai buvo atliekami. Galutinis
Darby priémimo-perdavimo aktas pasiraSomas per 5
(penkias) kalendorines dienas po to, kai Rangovas
jvykdo visus savo sutartinius jsipareigojimus, pateikia
visus dokumentus, nurodytus Sutarties Bendryjy salygy
10.1 punkte bei Priedo Nr. 1, Techninés specifikacijos, 3

skyriuje ir pateikia garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinima.

3.4. Darby vykdymo grafikas

Rangovas Darbus vykdo pagal kalendorinj darby
vykdymo grafikg. Darby vykdymo grafikas turi bdti
pateikiamas UZsakovui ir su juo rastu suderintas (jei
reikia pataisomas/pakoreguojamas) ne véliau kaip per
10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos. Darby vykdymo metu, atsizvelgiant j Sutartyje
numatytus atvejus, Darby vykdymo grafikas gali bati
koreguojamas.

3.5. Darby vykdymo etapai

Netaikoma

4. Draudimai ir garantijos




4.1. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto,

atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultiros

paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir
civilinés atsakomybés privalomasis draudimas
(toliau — Statybos darby ir Rangovo civilinés
atsakomybés draudimu)

Rangovas, rastu suderines su UZsakovu ar jo jgaliotu
atstovu draudimo sutarties sglygas, privalo per 10
(deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos,
bet ne véliau nei iki rangos darby pradzios, savo sgskaita
sudaryti ir pateikti statinio statybos, rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir
kultiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj
(toliau — Statybos darby draudimo sutartis) pagal
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo Xl skirsnyje
nustatytus reikalavimus (su vélesniais pakeitimais ir
papildymais) ir atsizvelgiant | ZzZemiau nurodytus
reikalavimus. Draudimo apsaugos apimtis turi bati ne
siauresné nei numato Statinio statybos, rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar
kultdros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklés
(patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodzio
22 d. nutarimu Nr. 03-207 (toliau — Statybos darby
draudimo taisyklés) ir Zemiau nurodyti reikalavimai.
4.1. Draudimo sutarties terminas:

Draudimo sutartis turi galioti nuo rangos darby

pradzios.

4.1.1.Draudimo sutartis turi galioti 30 dieny ilgiau nei
numatyta visy Rangovo atlikty statybos darby
rezultato perdavimo statytojui (UZsakovui)
dienos.

4.1.2.Draudimo apsaugos laikotarpis:

- Darby draudimui - nuo apdrausty darby
pradzios iki datos, kai Rangovas perduoda
visy darby rezultatg Uzsakovui ir yra
pasiraSomas statybos uZbaigimo aktas ar
deklaracija apie statybos darby uzbaigima.

- Civilinés atsakomybés draudimui -
prasideda nuo apdrausty darby pradZios ir
baigiasi ne ank$c¢iau kaip visy Rangovo atlikty
statybos darby rezultato perdavimo statytojui
(Uzsakovui) dienos. Draudimo apsaugos
laikotarpis turi apimti ne trumpesnj nei dveji
metai nuo darby rezultato perdavimo
Uzsakovui termina.

4.1.3. Reikalaujama draudimo sutartimi (polisu)
teikiama apsauga, Statybos darby draudimo
taisykliy IV skyriaus ,Darby draudimo
salygos” dalyje, be kita ko, turi apimti:
4.1.3.1. visus pagal Sutartj atliekamus Darbus
bei jy rezultatg, jskaitant panaudotus statybos
produktus ir jrenginius visai objekto sgmatinei
vertei.

4.1.3.2. Naudos gavéju turi bati nurodytas
UzZsakovas.

4.1.3.3. Besalyginé iSskaita Sioje dalyje neturi
bati didesné nei nurodyta Statybos darby
draudimo taisyklése.




4.1.4.

4.1.3.4. Taisykliy 67.17 punkte turi bati
pakoreguota nedraudZiamojo jvykio
formuluoté pridedant ,<>tagiau nesant fizinés
Zalos (nesugadintas, nesugriautas,
nesunaikintas ir pan.)*.

4.1.3.5. Papildomai turi bdti  jtrauktas
Garantinio termino draudimas. Draudimo
apsauga suteikiama dél Zemiau nurodytu
garantinio termino laikotarpiu atsiradusio
apdrausto turto sugadinimo, sunaikinimo ar
praradimo:

4.1.3.5.1.dél Rangovo irlar apdraustujy
asmeny vykdomy draudimo  objekto
aptarnavimo darby po statybos uzbaigimo
akto pasirasymo dienos;

4.1.3.5.2. kuris atsirado garantinio termino
laikotarpio metu, su sglyga, kad tokie
nuostoliai ar Zalos buvo sglygoti apdrausty
statybos darby vykdymo draudimo vietoje
metu iki apdrausty statybos darby perdavimo
UZsakovui momento.

4.1.3.5.3. Garantinio termino draudimo
laikotarpis — 24 meén. po to, kai Rangovas
perduoda visy apdrausty darby rezultatg
UZsakovui.

Reikalaujama draudimo sutartimi (polisu)
teikiama apsauga Statybos darby draudimo
taisykliy V skyriaus ,Civilinés atsakomybés
draudimo sglygos® dalyje, be kita ko, turi
apimti:

4.1.4.1. Civilinés atsakomybés uz zalg,
padarytg tretiesiems asmenims, draudimo
suma turi bati ne mazesné nei 43.400 EUR
draudimo suma vienam statiniui vienam
draudziamajam jvykiui ir draudimo apsaugos
laikotarpiui.

41.4.2. Turi bdti apdrausta civiliné
atsakomybé deél visy statiniy (taip pat ir
nesudétingy).

4.1.4.3. Besalyginé iSskaita Sioje dalyje neturi
bati didesné nei nurodyta Statybos darby
draudimo taisyklése.

4.1.4.4. Taisykliy 104.1 punktas turi bati
netaikomas. T.y. neturtiné Zala pagal Sutartj
turi bati atlyginama ne mazesne nei bendra
civilinés atsakomybés draudimo suma.
4.1.4.5. Civilinés atsakomybés draudimo
apsauga turi apimti civiline atsakomybe,
kilusig dél aplinkos uzterS§imo (zemés
pavirSiaus ir gelmiy, oro, vandens,
dirvozemio, augaly, gyviiny, organiniy ir
neorganiniy medziagy) ir aplinkos uzterS§imo
likvidavimo.




4.1.4.6. Draudimo sutartyje turi bati nurodyta,
jog UzZsakovas yra laikomas papildomu
apdraustuoju, t. y. draudiko subrogacijos
(regreso) teisé j Uzsakovag negalima. Taciau
8i nuostata nekeicia Statybos darby draudimo
taisykliy 13 p., nustatancio, jog Uzsakovas yra
laikomas treCiuoju asmeniu, jam Rangovo
padarytos Zalos atveju.

4.2.Jei sudarant Statybos darby draudimo sutartj
didesnémis sumomis nei numatyta Statybos darby
draudimo taisyklése yra nukrypstama nuo Siose
taisyklése numatomy privalomojo draudimo saglygy,
jos turi bati i$ anksto rastu suderintos su UZsakovu.

4.3. Rangovas kartu su Statybos darby draudimo
sutartimi privalo pateikti Uzsakovui ir mokéjimo(-y)
pavedimo(-y), patvirtinancio(-iy) draudimo
jmokos(-y) ar jos(-y) dalies(-iy) sumokéjima,
patvirtintas kopijas.

4.4, Jeigu Statybos darby draudimo sutarties galiojimo
laikotarpis baigiasi ankS¢iau nei iki Rangovas
perduoda visy darby rezultatg UZsakovui,
Rangovas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti)
Statybos darby draudimo sutartj ir likus ne maziau
nei 5 (penkioms) darbo dienoms iki atnaujinamos
draudimo sutarties pabaigos pateikti Uzsakovui
naujam draudimo laikotarpiui sudarytos draudimo
sutarties faktg patvirtinancius dokumentus.

4.5. Jeigu Rangovas veikia jungtinés veiklos
(partnerystés) pagrindu ir/ar samdosi subrangovus,
tai visi kiti partneriai ir/ar subrangovai turi bati
jvardinti kaip papildomi apdraustieji asmenys
Statybos draudimo sutartyje.

4.6. Jvykus draudziamajam jvykiui, dél kurio apdraustas
turtas, yra sunaikinamas ar sugadinamas,
Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kad atkurty iki
draudziamojo jvykio buvus;j turta. IS draudiky gautos
draudimo iSmokos turi bti naudojamos nuostoliams
arba Zalai padengti.

4.2. Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés | Netaikoma
privalomasis draudimas
4.3.Sutarties jvykdymo uztikrinimas Netaikoma

4.4 Sutarties jvykdymo uztikrinimo verté,
pateikimo bldai ir terminas

4.5.Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo
uztikrinimas

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas gali bati
uztikrinamas:

Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko
pirmo pareikalavimo banko garantija, iSduota UZsakovo
naudai, lietuviy arba angly kalba bei atitinkancCia
Sutarties Bendryjy salygy 12.4.1 punkto reikalavimus;
Draudimo bendrovés ar kredito unijos laidavimu, iSduotu
UZsakovo naudai, lietuviy arba angly kalba bei
atitinkanCiu Sutarties Bendryjy salygy 12.4.2 punkto
reikalavimus.

Garantinio laikotarpio prievoliy uZztikrinimo verté — ne
maziau kaip 5 (penki) proc. Sutarties kainos su PVM

4.6. Delspinigiai

Nurodyti Sutarties Bendruyjy salygy 14.2 - 14.3 p.




4.7. Bauda

4.7.1. Uz Sutartyje nurodyty draudimo dokumenty
pateikimo terminy nesilaikymg Rangovas |sipareigoja
sumokéti Uzsakovui baudg (Bg), kuri apskaiCiuojama
pagal formule:

Ba=Bv x (T— Ta)

kur:

Bv — 100 (vienas Simtas) EUR;

T — dieny skaiCius, kiek véluojama pateikti Rangovo
civilinés atsakomybés draudimo sutarties sudarymo
faktg patvirtinancius dokumentus.

Ta — dieny skaicius, kiek uztruko per numatytg Sutartyje
nurodytg draudimo dokumenty pateikimo laikotarpj
pirmg karta Rangovo pateikty draudimo dokumenty
projekty vertinimas pas UZsakovg (skaiCiuojama nuo
sekancios dienos, kai buvo pirmag kartg Uzsakovui
pateikti Rangovo draudimo dokumenty projektai iki tokiy
dokumenty suderinimo/nesuderinimo dienos.)

Jei Ta > T, bauda uz Sutartyje nurodyty draudimo
dokumenty pateikimo termino nesilaikymg Rangovui
netaikoma.

4.7.2. Vélavimas pateikti Darby vykdymo grafika:

4.7.2.1. Rangovui Sutartyje nustatytais terminais
nepateikus Darby vykdymo grafiko, Rangovui uZz
kiekvieng tokj nepateikimg kyla pareiga atlyginti
Uzsakovui nuostolius, kurie Saliy susitarimu jvertinami
500,00 (penki Simtai, 00 ct) EUR suma uz kiekvieng
vélavimo pateikti Darby vykdymo grafikg dieng;

4,7.2.2. Rangovui véluojant Sutartyje nustatytais
terminais pateikti pataisytag Darby vykdymo grafika,
Rangovas papildomai jsipareigoja sumokéti UZzsakovui
bauda, kuri Saliy susitarimu yra lygi 200,00 (du Simtai,
00 ct) EUR sumai uz kiekvieng vélavimo pateikti Darby
vykdymo grafikg dieng.

4.7.3. Rangovas papildomai jsipareigoja sumokeéti
Uzsakovui baudg, kuri sudaro i$ anksto jvertinus
minimalius UZsakovo nuostolius, kuriy Saliy sutarimu
nereikia jrodinéti ir kurie sudaro 10 (deSimt) Eur sumai
uz kiekvieng uzdelstg minute, bet ne daugiau negu
600,00 (SeSi Simtai, 00 ct) Eur uz kiekvieng uzdelstg
valandg, bet ne daugiau negu 10 000,00 (deSimt
tokstanciy, 00 ct) Eur uz kiekvieng uzdelstg parg tuo
atveju, kai dél Rangovo kaltés Uzsakovas negalés
atnaujinti eismo tuo metu, kai turéjo pasibaigti Rangovui
Sutartyje nustatyta tvarka suteikta Eismo pertraukos
laikotarpio trukmeé. ApskaiCiuojant uzdelsimy trukme
apvalinama minugiy tikslumu j mazesne puse; neturi buti
jskaiCiuojami uzdelsimai, kurie jvyko dél nuo UzZsakovo
priklausangiy aplinkybiy. Netesyby (baudy, delspinigiy)
sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti
UZsakovo nuostolius, kuriy nepadengia numatytos
netesybos.

Toks pat atsakomybés skaiCiavimo mechanizmas bus
taikomas dél nuo Rangovo priklausanciy aplinkybiy
sutrikus traukiniy eismui, jeigu tai jvykty ne eismo
pertraukos metu.




Jeigu iki suteiktos eismo pertraukos laikotarpio pabaigos
Rangovas nespéja uzbaigti atitinkamy darby ir kreipiasi
j UZsakovg dél suteiktos eismo laikotarpio pratesimo
Uzsakovo nustatyta tvarka, UZsakovas pries
pratesdamas eismo pertraukos laikotarp] gali
pareikalauti, kad Rangovas sumokéty netesybas uz
sutrikdytg (uzdelstg arba nutrauktg) traukiniy eisma.
Netesybos skai€iuojamos tokiam laikotarpiui, kuris virSija
pradine nustatyta tvarka suteiktos eismo pertraukos
laikotarpio trukme. Rangovas, turi teise atsisakyti eismo
pertraukos laikotarpio pratesimo, taciau uzdelses
pradiniy suteikty laikotarpiy trukme privalés sumokéti
Siame punkte nustatyto dydZio netesybas.

4.7.4. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendryjy salygy 9
skyriuje (Sauga Darby vykdymo metu) nustatyty
reikalavimy, uz kiekvieng nustatytg tokiy reikalavimy
nesilaikymo atvejj Rangovas jsipareigoja UZzsakovui
sumokeéti 500 (penkiy Simty eury, 00 ct) EUR dydzio
bauda.

4.7.5. Rangovui nesilaikant  Sutarties = Bendruyjy
salygy 6.2.26 punkte nustatytos pareigos (statybvietés
tvarka) nustatyty reikalavimy, uz kiekvieng nustatytg
tokiy reikalavimy nesilaikymo  atvejj, Rangovas
jsipareigoja UZsakovui sumokéti 300 (trijy Simty eury,
00 ct) EUR dydzio bauda.

4.7.6. Jei Rangovas nespéja jvykdyti Darby per Darby
vykdymo grafike suderintas eismo pertraukas, uz
kiekvieng papildomg eismo pertraukg Rangovas moka
1000 (vieno tukstancio eury, 00 ct) EUR dydzio bauda.
4.7.7. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendryjy salygy
6.2.31, 6.4, 6.5 punktuose nustatyty draudimy /
reikalavimuy, uz kiekvieng nustatytg tokiy
draudimy/reikalavimy nesilaikymo atvejj, Rangovas
jsipareigoja Uzsakovui sumokeéti 500 (penkiy Simty eury,
00 ct) EUR dydzio bauda.

4.7.8. Rangovas, padares Sutarties Bendryjy salygy
6.2.29, 6.2.32, 6.2.33 punkte / punkty pazeidimg ir jo
neistaises per 7 (septynias) dienas nuo Uzsakovo
jspéjimo iSsiuntimo dienos, jsipareigoja sumokéti 500
(penkiy Simty eury, 00 ct) EUR dydzZio baudg uz
kiekvieng nustatytg pazeidimo atvejj.

4.7.9. Jeigu po suteiktos eismo pertraukos Rangovas dél
nuo jo ar asmeny, uz kuriuos atsako Rangovas,
priklausanciy aplinkybiy (pavyzdziui, darby kokybés,
Rangovo naudojamy medziagy kokybés ar kt)
neuztikrina kelyje traukiniy greicio, kuris numatytas
Sutarties Specialiyjy sglygy Priedo Nr. 1, Techninés
specifikacijos 32 punkte ir neatstato jo per 2 (dvi)
kalendorines dienas Rangovas nuo sekanCios dienos
jsipareigoja sumokeéti UZsakovui baudg, kuri Saliy
susitarimu lygi 500,00 (penkiy Simty) Eur sumai uz
kiekvieng tokig dieng, kai nebuvo uztikrinamas
reikalingas greitis kelyje.

Kitos baudos numatytos Sutarties Bendryjy salygy 18.4
ir 28.5 punktuose.

4.8. Eismo pertraukos reikalingos sutarties
vykdymui

Taikoma (eismo pertrauky suteikimo tvarka ir trukmé
nurodyta Techninéje specifikacijoje)




4.9. Avansas Netaikoma

4.10. Avanso suma ir kitos avansinio mokéjimo -
salygos

5. Informacija sutarties valdymui

5.1. UZSAKOVAS

5.1.1. Pavadinimas Akciné bendrové ,LTG Infra“

5.1.2. Adresas Gelezinkelio g. 2, LT-2100 Vilnius, Lietuva
5.1.3. Juridinio asmens kodas 305202934

5.1.4. PVM moketojo kodas LT100012666211

5.1.5. Atsiskaitomoji sgskaita

5.1.6. Bankas, banko kodas

5.1.7. Telefonas

5.1.8. Faksas

5.1.9. El pastas

5.1.10. Atstovas Techninés priezidros vadovas Arvydas Dveilys

5.1.11. Atstovavimo pagrindas I
5.2. RANGOVAS

5.1.1. Pavadinimas UAB GeleZinkelio tiesimo centras

5.1.2. Adresas Trikampio g. 10 Lentvaris, LT-25112 Traky raj.,

5.1.3. Juridinio asmens kodas 181628163

5.1.4. PVM mokétojo kodas LT816281610

5.1.5. Banko sgskaita

5.1.6. Bankas, banko kodas
5.1.7. Telefonas

5.1.8. Faksas

5.1.9. El pastas

5.1.10. Atstovas Generalinis direktorius Rolandas Zabilevi€ius

5.2.11 Atstovavimo pagrindas |statai

5.2.  Sutarties rengéjas

5.3. Uz Sutarties vykdymg atsakingas
UZsakovo atstovas

5.4.  Darbus priimti jgalioto atsakingo asmens
kontaktiniai duomenys




5.5. Sutarties savininkas:

5.6. Uz sutarties vykdyma atsakingas Rangovo
atstovas

6. Kitos salygos

6.1. Saliy pasiradytos Sutarties Specialiosios sglygos kartu su Sutarties Bendrosiomis sglygomis ir Zemiau
nurodytais Sutarties priedais sudaro Sutartj tarp UZsakovo ir Rangovo. Laikoma, kad Sutartj
sudarantys dokumentai vienas kitg paaiSkina. Jeigu Sutarties Specialiyjy salygy ir / ar jy priedy
nuostatos neatitinka Sutarties Bendryjy salygy nuostaty, pirmenybé yra teikiama Sutarties Specialiyjy
salygy bei jy priedy nuostatoms. Sutarties Bendrosiose sglygose nurodytos alternatyvios nuostatos
(su prierasu ,jei taikoma®, ,jei tokiy baty®, .jei tokiy yra“ ar pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos
konkreciai apraSomos Sutarties Specialiosiose sglygose ar Sutarties specialiyjy sglygy prieduose, taip
pat jeigu jy taikymas bitinas atsizvelgiant j galiojant]j teisinj reguliavimg, susijusj su Sutarties dalyku.
Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties Specialiyjy salygy ir jos priedy, prioritetas teikiamas
Rangovo pasitlymui, po to pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, sglygoms, po to $iam Saliy
pasiraSytam Sutarties tekstui.

6.2. Esant neatitikimams ar prieStaravimams tarp Specialiyjy salygy priedy, pirmenybé teikiama pirmam
pagal eiliSkumg, nurodytg Sutarties Specialiosiose sglygose, priedui.

6.3. Salys, pasiraSydamos Sias Sutarties Specialigsias salygas, patvirtina, kad perskaité tiek
Sutarties Specialigsias salygas ir jy priedus, tiek ir Sutarties Bendrasias salygas, suprato jy
turinj ir visos Sutarties sglygos visiSkai atitinka jy valia ir tikruosius ketinimus.

7. SUTARTIES SPECIALIUJY SALYGU PRIEDAI

7.1.  Priedas Nr. 1 — Techniné specifikacija;

7.2.  Priedas Nr. 2 — Darby kiekiy Ziniarastis;

7.3.  Priedas Nr. 3 — Pirkimo dokumentai ir jy paaiskinimai (prie Sutarties atskirai nepridedami, o saugomas
CVP IS priemonémis);

7.4. Priedas Nr. 4 — Rangovo pateiktas pasitlymas ir jo paaiSkinimai (prie Sutarties atskirai nepridedamas,
0 saugomas CVP IS priemonémis);

7.5.  Priedas Nr. 5 — Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo garantija (pateikiama po Sutarties
pasiraSymo; originalas saugomas pas Sutarties Specialiyjy salygy 5.3 punkte nurodytg Uzsakovo
asmenj)

7.6. Priedas Nr. 6 — Rangovo draudimo liudijimas(-ai) (polisas(-ai)) (pateikiamas(-i) po Sutarties
pasiraSymo; originalas(-ai) saugomas(-i) pas Sutarties Specialiyjy salygy 5.3 punkte nurodytg
UzZsakovo asmenj)

Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:
Techninés priezitros vadovas Generalinis direktorius
Arvydas Dveilys Rolandas Zabilevi€ius

Sio dokumento pasiradymo, registracijos datos ir Nr. uZfiksuoti $io dokumento metaduomenyse.



1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

—_—
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1.13.
1.14.
1.15.

1.16.
1.17.

1.18.

2.1.
2.11.

STATYBOS RANGOS SUTARTIS
BENDROSIOS SALYGOS

SAVOKOS

Ataskaitinis laikotarpis — yra ménuo nuo praéjusio kalendorinio ménesio 25 dienos iki einamojo
kalendorinio ménesio 24 dienos (jskaitytinai).

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas. Tuo atveju, kai perkamos paslaugos ir
darbai, Si sgvoka apima taip pat ir Rangovo teikiamas paslaugas.

Darby pradzia — Pirkimo dokumentuose nurodyta Darby vykdymo pradzia. Jeigu nenurodyta kitaip
Sutarties Specialiosiose sglygose, Darby pradzia laikoma pirma diena po Sutarties jsigaliojimo datos.
Darby (Darby etapo) atlikimo terminas — laikas, skaiCiuojamas nuo Darby pradzios iki Darby (Darby
etapy, jei tai numatyta) perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby (Darby etapo) perdavima-
priémimg, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties Bendryjy sglygy 10 skyriuje nustatyta tvarka.

Europos elektroniniy saskaity faktiry standartas — Europos elektroniniy sgskaity faktiry standartas,
kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél
nuorodos j Europos elektroniniy sgskaity faktdry standarta ir sintaksiy sgraso paskelbimo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19).

Informaciné sistema ,,E. saskaita“ — valstybés informaciné sistema, skirta informaciniy technologijy
priemonémis parengti, pateikti ir iSsaugoti sgskaitas uz jsigyjamas prekes, paslaugas ir darbus, taip pat
gauti informacijg apie pateikty saskaity apmokéjimg (elektroninés paslaugos ,E. sgskaita“ svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

Jranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dal;.

Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymas — Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ir pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymas.

Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Jranga).

Nurodymas — bet koks rastiSkas arba zodinis (kuris véliau turi bati patvirtintas rastiSkai) nurodymas, kurj
dél Sutarties vykdymo Rangovui duoda Uzsakovas arba jo atstovas.

Projektas — UzZsakovo Rangovui pateikty normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos
sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys,
skaiCiavimai, bréziniai), skirty statybg leidzian¢iam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos
uzbaigimo procedidroms atlikti, visuma, kurie yra pridéti kaip Sutarties Specialiyjy salygy priedas.
Statinys — UZsakovo UZduotyje ir (ar) Sutarties Specialiosiose sglygose nurodytas objektas, kurio
statybos, rekonstrukcijos, remonto ar griovimo darbus Rangovas jsipareigoja atlikti pagal Sutart;.
Statyba leidziantis dokumentas — Projekto pagrindu iSduotas statybg leidziantis dokumentas, pridétas
prie Specialiyjy sglygy kaip priedas, kurio pagrindu Rangovas turi vykdyti Darbus.

Sutartis — Sutarties Bendrosios sglygos, Specialiosios sglygos ir visi jy priedai.

Sutarties kaina — pagal Sutartj Rangovui mokétina galutiné bendra suma.

Techniné specifikacija — Uzsakovo parengtas dokumentas, kuriame yra nurodytas Statinys, detalizuoti
pagal Sutartj atliekami Darbai, apibudinti reikalavimai ir / ar tikslai Darby teikimo atzvilgiu, nurodyta, jei
tai yra taikytina, metodai ir iStekliai, kuriuos privalo naudoti Rangovas ir / ar rezultatai, kuriy jis privalo
pasiekti.

Trecioji Salis — bet kuris kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris néra Salis.

Viesuyjy pirkimy jstatymas — Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas.

SALIY PAREISKIMAI

Salys parei$kia ir garantuoja, kad:
Sutartj sudaré turédamos tiksla realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje nurodytus
jsipareigojimus nurodyta Darby apimtimi ir terminais;

. Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo paZeisti Lietuvos Respublikos teisés akty bei Saliy

veiklg reglamentuojanciy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimuy;

Versija 20230704



2.2.2.

2.2.3.

2.24.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

4.2.

. jos yra mokios, jy veikla néra apribota, joms neiSkelta arba néra numatoma iSkelti bylos dél

restruktarizavimo ar likvidavimo, jos néra sustabdZziusios ar apribojusios savo veiklos, joms néra iSkeltos
bankroto bylos;

. Sutartyje bei jos prieduose nurodyti terminai yra priimtini abiem Salims, jie yra nustatyti kiekvienai Saliai

jvertinus visas jai svarbias aplinkybes bei rizikas. Rangovas yra informuotas, kad Darby atlikimo terminy
laikymasis yra esminé Sutarties sglyga.

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

pilnai susipazino su visa informacija, susijusia su Darbais bei kita jo reikalavimu Uzsakovo pateikta
dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams jvykdyti bei Darbams
atlikti, ir 8i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiSkai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas
galéty uztikrinti tinkamg ir visiSkg visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe;

jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir Darbus atliekantys tretieji asmenys turi visas
licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe pazyméjimus, taip pat visus kitus
dokumentus ir reikiama kvalifikacijg, ir kompetencijg Darbams ir jsipareigojimams, numatytiems Sutartyje
vykdyti;

jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir
leidziancias jam deramai vykdyti Sutarties salygas, bei uztikrinti aukciausig atliekamy Darby kokybe;
jis neturi jsiskolinimy ar jsipareigojimy tretiesiems asmenims, kurie kliudyty tinkamai vykdyti Sutartimi
prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy visu Sutarties galiojimo
laikotarpiu;

Darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose Lietuvos
Respublikos teritorijoje galiojan€iuose teisés aktuose;

Rangovas ir (ar) jo pasitelkti Gkio subjektai, kuriy pajégumais jis remiasi, ir (ar) subrangovai ir jy teikiamos
paslaugos, prekés ar darbai nekels grésmés nacionaliniam saugumui ar (ir) Uzsakovo verslui;

Rangovui ir (ar) jo pasitelktiems wkio subjektams, kuriy pajégumais jis remiasi, ir (ar) subrangovams, tai pat
kiekvieno iS5 nurodyty asmeny kontroliuojantiems asmenims ir (ar) pagal Sutartj teikiamoms
prekéms/Medziagoms/Jrangai (jskaitant jy sudedamasias dalis) ir jy gamintojams, teikiamoms paslaugoms
ir jas teikiantiems asmenims néra taikomos Lietuvos Respublikoje jgyvendinamos sankcijos (toliau —
sankcijos), jskaitant Jungtiniy Amerikos Valstijy sankcijas, kaip tai apibréZta Lietuvos Respublikos ekonominiy
ir kity tarptautiniy sankcijy jgyvendinimo jstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sagjungos ir Lietuvos
Respublikos teisés aktuose (bent vienai i$ taikomy sankcijy).

Pasikeitus aplinkybéms, nurodytoms Sutarties Bendryjy salygy 2.1.3, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.6. 2.2.7
punktuose, Salis jsipareigoja apie tai rastu informuoti kitg Salj ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas.
Nepateikus visos 2.1.3,2.2.2,2.2.4, 2.2.6. 2.2.7 punktuose nurodytos informacijos per nustatytg terming,
pasekmés atitenka Saliai nejvykdZiusiai $iy jsipareigojimy.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 2.1 — 2.2 punktuose nurodyty pareiskimy Sutarties
sudarymo dieng yra tikras ir teisingas.

SUTARTIES AISKINIMAS

Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme, ir
atvirksciai.

Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skaicCiais ir Zodziais, vadovaujamasi zodine reikSme. Jei
mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo Zodziais, teisingu
laikomas valiutos pilnas pavadinimas Zodziais

Darby atlikimo trukmé ir kiti terminai yra skaiCiuojami kalendorinémis dienomis ir kalendoriniais
ménesiais, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

KAINODAROS TAISYKLES

Sutarciai taikomas Sutarties kainos apskaiciavimo budas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose.
Sutarties Specialiosiose sglygose nurodytas Sutarties kainos apskaiiavimo bidas nustatomas ir
taikomas, vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta 2017 m. birzelio 28 d.
VieSuyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-95 (ar jj keiCian€iu jsakymu).

Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty pridétinés
vertés mokescio dydis, Sutarties kaina be PVM, kurig Rangovas nurodé Pirkimui, dél to nebus kei¢iama,
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.9.1.

4.9.2.

4.9.3.
4.94.

t. y. Uzsakovas, uz tinkamai pagal Sutartj atliktus ir perduotus Darbus, mokés Rangovui kaing, kuri bus
lygi sumai, gautai prie Sutarties kainos be PVM pridéjus PVM, apskaiciuotg pagal naujai patvirtintg tarifg,
nebent galiojantys Lietuvos Respublikos teisés aktai numatyty kitaip.

| Sutarties kaing (fiksuotg jkainj arba fiksuotg kaing) yra jskaiciuota visy Darby kaina, jskaitant darbo
jégos, mechanizmy darbo ir medziagy kaing, visas su dokumenty, kuriy reikalauja Uzsakovas, rengimu
bei pateikimu susijusias iSlaidas, aprapinimo jrankiais, reikalingais Darbams atlikti, iSlaidas. | Sutarties
kaing taip pat jskaiciuoti visi mokesciai ir rinkliavos, taikomiems Lietuvoje / kitoje valstybéje, kurios gali
atsirasti vykdant Sutart;.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus ir / arba pirkti papildomas
medziagas, kuriy Rangovas nenumaté sudarydamas Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra
bdtini Siai SutarCiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka ir / arba perka papildomas
medZiagas savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir / ar kity) sgskaita.

Tuo atveju, jeigu batina atlikti papildomus darbus ir / arba pirkti papildomas medziagas, kuriy Rangovas,
sudarydamas Sutartj, neturéjo ir negaléjo numatyti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.685 str. 2 d., Rangovas turi teise reikalauti pakeisti Sutarties kaing tik tuo atveju, kai Sutarties kaina
del nuo Rangovo nepriklausanciy prieZzasciy (dél papildomy darby/papildomy medziagy poreikio, kurj
lémé nuo Rangovo nepriklausancios priezastys) padidéjo daugiau kaip 15 (penkiolika) procenty.
Papildomi darbai ir / arba papildomos medziagos, tai betarpisSkai su Sutarties vykdymu susije darbai ir /
arba medziagos, be kuriy Sutarties tinkamas jvykdymas tampa nejmanomas (8i nuostata taikoma
Fiksuotos kainos sutartims).

Jeigu Sutartyje yra pateikti Darby kiekiy ziniarascCiai, laikoma, kad jie apytikriai ir neturi bati laikomi
faktiniais ir tiksliais Darby (medzZiagy) kiekiais. Jei Rangovo atlikty Darby faktinis kiekis skiriasi nuo
nurodyto perkamo kiekio (nurodyto Darby kiekiy Ziniarastyje ar kitame dokumente), laikoma, kad Sie
didesni ar mazesni Darby kiekiai buvo jskaiCiuoti j mokéting pagal Sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo
faktinio atlikty Darby kiekio Sutarties kaina negali bati keiCiama. Jei nesikei¢ia Darby apimtys, didesni
atlikty Darby (medziagy) kiekiai nelaikomi papildomais darbais (papildomomis medZiagomis), o atlikti
mazesni kiekiai — atsisakomais darbais (8i nuostata taikoma Fiksuotos kainos sutartims).

Uz Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties,
Uzsakovas neatlygina. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per Uzsakovo nurodytg terming
neatlygintinai pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus, prieSingu atveju tai atlieka UZsakovas
Rangovo sgskaita.

Rangovas pilnai prisiima Darby pabrangimo bei medZiagy kainy kilimo rizikg ir patvirtina, kad yra tai
jvertines, pateikdamas savo pasillymg pirkimui, iSskyrus atvejus, kai, vadovaujantis Sutarties Bendryjy
salygy 4.9 p., Sutarties kaina (jkainiai) gali bati perskaiCiuojama (-i).

Kai darby! atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 6 ($e$i) ménesiai ar ilgesnis (Sutarties kaina
(jkainiai) neperzidrima (-i), kai darby atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra trumpesnis nei 6 (SeSi)
meénesiai), kaina (jkainiai) gali bati perskaiciuojama (-i) tik esant toliau nurodytoms saglygoms:

Pirmas Sutarties kainos (jkainiy) be PVM perskai€iavimas gali bati atliekamas jsigaliojus Sutarciai pagal
vienos i§ Sutarties Saliy rasytinj prasyma, perzidréti Sutarties kaing (jkainius), tadiau ne ankséiau kaip
po 6 (Sesiy) ménesiy [kai darby’ atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 12 (dvylika) ménesiy ar
ilgesnis] | po 3 (trijy) ménesiy [kai darby’ atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 6 (Sesi) ménesiai
ar ilgesnis, bet trumpesnis nei 12 (dvylika) ménesiy] po pasitlymy? pateikimo pirkime termino pabaigos
dienos.

Po to Sutarties kaina (jkainiai) be PVM gali biti perzidrima (-i) ne dazniau negu kas 6 (SeSis) ménesius
[kai darby’ atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 12 (dvylika) ménesiy ar ilgesnis] | kas 3 (tris)
meénesius [kai darby’ atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 6 (Sesi) ménesiai ar ilgesnis, bet
trumpesnis nei 12 (dvylika) ménesiy] po paskutinio Sutarties kainos (jkainiy) perskai€iavimo (Paskutiniu
Sutarties kainos (jkainiy) perskaisiavimu laikomas paskutinio Sutarties Saliy sudaryto susitarimo dél
Sutarties kainos (jkainiy) perzidréjimo jsigaliojimas).

Perzidros momentas yra Salies prasymo kitai Saliai, perzitréti Sutarties kaing (jkainius), gavimo diena.
Rangovui mokétinos sumos be PVM gali bati perzitrimos tik tiems darbams, kurie néra faktiSkai atlikti iki
praSymo perzidréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos, o, jei kartu su darbais perkamos ir

' Statybos rangos darby atlikimo terminas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose.
2 Jeigu pirkime pagal pasirinktg pirkimo vykdymo biidg buvo numatytas galutiniy pasitlymy teikimas, tada visoje Sutartyje vartojamos
sgvokos pasitlymas/pasitlymai reiSkia ,galutinj pasitlyma/galutinius pasidlymus®.
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paslaugos, uz Sias paslaugas (pavyzdziui, techninio, darbo projekto parengima (projektavimo paslaugos)
ir pan.) mokétinos sumos neperskaiciuojamos. Vélesnis kainy arba jkainiy perskaiciavimas negali apimti
laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskaiciavimas.

4.9.5. Jeigu darbai véluoja dél Rangovo kaltés (Rangovo atsilikimo nuo darby vykdymo grafiko ar pan.),

uzdelsty darby kaina (jkainiai) néra perskaicCiuojama (-i) dél kainy lygio kilimo, ta€iau yra perskaiciuojama
(-i) dél kainy lygio kritimo Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis.

4.96. Po to, kai Salys sudaro susitarimg dél Sutarties kainos (jkainiy) perskaigiavimo, perskaigiuota kaina
(ikainiai) be PVM taikoma (-i) darbams, kurie nebuvo faktigkai atlikti3 iki Salies prasymo kitai Saliai
perzitréti kaing (jkainius) gavimo dienos.

4.9.7. Sutarties kaina (jkainiai) be PVM gali biti perskaiciuojama (-i) pagal vienos i§ Sutarties Saliy rasytin;
praSyma, jeigu Valstybinés duomeny agentiros (www.stat.gov.lt) kas ménesj skelbiamo Statybos
sgnaudy elementy kainy indekso statiniy grupés ,InZineriniai statiniai“ (naudojami duomenys is$ lentelés
eilutés ,Inzineriniai statiniai“) (toliau — Indeksas):

4.9.7.1. pokycio koeficientas (K) yra didesnis nei 1,05 (K>1,05) arba mazesnis nei 0,95 (K<0,95)%

4.9.7.2. pokycio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 — 1,05 (0,95 < K < 1,05) ir Sutarties kaina
(jkainiai) Sios Sutarties nustatyta tvarka jau buvo perskai€iuota (-i) anksCiau (t.y. jau buvo atliktas
Sutarties kainos (jkainiy) perskaiciavimas), tada iki praSymo perzidréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo
dienos faktiSkai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM yra perskai€iuojama (-i) j Rangovo pasidlyme
pateiktg Siy darby kaing (jkainius) be PVM>. Jei Indekso pokycio koeficientas (K) yra intervale (imtinai)
tarp 0,95 — 1,05 (0,95 < K < 1,05) ir Sutarties kaina (jkainiai) nebuvo Sios Sutarties nustatyta tvarka
perskaiCiuota (-i) anks€iau (t.y. dar nebuvo atliktas nei vienas Sutarties kainos (jkainiy)
perskaiCiavimas), tada iki praSymo perzidréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos faktiSkai neatlikty
darby kaina (jkainiai) be PVM yra neperskaiciuojama (-i).

4.9.8. Indekso pokycCio koeficientas (K) apskaiCiuojamas pagal Sutarties Bendrujy salygy 4.9.9 punkte
pateiktg formule.

4.9.9. Sutarties Salys patvirtina, jog prisiima 0,05 kainy Indekso pokysgio koeficiento padidéjimo/sumazéjimo
rizikg. Sutarties kainos (jkainiy) perzidros metu Indekso pokycio koeficientui (K) iSeinant i$ intervalo
0,95 — 1,05 (imtinai) riby skaiciuojant patikslintg Indekso pokycio koeficientg (Kp; Ku) yra atimama (jei
Indekso pokycio koeficientas yra didesnis nei 1,05 (Indekso pokycio koeficientas (K) > 1,05)) arba
pridedama (jei Indekso pokycio koeficientas yra mazesnis nei 0,95 (Indekso pokycio koeficientas (K) <
0,95)) 0,05 jo dalis, kaip Sutarties Saliy prisiimta rizika®. lki praS8ymo perzitréti Sutarties kaing (jkainius)
gavimo dienos faktiSkai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM, kai (K)>1,05 arba (K)<0,95,
perskaiCiuojama (-i) Siy faktiSkai neatlikty darby verte’ be PVM (visiems Sutarties kainos (jkainiy)
perskaic¢iavimams (kiekvienos Sutarties kainos (jkainiy) perZidros metu) taikoma Siy faktiSkai neatlikty
darby verté be PVM, kuri buvo pateikta Rangovo pasiulyme, ir Si neatlikty darby verte be PVM
dauginama i$§ patikslinto Indekso pokycio koeficiento (Kp; Kum)) dauginant i§ patikslinto Indekso
pokyc¢io koeficiento (Kb; Kwm), kuris apskaiCiuojamas pagal toliau nurodytas formules:

3 Fiziskai nejvykdyti (neatlikti) darbai.
4 Sutarties kainos (jkainiy) perzitrai taikomas patikslinto Indekso pokycio koeficiento (Kp; Kwu) skai¢iavimas.
5 Pavyzdziui, Indekso reikdmé laikotarpio pradzioje - 110,10, Indekso reikdmé laikotarpio pabaigoje - 116,10. Tokiu atveju, pritaikius
formules K ir Kp, apskaiciuojame, kad pirmojo laikotarpio patikslintas Indekso pokycio koeficientas yra 1,0045 (jvertinus 0,05 dal)) ir Sis
patikslintas Indekso pokycio koeficientas (Kp) taikomas Sutarties kainos (jkainiy) perskaiCiavimui iki kito perskaiCiavimo (jei toks baty).
Kito (antrojo) laikotarpio Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje - 113,10 ir apskaiciavus Indekso pokycio koeficientg (K) gauname
rezultatg - 1,0272 (K=113,10/110,10=1,0272), tokiu atveju Indekso pokycio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 — 1,05, tada
iki praSymo perziaréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos faktiSkai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM perskai¢iuojama (-i) j
Rangovo pasitilyme pateiktg Siy faktiSkai neatlikty darby kaing (jkainius) be PVM (t. y. iki praSymo perziaréti Sutarties kaing (jkainius)
gavimo dienos faktiSkai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM po perzidros bus lygi (-0s) Rangovo pasitlyme pateiktai Siy faktiSkai
neatlikty darby kainai (jkainiams) be PVM).
6 Pavyzdziui, Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje - 110,10, Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje - 116,10. Tokiu atveju, pritaikius
formules K ir Kp apskai¢iuojame, kad pirmojo laikotarpio patikslintas Indekso pokyc¢io koeficientas yra 1,0045 ir Sis patikslintas Indekso
pokycio koeficientas (Kp) taikomas Sutarties kainos (jkainiy) perskai€iavimui iki kito perskaiciavimo (jei toks baty). Kito (antrojo) laikotarpio
Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje - 117,10. Tokiu atveju, pritaikius formules K ir Kp apskai¢iuojame, kad antrojo laikotarpio
patikslintas Indekso pokycio koeficientas yra 1,0136 ir Sis patikslintas Indekso pokycio koeficientas (Kp) taikomas sutarties kainos (jkainiy)
perskaiCiavimui iki kito perskaiciavimo (jeigu toks baty) (ir atitinkamai taip toliau).
7 Kiekvienos Sutarties kainos (jkainiy) perzidGros metu (pirmos, antros ar kt.) fakti$kai neatlikty darby verté be PVM lygi Rangovo pasitlyme
pateiktai Siy darby vertei be PVM ir minéta neatlikty darby verté be PVM kiekvienos perzZidros metu yra dauginama i$ patikslinto Indekso
pokydcio koeficiento (Ko, Ku).
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4.9.10.

4.9.11.

4.9.12.

4.10.

4.10.1.
4.10.2.

4.10.3.

K = (IPb / IPr)

Kur:
K — Indekso poky¢€io koeficientas, kuris nurodomas ir taikomas 4 (keturiy) skaiciy po kablelio tikslumu;

IPr—Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje, t. y. pasitlymy pateikimo pirkime termino pabaigos ménesiui
taikomas paskelbtas Indeksas;

IPb — Indekso reik§meé laikotarpio pabaigoje, t. y. Sutarties Salies radytinio prasymo (kai jgyta tokia
teisé pagal Sios Sutarties nuostatas), perzitréti Sutarties kaing (jkainius), gavimo dieng paskelbtas?®
Indeksas.

Jei K yra didesnis nei 1,05, tuomet yra atimama 0,05 jo dalis ir apskaiCiuojamas patikslintas Indekso
pokycio koeficientas Kp:

Ko =K-0,05

Jei K yra mazZesnis nei 0,95, tuomet yra pridedama 0,05 jo dalis ir apskai€iuojamas patikslintas Indekso
pokycio koeficientas Kw:

Kv =K + 0,05
Kur:

Kb; Km— patikslinto Indekso pokycio koeficientai.

Jei pirkimui buvo taikoma fiksuoto jkainio kainodara perkant pagal poreikj, nevirSijant maksimalios
pirkimui skirtos €Sy sumos (kai $i suma buvo iSvieSinta pirkimo dokumentuose), pradiné Sutarties
verté/Sutarties kaina néra perskaigiuojama. Siuo atveju perskaiciuojami tik jkainiai, jei teisé juos
perskai€iuoti atsiranda pagal Sutarties Bendryjy salygy 4.9 punkto nuostatas.

Dél perskaigiuotos (-y) Sutarties kainos (jkainiy) be PVM Sutarties Salys sudaro jgalioty atstovy
pasirasytg susitarima, t. y. rasytinj susitarimg prie Sutarties. Susitarime dél Sutarties kainos (jkainiy)
perzitros turi biti nurodyta: Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje ir jo nustatymo data, Indekso reikSmé
laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo data, Indekso pokyc€io koeficientas (K), patikslintas Indekso pokycio
koeficientas (Kb, Ku), perskaiCiuota fiksuotos kainos suma arba perskaiciuoti fiksuoti jkainiai (jskaitant
Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos zZiniarastyje nurodytas kainas/nurodytus jkainius), perskai€iuota
pradiné Sutarties verté bei kita perskaiCiavimui reikSminga informacija.

Susitarimas dél perskaiCiuotos (-y) Sutarties kainos (jkainiy) Saliy turi bati sudarytas per 15 (penkiolika)
darbo dieny nuo Salies pateikto tinkamo praSymo (su pagrindziandiais dokumentais) perskaigiuoti
Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos.

Darby, kurie yra batini Sutarciai jvykdyti ir kuriy Rangovas neturéjo ir negaléjo numatyti Sutarties
sudarymo metu, ir atsisakomy Darby kaina (Sutarties Bendruyjy salygy 20 skyriuje numatytas Sutarties
pakeitimo pagrindas dél atsisakomy Darby) nustatoma taikant zemiau pateikiamus bidus prioritetine
tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti aukSciau esantj budg, gali bati taikomas Zemiau esantis budas:
pritaikant Rangovo pasitlyme Darby kiekiy Ziniaras€iuose nurodytus Darby jkainius;

jei jmanoma, iSskaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje jkainotos atskiros objekto sudedamosios dalies ar
numatyto jkainio;

pritaikant Rangovo pasitlyme Darby kiekiy Ziniaras€iuose numatytus panasiy Darby jkainius. PanaSius
darbus turi pagrjsti ir nustatyti UZzsakovas.

8 Sutarties Salies rasytinio praymo perzidréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dieng paskutinis Zinomas Indeksas.



4.10.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

jrenginiy, mechanizmy eksploatacijos sgnaudas, statybvietés) bei netiesiogines (pridétines, pelno)
iSlaidas pagal 2017 m. birzelio 28 d. VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-
95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy
apskaiCiavimo taisyklés” nuostatas (Sutarties keitimo metu aktuali redakcija).

MOKEJIMY SALYGOS

Apmokeéjimai vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidZziami atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.
UzZsakovas uz atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Sutarties Specialiosiose
sglygose Rangovo rekvizituose nurodytg arba kitg Rangovo rastu nurodytg banko sagskaitg, jeigu
Rangovas yra perleides treiajam asmeniui (finansuotojui) savo piniginj reikalavima, kylantj i Sutarties,
ir apie tai prane$es UZsakovui.

Uzsakovas, pasiraSes Rangovo pateiktg galutinj ir (arba) tarpinj Darby perdavimo-priémimo aktg, apie
tai nedelsdamas informuoja Rangova. Mokéjimai yra vykdomi per Sutarties Specialiyjy salygy 2.5 punkte
nurodytg terming po Darby perdavimo-priémimo akty pasiraS8ymo, tik uz tinkamai ir kokybiSkai atliktus
Darbus ir pasiradyto Darby perdavimo-priémimo akto pagrindu iSraSytos PVM saskaitos-faktaros,
atitinkancios Sutarties Bendrosiose sglygose nurodytus reikalavimus priémimo per informacine sistemag
.E. sgskaita“ dienos.

Salims pasirasius Darby priémimo — perdavimo aktg, Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 2 (dvi)
darbo dienas pateikti PVM saskaitg-faktirg. Jei sgskaita faktira iSraSoma uz per Ataskaitinj laikotarpj
atliktus Darbus, tokia sagskaita faktdra turi bati pateikta ne véliau kaip iki einamojo ménesio paskutinés
darbo dienos Sutarties Bendryjy salygy 5 skyriuje nustatyta tvarka. Jei PVM saskaita-faktdra, iSrayta
einamojo ménesio data, pateikiama véliau kaip po kito ménesio 1 (pirmos) darbo dienos, ji j Uzsakovo
apskaitg bus jtraukiama ta data, kuria bus uzregistruota pas Uzsakova. Visas iSrasytas PVM sgskaitas
faktiras, sgskaitas faktdras, kreditinius dokumentus, avansines saskaitas Rangovas privalo pateikti
Uzsakovui elektroniniu bddu. PVM sgskaitos faktliros, sgskaitos faktdros, kreditiniai dokumentai ir
avansinés saskaitos, atitinkancios Europos elektroniniy sgskaity faktdry standarta, teikiamos Rangovo
pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy sgskaity faktiiry standarto neatitinkancios elektroninés
PVM sagskaitos faktlros, sgskaitos faktaros, kreditiniai dokumentai ir avansinés sgskaitos teikiamos tik
naudojantis informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis. Kitomis nei ,E. sgskaita" priemonémis
elektroninés PVM sgskaitos-faktiiros, sgskaitos-faktiros, kreditiniai dokumentai ir avansinés sgskaitos
gali bati laikomos pateiktomis tinkamai tik esant ,E. sagskaita” sistemos trikdziams dél kuriy pateikti
dokumenty néra galimybés. PraneSdamas apie tokius trikdZzius Rangovas privalo pateikti tai
pagrindzianc€ius jrodymus. Tik Uzsakovui jvertinus pateiktus jrodymus ir dél sistemos trikdziy sutikus
priimti dokumentus kitu bidu Rangovas gali juos pateikti ne per ,E. sgskaita” sistema. TrikdZius pasalinus
Rangovas pakartotinai dokumentus privalo pateikti per ,E. sgskaita“ sistemg. Rangovo iSraSoma PVM
sgskaita-faktdra privalo atitikti Lietuvos Respublikos jstatymy reikalavimus. Be to, Rangovo iSraSomoje
PVM saskaitoje-fakturoje papildomai privalo bati nurodyta Sutarties ir Darby perdavimo-priémimo akto
numeris ir data (jeigu suteiktas, nurodomas konkretaus projekto kodas ir pavadinimas) bei Saliy
atsakingy asmeny kontaktai.

Jei PVM sumai, iSskirtai Rangovo pateiktoje Uzsakovui PVM sgskaitoje-faktiroje, taikomos Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokesc€io jstatymo 96 str. 1 d. (su vélesniais pakeitimais ir papildymais)
nuostatos, jose nustatyta tvarka UZsakovas iSskaito ir j valstybés biudZzetg sumoka Rangovo PVM
sgskaitoje faktdroje iSskirtg PVM sumg ir Rangovui atsiskaito, pervesdamas sumg be PVM. Darbams,
kuriems taikomos Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesc€io jstatymo 96 str. 1 d. (su vélesniais
pakeitimais ir papildymais) nuostatos ir kuriems netaikomos Sios nuostatos privalo bati iSraSomos
atskiros PVM sgskaitos-faktiros.

Tuo atveju, jei Rangovo pateikta PVM sagskaita-faktira neatitinka Sutarties Bendruyjy salygy 5.4 punkto
reikalavimy, UZsakovas tokig PVM sgskaitg faktdrg grazina tikslinti Rangovui.

Jeigu Sutarties Specialiosiose sglygose numatyta, kad uz Darbus ar jy dalj mokama avansiniu mokéjimu,
Uzsakovas uz Darbus ar jy dalj sumoka per Sutarties Specialiyjy salygy 2.5 punkte nurodytg terming
avansiniu mokejimu, Rangovui pateikus UZsakovui priimting avansinio mokéjimo grazinimo uZztikrinimag
(avansinio mokéjimo salygos nustatytos Sutarties Specialiosiose sglygose) ne mazesnei nei visa
avansinio mokéjimo suma ir iSankstinio apmokéjimo sgskaitg, kuri pateikiama Uzsakovui per ,E.
sgskaita“ svetaine. Jeigu avansinio (iSankstinio) mokéjimo Rangovas atsisako rastu, avanso grgzinimo
uztikrinimas nereikalingas.



6.1.
6.1.1.
6.1.2.

6.1.3.
6.1.4.

6.2.
6.2.1.
6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.
6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.
6.2.9.

6.2.10.

6.2.11.

6.2.12.

RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

Rangovas turi teise:

jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir medziagoms saugoti;
laikydamasis saugos bei visy kity norminiy ir Uzsakovo priimty norminiy dokumenty reikalavimy, patekti
j statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti Darbams reikalingas statybines medziagas, gaminius,
jrengimus, komplektuojamagsias detales ir statybos technikg;

gauti visg informacija, reikalingg vykdyti Sutartj;

gauti Sutartyje numatytg atlyginimg uZz tinkamai ir laiku atliktus Darbus.

Rangovas jsipareigoja:

per Sutartyje nurodytg Darby atlikimo terming jvykdyti Darbus kaip numatyta Sutartyje ir iStaisyti Darby
atlikimo defektus (jei tokiy baty);

jrengti ir eksploatuoti statybviete taip, kaip tai numato Darbovie€iy jrengimo statybvietéje nuostatai,
patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro jsakymu Nr. A1-22/D1-34;

prie§ pradédamas atlikti Darbus, gauti visus Darbams atlikti reikiamus leidimus, sutikimus, pazymas,
pazyméjimus, licencijas ir suderinimus — tiek i Uzsakovo, tiek i$ treCiyjy asmeny bei institucijy ir jstaigy
(jskaitant, bet neapsiribojant, jeigu Darbai vykdomi gelezinkelio zonoje, aktg-leidimg vykdyti Darbus
veikianCioje geleZinkelio zonoje pagal 2000 m. gruodZio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus jsakymu Nr. 346 patvirtinty Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje DT 5-
00 reikalavimus, gauti leidimus atlikti Darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rySiy linijy,
magistraliniy vamzdyny), gatviy vaziuojamoje dalyje, eksploatuojamuose keliy ruozuose, nutiesty
pozZzeminiy komunikacijy vietose ir kt.), i8skyrus tuos, kuriuos pagal Sutartj aiSkiai jsipareigoja pateikti
Uzsakovas. Rangovas taip pat jsipareigoja apie Darbus informuoti reikiamas tarnybas, zinybas, kitas
institucijas, jeigu tai batina padaryti pagal teisés aktus arba kitus imperatyvius dokumentus. Taip pat, tuo
atveju, kai Rangovas pagal Sutartj turi parengti darbo projektg, nepradéti vykdyti Darby ar jy dalies tol,
kol Uzsakovas nepatvirtins darbo projekto ar atitinkamo jo dalies;

jsakymu (ar kitu tvarkomuoju dokumentu) paskirti teisés akty nustatyta tvarka atestuotg statinio statybos
vadovg (arba vadovus), bendryjy darby vadovg (arba vadovus) bei ne maziau kaip 3 darbuotojus
turinCius teise vykdyti signalininko pareigas, ir iki Darby pradzios UzZsakovui pateikti statybos vadovy
paskyrimo jsakymo ir jy turimy atestaty (jei Sie atestatai nebuvo teikti pirkimo metu), AB ,Lietuvos
gelezinkeliai“ iSduoty signalininky ir P-26 formos pazyméjimy bei pazyméjimo, patvirtinancio teise dirbti
darba, susijusj su geleZinkelio eismu pagal 2020 m. gruodzio 22 d. jsakymag Nr. 2BE-420 ,Dél fiziniy
asmeny, pageidaujanciy dirbti darbg, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusj su geleZinkeliy transporto
eismu, ziniy tikrinimo tvarkos apraso patvirtinimo” (su vélesniais pakeitimais ir papildymais), kopijas;
teisés akty nustatyta tvarka pildyti statybos darby Zurnalg;

kai tam tikrus Darbus atlieka subrangovai, sudaryti jiems sglygas pildyti statybos darby Zurnalg, kad
Rangovas galéty fiksuoti atliktus Darbus kaip to reikalauja teisés aktai;

matomoje vietoje jrengti stendg su informacija apie vykdomus Darbus ir pakabinti iSankstinj pranesimg
apie Darby pradZig;

iki Darby pradzios aptverti Statinio statybos aikStele pagal teisés aktuose numatytus reikalavimus;
naudoti statybviete tik pagal paskirtj, uztikrinti eismo saugumg, garantuoti teisétg bei saugy darbg,
prieSgaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybvietéje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsauggq ir greta statybos teritorijos gyvenancéiy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanéiy Zmoniy
apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy, o taip pat nepazeisti treCiyjy asmeny interesy, savo
jégomis ir IéSomis spresti visas problemas, susijusias su privaziavimu j darbo vietg per tre€iyjy asmeny
teritorijg bei su treciyjy asmeny turto sugadinimu;

nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Uzsakovui visus
Sutartyje nurodytus Darbus ir savo sgskaita iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui
ir / ar per garantinj laikotarpj;

jeigu tai numatyta Techninéje specifikacijoje ir (arba) Sutarties Specialiosiose sglygose (ar jy prieduose),
parengti bei Sutarties ir teisés akty nustatyta tvarka suderinti Statinio projektine dokumentacija;

Darbus atlikti pagal Darby vykdymo grafika, kuris turi bati suderintas per Sutarties Specialiyjy salygy
3.4. punkte nurodytg terming. Jeigu dalies Darby arba kity Rangovo prievoliy, numatyty Sioje Sutartyje,
atlikimo terminai néra apibrézti Darby vykdymo grafike, juos Rangovas privalo vykdyti tokiais terminais,
kad baty laiku jvykdyti Darby vykdymo grafike numatyti Darbai. Uzsakovui nustacius bet kokj vélavimg
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6.2.13.

6.2.14.

6.2.15.

6.2.16.

6.2.17.

6.2.18.
6.2.19.

6.2.20.

6.2.21.

6.2.22.

6.2.23.

6.2.24.

6.2.25.

6.2.26.

pagal Darby vykdymo grafikg ir Rangovui nelikvidavus tokio vélavimo per 5 (penkias) darbo dienas,
UZsakovas turi teise pareikalauti Rangovo, o pastarasis privalo savo rizika, be jokio papildomo
uzmokescio, iki bus tinkamai likviduotas nustatytas atsilikimas nuo Darby vykdymo grafiko, organizuoti
bei vykdyti Darbus Uzsakovo nurodytu laiko rezimu (visomis dienomis (jskaitant poilsio dienas),
nepertraukiamai 24 val. per parg ir kt.) bei Uzsakovo nustatytu Darby vykdymo pajégumu (Rangovo
léSomis pasitelkiant papildomas UZsakovo nurodytas priemones, jrangg, medziagas, darbo jégg bei
subrangovus). Siame punkte numatyty priemoniy jgyvendinimas neatleidzia Rangovo nuo kity prievoliy
pagal Sutartj vykdymo (tame tarpe netesyby mokéjimo, garantiniy jsipareigojimy, Darby kokybés
uztikrinimo, nuostoliy atlyginimo ir kt.);

uztikrinti, kad visu Sutarties galiojimo laikotarpiu Darby vykdymo grafike numatytomis darbo dienomis
sutartinius jsipareigojimus nepertraukiamai vykdyty pakankamai Rangovo kvalifikuoty darbuotojy;
nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie visus vykdant Sutartj patiriamus arba gresian€ius sunkumus,
Darby atlikimo uzdelsimg (numanomag trukme ir priezastis), kurie galéty sglygoti tai, jog Rangovas
nespés iki galutinio Darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy arba i§ esmés atsiliks nuo
tarpiniy Darby vykdymo grafike nustatyty terminy;

Darbus, kurie turi bati atliekami veikianCiame gelezinkelyje arba $alia jo, atlikti tik eismo pertrauky metu.
Sie darbai apima visus darbus, kuriy negalima atlikti netrukdant eismui arba kuriuos atliekant pazeidziami
minimalds gabaritai, nurodyti saugumo ir kitose taisyklése. Konkre€iy eismo pertrauky trukmé yra i$
anksto derinama su UZsakovu ir jos yra suteikiamos pagal AB ,LTG Infra“ generalinio direktoriaus 2022
m. spalio 13 d. jsakymu Nr. |]S(INFRA)-143/2022 patvirtintas Gelezinkeliy transporto eismo pertrauky
suteikimo taisykles (su vélesniais pakeitimais ir papildymais) ir kitus galiojandius teisés aktus. Rangovui
nesuteikiama neribota teisé naudotis statybviete;

atlikdamas Darbus 3alia veikianCio gelezinkelio Rangovas privalo vadovautis 2015-06-04 AB ,Lietuvos
gelezinkeliai“ generalinio direktoriaus jsakymu Nr. |-467 patvirtintu Rangovy darby atlikimo statybvietése
Salia veikiancCio gelezinkelio ir eismo saugos uztikrinimo tvarkos aprasu arbg jj pakeisianciu dokumentu
i5 anksto, bet ne véliau, kaip prie§ 2 darbo dienas, rastu informuoti UZzsakovg apie statybvietéje
dirbsiancius subrangovus. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako UZsakovui uz
subrangovy prievoliy nejvykdymag ar netinkamg jvykdymag bei atlygina UZsakovo nuostolius, kuriuos
padaré vykdydami Sutartj subrangovai;

Darbus organizuoti taip, kad jy atlikimas netrikdyty normalaus UZsakovo jmonés darbo;

Darbus atlikti pagal Rangovui pateiktg Technine specifikacijg ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose
nurodytus reikalavimus;

nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamos informacijos gavimo dienos,
rastu informuoti UZsakova apie pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus Uzsakovo reikalavimuose
(projektinéje dokumentacijoje) bei Nurodymuose ir pateikti sitilymus kaip jy iSvengti ar iStaisyti;

savo sgskaita, uzsisakyti ir atsivezti visas Medziagas ir Jrangg, reikalingus Sutartyje numatyty Darby
atlikimui;

Darby vykdymui naudoti Medziagas ir Jrengimus, atitinkancius Techninéje specifikacijoje (projektinéje
dokumentacijoje) ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

UZsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to paaidkéja,
kad Darbai neatitinka galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy ir / arba Techninés specifikacijos
(projektinés dokumentacijos), visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy
defekty Salinimu) apmoka Rangovas;

savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Sutarties
salygy (jskaitant Sutarties priedus) reikalavimy;

iki galutinio atlikty Darby perdavimo UZsakovui, atsakyti uz statybvietés, Jrengimy, MedzZiagy apsauga,
taip pat uz asmeny ir jy nuosavybés apsaugaq tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomy
ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo atliekamiems Darbams padarytiny nuostoliy, Zalos,
nepriklausomai nuo jy atsiradimo priezasciy, taip pat apsaugant Uzsakova, jo darbuotojus bei bet kokius
kitus tre€iuosius asmenis ir jy turtg nuo pavojaus ar Zalos, kuri gali kilti dél netinkamo Siy materialiniy
vertybiy saugojimo;

visas Rangovui vykdant Darbus atsiradusias atliekas (Siuksles), nedelsiant (visais atvejais iki kiekvienos
darbo dienos pabaigos) nugabenti j atlieky rasiavimui skirtas statyby aikStelés vietas bei patalpinti |
specialiai tam skirtas talpyklas, ir ne reCiau, kaip kartg per ménesj, iSvezti visas sukauptas atliekas i$
objekto ir priduoti atliekas (Siuk$les) priimancéioms jmonéms teisés akty nustatyta tvarka. Uzbaigus
Darbus, per 5 (penkias) darbo dienas, bet ne véliau kaip iki galutinio Darby priémimo — perdavimo akto
pasiraSymo, savo léSomis sutvarkyti Statinio aplinka, paSalinti savo Darby atliekas bei statybos Siuksles,
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6.2.27.

6.2.28.

6.2.29.

6.2.30.

6.2.31.

6.2.32.

6.2.33.

6.2.34.

6.2.35.

6.2.36.

6.2.37.

6.2.38.

6.2.39.

iSgabenti nepanaudotas Medziagas, Jrengimus, paSalinti statybine technikg, sutvarkyti bei atstatyti Darby
metu suardytas statyby aikstelés vietas bei greta esancius Rangovo naudotus statinius / objektus;
tinkamai bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovais, kitais UZsakovo ar treCiyjy asmeny paskirtais
rangovais ar Siy rangovy pasitelktais subrangovais, statybos techninés priezitros vadovu, projekto
vykdymo prieZidros vadovu ir kitais statybos proceso dalyviais;

savo rizika iSkrauti, pagal gamintojo laikymo salygas sandéliuoti ir saugoti j objektg pateiktas visas
Darbams reikalingas medziagas, priemones, gaminius, dirbinius, jrenginius, komplektuojancias detales,
statybos technika;

dalyvauti UZsakovo/techninio prizidrétojo organizuojamuose ir protokoluojamuose gamybiniuose
pasitarimuose ir jy metu pateikti iSsamig ataskaitg apie Darbus, jy progresa, su Darby jvykdymu
susijusias problemas ir jy Salinimo priemones, atsakyti j uZduodamus klausimus;

vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms UZsakovo Nurodymus;

nenaudoti UZzsakovo paslaugy Zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be iSankstinio
rastiSko Uzsakovo sutikimo;

uztikrinti, kad Uzsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo, turéty priéjimg prie visy vykdomy Darby ir
suteikti jam visas galimybes apzitréti atliekamus Darbus, patikrinti ir i8bandyti visas naudojamas
medziagas;

padeti ir suteikti galimybe UzZsakovui ar jo jgaliotam asmeniui susipazinti su visais jrasais statybos darby
zurnale bei medziagy kokybés deklaracijomis, kad jis galéty tinkamai patikrinti atliekamy Darby kokybe.
Neatsizvelgiant j tai, tinkama Darby kokybés kontrolé ir Darby kokybés uztikrinimas yra viena esminiy
Rangovo pareigy, kurig Rangovas privalo savarankiskai vykdyti, neatsizvelgiant j kitas Darby priezitiros
bei kontrolés formas, nes jos neatleidZia Rangovo nuo atsakomybés uz netinkamg Darby vykdyma;
sudaryti reikiamas salygas, kad Darby statybos priezitros funkcijg vykdantys asmenys galéty tinkamai
ne véliau kaip prie$ 2 (dvi) darbo dienas iki paslépty darby vykdymo pradzios. Salys susitaria, kad Darbai,
kurie paslepia (uzdengia) kitus (jau atliktus) Darbus, gali bati vykdomi, tik jeigu paslepiami (uzdengiami)
priezilrg vykdantiems asmenims ir yra Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Uzsakovui, pries tai padarius
atitinkamy Darby iSpildomajg nuotraukg ir kitg iSpildomajg dokumentacija;

rastu informuoti UZsakovg apie statybos technine prieziurg atliekanCiy asmeny veikimg ar neveikima,
kuris trukdo Rangovui vykdyti Darbus;

savo léSomis ir rizika iki galutinio Darby perdavimo ir Statinio statybos uZbaigimo akto, dalyvaujant
atstovui, iSbandyti, patikrinti, suderinti, paleisti jrenginius, sistemas ir kt. Darby rezultatus, siekiant
patikrinti jy tinkama atlikimg bei kokybe, ir jforminti tai patvirtinan€ius protokolus ar kitus teisés aktuose
numatytus dokumentus. Jeigu UZsakovui kyla pagrjsty abejoniy dél Darby kokybés, jis turi teise
pareikalauti, kad baty atliktas pakartotinis bandymas (-ai). Jeigu iSbandymo rezultatas iSrySkina tam
tikrus Darby rezultato trikumus, neatitikimus teisés aktuose, statybos techniniuose reglamentuose,
Projekte, Darby dokumentuose ar Sutarties prieduose iSkeltiems reikalavimams, netinkamg
funkcionavimg, netinkamg sistemy sureguliavimg ar defektus, UZsakovas turi teise atsisakyti priimti
Darbus, kol nebus paS$alinti minéti trGkumai ir kol tai nebus jrodyta patikimais bandymo rezultatais.
Uzsakovas turi teise pasitelkti nepriklausomus ekspertus, kad pastarieji patikrinty Rangovo atliktus
bandymus bei bandymy protokolus. Jeigu nepriklausomi ekspertai nustatys, kad Rangovo atlikti Darby
rezultatai, sistemos funkcionavimas bei sureguliavimas neatitinka teisés aktuose, statybos techniniuose
reglamentuose, Projekte, Darby dokumentuose ar Sutarties prieduose iSkeltiems reikalavimams,
Rangovas jsipareigoja iStaisyti nustatytus trikumus ir padengti UZsakovo patirtas iSlaidas, susijusias su
nepriklausomos ekspertizés samdymu;

Darby vykdymo grafike nurodytais terminais, pagal Uzsakovo suteiktg jgaliojimg, Uzsakovo vardu atlikti
visus Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytus veiksmus ir pateikti visus dokumentus, kad pagal
Sutartj pastatyto Statinio statyba bty uZbaigta ir pateikti UZsakovui atitinkamos komisijos pasirasytg
Statinio statybos uzbaigimo aktg ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng nuo jo pasiraSsymo dienos;

per Uzsakovo nustatytg terming atlyginti Uzsakovui visus nuostolius ar zalg, susidariusius dél Rangovo
netinkamo Darby pagal Sutartj jvyykdymo arba nevykdymo;

uztikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Rangovo ir jo subrangovy tiekiamos prekés, paslaugos ar darbai
nekels grésmés nacionaliniam saugumui (taikoma, kai Sutarties objektas, susijes su nacionaliniu
saugumu);



6.2.40. nedelsiant informuoti Uzsakova apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, dél kuriy Sutartis

gali neatitikti nacionalinio saugumo interesy (taikoma, kai Sutarties objektas, susijes su nacionaliniu
saugumu);

6.2.41. vadovaujantis galiojanciais teisés aktais, mokéti mokescius uz naudojimagsi gelezinkeliy infrastruktdra ir

6.3.
6.4.
6.5.

6.6.

7.1.
7.1.1.

7.1.2.
7.1.3.

7.1.
7.1.

7.1.6.
7.1.6.

4,
5. laikantis Sutartyje nustatytos tvarkos, derinti bei teikti pastabas Rangovo parengtai projektinei

keliais;
Rangovas turi ir kitas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés aktuose numatytas
teises ir pareigas.
Draudziama Rangovui fotografuoti ir / ar filmuoti statybviete be atskiro Uzsakovo sutikimo.
Draudziama Rangovui vieSai skelbti, publikuoti, kitaip platinti, parduoti ar kitaip perleisti statybvietéje
fotografuotg ir / ar filmuotg ar kita medZiaga, jskaitant atvaizdus, fotografijas ir video medziaga, neturint
UZsakovo sutikimy.
Rangovas yra atsakingas uz pasitelkiamy asmeny atveZimg j Darbo vietg ir iSvezimg i$ jos, uz jy
apgyvendinima, i8laikymg, darbuotojy saugg ir sveikata.

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

UZsakovas turi teise:

bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priziGréti atliekamy Darby eigg ir kokybe, Darby
vykdymo grafiko laikymasi, patikrinti medzZiagy, naudojamy Darbams, kokybe nuo Darby pradzios iki
visiSko objekto remonto uzbaigimo. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties ar projekto,
nesilaiko nustatyty statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise
pasinaudoti Sutarties Bendryjy salygy 11 skyriuje nurodytomis teisémis. Uzsakovo atstovas, atliekantis
Darby priezitra, leidZia arba neleidZia atidaryti kelius eismui po eismo pertraukos, kurios metu Darbus
atliko Rangovas ir nustato leisting traukiniy vaziavimo greitj po eismo pertraukos;

teikti Rangovui pastabas, pasitlymus, pageidavimus bei Nurodymus dél Darby atlikimo tvarkos;

kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty Darby kokybei jvertinti, kuriy iSvados Salims turéty privalomag
reikSme;

iSskaityti Rangovui priskaiCiuotas netesybas i§ Rangovui mokétiny sumy;

dokumentacijai;
sulaikyti pagal Sutartj privalomus atlikti mokéjimus Rangovui, jeigu:
1. Rangovo atlikti Darbai turi trikumu/defekty. Siuo atveju sulaikoma suma lygi Darby, turingiy
defekty/traikumy, vertei; mokéjimas sulaikomas iki Darby trakumy/defekty tinkamo pasalinimo;

7.1.6.2. Rangovas nesilaiko Sutartyje (kalendoriniame darby vykdymo grafike) nurodyty terminy; mokéjimas

71.7.

7.2.
7.21.

7.2.2.

7.2.3.

7.24.
7.2.5.

sulaikomas iki atsilikimo nuo nustatyty terminy pasalinimo;

bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pareikalauti Rangovo pateikti pagrindZianius dokumentus dél
Rangovo, jo pasitelkty asmeny ar (ir) sitlomy prekiy (jskaitant jy sudedamasias dalis), ir jy gamintojy ir
Medziagy, Jrangos (jskaitant jy sudedamasias dalis) ir jy gamintojy, teikiamy paslaugy ir jas teikianciy
asmeny atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams ir (ar) VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatoms,
jskaitant 45 straipsnio 2! dalj, Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo nuostatoms, jskaitant 58
straipsnio 4" dal;j ir (ar) dél sankcijy (ne)taikymo. Rangovui per UZsakovo nustatytg laikg nepateiktus
Uzsakovo nurodytos informacijos ir dokumenty, Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj Sutarties
Bendrosiose sglygose nustatyta tvarka;

. atsisakyti darby/mazinti darby apimtis Sios Sutarties Bendrujy sglygy 20 skyriuje nustatyta tvarka ir

sglygomis.

UZsakovas jsipareigoja:

pateikti Rangovui Darbams atlikti reikalingg projekting dokumentacijg, t. y. Projektg ir Statybg leidziantj
dokumentg. Si dokumentacija Rangovui perduodama Salims pasiradant perdavimo — priémimo akta;
bendradarbiauti bei pateikti Rangovui visg jo turimg dokumentacijg ir (ar) informacijg, bating tinkamam
Sutarties jgyvendinimui;

uztikrinti statybos technine, prieiiUra pagal galiojanéiq Lietuvos Respublikos teisés aktq reikalavimus Iki
UZsakovo darbuotojas arba jmonés, teikiancios darby techninés priezitros paslaugas, darbuotojas;
Sutartyje nustatyta tvarka priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus Darbus;

Sutartyje nustatyta tvarka sumokéti Rangovui Sutartyje nurodytg kaing uz tinkamai atliktus ir perduotus
Darbus;
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7.2.6. pastebéjus Darby defektus, uzfiksuoti juos rastu ir nedelsiant pranesti apie tai Rangovui;
7.2.7. ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo Rangovo pareikalavimo perduoti Rangovui
statybviete visam Darby vykdymo laikotarpiui.

7.3. Uzsakovas turi ir kitas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojanCiuose teisés aktuose numatytas
teises ir pareigas.

DARBUY EIGA, |JRENGIMAI IR MEDZIAGOS

8.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visg darbo jéga, paslaugas, medziagas, jranga, jrankius ir
mechanizmus (iSskyrus atvejais, kai Techninéje specifikacijoje nurodyta kitaip), naudojamus Sioje
Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat apima visy reikalingy dokumenty, leidimy ir
licencijy gavima Rangovo sgskaita ir jegomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos
perdavimg Uzsakovui.

8.2. Darbams atlikti panaudotos medZiagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos tampa UZsakovo
nuosavybe, kuri neturi bati apsunkinta (nejkeista ir niekaip kitaip suvarzyta). Darbams atlikti panaudotos
medziagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos taps Uzsakovo nuosavybe tik po jy pristatymo
UZsakovui bei Rangovui ir UZsakovui pasiraSius Darby perdavimo-priémimo aktg. Rangovas iSlieka
atsakingas uZz jy priezitrg, praradimo ar sugadinimo rizikg iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo tarp Rangovo ir Uzsakovo dienos.

8.3. Naudojamos statybinés medziagos turi bati naujos, nenaudotos, kokybiSkos ir atitikti Lietuvos
Respublikos teisés ir normatyviniy akty reikalavimus, taikomus tokios risies statybos medziagoms, turi
turéti visus reikiamus sertifikatus ir (ar) licencijas, atitikties deklaracijas.

8.4. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo atitikti galiojanciy
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus.

SAUGA DARBY VYKDYMO METU

9.1. Rangovas uztikrina, kad Rangovo darbuotojai ir pasitelkiami asmenys, atlikdami Sutartyje numatytus
Darbus:

9.1.1. vykdys darbuotojy saugos ir sveikatos, eismo saugos, prieSgaisrinés ir civilinés saugos, aplinkosaugos,
elektrosaugos teisés akty reikalavimus, kad darbai bus atliekami teisétai bei saugiai, uztikrinant sklandy
gelezinkeliy transporto eisma, laikantis visy Uzsakovo lokaliniy teisés akty, perduoty Rangovui,
reikalavimuy;

9.1.2. baty aprupinti kolektyvinémis (jeigu yra poreikis) ir asmeninémis apsaugos priemonémis (vykdant darbus
pavojingojoje geleZinkelio zonoje ar autotransporto judéjimo zonoje, krany darbo zonoje - ne Zemesnés
nei 2-os klasés gerai matomomis jspéjamosiomis liemenémis arba gerai matomais jspéjamaisiais darbo
drabuziais), bus vykdoma jy déveéjimo kontrolé, apripinti pirmosios pagalbos rinkiniais, pirminémis gaisro
gesinimo priemonémis, tvarkingomis darbo priemonémis, profesiné rizika darbuotojy darbo vietose bus
jvertinta. Rangovas savo léSomis jrengia saugias darbo vietas savo darbuotojams ar pasitelktiems
tretiesiems asmenims, vykdo darbo organizavimo kontrolg;

9.1.3. jei Rangovo ir jo pasitelkty asmeny darbuotojai atliks darbus, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusius su
geleZinkeliy transporto eismu, iki darby (paslaugy) vykdymo pradzios bus iSlaike eismo saugos
institucijos nustatyta tvarka atitinkantj egzaming ir gave elektroninés ir (ar) popierinés formos fizinio
asmens, kurio darbas tiesiogiai susijes su gelezinkeliy transporto eismu, pazyméjimg arba fizinio
asmens, kurio darbas netiesiogiai susijes su gelezinkeliy transporto eismu, pazyméjimg, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos geleZinkeliy transporto eismo saugos jstatymo reikalavimais;

9.1.4. jei Rangovo ir jo pasitelkty asmeny darbuotojai atliks darbus gelezinkeliy keliy ir jy jrenginiy apsaugos
zonoje (kaip nurodyta Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo Il skyriaus treCiame skirsnyje), iKi
darby (paslaugy) vykdymo pradzZios darby vadovai bus iSmokyti pagal UZzsakovo ,Ne geleZinkelio jmoniy
darbuotojy saugaus elgesio gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonose mokymo programg® ir gave
UZsakovo nustatytos P-26 formos pazymeéjimus, nebent Salys rastu susitaria dél kitokios lygiavertés
mokymo tvarkos;

9.1.5. savo darbdavio nustatyta tvarka bus iSmokyti ir instruktuoti kaip saugiai atlikti darbus, supazindinti su
rizikos veiksniais, nurodytais Atmintinéje klientams, rangovams, atliekantiems darbus ir teikiantiems
paslaugas AB ,Lietuvos geleZinkeliai“ grupés jmoniy teritorijoje dél darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimy, taip pat bus uZpilde ir pateike UZsakovui atmintinéje nurodytg darbuotojy saugos ir
sveikatos klausimyng. Atmintiné ir klausimynas skelbiami UZsakovo interneto svetainéje

http://www.litrail.It/sauga-ir-aplinkosauga;
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.
9.121.

. Uzsakovo teritorijoje neblty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy

bei buty periodiSkai tikrinami. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichikg veikian€iy medziagy nustatyti,
gali bati privalomai naudojamos techninés priemonés (alkotesteriai ir kt.);

. palaikys tvarkg ir Svarg darbo zonoje, tinkamai sandéliuos medZziagas, darbo jrenginius, nepaliks jy be

priezilros;

. tinkamai tvarkys susidarancias atliekas, jas rasiuos j tam skirtus konteinerius ir laiku perduos atlieky

tvarkytojams;
vykdys kompetentingy Uzsakovo atstovy teisétus nurodymus darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais;

.Darby atlikimo pavojingas zonas, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai,

aptvers signaliniais aptvarais ir pazenklins saugos ir sveikatos apsaugos Zenklais arba kitaip aiskiai
pazymes, kad j jas nepatekty pasaliniai asmenys.
Rangovas, kai Darbus pagal Sutartj vykdo daugiau negu vieno darbdavio (rangovo, subrangovo)
darbuotojai, prie$ pradedant vykdyti Darbus paskiria asmenj, darbdaviy veiklai saugos ir sveikatos srityje
koordinuoti arba darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatoriy, koordinuojantj Rangovo ir/ar Subrangovuy,
kity darbuotojy darbg, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo salygas.
Paskyrimas turi bati jforminamas rastidkai (jsakymu, potvarkiu, susitarimo protokolu, ar kitu vietiniu
(lokaliniu) teisés aktu) apie tai informuojant UZsakovg ir pateikiant atitinkamo dokumento kopija.
Jei Darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatorius neskiriamas, Rangovas
privalo skirti darbdavj atstovaujantj asmenj darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais. Rangovo paskirtas
atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo darbuotojus saugos klausimais.
Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uztikrinti savo transporto priemoniy ir kity
judan€iy mechanizmy saugy judéjimg UZsakovo teritorijoje, transporto priemoniy eismas
organizuojamas pagal atitinkamos transporto rasies eismo taisykles. UZ savo ir nuomojamy, visy rasiy
transporto priemoniy saugaus eismo organizavimg Uzsakovo teritorijoje atsako Rangovas;
Rangovas privalo bati gerai susipazines su pranesSimy apie gelezinkeliy transporto katastrofas, eismo
jvykius ar riktus teikimo schemomis (vykdant darbus geleZinkelio pavojingojoje zonoje), evakavimo ir
avariniy atvejy valdymo planais ir kitomis priemonémis, kuriy privaloma imtis jvykus geleZinkeliy
transporto katastrofai, eismo jvykiui ar riktui ir kitais avariniais atvejais.
Rangovas uztikrina, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopécios, pakélimo jrengimai, elektriniai ir
mechaniniai jrankiai, prietaisai ir kt. darbo priemonés baty tvarkingos, nustatyta tvarka patikrintos,
naudojamos laikantis saugios eksploatacijos taisykliy bei laikomi saugioje vietoje, o atliekant darbus
pavojingojoje gelezinkelio zonoje — saugiu atstumu nuo gelezinkelio kelio.
Rangovas negali palikti neuzbaigto arba dalinai uzbaigto darbo nesaugiose sglygose, kurios galéty
pakenkti saugiam darbui ir sklandZiam geleZinkeliy transporto eismui, sugadinti jrengimus ar sukelti
pavojy Zmoniy sveikatai ar gyvybei.
Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus, jeigu susidaré situacija kelianti grésme Zmoniy saugai ir
sveikatai ar sklandZiam geleZinkeliy transporto eismui. Darbai taip pat privalo bati sustabdyti, kai
gamtinés salygos kliudo saugiai juos atlikti.
Rangovas turi nedelsiant pranesti Uzsakovui akte-leidime nurodytais adresais ir (sauga@ltg.lt) apie bet
kokj nelaimingg jvykj, suzeidimg arba incidentg, geleZinkeliy transporto katastrofg, eismo jvyk|, riktg ar
apie Zalg, daromg ar padarytg UZsakovo ar Rangovo darbuotojams, samdomiems asmenims ar turtui.
Jeigu Uzsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad vykdomy Darby kokybéje yra trikumy, kurie kelia pavojy
darbuotojy saugos ir sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UZsakovas turi teise
pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo pranesimo
gavimo, sustabdyti vykdomy darby ar jy dalies vykdymag. Vykdomi darbai sustabdomi iki tol, kol
Rangovas neuztikrins Zmoniy sveikatos, darbuotojy saugos ir aplinkos ar turto saugumo. PaSalines
priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis j UZsakova, praSydamas leidimo pratesti Darby vykdyma.
Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisés sudaryti darbo, ar kitokiy sutarc€iy su Uzsakovo darbuotojais
taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Uzsakovo darbuotojy Sutarties vykdymui be abipusio
rastisko susitarimo su UZsakovu. Sio punkto paZzeidimas laikomas esminiu Sutarties paZeidimu, ir
UzZsakovas turi teise Sutartyje nustatyta tvarka vienaSaliSkai nutraukti Sutartj prieS terming, bet tai
neatleidzia Rangovo nuo prievoliy ir atsakomybés pagal Sutart;.
Rangovas jsipareigoja iki Sutartimi sulygty Darby pradzios:
parengti darby technologijos (vykdymo) projekta, kuriame numatomos konkre€ios priemonés,
uztikrinancios darbuotojy saugg ir sveikatg, eismo sauga, prieSgaisrine sauga, aplinkosaugg Darby
metu ir pateikti Uzsakovui;
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9.12.2.

9.12.3.

9.12.4.

10.
10.1.

10.2.

10.3.
10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

su Uzsakovu jforminti ir gauti aktg-leidima, kuriame Uzsakovo numatytos priemonés, uztikrinancios
darbuotojy saugg ir sveikatg;

darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai,
nepriklausantys nuo atliekamy darby pobudzio, iSduoti paskyrg-leidima, leidimg atlikti ugnies darbus
(jei tokie darbai bus vykdomi), kuriy kopijas pateikti Uzsakovui;

pateikti UZsakovui pasitelkiamy asmeny sgrasg ir darbo eigoje nuolat informuoti UZsakovag apie
pasikeitusius pasitelktus asmenis.

DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS

Darbai laikomi uzbaigti, kai tinkamai jvykdyti visi Darbai, paSalinti visi nustatyti defektai, uZpildytas
statybos darby zurnalas, pateiktos iSpildomosios nuotraukos ir skaitmeninés jy kopijos (jei taikoma)
»Autodesk® AutoCad®" arba lygiaverciame formate (DWG byly iSplétimas), pateiktos ir suderintos visos
naudojimo ir priezidros instrukcijos, pateikti Medziagy ir [rengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, atlikti
visi reikalingi bandymai ir pateikti tai patvirtinantys dokumentai, pateiktos Jrenginiy naudojimo instrukcijos
lietuviy kalba, Statinio statybos uzbaigimo proceddroms reikalingos pazymos, gautas Statinio statybos
uzbaigimo aktas arba deklaracija teisés akty nustatyta tvarka bei pasiraSytas galutinis Darby perdavimo
- priémimo aktas. Rangovas privalo kokybiskai jforminti savo ir / ar uztikrinti, kad subrangovai kokybiskai
jforminty visus reikiamus jy atlikty Statinio statybos darby statybos dokumentus. Tuo atveju, jeigu kyla
gincas tarp Rangovo ir / ar kito subrangovo, kuris atliko dalj Statinio statybos darby, Rangovas privalo
jforminti ir sukomplektuoti galuting statybos dokumentacija.

Darbai perduodami Rangovui pateikiant kaupiamuoju principu parengtas pazymas apie atlikty Darby
verte bei Salims pasirasant tarpinius Darby priémimo — perdavimo aktus ir (arba) galutinj Darby
perdavimo — priémimo akta.

| atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiami visi per Ataskaitinj laikotarpj atlikti darbai.

Priimant Darbus pagal tarpinius atlikty Darby perdavimo - priémimo aktus, Uzsakovas turi teise pareiksti
Rangovui reikalavima del defekty pasalinimo ir véliau, iki galutinio atlikty Darby akto pasiraSymo.
UZsakovas pasiraSso Rangovo pateiktg atlikty Darby perdavimo - priémimo aktg per 5 (penkias)
kalendorines dienas nuo jo gavimo dienos arba rastu nurodo atsisakymo jj pasiradyti priezastis. Salys
susitaria, kad atsisakymo pasirasyti Rangovo pateiktg atlikty Darby perdavimo - priémimo aktg pagrindai
inter alia yra ir 8ios aplinkybés: Rangovas tinkamai neuZpilde statybos darby Zurnalo, nepateikeé reikiamy
sertifikaty, eksploataciniy savybiy deklaracijy ir/ar kity dokumenty.

Jeigu po atlikty Darby perdavimo - priémimo akto pasiraS8ymo paaiskeéty, kad jame nurodyti Darby kiekiai
neatitinka faktiSkai atlikty Darby kiekiy, UZsakovas vienaS$aliSkai nesikreipdamas | teismg ir
neatsizvelgiant | tai, kiek laiko praéjo po atlikty Darby akto pasiraSymo, turi teise reikalauti anuliuoti
atitinkama atlikty Darby perdavimo - priémimo akta. Siuo atveju Salys sudaro ir pasiraso naujg atlikty
Darby perdavimo - priémimo akta.

Rangovas, ne véliau kaip prie$ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny, rastu praneSa UZsakovui apie numatomg
tiek tarpinj, tiek galutinj Darby perdavimg, praSydamas organizuoti jy priemima.

Salys susitaria, kad tais atvejais, kai vykdoma statybos techniné prieZidra, prie$ pateikiant tarpinj ar
galutinj Darby perdavimo - priemimo aktg UZsakovui, Rangovas privalo pateikti jj statybos techninés
priezitros vadovui patikrinti ir gauti statybos techninés priezilros vadovo patvirtinimg rastu (viza arba
paraSas), nurodant Darby atlikimo datg. Uzsakovas turi teise atsisakyti pasirasSyti tarpinj ar galutinj Darby
perdavimo - priemimo aktg ir / ar apmokéti uz Darbus, jeigu jam pateiktas tarpinis ar galutinis Darby
perdavimo — priémimo aktas ir / ar mokéjimo dokumentai néra patvirtinti statybos techninés priezidros
vadovo iki tol, kol jie nustatyta tvarka bus patvirtinti.

UZsakovas, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo rasytinio praneSimo gavimo,
organizuoja atlikty Darby priémimg. Uzsakovas, jam pateiktg tarpinj ir (arba) galutinj atlikty Darby
perdavimo - priemimo aktg pasiraso tik tuo atveju, jeigu Darbai yra atlikti tinkamai. Tuo atveju, jeigu
nustatomi atlikty Darby trGkumai, Uzsakovas atlikty Darby perdavimo - priémimo akto nepasiraso,
nurodydamas motyvus bei nustatytus atlikty Darby trikumus, kuriuos Rangovas privalo pa3alinti savo
sgskaita per Uzsakovo nustatytg terming. Fiksuojant atlikty Darby trGkumus, vadovaujantis Sutarties
Bendrujy salygy 11.2 punktu, suraS8omas defektinis aktas.

UZsakovas, priimdamas Darbus, sprendzia, ar Darbai buvo padaryti pagal Sios Sutarties salygas ir ar
atitinka UZsakovo reikalavimus.

Salys susitaria, kad Darby ar jy dalies, etapo atlikimo terminai yra esminé Sutarties sglyga. Rangovo
vélavimas atlikti Darbus (tiek tarpinius, tiek galutinius) daugiau kaip 90 (devyniasdeSimt) kalendoriniy
dieny bus laikomas esminiu Sutarties paZeidimu ir UZsakovas tokiu atveju turi teise vienaSalisSkai

13



10.12.

10.13.

11.
11.1.

[ G I G G |
[ L I L G
AP WN -

N —_2—a A

11.3.
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12.

12.1.
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12.3.

12.4.
12.4.1.

nutraukti Sutartj Sutarties Bendryjy salygy 22.2.15 punkte numatytu pagrindu arba priimti sprendima,
kuriuo konstatuojama, kad Rangovas esmine Sutarties sglygg vykdeé su dideliais ir nuolatiniais trikumais.
Rangovas patvirtina, kad jam yra Zinomas ir suprantamas Sio Sutarties punkto turinys ir jo taikymo
pasekmes.

Nei tarpiniy, nei galutinio Darby perdavimo — priémimo akto pasiraSymas neturi jtakos Rangovo
atsakomybei uz Darby rezultato tinkamuma.

Darby atsitiktinio Zuvimo ir sugedimo rizika pereina UZsakovui Salims pasiradius galutinj Darby
perdavimo — priémimo akta.

DARBU KOKYBE IR DEFEKTY SALINIMO TVARKA

Jeigu Uzsakovas iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos, bet kuriuo metu
pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybés trikumuy, ar yra atliekami pazeidziant Sioje Sutartyje
numatytas salygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima;

. pasalinty Siuos trikumus per nurodytg laiko tarpg;

. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas MedZiagas, |rang3;
. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe;

. heatlygintinai istaisyty netinkamai atliktus Darbus.

Pastebéjus atlikty darby defektus ir kokybés trikumus, dalyvaujant Rangovo jgaliotam atstovui,
suraSomas atitinkamas defektinis aktas. UZzsakovas jsipareigoja ne véliau kaip prie$ 1 (vieng) darbo
dieng informuoti Rangovo atstovg apie organizuojamos apzidros, atlikty Darby defektams ir kokybés
trikumams nustatyti, laikg ir vietg. Defektinj aktg pasiraSo UZzsakovo ir Rangovo jgalioti atstovai.
Rangovui, nepripazinus defekty ar kokybés trikumy, arba jam nustatytu laiku neatvykus suraSyti
defektinio akto, Uzsakovas gali atlikti pirkimo procediras nepriklausomo Darby kokybés eksperto
paslaugoms jsigyti ir pateikti ekspertizés iSvadas Rangovui. Jei ekspertizés metu nustatoma, kad Darbai
atlikti nekokybiskai — ekspertizés i$laidas apmoka Rangovas, jei kokybiskai — Uzsakovas. Salys susitaria,
kad tokios ekspertizés iSvados joms bus privalomos ir jsipareigoja atlyginti viena kitai tokios ekspertizés
iSlaidas, laikydamosi Siame skyriuje nustatytos tvarkos.

Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybés trukumy, kurie kelia
pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UZsakovas turi teise pareikalauti
Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) valandas nuo atitinkamo pranesimo gavimo, sustabdyti
Darby ar Darby dalies vykdymg. Darbai sustabdomi iki tol, kol Rangovas neuztikrins Zmoniy sveikatos,
darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pasalines priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis |
Uzsakovg, prasydamas leidimo pratesti Darby vykdyma.

Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiSkai atlikty Darbuy,
UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiSkai atliktus Darbus treciyjy Saliy pagalba
arba savo jégomis ir iSskaiciuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties jvykdymo terminy.

SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS (jei taikoma)

Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis nustatytas Sutarties Specialiosiose sglygose.

Rangovas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraS8ymo dienos pateikti Uzsakovui
Sutarties Specialiosiose sglygose nurodytos risies Sutarties jvykdymo uztikrinimg, atitinkantj Sutarties
Bendryjy salygy 12 skyriuje (Sutarties jvykdymo uztikrinimas) nurodytas sglygas. Jeigu Sutarties
Specialiosiose sglygose yra nurodyti keliy rasiy Sutarties jvykdymo uztikrinimai (Sutarties jvykdymo
uztikrinimo pateikimo bidai), Rangovas privalo pasirinkti vieng i$ jy, jeigu Sutarties Specialiosiose
salygose nenurodyta kitaip.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra skirtas visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymui bei nuostoliy
atlyginimui uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant netesyby mokéjimui uztikrinti.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo sglygos:

Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija [jei tokia
Sutarties jvykdymo uztikrinimo rdsis/pateikimo bidas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose, tada
Sis Sutarties jvykdymo uZtikrinimo bddas taikomas], turi bati iSduota UZzsakovo naudai, lietuviy arba angly
kalba (toliau — banko garantija). Banko garantijos turinys privalo atitikti Sutarties sglygas.

Banko garantija turi bati neatSaukiama ir besalyginé.
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12.4.2.

Uzsakovui teikiamas banko garantijos originalas, kuris turi bdti pasirasytas jj iSdavusio subjekto
kvalifikuotu elektroniniu parasu, atitinkanciu VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3
punktuose, Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos
pakeisianc€iuose) nustatytus reikalavimus. Jei banko garantija yra iSduota angly kalba, turi biti pateiktas
tinkamai patvirtintas vertimas j lietuviy kalbg. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra
patvirtintas vertéjo parasSu ir vertimy biuro antspaudu arba Rangovo ar jo jgalioto asmens paradu ir
antspaudu (jei turi). Pirmenybé bus teikiama originaliam tekstui.

Kartu pateikiama apmokéjima patvirtinancio dokumento, jrodancio, kad jmoka uz iSduotg banko garantijg
yra sumokeéta, kopija.

ISduotai banko garantijai turi bati taikoma Lietuvos Respublikos teisé ir Tarptautiniy prekybos rimy
patvirtintos taisyklés — ,The ICC Uniform rules for demand guarantees® (Leidinio Nr. 758).

Banko garantija turi bati iSduota Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sajungos valstybéje naréje ar
Europos Ekonominés Erdvés (EEE) valstybéje registruoto banko, kuriam yra suteiktas ne Zemesnis, nei
toliau Sutartyje nurodytas tarptautinés reitingy agentiros patvirtintas investicinio lygio reitingas. Jeigu
teikiama Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sajungos valstybéje naréje ar Europos Ekonominés
Erdvés (EEE) valstybéje neregistruoto tarptautinio banko garantija, toks tarptautinis bankas turi turéti ne
zemesnj, nei toliau Sutartyje nurodytg tarptautinés reitingy agentaros patvirtintg investicinio lygio reitinga.
Nurodytg reitinga turi atitikti pats bankas, kuris iSdavé garantija.

Jeigu dél Salies rizikos specifikos tarptautinés reitingy agentiros tiekéjo Salies institucijoms nesuteikia
tarptautinio kredito reitingo, ta€iau suteikia nacionalinj kredito reitingg (angl. national scale credit rating),
Rangovas gali pateikti garantijg i$ kredito institucijos, turin€ios ne Zemesnj nei A klasés nacionalinj kredito
reitingg pagal ,Standart & Poor's®, ,Moody’s* ar ,Fitch Ratings® agentiras.

Bankui, iSduodan€iam banko garantijg, garantijos iSdavimo dieng taikomas ne maZesnis kaip kredito
agentdry ,Fitch Ratings® ar ,Standart & Poor's® ,BBB“ arba agentiros ,Moody‘s“ suteiktas ,Baa2“
ilgalaikio investicinio lygio reitingas arba A.M. Best suteiktas ,BBB+* ilgalaikio investicinio lygio reitingas.
UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti atitinkamg dokumentg, jrodantj, kad banko garantija
iSdaves bankas turi atitinkamus Sutartyje nurodytus reitingus garantijos pateikimo dienai.

| banko garantijos tekstg turi bati jtraukta nuostata, kad Saliy gin€ai sprendziami Lietuvos Respublikos
teisés akty nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.

Draudimo bendroveés ar kredito unijos laidavimo draudimo rastas [jei tokia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
rasis/pateikimo bddas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose, tada Sis Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo bddas taikomas], turi bati iSduotas UzZsakovo naudai, lietuviy arba angly kalba (toliau —
laidavimo draudimo rastas). Laidavimo draudimo rasto turinys privalo atitikti Sios Sutarties salygas.
Laidavimo draudimo rastas turi bati neatSaukiamas ir besglyginis.

Uzsakovui teikiamas laidavimo draudimo rasto originalas, kuris turi biti pasirasytas jj iSdavusio subjekto
kvalifikuotu elektroniniu parasu, atitinkanciu VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3
punktuose, Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos
pakeisianciuose) nustatytus reikalavimus. Jei laidavimo draudimo rastas yra iSduotas angly kalba, turi
bati pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas j lietuviy kalbg. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei
vertimas yra patvirtintas vertéjo parasu ir vertimy biuro antspaudu arba Rangovo ar jo jgalioto asmens
parasu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybé bus teikiama originaliam tekstui.

Kartu pateikiama apmokéjimg patvirtinan€io dokumento, jrodancio, kad jmoka uz iSduotg laidavimo
draudimo rastg yra sumokeéta, kopija.

ISduotam laidavimo draudimo rastui turi bati taikoma Lietuvos Respublikos teisé ir Tarptautiniy prekybos
rimy patvirtintos taisyklés — ,The ICC Uniform rules for demand guarantees” (Leidinio Nr. 758).
Draudimo bendrovei arba kredito unijai turi bati suteiktas ne Zemesnis, nei Sioje Sutartyje nurodytas
tarptautinés reitingy agentaros patvirtintas investicinio lygio reitingas.

Draudimo bendrovei ar kredito unijai, iSduodanciai laidavimo draudimo rastg, laidavimo draudimo rasto
iSdavimo dieng taikomas ne mazesnis kaip kredito agentiry ,Fitch Ratings* ar ,Standart & Poor‘s“ ,BBB*
arba agenturos ,Moody‘s” suteiktas ,Baa2“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas arba A.M. Best suteiktas
,BBB+“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas.

Jeigu draudimo bendroveé néra reitinguota, tai ji bus laikoma priimtina tuo atveju, kai aukS&iau nurodyti
reitingai yra suteikti draudimo bendrovés pagrindiniam akcininkui, kuriam priklauso ne maziau kaip 50
procenty draudimo bendrovés akcijy (Si nuostata netaikoma kredito unijoms).

Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti atitinkamg dokumentg, jrodantj, kad laidavimo
draudimo rastg iSdavusi draudimo bendrové ar kredito unija turi atitinkamus Sutartyje nurodytus reitingus
laidavimo draudimo rasto pateikimo dienai.
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(i)
(ii)

(iif)

(iv)

(vi)

12.4.3.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

| laidavimo draudimo rasto tekstg turi bdti jtraukta nuostata, kad Saliy gin€ai sprendziami Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.

Laidavimo draudimo radto sglygose negali bati nustatytas iSpléstinis nedraudZiamy jvykiy sgrasas ir
(arba) kitos salygos, kurios paneigty Rangovo sutartiniy prievoliy uztikrinimo esme. Laidavimo draudimas
turi bati skirtas visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymui bei tiesioginiy ir netiesioginiy nuostoliy
atlyginimui uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant palldkany, delspinigiy, baudy ar kito pobuddzio
kompensacijy mokéjimui uztikrinti. Sudaromoje laidavimo draudimo sutartyje turi bati numatyta:
Uzsakovas turi bati paskirtas neatSaukiamu naudos gaveéju;

Laidavimo draudimo sutartis negali bati nutraukta ar pakeista, jei draudimo sutarties pakeitimai siaurina
draudimo apsaugg ar gali kitaip neigiamai paveikti UZsakovo teises bei interesus, susijusius su draudimo
sutartimi, be iSankstinio rasytinio UZzsakovo sutikimo;

Paslaugy arba Uzsakovo teisiy ir pareigy pagal laidavimo draudimo sutartj (pilnai ar dalinai) perleidimas
UZsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar jmonés perdavimo (jskaitant, bet neapsiribojant,
turto arba jmonés jnesimo | treCiyjy asmeny jstatinj kapitalg ir pan.) atveju, su salyga, kad bus iSlaikyta
tiesioginé ar netiesioginé Lietuvos Respublikos (valstybés) kontrolé, neturés jtakos laidavimo draudimo
sutarties bei ja suteikiamos draudimo apsaugos galiojimui bei sglygoms ir nebus laikoma nei rizikos
padidéjimu, nei draudimo iSmokos nemokéjimo ar mazinimo pagrindu;

Rangovui ar kitiems apdraustiesiems nejvykdzius ar netinkamai jvykdzius savo jsi-pareigojimy pagal
Sutartj, UZsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti iSieSkojima j jy turtg ar kitas prievoliy pagal Sutartj
uztikrinimo priemones (jei tokiy bdty);

Draudimo iSmoka turi bati nustatoma ir apskai€iuojama pagal Sutartyje nustatytas Uzsakovo nuostoliy
nustatymo ir apskaiCiavimo taisykles, jskaitant ir Sutartyje nustatytas netesybas. Todél draudimo
iSmokos mokeéjimo tikslais i UZzsakovo negali biti reikalaujama pateikti daugiau nei raytinis pradymas
dél draudimo iSmokos mokéjimo bei informacija ir dokumentai, bdtini bei pakankami UZzsakovo
nuostoliams pagal Sutartj nustatyti ir apskaiciuoti;

Draudimo apsauga turi bati teikiama ir tais atvejais, kai UZsakovo reikalavimas iSmokéti draudimo iSmokg
pagal laidavimo draudimo sutartj pateikiamas pasibaigus draudimo laikotarpiui, jei toks reikalavimas
pateikiamas dél aplinkybiy (Uzsakovo atitinkamy prievoliy pagal Sutartj nejvykdymo ar netinkamo
jvykdymo), apie kurias Draudikui buvo pranesta draudimo laikotarpio galiojimo laikotarpiu.

j UZsakovo sagskaitg pervestu atitinkamo dydZio piniginiu uzstatu [jei tokia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
rasis/pateikimo biddas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose, tada Sis Sutarties jvykdymo
uztikrinimo bidas taikomas]. Siuo bidu pateiktas Sutarties jvykdymo uztikrinimas laikomas suteiktu nuo
atitinkamo dydZio piniginiy léSy jskaitymo UZsakovo sgskaitoje momento.

Salys susitaria, kad uZstatas nuo jo pervedimo UZsakovui yra laikomas jkeistu UZsakovo naudai, siekiant
uztikrinti Rangovo jsipareigojimy pagal Sig Sutartj tinkamg vykdyma. UZstato jkeitimas galioja iki uzstato
grazinimo Rangovui atsiradus visoms Sutartyje numatytoms sglygoms.

Sutarties jvykdymo uztikrinimg patvirtinantys dokumentai UZsakovui turi bati teikiami tik elektroniniu
bldu, kitokiu badu jie gali bati pateikti tik tokiu atveju, jei bankas, draudimo bendrové ar kredito unija
neiSduoda kvalifikuotu elektroniniu parasu pasirasyty dokumenty ir tai patys patvirtina rastu.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas privalo bati ne trumpesnis kaip Rangovo visy sutartiniy
jsipareigojimy, jskaitant, bet neapsiribojant, netesyby mokéjimo pabaiga.

Pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uztikrinimg, Rangovui per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny bus
grazintas pasitlymo galiojimo uZtikrinimas (jeigu toks buvo pateiktas) arba uZskaitytas Rangovo
Sutarties jvykdymo uZztikrinimo dalimi, jei bus tokia galimybé pagal Sutarties Specialiosiose sglygose
numatytg Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo risj/bldg ir Rangovo praSymas.

Jeigu sudarius Sutartj Rangovas Sutartyje nustatyta tvarka nepateikia Sutarties salygas atitinkancio
Sutarties jvykdymo uztikrinimo per Sutarties Bendryjy salygy 12.2 punkte nurodytg terming, Sutartis
laikoma nesudaryta, o Uzsakovas jgyja teise pasinaudoti pasitlymo galiojimo uztikrinimu patirty islaidy
ir nuostoliy kompensavimui.

UZsakovui arba Rangovui gavus informacijg, jog bankas, iSdaves garantija arba draudimo bendrové ar
kredito unija iSdavusi laidavimo draudimo rastg nebeatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, Rangovas
jsipareigoja per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Uzsakovo reikalavimo pateikti banko garantijg arba
laidavimo draudimo rastg, atitinkancius Sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovui to nepadarius,
Rangovas laikytinas iS esmés pazeidusiu Sutartj ir UZzsakovas jgyja teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj
bei reikalauti visy nuostoliy atlyginimo.

Jei Sutarties galiojimas pratesiamas, atitinkamai tam laikotarpiui Sutarties vykdymas privalo bati
uztikrintas, kaip nurodyta Sutarties Specialiosiose sglygose, ir UZsakovui pateiktas per 10 (deSimt)
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12.11.

kalendoriniy dieny. Rangovui to nepadarius, Rangovas laikytinas i§ esmés pazeidusiu Sutartj ir
UZsakovas jgyja teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj bei reikalauti visy nuostoliy atlyginimo.

UZsakovas gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu esant bet kuriai i Zemiau nurodyty
aplinkybiy:

12.11.1. Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba juos vykdo netinkamai;
12.11.2. Rangovas laiku nevykdo UZsakovo nurodymo istaisyti Darby trakumus;
12.11.3.jei dél bet kokiy Rangovo veiksmy ar neveikimo UzZsakovas patyré nuostolius (jskaitant, bet

12.12.

12.13.

13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

neapribojant papildomas iSlaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius,
delspinigius ir / ar baudas).
Prie§ pateikdamas reikalavimg sumokéti pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima, UZsakovas jspéja apie
tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima.
Sutarties Bendryjy salygy 12.4.3 punkte nurodytu bddu pateiktas Sutarties jvykdymo uZztikrinimas yra
grazinamas praéjus 10 (deSimt) kalendoriniy dieny po galutinio Darby perdavimo — priémimo akto
pasirasymo dienos, garantinio laikotarpio prievoliy uztikrinimo pateikimo Uzsakovui.

DRAUDIMAS

Visy Rangovo sudaromy Sutarties Specialiosiose salygose nurodyty draudimo sutarCiy salygos iki Siy
sutar€iy (ar, jeigu remiamasi galiojanéiomis draudimo sutartimis — batiny Siy sutarCiy papildymuy,
patikslinimy) sudarymo turi bati rastu suderintos su UZsakovu ar jo jgaliotu atstovu. Su UZsakovu
nesuderintos draudimo sutarciy sglygos laikomos UZsakovui nepriimtinomis ir UZsakovui nepateiktomis
ab initio.

Rangovas privalo pateikti UZzsakovui draudimo(-y) liudijimo(-y) (poliso(-y)) ir mokestinio(-y) pavedimo(-
u), patvirtinancio(-iy) draudimo(-y) jmokos(-y) ar jos(-y) dalies(-iy) sumokéjima, patvirtintas kopijas.
Rangovas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) draudimo sutartj(-is) ir likus ne maziau nei 2 (dviem)
darbo dienom iki pratesiamos draudimo sutarties pabaigos pateikti Uzsakovui tai patvirtinancius
dokumentus, jeigu draudimo sutartis(-ys) pasibaigs anks€iau, negu numatyta teisés aktuose.

Jei draudimo jmoka yra mokama dalimis, po kiekvieno draudimo liudijime nurodyto draudimo jmokos
sumokéjimo termino dienos, Rangovas privalo UZsakovui pateikti jos sumokéjimg patvirtinancio
dokumento patvirtintg kopija.

Jeigu Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu ir/ar samdo subrangovus, tai visi kiti
partneriai ir/ar subrangovai turi bati jvardinti kaip papildomi apdraustieji pateiktame draudimo liudijime
(polise) arba pateikti savo vardu sudarytus draudimo liudijimus (polisus) ne mazesne draudimo apimtimi
nei nurodyta Sutartyje.

Draudimo sutartyje turi bati numatyta galimybé iSmokéti draudimo iSmokas Sutarties valiuta, reikalinga
nuostoliams arba Zalai padengti. IS draudiky gautos draudimo iSmokos turi bGti naudojamos nuostoliams
arba Zalai padengti.

Rangovas privalo laikytis visy Draudimo sutartyje apibrézty sglygy. Rangovas privalo nuolat informuoti
draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darby vykdymo pasikeitimus ir uztikrinti, kad sudaryta Draudimo
sutartis galioty pagal Sio punkto reikalavimus.

Rangovas neturi teisés daryti jokiy Draudimo sutarties sglygy pakeitimy (i8skyrus Draudimo sutarties
Saliy rekvizity pakeitimus) be iSankstinio Uzsakovo sutikimo. Jeigu draudikas mégina padaryti Draudimo
sutarties sglygy pakeitimg, tai Rangovas privalo nedelsdamas tai pranesti ir Uzsakovui.

Jeigu Rangovas vykdydamas Sutartj neuZztikrina Draudimo sutarties sglygu, kurias i$ jo reikalaujama
atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy kopijy pagal 3io
punkto reikalavimus, tai Uzsakovas gali (savo nuozilra ir nepazeisdamas bet kurios kitos teisés arba
teisinés gynybos priemoniy) sudaryti Draudimo sutartj Siame punkte nurodytomis sglygomis ir sumokeéti
reikalingas draudimo jmokas arba turi teise sustabdyti Rangovui priklausan&ias mokéti sumas uz atliktus
Darbus tol, kol Rangovas jvykdys visus savo jsipareigojimus, numatytus Siame punkte. Jeigu UZsakovas
pats sumoka draudimo jmokas uz Siame punkte numatytg Draudimo sutartj, tai Rangovas privalo i$
Sutarties kainos grgZinti sumokétas draudimo jmokas UZsakovui arba atitinkamai turi biti sumazinta
Sutarties kaina.

Jeigu draudiko iSmokeétos draudimo iSmokos nepakanka Rangovo padarytai Zalai atlyginti, Rangovas
privalo atlyginti likusius nuostolius. Jeigu Rangovas nesudaro Draudimo sutarties Siame punkte
nurodytomis sglygomis arba neuZtikrina Draudimo sutartyje draudiko nurodyty sglygy laikymosi, tai bet
kokius nuostolius arba zalg, kuriuos pagal Draudimo sutartj baty turéjusi atlyginti draudimo jmoné, privalo
atlyginti Rangovas.
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13.11.

14.
14.1.

14.2.
14.2.1.

14.2.2.

14.3.
14.3.1.

14.3.2.

14.4.

14.5.
14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

Rangovas per visg Draudimo sutaréiy apsaugos galiojimo laikotarpj, nedelsdamas, t. y. per 1 (vieng)
darbo dieng, kai to pareikalauja UZsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinancius draudimo apsaugos
galiojimg ir reguliary draudimo jmoky mokéjima.

SALIY ATSAKOMYBE

Saliy atsakomybeé yra nustatoma pagal galiojangius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ig Sutartj. Salys
jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy
veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy
jvykdyma.

Delspinigiai uz pavéluotus mokéjimus:

Uzsakovui praleidus mokeéjimo terming, Rangovas gali reikalauti 0,05 procento dydzio delspinigiy uz
kiekvieng uzdelstg dieng, skaitiuojant nuo véluojamos sumokéti sumos be PVM. Maksimali delspinigiy
suma — 20 (dvideSimt) procenty Sutarties kainos be PVM.

Delspinigiai uz pavéluotus mokéjimus gali bati skai¢iuojami nuo kitos dienos, kai turéjo biti sumokéta j
Rangovo banko sgskaitg iki tos dienos, kai mokéjimas buvo atliktas i Uzsakovo ar atitinkamos
institucijos, vykdancios mokéjimus, sgskaitos.

Delspinigiai uz laiku nejvykdytus ar netinkamai jvykdytus sutartinius jsipareigojimus:

Rangovui nepradéjus Darby pagal suderintg Darby vykdymo grafikg t.y. nesilaikant Darby vykdymo
grafike numatyto termino, apibrézianc€io kada bus pradéti vykdyti Darbai pagal Sutartj, uz kiekvieng tokio
vélavimo dieng Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 0,05 procento dydZio delspinigius,
skaiCiuojant nuo véluojamy pradéti Darby kainos be PVM, bet ne daugiau kaip 20 proc. nuo Sutarties
kainos be PVM. Delspinigiai negali biti reikalaujami, jei véluojama dél priezasciy, nepriklausanciy nuo
Rangovo, ar priezasc€iy, kuriy Rangovas negaléjo objektyviai numatyti.

Jei Rangovas véluoja atlikti Darbus ar jy dalj, etapa, t. y. nesilaiko Sutartyje nustatyty Darby (jy etapuy)
vykdymo terminy, taip pat Darby vykdymo grafike nurodyto/suderinto galutinio Darby uzbaigimo termino
nuo sekancios dienos pradedami skaiciuoti 0,05 procento dydZio delspinigiai nuo véluojamy atlikti Darby
(Etapo) kainos be PVM, uz kiekvieng uzdelstg kalendorine dieng, bet ne daugiau kaip 20 proc. nuo
Sutarties kainos be PVM.

Baudos Rangovui uz netinkama Sutarties vykdyma nurodytos Sutarties Specialiyjy sglygy 4.7. punkte ir
Sutarties Bendryjy salygy 18.4 ir 28.5 punktuose.

UZsakovas neatlygina Rangovo patirty nuostoliy, atsiradusiy dél Sutarties vykdymo sustabdymo.
Uzsakovo atsakomybé Rangovui yra ribojama tiesioginiais nuostoliais ir negali virSyti Sutarties kainos su
PVM.

Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius jsipareigojimus Uzsakovas, neapribodamas kity, Sutartyje
ir jstatymuose numatyty, savo teisiy gynimo priemoniy taikymo galimybiy uz sutartiniy jsipareigojimy
nevykdymg ar netinkamg vykdyma, turi teise taikyti vienasal;j iSskaitymg i$ visy pagal Sutartj Rangovui
mokétiny sumy (pranesant apie tai Rangovui rastu), o jei jy nepakakty, ir i§ Rangovo pateikty prievoliy
jvykdymo uztikrinimy, Sutartyje nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams
padengti. Si nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kity sankcijy taikymo.

Netesybos Rangovui iSskaiCiuojamos i§ Rangovui mokétinos sumos, nurodytos PVM saskaitoje
faktdroje.

Rangovas visais atvejais atsako uz Darby, numatyty Sioje Sutartyje, atlikimo metu jo pasitelkty asmeny
padarytus nuostolius ar zZalg, nepriklausomai nuo to ar tokie nuostoliai ar zala baty padaryta UZsakovui,
jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir jy turtui.

Rangovas taip pat yra atsakingas uZ nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas tuo atveju, kai Darby
vykdymas sustabdomas dél defekty Salinimo arba dél bet kokiy kity priezas€iy, uz kurias yra atsakingas
Rangovas arba kuriy atsiradimo rizika tenka Rangovui.

Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartj, nesilaiko galiojanciy teisés akty reikalavimy ir dél to
kompetentingos jgaliotos valstybinés institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Uzsakovui, Rangovas
jsipareigoja atlyginti UZzsakovui visus pastarojo dél to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar
Zalg bei papildomas islaidas.

Netesyby sumokéjimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus
jsipareigojimus.

Netesybos turi bati sumokétos nedelsiant, taCiau ne véliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas
nuo tokio reikalavimo i$siuntimo dienos j Sutartyje nurodytas Saliy banko saskaitas.
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15. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE) IR VALSTYBES VEIKSMAI

15.1. Dél nenugalimos jégos (force majeure) taikymo

15.1.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali bati visiSkai ar i$ dalies atleidZiama nuo sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo ir civilinés atsakomybés (padariniy), jei ji jrodo, kad Sutartis visiSkai ar i$ dalies nejvykdyta dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy.

15.1.2. Salys nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15
d. nutarimas Nr. 840 ,Dél atleidimo nuo atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms*. Nenugalimos jégos sglygos turi bati nustatomos kiekvienu konkre€iu atveju individualiai,
o nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybe besiremianti Salis privalo jrodyti, kad nenugalimos jégos
aplinkybés faktiSkai turi tiesiogine jtakg Sutarties vykdymui bei jrodyti visy Zemiau nurodyty salygy
viseta:

15.1.2.1. aplinkybiy, kuriomis remiasi Salis nebuvo sudarant sutartj ir jy atsiradimo nebuvo galima protingai
numatyti;

15.1.2.2. dél susidariusiy aplinkybiy Sutarties objektyviai negalima vykdyti;

15.1.2.3. Salis, nejvykdziusi Sutarties, ty aplinkybiy negaléjo kontroliuoti ar negaléjo uzkirst joms kelio;

15.1.2.4. Salis nebuvo prisiémusi ty aplinkybiy ar jy padariniy atsiradimo rizikos.

15.1.3. Salis, prasanti jg visikai ar dalinai atleisti nuo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ir / ar sutartinés civilinés
atsakomybés nenugalimos jégos (force majeure) pagrindu, privalo rastu pranesti kitai Saliai nedelsiant,
bet ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokiy aplinkybiy / klit¢iy, trukdanciy tinkamai
vykdyti Sutartj, atsiradimo ar paaiskéjimo momento, pateikdama:

15.1.3.1. objektyvius ir iSsamius jrodymus bei rasytinius paaiskinimus apie atsiradusias nenumatytas aplinkybes
/ Kliatis bei jy poveik] ir rizikas Salies sutartiniy jsipareigojimy tinkamam vykdymui, taip pat, kad ji émési
visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, jog sumazinty iSlaidas ar galimas neigiamas
pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui;

15.1.3.2. preliminary jsipareigojimy jvykdymo terming, jei aplinkybés, dél kuriy nejmanoma jvykdyti Sutartj, yra
laikinos.

15.1.4. Nenugalimos jégos aplinkybéms tesiantis ilgiau kaip 3 (tris) ménesius, bet kuri i§ Saliy turi teise
vienasaligkai nutraukti $ig Sutartj, apie tai rastu jspéjusi kitg Salj prie$ 5 (penkias) kalendorines dienas.

15.1.5. Esant auk$&iau nurodyty sglygy visetui, tadiau nenugalimos jégos aplinkybei egzistuojant laikinai, Salis
atleidziama nuo atsakomybés tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas, atsizvelgiant j tos aplinkybés
jtakg Sutarties jvykdymui. ISnykus bent vienai auks€iau nurodytai sglygai, nenugalimos jégos statusas
Sutarties Salims nebegali biti taikomas ir Salims automatiSkai pradedami taikyti Sutartyje jtvirtinti
jsipareigojimai. Bet kokiu atveju, Salis, kuri buvo visiSkai ar i$ dalies atleista nuo sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo ir civilinés atsakomybés (padariniy) dél Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo, iSnykus
bent vienai auk$&iau nurodytai sglygai, privalo rastu nedelsiant informuoti kitg Salj.

15.1.6. Salims Zinoma, kad nenugalima jéga nelaikomos aplinkybés, kai sutartiniai jsipareigojimai negali bati
jvykdyti dél prekiy rinkoje, 1&8y trikumo ar Salies kontrahenty padaryty savo prievoliy pazeidimy.

15.1.7. Salims Zinoma, jog nustatant nenugalimos jégos aplinkybiy egzistavimg, Prekybos ir pramonés rimy
iSduota pazyma, pati savaime materialiniy teisiniy padariniy nesukuria, kadangi atleidimo nuo civilinés
atsakomybés uz sutarties nevykdyma, civilinés atsakomybés netaikymo pagrindu laikytinas
nenugalimos jégos aplinkybiy egzistavimo, bet ne pazymos iSdavimo faktas. Nenugalimos jégos
aplinkybes liudijanti pazyma turi tik procesine teisine reikSme, nes vertintina tik kaip jrodymas civilinéje
byloje dél sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ar civilinés atsakomybés taikymo. PaZzyma dél nenugalimos
jégos ta apimtimi, kiek joje pateiktas teisinis tam tikry aplinkybiy vertinimas, nelaikytina prima facie
jrodymu CPK 197 straipsnio prasme, nes fakty teisinis jvertinimas yra teismo prerogatyva ir jo nesaisto
kity asmeny pateiktas teisinis vertinimas ir kvalifikavimas.

15.1.8. Sios Sutarties nuostatos dél nenugalimos jégos aplinkybiy taikymo, neatima i§ kitos Salies teisés
nutraukti Sutartj arba sustabdyti jos jvykdyma, ir / arba reikalauti sumoketi netesybas.

15.1.9. Saliai per numatytg terming nepranesus kitai Saliai apie nenugalimos jégos aplinkybés atsiradimag bei
jos jtaka Sutarties vykdymui, privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, atsiradusius
dél Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo.

15.2. Dél valstybés veiksmy kaip civilinés atsakomybés netaikymo ar dalinio atleidimo nuo jos visiSko
ar dalinio pagrindo COVID-19 atveju:

15.2.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél
Sutarties nejvykdymo, sglygoto privalomy ir nenumatyty valstybés institucijy veiksmy (akty), kilusiy dél
koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainy, dél kuriy jvykdyti prievole nejmanoma ir kuriy Salys neturéjo
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teisés ginCyti (CK 6.253 straipsnio 3 dalis). Valstybés institucijy veiksmy (akty) jtaka sutartiniy
jsipareigojimy vykdymui turi biti nustatoma kiekvienu konkreciu atveju individualiai, o Sia aplinkybe
besiremianti Salis privalo jrodyti, kad (i) pagrindas netaikyti sutartinés civilinés atsakomybés ar Salj
visiSkai ar dalinai nuo jos atleisti, egzistuoja iSimtinai dél valstybés institucijy veiksmy (akty), kurie
faktiSkai turi tiesiogine jtakg Sutarties vykdymui, bei jrodyti, kad (ii) kiekvienu atveju egzistuoja visy
Zemiau nurodyty saglygy visetas:

15.2.1.1. Sie veiksmai (aktai) turi bati nenumatyti ir privalomi Saliai — Salis negaléjo jy numatyti i§ anksto
(Sutarties sudarymo metu);

15.2.1.2. veiksmai (aktai) turi bati tokie, dél kuriy jvykdyti prievole nejmanoma;

15.2.1.3. Salis neturéjo teisés veiksmy (akty) gindyti teismo ar administracine tvarka.

15.2.2. Salis, prasanti jg visiSkai ar dalinai atleisti nuo atsakomybés dél Sutarties nejvykdymo, salygoto
privalomy ir nenumatyty valstybés institucijy veiksmy (akty), kilusiy dél koronaviruso (COVID-19) ar jo
atmainy, privalo rastu pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines
dienas nuo tokiy veiksmy, trukdandiy tinkamai vykdyti Sutartj, atsiradimo ar paaiskéjimo momento,
pateikdama:

15.2.2.1. objektyvius ir iSsamius jrodymus bei raSytinius paaiSkinimus apie atsiradusius privalomus ir
nenumatytus valstybés institucijy veiksmus (aktus) bei jy poveikj ir rizikas Salies sutartiniy
jsipareigojimy tinkamam vykdymui, taip pat, kad ji émeési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas
pastangas, jog sumazinty iSlaidas ar galimas neigiamas pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui;

15.2.2.2.preliminary jsipareigojimy jvykdymo terming, jei valstybés veiksmai (aktai), dél kuriy nejmanoma
jvykdyti Sutartj, yra laikini.

15.2.3. Saliai negalint vykdyti sutartiniy jsipareigojimy dél privalomy ir nenumatyty valstybés institucijy veiksmy
(akty), kilusiy dél koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainy ilgiau kaip 3 (tris) ménesius, bet kuri i$ Saliy
turi teise vienasSaliSkai nutraukti Sig Sutartj, apie tai rastu jspéjusi kitg Salj prie$ 5 (penkias) kalendorines
dienas.

15.2.4. Esant auksCiau nurodyty salygy visetui, taCiau privalomiems ir nenumatytiems valstybés institucijy
veiksmams (aktams) egzistuojant laikinai, Salis atleidZiama nuo atsakomybés tik tokiam laikotarpiui,
kuris yra protingas, atsizvelgiant  tos aplinkybés jtakg Sutarties jvykdymui. ISnykus bent vienai auksciau
nurodytai salygai, CK 6.253 straipsnio 3 dalies nuostatos Sutarties Salims nebegali biti taikomos ir
Salims automatigkai pradedami taikyti Sutartyje jtvirtinti jsipareigojimai. Bet kokiu atveju, Salis, kuri buvo
visiSkai ar i$ dalies atleista nuo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ir civilinés atsakomybés (padariniy)
dél Sutarties nevykdymo / netinkamo, iSnykus bent vienai aukS&iau nurodytai sglygai, privalo rastu
nedelsiant informuoti kitg Salj.

15.2.5. Sios nuostatos, susijusios su valstybés veiksmy (akty) taikymu, neatima i$ kitos Salies teisés nutraukti
Sutartj arba sustabdyti jos jvykdyma, ir / arba reikalauti sumokéti netesybas.

15.2.6. Jeigu Salis laiku, Sutartyje nustatyta tvarka, nei$siungia pranesimo arba visigkai neinformuoja kitos
Salies, ji privalo kompensuoti kitai Saliai visg Zalg, kurig §i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba
deél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

16. INTELEKTINES IR PRAMONINES NUOSAVYBES TEISES

16.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas intelektinés ar
pramoninés nuosavybés teises, yra Uzsakovo nuosavybé nuo jy atsiradimo momento.

16.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas garantuoja nuostoliy atlyginimg UZsakovui dél bet kokiy
reikalavimy, kylanciy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréziniy, modeliy ar paslaugy (prekiy) zenkly
naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, iSskyrus atvejus, kai toks pazeidimas atsiranda dél Uzsakovo kaltés.

17.  GARANTIJOS

17.1. Visiems atliktiems Darbams Rangovas suteikia ilgiausig atitinkamiems Darbams, produktams,
medziagoms, jrengimams teisés aktuose nustatytg garantinj terming. Garantinis laikotarpis pradedamas
skai€iuoti nuo galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos. Garantinis terminas
statypbos darbams yra ne trumpesnis nei 5 (penki) metai, pasléptiems Statinio elementams
(konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) ir Darbams — ne trumpesnis nei 10 (deSimt) mety, o jeigu buvo
nustatyta Siuose pasléptuose elementuose tycia paslépty defekty — ne trumpesnis nei 20 (dvideSimt)
mety, jrengimy ir mechanizmy garantinis terminas — pagal gamintojo garantijg, bet ne trumpesnis, kaip
2 (du) metai. Rangovas uz Statinio sugriuvimg ar per garantinj terming nustatytus defektus atsako
jstatymy nustatyta tvarka.
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17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techninéje specifikacijoje
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

Ne véliau kaip per 5 darbo dienos iki planuojamo Rangovo kreipimosi dél statybos uzbaigimo dokumenty
gavimo Rangovas privalo pateikti UzZsakovui Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo
uztikrinimag, kuris Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo (ar subrangovy)
kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino metus, Salinimo
iSlaidy apmokéjimg Uzsakovui. Tuo atveju, jeigu garantinis terminas nutriksta arba yra sustabdomas,
Rangovas privalo pratesti Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZztikrinimo galiojimg tiek,
kad jo galiojimo laikotarpis bty ne trumpesnis kaip 3 (trys) statinio garantinio termino metai.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo suma turi biti ne mazesné kaip 5 (penki) procentai
Sutarties kainos su PVM ir turi galioti ne trumpiau kaip 3 (tris) metus skaiciuojant nuo galutinio Darby
priémimo — perdavimo akto pasiraSymo.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimui, be kita ko, taikomi atitinkami Sutarties Bendryjy
salygy 12 skyriaus reikalavimai.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimas grgzinamas Rangovui pasibaigus 3 (trejy) mety
statinio garantiniam terminui Rangovui pateikus rasSytinj praSyma.

Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél Statinio
ar jo daliy normalaus susidéeveéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny
kitokiy kalty veiksmy.

Uzsakovas, per garantinj laikg nustates Statinio defektus, privalo pareiksti rastiSkg pretenzijg Rangovui,
nurodydamas terming per kurj pastarasis privalo iStaisyti nurodytus Darby defektus.

Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos Zalos
garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodytg protingg laikg, UZsakovas pats arba treCiyjy asmeny
pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos
patiria UZsakovas, iStaisydamas defektg ir atitaisydamas Zalg, jskaitant UZzsakovo kastus ieSkant kito
rangovo ir pan.

17.10. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams garantinis laikotarpis tai Darby daliai yra

18.
18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos iki visiSko defekty
pasalinimo dienos. Po visiSko defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui,
kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medziaguy, jrangos, priemoniy komplektuojamoiji
detalé pakeitiama garantinio aptarnavimo budu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas,
koks Sia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei
skaiCiuojamas i$ naujo nuo jos perdavimo Uzsakovui dienos).

KONFIDENCIALUMO |SIPAREIGOJIMAI

Salys sutinka laikyti Sutarties sglygas, visg dokumentacijg ir tiesiogine ar netiesiogine informacijg, kurig
Sutarties Salys gauna ar suzino viena i$ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos
Salies rasytinio sutikimo neplatinti trediosioms $alims apie jg jokios informacijos, i§skyrus atvejus, kai to
reikalaujama Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

Sio jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas vie$as informacijos apie UZsakovg atskleidimas, jei
Uzsakovas pazeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangovg atskleidimas, jei Rangovas
pazeidzia Sutartj jskaitant, bet neapsiribojant Darby atlikimo terminus.

Konfidencialumo jsipareigojimas jsigalioja nuo jo pasiraSymo dienos ir galioja 10 (deSimt) mety po
Sutarties pabaigos. Jei Sutartis susijusi su nacionaliniu saugumu ar strateginiu, Uzsakovui ar LTG grupei
svarbiu objektu, konfidencialumo jsipareigojimas galioja neterminuotai.

Rangovas, neteisétai naudojes, prarades ar atskleides bet kokig konfidencialig informacijg, sumoka
Uzsakovui 5 000,00 Eur (penkiy tikstanc€iy eury, 00 ct) dydzio baudg ir atlygina Uzsakovo patirtus
pagrjstus nuostolius, kiek jy nepadengia bauda.

Pagal rasytinj UZzsakovo reikalavimg, Rangovas privalo grazinti Uzsakovui visg Sutarties vykdymo metu
gautg dokumentacijg (be teisés pasilikti kopijas) ir sunaikinti visg informacijg, dokumentus ir kitus
duomenis, kiek tai neprieStarauja privalomiems teisés akty reikalavimams.

Atsizvelgiant j konfidencialios informacijos pobtdj ir apimtj, UZsakovas turi teise reikalauti pasirasyti atskirg
konfidencialumo sutartj, kuri sudaroma kartu su Sutartimi ir laikoma neatskiriama jos dalimi. Jeigu
konfidencialios informacijos apimtis, pobudis ar reikSmé ar (ir) jos perdavimo, naudojimo faktas paaiskéjo
tik Sutarties vykdymo metu, ir Uzsakovas nustato, kad reikalinga sudaryti atskirg konfidencialumo sutartj,
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po Sutarties pasiraSymo, bet ne véliau kaip iki konfidencialios informacijos atskleidimo, turi bdati
pasiraSoma konfidencialumo sutartis, kuri tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

19.

19.1.
19.2.

19.3.

19.4.

20.
20.1.
20.2.
20.21.

20.2.2.

20.2.3.
20.2.4.
20.2.5.

20.2.6.

20.2.7.

SUTARTIES GALIOJIMAS

Sutartis laikoma sudaryta jgaliotiems Saliy atstovams pasira$ius Sutarties sglygas.

Jeigu Sutarties Specialiosiose sglygose nenustatyta kitaip, Sutartis jsigalioja nuo Sutarties sudarymo
momento, o tai atvejais, kai Rangovas turi pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg — Rangovui pateikus
Sutarties jvykdymo uztikrinima, ir galioja iki visi§ko Saliy jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo, nebent
bdty nutraukta Sutartyje nustatytais pagrindais.

Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo
atveju tokia nuostata turi bati pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne
Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodyta, iSlieka galioti po
Sutarties nutraukimo arba turi iSlikti galioti, kad baty visiSkai jvykdyta Sutartis.

SUTARTIES PAKEITIMAI

Sutartis gali bati kei¢iama Lietuvos Respublikos teisés akty nurodyta tvarka. Sutarties pakeitimai ir
papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti rastu ir pasiradyti abiejy Saliy.

Galimi pakeitimy pagrindai:

nenumatytos fizinés salygos (nenumatytos fizinés sglygos reiSkia gamtos ir Zmogaus sukurtas fizines
salygas, kitas fizines klittis ir ter8alus, su kuriais Rangovas vykdydamas Darbus susiduria statybvieteje,
jskaitant geologines ir hidrologines saglygas, taCiau tai neapima klimatiniy salygy);

Uzsakovo rizikos padariniai (Uzsakovo rizikos padariniai apima: a) karus, karo veiksmus (nesvarbu,
karas paskelbtas ar ne), invazijg, uzsienio prieSy veiklg; b) Salyje sukilimg, terorizma, revoliucija,
perversmg, karine arba uzurpuotg valdZig arba pilietinj karg; c) maista, pilietinius neramumus arba
riauSes Salyje, sukeltus kity asmeny, bet ne Rangovo personalo ir kity Rangovo darbuotojy bei
subrangovy; d) karinius ginkluotés panaudojimus karo tikslais, sprogstamgsias medziagas, jonizuojancig
radiacijg arba radioaktyviujy uzter§tumg Salyje, nebent tai baty priskirtina, kad tokia karine ginkluote,
sprogstamasias medziagas, radiacijg arba radioaktyvumg panaudoja Rangovas; e) garso arba
virsgarsiniu greiCiu skriejanciy skraidymo aparaty arba aviacijos sukeltas slégio bangas; f) Uzsakovo
naudojimasi arba uzémimg bet kurios nuolatiniy Darby dalies, iSskyrus kaip gali bati numatyta pagal
Sutartj; g) bet kurios Darby dalies projektavimag, kurj atlieka UZzsakovo personalas arba kiti asmenys, uz
kuriuos atsako Uzsakovas, iSskyrus klaidas, netikslumus ir (ar) bet kokius praleidimus, kuriuos atidus ir
ripestingas Rangovas galéjo pagrijstai pastebéti ir jsivertinti teikdamas pasidlymg; h) bet kokj
nenumatomg gamtos jégy veikimag, kurio joks patyres rangovas negaléty pagrjstai tikétis, kad bty
galéjes imtis tinkamy atsargumo priemoniy);

nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés;

praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Techninése specifikacijose, bréZiniuose, Ziniaras€iuose;
negaléjimas naudoti Sutartyje/pasillyme nurodyty Medziagy / Jrangos /prekiy dél nuo Rangovo
nepriklausanciy aplinkybiy (rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ir gautas gamintojo patvirtinimas)
arba Medziagos/Jranga/prekés, jy gamintojas kelig grésme nacionaliniam saugumui ir (ar) Medziagy /
Jrangos /prekés tiekimas prieStarauja Lietuvos Respublikoje jgyvendinamoms privalomoms
tarptautinéms sankcijoms, kaip tai apibrézta Lietuvos Respublikos ekonominiy ir kity tarptautiniy sankcijy
jgyvendinimo jstatyme (toliau - Sankcijy jgyvendinimo jstatymas) ir (ar) MedZiagos / Jranga /prekes, jy
sudedamosios dalys ar (ir) gamintojas neatitinka VieSyjy pirkimy jstatymo ar Komunalinio sektoriaus
pirkimy jstatymo nuostaty dél nacionalinio saugumo interesy arba Medziagy / Jrangos/prekiy keitimas |
analogiSkas ne prastesniy nei Sutartyje nurodytas ir Techniniy specifikacijy reikalavimus atitinkancias,
ne blogesniy eksploataciniy savybiy Medziagas / Jranga/prekes;

batinybé / tikslingumas koreguoti techninio projekto sprendinius dél su Darbais betarpiskai susijusiy kity
infrastruktdros projekty jgyvendinimo;

pagrijsti treiyjy asmeny reikalavimai, dél Darby, susijusiy su tre€iyjy asmeny turtu, vykdymo (inZinieriniy
tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir / ar kity tinkly), susisiekimo
komunikacijy valdytojy ir pan.);
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20.2.8. batinybé / tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mazinti apimtis dél to, jog Darbai ar jy dalis tapo
nereikalingi Uzsakovui ir (ar), UZsakovas nebeturi pakankamo finansavimo ir (ar) dél kity priezas€iy
susijusiy su siekiu racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas IéSas;

20.2.9. ekonomiskesnio techninio sprendinio, nelemian€io Sutarties dalyko esminiy savybiy pasikeitimo,
jgyvendinimas ir / ar darby vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas;

20.2.10. ekonomiSkesnio darby sprendimo nejgyvendinamumas, jskaitant atvejus, kai Rangovas negali jvykdyti
Uzsakovo nurodyty iSlygy (salygy), kurios buvo nurodytos teikiant leidimag naudoti ekonomiskesnj darby
sprendimg;

20.2.11. laikinyjy darby pakeitimai, nejtakojantys nuolatiniy darby rezultato;

20.2.12. dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statybg leidZian€iy
dokumenty, kuriy pagrindy vykdomi Darbai, iSdavimo;

20.2.13. batinybé / tikslingumas keisti Darby atlikimo, Jrangos ir / ar Medziagy instaliavimo / jrengimo vietg;

20.2.14. dél paaiskeéjusiy techniniy priezas€iy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;

20.2.15. kai Techninéje specifikacijoje nurodyti Darbai dél atlikty Projekto korekcijy tampa nebereikalingi;

20.2.16. kai dél Projekto pakeitimo pasikei€ia Darby kiekis (apimtis);

20.2.17. kai Projekte numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti del Projekto klaidy;

20.2.18. vykdant Darbus paaiSkéja naujos aplinkybés dél objekto buklés ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai
jgyvendinami;

20.2.19. kiti Sutartyje numatyti atvejai.

20.3. Siame skyriuje nustatyta tvarka gali bati atsisakoma kai kuriy Sutartyje numatyty Darby ar mazinamos jy
apimtys dél Siame skyriuje nurodyty priezasciy, kurios tapo zinomos po Sutarties sudarymo. Atsisakomi
darbai — Darbai ar jy apimtys, kurie Sutarties vykdymo metu UZsakovui tapo nereikalingi ar nebus jgyjami
dél kity priezasCiy numatyty Sutartyje, jskaitant tokius Darbus ar jy apimtis, kai Sutarties jgyvendinimo
eigoje paaiskéjo, kad tokio pobtdzio statybos darby vykdymas yra netikslingas. Atsisakomy darby (darby
apimties) verté negali virSyti 15 (penkiolika) procenty pradinés Sutarties vertés (nuostata dél atsisakomy
darby vertés riby taikoma tik Fiksuotoms kainos sutartims);

20.4. Jei sitlymg dél atsisakomy (nevykdomy) darby inicijucja Rangovas, Rangovas parengia pakeitimo
dokumentus, kuriuose turi biti nurodytas tikslus atsisakomy (nevykdomy) darby pavadinimas, vienetai,
kiekis, argumentai, pagrindziantys bitinybe atsisakyti darby, techniniai sprendiniai (pavyzdziui, aktai,
bréZiniai ir kita), atsisakomy (nevykdomy) darby kainos bei kita reikSminga informacija. Jei sidlymg dél
pakeitimo dokumentus, kuriuose turi bati nurodytas tikslus atsisakomy darby pavadinimas, vienetai, kiekis,
atsisakymo pagrindas (nurodomas Sutarties punktas pvz. Sutarties Bendryjy salygy 20.2.8 punktas),
atsisakomy darby kainos bei kita reikSminga informacija. Parengti pakeitimo dokumentai patvirtinami
vykdymo prieziuros vadovo paraSais. Pakeitimas, pridedant parengtus ir suderintus pakeitimo
dokumentus, jforminamas rastiSku susitarimu dél Sutarties pakeitimo (Sutarties kaina mazinama
atsisakomy (nevykdomy) darby verte). Toks susitarimas turi bati patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas
neatskiriama Sutarties dalimi.

21. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS / PRATESIMAS

21.1. Darby vykdymo sustabdymas yra atliekamas Uzsakovo nurodymu jvertinus gautg Rangovo praSymg
arba UZsakovo iniciatyva. Sutarties vykdymas gali bati sustabdomas tokiais atvejais:

21.1.1. sustabdytas, sumazintas ar panaikintas UZsakovo Sio pirkimo objekto finansavimas, dél ko UZsakovas
turi organizuoti papildomy lé8y pritraukima;

21.1.2. dél teisminiy (arbitraziniy) gin€y su UZsakovu ar treCiaisiais asmenimis, kuriy dalykas yra tiesiogiai
susijes su Sutarties vykdymu;

21.1.3. Darby vykdymui Uzsakovas pagal suderintg Darby vykdymo grafikg negali suteikti eismo pertraukos;

21.1.4. jei Darby ar jy dalies negalima vykdyti pagal atitinkamy teisés akty reikalavimus dél hidrometeorologiniy
salygy, kurios néra nenugalimos jégos aplinkybés pagal Sutarties Bendrujy salygy 15 skyriy, ir pagal
atitinkamuose galiojanCiuose teisés aktuose nustatytg darby technologijg ir sekg dél to yra batina
sustabdyti Darby vykdyma;

21.1.5. Uzsakovui bitinas papildomas laikas jvykdyti vieSojo pirkimo proceduras, kuriy nejvykdzius negalima

testi Darbuy;

ne dél Rangovo kaltés jvykus avarijai ar iSkilus avarijos grésmei;

UZsakovas Sutartyje nurodyta tvarka negali vykdyti savo jsipareigojimy dél nenumatyty aplinkybiy,

o Rangovas dél to negali vykdyti Sutarties;

21.
21.

—_—
N o
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21.1.8.

Projekto ekspertizés atlikimo laikotarpiu (jeigu tokia atliekama);

21.1.9. jeigu vykdant Darbus, Darby vykdymo vietoje yra aptinkami archeologiniai radiniai, kaip jie apibréZti

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

21.10.

Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatyme;

. Dél force majeure aplinkybiy (Bendruyjy salygy 15 skyrius);
. atsirado kitos nei nurodytos Sio skyriaus 21.1.1-21.1.10 punktuose nenumatytos aplinkybes,

trukdancios tinkamai vykdyti Sutartj, objektyviai nepriklausancios nuo Saliy, kurios nebuvo Salims
zinomos Pirkimo vykdymo metu ir kuriy pasalinimas pagrjstai reikalauja papildomo laiko, sprendimuy,
deryby su Rangovu ar treCiosiomis Salimis (pvz. valstybés institucijomis) ir (ar) papildomy pirkimuy.
Aplinkybé taikoma tik tuo atveju, jei su tokia pat aplinkybe susidurty Sutarties Salys bet kokiu atveju,
nepriklausomai nuo to, kas yra Rangovas ir tokia aplinkybé tiesiogiai jtakoja Sutartinio jsipareigojimo ar
Sutarties vykdyma.

Rangovas, norédamas sustabdyti Darby vykdymg (nurodydamas, kurio Darby etapo vykdymag praSoma
stabdyti, jei yra Darby etapai), privalo radtu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 4 (keturias) darbo
dienas, kreiptis j Uzsakovo atstovg, nurodydamas stabdymo aplinkybe (-es) (Sutarties Bendryjy salygy
21.1 punktas) bei galimg stabdymo terming, pateikiant atitinkamy aplinkybiy egzistavimo ir galimag
stabdymo terming pagrindziancius jrodymus.

UzZsakovas, jvertines Rangovo $io skyriaus 21.2 punkte nurodytg prasyma, turi teise rastu atsisakyti
arba sutikti su Sutarties stabdymu. Sutarties galiojimo metu (jei stabdoma Sutartis) nepateikus
konkre€iy argumenty, fakty, pagrjsty jrodymais, UZzsakovas negalés patvirtinti stabdymo. Jei priimtas
sprendimas — sustabdyti Darby vykdymg , tokiu atveju, Darby sustabdymo terminas skaiciuojamas
nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos, iSskyrus atvejus, kai aplinkybés dél kuriy praSoma sustabdyti
Darby vykdyma dar neegzistavo Rangovo praneSimo gavimo dieng. UZsakovo atstovui sutikus, Darbai
gali bati sustabdomi tik atitinkamy aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, ir jas paSalinus Rangovas privalo
nedelsiant atnaujinti Darby vykdyma apie tai informuojant Uzsakovo atstova.

Sio skyriaus 21.1.9 papunktyje nurodytu atveju Rangovas jsipareigoja nedelsiant stabdyti Darby
vykdymg teritorijos dalyje, kurioje aptikti archeologiniai radiniai, ir informuoti apie 3ig aplinkybe
UZsakova, kuris teisés akty nustatyta tvarka apie archeologiniy radiniy aptikimg informuoja atsakingas
valdzios institucijas. Jeigu gavus informacijg apie aptiktus archeologinius radinius atsakingos valdzios
institucijos teisés akty numatyta tvarka jpareigoja Uzsakovg sustabdyti Darbus teritorijos dalyje, kurioje
aptikti archeologiniai radiniai, Darbai gali bati sustabdomi tik atitinkamy valdzios institucijy nurodytam
laikotarpiui, ir jam pasibaigus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti Darby vykdymg apie tai
informuojant Uzsakovo atstova.

Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) valandas, sustabdyti Darby arba jy dalies
vykdymg gaves rastiSkg pranesimg iS§ Uzsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Jei Uzsakovas
sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (SeSiasdeSimciai) kalendoriniy dieny ne dél Rangovo kaltés
ir ne deél aplinkybiy, kuriy atsiradimo rizika tenka Rangovui, Rangovas gali raytiniu praneSimu
pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, o tokio leidimo
negaves Sutartj nutraukti apie tai rastu praneSdamas Uzsakovui Sutartyje nustatyta tvarka.
Laikotarpis, kurio metu Sutarties vykdymas buvo sustabdytas dél Siame skyriuje nurodyty aplinkybiy, j
Darby vykdymo terming nejskaiciuojamas.

Sutarties vykdymo sustabdymas savaime nesuteikia Rangovui teisés reikalauti Darby vykdymo termino
pratesimo.

Aplinkybiy atsiradimas ir Sutarties vykdymo stabdymas nesuteikia Rangovui teisés reikalauti papildomo
apmokéjimo, iSskyrus jei Sutartyje tiksliai, aiSkiai ir nedviprasmiskai numatyta kitaip.

Jeigu Sutartis sustabdoma ilgiau nei 180 (Simtui aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny Sutarties
Bendruyjy salygy 21.1.3 punkte nurodytu atveju bei 90 (devyniasdeSimciai) kalendoriniy dieny kitais
atvejais arba jei bendras Sutarties stabdymo terminas virSija 9 (devynis) ménesius kiekviena Sutarties
Salis gali vienas$aliskai nutraukti Sutartj, prane$dama apie tai kitai Saliai rastu Sutartyje nustatyta tvarka.
Jei Sutarties galiojimo terminas apibréZtas konkrecia data, tokiu atveju Sutarties galiojimo terminas gali
bati pratesiamas tam laikotarpiui, kiek buvo sustabdytas Sutarties vykdymas, taCiau Rangovo
prievoléms jvykdyti papildomas terminas nesuteikiamas, t. y. po Sutarties vykdymo atnaujinimo jam
lieka toks pat terminas Darbams vykdyti, koks buvo likes iki sustabdymo.

21.11. Darby vykdymo terminas Saliy susitarimu gali bati pratestas tokiais atvejais:

21.11.1.

jei yra nustatoma, jog yra reikalinga atlikti Sutartyje, Uzduotyje, samatoje arba atitinkamuose
norminiuose dokumentuose nenumatytus ar papildomus darbus ir, pagal atitinkamuose galiojanciuose
teisés aktuose nustatytg darby technologijg ir seka, dél tokiy papildomy ir (arba) nenumatyty darby,
kuriy nebuvo galima objektyviai jvertinti sudarant Sutartj, atlikimo bdtina nukelti Darby vykdymo
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terming. Siuo atveju Darby vykdymo terminas gali bati pratestas ne daugiau nei 2 (du) kartus ne
ilgesniems nei 90 (devyniasdesSimties) kalendoriniy dieny laikotarpiams;

21.11.2. Sutarties vykdymo metu pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés akty nuostatoms, reglamentuojancioms

statybos darby trukme, terminus ir (arba) jy priémimo tvarka. Siuo atveju Darby vykdymo pratesimo
terminas nustatomas vadovaujantis naujomis teisés akty nuostatomis.

21.11.3. UZsakovui bitinas papildomas laikas jvykdyti vieSojo pirkimo proceddras, kuriy nejvykdzius negalima

testi Darby;
21.11.4. Darby vykdymui Uzsakovas pagal suderintg Darby vykdymo grafikg negali suteikti eismo pertraukos;
21.11.5. jei su Uzsakovu susije Ukio subjektai, i8skyrus Rangovg ir su juo susijusius Ukio subjektus

(subrangovus, Ukio subjektus, partnerius, kitus Rangovo kontrahentus), laiku nejvykdo darbuy,
nepristato prekiy ar nesuteikia paslaugy, be kuriy Rangovas objektyviai negali pradéti ar jvykdyti Darby
pagal Sutartj;

21.11.6. jei Uzsakovas dél Sutarties vykdymo metu atsiradusiy objektyviy priezasCiy negali vykdyti Sutartimi

prisiimty prievoliy, aiSkiai nurodyty Sutartyje, o Rangovas dél to negali vykdyti Darby;

21.11.7. dél aplinkybiy, susijusiy su valstybés institucijy vélavimu atlikti veiksmus, susijusius su Pirkimo objektu,

21.12.
21.12.1.

teisés aktuose ar jy vidaus tvarkose nustatytais terminais, su salyga, kad Rangovas kruop$&¢€iai laikosi
nustatyty valstybés institucijy nustatyty proceddry ir terminy, ar valstybés institucijy iSleistais teisés
aktais, laikinai ribojanciais asmenuy, prekiy, paslaugy judéjimg ar teikimg ir tai tiesiogiai jtakoja Sutartinio
jsipareigojimo vykdyma. Vélavimu nelaikomas pastaby ar klausimy pateikimas, dél kuriy valstybés
institucijai nustatytas atsakymo ar suderinimo ar patvirtinimo termino pratesiamas.
Darby vykdymo terminas gali bti pratesiamas Sutartyje nustatyta tvarka:

UZsakovui gavus Rangovo raSytinj praSymg su termino pratesimg pagrindZianciais objektyviais
argumentais, faktais ir jrodymais dél vienos ar keliy auksCiau nurodyty aplinkybiy atsiradimo.
UzZsakovas, jvertines prasSyma, turi teise rastu atsisakyti arba sutikti su Darby vykdymo termino
pratesimu (jei sutinkama Salys pasira$o susitarima dél Darby vykdymo termino pratesimo). Nepateikus
UZsakovui jrodymy, skaiCiavimy, konkreCiy argumenty, fakty, Uzsakovas negalés sutikti su Darby
vykdymo termino pratesimu;

21.12.2. Uzsakovui rastu informavus Rangovg ir pateikus jam argumentuotg paaiskinima, dél kokiy aplinkybiy ir

kuriam terminui yra batina pratesti Darby vykdymo terming, pateikiant susitarimg dél Darby vykdymo
terminy pratesimo pasiradymui. Rangovas ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas rastu informuoja
Uzsakovg ir patvirtina rastu (pasiraso susitarimg dél Darby vykdymo termino pratesimo) sutikdamas su
Darby vykdymo pratesimu. Rangovas turi teise prieStarauti Darby vykdymo termino pratesimui tik tuo
atveju, jei Rangovas savo sgskaita, jégomis ir Uzsakovo sutikimu gali pasalinti atsiradusias aplinkybes,
dél kuriy kilo batinybé pratesti Darby vykdymo terming;

21.12.3. Darby vykdymo termino pratesimas vykdomas ne ilgesniam kaip konkrecios aplinkybés egzistavimo

laikotarpiui.

21.12.4. Jei Darby vykdymo pratesimas jtakoja atskiro etapo ar Sutarties galiojimo laikotarpj, etapo ar Sutarties

galiojimo laikotarpis pratesiamas tokiu pat terminu, kiek yra pratesiamas Darby vykdymo terminas;

21.12.5. Darby vykdymo termino pratesimas nesuteikia Rangovui teisés reikalauti papildomo apmokéjimo,

iSskyrus jei Sutartyje tiksliai, aidkiai ir nedviprasmiskai numatyta kitaip;

21.12.6. Darby vykdymo terminas gali biti pratestas — ne ilgesniam kaip 8 (astuoniy) ménesiy laikotarpiui per

visg Sutarties galiojimo laikotarpj. Jei per nurodytg pratesimo laikotarpj aplinkybés neiSnyksta,
kiekviena Salis gali vienasali§kai nutraukti Sutartj, prane$dama kitai Saliai rastu prie$ 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny.

21.12.7. Salys Darby vykdymo termino pratesimg patvirtina rasytiniu susitarimu. Toks susitarimas turi

22,
22.1.

22.2.

22.21

bati pasiradytas Saliy ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Sutartis gali bati nutraukiama rastisku Saliy susitarimu arba vienos i§ Saliy valia. Susitarime jvardijamos
Sutarties nutraukimo prieZastys, nutraukimo data ir susitariama dél apmokéjimo uz iki Sutarties
nutraukimo atliktus ir priimtus Darbus, taip pat dél atsakomybés nuostaty taikymo.

Uzsakovas turi teise vienasSaliSkai nutraukti Sutartj apie tai jspéjes Rangova rastu prieS ne trumpesn;j
negu 30 (trisdesimties) kalendoriniy dieny terming Siais atvejais:

. kai Rangovui yra inicijuojama (pateikiamas pareiSkimas dél bankroto ar restruktdrizavimo bylos iSkélimo)

arba iSkeliama bankroto ar restruktdrizavimo byla, arba Rangovas tampa nemokus, kaip tai numatyta
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny nemokumo jstatyme, arba nepajégia vykdyti sutartiniy
jsipareigojimy ir, UZsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo $iy jsipareigojimy
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vykdymo ateityje, arba yra likviduojamas, sustabdo Gkine veiklg arba kituose teises aktuose numatyta
tvarka susidaro analogiska situacija;

22.2.2.kai keiCiasi Rangovo organizaciné struktira — juridinis statusas, pobudis ar valdymo struktara ir tai gal
turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

22.2.3. kai Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu dél
profesinio pazeidimo;

22.2.4.kai paaiSkéjo, kad Rangovas turéjo bati pasalintas i$ Pirkimo procediros mutatis mutandis taikant
VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj, kuri taikoma kartu su Komunalinio sektoriaus pirkimy
jstatymo 59 straipsnio 1 dalimi;

22.2.5. kai Rangovas sudaro subrangos sutartj neinformaves UZsakovo;

22.2.6. jeigu Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, nepradeda Darby Sutartyje nurodytu laiku arba
nesilaiko Sutarties jvykdymo terminy, t. y. atsilieka nuo Darby vykdymo grafiko tarpiniy ir / ar galutiniy
terminy bei po UZsakovo jspéjimo dél Darby vykdymo grafiko pazeidimo gavimo Rangovas per UZsakovo
nurodytg terming nepasiekia pagal Darby vykdymo grafikg reikiamo Darby progreso (su Darby
rezultatais nepasiveja Darby vykdymo grafike numatyty tarpiniy ir /ar galutiniy terminy) (iSskyrus
Sutarties Bendruyjy salygy 21.9 punkte numatytg atvejj);

22.2.7.Rangovas nesilaiko Sutarties saglygy dél Darby kokybés: naudoja netinkamas medziagas, gaminius ar
kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso Uzsakovo Nurodymy paSalinti trGkumus
nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

22.2.8. kai Rangovas véluoja tinkamai jvykdyti/nevykdo savo sutartinius(-iy) jsipareigojimus(y)/pareigas(y) ilgiau
kaip 30 (trisdeSimt) dieny;

22.2.9. kai Sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdaves subjektas (garantas) negali jvykdyti savo jsipareigojimy ir/ar
Rangovas, UZsakovui rastu pareikalavus, per 10 (dedimt) dieny nepateikia naujo/nepratesia Sutarties
jvykdymo uztikrinimo tokiomis paciomis sglygomis kaip Sutarties Bendrujy salygy 12 skyriuje;

22.2.10. Rangovas nepateikia/nepratesia reikalaujamy draudimy, garantijy, uztikrinimy, arba jei asmuo,

duodantis garantijg, yra nepajégus laikytis savo jsipareigojimy, arba nustoja galioti Sie dokumentai;

22.2.11. kai Sutartis buvo pakeista pazeidziant VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio arba Komunalinio
sektoriaus pirkimy jstatymo 97 straipsnio nuostatas;

22.2.12. kai paaiSkéjo, kad su Rangovu neturéjo bati sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sgjungos Teisingumo
Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj pripazino, kad nebuvo
jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sagjungos steigiamasias sutartis ir Direktyvg 2014/25/ES9;

22.2.13. Sutarties Bendruyjy salygy 21.9 punkte nurodytais atvejais;

22.2.14. kai Rangovas nepagrjstai nesumoka UZsakovui priskai€iuoty netesyby, o Rangovo jsiskolinimas virSija
20 (dvideSimt) proc. Sutarties kainos be PVM;

22.2.15. kai Rangovas nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimy ir tai yra esminis Sutarties pazeidimas;

22.2.16. jeigu Rangovas per Uzsakovo nurodytg terming nepateikia UzZsakovo nurodyty dokumenty dél
Rangovo, jo pasitelkty asmeny ar (ir) sitlomy prekiy (jskaitant jy sudedamagsias dalis) ir jy gamintoju,
Medziagy, Jrangos (jskaitant jy sudedamasias dalis) ir jy gamintojy, teikiamy paslaugy ir jas teikianciy
asmeny atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams ir (ar) VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatoms,
jskaitant 45 straipsnio 2" dalj, Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo nuostatoms, jskaitant 58 straipsnio
41 dalj ar dél sankcijy taikymo;

22.2.17. kaip dél bet kokiy priezascCiy Sutarties jgyvendinimui numatyta ES, kity fondy ar valstybés biudzeto
finansiné parama neskiriama, jos skyrimas suspenduojamas ar dél kity objektyviy priezascCiy kyla grésmé
netekti tokio finansavimo. Siuo atveju UZsakovas privalo atlyginti Rangovui uZ tinkamai pagal Sutart]
faktiSkai atliktus Darbus, taciau neprivalo atlyginti Rangovui galimy nuostoliy dél tokio Sutarties
nutraukimo (negauty pajamy ir kt.);

22.2.18. kitais Sutartyje ir teisés aktuose nurodytais atvejais.

22.3. Uzsakovas vienaS$aliSkai nutraukia Sutartj apie tai jspéjes Rangova rastu, kai Lietuvos Respublikos
Vyriausybé Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uZztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo
nustatyta tvarka priima sprendimg, patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesu,
arba 8io jstatymo nustatyta tvarka yra pateikiamos Nacionaliniam saugumui uZtikrinti svarbiy objekty

92014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dél subjekty, vykdandiy veiklg vandens, energetikos,
transporto ir pasto paslaugy sektoriuose, vykdomy pirkimuy, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB
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22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

apsaugos koordinavimo komisijos rekomendacijos dél nacionalinio saugumo interesams uztikrinti batiny
priemoniy, susijusiy su nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsauga. Tokia Sutartis laikoma
neteiséta ir negaliojancia, Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minétu jstatymu.
Sutartis laikoma neteiséta ir negaliojancia, jei bty nustatyta, kad Sutarties vykdymas priestarauja Lietuvos
Respublikoje jgyvendinamoms sankcijoms, kaip tai apibrézta Sankcijy jgyvendinimo jstatyme ir kituose
tarptautiniuose, Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose (bent vienai i taikomy
sankcijy). Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minétu jstatymu.
Uzsakovas nedelsiant vienaSaliSkai nutraukia Sutartj arba sustabdo jos vykdymg sankcijy, kaip tai
apibréZta Sankcijy jgyvendinimo jstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sajungos ir Lietuvos
Respublikos teisés aktuose, jgyvendinimo laikotarpiui, apie tai jspejes Rangova rastu, jei Sutartis jsigaliojo
iki Siy tarptautiniy sankcijy Lietuvos Respublikoje jgyvendinimo nustatymo. DraudZiama prisiimti naujas
prievoles pagal Sutartj, kuriy vykdymas prieStarauty Lietuvos Respublikoje jgyvendinamoms
tarptautinéms sankcijoms.
Rangovo patirti nuostoliai dél Sutarties nutraukimo ar laikymo negaliojancia pagal Sutarties Bendrujy
salygy 22.3.-22.5. punktus neatlyginami.
Rangovas turi teise vienasaliSkai nutraukti 8ig Sutartj apie tai jspéjes UZsakovg rastu prie$ ne trumpesn;j
negu 30 (trisdeSimties) kalendoriniy dieny terming Siais atvejais:

22.7.1.kai Uzsakovas nepagrjstai nesumoka Rangovui, o Uzsakovo jsiskolinimas virSija 20 (dvideSimt) proc.

Sutarties kainos be PVM;

22.7.2. kai UZsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Gking veiklg arba kituose teisés aktuose

numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

22.7.3. Sutarties Bendryjy salygy 21.5 ar 21.9 punktuose nurodytais atvejais;
22.7.4.kitais Sutartyje nurodytais atvejais.

22.8.

22.9.

Jei Sutartis nutraukiama UzZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti nuostoliai ar iSlaidos,
taip pat netesybos gali biti vienaSaliSkai iSskaic¢iuojami i§ Rangovui mokétiny sumy ir (arba) panaudojant
Rangovo pateiktg Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Rangovui neatlyginamos jokios iSlaidos ar nuostoliai,
susije su Sutarties nutraukimu.

Sutarties nutraukimas nepanaikina Uzsakovo teisés reikalauti atlyginti visus nuostolius, atsiradusius dél
Sutarties nejvykdymo, bei netesybas.

22.10. Sutarties nutraukimas neatleidZia Sutarties Saliy nuo netesybuy, priskaigiuoty iki Sutarties nutraukimo,

mokéjimo.

22.11. Jei Sutartis nutraukiama UzZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Rangovas turés atlyginti Uzsakovui

visus patirtus nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarantj Uzsakovui jsigyjant
paslaugas i$ treCiyjy asmenuy.

22.12. UzZsakovui arba Rangovui Sutartyje ar teisés aktuose nustatytais pagrindais nutraukus Sutartj, Rangovas

23.
23.1.

23.2.

24,
24.1.

nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, privalo Salims pasiragant perdavimo —
priémimo aktg perduoti visus iki Sutarties atliktus Darbus, jskaitant statybos darby Zurnalg, iSpildomasias
nuotraukas ir skaitmeninés jy kopijas ,Autodesk® AutoCad®" arba lygiaveriame formate (DWG byly
iSplétimas), medziagy ir jrengimy sertifikatus ir atitikties deklaracijas, jrenginiy naudojimo instrukcijas ir
kitus su Darbais susijusius dokumentus, kurie yra batini tam, kad Darbai teisés akty nustatyta tvarka
galéty bati uzbaigti.

GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

Siai Sutargiai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandandioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiSkinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
teise.

Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendziami deryby keliu. Salims
nepavykus susitarti, bet kokie gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sios Sutarties ar susije su
ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neiSspresti Saliy susitarimu, sprendziami, Vilniaus miesto
apylinkés teisme arba, atsizvelgiant j gin€o sumg ar kitas teisés akty numatytas aplinkybes — Vilniaus
apygardos teisme pagal Lietuvos Respublikoje galiojancius jstatymus.

SUSIRASINEJIMAS

Sutarties Salys susiraginéja lietuviy (jei Sutarties Salis yra uZsienio subjektas, susirasinéjimo dokumentai
gali bati papildomai verciami j uzsienio kalbg — rusy, angly kalbg, o Rangovas jsipareigoja atlyginti visas
deél to patirtas Uzsakovo iSlaidas) kalba. Visi praneSimai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos Salis
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24.2.

25.
25.1.

25.1.1.

gali pateikti pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti
kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i$siysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu
(patvirtinant gavimg) Sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais,
kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima.

Jei pasikei¢ia Salies adresas, pavadinimas, telefono numeris, elektroninio pasto adresas, banky saskaity
rekvizitai, juridinio asmens ar PVM mokétojo kodai, tokia Salis turi informuoti kitg Salj rastu prane$dama
ne véliau, kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Saliai nepavyksta laikytis
$iy reikalavimu, ji neturi teisés j pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis
paskutiniais Zzinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio pranesimo,
iSsiysto pagal tuos duomenis.
Pasikeitus Salies adresui, pavadinimui, telefono numeriui, elektroninio pasto adresui, banky sgskaity
rekvizitams ir apie tai tinkamai informavus kitg Salj, atskiras Sutarties pakeitimas nesudaromas. Si
nuostata netaikoma pasikeitus juridinio asmens ar PVM mokétojo kodui.

UKIO SUBJEKTY, SUBRANGOVU, SPECIALISTY PASITELKIMO, KEITIMO TVARKA

Vykdant Sutartj taikoma tokia tkio subjekty ir specialisty, kuriy pajegumais dalyvaudamas pirkime rémesi
Rangovas, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus, pasitelkimo ir (ar) keitimo tvarka:

Rangovas, vykdydamas Sutartj, negali keisti savo pasitlyme nurodyto dkio subjekto, kurio pajégumais
rémeési, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus (toliau — Gkio subjektas) ir (ar) specialisto, kurio kvalifikacija
buvo remtasi, be UZsakovo rasytinio sutikimo. Kei€iamas tkio subjektas ir (ar) specialistas turi turéti ne
zemesne nei buvo keliama pirkimo dokumentuose, kvalifikacijg, kurig naujai pasitelkiamas dkio subjektas
ir (ar) specialistas turi bati jgijes iki prievoliy pagal Sutartj vyvkdymo pradzios. Taip pat, vadovaujantis
pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindZiantys Gkio subjekto
neatitikimg pasalinimo pagrindams (jei tokie buvo keliami pirkimo vykdymo metu). Rangovo Gkio
subjektas ir (ar) specialistas, kurio kvalifikacija buvo remtasi, gali bati keiCiamas tik Siais atvejais:

25.1.1.1. kai Rangovo ukio subjektas bankrutuoja ar susidaro analogiska situacija;
25.1.1.2. kai Rangovo Ukio subjektas ir (ar) specialistas dél objektyviy priezasc¢iy (pavyzdziui, Gkio subjektui ir

(ar) specialistui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, susirgus, susizeidus, nutrikus teisiniams
santykiams su Rangovu, Ukio subjekto ir (ar) specialisto negebéjimas vykdyti sutartinius jsipareigojimus
ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme;

25.1.1.3. kai Rangovo Ukio subjektas ir (ar) specialistas neatitinka VieSyjy pirkimy jstatymo ar Komunalinio

sektoriaus pirkimy jstatymo nuostaty, kelia grésme nacionaliniam saugumui, jam taikomos tarptautinés
sankcijos, kaip tai apibrézta Sankcijy jgyvendinimo jstatyme ar (ir) yra kiti teisés aktuose nustatyti
pagrindai, reikalaujantys pakeitimo;

25.1.1.4. Rangovas, likus ne maziau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki numatomo keitimo, pateiké

25.1.2.

25.1.3.

25.2.

25.21.

UZsakovui raSytinj praSymg su naujai pasitelkiamo Gkio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikacijg ir Gkio
subjekto pa8alinimo pagrindy nebuvimg pagrindZian&iais dokumentais. PraSyme bdtina nurodyti dkio
subjekto ar specialisto keitimo priezastis.

Uzsakovas turi teise leisti pakeisti Gkio subjektg ir (ar) specialistg, jei Rangovas laiku ir tinkamai pateiké
praSymg su visais pasitelkiamo Okio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikacijg patvirtinandiais, kitais
praSomais dokumentais ir Uzsakovas nustaté atitikimg visoms pirkimo ir Sutarties sglygoms.

Uzsakovui sutikus su Gkio subjekto ir (ar) specialisto keitimu, Salys atskiro susitarimo nepasiraso,
lygiaverciu dokumentu bus laikomas rasytinis Rangovo pradymas ir radytinis UZsakovo sutikimas, kuris
laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Rangovas neturi teisés pasitelkti Gkio subjekto ir (ar) specialisto,
kol negautas UZsakovo rasytinis sutikimas. Ukio subjekto ir specialisto, kuriy kvalifikacija buvo remtasi,
pakeitimas Sutartyje nurodytomis sglygomis laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje
nurodytomis sglygomis.

Vykdant Sutartj taikoma tokia subrangovy, kurie néra dkio subjektai, ir kurie vykdys Sutartj, keitimo ar
pasitelkimo tvarka:

Rangovas privalo iki Darby atlikimo pradzios, likus ne maZiau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki
numatomo pasitelkimo, informuoti UZsakovg apie pasitelkiamus subrangovus, nurodyti kiekvieno
subrangovo perimamg pagal Sutartj vykdyti jsipareigojimy dalj (bGtina nurodyti kokius konkreciai darbus
atliks subrangovas ir kokig procentine dalj tai sudaro nuo Sutarties kainos), jy kontaktus, pavadinimus,
registracijos $alj, kontroliuojancius asmenis, jy registracijos Sal;j ir atsakingus asmenis (pagal UZsakovo
nurodymg teikiama ir kita informacija). Tokia pati informavimo prievolé taikoma Rangovui, ketinan€iam
pakeisti ar pasitelkti subrangovg Sutarties vykdymo metu. Subrangovas, apie kurj nebuvo rastu
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25.2.2.

25.2.3.

25.2.4.

25.2.5.

25.2.6.

25.3.

25.3.1.

25.3.2.

25.4.

254.1.

254.2.

25.4.3.

25.5.

26.

informuotas UZsakovas ir néra gautas Uzsakovo sutikimas, neturi teisés vykdyti Sutarties, tai bus laikoma
esminiu Sutarties pazeidimu;

subrangovai gali bati pasitelkiami tik toms Sutarties dalims, kurioms savo pasiilyme Rangovas numaté
pasitelkti subrangovus, iSskyrus atvejus, kai Rangovas rastu pagrindzia, kad nenumatytai Sutarties daliai
pasitelkti subrangovg batina siekiant uztikrinti tinkamg Sutarties vykdyma ir UZzsakovas pateikia rastiSka
sutikima;

Uzsakovas netikrins subrangovy, kurie néra tkio subjektai, kvalifikacijos ir pasalinimo pagrindy (i§skyrus,
jei pirkimo metu buvo tikrinami subrangovy pasalinimo pagrindai ir (ar) taikomos nuostatos dél
nacionalinio saugumo interesy, pvz. VieSyjy pirkimy jstatymo 47 straipsnio 9 dalies ir (ar) VieSyjy pirkimy
jstatymo 45 str. 2" dalies nuostatos).

Uzsakovui sutikus su subrangovo keitimu ar pasitelkimu, Salys atskiro susitarimo nepasiraso, lygiaver&iu
dokumentu bus laikomas raSytinis Rangovo prasymas ir radytinis Uzsakovo sutikimas, kuris laikomas
neatskiriama Sutarties dalimi. Subrangovo keitimas ar pasitelkimas Sutartyje nurodytomis salygomis
laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis sglygomis. Rangovas neturi teisés
pakeisti ar pasitelkti subrangovo, kol negautas rasytinis Uzsakovo sutikimas.

UZsakovas neleidzia pasitelkti asmens, jei buty nustatyta, kad tokiu atveju Sutartis neatitikty nacionalinio
saugumo interesy, pirkimo metu taikomy Vie8yjy pirkimy jstatymo ar Komunalinio sektoriaus pirkimy
jstatymo nuostaty ir (ar) Sutarties vykdymas prieStarauty sankcijoms.

Tinkamai iSvieSintiems subrangovams pageidaujant, UZsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie 3ig
galimybe Uzsakovas subrangovg informuos atskiru praneSimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos
i5 Rangovo apie pasitelkiamg subrangovg gavimo dienos. Norédamas pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai rastu ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti
UZsakovg. Tokiu atveju su UZsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma triSalé sutartis, kurioje
pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, jskaitant teise Rangovui priestarauti
nepagrjstiems mokéjimams. TriSalés sutarties dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasiraSymas
nekeiCia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

Rangovas, vykdantis Sutartj jungtinés veiklos pagrindu, turi teise atsisakyti arba keisti jungtinés veiklos
partnerj (toliau — partneris) tik dél toliau nurodyty priezasciy:

jei partneris bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Gkine veiklg arba kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

jei dél kity objektyviy ir pagrjsty aplinkybiy partneris nebegali vykdyti Sutarties, jskaitant, bet
neapsiribojant atvejais, kai partneris neatitinka VieSyjy pirkimy jstatymo ar Komunalinio sektoriaus
pirkimy jstatymo nuostaty, kelia grésme nacionaliniam saugumui, partneriui pritaikytos tarptautinés
sankcijos kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos ekonominiy ir kity tarptautiniy sankcijy
jgyvendinimo jstatyme, partnerio sunki finansiné baklé, lemianti Sutarties nevykdymg ir (ar) atsisakyma
ja vykdyti ir atsirado kitos nenumatytos objektyvios priezastys, lemiancios partnerio pasitraukimg i3
jungtinés veiklos sutarties.

Rangovas privalo ne véliau nei prieS 10 (deSimt) darbo dieny iki numatomo partnerio keitimo arba
atsisakymo pateikti UZsakovui argumentuotg radytinj praSymg ir Siuos dokumentus:

praSyma pakeisti Rangovo sudétj ir jrodymus, pagrindzian€ius bent vieng partnerio keitimo aplinkybe,
nurodytg Sutartyje;

naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtinés veiklos sutarties pakeitimo kopijg, kurioje
pasitraukianciojo partnerio jsipareigojimus visa apimtimi perima pasiliekantis(-ieji) jungtinés veiklos
partneris(-iai) (toliau — pasiliekantysis partneris);

pasiliekanciojo ar naujai pasitelkiamo partnerio kvalifikacijg patvirtinan€ius dokumentus. Visais atvejais
pasiliekangiojo partnerio ar naujai pasitelkto partnerio kvalifikacija turi biti ne Zemesné nei
pasitraukianciojo partnerio. Jei pasitelkiamas naujas partneris, taip pat, vadovaujantis pirkimo
dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindZiantys pasitelkiamo partnerio
neatitikimg pasalinimo pagrindams (jei tokie buvo keliami pirkimo vykdymo metu).

UZsakovas, gaves Rangovo praSymg su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 10 (dedimt) darbo
dieny jvertina keitimo galimybes ir rastu informuoja Rangova apie Sutarties nutraukimg arba apie leidimag
atsisakyti ar pasitelkti partnerj. Uzsakovui sutikus, Salys pasiraso susitarima, kuris laikomas neatsiejama
Sutarties dalimi. Partnerio atsisakymas ar pakeitimas Sutartyje nurodytomis sglygomis laikomas ne
Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis sglygomis.

AVANSINIO MOKEJIMO UZTIKRINIMAS (jei taikoma)
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26.1. Avansinio mokeéjimo uztikrinimo dydis yra numatytas Sutarties Specialiosiose sglygose.

26.2. Avansinis mokéjimas gali bati uztikrintas Sutarties Specialiosiose sglygose numatytais bidais.

26.3. Avansinio mokéjimo uztikrinimo dokumentams mutatis mutandis taikomos Sutarties Bendryjy salygy 12
skyriaus nuostatos.

27. ASMENS DUOMENY TVARKYMAS

27.1. Salys jsipareigoja uztikrinti, kad visi asmens duomenys bty tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandzio 27
d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas, toliau — BDAR) ir kitais asmens duomeny tvarkymg ir jy
apsauga reglamentuojanciais teisés aktais. Kiekviena Salis privalo informuoti savo darbuotojus ir kitus su
Salimi susijusius duomeny subjektus apie kitos Salies atliekamg jy asmens duomeny tvarkyma laikantis
BDAR reikalavimy bei kitos Salies praSymu pateikti tai patvirtinangius jrodymus. Salis, nevykdanti ar
netinkamai vykdanti Siame punkte numatytus jsipareigojimus, privalo atlyginti kitai Saliai dél to patirtus
nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant valstybés institucijy paskirtas baudas ir / ar kitas pinigines
sankcijas.

27.2. Jeigu vykdant Sutart] kita Salis tvarkys asmens duomenis Uzsakovo vardu kaip duomeny tvarkytojas, po
Sutarties pasiraSymo nedelsiant turi bti sudaromas duomeny tvarkymo susitarimas, kurio tekstas viesai
publikuojamas AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ interneto svetainéje'® arba, jei poreikis tvarkyti asmens
duomenis paaiskéja po Sutarties pasiraSymo, duomeny tvarkymo susitarimas Saliy pasirasomas
nedelsiant, bet ne véliau kaip iki asmens duomeny tvarkymo pradzios. Duomeny tvarkymo susitarimu
Salys negali pakeisti Sutarties salygy ir (ar) pakeisti ekonomine pusiausvyrg Rangovo naudai.

27.3. Jeigu vykdant Sutartj UZsakovas kitai Saliai, kaip savarankiskam duomeny valdytojui, perduos asmens
duomenis, po Sutarties pasiraSymo nedelsiant bus pasiraSomas duomeny perdavimo susitarimas, kurio
tekstas viesai publikuojamas AB ,Lietuvos geleZinkeliai“ interneto svetainéje'! arba, jei poreikis perduoti
asmens duomenis paaigkéja po Sutarties pasiradymo, duomeny perdavimo susitarimas Saliy pasirasomas
nedelsiant, bet ne véliau kaip iki asmens duomeny perdavimo pradzios. Susitarimu Salys negali pakeisti
Sutarties saglygy ir (ar) pakeisti ekonomine pusiausvyrg Rangovo naudai.

27.4. Uzsakovas, sudarydamas ir vykdydamas $ig Sutartj, tvarko kitos Salies darbuotojy asmens duomenis
Sutarties sudarymo ir vykdymo, galiojanCiuose teisés aktuose numatyty Uzsakovo pareigy vykdymo ir
kitais tikslais, atitinkanciais teisés akty reikalavimus.

27.5. 18sami informacija kaip tvarkomi asmens duomenys yra pateikta AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ interneto
svetainéje patalpintame Privatumo praneSime, adresu https://www.litrail.Ilt/privatumo-politika.

28. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28.1. Sutartis yra sudaryta vadovaujantis Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymu ir/arba VieSuyjy pirkimy
jstatymu, kaip yra taikytina ir kity teisés akty nuostatomis, ir vykdoma Sutartyje bei minimuose
jstatymuose numatytomis sglygomis ir tvarka, iSskyrus atvejus, kai atitinkamas vieSajj pirkimag
reglamentuojantis jstatymas ir jj jgyvendinantys teisés aktai néra privalomi taikyti pagal Uzsakovo statusg
pirkimus reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimy prasme. Salys konstatuoja ir patvirtina, jog Sutarties
nuostatos pirkimo salygy nuostatoms neprieStarauja.

28.2. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sutartj jokiai tregiajai $aliai be
iankstinio rastisko kitos Salies sutikimo, i§skyrus:

28.2.1. Bendryjy salygy 28.4 punkte numatytus atvejus;

28.2.2. piniginio reikalavimo perleidimg pagal faktoringo sutartj su trediuoju asmeniu (finansuotoju). Salys

susitaria, kad piniginio reikalavimo, kylancio i§ Sutarties, perleidimas tre€iajam asmeniui (finansuotojui)
nekeigia Saliy kity tarpusavio teisiy ir pareigy, nustatyty Sutartyje ir teisés aktuose.

74c9- 4881 a713 d939d92bba89

"https://www.litrail.It/documents/10291/14393575/LTG-Duomen%C5%B3-perdavimo-susitarimas-L T---
2023+%282%29.docx/582e764b-fcc5-4a5a-84df-3659082ebba7
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28.3.

28.4.

28.4.1.

28.4.2.

28.4.3.

28.4.4.

28.5.

28.6.
28.7.

28.8.

28.9.

Rangovas privalo biti jsiregistraves arba jsiregistruoti PVM mokétoju Lietuvos Respublikoje ir ne véliau
kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo pateikti UZzsakovui PVM registracijg
patvirtinantj dokumentg. UZzsakovas neatlygina iSlaidy, susijusiy su Rangovo pareiga registruotis PVM
mokétoju Lietuvos Respublikoje, taip pat kity susijusiy iSlaidy.
Rangovas patvirtina, kad jis nepriestarauja UzZsakovo reorganizavimui, atskyrimui, pertvarkymui ar
jmonés perdavimui, jos vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies perdavimui kitu teisiniu pagrindu
(jskaitant, bet neapsiribojant, turto, jmonés, vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies jneSimui j treciyjy
asmeny jstatinj kapitalg) ir, jei jis buty vykdomas, nereikalaus jokio papildomo prievoliy jvykdymo
uztikrinimo. Tokiems atvejams vykdyti nebus reikalingi jokie papildomi Rangovo sutikimai ar leidimai.
Jeigu dél bet kokiy imperatyviy teisés akty reikalavimy tokius sutikimus ar leidimus reikéty gauti,
Rangovas juos jsipareigoja iSduoti nedelsiant, bet ne véliau nei per UZsakovo prasyme nurodytg terming.
Tais atvejais, kai bus numatyta, jog Sioje Sutartyje nustatyti Darbai yra reikalingi tiek Uzsakovui, tiek ir /
ar pagal Sutartj teises ir pareigas ar jy dalj jgijusiam dkio subjektui, Sioje Sutartyje numatytus
jsipareigojimus Rangovas vykdys pagal poreikj tiek Uzsakovo, tiek pagal Sutartj teises ir pareigas ar jy
dalj jgijusio Ukio subjekto atzvilgiu.
Jeigu Sutarties dalykas yra padalinamas (arba prijungiamas prie kitos analogiSkos sutarties, kuri
sudaryta to paties pirkimo pagrindu, dalyko), Sutarties kaina, Sutarties dalyko kiekis / apimtis, Sutarties
jvykdymo uztikrinimo (jei tokio reikalauta) suma ir kitos Sutarties sglygos yra padalinamos (arba
sujungiamos) pagal reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar jmonés, jos vykdomos veiklos (verslo)
arba jos dalies perdavimo salygas (jei taikomos) arba proporcingai pagal naujy Sutarties Saliy
prisiimamy jsipareigojimy dal;.
Sutartyje numatytas prievoles perima bei Sutartj toliau vykdo pagal UZsakovo teisiy ir pareigy
peréméjas, nekeiCiant esminiy Sutarties saglygy, pagal Uzsakovo ir (ar) pagal Sutartj teises ir pareigas
ar jy dalj jgijusio Gkio subjekto statusui (vieSuosius) pirkimus reglamentuojanciy teisés akty reikalavimy
prasme) taikyting teise.
Salys susitaria ir patvirtina, kad Sutartyje numatytomis sglygoms ir tvarka vykdant UZsakovo keitima,
UZsakovo ir (ar) pagal Sutartj UZsakovo teises ir pareigas ar jy dalj perimancio Gkio subjekto radytinis
praneSimas apie atitinkamg Uzsakovo teisiy ir pareigy perleidimg bus laikomas tinkamu ir pakankamu
pranesimu, prilyginamu Saliy susitarimui dél Sutarties pakeitimo, atskiras Sutarties pakeitimas nebus
sudaromas.
Jei Rangovas ir (ar) jo pasitelkti asmenys, vykdydamas Sutartj, nesilaiko galiojanCiy teisés akty
reikalavimy ir dél to valstybinés ar kitos kompetentingos institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas
UZsakovui, taip pat, jeigu dél bet kokiy aplinkybiy, susijusiy su Rangovu, jo pasitelktais asmenimis ar
Sutarties dalyku, Uzsakovui yra taikomos sankcijos jskaitant bet neapsiribojant, bet kokios prekybinés,
ekonominés ar finansinés sankcijos, embargai ar kitos ribojancios priemonés, kurias nustato, taiko ar
administruoja Lietuvos Respublika ir (ar) Europos sagjunga ar jy institucijos, Jungtiniy Tauty Saugumo
Taryba, Jungtiniy Amerikos Valstijy vyriausybé, jskaitant JAV izdo departamento UzZsienio IéSy kontrolés
biurg (OFAC) ir/ar Siy subjekty institucijos (toliau — sankcijos), Rangovas jsipareigoja apsaugoti
UZsakovg nuo bet kokiy neigiamy pasekmiy, atsakyti prieS UZzsakovg dél bet kokiy neigiamy pasekmiu,
kurias UZzsakovui gali sukelti Rangovui taikomos sankcijos, ir atlyginti UZsakovui bei tretiesiems
asmenims visus jy dél to patirtus nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant, dél Uzsakovo dalykinés
reputacijos sumenkimo, veiklos suvarZzymy, verslo sandoriy bei klienty praradimo ar kity neigiamy
pasekmiy, susijusiy su UzZsakovo ar jo darbuotojy veiklos apribojimais).
Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau nei per 1 (vieng) darbo dieng, informuoti Uzsakovg rastu, jei
jam yra pritaikytos sankcijos ar jam yra zinoma informacija apie inicijuotas arba ketinamas inicijuoti
procediras dél sankcijy jam ir / ar UZzsakovui taikymo. Rangovas, paZeides reikalavimg laiku informuoti
UZsakovg rastu apie Siame Sutarties punkte nurodytas aplinkybes, UZsakovui pareikalavus, sumoka 10
(deSimt) proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio bauda.
Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.
Sutartis sudaryta lietuviy kalba, yra Saliy perskaityta ir suprasta. Sutarties autentiSkumas patvirtintas ant
kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Salies jgalioty asmeny para$ais arba Sutartis susiuvama ir
pasiraSoma paskutinio lapo antroje puséje, arba Sutartis pasiraSome elektroniniu parasu.
Sig Sutartj sudaro Sutarties Specialiosios salygos, jy priedai ir Sutarties Bendrosios salygos. Jeigu
Sutarties Specialiyjy salygy ir / ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties Bendryjy salygy nuostaty,
pirmenybé yra teikiama Sutarties Specialiyjy sglygy bei jy priedy nuostatoms.
Pirkimo dokumentai ir jy paaiskinimai (patikslinimai), jei tokiy baty, Rangovo pateiktas pasitlymas ir jo
paaiskinimai, jei tokiy baty, yra neatskiriamos Sios Sutarties dalys.
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RIMKAI - DRAUGYSTE GPI 2 KM 1 PK -3 KM 2 PK SKALDOS BALASTO VALYMO,
LYGINIMO KELIO MASINOMIS TECHNINE SPECIFIKACIJA

| DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRASYMAS

1. SAVOKOS

Uzsakovas — AB ,LTG Infra“
Rangovas — (kio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vieSasis juridinis asmuo, kitos
organizacijos ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé, su kuriuo Uzsakovas sudaro Sutart;.

Darbai — skaldos balasto valymo, lyginimo kelio ma8inomis darbai.

Sutartis — Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Uzsakovo dél Pirkimo objekto.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Rimkai - Draugysté GPI 2 km 1 pk - 3 km 2 pk skaldos balasto valymas, lyginimas kelio masinomis (toliau — Pirkimo

objektas).

2.1. Esama situacija

Rangovas pagal ,Tarpsto€io Rimkai-Draugysté nuo 1+065 iki 2+243 paprastojo remonto aprasa” (toliau
— Projektas) turés atlikti Projekte nurodytus darbus.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Eil.
Nr.

Prekés, jrenginio, jrangos
savybés, parametry arba
funkcijy iSpildymas

Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikSmés
iSpildymas

3.1. Objekto pavadinimas — Rimkai

lyginimas kelio masinomis

- Draugysté GPI 2 km 1 pk - 3 km 2 pk skaldos balasto valymas,

Pirkimo objektui keliami
teisés akty, standarty ir
uzsakovo vidaus teisés
aktuose keliami
reikalavimai

Lietuvos Respublikos teisés akty ir AB ,Lietuvos gelezinkeliai*
(toliau — LTG) taikomy norminiy techniniy dokumenty sgrasas
pateiktas Techninés specifikacijos (toliau — TS) Priede Nr. 5.
VieSai neskelbiami LTG norminiai techniniai dokumentai
pateikiami Priede Nr. 6.

Reikalavimai darby
vykdymui

1. Rangovas per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos parengia, suderina su UZsakovu ir pateikia
UzZsakovui darby atlikimo grafikg (pagal TS Priedg Nr. 2), kuriame
turi bati nurodytas tikslus darby atlikimo laikas bei tikslus atliekamy
darby kiekiai.

2. Rangovas per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos parengia ir pateikia Uzsakovui skaldos balasto ir
smélio-zvyro miSinio poreikio grafikg savaitémis visam Projekto
laikotarpiui. Atsiradus poreikiui, Rangovas jj tikslina atitinkamai
pagal faktinj poreik;.

3. Rangovas i§ UZsakovo prie$ darby pradZig turi gauti akta-leidimg
vykdyti darbus veikiancioje gelezinkelio zonoje (TS Priedo Nr. 5 p.
29))

4. Rangovui pavedama atlikti visus reikiamus paruoSiamuosius
darbus — statybvietés aptvérimg, laikiny privaZiuojamujy keliy,
laikiny inzineriniy tinkly (elektros) jrengima, taip pat baigiamuosius
darbus — demontuoty medziagy ir gaminiy grazinimg UZsakovui ir,
esant batinybei, jy utilizavimg. Visas paruoSiamuyjy ir baigiamyjy
darby iSlaidas Rangovas privalo jtraukti j pasitlymo kainag.

5. Esant bdtinumui, Rangovas savo l|éSomis turi inicijuoti
papildomus, Projekte nenumatytus tyrimus, matavimus, reikalingus
sékmingam Projekto jgyvendinimui.

6. Darbus Rangovas privalo atlikti vadovaudamasis TS Priede




Nr. 5 nurodytais norminiais dokumentais ir teisés aktais,
uztikrindamas eismo sauguma, prieSgaisrinés ir aplinkos
apsaugos, darby saugos taisykliy reikalavimy laikymasi.

7. Rangovas, vadovaudamasis galiojanciy instrukcijy
reikalavimais, vykdo kilnojamujy signaliniy kelio Zenkly
pastatymag/nuémima bei signalininky skyrima.

8. Rangovas privalo spresti visas problemas, susijusias su
privaziavimu j darbo vietg per treCiyjy asmeny teritorijg bei su
treciyjy asmeny turto sugadinimu.

9. Rangovas organizuoja ir vykdo kelio masiny, platformy,
pusvagoniy, vagony ir kitos darbams reikalingos spec. technikos
atvaryma/nuvarymag i$/j darbo vietg, panaudojimg darby metu,
esant poreikiui savo resursais vykdo krovinio lydéjima, vaztos
dokumenty teisingg jforminima ir pateikimg pagal galiojancig
tvarka.

10. Rangovui eismo pertraukos suteikiamos vadovaujantis TS
Priedo Nr. 5 p. 16 jvardintu jsakymu.

11. Rangovas ne véliau kaip prie$ 14 (keturiolika) dieny iki Darby
pradzios turi pateikti Uzsakovui prasymg dél statybvietés
suteikimo, nurodant specialiosios technikos laikymo vietg
(gelezinkelio kelias, jo numeris, aikstelé, ieSmas, ribozenklis ar
kita informacija, apibddinanti laikymo vietos ribas) ir terming.

12. Rangovas, planuodamas atlikti Darbus, pasirenka darby
atlikimo technologijg ne ilgesnése kaip 6 (SeSiy) val. trukmés
nepertraukiamose eismo pertraukose. Eismo pertraukos gali bati
suteikiamos dienos ir nakties metu. Tikslus eismo pertrauky
skaiCius per savaite bus tikslinamas darby atlikimo grafiko
derinimo metu, atsiZvelgiant j eismo intensyvumg. Esant
gamybiniam ar gelezinkelio veiklos testinumui uztikrinti, eismo
pertrauky trukmé gali bati pailginama arba sutrumpinama. Dél
tokiy atvejy bus derinama su Rangovu Darby atlikimo grafiko
derinimo metu.

13. Rangovas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo  Sutarties
jsigaliojimo privalo pateikti Uzsakovui Sutarties vykdymo apimtyje
numatomy vykdyti darby technologines korteles, kuriose turi
atsispindéti: technologiniy operacijy aprasymas, techniniy istekliy
ir darbo sgnaudy skaiCiavimas, kokybés kontrolés schemos su
nurodytais didZiausiais leistinais nuokrypiais, darbo viety schemos,
kuriose pazymeétas mechanizmy ir darbuotojy iSsidéstymas, jy
judéjimo kryptys, technologiniy operacijy atlikimo grafikas, kuriame
nurodytas operacijy eiliSkumas ir trukmé, darbuotojy saugos ir
sveikatos sprendiniai su  nurodytomis  kolektyvinémis ir
asmeninémis apsaugos priemonémis.

14. Rangovas, prie$ kreipdamasis del eismo pertrauky suteikimo,
turi parengti ir suderinti su UZzsakovu statybos darby technologijos
projekta. Pagrindiniai reikalavimai rengiant Statybos darby
technologijos projekta:

+ AiSkinamasis rastas;

« darby seka atliekant paruoSiamuosius darbus;

» Darby seka atliekant pagrindinius darbus eismo pertrauky metu;
« darby seka atliekant uzbaigiamuosius darbus.

15. Rangovas turi pasitelkti pakankama kiekj resursy, kad visi
Darbai buty atlikti per ne daugiau nei 88 (astuoniasdesimt
astuonias) val., kurios bus suskirstytos j eismo pertraukas, kuriy
trukmé nurodyta TS 3.1.2. (12 punkte). Rangovas privalo
vadovaultis Siuo punktu, rengdamas darby atlikimo grafikg 3.1.2.




(1 punktas.). PasiraSius Sutartj, Rangovas turi biti pasiruoSes
skirti pakankamus resursus savalaikiam darby atlikimui.

16. UZ bégiy suvirinimg j ilgabégius atsakingas Rangovas.

17. Atlikes suvirinimo darbus, Rangovas vykdo reikalingg suvirinty
sandury patikrg ir pateikia UZzsakovui kokybe jrodancius
dokumentus, vadovaudamasis LST EN 14730 arba lygiavercio
standarto reikalavimais. Atliekant reikalingus suvirinimo bandymus
Rangovas privalo kviesti Uzsakovo atstova.

18. Balastas pakraunamas j Rangovo specialiuosius geleZinkelio
riedmenis Uzsakovo nurodytose vietose.

19. Rangovas specialiuosius gelezinkelio riedmenis j/i$ balasto
pakrovimo/iSkrovimo vietos transportuoja savo jégomis.

20. Balasto pakrovimg balasto sandéliavimo vietoje gelezinkelio
stotyje su privaZiuojamuoju keliu vykdo UZsakovas, i8krovimg -
Rangovas. Rangovas privalo uztikrinti savalaikj vagony pristatyma
j UZsakovo nurodytg geleZinkelio stot;.

21. Prie$ darby pradzig Rangovas teikia Uzsakovui paraiSkg apie
reikalingus balasto kiekius ir pageidaujamus pakrovimo terminus.
Darby vykdymo metu paraiSka tikslinama kiekvieno ménesio 1
(pirma) ir 15 (penkioliktg) dienomis. Tikslig informacijg apie tai,
kurig dieng, kokie vagonai bus pateikti pakrovai bei kitg reikalingag
informacijg Rangovas siuncia Siais el. pasto adresais: [nurodoma
pirkimo sutarties pasiraSymo metul].

22. Rangovas, dalyvaujant UZsakovo atstovui, ne retesniu
atstumu nei 0,5 km (esant poreikiui ir daznesniu) turi paimti
méginius grunto uzterstumo naftos produktais tyrimams atlikti.
Méginiy turi bati paimama tiek, kad kokybiskai jvertinti atsijy
uzterStuma. Tyrimai turi bati atliekami vadovaujantis LST EN ISO
16706:2011 arba lygiaverciu standartu. Tyrimy rezultatai turi atitikti
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento
LAND 9-2009 ,Naftos produktais uztersty teritorijy tvarkymo
aplinkos apsaugos reikalavimus®, patvirtintus Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkri€io 17 d. jsakymu Nr.
D1-694, reikalavimus (TS Priedo Nr. 5 p. 30.).

23. NeuzterStos naftos produktais atsijos iSvezamos j Uzsakovo
nurodytg vietg ir iSpilamos uz kelio sankasos ir vandens
nuvedimo jrenginiy. UzterStos naftos produktais atsijos turi bati
utilizuotos.

24. Po skaldos valymo Rangovas privalo atlikti skaldos balasto
granuliometrinius tyrimus. Eminiy émimo vietas nurodo UZsakovas.
Eminiai turi bati imami ne rediau kaip kas 0,5 km. UZsakovui
nurodzius poreikj, éminiai gali bati imami ir dazniau. Eminius turi
paimti akredituotos laboratorijos atstovai ar specialistai, turinys
tokig teise. Atlikus tyrimus, skaldos frakcija turi bdti ne prastesné
nei LST EN 13450 arba lygiaverCiame standarte D klasei keliami
reikalavimai.

25. Rangovo ir UZsakovo atsakomybés, susijusios su
signalizacijos, rysiy ir elektros tiekimo jrenginiais:

+ Uz signalizacijos, rySiy ir elektros tiekimo jrenginiy (bégiy
grandinés, pervazy priartéjimo ruozai, Salia kelio esantys kabeliai
ir kiti jrenginiai.) iSsaugojimg/demontavima/montavimg ir tinkama
veikimo uztikrinimg atsakingas Rangovas;

» Uz bégiy grandiniy elementy pajungima/atjungima/tvirtinima nuo
kelio bégio iki kelio dézés/drosel-transformatoriaus/movos pagal
TS Priedo Nr. 5 p. 24 nurodyty taisykliy reikalavimus atsakingas
Rangovas.




» Uz bégiy grandiniy elementy (kabeliniy dézéje, movoje ir pan.)
vidinio montaZzo ir jrangos patikrinimg stotyse atsakingas
UZsakovas.

3.26. Gelezinkelio kelio remonto darby technine priezilrg atlieka
UZsakovas.

3.27. Rangovas privalo naudoti tik tokios kokybés medziagas ir
Darbus privalo organizuoti taip, kad po eismo pertraukos baty
uztikrinamas ne mazesnis kaip 40 (keturiasdeSimt) km/val. greitis.
PrieS§ eismo atnaujinimg po eismo pertraukos arba UZsakovui
atliekant periodinius gelezinkelio kelio parametry jvertinimus ir
nustacius, kad dél Rangovo atliekamy darby kokybeés
remontuojamame objekte galimas vaziavimo greitis yra mazesnis
nei 40 (keturiasdeSimt) km/val. ir Rangovui per 2 (dvi)
kalendorines dienas neatstacius greicio iki ne mazesnio nei 40
km/val., Rangovui bus taikomos Sutartyje numatytos baudos.

28. Pasibaigus darbams eismo pertraukos metu ir praleidZiant
traukinius ne mazesniu nei 40 (keturiasdesimt) km/val. greiciu, kai
pabégiai gelZzbetoniniai arba mediniai:

a) leidziama balastg pamusti tik bégiy tvirtinimo vietose;

b) pabégtarpiai turi bati uzpildyti balastu, balasto prizmés petys
sanddriniame kelyje turi bati ne maZziau nei 20 cm, besandiriame
— ne maziau nei 25 cm;

c) bégiy vézés pakyla turi bati laipsniSka, sklandi ir nevirSyti 4%e;
d) vertikalGs ir horizontalls laipteliai bégiy sandirose neturi bati
didesni kaip 1 mm;

e) protarpiai bégiy sanddrose turi bati ne didesni kaip 30 mm;

f) geometriniy kelio parametry nuokrypos turi nevirsyti Siy dydziy:
bégiy vézé neturi bati platesné kaip 1542 mm, siauresné - nei
1512 mm; jdubos - ne daugiau 24 mm; perkrypos - ne daugiau 20
mm; nukrypimai plane - ne daugiau 34 mm.

29. Keldéziy jungiy kistuky skylés diametras bégyje turi bati
10,2mm. (ne grazto diametras).

30. Skalda po gelzbetoniniais pabégiais specialiomis masinomis
tankinama tiktai vieno metro atstumu nuo pabégio skersgalio.
Siekiant iSvengti pabégiy skersiniy 1Gziy arba jtrikimy, tankinant
skaldg, pabégiai vidurine dalimi neturi remtis j kelio balasts.

31. Vykdant kelio iStaisymo darbus, pries juos ir po jy, Rangovui
privalu uztikrinti pakankamga ir tolygy skaldos balasto kiekj vieno
metro atstumu nuo pabeégio skersgalio ir uztikrinti, kad baty
pakankamas kelio balasto petys.

32. Rangovui atlikus skaldos valymo ir papildymo darbus, prie$
eismo atnaujinimg privaloma atlikti mechanizuotg kelio iStaisyma,
po kurio kelio parametrai turi atitikti ne mazesnj kaip 40
(keturiasdesimt) km/val. traukiniy vaziavimo greitj.

32. Rangovas kiekvieng savaite pateikia Uzsakovui ataskaitg apie
uz praéjusig savaite atliktus darbus, uzpildant darby atlikimo
grafikg (TS Priedas Nr. 2).

34. Atliekant galutinj kelio iStaisyma, Rangovas privalo atlikti Siuos
darbus: bégiy kelio geometrijos koregavimg(bégiy kelio plikimas,
lyginimas, tiesinimas) ir dinaminj stabilizavimg (dinaminis kelio
stabilizavimas negali bati laikomas savaiminis kelio susédimas dél
pravaziuojanciy riedmeny keliamos vibracijos). Atlikus galutinius
dinaminio stabilizavimo, balasto plakimo ir tankinimo darbus,
vézeés plocio, vézes lygio, padéties plane, profilyje nuokrypiai nuo
nustatyty normuy turi atitikti LST EN 13231-1 arba lygiavercio
standarto 1 lentelés reikalavimus (greicio intervalas v < 80
km/val.). Atlikus bégiy kelio apdailos darbus, virSutinis balasto




pavirSius turi bati viename lygyje su virSutiniu pabegiy pavirSiumi,
o mediniy pabégiy turi bati 3 cm Zemiau virSutinio pabégio
pavirSiaus. Ant pabégio virSaus neturi bati balasto.

35. Apie Darby uzbaigimg Rangovas rastu informuoja UzZsakova,
praSydamas skirti komisijg darby priémimui. Su praSymu
Rangovas pateikia iSpildomajg dokumentacija, susijusig su Darby
uzbaigimu, pridedant TS 5.1.ir 5.2. punktuose nurodytus
dokumentus. UzZsakovas, patikrines pateiktus dokumentus ir jiems
pritares, skiria komisijg darby priémimui. Komisijai priémus
Darbus, surasomas kelio priémimo naudoti aktas (Forma K-104).
36. Objekty priemimas j eksploatacijg vykdomas, vadovaujantis
TS Priedo Nr. 5 p. 5 nurodytais reikalavimais, kitomis
instrukcijomis bei normatyviniais ir teisés aktais.

37. Rangovas yra atsakingas uz visus technologinius procesus,
nepaisant jy skaiciaus, kad baty pasiekti visi projektiniai
sprendiniai per TS numatytg bendrg terming, t.y. Rangovas turi
jsivertinti visus reikalingus darbus ir jy skai€iy, kad baty pasiekti
Projekto sprendiniai.




3.1.3.

Reikalavimai medziagoms

1. Uzsakovas jsipareigoja Rangovui perduoti Sias virSutinés kelio
konstrukcijos medziagas (toliau — VKKM) darby atlikimui: skaldos
balastas.

2. Rangovas privalo informuoti UZsakova apie skaldos balasto
poreikj iki faktinés pakrovos laikg, likus ne maziau kaip 5
(penkioms) darbo dienoms, pateikiant vagony, j kuriuos bus
kraunamas balastas, numerius ir galuting minéty vagony atvykimo
gelezinkelio stotj. Rangovas Sutartyje sutarty darby vykdymui
privalo pasitelkti pakankama riedmeny (vagony parko) kiekj, kad
galéty vykdyti Sio punkto terminus.

Skaldos balasto atsiémimo vietos:

+ Skaldos balastas — bus kraunamas Klaipédos regione. Tiksli
pakrovimo vieta bus pateikta Sutarties vykdymo metu.

3. Likusias medziagas, kurios nepaminétos TS 3.1.3. punkto 1.
papunktyje, (junges, taselius, plieninio lyno junges ir kt.), darby
vykdymui Rangovas turés jsigyti ir sumontuoti ar jrengti savo
jégomis ir léSomis. Papildomai pazymima, kad, atsizvelgiant j
susidariusig geopolitine situacijg, medziagoms, kurios pateiktos
paprastyjy remonto aprasy techninése specifikacijose, turi bati
pasitlyti ir su UZsakovu suderinti objekte naudojami medziagy
analogai, kurie bus lygiaverciai Projekte pateiktiems.

4. Visos Rangovo jsigyjamos medziagos, kurios liks kelyje po
darby atlikimo ir yra reikalingos Projekto jgyvendinimui, turi bati
naujos, nenaudotos ir turi atitikti Projekto specifikacijoms, nebent
Projekte nurodyta kitaip. Visais atvejais, sitlant kity techniniy
parametry medZiagas, jy technines salygas, standartus ir
brézinius, batina suderinti su Uzsakovu.

5. MedZiagos, gaminiai ir naudojama jranga turi turéti kokybés
patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos
statybos jstatyme ir statyby techniniuose reglamentuose.

6. ISimtos i$ kelio medziagos (jskaitant ir automatikos medziagas —
junges, taSelius), kurios turi bdti grgzinamos Uzsakovui,
grazinamos j atsargy komplektavimo meistrijg, esancig Klevy g. 7,
Klaipéda.

7. Utilizuojamas medziagas Rangovas pristato j jmone, turinCig
teise utilizuoti tokio tipo atliekas, ir pateikia Uzsakovui pazymag
apie priimty medziagy utilizavimui kiekj ir rasj.

8. Grazinamas smulkias metalines detales Rangovas sukrauna j
didmaiSius ir pristato j atsargy komplektavimo meistrija, esancig
Klevy g. 7, Klaipeda.




Pirkimo objektui taikomas
zaliasis kriterijus

Perkami darbai néra Produkty sgrase, bet perkamai paslaugai ar
darbui tiekéjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos
reikalavimus pagal standartg LST EN ISO 14001 , Aplinkos vadybos
sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairés® (toliau — LST EN ISO
14001) / arba Europos Sajungos aplinkosaugos vadybos ir audito
sistemg (toliau — EMAS) / ar kitus aplinkos apsaugos vadybos
standartus, pagrjstus atitinkamais Europos arba tarptautiniy
standartizacijos organizacijy priimtais standartais, ar kitais tiekéjo
pateiktais lygiaverciais jrodymais (lygiaverciai jrodymai gali bati
priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar VieSyjy pirkimy
jstatymo ir Pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkandiyjy subjekty, jstatymo
prieduose nurodyty socialiniy ir kity specialiyjy paslaugy pirkimus,
o kity pirkimy atvejais lygiaverCiai jrodymai priimami tik jeigu
tiekéjas dél nuo jo nepriklausanciy objektyviy priezasCiy negali
pateikti sertifikaty per nustatytg laikg);

strategijy, ir skaitmeninés reklamos, publikacijy paruosimo
paslaugos; programavimo, programinés jrangos huomos ir
informaciniy sistemy priezitros paslaugos; audito, draudimo,
teisinés ir konsultanty teikiamos paslaugos ir kitos paslaugos);

REIKALAVIMAI DEL ATITIKTIES NAC

IONALINIO SAUGUMO INTERESAMS

Reikalavimas pagal VP| 37
str. 8 d./KSP] 50 str. 8 d.

Tiekéjo siulomos prekés (jskaitant jy gamintojus), paslaugos ar
darbai turi nekelti grésmés nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad
tiekéjo sidlomos prekés (jskaitant jy gamintojus), paslaugos ar
darbai kelia grésme nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos
Respublikos Vyriausybé yra priemusi sprendimg, patvirtinantj, kad
ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo
interesy vadovaujantis Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy
objekty apsaugos jstatymu.

Pirkimo metu atliekant patikrg dél atitikties nacionalinio saugumo
interesams, Tiekéjas turés pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus
dokumentus.

3.2. PIRKIMO OBJEKTO APRASYMAS

3.2.1. Perkamos gelezinkelio kelio remonto paslaugos turi bati atliktos kokybiskai, atitikti Lietuvos Respublikos
teisés aktams bei AB ,Lietuvos geleZinkeliai“ taikomiems normatyviniams dokumentams, remontui atlikti
naudojant naujas medziagas, atitinkancias gamintojy technines specifikacijas.

4.

KARTU SU PASIULYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

Dokumentai, kurie turi bati pateikti kartu su pasitlymu , nurodyti specialiosiose pirkimo sglygose.

5. DOKUMENTAI PERDUODANT ATLIKTUS DARBUS
Eil. Nr. | Pavadinimas Reikalavimai turiniui ir formai Teikimo momentas

5.1. Atlikty darby aktai Forma F-2 | Teikiami popieriniai, lietuviy kalba, | Atlikus Darbus
ir Suvestiné pazyma apie | kuriuose iSsamiai iSvardinami atlikti
atlikty darby ir iSlaidy vertes | Darbai su panaudotomis
Forma F-3 (formos nurodytos | medziagomis
TS Priedo Nr. 5 p. 5)

5.2 Kiti dokumentai: 18ilginis kelio | Dokumentai, kurie turi bati pateikti | Atlikus visus Darbus ir

profilis ir planas, Forma K-21, | pagal Lietuvos Respublikos statybos | Uzsakovui patikrinus
Forma K-28, Forma K-38, | jstatymo, kity teisés akty, nurodyty | pateiktus dokumentus
Forma K-79, Forma K-98 bei jiems pritarus,




(formos nurodytos TS Priedo | TS Priedo Nr. 5 p. 5 ir p. 14 | Uzsakovas skiria

Nr.5p. 5.irp. 14.) reikalavimus komisijg darby
priémimui.  Komisijai
priémus Darbus,
surasomas Kelio
priémimo naudoti

aktas Forma K-104
(forma nurodyta TS
Priedo Nr. 5 p. 5)

Dokumenty kalba Lietuviy. Jei dokumento originalas | Teikiant visus
yra kita kalba, turi bati pateikiamas | nurodytus dokumentus
5.3. originalus dokumentas bei Sio

dokumento vertimas | lietuviy arba
angly kalbg (Uzsakovui pareikalavus
— patvirtintas vertéjo parasu ir
vertimy biuro anspaudu).

5.4 Utilizavimo pazyma Ne metaliniy daliy utilizavimo | Su atlikty darby aktais
T pazyma teikiama popierine forma arba sagskaitomis
faktromis
55 PVM sgskaita-faktira Teikiama informacinéje sistemoje Teikiama  pasiraSius
- .E-saskaita“. PVM sgskaitoje- | Kelio priemimo naudoti
faktiroje Rangovas turi nurodyti | aktg Forma K-104 (TS
paslaugy uzsakymo numer;j Priedo Nr. 5 p. 5)

Il DALIS. PRIEVOLIY VYKDYMAS
1. PRIEVOLIY VYKDYMO VIETA(-OS)
Nurodytais adresais.

GelezZinkelio kelio ruozas Rimkai-Draugysté , tarpstotis Rimkai-Draugysté nuo 2 km 2 pk iki 3 km 2 pk (NT
geleZinkelio linijos: Pagrindinis gelezinkelio kelias Rimkai-Draugysté Nr. 1l unik. Nr

adresas: Klaipédos r. sav., Klaipédos r. sav. teritorija, reg. Nr. 44/453956.. Zemés sklypas: reg. Nr. 21/5327
unik. Nr |} I kadastro Nr. 2101/8001:1, adresas: Klaipéda, Kairiy g. 2.

2. PRIEVOLIY VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI
2.1. Darby vykdymo terminai:

2.1.1. Darbai turi bati atlikti ne véliau kaip per 3 (tris) ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.1.2. Jei Darby atlikimo ar Darby trikumy alinimo termino paskutiné diena tenka ne darbo ar oficialios
Sventés dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Oficialiy Svenciy ir ne darbo
dienos (Sestadieniai ir sekmadieniai) jskaitomos j Darby atlikimo ar Darby trikumy Salinimo termina.

2.2. Uzsakymy vykdymo tvarka

2.2.1. Rangovas neturi teisés Sutarties vykdymo metu teikti paslaugy, kurios neatitinka Pirkimo dokumenty
reikalavimus ir (ar) kuriy teikimas yra apribotas dél tarptautiniy sankcijy (kaip jos suprantamos LR tarptautiniy
sankcijy jstatyme) ir (ar) dél jy grésmés nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrézta Pirkimo dokumentuose ir
LR vieSuyjy pirkimy jstatyme / LR pirkimuy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ir pasto paslaugy
srities perkanciyjy subjekty, jstatyme.

2.3. Trikumy Salinimo tvarka ir terminai

Darbai turi bati atlikti kokybiskai pagal nustatytus reikalavimus. Nustacius, kad Darbai atlikti nekokybiskai,
Rangovas privalo juos iStaisyti per 5 (penkias) darbo dienas nuo Uzsakovo pranesSimo apie nekokybiSkai
atliktus remonto darbus i§siuntimo Rangovui momento.

3. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 ,Paprastojo remonto aprasas®;

Priedas Nr. 2 ,Preliminari darby atlikimo grafiko forma*;

Priedas Nr. 3 ,Darby kiekiy Ziniarastis*;

Priedas Nr. 4 ,VirSutinés kelio konstrukcijos medziagy priémimo — perdavimo akto forma®;

Priedas Nr. 5 ,Lietuvos Respublikos teisés akty ir LTG taikomy norminiy techniniy dokumenty sgrasas®;



Priedas Nr. 6 ,VieSai neskelbiami LTG norminiai techniniai dokumentai®.



Techninés specifikacijos Nr.3 priedas

DARBUY KIEKIY ZINIARASTIS

TARPSTOCIO RIMKAI - DRAUGYSTE NUO 1+065 IKI 2+243 PAPRASTOJO REMONTO APRASAS

Eil. Nr. |Darby/$laidy aprasymai Mato vnt Kiekis Vieneto kaina, |IS viso, EUR be PVM
EUR be PVM
1 SG Dalis
1.1 Gelezinkelio kelio iSardymo darbai
111 Gelezinkelio kelio su gelzbetoniniais pabégiais iSardymas grandimisl 37.42 170 6 361,40 €
1.2 Gelezinkelio kelio skaldos valymo ir skaldos balasto prizmés jrengimo darbai
121 | o sastat | Ussakovo nirodyta vieta i 10 km atstumu km [ 1009 56000 56 504,00 €
1.2.2 |I8pilty atsijy ir balasto/grunto planiravimas m® 758 2 1 516,00 €
1.2.3 |Kelkrascio iSlyginimas km 1,009 2100 2 118,90 €
124 | G3aakovo nurodyta viela (i 15606 rbosey - ™ | 78 75 570000€
125 ?Eggjgfigjslzto prizmés (aikstelés) jrengimas po pabégiais (tilto m2 142 50 7 100,00 €
1.2.6 S;I:;rkelio kelio/ieSmo balastavimas mechanizuotai skaldos m? 767 25 19175,00 €
1.2.7 |Gelezinkelio kelio apdaila km 1,009 2350 2371,15€
1.2.8 [ledmy apdaila vnt. 3 2500 7 500,00 €
1.3 Gelezinkelio gardeliy tiesimas
1.3.1 |Gelezinkelio kelio su gelzbetoniniais pabégiais tiesimas | m | 37,42 38 1421,96 €
1.4 Gelezinkelio kelio, ieSmy iStaisymas ir apdailos darbai
1.41 ﬁzi;LrE(i)nissk;T;g::j:lrréiss;t]aosdkaerlti)i;étaisymas (po skaldos valymo ir km 1,046 39000 4079400 €
1.4.2 Lekésrrr;lléal;l::jai?taisymas mechanizuotai prie$ atiduodant pastoviai kompl. 1 4600 4600,00 €
14.3 Lekésrrr;lléal;ii;itiaisymas mechanizuotai prie$ atiduodant pastoviai kompl. 2 4600 9200,00 €
14.4 S:SIfoi\i/ri]z;e;issl;%i:t;ég;;?ymas mechanizuotai prie$ atiduodant km 1,069 29000 31 001,00 €
1.4.5 |Gelezinkelio stabilizavimas mechanizuotai km 1,069 14400 15 393,60 €
1.5 Sandiry tvarsliavimas ir suvirinimas
1.5.1 |Laikinas bégiy tvarsliavimas 60E1 vnt. 6 10 60,00 €
1.5.2 |ll jungiy montavimas vnt. 6 3 18,00 €
1.5.3 |Privirinamy jungiy montavimas vnt. 6 5 30,00 €
1.5.4 |Sanddry termitinis suvirinimas vnt. 6 515 3 090,00 €
2 Sl dalis
21 Signalizacijos jrangos demontavimo darbai
2.1.1 |Tasy iSmontavimas vnt. 13 15 195,00 €
2.1.2 |Keldéziy jungiy iSmontavimas vnt. 16 15 240,00 €
2.1.3 |leSmo jungiy iSmontavimas vnt. 7 25 175,00 €
2.1.4 |Esamo kabelio atkasimas rankiniu badu m 50 22 1100,00 €
2.2 Signalizcijos jrangos montavimo darbai
2.2.1 |Tasy montavimas vnt. 13 100 1 300,00 €
2.2.2 |Keldéziy jungiy montavimas vnt. 16 35 560,00 €
2.2.3 |leSmo jungiy montavimas vnt. 7 70 490,00 €
2.2.4 |Apsauginio kabeliy vamzdzio montavimas m 50 10 500,00 €
2.2.5 |Kabelio uzpylimas rankiniu badu m. 50 11 550,00 €
2.3 Kiti signalizacijos darbai
2.3.1 |Signalizacijos jrangos testavimas ir bandymas kompl. 1 229 229,00 €
2.3.2 |Kabelio izoliacijos varzos matavimas kompl. 1 268,99 268,99 €
2.3.3 |RySio kabeliy gilinimas m 50 5,6 280,00 €
Skyriuje 2 Viso: 219 843,00 €
Bendra suma: 219 843,00 €
3. K dalies medziagos '\\A/ﬁ:o Kiekis Rangovo/Uzsakovo
3.1 |Termitas bégiy virinimui vnt. 6 Rangovo




Kompl/

3.2 [Tvarslés UIC60 su sgvarZzomis (varztai, poverzlés) sand. 6 Rangovo
3.3 |l tipo jungés vnt 6 Rangovo
3.4 |Privirinamos jungés SRS-6 vnt 6 Rangovo
3.5 |Granitiné skalda fr. 31,5/63 t 1173 UZsakovo
4. Sl dalies medziagos

4.1 |Plieniné cinkuota viela 4 mm jungiy skabém gaminti m 20 Rangovo
4.2 |Tasas, jungiy montavimui 100x100x3000 mm vnt. 13 Rangovo
4.3 |Kabés tasy tvirtinimui prie bégio vnt. 26 Rangovo
4.4 |1l tipo jungé 3300mm vnt. 6 Rangovo
4.5 |l tipo jungé 3800mm vnt. 1 Rangovo
4.6 |Plieniné cinkuota lyno jungé 1620mm vnt. 8 Rangovo
4.7 |Plieniné cinkuota lyno jungé 3600mm vnt. 8 Rangovo
4.8 |ISardomas apsauginis kabeliy vamzdis D110 m 50 Rangovo






