PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2 
PRIE PROJEKTŲ VALDYMO SISTEMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS WISETEAM
LICENCIJŲ NUOMOS SUTARTIES Nr. P-146

2024 m. birželio 20 d.
Vilnius

UAB „ID Vilnius“, įmonės kodas 123615345, buveinė: Lvivo g. 25-102, Vilnius, atstovaujama direktorės
Rūtos Klevėnės (toliau – Pirkėjas) ir UAB „Integris“, įmonės kodas 303003652, buveinė: Mokslininkų g. 2A, LT08412, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Kornelijaus Samsono (toliau – Pardavėjas), toliau kartu šioje sutartyje
  vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,
Atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2023-03-30 buvo pasirašyta Projektų valdymo sistemos programinės įrangos Wiseteam licencijų nuomos sutartis Nr. P-146 (toliau – Sutartis), kuria Pardavėjas įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka
pateikti nuomojamas licencijas ir duomenų bazės saugojimui reikalingą infrastruktūrą, o Pirkėjas įsipareigoja už Sutarties bei Techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančias suteiktas licencijas mokėti Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminu;
B. Sutarties 7.1 punkte nurodyta, kad Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 1 (vienerius)
metus, o finansinių įsipareigojimų atžvilgiu – iki visiško įsipareigojimų įvykdymo termino pabaigos;
C. 2024 m. kovo 08 d. Šalys sudarė Papildomą susitarimą Nr. 1, kuriuo pratęsė Sutarties 7.1 p. nurodytą Sutarties terminą iki 2024-07-01.
D. Dėl objektyvių aplinkybių, kurių Sutarties sudarymo metu nebuvo galima numatyti - produkto vystymo uždelsimo - Pirkėjui iškilo poreikis papildomai pratęsti Projektų valdymo sistemos programinės įrangos Wiseteam licencijų nuomą 3 mėnesių laikotarpiui;
E. Nuomos vertė papildomam 3 mėnesių laikotarpiui sudaro 5652,00 Eur (penki tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt du eurai) be PVM, PVM sudaro 1186,92 Eur (vienas tūkstantis vienas šimtas aštuoniasdešimt šeši eurai), viso su PVM 6838,62 Eur (šeši tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt aštuoni eurai ir 62 centai);
F. Sutarties 7.3 punkte numatyta, kad Sutartis gali būti papildoma arba keičiama abipusiu rašytiniu Šalių susitarimu;
G. Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktas reglamentuoja, kad pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje; Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktas reglamentuoja, kad pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai prireikia iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu:
a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;
b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.

Todėl susitaria:

1. Pratęsti Sutarties 7.1 p. nurodytą Sutarties terminą iki 2024-10-01.
2. Pardavėjas, laikydamasis Sutarties nuostatų, įsipareigoja suteikti Pirkėjui Projektų valdymo sistemos programinės įrangos Wiseteam licencijų nuomą 3 mėnesių laikotarpiui, neviršijant šio susitarimo E punkte nurodytos nuomos kainos.
3. Visos kitos pasirašytos Sutarties sąlygos lieka galioti.
4. Susitarimas pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais ir įsigalioja nuo 2024-07-01.



Pirkėjas:								Pardavėjas

Direktorė								Direktorius
Rūta Klevėnė								Kornelijus Samsonas

