Elektroninio dokumento nuorasas

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SALYGOS

Akciné bendrové ,,LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, registruotos buveinés adresas Gelezinkelio
g. 2, LT-2100 Vilnius, Lietuva, atstovaujama Projekty valdymo Keliy projekty vadovo Mindaugo Papakulio

veikiandio pagal I ('c'iau - Uzsakovas),

Ir

Uzdaroji akciné bendrové Gelezinkelio tiesimo centras, juridinio asmens kodas 181628163, registruotos
buveinés adresas Trikampio g. 10, LT-25112 Lentvaris, Traky raj. sav., atstovaujama Generalinio direktoriaus
Rolando Zabileviciaus, veikiancio pagal bendrovés jstatus, (toliau — Rangovas),

UZsakovas ir Rangovas toliau kartu Sioje Sutartyje vadinami ,Salimis*, o kiekviena atskirai — ,Salimi“, sudare
Sig statybos rangos darby sutartj (toliau — Sutartis) ir susitaré dél toliau iSvardinty salygu.

1.  Pagrindiné informacija apie sutartj

1.1. Pirkimo pavadinimas

2 pirkimo objekto dalis Valstybinés reikSmés krasto kelio
Nr. 176 PirCiupiai-JaSiunai esancios gelezinkelio
pervazos (23,686 km) rekonstravimas

1.2. Sutarties dalykas

Sutarties dalykas yra 2 pirkimo objekto dalis valstybinés
reikSmés krasto kelio Nr. 176 PirCiupiai-JaSitnai
esanCios  gelezinkelio pervazos (23,686 km)
rekonstravimo statybos rangos darbai (toliau — Darbai).
Darby Techniné specifikacija yra neatskiriama Sios
Sutarties dalis.

Statinio duomenys

1.3.
1.3.1.Statinio pavadinimas, unikalus Nr.

GelezZinkelio pervaza JaSiunai - Stasylos 27+549 km,
kuri yra Sal&ininky r. sav. ribose (toliau — Pervaza),
gelezinkelio linijoje Vilnius-Stasylos-Valstybés siena
(unik. Nr. )

1.3.2.Zemés sklypo (-y) unikalus (-Gs) Nr.

unik. Nr. S kadastrinis Nr S |

1.4. Numatomi pasitelkti subrangovai

Nezinomas 1 — DrenazZo jrengimas iki 15% sutarties
kainoje, kuriai ketinama pasitelkti tre€iuosius asmenis

2. Kaina ir mokéjimo tvarka

2.1. Taikoma kainodara

Fiksuota kaina

2.2. Pradiné Sutarties verté

Pradineé Sutarties verté, nejskaitant PVM, yra
166.000,00 Eur (vienas S8imtas 3SeSiasdeSimt 3eSi
tokstanciai eury 00 ct.). 21 proc. PVM yra 34.860,00 Eur
(trisdeSimt keturi tikstanciai astuoni Simtai SeSiasdesimt
eury 00 ct.). Pradiné Sutarties verté, jskaitant PVM, yra
200.860,00 Eur (du Simtai tukstanciy aStuoni Simtai
SeSiasdesimt eury 00 ct.).

2.3. Sutarties kaina

Sutarties kaina, nejskaitant PVM, yra 166.000,00 Eur
(vienas Simtas SeSiasdesimt Sesi tukstanciai eury 00 ct.).
21 proc. PVM yra 34.860,00 Eur (trisdeSimt keturi
tukstanciai aStuoni Simtai SesSiasdeSimt eury 00 ct.).
Sutarties kaina, jskaitant PVM, yra 200.860,00Eur (du
Simtai tdkstanciy aStuoni Simtai SeSiasdesimt eury 00
ct.).
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2.4. Mokéjimai

Uz faktiskai, tinkamai, kokybiskai atliktus bei perduotus
Darbus UZsakovas moka Rangovui Sutarties Bendryjy
salygy 5 skyriuje ir Sutarties Specialiyjy salygy 2.4 - 2.5
punktuose nustatyta tvarka.

Uz Sutarties priedo Nr. 2 Darby kiekiy zZiniarascio (toliau
— Darby kiekiy Ziniarastis) 8 skyriuje ,Naujos
konstrukcijos  medziagos® nurodytas MedZiagas,
Rangovo pristatytas j statybviete arba kitg su UzZsakovu
rastu suderintg vietg Lietuvos Respublikoje, bei priimtas
statybos techninés priezitros atstovo ir UZzsakovo,
Sutarties bendryjy salygy nustatytomis sglygomis ir
tvarka gali bati apmokama iki 80 (aStuoniasdeSimt)
procenty Darby kiekiy Ziniarastyje nurodytos medziagy
kainos, per Sutarties specialiyjy sglygy 2.5 punkte
numatytg terming. Rangovas privalo savo sagskaita
uztikrinti pristatyty medziagy tinkamg sandéliavimg ir
saugojimg statybvietéje arba kitoje su Uzsakovu rasStu
suderintoje vietoje. Likusi dalis medziagy kainos
sumokama jas tinkamai sumontavus bei tinkamg darby
atlikimg priémus statinio statybos techniniam
perdavimo aktg Sutarties bendryjy salygy nustatyta
tvarka per Sutarties, specialiyjy salygy 2.5. punkte
numatytg terming.

2.5. Atsiskaitymo terminai

Per 45 kalendorines dienas

3. Terminai

3.1. Darby atlikimo terminai

Ne véliau kaip per 6 (SeSis) ménesius nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos. Darby pabaiga pagal Sutartj bus
laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai ir pasirasytas galutinis
Darby perdavimo-priemimo aktas.

3.2. Sutarties jsigaliojimo terminas ir galiojimo
laikotarpis

Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy
atstovams pasirasius Sutarties specialigsias saglygas.
Sutartis galioja iki visisko Sutarties Saliy jsipareigojimy
pagal Sutartj jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 (trisdeSimt
Sesi) men.

3.3. Darby priémimas / perdavimas

Darby perdavimo-priémimo aktai pasiraSomi uz per
Ataskaitinj laikotarpj atliktus darbus, jeigu atitinkamag
Ataskaitinj laikotarpj Darbai buvo atliekami. Kartu su
Siais aktais priimamos per Ataskaitinj laikotarpj Rangovo
j statybviete ar kitg su UZsakovu rastu suderintg vietg
pristatytos Darby kiekiy ziniarasC€io 8 skyriuje ,Naujos
konstrukcijos medziagos® nurodytos Medziagos. Darby
kiekiy ZiniarasCio 8 skyriuje ,Naujos konstrukcijos
medziagos“ nurodytos Medziagos tampa Uzsakovo
nuosavybe nuo Siy MedzZiagy pristatymo j statybviete ar
kitg su Uzsakovu rastu suderintg vieta, Uzsakovui ir
statybos techninés prieziaros atstovui jas priémus
(pasiraSius per Ataskaitinj laikotarpj atlikty Darby ir
pristatyty MedzZiagy perdavimo-priémimo aktg(-us) ir
Uzsakovui uz jas dalinai (iki 80 procenty) apmokéjus
Sutarties specialiyjy salygy 2.4 punkte nustatyta tvarka,
taCiau Rangovas iki Galutinio Darby priémimo-
perdavimo akto pasiraSymo iSlieka atsakingas uZ tokiy




MedZiagy tinkamg sandéliavimg, saugojima, priezilrg,
praradimo ir (ar sugadinimo rizikg).

Galutinis Darby priémimo-perdavimo aktas pasiraSomas
per 5 (penkias) kalendorines dienas po to, kai Rangovas
jvykdo visus savo sutartinius jsipareigojimus, pateikia
visus dokumentus, nurodytus Sutarties Bendryjy sglygy
10.1 punkte bei Priedo Nr. 1, pateikia garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima.

3.4. Darby vykdymo grafikas

Rangovas Darbus vykdo pagal kalendorinj darby
vykdymo grafikg. Darby vykdymo grafikas turi bdati
pateikiamas UZsakovui ir su juo rastu suderintas (jei
reikia pataisomas/pakoreguojamas) ne véliau kaip per
10 (de8imt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos. Darby vykdymo metu, atsizvelgiant j Sutartyje
numatytus atvejus, Darby vykdymo grafikas gali bati
koreguojamas.

3.5. Darby vykdymo etapai

Netaikoma

4. Draudimai ir garantijos

4.1. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultiros
paveldo statinio tvarkomujy statybos darby ir
civilinés atsakomybés privalomasis draudimas
(toliau — Statybos darby ir Rangovo civilinés
atsakomybés draudimu)

Rangovas privalo apsidrausti Statybos darbus ir savo
civiine atsakomybe pagal Siame Specialiyjy salygy
skyriuje ir Sutarties Bendryjy salygy 13 skyriuje
nustatytus reikalavimus bei per 14 (keturiolika) dieny po
Sutarties pasiraSymo dienos, taciau bet kokiu atveju ne
véliau kaip iki Darby pradzios, pateikti UZsakowvui
Statybos darby ir civilinés atsakomybés draudimo faktg
patvirtinan€ius  dokumentus numatytus  Sutarties
Bendryjy salygy 13.2 punkte.

Rangovas privalo sudaryti  Statinio  statybos,
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo),
griovimo ir kulttiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos
darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
sutartj atskirai dél kiekvieno statomo statinio pagal
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI skirsnyje
(neatsizvelgiant | Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo Xl skirsnio 42 straipsnio 10 punktg).

Draudimo apsaugos apimtis turi bati ne siauresné nei
numato Statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultdros
paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisyklés, o civilinés
atsakomybés draudimas papildomai turi apimti ir
neturtine zalag.

1.1.1. Draudimo sutarties terminas:

Draudimo sutartis turi galioti nuo rangos darby pradZios.
Draudimo sutartis turi galioti 30 dieny ilgiau nei numatyta
visy Rangovo atlikty statybos darby rezultato perdavimo
statytojui (Uzsakovui) dienos.

1.1.2. Draudimo apsaugos laikotarpis:

- Darby draudimui - nuo apdrausty darby pradzios iki
datos, kai Rangovas perduoda visy darby rezultatg
UZsakovui ir yra pasiraSomas statybos uzbaigimo aktas
ar deklaracija apie statybos darby uzbaigima.

- Civilinés atsakomybés draudimui — prasideda nuo
apdrausty darby pradzios ir baigiasi ne anksc¢iau kaip




visy Rangovo atlikty statybos darby rezultato perdavimo
statytojui (Uzsakovui) dienos. Draudimo apsaugos
laikotarpis turi apimti ne trumpesnj nei dveji metai nuo
darby rezultato perdavimo UZsakovui terming.

1.1.3. Reikalaujama draudimo sutartimi (polisu)
teikiama apsauga, Statybos darby draudimo taisykliy IV
skyriaus ,Darby draudimo sglygos* dalyje, be kita ko, turi
apimti:

1.1.3.1. visus pagal Sutartj atliekamus Darbus bei jy
rezultatg, jskaitant panaudotus statybos produktus ir
jrenginius visai objekto sgmatinei vertei.

1.1.3.2. Naudos gavéju turi bti nurodytas UZsakovas.

1.1.3.3. Besalyginé iSskaita Sioje dalyje neturi bdati
didesné nei nurodyta Statybos darby draudimo
taisyklése.

1.1.3.4. Papildomai turi bati jtrauktas draudimo vietos
sutvarkymo po draudziamojo jvykio iSlaidy atlyginimas
pirmosios rizikos draudimu, ne mazZesne nei 50.000
EUR draudimo suma vienam draudziamajam jvykiui ir
draudimo apsaugos laikotarpiui.

1.1.3.5. Papildomai turi badti jtrauktas darby
paspartinimo iSlaidy atlyginimas pirmosios rizikos
draudimu, ne mazesne nei 50.000 EUR draudimo suma
vienam draudzZiamajam jvykiui ir draudimo apsaugos
laikotarpiui.

1.1.3.6. Papildomai turi bati jtrauktas po draudziamojo
jvykio atsiradusiy nenumatyty papildomy iSlaidy
atlyginimas pirmosios rizikos draudimu, ne mazesne nei
70.000 EUR draudimo suma vienam draudziamajam
jvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui.

1.1.3.7. Taisykliy 67.17 punkte turi bGti pakoreguota
nedraudziamojo jvykio formuluoté pridedant ,<>taCiau
nesant fizinés zalos (nesugadintas, nesugriautas,
nesunaikintas ir pan.)“.

1.1.3.8. Papildomai turi bati jtrauktas Garantinio termino
draudimas. Draudimo apsauga suteikiama dél zemiau
nurodytu garantinio termino laikotarpiu atsiradusio
apdrausto turto sugadinimo, sunaikinimo ar praradimo:

1.1.3.8.1. dél Rangovo ir/ar apdraustyjy asmeny
vykdomy draudimo objekto aptarnavimo darby po
statybos uzZbaigimo akto pasiraSymo dienos;

1.1.3.8.2.  kuris atsirado garantinio termino laikotarpio
metu, su salyga, kad tokie nuostoliai ar Zalos buvo
salygoti apdrausty statybos darby vykdymo draudimo
vietoje metu iki apdrausty statybos darby perdavimo
UZsakovui momento.

1.1.3.8.3.  Garantinio termino draudimo laikotarpis —
24 mén. po to, kai Rangovas perduoda visy apdrausty
darby rezultatg Uzsakovui.




1.1.4. Reikalaujama draudimo sutartimi (polisu)
teikiama apsauga Statybos darby draudimo taisykliy V
skyriaus ,Civilinés atsakomybés draudimo sglygos”
dalyje, be kita ko, turi apimti:

1.1.4.1. Civilinés atsakomybés uz Zzalg, padarytg
tretiesiems asmenims, draudimo suma turi bdti ne
mazesné nei 100.000 EUR draudimo suma vienam
statiniui vienam draudZiamajam jvykiui ir draudimo
apsaugos laikotarpiui.

1.1.4.2. Turi biti apdrausta civiliné atsakomybé dél visy
statiniy (taip pat ir nesudétingy).

1.1.4.3. Besaglyginé iSskaita Sioje dalyje neturi bdati
didesné nei nurodyta Statybos darby draudimo
taisyklése.

1.1.4.4. Taisykliy 104.1 punktas turi bati netaikomas.
T.y. neturtiné zala pagal Sutartj turi bati atlyginama ne
mazesne nei bendra civilinés atsakomybés draudimo
suma.

1.1.4.5. Civilinés atsakomybés draudimo apsauga turi
apimti civiline atsakomybe, kilusig dél aplinkos
uzter§imo (zemeés pavirSiaus ir gelmiy, oro, vandens,
dirvozemio, augaly, gyvlny, organiniy ir neorganiniy
medziagy) ir aplinkos uzterSimo likvidavimo.
1.1.4.6.Draudimo sutartyje turi bGti nurodyta, jog
UzZsakovas yra laikomas papildomu apdraustuoju, t. y.
draudiko subrogacijos (regreso) teisé | UZzsakovag
negalima. Taciau Si nuostata nekeiCia Statybos darby
draudimo taisykliy 13 p., nustatancio, jog UZsakovas yra
laikomas treCiuoju asmeniu, jam Rangovo padarytos
zalos atveju.

1.2. Jei sudarant Statybos darby draudimo sutart]
didesnémis sumomis nei numatyta Statybos darby
draudimo taisyklése yra nukrypstama nuo Siose
taisyklese numatomy privalomojo draudimo sglygy, jos
turi bati iS anksto rastu suderintos su UZsakovu.

1.3. Rangovas kartu su Statybos darby draudimo
sutartimi privalo pateikti UZsakovui ir mokéjimo(-y)
pavedimo(-y), patvirtinanéio(-iy) draudimo jmokos(-y)
ar jos(-y) dalies(-iy) sumokéjimg, patvirtintas kopijas.

1.4. Jeigu Statybos darby draudimo sutarties galiojimo
laikotarpis baigiasi ank$Ciau nei iki Rangovas perduoda
visy darby rezultatg UZsakovui, Rangovas savo sgskaita
privalo pratesti (atnaujinti) Statybos darby draudimo
sutartj ir likus ne maZiau nei 5 (penkioms) darbo
dienoms iki atnaujinamos draudimo sutarties pabaigos
pateikti UZsakovui naujam draudimo laikotarpiui
sudarytos draudimo sutarties faktg patvirtinanéius
dokumentus.

1.5. Jeigu Rangovas veikia jungtinés veiklos
(partnerystés) pagrindu ir/ar samdosi subrangovus, tai
visi kiti partneriai ir/ar subrangovai turi bati jvardinti kaip
papildomi apdraustieji asmenys Statybos draudimo
sutartyje.

1.6. |vykus draudziamajam jvykiui, dél kurio
apdraustas turtas, yra sunaikinamas ar sugadinamas,
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Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kad atkurty iki
draudziamojo jvykio buvusj turtg. IS draudiky gautos
draudimo iSmokos turi bati naudojamos nuostoliams
arba Zalai padengti.

4.2. Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés | Netaikoma
privalomasis draudimas
4.3.Sutarties jvykdymo uztikrinimas Netaikoma

4.4 Sutarties jvykdymo uztikrinimo verté,
pateikimo bldai ir terminas

4.5.Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo
uztikrinimas

Garantinio laikotarpio prievoliy uztikrinimas pateikiamas
vadovaujantis Sutarties Bendryjy salygy 17 skyriaus
nuostatomis.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas gali bdti

uztikrinamas:

1) Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko
pirmo pareikalavimo banko garantija, iSduota
UZsakovo naudai, lietuviy arba angly kalba bei
atitinkancia Sutarties Bendryjy salygy 12.4.1 punkto
reikalavimus;

2) Draudimo bendrovés ar kredito unijos laidavimu,
iSduotu UZsakovo naudai, lietuviy arba angly kalba
bei atitinkanCiu Sutarties Bendryjy salygy 12.4.2
punkto reikalavimus.

Garantinio laikotarpio prievoliy uZtikrinimo verté — ne

maziau kaip 5 (penki) proc. Sutarties kainos su PVM

4.6. Delspinigiai

Nurodyti Sutarties Bendrujy salygy 14.2 - 14.3 p.

4.7. Bauda

4.7.1. Uz Sutartyje nurodyty draudimo dokumenty
pateikimo terminy nesilaikymg Rangovas |sipareigoja
sumokeéti Uzsakovui baudg (Bg), kuri apskaiCiuojama
pagal formule:

Ba=Bv x (T— Ta)

kur:

Bv — 300,00 (trys Simtai) EUR;

T — dieny skaicius, kiek véluojama pateikti Rangovo
civilinés atsakomybés draudimo sutarties sudarymo
faktg patvirtinancius dokumentus.

Ta — dieny skaicius, kiek uztruko per numatytg Sutartyje
nurodytg draudimo dokumenty pateikimo laikotarpj
pirmg karta Rangovo pateikty draudimo dokumenty
projekty vertinimas pas Uzsakovg (skaiiuojama nuo
sekancios dienos, kai buvo pirmg kartg UZsakovui
pateikti Rangovo draudimo dokumenty projektai iki tokiy
dokumenty suderinimo/nesuderinimo dienos.)

Jei Ta > T, bauda uz Sutartyje nurodyty draudimo
dokumenty pateikimo termino nesilaikymg Rangovui
netaikoma.

4.7.2. Vélavimas pateikti Darby vykdymo grafika:

4.7.2.1. Rangovui Sutartyje nustatytais terminais
nepateikus Darby vykdymo grafiko, Rangovui uz
kiekvieng tokj nepateikimg kyla pareiga atlyginti
Uzsakovui nuostolius, kurie Saliy susitarimu jvertinami
1 500,00 Eur (vieno tukstancio penkiy Simty eury, 00 ct)
suma uz kiekvieng vélavimo pateikti Darby vykdymo
grafikg dieng;




4,7.2.2. Rangovui véluojant Sutartyje nustatytais
terminais pateikti pataisytag Darby vykdymo grafika,
Rangovas papildomai jsipareigoja sumokéti UZzsakovui
bauda, kuri Saliy susitarimu yra lygi 600,00 Eur (SeSiy
Simty eury, 00 ct) sumai uz kiekvieng vélavimo pateikti
Darby vykdymo grafikg diena.

4.7.3. Rangovas papildomai jsipareigoja sumokeéti
Uzsakovui bauda, kuri sudaro i§ anksto jvertinus
minimalius UZsakovo nuostolius, kuriy Saliy sutarimu
nereikia jrodinéti ir kurie sudaro 10 (deSimt) Eur sumai
uz kiekvieng uzdelstg minute, bet ne daugiau negu
600,00 Eur (8esi Simtai eury, 00 ct) uz kiekvieng uzdelstg
valandg, bet ne daugiau negu 10 000,00 Eur (deSimt
tikstanciy eury, 00 ct) uz kiekvieng uzdelstg parg tuo
atveju, kai dél Rangovo kaltés Uzsakovas negalés
atnaujinti eismo tuo metu, kai turéjo pasibaigti Rangovui
Sutartyje nustatyta tvarka suteikta Eismo pertrauka arba
greiCio ribojimo laikotarpio trukmé. ApskaiCiuojant
uzdelsimy trukme apvalinama minuciy tikslumu |j
mazesne puse; neturi bati jskaiCiuojami uzdelsimai, kurie
jvyko dél nuo UZsakovo priklausanc¢iy aplinkybiy.
Netesyby (baudy, delspinigiy) sumokejimas neatleidzia
Rangovo nuo pareigos atlyginti UZzsakovo nuostolius,
kuriy nepadengia numatytos netesybos.

Toks pat atsakomybés skaiCiavimo mechanizmas bus
taikomas dél nuo Rangovo priklausanciy aplinkybiy
sutrikus traukiniy eismui, iSskyrus 4.7.9 punkte
nurodytus atvejus, jeigu tai jvykty ne eismo pertraukos
metu.

Jeigu iki suteiktos eismo pertraukos ar greicio ribojimo
laikotarpio pabaigos Rangovas nespéja uZzbaigti
atitinkamy darby ir kreipiasi j Uzsakovg dél suteiktos
eismo pertraukos ar grei¢io ribojimo laikotarpio
pratesimo UZsakovo nustatyta tvarka, UZsakovas prie$
pratesdamas eismo pertraukos ar grei¢io ribojimo
laikotarpj gali pareikalauti, kad Rangovas sumokéty
netesybas uz sutrikdytg (uzdelstg arba nutraukta)
traukiniy eismg. Netesybos skaiCiuojamos tokiam
laikotarpiui, kuris virSija pradine nustatyta tvarka
suteiktos eismo pertraukos arba greiCio ribojimo
laikotarpio trukme. Rangovas, turi teise atsisakyti eismo
pertraukos ar greiCio ribojimo laikotarpio pabaigos,
taCiau uzdelses pradiniy suteikty laikotarpiy trukme
privalés sumokéti Siame punkte nustatyto dydzio
netesybas.

4.7.4. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendryjy salygy 9
skyriuje (Sauga Darby vykdymo metu) nustatyty
reikalavimy, uz kiekvieng nustatytg tokiy reikalavimy
nesilaikymo atvejj Rangovas jsipareigoja UZsakovui
sumokéti 500 Eur (penkiy Simty eury, 00 ct) dydZio
bauda.

4.7.5. Rangovui nesilaikant ~ Sutarties  Bendruyjy
salygy 6.2.26 punkte nustatytos pareigos (statybvietés
tvarka) nustatyty reikalavimy, uz kiekvieng nustatytg
tokiy reikalavimy nesilaikymo  atvejj, Rangovas
jsipareigoja UZsakovui sumokéti 300 Eur (trijy Simty
eury, 00 ct) dydZio bauda.




4.7.6. Jei Rangovas nespéja jvykdyti Darby per Darby
vykdymo grafike suderintas eismo pertraukas, uz
kiekvieng papildomg eismo pertraukg Rangovas moka
1000 Eur (vieno tikstancio eury, 00 ct) dydzio bauda.
4.7.7. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendryjy salygy
6.2.31, 6.4, 6.5 punktuose nustatyty draudimy /
reikalavimuy, uz kiekvieng nustatytg tokiy
draudimy/reikalavimy nesilaikymo atvejj, Rangovas
jsipareigoja UZsakovui sumokéti 500 Eur (penkiy Simty
eury, 00 ct) dydZio bauda.

4.7.8. Rangovas, padares Sutarties Bendryjy salygy
6.2.29, 6.2.32, 6.2.33 punkte / punkty pazeidimg ir jo
neistaises per 7 (septynias) dienas nuo UZsakovo
jspéjimo iSsiuntimo dienos, jsipareigoja sumokéti 500
Eur (penkiy Simty eury, 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng
nustatytg pazeidimo atvejj.

4.7.9. Jeigu po suteiktos eismo pertraukos ar grei€io
ribojimo laikotarpio pabaigos Rangovas dél nuo jo ar
asmeny, uz kuriuos atsako Rangovas, priklausanciy
aplinkybiy (pavyzdziui, darby kokybés, Rangovo
naudojamy medziagy kokybés ar kt.) neuztikrina kelyje
traukiniy greicio, kuris numatytas Sutarties Specialiyjy
salygy punkte ir neatstato jo per 2 (dvi) kalendorines
dienas, Rangovas nuo sekancios dienos jsipareigoja
sumokeéti UZsakovui baudg, kuri Saliy susitarimu lygi
500,00 (penkiy Simty) Eur sumai uz kiekvieng tokig
dieng, kai nebuvo uZtikrinamas reikalingas greitis kelyje.
Kitos baudos numatytos Sutarties Bendryjy salygy 18.4
ir 28.5 punktuose.

4.7.10. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendryjy salygy
6.2.42 punkte nurodyty reikalavimy ir
nepateikus/nepilnai pateikus arba pateikus neiSsamius,
klaidinan€ius arba melagingus kokybés vadybos
sistemos standarty ir aplinkosauginius reikalavimy
laikymgsi patvirtinanius dokumentus, arba pagal
pateiktus dokumentus nustaCius, kad Rangovas
nesilaiko keliamy kokybés vadybos sistemos standarty
ir aplinkosauginiy reikalavimy, Rangovas jsipareigoja
sumokeéti 500 (penkiy Simty eury, 00 ct) EUR dydzio
baudg uz kiekvieng nustatytg pazeidimo atvejj.

4.8. Eismo pertraukos, reikalingos Sutarties
vykdymui

Taikoma (jei taikoma, eismo pertrauky suteikimo tvarka
ir trukmé nurodyta Techninéje specifikacijoje)

4.9. Avansas

Netaikoma

4.10. Avanso suma ir kitos avansinio mokéjimo
salygos

5. Informacija Sutarties valdymui

5.1. UZSAKOVAS

5.1.1. Pavadinimas

Akciné bendrové ,,LTG Infra“

5.1.2. Adresas

Gelezinkelio g. 2, LT-2100 Vilnius, Lietuva

5.1.3. Juridinio asmens kodas

305202934

5.1.4. PVM moketojo kodas

5.1.5. Atsiskaitomoji sgskaita

5.1.6. Bankas, banko kodas

5.1.7. Telefonas

5.1.8. Faksas

L 1100012666211




5.1.9. El. pastas

5.1.10. Atstovas Projekty valdymo Keliy projekty vadovas Mindaugas

Papakuli

5.1.11. Atstovavimo pagrindas

5.2. RANGOVAS

5.1.1. Pavadinimas UAB ,Gelezinkelio tiesimo centras”

5.1.2. Adresas Traky r. sav., Lentvaris, Trikampio g. 10, LT-25112
5.1.3. Juridinio asmens kodas 181628163

5.1.4. PVM mokétojo kodas L T816281610

5.1.5. Banko sgskaita

5.1.6. Bankas, banko kodas

5.1.7. Telefonas

5.1.8. Faksas

5.1.9. El. pastas

5.1.10. Atstovas Generalinis direktorius Rolandas Zabilevicius
5.2.11 Atstovavimo pagrindas |statai

5.2.  Sutarties rengéjas

5.3. Uz Sutarties vykdymg ir PVM sgskaity
faktury per E-saskaitg priémima
atsakingas Uzsakovo atstovas

5.4. Darbus priimti jgalioto atsakingo asmens
kontaktiniai duomenys

5.5. Sutarties savininkas:

5.6. Uz Sutarties vykdymg atsakingas
Rangovo atstovas

6. Kigos salygos

6.1.  Saliy pasiraSytos Sutarties Specialiosios salygos kartu su Sutarties Bendrosiomis saglygomis ir Zemiau
nurodytais Sutarties priedais sudaro Sutartj tarp UZsakovo ir Rangovo. Laikoma, kad Sutart]
sudarantys dokumentai vienas kitg paaiskina. Jeigu Sutarties Specialiyjy salygy ir / ar jy priedy
nuostatos neatitinka Sutarties Bendryjy salygy nuostaty, pirmenybé yra teikiama Sutarties Specialiyjy
salygy bei jy priedy nuostatoms. Sutarties Bendrosiose sglygose nurodytos alternatyvios nuostatos
(su prierasu ,jei taikoma®, ,jei tokiy baty”, ,jei tokiy yra“ ar pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos
konkreciai apraSomos Sutarties Specialiosiose sglygose ar Sutarties specialiyjy sglygy prieduose, taip
pat jeigu jy taikymas bitinas atsizvelgiant j galiojantj teisinj reguliavimg, susijusj su Sutarties dalyku.
Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties Specialiyjy saglygy ir jos priedy, prioritetas teikiamas
Rangovo pasitlymui, po to pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, sglygoms, po to $iam Saliy
pasiraSytam Sutarties tekstui.




6.2.

Esant neatitikimams ar prieStaravimams tarp Specialiyjy salygy priedy, pirmenybé teikiama pirmam
pagal eiliSkumg, nurodytg Sutarties Specialiosiose sglygose, priedui.

6.3. Salys, pasiraSydamos Sias Sutarties Specialigsias salygas, patvirtina, kad perskaité tiek
Sutarties Specialigsias salygas ir jy priedus, tiek ir Sutarties Bendrasias salygas, suprato jy
turinj ir visos Sutarties salygos visiSkai atitinka jy valig ir tikruosius ketinimus.

7. SUTARTIES SPECIALIUJY SALYGU PRIEDAI

7.1.  Priedas Nr. 1 — Techniné specifikacija (techninés specifikacijos priedai prie Sutarties nepridedami, o
saugomi CVP IS priemonémis);

7.2.  Priedas Nr. 2 — Darby kiekiy Ziniarastis;

7.3.  Priedas Nr. 3 — Pirkimo dokumentai ir jy paaiskinimai (prie Sutarties atskirai nepridedami, o saugomas
CVP IS priemonémis);

7.4. Priedas Nr. 4 — Rangovo pateiktas pasitlymas ir jo paaiSkinimai (prie Sutarties atskirai nepridedamas,
0 saugomas CVP IS priemonémis);

7.5. Priedas Nr. 5 — Rangovo draudimo liudijimas(-ai) (polisas(-ai)) (pateikiamas(-i) po Sutarties
pasiraSymo; originalas(-ai) saugomas(-i) pas Sutarties Specialiyjy salygy 5.3 punkte nurodytg
UZsakovo asmenj)

Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:
Projekty valdymo Keliy projekty vadovas Generalinis direktorius
Mindaugas Papakulis Rolandas Zabilevi€ius

Sio dokumento pasirasymo, registracijos datos ir Nr. uZfiksuoti $io dokumento metaduomenyse.
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

—_—

—_—
-
©

1.13.
1.14.
1.15.

1.16.
1.17.

1.18.

2.1.
2.11.

STATYBOS RANGOS SUTARTIS
BENDROSIOS SALYGOS

SAVOKOS

Ataskaitinis laikotarpis — yra ménuo nuo praéjusio kalendorinio ménesio 25 dienos iki einamojo
kalendorinio ménesio 24 dienos (jskaitytinai).

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas. Tuo atveju, kai perkamos paslaugos ir
darbai, Si sgvoka apima taip pat ir Rangovo teikiamas paslaugas.

Darby pradzia — Pirkimo dokumentuose nurodyta Darby vykdymo pradzia. Jeigu nenurodyta kitaip
Sutarties Specialiosiose sglygose, Darby pradzia laikoma pirma diena po Sutarties jsigaliojimo datos.
Darby (Darby etapo) atlikimo terminas — laikas, skaiCiuojamas nuo Darby pradzios iki Darby (Darby
etapy, jei tai numatyta) perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby (Darby etapo) perdavima-
priémimg, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties Bendryjy sglygy 10 skyriuje nustatyta tvarka.

Europos elektroniniy saskaity faktiry standartas — Europos elektroniniy sgskaity faktiry standartas,
kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél
nuorodos j Europos elektroniniy sgskaity faktdry standarta ir sintaksiy sgraso paskelbimo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19).

Informaciné sistema ,,E. saskaita“ — valstybés informaciné sistema, skirta informaciniy technologijy
priemonémis parengti, pateikti ir iSsaugoti sgskaitas uz jsigyjamas prekes, paslaugas ir darbus, taip pat
gauti informacijg apie pateikty saskaity apmokéjimg (elektroninés paslaugos ,E. sgskaita“ svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

Jranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dal;.

Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymas — Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ir pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymas.

Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Jranga).

Nurodymas — bet koks rastiSkas arba zodinis (kuris véliau turi bati patvirtintas rastiSkai) nurodymas, kurj
dél Sutarties vykdymo Rangovui duoda Uzsakovas arba jo atstovas.

Projektas — UzZsakovo Rangovui pateikty normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos
sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys,
skaiCiavimai, bréziniai), skirty statybg leidzian¢iam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos
uzbaigimo procedidroms atlikti, visuma, kurie yra pridéti kaip Sutarties Specialiyjy salygy priedas.
Statinys — UZsakovo UZduotyje ir (ar) Sutarties Specialiosiose sglygose nurodytas objektas, kurio
statybos, rekonstrukcijos, remonto ar griovimo darbus Rangovas jsipareigoja atlikti pagal Sutart;.
Statyba leidziantis dokumentas — Projekto pagrindu iSduotas statybg leidziantis dokumentas, pridétas
prie Specialiyjy sglygy kaip priedas, kurio pagrindu Rangovas turi vykdyti Darbus.

Sutartis — Sutarties Bendrosios sglygos, Specialiosios sglygos ir visi jy priedai.

Sutarties kaina — pagal Sutartj Rangovui mokétina galutiné bendra suma.

Techniné specifikacija — Uzsakovo parengtas dokumentas, kuriame yra nurodytas Statinys, detalizuoti
pagal Sutartj atliekami Darbai, apibudinti reikalavimai ir / ar tikslai Darby teikimo atzvilgiu, nurodyta, jei
tai yra taikytina, metodai ir iStekliai, kuriuos privalo naudoti Rangovas ir / ar rezultatai, kuriy jis privalo
pasiekti.

Trecioji Salis — bet kuris kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris néra Salis.

Viesuyjy pirkimy jstatymas — Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas.

SALIY PAREISKIMAI

Salys parei$kia ir garantuoja, kad:
Sutartj sudaré turédamos tiksla realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje nurodytus
jsipareigojimus nurodyta Darby apimtimi ir terminais;

. Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo paZeisti Lietuvos Respublikos teisés akty bei Saliy

veiklg reglamentuojanciy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimuy;
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2.2.2.

2.2.3.

2.24.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

4.2.

. jos yra mokios, jy veikla néra apribota, joms neiSkelta arba néra numatoma iSkelti bylos dél

restruktarizavimo ar likvidavimo, jos néra sustabdZziusios ar apribojusios savo veiklos, joms néra iSkeltos
bankroto bylos;

. Sutartyje bei jos prieduose nurodyti terminai yra priimtini abiem Salims, jie yra nustatyti kiekvienai Saliai

jvertinus visas jai svarbias aplinkybes bei rizikas. Rangovas yra informuotas, kad Darby atlikimo terminy
laikymasis yra esminé Sutarties sglyga.

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

pilnai susipazino su visa informacija, susijusia su Darbais bei kita jo reikalavimu Uzsakovo pateikta
dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams jvykdyti bei Darbams
atlikti, ir 8i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiSkai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas
galéty uztikrinti tinkamg ir visiSkg visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe;

jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir Darbus atliekantys tretieji asmenys turi visas
licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe pazyméjimus, taip pat visus kitus
dokumentus ir reikiamg kvalifikacijg, ir kompetencijg Darbams ir jsipareigojimams, numatytiems
Sutartyje, vykdyti;

jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir
leidziancias jam deramai vykdyti Sutarties salygas, bei uztikrinti aukciausig atliekamy Darby kokybe;
jis neturi jsiskolinimy ar jsipareigojimy tretiesiems asmenims, kurie kliudyty tinkamai vykdyti Sutartimi
prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy visu Sutarties galiojimo
laikotarpiu;

Darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose Lietuvos
Respublikos teritorijoje galiojan€iuose teisés aktuose;

Rangovas ir (ar) jo pasitelkti Gkio subjektai, kuriy pajégumais jis remiasi, ir (ar) subrangovai ir jy teikiamos
paslaugos, prekés ar darbai nekels grésmés nacionaliniam saugumui ar (ir) Uzsakovo verslui;

Rangovui ir (ar) jo pasitelktiems wkio subjektams, kuriy pajégumais jis remiasi, ir (ar) subrangovams, tai pat
kiekvieno iS5 nurodyty asmeny kontroliuojantiems asmenims ir (ar) pagal Sutartj teikiamoms
prekéms/Medziagoms/Jrangai (jskaitant jy sudedamasias dalis) ir jy gamintojams, teikiamoms paslaugoms
ir jas teikiantiems asmenims néra taikomos Lietuvos Respublikoje jgyvendinamos sankcijos (toliau —
sankcijos), jskaitant Jungtiniy Amerikos Valstijy sankcijas, kaip tai apibréZta Lietuvos Respublikos ekonominiy
ir kity tarptautiniy sankcijy jgyvendinimo jstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sagjungos ir Lietuvos
Respublikos teisés aktuose (bent vienai i$ taikomy sankcijy).

Pasikeitus aplinkybéms, nurodytoms Sutarties Bendryjy salygy 2.1.3, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.6. 2.2.7
punktuose, Salis jsipareigoja apie tai rastu informuoti kitg Salj ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas.
Nepateikus visos 2.1.3,2.2.2,2.2.4, 2.2.6. 2.2.7 punktuose nurodytos informacijos per nustatytg terming,
pasekmés atitenka Saliai, nejvykdziusiai $iy jsipareigojimy.

Salys parei$kia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties Bendryjy sglygy 2.1 — 2.2 punktuose nurodyty
pareiSkimy Sutarties sudarymo dieng yra tikras ir teisingas.

SUTARTIES AISKINIMAS

Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme, ir
atvirksciai.

Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skaicCiais ir Zodziais, vadovaujamasi zodine reikSme. Jei
mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo Zodziais, teisingu
laikomas valiutos pilnas pavadinimas Zodziais

Darby atlikimo trukmé ir kiti terminai yra skaiCiuojami kalendorinémis dienomis ir kalendoriniais
ménesiais, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

KAINODAROS TAISYKLES

Sutarciai taikomas Sutarties kainos apskai€iavimo bidas, nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose.
Sutarties Specialiosiose sglygose nurodytas Sutarties kainos apskaiiavimo bidas nustatomas ir
taikomas, vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta 2017 m. birzelio 28 d.
VieSuyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-95 (ar jj keiCian€iu jsakymu).

Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty pridétinés
vertés mokescio (PVM) dydis, Sutarties kaina be PVM, kurig Rangovas nurodé Pirkimui, dél to nebus
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.9.1.

4.9.2.

4.9.3.
4.94.

kei€iama, t. y. Uzsakovas, uz tinkamai pagal Sutartj atliktus ir perduotus Darbus, mokés Rangovui kaing,
kuri bus lygi sumai, gautai prie Sutarties kainos be PVM pridéjus PVM, apskai€iuotg pagal naujai
patvirtintg tarifg, nebent galiojantys Lietuvos Respublikos teisés aktai numatyty kitaip.

| Sutarties kaing (fiksuotg jkainj arba fiksuotg kaing) yra jskaiciuota visy Darby kaina, jskaitant darbo
jégos, mechanizmy darbo ir medziagy kaing, visas su dokumenty, kuriy reikalauja Uzsakovas, rengimu
bei pateikimu susijusias iSlaidas, aprapinimo jrankiais, reikalingais Darbams atlikti, iSlaidas. | Sutarties
kaing taip pat jskaiciuoti visi mokesciai ir rinkliavos, taikomiems Lietuvoje / kitoje valstybéje, kurios gali
atsirasti vykdant Sutart;.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus ir / arba pirkti papildomas
medziagas, kuriy Rangovas nenumaté sudarydamas Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra
bdtini Siai SutarCiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka ir / arba perka papildomas
medZiagas savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir / ar kity) sgskaita.

Tuo atveju, jeigu batina atlikti papildomus darbus ir / arba pirkti papildomas medziagas, kuriy Rangovas,
sudarydamas Sutartj, neturéjo ir negaléjo numatyti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.685 str. 2 d., Rangovas turi teise reikalauti pakeisti Sutarties kaing tik tuo atveju, kai Sutarties kaina
del nuo Rangovo nepriklausanciy prieZzasciy (dél papildomy darby/papildomy medziagy poreikio, kurj
lémé nuo Rangovo nepriklausancios priezastys) padidéjo daugiau kaip 15 (penkiolika) procenty.
Papildomi darbai ir / arba papildomos medziagos — tai betarpiSkai su Sutarties vykdymu susije darbai ir
/ arba medziagos, be kuriy Sutarties tinkamas jvykdymas tampa nejmanomas (3i nuostata taikoma
Fiksuotos kainos sutartims).

Jeigu Sutartyje yra pateikti Darby kiekiy ziniarascCiai, laikoma, kad jie apytikriai ir neturi bati laikomi
faktiniais ir tiksliais Darby (medzZiagy) kiekiais. Jei Rangovo atlikty Darby faktinis kiekis skiriasi nuo
nurodyto perkamo kiekio (nurodyto Darby kiekiy Ziniarastyje ar kitame dokumente), laikoma, kad Sie
didesni ar mazesni Darby kiekiai buvo jskaiCiuoti j mokéting pagal Sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo
faktinio atlikty Darby kiekio Sutarties kaina negali bati keiCiama. Jei nesikei¢ia Darby apimtys, didesni
atlikty Darby (medziagy) kiekiai nelaikomi papildomais darbais (papildomomis medZiagomis), o atlikti
mazesni kiekiai — atsisakomais darbais (8i nuostata taikoma Fiksuotos kainos sutartims).

Uz Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties,
Uzsakovas neatlygina. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per Uzsakovo nurodytg terming
neatlygintinai pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus, prieSingu atveju tai atlieka UZsakovas
Rangovo sgskaita.

Rangovas pilnai prisiima Darby pabrangimo bei medZiagy kainy kilimo rizikg ir patvirtina, kad yra tai
jvertines, pateikdamas savo pasillymg pirkimui, iSskyrus atvejus, kai, vadovaujantis Sutarties Bendryjy
salygy 4.9 p., Sutarties kaina (jkainiai) gali bati perskaiCiuojama (-i).

Kai darby! atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 6 ($e$i) ménesiai ar ilgesnis (Sutarties kaina
(jkainiai) neperzidrima (-i), kai darby atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra trumpesnis nei 6 (SeSi)
meénesiai), kaina (jkainiai) gali bati perskaiciuojama (-i) tik esant toliau nurodytoms saglygoms:

Pirmas Sutarties kainos (jkainiy) be PVM perskai€iavimas gali bati atliekamas jsigaliojus Sutarciai pagal
vienos i§ Sutarties Saliy rasytinj prasyma, perziiréti Sutarties kaing (jkainius), tadiau ne ankséiau kaip
po 6 (Sesiy) ménesiy [kai darby’ atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 12 (dvylika) ménesiy ar
ilgesnis] | po 3 (trijy) ménesiy [kai darby’ atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 6 (Sesi) ménesiai
ar ilgesnis, bet trumpesnis nei 12 (dvylika) ménesiy] po pasitlymy? pateikimo pirkime termino pabaigos
dienos.

Po to Sutarties kaina (jkainiai) be PVM gali biti perziarima (-i) ne dazniau negu kas 6 (SeSis) ménesius
[kai darby’ atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 12 (dvylika) ménesiy ar ilgesnis] | kas 3 (tris)
meénesius [kai darby’ atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 6 (Sesi) ménesiai ar ilgesnis, bet
trumpesnis nei 12 (dvylika) ménesiy] po paskutinio Sutarties kainos (jkainiy) perskai€iavimo (Paskutiniu
Sutarties kainos (jkainiy) perskaisiavimu laikomas paskutinio Sutarties Saliy sudaryto susitarimo dél
Sutarties kainos (jkainiy) perzidréjimo jsigaliojimas).

Perzidros momentas yra Salies prasymo kitai Saliai, perzitréti Sutarties kaing (jkainius), gavimo diena.
Rangovui mokétinos sumos be PVM gali bati perzitrimos tik tiems darbams, kurie néra faktiSkai atlikti iki
praSymo perzidréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos, o, jei kartu su darbais perkamos ir

' Statybos rangos darby atlikimo terminas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose.
2 Jeigu pirkime pagal pasirinktg pirkimo vykdymo biidg buvo numatytas galutiniy pasitlymy teikimas, tada visoje Sutartyje vartojamos
sgvokos pasitlymas/pasitlymai reiSkia ,galutinj pasitlyma/galutinius pasidlymus®.
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paslaugos, uz Sias paslaugas (pavyzdziui, techninio, darbo projekto parengima (projektavimo paslaugos)
ir pan.) mokétinos sumos neperskaiciuojamos. Vélesnis kainy arba jkainiy perskaiciavimas negali apimti
laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskaiciavimas.

4.9.5. Jeigu darbai véluoja dél Rangovo kaltés (Rangovo atsilikimo nuo darby vykdymo grafiko ar pan.),

uzdelsty darby kaina (jkainiai) néra perskaicCiuojama (-i) dél kainy lygio kilimo, ta€iau yra perskaiciuojama
(-i) dél kainy lygio kritimo Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis.

4.96. Po to, kai Salys sudaro susitarimg dél Sutarties kainos (jkainiy) perskaigiavimo, perskaigiuota kaina
(ikainiai) be PVM taikoma (-i) darbams, kurie nebuvo faktigkai atlikti3 iki Salies prasymo kitai Saliai
perzitréti kaing (jkainius) gavimo dienos.

4.9.7. Sutarties kaina (jkainiai) be PVM gali biti perskaiciuojama (-i) pagal vienos i§ Sutarties Saliy rasytin;
praSyma, jeigu Valstybinés duomeny agentiros (www.stat.gov.lt) kas ménesj skelbiamo Statybos
sgnaudy elementy kainy indekso statiniy grupés ,InZineriniai statiniai“ (naudojami duomenys is$ lentelés
eilutés ,Inzineriniai statiniai“) (toliau — Indeksas):

4.9.7.1. pokycio koeficientas (K) yra didesnis nei 1,05 (K>1,05) arba mazesnis nei 0,95 (K<0,95)%

4.9.7.2. pokycio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 — 1,05 (0,95 < K < 1,05) ir Sutarties kaina
(jkainiai) Sios Sutarties nustatyta tvarka jau buvo perskai€iuota (-i) anksCiau (t.y. jau buvo atliktas
Sutarties kainos (jkainiy) perskaiciavimas), tada iki praSymo perzidréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo
dienos faktiSkai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM yra perskai€iuojama (-i) j Rangovo pasidlyme
pateiktg Siy darby kaing (jkainius) be PVM>. Jei Indekso pokycio koeficientas (K) yra intervale (imtinai)
tarp 0,95 — 1,05 (0,95 < K < 1,05) ir Sutarties kaina (jkainiai) nebuvo Sios Sutarties nustatyta tvarka
perskaiCiuota (-i) anks€iau (t.y. dar nebuvo atliktas nei vienas Sutarties kainos (jkainiy)
perskaiCiavimas), tada iki praSymo perzidréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos faktiSkai neatlikty
darby kaina (jkainiai) be PVM yra neperskaiciuojama (-i).

4.9.8. Indekso pokycCio koeficientas (K) apskaiCiuojamas pagal Sutarties Bendrujy salygy 4.9.9 punkte
pateiktg formule.

4.9.9. Sutarties Salys patvirtina, jog prisiima 0,05 kainy Indekso pokysgio koeficiento padidéjimo/sumazéjimo
rizikg. Sutarties kainos (jkainiy) perzidros metu Indekso pokycio koeficientui (K) iSeinant i$ intervalo
0,95 — 1,05 (imtinai) riby skaiciuojant patikslintg Indekso pokycio koeficientg (Kp; Ku) yra atimama (jei
Indekso pokycio koeficientas yra didesnis nei 1,05 (Indekso pokycio koeficientas (K) > 1,05)) arba
pridedama (jei Indekso pokycio koeficientas yra mazesnis nei 0,95 (Indekso pokycio koeficientas (K) <
0,95)) 0,05 jo dalis, kaip Sutarties Saliy prisiimta rizika®. lki praS8ymo perzitréti Sutarties kaing (jkainius)
gavimo dienos faktiSkai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM, kai (K)>1,05 arba (K)<0,95,
perskaiCiuojama (-i) Siy faktiSkai neatlikty darby verte’ be PVM (visiems Sutarties kainos (jkainiy)
perskaic¢iavimams (kiekvienos Sutarties kainos (jkainiy) perZidros metu) taikoma Siy faktiSkai neatlikty
darby verté be PVM, kuri buvo pateikta Rangovo pasiulyme, ir Si neatlikty darby verte be PVM
dauginama i$§ patikslinto Indekso pokycio koeficiento (Kp; Kum)) dauginant i§ patikslinto Indekso
pokyc¢io koeficiento (Kb; Kwm), kuris apskaiCiuojamas pagal toliau nurodytas formules:

3 Fiziskai nejvykdyti (neatlikti) darbai.
4 Sutarties kainos (jkainiy) perzitrai taikomas patikslinto Indekso pokycio koeficiento (Kp; Kwu) skai¢iavimas.
5 Pavyzdziui, Indekso reikdmé laikotarpio pradzioje - 110,10, Indekso reikdmé laikotarpio pabaigoje - 116,10. Tokiu atveju, pritaikius
formules K ir Kp, apskaiciuojame, kad pirmojo laikotarpio patikslintas Indekso pokycio koeficientas yra 1,0045 (jvertinus 0,05 dal)) ir Sis
patikslintas Indekso pokycio koeficientas (Kp) taikomas Sutarties kainos (jkainiy) perskaiCiavimui iki kito perskaiCiavimo (jei toks baty).
Kito (antrojo) laikotarpio Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje - 113,10 ir apskaiciavus Indekso pokycio koeficientg (K) gauname
rezultatg - 1,0272 (K=113,10/110,10=1,0272), tokiu atveju Indekso pokycio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 — 1,05, tada
iki praSymo perziaréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos faktiSkai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM perskai¢iuojama (-i) j
Rangovo pasitilyme pateiktg Siy faktiSkai neatlikty darby kaing (jkainius) be PVM (t. y. iki praSymo perziaréti Sutarties kaing (jkainius)
gavimo dienos faktiSkai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM po perzidros bus lygi (-0s) Rangovo pasitlyme pateiktai Siy faktiSkai
neatlikty darby kainai (jkainiams) be PVM).
6 Pavyzdziui, Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje - 110,10, Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje - 116,10. Tokiu atveju, pritaikius
formules K ir Kp apskai¢iuojame, kad pirmojo laikotarpio patikslintas Indekso pokyc¢io koeficientas yra 1,0045 ir Sis patikslintas Indekso
pokycio koeficientas (Kp) taikomas Sutarties kainos (jkainiy) perskai€iavimui iki kito perskaiciavimo (jei toks baty). Kito (antrojo) laikotarpio
Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje - 117,10. Tokiu atveju, pritaikius formules K ir Kp apskai¢iuojame, kad antrojo laikotarpio
patikslintas Indekso pokycio koeficientas yra 1,0136 ir Sis patikslintas Indekso pokycio koeficientas (Kp) taikomas sutarties kainos (jkainiy)
perskaiCiavimui iki kito perskaiciavimo (jeigu toks baty) (ir atitinkamai taip toliau).
7 Kiekvienos Sutarties kainos (jkainiy) perzidGros metu (pirmos, antros ar kt.) fakti$kai neatlikty darby verté be PVM lygi Rangovo pasitlyme
pateiktai Siy darby vertei be PVM ir minéta neatlikty darby verté be PVM kiekvienos perzZidros metu yra dauginama i$ patikslinto Indekso
pokydcio koeficiento (Ko, Ku).
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4.9.10.

4.9.11.

4.9.12.

4.10.

4.10.1.
4.10.2.

4.10.3.

K = (IPb / IPr)

Kur:
K — Indekso poky¢€io koeficientas, kuris nurodomas ir taikomas 4 (keturiy) skaiciy po kablelio tikslumu;

IPr—Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje, t. y. pasitlymy pateikimo pirkime termino pabaigos ménesiui
taikomas paskelbtas Indeksas;

IPb — Indekso reik§meé laikotarpio pabaigoje, t. y. Sutarties Salies radytinio prasymo (kai jgyta tokia
teisé pagal Sios Sutarties nuostatas), perzitréti Sutarties kaing (jkainius), gavimo dieng paskelbtas?®
Indeksas.

Jei K yra didesnis nei 1,05, tuomet yra atimama 0,05 jo dalis ir apskaiCiuojamas patikslintas Indekso
pokycio koeficientas Kp:

Ko =K-0,05

Jei K yra mazZesnis nei 0,95, tuomet yra pridedama 0,05 jo dalis ir apskai€iuojamas patikslintas Indekso
pokycio koeficientas Kw:

Kv =K + 0,05
Kur:

Kb; Km— patikslinto Indekso pokycio koeficientai.

Jei pirkimui buvo taikoma fiksuoto jkainio kainodara perkant pagal poreikj, nevirSijant maksimalios
pirkimui skirtos €Sy sumos (kai $i suma buvo iSvieSinta pirkimo dokumentuose), pradiné Sutarties
verté/Sutarties kaina néra perskaigiuojama. Siuo atveju perskaiciuojami tik jkainiai, jei teisé juos
perskai€iuoti atsiranda pagal Sutarties Bendryjy salygy 4.9 punkto nuostatas.

Dél perskaigiuotos (-y) Sutarties kainos (jkainiy) be PVM Sutarties Salys sudaro jgalioty atstovy
pasirasytg susitarima, t. y. rasytinj susitarimg prie Sutarties. Susitarime dél Sutarties kainos (jkainiy)
perzitros turi bti nurodyta: Indekso reikdmé laikotarpio pradzioje ir jo nustatymo data, Indekso reikSmé
laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo data, Indekso pokyc€io koeficientas (K), patikslintas Indekso pokycio
koeficientas (Kb, Ku), perskaiCiuota fiksuotos kainos suma arba perskaiciuoti fiksuoti jkainiai (jskaitant
Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos zZiniarastyje nurodytas kainas/nurodytus jkainius), perskai€iuota
pradiné Sutarties verté bei kita perskaiCiavimui reikSminga informacija.

Susitarimas dél perskaiCiuotos (-y) Sutarties kainos (jkainiy) Saliy turi bati sudarytas per 15 (penkiolika)
darbo dieny nuo Salies pateikto tinkamo praSymo (su pagrindziandiais dokumentais) perskaigiuoti
Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos.

Darby, kurie yra batini Sutarciai jvykdyti ir kuriy Rangovas neturéjo ir negaléjo numatyti Sutarties
sudarymo metu, ir atsisakomy Darby kaina (Sutarties Bendruyjy salygy 20 skyriuje numatytas Sutarties
pakeitimo pagrindas dél atsisakomy Darby) nustatoma taikant zemiau pateikiamus bidus prioritetine
tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti aukSciau esantj budg, gali bati taikomas Zemiau esantis budas:
pritaikant Rangovo pasitlyme Darby kiekiy Ziniaras€iuose nurodytus Darby jkainius;

jei jmanoma, iSskaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje jkainotos atskiros objekto sudedamosios dalies ar
numatyto jkainio;

pritaikant Rangovo pasitlyme Darby kiekiy Ziniaras€iuose numatytus panasiy Darby jkainius. PanaSius
darbus turi pagrjsti ir nustatyti UZzsakovas.

8 Sutarties Salies rasytinio praymo perzidréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dieng paskutinis Zinomas Indeksas.



4.10.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

jrenginiy, mechanizmy eksploatacijos sgnaudas, statybvietés) bei netiesiogines (pridétines, pelno)
iSlaidas pagal 2017 m. birzelio 28 d. VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-
95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy
apskaiCiavimo taisyklés” nuostatas (Sutarties keitimo metu aktuali redakcija).

MOKEJIMY SALYGOS

Apmokeéjimai vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidZziami atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.
UzZsakovas uz atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Sutarties Specialiosiose
sglygose Rangovo rekvizituose nurodytg arba kitg Rangovo rastu nurodytg banko sagskaitg, jeigu
Rangovas yra perleides treiajam asmeniui (finansuotojui) savo piniginj reikalavima, kylantj i Sutarties,
ir apie tai prane$es UZsakovui.

Uzsakovas, pasiraSes Rangovo pateiktg galutinj ir (arba) tarpinj Darby perdavimo-priémimo aktg, apie
tai nedelsdamas informuoja Rangova. Mokéjimai yra vykdomi per Sutarties Specialiyjy salygy 2.5 punkte
nurodytg terming po Darby perdavimo-priémimo akty pasiraS8ymo, tik uz tinkamai ir kokybiSkai atliktus
Darbus ir pasiradyto Darby perdavimo-priémimo akto pagrindu iSraSytos PVM saskaitos-faktaros,
atitinkancios Sutarties Bendrosiose sglygose nurodytus reikalavimus priémimo per informacine sistemag
.E. sgskaita“ dienos.

Salims pasirasius Darby priémimo — perdavimo aktg, Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 2 (dvi)
darbo dienas pateikti PVM saskaitg-faktirg. Jei sgskaita faktira iSraSoma uz per Ataskaitinj laikotarpj
atliktus Darbus, tokia sagskaita faktdra turi bati pateikta ne véliau kaip iki einamojo ménesio paskutinés
darbo dienos Sutarties Bendryjy salygy 5 skyriuje nustatyta tvarka. Jei PVM saskaita-faktdra, iSrayta
einamojo ménesio data, pateikiama véliau kaip po kito ménesio 1 (pirmos) darbo dienos, ji j Uzsakovo
apskaitg bus jtraukiama ta data, kuria bus uzregistruota pas Uzsakova. Visas iSrasytas PVM sgskaitas
faktiras, sgskaitas faktdras, kreditinius dokumentus, avansines saskaitas Rangovas privalo pateikti
Uzsakovui elektroniniu bddu. PVM sgskaitos faktliros, sgskaitos faktdros, kreditiniai dokumentai ir
avansinés saskaitos, atitinkancios Europos elektroniniy sgskaity faktdry standarta, teikiamos Rangovo
pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy sgskaity faktiiry standarto neatitinkancios elektroninés
PVM sagskaitos faktlros, sgskaitos faktaros, kreditiniai dokumentai ir avansinés sgskaitos teikiamos tik
naudojantis informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis. Kitomis nei ,E. sgskaita" priemonémis
elektroninés PVM sgskaitos-faktiiros, sgskaitos-faktiros, kreditiniai dokumentai ir avansinés sgskaitos
gali bati laikomos pateiktomis tinkamai tik esant ,E. sagskaita” sistemos trikdziams dél kuriy pateikti
dokumenty néra galimybés. PraneSdamas apie tokius trikdZzius Rangovas privalo pateikti tai
pagrindzianc€ius jrodymus. Tik Uzsakovui jvertinus pateiktus jrodymus ir dél sistemos trikdziy sutikus
priimti dokumentus kitu bidu Rangovas gali juos pateikti ne per ,E. sgskaita” sistema. TrikdZius pasalinus
Rangovas pakartotinai dokumentus privalo pateikti per ,E. sgskaita“ sistemg. Rangovo iSraSoma PVM
sgskaita-faktdra privalo atitikti Lietuvos Respublikos jstatymy reikalavimus. Be to, Rangovo iSraSomoje
PVM saskaitoje-fakturoje papildomai privalo bati nurodyta Sutarties ir Darby perdavimo-priémimo akto
numeris ir data (jeigu suteiktas, nurodomas konkretaus projekto kodas ir pavadinimas) bei Saliy
atsakingy asmeny kontaktai.

Jei PVM sumai, iSskirtai Rangovo pateiktoje Uzsakovui PVM sgskaitoje-faktiroje, taikomos Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokesc€io jstatymo 96 str. 1 d. (su vélesniais pakeitimais ir papildymais)
nuostatos, jose nustatyta tvarka UZsakovas iSskaito ir j valstybés biudZzetg sumoka Rangovo PVM
sgskaitoje faktdroje iSskirtg PVM sumg ir Rangovui atsiskaito, pervesdamas sumg be PVM. Darbams,
kuriems taikomos Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesc€io jstatymo 96 str. 1 d. (su vélesniais
pakeitimais ir papildymais) nuostatos ir kuriems netaikomos Sios nuostatos privalo bati iSraSomos
atskiros PVM sgskaitos-faktiros.

Tuo atveju, jei Rangovo pateikta PVM sagskaita-faktira neatitinka Sutarties Bendruyjy salygy 5.4 punkto
reikalavimy, UZsakovas tokig PVM sgskaitg faktdrg grazina tikslinti Rangovui.

Jeigu Sutarties Specialiosiose sglygose numatyta, kad uz Darbus ar jy dalj mokama avansiniu mokéjimu,
Uzsakovas uz Darbus ar jy dalj sumoka per Sutarties Specialiyjy salygy 2.5 punkte nurodytg terming
avansiniu mokejimu, Rangovui pateikus UZsakovui priimting avansinio mokéjimo grazinimo uZztikrinimag
(avansinio mokéjimo salygos nustatytos Sutarties Specialiosiose sglygose) ne mazesnei nei visa
avansinio mokéjimo suma ir iSankstinio apmokéjimo sgskaitg, kuri pateikiama Uzsakovui per ,E.
sgskaita“ svetaine. Jeigu avansinio (iSankstinio) mokéjimo Rangovas atsisako rastu, avanso grgzinimo
uztikrinimas nereikalingas.



6.1.
6.1.1.
6.1.2.

6.1.3.
6.1.4.

6.2.
6.2.1.
6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.
6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.
6.2.9.

6.2.10.

6.2.11.

6.2.12.

RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

Rangovas turi teise:

jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir medziagoms saugoti;
laikydamasis saugos bei visy kity norminiy ir Uzsakovo priimty norminiy dokumenty reikalavimy, patekti
j statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti Darbams reikalingas statybines medziagas, gaminius,
jrengimus, komplektuojamagsias detales ir statybos technikg;

gauti visg informacija, reikalingg vykdyti Sutartj;

gauti Sutartyje numatytg atlyginimg uZz tinkamai ir laiku atliktus Darbus.

Rangovas jsipareigoja:

per Sutartyje nurodytg Darby atlikimo terming jvykdyti Darbus kaip numatyta Sutartyje ir iStaisyti Darby
atlikimo defektus (jei tokiy baty);

jrengti ir eksploatuoti statybviete taip, kaip tai numato Darbovie€iy jrengimo statybvietéje nuostatai,
patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro jsakymu Nr. A1-22/D1-34;

prie§ pradédamas atlikti Darbus, gauti visus Darbams atlikti reikiamus leidimus, sutikimus, pazymas,
pazyméjimus, licencijas ir suderinimus — tiek i Uzsakovo, tiek i$ treCiyjy asmeny bei institucijy ir jstaigy
(jskaitant, bet neapsiribojant, jeigu Darbai vykdomi gelezinkelio zonoje, aktg-leidimg vykdyti Darbus
veikianCioje geleZinkelio zonoje pagal 2000 m. gruodZio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus jsakymu Nr. 346 patvirtinty Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje DT 5-
00 reikalavimus, gauti leidimus atlikti Darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rySiy linijy,
magistraliniy vamzdyny), gatviy vaziuojamoje dalyje, eksploatuojamuose keliy ruozuose, nutiesty
pozZzeminiy komunikacijy vietose ir kt.), i8skyrus tuos, kuriuos pagal Sutartj aiSkiai jsipareigoja pateikti
Uzsakovas. Rangovas taip pat jsipareigoja apie Darbus informuoti reikiamas tarnybas, zinybas, kitas
institucijas, jeigu tai batina padaryti pagal teisés aktus arba kitus imperatyvius dokumentus. Taip pat, tuo
atveju, kai Rangovas pagal Sutartj turi parengti darbo projektg, nepradéti vykdyti Darby ar jy dalies tol,
kol Uzsakovas nepatvirtins darbo projekto ar atitinkamo jo dalies;

jsakymu (ar kitu tvarkomuoju dokumentu) paskirti teisés akty nustatyta tvarka atestuotg statinio statybos
vadovg (arba vadovus), bendryjy darby vadovg (arba vadovus) bei ne maziau kaip 3 darbuotojus
turinCius teise vykdyti signalininko pareigas, ir iki Darby pradzios UzZsakovui pateikti statybos vadovy
paskyrimo jsakymo ir jy turimy atestaty (jei Sie atestatai nebuvo teikti pirkimo metu), AB ,Lietuvos
gelezinkeliai“ iSduoty signalininky ir P-26 formos pazyméjimy bei pazyméjimo, patvirtinancio teise dirbti
darba, susijusj su geleZinkelio eismu pagal 2020 m. gruodzio 22 d. jsakymag Nr. 2BE-420 ,Dél fiziniy
asmeny, pageidaujanciy dirbti darbg, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusj su geleZinkeliy transporto
eismu, ziniy tikrinimo tvarkos apraso patvirtinimo” (su vélesniais pakeitimais ir papildymais), kopijas;
teisés akty nustatyta tvarka pildyti statybos darby Zurnalg;

kai tam tikrus Darbus atlieka subrangovai, sudaryti jiems sglygas pildyti statybos darby Zurnalg, kad
Rangovas galéty fiksuoti atliktus Darbus kaip to reikalauja teisés aktai;

matomoje vietoje jrengti stendg su informacija apie vykdomus Darbus ir pakabinti iSankstinj pranesimg
apie Darby pradZig;

iki Darby pradzios aptverti Statinio statybos aikStele pagal teisés aktuose numatytus reikalavimus;
naudoti statybviete tik pagal paskirtj, uztikrinti eismo saugumg, garantuoti teisétg bei saugy darbg,
prieSgaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybvietéje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsauggq ir greta statybos teritorijos gyvenancéiy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanéiy Zmoniy
apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy, taip pat nepaZzeisti tre€iyjy asmeny interesy, savo
jégomis ir IéSomis spresti visas problemas, susijusias su privaziavimu j darbo vietg per tre€iyjy asmeny
teritorijg bei su treciyjy asmeny turto sugadinimu;

nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Uzsakovui visus
Sutartyje nurodytus Darbus ir savo sgskaita iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui
ir / ar per garantinj laikotarpj;

jeigu tai numatyta Techninéje specifikacijoje ir (arba) Sutarties Specialiosiose sglygose (ar jy prieduose),
parengti bei Sutarties ir teisés akty nustatyta tvarka suderinti Statinio projektine dokumentacija;

Darbus atlikti pagal Darby vykdymo grafika, kuris turi bati suderintas per Sutarties Specialiyjy salygy
3.4. punkte nurodytg terming. Jeigu dalies Darby arba kity Rangovo prievoliy, numatyty Sioje Sutartyje,
atlikimo terminai néra apibrézti Darby vykdymo grafike, juos Rangovas privalo vykdyti tokiais terminais,
kad baty laiku jvykdyti Darby vykdymo grafike numatyti Darbai. Uzsakovui nustacius bet kokj vélavimg
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6.2.13.

6.2.14.

6.2.15.

6.2.16.

6.2.17.

6.2.18.
6.2.19.

6.2.20.

6.2.21.

6.2.22.

6.2.23.

6.2.24.

6.2.25.

6.2.26.

pagal Darby vykdymo grafikg ir Rangovui nelikvidavus tokio vélavimo per 5 (penkias) darbo dienas,
UZsakovas turi teise pareikalauti Rangovo, o pastarasis privalo savo rizika, be jokio papildomo
uzmokescio, iki bus tinkamai likviduotas nustatytas atsilikimas nuo Darby vykdymo grafiko, organizuoti
bei vykdyti Darbus Uzsakovo nurodytu laiko rezimu (visomis dienomis (jskaitant poilsio dienas),
nepertraukiamai 24 val. per parg ir kt.) bei Uzsakovo nustatytu Darby vykdymo pajégumu (Rangovo
léSomis pasitelkiant papildomas UZsakovo nurodytas priemones, jrangg, medziagas, darbo jégg bei
subrangovus). Siame punkte numatyty priemoniy jgyvendinimas neatleidzia Rangovo nuo kity prievoliy
pagal Sutartj vykdymo (tame tarpe netesyby mokéjimo, garantiniy jsipareigojimy, Darby kokybés
uztikrinimo, nuostoliy atlyginimo ir kt.);

uztikrinti, kad visu Sutarties galiojimo laikotarpiu Darby vykdymo grafike numatytomis darbo dienomis
sutartinius jsipareigojimus nepertraukiamai vykdyty pakankamai Rangovo kvalifikuoty darbuotojy;
nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie visus vykdant Sutartj patiriamus arba gresian€ius sunkumus,
Darby atlikimo uzdelsimg (numanomag trukme ir priezastis), kurie galéty sglygoti tai, jog Rangovas
nespés iki galutinio Darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy arba i§ esmés atsiliks nuo
tarpiniy Darby vykdymo grafike nustatyty terminy;

Darbus, kurie turi bati atliekami veikianCiame gelezinkelyje arba $alia jo, atlikti tik eismo pertrauky metu.
Sie darbai apima visus darbus, kuriy negalima atlikti netrukdant eismui arba kuriuos atliekant pazeidziami
minimalds gabaritai, nurodyti saugumo ir kitose taisyklése. Konkre€iy eismo pertrauky trukmé yra i$
anksto derinama su UZsakovu ir jos yra suteikiamos pagal AB ,LTG Infra“ generalinio direktoriaus 2022
m. spalio 13 d. jsakymu Nr. |]S(INFRA)-143/2022 patvirtintas Gelezinkeliy transporto eismo pertrauky
suteikimo taisykles (su vélesniais pakeitimais ir papildymais) ir kitus galiojandius teisés aktus. Rangovui
nesuteikiama neribota teisé naudotis statybviete;

atlikdamas Darbus 3alia veikianCio gelezinkelio Rangovas privalo vadovautis 2015-06-04 AB ,Lietuvos
gelezinkeliai“ generalinio direktoriaus jsakymu Nr. |-467 patvirtintu Rangovy darby atlikimo statybvietése
Salia veikiancCio gelezinkelio ir eismo saugos uztikrinimo tvarkos aprasu arbg jj pakeisianciu dokumentu
i5 anksto, bet ne véliau, kaip prie§ 2 darbo dienas, rastu informuoti UZzsakovg apie statybvietéje
dirbsiancius subrangovus. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako UZsakovui uz
subrangovy prievoliy nejvykdymag ar netinkamg jvykdymag bei atlygina UZsakovo nuostolius, kuriuos
padaré vykdydami Sutartj subrangovai;

Darbus organizuoti taip, kad jy atlikimas netrikdyty normalaus UZsakovo jmonés darbo;

Darbus atlikti pagal Rangovui pateiktg Technine specifikacijg ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose
nurodytus reikalavimus;

nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamos informacijos gavimo dienos,
rastu informuoti UZsakova apie pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus Uzsakovo reikalavimuose
(projektinéje dokumentacijoje) bei Nurodymuose ir pateikti sitilymus kaip jy iSvengti ar iStaisyti;

savo sgskaita, uzsisakyti ir atsivezti visas Medziagas ir Jrangg, reikalingus Sutartyje numatyty Darby
atlikimui;

Darby vykdymui naudoti Medziagas ir Jrengimus, atitinkancius Techninéje specifikacijoje (projektinéje
dokumentacijoje) ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

UZsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to paaidkéja,
kad Darbai neatitinka galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy ir / arba Techninés specifikacijos
(projektinés dokumentacijos), visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy
defekty Salinimu) apmoka Rangovas;

savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Sutarties
salygy (jskaitant Sutarties priedus) reikalavimy;

iki galutinio atlikty Darby perdavimo UZsakovui, atsakyti uz statybvietés, Jrengimy, MedzZiagy apsauga,
taip pat uz asmeny ir jy nuosavybés apsaugaq tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomy
ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo atliekamiems Darbams padarytiny nuostoliy, Zalos,
nepriklausomai nuo jy atsiradimo priezasciy, taip pat apsaugant Uzsakova, jo darbuotojus bei bet kokius
kitus tre€iuosius asmenis ir jy turtg nuo pavojaus ar Zalos, kuri gali kilti dél netinkamo Siy materialiniy
vertybiy saugojimo;

visas Rangovui vykdant Darbus atsiradusias atliekas (Siuksles), nedelsiant (visais atvejais iki kiekvienos
darbo dienos pabaigos) nugabenti j atlieky rasiavimui skirtas statyby aikStelés vietas bei patalpinti |
specialiai tam skirtas talpyklas, ir ne reCiau, kaip kartg per ménesj, iSvezti visas sukauptas atliekas i$
objekto ir priduoti atliekas (Siuk$les) priimancéioms jmonéms teisés akty nustatyta tvarka. Uzbaigus
Darbus, per 5 (penkias) darbo dienas, bet ne véliau kaip iki galutinio Darby priémimo — perdavimo akto
pasiraSymo, savo léSomis sutvarkyti Statinio aplinka, paSalinti savo Darby atliekas bei statybos Siuksles,
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6.2.27.

6.2.28.

6.2.29.

6.2.30.

6.2.31.

6.2.32.

6.2.33.

6.2.34.

6.2.35.

6.2.36.

6.2.37.

6.2.38.

6.2.39.

iSgabenti nepanaudotas Medziagas, Jrengimus, paSalinti statybine technikg, sutvarkyti bei atstatyti Darby
metu suardytas statyby aikstelés vietas bei greta esancius Rangovo naudotus statinius / objektus;
tinkamai bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovais, kitais UZsakovo ar treCiyjy asmeny paskirtais
rangovais ar Siy rangovy pasitelktais subrangovais, statybos techninés priezitros vadovu, projekto
vykdymo prieZidros vadovu ir kitais statybos proceso dalyviais;

savo rizika iSkrauti, pagal gamintojo laikymo salygas sandéliuoti ir saugoti j objektg pateiktas visas
Darbams reikalingas medziagas, priemones, gaminius, dirbinius, jrenginius, komplektuojancias detales,
statybos technika;

dalyvauti UZsakovo/techninio prizidrétojo organizuojamuose ir protokoluojamuose gamybiniuose
pasitarimuose ir jy metu pateikti iSsamig ataskaitg apie Darbus, jy progresa, su Darby jvykdymu
susijusias problemas ir jy Salinimo priemones, atsakyti j uZduodamus klausimus;

vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms UZsakovo Nurodymus;

nenaudoti UZzsakovo paslaugy Zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be iSankstinio
rastiSko Uzsakovo sutikimo;

uztikrinti, kad Uzsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo, turéty priéjimg prie visy vykdomy Darby ir
suteikti jam visas galimybes apzitréti atliekamus Darbus, patikrinti ir i8bandyti visas naudojamas
medziagas;

padeti ir suteikti galimybe UzZsakovui ar jo jgaliotam asmeniui susipazinti su visais jrasais statybos darby
zurnale bei medziagy kokybés deklaracijomis, kad jis galéty tinkamai patikrinti atliekamy Darby kokybe.
Neatsizvelgiant j tai, tinkama Darby kokybés kontrolé ir Darby kokybés uztikrinimas yra viena esminiy
Rangovo pareigy, kurig Rangovas privalo savarankiskai vykdyti, neatsizvelgiant j kitas Darby priezitiros
bei kontrolés formas, nes jos neatleidZia Rangovo nuo atsakomybés uz netinkamg Darby vykdyma;
sudaryti reikiamas salygas, kad Darby statybos priezitros funkcijg vykdantys asmenys galéty tinkamai
ne véliau kaip prie$ 2 (dvi) darbo dienas iki paslépty darby vykdymo pradzios. Salys susitaria, kad Darbai,
kurie paslepia (uzdengia) kitus (jau atliktus) Darbus, gali bati vykdomi, tik jeigu paslepiami (uzdengiami)
priezilrg vykdantiems asmenims ir yra Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Uzsakovui, pries tai padarius
atitinkamy Darby iSpildomajg nuotraukg ir kitg iSpildomajg dokumentacija;

rastu informuoti UZsakovg apie statybos technine prieziurg atliekanCiy asmeny veikimg ar neveikima,
kuris trukdo Rangovui vykdyti Darbus;

savo léSomis ir rizika iki galutinio Darby perdavimo ir Statinio statybos uZbaigimo akto, dalyvaujant
atstovui, iSbandyti, patikrinti, suderinti, paleisti jrenginius, sistemas ir kt. Darby rezultatus, siekiant
patikrinti jy tinkama atlikimg bei kokybe, ir jforminti tai patvirtinan€ius protokolus ar kitus teisés aktuose
numatytus dokumentus. Jeigu UZsakovui kyla pagrjsty abejoniy dél Darby kokybés, jis turi teise
pareikalauti, kad baty atliktas pakartotinis bandymas (-ai). Jeigu iSbandymo rezultatas iSrySkina tam
tikrus Darby rezultato trikumus, neatitikimus teisés aktuose, statybos techniniuose reglamentuose,
Projekte, Darby dokumentuose ar Sutarties prieduose iSkeltiems reikalavimams, netinkamg
funkcionavimg, netinkamg sistemy sureguliavimg ar defektus, UZsakovas turi teise atsisakyti priimti
Darbus, kol nebus paS$alinti minéti trGkumai ir kol tai nebus jrodyta patikimais bandymo rezultatais.
Uzsakovas turi teise pasitelkti nepriklausomus ekspertus, kad pastarieji patikrinty Rangovo atliktus
bandymus bei bandymy protokolus. Jeigu nepriklausomi ekspertai nustatys, kad Rangovo atlikti Darby
rezultatai, sistemos funkcionavimas bei sureguliavimas neatitinka teisés aktuose, statybos techniniuose
reglamentuose, Projekte, Darby dokumentuose ar Sutarties prieduose iSkeltiems reikalavimams,
Rangovas jsipareigoja iStaisyti nustatytus trikumus ir padengti UZsakovo patirtas iSlaidas, susijusias su
nepriklausomos ekspertizés samdymu;

Darby vykdymo grafike nurodytais terminais, pagal Uzsakovo suteiktg jgaliojimg, Uzsakovo vardu atlikti
visus Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytus veiksmus ir pateikti visus dokumentus, kad pagal
Sutartj pastatyto Statinio statyba bty uZbaigta ir pateikti UZsakovui atitinkamos komisijos pasirasytg
Statinio statybos uzbaigimo aktg ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng nuo jo pasiraSsymo dienos;

per Uzsakovo nustatytg terming atlyginti Uzsakovui visus nuostolius ar zalg, susidariusius dél Rangovo
netinkamo Darby pagal Sutartj jvyykdymo arba nevykdymo;

uztikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Rangovo ir jo subrangovy tiekiamos prekés, paslaugos ar darbai
nekels grésmés nacionaliniam saugumui (taikoma, kai Sutarties objektas, susijes su nacionaliniu
saugumu);



6.2.40. nedelsiant informuoti Uzsakova apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, dél kuriy Sutartis
gali neatitikti nacionalinio saugumo interesy (taikoma, kai Sutarties objektas, susijes su nacionaliniu
saugumu);

6.2.41. vadovaujantis galiojanciais teisés aktais, mokéti mokescius uz naudojimagsi gelezinkeliy infrastruktdra ir
keliais;

6.2.42.Vykdydamas statybos darbus, Rangovas privalo atitikti pirkimo dokumentuose jam keliamus kokybés
vadybos sistemos standarty ir aplinkosauginius reikalavimus. Tuo atveju, jei UzZzsakovas pareikalaus,
Rangovas ne véliau nei per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti Uzsakovui atitikti minétiems
reikalavimams patvirtinanc€ius sertifikatus, aplinkosaugines produkty deklaracijas.

6.3. Rangovas turi ir kitas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojanCiuose teisés aktuose numatytas

teises ir pareigas.

6.4. DraudzZiama Rangovui fotografuoti ir / ar filmuoti statybviete be atskiro UZzsakovo sutikimo.

6.5. DraudZiama Rangovui vieSai skelbti, publikuoti, kitaip platinti, parduoti ar kitaip perleisti statybvietéje
fotografuotg ir / ar filmuotg ar kitag medziagg, jskaitant atvaizdus, fotografijas ir video medziagg, neturint
Uzsakovo sutikimy.

6.6. Rangovas yra atsakingas uZ pasitelkiamy asmeny atveZimg | Darbo vietg ir iSveZimg i$ jos, uz jy
apgyvendinima, iSlaikymg, darbuotojy saugg ir sveikata.

7. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

7.1. Uzsakovas turi teise:

7.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priziGréti atliekamy Darby eigg ir kokybe, Darby
vykdymo grafiko laikymasi, patikrinti medZiagy, naudojamy Darbams, kokybe nuo Darby pradzZios iki
visi8ko objekto remonto uZbaigimo. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties ar projekto,
nesilaiko nustatyty statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, UzZsakovas turi teise
pasinaudoti Sutarties Bendryjy salygy 11 skyriuje nurodytomis teisémis. Uzsakovo atstovas, atliekantis
Darby priezidrg, leidZia arba neleidZia atidaryti kelius eismui po eismo pertraukos, kurios metu Darbus
atliko Rangovas ir nustato leisting traukiniy vaziavimo greitj po eismo pertraukos;

7.1.2. teikti Rangovui pastabas, pasillymus, pageidavimus bei Nurodymus dél Darby atlikimo tvarkos;

7.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty Darby kokybei jvertinti, kuriy i§vados Salims turéty privalomg
reikSme;

7.1.4. iSskaityti Rangovui priskaiCiuotas netesybas i§ Rangovui mokétiny sumuy;

1.5. laikantis Sutartyje nustatytos tvarkos, derinti bei teikti pastabas Rangovo parengtai projektinei
dokumentacijai;

7.1.6. sulaikyti pagal Sutartj privalomus atlikti mokéjimus Rangovui, jeigu:

7.1.6.1. Rangovo atlikti Darbai turi trikumu/defekty. Siuo atveju sulaikoma suma lygi Darby, turingiy

defekty/traikumy, vertei; mokéjimas sulaikomas iki Darby trakumy/defekty tinkamo pasalinimo;
7.1.6.2. Rangovas nesilaiko Sutartyje (kalendoriniame darby vykdymo grafike) nurodyty terminy; mokéjimas
sulaikomas iki atsilikimo nuo nustatyty terminy pasalinimo;

7.1.7. bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pareikalauti Rangovo pateikti pagrindZianius dokumentus dél
Rangovo, jo pasitelkty asmeny ar (ir) silomy prekiy (jskaitant jy sudedamasias dalis), ir jy gamintojy ir
Medziagy, Jrangos (jskaitant jy sudedamasias dalis) ir jy gamintojy, teikiamy paslaugy ir jas teikianciy
asmeny atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams ir (ar) VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatoms,
jskaitant 45 straipsnio 2! dalj, Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo nuostatoms, jskaitant 58
straipsnio 4" dal;j ir (ar) dél sankcijy (ne)taikymo. Rangovui per UZsakovo nustatytg laikg nepateiktus
Uzsakovo nurodytos informacijos ir dokumenty, UzZsakovas turi teise nutraukti Sutartj Sutarties
Bendrosiose sglygose nustatyta tvarka;

7.1.8. atsisakyti darby/mazinti darby apimtis Sios Sutarties Bendryjy sglygy 20 skyriuje nustatyta tvarka ir
sglygomis.

7.2. UzZsakovas jsipareigoja:

7.2.1. pateikti Rangovui Darbams atlikti reikalingg projekting dokumentacijg, t. y. Projektg ir Statybg leidziant]
dokumentg. Si dokumentacija Rangovui perduodama Salims pasiraant perdavimo — priémimo akta;

7.2.2. bendradarbiauti bei pateikti Rangovui visg jo turimg dokumentacijg ir (ar) informacijg, bating tinkamam
Sutarties jgyvendinimui;
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7.2.3. uztikrinti statybos technine priezilrg pagal galiojanéiy Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus. IKi
UZsakovo darbuotojas arba jmonés, teikiancios darby techninés priezitros paslaugas, darbuotojas;

7.2.4. Sutartyje nustatyta tvarka priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus Darbus;

7.2.5. Sutartyje nustatyta tvarka sumokéti Rangovui Sutartyje nurodytg kaing uz tinkamai atliktus ir perduotus
Darbus;

7.2.6. pastebéjus Darby defektus, uzfiksuoti juos rastu ir nedelsiant pranesti apie tai Rangovui;

7.2.7. ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo Rangovo pareikalavimo perduoti Rangovui
statybviete visam Darby vykdymo laikotarpiui.

7.3. UzZsakovas turi ir kitas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojanCiuose teisés aktuose numatytas
teises ir pareigas.

DARBUY EIGA, |JRENGIMAI IR MEDZIAGOS

8.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visg darbo jégg, paslaugas, medZziagas, jrangg, jrankius ir
mechanizmus (iSskyrus atvejais, kai Techninéje specifikacijoje nurodyta kitaip), naudojamus Sioje
Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat apima visy reikalingy dokumenty, leidimy ir
licencijy gavimg Rangovo saskaita ir jégomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos
perdavimg UZsakovui.

8.2. Darbams atlikti panaudotos medZiagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos tampa UZsakovo
nuosavybe, kuri neturi bati apsunkinta (nejkeista ir niekaip kitaip suvarzyta). Darbams atlikti panaudotos
medZiagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos taps UZsakovo nuosavybe tik po jy pristatymo
UZsakovui bei Rangovui ir UZsakovui pasiraSius Darby perdavimo-priémimo aktg. Rangovas iSlieka
atsakingas uz jy priezidra, praradimo ar sugadinimo rizikg iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto
pasirasymo tarp Rangovo ir UZzsakovo dienos.

8.3. Naudojamos statybinés medziagos turi bati naujos, nenaudotos, kokybiSkos ir atitikti Lietuvos
Respublikos teisés ir normatyviniy akty reikalavimus, taikomus tokios risies statybos medziagoms, turi
turéti visus reikiamus sertifikatus ir (ar) licencijas, atitikties deklaracijas.

8.4. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo atitikti galiojanciy
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus.

SAUGA DARBY VYKDYMO METU

9.1. Rangovas uztikrina, kad Rangovo darbuotojai ir pasitelkiami asmenys, atlikdami Sutartyje numatytus
Darbus:

9.1.1. vykdys darbuotojy saugos ir sveikatos, eismo saugos, prieSgaisrinés ir civilinés saugos, aplinkosaugos,
elektrosaugos teisés akty reikalavimus, kad darbai bus atliekami teisétai bei saugiai, uztikrinant sklandy
gelezinkeliy transporto eismg, laikantis visy UZsakovo lokaliniy teisés akty, perduoty Rangovui,
reikalavimuy;

9.1.2. bty aprapinti kolektyvinémis (jeigu yra poreikis) ir asmeninémis apsaugos priemonémis (vykdant darbus
pavojingojoje gelezinkelio zonoje ar autotransporto judéjimo zonoje, krany darbo zonoje - ne zemesnés
nei 2-os klasés gerai matomomis jspéjamosiomis liemenémis arba gerai matomais jspéjamaisiais darbo
drabuziais), bus vykdoma jy dévéjimo kontrolé, apripinti pirmosios pagalbos rinkiniais, pirminémis gaisro
gesinimo priemonémis, tvarkingomis darbo priemonémis, profesiné rizika darbuotojy darbo vietose bus
jvertinta. Rangovas savo léSomis jrengia saugias darbo vietas savo darbuotojams ar pasitelktiems
tretiesiems asmenims, vykdo darbo organizavimo kontrole;

9.1.3. jei Rangovo ir jo pasitelkty asmeny darbuotojai atliks darbus, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusius su
gelezinkeliy transporto eismu, iki darby (paslaugy) vykdymo pradzios bus iSlaike eismo saugos
institucijos nustatyta tvarka atitinkantj egzaming ir gave elektroninés ir (ar) popierinés formos fizinio
asmens, kurio darbas tiesiogiai susijes su gelezinkeliy transporto eismu, pazyméjimg arba fizinio
asmens, kurio darbas netiesiogiai susijes su gelezinkeliy transporto eismu, pazyméjimg, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos geleZinkeliy transporto eismo saugos jstatymo reikalavimais;

9.1.4. jei Rangovo ir jo pasitelkty asmeny darbuotojai atliks darbus gelezinkeliy keliy ir jy jrenginiy apsaugos
zonoje (kaip nurodyta Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymo Il skyriaus treCiame skirsnyje), iki
darby (paslaugy) vykdymo pradzios darby vadovai bus iSmokyti pagal Uzsakovo ,Ne geleZinkelio jmoniy
darbuotojy saugaus elgesio gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonose mokymo programa“ ir gave
Uzsakovo nustatytos P-26 formos pazymeéjimus, nebent Salys rastu susitaria dél kitokios lygiavertés
mokymo tvarkos;
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

. savo darbdavio nustatyta tvarka bus iSmokyti ir instruktuoti kaip saugiai atlikti darbus, supazindinti su

rizikos veiksniais, nurodytais Atmintinéje klientams, rangovams, atliekantiems darbus ir teikiantiems
paslaugas AB ,Lietuvos geleZinkeliai“ grupés jmoniy teritorijoje dél darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimy, taip pat bus uzpilde ir pateike Uzsakovui atmintinéje nurodytg darbuotojy saugos ir
sveikatos klausimyng. Atmintiné ir klausimynas skelbiami UZsakovo interneto svetainéje

http://www_litrail.lt/sauga-ir-aplinkosauga;

. Uzsakovo teritorijoje neblty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy

bei blty periodiSkai tikrinami. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichikg veikian€iy medziagy nustatyti,
gali bati privalomai naudojamos techninés priemonés (alkotesteriai ir kt.);

. palaikys tvarkg ir Svarg darbo zonoje, tinkamai sandéliuos medziagas, darbo jrenginius, nepaliks jy be

prieziliros;

. tinkamai tvarkys susidarancias atliekas, jas ruSiuos j tam skirtus konteinerius ir laiku perduos atlieky

tvarkytojams;

. vykdys kompetentingy Uzsakovo atstovy teisétus nurodymus darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais;
.Darby atlikimo pavojingas zonas, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai,

aptvers signaliniais aptvarais ir pazenklins saugos ir sveikatos apsaugos Zenklais arba kitaip aiskiai
pazymés, kad j jas nepatekty pasaliniai asmenys.

Rangovas, kai Darbus pagal Sutartj vykdo daugiau negu vieno darbdavio (rangovo, subrangovo)
darbuotojai, prie$ pradedant vykdyti Darbus paskiria asmenj, darbdaviy veiklai saugos ir sveikatos srityje
koordinuoti arba darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatoriy, koordinuojantj Rangovo ir/ar Subrangovy,
kity darbuotojy darbg, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sglygas.
Paskyrimas turi bati jforminamas rastiSkai (jsakymu, potvarkiu, susitarimo protokolu, ar kitu vietiniu
(lokaliniu) teisés aktu) apie tai informuojant Uzsakovg ir pateikiant atitinkamo dokumento kopija.

Jei Darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatorius neskiriamas, Rangovas
privalo skirti darbdavj atstovaujantj asmenj darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais. Rangovo paskirtas
atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo darbuotojus saugos klausimais.

Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uztikrinti savo transporto priemoniy ir kity
judanciy mechanizmy saugy judéjimg Uzsakovo teritorijoje, transporto priemoniy eismas
organizuojamas pagal atitinkamos transporto rasies eismo taisykles. UZ savo ir nuomojamy, visy rasiy
transporto priemoniy saugaus eismo organizavimg UZsakovo teritorijoje atsako Rangovas;

Rangovas privalo bati gerai susipazines su pranesSimy apie gelezinkeliy transporto katastrofas, eismo
jvykius ar riktus teikimo schemomis (vykdant darbus gelezinkelio pavojingojoje zonoje), evakavimo ir
avariniy atvejy valdymo planais ir kitomis priemonémis, kuriy privaloma imtis jvykus gelezZinkeliy
transporto katastrofai, eismo jvykiui ar riktui ir kitais avariniais atvejais.

Rangovas uztikrina, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopécios, pakélimo jrengimai, elektriniai ir
mechaniniai jrankiai, prietaisai ir kt. darbo priemonés bity tvarkingos, nustatyta tvarka patikrintos,
naudojamos laikantis saugios eksploatacijos taisykliy bei laikomi saugioje vietoje, o atliekant darbus
pavojingojoje gelezinkelio zonoje — saugiu atstumu nuo geleZinkelio kelio.

Rangovas negali palikti neuzbaigto arba dalinai uzbaigto darbo nesaugiose sglygose, kurios galéty
pakenkti saugiam darbui ir sklandziam gelezinkeliy transporto eismui, sugadinti jrengimus ar sukelti
pavojy Zzmoniy sveikatai ar gyvybei.

Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus, jeigu susidaré situacija kelianti grésme zmoniy saugai ir
sveikatai ar sklandziam geleZinkeliy transporto eismui. Darbai taip pat privalo bati sustabdyti, kai
gamtinés sglygos kliudo saugiai juos atlikti.

Rangovas turi nedelsiant pranesti Uzsakovui akte-leidime nurodytais adresais ir (sauga@ltg.lt) apie bet
kokj nelaimingg jvykj, suZzeidimg arba incidentg, geleZinkeliy transporto katastrofg, eismo jvyk|, riktg ar
apie Zalg, daromg ar padarytg UZsakovo ar Rangovo darbuotojams, samdomiems asmenims ar turtui.
Jeigu Uzsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad vykdomy Darby kokybéje yra trikumuy, kurie kelia pavojy
darbuotojy saugos ir sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Uzsakovas turi teise
pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo pranesimo
gavimo, sustabdyti vykdomy darby ar jy dalies vykdyma. Vykdomi darbai sustabdomi iki tol, kol
Rangovas neuztikrins Zzmoniy sveikatos, darbuotojy saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pasalines
priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis j UZzsakova, praSydamas leidimo pratesti Darby vykdyma.
Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisés sudaryti darbo, ar kitokiy sutarc€iy su UZzsakovo darbuotojais
taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Uzsakovo darbuotojy Sutarties vykdymui be abipusio
rastiS8ko susitarimo su UZzsakovu. Sio punkto paZeidimas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu, ir
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9.12.

9.121.

9.12.2.

9.12.3.

9.12.4.

10.
10.1.

10.2.

10.3.
10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Uzsakovas turi teise Sutartyje nustatyta tvarka vienaSaliSkai nutraukti Sutartj pries terming, bet tai
neatleidZzia Rangovo nuo prievoliy ir atsakomybeés pagal Sutart;.
Rangovas jsipareigoja iki Sutartimi sulygty Darby pradZios:
parengti darby technologijos (vykdymo) projekta, kuriame numatomos konkreCios priemonés,
uztikrinancios darbuotojy saugg ir sveikatg, eismo saugg, prieSgaisrine saugg, aplinkosaugg Darby
metu ir pateikti Uzsakovui;
su Uzsakovu jforminti ir gauti aktg-leidima, kuriame Uzsakovo numatytos priemonés, uztikrinancios
darbuotojy saugg ir sveikata;
darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai,
nepriklausantys nuo atliekamy darby pobudZio, iSduoti paskyrg-leidima, leidimg atlikti ugnies darbus
(jei tokie darbai bus vykdomi), kuriy kopijas pateikti Uzsakovui;
pateikti Uzsakovui pasitelkiamy asmeny sgrasg ir darbo eigoje nuolat informuoti UZsakovag apie
pasikeitusius pasitelktus asmenis.

DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS

Darbai laikomi uzbaigti, kai tinkamai jvykdyti visi Darbai, paSalinti visi nustatyti defektai, uzZpildytas
statybos darby Zurnalas, pateiktos iSpildomosios nuotraukos ir skaitmeninés jy kopijos (jei taikoma)
»1Autodesk® AutoCad®" arba lygiaverciame formate (DWG byly iSplétimas), pateiktos ir suderintos visos
naudojimo ir priezidros instrukcijos, pateikti MedZiagy ir Jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, atlikti
visi reikalingi bandymai ir pateikti tai patvirtinantys dokumentai, pateiktos Jrenginiy naudojimo instrukcijos
lietuviy kalba, Statinio statybos uzbaigimo procediroms reikalingos pazymos, gautas Statinio statybos
uzbaigimo aktas arba deklaracija teisés akty nustatyta tvarka bei pasiraSytas galutinis Darby perdavimo
- priémimo aktas. Rangovas privalo kokybiskai jforminti savo ir / ar uztikrinti, kad subrangovai kokybiskai
jforminty visus reikiamus jy atlikty Statinio statybos darby statybos dokumentus. Tuo atveju, jeigu kyla
gincas tarp Rangovo ir / ar kito subrangovo, kuris atliko dalj Statinio statybos darby, Rangovas privalo
jforminti ir sukomplektuoti galutine statybos dokumentacija.

Darbai perduodami Rangovui pateikiant kaupiamuoju principu parengtas pazymas apie atlikty Darby
verte bei Salims pasiraant tarpinius Darby priémimo — perdavimo aktus ir (arba) galutinj Darby
perdavimo — priémimo aktg.

| atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiami visi per Ataskaitinj laikotarpj atlikti darbai.

Priimant Darbus pagal tarpinius atlikty Darby perdavimo - priémimo aktus, UZsakovas turi teise pareiksti
Rangovui reikalavima del defekty pasalinimo ir véliau, iki galutinio atlikty Darby akto pasiraSymo.
UZsakovas pasiraSo Rangovo pateiktg atlikty Darby perdavimo - priémimo aktg per 5 (penkias)
kalendorines dienas nuo jo gavimo dienos arba rastu nurodo atsisakymo jj pasiradyti priezastis. Salys
susitaria, kad atsisakymo pasirasyti Rangovo pateiktg atlikty Darby perdavimo - priemimo aktg pagrindai
inter alia yra ir Sios aplinkybés: Rangovas tinkamai neuZzpildé statybos darby Zurnalo, nepateiké reikiamy
sertifikaty, eksploataciniy savybiy deklaracijy ir/ar kity dokumenty.

Jeigu po atlikty Darby perdavimo - priémimo akto pasiraSymo paaiskéty, kad jame nurodyti Darby kiekiai
neatitinka faktiSkai atlikty Darby kiekiy, UZsakovas viena$aliSkai nesikreipdamas | teismg ir
neatsizvelgiant | tai, kiek laiko praéjo po atlikty Darby akto pasira8ymo, turi teise reikalauti anuliuoti
atitinkama atlikty Darby perdavimo - priémimo akta. Siuo atveju Salys sudaro ir pasiraso naujg atlikty
Darby perdavimo - priemimo akta.

Rangovas, ne veliau kaip prie$ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny, rastu pranesa UZsakovui apie numatomg
tiek tarpinj, tiek galutinj Darby perdavimg, praSydamas organizuoti jy priémima.

Salys susitaria, kad tais atvejais, kai vykdoma statybos techniné prieziira, prie$ pateikiant tarpinj ar
galutinj Darby perdavimo - priémimo aktg UZsakovui, Rangovas privalo pateikti jj statybos techninés
priezidros vadovui patikrinti ir gauti statybos techninés priezidros vadovo patvirtinimg rastu (viza arba
parasas), nurodant Darby atlikimo datg. Uzsakovas turi teise atsisakyti pasirasyti tarpinj ar galutinj Darby
perdavimo - priemimo aktg ir / ar apmokéti uz Darbus, jeigu jam pateiktas tarpinis ar galutinis Darby
perdavimo — priémimo aktas ir / ar mokéjimo dokumentai néra patvirtinti statybos techninés priezZitros
vadovo iki tol, kol jie nustatyta tvarka bus patvirtinti.

Uzsakovas, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo rasytinio praneSimo gavimo,
organizuoja atlikty Darby priémimg. UZsakovas, jam pateiktg tarpinj ir (arba) galutinj atlikty Darby
perdavimo - priémimo aktg pasiraso tik tuo atveju, jeigu Darbai yra atlikti tinkamai. Tuo atveju, jeigu
nustatomi atlikty Darby trikumai, UZsakovas atlikty Darby perdavimo - priemimo akto nepasiraso,
nurodydamas motyvus bei nustatytus atlikty Darby trikumus, kuriuos Rangovas privalo pasalinti savo
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10.10.
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10.13.

11.
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12.

12.1.
12.2.

12.3.

sgskaita per Uzsakovo nustatytg terming. Fiksuojant atlikty Darby trikumus, vadovaujantis Sutarties
Bendruyjy salygy 11.2 punktu, suraSomas defektinis aktas.

UZsakovas, priimdamas Darbus, sprendzia, ar Darbai buvo padaryti pagal Sios Sutarties salygas ir ar
atitinka UZsakovo reikalavimus.

Salys susitaria, kad Darby ar jy dalies, etapo atlikimo terminai yra esminé Sutarties sglyga. Rangovo
vélavimas atlikti Darbus (tiek tarpinius, tiek galutinius) daugiau kaip 90 (devyniasdeSimt) kalendoriniy
dieny bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu ir Uzsakovas tokiu atveju turi teise vienaSaliSkai
nutraukti Sutartj Sutarties Bendryjy salygy 22.2.15 punkte numatytu pagrindu arba priimti sprendima,
kuriuo konstatuojama, kad Rangovas esmine Sutarties sglygg vykdeé su dideliais ir nuolatiniais trikumais.
Rangovas patvirtina, kad jam yra Zinomas ir suprantamas $io Sutarties punkto turinys ir jo taikymo
pasekmes.

Nei tarpiniy, nei galutinio Darby perdavimo — priémimo akto pasiraSymas neturi jtakos Rangovo
atsakomybei uz Darby rezultato tinkamuma.

Darby atsitiktinio Zuvimo ir sugedimo rizika pereina UZsakovui Salims pasiradius galutinj Darby
perdavimo — priémimo aktg.

DARBU KOKYBE IR DEFEKTY SALINIMO TVARKA

Jeigu Uzsakovas iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS8ymo dienos, bet kuriuo metu
pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybés trikumy, ar yra atliekami paZeidziant Sioje Sutartyje
numatytas salygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg;

. pasalinty Siuos trikumus per nurodytg laiko tarpg;
.neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas Medziagas, Jranga;
. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe;

. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus.

Pastebéjus atlikty darby defektus ir kokybés trikumus, dalyvaujant Rangovo jgaliotam atstovui,
suraSomas atitinkamas defektinis aktas. UZsakovas jsipareigoja ne véliau kaip prieS 1 (vieng) darbo
dieng informuoti Rangovo atstovg apie organizuojamos apzidros, atlikty Darby defektams ir kokybés
trakumams nustatyti, laikg ir vietg. Defektinj aktg pasiraso UZsakovo ir Rangovo jgalioti atstovai.
Rangovui, nepripazinus defekty ar kokybés trikumy, arba jam nustatytu laiku neatvykus surasyti
defektinio akto, Uzsakovas gali atlikti pirkimo proceddras nepriklausomo Darby kokybés eksperto
paslaugoms jsigyti ir pateikti ekspertizés iSvadas Rangovui. Jei ekspertizés metu nustatoma, kad Darbai
atlikti nekokybiskai — ekspertizés i$laidas apmoka Rangovas, jei kokybiskai — Uzsakovas. Salys susitaria,
kad tokios ekspertizés iSvados joms bus privalomos ir jsipareigoja atlyginti viena kitai tokios ekspertizés
iSlaidas, laikydamosi Siame skyriuje nustatytos tvarkos.

Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybés trukumy, kurie kelia
pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UZsakovas turi teise pareikalauti
Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) valandas nuo atitinkamo pranesimo gavimo, sustabdyti
Darby ar Darby dalies vykdymag. Darbai sustabdomi iki tol, kol Rangovas neuztikrins Zmoniy sveikatos,
darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pasalines prieZzastis Rangovas privalo rastu kreiptis |
Uzsakovg, prasydamas leidimo pratesti Darby vykdyma.

Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiSkai atlikty Darbuy,
UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiSkai atliktus Darbus treciyjy Saliy pagalba
arba savo jégomis ir iSskaiCiuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties jvykdymo terminy.

SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS (jei taikoma)

Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis nustatytas Sutarties Specialiosiose sglygose.

Rangovas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti Uzsakovui
Sutarties Specialiosiose sglygose nurodytos risies Sutarties jvykdymo uztikrinimg, atitinkantj Sutarties
Bendryjy salygy 12 skyriuje (Sutarties jvykdymo uztikrinimas) nurodytas sglygas. Jeigu Sutarties
Specialiosiose sglygose yra nurodyti keliy rasiy Sutarties jvykdymo uztikrinimai (Sutarties jvykdymo
uztikrinimo pateikimo bidai), Rangovas privalo pasirinkti vieng i$ jy, jeigu Sutarties Specialiosiose
salygose nenurodyta kitaip.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra skirtas visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymui bei nuostoliy
atlyginimui uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant netesyby mokéjimui uztikrinti.
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12.4.
12.4.1.

12.4.2.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo sglygos:

Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija [jei tokia
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo rasis/pateikimo bidas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose, tada
Sis Sutarties jvykdymo uZtikrinimo bidas taikomasj, turi bati iSduota Uzsakovo naudai, lietuviy arba angly
kalba (toliau — banko garantija). Banko garantijos turinys privalo atitikti Sutarties salygas.

Banko garantija turi bati neatSaukiama ir besglyginé.

Uzsakovui teikiamas banko garantijos originalas, kuris turi bdti pasirasytas jj iSdavusio subjekto
kvalifikuotu elektroniniu parasu, atitinkanciu VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3
punktuose, Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos
pakeisianc€iuose) nustatytus reikalavimus. Jei banko garantija yra iSduota angly kalba, turi bati pateiktas
tinkamai patvirtintas vertimas j lietuviy kalbg. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra
patvirtintas vertéjo parasu ir vertimy biuro antspaudu arba Rangovo ar jo jgalioto asmens parasu ir
antspaudu (jei turi). Pirmenybé bus teikiama originaliam tekstui.

Kartu pateikiama apmokéjimg patvirtinancio dokumento, jrodancio, kad jmoka uz iSduotg banko garantijg
yra sumokeéta, kopija.

ISduotai banko garantijai turi bati taikoma Lietuvos Respublikos teisé ir Tarptautiniy prekybos rimy
patvirtintos taisyklés — ,The ICC Uniform rules for demand guarantees® (Leidinio Nr. 758).

Banko garantija turi bati iSduota Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sajungos valstybéje naréje ar
Europos Ekonominés Erdvés (EEE) valstybéje registruoto banko, kuriam yra suteiktas ne Zemesnis, nei
toliau Sutartyje nurodytas tarptautinés reitingy agentdros patvirtintas investicinio lygio reitingas. Jeigu
teikiama Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sajungos valstybéje naréje ar Europos Ekonominés
Erdves (EEE) valstybéje neregistruoto tarptautinio banko garantija, toks tarptautinis bankas turi turéti ne
Zemesnj, nei toliau Sutartyje nurodytg tarptautinés reitingy agentaros patvirtintg investicinio lygio reitinga.
Nurodytg reitinga turi atitikti pats bankas, kuris iSdavé garantija.

Jeigu dél Salies rizikos specifikos tarptautinés reitingy agentiros tiekéjo Salies institucijoms nesuteikia
tarptautinio kredito reitingo, ta€iau suteikia nacionalinj kredito reitingg (angl. national scale credit rating),
Rangovas gali pateikti garantijg i$ kredito institucijos, turin€ios ne Zemesnj nei A klasés nacionalinj kredito
reitingg pagal ,Standart & Poor‘s®, ,Moody’s* ar ,Fitch Ratings* agentiras.

Bankui, iSduodanciam banko garantija, garantijos iSdavimo dieng taikomas ne mazZesnis kaip kredito
agentary ,Fitch Ratings ar ,Standart & Poor's® ,BBB“ arba agentiros ,Moody‘s® suteiktas ,Baa2“
ilgalaikio investicinio lygio reitingas arba A.M. Best suteiktas ,BBB+“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas.
UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti atitinkamg dokumentg, jrodantj, kad banko garantijg
iSdaves bankas turi atitinkamus Sutartyje nurodytus reitingus garantijos pateikimo dienai.

| banko garantijos tekstg turi biti jtraukta nuostata, kad aliy gin€ai sprendziami Lietuvos Respublikos
teisés akty nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.

Draudimo bendrovés ar kredito unijos laidavimo draudimo rastas [jei tokia Sutarties jvykdymo uztikrinimo
rasis/pateikimo bddas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose, tada Sis Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo bddas taikomas], turi biati iSduotas Uzsakovo naudai, lietuviy arba angly kalba (toliau —
laidavimo draudimo rastas). Laidavimo draudimo rasto turinys privalo atitikti Sios Sutarties salygas.
Laidavimo draudimo rastas turi bati neatSaukiamas ir besglyginis.

Uzsakovui teikiamas laidavimo draudimo rasto originalas, kuris turi bati pasirasytas jj iSdavusio subjekto
kvalifikuotu elektroniniu parasu, atitinkanciu VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3
punktuose, Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos
pakeisianciuose) nustatytus reikalavimus. Jei laidavimo draudimo rastas yra iSduotas angly kalba, turi
bati pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas | lietuviy kalbg. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei
vertimas yra patvirtintas vertéjo parasu ir vertimy biuro antspaudu arba Rangovo ar jo jgalioto asmens
parasu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybé bus teikiama originaliam tekstui.

Kartu pateikiama apmokéjimg patvirtinan€io dokumento, jrodancio, kad jmoka uz iSduotg laidavimo
draudimo rastg yra sumokéta, kopija.

ISduotam laidavimo draudimo rastui turi bati taikoma Lietuvos Respublikos teisé ir Tarptautiniy prekybos
rimy patvirtintos taisyklés — ,The ICC Uniform rules for demand guarantees” (Leidinio Nr. 758).
Draudimo bendrovei arba kredito unijai turi bati suteiktas ne Zemesnis, nei Sioje Sutartyje nurodytas
tarptautinés reitingy agenturos patvirtintas investicinio lygio reitingas.

Draudimo bendrovei ar kredito unijai, i8duodandiai laidavimo draudimo rastg, laidavimo draudimo rasto
iSdavimo dieng taikomas ne mazesnis kaip kredito agentdry ,Fitch Ratings* ar ,Standart & Poor‘s“ ,BBB*
arba agentiros ,Moody‘s” suteiktas ,Baa2“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas arba A.M. Best suteiktas
,BBB+“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas.
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(ii)

(iif)

(vi)

Jeigu draudimo bendrové néra reitinguota, tai ji bus laikoma priimtina tuo atveju, kai aukS&iau nurodyti
reitingai yra suteikti draudimo bendrovés pagrindiniam akcininkui, kuriam priklauso ne maziau kaip 50
procenty draudimo bendrovés akcijy (8i nuostata netaikoma kredito unijoms).

Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti atitinkamg dokumentg, jrodantj, kad laidavimo
draudimo rastg iSdavusi draudimo bendrové ar kredito unija turi atitinkamus Sutartyje nurodytus reitingus
laidavimo draudimo rasto pateikimo dienai.

| laidavimo draudimo rasto tekstg turi bati jtraukta nuostata, kad Saliy gin€ai sprendzZiami Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.

Laidavimo draudimo rasto sglygose negali bati nustatytas iSpléstinis nedraudziamy jvykiy sgrasas ir
(arba) kitos sglygos, kurios paneigty Rangovo sutartiniy prievoliy uztikrinimo esme. Laidavimo draudimas
turi bati skirtas visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymui bei tiesioginiy ir netiesioginiy nuostoliy
atlyginimui uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant palUkany, delspinigiy, baudy ar kito pobudzio
kompensacijy mokéjimui uztikrinti. Sudaromoje laidavimo draudimo sutartyje turi bati numatyta:
Uzsakovas turi bati paskirtas neatSaukiamu naudos gavéju;

Laidavimo draudimo sutartis negali bati nutraukta ar pakeista, jei draudimo sutarties pakeitimai siaurina
draudimo apsaugg ar gali kitaip neigiamai paveikti UZzsakovo teises bei interesus, susijusius su draudimo
sutartimi, be iSankstinio rasytinio UZsakovo sutikimo;

Paslaugy arba Uzsakovo teisiy ir pareigy pagal laidavimo draudimo sutartj (pilnai ar dalinai) perleidimas
UZsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar jmonés perdavimo (jskaitant, bet neapsiribojant,
turto arba jmonés jneSimo j treCiyjy asmeny jstatinj kapitalg ir pan.) atveju, su salyga, kad bus iSlaikyta
tiesioginé ar netiesioginé Lietuvos Respublikos (valstybés) kontrolé, neturés jtakos laidavimo draudimo
sutarties bei ja suteikiamos draudimo apsaugos galiojimui bei sglygoms ir nebus laikoma nei rizikos
padidéjimu, nei draudimo iSmokos nemokéjimo ar mazinimo pagrindu;

Rangovui ar kitiems apdraustiesiems nejvykdZius ar netinkamai jvykdzius savo jsipareigojimy pagal
Sutartj, Uzsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti iSieSkojima j jy turtg ar kitas prievoliy pagal Sutartj
uztikrinimo priemones (jei tokiy baty);

Draudimo iSmoka turi bati nustatoma ir apskaiCiuojama pagal Sutartyje nustatytas UZzsakovo nuostoliy
nustatymo ir apskaiCiavimo taisykles, jskaitant ir Sutartyje nustatytas netesybas. Todél draudimo
iSmokos mokejimo tikslais i§ UZzsakovo negali biti reikalaujama pateikti daugiau nei radytinis pradymas
del draudimo iSmokos mokéjimo bei informacija ir dokumentai, badtini bei pakankami UZsakovo
nuostoliams pagal Sutartj nustatyti ir apskaiciuoti;

Draudimo apsauga turi bati teikiama ir tais atvejais, kai Uzsakovo reikalavimas iSmokéti draudimo iSmoka
pagal laidavimo draudimo sutartj pateikiamas pasibaigus draudimo laikotarpiui, jei toks reikalavimas
pateikiamas dél aplinkybiy (Uzsakovo atitinkamy prievoliy pagal Sutartj nejvykdymo ar netinkamo
jvykdymo), apie kurias Draudikui buvo pranesta draudimo laikotarpio galiojimo laikotarpiu.

12.4.3. j UZsakovo saskaitg pervestu atitinkamo dydzZio piniginiu uzstatu [jei tokia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

rasis/pateikimo badas nurodytas Sutarties Specialiosiose salygose, tada S$is Sutarties jvykdymo
uztikrinimo bidas taikomas]. Siuo bidu pateiktas Sutarties jvykdymo uztikrinimas laikomas suteiktu nuo
atitinkamo dydZio piniginiy lé8y jskaitymo UZsakovo sgskaitoje momento.

Salys susitaria, kad uZstatas nuo jo pervedimo UZsakovui yra laikomas jkeistu UZsakovo naudai, siekiant
uztikrinti Rangovo jsipareigojimy pagal Sig Sutartj tinkamg vykdyma. UZstato jkeitimas galioja iki uzstato
grazinimo Rangovui atsiradus visoms Sutartyje numatytoms sglygoms.

Sutarties jvykdymo uztikrinimg patvirtinantys dokumentai UZsakovui turi bati teikiami tik elektroniniu
badu, kitokiu budu jie gali bati pateikti tik tokiu atveju, jei bankas, draudimo bendrové ar kredito unija
neiSduoda kvalifikuotu elektroniniu parasu pasiraSyty dokumenty ir tai patys patvirtina rastu.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas privalo bati ne trumpesnis kaip Rangovo visy sutartiniy
jsipareigojimy, jskaitant, bet neapsiribojant, netesyby mokéjimo pabaiga.

Pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uztikrinimg, Rangovui per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny bus
grazZintas pasitlymo galiojimo uztikrinimas (jeigu toks buvo pateiktas) arba uZskaitytas Rangovo
Sutarties jvykdymo uZztikrinimo dalimi, jei bus tokia galimybé pagal Sutarties Specialiosiose sglygose
numatytg Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo rasj/budg ir Rangovo praSymas.

Jeigu sudarius Sutartj Rangovas Sutartyje nustatyta tvarka nepateikia Sutarties salygas atitinkancio
Sutarties jvykdymo uztikrinimo per Sutarties Bendryjy salygy 12.2 punkte nurodytg terming, Sutartis
laikoma nesudaryta, o Uzsakovas jgyja teise pasinaudoti pasitlymo galiojimo uztikrinimu patirty iSlaidy
ir nuostoliy kompensavimui.

Uzsakovui arba Rangovui gavus informacijg, jog bankas, iSdaves garantija arba draudimo bendrové ar
kredito unija iSdavusi laidavimo draudimo rastg nebeatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, Rangovas
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12.10.

12.11.

jsipareigoja per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Uzsakovo reikalavimo pateikti banko garantijg arba
laidavimo draudimo rastg, atitinkancius Sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovui to nepadarius,
Rangovas laikytinas i§ esmés pazeidusiu Sutartj ir UZzsakovas jgyja teise vienaSaliSkai nutraukti Sutart
bei reikalauti visy nuostoliy atlyginimo.

Jei Sutarties galiojimas pratesiamas, atitinkamai tam laikotarpiui Sutarties vykdymas privalo bati
uztikrintas, kaip nurodyta Sutarties Specialiosiose sglygose, ir UZsakovui pateiktas per 10 (deSimt)
kalendoriniy dieny. Rangovui to nepadarius, Rangovas laikytinas i§ esmés pazeidusiu Sutartj ir
Uzsakovas jgyja teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj bei reikalauti visy nuostoliy atlyginimo.

UZsakovas gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu esant bet kuriai i§ Zemiau nurodyty
aplinkybiy:

12.11.1. Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba juos vykdo netinkamai;
12.11.2. Rangovas laiku nevykdo Uzsakovo nurodymo istaisyti Darby triikumus;
12.11.3.jei dél bet kokiy Rangovo veiksmy ar neveikimo UZsakovas patyré nuostolius (jskaitant, bet

12.12.

12.13.

13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

neapribojant papildomas iSlaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius,
delspinigius ir / ar baudas).
Prie$ pateikdamas reikalavimg sumokeéti pagal Sutarties jvykdymo uZtikrinimg, UZsakovas jspéja apie
tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima.
Sutarties Bendryjy salygy 12.4.3 punkte nurodytu bddu pateiktas Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra
grgzinamas praejus 10 (deSimt) kalendoriniy dieny po galutinio Darby perdavimo — priémimo akto
pasiraSymo dienos, garantinio laikotarpio prievoliy uztikrinimo pateikimo UZsakovui.

DRAUDIMAS

Visy Rangovo sudaromy Sutarties Specialiosiose salygose nurodyty draudimo sutarciy sglygos iki Siy
sutarCiy (ar, jeigu remiamasi galiojan€iomis draudimo sutartimis — badtiny Siy sutar€iy papildymuy,
patikslinimy) sudarymo turi bati rastu suderintos su Uzsakovu ar jo jgaliotu atstovu. Su UzZsakovu
nesuderintos draudimo sutarciy sglygos laikomos Uzsakovui nepriimtinomis ir UZzsakovui nepateiktomis
ab initio.

Rangovas privalo pateikti Uzsakovui draudimo(-y) liudijimo(-y) (poliso(-y)) ir mokestinio(-y) pavedimo(-
y), patvirtinancio(-iy) draudimo(-y) jmokos(-y) ar jos(-y) dalies(-iy) sumokejima, patvirtintas kopijas.
Rangovas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) draudimo sutartj(-is) ir likus ne maziau nei 2 (dviem)
darbo dienom iki pratesiamos draudimo sutarties pabaigos pateikti Uzsakovui tai patvirtinancius
dokumentus, jeigu draudimo sutartis(-ys) pasibaigs anksCiau, negu numatyta teisés aktuose.

Jei draudimo jmoka yra mokama dalimis, po kiekvieno draudimo liudijime nurodyto draudimo jmokos
sumokeéjimo termino dienos, Rangovas privalo UZsakovui pateikti jos sumokéjimg patvirtinancio
dokumento patvirtintg kopija.

Jeigu Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu ir/ar samdo subrangovus, tai visi kiti
partneriai ir/ar subrangovai turi bati jvardinti kaip papildomi apdraustieji pateiktame draudimo liudijime
(polise) arba pateikti savo vardu sudarytus draudimo liudijimus (polisus) ne mazesne draudimo apimtimi
nei nurodyta Sutartyje.

Draudimo sutartyje turi bati numatyta galimybé iSmokéti draudimo iSmokas Sutarties valiuta, reikalinga
nuostoliams arba Zalai padengti. IS draudiky gautos draudimo iSmokos turi bti naudojamos nuostoliams
arba zalai padengti.

Rangovas privalo laikytis visy Draudimo sutartyje apibrézty sglygy. Rangovas privalo nuolat informuoti
draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darby vykdymo pasikeitimus ir uZtikrinti, kad sudaryta Draudimo
sutartis galioty pagal Sio punkto reikalavimus.

Rangovas neturi teisés daryti jokiy Draudimo sutarties sglygy pakeitimy (iSskyrus Draudimo sutarties
Saliy rekvizity pakeitimus) be i8ankstinio UZzsakovo sutikimo. Jeigu draudikas mégina padaryti Draudimo
sutarties salygy pakeitimg, tai Rangovas privalo nedelsdamas tai pranesti ir UZsakovui.

Jeigu Rangovas vykdydamas Sutartj neuztikrina Draudimo sutarties sglygu, kurias i$ jo reikalaujama
atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy kopijy pagal Sio
punkto reikalavimus, tai UZzsakovas gali (savo nuozilra ir nepazeisdamas bet kurios kitos teisés arba
teisinés gynybos priemoniy) sudaryti Draudimo sutartj Siame punkte nurodytomis sglygomis ir sumokeéti
reikalingas draudimo jmokas arba turi teise sustabdyti Rangovui priklausancias mokéti sumas uz atliktus
Darbus tol, kol Rangovas jvykdys visus savo jsipareigojimus, numatytus Siame punkte. Jeigu UZsakovas
pats sumoka draudimo jmokas uz Siame punkte numatytg Draudimo sutartj, tai Rangovas privalo i$
Sutarties kainos grgzinti sumokétas draudimo jmokas UZsakovui arba atitinkamai turi bGti sumazinta
Sutarties kaina.
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13.10.

13.11.

14.
14.1.

14.2.
14.2.1.

14.2.2.

14.3.
14.3.1.

14.3.2.

14.4.
14.5.
14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

Jeigu draudiko iSmokétos draudimo iSmokos nepakanka Rangovo padarytai zalai atlyginti, Rangovas
privalo atlyginti likusius nuostolius. Jeigu Rangovas nesudaro Draudimo sutarties Siame punkte
nurodytomis sglygomis arba neuZtikrina Draudimo sutartyje draudiko nurodyty sglygy laikymosi, tai bet
kokius nuostolius arba zalg, kuriuos pagal Draudimo sutartj baty turéjusi atlyginti draudimo jmoné, privalo
atlyginti Rangovas.

Rangovas per visg Draudimo sutar€iy apsaugos galiojimo laikotarpj, nedelsdamas, t. y. per 1 (vieng)
darbo dieng, kai to pareikalauja Uzsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinan€ius draudimo apsaugos
galiojimg ir reguliary draudimo jmoky mokéjima.

SALIY ATSAKOMYBE

Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ig Sutartj. Salys
jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy
veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy
jvykdyma.

Delspinigiai uz pavéluotus mokéjimus:

UZsakovui praleidus mokéjimo terming, Rangovas gali reikalauti 0,05 procento dydzio delspinigiy uz
kiekvieng uzdelstg dieng, skaiciuojant nuo veluojamos sumokéti sumos be PVM. Maksimali delspinigiy
suma — 20 (dvideSimt) procenty Sutarties kainos be PVM.

Delspinigiai uz pavéluotus mokéjimus gali bati skaiciuojami nuo kitos dienos, kai turéjo bati sumokéta j
Rangovo banko sgskaitg iki tos dienos, kai mokéjimas buvo atliktas i UZsakovo ar atitinkamos
institucijos, vykdanc€ios mokéjimus, sgskaitos.

Delspinigiai uz laiku nejvykdytus ar netinkamai jvykdytus sutartinius jsipareigojimus:

Rangovui nepradéjus Darby pagal suderintg Darby vykdymo grafikg t.y. nesilaikant Darby vykdymo
grafike numatyto termino, apibréziancio kada bus pradéti vykdyti Darbai pagal Sutartj, uz kiekvieng tokio
vélavimo dieng Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 0,05 procento dydzio delspinigius,
skaiciuojant nuo véluojamy pradéti Darby kainos be PVM, bet ne daugiau kaip 20 proc. nuo Sutarties
kainos be PVM. Delspinigiai negali biti reikalaujami, jei véluojama dél prieZasciy, nepriklausané&iy nuo
Rangovo, ar priezasciy, kuriy Rangovas negaléjo objektyviai numatyti.

Jei Rangovas véluoja atlikti Darbus ar jy dalj, etapa, t. y. nesilaiko Sutartyje nustatyty Darby (jy etapy)
vykdymo terminy, taip pat Darby vykdymo grafike nurodyto/suderinto galutinio Darby uzbaigimo termino
nuo sekancios dienos pradedami skaiciuoti 0,05 procento dydzio delspinigiai nuo véluojamy atlikti Darby
(Etapo) kainos be PVM, uz kiekvieng uzdelstg kalendorine dieng, bet ne daugiau kaip 20 proc. nuo
Sutarties kainos be PVM.

Baudos Rangovui uz netinkamg Sutarties vykdymg nurodytos Sutarties Specialiyjy salygy 4.7 punkte ir
Sutarties Bendryjy salygy 18.4 ir 28.5 punktuose.

UZsakovas neatlygina Rangovo patirty nuostoliy, atsiradusiy dél Sutarties vykdymo sustabdymo.
Uzsakovo atsakomybé Rangovui yra ribojama tiesioginiais nuostoliais ir negali virSyti Sutarties kainos su
PVM. Atsakomybés apribojimas netaikomas esant Rangovo tyc€iai, suk&iavimui, dideliam neatsargumui
arba tais atvejais, kai atsakomybés ribojimg draudzia jstatymai ar teisés aktai.

Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius jsipareigojimus Uzsakovas, neapribodamas kity, Sutartyje
ir jstatymuose numatyty, savo teisiy gynimo priemoniy taikymo galimybiy uz sutartiniy jsipareigojimy
nevykdymag ar netinkamg vykdyma, turi teise taikyti vienasalj iSskaitymg i$ visy pagal Sutartj Rangovui
mokétiny sumy (pranesant apie tai Rangovui rastu), o jei jy nepakakty, ir i Rangovo pateikty prievoliy
jvykdymo uztikrinimy, Sutartyje nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams
padengti. Si nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kity sankcijy taikymo.

Netesybos turi bati sumokétos nedelsiant, taiau ne véliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas
nuo tokio reikalavimo i$siuntimo dienos j Sutartyje nurodytas Saliy banko saskaitas. Uzsakovo
pasirinkimu netesybos Rangovui gali bati iSskai€iuojamos i§ Rangovui mokétinos sumos, nurodytos PVM
sgskaitoje faktdroje.

Rangovas visais atvejais atsako uz Darby, numatyty Sioje Sutartyje, atlikimo metu jo pasitelkty asmeny
padarytus nuostolius ar zZalg, nepriklausomai nuo to ar tokie nuostoliai ar zala baty padaryta UZsakovui,
jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir jy turtui.

Rangovas taip pat yra atsakingas uZ nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas tuo atveju, kai Darby
vykdymas sustabdomas dél defekty Salinimo arba dél bet kokiy kity priezasCiy, uz kurias yra atsakingas
Rangovas arba kuriy atsiradimo rizika tenka Rangovui.

18



14.11. Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartj, nesilaiko galiojanCiy teisés akty reikalavimy ir dél to
kompetentingos jgaliotos valstybinés institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Uzsakovui, Rangovas
jsipareigoja atlyginti UZsakovui visus pastarojo dél to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar
Zalg bei papildomas islaidas.

14.12. Netesyby sumokéjimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus
jsipareigojimus.

15. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE) IR VALSTYBES VEIKSMAI

15.1. Dél nenugalimos jégos (force majeure) taikymo

15.1.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali bati visiSkai ar i$ dalies atleidZiama nuo sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo ir civilinés atsakomybés (padariniy), jei ji jrodo, kad Sutartis visiSkai ar i$ dalies nejvykdyta dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy.

15.1.2. Salys nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15
d. nutarimas Nr. 840 ,Dél atleidimo nuo atsakomybeés, esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms*. Nenugalimos jégos sglygos turi bati nustatomos kiekvienu konkre€iu atveju individualiai,
o nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybe besiremianti Salis privalo jrodyti, kad nenugalimos jégos
aplinkybés faktiSkai turi tiesiogine jtakg Sutarties vykdymui bei jrodyti visy Zemiau nurodyty salygy
viseta:

15.1.2.1. aplinkybiy, kuriomis remiasi Salis nebuvo sudarant sutartj ir jy atsiradimo nebuvo galima protingai
numatyti;

15.1.2.2. dél susidariusiy aplinkybiy Sutarties objektyviai negalima vykdyti;

15.1.2.3. Salis, nejvykdZiusi Sutarties, ty aplinkybiy negaléjo kontroliuoti ar negaléjo uzkirst joms kelio;

15.1.2.4. Salis nebuvo prisiémusi ty aplinkybiy ar jy padariniy atsiradimo rizikos.

15.1.3. Salis, prasanti jg visikai ar dalinai atleisti nuo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ir / ar sutartinés civilinés
atsakomybés nenugalimos jégos (force majeure) pagrindu, privalo rastu pranesti kitai Saliai nedelsiant,
bet ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokiy aplinkybiy / kliG¢iy, trukdanciy tinkamai
vykdyti Sutartj, atsiradimo ar paaiskéjimo momento, pateikdama:

15.1.3.1. objektyvius ir iSsamius jrodymus bei radytinius paaidkinimus apie atsiradusias nenumatytas aplinkybes
/ Kliatis bei jy poveik ir rizikas Salies sutartiniy jsipareigojimy tinkamam vykdymui, taip pat, kad ji émési
visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, jog sumazinty iSlaidas ar galimas neigiamas
pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui;

15.1.3.2. preliminary jsipareigojimy jvykdymo terming, jei aplinkybés, dél kuriy nejmanoma jvykdyti Sutartj, yra
laikinos.

15.1.4. Nenugalimos jégos aplinkybéms tesiantis ilgiau kaip 3 (tris) ménesius, bet kuri i§ Saliy turi teise
vienasaligkai nutraukti $ig Sutartj, apie tai rastu jspéjusi kitg Salj prie$ 5 (penkias) kalendorines dienas.

15.1.5. Esant auk$&iau nurodyty sglygy visetui, tadiau nenugalimos jégos aplinkybei egzistuojant laikinai, Salis
atleidZziama nuo atsakomybés tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas, atsizvelgiant j tos aplinkybés
jtakg Sutarties jvykdymui. ISnykus bent vienai auk&€iau nurodytai sglygai, nenugalimos jégos statusas
Sutarties Salims nebegali biti taikomas ir Salims automati$kai pradedami taikyti Sutartyje jtvirtinti
jsipareigojimai. Bet kokiu atveju, Salis, kuri buvo visiSkai ar i$ dalies atleista nuo sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo ir civilinés atsakomybés (padariniy) dél Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo, iSnykus
bent vienai auk$&iau nurodytai salygai, privalo rastu nedelsiant informuoti kitg Sal.

15.1.6. Salims Zinoma, kad nenugalima jéga nelaikomos aplinkybés, kai sutartiniai jsipareigojimai negali bati
jvykdyti dél prekiy rinkoje, 1&8y trikumo ar Salies kontrahenty padaryty savo prievoliy pazeidimy.

15.1.7. Salims Zinoma, jog nustatant nenugalimos jégos aplinkybiy egzistavima, Prekybos ir pramonés rimy
iSduota pazyma, pati savaime materialiniy teisiniy padariniy nesukuria, kadangi atleidimo nuo civilinés
atsakomybés uz sutarties nevykdyma, civilinés atsakomybés netaikymo pagrindu laikytinas
nenugalimos jégos aplinkybiy egzistavimo, bet ne pazymos iSdavimo faktas. Nenugalimos jégos
aplinkybes liudijanti pazyma turi tik procesine teisine reikSme, nes vertintina tik kaip jrodymas civilinéje
byloje dél sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ar civilinés atsakomybés taikymo. PaZzyma dél nenugalimos
jégos ta apimtimi, kiek joje pateiktas teisinis tam tikry aplinkybiy vertinimas, nelaikytina prima facie
jrodymu CPK 197 straipsnio prasme, nes fakty teisinis jvertinimas yra teismo prerogatyva ir jo nesaisto
kity asmeny pateiktas teisinis vertinimas ir kvalifikavimas.

15.1.8. Sios Sutarties nuostatos dél nenugalimos jégos aplinkybiy taikymo, neatima i§ kitos Salies teisés
nutraukti Sutartj arba sustabdyti jos jvykdyma, ir / arba reikalauti sumokéti netesybas.
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15.1.9. Saliai per numatytg terming nepranesus kitai Saliai apie nenugalimos jégos aplinkybés atsiradima bei
jos jtakg Sutarties vykdymui, privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, atsiradusius
dél Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo.

15.2. Dél valstybés veiksmuy kaip civilinés atsakomybés netaikymo ar dalinio atleidimo nuo jos visiSko
ar dalinio pagrindo COVID-19 atveju:

15.2.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali biti visiSkai ar i§ dalies atleidzZiama nuo atsakomybés dél
Sutarties nejvykdymo, sglygoto privalomy ir nenumatyty valstybés institucijy veiksmy (akty), kilusiy dél
koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainy, dél kuriy jvykdyti prievole nejmanoma ir kuriy Salys neturéjo
teisés ginCyti (CK 6.253 straipsnio 3 dalis). Valstybés institucijy veiksmy (akty) jtaka sutartiniy
isipareigojimy vykdymui turi bati nustatoma kiekvienu konkreCiu atveju individualiai, o Sia aplinkybe
besiremianti Salis privalo jrodyti, kad (i) pagrindas netaikyti sutartinés civilinés atsakomybeés ar Salj
visiSkai ar dalinai nuo jos atleisti, egzistuoja iSimtinai dél valstybés institucijy veiksmy (akty), kurie
faktiSkai turi tiesiogine jtakg Sutarties vykdymui, bei jrodyti, kad (ii) kiekvienu atveju egzistuoja visy
Zemiau nurodyty salygy visetas:

15.2.1.1. Sie veiksmai (aktai) turi bdti nenumatyti ir privalomi Saliai — Salis negaléjo jy numatyti i§ anksto
(Sutarties sudarymo metu);

15.2.1.2. veiksmai (aktai) turi bati tokie, dél kuriy jvykdyti prievole nejmanoma;

15.2.1.3. Salis neturéjo teisés veiksmy (akty) ginéyti teismo ar administracine tvarka.

15.2.2. Salis, prasanti jg visiskai ar dalinai atleisti nuo atsakomybés dél Sutarties nejvykdymo, sglygoto
privalomy ir nenumatyty valstybés institucijy veiksmy (akty), kilusiy dél koronaviruso (COVID-19) ar jo
atmainuy, privalo rastu pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines
dienas nuo tokiy veiksmy, trukdanciy tinkamai vykdyti Sutartj, atsiradimo ar paaiskéjimo momento,
pateikdama:

15.2.2.1. objektyvius ir iSsamius jrodymus bei rasSytinius paaiSkinimus apie atsiradusius privalomus ir
nenumatytus valstybés institucijy veiksmus (aktus) bei jy poveikj ir rizikas Salies sutartiniy
jsipareigojimy tinkamam vykdymui, taip pat, kad ji émési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas
pastangas, jog sumazinty iSlaidas ar galimas neigiamas pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui;

15.2.2.2.preliminary jsipareigojimy jvykdymo terming, jei valstybés veiksmai (aktai), dél kuriy nejmanoma
jvykdyti Sutartj, yra laikini.

15.2.3. Saliai negalint vykdyti sutartiniy jsipareigojimy dél privalomy ir nenumatyty valstybés institucijy veiksmy
(akty), kilusiy dél koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainy ilgiau kaip 3 (tris) ménesius, bet kuri i§ Saliy
turi teise vienasSaliSkai nutraukti Sig Sutartj, apie tai rastu jspéjusi kitg Salj prie$ 5 (penkias) kalendorines
dienas.

15.2.4. Esant aukS&iau nurodyty saglygy visetui, taCiau privalomiems ir nenumatytiems valstybés institucijy
veiksmams (aktams) egzistuojant laikinai, Salis atleidZiama nuo atsakomybés tik tokiam laikotarpiui,
kuris yra protingas, atsizvelgiant j tos aplinkybés jtakg Sutarties jvykdymui. ISnykus bent vienai auksciau
nurodytai salygai, CK 6.253 straipsnio 3 dalies nuostatos Sutarties Salims nebegali biti taikomos ir
Salims automatigkai pradedami taikyti Sutartyje jtvirtinti jsipareigojimai. Bet kokiu atveju, Salis, kuri buvo
visiSkai ar i§ dalies atleista nuo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ir civilinés atsakomybés (padariniy)
dél Sutarties nevykdymo / netinkamo, iSnykus bent vienai aukSCiau nurodytai sglygai, privalo rastu
nedelsiant informuoti kitg Salj.

15.2.5. Sios nuostatos, susijusios su valstybés veiksmy (akty) taikymu, neatima i$ kitos Salies teisés nutraukti
Sutartj arba sustabdyti jos jvykdyma, ir / arba reikalauti sumokéti netesybas.

15.2.6. Jeigu Salis laiku, Sutartyje nustatyta tvarka, neiSsiundia pranesimo arba visiskai neinformuoja kitos
Salies, ji privalo kompensuoti kitai Saliai visg zalg, kurig $i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba
dél to, kad nebuvo jokio praneSimo.

16. INTELEKTINES IR PRAMONINES NUOSAVYBES TEISES

16.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas intelektinés ar
pramoninés nuosavybes teises, yra UZzsakovo nuosavybeé nuo jy atsiradimo momento.

16.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas garantuoja nuostoliy atlyginimg UZsakovui dél bet kokiy
reikalavimy, kylanciy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréziniy, modeliy ar paslaugy (prekiy) zenkly
naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, iSskyrus atvejus, kai toks pazeidimas atsiranda dél Uzsakovo kaltés.

17. GARANTIJOS
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17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

18.

Visiems atliktiems Darbams Rangovas suteikia ilgiausig atitinkamiems Darbams, produktams,
medziagoms, jrengimams teisés aktuose nustatytg garantinj terming. Garantinis laikotarpis pradedamas
skai€iuoti nuo galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos. Garantinis terminas
statybos darbams yra ne trumpesnis nei 5 (penki) metai, pasléptiems Statinio elementams
(konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) ir Darbams — ne trumpesnis nei 10 (deSimt) mety, o jeigu buvo
nustatyta Siuose pasléptuose elementuose tycia paslépty defekty — ne trumpesnis nei 20 (dvideSimt)
mety, jrengimy ir mechanizmy garantinis terminas — pagal gamintojo garantijg, bet ne trumpesnis, kaip
2 (du) metai. Rangovas uz Statinio sugriuvimg ar per garantinj terming nustatytus defektus atsako
jstatymy nustatyta tvarka.

Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techninéje specifikacijoje
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

Ne véliau kaip per 5 darbo dienos iki planuojamo Rangovo kreipimosi dél statybos uzbaigimo dokumenty
gavimo Rangovas privalo pateikti Uzsakovui Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo
uztikrinimg, kuris Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo (ar subrangovy)
kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino metus, Salinimo
iSlaidy apmokéjimg UZsakovui. Tuo atveju, jeigu garantinis terminas nutriksta arba yra sustabdomas,
Rangovas privalo pratesti Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo galiojimg tiek,
kad jo galiojimo laikotarpis buty ne trumpesnis kaip 3 (trys) statinio garantinio termino metai.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo suma turi bati ne mazesné kaip 5 (penki) procentai
Sutarties kainos su PVM ir turi galioti ne trumpiau kaip 3 (tris) metus skaiciuojant nuo galutinio Darby
priémimo — perdavimo akto pasiraSymo.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimui, be kita ko, taikomi atitinkami Sutarties Bendruyjy
salygy 12 skyriaus reikalavimai, iSskyrus Sutarties Bendryjy salygy 12.3 punktg ir kitus reikalavimus,
kurie priestarauja Sio skyriaus ir Sutarties Specialiyjy salygy 4.5 punkto reikalavimams.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimas grgZinamas Rangovui pasibaigus 3 (trejy) mety
statinio garantiniam terminui Rangovui pateikus rasytinj praSyma.

Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél Statinio
ar jo daliy normalaus susidéveéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny
kitokiy kalty veiksmy.

Uzsakovas, per garantinj laikg nustates Statinio defektus, privalo pareiksti rastiSka pretenzijg Rangovui,
nurodydamas terming per kurj pastarasis privalo iStaisyti nurodytus Darby defektus.

Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos Zalos
garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodytg protingg laikg, UZsakovas pats arba tre€iyjy asmeny
pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos
patiria UZsakovas, iStaisydamas defektg ir atitaisydamas zalg, jskaitant UZzsakovo kastus ieSkant kito
rangovo ir pan.

Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams garantinis laikotarpis tai Darby daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos iki visiSko defekty
pasalinimo dienos. Po visiSko defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui,
kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoiji
detalé pakeiCiama garantinio aptarnavimo budu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas,
koks Sia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei
skaic¢iuojamas i$ naujo nuo jos perdavimo UZsakovui dienos).

KONFIDENCIALUMO |SIPAREIGOJIMAI

18.1. Salys sutinka laikyti Sutarties sglygas, visg dokumentacijg ir tiesiogine ar netiesiogine informacijg, kurig
Sutarties Salys gauna ar suzino viena i$ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos
Salies rasytinio sutikimo neplatinti trediosioms $alims apie jg jokios informacijos, i§skyrus atvejus, kai to
reikalaujama Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

18.2. Sio jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas vieSas informacijos apie Uzsakovg atskleidimas, jei
Uzsakovas pazeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangovg atskleidimas, jei Rangovas
pazeidzia Sutartj jskaitant, bet neapsiribojant Darby atlikimo terminus.

18.3. Konfidencialumo jsipareigojimas jsigalioja nuo jo pasiraSymo dienos ir galioja 10 (deSimt) mety po
Sutarties pabaigos. Jei Sutartis susijusi su nacionaliniu saugumu ar strateginiu, Uzsakovui ar LTG grupei
svarbiu objektu, konfidencialumo jsipareigojimas galioja neterminuotai.
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18.4.

18.5.

18.6.

19.

19.1.
19.2.

19.3.

19.4.

20.
20.1.

20.2.

Rangovas, neteisétai naudojes, prarades ar atskleides bet kokig konfidencialig informacijg, sumoka
UZsakovui 5 000,00 Eur (penkiy tukstanciy eury, 00 ct) dydzio baudg ir atlygina UZsakovo patirtus
pagrjstus nuostolius, kiek jy nepadengia bauda.

Pagal rasytinj Uzsakovo reikalavimg, Rangovas privalo grazinti Uzsakovui visg Sutarties vykdymo metu
gautg dokumentacijg (be teisés pasilikti kopijas) ir sunaikinti visg informacijg, dokumentus ir kitus
duomenis, kiek tai neprieStarauja privalomiems teisés akty reikalavimams.

Atsizvelgiant j konfidencialios informacijos pobdj ir apimtj, Uzsakovas turi teise reikalauti pasirasyti atskirg
konfidencialumo sutartj, kuri sudaroma kartu su Sutartimi ir laikoma neatskiriama jos dalimi. Jeigu
konfidencialios informacijos apimtis, pobudis ar reikSmé ar (ir) jos perdavimo, naudojimo faktas paaiskéjo
tik Sutarties vykdymo metu, ir Uzsakovas nustato, kad reikalinga sudaryti atskirg konfidencialumo sutartj,
po Sutarties pasiraSymo, bet ne véliau kaip iki konfidencialios informacijos atskleidimo, turi bdti
pasiraSoma konfidencialumo sutartis, kuri tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

SUTARTIES GALIOJIMAS

Sutartis laikoma sudaryta jgaliotiems Saliy atstovams pasira$ius Sutarties sglygas.

Jeigu Sutarties Specialiosiose sglygose nenustatyta kitaip, Sutartis jsigalioja nuo Sutarties sudarymo
momento, o tai atvejais, kai Rangovas turi pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg — Rangovui pateikus
Sutarties jvykdymo uztikrinima, ir galioja iki visiko Saliy jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo, nebent
baty nutraukta Sutartyje nustatytais pagrindais.

Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo
atveju tokia nuostata turi bati pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne
Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodyta, iSlieka galioti po
Sutarties nutraukimo arba turi iSlikti galioti, kad baty visiSkai jvykdyta Sutartis.

SUTARTIES PAKEITIMAI

Sutartis gali bdti keiCiama Lietuvos Respublikos teisés akty nurodyta tvarka. Sutarties pakeitimai ir
papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti rastu ir pasiradyti abiejy Saliy.

Galimi pakeitimy pagrindai:

20.2.1. nenumatytos fizinés salygos (nenumatytos fizinés sglygos reiSkia gamtos ir Zzmogaus sukurtas fizines

salygas, kitas fizines klittis ir ter8alus, su kuriais Rangovas vykdydamas Darbus susiduria statybvieteje,
jskaitant geologines ir hidrologines sglygas, taCiau tai neapima klimatiniy salygy);

20.2.2. Uzsakovo rizikos padariniai (Uzsakovo rizikos padariniai apima: a) karus, karo veiksmus (nesvarbu,

karas paskelbtas ar ne), invazijg, uzsienio prieSy veiklg; b) Salyje sukilimg, terorizma, revoliucija,
perversmg, karine arba uzurpuotg valdZig arba pilietinj karg; c) maista, pilietinius neramumus arba
riauSes Salyje, sukeltus kity asmeny, bet ne Rangovo personalo ir kity Rangovo darbuotojy bei
subrangovy; d) karinius ginkluotés panaudojimus karo tikslais, sprogstamgsias medziagas, jonizuojancig
radiacijg arba radioaktyviujy uzter§tumg Salyje, nebent tai baty priskirtina, kad tokia karine ginkluote,
sprogstamasias medziagas, radiacijg arba radioaktyvumg panaudoja Rangovas; e) garso arba
virsgarsiniu greiciu skriejanciy skraidymo aparaty arba aviacijos sukeltas slégio bangas; f) Uzsakovo
naudojimasi arba uzémimg bet kurios nuolatiniy Darby dalies, iSskyrus kaip gali bati numatyta pagal
Sutartj; g) bet kurios Darby dalies projektavima, kurj atlieka UZsakovo personalas arba kiti asmenys, uz
kuriuos atsako Uzsakovas, iSskyrus klaidas, netikslumus ir (ar) bet kokius praleidimus, kuriuos atidus ir
ripestingas Rangovas galéjo pagrijstai pastebéti ir jsivertinti teikdamas pasidlymg; h) bet kokj
nenumatomg gamtos jégy veikimag, kurio joks patyres rangovas negaléty pagrjstai tikétis, kad bty
galéjes imtis tinkamy atsargumo priemoniy);

20.2.3. nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés;
20.2.4. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Techninése specifikacijose, bréziniuose, Ziniaras&iuose;
20.2.5. negaléjimas naudoti Sutartyje/pasiilyme nurodyty Medziagy / Jrangos /prekiy dél nuo Rangovo

nepriklausanciy aplinkybiy (rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ir gautas gamintojo patvirtinimas)
arba Medziagos/Jranga/prekés, jy gamintojas kelig grésme nacionaliniam saugumui ir (ar) Medziagy /
Jrangos /prekés tiekimas prieStarauja Lietuvos Respublikoje jgyvendinamoms privalomoms
tarptautinéms sankcijoms, kaip tai apibrézta Lietuvos Respublikos ekonominiy ir kity tarptautiniy sankcijy
jgyvendinimo jstatyme (toliau - Sankcijy jgyvendinimo jstatymas) ir (ar) Medziagos / Jranga /prekes, jy
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sudedamosios dalys ar (ir) gamintojas neatitinka VieSyjy pirkimy jstatymo ar Komunalinio sektoriaus
pirkimy jstatymo nuostaty dél nacionalinio saugumo interesy arba Medziagy / Jrangos/prekiy keitimas |
analogiSkas ne prastesniy nei Sutartyje nurodytas ir Techniniy specifikacijy reikalavimus atitinkancias,
ne blogesniy eksploataciniy savybiy Medziagas / Jranga/prekes;

20.2.6. batinybé / tikslingumas koreguoti techninio projekto sprendinius dél su Darbais betarpiskai susijusiy kity
infrastruktdros projekty jgyvendinimo;

20.2.7. pagrjsti treCiyjy asmeny reikalavimai, dél Darby, susijusiy su tre€iyjy asmeny turtu, vykdymo (inzinieriniy
tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir / ar kity tinkly), susisiekimo
komunikacijy valdytojy ir pan.);

20.2.8.batinybé / tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mazinti apimtis dél to, jog Darbai ar jy dalis tapo
nereikalingi Uzsakovui ir (ar), Uzsakovas nebeturi pakankamo finansavimo ir (ar) dél kity priezasCiy
susijusiy su siekiu racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas IéSas;

20.2.9. ekonomiskesnio techninio sprendinio, nelemianéio Sutarties dalyko esminiy savybiy pasikeitimo,
jgyvendinimas ir / ar darby vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas;

20.2.10. ekonomiskesnio darby sprendimo nejgyvendinamumas, jskaitant atvejus, kai Rangovas negali jvykdyti
UZsakovo nurodyty iSlygy (salygy), kurios buvo nurodytos teikiant leidimg naudoti ekonomiskesnj darby
sprendimg;

20.2.11. dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statybg leidzianciy
dokumenty, kuriy pagrindy vykdomi Darbai, iSdavimo;

20.2.12. batinybé / tikslingumas keisti Darby atlikimo, |rangos ir / ar Medziagy instaliavimo / jrengimo vieta;

20.2.13. dél paaiskéjusiy techniniy priezasc€iy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;

20.2.14. kai Techninéje specifikacijoje nurodyti Darbai dél atlikty Projekto korekcijy tampa nebereikalingi;

20.2.15. kai dél Projekto pakeitimo pasikei€ia Darby kiekis (apimtis);

20.2.16. kai Projekte numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Projekto klaidy;

20.2.17. vykdant Darbus paaiSkéja naujos aplinkybés dél objekto biklés ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai
jgyvendinami;

20.2.18. kiti Sutartyje numatyti atvejai.

20.3. Siame skyriuje nustatyta tvarka gali biti atsisakoma kai kuriy Sutartyje numatyty Darby ar mazinamos jy
apimtys deél Siame skyriuje nurodyty priezasciy, kurios tapo zinomos po Sutarties sudarymo. Atsisakomi
darbai — Darbai ar jy apimtys, kurie Sutarties vykdymo metu UZsakovui tapo nereikalingi ar nebus jgyjami
dél kity priezas€iy numatyty Sutartyje, jskaitant tokius Darbus ar jy apimtis, kai Sutarties jgyvendinimo
eigoje paaiskejo, kad tokio pobidzio statybos darby vykdymas yra netikslingas. Atsisakomy darby (darby
apimties) verté negali vir8yti 15 (penkiolika) procenty pradinés Sutarties vertés (nuostata dél atsisakomy
darby vertés riby taikoma tik Fiksuotoms kainos sutartims);

20.4. Jei sitlymg dél atsisakomy (nevykdomy) darby inicijuoja Rangovas, Rangovas parengia pakeitimo
dokumentus, kuriuose turi biti nurodytas tikslus atsisakomy (nevykdomy) darby pavadinimas, vienetai,
kiekis, argumentai, pagrindziantys batinybe atsisakyti darby, techniniai sprendiniai (pavyzdziui, aktai,
bréziniai ir kita), atsisakomy (nevykdomy) darby kainos bei kita reikSminga informacija. Jei sitlymg dél
pakeitimo dokumentus, kuriuose turi bati nurodytas tikslus atsisakomy darby pavadinimas, vienetai, kiekis,
atsisakymo pagrindas (nurodomas Sutarties punktas pvz. Sutarties Bendryjy salygy 20.2.8 punktas),
atsisakomy darby kainos bei kita reikSminga informacija. Parengti pakeitimo dokumentai patvirtinami
vykdymo priezidros vadovo paraSais. Pakeitimas, pridedant parengtus ir suderintus pakeitimo
dokumentus, jforminamas rastiSku susitarimu dél Sutarties pakeitimo (Sutarties kaina mazinama
atsisakomy (nevykdomy) darby verte). Toks susitarimas turi bati patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas
neatskiriama Sutarties dalimi.

21. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS / PRATESIMAS

21.1. Darby vykdymo sustabdymas yra atliekamas Uzsakovo nurodymu jvertinus gautg Rangovo prasymg
arba Uzsakovo iniciatyva. Sutarties vykdymas gali bati sustabdomas tokiais atvejais:
21.1.1. sustabdytas, sumazintas ar panaikintas Uzsakovo Sio pirkimo objekto finansavimas, dél ko Uzsakovas
turi organizuoti papildomy &Sy pritraukima;
21.1.2. dél teisminiy (arbitraziniy) gin€y su Uzsakovu ar treCiaisiais asmenimis, kuriy dalykas yra tiesiogiai
susijes su Sutarties vykdymu;
21.1.3. Darby vykdymui Uzsakovas pagal suderintg Darby vykdymo grafikg negali suteikti eismo pertraukos;
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21.1.4.

21.1.5.
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jei Darby ar jy dalies negalima vykdyti pagal atitinkamy teisés akty reikalavimus dél hidrometeorologiniy
salygy, kurios néra nenugalimos jégos aplinkybés pagal Sutarties Bendrujy salygy 15 skyriy, ir pagal
atitinkamuose galiojanCiuose teisés aktuose nustatytg darby technologijg ir sekg dél to yra batina
sustabdyti Darby vykdyma;

Uzsakovui batinas papildomas laikas jvykdyti vieSojo pirkimo proceddras, kuriy nejvykdzius negalima
testi Darbuy;

ne dél Rangovo kaltés jvykus avarijai ar iSkilus avarijos grésmei;

Uzsakovas Sutartyje nurodyta tvarka negali vykdyti savo jsipareigojimy dél nenumatyty aplinkybiuy,
0 Rangovas dél to negali vykdyti Sutarties;

Projekto ekspertizés atlikimo laikotarpiu (jeigu tokia atliekama);

jeigu vykdant Darbus, Darby vykdymo vietoje yra aptinkami archeologiniai radiniai, kaip jie apibréZzti
Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultlros paveldo apsaugos jstatyme;

10. Dél force majeure aplinkybiy (Bendruyjy salygy 15 skyrius);
11. atsirado kitos nei nurodytos Sio skyriaus 21.1.1-21.1.10 punktuose nenumatytos aplinkybes,

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

trukdancios tinkamai vykdyti Sutartj, objektyviai nepriklausancios nuo Saliy, kurios nebuvo Salims
Zinomos Pirkimo vykdymo metu ir kuriy paSalinimas pagrjstai reikalauja papildomo laiko, sprendimuy,
deryby su Rangovu ar treciosiomis Salimis (pvz. valstybés institucijomis) ir (ar) papildomy pirkimy.
Aplinkybé taikoma tik tuo atveju, jei su tokia pat aplinkybe susidurty Sutarties Salys bet kokiu atveju,
nepriklausomai nuo to, kas yra Rangovas ir tokia aplinkybé tiesiogiai jtakoja Sutartinio jsipareigojimo ar
Sutarties vykdyma.

Rangovas, norédamas sustabdyti Darby vykdymg (nurodydamas, kurio Darby etapo vykdymag praSoma
stabdyti, jei yra Darby etapai), privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 4 (keturias) darbo
dienas, kreiptis j UZzsakovo atstovg, nurodydamas stabdymo aplinkybe (-es) (Sutarties Bendruyjy salygy
21.1 punktas) bei galimg stabdymo terming, pateikiant atitinkamy aplinkybiy egzistavimo ir galimg
stabdymo terming pagrindziancius jrodymus.

UZsakovas, jvertines Rangovo Sio skyriaus 21.2 punkte nurodytg pradyma, turi teise rastu atsisakyti
arba sutikti su Sutarties stabdymu. Sutarties galiojimo metu (jei stabdoma Sutartis) nepateikus
konkre€iy argumenty, fakty, pagrjsty jrodymais, Uzsakovas negalés patvirtinti stabdymo. Jei priimtas
sprendimas — sustabdyti Darby vykdymg , tokiu atveju, Darby sustabdymo terminas skaiciuojamas
nuo Rangovo pranesSimo gavimo dienos, iSskyrus atvejus, kai aplinkybés dél kuriy praSoma sustabdyti
Darby vykdyma dar neegzistavo Rangovo pranesimo gavimo dieng. UZsakovo atstovui sutikus, Darbai
gali bati sustabdomi tik atitinkamy aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, ir jas paSalinus Rangovas privalo
nedelsiant atnaujinti Darby vykdyma apie tai informuojant UZsakovo atstova.

Sio skyriaus 21.1.9 papunktyje nurodytu atveju Rangovas jsipareigoja nedelsiant stabdyti Darby
vykdymg teritorijos dalyje, kurioje aptikti archeologiniai radiniai, ir informuoti apie Sig aplinkybe
UZsakova, kuris teisés akty nustatyta tvarka apie archeologiniy radiniy aptikimg informuoja atsakingas
valdZios institucijas. Jeigu gavus informacijg apie aptiktus archeologinius radinius atsakingos valdzZios
institucijos teisés akty numatyta tvarka jpareigoja Uzsakovg sustabdyti Darbus teritorijos dalyje, kurioje
aptikti archeologiniai radiniai, Darbai gali bati sustabdomi tik atitinkamy valdzZios institucijy nurodytam
laikotarpiui, ir jam pasibaigus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti Darby vykdymg apie tai
informuojant Uzsakovo atstova.

Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) valandas, sustabdyti Darby arba jy dalies
vykdymg gaves rastiSkg praneSimg i§ UZsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Jei UZsakovas
sustabdo Darby vykdymg daugiau nei 120 (Simtui dvideSimt) kalendoriniy dieny ne dél Rangovo kaltés
ir ne dél aplinkybiy, kuriy atsiradimo rizika tenka Rangovui, Rangovas gali raSytiniu praneSimu
pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdymg per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, o tokio leidimo
negaves Sutartj nutraukti apie tai rastu praneSdamas UZsakovui Sutartyje nustatyta tvarka.
Laikotarpis, kurio metu Sutarties vykdymas buvo sustabdytas dél Siame skyriuje nurodyty aplinkybiy, j
Darby vykdymo terming nejskaiciuojamas.

Sutarties vykdymo sustabdymas savaime nesuteikia Rangovui teisés reikalauti Darby vykdymo termino
pratesimo.

Aplinkybiy atsiradimas ir Sutarties vykdymo stabdymas nesuteikia Rangovui teisés reikalauti papildomo
apmokéjimo, iSskyrus jei Sutartyje tiksliai, aiSkiai ir nedviprasmiskai numatyta kitaip.

Jeigu Sutartis sustabdoma ilgiau nei 180 (Simtui astuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny Sutarties
Bendryjy salygy 21.1.3 punkte nurodytu atveju bei 90 (devyniasdeSimciai) kalendoriniy dieny kitais
atvejais arba jei bendras Sutarties stabdymo terminas virsija 9 (devynis) menesius kiekviena Sutarties
Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, prane$dama apie tai kitai Saliai rastu Sutartyje nustatyta tvarka.
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21

21
21

21

21

21.11.4
21.11.5

21

21

21
21

21

21

21

21

21

21

22,

10.

A1,
A1,

A2.
A2.1.

Jei Sutarties galiojimo terminas apibréztas konkrecia data, tokiu atveju Sutarties galiojimo terminas gali
bati pratesiamas tam laikotarpiui, kiek buvo sustabdytas Sutarties vykdymas, tadiau Rangovo
prievoléms jvykdyti papildomas terminas nesuteikiamas, t. y. po Sutarties vykdymo atnaujinimo jam
lieka toks pat terminas Darbams vykdyti, koks buvo likes iki sustabdymo.
Darby vykdymo terminas Saliy susitarimu gali bati pratestas tokiais atvejais:
jei yra nustatoma, jog yra reikalinga atlikti Sutartyje, UZduotyje, sgmatoje arba atitinkamuose
norminiuose dokumentuose nenumatytus ar papildomus darbus ir, pagal atitinkamuose galiojanciuose
teisés aktuose nustatytg darby technologijg ir seka, dél tokiy papildomy ir (arba) nenumatyty darby,
kuriy nebuvo galima objektyviai jvertinti sudarant Sutartj, atlikimo bdtina nukelti Darby vykdymo
terming. Siuo atveju Darby vykdymo terminas gali biti pratestas ne daugiau nei 2 (du) kartus ne
ilgesniems nei 90 (devyniasdeSimties) kalendoriniy dieny laikotarpiams;

.11.2. Sutarties vykdymo metu pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés akty nuostatoms, reglamentuojan€ioms

statybos darby trukme, terminus ir (arba) jy priémimo tvarkg. Siuo atveju Darby vykdymo pratesimo
terminas nustatomas vadovaujantis naujomis teisés akty nuostatomis.

.11.3. Uzsakovui bitinas papildomas laikas jvykdyti vieSojo pirkimo procediras, kuriy nejvykdzius negalima

testi Darbuy;
. Darby vykdymui UZsakovas pagal suderintg Darby vykdymo grafikg negali suteikti eismo pertraukos;
.jei su Uzsakovu susije Ukio subjektai, iSskyrus Rangovg ir su juo susijusius dkio subjektus
(subrangovus, Ukio subjektus, partnerius, kitus Rangovo kontrahentus), laiku nejvykdo darbuy,
nepristato prekiy ar nesuteikia paslaugy, be kuriy Rangovas objektyviai negali pradéti ar jvykdyti Darby
pagal Sutartj;

.11.6. jei Uzsakovas dél Sutarties vykdymo metu atsiradusiy objektyviy priezasCiy negali vykdyti Sutartimi

prisiimty prievoliy, aiSkiai nurodyty Sutartyje, o Rangovas dél to negali vykdyti Darby;

.11.7. dél aplinkybiy, susijusiy su valstybés institucijy vélavimu atlikti veiksmus, susijusius su Pirkimo objektu,

teisés aktuose ar jy vidaus tvarkose nustatytais terminais, su salyga, kad Rangovas kruopsciai laikosi
nustatyty valstybés institucijy nustatyty procediry ir terminy, ar valstybés institucijy iSleistais teisés
aktais, laikinai ribojanciais asmenuy, prekiy, paslaugy judéjima ar teikima ir tai tiesiogiai jtakoja Sutartinio
jsipareigojimo vykdymag. Vélavimu nelaikomas pastaby ar klausimy pateikimas, dél kuriy valstybés
institucijai nustatytas atsakymo ar suderinimo ar patvirtinimo termino pratesiamas.
Darby vykdymo terminas gali bati pratesiamas Sutartyje nustatyta tvarka:

UzZsakovui gavus Rangovo rasytinj praSymag su termino pratesimg pagrindzianciais objektyviais
argumentais, faktais ir jrodymais dél vienos ar keliy aukSCiau nurodyty aplinkybiy atsiradimo.
UZsakovas, jvertings pradyma, turi teise rastu atsisakyti arba sutikti su Darby vykdymo termino
pratesimu (jei sutinkama Salys pasiraso susitarimg dél Darby vykdymo termino pratesimo). Nepateikus
Uzsakovui jrodymy, skaiCiavimy, konkreciy argumenty, fakty, Uzsakovas negalés sutikti su Darby
vykdymo termino pratesimu;

.12.2. Uzsakovui rastu informavus Rangovg ir pateikus jam argumentuotg paaiskinimg, dél kokiy aplinkybiy ir

kuriam terminui yra bitina pratesti Darby vykdymo terming, pateikiant susitarimg dél Darby vykdymo
terminy pratesimo pasiraSymui. Rangovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas rastu informuoja
UZsakovg ir patvirtina rastu (pasiraso susitarimg dél Darby vykdymo termino pratesimo) sutikdamas su
Darby vykdymo pratesimu. Rangovas turi teise priestarauti Darby vykdymo termino pratesimui tik tuo
atveju, jei Rangovas savo sgskaita, jégomis ir Uzsakovo sutikimu gali paSalinti atsiradusias aplinkybes,
dél kuriy kilo batinybé pratesti Darby vykdymo terming;

.12.3. Darby vykdymo termino pratesimas vykdomas ne ilgesniam kaip konkrecios aplinkybés egzistavimo

laikotarpiui.

.12.4. Jei Darby vykdymo pratesimas jtakoja atskiro etapo ar Sutarties galiojimo laikotarpj, etapo ar Sutarties

galiojimo laikotarpis pratesiamas tokiu pat terminu, kiek yra pratesiamas Darby vykdymo terminas;

.12.5. Darby vykdymo termino pratesimas nesuteikia Rangovui teisés reikalauti papildomo apmokéjimo,

iSskyrus jei Sutartyje tiksliai, aiSkiai ir nedviprasmiskai numatyta kitaip;

.12.6. Darby vykdymo terminas gali bati pratestas — ne ilgesniam kaip 8 (aStuoniy) meénesiy laikotarpiui per

visg Sutarties galiojimo laikotarpj. Jei per nurodytg pratesimo laikotarpj aplinkybés neiSnyksta,
kiekviena Salis gali vienasali§kai nutraukti Sutartj, prane$dama kitai Saliai rastu prie$ 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny.

12.7. Salys Darby vykdymo termino pratesimg patvirtina raSytiniu susitarimu. Toks susitarimas turi

biiti pasirasytas Saliy ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

SUTARTIES NUTRAUKIMAS
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22.1. Sutartis gali biti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu arba vienos i§ Saliy valia. Susitarime jvardijamos
Sutarties nutraukimo priezastys, nutraukimo data ir susitariama dél apmokéjimo uz iki Sutarties
nutraukimo atliktus ir priimtus Darbus, taip pat dél atsakomybés nuostaty taikymo.

22.2. Uzsakovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj apie tai jspéjes Rangova rastu prieS ne trumpesn;j
negu 30 (trisdeSimties) kalendoriniy dieny terming Siais atvejais:

22.2.1. kai Rangovui yra inicijuojama (pateikiamas pareiSkimas dél bankroto ar restruktdrizavimo bylos iSkélimo)
arba iSkeliama bankroto ar restruktdrizavimo byla, arba Rangovas tampa nemokus, kaip tai numatyta
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny nemokumo jstatyme, arba nepajegia vykdyti sutartiniy
jsipareigojimy ir, UZsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo $iy jsipareigojimy
vykdymo ateityje, arba yra likviduojamas, sustabdo Ukine veiklg arba kituose teisés aktuose numatyta
tvarka susidaro analogiska situacija;

22.2.2.kai kei€iasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobudis ar valdymo struktdra ir tai gali
turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

22.2.3.kai Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu dél
profesinio pazeidimo;

22.2.4.kai paaiSkéjo, kad Rangovas turéjo buti pasSalintas i§ Pirkimo proceduros mutatis mutandis taikant
VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj, kuri taikoma kartu su Komunalinio sektoriaus pirkimy
jstatymo 59 straipsnio 1 dalimi;

22.2.5. kai Rangovas sudaro subrangos sutartj neinformaves UZsakovo;

22.2.6. jeigu Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda Darby Sutartyje nurodytu laiku arba
nesilaiko Sutarties jvykdymo terminy, t. y. atsilieka nuo Darby vykdymo grafiko tarpiniy ir / ar galutiniy
terminy bei po Uzsakovo jspéjimo dél Darby vykdymo grafiko pazeidimo gavimo Rangovas per Uzsakovo
nurodytg terming nepasiekia pagal Darby vykdymo grafikg reikiamo Darby progreso (su Darby
rezultatais nepasiveja Darby vykdymo grafike numatyty tarpiniy ir /ar galutiniy terminy) (iSskyrus
Sutarties Bendrujy salygy 21.9 punkte numatytg atvejj);

22.2.7.Rangovas nesilaiko Sutarties sglygy dél Darby kokybés: naudoja netinkamas medziagas, gaminius ar
kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso UZsakovo Nurodymy paS$alinti tratkumus
nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

22.2.8. kai Rangovas véluoja tinkamai jvykdyti/nevykdo savo sutartinius(-iy) jsipareigojimus(y)/pareigas(y) ilgiau
kaip 30 (trisdeSimt) dienuy;

22.2.9. kai Sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdaves subjektas (garantas) negali jvykdyti savo jsipareigojimy ir/ar
Rangovas, Uzsakovui rastu pareikalavus, per 10 (deSimt) dieny nepateikia naujo/nepratesia Sutarties
jvykdymo uztikrinimo tokiomis pacgiomis sglygomis kaip Sutarties Bendryjy salygy 12 skyriuje;

22.2.10. Rangovas nepateikia/nepratesia reikalaujamy draudimy, garantijy, uztikrinimy, arba jei asmuo,

duodantis garantijg, yra nepajégus laikytis savo jsipareigojimy, arba nustoja galioti Sie dokumentai;

22.2.11. kai Sutartis buvo pakeista pazeidziant VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio arba Komunalinio
sektoriaus pirkimy jstatymo 97 straipsnio nuostatas;

22.2.12. kai paaiSkéjo, kad su Rangovu neturéjo bati sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sgjungos Teisingumo
Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj pripazino, kad nebuvo
jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sagjungos steigiamgsias sutartis ir Direktyvg 2014/25/ESS9;

22.2.13. Sutarties Bendruyjy salygy 21.9 punkte nurodytais atvejais;

22.2.14. kai Rangovas nepagrjstai nesumoka Uzsakovui priskaiCiuoty netesyby, o Rangovo jsiskolinimas virSija
20 (dvideSimt) proc. Sutarties kainos be PVM,;

22.2.15. kai Rangovas nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimy ir tai yra esminis Sutarties pazeidimas;

22.2.16. jeigu Rangovas per UZsakovo nurodytg terming nepateikia UzZsakovo nurodyty dokumenty dél
Rangovo, jo pasitelkty asmeny ar (ir) siGlomy prekiy (jskaitant jy sudedamagsias dalis) ir jy gamintoju,
Medziagy, Jrangos (jskaitant jy sudedamasias dalis) ir jy gamintojy, teikiamy paslaugy ir jas teikian€iy
asmeny atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams ir (ar) VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatoms,
jskaitant 45 straipsnio 2'dalj, Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo nuostatoms, jskaitant 58 straipsnio
4" dalj ar dél sankcijy taikymo;

92014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dél subjekty, vykdandiy veiklg vandens, energetikos,
transporto ir pasto paslaugy sektoriuose, vykdomy pirkimuy, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB
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22.2.17. kaip dél bet kokiy priezasCiy Sutarties jgyvendinimui numatyta ES, kity fondy ar valstybés biudzeto

finansiné parama neskiriama, jos skyrimas suspenduojamas ar dél kity objektyviy priezascCiy kyla grésmé
netekti tokio finansavimo. Siuo atveju UZsakovas privalo atlyginti Rangovui uZ tinkamai pagal Sutart]
faktiSkai atliktus Darbus, taciau neprivalo atlyginti Rangovui galimy nuostoliy dél tokio Sutarties
nutraukimo (negauty pajamy ir kt.);

22.2.18. kitais Sutartyje ir teisés aktuose nurodytais atvejais.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

Uzsakovas vienaSaliSkai nutraukia Sutartj apie tai jspéjes Rangovg rastu, kai Lietuvos Respublikos
Vyriausybé Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo
nustatyta tvarka priima sprendimg, patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesu,
arba Sio jstatymo nustatyta tvarka yra pateikiamos Nacionaliniam saugumui uZtikrinti svarbiy objekty
apsaugos koordinavimo komisijos rekomendacijos dél nacionalinio saugumo interesams uztikrinti batiny
priemoniy, susijusiy su nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsauga. Tokia Sutartis laikoma
neteiséta ir negaliojancia, Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minétu jstatymu.
Sutartis laikoma neteiséta ir negaliojancia, jei bty nustatyta, kad Sutarties vykdymas priestarauja Lietuvos
Respublikoje jgyvendinamoms sankcijoms, kaip tai apibrézta Sankcijy jgyvendinimo jstatyme ir kituose
tarptautiniuose, Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose (bent vienai i taikomy
sankcijy). Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minétu jstatymu.
Uzsakovas nedelsiant vienaSaliSkai nutraukia Sutartj arba sustabdo jos vykdymg sankcijy, kaip tai
apibréZta Sankcijy jgyvendinimo jstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sajungos ir Lietuvos
Respublikos teisés aktuose, jgyvendinimo laikotarpiui, apie tai jspejes Rangova rastu, jei Sutartis jsigaliojo
iki Siy tarptautiniy sankcijy Lietuvos Respublikoje jgyvendinimo nustatymo. DraudZiama prisiimti naujas
prievoles pagal Sutartj, kuriy vykdymas prieStarauty Lietuvos Respublikoje jgyvendinamoms
tarptautinéms sankcijoms.
Rangovo patirti nuostoliai dél Sutarties nutraukimo ar laikymo negaliojancia pagal Sutarties Bendrujy
salygy 22.3.-22.5. punktus neatlyginami.

Rangovas turi teise vienasaliSkai nutraukti 8ig Sutartj apie tai jspéjes UZsakovg rastu prie$ ne trumpesn;j

negu 30 (trisdeSimties) kalendoriniy dieny terming Siais atvejais:

22.7.1.kai Uzsakovas nepagrjstai nesumoka Rangovui, o Uzsakovo jsiskolinimas virsija 20 (dvideSimt) proc.

Sutarties kainos be PVM;

22.7.2. kai UZsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Ukine veiklg arba kituose teisés aktuose

numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

22.7.3. Sutarties Bendryjy salygy 21.5 ar 21.9 punktuose nurodytais atvejais;
22.7.4.kitais Sutartyje nurodytais atvejais.

22.8.

22.9.

Jei Sutartis nutraukiama UzZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti nuostoliai ar iSlaidos,
taip pat netesybos gali bti vienasaliSkai iSskaic¢iuojami i§ Rangovui mokétiny sumy ir (arba) panaudojant
Rangovo pateiktg Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Rangovui neatlyginamos jokios iSlaidos ar nuostoliai,
susije su Sutarties nutraukimu.

Sutarties nutraukimas nepanaikina Uzsakovo teisés reikalauti atlyginti visus nuostolius, atsiradusius dél
Sutarties nejvykdymo, bei netesybas.

22.10. Sutarties nutraukimas neatleidZia Sutarties Saliy nuo netesybuy, priskaigiuoty iki Sutarties nutraukimo,

mokéjimo.

22.11. Jei Sutartis nutraukiama UzZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Rangovas turés atlyginti Uzsakovui

visus patirtus nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarantj Uzsakovui jsigyjant
darbus is trec€iyjy asmeny.

22.12. Uzsakovui arba Rangovui Sutartyje ar teisés aktuose nustatytais pagrindais nutraukus Sutartj, Rangovas

23.
23.1.

nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (iris) darbo dienas, privalo Salims pasiraSant perdavimo —
priémimo aktg perduoti visus iki Sutarties atliktus Darbus, jskaitant statybos darby Zurnalg, iSpildomasias
nuotraukas ir skaitmeninés jy kopijas ,Autodesk® AutoCad®" arba lygiaveriame formate (DWG byly
iSplétimas), medziagy ir jrengimy sertifikatus ir atitikties deklaracijas, jrenginiy naudojimo instrukcijas ir
kitus su Darbais susijusius dokumentus, kurie yra batini tam, kad Darbai teisés akty nustatyta tvarka
galéty bati uzbaigti.

GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

Siai Sutargiai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandandioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiSkinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
teise.
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23.2. Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendziami deryby keliu. Salims
nepavykus susitarti, bet kokie gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sios Sutarties ar susije su
ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neiSspresti Saliy susitarimu, sprendziami, Vilniaus miesto
apylinkés teisme arba, atsizvelgiant j gin€o sumg ar kitas teisés akty numatytas aplinkybes — Vilniaus
apygardos teisme pagal Lietuvos Respublikoje galiojancius jstatymus.

24. SUSIRASINEJIMAS

24.1. Sutarties Salys susirasinéja lietuviy (jei Sutarties Salis yra uZsienio subjektas, susirasinéjimo dokumentai
gali bati papildomai ver€iami j uzsienio kalbg — rusy, angly kalbg, o Rangovas jsipareigoja atlyginti visas
dél to patirtas Uzsakovo iSlaidas) kalba. Visi praneSimai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos Salis
gali pateikti pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti
kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i$siysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu
(patvirtinant gavimg) Sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais,
kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima.

24.2. Jeipasikeitia Salies adresas, pavadinimas, telefono numeris, elektroninio pasto adresas, banky saskaity
rekvizitai, juridinio asmens ar PVM mokétojo kodai, tokia Salis turi informuoti kitg Salj rastu prane$dama
ne véliau, kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Saliai nepavyksta laikytis
$iy reikalavimu, ji neturi teisés j pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis
paskutiniais Zzinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio pranesimo,
iSsiysto pagal tuos duomenis.
Pasikeitus Salies adresui, pavadinimui, telefono numeriui, elektroninio pasto adresui, banky sgskaity
rekvizitams ir apie tai tinkamai informavus kitg Salj, atskiras Sutarties pakeitimas nesudaromas. Si
nuostata netaikoma pasikeitus juridinio asmens ar PVM mokétojo kodui.

25. UKIO SUBJEKTY, SUBRANGOVU, SPECIALISTY PASITELKIMO, KEITIMO TVARKA

25.1. Vykdant Sutartj taikoma tokia Gkio subjekty ir specialisty, kuriy pajégumais dalyvaudamas pirkime rémesi
Rangovas, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus, pasitelkimo ir (ar) keitimo tvarka:

25.1.1. Rangovas, vykdydamas Sutartj, negali keisti savo pasitlyme nurodyto dkio subjekto, kurio pajégumais
rémeési, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus (toliau — Gkio subjektas) ir (ar) specialisto, kurio kvalifikacija
buvo remtasi, be UZsakovo rasytinio sutikimo. Kei€iamas tkio subjektas ir (ar) specialistas turi turéti ne
zemesne nei buvo keliama pirkimo dokumentuose, kvalifikacijg, kurig naujai pasitelkiamas dkio subjektas
ir (ar) specialistas turi bati jgijes iki prievoliy pagal Sutartj vykdymo pradzios. Taip pat, vadovaujantis
pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindZiantys Gkio subjekto
neatitikimg pasalinimo pagrindams (jei tokie buvo keliami pirkimo vykdymo metu). Rangovo Gkio
subjektas ir (ar) specialistas, kurio kvalifikacija buvo remtasi, gali bati keiCiamas tik Siais atvejais:

25.1.1.1. kai Rangovo ukio subjektas bankrutuoja ar susidaro analogiska situacija;

25.1.1.2. kai Rangovo Ukio subjektas ir (ar) specialistas dél objektyviy priezasc¢iy (pavyzdziui, Gkio subjektui ir
(ar) specialistui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, susirgus, susizeidus, nutrikus teisiniams
santykiams su Rangovu, Ukio subjekto ir (ar) specialisto negebéjimas vykdyti sutartinius jsipareigojimus
ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme;

25.1.1.3. kai Rangovo Ukio subjektas ir (ar) specialistas neatitinka VieSyjy pirkimy jstatymo ar Komunalinio
sektoriaus pirkimy jstatymo nuostaty, kelia grésme nacionaliniam saugumui, jam taikomos tarptautinés
sankcijos, kaip tai apibrézta Sankcijy jgyvendinimo jstatyme ar (ir) yra kiti teisés aktuose nustatyti
pagrindai, reikalaujantys pakeitimo;

25.1.1.4. Rangovas, likus ne maziau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki numatomo keitimo, pateiké
UzZsakovui raSytinj praSymg su naujai pasitelkiamo Ukio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikacijg ir Gkio
subjekto pa8alinimo pagrindy nebuvimg pagrindZian&iais dokumentais. PraSyme bdtina nurodyti dkio
subjekto ar specialisto keitimo priezastis.

25.1.2. Uzsakovas turi teise leisti pakeisti Gkio subjektg ir (ar) specialistg, jei Rangovas laiku ir tinkamai pateiké
praSymg su visais pasitelkiamo Okio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikacijg patvirtinandiais, kitais
praSomais dokumentais ir Uzsakovas nustaté atitikimg visoms pirkimo ir Sutarties sglygoms.

25.1.3. UZsakovui sutikus su dkio subjekto ir (ar) specialisto keitimu, Salys atskiro susitarimo nepasira$o,
lygiaverciu dokumentu bus laikomas rasytinis Rangovo pradymas ir radytinis UZsakovo sutikimas, kuris
laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Rangovas neturi teisés pasitelkti Gkio subjekto ir (ar) specialisto,
kol negautas UZsakovo rasytinis sutikimas. Ukio subjekto ir specialisto, kuriy kvalifikacija buvo remtasi,
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25.2.

25.21.

25.2.2.

25.2.3.

25.2.4.

25.2.5.

25.2.6.

25.3.

25.3.1.

25.3.2.

25.3.3.
25.4.

25.4.1.

254.2.

pakeitimas Sutartyje nurodytomis sglygomis laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje
nurodytomis sglygomis.

Vykdant Sutartj taikoma tokia subrangovy, kurie néra tkio subjektai, ir kurie vykdys Sutartj, keitimo ar
pasitelkimo tvarka:

Rangovas privalo iki Darby atlikimo pradzZios, likus ne maziau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki
numatomo pasitelkimo, informuoti UZsakovg apie pasitelkiamus subrangovus, nurodyti kiekvieno
subrangovo perimamg pagal Sutartj vykdyti jsipareigojimy dalj (bGtina nurodyti kokius konkreciai darbus
atliks subrangovas ir kokig procentine dalj tai sudaro nuo Sutarties kainos), jy kontaktus, pavadinimus,
registracijos $alj, kontroliuojancius asmenis, jy registracijos Sal;j ir atsakingus asmenis (pagal UZsakovo
nurodymga teikiama ir kita informacija). Tokia pati informavimo prievolé taikoma Rangovui, ketinan¢iam
pakeisti ar pasitelkti subrangovg Sutarties vykdymo metu. Subrangovas, apie kurj nebuvo rastu
informuotas UZsakovas ir néra gautas Uzsakovo sutikimas, neturi teisés vykdyti Sutarties, tai bus laikoma
esminiu Sutarties pazeidimu;

subrangovai gali biti pasitelkiami tik toms Sutarties dalims, kurioms savo pasiilyme Rangovas numaté
pasitelkti subrangovus, i§skyrus atvejus, kai Rangovas rastu pagrindzia, kad nenumatytai Sutarties daliai
pasitelkti subrangovg batina siekiant uztikrinti tinkama Sutarties vykdyma ir UZzsakovas pateikia rastiSka
sutikimg;

Uzsakovas netikrins subrangovy, kurie néra tkio subjektai, kvalifikacijos ir pasalinimo pagrindy (iSskyrus,
jei pirkimo metu buvo tikrinami subrangovy pasalinimo pagrindai ir (ar) taikomos nuostatos dél
nacionalinio saugumo interesy, pvz. VieSujy pirkimy jstatymo 47 straipsnio 9 dalies ir (ar) VieSujy pirkimy
jstatymo 45 str. 2" dalies nuostatos).

Uzsakovui sutikus su subrangovo keitimu ar pasitelkimu, Salys atskiro susitarimo nepasiraso, lygiaverciu
dokumentu bus laikomas ra$ytinis Rangovo pradymas ir radytinis UZzsakovo sutikimas, kuris laikomas
neatskiriama Sutarties dalimi. Subrangovo keitimas ar pasitelkimas Sutartyje nurodytomis sglygomis
laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis sglygomis. Rangovas neturi teisés
pakeisti ar pasitelkti subrangovo, kol negautas rasytinis UZzsakovo sutikimas.

UzZsakovas neleidzia pasitelkti asmens, jei baty nustatyta, kad tokiu atveju Sutartis neatitikty nacionalinio
saugumo interesy, pirkimo metu taikomy VieSuyjy pirkimy jstatymo ar Komunalinio sektoriaus pirkimy
jstatymo nuostaty ir (ar) Sutarties vykdymas prieStarauty sankcijoms.

Tinkamai iSvieSintiems subrangovams pageidaujant, UZsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie 3ig
galimybe Uzsakovas subrangovg informuos atskiru pranesimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos
i5 Rangovo apie pasitelkiamg subrangovg gavimo dienos. Norédamas pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai rastu ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti
UZsakovg. Tokiu atveju su UzZsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma triSalé sutartis, kurioje
pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, jskaitant teise Rangovui prieStarauti
nepagrjstiems mokéjimams. TriSalés sutarties dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasiradymas
nekeiCia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

Rangovas, vykdantis Sutartj jungtinés veiklos pagrindu, turi teise atsisakyti arba keisti jungtinés veiklos
partnerj (toliau — partneris) tik dél toliau nurodyty priezasciy:

jei partneris bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Okine veiklg arba kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

jei dél kity objektyviy ir pagrjsty aplinkybiy partneris nebegali vykdyti Sutarties, jskaitant, bet
neapsiribojant atvejais, kai partneris neatitinka VieSyjy pirkimy jstatymo ar Komunalinio sektoriaus
pirkimy jstatymo nuostaty, kelia grésme nacionaliniam saugumui, partneriui pritaikytos tarptautinés
sankcijos kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos ekonominiy ir kity tarptautiniy sankcijy
jgyvendinimo jstatyme, partnerio sunki finansiné baklé, lemianti Sutarties nevykdymg ir (ar) atsisakyma
ja vykdyti ir atsirado kitos nenumatytos objektyvios priezastys, lemiancios partnerio pasitraukimag is
jungtinés veiklos sutarties;

VieSuyjy pirkimy jstatymo ar Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo nustatytais atvejais ir pagrindais.
Rangovas privalo ne véliau nei prieS 10 (deSimt) darbo dieny iki numatomo partnerio keitimo arba
atsisakymo pateikti UZsakovui argumentuotg rasytinj prasymga ir Siuos dokumentus:

praS8ymg pakeisti Rangovo sudétj ir jrodymus, pagrindziancius bent vieng partnerio keitimo aplinkybe,
nurodytg Sutartyje;

naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtinés veiklos sutarties pakeitimo kopijg, kurioje
pasitraukianciojo partnerio jsipareigojimus visa apimtimi perima pasiliekantis(-ieji) jungtinés veiklos
partneris(-iai) (toliau — pasiliekantysis partneris);
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25.4.3. pasiliekanciojo ar naujai pasitelkiamo partnerio kvalifikacijg patvirtinan€ius dokumentus. Visais atvejais

25.5.

25.6.

26.

26.1.
26.2.
26.3.

27.

27.1.

27.2.

27.3.

27 .4.

27.5.

pasiliekangiojo partnerio ar naujai pasitelkto partnerio kvalifikacija turi bGti ne Zemesné nei
pasitraukianciojo partnerio. Jei pasitelkiamas naujas partneris, taip pat, vadovaujantis pirkimo
dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindZiantys pasitelkiamo partnerio
neatitikimg pasalinimo pagrindams (jei tokie buvo keliami pirkimo vykdymo metu).

UZsakovas, gaves Rangovo praSyma su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 10 (dedimt) darbo
dieny jvertina keitimo galimybes ir rastu informuoja Rangova apie Sutarties nutraukimg arba apie leidimag
atsisakyti ar pasitelkti partnerj. Uzsakovui sutikus, Salys pasiraso susitarima, kuris laikomas neatsiejama
Sutarties dalimi. Partnerio atsisakymas ar pakeitimas Sutartyje nurodytomis sglygomis laikomas ne
Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis sglygomis.

Uzsakovas visais atvejais turi teise pats reikalauti Rangovo pakeisti pasitelktg Gkio subjektg, subrangova
ir(ar) specialistg ir Rangovas privalo tokj reikalavimg vykdyti, jei nustatomos Sutarties Bendrujy salygy
25.1.1.3 punkte nurodytos aplinkybés.

AVANSINIO MOKEJIMO UZTIKRINIMAS (jei taikoma)

Avansinio mokéjimo uztikrinimo dydis yra numatytas Sutarties Specialiosiose saglygose.

Avansinis mokeéjimas gali bati uztikrintas Sutarties Specialiosiose sglygose numatytais bdais.
Avansinio mokeéjimo uztikrinimo dokumentams mutatis mutandis taikomos Sutarties Bendruyjy salygy 12
skyriaus nuostatos.

ASMENS DUOMENUY TVARKYMAS

Salys jsipareigoja uztikrinti, kad visi asmens duomenys bity tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandzio 27
d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judeéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas, toliau — BDAR) ir kitais asmens duomeny tvarkyma ir jy
apsauga reglamentuojanciais teisés aktais. Kiekviena Salis privalo informuoti savo darbuotojus ir kitus su
Salimi susijusius duomeny subjektus apie kitos Salies atliekama jy asmens duomeny tvarkyma laikantis
BDAR reikalavimy bei kitos Salies prasymu pateikti tai patvirtinangius jrodymus. Salis, nevykdanti ar
netinkamai vykdanti Siame punkte numatytus sipareigojimus, privalo atlyginti kitai Saliai dél to patirtus
nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant valstybés institucijy paskirtas baudas ir / ar kitas pinigines
sankcijas.

Jeigu vykdant Sutartj kita Salis tvarkys asmens duomenis UZsakovo vardu kaip duomeny tvarkytojas, po
Sutarties pasiraSymo nedelsiant turi bGti sudaromas duomeny tvarkymo susitarimas, kurio tekstas viesai
publikuojamas AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ interneto svetainéje'® arba, jei poreikis tvarkyti asmens
duomenis paaiskéja po Sutarties pasiraSymo, duomeny tvarkymo susitarimas Saliy pasiraomas
nedelsiant, bet ne véliau kaip iki asmens duomeny tvarkymo pradzios. Duomeny tvarkymo susitarimu
Salys negali pakeisti Sutarties salygy ir (ar) pakeisti ekonomine pusiausvyrg Rangovo naudai.

Jeigu vykdant Sutartj UZzsakovas kitai Saliai, kaip savarankiSkam duomeny valdytojui, perduos asmens
duomenis, po Sutarties pasira8ymo nedelsiant bus pasiraSomas duomeny perdavimo susitarimas, kurio
tekstas viesai publikuojamas AB ,Lietuvos geleZinkeliai“ interneto svetainéje'! arba, jei poreikis perduoti
asmens duomenis paaigkéja po Sutarties pasiradymo, duomeny perdavimo susitarimas Saliy pasirasomas
nedelsiant, bet ne veéliau kaip iki asmens duomeny perdavimo pradzios. Susitarimu Salys negali pakeisti
Sutarties salygy ir (ar) pakeisti ekonomine pusiausvyrg Rangovo naudai.

UZsakovas, sudarydamas ir vykdydamas $ig Sutartj, tvarko kitos Salies darbuotojy asmens duomenis
Sutarties sudarymo ir vykdymo, galiojan€iuose teisés aktuose numatyty UZsakovo pareigy vykdymo ir
kitais tikslais, atitinkanciais teisés akty reikalavimus.

ISsami informacija kaip tvarkomi asmens duomenys yra pateikta AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ interneto
svetainéje patalpintame Privatumo pranesime, adresu https://www litrail.It/privatumo-politika.

74c9- 4881 a713 d939d92bba89

"https://www.litrail.It/documents/10291/14393575/LTG-Duomen%C5%B3-perdavimo-susitarimas-L T---
2023+%282%29.docx/582e764b-fcc5-4a5a-84df-3659082ebba7
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28.
28.1.

28.2.

28.2.1.

28.2.2.

28.3.

28.4.

28.4.1.

28.4.2.

28.4.3.

28.4.4.

28.5.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Sutartis yra sudaryta vadovaujantis Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymu ir/arba VieSujy pirkimy
jstatymu, kaip yra taikytina ir kity teisés akty nuostatomis, ir vykdoma Sutartyje bei minimuose
jstatymuose numatytomis sglygomis ir tvarka, iSskyrus atvejus, kai atitinkamas vie$gjj pirkimag
reglamentuojantis jstatymas ir jj jgyvendinantys teisés aktai néra privalomi taikyti pagal Uzsakovo statusg
pirkimus reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimy prasme. Salys konstatuoja ir patvirtina, jog Sutarties
nuostatos pirkimo salygy nuostatoms nepriestarauja.
Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sutartj jokiai treiajai $aliai be
iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo, iSskyrus:
Bendryjy salygy 28.4 punkte numatytus atvejus;
piniginio reikalavimo perleidimg pagal faktoringo sutartj su trediuoju asmeniu (finansuotoju). Salys
susitaria, kad piniginio reikalavimo, kylancio i§ Sutarties, perleidimas tre€iajam asmeniui (finansuotojui)
nekeidia Saliy kity tarpusavio teisiy ir pareigy, nustatyty Sutartyje ir teisés aktuose.
Rangovas privalo bti jsiregistraves arba jsiregistruoti PVM mokétoju Lietuvos Respublikoje ir ne véliau
kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo pateikti Uzsakovui PVM registracija
patvirtinantj dokumentg. Uzsakovas neatlygina ilaidy, susijusiy su Rangovo pareiga registruotis PVM
mokétoju Lietuvos Respublikoje, taip pat kity susijusiy islaidy.
Rangovas patvirtina, kad jis neprieStarauja UZsakovo reorganizavimui, atskyrimui, pertvarkymui ar
jmonés perdavimui, jos vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies perdavimui kitu teisiniu pagrindu
(jskaitant, bet neapsiribojant, turto, jmonés, vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies jneSimui j treCiyjy
asmeny jstatinj kapitalg) ir, jei jis baty vykdomas, nereikalaus jokio papildomo prievoliy jvykdymo
uztikrinimo. Tokiems atvejams vykdyti nebus reikalingi jokie papildomi Rangovo sutikimai ar leidimai.
Jeigu dél bet kokiy imperatyviy teisés akty reikalavimy tokius sutikimus ar leidimus reikéty gauti,
Rangovas juos jsipareigoja iSduoti nedelsiant, bet ne véliau nei per UZzsakovo praSyme nurodytg terming.
Tais atvejais, kai bus numatyta, jog Sioje Sutartyje nustatyti Darbai yra reikalingi tiek UZzsakovui, tiek ir /
ar pagal Sutartj teises ir pareigas ar jy dalj jgijusiam dkio subjektui, Sioje Sutartyje numatytus
jsipareigojimus Rangovas vykdys pagal poreikj tiek UZsakovo, tiek pagal Sutartj teises ir pareigas ar jy
dalj jgijusio Ukio subjekto atzvilgiu.
Jeigu Sutarties dalykas yra padalinamas (arba prijungiamas prie kitos analogiSkos sutarties, kuri
sudaryta to paties pirkimo pagrindu, dalyko), Sutarties kaina, Sutarties dalyko kiekis / apimtis, Sutarties
jvykdymo uztikrinimo (jei tokio reikalauta) suma ir kitos Sutarties salygos yra padalinamos (arba
sujungiamos) pagal reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar jmonés, jos vykdomos veiklos (verslo)
arba jos dalies perdavimo salygas (jei taikomos) arba proporcingai pagal naujy Sutarties Saliy
prisiimamy jsipareigojimy dalj.
Sutartyje numatytas prievoles perima bei Sutartj toliau vykdo pagal UZsakovo teisiy ir pareigy
perémeéjas, nekei¢iant esminiy Sutarties salygy, pagal Uzsakovo ir (ar) pagal Sutartj teises ir pareigas
ar jy dalj jgijusio tkio subjekto statusui (vieSuosius) pirkimus reglamentuojanciy teisés akty reikalavimy
prasme) taikyting teise.
Salys susitaria ir patvirtina, kad Sutartyje numatytomis sglygoms ir tvarka vykdant UZsakovo keitima,
Uzsakovo ir (ar) pagal Sutartj Uzsakovo teises ir pareigas ar jy dalj perimancio Gkio subjekto rasytinis
praneSimas apie atitinkamg UzZsakovo teisiy ir pareigy perleidimg bus laikomas tinkamu ir pakankamu
pranesimu, prilyginamu Saliy susitarimui dél Sutarties pakeitimo, atskiras Sutarties pakeitimas nebus
sudaromas.
Jei Rangovas ir (ar) jo pasitelkti asmenys, vykdydamas Sutartj, nesilaiko galiojaniy teisés akty
reikalavimy ir dél to valstybinés ar kitos kompetentingos institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas
Uzsakovui, taip pat, jeigu dél bet kokiy aplinkybiy, susijusiy su Rangovu, jo pasitelktais asmenimis ar
Sutarties dalyku, UZsakovui yra taikomos sankcijos jskaitant bet neapsiribojant, bet kokios prekybinés,
ekonominés ar finansinés sankcijos, embargai ar kitos ribojancios priemonés, kurias nustato, taiko ar
administruoja Lietuvos Respublika ir (ar) Europos sajunga ar jy institucijos, Jungtiniy Tauty Saugumo
Taryba, Jungtiniy Amerikos Valstijy vyriausybé, jskaitant JAV iZdo departamento UZsienio €8y kontrolés
biurg (OFAC) ir/ar Siy subjekty institucijos (toliau — sankcijos), Rangovas jsipareigoja apsaugoti
Uzsakovg nuo bet kokiy neigiamy pasekmiy, atsakyti prie§ UzZzsakova dél bet kokiy neigiamy pasekmiy,
kurias Uzsakovui gali sukelti Rangovui taikomos sankcijos, ir atlyginti Uzsakovui bei tretiesiems
asmenims visus jy dél to patirtus nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant, dél UZsakovo dalykinés
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28.6.
28.7.

28.8.

28.9.

reputacijos sumenkimo, veiklos suvarzymy, verslo sandoriy bei klienty praradimo ar kity neigiamy
pasekmiy, susijusiy su Uzsakovo ar jo darbuotojy veiklos apribojimais).

Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau nei per 1 (vieng) darbo dieng, informuoti UZsakovg rastu, jei
jam yra pritaikytos sankcijos ar jam yra zZinoma informacija apie inicijuotas arba ketinamas inicijuoti
procediras dél sankcijy jam ir / ar Uzsakovui taikymo. Rangovas, pazeides reikalavimg laiku informuoti
UZsakovg rastu apie Siame Sutarties punkte nurodytas aplinkybes, UZsakovui pareikalavus, sumoka 10
(deSimt) proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio bauda.

Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

Sutartis sudaryta lietuviy kalba, yra Saliy perskaityta ir suprasta. Sutarties autentiSkumas patvirtintas ant
kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Salies jgalioty asmeny para$ais arba Sutartis susiuvama ir
pasiraSoma paskutinio lapo antroje puséje, arba Sutartis pasiraSome elektroniniu parasu.

Sig Sutartj sudaro Sutarties Specialiosios salygos, jy priedai ir Sutarties Bendrosios salygos. Jeigu
Sutarties Specialiyjy salygy ir / ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties Bendryjy salygy nuostatuy,
pirmenybé yra teikiama Sutarties Specialiyjy sglygy bei jy priedy nuostatoms.

Pirkimo dokumentai ir jy paaiskinimai (patikslinimai), jei tokiy baty, Rangovo pateiktas pasitlymas ir jo
paaiskinimai, jei tokiy baty, yra neatskiriamos Sios Sutarties dalys.
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

| DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRASYMAS

1. SAVOKOS

Uzsakovas AB ,LTG Infra®“.
Rangovas — Ukio subjektas — privatusis juridinis asmuo, su kuriuo Uzsakovas sudaro Sutartj.
Sutartis — sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Uzsakovo dél Pirkimo objekto.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

L,Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 176 PirCiupiai-JasiGnai esancCios gelezinkelio pervazos (23,686 km)
rekonstravimas® (Gelezinkelio pervazos, esancios Vilnius-Stasylos-Valstybés siena 27+549 km) (toliau — Pirkimo

objektas).

3. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

3.1. Projekto IF-X201 ,Valstybinés reikdmeés krasto kelio Nr. 176 Pir&iupiai — JaSinai ruoZo nuo 21,809 iki 24,790 km
ir gelezinkelio pervazos Jasilnai - Stasylos 27+549 km rekonstravimas® apimtyje, atlikti Siuos darbus (toliau — Rangos

darbai):

Jrengti pésciyjy peréjas per gelezinkelio kelig (gelezinkelio linija Vilnius-Stasylos-Valstybés siena), pritaikant
prie planuojamy pésciyjy taky;

Jrengti naujas dangas per pervazg ir peréjg, nekeiciant gelezinkelio kelio parametry;

Rekonstruojamoje pervazoje sumontuoti naujg pervazos dangag, kuri turi bdti parinkta Jmonés standartas
(toliau - J]ST) 1005384.7:2014 ,,GeleZinkelio pervazy dangy parinkimas ir jrengimas®;

Rekonstruojamoje pervaZzoje numatyti esamos virdutinés geleZinkelio kelio konstrukcijos demontavimg ir
atstatymg naujomis medziagomis;

Numatyti mechanizuotg esamo gelezinkelio kelio iStaisyma plane ir profilyje pagal parengtg gelezinkelio kelio
remonto projekta;

Pésciyjy peréjy klojinio dangg jrengti i8 gumos kompozito plok&¢iy;

Jrengti pervazos bei pésciujy peréjy (pésciyjy ir dviraciy taky) zenklinimag;

Automobiliy kelio danga jrengti iki pervazos klojinio (0,5 m atstumu nuo krastinio bégio);

Jrengti funkcionuojan€ig vandens nuvedimo sistemg nuo rekonstruojamos pervazos pakloto, pésciyjy ir
dviracdiy taky zonos;

Jrengti virSutinés kelios konstrukcijos remonto darbus;

Jrengti naujg virSutine kelio konstrukcijg ir atlikti sandry suvirinima.

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1. TECHNINIAI REIKALAVIMAI RANGOVUI:

41.1.

4.1.3.
414
4.1.5.

41.7.

Rangovas turi jvykdyti visus Techninés specifikacijos reikalavimus, jskaitant ir bet kokias kitas paslaugas bei
darbus (padengti su tuo susijusias iSlaidas), kurie néra tiksliai apibrézti Techninéje specifikacijoje, taiau yra
neatsiejamai susije su Uzsakymo vykdytojo jvykdytinais Techninéje specifikacijoje nurodytais rangos darbais;
Iki statybos darby vykdymo pradZios Rangovas privalo gauti visus reikalingus UZsakovo ir tre€iyjy Saliy
iSduodamus leidimus darby vykdymui;

Rangovas atsako uz kokybiSka ir savalaikj darby atlikimg sutartyje ir LR jstatymy nustatyta tvarka;
Rangovas visu darby metu uZtikrina darby saugos reikalavimus;

Rangovas privalo uztikrinti geleZinkeliy eismo sauguma, darbuotojy saugos ir sveikatos, priedgaisrinés
saugos, elektrosaugos, aplinkosaugos reikalavimy vykdyma;

Rangovas privalo parengti ir suderinti demontuojamy ir grgzinamu UZsakovui medziagy ir jrenginiy sgrasa.
Visos demontuojamos ir netinkamos tolimesnei eksploatacijai medziagos ir jrenginiai turi bati utilizuoti
Rangovo jégomis;

Rangovas turi jsivertinti iSlaidas, susijusias su statybvietés jrengimu Uzsakovo ir/ ar kity savininky sklypuose,
darby vykdymui reikalingy medziagy tinkamg sandéliavimg ir saugojimg iki darby uzbaigimo, automobiliy
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eismo nukreipimu geleZinkelio kelio, kity transporto statiniy rekonstrukcijos ar statybos metu. Rangovas esant
poreikiui, turi parengti ir suderinti eismo nukreipimo schemas uztikrinan€ias saugos reikalavimus, gauti visus
leidimus susijusius su eismo nukreipimu. Rangovas darby metu turi uztikrinti saugy automobiliy bei pésc€iujy
eisma, jrengti laikinus atitvérimus, informacinius Zenklus, batinas eismo reguliavimo priemones (atitvarai,
Zenklai, Sviesoforai ir t.t.)

4.1.8. Darby priemimas vykdomas vadovaujantis Uzsakovo Generalinio direktoriaus 2020 m. gruodzio 3 d. jsakymu
Nr. JS(LGI)-561 patvirtintomis ,GeleZinkeliy infrastruktiros objekty priémimo naudoti taisyklémis LTGI
238/BD* vadovautis TS Priedu Nr. 5;

4.1.9. Rangovas savo jégomis ir [éSomis turi uztikrinti visy statybvietéje esanciy Uzsakovo ir/ ar kity savininky
inzineriniy tinkly, jrenginiy, komunikacijy, statiniy, kabeliy, vamzdyny ir kitos jrangos (toliau — InZineriniai
tinklai) iSsaugojimg ir funkcionavima, iSmontavimg ir pakeitima (jei reikia), o sugadinus ar kitaip pazeidus
skuby jy atstatymg. ISmontavimo ir pakeitimo atvejais Rangovas turés uZztikrinti Uzsakovo InZineriniy tinkly
funkcionavimg. Rangovui nesilaikant Sios pareigos ir per protingg terming neuZztikrinus Inzineriniy tinkly
funkcionavimo, UZsakovas jgyja teise pats savarankidkai atlikti reikiamus darbus InZineriniy tinkly
funkcionavimui uztikrinti ir reikalauti iS Rangovo atlyginti Uzsakovo dél to patirtas iSlaidas ir kitus tiesioginius
ir netiesioginius nuostolius. Kabeliy apsaugos zonoje darbus atlikti tik rankiniu badu.

4.1.10. Rangovo darbai turi bati vykdomi taip, kad nepakenkty Uzsakovo ar kito asmens, turin€io teise naudotis
UZsakovo turtu, eismo jrangai ir netrukdyty vykstan€iam traukiniy eismui, minimizuoty reikiamg eismo
pertrauky apimtj. Rangovas turi uztikrinti, kad bty grieZtai laikomasi visy taisykliy, reglamenty ar nurodymu,
apsaugandiy gelezinkelio eisma.

4.1.11. Rangovas privalo uztikrinti statybos darby Zurnalo pildymg atsiZzvelgdamas j Siuos reikalavimus:

4.1.11.1.1ki statybos darby pradzios Rangovas privalo jsigyti reikiamos apimties Elektroninio statybos Zurnalo pildymo paslauga
(toliau - ESDZ).

4.1.11.2.Rangovas suteikia nemokama prieiga prie ESDZ visiems statybos dalyviams. Uzsakovui suteikiamos Statytojo teises.
Statybos dalyviy prieigos suteikiamos iki sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo datos.

4.1.11.3.SklandZziam darbui uZztikrinti Rangovas supaZindina statybos dalyvius su elektroninio statybos Zurnalo pildymo
funkcijomis, esant batinybei, praveda mokymus.

4.1.11.4.Pildant elektroninj statybos darby Zurnalg turi biiti naudojamos tokios elektroninio Zurnalo pildymo priemonés, kurios
uztikrinty kiekvieno pildancio ir pasirasanio asmens identifikavima. Asmeny jraSy, duomeny ir dokumenty
vientisuma, atsekamuma, kaupimo, saugojimo patikimuma ir prieigg Rangovui, kitiems statybos dalyviams, turintiems
teise Zurnale daryti jrasus ir (ar) juos perzitréti.

4.1.11.5.Elektroniniame statybos darby Zurnale statybos dalyviai jrasus patvirtina kvalifikuotu elektroniniu parasu.

4.1.11.6.Rangovas privalo statybos darby eigg fiksuoti ir kaupti jradus apie vykdomus darbus ESDZ vadovaujantis STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra“ reikalavimais ir vélesniais pakeitimais.

4.1.11.7.Rangovas privalo pildyti ESDZ nuo statyby pradzios iki statinio uzbaigimo procediiry pabaigos (akto arba deklaracijos
apie statybos uzbaigima jforminimo).

4.1.11.8.Uz elektroninio statybos darby Zurnalo saugojima statybos metu iki uzpildyto Zurnalo perdavimo Statytojui (UZsakovui)
atsakingas Rangovas.

4.1.11.9.UzZbaigus statybg ar prie$ nutraukdamas sutartj Rangovas arba jo jgaliotas asmuo elektroninj statybos darby Zurnalg
privalo pasirasyti kvalifikuotu elektroniniu parasu, kaip vieng dokumentg ir (archyvg) perduoti Statytojui (Uzsakovui),
su vieneriy mety archyvavimo galimybe ESDZ platformoje.

4.1.11.10. Rangovas privalo suteikti prieigg ir galimybe UZsakovui elektroninio statybos darby Zurnalo jrasus su prisegta
informacija iSsisaugoti bet kuriuo statybos darby laikotarpiu (statybos sustabdymo metu, nutriikus sutartiniams
santykiams, bankroto atveju).

4.1.11.11. Uz elektroninio statybos darby Zurnalo saugojimg statybos metu iki uzpildyto Zurnalo perdavimo Statytojui
(UZsakovui) atsakingas Rangovas.

4.1.12. Rangovas turi parengti statybos darby technologijos projektg

4.1.13. Rangovo darby vadovai, atliekantys vieSosios geleZinkeliy infrastruktiros remonto, techninés prieZitros ar statybos
(rekonstravimo) darbus gelezinkelio stotyse ir tarpstociuose privalo turéti GSM-R rysj su geleZinkelio stociy budétojais
bei traukiniy eismo tvarkdariais. Reikalavimai nustatyti Radijo rysio priemoniy naudojimo tarp rangovy darby vadovy,
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geleZinkelio stociy budétojy bei traukiniy eismo tvarkdariy tvarkos aprase (2018-10-15 jsakymas Nr.I(DI)-154 su
vélesniais pakeitimais ir papildymais).

4.2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI MEDZIAGOS IR GAMINIAI

4.21. Medziagos turi atitikti visus Projekte nustatytus reikalavimus (privalo bati ne prastesnés kokybés);

4.2.2. Visos Rangovo jsigyjamos medziagos, reikalingos Projekto jgyvendinimui, turi bati nenaudotos, be defekty ir
naujos - pagamintos ne anksciau kaip prie$ 5 metus nuo sutarties jsigaliojimo dienos, lengvai identifikuojamos bei lengvai
atsekamos ir turi atitikti Projekto specifikacijas, nebent Projekte nurodyta kitaip. Visais atvejais, siGlant kity techniniy
parametry medziagas, jy technines salygas, standartus ir brézZinius, bdtina suderinti su statybos darby techniniu
4.2.3. Medziagos, gaminiai ir naudojama jranga turi turéti kokybés patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme ir statyby techniniuose reglamentuose.

4.2.4. Sutartyje nustatyta tvarka Rangovui pristaCius medziagas j statybviete ar kitas su Uzsakovu suderintas vietas,
Rangovas lieka atsakingas uz tokiy medziagy tinkamg sandéliavimg ir saugojima, priezilirg laikantis tokiy medziagy
sandeéliavimui ir saugojimui keliamy reikalavimy iki pat darby pabaigos, kad darby vykdymo metu montuojamos
medZiagos baty tokios pat biklés kaip ir pristatymo j statybviete ar kitas su UZsakovu suderintas vietas metu. Rangovas
privalo sudaryti UZzsakovui sglygas bet kuriuo metu neribotai patekti j medziagy sandéliavimo vieta, apziuréti medzZiagas,
tikrinti medziagy bakle.

4.3. PIRKIMO OBJEKTUI KELIAMI TEISES AKTY, STANDARTUY IR UZSAKOVO VIDAUS TEISES AKTUOSE
KELIAMI REIKALAVIMAI

4.3.1. AB ,LTG INFRA* TAIKOMUY PAGRINDINIY NORMATYVINIY DOKUMENTU IR TEISES AKTY SARASAS

4.3.2 Vadovautis TS priede Nr. 5 nurodytais AB ,LTG INFRA* dokumentais.

4.3.3. REIKALAVIMAI DEL ATITIKTIES NACIONALINIO SAUGUMO INTERESAMS
Reikalavimas pagal VP] 37 str. 8 d./KSP] 50 str. 8 d.

Tiekéjo sidlomos prekés (jskaitant jy gamintojus), paslaugos ar darbai turi nekelti grésmés nacionaliniam saugumui.
Laikoma, kad tiekéjo sitlomos prekés (jskaitant jy gamintojus), paslaugos ar darbai kelia grésme nacionaliniam
saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé yra priémusi sprendimg, patvirtinantj, kad ketinamas sudaryti sandoris
neatitinka nacionalinio saugumo interesy vadovaujantis Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos
jstatymu.

Pirkimo metu atliekant patikrg dél atitikties nacionalinio saugumo interesams, Tiekéjas turés pateikti tokiai patikrai atlikti
reikalingus dokumentus.

5. KARTU SU PASIULYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI
5.1. Uzpildytas darby kiekiy ziniarastis pagal pridedamg formg (TS priedas Nr. 3)

6. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

6.1. Atlikty darby aktai;

6.2. Darby uzbaigimo aktas;

6.3. PVM sgskaita faktdra.

6.4. Ataskaitiniy rangovo dokumenty (atlikty darby akto, pazymos apie atlikty darby verte bei kiti dokumenty) formas,
uzsakovas pateiks pirmojo pasitarimo su rangovu metu.

7. ATLIKES STATYBOS DARBUS TIEKEJAS PRIVALO:

7.1. Rangovas yra atsakingas uz iSpildomosios dokumentacijos parengimg. ISpildomoji dokumentacija pateikiama su
visais pakeitimais, papildymais ir faktiniais iSmatavimais ir turi atitikti atliktus darbus natiroje, Si dokumentacija turi
bati pateikiama 2 egzemplioriais popieriuje bei identiSko turinio skaitmeninéje formoje. Dokumentacija skaitmeninéje
pateikiama *.pdf ir *.dwg formatais, tekstiniai bei skaiiavimy dokumentai pateikiami redaguojamu formatu (pvz
(*.docx, *.xIsx, *.dwg ir kiti redaguojami formatai). Visi skaitmenine forma teikiami dokumentai turi bati pateikti
uzsakovo virtualioje (debesies) saugykloje. Skaitmeninés bylos turi turéti aiSkig seka, numeracijg ir pavadinimus.
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Bylos dokumentai turi bati nuosekliai sukataloguoti. Popierine forma pateikiama iSpildomoji dokumentacija turi bati
sukomplektuota atskirose bylose, naudojant byly nugaréles, reikiamg kiekj skirtuky, jmauciy bei kitas priemones,
uztikrinancias tinkamg dokumenty ir bréziniy saugojimg ir naudojimg. Projekto bylos turi bati sukomplektuotos ir
jristos taip, kad lapai neply$ty. Byly ir atskiry dokumenty apiforminimo, numeravimo, pasiraSymo, derinimo ir
tvirtinimo reikalavimai turi bati i§ anksto suderinti su UZsakovu bei atitikti taikomy normatyviniy dokumenty
reikalavimus

7.2. Rangovas, vadovaudamasis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas“ bei kity galiojanciy teisés akty reikalavimais, baiges
statybos darbus privalo parengti ir pateikti UZzsakovui dokumenty komplektg, apimantj atlikto darbo brézinius
(mastelines schemas, scheminius planus, ipildomajj suvestinj topografinj plang ir kt.), dokumentus apie kokybe,
naudojimo ir priezidros bei remonto instrukcijas, atliekamy daliy (medziagy) sarasg ir kitus dokumentus, bdtinus
eksploatuojanciai jmonei, kitus dokumentus, nurodytus Reikalavimai gelezinkelio kelio, kelio statiniy ir jrenginiy baklei
ir dokumenty pateikimui priimant remonto darbus 138/K. Po rekonstrukcijos darby uzbaigimo inicijuoti, uzsakyti ir
atlikti sklypo kadastriniy matavimy tikslinimg, reikalingg pasikeitusiai faktinei situacijai uzfiksuoti. Esant poreikiui
sklypo kadastriniy matavimy bylg suderinti su Nacionalinés zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos teritoriniu
padaliniu. Atlikti sklypo teisine registracijg nekilnojamojo turto registre, bei pateikti sklypo kadastriniy matavimy bylg
skaitmeninéje formoje (pdf ir dwg formatais);

7.3. Po rekonstrukcijos darby uzbaigimo inicijuoti, uzsakyti ir atlikti inZineriniy statiniy kadastriniy matavimy bylos
tikslinimg, reikalingg pasikeitusiai faktinei situacijai uzfiksuoti. Gavus V| Registry centro inzinerinio statinio kadastriniy
matavimy bylos iSankstinés patikros suderinimo spaudg, kadastriniy matavimy bylg pateikti skaitmeninéje formoje
(pdf ir dwg formatais), atlikti statiniy teisine registracijg nekilnojamojo turto registre

7.4. Patalpinti visg privalomg dokumentacijg LR statybos leidimy ir statyby valstybinés priezidros informacinéje sistemoje
.Infostatyba® sumokéti nustatyti dydZio jmokas ir gauti deklaracija/statybos uzbaigimo aktg apie uzbaigtg statybg (jei
tai privaloma pagal Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo ir statybos valstybinés priezidros jstatyma).

7.5. Rangovas vykdydamas darbus privalo pildyti atskirg Atlieky susidarymo apskaitos Zurnalg (toliau - Zurnalas), kuriame
turi bati jraSomi duomenys apie statybiniy atlieky i$veZima. Rangovui pabaigus statybos darbus $io Zurnalo kopija
per 10 darbo dieny turi bati pateikiama UZsakovui. Taip pat Rangovas turi pateikti Uzsakovui pazymas patvirtinancias
statybiniy atlieky perdavimg jas tvarkanciai jmonei arba jy sutvarkyma kitu teisés aktais nustatytu badu.

8. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PATEIKTI:

8.1. Dokumentai, reikalaujami pateikti iki darby vykdymo pradzios

8.1.2 Pateikti dokumentus, patvirtinan€ius medziagy ir gaminiy kokybés atitiktj Projekte ir Techninéje specifikacijoje
nurodytuose teisés aktuose nustatytiems reikalavimams.

8.2. Dokumentai, reikalaujami pristatyti perduodant atliktus darbus:

8.2.1. Jrangos ir medziagy garantinj laikotarpj liudijantys dokumentai;

8.2.2. Darby priémimo — perdavimo aktas;

8.2.3. Rangovas turi organizuoti statybos uzbaigimo procedduras bei gauti statybos uzbaigimo akta/deklaracija. Rangovas
turi jtraukti j pasitlymo kaing visy statybos uzbaigimui reikalingy dokumenty parengimo, statybos uzbaigimo procediry
atlikimo ir statybos uzbaigimo akto/deklaracijos gavimo islaidas.

8.2.4. Kiti dokumentai, numatyti pirkimo objektui taikytinuose Lietuvos Respublikoje galiojanCiuose teisés akty bei
normatyviniy dokumenty reikalavimuose.

Il DALIS. PRIEVOLIY VYKDYMAS
1. PRIEVOLIY VYKDYMO VIETA(-OS)
Radininky g., Jasidny mstl, Jasitny sen., Sal€ininky r.

2.KITOS SALYGOS

Apibadinant pirkimo objektg, techninéje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose (pvz. Projekte) galimai nurodytas
konkretus modelis ar tiekimo S$altinis, konkretus procesas, budingas konkretaus tiekéjo tiekiamoms prekéms ar
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teikiamoms paslaugoms, ar prekiy Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, sertifikatai, standartai turi bati
suprantami su Zodziais ,arba lygiavertis®.

3.PRIEDAI

Priedas Nr. 1 — Techninis darbo projektas. Susiekimo komunikacijy dalis. Gelezinkelio kelio dalis (SGK-03.01);
Priedas Nr. 2 — Techninis darbo projektas. Bendroji dalis (BD-01.01) ir jos priedai (BD-01.02 ir BD-01.03);
Priedas Nr. 3 — Techninis darbo projektas. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis (SO-06.01);
Priedas Nr. 4 — Darby kiekiy Ziniarastis;

Priedas Nr. 5 — AB ,LTG Infra“ taikomy pagrindiniy normatyviniy dokumenty ir teisés akty sarasas.
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Valstybinés reik§més krasto keli

darbo projektas. 2023 m

Nr. 176 Pir¢iupiai-Jasiiinai ruoZo nuo 21,809 iki 24,790 km ir geleZinkelio pervaZos (apie 23,686 km) rekonstravimo techninis

DARBU KIEKIU ZINIARASTIS NR. 2 - SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU DALIS. GELEZINKELIO KELIAS

Vieneto kaina, Eur be PVM

Skyrius Eilés Nr. Darbo pavadinimas, apraSymas Mato vt. Kickis (@ildo Teikéjas) I viso, Eur be PVM
T_ParuoSiamicji darbai 111 m 87.00 6,00 522,00
1.2 Zemés darbai 1.2.1_|Esamo dirvoZemio sluoksnio nukasimas ir iSveZimas m 12,14 22,00 267,08
1. Zemés darbai 1.2.2_|Grunto kasimas, pakrovimas_ir iSveZimas m 126,69 22,00 2787.18
1. Zemés darbai 2.3 sankasos iSkasto grunto victoje, tankinimas m* 36696 2,00 733,92
1. Zemés darbai 124 Sanka50§ drenuojancio grunto jrengimas i§ atveZto smélio-Zvyro misinio. Grunto islyginimas ir e 69.49 35,00 243,15 18 viso skynlyl]e 1, 674233
sutankinimas Eur be PVM
2. Esamo geleZinkelio kelio Sardymo | | Esamo gelezinkelio kelio 1§ R6S tipo begiy i gelzbetoniniy pabégiy iardymas dalimis, Leliom 50.00 90,00 450000
darbai uzsakovui  nurodyta vieta
2. Esamo g*"’[’;{’ﬁi’;"f kelio iSardymo | 5| Ecamos skaldos sluoksnio, h = 50 cm nukasimas, i§vezimas utilizuoti, bei atvezant naujg gruntg m* 134,90 22,00 2967,80
2. Esamo ge[rz'l;n‘ﬁelt[:; kelio iardymo. |~ " IPervazos dangos Klojinio gumos kompozito plokstiy isardymas, grazinimas uzsakovui,jei néra o 2425 50,00 1 940,00
2. Esamo geleZinkelio kelio iSardymo | 5 4 g atako demontavimas m 10,00 320 32,00 18 viso skyriuje 2, 9439,80
darbai Eur be PVM
3. Virsutinés kelio Gelez kelio skaldos balastu, mechanizuotais jrankiais, tankinant ir pakeliant 8
remonto darbai 31 Iiceliq iki projektins padéties (plane ir lygyje), jskaitant medziagas). Sutankintas biivis m 316 116,00 366,56
3. Virsutinés kelio konstrukcijos N e . I8 viso skyriuje 3,
o vt 3.2 |Gelezinkelio kelio istaisymas plane ir lygyje. apdaila m 37,00 250,00 9250,00 FEur be PYM 9.616,56
#-Naujos virsuiinés kelio konsirukcijos | | |Skaldos pagrindo (31.5-63 mm) sluoksnio jrengimas tankinant, h > 35 cm. Sutankintas bvis. - 15262 16,00 1538392
jrengimo darbai Iskaitant medziagas
#Naujos virsutinés kelio konstrukcijos 4 » | Gelyhetoniniy pabégiy su elastine tvirtinimo sistema, montavimas. at. 65,00 27,00 1755,00
ngimo darbai
4.Naujos virutinés kelio konstrukcijos s . T PR 20
ongimo darbas 4.3 |Gelezinkelio kelio klojimas i§ R65 tipo bégiy ant g/b pabégiy keliom 35,53 185,00 657305
4.Naujos virsutinés kelio konstrukcijos o N I8 viso skyriuje 4,
rongimo darbar 4.4 |Sandiry suvirinimas kelyje vat. 8,00 550,00 4400,00 Fur be PYM 2811197
5. Pervatos rekonstrukeija 5.7 |Skaldos pagrindo (31.5-63 mm) sluoksnio jrengimas tankinant, h > 35 cm. Sutankintas bivis. - 1934 16,00 224344
Iskaitant medZiagas
5. Pervatos rekonstrukciia 52 [1siyginamojo siuoksnis is skaldelés (2/5 mm), kai sluoksnio storis h = 3 em, jrengimas Jskaitant . 076 300000 2 280,00
medziagas
5. Pervazos rekonstrukcija 5.3 |Gelez kelio klojimas i§ R65 tipo bégiy ant g/b pabégiu kelio m 10,89 185,00 201465
5. Pervatos rekonstrukciia 54 |Gelzbetoninés bebalastés pervazos plokstés (2720x2300x380 mm) su bégio tvirtinimo clementais [ 400 495000 1980000
montavimas
5. Pervazos rekonstrukcija 5.5 ploktés bégio griovelio uzpylimas miSinys). [skatant medziagas m 0,11 46 052,00 506572
5.6 és plokstés bégio griovelio uzpylimas (i iné medziaga, fr. 5/8) m 041 2426,00 994,66
5. Pervazos rekonstrukcija 5.7 |Gelz iy lataky be dangéiy jrengimas, h = 38 cm m 4,00 230,00 920,00
- o o S I8 viso skyriuje 5,
5. Pervazos 58 |G jrengimas.Iskaitant medziagas m 86,80 2,60 225,68 Fur be PV 33544,15
5. Percjos frengimas 47 |Skaldos pagrindo (31.5-63 mm) sluoksnio jrengimas tankinant, h > 35 cm. Sutankintas bivis. - 04 16,00 5050
Iskaitant medziagas
6. Peréjos jrengimas 2 |Gelz iu pabégiy su clastine tvirtinimo sistemas it 6.00 27,00 162,00
6. Peréjos jrengimas 3| Gelezi kelio klojimas i§ R63 tipo bégiy ant @/b pabeégiy kelio m 3.60 185,00 666,00
6. Peréjos jrengimas 4| Plastikinio kampuoci m 720 24,00 172,80
6. Peréjos jrengimas .5_|Peréjos dangos klojinio kompozito plokiciy jrengimas m* 9.60 320,00 3072.00
6. Perdjos jrengimas 6.6 |Gelzbetoniniy lataky be danggiy jrengimas, h = 38 cm m 4,00 230,00 920,00 L ;‘:‘r‘ ;'zy‘,’;"{: 6 5797,84
7_Drenazo jrengimas 71| Transéjy uzpylimas gruntu. Jskaitant medZiagas m* 20.65 44,00 908.60
7. Drenazo jrengimas 7.2 |Smélio pagrindo po vamzdziais jrengimas. h - 5 cm. Jskaitant medZiagas m 1.05 65,00 68.25
7. Drenato jrengimas 73 :’r:]f;rl:ziq PP SN16 drenainiy vamzdziy DN 160 mm su geotekstilés filtru jskaitant sujungimus [ 35.00 8,00 235000
Surenkamo g/b Sulinio DN 1000 mm hvid-2,5 m, § elementy su uZlaidomis, sieny hidroizoliacija,
7. Drenazo jrengimas 7.4 |Kketiniu dangeiu A15 Klasés, su logotipais, uZrakiu, sandarinimo clementais, lipynémis irengimas | vnt 1,00 1510,60 1510,60
7. Drenazo jrengimas 7.5__|Suliniy pagrindo jrengimas is smélio-Zvyro miSinio, h-0.15 m.Iskaitant medZiagas m* 0.12 65,00 780
7. Drenazo jrengimas 7.6 |Infiltracinis gelzbetoninis Sulinys (d = 1000 mm) V. 3,00 1665,00 4995,00
L - ™ - ! . N IS viso skyriuje 7,
7. Drenazo jrengimas 7.7 |Geotekstiles jrengimas. [skaitant medZiagas m 122,08 2,60 31741 Far be PVAL 10 187,66
S_Naujos konstrukcijos medziagos 1 |Sankasos runtas 18 smelio-Zvyro misinio m 69.49 26,10 1813.69
8. Naujos konstrukcijos medziagos 2 |Gelsl pabégiai su elastine tvirtinimo sistema vat. 65,00 77,00 5 005,00
5. Naujos konstrukcijos medziagos 3 |Gelzbetoniniai pabégiai su elastine tvirtinimo sistema ot 6,00 77,00 462,00
5. Naujos konstrukcijos medziagos 4__|Bégiai R65 tipo tics. m 100,00 105,00 10 500,00
8. Naujos konstrukeijos medziagos 8.5 |Gelzbetoninés bebalastés pervazos plokstés (2720x2300x380 mm) su bégio tvirtinimo clementais | vnt. 4,00 6350,00 25 400,00
5. Naujos konstrukcijos medziagos | 8.6 7 latakai be dangGiy. h = 38 cm m 8.00 62,00 496,00
. Naujos konstrukcijos medziagos | 8.7 | Plastikinis kampuotis m 72 40,00 288,00
. Naujos konstrukcijos medziagos | 8.8 |Peréjos dangos klojinio kompozito plokstés m 9.60 840,00 8 064,00
8. Naujos konstrukcijos medziagos | 8.9 |Infiltracinis gelzbetoninis Sulinys (d = 1000 mm) Vit 1,00 1645.00 1645.00
8. Naujos konstrukcijos medziagos | 8.10  |Perforuotas PP SN16 drenazinis vamzdis DN 160 mm su geotekstilés filtru (jskaitant sujungimus) [~ m 35,00 205,00 717500
5. Naujos konstrukcijos medziagos | 8.1 ‘¢/b Sulinys DN 1000 mm at. 1,00 1711,00 171100
IS VISO ZINIARASTYJE 2, 166 000,00

EUR BE PVM






