
RENTGENO KONTROLĖS SISTEMOS TRAUKINIAMS ĮRENGIMO KYBARTŲ GELEŽINKELIO STOTYJE
PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ, ĮRANGOS DIEGIMO IR RANGOS DARBŲ SUTARTIS (SUTARTIES FORMA)

                                                                 [sutarties sudarymo vieta]

Pirkimo būdas Skelbiamos derybos

Pirkimo Nr. 21662

Darbų kodas 45000000-7

Investicinio projekto 
Nr.

BXM100

AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, kurios registruota buveinė yra Geležinkelio g. 2, LT-

02100 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos

juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Vyčio Žalimo, veikiančio pagal bendrovės

nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas

188656838, kurio registruota buveinė yra Jakšto g.1, LT-01105, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie

įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas Muitinės

departamento generalinio direktoriaus pavaduotojos Dovilės Kraulaidienės, veikiančios pagal Muitinės

departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos

finansų ministro 1998 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 171 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Užsakovo partneris), ir 

Jungtinės veiklos sutartimi 2023-04-18 Nr. JVS23/001 susivienijusi grupė UAB „Conres LT“ (juridinio

asmens kodas 145751974), UAB „Fima“ (juridinio asmens kodas 121289694) atstovaujama pagrindinio

jungtinės veiklos partnerio UAB „Conres LT“, kurio registruota buveinė yra Tuskulėnų g. 33C, LT-09219

Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių

asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Ernesto Šeženio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau -

Rangovas),  

toliau kartu šioje rangos darbų viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai

– „Šalimi“,

Atsižvelgdamos į tai, jog Užsakovas ir Užsakovo partneris siekia, kad Rangovas atliktų darbus, įvardintus kaip

Rentgeno kontrolės sistemos traukiniams Kybartų geležinkelio stotyje įrengimo rangos darbai, parengtų

projektinę dokumentaciją bei atliktų rentgeno kontrolės sistemos įrangos gamybą, montavimą ir testavimą

(toliau – Darbai) ir priima Rangovo Pasiūlymą (toliau – Pasiūlymas) dėl šių Darbų vykdymo ir užbaigimo bei

bet kokių jų defektų ištaisymo,

sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

Šalys susitaria:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir sąvokos turi tokias pačias reikšmes, kaip ir toliau išdėstytose Konkrečiose bei

Bendrosiose Sutarties sąlygose (toliau – Sutarties sąlygos). Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu

gali būti keičiamos laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų. Sutarties sąlygų keitimu

nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos

aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos Pirkimo dokumentuose (Sutarties sąlygose). Sutarties nutraukimą

reglamentuoja tiek šios Sutarties, tiek Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų  įstatymo nuostatos.

2. Prie šios Sutarties pridedami dokumentai yra laikomi Sutarties dalimi ir jie turi būti taikomi bei aiškinami

tokia svarbos tvarka, t. y. aukščiau paminėto dokumento nuostatos ir reikalavimai turės viršenybę prieš vėliau

paminėto dokumento nuostatas ir reikalavimus:

(a) Pirkimo skelbimas;

(b) Rangos sutartis (Sutarties forma);

Elektroninio dokumento nuorašas
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Apmokėjimas laikomas įvykdytu tą dieną, kai Užsakovas ir/ar Užsakovo partneris ar atitinkama institucija

atliks pavedimą į Rangovo šiame punkte nurodytą sąskaitą.

6. Asmenys įgalioti pasirašyti Ataskaitinius rangovo dokumentus:

 Iš Užsakovo pusės:

Pareigos:

Vardas, pavardė:

Tel.:

El. paštas:

 Iš Užsakovo partnerio pusės:

Pareigos:

Vardas, pavardė:

Tel.:

El. paštas:

Rangovas patvirtina, kad pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės

mokesčio ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymų nuostatas, jis yra/ nėra [netinkamą

išbraukti] laikomas asocijuotu (susijusiu) su Užsakovu asmeniu.

7. Sutartis įsigalios tą dieną, kai ją pasirašys paskutinė iš šalių ir Rangovas Sutartyje nustatyta tvarka pateiks

Užsakovui Atlikimo užtikrinimą (Sutarties įvykdymo užtikrinimą), pagal Konkrečiųjų Sutarties sąlygų 18

straipsnio [Draudimas] 18.5 bei 18.6 punktų reikalavimus tinkamai patvirtintus reikalaujamų draudimo sutarčių

sudarymą patvirtinančius dokumentus ir draudimo įmokos sumokėjimą patvirtinančio mokėjimo pavedimo

tinkamai patvirtintas kopijas bei PVM mokėtojo registraciją Lietuvos Respublikoje įrodantį dokumentą (jei

informacija apie PVM mokėtojo registraciją nebuvo pateikta pasiūlyme). Jeigu Rangovas Sutartyje numatytais

terminais nepateikia Užsakovui Sutarties reikalavimus atitinkančio Atlikimo užtikrinimo (Sutarties įvykdymo

užtikrinimo), pagal Konkrečiųjų sutarties sąlygų 18 straipsnio [Draudimas] 18.5 bei 18.6 punktų reikalavimus

tinkamai patvirtintų reikalaujamų draudimo sutarčių sudarymą patvirtinančių dokumentų ir draudimo įmokos

sumokėjimą patvirtinančio mokėjimo pavedimo tinkamai patvirtintų kopijų bei PVM mokėtojo registraciją

Lietuvos Respublikoje įrodančio dokumento, Sutartis Užsakovo sprendimu gali būti laikoma nesudaryta, o

Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti pasiūlymo galiojimo užtikrinimu. Sutartis galios iki visiško Sutarties

įvykdymo arba iki šalių susitarimo ją nutraukti, arba nutraukimo kitais teisės aktų ar Sutartyje numatytais

pagrindais.

8. Šalys, pasirašydamos šią Sutartį, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinusios su pagal Fédération

Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros

ir mechanikos įrenginių Projektavimo ir statybos bei įrangos Sutarties sąlygas (išleistos pirmuoju leidimu

1999 metais anglų kalba ir antrąja pataisyta laida lietuvių kalba 2007 metais, ISBN 978-9986-687-17-7)

parengtomis Sutarties sąlygomis, suprato jų turinį ir jų sukeliamas pasekmes bei su jomis visiškai sutinka. 

9. Sutartyje, kur tinka pagal kontekstą: (i) neapibrėžtos sąvokos aiškinamos vadovaujantis Pirkimo

dokumentais ir atitinkamų teisės aktų nuostatomis; (ii) apibrėžtų sąvokų vienaskaitos linksniai taip pat reiškia

daugiskaitos linksnius ir atvirkščiai; (iii) konkrečios giminės (vyriškos ar moteriškos) vartojimas Sutarties

tekste turi būti aiškinamas kaip bet kurios iš šių giminių vartojimas.

10. Jeigu keičiasi Sutartį pasirašiusių šalių adresai, banko sąskaitų rekvizitai, juridinio asmens ar PVM

mokėtojo kodai ir (ar) kiti svarbūs duomenys, galintys turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui, šalys privalo

ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoti apie tai viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šių reikalavimų

negali reikšti pretenzijų tuo pagrindu, jog kitos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus

ar turimą kitą informaciją, neatitinka Sutarties sąlygų. Pasikeitus Šalies rekvizitams ir apie tai tinkamai

informavus kitą Šalį atskiras Sutarties pakeitimas nesudaromas.

11. Ši Sutartis pasirašoma elektroniniais parašais. Sutartis galioja iki visiško Sutarties Šalių prievolių

įvykdymo.
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II DALIS. BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

RANGOVO PROJEKTUOJAMŲ STATYBOS IR INŽINERINIŲ DARBŲ, ELEKTROS IR MECHANIKOS ĮRENGINIŲ
PROJEKTAVIMO IR STATYBOS BEI ĮRANGOS SUTARTIES SĄLYGOS (PIRMASIS LEIDIMAS 1999 M.) 

BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

Šioms, bendrosioms sutarties sąlygoms, yra naudojamos Fédération Internationale des Ingénieurs-
Conseils (FIDIC) „Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos

įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos”, išleistos pirmuoju leidimu 1999
metais anglų kalba ir antrąja pataisyta laida lietuvių kalba 2007 metais.

Norėdami įsigyti šių Sąlygų egzempliorius, kreipkitės į:
Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC)

FIDIC Bookshop – P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland
Tel.: (+41 22) 799 4905,

El. paštas: fidic.pub@fidic.org
Internetinė svetainė: https://fidic.org/

arba:

UAB „Sweco Lietuva"
Spaudos g. 6-1

LT-05132 Vilnius, Lietuva
Tel.: (8 5)  262 2621

El. paštas: info@sweco.lt
Internetinė svetainė: http://www.sweco.lt
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III DALIS. KONKREČIOS SUTARTIES SĄLYGOS

ĮŽANGA

Šiose Konkrečiose sutarties sąlygose reikalaujama, jog Inžinierius taip pat vykdytų techninio prižiūrėtojo
funkcijas, numatytas Statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos
priežiūra“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) ir kituose teisės aktuose. Jei tarp Sutarties sąlygose
(įskaitant šias Konkrečias sutarties sąlygas) numatytų Inžinieriaus ir aukščiau paminėtame Statybos
techniniame reglamente ir kituose teisės aktuose numatytų techninio prižiūrėtojo funkcijų būtų
prieštaravimų, viršenybę turės Statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų reikalavimai.

Tuo atveju, jei tarp atitinkamų Bendrųjų sutarties sąlygų ir Konkrečių sutarties sąlygų atsirastų prieštaravimų,
viršenybę turės Konkrečios sutarties sąlygos.

Konkrečiose sutarties sąlygose nepakeistos Bendrųjų sutarties sąlygų nuostatos galioja ta apimtimi, kokia yra
pateikta Bendrosiose sutarties sąlygose.

Kai Konkrečių sutarties sąlygų straipsniai, punktai, papunkčiai ar jų dalys pakeičia arba papildo Bendrųjų
sutarties sąlygų straipsnius, punktus, papunkčius ar jų dalis, jų numeriai atitinka Bendrųjų sutarties sąlygų
numeraciją. Straipsniams, punktams, papunkčiams ar jų dalims, kurių nėra Bendrosiose sutarties sąlygose,
suteikiami nauji numeriai. 

Žemiau nurodyti Bendrųjų sutarties sąlygų straipsniai, punktai, papunkčiai ar jų dalys pakeičiami, papildomi
arba įterpiami nauji straipsniai, punktai, papunkčiai ar jų dalys taip, kaip yra nurodyta toliau išdėstytame
tekste: 

1 straipsnis BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. punktas SĄVOKOS

Žemiau pateikiami pakeičiami punktai, atitinkamai, pakeičiamos arba įterpiamos naujos dalys:

1.1.1 Sutartis

1.1.1.1 dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

1.1.1.1 „Sutartis“ – Pirkimo skelbimas, Rangos sutartis (Sutarties forma), Pasiūlymo priedai, pateikti su
pasiūlymu, Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), Konkrečios sutarties sąlygos, Bendrosios
sutarties sąlygos, Pirkimo dokumentų priedas [Techninės specifikacijos ir Techninė užduotis], Pasiūlymas ir jo
paaiškinimai (patikslinimai), Pirkimo dokumentai su visais priedais, Žiniaraščiai, kiti Sutartį sudarantys
dokumentai (jei tokių būtų ir jie būtų išvardinti Sutarties formoje).

1.1.1.3 dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

1.1.1.3 dalyje ir toliau šios Sutarties tekste sąvoka „Akcepto raštas” keičiama sąvoka „Pranešimas apie
laimėjusį pasiūlymą” ir suprantama pagal reikšmę, suteiktą viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės
aktuose.

1.1.1.4 dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

1.1.1.4 dalyje ir toliau šios Sutarties tekste sąvoka „Pasiūlymo raštas” keičiama sąvoka „Pasiūlymas” ir
suprantama pagal reikšmę, suteiktą pasiūlymui Pirkimo dokumentuose, įskaitant visus jo patikslinimus ir (ar)
paaiškinimus, įskaitant tuos, kurie užfiksuoti protokoluose, jeigu ir tiek, kiek taikoma.
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1.1.1.5 dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

1.1.1.5 „Užsakovo reikalavimai“ - į Sutartį įtrauktas dokumentas, įvardytas kaip „Specialiųjų sąlygų priedas
[Techninė specifikacija]“, ir visi jo papildymai bei pakeitimai, padaryti pagal Sutartį. Dokumente apibūdinama
Darbų paskirtis, mastas ir (arba) projektavimo ir (arba) kiti techniniai kriterijai.

1.1.1.6 dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

1.1.1.6 „Žiniaraščiai“ - Rangovo rengiamoje projektinėje dokumentacijoje pateikiami žiniaraščiai, kuriuose
nustatomi Darbų kiekiai.

1.1.2 Šalys ir asmenys

1.1.2.1 dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

1.1.2.1. Šalys – Užsakovas ir/ar Užsakovo partneris arba Rangovas, atsižvelgiant į kontekstą.

1.1.2.2 dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

1.1.2.2 „Užsakovas“ – asmuo, Sutartyje įvardytas kaip užsakovas ir teisėti šio asmens teisių perėmėjai. Ši
sąvoka taip pat reiškia Perkantysis subjektas pagal pirkimo dokumentuose vartojamą šio žodžio reikšmę, t.y.
AB „LTG Infra“. Užsakovas  vykdant Sutartį atstovauja Užsakovo partnerį, išskyrus atvejus, kai Sutartyje
nurodyta kitaip.

1.1.2.5 dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

1.1.2.5 „Rangovo atstovas“ – Rangovo įvardintas Sutartyje ir pagal 4.3 punktą [Rangovo atstovas] paskirtas
asmuo, kuris veikia Rangovo vardu ir jam atstovauja vykdant Darbus.

1.1.2.9 dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

1.1.2.9 „Užsakovo atstovas“ – Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, kuris veikia
Užsakovo vardu savo kompetencijos ribose pagal jam suteiktus Užsakovo įgaliojimus.

1.1.2 papunktis papildomas 1.1.2.11 ir 1.1.2.12 ir 1.1.2.13 dalimis, kurios išdėstomos taip:

1.1.2.11 „Įgyvendinančioji institucija“ - reiškia VšĮ Centrinę projektų valdymo agentūrą (CPVA) arba kita
Užsakovo nurodyta institucija.

1.1.2.12 „Pagrindinis personalas“ – Rangovo įvardinti Sutartyje ir pagal 4.3 punktą [Rangovo atstovas]
paskirti asmenys, atsakingi už Darbų vykdymą.

1.1.2.13 „Kiti Projekto įgyvendinime dalyvaujantys rangovai“ – asmenys pagal atskiras sutartis su Užsakovu
(įskaitant Užsakovo jungtinės veiklos partnerius) atliekantys, teikiantys ar tiekiantys kitus(-as) Projekto
įgyvendinimui būtinus (-as) darbus, paslaugas ar prekes.

1.1.3 Datos, bandymai, etapai ir jų užbaigimas

1.1.3.1 dalyje ir toliau šios Sutarties tekste sąvoka „Pradžios data” keičiama sąvoka „Darbo pradžia”.

1.1.3 papunkčio 1.1.3.4 dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

1.1.3.4. „Baigiamieji bandymai” – baigiamieji, nurodyti Sutartyje, arba tokie, dėl kurių sutaria abi Šalys, arba
daromi kaip Pakeitimas ir atliekami pagal 9 straipsnį [Baigiamieji bandymai] prieš Užsakovui ir/ar Užsakovo
partneriui perimant Darbus arba Grupę (kaip gali reikėti).
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1.1.3 papunkčio 1.1.3.6 dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

1.1.3.6. „Bandymai po baigimo” – bandymai (jeigu daromi), nurodyti Sutartyje ir vykdomi pagal 12 straipsnį
[Bandymai po baigimo], po to, kai Darbus arba Grupę (atsižvelgiant į situaciją) perima Užsakovas ir/ar
Užsakovo partneris.

1.1.3 papunkčio 1.1.3.7 dalis papildoma šia pastraipa:

Šalys aiškiai susitaria, kad Pranešimo apie defektus laikas yra tik šios Sutarties kontekste ir joje numatytais
tikslais naudojamas laikotarpis ir jo pasibaigimas bei Atlikimo pažymos išdavimas niekaip nepanaikina ir
nesumažina Rangovo atsakomybės už atliktus Darbus ar jų kokybę bei nepanaikina ir nesusiaurina Užsakovo
ir/ar Užsakovo partnerio teisės reikalauti nustatytų Darbų defektų ištaisymo Objekto garantiniu terminu.

1.1.3 papunkčio 1.1.3.9 dalis papildoma ir išdėstoma taip:

„diena“ – kalendorinė diena,
„mėnuo“- kalendorinis mėnuo,
„metai“ – 365 (trys šimtai šešiasdešimt penkios) dienos,
„Ataskaitinis laikotarpis“ – laikotarpis, už kurį teikiamos darbų eigos ataskaitos ir kurio trukmę nustato
Inžinierius. Ataskaitinio laikotarpio trukmė negali būti trumpesnė kaip 1 mėn., nebent Šalys raštu susitartų
kitaip. Pirmojo Ataskaitinio laikotarpio pradžia sutampa su Darbo pradžia, jei nėra nustatoma kitaip.

1.1.3 papunktis papildomas 1.1.3.11, 1.1.3.12, 1.1.3.13, 1.1.3.14 dalimis ir jos išdėstomos taip:

1.1.3.11 „Objekto garantinis terminas“ – taikomi garantiniai terminai nurodyti Pasiūlymo priede.

1.1.3.12 „Statybos užbaigimo procedūros“ – vadovaujantis statybos techniniame reglamente STR
1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių
šalinimas“ išdėstytomis nuostatomis vykdomos procedūros.

1.1.3.13 „Baigimo laikas grupėms“ – Pasiūlymo priedo lentelėje Nr. 2 (ar kitame dokumente, kuriuo
pakeičiami atitinkami terminai) nurodytas darbų Grupių baigimo laikas (jeigu yra).

1.1.3.14 „Grupės (Grupių) perėmimo pažyma“ – pažyma, išduota darbų Grupei pagal 10 straipsnį

[Perdavimas Užsakovui].

1.1.4 Pinigai ir mokėjimai

1.1.4 papunkčio 1.1.4.1 dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

1.1.4.1 „Priimta sutarties suma” - Pasiūlyme (Pasiūlymo priede)  nurodyta Pasiūlymo kaina ir Rangos

sutartyje (sutarties formoje) nurodyta suma (Priimta Sutarties suma (be PVM)).

1.1.4 papunkčio 1.1.4.2 dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

1.1.4.2 ,,Sutarties kaina “ – už Darbų atlikimą Rangovui mokėtina kaina, kuri apskaičiuojama pagal 14.1

punktą [Sutarties kaina], neviršijant Priimtos sutarties sumos (be PVM), išskyrus Sutartyje numatytus

patikslinimus dėl Papildomų apmokamų darbų įsigijimo, kurių kaina pagal 13.2 punktą [Vertės nustatymas]

negali viršyti 15 (penkiolikos) procentų nuo Priimtos Sutarties sumos (be PVM).

1.1.4. papunkčio 1.1.4.10 dalis netaikoma.

1.1.4 papunktis papildomas 1.1.4.13 dalimi ir išdėstoma taip:
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1.1.4.13 „Informacinė sistema „E. sąskaita“ – valstybės informacinė sistema, skirta informacinių technologijų
priemonėmis parengti, pateikti ir išsaugoti sąskaitas už įsigyjamas prekes, paslaugas ir darbus, taip pat gauti
informaciją apie pateiktų sąskaitų apmokėjimą (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama
adresu http://www.esaskaita.eu ir elektroniniu paštu saskaita@vpt.lt.).

1.1.5 Darbai ir prekės

1.1.5 papunktis 1.1.5.6 dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

1.1.5.6 „Grupė“ – dalis Darbų, nurodytų Pasiūlymo priede kaip Darbų grupė (jeigu yra).

1.1.5 papunktis papildomas 1.1.5.9 ir 1.1.5.10 dalimis ir jos išdėstomos taip:

1.1.5.9 „Eismo pertrauka“ - ribotas laiko tarpas, kurį Užsakovas Rangovui suteikia tam, kad jis galėtų atlikti
darbus, kurių neįmanoma atlikti nesutrikdant traukinių eismo, kuriam vykstant yra ribojama Rangovo teisė
naudotis Statybviete.

1.1.5.10 „Greičio apribojimas“ - traukinių greičio ribojimas dėl Rangovo vykdomų darbų, kurio metu taikomi
Užsakovo nustatyti ribojimai.

1.1.6 Kitos sąvokos

1.1.6 papunkčio 1.1.6.5 dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

1.1.6.5 „Įstatymai” -  visi Lietuvos Respublikos įstatymai ir poįstatyminiai aktai bei privalomojo pobūdžio

taisyklės, išleisti bet kurių valstybės institucijų, įskaitant Užsakovo ir/ar Užsakovo partnerio vidaus teisės

aktus, standartus, kitus norminius dokumentus ir taisykles (kurie buvo išleisti ir pateikti kartu su Pirkimo

dokumentais, įskaitant ir jų būtinus pakeitimus, apie kuriuos Rangovui yra pranešta Sutarties vykdymo eigoje).

1.1.1.7 dalis papildoma sakiniu:

„arba bet kurios kitos vietos, suderintos su Inžinieriumi ir Užsakovu“.

1.1.6 papunktis papildomas 1.1.6.10, 1.1.6.11, 1.1.6.12, 1.1.6.13 dalimis ir jos išdėstomos taip:

1.1.6.10 „Arbitražas“ - Lietuvos Respublikos teismas. Visos sutartyje esančios nuorodos į arbitražą turi būti

suprantamos kaip nuorodos į kompetentingą Lietuvos Respublikos teismą. Bylos teismingumas nustatomas

pagal Užsakovo buveinės adresą.

1.1.6.11 „Ataskaitiniai rangovo dokumentai“ - Atliktų darbų aktas, pažyma apie atliktų darbų vertę bei kiti

dokumentai, nurodyti pirmojo pasitarimo metu.

1.1.6.12 „Tinkamai patvirtinta kopija“ - dokumentą išdavusio arba gavusio asmens antspaudu (jeigu
taikoma) bei parašu (nurodant pareigas, vardą, pavardę ir datą) patvirtinta dokumento kopija.

1.1.6.13 „Darbų zona“ – Statybvietės dalis, kurioje Rangovas atitinkamais laikotarpiais faktiškai vykdo

statybos darbus.

1.2. punktas AIŠKINIMAS

1.2 punkto (d) pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

(d) „rašytinis“ arba „raštu“ - koks nors dokumentas, rašytas ranka, spausdintas mašinėle, išspausdintas ar
užfiksuotas elektroninėmis priemonėmis, kurių visų galutinis rezultatas – tvirtas ir nepanaikinamas įrašas
(įskaitant elektroniniu paštu siųstus laiškus ir faksimilinius pranešimus) pagal 1.3 punkto reikalavimus.

1.3. punktas BENDRAVIMAS
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1.3 punkto (a) pastraipos pabaigoje po žodžių „Pasiūlymo priede“ rašomas taškas ir įterpiamas

toks tekstas:

„Kitomis, nei sutartomis, elektroninio ryšio priemonėmis perduodami pranešimai kiekvienu konkrečiu atveju

turi būti oficialiai patvirtinami raštu, atskirais laiškais;”

1.3 punktas papildomas (c) pastraipa ir ji išdėstoma taip:

(c)  bet koks susirašinėjimas tarp Rangovo ir Užsakovo ir/ar Užsakovo partnerio, arba tarp Rangovo ir

Inžinieriaus, arba tarp Užsakovo ir Inžinieriaus klausimais, susijusiais su sutarties vykdymu, turi būti

vykdomas siunčiant pranešimo kopiją (ir tai nurodant pranešime) atitinkamai Inžinieriui arba Užsakovui,

arba Rangovui, kiek tai susiję su jų atliekamais darbais/ teikiamomis paslaugomis, nebent pranešime būtų

teikiama konfidenciali informacija arba dėl kitų priežasčių negalima teikti pranešimo kopijos. Ši išimtis

negalioja susirašinėjime tarp Inžinieriaus ir Rangovo.

1.4. punktas TEISĖ IR KALBA

1.4 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Sutarčiai taikytina Lietuvos Respublikos teisė.

Bendravimo kalba yra lietuvių kalba.

Bendravimas tarp Rangovo, Užsakovo, Užsakovo partnerio ir Inžinieriaus arba jų atstovų bei jų pasitarimai
turi vykti lietuvių kalba, įskaitant bet kokį susirašinėjimą ar ataskaitų teikimą. Jeigu kurie nors Sutarties, ar
bet kurie kiti su šia Sutartimi ar jos vykdymu susiję dokumentai parašyti ne viena kalba, tai dokumentai,
parašyti lietuvių kalba, turės viršenybę.

1.5. punktas DOKUMENTŲ PIRMUMAS

1.5 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Sutartį sudarantys dokumentai turi būti traktuojami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks
dokumentų svarbos eiliškumas, koks yra nurodytas Sutarties formos 2 punkte.

Pakeitimai turi viršenybę prieš dokumentus, kuriuos jie pakeičia.

Jeigu dokumentuose randama dviprasmybių arba neatitikimų, tai Inžinierius privalo išleisti Užsakovui ir
Rangovui privalomus paaiškinimus arba nurodymus.

1.6. punktas RANGOS SUTARTIS

1.6 punktas netaikomas.

1.7. punktas TEISIŲ PERLEIDIMAS

1.7 punkto (b) pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

(b) perleisti kaip užtikrinimą bankui arba finansų institucijai savo teisę į bet kuriuos pagal Sutartį gautinus

pinigus tik gavus kitos Šalies sutikimą raštu.

1.8. punktas DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS IR PATEIKIMAS

1.8. punkto pirma pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:
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Visus Rangovo dokumentus privalo saugoti Rangovas, kol juos perima Užsakovas ir/ar Užsakovo partneris. Jeigu
Sutartyje nenurodyta kitaip, Rangovas privalo pateikti Inžinieriui Rangovo dokumentus, pasirašęs elektroniniais
parašais.

                1.8. punkto antra pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Rangovas Statybvietėje privalo laikyti Sutarties egzempliorių, leidinius, įvardintus Užsakovo reikalavimuose,
Rangovo dokumentus ir Pakeitimus bei kitus Sutarčiai priklausančius dokumentus. Užsakovo ir/ar Užsakovo
partnerio personalas turi teisę naudotis tais dokumentais visais pagrįstais atvejais.

1.8 punktas papildomas ketvirta pastraipa, kuri išdėstoma taip:

Jei Rangovas arba Inžinierius Sutartyje nurodytus dokumentus parengia ir (ar) pateikia nesilaikydamas šios

Sutarties arba įstatymų reikalavimų bei numatytų procedūrų, Užsakovas ir/ar Užsakovo partneris turi teisę juos

atmesti ir taikyti Sutartyje numatytas sankcijas. Tokiu atveju dokumentai bus laikomi nepateiktais ir neprasidės

terminas, skirtas šių dokumentų peržiūrai.

1.9. punktas. UŽSAKOVO REIKALAVIMŲ KLAIDOS

1.9 punkto (b) pastraipa pakeičiama taip:

(b) prašyti Pakeitimo, kuris suteikiamas arba atsisakoma suteikti pagal 13.3 punktą [Pakeitimų tvarka].

1.10. punktas UŽSAKOVO NAUDOJIMASIS RANGOVO DOKUMENTAIS

1.10 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Tiek, kiek tai yra leidžiama pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, Rangovas išimtinei

Užsakovo ir/ar Užsakovo partnerio nuosavybei perleidžia visas turtines teises į intelektinės nuosavybės

objektus, kurie bus sukurti vykdant šią Sutartį įskaitant (bet neapsiribojant) išimtines teises leisti arba uždrausti

šiuos veiksmus: atgaminti kūrinį bet kokia forma ar būdu, išleisti kūrinį, versti kūrinį, adaptuoti ar kitaip

perdirbti kūrinį, platinti kūrinio originalą ar jo kopijas, taip pat importuojant, eksportuojant, viešai rodyti

kūrinio originalą ar kopijas; viešai skelbti kūrinį, įskaitant jo padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais

(internete).Rangovas patvirtina, kad Užsakovas turi teisę pavesti kitam Užsakovo laisvai pasirinktam

projektuotojui vykdyti projektavimo darbų vykdymo priežiūrą atliekant statybos darbus pagal parengtą

projektinę dokumentaciją, rengti darbo projektus ar atskiras jų dalis, ir atlikti pakeitimus, jeigu toks poreikis

atsirastų ateityje. Jei Užsakovas nusprendžia pasitelkti kitus projektuotojus bet kurio etapo ir (ar) dalies

pakeitimui parengti, taip pat visais kitais atvejais, kai teisės aktai numato Rangovo ar jo pasitelkto

projektuotojo sutikimo gavimą, laikoma, kad šiuo patvirtinimu Rangovas ir jo pasitelktas projektuotojas duoda

sutikimą pagrindinio statinio projektuotojo, statinio architekto, projekto vadovo, projekto dalies vadovo,

projekto vykdymo priežiūros vadovo ir (ar) projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų, techninio projekto,

techninio darbo projekto korektūros ir (ar) darbo projekto rengėjo (projektuotojo) paskyrimui, projektinės

dokumentacijos keitimui ir visų kitų su tuo susijusių veiksmų atlikimui Užsakovo nuožiūra, jo vienašaliu

sprendimu.

Rangovas patvirtina, kad neturi teisės pats naudoti ir (ar) perleisti kitiems asmenims jokių autorius teisių į

parengtą projektinę dokumentaciją.

Atlyginimas Rangovui už turtinių teisių į intelektinės nuosavybės objektus perleidimą Užsakovui ir/ar

Užsakovo partneriui yra įskaičiuotas į Sutarties kainą. Šiame punkte nurodytų turtinių teisių perleidimas yra

neribojamas jokia teritorija. Turtinės teisės perleidžiamos visam Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės

aktuose nustatytam tokių teisių apsaugos terminui, tačiau bet kuriuo atveju ne trumpesniam nei 70

(septyniasdešimt) metų. Teisių perleidimas įsigalioja nuo atitinkamos projektinės dokumentacijos perdavimo

Užsakovui.
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1.11. punktas RANGOVO NAUDOJIMASIS UŽSAKOVO DOKUMENTAIS

1.11 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Kai plėtojami Šalių tarpusavio santykiai, Užsakovas turi autoriaus ir kitas intelektinės nuosavybės teises į
savo (arba savo vardu) sukurtus Užsakovo reikalavimus ir kitus dokumentus, išskyrus į Užsakovo
reikalavimus, dokumentus, kurie susiję su RKS įrangos gamyba, montavimu ir testavimu. Užsakovo  partneris
turi  autoriaus ir kitas intelektinės nuosavybės teises į savo (arba savo vardu) sukurtus Užsakovo
reikalavimus ir kitus dokumentus, kurie susiję su RKS įrangos gamyba, montavimu ir testavimu. Rangovas
savo sąskaita tuos dokumentus  gali kopijuoti  bei gauti juos, kad vykdydamas Sutartį perduotų kitiems.
Rangovas be Užsakovo ir/ar Užsakovo partnerio sutikimo neturi teisės dokumentų  kopijuoti,  naudoti ir
perduoti trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį.

Užsakovas yra įpareigotas Rangovui pateikti tik dokumentus ir informaciją, kuria Užsakovas disponuoja
atitinkamo prašymo iš Rangovo gavimo metu per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo prašymo pateikimo.

1.12. punktas KONFIDENCIALI INFORMACIJA

1.12 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip::

Rangovas privalo atskleisti visą turimą konfidencialią bei kitokią informaciją, nes Inžinieriui gali pagrįstai jos
reikėti, kad patikrintų, kaip Rangovas laikosi Sutarties.
Rangovas privalo visą su Sutartimi ir jos vykdymu susijusią informaciją (pateiktą žodžiu ir raštu) laikyti privačia
ir konfidencialia ir neatskleisti tretiesiems asmenims arba kitaip jos neviešinti be Užsakovo ir/ar Užsakovo
partnerio išankstinio rašytinio sutikimo, išskyrus atvejus, kai:
(a) tokią informaciją būtina atskleisti Projekto įgyvendinime dalyvaujantiems asmenims, įskaitant, bet
neapsiribojant, Rangovo atstovu, Pagrindiniu personalu, Rangovo personalu, Subrangovais, auditoriais bei
patarėjais, tačiau tik tiek, kiek būtina žinoti tam, kad būtų pasiektas tikslas, kuriuo atitinkama informacija yra
atskleidžiama ir užtikrinant, kad tokie asmenys būtų įsipareigoję užtikrinti informacijos konfidencialumą ne
mažesne apimtimi negu yra nustatyta šioje Sutartyje;
(b) to reikalaujama pagal taikytinų teisės aktų reikalavimus; arba
(c) tokia informacija, nepažeidžiant šios Sutarties, jau buvo viešai atskleista Užsakovo ir/ar Užsakovo
partnerio arba kitų tokią teisę turinčių asmenų;
taip pat viešai atskleistos informacijos niekaip nekomentuoti (nevertinti, netvirtinti jos teisingumo ir (ar)
neteisingumo, neteikti nuomonių dėl jos ir pan.).
Rangovas privalo užtikrinti:
(a) kad jo naudojamos informacinės technologijos skirtos dokumentų rinkimui ir perdavimui, naudojamos
ryšio priemonės garantuotų dokumentų apsaugą nuo neteisėtos prieigos, jei dokumentai yra perduodami
elektroniniu būdu, dokumentai turi būti perduodami saugiu kanalu arba siunčiant internetu - apsaugoti
naudojant stiprų slaptažodį arba naudojama saugi informacinių technologijų (toliau - IT) aplinka;
(b) kad informacija bus apdorojama ir saugoma Rangovo IT infrastruktūroje, naudojamos Rangovui
priklausančios IT sistemos;
(c) kad su Sutarties dalyku susijusios ir Sutartyje saugomos informacijos keitimasis elektroniniu būdu
(skaitmeniniu būdu) būtų naudojamos informacijos ir dokumentų saugojimo bei keitimosi platforma, kuri turi
būti prieinama tik įgaliotiems naudotojams;
(d) kad prieiga prie dokumentų saugojimo ir keitimosi platformos turės tik tie fiziniai asmenys, kurie dalyvaus
Sutarties vykdyme. Dokumentų saugojimo ir keitimosi platformos naudotojo paskyra turi būti susieta su
fizinio asmens darbiniu elektroniniu paštu;
(e) kad jo darbuotojai, dalyvaujantys Sutarties vykdyme, nenaudotų savo privačių IT priemonių, programų,
sistemų ir kitų IT išteklių, pavyzdžiui, privačių el. pašto dėžučių, vykdydami su Sutartimi susijusius
įsipareigojimus;
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(f) kad, nedelsiant informuos Užsakovą ir/ar Užsakovo partnerį, jei neteisėtai buvo atskleista, pamesta ar
vagyste prarasta su Sutartimi susijusi informacija, taip pat imtis pagrįstų veiksmų įvykiui ištirti (įskaitant faktų,
susijusių su įvykiu išsiaiškinimą ir informacijos rinkimą);
(g) kad ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo ir/ar Užsakovo partnerio prašymo gavimo
dienos, sunaikins bet kokią rašytinę, skaitmeninę ar bet kokią kitą techniškai įrašytą konfidencialią
informaciją, kurią turi Rangovas, jo darbuotojai, išorės ekspertai, įgalioti atstovai, subrangovai ar jų
darbuotojai, įskaitant atkuriamąją informaciją. Rangovas raštu patvirtina Užsakovui atitinkamos informacijos
sunaikinimo faktą. Konfidenciali informacija sunaikinama taip, kad būtų pašalinta galimybė gauti ar atkurti
konfidencialią informaciją iš atitinkamo informacijos šaltinio. Rangovas neprivalo sunaikinti konfidencialios
informacijos, kurios išsaugojimas turi būti užtikrintas vadovaujantis norminių teisės aktų reikalavimais.
Pažeidęs šiuose punktuose numatytus įsipareigojimus, Rangovas įsipareigoja už kiekvieną pažeidimo atvejį
sumokėti Užsakovui ir/ar Užsakovo partnerio 3000 (trijų tūkstančių) Eur dydžio baudą, kuri laikoma Šalių iš
anksto įvertintais minimaliais Užsakovo ir/ar Užsakovo partnerio nuostoliais, kurių dydžio Užsakovas neturi
įrodinėti ir kurie turi būti atlyginami visais atvejais. Netesybų (baudos/delspinigių) sumokėjimas neatleidžia
Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovo ir/ar Užsakovo partnerio nuostolių, kurių nepadengia numatytos
netesybos.
Konfidencialumo įsipareigojimai išlieka ir po Sutarties pasibaigimo.
Jei kyla klausimų ir (ar) nuomonių nesutarimų ar tam tikra informacija laikytina konfidencialia, Užsakovo ir/ar
Užsakovo partnerio sprendimas turi būti galutinis.

1.13. punktas ĮSTATYMŲ LAIKYMASIS

1.13 punktas  pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Rangovas, vykdydamas Sutartį, privalo laikytis galiojančių įstatymų. Jeigu Konkrečiose sąlygose
nenumatyta kitaip:

a)  Užsakovas   turi   būti   gavęs   (arba   turi   gauti)   Nuolatinių   Darbų   teritorijų planavimo,  užstatymo
 plotų  nustatymo  bei  panašius  leidimus; ir Užsakovas privalo apsaugoti ir žiūrėti, kad Rangovas
neturėtų nuostolių dėl šių dokumentų nebuvimo; ir

(b) Rangovas privalo pateikti visus pranešimus, mokėti mokesčius, muitus ir už paslaugas, taip pat, jei
reikalinga, gauti visus leidimus, licencijas ir suderinimus, kurių reikalaujama teisės aktuose Darbams
projektuoti, vykdyti, baigti ir ištaisyti defektus įskaitant, bet neapsiribojant, gauti visus privalomus
projekto rengimo dokumentus, statybą leidžiantį dokumentą (jeigu reiktų keisti išduotą statybą
leidžiantį dokumentą dėl Pakeitimų), statybos užbaigimo aktą ir kt.; taip pat Rangovas privalo užtikrinti,
kad Užsakovas ir/ar Užsakovo partneris nenukentėtų dėl šiame punkte numatytų įsipareigojimų
nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

1.14. punktas SOLIDARIOJI ATSAKOMYBĖ

1.14. punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Jeigu Rangovas  (pagal galiojančius  įstatymus)  įkuria bendrą įmonę,  konsorciumą  arba kitą juridinio asmens

teisių neturintį junginį:

(a) tai šie asmenys solidariai atsako Užsakovui ir/ar Užsakovo partneriui už Sutarties vykdymą;

(b) šie  asmenys  privalo  pranešti  Užsakovui ir/ar Užsakovui partneriui  apie  paskyrimą  asmens,  kuris

gali įpareigoti kitus asmenis atlikti Rangovo prievoles.

(c) Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi teisės pakeisti šio darinio sudėties arba teisinės

padėties.

1 straipsnis papildomas 1.15. punktu ir jis išdėstomas taip:

1.15. punktas DĖL UŽSAKOVO REORGANIZAVIMO, ATSKYRIMO, PERTVARKYMO AR ĮMONĖS PARDAVIMO
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Rangovas patvirtina, kad jis neprieštarauja Užsakovo reorganizavimui, atskyrimui, pertvarkymui ar įmonės

perdavimui (įskaitant, bet neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimui į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.)

ir, jei jis būtų vykdomas, nereikalaus jokio papildomo prievolių įvykdymo užtikrinimo. Tokiems atvejams

vykdyti nebus reikalingi jokie papildomi Rangovo sutikimai ar leidimai. Jeigu dėl bet kokių imperatyvių teisės

aktų reikalavimų tokius sutikimus ar leidimus reikėtų gauti, Rangovas juos įsipareigoja išduoti nedelsiant, bet

ne vėliau nei per Užsakovo prašyme nurodytą terminą.

Tais atvejais, kai Užsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo (įskaitant, bet

neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimo į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) atveju bus numatyta, jog

Sutarties dalykas yra reikalingas tiek Užsakovui, tiek ir / ar pagal šią Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį

įgijusiam ūkio subjektui, šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus Rangovas vykdys pagal poreikį tiek

Užsakovo, tiek pagal šią Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį įgijusio ūkio subjekto atžvilgiu.

Jeigu Sutarties dalykas yra padalinamas (arba prijungiamas prie kitos analogiškos sutarties, kuri sudaryta to

paties pirkimo pagrindu, dalyko), Sutarties kaina, Sutarties dalyko kiekis / apimtis, Sutarties įvykdymo

užtikrinimo (jei tokio reikalauta) suma ir kitos Sutarties sąlygos yra padalinamos (arba sujungiamos) pagal

reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo sąlygas (jei taikomos) arba proporcingai pagal

naujų Sutarties šalių prisiimamų įsipareigojimų dalį.

Užsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo (įskaitant, bet neapsiribojant, turto

arba įmonės įnešimo į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) atveju, Sutartis vykdoma pagal Užsakovo ir

(ar) pagal šią Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį įgijusio ūkio subjekto statusui (viešuosius) pirkimus

reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų prasme) taikytiną teisę.

1 straipsnis papildomas 1.16. punktu ir jis išdėstomas taip:

1.16. punktas DĖL ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS

Kiekviena Šalis privalo informuoti savo darbuotojus apie kitos Šalies atliekamą jų asmens duomenų tvarkymą
laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva
95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimų bei kitos Šalies prašymu pateikti tai
patvirtinančius įrodymus.

Šalis nevykdanti ar netinkamai vykdanti šiame Sutarties punkte numatytų įsipareigojimų privalo atlyginti kitai

Šaliai dėl to patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant valstybės institucijų paskirtas baudas ir / ar kitas

pinigines sankcijas.

2. straipsnis UŽSAKOVAS

2.1. punktas TEISĖ NAUDOTIS STATYBVIETE

2.1 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Užsakovas privalo suteikti ir raštu perduoti Rangovui Statybvietės ir jos prieigų valdymo teisę Programoje
nurodytu laiku, tačiau ne anksčiau, nei Rangovas turi teisę pradėti darbų vykdymą.

Esant būtinybei, teisė naudotis Statybviete gali būti suteikiama ne tik Rangovui, bet ir tretiesiems asmenims
(subrangovams, rangovams/ paslaugų teikėjams/ prekių tiekėjams, dirbantiems pagal kitas sutartis,
Užsakovo personalui). Tuo atveju jei Statybvietėje (jos dalyje) vienu metu darbus vykdo kelios įmonės,
Rangovas koordinuos ir kontroliuos norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos
reikalavimų įgyvendinimą, organizuos ir koordinuos Statybvietėje esančių darbdavių (rangovų)
bendradarbiavimą ir jų veiklą, vykdant nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevenciją. Projektavimo etape
(t. y. iki Statybą leidžiančio (-ių) dokumento (-ų) gavimo) Užsakovas suteiks ribotas galimybes patekti į
Statybvietės teritoriją ir atlikti visus projektavimo ir statybos darbų atlikimui reikalingus tyrinėjimus. Ši
patekimo teisė bus suteikta per 14 (keturiolika) dienų nuo atitinkamo rašytinio prašymo gavimo, bet ne
anksčiau nei bus gautas Atlikimo užtikrinimas (Sutarties įvykdymo užtikrinimas). Jeigu pagal Sutartį
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reikalaujama, kad Užsakovas suteiktų Rangovui prieigas prie pamatų, statinių, įrenginių, tai Užsakovas privalo
suteikti šią teisę Inžinieriaus ir Užsakovo patvirtintoje Programoje nurodytu laiku ir būdais, tačiau Užsakovas
gali stabdyti tokią teisę ar valdymą tol, kol gaus Atlikimo užtikrinimą (Sutarties įvykdymo užtikrinimą).

Rangovas gali pradėti vykdyti darbus tik:

(a) iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 3 (tris) dienas, pranešęs Inžinieriui apie numatomus vykdyti darbus pagal
Programą, nurodydamas planuojamą jų pradžios datą; ir

(b) gavęs Inžinieriaus pritarimą šių darbų vykdymui.

Inžinierius, prieš išduodamas leidimą, turi įvertinti, ar susiję darbai, kurie turėjo būti atlikti (jeigu tokių yra)
anksčiau, yra atlikti. Nustatęs, kad susiję darbai ar jų dalis nėra atlikti arba atlikti netinkamai ir todėl tolesnis
Darbų vykdymas negalimas, Inžinierius turi teisę nurodyti Rangovui stabdyti planuojamus Darbus ar jų dalį
pagal 8.8 punktą [Darbo sustabdymas].

Rangovui Užsakovo valdomos Statybvietės ir jos prieigų valdymo teisė suteikiama Rangovo atstovui pasirašius
Užsakovo atstovo parengtą ir pasirašytą Statybvietės priėmimo - perdavimo aktą.

Statybvietės ribos apibrėžiamos teritorija, kurioje bus atliekami Darbai. Ši teritorija privalo būti aiškiai
apibrėžta Rangovo parengtoje Programoje. Rangovo valdomos darbams reikalingų įrenginių bei medžiagų
sandėliavimo aikštelės, esančios už Statybvietės ribų, kurios nėra valdomos Užsakovo, turi būti įforminamos,
kaip papildomos Statybvietės, kuriose Užsakovas suteikia teisę Rangovui vykdyti darbus, tačiau jų perdavimas
Rangovui nėra atliekamas.

Rangovas privalo pateikti Užsakovui sąrašą Statybvietėje esančių geležinkelio kelių ar kitų objektų, kuriuose
reikalinga Rangovą ir jo subrangovus atleisti nuo prievolės už jų naudojimą mokėti Užsakovui, kaip tai turi
būti atliekama pagal 4.13 punktą.

Rangovas per 28 (dvidešimt aštuonias) dienas po Statybvietės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, bet ne
vėliau kaip iki Darbų Statybvietėje pradžios, privalo apžiūrėti visą perduotą Statybvietės teritoriją. Visus
teritorijoje bei šalia privažiavimo į ją kelių pastebėtus infrastruktūros objektų (viršutinės kelio konstrukcijos,
kelio statinių, gerbūvio ir kitų) pažeidimus privalo užfiksuoti nuotraukose, kurios pridedamos prie sudaromo
Statybvietės apžiūros akto, kurį pasirašo Rangovas ir Užsakovas bei suderina Inžinierius. Tuo atveju, kai
Rangovui suteikiamos papildomos Statybvietės Medžiagų, Įrangos sandėliavimui ar Rangovo statybinės
technikos laikymui, šioje pastraipoje aprašyti veiksmai turi būti atlikti per 7 (septynias) dienas nuo papildomos
Statybvietės suteikimo, bet ne vėliau kaip iki naudojimosi papildoma Statybviete pradžios.

Rangovui negarantuojamas neribotas privažiavimas prie visos statybos aikštelės. Statybvietės valdymo teisės
ir patekimo į statybvietes apribojimai yra nustatomi tam, kad dėl darbų, kurių negalima atlikti traukiniams
važiuojant, nebūtų stabdomas traukinių eismas. Darbai, kurie turi būti atliekami ant traukinių eismui
naudojamo geležinkelio kelio arba šalia jo, gali būti atliekami tik eismo pertraukų metu. Šie darbai apima visus
darbus, kurių negalima atlikti netrukdant geležinkelio transporto eismui, arba kuriuos atliekant pažeidžiami
minimalūs gabaritai, nurodyti „Statinių artumo gabaritų taikymo instrukcijoje 163/K“.

Darbai, atliekami saugiu atstumu nuo bėgių, laikantis geležinkelio saugumo taisyklių ir nekeliant pavojaus
traukinių eismo saugumui gali būti vykdomi bet kuriuo metu.

Rangovas privalo nustatytais terminais ir tvarka susisiekti su Inžinieriumi ir Užsakovo atstovu, kad galėtų
pakoreguoti savo darbų planus, prisitaikant prie eismo pertraukų grafikų pagal Užsakovo nustatytą eismo
pertraukų skyrimo tvarką (AB „LTG INFRA“ generalinio direktoriaus 2022-10-13 įsakymu Nr. ĮS(INFRA)-
143/2022  „Dėl geležinkelių transporto eismo pertraukų suteikimo taisyklių patvirtinimo“ ar jį
pakeičiantis)(https://ltginfra.lt/normine-technine-dokumentacija).

Rangovui uždelsus Darbus ir (arba) turint Išlaidų dėl to, kad Užsakovas laiku nesuteikė Statybvietės valdymo
teisės, Rangovas privalo apie tai pranešti Inžinieriui ir įgyja teisę pagal 20.1 punktą [Rangovo pretenzijos]
prašyti:

(a) laiko pratęsimo dėl tokio uždelsimo, jeigu dėl to yra arba bus vėluojama baigti pagal 8.4 punktą

[Baigimo laiko pratęsimas]; ir

(b) prašyti Pakeitimo, kuris suteikiamas arba atsisakoma suteikti pagal 13.3 punktą [Pakeitimų tvarka].

Inžinierius, gavęs šį pranešimą, turi toliau veikti pagal 3.5 punktą [Sprendimai], kad dėl tų klausimų susitartų
arba priimtų sprendimą.
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Tačiau jeigu Užsakovo neveikimo priežastis buvo sąlygota Rangovo klaidos arba uždelsimo, įskaitant ir klaidą
arba uždelsimą pateikti kokius nors Rangovo dokumentus, tai Rangovas netenka teisės į atitinkamą laiko
pratęsimą ir (ar) išlaidų apmokėjimą.

2.2. punktas LEIDIMAI, LICENCIJOS ARBA SUDERINIMAI

2.2 punkto (b) (ii) ir (iii) dalys netaikomos.

2.4. punktas UŽSAKOVO FINANSINIS PASIRENGIMAS

2.4 punktas netaikomas.

2.5. punktas UŽSAKOVO PRETENZIJOS

2.5 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Jeigu Užsakovas ir/ar Užsakovo partneris save laiko turinčiu teisę į kokią nors pinigų sumą pagal kurį nors šių
Sąlygų straipsnį, arba tai kaip nors kitaip susieta su šia Sutartimi,  ir (arba) mano turįs teisę į kokį nors
Pranešimo apie defektus laiko pratęsimą, tai Užsakovas arba Inžinierius privalo apie tai pranešti Rangovui,
suteikdamas išsamią informaciją, tačiau pranešimas nereikalingas mokėjimams,  privalomiems  pagal 4.19
punktą  [Elektra, vanduo ir dujos], pagal 4.20 punktą  [Užsakovo įrengimai ir pateikiamos Medžiagos]  arba už
kitas paslaugas, kurių prireikia Rangovui.

Pranešimas turi būti įteiktas kuo anksčiau, kai tik Užsakovui ir/ar Užsakovo partneriui tampa žinomi
įvykiai arba aplinkybės, suteikiančios pagrindą jo reikalavimui. Pranešimas, susijęs su kokiu nors
Pranešimo apie defektus laiko pratęsimu, turi būti įteiktas dar nepasibaigus šiam laikui.

Išsamioje informacijoje turi būti nurodomas straipsnis arba kitas reikalavimo pagrindas, taip pat turi būti
pagrįsta suma ir (arba) pratęsimas, kurie, kaip pats Užsakovas ir/ar Užsakovo partneris mano, jam priklauso
pagal Sutartį. Tokiu atveju Inžinierius privalo toliau veikti pagal 3.5 punktą [Sprendimai],  kad  sutartų arba
nuspręstų  (i) dėl sumos (jeigu  tokios reikalaujama), kuri iš Rangovo priklauso Užsakovui ir/ar Užsakovo
partneriui, ir (arba) (ii) dėl Pranešimo apie defektus laiko pratęsimo (jeigu tokio reikalaujama) pagal 11.3
punktą [Pranešimo apie defektus laiko pratęsimas].

Ši suma gali būti pareikalauta, naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis arba Rangovo
pasirinktomis elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą,
kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl
nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų
faktūrų standartas) priemonėmis, pateikiant Rangovui atskirą sąskaitą, kurią Rangovas privalo apmokėti per
14 (keturiolika) dienų nuo sąskaitos gavimo dienos. Užsakovas ir/ar Užsakovo partneris  gali ir kaip nors kitaip
pareikšti Rangovui savo reikalavimus pagal šį punktą, laikantis Sutartyje nustatytų tarpusavio bendravimo
taisyklių.

3. straipsnis INŽINIERIUS

3.1. punktas INŽINIERIAUS PAREIGOS IR TEISĖ

3.1 punktas papildomas taip:
Inžinierius, prieš imdamasis veiksmų pagal toliau išvardytus šių sąlygų punktus, turi gauti atskirą raštišką
Užsakovo pritarimą: 

1) 3.2.    [Inžinieriaus įgaliojimų perdavimas]

2) 4.4.   [Subrangovai]
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3) 5.2.   [Rangovo dokumentai]

4) 5.4.   [Techniniai normatyvai ir reglamentai]

5) 8.4.   [Baigimo laiko pratęsimas]

6) 8.8    [Darbo sustabdymas]

7) 8.11. [Užsitęsęs sustabdymas]

8) 13.    [Pakeitimai ir pataisymai]

9) 14.9. [Sulaikomų pinigų mokėjimas]

10) 17.4. [Užsakovo rizikos padariniai]

Inžinieriaus kreipimasis į Užsakovą aukščiau nurodytais atvejais turi būti motyvuotas ir pagrįstas, pateikiant
preliminarią išvadą.

Inžinierius vykdo statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigas, kurias numato Įstatymai, įskaitant, bet
neapsiribojant Lietuvos Respublikos statybos įstatymą bei STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio
statybos priežiūra“.

3.4. punktas INŽINIERIAUS PAKEITIMAS

3.4. punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Jeigu Užsakovas pakeičia Inžinierių, tai jis privalo pranešti Rangovui kito Inžinieriaus pavardę, adresą ir kitus
bendravimui reikalingus duomenis. 

3 straipsnis papildomas 3.6. punktu ir jis išdėstomas taip:

3.6. punktas PASITARIMAI

Inžinierius pakviečia visas suinteresuotas Projekto įgyvendinime dalyvaujančias šalis į pirmąjį pasitarimą,
kuriame jis turi priimti sprendimą dėl tolimesnių pasitarimų ir šiame pasitarime turi jis pats pirmininkauti.
Pirmojo susitikimo metu įgaliotas Užsakovo atstovas ir Užsakovo partnerio atstovas nurodys, kokius ir kokios
formos dokumentus ir kokiais terminais privalės parengti Rangovas bei Inžinierius, kad juos būtų galima teikti
Užsakovui bei Įgyvendinančiajai institucijai. Esant bet kokiems dokumentų kiekio ar formos pasikeitimams,
Užsakovo atstovas nedelsiant informuos Rangovą ir Inžinierių.

Ne rečiau kaip kartą per mėnesį Inžinieriaus iniciatyva Užsakovo ir Rangovo atstovai, iš anksto suderintu
metu, turi susirinkti ir aptarti Projekto įgyvendinimą. Rangovo atstovas, taip pat Inžinieriaus nurodytas
Rangovo personalas privalo dalyvauti pasitarimuose. Į pasitarimus taip pat gali būti kviečiami
Įgyvendinančiosios institucijos atstovai.

Tokių pasitarimų darbotvarkė turi apimti pasiekto progreso ir būsimos veiklos grafikų peržiūrėjimą, padėties,
susijusios su subrangovais, sauga, apsirūpinimu darbuotojais, įranga, medžiagų tiekimu, mokėjimais, esamais
ir numatomais sunkumais aptarimą bei kitus einamuosius ir papildomus klausimus. Pasitarimų tikslas taip
pat yra užtikrinti, kad būtų laikomasi Bazinio darbų grafiko, Programos ir užprotokoluoti pasiektus
susitarimus.

Pasitarimai gali vykti Rangovo, Užsakovo ar Inžinieriaus buveinėje ar Darbų vietoje. Pasitarimai gali būti
organizuojami ir nuotoliniu būdu. Jei reikia, rengiami papildomi, nereguliarūs pasitarimai. Dėl tokių
pasitarimų laiko, vietos ir turinčių dalyvauti asmenų susitaria Inžinierius, Užsakovas, Užsakovo partneris,
Rangovas, atsižvelgdami į diskusijų objektą.

Inžinierius ar jo atstovas pirmininkauja pasitarimams, įskaitant, bet neapsiribojant nereguliarius pasitarimus,
taip pat pasitarimus techniniais klausimais, ir rengia pasitarimų protokolus. Per 3 (tris) darbo dienas po
pasitarimo Inžinierius turi parengti ir pateikti Rangovui, Užsakovui, Užsakovo partneriui pasitarimo
protokolus. Bet kokie prieštaravimai dėl pasitarimo protokolo turi būti pateikiami ne vėliau kaip per 7
(septynias) dienas po pasitarimo protokolo gavimo. Jei Rangovas, Užsakovas, Užsakovo partneris per 7
(septynias) dienas nuo pasitarimo dienos nepraneša apie protokolo negavimą ir (arba) per 7 (septynias)
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dienas po pasitarimo protokolo gavimo nepateikia pastabų, turi būti laikoma, kad jie yra gavę tuos protokolus
ir sutinka su jų turiniu. Protokoluose įrašyti susitarimai po jų pasirašymo yra privalomi visoms šalims. Šalys
aiškiai susitaria, kad protokoluose numatyta informacija negali pakeisti Sutarties nuostatų ar Sutartyje
numatytos Darbų vykdymo tvarkos ir eigos protokoluose numatyta informacija taip pat negali būti laikoma
galutiniu įpareigojančiu sprendimu dėl Pakeitimų atlikimo, Baigimo laiko termino pratęsimo, Darbų
sustabdymo ir kitų veiksmų, kuriems pagal šią Sutartį yra taikoma speciali tvarka ar specialūs reikalavimai dėl
pranešimo apie juos / jų įsigaliojimo. Pasitarimų protokolai turi būti numeruojami ir registruojami eilės tvarka.
Protokolai po jų suderinimo pasirašomi Inžinieriaus, Rangovo, Užsakovo ir Užsakovo partnerio atstovų
elektroniniais parašais.

4. straipsnis RANGOVAS

4.1. punktas BENDROSIOS RANGOVO PRIEVOLĖS

4.1 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Rangovas patvirtina, jog prieš pateikdamas Pasiūlymą, išsamiai susipažino, patikrino ir įvertino kartu su
pirkimo sąlygomis pateiktus Užsakovo reikalavimus. Rangovas nereikalaus papildomo atlyginimo iš Užsakovo
ir/ar Užsakovo partnerio ir nereikš bet kokių kitų reikalavimų, jeigu Užsakovo reikalavimuose nebus numatyti
tam tikri sprendiniai, kurie bus būtini Sutarčiai įgyvendinti ir dėl kurių teks atlikti papildomus rangos darbus
ar Užsakovo reikalavimuose bus klaidų ir (arba) netikslumų (išskyrus atvejus, kurie yra priskiriami Užsakovo
ir/ar Užsakovo partnerio rizikai pagal Sutarties 1.9 punktą ir (ar) 17.3 punkto (g) pastraipą).

Rangovas patvirtina, jog prieš pateikdamas Pasiūlymą, išnagrinėjo Užsakovo reikalavimus ir įgyvendindamas
Sutartį nereikš Užsakovui ir/ar Užsakovo partneriui pretenzijų dėl aplinkybių, kurių nenurodė / nepaklausė /
nepasitikslino pas Užsakovą ir/ar Užsakovo partnerį prieš pateikdamas Pasiūlymą.

Rangovas privalo suprojektuoti, vykdyti ir užbaigti Darbus, ištaisyti defektus bei suteikti garantiją, kaip
numatyta Sutartyje. Baigtų Darbų rezultatai turi būti tinkami naudoti pagal paskirtį, kaip išdėstyta Užsakovo
reikalavimuose.

Rangovas, teikdamas Pasiūlymą, įsipareigoja atlikti visus Darbus už ne didesnę nei savo Pasiūlyme nurodytą
kainą.

Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Rangovo ir jo subrangovų  tiekiamos prekės,
paslaugos ar darbai nekels grėsmės nacionaliniam saugumui (taikoma, kai Sutarties objektas, susijęs su
nacionaliniu saugumu).

Rangovas privalo nedelsiant informuoti Užsakovą apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, dėl
kurių Sutartis gali neatitikti nacionalinio saugumo interesų (taikoma, kai Sutarties objektas, susijęs su
nacionaliniu saugumu).
Bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pareikalauti Rangovo pateikti pagrindžiančius dokumentus dėl Rangovo,
jo pasitelktų asmenų ar (ir) siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis), ir jų gamintojų ir Medžiagų,
Įrangos (įskaitant jų sudedamąsias dalis) ir jų gamintojų, teikiamų paslaugų ir jas teikiančių asmenų atitikties
nacionalinio saugumo reikalavimams ir (ar) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ)
nuostatoms, įskaitant 45 straipsnio 21 dalį, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ) nuostatoms,
įskaitant 58 straipsnio 41 dalį ir (ar) dėl sankcijų (ne)taikymo. Rangovui per Užsakovo nustatytą laiką
nepateiktus Užsakovo nurodytos informacijos ir dokumentų, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį joje
nustatyta tvarka. 

Rangovas visą Sutarties vykdymo laikotarpį užtikrina, kad jis, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių

pajėgumais remiamasi, jo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos

kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, kurie nėra registruoti VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje

numatytame sąraše  nurodytose valstybėse ar teritorijose. Rangovas patvirtina ir sutinka, kad

Užsakovas turi teisę bet kada Sutarties vykdymo metu tikrinti, ar Rangovas, jo subtiekėjas, ūkio

subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, jo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas
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ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti minėtame sąraše nurodytose valstybėse ar

teritorijose.

Rangovas įsipareigoja neteikti jokios su Sutartimi susijusios informacijos Rusijos Federacijos, Baltarusijos

Respublikos ir Kinijos Liaudies Respublikos subjektams (ar jiems atstovaujantiems asmenims) ir užtikrinti,

kad šių valstybių subjektų nebūtų pasitelkiami dalyvauti Sutartyje jokiomis formomis. 

Rangovas privalo aprūpinti Įranga ir Rangovo dokumentais, kurie nurodyti Sutartyje, pasamdyti Rangovo
personalą, parūpinti Prekių, vartojimo reikmenų ir kitų daiktų bei Paslaugų, ilgalaikių arba trumpalaikių, kurių
reikia projektuoti, Darbams vykdyti ir baigti, defektams ištaisyti.

Darbai turi apimti kiekvieną atliktiną darbą, būtiną įgyvendinti Užsakovo reikalavimus, Rangovo pasiūlymą,
Žiniaraščių nuostatas arba numanomą pagal Sutartį ir Įstatymus, ir visus darbus (nors ir nepaminėtus
Sutartyje, tačiau iš jos išplaukiančius), kurie būtini Darbų stabilumui garantuoti, juos užbaigti arba saugiai ir
tinkamai naudoti. Rangovas atsako už visų veiksmų Statybvietėje, statybos metodų ir Darbų tinkamumą,
stabilumą ir saugumą. Rangovas, pareikalavus Inžinieriui, privalo pateikti išsamią informaciją apie
pasirengimą ir metodus, kuriuos Rangovas ketina taikyti vykdydamas Darbus. Jokie esminiai šių pasirengimų
ir metodų keitimai negali būti daromi apie tai iš anksto nepranešus Inžinieriui.

Vykdydamas Sutartį, Rangovas privalo būti užsiregistravęs PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje.

Rangovas privalo raštu informuoti Užsakovą apie Rangovo arba jo Subrangovų Sutarties vykdymui reikalingų
prekių/paslaugų/darbų pirkimą arba patalpų/įrangos/mechanizmų nuomą iš Užsakovo ir pateikti tai
įrodančius dokumentus (sutartis/sąskaitas faktūras ir pan.).

Jei Sutarties vykdymui Rangovui ir (ar) jo subrangovams/paslaugų subteikėjams/prekių subtiekėjams bus
reikalinga įsigyti prekes/paslaugas/darbus ir (ar) nuomoti patalpas/įrangą/mechanizmus iš Užsakovo,
Rangovas privalo apie tai raštu informuoti Užsakovo atstovą prieš 7 (septynias) dienas iki numatomo pirkimo.
Esant tokiems pirkimams (nuomai) iš Užsakovo, Rangovas privalo pildyti (Inžinierius patvirtinti) Užsakovo
pateiktos formos dokumentą, ir teikti jį bei pirkimą įrodančius dokumentus (sutartis, sąskaitos faktūros ir kt.)
Užsakovo atstovui kartu su darbų eigos ataskaitomis.

Visi Rangovo ir Subrangovų darbuotojai, dirbantys geležinkelio keliuose ar esantys pavojingojoje geležinkelio
zonoje, priklausomai nuo darbo pobūdžio turi turėti galiojantį asmens, kurio darbas tiesiogiai susijęs su
geležinkelių transporto eismu, asmens, kurio darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu,
krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovo ir (ar) traukinio mašinisto pažymėjimą, kaip tai
reikalaujama Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatyme. Visi Rangovo darbuotojai,
įskaitant Subrangovų darbuotojus, kurie vykdys darbus geležinkelio keliuose ir jų įrenginių apsaugos zonoje,
prieš pradėdami darbus Statybvietėje, taip pat turi būti baigę ne geležinkelio įmonių darbuotojų saugaus
elgesio geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonose mokymus ir išlaikę atitinkamus egzaminus ir,
Inžinieriui ar Užsakovui pareikalavus, privalo pateikti šio kurso baigimo pažymėjimą.

Nuolatiniais darbais pagal Sutartį laikomi ir šie darbai, susiję su procedūrų ir dokumentų, reikalingų Darbų
užbaigimui ir šios Sutarties rezultato pasiekimui, atlikimu ir parengimu:

(i) jei vadovaujantis teisės aktais planuojama ūkinė veikla ir (ar) jos pakeitimas, atsižvelgiant į

teisės aktų reikalavimus ir konkrečius veiklos parametrus, sukuria poreikį atlikti poveikio

vertinimo procedūras, Rangovas privalo atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai

vertinimo procedūras ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo

procedūras, jeigu taikoma. Rangovas taip pat privalo suprojektuoti visas poveikio aplinkai /

visuomenės sveikatai vertinimo procedūrų metu numatytas / parinktas aplinkosaugines

priemones ir jų įgyvendinimą. Šalys aiškiai susitaria, kad šių suprojektuotų aplinkosauginių

priemonių įrengimas neįeina į Darbų apimtį ir Užsakovas jų įrengimą organizuos atskiru

pirkimu;

(ii) papildomomis Darbų atlikimo išlaidomis ir (ar) Darbų atlikimo terminų pailgėjimu;

(iii) Rangovas privalo atlikti visus projektavimo ir statybos darbų atlikimui reikalingus

tyrinėjimus;

(iv) Rangovas privalo gauti ar parengti visą projektavimo darbų atlikimui reikalingą informaciją

ar dokumentaciją (pvz. projektavimo sąlygas ir pan.);
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(v) Rangovas privalo parengti visą statybos darbų atlikimui reikalingą projektinę dokumentaciją;

(vi) Rangovas privalo atlikti visus objekto ir susijusios infrastruktūros statybos darbus ir parengti

su tokių darbų atlikimu susijusią dokumentaciją;

(vii) Rangovas privalo atlikti visus šioje Sutartyje ir teisės aktuose numatytus bei atsakingų

institucijų nurodytus bandymus, tiek atliekamus iki Perėmimo pažymos išdavimo, tiek

atliekamus po Perėmimo pažymos išdavimo iki Atlikimo pažymos išdavimo. Šalys taip pat

aiškiai susitaria, kad Rangovas privalo pasirūpinti visomis sąlygomis, Medžiagomis ir Įranga,

būtinais atitinkamų bandymų atlikimui. Šalys aiškiai susitaria, kad tuo atveju jei dėl objektyvių

iš anksto nenumatytų aplinkybių nebus galimybės atlikti dalies bandymų, kurie yra sąlyga

Atlikimo pažymos išdavimui, Inžinierius turi teisę (bet ne pareigą) išduoti Atlikimo pažymą

iki šių bandymų atlikimo, tačiau tokiu atveju Šalys turi sudaryti atskirą susitarimą, kuriame

bus numatoma kada ir kokiu būdu šie bandymai bus atlikti bei Rangovo pareiga atlikti šiuos

bandymus ar dalyvauti juos atliekant;

(viii) Rangovas privalo parengti ir suderinti visus statybos užbaigimui reikiamus dokumentus bei

organizuoti ir atlikti statybos užbaigimo procedūras;

(ix) Rangovas privalo parengti visus nekilnojamųjų turto objektų ir daiktinių teisių į juos

registracijai reikalingų kadastrinių matavimų bylas;

(x) Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Rangovo ir jo subrangovų tiekėjų

tiekiamos prekės, paslaugos ar darbai nekels grėsmės nacionaliniam saugumui (taikoma, kai

Sutarties objektas, susijęs su nacionaliniu saugumu);

(xi) Rangovas privalo nedelsiant informuoti Užsakovą apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias

aplinkybes, dėl kurių Sutartis gali neatitikti nacionalinio saugumo interesų (taikoma, kai

Sutarties objektas, susijęs su nacionaliniu saugumu).

Inžinierius neturi teisės fiksuoti visų Nuolatinių darbų (Grupės) baigimo, kol Rangovas neatlieka visų
procedūrų ir neparengia visų dokumentų, reikalingų statybos užbaigimui ir atliktų statybos darbų
eksploatavimui. Statybos užbaigimo dokumentai (statybos užbaigimo aktas ir/ar deklaracija (-os)) gali būti
gauti/patvirtinti po Perėmimo pažymos išdavimo, tačiau ne vėliau kaip iki Atlikimo pažymos išdavimo. Žemės
sklypų kadastrinių matavimų bylos turi būti parengtos bei susijusios registracijai reikalingos procedūros turi
būti atliktos ne vėliau kaip iki Atlikimo pažymos išdavimo.

Rangovui tenka visa ir bet kokia atsakomybė už Darbų kokybę ir funkcionavimą, įskaitant projektavimo,
statybos darbus, taip pat visų Darbų techninių parametrų ir duomenų pasiekimą, išskyrus trečiųjų šalių
neteisėtus veiksmus ar nepagrįstą neveikimą.

4.2. punktas ATLIKIMO UŽTIKRINIMAS (SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS)

4.2 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Rangovas, kad užtikrintų tinkamą Sutarties įvykdymą, savo sąskaita per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties
pasirašymo dienos privalo pateikti Užsakovui Sutarties sąlygas atitinkantį Atlikimo užtikrinimą (Sutarties
įvykdymo užtikrinimą), kurio dydis –10 (dešimt) proc. Priimtos Sutarties sumos, apvalinant šią sumą vieno
euro tikslumu į didesnę pusę.

Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas tik šiais būdais:

(a) Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija,

išduota Užsakovo ir Užsakovo partnerio naudai, lietuvių arba anglų kalba. Šios garantijos turinys

privalo atitikti šios Sutarties, įskaitant, bet neapsiribojant, Sutarties sąlygų Priede Nr. IV.II

numatytas sąlygas. Jei pirmo pareikalavimo banko garantija yra išduota anglų kalba, turi būti

pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu,

jei vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu arba Rangovo ar jo įgalioto

asmens parašu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybė bus teikiama originaliam tekstui. Užsakovui

teikiamas banko garantijos originalas, kuris turi būti pasirašytas jį išdavusio subjekto kvalifikuotu

elektroniniu parašu, atitinkančiu VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose, PĮ 34 straipsnio 11

dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos pakeisiančiuose) nustatytus reikalavimus. Kartu pateikiama
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apmokėjimą patvirtinančio dokumento, įrodančio, kad įmoka už išduotą banko garantiją yra

sumokėta, kopija. Banko garantija turi būti neatšaukiama ir besąlyginė. Banko garantija turi būti

išduota Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos

Ekonominės Erdvės (EEE) valstybėje registruoto banko, kuriam yra suteiktas ne žemesnis, nei

toliau Sutartyje  nurodytas tarptautinės reitingų agentūros patvirtintas investicinio lygio reitingas.

Jeigu teikiama Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos

Ekonominės Erdvės (EEE) valstybėje neregistruoto tarptautinio banko garantija, toks tarptautinis

bankas turi turėti ne žemesnį, nei toliau Sutartyje nurodytą tarptautinės reitingų agentūros

patvirtintą investicinio lygio reitingą. Nurodytą reitingą turi atitikti  pats bankas, kuris išdavė

garantiją. Jeigu dėl šalies rizikos specifikos tarptautinės reitingų agentūros tiekėjo šalies

institucijoms nesuteikia tarptautinio kredito reitingo, tačiau suteikia nacionalinį kredito reitingą

(angl. national scale credit rating), Rangovas gali pateikti garantiją iš kredito institucijos, turinčios

ne žemesnį nei A klasės nacionalinį kredito reitingą pagal „Standart & Poor‘s“, „Moody’s“ ar

„Fitch Ratings“ agentūras. Bankui, išduodančiam banko garantiją,  garantijos išdavimo dieną

taikomas ne mažesnis kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor‘s“ „BBB“ arba

agentūros „Moody‘s“ suteiktas „Baa2“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas arba A.M. Best

suteiktas „BBB+“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas. Rangovas turi pateikti atitinkamą

dokumentą, įrodantį, kad Atlikimo užtikrinimą (Sutarties įvykdymo užtikrinimą), tenkinantį

Sutartyje, įskaitant, bet neapsiribojant, Sutarties sąlygų Priede Nr. IV.II, išdėstytus reikalavimus,

išdavęs bankas garantijos išdavimo dienai turi atitinkamus reitingus. Banko išduotai garantijai turi

būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos taisyklės –

„The ICC Uniform rules for demand guarantees“, leidinio Nr.758.

(b) į Užsakovo sąskaitą pervestu atitinkamo dydžio piniginiu užstatu: 

Šalys susitaria, kad užstatas nuo jo pervedimo Užsakovui yra laikomas įkeistu Užsakovo ir Užsakovo

partnerio naudai, siekiant užtikrinti Rangovo įsipareigojimų pagal šią Sutartį tinkamą vykdymą.

Užstato įkeitimas galioja iki užstato grąžinimo Rangovui atsiradus visoms Sutartyje numatytoms

sąlygoms. Šiuo būdu pateiktas Atlikimo užtikrinimas laikomas suteiktu nuo atitinkamo dydžio

piniginių lėšų įskaitymo Užsakovo sąskaitoje momento.

Prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas Užsakovui turi būti teikiamas tik elektroniniu būdu.
Kitokiu būdu prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantys dokumentai gali būti pateikti tik tokiu atveju, jei
bankas  neišdavinėja kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų ir tai patys patvirtina.

Prieš pateikdamas Sutarties Atlikimo užtikrinimą (Sutarties įvykdymo užtikrinimą) Rangovas turi prašyti
Užsakovo patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo siūlomą Atlikimo užtikrinimą (Sutarties įvykdymo užtikrinimą).
Tokiu atveju Užsakovas duos Rangovui atsakymą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo
dienos. Šis patvirtinimas neatima iš Užsakovo teisės atmesti Atlikimo užtikrinimą (Sutarties įvykdymo
užtikrinimą) gavus informaciją, kad Sutarties įvykdymą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė
įsipareigojimų Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

Užsakovui arba Rangovui gavus informaciją, jog bankas, išdavęs garantiją nebeatitinka Sutarties sąlygose
keliamų reikalavimų, Rangovas įsipareigoja per 28 (dvidešimt aštuonias) dienas nuo Užsakovo reikalavimo
pateikti banko garantiją, atitinkančią Sutarties sąlygų reikalavimus.

Pateikus tinkamą Sutarties Atlikimo užtikrinimą (Sutarties įvykdymo užtikrinimą), Rangovui per 7 (septynias)
darbo dienas bus grąžintas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jeigu toks buvo pateiktas).

Rangovas turi pateikti Inžinieriui Atlikimo užtikrinimo (Sutarties įvykdymo užtikrinimo) kopiją.

Atlikimo užtikrinimas (Sutarties įvykdymo užtikrinimas) yra skirtas visų Rangovo sutartinių įsipareigojimų
vykdymui bei tiesioginių ir netiesioginių nuostolių atlyginimui užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant
palūkanų, delspinigių, baudų ar kito pobūdžio kompensacijų mokėjimui užtikrinti.

Rangovas privalo užtikrinti, kad Atlikimo užtikrinimas (Sutarties įvykdymo užtikrinimas) galiotų 28 (dvidešimt
aštuonias) dienas po numatomos Atlikimo pažymos išdavimo datos, t.y. kai Rangovas įvykdys ir baigs visus
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darbus bei ištaisys visus defektus. Jeigu Atlikimo užtikrinime (Sutarties įvykdymo užtikrinime) nurodyta data,
iki kurios jis galioja, o likus 28 (dvidešimt aštuonioms) dienoms prieš jo galiojimo pabaigą dar nėra išduota
Atlikimo pažyma, tai Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, pratęsti
Atlikimo užtikrinimo (Sutarties įvykdymo užtikrinimo) galiojimo laiką. Pratęstas Atlikimo užtikrinimas
(Sutarties įvykdymo užtikrinimas) turi galioti 28 (dvidešimt aštuonias) dienas po numatomos Atlikimo
pažymos išdavimo datos, t.y. kai Rangovas įvykdys ir baigs visus darbus bei ištaisys visus defektus. Šios
Rangovo pareigos nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, suteikiančiu teisę Užsakovui kreiptis į
garantiją / laidavimo draudimo raštą išdavusį asmenį su reikalavimu išmokėti garantijos / laidavimo draudimo
sumą.

Be to, jei Sutarties įvykdymą užtikrinantis bankas taptų nemokiu, paskelbtų apie ketinimą nebevykdyti
įsipareigojimų, jam būtų paskelbtas moratoriumas ir (arba) iš kitų aplinkybių būtų aišku, jog nebegalės
įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas gali reikalauti, kad Rangovas pateiktų Atlikimo užtikrinimą
(Sutarties įvykdymo užtikrinimą), atitinkantį šio punkto reikalavimus.

Užsakovas ir/ar Užsakovo partneris turi teisę pasinaudoti Atlikimo užtikrinimu (Sutarties įvykdymo
užtikrinimu), jeigu:

(a) Rangovas nepratęsia Atlikimo užtikrinimo (Sutarties įvykdymo užtikrinimo) galiojimo, kaip aprašyta
aukščiau,

(b) Rangovas nesumoka sumos, kuri priklauso Užsakovui ir/ar Užsakovo partneriui arba nustatyta pagal
2.5 punktą [Užsakovo pretenzijos], 8.7 punktą [Kompensacija už uždelsimą ir netesybos] arba 20
straipsnį [Pretenzijos, ginčai ir arbitražas] per 7 (septynias) dienas po aplinkybių, dėl kurių tokios
sumos tampa mokėtinomis nustatymo,

(c) Rangovas per 28 (dvidešimt aštuonias) dienas, gavęs Užsakovo raštą, reikalaujantį įvykdyti neatliktus
įsipareigojimus, tų įsipareigojimų neįvykdo, arba

(d) susidaro aplinkybės, suteikiančios teisę Užsakovui nutraukti Sutartį pagal 15.2 punktą [Darbų
nutraukimas Užsakovo iniciatyva], neatsižvelgiant, buvo ar nebuvo įteiktas raštas dėl nutraukimo, ar
Rangovas nepagrįstai nutraukia šią Sutartį. Jei Sutartis yra nutraukiama dėl Rangovo kaltės, Rangovas
privalo sumokėti baudą, lygią minimaliems papildomai neįrodinėjamiems Užsakovo ir/ar Užsakovo
partnerio nuostoliams, kurie yra lygūs Atlikimo užtikrinimo (Sutarties įvykdymo užtikrinimo) sumai.
Netesybų (baudos/delspinigių) sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovo ir
/ar Užsakovo partnerio nuostolius, kurių nepadengia numatytos netesybos,

(e) Jei Rangovas vengia/atsisako pateikti Užsakovui ir/ar Užsakovo partneriui išankstinio mokėjimo
užtikrinimo garantiją pagal 14.2 punktą [Išankstinis mokėjimas](jei taikoma), Užsakovas turi teisę
pasinaudoti visu Atlikimo užtikrinimu (Sutarties įvykdymo užtikrinimu),

(f) jei Rangovas vengia/atsisako pateikti Užsakovui Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą
pagal 4.21 punktą [Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas],

(g) kitais Sutartyje numatytais Rangovo įsipareigojimų ar šios Sutarties sąlygų pažeidimo, nevykdymo ar
netinkamo vykdymo atvejais.

Atlikimo užtikrinimas (Sutarties įvykdymo užtikrinimas) grąžinamas (jei taikoma) Rangovui pateikus rašytinį
prašymą, Rangovui įvykdžius visas Sutartimi jam nustatytas prievoles, ne anksčiau nei bus išduota Atlikimo
pažyma, bet ne vėliau, kaip per 28 (dvidešimt aštuonias) dienas po Rangovo prašymo pateikimo Užsakovui.

Užsakovui ir/ar Užsakovo partneriui Sutartyje nustatytais atvejais pasinaudojus Rangovo pateiktu Atlikimo
užtikrinimu (Sutarties įvykdymo užtikrinimu), Rangovas privalo per 14 (keturiolika) dienų nuo Užsakovo
reikalavimo išsiuntimo dienos pateikti Užsakovui naują šios Sutarties reikalavimus atitinkantį Atlikimo
užtikrinimą (Sutarties įvykdymo užtikrinimą) atsižvelgiant į atliktus Atlikimo užtikrinimo (sutarties įvykdymo
užtikrinimo) sumažinimus kaip numatyta pastraipoje aukščiau. Rangovui nepateikus Atlikimo užtikrinimo
(Sutarties įvykdymo užtikrinimo), Užsakovas turi teisę pasinaudoti Atlikimo užtikrinimu (Sutarties įvykdymo
užtikrinimu), vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti nuostolių atlyginimo, kaip numatyta šioje Sutartyje.

4 straipsnis papildomas 4.21 punktu ir jis išdėstomas taip:

4.21 punktas GARANTINIO LAIKOTARPIO PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS
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Ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų po Perėmimo pažymos išdavimo Rangovas privalo pateikti
Užsakovui (ir kopiją Inžinieriui) Rangovo Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą, kuris turi
užtikrinti dėl Rangovo (ar subrangovų) kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 (tris) statinio
garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui ir/ar Užsakovo partneriui. Šis Rangovo
Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas turi išlikti galioti Rangovo nemokumo ar bankroto
atveju. Tuo atveju, jeigu garantinis terminas nutrūksta arba yra sustabdomas, Rangovas privalo pratęsti
Rangovo Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo galiojimą tiek, kad jo galiojimo laikotarpis
būtų ne trumpesnis kaip 3 (trys) statinio garantinio termino metai.

Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė kaip 10 (dešimt)
proc. galutinės II Grupės „Rangos darbai“ kainos be PVM ir turi galioti ne trumpiau kaip 3 (tris) statinio
garantinio termino metus. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas vienu iš šių būdų:

(a) Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija, išduota

Užsakovo ir Užsakovo partnerio naudai, lietuvių arba anglų kalba. Šios garantijos turinys privalo atitikti

šios Sutarties, įskaitant, bet neapsiribojant, Sutarties sąlygų Priede Nr. IV.IV numatytas sąlygas. Jei

pirmo pareikalavimo banko garantija yra išduota anglų kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas

vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertėjo

parašu ir vertimų biuro antspaudu arba Rangovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi).

Pirmenybė bus teikiama originaliam tekstui. Užsakovui teikiamas banko garantijos originalas, kuris turi

būti pasirašytas jį išdavusio subjekto kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu VPĮ 22 straipsnio

11 dalies 2 ir 3 punktuose, PĮ 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos pakeisiančiuose)

nustatytus reikalavimus. Kartu pateikiama apmokėjimą patvirtinančio dokumento, įrodančio, kad įmoka

už išduotą banko garantiją yra sumokėta, kopija. Banko garantija turi būti neatšaukiama ir besąlyginė.

Banko garantija turi būti išduota Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar

Europos Ekonominės Erdvės (EEE) valstybėje registruoto banko, kuriam yra suteiktas ne žemesnis, nei

toliau Sutartyje  nurodytas tarptautinės reitingų agentūros patvirtintas investicinio lygio reitingas. Jeigu

teikiama Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos Ekonominės

Erdvės (EEE) valstybėje neregistruoto tarptautinio banko garantija, toks tarptautinis bankas turi turėti

ne žemesnį, nei toliau Sutartyje nurodytą tarptautinės reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio

reitingą. Nurodytą reitingą turi atitikti  pats bankas, kuris išdavė garantiją. Jeigu dėl šalies rizikos

specifikos tarptautinės reitingų agentūros tiekėjo šalies institucijoms nesuteikia tarptautinio kredito

reitingo, tačiau suteikia nacionalinį kredito reitingą (angl. national scale credit rating), Rangovas gali

pateikti garantiją iš kredito institucijos, turinčios ne žemesnį nei A klasės nacionalinį kredito reitingą

pagal „Standart & Poor‘s“, „Moody’s“ ar „Fitch Ratings“ agentūras. Bankui, išduodančiam banko

garantiją,  garantijos išdavimo dieną taikomas ne mažesnis kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar

„Standart & Poor‘s“ „BBB“ arba agentūros „Moody‘s“ suteiktas „Baa2“ ilgalaikio investicinio lygio

reitingas arba A.M. Best suteiktas „BBB+“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas.  Rangovas turi pateikti

atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą tenkinantį

Sutartyje, įskaitant, bet neapsiribojant, Sutarties sąlygų Priede Nr. IV.IV, išdėstytus reikalavimus,

išdavęs bankas garantijos išdavimo dienai turi atitinkamus reitingus.  Banko išduotai garantijai turi būti

taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos taisyklės – „The ICC

Uniform rules for demand guarantees“, leidinio Nr.758.

(b) draudimo bendrovės ar kredito unijos laidavimo draudimo raštu, išduotu Užsakovo ir Užsakovo

partnerio naudai, lietuvių arba anglų kalba. Šio laidavimo draudimo rašto turinys privalo atitikti šios

Sutarties sąlygas. Jei laidavimo draudimo raštas yra išduotas anglų kalba, turi būti pateiktas tinkamai

patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra

patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu arba Rangovo ar jo įgalioto asmens parašu ir

antspaudu (jei turi). Pirmenybė bus teikiama originaliam tekstui.  Užsakovui teikiamas laidavimo

draudimo rašto originalas, kuris turi būti pasirašytas jį išdavusio subjekto kvalifikuotu elektroniniu

parašu, atitinkančiu VPĮ  22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose, PĮ 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3

punktuose (arba juos pakeisiančiuose) nustatytus reikalavimus. Kartu pateikiama apmokėjimą

patvirtinančio dokumento, įrodančio, kad įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta,

kopija. Laidavimo draudimo raštas turi būti neatšaukiamas ir besąlyginis. Draudimo bendrovei arba

kredito unijai turi būti suteiktas ne žemesnis, nei šioje Sutartyje nurodytas tarptautinės reitingų

agentūros patvirtintas investicinio lygio reitingas. 
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Draudimo bendrovei ar kredito unijai, išduodančiai laidavimo draudimo raštą,  laidavimo draudimo
rašto išdavimo dieną taikomas ne mažesnis kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart &
Poor‘s“ „BBB“ arba agentūros „Moody‘s“ suteiktas „Baa2“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas arba
A.M. Best suteiktas „BBB+“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas.
Jeigu draudimo bendrovė nėra reitinguota, tai ji bus laikoma priimtina tuo atveju, kai aukščiau
nurodyti reitingai yra suteikti draudimo bendrovės pagrindiniam akcininkui, kuriam priklauso ne
mažiau kaip 50 procentų draudimo bendrovės akcijų (ši nuostata netaikoma kredito unijoms).
Išduotam laidavimo draudimo raštui turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių
prekybos rūmų patvirtintos taisyklės – „The ICC Uniform rules for demand guarantees“ (Leidinio Nr.
758). Rangovas turi pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad Garantinio laikotarpio prievolių
įvykdymo užtikrinimą (Sutarties įvykdymo užtikrinimą), tenkinantį Sutartyje išdėstytus reikalavimus,
išdavusi draudimo bendrovė ar kredito unija laidavimo draudimo rašto išdavimo dienai turi
atitinkamus reitingus. Draudimo bendrovės ar kredito unijos išduotam laidavimo draudimo raštui turi
būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Į laidavimo draudimo rašto tekstą turi būti įtraukta nuostata,
kad šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos
teismuose. Laidavimo draudimo rašto sąlygose negali būti nustatytas išplėstinis nedraudžiamų įvykių
sąrašas ir (arba) kitos sąlygos, kurios paneigtų Rangovo garantinių prievolių užtikrinimo esmę.
Laidavimo draudimo sutartis turi būti sudaroma pagal ir tenkinti Lietuvos Respublikos statybos
įstatymo 41 straipsnio 2 dalies bei ją detalizuojančių teisės aktų reikalavimus (su atitinkamais jų
pakeitimais, jei taikytina) bei šios Sutarties nuostatas (visų pirma, bet tuo neapsiribojant Sutarties
4.2 p.), taip pat ir kai ši Sutartis nustato griežtesnius reikalavimus nei minėti teisės aktai. Sudaromoje
laidavimo draudimo sutartyje turi būti numatyta: 

(i)    Užsakovas ir Užsakovo partnerio turi būti paskirtas neatšaukiamu naudos gavėju;

(ii) Laidavimo draudimo sutartis negali būti nutraukta ar pakeista, jei draudimo sutarties

pakeitimai siaurina draudimo apsaugą ar gali kitaip neigiamai paveikti Užsakovo ir/ar

Užsakovo partnerio teises bei interesus, susijusius su draudimo sutartimi, be išankstinio

rašytinio Užsakovo sutikimo;

(iii) Rangos darbų ar jų rezultato arba Užsakovo teisių ir pareigų pagal laidavimo draudimo

sutartį (pilnai ar dalinai) perleidimas Užsakovo reorganizavimo, atskyrimo,

pertvarkymo ar įmonės perdavimo (įskaitant, bet neapsiribojant, turto arba įmonės

įnešimo į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) atveju, su sąlyga, kad bus išlaikyta

tiesioginė ar netiesioginė Lietuvos Respublikos (valstybės) kontrolė, neturės įtakos

laidavimo draudimo sutarties bei ja suteikiamos draudimo apsaugos galiojimui bei

sąlygoms ir nebus laikoma nei rizikos padidėjimu, nei draudimo išmokos nemokėjimo

ar mažinimo pagrindu;

(iv) Rangovui ar kitiems apdraustiesiems neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius savo

įsipareigojimų pagal Sutartį, Užsakovas ir/ar Užsakovo partneris neprivalo pirmiausia

nukreipti išieškojimą į jų turtą ar kitas prievolių pagal Sutartį užtikrinimo priemones

(jei tokių būtų);

(v) Draudimo išmoka turi būti nustatoma ir apskaičiuojama pagal Sutartyje nustatytas

Užsakovo ir/ar Užsakovo partnerio nuostolių nustatymo ir apskaičiavimo taisykles,

įskaitant ir Sutartyje nustatytas netesybas. Todėl draudimo išmokos mokėjimo tikslais

iš Užsakovo ir/ar Užsakovo partnerio negali būti reikalaujama pateikti daugiau nei

rašytinis prašymas dėl draudimo išmokos mokėjimo bei informacija ir dokumentai,

būtini bei pakankami Užsakovo ir/ar Užsakovo partnerio nuostoliams pagal Sutartį

nustatyti ir apskaičiuoti;

(vi) Draudimo apsauga turi būti teikiama ir tais atvejais, kai Užsakovo ir/ar Užsakovo

partnerio reikalavimas išmokėti draudimo išmoką pagal laidavimo draudimo sutartį

pateikiamas pasibaigus draudimo laikotarpiui, jei toks reikalavimas pateikiamas dėl

aplinkybių (Užsakovo ir/ar Užsakovo partnerio atitinkamų prievolių pagal Sutartį

neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo), apie kurias Draudikui buvo pranešta draudimo

laikotarpio galiojimo laikotarpiu.
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Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas grąžinamas (jei taikoma) Rangovui pasibaigus 3 (trejų)
metų statinio garantiniam terminui Rangovui pateikus rašytinį prašymą per 28 (dvidešimt aštuonias) dienas.

Jeigu Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinime nurodyta data, iki kurios jis galioja, o likus 28
(dvidešimt aštuonioms) dienoms prieš jo galiojimo pabaigą nustatoma, kad užtikrinime nurodytas galiojimo
terminas baigiasi anksčiau nei po pirmųjų 3 (trijų) metų statinio garantinio termino metų (įvertinant
garantinio termino nutrūkimus ir sustabdymus), tai Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10
(dešimt) darbo dienų, pratęsti Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo galiojimo laiką. Šios
Rangovo pareigos nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, suteikiančiu teisę Užsakovui ir/ar
Užsakovo partneriui kreiptis į garantiją / laidavimo draudimo raštą išdavusį asmenį su reikalavimu išmokėti
garantijos / laidavimo draudimo sumą.

Jei Garantinio laikotarpio metu bankas ar draudimo įmonė ar kredito unija taptų nemokiu (-ia), paskelbtų
apie ketinimą nebevykdyti įsipareigojimų, jam (-ai) būtų paskelbtas moratoriumas ir (arba) iš kitų aplinkybių
būtų aišku, jog nebegalės įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas ir/ar Užsakovo partneris gali reikalauti,
kad Rangovas pateiktų Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šio punkto
reikalavimus.

4.4. punktas SUBRANGOVAI

4.4 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Rangovas, siekdamas tinkamo Sutarties įgyvendinimo, su subrangovais sudaromose subrangos sutartyse turi
numatyti garantijas, kurios užtikrintų Sutarties įgyvendinimą tinkamai ir laiku. Sudarius Sutartį, tačiau ne
vėliau negu iki Darbo pradžios, Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui tuo metu žinomų subrangovų
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Taip pat Rangovas, viso Sutarties vykdymo metu, turi
informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus bei naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

Rangovas turi teisę siūlyti pakeisti Sutartyje įvardintą Subrangovą, taip pat pats atlikti tokiam Subrangovui
priskirtus darbus, kai:

(a) Subrangovas nebeatitinka kurio nors kvalifikacinio reikalavimo iš nustatytų Pirkimo dokumentuose,
kuriuos Subrangovas privalėjo atitikti;

(b) Subrangovas praranda kompetenciją, išteklius, techninį ir (ar) finansinį pajėgumą ir dėl to atsisako arba
patvirtina, kad negali tinkamai atlikti visų ar dalies subrangos darbų;

(c) Subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs ar jam iškelta bankroto byla, arba yra kita aplinkybė, nurodyta
Sutarties sąlygų 15.2 punkto [Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva] (e) pastraipoje;

(d) Subrangovo atžvilgiu nustatoma kuri nors aplinkybė, nurodyta Sutarties sąlygų 15.2 papunkčio [Darbų
nutraukimas Užsakovo iniciatyva] (f) arba (g) pastraipose;

(e) taip pat kitais atvejais, kai atsiranda būtinybė, jeigu nepakeitus tokio Subrangovo Rangovas negalėtų
įvykdyti Sutarties, o Subrangovo pakeitimas nesudaro situacijos, kuri būtų laikoma esminiu Sutarties
pakeitimu pagal taikytinus Viešųjų pirkimų reguliavimo reikalavimus;

(f) kai Rangovo ūkio subjektas ir (ar) specialistas neatitinka VPĮ ar PĮ nuostatų, kelia grėsmę nacionaliniam
saugumui, jam taikomos tarptautinės sankcijom, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų
tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatyme (toliau – Sankcijų įgyvendinimo įstatymas) ar (ir) yra kiti teisės
aktuose nustatyti pagrindai, reikalaujantys pakeitimo. 

Užsakovas neleidžia pasitelkti Subrangovo ir (ar) reikalauja atsisakyti Subrangovo ar bet kokio kito pasitelkto
asmens, jei būtų nustatyta, kad dėl pasitelkto ar ketinamo pasitelkti Subrangovo ar bet kokio kito pasitelkto
asmens Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų ir (ar) VPĮ, ar PĮ ir (ar) Sutarties vykdymas
prieštaraus Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai
apibrėžta  Sankcijų įgyvendinimo įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos
Respublikos teisės aktuose (bent vienai iš taikomų sankcijų).
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Subrangovo pakeitimas negali niekaip pažeisti, sumenkinti ir (ar) apriboti Užsakovo interesų ir (ar) iki
pakeitimo turėtų teisių apimties.

Rangovas turi teisę siūlyti pasitelkti papildomą Subrangovą, kai, siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį,
būtina padidinti darbų spartą, dėl Užsakovo rizikos pasireiškimo, kaip apibrėžta 17.3 punkte [Užsakovo rizika],
nenugalimos jėgos aplinkybių pasireiškimo, kaip apibrėžta 19.1 punkte [Nenugalimos jėgos sąvoka],
Užsakovo reikalavimų keitimo, arba dėl kitų aplinkybių ar rizikų, kurios pagal Sutartį nėra priskirtos Rangovo
atsakomybei ar rizikai.

Rangovas, siūlydamas pakeisti Sutartyje įvardintą specialistą ar Subrangovą, pasitelkti papildomą Subrangovą
arba pats atlikti jiems priskirtus darbus savo jėgomis, turi pateikti Inžinieriui ir Užsakovui atitinkamą prašymą.
Prašyme Rangovas turi motyvuotai paaiškinti ir pagrįsti specialisto ar Subrangovo pakeitimo, papildomo
Subrangovo pasitelkimo arba jų darbų perdavimo Rangovui būtinybę ir pateikti tokią būtinybę patvirtinančius
dokumentus. Kartu su prašymu Rangovas turi pateikti dokumentus, kurie įrodo, kad siūlomas naujas
specialistas ar Subrangovas arba pats Rangovas atitinka kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Pirkimo
dokumentuose (pašalinimo pagrindų nebuvimo bei kvalifikacijos (teisės verstis veikla, finansinius ir/ar
profesinės patirties arba kitus) dokumentus Rangovas turi su prašymu pateikti tik tais atvejais, kuomet
Rangovas keičia tokį specialistą ar Subrangovą, kurio kvalifikacija rėmėsi siekiant atitikti Pirkimo
dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus). Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą (teistumo,
mokesčių sumokėjimo, kt.) patvirtinantys dokumentai ir kvalifikacijos dokumentai turi patvirtinti naujojo
Subrangovo kvalifikacijos atitiktį prašymo pasitelkti papildomą (naują) ar pakeisti esamą specialistą ar
Subrangovą pateikimo dienai. Laikoma, kad tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys
dokumentai yra tinkami, jeigu jie yra išduoti ne vėliau nei prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Rangovo
prašymo pasitelkti papildomą (naują) ar pakeisti esamą specialistą ar Subrangovą pateikimo dienos.

Rangovas, siūlydamas pasitelkti Subrangovą darbų vykdymui, kuriems vykdyti Pasiūlyme buvo numatyta
pasitelkti subtiekėjus, tačiau Pirkimo procedūrų metu atitinkamo Subrangovo pavadinimas nebuvo žinomas,
turi pateikti Inžinieriui ir Užsakovui prašymą ir gauti pritarimą Subrangovo paskyrimui. Prašyme Rangovas
turi pateikti informaciją apie numatomą pasitelkti Subrangovą bei jo turimą kvalifikaciją ir jam pavedamus
atlikti darbus.

Inžinierius ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo visų aukščiau nurodytų dokumentų gavimo įvertina
Rangovo pateiktą prašymą ir pateikia savo nuomonę Užsakovui, kuris per kitas 7 (septynias) dienas raštu
pritaria arba motyvuotai atsisako pritarti tokiam Subrangovo pakeitimui, naujo pasitelkimui arba jo darbų
perdavimui Rangovui. Subrangovo pakeitimas, naujo pasitelkimas arba jo darbų perdavimas Rangovui yra
galimas tik tada, kai Užsakovas rašytiniu sprendimu pritaria Rangovo prašymui.

Užsakovas visais atvejais turi teisę prieštarauti atitinkamo Subrangovo pasitelkimui, jeigu nustato, jog
atitinkamo subjekto pasitelkimas yra draudžiamas arba nėra suderinamas su teisės aktuose nustatytais
reikalavimais (pvz., su Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos
įstatymo reikalavimais ar kt.).

Rangovas atsako už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų
už savo paties veiksmus ir neveikimą. Rangovas kiekvieno Subrangovo numatomų pradėti darbų datą privalo
pranešti Užsakovui ir Inžinieriui ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų iki jų atliekamų darbų pradžios,
taip pat privalo pranešti tokiam darbui Statybvietėje prasidėjus.

4.6. punktas BENDRADARBIAVIMAS

4.6 punkto pirmos pastraipos pradžioje po žodžio „Rangovas“ įterpiamas tekstas „savo sąskaita“.
Pirma pastraipa papildoma taip:

Rangovas privalo tinkamai paskirtiems ES ir Įgyvendinančiosios institucijos atstovams leisti netrukdomai
lankytis statybvietėse, įrenginiuose, dirbtuvėse ir panašiose vietose ir jiems suteikti visą informaciją ir
priemones būtinas tam, kad jie galėtų savo pareigas atlikti tokiomis sąlygomis, kokiomis dirba Užsakovas ir/ar
Užsakovo partneris ir Inžinierius.

                        4.6 punkto (a) pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:
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(a) Užsakovo ir/ar Užsakovo partnerio personalui;

4.6 punkto antros pastraipos pirmasis sakinys išbraukiamas, o trečioji pastraipa pakeičiama ir
išdėstoma taip:

Rangovas privalo maksimaliai derinti savo veiksmus su kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų (jei
tokių būtų) veiksmais, siekdamas išvengti bet kokio vilkinimo, Darbų atidėjimų ar kitų trukdžių. Esant kliūtims,
dėl kurių negali laiku ar tinkamai vykdyti Darbų, Rangovas apie tokias kliūtis nedelsdamas privalo informuoti
Inžinierių ir Užsakovą. Jeigu Rangovas nevykdys pareigos derinti savo veiksmus su kitais Projekto
įgyvendinime dalyvaujančiais  rangovais, nedelsdamas neinformuos Inžinieriaus ir Užsakovo apie iškilusias
kliūtis, jis bus laikomas pažeidusiu šiame punkte nurodytą bendradarbiavimo pareigą ir privalės atlyginti visus
Užsakovo patirtus nuostolius.

                      4.6 punkto paskutinė pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Jeigu Sutartyje numatyta, kad Užsakovas ir/ar Užsakovo partneris privalo Rangovo žinion perduoti kuriuos

nors pamatus, statinius, įrenginius arba privažiavimo priemones pagal Rangovo dokumentus, tai

Rangovas tuos dokumentus privalo pateikti Inžinieriui Užsakovo reikalavimuose nustatytu laiku ir

nurodytais būdais.

4.7. punktas NUŽYMĖJIMAS

Siekiant išvengti abejonių, 4.7 punkto antroje pastraipoje nurodyti žodžiai „pakankamai
pastangų“, kaip ir kitur Sutartyje panašiu tekstu apibūdinamos rangovo pareigos apima tokią atidumo ir
rūpestingumo pareigą, kokia numatyta Sutarties 4.1 punkte [Bendrosios rangovo prievolės] su visomis iš to
kylančiomis pasekmėmis.

4.7 punkto (b) pastraipa pakeičiama taip:

(b) prašyti Pakeitimo, kuris suteikiamas arba atsisakoma suteikti pagal 13.3 punktą [Pakeitimų tvarka];

4.7 punktas papildomas pastraipomis, kurios išdėstomos taip:

Rangovas privalo savo jėgomis ir lėšomis pastatyti žymas ir suteikti prietaisus Inžinieriui kiekvieną kartą, kai
jam jų prireiks, kartu su visais kitais daiktais, kurie yra būtini norint nustatyti, jog darbai yra vykdomi pagal
patvirtintus brėžinius ir Sutarties sąlygas.  

Rangovui sutikus, Inžinierius iš Rangovo darbuotojų gali atrinkti personalą, kuris bus tinkamiausias atlikti
tokius patikrinimo darbus. 

4.8. punktas SAUGA DARBE

4.8. punktas papildomas šiomis pastraipomis:

(f) užtikrinti, kad jo darbuotojai, ar jo pasitelktų subrangovų darbuotojai, atlikdami Sutartimi sulygtus darbus,

vykdys darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos, elektros saugos ir higienos

teisės aktų reikalavimus bei užtikrins teisėtą bei saugų darbą;

(g) užtikrinti, kad Rangovo arba jo pasitelktų subrangovų darbuotojai, kurie turi atlikti Darbus pagal Sutartį
geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, iki jų pradžios būtų apmokyti AB „LTG Infra” (ar kitoje
atitinkamą teisę turinčioje įstaigoje) ir turėti galiojančius nustatytos formos pažymėjimus;

(h) prieš pradėdamas vykdyti darbus, paskirti asmenį, darbdavių veiklai saugos ir sveikatos srityje
koordinuoti arba darbuotojų saugos ir sveikatos koordinatorių, koordinuojantį Rangovo, subrangovo
darbuotojų darbą, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, kai darbus
pagal Sutartį vykdo daugiau negu vieno darbdavio (Rangovo, subrangovų) darbuotojai. Paskyrimas turi
būti įforminamas raštiškai (įsakymu, potvarkiu, susitarimo protokolu, ar kitu vietiniu (lokaliniu) teisės
aktu) apie tai informuojant Užsakovą; arba

(i) skirti atstovaujantį asmenį darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais (toliau – Atsakingas asmuo), jei
darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojų saugos ir sveikatos koordinatorius neskiriamas. Rangovo
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Atsakingas asmuo instruktuoja ir nuolat kontroliuoja Rangovo darbuotojus saugiai dirbti Statybvietėje;

(j) Sutarties vykdymo metu organizuoti ir užtikrinti savo transporto priemonių ir kitų judančių mechanizmų
saugų judėjimą statybvietėje ir šalia jos esančioje teritorijoje, transporto priemonių eismą organizuoti
pagal atitinkamos transporto rūšies eismo taisykles. Už savo ir nuomojamų, visų rūšių transporto
priemonių saugaus eismo organizavimą statybvietėje ir šalia jos esančioje teritorijoje atsako Rangovas;

(k) žinoti  evakavimo planus, avarijų prevencijos ir likvidavimo planus ir priemones, kurių privaloma imtis
avarijų atvejais;

(l) užtikrinti, kad visi įrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopėčios, pakėlimo įrengimai, elektriniai ir
mechaniniai įrankiai, prietaisai ir kt. būtų tvarkingi, naudojami laikantis saugios eksploatacijos taisyklių
bei laikomi saugioje vietoje;

(m) nepalikti neužbaigto arba iš dalies užbaigto darbo nesaugiose sąlygose, kurios galėtų pakenkti saugiam
darbui, sugadinti įrengimus ar sukelti pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei;

(n) nutraukti vykdomus darbus, jeigu susidarė situacija, kelianti grėsmę saugiam geležinkelių transporto
eismui, žmonių saugai ir sveikatai. Darbai taip pat privalo būti sustabdyti, kai gamtinės sąlygos kliudo
saugiai juos atlikti;

(o) nedelsiant, bet ne vėliau per 1 (vieną) dieną, pranešti Užsakovo atstovui apie įvykį arba incidentą, ar
apie žalą, daromą ar padarytą darbuotojų saugai ir sveikatai, turtui ar tretiesiems asmenims. Informuoti
ir, esant būtinumui, kviesti Užsakovo atstovą dalyvauti nelaimingų atsitikimų, įvykusių su Rangovo
darbuotojais, tyrime;

(p)  užtikrinti, kad atliekant darbus šalia veikiančio geležinkelio būtų laikomasi Rangovų darbų atlikimo
statybvietėse šalia veikiančio geležinkelio ir eismo saugos užtikrinimo tvarkos apraše (AB „Lietuvos
geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2015-06-04 įsakymas Nr. Į-467 „Dėl rangovų darbų atlikimo
statybvietėse šalia veikiančio geležinkelio ir eismo saugos užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su
vėlesniais pakeitimais ir papildymais)) Užsakovo nustatytų reikalavimų;

(r)   prieš darbų pradžią Statybvietėje Rangovas(-ai) ir bendrovės teritorinis struktūrinis padalinio  vadovas
privalo įforminti-aktą leidimą, kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios saugą;

(s) vykdant darbus šalia veikiančio geležinkelio ir nutraukiant geležinkelių transporto eismą, būtina
vadovautis Saugaus traukinių eismo užtikrinimo instrukcija remontuojant kelią (SPAB „Lietuvos
geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1999-01-18 įsakymas Nr. 11 (su vėlesniais pakeitimais ir
papildymais)), Signalizacijos įrenginių ir sistemų saugaus remonto ir priežiūros instrukcija (AB „Lietuvos
geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2014-08-14 įsakymas Nr. Į-756 (su vėlesniais pakeitimais ir
papildymais)), Eismo pertraukų suteikimo tvarkos aprašu (Geležinkelių transporto eismo pertraukų
suteikimo taisyklės, patvirtintos AB „LTG Infra“ generalinio direktoriaus 2022-10-13 įsakymu Nr.
ĮS(INFRA)-143/2022 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais)) ir kitais bendrovės norminiais
dokumentais, reglamentuojančiais reikalavimus geležinkelių transporto eismo saugai užtikrinti.

Rangovui nesilaikant šiame punkte nustatytų reikalavimų, už kiekvieną nustatytą tokių reikalavimų

nesilaikymo atvejį Rangovas įsipareigoja Užsakovui sumokėti 1.500,00 (vieno tūkstančio penkių šimtų) EUR

baudą. Netesybų (baudos/delspinigių) sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovo

nuostolius, kurių nepadengia numatytos netesybos.

4.12. punktas NENUMATOMOS FIZINĖS SĄLYGOS

4.12 punkto (b) pastraipa pakeičiama taip:

(b) prašyti Pakeitimo, kuris suteikiamas arba atsisakoma suteikti pagal 13.3 punktą [Pakeitimų tvarka];

4.12 punkto šešta pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Tačiau prieš galutinai pagal (ii) pastraipos dalį sutariant arba nusprendžiant dėl pratęsimo, Inžinierius gali taip
pat ištirti, ar kitos fizinės sąlygos panašiose Darbų dalyse (jeigu yra) buvo labiau palankios, nei galėjo būti
pagrįstai numatomos tuo metu, kai Rangovas pateikė pasiūlymą. Esant tokioms palankesnėms netikėtoms
sąlygoms, atsižvelgiant į jų mastą, Inžinierius gali toliau veikti pagal 3.5 punktą [Sprendimai], kad sutartų arba
nuspręstų dėl pratęsimo laiko sutrumpinimo, kuris turėjo būti padarytas esant toms pačioms sąlygoms ir
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kuriuo gali būti pratęstas baigimo laikas, tačiau galutinis visų pataisų pagal šį punktą poveikis dėl visų fizinių
sąlygų, su kuriomis susidurta panašiose Darbų dalyse, neturi baigtis bendru baigimo laiko sutrumpinimu ar
Sutarties kainos sumažinimu.

4.13. punktas TEISĖ NAUDOTIS KELIAIS IR PAGALBINĖMIS PRIEMONĖMIS

4.13 punktas papildomas ir išdėstomas taip:

Rangovui bus skaičiuojami mokesčiai už krovinių ir tuščių riedmenų vežimą bei papildomas paslaugas,
susijusias su riedmenų buvimu ir varymu viešosios geležinkelių infrastruktūros keliais ir (ar) Užsakovui
priklausančiais privažiuojamaisiais keliais tokia tvarka:

(a) mokesčiai už riedmenų atvarymą ir nuvarymą nuo stoties ašies iki kelių, skirtų riedmenų laikymui arba

atgal bei į darbų atlikimo vietą arba atgal, skaičiuojami vadovaujantis Papildomų paslaugų, susijusių su

krovinių vežimu, kainyno PP-LG VI skirsnyje nustatytais įkainiais, atsižvelgiant į lokomotyvų

priklausomybę, riedmenų varymo pirmyn ir atgal atstumą;

(b) mokesčiai už krovinių bei tuščių riedmenų vežimą tarp komercinių geležinkelio stočių skaičiuojami pagal

Importuojamų, eksportuojamų ir vietinių krovinių vežimo tarifų knygą 01-LG;

c) mokesčiai už privačių riedmenų buvimą bei už medžiagų laikymą viešosios geležinkelių infrastruktūros

keliuose ir (ar) Užsakovui priklausančiuose privažiuojamuosiuose keliuose, išskyrus privačių riedmenų

ir (ar) medžiagų laikymo vietas, kurios raštu suderintos su Užsakovu ir yra priskiriamos Statybvietei,

skaičiuojami vadovaujantis Papildomų paslaugų, susijusių su krovinių vežimu, kainyno PP-LG II

skirsnyje nustatytais įkainiais.

4.16. punktas PREKIŲ PERVEŽIMAS

4.16 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Pervežant prekes:

(a) Rangovas privalo ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas iki bet kurios Įrangos arba kitų svarbiausių Prekių
atvežimo į Statybvietę apie tai raštu pranešti Inžinieriui;

(b) Rangovas turi pasirūpinti visos Įrangos, Prekių bei kitų daiktų, kurių gali reikėti Darbams, įpakavimu,
pakrovimu, pervežimu, gavimu (įskaitant muitinės procedūrų atlikimą), iškrovimu, sandėliavimu ir
apsauga; ir

(c) Rangovas privalo apsaugoti ir pasirūpinti, kad Užsakovas ir/ar Užsakovo partneris nepatirtų nuostolių dėl
pervežamų Prekių ir (ar) Įrangos žuvimo ar sugadinimo bei kompensuoti visus Užsakovo ir/ar Užsakovo
partnerio su tuo susijusius praradimus.

(d) Bet kurią Įrangą arba Prekes bei kitus daiktus, kurių gali reikėti Darbams, į Statybvietę Rangovas
įsipareigoja pristatyti (įskaitant muitinės procedūras) savo lėšomis.

4.21. punktas DARBŲ EIGOS ATASKAITOS

4.21 punkto pirmoji ir antroji pastraipos pakeičiamos ir išdėstomos taip:

Rangovas įsipareigoja pirmą darbo dieną po kiekvieno Ataskaitinio laikotarpio pabaigos parengti ir pateikti
Inžinieriui darbų eigos ataskaitą, kuri pasirašoma elektroniniais parašais. Inžinierius, gavęs darbų eigos
ataskaitą, įsipareigoja ją patikrinti ir suderinęs ją pateikti Užsakovui  ir Užsakovo partneriui per 3 (tris) darbo
dienas. 

Jei darbų eigos ataskaitoje bus rasta klaidų, neatitikimų, netikslumų arba bus reikalingi papildymai,
patikslinimai, paaiškinimai ir pan., per aukščiau nurodytą, patikrinimui skirtą terminą, Inžinierius grąžins ją
Rangovo pataisymui. Darbų eigos ataskaitą grąžinus, Rangovas įsipareigoja ją pataisyti ir pateikti Inžinieriui
per 2 (dvi) darbo dienas, o Inžinierius per tokį patį laikotarpį (2 (dvi) darbo dienos) įsipareigoja ją patikrinti ir
suderinęs ją pateikti Užsakovui ir Užsakovo partneriui. Šiame punkte nustatytomis sąlygomis Rangovui
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nepateikus Inžinieriui darbų eigos ataskaitos arba nepašalinus ataskaitos su esminių trūkumų, Rangovui už
kiekvieną tokį nepateikimą arba netinkamą trūkumų pašalinimą kyla pareiga atlyginti Užsakovui minimalius
nuostolius, kurių šalių susitarimu nereikia įrodinėti, kurie šalių susitarimu įvertinami 300,00 (trijų šimtų) EUR
suma.

Esminiais dokumentų ar ataskaitų trūkumais bus laikoma, įskaitant, bet neapsiribojant, klaidingai nurodyti
darbų kiekiai, netikslūs atliktų darbų pavadinimai, numeracija, neatitinkanti NDSKS esamos numeracijos,
neteisingai nurodytas Ataskaitinis laikotarpis, nepatvirtintos pridedamų dokumentų kopijos.

Inžinierius privalo nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie kiekvieną Rangovo darbų eigos ataskaitos
nepateikimą ar netinkamą pateikimą.

Jei darbų eigos ataskaita parengta tinkamai, Inžinierius per jos patikrinimui skirtą terminą įsipareigoja ją
pasirašyti elektroniniais parašais, o atskirai elektroniniais parašais pasirašytus Ataskaitinius Rangovo
dokumentus perduoti Užsakovui ir/ar Užsakovo partneriui.

Darbų eigos ataskaitos privalo būti teikiamos ne rečiau kaip kartą per mėnesį už kiekvieną Ataskaitinį
laikotarpį nuo Darbo pradžios tol, kol Rangovas baigs visus Darbus. Tuo atveju, jeigu Darbai ar jų dalis buvo
sustabdyti pagal 8.8 punktą [Darbo sustabdymas] darbų eigos ataskaitos Darbams ar jų daliai, tuo laikotarpiu,
kol jie yra sustabdyti, gali būti neteikiamos.

Kiekviena Darbų eigos ataskaita rengiama bendra ir turi apimti visas Darbų grupes.

4.21 punktas papildomas (j) pastraipa ir ji išdėstoma taip:

(j) Ataskaitiniai rangovo dokumentai, teikiami, kai per Ataskaitinį laikotarpį buvo atlikti bei
Inžinieriaus priimti/patvirtinti Darbai. Ataskaitiniai Rangovo dokumentai pasirašomi
elektroniniais parašais atskirai nuo Darbų eigos ataskaitos.

Užsakovas, Užsakovo partneris ir Inžinierius turi teisę nurodyti kokią papildomą informaciją Rangovas turės
teikti Darbų eigos ataskaitose.

4.21 punktas papildomas pastraipa, kuri išdėstoma taip:

Užsakovas Rangovui moka už tinkamai pagal Sutartį atliktus ir perduotus I Grupės „Projektavimas“ ir II Grupės
„Rangos darbai“ darbus. Užsakovo partneris moka už tinkamai pagal Sutartį atliktus ir perduotus III Grupės
„RKS įrangos gamyba, montavimas ir testavimas“ darbus.

Užsakovui teikiami pasirašyti I Grupės „Projektavimas“ ir II Grupės „Rangos darbai“ darbų Ataskaitiniai
Rangovo dokumentai. Užsakovo parneriui teikiami pasirašyti III Grupės „RKS įrangos gamyba, montavimas ir
testavimas“ darbų Ataskaitiniai Rangovo dokumentai.

Užsakovas/Užsakovo partneris, pasirašęs Ataskaitinius Rangovo dokumentus, apie tai nedelsiant, bet ne
vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po ataskaitos gavimo, raštu informuoja Rangovą ir Inžinierių. Rangovas,
gavęs šį pranešimą įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas nuo jo gavimo datos naudojantis informacinės
sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis pateikti PVM sąskaitą faktūrą. PVM sąskaita faktūra turi būti išrašoma ta
data, kuria Ataskaitinius rangovo dokumentus pasirašo paskutinis iš juose nurodytų asmenų. PVM
sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodyta: pasirašytų atliktų darbų aktų numeriai ir datos, Sutarties, projekto ir
Darbų grupių numeriai bei pavadinimai, mokėtojas.

Jei PVM sąskaita-faktūra, išrašyta einamojo mėnesio data, pateikiama vėliau kaip po kito mėnesio 3 (trečios)
dienos, ji į Užsakovo apskaitą bus įtraukiama ta data, kuria bus užregistruota pas Užsakovą/Užsakovo
partnerį.

4 straipsnis papildomas 4.211 punktu ir jis išdėstomas taip:

4.21¹ punktas. OPERATYVINĖS ATASKAITOS

Užsakovui raštu reikalaujant, Rangovas privalės teikti operatyvines ataskaitas ne dažniau kaip kartą per
savaitę (Užsakovas turi teisę nustatyti ataskaitos pateikimo laiką ir formą). Operatyvinėse ataskaitose
Rangovas pateiks: 

(i) informaciją apie įvykdytus ir numatomus vykdyti Darbus, jų kiekius, preliminarias vertes;
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(ii) informaciją apie medžiagų ir įrangos pristatymą į Statybvietę;

(iii) informaciją apie kylančias problemas bei numatomus jų sprendimo būdus;

(iv) informaciją apie pasitelkiamus bei numatomus pasitelkti resursus (darbuotojai, įranga,
mechanizmai);

(v) vaizdinę medžiagą (nuotraukas, vaizdo įrašus ar pan.) apie Statybvietėje atliktų Darbų eigą;

(vi) kitą Užsakovo prašomą informaciją.

Kiekviena Operatyvinė ataskaita rengiama bendra ir turi apimti visus Darbus. Užsakovas turi teisę patikslinti
ataskaitose reikalaujamos pateikti informacijos turinį.

4 straipsnis papildomas 4.212 punktu ir jis išdėstomas taip:

4.212 punktas. KETVIRTINĖS ATASKAITOS

Rangovas privalės teikti ketvirčio pažangos ataskaitas apie III Grupės „RKS įrangos gamyba, montavimas ir
testavimas“ Darbų pažangą per ketvirtį. Šias ataskaitas Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovo partneriui,
Užsakovui ir Inžinieriui per 3 (tris) darbo dienas po kiekvieno kalendorinio ketvirčio pabaigos. Ataskaitos turi
būti teikiamos per visą laikotarpį nuo Pradžios datos iki III Grupės „RKS įrangos gamyba, montavimas ir
testavimas“ Darbų vykdymo pabaigos.

Šiose ataskaitose Rangovas turi pateikti:
(i) bendrąją informaciją apie Darbus (pateikiama informacija apie vykdomą Sutartį, jos tikslus,

uždavinius, informacija apie III Grupės „RKS įrangos gamyba, montavimas ir testavimas“ Darbus)

(ii) informaciją apie III Grupės „RKS įrangos gamyba, montavimas ir testavimas“ Darbus, atliktus
per ataskaitinį ketvirtį;

(iii) informaciją apie III Grupės „RKS įrangos gamyba, montavimas ir testavimas“ Darbus,
planuojamus atlikti kitą ataskaitinį ketvirtį;

(iv) informaciją apie III Grupės „RKS įrangos gamyba, montavimas ir testavimas“ Darbų vykdymo
problemas (aprašomos problemos bei numatomi jų sprendimo būdai, pateikiama informacija apie
neišspręstus klausimus ar problemas, kurių sprendimui reikia Užsakovo partnerio vadovybės pagalbos);

(v) informaciją apie III Grupės „RKS įrangos gamyba, montavimas ir testavimas“ Darbų rizikos
veiksnius (pateikiamas rizikos veiksnių sąrašas, kuris kiekvieną ketvirtį turi būti atnaujinamas. Rizikos veiksnių
sąraše pateikiami rizikų aprašymai, jų poveikis, tikimybės, prevencija, atsakingi už rizikos prevenciją
asmenys);

(vi) kitą Užsakovo partnerio prašomą informaciją.

Užsakovo partneris turi teisę nustatyti ataskaitos pateikimo formą ir patikslinti ataskaitų turinį.
Per 3 (tris) darbo dienas nuo ataskaitos gavimo Užsakovo partneris gali pateikti Rangovui pastabas pateiktai
ataskaitai ir paprašyti ją patikslinti. Gavęs Užsakovo partnerio pastabas Rangovas turi patikslinti ataskaitą ir
ją pateikti Užsakovo partneriui, Užsakovui ir Inžinieriui per 3 (tris) darbo dienas po pastabų gavimo.

4.22. punktas STATYBVIETĖS APSAUGA

4.22 punktas (a) pastraipa pakeičiama ir ji išdėstoma taip:

(a) Rangovas privalo užtikrinti, kad leidimo neturintys asmenys nepatektų į Darbų zoną, ir

4.22 punktas papildomas (c) pastraipa ir ji išdėstoma taip:

(c) Rangovas taip pat įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis aptverti darbų aikštelę ir (arba) pasirūpinti
privalomų geležinkelio ir kitų kelio ženklų pastatymu, jeigu taip nurodys Inžinierius arba Užsakovas.
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4.23 punktas  RANGOVO VEIKSMAI STATYBVIETĖJE

4.23 punkto trečios pastraipos žodžiai „Išdavus Perėmimo pažymą” pakeičiami žodžiais „Prieš
kreipdamasis į Inžinierių dėl Perėmimo pažymos/Grupės (Grupių) perėmimo pažymos išdavimo”.

4.23 punktas papildomas pastraipa ir ji išdėstoma taip:

Nuo paskutinės Perėmimo pažymos išdavimo yra laikoma, kad Statybvietė yra grąžinta Užsakovui,
tačiau Pranešimo apie defektus laikotarpiu iki Atlikimo pažymos išdavimo Rangovas turi teisę Statybvietę
naudoti šiame punkte bei Sutarties 11.7 punkte numatyta tvarka ir atvejais.

4.24 punktas  IŠKASENOS

4.24 punkto (b) pastraipa pakeičiama taip:

(b) prašyti Pakeitimo, kuris suteikiamas arba atsisakoma suteikti pagal 13.3 punktą [Pakeitimų tvarka].

4.24 punktas papildomas ketvirta pastraipa, kuri išdėstoma taip:

Siekiant išvengti abejonių, Inžinieriui nutarus, kad šio punkto pirmoje pastraipoje nurodyti dalykai neturi būti
perduoti saugoti Užsakovui, Rangovas neįgyja jokių teisių, kurios numatytos šio punkto antroje pastraipoje.

4 straipsnis papildomas 4.25 punktu ir jis išdėstomas taip:

4.25. punktas INŽINERINIAI TINKLAI

Rangovas turi užtikrinti visų statybvietėje esančių inžinerinių tinklų, įrenginių, komunikacijų, statinių, kabelių,
vamzdynų ir kitos įrangos (toliau – Inžineriniai tinklai) išsaugojimą ir funkcionavimą, ir, jei tai reikalinga
Sutartyje numatytiems darbams vykdyti, perkėlimą, o sugadinus ar kitaip pažeidus dėl Rangovo kaltės – skubų
jų atstatymą savo jėgomis ir lėšomis, tačiau tai neapriboja Sutarties 13 straipsnyje [Pakeitimai ir pataisymai]
numatytų sąlygų veikimo minėtuose straipsniuose numatyta apimtimi, pagrindais, tvarka ir sąlygomis. Taip
pat Rangovas privalo užtikrinti visų Inžinerinių tinklų funkcionavimą jų išmontavimo ir pakeitimo (jei reikia)
atvejais. Aukščiau minėtus darbus Rangovas privalo atlikti savo sąskaita, tačiau tai neapriboja Sutarties 13
straipsnyje [Pakeitimai ir pataisymai] numatytų sąlygų veikimo minėtuose straipsniuose numatyta apimtimi,
pagrindais, tvarka ir sąlygomis. Rangovui nesilaikant šios pareigos ir per protingą terminą neužtikrinus
Inžinerinių tinklų funkcionavimo, Užsakovas įgyja teisę pats savarankiškai atlikti reikiamus darbus Inžinerinių
tinklų funkcionavimui užtikrinti ir reikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo (arba kitų tinklų savininkų) dėl to
patirtas išlaidas ir kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Rangovas neatsako už trečiųjų šalių, kuriuos
pasitelkė Užsakovas, atliktus Inžinerinių tinklų darbus.

5. straipsnis PROJEKTAVIMAS

5.1. punktas BENDROSIOS PROJEKTAVIMO PRIEVOLĖS

5.1 punkto trečia ir ketvirta pastraipa netaikoma.

5.2. punktas RANGOVO DOKUMENTAI

5.2 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Rangovo dokumentus turi sudaryti techniniai dokumentai, nurodyti Užsakovo reikalavimuose, dokumentai,
kurių reikia priežiūrą vykdančių įstaigų leidimams gauti bei 5.6 [Darbų įvykdymo dokumentai] ir 5.7
[Naudojimo ir priežiūros instrukcijos] punktuose aprašyti ir kiti dokumentai. Rangovo dokumentai turi būti
pildomi bendravimo kalba, apibrėžta 1.4 punkte [Teisė ir kalba]. Rangovas privalo parengti ir įforminti visus
Rangovo dokumentus, taip pat kitus Rangovo personalui instruktuoti reikiamus dokumentus, pagal Užsakovo
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reikalavimus, laikantis prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų, teritorijų planavimo dokumentų, STR
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimų ir kitų Įstatymų. Užsakovo,  Užsakovo
partnerio ir Inžinieriaus personalas turi teisę visų tų dokumentų rengimą tikrinti, kad ir kur jie būtų rengiami.

Rangovo dokumentai, kurie turi būti pateikti Inžinieriui susipažinti ir (arba) patvirtinti, turi būti pateikti kartu
su pranešimu, kaip nurodoma toliau. Tolesnėse šio punkto nuostatose „susipažinimo laikas“ - tai laikas, kurio
Inžinieriui reikia susipažinti ir (jeigu to reikalaujama) patvirtinti.
Jeigu Užsakovo reikalavimuose nenurodyta kitaip, kiekvienas susipažinimo laikotarpis neturi būti ilgesnis nei
10 (dešimt) darbų dienų, skaičiuojant nuo tos dienos, kai Inžinierius gauna Rangovo dokumentą ir Rangovo
pranešimą. Tame pranešime turi būti nurodyta, kad Rangovo dokumentas laikomas parengtas pagal šį punktą
ir pateiktas susipažinti (jeigu nustatyta, ir patvirtinti) ir naudoti.

Pranešime taip pat turi būti pažymima, kad Rangovo dokumentai atitinka Sutartį arba nurodoma tai, kas jos
neatitinka.

Inžinierius susipažinimo laikotarpiu Rangovui gali pranešti, kad Rangovo dokumentas neatitinka Sutarties
(nurodant neatitikimus). Netinkamą dokumentą Rangovas privalo ištaisyti, pateikti Inžinieriui susipažinimui
(jeigu nustatyta, tai ir patvirtinimui) ne ilgiau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo atitinkamo Inžinieriaus
pranešimo pagal šio punkto reikalavimus. Rangovui pateikus dokumentą pakartotinai, susipažinimo
laikotarpis skaičiuojamas iš naujo ir dokumento pateikimo data yra laikoma pakartotinio teikimo data.
Pakartotinai teikiant dokumentą galioja visos čia išdėstytos nuostatos taip, tarsi dokumentas būtų teikiamas
pirmą kartą.

Jei Rangovo dokumentas buvo pateiktas (kaip nustatyta) Inžinieriui patvirtinti:

(i) Inžinierius privalo pranešti Rangovui, kad Rangovo dokumentas patvirtintas su pastabomis arba be jų
arba, kad dokumentas neatitinka (nurodant, kas neatitinka) Sutarties;

(ii) tokios Darbų dalies vykdymas neturi būti pradėtas, kol Inžinierius nepatvirtino Rangovo dokumentų;

(iii) Darbai turi būti atliekami laikantis Sutarties ir Inžinieriaus patvirtintų Rangovo dokumentų.

Jeigu projekto rengimo metu arba pradėjus vykdyti rangos darbus, parengtame ir patvirtintame projekte
nustatomos klaidos arba netikslumai, Rangovas, iš anksto raštu suderinęs su Inžinieriumi ir Užsakovu, turi
pakoreguoti projektą, kad klaidos ir netikslumai būtų pašalinti, o esant poreikiui, gauti naują statybą leidžiantį
dokumentą. Pakeistas projektas turi būti įformintas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto
ekspertizė“ nustatyta tvarka ir Sutartyje nustatyta tvarka pateiktas Inžinieriui patvirtinti. Projekto
koregavimas šiame punkte numatytais atvejais ir tvarka, nelaikytinas Sutarties keitimu.

Jeigu Inžinierius ar Užsakovas ar Užsakovo partneris nurodo, kad reikia papildomų Rangovo dokumentų,
Rangovas privalo juos parengti nedelsdamas, bet ne vėliau, kaip per Inžinieriaus ar Užsakovo ar Užsakovo
partnerio nustatytą, terminą, kuris kiekvienu atveju nustatomas individualiai priklausomai nuo reikalaujamų
parengti dokumentų pobūdžio.

Kiekvienas patvirtinimas, pritarimas arba susipažinimas (pagal šį punktą ar kitaip) neatleidžia Rangovo nuo jo
prievolių ar atsakomybės. Užsakovas turi teisę ir po projektinės dokumentacijos arba jos dalies priėmimo
(patvirtinimo) ir (arba) apmokėjimo pareikšti pretenzijas Rangovui dėl jau priimtos (patvirtintos) projektinės
dokumentacijos trūkumų.

5.4. punktas TECHNINIAI NORMATYVAI IR DOKUMENTAI

5.4 punkto antroji pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Kai Darbus arba Grupę pagal 10 straipsnį  [Perdavimas Užsakovui] perima Užsakovas ir/ar Užsakovo

partneris, tai visi įstatymai turi būti taikomi Darbų ir  kiekvienos Grupės atžvilgiu.  Jeigu neparašyta kitaip,

Sutarties nuorodos į paskelbtus normatyvus suprastinos kaip nuorodos į Pradžios datą galiojančius

leidinius.

5.5. punktas APMOKYMAI
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5.5 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Rangovas, laikydamasis Užsakovo reikalavimų nurodymų, privalo apmokyti Užsakovo ir/ar Užsakovo

partnerio personalą, kaip naudotis Darbais ir juos prižiūrėti. Jeigu Sutartimi numatyti apmokymai atliktini

dar prieš perduodant, neturi būti laikoma, kad Darbai baigti ir parengti perimti pagal 10.1 punktą [Darbų

ir Grupių perėmimas] kol nebus baigti apmokymai.

5.7. punktas NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

5.7 punkto pirma pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Rangovas, laikydamasis Užsakovo reikalavimų nurodymų,  privalo pateikti Užsakovui, Užsakovo
partneriui ir Inžinieriui  Į rangos/s is temų naudojimo ir priežiūros instrukcijas, kad Užsakovas ir/ar
Užsakovo partneris galėtų tinkamai naudotis Įranga ir ją prižiūrėti. Neturi būti laikoma, kad Darbai baigti ir
parengti perimti pagal 10.1 punktą [Darbų ir Grupių perėmimas] kol nebus pateiktos visos reikalingos
instrukcijos.

5 straipsnis papildomas 5.9 punktu ir jis išdėstomas taip:

5.9. punktas STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖ

Siekiant įvertinti, kaip projekte įgyvendinti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nurodyti esminiai statinio
reikalavimai, taip pat kitų įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų bei
privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimai, Užsakovas savo jėgomis ir lėšomis turi
organizuoti ir apmokėti statinio projekto ekspertizę bei gauti teigiamą įvertinimą iš atestuotos atlikti projekto
ekspertizę institucijos. Ekspertams pateikus pastabas dėl projekto (t. y. dėl Lietuvos Respublikos statybos
įstatyme nurodytų esminių statinio reikalavimų, taip pat kitų įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos
techninių dokumentų bei privalomųjų techninio projekto rengimo dokumentų reikalavimų, atitikimo
projektavimo sąlygoms ir kitiems dokumentams bei informacijai, kuriais remiantis turi būti rengiama projekto
dokumentacija), Rangovas įsipareigoja pakoreguoti projektą pagal ekspertų nurodymus ir nereikalauti už tai
papildomo apmokėjimo. Tuo atveju, jei dėl nuo Rangovo  nepriklausančių priežasčių užsitęsusio ekspertizės
atlikimo Rangovas negalės vykdyti Darbų, Rangovas įgis teisę prašyti Pakeitimo, kuris suteikiamas arba
atsisakoma suteikti pagal 13.3 punktą [Pakeitimų tvarka].

Rangovas įgyja teisę teikti parengtą projektą patvirtinti Inžinieriui ir Užsakovui, tik gavęs teigiamą įvertinimą
iš atestuotos atlikti statinio projekto ekspertizę institucijos. Užsakovas Rangovo pateiktą statinio projektą
priims ir patvirtins tik tada, kai visi Rangovo parengto statinio projekto dokumentai bus išleisti ir datuoti po
Rangovo statinio projekto dokumentų parengimui reikalingų visų prisijungimo sąlygų ir specialiųjų
reikalavimų gavimo dienos.

6. straipsnis TARNAUTOJAI IR DARBININKAI

6.5. punktas DARBO VALANDOS

6.5 punktas papildomas (d) pastraipa:

(d) Darbai geležinkelio kelyje arba greta jo, kurie gali būti atliekami tik eismo pertraukų metu.

6.6. punktas TARNAUTOJŲ IR DARBININKŲ PATALPOS

6.6 punkto pirma pastraipa ir ji išdėstoma taip:
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Jei Užsakovo reikalavimuose nėra nurodyta kitaip, Rangovas aprūpina Rangovo personalą visomis
reikiamomis gyvenimo patalpomis bei aplinkos įrengimais, kuriuos privalėjo prižiūrėti. Rangovas aprūpina
Užsakovo ir/ar Užsakovo partnerio personalą Užsakovo reikalavimuose nurodytais įrengimais.

6.8. punktas RANGOVO VADOVAVIMAS

6.8 punktas papildomas pastraipa ir ji išdėstoma taip:

Darbų metu kiekvienoje statybos darbų aikštelėje privalo būti mažiausiai po vieną reikiamus atestatus,
licencijas ir leidimus turintį darbų vadovą.

6 straipsnis papildomas 6.12, 6.13 ir 6.14 punktais, kurie išdėstomi taip:

6.12. punktas UŽSIENIO ŠALIŲ TARNAUTOJAI IR DARBININKAI

Rangovas turi teisę iš užsienio samdyti bet kokius darbuotojus, kurie yra būtini Darbų atlikimui. Tačiau
Rangovas šiems darbuotojams privalo parūpinti reikiamus dokumentus (leidimus, vizas ir kt.), suteikiančius
teisę atvykti ir dirbti Lietuvoje. Rangovas privalo tinkamai pasirūpinti darbuotojų iš užsienio šalių, kurie
nekalba lietuvių kalba, darbų vykdymo metu teikiamomis vertėjo paslaugomis. Rangovas yra atsakingas už iš
užsienio pasikviestų Rangovo darbuotojų sugrįžimą į tą vietą, kur jie buvo pasamdyti, arba į jų gyvenamąją
vietą. Tokių darbuotojų ar jų šeimų narių ligos šioje šalyje atveju, Rangovas privalo tinkamai pasirūpinti jų
medicinine priežiūra, o mirties atveju – palaikų pargabenimu į šalį iš kurios atvyko arba palaidojimu teisės
aktų nustatyta tvarka.
Rangovas privalo užtikrinti, jog Rangovo pasitelkti darbuotojai nekels grėsmės nacionaliniams Lietuvos
Respublikos saugumo interesams (žr. Sutarties 4.1 punkto 6 – 7 pastraipas). Rangovas įsipareigoja
darbuotojus, kurie vadovaujantis taikytinais teisės aktais pripažįstami keliančiais grėsmę nacionaliniams
Lietuvos Respublikos saugumo interesams, nedelsiant pakeisti tokios grėsmės nekeliančiais asmenimis.
Rangovui neištaisius šio pažeidimo ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų tai bus laikoma esminiu Sutarties
pažeidimu.

6.13. punktas ALKOHOLINIAI GĖRIMAI ARBA NARKOTINĖS MEDŽIAGOS

Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir (ar) tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas,

Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų, o

Užsakovas turi teisę, kuriu jokiu būdu negali būti vertinama ir (ar) aiškinama kaip pareiga kontroliuoti kaip

vykdomas šis Rangovo įsipareigojimas. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų

nustatyti, gali būti naudojamos techninės ar kitokios priemonės (alkotesteriai ir kt.). Rangovui nesilaikant

šiame punkte nustatytų reikalavimų, už kiekvieną nustatytą tokių reikalavimų nesilaikymo atvejį, taip pat

atvejį, kai atitinkami tikrintini asmenys atsisakė būti patikrinti atitinkamomis techninėmis ar kitokiomis

priemonėmis, jeigu apie tai nedelsiant bet kokia forma, įskaitant žodžiu, buvo informuotas Rangovo atstovas,

kuris neužtikrino, kad atitinkami asmenys sutiktų būti patikrinti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui sumokėti

1.500,00 (vieno tūkstančio penkių šimtų) EUR baudą. Netesybų (baudos/delspinigių) sumokėjimas neatleidžia

Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovo nuostolių, kurių nepadengia numatytos netesybos.

6.14. punktas ŠVENTĖS IR RELIGIJA

Rangovas, planuodamas ir vykdydamas Darbus, privalo atsižvelgti į Darbų vykdymo vietos valstybėje
švenčiamas šventes, poilsio dienas ir religinius, tautinius ar kitokius papročius.
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7. straipsnis ĮRANGA, MEDŽIAGOS IR DARBO KOKYBĖ

7.1. punktas VYKDYMO BŪDAS

7.1 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Rangovas privalo vykdyti Įrangos gamybą, Medžiagų gavybą ir gamybą bei visus kitus Darbus:

(a) Sutartyje nurodytu būdu,

(b) tinkamai, rūpestingai, pagal pripažintą gero darbo praktiką, ir

(c) naudodamas tinkamą įrangą ir nekenksmingas Medžiagas, išskyrus, kai Sutartyje yra nurodyta kitaip.

Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už jo tiekėjų ir subrangovų, sugebėjimą ir patikimumą laiku atlikti
visas reikalingas darbų/teikiamų paslaugų apimtis. Jis gali laisvai rinktis jo nuožiūra tinkamiausius tiekimo
šaltinius kai reikia, inter alia, pirkti kurą, tepalus, angliavandenilį, užpildo medžiagas, smėlį, cementą, įvairius
plieno gaminius, aparatūrą su sąlyga, jog yra laikomasi (a) - (c) pastraipose nurodytų kilmės taisyklių, r
Užsakovo reikalavimų. Visų darbų vykdymui įsigyjamų medžiagų, įrenginių, įrankių ir kt. kilmės šalis gali būti
bet kuri šalis, išskyrus šalis, iš kurių importas yra draudžiamas pagal Jungtinių Tautų Chartijos VII skyrių
priimtu Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sprendimu. Visos medžiagos turi būti nenaudotos ir naujos;

Joks importuoti numatytų prekių kilmės šalies pakeitimas neturi būti leidžiamas, jei apie jį Inžinieriui iš anksto
nėra pranešama, ir kurio Inžinierius nepatvirtina;

Inžinieriui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti reikalingas pažymas ar kitus dokumentus, įrodančius, jog
medžiagos ir prekės atitinka (a) ir (b) pastraipose nustatytus reikalavimus.

7.4. punktas BANDYMAS

7.4 punkto penkta pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Jeigu Rangovas, vykdydamas arba įvykdęs tokius nurodymus, uždelsia ir (arba) turi Išlaidų, ir dėl to

atsakingas Užsakovas ir/ar Užsakovo partneris, Rangovas apie tai turi informuoti Inžinierių ir pagal 20.1

punktą [Rangovo  pretenzijos] įgyja teisę į:

(a) laiko pratęsimą,  tolygų tokiam uždelsimui,  jeigu yra arba bus vėluojama baigti pagal 8.4 punktą

[Baigimo  laiko pratęsimas], ir

(b) prašyti Pakeitimo, kuris suteikiamas arba atsisakoma suteikti pagal 13.3 punktą [Pakeitimų tvarka]

7.5. punktas ATMETIMAS

7.5 punkto paskutinis sakinys pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Jei dėl atmetimo ir pakartotinio bandymo Užsakovas ir/ar Užsakovo partneris patiria papildomų išlaidų,
tai pagal 2.5 punktą [Užsakovo pretenzijos] Užsakovui ir/ar Užsakovo partneriui jas apmoka Rangovas.

7.6. punktas IŠTAISYMO DARBAS

7.6 punkto paskutinė pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Jeigu Rangovas neįvykdo šio nurodymo, tai Užsakovui ir/ar Užsakovo partneriui turi būti suteikiama  teisė

tam darbui atlikti pasamdyti kitus asmenis ir mokėti jiems už darbą. Rangovas, išskyrus tą mokėjimo

už darbą dalį, į kurią jis turi teisę, privalo pagal 2.5 punktą [Užsakovo pretenzijos] apmokėti visas dėl

neįvykdyto nurodymo Užsakovo ir/ar Užsakovo partnerio patirtas išlaidas.
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7.7. punktas ĮRANGOS IR MEDŽIAGŲ NUOSAVYBĖ

7.7 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Kiekvienas Įrangos vienetas ir visos Medžiagos, atitinkamai laikantis Įstatymų, turi tapti Užsakovo ir/ar
Užsakovo partnerio nuosavybe, kuri neturi būti niekaip apsunkinta (neįkeista ir niekaip kitaip suvaržyta).

Įranga ir Medžiagos taps Užsakovo nuosavybe ir/arba Užsakovo partnerio nuosavybe tik po jų pristatymo į
Statybvietę ir Rangovui,  Inžinieriui ir Užsakovui ir/arba Užsakovo partneriui pasirašius tos Įrangos ir Medžiagų
pristatymą patvirtinančius Atliktų darbų aktus bei už jas apmokėjus. Rangovas išlieka atsakingas už jų
priežiūrą, praradimo ar sugadinimo riziką iki Darbų ar Grupės (Grupių), kuriuose numatytas Įrangos ir
Medžiagų pateikimas (įrengimas, panaudojimas ar kt.), Perėmimo pažymos/ Grupės (Grupių) perėmimo
pažymos išdavimo.

8 straipsnis. PRADŽIA, UŽDELSIMAI IR SUSTABDYMAS

8.1. punktas DARBO PRADŽIA

8.1 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Inžinierius (arba, kai jis dar nepaskirtas, Užsakovo atstovas), nurodydamas konkrečią datą, privalo raštu
informuoti Rangovą apie Darbo pradžią ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas, tačiau Darbo pradžia turi
būti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų po Sutarties įsigaliojimo. Darbo pradžios data skelbiama vieną
kartą, yra nekeičiama ir laikoma esmine Sutarties sąlyga.

Rangovas turi pradėti vykdyti Darbus kuo greičiau, kai tai praktiškai įmanoma po Darbo pradžios, ir toliau turi
veikti taip, kad Darbai būtų vykdomi tinkama sparta ir neuždelsiant.

8.2 punktas. BAIGIMO LAIKAS

8.2 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Rangovas privalo baigti visus Darbus, numatytus pagal Sutartį, kiekvieną Grupę per Darbų arba Grupės 
Baigimo laiką, įskaitant:

(a) atliekamus Baigiamuosius bandymus, ir;
(b) visą Sutartyje nurodyto darbo užbaigimą;

Jeigu Rangovo įsipareigojimo įvykdymo terminas šioje Sutartyje konkrečiai nėra nurodytas, Rangovas jį
privalo įvykdyti per Užsakovo arba Inžinieriaus nurodytą terminą, ne ilgesnį kaip 7 (septynios) dienos nuo tos
dienos, kurią Užsakovas arba Inžinierius pareikalavo pavedamą atlikti darbą ar įsipareigojimą įvykdyti,
išskyrus atvejus, kai pavedamą atlikti darbą ar įsipareigojimą technologiškai neįmanoma atlikti per nurodytą
terminą ar darbui reikalingų medžiagų pristatymui reikalingas ilgesnis terminas. Šalys raštu gali susitarti ir dėl
kitokio pavedamo atlikti darbo ar įsipareigojimo įvykdymo termino, jei pagal teisės aktus ar Sutarties esmę
toks terminas yra aiškus. Tokiais atvejais pavedamo atlikti darbo ar įsipareigojimo įvykdymo terminas turi
būti protingas ir sudaryti sąlygas Rangovui tinkamai įvykdyti pavedimą ar įsipareigojimą.

8.3 punktas. PROGRAMA

8.3 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Rangovas, gavęs pranešimą pagal 8.1 punktą, [Darbo pradžia] per 28 (dvidešimt aštuonias) dienas privalo
pateikti Inžinieriui ir Užsakovui ir su jais suderinti išsamią Programą, t.y. detalizuotą kalendorinį Darbų
atlikimo ir medžiagų tiekimo grafiką, parengtą atsižvelgus į Pasiūlymo priede nurodytas Grupes ir Žiniaraščius
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(jei taikoma), ir kitus dokumentus kurie nurodyti šiame punkte. Patvirtinus pirmąją Programą, kalendorinis
Darbų atlikimo ir medžiagų tiekimo grafikas laikomas Baziniu darbų grafiku, kuris naudojamas Rangovo
vėlavimų vertinimui. Taisant Programą šiame punkte nustatyta tvarka, Bazinis darbų grafikas negali būti
keičiamas (nes jis naudojamas kaip pirminis atskaitos taškas, nuo kurio bus skaičiuojami vėlavimai), išskyrus
atvejus, kai pratęsiamas Baigimo laikas pagal Sutarties 8.4 punktą [Baigimo laiko pratęsimas] ir raštu
suderinus esminį Darbų sekos pakeitimą su Inžinieriumi bei Užsakovu.

Darbų eigos ataskaitose Rangovas turi teikti visų Ataskaitiniu laikotarpiu vykdytų ir (ar) Baziniame darbų
grafike numatytų Darbų vykdymo įvertinimą nurodant: ar Darbai vykdomi laiku, ar yra vėlavimas, esant
vėlavimui pateikiant vėlavimo priežastis, informaciją kaip bus spartinamas Darbų vykdymas, numatomą
atitinkamo vėlavimo neigiama įtaka kitiems susijusiems Darbams ir/ar Darbų ir Darbų Grupių baigimo laikui.

Rangovui vėluojant pradėti ar pabaigti Darbus Baziniame darbų grafike nustatytais terminais ir (ar) esant
faktiniam Darbų eigos atsilikimui nuo Bazinio darbų grafiko Inžinierius, pasibaigus Ataskaitiniam laikotarpiui,
turi atlikti Darbų atsilikimo įvertinimą ir ataskaitoje pateikti Užsakovui. Šioje ataskaitoje turi būti vertinami
visi Ataskaitiniu laikotarpiu vykdyti ir (ar) Baziniame darbų grafike numatyti Darbai. Kiekvieno Darbo
vėlavimas išreiškiamas dienomis, atsižvelgiant į to Darbo faktinio atlikimo ir bendrą numatyto Darbo trukmę
arba numatytą to Darbo baigimo datą. Vertinant kiekvieno Darbo vėlavimą pateikiamas Inžinieriaus
įvertinimas, nurodant vėlavimų priežastis bei numatomą įtaką kitų Darbų vykdymui. Vertinant bendrą Darbų
vėlavimą pateikiamas ekspertinis įvertinimas, nurodant vėlavimų priežastis bei numatomą įtaką Darbų ir
Darbų Grupių baigimo laikui.

Sutarties Šalys susitaria, kad Baziniame darbų grafike numatytų Darbų grupių baigimo terminų laikymasis yra
esminė Sutarties sąlyga.

Rangovas taip pat privalo pateikti pataisytą programą per 7 (septynias) dienas skaičiuojant nuo tada, kai
nustatoma, kad ankstesnė Programa yra nesuderinama su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis (tokia
atnaujinta Programa turi būti pateikta taip, kad joje padarytus pokyčius būtų galima atsekti). Pataisytos
Programos pateikimas neatleidžia Rangovo nuo sankcijų ar kitų kompensacijų sumokėjimo dėl Darbų ir
Grupių baigimo terminų uždelsimo, svarbiausiųjų darbų atlikimo vėlavimų.

Kiekviena Programa turi apimti:

(a) seką, pagal kurią Rangovas ketina vykdyti Darbus, įskaitant iš anksto numatytą kiekvieno projektavimo
etapo (jeigu yra) laiko pasirinkimą, Rangovo Dokumentus, pirkimus, Įrangos gamybą, atvežimą į
Statybvietę, statybą, montavimą ir bandymą;

(b) Sutartyje nurodytų tikrinimų ir bandymų sekos ir laiko pasirinkimą; ir

(c) aiškinamąjį raštą, kuris apima:

(i) bendrą aprašymą būdų, kuriuos Darbams vykdyti ketina pasirinkti Rangovas ir svarbiausias Darbo
grupes (grupę) ar jų dalis (dalį);

(ii) išsamius duomenis, rodančius kiekvienos kategorijos Rangovo personalo ir kiekvienos rūšies

Rangovo įrenginių skaičių, reikalingą svarbiausioms Darbo grupėms (grupei) ar jų dalims (daliai)

Statybvietėje atlikti;

(iii) Projekto Darbų kokybės užtikrinimo planą;

(iv) Projekto rizikų valdymo planą;

(v) preliminarų Darbams atlikti reikalingų eismo pertraukų grafiką.

Jeigu Inžinierius ir Užsakovas per 14 (keturiolika) dienų po Programos gavimo nepateikia pranešimo Rangovui,
nurodydami kas ir kokia apimtimi neatitinka Sutarties, tai Rangovas privalo toliau veikti pagal Programą,
laikydamasis kitų sutartinių įsipareigojimų. Jeigu Inžinierius ir (arba) Užsakovas nepatvirtina Programos ir
pateikia pranešimą, nurodydami kas ir kokia apimtimi neatitinka Sutarties, Rangovas per 14 (keturiolika)
dienų po pranešimo gavimo privalo pateikti pataisytą Programą, kurią peržiūrėti Inžinierius ir Užsakovas turi
per 14 (keturiolika) dienų. Jokios Inžinieriaus ir Užsakovo pastabos Programai, neatsižvelgiant į jų pobūdį ar
apimtį, taip pat jokie jų išreikšti prieštaravimai, negali Rangovo atleisti nuo jo pareigos vykdyti kurį nors
Sutartyje numatytą įsipareigojimą.
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Jeigu bet kuriuo metu Inžinierius informuoja Rangovą, kad Programa (tiek, kiek nurodoma) neatitinka
Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo išdėstytiems ketinimams, tai Rangovas,
pagal šio punkto nuostatas, privalo pateikti Inžinieriui pataisytą Programą.

Rangovas nedelsdamas praneša Inžinieriui apie galimus ypatingus įvykius arba aplinkybes, galinčius
nepalankiai paveikti darbą, padidinti Sutarties kainą arba dėl kurių bus uždelsiamas Darbų vykdymas.
Inžinierius gali pareikalauti Rangovo pateikti būsimų įvykių arba aplinkybių poveikio įvertinimą ir (arba)
siūlymą pagal 13.3 punktą [Pakeitimų tvarka].

Bet kokius darbus galima atlikti tik su sąlyga, jog jie atitinka galiojančią Programą.

Inžinierius gali bet kuriuo metu pareikšti prieštaravimus dėl kai kurių Programos dalių ar dėl visos Programos,
jei pagal Programą: 

(a) Darbų vykdymas trukdo arba stabdo šiuo metu toje vietoje vykdomą ar planuojamą veiklą, arba

(b) Jei Darbus vykdant pagal Programą kiltų žalos grėsmė gamtai, aplinkai, Užsakovo, Užsakovo partnerio ar
trečiųjų asmenų nuosavybei, arba 

(c) Jei Užsakovas arba Inžinierius nustato, kad darbai, kuriuos siūloma atlikti eismo greičio ribojimo
sąlygomis, turi būti atliekami suteikiant eismo pertrauką, arba Darbų, kuriuos siūloma atlikti suteikiant
eismo pertrauką negalės būti užbaigti iki tokios eismo pertraukos galiojimo pabaigos.

Šiame punkte nustatytomis sąlygomis Rangovui nepateikus Programos, Rangovui už kiekvieną tokį

nepateikimą kyla pareiga atlyginti Užsakovui minimalius nuostolius, kurių dydžio šalių susitarimu nereikia

įrodinėti, kurie šalių susitarimu įvertinami 1.500,00 (vieno tūkstančio penkių šimtų) EUR suma už kiekvieną

vėlavimo pateikti Programą dieną. Netesybų (baudos/delspinigių) sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo

pareigos atlyginti Užsakovo nuostolių, kurių nepadengia numatytos netesybos.

Rangovui vėluojant šiame punkte nustatytais terminais pateikti pataisytą Programą arba Programos

dokumentą, Rangovas papildomai įsipareigoja atlyginti Užsakovui minimalius nuostolius, kurių dydžio šalių

susitarimu nereikia įrodinėti, kurie šalių susitarimu įvertinami 600,00 (šešių šimtų) EUR suma už kiekvieną

vėlavimo pateikti Programą ar Programos dokumento dieną. Netesybų (baudos/delspinigių) sumokėjimas

neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovo nuostolių, kurių nepadengia numatytos netesybos.

Rangovui trečią kartą pateikus netinkamą Programą ar Programos dokumentą, Rangovas po raštiško Užsakovo

atmetimo papildomai įsipareigoja atlyginti Užsakovui minimalius nuostolius, kurių dydžio šalių susitarimu

nereikia įrodinėti, kurie šalių susitarimu įvertinami 600,00 (šešių šimtų) EUR suma už kiekvieną dieną iki

tinkamos Programos ar Programos dokumento pateikimo. Netesybų (baudos/delspinigių) sumokėjimas

neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovo nuostolių, kurių nepadengia numatytos netesybos.

Šalys susitaria, kad Programoje numatytų resursų (darbuotojų ir (ar) įrengimų) neskyrimas esant atsilikimui

nuo Bazinio darbų vykdymo grafiko bus laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu. Tuo atveju, jeigu per

Užsakovo nustatytą terminą Rangovas nesiims pakankamų priemonių Darbų eigos paspartinimui ir Bazinio

darbų vykdymo grafiko terminai bus pažeisti daugiau kaip 20 (dvidešimt) dienų bei bus pagrindo manyti, kad

Rangovas dėl to nespės laiku užbaigti Darbų, Užsakovas įgis teisę vienašališkai nutraukti Sutartį raštu įspėjęs

Rangovą prieš 7 (septynias) dienas, neatlygindamas jokių Rangovo dėl tokio Sutarties nutraukimo patirtų

nuostolių. 

8.4. punktas BAIGIMO LAIKO PRATĘSIMAS

8.4 punktas papildomas taip:

Rangovui nesuteikiama teisė į Baigimo laiko pratęsimą, jei jo naudoti resursai (personalas, mechanizmai ar
kt.) buvo mažesni nei numatyta Programoje, parengtoje pagal 8.3 punktą [Programa].

Rangovas turi teisę į Baigimo laiko pratęsimą esant šiame punkte nurodytoms aplinkybėms tik tuo atveju, jei

tokių aplinkybių Rangovas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti

Baigimo laiką, jokiu būdu negali priklausyti nuo Rangovo.

Baigimo laikas gali būti pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam Inžinieriaus nurodymu ne dėl Rangovo kaltės

pagal 8.8 punktą [Darbo sustabdymas] buvo sustabdyti Darbai ar jų dalis.
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Jeigu Baigimo laiko pratęsimas yra susijęs su Sutarties sąlygų keitimu, tai toks pratęsimas galimas tik tokiu

atveju, jeigu bus laikomasi VPĮ ir Sutarties nuostatų.

Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka suteikiamas Baigimo laiko pratęsimas neturėtų viršyti Pasiūlymo priede

nurodyto termino – 100 (vieno šimto) dienų. Ilgesnis Baigimo laiko pratęsimas yra galimas tik tuo atveju,

jeigu bus laikomasi VPĮ ir Sutarties nuostatų.

8.5. punktas UŽDELSIMAI DĖL VALDŽIOS INSTITUCIJŲ VEIKSMŲ

8.5. punktas papildomas (d) pastraipa ir ji išdėstoma taip:

(d) uždelsimas arba nutraukimas sąlygotas priežasčių, už kurias Rangovas nėra atsakingas.

8.6. punktas DARBŲ SPARTA

8.6 punkto (a) pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

(a) esama sparta yra per lėta, kad visi darbai, Grupės (Grupių) darbai būtų baigti per Baigimo laiką arba

Grupės (-ių) darbų baigimo terminus.

8.6 punkto paskutinė pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Jeigu Inžinierius nenurodo kitaip,  tai Rangovas savo lėšomis ir rizika turi imti taikyti šiuos naujus

metodus, nors jie ir gali reikalauti daugiau darbo valandų ir (arba) daugiau Rangovo   personalo ir (arba)

Prekių. Jei naujieji metodai verčia Užsakovą ir/ar Užsakovo partnerį daryti papildomų išlaidų, tai

Rangovas jas Užsakovui ir/ar Užsakovo partneriui privalo atlyginti pagal 2.5 punktą [Užsakovo

pretenzijos], kaip kompensacijos už uždelsimą (jeigu yra) papildymą pagal 8.7 punktą.

8.7. punktas KOMPENSACIJA UŽ UŽDELSIMĄ IR NETESYBOS

8.7 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

(a) Šalys susitaria, kad jei Rangovas nesilaiko 8.2 punkto reikalavimų [Baigimo laikas], tai pagal 2.5 punktą
[Užsakovo pretenzijos] nuo kitos dienos po atitinkamos Grupės baigimo termino pabaigos Užsakovas
įgyja teisę reikalauti iš Rangovo delspinigių, sudarančių 0,05 proc. uždelstos Grupės vėluojamų atlikti
darbų kainos be PVM, už kiekvieną vėlavimo užbaigti Grupės darbus dieną. Uždelstas laikotarpis
skaičiuojamas nuo Pasiūlymo priedo lentelėje Nr. 2 (ar kitame dokumente, kuriuo pakeičiami atitinkami
terminai) nurodytos Grupės Baigimo datos iki Grupės (grupių) Perėmimo pažymos išdavimo dienos. Tuo
atveju, kai Perėmimo pažymoje nurodytas faktinis Grupės baigimo laikas nesutampa su Perėmimo
pažymos išdavimo data, delspinigiai skaičiuojami iki faktinio Grupės baigimo laiko. Už dieną, kurią buvo
išduota Perėmimo pažyma arba faktiškai baigta Grupė, kai faktinis Grupės baigimo laikas nesutampa su
Perėmimo pažymos išdavimo data, delspinigiai neskaičiuojami. Jeigu Grupės baigimo terminas sutampa
su ne darbo ar oficialios šventės diena – tai paskutine Grupės baigimo termino diena laikoma po jos
einanti darbo diena. Netesybų (baudų, delspinigių) sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos
atlyginti Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia numatytos netesybos.

(b) Rangovui vėluojant Sutartyje nustatytais terminais pateikti pataisytas darbų eigos ataskaitas (t. y.
pakoreguotas po Inžinieriaus pastabų), kaip tai numatyta Sutarties 4.21 punkte [Darbų eigos ataskaitos],
Rangovas papildomai įsipareigoja atlyginti Užsakovui minimalius nuostolius, kurių dydžio šalių
susitarimu nereikia įrodinėti ,kurie šalių susitarimu įvertinami 300,00 (trijų šimtų) EUR suma už kiekvieną
vėlavimo dieną. Pakartotinis darbų eigos ataskaitos nepateikimas arba netinkamas pateikimas reiškia
esminį Sutarties pažeidimą, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu
ir (ar) vienašališkai nutraukti Sutartį. Netesybų (baudų, delspinigių) sumokėjimas neatleidžia Rangovo
nuo pareigos atlyginti Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia numatytos netesybos.
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(c) Rangovui vėluojant atlikti pavedimą ar įsipareigojimą Sutarties 8.2 punkto [Baigimo laikas] pagrindu
Inžinieriaus arba Užsakovo nustatytais terminais, Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovui ir/ar
Užsakovo partneriui minimalius jo nuostolius, kurių dydžio šalių susitarimu nereikia įrodinėti, kurie šalių
susitarimu įvertinami 150,00 (vieno šimto penkiasdešimt) EUR suma už kiekvieną vėlavimo dieną.
Netesybų (baudų, delspinigių) sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovo ir/ar
Užsakovo partnerio nuostolius, kurių nepadengia numatytos netesybos.

(d) Rangovui vėluojant Užsakovo (arba asmens įgalioto jo vardu) Sutarties 11.4 punkto [Defektų neištaisymas]
pagrindu nustatytais terminais ištaisyti defektą arba žalą, Rangovas papildomai įsipareigoja atlyginti
Užsakovui ir/ar Užsakovo partneriui minimalius nuostolius, kurių dydžio šalių susitarimu nereikia
įrodinėti, kurie šalių susitarimu įvertinami 300,00 (trijų šimtų) EUR suma už kiekvieną vėlavimo ištaisyti
Užsakovo (arba asmens įgalioto jo vardu) nurodytus defektus ar žalą dieną. Netesybų (baudų,
delspinigių) sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovo ir/ar Užsakovo partnerio
nuostolius, kurių nepadengia numatytos netesybos.

(e) Rangovas papildomai įsipareigoja sumokėti Užsakovui baudą, kuri sudaro iš anksto įvertintus minimalius
Užsakovo nuostolius, kurių šalių susitarimu nereikia įrodinėti ir kurie sudaro 10 (dešimt) EUR už kiekvieną
uždelstą minutę, bet ne daugiau negu 600,00 (šeši šimtai) EUR už kiekvieną uždelstą valandą bei ne daugiau
negu 10 000,00 (dešimt tūkstančių) EUR už kiekvieną uždelstą parą tuo atveju, kai dėl Rangovo kaltės
Užsakovas negalės atnaujinti eismo tuo metu, kai turėjo pasibaigti Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka
suteikta Eismo pertrauka arba greičio ribojimo laikotarpio trukmė. Apskaičiuojant uždelsimų trukmę
apvalinama minučių tikslumu į mažesnę pusę; neturi būti įskaičiuojami uždelsimai, kurie įvyko dėl nuo
Užsakovo priklausančių aplinkybių. Netesybų (baudų, delspinigių) sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo
pareigos atlyginti Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia numatytos netesybos.

(f) Tuo atveju jei Atlikimo pažymos išdavimas yra nukeliamas daugiau nei 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt)
dienų todėl, kad dėl Rangovo kaltės arba su Rangovu susijusių aplinkybių nėra atliekami visi bandymai
arba jų metu nėra pasiekiami šioje Sutartyje ar teisės aktuose numatyti parametrai arba nėra išduotas
Statybos užbaigimo aktas arba Deklaracija, Rangovas papildomai įsipareigoja atlyginti Užsakovui ir/ar
Užsakovo partneriui minimalius nuostolius, kurių dydžio šalių susitarimu nereikia įrodinėti ,kurie šalių
susitarimu įvertinami 300,00 (trijų šimtų) EUR suma už kiekvieną vėlavimo sėkmingai atlikti visus reikiamus
bandymus arba sėkmingai atlikti statybos užbaigimo procedūras dieną. Netesybų (baudų, delspinigių)
sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovo ir/ar Užsakovo partnerio nuostolius,
kurių nepadengia numatytos netesybos.

Toks pat nuostolių skaičiavimo mechanizmas bus taikomas dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių
sutrikus traukinių eismui, jeigu tai įvyktų ne eismo pertraukos metu. Jeigu iki suteiktos Eismo pertraukos ar
Greičio ribojimo laikotarpio pabaigos Rangovas nespėja užbaigti atitinkamų darbų ir kreipiasi į Užsakovą dėl
suteiktos Eismo pertraukos ar Greičio ribojimo laikotarpio pratęsimo Užsakovo nustatyta tvarka, Užsakovas
prieš pratęsdamas Eismo pertraukos ar Greičio ribojimo laikotarpį gali pareikalauti, kad Rangovas atlygintų
jo nuostolius, kuriuos gali sudaryti Užsakovo nuostoliai už sutrikdytą (uždelstą arba nutrauktą) traukinių
eismą, kurie bus apskaičiuojami pagal nuostolių atsiradimo dieną galiojančią Užsakovo generalinio
direktoriaus įsakymo redakciją.  

Nuostoliai skaičiuojami tokiam laikotarpiui, kuris viršija pradinę nustatyta tvarka suteiktos Eismo
pertraukos arba Greičio ribojimo laikotarpio trukmę, atsižvelgiant į traukinio tipą, prastovos minučių ar
nepilnų minučių skaičių dauginant iš traukinio prastovos nuostolio įkainio, ir prie gautos sumos pridedant
traukinio sulaikymo nuostolio įkainį. 

Rangovas, turi teisę atsisakyti Eismo pertraukos ar Greičio ribojimo laikotarpio pratęsimo, tačiau uždelsęs
pradinių suteiktų laikotarpių trukmę privalės sumokėti šiame punkte nustatyto dydžio baudas.

Užsakovo nuostolius taip pat sudarys / bus laikomos (i) trečiųjų asmenų (keleivių, krovinių siuntėjų, gavėjų,
krovos kompanijų ar kt.) patirti nuostoliai, kuriuos atlyginti pareiga teks Užsakovui, kaip keleivių/bagažo
ir (ar) krovinių vežėjui; (ii) Užsakovo darbo jėgos, mechanizmų, įrangos, kuro, sugadintų įrenginių
atstatymo sąnaudos, atsiradusios dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių sutrikusio (uždelsto ar
nutraukto) traukinių eismo ar eismo valdymo bei kitų geležinkelio infrastruktūros įrenginių ar statinių
sugadinimo. 

Rangovas papildomai įsipareigoja atlyginti dėl jo veiksmų ir (ar) neveikimo kitų Užsakovo vykdomų projektų
rangovų patirtus nuostolius, taip pat Inžinieriaus nuostolius, jei techninės priežiūros paslaugų teikimas
užsitęsia dėl nuo Rangovo priklausančių priežasčių.
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Maksimali pagal šį Sutarties punktą nustatytų netesybų (delspinigių, baudų) riba – 20 (dvidešimt) proc.
Priimtos sutarties sumos be PVM. Pagal šį Sutarties punktą Rangovo mokėtinoms netesyboms (baudoms,
delspinigiams) arba nuostoliams pasiekus 20 (dvidešimt) proc. Priimtos Sutarties  sumos be PVM dydžio
delspinigių ribą, Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai raštu įspėjęs Rangovą prieš 14
(keturiolika) dienų. Jei Sutartis yra nutraukiama dėl Rangovo kaltės, Rangovas privalo sumokėti baudą, lygią
minimaliems papildomai neįrodinėjamiems Užsakovo nuostoliams, kurie yra lygūs Atlikimo užtikrinimo
(Sutarties įvykdymo užtikrinimo) sumai. Netesybų (baudos/delspinigių) sumokėjimas neatleidžia Rangovo
nuo pareigos atlyginti Užsakovo ir/ar Užsakovo partnerio nuostolius, kurių nepadengia numatytos netesybos.

Tuo atveju, jeigu Darbai ar jų dalis buvo sustabdyti Inžinieriaus ar Užsakovo nurodymu pagal 8.8 punktą
[Darbo sustabdymas] ne dėl Rangovo kaltės, Rangovo vėlavimui užbaigti Grupės darbus už sustabdymo
laikotarpį netesybos pagal (a) pastraipą nebus skaičiuojamos.

8.8 punktas. DARBO SUSTABDYMAS

8.8 punktas papildomas taip:

Užsakovas turi teisę vienašališkai sustabdyti visų Darbų ar bet kurios jų dalies vykdymą ar nurodyti pakeisti
Darbų seką apie tai informuodamas raštu Rangovą ir Inžinierių, jeigu Užsakovui atsiranda kliūčių panaudoti
Valstybės biudžeto ir/ar Europos Sąjungos lėšas (pvz., Sanglaudos, EITP ar kt.).

8.9 punktas SUSTABDYMO PADARINIAI

8.9 punkto (b) pastraipa pakeičiama taip:

(b) prašyti Pakeitimo, kuris suteikiamas arba atsisakoma suteikti pagal 13.3 punktą [Pakeitimų tvarka].

8.10. punktas MOKĖJIMAS UŽ ĮRANGĄ IR MEDŽIAGAS SUSTABDYMO ATVEJU

8.10 punktas netaikomas.

                          9 straipsnis. BAIGIAMIEJI BANDYMAI

9.1. punktas RANGOVO PRIEVOLĖS

9.1 punkto priešpaskutinė pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Bandomasis naudojimas neturi reikšti perėmimo pagal  10 straipsnį  [Perdavimas Užsakovui]. Jeigu kitaip

nenurodyta Konkrečiose sąlygose, kiekvienas bandomojo naudojimo metu Darbų sukurtas gaminys turi

būti Užsakovo ar Užsakovo partnerio nuosavybė.

9.1 punkto paskutinė pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Inžinierius, atsižvelgdamas į Baigiamųjų bandymų rezultatus, privalo numatyti, kokį poveikį Darbų

vykdymui arba kokioms nors jų savybėms turės bet koks Užsakovo ir/ar Užsakovo partnerio naudojimasis

Darbais. Atlikus visus Darbų arba Grupės Baigiamuosius bandymus, aprašytus (a), (b) ir (c) pastraipose,

Rangovas iškart privalo pateikti Inžinieriui savo patvirtintą šių Bandymų rezultatų ataskaitą.

9.2. punktas PAVĖLUOTI BANDYMAI

9.2 punkto pirma pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:
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Jeigu Baigiamuosius bandymus neteisėtai uždelsia Užsakovas ir/ar Užsakovo partneris, tai turi būti
taikomos 7.4 punkto [Bandymas] (penktoji pastraipa)  ir (arba) 10.3 punkto  [Trukdymas atlikti
Baigiamuosius bandymus] nuostatos.

9.2 punkto paskutinė pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Jeigu Rangovas Baigiamųjų bandymų neatlieka per 21 dieną, tai Baigiamuosius bandymus jo rizika ir

sąskaita gali atlikti Užsakovo ir/ar Užsakovo partnerio personalas. Tokiu atveju turi būti laikoma, kad

Baigiamieji bandymai atlikti Rangovui dalyvaujant, ir Bandymų rezultatai turi būti pripažinti kaip teisingi.

9.4. punktas NEPAVYKĘ BAIGIAMIEJI BANDYMAI

9.4 punkto (b) pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

(b) atmesti Darbus arba Grupę (atsižvelgiant į situaciją), jeigu tie nepavykę bandymai apskritai atima

 iš Užsakovo ir/ar Užsakovo partnerio galimybę gauti naudą iš Darbų arba Grupės. Šiuo atveju

Užsakovui ir/ar Užsakovo partneriui turi būti suteikta teisė naudotis tomis pačiomis priemonėmis,

kaip nurodyta 11.4 punkto [Defektų  neištaisymas] (c) pastraipoje; arba

         9.4 punkto paskutinė pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Taikant (c) pastraipos nuostatą, Rangovas privalo tęsti veiklą, vykdydamas visas kitas sutartines prievoles, ir

Sutarties kaina turi būti sumažinta tokia suma, kurios Užsakovui ir/ar Užsakovo partneriui pakaktų padengti

dėl tokių nepavykusių bandymą sumažėjusią vertę. Jeigu Sutartyje už tokius nepavykusius bandymus

nenustatytas atitinkamas sumažinimas (arba neapibrėžtas jo skaičiavimo metodas), Užsakovas ir/ar Užsakovo

partneris gali reikalauti, kad tas sumažinimas (i) būtų suderintas  abiejų Šalių (tik dėl šių nepavykusių

bandymų) arba (ii) nustatytas ir apmokėtas pagal 2.5 punktą [Užsakovo pretenzijos]  ir 3.5 punktą [Sprendimai]

.

10 straipsnis PERDAVIMAS UŽSAKOVUI

10.1. punktas DARBŲ IR GRUPIŲ PERĖMIMAS

10.1 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Išskyrus kaip numatyta 9.4 punkte [Nepavykę Baigiamieji bandymai], Darbus Užsakovas ir/ar Užsakovo
partneris perima: (i) kai Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant 8.2 punkte [Baigimo laikas] aprašytus atvejus,
bet išskyrus tai, kas leista (a) pastraipoje toliau, ir (ii) kai Darbams buvo išduota Perėmimo pažyma arba
laikoma, kad ji buvo išduota pagal šį punktą.

Rangovas su prašymu dėl Perėmimo pažymos gali kreiptis į Inžinierių ne anksčiau kaip prieš 14 dienų, kai
Darbai, Rangovo nuomone, bus baigti ir parengti perimti. Jeigu Darbai suskirstyti Grupėmis, tai Rangovas
atitinkamai turi  kreiptis dėl Perėmimo pažymos kiekvienai Grupei.

Inžinierius, gavęs Rangovo prašymą, per 28 dienas privalo:

(a) išduoti Rangovui Perėmimo pažymą, nurodydamas dieną,  kada Darbai arba Grupė buvo baigti pagal

Sutartį, išskyrus bet kurį smulkų nebaigtą darbą ir defektus, kurie neturės esminės įtakos, Darbus arba

Grupę naudojant numatytiems tikslams pasiekti (arba tol, kol tas darbas yra arba bus baigiamas ir tie

defektai yra taisomi); arba
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(b) atmesti prašymą, pateikiant atmetimo pagrindą ir nurodant darbą, kurį Rangovas turi atlikti, kad galėtų

būti išduota Perėmimo pažyma. Tokiu atveju Rangovas pirmiau turi baigti nurodytą darbą ir tik po to

pagal šį punktą kreiptis su kitu prašymu.

Jeigu Inžinierius neišduoda Perėmimo pažymos arba neatmeta Rangovo prašymo per 28 dienas ir jeigu Darbai
arba Grupė (atsižvelgiant į situaciją) iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi būti laikoma, kad
Perėmimo pažyma buvo išduota paskutinę to laikotarpio dieną.

10.2. punktas DARBŲ DALIŲ PERĖMIMAS

10.2 punkto antros pastraipos tekstas skliaustuose: „išskyrus laikinai, kaip numatyta Sutartyje arba sutarta
Šalių” pakeičiamas tekstu: „išskyrus laikinai, kai Darbų dalies naudojimas būtinas nepertraukiamam traukinių
eismui užtikrinti ”.

10.2 punkto (a) ir (c) pastraipos netaikomos.

10.3. punktas TRUKDYMAS ATLIKTI BAIGIAMUOSIUS BANDYMUS

10.3 10.3 punkto (b) pastraipa netaikoma.

10.4. punktas ATSTATYMO REIKALAUJANTYS PAVIRŠIAI

10.4 punktas netaikomas.

11 straipsnis ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS

11.1. punktas NEBAIGTO DARBO UŽBAIGIMAS IR DEFEKTŲ IŠTAISYMAS

11.1 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Tam, kad Darbai, Rangovo dokumentai ir kiekviena Grupė būtų tokios būklės, kokia numatyta Sutartyje
(įskaitant pagrįstą nusidėvėjimą), Rangovas privalo:

(a) per Inžinieriaus Perėmimo pažymoje/Grupės (Grupių) perėmimo pažymoje ir (ar) Statybos užbaigimo akte
arba Deklaracijoje apie statybos užbaigimą (jeigu taikoma) nustatytą pagrįstą laikotarpį baigti visą
nebaigtą darbą, kuris Perėmimo pažymoje/ Grupės (Grupių) perėmimo pažymoje ir (ar) Statybos
užbaigimo akte arba Deklaracijoje apie statybos užbaigimą (jeigu taikoma) nurodytą datą nebuvo
baigtas, ir

(b) atlikti visą defektų arba žalos ištaisymo darbą, įskaitant žemės sankasos ir kitų transporto statinių
defektus, kelio nukrypimus nuo nustatytų normų pagal planą ir profilį ir (arba) atlyginti nuostolius, kurių
atlyginimo dėl Darbų arba Grupės (atsižvelgiant į situaciją) gali pareikalauti Užsakovas ir/ar Užsakovo
partneris (arba asmuo jo vardu), nepasibaigus arba pasibaigus Pranešimo apie defektus laikui.

Rangovas privalo defektus pašalinti per trumpiausią įmanomą laikotarpį, nežiūrint į tai, kad defektui pašalinti
nustatytas terminas dar nesuėjo. 

Paaiškėjus defektui, žalai ar Užsakovui ir/ar Užsakovo partneriui patiriant išlaidų, Užsakovas (arba jo vardu
įgaliotas asmuo) apie tai nedelsdamas privalo pranešti Rangovui.

Inžinierius ir Rangovas privalo dėti maksimalias pastangas, tam, kad nustatyta tvarka būtų išduotas Statybos
užbaigimo aktas arba Deklaracija apie statybos užbaigimą (jei taikoma).

11.4. punktas DEFEKTŲ NEIŠTAISYMAS

11.4 punkto (a) pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:
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(a) Rangovo sąskaita tinkamu būdu atlikti darbą pats (tokį darbą gali atlikti Užsakovo partneris) arba

su kitų pagalba, tačiau Rangovas už tą darbą neatsako pagal 2.5 punktą [Užsakovo pretenzijos],

Rangovas privalo Užsakovui ir/ar Užsakovo partneriui apmokėti išlaidas, kurias, ištaisydamas

defektą arba žalą, Užsakovas ir /ar Užsakovo partneris pagristai patyrė;

11.4 punkto (c) pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

(c) nutraukti Sutarti arba tą jos dali, kurios negali panaudoti numatytais tikslais, jeigu defektas arba

žala apskritai atima iš Užsakovo ir/ar Užsakovo partnerio galimybę gauti naudą iš Darbų arba iš

bet kurios didesnės jų dalies. Nepažeidžiant kurių nors kitų teisių, kylančių iš Sutarties arba

kitaip, Užsakovui ir/ar Užsakovo partneriui tada turi būti suteikiama teisė atgauti visas už Darbus

arba už tą jų dalį (atsižvelgiant į situaciją) sumokėtas sumas, įskaitant delspinigius bei išlaidas,

kurių  reikėjo ardymui, Statybvietei išvalyti, Įrangai ir grąžinti Rangovui.

11.9. punktas ATLIKIMO PAŽYMA

11.9 punkto pirma pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Rangovo prievolės pagal šią Sutartį nėra laikomos atliktomis tol, kol Inžinierius jam neišduoda Atlikimo
pažymos, nurodydamas joje datą, kada Rangovas baigė vykdyti savo sutartines prievoles.

11.9 punkto antra pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Inžinierius privalo išduoti Atlikimo pažymą per 14 (keturiolika) dienų po to, kai baigėsi Pranešimo apie

defektus laikas, bet ne anksčiau nei Rangovas pateiks visus Rangovo dokumentus, baigs visus Darbus, juos

išbandys ir ištaisys defektus ir (arba) 8.7 punkte [Kompensacija už uždelsimą] numatytos kompensacijos už

vėlavimą, ir bus išduotas Statybos užbaigimo aktas arba Deklaracija apie statybos užbaigimą (jei taikoma).

Šalys taip pat susitaria, kad tuo atveju jei dėl objektyvių iš anksto nenumatytų aplinkybių nebus galimybės

atlikti dalies bandymų, kurie yra sąlyga Atlikimo pažymos išdavimui, Inžinierius turi teisę (bet ne pareigą)

išduoti Atlikimo pažymą iki šių bandymų atlikimo, tačiau tokiu atveju Šalys turi sudaryti atskirą susitarimą,

kuriame bus numatoma kada ir kokiu būdu šie bandymai bus atlikti bei Rangovo pareiga atlikti šiuos bandymus

ar dalyvauti juos atliekant.

Statybos užbaigimo aktas arba Deklaracija apie statybos užbaigimą (jeigu taikoma) surašomi vadovaujantis
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių
šalinimas“ arba bet kokiu kitu jį pakeičiančiu teisės aktu (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

11.11. punktas STATYBVIETĖS IŠVALYMAS

11.11 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Statybvietės sutvarkymas ir išvalymas atliekamas vadovaujantis Įstatymais.

12 straipsnis BANDYMAI PO BAIGIMO

12.1 punktas BANDYMŲ PO BAIGIMO PROCEDŪRA

12.1 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:
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Šis straipsnis taikytinas, jei Bandymai po baigimo numatyti pagal Sutartį. Jeigu kitaip neįrašyta

Konkrečiose sąlygose ir/ar Užsakovo reikalavimuose, Užsakovas ir/ar Užsakovo partneris privalo:

(a)      aprūpinti elektra, įrengimais, kuru, įrankiais, darbininkais, medžiagomis ir tinkamos kvalifikacijos

patyrusiais specialistais - viskuo, ko reikia veiksmingai atlikti Bandymus po baigimo, ir
(b)      Bandymus po baigimo atlikti laikantis Rangovo pagal 5.7 punktą [Naudojimo ir priežiūros

instrukcijos] pateiktų instrukcijų ir nurodymų bei patarimų, kuriuos Rangovui, atliekant tuos
Bandymus, reikėti duoti; ir dalyvaujant tam Rangovo personalui, kurio pagrįstai pareikalautų kuri
nors Šalis.

Bandymai po baigimo turi būti atlikti iškart  tokie, kokie gali būti pagrįstai atlikti, kai Darbus arba Grupę

perėmė Užsakovas ir/ar Užsakovo partneris. Užsakovas prieš 21 dieną privalo Rangovui raštu pranešti

datą, po kurios bus atliekami Bandymai  po baigimo. Jei nesutarta kitaip, tie Bandymai turi būti atlikti

per 14 dienų po šios datos Užsakovo nustatytą dieną arba dienomis.

Jeigu Rangovas sutartu laiku neatvyksta į sutartą vietą, Užsakovas ir/ar Užsakovo partneris gali atlikti

Bandymus po baigimo be jo. Turi būti laikoma, kad bandymai atlikti Rangovui dalyvaujant, ir jų rezultatus

Rangovas privalo pripažinti kaip teisingus.

Sudarant ir įvertinant Bandymų po baigimo rezultatus turi dalyvauti abi Šalys. Deramai turi būti

atsižvelgta į Užsakovo ir/ar Užsakovo partnerio ankstesnio naudojimosi Darbais rezultatus.

12.2 punktas PAVĖLUOTI BANDYMAI

12.2 punkto pirma pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Jeigu Rangovas turi išlaidų dėl to, kad Užsakovas ir/ar Užsakovo partneris nepagrįstai uždelsė Bandymus

po baigimo, tai privalo (i) raštu apie tai pranešti Inžinieriui ir kartu (ii) įgyja teisę pagal 20.1 punktą

[Rangovo  pretenzijos] gauti bet kokių tokių Išlaidų apmokėjimą ir pagrįstą pelną; tai turi būti įtraukta į

Sutarties kainą.

12.3 punktas PAKARTOTINIAI BANDYMAI

12.3 punkto paskutinė pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Jeigu ir tuo mastu, kuriuo tokie nepavykę Bandymai ir jų pakartojimas priskirtini atvejams, išvardytiems

11.2 punkto [Defektų ištaisymo išlaidos] (a)-(d) pastraipose, ir Užsakovą ir/ar Užsakovo partnerį verčia

turėti papildomų išlaidų, tai Rangovas tokias Užsakovo ir/ar Užsakovo partnerio išlaidas privalo apmokėti

pagal 2.5 punktą [Užsakovo pretenzijos].

12.4 punktas NEPAVYKĘ BANDYMAI PO BAIGIMO

12.4 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Jeigu tinka šios sąlygos, tai yra:

(a)        nepavyksta kokie nors arba visi Darbų ar Grupės Bandymai po baigimo,

(b) Sutartyje įrašyta atitinkama kompensacijos dėl prastų rezultatų suma (arba apibrėžtas jos

skaičiavimo metodas), ir
(c)       Rangovas šią atitinkamą sumą sumoka  Užsakovui ir/ar Užsakovo partneriui per Pranešimo  apie
defektus laiką,
tada turi būti laikoma, kad Darbų arba Grupės Bandymai po baigimo buvo atlikti.

Jeigu Darbų arba Grupės Bandymai po baigimo nepavyksta ir Rangovas pasiūlo tuos Darbus arba Grupę

pataisyti arba modifikuoti, tai Užsakovas (arba jo vardu) Rangovui gali nurodyti, jog priėjimo teisė prie
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Darbų arba Grupės negali būti suteikta iki Užsakovui ir/ar Užsakovo partneriui patogaus laiko. Tada

Rangovas privalo laikytis įsipareigojimo atlikti šiuos pataisymus arba modifikavimą, kad būtų atlikti

Bandymai, per pagrįstą laikotarpį gavęs Užsakovo (arba jo vardu) pranešimą raštu apie Užsakovui ir/ar

Užsakovo partneriui priimtiną laiką. Tačiau jeigu per atitinkamą Pranešimo apie defektus laiką Rangovas

tokio pranešimo negauna, tai Rangovas  nuo šios prievolės  atleistinas ir turi būti laikoma, kad šie Darbų

arba Grupės (atsižvelgiant į situaciją) Bandymai buvo atlikti.

Jeigu Rangovas, norėdamas ištirti nepavykusių Bandymų po baigimo priežastis arba atlikti kokius nors

pataisymus ar modifikavimus, dėl Užsakovo ir/ar Užsakovo partnerio nepagrįsto delsimo suteikti leidimą

Rangovui prieiti prie Darbų arba Įrangos patiria papildomų Išlaidų, tai Rangovas privalo (i) raštu apie tai

pranešti Inžinieriui ir (ii) įgyja teisę pagal 20.1 punktą [Rangovo  pretenzijos] gauti visų tokių Išlaidų

apmokėjimą bei pagrįstą pelną; tai turi būti įtraukta į Sutarties kainą.

Gavęs tokį pranešimą, Inžinierius privalo toliau veikti pagal 3.5 punktą [Sprendimai], kad dėl tokių Išlaidų
ir pelno sutartų arba priimtų sprendimą.

13 straipsnis PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

13.1 punktas TEISĖ DARYTI PAKEITIMUS

13.1 punkto pirma pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Inžinierius, prieš išduodamas Perėmimo pažymą, gali bet kuriuo metu atlikti Pakeitimus, gavęs Užsakovo,
Rangovo pasiūlymą arba savarankiškai inicijavęs Pakeitimą.

13.1 punkto antra pastraipa papildoma sakiniu:

Su Pakeitimais susijusių darbų bendra kaina po siūlomų Pakeitimų atlikimo gali keistis tiek, kiek tai yra leidžiama
pagal VPĮ.

13.1 punktas papildomas nauja pastraipa:

Pakeitimų pagrindai:

(1) nenumatytos fizinės sąlygos, kaip apibrėžta 4.12 punkte;

(2) Užsakovo rizikos padariniai, kaip apibrėžta 17.3 punkte;

(3) nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės;

(4) praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Užsakovo reikalavimuose, kurie nepatenka į Rangovo riziką;

(5) negalėjimas naudoti Sutartyje/pasiūlyme nurodytų Medžiagų / Įrangos /prekės dėl nuo Rangovo
nepriklausančių aplinkybių (rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ir gautas gamintojo
patvirtinimas) arba Medžiagos/Įranga/prekės, jų gamintojas kelią grėsmę nacionaliniam saugumui ir
(ar) Medžiagų / Įrangos /prekės tiekimas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms
privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Sankcijų įgyvendinimo įstatyme ir (ar)
Medžiagos / Įranga /prekės, jų sudedamosios dalys ar (ir) gamintojas neatitinka VPĮ ar PĮ nuostatų
dėl nacionalinio saugumo interesų arba Medžiagų / Įrangos/prekių keitimas į analogiškas ne
prastesnių nei Sutartyje nurodytas ir Techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančias, ne blogesnių
eksploatacinių savybių Medžiagas / Įrangą/prekes;

(6) būtinybė/tikslingumas koreguoti Techninę specifikaciją dėl su Darbais betarpiškai susijusių kitų
infrastruktūros projektų įgyvendinimo;
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(7) pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai, dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo
(inžinierinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) kitų tinklų),
susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);

(8) būtinybė/tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mažinti apimtis dėl to, jog darbai ar jų dalis tapo
nereikalingi Užsakovui ir/ar Užsakovo partneriui ir (ar) Užsakovas ir/ar Užsakovo partneris nebeturi
pakankamo finansavimo ir (ar) dėl kitų priežasčių susijusių su siekiu racionaliai naudoti Sutarties
vykdymui skirtas lėšas;

(9) ekonomiškesnio techninio sprendinio, nelemiančio Sutarties dalyko esminių savybių pasikeitimo,
įgyvendinimas ir (ar) darbų vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas;

(10) ekonomiškesnio darbų sprendimo neįgyvendinamumas, įskaitant atvejus, kai Rangovas negali
įvykdyti Užsakovo ir/ar Užsakovo partnerio nurodytų išlygų (sąlygų), kurios buvo nurodytos teikiant
leidimą naudoti ekonomiškesnį darbų sprendimą;

(11) Laikinųjų darbų pakeitimai, neįtakojantys Nuolatinių darbų rezultato;

(12) dėl Sutarties 13.7.4 punkte numatyti teisės aktų pasikeitimai;

(13) būtinybė/tikslingumas keisti Darbų atlikimo, Įrangos ir (ar) Medžiagų instaliavimo/įrengimo vietą;

(14) kiti atvejai, kurie atitinka VPĮ nustatytas sąlygas;

(15) kiti šioje Sutartyje konkrečiai numatyti atvejai, kai Rangovas įgyja teisę prašyti Pakeitimo, kuris

suteikiamas arba atsisakoma suteikti pagal 13.3 punktą [Pakeitimų tvarka].

13.2 punktas VERTĖS NUSTATYMAS

13.2 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Taikant 13.1 punktą [Teisė daryti pakeitimus] ir atitinkamai 13.3 punktą [Pakeitimų tvarka], Neatliekamų
darbų ir (arba) Papildomų darbų kainos (keičiant darbus, jų kaina skaičiuojama kaip vienų darbų atsisakymas
ir papildomų darbų įsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas apskaičiuojamos vadovaujantis Darbų
pirkimo paskelbimo momentu galiojančios Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų
pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (su vėlesniais pakeitimais), redakcijos
nuostatomis, taikant žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau
esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

(a) pagal Rangovo Nuolatinių darbų svarbiausių kiekių sąraše (NDSKS) nurodytus įkainius;

(b) jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš NDSKS numatyto įkainio;

(c) pritaikant Rangovo NDSKS nurodytų panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti

Užsakovas;

(d) įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir

įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir pelno) išlaidas pagal

žemiau pateiktoje lentelėje „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nurodytas

sąlygas:

Lentelė. Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės

Išlaidos Neatliekami darbai Papildomai įsigyjami darbai

Tiesioginės
išlaidos

Darbo
užmokestis

Darbo užmokesčio sąnaudos
negali būti mažesnės už
pasiūlymų pateikimo momentu
galiojusiose Rekomendacijose dėl
statinių statybos skaičiuojamųjų
kainų nustatymo, kurios
registruojamos ir skelbiamos
valstybės įmonės Statybos

Darbo užmokesčio sąnaudos negali
būti didesnės už papildomų darbų
įsigijimo momentu galiojančiose
Rekomendacijose numatytą resursų
poreikį ir nustatytas kainas, kartu
įvertinant pridėtines išlaidas, kurios
negali būti didesnės kaip 30
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Lentelė. Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės

Išlaidos Neatliekami darbai Papildomai įsigyjami darbai

produkcijos sertifikavimo centro
tvarkomame Juridinių asmenų,
fizinių asmenų ir mokslo įstaigų
parengtų rekomendacijų dėl
statinių statybos skaičiuojamųjų
kainų nustatymo registre (toliau –
Rekomendacijos) numatytą
resursų poreikį ir nustatytas
kainas, kartu įvertinant pridėtines
išlaidas, kurios negali būti
mažesnės kaip 30 (trisdešimt)
proc., skaičiuojant nuo darbo
užmokesčio sumos. 

(trisdešimt) proc., skaičiuojant nuo
darbo užmokesčio sumos.

Statybos
produktai ir
įrengimai

Statybos produktų ir įrengimų
kaina nustatoma:
- įvertinant statinio statybos
darbų skaičiuojamosios kainos,
kuri apskaičiuojama pagal
pasiūlymų pateikimo momentu
galiojusias Rekomendacijas, ir
Rangovo pasiūlyme nurodytos
kainos santykį bei gautą reikšmę
padauginant iš statybos produktų
ir įrengimų kainos, nustatytos
pagal pasiūlymų pateikimo
momentu galiojusiose
Rekomendacijose numatytą
statybos produktų ir įrengimų
kainą;
- jei taikant Rekomendacijas
statybos produktų ir įrengimų
kainos negalima nustatyti, ji turi
atitikti pasiūlymo pateikimo
momentu galiojusią vidutinę
rinkos kainą, kuri nustatoma
įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų
toje rinkoje esančių ūkio subjektų
statybos produktų ir įrengimų
kainas (jeigu tiek ūkio subjektų
yra rinkoje);
- tais atvejais, kai kitų ūkio
subjektų statybos produktų ir
įrengimų kainas galima gauti tik
realiu laiku (t. y. pasiūlymai
neteikiami praėjusiam
laikotarpiui), statybos produktų ir
įrengimų kaina gali būti
nustatoma pagal galiojančią
vidutinę rinkos kainą, įvertinus
kainos pokytį nuo pasiūlymų

Statybos produktų ir įrengimų kaina
negali būti didesnė nei Rangovo
patiriamos išlaidos jiems įsigyti ir yra
nustatoma:
- įvertinant statinio statybos darbų
skaičiuojamosios kainos, kuri
apskaičiuojama pagal papildomų
darbų įsigijimo momentu galiojančias
Rekomendacijas, ir Rangovo
pasiūlyme nurodytos kainos santykį ir
gautą reikšmę padauginant iš statybos
produktų ir įrengimų kainos,
nustatytos pagal papildomų darbų
įsigijimo momentu galiojančiose
Rekomendacijose numatytą statybos
produktų ir įrengimų kainą. 
- jei taikant Rekomendacijas statybos
produktų ir įrengimų kainos negalima
nustatyti, ji negali būti didesnė nei
Rangovo patiriamos išlaidos statybos
produktams ir įrenginiams įsigyti ir
negali būti didesnė už vidutinę rinkos
kainą, kuri nustatoma įvertinus ne
mažiau kaip trijų kitų toje rinkoje
esančių ūkio subjektų statybos
produktų ir įrengimų kainas (jeigu tiek
ūkio subjektų yra rinkoje). 
Į Rangovo patiriamas išlaidas
neįtraukiamos pridėtinės išlaidos.
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Lentelė. Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės

Išlaidos Neatliekami darbai Papildomai įsigyjami darbai

pateikimo pabaigos
ikineatliekamų darbų momento.
Kainos pokytis vertinamas
naudojant Lietuvos statistikos
departamento skelbiamus
statistikos rodiklius. 

Mechanizmai Mechanizmų kaina nustatoma:
- įvertinant statinio statybos
darbų skaičiuojamosios kainos,
kuri apskaičiuojama pagal
pasiūlymų pateikimo momentu
galiojusias Rekomendacijas, ir
Rangovo pasiūlyme nurodytos
kainos santykį ir gautą reikšmę
padauginant iš mechanizmų
kainos, nustatytos pagal
pasiūlymų pateikimo momentu
galiojusiose Rekomendacijose
numatytą mechanizmų kainą; 
- jei taikant Rekomendacijas
mechanizmų kainos negalima
nustatyti, ji turi atitikti pasiūlymų
pateikimo momentu galiojusią
vidutinę rinkos kainą, kuri
apskaičiuojama pagal
neatliekamų statybos produktų ir
įrengimų vidutinės rinkos kainos
nustatymo taisykles. 

Mechanizmų kaina negali būti didesnė
nei Rangovo patiriamos sąnaudos
papildomiems darbams atlikti  ir yra
nustatoma: 
- įvertinant statinio statybos darbų
skaičiuojamosios kainos, kuri
apskaičiuojama pagal papildomų
darbų įsigijimo momentu galiojančias
Rekomendacijas, ir Rangovo
pasiūlyme nurodytos kainos santykį ir
gautą reikšmę padauginant iš statybos
produktų ir įrengimų kainos,
nustatytos pagal papildomų darbų
įsigijimo momentu galiojančiose
Rekomendacijose numatytą
mechanizmų kainą; 
- jei taikant Rekomendacijas
mechanizmų kainos negalima
nustatyti, ji negali būti didesnė nei
Rangovo patiriamos išlaidos
mechanizmams įsigyti ir negali būti
didesnė už vidutinę rinkos kainą, kuri
nustatoma įvertinus ne mažiau kaip
trijų kitų toje rinkoje esančių ūkio
subjektų mechanizmų kainas (jeigu
tiek ūkio subjektų yra rinkoje). 
Į Rangovo patiriamas išlaidas
neįtraukiamos pridėtinės išlaidos.

Netiesioginė
s išlaidos

Pridėtinės
išlaidos

Pridėtinės išlaidos negali būti
mažesnės už pasiūlymų
pateikimo momentu galiojusiose
Rekomendacijose numatytą dydį
ir skaičiuojamos tik nuo darbo
užmokesčio sumos.

Pridėtinės išlaidos negali būti didesnės
už papildomų darbų įsigijimo
momentu galiojančiose
Rekomendacijose numatytą dydį ir
skaičiuojamos tik nuo darbo
užmokesčio sumos. 

Statybvietės
išlaidos

Statybvietės išlaidos negali būti
mažesnės už  sutartyje nurodytas
statybvietės išlaidas, o jei tokių
duomenų sutartyje nėra,
statybvietės išlaidos neturi būti
mažesnės kaip 9 (devyni) proc.
nuo statybos darbų
skaičiuojamosios kainos. 

Statybvietės išlaidos negali būti
didesnės už sutartyje nurodytas
statybvietės išlaidas, o jei tokių
duomenų sutartyje nėra, statybvietės
išlaidos neturi būti didesnės kaip 9
(devyni) proc. nuo statybos darbų
skaičiuojamosios kainos. 



51

Lentelė. Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės

Išlaidos Neatliekami darbai Papildomai įsigyjami darbai

Pelno dydis Pelno dydis turi būti ne mažesnis
kaip 5 (penki) proc. nuo
tiesioginių ir pridėtinių išlaidų
sumos.

Pelno dydis turi būti ne didesnis kaip 5
(penki) proc. nuo tiesioginių ir
pridėtinių išlaidų sumos.

Vykdant Pakeitimus, Užsakovas ir/ar Užsakovo partneris turi sumokėti Rangovui už Papildomus darbus, jeigu
pagal Sutartį tokių papildomų darbų atlikimo rizika nėra priskirta Rangovui, tačiau Užsakovo ir Užsakovo
partnerio mokama suma už tokius Papildomus darbus negali viršyti  15 (penkiolikos) proc. nuo Sutarties
kainos. Tokie Papildomi darbai vadinami Papildomais apmokamais darbais. Jeigu Papildomi darbai yra
atliekami vietoje Neatliekamų darbų, apskaičiuojant Papildomų apmokamų darbų sumą į ją yra įskaitomos
Neatliekamų darbų sumos, t.y. šioje pastraipoje numatyta 15 (penkiolikos) proc. nuo Sutarties kainos riba
skaičiuojama tik nuo Papildomų darbų sumos, kuri viršija jais pakeičiamų Neatliekamų darbų sumą.

Jeigu darbų atlikimas pagal Sutartį priskirtas Rangovo rizikai, Rangovas tokius darbus privalo atlikti savo
sąskaita.

Tvirtindamas Pakeitimą Inžinierius įvertina ar įkainiai atitinka 13.2 punkto reikalavimus ir ar atliekamas
Pakeitimas atitinka VPĮ numatytus atvejus, kuomet pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama
neatliekant naujos pirkimo procedūros.

13.3. punktas PAKEITIMŲ TVARKA

13.3 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Jeigu Inžinierius ir (ar) Užsakovas paprašo siūlymo, prieš nurodydamas daryti Pakeitimą, taip pat, kai Pakeitimą
nori inicijuoti Rangovas, Rangovas kuo skubiau privalo pateikti:

(a) motyvuotą pagrindimą dėl teisės į Pakeitimą, nurodant Pakeitimo pagrindą;

(b) siūlomo atlikti darbo aprašymą, jo vykdymo programą, patikslintus ar naujus Brėžinius (jeigu taikytina),
papildomų darbų ir (arba) neatliekamų darbų žiniaraščius ir kitus dokumentus, kurių gali prireikti pagal
situacija;

(c) Rangovo siūlymą dėl visų reikiamų programos, pagal 8.3 punktą [Programa], ir Baigimo laiko pakeitimų;

(d) Rangovo siūlymą dėl Pakeitimų įvertinimo;

(e) bet kokius kitus dokumentus, kurie gali būti reikalingi pagal konkrečios situacijos aplinkybes, Sutarties
sąlygas ir (ar) taikytinus teisės aktus.

Inžinierius gali kreiptis į Užsakovą ar jo pasirinktus ekspertus ir paprašyti pateikti nuomonės dėl Pakeitimo
pagrįstumo, tinkamumo, Rangovo pateiktų motyvų pagrindžiant teisę į Pakeitimą, galimybės numatyti
Papildomus darbus ir panašių dalykų, jeigu ir kiek taikytina.

Inžinierius, išnagrinėjęs pateiktus dokumentus pagal Sutarties 3.5 punktą [Sprendimai] nusprendžia dėl
Pakeitimo pagrįsdamas teisę į Pakeitimą, Pakeitimo pagrindą, pateikdamas (nurodydamas) techninius
sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), pateikdamas įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą,
pratęsiamus terminus ir visa kitą reikiamą informaciją. Jei Užsakovas, Inžinieriaus Užsakovui pateiktuose
dokumentuose, kurie pateikti siekiant gauti Užsakovo pritarimą Pakeitimui, nustato netikslumų ir (ar) klaidų,
grąžina juos tikslinti Inžinieriui.

Pakeitimai įforminami sudarant Darbų Pakeitimo aktus, kuriuose įvardijami Neatliekami darbai, Papildomi
apmokami darbai ir (arba) Papildomi neapmokami darbai, nurodant atitinkamų darbų pavadinimus, vienetus,
kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą. Neatliekami darbai ir Papildomi darbai įvertinami pagal Sutarties 13.2
punktą [Vertės nustatymas]. Darbų Pakeitimo aktas turi būti pasirašytas Rangovo, Inžinieriaus, Užsakovo ir/ar
Užsakovo partnerio. Darbų Pakeitimo aktą pasirašius visų šalių atstovams Rangovas gali pradėti vykdyti darbus.
Darbų Pakeitimo aktas laikomas sudėtine sutarties dalimi.
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Vykdant Pakeitimus, Neatliekamų darbų apimtis nėra ribojama ir gali sudaryti visą Darbų apimtį (kiekį).

Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas atliktų darbų aktuose turi nurodyti atliktų Papildomų darbų, numatytų
Darbų Pakeitimo aktuose, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą. Prie atliktų darbų aktų turi
būti pridėti papildomų darbų atlikimo būtinybę pagrindžiantys dokumentai. Pilnai sukomplektuotas,
patvirtintas Darbų Pakeitimo aktas pateikiamas vieną kartą.

Kilus ginčui dėl Neatliekamų darbų, Papildomų apmokamų darbų ir (ar) Papildomų neapmokamų darbų, jų
įvertinimo ir (ar) priskyrimo atitinkamai darbų grupei, Rangovas neturi teisės stabdyti arba sulėtinti Darbų
tempo, nebent Užsakovas tam pritartų.

13.4. punktas MOKĖJIMAS TINKAMA VALIUTA

13.4 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Mokėjimai bus atliekami eurais.

13.5. punktas REZERVINĖS SUMOS

13.5 punktas netaikomas.

13.6. punktas PADIENIS DARBAS

13.6 punktas netaikomas.

13.7. punktas PATAISYMAI DĖL ĮSTATYMŲ PAKEITIMO

13.7 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

13.7.1. Priimta Sutarties  suma ir įkainiai negali būti keičiami dėl įstatymų pasikeitimo, įskaitant dėl to
pasikeitusius mokesčius, t.y. visą riziką dėl galimo kainos padidėjimo prisiima Rangovas (išskyrus PVM
tarifo pasikeitimą). PVM mokamas pagal privalomuosius teisės aktus, taikytinus Įstatymus ir
tarptautinius susitarimus. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM tarifui, atitinkamai bus
perskaičiuojama Bendra Sutarties suma , t.y. prie įvykdytos Sutarties dalies sumos be PVM pridedant
PVM sumą, apskaičiuotą pagal iki pakeitimo galiojantį PVM tarifą bei prie neįvykdytos Sutarties dalies
sumos be PVM pridedant PVM sumą, apskaičiuotą pagal po pakeitimo galiojantį PVM tarifą.

13.7.2. Jeigu PVM pasikeitė laikotarpyje nuo Rangovo pasiūlymo viešajam pirkimui pateikimo Užsakovui iki
Sutarties sudarymo, į Sutartį įrašomas Rangovo Pasiūlyme nurodytas PVM tarifas ir suma, tačiau
vykdant Sutartį ir atliekant mokėjimus taikomas Sutarties vykdymo metu galiojantis PVM tarifas,
nebent galiojantys teisės aktai numatytų kitaip.

13.7.3. PVM pasikeitimo atveju Užsakovas vienašališkai sudaro Sutarties kainos perskaičiavimo dėl PVM
pasikeitimo aktą ir įteikia jį Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka. Rangovui per 3 (tris) darbo dienas
nuo Sutarties kainos perskaičiavimo dėl PVM pasikeitimo akto įteikimo jam dienos nenustačius kainos
perskaičiavimo techninių klaidų ir nepateikus atitinkamo rašytinio pranešimo Užsakovui, Sutarties
kainos perskaičiavimo dėl PVM pasikeitimo aktas laikomas teisingu ir neatskiriamu nuo Sutarties.

13.7.4. Tuo atveju, jei po Sutarties sudarymo keičiasi statybos įstatymas, normatyviniai statybos techniniai
reglamentai ar kiti geležinkelio infrastruktūros projektavimo bei statybos procesus
reglamentuojantys teisės aktai, šis pasikeitimas tiesiogiai įtakoja Darbų vykdymą ir dėl to Rangovas
privalo atlikti papildomus veiksmus, kurių iki šios Sutarties sudarymo Rangovas negalėjo pagrįstai
numatyti, Rangovas, sužinojęs apie tokias aplinkybes privalo nedelsiant pranešti Inžinieriui ir pagal
20.1 punktą [Rangovo pretenzijos] įgyja teisę:

(a) prašyti pratęsimo dėl tokio uždelsimo, jeigu dėl to yra ar bus vėluojama baigti pagal 8.4
punktą [Baigimo laiko pratęsimas], ir
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1 I Grupės kainos (įkainių) peržiūrai taikomas patikslinto Indekso pokyčio koeficiento (KD; KM) skaičiavimas.

(b) prašyti Pakeitimo, kuris suteikiamas arba atsisakoma suteikti pagal 13.3 punktą [Pakeitimų
tvarka].

Inžinierius, gavęs tą pranešimą, privalo toliau veikti pagal 3.5 punktą [Sprendimai], kad dėl šių
klausimų sutartų ar nuspręstų.

13.8. punktas PATAISYMAI DĖL KAINOS PAKEITIMO

13.8 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

13.8.1. I Grupės „Projektavimas“ kainos perskaičiavimas:
13.8.1.1. Pirmasis I Grupės kainos (įkainių) be PVM (įskaitant Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos

žiniaraštyje nurodytas kainas/nurodytus įkainius) perskaičiavimas (kai perskaičiuojama I Grupės
kaina) gali būti atliekamas įsigaliojus Sutarčiai pagal vienos iš Sutarties Šalių rašytinį prašymą
peržiūrėti I Grupės kainas (įkainius), tačiau ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių po galutinių
pasiūlymų pateikimo pirkime termino pabaigos dienos.

13.8.1.2. Po to I Grupės kaina (įkainiai) be PVM (įskaitant Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje
nurodytas kainas/nurodytus įkainius) gali būti peržiūrima (-i) ne dažniau negu kas 6 (šešis) mėnesius
po paskutinio I Grupės kainos (įkainių) perskaičiavimo (Paskutiniu I Grupės kainos (įkainių)
perskaičiavimu laikomas paskutinio Sutarties šalių sudaryto susitarimo dėl I Grupės kainos
(įkainių)/Sutarties kainos peržiūrėjimo įsigaliojimas). 

13.8.1.3. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai, peržiūrėti I Grupės  kainą (įkainius), gavimo
diena.

13.8.1.4. I Grupės kaina (įkainiai) gali būti peržiūrima (-) tik tai I Grupės daliai, kuri nėra faktiškai atlikta iki
prašymo peržiūrėti I Grupės kainą (įkainius) gavimo dienos, t.y. nėra priimta priėmimo-perdavimo
aktu. Vėlesnis kainos perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas
perskaičiavimas.

13.8.1.5. Jeigu I Grupės vykdymas atlikimas Sutartyje nurodytu terminu vėluoja dėl Rangovo  kaltės, I Grupės
kaina nėra perskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (negali būti didinama), tačiau yra perskaičiuojama
dėl kainų lygio kritimo (gali būti mažinama) toliau nustatyta tvarka ir sąlygomis.

13.8.1.6. I Grupės kaina (įkainiai) be PVM (nepriimta I Grupės darbų dalis) perskaičiuojama Sutartyje nurodytu
periodiškumu pagal vienos iš Sutarties Šalių rašytinį prašymą, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos
departamento (www.stat.gov.lt) kas ketvirtį skelbiamo Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų
indekso „Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos“ (toliau –  Indeksas):

13.8.1.6.1. pokyčio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 – 1,05 (0,95 ≤ K ≤ 1,05) ir  I Grupės  kaina
(įkainiai) šios Sutarties nustatyta tvarka jau buvo perskaičiuota (-i) anksčiau (t.y. jau buvo atliktas I
Grupės kainos (įkainių) perskaičiavimas), tokiu atveju iki prašymo peržiūrėti I Grupės kainą (įkainius)
gavimo dienos faktiškai neatliktų  I Grupės  darbų kaina (įkainiai) be PVM yra perskaičiuojama (-i) į
Rangovo galutiniame pasiūlyme pateiktą šių I Grupės kainą (įkainius) be PVM. Jei Indekso pokyčio
koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 – 1,05 (0,95 ≤ K ≤ 1,05) ir I Grupės kaina (įkainiai)
nebuvo šios Sutarties nustatyta tvarka perskaičiuota  anksčiau (t.y. dar nebuvo atliktas nei vienas I
Grupės kainos (įkainių) perskaičiavimas), tada iki prašymo peržiūrėti I Grupės  kainą (įkainius) gavimo
dienos faktiškai neatliktų I Grupės darbų kaina (įkainiai) be PVM yra neperskaičiuojama (-i);

13.8.1.6.2. pokyčio koeficientas (K) yra didesnis nei 1,05 (K>1,05) arba mažesnis nei 0,95 (K<0,95)1, tokiu
atveju peržiūra vykdoma toliau nurodyta tvarka.

13.8.1.7. Indekso pokyčio koeficientas (K) apskaičiuojamas pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 13.8.1.8. punkte
pateiktą formulę.

13.8.1.8. Sutarties Šalys patvirtina, jog prisiima 0,05 kainų Indekso pokyčio koeficiento
padidėjimo/sumažėjimo riziką. I Grupės kainos (įkainių) peržiūros metu Indekso pokyčio koeficientui
(K) išeinant iš intervalo 0,95 – 1,05 (imtinai) ribų skaičiuojant patikslintą Indekso pokyčio koeficientą
(KD; KM) yra atimama (jei Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05 (Indekso pokyčio
koeficientas (K) > 1,05)) arba pridedama (jei Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95
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2 Sutarties Šalies rašytinio prašymo peržiūrėti I Grupės kainą (įkainius) gavimo dieną paskutinis žinomas Indeksas.

(Indekso pokyčio koeficientas (K) < 0,95)) 0,05 jo dalis, kaip Sutarties šalių prisiimta rizika. Iki prašymo
peržiūrėti I Grupės kainą (įkainius) gavimo dienos faktiškai neatliktų I Grupės darbų kaina (įkainiai) be
PVM, kai (K)>1,05 arba (K)<0,95, perskaičiuojama šių faktiškai neatliktų  I Grupės darbų vertę be PVM
(visiems I Grupės kainos (įkainių)  perskaičiavimams (kiekvienos I Grupės kainos (įkainių) peržiūros
metu) taikoma  šių faktiškai neatliktų I Grupės darbų vertė be PVM, kuri buvo pateikta Rangovo
galutiniame pasiūlyme, ir ši neatliktų I Grupės darbų vertė be PVM dauginama iš patikslinto Indekso
pokyčio koeficiento (KD; KM)) dauginant iš patikslinto Indekso pokyčio koeficiento (KD; KM), kuris
apskaičiuojamas pagal toliau nurodytas formules:

K = (IPb / IPr)

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas, kuris nurodomas ir taikomas 4 (keturių) skaičių po kablelio tikslumu;

IPr – Indekso reikšmė skelbta laikotarpio pradžioje, t. y.  galutinių pasiūlymų pateikimo pirkime termino

pabaigos mėnesiui taikomas paskelbtas Indeksas; 

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje, t. y. Sutarties Šalies rašytinio prašymo (kai įgyta tokia teisė pagal
šios Sutarties nuostatas), peržiūrėti I Grupės kainą (įkainius), gavimo dieną paskelbtas2 Indeksas.

Jei K yra didesnis nei 1,05, tuomet yra atimama 0,05 jo dalis ir apskaičiuojamas patikslintas Indekso pokyčio

koeficientas KD:

KD = K – 0,05

Jei K yra mažesnis nei 0,95, tuomet yra pridedama 0,05 jo dalis ir apskaičiuojamas patikslintas Indekso

pokyčio koeficientas KM:

KM = K + 0,05

Kur:

KD; KM  – patikslinto Indekso pokyčio koeficientai.

13.8.1.9.Dėl perskaičiuotos (-ų) I Grupės kainos (įkainių)/Sutarties kainos be PVM Šalys sudaro įgaliotų

atstovų pasirašomą susitarimą, t. y. rašytinį susitarimą prie Sutarties. Susitarime dėl turi būti nurodyta:

Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo data, Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje ir

jo nustatymo data, Indekso pokyčio koeficientas (K), patikslintas Indekso pokyčio koeficientas (KD;

KM), perskaičiuota I Grupės kaina ir/arba perskaičiuoti įkainiai (įskaitant Sutarties kainos (įkainių)

detalizacijos žiniaraštyje nurodytas kainas/nurodytus įkainius), perskaičiuota Priimta sutarties suma

be PVM,  pradinė Sutarties vertė bei kita perskaičiavimui reikšminga informacija. Prie Sutarties

pakeitimo yra būtina pridėti I Grupės  kainos (įkainių) be PVM perskaičiavimą pagrindžiančius

dokumentus, perskaičiavimo koeficiento reikšmės skaičiavimą pagrindžiančius dokumentus.

Perskaičiavus I Grupės kainą (įkainius)/Sutarties kainą atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja)

Priimta sutarties suma be PVM, pradinė Sutarties vertė.

13.8.1.10.Susitarimas dėl perskaičiuotos I Grupės kainos (įkainių)/Sutarties kainos šalių turi būti sudarytas

per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Inžinieriaus patvirtinimo (I Grupės kainos (įkainių)

peržiūrėjimo/apskaičiavimo)  dėl I Grupės kainos (įkainių) be PVM peržiūros tinkamumo gavimo

dienos (Inžinieriui įvertinus šalies pateiktą tinkamą prašymą (su pagrindžiančiais dokumentais)

perskaičiuoti I Grupės kainą (įkainius)). Už tinkamą I Grupės kainos (įkainių)/Sutarties kainos

perskaičiavimą yra atsakingas Inžinierius. Perskaičiavimą inicijuojanti Šalis turi pateikti tinkamą
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3 Fiziškai neįvykdyti (neatlikti) darbai.
4 II Grupės kainos (įkainių) peržiūrai taikomas patikslinto Indekso pokyčio koeficiento (KD; KM) skaičiavimas.
5 Pavyzdžiui, Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje - 110,10, Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje - 116,10. Tokiu atveju, pritaikius

formules  K ir KD, apskaičiuojame, kad pirmojo laikotarpio patikslintas Indekso pokyčio koeficientas yra 1,0045 (įvertinus 0,05 dalį)

ir šis patikslintas Indekso pokyčio koeficientas (KD) taikomas II Grupės kainos (įkainių) perskaičiavimui iki kito perskaičiavimo (jei

toks būtų). Kito (antrojo) laikotarpio Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje - 113,10 ir apskaičiavus Indekso pokyčio koeficientą (K)

gauname rezultatą - 1,0272 (K=113,10/110,10=1,0272), tokiu atveju Indekso pokyčio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95

– 1,05, tada iki prašymo peržiūrėti II Grupės kainą (įkainius) gavimo dienos faktiškai neatliktų darbų kaina (įkainiai) be PVM

perskaičiuojama (-i) į Rangovo galutiniame pasiūlyme pateiktą šių faktiškai neatliktų darbų kainą (įkainius) be PVM (t. y. iki prašymo

peržiūrėti II Grupės  kainą (įkainius) gavimo dienos faktiškai neatliktų darbų kaina (įkainiai) be PVM po peržiūros bus lygi (-ūs)

Rangovo galutiniame pasiūlyme pateiktai šių faktiškai neatliktų darbų kainai (įkainiams) be PVM).

prašymą su pagrindžiančiais dokumentais bei visais susitarimui prie Sutarties parengti reikalingais

skaičiavimais bei dokumentais.

13.8.1.11.Perskaičiavus I Grupės kainą (įkainius)/Sutarties kainą nėra reikalaujama, kad Rangovas pateiktų

Atlikimo užtikrinimo ir draudimų pakeitimų, susijusių su I Grupės/Sutarties kainos perskaičiavimu.

13.8.2. II Grupės „Rangos darbai“ kainos perskaičiavimas:
13.8.2.1. Pirmas II Grupės kainos (įkainių) be PVM (įskaitant Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje

nurodytas kainas/nurodytus įkainius) perskaičiavimas (kai perskaičiuojama II Grupės kaina)  gali būti
atliekamas įsigaliojus Sutarčiai pagal vienos iš Sutarties šalių rašytinį prašymą, peržiūrėti II Grupės
kainas (įkainius), tačiau ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių po galutinių pasiūlymų pateikimo
pirkime termino pabaigos dienos. 

13.8.2.2.  Po to II Grupės kaina (įkainiai) be PVM (įskaitant Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje
nurodytas kainas/nurodytus įkainius) gali būti peržiūrima (-i) ne dažniau negu kas 6 (šešis) mėnesius
po paskutinio II Grupės kainos (įkainių) perskaičiavimo (Paskutiniu II Grupės kainos (įkainių)
perskaičiavimu laikomas paskutinio Sutarties šalių sudaryto susitarimo dėl II Grupės  kainos
(įkainių)/Sutarties kainos peržiūrėjimo įsigaliojimas). 

13.8.2.3.  Peržiūros momentas yra šalies prašymo kitai šaliai, peržiūrėti II Grupės  kainą (įkainius), gavimo
diena. 

13.8.24.  Rangovui mokėtinos sumos be PVM gali būti peržiūrimos tik tiems statybos rangos darbams, kurie
nėra faktiškai atlikti iki prašymo peržiūrėti II Grupės kainą (įkainius) gavimo dienos. Vėlesnis kainų
arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas. 

13.8.2.5.  Jeigu statybos rangos darbai vėluoja dėl Rangovo kaltės (Rangovo atsilikimo nuo patvirtintoje
Programoje pateikto Bazinio darbų grafiko ar pan.), uždelstų statybos rangos darbų kaina (įkainiai)
nėra perskaičiuojama (-i) dėl kainų lygio kilimo (negali būti didinama), tačiau yra perskaičiuojama (-i)
dėl kainų lygio kritimo (gali būti mažinama) Sutartyje  nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

13.8.2.6.  Po to, kai šalys sudaro susitarimą dėl II Grupės  kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuota kaina
(įkainiai) be PVM taikoma (-i) statybos rangos darbams, kurie nebuvo faktiškai atlikti3 iki šalies
prašymo kitai šaliai peržiūrėti kainą (įkainius) gavimo dienos. 

13.8.2.7.  II Grupės  kaina (įkainiai) be PVM gali būti perskaičiuojama (-i) pagal vienos iš Sutarties šalių rašytinį
prašymą, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-
rodikliu-analize#/) kas mėnesį skelbiamo Statybos sąnaudų elementų kainų indekso (SSKI)
„Inžineriniai statiniai“  (toliau – vadinamas Indeksu): 

13.8.2.7.1. pokyčio koeficientas (K) yra didesnis nei 1,05 (K>1,05) arba mažesnis nei 0,95 (K<0,95)4; 
13.8.2.7.2. pokyčio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 – 1,05 (0,95 ≤ K ≤ 1,05) ir II Grupės kaina

(įkainiai) Sutartyje nustatyta tvarka jau buvo perskaičiuota (-i) anksčiau (t.y. jau buvo atliktas II Grupės
kainos (įkainių) perskaičiavimas), tada iki prašymo peržiūrėti II Grupės kainą (įkainius) gavimo dienos

faktiškai neatliktų statybos darbų kaina (įkainiai) be PVM yra perskaičiuojama (-i) į Rangovo
galutiniame pasiūlyme pateiktą šių darbų kainą (įkainius) be PVM5. Jei Indekso pokyčio koeficientas
(K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 – 1,05 (0,95 ≤ K ≤ 1,05) ir II Grupės  kaina (įkainiai) nebuvo Sutartyje
nustatyta tvarka perskaičiuota (-i) anksčiau (t.y. dar nebuvo atliktas nei vienas II Grupės  kainos
(įkainių) perskaičiavimas), tada iki prašymo peržiūrėti II Grupės kainą (įkainius) gavimo dienos
faktiškai neatliktų statybos darbų kaina (įkainiai) be PVM yra neperskaičiuojama (-i). 

13.8.2.8. Indekso pokyčio koeficientas (K) apskaičiuojamas pagal Sutarties 13.8.2.9  punkte pateiktą
formulę.  
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6 Pavyzdžiui, Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje - 110,10, Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje - 116,10. Tokiu atveju, pritaikius

formules K ir KD apskaičiuojame, kad pirmojo laikotarpio patikslintas Indekso pokyčio koeficientas yra 1,0045 ir šis patikslintas

Indekso pokyčio koeficientas (KD) taikomas II Grupės  kainos (įkainių) perskaičiavimui iki kito perskaičiavimo (jei toks būtų). Kito

(antrojo) laikotarpio Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje - 117,10. Tokiu atveju, pritaikius formules K ir KD apskaičiuojame, kad

antrojo laikotarpio patikslintas Indekso pokyčio koeficientas yra 1,0136 ir šis patikslintas Indekso pokyčio koeficientas (KD) taikomas

II Grupės  kainos (įkainių) perskaičiavimui iki kito perskaičiavimo (jeigu toks būtų) (ir atitinkamai taip toliau).
7 Kiekvienos II Grupės  kainos (įkainių) peržiūros metu (pirmos, antros ar kt.) faktiškai neatliktų darbų vertė be PVM lygi Rangovo

galutiniame pasiūlyme pateiktai šių darbų vertei be PVM ir minėta neatliktų darbų vertė be PVM kiekvienos peržiūros metu yra

dauginama iš patikslinto Indekso pokyčio koeficiento (KD; KM).
8 Sutarties šalies rašytinio prašymo peržiūrėti II Grupės kainą (įkainius) gavimo dieną paskutinis žinomas Indeksas.

13.8.2.9. Sutarties šalys patvirtina, jog prisiima 0,05 kainų Indekso pokyčio koeficiento
padidėjimo/sumažėjimo riziką. II Grupės  kainos (įkainių) peržiūros metu Indekso pokyčio koeficientui
(K) išeinant iš intervalo 0,95 – 1,05 (imtinai) ribų skaičiuojant patikslintą Indekso pokyčio koeficientą
(KD; KM) yra atimama (jei Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05 (Indekso pokyčio
koeficientas (K) > 1,05)) arba pridedama (jei Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95
(Indekso pokyčio koeficientas (K) < 0,95)) 0,05 jo dalis, kaip sutarties šalių prisiimta rizika6. Iki prašymo
peržiūrėti II Grupės  kainą (įkainius) gavimo dienos faktiškai neatliktų statybos darbų kaina (įkainiai)
be PVM, kai (K)>1,05 arba (K)<0,95, perskaičiuojama (-i) šių faktiškai neatliktų statybos darbų vertę7

be PVM (visiems II Grupės kainos (įkainių) perskaičiavimams (kiekvienos II Grupės  kainos (įkainių)
peržiūros metu) taikoma šių faktiškai neatliktų statybos darbų vertė be PVM, kuri buvo pateikta
Rangovo galutiniame pasiūlyme, ir ši neatliktų darbų vertė be PVM dauginama iš patikslinto Indekso
pokyčio koeficiento (KD; KM)) dauginant iš patikslinto Indekso pokyčio koeficiento (KD; KM), kuris
apskaičiuojamas pagal toliau nurodytas formules:

K = (IPb / IPr) 

Kur:

 

K – Indekso pokyčio koeficientas, kuris nurodomas ir taikomas 4 (keturių) skaičių po kablelio tikslumu; 

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje, t. y. galutinių pasiūlymų pateikimo pirkime termino pabaigos

mėnesiui taikomas paskelbtas Indeksas; 

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje, t. y. sutarties šalies rašytinio prašymo (kai įgyta tokia teisė pagal

Sutarties nuostatas), peržiūrėti II Grupės kainą (įkainius), gavimo dieną paskelbtas8 Indeksas. 

 

Jei K yra didesnis nei 1,05, tuomet yra atimama 0,05 jo dalis ir apskaičiuojamas patikslintas Indekso pokyčio

koeficientas KD:  

 

KD = K – 0,05 

 

Jei K yra mažesnis nei 0,95, tuomet yra pridedama 0,05 jo dalis ir apskaičiuojamas patikslintas Indekso

pokyčio koeficientas KM:  

 

KM = K + 0,05 

 

Kur: 

KD; KM – patikslinto Indekso pokyčio koeficientai.  

13.8.2.10.  Dėl perskaičiuotos (-ų) II Grupės  kainos (įkainių)/Sutarties kainos be PVM Sutarties šalys sudaro

įgaliotų atstovų pasirašomą susitarimą, t. y. rašytinį susitarimą prie Sutarties. Susitarime turi būti

nurodyta: Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo data, Indekso reikšmė laikotarpio

pabaigoje ir jo nustatymo data, Indekso pokyčio koeficientas (K), patikslintas Indekso pokyčio

koeficientas (KD, KM), perskaičiuota II Grupės kaina ir/arba perskaičiuoti įkainiai (įskaitant Sutarties

kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytas kainas/nurodytus įkainius), perskaičiuota Priimta

sutarties suma be PVM, pradinė Sutarties vertė bei kita perskaičiavimui reikšminga informacija.  Prie

Sutarties pakeitimo yra būtina pridėti II Grupės kainos be PVM perskaičiavimą pagrindžiančius
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dokumentus, perskaičiavimo koeficiento reikšmės skaičiavimą pagrindžiančius

dokumentus.Perskaičiavus II Grupės kainą (įkainius)/Sutarties kainą atitinkamai patikslinama (didėja

arba mažėja) Priimta sutarties suma be PVM, pradinė Sutarties vertė.

13.8.2.11.   Susitarimas dėl perskaičiuotos (-ų) II Grupės kainos (įkainių)/Sutarties kainos šalių turi būti

sudarytas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Inžinieriaus patvirtinimo (II Grupės kainos (įkainių)

peržiūrėjimo/apskaičiavimo)  dėl II Grupės  kainos (įkainių) be PVM peržiūros tinkamumo gavimo

dienos (Inžinieriui įvertinus šalies pateiktą tinkamą prašymą (su pagrindžiančiais dokumentais)

perskaičiuoti II Grupės  kainą (įkainius)). Už tinkamą II Grupės kainos (įkainių)/Sutarties kainos

perskaičiavimą yra atsakingas Inžinierius. Perskaičiavimą inicijuojanti Šalis turi pateikti tinkamą

prašymą su pagrindžiančiais dokumentais bei visais susitarimui prie Sutarties parengti reikalingais

skaičiavimais bei dokumentais.

13.8.2.12.  Perskaičiavus II Grupės kainą (įkainius)/Sutarties kainą nėra reikalaujama, kad Rangovas pateiktų

Atlikimo užtikrinimo ir draudimų pakeitimų, susijusių su II Grupės/Sutarties kainos perskaičiavimu.

13.8.3. III Grupės „RKS Įrangos gamyba, montavimas ir testavimas“ kainos perskaičiavimas:

13.8.3.1. Pirmasis III Grupės kainos be PVM perskaičiavimas gali būti atliekamas įsigaliojus Sutarčiai pagal
vienos iš Sutarties Šalių rašytinį prašymą, tačiau ne anksčiau kaip po 12 (dvylikos) mėnesių po
galutinių pasiūlymų pateikimo pirkime termino pabaigos dienos.

13.8.3.2. Po to III Grupės kaina be PVM gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 12 (dvylika) mėnesių po
paskutinio III Grupės  kainos  perskaičiavimo (Paskutiniu III Grupės kainos  perskaičiavimu laikomas
paskutinio Sutarties šalių sudaryto susitarimo dėl III Grupės kainos/Sutarties kainos peržiūrėjimo
įsigaliojimas). 

13.8.3.3. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai, peržiūrėti III Grupės  kainą, gavimo diena.
13.8.3.4. III Grupės kaina peržiūrima, tik jei III Grupė nėra atlikta, t.y. III Grupė nėra priimta priėmimo-

perdavimo aktu. Vėlesnis kainos perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas
perskaičiavimas.

13.8.3.5. Jeigu III Grupės vykdymas (III Grupės atlikimas Sutartyje nurodytu terminu) vėluoja dėl Rangovo
kaltės, III Grupės kaina nėra perskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (negali būti didinama), tačiau yra
perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (gali būti mažinama) toliau nustatyta tvarka ir sąlygomis.

13.8.3.6. Neatlikta III Grupės kaina be PVM perskaičiuojama Sutartyje nurodytu periodiškumu pagal vienos iš
Sutarties Šalių rašytinį prašymą, jeigu Europos Sąjungos statistikos biuro EUROSTAT skelbiamais
(https://ec.europa.eu/eurostat/en/data/database) Europos Sąjungos šalių kainų pokyčių
duomenimis, 12 (dvylikos) mėnesių prieš kainų perskaičiavimą vidutinis Europos Sąjungos šalių
(aktualios sudėties) kainų pokytis yra didesnis kaip 10 (dešimt) proc. :

13.8.3.6.1. vidutinis Europos Sąjungos šalių kainų pokytis (toliau – kainų pokytis) (K) yra ne didesnis kaip 10
(dešimt) proc. (K ≤ + 10 arba -10) ir III Grupės  kaina šios Sutarties nustatyta tvarka jau buvo
perskaičiuota anksčiau (t.y. jau buvo atliktas III Grupės  kainos perskaičiavimas ir kaina buvo
didinama), tokiu atveju iki prašymo peržiūrėti III Grupės kainą gavimo dienos faktiškai neatliktos III
Grupės kaina be PVM yra perskaičiuojama į Rangovo galutiniame pasiūlyme pateiktą III Grupės kainą
be PVM. Jei kainų pokytis (K) yra ne didesnis kaip 10 (dešimt) proc. (K ≤ + 10 arba -10) ir III Grupės
kaina nebuvo šios Sutarties nustatyta tvarka perskaičiuota anksčiau (t.y. dar nebuvo atliktas nei
vienas III Grupės kainos perskaičiavimas), tada iki prašymo peržiūrėti III Grupės kainą gavimo dienos
faktiškai neatliktos III Grupės kaina  be PVM yra neperskaičiuojama;

13.8.3.6.2. kainų pokytis (K) yra didesnis kaip 10 (dešimt) proc. (K>+10 arba -10), tokiu atveju peržiūra
vykdoma toliau nurodyta tvarka.

13.8.3.7. kainų pokytis (K) nustatomas pagal Europos Sąjungos statistikos biuro EUROSTAT skelbiamų
(https://ec.europa.eu/eurostat/en/data/database HICP - monthly data (12 month average rate of
change)) Europos Sąjungos šalių kainų pokyčių duomenų kainų pokyčio reikšmę perskaičiavimo
laikotarpio pabaigoje, t. y. Sutarties Šalies rašytinio prašymo (kai įgyta tokia teisė pagal šios Sutarties
nuostatas), peržiūrėti III Grupės kainą, gavimo dieną paskelbtas kainų pokytis.

13.8.3.8. Sutarties Šalys patvirtina, jog prisiima 10 (dešimt) proc. kainų pokyčio padidėjimo/sumažėjimo
riziką. Atsižvelgiant į tai, patikslintas kainų pokyčio koeficientas (KD; KM) apskaičiuojamas pagal toliau
nurodytas formules:
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Jei K yra didesnis nei +10 proc., tuomet yra atimama 10 proc. jo dalis ir apskaičiuojamas patikslintas kainų

pokyčio koeficientas KD:

KD = ((K – 10)/100)+1

Jei K yra didesnis nei -10 proc., tuomet yra pridedama 10 proc.  jo dalis ir apskaičiuojamas patikslintas kainų

pokyčio koeficientas KM:

KM = ((K + 10)/100)+1

Kur:

KD; KM  – patikslintas kainų pokyčio koeficientas.

Iki prašymo peržiūrėti III Grupės kainą gavimo dienos faktiškai neatliktos III Grupės kaina be PVM

perskaičiuojama šios faktiškai neatliktos III Grupės vertę be PVM (visiems III Grupės kainos

perskaičiavimams (kiekvienos III Grupės kainos  peržiūros metu) taikoma šios faktiškai neatliktos III

Grupės vertė be PVM, kuri buvo pateikta Rangovo galutiniame pasiūlyme, ir ši neatliktos III Grupės

vertė be PVM dauginama iš patikslinto kainų pokyčio koeficiento (KD; KM)) dauginant iš patikslinto

kainų pokyčio koeficiento (KD; KM).

13.8.3.9.Dėl perskaičiuotos III Grupės kainos/Sutarties kainos be PVM Šalys sudaro įgaliotų atstovų

pasirašomą susitarimą, t. y. rašytinį susitarimą prie Sutarties. Susitarime dėl turi būti nurodyta: kainų

pokyčio reikšmė ir jo nustatymo data, patikslintas kainų pokytis (KD; KM), perskaičiuota III Grupės

kaina, perskaičiuota Priimta sutarties suma be PVM,  pradinė sutarties vertė bei kita perskaičiavimui

reikšminga informacija. Prie Sutarties pakeitimo yra būtina pridėti III Grupės kainos be PVM

perskaičiavimą pagrindžiančius dokumentus, perskaičiavimo koeficiento reikšmės skaičiavimą

pagrindžiančius dokumentus. Perskaičiavus III Grupės kainą/Sutarties kainą atitinkamai patikslinama

(didėja arba mažėja) Priimta sutarties suma be PVM, pradinė Sutarties vertė.

13.8.3.10.Susitarimas dėl perskaičiuotos III Grupės kainos/Sutarties kainos šalių turi būti sudarytas per 10

(dešimt) darbo dienų nuo Inžinieriaus patvirtinimo (III Grupės kainos

peržiūrėjimo/apskaičiavimo)  dėl III Grupės kainos be PVM peržiūros tinkamumo gavimo dienos

(Inžinieriui įvertinus šalies pateiktą tinkamą prašymą (su pagrindžiančiais dokumentais) perskaičiuoti

III Grupės kainą). Už tinkamą III Grupės kainos/Sutarties kainos perskaičiavimą yra atsakingas

Inžinierius. Perskaičiavimą inicijuojanti Šalis turi pateikti tinkamą prašymą su pagrindžiančiais

dokumentais bei visais susitarimui prie Sutarties parengti reikalingais skaičiavimais bei dokumentais.

13.8.3.11.Perskaičiavus III Grupės kainą/Sutarties kainą nėra reikalaujama, kad Rangovas pateiktų Atlikimo

užtikrinimo ir draudimų pakeitimų, susijusių su III Grupės/Sutarties kainos perskaičiavimu.

14 straipsnis SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMAS

14.1 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

14.1. punktas SUTARTIES KAINA IR KAINODARA

Sutarties kaina yra galutinė, negalinti išaugti pinigų suma (išskyrus aiškiai šioje Sutartyje numatytas išimtis),
mokėtina Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis už visų Rangovo Darbų, tame tarpe visų kitų Sutartyje
numatytų Rangovo prievolių tinkamą įvykdymą, Darbams reikalingas atlikti paslaugas, medžiagas, įrengimus,
priemones, reikiamų dokumentų parengimą, Rangovo perleidžiamas visas turtines autorines teises į Darbų
rezultate sukurtus bet kokius autorių teisių produktus, ir kt. Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi Lietuvos
Respublikos teisės aktuose numatyti mokesčiai ir rinkliavos. Sutarties kaina apima visus Rangovo patiriamus
kaštus Darbams atlikti, įskaitant, bet neapsiribojant, Rangovo mokamus mokesčius, rinkliavas, muitus,
akcizus, atlyginimus, honorarus, užmokesčius, mokėjimus už banko / draudimo bendrovės išduodamas
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Sutartyje numatytas užtikrinimo priemones, visas kitas Rangovo iš anksto numatytas ar nenumatytas
Rangovo mokėtinas sumas (kaštus). 

Sutarties kaina gali būti keičiama ar perskaičiuojama tik aiškiai šioje Sutartyje numatytais atvejais.

Pasiūlyme detalizuotos, Žiniaraščiuose nurodytos sumos ar Nuolatinių darbų svarbiausių kiekių sąraše
(NDSKS) nurodyta informacija yra naudojama tik Pakeitimų įkainojimui, bet ne Darbų apimties nustatymui.
Jei paaiškėja, jog Pasiūlyme, Žiniaraščiuose ar Nuolatinių darbų svarbiausių kiekių sąraše (NDSKS) nėra
numatytos tam tikros Darbų sudėtinės dalys, reikalingos Darbų atlikimui, tai nebus laikoma Pakeitimu ir
nesuteiks teisės Rangovui į papildomą apmokėjimą.

(a) Bendrą Sutarties sumą sudaro Priimta Sutarties suma (be PVM) ir PVM. Sutarties kainai taikomi visi pagal
šią Sutartį privalomi pataisymai.

(b) Rangovas privalo mokėti visus pagal šią Sutartį reikiamus mokėti mokesčius, muitus ir atlyginimus, ir
Priimta Sutarties suma dėl bet kurių tokių išlaidų netaisoma. Rangovas yra visiškai atsakingas už teisingą
muitinės procedūrų įforminimą ir muitų ir (ar) importo PVM, jei tokie būtų taikomi, teisingą
apskaičiavimą bei sumokėjimą muitinės įstaigai.

(c) Rangovui nebus taikomos jokios lengvatos, susijusios su atleidimu nuo PVM mokėjimo.

(d) Rangovas pats savo sąskaita vykdys visas mokestines prievoles Lietuvos Respublikoje, kurios atsirado ar
gali atsirasti vykdant Sutartį ir prisiima visą riziką, susijusią su mokestinių prievolių atsiradimu, jei tokių
būtų, vykdymu atsižvelgiant į Įstatymų nuostatas.

(e) Rangovas vykdydamas šią Sutartį privalo būti registruotas arba įsiregistruoti PVM mokėtoju Lietuvos
Respublikoje bei per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo pateikti Užsakovui PVM registraciją
Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą.

(f) Užsakovas ir Užsakovo partneris neatlygina išlaidų, susijusių su Rangovo pareiga registruotis PVM
mokėtoju Lietuvos Respublikoje, taip pat kitų susijusių išlaidų.

(g) Jeigu Rangovas laiku neįvykdė savo prievolės, numatytos (b) pastraipoje, jis privalo atlyginti visą žalą, kurią
dėl šios priežasties patyrė Užsakovas ir/ar Užsakovo partneris, įskaitant PVM, kurį pastarasis privalo
sumokėti į Lietuvos Respublikos biudžetą už Rangovą bei bet kokias netesybas ar kitas sankcijas, kurias
dėl to Užsakovui ir/ar Užsakovo partneriui gali pritaikyti Lietuvos Respublikos oficialios institucijos, taip
pat bet kokias su tuo susijusias papildomas išlaidas. Šalys sutinka ir patvirtina, kad tokias išlaidas ir
nuostolius Užsakovas ir/ar Užsakovo partneris galės išskaityti iš Rangovui mokėtinų sumų ir taikydamas
vienašalį įskaitymą ir (arba) jų padengimui panaudoti Atlikimo užtikrinimą.

(h) Už faktiškai atliktus darbus bus mokama tik tuo atveju, jeigu Rangovas Lietuvos Respublikos pridėtinės
vertės mokesčio įstatymo nustatyta tvarka užsiregistravo Lietuvos Respublikoje PVM mokėtoju ir pateikė
Užsakovui ir/ar Užsakovo partneriui šią registraciją patvirtinantį dokumentą.

(i) Rangovas, Inžinieriui ar Užsakovui pareikalavus, privalo pateikti kiekvienos Pasiūlyme nurodytos sumos ir
(ar) Žiniaraščio eilutės sumos išskaidymą.

14.2. punktas IŠANKSTINIS MOKĖJIMAS

14.2 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo Rangovas turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl Išankstinio
mokėjimo gavimo, kurio dydis sudaro 10 (dešimt) proc. I ir II Darbų grupių sumos  (be PVM). Į šią sumą įeina
visi Rangovui privalomi mokėti mokesčiai. Ši išankstinio mokėjimo suma yra galutinė ir nekeičiama.

Jeigu Užsakovas negauna garantijos ir iki tol, kol jos negauna, arba jeigu toks išankstinis mokėjimas nėra
nurodytas Pasiūlymo priede, tai šis punktas neturi būti taikomas.

Inžinierius Tarpinio mokėjimo pažymą dėl pirmojo mokėjimo turi išduoti gavęs Ataskaitą (pagal 14.3 punktą
[Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo pažymų]) bei po to, kai Užsakovas gauna (i) Atlikimo užtikrinimą pagal
4.2 punktą [Atlikimo užtikrinimas] ir (ii) išankstinio apmokėjimo sumoms ir valiutoms prilygstančią garantiją.
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Rangovas Užsakovui privalo pateikti 100 (šimtas) proc. nuo išankstinio mokėjimo sumos užtikrinimą šiais
būdais:

a) Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija, išduota
Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų kalba. Šios garantijos turinys privalo atitikti šios Sutarties,
įskaitant, bet neapsiribojant, sąlygų Priede Nr. IV.I numatytas sąlygas. Jei pirmo pareikalavimo banko
garantija yra išduota anglų kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.
Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro
antspaudu arba Rangovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybė bus teikiama
originaliam tekstui. Užsakovui teikiamas banko garantijos originalas, kuris turi būti pasirašytas jį
išdavusio subjekto kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu VPĮ   22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3
punktuose, PĮ 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos pakeisiančiuose) nustatytus
reikalavimus. Kartu pateikiama apmokėjimą patvirtinančio dokumento, įrodančio, kad įmoka už
išduotą banko garantiją yra sumokėta, kopija. Banko garantija turi būti neatšaukiama ir besąlyginė.
Banko garantija turi būti išduota Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje
ar Europos Ekonominės Erdvės (EEE) valstybėje registruoto banko, kuriam yra suteiktas ne žemesnis,
nei toliau Sutartyje  nurodytas tarptautinės reitingų agentūros patvirtintas investicinio lygio reitingas.
Jeigu teikiama Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos
Ekonominės Erdvės (EEE) valstybėje neregistruoto tarptautinio banko garantija, toks tarptautinis
bankas turi turėti ne žemesnį, nei toliau Sutartyje nurodytą tarptautinės reitingų agentūros
patvirtintą investicinio lygio reitingą. Nurodytą reitingą turi atitikti  pats bankas, kuris išdavė
garantiją. Jeigu dėl šalies rizikos specifikos tarptautinės reitingų agentūros tiekėjo šalies institucijoms
nesuteikia tarptautinio kredito reitingo, tačiau suteikia nacionalinį kredito reitingą (angl. national
scale credit rating), Rangovas gali pateikti garantiją iš kredito institucijos, turinčios ne žemesnį nei A
klasės nacionalinį kredito reitingą pagal „Standart & Poor‘s“, „Moody’s“ ar „Fitch Ratings“ agentūras.
Bankui, išduodančiam banko garantiją,  garantijos išdavimo dieną taikomas ne mažesnis kaip kredito
agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor‘s“ „BBB“ arba agentūros „Moody‘s“ suteiktas „Baa2“
ilgalaikio investicinio lygio reitingas arba A.M. Best suteiktas „BBB+“ ilgalaikio investicinio lygio
reitingas.  . Rangovas turi pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad Išankstinio mokėjimo
užtikrinimą, tenkinantį Sutartyje, įskaitant, bet neapsiribojant, Sutarties sąlygų Priede Nr. IV.I,
išdėstytus reikalavimus, išdavęs bankas garantijos išdavimo dienai turi atitinkamus reitingu Banko
išduotai garantijai turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų
patvirtintos taisyklės – „The ICC Uniform rules for demand guarantees“, leidinio Nr.758.

b) draudimo bendrovės ar kredito unijos laidavimo raštu, išduotu Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų
kalba. Šio laidavimo rašto turinys privalo atitikti šios Sutarties sąlygas. Jei laidavimo draudimo raštas
yra išduotas anglų kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo
patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro
antspaudu arba Rangovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybė bus teikiama
originaliam tekstui. Užsakovui teikiamas laidavimo draudimo rašto originalas, kuris turi būti
pasirašytas jį išdavusio subjekto kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu VPĮ   22 straipsnio 11
dalies 2 ir 3 punktuose, PĮ  34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos pakeisiančiuose)
nustatytus reikalavimus. Kartu pateikiama apmokėjimą patvirtinančio dokumento, įrodančio, kad
įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta, kopija. Laidavimo draudimo raštas turi būti
neatšaukiamas ir besąlyginis. Draudimo bendrovei arba kredito unijai turi būti suteiktas ne žemesnis,
nei šioje Sutartyje nurodytas tarptautinės reitingų agentūros patvirtintas investicinio lygio reitingas.

Draudimo bendrovei ar kredito unijai, išduodančiai laidavimo draudimo raštą,  laidavimo draudimo
rašto išdavimo dieną taikomas ne mažesnis kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart &
Poor‘s“ „BBB“ arba agentūros „Moody‘s“ suteiktas „Baa2“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas arba
A.M. Best suteiktas „BBB+“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas.  

Jeigu draudimo bendrovė nėra reitinguota, tai ji bus laikoma priimtina tuo atveju, kai aukščiau
nurodyti reitingai yra suteikti draudimo bendrovės pagrindiniam akcininkui, kuriam priklauso ne
mažiau kaip 50 procentų draudimo bendrovės akcijų (ši nuostata netaikoma kredito unijoms).  .
Išduotam laidavimo draudimo raštui turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių
prekybos rūmų patvirtintos taisyklės – „The ICC Uniform rules for demand guarantees“ (Leidinio Nr.
758). Rangovas turi pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad Išankstinio mokėjimo užtikrinimą,
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tenkinantį Sutartyje išdėstytus reikalavimus, išdavusi draudimo bendrovė laidavimo draudimo rašto
išdavimo dienai turi atitinkamus reitingus. Draudimo bendrovės ar kredito unijos išduotam laidavimo
draudimo raštui turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė. . Į laidavimo draudimo rašto tekstą turi
būti įtraukta nuostata, kad šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka,
Lietuvos Respublikos teismuose. Laidavimo draudimo rašto sąlygose negali būti nustatytas išplėstinis
nedraudžiamų įvykių sąrašas ir (arba) kitos sąlygos, kurios paneigtų Rangovo prievolių užtikrinimo
esmę. Sudaromoje laidavimo draudimo sutartyje turi būti numatyta:

(i) Užsakovas turi būti paskirtas neatšaukiamu naudos gavėju;

(ii) Laidavimo draudimo sutartis negali būti nutraukta ar pakeista, jei draudimo sutarties

pakeitimai siaurina draudimo apsaugą ar gali kitaip neigiamai paveikti Užsakovo teises

bei interesus, susijusius su draudimo sutartimi, be išankstinio rašytinio Užsakovo

sutikimo;

(iii) Rangos darbų ar jų rezultato arba Užsakovo teisių ir pareigų pagal laidavimo draudimo

sutartį (pilnai ar dalinai) perleidimas Užsakovo reorganizavimo, atskyrimo,

pertvarkymo ar įmonės perdavimo (įskaitant, bet neapsiribojant, turto arba įmonės

įnešimo į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) atveju, su sąlyga, kad bus išlaikyta

tiesioginė ar netiesioginė Lietuvos Respublikos (valstybės) kontrolė, neturės įtakos

laidavimo draudimo sutarties bei ja suteikiamos draudimo apsaugos galiojimui bei

sąlygoms ir nebus laikoma nei rizikos padidėjimu, nei draudimo išmokos nemokėjimo

ar mažinimo pagrindu;

(iv) Rangovui ar kitiems apdraustiesiems neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius savo

įsipareigojimų pagal Sutartį, Užsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą į

jų turtą ar kitas prievolių pagal Sutartį užtikrinimo priemones (jei tokių būtų);

(v) Draudimo išmoka turi būti nustatoma ir apskaičiuojama pagal Sutartyje nustatytas

Užsakovo nuostolių nustatymo ir apskaičiavimo taisykles, įskaitant ir Sutartyje

nustatytas netesybas. Todėl draudimo išmokos mokėjimo tikslais iš Užsakovo negali

būti reikalaujama pateikti daugiau nei rašytinis prašymas dėl draudimo išmokos

mokėjimo bei informacija ir dokumentai, būtini bei pakankami Užsakovo nuostoliams

pagal Sutartį nustatyti ir apskaičiuoti;

(vi) Draudimo apsauga turi būti teikiama ir tais atvejais, kai Užsakovo reikalavimas

išmokėti draudimo išmoką pagal laidavimo draudimo sutartį pateikiamas pasibaigus

draudimo laikotarpiui, jei toks reikalavimas pateikiamas dėl aplinkybių (Užsakovo

atitinkamų prievolių pagal Sutartį neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo), apie kurias

Draudikui buvo pranešta draudimo laikotarpio galiojimo laikotarpiu.

Užsakovui arba Rangovui gavus informaciją, jog bankas, išdavęs banko garantiją, arba draudimo bendrovė,
išdavusi laidavimo draudimo raštą nebeatitinka Sutarties sąlygose keliamų reikalavimų, Rangovas įsipareigoja
per 14 (keturiolika) dienų nuo Užsakovo reikalavimo pateikti banko garantiją/draudimo bendrovės laidavimo
draudimo raštą, atitinkančią Sutarties sąlygų reikalavimus.

Išankstinio mokėjimo užtikrinimo garantija turi galioti tol, kol bus užskaitytas išankstinis mokėjimas, tačiau
jos suma gali būti proporcingai mažinama Rangovo užskaitytų sumų dydžiais, kurie nurodyti Tarpinio
mokėjimo pažymose pagal 14.2 punkte pateiktą lentelę. Jeigu išankstinio mokėjimo užtikrinimo garantijoje
bus nurodytas jos galiojimo laikas, o, likus 28 (dvidešimt aštuonioms) dienoms iki garantijos/laidavimo
draudimo rašto galiojimo datos pabaigos, išankstinis mokėjimas nebus užskaitytas, tai Rangovas privalės
pratęsti garantijos/laidavimo draudimo rašto galiojimo laiką, iki bus užskaitytas išankstinis mokėjimas. Šios
Rangovo pareigos nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, suteikiančiu teisę Užsakovui kreiptis į
garantiją/laidavimo draudimo raštą išdavusį asmenį su reikalavimu išmokėti garantijos/laidavimo draudimo
sumą.

Išankstinis mokėjimas nėra atliekamas, jeigu nėra gauta išankstinio mokėjimo užtikrinimo banko garantija /
draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas.
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Išankstinis mokėjimas turi būti grąžintas atskaitant procentus Mokėjimo pažymose.
Išankstinis mokėjimas bus užskaitytas pagal šią lentelę*:

Atliktų darbų dalis nuo I ir II Darbų grupių sumos
(be PVM) (%)

Užskaitoma išankstinio mokėjimo dalis
(%)

10 20

20 40

30 60

40 80

50 100

*Pastabos:
1. Jeigu Ataskaitinio laikotarpio atliktų darbų suma (įvertinus sulaikomus pinigus, kitus atskaitymus

bei priskaitymus) yra mažesnė negu užskaitytina išankstinio mokėjimo suma, tai neužskaitytos
išankstinio mokėjimo sumos likutis užskaitomas su kito Ataskaitinio laikotarpio atliktų darbų suma
(įvertinus sulaikomus pinigus, kitus atskaitymus bei priskaitymus) ir t.t.

2. Jeigu atliekama darbų ir pagal lentelę turi būti užskaityta išankstinio mokėjimo dalis, tačiau faktinis
mokėjimas pagal 14.7 punkto (a) pastraipos sąlygas Ataskaitinių rangovo dokumentų išrašymo
datai nėra atliktas, tai užskaitytina išankstinio mokėjimo suma bus užskaitoma su kito Ataskaitinio
laikotarpio, einančio po faktinio išankstinio mokėjimo sumokėjimo, atliktų darbų suma.

Jeigu išankstinis mokėjimas nebus užskaitytas iki Perėmimo pažymos išdavimo arba iki Sutarties nutraukimo

pagal 15 straipsnio [Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva], 16 straipsnio [Sustabdymas ir nutraukimas

Rangovo iniciatyva], arba pagal 19 straipsnio [Nenugalima jėga] (atsižvelgiant į situaciją) sąlygas, ar iki

Sutarties pasibaigimo kitais pagrindais, Rangovas nedelsiant privalės sumokėti Užsakovui likusią neužskaitytą

išankstinio mokėjimo dalį.

14.3. punktas KREIPIMASIS DĖL TARPINIO MOKĖJIMO PAŽYMŲ

14.3 punkto (a) pastraipoje naudojama sąvoka „mėnuo“ keičiama sąvoka „Ataskaitinis laikotarpis“
ir atitinkamai suprantama.

14.4 punktas ir jo pavadinimas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

14.4. punktas NUOLATINIŲ DARBŲ SVARBIAUSIŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS

Prieš teikiant pirmuosius Ataskaitinius rangovo dokumentus, Rangovas turi parengti Nuolatinių darbų
svarbiausių kiekių sąrašą (NDSKS), suderinti jį su Užsakovu ir gauti Inžinieriaus patvirtinimą.

Rangovas privalo pateikti pagal Žiniaraščius parengtą NDSKS, kartu su pagrįstai Inžinieriaus reikalaujamais
skaičiavimais ir aiškinamaisiais dokumentais, jeigu NDSKS nepilnai atitinka Žiniaraščius. Žiniaraščių
patikslinimo priežastys turi būti suderintos su Inžinieriumi bei Užsakovu, tuomet Rangovas privalo parengti
NDSKS, jį pateikti derinti Užsakovui bei tvirtinti Inžinieriui. NDSKS pateikiama tik bendra III Darbų grupės kaina
ir ji neturi būti skaidoma.

Pradėjęs vykdyti įrangos ar medžiagų pristatymą į statybvietę arba pradėjęs vykdyti darbus statybvietėje,
Rangovas privalo pateikti pagal paskutinį patvirtintą NDSKS bei projektinėje dokumentacijoje pateiktus
sąnaudų kiekio žiniaraščius parengtą išskaidytą NDSKS, kartu su pagrįstai Inžinieriaus reikalaujamais
skaičiavimais ir aiškinamaisiais dokumentais, jeigu naujas NDSKS nepilnai atitinka patvirtintą NDSKS. NDSKS
išskaidymas turi apimti numatomus Nuolatinių Darbų svarbiausius galutinius kiekius, kurie turi būti įkainoti,
naudojant tokius visa apimančius įkainius, kad bendra suma būtų lygi galutinei sąmatinei tos Grupės vertei,
nurodytai patvirtintame NDSKS. NDSKS neturi apimti Laikinųjų darbų elemento įkainojimo. Tokio darbo
kiekvieno elemento, ir bet kurio kito, neaprašyto NDSKS, darbo elemento, visa vertė turi būti įtraukta į
Nuolatinių darbų, kurie turi būti atlikti po to, kai elementas baigtas, įkainius. Rengiant išskaidytą NDSKS turi
būti įvertinti visi patvirtintame NDSKS nurodytų darbų apimčių, atskirų kainų keitimai, kuriuos būtina atlikti
po projektinės dokumentacijos patvirtinimo.  Patvirtintame naujame NDSKS nurodytų darbų apimčių, atskirų
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kainų pakeitimo priežastys turi būti suderintos su Inžinieriumi bei Užsakovu, tuomet Rangovo parengtą
NDSKS gali suderinti Užsakovas ir patvirtinti Inžinierius. 

Projekto įgyvendinimo eigoje Rangovas turi teisę pateikti detaliau nei paskutinis patvirtintas NDSKS išskaidytą
naują NDSKS, nekeičiant skaidomų darbų Grupių sumų, kartu su pagrįstai Inžinieriaus reikalaujamais
skaičiavimais ir aiškinamaisiais dokumentais, pagrindžiančiais papildomo skaidymo poreikį. Naujas NDSKS turi
būti rengiamas įvertinant Inžinieriaus atliktus Pakeitimus, kurie turi įtakos NDSKS. Kiekvienas naujas NDSKS
turi būti suderintas su Užsakovu ir patvirtintas Inžinieriaus. 

Ataskaitiniai Rangovo dokumentai turi būti rengiami pagal paskutinį Ataskaitiniu laikotarpiu galiojantį
patvirtintą NDSKS.

NDSKS patvirtinimas gali būti bet kada panaikintas. NDSKS turi būti pataisytas ir išleistas iš naujo, jeigu bet
kada prieš Perėmimą pasirodo, kad baigus jis neapims visų Nuolatinių darbų. 

14.5. punktas DARBAMS NUMATYTA ĮRANGA IR MEDŽIAGOS

14.5 punkto (a) pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

(a) Rangovas yra pateikęs tvarkingus dokumentus (įskaitant Įrangos ir Medžiagų gamintojų Atitikties
deklaracijas/sertifikatus, gamyklinių bandymų protokolus (kai tai būtina), dokumentus, patvirtinančius
Įrangos ir Medžiagų pristatymą į Statybvietę).

14.5 punkto (b) pastraipa netaikoma

14.5 punkto priešpaskutinė pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Suma, kurią Inžinierius turi patvirtinti, turi būti lygi 80 (aštuoniasdešimčiai) proc. patvirtintos NDSKS Įrangos
ir Medžiagų, skirtų įtraukti į Nuolatinius darbus, kainos, atsižvelgiant į šiame punkte paminėtus dokumentus.
Likusieji 20 (dvidešimt) proc. turi būti sumokėti šią Įrangą ir Medžiagas sumontavus ir pasirašius Instaliuotų
medžiagų ir įrangos suvestinę.

14.6. punktas TARPINIO MOKĖJIMO PAŽYMŲ IŠDAVIMAS

14.6 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Užsakovui ir/ar Užsakovo partneriui pranešus apie Ataskaitinių Rangovo dokumentų pasirašymą arba
Rangovui pateikus naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis laisvos formos išankstinio
mokėjimo sąskaitą (žr. 14.2 punktą [Išankstinis mokėjimas]), Inžinierius, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo
dienas privalo Užsakovui ir/ar Užsakovo partneriui išduoti Tarpinio mokėjimo pažymą, kurioje nurodoma
Rangovui privaloma mokėti suma.

Iki Perėmimo pažymos išdavimo Inžinierius neturi būti saistomas prievolės išduoti Tarpinio mokėjimo
pažymą, kurios suma (išskaičiavus sulaikymą ir kitus atskaitymus) būtų mažesnė negu mažiausia Tarpinio
mokėjimo pažymos suma (jeigu yra), įrašyta Pasiūlymo priede. Tokiu atveju, jei Inžinierius nuspręstų
neišduoti Tarpinio mokėjimo pažymos, jis privalo nusiųsti Rangovui atitinkamą pranešimą.

Tarpinio mokėjimo pažymos suma gali būti lygi nuliui išankstinio mokėjimo užskaitymo atveju, kai išankstinis
mokėjimas užskaitomas suma, kuri lygi Ataskaitinio laikotarpio atliktų darbų sumai, įvertinus sulaikomus
pinigus, kitus atskaitymus bei priskaitymus.

Tarpinio mokėjimo pažyma neturi būti sulaikyta dėl jokių kitų priežasčių, išskyrus čia nurodytas:

(a) jeigu kas nors iš Rangovo pateiktų Medžiagų, Įrangos arba atliktų Darbų neatitinka šios Sutarties, tai
ištaisymo arba pakeitimo išlaidų apmokėjimas gali būti sulaikytas, kol ištaisymas arba pakeitimas bus
baigti; 

(b) jeigu Rangovas neatliko arba neatlieka kurio nors darbo arba įsipareigojimo, privalomų pagal Sutartį,
ir Inžinierius apie tai jam buvo pranešęs, tai to darbo arba įsipareigojimo vertė bus sulaikoma, kol
darbas arba įsipareigojimai bus baigti;
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(c) jei pateikiamuose, ypač su mokėjimais susijusiuose dokumentuose yra randama klaidų, praleidimų,
nukrypimų ar bet kokių kitų netikslumų, jie turi būti grąžinti Rangovui pataisymui Tarpinio mokėjimo
pažymos išdavimo terminas bus pradėtas skaičiuoti iš naujo.

Inžinierius bet kurioje Tarpinio mokėjimo pažymoje gali atlikti taisymus arba pakeitimus, kuriuos reikėjo
atlikti bet kurioje ankstesnėje Tarpinio mokėjimo pažymoje. Neturi būti laikoma, kad Tarpinio mokėjimo
pažyma rodo Inžinieriaus sutikimą priimti teigiamą įvertinimą, tylų sutikimą arba reikalavimų išpildymą.

14.7. punktas MOKĖJIMAS

14.7 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Mokėjimus už tinkamai pagal Sutartį atliktus ir perduotus III Grupės „RKS įrangos gamyba, montavimas ir
testavimas“ Darbus vykdys Užsakovo partneris. Mokėjimus už tinkamai pagal Sutartį atliktus ir perduotus I
Grupės „Projektavimas“ ir II Grupės  „Rangos darbai“ Darbus vykdys Užsakovas. Mokėjimai bus atliekami per
toliau nurodytus terminus tik patvirtinus, kad dokumentuose nėra klaidų, praleidimų, nukrypimų ar bet kokių
kitų netikslumų, ir Užsakovui ir/ar Užsakovo partneriui juos užregistravus kaip tinkamus. Jei PVM sumai,
išskirtai Rangovo pateiktoje Užsakovui ir/ar Užsakovo partneriui PVM sąskaitoje faktūroje, taikomos Lietuvos
Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. 1 d. (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais)
nuostatos, jose nustatyta tvarka Užsakovas ir/ar Užsakovo partneris išskaito ir į valstybės biudžetą sumoka
Rangovo PVM sąskaitoje faktūroje išskirtą PVM sumą ir rangovui atsiskaito, pervesdamas sumą be PVM.
Darbams, kuriems taikomos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. 1 d. (su
vėlesniais pakeitimais ir papildymais) nuostatos ir kuriems netaikomos šios nuostatos privalo būti išrašomos
atskiros PVM sąskaitos faktūros.

Sutartis gali būti finansuojama iš  ES fondų arba Valstybės biudžeto ar kitų lėšų, naudojant sąskaitų
apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 dienų apmokėjimo
terminai. Todėl numatoma, kad Užsakovas ir/ar Užsakovo partneris atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas
sąlygas, privalo Rangovui mokėti:

(a) išankstinį mokėjimą (jei taikoma, žr. 14.2 punktą [Išankstinis mokėjimas]), Rangovui naudojantis
informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis pateikus išankstinio mokėjimo sąskaitą, tarpinio
mokėjimo pažymą ir dokumentus, nurodytus 4.2 ir 14.2 punktuose bei juos užregistravus Užsakovo
nustatyta tvarka. Išankstinis mokėjimas sumokamas įvykus vienai iš aukščiau nurodytų sąlygų
(aplinkybių) per 45 (keturiasdešimt penkias) dienas nuo datos, kai Rangovas pateikia visus išankstinio
mokėjimo atlikimui privalomus pagal sutartį pateikti dokumentus, kuriuos Užsakovas priima ir
užregistruoja. Sutarties sustabdymo atveju šiame punkte nurodyti išankstinio mokėjimo terminų
skaičiuojamas yra atnaujinamas (tęsiamas) nuo Sutarties atnaujinimo dienos;

(b) Tarpinio mokėjimo pažymoje nurodytą mokėtiną sumą per 45 (keturiasdešimt penkias) dienas nuo
PVM sąskaitos faktūros, naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, ir Tarpinio
mokėjimo pažymos bei ją lydinčių dokumentų pateikimo Užsakovui ir/ar Užsakovo partneriui, juos
Užsakovui ir/ar Užsakovo partneriui užregistravus Užsakovo ir /ar Užsakovo partnerio nustatyta tvarka,
tačiau ne anksčiau nei Rangovas pateiks Atlikimo užtikrinimą;

(c) Galutinio mokėjimo pažymoje nurodytą mokėtiną sumą per 45 (keturiasdešimt penkias) dienas nuo
PVM sąskaitos-faktūros, naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (jei taikoma), ir
Galutinio mokėjimo pažymos bei ją lydinčių dokumentų pateikimo Užsakovui ir/ar Užsakovo partneriui,
juos Užsakovui ir/ar Užsakovo partneriui užregistravus Užsakovo ir/ar Užsakovo partnerio nustatyta
tvarka;

(d) PVM sumą, nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje, kuriai netaikomos Lietuvos Respublikos pridėtinės
vertės mokesčio įstatymo 96 str. 1 d. (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) nuostatos per 45
(keturiasdešimt penkias) dienas nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo ir jos užregistravimo Užsakovo
ir/ar Užsakovo partnerio nustatyta tvarka.

Rangovui mokėtina suma pervedama į Rangovo banko sąskaitą, nurodytą Sutarties formoje arba kitą Rangovo
raštu nurodytą banko sąskaitą, jeigu Rangovas yra perleidęs kaip užtikrinimą bankui arba finansų institucijai
savo teisę į bet kuriuos pagal Sutartį gautinus pinigus ir gavęs kitos Sutarties Šalies sutikimą. PVM sąskaitos
faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai turi būti teikiami naudojantis informacinės
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sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Jei šie dokumentai pateikiami ne šiame punkte reikalaujamomis
priemonėmis, Užsakovas ir/ar Užsakovo partneris įgyja teisę neapmokėti PVM sąskaitų faktūrų, sąskaitų
faktūrų, kreditinių ir debetinių dokumentų, išskyrus atvejus, kai šiame punkte reikalaujamos PVM sąskaitų
faktūrų pateikimo priemonės yra neprieinamos dėl nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių.

Apmokėjimas bus laikomas įvykdytu tą dieną, kai Užsakovas ir/ar Užsakovo partneris ar atitinkama institucija
atliks bankinį pavedimą į nurodytą Rangovo banko sąskaitą ar į kitą Rangovo raštu nurodytą banko sąskaitą,
jeigu Rangovas yra perleidęs kaip užtikrinimą bankui arba finansų institucijai savo teisę į bet kuriuos pagal
Sutartį gautinus pinigus ir gavęs kitos Sutarties Šalies sutikimą.

14.8. punktas PAVĖLUOTAS MOKĖJIMAS

14.8 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Jeigu dėl Užsakovo ir/ar  Užsakovo partnerio kaltės mokėjimas Rangovui pagal 14.7 punktą [Mokėjimas]
vėluoja, Rangovas turi teisę reikalauti delspinigių. Delspinigių skaičiavimo laikotarpis prasideda nuo kitos
dienos pasibaigus mokėjimo terminui, nurodytam 14.7 punkte [Mokėjimas].

Delspinigiai už laiku nesumokėtas 14.7 punkte minimas sumas Užsakovui ir/ar Užsakovo partneriui,
(priklausomai kuris vėluoja atlikti mokėjimą) turi būti skaičiuojami po 0,05 (penkių šimtųjų) proc. per dieną
nuo vėluojamos apmokėti sumos be PVM. Maksimali delspinigių suma – 20 (dvidešimt) proc. Priimtos
sutarties sumos be PVM. Delspinigiai skaičiuojami iki tos dienos, kurią Užsakovas ir/ar Užsakovo partneris
atliks mokėjimą.

Delspinigiai Rangovui apmokami pagal Rangovo informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis pateiktą
laisvos formos sąskaitą delspinigiams.

14.9. punktas SULAIKOMŲ PINIGŲ MOKĖJIMAS

14.9 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Sulaikomi pinigai bus išskaičiuojami iš kiekvieno  pagal I ir II Darbų grupę atliekamų Darbų Tarpinio mokėjimo,
išskaičiuojant 10 (dešimt) proc. nuo per tą Ataskaitinį laikotarpį atliktų Darbų, pristatytų Medžiagų/Įrangos
kainos be PVM, nurodytos pažymoje apie Atliktų darbų vertę už atitinkamą laikotarpį.

Šalys susitaria, kad sulaikyti pinigai iki jų išmokėjimo Rangovui yra laikomos įkeistos lėšos Užsakovo naudai,
siekiant užtikrinti Rangovo įsipareigojimų pagal šią Sutartį tinkamą vykdymą. Sulaikytų pinigų įkeitimas galioja
iki Rangovas įgys teisę gauti sulaikytus pinigus atsiradus visoms Sutartyje numatytoms sąlygoms.

Kai išduodamos I ir II Darbų Grupių Perėmimo pažymos ir pilnai atlikti visi nurodyti Darbų bandymai (įskaitant,
jeigu yra, Bandymus po baigimo), Inžinierius privalo patvirtinti Sulaikomų pinigų pirmosios pusės (50
(penkiasdešimt) proc. sulaikytų pinigų) išmokėjimą Rangovui. Likusioji sulaikomų pinigų suma turi būti
išmokėta Rangovui po Atlikimo pažymos išdavimo. Tačiau jeigu lieka darbas, kurį reikia įvykdyti pagal 11
straipsnį [Atsakomybė už defektus] arba 12 straipsnį [Bandymai po baigimo], tai Inžinierius turi teisę sulaikyti
šio darbo sąmatinės kainos patvirtinimą, kol darbas bus įvykdytas.

Inžinieriui išdavus Perėmimo pažymą ir Rangovui pateikus 50 (penkiasdešimties) proc. sulaikomų pinigų
sumos dydžio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (Sulaikomų pinigų užtikrinimo banko garantiją), Rangovui
gali būti išmokama ir likusioji 50 (penkiasdešimties) proc. sulaikomų pinigų suma.

Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo pateikti Sulaikomų pinigų užtikrinimo banko garantiją. Tokiu atveju
Rangovas privalo pateikti Užsakovui Sulaikomų pinigų užtikrinimo banko garantiją per 28 dienas nuo
Užsakovo pareikalavimo dienos. 

Rangovo sulaikomų pinigų užtikrinimo banko garantija turi būti išduota Užsakovo naudai lietuvių arba anglų
kalbomis. Šios garantijos turinys privalo atitikti šios Sutarties, įskaitant, bet neapsiribojant, sąlygų Priede Nr.
IV.III numatytas sąlygas. Jei sulaikomų pinigų užtikrinimo banko garantija yra išduota anglų kalba, turi būti
pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas
yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) arba Rangovo ar jo įgalioto asmens parašu
ir antspaudu (jei turi). Pirmenybė bus teikiama originaliam tekstui. Užsakovui teikiamas banko garantijos
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originalas, kuris turi būti pasirašytas jį išdavusio subjekto kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu VPĮ
22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose, PĮ 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos pakeisiančiuose)
nustatytus reikalavimus. Kartu pateikiama apmokėjimą patvirtinančio dokumento, įrodančio, kad įmoka už
išduotą banko garantiją yra sumokėta, kopija. Banko garantija turi būti neatšaukiama ir besąlyginė. Banko
garantija turi būti išduota Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos
Ekonominės Erdvės (EEE) valstybėje registruoto banko, kuriam yra suteiktas ne žemesnis, nei toliau Sutartyje
nurodytas tarptautinės reitingų agentūros patvirtintas investicinio lygio reitingas. Jeigu teikiama Lietuvos
Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos Ekonominės Erdvės (EEE) valstybėje
neregistruoto tarptautinio banko garantija, toks tarptautinis bankas turi turėti ne žemesnį, nei toliau
Sutartyje nurodytą tarptautinės reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą. Nurodytą reitingą
turi atitikti  pats bankas, kuris išdavė garantiją. Jeigu dėl šalies rizikos specifikos tarptautinės reitingų
agentūros tiekėjo šalies institucijoms nesuteikia tarptautinio kredito reitingo, tačiau suteikia nacionalinį
kredito reitingą (angl. national scale credit rating), Rangovas gali pateikti garantiją iš kredito institucijos,
turinčios ne žemesnį nei A klasės nacionalinį kredito reitingą pagal „Standart & Poor‘s“, „Moody’s“ ar „Fitch
Ratings“ agentūras. Bankui, išduodančiam banko garantiją,  garantijos išdavimo dieną taikomas ne mažesnis
kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor‘s“ „BBB“ arba agentūros „Moody‘s“ suteiktas
„Baa2“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas arba A.M. Best suteiktas „BBB+“ ilgalaikio investicinio lygio
reitingas. Bankui, išdavusiam garantiją, nebeatitinkant Sutarties sąlygose keliamų reikalavimų, Rangovas
įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo Užsakovo reikalavimo pateikti banko garantiją, atitinkančią
Sutarties sąlygų reikalavimus. Banko išduotoms garantijoms turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir
Tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos taisyklės - „The ICC Uniform rules for demand guarantees“ (Leidinio
Nr. 758). Rangovas turi pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad sulaikomų pinigų užtikrinimą, tenkinantį
Sutartyje, įskaitant, bet neapsiribojant, Sutarties sąlygų Priede Nr. IV.III, išdėstytus reikalavimus, išdavęs
bankas garantijos išdavimo dienai turi atitinkamus reitingus. 

Tiek sulaikomi pinigai, tiek sulaikomų pinigų užtikrinimo banko garantija yra skirti visų Rangovo sutartinių
įsipareigojimų vykdymui bei nuostolių atlyginimui užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant palūkanų,
delspinigių, baudų ar kito pobūdžio kompensacijų mokėjimui užtikrinti.

Rangovas įsipareigoja užtikrinti, jog sulaikomų pinigų užtikrinimo banko garantija galios 28 (dvidešimt
aštuonias) dienas po Atlikimo pažymos išdavimo. Jeigu sulaikomų pinigų užtikrinimo banko garantijoje bus
nurodytas jos galiojimo laikas, o likus 28 (dvidešimt aštuonioms) dienoms iki garantijos galiojimo datos
pabaigos Atlikimo pažyma nebus išduota, tai Rangovas privalės pratęsti garantijos galiojimo laiką, iki bus
išduota Atlikimo pažyma. Šios Rangovo pareigos nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu,
suteikiančiu teisę Užsakovui kreiptis į garantiją išdavusį asmenį su reikalavimu išmokėti garantijos sumą.

14.10. punktas DARBŲ BAIGIMO ATASKAITA

14.10 punkto pirma pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Rangovas, gavęs Perėmimo pažymą, per 14 (keturiolika) dienų privalo parengti ir pateikti Inžinieriui Darbų
baigimo ataskaitą, kuri pasirašoma Rangovo ir Inžinieriaus elektroniniais parašais, kartu su patvirtinančiais
dokumentais, pagal 14.3 punktą [Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo pažymų], parodydamas:

14.11. punktas KREIPIMASIS DĖL GALUTINIO MOKĖJIMO PAŽYMOS

14.11 punkto pirma pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Rangovas, gavęs Atlikimo pažymą, per 14 (keturiolika) dienų privalo parengti ir pateikti Inžinieriui Galutinę
ataskaitą , kuri pasirašoma Rangovo ir Inžinieriaus elektroniniais parašais, kartu su patvirtinančiais
dokumentais, kuriuose smulkiai Inžinieriaus patvirtinta forma būtų parodoma: 

14.12. punktas PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMAS
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14.12 punktas papildomas tokia pastraipa:

Visos įmokos, Užsakovo ir/ar Užsakovo partnerio gautos vykdant prievolę, pirmiausia skiriamos atlyginti
Užsakovo turėtoms išlaidoms, susijusioms su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu, antrąja eile –
palūkanoms pagal jų mokėjimo terminų eiliškumą, trečiąja eile – netesyboms mokėti ir tik ketvirtąja eile –
pagrindinei prievolei įvykdyti. 

14.13. punktas GALUTINIO MOKĖJIMO PAŽYMOS IŠDAVIMAS

14.13 punkto pirma pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:
Inžinierius, gavęs Rangovo Užsakovui pateiktą Sulaikomų pinigų užtikrinimo banko garantiją, arba gavęs
Galutinę ataskaitą pagal 14.11 punktą [Kreipimasis dėl Galutinio mokėjimo pažymos] ir atleidimo nuo
prievolių raštą pagal 14.12 punktą [Prievolių įvykdymas], per 28 dienas privalo išduoti Užsakovui ir/ar
Užsakovo partneriui Galutinio mokėjimo pažymą, kurioje konstatuojama:

(a)         galutinė  mokėtina  suma;
(b)       likutis, grąžinus skolą Užsakovui ir/ar Užsakovo partneriui už visas anksčiau Užsakovo ir/ar Užsakovo
partnerio sumokėtas sumas ir už visas sumas, kurias Užsakovas ir/ar Užsakovo partneris turi teisę gauti (jeigu
yra likutis), mokėtinas Užsakovo ir/ar Užsakovo partnerio Rangovui arba Rangovo Užsakovui ir/ar Užsakovo
partneriui, atsižvelgiant į situaciją.

14.14. punktas UŽSAKOVO ATSAKOMYBĖS PABAIGA

                          14.14 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Užsakovas ir/ar Užsakovo partneris pagal šią Sutartį arba siejant su ja, arba dėl Darbų vykdymo neturi būti
teisiškai atsakingas Rangovui dėl jokių dalyką arba daikto, išskyrus tiek, kiek Rangovas privalėjo įtraukti į už
tai mokėtiną sumą:

(a)         Galutinėje ataskaitoje, taip pat
(b)       (išskyrus už reikalus arba dalykus, iškylančius po Perėmimo pažymos išdavimo) Darbų baigimo 
ataskaitoje, aprašytoje 14.10 punkte [Darbų baigimo ataskaita].

Tačiau šis punktas neturi apriboti Užsakovo ir/ar Užsakovo partnerio atsakomybės už įsipareigojimus atlyginti
žalą arba Užsakovo ir/ar Užsakovo partnerio atsakomybės bet kokios apgavystės  atveju, dėl tyčinio
neveikimo arba neprotingo reikalų tvarkymo.

14.15. punktas MOKĖJIMO VALIUTOS

14.15 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Mokėjimai Rangovui atliekami Sutartyje įvardyta valiuta.

14 straipsnis papildomas 14.16 ir 14.17 punktais, kurie išdėstomi taip:

14.16. punktas MOKĖJIMO GRĄŽINIMAS

Rangovas įsipareigoja grąžinti Užsakovui ir/ar Užsakovo partneriui per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo
gavimo bet kokias sumas, kurios buvo sumokėtos viršijant mokėtiną sumą. Jeigu Rangovas šių sumų
negrąžintų iki šiame punkte nurodyto termino, Užsakovas ir/ar Užsakovo partneris gali reikalauti 0,05 (penkių
šimtųjų) proc. delspinigių nuo negrąžintos sumos per dieną.



68

Delspinigiai turi būti skaičiuojami už laiką, praėjusį nuo šiame punkte nustatytos paskutinio mokėjimo
termino dienos (neįskaitytinai) iki dienos, kada mokėjimas faktiškai buvo atliktas (įskaitytinai). Bet kokie
daliniai mokėjimai pirmiausia turi būti naudojami už pavėluotą mokėjimą apskaičiuotoms netesyboms
padengti. Rangovas turi visiškai padengti Banko mokesčius už Užsakovui ir/ar Užsakovo partneriui mokėtinų
sumų grąžinimo išlaidas.

14.17. punktas MOKĖJIMO APIMTIS

Iš dalies nepatvirtinus PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos atliktų darbų sumos, PVM sąskaita faktūra nebus
priimama ir apmokama. Tokiu atveju Rangovas, naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“
priemonėmis, turi pateikti naują Inžinieriaus patvirtintą sumą atitinkančią PVM sąskaitą-faktūrą.

15 straipsnis DARBŲ NUTRAUKIMAS UŽSAKOVO INICIATYVA

15.2. punktas DARBŲ NUTRAUKIMAS UŽSAKOVO INICIATYVA

15.2 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas:

(a) nevykdo 15.1 punkto [Nurodymas pataisyti] reikalavimų, arba nevykdo Inžinieriaus nurodymų pagal 3.3
punkto [Inžinieriaus nurodymai] nuostatas;

(b) nebevykdo Darbų arba kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, arba
faktinis darbų eigos atsilikimas nuo Bazinio darbų grafiko pagal 8.3 punktą [Programa] sudaro daugiau
nei 20 (dvidešimt) proc., nebent atsilikimo priežastimi yra 17.3 punkte [Užsakovo rizika] numatyti atvejai;

(c) be pateisinamos priežasties:

(i)  neatnaujina Darbų pagal 8 straipsnį [Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas] arba

(ii) per 28 (dvidešimt aštuonias) dienas, gavęs pranešimą, neįvykdo jame keliamų reikalavimų pagal
7.5 punkto [Atmetimas] arba 7.6 punkto [Ištaisymo darbas] nuostatas;

(d) negavęs reikiamo sutikimo visus Darbus paveda vykdyti Subrangovui, sudarydamas su juo Subrangos
sutartį, arba perleidžia savo arba Subrangovų įsipareigojimus pagal Sutartį tretiesiems asmenims;

(e) Rangovui pradedama bankroto procedūra arba jis tampa nemokus, pradėtas jo įmonės likvidavimas, turi
arba vykdo veiklą, prižiūrimas administratoriaus, patikėtinio arba kito įgaliotinio, veikiančio Rangovo
kreditorių naudai, arba jeigu Rangovui pradedama procedūra, turinti panašų poveikį kaip ir bet kuri kita
anksčiau minėta; 

(f) jeigu kas nors iš Rangovo personalo, tarpininkų arba Subrangovų duoda, ima arba pasiūlo (tiesiogiai arba
netiesiogiai) bet kuriam asmeniui kokį nors kyšį, dovaną, piniginį atsidėkojimą, komisinius arba kitą
vertingą daiktą kaip paskatą arba apdovanojimą už bet kurio su šia Sutartimi susijusio veiksmo atlikimą
arba neveikimą;

(g) varžydamasis dėl Sutarties sudarymo su Užsakovu ir Užsakovo partneriu arba ją vykdydamas užsiėmė
korupcine arba sukčiavimo veikla ir Užsakovas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šioje
pastraipos dalyje vartojama sąvoka „korupcinė veikla“ reiškia bet kokio vertingo daikto siūlymą, davimą,
gavimą arba prašymą stengiantis paveikti oficialaus pareigūno veiksmus, arba grasinimas sužaloti
asmenį, sugadinti turtą arba reputaciją, ryšium su pirkimų procesu arba Sutarties sudarymu, siekiant
gauti arba išlaikyti verslo arba kitokius su verslo praktika susijusius neleistinus pranašumus; ir
„sukčiavimo veikla“ reiškia melagingą faktų iškraipymą siekiant paveikti pirkimų procesą arba Sutarties
vykdymą Užsakovui nepalankiu būdu ir apima neteisėtą susitarimą veiklą tarp Tiekėjų (prieš arba po
pasiūlymų pateikimo), kuria siekiama nustatyti dirbtinus, nekonkurencinius pasiūlymų kainų lygius.

(h)  Rangovo pagal 8.7 punktą mokėtina Kompensacijos už uždelsimą ir (ar) priskaičiuotų netesybų ir (ar)
Užsakovo/Užsakovo partnerio nuostolių suma pasiekus 20 (dvidešimt) proc. Priimtos Sutarties sumos be
PVM;
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(i)  pažeidžia bet kurią esminę Sutarties sąlygą ir (ar) konkrečiose Sutarties sąlygose yra numatyta, kad
atitinkamas pažeidimas yra pagrindas Sutarties nutraukimui;

(k)   jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą nepateikia Užsakovo nurodytų dokumentų dėl Rangovo,
jo pasitelktų asmenų ar (ir) siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) ir jų gamintojų, Medžiagų,
Įrangos (įskaitant jų sudedamąsias dalis) ir jų gamintojų, teikiamų paslaugų ir jas teikiančių asmenų
atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams ir (ar) VPĮ, įskaitant 45 straipsnio 21 dalį, PĮ nuostatoms,
įskaitant 58 straipsnio 41 dalį ar dėl sankcijų taikymo;  

(l)    kitais Įstatymuose numatytais pagrindais;
(o) neužtikrina visą Sutarties galiojimo laikotarpį, kad jis, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais

remiamasi, jo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys
juridiniai asmenys nebūtų registruoti VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše  nurodytose
valstybėse ar teritorijos.  

Užsakovas turi teisę bet kuriuo aukščiau išvardytu atveju vienašališkai nutraukti Sutartį raštu įspėjęs apie tai
Rangovą prieš 14 (keturiolika) dienų. Tačiau esant (e), (f) (g) ir (o) pastraipose numatytiems pagrindams,
Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį iš karto raštu pranešdamas apie tai Rangovui. 

Užsakovas nedelsiant vienašališkai nutraukia Sutartį arba sustabdo jos vykdymą privalomų tarptautinių
sankcijų, kaip tai apibrėžta Sankcijų įgyvendinimo įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir
Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įgyvendinimo laikotarpiui, apie tai įspėjęs Rangovą raštu, jei Sutartis
įsigaliojo iki šių tarptautinių sankcijų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimo nustatymo. Draudžiama prisiimti
naujas prievoles pagal Sutartį, kurių vykdymas prieštarautų Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms
tarptautinėms sankcijoms.
Užsakovas vienašališkai nutraukia Sutartį apie tai įspėjęs Rangovą raštu, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka
priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų, arba šio įstatymo
nustatyta tvarka yra pateikiamos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo
komisijos rekomendacijos dėl nacionalinio saugumo interesams užtikrinti būtinų priemonių, susijusių su
nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsauga. Tokia Sutartis laikoma neteisėta ir negaliojančia,
Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minėtu įstatymu. 
Sutartis laikoma neteisėta ir negaliojančia, jei būtų nustatyta, kad Sutarties vykdymas prieštarauja Lietuvos
Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Sankcijų
įgyvendinimo įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose
(bent vienai iš taikomų sankcijų). Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minėtu
įstatymu.  

Nutraukus Sutartį, Rangovas privalo apleisti Statybvietę ir pristatyti Inžinieriui bet kurias reikalaujamas
Prekes, visus Rangovo dokumentus ir kitus jo paties arba jo užsakymu sukurtus projektavimo dokumentus.
Nepaisant to, Rangovas privalo dėti visas pastangas, kad nedelsdamas įvykdytų visus rašte esančius pagrįstus
nurodymus:

(i) dėl bet kurios Subrangos Sutarties perleidimo ir

(ii) dėl turto arba gyvybės apsaugos, arba dėl Darbų saugos.

Nutraukęs Sutartį Užsakovas gali baigti Darbus ir (arba) pasirūpinti, kad tai atliktų tretieji asmenys. Tada
Užsakovas ir kiti asmenys gali naudoti bet kurias Prekes, Rangovo dokumentus ir kitus Rangovo arba jo vardu
sukurtus projektavimo dokumentus. Be to, Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius,
įskaitant, bet neapsiribojant, kainų skirtumą, susidarantį Užsakovui įsigyjant trūkstamas prekes, paslaugas ar
darbus iš trečiųjų šalių. Šios išlaidos įvertinamos pagal Sutarties 13.2 punktą [Vertės nustatymas]. Užsakovas
tokiu atveju turi raštu pranešti, kad Rangovo įrengimai ir Laikinieji Darbai bus jam perduodami Statybvietėje
arba šalia jos. Rangovas privalo nedelsdamas organizuoti jų pašalinimą savo rizika ir sąskaita. Tačiau jeigu iki
to laiko Rangovas nesumokėjo Užsakovui/Užsakovo partneriui mokėtinos sumos, tai Užsakovas šiuos
įrengimus gali parduoti, kad atgautų šį savo mokėjimą. Bet koks tokių pajamų likutis turi būti grąžinamas
Rangovui.
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15.4. punktas MOKĖJIMAS PO NUTRAUKIMO

15.4 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Įsigaliojus  pranešimui  dėl Sutarties  nutraukimo  pagal 15.2 punktą [Darbų nutraukimas Užsakovo
iniciatyva]  Užsakovas gali:

(a) imtis tolesnių veiksmų pagal straipsnio 2.5 punktą  [Užsakovo pretenzijos],

(b) sulaikyti tolesnius mokėjimus Rangovui (sulaikyti gali ir Užsakovo partneris), kol bus apskaičiuotos

projektavimo, vykdymo, baigimo ir bet kurių defektų ištaisymo išlaidos, kompensacijos už uždelsimą

baigti laiku (jeigu yra) ir visos kitos Užsakovo ir/ar Užsakovo partneriui  patirtos išlaidos, ir (arba)

(c) pagal 15.3 punktą [Įvertinimas nutraukimo dieną], nustačius bet kurią Rangovui mokėtiną sumą,

padengti (padengti gali ir Užsakovo partneris) Rangovo sąskaita bet kurias papildomas Darbų baigimo

išlaidas ir bet kuriuos Užsakovo ir/ar Užsakovo partnerio patirtus praradimus ir nuostolius, Užsakovas

ir/ar Užsakovo partneris padengęs išlaidas už bet kuriuos tokius praradimus ir nuostolius bei papildomas

išlaidas, visą likutį privalo išmokėti Rangovui.

15 straipsnis papildomas 15.6 punktu, kuris išdėstomas taip:

15.6. punktas SUTARTIES NUTRAUKIMAS DĖL FINANSAVIMO TRŪKUMO

Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį raštu įspėjęs apie tai Rangovą prieš 14 (keturiolika) dienų
jei dėl bet kokių priežasčių Sutarties įgyvendinimui numatyta ES, kitų fondų ar valstybės biudžeto finansinė
parama neskiriama, jos skyrimas suspenduojamas ar dėl kitų objektyvių priežasčių kyla grėsmė netekti tokio
finansavimo, arba Užsakovas netenka galimybės toliau finansuoti Sutarties vykdymą. Šiuo atveju Užsakovas
privalo atlyginti Rangovui už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus, tačiau neprivalo atlyginti Rangovo galimų
nuostolių dėl tokio Sutarties nutraukimo, išskyrus tuos atvejus, kuomet Rangovas nuostolius gali patirti dėl
to, jog yra įsigijęs, bet Užsakovui neperdavęs Sutarčiai vykdyti reikalingas Medžiagas ir (ar) Įrangą, nebent
Rangovas nurodo, kad Medžiagas ir (ar) Įrangą panaudos pagal paskirtį kituose objektuose. Tokio nutraukimo
atvejais mutatis mutandis yra taikomos Sutarties 15.2 – 15.4 punktai, tiek, kiek jie neprišatrauja šiame punkte
aiškiai numatytoms Sutarties pasibaigimo pasekmėms.

16 straipsnis. SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS RANGOVO INICIATYVA

16.1. punktas RANGOVO TEISĖ SUSTABDYTI DARBĄ

16.1 punkto (b) pastraipa pakeičiama taip:

(b) prašyti Pakeitimo, kuris suteikiamas arba atsisakoma suteikti pagal 13.3 punktą [Pakeitimų
tvarka];

16.2. punktas NUTRAUKIMAS RANGOVO INICIATYVA

16.2 punkto (b) pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Inžinierius, gavęs Ataskaitą ir aiškinamuosius dokumentus, per 60 (šešiasdešimt) dienų neišduoda
atitinkamos Tarpinio/Galutinio mokėjimo pažymos.

16.2 punkto (c) pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

(c) Rangovas, pasibaigus 14.7 punkte [Mokėjimas] nurodytam laikui (išskyrus atskaitymus pagal 2.5 punktą
[Užsakovo pretenzijos]), negauna sumos, jam priklausančios pagal Tarpinio mokėjimo pažymą.

16.2 punkto (d) pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

(d) Užsakovas ir/ar Užsakovo partneris apskritai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų,
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16.2 punkto (e) pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

(e) Užsakovas ir/ar Užsakovo partneris nevykdo 1.6 punkto [Rangos sutartis] arba 1.7 punkto [Perleidimas]
reikalavimų,

16.2 punkto (g) pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

(g) Užsakovas ir/ar Užsakovo partneris bankrutuoja arba tampa nemokus, pradėtas jo įmonės likvidavimas,
turi teismo ar administracinę nutartį, turi įsiskolinimų kreditoriams arba vykdo veiklą, prižiūrimas bankroto
administratoriaus, patikėtinio ar vadybininko, veikiančio jo kreditorių naudai, arba jeigu atliktas koks nors
veiksmas ar atsitinka įvykis, kuris  (pagal  galiojančius įstatymus) turi panašų poveikį, kaip ir bet kuris kitas
anksčiau minėtas veiksmas arba įvykis.

16.2 punkto priešpaskutinė pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Rangovas, esant bet kurioms prieš tai išvardytoms aplinkybėms, gali nutraukti Sutarti, Užsakovui ir Užsakovo
partneriui apie tai pranešęs prieš 14 dienų. Tačiau (f) arba (g) pastraipose nurodytais atvejais pranešdamas
raštu Rangovas Sutartį gali nutraukti iš karto.

16.4. punktas MOKĖJIMAS NUTRAUKUS

16.4 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Įsigaliojus  pranešimui  dėl   Sutarties  nutraukimo  pagal    16.2   punktą    [Nutraukimas Rangovo  iniciatyva],
Užsakovas ir/ar Užsakovo partneris nedelsdamas privalo:

(a) grąžinti Rangovui Atlikimo užtikrinimą,
(b) sumokėti Rangovui pagal 19.6 punktą  [Teisė  nutraukti Sutartį,  mokėjimai ir atleidimas nuo prievolių], ir
(c) sumokėti  Rangovui sumą už bet kurį prarastą pelną ir (arba) už kitus dėl šio nutraukimo  Rangovo patirtus
nuostolius arba žalą.

17 straipsnis RIZIKA IR ATSAKOMYBĖ

17.1 punktas NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS

17.1 punktas papildomas šiomis pastraipomis

Jei Sutartis yra nutraukiama dėl Rangovo kaltės, Rangovas privalo sumokėti baudą, lygią minimaliems
papildomai neįrodinėjamiems Užsakovo nuostoliams, kurie yra lygūs Atlikimo užtikrinimo (Sutarties
įvykdymo užtikrinimo) sumai. Netesybų (baudos/delspinigių) sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos
atlyginti Užsakovo ir/ar Užsakovo partnerio nuostolius, kurių nepadengia numatytos netesybos.

Rangovas privalo atlyginti dėl jo kaltės Užsakovo ir/ar Užsakovo partnerio patirtus nuostolius ir papildomas
išlaidas, nepriklausomai nuo to, ar nuostoliai ir papildomos išlaidos atsirado Sutarties vykdymo metu ar jai
pasibaigus.

Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus, Užsakovas ir/ar Užsakovo partneris taip pat
turi teisę, neapribodamas kitų šioje Sutartyje ir Įstatymuose numatytų savo teisių gynimo priemonių taikymo
galimybių, ne ginčo tvarka, - taikydamas vienašalį įskaitymą su bet kokiomis Rangovui mokėtinomis sumomis,
o jei jų nepakaktų, ir iš Rangovo pateiktų prievolių įvykdymo užtikrinimų visus savo patirtus tiesioginius ir
netiesioginius nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, negautas pajamas bei skirtumą tarp Bendros Sutarties
kainos ir kainos, kurią Užsakovas ir/ar Užsakovo partneris yra priverstas sumokėti už tinkamą šioje Sutartyje
numatytų darbų atlikimą, kurį vykdo trečiosios šalys arba, jei Užsakovas nusprendžia atlikti visus darbus savo
jėgomis, jo papildomai patirtas išlaidas. Šios papildomai patirtos išlaidos įvertinamos pagal Sutarties 13.2
punktą [Vertės nustatymas]. Ši nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kitų sankcijų taikymo.
Apie taikytą vienašalį įskaitymą Užsakovas  ir/ar Užsakovo partneris raštu praneša Rangovui.
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Reikalaujamus nuostolius ir (ar) netesybas Šalys viena kitai privalo sumokėti nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip
per 7 (septynias) dienas nuo tokio reikalavimo, sąskaitos ir nuostolių ir (ar) netesybų dydį pagrindžiančių
dokumentų pateikimo (keleivių, krovinių siuntėjų, gavėjų pretenzijas, papildomų sąnaudų paskaičiavimai ar
kt.).

17.2. punktas RANGOVO RŪPINIMASIS DARBAIS

                        17.2 punkto pirma ir antra pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Rangovas privalo prisiimti visišką atsakomybę už Darbų ir Prekių priežiūrą nuo Darbo pradžios ir kol

visiems Darbams bus išduota (arba laikoma, kad išduota pagal 10.1 punktą [Darbų ir Grupių perėmimas])

Perėmimo pažyma, kai atsakomybė už Darbų priežiūrą turi pereiti Užsakovui ir/ar Užsakovo partneriui.

Jeigu Perėmimo pažyma kuriai nors Grupei arba Darbų daliai yra išduota (arba laikoma, kad ji išduota),

tai tada atsakomybė už tos Grupės arba Darbų dalį turi pereiti Užsakovui ir/ar Užsakovo partneriui.

Kai atsakomybė perduota Užsakovui ir/ar Užsakovo partneriui, Rangovas privalo imtis atsakomybės už

tokio darbo priežiūrą, kuris nėra baigtas Perėmimo pažymoje nurodytą dieną tol, kol šis nebaigtas darbas

bus baigtas.

17.3 punktas UŽSAKOVO RIZIKA

17.3 punkto (f) pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

(f) Užsakovo ir/ar Užsakovo partnerio  naudojimasis   arba  užėmimas  bet  kurios  Nuolatinių  Darbų  dalies, 

išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;

17.3 punkto (g) pastraipa papildoma, įterpiant šiuos žodžius „<...>, išskyrus klaidas,
netikslumus ir (ar) bet kokius praleidimus, kuriuos atidus ir rūpestingas Rangovas galėjo pagrįstai pastebėti ir
įsivertinti teikdamas Pasiūlymą. Darbų dalies projektavimo atveju Užsakovo rizika yra laikomi tik tie aspektai
(vėlavimas, sprendinių parinkimas, galimos klaidos ir pan.), kurie tiesiogiai priklauso nuo Užsakovo ir yra
atsiradę dėl Užsakovo kaltės.“

17.4. punktas UŽSAKOVO RIZIKOS PADARINIAI

17.4 punkto (b) pastraipa pakeičiama taip:

(b) prašyti Pakeitimo, kuris suteikiamas arba atsisakoma suteikti pagal 13.3 punktą [Pakeitimų tvarka];

17.5. punktas INTELEKTINĖS IR PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

17.5 punkto trečia pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Užsakovas ir Užsakovo partneris privalo suteikti nuostolių atlyginimo garantiją ir apsaugoti Rangovą nuo
visų pretenzijų, įtarus pažeidimą, kuris yra arba buvo:

(a) neišvengiamas Rangovo vykdomų Užsakovo ir/ar Užsakovo partnerio reikalavimų rezultatas; arba

(b) Užsakovo ir/ar Užsakovo partnerio kokio nors naudojimosi Darbais  rezultatas:

(i)  naudojant kitiems tikslams, nei nurodyta  Sutartyje, arba iš jų tai kyla, arba

(ii) susijęs su bet kuriuo Rangovo nepatiektu daiktu, jeigu toks naudojimasis nebuvo Rangovui

atskleistas iki Pradžios datos arba nėra aprašytas Sutartyje.

17.5 punkto ketvirta pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:



73

Rangovas privalo suteikti nuostolių atlyginimo garantiją ir apsaugoti Užsakovą ir/ar Užsakovo partnerį nuo
bet kurios kitos pretenzijos, susijusios su (i) Rangovo projektavimu, gamyba, statyba ar Darbų vykdymu,
(ii) Rangovo įrengimų naudojimu, arba (iii) tinkamu Darbų naudojimu.

17.6. punktas ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

17.6 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Šalys susitaria ir patvirtina, kad dėl Rangovo nevykdymo arba netinkamo vykdymo šia Sutartimi prisiimtų
įsipareigojimų, Užsakovo ir/ar Užsakovo partnerio patirtų nuostolių bei išlaidų atlyginimas bus ribojamas
Bendra Sutarties suma. Jei Rangovo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymas arba netinkamas
vykdymas arba šių veiksmų (neveikimo) pasekmė yra pripažįstami draudžiamuoju įvykiu pagal Rangovo pagal
šią Sutartį pateiktus draudimų polisus, Užsakovo ir/ar Užsakovo partnerio patirtų nuostolių bei išlaidų
atlyginimas yra ribojamas Bendra Sutarties suma arba draudimo suma, priklauso nuo to kuri iš šių sumų yra
didesnė.

Užsakovo atsakomybė Rangovui negali viršyti Bendros sutarties sumos.

Šis punktas neriboja įsipareigojimų nevykdančios šalies atsakomybės apgavystės, tyčios arba didelio
neatsargumo atvejais.

18 straipsnis pakeičiamas ir išdėstomas taip:

18 straipsnis DRAUDIMAS

18.1. punktas BENDRIEJI DRAUDIMO REIKALAVIMAI

Šiame straipsnyje minimos kiekvienos draudimo sutarties „draudžiančioji Šalis“ yra Rangovas,
atsakingas už šiame straipsnyje numatytų draudimo sutarčių sudarymą ir atitinkamame punkte nurodytos
draudimo sutarties vykdymą. Visų Rangovo pagal šią Sutartį sudaromų draudimo sutarčių sąlygos iki šių
sutarčių (ar, jeigu remiamasi galiojančiomis draudimo sutartimis – būtinų šių sutarčių papildymų,
patikslinimų) sudarymo turi būti raštu suderintos su Užsakovu ar jo įgaliotu atstovu. Su Užsakovu
nesuderintos draudimo sutarčių sąlygos laikomos Užsakovui nepriimtinomis ir Užsakovui nepateiktomis ab
initio.

Rangovas privalo pateikti Užsakovui draudimo(-ų) liudijimo(-ų) (poliso(-ų)) ir mokestinio(-ų)
pavedimo(-ų), patvirtinančio(-ių) draudimo(-ų) įmokos(-ų) ar jos(-ų) dalies(-ių) sumokėjimą, patvirtintas
kopijas.

Jei draudimo įmoka yra mokama dalimis, po kiekvieno draudimo liudijime nurodyto draudimo įmokos
sumokėjimo termino dienos, Rangovas privalo Užsakovui pateikti jos sumokėjimą patvirtinančio dokumento
patvirtintą kopiją.

Jeigu Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu ir/ar samdosi subrangovus, tai visi
kiti partneriai ir/ar subrangovai turi būti įvardinti kaip papildomi apdraustieji pateiktame draudimo liudijime
(polise) arba pateikti savo vardu sudarytus draudimo liudijimus (polisus) ne mažesne draudimo apimtimi, nei
nurodyta Sutartyje.

Draudimo sutartyje turi būti numatyta galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta,
reikalinga nuostoliams arba žalai padengti. Iš draudikų gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos
nuostoliams arba žalai padengti.

Rangovas privalo laikytis visų Draudimo sutartyje apibrėžtų sąlygų. Rangovas privalo nuolat
informuoti draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darbų vykdymo pasikeitimus ir užtikrinti, kad sudaryta
Draudimo sutartis galiotų pagal šio punkto reikalavimus.
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Rangovas neturi teisės daryti jokių Draudimo sutarties sąlygų pakeitimų (išskyrus Draudimo sutarties
šalių rekvizitų pakeitimus) be išankstinio Užsakovo sutikimo. Jeigu draudikas mėgina padaryti Draudimo
sutarties sąlygų pakeitimą, tai Rangovas privalo nedelsdamas tai pranešti ir Užsakovui.

Jeigu Rangovas vykdydamas Sutartį neužtikrina Draudimo sutarties sąlygų, kurias iš jo reikalaujama
atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo liudijimų kopijų pagal šio
punkto reikalavimus, tai Užsakovas gali (savo nuožiūra ir nepažeisdamas bet kurios kitos teisės arba teisinės
gynybos priemonių) sudaryti Draudimo sutartį šiame punkte nurodytomis sąlygomis ir sumokėti reikalingas
draudimo įmokas arba turi teisę sustabdyti Rangovui priklausančias mokėti sumas už atliktus Darbus tol, kol
Rangovas įvykdys visus savo įsipareigojimus, numatytus šiame punkte. Jeigu Užsakovas pats sumoka
draudimo įmokas už šiame punkte numatytą Draudimo sutartį, tai Rangovas privalo iš Bendros Sutarties
sumos grąžinti sumokėtas draudimo įmokas Užsakovui arba atitinkamai turi būti sumažinta Bendra Sutarties
suma.

Patirtus nuostolius arba žalą, jei jos visai arba dalinai nekompensuoja draudiko išmokėtos draudimo
išmokos privalo atlyginti Rangovas. Jeigu Rangovas nesudaro Draudimo sutarties šiame punkte nurodytomis
sąlygomis arba neužtikrina Draudimo sutartyje draudiko nurodytų sąlygų laikymosi, tai bet kokius nuostolius
arba žalą, kuriuos pagal Draudimo sutartį būtų turėjusi atlyginti draudimo įmonė, taip pat privalo atlyginti
Rangovas.

Rangovas per visą Draudimo sutarčių apsaugos galiojimo laikotarpį, nedelsdamas, t. y. per 1 (vieną)
darbo dieną, kai to pareikalauja Užsakovas, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos
galiojimą ir reguliarų draudimo įmokų mokėjimą.

Rangovas gali sudaryti draudimo sutartis, apjungiančias kelias šiame straipsnyje nurodytų draudimų

rūšis, jei tai nesumažina reikalaujamos apsaugos apimties.

18.2. punktas STATINIO STATYBOS, REKONSTRAVIMO, REMONTO, ATNAUJINIMO

(MODERNIZAVIMO), GRIOVIMO AR KULTŪROS PAVELDO STATINIO

TVARKOMŲJŲ STATYBOS DARBŲ IR CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS

PRIVALOMASIS DRAUDIMAS

Rangovas, raštu suderinęs su Užsakovu ar jo įgaliotu atstovu draudimo sutarties sąlygas, privalo ne

vėliau kaip 10 dienų iki Darbų vykdymo pradžios datos savo sąskaita apdrausti ir pateikti Užsakovui

Privalomojo statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros

paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimo (pagal Lietuvos Banko valdybos

2016-12-22 d. nutarimu Nr.03-207 patvirtintas šio privalomojo draudimo taisykles (toliau – Taisyklės)) sutartį

(polisą) ir draudimo įmokų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą. 

Draudimo sutartis turi galioti 30 dienų ilgiau nei Sutartyje numatytų Darbų pabaiga.

Reikalaujama draudimo sutartimi (polisu) teikiama apsauga, Taisyklių IV skyriaus „Darbų draudimo

sąlygos“ dalyje, be kita ko, turi apimti:

(i) visus pagal Sutartį atliekamus darbus bei jų rezultatą, įskaitant panaudotus statybos produktus

ir įrenginius Pasiūlymo priede nurodytai draudimo sumai.

(ii) Naudos gavėju turi būti nurodytas Užsakovas.

(iii) Besąlyginė išskaita šioje dalyje – neturi būti didesnė nei nurodyta Taisyklėse.

(iv) Papildomai turi būti įtrauktas draudimo vietos sutvarkymo po draudžiamojo įvykio išlaidų

atlyginimas ne mažiau kaip Pasiūlymo priede nurodyta draudimo suma.

(v) Papildomai turi būti įtrauktas darbų paspartinimo išlaidų atlyginimas ne mažiau kaip

Pasiūlymo priede nurodyta draudimo suma.

(vi) Papildomai turi būti įtrauktas po draudžiamojo įvykio atsiradusių nenumatytų papildomų

išlaidų projektuotojams, ekspertams ir techniniam prižiūrėtojui atlyginimas ne mažiau kaip

Pasiūlymo priede nurodyta draudimo suma.

(vii) Taisyklių 67.17 punkte turi būti pakoreguota nedraudžiamojo įvykio formuluotė pridedant

„<>tačiau nesant fizinės žalos (nesugadintas, nesugriautas, nesunaikintas ir pan.)“.



75

(viii) Papildomai turi būti įtraukta garantinio laikotarpio apsauga 2 (dvejiems) metams Pasiūlymo

priede nurodytai draudimo sumai.

Reikalaujama draudimo sutartimi (polisu) teikiama apsauga, Taisyklių V skyriaus „Civilinės

atsakomybės draudimo sąlygos“ dalyje, be kita ko, turi apimti:

(ix) Civilinės atsakomybės už žalą, padarytą tretiesiems asmenims draudimo suma turi būti ne

mažesnė nei nurodyta Pasiūlymo priede.

(x) Turi būti apdrausta civilinė atsakomybė dėl visų statinių (tame tarpe ir nesudėtingų).

(xi) Besąlyginė išskaita šioje dalyje – neturi būti didesnė nei nurodyta Taisyklėse.

(xii) Taisyklių 104.1 punktas turi būti netaikomas. T.y. neturtinė žala pagal Sutartį turi būti

atlyginama ne mažesne suma, nei nurodyta Pasiūlymo priede.  

(xiii) Draudimo sutartyje turi būti nurodyta, jog Užsakovas yra laikomas papildomu apdraustuoju,

t. y. draudiko subrogacijos (regreso) teisė į Užsakovą negalima. Tačiau ši nuostata nekeičia

Taisyklių 13 p., nustatančio, jog Užsakovas yra laikomas trečiuoju asmeniu, jam Rangovo

padarytos žalos atveju.

18.3. punktas RANGOVO MONTAVIMO DARBŲ (EAR) DRAUDIMAS

Rangovas, raštu suderinęs su Užsakovu ar jo įgaliotu atstovu draudimo sutarties sąlygas, privalo ne

vėliau kaip 10 dienų iki Darbų vykdymo pradžios datos savo sąskaita apdrausti ir pateikti Užsakovui

Montavimo darbų (EAR) draudimo sutartį (polisą) ir draudimo įmokų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

Draudimo sutartis turi galioti 30 dienų ilgiau nei Sutartyje numatytų montavimo darbų pabaigos

(perdavimo Užsakovui) data.

Reikalaujama draudimo sutartimi (polisu) teikiama apsauga, be kita ko, turi apimti:

(i) RKS įrangos bendrą vertę atlikus visus montavimo darbus, įskaitant vežimo išlaidas, muitus,

rinkliavas, montavimo kaštus Pasiūlymo priede nurodytai draudimo sumai.

(ii) Naudos gavėju turi būti nurodytas Užsakovo partneris.

(iii) Besąlyginė išskaita neturi būti didesnė nei nurodyta Pasiūlymo priede;

(iv) Papildomai turi būti įtrauktas draudimo vietos sutvarkymo po draudžiamojo įvykio išlaidų

atlyginimas ne mažiau kaip Pasiūlymo priede nurodyta draudimo suma.

(v) Papildomai turi būti įtrauktas darbų paspartinimo išlaidų atlyginimas ne mažiau kaip Pasiūlymo

priede nurodyta draudimo suma.

(vi) Papildomai turi būti įtrauktas po draudžiamojo įvykio atsiradusių nenumatytų papildomų išlaidų

projektuotojams, ekspertams ir techniniam prižiūrėtojui atlyginimas ne mažiau kaip

Pasiūlymo priede nurodyta draudimo suma.

(vii) Papildomai turi būti įtraukta garantinio laikotarpio apsauga 2 (dvejiems) metams Pasiūlymo

priede nurodytai draudimo sumai.

(viii) Papildomai turi būti įtrauktas atlyginimas žalos Užsakovui ir/ar Užsakovo partneriui

priklausančiam ir apdraustajam patikėtam turtui Pasiūlymo priede nurodytai draudimo sumai.

(ix) Papildomai turi būti įtrauktas civilinės atsakomybės dėl atliekamų darbų draudimas ne mažiau

nei Pasiūlymo priede nurodytai draudimo sumai. Ši suma turi apimti ir neturtinės žalos

atlyginimą. Civilinė atsakomybė gali būti drausta ir atskira draudimo sutartimi.

18.4. punktas RANGOVO PERSONALO DRAUDIMAS

18.4 punktas netaikomas.
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18 straipsnis papildomas 18.5, 18.6, 18.7 punktais ir jie išdėstomi taip:

18.5. punktas STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

Jeigu Rangovas turi teisę verstis projektavimo veikla, tai raštu suderinęs su Užsakovu ar jo įgaliotu atstovu
privalomojo draudimo sutarties sąlygas, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos
savo sąskaita sudaryti ir pateikti Užsakovui statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo
draudimo sutartį dėl netinkamai atlikto Sutartyje numatyto darbo projekto ar jo dalies projektavimo
Pasiūlymo priede nurodytai draudimo sumai pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnyje
nustatytus reikalavimus (neatsižvelgiant į Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnio 42 straipsnio 10
punktą). Draudimo apsaugos apimtis turi būti ne siauresnė nei numato statinio projektuotojo civilinės
atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės ir žemiau nurodyti reikalavimai.

Jeigu Rangovas neturi teisės verstis projektavimo veikla, tai jis įsipareigoja teikti Užsakovui informaciją apie
pasirašytą(-as) sutartį(-is) su projektuotoju(-ais), kuris(-e) vykdys Sutartyje numatyto  statinio projekto ar jo
dalies projektavimo darbus. Rangovas raštu suderinęs su Užsakovu ar jo įgaliotu atstovu privalomojo
draudimo sutarties sąlygas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti
Užsakovui projektuotojo (-ų) sudarytą (-as) statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo
draudimo sutartį (-is) dėl netinkamai atlikto Sutartyje numatyto statinio projekto ar jo dalies projektavimo
Pasiūlymo priede nurodytai draudimo sumai. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo
draudimo sutartis(-ys) turi būti sudarytos pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnyje nustatytus
reikalavimus (neatsižvelgiant į Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnio 42 straipsnio 10 punktą).
Draudimo apsaugos apimtis turi būti ne siauresnė nei numato statinio  projektuotojo civilinės atsakomybės
privalomojo draudimo taisyklės ir žemiau nurodyti reikalavimai.

Draudimo sutartis turi būti sudaroma, o jei reikia tęsiama, terminui, kuris apima laikotarpį nuo Darbo pradžios
iki 30-tos kalendorinės dienos po numatytos projektavimo rezultato perdavimo statytojui (Užsakovui) dienos.
Draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpį nuo Statinio projektavimo pradžios iki Civilinio kodekso
6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos. 

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo papildomi reikalavimai:

(i) Draudimo sutarties minimali draudimo suma turi būti nemažesnė kaip Pasiūlymo priede nurodyta
suma. Ši suma turi apimti:
a. neturtinės žalos atlyginimą;

(ii) Draudimo apsaugos apimtis papildomai turi apimti ir statinio projekto vykdymo priežiūros veiklą;
(iii) Besąlyginė išskaita turi būti ne didesnė nei nurodytoji Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės

privalomojo draudimo taisyklėse.

Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo privalo pateikti Užsakovui
statinio  projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio(-
ų)  pavedimo(-ų), patvirtinančio(-ių)  draudimo(-ų)  įmokos(-ų)  ar jos(-ų)  dalies(-ių)  sumokėjimą, patvirtintas
kopijas. 

Rangovas / projektuotojas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) draudimo sutartį(-is) ir likus ne mažiau
nei 10 (dešimt) darbo dienų iki atnaujinamos draudimo sutarties pabaigos pateikti Užsakovui tai
patvirtinančius dokumentus, jeigu draudimo sutartis(-ys) pasibaigs anksčiau negu numatyta teisės aktuose.

Jei draudimo įmoka yra mokama dalimis, po kiekvieno draudimo liudijime nurodyto draudimo įmokos
sumokėjimo termino dienos, Rangovas privalo Užsakovui pateikti jos sumokėjimą patvirtinančio dokumento
patvirtintą kopiją.
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Jeigu Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu ir/ar samdosi subrangovus, tai visi kiti
partneriai ir/ar subrangovai turi būti įvardinti kaip papildomi apdraustieji pateiktame draudimo liudijime
(polise).

18.6 punktas CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

Jeigu Rangovas pats atliks Sutartyje numatytus statybinius tyrimus, jis privalo, raštu suderinęs su

Užsakovu ar jo įgaliotu atstovu draudimo sutarties sąlygas, per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties

pasirašymo dienos savo sąskaita sudaryti civilinės atsakomybės draudimo sutartį dėl numatomų atlikti

statybinių tyrimų pagal Sutartį, ir pateikti Užsakovui civilinės atsakomybės draudimo(-ų) liudijimo(-ų)

(poliso(-ų)) ir mokestinio(-ų)  pavedimo(-ų), patvirtinančio(-ių)  draudimo(-ų)  įmokos(-ų)  ar jos(-ų)  dalies(-

ių)  sumokėjimą, patvirtintas kopijas.

Draudimo sutartis turi būti sudaroma, o jei reikia tęsiama, terminui, kuris apima laikotarpį nuo Darbo
pradžios iki 30-tos kalendorinės dienos po numatytos tyrimų rezultato perdavimo statytojui (Užsakovui)
dienos. Draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpį nuo tyrimų pradžios iki Civilinio kodekso 6.698
straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos. 

Reikalaujama draudimo sutartimi (polisu) teikiama apsauga, be kita ko, turi apimti:

(i) draudimo apsaugą dėl žalos tiek trečiųjų asmenų, tiek Užsakovo ir/ar Užsakovo partnerio (jų

darbuotojų) turtui, sveikatai ir gyvybei, tiek Sutarties rezultatu esančiam turtui, padarytos atliekant

statybinius tyrimus. Taip pat - draudimo apsaugą dėl Užsakovo ir/ar Užsakovo partnerio nuostolių

dėl objektui reikalingų papildomų lėšų papildomiems medžiagų/įrangos/projektavimo bei kitų

darbų kiekiams įsigyti (įskaitant objekto trūkumų ištaisymo), sąlygotų netinkamo statybinių

tyrimų atlikimo.

(ii) Civilinės atsakomybės už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, draudimo suma turi būti ne

mažesnė nei nurodyta Pasiūlymo priede. Ši suma turi apimti ir neturtinės žalos atlyginimą.

(iii) Besąlyginė išskaita turi būti ne didesnė nei nurodyta Pasiūlymo priede.

Jeigu Rangovas Sutartyje numatytoms statybinių tyrimų veikloms atlikti remsis kitų ūkio subjektų

pajėgumais, jis įsipareigoja teikti Užsakovui informaciją apie pasirašytą(-as) sutartį(-is) su subjektu(-ais),

kuris(-ie) atliks  Sutartyje numatytus statybinius tyrimus. Rangovas privalo, raštu suderinęs su Užsakovu ar jo

įgaliotu atstovu draudimo sutarties sąlygas, per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet

ne vėliau nei tyrimų pradžios dieną, pateikti Užsakovui statybinius tyrimus atliksiančio(-ų) subjekto(-ų)

sudarytą (-as) civilinės atsakomybės draudimo sutartį(-is) dėl numatomų atlikti Statinio statybinių tyrimų bei

pateikti Užsakovui civilinės atsakomybės draudimo(-ų) liudijimo(-ų) (poliso(-ų)) ir mokestinio(-ų)

pavedimo(-ų), patvirtinančio(-ių) draudimo(-ų)  įmokos(-ų)  ar jos(-ų)  dalies(-ių)  sumokėjimą, patvirtintas

kopijas. Civilinės atsakomybės draudimo sutartis turi atitikti visus aukščiau šiame punkte nurodytus

reikalavimus. 

18.7. punktas DARBŲ, MEDŽIAGŲ IR ĮRANGOS DRAUDIMO SUTARTYJE NUMATYTŲ DRAUDIMO ĮMONĖS
REIKALAVIMŲ LAIKYMASIS DARBŲ VYKDYMO METU

Rangovas, kaip draudžiančioji Šalis (draudėjas), ir draudimo įmonė sudaro draudimo sutartis. Sudarytose

draudimo sutartyse yra išvardinti nedraudžiamieji įvykiai ir numatytos kitos sąlygos, dėl kurių atsiradus

nuostoliams Rangovui ir/arba Užsakovui draudimo įmonė šių nuostolių nekompensuos. Todėl Rangovo

atstovas privalo užtikrinti, kad Statybvietėje Rangovo ir Subrangovų personalas vykdytų draudimo įmonės

sudarytoje draudimo sutartyje keliamus reikalavimus:

(a) laikytis naudojamų Medžiagų ir Įrangos gamintojų nurodytų rašytinių reikalavimų;

(b) naudoti tik kokybės sertifikatus turinčias Medžiagas, Įrangą ir užtikrinti, kad šių naudojamų
Medžiagų ir Įrangos savybės bei techninės charakteristikos atitiktų statinio projekte keliamus
reikalavimus;

(c) Darbų metu priėmus sprendimą pakeisti statinio projekte nurodytus inžinerinius sprendimus kitais,
tai, prieš pradedant vykdyti šiuos Darbus, privaloma šiuos keičiamus inžinerinius sprendinius
raštiškai suderinti su statinio projekto dalies, kurios inžineriniai sprendiniai keičiami, autoriumi
(autoriais), Užsakovu ir Inžinieriumi;  
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(d) užtikrinti, kad Darbų metu Statybvietėje esamų gaisro gesinimo priemonių kiekis bei kokybės
reikalavimai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir/arba norminiuose aktuose numatytus
priešgaisrinės saugos keliamus reikalavimus;

(e) kontroliuoti, kad Statybvietėje nevykdytų jokių Darbų ir/arba kitokių pavedimų Rangovo ir/arba jo
Subrangovų personalas, jeigu jie yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotikų, toksinių ar kitokių
svaiginančių ar nuodijančių medžiagų; 

(f) kontroliuoti, kad statybvietėje su Rangovo ir/arba Subrangovų naudojamais įrengimais dirbtų ir
juos prižiūrėtų tik tas Rangovo ir/arba jo Subrangovų personalas, kuris turi pažymėjimus,
leidžiančius dirbti su šiais įrengimais;

(g) Statybvietėje kilus gaisrui ar įvykus sprogimui iš karto informuoti priešgaisrinę tarnybą, o įvykus
vagystei arba plėšimui - policiją;

(h) užtikrinti, kad ne darbo metu Statybvietės teritorijoje ar šalia jos paliekamos sandėliuojamos
Medžiagos, Įranga bei Rangovo ir/arba Subrangovų naudojami įrengimai ir/ar kitas Statybvietėje
esantis turtas turi būti palikti tam numatytoje aptvertoje rakinamoje teritorijoje ar rakinamose
patalpose, arba šioms paliktoms sandėliuojamoms Medžiagoms, Įrangai be įrengimams saugoti turi
būti paskirtas sargas ar pasamdyta saugos įmonė, kuri prižiūrėtų aukščiau išvardintą turtą ne darbo
metu;

(i) per vieną darbo dieną raštu informuoti draudimo įmonę, Inžinierių ir Užsakovą apie dėl bet kokios
priežasties Statybvietėje Darbų metu atsiradusius nuostolius;

(j) Rangovui ir/arba jo Subrangovui dėl vykdomų Darbų patyrus nuostolius, negalima pradėti vykdyti
jokių atsiradusių nuostolių atstatymo darbų, kol draudimo įmonė arba jos įgaliotas atstovas atvyks
apžiūrėti ir įvertinti Statybvietėje atsiradusius nuostolius.

19 straipsnis. NENUGALIMA JĖGA

19.2. punktas PRANEŠIMAS DĖL NENUGALIMOS JĖGOS

19.2 punkto antra pastraipa papildoma taip:

Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Rangos darbų teikimo terminas pratęsiamas laikotarpiui,
skaičiuojamam nuo nenugalimos jėgos atsiradimo aplinkybių iki tada, kai nenugalimos jėgos aplinkybės
išnyks.

19.6. punktas PRANEŠIMAS DĖL NENUGALIMOS JĖGOS

19.6 punkto (b) pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

(b) Išlaidos Įrangai ir Medžiagoms, kurie skirti Darbams ir pristatyti Rangovui arba kuriuos Rangovas  yra
teisiškai įsipareigojęs priimti: Užsakovui ir/ar Užsakovo partneriui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos turi
tapti Užsakovo ir/ar Užsakovo partnerio nuosavybe (Užsakovo ir/ar Užsakovo partnerio rizika), o Rangovas
juos privalo perduoti Užsakovo ir/ar Užsakovo partnerio žinion;

19.7. punktas ATLEIDIMAS NUO PRIEVOLIŲ VYKDYMO PAGAL ĮSTATYMĄ

19.7 punkto (b) pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

(b) Užsakovo ir/ar Užsakovo partnerio Rangovui mokėtina suma turi būti tokia pati, kokia būtų buvusi

mokėtina pagal 19.6 punktą [Teisė nutraukti Sutartį, mokėjimai ir atleidimas  nuo prievolių], jeigu

Sutartis būtą buvusi nutraukta pagal 19.6 punktą.
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20 straipsnis PRETENZIJOS, GINČAI IR ARBITRAŽAS

20.1. punktas RANGOVO PRETENZIJOS

20.1 punkto antra pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Jeigu apie pretenziją Rangovas nepraneša per tą 28 dieną laikotarpi, tai Baigimo laiko pratęsimas neturi būti
suteikiamas, Rangovui neturi būti suteikta teisė gauti papildomą mokėjimą, ir Užsakovas ir/ar Užsakovo
partneris turi būti atleistas nuo visų su pretenzija susijusių įsipareigojimų. Kitu atveju turi būti taikomos
tolesnės šio punkto nuostatos.

20.2. punktas GINČŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJOS PASKYRIMAS

20.2 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Ginčų nagrinėjimo komisija nebus skiriama.

20.3. punktas GINČŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJOS NARIO NEPASKYRIMAS

20.3 punktas netaikomas.

20.4. punktas GINČŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJOS SPRENDIMO GAVIMAS

20.4 punktas netaikomas.

20.5. punktas TAIKUS GINČO IŠSPRENDIMAS

20.5 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

 Šalys, prieš kreipimąsi į teismą, privalo mėginti išspręsti ginčą taikiai.

(a) Taikus ginčo išsprendimas yra toks ginčo išsprendimas, kai dvi Sutarties šalys ginčą sprendžia
neprašydamos, kad trečia nešališka šalis joms suteiktų pagalbą ar priimtų nutartį. Jei šalys pageidauja,
jos gali bet kada konsultuotis su atitinkamais savo konsultantais ir ekspertais. Bet kuri Šalis gali teikti
savo vardu, arba gali veikti per savo nuožiūra paskirtą atstovą.

(b) Šalis, pateikianti prašymą dėl taikaus ginčo išsprendimo turi pateikti pranešimą kitai Šaliai apie tokį
prašymą. Prašyme turi būti išdėstytos pareiškėjo bylos aplinkybės ir prie jo turi būti pridedamos reikiamų
raštų ir dokumentų kopijos.

(c) Kita Šalis per 30 (trisdešimt) dienų nuo pranešimo apie prašymą gavimo turi pateikti pranešimą
pareiškėjui apie tai, ar ji yra pasirengusi bandyti ginčą išspręsti taikiu būdu ir, jei atsakymas yra teigiamas,
ji pareiškėjui turi pateikti atsakymą į pareiškėjo išdėstytas bylos aplinkybes.

(d) Per tolesnį laikotarpį, Šalys turi viena kitai pateikti visus kitus su ginču susijusius papildomus dokumentus
ir patvirtinamą informaciją.

(e) Jei susitarimas bus pasiektas, abi šalys turi sudaryti ir pasirašyti ginčo išsprendimo protokolą. Tokiu būdu
pasirašytas protokolas turi būti privalomas abiem šalims.

(f) Taikus ginčo išsprendimas turi būti laikomas nepavykusiu, jei kita Šalis atmeta pagal (b) pastraipą
pateiktą prašymą, arba atsakymas nepateikiamas per (c) pastraipoje numatytą laikotarpį, arba per 60
(šešiasdešimt) dienų nuo (c) pastraipoje nurodyto atsakymo gavimo pagal šią procedūrą nėra sudaromas
ginčo išsprendimo susitarimas.
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(g) Šalys gali išankstiniu susitarimu pasirinkti kitokią taikaus ginčų išsprendimo procedūrą, arba nustatyti
kitokius taikaus ginčų išsprendimo procedūros terminus, nei nurodyti aukščiau, tačiau bet kuriuo atveju
bandymas ginčą išspręsti turi būti laikomas nepavykusiu, jei ginčo išsprendimo susitarimas nėra
sudaromas per 60 (šešiasdešimt)  dienų nuo tokios alternatyvios procedūros ir grafiko patvirtinimo.

(h) Jei ginčo išsprendimo susitarimo nepavyksta pasiekti, niekas, kas paaiškėjo ginčo išsprendimo bandymo
metu negali jokiu būdu paveikti bet kurios iš Šalių teisių tolesnių procedūrų metu.

(i) Jei pagal (f) arba (g) pastraipas taikiai ginčo išspręsti nepavyksta arba bandymas buvo nutrauktas, arba
jei Šalys turėjo sutarti nustoti bandyti ginčą išspręsti taikiu būdu, tolesnis ginčo sprendimas turi vykti
kaip aprašyta 20.6 punkte.

20.6. punktas ARBITRAŽAS

20.6 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

20.6. punktas BYLINĖJIMASIS

Jeigu taikaus ginčo išsprendimo nebuvo pasiekta, tai bet kuris ginčas turi būti išspręstas Lietuvos Respublikos
teisme. Šalys susitaria, kad tokiu atveju teismo vieta bus kompetentingas Lietuvos Respublikos teismas. Jeigu
abi Šalys nesusitarė kitaip, tai:

(a) ginčas turi būti galutinai išspręstas pagal Lietuvos Respublikos procesines teisės normas Sutarčiai taikant
Lietuvos Respublikos materialinę teisę,

(b) teismo procesas turi būti vykdomas Sutarties bendravimo kalba, kuri nurodyta 1.4 punkte [Teisė ir kalba];
ta pati kalba bus laikoma suprantama Rangovui ir pagal 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba
komercinėse bylose įteikimo valstybes narėse 8 straipsnio (a) punktą.

Teismui turi būti sudarytos galimybės gauti, peržiūrėti ir patikrinti bet kurią Inžinieriaus pažymą, sprendimą,
nurodymus, nuomonę arba įvertinimą. Niekas neturi sukliudyti Inžinieriui būti kviečiamam liudytoju ir duoti
teismui parodymus bet kuriuo klausimu kaip nors susijusiu su ginču. 

Nė vienos Šalies teisminio proceso metu neturi riboti parodymai arba argumentai, pateikti anksčiau bet
kokiose institucijose, siekiant išspręsti ginčą, arba nepasitenkinimo priežastys, pateiktos jų nepasitenkinimo
rašte.

Teisminis procesas gali būti pradėtas prieš baigiant Darbus arba juos baigus. Šalių įsipareigojimai ir Inžinierius
neturi būti keičiami dėl to, kad, vykstant Darbams, vykdomas koks nors teisminis procesas.

20.7. punktas GINČŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJOS SPRENDIMO NEVYKDYMAS

20.7 punktas netaikomas.

20.8. punktas GINČŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJOS ĮGALIOJIMŲ PABAIGA

20.8 punktas netaikomas.

Konkrečiosios Sutarties sąlygos papildomos 21 ir 22 straipsniais, kurie išdėstomi taip:

21 straipsnis ETIKOS SĄLYGOS

21.1. Be Užsakovo išankstinio raštiško sutikimo Rangovas ir jo darbuotojai, arba bet kuri kita bendrovė, su
kuria Rangovas bendradarbiauja ar yra susijęs, negali, netgi kaip padėjėjas ar subrangovas, Projektui
teikti kitas paslaugas, atlikti darbus ar tiekti įrangą. Šis draudimas taip pat taikytinas visoms kitoms
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programoms ar projektams, kurie, dėl Sutarties pobūdžio, gali tapti Rangovo interesų konflikto
priežastimi.

21.2. Pateikdamas savo Pasiūlymą, Tiekėjas patvirtina, kad jo atžvilgiu nėra jokio galimo interesų konflikto ir
jis nėra jokiais konkrečiais ryšiais susijęs su kitais Tiekėjais ar Projekte dalyvaujančiomis šalimis. Jei tokia
situacija susiklostys Sutarties vykdymo metu, Rangovas privalės nedelsiant raštu informuoti Užsakovą
ir Įgyvendinančiąją instituciją (jei taikoma).

21.3. Rangovas visuomet turi veikti garbingai ir nešališkai, kaip to reikalauja jo profesijos elgsenos kodeksas.
Be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo jis negali daryti viešų pareiškimų apie Projektą arba
paslaugas. Jis negali sukurti jokių prievolių Užsakovui/Įgyvendinančiai institucijai be išankstinio raštiško
Užsakovo/Įgyvendinančios institucijos sutikimo.

21.4. Per visą Sutarties galiojimo laiką Rangovas ir jo darbuotojai turi gerbti žmogaus teises ir įsipareigoti
nepažeisti šalies gavėjos politinių, kultūrinių ir religinių papročių.

21.5. Rangovas negali priimti jokio kitokio su Sutartimi susijusio apmokėjimo, išskyrus šiame dokumente
nurodytą apmokėjimą. Rangovas ir jo darbuotojai negali užsiimti tokia veikla, arba gauti tokios naudos,
kuri prieštarautų jų įsipareigojimams, kuriuos jie yra prisiėmę Užsakovo/Įgyvendinančios institucijos
organizacijos atžvilgiu.

21.6. Per visą Sutarties galiojimo laiką ir po jos užbaigimo Rangovas ir jo darbuotojai privalo neatskleisti
profesinių paslapčių. Visos Rangovo parengtos ar jo gautos ataskaitos ir dokumentai yra konfidencialūs.
Konfidencialios informacijos atskleidimas Inžinieriui turi atitikti Sutarties konkrečiųjų sąlygų 1.12
punktą [Konfidenciali informacija].

21.7. Visos Sutarties vykdymo metu šalių parengtos, gautos arba pateiktos ataskaitos ir dokumentai turi būti
naudojami pagal Sutartyje nurodytas sąlygas.

21.8. Rangovas turi susilaikyti nuo bet kokių ryšių, kurie galėtų turėti neigiamą įtaką jo arba jo darbuotojų
savarankiškumui. Jei Rangovas praranda savarankiškumą, Užsakovas gali, nepriklausomai nuo
pažeidimo, Sutartį nutraukti be jokio papildomo pranešimo ir Rangovas negali pateikti jokių pretenzijų
dėl kompensacijos išmokėjimo.

21.9. Rangovas įsipareigoja susilaikyti nuo sukčiavimo ir (ar) korupcijos veiklos, kuri būtų susijusi su Sutarties
sudarymu ar vykdymu, imtis priemonių, užkertančių kelią šioms veikloms atsirasti ir informuoti
Užsakovą apie Rangovo ir (ar) subrangovo įmonėje identifikuotas sukčiavimo ir (ar) korupcijos veiklas.
Užsakovui pareikalavus, Rangovas įsipareigoja pateikti dokumentus ir (ar) informaciją apie Rangovo ir
(ar) subrangovo įmonėje identifikuotas sukčiavimo ar korupcijos veiklas, jeigu jos susijusios su vykdoma
Sutartimi. Rangovas turi teisę atsisakyti pateikti dokumentus ir (ar) informaciją, jei tokių dokumentų ir
(ar) informacijos pateikimas prieštarautų galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams. Užsakovas
turi teisę reikalauti pakeisti subrangovą, jei sukčiavimo ir (ar) korupcijos atvejis nustatomas jo veikloje.
Rangovui neįvykdžius šiame punkte nurodytų įsipareigojimų arba įvykdžius juos netinkamai, Užsakovas
įgyja teisę nutraukti Sutartį ir reikalauti iš Rangovo dėl to patirtos žalos atlyginimo. 

21.10. Rangovas įsipareigoja darbuotojus, vykdysiančius rangos darbus pagal Sutartį, samdyti legaliai, legaliai
mokėti jiems darbo užmokestį. Nustačius darbuotojų nelegalaus samdymo ir (ar) nelegalaus darbo
užmokesčio mokėjimo atvejus, Užsakovas įgyja teisę nutraukti Sutartį ir reikalauti iš Rangovo dėl to
patirtos žalos atlyginimo.

21.11. Europos Komisija pasilieka teisę sustabdyti ar nutraukti Projekto finansavimą, jei bet kuriame Sutarties
skyrimo etape paaiškėja, jog yra taikoma bet kokia korupcinė praktika ir Užsakovas/Įgyvendinanti
institucija nesiima visų tinkamų veiksmų situacijai ištaisyti. Šioje nuostatoje vartojamas terminas
„korupcinė praktika“ reiškia kyšio, dovanos, atlygio ar komisinių siūlymą bet kuriam asmeniui norint
paskatinti arba atsidėkoti jam už tai, kad jis atliko kokį nors su Sutarties skyrimu arba su Sutarties, kuri
jau yra sudaryta su Užsakovu, vykdymu susijusį veiksmą, arba jo neatliko. Taip pat terminas „korupcinė
praktika“ reiškia kyšio, dovanos, atlygio ar komisinių ėmimą už tai, kad būtų atliktas koks nors su
Sutarties skyrimu arba su Sutarties, kuri jau yra sudaryta su Užsakovu, vykdymu susijusį veiksmą, arba
jo neatlikti.

21.12. Rangovas įsipareigoja Europos Komisijai paprašius pateikti patvirtinančius įrodymus, susijusius su
Sutarties vykdymu. Komisija gali atlikti bet kokius jos nuomone reikalingus dokumentų patikrinimus
arba vietoje atliekamus patikrinimus, kurie jos manymu, yra būtini norint surinkti įrodymus tais
atvejais, kai įtariama, jog neįprastos komercinės išlaidos.
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21.13. Jei vėliau paaiškėja, jog Rangovai patyrė neįprastas komercines išlaidas dėl Europos Sąjungos
finansuojamų projektų, tokiems Rangovams, priklausomai nuo pastebėtų faktų rimtumo, gali būti
nutrauktos sutartys, arba jiems gali būti visam laikui uždrausta skirti Europos Sąjungos lėšas.

21.14. Jei nebus laikomasi vienos ar kelių šių etikos išlygų, Rangovas gali netekti teisės dalyvauti kitose su
Europos Sąjunga sudaromose sutartyse ir jam gali būti taikomos nuobaudos. Toks individualus asmuo
arba bendrovė apie tokį faktą turi būti informuojama raštu.

22 straipsnis EUROPOS SĄJUNGOS IR NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ ATLIEKAMI

PATIKRINIMAI IR AUDITAI

22.1. Rangovas leis Europos Komisijai, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai, Europos Audito Rūmams,
Įgyvendinančiajai institucijai, ar kitiems nepriklausomiems asmenims, įpareigotiems veikti Europos
Komisijos institucijų vardu, taip pat kitoms nacionalinėms institucijoms (Valstybės kontrolei ir kt.),
patikrinti Sutarties įgyvendinimą, įskaitant patikrinimus vietoje ir, jei reikės, leis atlikti pilną apskaitą
pagrindžiančių dokumentų, apskaitos dokumentų ir bet kokių kitų dokumentų, susijusių su Sutarties
vykdymu ir finansavimu, auditą. Šie patikrinimai gali būti rengiami Sutarties vykdymo metu ir 5 metus
po pagal Projekto administravimo ir finansavimo sutartį, kurią įgyvendinant buvo sudaryta Sutartis,
išmokėto galutinio likučio, apie tai iš anksto pranešus raštu, o netikėto patikrinimo ar audito atveju – be

išankstinio įspėjimo. Be to, Rangovas leis Europos kovos su sukčiavimu tarnybai atlikti vietoje
atliekamus patikrinimus ir patikras pagal Europos Sąjungos ir nacionaliniuose teisės aktuose numatytas
procedūras, skirtas Europos Sąjungos interesų apsaugai nuo sukčiavimo ir kitokių pažeidimų.

22.2. Tuo tikslu Rangovas įsipareigoja Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos ir Europos
Audito Rūmų, Įgyvendinančios institucijos ir kitų nacionalinių institucijų (Valstybės kontrolės ir kt.)
atstovams arba darbuotojams suteikti būtinas galimybes patekti į Statybvietes ar į Sutarties vykdymo
vietas, įskaitant jos informacines sistemas, o taip pat galimybę susipažinti su visais dokumentais ir
duomenų bazėmis, susijusiais su Projekto techniniu ir finansiniu valdymu, laikantis konfidencialumo

reikalavimų leisti kopijuoti su Sutarties vykdymu susijusią informaciją ir dokumentus, ir imtis visų
veiksmų tam, kad palengvintų jų darbą. Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos,
Europos Audito Rūmų, Įgyvendinančios institucijos ir kitų nacionalinių institucijų (Valstybės kontrolės
ir kt.) atstovams suteikiant patekimo galimybę turi būti laikomasi konfidencialumo reikalavimų trečiųjų
šalių atžvilgiu, nepažeidžiant jiems taikytinų viešosios teisės nuostatų. Dokumentai turi būti saugomi ir
segami į bylas taip, kad juos būtų lengva patikrinti ir Rangovas turi Užsakovą informuoti apie jų tikslią
buvimo vietą.

22.3. Rangovas privalo užtikrinti, kad visos pagal 22 straipsnį [Europos Sąjungos ir nacionalinių institucijų
atliekami patikrinimai ir auditai] Rangovui taikomos sąlygos būtų taikomos ir  subrangovams.

22.4. Jei Rangovas, vykdydamas Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to kompetentingos
įgaliotos valstybinės institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Užsakovui, taip pat, jeigu dėl bet kokių
aplinkybių, susijusių su Rangovu ar Sutarties dalyku, Užsakovui yra taikomos bet kokios prekybinės,
ekonominės ar finansinės sankcijos, embargai ar kitos ribojančios priemonės, kurias nustato, taiko ar
administruoja Jungtinių Tautų Saugumo Taryba, Europos Sąjunga ar jos institucijos, Jungtinių Amerikos
Valstijų vyriausybė, įskaitant JAV iždo departamento Užsienio lėšų kontrolės biurą (OFAC) ir/ar šių subjektų
institucijos (toliau – Sankcijos), Rangovas įsipareigoja apsaugoti Užsakovą bei trečiuosius asmenis nuo bet
kokių neigiamų pasekmių, atsakyti prieš Užsakovą bei trečiuosius asmenis dėl bet kokių neigiamų pasekmių,
kurias Užsakovui ar tretiesiems asmenims gali sukelti Rangovui taikomos Sankcijos, ir atlyginti Užsakovui bei
tretiesiems asmenims visus jų dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas
išlaidas (įskaitant, bet neapsiribojant, dėl Užsakovo dalykinės reputacijos sumenkimo, veiklos suvaržymų,
verslo sandorių bei klientų praradimo ar kitų neigiamų pasekmių, susijusių su Užsakovo ar jo darbuotojų
veiklos apribojimais).

Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną, informuoti Užsakovą raštu, jei jam
yra pritaikytos Sankcijos ar jam yra žinoma informacija apie inicijuotas arba ketinamas inicijuoti procedūras
dėl Sankcijų jam ir / ar Užsakovui taikymo. 
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SUTARTIES SĄLYGOS

IV DALIS. KONKREČIŲ SUTARTIES SĄLYGŲ PRIEDAS –
GARANTIJOS
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Pavyzdinė forma (IV.I) (Pirkėjas nereikalauja, jog užtikrinimas būtų pateikiamas pagal toliau nurodytą
pavyzdinę formą, tačiau turi būti nurodyta visa informacija, reikalaujama pagal Sutarties 4.2. p.)

IŠANKSTINIO MOKĖJIMO UŽTIKRINIMO GARANTIJA Nr.__

AB „LTG INFRA“ 20___ m. ________  __d.
                                                                                                                             __________________

        (miesto pavadinimas)

<Rangovo pavadinimas ir adresas> (toliau – Rangovas) pranešė,  kad _____m.______________  __d.
sudarė sutartį Nr. _______ su AB „LTG INFRA“, Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau
– Užsakovas) ir Muitinės departamentu prie LR finansų ministerijos, A. Jakšto g. 1, LT-01105, Vilnius, Lietuvos
Respublika dėl <____________________> Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir
mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos.

Pagal sutarties sąlygas Užsakovas sumokės avansu <suma skaičiais> (<suma žodžiais, valiutos

pavadinimas>) Rangovui, kai Užsakovas gaus išankstinio mokėjimo užtikrinimo garantiją.

<Banko pavadinimas ir adresas> (toliau – Bankas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis
neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne daugiau kaip <suma skaičiais> (<suma
žodžiais, valiutos pavadinimas>) per 10 (dešimt) darbo dienų, gavęs pirmą raštišką Užsakovo reikalavimą
mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. _________, patvirtinantį:

a) kad Rangovas pagal Sutarties sąlygas negrąžino išankstinio mokėjimo ir
b) sumą, kurios Rangovas negrąžino.
Bet kokius raštiškus pranešimus Užsakovas turi pateikti Bankui kartu su gautu savo banko

patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.

Pagal šią garantiją reikalavimas mokėti negali būti pateiktas anksčiau nei visa išankstinio mokėjimo

suma bus pervesta ir įskaityta į Rangovo sąskaitą Nr._______, esančią _________ banke.

Bankas įsipareigoja tik Užsakovui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Banko mokėjimo pagal šią
garantiją.

Ši garantija galioja iki 20__  m. ____________  __  d.
Visi Banko įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:
1. iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Bankas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs

Užsakovo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Užsakovo banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški;

2. Bankui yra pateikiamas raštiškas Užsakovo pranešimas, kad:

        2.1. Užsakovas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

         arba

        2.2. Rangovas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.

Mums buvo pranešta, kad Užsakovas gali reikalauti Rangovo pratęsti šią garantiją, jeigu išankstinis

mokėjimas nebuvo užskaitytas likus 28 dienoms iki garantijos galiojimo pabaigos. Mes garantuojame, kad per

tas 28 dienas raštu gavę iš jūsų reikalavimą ir jūsų pareiškimą, kad išankstinis mokėjimas nebuvo užskaitytas

ir kad šios garantijos laikas nebuvo pratęstas, išmokėsime jums neužskaitytą sumą.

Bet kokie Užsakovo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Banko

adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui. 

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos

taisyklės – „The ICC Uniform rules for demand guarantees“ (Leidinio Nr.758). Šalių ginčai  sprendžiami

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose. 

Ši garantija turi būti grąžinta Bankui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų

nebereikalinga. 

Ši garantija įsigalioja jos išdavimo dieną.
Pranešame, kad šios garantijos išdavimo dienai Bankui kredito agentūra                      yra
                                                                                                                                                                                     (agentūros pavadinimas)

suteikusi              ilgalaikio skolinimosi reitingą.
                  (suteiktas reitingas)

Pastaba. Jeigu banko išduotoje garantijoje nebus nurodytas šiam bankui suteiktas ilgalaikio
skolinimosi reitingas, Rangovas kartu su garantija turi pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad
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užtikrinimą išdavęs bankas turi ne mažesnius, negu nustatyti sutarties sąlygose, reitingus garantijos išdavimo
dienai.
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Pavyzdinė forma (IV.II) (Pirkėjas nereikalauja, jog užtikrinimas būtų pateikiamas pagal toliau nurodytą
pavyzdinę formą, tačiau turi būti nurodyta visa informacija, reikalaujama pagal Sutarties 4.2. p.)

SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO GARANTIJA Nr.__

AB „LTG INFRA“ 20___ m. ________  __d.
                                                                                                       ________________

 (miesto pavadinimas)
ir
Muitinės departamentui prie LR finansų ministerijos

Rangovas, <Rangovo pavadinimas, adresas> pranešė, kad ____m._________  __d. sudarė sutartį

Nr.____________ su AB „LTG INFRA“, Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, Lietuvos Respublika ir

Muitinės departamentu prie LR finansų ministerijos, A. Jakšto g. 1, LT-01105, Vilnius, Lietuvos Respublika

(toliau – Garantijos gavėjai) dėl objekto <____________________> Rangovo projektuojamų statybos ir

inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos.

<Banko pavadinimas ir adresas> (toliau – Bankas) šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis
neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjams <suma skaičiais> (<suma žodžiais,
valiutos pavadinimas per 10 (dešimt) darbo dienų, gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti
(originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr._______, patvirtinantį, kad Rangovas neįvykdė ____m.
_________  __d. sutarties Nr.___ sąlygų, nurodant kokios sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos, tačiau
Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo.

Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Bankui kartu su gautu savo banko

patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.

Bankas įsipareigoja tik Garantijos gavėjams, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.
Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Banko mokėjimo pagal šią garantiją.

Ši garantija galioja iki 20__ m. ____________  __ d.
Visi Banko įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:
1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Bankas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs

Garantijos gavėjų raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėjų banko patvirtinimo, kad parašai

yra autentiški;

2. Bankui yra pateikiami raštiški Garantijos gavėjų pranešimai, kad:

         2.1. Garantijos gavėjai atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

            arba

         2.2. Rangovas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavėjų reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu
Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui. 

Bankui buvo pranešta, kad Garantijos gavėjai gali reikalauti Rangovo pratęsti šią garantiją, jeigu

Atlikimo pažyma  pagal ____m. _________ __d. sutartį Nr.______ nebus išduota likus 28 dienoms iki šios

garantijos galiojimo pabaigos. Bankas garantuoja, kad per tas 28 dienas raštu gavęs Garantijos gavėjų

reikalavimą ir pareiškimą, jog Atlikimo pažyma nebuvo išduota, išmokės Garantijos gavėjams garantuotąją

sumą, jeigu šios garantijos galiojimo laikas nebuvo pratęstas.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos

taisyklės – „The ICC Uniform rules for demand guarantees“ (Leidinio Nr.758). Šalių ginčai sprendžiami

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

Ši garantija turi būti grąžinta Bankui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų
nebereikalinga. 

Ši garantija įsigalioja jo išdavimo dieną.
Pranešame, kad šios garantijos išdavimo dienai Bankui kredito agentūra                      yra

                                            (agentūros pavadinimas)

suteikusi              ilgalaikio skolinimosi reitingą.
                  (suteiktas reitingas)
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Pastaba. Jeigu banko išduotoje garantijoje nebus nurodytas šiam bankui suteiktas ilgalaikio
skolinimosi reitingas, Rangovas kartu su garantija turi pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad
užtikrinimą išdavęs bankas turi ne mažesnius, negu nustatyti sutarties sąlygose, reitingus garantijos išdavimo
dienai.
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Pavyzdinė forma (IV.III) (Pirkėjas nereikalauja, jog užtikrinimas būtų pateikiamas pagal toliau nurodytą
pavyzdinę formą, tačiau turi būti nurodyta visa informacija, reikalaujama pagal Sutarties 4.2. p.)

SULAIKOMŲ PINIGŲ GARANTIJA Nr.__

AB „LTG INFRA“ 20___ m. ________  __d.
                                                                                                                           ________________

                      (miesto pavadinimas)

<Rangovo pavadinimas, adresas> (toliau – Rangovas) pranešė, kad _____m.________  __d. sudarė
sutartį Nr. _______ su AB „LTG INFRA“, Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau –
Užsakovas) ir Muitinės departamentu prie LR finansų ministerijos, A. Jakšto g. 1, LT-01105, Vilnius, Lietuvos
Respublika dėl darbų, įvardintų kaip <____________________> Rangovo projektuojamų statybos ir
inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimas ir statyba bei įranga.

Pagal sutarties sąlygas Užsakovas anksčiau sumokės sulaikomus pinigus <suma skaičiais> (<suma
žodžiais, valiutos pavadinimas>) Rangovui, kai Užsakovas gaus sulaikomų pinigų garantiją.

<Banko pavadinimas ir adresas> (toliau – Bankas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis

neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne daugiau kaip <suma skaičiais> (<suma

žodžiais, valiutos pavadinimas>) per 10 (dešimt) darbo dienų, gavęs pirmą raštišką Užsakovo reikalavimą

mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. _________, patvirtinantį, kad Rangovas neištaisė darbų,

įvardintų kaip objekto <____________________>  Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų,

elektros ir mechanikos įrenginių projektavimas ir statyba bei įranga, defektų pagal ____m. _________  __d.

sutartį Nr.___. 

Bet kokius raštiškus pranešimus Užsakovas turi pateikti Bankui kartu su gautu savo banko

patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.

Pagal šią garantiją reikalavimas mokėti negali būti pateiktas anksčiau nei visa sulaikomų pinigų

mokėjimo suma bus pervesta ir įskaityta į Rangovo sąskaitą Nr._______, esančią _________ banke.

Bankas įsipareigoja tik Užsakovui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Banko mokėjimo pagal šią
garantiją.

Bankui buvo pranešta, kad Užsakovas gali reikalauti Rangovo pratęsti šią garantiją, jeigu Atlikimo
pažyma pagal šią Sutartį nebuvo išduota likus 28 dienoms iki garantijos galiojimo pabaigos. Bankas
garantuoja, kad per tas 28 dienas raštu gavęs iš Užsakovo reikalavimą ir pranešimą, kad Atlikimo pažyma
nebuvo išduota, išmokės Užsakovui garantuotąją sumą, jeigu šios garantijos laikas nebuvo pratęstas.

Ši garantija galioja iki 20 _  m. ____________  __  d.
Visi Banko įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:
1. iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Bankas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs

Užsakovo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Užsakovo banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški;

2. Bankui yra pateikiamas raštiškas Užsakovo pranešimas, kad:

2.1. Užsakovas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

arba

2.2. Rangovas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.

Bet kokie Užsakovo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Banko
adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui. 

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos taisyklės

– „The ICC Uniform rules for demand guarantees“ (Leidinio Nr.758). Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

Ši garantija turi būti grąžinta Bankui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų
nebereikalinga. 

Ši garantija įsigalioja jos išdavimo dieną.
Pranešame, kad šios garantijos išdavimo dienai Bankui kredito agentūra                      yra

                                        (agentūros pavadinimas)

suteikusi             ilgalaikio skolinimosi reitingą.
                    (suteiktas reitingas)
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Pastaba. Jeigu banko išduotoje garantijoje nebus nurodytas šiam bankui suteiktas ilgalaikio
skolinimosi reitingas, Rangovas kartu su garantija turi pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad
užtikrinimą išdavęs bankas turi ne mažesnius, negu nustatyti sutarties sąlygose, reitingus garantijos išdavimo
dienai.
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Pavyzdinė forma (IV.IV) (Pirkėjas nereikalauja, jog užtikrinimas būtų pateikiamas pagal toliau nurodytą
pavyzdinę formą, tačiau turi būti nurodyta visa informacija, reikalaujama pagal Sutarties 4.2. p.)

RANGOVO GARANTINIO LAIKOTARPIO PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO GARANTIJA Nr.________

AB „LTG INFRA“ 20___ m. ________  __d.
                                                                                                       ________________

 (miesto pavadinimas)
ir
Muitinės departamentui prie LR finansų ministerijos

Rangovas, <Rangovo pavadinimas, adresas> pranešė, kad ____m._________  __d. sudarė sutartį

Nr.____________ su AB „LTG INFRA“, Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, Lietuvos Respublika ir

Muitinės departamentu prie LR finansų ministerijos, A. Jakšto g. 1, LT-01105, Vilnius, Lietuvos Respublika

(toliau – Garantijos gavėjai) dėl objekto <____________________> Rangovo projektuojamų statybos ir

inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos.

<Banko pavadinimas ir adresas> (toliau – Bankas) šiame garantiniame rašte nustatytomis sąlygomis
neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjams ne daugiau kaip <suma skaičiais> (<suma žodžiais,
valiutos pavadinimas>) per 10 darbo dienų, gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti
(originalą), kuriame nurodytas garantinio rašto Nr._______, Garantijos gavėjo patvirtinimas, kad:

1. Rangovas yra nemokus arba bankrutavo ir neįvykdė pagal ____m. _________  __d. statybos rangos
sutartį Nr. ______________ Rangovo garantinio laikotarpio prievolių, t. y. neištaisė dėl Rangovo kaltės
atsiradusių defektų, ir dėl to Garantijos gavėjas patyrė defektų šalinimo išlaidų arba

2. įvyko aplinkybės pratęsusios statinio garantinį laikotarpį ir Rangovas nepateikė garantijos su
pratęstu galiojimo terminu taip pažeisdamas ____m. _________  __d.  statybos rangos sutartį Nr.________.

Reikalavimą mokėti Bankui Garantijos gavėjas turi pateikti kartu su gautu savo banko patvirtinimu,

kad reikalavimą mokėti pasirašęs asmuo (-enys) yra įgaliotas (-i) pasirašyti Garantijos gavėjo vardu ir jo (jų)

parašai atitinka banko turimus pavyzdžius (toliau – parašų patvirtinimas).

Bankas įsipareigoja tik Garantijos gavėjams, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.
Šiame garantiniame rašte nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Banko mokėjimo pagal 

šį garantinį raštą.

Šis garantinis raštas galioja iki 20_ m. ____________  __ d.
Visi Banko įsipareigojimai pagal šį garantinį raštą baigiasi, jei:
1. iki paskutinės garantinio rašto galiojimo dienos imtinai Bankas aukščiau nurodytu adresu nebus

gavęs Garantijos gavėjų raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėjų banko patvirtinimo, kad

parašai yra autentiški;

2. Bankui yra pateikiami raštiški Garantijos gavėjų pranešimai, kad:

2.1. Garantijos gavėjai atsisako savo teisių pagal šį garantinį raštą;

arba

2.2. Rangovas įvykdė šiame garantiniame rašte nurodytus įsipareigojimus;

Bet kokie Garantijos gavėjų reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu
Banko adresu pasibaigus garantinio rašto galiojimo laikotarpiui.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė arba Tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos
taisyklės – „The ICC Uniform rules for demand guarantees“ (Leidinio Nr.758). Šalių ginčai sprendžiami
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

Šis garantinis raštas turi būti grąžintas Bankui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei jis
taptų nebereikalingas.

Ši garantija įsigalioja jos išdavimo dieną.
Pranešame, kad šios garantijos išdavimo dienai Bankui kredito agentūra                      yra

                                              (agentūros pavadinimas)

suteikusi              ilgalaikio skolinimosi reitingą.
                     (suteiktas reitingas)

Pastaba. Jeigu banko išduotoje garantijoje nebus nurodytas šiam bankui suteiktas ilgalaikio
skolinimosi reitingas, Rangovas kartu su garantija turi pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad
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užtikrinimą išdavęs bankas turi ne mažesnius, negu nustatyti sutarties sąlygose, reitingus garantijos išdavimo
dienai.




