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SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2024-05-30 MOKSLO PASKIRTIES (DAUGIAFUNKCINĖS SALĖS) PASTATO STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. S-280 PAKEITIMO

2024 m. rugpjūčio       d. Nr. S-
Kazlų Rūda

[bookmark: _Hlk171936129]Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, kodas 188777932, kurios buveinė įregistruota adresu Atgimimo g. 12, 69413 Kazlų Rūda (toliau – Užsakovas), atstovaujama administracijos direktoriaus Roko Liaudinsko, veikiančio pagal Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos nuostatų, patvirtintų Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2023-09-25 sprendimu Nr. TS-187 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, 26.9 papunktį, ir
UAB „Stafas“, 158998316 (toliau tekste – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Vismanto Bartulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, kita šalis (toliau tekste kartu – Šalys), toliau vadinama kiekviena atskirai Šalimi, o abi kartu – Šalimis, atsižvelgdamos į 2024-08-22 UAB „Stafas“ raštą Nr. 220824/1 „Dėl sutartyje numatyto statybos termino pratęsimo“ ir UAB „Stafas“ 2024-08-28 raštą Nr. 220828/1 „Dėl sutartyje numatyto statybos termino pratęsimo“ ir vadovaudamosi Šalių sudarytos 2024-05-30 Mokslo paskirties (daugiafunkcinės salės) pastato statybos rangos sutarties Nr. S-280 (toliau - Sutartis) 3.4, 6.6 punktais, susitarė:
1. Pratęsti Sutarties 3.4 punkte nurodytą darbų atlikimo terminą ir Sutarties galiojimą 3 (trijų) mėn. laikotarpiui.
2. Šis susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys ir Rangovas per 10 dienų nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą (pratęstą Sutarties atlikimo laidavimo raštą), galiojantį iki 2025 m. sausio 10 d.
3. Šis Susitarimas yra galiojančios 2024-05-30 Sutarties Nr. S-280 tąsa ir neatskiriama jos dalis.
4. Kitos 2024-05-30 Sutarties Nr. S-280 sąlygos lieka nepakeistos.
5. Šis Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai. Susitarimą pasirašant Šalių elektroniniais parašais, sudaromas 1 (vienas) Sutarties egzempliorius.
6. Šalys šį susitarimą perskaitė, joms buvo išaiškintas susitarimo turinys ir pasekmės, Šalys susitarimą suprato ir, kaip visiškai atitinkantį jų valią ir ketinimus, pasirašė.
7. Susitarimo priedai:
7.1. 2024-08-22 UAB „Stafas“ raštas Nr. 220824/1 „Dėl sutartyje numatyto statybos termino pratęsimo“, 2 lapai;
7.2. 2024-08-28 UAB „Stafas“ raštas Nr. 220828/1 „Dėl sutartyje numatyto statybos termino pratęsimo, 1 lapas.
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