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DĖL 2023 M. LAPKRIČIO  10 D. PAGRINDINĖS SUTARTIES CPO274742/U-745
PAKEITIMO
2024 m.                     d. Nr. U-
Vilnius

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado plk. ltn. Mindaugo Juotkaus, veikiančio pagal Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krašto apsaugos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-470 (toliau – Užsakovas) ir UAB „Rofolis“, atstovaujama direktoriaus Arūno Abromaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau –Tiekėjas), toliau kartu vadinamos Šalimis, 
atsižvelgdamos į tai, kad:
a) Šalys 2023 m. lapkričio 10 d. sudarė pirkimo sutartį Nr. CPO274742/U-745 (toliau – Sutartis) pagal kurią Tiekėjas įsipareigojo Užsakovui atlikti statybų rangos darbus;
b) Vadovaujantis Sutarties 10.1.4. papunkčiu, pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) nustatytomis sąlygomis ir tvarka;
c) Vadovaujantis VPĮ 89 str. 2 dalies nuostatomis, pakeitimas iš esmės nepakeičia statybos rangos viešojo pirkimo – pardavimo sutarties pobūdžio, atskiro pakeitimo vertė neviršija 15 procentų.
Siekdamos racionaliai vykdyti Sutartį, racionaliai naudoti Užsakovo lėšas, užtikrinti paslaugų teikimą, Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:
1. Tiekėjas įsipareigoja atlikti papildomus darbus už 18578,37 Eur (aštuoniolika tūkstančių penki šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai 37 ct) be PVM. 22479,83 Eur (dvidešimt du tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt devyni eur 83 ct) su PVM. Papildomų darbų kaina apskaičiuota  taikant skaičiuojamosios kainos principus ir konkursinių kainų taikymą. Darbus  Tiekėjas atliks vadovaujantis Susitarimo 2 priedu „Kalendorinis darbų vykdymo grafikas“.
2. Pakeisti Sutarties priede Nr. 2 nurodytą Sutarties kainą ir nustatyti Sutarties kainą – 196 916,39 Eur (vienas šimtas devyniasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai šešiolika eur 39 ct) be PVM. 238268,83 Eur (du šimtai trisdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai  83 ct) su PVM.
3. Tiekėjas įsipareigoja per 5 darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo dienos pateikti Užsakovui galiojantį Sutarties įvykdimo užtikrinimą, atitinkantį Sutarties 7.1. papunkčio reikalavimus, kurio vertė ne mažesnė kaip 5 % nuo Susitarimo 1 punkte nurodytų papildomų darbų vertės.
4. Susitarimas įsigalioja nuo abiejų Šalių Susitarimo pasirašymo dienos.
5. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
6. Susitarimo priedai: 
1 priedas „Lokalinė sąmata papildomi darbai“, 1 lapas;
2 priedas „Kalendorinis darbų vykdymo grafikas“, 1 lapas.
7. Šalių parašai ir rekvizitai:
	Užsakovas:
LK LV Įgulų aptarnavimo tarnyba
LK LV Įgulų aptarnavimo tarnyba
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius   
Įmonės kodas 300066843
MOKĖTOJAS
Lietuvos kariuomenė
Kodas 188732677
Šv. Ignoto g. 8, LT-01144 Vilnius
PVM mokėtojo kodas LT887326716
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 
banko kodas 40 400
A/s LT62 40400 63610 001175
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Direktorius

Arūnas Abromaitis
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