PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 5§

Prie 2021-04-22 KULTUROS PASKIRTIES PASTATO, SKROBLU G. 10,
VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO DARBU
RANGOS SUTARTIES NR. 395

2022 m. birZelio mén.30 d.
Vilnius

B] Lietuvos aklyjy biblioteka, jmonés kodas 190758323, toliau — Uzsakovas, atstovaujama
direktorés Ingos Davidonienés, veikiancios pagal nuostatus, ir UAB “Auk$tiné”, jmonés kodas
124251371, toliau — Rangovas, atstovaujamos UAB , Auks$tine™ direktoriaus Aleksandro Sidorovo,
veikiandio pagal jmongs jstatus, toliau kartu vadinami Salimis, o kiekviena atskirai Salimi,

vadovaudamiesi Vie$yjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2021-04-22
sutarties Nr. 395 (toliau — Sutartis) 10.3.3. punktu, atsizvelgdami j 2022-02-07 protokolg Nr. 5, 2022-
02-22 protokola Nr. 6, 2022-03-01 protokolg Nr. 7, 2022-04-29 protokolg Nr. 9 ir 2022-06-17
protokolg Nr. 10, susitaré:

1. isigyti papildomus darbus, kuriy bendra verté yra 28893,44 (dvidesimt aStuoni tikstandiai
aStuoni $imtai devyniasdeS$imt trys Eurai, 44 ct) su PVM;

2. padidinti Sutarties kaing 2889344 (dvide$imt aStuoni tukstandiai aStuoni Simtai
devyniasde$imt trys Eurai, 44 ct) su PVM ir nustatyti nauja Sutarties kaing — 1128476,10 (vienas
milijonas Simtas dvide§imt a$tuoni tiikstanciai keturi Simtai septyniasde$imt $esi Eurai, 10 ct) su PVM;

3. patikslinti Sutarties 3 prieda ,,Veikly sgrasas®;

4. kitos Sutarties saglygos nekeiciamos;

5. susitarimas yra neatsiejama Sutartis dalis ir galioja kartu su Sutartimi;

6. Sis Susitarimas surasytas 2 (dviem) egzemplioriais, turin¢iais vienoda teising galig — po vieng
kiekvienai Saliai.

Priedai:
1. Protokolai Nr. 5, 6,7, 9 1ir 10 - 13 lapy;
2. Veikly sgrasas - 2lapai;
3. Lokalinés sgmatos - 23 lapai.
Saliy rekvizitai ir adresai:
»Rangovas® Uzsakovas*
UAB “Auksting” B] Lietuvos aklyjy biblioteka
Imonés kodas 124251371 Imonés kodas 190758323
Motory g. 6, 02190 Vilnius Skrobly g. 10, 03142 Vilnius
Tel. 2167638, faks. 2167640 Tel. +37052167638
A/s LT 847044060001230001 A.s. Nr. LT877044060000359954
AB SEB Vilniaus bankas
Banko kodas 70440
Direktorius Direktore _

Aleksandras Sidorovas £ IngaD oniené
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~KONFIDENCIALU*

Konkurso salygy priedas Nr. 3

VEIKLY SARASAS
(TRECIAS PATIKSLINIMAS)

KULTUROS PASKIRTIES PASTATO, SKROBLU G. 10, VILNIUJE,
KAPITALINIO REMONTO DARBAI

g‘: | Darby gupiy (etapy) pavadinimai | Tecg;lﬁl;(;;l;?:kto Kaina Eur be PVM
1. | Darbo projekto parengimas I - | 10000,00
2 Laikin-as. ir}formacigig stendas ir ) 2000,00
nuolatinis informacinis stendas _ B
3. | Sklypo planas (sutvarkymas) PRI-20.017 - TP-SP ' 10000,00
4. | Statybos darby organizavimas PRI-20.017 - TP-SO 5000,00
5. | Statinio architektiira PRI-20.017 - TP-SA 590860,97
6. | Statinio konstrukcijos PRI-20.017 - TP-SK 47469,00
7. | Gaisriné sauga | PRI-20.017 - TP-GS 5000,00
8. | Vandentiekis nuotekos PRI-20.017 - TP-VN 36556,26
| 9. | Nuoteky Salinimas PRI-20.017 - TP-NS 7000,00
1o, | Sildymas, vedinimas ir oro PRI-20.017 - TP-SVOK 97000,00
kondicionavimas T >
| 11. | Silumos gamyba | PRI-20.017 - TP-SG 9000,00
12. | Elektrotechnikos | PRI-20.017-TP-E 66156,18 |
13, | Blektroniniy ry$iy PRI-20.017-TP-ER 16557,71
(telekomunikacijy) B
14. | Apsauginés signalizacijos PRI-20.017-TP-AS - 1445700
. 15. | Gaisro aptikimo ir signalizavimo PRI-20.017-TP-GSS 5567,76
16. | Procesy valdymo ir automatizacijos | PRI-20.017-TP-PVA 10000,00
L Suma be PVM (Eur): 932624,88
~ PVM21 % (Eur): 195851,22
Bendra suma su PVM (Eur): 1128476,10

PASTABOS:

1)  Bendra suma su PVYM perkeliama | pasitlymo forma. | bendra pasililymo kaina turi buti jskaityti visi mokesciai ir
visos i$laidos (sandéliavimo, transportavimo, civilinés atsakomybés draudimo, konstrukcijy ir inZineriniy sistemy
bandymo ir kt.), butinos tinkamai baigti visus $iuose pirkimo dokumentuose nurodytus darbus. Bendra pasiilymo
kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir néra tiesiogiai iéskirti techniniame projekte, bet yra nuredyti ir numatomi ir
yra bitini pirkimo sutaréiai jvykdyti, o tiekéjas turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy pateikimo
termino pabaigos.

2) Pateikdamas pasitlymg tiekéjas patvirtina, kad jo pasittymas yra teisingas ir apimantis viska, ko reikia visiSkam ir
tinkamam pirkimo sutarties jvykdymui.

3) Siame veikly sarade jvertinti (jkainoti) visi reikiami darbai numatyti techniniame projekte, kurie reikalingi
techniniame projekte numatytiems darbams uzbaigti atlikti. Turi bati jvertinti ir veikly sgrase jkainoti visi darbai, visi
reikiami jrengimai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, rangovo personalo darbas, medziagos, montaZinés-
tvirtinimo medziagos, prieZilira, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginés ilaidos, rangovo
mokami mokeséiai, pelnas kartu su galimai numatoma rangovo rizika, prievolés ir jsipareigojimai apibrézti sutartyje ar
atsirandantys jg vykdant. | darby kaing neturi bti traukiami ir Siuo pirkimu neperkami techniniame projekte nurodyti



baldai.

4)  Nurodytos kainos taikytinos ir darbui Ziemos arba nakties metu {jei toks pasitaikyty).

5)  Visos kainos turi biti nurodomos dviejy skaiéiy po kablelio tikslumu.

6) Jeigu ttechniniame projekte tiekéjas aptinka darby, kurie, jo manymu, yra nejvertinti ir nenumatyti techniniame
projekte bei pateiktame Veikly sarase arba tiekéjui yra neaisku, kuriame Veikly sgraso punkte jie turi bati jvertinti
tiekéjas privalo apie tai informuoti, prasant paaiSkinti pirkimo dokumentus nustatyta tvarka. Tiekéjas negali keisti
Veikly saraso kei¢iant, pridedant ar iSimant eilutes. Tiekéjai atsako uZ visy pirkimo dokumenty iSnagrinéjimga, jskaitant
konkurso salygy paaiskinimus ir papildymus. Nei Sutarties pasiraSymo, nei Sutarties vykdymo metu perkandioji
organizacija nepriims reikalavimy pakeisti pasiilymo suma arba salygas, grindziamas tiekéjo klaidomis ar neatidumu.

UAB ,,Aukstiné* direktorius




