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SUSITARIMAS NR. 2
DĖL 2024-05-30 MOKSLO PASKIRTIES (DAUGIAFUNKCINĖS SALĖS) PASTATO STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. S-280 DARBŲ VYKDYMO SUSTABDYMO

2024 m. rugsėjo       d. Nr. S-
Kazlų Rūda

[bookmark: _Hlk171936129]Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, kodas 188777932, kurios buveinė įregistruota adresu Atgimimo g. 12, 69413 Kazlų Rūda (toliau – Užsakovas), atstovaujama administracijos direktoriaus Roko Liaudinsko, veikiančio pagal Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos nuostatų, patvirtintų Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2023-09-25 sprendimu Nr. TS-187 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ (Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2024-06-27 sprendimo Nr. TS-132 redakcija), 26.9 papunktį, ir
UAB „Stafas“, 158998316 (toliau – Rangovas), kurios buveinė įregistruota adresu Sėjomainos g. 1, Karkiškių k., Ringaudų sen., 53367 Kauno r. sav., atstovaujama direktoriaus Vismanto Bartulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, kita šalis, toliau vadinama kiekviena atskirai Šalimi, o abi kartu – Šalimis, vadovaudamosios Šalių sudarytos 2024-05-30 Mokslo paskirties (daugiafunkcinės salės) pastato statybos rangos sutarties Nr. S-280 (toliau - 2024-05-30 Sutartis Nr. S-280) 6.9.4 ir 6.10 papunkčiais ir 2024-08-29 Susitarimu Nr. 1 dėl 2024-05-30 Mokslo paskirties (daugiafunkcinės salės) pastato statybos rangos sutarties Nr. S-280 pakeitimo Nr. S-477 (toliau – 2024-08-29 Susitarimas Nr. S-477) bei atsižvelgdamos į UAB „Stafas“ 2024-09-02 raštą Nr. 020924/1 „Dėl sutarties stabdymo“, Šalys s u s i t a r ė:
1. Sustabdyti Sutarties 2.1.7 papunktyje nurodytų darbų vykdymą iki 2024 m. rugsėjo 30 d. (imtinai).
2. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.
3. Šis susitarimas yra galiojančios 2024-05-30 Sutarties Nr. S-280 ir 2024-08-29 Susitarimo Nr. S-477 tąsa bei neatskiriama jų dalis.
4. Kitos 2024-05-30 Sutarties Nr. S-280 ir 2024-08-29 Susitarimo Nr. S-477 sąlygos lieka nepakeistos ir Šalys prisiima jomis nustatytus įsipareigojimus.
5. Šis susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai. Susitarimą pasirašant Šalių elektroniniais parašais, sudaromas 1 (vienas) Sutarties egzempliorius.
6. Šalys šį susitarimą perskaitė, joms buvo išaiškintas susitarimo turinys ir pasekmės, Šalys susitarimą suprato ir, kaip visiškai atitinkantį jų valią ir ketinimus, pasirašė.
7. Susitarimo priedai:
7.1. UAB „Stafas“ 2024-09-02 raštas Nr. 020924/1 „Dėl sutarties stabdymo“, 2 lapai.
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