
PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2024 M. VASARIO 23 D. PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES NR. S3 – 16/CPO 289344 „GASPARIŠKIŲ G., UTENOJE, REKONSTRAVIMO/NAUJOS STATYBOS DARBŲ TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS“

2024 m. rugsėjo 23 d. Nr. S3-116

Utenos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Pauliaus Čyvo, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – „Užsakovas“), ir MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“, atstovaujama direktorės Žanetos Gaigalienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – „Teikėjas“), ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 2 dalies nuostatomis, 2024 m. vasario 23 d. paslaugų teikimo sutarties Nr. S3 – 16/CPO 289344 „Gaspariškių g., Utenoje, rekonstravimo/naujos statybos darbų techninio darbo projekto parengimas“ (toliau – Sutartis) 4.4.4 papunkčio;  4.7. punkto, 8.1.4. papunkčio ir 8.2. punkto nuostatomis, sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – ,,Susitarimas“) ir susitarė:
1. Atlikti Sutartyje nenumatytas papildomas paslaugas – parengti Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) tinklų iškėlimo projekto dalį. Papildomų paslaugų kaina – 2420,00 Eur (du tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt eurų, 00 ct) su PVM.
2. Atsižvelgiant į Susitarimo 1 punktą, pakeisti Sutarties S3 – 16/CPO 289344  priede Nr. 2 „Užsakytų paslaugų sąrašas ir Tiekėjo pasiūlymas“ numatytą pirkimo Sutarties kainą į  44 300,00 Eur  (keturiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai eurų, 00 ct ) be PVM arba 53 603,00 Eur (penkiasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai trys eurai, 00 ct) su PVM, iš kurių  PVM sudaro 9303,00 Eur (devyni tūkstančiai trys šimtai trys eurai, 00 ct).
3. Pratęsti techninio darbo projekto parengimo terminą 1 mėnesiu, t. y. iki 2025 m. sausio 22 d. 
4. Pakeisti Sutarties priedą Nr. 3 „Paslaugų teikimo grafikas“, patikslinant paslaugų eilutės „Techninio darbo projekto parengimas“ terminą ir sumą.
5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, galioja Sutartyje nustatyta tvarka.
6. Šis Susitarimas įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo visos Sutarties Šalys ir Užsakovas užregistruoja Susitarimą nustatyta tvarka.
7. Šalių pasirašytas Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
8. Šis Susitarimas sudarytas 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas elektroniniu parašu.

PRIDEDAMA:
1. Sutarties priedas Nr. 3 „Paslaugų teikimo grafikas, 1 lapas.

Šalių rekvizitai ir parašai:
	Užsakovas
Utenos rajono savivaldybės administracija Kodas 188710442
Nėra PVM mokėtojas
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Utenio a. 4, 28503 Utena
A. s. Nr. LT 954010051005600727
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius Banko kodas 40100
Tel. (0 389) 61620,
El. paštas: info@utena.lt

Paulius Čyvas
Administracijos direktorius

Parašas ....................
Data ........................
	Teikėjas
MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“
Kodas 304505355

PVM kodas: LT100011008715
  Pagojuko g. 1-2, 02236 Vilnius 
  A. s.   LT734010051003930104
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius 
Banko kodas 40100
Tel. (0 618) 38182
El. paštas: info@sksp.lt


Žaneta Gaigalienė
Direktorė

Parašas .......................
Data ...........................


	
