
SUTARTIS
Nr. LP 24002

Alytus - Vilnius                           2024 m. rugsėjo 30 d.

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras - įmonės kodas 250135860, toliau vadinamas UŽSAKOVU,
atstovaujama direktoriaus Aurimo Uldukio, iš vienos pusės,
ir
Linas Puteikis, gyvenantis Paribio g. 30-7, Vilniuje, veikiantis kaip fizinis asmuo, pagal nuolatinio Lietuvos
gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 031575 toliau vadinama VYKDYTOJU, iš kitos pusės,
sudarė šią sutartį:

I. SUTARTIES OBJEKTAS
1. UŽSAKOVAS paveda, o VYKDYTOJAS įsipareigoja parengti vandentiekio tinklų sklypuose Alytaus r.

sav., Alovės sen., Alytaus k., Karjero g. 2A ir Alytaus r. sav., Alovės sen., Takniškių k., Karjero g. 2
statybos ir rekonstravimo supaprastintą projektą.

2. Paslaugų sudėtį ir apimtį nustato techninė projektavimo užduotis (1 priedas).
3. Sutarties vykdymo pradžia:  Sutarties pasirašymo diena.
4. Sutarties vykdymo pabaiga: 2024 m. lapkričio 18 diena.

II. SUTARTIES KAINA
6. Sutarties fiksuota kaina vienas tūkstantis eurų 0 ct (1000,00 Eur).

Vykdytojas nėra PVM mokėtojas.
III. APMOKĖJIMO TVARKA

7. Už atliktas projektavimo paslaugas Užsakovas apmoka Vykdytojui per 10 darbo dienų po projekto priėmimo -
perdavimo akto pasirašymo.
IV. ATLIKTŲ PASLAUGŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

8. Vykdytojas projekto dokumentaciją rengia pagal Techninės projektavimo užduoties (1 priedas) nurodymus.
9. Vykdytojas sąskaitą – faktūrą arba kitus atsiskaitymo dokumentus pateikia naudodamasis elektronine paslauga

Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema SABIS (elektroninės paslaugos svetainė pasiekiama
adresu https://sabis.nbfc.lt/).
V. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

10.  Užsakovo įsipareigojimai:
10.1. Apmokėti Vykdytojui už jo suteiktas paslaugas, atitinkančias sutarties sąlygas, sutartyje numatyta

kaina.
10.2. Nutraukus sutartį ne dėl Vykdytojo kaltės, atlyginti pastarajam jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius,

susijusius su sutarties nutraukimu.
10.3.Teikti Vykdytojui reikiamą informaciją.

11.  Vykdytojo įsipareigojimai:
11.1. Pagal Užsakovo užduotį ir nustatytais terminais suteikti sutartyje numatytas paslaugas.
11.2. Dokumentaciją rengti vadovaujantis Technine užduotimi ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymu,

galiojančiais statybos techniniais reglamentais bei kitais projektavimą ir statybą  reglamentuojančiais
normatyviniais dokumentais.

11.3. Nesant išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo, bet kuriuo būdu neperduoti ir neatskleisti projekto, tame
tarpe bet kokių techninių ar komercinių duomenų apie jį trečiajai šaliai.

11.4. Laiku informuoti Užsakovą dėl aplinkybių, trukdančių tinkamai atlikti sutartines paslaugas. Nepadaręs
to, Vykdytojas negali remtis tomis aplinkybėmis, kaip atleidžiančiomis jį nuo atsakomybės prieš
Užsakovą dėl netinkamų ir nesavalaikių paslaugų suteikimo.

VI. SUTARTIES GALIOJIMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS
12. Sutartis gali būti pratęsta 1 kartą 1 mėnesio laikotarpiui, t. y. iki 2024 m. gruodžio 18 d.
13. Sutartis galioja iki visiško abiejų pusių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2025 m. sausio 8 d.
14. Sutartis gali būti papildyta, pakoreguota arba nutraukta abipusiu susitarimu. Visi šios sutarties pakeitimai ir

papildymai galioja tik šalių vidaus nustatyta tvarka pasirašyti ir patvirtinti bei yra neatsiejami nuo šios sutarties.
VII.  ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

15. Vykdytojas moka Užsakovui delspinigius už uždelstus sutartinių paslaugų atlikimo terminus 0,2 procento už
kiekvieną uždelstą dieną nuo neatliktos sutartinių paslaugų dalies, bet bendra delspinigių suma negali būti
didesnė kaip 5 procentai nuo sutarties sumos.

16. Užsakovui neatsiskaičius su Vykdytoju sutartyje nustatytais terminais, Vykdytojo naudai skaičiuojami 0,2



procento dydžio delspinigiai nuo nesumokėtos sumos (kurios mokėjimo terminas suėjęs) už kiekvieną
mokėjimo pradelsimo dieną, bet ne daugiau kaip 5 procentai nuo sutarties sumos.
VIII. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

17. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių –
nenugalimos jėgos (force majeure) (taip kaip ji suprantama pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą),
jeigu Šalis, dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negalinti tinkamai vykdyti Sutarties ne vėliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas pranešė kitai Šaliai apie atsiradusias kliūtis bei jų poveikį sutartinių įsipareigojimų vykdymui.
Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės užsitęsia ilgiau kaip 60 dienų, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti
Sutartį.
IX.  SUTARTIES ŠALIŲ GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

18. Šalys įsipareigoja imtis visų priemonių laikų ir sąžiningai įvykdyti visas šios sutarties sąlygas. Vykdymo
procese iškilę nesutarimai sprendžiami derybų keliu.

19. Tuo atvejų, jeigu šalims nepavyktų ginčo išspręsti derybų keliu, ginčiai bus sprendžiami Lietuvos Respublikos
teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
X. UŽSAKOVO PASKIRTI ATSAKINGI ASMENYS:

20. Už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo – inžinierė energetikė Aušra Bružienė, Vilniaus g. 31, 62112, Alytus,
tel. 8-676-21544, el. p. ausra.bruziene@alytausratc.lt. Už Sutarties ir Sutarties pakeitimų paskelbimą pagal
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas – Evalda Liškauskienė, viešųjų
pirkimų specialistė, Vilniaus g. 31, 62112, Alytus, tel., (8 315) 72842, el. p. evalda.liskaiskiene@alytausratc.lt.

21. Sutartį pasirašantis Vykdytojas patvirtina, jog supranta, kad Užsakovas Vykdytojo asmens duomenis tvarkys
teisėto intereso pagrindu, siekiant identifikuoti asmenį, turintį teises atstovauti Vykdytoją ir jo vardu sudaryti
bei vykdyti sandorius, vykdyti Užsakovo taikytinus teisės aktų reikalavimus, įskaitant bet neapsiribojant
susijusius su dokumentų archyvavimu, pateikti reikalavimus Vykdytojui. Tiekėjo atstovo asmens duomenų
tvarkymas, duomenų subjekto teisės, asmens duomenų saugojimo terminai nustatyti Užsakovo privatumo
politikoje, su kuria Vykdytojo atstovas gali susipažinti www.aratc.lt.
XI. SUTARTIES PRIEDAI

22. Techninė projektavimo užduotis.
XII. KITOS SĄLYGOS

23. Paslauga patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą:
      Vandens, nuotekų ir atliekų tvarkymo projektams skirta inžinerijos ir architektūros veikla.

XIII. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR FINANSINIAI REKVIZITAI

Užsakovas Vykdytojas
UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras Linas Puteikis
Vilniaus g. 31, 62112 Alytus Adresas: Paribio 30-7, Vilnius
Įmonės kodas 250135860 Individualios veiklos pažymos
PVM mokėtojo kodas LT 100001596812 Nr.: 031575
A/s LT 307300010129791336 A/s LT654010042402728691
Swedbank, AB Luminor bank AS

Užsakovas: Vykdytojas:
UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras Individualios veiklos vykdytojas
direktorius
Aurimas Uldukis Linas Puteikis

A.V.



Sutarties Nr. LP 24002
1 priedas

TECHNINĖ PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
1. Paslaugų pavadinimas Vandentiekio tinklų sklypuose Alytaus r. sav., Alovės sen., Alytaus k., Karjero g. 2A ir

Alytaus r. sav., Alovės sen., Takniškių k., Karjero g. 2 statybos ir rekonstravimo
supaprastintą projektą. Projektui pavadinimą suteikia projektuotojas teisės aktų
nustatyta tvarka

2. Statinio pavadinimas Vandentiekio tinklai
3. Statinio adresas Alytaus r. sav., Alovės sen., Alytaus k., Karjero g. 2A ir Alytaus r. sav., Alovės sen.,

Takniškių k., Karjero g. 2
4. Projekto rengimo etapas: Supaprastintas statybos projektas
5. Projektavimo Užsakovas UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras.
6. Statytojas UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras.
7. Statinio projektuotojas Linas Puteikis (IDV pažymos Nr. 031575)
8.Projektuojamo objekto
rodikliai, paslaugų apimtis:

Parengti vandentiekio tinklų supaprastintą projektą pagal teisės aktų reikalavimus
apimančius šias projektavimo paslaugas:

UAB „Toksika“ ir UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras esamus
vandentiekius sujungsiančio vamzdyno PE d63 mm statyba, numatant kiekvienai
įmonei vandens tiekimo galimybes (alternatyvas) iš abejų vandens šaltinių.
Numatant alternatyvų vandens tiekimą įrengti reikiamas vandens apskaitos
priemones. Apskaita gali būti numatyta šulinyje.
Šalių sutarimu šis projektas yra anksčiau parengto projekto „Vandentiekio tinklų
sklype Alytaus r. sav., Alovės sen., Alytaus k., Karjero g. 2A supaprastintas
statybos ir rekonstravimo projektas“ Nr. LP-23003/2-SPP korektūra.
Dėl pasikeitusių statytojo planų, rengiamame projekte nevertinti UAB „Via
Projecta“ parengto projekto „Atgautų išteklių pažintinio parko, Karjero g. 2A,
Alytaus k., Alovės sen., Alytaus r. sav., supaprastintas statybos projektas“
sprendinių.

9. Užsakovo pateikiami
išeities dokumentai

9.1. Ši techninė projektavimo užduotis.
9.2 Galiojanti topografinė nuotrauka (ne senesnė kaip 5 metai);
9.3. Žemės sklypo teisinės registracijos pažymėjimas ir sklypo ribų planas.
9.4. Geologinių tyrimų ataskaita.

10. Nurodymai projekto
rengimui

10.1. Statybos finansavimo šaltinis įmonės nuosavos lėšos;
10.2. Projektas nebus teikiamas projekto bendrajai ir dalinei ekspertizei;
10.3. Projektą rengti su statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalimi;
10.4. Derinti projekto sprendinius darbo eigoje su projektavimo Užsakovu/Statytoju.
10.5. Parengti Statytojo vardu dokumentus projektui tvirtinti.
10.6. Projektas laikomas baigtu, kai projektas perduodamas Užsakovui ir pasirašomas

priėmimo perdavimo aktas.
10.7. Parengtas projektas tiekiamas Užsakovui 2 egzemplioriais atspausdintas ir skaitmenine

(pdf formatu ir pasirašytas elektroniniu parašu adoc formatu) forma (siunčiamas el.
paštu ausra.bruziene@alytausratc.lt).

Užsakovas: Vykdytojas:
UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras Individualios veiklos vykdytojas
direktorius
Aurimas Uldukis Linas Puteikis

A. V.


