
GARLIAVOS MEDICINOS CENTRO PASTATO VIDAUS PATALPŲ REMONTO DARBŲ 
SUTARTIS  

 
2024 m. rugsėjo mėn. 20 d. Nr. ______ 

 
VŠĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras, juridinio asmens kodas 

159945462, Vytauto g. 57A-2, Garliava, Kauno r. sav., atstovaujama direktoriaus Mindaugo 
Kyguolio (toliau – „Užsakovas“), iš vienos pusės, ir UAB „Prospectum“, juridinio asmens 
kodas 306059229, Sporto g. 4, Karklinių k., Vilkaviškio r., atstovaujama direktoriaus Tomo 
Kapočiaus (toliau – „Rangovas“), iš kitos pusės, toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o 
kiekviena atskirai „Šalimi“, vadovaudamiesi Garliavos medicinos centro pastato vidaus patalpų 
remonto darbų pirkimo (Nr. 733363) dokumentais, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė 
dėl toliau išvardytų sąlygų.  

1..SĄVOKOS 

 1.1. Darbai – rekonstravimo ir naujos statybos darbai, nustatyti Techninio darbo projekto 
sprendiniuose, darbų kiekių žiniaraščiuose, ir kiti darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo 
atlikti Rangovas bei elektroninio statybos darbų žurnalo užsakymas (prenumeratos 
užsakymas, statybos žurnalo pildymas ir saugojimas ir po statybos darbų baigimo jo 
pilnas perleidimas perkančiajai organizacijai). 

1.2. 

 

1.3. 

Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų pradžios iki Darbų 
perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, ir 
pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą. 
Darbų perdavimo-priėmimo aktas – perdavimo–priėmimo aktas, pasirašomas abiejų 
Sutarties Šalių, kuriame nurodomi Rangovo faktiškai atlikti ir Užsakovui perduodami 
Darbai (ar jų dalys). 
 

    1.4. Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14 
dienų, kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų 
skaičių nėra pasirašytas.  

   1.5.  Įkainis – Kiekių sąraše nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto įkainis be PVM, 
apimantis tai, kas numatyta Darbo aprašyme įskaitant visus reikiamus Rangovo įrengimus 
bei mechanizmus tam Darbui atlikti, montavimą, Rangovo personalo darbą, Medžiagas, 
priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, Rangovo mokamus 
mokesčius, pelną kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir įsipareigojimus, 
apibrėžtus Sutartyje ar atsirandančius ją vykdant.  

1.6.  Išankstinis mokėjimas – Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Priimtos Sutarties sumos 
dalis, kurią Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Rangovui iš anksto (avansu) iki atliktų 
Darbų perdavimo Užsakovui. 

1.7. 

 
 

Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir 
netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais ir su Darbais 
susijusiomis paslaugomis. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos. 

1.8. Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį. 

1.9. Kiekių sąrašas – Darbų kiekių žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomais Darbų Įkainiais. 
Kiekių sąrašas detaliai numato pamatuojamus atskirų vienetinių statybos darbų, kurių 
apimtis apibrėžta techniniame darbo projekte (jo techninėse specifikacijose, 
aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose), kiekius su vienetiniais įkainiais.  



    1.10. Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą). 

1.11. 
Pakeitimas – Techninio darbo projekto sprendinių, apibūdinančių Darbus, keitimas, 
Užsakovo nurodytas padaryti pagal 10 skyrių. Techninio projekto pakeitimai turi būti 
įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais.  

1.12. Pradinės sutarties vertė – Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta vertė, lygi laimėjusio 
Rangovo pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus Darbų ir su Darbais 
susijusių paslaugų kiekius iš laimėjusio Rangovo pasiūlytų įkainių be PVM. 

1.13. 

 

 

 

   1.14.. 

Statinio techninis darbo projektas (toliau – techninis darbo projektas) parengtas 
Užsakovo projektuotojo ir jo pagrindu parinktas Rangovas.  Techninis darbo projektas  
yra Sutarties dalis, privaloma perduoti Rangovui. Jeigu viešojo pirkimo metu pirkimo 
dalykas – Darbai – buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumentų patikslinimus, 
paaiškinimus, pataisymus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi būti 
pakoreguotas ir  techninis darbo projektas . 
Techninio darbo projekto klaida – Techninio darbo projekto (visų jo atskirų dalių ir 
dokumentų) sprendiniai (sprendinių visuma), kurių negalima įgyvendinti  

(i)  atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių 
statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba)  
(ii)  nepažeidus, kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus 
statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ nustatytą dokumentų viršenybę dėl techninio darbo projekto dokumentų 
neatitikimų ar prieštaravimų. 

1.15. Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, 
reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo 
įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar 
jų dalį. 

1.16. Rangovo pasiūlymas – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti 
dokumentai, kuriais siūloma Užsakovui atlikti Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas 
pagal Užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo sąlygas.  

1.17. Rangovo personalas – visi Statybvietėje dirbantys Rangovo arba Subrangovo darbuotojai 
ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas.  

1.18. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas – asmuo, kurį Užsakovas skiria 
organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys 
statomas pagal Techninį darbo projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, 
Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.  

1.19. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas – architektas, statybos inžinierius, 
vadovaujantis Techninio darbo projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis 
Techninio darbo projekto sprendinių įgyvendinimą Darbų vykdymo metu. 

1.20. Statybos užbaigimo deklaracija – LR Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalyje nustatyta 
tvarka sudaryta deklaracija, patvirtinanti statybos užbaigimą. 

1.21. Statybos užbaigimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų perdavimo-
priėmimo akto datos iki užbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t.y. kai po Darbų ir su 
Darbais susijusių paslaugų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia) pasirašoma 
Deklaracija apie statybos užbaigimą.  



1.22. Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei 
Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo 
teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1 papunkčiu. 

1.23. Subrangovas – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip subrangovas.  

1.24. Sutarties galiojimas – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui 
pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki visiško Sutartyje numatytų 
įsipareigojimų įvykdymo. 

1.25. Sutarties kaina – Rangovui mokėtina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties 9 
skyriaus  nuostatomis, už tinkamai atliktus Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas pagal 
Sutartį. 

1.26. Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip 
pat kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo 
personalą. 

1.27. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame 
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros 
įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų 
įgyvendinamuosiuose teisės aktuose. 

2..SUTARTIES DALYKAS   

2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir 
Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti Garliavos medicinos centro pastato 
vidaus patalpų remonto darbus (toliau – Darbai),  
kuriuos Rangovas turės atlikti vadovaudamasis MB „KA sprendimai“ 2024 m. parengtu 
techniniu projektu Nr. KAS 2402/01 pavadinimu „Gydymo paskirties pastato (unik. Nr. 
5295-5001-3019), Vytauto g. 63, Garliavoje, Kauno r. sav., paprastojo remonto projektas“ 
(toliau – Techninis projektas), kuri pateikta Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“ ir 
darbų kiekių žiniaraščiais, kuris pateiktas Sutarties 2 priedo „Rangovo pasiūlymas/Darbų 
kiekių žiniaraščiai“ , 
kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o 
Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje 
numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties 
kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka. 
Darbų atlikimo vieta -   Vytauto g. 63, Garliava, Kauno r. 
Darbams taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu 
Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, 
tvarkos aprašo“ 4.3. punkto reikalavimai, kad Rangovas laikysis ir taikys darbų atlikimui  
aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.  
 

3..BENDROSIOS NUOSTATOS 

3.1.  Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų 
įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai 
dokumentai. 

3.2.  Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip 



paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas: 

3.2.1.   šios Sutarties sąlygos; 
3.2.2. Techninis darbo projektas:  

(i) techninės specifikacijos,  
(ii) aiškinamieji raštai,  

(iii) brėžiniai.  
3.2.3. Kiekių sąrašas (su pagrindinėmis techninėmis siūlomų darbų charakteristikomis 
(jeigu įtraukiamos);  
3.2.4.  Darbų vykdymo grafikas, 
3.2.5.  Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti Darbų (Paslaugų) sąrašai (jeigu 
pasitelkiami) (sąrašas pateikiamas 3.4 punkte); 
3.2.6. Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai, patikslinimai (jei tokių bus); 
3.2.7. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra). 

3.3.  Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – 
VPĮ) 89 str. nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros. 

3.4.  Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:  

 Pavadinimas Punkta
s  

Duomenys ir sąlygos 

Pradinė sutarties vertė  1.14 98 724,80 eurų (devyniasdešimt aštuoni 
tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt keturi 
eurai 80 ct) be PVM  

Užsakovo ir Rangovo skiriami 
asmenys 

5.23 

4.3 

 

Rangovo skiriamas asmuo atsakingas už 
Sutarties vykdymą – direktorius Tomas 
Kapočius, tel. nr., +370 68826095.  

Ūkio dalies vadovas Romualdas Morkūnas 
tel. Nr. +370 687 72 141                                    

Užsakovo skiriamas asmuo atsakingas už 
Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą 
pagal Lietuvos Respublikos viešųjų 
pirkimų įstatymo nuostatas – Deimantė 
Katauskienė, Kauno rajono savivaldybės 
administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus 
vyr. specialistė. 

Darbų atlikimo terminas  

 

6.1 
 

 

Darbų atlikimo terminas yra (pagal T2 
kriterijų) 80 (aštuoniasdešimt dienų) nuo 
Darbų pradžios. 

Darbų vykdymo grafikas 6.2 Netaikomas.  

Darbų atlikimo termino 
pratęsimas 

6.4 Netaikomas. 

Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo 6.7 0,03 proc. nuo neįvykdytų įsipareigojimų 
vertės per dieną. 



Sutarties įvykdymo užtikrinimo 
suma 

7.1 Netaikoma.  

Garantinio laikotarpio prievolių 
įvykdymo užtikrinimo 
dokumentas 

11.3 
Netaikoma.    
 
 

Sutarties suma 9.1 119 457,00 Eur su PVM [šimtas 
devyniolika tūkstančių keturi šimtai 
penkiasdešimt septyni eurai] 

iš kurių PVM sudaro  9.1 20 732,20 Eur [dvidešimt tūkstančių 
septyni šimtai trisdešimt du eurai 20 ct]  

Išankstinis mokėjimas (jei yra) 9.3 Netaikoma. 

Atskaitymai nuo kiekvieno 
tarpinio mokėjimo  

9.5.2 Netaikoma. 

Sulaikymo procentas  9.5.2 Netaikoma. 

Išankstinio mokėjimo terminas 9.8.1 Netaikoma. 

Kitų mokėjimų terminas  9.8.2 30 dienų. 

Delspinigiai dėl vėluojančio 
mokėjimo  

9.9 0,03 proc. nuo laiku neapmokėtos sumos 
per dieną. 

Darbų atlikimui Rangovas 
pasitelkia šią pasiūlyme nurodytą 
specialistę 

3.2.5 

 

Statybos darbų vadovė Vilma 
Bruzbartienė.  
  
 

Pasitelkiamų Subrangovų 
sąrašas: 

5.2. 
Nepasitelkiama.  

Alkoholio kontrolės darbe 
sistema ( pagal T3 kriterijų) 

5.21. 
Taikoma.  

 

   4..UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

4.1.  Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 
Sutarties 1.4. papunktyje nurodytą dienų skaičių. Statybvietė yra perduodama Šalims 
pasirašant Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 
Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta 
tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas turi teisę prašyti Darbų atlikimo 
termino pratęsimo pagal 6.4.3 papunktį.  

4.2.  Užsakovas neprivalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris 
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys 
Darbų techninę priežiūrą.  

4.3.  Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei 
laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas 



už Sutarties vykdymą, Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal VPĮ nuostatas, yra 
nurodytas 3.4 papunktyje.  

4.4.  Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir 
atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet 
kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl 
Užsakovo kaltės. 

4.5.  
 
 
 
 

 
  4.6.  

Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama: 
4.5.1. Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui 
dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį; 
4.5.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Techniniame darbo projekte, kaip nustatyta 1.14 
papunktyje. 

Užsakovas turi teisę iš Rangovo pareikalauti pateikti Sutartyje nustatytų aplinkosauginių 
reikalavimų laikymosi įrodymus, dokumentus, gali atlikti patikras vietoje ir pan.       
Rangovas, vykdydamas Darbus, privalo Užsakovui, pateikti Techniniame projekte 
nurodytus dokumentus. 

4.7. 
 
 

4.8. 

Rangovui tinkamai atlikus Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas, Užsakovas privalo 
sumokėti Sutarties kainą.  
Užsakovas turi teisę tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišdamas į 
Rangovo ūkinę komercinę veiklą, taip pat kaip Rangovas laikosi Sutarties 5.2 punkte 
nustatytų įpareigojimų. 

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

5.1.  Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas pagal 
Sutartį, vadovaudamasis Techniniame darbo projekte (jo techninėse specifikacijose, 
aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Darbų 
vykdymo grafiko (jeigu toks numatytas), Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, 
įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų 
reikalavimų.  

5.2.  Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę 
visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, 
leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų 
pagal Sutartį dalis, taip pat Rangovas privalo užtikrinti, kad statybvietėje statybos darbus 
atliekantys asmenys turėtų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 
nustatyta tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau – 
statybininko ID kodą), o asmenys, kurie statybvietėje atlieka ne su statybos darbais 
susijusią veiklą, – jų identifikavimo priemonę, taip pat teikti Skaidriai dirbančiojo 
tapatybės identifikavimo informacinės sistemos tvarkytojui duomenis apie statybininko ID 
kodo turėtojo darbdavį ir statybininko ID kodo turėtoją. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, 
kad statybos darbų neatliktų asmenys, neturintys statybininko ID kodo ir (ar) nepateikę 
atitinkamų duomenų Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos 
tvarkytojui. 

5.3.  Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, 
patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu. 

5.4.  Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 
tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.  

5.5.  Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo 



įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties 
veiksmus ar neveikimą. 

5.6.  Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, 
panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir 
kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams ir su Darbais susijusioms paslaugoms, 
įskaitant Techninio darbo projekto dokumentus ir duomenis. Turi būti laikoma, kad visi 
Sutartyje nurodyti Įkainiai apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas 
būtina tinkamam Darbų ir su Darbais susijusių paslaugų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant 
būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau 
kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino 
pabaigos.  

5.7.  Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, 
atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų 
atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet 
kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas 
persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.  

5.8.  Vykdydamas Darbus Rangovas privalo: 
5.8.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles; 
5.8.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo 
įrengimus; 
5.8.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo 
šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę 
naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir 
nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti 
atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo 
veiksmų. 

5.9.  Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu šilumos, elektros ir 
vandens bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos 
Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos 
prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias 
Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu nesusitariama kitaip. 

5.10.  Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų 
vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris 
nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba 
savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami 
asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija 
turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo 
dokumentuose.  

5.11.  Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir 
Medžiagas pagal techniniame darbo projekte nurodytus reikalavimus. 

5.12.  Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos 
darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, 
apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas 
ar statybos darbus apie tai nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, 
Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita 
privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau 
uždengti.  

5.13.  Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, 



medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo 
dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti 
dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant 
bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių 
bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos  techninės priežiūros 
vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. 
Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės 
priežiūros vadovas. 

5.14.  Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, 
Medžiagos arba Darbų kokybė su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka 
Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti Įrangą, Medžiagas 
arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas 
priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti 
Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį. 

5.15.  Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas 
neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios 
atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus 
nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.  

5.16.  Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės 
priežiūros ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis statybos objekte bei 
susipažinti su visa Darbų dokumentacija. 

5.17.  Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai 
bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie 
prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą 
nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus 
ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį. 

5.18.  Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai 
išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir 
pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta 
arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, 
sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.  

5.19.  
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Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas ir jo 
projektuotojai yra apdraudę savo civilinę atsakomybę ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos 
Respublikos statybos įstatyme, bei pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai 
patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos 
iki Darbų pabaigos datos. 
Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko 
reikia prievolėms pagal Sutartį atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, 
be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista 
bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame 
dokumente ar kaip nors kitaip. 
Rangovas Darbų vykdymo metu turi vykdyti alkoholio kontrolę darbe ir suteikti 
Užsakovui prieigą prie alkoholio kontrolės darbe sistemos (jei sistema skaitmenizuota ir 
yra galimybė tokią prieigą pateikti arba pildyti alkoholio kontrolės žurnalą kiekvienos 
darbo dienos pradžioje. Užsakovui turi būti sudaryta galimybė bet kuriuo metu susipažinti 
su alkoholio kontrolės sistemos informacija. Nustačius, kad alkoholio kontrolės sistema 
nevykdoma, Rangovas moka 50 Eur baudą už kiekvieną nevykdymo dieną, kuomet buvo 
vykdomi darbai. Bauda negali būti reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, 
nepriklausančių nuo Rangovo. Šis punktas taikomas. 
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Rangovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, yra nurodytas 3.4 papunktyje. 
Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad visą Sutarties vykdymo laikotarpį bus laikomasi (ir 
taikoma) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų pagal ISO 
14001:2015 sertifikatą numeriu 24-14-016, išduotas 2024 m., birželio 7 dieną, galioja iki 
2027 m., birželio 6 dienos. Pas Rangovą bus įdiegtos ir taikomos visą Sutarties vykdymo 
laikotarpį. Rangovas taip pat įsipareigoja turėti tai patvirtinančius dokumentus ir Sutarties 
vykdymo laikotarpiu, Užsakovui pareikalavus,  juos pateikti Užsakovui. 
Techniniame darbo projekte, Kiekių sąraše, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose ir kt. 
galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, 
būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių 
ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas 
nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai, 
sertifikatai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos gali būti taikomi 
lygiaverčiai nurodytiems. 
NETAIKOMA. Subranga. Atskirų Darbų ar su Darbais susijusių paslaugų atlikimui 
Rangovas gali samdyti pašalinimo pagrindų neatitinkančius ir (ar) reikiamą kvalifikaciją 
turinčius Subrangovus, tačiau Rangovas Subrangovams gali perduoti tik Sutarties 3.4 
punkte nurodytus Darbus ir (ar) su Darbais susijusių paslaugų. Rangovas Subrangovą gali 
pakeisti tik tai darbų ar su Darbais susijusių paslaugų daliai, kuri yra nurodyta Rangovo 
pasiūlyme. 
Darbų ar su Darbais susijusių paslaugų atlikimui Rangovas pasitelkia pasiūlyme 
nurodytus Subrangovus (jų sąrašas pateiktas Sutarties 3.4 punkte).   
Subrangovai, kuriuos Rangovas pasitelkia šios Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, 
kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis, yra laikomi asmenimis, veikiančiais Rangovo 
vardu. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes, 
kaip jo paties veiksmai, t. y. Rangovas visiškai atsako už bet kokius Subrangovo veiksmus 
ar neveikimą. Užsakovo sutikimas, kad sutartiniams įsipareigojimams vykdyti būtų 
pasitelkiamas Subrangovas (ar pakeistas kitu, jei pagal Sutartį tai leidžiama), neatleidžia 
Rangovo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo. 
Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja 
Užsakovui pranešti tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir 
jų atstovus. Jeigu Rangovas Darbams ar su Darbais susijusioms paslaugoms atlikti nori 
samdyti kitą Subrangovą nei nurodyta pasiūlyme ir Sutarties 3.4 punkte, jis privalo prieš 
tai Užsakovui įrodyti jų patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas, gauti rašytinį 
Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto Subrangovo bei pateikti Subrangovo dokumentus, 
pagrindžiančius atitikimą pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams (jei 
Subrangovams buvo taikomi kvalifikaciniai reikalavimai). Subrangovo keitimas 
įforminamas Sutarties keitimu, pasirašomu tarp Rangovo ir Užsakovo (jei Užsakovas 
aukščiau nustatyta tvarka sutinka keisti Subrangovą). 
Už Subrangovų atliekamų Darbų ar su Darbais susijusių paslaugų kokybę Užsakovui 
atsako Rangovas ir užtikrina, kad Sutartyje nurodytų reikalavimų ir įsipareigojimų 
laikytųsi Rangovo bei Darbams ar su Darbais susijusioms paslaugoms atlikti Rangovo 
pasitelktų trečiųjų asmenų (Subrangovų) darbuotojai. Už pasekmes bei padarytą žalą, 
kilusias dėl šių reikalavimų nesilaikymo, visais atvejais atsako Rangovas. Rangovas 
visada bus atsakingas už Sutarties vykdymą, įskaitant, tačiau ne tik Rangovo perduodamos 
vykdyti Sutarties dalies kokybę ir padarytą žalą.  
Rangovas neturi teisės pasitelkti šios Sutarties vykdymui Užsakovo auditorių, patarėjų, 
konsultantų, atstovų, brokerių ar kitų nepriklausomų specialistų, kuriems dėl to kiltų 
interesų konfliktas, būtų pažeistos tokių specialistų profesinės etikos normos arba gerosios 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

5.27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

verslo praktikos standartai, taip pat Užsakovo darbuotojų. 
Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla 
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad 
Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.  
NETAIKOMA. Jungtinė veikla. Rangovas turi teisę Sutartį vykdyti jungtinės veiklos 
sutarties pagrindu, jei tai nurodė savo pasiūlyme.  
Norint pakeisti jungtinės veiklos partnerį kitu, naujasis jungtinės veiklos partneris (jeigu 
naujas nepasitelkiamas, tada pasiliekantis jungtinės veiklos partneris) privalo būti ne 
žemesnės kvalifikacijos nei tas, kurį jis pakeičia, taip pat turi neatitikti pašalinimo 
pagrindų. 
Atsiradus poreikiui keisti jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu 
Darbai ir Paslaugos atliekami pagal jungtinės veiklos sutartį), jungtinės veiklos partneriai 
ir Rangovas privalo įvykdyti visas žemiau nurodytas sąlygas: 
1) Rangovas  Užsakovui pateikia šiuos dokumentus: 
a) pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio rašytinį prašymą dėl jungtinės veiklos  
partnerio keitimo; 
b) pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio prašymą pasitraukti iš jungtinės veiklos 
Sutarties partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos Sutartį 
naujajam/pasiliekančiam jungtinės veiklos partneriui; 
c) naujojo/pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio raštišką sutikimą pakeisti 
pasitraukiantį jungtinės veiklos partnerį bei prisiimti visus pasitraukiančio jungtinės 
veiklos partnerio įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos Sutartį bei naujojo/pasiliekančio 
jungtinės veiklos partnerio kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (jei taikoma). 
2) Rangovas įrodo Užsakovui naujojo/pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio 

patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas; 
3) Rangovas gauna Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerius; 
4) Rangovas pateikia Užsakovui naujos jungtinės veiklos Sutarties kopiją, kurioje 
pasiliekančiojo jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimai išlieka tokie patys kaip ir 
ankstesnėje jungtinės veiklos Sutartyje, o naujasis/pasiliekantis jungtinės veiklos partneris 
perima visus pasitraukiančiojo jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimus pagal ankstesnę 
jungtinės veiklos sutartį. 
 

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS 

6.1. 

 

6.2. 
 
 

 
 

Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą 
Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų 
įvykdymo. Rangovas turi atlikti ir užbaigti visus Darbus ir su Darbais susijusias 
paslaugas, per atlikimo terminus, kuris nurodytas Sutarties 3.4 punkte. 
Rangovas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui 
Darbų vykdymo grafiką. Darbų vykdymo metu Rangovas gali koreguoti Darbų vykdymo 
grafiką keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo termino, jeigu jis 
nesuderinamas su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis ir jeigu Užsakovas per 14 
dienų nepraneša Rangovui, kad koreguotas Grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas 
privalo taip pat koreguoti Darbų atlikimo grafiką, jei Užsakovas bet kuriuo metu 
informuoja Rangovą, kad jis neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo 
eigai bei Rangovo ketinimams.   



 
6.3.  
 
 
 
 

6.4. 
 

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokius Darbus pagal Darbų vykdymo 
grafiką, manoma, kad Rangovas nebaigs Darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia 
Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti 
pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti 
Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams 
įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti sutartį pagal 12.3.3 
papunkčio sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo 
Rangovo. 
Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti 
koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratęsimo terminui tik dėl aplinkybių, kurios 
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl: 

 6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso 
nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas 
nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti; 
6.4.2. Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10 skyriaus nuostatomis; 
6.4.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba 
Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims. 

6.5. 
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Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje 
numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. 
Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos 
tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo 
rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas 
(jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.  
Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:  
1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti; 
2. vėluojama perduoti dalį statybvietės; 
3. trečiųjų šalių įtaka; 
4. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo; 
5. laiku neatlaisvinta Darbų vieta; 
6. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą; 
7. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas; 
8. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų 
galėjęs tikėtis;  
9. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus 
susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;  
10. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;  
11. Užsakovas taip pat turi teisę žiemos sezono metu (laikotarpiu, kuris prasideda gruodžio 
15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d.) stabdyti Darbus, kai Darbų atlikimas dėl nepalankių 
gamtinių sąlygų tampa neįmanomas; 
12.  kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis 
susidurtų bet kuris rangovas.  
Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu 
Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų 
vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki 
sustabdymo. 
Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti 
nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. 



 Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų 
apmokėjimą. 

6.7.  Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 
papunktyje, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų 
vėlavimą, Užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas 3.4 
papunktyje. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių 
nuo Rangovo. 

 
7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS (netaikoma) 
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Sutartiniai įsipareigojimai užtikrinami: Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto 
banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštu (pateikiamas kartu su draudimo 
polisu ir apmokėjimą įrodančio dokumento kopija). 
Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, 
atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos 
netinkamai. Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties 
pasirašymo dienos turi pateikti Užsakovui Sutarties 3.4 punkte nurodyto dydžio 
neatšaukiamą, besąlyginį pirmojo pareikalavimo Sutarties įvykdymo užtikrinimą – 
Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės 
laidavimo raštą (kartu su apmokėjimą įrodančio dokumento kopija) bei visus lydinčius 
dokumentus (originalus). Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti pateiktas eurais. Jei 
Rangovas per šiame punkte nustatytą terminą nepateikia nustatyto Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo, laikoma, kad jis atsisakė pasirašyti Sutartį.  
Sutarties įvykdymo užtikrinime (banko garantijoje) turi būti nurodyta, kad jį išdavęs 
subjektas (bankas) įsipareigoja neatšaukiamai ir besąlygiškai sumokėti Užsakovui 
Sutarties 3.4 punkte nurodytą sumą per 10 (dešimt) darbo dienų po Užsakovo pirmojo 
rašytinio reikalavimo apie sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar jų netinkamą vykdymą 
pateikimo dienos. Rangovas ir (ar) minėtą užtikrinimą išdavęs subjektas neturi teisės 
reikalauti, jog Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą, t. y. Užsakovas rašytiniame 
reikalavime tik nurodo, kokių sutartinių įsipareigojimų Rangovas neįvykdė ar juos įvykdė 
netinkamai, ir jokie papildomi įrodymai nėra pateikiami. Užsakovas neįsipareigoja įrodyti 
realiai patirtų nuostolių ir Rangovas pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą 
pareiškia ir garantuoja, jog Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma, nurodyta Sutarties 3.4 
punkte, laikytina minimaliais Užsakovo nuostoliais, kurių atskirai nereikia įrodinėti. 
Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja jo išdavimo dieną ir turi galioti iki Darbų ir su 
Darbais susijusių paslaugų atlikimo termino pabaigos, įskaitant laikotarpį statybvietės 
perdavimui. 
 Jei Darbų ar su Darbais susijusių paslaugų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Darbai 
ar su Darbais susijusios paslaugos ar yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti 
Darbus ar su Darbais susijusias paslaugas atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo galiojimas. 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma gali būti mažinama tik garanto ar draudiko 
išmokėtomis sumomis. 
Užsakovas turi teisę prašyti Rangovo, jog prieš pateikiant Sutarties įvykdymo užtikrinimą 
(banko garantiją), Užsakovas galėtų įvertinti ir patvirtinti, kad Rangovo siūlomą ir šiame 
punkte minėtą Sutarties įvykdymo užtikrinimą Užsakovas sutinka priimti. Jei minėtas 
Sutarties įvykdymo užtikrinimas neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų, Užsakovas 
privalo jo nepriimti ir (ar) laikyti jį negaliojančiu, ir (ar) kreiptis į Rangovą dėl naujo 
užtikrinimo pateikimo Užsakovui, o Rangovas privalo tokį užtikrinimą pateikti per 
trumpiausiai įmanomą terminą. Rangovui laiku nepateikus naujo šiame punkte minėto 
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Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę pareikšti reikalavimą pagal turimą 
užtikrinimą ir (ar) sulaikyti mokėjimus Rangovui (atitinkame Sutarties įvykdymo 
užtikrinime nurodytai sumai). Tokiu atveju sulaikytos sumos Rangovui bus išmokėtos ne 
anksčiau, nei bus pateiktas naujas Sutarties įvykdymo užtikrinimas (arba kitaip išnyks 
įsipareigojimas jį pateikti). 
Užsakovas grąžina Rangovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją užstatą) ne 
vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Rangovo Sutartimi prisiimtų 
įsipareigojimų įvykdymo dienos. 
Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo 
įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 (dešimt) kalendorinių 
dienų pateikti naują užtikrinimą. 
Jei Rangovas per šiame punkte nustatytą terminą nepateikia nustatyto Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo, laikoma, kad jis atsisakė pasirašyti Sutartį. 

 8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS 

8.1.         Užsakovas perima Darbus: 
8.1.1.   kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių 
rezultatai yra teigiami, ir,  
8.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas, 
Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su 
prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Statinio statybos 
techninės priežiūros vadovą kartu pateikdamas (i) atliktų statybos darbų perdavimo 
Užsakovui aktą ir (ii) užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio 
prievolių įvykdymas pagal Sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, kaip 
nurodyta 3.4 papunktyje. Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi 
užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui.  
8.1.3. Reikalavimai užtikrinimo dokumentui nurodyti 11.3. p. 
8.1.4. Iki Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) akto 
pasirašymo Rangovas privalo savo sąskaita visiškai pašalinti Užsakovo ir statinio statybos 
techninio prižiūrėtojo nurodytus statybos darbų ar jų etapų esminius trūkumus, ir (ar) 
netikslumus, visiškai ir tinkamai sutvarkyti statybos darbų atlikimo vietą ir aplinkines 
teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, 
užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą, pašalinti apylankos eksploatacijos metu 
atsiradusias naujas pažaidas  ir defektus kelio dangoje bei kituose kelio elementuose, ir 
perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą visą kitą dokumentaciją (taip pat skaitmeninę jos 
kopiją), įskaitant žemės sklypo (-ų), statinio (-ių) bei inžinerinių tinklų kadastrines bylas 
ir dokumentus patvirtinančius apie statybinio laužo išvežimą į tam skirtas vietas. 
Netinkamai atlikti statybos darbai arba neužbaigti statybos darbai nepriimami.  

8.2.  Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos 
techninės priežiūros vadovas. Defektų neištaisymas per Darbų perdavimo-priėmimo akte 
suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos pačiam 
ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo 
Rangovui.  

8.3. Užsakovas Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo per 5 (penkias) darbo dienas  nuo jo 
gavimo dienos arba atsisako pasirašyti Aktą raštu nurodydamas Akto atmetimo 
argumentus. Akte nurodytus atliktų Darbų trūkumus Rangovas privalo pašalinti per 28 
(dvidešimt aštuoni) dienas, jei Šalys nesusitaria kitaip. Užsakovas, pasirašydamas Aktą 
patvirtina, jog Darbai atlikti tinkamai (nėra akivaizdžių trūkumų) ir laiku, tačiau tai 



neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės dėl vėliau paaiškėjusių trūkumų. 
8.4.       Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia), 

atliktos statybos užbaigimo procedūros (eksperto patvirtinta ir IS „Info statyba“ 
užregistruota deklaracija apie statinių statybos užbaigimą), bei Užsakovui bus perduoti 
visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai nurodyti Sutarties 16.4 punkte, 
kuriuos privalo saugoti Užsakovas. 

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS 
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9.6.  

Sutarties suma yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, 
teisinga laikoma suma žodžiais. 
Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Bet koks kiekis, kuris yra nustatytas 
Kiekių sąraše, yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu 
Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. 
NETAIKOMA. Jeigu įrašyta 3.4 papunktyje, išankstinio mokėjimo suma yra jame 
nurodytas dydis. Rangovui sumokėtas išankstinis mokėjimas turi būti grąžintas darant 
atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto 
dydžio dalimis tol, kol išankstinis mokėjimas bus grąžintas. 
Rangovui mokėtinos sumos už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus turi būti 
apskaičiuojamos nustačius faktinį atliktų Darbų kiekį. Rangovas, prieš pateikdamas 
Užsakovui apmokėjimo už atliktus Darbus dokumentus privalo nustatyti atliktų Darbų 
faktinį kiekį, kurį Užsakovo atstovas turi patikrinti ir patvirtinti.  
Apmokėjimo suma turi būti nustatoma taikant Kiekių sąraše numatytus Darbų Įkainius.  
Rangovas PVM sąskaitą faktūrą turi pateikti naudodamasis bendrosios informacinės 
sistemos  SABIS priemonėmis. Rangovui nepateikus sąskaitos faktūros per SABIS, 
Užsakovas turi teisę nevykdyti mokėjimo. 
NETAIKOMA. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų 
darbų akto du egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte 
nurodytus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą 
išskyrus atvejus, jeigu: 
9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas 
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai 
sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba 
netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba) 
9.5.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba 
įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju 
Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, 
atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte. 
NETAIKOMA. Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma sumažinama atėmus 3.4 papunktyje 
nurodytą sulaikymo dydį.  
Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo 
dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad 
Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga. 
Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo  galutinį Darbų 
perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus (jei tokių yra), įvardintus 
Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą 
bei pasirašoma Deklaracija apie statybos užbaigimą ir įkeliama į IS „Infostatyba“. 
NETAIKOMA. Kartu su galutiniu mokėjimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui 
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sulaikymą:  
i) Rangovui ištaisius nurodytus defektus ir (ar) surašius Statybos užbaigimo deklaraciją 
per Statybos užbaigimo terminą, kaip nurodyta 8.4 papunktyje – visą, arba  
(ii) Rangovui neištaisius nurodytų defektų ir (ar) nesurašius Statybos užbaigimo 
deklaracijos ir pasibaigus Statybos užbaigimo terminui, kaip nurodyta 8.4 papunktyje – 
atskaičius defektų taisymo sumą,  
atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau. 
Užsakovas privalo mokėti Rangovui: 
9.8.1. NETAIKOMA. Išankstinio mokėjimo (jeigu taikoma) sumą per 3.4 papunktyje 
nurodytą dienų skaičių po Išankstinio mokėjimo užtikrinimo banko garantijos arba 
draudimo bendrovės laidavimo rašto ir išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos. 
Jeigu Rangovas nepateikia išankstinio mokėjimo užtikrinimo, tai išankstinis mokėjimas 
Rangovui neatliekamas; 
9.8.2. sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 3.4 papunktyje 
nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo. 
Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.8 papunktyje nurodytu terminu, tai 
jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.4 
papunktyje. 
Darbų Įkainiai Sutarties galiojimo metu nekeičiami, išskyrus šiame punkte nurodytą 
atvejį: 
9.10.1. pagal 10 skyriaus nuostatas įforminus Pakeitimą Įkainiai ir Sutarties kaina gali būti 
koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl 
Įkainių ir Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos 
apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo 
prioritetą, t.y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau 
esantis būdas: 
1) pritaikant Rangovo pasiūlyme nurodytus Įkainius;   
2) jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje įkainuotos atskiros Sutarties 
objekto, sudedamosios dalies ar numatyto Įkainio;  
3) pritaikant Sutartyje numatytus panašių Darbų Įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir 
nustatyti Užsakovas; 
4) įvertinant Darbų pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius 
mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, 
statybvietės) bei netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos 
direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo 
metodikos (Metodika) priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo 
taisyklės“ nuostatas. 
9.10.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties suma 
atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos 
Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio 
tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) 
pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti 
nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo 
keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. 
Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui: 
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 NS  - Perskaičiuota Sutarties suma (su PVM) 
 SS  - Sutarties suma (su PVM) iki perskaičiavimo 
 A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo 
 ST  - senas PVM tarifas (procentais) 
 NT  - naujas PVM tarifas (procentais) 
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Susitarimas padidinti/sumažinti Darbų Įkainius ir Sutarties sumą įsigalioja surašius jį raštu 
ir abiem Šalims patvirtinus parašais.  
Darbų įkainius peržiūrint antrą ir vėlesnį kartą, perskaičiuojami tik neatlikti pagal Sutartį 
Darbų kiekiai (apimtis). 
Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybę. Sudarius Sutartį, 
tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui 
pranešti tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. 
Pasirašius Sutartį, Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja žinomus 
Subrangovus apie tokią pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytą tiesioginio 
atsiskaitymo galimybę. Jei kiti Subrangovai paaiškėja vėliau – ši informacija jiems 
pateikiama per 3 darbo dienas nuo informacijos apie naujo Subrangovo pasitelkimą iš 
Rangovo gavimo dienos.  
Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, 
sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio 
atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose nustatytus 
reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui 
trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybė 
nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. 

10.1.  
PAKEITIMAI 

Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. 
Pakeitimai gali apimti: 
10.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų 
dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;  
10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbų apimties sumažinimą;  
10.1.3. Darbų kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus; 
10.1.4. bet kurį papildomą darbą, Įrangą, Medžiagas. 
10.1.5. Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, 
brėžiniais (įsk. Projekto korektūrą pagal jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi 
būti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir 
(ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su 
Užsakovu. 

 
Pakeitimas įforminamas susitarimu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, 
vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių nustatymo 
pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.10.1 papunkčiu). Toks susitarimas turi būti 
patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. 

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam 
pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal 



Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus. 

10.2. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

Pakeitimai forminami ir įkainojami tokia tvarka:  
10.2.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų 

apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo 
nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus 
Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, 
koreguojama Sutarties kaina; 

10.2.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu atskiru 
darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo 
nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus 
Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t.y. vietoje nevykdomų 
Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.10.1 papunktyje 
nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo 
siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia); 

10.2.3. jei būtina/tikslinga atlikti papildomą darbą ar būtina/tikslinga didinti Darbų 
apimtis, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t.y. papildomų Darbų 
lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų 
nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties 
kaina. 

10.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.4. 
 
 
 
 
 

Pakeitimai gali būti atliekami neatsižvelgiant į jų vertę ir aplinkybes, jeigu  
10.3.1. pasirinkimo galimybės (opcionas), įsk. kiekių, apimties, objekto pakeitimą, 

iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos pirkimo 
dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybių (opciono) apimtis, pobūdis 
ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama, ir iš esmės nesikeičia Darbų 
pobūdis: 

           dėl techninių sprendinių keitimo, Darbų vykdymo metu nustačius 
Techninio darbo projekto trūkumus/klaidas, Sutartyje nurodytam rezultatui 
pasiekti galima įsigyti papildomus darbus iš Rangovo, šių darbų būtinumą 
pagrindžiant dokumentais kaip nurodyta 10.1.5. papunktyje, parengtais 
Rangovo bei patvirtintais Užsakovo parašais. Rangovas Užsakovui pateikia 
papildomų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo papildomų darbų kainas. 
Papildomų darbų kainos apskaičiuojamos 10.2.2. papunktyje nurodytais 
būdais ir tvarka. Papildomų darbų vertė negali viršyti 20 procentų Pradinės 
sutarties vertės; arba  

10.3.2. Pakeitimas nėra esminis, t. y. juo nepakeičiamas Darbų bendrasis 
pobūdis. Pakeitimas laikomas esminiu, kai dėl jo  

− pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (kiti 
priimti kandidatai, kitas priimtas dalyvių pasiūlymas, sudominta daugiau 
tiekėjų), arba  

− pakeičiama ekonominė pusiausvyra rangovo naudai, arba  

− labai padidėja Darbų apimtis. 
Pakeitimai, kurių vertė neviršija 50 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti 
atliekami šiomis aplinkybėmis:  
10.4.1. prireikia papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini Darbams 

užbaigti, tačiau nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, o Rangovo pakeitimas 
negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir Užsakovui sukeltų didelių 
nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; arba  



 
 
 
 
10.5. 
 
 
 
 
 
10.6. 
 
 
 
10.7. 
 
 
 
 
 
 
10.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.9. 
 
 
 
 
 
 
 

11.1. 

10.4.2. būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo 
numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis. 

Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, 
nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties 
skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto 
pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti 
tinkamą rengiantis sutarties skyrimui panaudotų išteklių ir numatomos jos vertės 
santykį. 

Pakeitimai, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 
procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, 
jeigu iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.  
Atliktų darbų aktai turi atspindėti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų 
vykdymo pakeitimus. 
Rangovo pasiūlyme ir (ar) Kiekių sąraše įvardintos Darbų sudėtinės dalys 
(resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame 
darbo projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas 
neprieštarauja Techninio darbo projekto (jo techninių specifikacijų, aiškinamųjų 
raštų, brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.  
Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio 
darbo projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis 
Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti 
Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą 
informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. 
Techninio darbo projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti 
patvirtintas projektą rengusio projektuotojo. 

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių 
jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai 
privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti Užsakovui, detaliai 
nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, 
uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi 
teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų 
apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs. 

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS 

Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų 
perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant 
Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie 
buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 

11.2. 
 
 
 
 
 
 
11.3. 
 
 

Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, 
Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas 
privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties 
neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo 
įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu. 
Rangovas kartu su Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu turi pateikti 
dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal 
pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti 
dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio 



 
 
 
 

 
12.1 
 

  

termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo 
suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio 
statybos (atliktų Darbų be projektavimo) kainos. 

12. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS 
Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.6 papunktį, trunka ilgiau nei 
91 dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 
dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu 
Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų 
apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos. 

12.2. 
 

 
 
12.3. 

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors įsipareigojimus pagal 
Sutartį, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti 
įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą 
laiką. 
Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 21 
dieną apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl 
šių esminių sutarties pažeidimų, jei Rangovas:  
12.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 12.2 papunktyje nurodytų Statinio statybos techninės 
priežiūros vadovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio  
 

 
 
 
 
 
 

kokio tikėjosi;  
12.3.2. visais pagrįstais atvejais nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo;  
12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo 
įsipareigojimų.  
pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Darbų vykdymo grafiką ir tampa aišku, kad juos 
baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.  

 

12.4.  

Nutraukus Sutartį pagal 12.3 papunktį:  
12.4.2. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto 
išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir  
12.4.3. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, 
bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos 
nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, 
atsiradusias dėl šios Sutarties, ar baudą, prilygstančią 10 proc. nutraukimo dieną neatliktos 
Darbų dalies vertei. Jei pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda 
įskaitoma į nuostolius. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui 
mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui. 

12.5.  Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo 
Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu 
pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta: 

 
 
 
 
 
 

12.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas; 
12.5.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam 

tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo 
nuosavybe; 

12.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė 
tikėdamasis baigti Darbus. 

Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba 



 
12.6.  
 
 
 
 
 
 
 

12.7.  
 
 
 
 
 

 

12.8. 
 
 
13.1. 

įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą. 
Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 
dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių Sutarties 
pažeidimų:  
12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.8. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna 

viso apmokėjimo (išskyrus atskaitymus pagal 8 skyriaus nuostatas); 
12.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį; 
12.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktį trunka ilgiau nei 112 
dienų;  
12.6.4. Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusė Darbų atlikimo 

termino ir ilgiau kaip 112 dienų. 
Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba 
kitaip kylančių Rangovo teisių.  
Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, 
Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo: 
12.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar 

turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos; 
12.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta; 
12.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti 
Statybvietę. 
Užsakovas taip pat gali VPĮ 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai 
nutraukti Sutartį apie tai Rangovui pranešant raštu. 

13. GINČAI  

Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys 
raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą 
ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti 
išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti 
derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti 
derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų 
sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti 
derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos įstatymais. 

 

14. NENUGALIMA JĖGA 

14.1.  Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą 
dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo 
dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį 
kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį 
įsipareigojimų vykdymui. 

14.2.  Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei 
vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia 
savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai 
turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. 
Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę 
bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio 



pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos 
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. 

14.3.  
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16.2. 
 

16.3. 

16.4. 
 
 
 

Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl 
nenugalimos jėgos (force majeure).  

15. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 

Šalys vykdydamos Sutartį veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai. Rinkdamos ir 
tvarkydamos asmens duomenis, Šalys privalo laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 
95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir taikomų Lietuvos Respublikos 
galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, įskaitant Europos Sąjungos teisės aktus, 
tarptautines sutartis ir Lietuvoje taikomą užsienio teisę, reikalavimų ir užtikrinti, kad 
duomenų subjektai būtų tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų tvarkymą. 
Šalys vykdydamos Sutartį privalo tinkamai tvarkyti viena kitos atstovų, specialistų ir kito 
personalo asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys 
ir kt. Šalys įsipareigoja šiuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek, kiek reikia Sutarties 
vykdymui. Šalys įsipareigoja apie asmens duomenų tvarkymą tinkamai informuoti savo 
atstovus, specialistus ir kitą personalą, kurio asmens duomenys bus perduoti kitai Šaliai. 
Šalis privalo informuoti kitą Šalį apie bet kokius atstovų, specialistų ir kito personalo bei 
jų asmens duomenų pasikeitimus, jei šie duomenys buvo perduoti kitai Šaliai. 

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas 
turi būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto 
paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą 
kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto 
pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių rekvizitai nurodyti šios Sutarties 
17 punkte. 
Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba – po 
vieną kiekvienai Šaliai. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys 
privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba. 
Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį 
suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė. 
Prie šios Sutarties pridedami šie priedai ir dokumentai, kurie yra neatskiriamos Sutarties 
dalys: 
16.4.1. 1 priedas - Techninė specifikacija (techninis darbo projektas) (pateikiamas 
elektroninėje laikmenoje); 
16.4.2. 2 priedas - Rangovo pasiūlymas/Darbų kiekių žiniaraščiai; 
16.4.3. 3 priedas - Atsakymai į tiekėjų klausimus, pirkimo dokumentų paaiškinimai (jei tokių 
bus); 
16.4.4. 4 priedas - Atliktų darbų akto forma (pateikiama su kiekvienu Darbų priėmimo- 
perdavimo aktu); 
16.4.5. 5 priedas – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma; 
16.4.6. 6 priedas – Darbų perdavimo-priėmimo akto forma (kartu su šiuo aktu pasirašoma 
4 priede pateikta Atliktų darbų akto forma, 7 priede pateikta Atliktų darbų ir išlaidų 
apmokėjimo pažyma, 10 priede pateiktas Sankaupinis žiniaraštis); 
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16.4.7. 7 priedas – Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos forma; 
16.4.8. 8 priedas – Pažyma apie atliktų statybos darbų vertę pagal objektus (pateikiama kartu 
su galutiniu   Darbų perdavimo-priėmimo aktu); 
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