         2024 m. ______________ ___ d.    Sutarties Nr. U-					2 priedas

KALENDORINIS SUTARTIES VYKDYMO GRAFIKAS

Statinio pavadinimas, adresas: LK Depų tarnybos pastato 5F2p patalpos Nr. 1-10 remonto darbai, Savanorių pr. 8, Vilnius. 
Rangovas: UAB ,,Ingarė“.

	Eil. Nr.
	Darbų aprašymas 
	Darbų apimtis
(EUR)
	Darbų pradžia
	Darbų pabaiga
	2024 metai

	
	
	
	
	
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	 mėn.
	 mėn.
	 mėn.

	
	1 Remonto darbai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas
	5,00
	2024.10.11
	2024.12.10
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	2.
	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas
	10,00
	2024.10.11
	2024.12.10
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	3.
	Jungiklio montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji
	30,00
	2024.10.11
	2024.12.10
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	4.
	Rozečių montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji
	60,00
	2024.10.11
	2024.12.10
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	5.
	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose
	315,00
	2024.10.11
	2024.12.10
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	6.
	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie betono sienos (MINI instaliaciniai kanalai)
	250,00
	2024.10.11
	2024.12.10
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	7.
	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm
	35,00
	2024.10.11
	2024.12.10
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	8.
	Virštinkinių elektros instaliacinių dėžučių montavimas, tvirtinant prie mūro sienos, kai dėžutės stačiakampės iki 300x250 mm
	23,00
	2024.10.11
	2024.12.10
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	9.
	LED lempų šviestuvų montavimui
	105,00
	2024.10.11
	2024.12.10
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	10.
	Modulinių automatinių išjungiklių, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) (4 vnt. Modulių skaičius prietaise)
	200,00
	2024.10.11
	2024.12.10
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	11.
	Elektrinių radiatorių montavimui
	400,00
	2024.10.11
	2024.12.10
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	12.
	Ventiliacinių grotelių montavimas
	150,00
	2024.10.11
	2024.12.10
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	13.
	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu
	125,00
	2024.10.11
	2024.12.10
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	14.
	Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant
	464,00
	2024.10.11
	2024.12.10
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	15.
	Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant
	870,00
	2024.10.11
	2024.12.10
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	16.
	PVC stiklo pertvarų su durimis montavimas
	5600,00
	2024.10.11
	2024.12.10
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	17.
	Betoninių grindų paprastasis dažymas
	273,00
	2024.10.11
	2024.12.10
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	18.
	Durų atmušų montavimas
	10,00
	[bookmark: _GoBack]2024.10.11
	2024.12.10
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	IŠ VISO (eurų be PVM):
	8 925,00
	
	
	
	
	

	IŠ VISO (eurų su PVM):
	10799,25
	
	
	
	
	



	     
	

                                      

	            Užsakovo vardu 
            Vadas

            plk. ltn. Mindaugas Juotkus
            
	
	                                        Rangovo vardu
                                        Direktorius

                                        Mantas Juknys



	
	


              A.V.
