
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PASKIRTIES STATINIO - MIRABELIŲ TAKO,

UKMERGĖS MIESTE – KAPITALINIO REMONTO DARBŲ SUTARTIS

2024 m. ......................      d. Nr.

Ukmergė

Ukmergės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188752174, kurios

registruota buveinė yra Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė, atstovaujama administracijos direktorės Ingos

Pračkailės, veikiančios pagal Ukmergės rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau –

Užsakovas ),

UAB „Kurklių karjeras“, juridinio asmens kodas 154152660, kurios buveinė yra  Kurklių

km., 29234 Anykščių raj., atstovaujama direktoriaus Dainiaus Daškevičiaus, veikiančio pagal įmonės

įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarėme šią darbų rangos sutartį

(toliau – Sutartis), kurioje susitariame:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos

civiliniame kodekse (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos

Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas).

1.2. Sutartis sudaroma remiantis Ukmergės rajono savivaldybės administracijos vykdyto

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio – Mirabelių tako, Ukmergės mieste – kapitalinio remonto

darbų viešojo pirkimo (pagal vertes – supaprastinto), atlikto atviro konkurso būdu, dokumentais.

1.3. Sudarydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad jis turi visus Sutarčiai tinkamai įvykdyti

reikiamus atestatus, yra šių Darbų srities specialistas ir turi pakankamai patirties tinkamam sutartinių

įsipareigojimų vykdymui, turi žinių, kurias pagal teisės aktus privalo turėti Rangovas.

1.4. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią

Sutartį, taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti

vadovaudamosi Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu,

kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais su visais šių dokumentų priedais.

II. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Pirkimo objektas – Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio – Mirabelių tako,

Ukmergės mieste – kapitalinio remonto darbai (toliau – Darbai).

2.2. Šia Sutartimi Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų

atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje

pagal pateiktą Rangovo pasiūlymą (Sutarties 1 priedas), darbų kiekių žiniaraščius (Sutarties 2 priedas),

techninę specifikaciją (Sutarties 3 priedas) ir techninį darbo projektą „Susisiekimo komunikacijų

paskirties statinio – Mirabelių tako, Ukmergės mieste - kapitalinis remontas“ (UAB „Jandas“, projekto

Nr. PS-240307, 2024 m.) (toliau – Projektas), parengia kontrolines - geodezines nuotraukas bei

kadastrinių matavimų bylas su registracija VĮ Registrų centras, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti

Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai ir laiku atliktų

Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui faktiškai atliktus Darbus Sutartyje numatytomis sąlygomis ir

tvarka.

2.3. Darbų atlikimo vieta – Mirabelių takas, Ukmergės miestas.

Elektroninio dokumento nuorašas
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III. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO TVARKA

3.1. Sutarčiai nustatoma fiksuoto įkainio kainodara. Darbų kiekiai, nurodyti Projekte ar darbų

kiekių žiniaraščiuose, yra preliminarūs ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui

reikia atlikti, kiekiu. 

3.2. Taikomos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95

(vadovaujamasi aktualia redakcija) patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau –

Metodika) nuostatos. Pradinės Sutarties vertė lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM

pirkimo dokumentuose nurodytų Darbų įsigijimui Rangovo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM,

neviršijant pradinės Sutarties vertės. Jei Sutarties vertė bus peržiūrėta pagal Sutartyje nurodytas kainų

peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) Pradinės Sutarties vertė.

3.3. Pradinės Sutarties vertė – 206 611,57 Eur be PVM (du šimtai šeši tūkstančiai šeši šimtai

vienuolika eurų ir penkiasdešimt septyni euro centai). PVM 21 proc. – 43 388,43 Eur. Sutarties kaina

su PVM – 250 000,00 Eur (du šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų, 00 ct).

3.4. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomi

darbų kiekių žiniaraščiuose (Sutarties 2 priedas) nurodyti fiksuoti įkainiai.

3.5. Padidėjus arba sumažėjus PVM tarifui, Sutarties įkainiai atitinkamai didinami arba

mažinami. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio

įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams

keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuoti Sutarties

įkainiai pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo,

kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. Sutarties įkainiai

perskaičiuojami pagal formulę: Kb+M=Kn (Kb – įkainis be PVM; M-PVM naujas dydis; Kn - naujas

įkainis). PVM sumos perskaičiavimas įforminamas papildomu susitarimu tarp Užsakovo ir Rangovo.

3.6. Sutarties kaina (įkainiai) dėl kainų lygio pokyčio gali būti peržiūrimi tokiomis sąlygomis

ir tvarka:

3.6.1. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius)

gavimo diena.

3.6.2. Rangovui mokėtinos sumos už Darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės

duomenų agentūra (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų Indekso,

labiausiai atitinkančio Objekto rūšį (keliai ir gatvės), reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį

Darbų vykdymo laikotarpį. Šiuos indeksus galima rasti (paieškos seka): https://osp.stat.gov.lt; Visi

rodikliai; Rodiklių duomenų bazė; Pagal temą; Ūkis ir finansai (makroekonomika); Kainų indeksai,

pokyčiai ir kainos; Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai;

Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai; Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100);

Viršuje spaudžiame v Lentelės parinktys; Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC); Nurodome Keliai ir

gatvės; Nurodome laikotarpį.

3.6.3. Sutarties kaina (įkainiai) perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų

Darbų vertę (įkainius) padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau

nurodytą formulę K = IPb / IPr. Kur: K – Indekso pokyčio koeficientas; IPr – Indekso reikšmė

laikotarpio pradžioje; IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje.

3.6.4. Laikotarpio pradžia yra ne ankstesnė negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino

pabaigos diena, pabaiga - ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo

diena.

3.6.5. Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų

nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo

Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę

laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos

kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius, perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę,

perskaičiuotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą.

3.6.6. Po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji

kaina (įkainiai) taikoma Darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį
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laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą

(įkainius) pateikimo. Jeigu dėl susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų

pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis

(įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto

pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai).

3.6.7. Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį.

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu Sutarties įsigaliojimo diena,

pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena. Vėlesnis kainų

arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

3.7. Sutarties Darbų įkainiuose yra įvertintos visos galimos išlaidos: darbo jėgos, mechanizmų

ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal

teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos. Jokių papildomų mokėjimų Rangovas už Darbus reikalauti negali.

3.8. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus Darbus faktiškai atliktų Darbų kiekį padauginus

iš Rangovo darbų kiekių žiniaraščiuose (Sutarties 2 priedas) nurodyto įkainio.

3.9. Avansinis mokėjimas nenumatytas.

3.10. Mokėtinos sumos už atliktus Darbus pervedamos į Rangovo nurodytą banko sąskaitą.

3.11. Atsiskaitymas už atliktus Darbus vykdomas:

3.11.1. atlikus numatytus Darbus ir Rangovui pateikus Atliktų darbų aktus (Sutarties 5 priedas)

ir Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas (Sutarties 6 priedas)  (po 2 egz.), patvirtintus Užsakovo

atstovo.

3.11.2. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą gali pateikti Užsakovui tik tada, kai Užsakovas

patvirtina 3.11.1 punkte įvardintus dokumentus.

3.12. Užsakovas su Rangovu atsiskaito ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt ) kalendorinių dienų

nuo Sutarties 3.11. punkte nurodytų dokumentų patvirtinimo dienos.

3.13. Sąskaitos faktūros Užsakovui teikiamos tik elektroniniu būdu:

3.13.1. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų

standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES)

2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo

paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau

– Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis;

3.13.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos

faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos

(SABIS)  priemonėmis;

3.13.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis SABIS

priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė

sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu,

kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.

IV. DARBŲ ATLIKIMO IR SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAI

4.1. Sutartis įsigalioja po to, kai abi Sutarties Šalys pasirašo Sutartį ir Rangovas pateikia

tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarčiai įsigaliojus, ji galioja iki visiško sutartinių

įsipareigojimų įvykdymo ir atsiskaitymo už juos dienos arba kai Sutarties Šalys sutaria ją nutraukti,

arba ji nutraukiama Sutartyje nustatytais atvejais.  Jei per Sutarties 5.1 punkte nustatytą terminą

Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių,

laikoma nesudaryta ir neįsigalioja.

4.2. Darbų pradžia laikoma diena, kai pasirašomas statybvietės perdavimo – priėmimo aktas.

4.3. Darbų pabaiga laikoma diena, kai užbaigiami visi numatyti Darbai, t. y. pasirašomas

Darbų perdavimo - priėmimo aktas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus.

4.4. Darbų atlikimo terminas – 6 mėnesiai (laikas, skaičiuojamas mėnesiais nuo Darbų

pradžios iki Darbų pabaigos). Į Darbų atlikimo terminą neįskaitomas Darbų atlikimo sustabdymo

laikotarpis dėl Sutartyje numatytų aplinkybių.
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V. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

5.1. Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo, privalo pateikti

Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko

besąlyginę ir neatšaukiamą garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo

bendrovės besąlyginį ir neatšaukiamą laidavimo draudimą, atitinkantį šioje Sutarties dalyje nustatytas

sąlygas. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo

laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir

draudimo liudijimą bei mokestinio pavedimo kopiją, patvirtinančią, kad draudimo įmoka už išduotą

laidavimo draudimo raštą yra sumokėta.

5.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė, negu 5 proc. (10 330,58 Eur)

nuo Pradinės Sutarties vertės. Jeigu vykdant Sutartį Sutarties kaina tampa didesnė negu Pradinės

sutarties vertė, Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ji būtų ne

mažesnė, negu 5 proc. nuo Sutarties kainos be PVM ir pateikti tą patvirtinančius dokumentus

Užsakovui per 10 kalendorinių dienų nuo susitarimo, pagal kurį padidėja Sutarties kaina, sudarymo

dienos. Rangovas privalo tokia pačia tvarka padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą kiekvieną

kartą, kai padidėja Sutarties kaina.

5.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau negu jo pateikimo Užsakovui

dieną ir galioti  visą Darbų atlikimo terminą, bei ne trumpiau negu 30 (trisdešimt) dienų po Sutartyje

numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo

užtikrinimas galiotų ir būtų teisiškai įvykdomas nuo jo išdavimo dienos iki tol, kol sueis 30 dienų

terminas po Darbų pabaigos.

5.4. Tuo atveju, kai Darbų atlikimo terminas sustabdomas, o vėliau atnaujinamas, atitinkamai

turi būti pratęstas Sutarties įvykdymo užtikrinimo terminas. Rangovas privalo pratęsti Sutarties

įvykdymo užtikrinimo galiojimą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinantį dokumentą ne vėliau, negu likus

14 dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos. Jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus,

pasibaigus Darbų atlikimo terminui skaičiuojami Sutartyje numatyti delspinigiai.

5.5. Jeigu Užsakovas pagal Sutarties 5.4 punktą laiku negauna Sutarties įvykdymo užtikrinimo

pratęsimą patvirtinančio dokumento, Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti visą Sutarties

įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ją pasiliktų kaip Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo

užtikrinimą ir ja pasinaudotų, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Tuo

tikslu Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas draudiko besąlyginis ir neatšaukimas

įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą, jeigu likus 30 dienų iki

užtikrinimo galiojimo pabaigos nėra sudarytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas, Rangovas nepratęsė

užtikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateikė Užsakovui tą patvirtinančio dokumento likus 14

dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos.

5.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Užsakovui bus sumokėta

nustatyta pinigų suma ar atsakyta už Rangovo prievoles dėl to, kad Rangovas neįvykdė įsipareigojimų

pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai.

5.7. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo

įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 darbo dienų pateikti naują Sutarties

įvykdymo užtikrinimo dokumentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas

nurodytu atveju nepasirūpina Sutarties įvykdymo užtikrinimu, jam tenka prievolė atlyginti užtikrinimo

sumą Užsakovui Sutarties neįvykdymo (nutraukimo dėl Rangovo kaltės) atveju. 

5.8. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau

vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 dienų pateikti Užsakovui naują Sutarties sąlygų

įvykdymo garantiją (laidavimą) ne mažesnei kaip Sutarties 5.2 punkte nurodytai sumai.

5.9. Reikalaujama pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą suma turi būti išmokama ne vėliau nei

per 10 darbo dienų po pirmo raštiško Užsakovo pranešimo garantui arba draudikui apie Sutartyje

nustatytų Rangovo prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą;

garantas arba draudikas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą; Užsakovas



5

pranešime garantui arba draudikui nurodys, kad garantijos (laidavimo) suma jam priklauso dėl to, kad

Rangovas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį.

5.10. Jei Rangovas pateikia Užsakovui fiziniais parašais pasirašytus Sutarties įvykdymo

užtikrinimo dokumentus ir jais nebuvo pasinaudota Sutarties vykdymo metu, tokiu atveju jie grąžinami

Rangovui per 10 dienų nuo Darbų pabaigos.

5.11. Siekdamas užtikrinti Sutarties įvykdymą, Rangovas 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo

Sutarties pasirašymo, vietoje Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento gali į Užsakovo nurodytą

sąskaitą banke pervesti sumą, ne mažesnę nei 5 (penki) procentai (10 330,58 Eur)  Pradinės pirkimo

sutarties vertės. Ši suma per 5 (penkias) darbo dienas yra grąžinama Rangovui tinkamai įvykdžius

Sutartį arba jei Sutarties įvykdymo užtikrinimas tapo nebereikalingas dėl kitų priežasčių. Rangovui

neįvykdžius savo sutartinių įsipareigojimų ar Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, visa šiame punkte

nurodyta į Užsakovo sąskaitą pervesta suma yra negrąžinama.

VI. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Užsakovas turi teisę:

6.1.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų

kokybė ir įrangos naudojimas atitinka Sutarties sąlygose nustatytus reikalavimus;

6.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos

dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo sutartinių įsipareigojimų, nesilaiko

normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) kitų Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų,

Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti

už netinkamai atliktą Darbą iki nustatytų statybos Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus

trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

6.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei sistemingai pažeidžiami

Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

6.1.4. sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau

nurodyti apmokėjimui pateiktų Darbų defektai; 

6.1.5. Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį nesant Užsakovo kaltės, pasinaudoti Sutarties

įvykdymo užtikrinimu patirtiems nuostoliams padengti;

6.1.6 reikalauti iš Rangovo ir iš jo gauti informaciją bei dokumentus patvirtinančius, kad

Rangovas Sutarties vykdymo metu taiko aplinkos apsaugos reikalavimus.

6.2. Užsakovas įsipareigoja:

6.2.1. pateikti dokumentus, įgaliojimus, reikalingus Sutartyje numatytiems Darbams pradėti ir

užbaigti per protingą terminą, išskyrus dokumentus, kuriuos pagal Sutartį ir (ar) Įstatymus privalo

pateikti Rangovas;

6.2.2. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;

6.2.3. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje

numatytais terminais ir tvarka;

6.2.4. per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti

pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galėtų

veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję

su sutartinių įsipareigojimų vykdymu;

6.2.5. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus;

6.2.6. nesudaryti iki šios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutarčių dėl analogiškų Darbų

vykdymo Sutarties objekte su kitais Rangovais be raštiško Rangovo sutikimo;

6.2.7. pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultatų kokybę, ar

kitus trūkumus, nedelsdamas apie tai pranešti Rangovui.

6.3. Rangovas turi teisę:

6.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos teisės

aktuose numatytomis Rangovo teisėmis;
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6.3.2. gauti iš Užsakovo dokumentus, įgaliojimus ir kitus dokumentus, reikalingus Sutartyje

numatytiems įsipareigojimams vykdyti;

6.3.3. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino;

6.3.4. laiku gauti apmokėjimą už tinkamai atliktus Darbus, pagal Sutarties sąlygas.

6.4. Rangovas įsipareigoja:

6.4.1. per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo pateikti Kalendorinį darbų

vykdymo grafiką, suderintą ir patvirtiną Sutarties Šalių įgaliotų atstovų;

6.4.2. Rangovas Darbus vykdo pagal Kalendorinį darbų vykdymo grafiką. Darbų vykdymo

metu Rangovas gali koreguoti grafiką keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo

termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis ir jeigu Užsakovas

per 14 dienų nepraneša Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas privalo taip

pat koreguoti grafiką, jei Užsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangovą, kad jis neatitinka Sutarties

arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams;

6.4.3. vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Projekte numatytais

sprendiniais, laikydamasis statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių

statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimų. Garantuoti, kad darbų priėmimo metu Darbai atitiks

Sutartyje nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų,

kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę;

6.4.4. Sutartyje, Kalendoriniame darbų grafike nurodytais terminais pradėti, kokybiškai atlikti,

užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki

Darbų perdavimo Užsakovui ir per garantinį laikotarpį;

6.4.5. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems

Darbams atlikti, Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius

Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka

sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų

medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės

bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą;

6.4.6. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus darbus bei apie atliktų darbų

priėmimo - perdavimo datą bei pateikti atliktų darbų aktus, išrašyti PVM sąskaitas faktūras, kitą

normatyvinių statybos dokumentų nurodytą darbų atlikimo dokumentaciją, atlikti būtinus bandymus ir

apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3

darbo dienas raštu pranešti apie darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su darbų vykdymu susijusią

informaciją;

6.4.7. atliktiems Darbams suteikti Civiliniame kodekse nustatytus garantinius terminus;

6.4.8. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis objekte bei susipažinti su visa darbų

dokumentacija;

6.4.9. savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir

neatitinkantys Sutarties sąlygų. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus,

išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam

laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų, jeigu dėl defekto

pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau;

6.4.10. Užsakovui pareikalavus, raštu informuoti Užsakovą apie objekte dirbančius

subrangovus;

6.4.11. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos

teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos

gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų;

6.4.12. užtikrinti saugų eismą, parengti apvažiavimų, apylankų, laikinų privažiavimų schemas

ir jas suderinti su Ukmergės rajono policijos komisariatu, savivaldybės administracijos Saugaus eismo

komisija bei kitomis suinteresuotomis institucijomis;

6.4.13. užtikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas

Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba)

psichotropinių medžiagų;
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6.4.14. užtikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame

konkursiniame pasiūlyme, atitinkantys Pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus,

turintys galiojančius kvalifikacijos atestatus ar Teisės pripažinimo pažymas, leidžiančias vykdyti

Sutartyje nurodytus darbus;

6.4.15. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus

būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti

šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis;

6.4.16. užtikrinti, kad Statybvietėje statybos darbus atliekantys asmenys turėtų statybininko ID

kodą, o asmenys, kurie statybvietėje atlieka ne su statybos darbais susijusią veiklą – įstatyme numatytą

indentifikavimo priemonę, ir šiuos dokumentus, esant poreikiui,  turi pateikti statybininkų tapatybės

identifikavimo kontrolę vykdančioms institucijoms, taip pat ir Užsakovui;

6.4.17. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, trukdančias ar

galinčias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais;

6.4.18. atlikus darbus pilnai atstatyti infrastruktūrą ir savo sąskaita pašalinti iš statybvietės visas

statybines atliekas ir šiukšles, kurios atsirado dėl Rangovo atliekamų Darbų;

6.4.19. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, jeigu pirkimo vykdymo

metu nebuvo tikrinama Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama

ne visa apimtimi.

6.5. Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo

dienos privalo pateikti Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo),

griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo

draudimo sutartį (tinkamai patvirtintas kopijas ir draudimo įmokos sumokėjimą patvirtinančius

dokumentus). Draudimo sutartis turi būti sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos

įstatymo nuostatomis ir kitais šią draudimo rūšį reglamentuojančiais teisės aktais. Rangovas turi

užtikrinti, kad Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar

kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir privalomo civilinės atsakomybės draudimo

sutartis nenutrūkstamai galiotų iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. Jeigu Darbai yra

sustabdomi arba Rangovas vėluoja užbaigti Darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Draudimo sutarties

galiojimas. Privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu turi būti apdraustos visos veiklos,

apimančios pirkimo objektą. Jeigu įvykus draudiminiam įvykiui draudimo sumos neužtenka padengti

visus tiesioginius nuostolius, Rangovas padengia tiesioginius nuostolius, viršijančius civilinės

atsakomybės draudimo išmokų dydį. Jeigu Rangovas nepratęsia draudimo sutarties arba neužtikrina

bet kurios draudimo sutarties sąlygų, kurių iš jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba

nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo liudijimų pagal šio punkto reikalavimus, Užsakovas turi

teisę sustabdyti Rangovui priklausančias mokėti sumas už atliktus Darbus tol, kol Rangovas įvykdys

visus savo sutartinius įsipareigojimus. Patirtus tiesioginius nuostolius arba žalą, jeigu jų visai arba

dalinai nekompensuoja draudikai, privalo kompensuoti Rangovas.

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus,

laikoma, kad ji pažeidžia Sutartį.

7.2. Jei Rangovas, nesant Užsakovo kaltės, nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius

įsipareigojimus Sutartyje nustatytais terminais, Užsakovas be oficialaus įspėjimo ir neribodamas kitų

savo teisių gynimo priemonių privalo pradėti skaičiuoti 0,05 procento delspinigius nuo neatliktų pagal

Sutartį Darbų vertės iki bus atlikti Darbai, už kiekvieną uždelstą dieną. Užsakovas priskaičiuotą

delspinigių sumą turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų. Delspinigių sumokėjimas

neatleidžia Rangovo nuo prievolės atlikti Darbus.

7.3. Nustatytu laiku su Rangovu neatsiskaitęs Užsakovas, dėl savo kaltės praleidęs apmokėjimo

terminą, Rangovui reikalaujant privalo mokėti 0,05 procentų delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos

dydžio, už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Užsakovo nuo pareigos

įvykdyti savo piniginę prievolę Rangovui.
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7.4. Rangovui vėluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat

vilkinant Darbus ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti

neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius, bet Užsakovas apmoka už kokybiškai atliktus darbus.

7.5. Rangovas, pasitelkęs papildomus subrangovus, atsisakęs Sutartyje numatytų subrangovų,

sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę) darbų dalį, negu

buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir apie tai neinformavęs Užsakovo,

įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1 000,00 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį

pažeidimo atvejį, kuri bus išskaičiuota iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie

atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

7.6. Vykdydamas Darbus statinių grupėje susisiekimo komunikacijos (kelių ir/ar gatvių statyba

ir/ar rekonstravimas ir/ar remontas), Rangovas privalo taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos

reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir

audito sistemą EMAS, ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagristus atitinkamais Europos

arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar taikyti kitas lygiavertes aplinkos

apsaugos vadybos užtikrinimo priemones. Už įsipareigojimų dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos

standartų nevykdymą arba kitų lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių

netaikymą, pirmą kartą Rangovas moka 1 000,00 Eur (vieno tūkstančio eurų ir 00 centų) dydžio baudą.

Pakartotinis šių įsipareigojimų nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

7.7. Rangovas atsako už bet kokią žalą, kurią jis, jo darbuotojai bei įranga Darbų atlikimo metu

padaro fiziniams ir juridiniams asmenims, ūkininkams bei kitiems ūkiniams subjektams, privačiai bei

visuomeninei nuosavybei, jei tai atsitinka dėl paties Rangovo kaltės. Rangovas atsako už darbuotojų

darbo saugos reikalavimų vykdymą atliekant darbus ir jų neatlikimo pasekmes.

7.8. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui ir (arba) bet kuriam asmeniui (trečiajai šaliai) visus

padarytus nuostolius, jeigu šie nuostoliai atsirado dėl įsipareigojimų nevykdymo, kuriuos savo ruožtu

sukėlė Rangovas, nesilaikydamas šios Sutarties ar netinkamai ją vykdydamas, arba pažeisdamas darbų

saugos reikalavimus. 

7.9. Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės dėl įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ir

jam nekompensuojamos jokios papildomos išlaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis oro

sąlygomis, esant nepalankioms kitomis sąlygoms, vykstant darbams, tačiau kokių pagrįstai ir protingai

galima tikėtis.

7.10. Rangovas atsako už tinkamą Sutartyje numatytų Darbų organizavimą ir vykdymą. Savo

sąskaita atlygina Užsakovui ir tretiesiems asmenims visus nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo

Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo.

7.11. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:

7.11.1. pažeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, nepaisant

to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;

7.11.2. Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminų nesilaikymas;

7.11.3. Sutarties kainodaros taisyklių nesilaikymas;

7.11.4. apmokėjimo sąlygų ir tvarkos nesilaikymas;

7.11.5. pakartotinas įsipareigojimų dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų

nevykdymas.

VIII. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

8.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos

įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų.

8.2. Į atliktų Darbų aktus įtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokėtinos

sumos.

8.3. Jeigu bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka šioje

Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos,

nukrypta nuo techninės specifikacijos, Projekto ar kitų Sutartyje numatytų reikalavimų be Užsakovo

raštiško sutikimo, tuomet sudaromas abiejų Šalių pasirašomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai
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atsisakius pasirašyti Defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai ir įteikiamas Rangovui

pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.

8.4. Užsakovas turi teisę nepasirašyti Aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita

nepašalina Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba

kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui

pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo

kaltės. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo

sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo dėl to patirtus nuostolius.

8.5. Užsakovas, dalyvaujant Rangovui užbaigus objekto Darbus, teisės aktų nustatyta tvarka,

nedelsiant organizuoja baigtų Darbų priėmimą iš Rangovo.

8.6. Rangovas suteikia Civilinio kodekso 6.698 straipsnyje Darbams numatytas garantijas;

8.7. Užbaigus statybos darbus, Rangovas kartu su atliktų Darbų perdavimo aktu Užsakovui

privalo pateikti rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą (kartu su jo

apmokėjimą įrodančia dokumento kopija) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo bei Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio

reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“  reikalavimus. Draudimo bendrovės

laidavimo draudimo raštas arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam nei 3 (trijų)

metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiami. Laidavimo draudimo suma arba

garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) proc.  statybos kainos (su PVM).

8.8. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektų, tos Darbų dalies garantinis laikotarpis

yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektą dienos iki visiško defektų

pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas pratęsiamas tam laikotarpiui,

kuriam buvo sustabdytas.

IX. SUBRANGOVAI, JŲ KEITIMO TVARKA

9.1. Rangovas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems

vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys.

9.2. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys pirkime pasiūlyti ir (ar)

kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys subrangovai. Rangovas yra atsakingas už subrangovų

vykdomą Sutarties dalį, lyg ją vykdytų pats ir privalo užtikrinti, kad subrangovai laikytųsi Sutarties

nuostatų.

9.3. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami subrangovai nurodyti Subrangovų sąraše (Sutarties 4 priedas).

Rangovas įsipareigoja iki Darbų pagal Sutartį pradžios pranešti Užsakovo atstovui tuo metu žinomų

subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad

Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat

apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

9.4. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų

subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalis (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam

Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai

nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas

tik raštu apie tai informavus Perkančiąją organizaciją šiais atvejais:

9.4.1. kai Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutuoja ar susidaro

analogiška situacija;

9.4.2. kai tiekėjo subrangovas (-ai) dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, subrangovui

atsisakius atlikti darbus, nutrūkus teisiniams santykiams su Rangovu ir pan.) nebegali atlikti visų ar

dalies Sutartyje ar jos prieduose nurodytų Darbų;

9.4.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį dėl pagrįstų aplinkybių būtina padidinti Darbų

atlikimo spartą.
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9.5. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties

dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus

papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Rangovui ir

Perkančiajai organizacijai pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma

pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis

papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

9.6. Pakeisti subrangovai privalo atitikti pirkimo sąlygose subrangovams keliamus

reikalavimus. Naujų subrangovų pasitelkimą Perkančioji organizacija kartu su Rangovu įformina

raštišku susitarimu prie sudarytos Sutarties.

9.7. Rangovas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus darbų vadovus, tik raštu

iš anksto apie tai informavęs Užsakovą.

9.8. Jei Sutarties vykdymo metu tenka keisti Rangovo pasiūlyme nurodytus specialistus

(mirties, ligos arba nelaimingo atsitikimo atveju ar dėl kitų, nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių),

kandidatai į jų vietą privalo atitikti pirkimo sąlygose specialistams keliamus reikalavimus. Keičiami

specialistai kvalifikacinius reikalavimus privalo atitikti tai dienai, kai Rangovas kreipėsi į Užsakovą

dėl leidimo keisti specialistą. Jei Rangovas nepasiūlo tinkamo specialisto, Užsakovas turi teisę

nutraukti Sutartį. Specialistų keitimai iš anksto raštu derinami su Užsakovu ir įforminami raštišku

susitarimu prie sudarytos Sutarties.

9.9. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais už jų atliktus Darbus. Tiesioginio

atsiskaitymo su subrangovais galimybės įgyvendinamos šia tvarka:

9.9.1. subrangovas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo, pateikia prašymą

Užsakovui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir Rangovo sudarymą. Sutartis turi būti

sudaryta ne vėliau kaip iki pirmojo Užsakovo atsiskaitymo su subrangovu. Šioje Sutartyje nurodoma

Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka,

atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje numatytus reikalavimus;

9.9.2. subrangovas, prieš pateikdamas sąskaitą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu.

Suderinimas laikomas tinkamu, kai subrangovo išrašytą sąskaitą raštu patvirtina atsakingas Rangovo

atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai subrangovui pagal jo

pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi Rangovui pagal Sutarties sąlygas ir

tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia

subrangovo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų sumų;

9.9.3. tiesioginis atsiskaitymas su subrangovu neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų

įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su

subrangovu, Rangovui Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina

subrangovui;

9.9.4. jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu faktiškai nesutampa Rangovo ir

subrangovo nurodyti kiekiai/apimtys/mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Rangovui ir

neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita;

9.9.5. atsiskaitymas su subrangovu vykdomas per 30 (trisdešimt) dienų nuo tinkamos sąskaitos

pateikimo Užsakovui;

9.9.6. atsiskaitymai su subrangovu atliekami darbų kiekių žiniaraščiuose (Sutarties 2 priedas)

nustatytais įkainiais.

X. SUTARTIES KEITIMAS

10.1. Sutarties sąlygos pirkimo Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus

tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje

nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje

numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos

pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma

numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir (ar) pirkimo Sutarties sudarymo metu, pirkimo Sutarties Šalys

gali keisti tik neesmines pirkimo Sutarties sąlygas.
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10.2. Sutartis gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio

nuostatomis. Pakeitimai gali būti atliekami esant aiškiai įrodomiems praleidimams, netikslumams,

klaidoms ar kitiems neatitikimams Užsakovo pateiktoje techninėje specifikacijoje, Projekte, dėl kurių

nebereikia atlikti Darbų arba reikia juos įsigyti papildomai; dėl techninių sprendinių keitimo; rinkoje

nebegaminamos, nebetiekiamos prekės, medžiagos ar įrangos; būtinybė / tikslingumas atsisakyti

atskiro darbo ar mažinti apimtis dėl to, kad Darbai ar jų dalis tapo nereikalingi, t. y. išnyko jų poreikis

Užsakovui ir (ar) siekiant racionaliai naudoti Sutarties finansavimo lėšas; nepakankamas finansavimas

Sutarčiai užbaigti.

10.3. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio pirkimo Sutarties pakeitimai

(pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, klaidos) bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje

numatytomis aplinkybėmis.

10.4. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą

prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 10

(dešimt) kalendorinių dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo

atveju sprendimo teisė priklauso Užsakovui.

10.5. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavališkai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos

Respublikos teisės aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su Užsakovu ir techniniu prižiūrėtoju,

neįteisinus Projekto korektūros dokumentais (jei reikia), nepasirašius papildomo susitarimo dėl

Sutarties pakeitimo, Rangovui nebus apmokami.

10.6. Gali būti įsigyjami papildomi darbai neskelbiamų derybų būdu pagal VPĮ 71str. 5 d. susiję

su pagrindinės sutarties vykdymu ir jų vertė negali viršyti 15 proc. (nuo pradinės sutarties vertės be

PVM), jeigu tokie  papildomi darbai  atsiranda dėl nenumatytų aplinkybių, susijusių su Projekto

sprendinių keitimu ar Projekto klaidomis.

XI. SUTARTIES SUSTABDYMAS

11.1. Esant svarbioms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo Rangovo valios, dėl kurių

Rangovas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir/arba esant kitoms nenumatytoms

aplinkybėms, Užsakovas turi teisę sustabdyti Rangovų įsipareigojimų ar kurios nors jų dalies, kuri

negali būti vykdoma, vykdymą.

11.2. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Rangovas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų,

Rangovas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Užsakovą, pateikdamas informaciją ir dokumentus,

įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo negalimumą dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo

Rangovo. Išnykus aplinkybėms, trukdžiusioms Rangovui vykdyti sutartinius įsipareigojimus,

sustabdytų įsipareigojimų vykdymas atnaujinamas.

11.3. Užsakovas dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa

žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Užsakovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada

nurodyti Rangovui sustabdyti visų (ar dalies) Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma)

sustabdymo trukmę dienomis. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra:

11.3.1. trečiųjų šalių įtaka;

11.3.2. papildomos projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties;

11.3.3. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

11.3.4. sustabdytas arba nepakankamas Darbų finansavimas;

11.3.5. Užsakovui būtinas papildomas laikas įvykdyti viešojo pirkimo procedūras, kurių

neįvykdžius negalima tęsti Darbų;

11.3.6. išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos ar bet koks gamtos jėgų veikimas, kurio joks

patyręs Užsakovas nebūtų galėjęs tikėtis ir įvertinti;

11.3.7. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis, vykdant Darbus,

susidurta statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Užsakovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

11.3.8. technologinės pertraukos metu (nuo gruodžio 15 d. iki kovo 15 d.), jei Darbai (ar jų

dalis) negali būti atliekami pagal Projekte ar atitinkamuose teisės aktuose keliamus technologinius

reikalavimus ir nustatytus sprendinius dėl netinkamų klimatinių sąlygų;
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11.3.9. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl atliekamo Sutarties pakeitimo;

11.3.10. pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos

Sutarties vykdymui;

11.3.11. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis būtų

susidūręs bet kuris rangovas ir (ar) užsakovas.

11.4. Jei Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo

Rangovo, buvo sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 90 (devyniasdešimt) dienų, praėjus 90

(devyniasdešimt) dienų Rangovas gali rašytiniu pranešimu Užsakovo pareikalauti atnaujinti Sutarties

vykdymą per 14 (keturiolika) dienų arba nutraukti Sutartį.

11.5. Užsakovas privalo pranešti Rangovui apie Darbų sustabdymo priežasčių išnykimą arba

numatomą išnykimo ir Darbų atnaujinimo terminą nedelsdamas, bet ne vėliau negu per 2 darbo dienas

nuo sužinojimo apie tai.

11.6. Po to, kai Užsakovas praneša Rangovui apie Darbų atnaujinimą arba nelieka pagrindo

Rangovui stabdyti Darbus, Šalys privalo per įmanomai trumpiausią protingą laiką apžiūrėti, įvertinti ir

užfiksuoti statybos darbų, statybos produktų bei įrenginių būklę. Rangovas privalo kaip įmanoma

greičiau atnaujinti Darbus. Rangovas privalo pirmiausiai savo sąskaita pašalinti nustatytus Darbų,

statybos produktų bei įrenginių defektus, atkurti pablogėjusią būklę ir praradimus.

11.7. Sutartinių įsipareigojimų, kurių vykdymas buvo sustabdytas, vykdymo terminas

pratęsiamas laikotarpiui, kuris, buvo likęs iki sustabdymo. Darbų atlikimo termino skaičiavimas

atnaujinamas tą dieną, kurią Rangovas atnaujina Darbus.

11.8. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi

būti raštiškas, nurodant priežastis ir sustabdymo (tikslų arba apytikslį) terminą, bei pridedant

dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą (jeigu tokie yra). Tokio sustabdymo metu visus

Darbus (statybos medžiagas, įrangą, statybvietę) Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo

sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 90 kalendorinių dienų visų Darbų

sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinį,

inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą

Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos.

XII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

12.1. Nė viena iš Sutarties Šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį

neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti

bei numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negalėjo užkirsti kelio šių

aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure).

12.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos Atleidimo nuo

atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

12.3. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į

kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios

aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių

reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, sustabdymą (trukdymą),

kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra

tikėtinos.

12.4. Šalis, prašanti atleisti ją nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie

nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių

aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo

priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti

galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų

nevykdymo pagrindas.

12.5. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių

atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo
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momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai

Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

12.6. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo

apie jas gavimo dienos, bet kuri Šalis gali nutraukti Sutartį apie tai pranešusi kitai Šaliai prieš 5

(penkias) darbo dienas.

XIII. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

13.1. Sutartis gali būti nutraukta:

13.1.1. Užsakovas įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali vienašališkai

nutraukti Sutartį šiais atvejais:

13.1.1.1. kai Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo pagrįstų Užsakovo nurodymų

atlikti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

13.1.1.2. kai Rangovas iš esmės pažeidė Sutartį;

13.1.1.3. kai Rangovas vėluoja atlikti Darbus pagal Šalių patvirtintą Kalendorinį darbų

vykdymo grafiką daugiau kaip 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų;

13.1.1.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

13.1.1.5. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo

struktūra ir tai gali turėti neigiamos įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių

pasikeitimų keičiama Sutartis;

13.1.1.6. kai paaiškėja, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta pirkimo Sutartis dėl to, kad

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258

straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis

ir Direktyvą 2014/24/ES;

13.1.1.7. kai užtikrinimą išdavęs subjektas (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo

įsipareigojimų ir Rangovas, Užsakovui raštu pareikalavus, per 10 (dešimt) dienų nepateikė naujo

užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ankstesnysis;

13.1.2. Rangovas, gavęs pranešimą iš Užsakovo apie Sutarties nutraukimą pagal bet kurią iš

Sutarties 13.1.1 punkte numatytų sąlygų, turi teisę pateikti Užsakovui rašytinius paaiškinimus per 5

(penkias) darbo dienas nuo pranešimo iš Užsakovo gavimo dienos.

13.1.3. Rangovas, įspėjęs Užsakovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali nutraukti

Sutartį, jei:

13.1.3.1. Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų daugiau kaip 90 (devyniasdešimt)

kalendorinių dienų;

13.1.3.2. Užsakovas stabdo Darbų ar jų dalies atlikimą daugiau kaip 90 (devyniasdešimt)

kalendorinių dienų dėl Sutartyje nenurodytų ir ne dėl Rangovo kaltės atsiradusių priežasčių.

13.2. Sutartis gali būti nutraukta:

13.2.1. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu;

13.2.2. kitais Civilinio kodekso nustatytais pagrindais ir sąlygomis.

13.3. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje

arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus šią Sutartį, Šalis privalo kitos Šalies

reikalavimu sumokėti 10 (dešimt) procentų baudą nuo bendros Sutarties kainos.

13.4. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki

Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas

privalo apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu

Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

13.5. Sutartį nutraukus dėl vienos iš Šalių kaltės, kalta Šalis atlygina kitai Šaliai nuostolius,

patirtus dėl Sutarties nutraukimo. Nuostolių sumą kalta Šalis perveda į kitos Šalies sąskaitą per 30

(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pagrįsto prašymo ir nuostolius patvirtinančių dokumentų gavimo

dienos.

13.6. Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo delspinigių, priskaičiuotų iki

Sutarties nutraukimo, mokėjimo.
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XIV. KONFIDENCIALUMAS

14.1. Kiekviena Šalis įsipareigoja saugoti visą iš kitos Šalies gautą informaciją, kuri,

atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktus, yra įslaptinta ar sudaro valstybės, tarnybos ar

komercinę paslaptį, taip pat įsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, išskyrus

Sutartyje nurodytus tikslus.

14.2. Kiekviena Šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų,

reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercinę paslaptis bei duomenų apsaugą.

14.3. Šalys atsakingos už asmens duomenų apsaugą, jei tokie duomenys būtų naudojami

sutarties vykdymo metu, kaip tai nustato 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos

reglamentas (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių

duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos

reglamentas)“ (OL 2016 L 119, p.1),  Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos

įstatymas ir Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 15 įsakymu

Nr.13-541 patvirtintos Asmens duomenų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės administracijoje

taisyklės (aktuali redakcija).

XV. GINČŲ SPRENDIMAS

15.1. Šalių teisės ir pareigos aiškinamos pagal šios Sutarties nuostatas bei Lietuvos Respublikos

teisės aktus.

15.2. Šalys sieks, kad visi ginčai, nesutarimai ir pretenzijos, kurie gali kilti tarp Šalių dėl šios

Sutarties, būtų sprendžiami derybų keliu per 20 (dvidešimt) darbo dienų. Šalims nesusitarus, visi

ginčai, kylantys dėl šios Sutarties nagrinėjami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso

nustatyta tvarka teisme.

XVI. BAIGIAMOSIOS SUTARTIES NUOSTATOS

16.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš jos atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos

Respublikos įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal

Lietuvos Respublikos teisę.

16.2. Rangovo ir Užsakovo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Tokie

pranešimai turi būti siunčiami paštu, el. paštu arba įteikiami asmeniškai (pasirašytinai) Sutartyje Šalių

nurodytais adresais.

16.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį

pranešdama ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas. Jei Šalis nesilaiko šio reikalavimo, ji neturi teisės į

pretenziją, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis,

prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

16.4. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį

jokiai trečiajai Šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

16.5. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Šalys sutaria, kad elektroniniu parašu pasirašytas

Sutarties egzempliorius turi originalaus dokumento galią.

16.6. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės

aktai.

16.7. Bet kokie Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, tik jeigu yra padaryti raštu ir Šalių

pasirašyti. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis.

16.8. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią

informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų

teisės aktams.

16.9. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymo proceso koordinavimą, orgnizavimą

ir kontrolę, Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Šepetienė, tel. Nr.

r.kumetaitiene
Textbox
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(8 340) 63840, mob. +370 665 51904, el. p. r.sepetiene@ukmerge.lt, kuri koordinuoja šios Sutarties

vykdymą (organizuoja Savivaldybės administracijos įsipareigojimų įvykdymą, kontroliuoja prievolių

vykdymą, jų kokybę ir atitiktį Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimams, organizuoja visą

susirašinėjimą su Rangovu, inicijuoja netesybų taikymą, Sutarties peržiūrą, pakeitimus ir pratęsimą,

kaip tai numatyta, kontroliuoja kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius įsipareigojimus). Informuoja

Centralizuotų viešųjų pirkimų skyriaus specialistus apie įvykdytas Sutartis, vadovaudamasi Viešųjų

pirkimų įstatymo, Aprašo bei Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m.

sausio 4 d. įsakymu Nr. 13-25 patvirtinto Ukmergės rajono savivaldybės administracijos viešųjų

pirkimų organizavimo tvarkos aprašo nuostatomis. Pasikeitus atsakingam asmeniui už Sutarties

vykdymo proceso koordinavimą, organizavimą ir kontrolę, Užsakovas apie tai informuos atskiru

rašytiniu pranešimu.

16.10. Rangovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymo procesą darbų vadovas  Giedrius

Vitkauskas, tel. Nr.+370 648 11907, el. p. giedrius.keliodarbai@gmail.com .

16.11. Už Sutarties ir jos pakeitimų viešinimą atsakingi Centralizuotų viešųjų pirkimų skyriaus

specialistai Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkoje

nustatyta tvarka.

XVII. SUTARTIES PRIEDAI

17.1.Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama

Sutarties dalis ir laikomi vienas kitą paaiškinančiais bei papildančiais:

17.1.1. Rangovo pasiūlymas – sutarties 1 priedas (pridedama);

17.1.2. Darbų kiekių žiniaraščiai – sutarties 2 priedas (pridedama);

17.1.3. Techninė specifikacija – sutarties 3 priedas (pridedama);

17.1.4. Subrangovų sąrašas – sutarties 4 priedas (pridedama);

17.1.5. Atliktų darbų akto forma F2 – sutarties 5 priedas (pridedama);

17.1.6. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma F3 – sutarties 6 priedas (pridedama);

17.1.7. Techninis darbo projektas  – sutarties 7 priedas (pateikiamas CVP IS sistemoje);

17.1.8. Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai/patikslinimai (originalai saugomi

Užsakovo, kopijos pateiktos CVP IS);

17.1.9. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentai (originalai saugomi Užsakovo).

XVIII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Kęstučio a. 3, Ukmergė

Įm. k. 188752174

Tel. +370 340 60 302

El. p. savivaldybe@ukmerge.lt

A. s. LT17 4010 0429 0042 0938

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas 40100

Administracijos direktorė

Inga Pračkailė

Rangovas:

UAB „Kurklių karjeras“

Kurklių km., Anykščių raj.

Įm. k. 154152660

Tel. +370 616 05689

El. p. info@karjeras.lt

A.s. LT50 7181 1000 1946 7715

AB Šiaulių bankas

Banko kodas 71821

Direktorius

Dainius Daškevičius

mailto:r.sepetiene@ukmerge.lt
mailto:giedrius.keliodarbai@gmail.com
mailto:savivaldybe@ukmerge.lt
mailto:info@karjeras.lt
r.kumetaitiene
Textbox

r.kumetaitiene
Textbox

r.kumetaitiene
Textbox
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2024 m. ...............            d.

Sutarties Nr.

1 priedas

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PASKIRTIES STATINIO - MIRABELIŲ TAKO,

UKMERGĖS MIESTE – KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMO

RANGOVO PASIŪLYMAS

r.kumetaitiene
Textbox
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18

r.kumetaitiene
Textbox



19

2024 m. ...............            d.

Sutarties Nr.

2 priedas

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PASKIRTIES STATINIO - MIRABELIŲ TAKO,

UKMERGĖS MIESTE – KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMO

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI



20



21



22



23



24



25



26
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2024 m. ...............            d.

Sutarties Nr.

3 priedas

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PASKIRTIES STATINIO - MIRABELIŲ TAKO,

UKMERGĖS MIESTE – KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkami baigtiniai rangos darbai pagal techninį darbo projektą „Susisiekimo komunikacijų

paskirties statinio - Mirabelių tako Ukmergės mieste kapitalinis remontas“ (proj. Nr. PS-240307,

2024 m.), kurį sudaro Bendroji ir Susisiekimo dalis; Elektrotechnikos (apšvietimo) dalis, kurios

pateikiamos kaip atskiras priedas CVPIS sistemoje. 

1. Užbaigus numatytus darbus, bus surašomi statybos užbaigimo dokumentai, kaip to reikalauja

statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

2. Teikiant pasiūlymą turi būti įkainotas pirkimo Objektas:

2.1. Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Mirabelių tako Ukmergės mieste

kapitalinio remonto darbai.

2.2. Kontrolinių - geodezinių nuotraukų bei kadastrinių matavimų bylų atlikimo paslaugos su VĮ

Registrų centras patikra, pateikiant po 1 bylą popieriniame variante ir po 1 egz. skaitmeninėse

laikmenose PDF ir DWG formatuose. Kompiuterinė laikmena formuojama pagal STR 1.05.01:2017

„Statybą leidžiantys dokumentai, Statybos užbaigimas, Statybos sustabdymas, Savavališkos statybos

padarinių šalinimas, Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių

šalinimas“ 11 punkte nurodytus reikalavimus.

3. Statinio projekte, jo sudėtyje parengtose techninėse specifikacijose, brėžiniuose ir darbų

kiekių bei įrengimų žiniaraščiuose paminėti gaminių pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti

pakeisti analogiška tos pačios kokybės kitų gamintojų produkcija.

4. Statinio projekte nurodyti standartai, techniniai liudijimai turi būti tokie kaip reikalaujama

arba lygiaverčiai ir galiojantys.

5. Rangovas, atlikdamas numatytus darbus, vykdo darbdavio pareigas ir įsipareigoja laikytis

visų saugaus darbo, elektrosaugos, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos reikalavimų, išspręsti darbų

zonos aplinkos sutvarkymą, lietaus vandens nuvedimą, drenažą, sugadintų ar išardytų dangų atstatymą

- remontą, numatyti žemės sklypo teritorijos aptvėrimą, gauti visus reikalingus leidimus iš visų tuos

leidimus išduodančių institucijų.
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6. Rangovas įsipareigoja užtikrinti saugų eismą, trečiųjų asmenų teises pagal Statybos įstatymo

4 straipsnio 4 dalies nuostatas, parengti apvažiavimų, apylankų, laikinų privažiavimų schemas ir jas

suderinti su Ukmergės r. policijos komisariatu, savivaldybės administracijos Saugaus eismo komisija

bei kitomis suinteresuotomis institucijomis.

7. Statybinio laužo utilizavimą ir perteklinio grunto išvežimą bei sutvarkymą organizuoja

Rangovas.

8. Už naudojamų medžiagų ir atliktų darbų kokybę atsako Rangovas.

9. Atliekant darbus, Rangovas privalo vadovautis Statybos įstatymu, galiojančiais statybos

techniniais reglamentais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos veiklą (normomis,

taisyklėmis) bei techniniu projektu.

10. Užbaigus darbus, Rangovas pateikia atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašymui.

11. Rangovas turi būti įdiegęs ir taikyti atitinkamiems darbams (kelių ir/ar gatvių statyba ir/ar

rekonstravimas ir/ar remontas) aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST

EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO

14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus

aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių

standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

____________________________________
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2024 m. ...............            d.

Sutarties Nr.

4 priedas

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PASKIRTIES STATINIO - MIRABELIŲ TAKO,

UKMERGĖS MIESTE – KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMO

SUBRANGOVŲ SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Subrangovo/subteikėjo

pavadinimas, įmonės

kodas, adresas

Perduodamų

Darbų/paslaugų

dalis (nurodant

konkrečius pagal

pirkimo sutartį

prisiimamus

įsipareigojimus)

Darbų/paslaugų dalies

vertine išraiška eurais

arba procentais kuriai

ketinama pasitelkti

Subrangovą/subteikėją

Subrangovo/subteikėjo

atstovas (vardas, pavardė,

tel. Nr., el. pašto adresas)

1 2 3 4 5

1. MB Versmena Kontrolinių-

geodezinių

nuotraukų

atlikimo bei

kadastrinių

matavimų bylų

parengimo

paslaugos su VĮ

Registrų centras

patikra.

1,24 proc. Donatas Jucius

Tel. Nr.+37068891408

Versmena.mb@gmail.com

2. UAB Ukmergės

versmė

Apšvietimo

tinklų dalis

13,97 Alvydas Šidlauskas

Tel. Nr. +37067670904

versme@ukversme.lt

_______________

r.kumetaitiene
Textbox

r.kumetaitiene
Textbox
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2024 m. ...............            d.

Sutarties Nr.

5 priedas

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ____

Data___________

Užsakovas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija F2

Rangovas: ________________________________________

Sutartis: __________________________________________
(Nr. ir data)

Objektas:_____________________________________________________________________
(pavadinimas, nurodant seniūniją)

AKTAS Nr. ______

už 2024 m. ______________ mėn.

Eil.

Nr.

Gatvės pavadinimas Mato

vnt.

Kiekis,

m2

Vieneto kaina

(be PVM),

Eur

Iš viso

(be PVM),

Eur

1

2

…

Iš viso (be PVM):

PVM 21%

Iš viso (su PVM):

Darbus pridavė: Darbus priėmė:

___________________________ ___________________________ 

___________________________                                    ___________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas, data) (pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)

A.V. A.V.
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2024 m. ...............            d.

Sutarties Nr.

6 priedas

F 3

Užsakovas:

Rangovas:

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo

P A Ž Y M A  Nr.

Apmokėjimas už 20    m.  ______  mėn. Eur)

Eil.

Nr.
Objekto pavadinimas

Sutarties

su Via

Lietuva

Nr.

Rangos

sutarties

Nr.

Objekto

kaina

Atlikta darbų

Nuo statybos

pradžios

Nuo metų pradžios Per ataskaitinį laikotarpį

Darbų

vertė
PVM Iš viso

Darbų

vertė
PVM Iš viso

1

2

Techninis prižiūrėtojas: ………………………………………………..

Atestato Nr.

Užsakovas: ……………………………….. Rangovas: …………………………………….

A. V. A. V.

2024 m. ………………….. mėn. ……. d. 2024 m. ………………….. mėn. ……. d.

AB „Via Lietuva“ kontroliuojantis asmuo:  .................................

...........................................................

2024 m. ………………….. mėn. …….  d
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