Elektroninio dokumento nuorasas

VIDISKIU MOKYKLOS PRITAIKYMO PRIESMOKYKLINEMS GRUPEMS DARBU
RANGOS SUTARTIS NR.

2024 m. spalio  d.
Ukmergé

Ukmergés rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188752174, kurios
registruota buveiné yra Kestucio a. 3, 20114 Ukmergg, atstovaujama administracijos direktorés Ingos
Prackailés (toliau — UZsakovas), veikiancio pagal tarnybing padét] i§ vienos puses, ir

Ukio subjekty grupés, veikiancios 2024 m. rugséjo 6 d. Jungtinés veiklos sutarties Nr. 2024-
1 pagrindu, atsakingas partneris — UAB ,,Baltukmeés statyba®, veikiantis jungtinés veiklos partneriy
UAB ,,Baltukmés statyba* ir UAB ,,Statybos montavimo darbai* vardu, juridinio asmens kodas
183130040, kurios registruota buvein¢ yra Antakalnio g. 64, 20144 Ukmergée, atstovaujama
direktoriaus pavaduotojo Andriaus Augiino, veikiancio pagal 2024 m. spalio 7 d. jgaliojimg Nr. F-
07-02/24-10-07, (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaréme 3ia darby rangos
sutartj (toliau — Sutartis), kurioje susitariame:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse (toliau — Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos
Respublikos energetikos jstatyme, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme (toliau — Viesujy
pirkimy jstatymas).

1.2. Sutartis sudaroma remiantis VidiSkiy mokyklos pritaikymo prieSmokyklinéms
grupéms darby viesojo pirkimo (CVP IS Nr. 734590) (pagal vertes — supaprastinto), atlikto atviro
konkurso biidu, dokumentais.

1.3. Sutartis finansuojama Ukmergés rajono savivaldybés biudZeto leSomis.

1.4. Sudarydamas $ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad jis turi visus Sutar¢iai tinkamai jvykdyti
reikiamus atestatus, yra §iy Darby srities specialistas ir turi pakankamai patirties tinkamam sutartiniy
Isipareigojimy vykdymui, turi ziniy, kurias pagal teisés aktus privalo turéti Rangovas.

1.5. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salyguy, kurie gali atsirasti vykdant
$ig Sutartj, taip pat dél to, kas neaptarta $ioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, VieSyjy pirkimy
Istatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais su visais §iy dokumenty priedais.

II. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Pirkimo objektas — Vidi§kiy mokyklos pritaikymo prieSmokyklinéms grupéms darbai
(toliau — Darbai).

2.2. Sia Sutartimi Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby
atlikimo terming ir Sutartyje nustatytomis saglygomis atlikti ir perduoti Darbus pagal pateikta Rangovo
pasitlymg (Sutarties 1 priedas), Techning specifikacijg (Sutarties 3 priedas) ir Techninj projekta
»Ukmergés rajono Vidiskiy pagrindinés mokyklos pastato dalies patalpy, Ukmergeés r., Ukmerges g.
42, kapitalinio remonto projektas®, (toliau — Techninis projektas), kaip numatyta Sutartyje, o
UZzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka
priimti tinkamai ir laiku atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui faktiSkai atliktus Darbus
Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.



2.2. Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti tinkamai ir laiku atlikty Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui faktiskai
atliktus Darbus Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

2.3. Darby atlikimo vieta — Ukmergeés g. 42, VidiSkiai, Ukmergés r.

IIL. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO TVARKA

3.1. Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Taikomos VieSuyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 15-95 (2019 m. lapkri¢io 4 d. jsakymo Nr. 1S-162
redakcija) patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos nuostatos. Pradinés Sutarties verte
yra lygi Rangovo pasiiilymo kainai (Eur be PVM) nurodytai uz visg perkamy Darby apimt;.

3.2. Pradinés Sutarties verte - 188 685,52 Eur (vienas Simtas aStuoniasdeSimt aStuoni
titkstanciai Sesi §imtai astuoniasdesimt penki eurai, 52 ct). PVM — 39 623,96 Eur. Sutarties kaina su
PVM — 228 309,48 Eur (du simtai dvidesimt astuoni tikstanciai trys Simtai devyni eurai, 48 ct).

3.3. Statinio Techninio projekto darby kiekiy Ziniaras¢iuose nurodyti dydziai — statybos
produkty kiekis, jrenginiy, mechanizmy skaicius ir statybos darby (statinio, jo elementy baigtiniy
darby ir jiems atlikti reikalingy resursy) apimtis (iSreiksta statybos darby vienetais) — yra apytikriai ir
neturi bati laikomi faktiniu ir tiksliu darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo
ivykdyty darby faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto darby kiekiy
ziniaraStyje ar kitame dokumente), laikoma, kad $ie didesni ar maZesni darby kiekiai buvo jskai¢iuoti
1 mokeéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atlikty darby kiekio Sutarties kaina
negali buiti kei¢iama.

3.4. Uzsakovas uz visg pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyta pirkimo objekta sumoka
Rangovo pasiiilyme nurodyta kaing, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje Uzsakovo
nurodyty darby kiekis (skai¢iuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant
nuo pradinés Sutarties vertés.

3.5. Padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokesc¢io (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Perskai¢iavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescCio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas. PVM tarifas
neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus. PerskaiCiuoti Sutarties jkainiai pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokes¢io jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas Sio mokescio tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos. Sutarties jkainiai perskai¢iuojami pagal formulg: Kb+M=Kn (Kb — jkainis be
PVM; M-PVM naujas dydis; Kn - naujas jkainis). PVM sumos perskai¢iavimas jforminamas
papildomu susitarimu tarp UzZsakovo ir Rangovo.

3.6. Sutarties kaina (jkainiai) dél kainy lygio poky¢io nebus perzitirima.

3.7. Sutarties Darby kainoje yra jvertintos visos galimos i8laidos: darbo jégos, mechanizmy ir
medziagy kaina, mokesciai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal
teisés aktus bei $ig Sutartj, i§laidos. Jokiy papildomy mokéjimy Rangovas uz Darbus reikalauti negali.

3.8. Avansinis mokéjimas nenumatytas.

3.9. Mokétinos sumos uz atliktus Darbus pervedamos | Rangovo nurodyta banko sgskaita.

3.10. Atsiskaitymas uz atliktus Darbus vykdomas:

3.10.1. atlikus numatytus Darbus ir Rangovui pateikus Atlikty darby aktus (Sutarties 4
priedas) ir Atlikty darby ir i§laidy apmokéjimo pazymas (Sutarties 5 priedas) (po 2 egz.), patvirtintus
Uzsakovo atstovo.

3.10.2. Rangovas PVM saskaitg fakturg gali pateikti Uzsakovui tik tada, kai Uzsakovas
patvirtina 3.10.1 punkte jvardintus dokumentus.

3.11. Uzsakovas su Rangovu atsiskaito ne veliau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny
nuo Sutarties 3.10 punkte nurodyty dokumenty gavimo dienos.

3.12. Saskaitos faktiiros UZsakovui teikiamos tik elektroniniu budu:



3.12.1. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkanc¢ios Europos elektroniniy saskaity fakttiry
standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES)
2017/1870 dél nuorodos i1 Europos elektroniniy sgskaity faktiiry standarta ir sintaksiy saraSo
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19)
(toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis
priemonémis;

3.12.2. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos
faktiiros gali biiti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis;

3.12.3. Uzsakovas elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja naudodamasis
informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis, i§skyrus VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio
12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroniné saskaita fakttira suprantama kaip saskaita fakttra, iSraSyta,
perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybe¢ ja apdoroti automatiniu ir
elektroniniu budu.

3.12.4. Nacionaliniam bendryjy funkcijy centrui atlikus informacinés sistemos ,,E. saskaita*
modernizavima, bus pereita prie naudojimosi Saskaity administravimo bendrosios informacinés

sistemos (SABIS) .

IV. DARBU ATLIKIMO IR SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAI

4.1. Sutartis jsigalioja po to, kai Sutarties Salys pasira$o Sutartj ir Rangovas pateikia tinkamg
Sutarties jvykdymo uztikrinimg. SutarCiai jsigaliojus, ji galioja iki visy Darby uzbaigimo ir
atsiskaitymo uz juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo dienos, arba kai Sutarties Salys
sutaria ja nutraukti, arba ji nutraukiama Sutartyje nustatytais atvejais. Jei per Sutarties 5.1 punkte
nustatyta terming Sutarties jvykdymo uztikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra
pasirasyta abiejy Saliy, laikoma nesudaryta ir nejsigalioja.

4.2. Darbu pradzia laikoma diena, kai pasiraSomas statybvietés perdavimo — priémimo aktas.

4.3. Darbuy pabaiga laikoma diena, kai uzbaigiami visi statinio projekte ar UZzsakovo
uzduotyje numatyti statybos darbai, t. y. pasiraSomas Darby perdavimo - priémimo aktas,
patvirtinantis, kad Rangovas perdave, o UzZzsakovas priemé Darbus.

4.4. Darby atlikimo terminas (laikas, skai¢iuojamas ménesiais nuo Darby pradZzios iki Darby
pabaigos) — 5 mén. | darby atlikimo terming nejskaitomas Sutarties sustabdymo laikotarpis dél
Sutartyje nurodyty aplinkybiy.

4.5. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

4.6. Atliktiems Darbams taikomi Lietuvos Respublikos jstatymy numatyti garantiniai
terminai.

V. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

5.1. Rangovas per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties sudarymo, privalo pateikti
UZzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimg — Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko
besglyging ir neatSaukiama garantija ar Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruotos draudimo
bendrovés besalygin;j ir neatSaukiama laidavimo draudima, atitinkantj $ioje Sutarties dalyje nustatytas
salygas. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés iSduota Sutarties salygu ivykdymo uZztikrinimo
laidavimo draudimo ra$ta, tai kartu su Siuo laidavimo draudimo rastu Rangovas turi pateikti ir
draudimo liudijimg bei mokestinio pavedimo kopijg, kad draudimo jmoka uz iSduotg laidavimo
draudimo rastg yra sumokéta.

5.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma turi biiti ne mazesné, negu S proc. nuo Pradinés
Sutarties vertés (9 434,28 Eur). Jeigu vykdant Sutartj Sutarties kaina be PVM tampa didesné negu
Pradinés sutarties verté, Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kad ji biity
ne mazesne, negu 5 proc. nuo Sutarties kainos be PVM ir pateikti tg patvirtinan¢ius dokumentus



Uzsakovui per 10 kalendoriniy dieny nuo Susitarimo, pagal kurj padidéja Sutarties kaina, sudarymo
dienos. Rangovas privalo tokia pacia tvarka padidinti Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma kiekviena
karta, kai padidéja Sutarties kaina.

5.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi jsigalioti ne véliau negu jo pateikimo UZsakovui
diena ir galioti visa Darby atlikimo termina, bei ne trumpiau negu 30 (trisdeSimt) dieny po Sutartyje
numatyto Darby atlikimo termino pabaigos. Rangovas privalo uZztikrinti, kad Sutarties jvykdymo
uztikrinimas galioty ir biity teisiSkai jvykdomas nuo jo i§davimo dienos iki tol, kol sueis 30 dieny
terminas po Darby pabaigos.

5.4. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 10 dieny pateikti UZzsakovui naujg Sutarties salygy
ivykdymo garantijg (laidavima) ne mazesnei kaip Sutarties 5.2 punkte nurodytai sumai.

5.5. Tuo atveju, kai Darby atlikimo terminas yra pratgsiamas ar sustabdomas, taip pat turi biiti
atitinkamai pratgstas ir banko garantijos (laidavimo draudimo) galiojimo terminas, uztikrinant
Rangovo isipareigojimy jvykdyma likusiam Darby atlikimo laikotarpiui. Rangovas privalo pratesti
Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojima ir pateikti UZsakovui tai patvirtinantj dokumenta ne veéliau
negu likus 14 dieny iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos.

5.6. Jeigu Uzsakovas pagal Sutarties 5.5 punktg laiku negauna Sutarties jvykdymo uztikrinimo
pratgsimg patvirtinan¢io dokumento, UZsakovas turi teis¢ pareikalauti sumokéti visa Sutarties
ivykdymo uztikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimg ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy. Tuo
tikslu Sutarties jvykdymo uZtikrinime turi buiti numatytas draudiko besalyginis jsipareigojimas
sumoketi Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodyta suma, jeigu likus 30 dieny iki uztikrinimo
galiojimo pabaigos néra sudarytas Darby perdavimo-priémimo aktas, Rangovas nepratgsé
uztikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateiké Uzsakovui ta patvirtinan¢io dokumento likus 14
dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos.

5.7. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad UZzsakovui bus
sumokéta nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé
jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

5.8. Jei Sutarties vykdymo metu uZztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja Sutarties
ivykdymo uztikrinima.

5.9. Reikalaujama pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima suma turi biiti iSmokama ne véliau
nei per 10 darbo dieny po pirmo rastisko Uzsakovo praneSimo garantui arba draudikui apie Sutartyje
nustatyty Rangovo prievoliy pazeidimg, dalinj ar visiS$ka jy nevykdyma arba netinkama vykdyma;
garantas arba draudikas neturi teisés reikalauti, kad Uzsakovas pagristy savo reikalavima; Uzsakovas
praneSime garantui arba draudikui nurodys, kad garantijos (laidavimo) suma jam priklauso dél to,
kad Rangovas i3 dalies ar visiSkai nejvykdé Sutarties salygy ar kitaip pazeidé Sutart].

5.10. Jei Rangovas $io skyriaus 5.4, 5.5 punktuose nustatytais atvejais ir terminais nepateikia
UZzsakovui Sutarties jvykdymo uvztikrinimo atnaujinimo ar pratgsimo, Uzsakovas sulaiko Sutarties
ivykdymo uztikrinimg atitinkan¢ig suma i§ Rangovui mokétiny sumy, kuri tampa Sutarties jvykdymo
uztikrinimu — uzstatu. Tokiu atveju $iai sulaikyty pinigy sumai (uzstatui) taikomos visos $io skyriaus
salygos.

5.11. Jei Rangovas pateikia Uzsakovui fiziniais paraSais pasiraSytus Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumentus ir jais nebuvo pasinaudota Sutarties vykdymo metu, tokiu atveju jie
gragzinami Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos.

VL SALIU TEISES IR PAREIGOS

6.1. UZsakovas turi teis¢:
6.1.1. kontroliuoti ir prizilréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy
kokybe ir jrangos naudojimas atitinka Sutarties salygose nustatytus reikalavimus;



6.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo sutartiniy jsipareigojimy, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) kity Sutartimi prisiimty jsipareigojimuy,
UZzsakovas turi teisg rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokeéti
uz netinkamai atlikta Darba iki nustatyty statybos Darby defekty paSalinimo arba pa3alinti trikumus
treciyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

6.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei sistemingai pazeidZiami
Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

6.1.4. sulaikyti mokéjimus uz atliktus Darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepasalinti anks¢iau
nurodyti apmokeéjimui pateikty Darby defektai;

6.1.5. Rangovui vienaSaliSkai nutraukus Sutartj nesant Uzsakovo kaltés, pasinaudoti Sutarties
ivykdymo uztikrinimu patirtiems nuostoliams padengti.

6.1.6 reikalauti i§ Rangovo ir i§ jo gauti informacijg bei dokumentus patvirtinancius, kad
Rangovas Sutarties vykdymo metu taiko aplinkos apsaugos reikalavimus.

6.2. UZsakovas jsipareigoja:

6.2.1. pateikti dokumentus, jgaliojimus, reikalingus Sutartyje numatytiems Darbams pradéti
ir uzbaigti per protingg terming, i§skyrus dokumentus, kuriuos pagal Sutart] ir (ar) Istatymus privalo
pateikti Rangovas;

6.2.2. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;

6.2.3. sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;

6.2.4. per imanomai trumpiausius terminus po raSytinio Rangovo praSymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galéty
veikti kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije
su sutartiniy jsipareigojimy vykdymu;

6.2.5. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus;

6.2.6. nesudaryti iki Sios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutar¢iy del analogisky Darby
vykdymo Sutarties objekte su kitais Rangovais be rastisko Rangovo sutikimo;

6.2.7. pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginanc¢ius Darby rezultaty kokybe, ar
kitus trikumus, nedelsdamas apie tai pranesti Rangovui.

6.3. Rangovas turi teise¢:

6.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos teisés
aktuose numatytomis Rangovo teisémis;

6.3.2. gauti 1§ Uzsakovo dokumentus, jgaliojimus ir kitus dokumentus, reikalingus Sutartyje
numatytiems jsipareigojimams vykdyti;

6.3.3. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anksc¢iau sutarto termino;

6.3.4. laiku gauti apmokeéjimg uz tinkamai atliktus Darbus, pagal Sutarties salygas.

6.4. Rangovas jsipareigoja:

6.4.1. per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo pateikti Kalendorinj darby
vykdymo grafika, suderintg ir patvirting Sutarties Saliy jgalioty atstovy;

6.4.2. Rangovas Darbus vykdo pagal Kalendorinj darby vykdymo grafika. Darby vykdymo
metu Rangovas gali koreguoti grafika kei¢iant Darby vykdymo seka, bet nekei¢iant Darby atlikimo
termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darby eiga arba Rangovo prievolémis ir jeigu UZzsakovas
per 14 dieny nepraneSa Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas privalo taip
pat koreguoti grafika, jei UZsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangova, kad jis neatitinka Sutarties
arba priestarauja faktinei Darby vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams;

6.4.3. per 10 (de$imt) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo pateikti uzpildytus darby kiekiy
Ziniara$cius;

6.4.4. vykdyti Darbus pagal Sutart], Techninés specifikacijos, Techninio projekto, statybos
techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy)
reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo metu Darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes,



normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba
sumazinty jy vertg;

6.4.5. Sutartyje, Kalendoriniame darby grafike nurodytais terminais pradeti, kokybiskai
atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus,
nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir per garantinj laikotarpi;

6.4.6. savarankiSkai apsiriipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkanc¢ius
Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity
medziagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés
bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima;

6.4.7. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo - perdavimo datg bei pateikti atlikty darby aktus, iSraSyti PVM saskaitas faktiiras, kita
normatyviniy statybos dokumenty nurodyta darby atlikimo dokumentacija, atlikti biitinus bandymus
ir apie jy rezultatus raStu informuoti UZsakova. Uzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3
darbo dienas rastu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg su darby vykdymu susijusia
informacija;

6.4.8. atliktiems Darbams suteikti Civiliniame kodekse nustatytus garantinius terminus;

6.4.9. sudaryti salygas Uzsakovo atstovams lankytis objekte bei susipazinti su visa darby
dokumentacija;

6.4.10. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie d¢l Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygu. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty darby trikumus ir defektus,
iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, UZzsakovui pateikus rastiSka pretenzija, ne veliau kaip per 14 darbo dieny,
jeigu dél defekto pobuidzio jie neturi biiti pasalinti anks¢iau;

6.4.11. Uzsakovui pareikalavus, ra$tu informuoti UZzsakova apie objekte dirbancius
subrangovus;

6.4.12. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirban¢iy ir judanciy zmoniy apsauga nuo atlickamy darby sukeliamy pavojy;

6.4.13. uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy;

6.4.14. uztikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame
pasitlyme, atitinkantys Pirkimo sglygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, turintys
galiojancius kvalifikacijos atestatus ar Teisés pripazinimo pazymas, leidzianc¢ias vykdyti Sutartyje
nurodytus darbus;

6.4.15. uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziancius
uzsiimti §ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis;

6.4.16. nedelsiant rastu informuoti UZzsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdancias ar
galin¢ias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais;

6.4.17. atlikus darbus pilnai atstatyti infrastruktiirg ir savo sgskaita pasalinti 1§ statybvietés
visas statybines atliekas ir Siuk$les, kurios atsirado del Rangovo atlieckamy Darby;

6.4.18. uztikrinti, kad Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys, jeigu pirkimo vykdymo
metu nebuvo tikrinamas Rangovo kvalifikacija del teisés verstis atitinkama veikla arba buvo
tikrinama ne visa apimtimi;

6.4.19. uztikrinti, kad Statybvietéje statybos darbus atlickantys asmenys turéty statybininko
ID koda, o asmenys, kurie statybvietéje atlieka ne su statybos darbais susijusia veiklg — jstatyme
numatyta indentifikavimo priemong, ir Siuos dokumentus, esant poreikiui, turi pateikti statybininky
tapatybes identifikavimo kontrole vykdancioms institucijoms, taip pat ir UZsakovui;



6.4.20. Rangovas privalo iki statybos Darby pradzios savo saskaita sudaryti statinio statybos,
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultiiros paveldo statinio
tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj pagal Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo XI skirsnyje nustatytus reikalavimus:

6.4.20.1. Si privalomojo draudimo sutartis turi jsigalioti iki statybos darby pradzios ir turi
galioti visa statybvietéje vykdomy Darby laikotarpj iki visy Rangovo atlikty statybos Darby rezultato
perdavimo Uzsakovui dienos. Civilinés atsakomybés draudimo suma negali biiti mazesne kaip 43
400,00 Eur;

6.4.20.2. Rangovas privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo statybos Darby
pradzios pateikti UZzsakovui Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ir kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinancio
draudimo jmokos sumokejima, patvirtintas kopijas;

6.4.20.3. Rangovas savo sgskaita privalo pratgsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj ir
pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus, jeigu Darby atlikimo terminas yra pratgsiamas
arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti Darbus, atitinkamai (iki Rangovo
prievoliy jvykdymo pabaigos) turi buti pratgstas ir Draudimo sutarties galiojimas.

VIL SALIY ATSAKOMYBE

7.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius jsipareigojimus,
laikoma, kad ji pazeidzia Sutartj.

7.2. Jei Rangovas, nesant Uzsakovo kaltés, nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius
isipareigojimus Sutartyje nustatytais terminais, UZsakovas be oficialaus jspéjimo ir neribodamas kity
savo teisiy gynimo priemoniy privalo pradéti skaic¢iuoti 0,02 (dviejy Simtyjy) procento delspinigius
nuo neatlikty pagal sutartj Darby verteés iki bus atlikti Darbai, uz kiekviena uzdelsta diena. UZzsakovas
priskaiciuota delspinigiy suma turi teis¢ iSskaiCiuoti i§ Rangovui mokétiny sumy. Delspinigiy
sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo prievolés atlikti Darbus.

7.3. Nustatytu laiku su Rangovu neatsiskaitgs Uzsakovas, dél savo kaltés praleides
apmokéjimo terming, Rangovui reikalaujant privalo mokéti 0,02 (dviejy Simtyjy) procenty
delspinigius nuo neapmokétos saskaitos dydzio, uz kiekviena pavéluota diena. Delspinigiy
sumokéjimas neatleidzia UZsakovo nuo pareigos jvykdyti savo piniging prievolg Rangovui.

7.4. Rangovui veluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudziaujant, UZzsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokéty sumy jskaitymus | nuostolius, bet Uzsakovas apmoka uz kokybiskai atliktus
darbus.

7.5. Rangovas, pasitelkes papildomus subrangovus, atsisakes Sutartyje numatyty subrangovy,
sukeitgs vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdaves didesng (mazesng) darby dalj,
negu buvo nurodyta pasitlyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir apie tai neinformaves
Uzsakovo, t. y. nesilaikes Sutarties 9.3 punkte nurodyty reikalavimuy, jsipareigoja sumoketi
Uzsakovui 700,00 Eur (septyniy $imty eury) dydzio bauda uz kiekvieng tokj pazeidimo atvejj, kuri
bus iSskaiCiuota i§ Rangovui pagal $ig Sutart] mokéting sumy (be PVM). Apie atlikta jskaityma
UZzsakovas rastu informuoja Rangova.

7.6. Vykdydamas Darbus statiniy grupéje susisiekimo komunikacijos (keliy ir/ar gatviy
statyba ir/ar remontas)), Rangovas privalo taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus
pagal standarta LST EN ISO 14001 arba Europos Sajungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistema
EMAS, ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagristus atitinkamais Europos arba
tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais standartais, ar taikyti kitas lygiavertes aplinkos
apsaugos vadybos uztikrinimo priemones.

Uz jsipareigojimy dél aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty nevykdyma arba kity
lygiaver¢iy aplinkos apsaugos vadybos uZztikrinimo priemoniy netaikymg, pirmg karta Rangovas



moka 1 500,00 Eur (vieno tiikstan¢io penkiy Simty eury) dydzio bauda. Pakartotinis Siy jsipareigojimy
nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

7.7. Rangovas atsako uz bet kokig zala, kurig jis, jo darbuotojai bei jranga Darby atlikimo
metu padaro fiziniams ir juridiniams asmenims, Ukininkams bei kitiems ikiniams subjektams,
privaciai bei visuomeninei nuosavybei, jei tai atsitinka dél paties Rangovo kaltés. Rangovas atsako
uz darbuotojy darbo saugos reikalavimy vykdyma atliekant darbus ir jy neatlikimo pasekmes.

7.8. Rangovas privalo atlyginti UZzsakovui ir (arba) bet kuriam asmeniui (treciajai $aliai) visus
padarytus nuostolius, jeigu Sie nuostoliai atsirado d¢l jsipareigojimy nevykdymo, kuriuos savo ruoztu
sukélé Rangovas, nesilaikydamas $ios Sutarties ar netinkamai ja vykdydamas, arba pazeisdamas
darby saugos reikalavimus.

7.9. Rangovas neatleidziamas nuo atsakomybés dél jsipareigojimy pagal Sutart] vykdymo ir
jam nekompensuojamos jokios papildomos iSlaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis oro
saglygomis, esant nepalankioms kitomis salygoms, vykstant darbams, taciau kokiy pagristai ir
protingai galima tiketis.

7.10. Rangovas atsako uz tinkama Sutartyje numatyty Darby organizavimg ir vykdyma. Savo
saskaita atlygina UZsakovui ir tretiesiems asmenims visus nuostolius, kurie atsirado dél netinkamo
Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo.

7.11. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

7.11.1. pazeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje;

7.11.2. Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminy nesilaikymas;

7.11.3. sutarties kainodaros taisykliy nesilaikymas;

7.11.4. Rangovo kvalifikacijos neturéjimas;

7.11.5. apmokeéjimo salygy ir tvarkos nesilaikymas;

7.11.6. pakartotinas jsipareigojimy de¢l aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty
(Sutarties 7.6 punktas) nevykdymas.

VIII. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

8.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis §ios Sutarties, Lietuvos Respublikos
jstatymy ir kity teisés akty nuostaty.

8.2. I atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos
Sumos.

8.3. Jeigu bet kuriuo $ios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka $ioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos,
nukrypta nuo Techninés specifikacijos. Techninio projekto ar kity Sutartyje numatyty reikalavimy be
Uzsakovo rastisko sutikimo, tuomet sudaromas abiejy Saliy pasiraomas Defektinis aktas. Rangovui
nepagrjstai atsisakius pasiraSyti Defektinj akta, jis pasiraSomas Uzsakovo vienaSalikai ir jteikiamas
Rangovui pasiradytinai arba i§siun¢iamas registruotu pastu.

8.4. Uzsakovas turi teis¢ nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokejimy, kol Rangovas savo saskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi teis¢ pareiksti Rangovui
pretenzijas dél iSaiskéjusiy atlikty Darby trikumuy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo
kaltés. Tokiu atveju Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo
saskaita, arba kompensuoty UZsakovo dél to patirtus nuostolius.

8.5. Uzsakovas, dalyvaujant Rangovui uzbaigus objekto Darbus, teisés akty nustatyta tvarka,
nedelsiant organizuoja baigty Darby priémima 1§ Rangovo.

8.6. Rangovas suteikia Civilinio kodekso 6.698 straipsnyje Darbams numatytas garantijas.

8.7. Uzbaigus statybos darbus, Rangovas kartu su atlikty Darby perdavimo aktu UZzsakovui
privalo pateikti rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo dokumentg (kartu su
jo apmokeéjimg jrodanc¢ia dokumento kopija) pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo bei



Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymo Nr. D1-878 ,, D¢l statybos
techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas* patvirtinimo* reikalavimus. Draudimo bendrovés
laidavimo draudimo rastas arba kredito jstaigos garantija turi biiti iSduoti ne trumpesniam nei 3 (trijy)
mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali buiti atSaukiami. Laidavimo draudimo suma arba
garantijos suma turi biiti ne mazesné kaip 5 (penki) proc. statybos kainos (su PVM).

8.8. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defekty, tos Darby dalies garantinis
laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Uzsakovo pirmojo pranesimo apie defekta dienos iki
visisko defekty pasalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas pratgsiamas tam
laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

IX. SUBRANGOVAL JU KEITIMO TVARKA

9.1. Rangovas atsako uz visus pagal Sutart] prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems
vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys.

9.2. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Sutarti vykdys pirkime pasidlyti ir (ar)
kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys subtiekéjai. Rangovas yra atsakingas uZz subtiekéju
vykdomg Sutarties dalj, lyg ja vykdyty pats ir privalo uztikrinti, kad subtiekéjai laikytysi Sutarties
nuostaty.

9.3. Sutar¢iai vykdyti pasitelkiami subrangovai nurodyti Subrangovy sarase (Sutarties 2
priedas). Rangovas jsipareigoja iki Darby pagal Sutartj pradZios pranesti UZsakovo atstovui tuo metu
zinomy subrangovy kontaktinius duomenis ir subrangovy atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja,
kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip
pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

9.4. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
subrangovy, didesnés (mazesnés) Sutarties dalis (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam
Sutartyje numatytam subrangovui, papildomy ar naujy (tuo atveju kai teikiant pasitilyma subtiekéjai
nebuvo zinomi) subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovai atsisakymas galimas
tik rastu apie tai informavus Perkanciaja organizacijg Siais atvejais:

9.4.1. kai Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutuoja ar susidaro
analogiSka situacija;

9.4.2. kai tiekéjo subrangovas (-ai) del objektyviy priezasCiy (pavyzdziui, subrangovui
atsisakius atlikti darbus, nutrtikus teisiniams santykiams su tiekéju ir pan.) nebegali atlikti visy ar
dalies Sutartyje ar jos prieduose nurodyty Darby;

9.4.3. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj dél pagristy aplinkybiy biitina padidinti Darby
atlikimo spartg.

9.5. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesn¢ (mazesng)
Sutarties dalj (veiklg), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar)
pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradéti vykdyti Sutartj, tik Rangovui
ir Uzsakovui pasirasius papildomg susitarima prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma pagrindiné
informacija apie subrangova ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis papildomas
susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

9.6. Pakeisti subrangovai privalo atitikti pirkimo sglygose subrangovams keliamus
reikalavimus. Dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi | UZzsakovg su praSymu
pakeisti subrangovus.

9.7. Rangovas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus darby vadovus, tik
rastu i§ anksto apie tai informavegs UZsakova.

9.8. Jei Sutarties vykdymo metu tenka keisti Rangovo pasiiilyme nurodytus specialistus
(mirties, ligos arba nelaimingo atsitikimo atveju ar dél kity, nuo Rangovo nepriklausanciy priezasciy),
kandidatai i jy vietg privalo atitikti pirkimo sglygose specialistams keliamus reikalavimus. Kei¢iami
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specialistai kvalifikacinius reikalavimus privalo atitikti tai dienai, kai Rangovas kreipési | UzZsakova
del leidimo keisti specialista. Jei Rangovas nepasiiilo tinkamo specialisto, UZsakovas turi teis¢
nutraukti Sutartj. Specialisty keitimai 1§ anksto raStu derinami su Uzsakovu ir jforminami rasStiSku
susitarimu prie sudarytos pirkimo Sutarties.

9.9. UzZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais uz jy atliktus Darbus. Tiesioginio
atsiskaitymo su subrangovais galimybés jgyvendinamos $ia tvarka:

9.9.1. subrangovas, norédamas, kad UZsakovas tiesiogiai atsiskaityty su juo, pateikia praSyma
UZzsakovui ir inicijuoja triSalés sutarties tarp jo, Uzsakovo ir Rangovo sudarymg. Sutartis turi buti
sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo Uzsakovo atsiskaitymo su subrangovu. Sioje Sutartyje nurodoma
Rangovo teisé prieStarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu
tvarka, atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje numatytus reikalavimus;

9.9.2. subrangovas, prie§ pateikdamas saskaita UZzsakovui, turi ja suderinti su Rangovu.
Suderinimas laikomas tinkamu, kai subrangovo iSrasyta saskaitg rastu patvirtina atsakingas Rangovo
atstovas, kuris yra nurodytas triSaléje sutartyje. Uzsakovo atlikti mokéjimai subrangovui pagal jo
pateiktas sgskaitas atitinkamai mazina suma, kuria UZsakovas turi Rangovui pagal Sutarties salygas
ir tvarka. Rangovas, i§raSydamas ir pateikdamas saskaitas Uzsakovui, atitinkamai ] jas nejtraukia
subrangovo tiesiogiai Uzsakovui pateikty ir Rangovo patvirtinty saskaity sumuy;

9.9.3. tiesioginis atsiskaitymas su subrangovu neatleidZzia Rangovo nuo jo prisiimty
jsipareigojimy pagal sudaryta Sutarti. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovu, Rangovui Sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina
subrangovui;

9.9.4. jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu faktiSkai nesutampa Rangovo ir
subrangovo nurodyti kiekiai/apimtys/mokétinos sumos, rizika prie§ Uzsakova tenka Rangovui ir
neatitikimai pasalinami Rangovo saskaita;

9.9.5. atsiskaitymas su subrangovu vykdomas per 30 (trisdeSimt) dieny nuo tinkamos
saskaitos pateikimo UZsakovui;

9.9.6. atsiskaitymai su subrangovu atliekami Sutartyje nustatyta kaina.

X. SUTARTIES KEITIMAS

10.1. Sutarties salygos pirkimo Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i§skyrus
tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus neblity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas
joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo
pateiktos pirkimo sglygose. Tais atvejais, kai pirkimo Sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo
jmanoma numatyti rengiant pirkimo salygas ir (ar) pirkimo Sutarties sudarymo metu, pirkimo
Sutarties Salys gali keisti tik neesmines pirkimo Sutarties salygas.

10.2. Sutartis gali buti kei¢iama vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio
nuostatomis. Pakeitimai gali bti atliekami esant aiSkiai jrodomiems praleidimams, netikslumams,
klaidoms ar kitiems neatitikimams UZsakovo pateiktoje Techninéje specifikacijoje ar Techniniame
projekte dél kuriy nebereikia atlikti Darby arba reikia juos jsigyti papildomai; dél techniniy sprendiniy
keitimo; rinkoje nebegaminamos, nebetiekiamos prekés, medziagos ar jranga; biitinybe / tikslingumas
atsisakyti atskiro darbo ar mazinti apimtis dél to, kad Darbai ar jy dalis tapo nereikalingi, t. y. i8nyko
Ju poreikis, Uzsakovui ir (ar) siekiant racionaliai naudoti Sutarties finansavimo lésas; nepakankamas
finansavimas Sutarciai uzbaigti.

10.3. Sutarties salygy keitimu néra laikomi techninio pobuidzio pirkimo Sutarties pakeitimai
(pavyzdziui, Saliy rekvizitai, klaidos) bei atskiry Sutarties vykdymo salygy koregavimas Sutartyje
numatytomis aplinkybémis.

10.4. Sutarties salygy keitima gali inicijuoti kiekviena Salis, pateikdama kitai Saliai
atitinkama pradymg bei jj pagrindzianéius dokumentus. Salis, gavusi tokj praSyma, privalo ji
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i$nagrinéti per 10 (desimt) kalendoriniy dieny ir kitai Saliai pateikti motyvuota ratiska atsakyma.
Saliy nesutarimo atveju sprendimo teisé priklauso Uzsakovui.

10.5. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavaliskai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su Uzsakovu ir techniniu prizitirétoju,
nejteisinus Techninio projekto korektiiros dokumentais (jei reikia), nepasiraSius papildomo
susitarimo dél Sutarties pakeitimo, Rangovui nebus apmokami.

XI. SUTARTIES SUSTABDYMAS

11.1. Esant svarbioms aplinkybéms, nepriklausan¢ioms nuo Rangovo valios, dél kuriy
Rangovas negali vykdyti savo sutartiniy jsipareigojimy ir/arba esant kitoms nenumatytoms
aplinkybéms (pavyzdziui, pasikeitus galiojanciam teisés aktui ar jsigaliojus naujam teisés aktui, kuris
turi jtakos Sutarties vvkdymui; UZsakovui biitinas papildomas laikas atlikti papildomg pirkimg; ne
del Uzsakovo kaltés véluoja kitos Uzsakovo pirkimo sutarties, turincios tiesioginés jtakos Siai
Sutarciai, vykdymas, kitos aplinkybés, kurios nebuvo zZinomos pirkimo vyvkdvmo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris kitas UZsakovas), Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti Rangovy jsipareigojimy ar
kurios nors jy dalies, kuri negali btiti vykdoma, vykdyma.

11.2. Atsiradus aplinkybéms, dél kuriy Rangovas negali vykdyti sutartiniy jsipareigojimuy,
Rangovas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Uzsakova, pateikdamas informacija ir
dokumentus, jrodanius sutartiniy jsipareigojimy vykdymo negalimuma dél aplinkybiy,
nepriklausan¢iy nuo Rangovo. ISnykus aplinkybéms, trukdZiusioms Rangovui vykdyti sutartinius
jsipareigojimus, sustabdyty jsipareigojimy vykdymas atnaujinamas.

11.3. Uzsakovas dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai UZsakovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet
kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy (ar dalies) Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis. Aplinkybes, dél kuriy gali biiti stabdomi Darbai, yra:

11.3.1. tre¢iyjy Saliy jtaka;

11.3.2. papildomos projektavimo paslaugos,

11.3.3. sustabdytas arba nepakankamas Darby finansavimas;

11.3.4. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

11.3.5. biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby, kuriy nejvykdzius negalima testi
Darbuy, viesaji pirkima;

11.3.6. bet koks nenumatytas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres Uzsakovas nebiity
galéjes tiketis;

11.3.7. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis, vykdant Darbus,
susidurta statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygy UZsakovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

11.3.8. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas d¢l atlickamo Sutarties pakeitimo;

11.3.9. pasikeitus galiojan¢iam teisés aktui ar jsigaliojus naujam teisés aktui, kuris turi jtakos
Sutarties vykdymui;

11.3.10. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis biity
susidures bet kuris rangovas ir (ar) uzsakovas.

11.4. Atsiradus aplinkybéms, dé¢l kuriy Rangovas negali vykdyti sutartiniy jsipareigojimuy,
Rangovas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Uzsakova, pateikdamas informacija ir
dokumentus, jrodan¢ius sutartiniy jsipareigojimy vykdymo negalimuma del aplinkybiy,
nepriklausan¢iy nuo Rangovo. ISnykus aplinkybéms, trukdZiusioms Rangovui vykdyti sutartinius
Isipareigojimus, sustabdyty jsipareigojimy vykdymas atnaujinamas.

11.5. Jei Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymas dél priezas¢iy, nepriklausanéiy nuo
Rangovo, buvo sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 90 (devyniasdesimt) dieny, praéjus 90
(devyniasdesimt) dieny Rangovas gali ra§ytiniu prane$imu UZsakovo pareikalauti atnaujinti Sutarties
vykdymg per 14 (keturiolika) dieny arba nutraukti Sutart].
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11.6. Sutartiniy jsipareigojimy, kuriy vykdymas buvo sustabdytas, vykdymo terminas
pratgsiamas laikotarpiui, kuris, iSnykus aplinkybéms, dél kuriy sutartiniy jsipareigojimy (juy dalies)
vykdymas buvo sustabdytas, pagal Sutart] buvo likgs Rangovo sutartiniy jsipareigojimy (jy dalies)
vykdymui iki kol sutartiniy jsipareigojimy (jy dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

11.7. Sutartiniy jsipareigojimy vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi
biiti rastiSkas, nurodant priezastis ir sustabdymo terming, bei pridedant dokumentus, patvirtinancius
sustabdymo pagrindg (jeigu tokie yra). Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo
prizitiréti, sandéliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba Zzalos.

XII. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

12.1. Né viena i§ Sutarties Saliy neatsako uZ prisiimty jsipareigojimy visiska ar dalinj
nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad jsipareigojimy nejvykdé dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti
bei numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negaléjo uzkirsti kelio Siy
aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui (force majeure).

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybémis yra laikomos aplinkybés, nurodytos Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

12.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés,
i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos iikyje pasitaikanéios
aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobudZzio pakeitima, sustabdyma (trukdymga),
kitos aplinkybes, kurios turéty biiti latkomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos.

12.4. Salis, prasanti atleisti ja nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai ra$tu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty i$laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti
galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta
jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

12.5. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo praneSimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku nei§siunéia prane§imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai zala, kurig §i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

12.6. Jeigu nenugalimos jegos aplinkybés tesiasi ilgiau kalp 1 (vieng) menes; nuo pranesumo
apie jas gavimo dienos, bet kuri Salis gali nutraukti Sutartj apie tai pranesusi kitai Saliai pries 5
(penkias) darbo dienas.

XIII. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

13.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

13.1.1. Uzsakovas jspéjes Rangova prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, gali
vienaSaliSkai nutraukti Sutart] §iais atvejais:

13.1.1.1. kai Rangovas per pagristai nustatyta laikotarp; nejvykdo pagristy Uzsakovo
nurodymy atlikti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

13.1.1.2. kai Rangovas 1§ esmés pazeidé¢ Sutartj;

13.1.1.3. kai Rangovas véluoja atlikti Darbus pagal Saliy patvirtintg Kalendorinj darby
vykdymo grafika daugiau kaip 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny;

13.1.1.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo iiking veikla, arba
kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;
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13.1.1.5. kai keic¢iasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo
struktiira ir tai gali turéti neigiamos jtakos tinkamam sutarties jvykdymui, iSskyrus atvejus, kai dél
S1y pasikeitimy kei¢iama Sutartis;

13.1.1.6. kai paaisk¢ja, kad su Rangovu neturé¢jo buti sudaryta pirkimo Sutartis del to, kad
Europos Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258
straipsnj pripazino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias
sutartis ir Direktyva 2014/24/ES;

13.1.1.7. kai uZtikrinimg i$daves subjektas (garantas, laiduotojas) negali jvykdyti savo
jsipareigojimy ir Rangovas, UZsakovui rastu pareikalavus, per 10 (deSimt) dieny nepateiké naujo
uztikrinimo tokiomis paciomis salygomis kaip ankstesnysis.

13.1.2. Rangovas, gaves praneSimg 1§ UZsakovo apie Sutarties nutraukima pagal bet kurig 1§
Sutarties 13.1.1 punkte numatyty salygy, turi teis¢ pateikti Uzsakovui raSytinius paaiSkinimus per 5
(penkias) darbo dienas nuo prane$imo i§ Uzsakovo gavimo dienos.

13.1.3. Rangovas, ispéjes Uzsakova prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, gali nutraukti
Sutartj, jei:

13.1.3.1. Uzsakovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy daugiau kaip 90 (devyniasdeSimt)
kalendoriniy dieny;

13.1.3.2. Uzsakovas stabdo Darby ar jy dalies atlikimg daugiau kaip 90 (devyniasdeSimt)
kalendoriniy dieny dél Sutartyje nenurodyty ir ne dél Rangovo kaltés atsiradusiy priezasciy.

13.2. Sutartis gali biiti nutraukta:

13.2.1. abiejy Saliy rasytiniu susitarimu;

13.2.2. kitais Civilinio kodekso nustatytais pagrindais ir saglygomis.

13.3. Salys neturi teisés vienasaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje
arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus 3ia Sutartj Salis privalo kitos Salies
reikalavimu sumoketi 10 (deSimt) procenty bauda nuo bendros Sutarties kainos.

13.4. Uzsakovui arba Rangovui viena$aliSkai nutraukus Sutart; Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasiraSant priémimo — perdavimo akta. UZsakovas
privalo apmokeéti uz atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy i§skai¢iuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltes.

13.5. Sutartj nutraukus dél vienos i§ Saliy kaltés, kalta Salis atlygina kitai Saliai nuostolius,
patirtus dél Sutarties nutraukimo. Nuostoliy suma kalta Salis perveda j kitos Salies saskaitg per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo pagrjsto praSymo ir nuostolius patvirtinan¢iy dokumenty gavimo
dienos.

13.6. Sutarties nutraukimas neatleidZia Sutarties Saliy nuo delspinigiy, priskai¢iuoty iki
Sutarties nutraukimo, moké&jimo.

XIV. KONFIDENCIALUMAS

14.1. Kiekviena Salis jsipareigoja saugoti visa i§ kitos Salies gauta informacija, kuri,
atsizvelgiant j Lietuvos Respublikos teisés aktus, yra jslaptinta ar sudaro valstybes, tarnybos ar
komercing paslapt], taip pat jsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, i8skyrus
Sutartyje nurodytus tikslus.

14.2. Kiekviena Salis privalo uztikrinti, kad biity laikomasi Lietuvos Respublikos teisés akty,
reglamentuojanciy valstybés, tarnybos ar komercing paslaptis bei duomeny apsauga.

14.3. Salys atsakingos uz asmens duomeny apsauga, jei tokie duomenys biity naudojami
Sutarties vykdymo metu, kaip tai nustato 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) 2016/679 ,,Dé¢l fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del laisvo
tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos
reglamentas) (OL 2016 L 119, p.1), Lietuvos Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos
istatymas ir Ukmergés rajono savivaldybés administracijos direktoriaus 2019 m. balandZio 15
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jsakymu Nr.13-541 patvirtintos Asmens duomeny tvarkymo Ukmergés rajono savivaldybés
administracijoje taisyklés (aktuali redakcija).

XV. GINCU SPRENDIMAS

15.1. Saliy teisés ir pareigos aiSkinamos pagal $ios Sutarties nuostatas bei Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

15.2. Salys sieks, kad visi gin¢ai, nesutarimai ir pretenzijos, kurie gali kilti tarp Saliy dél ios
Sutarties, biity sprendziami deryby keliu per 20 (dvidesimt) darbo dieny. Salims nesusitarus, visi
gincai, kylantys dé¢l Sios Sutarties nagriné¢jami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka teisme.

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Siai Sutar¢iai ir visoms i§ jos atsirandanéioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai ir kiti norminiai teises aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal
Lietuvos Respublikos teise.

16.2. Pirkimo dokumentai bei Rangovo pasitlymas yra neatskiriamos Sios Sutarties dalys. Jy
reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.

16.3. Rangovo ir Uzsakovo vienas kitam siun¢iami praneSimai turi biiti rastiski. Tokie
pranesimai turi biiti siun¢iami pastu, el. pastu arba jteikiami asmeniskai (pasirasytinai) Sutartyje Saliy
nurodytais adresais.

16.4. Jei pasikei¢ia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kit Salj
prane$dama ne véliau kaip pries 5 (penkias) dienas. Jei Salis nesilaiko $io reikalavimo, ji neturi teisés
i Pretenzija, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis,
priestarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio prane$imo, iSsiysto pagal tuos duomenis.

16.5. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj
jokiai tre¢iajai Saliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

16.6. Sutartis sudaroma lietuviy kalba. Salys sutaria, kad elektroniniu paraiu pasiraSytas
Sutarties egzempliorius turi originalaus dokumento galia.

16.7. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés
aktai.

16.8. Bet kokie Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, tik jeigu yra padaryti rastu ir Saliy
pasiraSyti. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis.

16.9. Sutarties Salims yra zinoma, kad $i Sutartis yra vieSa, iSskyrus joje esandia
konfidencialiag informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios
atskleidimas prieStarauty teisés aktams.

16.10. Uzsakovo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdymo proceso koordinavima,

kokybe ir atitikti Sutarties ir pirkimo dokumenty reikalavimams, organizuoja visa susira§inéjima su
Rangovu, inicijuoja netesyby taikyma, Sutarties perziiira, pakeitimus ir pratgsima, kaip tai numatyta,
kontroliuoja kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius jsipareigojimus). Informuoja Centralizuoty
vieSyjy pirkimy skyriaus specialistus apie jvykdytas Sutartis, vadovaudamasi VieSyjy pirkimy
istatymo bei Ukmergeés rajono savivaldybés administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 4 d. jsakymu
Nr. 13-25 patvirtinto Ukmerges rajono savivaldybés administracijos vieSyjy pirkimy organizavimo
tvarkos apraSo nuostatomis. Pasikeitus atsakingam asmeniui uz Sutarties vykdymo proceso
koordinavima, organizavima ir kontrolg, Uzsakovas apie tai informuos atskiru raSytiniu prane$imu.

¢l
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16.12. Uz Sutarties 1r jos pakeitimy viesinimg atsakingl Centralizuoty viesyjy pirkimy
skyriaus specialistai Ukmerges rajono savivaldybes administracijos VieSyjy pirkimy organizavimo
tvarkoje nustatyta tvarka.

XVIIL. SUTARTIES PRIEDAI

17.1.Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis ir laikomi vienas kitg paaiSkinan¢iais bei papildanciais:

17.1.1. Rangovo pasitilymo dokumentai — Sutarties 1 priedas (pridedama);

17.1.2. Subrangovy sagrasas — Sutarties 2 priedas (pridedama);

17.1.3. Techniné¢ specifikacija — Sutarties 3 priedas (pridedama);

17.1.4. Atlikty darby akto forma F2 — Sutarties 4 priedas(pridedama) ;

17.1.5. Atlikty darby ir i§laidy apmokéjimo pazymos forma F3 — Sutarties 5 priedas (pridedama);

17.1.6. Techninis projektas — Sutarties 6 priedas (perduotas Rangovui);

17.1.7. Pirkimo salygos, pirkimo salygy paaiskinimai/patikslinimai (originalai saugomi
Uzsakovo, kopijos pateiktos CVP IS);

17.1.8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai (originalai saugomi UZzsakovo).

XVIII. sALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZsakovas: Rangovas:

Ukmergés rajono savivaldybés administracija UAB ,,Baltukmés statyba*

Kestucio a. 3, 20114 Ukmerge Antakalnio g. 64, 20144 Ukmergeé

Im. kodas 188752174 Im. kodas 183130040

Tel. (0 340) 60 302 Tel. (0 340) 64 218

El p. savivaldybe@ukmerge.lt El p. statyba@baltukme.lt

A.s. LT17 4010 0429 0042 0938 PVM kodas LT831300418

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius A.s. LT45 4010 0429 0008 025

Banko kodas 40100 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100

Administracijos direktoré Direktoriaus pavaduotojas

Inga Prackailé Andrius Augiinas
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2024 m. spalio d.

Sutarties Nr.
1 priedas
Pirkimo salygy 1 priedas
BALTUKMES
STATYBA

UZDAROJI AKCINE BENDROVE

»BALTUKMES STATYBA”
Juridiniy asmenuy registras. Kodas 183130040. PVM mokétojo kodas LT831300418
Antakalnio g. 60, LT - 20144 Ukmergé. Tel. (+370 340 64218). El. p. statyba@baltukme.lt

Ukmergés rajono savivaldybés administracijai

PASIULYMAS

DEL VIDISKIU MOKYKLOS PRITAIKYMO PRIESMOKYKLINEMS GRUPEMS

DARBU PIRKIMO

2024 m. rugséjo 9 d. Nr. F-08-01/24-09-09

Ukmerge

(Sudarymo vieta)

1.INFORMACIJA APIE TIEKEJA:

Tiekéjo arba ukio subjekty grupes
dalyviy pavadinimas (-ai), juridinio
asmens kodas (-ai) (jeigu pasiiilymg
teikia fizinis asmuo — verslo ar
individualios veiklos paZyméjimo Nr. ar
pan.), adresas (-ai)

Atsakingasis partneris:

Pirmasis partneris —

UAB ,,Baltukmeés statyba®, kodas 183130040
Antrasis partneris —

UAB ,,Statybos montavimo darbai®, kodas 182817932
pagal jungtinés veiklos sutartj Nr. 2024-1

Ukio subjekty grupés dalyvis,
atstovaujantis arba vadovaujantis iikio

Jungtinés veiklos sutarties Nr. 2024-1 pagrindu
UAB ,.Baltukmeés statyba™ direktorius

adresas)

subjekty grupei (pildoma, jei pasiilymg | Alvydas Pelakauskas
teikia tiekejy grupe)

Asmens, jgalioto bendrauti su Alvydas Pelakauskas
perkancigja organizacija, kontaktiné (+370 340 64218)
informacija (vardas, pavarde, tel., el. p., | statyba@baltukme.lt

2. INFORMACIJA APIE UKIVO SUBJEKTUS, KURIUY PAJEGUMAIS TIEKEJAS REMIASI,
KAD ATITIKTU PERKANCIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS

REIKALAVIMUS

(pildoma, jei tiekéjas remiasi kity iikio subjekty pajégumais pagal VP] 49 str.)

Eil. | Ukio subjekto pavadinimas, Perduodamy Darby dalis Perduodamy Darby

Nr. juridinio asmens kodas, (nurodant konkrefius pagal sutartj | apimtis (eurais arba
adresas prisiimamus jsipareigojimus) procentais)

1.

2,

Pastaba: Nurodomi ir kvazisubtiekéjai — fiziniai asmenys, kuriuos ketinama jdarbinti pirkimo laiméjimo
atveju (Jiems perduodamy Darby apimties nurodyti nereikia).

3. INFORMACIJA APIE ZINOMU SUBTIEKEJU PASITELKIMA IR JIEMS PERDUODAMA
VYKDYTI SUDARTIES DALIS
(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia subtiekéjus)

Eil.

Nr. asmens kodas, adresas

Subtiekéjo pavadinimas, juridinio

Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti
subtiekéjui, apraSymas, apimtis eurais ir/ar procentais

I;

2
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4. PASIULYMO KAINA

Teikdami §j pasitilyma, mes patvirtiname, kad j masy sitloma kaina jskai¢iuotos visos i$laidos ir visi
mokesciai, ir kad prisiimame rizika uZ visas islaidas, kurias, teikdami pasitilymg ir laikydamiesi pirkimo
dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome jskaic¢iuoti j pasililymo kaing. Sitllome Sias Darby
kainas:

IF\:Il: Darby pavadinimas KamaEh:lerPVM,
1. | Darbo projekto parengimas 4500,00
2. | Paruo$iamieji darbai 1892,40
3. | Statybos darbai (konstrukcijy, architekttiros) 113204,22
4. | Vandentiekis ir nuoteky $alinimas 21403,33
5. Sildymas ir oro kondicionavimas (védinimo sistemy jrengimas $iuo 2745043

etapu nenumatomas)
6. | Elektrotechnika 16862,83
7. | Sklypo sutvarkymas 2122.31
Kontroliniy - geodeziniy nuotrauky ir kadastriniy byly parengimas su V]
8. : " 1250,00
Registry Centras patikra.
Bendra pasiiilymo kaina Eur be PVM: 188685,52
PVM 21%: 39623,96
Bendra pasiiilymo kaina Eur su PVM: 228309,48

Pastaba: bendra pasiiilymo kaina nurodoma, paliekant du skaitmenis po kablelio. Sig kaing sudarancios kainos sudedamosios
dalys gali biti isreiksti neribojant skaitmeny po kablelio kiekio.

Bendra pasiiilymo kaina su PVM - 228309,48 Eur (du Simtai dvide§imt a§tuoni tikstanciai trys
Simtai devyni eurai 48 ct).

| 3ig sumg jeina visos i$laidos ir visi mokes¢iai, taip pat ir 21 proc. PVM, kuris sudaro — 39623,96 Eur
(trisdesimt devyni titkstanciai Sesi Simtai dvideSimt trys eurai 96 ct).

Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis PVM skilties nepildo
ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemokamas:

5. PRIDEDAMI DOKUMENTALI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMA

Ar dokumente yra Paaiskinimas, kokia
Eil. Lapy konfidencialios konkreti informacija
Dokumentas o - =
Nr. skaidius informacijos? dokumente yra
(Taip / Ne) konfidenciali ir kodél
I 2 3 4 5

1. | Jungtinés veiklos sutartis A Ne

Nr. 2024-1
2. | UAB Baltukmes statyba 17 Ne

EBVPD
3. | UAB Statybos montavimo 15 Ne

darbai EBVPD

Pastabos:

1) Tiekéjas, nurodantis konfidencialiq informacijq, privalo vadovautis VP[ 20 str. 2 d.

2) Tiekéjas pilnai atsako uz tai, kad jo pateiktame pasiiilyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercing (gamybing)
paslaptj turinti informacija nepazeidzia VP] jtvirtinty skaidrumo principy, draudzianciy nepagristai riboti teise susipaZinti
su nekonfidencialia viesojo pirkimo informacija.

3) Jei tiekéjas Sios lentelés neuzpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo ., konfidencialu®, Perkancioji organizacija
laiko, kad jo pateiktame pasiiilyme néra konfidencialios informacijos.
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PasiraSydamas §j pasitilymy, tvirtintu, kad:

esu susipazings su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojanciais Lietuvos Respublikos jstatymais,
poijstatyminiais teisés aktais, kurie reguliuoja vieSyjy pirkimy atlikimo tvarkg bei gali turéti jtakos bet
kokiems tarp Perkanciosios organizacijos ir tiekéjo susiklostantiems santykiams, kylantiems i§ Sio
pirkimo ir (ar) susijusiems su §iuo pirkimu;

sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis ir procediromis;

pasiilymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viska, ko reikia
tinkamam sutarties jvykdymui;

sutinku, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalimi,
laiméjimo atveju, mano pateiktas pasiiilymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokiy bus)
bty paskelbti CVP IS;

iame pasiiilyme nurodytas dalyvis, visi tiekéjy grupés partneriai (jei pasitlyma pateikia tiekéjy grupé),
tkio subjektai, kuriy pajégumais remiasi dalyvis, atitinka pirkimo dokumenty III skyriuje nurodytus
pasalinimo pagrindy nebuvimo, kvalifikacijos ir kitus reikalavimus. Perkanciajai organizacijai paprasius,
isipareigojame pateikti pirkimo dokumenty III skyriuje nurodyty pasalinimo pagrindy nebuvimo,
kvalifikacijos ir kity reikalavimy atitiktj pagrindzian¢ius dokumentus.

Pasiiilymas galioja iki termino, nustaty

UAB ,.Baltukmés statyba* direktorius Alvydas Pelakauskas

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens (Parasas) (Vardas ir pavardé)
“.0°pareigy-pavadinimas)

DAI \3]:

AKCINE |

{ NDROVE
"BALTUKMES
\TYRA” /
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2024 m. spalio d.

Sutarties Nr.
2 priedas
VIDISKIU MOKYKLOS PRITAIKYMO PRIESMOKYKLINEMS GRUPEMS DARBU
RANGOS PIRKIMO
SUBRANGOVU SARASAS
Eil. | Subrangovo/subteikéjo | Perduodamy | Darby/paslaugy dalies | Subrangovo/subteikéjo
Nr. | pavadinimas, jmonés | Darby/paslaugy | vertine iSraiSka eurais atstovas (vardas,
kodas, adresas dalis (nurodant | arba procentais kuriai | pavarde, tel. Nr., el.
konkrecius ketinama pasitelkti pasto adresas)
pagal pirkimo | Subrangova/subteikéjg
sutartj
prisiimamus
Jsipareigojimus)
1 2 3 4 5
Nepasitelkia
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2024 m. spalio d.
Sutarties Nr.
3 priedas

UKMERGES RAJONO VIDISKIU PAGRII:JDINES MOKYKLOS PASTATO DALIES
PATALPY UKMERGES G.42, VIDISKIU MSTL., UKMERGES R.,
REMONTO RANGOS DARBU PIRKIMAS

TECHNINE SPECIFIKACLJA

I.  UZsakovas: Ukmergés rajono savivaldybés administracija, adresas Kestutio a. 3, LT-201 14,
Ukmerge.

2. Pirkimo pavadinimas: ,Ukmergés rajono Vidiskiy pagrindinés mokyklos pastato dalies patalpy
Ukmerges g. 42, Vidigkiy mstl., Ukmerges r. remonto rangos darby pirkimas.

3. Statybos rasis: kapitalinis remontas,

4. Statybos vieta: Ukmergeés g. 42, Vidiskiy mstl., Ukmergés r..

5. Darby tikslas: vadovaujantis UAB ,,ARCHIMODUS* 2024 m. parengtu techniniu projektu
Nr. AM/2416 ,,Ukmergés rajono Vidiskiy pagrindinés mokyklos pastato dalies patalpy Ukmergés r.,
Ukmerges g.42, kapitalinio remonto projektas” mokyklos korpuso 1C%p dalyje jrengti miSrias ikimokykline
(15 vaiky) ir priesmokykline (20 vaiky) grupes. Taip pat numatoma irengti tualeto — prausyklos, valgymo,
personalo ir persirengimo patalpas.

6. Pirkimo objektas:

6.1. Ukmergés rajono Vidigkiy pagrindinés mokyklos pastato dalies patalpy Ukmerges g. 42, Vidiskiy
mstl., Ukmergés r. remonto rangos, pagal UAB ,,ARCHIMODUS* 2024 m. parengty techninj projekta
Nr. AM/2416 ,Ukmergés rajono Vidiskiy pagrindinés mokyklos pastato dalies patalpy, Ukmergés r.,
Ukmerges g. 42, kapitalinio remonto projektas“ (toliau — Techninis projektas) (apradyma ir orientacinius
kiekius Zitiréti techniniame projekte), darbai, darbo projekto parengimas bei kontroliniy geodeziniy nuotrauky
(poZeminiy komunikacijy) ir kadastriniy matavimy byly parengimo paslaugos su V] Registry centras patikra
(toliau — Darbai).

6.2. Numatomi atlikti darbai:

Paruosiamieji darbai:

* statybvietés aptvérimas;

=  Kkiti projekte apragyti darbai.

Statybos darbai:
dviejy jéjimo lauko laipty ir jiems pamaty jrengimas;
metaliniy konstrukcijy aikstelés su atitvaromis jrengimas;
pertvary montavimas, sgramy jrengimas;
langy, dury montavimas;
vidaus apdailos;
kiti projekte aprayti darbai.

Specialieji statybos darbai:

* lauko vandentiekio ir nuoteky inZineriniy tinkly tiesimas;

*  statinio vandentiekio ir nuoteky 3alinimo inZineriniy sistemy jrengimas;

=  statinio $ildymo ir oro kondicionavimo inZineriniy sistemy jrengimas (védinimo sistemy jrengimas
Siuo etapu nenumatomas);

*  statinio elektros inZineriniy sistemy jrengimas;

=  Kkiti projekte aprasyti darbai.

Kiti darbai:

= darbo projekto parengimas:

*  statybos darby technologijos projekto parengimas;

*  kontroliniy - geodeziniy nuotrauky parengimas;

*  jrenginiy, gaminiy naudojimo instrukeijy lietuviy kalba parengimas;

®  privalomy paZymy (pagal batinuma) ir kitos iSpildomosios dokumentacijos parengimas;

L]

7

kadastriniy matavimy byly parengimas.
. Darby atlikimo laikas:
Darbai bus vykdomi atlikus pirkimg ir pasiragius sutartj su Rangovu. Statybos darby trukmé - 5
meénesiai nuo Sutarties pasiradymo dienos.



21

8. Darby organizavimas:

8.1. Uzsakovas perduos Rangovui statybvietg ir jos valdymo teise Salims pasiragant Statybvietés
perdavimo-priémimo akta STR1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira® nustatyta tvarka;

8.2. Paskirs Statinio statybos techninés priezitiros vadova;

8.3. Pateiks pilnos apimties techninj projekta.

9. Reikalavimai Rangovui:

9.1. Rangovas, atlikdamas numatytus darbus, vykdo darbdavio pareigas ir jsipareigoja garantuoti saugy

darba, elektrosauga, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo
zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirbanéiy ir judanéiy
Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavoju;

9.2. Iki Zemés darby pradZios sklype, kuriam nustatytos specialiosios Zemeés naudojimo sglygos, ir 3alia
sklypo esanéiy inZineriniy tinkly apsaugos zonose rangovas privalo iskviesti ] vietg inZinerinius tinklus
eksploatuojanéiy (komunalines paslaugas tiekianéiy) jmoniy atstovus.

9.3. Uz naudojamy medziagy ir atlikty darby kokybe atsako Rangovas;

9.4. Siam pirkimui taikoma fiksuotos kainos kainodara. Statybos darby kaing Rangovas jvertina pagal
Techninj projektg. Bet koks kiekis, kuris nustatytas Veikly sarase ar Techninio projekto dokumentuose — yra
orientacinis (projektinis) ir neturi bati laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti,
kiekiu. Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie nustatyti Veikly
sarade ar Techninio projekto dokumentuose priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

9.5. Tiekejas privalo jsivertinti visus reikalingus darbus, medziagas bei iranga, uZtikrindamas, kad visi
darbai pagal techning specifikacijg ir Techninj projekta biity tinkamai atlikti.

9.6. Rangovas per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pateikia:

9.6.1. kalendorinj darby vykdymo grafika;

9.6.2. uzpildytus darby kickiy Ziniaragéius.

9.7. Kalendorinj darby vykdymo grafika ir Lokalines samatas suderina ir patvirtina Sutarties Saliy

igalioti atstovai.

9.8. Tarpiniam mokejimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius, PaZymos apie atlikty darby verte du egzempliorius ir PVM saskaita faktiirg, pagal sustambinty
veikly sarasa. Visi dokumentai turi biiti pasiradyti techninio priZitirétojo.

9.9. Atliktiems darbams bus taikomas garantinis terminas, numatytas CK.

10. Esminiai reikalavimai:

10.1. Atliekant darbus, Rangovas privalo vadovautis Statybos jstatymu, galiojanéiais statybos
techniniais reglamentais bei kitais teisés aktais, reglamentuojanciais statybos veiklg (normomis, taisyklémis)
bei Techniniu projektu.

10.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. isakymu Nr. D1-508
»Dél aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus tvarkos aprado patvirtinimo® (2024 m.
sausio 16 d. jsakymas Nr. D1-17) 2 priedu Minimaliis aplinkos apsaugos kriterijai, kai perkamos pastaty
remonto paslaugos, statyboje naudojamos statybinés medZiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos
kriterijus (XIII skyrius ,,Statybinés medZiagos®) ir kad kiti su pastato remontu susij¢ produktai atitikty jiems
taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius ,,Patalpy ap3vietimas“; XV skyrius ,,Vandens
maiSytuvai ir dugai*; XVI skyrius ,,Vandens Sildytuvai®).

PRIDEDAMA:

1. Sustambintas veikly sara3as, 1 lapas (Priedas Nr.1).

2. Techninio projekto elektroniné versija — pateikiama atskirame faile PDF formate.
3. Darby kiekio ir jrenginiy poreikio Ziniarastiai.

Parengé:

Statybos ir infrastruktiiros skyriaus vyr. specialisté / Lina Dagkiené
Derino:

Statybos ir infrastruktiros skyriaus vedéjo pavaduotoja ” Irma Paskevi¢iené
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Priedas Nr.1

Eil.

Veiklos darby pavadinimas

Kaina be
PVM, eur.

Darbo projekto parengimas

Paruo$iamieji darbai

Statybos darbai (konstrukcijy, architektiiros)

Vandentiekis ir nuoteky $alinimas

Sildymas ir oro kondicionavimas (vedinimo sistemy jrengimas §iuo
etapu nenumatomas)

Elektrotechnika

Sklypo sutvarkymas

OO‘-JO'\U\-EUJN—?

Kontroliniy - geodeziniy nuotrauky ir kadastriniy byly parengimas su
VI Registry Centras patikra.

Suma (1-8 eiluéiy) be PVM:

PVM (21%) suma:

Bendra pasiiilymo kaina Eur. su PVM:

Pastabos:

18
2.

Kainos nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
Bendra kaina turi atitikti jos sudedamujy daliy kaina;
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2024 m. spalio d.

Sutarties Nr.
4 priedas
Uzsakovas: Ukmergés rajono savivaldybés administracija F2
Rangovas:
Sutartis:
(Nr. ir data)
Objektas:
AKTAS Nr.
uz 2024 m. mén.
Eil. | Darbo pavadinimas, apraSymas Mato Kiekis, | Vieneto kaina I viso
Nr. vnt. (be PVM),
m? (be PVM),
Eur
Eur
|
2

IS viso (be PYM):

PVM 21%

IS viso (su PYM):

Darbus pridave:

(pareigos, vardas, pavardé, paraSas, data)

AV.

Darbus prieme:

(pareigos, vardas, pavardé, parasas, data)

AV.
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Ukmergeés rajono savivaldybes administracija

Dokumento pavadinimas (antra$té)

Vidiskiy mokyklos pritaikymo priesmokyklinéms grupéms

darby pirkimas

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-10-17 Nr. 61-368

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis

PasiraSymas

Para3a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Inga Prackailé Administracijos direktoré

Paraso sukiirimo data ir laikas

2024-10-16 16:23

ParaSo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-10-16 16:23

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas 2024-07-31 08:54 - 2028-07-30 08:54
ParaSo paskirtis PasiraSymas

Para$j sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

ANDRIUS AUGUNAS UAB "Baltukmés statyba"
direktoriaus pavaduotojas

ParaSo sukiirimo data ir laikas

2024-10-17 08:22

Paraso formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2022-05-19 17:59 - 2027-05-18 23:59

ParaSo paskirtis

Para3a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Paraso sukiirimo data ir laikas

ParaSo formatas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

Sertifikato galiojimo laikas

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaiius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skai¢ius

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraSo (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Elektroninio dokumento nuoraSo atspausdinimo data ir ja
atspausdings darbuotojas

10-17)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys




