Elektroninio dokumento nuorasas

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

2024 m. d. Nr. SS-
Naujoji Akmené

Akmenés rajono savivaldybés administracija (kodas Juridiniy asmeny registre 188719391),
atstovaujama Akmenés rajono savivaldybés administracijos direktorés Aromedos Laucienes,
veikiancios pagal Savivaldybés administracijos nuostatus (toliau — Uzsakovas) ir UAB ,,TelSiy
keliai* (kodas juridiniy asmeny registre 180200843), atstovaujama direktoriaus Arno Knystauto,
veikiancio pagal bendrovés jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau $ioje Statybos rangos sutartyje kartu
vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ia Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).

I SKYRIUS
SAVOKOS

1.1. Darbai — visi statybos rangos darbai, nustatyti techninio darbo projekto ,,Vietinés reikSmés kelio
Nr. AK0265 (Kelias 1014 — PaSakarniai, Ryto g. atSakos), Akmenés r. sav., Naujosios Akmenes
kaimiskoji sen., Menc¢iy k., nauja statyba (toliau — Techninis darbo projektas), sprendiniuose, ir kiti
darbai bei kitos butinos Sutarc¢iai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti
Rangovas (toliau — Darbai).
1.2. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo
Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir
pasiraSius Darby perdavimo-priémimo akta.
1.3. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave, o
Uzsakovas priémée Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties 8.2 papunkciu, prie$ surasSant baigto
statyti statinio Statybos uzbaigimo akta.
1.4. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data arba data po 14
(keturiolika) dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu Statybvietés perdavimo-priémimo aktas per $j dieny
skaiiy néra pasiraSytas.
1.5. Islaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali buti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.
1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.7. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Iranga).
1.8. Nedelsiant — tai terminas, laiko atzvilgiu reidkiantis Salies pareiga veikti aktyviai (ZodZiu, rastu
ir kitais biidais) nuo aplinkybiy suzinojimo momento, apie kurias Sutartyje nustatyta tvarka kita
Sutarties Salis turi bati informuota, bet ne véeliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, jeigu Sutartyje
nenumatyta kitaip.
1.9. Nuostoliai — Salies turétos islaidos, jos turto netekimas arba suZalojimas, taip pat negautos
pajamos ar finansavimas, kuriuos Salis biity gavusi, jei kita Salis jsipareigojimus bty jvykdziusi
laikantis Sutarties nuostaty.
1.10. Pakeitimas — Techninio projekto sprendiniy, apibudinanc¢iy Darbus, keitimas, UZsakovo
nurodytas padaryti pagal Sutarties X skyriy. Techninio projekto pakeitimai turi buti jforminami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize* reikalavimais.
1.11. Pradinés sutarties verté — verté, kuri lygi Rangovo pasitilymo kainai be pridétinés vertés
mokescio (toliau — PVM), nurodytai uz visa perkamy Darby apimtj.
1.12. Projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize® (toliau — Projektas):

1.12.1. Statinio techninis darbo projektas (toliau — Techninis darbo projektas) — Projekto
pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio projekte. Techninis darbo
projektas parengtas Uzsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra $ios Sutarties



dalis, privaloma Rangovui. Jeigu vieSojo pirkimo metu pirkimo objektas — Darbai — buvo
pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumenty patikslinimus, paaiskinimus, pataisymus iki pasitilymy
pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi biiti pakoreguotas ir Techninis darbo projektas;

1.13. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemoneés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo irengimams
nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.14. Rangovo pasiiilymas — Rangovo uzpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais sitloma Uzsakovui atlikti darbus pagal UzZsakovo nustatytas vieSojo darby pirkimo salygas.
1.15. Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.16. Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas — asmuo, kuri Uzsakovas skiria organizuoti
statinio statybos techning prieziiira, kurios tikslas — kontroliuoti ar statinys statomas pagal Projekta,
ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

1.17. Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovas — architektas, statybos inZzinierius,
projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

1.18. Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduota statyba leidzianti dokumenta padariniy Salinimas™ nustatyta tvarka sudarytos
statybos uzbaigimo komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar neypatingasis
statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

1.19. Statybos uzbaigimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-
priémimo akto datos iki uzbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darby perdavimo
Uzsakovui iStaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos uzbaigimo procediiros ir suraSomas
Statybos uzbaigimo aktas.

1.20. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi buti pristatoma Iranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise
vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 p.

1.21. Subrangovas — asmuo Rangovo pasitlyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.22. Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uztikrinima (jei reikalaujama). Sutartis galioja kol Salys sutaria
ja nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visidkai jvykdomi Saliy jsipareigojimai),
nutraukiama jstatymu ar Sioje Sutartyje nustatytais atvejais.

1.23. Sutarties kaina — Sutarties 9.1 p. nurodyta suma, kuri turi buti sumokéta Rangovui uz laiku,
tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

1.24. Techninio projekto klaida — Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty)
sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti:

1.24.1. atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

1.24.2. nepazeidus kurio nors i$ ju, kai abejojama dél Sutarties salygy, taciau jvertinus statybos
techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ nustatyta
dokumenty virSenybe dél Techninio projekto dokumenty neatitikimy ar prieStaravimy.

1.25. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba Uzsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos Uzsakovas pranes$¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.

1.26. Veikly sgrasas — Darby grupiy (etapy) ziniarastis, uzpildytas Rangovo sitilomomis Darby
kainomis. Veikly sgrasas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibrézta Techniniame projekte
(jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose), veiklas ir joms priskirtinas
sumas.

1.27. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos istatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros istatyme ir



Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teises
aktuose.

IT SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti §iuos Darbus: statybos rangos darbai pagal techninj darbo
projekta ., Vietines reikSmes kelio Nr. AK0265 (Kelias 1014 - Pasakarniai, Ryto g. atSakos), Akmenés
r. sav., Naujosios Akmenés kaimiskoji sen., Menciy k., nauja statyba, ir kiti darbai bei biitinos
Sutar¢iai atlikti paslaugos (jeigu yra), kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti po Darby atlikimo termino
nustatytus defektus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti,
Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties
kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

2.2. Darbai vykdomi adresu: Menciy k., Ryto g. atSaka. Akmenés r. sav.

III SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1. Sios Sutarties salygos;
3.2.2. Techninis darbo projektas:
(1) techninés specifikacijos,
(i1) aiSkinamieji rastai,
(iii) bréziniai,
(iv) sanaudy kiekiy ziniarasciai;
3.2.3. Veikly sarasas;
3.2.4. Rangovo Darby lokalin¢ samata;
3.2.5. Subrangovy sarasas;
3.2.6. kiti Sutarti sudarantys dokumentai (jeigu yra).
3.3. Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje
nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros.
3.4. Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:
Pavadinimas Punktas | Duomenys ir sqlygos
Pradinés sutarties verté be PVM 1.11. | 519172,63 (penki Simtai devyniolika tikstanciy
vienas Simtas septyniasdesimt du eurai, 63 ct)

Uzsakovo skiriamas asmuo: Statybos skyriaus vedéjas Alvydas Statkus, tel. Nr.
- uz Sutarties vykdyma 4.7. +370 67294260, el. p. alvydas.statkus@akmene.lt
Darby atlikimo terminas 6.1. 6 mén.

Darby atlikimo termino | 6.4. nenumatomas

pratgsimas

Delspinigiai dél Darby vélavimo 6.8. 0,05 (penkiy Simtyjy) procento Sutarties kainos be
PVM uz kiekvieng uzdelsta dieng

Uztikrinimo suma 7.1. 15 (penkiolika) proc. Sutarties kainos be PVM.
Uztikrinimo  formos, pagal kurias pateikiamas
uztikrinimas, pridedamos prie Sutarties, kaip 1
priedas, kartu su uZtikrinimu pateikiama ir
apmokéjimq jrodancio dokumento kopija)




Garantinio laikotarpio prievoliy | 8.1. | Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo

ivykdymo uztikrinimo | 11.3 | apmokéjima jrodancia dokumento kopija), iSduotas

dokumentas draudimo bendroveés (pateikiamas pagal Sutarties 2
priede pateiktq formqg) arba Garantija, iSduota
kredito istaigos

Sutarties kaina be PVM 9.1. 519172,63 (penki Simtai devyniolika tiikstanciy
vienas Simtas septyniasdesimt du eurai, 63 ct)

PVM 109026,25 (vienas Simtas devyni tikstanciai
dvideSimt $esi eurai, 25 ct)

Sutarties kaina su PVM 628198.88 (Sesi Simtai dvidesimt astuoni tiikstanciai
vienas Simtas devyniasdeSimt astuoni eurai, 88 ct)

Sulaikymo  procentas  nuo | 9.5. 5 (penki) procentai

tarpinio mokéjimo sumos be

PVM

Apmokéjimy uz Darbus terminas | 9.7. 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny

Delspinigiai dél  véluojancio | 9.8. 0,05 (penkiy Simtyjy) proc. laiku neapmokétos

moké&jimo sumos be PVM uz kiekviena uzdelsta dieng

3.5. Jeigu Techniniame darbo projekte ar Veikly sarase yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus
procesas ar prekeés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos, Iranga ar
Mechanizmai, galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés Medziagas, Irangg ar
Mechanizmus.

3.6. Nei viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iam asmeniui §ios Sutarties teisiy ir jsipareigojimy
be rastigko kitos Salies sutikimo, i§skyrus Darbus, kuriuos atlieka Rangovo pasirinkti subrangovai.

) IV SKYRIUS .
UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per Sutarties
1.4 p. nurodyta dieny skailiy. Statybviet¢ yra perduodama Salims pasiraant Statybvietés
perdavimo-priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira® nustatyta
tvarka.

4.2. Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieziiiros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra® vykdys Darby techning priezitira.
Statinio statybos techninés prieziiiros funkcijai atlikti negali biiti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar
Rangovo personalas.

4.3. Isskyrus tuos atvejus, kai Sioje Sutartyje numatyta kitaip, Statinio statybos techninés prieziiiros
vadovas:

4.3.1. vykdo pareigas arba jgaliojimus, nurodytus arba iSplaukiancius i$ Sutarties, tai laikoma,
kad jis veikia UzZsakovo vardu;

4.3.2. neturi teisés atleisti kurios nors vienos Salies nuo pareigy ar jsipareigojimy arba
atsakomybés pagal Sutartj;

4.3.3. visi suderinimai, vizavimai, patikrinimai, pazymos, pritarimai, iStyrimai, apzitiréjimai,
nurodymai, praneSimai, pasitlymai, reikalavimai, bandymai arba kiti panasiis Statinio statybos
techninés priezitiros vadovo veiksmai (jskaitant nebuvima ar prieStaravimg) neturi Rangovo atleisti
nuo kokios nors jo atsakomybés pagal Sutarti, taip pat nuo atsakomybes uz klaidas, praleidimus,
nukrypimus ir neatitikimus bei pasléptus defektus.

4.4. Statinio statybos technings priezitiros vadovas bet kada gali duoti nurodymus Rangovui visiems
defektams iStaisyti. Rangovas turi laikytis Statinio statybos techninés priezituros vadovo, kuris buvo
paskirtas §ios Sutarties 4.2 p. numatyta tvarka, nurodymuy.

4.5. Statinio statybos techninés priezitiros vadovas turi ir kitas teises, ir pareigas numatytas Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme bei kituose teises aktuose.



4.6. Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves statyba leidziantj
dokumentg bei perduoti jj Statinio statybos techninés priezitiros vadovui. Taip pat privalo pateikti
kitus statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal istatymus ar kitus teisés aktus
Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Uzsakovas privalo bendradarbiauti vykdant Darbus,
organizuoti Statybos uzbaigimo procediirg, teikti reikiamus praneSimus, paraiSkas bei dalyvauti
posédziuose. Uzsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy d¢l Sioje
pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar Uzsakovo funkcijy nevykdymo. Tuo atveju, jeigu
Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti
Uzsakova ne véliau kaip pries 5 (penkias) kalendorines dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy
dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty buti pateikti.
4.7. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
nuostatas, yra nurodytas Sutarties 3.4 p.
4.8. Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus
ju atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir islaidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius de¢l Uzsakovo kaltés. UZsakovas
atsako tik uz dél Uzsakovo kaltés realiai Rangovo patirtus ir jrodytus nuostolius ir neatsako uZz su Sia
Sutartimi susijusius bet kokius netiesioginio ar atsitiktinio pobtuidZzio Rangovo nuostolius, iskaitant
nuostolius, susijusius su negautomis pajamomis, verslo vertés sumaz¢jimu ar netekimu.
4.9. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo tiekiamy Medziagy
kokybe, Medziagy naudojimag, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginan¢ius Darby
rezultato kokybe, ar kitus triikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui.
4.10. Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal Techninj darbo projekta,
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo
Techninio darbo projekto, Darby grafiko, nurodyto Veikly sarase, nesilaiko normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty Rangovo
isipareigojimy, Uzsakovas turi teise rastu reikalauti Salinti defektus, reikalauti vykdyti sutartinius
jsipareigojimus, tinkamai pildyti Darby dokumentacija, neleisti toliau vykdyti Darby, kuriems
nustatyti triikumai, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus
iki nustatyty pazeidimy pasalinimo, uz sutartiniy jsipareigojimy pazeidimus taikyti Sutartyje
numatyta atsakomybe arba nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius.
4.11. Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
4.11.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui dienos,
i8skyrus kaip gali buti numatyta pagal Sutartj;

4.11.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Techniniame darbo projekte, kaip nustatyta Sutarties
1.24 p.
4.12. Uzsakovas turi teise Rangova ijtraukti i bylg tre¢iuoju asmeniu, jeigu UZsakovui atitinkami
4.13. Rangovui uz tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.
4.14. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant
Darbus, Uzsakovas, sieckdamas apginti savo teisétus interesus, gali, prie$ tai informaves Rangova,
atlikti neapmokeéty Rangovui sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).
4.15. Sutarties nutraukimas nepanaikina UZsakovo teisés reikalauti i§ Rangovo sumoketi
delspinigius, baudas, numatytus Sutartyje uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama
vykdyma iki Sutarties nutraukimo ir atlyginti nuostolius, patirtus dél isipareigojimy nevykdymo ar
netinkamo vykdymo pagal §ig Sutartj.

V SKYRIUS
RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE



5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame darbo
projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose) numatytais
sprendiniais, laikydamasis Veikly sarase pateikto Darby grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanciy
jstatymy, jstatymy jgyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimy.

5.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo privalo pateikti Uzsakovui
detalizuota Darby lokaling samata ir uzpildyta Veikly saraSa (pagal Sutarties 3 priedo forma).
Pateikus Siuos dokumentus, jie tampa Sutarties priedais ir neatskiriama jos dalimi.

5.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazymeéjimus ar kitokius dokumentus, leidziancius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.

5.4. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei Darby sauga visa Darby vykdymo laikotarpi.

5.5. Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuoty statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®.

5.6. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo igalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.

5.7. Rangovas patvirtina, kad jis turi zZiniy, patirties, kvalifikacijos, kad yra gaves visa buting
informacija, kuria Rangovas, panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galé¢jo gauti iki
Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Techninio
darbo projekto dokumentus ir duomenis.

5.8. Rangovas patvirtina, kad susipazino su statybos objektu, aplinkybémis ir saglygomis, kurioms
esant bus atlieckami Darbai, su technine (projektine) dokumentacija ir neturi jokiy pastaby ir/ar
pretenzijy dél galimybés atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir salygomis.
5.9. Rangovas pareiskia, kad pries pasiraSant Sutartj jis, budamas savo srities profesionalu, iSsamiai
iSanalizavo, patikrino techningje dokumentacijoje nurodytus medziagy ir Darby kiekius bei apimtis
juos palygino su technine dokumentacija, ivertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus
pagal Sutart] numatytiems Darbams atlikti, turé¢jo galimybe rastu pateikti visas pastabas Uzsakovui.
Rangovas pareiskia, kad jam yra Zinoma, kad Uzsakovui reikalingi tik kokybiskai atlikti Darbai
(jskaitant medziagas, jrengimus, priemones) bei jy rezultatai.

5.10. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo isipareigojimus pagal
Sutartj ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant biitinus Sutar¢iai
ivykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, taciau
kuriuos Rangovas tur¢jo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.
Jeigu siekiant ivykdyti Sutarti reikia atlikti darbus ar panaudoti medziagas, priemones, irengimus,
paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba netinkamai numaté sudarant Sutartj, taciau jie yra butini
Siai Sutarciai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atliecka savo 1éSomis ir neturi teisés reikalauti padidinti
Sutarties kaing.

5.11. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali buti
nustatyti Veikly sarase ar Techninio darbo projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniaras¢iuose —
priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

5.12. Uzsakovas neatlygina uz darbus, kurivos Rangovas atlieka savavaliskai, nukrypdamas nuo
Sutarties salygy. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo $iuos darbus per nurodytg terming
pasalinti. Nepasalinus tai gali biiti padaryta Uzsakovo Rangovo saskaita.

5.13. Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bty tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandé¢liavimui ar
administracinéms reikméms.

5.14. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:



5.14.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietes visas statybines atliekas ir SiukSles;

5.14.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.14.3. gauti visus reikalingus leidimus i§ vietiniy institucijy (ir visus sutikimus i§ fiziniy
asmeny). Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, keliy uzdarymo leidimus, darbo
leidimus, leidimus radijo rySio priemonéms, leidimus Zemés darbams ar inZineriniy tinkly perkélimui,
aplinkosauginius leidimus ir pan.;

5.14.4. savo saskaita atlikti prisijungimo salygas iSdavusiy institucijy reikalavimy vykdyma;

5.14.5. savo saskaita parengti visus dokumentus, reikalingus statybos uzbaigimui
(i8pildomasias nuotraukas, kadastriniy matavimy bylg su patikra ir kt.);

5.14.6. valyti ir priziliréti patekimo j Statybviete kelius, aplinka nuo Siuksliy, dulkiy ar kity
terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui i Statybviet¢ naudojamos patalpos bei keliai turi buti
sauglis, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi buti atsakingas uz bet koki $iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti
dél Rangovo veiksmy;

5.14.7. bendradarbiauti su Uzsakovu vykdant Sutartj. Taip pat dalyvauti pagal poreikj
organizuojamuose statybos proceso dalyviy pasitarimuose dél Darby atlikimo, apie kuriuos Rangovui
pranesta rastu (el. pastu, pastu ir pan.), o neatvykus i pasitarima, pasirasSyti UZsakovo parengtuose
pasitarimo protokoluose. Jei Rangovas nesutinka su protokolo turiniu, jis per 2 (dvi) darbo dienas
nuo protokolo gavimo, privalo pateikti UZsakovui i§samy motyvuota raSytinj Sutarties ir/ar teiseés
akty nuostatomis grista atsisakyma pasirasyti. Protokolo nepatvirtinimas laiku ir rasytinio atsisakymo
nepateikimas reiSkia, kad Rangovas sutinka su protokolu ir jame uZzfiksuotus sprendimus jsipareigoja
nedelsdamas protokole nurodytomis salygomis vykdyti;

5.14.8. vykdyti Statinio statybos techninés priezitiros vadovo nurodymus taip, kaip aptarta
Sutartyje;

5.14.9. nepradéti papildomy darby (jei tokiy biity), kol su Uzsakovu rastu nesuderinta dél jy
atlikimo ir Sutarties kainos pakeitimo, kadangi uz Sutartyje nenurodytus, ta¢iau Rangovo dél kokiy
nors priezas¢iy atliktus darbus (jei taip jvykty), Uzsakovas nemoka. Rangovas privalo i§ anksto
informuoti Uzsakova apie butinybe atlikti papildomus darbus arba kitas svarbias priezastis,
salygojancias Darby kainos padidéjimg. Jeigu Rangovas laiku neispéja Uzsakovo, kad yra butina
didinti Darby kaina, jis privalo jvykdyti Sutartj uz joje numatyta kaina, t. y. netenka teisés reikalauti
i§ Uzsakovo apmokeéti atlikty papildomy darby vertés;

5.14.10. Darbus organizuoti taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy anksciau atlikty darby
rezultatas, Uzsakovo turtas ar daromas nepagrjstai didelis (virSijantis numatyta techninéje ar
sutartin¢je dokumentacijoje) poveikis aplinkai. Jei atliekant Darbus dél Rangovo ar jo darbuotojy
kaltés sugadinamas statybos objekte esantis turtas ar ankséiau atlikty darby rezultatas, Rangovas
privalo atlyginti nuostolius;

5.14.11.18kilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevencijos
priemoniy ir atlikti visus butinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmuy, kad bty i§vengta $iy ivykiuy,
o jiems jvykus, kad biity i§vengta ar jmanomai sumazintos jy pasekmés. Visais atvejais Rangovas
privalo nedelsdamas issiaiskinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, taciau nepazeisdamas
teisés akty reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes bei pranesti apie tai Uzsakovui;

5.14.12. Uzsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje
nurodytais Subrangovais;

5.14.13. informuoti Darby atlikimui pasitelktus/pasitelkiamus Subrangova (-us), kad uz Darby
defektus, atsiradusius Darby garantinio laikotarpio metu, Rangovas su Subrangovu (-ais) UZsakovui
atsakys solidariai;

5.14.14. atlickamiems statybos darbams taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos
reikalavimus pagal standartg LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos
standartus, pagrjstus atitinkamais Europos arba tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais
standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverciais jrodymais. Uzsakovas pripaZista lygiavercius
sertifikatus, iSduotus kitose valstybése narése jsteigty nepriklausomy jstaigy ir kitus Rangovo
lygiaver¢iy aplinkos apsaugos vadybos uZtikrinimo priemoniy jrodymus, kurie patvirtinty, kad jo



siilomos aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo priemonés atitinka reikalaujamus aplinkos
apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia jrodymus, kurie patvirtinty, kad Rangovo sitilomos
aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo priemonés atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos
sistemos standartus.

5.15. Prie§ pradedant kasimo ar kitus panaSius darbus, galinCius paliesti esamas komunikacijas,
Rangovas privalo susipazinti su visomis komunikacijomis, tokiomis kaip drenazas, telefono, elektros
linijos ir stulpai, vandentiekis, dujotiekis ir panaSiais. Rangovas turi biiti atsakingas uz keliams
padaryta zala, drenazo transéjy, vamzdziy, kabeliy arba jy aptarnavimo pazeidimus, taip pat uz bet
kurio UzZsakovo turto pazeidimus, kuriuos padaré jis arba jo Subrangovas (-ai) atliekant Zemes
kasimo, griovimo ar pan. darbus ir privalo atlyginti nuostolius savo saskaita bei laiku uzbaigti Darbus.
5.16. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teis¢ naudotis tokiu Silumos, elektros ir vandens
bei kity paslaugy, kuriy jam gali reikeéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima
gauti Statybviet¢je ar Salia jos. Rangovas privalo irengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZsakovui
uz sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo
imoneéms, jeigu nesusitariama kitaip.

5.17. Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirt] atitinkamam Darby
vykdymui, privalo laikytis higienos, darby, prieSgaisrinés saugos, ekologinés aplinkos apsaugos
reikalavimy, nepazeisti treciyjy asmeny teisiy ir teiséty interesy, nebiti apsvaiges nuo alkoholio ar
toksiniy medziaguy, laikytis geros moralés, vieSosios tvarkos principy. UZsakovas gali pareikalauti,
kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas,
nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos
apsaugai. Jeigu kei¢iami asmenys, nurodyti Rangovo pasililyme, tuomet biisimojo Rangovo
personalo kvalifikacija turi biiti ne prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo
dokumentuose.

5.18. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkama Jranga ir
Medziagas pagal Techniniame darbo projekte nurodytus reikalavimus.

5.19. Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar Darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés prieziiiros vadova, kuris patikrina, apzitri ir, jeigu reikia,
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar Darbus apie tai nepraneses
Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés priezitiros vadovui
pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo
patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

5.20. Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(ispildomieji atlikty Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio
statybos techninés priezitiros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieziliros
instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti
Statinio statybos techninés prieziiiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau
kaip pries$ 3 (tris) darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio
statybos techninés priezitiros vadovas.

5.21. Jeigu atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus nustatoma, kad kokia nors Jranga, Medziagos
arba Darby kokybe yra su trukumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio
statybos techninés priezitiros vadovas gali atmesti tg3 Darbo dalj, Jranga, Medziagas arba Darby
kokybe atitinkamai apie tai raStu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju
Rangovas privalo istaisyti trakumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar Jranga, kad $ie atitikty Sutartj.
5.22. Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino
saugos objekte ir/ar kitu budu pazeidé Sutartj, ir atleidzia Uzsakova nuo $ios atsakomybeés treciyjy
asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyre
dél siy reikalavimy treciyjy asmeny atzvilgiu.

5.23. Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezidiros ir Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovams lankytis statybos objekte bei susipazinti
su visa Darby dokumentacija.



5.24. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar Irangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai
uz jy prieziiirg atsako Rangovas ir atsakomybe uz ta praradima nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas
savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar Jranga
atitikty Sutartj.

5.25. Rangovo Uzsakovui pateikiamos eksploatacijos ir priezidiros instrukcijos (lietuviy kalba) turi biiti
pakankamai i$samios, kad UzZsakovas galéty naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti Jranga. Instrukcijose turi biiti aprasyta visa mechaning ir elektriné Jranga, tiekta arba jrengta
pagal Sig Sutarti. Kartu turi biiti pateikti minétos [rangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti butini
dokumentai. Iki visy Darby perdavimo UzZsakovui Rangovas privalo instruktuoti ir (arba) apmokyti
Uzsakova kaip naudotis irengtomis sistemomis, konstrukcijomis, sumontuota [ranga (jei
jrengiamos/sumontuojamos), kurioms taikomos specifinés naudojimo (eksploatavimo) salygos.
5.26. Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudes
savo civiling atsakomybe dél zalos atlyginimo UZsakovui ir tretiesiems asmenims, padarytos Objekte
del jo kaltes ir statybos laikotarpiui Darbus pilna atstatomgja verte nuo visy galimy riziky UZsakovo
naudai, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos istatyme bei pateikti draudimo liudijimy
(polisy) tinkamai patvirtintas kopijas (kartu su apmokéjima jrodancio dokumento kopija).
Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZzios datos iki Darby pabaigos datos. Jei
Siame papunktyje paminéti draudimo dokumentai Darby pradzios dieng Uzsakovui nepateikiami,
Rangovas, be atskiro UZsakovo isp¢jimo, moka Uzsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos be PVM
dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluota pateikti dokumentus dieng. Jei Rangovas netinkamai
vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uz $io reikalavimo nevykdyma
atsakingas asmuo ir padengia visas su Uzsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta Zala ar nuostoliais
susijusias sumas, kurias prieSingu atveju buty padengusi draudimo bendrové.

5.27. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i$skyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutarti atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

5.28. Rangovas negali keisti pasitelkto (-y) Subrangovo (-y) visa Sutarties laikotarpj be rastisko
Uzsakovo sutikimo. Kei¢iamas (-1) subrangovas (-ai) turi neturéti paSalinimo pagrindy ir turéti ne
Zemesne, nei nurodyta pirkimo dokumentuose, kvalifikacijg bei pateikti tai jrodanc¢ius dokumentus,
taip pat uztikrinti sklandy Darby perdavima ir perémima. Subrangovas (-ai) gali biiti kei¢iamas (-1)
Siais atvejais: kai bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiska situacija; kai dél objektyviy
priezas¢iy (nutriikus teisiniams santykiams su Rangovu ir/ar atsisakius vykdyti sutartj ir pan.)
nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme. Rangovas, sieckdamas pakeisti Subrangova (-us), turi rastu
informuoti Rangova pries 3 (tris) darbo dienas ir gauti UZsakovo rastiska sutikima. Uzsakovui sutikus
su Subrangovo (-y) pakeitimu, UZsakovas ir Rangovas rastu sudaro susitarima dél Subrangovo (y)
pakeitimo. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5.29. Ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui
Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus Subrangovy sarase (Sutarties 3.2.5
p.), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo
metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu
Rangovas gali pakeisti (UZsakovui pareikalavus — privalo pakeisti) Subrangovus informuodamas
Uzsakova ir nurodydamas Subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priezastis arba pasitelkti naujus
subrangovus. Tuo atveju, jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Rangovas pasitelké subrangova,
nesuderintg su UzZsakovu ir tuo pazeidé Sutartyje nustatytag Subrangovy keitimo (pasitelkimo) tvarka,
Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui 5 000 Eur (penkis tukstanc¢ius eury 00 ct) baudg ir, esant
Uzsakovo reikalavimui, nutraukti sutartj su tuo subrangovu.

5.30. Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZianc¢ius dokumentus ir dokumentus,
jrodancius, kad néra pasalinimo pagrindy, o UzZsakovas, prie$ patvirtindamas tokj keitima, jsitikina,
kad busimas Subrangovas juos atitinka. Jei pakeisto ar pasitelkto naujo subrangovo padétis atitinka



bent vieng pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy istatymo 46 straipsni nustatyta pasalinimo
pagrinda, Uzsakovas reikalauja, kad Rangovas per Uzsakovo nustatyta terming pakeisty minéta
subrangova reikalavimus atitinkan¢iu subrangovu.
5.31. Jeigu Rangovo (iskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutartj
vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys.
5.32. Rangovas privalo nedelsiant rastu informuoti Uzsakova:
5.32.1. apie bet kokias aplinkybes, kurios gali turéti ar daro jtakg Darby atlikimo terminams, kainai
ar kokybei, rasSte detaliai nurodant aplinkybiy atsiradimo data bei irodymus apie Siy aplinkybiy
egzistavima;

5.32.2. apie Rangovui restruktiirizavimo arba bankroto bylos iskélima.
5.33. Rangovas jsipareigoja Darbus vykdyti pagal grafika, nurodyta Veikly sarase. Jei Rangovas dél
savo kaltés ilgiau nei 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo Darby pradzios be pateisinamos
priezasties nepradeda vykdyti Darby ir gaves Uzsakovo raSytine pretenzija dél paminéto Sutarties
pazeidimo, per Sioje pretenzijoje nurodyta protinga terming nepateikia motyvuoto atsakymo bei
isipareigojimo pradéti vykdyti Darbus ir (ar) nepradeda jy vykdyti, Rangovas moka Uzsakovui 5 000
Eur (penkis tiikstan¢ius eury 00 ct) Eur bauda.
5.34. Jei Rangovas nevykdo/netinkamai vykdo nors vieng i§ Sutartimi prisiimty jsipareigojimy,
nesusijusiy su Sutartyje numatytais prievoliy ivykdymo terminais ir/arba Statinio statybos techninés
priezitiros vadovo ar UzZsakovo pagristy nurodymuy, ir $iy pazeidimy nepasalina per Statinio statybos
techninés prieziiros vadovo arba Uzsakovo rastu nurodyta terming, Rangovas, Uzsakovo
pareikalavimu, moka bauda, sudarancig 5 (penkis) proc. nuo Sutarties kainos be PVM, uz kiekvieng
pazeidimo atveji atskirai. Jei Rangovas vel pazeidZia tuos pacius isipareigojimus, UZsakovas turi teise
taikyti bauda pakartotinai (Sis papunktis netaikomas tais atvejais, kai uz atitinkamy jsipareigojimy
pazeidima netesybos Sutartyje jau yra numatytos).
5.35. Vienu metu Rangovui nevykdant, netinkamai vykdant daugiau kaip vieng i§ Rangovui Sutartyje
numatyty isipareigojimy, Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo
uztikrinimu.
5.36. Rangovas neturi teisés sustabdyti visy Darby, jei Uzsakovas yra nesumokejes tik nedideles
dalies Darby etapo kainos.
5.37. Netesyby sumokejimas neatleidzia Rangovo nuo jsipareigojimy jvykdymo.
5.38. Rangovas turi teis¢ Darbus atlikti anks¢iau Sutarties 3.4 ir 6.1 p. numatyto termino.

VI SKYRIUS
DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby atlikimo nuo jy pradzios terminas yra nurodytas Sutarties 3.4 p. Rangovas iki Darby
atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu
taikoma).

6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Veikly sarase. Darby vykdymo metu Rangovas
gali koreguoti grafikg kei¢iant Darby vykdymo seka, bet nekeic¢iant Darby atlikimo termino, jeigu jis
nesuderinamas su esama Darby eiga arba Rangovo prievolémis. Bet kokiu atveju grafikas
koreguojamas del Darby apimciy (padidéjimo ir (ar) sumazejimo, terminy sustabdymo ar patesimo ir
kt. aplinkybiy numatyty Sutartyje). Rangovas taip pat privalo nedelsiant pakoreguoti grafika, jei
Uzsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangova, kad grafikas neatitinka Sutarties arba priestarauja
faktinei Darby vykdymo eigai.

6.3. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu be pateisinamos priezasties véluoja atlikti bet kokia
Darby grupe pagal Veikly sarase pateikta vykdymo grafika ir nepateikia Uzsakovui pagristy irodymuy,
pateisinan¢iy Darby vélavima, manoma, kad Rangovas nebaigs Darby per Darby atlikimo termina,
todel Uzsakovas gali jteikti pranesima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu
grei¢iau jvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gaves tokj prane$img, nesiémé priemoniy



isipareigojimams jvykdyti, tada Uzsakovas, iteikes antra praneSima, gali nutraukti Sutartj pagal
12.3.4 p. salygas. Si salyga netaikoma, jei véluojama dél priezasciy, nepriklausandiy nuo Rangovo.
6.4. Darby atlikimo pratgsimo terminas nenumatomas.

6.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai ir pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Sutarties nutraukimo atveju Darby pabaiga bus laikomas momentas, kai Salys pasiradys atlikty
ir neatlikty Darby priémimo perdavimo akta.

6.6. Uzsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo, ir kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet kada
nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby/ jy dalies vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis. Aplinkybés del kuriy gali biti stabdomi Darbai yra:

6.6.1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;

6.6.2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj projekta), be
kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

6.6.3. veéluojama perduoti dalj Statybvietes;

6.6.4. treciyjy Saliy jtaka;

6.6.5. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

6.6.6. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6.6.7. biitinas papildomas laikas ivykdyti papildomy Darby viesaji pirkima;

6.6.8. laiku nepateikta jranga, kuria privalo pateikti Uzsakovas;

6.6.9. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres Rangovas nebiity galéjes
tikétis;

6.6.10. fizines klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant Darbus
susidurta Statybvietéje ir ty kliti¢iy ar saglygy Rangovas nebtity galéjes pagristai numatyti;

6.6.11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél atlickamo Sutarties Pakeitimo;

6.6.12. i$skirtinai nepalankios gamtinés salygos (taikoma Darbams, kuriy technologinis procesas
ir kokybe priklauso nuo gamtiniy salygu);

6.6.13. kitos aplinkybeés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris Rangovas.

Aplinkybeés, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pvz.: Rangovo subrangovy, subteikéjy ar
subtiekejy neveikimas ar netinkamas veikimas ir pan., néra laikomos aplinkybeémis, dé¢l kuriy gali
buti sustabdomi Darby atlikimo terminai.

6.7. Sustabdyti Darbai/jy dalis neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant
raStu Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Tais atvejais, kai
Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likes terminas iki
Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratesiant vykdymo terming,
pratesimas turi buti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likes iki Rangovo sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo pabaigos.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 (trijy) ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukme, turi biti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inzinerines sistemas, inzZinerinius tinklus bei jrenginius nuo zalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy sauga Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos.
Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su samatiniais
skai¢iavimais arba konservavimo darby apraSymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).
Siame papunktyje numatytu atveju Rangovas turi teise i pagristai patirty papildomy I3laidy
apmokejima.

6.8. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu véluoja pasalinti nustatytus atlikty Darby defektus per
Technines priezitiros vadovo/Uzsakovo nurodyta terming ar Sutartyje nustatytg terming, taip pat
véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 3.4 pabaigos, ir nepateikia
Uzsakovui pagristy irodymy, pateisinanciy Darby vélavimg, UZsakovas turi teise reikalauti sumoketi
Sutarties 3.4 p. numatyto dydzio delspinigius uz kiekvieng istaisyti Darby defektus/atlikti Darbus



pradelsta dieng. Netesyby nebus reikalaujama, jei véluojama d¢l priezas¢iy, nepriklausanciy nuo
Rangovo.

VII SKYRIUS
SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Sutarties ivykdymo uztikrinimo forma yra banko garantija, iSduota banko ar kitos kredito istaigos
(pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimas (laidavimo sutartis), iSduotas
draudimo bendrovés (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.) arba j UZsakovo
nurodytag banko saskaita pervesta uztikrinimo vertés pinigy suma ir Uzsakovui pateiktas tai
patvirtinantis dokumentas. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis numatytas Sutarties 3.4 p.

7.2. Besalyginj, pirmo pareikalavimo ir neatSaukiamg Sutarties jvykdymo uztikrinima, pagal prie
Sutarties pridedama forma (Sutarties priedas Nr. 1) Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne veliau
kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo. Jame negali buti nurodyta, kad
garantas (laiduotojas) atsako tik uZz tiesioginiy nuostoliy atlyginimg. Garantas (laiduotojas) neturi
teisés reikalauti, kad UZsakovas pagrjsty savo reikalavima, o UZsakovas neprivalo pagristi teikiamo
reikalavimo dé¢l Sutarties ivykdymo uztikrinime nurodytos sumos iSmokéjimo, bet nurodo, kad
Sutarties uztikrinimo suma jam priklauso dél to, kad Rangovas i§ dalies ar visiskai nejvykdé Sutarties
ir/arba ji buvo nutraukta del Rangovo kaltes. Sutarties uZtikrinimas, neatitinkantis Siame Sutarties
skyriuje nustatyty reikalavimy, nebus priimamas. Jei Rangovas, kuriam buvo pasitlyta sudaryti
Sutartj, rastu atsisako ja sudaryti arba nepateikia reikalavimus atitinkancio Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, arba nepasiraso Sutarties, arba atsisako ja sudaryti Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy
istatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis, laikoma, kad Rangovas atsisakeé sudaryti
Sutartj.

7.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Uzsakovui bus sumokéta
nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé jsipareigojimy
pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai. UZsakovas neprivalo pagristi teikiamo reikalavimo dél
Sutarties ivykdymo uZtikrinime nurodytos sumos iSmokéjimo, bet turi nurodyti, kurias Sutarties
nuostatas Rangovas pazeidé. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas (arba atsisakoma teisiy j
ji), kai Rangovas jvykdo visus savo jsipareigojimus pagal Sutartj arba Sutartis nutraukiama Saliy
susitarimu.

7.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja jo iSdavimo dieng ir turi galioti 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny po Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos. Jei Darby atlikimas
sustabdomas, atitinkamai turi buti pratestas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas. Jei Darby
atlikimo terminas yra prat¢siamas, atitinkamai ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas turi biiti
pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas. Rangovas uZtikrina, kad per Sutarties
jvykdymo uzZtikrinimo terming neatsirasty laikotarpis, per kurj Rangovo prievoliy vykdymas bty
neuztikrintas.

7.5. Jei Darby atlikimo terminas yra sustabdomas, arba Rangovas véluoja uzbaigti Darbus,
atitinkamai ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas turi biiti pateiktas naujas arba pratestas
Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas. Rangovas uZztikrina, kad per Sutarties jvykdymo
uztikrinimo terming neatsirasty laikotarpis, per kuri Rangovo prievoliy vykdymas biity neuztikrintas.
7.6. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, Uzsakovas rastu pareikalauja Rangovo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja
uztikrinimg. Jei Rangovas nurodytu atveju nepasirlipina pateikti uztikrinima, UZsakovas turi teise
nutraukti Sutarti, o Rangovui tenka prievolé¢ atlyginti uZtikrinimo suma UZsakovui Sutarties
nejvykdymo (nutraukimo) dél Rangovo kaltés atveju.

7.7. Jei Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius isipareigojimus, UZsakovas
pareikalauja sumokéti visg Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodyta sumg. Jei Uzsakovas, dél
Rangovo kaltés, Sutarties vykdymo metu pasinaudoja Sutarties ivykdymo uztikrinimu, taciau Sutartis
nenutraukiama ir Rangovas ketina toliau vykdyti sutartinius jsipareigojimus, Uzsakovui sutikus leisti



jam toliau juos vykdyti, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti naujg Sutarties
ivykdymo uztikrinimg Sutartyje nustatytomis salygomis.

7.8. Siekdamas uztikrinti savo sutartiniy isipareigojimy ivykdyma, Siame Sutarties skyriuje
numatytais terminais, Rangovas j Uzsakovo nurodyta saskaita banke gali pervesti sumg, ne mazesne
nei Sutarties 3.4 p. nurodytas Sutarties jvykdymo utikrinimo dydis. Si suma Rangovui per 5
(penkias) darbo dienas grazinama tik tinkamai jvykdzius Sutartj arba wuztikrinimas tapo
nebereikalingas del kity priezasciy. IS Sios sumos, esant pagrindui, gali biiti iSskaiciuotos Rangovui
pritaikytos netesybos ir Uzsakovo patirti nuostoliai. Rangovui nejvykdzius jsipareigojimy ar Sutartj
nutraukus de¢l Rangovo kaltes, visa Siame papunktyje nurodyta i Uzsakovo saskaita pervesta suma
yra negrazinama. Tuo atveju, kai Darby atlikimo terminas yra sustabdomas arba pratesiamas,
Rangovo 1 Uzsakovo saskaitg pervesta suma paliekama UZsakovo saskaitoje, uztikrinant Rangovo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdyma Darby atlikimo laikotarpiui.

VIII SKYRIUS 5
DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

8.1. Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutart], jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai
yra teigiami, ir,

8.1.2.kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu del
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis | Statinio statybos techninés priezitiros vadova.

Su praS§ymu Rangovas privalo Uzsakovui pateikti su Darby atlikimu susijusius dokumentus
(detaliai jvardinant praSyme kokie dokumentai yra pateikiami): jrenginiy pasus, specifikacijas, atlikty
tipiniy bandymuy protokolus arba jy patvirtintas kopijas; techninius apraS§ymus ir montavimo bei
eksploatacijos instrukcijas; atskiry komplektuojan¢iy mazgy ir jrenginiy, kuriuos eksploatuojant
reikalingas specialus techninis aptarnavimas, techninius apraSymus ir eksploatavimo instrukcijas;
topografine nuotrauka (jei taikoma) pazyma apie Darby uzbaigimg ir kt. dokumentus, kurie privalo
biti perduoti Uzsakovui.

Statybos uzbaigimo terminas yra ne daugiau kaip 105 (vienas Simtas penkios) dienos nuo Darby
perdavimo-priemimo akto datos. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties 8.2.1 ir 8.6 p. reikalavimais,
privalo istaisyti defektus (jei reikia), kad buty galima surasyti Statybos uzbaigimo akta.

8.2. Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés priezitiros vadovas, gaves Rangovo prasyma
pagal Sutarties 8.1 p., per 14 (keturiolika) dieny:

8.2.1.kartu su Uzsakovu atlikty bendrg atlikty Darby apZiiirg ir patikrinima, po kurio Statinio
statybos techninés priezitiros vadovas parengty Rangovui Darby perdavimo-priémimo aktg jame
nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutarti kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy
dél Sutarties neatitinkan¢iy Rangovo projekto, Medziagy, Irangos arba Darbo kokybés, kurie neturés
esmines jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasa. Jame turi buti jkainotas defekty taisymas ir
nurodoma iki kada defektai turi biiti pasalinti. Tokiy defekty taisymo bendra verté neturi virSyti 2,5
proc. Sutarties kainos ir laikas istaisyti defektus neturi biiti ilgesnis kaip 28 (dvidesimt astuonios)
dienos po Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.
Darby perdavimo-priémimo akta pasiraso Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés
priezitiros vadovas. Defekty neiStaisymas per Darby perdavimo-priémimo akte suteikta laika
Uzsakovui suteikia teise iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos paciam/tre¢iyjy asmeny pagalba
iStaisyti defektus ir (arba) iSskaiciuoti defekty taisymo islaidy suma i§ galutinio mokéjimo Rangovui;

arba

8.2.2.rastu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo privalo
Uzsakovui pateikti defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimo dokumentg, kuriuo
uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy ivykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir i§ tokios



tre¢iosios 3alies, kaip nurodyta Sutarties 3.4 p. Sis dokumentas taip pat turi uztikrinti ir dél Rangovo
kaltés atsiradusiy defekty Salinimo iSlaidy apmokéjima Uzsakovui Rangovo nemokumo ar bankroto
atveju. Reikalavimai uZztikrinimo dokumentui: (i) turi buti i§duotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3
(trijy) mety laikotarpiui, turi buiti besalygiskas, pirmo pareikalavimo ir galiojimo laikotarpiu negali
buti atSaukiamas, ir (ii) suma turi biiti ne mazesne kaip 5 (penki) proc. statybos (atlikty Darby be
projektavimo) kainos (be PVM).

8.3. Jei Uzsakovas atlikty Darby trukumus pastebés tik po jy priemimo-perdavimo, Uzsakovas turi
teise sulaikyti apmokéjima uz Siuos su truikumais atliktus Darbus iki kol trikumai bus pilnai pasalinti.
Tokiu atveju Uzsakovas nedelsiant informuoja Rangova apie nustatytus Darby truikumus, apie
apmokamy sumy sulaikyma ir termina, iki kurio 1éSos bus sulaikytos bei nurodo technologiskai
reikalinga, protingg terming nustatytiems Darby trukumams pasSalinti.

Jeigu UzZsakovas vengia perimti atlikta Darba pasibaigus Sutarties salygy 8.2 p. nustatytam
terminui, kai Darbai tur¢jo biti perimti pagal Sutartj ir jeigu Darbai i§ esmes atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi biiti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo i§duotas paskuting to
laikotarpio dieng.

8.4. Pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta Uzsakovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per
28 (dvidesimt aStuonias) kalendorines dienas kreiptis | Valstybing teritorijy planavimo ir statybos
inspekcija del Statybos uzbaigimo procediros pradéjimo. Salys turi siekti, kiek tai priklauso nuo ju,
kad kuo greiciau, bet ne ilgiau kaip per 35 (trisdeSimt penkias) kalendorines dienas po kreipimosi,
buty atliktos statybos uzbaigimo procediiros ir surasSytas Statybos uzbaigimo aktas arba Uzsakovui
pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia pasalinti neatitik¢iy sarase nurodytus trikumus (defektus)
arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus).

8.5. Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo irengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius. Komisijos
tikrinamas statinys turi buti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos
techninés priezitiros vadovui, UzZsakovui ir komisijai tinkamas darbo sglygas statiniams apzitreéti,
skirti biting reikalingg transportg bei specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija.

8.6. Jeigu Uzsakovui yra pateikti Statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas
po tokiy nurodymo gavimo per 28 (dvideSimt astuonias) kalendorines dienas arba per Statybos
uzbaigimo komisijos nurodytg termina, atsizvelgiant j tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti
komisijos nurodytus bandymus ir istaisyti komisijos nustatytus defektus. Defekty neistaisymas ir
bandymy neatlikimas per §i terming Uzsakovui suteikia teise iki Statybos uzbaigimo termino
pabaigos istaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) iSskai¢iuoti defekty taisymo ir bandymy
atlikimo islaidy sumg i§ galutinio mokéjimo Rangovui.

8.7. Statybos uzbaigimo terminas néra pratesiamas. Statybos uzbaigimo procediros laikotarpis,
vir§ijantis Sutarties 8.4 p. nustatyta 35 (trisdeSimt penkiy) kalendoriniy dieny terming ir (arba)
Sutarties 8.6 p. nustatyta 28 (dvidesimt astuoniy) kalendoriniy dieny terming ir nepriklausantis nuo
Saliy, j bendra Sutarties trukme nejskai¢iuojamas.

8.8. Jeigu Uzsakovas praleidzia Sutarties 8.4 p. jam nustatytg terming kreiptis j Valstybing teritorijy
planavimo ir statybos inspekcijg ir dél to Rangovui nesuteikiamas Sutarties 8.6 p. nustatytas laikas,
tai Rangovas turi teise reikalauti sumokéti visg sulaikyma kartu su galutiniu mokéjimu neatskaitant
defekty taisymo ir bandymy atlikimo iSlaidy sumos pagal Sutarties 8.6 p., taCiau visais atvejais
atsizvelgiant j Sutarties 8.2.1 p. nuostatas. Toks sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo Sutarties 8.6
p. nustatytos pareigos organizuoti Statybos uzbaigimo komisijos nurodytus bandymus ir iStaisyti
nustatytus defektus.

8.9. Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Darbai, iStaisyti defektai
(jei reikia), uzpildytas statybos darby zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos,
kita iSpildomoji dokumentacija ir pasirasSytas Darby perdavimo-priémimo aktas (iskaitant visy su
statyba susijusiy dokumenty, kuriuos turi saugoti UZsakovas, perdavimu; taikoma pirmosioms
Sutartims), atliktos statybos uzbaigimo procediros ir surasytas Statybos uzbaigimo aktas bei
Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos privalo saugoti
Uzsakovas (taikoma paskutinei Darby Sutarciai).



8.10. Rangovas privalo sudaryti UzZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apzitréti,
pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir iStaisyti
nustatytus defektus.

IX SKYRIUS
SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra nurodyta Sutarties 3.4 p. Jei suma skaiciais neatitinka sumos zodziais, teisinga
latkoma suma Zodziais. | Sutarties kaing jeina darbo jégos, Mechanizmy ir Medziagy kaina,
mokesciai, draudimo, transportavimo, Darbo projekto, PVM saskaitos-faktiiros pateikimo per per
SABIS (Saskaity administravimo bendroji informaciné sistema) iSlaidos ir visos kitos, Rangovui
priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sig Sutartj, islaidos. |
Sutarties kaing itrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés
reikalauti padengti jokiy islaidy, virijan¢iy Darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro rastisko Saliy
susitarimo. Rangovo pasiiilyta ir Saliy sudarytos Sutarties kaina apima ir tuos Darbus, kurie nors ir
nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, tac¢iau yra butini Sutaré¢iai jvykdyti, o
Rangovas tur¢jo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasiiilymy pateikimo termino pabaigos.
9.2. Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

9.3. Bet koks kiekis, kuris gali buti nustatytas Veikly sarase ar Techninio darbo projekto
dokumentuose — sanaudy kiekiy ziniaras¢iuose, jeigu jie pateikiami, nurodyti dydziai — statybos
produkty kiekis, irenginiy, mechanizmy skaicius ir statybos darby (statinio, jo elementy baigtiniy
darby ir jiems atlikti reikalingy resursy) apimtis, iSreiksta statybos darby vienetais — yra orientacinis
(projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.
Uzsakovas uz visg pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyta pirkimo objekta sumoka Rangovo
pasitilyme ir Sutarties 3.4 p. nurodyta kaing, jeigu faktinis pirkimo dokumentuose ir Sutartyje
nurodyty Darby kiekis (skai¢iuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 (penkiolika) procenty,
skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés. Jei vykdant Sutarti Darby faktinis kiekis skirsis nuo
nurodyto kiekio (pavyzdziui, nuo kiekiy Ziniarastyje nurodyto kiekio), laikoma, kad Sie didesni ar
mazesni Darby kiekiai buvo jskai¢iuoti ] mokéting pagal Sutartj kaing, didesni atlikty Darby kiekiai
negali biti laikomi papildomais darbais, o maZesni — atsisakomais darbais; Darbai, virSijantys 15
(penkiolika) proc. vertés riba, turi biiti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo
salygas, nurodytas Sioje Sutartyje ir(ar) Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje.
Tokiy Darby kiekiy vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procediira atlickama analogiskai kaip pagal
Pakeitimy procediira, nurodyta Siame Sutarties skyriuje.

9.4. Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos Veikly
saraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Rangovo pateikta Darby lokaliné sagmata nebus naudojama atsiskaitymui uz atliktus Darbus, o tik
atsisakomy ir (ar) papildomy darbuy, jeigu Sutarties vykdymo metu atsirasty toks poreikis, jvertinimui.
Rangovas PVM saskaitg faktiirg ir apmokéjimg pagrindzianc¢ius dokumentus, UzZsakovui privalo
pateikti naudojantis elektronine paslauga SABIS (Saskaity administravimo bendroji informaciné
sistema).

Veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, Sutarties 9.7 p. numatyta tvarka.
Tokiu atveju, Rangovo praSymu, Uzsakovo atstovas — Statinio statybos techninis prizilirétojas,
patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly sgrase numatyto
Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

9.5. Uz per ménes] atliktus Darbus tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas, iki einamo ménesio 25
(dvidesimt penktos) kalendorinés dienos, privalo pateikti UZzsakovui Atlikty darby akto (forma F-2)
ir atlikty Darby ir islaidy apmokéjimo pazymos (forma F-3) 2 (du) egzempliorius ir PVM saskaitg
faktiira.

PVM saskaita faktiira Rangovas Uzsakovui gali pateikti tik tuomet, kai Salys pasirago atlikty Darby
aktus ir pazymas apie atlikty Darby ir islaidy verte. UzZsakovas, gaves Siame papunktyje nurodytus



dokumentus, per 5 (penkias) kalendorines dienas privalo patvirtinti pasiraSydamas Atlikty darby akta
i8skyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. nurodytos sumos ar Darby kiekiai yra klaidingi arba koks nors Rangovo atliktas Darbas
neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio mokejimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo
Islaidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba isipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo pranesgs Uzsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokeéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to
Darbo arba jsipareigojimo verte.

Kiekvieno tarpinio mokejimo Rangovui uz atliktus Darbus suma sumaZzinama atémus Sutarties
3.4 p. nurodyta sulaikymo dyd;.

Jeigu Uzsakovas per Siame papunktyje nustatyta terming Rangovo pateikty mokéejimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezaséiy, turi biiti laikoma, kad Rangovo prasoma
apmoketi suma yra teisinga.

9.6. Galutinj mokéjima pagal atsiskaitymo dokumentus Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys
pasiraSo Darby perdavimo-priemimo akta ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby
perdavimo-priémimo metu, Uzsakovui rastiSkai patvirtinant tokj defekty iStaisyma, Rangovas yra
pateikes besalygiska, pirmo pareikalavimo ir neatSaukiamg uztikrinimo dokumenta, kuriuo
uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj bei suraSomas Statybos
uzbaigimo aktas. Sis aktas galutiniam mokéjimui nereikalaujamas, jeigu UZsakovas praleidzia
Sutarties 8.4 p. jam nustatytg terming ir dél to Statybos uzbaigimo aktas nesuraSomas per Statybos
uzbaigimo terming.

Kartu su galutiniu mokéjimu UZsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikyma:

(1) Rangovui istaisius nurodytus defektus ir (ar) surasius Statybos uzbaigimo aktg per Statybos
uzbaigimo terming, kaip nurodyta Sutarties 8.2.1 ir 8.5 p. — visg, arba

(ii)) Rangovui neiStaisius nurodyty defekty ir (ar) nesuraSius Statybos uzbaigimo akto ir
pasibaigus Statybos uzbaigimo terminui, kaip nurodyta Sutarties 8.2.1 ir 8.6 p. — atskaicius defekty
taisymo sumg arba visg, kaip nurodyta Sutarties 8.8 p., atsizvelgiant i tai, kas ivyksta anksc¢iau.

Uzsakovas gali atsisakyti apmokéti uz Darbus, jeigu PVM saskaita fakttra yra su klaidomis, yra
pateikiama ne per elektronine paslauga SABIS (Saskaity administravimo bendroji informacine
sistema), be UZsakovo pasirasyto Atlikty darby akto ir kity apmokéjimui reikalingy dokumenty.

9.7. Uzsakovas privalo moketi Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per Sutarties 3.4 p. nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty patvirtinimo.

9.8. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo Sutarties salygy 9.7 p. nurodytu terminu, tai, jo
pareikalavimu, jis turi teise i delspinigius. Delspinigiy dé¢l véluojancio mokejimo dydis yra nurodytas
Sutarties 3.4 p.

9.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, iSskyrus Siame papunktyje nurodytais
atvejais:

9.9.1. pagal Sutarties 10.2 p. jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama
papildomuy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos
koregavimo. Papildomy/keic¢iamy/nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais
budais, nustatant auk$¢iau esancio buido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti auks$ciau
esant] biida, gali biti taikomas Zemiau esantis buidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkre¢iy Darby
ikainiai), jei jimanoma:
— pritaikant Rangovo pateiktoje Darby lokalinéje samatoje nurodytus Darby ikainius,
arba
— i8skaiciuojant kainos dalj i§ Sutartyje jkainotos atskiros pirkimo objekto sudedamosios
dalies ar numatyto jkainio, arba



— pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus turi pagrjsti ir
nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagrijstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos

produkty ir jrengimy, mechanizmy eksploatacijos sgnaudas, statybvietés) bei netiesiogines
(pridétines, pelno) islaidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos Viesuyjy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. isakymu Nr. 1S-95, aktualia redakcija, priedo
., Tiesioginiy ir netiesioginiy i$laidy apskaic¢iavimo taisyklés nuostatas.
9.9.2. padidéjus arba sumaze¢jus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Perskaiiavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos
pridetinés vertés mokescio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas. PVM tarifas
neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teises aktus. PerskaicCiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétines
vertés mokes¢io jstatymo pakeitimo, kuriuo keiiamas Sio mokescio tarifas, nurodyto tarifo
isigaliojimo dienos. Rangovas praranda teise reikalauti perskai¢iuoti Darby, kuriuos jis dél savo
kaltés vélavo (véluoja) atlikti, kaing. UzZsakovo ir Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus
PVM taritui:

TH
({14
a 1nu)

S, - PerskaiCiuota Sutarties kaina (su PVM)

J¢ - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

Ty - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Pradinés sutarties verte perskai¢iuojama atsizvelgiant | Darbo apmokéjimo, Irenginiy,
Statybos produkty ir kity Darby sudedamyjy daliy sanaudy poky¢ius. Perskai¢iavimas atlickamas
pagal Zemiau pateiktas Sutarties nuostatas:

Statybos darby kaina pagal bendra kainy lygio kitima perskai¢iuojama tokia tvarka:

(1) Indeksas— Valstybés duomeny agentiiros (www.stat.gov.lt) skelbiamas ménesinis statybos
sanaudy elementy kainy indeksas (,.InZineriniai statiniai®);

(i1) Indeksavimo laikotarpis — laikotarpis per kurj Indeksas pakinta tiek, kad turi biti
perskai¢iuojama Pradinés sutarties verté. Indeksavimo laikotarpio pradzia laikomas tas ménuo, kurj
buvo sudaryta Sutartis. Indeksavimo laikotarpis negali biiti trumpesnis kaip 6 (Sesi) kalendoriniai
meénesiai;

(ii1) Pradinés sutarties verte gali buti perskai¢iuojama, kai Indekso pokytis yra ne mazesnis
kaip 5 (penki) proc. nuo Sutarties jsigaliojimo arba nuo paskutinio kainos indeksavimo;

(iv) Pradinés sutarties verté perskaiiuojama bet kuriai i§ Saliy pateikus kitai Saliai pragyma
perskaiciuoti Pradinés sutarties verte. PraSyme turi biiti nurodytas Pradinés sutarties vertés
perskai¢iavimui naudojamas Indeksavimo laikotarpis bei Indeksavimo laikotarpio pradZios ir
pabaigos indeksas. Pradinés sutarties verté laikoma perskai¢iuota, kai Salys pasiraso susitarima dél
kainos perskaiGiavimo. Nei viena i§ Saliy neturi teisés atsisakyti pasiradyti tokio susitarimo be
pagristy priezasciy.

(v) Sutarties kaina perskai¢iuojama pagal formule:

Perskaiciuota sutarties kaina = PD+((SK — PD)x(IPb/IPr))

Pateiktoje formuleje:

PD — iki prasyma pateikimo UzZsakovo priimty Darby verté su PVM;

SK — perskai¢iavimo metu galiojanti Pradin¢ sutarties verte;

IPr — Indeksavimo laikotarpio pradzios indeksas (nurodytas Salies prasyme);
IPb — Indeksavimo laikotarpio pabaigos indeksas (nurodytas Salies prasyme).



(vi) Jei del Rangovo kaltés Darby vykdymas atsilicka nuo Saliy suderinto Jkainoty veikly
saraso ir dél indeksavimo Pradinés sutarties verté didéja, Pradinés sutarties verté bus perskai¢iuojama
tik tada, kai bus pabaigti visi [kainoty veikly sarase nurodyti Darbai, kurie turéjo biiti atlikti iki
Indeksavimo laikotarpio pabaigos (IPb). Tokiu atveju Uzsakovo priimty Darby verté (PD) formuléje
bus nustatoma pagal iki Pradinés sutarties vertés perskai¢iavimo dienos priimtus Darbus;

(vii) Perskai¢iavus Pradinés sutarties verte, Saliy susitarimu pakei¢iamas Jkainoty veikly
saraSas ir Pradinés sutarties vertés pakeitimas itraukiamas ] visas naujai iSraSomas PVM saskaitas-
faktaras.

Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal Si papunkti, atitinkamai pakei¢iama ir Pradinés
sutarties vert¢ ir, taikant Pakeitimy nuostatas, atsizvelgiama j pakeista Pradinés sutarties verte*.

* Jei Sutarties trukmé su pratesimu (-ais) trumpesné nei 6 (SeSi) meénesiai, Sutarties 8.9.3 p.
nuostatos neaktualios ir jos vykdant Sutartj nebus netaikomos.

9.10. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus Darbus. Apie tai Uzsakovas
raStu informuoja Subrangovus per 3 (tris) darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSalé
sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu
tvarka, atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus
reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams Subrangovui trisaléje
sutartyje nustatyta tvarka. TriSal¢je sutartyje atsiskaitymo su Subrangovu tvarka bus nustatoma
vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

9.11. Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu galimybe nekeicia Rangovo atsakomybes del Sutarties
vykdymo.

9.12. Uzsakovas turi teise sustabdyti visus atlieckamus mokejimus pagal Sutarti tuo atveju, jei
Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus jsipareigojimus iki kol pazeidimai bus
pilnai pasalinti. Tokiu atveju UZsakovas yra atleidZiamas nuo delspinigiy uZ apmokéjimo termino
pazeidimus. Apie mokejimo sulaikymag Uzsakovas informuoja Rangova rastu, nurodydamas dél
kokiy trikumy ir kokio dydzio 1€Sos bus sulaikomos. Mokéjimy sulaikymas vykdomas jei Rangovas:
nepasalina nurodyty ar apmokety Darby defekty, Uzsakovui yra padaryti nuostoliai, Rangovas
atsilieka nuo Darby atlikimo terminy ar nesilaiko privalomyjy normatyviniy statybos dokumenty ir
pan. Esant ginéui tarp Saliy dél Darby kokybes ir atitikimo Sutarties salygoms, UZsakovas priima bei
apmoka negin¢ytiny Darby dalj. Rangovui istaisius visus nurodytus trilkumus, sulaikytos léSos jam
iSmokomos ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.

9.13. Uzsakovas turi teis¢ i$skaic¢iuoti netesybas (baudas, delspinigius) i$§ Rangovui mokétiny sumy,
jeigu Rangovas netesyby per Uzsakovo rastu nurodyta terming nesumoka, t. y. UzZsakovas turi teis¢
pagal Sig Sutartj mokétinas sumas sumazinti Rangovui mokétiny sumy (delspinigiy, baudy) dydziu.
Tokie Uzsakovo veiksmai nebus laikomi UZsakovo jsipareigojimy nevykdymu ar netinkamu
vykdymu bei pagrindu sustabdyti Rangovo jsipareigojimy vykdymga pagal $ig Sutart].

9.14. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedime, UZsakovui atlikus
mokéjimus pagal Sutart], jmokos pirmiausia yra skiriamos padengti anks¢iausiai atsiradusiems
isiskolinimams pagal Sutarti, antrgja eile — delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo priskai¢iuoti pagal
Sutartj), tre¢igja eile — palikanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskai¢iuotos pagal Sutartj).

X SKYRIUS
PAKEITIMAI

10.1. Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar irengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima;

10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

10.1.4. bet kurj papildoma Darba, Iranga, Medziagas.



Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréziniais (isk.
Techninio darbo projekto korektiirg pagal jo naujg laidg) ar kitais dokumentais), kurie turi biiti
patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninés priezitiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio
projekto vykdymo prieziiiros vadovo parasais, bei rastu suderinti su Uzsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél Darby pakeitimo, nurodant Darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brézinius, gamintojo
raSta/patvirtinima, kad iranga nebegaminama/nebetickiama, kad naujos prekés atitinka technine
specifikacija/techniniy rodikliy reik§mes ir kita), jkainiy/kainy nustatymo pagrindimg ir skai¢iavima
(vadovaujantis Sutarties 9.9.1 p.). Toks susitarimas ar protokolas turi biiti patvirtintas ir pasirasSytas
Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atlieckamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi buiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

10.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiciuotas pagal Sutarties 9.9.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui
jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj), butina/tikslinga keisti kitu Darbu
(Medziagos/Jranga nebegaminamos/nebetiekiamos), Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling
samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal Sutarties 9.9.1 p. nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus bei sitilyma dél kity Darbuy, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy
atlikti Darby lokaline samata, sudaryta pagal Sutarties 9.9.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo
budus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia, ta¢iau Siuo
atveju bendra Sutarties kaina neturéty kisti);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty darby apimtys,
jeigu jos virSija 15 (penkiolika) proc. Pradinés sutarties vertes. Jei buitina/tikslinga atlikti papildomus
darbus, Rangovas pateikia sitilyma dél papildomy darby, t. y. papildomy darby lokaling samata,
sudarytg pagal Sutarties 9.9.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovui jvertinus
Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina.

Rangovui nemokama uz faktiSkai atliktus papildomus darbus, kuriy jis i§ anksto rastu su
Uzsakovu nesuderino.

Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad
Uzsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsizvelgdamas i visas jo turimas
priemones, konkretaus projekto pobiidj ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir
poreikj uztikrinti tinkamg panaudoty iStekliy ir numatomos sutarties vertés santykj.

10.3. Pakeitimai atlickami Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatytais
atvejais.

10.4. Atlikty Darby aktai turi atitikti pagal Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.
10.5. Rangovo pasitulyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame darbo projekte, gali biti kei¢iamos tik UzZsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas nepriestarauja Techninio darbo projekto (jo techniniy specifikacijy, aiSkinamuyjy
rasty, bréziniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

10.6. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Techninio darbo projekto
klaidg arba techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. Uzsakovas, gaves toki pranesima, per 5 (penkias)
darbo dienas privalo pateikti Rangovui triikkstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu
reikia) iforminti Pakeitima. Techninio darbo projekto klaida ar dokumento techninis trukumas turi
biti patvirtintas projektg rengusio projektuotojo. Tuo atveju, jei statybos dalyvio informacija yra
pagrista arba pagristumui nustatyti reikia papildomo laiko (tyrimams atlikti ir pan.) UZsakovas privalo
stabdyti Darbus/jy dalj.



10.7. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvieteje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraS§ymo pagristai negaléjo numatyti ar mano, kad pagal kuria nors Sutarties nuostata
jam turi buti suteikta teisé gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas apie tai
privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas pranesti Uzsakovui, detaliai
nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dé¢l Siame punkte minimy priezas¢iy, uzdelsia baigti
Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I$laidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino
pratesimo ir tokiy papildomy ISlaidy apmokejimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis biity nedelsdamas
pranesgs.

XI SKYRIUS
ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Uzsakovas, nustates Darby truokumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trilkumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba (paslépti
trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 str. nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti
visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus,
jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis Medziagomis, jranga bei priemonémis ir visomis
ju sudétineémis dalimis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj
nejvykdymu.

11.3. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo privalo
Uzsakovui pateikti defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje
registruoto banko ar kredito unijos garantija ar draudimo bendrovés laidavima (kartu su jo
apmoké¢jima jrodancia dokumento kopija), kuriuo uZztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
ivykdymas pagal pasiraSyta Sutarti. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZztikrinimu
garantuojama ar laiduojama, kad Uzsakovui bus sumokéta nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz
Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos
netinkamai. Sis dokumentas taip pat turi uztikrinti ir dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty alinimo
i8laidy apmokéjima Uzsakovui Rangovo nemokumo ar bankroto atveju. Uzsakovas neprivalo pagrjsti
teikiamo reikalavimo dél garantinio laikotarpio uZztikrinime nurodytos sumos iSmokeéjimo, bet turi
nurodyti, kurias Sutarties nuostatas Rangovas pazeidé.

11.4. Uzsakovas per garantinj laika nustates statinio statybos defekty, pakviecia Rangova ir suraso
dvisalj aktg, kuriame nurodo isryskéjusius statybos defektus ir su Rangovu suderina jy padariniy
pasalinimo buda ir protinga, technologiskai reikalinga defekty pasalinimo terming. Jei Rangovas
neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dvisalj aktg, galioja Uzsakovo surasytas vienasalis aktas. Jei
Rangovas Darby trokumus $alina ilgiau nei Defektiniame akte nurodytu terminu, uz kiekvieng
uzdelstg pasalinti Darby defektus dieng Rangovas moka 0,05 proc. (penkiy Simtyjy) nuo Sutarties
kainos be PVM delspinigius. Jei Rangovas per 10 (deSimt) darbo dieny (kai UZsakovas nenurodé
kito termino trikumams $alinti) nuo pretenzijos dél Darby trikumy pareiskimo dienos, nepradeda
Salinti nustatyty Darbo trukumy, UzZsakovui suteikiama teisé paciam ar pasitelkus tre¢iuosius asmenis
iStaisyti Rangovo atlikty Darby defektus, o Rangovas privalo ne véliau kaip per 20 (dvidesimt) darbo
dieny nuo Uzsakovo pareikalavimo atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius bei sumokéti 50
(penkiasdesimt) proc. $iy Darby vertés baudg. Uzsakovas taip pat turi teise pasinaudoti Rangovo
pateiktomis garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinimo priemonémis.

11.5. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby daliai
yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki visisSko Darby
defekty pasalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo, garantinis terminas yra prat¢siamas tam
laikotarpiui, kuris buvo likes iki sustabdymo. Kai Darby, jiems panaudoty Medziagy, irangos,
priemoniy komplektuojamoji detalé pakei¢iama garantinio aptarnavimo biidu, naujai detalei taikomas



toks pat garantinis terminas, koks Sia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantinis
terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i§ naujo, nuo jos perdavimo Uzsakovui dienos).

11.6. Rangovas neatsako uz Darby defektus, jei jie atsirado dél netinkamos eksploatacijos, normalaus
susidévejimo bei Uzsakovo ar jo pasamdyty treciyjy asmeny netinkamai atlikto remonto ir(ar) kitokiy
kalty veiksmuy, stichiniy nelaimiy.

11.7. Jei Rangovas Sutarties vykdymo metu Darby, kuriems nustatyti defektai/triikumai, atlikimui
buvo pasitelkes Subrangova (-us), tokiu atveju uz Darby defektus, atsiradusius Darby garantinio
laikotarpio metu, Rangovas su Subrangovu (-ais) UZsakovui atsako solidariai.

XII SKYRIUS
SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 p. trunka ilgiau nei 91
(devyniasdeSimt vieng) kalendoring diena, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby
vykdyma. Jeigu per 21 (dvideSimt vieng) kalendorine dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas
gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paraais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokeétinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, tai
Uzsakovas arba Statinio statybos technines priezitros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

12.3. Uzsakovas bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny apie tai praneSes Rangovui, turi teise nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i$
Statybvietes dél Siy esminiy Sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nepradeda arba netaiso defekty, nevykdo Sutarties 12.2 p. nurodyty Uzsakovo/Statinio
statybos techninés prieziiiros vadovo nurodymy, Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ir dél to
Uzsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi;

12.3.2. po rastiS8ko Uzsakovo ispé&jimo dél Rangovo Sutarties salygy pazeidimy, jis juos paSalina
nekokybiskai ar dar karta pazeidzia Sutarties salygas, taip pat vienu metu nevykdant, netinkamai
vykdant daugiau kaip viena i§ Rangovui Sutartyje numatyty jsipareigojimuy;

12.3.3. nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal Sutarties VII skyriaus nuostatas arba
visais pagristais atvejais nepratgsia Sutarties jvykdymo uZztikrinimo galiojimo (jei uZztikrinimo
reikalaujama);

12.3.4. nepradeda laiku vykdyti Darbuy, kitaip aiskiai parodo ketinima netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj arba be pateisinamos priezasties nutrauké visus ar dalj Darby, nevykdo Darby pagal
Veikly saraSe nurodyta grafikg ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma;

12.3.5.be pateisinamos priezasties nebendrauja/nebendradarbiauja su Uzsakovu Sutarties
vykdymo klausimais;

12.3.6. kai Rangovo Draudikas Uzsakovui pareikalavus sumokeéti draudimo iSmoka atsisako be
jokiy salygy ja iSmokeéti;

12.3.7. uztikrinima iSdaves garantas (laiduotojas) negali jvykdyti savo jsipareigojimy ir
Rangovas, Uzsakovui rastu pareikalavus, per Sutartyje nustatytg terming nepateiké naujo uztikrinimo
tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis;

12.3.8. dél kity esminiy Sutarties salygy pazeidimo.

12.4. Uzsakovas taip pat turi teise vienaSaliskai, nesikreipdamas i teisma nutraukti Sutarti ne véliau
kaip prie§ 14 (keturiolika) dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui:
12.4.1. bet kada d¢l objektyviy, nuo Uzsakovo nepriklausanciy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmy. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

(1) wuz bet kuri tinkamai atliktg Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

(i1) Islaidos uz Irangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui jsigijo.
Uzsakovui sumokejus, 8i Jranga ir Medziagos tampa UZsakovo nuosavybe;



(ii1) bet kurios kitos ISlaidos arba isipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiéme tikédamasis

baigti Darbus;

12.4.2.kai Rangovas bankrutuoja (iSkelta ar paduotas praSymas iskelti bankroto byla) arba yra
likviduojamas, restruktiirizuojamas, kai sustabdo tiking veikla, arba kai jstatymuose ir kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

12.4.3.kai keiciasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo
struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

12.4.4.Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais.
12.5. Nutraukus Sutarti dél Rangovo kaltés Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UzZsakovo
nurodymus dél turto i§saugojimo arba dél Darby saugos. Jei Sutartis nutraukiama anksc¢iau termino,
Rangovui tik i§ dalies ivykdZzius sutartinius isipareigojimus, UZsakovas ir Rangovas isipareigoja
sudaryti atlikty Darby perdavimo—priémimo aktg pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus Darbus.
Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet neapmokeétus
Darbus. Taciau Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas
Islaidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias dé¢l Sios Sutarties bei
netesybas. Uzsakovas, padares tokius atskaitymus, visg likusia Rangovui mokéting suma privalo
iSmokeéti Rangovui.
12.6. Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
Ipareigoti juos vykdyti kitg rangova.
12.7. Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14
(keturiolika) kalendoriniy dieny apie tai raStu praneS¢s UZsakovui, nutraukti Sutarti deél iy esminiy
Sutarties pazeidimy:

12.7.1. per 42 (keturiasdeSimt dvi) kalendorines dienas nuo Sutarties 9.7 p. nurodyto termino
pabaigos negauna viso apmokéjimo (iSskyrus atskaitymus pagal Sutarties IX skyriaus nuostatas);

12.7.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo isipareigojimy pagal Sutartj;

12.7.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 p. trunka ilgiau nei 112 (vienas Simtas
dvylika) kalendoriniy dieny;
12.7.4. bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé¢ Darby atlikimo termino ir
ilgiau kaip 112 (vienas Simtas dvylika) dieny.
Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutart] neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylan¢iy Rangovo teisiy.
Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal Sutarties 12.7.1 ir 12.7.2 p., jam turi buti suteikta teisé
atgauti sustabdymo ir Statybvietés palikimo iSlaidas ir kartu reikalauti baudos, prilygstancios 5
(penkiems) proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies be PVM vertei.
12.8. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per
20 (dvidesimt) darbo dieny privalo:
12.8.1. nutraukti visg tolesni Darba, iSskyrus toki, kuri bitina atlikti dél gyvybés ar turto
i$saugojimo arba dé¢l Darby saugos;

12.8.2. perduoti UzZsakovui [ranga ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.8.3. perduoti visus iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus pasirasant perdavimo-
priémimo akta;

12.8.4. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.
12.9. Bet kokiu atveju nutraukiant Sutart] Uzsakovo iniciatyva esant Rangovo kaltei, Uzsakovas
pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu. Taciau jo sumokéjimas neturi biiti siejamas su visiSku
Uzsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia Rangovo nuo pareigos Uzsakovui atlyginti
netesybas ir nuostolius (tiesioginius ir netiesioginius) pilnai.
12.10. Jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dél Uzsakovo kaltés, Rangovas gali reikalauti i$
Uzsakovo atlyginti dél to patirtus tiesioginius nuostolius.
12.11. Jeigu Rangovas, jgyvendindamas Sutartj, padaro bet kurj esminj Sutarties pazeidima,
Uzsakovas VieSyjy pirkimy tarnybos internetiniame puslapyje paskelbia informacijg apie Rangova,



kaip apie Sutarties nejvykdziusi ar netinkamai jg ivykdZziusj tiekéja, taip, kaip numatyta Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme.

XHI SKYRIUS
GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gintus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys rastu
isdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasilyma gina spresti
derybomis Salis privalo i jj atsakyti per 30 (trisdesimt) dieny. Gingas turi biiti i§sprestas per ne ilgesnj
nei 60 (SeSiasdesimt) dieny terming nuo derybuy pradzios. Jei ginCo iSspresti derybomis nepavyksta
arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasmlqu ginéa spresti derybomis, kita Salis turi telse;,
ispedama apie tai kita Salj, pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije
gincai, kuriy nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendziami teisme pagal Uzsakovo buveings vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

XIV SKYRIUS
NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidZziama nuo atsakomybeés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respubhkos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant prane$é kitai Saliai apie kliitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nera reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikanc¢ios aplinkybeés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma d¢l
nenugalimos jegos (force majeure).

XV SKYRIUS
ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

15.1.Vykdydamos Sutarti, Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai — laikantis
Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomeny
teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojanciy asmens duomeny tvarkyma. Sutartis
yra teisinis pagrindas tvarkyti Uzsakovo asmens duomenis.

15.2.Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutar&iai vykdyti, duomeny tvarkymo
teisétumas grindZiamas butinybe ivykdyti Sutartj arba biitinybe pasinaudoti i§ Sutarties kylan¢iomis
teisémis.

15.3. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato
teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi buti
saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy arba kiek tai reikalinga Saliy
teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

15.4. Gali bati tvarkomi $ie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujan¢iy Salims, duomenys: (I) vardas, pavarde; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono
numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) uzimamos pareigos; (IV) igaliojimy
(atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir interesais
vykdomas susirasin¢jimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.



15.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavima ir ryS$iy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy sistemy
priezitros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informaciniy sistemy, kurias
Salys naudoja tarpusavio santykiy valdymui, teikéjai ir prizidirétojai; (III) mokeséiy inspekeija; (IV)
bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys, susije su Sutarties vykdymu.

15.6. Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos kitai
Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytOJq Tokiu atveju Salys privalo uztikrinti, kad tolesnis
duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos $i Sutartis
nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pacios atsakys uZ tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir
neveikima.

15.7. Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius,
valdymo organy narius, savo subtiekéjy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarc¢iai
su Salimis vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali biti perduoti Salims ir bus arba
gali biti Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi,
ir kas turés galimybe su jais susipazZinti. Salys pazymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti
Sutaréiai su Salimis vykdyti ir i$vardinti Sutartyje, yra supaZindinti su Sutartyje pateiktais jy
asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam davé savo sutikima.

15.8. Salys susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba grazins visus
joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent Europos Sajungos (ES)
ar jy Salies jstatymai nustato reikalavimag saugoti asmens duomenis.

15.9. Duomeny subjektai turi teise susipazinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, teis¢ prasyti
iStaisyti netikslius duomenis, iStrinti neteisétai tvarkomus duomenis arba apriboti jy tvarkyma tuo
atveju, kai duomenys tvarkomi esant Salies teisétam interesui — teise nesutikti, kad duomenys biity
tvarkomi, teise i duomeny perkeliamuma, taip pat teise pateikti skunda Valstybinei duomeny
apsaugos inspekcijai. Siomis teisémis duomeny subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyje
nurodytais Saliy adresais arba el. pasto adresais (jeigu pateikiamas el. parasu pasiradytas pragymas).
Informuodamos Sutar¢iai vykdyti pasitelktus fizinius asmenis apie jy asmens duomeny tvarkyma,
Salys jsipareigoja pateikti jiems Siame Sutarties punkte nurodyta informacija apie ju teises.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Rangovo paskirtas asmuo susisiekti

16.2. Visi su Sutartimi susije pranesimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas
(toliau — pranesimai) turi biti siunciami rastu (elektroninémis priemonémis (patvirtinant gavima) arba
pasirasytinai per pasto paslaugos teikéja ar kita tinkamag vezgjg). Jei praneSimas siunciamas
elektroniniu pastu, laikoma, kad jj Salis gavo ta pacia diena, jei jis buvo issiystas darbo diena iki
darbo valandy pabaigos, arba kitg darbo diena, jei jis buvo i$siystas nedarbo dieng arba pasibaigus
darbo valandoms. Jei pranesimas siunéiamas pastu, laikoma, kad ji adresatas gavo po 5 (penkiy) darbo
dieny nuo i$siuntimo. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tagiau
ne veliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo mineto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti
kitai Saliai. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimu, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima,
jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja Sutarties
salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, i$siysto pagal tuos duomenis. Bet kokiu atveju pranesimai
bus laikomi jteiktais kitai Saliai tinkamai, kai jie bus pateikti Saliy rekvizitais, nurodytais Sutarties
16.15 p.

16.3. Salys pareiskia ir pripaZjsta, kad Sioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis
bei protingo dydzio ir sutinka, kad jos neblity mazinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolés
yra ivykdyta.

16.4. Jei paskutiné bet kokio termino diena sutampa su nedarbo ar oficialios §ventés diena, tai termino
pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena.



16.5. Pasitarimy dé¢l Darby atlikimo protokoluose bus fiksuojama pasitarimy eiga, svarstyti klausimai
ir priimti sprendimai. Pasitarimo metu, apie tai jspéjus pasitarimo dalyvius, gali biiti daromas garso
ar vaizdo jraSas, kuris pridedamas prie protokolo.

16.6. Sutarties salygy koregavimu yra laikoma: techninio pobuidzio klaidos (skai¢iavimo, spausdinimo
ir pan.), kurie visiskai nejtakoja Saliy tarpusavio jsipareigojimy turinio pasikeitimo ir yra atliekami
sudarant atskira rasytinj Saliy susitarimg d¢l Sutarties nuostaty koregavimo.

16.7. Tuo atveju, jei Sutarties Saliy rekvizitai, Sutartyje nurodyti asmenys, atsakmgl uz Sutarties
vykdyma pasikeisty, Salys per 3 (tris) darbo dienas jsipareigoja pateikti rasytinj pranesima apie tai. Sis
pranesSimas bus laikomas Sutarties priedu ir neatskiriama jos dalimi, neatliekant papildomy Sutarties
keitimo ar papildymo procediiry.

16.8. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata teisés akty nustatyta tvarka tampa ar pripazjstama visiskai ar
1§ dalies negaliojancia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

16.9. Jei Sutartis Saliy pasirasoma ne ta pa¢ia diena, Sutarties pasiraiymo diena laikoma diena, kai ja
pasirago antroji Salis.

16.10. Nei viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iam asmeniui ios Sutarties teisiy ir jsipareigojimy
be rastisko kitos Salies sutikimo, i§skyrus Darbu, kuriuos atlicka Rangovo pasirinkti subrangovai.
Taip pat, bet kokiu atveju Rangovas atsako uz visus Sutartimi prisiimtus isipareigojimus, nepaisant
to, ar Sutarties vykdymui bus pasitelkiami Subrangovai.

16.11. Priklausomai nuo konteksto, zodZziai, vartojami vienaskaita, gali reikSti daugiskaitg ir
atvirks¢iai, o vyriskosios giminés Zodziai gali reik$ti moteriskajg ir atvirksciai.

16.12. Saugiu kvalifikuotu elektroniniu parasu abiejy Saliy pasirasyta Sutartis sudaroma 1 (vienu)
egzemplioriumi. Salys susitaria, kad elektroniniu parasu pasirasyty dokumenty elektroninis parasas
suprantamas kaip Lietuvos Respublikos elektroninés atpazinties ir elektroniniy operacijy patikimumo
uztikrinimo paslaugy istatymo nuostatas atitinkantis parasas, sukurtas saugia elektroninio paraso
formavimo jranga ir patvirtintas galiojan¢iu kvalifikuotu sertifikatu16.13. Salys $ig Sutartj perskaite,
joms buvo iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato ir, kaip visikai atitinkancia
ju valig ir ketinimus, pasirase.

16.14. Sutarties priedai:

16.14.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimo formos;

16.14.2. Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo forma;

16.14.3. Veikly sarasas;

16.14.4. Techninis darbo projektas (saugomas pas Uzsakova);

16.14.5. Subrangovy sarasas;

16.14.6. Rangovo pasiilymas (saugomas pas Uzsakova).

VII SKYRIUS

SALIU REKVIZITAI IR PARASAI
UZSAKOVAS RANGOVAS
Akmenés rajono savivaldybés administracija UAB ,,Telsiy keliai*
Kodas 188719391 Kodas 180200843
PVM mokétojo kodas — ne PVM mokétoja PVM mokétojo kodas — LT802008413
L. Petravi€iaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenée Mazeikiy g. 18, Telsiai
A.s.Nr. LT09 4010 0433 0001 0060 A.s.Nr. LT 207181700009467622
Tel.: (8 425) 57 133 Tel.: +370 444 69250

El. pastas: info@akmene.lt El p. tkeliai@tkeliai.lt



Administracijos direktore
Aromeda Lauciené
Parasas

Data

AV.

Direktorius
Arnas Knystautas
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Data

A.V.



2024 m. d. Sutarties Nr. 1 priedas

PIRKIMO SUTARTIES SALYGU [IVYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA
20 m. d. Nr.

(miesto pavadinimas)

(Laidavimo rastas turi biiti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo polisu)
Pirkimo sutarties pasiraSymo data ir numeris: (nurodykite datq ir numerj)
Pirkimo sutarties pavadinimas: (nurodykite pavadinimg ir Sutarties objektg) (toliau — Sutartis)

Sis laidavimo draudimo rastas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. (jrasykite
numery).

Klientas (jrasykite pavadinima, jmonés koda, adresa; jei tai jungtiné veikla, iSvardinkite pilnus
tkio subjekty grupés nariy pavadinimus, nurodydami jungtinés veiklos sutarties data ir numerj)
(toliau — Draudéjas) yra sudares Sutartj, kurioje yra numatyta, kad Draudéjas privalo pateikti Sutarties
salygu ivykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rasta.

Siuo laidavimo draudimo rastu laiduotojas (jradykite laiduotojo pavadinima, juridinj statusg ir
adresg) (toliau — Draudikas), besalygiskai ir neatSaukiamai jsipareigoja sumokéti Akmenés rajono
savivaldybés administracijai, L. Petravi¢iaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmen¢ (toliau — Naudos
gave¢jas), tinkamai vykdanciam Sutartyje numatytus isipareigojimus, kurie turi jtakos Draudéjo
Sutartyje prisiimty jsipareigojimy tinkamam vykdymui, draudimo i$moka [irasykite laidavimo suma
skaiciais] ([irasSykite laidavimo sumg zodziais ir valiutos pavadinima]), gaves Naudos gavejo pirma
raStiska reikalavima mokéti (originalg), pasirasyta Naudos gavéjo, su nuoroda j § laidavimo
draudima. Kartu turi buti pateikta rasto Draudé¢jui, kuriuo buvo reikalaujama, kad Draudé¢jas ivykdyty
savo prievole Naudos gavéjui, kopija. Naudos gavéjas neprivalo pagristi savo reikalavimo, ta¢iau
privalo nurodyti, kurie Sutartyje numatyti Draudéjo isipareigojimai nevykdomi (netinkamai
vykdomi).

Sio laidavimo draudimo salygos yra tokios: Draudéjas atsako del bet kokiy prievoliy pagal
Sutartj ir jos priedus pazeidimo, dalinio ar visi$ko jy nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

Draudikas neatsako uz netesybuy, paliikany sumokéjima bei Sutarties neivykdyma ar netinkama
ivykdyma dél nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Sis jsipareigojimas yra privalomas Draudikui ir jo teisiy peréméjams. Draudikas jsipareigoja
tik Naudos gavéjui, todél Sis laidavimo draudimo rastas yra neperleistinas ir nejkeistinas.

Draudiko jsipareigojimai isigalioja nuo (jrasykite datg) dienos ir galioja iki (jrasykite laidavimo
draudimo galiojimo datg) imtinai. Uzsakovui nepareiSkus reikalavimo per 3 (tris) ménesius po $io
laidavimo rasto pabaigos, jis nustoja galioti.

Naudos gavéjui paprasius pratesti laidavimo draudimo rasto galiojimo laikotarpj, Draudéjas
isipareigoja praneSti Draudikui apie toki pratesima ir $io laidavimo draudimo rasto galiojimas
Draud¢jo praSymu Draudiko gali bti pratestas.

I3duotam laidavimo draudimo ratui taikytina Lietuvos Respublikos teis¢. Saliy gincai
sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo rastas idduotas Draudiko 20 m. _ mén. ___ dienos
patvirtinty laidavimo draudimo taisykliy Nr.
(toliau - Taisyklés) pagrindu. Esant prieStaravimams tarp Sio laidavimo draudimo rasto teksto ir
Taisykliy nuostaty, pirmumo teis¢ bus teikiama Sio laidavimo draudimo rasto tekstui.

Draudimo bendroveé:

(Draudimo bendrovés pavadinimas)
Igaliotas asmuo:

(parasas) (vardas ir pavardeé)



SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMO (GARANTIJOS) FORMA
Nr.
Akmengés rajono savivaldybés administracija, L. Petraviciaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmeneé,
188719391
2024 m. _d.
___|miesto pavadinimas]

Kliento [irasykite konkurso tiekéjo pavadinima, imoneés koda, adresa; jei tai jungtiné veikla,
iSvardinkite pilnus partneriy vardus, pazymint atsakingajj partnerj, arba pazymekite, kad tiekéjas
pateikia pasiiilyma jungtinés veiklos, kuri teikia pasitilyma, vardu, nurodydami jungtineés veiklos
sutarties datg ir numerj] jsipareigojimai pagal su /Perkanciosios organizacijos pavadinimas/ (toliau
— QGarantijos gavéjas) numatomg pasiraSyti ......... sutart] Nr.... (toliau — Sutartis) del [pirkimo
objektas] turi biiti uztikrinti sutarties jvykdymo garantija.

[Banko* pavadinimas, jmonés kodas], atstovaujamas [banko* filialo pavadinimas] filialo,
[adresas] (toliau — Garantas*), Sioje garantijoje nustatytomis salygomis neatSaukiamai jsipareigoja
per 10 darbo dieny sumokeéti Garantijos gavejui ne daugiau kaip [suma skaiciais], [(suma ZodZiais,
valiutos pavadinimas)], gaves pirmag rastiSka Garantijos gavejo reikalavimg mokéti (originala),
kuriame nurodytas garantijos Nr. [............. ]., patvirtinanti, kad Klientas neivykdé/netinkamai
ivykdé sutartinius jsipareigojimus pagal Sutartj (bet koks Kliento prievoliy pagal Sutart] ir jos priedus
pazeidimas, dalinis ar visiskas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas), nurodant kokios Sutarties
salygos nebuvo jvykdytos/ivykdytos netinkamai. Garantijos gavéjas neprivalo pagristi reikalavime
nurodyto Sutarties salygy nevykdymo.

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto
antspaudu [garantijos iSdavimo data].

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gaveéjui, todél §i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Bet kokius rastiskus praneSimus Garantijos gavejas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos
gaveja aptarnaujanc¢io banko patvirtinimu, kad parasai yra autentiski.

Si garantija galioja iki [garantijos galiojimo data]

Visi Garanto jsipareigojimai pagal $ig garantijg baigiasi, jei:

1. Iki paskutines garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas auk$¢iau nurodytu adresu
nebus gaves Garantijos gavejo rastisko reikalavimo moketi (originalo) ir Garantijos gavéja
aptarnaujancio banko patvirtinimo, kad parasai yra autentiski;

2. Garantui yra grazinamas garantijos originalas su Garantijos gavejo prierasu, kad:

2.1. Garantijos gavejas atsisako savo teisiy pagal Sig garantija;

arba

2.2. Klientas ivykde $ioje garantijoje nurodytus isipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai mokéti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti auks¢iau
nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teise. Saliy gintai sprendziami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

(Garanto pavadinimas)

AV.
(igalioto asmens pareigos) ( parasas)  (vardo raide, pavarde)

(igalioto asmens pareigos) ( parasas) (vardo raide, pavardeé)



2024 m. d. Sutarties Nr. 2 priedas

GARANTINIO LAIKOTARPIO LAIDAVIMO DRAUDIMO RASTO NR.
5 FORMA
Sis laidavimo draudimo rastas galioja tik su draudimo liudijimu (polisu) Nr. (jrasyKkite serija ir/arba numer})
20 m. d.

(iSdavimo vieta)

NAUDOS GAVEJAS:

Akmenés rajono savivaldybés administracija, kodas 1887193941, adresas: L. Petraviciaus a. 2, LT-
85132 Naujoji Akmené, Akmenés rajonas (toliau — Naudos gavéjas),

DRAUDEJAS: (jradyti jmonés pavadinima, jmonés koda, adresa; jei tai jungtiné veikla, i$vardinti
pilnus tikio subjekty grupés nariy pavadinimus, nurodyti jungtinés veiklos sutarties datg ir numerj) (toliau —
Draudéjas)

DRAUDIKAS: (jrasyti jmonés pavadinima, jmonés koda, adresg) (toliau — Draudikas)

Draudéjas (nurodyti sutarties datg) su Naudos gavéju pasirasé sutartj Nr. (nurodyti sutarties numerj) dél
(nurodyti sutarties dalyka) (toliau — Sutartis). Pagal Sig Sutartj Naudos gavéjas reikalauja, kad Draudéjas kaip
laidavima uz Sutartyje Draudéjo garantiniy laikotarpiy jsipareigojimy jvykdyma ir, kaip uztikrinimg Draudéjo
nemokumo ar bankroto atveju dél Draudéjo kaltés atsiradusiy defekty $alinimo i$laidy apmokéjima Naudos
gavéjui, pateikty Sutartyje nurodytos sumos draudimo bendrovés iSduotg garantinio laikotarpio laidavimo
draudimo rasta. Atsizvelgiant | minéta reikalavimg, Draudikas Siuo laidavimo draudimo rastu pazymi, kad
suteikia Draudéjui §j laidavimo draudimo rastg Nr. (nurodyti numerj).

Siuo laidavimo draudimo rastu Draudikas pareiskia, kad besalygiskai jsipareigoja, Naudos gavéjui
tinkamai vykdant Sutartyje numatytus jsipareigojimus, gaves Naudos gavéjo pirma rastiskg reikalavima
sumokéti ne daugiau, kaip (nurodyti sumg eurais skaiiais ir zodziais) draudimo suma, jeigu Draudéjas
nejvykdys arba netinkamai jvykdys savo jsipareigojimus garantiniu laikotarpiu Sutartyje numatytomis
salygomis, jskaitant Draudéjo bankroto ir nemokumo atveju. Naudos gavéjas reikalavime neprivalo pagristi,
bet turi nurodyti reikalavimo prieZzastj.

Draudikas neatsako uz delspinigius ir baudas, priskaiiuotas pagal Sutartj. Draudimo apsauga
negalioja jei Draudéjas Sutartimi prisiimty prievoliy nejvykdo (netinkamai jvykdo) dél Nenugalimos jégos
(Force Majeure) aplinkybiy.

Sj laidavimo rasta Draudikas suteikia tokiomis salygomis:

1. Apie bet kokius dél Draudéjo darbo trikumy ar pazeidimy pagal Sutartj atsiradusius defektus, jei
del jy gali atsirasti nuostoliai, uz kuriuos garantuoja Draudikas, Naudos gavéjas privalo per protinga terming
pranesti Draudikui rastu. Naudos gavéjas pagal §j laidavimo rasta savo reikalavima gali Draudikui pareiksti po
to, kai rastiskai apie atsiradusius dél Draudéjo kaltés defektus informavo Draudéja.

2. Naudos gavéjas neturi teisés Salinti jokiy darbo trikumy ar pazeidimy per laikotarpj nuo rastisko
pranesimo pateikimo Draudikui ir pretenzijos pateikimo be rastisko Draudiko pritarimo.

Sis laidavimo draudimo rastas privalomas Draudikui ir teisiy peréméjams. Draudikas jsipareigoja tik
Naudos gavéjui, todél Sis laidavimo draudimo rastas yra neperleistinas ir nejkeistinas.

Jei dél Sutarties ar kity su jos jvykdymu susijusiy dokumenty salygy pakeitimy ar papildymy, atlikty
po Sio laidavimo draudimo rasto iSdavimo padidéja ar atsiranda naujos Draudéjo prievolés, dél jy Sis
laidavimas negalioja.

Sis laidavimo draudimo rastas jsigalioja (nurodyti pagrinda ir data, aplinkybes ir pan.) ir galioja iki
(nurodyti terming).

I3duotam laidavimo draudimo rastui taikytina Lietuvos Respublikos teis¢. Saliy gincai sprendziami
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo rastas iduotas (nurodyti teisés akto pavadinima, data ir numerj) pagrindu.
Esant prieStaravimams tarp Sio laidavimo draudimo rasto teksto ir minéto teisés akto nuostaty, pirmumo teisé
bus teikiama Sio laidavimo draudimo rasto tekstui.

Draudikas:
(Nurodyti jmonés pavadinima)

Igaliotas asmuo:

(parasas) (vardas ir pavardé)



2024 m. d. Sutarties Nr. 3 priedas

VEIKLU SARASAS

PROJEKTO ,,VIETINES REIKSMES KELIO NR. AK0265 (KELIAS 1014 - PASAKARNIAI,
RYTO G. ATSAKOS), AKMENES R. SAV., NAUJOSIOS AKMENES KAIMISKOJI SEN.,
MENCIU K.,“ RANGOS DARBU PIRKIMAS PAGAL PARENGTA TECHNIN] DARBO
PROJEKTA Nr. 22109.01-XX-TDP

Darbo atlikimo terminai ir Kaina
ménesiniai jo kiekiai eurais be PVM pagal
. . [Eur] be
Rangovo planuojamg Darbuy veiklos
. . N PVM
Eil. | Darby veikly (darby . (grupés) jvykdyma
. N Projektas
Nr. | gupiy) pavadinimai o
2
E
Susisiekimo komunikacijos TDP
1. | ParuoSiamieji darbai TDP etapas
2. | Zemés sankasa TDP etapas
Vandens nuvedimo
3, | trensiy TDP etapas
jrengimas ar
pertvarkymas
Pozeminiy
komunikacijy tinkly
4. | jrengimo/ TDP etapas
pertvarkymo/
apsaugojimo darbai
5 Dangos konstrukcijos TDP etapas
jrengimas
Eismo organizavimo
6. | priemoniy TDP etapas
jrengimas
Baigiamieji darbai
(ispildomoji
7. | dokumentacija, TDP etapas
kadastro bylos,
bandymai ir kt.)
Kiti darbai TDP etapas
3 (Informaciniy stendy Pradzia
" | irengimas Statybos TDP etapas
pradzioje, pabaigoje). Pabaiga
Suma be PVM, Eur*:
PVM [tarifas], Eur *:

Bendra suma su PVM, Eur*:

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasitilymo raste nurodytomis sumomis.
Pastabos:




- Veikly grafike Sutarties kaina turi buti iSdéstyta proporcingai (lygiomis dalimis) visam
Sutarties vykdymo terminui.
- Rangovas, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, taip pat turés atlikti statybvietés parengimo
darbus, statinio inzineriniy sistemy paleidimo ir derinimo darbus bei kitus darbus, buitinus iki Statybos
uzbaigimo.
- kainos pasitilyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- Veikly sarasas pildomas vadovaujantis supaprastinto atviro konkurso salygy 2 priedu;
- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy suma;
- tais atvejais, kai pagal galiojancius teiseés aktus rangovui nereikia mokéti PVM, jis atitinkamy skil¢iy
nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemoka.

Pasirasanciojo pareigos, vardas, pavarde
ParaSas




2024 m. d. Sutarties Nr. 4 priedas

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
(saugomas pas Uzsakova)



2024 m. d. Sutarties Nr. 5 priedas

SUBRANGOVU SARASAS

Eil. Darbai, numatyti vykdyti Subrangovo pavadinimas ir adresas Procentiné

Nr. subrangos pagrindais subrangos
verté nuo
pasitilymo
kainos, %

1 Melioracijos dalies darbai UAB ,, Akmeresta®, 153035266, Lebeliy g. 4,22

10C, Akmene 111, LT-85364 Akmenésr.
P _ _ _
3 _ _ _




2024 m. d. Sutarties Nr. 6 priedas

Dokumentg elektroniniu parasu
pasiragé RUTA KONTAUTAITE
Data: 2024-07-30 08:28:35

TELSIU
KELIAI

Ufdaroji akciné bendrové, MaZeikiy g. 18, LT 87101 Teliai, tel. (8 444) 69250, faks. (8 444) 69261 el. p. tkeliai@tkeliai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 180200843, PVM mokétojo kodas LT 802008413

PASIULYMAS
2024-07-30

STATYBOS RANGOS DARBUS PAGAL TECHNIN] DARBO PROJEKTA
LVIETINES REIKSMES KELIO NR. AK0265 (KELIAS 1014 — PASAKARNIAL,
RYTO G. ATSAKOS), AKMENES R. SAV., NAUJOSIOS AKMENES KAIMISKOJI
SEN., MENCIU K.“ PIRKIMAS

Dalyvio pavadinimas ir kodas UAB ,.Telsiy keliai, 180200843
(fei pasitilving pateikia tiekéjy grupé, nurodomi visy parineriy

pavadinimai ir kodai)

Dalyvio adresas Mazeikiy g. 18, LT-87101 Telsiai
(fei pasitilving pateikia tiekeéjy grupé, nurodomi visy parmeriy

adresai)

Dalyvio igaliotas asmuo pasirasyti pasiilyma Riita Kontautaité

Dalyvio jgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasitlymo | Rita Kontautaité

klausimais

Dalyvio el. pasto adresas tkeliai@tkeliai.lt

Laiméjimo atveju, uz sutarties vykdymga atsakingo
asmens kontaktai (pareigos, vardas, pavardé, tel., el. p.)

Pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumenty salygomis.

Sitilome $ia darby kaina:
Eil. o i3 Kaina EUR be Kaina EUR su
NT. Darby pavadinimas PVM PVM PVM
1 2 3 4 5
Statybos rangos darbai pagal 519 172,63 109 026,25 628 198,88

technin] darbo projekty ,,Vietinés
reikSmes kelio Nr. AK0265 (kelias
L Tio14 — Pasakarniai, Ryto g.
atSakos), Akmenés r. sav.,
Naujosios Akmenés kaimiskoji
sen., Menciy k.

Bendra pasiiilymo kaina Eur su PVM (skaiciais ir ZodZiais): 628 198,88 Eur (Sesi Simtai
dvide$imt astuoni tiikstanéiai vienas Simtas devyniasdeSimt aStuoni eurai, 88 ct).

Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, nurodomos
priezastys, dél kuriy nemokamas PVM:

22



Teikdami §j pasiiilyma, mes patvirtiname, kad | miisu sifiloma kaina jskai¢iuoti visi mokesdiai,

ir kad mes prisiimame rizika uz visas iSlaidas. kurias. teikdami pasial ir laikydamiesi pirkimo

dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome jskaiciuoti | pasitilymo kaing.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiGlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove
ir apima viska, ko reikia visiSkam ir tinkamam sutarties jvvkdymui.

Sialomi darbai visi$kai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie kiekvieno tiekéjy grupés partnerio savo jégomis numatomuy atlikti darby dalies
verte (pildoma, kai pasitilyma pateikia tiekéjy grupé):

: : Partnerio darby dalies verté
Eil. Partnerio e g g - i
NT. pavadinimas Numatomi atlikti darbai pasiilymo kainoje
EUR su PVM Proc.
Viso:

Dalyvis pasifilyme privalo 1§viedinti kitus {ikio subjektus (subtiekéjus ir tre¢iuosius asmenis),
kuriy pajégumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus Zinomus subtiekéjus.

Pirkimo sutarties dalis
Eil. | Pavadinimas, kodas g pasea . pasiilymo kainoje, kuriai
Nr. ir adresas RNumis okl darhai ketinama pasitelkti subtiekéjus
EURsuPVM | Proc.
Subtiekéjai ir tretieji asmenys, kuriu pajégumais remiamasi jrodinéjant kvalifikacijos
atitikti
Viso:

Kiti Zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartj ir kuriy pajégumais

nesiremiama jrodinéjant kvalifikacijos atitiktj

1. Nezinomas Melioracijos dalies darbai 26 518,40 422
subtiekéjas

Viso: 26 518,40 4,22
Pastaba. Tiekéjo (tiekéjy grupés partneriy) ir subtiekéjy bendra numatomy atlikti darby verté
turi atitikti bendra pasitilymo suma EUR su PVM.

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tickéjo kvalifikacija ir vykdant
pirkimo sutart], taciau jie néra tiekéjo ar tiekéjo pasitelkiamo (-y) subtiekéjo (-y) darbuotojai
pasitilymo pateikimo metu, bet laiméjimo atveju bty jdarbinti:

Eil. Vardas ir pavardé Specialisto dabartiné darbovieté
Nr.

Kartu su pasiiilymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil. Dokumenty pavadinimai

Nr.
1. | Igaliojimas
2. | EBVPD (Europos bendrasis viesujy pirkimy dokumentas)
3. | Pasitlymo galiojimo uztikrinimas




Siame pasifilyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Dokumente esanti Konfidencialios
konfidenciali informacija! informacijos pagrindimas
Fil. Pateikto dokumento | (nurodoma dokumento dalis / (paaiSkinama, kuo
Nr. pavadinimas puslapis, kuriame yra remiantis nurodytas
konfidenciali informacija) dokumentas ar jo dalis yra
konfidencialis)

Jeigu kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa
apimtimi, jsipareigojame perkanc¢iajai organizacijai, kad pirkimo sutart] vykdys tik tokig teise turintys
asmenys.

Pasifilymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

InZinieré - projektuotoja Rita Kontautaité

Dalwis arba jo jgaliotas asmuo parasas vardas ir pavardeé

'Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis sios lentelés neuzpildo ir (ar) failo (bylos)
pavadinime nenurodo ,.konfidencialu®, perkancioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasifilyme néra konfidencialios
informacijos.



