K. JAUNIAUS GATVĖS, GRIMZDŲ K., KVĖDARNOS SEN., KELIO NR. KV-16 REKONSTRAVIMO DARBŲ (II ETAPO) VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES 
NR. B6(B)-157 PAKEITIMAS NR. 3

2024 m. spalio _ d. 
Šilalė

Šilalės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773720, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 2-1, 75138 Šilalė, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Andriaus Jančausko, veikiančio pagal Šilalės rajono savivaldybės administracijos nuostatus, toliau vadinama UŽSAKOVU, ir
UAB „Kvėdarsta“, juridinio asmens kodas 176597054, kurios registruota buveinė yra K. Jauniaus g. 13, 75347 Kvėdarna, Šilalės r., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Ginto Navardausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama RANGOVU, kartu vadinami ŠALIMIS, o atskirai kiekvienas – ŠALIMI, sudarė šį susitarimą:
1. Šalys, atsižvelgdamos į Sutartyje esančią redakcinio pobūdžio klaidą, susitaria pakeisti Sutartį ir 3.4 papunktį išdėstyti taip:

	„3.4.
	Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys: 

	
		Pavadinimas
	Punktas 
	Duomenys ir sąlygos

	Pradinė sutarties vertė
	1.10
	484848,48 (keturi šimtai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 48 ct) Eur

	Užsakovo skiriamas asmuo
	4.4
	[bookmark: _Hlk98314450]Investicijų ir statybos skyriaus statybos inžinierius Saulius Liatukas el. p. saulius.liatukas@silale.lt, 
tel. (8 449) 76 125

	Darbų atlikimo terminas
	6.1
	24 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 
Rangovas privalo atlikti ne mažiau kaip 25 proc. visų numatytų darbų (aktuota darbų suma turi sudaryti ne mažiau kaip 25 proc. pasiūlyme (2 priedas) nurodytų lėšų) iki 2023 m. gruodžio 5 d.

	Darbų atlikimo termino pratęsimas
	6.4
	netaikoma

	Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo
	6.7
	0,02 % neatliktų darbų kainos per dieną 

	Užtikrinimo suma 
	7.1
	10 % nuo Sutarties darbų kainos be PVM – 51 379,38 (penkiasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai septyniasdešimt devyni eurai 38 ct) Eur

	Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas 
	8.1
	- Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), išduotas draudimo bendrovės, arba 
- Garantija, išduota kredito įstaigos. 

	Sutarties darbų kaina, 
	9.1
	621 690,51 (šeši šimtai dvidešimt vienas tūkstantis  šeši šimtai devyniasdešimt eurų 51 ct) Eur

	iš kurių PVM sudaro 
	9.1
	107896,70 (šimtas septyni tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt šeši eurai 70 ct) Eur

	Išankstinio mokėjimo suma 
	9.3
	netaikoma

	Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo 
	9.3
	netaikoma

	Išankstinio mokėjimo terminas
	9.7.1
	netaikoma

	Kitų mokėjimų terminas 
	9.7.2
	45 kalendorinės dienos

	Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo 
	9.8
	0,02 % laiku neapmokėtos sumos per dieną 

	Bauda už Veiklų sąraše nurodyto grafiko nesilaikymą
	6.8
	netaikoma






.“
2. Sutarties pakeitimas Nr. 3 yra neatsiejama 2023 m. birželio 19 d. Sutarties B6(B)-157 dalis.
3. Šis sutarties pakeitimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šį sutarties pakeitimą įvykdymo

Šalių rekvizitai ir parašai

	Užsakovas
Šilalės rajono savivaldybės administracija
Kodas 188773720
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, 75138 Šilalė
A. s. Nr.  LT524010044500040033,
„Luminor Bank“, AB 
Tel. (8 449) 76 114
Faksas (8 449) 76 118
Elektroninis paštas info@silale.lt 
	Rangovas
UAB „Kvėdarsta“
Kodas 176597054
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Adresas: K. Jauniaus g. 13, 75115 Kvėdarna
Šilalės r. 
A. s. Nr. LT524010044500010254
„Luminor Bank“, AB
Tel. (8 449) 55260
Elektroninis paštas: kvedarsta@kvedarsta.lt
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