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SUSITARIMAS NR. 3
DĖL 2024-05-30 MOKSLO PASKIRTIES (DAUGIAFUNKCINĖS SALĖS) PASTATO STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. S-280 PAKEITIMO

2024 m. spalio       d. Nr. S-
Kazlų Rūda

[bookmark: _Hlk171936129]Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, kodas 188777932, kurios buveinė įregistruota adresu Atgimimo g. 12, 69413 Kazlų Rūda (toliau – Užsakovas), atstovaujama administracijos direktoriaus Roko Liaudinsko, veikiančio pagal Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos nuostatų, patvirtintų Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2023-09-25 sprendimu Nr. TS-187 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ (Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2024-06-27 sprendimo Nr. TS-132 redakcija), 26.9 papunktį, ir UAB „Stafas“, kodas 158998316, kurios buveinė įregistruota adresu Sėjomainos g. 1, Karkiškių k., Ringaudų sen., 53367 Kauno r. sav. (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Vismanto Bartulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, kita šalis, toliau vadinama kiekviena atskirai Šalimi, o abi kartu – Šalimis,
atsižvelgiant į tai, kad vykdant objekto – Mokslo paskirties (daugiafunkcinės salės) pastato, Maironio g. 28A, Kazlų Rūda (toliau – Objektas), statybos darbus, paaiškėjo nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių turi būti atlikti papildomi darbai pagal su Rangovu sudarytą 2024-05-30 Mokslo paskirties (daugiafunkcinės salės) pastato statybos rangos sutartį Nr. S-280 (toliau – 2024-05-30 Sutartis Nr. S-280 arba Sutartis), 2024-08-29 Susitarimą Nr. 1 dėl 2024-05-30 Mokslo paskirties (daugiafunkcinės salės) pastato statybos rangos sutarties Nr. S-280 pakeitimo Nr. S-477 (toliau – 2024-08-29 Susitarimas Nr. S-477), 2024-09-09 Susitarimą Nr. 2 dėl 2024-05-30 Mokslo paskirties (daugiafunkcinės salės) pastato statybos rangos sutarties Nr. S-280 darbų vykdymo sustabdymo Nr. S-490 (toliau – 2024-09-09 Susitarimas Nr. S-490), Šalys, vadovaudamosios Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.223 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2024-05-30 Sutarties Nr. S-280 3.3, 3.4, 9.1, 9.14.1 papunkčių, 10 punkto, 10.4 ir 10.6, 10.7.3 papunkčių nuostatomis, bei atsižvelgdamos į 2024-07-29 Statybos dalyvių pasitarimo protokolą Nr. 2 bei Rangovo pateiktą Objekto 2024-10-07 papildomų darbų lokalinę sąmatą (toliau – Lokalinė sąmata), s u s i t a r ė:
1. Šiuo susitarimu Rangovas įsipareigoja Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis bei pateiktu pasiūlymu atlikti su pirkimo objektu susijusius papildomus darbus pagal pridedamą lokalinę sąmatą (toliau – Darbai).
2. Nustatyti Sutarties 3.4 papunktyje nurodytą Sutarties kainą – 950 306,94 (devyni šimtai penkiasdešimt tūkstančių trys šimtai šeši Eur ir 94 ct) euro, įskaitant 21 proc. PVM, kuris sudaro 164 929,30 (šimtą šešiasdešimt keturis tūkstančius devynis šimtus dvidešimt devynis Eur ir 30 ct) euro:
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Kaina EUR, be PVM
	PVM, EUR
	Kaina EUR, su PVM

	1.
	Su darbais susijusios paslaugos
	40 400,00
	8 484,00
	48 884,00

	2.
	Mokslo paskirties (daugiafunkcinės salės) pastato, Maironio g. 28A, Kazlų Rūda, statybos darbai
	736 337,64
	154 630,90
	890 968,54

	3.
	Papildomi darbai
	8640,00
	1 814,40
	10 454,40

	
	Viso:
	785 377,64
	[bookmark: _Hlk179965820]164 929,30
	950 306,94


3. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti pagal Lokalinę sąmatą, neviršijant šio susitarimo 2 punkte nustatytos Sutarties kainos. 
4. Užsakovas su Rangovu atsiskaito už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus, neviršijant šio susitarimo 2 punkte nustatytos Sutarties kainos.
5. Šis susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai. Susitarimą pasirašant Šalių elektroniniais parašais, elektroniniu būdu sudaromas 1 (vienas) susitarimo egzempliorius.
6. Šis susitarimas yra neatskiriama galiojančios 2024-05-30 Sutarties Nr. S-280, 2024-08-29 Susitarimo Nr. S-477 ir 2024-09-09 Susitarimo Nr. S-490 tąsa bei neatskiriama jų dalis.
7. Kitos 2024-05-30 Sutarties Nr. S-280, 2024-08-29 Susitarimo Nr. S-477 ir 2024-09-09 Susitarimo Nr. S-490 sąlygos lieka nepakeistos ir Šalys prisiima jomis nustatytus įsipareigojimus.
8. Šalys šį susitarimą perskaitė, joms buvo išaiškintas susitarimo turinys ir pasekmės, Šalys susitarimą suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.
9. Susitarimo priedai:
9.1. 2024-07-29 Statybos dalyvių pasitarimo protokolas Nr. 2, 2 lapai;
9.2. Lokalinė sąmata, 1 lapas.
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