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2024 M. KOVO 20 D. RANGOS SUTARTIES NR. SŽ-463

2024 m.  __________________  d.  SŽ-
Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, toliau vadinama Užsakovu ir partneriai Stasio Pakarklio įmonė, bei UAB „Plungės Jonis – S“, veikiantys pagal Konsorciumo (jungtinės veiklos) sutartį Nr. 2023/11/29-1 (toliau – Jungtinės veiklos sutartis), atstovaujama Stasio Pakarklio įmonės direktoriaus Donato Mickaus, veikiančio pagal įmonės įstatus ir pagal Jungtinės veiklos sutarties 3.4 p. nuostatas, toliau vadinama Rangovu ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi įrengimo taisyklių ĮT Asfaltas 08 203 punktu, 2024 m. kovo 20 d. Rangos sutarties Nr. SŽ-463 (toliau – Sutartis) konkrečiųjų sąlygų 13.1 punkto nuostatomis, bei atsižvelgiant į 2024-10-04 Rangovo raštą Nr. 163, kuriame siūloma III objekto etape nuo PK 28+60 iki PK 45+45 įrengtai dviračių tako asfalto dangai iš raudono asfalto mišinio AC 5 VL, atsižvelgiant į atliktų tyrimų rezultatus taikyti 100 procentų išskaitą ir suteikti papildomą dviejų metų garantiją, sudaro šį Papildomą susitarimą ir sutaria: 
1. III objekto etape nuo PK 28+60 iki PK45+45 įrengtai dviračių tako asfalto dangai iš raudono asfalto mišinio AC 5 VL, taikyti 100 procentų išskaitą ir suteikti papildomą dviejų metų garantiją.
2. Dėl 1 punkte nurodytos išskaitos sumažinti Sutarties kainą, 55 346,08 Eur (penkiasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt šeši eurai, 08 ct.) be PVM, 66 968,76 Eur (šešiasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai, 76 ct.) su PVM.
3. Aiškumo ir tikslumo dėlei, Šalys sutaria, kad dėl šiame Susitarime nurodytų aplinkybių, pakeičiama/sumažinama priimta Sutarties kaina, nurodyta 2024-09-25 Papildomo susitarimo Nr. SŽ-1493 2 punkte yra 7 704 732,88 Eur (septyni milijonai septyni šimtai keturi tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt du eurai, 88 ct.) be PVM. Sutarties sudarymo dienai taikomas 21 % PVM sudaro 1 617 993,90 Eur (vienas milijonas šeši šimtai septyniolika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt trys eurai, 90 ct.).
4. Dėl šiame Susitarime nurodyto Sutarties kainos keitimo, III etapo darbų atlikimo terminas nekeičiamas.
5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.
6. Susitarimo priedai – 2024-10-04 Rangovo raštas Nr. 163, bei jo priedai yra neatskiriama Susitarimo dalis.
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