
Sklypo darbai, statinio 

architektūra  (SP), (SA)

1 Ardymo darbai (SP) 7.914,31 7.914,31

2 Žemės darbai 3.210,44 3.210,44

3 Dangų įrengimas 20.230,50 20.230,50

4 Įvairūs darbai (SP) 8.830,69 8.830,69

5 Ardymo darbai (SA) 10.000,00 3.411,44 13.411,44

6 Stogas, fasadas 10.000,00 10.000,00 5.704,47 25.704,47

7 Angų užpildymo elementai 40.000,00 50.000,00 74.192,79 8.000,00 172.192,79

8 Vidaus apdaila 30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 120.000,00 30.987,99 260.987,99

9 Įvairūs darbai (SA) 5.000,00 20.000,00 6.760,16 31.760,16

Sklypo darbai, statinio 

architektūra (SP, SA) 

(įrenginių poreikio 

žiniaraštis)

10 Angų užpildymo elementai 6.120,50 6.120,50

Statybinių konstrukcijų 

įrengimo darbai

11 Ardymo darbai 30.000,00 30.000,00 30.919,54 90.919,54

12 Sienos ir pertvaros 20.000,00 30.000,00 30.000,00 21.383,06 101.383,06

13 Lauko sienos 7.000,00 7.000,00 7.954,79 21.954,79

14 Grindys 20.000,00 10.000,00 10.000,00 49.700,25 89.700,25

15
Šaltos ligonių išlaipinimo 

patalpos įrengimo darbai
30.000,00 10.000,00 15.420,09 55.420,09

VŠĮ  MARIJAMPOLĖS LIGONINĖS SKUBIOSIOS PAGALBOS SKYRIAUS PATALPŲ PALANGOS G.1 MARIJAMPOLĖJE REKONSTRAVIMO

Veiklų sąrašas

X XI XII XIIIIV V VI VII VIII IX

Darbų grupės kainos mėnesinis išskaidymas pinigine išraiška  pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės  įvykdymą

Veiklų sąrašo forma

Kaina (Eur) 

be PVM 

Eil. 

Nr.
Mėnuo

I II III 

VŠĮ  MARIJAMPOLĖS LIGONINĖS SKUBIOSIOS PAGALBOS SKYRIAUS PATALPŲ PALANGOS G.1 MARIJAMPOLĖJE

Darbų grupių  

pavadinimai       



Vidaus santechnika 

(Vandentiekis – nuotekos) 

16 Vandentiekis (V1, T3, T4 ) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 10.498,81 60.498,81

17
Priešgaisrinis vandentiekis 

(V2)
5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.729,63 30.729,63

18
Vidaus buitinės nuotekos 

(F1)
20.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00 14.429,03 84.429,03

19
Kondensato surinkimo 

sistema
4.317,31 4.317,31

Šildymas

20 Šildymas 10.000,00 30.000,00 10.000,00 8.756,82 58.756,82

21

Vėdinimo kamerų (OTŠ – 

1.3) šildymo kaloriferių 

aprišimo sistema

10.000,00 6.000,00 3.397,28 19.397,28

22 Demontavimo darbai 2.071,55 2.071,55

Vėdinimas, vėsinimas

23 Vėdinimo sistema OTŠ-1 6.000,00 6.000,00 5.810,66 17.810,66

24 Vėdinimo sistema OTŠ–2 20.000,00 20.000,00 10.000,00 4.674,92 54.674,92

25 Vėdinimo sistema OTŠ-3 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.288,94 34.288,94

26
Dūmų šalinimo sistema DŠ-

1
5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.667,53 19.667,53

27 Oro padavimo sistema P-1 2.000,00 2.000,00 1.500,00 729,73 6.229,73

28 Viršslėgio sistema VS-1 706,21 706,21

29 Vėsinimo sistema OK-1 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.222,13 22.222,13

30 Vėsinimo sistema OK-2 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.773,93 19.773,93

31 Demontavimo darbai 583,80 583,80

Vėdinimas, vėsinimas 

(įrenginių poreikio 

žiniaraštis)

32 Vėdinimo sistema OTŠ-1 10.000,00 17.288,96 27.288,96

33 Vėdinimo sistema OTŠ–2 20.000,00 23.465,92 43.465,92

34 Vėdinimo sistema OTŠ-3 20.000,00 21.727,70 41.727,70

35
Dūmų šalinimo sistema DŠ-

1
2.057,43 2.057,43



36 Viršslėgio sistema VS-1 1.299,43 1.299,43

37 Vėsinimo sistema OK-1 4.000,00 13.419,89 17.419,89

38 Vėsinimo sistema OK-2 6.000,00 9.913,30 15.913,30

Vidaus elektros tinklai

39
Skydai ir komplektiniai 

įrenginiai
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 7.711,53 67.711,53

40 Šviestuvai 10.000,00 10.000,00 16.278,86 36.278,86

41 Instaliaciniai gaminiai 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.557,56 5.557,56

42 Kabeliai ir laidai 6.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.226,32 41.226,32

43 Montažiniai gaminiai 6.000,00 6.000,00 10.000,00 10.000,00 4.762,85 36.762,85

Vidaus elektroniniai ryšiai

44 Kompiuterių tinklas 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 8.362,31 24.362,31

45
Personalo iškvietimo 

sistema
2.000,00 2.000,00 3.811,85 7.811,85

46 Eilių valdymo sistema 557,47 557,47

47
Pasikalbėjimo (interkomo) 

sistema
2.929,06 2.929,06

Apsauginė signalizacija

48 Įsilaužimo signalizacija 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.433,08 12.433,08

49 Įeigos kontrolės sistema 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.459,85 17.459,85

50 Vaizdo stebėjimo sistema 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.219,68 4.219,68

Apsauginė signalizacija 

(įrenginių poreikių 

žiniaraštis)

51 Įeigos kontrolės sistema 939,26 939,26

52 Vaizdo stebėjimo sistema 8.168,61 8.168,61

Gaisrinė signalizacija

53
Gaisro aptikimo ir 

signalizavimo sistema
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 2.971,98 13.971,98

Procesų valdymas ir 

automatizacija

54
Vėdinimo sistemos OT/OŠ-

1
3.070,04 3.070,04



55
Vėdinimo sistemos OT/OŠ-

2
3.710,72 3.710,72

56
Vėdinimo sistemos OT/OŠ-

3
2.627,48 2.627,48

57
Grindinio šildymo valdymo 

sistema
1.502,06 1.502,06

58 Dūmų šalinimo sistema 10.117,85 10.117,85

59 Pastato valdymo sistema 8.436,88 8.436,88

Procesų valdymas ir 

automatizacija (įrenginių 

poreikio žiniaraštis)

60
Vėdinimo sistemos OT/OŠ-

1
1.101,69 1.101,69

61
Vėdinimo sistemos OT/OŠ-

2
1.101,69 1.101,69

62
Vėdinimo sistemos OT/OŠ-

3
1.101,69 1.101,69

63 Dūmų šalinimo sistema 3.210,91 3.210,91

64 Pastato valdymo sistema 6.779,63 6.779,63

Medicininės dujos

65 Montavimo darbai 4.000,00 10.000,00 14.343,74 28.343,74

66
Įrenginių  montavimo 

darbai
6.090,00 6.090,00

Medicininės dujos 

(įrenginių poreikio 

žiniaraštis)

67

Medicininių dujų tiekimo 

kontrolės ir atjungimo 

blokas

4.680,00 4.680,00

68
Medicininio deguonies 

generatoriaus sistema
70.000,00 70.000,00

69
Medicininio suspausto oro 

sistema
13.830,00 13.830,00

Lauko vandentiekio, 

buitinių nuotekų ir lietaus 

nuotekų tinklai



70 Lauko vandentiekio tinklai 5.000,00 9.271,22 14.271,22

71
Lauko buitinių nuotekų 

tinklai
4.000,00 1.829,69 5.829,69

72
Lauko lietaus nuotekų 

tinklai
8.000,00 3.677,72 11.677,72

Lauko vandentiekio, 

buitinių nuotekų ir lietaus 

nuotekų tinklai (įrenginių 

poreikio žiniaraštis)

73 Gaisriniai hidrantai 3.954,79 3.954,79

74
Darbo projekto 

parengimas
15.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 4.000,00 59.000,00

75

Kadastrinės bylos parengimas, 

kadastrinių matavimų, 

išpildomosios dokumentacijos bei 

teisės aktų nustatytų dokumentų, 

reikalingų statybos užbaigimo 

procedūroms atlikti, parengimas 

4.000,00 4.000,00

2.039.900,00

428.379,00

2.468.279,00

Technikos direktorius Vidmantas Valinčius

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlyme nurodytomis sumomis. 

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- veiklų sąraše visų Darbų grupių (etapų) kainas Rangovas turi nurodyti be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) . PVM nurodomas tik susumavus Darbų kainas;

- tais  atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus  rangovui nereikia  mokėti PVM,  jis atitinkamų skilčių  nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

Bendra suma su PVM (Eur):

.-Veiklų sąrašas turi būti pildomas atsižvelgiant į pirkimo dokumentus, Sutarties sąlygas, Techninį projektą;

- Rangovas Veiklų sąraše turi įvertinti (įkainoti) visus reikiamus darbus, kurie reikalingi Techniniame projekte numatytiems Darbams atlikti;

- Veiklų sąraše pateiktose Rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai bei mechanizmai Darbams atlikti, montavimas, Rangovo personalo darbas, Medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, 

bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės Išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Rangovo nurodytos kainos taikytinos ir 

Darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų);

- Visos Rangovo Išlaidos, susijusios su Sutarties nuostatų laikymusi, turi būti įvertintos Veiklų sąraše paskirstant Išlaidas Darbų kainose;

Suma be PVM (Eur):

PVM [21%] :
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