[bookmark: _Hlk70498541]2021 m. birželio 3 d. Projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros 
paslaugų sutarties Nr. SPVP-9
PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2024 m. gegužės      d. Nr. 1/SPVP-
Vilnius

[bookmark: _Hlk70500429][bookmark: _Hlk92804727]Kultūros infrastruktūros centras (toliau – Užsakovas), įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, ir
[bookmark: _Hlk131746903]Kupiškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Statytojas), kodas 188774975, atstovaujama administracijos direktoriaus Arūno Valintėlio, veikiančio pagal Kupiškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, ir
[bookmark: _Hlk132274421]UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ (toliau – Teikėjas), įmonės kodas 124563175, atstovaujamas direktoriaus Algirdo Steponavičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus, 
trys šalys kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosios 2021 m. birželio 3 d.  Projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugų sutarties Nr. SPVP-9 (toliau – Sutartis) 2.8 papunkčiu, sudarė šį papildomą susitarimą. 
1. Papildomo susitarimo objektas –  Palėvenės dominikonų vienuolyno statinių ansamblio dominikonų vienuolyno (u. k. KVR 23622) Kupiškio r. sav., Noriūnų k., Palėvenės mstl., tvarkybos (remonto, konservavimo, restauravimo ir avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugų (toliau – Paslaugos) teikimo sustabdymas.
2. Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad dėl trūkstamo finansavimo tvarkybos darbai šiuo metu objekte nevykdomi, susitaria stabdyti Paslaugų teikimo terminą iki kol bus atnaujinti tvarkybos darbai objekte.
3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos. 
4. Šis papildomas susitarimas surašytas trimis vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Šalių rekvizitai:
	Užsakovas: Kultūros infrastruktūros centras – Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. (+370 5) 272 40 95, el. p. kic@kulturosic.lt, įstaigos kodas 110051791, ne PVM mokėtojas, a. s. LT69 4040 0636 1000 0273, Lietuvos Respublikos finansų ministerija.
	Statytojas: Kupiškio rajono savivaldybės administracija – Vytauto g. 2, 40115 Kupiškis, tel. (+370 45) 93 5503, el. p. savivaldybe@kupiskis.lt , kodas 188774975, a. s. LT85 4010 0434 0005 0030, Luminor Bank AB.
	Teikėjas: UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ – Gedimino pr. 21, 01103 Vilnius, tel. (+370 5) 262 48 82, el. p. ofisas@pri.lt , PVM mokėtojo kodas LT2445631716, a. s. LT52 7300 0100 7117 3549, Swedbank AB.
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