
 

2021-05-19 Projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugų sutarties Nr. SPVP-6 

PAPILDOMAS SUSITARIMAS 

 

2024 m. ________________ d. Nr. 2 

Vilnius 

 

Kultūros infrastruktūros centras (toliau – Užsakovas), įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas 

Administravimo skyriaus vedėjos, atliekančios direktoriaus funkcijas, Algimantos Laskauskienės, 

veikiančios pagal įstaigos nuostatus, 

Švenčionių rajono savivaldybės administracija (toliau – Statytojas), kodas 188766722, 

atstovaujama Finansų skyriaus vedėjos, pavaduojančios administracijos direktorių, Jolantos Suboč, 

veikiančios pagal tarnybinę padėtį, 

Švenčionių stačiatikių Švč. Trejybės parapija (toliau – Valdytojas), kodas 192099811, 

atstovaujama parapijos administratoriaus kun. Evgeny Rudenko, ir 

UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ (toliau – Teikėjas), įmonės kodas 124563175, 

atstovaujama direktoriaus Algirdo Steponavičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau šiame 

papildomame susitarime vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, 

vadovaudamosi 2021-05-19 Projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugų sutarties Nr. 

SPVP-6 (toliau – Sutartis) 2.7 punktu, Šalys sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties pratęsimo: 

1. Papildomo susitarimo objektas - Švenčionių Švč. Trejybės cerkvės (u. k. KVR 31430), 

Vilniaus g. 20, Švenčionių m., tvarkybos (remonto, restauravimo) darbų projekto sprendinių 

įgyvendinimo priežiūros paslaugų termino pratęsimas.  

2. Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas pripažino jungtinės veiklos sutarties partnerių UAB 

„Vakarų titanas“ ir UAB „Rūpintojėlis“, atstovaujamų atsakingo partnerio UAB „Vakarų 

titanas“ pasiūlymą laimėtoju ir sudarys su juo tvarkybos darbų sutartį, susitaria pratęsti šios Sutarties 

paslaugų teikimo galiojimo terminą 12 mėn., t. y. iki 2025 m. rugpjūčio mėn.  

3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos. 

4. Šis papildomas susitarimas surašytas keturiais vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – 

po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis. 

5. Šalių adresai: 

Kultūros infrastruktūros centras – Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. (+370 5)  272 4095, 

info@kulturosic.lt, įstaigos kodas 110051791, ne PVM mokėtojas, a. s. LT69 4040 0636 1000 0273, 

Lietuvos Respublikos finansų ministerija. 

Švenčionių rajono savivaldybės administracija - Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys, tel. (+370 

387) 66372, el. p. savivaldybe@svencionys.lt, įstaigos kodas 188766722, ne PVM mokėtojas, a. s. LT56 

4010 0432 0039 1863, Luminor Bank, AB. 

Švenčionių stačiatikių Švč. Trejybės parapija – Strūnaičio g. 1, LT- 18132  Švenčionys, tel. (+370 

699) 40279, el. p. rudenko.e1978@gmail.com, įstaigos kodas 192099811, ne PVM mokėtojas, a. s. LT36 

4010 0510 0194 2949, Luminor Bank, AB. 

UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ - Gedimino pr. 21-102, 01103 Vilnius, tel. (+370 

5) 262 4882, el. p. ofisas@pri.lt, kodas 124563175, PVM mokėtojo kodas LT2445631716, a. s. LT52 

7300 0100 7117 3549, Swedbank AB. 

 

Kultūros infrastruktūros centro 

Administravimo skyriaus vedėja,  

atliekanti direktoriaus funkcijas Algimanta Laskauskienė 
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Švenčionių rajono savivaldybės administracijos, 

Finansų skyriaus vedėja, pavaduojanti administracijos                                                                    

direktorių                                                                            Jolanta Suboč 

 

Švenčionių stačiatikių Švč. Trejybės parapijos                                                                         

administratorius                                                                                                kun. Evgeny Rudenko 

                  

 

UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ 

direktorius                                                                                                        Algirdas Steponavičius 

 


