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2022 m. rugpjūčio 8 d. Projektavimo ir projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugų  

sutarties Nr. TPS-28 

PAPILDOMAS SUSITARIMAS 

2024 m. liepos      d. Nr. 1/TPS- 

Vilnius 

Kultūros infrastruktūros centras (toliau – Užsakovas), įstaigos kodas 110051791, 

atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, ir 

MB „Virmalda“ (toliau – Projektuotojas), įmonės kodas 134906131, atstovaujama 

direktoriaus Virginijaus Rabačiaus, veikiančios pagal įmonės įstatus, ir 

Rykantų Švč. Trejybės parapija (toliau – Statytojas), juridinio asmens kodas 191306627, 

atstovaujama klebono Andžej Andžejevski, veikiančio pagal vyskupo dekretą, trys šalys kartu 

vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2022 m. rugpjūčio 8 d.  Projektavimo 

ir projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugų sutarties Nr. TPS-28 (toliau – Sutartis) 2.12 

papunkčiu, sudarė šį papildomą susitarimą.  

1. Papildomo susitarimo objektas –  Rykantų Švč. Trejybės bažnyčios (u. k. KVR 1023) 

Bažnyčios g. 8, Rykantų k., Trakų r. sav., stogo (pastogės) ir fasadų tyrimų, tvarkybos 

(konservavimo, restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo – apsaugos techninių 

priemonių įrengimo) darbų projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugų suteikimas 

(II etapas). 

2. Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas 2024 m. liepos 12 d. pasirašė su rangovu UAB 

„Ekstra statyba“ tvarkybos darbų sutartį Nr. R-62, pagal kurią tvarkybos darbus planuojama užbaigti 

iki 2025 m. lapkričio 25 d., o Projektuotojas pagal Sutartį, įsipareigoja atlikti šio papildomo susitarimo 

1 punkte nurodyto objekto projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūrą: 

Paslaugų etapas Kaina be PVM, 

Eur 

PVM, Eur Kaina su PVM, 

Eur 

3.3.2. Projektų sprendinių 

įgyvendinimo priežiūros paslaugos 

(antrasis etapas) 

3 000,00 630,00 3 630,00 

3. Projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugų teikimo terminas iki 2025 m. 

lapkričio 25 d. 

4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.  

5. Šis papildomas susitarimas surašytas trimis vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais 

– po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis. 

6. Šalių rekvizitai: 

 Užsakovas: Kultūros infrastruktūros centras – Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. +370 5 272 40 95, el. 

p. kic@kulturosic.lt, įstaigos kodas 110051791, ne PVM mokėtojas, a. s. LT69 4040 0636 1000 0273, 

Lietuvos Respublikos finansų ministerija. 

 Projektuotojas: MB „Virmalda“ – Draugystės g. 20, 51257 Kaunas, įmonės kodas 134906131, PVM 

mokėtojo kodas LT349061314, tel. +370 3 745 24 90, el. p. virmalda@virmalda.lt, a. s. LT65 7044 0600 

0314 5123, AB SEB bankas. 

 Statytojas: Rykantų Švč. Trejybės parapija – Bažnyčios g. 8, 21401 Rykantai, Trakų r. sav., juridinio 

asmens kodas 191306627, tel. +370 5 243 2194, el. p. rykantuparapija@gmail.com, ne PVM mokėtojas, 

a. s. LT30 7300 0101 4051 4783, Swedbank AB. 

 

Kultūros infrastruktūros centro 

direktorius     Šarūnas Šoblinskas 

 

MB „Virmalda“ 
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Rykantų Švč. Trejybės parapijos 
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